
1. Descripción

2. Componentes de la inversión

3. Fuente de financiamiento

La estructura de financiamiento del PMRT es la siguiente:
 • Aporte de Capital: USD 325 MM
 • Recursos Propios: USD 821 MM 
 • Emisión de Bono I (15 y 30 años): USD 2,000 MM

• Financiamiento garantizado por la Compañía de Seguros de Crédito a la Exportación
(CESCE): USD 1,300 MM
 • Emisión o Préstamo Sindicato: USD 500 MM (en proceso de evaluación)
 • Emisión de Bono II: USD 1,155 MM
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MODERNIZACIÓN REFINERÍA TALARA

El Proyecto Modernización de Refinería Talara es un megaproyecto de ingeniería, suministro y
construcción, que consiste en la instalación de nuevas unidades de procesos y facilidades
orientadas a mejorar la calidad de los productos, incrementar la capacidad de producción de la
refinería y nuevos procesos más complejos con tecnología más avanzada. Los beneficios
económicos y socioambientales son los siguientes:
 • Procesar crudos más pesados y económicos.
 • Mejorar el octanaje de naftas.
 • Disminuir la producción de residuales.
 • Implementar nuevas facilidades que requerirá la Refinería Modernizada.
 • Producir combustibles más limpios y de mayor valor comercial.

 - Estudio de Factibilidad. 
 - Gestión Ambiental.
 - Gestión Social.
 - Asesoría Financiera
 - Intereses por Financiamiento.
 - FEED - EPC.
 - PMC - PMO.
 - Proyectos Sociales

-  Instalaciones Complementarias.
 - Costes administrativos de carta fianzas.
 - Aranceles por materiales y equipos.
 - Mejora tratamiento soda gastada.
 - Servicios básicos.
 - Saneamiento de sistemas operativos.
 - Adquisición de equipos de laboratorio.
 - Unidades auxiliares.



4. Avance fisico y financiero al Trim III

Inversión 

Total 1
 Ejecución 
Acumulada 

Presupuesto

Año 20221
 Ejecución 
año 2022 

 Programado 
al Trim III 

 Real 
al Trim III 

Gestión del proyecto 443,213 385,784 94,037 29,822 LOE 3 LOE 3

Asesoría Financiera 37,371 20,032 19,434 840 LOE 3 LOE 3

Servicios FEED 47,169 40,802 6,770 0 LOE 3 LOE 3

Servicios PMC 1,236,513 1,161,492 155,848 67,973 LOE 3 LOE 3

Tecnologías y Licencias 115,124 52,085 69,792 5,303 LOE 3 LOE 3

Proyectos Sociales PMRT 72,495 50,791 27,856 4,354 LOE 3 LOE 3

Adquisición de inmuebles en 
Talara

30,226 27,674 2,734 18 LOE 3 LOE 3

Intereses por Financiamiento 2,961,953 2,970,690 494,996 462,717 LOE 3 LOE 3

Fase EPC - PMRT - US$ 5,819,598 5,568,585 112,873 -30,161
Fase EPC - PMRT – EUR 2,798,967 2,641,896 101,668 14,279
Fase EPC - PMRT – YEN 147,643 142,304 5,918 46
Variaciones aprobadas 
mediante O/C 

837,913 800,729 496,546 184,617

Impacto EURO 6 en EPC 
Unidades de Proceso

72,386 72,190 55,911 267

Trabajos Asumidos por PP por 
Acuerdo de Principios 

36,500 41,318 86,981 18,474

Monto por mayor plazo de 
ejecución EPC (Acuerdo de 
Principios: PyM, EoT, 
Riesgos,Vendors) 

1,660,768 1,638,550 248,646 391,433

Instalaciones Complementarias 
PMRT

156,378 138,312 19,393 162.78902 LOE 3 LOE 3

Costes Cartas Fianza EPC 128,937 119,051 47,666 47,113 LOE 3 LOE 3

Servicios PMO 114,708 114,707 0 0 LOE 3 LOE 3

Aranceles por materiales y 
equipos

9,687 3,992 6,059 3 LOE 3 LOE 3

Saneamiento de sistemas 
operativos

108,642 95,484 13,988 0 LOE 3 LOE 3

Nuevas edificaciones área 
técnica 

180,669 180,580 0 -2,736 100.00% 95.19%

Trabajos Complementarios 466,213 361,672 81,489 -29,333 100.00% 95.19%
Servicios básicos Campamentos 
TR

10,253 2,789 8,059 104 LOE 3 LOE 3

Control de accesos 10,931 8,246 3,230 327 LOE 3 LOE 3

Ejec. Unidades Auxiliares 2,605,292 2,417,915 198,615 28,260 100.00% 95.19%
Cerro el Faro 44,274 44,279 0 1 100.00% 100.00%
Servicios e Insumos para 
Comisionamiento

219,181 119,564 163,232 41,221 LOE 3 LOE 3

Repuestos Capitales para 
Devolución

763 0 763

Trabajos de Integración PMRT 
para Unidades Auxiliares

23,009 11,753 14,754 8,422

Acuerdo de Principios - Cobra 251,951 73,672 37,738 8,849 (*) (*)
Órdenes de Cambio - Cobra 424,181 268,528 404,588 40,425 (*) (*)
Servicios O&M para COM y 
Arranque

17,092 0 20,766 0

Adquisición de Vehículos del 
PMRT

330 330 0 0 LOE 3 LOE 3

Demolición y Construcción 
Edificaciones Colegio Villarreal

14,006 14,036 0 0 100.00% 100.00%

 Componentes  

 Avance Financiero (MS/) Avance Físico2 (%)

100.00% 99.61%



Demolición y Construcción 
Edificaciones DICAPI 

12,666 158.52305 13,436 159 (**) (**)

 Seguros y Avales a contratar 
por PETROPERU

82,839 49,807 42,361 6,712 LOE 3 LOE 3

Utilidades Temporales para 
Precomisionamiento

55,940 46,833 14,537 4,425 LOE 3 LOE 3

Contingencias PMRT 0 LOE 3 LOE 3

Total 21,255,018 19,687,394 3,069,922 1,304,860 100.00% 98.26%

2 Avances calculados en función de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del Proyecto. 

1 El 27.07.2022, con Acuerdo de Directorio 077-2022-PP se aprobó la actualización del Monto de Inversión del PMRT. Asimismo, se
autorizó la actualización del Presupuesto 2022 del proyecto. 

3 LOE (Level of Effort) - Nivel de Esfuerzo: Actividad que no produce productos finales definitivos y que se mide con el paso del tiempo, es
decir no genera avance físico. Estas actividades tienen directa relación con el avance integrado del Proyecto.

(*) El avance físico se reporta dentro del avance integral de Cobra.

(**) Estos datos serán informados una vez que el contratista encargado de ejecutar este trabajo, presente el cronograma contractual de 
ejecución.



5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

'- El Avance Integral del Contrato EPC con el Consorcio Cobra SCL UA&TC es de 95.19%.
• Avance de Ingeniería: 99.71%.
• Avance de Procura: 96.26%.
• Avance de Construcción: 96.87%.
• Avance de Comisionado: 62.08%.

- La mano de obra total al 30 de septiembre de 2022 fue de 3,382 puestos de trabajo; la mano de obra local
no calificada tuvo una participación de 95.9% (de un total de 463 no calificados), superando el mínimo
establecido en el EIA (70%). En tanto, la mano de obra calificada local tuvo una participación de 61.2% (de
un total de 2,919 calificados).

- A la fecha se encuentra aceptado técnicamente el Cronograma Maestro Nivel 3 Rev.9 presentado por
Técnicas Reunidas y se encuentra en gestión de aprobación por los niveles correspondientes de
PETROPERÚ. Para Unidades Auxiliares, se cuenta con estimación por parte de la Cía. Supervisora CPT y
está sujeta a modificación cuando el Contratista EPC Cobra-SCL presente su Cronograma Maestro
actualizado. A su vez, es preciso indicar que se viene analizando la rev. 10 del cronograma propuesto por
Técnicas Reunidas.

- Con Acuerdo de Directorio A.D. N°077-2022-PP del 27.07.2022, se actualizó el monto de inversión del
proyecto que asciende a 5,290.1 MMUS$ (sin intereses operativos) y considera los impactos COVID del año
2022, preservación y mantenimiento, mayores intereses, así como costos por cambio en la secuencia de
arranque del complejo. Asimismo, se autorizó la actualización del Presupuesto 2022 (751.9 MMUS$).

- El avance integral del proyecto es de 98.26% vs. 100% programado.

- El avance Integral del Contrato EPC suscrito con Técnicas Reunidas (Unidades de Proceso), es de 99.61%.
• Avance de Ingeniería: 100.00%.
• Avance de Procura: 99.99%.
• Avance de Construcción: 99.72%.
• Avance de Comisionado: 88.84%



1. Descripción

2. Componentes de la inversión

3. Fuente de financiamiento

4. Avance físico y financiero al Trim III
159,376

Inversión

 Total 1
 Ejecución 
Acumulada 

Presupuesto

Año 20222

 
Ejecución 
Año 2022 

 
Programado 

al Trim III 

 Real 
al Trim III 

Estudios y Permisos 5,704 5,704 --- --- - -

Adquisición de Terreno 1,663 1,663 --- --- - -

Construcción de 
edificaciones y 
adquisición de equipos

153,672 94,946 111,482 10,569 33.2 31.4

Total 161,039 102,313 111,482 10,569 33.2 31.4

2 Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual
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PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN NUEVO TERMINAL ILO

Ubicado en la provincia Ilo, con una capacidad de almacenamiento de 1,053 MB. y 19 brazos de descarga
y 01 de carga que se desarrollará en 4 etapas. La 1º Etapa consta de una capacidad de 296 MBls, 16
brazos de descarga y 01 de carga. 
También incluirá 03 tuberías submarinas de 18”, 14” y 10” y un amarradero multiboyas. 

 • Obras civiles y sanitarias.
 • Trabajos metalmecánicos.
 • Sistema contra incendio.
 • Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y líneas submarinas.
 • Mobiliarios y equipos de oficina.

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

 Componentes  

 Avance Financiero (MS/) Avance Físico3 (%)

3 En enero 2022, se actualizó de la línea base del cronograma del proyecto.

- El avance físico global fue 31.4% vs. 33.2% programado, explicado porque está pendiente la contratación del nuevo
Servicio de Procura y Construcción (PC) del proyecto, debido a demoras en la determinación del monto estimado
referencial del Proyecto, el ismo que se definirá en julio 2023.

- Por otra parte, se realiza la recepción de los equipos y materiales adquiridos por PETROPERÚ para el Servicio de
Procura y Construcción (PC). Se recibieron los 10 skids de despacho. Asimismo, la entrega del prefabricado de
planchas y accesorios para 9 tanques está programada para diciembre 2022.

- Se amplió el plazo para la continuación de las actividades constructivas en el terreno del Nuevo Terminal Ilo a favor de
PETROPERÚ hasta el 31.12.2023 y cuyos documentos suscritos por ambas partes serán enviados a Registros
Públicos. Asimismo, se aprobó la ampliación de la Licencia de Edificación por parte de la Municipalidad Provincial de Ilo
hasta el 15.06.2024.

1 Revaluación del proyecto aprobada con Acuerdo de Directorio A.D. N°062-2015-PP (incluye la adquisición de terreno). Actualmente en
proceso de actualización.



1. Descripción

2. Componentes de la inversión

3. Fuente de financiamiento

4. Avance fisico y financiero al Trim III

Inversión 
 

Total 1

 Ejecución 
Acumulada 

Presupuesto

Año 20222
 Ejecución 
Año 2022 

 Programado 
al Trim III 

 Real 
al Trim III 

Ingeniería y trámites 
previos

1,840 1,606 --- --- - -

Terreno 815 815 --- --- - -

Materiales, equipos y 
obras

22,483 17,493 6,044 190 51.1 47.1

Total 25,138 19,914 6,044 190 51.1 47.1
1 Monto de inversión aprobado con Acuerdo de Directorio Nº066-2017-PP del 26.06.2017. Actualmente, en proceso de actualización.

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

- El avance físico global fue 47.1% vs. 51.1% programado, debido a que se analizaba la continuación o
resolución del contrato PC a cargo del Consorcio OBS – IMECON S.A.

- El proyecto se encuentra detenido desde abril 2020, debido al proceso de solución de controversias con el
Consorcio OBS – IMECON S.A. cuyo peritaje culminó el 2021 con reconocimiento de 1.8 MMS/ incluido IGV a
favor del Consorcio. El 08.03.2022, mediante Carta GCAD-0706-2022, PETROPERÚ comunicó al Consorcio la
resolución del contrato por incumplimientos referidos a la custodia de accesos y seguridad del terreno donde se
desarrolla el Servicio. Actualmente, se realiza el proceso de indagación de mercado para la contratación del
servicio de elaboración de la ingeniería complementaria.

- Se cuenta con Licencia de Edificación vigente hasta el 10.08.2023.El avance físico global fue 46.7% vs. 47.4%
programado, debido a la resolución y cierre del contrato PC a cargo del Consorcio OBS – IMECON.
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CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ABASTECIMIENTO NINACACA

Consiste en la construcción de una Planta de Abastecimiento en la Pasco, con una capacidad de
almacenamiento de 7.5 MB de combustibles (Fase 1), para el despacho de Diesel B5 y Gasolinas.

 • Terreno.
 • Edificaciones. 
 • tanques de almacenamiento de combustibles líquidos.
 • Sistema de recepción y despacho.
 • Red de tuberías con sistema de bombeo de productos.
 • Sistema contraincendios incluyendo una caseta tipo pump house.
 • Instalaciones eléctricas y otras facilidades.

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

 Componentes  

 Avance Financiero (MS/) Avance Físico3 (%)

2 Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021.
3 Con Memorando N°GCAD-1671-2022 del 19.05.2022, se actualizó el cronograma del proyecto.



1. Descripción

2. Componentes de la inversión

3. Fuente de financiamiento

4. Avance físico y financiero al Trim III

Inversión 

Total 1
 Ejecución 
Acumulada 

Presupuesto

Año 20222

Ejecución 

Año 20224
 Programado 

al Trim III 
 Real 

al Trim III 

Ingeniería y trámites 
previos

1,300 1,699  - -  - - 

Terreno 733 733 - - - - 

Materiales, equipos y 
obras

63,164 60,808 2.6 -3.2 68.5 63.2

Total 65,197.0 63,239.5 2.6 -3.2 68.5 63.2
1 Monto de inversión aprobado con AD N°120-2018-PP del 20.12.2018. Actualmente se encuentra en proceso de actualización.
2 Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021.

4 Reclasificación de costos.

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

- El avance físico global fue 63.2% vs. 68.5% programado, debido a que el contrato principal se encuentra
detenido hasta concluir con el proceso de revisión del alcance y monto de inversión del proyecto.

- Con respecto al avance del servicio de Procura y Construcción, a cargo de la contratista Tecnitanques, se
mantiene en 96% en trabajos preliminares generales, 85% en trabajos civiles, 92% en trabajos mecánicos y
57% en trabajos eléctricos e instrumentación. 

- Respecto al uso de servidumbre se está realizando con la gestión con la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales (SBN), trámite que se inició solicitando pronunciamiento al Ministerio de Energía y Minas
(MINEM). Asimismo, se suscribió el contrato de tasación (tramo de Centro de Desarrollo de Ganadero),
actualmente en ejecución.

FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO

Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en la revisión Madre de Dios, con una capacidad de
almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.

 •Obras civiles y sanitarias.
 •Trabajos metalmecánicos.
 •Sistema contra incendio.
 •Equipos para islas de despacho.
 •Mobiliarios y equipos de oficina.

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

 Componentes  

 Avance Financiero (MS/) Avance Físico3 (%)

3 Con Memorando N°GCAD-1695-2022 del 23.05.2022, se actualizó el cronograma del proyecto.



1. Descripción

2. Componentes de la inversión

3. Fuente de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

4. Avance fisico y financiero al Trim III

Inversión 

Total 1
 Ejecución 
Acumulada 

Presupuesto

Año 20226
 Ejecución 
año 2022 

 Programado 
al Trim III 

 Real 
al Trim III 

Monitoreo Ambiental 1,879 2,511 594 17

Gestión CBSP 49,136 28,072 6,233 1,203

Gestión del Proyecto 17,259 35,856 947 543

EIA - Plan Inicial Desarrollo3 16,675 4,171 0 0 0 0

EIA - Pozo Exploratorio3 2,391 1,554 0 0 0 0

Relaciones Comunitarias 1,751 3,136 1,136 236

Seguridad y Salud 590 690 0 0

Estudios de Ingeniería3 2,925 695 0 0 100 100

Asesoría Banca Inversión 13,872 18,118 0 0 100 100

Adquisición Activos CBSP 2,361 544 0 0 100 100

Otros4 585,724 0 0 0 - -

Total 694,563 95,347 8,911 2,000 5.3 5.3

  Proyecto:                                            2,936,084 Miles de Soles
  Participación de Petroperú                   694,562 Miles de Soles1

FORMATO N°17
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EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 64

Consiste en la ejecución de Proyecto Desarrollo Situche Central para poner en producción las reservas descubiertas de
petróleo crudo en el Lote 64 (55 Millones de barriles), generando ingresos por la comercialización del crudo y/o tener un uso
alternativo al emplearlo en nuestras refinerías.

 • Actividades preliminares:
- Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de desarrollo y exploratorio.
- Gestión operativa (Campamento Base, monitoreo ambiental y gestión social).
- Otras actividades (supervisión y asesorías).

 • Producción temprana de pozos perforados SC-3X y SC-2X.
 • Perforación de un pozo exploratorio. 

• Desarrollo adicional del yacimiento (perforación de pozos, facilidades de producción, recolección y almacenamiento).

 Componentes  

 Avance Financiero (MS/) Avance Físico2 (%)

Actividad LOE

Actividad LOE

1 Inversión correspondiente a la participación de PETROPERÚ en el Contrato de Licencia del Lote 64.
2 Proyecto sin avance previsto en 2022 hasta la aprobación del Estudio Impacto Ambiental. El avance físico acumulado incluye estudios de ingeniería, compra

de activos en CBSP y asesoría del Banco de Inversión. Se excluyen actividades de soporte (LOE), sin productos finales definitivos.
3 Tomando en cuenta el retiro de GEOPARK, el Proyecto muestra un retraso significativo y se prevé la elaboración de un nuevo EIA para el desarrollo, cuya

elaboración se iniciaría en el 2022 (cuando se cuente con un nuevo socio); por ello, se considera que el avance del EIA de Desarrollo y Exploratorio es 0. 
4 Incluye las inversiones relacionadas con las fases inicial y complementaria de producción
5 Se considera cero el avance físico global del Lote 64, debido a que el EIA constituye el primer paso para la ejecución del proyecto y se tendrá que volver a
elaborar otro EIA. En este contexto, el avance físico efectivo del proyecto recién empezaría en el año 2022, cuando se vuelva a iniciar la elaboración del EIA

para el Desarrollo.
6 Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021



5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

- Mediante el Decreto Supremo Nº 024-2021-EM, publicado el 28.09.2021 en el diario oficial El Peruano, fue aprobada la
cesión de la participación de GeoPark Perú S.A.C. en el Lote a favor de PETROPERÚ S.A. De esta manera, la empresa
asume el 100% de los derechos y obligaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos.

- Las actividades en el Campamento Morona están detenidas desde junio 2020, por la emergencia sanitaria. En abril 2022,
Geopark entergó formalmente los activos del Campamento Base Morona (CBM). No obstante, Petroperu postergó su ingreso
conforme a la prórroga de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno. En consecuencia, no se realiza ninguna
actividad en el CBM ni en el Lote. 

- Por su parte, los plazos para la elaboración y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental del Proyecto Inicial de
Desarrollo y del Proyecto Exploratorio están suspendidos al amparo de la cláusula de fuerza mayor por indefinición del
proceso de Consulta Previa y por emergencia sanitaria, respectivamente. Sin embargo, Petroperu contrató el servicio de
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de desarrollo, cuyas actividades de campo se iniciarán tan pronto
finalice la emergencia sanitaria.



1. Descripción

2. Componentes de la inversión

3. Fuente de financiamiento

4. Avance fisico y financiero al Trim III

Inversión 
Total 

 Ejecución 
Acumulada 

Presupuesto

Año 20222
 Ejecución 
año 2022 

 Programado 
al Trim III 

 Real 
al Trim III 

Estudios y Asesorías 26,663 4,590 21,869 367 100 0

Gestión Proyecto Lote 
192BSP

3,357 3,858 0 0 100 0

Desarrollo del proyecto1 857,740 0 0 0 0 0

Total 887,760 8,448 21,869 367 0 0
1 Asume una participación de 35% de PETROPERÚ en el Contrato de Licencia.
2 Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021
3 El avance físico iniciará cuando se incorporé el socio al Contrato de Licencia.

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

 Componentes  

 Avance Financiero (MS/) Avance Físico3 (%)

- Las actividades en el Lote 192 se encuentran detenidas desde febrero de 2020. La empresa Frontera
Energy, operadora privada, concluyó el Contrato de Servicios Temporales en febrero 2021, devolviendo el lote
a Perupetro S.A., institución que ha mantenido la responsabilidad de su vigilancia, custodia y mantenimiento
de los bienes e instalaciones hasta la fecha.

- Las actividades de producción se reanudarán una vez que el socio de PETROPERÚ se incorpore al
Contrato de Licencia como Operador. Al respecto, mediante D.S. N°009-2022-EM, publicado el 25.07.2022 en
el Diario el Peruano, se autoriza a Perupetro a firmar con PETROPERÚ S.A. el Contrato de Licencia para la
Explotación de Hidrocarburos del Lote 192.

FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 192

Consiste en producir los volúmenes técnicos recuperables de hidrocarburos del Lote 192 en un periodo de
Contrato de Licencia de Explotación de Hidrocarburos a 30 años.
El proyecto comprende la perforación de 42 nuevos pozos de desarrollo y 1 pozo exploratorio, el
reacondicionamiento de 19 pozos, la conversión de 06 pozos reinyectores y la construcción y montaje de
facilidades de producción en las plantas y yacimientos del lote. Así como, la adecuación de ductos
pertenecientes al Lote.

 • Actividades preliminares:
-Estudios y Asesorías: incluye el estudio de Diligencia Debida Ambiental y Social, asesorías legal y financiera
para la selección y asociación con un socio operador estratégico.
-Gestión del Proyecto: Incluye el gasto de personal que apoya la gestión administrativa y operativa previa al
Contrato de Licencia.

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.


