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PETROPERÚ S.A. - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 64

1. Descripción

     Consiste en la ejecución de Proyecto Desarrollo Situche Central para poner en producción las reservas descubiertas de petróleo crudo en el Lote 64 (55 Millones de barriles), generando ingresos por la comercialización del crudo y/o tener un uso alternativo al emplearlo en nuestras refinerías.

2. Componentes 

· Actividades preliminares:

· Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de desarrollo y exploratorio.

· Gestión operativa (Campamento Base, monitoreo ambiental y gestión social).

· Otras actividades (supervisión y asesorías).

· Producción temprana de pozos perforados SC-3X y SC-2X.

· Perforación de un pozo exploratorio. 

· Desarrollo adicional del yacimiento (perforación de pozos, facilidades de producción, recolección y almacenamiento).

3. Inversión 
Proyecto:



2,936,084
Miles de Soles

Participación de Petroperú:
   694,563
Miles de Soles 1.

4. Fuentes de Financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ.

5. Avance físico y financiero al I trimestre de 2021 (actividades preliminares)

	Actividades
	Miles de Soles
	% Avance Físico2

	
	Inversión Total1
	Ejec. 

Ene - Mar 2021
	Presup. 2021
	Ejec. Acum. 
	Ejec. Mar 2021
	Presup.

Mar

2021
	Ejec.5
Acum. a Mar 2021

	Monitoreo Ambiental
	1,879
	0.0
	2,429.4
	2,494
	Actividad LOE

	Gestión CBSP
	49,136
	86.3
	2,692.8
	26,562.3
	Actividad LOE

	Gestión del Proyecto
	17,259
	619.8
	13,277.8
	38,697.8
	Actividad LOE

	EIA - Plan Inicial Desarrollo3
	16,675
	0.0
	0.0
	4,171
	0
	0
	0

	EIA - Pozo Exploratorio3
	2,391
	0.0
	0.0
	1,554
	0
	0
	0

	Relaciones Comunitarias
	1,751
	7.2
	500.0
	2,899
	Actividad LOE

	Seguridad y Salud
	590
	3.8
	310.8
	689.8
	Actividad LOE

	Estudios de Ingeniería3
	2,925
	0.0
	0.0
	695
	-
	-
	100

	Asesoría Banca Inversión 
	13,872
	0.0
	0.0
	18,118
	-
	-
	100

	Adquisición Activos CBSP
	2,361
	0.0
	0.0
	544
	-
	-
	100

	Otros4
	585,724
	0.0
	0.0
	0
	-
	-
	-

	Total
	694,563
	717.1
	19,210.8
	93,425
	0
	0
	0


(1)  Inversión correspondiente a la participación de PETROPERÚ en el Contrato de Licencia del Lote 64.

(2) Avance estimado según el cronograma de desarrollo de las etapas de producción temprana del proyecto. Se excluyen actividades de soporte (LOE), sin productos finales definitivos.

(3) Tomando en cuenta el retiro de GEOPARK, el Proyecto muestra un retraso significativo y se prevé la elaboración de un nuevo EIA para el desarrollo, cuya elaboración se iniciaría en el 2022 (cuando se cuente con un nuevo socio); por ello, a partir de este reporte, se considera que el avance del EIA de Desarrollo y Exploratorio es 0. 

(4). Incluye las inversiones relacionadas con las fases inicial y complementaria de producción

(5) A partir de este reporte, se considera cero el avance físico global del Lote 64, debido a que el EIA constituye el primer paso para la ejecución del proyecto y se tendrá que volver a elaborar otro EIA. En este contexto, el avance físico efectivo del proyecto recién empezaría en el año 2022, cuando se vuelva a iniciar la elaboración del EIA para el Desarrollo.
6. Situación al 31.03.2021
· El Contrato de Licencia y el proyecto exploratorio (perforación de un pozo) se encuentran en situación de Fuerza Mayor hasta la aprobación de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de desarrollo y hasta que culmine la emergencia sanitaria, respectivamente.
· A partir de la segunda quincena de junio 2020, las actividades operativas en el Campamento Morona, están suspendidas debido a la emergencia sanitaria.

· Ante la decisión de GEOPARK de retiro del Contrato de Licencia, PERUPETRO otorgó a PETROPERÚ la Constancia de Calificación como Empresa Petrolera (EP) para la participación al 100% del contrato. Se coordina la transferencia del lote y sus activos; así como se viene trabajando en un borrador de Contrato de Cesión.
PETROPERÚ S.A. - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN NUEVO TERMINAL ILO

1. Descripción

Ubicado en la provincia Ilo, con una capacidad de almacenamiento de 1,053 MB. y 19 brazos de descarga y 01 de carga que se desarrollará en 4 etapas. La 1º Etapa consta de una capacidad de 296 MB, 16 brazos de descarga y 01 de carga. 

También incluirá 03 tuberías submarinas de 18”, 14” y 10” y un amarradero multiboyas. 

2. Componentes

· Obras civiles y sanitarias.

· Trabajos metalmecánicos.

· Sistema contra incendio.

· Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y líneas submarinas.

· Mobiliarios y equipos de oficina.

3. Fuentes de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A.
4. Avance físico y financiero al I trimestre del 2021
	Actividades
	Miles de Soles
	% Avance Físico

	
	Inversión Total1/
	Ejec.

Ene - Mar

2021
	Presup. 2021
	Ejecución acumulada 
	Ejec.

Mar 2021
	Program.

Mar

2021
	Ejec.

Acum. a mar 2021

	Estudios y Permisos
	5,704
	--- 
	---
	5,704
	-
	-
	100

	Adquisición de Terreno 
	1,663
	--- 
	--- 
	1,663
	-
	-
	100

	Materiales, equipos y obras
	153,672
	1,801
	70,518
	75,934
	2.6
	2.8
	28.4

	Total
	161,034
	1,801
	70,518
	83,301
	28.4
	56.0
	43.5


(1) Incluye la adquisición del terreno.
5. Situación al 31.03.2021
· El 11.12.2019 se firmó el Acuerdo de Resolución de Contrato por Mutuo Disenso y Liquidación Económica entre FELGUERA IHI (contratista del servicio de procura y construcción PC del proyecto Nuevo Terminal Ilo) y PETROPERÚ S.A. 
· Se concluyó la actualización del Expediente Técnico de Ingeniería de Detalle para la continuidad de la construcción del proyecto. Se revisan las Condiciones Técnicas para iniciar el proceso de contratación del nuevo servicio PC.

· Los proveedores que tienen a cargo el suministro de equipos y materiales son: SIDSA (tuberías), TEIGA (skids de despacho), IBERFLUID (skids aditivos), FIMA (planchas para tanques), JSF Hidráulica (domos, sabanas) y Honeywell (MAC). 

· Se cuenta con la renovación de la Licencia de Construcción ante la Municipalidad Provincial de Ilo aprobada por 12 meses (hasta 15.06.2021) a favor de PETROPERÚ.
PETROPERÚ S.A. - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ABASTECIMIENTO NINACACA
1. Descripción

Consiste en la construcción de una Planta de Abastecimiento en Ninacaca-Pasco, con una capacidad de almacenamiento de 7.5 MB de combustibles (Fase 1), para el despacho de Diesel B5 y Gasolinas.
El propósito de la planta de ventas es evitar la pérdida de mercado en la zona de influencia, debido al cierre de las operaciones de la antigua Planta Cerro de Pasco, incrementar la presencia de la Empresa en la comercialización de combustibles en todo el Perú, así como reforzar su rentabilidad económica.
2. Componentes

· Terreno.
· Edificaciones. 

· Cuatro tanques de almacenamiento de combustibles líquidos.
· Sistema de recepción y despacho.
· Red de tuberías con sistema de bombeo de productos. 

· Sistema contra incendio.
· Instalaciones eléctricas y otras facilidades.
3. Fuentes de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A

4. Avance físico y financiero al I trimestre del 2021
	Actividades
	Miles de Soles
	% Avance Físico

	
	Inversión Total1/
	Ejec.

Ene - Mar

2021
	Presup. 2021
	Ejec. Acum. 
	Ejec.

Mar 2021
	Program.

Mar

2021
	Ejec.

Acum. a Mar 2021

	Ingeniería y trámites previos
	1,840
	0
	0 
	1,606
	-
	-
	100

	Terreno 
	815
	0 
	         0
	815
	-
	-
	100

	Materiales, equipos y obras
	22,483
	40
	7,215
	15,909
	0.0
	0.0
	68.2

	Total
	25,138
	40
	7,215
	18,330
	0.0
	0.0
	73.4


(1) Monto de inversión aprobado con Acuerdo de Directorio Nº066-2017-PP del 26.06.2017.
5. Situación al 31.03.2021
· El servicio de Procura y Construcción (PC) se encuentra suspendido por controversias con el Consorcio OBS-IMECON S.A. Se gestiona peritaje técnico – legal y resolución contractual.
· El avance de los trabajos de procura es del 57.2%; la Ingeniería de Campo un 97.2%; trabajos civiles 67%, mecánicos 77.4%, fabricación y montaje de tanques 61.48%, estructuras metálicas 89.2% y SCI 29.6%; mientras que los trabajos de movilización de equipos e infraestructura, movimiento de tierras y cimentación de tanques, se culminaron al 100%.
PETROPERÚ S.A. - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO

1. Descripción

Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en Puerto Maldonado, con una capacidad de almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.
2. Componentes

· Obras civiles y sanitarias.
· Trabajos metalmecánicos.
· Sistema contra incendio.
· Equipos para islas de despacho.
· Mobiliarios y equipos de oficina.
3. Fuentes de financiamiento: Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

4. Avance físico y financiero al I trimestre de 2021
	Actividades
	Miles de Soles
	% Avance Físico

	
	Inversión Total1/
	Ejec.

Ene – Mar 2021
	Presup. 2021
	Ejecución acumulada 
	Ejec.

Mar 2021
	Program.

Mar

2021
	Ejec.

Acum. a Mar 2021

	Ingeniería y trámites previos
	1,699
	399 
	           0
	1,699
	- 
	 -
	100.0

	Terreno 
	733
	0 
	0 
	733
	- 
	- 
	100.0

	Materiales, equipos y obras
	62,765
	7,184 
	39,503
	24,872
	6.2
	2.4
	29.2

	Total
	65,197
	7,583
	39,503
	27,304
	6.2
	2.4
	63.8


(1) Monto de inversión aprobado con AD N°120-2018-PP del 20.12.18.
5. Situación al 31.03.2021
· El servicio de Procura y Construcción se encuentra a cargo de la contratista Tecnitanques, cuyo avance se vio afectado por el período de lluvias en los meses de enero y febrero del 2021. Actualmente, se realiza la colocación de planchas de fondo para los tanques, la construcción de las islas de despacho y de las áreas estancas. 

· La supervisión está a cargo de la empresa GMI S.A.
· Uso de derecho de vía para acceso a la planta en proceso de revisión y aprobación por PROVIAS (avance del 95%). Se cuenta con Informe Técnico Favorable (ITF) aprobado por OSINERGMIN con Resolución N°202-2019-OS-DSHL, del 11.12.2019.

PETROPERÚ S.A. - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

MODERNIZACIÓN DE REFINERÍA TALARA

1. Descripción

El Proyecto Modernización de Refinería Talara es un megaproyecto de ingeniería, suministro y construcción, que consiste en la instalación de nuevas unidades de procesos y facilidades orientadas a mejorar la calidad de los productos, incrementar la capacidad de producción de la refinería y nuevos procesos más complejos con tecnología más avanzada. Los beneficios económicos y socioambientales son los siguientes:

· Procesar crudos más pesados y económicos.

· Mejorar el octanaje de naftas.

· Disminuir la producción de residuales.

· Implementar nuevas facilidades que requerirá la Refinería Modernizada.

· Producir combustibles más limpios y de mayor valor comercial.
2. Componentes

· Estudio de Factibilidad. 

· Gestión Ambiental.

· Gestión Social.

· Asesoría Financiera

· Intereses por Financiamiento.

· FEED - EPC.

· PMC - PMO.

· Proyectos Sociales

· Instalaciones Complementarias.

· Costes administrativos de carta fianzas.

· Aranceles por materiales y equipos.

· Mejora tratamiento soda gastada.

· Servicios básicos.

· Saneamiento de sistemas operativos.

· Adquisición de equipos de laboratorio.

· Unidades auxiliares.

3. Fuentes de financiamiento:
La estructura de financiamiento del PMRT es la siguiente:
· La estructura financiera del PMRT es la siguiente: 

· Aporte de Capital: USD 325 MM

· Recursos Propios: USD 808 MM 

· Emisión de Bono I (15 y 30 años): USD 2,000 MM

· Financiamiento garantizado por la Compañía de Seguros de Crédito a la

· Exportación (CESCE): USD 1,300 MM

· Préstamos FIEM: USD 285 MM (en proceso de estructuración)

· Emisión de Bono II: USD 1,000 MM

4. Avance físico y financiero al I trimestre del 2021
	DESCRIPCIÓN
	Inversión Total1
	Avance Económico (Miles de Soles)
	% Avance Físico2

	
	
	Ejecución Ene - Dic 21

(corte a Mar-2021)
	Pres.

2021
	Ejec. Acum.

(a Mar-2021)
	Ejec.    Marzo 2021
	Prog. Marzo - 2021
	Ejec. Acum a Marzo 2021

	Gestión del proyecto
	378,305
	17,967
	86,939
	301,452
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Asesoría Financiera
	35,661
	2,379
	11,627
	14,558
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Servicios FEED
	46,679
	10
	300
	40,637
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Servicios PMC
	1,181,921
	35,399
	108,330
	992,327
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Tecnologías y Licencias 
	90,030
	3,171
	30,395
	36,423
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Proyectos Sociales PMRT
	70,241
	517
	10,730
	42,021
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Adquisición de inmuebles en Talara
	30,491
	3,236
	3,746
	27,609
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Intereses por Financiamiento
	2,449,701
	172,986
	672,750
	1,958,550
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Fase EPC - PMRT - US$ 
	5,774,808
	1,301
	96,255.00
	5,435,751
	0.77%
	1.14%
	96.61%

	Fase EPC - PMRT – EUR 
	2,746,269
	2,904
	34,327.50
	2,584,727
	
	
	

	Fase EPC - PMRT – YEN 
	147,027
	13
	1,839.41
	138,303
	
	
	

	Variaciones aprobadas mediante O/C 
	630,154
	544
	419,554.50
	187,620
	
	
	

	Impacto EURO 6 en EPC Unidades de Proceso
	71,497
	22,104
	47,679.00
	56,495
	
	
	

	Trabajos Asumidos por PP por Acuerdo de Principios 
	28,072
	3,053
	74,175.00
	5,570
	
	
	

	Monto por mayor plazo de ejecución EPC (Acuerdo de Principios: PyM, EoT, Riesgos,Vendors) 
	978,992
	82,227
	216,004.97
	857,400
	
	
	

	Instalaciones Complementarias PMRT
	151,455
	71
	15,000
	137,286
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Costes Cartas Fianza EPC
	102,469
	2,471
	27,600
	57,450
	LOE 3
	LOE 3
	 

	Servicios PMO
	114,708
	2
	2
	114,707
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Aranceles por materiales y equipos
	9,271
	8
	2,760
	3,971
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Saneamiento de sistemas operativos
	107,615
	245
	3,500
	94,865
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Nuevas edificaciones área técnica 
	179,812
	9,375
	12,998
	172,173
	4.11%
	5.29%
	85.59%

	Trabajos Complementarios 
	452,764
	21,462
	116,442
	314,391
	4.11%
	5.29%
	85.59%

	Servicios básicos Campamentos TR
	9,673
	63
	2,058
	2,372
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Control de accesos
	10,618
	392
	1,800
	6,843
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Ejec. Unidades Auxiliares 
	2,537,640
	86,106
	155,904
	2,234,830
	4.11%
	5.29%
	85.59%

	Cerro el Faro
	44,274
	0
	0
	44,278
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	Servicios e Insumos para Comisionamiento
	206,561
	8,024
	137,118
	41,757
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Acuerdo de Principios - Cobra
	85,736
	4,806
	29,120
	62,018
	(*)
	(*)
	-

	Órdenes de Cambio - Cobra
	284,875
	3,295
	306,389
	14,329
	(*)
	(*)
	-

	Servicios O&M para COM y Arranque
	16,648
	0
	16,134
	0
	 
	 
	 

	Adquisición de Vehículos del PMRT
	330
	0
	0
	330
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Demolición y Construcción Edificaciones Colegio Villarreal
	14,006
	0
	0
	13,999
	100.00%
	100.00%
	100.00%

	Demolición y Construcción Edificaciones DICAPI 
	12,142
	0
	7,990
	0
	(**)
	(**)
	-

	 Seguros y Avales a contratar por PETROPERU
	42,591
	0
	12,779
	30,851
	LOE 3
	LOE 3
	-

	Utilidades Temporales para Precomisionamiento
	54,262
	3,451
	21,735
	33,992
	LOE 3
	LOE 3
	 

	Contingencias PMRT
	261,909
	0
	0
	0
	LOE 3
	LOE 3
	-

	TOTAL PMRT
	19,359,206
	487,584
	2,683,980
	16,059,888
	1.45%
	2.32%
	94.19%



 El 05.02.2021 con Acuerdo de Directorio 014-2021-PP se aprobó el Monto de Inversión del PMRT. 
2 Avances calculados en función de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del Proyecto. 

3 LOE (Level of Effort) - Nivel de Esfuerzo: Actividad que no produce productos finales definitivos y que se mide con el paso del tiempo, es decir no genera avance físico. Estas actividades tienen directa relación con el avance integrado del Proyecto.

(*) El avance físico se reporta dentro del avance integral de Cobra.
(**) Estos datos serán informados una vez que el contratista encargado de ejecutar este trabajo, presente el cronograma contractual de ejecución.
5. Situación al 31.03.2021
· En el período comprendido entre el 16.03.2020 y el 14.06.2020, las actividades de construcción del proyecto se encontraron suspendidas, debido a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional como parte de las medidas establecidas por el Gobierno para detener el avance del COVID-19, manteniéndose solamente las actividades necesarias para cautelar la seguridad industrial de las instalaciones y equipos. En junio, los trabajos se reiniciaron progresivamente cumpliendo con los protocolos aprobados y establecidos en el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 del Proyecto.
· Se viene gestionando la aprobación de las propuestas de cambio de Técnicas Reunidas y Cobra por los impactos en plazo y costos originados por el Estado de Emergencia Nacional debido al COVID- 19.

· A la fecha se encuentra aceptado técnicamente el Cronograma Maestro Nivel 3 Rev.9 presentado por Técnicas Reunidas y se encuentra en gestión de aprobación por los niveles correspondientes de PETROPERÚ. Para Unidades Auxiliares, se cuenta con estimación por parte de la Cía. Supervisora CPT y está sujeta a modificación cuando el Contratista EPC Cobra-SCL presente su Cronograma Maestro actualizado.

· El Contrato EPC de las Unidades de Proceso, a cargo de Técnicas Reunidas (TR), presentó un avance de 96.61% y su avance a nivel de componentes es el siguiente:

· Ingeniería: 100% (certificado).

· Procura de equipos: 99.96%.
· Construcción: 95.44%.
· El avance del EPC de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios, a cargo del Consorcio Cobra SCL-UA&TC, presentó un avance de 85.59%, y su avance a nivel de componentes es el siguiente:
· Ingeniería: 97.16%.

· Procura de equipos: 93.36%.

· Construcción: 80.36%.

· Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias
· Al 31.03.2021, la mano de obra total fue de 7,983 puestos de trabajo; la mano de obra local no calificada tuvo una participación de 96% (de un total de 1,056 no calificados), superando el mínimo establecido en el EIA (70%). En tanto, la mano de obra calificada local tuvo una participación de 36% (de un total de 6,927 calificados).
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