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I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES 

1.1 Información General del Titular  

Código de la Empresa 0084 

Nombre de la Empresa PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. 

Apellidos y nombres del Titular de 
la Empresa 

NARVÁEZ LICERAS, ALEJANDRO 

Cargo del Titular PRESIDENTE DE DIRECTORIO 

Tipo de Documento de Identidad DNI 

N° de Documento de Identidad 06267648 

Teléfonos: 01-6145000 

Correo Electrónico anarvaez@petroperu.com.pe 

Tipo de Informe POR PERIODO ANUAL 

INFORME A REPORTAR RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES 

Fecha de inicio de gestión 08.11.2024 
Nro.  Documento de 

Nombramiento/Designación  

Hecho de Importancia 

presentado a la SMV el 

07.11.2024  

Fecha de cese de gestión (*)  
Nro. Documento de Cese 
de corresponder (*) 

 

Fecha de inicio del período 
reportado: 

08.11.2024 
Fecha de fin del período 
reportado: 

31.12.2024 

Fecha de presentación:   

(*) Cuando Corresponda 

1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama  

Los Objetivos Anuales y Quinquenales 2023-2027 de PETROPERÚ S.A. (OAYQ 2023-2027) fueron 
aprobados por el Directorio mediante Acuerdo de Directorio N° 019-2023-PP del 15.02.2023 y por el 
Ministerio de Energía y Minas con Resolución Ministerial N°125-2023-MINEM/DM. Incluyen una 
actualización de la Misión, Visión y Valores, los cuales guardan concordancia con el Objeto social de 
la Empresa, los Objetivos Estratégicos sectoriales y la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040. 

a. Misión 

Proveer energía de calidad de forma competitiva, confiable y sostenible, contribuyendo al desarrollo 
y la seguridad energética del país. 

b. Visión 

Ser la empresa líder de energía creando valor para el país, reconocida por su buen gobierno 
corporativo, calidad, eficiencia y responsabilidad socioambiental comprometida con la transición 
energética global. 

c. Valores 

- Transparencia 

- Integridad 

- Eficiencia 

- Enfoque en las personas 

- Seguridad y sostenibilidad 

d. Organigrama 

ANEXO 1.A ORGANIGRAMA 
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1.3 Desafíos al inicio de la Gestión 

Al 31 de octubre de 2024, PETROPERÚ S.A. enfrentaba una situación financiera crítica, registrando 
una pérdida neta de 872 MMUS$, con una proyección de pérdida neta al cierre del año 2024 de 1,030 
MMUS$. Las ventas al mercado interno se encontraron en niveles de 79.7 MBDC, en pleno proceso de 
recuperación, con una participación de mercado del 28%. 

Así también, la Empresa enfrentaba restricciones significativas en sus líneas de crédito debido a su alta 
deuda y problemas de liquidez (capital de trabajo negativo en 1,951 MMUS$ a octubre 2024), no 
obstante, las medidas en materia económica y financiera establecidas por el Gobierno mediante el D.U. 
N°013-2024. La relación de pérdidas sobre capital de la empresa era del 46%, lo que reflejaba una 
situación financiera muy comprometida. 

Estos factores mostraban un panorama desafiante, con pérdidas significativas, restricciones financieras 
y esfuerzos continuos para estabilizar la Empresa. 

En ese sentido, PETROPERÚ S.A. enfrentaba varios desafíos significativos que afectaban su 
estabilidad, desempeño y proyecciones futuras. Algunos de los principales retos fueron: 

- La estabilización y optimización de la Nueva Refinería Talara (NRT). 

- Situación económica y financiera adversa. 

- Reducción de la participación de mercado. 

- Sanciones de organismos fiscalizadores. 

- Precios internacionales desfavorables. 

- Dificultades de liquidez del socio del Lote 192 (Altamesa Energy). 

- Atentados contra el Oleoducto Nor Peruano (ONP). 

- Cumplimiento del Decreto de Urgencia N°013-2024. 

Como parte de la estrategia para lograr superar los retos anteriormente descritos y emprender el 
proceso de recuperación económica y financiera de la Empresa, la administración estableció los 
siguientes ejes de acción prioritarios: 

- Lograr la estabilización de la operación de la NRT, maximizando su rentabilidad que incluye 
continuar con la estabilización de la operación de la NRT, maximizar la rentabilidad del negocio del 
refino y priorizar el Modelo Económico de Refinación. 

- Reducción de costos y gastos, en cumplimiento del D.U. N°013-2024, incluyendo la importación de 
crudo y productos a un menor costo, diversificando el origen de las importaciones y optimizando el 
presupuesto de gastos. 

- Incrementar los ingresos por ventas, incluyendo la revisión de la política comercial, la priorización 
de las ventas de combustibles al sector minero y la priorización del canal de ventas directas, 
principalmente. 

- Profundizar la integración vertical, que considera mantener la operación de los Lotes I, VI y Z69, 
evaluar al socio del Lote 192 (Altamesa Energy) y conseguir un socio operador para el Lote 64. 

Estas líneas de acción permitieron dar inicio al proceso de recuperación económica y financiera de la 
Empresa, mejorar los resultados durante el periodo de gestión, y continúan implementándose 
prioritariamente en el ejercicio 2025. 

1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión 

Resultados Corporativos 

• Respecto al Estado de Resultados, al término del ejercicio 2024 se registró una Pérdida Neta de 
805 MMUS$, que resultó menor a la registrada en el año 2023 (-1,064 MMUS$) y a la proyección 
inicial efectuada en el mes de octubre de 2024 (-1,030 MMUS$). 

Cabe precisar que, en el periodo noviembre – diciembre 2024 se registró una Utilidad Neta de 
67 MMUS$, explicado por la continuación del crecimiento de las ventas en el mercado interno, la 
mayor producción de la Nueva Refinería Talara, la revisión de la vida útil de los activos de esta 
última, así como la provisión favorable de impuesto a la renta diferido activo en el citado periodo. 
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Los resultados alcanzados en el 2024, de acuerdo con los periodos de gestión correspondientes, se 
presentan a continuación: 

Cuadro N°1: Resultados del ejercicio por periodos de gestión 

Concepto 
Ene-Oct 

2024 
Nov-Dic 

2024 
Anual 
2024 

Ingresos por ventas 2,886  571  3,456  

Ingresos por servicios 60  11  71  

Ingresos Brutos 2,946  581  3,527  

Compras -2,266  -468  -2,734  

Variación Existencias -232  -4  -236  

Consumo Propio 73  12  86  

Gastos Operaciones -820  -115  -935  

Costo de Ventas -3,244  -575  -3,820  

Utilidad (Pérdida) Bruta -299  6  -292  

Gastos de ventas y generales -179  -64  -243  

Otros ingresos y (gastos) -17  -15  -32  

Utilidad (Pérdida) Operativa -495  -73  -568  

Financiero Neto -329  -52  -381  

Diferencia de cambio 0  11  11  

Utilidad (Pérdida) antes de Imp. -823  -114  -937  

Impuesto a la Renta y Diferido -49  181  132  

Utilidad (Pérdida) Neta -872  67  -805  

Cabe precisar que, que la Pérdida Neta del ejercicio 2024, ascendente a 805 MMUS$, se explica 
principalmente por el impacto de los siguientes factores: 

- Durante el primer trimestre del año, se presentaron fallas imprevistas en el suministro de vapor 
y energía que afectaron la operación de la Unidad FCK de la NRT, por lo cual fue necesaria la 
ejecución de una parada de planta no programada que inició el 30.03.2024 y culminó el 
30.06.2024. El reinicio de las actividades de arranque de la citada unidad se dio a partir del 
23.07.2024, logrando alcanzar la estabilidad de su operación desde el mes de agosto. 

- Menor volumen de ventas registradas en el mercado interno1 (71.9 vs 73.2 MBDC a dic.23), 
debido a que las ventas estuvieron restringidas entre los meses de febrero y julio, minimizando 
las importaciones de productos para reducir las pérdidas (márgenes no competitivos). Cabe 
precisar que, en el mes de diciembre se alcanzó un nivel de participación de mercado del 29%, 
de acuerdo con la intensificación de la estrategia de recuperación de ventas. 

- La continuación de las exportaciones de cargamentos de Residual 6 (13.7 MBDC vs 20.4 MBDC 
a dic.23), debido a que no se contó con la operación sostenida de la Unidad FCK de la NRT. 
Cabe mencionar que, dicho producto es comercializado a precios inferiores respecto al costo de 
adquisición de la materia prima (petróleo crudo). 

- Menor realización del inventario debido a la tendencia a la baja de los precios internacionales de 
crudo y productos (ULSD: 91.1 US$/B en dic.24 vs. 100.5 US$/B en dic.23); así como la 
reducción de márgenes entre los precios de crudo y productos (crack spread: 17.8 US$ vs. 28.5 
US$/B a dic.23). 

- Incremento de gastos financieros netos en 121 MMUS$ (381 vs 260 MMUS$ a dic.23), por 
mayores registros de intereses de financiamientos de largo plazo (195 vs.134 MMUS$ a dic.23), 
de acuerdo con el cronograma de capitalización de unidades de la NRT, así como de 
financiamientos de corto plazo para capital de trabajo (134 vs. 104 MMUS$ a dic.23). 

- Mayores gastos por concepto de provisiones (depreciación de activos, contingencias, derecho 
de uso, etc.) en 25 MMUS$ (266 vs. 241 MMUS$ a dic.23) principalmente por el registro de la 
depreciación de los activos de la NRT (191 vs. 169 MMUS$ a dic.23). 

 
1 Corresponde a combustibles líquidos, GLP, asfaltos y solventes. 
2 Gastos de operación, de ventas y generales excluyendo: (i) provisiones por depreciación de activos, contingencias, y derecho de uso, así como 
(ii) participación de trabajadores. 
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- Mayores registros de Otras Cargas en 14 MMUS$ (60 vs 46 MMUS$ a dic.23), principalmente 
por la imposición de multas por parte de SUNAT (38 MMUS$) relacionadas a la fiscalización del 
correcto acogimiento al régimen de reposición de mercancías en franquicia. 

- Menor provisión a favor de Impuesto a la Renta Diferido (151 vs 197 MMUS$ a dic.23). Cabe 
resaltar, el registro contable en el mes de diciembre por 158 MMUS$ por concepto de Impuesto 
a la Renta Diferido Activo (a favor) asociado a la pérdida tributaria determinada para el 2024. 

No obstante, los impactos mencionados fueron atenuados por los siguientes aspectos: 

- Mayor producción de productos derivados de la NRT (68.0 vs 50.6 MBDC a dic.23), 
principalmente de Diesel y Gasolinas. 

- Recuperación de las ventas a partir del mes de agosto, alcanzado ventas de combustibles 
líquidos y GLP de 89 MBDC en el mes de diciembre (crecimiento del 59% respecto a julio). 

- EBITDA y Utilidad neta por 81 MMUS$ y 52 MMUS$, respectivamente, generados por la 
operación de los lotes del Noroeste (Lote I, VI, Z-69 y X).  

• Respecto al flujo de caja, se registró un déficit operativo de -2,882 MMS/ (vs 1,605 MMS/ superávit 
a dic. 23), debido a la menor recaudación de ingresos por ventas, así como por los mayores pagos 
realizados a proveedores de crudo y productos con el financiamiento recibido por parte del Banco 
de la Nación, de acuerdo con lo dispuesto en el D.U. N°004-2024 y D.U. N°013-2024. 

Cabe precisar que, en el periodo noviembre – diciembre 2024 se registró un saldo final de caja 
de 493 MMS/, explicado por la mayor recaudación por ventas, los menores pagos realizados a 
proveedores de crudo y productos (de acuerdo con la programación de caja) y la gestión del 
financiamiento por parte de MEF por 168 MMUS$ (D.U. N°013-2024). 

Cuadro N°2: Resultados del ejercicio por periodos de gestión 

Concepto 
Ene-Oct 

2024 
Nov-Dic 

2024 
Anual 
2024 

Ingresos de Operación 14,115  2,877  16,992  

Egresos de Operación -16,983  -2,891  -19,874  

Saldo Operativo -2,869  -13  -2,882  

Egresos de Capital -780  -153  -933  

Ingresos de Capital 0  0  0  

Saldo Económico -3,649  -166  -3,815  

Financiamiento Neto 3,786  369  4,156  

Desembolso 10,180  3,162  13,342  

Servicio de Deuda -6,394  -2,793  -9,186  

Saldo Neto de Caja 138  203  341  

Saldo Inicial de Caja 153  290  153  

Saldo Final de Caja 290  493  493  

• Con respecto al nivel de liquidez a diciembre 2024, medido a través del capital de trabajo, mostró 
recuperación desde el mes de setiembre, explicado por la implementación de las medidas 
dispuestas en el D.U. N°013-2024, enfocadas en el fortalecimiento patrimonial de la Empresa, a 
través de la capitalización del apoyo financiero otorgado mediante D.U. N°010-2022 (739 MMUS$ + 
89 MMUS$ de intereses) y D.U. N°004-2024 (787 MMUS$ +2 MMUS$ de intereses). 

Logros y/o resultados alcanzados por gerencia 

A continuación, se detalla los principales logros por ámbito de gestión, de acuerdo con el plan de acción 
implementado por cada gerencia de PETROPERÚ S.A.: 

• Gerencia Corporativa Finanzas 

✓ Gestiones para la designación de la Sociedad Auditora (SOA), por parte de la Contraloría General 
de la República (CGR), que audite los estados financieros de la Compañía por el periodo 2024-
2026. 

- El 18.09.2024 la CGR realiza la convocatoria a CPM N°004-2024-CG, lo que constituye para 
PETROPERÚ S.A. el 1er Concurso Público de Méritos (CPM), que culminó el 03.10.2024 con 
la declaración de desierto por no haberse recibido propuestas. 
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- El 25.10.2024 la CGR realiza la convocatoria a CPM N°005-2024-CG, lo que constituye para 
PETROPERÚ S.A. el 2do CPM, que culminó el 08.11.2024 con la declaración de desierto por 
no haberse recibido propuestas. 

- El 08.11.2024 la CGR inició el 3er CPM con la convocatoria N°006-2024-CG, que concluyó el 
28.11.2024, con la declaración de desierto por no presentación de propuestas. 

- El 29.11.2024 la CGR convocó a Concurso de Méritos por Invitación (CMI), que concluyó el 
12.12.2024, con la declaración de desierto por no presentación de propuestas. 

- El 13.12.2024 la CGR inició el proceso de Designación Directa Nº01-2024-CG/DIRECTA, 
invitando a Gaveglio, Aparicio y Asociados - PWC, para efectuar la auditoría financiera a 
PETROPERÚ S.A. por los periodos 2024, 2025 y 2026; cuyo plazo de presentación de 
propuesta venció el 26.12.2024 y fue declarado desierto por la no presentación de propuesta. 

Al cierre del ejercicio 2024, el proceso se encontró en la etapa de absolución de consultas de la 
SOA invitada. Una vez finalizada esta etapa, PETROPERÚ S.A. informará a la CGR para dar 
inicio al 2do proceso de Designación Directa, y así culminar el proceso de designación. 

Cabe precisar que, el proceso de designación de la SOA es un proceso de la CGR, motivo por 
el cual PETROPERÚ S.A. no interviene en las 4 primeras etapas (1er, 2do y 3er CPM, y el CMI), 
sólo interviene para absolver consultas en la 5ta y última etapa (Designación Directa). 

✓ Conciliación, reconocimiento y pago del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles 
(FEPC) por parte de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) a PETROPERÚ S.A. 

El FEPC generado al 31.12.2024, es Compensación que PETROPERÚ S.A. tiene por cobrar a 
la DGH ascendente al monto de 145 MMS/. De este monto generado, se concilió con la DGH el 
monto de 128.5 MMS/, reconocido por el Citibank (banco fiduciario) en sus Cartas N°T0260 y 
276-2025/SFS-OPS de fecha 03.02.2025, que corresponde al fondo generado a setiembre 2024 
y 16.5 MMS/ se encuentran en proceso de conciliación, que corresponde al fondo generado de 
octubre a diciembre 2024. 

✓ FEPC reclamado por el periodo del 19.08.2008 al 22.04.2010 por 58 MMS/. 

Con carta N°GLAR-1094-2024 de fecha 29.08.2024 la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios, 
informó que por con respecto al FEPC reclamado por el periodo 19.08.2008 al 22.04.2010, la 3ra 
Sala Civil de la Corte Superior de Lima, ha resuelto en segunda instancia en favor de 
PETROPERÚ S.A., lo siguiente: 

a. Declarar fundada la demanda interpuesta por PETROPERÚ S.A. contra el Ministerio de 
Energía y Minas. 

b. Se dispone, declarar inaplicable la Resolución Directoral N°075-2010-EM/DGH, por haber 
vulnerado su derecho fundamental al debido procedimiento y el principio de la prohibición de 
la aplicación retroactiva de la norma (en abril 2010 modificaron arbitrariamente factores 
aplicados del 19.08.2008 al 22.04.2010). 

c. El 29.11.2024, el 2°Juzgado Constitucional de Lima comunicó oficialmente a la procuraduría 
del MINEM, que la DGH proceda a realizar el pago de los 58 MMS/. 

d. El 30.12.2024 la DGH hizo efectivo el depósito de los 58 MMS/. 

✓ Operativizar disposiciones del D.U. N°013-2024 del 13.09.2024. 

El D.U. N°013-2024 de fecha 13.09.2024, dispone la capitalización de acreencias por el 
equivalente en Soles de los 800 MMUS$ (D.U. N°004-2024) y 750 MMUS$ (D.U. N°010-2022) 
más intereses a la fecha de entrada en vigencia del D.U. (14.09.2024), esto da un total de 6,100 
MMS/, según siguiente detalle: 

Cuadro Nº3: Detalle de las disposiciones del D.U. N°013-2024 
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La respectiva emisión de Acciones, por la citada capitalización, pasa por los siguientes pasos:  

1. La Gerencia Corporativa Finanzas prepara expediente para incremento de capital, para 
elevarlo a Directorio.  

2. Directorio revisa expediente para ser elevado a Junta General de Accionistas (JGA).  

3. JGA aprueba incremento de capital social.  

4. Gerencia Corporativa Legal realiza trámite de inscripción ante Registros Públicos.  

5. Una vez que Registros Públicos emite la partida registral por el incremento del Capital Social, 
la empresa procede a emitir las acciones y enviarlas al MINEM para su custodia.  

Al 31.12.2024, las gestiones se encuentran a cargo de la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios, 
correspondiente al trámite de inscripción ante Registros Públicos. 

✓ Aplicación mensual de Saldo a Favor Materia de Beneficio (SFMB), a través del mecanismo de 
Saldo a favor del exportador. 

La devolución del SFMB mensual tiene como límite el porcentaje equivalente a la tasa del 
Impuesto General a las Ventas incluyendo el Impuesto de Promoción Municipal (18%), sobre las 
exportaciones realizadas en cada mes. Mensualmente se monitorea que las exportaciones 
realizadas en el mes se facturen y registren en el mes, para tener el sustento adecuado a nivel 
de comprobantes de pago ante SUNAT cuando se presente la solicitud de devolución. 

En el ejercicio 2024 se logró cobrar a SUNAT un monto total de 276 MMS/ por este concepto, de 
los cuales 14 MMS/ fueron gestionados entre los meses de noviembre y diciembre. 

✓ Recuperación de Líneas de Crédito No Comprometidas 

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2024 se lograron las siguientes acciones: 

- Renovación del Financiamiento de Bladex por 19.5 MMUS$. 

- Extensión del Financiamiento de Sindicado Bladex-Deutsche Bank por 269 MMUS$ hasta el 
13.03.2025. 

- Desembolso del Financiamiento con Banco de la Nación en el marco del Decreto de Urgencia 
N°013-2024 por 1,405 MMS/. 

✓ Financiamiento Corto Plazo 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2024 se lograron gestionar renovaciones con la 
banca internacional por el importe total de 288.5 MMUS$, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Cuadro Nº 4: Financiamiento Corto Plazo 

Banco Nov-24 Dic-24 Total 

BLADEX 19.5 
 

51 

SINDICADO CP 
 

269 269 

TOTAL 19.5 269 288.5 

La Tasa de interés promedio ponderado de los financiamientos en soles de los últimos meses se 
redujo pasando de 6.00% en mayo a 5.55% en diciembre 2024, como se muestra a continuación: 

Cuadro Nº 5: Tasa de interés promedio 

Mes Promedio Tasa 

Mayo 2024 6.00% 

Junio 2024 5.95% 

Diciembre 2024 5.55% 

Asimismo, durante el periodo señalado se realizaron los desembolsos de financiamiento por el 
uso de la línea de crédito con Banco de la Nación en el marco del D.U. N°013-2024 por la garantía 
de 1,000 MMUS$: 
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Cuadro Nº 6: Desembolsos de financiamiento del Banco de la Nación 

Desembolsos DU N° 013-2024 MMS/ 

NACION 07.11.2024 839 

NACION 21.11.2024 220 

NACION 02.12.2024 83 

NACION 18.12.2024 262 

✓ Gestión de Renovación y Contratación de las Pólizas de Seguros: 

Las pólizas de seguros renovadas / contratadas en el periodo del 08.11.2024 al 31.12.2024 son 
las siguientes: 

- Póliza de Seguro Propiedad & Lucro Cesante – Vencimiento 22.12.2024 

Póliza de seguro renovada, contando con un soporte internacional al 100% y condiciones 
técnicas favorables para la empresa, las mismas que consideraron la cobertura integral de 
todos los activos de la Refinería Talara, con un deducible unificado de todo riesgo para todas 
las operaciones que desarrolla de PETROPERÚ S.A. Asimismo, se obtuvo una reducción de 
prima total de 9.8 MMUS$ con relación a la vigencia anterior (24.62% de 
eficiencia/optimización), otorgándose la Buena Pro a RIMAC SEGUROS para la 
nacionalización de la póliza y ser emitida bajo regulación peruana, por el periodo de un (01) 
año. 

- Póliza de Seguro Upstream (Lote 64, Lote I, Lote VI y Lote Z69) – Vencimiento 15.11.2024 

Póliza de seguro renovada con un soporte internacional al 100% con una eficiencia / 
optimización de 31.57%, reducción de prima total de 880 MUS$ con relación a la vigencia 
anterior.  Asimismo, se ha conseguido una disminución en el deducible de daños a la 
propiedad para todos los demás riesgos de 275 MUS$ a 250 MUS$ como mejora en las 
condiciones técnicas. 

✓ Ingresos por Seguros 

En el periodo, se obtuvo el adelanto de indemnización de 2 MMUS$ por el siniestro ocurrido el 
25.05.2018 que ocasionó daños en la tubería y derrame de petróleo a la altura del Río Pastaza 
Km 11-12 ORN, con lo cual la recuperación total de siniestros y devolución de primas de seguros 
ascienden a 7.74 MMUS$, abonos realizados a la cuenta corriente de PETROPERÚ S.A. y 
registrados contablemente como ingreso por seguros al cierre del 31.12.2024. 

Resumen histórico de ingresos por seguros de los últimos 4 años: 

Cuadro Nº 7: Ingresos por seguros                       Gráfico Nº 1: Ingresos por seguros (US$) 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Compromisos de reporte en el marco del Contrato de Financiamiento con Garantía CESCE 

En el marco de la Enmienda 8, se remitió el Certificado de Cumplimiento a Deutsche Bank, 
Agente Administrativo del Contrato de Financiamiento con Garantía CESCE; asimismo se remitió 
los Estados Financieros auditados correspondientes al año fiscal que finaliza el 31.12.2023. 

Año Ingresos US$ 

2021 2,943,990 

2022 5,082,139 

2023 4,631,148 

2024 7,740,778 

Acumulado 20,398,055 
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✓ Gestión de convenio de asunción de deuda de PETROPERÚ S.A., por parte del MEF (D.U. 
N°013-2024). 

Según lo dispuesto en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia N°013-2024, se 
suscribió el 22.11.2024 el Convenio de Asunción de obligaciones de PETROPERÚ S.A., 
estableciéndose el cronograma de reembolso de la deuda asumida pagadero en ocho (08) años, 
otorgando un periodo de gracia de cuatro (04) años; con ello, el MEF asumió las obligaciones 
por los vencimientos que ocurran en el segundo semestre de 2024, de las deudas a cargo de 
PETROPERÚ S.A. correspondientes a las operaciones de endeudamiento vigentes (Bonos y 
CESCE) por un monto de 168.2 MMUS$. 

✓ Impacto de la Ley 32187 “Endeudamiento para el sector público para el año fiscal 2025”. 

El 11.12.2024 se aprobó la Ley 32187, que amplia los plazos establecidos hasta el 31.12.2028, 
de las siguientes facilidades financieras otorgadas por el Estado Peruano: 

- Ampliación de vigencia de los documentos cancelatorios por 500 MMS/. 

- Ampliación de plazo de pago del financiamiento por 1,000 MMUS$ con el Banco de la Nación. 

- Ampliación de la vigencia de la garantía para el uso de cartas de crédito por 1,000 MMUS$ 
con el Banco de la Nación. 

Es necesario precisar que la vigencia de las ampliaciones otorgadas es a partir del 01.01.2025. 
Se vienen realizando las coordinaciones con el MEF y el Banco de la Nación a fin de viabilizar 
las enmiendas respectivas. 

✓ Conference Call 3Q24. 

El 20.11.2024 se llevó a cabo el Conference Call 3Q24 donde se expusieron los temas de interés 
relacionados al apoyo del Gobierno, explicación de la situación económica-financiera, liquidez, 
acciones para conseguir nuevas líneas, situación del Upstream, gestión comercial, plan de 
reestructuración y gestiones en ESG. 

• Gerencia Corporativa Planeamiento 

✓ Medidas de Austeridad 

Como parte de la Directiva y los Lineamientos de Austeridad 2024 se establecieron planes de 
acción para la optimización de costos y gastos. Como parte del diseño del citado plan, las 
gerencias informaron e implementaron acciones de optimización que permitieron lograr 
eficiencias en las actividades que administran. Al cierre del ejercicio 2024, se lograron ahorros 
por 58.1 MMS/ representando un cumplimiento anual del 108% de lo planificado (53.6 MMS/).  

Cuadro Nº8: Plan de acción por gerencias (MMS/) 

Gerencia 

Anual 2024 

Real 
(a) 

Plan 
(b) 

% Cumpl. 
(a/b) 

Operaciones 46.8 46.5 101% 

Comercialización y Cadena de Suministro 7.9 3.5 224% 

Exploración, Producción y Oleoducto 1.0 1.3 82% 

Administración 0.6 0.3 167% 

Comunicaciones 1.7 1.9 89% 

Total 58.1 53.6 108% 

Cabe precisar que, como parte de las acciones de austeridad 2024, se efectuó un control estricto 
sobre el presupuesto de gastos aprobado, ejecutándose reducciones por un monto total de 152 
MMUS$, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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Cuadro Nº 9: Presupuesto de gastos 2024 (MMUS$) 

 

Respecto a los proyectos de inversión, su presupuesto disminuyó en 16% (193 vs. 229 MMUS$), 
explicado principalmente por la actualización del cronograma de desembolsos del Lote 192, así 
como por los mayores plazos requeridos en el proceso de reevaluación de los proyectos en las 
plantas de venta (Ninacaca, Puerto Maldonado y Terminal Ilo). No obstante, los mayores 
requerimientos para el PMRT por la actualización de su cronograma de desembolsos del PMRT, 
derivado de su nuevo monto integral de inversión (AD N°095-2023-PP del 11.08.2023 y AD 
N°175-2023-PP del 29.12.2023). 

En relación con el componente de inversiones corrientes, el presupuesto se redujo en 35% (104 
vs 160 MMUS$) resultado del proceso de revisión de los cronogramas de los proyectos que 
administra cada gerencia, de acuerdo con su situación actual y avance físico real. 

Cuadro Nº 10: Presupuesto de inversiones 2024 (MMUS$) 

 

Mediante AD N°032-2024-PP del 01.04.2024, se aprobó la Modificación de la Directiva de 
Austeridad 2024, así como disposiciones adicionales sobre normas de austeridad, disciplina y 
calidad en el gasto y de ingresos de personal de PETROPERÚ S.A. para el año fiscal 2024, en 
el marco de lo establecido en el Decreto de Urgencia N°004-2024 y Decreto de Urgencia N°006-
2024, normativa que señala lo siguiente:  

- Decreto de Urgencia N°004-2024, publicado el 27.02.2024, que establece en su art. 7 
“disponer que el Directorio de PETROPERÚ S.A. apruebe (…) disposiciones de austeridad, 
disciplina y calidad en el gasto y de ingresos del personal”.  

- Decreto de Urgencia N°006-2024, publicado el 22.03.2024, que establece medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio 
presupuestario y la eficiencia del gasto público, cuyo ámbito de aplicación alcanza a 
PETROPERÚ S.A.   

Las actividades consideradas como parte de dichos lineamientos, así como su avance al cierre 
del IV trimestre 2024, se detallan a continuación:  

  

Dif % Var

(b-a) (b/a-1)

Gastos de personal 124 177 148 -29 -17% 557

Materiales 100 120 119 -1 -1% 448

Servicio de Terceros 377 504 488 -16 -3% 1,834

Cargas diversas 102 131 123 -8 -6% 462

Provisiones (depreciación) 246 350 251 -99 -28% 944

Tributos 7 7 9 2 30% 32

Sub Total Gastos 956 1,289 1,137 -152 -12% 4,277

Fletes recuperables 7 7 7 0 0% 28

Despacho a la PNP 3 5 4 0 -8% 16

Gastos recup. via ingresos 10 12 12 0 -3% 44

Total 967 1,301 1,149 -152 -12% 4,321

Concepto
Real a 

octubre

Pres Inicial 

(a)

Pres Modif

 (b)

Pres Modif 

(MMS/)

Dif % Var

(b-a) (b/a-1)

1. Proyectos de Inversión 67 229 193 -36 -16% 734

PMRT 52 153 162 9 6% 617

Plantas de Venta 1 9 2 -7 0% 7

Lotes 14 67 29 -38 100% 109

2. Inversiones corrientes 62 160 104 -55 -35% 394

Total 129 389 297 -92 -24% 1,128

Pres Modif 

(MMS/)
Concepto (MMUS$)

Real a 

octubre

Pres Inicial 

(a)

Pres Modif 

(b)
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Cuadro Nº 11: Lineamientos adicionales de Austeridad 2024 – avance al IV trimestre 2024 

Actividad  
Gerencia 

responsable  
Fecha límite  

% avance 
2024  

Implementar las nuevas metas de gastos operativos y de inversiones 
para el año 2024. Presupuesto Operativo: 4,659 MMS/  

Presupuesto Inversiones: 1,730 MMS/  

GCPL  17/05/2024  100  

Reducción del presupuesto de gastos no ejecutado en el periodo.   GCPL  31/12/2024  100  

Reducción inmediata del presupuesto en las posiciones presupuestarias 
correspondientes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.U. N° 
006-2024.  

GCPL  17/05/2024  100  

Elaborar un plan de renovación/contratación de las pólizas de seguro.  GCFI  30/04/2024  100  

Revisión de la Escala Salarial de la Empresa  GRRH  31/05/2024  100  

Replanteamiento de la organización complementaria para cubrir las 
posiciones vacantes ubicadas en áreas operativas de la Nueva Refinería 
Talara.  

GCAD 
/GRRH  

31/05/2024  80  

Retiro de fondos para Negociaciones Colectivas del Presupuesto 2024  GCPL  17/05/2024  100  

Análisis costo-beneficio del teletrabajo e implementación  
GCAD / 
GRRH  

01/06/2024 
análisis  

01/07/2024 
implementar  

100  

Implementar medidas de acción que permitan optimizar las tarifas de 
transporte terrestre, fluvial, marítimo, RAD, entre otros  

GCCC  31/12/2024 100 

Revisar integralmente los costos asociados a la operación de los Lote I, VI 
y Z-69  

GEPO  30/04/2024  100  

Análisis de las comisiones bancarias (cheques, transferencias 
interbancarias, depósitos planilla)  

GCFI  30/04/2024  100  

✓ Acciones Reestructuración 2024 

Mediante Acuerdo de Directorio N°031-2024-PP (01.04.2024), el Directorio aprobó las Acciones 
de Reestructuración de PETROPERÚ S.A., las cuales se implementaron de abril a diciembre 
2024.  

Al 31.12.2024, se registró un Avance global de 86% de las Acciones de Reestructuración de 
PETROPERÚ S.A. establecidas para el año 2024. De las 52 Acciones de Reestructuración, 77% 
(40 actividades) han cumplido satisfactoriamente sus metas programadas, 2% (01 actividades) 
presentan ligero desfase y 21% (11 actividades) no cumplieron sus metas para el presente 
periodo, tal como se resume en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 12: Acciones Reestructuración 2024 

✓ Acciones Complementarias de Reestructuración 2024 

Mediante Acuerdo de Directorio N° 065-2024-PP (24.06.2024), el Directorio aprobó las Acciones 
Complementarias de Reestructuración de PETROPERÚ S.A. para el periodo 2024-2025, 
orientadas a generar cambios estructurales que permitan alcanzar una sólida Gobernanza 
Institucional, estabilizar las finanzas de la Empresa, generar eficiencias inmediatas, instalar una 
gestión privada y en el mediano plazo la incorporación de capital privado. 

Las acciones complementarias aprobadas que se han ejecutado de forma prioritaria son las 
siguientes: 

- Contrato de PMO para gerencia con enfoque privado. 

- Definir continuidad operativa de Refinería Iquitos y Conchán, previa evaluación económica y 
considerando el aseguramiento de la demanda de derivados del petróleo en sus zonas de 
influencia. 

- Reducción sostenida de gastos e inversiones. 

- Nueva línea de crédito financiero de corto plazo (500 MMUS$). 

- Operación directa de Terminales Norte y Centro. 

- Reducción de Costos Organizacionales. 

- Debida Diligencia / Auditoria Forense al PMRT. 

- Traslado de personal a Talara. 

- Disposición de activos no necesarios para la operación, una vez se levante la restricción del 
D.U. N° 004-2024. 

- Iniciar las gestiones para hacer efectivo lo estipulado en la cláusula 12.4 del Contrato de 
Concesión Definitiva del ONP (devolución de la concesión). 

De otro lado, a la fecha se han ejecutado algunos procesos administrativos que han permitido 
generar ahorros en la gestión: 

- Aprobación de Nueva Escala Salaria: Se obtuvo una reducción del 20% de los niveles 
salariales del personal de Dirección y Confianza. Efectivo a partir del 25.04.2024 con un 
ahorro de 2.05 MMS/ para el 2024 y un estimado de 3.51 MMS/ para los siguientes años.  

- Aprobación de la Nueva Estructura Organizacional: Con una reducción de 15 posiciones de 
Nivel 2 y 3 (de 51 a 36 puestos). Efectivo a partir del 15.07.2024 con un ahorro 5.55 MMS/ 
para el 2024 y un estimado de 9.51 MMS/ para los siguientes años a partir del 2025. 

- Implementación del Programa de Desvinculación Voluntaria que permitió la desvinculación de 
66 trabajadores durante el 2024, ha logrado un ahorro de 50.8 MMS/ en los próximos 9 años. 

Componentes 

Semaforización de 
Actividades  N° Total 

Actividades 

Avance 

% 

(b) 

 

 

 

1. Desarrollar el nuevo Modelo de Gobernanza 4 0 0 4 99 

2. Mejorar el funcionamiento del Buen Gobierno 
Corporativo 

2 0 1 3 78 

3. Organización Integral 3 0 3 6 74 

4. Procesos de RRHH 1 0 1 2 81 

5. Gestión del Financiamiento 10 0 2 12 86 

6. Gestión de Riesgos Financieros 1 0 1 2 50 

7. Mejoras en la eficiencia y optimización 3 0 1 4 80 

8. ONP 4 0 0 4 100 

9. Implementar la nueva Estrategia Corporativa 4 0 0 4 98 

10. Optimización de Compras Internacionales 3 0 0 3 100 

11. Cierre de Brechas Cumplimiento D.S. N° 014-
2021-EM 

0 0 2 2 64 

12. Integración Vertical 3 0 0 3 97 

13. Transición Energética 2 1 0 3 95 

TOTAL 40 1 11 52 86 
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- Implementación del Teletrabajo en Oficina Principal, cambiando la modalidad de 589 
trabajadores. Efectivo desde el 26.08.2024 con un ahorro de 1.55 MMS/ para el 2024. 

✓ Gestión de Riesgos 

En el periodo 08.11.2024 al 31.12.2024 se continuó con la implementación de mejoras en el 
Sistema Corporativo de Gestión de Riesgos. Entre las principales actividades que se lograron 
desarrollar fueron las siguientes: 

Riesgos Críticos del Negocio (RCN) 

- Se elaboró el Informe Técnico N°GCPL-1031-2024 “Riesgos Críticos del Negocio, priorización 
y planes de acción para su mitigación”.  

- En este informe se identificaron 20 riesgos críticos para las Unidades Generadoras de 
Efectivo, considerando el contexto actual de la Empresa y del entorno.  

- Los 20 riesgos se agrupan en riesgos operativos relacionados con la estabilidad de las 
refinerías y la producción, riesgos financieros y de gobernanza que afectan la estructura 
organizacional, calificaciones crediticias y fuentes de financiamiento. También incluyen 
riesgos regulatorios, ambientales, y sociales que impactan la sostenibilidad y cumplimiento 
de normativas y compromisos.  

- Para ello, se ha propuesto 76 planes de acción específicos que permiten una respuesta 
proactiva y efectiva ante la materialización de estos riesgos (21 planes corresponden al Plan 
de Reestructuración que se reporta a FONAFE y 55 han sido elaborados por Gerencia 
Corporativa Planeamiento). La priorización de los esfuerzos de gestión de riesgos debe 
basarse en un análisis riguroso y continuo, asegurando que los recursos se asignen de 
manera óptima para mitigar los riesgos más representativos y potencialmente dañinos. 

Cuadro Nº 13: Riesgos Críticos del Negocio por tipo de riesgo 

N° Descripción 
Tipo de 
Riesgo 

R01 Demora en la Estabilización y Optimización de la Nueva Refinería Talara Operativo 

R02 Paralización no programada de la operación de Refinería Talara posterior a su 
estabilización operativa 

Operativo 

R03 Alta Rotación de Directores y niveles Gerenciales y/o Demora en los 
nombramientos (Gobernanza) 

Gobernanza 

R04 Rebaja de calificación crediticia de PETROPERÚ Financiero 

R05 Caída del valor del marcador "Crack spread" y precios de productos a valores 
por debajo a lo proyectado 

Financiero 

R06 Falta de inventario de productos para la venta (quiebre de inventarios) Operativo 

R07 Volúmenes de venta inferiores a lo proyectado Operativo 

R08 Incumplimientos de pago por parte de PETROPERÚ (proveedores, bonistas, 
entidades financieras, etc.) 

Financiero 

R09 Inestabilidad de la estructura Organizacional Gobernanza 

R10 Costos superiores al promedio de la Industria Financiero 

R11 Retraso en la adecuación de Refinería Talara para producir combustibles con 
menor azufre (10 ppm - EURO VI) para octubre 2025 

Operativo 

R12 Incumplimiento de Covenant's comprometidos con los principales stakeholders. Financiero 

R13 Limitadas fuentes de financiamiento debido a la falta de Aprobación e 
Implementación del Plan ESG en Petroperú. 

Financiero 

R14 Dejar de operar los Lotes del NorOeste que ofrecen resultados económicos 
favorables. 

Operativo 

R15 Demora en el inicio de Operación de los Lotes 192 y 64. Operativo 

R16 Ocurrencia de accidentes graves del personal en las operaciones Operativo 

R17 Derrames de hidrocarburo en el ONP Operativo 

R18 Pérdida de arbitrajes relacionados a asuntos de importancia para la empresa 
como: Activos del Lote Z-69, Operación de Terminales, Construcción de la NRT 
(TDR-Cobra), etc. 

Cumplimiento 

R19 Paralización de las Operaciones del ONP  Operativo 

R20 Conflictos sociales Social 
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Riesgos en Objetivos Estratégicos 

- A partir de las 34 matrices de riesgos aprobadas el 2023, se identificaron 70 riesgos y se 
formularon 56 planes de acción para afrontar dichos riesgos. 

Cuadro Nº 14: Resumen de la cantidad de riesgos y planes de acción en OE 

Matrices 
Aprobadas 

N° de 
Riesgos 

Identificados 

Nivel de Gravedad de Riesgos 

Planes 
de Acción Muy 

Altos 
Altos Moderado Bajo 

Muy 
Bajo 

34 70 4 22 41 3 - 56 

- Al 31.12.2024 se tiene un avance global de implementación de planes de acción de 75% (26 
culminados, 28 en proceso y 2 pendientes), según se detalla en la siguiente tabla: 

Cuadro Nº 15: Avance de Implementación de Planes de Acción por Objetivo Estratégico 
2023-2027, al 31.12.2024 

OE Descripción 
Planes de     

acción 

Estado de Planes de Acción 
Avance 

Culminados 
En 

proceso 
Pendientes 

 1 
Abastecer el mercado en forma eficiente, 
oportuna y rentable. 

6 2 4 0 77% 

 2 
Operar en forma eficiente, segura y 
protegiendo el ambiente. 

15 4 10 1 62% 

 3 Sostenibilidad Financiera de PETROPERU. 7 3 4 0 79% 

 4 
Asegurar la sostenibilidad de las operaciones, 
promoviendo la transición energética. 

4 4 0 0 100% 

 5 Integración vertical de PETROPERU. 4 3 1 0 92% 

 6 
Fortalecer el gobierno corporativo y la gestión 
del talento humano. 

20 10 9 1 75% 

TOTAL 56 26 28 2 75% 

 
Riesgos en Procesos Nivel 1 

- Con Informe Técnico N°GCPR-0637-2024 del 15.04.2024 “Priorización de Procesos Nivel 1 
para la Gestión de Riesgos” se aprobó la última priorización de los procesos de nivel 1 más 
relevantes para la Empresa, con la finalidad de elaborar y/o actualizar sus matrices de riesgos.  

- De la evaluación realizada, del total de 62 Procesos de Nivel 1, se identificaron 10 procesos 
con Criticidad alta a partir de los cuales se vienen documentando las matrices de riesgos 
correspondientes. 

- Al 31.12.2024 se tiene un avance global de elaboración y/o actualización de matrices de 
riesgo de 64.19%, según se detalla en la siguiente tabla: 

 
Cuadro Nº 16: Avance de elaboración y/o actualización de matrices de riesgos, al 

31.12.2024 - Procesos Nivel 1 

 

Avance

-64.19%

1 GCCC P2.2 Compra de hidrocarburos y biocombustibles (Internacional) 79%

2 GCFI S4.3 Gestión de Recursos Financieros 59%

P4.3 Producción en Refinerías - Talara 83%

P4.3 Producción en Refinerías - Conchan 100%

P4.3 Producción en Refinerías - Iquitos 70%

4 GCCC P6.1 Ventas (Nacional). 83%

5 P1.2 Desarrollo de actividades de Exploración y Producción 45%

6 P3.1 Programación y transporte vía Oleoducto 100%

7 GCCC P2.1 Planificación de la Cadena de Suministro 13%

8 GCPL D1.1 Gestión del Plan Estratégico Corporativo 45%

9 GCUM D2.2 Gestión del Gobierno Corporativo 18%

10 GCOM S7.1 Gestión de la Reputación Institucional 88%

N°
Dueño del 

Proceso
Proceso

3 GCOP 

GEPO
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Página Web de Gestión de Riegos en Portal PETROPERU. 

- Al 27.11.2024 se publicó en el Portal Web de nuestra Empresa la “Página Web de Gestión de 
Riesgos de PETROPERÚ” y se comunicó a las Gerencias con la Circular GCPL-1127-2024 
el 29.11.2024. La mencionada página se puede encontrar en la siguiente ruta: 

Difusión de TIPS informativos de Gestión de Riesgos a nivel Corporativo. 

- Con la finalidad de fortalecer la cultura de Gestión de Riesgos a nivel Corporativo, se 
difundieron TIP´s informativos entre los meses de noviembre y diciembre 2024. 

✓ Gestión por Procesos 

El 04.12.2024, la Gerencia Corporativa Planeamiento aprobó las 16 Fichas de Procesos de Nivel 
0 actualizadas de acuerdo con la nueva estructura organizacional; y fueron publicadas en la 
Excerta de Normas y Procedimientos el 10.12.2024. 

El 27.12.2024, la Gerencia Corporativa Planeamiento aprobó las 60 Fichas de Procesos de Nivel 
1 actualizadas de acuerdo con la nueva estructura organizacional, correspondientes al Mapa de 
Procesos v.6 que fue aprobado el 23.09.2024; y fueron publicadas en la Excerta de Normas y 
Procedimientos el 01.01.2025. 

Con respecto a la implementación de la actividad 3.4 “Actualización y desarrollo de Procesos de 
acuerdo con la Nueva Organización”, en cumplimiento a las “Acciones de Reestructuración de 
PETROPERÚ para el año 2024”, aprobadas mediante el Acuerdo de Directorio N° 031-2024-PP 
(01.04.2024) a cargo de FONAFE, se completaron las cinco actividades propuestas: 

- Actividad N° 01: Continuar documentando las Fichas de Procesos (Niveles 0 y 1), 
correspondientes al Mapa de Procesos v.6, aprobado el 23.09.2024 a partir de los nuevos 
objetivos estratégicos de PETROPERÚ S.A. Se cumplió con la actividad:  

Se aprobó el Mapa de Procesos v.6, el 23.09.2024 y se completó la aprobación de las Fichas 
de Procesos nivel 0, y nivel 1, encontrándose publicadas en la Excerta las (80) fichas. 

- Actividad N° 02: Relevamiento de la Nueva Estructura Organizacional con la Gerencia 
Recursos Humanos para identificar los cambios y evaluar los impactos en la documentación 
de procesos (Mapa de Procesos, Fichas de Procesos, Inventario de Documentos Normativos 
y Cuadro de Niveles de Aprobación). Se cumplió con la actividad: 

Se realizó el relevamiento preliminar de información de la nueva estructura con la Gerencia 
Recursos Humanos. Asimismo, se realizó la validación y ajuste de la documentación de 
procesos (Mapa de Procesos, Fichas de Procesos, Inventario de Documentos Normativos y 
Cuadro de Niveles de Aprobación). 

- Actividad N° 03: Actualización del relacionamiento de dependencias dueñas de procesos, de 
acuerdo con la nueva estructura organizacional, tomando como base las fichas de procesos 
documentadas. Se cumplió con la actividad:  

Se realizó la actualización del relacionamiento de las dependencias dueñas de los procesos; 
las cuales fueron aprobadas por la Gerencia Corporativa Planeamiento. 

- Actividad N° 04: Actualización del relacionamiento de dependencias dueñas de los 
documentos normativos por proceso (Políticas, Lineamientos, Procedimientos, etc.), de 
acuerdo con la nueva estructura organizacional, tomando como base el inventario de 
documentos normativos vigentes. Se cumplió con la actividad:  

Con fecha 29.12.2024 se culminó con el relacionamiento de todos los Documentos 
Normativos de PETROPERÚ S.A. registrados hasta esa fecha en el inventario (Políticas, 
Lineamientos, Procedimientos, Manuales, Reglamentos, entre otros), considerando la 
estructura organizacional vigente y el proceso al que pertenece cada documento. 

- Actividad N° 05: Actualización del Cuadro de Niveles de Aprobación Corporativo (CNA) en 
función a los conceptos de aprobación que deriven del Mapa de Procesos v.6, aprobado el 
23.09.2024. Se cumplió con la actividad:  

El 06.12.2024 fue aprobada por Gerencia General la actualización del Cuadro de Niveles de 
Aprobación v.5.  
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✓ Gestión de la Normativa Interna 

Se dio el soporte a nivel corporativo para la revisión y publicación de documentos normativos. 
Durante el periodo del 08.11.2024 al 31.12.2024 se han publicado 156 documentos en los 
aplicativos: Excerta de Normas y Procedimientos y Formatos y Formularios de uso frecuente. 
Asimismo, se revisaron 191 documentos de las diferentes dependencias a través del correo 
excerta@petroperu.com.pe. 

Se realizó el monitoreo y control para la actualización de documentos normativos de acuerdo con 
su fecha de revisión programada. Como resultado del seguimiento continuo a las dependencias 
solicitando la revisión y actualización de sus documentos normativos con fecha de próxima 
revisión vencidas y por vencer hasta diciembre 2024, ampliándose la fecha de próxima revisión 
de 351 documentos normativos solicitados a través de las respectivas Constancias de Revisión. 

• Gerencia Corporativa Comercial y Cadena de Suministro 

✓ Gestión de permisos 

- Se gestionó la modificación de Ficha de Registro de Hidrocarburos – CCA en Aeropuerto 
Iquitos hasta el 24.03.2025. Asimismo, se suscribió la Adenda N° 01 del Contrato de 
Prestación de Servicio para la Recepción, Almacenamiento y Despacho (RAD) de 
Combustible de Aviación Turbo Jet A-1 en el Aeropuerto de Iquitos, con la empresa Icaro 
Diecisiete S.A.S. Sucursal del Perú. 

- Se gestionó ante SUNAT (IQBF) para cubrir de manera permanente la cantidad autorizada 
anual de Gasolina Regular, Gasolina Premium, Gasohol Regular y Gasohol Premium, para 
las ventas a zonas de régimen especial y zonas de régimen complementario. 

- Se renovó el Certificado ITSE de los Terminales de la Jefatura Plantas Centro, Terminal Pisco: 
vigente hasta 11.09.2026, Terminal Callao: vigente hasta 22.03.2026 y Terminal Supe: en 
proceso de renovación.  

- Se logró la aprobación por parte de DREM Ica, del expediente de Plan de Abandono de Planta 
Aeropuerto Pisco.  

- Se elaboraron y aprobaron los documentos APN para las Instalaciones Portuarias (MAPROP, 
DCIP, EPIP-PCO), del Terminal Portuario Multiboyas Pisco.  

- Implementación y difusión del PCO – Plan de Continuidad Operativa del Terminal Portuario 
Multiboyas Pisco. 

- Se logró la refrenda de la clasificación de las 12 barcazas de doble casco administrado por la 
Unidad Transporte Fluvial Selva con la empresa Bureau Veritas e inspección de la flota propia 
en el Astillero del SIMAI, se continúa con el proceso para levantar observaciones de la 
clasificadora. 

✓ Optimización de procesos 

- Se realizan convoyes con un empujador fluvial y dos barcazas, de esta manera se logró 
optimizar el uso de combustible de Diesel 2 (Bunker) para consumo en los empujadores 
fluviales contratados en las rutas a Pucallpa y Yurimaguas, en el siguiente cuadro se puede 
visualizar el ahorro por concepto de combustible (bunker). 

Cuadro Nº 17: Gasto en Combustibles de Empujadores Fluviales en la ruta Pucallpa – 
Yurimaguas (Soles)  

 

- Se continua con la optimización del uso de empujadores fluviales contratados, reemplazando 
dos empujadores de 900 HP por uno de 1200 HP, obteniendo un ahorro de 6,500.00 galones 
de Diesel 2 por viaje, cabe precisar que también se viene utilizando empujadores fluviales 
propios (EF Nauta y EF C. Iquitos).  

mailto:excerta@petroperu.com.pe
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- Se registraron índices bajos de accidentabilidad en ruta respecto del 2023 y 2022. Durante el 
ejercicio 2024 se realizaron Campañas de Seguridad, Paradas de Seguridad, Comités de 
evaluación de desempeño, Comité Central Virtual, Comités presenciales y capacitaciones a 
conductores de las empresas transportistas de Puerto Maldonado. 

- Se suscribieron los contratos marco con diez (10) proveedores para el transporte de 
combustible hacia Puerto Pucallpa LPO (Logística Peruana del Oriente S.A.) y con (05) 
proveedores para el transporte hacia Yurimaguas para atender los planes de refinación, lo 
que permitirá contar con una flota importante a disposición y de forma flexible para cubrir el 
abastecimiento hacia Refinería Iquitos. Asimismo, se gestionó la contratación de acuerdos 
marcos adicionales para ampliar la disponibilidad de flota para ambas rutas.  

- Se iniciaron las gestiones para reducir las tarifas de fletes terrestres mediante la revisión y 
aplicación de las fórmulas de ajuste de fletes establecidos en los contratos de transporte 
terrestre, lográndose obtener reducciones del orden del 5%.  

- Durante el año se brindó el servicio de transportes a consumidores directos en más de 25 
puntos de entrega, recorriendo 4 millones de kilómetros, sin ocurrencias de accidentabilidad, 
es decir, sin fatalidad o daño ambiental, manteniendo el registro de los últimos 7 años, lo que 
ha demostrado el compromiso de ofrecer nuestros productos a importantes clientes con un 
alto estándar de seguridad.   

- Asimismo, por diferencial de flete entre lo cobrado a clientes y pagado a las empresas de 
transportes se registró un beneficio para la empresa 2.7 MMS aproximadamente. 

- En las operaciones del Puerto LPO, en la ciudad de Pucallpa, se continúa con la mejora de 
los controles en la supervisión y fiscalización de los camiones cisterna y barcazas a fin de 
reducir las variaciones volumétricas, lográndose optimizar los tiempos de descarga de las 
cisternas de Gasolina y Diesel en un 100% debido a la eficiencia de la capacidad de los 
equipos (Bombas), según el siguiente detalle: i) (2) cisternas en 35 minutos por espigón 1 y 
ii) (1) cisterna en 40 minutos por el espigón 2. La capacidad máxima de producto blanco que 
se trasegó fue de 60 cisternas (12.5 MB), en el horario de 7:00 am a 5:00 pm. 

- Respecto a los servicios complementarios del Transporte Marítimo (Agenciamiento y 
Practicaje Marítimo), se logró realizar contrataciones complementarias de dichos servicios 
manteniendo los precios unitarios de los años 2020, los cuales son menores en 30% a los 
precios actuales.  

- Se optimizó el uso de la flota de cuatro (4) naves de cabotaje para efectuar embarques de los 
volúmenes dentro y fuera de los Planes de Refinación, superando los 2 millones de barriles 
transportados en los meses de octubre y diciembre 2024, generando ahorros superiores a                   
1 MMUS$ mensuales, y reduciendo el flete marítimo por barril transportado. 

✓ Gestión del abastecimiento de crudo y productos 

- Se gestionó la adquisición de 13 cargamentos con pago mediante carta de crédito (CC) y 3 
cargamentos con línea de crédito abierta (OL).  

- Se atendió oportunamente los requerimientos de crudo y productos intermedios para la 
continuidad de las operaciones de la Nueva Refinería Talara.  

- Se viene retomando la confianza con los proveedores a fin de que puedan brindar condiciones 
de financiamiento más favorables.  

- Se gestionó una línea de Crédito Abierta de la compañía EXXON MOBIL de 120 MMUS$ y 
con la compañía SHELL de aprox. 80 MMUS$ y con la compañía Chevron 30 MMUS$, para 
la importación de productos y crudo.  

- Optimización de las compras de crudos y productos, se logró un ahorro estimado de 23.2 
MMUS$ en importaciones de Diesel, Gasolinas y Crudo. 
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• Gerencia Corporativa Operaciones 

✓ Gerencia Operaciones Talara 

- Se logró el autoabastecimiento de Energía Eléctrica de la Refinería Talara y exportación al 
Sistema Interconectado Nacional (COES).  

- Disminución de sobretiempos a través de la cobertura de puestos vacantes con supervisores.  

- Se logró operar con la máxima carga de la unidad DP1 (95 MBDC). 

- Se incrementó el volumen de entregas de productos por buques y planta de ventas.  

- Se realizó el decapado del catalizador de HTN, lo cual permitió restablecer la máxima carga 
a la unidad y procesar la nafta de la Unidad de Flexicoking (FCK). 

- Se gestionó un servicio adicional para el alquiler de centrífugas decantadoras para mejorar la 
operación en la unidad WWS y tratar el fluido almacenado en la balsa de regulación y tormenta 
(RP002) y una segunda centrífuga para el tratamiento del fluido en la operación de la Unidad 
WWS. Con ello se ha logrado el tratamiento y operación de la unidad en cuanto a la 
variabilidad de la calidad del efluente recibido. 

- Se redujo la exportación de petróleos industriales al aumentar la carga de FCK y producir 
productos más valiosos como naftas y destilados medios. 

✓ Gerencia Operaciones Conchán 

- En diciembre (periodo de pesca), se habilitó un punto de facturación en la caseta de balanza 
de productos negros; con lo cual se redujo el tiempo de atención de cisternas de asfaltos y 
residuales. 

- En noviembre y diciembre se realizaron las formulaciones de Gasolina 90 de 2000 ppm 
mediante la Nafta del Complejo FCK, lográndose transferir a Planta Pucallpa y Refinería 
Iquitos. 

✓ Gerencia Operaciones Selva 

- Durante el presente año se registró niveles históricos de vaciante de los ríos amazónicos, 
similares a los del 2010 (mayor vaciante histórica suscitada el 22.09.2024 105.35 msnm), 
ocasionando restricciones en el transporte fluvial de hidrocarburos en las rutas Pucallpa - 
Iquitos y Yurimaguas - Iquitos. En respuesta a este escenario se redujo aproximadamente en 
50% el volumen de carga a los artefactos fluvial (A/F), incrementando y monitoreando 
constantemente el movimiento de estos (5 A/F de 20 MB y 7 A/F de 8 MB) para asegurar de 
manera oportuna el arribo de combustibles a Refinería Iquitos para su preparación, posterior 
transferencia a la Planta de Ventas Iquitos y por ende abastecer al mercado. 

- Refinería Iquitos intensificó sus esfuerzos para continuar cumpliendo su misión de abastecer 
los rincones más remotos de la región, donde es el único proveedor. 

• Gerencia Exploración, Producción y Oleoducto 

✓ Gerencia Oleoducto 

- Mejoramiento de la integridad mecánica de la tubería del ONP 

En el ejercicio 2024 se ejecutaron 140 intervenciones programadas a la tubería, 
correspondientes a 60 por pérdida de espesor (20 en Tramo I, 36 en Tramo II y 4 en ORN), 
71 por deformaciones geométricas (59 Tramo II y 12 ORN), 4 Cambios de sector en el Tramo 
II y 5 intervenciones en Defensas Ribereñas (1 en Tramo I, 3 en Tramo II y 1 en ORN). 

- Multas evitadas por la Gestión Técnica en los PAS (Procedimiento Administrativo 
Sancionador) 

Durante el periodo del 2018 al 31.12.2024, se ha logrado evitar el pago de 35,834 MMS/ 
respecto al valor de multas máximas, debido al archivo y reducción de multas en los PAS 
iniciados por OEFA y OSINERGMIN.  
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Gráfico Nº 2: Multas evitadas por entes fiscalizadores 

   

 

 

 

✓ Gerencia Operación y Contratos Lotes Petroleros 

- Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192 

ALTAMESA y PETROPERÚ S.A. suscribieron el Contrato de transporte, tema importante para 
que ALTAMESA logre el cierre con el trader. 

ALTAMESA comunicó que ha suscrito un MOU con New Stratus Energy para concretar su 
incorporación como accionista. 

- Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en los Lote 64 

El 29.11.2024 se publicó la Convocatoria Pública N°Petroperú-001-2024-L64 para seleccionar 
un socio estratégico que asuma el rol de operador. 

A fines de diciembre 2024 se han registrado 3 compañías, a las cuales se les ha brindado 
acceso a la Sala de Datos Virtual. 

- Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en los Lotes I y VI 

Se culminó la ejecución del Programa de Trabajo en el Lote I (6 pozos reacondicionados) y 
se ejecutó el 70% del Programa de Trabajo en el Lote VI (7 pozos reacondicionados). 

• Gerencia Corporativa Administración 

✓ Gerencia Recursos Humanos 

- Evaluación de Desempeño: Con la finalidad de medir el nivel de desempeño de los 
trabajadores a nivel corporativo y después de 04 años, se realizó el Proceso de Evaluación 
de Desempeño periodo enero-diciembre 2023, del personal de la Empresa, con un 
cumplimiento del 100% para el personal de los Niveles 3, 4, 5 y 6. Se gestiona la etapa 
revisión de evaluaciones. 

- Renovación Contratos personal Lote Z69: Con fecha 16.11.2024 se renovaron los contratos 
temporales bajo la modalidad de Incremento de Actividad de 204 profesionales por un (01) 
año, para la operación de la Explotación de Hidrocarburos del Lote Z-69, o hasta la fecha 
efectiva del inicio de un nuevo contrato para la Explotación de Hidrocarburos del referido lote 
por parte de una nueva empresa operadora, lo que ocurra primero. 

- Renovación Contratos temporales de 35 profesionales para la Gerencia Corporativa Gas: Con 
fecha 18.12.2024 se aprobó la renovación de los contratos temporales bajo la modalidad de 
Innominado temporal de 35 profesionales por once (11) meses, a fin de garantizar la 
continuidad del Encargo Especial para la Administración provisional del Sistema de 
Distribución de Gas del Suroeste. 

✓ Gerencia Seguridad 

- Se realizó la Auditoria Interna Corporativa del Modelo de Gestión CASS con personal propio, 
Auditores Registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y 
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participación de todas las sedes, la cual tiene como objetivo, evaluar el grado de eficacia del 
Modelo de Gestión Corporativo CASS en todas las Sedes involucradas conforme a los 
requisitos establecidos, permitiendo prepararnos para la Auditoría Externa de Recertificación 
(3er Ciclo). 

- Se realizó la Auditoría Externa de “Recertificación del Modelo de Gestión CASS, ejecutada 
por SGS, bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, como 
resultado se tuvieron 04 no conformidades menores, obteniendo un resultado favorable en la 
cual se amplió el alcance con la Certificación ISO 9001 del Terminal Mollendo, asimismo, se 
verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos aplicables dentro del alcance del 
Modelo de Gestión CASS, establecidos mediante su identificación, planificación, 
implementación y su verificación de su cumplimiento por parte de las Sedes. 

- Se ha llevado a cabo reuniones con diversas comunidades aledañas al Tramo II, con el fin de 
sensibilizar de los peligros y riesgos de los pobladores que viven cerca al derecho de vía de 
acuerdo con lo indicado en el Decreto Ley N° 22180. En el Tramo I del ONP se ha visitado 
las comunidades de San Pedro, Nueva Esperanza, Cuninico, Santa Rosa, Nuevo Alianza y 
Monterrico, ubicadas en el tramo I, donde se han registrado los cortes realizados por terceros. 

✓ Gerencia Tecnologías de la Información  

- La ejecución del Portafolio del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETIC), 
acciones del Plan 2024 aprobado memorando N° GDTI-2016-2024 del 24.07.2024, se viene 
desarrollando en el marco de las directivas de austeridad, racionalización y optimización del 
gasto, ejecutando actividades de los proyectos y programas que no generen desembolsos en 
el 2024 o que se pueda logren tener avances con recursos internos.  

- Optimización del contrato de telefonía y videoconferencia, logrando un ahorro mensual de 
131 MS/ respecto al contrato anterior, manteniendo niveles de servicio, y realizando 
renovación tecnológica a nivel de los servidores. 

- Cumplimiento del 100 % de las habilitaciones tecnológicas demandadas por la entrega de 
complejos, software industrial y otras infraestructuras críticas del PMRT, en el ámbito de la 
convergencia de redes industriales y redes administrativas, así como facilities; con sinergia 
de las capacidades actuales, terceros y recursos propios, sin incrementar el gasto. 

✓ Gerencia Logística  

- Se atendió de manera oportuna los requerimientos para llevar a cabo la Parada Operacional 
HTN en el mes de diciembre 2024. 

- Se brindó el soporte Logístico oportuno en la atención de la contingencia del mes de diciembre 
2024 en la playa las Capullanas. 

- En el mes de diciembre se suscribió el contrato con la empresa ALFA LAVAL S.A. para la 
prestación del servicio especializado de mantenimiento y limpieza de intercambiadores de 
placas SWC-E-001 A/B/C/D/E/F; servicio crítico para la operación. 

- Avance del 99% del despacho de chatarra a nivel corporativo, equivalente a 6,138 MS/ más 
IGV, en cumplimiento del Proceso de Venta GCAD-001-2023, adjudicado a la empresa 
SIDERPERU S.A.A. 

- Avance del 16% en el Proceso de Venta de activos dados de baja. El 08.01.25 Gerencia 
General aprobó la Hoja de Acción GGRL-0014-2025 autorizando la venta. 

- Se aprobó el Procedimiento PROA1-206 v.8 “ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE 
BIENES Y SERVICIOS” el 31.12.2024, el cual, entró en vigencia desde el 06.01.2025, 
permitiendo implementar la recomendación de mejora N°IPP-03A.  

✓ Gerencia Servicios No Industriales e Ingeniería  

- Implementación de Nueva Identidad Visual en Estaciones de Servicios y Grifos (EDS/Grifos) 
afiliadas a la Red PETROPERÚ: A diciembre 2024, se identificaron 78 EDS/Grifos con la 
nueva identidad visual de la Empresa. La red de EDS/Grifos afiliados a PETROPERÚ S.A. es 
de más de 700. Se espera indicaciones de la Gerencia Comercialización para continuar con 
actividades para implementar la imagen de la nueva identidad visual en las EDS/Grifos 
restantes. 
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- Mantenimiento de EDS/Grifos afiliados a la Red PETROPERÚ: Se ha proyectado 
mantenimiento a 61 EDS/Grifos mediante un servicio que se otorgó la Buena Pro el 
18.12.2024, actualmente a la espera de subsanación de documentos para la formalización 
del contrato. 

- Mantenimiento de Plantas y Terminales del Sur: En lo referente a las actividades de 
mantenimiento de las plantas y terminales del sur (Mollendo, Pisco, Ilo, Juliaca y Cusco), 
incluyendo a demás a la Planta Aeropuerto Cusco; se vienen llevando a cabo los 
mantenimientos del equipamiento eléctrico, así como de los equipos rotativos. Se han llevado 
a cabo también los mantenimientos de los amarraderos en Mollendo, Pisco e Ilo, calibración 
de contómetros de Plantas, Mantenimiento/ Calibración de Equipos de Laboratorio, 
correspondientes al presente año.  

- Dirección y Ejecución de Proyectos en Plantas y Terminales del Sur: Se invirtió 8.7 MMS/ en 
el periodo noviembre – diciembre del 2024 para concretar el cumplimiento normativo de 
facilidades de los terminales y plantas de la macro región sur. 

- Gestión de Proyectos de Mejoras en Plantas y Terminales del Sur: La gestión de Inversiones 
corrientes de proyectos de mejora se ha suspendido de acuerdo con lo indicado en los 
memorandos GCAD-1209-2024 del 06.05.2024 y se prorrogó con memorando GCAD-2453-
2024 del 27.08.2024; por atención de la Actividad Priorizada 7.4 del Plan de Reestructuración. 

- Administración Contrato de Plantas y Terminales del Norte (Eten, Salaverry Chimbote, Supe) 
y Centro (Callao) – Arbitraje : El 21.03.2024 se resuelve los contratos con TdP por los 
Terminales Norte y Centro, el 17.05.2024 TdP interpone arbitraje en la CCL (Cámara de 
Comercio de Lima), el 27.11.2024 PETROPERÚ S.A. notifica a TdP la devolución de los 
Terminales Norte y Centro, el 04.12.2024 la CCL comunica a PETROPERÚ S.A. el memorial 
de la demanda efectuada por TdP, el 04.12.2024 la CCL traslada a PETROPERÚ S.A. la 
Medida Cautelar planteada por TdP, desde mayo de 2014 GSEI/JPDM viene dando soporte 
técnico a todo lo actuado por el área Legal respecto al arbitraje. Desde la administración 
contractual se mantienen las relaciones con Terminales del Perú en todos sus frentes, bajo 
protesto por indicación legal. 

- Administración Contractual: En los meses de noviembre y diciembre 2024 se tuvo un FEE de 
3,948.84 MUS$ (sin detracción), al cual se descontó 2,246.38 MUS$ (sin detracción) por 
inversiones adicionales, teniendo un ingreso bruto de 1,702.46 MUS$ por los contratos de 
operación de terminales Norte y Centro. Se acreditaron 7 expedientes de inversiones 
adicionales por el monto 2,800,98 MUS$. Se capitalizaron 11 inversiones adicionales por un 
monto de 6,128.096 MUS$, en adición se provisionaron 2,436.82 MUS$ por concepto de 
expediente de acreditación II e inspector. 

- Contrato de Arrendamiento de los Activos del Lote Z2B con SAVIA PERU: El.15.11.2023 
culmino el Servicio de Debida Diligencia de los Activos arrendados a SAVIA, el cual evidencio 
la falta de mantenimiento de los activos y plantea un monto por indemnización a favor de 
PETROPERÚ S.A., que se debe tener en consideración para las acciones legales que se 
iniciarán contra SAVIA PERU. En julio 2024 el estudio de abogados indico que el informe de 
GIE no tiene el peso suficiente para iniciar el arbitraje, por lo cual es necesario un peritaje 
técnico. En octubre 2024, la Gerencia Legal solicito que se prepare un Informe Técnico para 
complementar el informe de la Debida Diligencia de GIE, quien señalo que de esta manera 
se podían iniciar las acciones legales contra SAVIA. En el mes de diciembre se alcanzó el 
informe técnico luego de subsanadas algunas observaciones por parte de la Gerencia Legal, 
quien remitió esta información al estudio de abogados, quien reitero que es necesario un 
peritaje técnico. Se vienen solicitando cotizaciones para la realización de un peritaje técnico 
en base a la recomendación hecha por el estudio de abogados y buscando empresas 
especializadas. El servicio de Debida Diligencia 2 (inmuebles lote Z2b) culmino y se 
encuentran levantando observaciones del informe final. 

- Control, Revisión y Seguimiento de Proyectos de Inversión: Se revisó el sustento técnico de 
las inversiones corrientes de arrastre, logrando aprobarse la revisión técnica y económica de 
15 proyectos de inversión (10 GCOP, 03 GEPO y 02 GCCC). Control y Seguimiento a los 
proyectos de Inversión Corriente a nivel Corporativo: control de fechas estimadas de término 
del Plan de Estructura del Proyecto (PEP), control de sobregiros y sobre comprometidos, 
revisión de Condiciones Técnicas de servicios, capitalización de proyectos. 
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• Gerencia Proyectos de Sostenibilidad y Transición Energética 

✓ Sostenibilidad con criterios ESG (Environmental, Social and Governance): 

Estrategia y Plan de Sostenibilidad con criterios ESG aprobada por el Directorio el 03.12.2024 
con Acuerdo de Directorio N°114-2024-PP. Las actividades se han ido implementando de forma 
paralela, logrando implementar un 84% de las actividades programadas en el 2024. 

✓ Relaciones Comunitarias 

En el ONP, se despliegan estrategias de diálogo y relacionamiento intercultural de forma continua 
con la población, autoridades comunales, organizaciones indígenas e instituciones del Estado, a 
partir de la cual se ha logrado mantener las condiciones de estabilidad social para continuar la 
ejecución de operaciones en 27 contingencias registradas desde diciembre 2021, reforzando los 
procedimientos de la Empresa y manteniendo la política de no contratación de mano de obra 
local para labores de remediación. 

Respecto al Lote 192, se ha brindado el soporte a las contratistas TEMA y RESITER, en las 
coordinaciones con las Empresas Comunales, a fin de viabilizar sus actividades de monitoreo de 
los eventos ambientales ocurridos en el período de Operador de PETROPERÚ S.A. 

En el Lote 64, como parte de las actividades de relacionamiento comunitario, se continúa 
manteniendo la comunicación con las autoridades comunales y organizaciones indígenas que 
han expresado a favor del desarrollo del proyecto, brindándoles información sobre el estado 
actual del mismo, de forma culturalmente apropiada. 

En Talara, respecto al evento ambiental suscitado el 20.12.2024 en el Terminal Submarino de 
Refinería Talara, PETROPERÚ S.A. mantiene el diálogo abierto con las poblaciones, activando 
desde el 21.12.2024 reuniones con las autoridades, el gremio de pescadores artesanales y 
representantes de la localidad de Lobitos, a fin de mantenerlos informados sobre las acciones 
que se vienen realizando en la contingencia. Asimismo, se comprometió a la entrega de canastas 
de víveres por familia y otros apoyos a dirigidos a la población, como parte de nuestras 
actividades de Proyección Social. 

En Iquitos, Plantas y Terminales Oriente, se mantuvo el monitoreo constante sobre las gestiones 
del alcalde de Punchana con actores sociales que pretenden introducir agendas políticas en la 
zona, especialmente las referidas al Plan de Cierre de Brechas y a la participación de Punchana 
en el llamado Fideicomiso Indígena, apoyados por actores del Legislativo, con el objetivo de 
conseguir la inclusión de Punchana en el plan de cierre de brechas y el pago del 2.5% sobre el 
crudo refinado en la Refinería y transportado por el poliducto. 

En Conchán se trabajó con el Comité de Monitoreo Socioambiental Participativo, integrado por 
representantes de ocho asentamientos humanos de Villa El Salvador y Lurín, con el fin de 
mejorar la percepción respecto a contaminación ambiental por parte de las operaciones de la 
Refinería. Por otro lado, se viene gestionando el cumplimiento de los Instrumentos de Gestión 
Ambiental (IGA) de Refinería Conchán.  

✓ Gestión Ambiental: 

Lotes Noroeste (Lote I, Lote VI, Lote Z-69): Se cumple con la ejecución y reporte de los 
monitoreos ambientales y biológicos comprometidos en los diferentes Instrumentos de Gestión 
Ambiental. A la fecha, se han completado al 100% las actividades de limpieza de las áreas 
afectadas de las tres (03) emergencias ambientales suscitados en el Lote Z-69. Asimismo, se 
atendió los compromisos asumidos en el marco de los contratos de Licencia del Lote I, Lote VI y 
Lote Z-69, con relación a los servicios de i) Monitoreo Ambiental, ii) Gestión de residuos 
peligrosos iii) Atención de primera respuesta y iv) Monitoreo Biológico. Asimismo, se encuentra 
en marcha la formulación y adjudicación de servicios integrados para optimizar costos para 
dichos Lotes. 

Lote 64: Con fecha 16.12.2024 concluyó el ciclo de reuniones con los Opinantes Técnicos y 
SENACE, a fin de abordar la interpretación/aclaración de ciertas recomendaciones efectuadas 
por estos al Plan de Trabajo del EIAd y el 19.12.2024 a solicitud del SERFOR se remitió 
información complementaria de sustento de ampliación del plazo de vigencia de la Autorización 
de Colecta; incluyendo el cronograma actualizado y la Declaración Jurada de compromiso de 
gestionar la autorización de ingreso a las Comunidades Nativas del área de influencia, 
relacionadas con el alcance de la Autorización concedida. Asimismo, se cumplió con la 
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presentación del reporte trimestral de los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos 
y la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos y con la presentación del Informe 
Ambiental Anual. 

Lote 192: PETROPERÚ S.A. continua con la atención y limpieza de las emergencias ocurridas 
su gestión, comunicando oportunamente al OEFA sobre los avances. Al cierre del 2024, 
PETROPERÚ S.A. concluyó la limpieza de 03 eventos y el retiro de residuos peligrosos 
almacenados a diciembre 2024 en Andoas. 

Refinería Conchán: Mediante Resolución Directoral N° 224-2024-MINEM/DGAAH del 
13.12.2024 el MINEM dio conformidad al informe técnico sustentatorio (ITS) de la Nueva 
Subestación Eléctrica. A la fecha, el avance en la gestión de los Instrumentos de Gestión 
Ambiental (IGA) de Refinería Conchán es del 92.3%. Con relación a la Gestión de Residuos 
Sólidos Peligrosos durante el periodo 2024, se ha gestionado el transporte y disposición final de 
1,124.7 TN de éstos hacia el relleno de seguridad de CHILCA operado por la EO-RS KANAY 
S.A.C. Respecto a los hidrocarburos líquidos recuperados de la Laguna de Refinería Conchán a 
la fecha se tiene un total de 14.96 TN de productos líquidos dispuestos en la poza API de RCO. 

Refinería Iquitos: Se cumple con la ejecución y reporte a la Autoridad competente en materia de 
fiscalización ambiental OEFA, de los monitoreos ambientales comprometidos en los diferentes 
IGA’s. Se realizó el Monitoreo de emisiones gaseosas, correspondiente a los equipos Horno, 
Caldero y Generador de Refinería Iquitos, a cargo de la empresa Analytical Laboratory, en 
cumplimiento de nuestros compromisos en los Instrumentos de Gestión Ambiental de la Refinería 
Iquitos, no reportándose excedencia en los valores Límite Máximo Permisible (LMP) establecidos 
en el D.S N°014-2010-MINAM (horno y caldero) y D.S N° 030-2021-MINAM (generador). Se ha 
internado 99.645 TN de residuos sólidos peligrosos en el almacén central de residuos sólidos 
peligrosos, para su posterior disposición final a un relleno de seguridad autorizado respectivo. 
Recientemente se obtuvo la Autorización de Vertimiento de Aguas Residuales Domésticas 
otorgada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), por un período de vigencia cuatro (04) años, 
contados a partir de setiembre del 2023. Asimismo, se han atendido, en conjunto y coordinación 
con el área operativa de la Refinería Iquitos, un total de cinco (05) supervisiones especiales del 
OEFA, cumpliendo, en los plazos indicados, con los requerimientos de información solicitados 
por la Autoridad.  

• Gerencia Comunicaciones 

La difusión de información a nuestros grupos de interés a través de redes sociales se mantuvo 
constante durante el período. Paralelamente, nuestro sitio web institucional registró 953,173 visitas, 
con un incremento de 206,051 nuevos usuarios. 

En cuanto a la cobertura mediática, se contabilizaron 2,781 menciones en medios tradicionales y 
digitales. El análisis de la tonalidad de estas menciones revela 2,256 menciones en prensa escrita, 
2792 menciones en televisión, 761 menciones en radio y 7463 menciones en web;de los cuales 
26.45% (3511) fueron positivas, 50.95% (6762) neutras y 22.60% (2999) negativas. 

Adicionalmente, se produjeron 219 videos para su distribución en redes sociales y el sitio web. Se 
elaboraron y difundieron 121 notas de prensa y 25 comunicados y se gestionaron ocho entrevistas 
con voceros de la compañía, las cuales tuvieron amplia difusión en nuestros canales oficiales y en 
medios externos. 

En cuanto a la gestión de la reputación, pese a la crisis que atraviesa la empresa, se posicionó en 
el puesto 22 del Ranking Merco Talento Perú 2023, destacando su potencial para atraer y retener 
talento. Este reconocimiento fue otorgado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 
(MERCO), referente en la medición de la reputación empresarial a nivel mundial. 

A pesar de los escenarios adversos, el trabajo multidisciplinario realizado ha permitido mantener del 
4to lugar en el Ranking Merco Empresas 2023 en el Sector Hidrocarburos, En el ranking general de 
las 100 mejores empresas nos ubicamos en el puesto 92. 

El Plan de Reputación reporta un avance del 98% en la ejecución de las 23 actividades programadas 
para el presente periodo.  

El Plan de Relacionamiento es una de las actividades que nos acercan a nuestros públicos de interés 
con un impacto positivo en la percepción de nuestra marca. Los espacios donde generamos 
experiencias son bien valorados. Al mes de diciembre hemos contado con la asistencia de 1,388 
visitantes en 74 visitas guiadas a nuestras operaciones, quienes recibieron charlas técnicas que les 
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permitieron conocer al detalle los diferentes procesos que se siguen en una refinería. Estas visitan 
se desarrollan principalmente en Refinería Talara (641 personas) y Refinería Conchán (385 
personas), Refinería Iquitos (263 personas) y el Oleoducto Norperuano (24 personas) .  A la fecha 
hemos superado largamente la meta establecida para el periodo que se proyectó de 30 visitas.  

En cuanto a la producción de contenidos de marca, se encuentra en producción la grilla de siete 
videos infográficos para dar a conocer el rol estratégico de cada una de nuestras plantas de ventas 
y terminales a nivel nacional, visibilizando el trabajo de los técnicos altamente calificados que 
garantizan el suministro de combustibles de la más alta calidad al mercado. 

En torno a la gestión de pautas informativas en medios, se ejecuta la pauta de la Nueva Refinería 
Talara en cumplimiento del EIA, contrato es hasta el 08.02.2025 y considera 8 programas de mayor 
rating en Talara. Mantener nuestra presencia en estos medios locales permite mantener un canal 
abierto con los principales lideres formadores de opinión en medios de la zona. Asimismo, 
cumpliendo con la normativa establecida, se publicó en el diario Oficial El Peruano, las Directivas 
de Austeridad para el 2025. 

En materia de comunicación interna, se intensificó el uso de canales digitales, es así como, en 
atención a los requerimientos de las diversas dependencias y temas de interés de la empresa, se 
difundieron más de 1,400 publicaciones en la plataforma Yammer. Asimismo, 1,087 trabajadores de 
las distintas sedes utilizan activamente WhatsApp Petroinforma, plataforma de mensajería interna. 
Por otro lado, se ejecutaron 14 campañas internas enfocadas en temas como la reestructuración de 
la empresa y su proceso de recuperación, seguridad, cumplimiento, transparencia, calidad de 
productos, entre otros; con el propósito de fortalecer el conocimiento de los trabajadores sobre 
aspectos clave de la empresa. Cabe mencionar que, se fortaleció el programa Petroembajadores, 
equipo conformado por 51 trabajadores alcanzando un total de 969,234 impresiones en redes 
sociales. 

En 2024, pese a ser un año crítico para PETROPERÚ S.A., la gestión cultural de la empresa siguió 
promoviendo espacios e iniciativas culturales para beneficio de la comunidad en general.  

Se alcanzó 438,526 visitas a las redes sociales y web de Gestión Cultural, 273,921 visitas a la 
Biblioteca Virtual; además, 167,094 personas hicieron el tour virtual y web del Museo del Petróleo, 
mientras que 68,399 visitaron las exposiciones culturales virtuales de PETROPERÚ S.A. Las 
cuentas de Gestión Cultural en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) llegaron a los 89,912 
seguidores. 

Como parte de la diversificación de la comunicación en el sistema multiplataforma, se implementó 
un canal de podcast dedicado a difundir la cultura de nuestro país y las diversas iniciativas propias 
desde el año 2020, publicando 115 programas con un alcance de 19,849 visitas, generados de forma 
orgánica. Se inició la producción de nuevos programas para el canal como “El microrrelato peruano” 
(10 episodios), “Desde Casa Copé” (12 episodios) y “El nobel se entrega en invierno” (33 episodios). 

En cuanto al certamen literario Premio Copé organizado por PETROPERÚ S.A., en 2024 se 
recibieron 2,198 cuentos y 113 ensayos. Se premiaron a los ganadores y publicaron digitalmente 
sus obras correspondientes al Premio Copé 2023, categorías poesía y novela (cinco libros). En 
cuanto a la Biblioteca Virtual de PETROPERÚ S.A. continuó la difusión del catálogo de 
publicaciones del sello Ediciones Copé que alberga a la fecha 218 títulos, agrupados en siete series 
editoriales.  

Se distribuyeron packs de libros Copé para la implementación de nuevas bibliotecas públicas en 
todo el país, representando un total de más de 7,500 libros en beneficio de 67 instituciones. En 
coordinación con las Operaciones de nuestra Empresa distribuimos más de 1,500 libros a bibliotecas 
públicas. Asimismo, en alianza con la Biblioteca Nacional del Perú se alcanzaron 40 municipalidades 
entre distritales y provinciales de ciudades como Ancash, Ayacucho, Iquitos, Talara, Huancavelica, 
Amazonas, Tacna, Huánuco, entre otros, representando la distribución de 3,780 libros. 

• Gerencia de Cumplimiento 

✓ Sistema de Integridad 

- Gestión de Denuncias: Durante el ejercicio 2024 se registraron 126 denuncias:  
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Cuadro Nº 18: Estado de las Denuncias 2024 

 

El 16.11.2024 la Línea de Integridad de PETROPERÚ S.A. voluntariamente migró a la 
Plataforma de Denuncias Ciudadanos del Estado Peruano (PDUDC) que se provee de 
manera gratuita a las entidades del Estado. Por lo que, desde dicha fecha, la Línea de 
Integridad de PETROPERÚ S.A. tiene los siguientes canales de denuncias: 

- Plataforma de Denuncias Ciudadanos del Estado Peruano (PDUDC): 
denuncias.servicios.gob.pe 

- Correo electrónico: integridad@petroperu.com.pe 

- Mesa de Partes Virtual de PETROPERÚ S.A. (documento dirigido a la Gerencia 
Cumplimiento): https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/ 

Asimismo, el 20.11.2024 Gerencia General aprobó la nueva versión de nuestro PROA1-254 
v.3 Procedimiento de Atención de Denuncias, que incluye las buenas prácticas que se 
encuentran establecidos en el ISO 37002:2021 “Sistemas de gestión de la denuncia de 
irregularidades” y al uso de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano. 

- Consultas sobre conflicto de intereses: Durante el periodo se atendieron ciento siete (107) 
consultas sobre posibles situaciones de conflicto de intereses.  

- Compromiso de Adhesión al Sistema de Integridad: Respecto a la presentación del 
Compromiso periodo 2024; al 31.12.2024 se tiene un cumplimiento es 82% del total de 
trabajadores. 

- Reconstitución del Comité de Integridad de PETROPERÚ S.A. (Comisión de Ética y 
Transparencia):  De acuerdo con las disposiciones de la actual dirección de la Empresa. 
Desde noviembre 2024, se viene gestionando la conformación de la Comisión de Ética y 
Transparencia, con la participación de 3 representantes de instituciones de la sociedad civil. 

- Implementación de la Ley Nº 31564 prevención y mitigación del conflicto de intereses: El 
20.11.2024, la Gerencia General aprobó la Hoja de Acción N° GGRL-1914-2024, mediante el 
cual se establecen, entre otros, lo cargos que son considerados como Sujetos del Sector 
Público de PETROPERÚ S.A., para Personal y Directores de PETROPERÚ S.A., así como 
en las Contrataciones.  

- Capacitación y comunicación: Se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, a 
través de la “Semana de Lucha contra la Corrupción” del 04 al 13 de diciembre. En dicha 
semana, el 05 de diciembre se llevó la Charla “Día Internacional contra la Corrupción” a cargo 
de Juanita Ospina de Risk Consulting Colombia, con 222 participantes; asimismo, se 
emitieron alertas (con videos adjuntos) a través de los correos corporativos al personal, y se 
llevó a cabo un concurso de Trivia, con la finalidad de sensibilizar al personal sobre los 
sistemas anticorrupción implementados en la Empresa. Asimismo, se difundió el BOLETIN 
INTEGRIDAD al III Trimestre – Tema: La integridad, valor fundamental para prevenir la 
corrupción. 

- Plan de Cierre de Brechas: Se ejecutan sus actividades, entre otras: Charlas sobre Valor de 
Integridad y Compromisos del Código de Integridad a personal de Operaciones Conchán, 
Selva y Oleoducto, los días 21, 25 y 27 de noviembre, con 129 participantes. Charla sobre 
Pautas para la Atención de Denuncias dirigidas a personal jefatural -niveles 4-, con 66 
participantes. Asimismo, al 31.12.2024 se tuvo un total de 1193 participantes en el curso 
virtual del Sistema de Integridad. 

- Compromiso Anual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción: A fin de fortalecer el Tone at 
the Top, el 30.12.2024 el Directorio (designados por la Junta Generales de Accionistas a partir 

Descripción Cantidad

Denuncias en Calificación 10

Denuncias Derivadas 17

Denuncias en Investigación 33

Denuncias Cerradas o Archivadas 61

Denuncias en Seguimiento 5

Total 126

mailto:integridad@petroperu.com.pe
https://mesadepartesvirtual.petroperu.com.pe/
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del 08.11.2024), con la participación de la Gerencia General, suscribieron el “Acta de 
Compromiso Anual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción” por medio del cual se 
comprometen a respaldar el fortalecimiento de una cultura de Integridad y de lucha contra la 
corrupción en PETROPERÚ S.A., el cual se encuentra publicado en la página web 
institucional. 

✓ Sistema de Control Interno: 

Se actualizó el procedimiento relacionado al Sistema de Control Interno PROA1-389 “Evaluación 
de la Efectividad de los Controles” v.1, publicado en la excerta de la Empresa. 

Se efectuó la evaluación del Sistema de Control Interno en el ambiente Tecnologías de la 
Información, a partir de la cual se determinó un 84.8% de cumplimiento global. 

Se inició la difusión masiva mensual a través del correo electrónico, de información relevante 
relacionada al Sistema de Control Interno, cuyo objetivo es interiorizar en el personal los 
conceptos fundamentales acerca del sistema, en forma sencilla y clara, a fin de que contribuya 
desde los diferentes puestos de trabajo, al mantenimiento y mejoramiento del sistema de control 
interno en la organización. 

Se ha logrado fortalecer el control continúo con la incorporación de acciones de verificación y 
revisión, parámetros de control; el mejoramiento continuo del control, así como la delimitación de 
responsabilidades mediante la revisión y aprobación de procedimientos u otros documentos 
normativos, a través de la implementación de las Recomendaciones emitidas por el Sistema 
Nacional de Control. 

En las Normas Organizacionales (Reglamento de Organización y Funciones), se precisó la 
responsabilidad delegada a cada gerencia en la Gestión por Procesos y las actividades 
relacionadas según ámbito de responsabilidad funcional; así como el cumplimiento del control 
interno y gestión de riesgos. 

✓ Buen Gobierno Corporativo 

Al cierre del 2024 se cuenta con una ejecución del 86.96% de las acciones del Plan de Acción 
de Buen Gobierno Corporativo 2024.  

Cuadro Nº 19: Acciones del Plan de Acción de Buen Gobierno Corporativo 2024 

 

Las acciones que se llegaron a concluir son las siguientes:  

- Los directores que conformaron el Directorio durante el 2024 firmaron las declaraciones: De 
independencia (en los casos que corresponda) y sobre conflictos de interés y sobre 
confidencialidad de la información.  

- En las Actas de Directorio de enero a noviembre 2024, no se presentaron situaciones que 
podrían significar un conflicto de interés en el Directorio.  

- Los miembros del Directorio designados en el 2024 pasaron por un proceso de inducción.  

- Se ejecutaron actividades de difusión para el fortalecimiento e implementación de prácticas 
de Gobierno Corporativo en PETROPERÚ S.A.   

- Con Acuerdo de Directorio N° 056-2024-PP se aprobó la Nueva Estructura Básica de 
PETROPERÚ S.A.; y, fue implementada a partir del 15 de julio de 2024. 

- Gerencia General aprobó el Procedimiento de Selección de Ejecutivos, de acuerdo con la 
delegación aprobada según Acuerdo de Directorio N° 045 2024-PP. 

- Gerencia General aprobó el Plan Anual de Capacitación el 12.04.2024, el cual incluye las 
actividades de capacitación del Sistema de Integridad.   

- En enero y julio, el Directorio recibió informes sobre la implementación del Sistema de Gestión 
de Riesgos. 

Acciones 

Concluidas

Acciones En 

Proceso

Acciones para 

ejecución en el 2025

Total 

Acciones

14 8 3 25
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- En febrero y agosto, el Directorio recibió informes sobre la implementación del Sistema de 
Control Interno.   

- Se implementó la página web de Gestión de Riesgos de PETROPERÚ S.A. en el portal web 
de la Empresa.  

- El Directorio aprobó la Política de Gestión de Riesgos en octubre del 2023, en el 2024 se 
gestionó la aprobación de los documentos derivados.   

- En julio, se publicaron los EEFF auditados correspondientes al periodo 2023.  

- En diciembre el Directorio aprobó el Reporte de Sostenibilidad 2023. 

Hubo acciones de gobierno corporativo que no fue factible concretar en el 2024 debido a la 
demora en la conformación del colegiado, entre ellas tenemos:  

- Seguimiento al cumplimiento de acuerdos y/o pedidos de la Junta General de Accionistas y 
se informa a la Junta. 

- Aprobación del Informe Anual de BGC 2023.  

- Aprobación del Plan de Trabajo Anual 2025. 

- Aprobación del Plan de Acción de BGC 2025. 

- Los Comités de Directorio sesionan las veces que se indican en sus reglamentos 
correspondientes. 

- Elevar propuesta al Directorio para aprobación de Nueva Política de remoción de ejecutivos 
(protección a ejecutivos ante toma de decisiones). 

A la fecha, se viene gestionando el cumplimiento de determinadas acciones que al cierre del 
2024 no se pudieron concretar; entre ellas se destacan las siguientes: 

- Seguimiento al cumplimiento de acuerdos y/o pedidos de la Junta General de Accionistas por 
el periodo 20242.  

- Aprobación del Plan de Trabajo Anual del Directorio 20253. 

- Aprobación del Plan de Acción de Buen Gobierno Corporativo 20254. 

- Informe sobre casos de Ética y Conflictos de Interés en la Administración y Directorio5. 

- Informe sobre la efectividad de los programas de capacitación para el cumplimiento del 
Código de Integridad6. 

✓ Transparencia 

- Atención de solicitudes: Se gestionaron a nivel corporativo 80 solicitudes de información 
aproximadamente, requeridos por la ciudadanía referidos a la gestión que realiza 
PETROPERÚ S.A., siendo el canal on line del Portal el más usado, con el 82%. 

- Publicación en el Portal de Transparencia: PETROPERÚ S.A. implementó su Portal de 
Transparencia de manera voluntaria, alineado con las mejores prácticas empresariales, por 
lo que se viene actualizando en los plazos establecidos. Cabe indicar que a la fecha se viene 
actualizando su procedimiento de acuerdo con la nueva organización. Asimismo, cada año 
se vienen incluyendo nuevos espacios de publicidad, tales como Registro de Visitas, Agendas 
Oficiales, Donaciones, Obras por Impuestos, Reglamento Interno de Trabajo, entre otros. 

- Actualización de Procedimiento para publicación de Información del Portal de Transparencia: 
Con fecha 06.12.2024 se actualizó el Procedimiento para publicación de información en el 
Portal de Transparencia, en el que se viene publicando información relevante de la Empresa 
tales como los objetivos estratégicos, principales contrataciones de bienes y servicios, cuadro 
de asignación de personal (CAP), viajes al extranjero, Reglamento Interno de Trabajo (RIT), 
Registro de Visitas, Agendas Oficiales, entre otros. 

 
2 En elaboración. 
3 Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 012-2025-PP del 06 de febrero de 2025. 
4 Se ha gestionado el expediente N° GGRL-0135-2025. 
5 En elaboración. 
6 En elaboración. 
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- Capacitación y sensibilización: Con fecha 28.11.2024 se realizó la Conferencia “El Registro 
de Visitas, como parte de la gobernanza, integridad y transparencia en Petroperú” con la 
colaboración de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, con la finalidad de sensibilizar 
y brindar conocimientos a todos los trabajadores sobre la relevancia del registro oportuno del 
registro de visitas y su vínculo con la transparencia, con una participación de 126 asistentes 
a nivel nacional, aproximadamente. 

- Registro, publicación de las Consultorías de PETROPERÚ S.A. en la plataforma SIRIC: Con 
fecha 14.11.2024 la Contraloría General de la República (CGR) puso a disposición de la 
ciudadanía la Plataforma Virtual para registrar, consultar y acceder a la información de los 
contratos de consultoría realizadas por el Estado, incluida PETROPERÚ S.A., por lo que 
durante el 2024 se desplegaron acciones de coordinación con la Gerencia Logística, para la 
publicación oportuna de las consultorías realizadas por la Empresa. 

✓ Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

Se llevó a cabo la sensibilización y capacitaciones de la Alta Dirección y Colaboradores sobre el 
SPLAFT a través de la difusión de afiches de sensibilización y prevención (Yammer, correo 
electrónico, Petroinforma), curso virtual LAFT. 

Se elaboró el Procedimiento de Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente PROA1-1485, 
que tiene como propósito establecer los mecanismos de Debida Diligencia en el Conocimiento 
del Cliente, con un enfoque basado en riesgos, en el marco del Sistema de Prevención de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

✓ Sistema de Prevención de Delitos - SPD 

En el periodo se dio atención a 56 consultas relacionadas a la Debida Diligencia, Cláusulas de 
SPD, entre otros aspectos. 

Se encuentra incluido en el Aula Virtual, el curso de Prevención de Delitos; para lo cual, durante 
el periodo, se han venido efectuando acciones para su participación por parte del personal, se 
cuenta con un porcentaje de participación del 61%. 

Se revisó el Lineamiento de Integridad, a efectos de independizar el rubro “Entrega y/o recepción 
de regalos y atenciones” alineándolo a la Ley N° 30424. 

Se revisó la propuesta del “Lineamiento Momento de Prevención de Delitos”, elaborado con el 
fin de sensibilizar a todo el personal, sobre temas de prevención de delitos. 

Mediante A. D. N° 112-2024 de 21.nov.2024, se acordó la Conformación de la Comisión de Ética 
y Transparencia – CET; esa misma Comisión deberá -entre otros- poner en marcha, entre otras 
tareas que proponga, la implementación de la ISO 37001, estableciendo como Líder responsable 
a la Gerencia Cumplimiento. Para lo cual, se viene elaborando un Plan de Trabajo, para continuar 
con la Implementación del Sistema de Gestión de Antisoborno ISO 37001, proyectando su 
Certificación para el año 2025. 

Se programó la actualización de la “Política de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno” aprobada 
con Acuerdo de Directorio N° 031-2021-PP del 18.mar.2023. 

Durante el periodo se ha elaborado el SCORING de Proveedores, para la identificación de 
Riesgos de Proveedores, necesario para la Debida Diligencia de Proveedores. 

Se continuó dando atención a las recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema de 
Prevención de Delitos de Corrupción, emitidas en el Informe de “Evaluación de políticas y 
procedimientos anticorrupción”, elaborado por Estudio Internacional”, las cuales vienen siendo 
incorporadas al Sistema. 

Se elaboró y coordinó la propuesta de Procedimiento de Debida Diligencia de Directores y 
Trabajadores. 

Se inició con el Interfaz de consulta “PIDE” para el fortalecimiento de la Debida Diligencia, que 
pone a disposición la base de datos incluida en la Plataforma Nacional de Interoperabilidad de la 
Secretaría de Gobierno y Transformación Digital del Estado. 

Se emitió la Charla difundida a Nivel Corporativo sobre “Riesgos de Corrupción y Soborno”. 
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✓ Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

Avance del 62.42% del Plan de Trabajo para la implementación del SGSI 2024-2025, 
representando el cumplimiento de 18 actividades al 100%, entre las cuales tenemos: 

- Se elaboró Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información - P6.1.Ventas. 

- Con Informe Técnico GGRL-2081-2024 del 10.12.2024, Gerencia General aprobó la 
Designación del Oficial de Seguridad y Confianza Digital y la actualización de la Conformación 
del Comité de Seguridad de la Información de acuerdo con la normativa aplicable, y con 
Circular GCUM-1587-2024 del 13.12.2024, se comunicó lo mencionado.  

- El 11.12.2024 se informó a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital la Designación 
del del Oficial de Seguridad y Confianza Digital, a través del formulario “Cumplimiento de la 
designación del Oficial de Seguridad y Confianza Digital - Secretaría de Gobierno Digital” 
(https://facilita.gob.pe/t/122 – Solicitud jqjh8qqp0). 

- Actualización de la Ficha del Proceso S8.4 - Seguridad de la Información. 

- El 13.12.2024, se realizó reunión de coordinación con el área de comunicación interna sobre 
los temas de Seguridad de la Información para difusión en el año 2025. 

- Difusión de Tips de Seguridad de la Información: 27 de diciembre de 2024. 

- Participación en Comité Técnico: el 12 y 26 de diciembre de 2024. 

Concientización corporativa permanente al personal con la elaboración y difusión de Tips de 
Seguridad de la Información quincenal, a fin de mantener al personal debidamente prevenido, 
acerca de los riesgos potenciales que pueden suceder en la Empresa. 

Atención permanente a las consultas de usuarios sobre Seguridad de la Información como: 
clasificación de la información, revisiones de matrices de riesgos de Seguridad de la Información, 
consultas de cumplimiento de la Ley 29733 – Ley de Protección de Datos Personales 
relacionadas a solicitudes de información de extrabajadores, revisión de Matrices de Riesgos de 
Seguridad de la Información para diferentes accesos a recursos y servicios informáticos de 
PETROPERÚ S.A., entre otros. 

Participación, como veedores (verificación de los controles de Seguridad de la Información), en 
los procesos de Compras de Hidrocarburos (etapa de “Recepción de Ofertas”), en cumplimiento 
del procedimiento PROA1-134 (v.6) “Adquisición en el mercado local de hidrocarburos para el 
proceso productivo de comercialización y/o consumo propio de PETROPERÚ S.A.” y del 
Procedimiento PROA1-288 v.4 “Recepción y evaluación de ofertas de los concursos 
internacionales de precios”. 

Soporte en Comité Técnico de Seguridad de la Información, a través de reuniones quincenales 
del Comité Técnico de Seguridad de la Información, en coordinación con personal de Gerencia 
Tecnología de Información (GTIN) y del proveedor de servicios tecnológicos (Kyndryl); en la cual 
se revisan los avances de las actividades destinadas a preservar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de los activos de información de PETROPERÚ S.A. 

• Gerencia Corporativa Gas 

Cumplimiento de los Porcentajes de Indicadores Relacionados con los Tiempos de Respuesta, 
Atención y Contención de Emergencias. 

En el mes de noviembre se realizó con éxito 01 simulacro de atención de emergencias nivel 2 (rotura 
de tubería en redes externas), en la ciudad de Moquegua.  Se contó con la participación entidades 
públicas como la Compañía Peruana de Bomberos, Policía Nacional y representantes de 
OSINERGMIN, con el fin de generar conciencia ante un evento que pudiera ocurrir en cualquier 
momento y contar con la preparación para reaccionar oportunamente. 

El 01 de noviembre 2024, se dio inicio al Contrato GCGS-2024-0019 para la prestación del servicio 
de mantenimiento de plantas de regasificación, redes de gas natural, atención de emergencias – 
urgencias, operaciones domiciliarias y plan de prevención de daños, a cargo de la empresa ISSA 
PERÚ SAC con un plazo de ejecución de 24 meses, hasta el 31 de octubre de 2026. 

A solicitud el Gobierno Regional de Arequipa se logró ejecutar el traslado de tubería gasificada en 
la zona de Perú Arbo (Cerro Colorado). 



PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. 

31 

 
 

Se culminaron en su totalidad las revisiones quinquenales de nuestros clientes residenciales, esto 
en cumplimiento con la normativa RCD N° 307-2015-OS/CD. 

Se finalizó con la renovación de todos los contratos de arrendamiento de los predios donde están 
situados el Edificio Administrativo y las Plantas Satélites de Regasificación con el fin de dar 
continuidad a las operaciones del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de la 
Concesión Sur Oeste encargado a PETROPERÚ S.A. 

A raíz de las mejoras aplicadas en la gestión de cobranza y control de la morosidad, se verifica que 
se logró reducir la cartera mensual de suministros candidatos a corte a los niveles más bajos en los 
últimos 24 meses. En ese sentido, el promedio mensual de suministros candidatos a corte para el 
2024 cerró en 115 clientes, lográndose una reducción de 153 en comparación con el promedio del 
año 2023 (268 candidatos a corte). 

• Secretaría General 

La Junta General de Accionistas de PETROPERÚ S.A. en su sesión universal del 11.11.2024 
designó a los miembros del Directorio en los cargos que se encontraban vacantes. Con ello se 
completó el número de Directores establecido en el literal a) del artículo 47 del Estatuto Social. 

El Directorio de PETROPERÚ S.A., con Acuerdo N° 110-2024-PP del 21.11.2024 designó al señor 
Fidel Moreno Rodríguez como Vicepresidente del Directorio. 

Asimismo, con Acuerdo N° 111-2024-PP del 21.11.2024, el Directorio aprobó la designación de los 
miembros integrantes de los Comités de Directorio de PETROPERÚ S.A. 

Durante el mes de diciembre, con el apoyo de la Gerencia General se realizó el seguimiento de los 
Acuerdos y Pedidos de los órganos societarios, con lo cual se busca un control efectivo a las 
solicitudes realizadas por la Junta General de Accionistas, Directorio y Comités de Directorio. 

1.5 Limitaciones en el Período a Rendir  

A continuación, se detalla las principales limitaciones por ámbito de gestión, informados por cada 
gerencia responsable: 

• Gerencia Corporativa Comercial y Cadena de Suministro 

- A fines de agosto 2024 se culminó el mantenimiento de la Unidad de Flexicoking (FCK) de 
Refinería Talara; el mantenimiento de la HTD y restricciones en la producción de diésel 
generaron limitaciones de ventas en el periodo.  

- En este periodo se han presentado cierres de puerto que afectaron el abastecimiento y los niveles 
de inventario en algunas plantas de ventas, lo cual ha ocasionado restricciones de ventas.  

- En el sector minería se participó en una licitación, perdiéndose un importante cliente debido a la 
disminución de la posición competitiva de la empresa, generada por su compleja situación 
económica y financiera.   

- Competencia agresiva, con precios y descuentos competitivos, afectan nuestras acciones de 
incremento de participación de mercado. Competidores integrados en la producción de crudo y 
refinación de combustibles, cuentan con mejores márgenes para competir. Asimismo, productos 
incluidos en el FEPC afectan los márgenes y economía de la empresa.  

- Competidores locales o importadores pueden ingresar al mercado de combustibles contratando 
capacidad de almacenamiento en Terminales de PETROPERÚ S.A. bajo la condición Open 
Access, sin realizar inversiones en infraestructura, lo cual genera una desventaja comparativa.  

- Terminal Pisco presenta restricción en la capacidad de almacenamiento de Gasolina Regular, 
debido que el Tanque N°11 se encuentra fuera de servicio por cambio de sábana flotante, en ese 
sentido, al no contar con un sistema fijo de recepción terrestre, se tiene la necesidad de recibir 
Buques con mayor frecuencia. 

- Terminal Pisco no cuenta con respuesta rápida para atender reportes de fallas críticas (tales 
como: bombas, mangueras, download y tarjetas), lo que resta operatividad en la atención a los 
clientes y usuarios.  

- Continuidad en la ejecución de los trabajos por adecuación de tanques de almacenamiento 
combustibles líquidos según D.S. 017-2013-EM. DREM Ica, debido a observación presentada 
por la DREM - Ica, considerando que PAMA debe ser actualizado (Data PAMA 2001).  
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- Debido a la situación actual de la empresa, el proveedor Pluspetrol Perú Corporation S.A. cambió 
la condición de venta para la adquisición de GLP en Terminal Callao de crédito a 15 días a pago 
adelantado.  

- Terminal Callao al contar con varios usuarios que contratan capacidad de almacenamiento, 
genera congestión de naves y demoras en el ingreso al muelle 7, ocasionando que nuestros 
buques permanezcan fondeados en bahía durante varios días.  

- Bajos inventarios de Gasolinas y Turbo A1 en Terminal Callao por retrasos en reposiciones que 
originan incremento de transferencias terrestres desde Planta de Ventas Conchán y compra de 
Turbo A1 a proveedores locales.  

- Por condiciones particulares en el mercado de transporte marítimo (menor oferta de naves), los 
fletes para la contratación de buques tanque se han elevado y se encuentren en el orden de US$ 
29,000 a US$ 35,000 el día (sin IGV), en función del periodo contractual y características 
particulares de cada nave; lo cual ha generado que el Monto Estimado Referencial (MER) tenga 
una tarifa 35% mayor respecto al promedio de las tarifas actuales.  

- Se observa un incremento de problemas de seguridad patrimonial debido a robos en ruta a 
cisternas que realizan transferencias a Puerto Pucallpa LPO y Puerto Maldonado, incluso se ha 
presentado amenazas y extorsión a las empresas transportistas, generando riesgos en el 
abastecimiento a dichos destinos.  

- Si bien se logró realizar modificaciones en el registro de hidrocarburos de OSINERGMIN para 
diferentes gestiones, el ente fiscalizador incrementó el nivel de revisión de los requisitos, 
especialmente la póliza de responsabilidad civil. Al respecto, se gestionó con la Unidad Seguros 
la emisión de varios endosos aclaratorios, con el fin de continuar con los trámites. 

Factores Externos 

- Las compañías condicionan sus ofertas a la emisión de cartas de crédito para garantizar el pago, 
así como también incrementan sus precios por el riesgo de hacer una operación comercial con 
PETROPERÚ S.A.  

- Se han adquirido 13 cargamentos con pago mediante carta de crédito (CC) y 3 cargamentos con 
línea de crédito abierta (OL).  

- Las importaciones de crudo, productos refinados y biocombustibles que se adquirieron en el 
mercado internacional durante el periodo indicado se muestran a continuación, con su modalidad 
y plazo de pago. 

Cuadro Nº 20: Cargamentos del periodo evaluado 
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- Durante el periodo del 08.11.2024 al 31.12.2024, no se han efectuado Concursos Internacionales 
de Precios para la importación de gasolinas. Sin embargo, durante el 2024, la participación de 
empresas en los concursos de gasolinas ha aumentado de 2 a 6 participantes en promedio. 

Gráfico Nº 3: Empresas participantes 

 

- Igualmente, para el caso del ULSD, durante el periodo del 08.11.2024 al 31.12.2024 no se 
efectuaron concursos internacionales. Como se puede observar en el siguiente cuadro, para el 
2024, se ha reducido la participación de empresas de 9 a 8 participantes en promedio. 

Gráfico Nº 4: Empresas participantes 

 

Factores internos 

- Restricciones de Líneas de Crédito para importaciones de crudo (1.8 Millones de barriles 
mensuales), por ejemplo: participar en los Tenders de EP PETROECUADOR (pago a 15 días). 
Asimismo, para importaciones de productos (0.64 Millones de barriles).  

- Al cierre del 2024, se tiene una deuda por vencer proyectada de enero a agosto 2025 de aprox. 
1,268 MMUS$, correspondiente a importaciones de crudo y productos.  

- La actual infraestructura de los puertos/terminales y la planificación de las 
importaciones/exportaciones con menor anticipación; son 2 factores que han impactado en la 
generación de montos altos en las demoras. El monto total provisionado fue de aproximadamente 
1.1 MMUS$ (importaciones + exportaciones).  

- El monto aproximado total generado por este concepto asciende aproximadamente a 3.7 
MMUS$. 

• Gerencia Corporativa Operaciones 

✓ Gerencia Operaciones Talara 

El Estudio de Riesgos y Plan de Respuesta de Emergencia, está en proceso de revisión por la 
autoridad OSINERGMIN, así como, la solicitud de Modificación del Registro de Hidrocarburos de 
Refinería Talara. 
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- Se realizaron diversas reuniones con la Dirección General Hidrocarburos (DGH) y se presentó 
un informe técnico coordinado con OSINERGMIN para solicitar la ampliación del plazo del 
D.S. N° 003-2024-EM; otorgándose el 14.08.2024 dicha ampliación hasta mayo 2025.  

- 28 al 29.08.2024 se efectuaron reuniones entre la alta dirección de PETROPERÚ S.A. y 
OSINERGMIN para definir las acciones para lograr el objetivo de lograr la modificación del 
registro. 

- 11.09.2024 OSINERGMIN notificó la denegatoria de nuestra solicitud de modificación del 
Registro de Hidrocarburos de la RFTL mediante la Resolución 12074-2024-OS-GSE/DSR-
ORPIURA. 

- 01 y 15.10.2024 se interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución denegatoria 
mediante las cartas N° S/N, presentando información complementaria al recurso de 
reconsideración en ambas fechas. 

- 16.10.2024 OSINERGMIN declaró infundado el recurso de reconsideración mediante la 
Resolución N° 216-2024-OS-GSE/DSR-ORPIURA. 

- 18.10.2024 a través de la carta N° GCOP-1766-2024, se comunicó a OSINERGMIN el 
cronograma actualizado para la presentación de documentos requeridos para obtener la 
modificación del Registro de Hidrocarburos de la Refinería Talara. Durante el mes de 
setiembre 2024, se establecieron reuniones entre los equipos técnicos de PETROPERÚ S.A. 
y OSINERGMIN para definir la estrategia y el cumplimiento del cronograma en mesas de 
trabajo conjuntas. 

- 07.11.2024: Se interpuso un recurso de apelación contra la Resolución N° 216-2024-OS-
GSE/DSR-ORPIURA mediante la Carta N° S/N, solicitando que se declare la nulidad de la 
resolución denegatoria y, en consecuencia, se proceda con la modificación del Registro de 
Hidrocarburos de la Refinería Talara. 

- 27.12.2024, se ingresó expediente 202400308036 del ERS Planta Talara a OSINERGMIN. 

✓ Gerencia Operaciones Conchán 

- Restricciones presupuestales que impactan la operación normal de la Refinería y Planta de 
Abastecimiento Conchán debido a la aplicación del D.U. N° 013-2024 para los períodos 2024 
y 2025.  

- Falta de aprobación de OSINERGMIN al Estudio de Riesgos Seguridad (ERS) de Refinería y 
Planta de Abastecimiento Conchán. 

- Falta de autorización de OSINERGMIN para el uso tanque 77 (Gasolina -110MB) y tanque 78 
(Diesel -160MB). 

- Desacuerdo de la ubicación/límites del cerco perimétrico de la cota alta de Refinería Conchán 
por parte de la población y el Municipio de Villa El Salvador. 

✓ Gerencia Operaciones Selva 

- Baja disponibilidad de crudos en la zona 

La refinería depende de un número limitado de proveedores de petróleo crudo (a la fecha con 
contratos con las Cías. PETROTAL y CEPSA), lo que la hace vulnerable a variaciones en el 
suministro y precios del crudo. Cualquier interrupción en el suministro, ya sea por problemas 
sociales, desastres naturales o problemas contractuales, puede afectar significativamente las 
operaciones de la refinería. Además, la negociación de precios desfavorables con los 
proveedores puede reducir los márgenes de ganancia. 

Los conflictos sociales de la zona han frenado las inversiones necesarias para desarrollar 
proyectos en exploración y/o explotación de los campos petrolíferos (Lotes 8, 67 y 95), así 
mismo, se cuenta con disponibilidad de crudo de baja calidad (alta acidez, bajo API y alto 
azufre), lo que limita su mayor procesamiento en la UDP de Refinería Iquitos. 

- Conflictos sociales en aumento  

Se ha incrementado la presencia de actores políticos, que están planteando cuestionamientos 
a las actividades de Refinería Iquitos tales como ORPIO y AIDSEP, cuyas propuestas 
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debilitan las relaciones con las comunidades y asentamientos humanos del Distrito de 
Punchana en Loreto. 

Esto actores han insistido en promover la toma de las instalaciones de Refinería Iquitos, el 
Poliducto y la Planta de Ventas Iquitos bajo falsos argumentos de existencia de contaminación 
como consecuencia de las actividades de hidrocarburos en la zona, buscando capitalizar el 
descontento de la población por falta de recursos económicos e ingresos motivando el interés 
de la población por supuestos pagos de indemnizaciones y compensaciones. 

- Postergaciones de Proyectos de Inversión Corriente 

Como consecuencia de la actual situación económica-financiera que atraviesa PETROPERÚ 
S.A., y por ende de las constantes disposiciones de reducción presupuestal con metas 
asignadas y sustentadas con el DU N°013-2024, se han tenido que priorizar y/o postergar la 
ejecución de los presupuestos de inversión corriente. 

- Posibles Incumplimientos en los Planes de Abandono 

Debido a la actual situación económica financiera de PETROPERÚ S.A. y la publicación de 
D.U. N°013-2024 que establece reducciones del presupuesto de 10% de setiembre a 
diciembre 2024 y para el año 2025 se considera una meta presupuestal de MS/ 35,000 (menor 
a lo ejecutado en el año 2024 MS/ 39,346) existe el riesgo de incumplimiento de los Planes 
Abandono aprobados de Refinería El Milagro y de Aeropuerto Iquitos. 

• Gerencia Exploración, Producción y Oleoducto 

✓ Gerencia Oleoducto: 

Disminución de la producción de crudo en la selva norte: De acuerdo con las estadísticas de 
producción de petróleo crudo en el Perú, disponible en las publicaciones del Ministerio de Energía 
y Minas, se observa una disminución en la producción de petróleo crudo en la Selva Peruana.  

La caída drástica de los volúmenes de bombeo por el ONP es explicada principalmente por la 
declinación de la producción y agravada en los últimos tiempos por la paralización de 
operaciones de las empresas productoras debido al contexto social adverso registrado en la 
Selva Norte. 

Ocurrencia de contingencias ambientales en la tubería, el 84% de estas contingencias fueron 
ocasionadas por hechos de terceros. 

 Gráfico Nº 5: Contingencias ocurridas en la tubería del ONP (2014-2024) 

 

✓ Gerencia Operación y Contratos Lotes Petroleros: 

- Lote 64 

ERM PERÚ S.A. y PETROPERÚ S.A. han evaluado la incorporación y/o desestimación de 
las 183 recomendaciones al Plan de Trabajo del EIA de Desarrollo recibidas del SENACE. A 
la fecha, se viene preparando los argumentos de no aplicabilidad de ciertas recomendaciones, 
así como la estimación del costo adicional de implementación de recomendaciones 
significativas.  

Respecto a la demanda internacional interpuesta por FENAP, PETROPERÚ S.A. remitió a la 
Procuraduría Pública del Estado un informe sobre las acciones realizadas para remediar los 
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pasivos ambientales en el territorio del Pueblo Achuar del Pastaza, así como emitir 
comentarios sobre los alegatos de la parte peticionaria en su escrito.  

- Lote 192 

Ante los reclamos de las Empresas Comunales de Andoas, se solicitó a ALTAMESA que 
procedan con el pago correspondiente en el más breve plazo, a fin de subsanar la situación 
de incumplimiento de las obligaciones derivadas del CIC y del JOA. 

- Lote Z-69 

En la segunda quincena de diciembre 2024, OSINERGMIN dispuso medidas administrativas 
que cierran 3 plataformas, lo cual ha generado una disminución en la producción de 350 BPD. 
Se ha evaluado una estrategia legal para revertir el cierre. 

• Gerencia Proyectos de Sostenibilidad y Transición Energética 

- Existe una falta de personal para (i) la administración de los Servicios de Limpieza y Remediación 
Ambiental de los derrames ocurridos en el ONP, (ii) la gestión ambiental de las Plantas, 
Terminales y Lotes, (iii) Ejecución de actividades planteadas en la propuesta de la Estrategia de 
Sostenibilidad. 

- Poca presencia del Estado, en sus tres niveles, para la atención de acciones ligadas a brechas 
sociales. 

- Inadecuado manejo del relacionamiento comunitario por parte de contratistas que brindan los 
diferentes servicios en el ONP, éstas generan compromisos con las comunidades de la zona de 
influencia los que muchas veces no son cumplidos. 

- Antigüedad de algunos Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), tienen como consecuencia que 
la OEFA, establezca incumplimientos en algunos parámetros de monitoreo ambiental que no 
pueden ser acreditados por laboratorios nacionales, generando posteriormente Procesos 
Administrativos Sancionadores y multas. 

- En el Lote VI, se encontró pre existencia de sitios contaminados, eventos no atendidos, pozos 
abandonados inadecuadamente, denominados en conjuntos como “hallazgos” los mismos han 
sido reportados ante PERUPETRO, con copia a MINEM y OEFA como parte de una delimitación 
de responsabilidad por parte de PETROPERÚ S.A., sin embargo, la falta de personal, no permite 
que la identificación de hallazgos sea oportuna, por lo que mientras más tiempo pase, será más 
complicado establecer las pre existencias a las operaciones de PETROPERÚ S.A.. 

- Se encuentra pendiente el cumplimiento de los pagos a Contratistas programados desde 
noviembre 2023 a la fecha, generando que algunos contratistas busquen suspender la atención 
de nuestros requerimientos. La Jefatura Ambiental ha explicado la situación, y por el momento 
seguirán atendiendo a PETROPERÚ S.A. 

- Incentivo perverso en el caso de contingencias ambientales en el ONP producidos por cortes por 
terceros, en atención de sus demandas al Estado o en la búsqueda de contratación de Mano de 
obra local, generando gastos elevados que impactan a la Empresa. 

• Gerencia Corporativa Administración 

✓ Gerencia Recursos Humanos: 

- Mediante Circular N° GGRL-1464-2023 del 14.08.2023, Gerencia General, suspendió los 
procesos de reclutamiento interno y externo, en tanto se implemente la Estructura de la 
Organización, dicha suspensión se mantiene vigente. 

- Con Acuerdo de Directorio N° 172-2023-PP, del 22.12.2023, se aprobaron las Medidas de 
Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto y de Ingresos del Personal para el año Fiscal 
2024, correspondientes al ejercicio 2024, aprobados por FONAFE. 

- En ese sentido, mediante Circular N° GGRL-0143-2024 del 26.01.2024, se establecieron 
medidas para la gestión de contrataciones de personal por suplencia. 

- Asimismo, mediante Circular N° GGRL-0271-2024 del 14.02.2024, se establecieron medidas 
complementarias para las contrataciones sujetas a modalidad, quedando suspendidas las 
contrataciones temporales de personal para realizar actividades de carácter administrativo, 
en línea con los Objetivos del Plan de Reestructuración y en el marco de Reducción del Gasto, 
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así como en concordancia con los Lineamientos de Austeridad, Disciplina y Calidad en el 
Gasto y de Ingresos de Personal para el año Fiscal 2024; dicha suspensión se mantiene 
vigente. 

- Mediante Modificación de Directiva: Normas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto y 
de ingresos del personal para el año fiscal 2024. Aprobada con Acuerdo de Directorio Nº 032-
2024-PP, en la Sesión de Directorio del 01.04.2024, en su numeral 4.5. Contratación de 
Personal, se estableció que, la Empresa puede celebrar nuevos contratos de trabajo, siempre 
que cuente con el sustento técnico del área que requiera el personal, y de la Gerencia 
Corporativa Recursos Humanos, así como el informe de la Gerencia Corporativa Legal, 
además de la disponibilidad presupuestal correspondiente, emitida por la Gerencia 
Corporativa Finanzas; y, solamente en los siguientes casos: 

• Contratos de trabajo a plazo indeterminado para cubrir plazas del Cuadro de Asignación 
de Personal – CAP vacantes y presupuestadas, así como contratos temporales de trabajo 
por suplencia, serán aprobados por Gerencia General, excepto aquellas contrataciones de 
personal gerencial y/o cargos equivalentes, cuya contratación será de competencia 
exclusiva y excluyente del Directorio de la Empresa. 

• Contratos temporales de trabajo sujetos a modalidad previstos en el Titulo II del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N°. 003-97-TR, teniendo en cuenta los periodos 
límites previstos en las normas legales vigentes para cada caso; para iniciar el proceso de 
contratación, se requiere la aprobación previa del Directorio de la Empresa, sustentada 
con los informes técnico y legal que justifique la conveniencia de dicha contratación. El 
informe técnico, debe incluir el análisis costo – beneficio de la contratación, la causa 
objetiva que justifica la necesidad, el plazo de la contratación y la disponibilidad 
presupuestal para su financiamiento. 

- Mediante Circular N° GGRL-0242-2024, la Gerencia General aprobó los lineamientos 
adicionales en Materia de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto y de Ingresos del 
Personal para el año fiscal 2024, en la cual indica: “Cada cierre de mes, la Gerencia 
Corporativa Finanzas (GCFI), a través de la Jefatura Unidad Presupuesto, procederá con la 
reducción del presupuesto de gastos no ejecutado en el periodo. De requerirse la reposición 
de estos fondos, la gerencia responsable (nivel2) deberá solicitar la aprobación de la Gerencia 
Corporativa Planeamiento y Gestión (GCPL) con el debido sustento. En caso de obtener la 
aprobación, GCPL dará respuesta con copia a GCFI para la reposición del presupuesto 
solicitado”. 

- En ese sentido, para el presupuesto 2024 en lo referido a PAMF, la GCFI dispuso de los 
montos no ejecutados del PAMF a nivel Corporativo. En sentido desde el mes de septiembre 
se ha presentado dificultades en el presupuesto del Programa de Asistencia Médica Familiar 
PAMF, habiéndose tenido la necesidad de solicitar inyección de presupuesto para cumplir con 
la facturación recibidas. 

✓ Gerencia Seguridad: 

- Es necesario la reorganización del área de Seguridad a fin de atender en campo a todas las 
instalaciones de la Empresa. 

- Incorporar la función Seguridad Talara para que reporte a la Gerencia Seguridad Corporativo 
(en la actualidad se maneja dos Dependencias, contando con la organización de Talara y otra 
con el resto de las instalaciones). Este permitirá la optimización de la Gestión de Seguridad 
Industrial, Patrimonial, Seguridad de Procesos y Modelo de Gestión CASS, estandarizar los 
contratos de Vigilancia Privada. 

- Cortes y atentados intencionales al ONP: En el marco del convenio vigente y el DU 13-2024, 
implementar bases militares, en las zonas con mayor incidencia de cortes al ONP. La DGH 
convocó reunión multisectorial para establecer Plan de trabajo con el MINDEF, a fin de 
mantener la operatividad del ONP, en relación con los atentados. 

- Sistema Contra Incendio (SCI), con más de 40 años de antigüedad: Elaborar diagnóstico de 

puntos críticos del SCI, nivel corporativo. ⁠Preparar expedientes y estimado de inversión. 

⁠Gestionar autorización de la autoridad competente. 
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- Organización de Protección Patrimonial limitada para las Estaciones del ONP y el derecho de 
vía del ONP (1,108 Km.). 

- Toma de Estaciones por conflictos sociales de las comunidades nativas que obedecen a otros 
pedidos por falta de atención del Gobierno Central. 

✓ Gerencia Tecnologías de la Información: 

- Retraso en la implementación de la Reorganización por el Plan de Reestructuración, lo que 
limita la puesta en operación de la Nueva Organización TIC, afectando las mejoras 
incorporadas para la gestión de ciberseguridad, arquitectura, nuevas tecnológicas, soporte 
industrial y fortalecimiento de la organización de Talara. 

- Limitaciones presupuestales para introducir proyectos de innovación y transformación, contar 
con soporte consultivo para procesos de alta complejidad, capacitación especializada para 
personal, entre otros, conllevando a la reprogramación de nuestro Plan Estratégico de 
Tecnologías con Enfoque Digital-Plan 2024. 

- Continuas complicaciones para obtener cotizaciones referenciales por parte del mercado, 
tiempos casi triplicados en importaciones de componentes de infraestructura tecnológica, 
impacta en la oportunidad de presentar los expedientes de contratación. 

- Incremento de inclusión de pólizas de seguro recomendadas por la Unidad Seguros para la 
contratación de nuestros servicios que son de baja demanda en el mercado local y regional, 
tal como es manifestado por los contratistas y potenciales postores lo cual afecta que el inicio 
de los servicios o el incremento del costo de los servicios. Afectación durante los procesos de 
contratación y en la etapa de formalización de contratos.  

- Problemas de pagos de facturas debido a la situación financiera de la Empresa, desalientan 
el interés del mercado en las indagaciones de mercado y constantes escalamientos en la 
administración de los contratos impactados. 

- Conflictividad social en la zona del Tramo ORN del Oleoducto extiende excesivamente los 
plazos de instalación de los servicios de enlaces de comunicaciones en la válvula Km 97 lo 
cual incrementa los costos logísticos de movilización, homologación y disponibilidad del 
personal y no se disponga del servicio en el plazo previsto. Instalación suspendida debido a 
última toma de Estación 5 por parte de docentes del Manseriche como medida de protesta. 

- Por razones presupuestales, la Gerencia Refinería Talara solicitó la cancelación del Proyecto 
Implementación herramienta SaaS de Parada de Plantas, así como la desactivación del 
servicio en ejecución de Bitácoras electrónicas, lo cual impacta en un menor uso de la 
Tecnología en las operaciones de la empresa. 

✓ Gerencia Logística 

- Limitaciones de capacidad operativa por falta de personal, debido a que la organización de la 
ex Gerencia Departamento Logística aprobada en el año 2021 se contaba con 116 puestos 
CAP de los cuales debido a las disposiciones internas no se logró cubrir 27 plazas, lo que 
representa un 23% menos de capacidad operativa en la organización. Esta situación afecta 
principalmente a la gestión de la Jefatura Inventarios y Almacenes. 

- Por razones de austeridad en el ejercicio 2024, no es posible contratar personal para cubrir 
puestos por jubilación, vacaciones y/o licencias.  

✓ Gerencia Servicios No Industriales e Ingeniería 

- Capacidad operativa insuficiente para afrontar la carga de trabajo de proyectos y casos de 
negocio, afectando especialmente el avance de los proyectos relacionados a adecuación a 
normativa de las facilidades de los terminales y plantas de la macro región sur. Lo anterior a 
pesar de que los gastos por personal temporal están incluidos en el CAPEX de los proyectos. 

- Falta de claridad de roles en la formulación y evaluación de proyectos por parte de las áreas 
usuarias (clientes internos de la Gerencia Servicios No Industriales e Ingeniería). 

- Falta de respuesta a las consultas Legales que se realizan referidas a los contratos de 
Operación, el cual implica extender los periodos para dar respuesta, se precisa que en 
muchos casos se emite respuesta bajo el enfoque técnico puesto que no se cuenta con el 
soporte Legal. 
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• Gerencia de Cumplimiento 

- En cuanto a la gestión de Transparencia se advierte como una limitación el poco conocimiento y 
sensibilización sobre la relevancia y alcances de la Ley de Transparencia en las Empresas del 
Estado, así como su impacto a nivel reputacional ante los incumplimientos, dada su relación con 
el fortalecimiento de la gobernanza. 

- Se han advertido limitaciones en la confirmación de la participación de representantes de 
instituciones como miembros de la Comisión de Ética y Transparencia (CETI). 

• Gerencia Corporativa Gas 

- Falta de personal para supervisiones de habilitaciones de clientes residenciales. 

- El 23.11.2024 mediante Resolución Viceministerial N°063-2024-MINEM/VMH se declara en 
emergencia el suministro de gas natural del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos de Concesión Sur Oeste, a partir del día 24 de noviembre de 2024 hasta que se 
restablezcan las condiciones que permitan el tránsito de los camiones cisterna que transportan 
Gas Natural Licuado (GNL) a las zonas de la Concesión Sur Oeste, esto debido a los 4 bloqueos 
realizados en el corredor sur en las localidades de Ingenio, Nazca, Chala y Ocoña. El tránsito fue 
reestablecido el 30 de noviembre. 

- Demora en el flujo de los procesos debido a tiempos de respuesta del área Legal, lo cual afectó 
en algunos casos el cumplimiento de los plazos establecidos. 

- Actualmente, el área de seguridad enfrenta una limitación significativa debido a la falta de recurso 
humano, lo cual afecta la capacidad para responder de manera oportuna a las exigencias 
laborales Es necesario la contratación de personal adicional, para que se pueda dar la 
distribución de funciones tanto administrativas como en supervisión de campo y poderse atender 
de forma adecuada los requerimientos operativos que impone la demanda actual. 

- La ausencia de un área legal especializada en materia medioambiental dificulta la gestión de 
HSE (Salud, Seguridad y Medio Ambiente), ya que limita la capacidad para asegurar el 
cumplimiento normativo, interpretar adecuadamente las leyes vigentes y responder de manera 
oportuna eficaz a las necesidades de actualización y/o cambio de los compromisos 
medioambientales declarados, evitándose posibles contingencias legales o sanciones 
regulatorias. 

- En cuanto a los mantenimientos del cargadero, la mayoría de las veces afecta el horario habitual 
de carga (de 11:00 horas a 16:00 horas). Por ello, en los días previos a dichos mantenimientos, 
se asegura que todos los tanques de las Plantas Satélites Regasificadoras (PSR) estuvieran al 
83% de su capacidad máxima, con el fin de no interrumpir el suministro a clientes. 

- Actualmente el no contar con todo el personal requerido por las áreas responsables que 
supervisan el Convenio Específico de Nuevas Inversiones representa un riesgo, debido a la 
sobrecarga laboral del personal que actualmente realiza las actividades y que no cuenta con el 
soporte de las posiciones solicitadas, esto genera demoras dentro de sus procesos operativos. 
La necesidad de contratar personal temporal se justifica debido al incremento de actividades 
administrativas y operativas derivadas de las obligaciones que PETROPERÚ S.A. ha suscrito 
con el MINEM, tales como la supervisión de la ejecución de los proyectos de inversión, acometida 
y tubería de conexión, donde PETROPERÚ S.A. está a cargo de supervisar la ejecución de los 
Proyectos PAP que el MINEM desarrolle a través de terceros. 

1.6 Recomendaciones de Mejora 

• Gerencia Corporativa Comercial y Cadena de Suministro 

- Lograr incrementar la producción, mejorar los márgenes de la compañía y contar con la garantía 
de suministro localmente. 

- Mejorar los factores económicos que afectan las compras e importaciones de combustibles.  

- Impulsar en la gestión del reconocimiento del costo logístico de importación de PETROPERÚ 
S.A. a OSINERGMIN para eliminar la distorsión de los precios de referencia de los productos 
incluidos en el FEPC.  
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- Establecer medidas corporativas de corto y mediano plazo, para contrarrestar las acciones de la 
competencia y mejorar la competitividad comercial de PETROPERÚ S.A. en el mercado de 
combustibles, con el apoyo de las demás áreas de la empresa.  

- Continuar con el plan de incrementar el valor de la marca comercial, pese a contar con 
presupuesto reducido debido a las medidas de austeridad de la empresa.  

- Contar con un proceso de adquisición más ágil que permita realizar la contratación de los 
servicios de manera segura, en menor tiempo y costo.  

- Retorno de los Terminales dados en operación para gestionarlos directamente, eliminando la 
condición Open Access.  

- Contar con una adecuada comunicación corporativa que permita mejorar la percepción de los 
clientes y público en general, respecto a nuestra gestión empresarial.  

- Gestionar la habilitación del Nuevo TSM de Refinería Talara, lo cual permitiría prescindir de la 
contratación de una nave de cabotaje, y generar ahorros superiores a 1 MMUS$ mensuales en 
flete y combustible, además de ahorros en agenciamiento por menos ingresos con cabotajes en 
Bayóvar y Talara.  

- En caso de restricciones en la producción de Refinería Talara, se sugiere contar con inventarios 
de seguridad en Conchán (vía importación de ser necesario), que permita realizar embarques 
alternativos en los buques de cabotaje.  

- Gestionar los pagos oportunamente a los Contratistas de transporte dentro de los plazos del 
contrato para minimizar las paralizaciones de los servicios y riesgo de afectación al 
abastecimiento de las plantas receptoras  

- Continuar con las gestiones de las segundas convocatorias para los servicios de transporte en 
las rutas Conchan-LPO y Talara-Yurimaguas para tener mayor disponibilidad de flota y 
flexibilidad en la gestión de los requerimientos ante posibles cierres de puertos, restricciones en 
las vías por coyunturas sociales, políticas o de clima, y restricciones de producto en alguna planta 
despachadora. Monitorear las zonas donde se producen bloqueos en carretera, tanto por 
reclamos sociales como por afectación climatológica.  

- Mayor soporte para el mantenimiento y calibración de los contómetros y equipos de medición de 
las plantas receptoras para tener mayor confiabilidad de las mediciones de los volúmenes 
descargados y en la determinación de las variaciones volumétricas.  

- Debido a un incremento de la inseguridad en las carreteras por robos y asaltos, así como la 
incidencia de robos de cisternas cargadas en el primer semestre del 2024, evaluar en conjunto 
con la Gerencia Seguridad la implementación de un servicio de control patrimonial en las rutas 
más críticas (Conchan Pucallpa, Mollendo-Puerto Maldonado, Talara-Yurimaguas) o soporte y/o 
coordinación con dependencias policiales y autoridades locales.  

- Evaluar modernización del Terminal Pisco en los sistemas que comprenden recepción, despacho 
y aditivación debido al incremento de las demandas locales en los últimos años y ante la 
posibilidad de que Pluspetrol pueda despachar Gasolinas en la zona de Pisco.  

- En el mediano plazo, solicitar la construcción de 4 empujadores fluviales que permitan no 
depender de contratistas y realizar la logística fluvial con nuestros empujadores.  

- Se debe continuar con el uso de la capacidad operativa de las barcazas fluviales propias y 
optimización de uso de los empujadores fluviales propios y contratados, lo cual permite generar 
ahorro en el pago de fletes y autoconsumo de bunker (Diesel 2) por contratistas.  

- Evaluar la factibilidad de compra del predio del Terminal Portuario Terranova como puerto 
estratégico para el abastecimiento a Refinería Iquitos y su zona de influencia, teniendo en cuenta 
que actualmente la ruta Pucallpa – Iquitos es la única ruta disponible para las transferencias de 
combustibles de la costa, considerando que la ruta alterna Yurimaguas - Iquitos tiene problemas 
de bloqueo continuos en el río Marañón como medida de protestas por parte de las comunidades 
asentadas a orillas de este río.  

- Evaluar el incremento de las capacidades de almacenaje y modernización de las Plantas 
Pucallpa, Tarapoto y Yurimaguas, debido al incremento de las demandas en los últimos años.  
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- Evaluar modernización del Terminal Pisco en los sistemas que comprenden recepción, despacho 
y aditivación debido al incremento de las demandas locales en los últimos años y ante la 
posibilidad de que Pluspetrol pueda despachar Gasolinas en la zona de Pisco.  

- Gestión para contar con dos tanques por tipo de gasolina, para evitar restricciones en el proceso 
de despacho durante las descargas de buque.  

- Gestión para contar con sistema fijo de recepción de combustible vía cisterna en el Terminal 
Pisco.  

- Gestión para mejorar el avance con la ejecución del programa anual de mantenimiento, así 
mismo, los reportes de fallas.  

- Gestión de mejoras operativas en el proceso de despacho implementado islas multiproducto en 
el Terminal Pisco.  

- Gestión de adquisición de sabana flotante del Tanque 11 en Terminal Pisco, para el 
almacenamiento y despacho de Gasolina Regular.  

- Gestión de adquisición de extintores faltantes.  

- Gestión de actualización IGA-PAMA del Terminal Pisco, así garantizar continuar con los trabajos 
de adecuación en cumplimiento normativo.  

- Gestionar la disponibilidad de repuestos críticos en las Plantas y Terminales. Se presenta 
demoras en la atención de las averías por la no disponibilidad inmediata de repuestos.  

- Interconexión de sistema SAP de PETROPERÚ S.A., con el sistema utilizado por el Operador 
del Terminal para agilizar la transferencia de información del despacho de productos para la 
facturación y así reducir tiempos de atención a los conductores.  

- Continuar con la recuperación de imagen reputacional en el mercado local e internacional, 
promoviendo la participación de los principales refinadores de la Costa del Golfo y principales 
Traders del mercado internacional de crudo y productos.  

- Respuesta oportuna y comunicación permanente con los proveedores de crudo y productos 
sobre los compromisos de pago pendientes. De ser el caso.   

- Solicitar a los principales proveedores de crudo y productos la evaluación de un incremento de 
línea de PETROPERÚ S.A.  

- Proseguir con las coordinaciones para la evaluación de una negociación directa con EP 
PETROECUADOR para la adquisición de Crudo; siendo necesario contar con una línea de 
crédito a través de una institución financiera que permita el pago a 15 días.  

- Continuar con la Gestión para la autorización de depósito aduanero privado para Terminal 
Mollendo para importaciones/exportaciones.  

- Continuar con la recuperación de imagen reputacional en el mercado local e internacional, 
promoviendo la participación de los principales refinadores de la Costa del Golfo y principales 
Traders del mercado internacional de crudo y productos.  

- Respuesta oportuna y comunicación permanente con los proveedores de crudo y productos 
sobre los compromisos de pago pendientes. De ser el caso.   

- Solicitar a los principales proveedores de crudo y productos la evaluación de un incremento de 
línea de PETROPERÚ S.A.  

- Proseguir con las coordinaciones para la evaluación de una negociación directa con EP 
PETROECUADOR para la adquisición de Crudo; siendo necesario contar con una línea de 
crédito a través de una institución financiera que permita el pago a 15 días.  

- Continuar con la gestión para la autorización de depósito aduanero privado para Terminal 
Mollendo para importaciones/exportaciones.  

- Actualizar la normativa que rige las compras y ventas internacionales de PETROPERÚ S.A.: 
Reglamento de Comercialización Externa- REGA1-022.   

- Gestionar el suministro a corto plazo de crudo MEDANITO a través de terceros y/o concursos de 
empresas privadas.  



PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. 

42 

 
 

- Continuar en la búsqueda de oportunidades de negocio de suministro de Diesel/Gasolinas al 
mercado Boliviano y/o Ecuatoriano.  

- Implementación del área de Chartering para importaciones en condiciones FOB y exportaciones 
en condiciones CFR. 

• Gerencia Corporativa Operaciones: 

✓ Gerencia Operaciones Talara 

- Cubrir las vacantes de la organización corporativa a fin de garantizar una adecuada gestión y 
continuidad de la operación de Refinería Talara. 

- Se requiere soporte legal presencial y representativo en Talara para la gestión de 
requerimientos de información, supervisión y gestión PAS de entidades fiscalizadoras. 
Además, se necesita apoyo en la gestión de Permisología para la obtención de la modificación 
del Registro de Hidrocarburos de la Refinería Talara, así como para afrontar procesos de 
arbitraje o controversias y para la atención a Órganos de Control y Fiscalización. 

- Fortalecer la gestión de Permisología asignando los recursos necesarios para la gestión de 
licencias, permisos y autorizaciones para la Obtención de la Modificación del Registro de 
Hidrocarburos, actividades que son consideradas críticas para la continuidad de la puesta en 
servicio y operación de la Nueva Refinería Talara. (plazo mayo 2025). 

- Garantizar la disponibilidad de los recursos de personal técnico especializado y del Área Legal 
para evaluar el alcance normativo, así como para atender los requerimientos de información 
y supervisión. Estos serán responsables de gestionar la fiscalización del cumplimiento 
normativo del Proyecto de Modernización de la Refinería Talara. La fiscalización estará a 
cargo de la Consultora Consorcio FIMS, empresa supervisora designada por OSINERGMIN 
mediante el Contrato SUP2400078. 

- Priorizar la supervisión e inspecciones HSE a las actividades de alto riesgo o actividades que 
presenten mayor significancia de acuerdo con los resultados de la evaluación de la matriz 
IPERC y el mapa de calor de accidentabilidad. 

- Fortalecer la gestión logística mejorando los tiempos de contratación que permita agilidad y 
oportunidad en satisfacer las necesidades de la Operación y Mantenimiento, así como la Base 
de Datos de Proveedores Calificados (BDPC) que establezca la idoneidad del proveedor, 
antes, durante y posterior a los procesos lo cual debe estar bajo entera gestión del área 
Logística. 

- Fortalecer el sistema de Gestión de Mantenimiento brindando recursos para el 
establecimiento de contratos a largo plazo. 

- Establecer una Política de Gestión de Activos a nivel corporativo con el objetivo de optimizar 
todo el ciclo de vida de los activos en la organización, a fin de maximizar su valor y vida útil. 

- Continuar con el soporte del consorcio CPT o similar, que permita atender los cierres 
contractuales, Trabajos Pendientes, Reclamos por Garantía, Controversias y atención a 
Órganos de Control. 

- Atender las situaciones de riesgo que se generarán por la aplicación de penalidades a los 
Contratistas EPC y por la falta de aprobación de Propuestas de Cambio/Adendas; estas 
pueden generar resoluciones de Contratos, entre otros, que implique: abandono de los 
trabajos pendientes y garantías, solicitud de retiro de fianzas, retiro de soporte para atención 
a los Órganos de Control / Fiscalización, etc. 

✓ Gerencia Operaciones Conchán 

- Mejorar el sistema de despacho de productos negros (asfaltos y residuales) para reducir 
tiempo de atención. Incluye equipos de medición. 

- Asegurar el abastecimiento de productos para garantizar el inventario mínimo y evitar el uso 
de fondos operativos. 

- Implementar sistemas independientes de almacenamiento y transferencias para IFO-380. 

- Producción, almacenamiento y despacho vía cisterna del Turbo A1. 
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- Reemplazar los calderos existentes por obsolescencia. 

- Procesar crudo Bretaña de Petrotal para producir IFO 380 IMO 2020. 

- Precalentar el crudo en el intercambiador E-314 (ex Crudo Reducido vs Fondo de Vacío) para 
el servicio de intercambio de Crudo vs Gasóleo Pesado. 

- Adecuar el drum D-101 (ex acumulador de tope de UDP-Talara) para el tratamiento de 
diesel/turbo con un relleno de sal. 

- Instalar un sistema de despacho directo de gasolinas y diesel desde Planta de Ventas 
Conchán hasta los límites de batería de la Estación de Servicio KIO - Lurín.  

- Incremento de confiabilidad de la Línea Submarina 2: Gestionar la adquisición e instalación 
del PLET (Pipe Line Ending Terminal), válvula MBC (Marine Break Away Coupling). 

- Mejorar el sistema de vapor (que permita recuperar el agua tratada) para el calentamiento de 
tanques y líneas de despacho de asfaltos. 

- Poner en funcionamiento el sistema de autoservicio (actualmente denominado TAS) en las 
islas de despacho de Planta Conchán. 

- Mejora del sistema de recuperación de vapores de las islas de despacho de Planta Conchán. 

- Impulsar las actividades para la implementación del Sistema de Gestión de Energía. 

- Impulsar las actividades para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de 
Procesos. 

- Continuar con la evaluación de continuidad operativa de las unidades de procesos de las 
Refinerías Conchán y Selva. 

- Continuar con el seguimiento de transferencia de información de los proyectos de inversión 
corriente de las Plantas de Ventas conexas a las Refinerías, y que en la anterior gestión 
estuvieron dentro del organización de la Gerencia Corporativa Comercial y la Cadena de 
Suministro. 

✓ Gerencia Operaciones Selva 

- Compra de Crudo Liviano para la Refinería Iquitos: Ante el decremento de producción de 
Crudo Los Ángeles por parte de la Cía. CEPSA, es necesario completar la carga de 
producción y no dejar de abastecer a la Región. 

- Incrementar en 40.0 MB más la capacidad de almacenamiento de Gasolinas: Es necesario 
culminar los trámites para la Autorización del Uso del Tanque 332-T-215, debido a la limitada 
flexibilidad operativa en Refinería Iquitos, por diversidad de gasolinas requeridas a almacenar 
y por mantenimiento mayores. 

- Reemplazo del sistema contra incendio de Refinería Iquitos: Es necesario para cumplir con la 
normativa vigente.  

• Gerencia Exploración, Producción y Oleoducto 

✓ Gerencia Oleoducto 

- Realizar las gestiones correspondientes para que el Estado Peruano a través de 
PERUPETRO y Ministerio de Energía y Minas propicie el incremento de la inversión en la 
exploración y producción de petróleo en la Selva Norte, lo cual permitirá contar con mayores 
volúmenes de crudo para ser transportado por el ONP y procesados en la Refinería Talara. 

- Fortalecer la gestión para solucionar los problemas sociales en el ORN, debido a que 
dificultan la realización de trabajos en campo para la inspección interna de la tubería (ILI) con 
raspatubos instrumentados, situación que afecta los trabajos de rehabilitación programados 
en ese sector y el cumplimiento de los mandatos de OSINERGMIN. 

- Coordinar con los Productores y con la Gerencia Operación y Contratos Lotes Petroleros a 
fin de determinar las acciones necesarias que permitan lograr un incremento en el volumen 
promedio de transporte de crudo por el ONP.  
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- Actualizar los procedimientos operativos para obtener las mejoras en tiempos de bombeos 
(programación e integración de proyectos), eficiencia energética y control de calidad del crudo 
transportado 

- Evaluar e implementar el Proyecto de interconexión a red pública de energía eléctrica en el 
Terminal Bayóvar, Estación 8 y Estación 9. 

- Continuar con el mejoramiento para el control de variaciones volumétricas en las distintas 
etapas de transporte del ONP. 

✓ Gerencia Operación y Contratos Lotes Petroleros 

- Lote VI: Gestionar ante la DGH y SUCAMEC la ampliación del permiso de usos de explosivos 
para culminar el Programa de Trabajo. 

- Lote 64: Mayor articulación de las entidades del Estado para agilizar los procesos para la 
obtención del Estudio de Impacto Ambiental. 

- Lote 192: Convocar a la alta dirección de ALTAMESA para que informe avances y fije fechas 
de cierre de las gestiones que actualmente viene realizando. Coordinar con ALTAMESA las 
acciones necesarias para el pago de las Empresas Comunales. 

- Lote Z-69: Iniciar los trabajos de reacondicionamiento en febrero 2025. Implementar la 
estrategia legal y sostener reuniones técnicas con OSINERGMIN para revertir el cierre de las 
plataformas. 

• Gerencia Corporativa Administración: 

✓ Gerencia Seguridad 

- Fortalecer las Jefaturas Operativa de Seguridad a nivel corporativo. 

- Mejorar los procedimientos logísticos de la empresa para incrementar su agilidad y así poder 
concretar de una manera más eficiente los objetivos de seguridad relacionados a gestiones 
contractuales. 

✓ Gerencia Tecnologías de Información 

- PETROPERÚ S.A. dispone de un Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETIC) 
con enfoque Digital 2024-2026, aprobado el 23.11.2023, este cuenta con hoja de ruta 
priorizada (Portafolio TIC) con dos grupos de  iniciativas o programas: 1) 10 iniciativas y 
programas orientados a  incrementar el nivel de digitalización de nuestros procesos con foco 
en: incrementar su rendimiento, darles agilidad, flexibilidad y resiliencia para generar valor a 
través de optimización de costos, incremento de productividad, maximización del uso de 
nuestros activos  y 2) 05 de iniciativas y programas enfocadas en habilitar la transformación 
digital en la empresa en 4 pilares importantes: Cultura, Talento y Organización para la 
transformación e Innovación y Tecnología (incremento de conectividad y  ciberseguridad). 
Este Plan promueve que PETROPERÚ S.A. inicie su camino a la Transformación Digital, a 
partir de una alineación estratégica de PETROPERU- Excelencia Operativa, por lo tanto, se 
recomienda continuar con la ejecución del Portafolio de Proyectos, porque estos serán 
vehículo para transformar los procesos de la empresa: Con respecto a los principales 
proyectos: 

- Iniciar el proceso de evaluación del Roadmap tecnológico del ERP SAP dado el anuncio del 
fabricante para dar soporte a nuestra versión actual hasta el 2025, teniendo en cuenta que la 
migración a la nueva versión SAP S/4HANA conlleva esfuerzos significativos de orquestación 
organizacional, para lo cual se ha previsto la contratación de servicios especializados para 
desarrollar un Plan de Transformación que identifique las estrategias técnicas a seguir y la 
ruta de implementación, en función de un sólido caso de negocio.  

- Por otro lado, es necesario tomar la decisión de la oportunidad de iniciar la migración en 
función a la estrategia de la empresa y la generación de valor definida en la hoja de ruta del 
Plan de Transformación de SAP S/4 HANA. 

- Implementar el Modelo de Gobierno Digital Liderado por el Comité Directivo TIC de 
PETROPERÚ S.A., con el objetivo, entre otros, de generar alto compromiso de los líderes de 
negocio respecto a la transformación cultural y agilidad, y velar por dar impulso y compromiso 



PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. 

45 

 
 

al Programa de Ciberseguridad Corporativo, con enfoque en los procesos críticos y riesgos 
de mayor valoración. 

- Apostar por :1) Programa de Hiperautomatización y 2) Programa Empresa Orientada a Datos, 
para la generación de escenarios de reducción de costos 

- Implementar el Plan de Innovación, Automatización, adopción tecnológica y gestión del 
cambio del Outsourcing Tecnológicos, Gestión de Equipos y mesa de Servicios Digitales, a 
fin de materializar las optimizaciones en el consumo de los recursos y reducción de costos 
desde mediados de noviembre 2024, hasta concretar los escenarios de optimización 
identificados. 

- PETROPERÚ S.A. debe ingresar al ecosistema de innovación abierta regional y global como 
empresa representativa del sector, esto permitirá buscar proveedores locales y globales con 
altos estándares que definitivamente se verá reflejado en la mejor atención y satisfacción del 
cliente. 

- Alto compromiso de los líderes de negocio respecto a la transformación cultural y agilidad 
para fijar un proceso colaborativo enfocado en la eficiencia. 

- Centralizar requisitos de compliance asociados a la contratación de servicios, teniendo en 
cuenta que desde las diversas áreas de la empresa se han generado innumerables requisitos 
a incluir, que a hoy generan diversas devoluciones de expediente dilatando las gestiones de 
contratación. 

- Debemos continuar con los esfuerzos enfocados en desarrollar la adecuada gobernanza de 
la Ciberseguridad y Convergencia en el mundo IT y OT, si bien hoy se empuja desde comité 
o mesas adhoc, debemos asegurarnos de que la organización contemple estos roles y 
funciones con herramientas y recursos necesarios. 

✓ Gerencia Logística 

- Implementar generación órdenes previsionales agrupadas automáticamente para optimizar el 
control de inventarios. Documento de estimación aprobado por la Gerencia Logística el 
05.02.2025 derivada a Gerencia Tecnologías de Información.  

- Concluir contratación de Servicio de Identificación de Materiales, Elaboración de Plantillas de 
Catalogación y Optimización de Inventarios de Materiales de Refinería Talara.  

- Establecer indicadores (tiempo de atención, procesos convocados, terminados, etc.) para el 
año 2025. 

- Actualización de las Condiciones Técnicas Estándar, incluyendo un punto de acreditación de 
experiencia, donde se consideré el caso de factoring y conformidad de prestación. 

- Sinceramiento de la organización de la Gerencia Logística teniendo en cuenta la actual carga 
operacional de la Nueva Refinería Talara.  

- Continuar con las capacitaciones a nivel corporativo a las dependencias usuarias 
relacionadas con la gestión de requerimientos, emisión de Condiciones Técnicas, generación 
de SOLPED, informes sustentatorios y documentación en general, que conforma un 
expediente de contratación. 

- Reforzar los seguimientos a los originadores en cuanto a remitir sus requerimientos PAAC 
dentro del periodo programado. 

- Revisión y optimización de procedimientos logísticos, en sinergia con las áreas que lo aplican.  

- Seguimiento a las dependencias de Seguros, Seguridad y Social a fin de que cumplan con 
los acuerdos de Minuta de Taller Logístico relacionado a Actualización de Procedimiento de 
Establecimiento de Seguros para los contratos, PROO1-390 y Clausulas sociales para los 
contratos de Talara, los cuales tienen oportunidades de mejora ya identificadas.  

- Concluir contratación de servicio de catalogación y optimización de inventarios.  

• Gerencia Comunicaciones 

- Es fundamental continuar generando contenidos que destaquen los avances del proceso de 
recuperación de PETROPERÚ S.A., con el objetivo de reconstruir la confianza en la empresa y 
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reforzar pilares reputacionales clave como el buen gobierno corporativo, el compromiso, la 
eficiencia, la sostenibilidad financiera y la integración de criterios ESG. 

- Para lograr esto, es necesario fortalecer el relacionamiento nuestros grupos de interés, 
principalmente con líderes de opinión, retomar las relaciones con gremios, periodistas, analistas 
financieros y académicos a través de reuniones con nuestra la Alta Dirección y/o plana gerencial. 

- Estas acciones permitirán sensibilizar a estos públicos sobre los logros y proyectos en marcha, 
así como despejar dudas y mitigar posibles informaciones erróneas. 

- Asimismo, es imprescindible que todas las gerencias brinden información oportuna y precisa 
asegurando así la elaboración de comunicaciones oficiales a ser difundidas en los medios de 
comunicación tradicionales y digitales, contribuyendo así a proteger la imagen y reputación de 
PETROPERÚ S.A. 

- Para consolidar la percepción de PETROPERÚ S.A. como líder en el sector, se viene innovando 
en nuestras plataformas de comunicación digitales para automatizar procesos, analizar datos en 
tiempo real y campañas informativas que permitan resaltar los hitos alcanzados en el proceso de 
recuperación de la salud financiera y participación de mercado; la importancia de ser una 
empresa estratégica para el abastecimiento de todos los sectores económicos del país y 
contenidos con carga emotiva, donde la trasparencia al abrir nuestras puertas, permita nuestros 
stakeholders visiten y conozcan la labor que desempeñamos en el proceso de brindar la energía 
que mueve al Perú.  

• Gerencia Proyectos de Sostenibilidad y Transición Energética  

- Para la prevención de posibles Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) es necesaria la 
revisión periódica de los compromisos asumidos en los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) 
y otras fuentes de obligaciones. 

- Incidencia y respaldo de la Alta Dirección para que las instituciones del Estado gestionen 
preventivamente conflictos y atiendan las brechas sociales. 

- Es importante que se ejecuten acciones para fortalecer la administración de los contratos a fin 
de que PETROPERÚ S.A. supervise y gestione las cláusulas sociales, así como las actividades 
de relacionamiento que deben desarrollar los contratistas a lo largo de toda la cadena de 
suministro. 

- Diseñar e implementar un plan, desde el Estado, para atender la seguridad del Oleoducto 
Norperuano, cuya extensión (1106 km que atraviesan varias regiones) plantea un importante reto 
con la participación de las comunidades colindantes. 

- Con relación a las contingencias por corte a la tubería del ONP, es necesario que PETROPERÚ 
S.A. revise y, de ser necesario, mejore sus políticas y procedimientos que permitan asegurar una 
línea de trabajo efectiva para la atención de estos eventos. 

- Considerar una estrategia que asegure que las Jefaturas de Gestión Social (énfasis en el ONP 
y Talara), así como las Jefaturas Ambientales, cuenten con el personal y los recursos financieros 
necesarios para dar viabilidad a las actividades operativas de la Empresa. 

- Con la finalidad de cortar el incentivo perverso en las contingencias ambientales ocurridas en el 
ONP, se debe gestionar que los costos ocasionados por la atención de estas emergencias sean 
asumidos por el MEF y no por PETROPERÚ S.A., asegurando el apoyo político y protección 
legal correspondiente. 

- Coordinar con las aseguradoras para lograr el reembolso del dinero que se gasta en los trabajos 
de limpieza. 

• Gerencia Cumplimiento 

- Respecto de los temas de transparencia, se propone seguir trabajando en el fortalecimiento del 
compromiso por parte de los líderes, reiterando la importancia del cumplimiento de los plazos; la 
atención oportuna de los requerimientos y la motivación adecuada en caso de las denegatorias 
de información, a fin de cumplir con garantizar el derecho de acceso a la información y contribuir 
al fortalecimiento de una cultura de transparencia y buena gobernanza. 



PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. 

47 

 
 

- Promover las sesiones del Comité de Seguridad de la Información, así como, impulsar el rol del 
Oficial de Seguridad y Confianza Digital de PETROPERÚ S.A., a fin de fortalecer la Seguridad 
de la Información en la Organización. 

- En cuanto al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, 
continuar con el uso de las plataformas de búsquedas de antecedentes en listas que contribuyen 
a la prevención LA/FT y SPD; y continuar con las capacitaciones generales y especializadas, así 
como cursos virtuales a fin de continuar con la sensibilización y capacitación de los SPLAFT y 
SPD al personal de la compañía. 

- Impulsar el Sistema de Prevención de Delitos y el Sistema de Integridad para una cultura de 
cumplimiento e integridad afianzada en la Organización, como mecanismo de prevención de la 
corrupción.  

- Efectuar la Revaluación del Sistema de Control Interno a Nivel Entidad y procesos priorizados, 
de acuerdo a la estructura de requisitos del Marco Integrado de Control Interno - COSO 2013. 

- A nivel corporativo, se propone que cada dependencia genere sus planes de trabajo anuales, 
incluyendo metas, objetivos e indicadores claros alineadas al propósito de cada unidad 
organizacional con la gestión estratégica; además de que efectúen el seguimiento de cada uno 
de ellos. 

- Asimismo, que las normas organizacionales de todas las Gerencias y en cada posición jefatural, 
se incluya la responsabilidad de las acciones de verificación y revisión para identificar 
desviaciones en la ejecución de sus procesos e implementar los ajustes respectivos. 

• Gerencia Corporativa Gas 

- Recategorización de Pliego tarifario para buscar rentabilizar la actual cartera de clientes 

- Gestión de aprobación del Procedimiento PROA1-1180 v1. 

- Se recomienda la contratación de un supervisor de seguridad adicional para atender eficazmente 
las demandas y requerimientos del área, especialmente considerando la ejecución del proyecto 
de construcción de redes (PAP y No PAP). La incorporación de este recurso permitirá distribuir 
funciones administrativas y fortalecer la supervisión y el cumplimiento de las normativas de 
seguridad y Medio Ambiente. 

- Se recomienda contar con un área legal especializada en materia medioambiental para asegurar 
el cumplimiento normativo, interpretar adecuadamente las leyes vigentes y responder de manera 
oportuna y eficaz a las necesidades que se presenten con el fin de evitar posibles contingencias 
legales o sanciones regulatorias.  
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II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1 Gestión de Planeamiento  

 

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa  

Visión Corporativa 
Ser la empresa líder de energía creando valor para el país, reconocida por 
su buen gobierno corporativo, calidad, eficiencia y responsabilidad socio-
ambiental comprometida con la transición energética global. 

Visión de Empresa   

Perspectiva Objetivo Estratégico EMPRESA 
  

Financiera - Sostenibilidad Financiera de PETROPERÚ  
 

Clientes y Grupos de 
Interés 

- Abastecer el mercado en forma eficiente.  
 

Procesos Internos 
- Operar en forma segura, eficiente y protegiendo el ambiente 
- Asegurar la sostenibilidad de nuestras operaciones, promoviendo la 
Transición Energética.  

 

Aprendizaje 
- Integración Vertical de PETROPERÚ 
- Fortalecer el Gobierno Corporativo y la Gestión del Talento Humano  

 

Ver Anexo 1.1 

 

1.2 Evaluación del Plan Operativo 

Objetivo Específico Empresa Indicador 
Unidad de 

medida 

Modernizar PETROPERÚ en todas 
las dimensiones y prepararse para 
una oferta pública de acciones 

Ventas en el Mercado Interno MBDC 

EBITDA corporativo MMUS$ 

EBITDA Lotes I, VI y Z-69 MMUS$ 

Transporte terrestre US$/BL 

Transporte marítimo US$/BL 

Costo de almacenamiento y despacho US$/BL 

Operación Nueva Refinería Talara US$/BL 

Ejecución del Presupuesto de Inversiones % 

Rentabilidad de Activos - ROA % 
Ver Anexo 1.2 
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2 Gestión de Presupuesto 

 

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos (En soles) 

RUBROS 

ENERO-DICIEMBRE 2024 

APROBADO EJECUTADO 
NIVEL DE 

EJECUCIÓN % 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN       

1. INGRESOS 14,081,821,694 13,911,074,936 98.79 

2. EGRESOS 14,093,272,614 13,736,407,249 97.47 

RESULTADO DE OPERACIÓN -11,450,920 174,667,687 -1,525.36 

3. GASTOS DE CAPITAL 1,154,683,235  903,956,335  78.29 

4. INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 

5. TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 

RESULTADO ECONOMICO -1,166,134,155  -729,288,649  62.54 

6. FINANCIAMIENTO NETO 4,169,735,435  4,155,633,123  99.66 

RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

152,778,879  152,778,879  100.00 

SALDO FINAL 3,156,380,158  3,579,123,353  113.39 

GIP-TOTAL 739,955,827  735,014,152  99.33 

Impuestos a la Renta 45,801,605  70,053,516  152.95 

       Ver Anexo 2.1 

3 Gestión de Inversiones 

       3.1 Inversiones (En soles) 

N° 
Tipo de Inversión  

(Programa, Proyecto, 
IOARR, etc) 

Cantidad 
total de 

inversiones 
cerradas  

Cantidad 
total de las 
inversiones 

activas  

Costo total de 
las inversiones 

activas a la 
fecha de corte  

 Pago total de 
las 

inversiones 
activas a la 

fecha de corte 

Saldo de las 
inversiones 
activas a la 

fecha de 
corte 

   TOTAL GENERAL           

1 Proyectos de Inversión 0 6 24,732,699,625 22,837,047,089 1,895,652,536 

2 Inversión Corriente 11 117 3,816,796,778 1,470,523,389  2,346,273,388 

Ver Anexo 3.1 

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más 

las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir. 

 

 

3.2 Obras Públicas - OP 

N° 
Cantidad 
total de 
Obras 

Cantidad 
de Obras 

en 
ejecución 

Cantidad 
de Obras 

sin 
ejecución 

Cantidad 
de Obras 
paralizada

s 

Cantidad de 
Obras 

culminadas 

Costo Total 
Final de la 
Obras(S/.) 

Monto 
Total 

Pagado 

Saldo Por 
Pagar 

 2 1 0 1 0 12,936,360 9,429,183 3,507,177 

Ver Anexo 3.2:  
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4 Gestión Financiera Contable 

4.2. Empresa Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles 

RUBROS 
Al 31.12.2024  

(REAL) 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,122,888,904 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 32,078,705,886 

TOTAL DEL ACTIVO 37,201,594,789 

CUENTAS DE ORDEN 9,777,769,460 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,454,928,782 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 15,696,089,653 

TOTAL DEL PASIVO 28,151,018,435 

TOTAL DEL PATRIMONIO 9,050,576,355 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 37,201,594,789 

CUENTAS DE ORDEN 9,777,769,460 
Ver Anexo 4.2 

 

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles 

RUBROS 
 Al 31.12.2024 

(REAL) 

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 13,253,610,378 

Costo de Ventas 14,344,021,512 

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) -1,090,411,135 

Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros 
gastos 

-1,140,874,408 

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al 
Costo Amortizado 

 

Otros Ingresos Operativos 105,019,088 

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA -2,126,266,455 

Ingresos Financieros 17,215,827 

Diferencia de Cambio (Ganancias) 10,960,107,915 

Gastos Financieros -1,448,854,458 

Diferencia de Cambio (Pérdidas) -10,917,833,801 

Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación 
Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación 

 

Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados 
Medidas a Valor Razonable 

 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS -3,515,630,973 

Gasto por Impuesto a las Ganancias 498,932,406 

GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS 
 

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de 
Operaciones Discontinuas 

 

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO -3,016,698,567 

  
 

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL 
CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS 

 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO  -3,016,698,567 

Depreciación   

Amortización   
Ver Anexo 4.4 
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4.5. Empresa - Estado de Cambios en el Patrimonio Neto* (En soles) 

Ver Anexo 4.5 

 

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles. 

CONCEPTOS 
Al 31.12.2024  

(REAL) 

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   

FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN -3,940,851,318 

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN -932,829,609 

C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN 5,214,227,621 

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia 340,546,694 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio 152,778,879 
Ver Anexo 4.6 

 

5 Gestión de Tesorería 

5.1 Flujo de Caja (En soles) 

INGRESOS DE OPERACIÓN 
AL 31.12.2024 

(REAL) 

INGRESOS DE OPERACIÓN 16,991,943,794 

EGRESOS DE OPERACIÓN 18,521,748,728 

FLUJO OPERATIVO -2,880,323,164 

INGRESOS DE CAPITAL 0 

GASTOS DE CAPITAL 932,829,609 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES -FBK 897,985,174 

TRANSFERENCIAS NETAS 
 

FLUJO ECONÓMICO -3,813,152,774 

FINANCIAMIENTO NETO 4,155,633,123 

DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 
 

PAGO DE DIVIDENDOS 1933655 

FLUJO NETO DE CAJA 340,546,694 

SALDO INICIAL DE CAJA 152,778,879 

SALDO FINAL DE CAJA 493,325,573 

SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD   

RESULTADO PRIMARIO   

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 
D.LEGISLATIVO N°892 

  

                  Ver Anexo 5.1 
 

 

 

CONCEPTOS CAPITAL 
ACCIONES 

DE 
INVERSION 

CAPITAL 
ADICIONAL 

RESULTADOS 
NO 

REALIZADOS 

RESERVAS 
LEGALES 

OTRAS 
RESERVAS 

RESULTADOS 
ACUMULADOS 

OTRAS 
RESERVAS 

DE 
PATRIMONIO 

TOTAL 

Saldos al 
01.01.2024 9,933,051,711    32,391,946  -4,069,417,776  5,896,025,881 

Total, de 
Cambios en 
Patrimonio 

152,486,923  6,098,695,166  497,264  -3,097,128,880  3,154,550,474 

Saldo al 
31.12.2024 

10,085,538,634  6,098,695,166  32,889,210  -7,166,546,656  9,050,576,355 
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5.2. Cartas Fianzas 

N° Cantidad Total de Cartas Fianza 

1 1142 
 

  

5.3 Documentos Valorados 

N° 
Cantidad de 

Letras 
Cantidad de 

Pagarés 
Cantidad de Facturas 

negociables 
Cantidad de otros 

documentos 

1 15 32 116 46 
  

 

5.4 Fideicomisos 

N° Cantidad de Cuentas 

1   
  

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente: 

Justificación de N/A del Anexo (*) Sustento (**) 

NO se realizan este tipo de operaciones    

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder. 

   5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones) 

N
° 

Cantidad de 
Cuentas 

Monto Total Cantidad de 
Cuentas 

Monto Total 

 Moneda nacional 
S/. 

En soles Moneda 
extranjera 

En soles 

1 58 376,738,676.42 35 187,361,753.31 

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias. 

N° Cantidad de Titulares 
Cantidad de 
Suplentes 

1 15 15 

5.7 Últimos Giros realizados. 

N° 
Tipo de documentos Girados en la 

Fecha de Corte. 
Cantidad de Últimos Documentos Girados en la 

Fecha de Corte. 

1    

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente: 

Justificación de N/A del Anexo (*) Sustento (**) 

NO se realizan este tipo de operaciones    

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  
(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder. 

6 Gestión de Endeudamiento 

6.1. Endeudamiento 

N° 
Cantidad de Contratos de 

Préstamos 
Monto del préstamo asignado 

a la entidad 

Monto Total 
desembolsado en 
Moneda Nacional  

1 3 US$ 4,300’000,000 S/ 16,211,000,000 

  Ver Anexo 6.1 
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7 Gestión Logística 

7.1 Procedimientos de Selección  

N° 
Objeto 

Total Valor 
Referencial / Valor 
Estimado en soles 

S/. 

Cantidad de 
Procedimiento de 

selección  
(Vigentes) 

Cantidad de 
Procedimiento de 

selección  
(adjudicadas o 
consentidas)  

  A B C 

 Total General 1,018,125,233.23 176 96 

1 Bien 87,144,711.98 81 49 

2 Consultoría de Obra 0.00 0 0 

3 Obra 0.00 0 0 

4 Servicio 930,980,521.25 95 47 
Ver Anexo 7.1 
Leyenda  

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual. 

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte. 

C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte. 

7.2 Contratos 

N° Objeto 
Número total de contratos 

vigentes 
Monto en soles 

S/. 

 Total General 146 284,506,138.81 

1 Bien 44 25,886,894.79 

2 Consultoría de Obra 0 0.00 

3 Obra 0 0.00 

4 Servicio 102 258,619,244.02 
Ver Anexo 7.2 

8 Gestión de Recursos Humanos 

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar  

Periodo 
reportado: 

NOV-2024 DIC-24 

Cantidad de Personal del mes de 
inicio del periodo reportado 

Cantidad de Personal del último mes 
a reportar 

Gasto de 
Personal del 
último mes a 

reportar  
 (En soles) 

RUBROS Cantidad 
personal 

276 y 
CAS 

Cantidad 
Personal 

728 

Cantidad 
Personal 

otro régimen 
laboral 

Cantidad 
personal 

276 y 
CAS 

Cantidad 
Personal 

728 

Cantidad 
Personal otro 

régimen 
laboral 

                

Planilla 
 2673   2659  

         
55,698,864.11 

Locación de 
Servicios 

        

Servicios de 
Terceros 

        

Pensionistas   5   4 
 
                                          

2,842.50  Practicantes 
(Incluye 
Serum, 
Sesigras) 

        

TOTAL DE 
PERSONAL 

 2673 5  2659 4   

                

Personal en 
Planilla 

  2673   2659   
55,698,864.11 

Según 
Afiliación 

  2673   2659   
55,698,864.11 

                

Personal 
Reincorpora
do 

              

Ver Anexo 8.1 
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9 Gestión Administrativa 

9.1 Gestión de Reclamos 

Tramo de 
Implementación  
(Tramo I, II o III) 

Estado de implementación 
(Por iniciar/En proceso /Finalizado) 

% de avance de 
Implementación del Libro de 

Reclamaciones (*) 

----- 

La empresa cuenta con Libro de Reclamación en cada 
Planta y Terminal. Asimismo, contamos con medios de 
comunicación al cliente como la Línea de atención al 
cliente en temas comerciales: (511) 630-4079 / Línea 

gratuita: 0800-77155 

----- 

Leyenda: 

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado) 

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital “Libro de Reclamaciones” establecida en el Decreto Supremo N° 

007-2020PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco 

(5) tramos, según se detalla a continuación:  

a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del 

Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.  
b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 

Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-

2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.  
c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y 

municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.  
d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence 

el 31 de octubre de 2022.  
e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence 

el 31 de diciembre de 2023. 

 

10 Gestión de Muebles e Inmuebles  

10.1 Bienes Inmuebles y predios  

N° 

Cantidad 
Inmuebles y 

Predios Propios 
(En Propiedad) 

Cantidad 
Inmuebles y 

Predios 
alquilados * 

Cantidad 
Inmuebles y Predios 
con Administración 

Gratuita 
(Afectación en Uso) 

Cantidad 
inmuebles y 

Predios bajo otros 
derechos 

Total de 
Inmuebles y 

Predios 

1 550 02 0 0 552 

Ver Anexo 9.1 

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase 

 N° Grupo1 
Clase2 

Cantidad Total por 
Grupo/Clase 3 

Cantidad Total por 
Grupo/Clase adquiridos por 

la gestión 4 
  

1 74 Oficina 64 mobiliario 11950 0 

2 46 electricidad y Electrónica 50 máquina 382 0 

3 
11 aire Acondicionado y 
Refrigeración 

22 equipo 22 0 

4 39 Cultura y Arte - 15 0 

5 67 maquinaria Vehículos y otros 82 vehículos 219 0 
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10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF 

N
° 

Verificación de Cumplimiento 
Legal 

SI/N
O 

Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no 
realización 

1 

¿Ha cumplido con presentar el 
Inventario patrimonial de bienes 
muebles correspondiente al 
último año fiscal, al MEF? (1) 

No  

Artículo N° 8 de la Ley N°29151 Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales, señala expresamente que no se 

encuentran comprendidas dentro de los alcances de la Ley, las 

empresas estatales de derecho privado. 

2 

¿Ha cumplido con realizar el 
Inventario masivo en el almacén 
en lo correspondiente al último 
año fiscal? (2) 

  
 
 No 

 Artículo N° 8 de la Ley N°29151 Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, señala expresamente que no se 
encuentran comprendidas dentro de los alcances de la Ley, las 
empresas estatales de derecho privado. 

  
 N° Base Normativa 
1 *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151  

*Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°. 
 * Decreto Supremo Nº 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes 

muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°. 
 * Resolución Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12. 
 * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 
 * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Abastecimiento. 
2 * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector 

Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se 
prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General. 

Comentario. - En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente: 

Justificación 
de N/A del 
Anexo (*) Sustento (**) 

No Aplica. 
Artículo N° 8 de la Ley N°29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
señala expresamente que no se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la Ley, 
las empresas estatales de derecho privado. 

(*) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.  

(**) Adjuntar documento de sustento, de corresponder. 

11 Gestión de Informática 

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.  

N° Cantidad Total de Aplicativos Informáticos 
Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la 

Gestión 

1 87 8 
Ver Anexo 10.1 
 

11.2. Licencias de Software. 

 
N° Tipos de Licencia de Software Cantidad Total 

Cantidad adquirida 
en la Gestión 

 
 A B C 

 
1 

Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica para 
Licencias SIX/TCL 

1 1 

 
2 

Mantenimiento y asistencia técnica del software de gestión 
de base de datos relacional, durante el período de 24 
meses 

1 1 

 3 Mantenimiento de 1 Licencias @RISK 1 1 

 4 Suscripción de Licencias Autocad 90 90 

 5 Suscripción de Licencias Adobe 118 118 

 6 Suscripción de Licencias MS Project 79 79 

 7 Suscripción de Licencias MS Visio 31 31 

 
8 

Servicio de Mantenimiento y Soporte Técnico para 
Licencias Oracle para Refinería Talara y Conchán 

10 10 

 
9 

Suscripción Soporte Técnico del Software API RBI versión 
10 para la Gestión de Ingeniería de Mantenimiento de la 
Nueva Refinería Talara. 

1 1 
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N° Tipos de Licencia de Software Cantidad Total 

Cantidad adquirida 
en la Gestión 

 
 A B C 

 10 Servicio de Mantenimiento y Soporte de Software ARGIS 5 5 

 
11 

Servicio de mantenimiento y soporte técnico de licencias de 
software PI System 

36 36 

 12 Forecast 2 2 

 13 RedHat Runtimes 1 1 

 14 QuantiryWare 1 1 

Leyenda 

   A Descripción de La Licencia De Software  
   B Cantidad Total por Tipo De Licencias 
   C Cantidad Total adquirida en la Gestión 

12 Gestión de Control  

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo  

N° 
Año de Emisión 

del Informe 

Número de informes de Control 
Simultaneo con Situaciones adversas 

en proceso y sin acciones 

Cantidad de situaciones adversas en 
proceso y sin acciones 

 A B C 

 
TOTAL DEL 
PERIODO 16 20 

1 2019 1 1 

2 2020 1 1 

3 2021 2 2 

4 2022 2 3 

5 2023 1 1 

6 2024 9 12 
Ver Anexo 11.1 

A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones 

B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte 

C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte 

12.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior  

N° 
Año de Emisión del 

Informe 
Número Informes de Control Posterior con 
recomendaciones Pendientes y en Proceso 

Cantidad de recomendaciones 
Pendientes y en Proceso 

 A B C 

 
TOTAL DEL 
PERIODO 18 61 

1 2020 1 1 

2 2021 0 0 

3 2022 1 1 

4 2023 9 32 

5 2024 7 27 
Ver Anexo 11.2 

A Año de Emisión del Informe de Control Posterior 

B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, 
hasta la fecha de corte  
C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte 

12.3 Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno 

N° Nombre de la Entidad 

Año: 2022 Año: 2023 Año: 2024 

Grado 
de 

Madurez 

Nivel de 
Madurez 

Grado 
de 

Madurez 

Nivel de 
Madurez 

Grado de 
Madurez 

Nivel de 
Madurez 

1 
PETRÓLEOS DEL PERÚ 
– PETROPERÚ S.A. 

SCI 
Óptimo 

3.95 SCI 
Mejora 

Continua 

4.57 SCI Mejora 
Continua 

4.11 

Ver Anexo 11.3  

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años. 
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13 Gestión Legal 

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa 

Cantidad 

Total de 

Investigacion

es (en el 

Ministerio 

Público)  

Cantidad 

total de 

Procesos 

(en el 

Poder 

Judicial)  

Cantidad 

total de 

otros 

Procesos  

Cantidad 

Total de 

Procesos 

 Estado demandante/ denunciante/ 

agraviado/ actor civil 

Estado demandado/ denunciado/ 

tercero civil 

Cantidad 

Total de 

Casos 

Emblemá

ticos 

Monto Total 

establecido en 

las sentencias 

Monto 

Total 

Cobrad

o 

Monto 

Total 

Pendiente 

de cobro 

Monto Total 

establecido 

en las 

sentencias 

Monto 

Total 

Pagado 

Monto Total 

Pendiente 

de pago 

A B C 
D 

(A+B+C) 
 

E F 

164 1,893 48 2,105 22 1,724,058,189 0.00 152,536 752,542,003 24,382 102,971,912 

 

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada   

      

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe 

consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.  

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se 

encuentren judicializadas) 

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos 

arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)  

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C 

(E) Pagos exigidos por el Estado (Como monto total establecido en las sentencias se ingresó el monto total establecido en las 

cuantías de las demandas. Asimismo, como monto total pendiente de cobro se ingresó la información de contingencias probables 

de recupero. Los montos se encuentran en soles a un TC 3.72.) 

(F) Pagos reclamados al Estado (Como monto total establecido en las sentencias se ingresó el monto total establecido en las 

cuantías de las demandas. Asimismo, como monto total pendiente de pago se ingresó la información de las contingencias 

probables de pago. El monto total pagado (deducción) fue informado por la Unidad Libros Generales. Los montos se encuentran 

en soles a un TC 3.72.) 
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III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD 

El detalle de los resultados de indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad se muestra 

en el Anexo 12. 

N° # Indicadores 

1 6 

    Ver Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad. 

IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD 

El detalle de los servicios públicos que brinda la Entidad se muestra en el Anexo 13. 

N° # Servicios Públicos 

1 1 

                                           Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad 

V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO 

El detalle de los resultados de la gestión del titular por cada servicio público se muestra en el Anexo 

14. 

N° # Servicios Públicos evaluados 

1 1 

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público. 
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VI. ANEXOS: 

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa 

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo 

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos 

Anexo 3.1: Inversiones (En soles) 

Anexo 3.2: Obras Públicas  

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles 

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles  

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles) 

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo 

Anexo 5.1. Flujo de Caja (En soles) 

Anexo 5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones) 

Anexo 6.1. Endeudamiento 

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección  

Anexo 7.2: Contratos 

Anexo 8.1 Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar 

Anexo 9.1 Bienes Inmuebles y Predios 

Anexo 10.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa 

Anexo 11.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo  

Anexo 11.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior 
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Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

LIMA - LIMA- SAN ISIDRO

ALEJANDRO NARVÁEZ LICERAS

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO (DESDE EL 08.11.2024 AL 31.12.2024)

31.12.2024

A Diciembre 2024

Visión Corporativa

Visión de Empresa

APROBADO EJECUTADO
NIVEL DE 

EJECUCIÓN

Participación de mercado

Ventas de combustibles mercado interno Petroperú / Ventas 

combustibles total país x 100

% 39 25 64

Amarradero 2 - Refinería Conchán Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 68 48 71

Infraestructura Logística en Terminales 

Sur

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 21 11 50

Propuesta técnico legal para optimizar 

la utilización de los Terminales Norte y 

Centro 

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 100 100 100

Cumplir el Inventario Promedio Posible 

(IPP) en Gasolinas y Diesel 

IPP Cobertura / Existencia Neta Mensual Minima x 100 % 100 100 100

Implementar Sistema de Gestión de 

Seguridad de Procesos en nuestras 

Operaciones

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 82 80 98

Propuesta de nuevo Modelo de Gestión y 

Operación del ONP

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 98 100 100

Ejecutar inversiones priorizadas para 

optimizar el ONP

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 58 16 28

Cero Roturas en Ductos y Líneas 

Submarinas

N° de roturas por causas atribuibles a Petroperú Evento 0 1 67

Factor de Servicio Refinería Talara

Factor de Servicio (%) = 100 - (Horas de parada no 

programadas en el mes / Horas totales del mes) x 100.

% 100 98 98

EBITDA

Utilidad Neta + Impuesta a la Renta y Participaciones + 

Impuesto a la Renta Diferido + Depreciación + Amortización + 

Financieros Netos +/- Otros Ingresos y Gastos +/- Diferencia 

Cambio Neto 

MMUS$ 647 -296 0

ROE Utilidad neta / Patrimonio total x 100 % 1 -33.5 0

Presentación del Plan a la Junta General 

de Accionistas

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 Fecha 100 100 100

Implementación del Plan Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 50 28 a

Recuperar el Grado de Inversión Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 Rating BB+ B 60

Plan para incorporar la participación de 

Capital Privado

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 23 22 96

Optimizar la puesta en marcha de 

Refinería Talara  y maximizar su margen 

de refinación

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 40 24 60

Gasto a nivel corporativo Gastos Corporativos  / Volumen de Ventas Máx. US$/Bbl 16 20 81

Cumplimiento del Costo financiero de 

Corto Plazo

Tasa de Financiamiento pagada del mes / Tasa Promedio del 

Sistema Financiero (RB) > 1 

% 100 99 99

Ejecutar actividades y Proyectos de 

aporte al Desarrollo local

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 100 99 99

Implementar Plan de Gestión de la 

Energía 

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 40 40 100

Gestionar la Huella de Carbono Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 33 32 98

Implementar Plan de Negocios de Bajas 

Emisiones

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 20 13 64

Programa de producción - Lotes 

Petroleros (I, 64 y 192)

Plan de producción ejecutado / Producción programadas de los 

Lotes (I, 64 y 192) x 100

MBDC 9.86 2.20 22

Participar en Contratos de licencia de 

explotación en Lotes próximos a expirar

Participación en Contratos de Licencia de Explotación en Lote 

próximos a expirar

N° Partic. 4 4 100

Implementar el Programa para 

participación directa en el mercado de 

Estaciones de Servicio

Analiza la Viabilidad legal; Viabilidad técnica/operativa; 

Viabilidad económica/financiera; e Implementación de 

participación x 100

% 55 4 7

Estudio de perfil para desarrollo de la 

Industria Petroquímica

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % - - b

Implementar Plan de fortalecimiento de 

Buen Gobierno Corporativo

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 100 94 94

Implementar, mantener y evaluar la 

Gestión de Riesgos 

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 25 24 97

Implementar Sistema de Prevención de 

LAFT

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 100 98 98

Implementar Modelo de Prevención de 

Delitos

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 60 60 100

Implementar fortalecimiento del Sistema 

de Integridad

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 90 90 100

Implementar Plan anual de Capacitación 

para fortalecer competencias técnicas 

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 100 94 94

Implementar Plan de Reputación 

Corporativo con los principios ESG

Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 100 % 92 92 100

Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

a: El Plan de Reestructuración fue reemplazado por las Acciones de Reestructuración aprobadas con Acuerdo de Directorio N° 031-2024-PP (01.04.2024).

b: Iniciará actividades en el 2027.

APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO

N° 6

Fortalecer el Gobierno 

Corporativo y la Gestión 

del Talento Humano

Periodo PEI:

PROCESOS INTERNOS

APRENDIZAJE Y 

DESARROLLO

N° 4

Asegurar la 

sostenibilidad de 

nuestras operaciones,  

promoviendo la Transición 

Energética

N° 5

Integración Vertical de 

PETROPERÚ

Departamento - Provincia - Distrito:

Titular de la empresa:

Cargos:

Fecha de corte:

N° 3

Sostenibilidad Financiera 

de PETROPERÚ

CLIENTES

PROCESOS INTERNOS

FINANCIERA

N° 1

Abastecer el mercado en 

forma eficiente.

N° 2

Operar en forma segura, 

eficiente y protegiendo 

el ambiente

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)

Nota: Los Objetivos Anuales y Quinquenales 2023-2027 de PETROPERÚ S.A. fueron aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, mediante Resolución Ministerial N° 125-2023-MINEM/DM, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 

el 25.03.2023. 

Nombre de la empresa:

EMPRESAS
SECCIÓN I

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

Anexo  N° 1.1 

Matriz Estratégica de la Empresa

Ser la empresa líder de energía creando valor para el país, reconocida por su buen gobierno corporativo, calidad, eficiencia y responsabilidad socio-ambiental comprometida con la transición energética 

global. 

PERSPECTIVA

Acción 

Estratégica 

EMPRESA

INDICADOR FORMA DE CÁLCULO

UNIDAD DE 

MEDIDA

A DICIEMBRE 2024

OBJETIVO ESTRATÉGICO

EMPRESA

Firmado digitalmente por:
MURRUGARRA PELAEZ Fidel
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 19/02/2025  09:16:34-0500



Nombre de la empresa : Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa : Narváez Liceras, Alejandro

Cargo : Presidente del Directorio

Periodo en el cargo : Periodo del 08.11.2024 al 31.12.2024

Fecha de corte : 31.12.2024

Periodo PEI :

Aprobado Ejecutado
Nivel de 

Ejecución (*)

Ventas en el Mercado Interno
Volumen de venta de combustibles líquidos en el mercado Interno (no incluye Asfaltos, Solventes, 
Bunkers e IFO).

MBDC 70.1 69.6 99.2

EBITDA corporativo Utilidad antes de la deducción de intereses, impuestos, depreciación y amortización (a nivel corporativo). MMUSD -244 -296 121.4

EBITDA Lotes I, VI y Z-69
Utilidad antes de la deducción de intereses, impuestos, depreciación y amortización (segmento 
exploración y producción).

MMUSD 56 58 102.7

Transporte terrestre
Sumatoria de los gastos derivados de los servicios de transporte terrestre de combustibles, dividido entre 
el volumen transportado de combustibles vía terrestre.

USD/BL 7.9 8.3 105.5

Transporte marítimo
Sumatoria de los gastos por flete marítimo, autoconsumo de contratista asociados al cabotaje marítimo, 
supervisión, agenciamiento, practicaje marítimo, dividido entre el volumen movilizado de productos.

USD/BL 3.5 3.4 96.1

Costo de almacenamiento y despacho
Sumatoria de los gastos por almacenamiento, despacho y adicionales por productos, dividido entre el 
volumen despachado de productos.

USD/BL 4.5 4.4 98.7

Operación Nueva Refinería Talara
Gastos operativos de la Refinería Talara dividido entre el volumen producido en el período, excluyendo 
gastos de depreciación.

USD/BL 10.9 10.6 97.9

Ejecución del Presupuesto de Inversiones
Desembolsos reales registrados en el período dividido entre los desembolsos programados para dicho 
período.

% 100.0 77.7 77.7

Rentabilidad de Activos - ROA Utilidad operativa dividida entre el total de activos. % -5.4 -5.8 107.3

Leyenda *NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS

Anexo N° 1.2
Evaluación del Plan Operativo

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO

ENERO - DICIEMBRE 2024

Meta

Justificación de N/A del Anexo (1)

Objetivo Específico Empresa Indicador Forma de Cálculo
Unidad de 

medida

SECCIÓN I

Modernizar PETROPERÚ en todas las 
dimensiones y prepararse para una oferta 

pública de acciones

Firmado digitalmente por:
MURRUGARRA PELAEZ Fidel
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 20/02/2025  10:19:02-0500



Nombre de la empresa : Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa : Narváez Liceras, Alejandro
Cargo : Presidente del Directorio
Periodo en el cargo : Periodo del 08.11.2024 al 31.12.2024
Fecha de corte : 31.12.2024

NE 1

NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
1. INGRESOS 14,081,821,694 13,911,074,936 98.79
1.1 Venta de Bienes 13,365,541,756 13,195,877,464 98.73
1.2 Venta de Servicios 242,033,145 259,174,525 107.08
1.3 Ingresos Financieros 18,400,312 17,215,827 93.56
1.4 Ingreso por participación o dividendos 0 0 0.00
1.5 Ingresos complementarios 103,538,832 105,019,088 101.43
1.6 Otros 352,307,649 333,788,032 94.74
2. EGRESOS 14,093,272,614 13,736,407,249 97.47
2.1 Compra de Bienes 10,785,624,695 10,391,472,163 96.35
2.1.1 Insumos y suministros 10,785,624,695 10,391,472,163 96.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes 0.00
2.1.3 Otros 0.00
2.2 Gastos de personal (GIP) 591,580,384 594,536,862 100.50
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP) 447,950,957 446,581,462 99.69
2.2.1.1 Básica (GIP) 197,824,938 214,161,644 108.26
2.2.1.2 Bonificaciones 96,463,995 96,387,952 99.92
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 46,223,323 62,753,049 135.76
2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 20,287,182 20,334,477 100.23
2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 7,279,144 7,210,856 99.06
2.2.1.6 Otros (GIP) 79,872,375 45,733,482 57.26
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP) 30,778,794 30,768,482 99.97
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP) 33,806,995 33,847,727 100.12
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP) 549,000 543,000 98.91
2.2.5 Capacitación (GIP) 1,425,401 1,203,334 84.42
2.2.6 Jubilicaciones y Pensiones (GIP) 33,483 21,379 63.85
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 77,035,754 81,571,480 105.89
2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 18,369,873 17,519,057 95.37
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 124,534 116,702 93.71
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 40,825,027 38,342,061 93.92
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 930,411 789,251 84.83
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP) 0 0 0.00
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9 0 0 0.00
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 16,155,769 24,710,235 152.95
2.2.7.10 Otros (GIP) 630,140 94,174 14.95
2.3 Servicios prestados por terceros 1,856,046,887 1,767,113,827 95.21
2.3.1 Transporte y almacenamiento 836,681,145 800,521,331 95.68
2.3.2 Tarifas de servicios públicos 267,201,851 267,911,090 100.27
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 70,583,640 65,808,387 93.23
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 0 0 0.00
2.3.3.2 Consultorías (GIP) 67,650,589 62,931,114 93.02
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 2,933,051 2,877,273 98.10
2.3.4 Mantenimiento y Reparación 426,405,062 397,879,956 93.31
2.3.5 Alquileres 13,240,626 12,063,148 91.11
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 66,705,004 66,007,574 98.95
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 66,705,004 66,007,574 98.95
2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0.00
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 0 0 0.00
2.3.7 Publicidad y Publicaciones 14,643,609 9,243,122 63.12
2.3.8 Otros 160,585,951 147,679,219 91.96
2.3.8.1 Servicios de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0.00
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP) 105,249,386 103,019,675 97.88
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0.00
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 55,336,565 44,659,544 80.71
2.4 Tributos 137,254,741 162,101,028 118.10
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF 2,213,923 2,145,776 96.92
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 135,040,818 159,955,252 118.45

EMPRESAS

GESTIÓN DE PRESUPUESTO

ANEXO N° 2.1
 Presupuesto de Ingresos y Egresos 

RUBROS
ENERO-DICIEMBRE 2024

APROBADO EJECUTADO

SECCION I



NE 1

NIVEL DE EJECUCIÓN
RUBROS

ENERO-DICIEMBRE 2024

APROBADO EJECUTADO

2.5 Gastos diversos de Gestión 536,218,971 618,812,963 115.40
2.5.1 Seguros 173,297,868 169,097,722 97.58
2.5.2 Viáticos (GIP) 2,147,487 1,891,941 88.10
2.5.3 Gastos de Representación 2,125 102 4.78
2.5.4 Otros 360,771,491 447,823,199 124.13
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 153,921 137,665 89.44
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 360,617,570 447,685,534 124.14
2.6 Gastos Financieros 103,550,922 86,071,888 83.12
2.7 Otros 82,996,014 116,298,517 140.13
RESULTADO DE OPERACIÓN -11,450,920 174,667,687 -1525.36
3. GASTOS DE CAPITAL 1,154,683,235 903,956,335 78.29
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk 1,123,269,593 869,111,900 77.37
3.1.1 Proyecto de inversión 729,589,774 536,274,770 73.50
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 393,679,819 332,837,130 84.55
3.2 Inversión Financiera 0 0 0.00
3.3 Otros 31,413,642 34,844,435 110.92
4. INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0.00
4.1 Aportes de Capital 0 0 0.00
4.2 Ventas de Activo Fijo 0 0 0.00
4.3 Otros 0 0 0.00
5. TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0.00
5.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0.00
5.2 Egresos por Transferencias 0 0 0.00
RESULTADO ECONOMICO -1,166,134,155 -729,288,649 62.54
6. FINANCIAMIENTO NETO 4,169,735,435 4,155,633,123 99.66
6.1 Financiamiento Externo Neto -2,356,928,229 -2,358,182,530 100.05
6.1.1 Financiamiento largo plazo -1,277,345,924 -1,272,029,958 99.58
6.1.1.1 Desembolso 0 0 0.00
6.1.1.2 Servicios de Deuda 1,277,345,924 1,272,029,958 99.58
6.1.1.2.1 Amortización 549,250,000 547,083,333 99.61
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 728,095,924 724,946,625 99.57
6.1.2 Financiamiento de corto plazo -1,079,582,305 -1,086,152,572 100.61
6.1.2.1 Desembolsos 5,296,862,533 5,333,720,093 100.70
6.1.2.2 Servicio de la Deuda 6,376,444,838 6,419,872,665 100.68
6.1.2.2.1 Amortización 6,081,908,914 6,090,277,582 100.14
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 294,535,923 329,595,082 111.90
6.2 Financiamiento Interno Neto 6,526,663,664 6,513,815,652 99.80
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo 0 0 0.00
6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0.00
6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0.00
6.2.1.2.1 Amortización 0 0 0.00
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0.00
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 6,526,663,664 6,513,815,652 99.80
6.2.2.1 Desembolsos 8,019,503,284 8,008,158,599 99.86
6.2.2.2 Servicio de la Deuda 1,492,839,621 1,494,342,946 100.10
6.2.2.2.1 Amortización 1,366,302,858 1,366,302,858 100.00
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 126,536,762 128,040,088 101.19
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 152,778,879 152,778,879 100.00
SALDO FINAL 3,156,380,158 3,579,123,353 113.39
GIP-TOTAL 739,955,827 735,014,152 99.33
Impuestos a la Renta 45,801,605 70,053,516 152.95
Leyenda
*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA 
ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Justificación de N/A del Anexo (1)

Firmado digitalmente por:
MURRUGARRA PELAEZ Fidel
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 20/02/2025  10:20:31-0500



Nombre de la empresa: Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Departamento - Provincia - Distrito: Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa: Narváez Liceras, Alejandro

Cargo: Presidente del Directorio

Periodo en el cargo: desde el 08.11.2024 al 31.12.2024

Fecha de corte: 31.12.2024

N°
Código único 

de 
inversiones

Código 
SNIP

Nombre de la inversión Tipo de Formato
Fecha de 
viabilidad

Monto
viable

Fecha de última 
modificación

Costo 
actualizado

Estado de la 
inversión

Fecha de 
cierre

Fecha programada de 
Inicio de ejecucion 

fisica 

Fecha programada 
de Fin de ejecucion 

fisica

Fecha real de Inicio 
de ejecucion fisica 

Fecha real de Fin 
de ejecucion 

fisica

Avance financiero 
Devengado 
acumulado

Avance financiero 
Devengado del Año 

Vigente

Avance Fisico 
Real (%)

Departamento

A B C D E F G H I J K
1 Modernización de Refinería Talara Proyecto de Inversión Jun.2014 10,955,841,000           Dic.2023 22,787,357,881          Activo - Jun.2014 Jun.2025 Jun. 2014 - 22,412,287,816          480,933,389              99.95% Piura

2 Exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 64 Proyecto de Inversión Oct.2013 1,208,114,194              Nov.2016 694,562,344               Activo - Nov.2013 Oct.2027 Ene.2014 - 123,572,839               7,020,722                  5.3% Loreto
3 Explotación de hidrocarburos en el Lote 192 Proyecto de Inversión Jun.2021 1,001,073,800              - 1,001,073,800            Activo - Set.2021 Ago.2051 Nov.2019 - 96,523,823                  49,290,350                2.7% Loreto

4 Nuevo Terminal Ilo Proyecto de Inversión Set.2013 119,928,200                 Ago.2015 159,371,200               Activo - Oct.2013 Nov.2025 Oct.2013 - 118,243,558               3,400,424                  TBD Moquegua
5 Planta de Abastecimiento Ninacaca Proyecto de Inversión Jun.2011 9,898,000                     Jun.2017 25,137,800                  Activo - Jul.2011 Jun.2025 Jul.2011 - 21,254,366                  23                               TBD Pasco
6 Planta de Ventas en Puerto Maldonado Proyecto de Inversión Oct.2012 18,195,200                   Dic.2018 65,196,600                  Activo - Jul.2013 May.2015 Jul.2013 - 65,164,688                  -                              TBD Madre de Dios

7 Reemplazo de Líneas Submarinas Inversión Corriente Set.2005 11,445,000                   Ago.2016 116,629,800               Activo - Set.2005 Abr.2025 Set.2005 - 109,503,964               21,514,691                84.9% Talara
8 Sistema de Transferencia de crudos de Refinería a Tanques Tablazo Inversión Corriente Ene.2006 8,607,600                     Dic.2019 15,932,200                  Activo - Ene.2006 Jul.2027 Ene.2006 - 4,670,779                    -                              72.4% Talara
9 Instalación Rociadores Fijos en Tanques de Almacenamiento RFTL/PTT Inversión Corriente Mar.2009 4,557,900                     Mar.2022 5,585,300                    Activo - Mar.2009 Jul.2025 Mar.2009 - 5,359,933                    -                              92.0% Talara

10 Reemplazo de Tanques NL 295, 296 y 545 Inversión Corriente Ene.2014 79,028,300                   Jun.2023 123,889,137               Activo - Ene.2014 Jun.2025 Ene.2014 - 109,239,533               10,384,024                88.8% Talara
11 Impermeabilización de Rack de Tubería de Área de Tanques Inversión Corriente Ene.2015 17,736,200                   - 17,736,200                  Activo - Ene.2015 Ene.2025 Ene.2015 - 1,929,046                    -                              31.2% Talara
12 Implementación Sistema de Seguridad en Instalaciones Portuarias de RTAL Inversión Corriente Jun.2016 9,129,300                     - 9,129,300                    Activo - Jun.2016 Ago.2025 Jun.2016 - 1,347,581                    1,327,119                  69.8% Talara
13 Mantenimiento Mayor de Tanques Etapa II Refinería Talara Inversión Corriente Mar.2018 23,794,500                   Ene.2024 40,151,000                  Activo - Mar.2018 Dic.2025 Mar.2018 - 36,778,826                  -                              94.2% Talara
14 Reemplazo Tanque 156016 para almacenamiento de Crudo PTT Inversión Corriente Ago.2018 48,007,500                   - 48,007,500                  Activo - Ago.2018 Jul.2025 Ago.2018 - 32,587,357                  84,609                        97.2% Talara
15 Mejoras en Relleno Milla Seis Inversión Corriente Ene.2018 13,214,300                   - 13,214,300                  Cerrado Ago.2024 Ene.2018 Ago.2024 Ene.2018 Ago.2024 10,209,308                  945,918                     100.0% Talara
16 Mejoras SCI y Reemplazo de Brazos MCL Inversión Corriente Ago.2018 21,275,000                   Ago.2021 39,147,000                  Activo - Ago.2018 Jul.2025 Ago.2018 - 33,947,999                  197,888                     89.9% Talara
17 Reemplazo de 06 unidades de Flota Pesada Inversión Corriente Abr.2019 11,281,300                   Oct.2024 14,229,800                  Activo - Abr.2019 Nov.2025 Abr.2019 - 1,784,922                    -                              66.9% Talara
18 Adquisición y Reemplazo de Equipos de Factoría Inversión Corriente Abr.2019 11,743,952                   Dic.2022 12,632,100                  Activo - Abr.2019 Mar.2025 Abr.2019 - 12,197,706                  2,223,121                  100.0% Talara
19 Mantenimiento Mayor de Tanques Etapa III Refinería Talara Inversión Corriente Oct.2019 32,792,400                   May.2022 47,670,900                  Activo - Oct.2019 Abr.2026 Oct.2019 - 38,583,033                  59,241                        88.2% Talara
20 Herramientas para recepción, integración gestión de cambios de información técnica NRTL Inversión Corriente Dic.2019 6,538,400                     - 6,538,400                    Activo - Dic.2019 Ene.2025 Dic.2019 - 4,689,280                    -                              76.6% Talara
21 Implementación de herramientas de programación y de balance y reconciliación NRTL Inversión Corriente Dic.2019 9,894,800                     - 9,894,800                    Activo - Dic.2019 Dic.2024 Dic.2019 - 3,314,054                    2,732,624                  76.4% Talara
22 Adquisición de repuestos principales Unidades de Proceso y Unidades Auxiliares NRTL Inversión Corriente Oct.2020 46,558,413                   - 46,558,413                  Cerrado Oct.2024 Oct.2020 Jun.2025 Oct.2020 Oct.2024 45,791,778                  6,081,093                  100.0% Talara
23 Mejoras Sistema Contraincendio RFTL Inversión Corriente Ene.2020 2,893,100                     Oct.2024 7,407,400                    Activo - Ene.2020 Abr.2025 Ene.2020 - 1,482,006                    65,661                        64.4% Talara
24 Mejoras en el Sistema de Asfaltos de Refinería Talara Inversión Corriente Jun.2021 19,050,200                   - 19,050,200                  Activo - Jun.2021 Oct.2025 Jun.2021 - 200,000                       200,000                     13.1% Talara
25 Rehabilitación del Sistema eléctrico de Media Tensión del Condominio Punta Arenas Inversión Corriente Nov.2021 19,482,100                   - 19,482,100                  Activo - Nov.2021 Dic.2025 Nov.2021 - 387,970                       -                              13.8% Talara
26 Construcción de muros cortafuegos y canaletas pluviales en Casas de Bombas N°5, 6 y 8 para adecuación al D.S. 023-2015-EMInversión Corriente Nov.2021 9,412,400                     - 9,412,400                    Activo - Nov.2021 Ago.2025 Nov.2021 - 7,292,449                    7,018,578                  81.8% Talara
27 Implementación de válvulas motorizadas en Oleoducto Folche para adecuación al D.S. 081-2007-EM Inversión Corriente Mar.2022 2,201,800                     Jun.2024 2,292,300                    Cerrado Oct.2024 Mar.2022 Oct.2024 Mar.2022 Oct.2024 2,278,586                    607,296                     100.0% Talara
28 Adquisición de herramientas, equipos y facilidades de mantenimiento de Refinería Talara Inversión Corriente Nov.2022 41,696,100                   - 41,696,100                  Activo - Nov.2022 Abr.2026 Nov.2022 - 4,783,161                    2,544,447                  46.4% Talara
29 Adquisición de Mobiliario Refinería Talara Inversión Corriente Feb.2022 2,176,500                     - 2,176,500                    Activo - Feb.2022 Mar.2025 Feb.2022 - 1,746,555                    306,805                     100.0% Talara
30 Reemplazo de Grúa Puente Refinería Talara Inversión Corriente May.2022 693,100                        Oct.2023 1,032,800                    Activo - May.2022 Dic.2025 May.2022 - -                               -                              18.9% Talara
31 Adquisición de instrumentos Refinería Talara Inversión Corriente Abr.2022 11,076,600                   - 11,076,600                  Activo - Abr.2022 Dic.2025 Abr.2022 - 3,360,115                    1,626,328                  40.4% Talara
32 Reemplazo de Barreras de Contención Refinería Talara Inversión Corriente Jun.2022 1,293,800                     Dic.2024 3,675,600                    Activo - Jun.2022 Nov.2025 Jun.2022 - 1,059,951                    449,633                     79.0% Talara
33 I Inspección General de Unidad Flexicoquing (FCK) Inversión Corriente Abr.2022 110,040,300                 - 110,040,300               Activo - Abr.2022 Feb.2026 Abr.2022 - 7,201,034                    6,752,183                  16.5% Talara
34 Mantenimiento Mayor de Tanques Etapa IV Refinería Talara Inversión Corriente Feb.2022 24,637,100                   - 24,637,100                  Activo - Feb.2022 Ago.2025 Feb.2022 - 7,112,867                    2,542                          55.3% Talara
35 Adquisición de equipamiento especializado de respuesta a emergencia - NRT Inversión Corriente Ene.2022 9,400,900                     Set.2023 16,128,400                  Activo - Ene.2022 May.2025 Ene.2022 - 291,659                       -                              31.4% Talara
36 Reemplazo Sistema de Transferencia de Agua Potable desde PTT hasta Condominio Punta Arenas Inversión Corriente May.2022 4,549,300                     - 4,549,300                    Activo - May.2022 Dic.2025 May.2022 - 599,252                       599,252                     14.0% Talara
37 Reemplazo de 21 Camionetas para Refinería Talara Inversión Corriente Ene.2023 2,493,800                     - 2,493,800                    Activo - Ene.2023 Dic.2024 Ene.2023 - -                               -                              20.0% Talara
38 Adquisición de maquinaria, equipos y facilidades para Talleres de Mantenimiento RFTL Inversión Corriente Feb.2023 5,031,900                     - 5,031,900                    Activo - Feb.2023 Mar.2025 Feb.2023 - 892,980                       892,980                     9.0% Talara
39 Adquisición de Equipos para Laboratorio Refinería Talara Inversión Corriente Feb.2023 3,151,400                     - 3,151,400                    Activo - Feb.2023 Jun.2025 Feb.2023 - 1,984,536                    1,901,285                  92.0% Talara
40 Reemplazo de Sistemas de Aire Acondicionado de Salas para Operadores de Campo Refinería Talara Inversión Corriente Feb.2023 1,353,200                     - 1,353,200                    Activo - Feb.2023 Jul.2025 Feb.2023 - -                               -                              35.0% Talara
41 Modificaciones para la adecuación de Refinería Talara a la producción de Diésel y Gasolinas EURO 6 Inversión Corriente Feb.2023 133,907,600                 - 133,907,600               Activo - Feb.2023 Oct.2027 Feb.2023 - -                               -                              19.0% Talara
42 Mantenimiento Mayor de Tanques Etapa V Refinería Talara Inversión Corriente Feb.2023 36,187,000                   - 36,187,000                  Activo - Feb.2023 Jun.2025 Feb.2023 - 1,096,569                    -                              19.2% Talara
43 Implementacion de mejoras para mitigar los impactos del Fenómeno del Niño Inversión Corriente Oct. 2023 24,559,300                   - 24,559,300                  Activo - Oct.2023 Set.2025 Oct.2023 - 13,769,708                  7,913,855                  79.0% Talara
44 Adquisición de facilidades para la operación de Refinería Talara Inversión Corriente Feb.2024 5,106,000                     - 5,106,000                    Activo - Mar.2024 Abr.2025 Mar.2024 - 241,812                       241,812                     21.7% Talara
45 Reemplazo y adquisición de equipos rotativos Refinería Talara Inversión Corriente Feb.2024 3,008,600                     - 3,008,600                    Activo - Mar.2024 Dic.2025 Mar.2024 - -                               -                              14.0% Talara
46 Reemplazo de tubería de 12" Ø de agua potable Inversión Corriente Feb.2024 8,092,900                     - 8,092,900                    Activo - Mar.2024 Nov.2025 Mar.2024 - -                               -                              9.0% Talara
47 I Inspección General DP1 HTD HTN HTF RCA RG2 AM2 WS2 Inversión Corriente Feb.2024 293,229,400                 - 293,229,400               Activo - Mar.2024 Dic.2027 Mar.2024 - -                               -                              18.8% Talara
48 Parada Operacional de la Unidad Flexicoking Inversión Corriente Dic.2024 30,072,000                   - 30,072,000                  Activo - Mar.2024 Mar.2025 Mar.2024 - 29,201,958                  29,201,958                100.0% Talara
49 Adquisición e Instalación de válvulas de exceso de flujo para tanques NL 607 y 608 de Planta Talara Inversión Corriente Dic.2024 781,900                        - 781,900                       Activo - Oct.2024 Nov.2025 Oct.2024 - -                               -                              5.0% Talara
50 Islas de despacho de productos en PV Talara Inversión Corriente Jul.2017 52,732,719                   Mar.2021 80,482,488                  Activo - Jul.2017 Dic.2024 Jul.2017 - 45,254,293                  105,653                     96.0% Piura
51 Mantenimiento mayor de tanques en Planta de Ventas Piura y Talara Inversión Corriente May. 2018 4,651,200                     May. 2023 11,288,000                  Activo - May.2018 Dic.2024 Oct. 2019 - 8,251,220                    21,260                        78.0% Lima

52 Habilitación y montaje de un (01) tanque de 160MB para almacenamiento de diesel Inversión Corriente Abr.2018 21,533,900 - 21,533,900 Activo - Ago.2018 Jun.2025 Jul.2019 - 124,798 105,484 93.0% Lima
53 Habilitación y montaje de un (01) tanque de 110MB para almacenamiento de gasolina Inversión Corriente Jul.2018 15,689,000 - 15,689,000 Activo - Nov.2018 Jun.2025 Jul.2019 - 111,339 96,176 93.0% Lima
54 Automatización de medición de nivel en 31 tanques de almacenamiento Inversión Corriente Mar.2019 15,259,000 Dic.2022 11,523,900 Activo - Jul.2019 Jun.2025 Jul.2021 - 246,082 235,203 97.6% Lima
55 Ampliación de Subestaciones  Eléctricas de Refinería Conchán Inversión Corriente Abr.2019 19,996,400 Abr.2022 38,324,484 Activo - Ago.2019 Abr.2025 Ago.2020 - 341,351 323,293 88.7% Lima
56 Mantenimiento mayor de Tanques N°2, 23, 33 y 49 en Refinería Conchán Inversión Corriente Ene.2019 27,421,700 - 27,421,700 Activo - May.2019 Dic.2027 Oct.2020 - 604,042 591,029 72.8% Lima
57 Amarradero N°2 para Refinación Conchán Inversión Corriente Ago.2020 36,281,800 Mar.2022 58,041,100 Activo - Dic.2020 Dic.2025 Jul.2020 - 14,137,261 14,133,697 69.9% Lima
58 Incremento de confiabilidad operativa en la Línea Submarina de Productos blancos (Breakaway y PLET) Inversión Corriente Mar.2019 2,637,500 Ene.2022 13,532,300 Activo - Jul.2019 Jun.2026 Mar.2019 - 84,568 84,568 33.5% Lima
59 Mantenimiento mayor de Tanques N°9, N°30, N°34 y N°40 Inversión Corriente May.2020 39,188,000 - 39,188,000 Activo - Set.2020 Dic.2026 May.2020 - 4,329,859 4,327,532 49.7% Lima
60 Actualización tecnológica de equipos de laboratorio y cierre de brechas operativas. Inversión Corriente Ene.2021 6,962,400 - 6,962,400 Activo - Ene.2021 Dic.2025 May.2021 - 371,751 367,832 73.5% Lima
61 Implementación de medidas de mitigación de condiciones inseguras en Refinería Conchán. Inversión Corriente Ene.2022 2,680,800 - 2,680,800 Activo - Jun.2022 Oct.2025 Ene.2022 - 529,951 529,668 77.4% Lima
62 Adquisición de Sillas Ergonómicas y mobiliario Inversión Corriente Ene.2022 128,584 - 128,584 Cerrado May.2024 May.2022 May.2024 Ene.2022 Mar. 2024 111,005 19,492 100.0% Lima
63 Inspección General y Recorrido del Amarradero Multiboyas (2023-2024) Inversión Corriente Mar.2023 9,127,000 - 9,127,000 Activo - Ene.2023 Ago.2026 Ene.2023 - 6,328,014 4,125,588 60.8% Lima
64 Inspección General UDP/UDV 2023-2024 Inversión Corriente Mar.2023 20,695,624 - 20,695,624 Activo - Ene.2023 Ago.2025 Ene.2023 - 4,223,141 4,221,721 63.2% Lima
65 Adquisición e instalación de sistema de separación de tres fases por centrifugación para el área de Separador Api Inversión Corriente Ene.2023 1,957,597 - 1,957,597 Cerrado Nov.2024 Ene.2023 Nov.2024 May.2023 Nov.2024 0 0 0.0% Lima
66 Reemplazo de cerco perimétrico de Refinería Conchán Inversión Corriente Ene.2023 3,692,000 - 3,692,000 Activo - Ene.2023 Dic.2025 Ene.2023 - 522,478 10,886 46.1% Lima
67 Implementación de mejoras para mitigar los impactos del Fenómeno del Niño en Refinería Conchán Inversión Corriente Dic.2023 806,500 Oct.2024 448,635 Cerrado Oct.2024 Nov.2023 Oct.2024 Dic.2023 Jun. 2024 448,635 448,635 100.0% Lima
68 Mantenimiento mayor de sistemas contraincendios de tanques de almacenamiento Inversión Corriente Abr.2024 7,176,298 - 7,176,298 Activo - Nov.2024 Ago.2027 Abr.2024 - 185,868 185,868 18.4% Lima
69 Mantenimiento Mayor de los tanques N°35, 46, 12, 31, 15, 19, 17, 18, 36 y 50 Inversión Corriente Abr.2024 59,643,700 - 59,643,700 Activo - Nov.2024 Ago.2027 Abr.2024 - 41,000 41,000 22.0% Lima
70 Facilidades operativas y de seguridad en laboratorio RCO Inversión Corriente Abr.2024 1,357,840                     - 1,357,840                    Activo - Ene. 2024 May. 2025 Abr.2024 - 20,000 20,000 16.7% Lima

71 Reemplazo de sistema contraincendio de Refinería Iquitos Inversión Corriente Oct.2010 16,267,900                   Nov.2024 20,355,800                  Activo - Ago.2010 Jun.2025 Ago.2010 - 19,381,891                  1,558,754                  86.9% Loreto
72 Mantenimiento Mayor Tanques de Planta de Ventas Iquitos (Tk.6 y 8) Inversión Corriente Feb.2012 4,330,773                     Set.2012 5,315,500                    Cerrado 02.07.2024 Feb.2012 Jun.2024 Feb.2012 Jun.2024 4,658,823                    1,562                          100.0% Loreto
73 Adquisición y reemplazo de equipos críticos en Refinería Iquitos Inversión Corriente Ene.2015 12,515,100                   - 12,515,100                  Activo - Ene.2015 May.2026 Ene.2015 - 2,175,680                    40,847                        17.4% Loreto
74 Implementación de sistema de mezcla en línea en Refinería Iquitos Inversión Corriente Ene.2015 3,874,300                     Set.2023 4,846,000                    Activo - Ene.2015 Feb.2026 Ene.2015 - 3,810,401                    -                              78.6% Loreto
75 Levantamiento de observaciones de OSINERGMIN de los tanques 332-T-6 y 332-T-7 de Refinería Iquitos Inversión Corriente Ene.2015 19,369,000                   Ene.2025 19,369,000                  Activo - Ene.2015 Ago.2026 Ene.2015 - 11,623,372                  6,783,729                  44.8% Loreto
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76 Habilitación y Montaje de Tk 110 MB Almacenamiento Petróleo Crudo RFIQ Inversión Corriente Ene.2018 45,950,700                   - 45,950,700                  Activo - Ene.2018 Dic.2028 Ene.2018 - 230,897                       -                              0.5% Loreto
77 Construcción del cerco perimétrico de la Refinería Iquitos Inversión Corriente Dic.2018 4,418,204                     - 4,418,204                    Activo - Dic.2018 Abr.2025 Dic.2018 - 2,866,493                    118,605                     64.9% Loreto
78 Impermeabilización de áreas Estancas de 3 Tanques de RPS Inversión Corriente Feb.2019 6,245,000                     May.2023 6,245,000                    Cerrado 31.10.2024 Feb.2019 Oct.2024 Feb.2019 Oct.2024 5,980,471                    191,311                     100.0% Loreto
79 Adecuación de la RFIQ al D.S. N° 023-2015-EM Inversión Corriente May.2019 3,638,100                     Feb.2024 2,601,500                    Activo - May.2019 Oct.2025 May.2019 - 2,093,842                    372,606                     80.5% Loreto
80 Construcción de Nuevo Muelle N° 01 Inversión Corriente Ene.2020 48,392,900                   - 48,392,900                  Activo - Ene.2020 Feb.2025 Ene.2020 - 174,244                       115,600                     0.4% Loreto
81 Montaje e Instalación de un Tanque de Almacenamiento de 35MB para Agua Contra Incendio Inversión Corriente Ene.2020 7,705,400                     Jul.2022 8,790,700                    Activo - Ene.2020 Feb.2026 Ene.2020 - 8,191,021                    2,542,364                  93.2% Loreto
82 Adquisición para el Reemplazo e Incremento de Equipos de Laboratorio de Refinería Iquitos Inversión Corriente Ene.2022 3,580,300                     - 3,580,300                    Activo - Ene.2022 Jun.2025 Ene.2022 - 1,271,969                    711,696                     35.5% Loreto
83 Mantenimiento Mayor de UDP - RFIQ Inversión Corriente Ene.2022 9,161,900                     - 9,161,900                    Activo - Ene.2022 Feb.2025 Ene.2022 - 5,816,035                    3,787,929                  63.5% Loreto
84 Mantenimiento Mayor de Tanques 332-T-210 y 332-T-212 de Refinería Iquitos Inversión Corriente Ene.2022 4,332,200                     Nov.2023 11,959,500                  Activo - Ene.2022 Abr.2025 Ene.2022 - 1,870,308                    1,859,487                  15.6% Loreto
85 Mantenimiento Mayor de Tanques 332-T-01 y 332-T-220 de RFIQ Inversión Corriente Ene.2023 9,285,800                     - 9,285,800                    Activo - Ene.2023 Mar.2025 Ene.2023 - -                               -                              0.0% Loreto
86 Adecuación Definitiva de Sistema Contraincendio de Refinería Iquitos Inversión Corriente Ene.2023 22,488,000                   Dic. 2024 22,488,000                  Activo - Ene.2023 Dic.2027 Ene.2023 - -                               -                              0.0% Loreto
87 Inspección y mantenimiento del Poliducto de Refinería Iquitos Inversión Corriente Ene.2024 1,695,000                     - 1,695,000                    Activo - Ene.2023 Jul.2025 Ene.2023 - 1,398,291                    1,398,291                  82.5% Loreto
88 Adquisición de sillas ergonómicas y sillas de comedor industrial para Refinación Selva Inversión Corriente Ene.2024 117,468                        - 117,468                       Cerrado Dic.2024 Ene.2023 Dic.2024 Ene.2023 Dic.2024 111,278                       111,278                     100.0% Loreto
89 Instalación de puentes basculantes en plantas de ventas Inversión Corriente May.2019 1,744,789                     Mar.2024 2,510,625                    Cerrado Oct. 2024 May. 2019 Mar.2024 May.2019 Oct. 2024 2,510,515                    80,023                        100.0% Loreto

90 Rehabilitación de segmentos con anomalías por pérdidas de espesor interno de la tubería con raspatubo calibrador de espesores del Tramo II (Estación 5 - Estación Bayóvar) del ONPInversión Corriente Nov. 2024 10,419,200                   Nov.2020 130,751,900               Activo - Mar.2014 Ene.2027 Mar.2014 -- 132,439,858               -                              94.3% Piura
(Estación 5-T.Bayovar)

91 Inspección Interna con raspatubo Geométrico, Inercial, MFL con Ultra Resolución y Rehabilitación de Tubería del Tramo II Inversión Corriente Abr. 2018 40,790,000                   Set.2022 385,163,900               Activo - Ene.2018 Dic.2025 Ene.2018 -- 92,505,651                  37,146,594                27.8% Piura
(Tramo II)

92 Inspección interna con raspatubo geométrico, inercial, detección de pérdida de espesor, detección de grietas axiales y circunferenciales y rehabilitación de tubería del Tramo I y ORNInversión Corriente Abr. 2018 40,790,000                   Dic.2022 40,790,000                  Activo - Ene.2018 Dic.2025 Ene.2018 -- 1,832,802                    410,105                     9.1% Piura
(Tramo I)

93 Defensa Ribereña y Solución de problema de Asentamiento en E-1 Inversión Corriente Ago. 2020 56,696,900                   Ago. 2020 56,696,900                  Activo - Dic.2020 Feb.2025 Dic.2022 -- 11,263,620                  6,156,643                  50.3% Piura
(Estación 1)

94 Rehabilitación del cruce Sub Fluvial del ORN con el Río Pastaza Inversión Corriente Ago. 2018 97,791,000                   Ene.2022 97,791,000                  Activo - Ago.2018 Feb.2025 Feb.2023 -- 68,869,711                  41,864,351                84.9% Piura
(ORN)

95 Rehabilitación de segmentos de tubería con anomalías por pérdida de espesor entre la Estación 1 y la Estación 5 Inversión Corriente Oct. 2016 4,333,200                     Ene.2022 96,245,500                  Activo - Nov.2013 Feb.2025 Nov.2013 -- 87,646,014                  3,118,945                  93.2% Piura
(Estación 1-5)

96 Mantenimiento Mayor de turbobombas de E-8 Inversión Corriente Jul.2019 12,096,200                   Dic.2022 12,096,200                  Activo - May.2019 Dic.2025 Oct.2019 -- 722,854                       663                             52.6% Piura
(Estación 8)

97 Adquisición e Instalación de 19 Válvulas de Bloqueo - ESD en Tramos Críticos del ONP y ORN. Inversión Corriente May. 2019 188,098,700                 Dic.2022 189,609,955               Activo - May.2019 Jun.2025 Nov.2019 -- 189,130,350               189,647                     98.6% Piura
(Estaciones ONP-ORN)

98 Reemplazo de segmentos de tubería en seis (06) progresivas en el Tramo II del ONP Inversión Corriente May. 2019 47,550,500                   Jun.2023 64,649,260                  Activo - Ene.2019 Abr.2025 Ene.2019 -- 53,548,158                  14,443,362                87.2% Piura
(Tramo II)

99 Mantenimiento Mayor de equipos Principales 2018 Inversión Corriente Abr. 2018 1,949,400                     Nov.2022 1,949,400                    Activo - Mar.2018 Ene.2025 Jun.2018 -- 922,562                       17,556                        96.3% Piura
(Estaciones)

100 Rehabilitación de segmentos de tubería con pérdida de espesor por procesos corrosivos externos e interno, comprendidos en el ORNInversión Corriente Oct. 2016 3,068,300                     Ago.2023 50,877,100                  Activo - Jul.2013 Mar.2025 Jul.2013 -- 45,549,622                  2,923,649                  96.0% Piura
(ORN)

101 Mantenimiento Mayor de los 4 brazos de carga de Terminal Bayóvar Inversión Corriente Dic. 2017 2,782,000                     Nov.2022 9,553,000                    Activo - Nov.2017 Dic.2024 Mar.2018 -- 8,650,536                    277,442                     100.0% Piura
(Terminal Bayóvar)

102 Adquisición e Instalación de un Sistema de Medición de Nivel y Flujo para las Estaciones 1, 5, Andoas y Terminal Bayóvar Inversión Corriente May. 2019 54,650,437                   Set.2023 54,650,400                  Activo - Jul.2019 Oct.2025 May.2023 -- 7,127,745                    6,733,024                  17.8% Piura
(Estaciones 1,5,Andoas,T.Bayovar)

103 Mantenimiento de tanques de almacenamiento del Terminal Bayóvar 2018 y adecuación del tanque 8D2 Inversión Corriente Mar. 2018 4,734,900                     Dic.2022 26,362,300                  Activo - Feb.2018 Oct.2026 Feb.2018 -- 14,234,185                  975,070                     70.5% Piura
(Terminal Bayóvar)

104 Rehabilitación de Tuberías Enterradas en E-1 Inversión Corriente Mar. 2013 2,703,700                     Jul.2023 9,826,200                    Activo - Feb.2013 Jul.2025 Nov.2013 -- 5,606,932                    588,885                     78.6% Piura
(Estación 1)

105 Impermeabilización de Áreas Estancas de Tanques de E-5 y E-6 Inversión Corriente May. 2019 9,892,500                     May. 2019 9,892,500                    Activo - Nov.2019 Feb.2025 Ene.2020 -- 8,459,304                    7,518,910                  88.1% Piura
(Estaciones 5-6)

106 Protección Catódica Tramos I y II. Inversión Corriente May. 2019 10,866,400                   May. 2019 10,866,400                  Activo - Feb.2019 Dic.2025 Jul.2022 -- 321,720                       254,387                     11.7% Piura
(Tramos I - II)

107 Adquisición y reemplazo de equipos para Estaciones ONP 2022 Inversión Corriente Dic. 2022 2,350,776                     Dic. 2022 2,350,780                    Activo - Jun.2022 31/06/2026 Jun.2022 -- 830,212                       830,212                     66.5% Piura
(Estaciones)

108 Rehabilitación de las tuberías subterráneas del Terminal Bayóvar - II Etapa Inversión Corriente Jun. 2018 7,355,600                     Jun. 2018 7,355,600                    Activo - May.2018 Feb.2025 May.2018 -- 366,177                       299,020                     31.6% Piura
(Terminal Bayóvar)

109 Adquisición de equipos para laboratorio de Estaciones ONP Inversión Corriente Jun. 2022 3,939,300                     Jun. 2022 2,918,000                    Cerrado Oct.2024 Jun.2022 Oct.2024 Jun.2022 Oct.2024 2,478,699                    2,478,699                  100.0% Piura
(Estaciones)

110 Instalación de Postes de Transmisión y Transmisores de Presión en Válvulas Críticas del Tramo I Inversión Corriente May. 2018 7,065,640                     Dic.2022 7,065,600                    Activo - Jun.2018 Feb.2025 Nov.2018 -- 3,182,785                    122,639                     93.3% Piura
(Tramo I)

111 Instalación de postes de transmisión y transmisores de presión en válvulas críticas del ORN Inversión Corriente Jul. 2018 6,116,430                     Dic.2022 6,116,400                    Activo - Ago.2018 Feb.2025 Nov.2018 -- 2,502,869                    312,906                     89.2% Piura
(ORN)

112 Impermeabilización de Áreas Estancas de los Tanques de E-1 Inversión Corriente Ene. 2018 7,373,500                     Ago.2023 11,998,300                  Activo - May.2018 Abr.2025 Oct.2018 -- 9,324,044                    1,223,635                  80.9% Piura
(Estación 1)

113 Defensas Ribereñas por erosiones extraordinarias en las márgenes del rio Chamaya. Inversión Corriente May. 2022 25,241,100                   Ago.2023 30,025,640                  Activo - Jun.2022 Dic.2025 Jun.2022 -- 19,024,491                  2,607,694                  81.9% Piura-ONP

114 Mantenimiento Mayor de Equipos Principales 2019 Inversión Corriente May. 2019 2,910,100                     May. 2019 2,910,100                    Activo - May.2019 Abr.2025 May.2019 -- 6,314,125                    94,603                        86.0% Piura
(Estaciones)

115 Rehabilitación de Tablestacado del Muelle de Embarcaciones menores del Terminal Bayóvar. Inversión Corriente Ago. 2019 9,116,250                     Jul.2024 13,137,600                  Activo - Dic.2018 Oct.2025 Mar.2019 -- 9,116,255                    -                              79.2% Piura
(Terminal Bayóvar)

116 Reemplazo de turbobombas por motobombas en las Estaciones 5, 6, 7, 8 y 9 del ONP Inversión Corriente Mar. 2023 156,777,400                 Ago.2024 186,100,000               Activo - Mar.2023 Feb.2027 Mar.2023 -- -                               -                              29.9% Piura
(Estaciones 5, 6, 7, 8 y 9)

117 Construcción de tanque almacenamiento de crudo (ex 5D3), tanque de alivio (ex 8D1) y reemplazo del sistema contraincendio de las Estaciones 5 y 8 del ONPInversión Corriente Mar. 2023 65,526,800                   Mar. 2023 65,526,756                  Activo - Mar.2023 Mar.2025 Mar.2023 -- 2,131,049                    2,131,049                  37.0% Piura
(Estaciones 8 y 9)

118 Defensas ribereñas por inminente impacto de Fenómeno El Niño 2023-2024 en Estación 9 del ONP Inversión Corriente Oct. 2023 11,923,515                   Oct. 2023 11,923,500                  Activo - Oct.2023 Dic.2024 Oct.2023 -- 11,507,163                  4,821,203                  98.0% Piura
(Estación 9)

119 Reemplazo de motogeneradores para Estaciones del ONP Inversión Corriente Mar. 2023 10,598,300                   Mar. 2023 10,598,300                  Activo - Mar.2023 Dic.2024 Jul.2023 -- -                               -                              6.0% Piura
(Estaciones 5, 6, 8 y Morona)

120 Impermeabilización de áreas estancas de tanques de Estaciones 7, 8 y 9 del ONP Inversión Corriente May. 2023 3,457,200                     May. 2023 3,457,200                    Activo - May.2023 Ago.2025 Jul.2023 -- 669,861                       669,861                     34.0% Piura
(Estaciones 7, 8 y 9)

121 Mantenimiento Mayor de equipos de Estaciones ONP Inversión Corriente Ago. 2023 2,244,400                     Ago. 2023 2,244,400                    Activo - Ago.2023 Dic.2025 Nov.2023 -- 459,640                       459,640                     44.8% Piura
(Estaciones Andoas, Morona, 9 y Terminal Bayóvar)

122 Adquisición de raspatubos de limpieza para Tramos I, II y ORN Inversión Corriente Jul. 2023 1,190,200                     Jul. 2023 881,400                       Activo - Jul.2023 Dic.2025 Dic.2023 -- -                               -                              18.0% Piura
(Estaciones Andoas, 7 y 9)

Firmado digitalmente por:
MURRUGARRA PELAEZ Fidel
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 20/02/2025  10:20:36-0500



Nombre de la empresa: Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Departamento - Provincia - Distrito: Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa: Narváez Liceras, Alejandro

Cargo: Presidente del Directorio

Periodo en el cargo: desde el 08.11.2024 al 31.12.2024

Fecha de corte: 31.12.2024

N°
Código único 

de 
inversiones

Código 
SNIP

Nombre de la inversión Tipo de Formato
Fecha de 
viabilidad

Monto
viable

Fecha de última 
modificación

Costo 
actualizado

Estado de la 
inversión

Fecha de 
cierre

Fecha programada de 
Inicio de ejecucion 

fisica 

Fecha programada 
de Fin de ejecucion 

fisica

Fecha real de Inicio 
de ejecucion fisica 

Fecha real de Fin 
de ejecucion 

fisica

Avance financiero 
Devengado 
acumulado

Avance financiero 
Devengado del Año 

Vigente

Avance Fisico 
Real (%)

Departamento

ANEXO N° 3.1

GESTIÓN DE INVERSIONES

SECCION I

EMPRESAS

123 Adquisición y reemplazo de flota liviana para el ONP Inversión Corriente Nov.2023 6,570,390                     Nov.2023 5,005,924                    Activo - Nov.2023 Dic.2024 Nov.2023 -- -                               -                              13.0% Piura
(Estaciones del ONP y Piura)

124 Adecuación del Sistema Eléctrico de Baja Tensión al DS 052-93-EM de los Terminales del Sur. Inversión Corriente Ago.2020 2,661,800                     Jun.2022 4,495,963                    Activo - May.2020 Dic. 2024 May.2020 - 3,605,298                    -                              80.0% Ica, Arequipa, Cusco y Puno
125 Adecuación de Sistema Contra Incendio en el Terminal Mollendo, Ilo, Juliaca Inversión Corriente Ago.2020 14,579,800                   Feb.2024 38,799,733                  Activo - May.2020 Jun. 2026 May.2020 - 10,095,585                  7,660,960                  40.5% Arequipa, Moquegua y Puno
126 Mantenimiento mayor de tanques Pisco, Mollendo, Ilo, y Juliaca Inversión Corriente Ago.2020 44,807,600                   - 44,807,600                  Activo - May.2020 Nov. 2027 May.2020 - 30,437,264                  26,504,701                33.6% Ica, Arequipa, Moquegua y Puno

127 Adecuación de Sistemas de Procesamiento Recuperación de Vapores de Combustibles en Plantas y Terminales Inversión Corriente Mar.2023 118,143                        - 118,143,000               Activo - Abr.2023 Dic. 2026 Abr.2023 - 6,296,165                    3,265,968                  9.3%
11 Plantas de Ventas ubicadas en Conchán, Talara, Iquitos, 

Mollendo, Cusco, Piura, El Milagro, Pisco, Pucallpa, 
Tarapoto y Yurimaguas

128 Implementación del Sistema Rociadores y Detección de Alarma Contra Incendio Inversión Corriente 2019                       6,879,300 -                     6,879,300 Activo - Jul.2019 - - - 0 0 0.0% Lima
129 Suministro e Intalación de  Motobomba de Contra Incendio - Stand by Inversión Corriente 2021                          567,023 -                         567,023 Activo - Jul.2021 - - - 0 0 0.0% Lima
130 Sistema de Extinción de Agentes Limpios y Extintores. Inversión Corriente 2021                       1,513,461 -                     1,513,461 Activo - Jul.2021 - - - 0 0 0.0% Lima
131 Reemplazo de unidad contra incendios UPP-221 del Terminal Bayóvar Inversión Corriente Dic. 2022                       5,443,210 -                     5,443,210 Activo - Jul. 2023 Feb. 2025 - - 0 0 0.0% Piura

132 Adquisición de Montacargas, Apiladores y Paletizadores eléctricos para nuevos almacenes de Refinería Talara Inversión Corriente 2023                       3,211,011 -                     3,211,011 Activo - Nov. 2024 Nov. 2025 Nov. 2023 - 578,732 578,732 18.0% Piura

133 Adquisición Sala de Edición Inversión Corriente May-23 69,786                          - 69,786                         Activo - Abr. 2014 Jul. 2025 May. 2024 - 0 0 35.0% Lima 
134 Renovación de equipos del Auditorio del Centro Cultural de Oficina Principal Inversión Corriente Mar-24 113,100                        - 113,100                       Activo - Mar. 2025 Dic. 2025 - - 0 0 0.0% Lima 

Leyenda

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

A) Codificación Única de inversiones gestionada por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE

Justificación de N/A del Anexo (1)



Nombre de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa Alejandro Narváez Liceras

Cargo Presidente del Directorio

Periodo en el cargo Desde el 08.11.2024 al 31.12.2024

Fecha de corte 31.12.2024

GOSE-0225-2024

N° Codigo Infobras
Codigo Unico 

de inversiones

Modalidad de 

ejecución

Estado de 

Ejecución

Fecha de 

inicio de 

ejecución

Ultimo 

periodo de 

avance

Monto de Ejecución 

Según Exp Tecnico

Montos 

adicionales al Exp 

Tecnico

Monto de 

supervisión

 % Avance 

Fisico 

Programado 

% Avance 

Físico Real

Avance 

Valorizado 

Programado

Avance 

Valorizado Real

Estado de 

Registro

Montos adicionales al 

Exp Tecnico 

(aprobados Gestion)

A B C D E F G H I

41546 -.- CMA Paralizada 24/11/2015 12/07/2016 MS/. 4,676.2 inc. IGV S/. 68,730.75 S/. 250,425 sin IGV 78.46% 60.63% 3,669,161.31S/     2,835,082.79S/     actualizado S/. 68,730.75

Nota: La paralización se debe a que el 12.07.2016 mediante carta notarial la Cia. Consorcio Cautivo paralizó en forma unilateral las actividades e inicio Proceso Arbitral N°1818.

Leyenda

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

Justificación de N/A del Anexo (1)

GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.2

Obras Públicas

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA 

ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Descripción de obra

Mejoramiento de Infraestructura Vial de Ingreso a Refineria Iquitos

EMPRESAS

SECCION I

A) Código autogenerado por la Contraloría para la identificación única de la obra

B) Codigo del proyecto según Banco de inversiones

C) Tipo de ejecución contractual 

D) Estado de ejecución fisica de la obra: Sin ejecución, en ejecución fisica, paralizada, finalizada

E) Fecha de inicio de la ejecución física

F) Año y mes de úlltimo registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública

G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra

H) Montos sumarizados de adicionales de obra y deductivos

I) Monto de contrato de supervision

Firmado digitalmente por:
GUERRERO SEMINARIO Christian Enrique
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 07/02/2025  16:17:07-0500

Firmado digitalmente por:
DIAZ TELLO Gaspar
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 10/02/2025  14:05:22-0500



Nombre de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa NARVAEZ LICERAS ALEJANDRO
Cargo PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Periodo en el cargo DESDE EL 11.09.2024 hasta la fecha
Fecha de corte 31.12.2024

N° Codigo Infobras
Codigo Unico 

de 
inversiones

Modalidad de 
ejecución

Estado de 
Ejecución

Fecha de 
inicio de 

ejecución

Ultimo 
periodo de 

avance

Monto de 
Ejecución Según 

Exp Tecnico

Montos 
adicionales al 
Exp Tecnico

Monto de 
supervisión

 % Avance 
Fisico 

Programado 

% Avance 
Físico Real

Avance 
Valorizado 

Programado

Avance 
Valorizado Real

Estado de 
Registro

Montos adicionales al 
Exp Tecnico 

(aprobados Gestion)

A B C D E F G H I

500607 Contrata En ejecucion 18/10/2023 Dic-24 8,191,429 -                   1,421,516.73              85% 84.76% 6,962,714.61 6,594,100.30 actualizado
Leyenda

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

Justificación de N/A del Anexo (1)

GESTIÓN DE INVERSIONES

ANEXO N° 3.2
Obras Públicas

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA 
ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Descripción de obra

Obra Construcción de muros cortafuego y canaletas pluviales en casa de bombas 

EMPRESAS
SECCION I

A) Código autogenerado por la Contraloría para la identificación única de la obra
B) Codigo del proyecto según Banco de inversiones
C) Tipo de ejecución contractual 
D) Estado de ejecución fisica de la obra: Sin ejecución, en ejecución fisica, paralizada, finalizada
E) Fecha de inicio de la ejecución física
F) Año y mes de úlltimo registro realizado en el sistema INFOBRAS por parte de la Entidad Pública
G) Monto de ejecución de acuerdo a expediente técnico de obra
H) Montos sumarizados de adicionales de obra y deductivos
I) Monto de contrato de supervision

Firmado digitalmente por:
VILLA MORA Gustavo Adolfo
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 07/02/2025  19:46:01-0500

Firmado digitalmente por:
DIAZ TELLO Gaspar
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 10/02/2025  14:05:39-0500



Nombre de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa Narváez Liceras, Alejandro

Cargo Presidente del Directorio

Periodo en el cargo 08.11.2024 al 31.12.2024

Fecha de corte 31.12.2024 

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)

Otras cuentas por Cobrar (Neto)

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Inventarios (Neto)

Activos Biológicos

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta

Activos por Impuestos a las Ganancias

Gastos Pagados por Anticipado

Otros Activos (Neto)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Activos Biológicos

Inversiones Mobiliarias (Neto)

Propiedades de Inversión

Propiedades, Planta y Equipo (Neto)

Activos Intangibles (Neto)

Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad

Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiro Bancarios

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisiones

Pasivos Mantenidos para la Venta

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

493,325,573 

828,120,338 

1,282,169,824 

AL 31.12.2024
(REAL)

RUBROS

EMPRESAS

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2

Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

SECCION I

2,511,552,401 

7,720,767 

4,054,514,910 

                                                                 5,122,888,904 

10,248,834 

26,570,998,142 

470,960,068 

749,990,833 

221,993,099 

                                                               32,078,705,886 

                                                               37,201,594,789 

                                                                 9,777,769,460 

                                                                 6,787,021,377 

                                                                 4,664,288,742 

                                                                    553,079,550 

                                                                                     -   

                                                                    293,600,920 

                                                                                     -   

                                                                             22,467 

                                                                    156,915,726 



Nombre de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa Narváez Liceras, Alejandro

Cargo Presidente del Directorio

Periodo en el cargo 08.11.2024 al 31.12.2024

Fecha de corte 31.12.2024 

EMPRESAS

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2

Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

SECCION I

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras

Cuentas Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos

Provisiones

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

Ingresos Diferidos (Neto)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO

Capital

Acciones de Inversión

Capital Adicional

Resultado no Realizados

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

Otras Reservas de Patrimonio

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados

en cuadro, según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA 

ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

                                                               12,454,928,782 

                                                               14,365,188,130 

                                                                 1,209,534,638 

                                                                      47,674,587 

                                                                             54,414 

                                                                      73,637,884 

                                                               15,696,089,653 

                                                               10,085,538,634 

                                                                 6,098,695,166 

                                                                 9,050,576,355 

                                                               37,201,594,789 

                                                                 9,777,769,460 

                                                                      32,889,210 

-                                                                7,166,546,656 

Firmado digitalmente por:
MORALES GARCIA Luis Casimiro
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 18/02/2025  17:29:32-0500



Nombre de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa Narváez Liceras, Alejandro
Cargo Presidente del Directorio
Periodo en el cargo 08.11.2024 al 31.12.2024
Fecha de corte 31.12.2024 

 AL 31.12.2024 
 (REAL) 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes 12,986,741,296 
Prestación de Servicios 266,869,082 
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 13,253,610,378 
Costo de Ventas 14,344,021,512 
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) (1,090,411,135 )
Gastos de Ventas y Distribución (230,804,111 )
Gastos de Adminitración (681,552,352 )
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Finacieros medidos al 
Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos 105,019,088 
Otros Gastos Operativos (228,517,945 )
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA (2,126,266,455 )
Ingresos Financieros 17,215,827 
Diferencia de Cambio (Ganancias) 10,960,107,915 
Gastos Financieros (1,448,854,458 )
Diferencia de Cambio (Pérdidas) (10,917,833,801 )
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios 
Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados 
Medidas a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS (3,515,630,973 )
Gasto por Impuesto a las Ganancias 498,932,406 
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente 
de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO (3,016,698,566 )

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para 
la Venta
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultado Integral
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON 
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

RUBROS

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4
Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras ) En soles

SECCION I
EMPRESAS



Nombre de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa Narváez Liceras, Alejandro
Cargo Presidente del Directorio
Periodo en el cargo 08.11.2024 al 31.12.2024
Fecha de corte 31.12.2024 

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4
Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras ) En soles

SECCION I

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio
Otros Componentes de Resultados Integral
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL 
CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS

Otros resultados Integrales
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO 
Depreciación
Amortización

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro,
según corresponda.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
Justificación de N/A del Anexo (1)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Sustento (2)

Firmado digitalmente por:
MORALES GARCIA Luis Casimiro
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 18/02/2025  17:29:43-0500



Nombre de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa Narváez Liceras, Alejandro
Cargo Presidente del Directorio
Periodo en el cargo 08.11.2024 al 31.12.2024
Fecha de corte 31.12.2024 

CONCEPTOS CAPITAL
ACCIONES DE 

INVERSION
CAPITAL 

ADICIONAL

RESULTADOS 
NO 

REALIZADOS

RESERVAS 
LEGALES

OTRAS 
RESERVAS

RESULTADOS 
ACUMULADOS

OTRAS 
RESERVAS DE 
PATRIMONIO

TOTAL

Saldos al 1° de enero 2024
9,933,051,711 32,391,946 (4,069,417,776 ) 5,896,025,881 

Ajuste de años anteriores:
Cambios en Políticas Contables
Corrección de Errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios de Patrimonio:
Resultado Integral: (3,016,698,566 ) (3,016,698,566 )
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
Otro Resultado Integral
Dividendos en Efectivo Declarados
Emisión de Acciones
Reducción de Capital
Reducción o Amortización de Acciones 
de INVERSIÓN
Incremento (Disminución) por otras 
Aportaciones de los Propietarios

6,100,312,857 6,100,312,857 

Disminución (Incremento) por otras 
Distribuciones a los Propietarios

Incremento (Disminución) por Cambios 
en la Participación de Subsidiarias que 
no Implique Pérdida de Control 

Incremento (Disminución) por 
Transacciones de Acciones de Cartera

Incremento (Disminución) por 
Transacciones y Otros Cambios

152,486,923 (1,617,691 ) 497,264 0 (80,430,313 ) 0 70,936,183 

Total de Cambios en Patrimonio 152,486,923 (1,617,691 ) 497,264 (3,097,128,880 ) 3,154,550,474 

Saldo al 31 de diciembre 2024 10,085,538,634 6,098,695,166 32,889,210 (7,166,546,656 ) 9,050,576,355 

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

EMPRESAS
SECCION I

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA 
ADMINISTRATIVO

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.5
Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.
(**)  Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

Firmado digitalmente por:
MORALES GARCIA Luis Casimiro
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 18/02/2025  17:29:48-0500



Nombre de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa Narváez Liceras, Alejandro
Cargo Presidente del Directorio
Periodo en el cargo 08.11.2024 al 31.12.2024
Fecha de corte 31.12.2024 

CONCEPTOS
A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza a (por):
Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Honorarios y comisiones

Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias

Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación
Pagos a (por):
Proveedores de Bienes y Servicios
Cuenta de los Empleados
Impuesto a las Ganancias
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)
Regalías
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación

FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE 
(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza a (por):

Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades de Inversión
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Intereses y Rendimientos Recibidos
Dividendos Recibidos
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión
Pagos a (por):
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros

EMPRESAS

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

AL 31.12.2024

16,535,920,848 

17,215,827 

438,807,120 

(17,997,048,874) 

(526,633,508) 

(59,053,103) 

(1,182,581,795) 

(1,167,477,832) 

(3,940,851,318) 

SECCION I



Nombre de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa Narváez Liceras, Alejandro
Cargo Presidente del Directorio
Periodo en el cargo 08.11.2024 al 31.12.2024
Fecha de corte 31.12.2024 

EMPRESAS

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

SECCION I

Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas

Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Aquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones no Controladoras
Compra de Propiedad de Inversión
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las Ganancias
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión

FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE 
(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobranza a (por):
Obtención de Préstamos de Corto Plazo
Obtención de Préstamos de Largo Plazo
Préstamos de Entidades Relacionadas
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio
Venta de Acciones Propias en Cartera
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación
Pagos a (por):
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo
Préstamos de Entidades Relacionadas
Pasivos por Arrendamieno Financiero
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses y Rendimientos
Dividendos
Impuestos a las Ganancias
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación

FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE 
(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo final del Ejercicio

(308,637,869) 

(565,148,045) 

(59,043,696) 

(932,829,609) 

(8,003,663,774) 

13,341,878,692 

152,778,879 

493,325,573 

(123,987,296) 

5,214,227,621 

340,546,694 



Nombre de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa Narváez Liceras, Alejandro
Cargo Presidente del Directorio
Periodo en el cargo 08.11.2024 al 31.12.2024
Fecha de corte 31.12.2024 

EMPRESAS

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.6
EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

SECCION I

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Firmado digitalmente por:
MORALES GARCIA Luis Casimiro
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 18/02/2025  17:29:55-0500



Nombre de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa Narváez Liceras, Alejandro

Cargo Presidente del Directorio

Periodo en el cargo 08.11.2024 al 31.12.2024
Fecha de corte 31.12.2024 

Venta de Bienes y Servicios

Ingresos Financieros

Ingresos por participación o dividendos

Ingresos Complementarios

Retenciones de Tributos

Otros

EGRESOS DE OPERACIÓN

Compra de Bienes

Gastos de personal

Servicios prestados por terceros

Tributos

Por Cuenta Propia

Por Cuenta de Terceros

Gastos diversos de Gestón

Gastos Financieros

Otros

FLUJO OPERATIVO

INGRESOS DE CAPITAL

Aportes de Capital

Ventas de activo fijo

Otros

GASTOS DE CAPITAL

Presupuesto de Inversiones -FBK

Proyectos de Inversión

Gastos de capital no ligados a proyectos

Inversión Finaciera

Otros

TRANSFERENCIAS NETAS

Ingresos por Transferencias

Egresos por Transferencias

FLUJO ECONÓMICO

FINANCIAMIENTO NETO

Financiamiento Externo Neto

Financiamiento largo plazo

Desembolsos

Servicios de Deuda

Amortización

Intereses y comisiones de la deuda

Financiamiento corto plazo

Desembolsos

Servicios de Deuda

Amortización

Intereses y comisiones de la deuda

Financiamiento Interno Neto

Financiamiento largo plazo

Desembolsos

Servicios de Deuda

Amortización

Intereses y comisiones de la deuda

Financiamiento corto plazo

Desembolsos

Servicios de Deuda

Amortización

Intereses y comisiones de la deuda

DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO

PAGO DE DIVIDENDOS

Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores

1,933,655 

128,040,088 

8,008,158,599 

1,494,342,946 

329,595,082 

6,513,815,652 

1,366,302,858 

6,090,277,582 

(3,813,152,774) 

4,155,633,123 

(2,358,182,530) 

(1,272,029,958) 

0 

1,272,029,958 

276,250,000 

365,460,522 

(1,086,152,572) 

5,333,720,093 

6,419,872,665 

6,513,815,652 

0 

932,829,609 

897,985,174 

565,148,045 

332,837,130 

34,844,435 

0 

18,521,748,728 

16,260,982,246 

524,699,853 

1,736,066,629 

702,085,600 

330,220,225 

371,865,375 

616,591,732 

31,840,898 

(2,880,323,164) 

13,893,859,109 

EMPRESAS

SECCION I

GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1

Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN
AL 31.12.2024

(REAL)

16,991,943,794 

17,215,827 

3,080,868,859 



Nombre de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa Narváez Liceras, Alejandro

Cargo Presidente del Directorio

Periodo en el cargo 08.11.2024 al 31.12.2024
Fecha de corte 31.12.2024 

EMPRESAS

SECCION I

GESTIÓN DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1

Flujo de Caja (En soles)

Adelanto de Dividendos ejercicio

FLUJO NETO DE CAJA

SALDO INICIAL DE CAJA

SALDO FINAL DE CAJA

SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD

RESULTADO PRIMARIO

Participación de trabajadores D.Legislativo N°892

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

340,546,694 

152,778,879 

493,325,573 

Sustento (2)

Firmado digitalmente por:
MORALES GARCIA Luis Casimiro
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 18/02/2025  17:30:01-0500



5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N° Cantidad de Cuentas Monto Total Cantidad de Cuentas
Monto Total                      

Al 31 de diciembre 2024

Moneda nacional S/. En soles Moneda extranjera En soles

1 58                  376,738,676.42 35                    187,361,753.31 

N° Banco Monto Por Cuenta Banco Monto Total

Moneda nacional S/. En soles Moneda extranjera En soles

1 BANCO DE CREDITO -                                       

2 BANCO DE CREDITO -                                       

3 BANCO DE CREDITO 60.00                                   

4 BANCO DE CREDITO 523,343.02                        

5 BANCO DE CREDITO 42,963,240.75                   

6 BANCO DE CREDITO 48,887,181.78                   

7 BANCO INTERBANK -                                       

8 BANCO INTERBANK 55.20                                   

9 BANCO INTERBANK 100.00                                

10 BANCO INTERBANK 100.00                                

11 BANCO INTERBANK 100.00                                

12 BANCO INTERBANK 100.00                                

13 BANCO INTERBANK 100.00                                

14 BANCO INTERBANK 100.00                                

15 BANCO INTERBANK 100.00                                

16 BANCO INTERBANK 45,097.75                           

17 BANCO INTERBANK 162,546.11                        

18 BANCO INTERBANK 198,339.65                        

19 BANCO INTERBANK 739,156.87                        

20 BANCO INTERBANK 788,542.22                        

21 BANCO INTERBANK 855,252.04                        

22 BANCO INTERBANK 5,907,011.77                     

23 BANCO INTERBANK 20,981,001.14                   

24 CITIBANK -                                       

25 CITIBANK -                                       

26 CITIBANK 58,655,077.43                   

27 BANCO SCOTIABANK 182.38-                                

28 BANCO SCOTIABANK -                                       

29 BANCO SCOTIABANK -                                       

30 BANCO SCOTIABANK -                                       

31 BANCO SCOTIABANK -                                       

32 BANCO SCOTIABANK -                                       

33 BANCO SCOTIABANK -                                       

34 BANCO SCOTIABANK 2,460.62                             

35 BANCO SCOTIABANK 964,042.01                        

36 BANCO SCOTIABANK 2,854,100.90                     

37 BANCO SCOTIABANK 46,119,855.21                   

38 BANCO BBVA -                                       

39 BANCO BBVA -                                       

40 BANCO BBVA 48.50                                   

41 BANCO BBVA 48.50                                   

42 BANCO BBVA 48.50                                   

43 BANCO BBVA 109.50                                

44 BANCO BBVA 119,025.94                        

45 BANCO BBVA 710,331.29                        

46 BANCO BBVA 69,964,660.99                   

47 BANCO DE LA NACION -                                       

48 BANCO DE LA NACION 1,951,884.01                     

49 BANCO DE LA NACION 9,204,239.65                     

50 BANCO DE LA NACION 9,894,437.33                     

51 BANCO PICHINCHA 5,069,940.69                     

52 BAN BIF 3,778,790.28                     

53 BANCO SANTANDER 2,788,777.80                     

54 BANCO DE CREDITO GAS 555,515.44                        

55 BANCO DE CREDITO GAS 5,398,038.59                     

56 BANCO BBVA GAS 118,535.22                        

57 BANCO BBVA GAS 577,909.12                        
58 BANCO BBVA GAS 35,959,452.98                   



5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N° Cantidad de Cuentas Monto Total Cantidad de Cuentas
Monto Total                      

Al 31 de diciembre 2024

Moneda nacional S/. En soles Moneda extranjera En soles

1 58                  376,738,676.42 35                    187,361,753.31 

N° Banco Monto Por Cuenta Banco Monto Total

Moneda nacional S/. En soles Moneda extranjera En soles

1 BANCO DE CREDITO USD 79.17                                    

2 BANCO DE CREDITO USD 353,123.91                          

3 BANCO INTERBANK USD -                                        

4 BANCO INTERBANK USD 3.28                                      

5 BANCO INTERBANK USD 377.00                                  

6 BANCO INTERBANK USD 42,216.27                            

7 BANCO INTERBANK USD 47,888.65                            

8 BANCO INTERBANK USD 163,189.92                          

9 BANCO INTERBANK USD 952,045.83                          

10 CITIBANK USD 1,756.48                              

11 CITIBANK USD 17,008.73                            

12 BANCO SCOTIABANK USD -                                        

13 BANCO SCOTIABANK USD -                                        

14 BANCO SCOTIABANK USD -                                        

15 BANCO SCOTIABANK USD -                                        

16 BANCO SCOTIABANK USD 75,133.31                            

17 BANCO SCOTIABANK USD 1,112,709.62                      

18 BANCO SCOTIABANK USD 3,631,646.28                      

19 BANCO SCOTIABANK USD 8,873,106.19                      

20 BANCO SCOTIABANK USD 155,207,460.44                  

21 BANCO BBVA USD 0.15-                                      

22 BANCO BBVA USD -                                        

23 BANCO BBVA USD 63.34                                    

24 BANCO BBVA USD 4,969,643.90                      

25 BANCO DE LA NACION USD -                                        

26 BANCO DE LA NACION USD 4,828,353.19                      

27 BANCO PICHINCHA 1,462.46                              

28 BANCO SANTANDER USD 23,431.34                            

29 BAN BIF USD 1,384,313.46                      

30 BANK OF AMERICA USD -                                        

31 BNP PARIBAS USD -                                        

32 JP MORGAN USD 0.08                                      

33 JP MORGAN USD 611,944.52                          

34 DEUSTCHE BANK USD 1,161,236.53                      
35 BANCO BBVA GAS USD 3,903,559.56                      

93 Total : 376,738,676.42                Total : 187,361,753.31                  

31/12/2024

Firmado digitalmente por:
MORALES GARCIA Luis Casimiro
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 18/02/2025  17:30:07-0500



Informe Rendición de Cuentas: Periodo del 08.11.2024 al 31.12.2024

Código de la Empresa: 0084

Nombre de la Empresa: PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.

Apellidos y nombres del Titular de la Empresa: Narváez Liceras, Alejandro

Cargo del Titular: Presidente del Directorio

Año n
1
 +1 Año n +2 Año n +3

Saldo por 

desembolsar 

después del año 

n +3

A B C D

Acuerdo Directorio N° 014-2017-PP 1,000,000,000 USD PMRT BNY MELLON 19/06/2017 19/06/2032 1,000,000,000 0 1,000,000,000 0 0

Acuerdo Directorio N° 014-2017-PP 1,000,000,000 USD PMRT BNY MELLON 19/06/2017 19/06/2047 1,000,000,000 0 1,000,000,000 0 0

Acuerdo Directorio N° 007-2018-PP 1,300,000,000 USD PMRT CESCE 28/11/2018 30/12/2030 1,300,000,000 0 1,300,000,000 0 0

Acuerdo Directorio N° 101-2020-PP 1,000,000,000 USD PMRT BNY MELLON 11/02/2021 19/06/2047 1,000,000,000 0 1,000,000,000 0 0

Nota

1 Año n es el año actual

Leyenda

A Tipo y número de documento de aprobación del préstamo

B Objeto del préstamo o contrato (proyecto financiado con el préstamo)

C Institución que otorga el préstamo

D Corresponde a parte del importe concertado o asignado, que ya no será utilizado o solicitado

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

EMPRESAS

SECCION I

GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO

ANEXO N° 6.1

Endeudamiento

Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

N° Norma legal que aprobó el préstamo

Monto del préstamo 

asignado a la entidad

(1)

Moneda

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLEVISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Proyección de desembolsos

Destino de la 

operación

Fuente de 

financiamiento
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Nombre de la empresa PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

Departamento - Provincia - Distrito LIMA-LIMA-SAN ISIDRO

Titular de la empresa ALEJANDRO NARVAEZ LICERAS

Cargo PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Periodo en el cargo (*) 08-11-2024 AL 31-12-2024

Fecha de corte 31/12/2024

Tipo de
Procedimiento 

de Selección 1
N° procedimiento de selección

1 PA2400302 ABR ABR-PROC-117-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTORES ARROW - 

LOTE VI.
1000126245 171,184.13 25/10/2024 12/11/2024 171,184.13

2 PA2401707 ABR ABR-PROC-121-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS 

UNIDADES DE PROCESO DP1 Y DV3 DE REFINERIA 

TALARA.

1000126454 2,057,299.56 9/09/2024 13/09/2024 2,057,299.56

3 PA2401436 ABR ABR-PROC-115-2024-OTL / PETROPERU-1 Servicio
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE POZO 

PROFUNDO N° 20 DE PLANTA DE VENTAS PIURA
1000125040 99,632.12 9/09/2024 2/10/2024

4 PA2400291 ABR ABR-PROC-120-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES LOTE VI 1000123571 1,428,525.08 4/12/2024 16/12/2024 1,428,525.08

5 PA2401359 ABR ABR-PROC-81-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA TURBINAS DE LA 

UNIDAD FCC DE REFINERÍA TALARA
1000124856 167,594.63 27/06/2024 12/07/2024 167,594.63

6 PA2401462 ABR ABR-PROC-102-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADOR 

DE CALOR DV3-E-003-A/B DE REFINERÍA TALARA
1000125250 347,994.27 26/08/2024 11/09/2024 347,994.27

7 PA2401315 ABR ABR-PROC-79-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICION DE FIBRAS CORRUGADAS PARA REFINERÍA 

TALARA
1000124972 66,941.40 25/03/2024 10/04/2024 66,941.40

8 PA2401533 ABR ABR-PROC-112-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DEL FABRICANTE PEKOS 

PARA UNIDADES DE REFINERÍA TALARA¿
1000125702 2,286,442.94 26/09/2024 11/10/2024 2,286,442.94

9 PA2401317 ABR ABR-PROC-76-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE CINTA TEFLÓN, CONECTORES, 

ADAPTADOR Y VÁLVULA CHECK PARA

REFINERÍA TALARA

1000124673 81,981.81 18/03/2024 16/04/2024 81,981.81

10 PA2401402 ABR ABR-PROC-106-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE ESTABILIZADOR INDUSTRIAL PARA EL 

NUEVO CENTRO DE TORNEADO DE 4 EJES CNC DE 

TALLERES FACTORIA - REFINERIA TALARA

1000125371 60,870.90 6/09/2024 27/09/2024 60,870.90

11 PA2401443 ABR ABR-PROC-100-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE LAINAS DE ACERO INOXIDABLE PARA 

LA PARADA DE PLANTA DE FCK EN REFINERIA TALARA
1000125181 390,407.85 24/04/2024 31/05/2024 390,407.85

12 PA2401376 ABR ABR-PROC-74-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE 

BOMBAS CENTRÍFUGAS GOULDS

PUMPS P-527 Y P-528 DE REFINERÍA TALARA

1000124821 116,229.19 13/06/2024 2/07/2024 116,229.19

13 PA2401453 ABR ABR-PROC-104-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE 

BOMBAS CENTRÍFUGAS

GOULDS PUMPS DE REFINERÍA TALARA

1000125356 229,878.30 20/08/2024 26/09/2024 226,430.66

Código
Convocatoria

PAC
N°

Del Procedimiento de Selección

Monto Adjudicado 
en Soles

Fecha de 
Adjudicación

 (Buena Pro Prevista)

Fecha de 
Convocatoria

Valor Referencial / 
Valor Estimado S/

Número de 
Certificación 
Presupuestal

Objetivo de la Contratación
(Descripción del procedimiento de selección)

Objeto 

Contractual 2
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14 PA2401540 ABR ABR-PROC-103-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE TUBING MACARRONI DE 1¿ PARA 

INTERVENCIÓN DE POZOS ¿ LOTE VI
1000125625 137,396.25 20/08/2024 10/10/2024 136,875.00

15 PA2401312 ABR ABR-PROC-73-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICION DE PLANCHAS Y VARILLAS PARA PARADA 

OPERACIONAL FCK - REFINERÍA TALARA
1000124678 293,580.95 16/04/2024 29/05/2024 293,580.95

16 PA2401319 ABR ABR-PROC-70-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE LADRILLOS REFRACTARIOS Y MANTA 

FIBRA CERÁMICA PARA REFINERÍA TALARA
1000124659 65,041.60 6/06/2024 13/06/2024

17 PA2401351 ABR ABR-PROC-69-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE MATERIALES REFRACTARIOS RESCO Y 

RHI PARA REFINERÍA TALARA
1000124723 844,411.69 6/06/2024 12/06/2024 844,411.69

18 PA2401565 ABR ABR-PROC-109-2024-OTL / PETROPERU-1 Servicio
SERVICIO DE MITIGACIÓN DEL DESLIZAMIENTO DEL 

TALUD, LADO ESTE, DEL RACK DE TUBERÍAS QUE BAJA 

DEL PATIO DE TANQUES TABLAZO A REFINERIA TALARA.

1000125690 273,064.56 18/07/2024 4/10/2024 273,064.56

19 PA2401396 ABR ABR-PROC-97-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS 

UNIDADES DE PROCESO DP1 Y DV3 DE REFINERÍA 

TALARA.

1000125273 895,488.09 16/05/2024 23/05/2024 895,488.09

20 PA2401451 ABR ABR-PROC-94-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE KITS DE REPARACIÓN DE SELLOS 

MECÁNICOS FLOWSERVE PARA TRABAJOS DE 

REPARACIÓN EN REFINERÍA TALARA.

1000125082 1,153,082.78 31/07/2024 15/08/2024 1,153,082.78

21 PA2401310 ABR ABR-PROC-77-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien ADQUISICIÓN DE EMPAQUETADURAS SPIRAL WOUND 

PARA LA PARADA DE PLANTA FCK DE REFINERÍA TALARA

1000124904 160,657.14 12/04/2024 22/04/2024 160,657.17

22 PA2401318 ABR ABR-PROC-67-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE ESPÁRRAGOS PARA PARADA DE 

PLANTA DE FCK DE REFINERÍA TALARA
1000124618 428,812.95 16/04/2024 26/04/2024 428,812.95

23 PA2400246 SEL SEL-PROC-154-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO ESPECIALIZADO DE RESCATE Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS EN OFICINA PRINCIPAL Y OTRAS 

INSTALACIONES DE PETROPERU S.A.

1000126662 921,760.26 27/12/2024 7/02/2025

24 PA2400038 SEL SEL-PROC-113-2023-OFP / PETROPERU-2 Servicio

SERVICIO EJECUCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS PARA LA 

PROTECCIÓN DE TUBERÍA EN NUEVE CRUCES DE RIOS Y 

UNA LADERA DEL DERECHO DE VÍA EN LOS TRAMOS I, II 

DEL ONP Y ORN- 3 ITEMS

1000122079 42,714,054.06 27/12/2024 21/02/2025

25 PA2401750 SEL SEL-PROC-155-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL PARA EL 

PERIODO DEL 2025 AL 2027 EN LOS TERMINALES 

MOLLENDO, ILO Y PISCO Y EN LAS PLANTAS DE VENTA 

JULIACA Y CUSCO

1000126683 699,772.51 27/12/2024 6/02/2025

26 PA2401460 SEL SEL-PROC-140-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL PARA REFINERÍA TALARA Y 

OLEODUCTO

1000125157 4,691,613.39 27/12/2024 17/02/2025

27 PA2401551 SEL SEL-PROC-163-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE OVERHAUL DE CINCO MOTORES 

WAUKESHA PARA USO EN LAS OPERACIONES DEL LOTE 

Z69

1000125761 11,482,986.94 27/12/2024 28/02/2025
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28 PA2401072 ACM ACM-PROC-1-2024-OFP/PETROPERU-2-1 Servicio

CONTRATO MARCO PARA EL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE REFRACTARIO DURANTE PARADAS 

DE PLANTA PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS EN 

REFINERÍA TALARA - SEGUNDA CONVOCATORIA

1000121282 28,167,095.95 27/12/2024 26/02/2025

29 PA2400099 SEL SEL-PROC-100-2024-OFP / PETROPERU-3 Servicio
SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE SPOT DE RADIO 

CORPORATIVO
1000124790 58,000.00 27/12/2024 5/02/2025

30 PA2401771 SEL SEL-PROC-38-2024-OPC / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE EVALUACIÓN INTEGRAL PARA LA 

ADECUACIÓN AMBIENTAL DE LOS COMPONENTES 

OPERATIVOS / NO OPERATIVOS / MODIFICADOS EN 

REFINERIA CONCHAN EN EL MARCO DEL D.S. 013-2024-

EM

1000126780 207,192.83 27/12/2024 5/02/2025

31 PA2401589 ABR ABR-PROC-222-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio
SERVICIO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

ESTRUCTURAS SUBACUÁTICAS - LOTE Z-69
1000125858 606,710.17 29/08/2024 29/08/2024 606,710.17

32 PA2401794 ACM ACM-PROC-2-2022-OFP/PETROPERU-5-1 Servicio

SERVICIO DE INSPECTORÍA DE CARGA Y/O DESCARGA DE 

HLG PARA B/T EN LA RUTA DE CABOTAJE EN LOS 

TERMINALES DEL LITORAL PERUANO (CUARTA 

CONVOCATORIA)

1000114983 2,468,000.00 27/12/2024 19/02/2025

33 PA2401313 ABR ABR-PROC-68-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA TURBINAS DE LA 

UNIDAD FCK DE LA REFINERÍA TALARA
1000124766 1,187,720.18 6/06/2024 24/06/2024 1,187,720.18

34 PA2401282 ABR ABR-PROC-58-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS 

CENTRIFUGAS FLOWSERVE DE REFINERÍA TALARA
1000124220 4,425,137.47 14/05/2024 24/05/2024 4,425,137.47

35 PA2401531 ABR ABR-PROC-51-2024-OLE / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE ASEGURAMIENTO Y RESGUARDO EN EL 

ÁREA DE LA CONTINGENCIA DEL KM 355+256 DEL 

TRAMO II DEL ONP

1000125590 769,671.47 24/07/2024 28/10/2024 769,671.47

36 PA2401316 ABR ABR-PROC-66-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA 

PARADA DE PLANTA DE FCK DE REFINERÍA TALARA
1000124634 221,319.34 18/03/2024 16/04/2024 221,319.34

37 PA2401795 ABR ABR-PROC-127-2024-OTL / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA DE INTERCAMBIADORES DE PLACAS SWC-E-

001 A/B/C/D/E/F

1000126938 2,113,403.35 27/11/2024 20/12/2024 2,113,403.35

38 PA2401746 SEL SEL-PROC-160-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio SERVICIO DE PATRULLAJE AÉREO DEL ONP Y ORN 1000126653 40,868,691.59 27/12/2024 28/02/2025

39 PA2401354 ACM ACM-PROC-5-2023-OFP/PETROPERU-4-1 Servicio

CONTRATO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE ACEITES, 

LUBRICANTES Y GRASAS PARA REFINERÍA TALARA- 

TERCERA CONVOCATORIA

1000122065 4,192,062.67 26/12/2024 14/02/2025

40 PA2401457 SEL SEL-PROC-118-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE PERNERIA PARA OPERACIONES DEL 

LOTE Z-69
1000125083 172,499.32 26/12/2024 5/02/2025

41 PA2401747 SEL SEL-PROC-37-2024-OPC / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE 

DRENAJES DE PLANTA DE PROCESOS DE REFINERÍA 

CONCHÁN

1000126649 2,201,158.01 26/12/2024 26/02/2025

42 PA2401727 SEL SEL-PROC-138-2024-OTL / PETROPERU-1 Servicio
SERVICIO DE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE 

BULTOS EN LOS ALMACENES DE REFINERÍA TALARA.
1000126547 356,333.43 26/12/2024 3/02/2025

43 PA2400478 SEL SEL-PROC-53-2024-OPS / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE WINCHAS DE MEDICIÓN PARA 

REFINACIÓN SELVA
1000126650 80,830.00 26/12/2024 10/02/2025
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44 PA2401121 ABR ABR-PROC-65-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE COMUNICADORES DE CAMPO 

EMERSON AMS TREX
1000124094 199,656.00 4/06/2024 26/06/2024 198,428.80

45 PA2401422 SEL SEL-PROC-45-2024-OLE / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS 

MANUALES Y AUTOMATIZADAS INSTALADAS EN EL 

TRAMO I Y II DEL ONP Y EN EL ORN

1000125677 4,828,249.17 26/12/2024 7/02/2025

46 PA2401308 ABR ABR-PROC-63-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS DE FISCALIZACIÓN DE GAS - LOTE VI
1000124417 65,295.03 17/04/2024 25/04/2024 65,294.99

47 PA2401177 ABR ABR-PROC-44-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DIFERENTES 

EQUIPOS DE LABORATORIO.
1000123617 303,544.49 9/05/2024 23/05/2024 303,544.49

48 PA2401730 SEL SEL-PROC-161-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LA 

GERENCIA OLEODUCTO ¿ SECTORES OCCIDENTE, PIURA, 

BAYÓVAR Y PLANTA DE VENTAS PIURA

1000126628 20,786,949.02 26/12/2024 3/03/2025

49 PA2401782 ABR ABR-PROC-65-2024-OLE / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE ALQUILER DE UN REMOLCADOR 

TRIPULADO POR 72 HORAS PARA LAS MANIOBRAS DE 

ATRAQUE Y/O

DESATRAQUE DE BUQUES TANQUE EN EL TERMINAL 

BAYÓVAR DE PETROPERU S.A

1000126867 1,231,920.00 10/12/2024 11/12/2024 1,231,920.00

50 PA2400265 SEL SEL-PROC-159-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio SERVICIO DE AGENCIAMIENTO MARÍTIMO PARA LA 

ATENCIÓN DE BUQUESTANQUE EN EL PUERTO DE ETEN

1000126655 6,018,630.50 26/12/2024 5/02/2025

51 PA2401663 SEL SEL-PROC-37-2024-OLE / PETROPERU-2 Servicio
SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HOTEL DE TRES 

ESTRELLAS PARA PERSONAL DE PETROPERÚ EN PIURA
1000126181 1,418,755.02 26/12/2024 23/01/2025 821,250.00

52 PA2400103 SEL SEL-PROC-162-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio
SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA EN PIURA Y 

TALARA
1000126527 55,800.01 20/12/2024 31/01/2025

53 PA2400043 SEL SEL-PROC-42-2024-OLE / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS ESTRUCTURAS DE 

ESTABILIZACIÓN Y LOS SISTEMAS DE DRENAJE EN LA 

TUBERÍA DESCUBIERTA EN PROGRESIVAS DEL TRAMO II 

¿ ORIENTE DEL ONP

1000126389 2,340,087.73 20/12/2024 7/02/2025

54 PA2401745 SEL SEL-PROC-158-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COMPRESORES 

WHITE SUPERIOR -INGERSOLL RAND - WORTHINTONG Y 

MOTORES WUAKESHA - WHITE SUPERIOR PARA LAS 

OPERACIONES LOTE Z-69

1000126658 2,915,930.95 20/12/2024 17/02/2025

55 PA2401744 SEL SEL-PROC-157-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE EMPAQUETADURAS PARA LAS 

OPERACIONES LOTE Z 69
1000126257 364,966.29 20/12/2024 17/02/2025

56 PA2401506 SEL SEL-PROC-87-2024-OTL / PETROPERU-2 Bien
ADQUISICIÓN DE ACEITES SINTÉTICO E INDUSTRIAL 

PARA REFINERIA TALARA
1000125506 67,421.43 20/12/2024 5/02/2025

57 PA2401719 SEL SEL-PROC-48-2024-OLE / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE UNA (01) VÁLVULA DE BLOQUEO ESD 

DE ACTUACIÓN ELÉCTRICA DE 30¿ PARA EL TANQUE 5D3 

EN ESTACIÓN 5 DEL ONP

1000126520 890,892.68 20/12/2024 12/02/2025

58 PA2401759 SEL SEL-PROC-134-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA REFINERÍA 

TALARA
1000126709 1,095,120.74 19/12/2024 5/02/2025
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59 PA2401732 SEL SEL-PROC-131-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES EN 

BENEFICIO DE LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE REFINERÍA TALARA Y LAS UNIDADES 

OPERATIVAS NOROESTE DE PETROPERÚ

1000126602 737,441.82 19/12/2024 6/02/2025

60 PA2400379 SEL SEL-PROC-153-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien ADQUISICIÓN DE TUBING Y VARILLAS PARA EL LOTE I 1000126621 1,155,536.49 19/12/2024 7/02/2025

61 PA2400383 SEL SEL-PROC-52-2024-OPS / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PLANTA 

TARAPOTO Y YURIMAGUAS

1000126580 82,342.38 19/12/2024 5/02/2025

62 PA2401715 SEL SEL-PROC-50-2024-OPS / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS 

MUELLES DE PRODUCTOS N° 1 Y N° 2 DE LA REFINERÍA 

IQUITOS

1000126511 76,110.00 19/12/2024 6/02/2025

63 PA2400042 SEL SEL-PROC-156-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL CALIDAD DE AIRE 

Y EMISIONES GASEOSAS EN PLANTAS AEROPUERTO DE 

TRUJILLO Y CUSCO

1000126640 86,848.00 19/12/2024 31/01/2025

64 PA2401658 SEL SEL-PROC-147-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CONTROLADOR - 

LOTE I
1000126151 77,910.08 19/12/2024 3/02/2025 69,180.10

65 PA2401765 SEL SEL-PROC-137-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE JUNTAS DE EXPANSIÓN PARA 

CALDERAS A, B Y C DE REFINERÍA TALARA
1000126727 177,227.98 18/12/2024 4/02/2025

66 PA2401622 SEL SEL-PROC-44-2024-OLE / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO LIDAR, 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO MEDIANTE TELEDETECCIÓN Y 

PERITAJE GEOTÉCNICO

1000126003 1,864,646.17 18/12/2024 7/02/2025

67 PA2401621 SEL SEL-PROC-139-2024-OTL / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE 

MOTOBOMBAS UBICADOS EN PUNTA ARENAS Y 

REFINERIA TALARA

1000125977 395,954.90 18/12/2024 6/02/2025

68 PA2401716 ABR ABR-PROC-50-2024-OLE / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (RCA) DE LA FALLA 

DEL SISTEMA DE TUBERÍAS FLEXIBLES INSTALADAS EN EL 

CRUCE SUBFLUVIAL DEL OLEODUCTO RAMAL NORTE 

(KM 11 - KM 12) CON EL RIO PASTAZA

1000126510 1,281,553.95 18/10/2024 18/11/2024 1,281,553.95

69 PA2401537 ABR ABR-PROC-174-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE ANILLOS DE PISTÓN DE 20.5¿, 15¿, 

9.5¿, 10¿, 7¿, 6¿, RASCADORES DE ACEITE/GAS, 

METALES Y BUJES PARA COMPRESORES INGERSOLL 

RAND Y WORTHINGTON DE LAS PLATAFORMAS PN2, 

PN5, PN7, CC, PROV1-4¿, EN OPERACIONES DEL LOTE Z-

69¿

1000125675 197,987.70 22/07/2024 22/08/2024 197,987.70

70 PA2400384 SEL SEL-PROC-95-2024-OFP / PETROPERU-2 Bien ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA GAS LIFT - LOTE I 1000125204 380,847.44 18/12/2024 23/01/2025 342,108.53

71 PA2401646 SEL SEL-PROC-32-2024-OPC / PETROPERU-2 Servicio

SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE 

ESTRUCTURA Y COBERTURA EN TECHOS DE EDIFICIOS DE 

LABORATORIO

1000126089 291,895.46 18/12/2024 29/01/2025 238,717.08

72 PA2400050 SEL SEL-PROC-152-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL DE EFLUENTES 

LÍQUIDOS ¿ CALIDAD DE AGUA, EMISIONES GASEOSAS - 

CALIDAD DEL AIRE Y ANALISIS DE SUELO Y SEDIMENTOS 

DEL OLEODUCTO NORPERUANO

1000126684 2,000,000.00 17/12/2024 5/02/2025
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73 PA2400517 SEL SEL-PROC-47-2024-OLE / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO EPC PROTECCIÓN CATÓDICA DEFINITIVA POR 

CORRIENTE IMPRESA PARA TABLESTACADO TOTAL DE 

MUELLE DE EMBARCACIONES MENORES DE TERMINAL 

BAYÓVAR

1000126509 2,901,716.58 17/12/2024 3/02/2025 1,715,717.64

74 PA2401361 SEL SEL-PROC-129-2024-OFP / PETROPERU-2 Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, ELÉCTRICO Y 

SISTEMAS AUXILIARES DE LA PLANTA AEROPUERTO 

CUSCO

1000124623 199,989.06 17/12/2024 28/01/2025 179,304.29

75 PA2400606 SEL SEL-PROC-36-2024-OPC / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

PRUEBAS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO DE REFINERIA 

CONCHAN

1000126634 1,332,188.31 17/12/2024 24/02/2025

76 PA2400387 SEL SEL-PROC-94-2024-OFP / PETROPERU-2 Bien ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERÍA - LOTE I 1000125527 917,759.58 17/12/2024 3/02/2025 769,321.24

77 PA2400828 SEL SEL-PROC-66-2024-OFP / PETROPERU-2 Servicio
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS LOTE I - LOTE VI 

Y LOTE Z-69
1000124366 5,084,824.97 17/12/2024 5/02/2025

78 PA2400297 SEL SEL-PROC-62-2024-OFP / PETROPERU-2 Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 

FACILIDADES DE SUPERFICIE - LOTE VI
1000124407 3,621,675.28 16/12/2024 17/02/2025

79 PA2401086 SEL SEL-PROC-110-2024-OFP / PETROPERU-2 Servicio

SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE 

AGENTES DE ESPUMA DE PLANTA AEROPUERTO CUSCO 

Y DE LOS TERMINALES SUR: PISCO, MOLLENDO, ILO, 

JULIACA Y CUSCO

1000124230 119,286.20 16/12/2024 30/01/2025 93,043.00

80 PA2400101 SEL SEL-PROC-103-2024-OFP / PETROPERU-2 Servicio
SERVICIO DE MONITOREO DE LA REPUTACIÓN DE 

MARCA EN REDES SOCIALES E INTERNET
1000125660 169,900.02 13/12/2024 22/01/2025

81 PA2401591 SEL SEL-PROC-151-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA 

OPERACIONES DEL LOTE Z-69
1000125840 211,909.04 13/12/2024 29/01/2025 207,760.97

82 PA2400422 SEL SEL-PROC-150-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE CINTA PARA REPARACION DE TUBERIA 

EN OPERACIONES DEL LOTE Z69
1000125514 104,943.30 13/12/2024 7/02/2025

83 PA2400651 SEL SEL-PROC-16-2024-OPC / PETROPERU-4 Bien
SUMINISTRO DE AGUA DE MESA EN BIDONES DE 20 

LITROS
1000124665 166,283.71 13/12/2024 17/01/2025 166,283.71

84 PA2401731 SEL SEL-PROC-136-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA 

REFINERÍA TALARA
1000126620 104,733.02 12/12/2024 23/01/2025 98,413.18

85 PA2400032 SEL SEL-PROC-148-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LOTE I. 1000125311 412,273.16 12/12/2024 10/01/2025

86 PA2401036 SEL SEL-PROC-149-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio
SERVICIO DE ADECUACION DEL SISTEMA CONTRA 

INCENDIO DE PLANTA CUSCO
1000126528 2,554,733.30 12/12/2024 5/02/2025

87 PA2400842 SEL SEL-PROC-112-2024-OFP / PETROPERU-2 Bien

ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y BATERÍAS INTRÍNSICAS 

PARA RADIOS MOTOTRBO PARA USO EN OPERACIONES 

DEL LOTE Z69 - TALARA

1000123983 60,771.22 12/12/2024 3/02/2025

88 PA2401776 ABR ABR-PROC-11-2024-OPC / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPO 

ANALIZADOR DE LA ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN 

TÉRMICA DEL TURBO JFTOT-IV

1000126806 143,466.39 2/12/2024 2/12/2024 143,466.39

89 PA2401041 ABR ABR-PROC-227-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO 

PELIGROSOS EN EL LOTE I

1000125313 1,601,351.04 3/09/2024 23/10/2024 1,601,351.04

90 PA2400378 SEL SEL-PROC-139-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ARROW PARA USO EN 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LOTE I
1000126281 1,061,657.81 11/12/2024 6/02/2025
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91 PA2400529 SEL SEL-PROC-135-2024-OTL / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO BIENAL DE MONITOREO DE CORROSIÓN 

INTERNA DE LOS TRES OLEODUCTOS DE REFINERÍA 

TALARA

1000126220 342,012.14 11/12/2024 4/02/2025

92 PA2401603 ABR ABR-PROC-124-2024-OTL / PETROPERU Servicio
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE - SECCIÓN 

400 - UNIDAD FLEXICOKING
1000125869 2,288,231.64 8/11/2024 4/12/2024 2,288,231.64

93 PA2400631 SEL SEL-PROC-18-2024-OPC / PETROPERU-1 Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS HORNOS H-1 Y H-

2 DE PROCESOS DE  REFINERÍA CONCHÁN
1000124695 2,639,355.56 28/06/2024 11/12/2024

94 PA2401679 SEL SEL-PROC-146-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE NIPLES DE ACERO Y OTRAS 

CONEXIONES PARA LAS OPERACIONES LOTE Z-69
1000126271 56,691.02 11/12/2024 9/01/2025

95 PA2401267 ABR ABR-PROC-3-2024-OPS / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

COMPONENTES INTERNOS DEL TABLERO RTU, 

COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE 

MEZCLA EN LÍNEA DE RESIDUAL.

1000113909 767,238.86 10/12/2024 10/12/2024 767,238.86

96 PA2401326 SEL SEL-PROC-21-2024-OLE / PETROPERU-2 Bien

ADQUISICIÓN EN PAQUETE DE PITONES Y ACCESORIOS 

CONTRA INCENDIO PARA ESTACIONES ONP Y TERMINAL 

BAYÓVAR

1000122351 97,649.00 10/12/2024 8/01/2025

97 PA2401568 SEL SEL-PROC-126-2024-OFP / PETROPERU-2 Servicio

SERVICIO DE CONFECCIÓN Y REPARACIÓN DE SELLOS, 

RETENES, REPAIR KITS, DIAFRAGMAS, FIBRAS Y OTROS ¿ 

LOTE Z-69

1000125768 605,323.20 10/12/2024 7/01/2025

98 PA2401683 ABR ABR-PROC-209-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

COMBUSTIBLES DESDE PLANTA TALARA HASTA LAS 

PLANTAS TARAPOTO, YURIMAGUAS Y EL MILAGRO

1000126294 1,533,929.72 13/09/2024 4/10/2024 1,533,929.72

99 PA2401672 ABR ABR-PROC-198-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EMBRAGUES DE 

MOTORES A GAS PARA USO EN EQUIPOS DEL LOTE I
1000126230 54,197.40 13/09/2024 1/10/2024 54,197.40

100 PA2401661 ABR ABR-PROC-192-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE GRAPAS, ENSAMBLES, 

ELEMENTOS DE SUJECIÓN U OTROS PARA LA 

REPARACIÓN SUBMARINA DE PLATAFORMAS, DUCTOS, 

MUELLES, BOYAS U OTRAS ESTRUCTURAS MENORES ¿ 

LOTE Z69

1000126184 710,401.07 12/08/2024 3/10/2024 710,401.07

101 PA2401627 ABR ABR-PROC-185-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS 

DE HIDROCARBUROS DE LA LÍNEA 8 # ÁREA DEL 

TRATADOR 2753 DEL YACIMIENTO LOTE 192

1000126042 440,849.50 3/01/2024 20/09/2024 440,849.50

102 PA2401549 ABR ABR-PROC-158-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO INTEGRAL DE ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE DE CRUDO PARA CAMPO SAN PEDRO - 

SECHURA - LOTE Z 69

1000125686 6,632,789.10 8/02/2024 21/08/2024 6,632,789.10

103 PA2400644 SEL SEL-PROC-17-2024-OPC / PETROPERU-3 Servicio SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

FLOTA VEHICULAR DE REFINERÍA CONCHÁN

1000124632 640,173.60 5/12/2024 13/01/2025

104 PA2401665 ABR ABR-PROC-48-2024-OLE / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, CUARTELERÍA, LIMPIEZA 

DE AMBIENTES Y LAVADO DE ROPA PARA EL PERSONAL 

QUE LABORA EN LAS ESTACIONES DEL ONP.

1000126179 5,549,205.80 17/09/2024 13/11/2024 5,549,205.80

105 PA2401526 SEL SEL-PROC-86-2024-OTL / PETROPERU-2 Bien
ADQUISICION DE VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS 

PARA LA UNIDAD FCK DE REFINERIA TALARA.
1000125602 392,738.62 5/12/2024 6/02/2025
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106 PA2401723 SEL SEL-PROC-130-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE FERULAS Y BUSHING PARA TRABAJOS 

EN REFINERÍA TALARA
1000126546 419,801.52 5/12/2024 4/02/2025

107 PA2401547 ABR ABR-PROC-155-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio SERVICIO LOGÍSTICO DE NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES 

PARA LA OPERACIÓN COSTA AFUERA DEL LOTE Z-69

1000125669 9,298,110.24 16/08/2024 21/08/2024 9,298,110.24

108 PA2401430 ABR ABR-PROC-142-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA LA 

EX PLANTA TEMPORAL VILLA DE PASCO
1000125032 518,256.00 16/05/2024 19/06/2024 518,256.00

109 PA2401495 SEL SEL-PROC-128-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES PARA REFINERÍA 

TALARA
1000125483 641,471.60 3/12/2024 23/01/2025 609,234.00

110 PA2400767 SEL SEL-PROC-57-2024-OTL / PETROPERU-3 Servicio

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN 

LABORAL PARA EL SERVICIO DE INSPECCIÓN, 

VERIFICACIÓN, PRECINTADO Y PESADO DE CISTERNAS 

EN LAS PLANTAS TALARA, PLANTA PIURA Y PLANTA EL 

MILAGRO

1000123840 1,755,989.65 3/12/2024 22/01/2025 1,456,722.64

111 PA2400700 SEL SEL-PROC-43-2024-OLE / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE 

CONTROL DE LA MOTOBOMBA 11G28 Y DEL SISTEMA 

CONTRAINCENDIO DE LA PLAYA DE TANQUES DEL 

TERMINAL BAYÓVAR DEL ONP

1000126592 241,780.82 3/12/2024 3/01/2025 203,747.07

112 PA2401601 ABR ABR-PROC-44-2024-OLE / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE ALQUILER DE UN REMOLCADOR 

TRIPULADO POR 60 HORAS PARA LAS MANIOBRAS DE 

ATRAQUE Y/O

DESATRAQUE DE BUQUES TANQUE EN EL TERMINAL 

BAYÓVAR DE PETROPERU S.A

1000125914 1,026,600.00 2/09/2024 4/09/2024 1,026,600.00

113 PA2401570 SEL SEL-PROC-131-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE RECUPERACION DE COMPONENTES DE 

CILINDRO DE COMPRESOR INGERSOLL RAND, 

WORTHINGTON Y OTROS PARA OPERACIONES EN LOTE 

Z69

1000125820 5,282,461.77 29/11/2024 14/02/2025

114 PA2400691 SEL SEL-PROC-145-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LAS 

OPERACIONES DEL LOTE Z-69
1000125826 537,927.33 29/11/2024 7/02/2025

115 PA2400543 SEL SEL-PROC-133-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO EN DISPOSITIVOS ELECTRONICOS 

INTELIGENTES (IEDS)

1000125882 75,237.15 29/11/2024 21/01/2025 73,750.00

116 PA2401729 SEL SEL-PROC-132-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE TUBOS PARA INTERCAMBIADORES DE 

CALOR DE LA UNIDAD FCK DE REFINERÍA TALARA
1000126582 2,885,638.65 29/11/2024 29/01/2025

117 PA2400706 SEL SEL-PROC-144-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE MANOMETROS PARA LAS 

OPERACIONES LOTE Z-69
1000126266 198,837.44 29/11/2024 7/02/2025

118 PA2401718 SEL SEL-PROC-49-2024-OPS / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE INSPECCIÓN ESPECIALIZADA PARA 

MANTENER LA CLASIFICACIÓN DE LAS BARCAZAS DOBLE 

CASCO DE LA REFINERÍA IQUITOS

1000126504 431,880.00 29/11/2024 13/01/2025 410,286.00

119 PA2401696 SEL SEL-PROC-51-2024-OPS / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO (IQBF) PARA 

REFINACIÓN SELVA
1000126357 111,834.50 29/11/2024 21/01/2025 75,325.30

120 PA2400428 SEL SEL-PROC-143-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE HELICES PARA EMBARCACIONES EN 

OPERACIONES DEL LOTE Z69
1000125168 63,991.40 28/11/2024 5/02/2025
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121 PA2400280 ABR ABR-PROC-190-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE RENTA DE UNA LICENCIA OILFIELD 

MANAGER (OFM) ON PREMISE CONCURRENTE CON 

MANTENIEMIENTO Y SOPORTE

1000125321 128,399.94 27/06/2024 28/06/2024 128,399.94

122 PA2401232 SEL SEL-PROC-84-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE GAS PARA H2S 1000125057 787,878.38 26/11/2024 11/02/2025

123 PA2401425 ABR ABR-PROC-125-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio
SERVICIO DE REGISTRO Y BALEO DE POZOS PARA 

PROYECTO DE WORKOVER EN EL LOTE VI
1000124985 1,344,832.90 12/03/2024 28/05/2024 1,344,832.90

124 PA2401580 SEL SEL-PROC-105-2024-OTL / PETROPERU-2 Bien
ADQUISICIÓN DE ACEITE IR TECHTROL GOLD PARA 

REFINERIA TALARA
1000125962 476,976.06 25/11/2024 5/12/2024 430,995.00

125 PA2401657 SEL SEL-PROC-142-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE VIGAS PARA USO EN EQUIPOS LOTE I.

1000126152 77,384.40 25/11/2024 17/01/2025

126 PA2400588 SEL SEL-PROC-127-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE GRUA PUENTE PARA TALLERES DE 

MANTENIMIENTO EN REFINERÍA TALARA
1000125574 930,790.21 22/11/2024 21/01/2025

127 PA2401199 ABR ABR-PROC-8-2024-OPS / PETROPERU Servicio
SERVICIO DE EMPUJADOR FLUVIAL DE 900 HP COMO 

MÍNIMO PARA APOYO EN BAHÍA IQUITOS
1000122292 3,200,000.00 24/04/2024 21/08/2024 3,200,000.00

128 PA2401631 ABR ABR-PROC-200-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio
SERVICO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA 

OPERACIÓN DE LOS LOTES I, VI Y Z69
1000126037 705,596.35 11/09/2024 20/09/2024 705,596.34

129 PA2400201 SEL SEL-PROC-41-2024-OLE / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES Y 

CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS 

ESTACIONES ONP

1000126246 206,756.29 22/11/2024 17/01/2025

130 PA2400580 SEL SEL-PROC-70-2024-OFP / PETROPERU-2 Servicio
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MUELLES DEL LOTE Z-

69
1000124760 3,325,405.20 21/11/2024 30/01/2025 2,458,855.68

131 PA2400684 SEL SEL-PROC-141-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE CARTAS CIRCULARES, TINTAS Y 

PLUMILLAS PARA OPERACIONES DEL LOTE Z-69
1000124835 167,020.10 21/11/2024 21/11/2024 158,709.41

132 PA2401437 SEL SEL-PROC-40-2024-OLE / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE DUCHAS LAVAOJOS PARA LAS 

ESTACIONES DEL ONP Y TERMINAL BAYÓVAR
1000124577 54,114.85 21/11/2024 27/12/2024 53,710.65

133 PA2401686 SEL SEL-PROC-39-2024-OLE / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO BIANUAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN ESTACIONES 6, 7, 8 

Y 9 DEL ONP

1000126302 927,586.36 21/11/2024 20/12/2024 741,000.38

134 PA2401664 ABR ABR-PROC-49-2024-OLE / PETROPERU-1 Servicio
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A 

LOS REMOLCADORES EN APOYO A LAS OPERACIONES 

MARÍTIMAS Y PORTUARIAS EN EL TERMINAL BAYÓVAR.

1000126228 1,088,522.63 17/09/2024 25/09/2024 1,088,522.62

135 PA2401562 SEL SEL-PROC-140-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE PILAS PARA OPERACIONES DEL LOTE Z-

69
1000125718 77,670.42 19/11/2024 7/01/2025 70,304.40

136 PA2400395 SEL SEL-PROC-129-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA REFINERÍA 

TALARA
1000126555 89,364.35 18/11/2024 15/01/2025 64,560.61

137 PA2400562 SEL SEL-PROC-88-2024-OFP / PETROPERU-2 Servicio SERVICIO LOGÍSTICO DE NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES 

PARA LA OPERACIÓN COSTA AFUERA DEL LOTE Z-69

1000125237 37,283,847.29 18/11/2024 28/01/2025

138 PA2401276 SEL SEL-PROC-101-2024-OTL / PETROPERU-2 Bien

ADQUISICION DE REPUESTOS CRITICOS PARA 

MAQUINAS DE OCTANO DRESSER WAUKESHA DE 

REFINERIA TALARA

1000124441 258,141.44 18/11/2024 8/01/2025 283,955.54
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139 PA2400209 SEL SEL-PROC-38-2024-OLE / PETROPERU-1 Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN ESTACIÓN 

1, ANDOAS, MORONA Y ESTACION 5-BIANUAL

1000126312 769,994.36 18/11/2024 12/12/2024 721,135.76

140 PA2400483 SEL SEL-PROC-48-2024-OPS / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS PARA REFINACIÓN SELVA 

(ITEM PAQUETE QUE CONSTA DE 17 SUB ITEM´S)
1000126479 62,584.38 15/11/2024 7/02/2025

141 PA2400838 SEL SEL-PROC-126-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y DE 

PODER PARA TALLERES DE MANTENIMIENTO
1000124048 342,481.49 15/11/2024 2/01/2025 237,666.86

142 PA2401415 ABR ABR-PROC-139-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE PETRÓLEO, 

CONDENSADO Y AGUA DE FORMACIÓN - LOTE I
1000124955 56,498.40 24/04/2024 20/06/2024 56,498.40

143 PA2401483 ABR ABR-PROC-138-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE LIMPIEZA, REMEDIACIÓN, 

ASEGURAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS PELIGROSOS EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR 

LOS DERRAMES DE PETRÓLEO CRUDO OCURRIDOS A LA 

ALTURA DEL KM 399+867 Y DEL KM 400+811 DEL 

TRAMO II DEL ONP

1000125279 19,866,848.01 7/05/2024 2/07/2024 19,866,848.01

144 PA2401336 ABR ABR-PROC-131-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio
SERVICIO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

ESTRUCTURAS SUBACUÁTICAS - LOTE Z-69
1000124651 9,124,148.34 26/02/2024 19/06/2024 9,124,148.34

145 PA2400993 SEL SEL-PROC-91-2024-OTL / PETROPERU-2 Servicio

SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES, 

ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE CATALOGACIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIO DE MATERIALES DE 

REFINERÍA TALARA

1000125557 2,099,956.70 14/11/2024 27/12/2024

146 PA2401348 ABR ABR-PROC-118-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio
SERVICIO DE OPERACIÓN CON EQUIPO DE PULLING LOTE 

I Y LOTE VI
1000124677 3,542,593.05 11/04/2024 21/05/2024

147 PA2400972 ABR ABR-PROC-113-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio
SERVICIO DE REUBICACIÓN DE GABINETES SCADA DE 

SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES - LOTE VI
1000122956 236,844.56 9/11/2023 29/12/2023 236,844.56

148 PA2401230 ABR ABR-PROC-104-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio SERVICIO DE REPARACIÓN DE CARRETERAS - LOTE I 1000123890 226,303.35 22/01/2024 2/04/2024 226,303.35

149 PA2401300 ABR ABR-PROC-97-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN CON ACTOS 

ILÍCITOS OCURRIDOS EN EL TRAMO II - OLEODUCTO NOR 

PERUANO

1000124326 447,093.50 23/04/2024 30/04/2024 447,093.50

150 PA2401692 ACM ACM-PROC-1-2023-OFP/PETROPERU-2-1 Servicio

CONTRATO MARCO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE COMBUSTIBLES DESDE 

REFINERÍA/PLANTA CONCHÁN HASTA

PUERTO PUCALLPA Y/O PLANTA PUCALLPA DE 

PETROPERÚ S.A

1000119415 63,473,390.97 13/11/2024 7/02/2025

151 PA2401670 ACM ACM-PROC-2-2023-OFP/PETROPERU-2-1 Servicio

CONTRATO MARCO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE DE COMBUSTIBLES DESDE LA PLANTA 

TALARA HASTA LA PLANTA

YURIMAGUAS DE PETROPERÚ S.A.- SEGUNDA 

CONVOCATORIA

1000120131 63,837,780.00 13/11/2024 7/02/2025

152 PA2400824 SEL SEL-PROC-138-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LAS 

ESTACIONES DE SERVICIO AFILIADAS A LA RED 

PETROPERU UBICADAS EN ZONA CENTRO ORIENTE

1000126201 1,640,601.28 13/11/2024 4/02/2025
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153 PA2400617 SEL SEL-PROC-35-2024-OPC / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BALANZAS DE 

CAMIONES DE PLANTA DE VENTAS DE REFINERÍA 

CONCHÁN

1000126372 574,175.92 13/11/2024 7/01/2025 574,008.83

154 PA2401399 SEL SEL-PROC-61-2024-OTL / PETROPERU-3 Bien
ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE FLAMA PARA 

REFINERÍA TALARA
1000125033 349,221.00 12/11/2024 19/12/2024 150,100.72

155 PA2401708 SEL SEL-PROC-125-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS 

CONTRAINCENDIO DEL SISTEMA FWS DE REFINERÍA 

TALARA

1000126474 244,055.55 12/11/2024 16/12/2024 200,709.08

156 PA2401346 SEL SEL-PROC-137-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO PARA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL 

ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD (ERS) Y PLAN DE 

RESPUESTA A EMERGENCIA (PRE) DE POLIDUCTO DE 

REFINERÍA IQUITOS

1000124648 378,785.61 12/11/2024 5/02/2025

157 PA2400615 SEL SEL-PROC-132-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACION 

AL API 653 DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 

REFINERÍA CONCHÁN

1000125859 69,995,390.21 11/11/2024 17/02/2025

158 PA2401512 SEL SEL-PROC-135-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE 

COMPRESORES PARA LAS OPERACIONES LOTE Z-69
1000125482 487,041.13 11/11/2024 7/02/2025

159 PA2400375 SEL SEL-PROC-134-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PRODUCCION PARA EL 

LOTE I
1000125935 940,643.59 11/11/2024 5/02/2025

160 PA2401694 SEL SEL-PROC-47-2024-OPS / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN CATÓDICA (SPC) DE LA REFINERÍA IQUITOS 

Y DE LAS PLANTAS ORIENTE

1000126359 66,476.58 11/11/2024 3/01/2025 64,000.00

161 PA2400785 SEL SEL-PROC-136-2024-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE MONITOREO VIBRACIONAL PARA EL 

CÁLCULO DE DESPLAZAMIENTO GLOBALES EN 

PLATAFORMAS OFFSHORE ¿ LOTE Z-69

1000126186 340,543.28 11/11/2024 24/01/2025 340,543.28

162 PA2401698 ABR ABR-PROC-118-2024-OTL / PETROPERU Servicio
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GRAPAS EN LÍNEA 

SUBMARINA DEL TSM DE REFINERÍA TALARA
1000121911 3,700,578.50 4/10/2024 23/10/2024 3,700,578.57

163 PA2401648 SEL SEL-PROC-124-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS DE GRUA TEREX RT-130 

DE REFINERIA TALARA
1000126251 86,918.97 8/11/2024 26/12/2024

164 PA2401468 SEL SEL-PROC-83-2024-OTL / PETROPERU-2 Bien
ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR, AFLOJATODO Y 

DESENGRASANTE PARA REFINERÍA TALARA.
1000125180 281,923.24 8/11/2024 10/12/2024 201,186.46

165 PA2401484 SEL SEL-PROC-133-2024-OFP / PETROPERU-1 Bien
ADQUISICIÓN DE BATERIAS AUTOMOTRICES PARA 

OPERACIONES DEL LOTE Z-69
1000125278 205,279.31 8/11/2024 4/02/2025

166 PA2400506 SEL SEL-PROC-123-2024-OTL / PETROPERU-1 Bien ADQUISICIÓN DE TOCUYO Y TRAPOS ABSORBENTES 1000126308 178,892.72 8/11/2024 10/12/2024 101,149.60

167 PA2400113 COM COM-PROC-1-2024-OTL / PETROPERU-2 Bien

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA 

UNIDADES DE PROCESO DP1, DV3, FCC Y HTF DE 

REFINERÍA TALARA

1000122851 40,447,706.58 8/11/2024 9/01/2025

168 PA2401710 ABR ABR-PROC-45-2024-OLE / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE 

HIDROCARBUROS Y GUARDIANÍA EN ZONAS ALEDAÑAS 

A LA QUEBRADA DE LA CCNN MONTERRICO 

CONSECUENCIA DE LA CONTINGENCIA KM 62+459 DEL 

TRAMO I DEL ONP.

1000125631 333,446.53 29/11/2023 30/11/2023 333,446.53

169 PA2401514 COM COM-PROC-2-2023-OFP / PETROPERU-2 Servicio
SERVICIO TRIENAL DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 

TANQUES DE LA REFINERÍA TALARA
1000117313 391,904,686.62 8/11/2024 13/02/2025
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170 PA2400656 SEL SEL-PROC-118-2024-OTL / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN REFINERÍA 

TALARA, PLANTA DE VENTAS TALARA, AEROPUERTO 

TALARA Y ANEXOS

1000125700 5,824,857.04 8/11/2024 28/02/2025

171 PA2401491 SEL SEL-PROC-53-2023-OLE / PETROPERU-3 Servicio

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE REVESTIMIENTOS 

EXTERNOS A APLICARSE DURANTE LAS 

INTERVENCIONES DEL ONP

1000121840 873,193.83 20/12/2024 18/02/2025

172 PA2301427 ABR ABR-PROC-154-2023-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DE DIESEL 2 DESDE 

TERMINAL ILO HASTA PUERTO PUCALLPA (LPO) DE 

PETROPERÚ S.A

1000121837 919,800.01 10/10/2023 10/10/2023 919,800.01

173 PA2301499 ABR ABR-PROC-165-2023-OFP / PETROPERU-1 Servicio

"SERVICIO DE ASEGURAMIENTO, CONTROL Y 

RESGUARDO DE LAS ZONAS AFECTADAS CON EL 

DERRAME DE CRUDO A LA ALTURA DEL KM 390+184 DEL 

TRAMO II DEL ONP"

1000122202 1,213,080.83 9/11/2023 15/12/2023 1,213,080.83

174 PA2301515 ABR ABR-PROC-181-2023-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORES PARA 

BATERÍAS 17, 212 Y ESTACIÓN DE  COMPRESION 16 - 

LOTE I

1000122274 1,789,903.45 17/10/2023 6/12/2023 1,789,903.45

175 PA2301050 ABR ABR-PROC-47-2023-OFP / PETROPERU-1 Bien

ADQUISICIÓN DE SELLOS Y KITS DE REPARACIÓN PARA 

LAS BOMBAS CENTRIFUGAS DP1-P-109B/C DE REFINERÍA 

TALARA

1000119441 919,420.32 25/04/2023 25/04/2023 919,420.32

176 PA2300917 ABR ABR-PROC-41-2023-OFP / PETROPERU-1 Servicio

SERVICIO DE INSPECTORÍA DE CARGA Y/O DESCARGA DE 

HIDROCARBUROS LÍQUIDOS A GRANEL PARA EL B/T 

COIPO O SUSTITUTO EN LA RUTA DE CABOTAJE EN LOS 

TERMINALES DEL LITORAL PERUANO

1000118902 449,688.01 17/03/2023 17/03/2023

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
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PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

LIMA-LIMA-SAN ISIDRO

Titular de la empresa ALEJANDRO NARVAEZ LICERAS

Cargo PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Periodo en el cargo (*) 08-11-2024 AL 31-12-2024

Fecha de corte 31/12/2024

Tipo de
Procedim. de 

Selección 1
N° procedimiento de selección

1 ABR ABR 0123-2024-OTL-PETROPERU SERVICIO 4200091655

"SERVICIO DE REPARACIÓN DE BURNER PAD DE 

QUEMADORES C Y E DE CALDERA GE-B-001-B DE 

COGENERACION EN REFINERÍA TALARA

17/10/2024 21/10/2024 170,000.00S/       20562951190
PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS 

INTEGRAL

2 ABR ABR-0010-2024-OPS-PETROPERU SERVICIO 4200091818
"MONITOREO AMBIENTAL EN PLANTAS PUCALLPA, 

IQUITOS, YURIMAGUAS Y TARAPOTO."
22/11/2024 19/02/2025 62,175.38S/         20601473403 LIDERA EHSQ S.A.C.

3 ABR ABR-0011-2024-OPC/PETROPERU BIENES 4500042050

"REPUESTOS PARA EQUIPO ANALIZADOR DE LA 

ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN

TÉRMICA DEL TURBO JFTOT-IV"

11/12/2024 9/04/2025 143,466.39S/       20290561451 MAN TRADING CORP S.A.

4 ABR ABR-0044-2024 OLE/PETROPERU SERVICIO 4200091670

" $SERVICIO DE ALQUILER DE UN REMOLCADOR 

TRIPULADO POR 60 HORAS PARA LAS MANIOBRAS DE 

ATRAQUE Y/O DESATRAQUE DE BUQUES TANQUE EN EL 

TERMINAL BAYÓVAR DE PETROPERU S.A”"

4/09/2024 2/11/2024 1,026,600.00S/    20607063029 SAAM TOWAGE PERU S.A.C.

5 ABR ABR-0048-2024-OLE/PETROPERU SERVICIO 4200091600

"ALIMENTACIÓN, CUARTELERÍA, LIMPIEZA DE 

AMBIENTES Y LAVADO DE ROPA PARA EL PERSONAL QUE 

LABORA EN LAS ESTACIONES DEL ONP"

12/10/2024 10/03/2025 5,549,205.80S/    20513710381
INDUSTRIA MINERA PRODUCCION 

METALME

6 ABR ABR-0049-2024-OLE/PETROPERU SERVICIO 4200091605

"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR A LOS 

REMOLCADORES EN APOYO A LAS OPERACIONES 

MARITIMAS Y PORTUARIAS EN EL TERMINAL BAYOVAR."

14/10/2024 11/04/2025 1,178,851.90S/    20477851119
MILLENNIUM SHIPPING AND 

TRADING SAC

7 ABR ABR-0050-2024-OLE/PETROPERU SERVICIO 4200091736

"ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (RCA) DE LA FALLA DEL 

SISTEMA DE TUBERÍAS FLEXIBLES INSTALADAS EN EL 

CRUCE SUBFLUVIAL DEL OLEODUCTO RAMAL NORTE 

(KM 11 - KM 12) CON EL RIO PASTAZA"

12/11/2024 10/01/2025 1,281,553.95S/    20606979305 ACONCAGUA INGENIERIA S.A.C.

8 ABR ABR-0051-2024-OLE/PETROPERU SERVICIO 4200091737
"ASEGURAMIENTO Y RESGUARDO EN EL ÁREA DE LA 

CONTINGENCIA DEL KM 355+256 DEL TRAMO II ONP"
5/08/2024 2/11/2024 769,671.47S/       20479719421

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS 

GENERA

9 ABR ABR-0055-2024 OLE/PETROPERU BIENES 4500042162

"$ADQUISICIÓN DE UN (01) PAQUETE DE VÍVERES 

CONFORMADO POR DOS MIL SEISCIENTOS (2600) PACKS 

DE VÍVERES PARA LA ATENCIÓN DE LAS

COMUNIDADES NATIVAS INVOLUCRADAS EN LA 

CONTINGENCIA KM 11 DEL ORN DEL ONP”"

17/10/2024 21/11/2024 793,000.00S/       20528194746
SERVICIOS UNIVERSAL MANSERICHE 

E.I.

10 ABR ABR-0065-2024-OLE/PETROPERU SERVICIO 4200091801

"ALQUILER DE UN REMOLCADOR TRIPULADO POR 72 

HORAS PARA LAS MANIOBRAS DE ATRAQUE Y/O 

DESATRAQUE DE BUQUES TANQUE EN EL TERMINAL 

BAYOVAR DE PETROPERU."

12/12/2024 11/03/2025 1,231,920.00S/    20607063029 SAAM TOWAGE PERU S.A.C.

11 ABR ABR-0066-2024-OLE/PETROPERU BIENES 4500042168

"ADQUISICIÓN DE 5,200 CAJAS DE AGUA EN EL MARCO 

DE ATENCIÓN A COMUNIDADES NATIVAS - 

CONTINGENCIA DEL KM 11-12 ORN DEL ONP"

15/11/2024 7/12/2024 328,900.00S/       20480696906
EMPRESA DE SERVICIOS Y 

MANTENIMIENT

12 ABR ABR-0117-2024-OTL-PETROPERU BIENES 4500041906
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTORES ARROW - 

LOTE VI."
12/11/2024 10/02/2025 171,138.72S/       20101082840

ABUGATTAS & PERATA 

INTERNACIONAL

Razón Social del Contratista

Departamento - Provincia - Distrito

N°

Del Procedimiento de Selección
Objeto 

Contractual 2
Número de 
Contrato

EMPRESAS
SECCION I

GESTIÓN DE LOGÍSTICA

Contratos

Nombre de la empresa

Fecha de 
Vigencia Inicial 

Fecha de 
vigencia Final

Monto Contratado 
Total S/

RUC del 
Contratista

Objetivo de la Contratación
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4 ABR ABR-0118-2024-OTL/PETROPERÚ SERVICIO 4200091547
"SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GRAPAS EN LÍNEA 

SUBMARINA DEL TSM DE REFINERÍA TALARA"
12/11/2024 8/08/2025 3,700,578.58S/    20600620577 PSA MARINE PERU OFFSHORE S.A.

5 ABR ABR-0120-2024-OTL-PP BIENES 4500042087 "ADQUISICIÓN ACEITES Y LUBRICANTES LOTE VI" 17/12/2024 10/04/2026 1,442,810.74S/    20509587958 SYNTHEC SOLUTIONS S.A.C.

6 ABR ABR-0121-2024-OTL-PP BIENES 4500041937

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LAS 

UNIDADES DE PROCESO DP1 y DV3 DE REFINERÍA 

TALARA"

14/09/2024 21/01/2025 2,063,302.29S/    20100588642 HIDROQUIMICA INDUSTRIAL S.A.

7 ABR ABR-0122-2024 - OTL PETROPERU - ITEM 1BIENES 4500042029

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTO QUÍMICO 

ANTIESPUMANTE Y POLÍMERO EN LA UNIDAD DE

FLEXICOKING (FCK) DE LA REFINERÍA TALARA"

13/12/2024 1/04/2025 955,635.47S/       20110200201 QUIMTIA S.A.

8 ABR ABR-0122-2024 - OTL PETROPERU - ITEM 2BIENES 4500042030

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTO QUÍMICO 

ANTIESPUMANTE Y POLÍMERO EN LA UNIDAD DE

FLEXICOKING (FCK) DE LA REFINERÍA TALARA"

5/12/2024 2/06/2025 479,416.08S/       20100588642 HIDROQUIMICA INDUSTRIAL S.A.

9 ABR ABR-0124-2024-OTL/PETROPERÚ SERVICIO 4200091731
"SERVICIO DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE - SECCIÓN 

400 - UNIDAD FLEXICOKING"
15/12/2024 12/06/2025 2,288,231.65S/    20601807921

CNPC CHUANQING DRILLING ENGIN. 

COMP

10 ABR ABR-0127-2024-OTL/PETROPERÚ SERVICIO 4200091806

"SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y 

LIMPIEZA DE INTERCAMBIADORES

DE PLACAS SWC-E-001 A/B/C/D/E/F"

3/01/2025 31/07/2025 2,108,317.62S/    20100086388 ALFA LAVAL S A

11 ABR ABR-0128-2024 - OTL PETROPERU BIENES 4500042157

"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOR ELÉCTRICO 

DV3-MP-006-B DE REFINERÍA

TALARA"

10/01/2025 24/07/2025 321,246.49S/       20545198429 WEG PERU S.A.C.

12 ABR ABR-0184-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091571

"SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS CADWORX 

PLANT PROFESSIONAL CON

MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO"

13/11/2024 12/11/2025 94,135.13S/         20607098647 HEXAGON PPM PERU S.A.C.

13 ABR ABR-0189-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091565

"SERVICIO DE MONITOREO VIBRACIONAL PARA EL 

CALCULO DE DESPLAZAMIENTO

GLOBALES EN 6 PLATAFORMAS OFFSHORE – LOTE Z-69"

18/11/2024 19/03/2025 130,025.62S/       20602436269
VIBRASON ING. PRODUC. Y 

MANTENIENTO

14 ABR ABR-0190-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091572

"SERVICIO DE RENTA DE UNA LICENCIA OILFIELD 

MANAGER (OFM) ON PREMISE

CONCURRENTE CON MANTENIEMIENTO Y SOPORTE"

20/11/2024 19/11/2025 129,012.99S/       20329973256 SCHLUMBERGER DEL PERU S.A.

15 ABR ABR-0191-2024-OFP/PETROPERU BIENES 4500041996

"ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE Y ACOPLAMIENTO 

CMR 600 A. INOX PARA

MOTORES EN OPERACIONES DEL LOTE Z-69"

29/11/2024 6/03/2025 59,859.83S/         20441409002 ENERFLEX SERVICES PERU S.R.L

16 ABR ABR-0194-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091620

"$SERVICIO DE LIMPIEZA, REMEDIACIÓN, 

ASEGURAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS PELIGROSOS EN EL ÁREA AFECTADA POR EL 

DERRAME DE PETRÓLEO CRUDO OCURRIDO A LA 

ALTURA DEL KM 235+300 DEL TRAMO I DEL ONP”"

25/11/2024 25/05/2025 20,571,658.01S/  20563526786 LAMOR PERU S.A.C.

17 ABR ABR-0195-2024-OFP/PETROPERU BIENES 4500041932

"ADQUISICIÓN DE PERNOS PARA COMPRESORES 

RECIPROCANTES INGERSOLL RAND WORTHINGTON Y 

SUPERIOR PARA ZONAS ONSHORE Y OFFSHORE, EN 

OPERACIONES DEL LOTE Z-69 TALARA"

13/11/2024 13/01/2025 385,718.40S/       20530169872
TECNICOS INDEPENDIENTES 

CALIFICADOS

8 ABR ABR-0201-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091563

"SERVICIO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

ESTRUCTURAS SUBACUÁTICAS -

LOTE Z-69 (Buceo No Profundo_Tercerización"

13/11/2024 12/04/2025 5,206,217.70S/    20600620577 PSA MARINE PERU OFFSHORE S.A.

9 ABR ABR-0205-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091732

"SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR 108EH PARA 

LAS UNIDADES DE COMPRESIÓN

DE LAS PLATAFORMAS GG Y PN7 EN LAS OPERACIONES 

DEL LOTE Z-69"

12/12/2024 12/02/2025 379,531.22S/       20101636411 RADIADORES FORTALEZA S.A.

10 ABR ABR-0207-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091817

"SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPONENTES Y 

ACCESORIOS DE MOTORES

WAUKESHA, SUPERIOR Y COMPRESORES INGERSOLL 

RAND, SUPERIOR Y

WORTHINGTON - LOTE Z-69"

2/01/2025 3/04/2025 696,510.09S/       20601961009 APTIM PERU S.A.C.
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6 ABR ABR-0208-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091552

"SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

COMBUSTIBLES DESDE PLANTA TALARA

HASTA LAS PLANTAS TARAPOTO, YURIMAGUAS Y EL 

MILAGRO"

16/09/2024 15/12/2024 956,231.33S/       20522450520
TRANSACCIONES COMERCIALES ALFA 

S.A.

5 ABR ABR-0209-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091549

"SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

COMBUSTIBLES DESDE PLANTA TALARA

HASTA LAS PLANTAS TARAPOTO, YURIMAGUAS Y EL 

MILAGRO"

18/09/2024 17/12/2024 1,533,929.72S/    20472604423
TRANSP DE CARGA Y SERVIC SANTA 

ROSA

6 ABR ABR-0210-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091717

"SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO ELIOTT PARA USO 

LO13#2 EN LAS

OPERACIONES DEL LOTE Z-69– ABR-0210-2024-

OFP/PETROPERU"

11/12/2024 8/02/2025 395,384.00S/       20612262838 TURBO SYSTEMS SERVICE S.A.C.

7 ABR ABR-0211-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091553

"SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

COMBUSTIBLES DESDE PLANTA TALARA

HASTA LAS PLANTAS TARAPOTO, YURIMAGUAS Y EL 

MILAGRO"

17/09/2024 17/12/2024 1,257,332.55S/    20101939589
TRANSPORTE DE CARGA INTER 

REGIONAL

8 ABR ABR-0212-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091569
"SERVICIOS DE TRANSPORTE RUTINARIO DE PERSONAL - 

LOTE Z-69"
16/09/2024 15/12/2024 532,655.87S/       20604333882 CORPORACION YELENI S.A.C.

9 ABR ABR-0213-2024-OFP/PETROPERU BIENES 4500041964

"ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS 

PARA MOTORES, COMPRESORES,

GENERADORES, GRUAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

PARA LA OPERACION DEL LOTE Z69"

15/11/2024 1/12/2024 3,733,019.45S/    20203058781 SAVIA PERU S.A.

10 ABR ABR-0214-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091576

"SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 

COMBUSTIBLES DESDE PLANTA TALARA

HASTA LAS PLANTAS TARAPOTO,YURIMAGUAS Y EL 

MILAGRO"

17/09/2024 16/12/2024 1,593,718.67S/    20600082931 CORGAS TRANSPORT SAC

11 ABR ABR-0215-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091782

"SERVICIO DE ARENADO, PINTADO INDUSTRIAL, 

METALMECÁNICA Y GASFITERÍA DE

EQUIPOS, ACCESORIOSY MAQUINARIAS ONSHORE Y 

OFFSHORE – LOTE Z69"

19/12/2024 17/04/2025 1,116,224.13S/    20602231578 IPCO GROUP E.I.R.L.

12 ABR ABR-0216-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091632

"SERVICIO LOGÍSTICO DE NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES 

PARA LA OPERACIÓN COSTA

AFUERA DEL LOTE Z-69."

1/09/2024 7/09/2024 620,437.25S/       20441766883 IMI DEL PERU SAC

13 ABR ABR-0217-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091634

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

MECÁNICOS, ELECTRICOS, E

INSTRUMENTACIÓN, GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y 

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE P

RODUCCIÓN DE PETRÓLEO - LOTE Z-69"

16/09/2024 15/11/2024 786,631.83S/       20492518311 MAGNEX GROUP PERU S.A.C.

14 ABR ABR-0218-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091642

"SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EMBARCACIONES DE PROPIEDAD

DE PETROPERÚ PARA EL RECORRIDO EN LOS DIFERENTES 

CAMPOS MARITIMOS DEL

LOTE Z-69"

1/09/2024 7/09/2024 599,585.49S/       20441766883 IMI DEL PERU SAC

15 ABR ABR-0219-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091741

"SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

DEL EX MUSEO DEL PETRÓLEO

EN EL PARQUE DE LAS LEYENDAS"

13/12/2024 13/02/2025 103,268.88S/       20547500645 OUTSOURCING GREEN S.A.C

16 ABR ABR-0220-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091649

"SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN EL LOTE VI"

17/10/2024 14/04/2025 1,506,687.72S/    20161354377 ARPE EIRL

17 ABR ABR-0221-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091777
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA 

UNIDAD LACT DEL LOTE Z69"
19/12/2024 4/10/2025 171,100.63S/       20530207987 METROMEDICION E.I.R.L.
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18 ABR ABR-0222-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091678

"SERVICIO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

ESTRUCTURAS SUBACUÁTICAS -

LOTE Z-69"

1/09/2024 7/09/2024 602,686.89S/       20441766883 IMI DEL PERU SAC

19 ABR ABR-0223-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091664

"SERVICIO INTEGRAL DE ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE DE CRUDO PARA CAMPO SAN

PEDRO - SECHURA - LOTE Z-69"

1/09/2024 7/09/2024 436,612.51S/       20441766883 IMI DEL PERU SAC

20 ABR ABR-0224-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091667

"SERVICIO LOGÍSTICO DE NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES 

PARA LA OPERACIÓN COSTA

AFUERA DEL LOTE Z-69"

8/09/2024 7/10/2024 2,631,712.59S/    20441766883 IMI DEL PERU SAC

21 ABR ABR-0225-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091668

"SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EMBARCACIONES DE PROPIEDAD DE PETROPERÚ PARA 

EL RECORRIDO EN LOS DIFERENTES CAMPOS 

MARITIMOS DEL LOTE Z-69"

8/09/2024 7/10/2024 2,553,349.65S/    20441766883 IMI DEL PERU SAC

22 ABR ABR-0226-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091669

"SERVICIO INTEGRAL DE ALMACENAMIENTO Y 

TRANSPORTE DE CRUDO PARA CAMPO SAN

PEDRO - SECHURA - LOTE Z-69"

8/09/2024 7/10/2024 1,871,196.37S/    20441766883 IMI DEL PERU SAC

23 ABR ABR-0227-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091680

"SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS EN EL LOTE I"

23/10/2024 20/04/2025 1,601,351.04S/    20529876522
INVERSIONES Y SERVICIOS BERACA 

SAC

24 ABR ABR-0228-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091691

"SERVICIO LOGÍSTICO DE NAVES Y ARTEFACTOS NAVALES 

PARA LA OPERACIÓN COSTA

AFUERA DEL LOTE Z-69"

8/10/2024 7/11/2024 2,724,500.46S/    20441766883 IMI DEL PERU SAC

25 ABR ABR-0229-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091698
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 

FACILIDADES DE SUPERFICIE – LOTE VI
5/11/2024 4/03/2025 2,026,770.93S/    20604315345 TWM PERU S.A.C.

26 ABR ABR-0230-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091708

"SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

EMBARCACIONES DE PROPIEDAD DE PETROPERÚ PARA 

EL RECORRIDO EN LOS DIFERENTES CAMPOS 

MARITIMOS DEL LOTE Z-69"

8/10/2024 7/11/2024 2,625,125.15S/    20441766883 IMI DEL PERU SAC

27 ABR ABR-0231-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091718

"SERVICIO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

ESTRUCTURAS SUBACUÁTICAS

LOTE Z-69"

8/10/2024 7/11/2024 2,656,213.41S/    20441766883 IMI DEL PERU SAC

28 ABR ABR-0232-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091797

"SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE 

RIESGOS DE SEGURIDAD

(ERS) Y PLAN DE RESPUESTAS DE EMERGENCIA (PRE) 

PARA LAS OPERACIONES

DEL LOTE Z-69"

26/12/2024 25/06/2025 1,021,290.00S/    CONSORCIO CONSORCIO RISK TECH

29 ABR ABR-0234-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091783

"SERVICIO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

ESTRUCTURAS SUBACUÁTICAS LOTE

Z-69 (Tercerización)"

8/09/2024 7/10/2024 2,579,495.28S/    20441766883 IMI DEL PERU SAC

30 ABR ABR-0235-2024-OFP/PETROPER SERVICIO 4200091816

SERVICIO DE RECUPERACION DE COMPONENTES DE 

CILINDROS DE COMPRESORES INGERSOLL RAND, 

WORTHINGTON Y OTROS - LOTE Z-69

26/12/2024 26/04/2025 1,691,877.38S/    20555334584 METALOCK PERU SERVICES S.A.C.

31 ABR ABR-0236-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091775 "SERVICIO SWAB LOTE I" 22/10/2024 21/01/2025 621,712.38S/       20525998577 SERVICIOS ENERGETICOS

32 ABR ABR-0237-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091786

"SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE 

CENTROS DE ALMACENAMIENTO (PIT)

DE RESIDUOS PELIGROSOS EN BAHÍA DOCE DE OCTUBRE 

– SAN JACINTO – LOTE 192"

3/12/2024 16/01/2025 600,000.00S/       20601497949 EMPRESA COMUNAL NATIVA

33 ABR ABR-0238-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091794 "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE MUELLES LOTE Z69" 16/11/2024 15/02/2025 668,985.66S/       20608972740 ALM SERVICES S.A.C.

34 ABR ABR-0240-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091793

"SERVICIO DE MENTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS 

INDUSTRIALES EN CAMPOS

OFFSHORE DE LOBITOS, PEÑA NEGRA, PROVIDENCIA Y 

LITORAL – LOTE Z-69"

16/11/2024 15/04/2025 2,015,247.84S/    20357259976 CONFIPETROL ANDINA S.A.
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35 ABR ABR-0242-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091815

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

DUCTOS Y FACILIDADES ONSHORE –

LOTE Z-69"

16/12/2024 16/03/2025 583,052.08S/       20525348360 CONSTRUCTORA DICONSERGE S.A.C.

36 ABR ABR-0243-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091824 "SERVICIO DE MONITOREO BIOLÓGICO EN LOTE VI" 18/11/2024 16/05/2025 69,443.00S/         20603814887
FERVANI CONSULTORES 

AMBIENTALES S.A

37 ABR ABR-0244-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091819

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 

FACILIDADES DE SUPERFICIE DEL

LOTE I"

1/12/2024 31/01/2025 675,520.78S/       20530169872
TECNICOS INDEPENDIENTES 

CALIFICADOS

38 ABR ABR-0245-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091820

"SERVICIO DE SUMINISTRO DE SOFTWARE TÉCNICO 

PARA LA CONTINUIDAD DE

OPERACIONES DEL LOTE Z-69"

22/11/2024 22/11/2025 435,187.78S/       20203058781 SAVIA PERU S.A.

39 ABR ABR-0246-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091831

"SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA 

OPERACIÓN DE LOS LOTES

I, VI y Z69"

26/11/2024 25/04/2025 1,452,116.26S/    20167700277
EMPRESA DE TRANSPORTES ROMERO 

SRLTD

40 ABR ABR-0247-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091833

"SERVICIO DE TENDIDO Y CONEXIÓN DE LÍNEAS DE 

FLUJO Y GASFITERÍA INTEGRAL

– LOTE I"

25/11/2024 24/01/2025 232,331.68S/       20530169872
TECNICOS INDEPENDIENTES 

CALIFICADOS

41 ABR ABR-0248-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091835 "SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL EN LOTE Z-69" 4/11/2024 2/05/2025 428,569.02S/       20100114349 SGS DEL PERU S.A.C.

42 ABR ABR-0249-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091821

"$SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

DERIVADOS DE EMERGENCIAS OCURRIDAS EN EL LOTE 

192”"

4/11/2024 4/05/2025 11,793,254.59S/  20537921464 RESITER PERU S.A.C.

43 ABR ABR-0250-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091822

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 

FACILIDADES DE SUPERFICIE DEL

LOTE I"

22/10/2024 30/11/2024 625,428.63S/       20604315345 TWM PERU S.A.C.

44 ABR ABR-0252-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091836

"SERVICIO DE FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE PARTES 

DE BOMBAS Y MOTORES A GAS

EN EL LOTE VI"

20/11/2024 17/02/2025 157,859.05S/       20141757505 SEREP SRLTDA

45 ABR ABR-0253-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091825

"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Y NO PELIGROSOS EN EL LOTE Z-69"

6/11/2024 4/05/2025 551,449.40S/       20529876522
INVERSIONES Y SERVICIOS BERACA 

SAC

46 ABR ABR-0254-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091826

"SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LÍQUIDA Y SECA 

DE LAS OPERACIONES

DEL LOTE Z69"

16/12/2024 18/03/2025 650,526.12S/       20167700277
EMPRESA DE TRANSPORTES ROMERO 

SRLTD

47 ABR ABR-0255-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091829

"SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

LIMPIEZA, REMEDIACIÓN, ASEGURAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

EN LAS ÁREAS AFECTADAS POR LOS DERRAMES DE 

PETRÓLEO CRUDO OCURRIDOS A LA ALTURA

DEL KM 399+867 Y DEL KM 400+811 DEL TRAMO II DEL 

ONP"

18/10/2024 14/06/2025 609,172.50S/       20551556078 TECHNOLOGY & ENVIRONMENTAL

48 ABR ABR-0256-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091834

"SERVICIO DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LOS 

TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA

EMERGENCIA OCURRIDA EN EL KM 12 DEL OLEODUCTO 

RAMAL NORTE"

7/11/2024 6/01/2025 394,132.20S/       20509921441 INERCO CONSULTORIA PERU S.A.C

49 ABR ABR-0257-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091852

"SERV. DE ASEGURAMIENTO, CONTROL Y RESGUARDO 

DE LAS ÁREAS AFECTADAS CON

EL DERRAME DE PETRÓLEO CRUDO OCURRIDO EN EL KM 

392+483 TRAMO II DEL ONP"

27/10/2024 23/02/2025 993,348.86S/       20551556078 TECHNOLOGY & ENVIRONMENTAL

50 ABR ABR-0265-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091848
"SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGULANCIA PRIVADA – 

LOTE Z69 - Intermediación"
16/11/2024 14/05/2025 4,285,442.12S/    20512790004 FORCE SEALS SECURITY S.A.C.

51 ACM ACM-0001-2024 - OTL PETROPERU BIENES 4600003165
"ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE 

RODAMIENTOS PARA REFINERÍA TALARA"
21/11/2024 20/11/2026 520,258.62S/       20261239923 SEDISA S.A.C.
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52 ACM ACM-0004-2024-OFP/PETROPERÚ BIENES 4600003175

"ADJUDICACIÓN PARA CONTRATO MARCO N° ACM-0004-

2024-OFP/PETROPERÚ, para el

$SERVICIO DE REPARACIÓN Y RENTA DE CABEZALES Y 

VÁLVULAS DE POZO LOTES I,

VI Y Z69$"

4/12/2024 18/06/2026 1,893,005.55S/    20522462293
ANDES PETROLEUM SOLUTIONS 

SOCIEDAD

53 ACM ACM-0004-2024-OFP/PETROPERÚ BIENES 4600003176

"ADJUDICACIÓN PARA CONTRATO MARCO N° ACM-0004-

2024-OFP/PETROPERÚ, para el

$SERVICIO DE REPARACIÓN Y RENTA DE CABEZALES Y 

VÁLVULAS DE POZO LOTES I,

VI Y Z69$."

4/12/2024 18/06/2026 1,325,298.33S/    20530217788
WELLHEAD SOLUTIONS EMPRESA 

INDIVIDU

54 COMP COMP-ABR-0011-2023-OPC/PETROPERUSERVICIO 4200091683

"COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO 4200088748 (ABR-

0011-2023-OPC/PETROPERU)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO FLOTA VEHICULAR DE

REFINERÍA CONCHÁN"

3/12/2024 15/04/2025 58,703.82S/         20552284772 GP INVESTMENT S.A.

55 COMP COMP-ABR-0078-2024-OTL/PETROPERÚSERVICIO 4200091619

"CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA_ORDEN DE 

TRABAJO A TERCEROS (OTT)

N°4200090775, EL CUAL DEVIENE DEL PROCESO POR 

ADJUDICACIÓN ABREVIADA N

°ABR-0078-2024-OTL/PETROPERÚ, SERVICIO DE 

TRATAMIENTO DE EFLUENTE - SECCIÓN 400 - UNIDAD 

FLEXICOKING."

23/11/2024 14/12/2024 264,933.60S/       20601807921
CNPC CHUANQING DRILLING ENGIN. 

COMP

56 COMP COMP-SEL-0002-2022-OLE/PETROPERUSERVICIO 4200091739

"CONTRATACION COMPLEMENTARIA AL CONTRATO 

PRINCIPAL N°4200084488 PARA LA PRESTACION DEL 

$SERVICIO DE PRACTICAJE EN APOYO A LAS 

OPERACIONES MARITIMAS Y PORTUARIAS DEL 

TERMINAL BAYOVAR – 3 AÑOS$."

12/12/2024 6/11/2025 1,750,283.90S/    CONSORCIO
CONS. PSA MARINE PERU - AGENTAL 

PER

57 COMP COMP-SEL-0015-2022-OPS/PP 2C SERVICIO 4200091618

"CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA DEL 30% DE 

MONTO CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO 

DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE COMEDORES, MEDIANTE 

LA TÉCNICA DE COMPOSTAJE,LAGUNA ARTIFICIAL SUS 

ÁREAS COLINDANTES Y ALMACÉN CENTRAL DE 

RESIDUOS PELIGROSOS EN REFINERÍA IQUI TOS"

22/11/2024 19/06/2025 98,985.00S/         10403449992
RENGIFO MELENDEZ MIGUEL 

ALFREDO

58 COMP COMP-SEL-0025-2022-OPS/PETROPERU 1CSERVICIO 4200091671

"CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA POR EL 30% DEL 

MONTO DEL CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

BIANUAL DE ELECTRICIDAD DE EQUIPOS E 

INSTALACIONES DE REFINACIÓN SELVA."

9/12/2024 12/07/2025 1,049,994.00S/    20451364422
ING.MTO & CONSTRUC SAC 

CONTR.GRALES

59 COMP COMP-SEL-0046-2019-OPC/ PETROPERUSERVICIO 4200091652

"COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO 4100008810 (SEL-

0046-2019-OPC/PETROPERU) SERVICIO DE ALQUILER DE 

MAQUINAS FOTOCOPIADORAS EN REFINERIA CONCHAN

29/11/2024 29/09/2025 26,426.88S/         20100131359 DATACONT S.A.C.

60 COMP COMP-SEL-0098-2023-OTL/PETROPERÚSERVICIO 4200091857

"CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIO RELACIONADO A 

LA ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT) 

N°4200088594, EL CUAL DEVIENE DEL PROCESO POR 

ADJUDICACIÓN SELECTIVA N°SEL-0098-2023-

OTL/PETROPERÚ, PARA REALIZAR EL $SERVICIO DE 

ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUÍMICOS EN 

LA NUEVA REFINERÍA

TALARA$."

1/01/2025 30/04/2025 53,524.80S/         20537921464 RESITER PERU S.A.C.
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61 SEL SEL 0063-2024-OTL-PETROPERU SERVICIO 4200091589

$SERVICIO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA EN 

CURSOS ESPECIALIZADOS EN DISEÑO GRÁFICO, 

MARKETING DIGITAL, SOLDADURA 

UNIVERSAL,MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE TI 

(tecnologías de la información) Y ELECTRÓNICA Y 

ELECTRICIDAD DIRIGIDO A ALUMNOS DE 4TO Y 5TO DE 

SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

DISTRITO DE PARIÑAS, LA BREA-NEGRITOS, LOBITOS Y EL 

ALTO$

18/11/2024 16/05/2025 1,213,270.00S/    20131376503 SERV.NAC.DE ADIESTR.EN TRABAJO

62 SEL SEL 0090-2024-OTL-PETROPERU SERVICIO 4200091585
"SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL EN TERMINAL 

ETEN"
1/01/2025 1/01/2027 168,573.88S/       10174462459 CUBAS VARIAS WILLIAM JOSE

63 SEL SEL-0014-2024-OTL-2DA CONV BIENES 4500042119
"ADQUISICIÓN DE POLY DOLLY, CARRITOS DE 

POLIETILENO PARA GDRF"
27/12/2024 26/05/2025 136,998.00S/       10026588702 CALLE RUIZ HECTOR WILFREDO

64 SEL SEL-0017-2024-OLE/PETROPERU-SEGUNDA CONVSERVICIO 4200091637

"MONITOREO AMBIENTAL EN LA PLANTA PIURA, 

REFINERIA EL MILAGRO Y

PLANTA DE VENTAS EL MILAGRO."

27/11/2024 26/11/2027 1,090,000.39S/    20600651901 ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.

65 SEL SEL-0020-2024-OPS/PETROPERU SERVICIO 4200091567

"LIMPIEZA INDUSTRIAL, LIMPIEZA DEL RACK DE 

TUBERIAS DE H.C. Y S.C.I., FUMIGACIÓN, DESHIERBE Y 

MANTENIMIENTO DE PISCINA DE AGUA C.I. DE PLANTA 

PUCALLPA"

25/11/2024 25/11/2027 536,402.18S/       20455545111 N & F INTERCLEAN S.A.C.

66 SEL SEL-0023-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091657
"SERVICIO DE LIMPIEZA NO INDUSTRIAL DE AMBIENTES 

EN OFICINA PRINCIPAL Y OFICINA PLANTA CALLAO"
6/01/2025 5/01/2025 4,192,019.10S/    CONSORCIO

CONS. CHT GLOBAL GROUP SA Y 

NEGLIAF

67 SEL SEL-0024-2024-OPC/PETROPERÚ SERVICIO 4200091607
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESTATICOS 

DE PROCESOS DE REFINERIA CONCHAN"
25/11/2024 24/11/2027 5,179,873.03S/    20551475825 MINFASA S.A.C

68 SEL SEL-0028-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091800

SERVICIO DE PROVISIONAMIENTO PARA 

PROCESAMIENTO DE LAS APLICACIONES Y GESTION DE 

OPERACIONES TIC DE PETROPERU

2/01/2025 1/07/2031 92,848,048.35S/  20606139757 TELEFÓNICA TECH PERÚ S.A.C.

69 SEL SEL-0030-2023-OPS/PETROPERU-4CSERVICIO 4200091785
"ADECUACIÓN A LA NORMA NFPA 20 DE CASETA DE 

BOMBAS DE REFINERÍA IQUITOS"
6/01/2025 5/06/2025 202,754.39S/       20509795712 FIRE & SECURITY SYSTEMS S.A.C.

70 SEL SEL-0031-2024-OPS/PETROPERU 1C SERVICIO 4200091653

"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE 

ADECUACIÓN AL D.S. N° 017-2013-EM DE LOS TANQUES 

DE ALMACENAMIENTO 63-T-1, 63-T-2, 63-T-3 Y 63-T-5 DE 

PLANTA IQUITOS."

10/12/2024 9/03/2025 167,210.73S/       20509702561
CONSULTORIA ENERGETICA & 

AMBIENTAL

71 SEL SEL-0033-2024-OLE/PETROPERU-PRIMERA CONVBIENES 4500041955

"ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRONICOS PARA EL 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACTUADORES DE 

VALVULAS MOTORIZADAS DEL SISTEMA 

CONTRAINCENDIO – ESPUMA DE LA PLAYA TANQUES 

DEL TERMINAL BAYOVAR DEL ONP."

20/11/2024 18/04/2025 62,268.67S/         20101991319 WORTEC S.A.

72 SEL SEL-0034-2023-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091639
"SERVICIO DE INSPECCIÓN GENERAL DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DEL ONP Y ORN"
6/01/2025 5/01/2028 12,799,469.11S/  20606864753 INSERCOR SUCURSAL PERU

73 SEL SEL-0034-2024-OPS/PETROPERU 1C SERVICIO 4200091842
"INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POLIDUCTO DE LA 

REFINERÍA IQUITOS"
28/12/2024 26/05/2025 2,176,184.71S/    20514471232 MORKEN PERU SAC

74 SEL SEL-0035-2024-OPS/PETROPERU 1C SERVICIO 4200091656

"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE 

ADECUACIÓN AL D.S. N° 017-2013-EM DE LOS TANQUES 

DE ALMACENAMIENTO 67-T-01, 67-T-02 Y 67-T-08 DE 

PLANTA TARAPOTO / 68-T-14, 68-T-15, 68-T-19 Y 68-T-20 

DE PLANTA YURIMAGUAS."

16/12/2024 13/02/2025 228,000.00S/       20509702561
CONSULTORIA ENERGETICA & 

AMBIENTAL

75 SEL SEL-0038-2024-OPS/PETROPERU SERVICIO 4200091583
"FABRICACIÓN DE EQUIPO ABLANDADOR 321-C-1 DE 

REFINERÍA IQUITOS"
25/11/2024 7/02/2025 188,500.00S/       20606340461

ALF MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCION

76 SEL SEL-0039-2024-OFP/PETROPERU-3CSERVICIO 4200091685

"SERVICIO DE SLICKLINE, CORTE DE PARAFINA Y 

REGISTRO DE PRESIÓN Y

TEMPERATURA EN LOS POZOS – LOTE Z-69 – SEL-0039-

2024-OFP/PETROPERU-3C"

4/12/2024 17/02/2026 5,158,178.58S/    20102415371
SERVICIOS PETROLEROS Y CONEXOS 

S.R.
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77 SEL SEL-0043-2024-OPS/PETROPERU SERVICIO 4200091784

"MEDICIÓN DE ESPESORES DE LAS TUBERÍAS E 

INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS

ELÉCTRICOS E INSTRUMENTACIÓN DE LOS TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE

REFINERÍA IQUITOS."

6/01/2024 5/05/2025 175,000.00S/       20603170963 MULTISERVICIOS CADEMA S.A.C.

78 SEL SEL-0044-2024-OFP/PETROPERÚ SERVICIO 4200091546 SERVICIO DE TRATAMIENTO QUÍMICO PARA EL LOTE I 8/11/2024 8/03/2026 1,430,330.17S/    20100588642 HIDROQUIMICA INDUSTRIAL S.A.

79 SEL SEL-0044-2024-OPS/PETROPERU SERVICIO 4200091791

"MANTENIMIENTO PREDICTIVO CIPS Y DCVG EN EL 

POLIDUCTO DE Ø4$ Y Ø6$ DE LA

GERENCIA OPERACIONES SELVA"

6/01/2025 4/02/2025 97,747.94S/         20477883312 NEW GLOBAL SAC

80 SEL SEL-0045-2023-OPS/PETROPERU SERVICIO 4200091540

"ESPECIALIZADO DE CALIBRACIÓN (CUBICACIÓN) POR 

LÁSER PARA BODEGAS DE

BARCAZAS Y BODEGAS DE BUNKER DE LOS 

EMPUJADORES FLUVIALES DE REFINERÍA

IQUITOS"

6/01/2025 5/01/2026 126,593.75S/       20606979305 ACONCAGUA INGENIERIA S.A.C.

81 SEL SEL-0045-2024-OPS/PETROPERU BIENES 4500042134
"ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LABORATORIO 

DE REFINERÍA IQUITOS"
28/12/2024 25/02/2025 62,587.39S/         20349784841 BIOSPECTRUM S.R.L.

82 SEL SEL-0049-2024-OTL-PETROPERU BIENES 4500042000

"ADQUISICIÓN DE CISTERNA DE SUCCIÓN DE VACÍO 

PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL

PARTICULADO EN SUSPENSIÓN DE LOS RECIPIENTES A 

PRESIÓN DURANTE LAS

ACTIVIDADES DE PARADAS DE PLANTA"

30/11/2024 29/03/2025 2,244,149.66S/    20601641250 PESCO PERU S.A.C.

83 SEL SEL-0053-2024-OFP/PETROPERU BIENES 4500042051
"ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA USO EN EQUIPOS DEL 

LOTE I"
11/12/2024 10/12/2025 272,196.69S/       20509709573

ISOPETROL LUBRICANTS DEL PERU 

S.A.C

84 SEL SEL-0055-2023-OLE/PETROPERU-SEGUNDA CONVBIENES 4500042089 "ADQUISICION DE CONCENTRADO DE ESPUMA." 2/01/2025 10/06/2025 2,640,001.17S/    20506281084 FIRE TECHNOLOGY S.A.C.

85 SEL SEL-0056-2023-OPS/PETROPERU 4C SERVICIO 4200091781

"LIMPIEZA INDUSTRIAL, DESHIERBE Y CULTIVO DE ÁREAS 

VERDES EN PLANTA

TARAPOTO Y YURIMAGUAS"

6/01/2025 5/01/2026 189,119.13S/       20455545111 N & F INTERCLEAN S.A.C.

86 SEL SEL-0063-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091570

"SERVICIO DE RENTA, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO 

DE HERRAMIENTAS DEENSAYO,

PESCA Y ANCLAS DE TENSION - LOTES I y VI"

14/11/2024 7/01/2026 933,883.67S/       20525370292
SALAC SERVICIOS GRALES. Y 

LIMPIEZA

87 SEL SEL-0067-2024-OFP/PETROPERU-2CSERVICIO 4200091604

"SERVICIO DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE 

OFICINA PRINCIPAL, PLANTAS DE

VENTAS CENTRO Y COMERCIAL"

20/11/2024 20/07/2025 489,607.87S/       20100339936 MEDICINA EXTERNA S.A.

88 SEL SEL-0068-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091608

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPOS 

ELECTRÓGENOS Y COMPRESORES DE GAS

LOTE VI"

21/11/2024 9/02/2026 6,656,962.54S/    20550511941
CHINA PETROLEUM TECHNOLOGY & 

DEVELO

89 SEL SEL-0073-2024-OTL/PETROPERU BIENES 4500041931
"ADQUISICION DE VALVULAS DIVERSOS TIPOS Y 

MEDIDAS."
14/11/2024 13/12/2024 160,294.74S/       20296550222 NELKAREL S.A.C.

90 SEL SEL-0074-2024-OTL/PETROPERÚ SERVICIO 4200091696

"SERVICIO DE EXAMEN MEDICO PERIÓDICO 2024 PARA 

TRABAJADORES DE REFINERÍA

TALARA - LOTES Y OLEODUCTO_ÍTEM 3"

11/12/2024 10/03/2025 74,827.22S/         20100339936 MEDICINA EXTERNA S.A.

91 SEL SEL-0078-2024-OFP/PETROPERÚ SERVICIO 4200091564

"SERVICIOS DE INSPECCIÓN INTEGRAL DE TUBULARES Y 

ACCESORIOS - LOTE I, VI

Y Z-69"

13/11/2024 23/11/2025 3,608,053.01S/    20102415371
SERVICIOS PETROLEROS Y CONEXOS 

S.R.

92 SEL SEL-0080-2024-OTL-PETROPERU BIENES 4500042097
"ADQUISICIÓN DE EMPAQUETADURAS EN PLANCHA Y 

CORDÓN PARA REFINERÍA TALARA"
20/12/2024 21/12/2026 38,744.57S/         20602112897 FLEXSEAL PACIFICO S.A.C.

93 SEL SEL-0080-2024-OTL-PETROPERU BIENES 4500042098
"ADQUISICIÓN DE EMPAQUETADURAS EN PLANCHA Y 

CORDÓN PARA REFINERÍA TALARA"
20/12/2024 21/12/2026 234,808.79S/       20514083496 JHORVAC CORPORATION S.A.C.

94 SEL SEL-0080-2024-OTL-PETROPERU BIENES 4500042099
"ADQUISICIÓN DE EMPAQUETADURAS EN PLANCHA Y 

CORDÓN PARA REFINERÍA TALARA"
20/12/2024 21/12/2026 119,792.69S/       20603268564 MDM SUPPLY AND SERVICES S.A.C

95 SEL SEL-0082-2024-OTL/PETROPERU BIENES 4500041962
"ADQUISICION DE GANCHO PARA BOYAS EN REFINERIA 

TALARA."
21/11/2024 19/04/2025 86,730.00S/         20101082840

ABUGATTAS & PERATA 

INTERNACIONAL
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96 SEL SEL-0085-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091771
"SERVICIO DE OPERACION DE ABASTECIMIENTO - LOTE Z-

69"
2/01/2025 1/02/2026 1,233,737.22S/    20503039347

CONSOL.SUPPLY MANAG.SERV. LOG. 

PERU

97 SEL SEL-0087-2024-OFP/PETROPERU BIENES 4500041972 "ADQUISICIÓN DE FAJAS PARA USO EN EQUIPOS LOTE I" 23/11/2024 22/05/2026 80,500.92S/         20261239923 SEDISA S.A.C.

98 SEL SEL-0089-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091790
"SERVICIO DE TRANSPORTE RUTINARIO DE PERSONAL-

LOTE Z-69"
19/12/2024 19/01/2026 2,156,286.50S/    20604333882 CORPORACION YELENI S.A.C.

99 SEL SEL-0092-2024-OFP/PETROPERU BIENES 4500041995

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

PARA OPERACIONES

DEL LOTE Z-69"

2/12/2024 10/12/2025 76,755.79S/         20167884491 PROSAC S.A.

100 SEL SEL-0092-2024-OTL-PETROPERU BIENES 4500042031

"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE 

RESPUESTA A EMERGENCIAS

PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA EN UNIDADES DE 

PROCESO Y AUXILIARES DE

REFINERÍA TALARA"

11/12/2024 8/07/2025 324,500.12S/       20514044911 OBL ASOCIADOS SAC

101 SEL SEL-0094-2024-OTL/PETROPERU BIENES 4500042026
"ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS AGUJA SELLO DE RUPTURA 

Y CONECTORES RÁPIDOS."
6/12/2024 19/01/2025 91,804.00S/         20519136041 INSTEC S.A.

102 SEL SEL-0097-2024-OTL/PETROPERU BIENES 4500042113

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

REFINERÍA TALARA."

21/12/2024 29/01/2025 120,135.33S/       20519136041 INSTEC S.A.

103 SEL SEL-0097-2024-OTL/PETROPERU BIENES 4500042115

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

REFINERÍA TALARA."

21/12/2024 29/01/2025 92,751.54S/         20101120792 LOGYTEC S R LTDA

104 SEL SEL-0097-2024-OTL/PETROPERU BIENES 4500042122

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

REFINERÍA TALARA."

26/12/2024 20/12/2025 1,683,427.87S/    20608267469 METROOMAT S.A.C.

105 SEL SEL-0099-2024-OTL/PETROPERU BIENES 4500041935
"ADQUISICIÓN DE THERMOWELL FLANGED PARA 

REFINERÍA TALARA."
15/11/2024 20/03/2025 72,943.47S/         20101082840

ABUGATTAS & PERATA 

INTERNACIONAL

106 SEL SEL-0102-2024-OTL/PETROPERU BIENES 4500042071
"ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE TRATAMIENTO 

TÉRMICO PARA REFINERÍA TALARA."
16/12/2024 30/03/2025 312,936.00S/       20101082840

ABUGATTAS & PERATA 

INTERNACIONAL

107 SEL SEL-0104-2024-OTL-PETROPERU ITEM 1BIENES 4500042047
"ADQUISICIÓN DE TUBERIAS DE ACERO PARA REFINERÍA 

TALARA"
11/12/2024 23/02/2025 450,361.99S/       20503127718 BLESOLA IMPORT EXPORT S.A.C.

108 SEL SEL-0104-2024-OTL-PETROPERU ITEM 2BIENES 4500042088
"ADQUISICIÓN DE TUBERIAS DE ACERO PARA REFINERÍA 

TALARA"
19/12/2024 17/04/2025 36,933.10S/         20554385282

INDUSTRIAS NACIONALES DE 

METALES S.

109 SEL SEL-0105-2024-OTL-PETROPERU BIENES 4500042061
"ADQUISICIÓN DE ACEITE IR TECHTROL GOLD PARA 

REFINERIA TALARA"
13/12/2024 6/03/2025 430,995.00S/       20503382742 LA LLAVE S.A.

110 SEL SEL-0106-2024-OFP/PETROPERU BIENES 4500042128
"ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA 

USO EN OPERACIONES LOTE I"
27/12/2024 27/12/2025 510,539.58S/       20611861614

SUMINISTRO Y PROCURA DE 

INSUMOS S.A

111 SEL SEL-0106-2024-OTL-PETROPERU BIENES 4500042124
"ADQUISICIÓN DE ACEITES Y GRASA MOBIL PARA 

REFINERÍA TALARA"
27/12/2024 10/01/2025 94,874.03S/         20509587958 SYNTHEC SOLUTIONS S.A.C.

112 SEL SEL-0109-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091792 "SERVICIO DE MEDICIONES FISICAS - LOTE I" 20/12/2024 19/03/2026 237,002.27S/       20525304231 PRJ WELL DATA SERVICES E.I.R.L.

113 SEL SEL-0113-2024-OTL-PETROPERU BIENES 4500042121
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COMPRESORES DE 

LA UNIDAD PAR-K-001A/B/C DE REFINERÍA TALARA"
27/12/2024 7/04/2025 91,298.96S/         20503382742 LA LLAVE S.A.

114 SEL SEL-0115-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091789
"SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y VENTA DE 

AGUA POTABLE A MUELLE JPQ - SECHURA – LOTE Z-69"
1/01/2025 15/11/2025 102,046.40S/       20398595051

TRANSPORTES,DISTRIBUCIONES Y 

SERVIC

115 SEL SEL-0115-2024-OTL/PETROPERÚ SERVICIO 4200091590

"SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA NAVIDEÑO DESPERTANDO SONRISAS 2024 

EN BENEFICIO DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE 

REFINERÍA TALARA Y LOTES NOROESTE"

19/11/2024 13/12/2024 646,168.00S/       20603112394 CRYSTAL CAPITAL - AMG E.I.R.L.

116 SEL SEL-0119-2024-OTL-PETROPERU BIENES 4500042062
"ADQUISICIÓN DE BARRERA GALVÁNICA, BARRERA 

AISLADA Y CABLES PARA REFINERÍA TALARA”"
13/12/2024 6/02/2025 147,491.07S/       20601668433 3R INGENIERIA S.A.C.

117 SEL SEL-0121-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091754
SERVICIO DE VIGILANCIA DIGITAL Y ANTIPHISHING EN 

INTERNET Y REDES SOCIALES
16/12/2024 16/12/2025 92,500.00S/         20546970826 KUNAK CONSULTING S.A.C
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Tipo de
Procedim. de 

Selección 1
N° procedimiento de selección

Razón Social del ContratistaN°

Del Procedimiento de Selección
Objeto 

Contractual 2
Número de 
Contrato

Fecha de 
Vigencia Inicial 

Fecha de 
vigencia Final

Monto Contratado 
Total S/

RUC del 
Contratista

Objetivo de la Contratación

118 SEL SEL-0122-2024-OTL-PETROPERU BIENES 4500042042
"ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DE 6$ PARA MUELLE 1 Y 

MUELLE 2 DE REFINERÍA TALARA"
6/12/2024 20/03/2025 395,890.00S/       20101082840

ABUGATTAS & PERATA 

INTERNACIONAL

119 SEL SEL-0125-2024-OTL-PETROPERU BIENES 4500042120

"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA BOMBAS 

CONTRAINCENDIO DEL SISTEMA FWS DE REFINERÍA 

TALARA"

27/12/2024 26/03/2025 198,107.29S/       20503382742 LA LLAVE S.A.

120 SEL SEL-116-2024-OFP/PETROPERU SERVICIO 4200091640
"SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE PETROLEO, 

CONDENSADO Y AGUA DE FORMACIÓN – LOTE I"
29/11/2024 28/02/2026 305,695.08S/       20167700277

EMPRESA DE TRANSPORTES ROMERO 

SRLTD

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)
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Nombre de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa Narváez Liceras, Alejandro
Cargo Presidente del Directorio
Periodo en el cargo DESDE EL 08.11.2024 AL 31.12.2024
Fecha de corte 31.12.2024

RUBROS
Cantidad 
personal 
276 y CAS

Cantidad 
Personal 728

Cantidad 
Personal otro 

regimen laboral

Cantidad 
personal 276 

y CAS

Cantidad 
Personal 728

Cantidad 
Personal otro 

regimen laboral

 PERSONAL
Planilla 2673 2659 55,698,864.11
Gerente General 1 1 52,301.89
Gerentes 7 7 369,971.97
Ejecutivos 25 25 1,012,824.34
Profesionales 1302 1296 31,654,577.52
Técnico 1338 1330 22,609,188.39
Administrativos 0 0 0
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Cooperativas
Personal de Services
Otros
Pensionistas 5 4 2,842.50
Regimen 20530 0 0 0.00
Regimen Ley Nº 10624 2 2 2,562.50
Regimen Ley Nº 17262 3 2 280.00
Practicantes (Incluye Serum, 
TOTAL

Personal en Planilla 2673 2659 55,698,864.11
Personal en CAP 2264 2255 49,481,993.20
Personal Fuera de CAP 409 404 6,216,870.91
Según Afiliación 2673 2659 55,698,864.11
Sujetos a Negociación Colectiva 2241 2236 47,100,403.63
No Sujetos a Negociación Colectivo 432 423 8,598,460.48

Personal Reincorporado
Ley de Ceses Colectivos
Derivados de Procesos de Despidos
Otros

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Gasto de 
Personal del 
último mes a 

reportar 
 (En soles)

EMPRESAS

Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

Periodo reportado
Nov-24

Cantidad de Personal del mes de inicio del 
periodo reportado

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA 
ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

SECCION I

Dic-24

Cantidad de Personal del último mes a 
reportar

ANEXO N° 8.1
Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar 

Firmado digitalmente por:
CRUZ IZQUIERDO Fernando Martin
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 07/02/2025  17:10:32-0500

Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ HAYA Jose Manuel
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 11/02/2025  09:09:03-0500



Nombre de la empresa Petroleos del Perú - PETROPERU S.A. (código 0084) 
Departamento - Provincia - Distrito Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa Alejandro Narváez Liceras
Cargo Presidente del Directorio
Periodo en el cargo Desde 08.11 al 31.12.2024
Fecha de corte 31.12.2024

N°
Código Único 

- SINABIP 

Tipo de 
Inmueble / 

Predio 1

Descripción del Inmueble /
Nombre del Local / 

Denominacion_inmueble
Situación Física 2 Uso Genérico 3 Uso Específico 4 Departamento Provincia Distrito VIA Dirección N° Urbanización LOTE SECTOR

Fecha de 
Tasación 
(de contar 
con ello)

Valor del Inmueble

(Valor Total del Predio = Valor de 
Construcciones + Valor de las Obras + 

Valor del Terreno)

Área actual
mt2

Situación del Dominio o Afectación en Uso 5

(Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su 
administración - afectación en uso)

Inscrito en 
Registros 
Públicos 6 

Tipo de 
cargas 7

Tipo de Acto 
de Gravamen 

8

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

Albergue infantil
Asilo
Puesto De Salud
Policlínico
Estacionamiento

GESTIÓN DE MUEBLES E IMMUEBLES

ANEXO N° 9.1 
Bienes Inmuebles y predios 

Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

Local Institucional,
 Almacén
Alimentos

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Centro Penitenciario
Dependencia Militar

Base Militar
Biblioteca
C.E. Base Especial
Campo Deportivo
Capilla

Desocupado
Escuelas Club De Madre
Colegios
Comedores
Comisaria

Centro Educativo Inicial
Centro Recreacional
CETPRO
Club de Madres
Cochera 

Carcel

CEBA 
Cementerio
Centro Comunal
Centro de Salud

Estadio

Comisaria
Compañía de Bomberos
Complejo Deportivo
Cuartel
Depósito

Colegios
Coliseo 
Comandancia
Comedor
Comercio

Vías

Vivienda
Zona de Seguridad

2  LEYENDA DE SITUACIÓN FÍSICA BIEN 

Departamento en Edificio
Edificio Completo

Estacionamiento

Piso completo en edificio
Inmueble cercado

Inmueble edificado

Inmueble sin edificación
Inmueble con edificación 
Sin información

4  LEYENDA USO ESPECÍFICO DE BIEN INMUEBLE

Servicio Agua y Desague
Tambo
Templo
Terminal Aéreo
Terminal Marítimo

Piscina

Plaza Cívica

Posta Médica
Puesto de Salud

Dependencia Policial

Tienda

Puesto Policial

Parque
Parque forestal
Parroquia
Pasaje Peatonal
Penal

Jardín de Infancia
Local Institucional,
Minicomplejo Deportivo
Museo

Oficina

Hospital
Iglesia
Institución Educativa
Institución Educativa Especial
Institución Educativa Inicial

Escuela Primaria
Escuela Secundaria
Estacion Eléctrica
Estacionamiento

Local Comercial
Local Social
Plaza
Sede operativa
Vivienda

Desocupado
Establecimiento De Salud
Guardería
 Industria
Instituto

Donación
Cesión de uso
Cesión Gratuita
Decomiso
Expropiación

Vía Püblica
 Otros.

5  LEYENDA
Situación del Dominio o Afectación en Uso
(Inmueble y Predio: bajo su dominio - propiedad / bajo su administración - 
afectación en uso)

Compra-venta

Cambio de Denominación
Accesión
Aclaración de Dominio
Acumulación
Adjudicación

Permuta
Transferencia de Dominio
Inscripción de Dominio
Asunción de Titularidad
Inscripción en primera de Dominio

Independización
Inscripción de Dominio
Modificación de Transferencia Predial Interestatal
Prescripción Adquisitiva de Dominio
Rectificación de Nombre de Propietario

Adjudicación Judicial
Aporte de Capital
Asunción de Titularidad
Dación en Pago
Incautación

Venta Directa

6  LEYENDA INSCRITO EN REGISTROS PÚBLICOS 

Partida Electrónica
Código Predio

Reversión
Títulos Supletorios
Transferencia Patrimonial Intersectorial
Transferencia por fusión o absorción
Transferencia Predial Interestatal

8  LEYENDA DE TIPO DE ACTO GRAVAMEN

Anotación de Demanda
Procedimiento Notarial
Reserva en Garantía
Servidumbre
Usufructo

Tomo
Asiento
Ficha

7  LEYENDA DE TIPO DE CARGAS

No Aplica

Artículo N° 8 de la Ley N°29151 Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, señala 

expresamente que no se encuentran 
comprendidas dentro de los alcances de la Ley, 

las empresas estatales de derecho privado.

EMPRESAS

Embargo
Hipoteca

SECCION I

1  LEYENDA TIPO DE INMUEBLE

Inmuebles y predios propios (en propiedad)
Inmuebles y predios alquilados

Inmuebles y predios con administración gratuita (afectación en uso)

Inmuebles y predios bajo otros derechos

3  LEYENDA USO GENÉRICO DE BIEN INMUEBLE

Sede Administrativa
Agrícola
Área Deportiva
Área Verde
Cementerio
Centro De Capacitación
Centro De Educación

Condiciones resolutorias
Cargas Urbanísticas
Otra. Detallar

Firmado digitalmente por:
RIVERA RAMOS Luis Arturo
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU
SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 07/02/2025  18:59:30-0500

Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ HAYA Jose Manuel
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 11/02/2025  09:09:12-0500



Nombre de la empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. (código 0084)

Departamento - Provincia - Distrito Lima-Lima-San Isidro

Titular de la empresa Alejandro Narváez Liceras

Cargo Presidente del Directorio

Periodo en el cargo (*) Desde el 08.11.2024 al 31.12.2024

Fecha de corte 31.12.2024

N° Objetivo U.O. Propietaria Estado Año de última 

actualización

1 Portal para gestión de pedidos de 

clientes 

Gerencia Comercialización / 

Gerencia Distribución

En Operación 2024

2 Portal Corporativo de Calidad, 

Ambiente, Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Gerencia Seguridad En Operación 2021

3 Herramienta corporativa para 

cambio de contraseña en AD. 

Gerencia Tecnologías de 

Información

En Operación 2023

4 Portal WEB que soporta el 

proceso de Mando Reputacional

Gerencia Recursos Humanos En Operación 2019

5 Plataforma de Inteligencia 

Empresarial que permite 

optimizar el proceso de la toma 

de decisiones 

Gerencia Tecnologías de 

Información

En Operación 2024

6 Portal de consulta de estado de 

pagos de facturas de proveedores

Gerencia Corporativa Finanzas En Operación 2023

7 Inventario de Embarques de 

Compras Internacionales

Gerencia Trading de 

Hidrocarburos

En Operación 2024

8 Herramienta de Monitoreo y 

Control Distribuido

Gerencia Operaciones Conchán. En Operación 2018

9 Herramienta de Monitoreo y 

Control Distribuido

Gerencia Operaciones Selva En Operación 2018

10 Repositorio de Consulta y 

Descarga De Normas y 

Procesimiento Vigentes

Gerencia  Procesos y Riesgos En Operación 2023

11 Automatización de Facturación 

Electrónica para clientes  y 

proveedores 

Gerencia Distribucion En Operación 2023

12 Sistema corporativo para generar 

firma de correo con plantilla 

estandarizada. 

Gerencia Comunicaciones En Operación 2021

13 Repositorio de Consulta y 

Descarga De Formularios de Uso 

Frecuente 

Gerencia  Procesos y Riesgos En Operación 2023

14 Interconexion Bancaria para pago 

de facturas con entidades 

financieras BCP y BANBIF 

Gerencia Corporativa Finanzas En Operación 2019

15 Interconexion Bancaria para pago

de facturas con entidades

financieras BBVA, SCOTIABANK,

INTERBANK, BANCO DE LA

NACION.

Gerencia Corporativa Finanzas En Operación 2014

16 Intranet de Petroperú Gerencia Comunicaciones En Operación 2023

17 Herramienta de Monitoreo para 

detección de Fugas

Gerencia Operaciones Conchán. En Operación 2018

ANEXO N° 10.1

Consulta Pago a Proveedores

Mercado Externo (DATAMEXT)

DCS - Sistema de Control 

Distribuido 

DCS - Sistema de Control 

Distribuido 

Excertas de Normas y 

Procedimientos Vigentes 

(EXCERTAS)

Aplicativos informáticos de la Empresa

Facturación Electrónica (FACTEL)

Nombre de Aplicación Informática

PORTAL DE ATENCION DE 

CLIENTES  (AlToke)

Modelo de Gestión Corporativo 

(CASS)

Cambio de Contraseña (CC)

Cuadro de Mando Reputacional

Data WareHouse - Cognos - 

Datastage

Sistema Generación de Firmas de 

Correo Notes (FIRNOTES)

Formatos y Formularios de Uso 

Frecuente (FORMULAR)

Interconexión Bancaria por 

ASBANC

Interconexión Bancaria por 

SIXTCL

Intranet Oficina Principal 

(INTRANET)

LDS - Sistema de Detección de 

Fugas

(*) Corresponde al período en el cargo del Presidente del Directorio

Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ HAYA Jose Manuel
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 11/02/2025  09:09:25-0500



N° Objetivo U.O. Propietaria Estado Año de última 

actualización

1 Portal para gestión de pedidos de 

clientes 

Gerencia Comercialización / 

Gerencia Distribución

En Operación 2024

Nombre de Aplicación Informática

PORTAL DE ATENCION DE 

CLIENTES  (AlToke)

18 Gestión de Correspondencia 

Externa

Gerencia Servicios no 

Industriales e Ingeniería

En Operación 2023

19 Portal WEB que publica

Información de Interés al

programa de Participación

ciudadana en OTL.

Gerencia Recursos Humanos En Operación 2018

20 Aplicativo WEB para gestionar el 

programa de declaración de 

beneficios.

Gerencia Corporativa Finanzas En Operación 2024

21 Sistema de Gestión de Fuerza de 

Ventas

Gerencia Comercialización En Operación 2024

22 Gestionar datos de refinería en 

Tiempo real

Gerencia Operaciones Selva En Operación 2020

23 Registro de Asistencia de 

Personal

Gerencia Recursos Humanos En Operación 2021

24 Gestiona la generación de 

documentos de Movimiento de 

Productos de Refinería Selva.

Gerencia Operaciones Selva En Operación 2014

25 Optimiza los modelos de 

planificación de las refinerías.

Gerencia Planeamiento 

Operacional

En Operación 2015

26 Sistema para gestionar el registro 

y aprobación de SACP del 

sistema CASS

Gerencia Seguridad En Operación 2021

27 Workflow de aprobación de 

solicitudes de acceso a 

facilidades de cómputo

Gerencia Tecnologías de 

Información

En Operación 2024

28 Gestiona los pagos de facturas 

de los usuarios de Refinería 

Talara

Gerencia Operaciones Talara En Operación 2021

29 Portal SAP WEB. Gerencia Recursos Humanos En Operación 2023

30 Portal de consulta de 

documentos contables o 

comerciales de clientes.  

Gerencia Corporativa Finanzas En Operación 2023

31 Gestiona el control y 

mantenimiento de los equipos 

contraincendio de Refinería 

Talara.

Gerencia Operaciones Talara En Operación 2021

32 Interfaz de consulta de proceso 

automatizado de Altas y Bajas de 

trabajadores en AD.

Gerencia Tecnologías de 

Información

En Operación 2024

33 Activación de Planta o Terminal 

para atención especial con SCOP 

OFF.

Gerencia Distribucion En Operación 2022

34 Gestiona las condiciones de 

Operación de la Refinería 

(Antigua)

Gerencia Operaciones Talara Sólo Histórico. 2023

35 Sistema de soporte al registro y 

monitoreio de acciones de 

control simultaneo. 

Gerencia  Procesos y Riesgos En Operación 2024

36 Gestión Operativa de Ventas con 

Empresas Mineras 

Gerencia Distribucion En Operación 2021

Saldos Consulta de Clientes 

Sistema de Control de Equipos 

Contraincendio 

Sistema de Consulta de Interfaz 

AD -SCIAD

Mesa de Partes Virtual

Oficina de Información y 

Participación Ciudadana (OIPC)

Programa de Declaración de 

Beneficios - PDB

Reporteador MPA

Sistema de Modelamiento de 

Refinería y Petroquímica - RPMS

Sistema de Acciones Correctivos y 

Preventivas del SIG-C  (SAC)

Aplicativo Solicitudes de Acceso a 

Facilidades de Computo (SAFC)

Sistema Automático de 

Notificaciones de Pago 

SAP Portal WEB - Recursos 

Humanos v7.31

PETRORUTAS

PI System Iquitos

Sistema de Asistencia 

(PREZENSA)

Sistema de Gestión de 

Operaciones Comerciales (SGO)

Activar y desactivar SCOP en SAP

Sistema de Condiciones de 

Operación Talara - SCOT

Sistema de Control Simultáneo 

(SCS)



N° Objetivo U.O. Propietaria Estado Año de última 

actualización

1 Portal para gestión de pedidos de 

clientes 

Gerencia Comercialización / 

Gerencia Distribución

En Operación 2024

Nombre de Aplicación Informática

PORTAL DE ATENCION DE 

CLIENTES  (AlToke)

37 Gestión de solicitudes a Helpdesk Gerencia Tecnologías de 

Información

En Operación 2016

38 Sistema de Gesión del Programa 

Anual de Capacitación. 

Gerencia Recursos Humanos En Operación 2024

39 Sistemad e Soporta procesos 

principales de laJefatura 

Ambiental, en modalidad SAAS. 

Gerencia Proyectos de 

Sostenibilidad y Transición 

Energética 

En Operación 2023

40 Permite la reconciliación de los 

datos volumétricos, comparación 

entre producción de Refinería y 

tanques de almacenamiento

Gerencia Operaciones Talara En Operación 2023

41 Registro automatizado de 

Compromiso de Adhesion al 

Sistema de Integridad Petroperú

Gerencia Cumplimiento En Operación 2023

42 Gestiona los movimientos de 

crudo del OLE

Gerencia Oloeducto En Operación 2022

43 Gestión de Correspondencia 

Interna

Gerencia Servicios no 

Industriales e Ingeniería

En Operación 2023

44 Gestión de Correspondencia 

Interna

Gerencia Servicios no 

Industriales e Ingeniería

En Operación 2023

45 Sistema de soporte al proceso de 

monitoreo de tanques de 

almacenamiento de productos.

Gerencia Operaciones Conchán. En Operación 2018

46 Registro automatizado de 

Compromiso de Adhesion al 

Sistema de Prevención de Delitos

Gerencia Cumplimiento En Operación 2023

47 Sistema para registro y control  

de Pases de Salida

Gerencia Operaciones Conchán. En Operación 2018

48 Sistema de soporte al registro y 

monitoreio de acciones de 

control. 

Gerencia  Procesos y Riesgos En Operación 2023

49 Sistema de moniterio y control de 

evaluaciones del  proceso de 

reclutamiento de practicantes

Gerencia Recursos Humanos En Operación 2018

50 Sistema de Gestión de requisitos 

CASS de personal, para ingreso a 

Refinerías.

Gerencia Operaciones Conchán. En Operación 2021

51 Consulta de Acuerdos de 

Directorio

Secretaría General En Operación 2024

52 Portal para la gestión de 

convocatorias y presentación de 

ofertas de los procesos de 

contratación de Petroperú. 

Gerencia  Logística En Operación 2021

53 Controla los niveles de 

almacenamiento de producto en 

tanques

Gerencia Operaciones Selva En Operación 2017

54 Controla los niveles de 

almacenamiento de producto en 

tanques

Gerencia Operaciones Selva En Operación 2017

Sistema de Mesa de Ayuda TIC 

Conchán

Sistema Gestión de Aprendizaje 

(SGAP)

Sistema de Gestión y Desempeño 

Ambiental (SIGDA)

Software Sigmafine

Sistema de Integridad (SIIN)

Sistema de Recomendaciones de 

las Acciones de Control (SRAC)

Sistema de Reclutamiento de 

Practicantes (SRP)

Sistema de Requisitos de 

Seguridad

Sistema de Seguimiento de 

Acuerdos y Pedidos (SSAP)

Portal de Oferta y Convocatorias

TankMaster

Sistema integral de movimiento de 

crudo - SIMC

Sistema de Trámite Documentario 

y Correspondencia (SISTCORR)

Sistema de Trámite Documentario 

y Correspondencia v2.0  

(SISTCORR 2.0)

Sistema de Monitoreo Inteligente 

de Tanques (SMIT)

Sistema de Prevención de Delitos

Sistema de Pases de Salida de 

Materiales

TankMaster NET



N° Objetivo U.O. Propietaria Estado Año de última 

actualización

1 Portal para gestión de pedidos de 

clientes 

Gerencia Comercialización / 

Gerencia Distribución

En Operación 2024

Nombre de Aplicación Informática

PORTAL DE ATENCION DE 

CLIENTES  (AlToke)

55 Soporte a la generacion de 

despachos en Planta Ventas 

Conchan

Gerencia Operaciones Conchán. En Operación 2023

56 Herramienta de Soporte al 

Concurso de Precios 

Internacionales

Gerencia Trading de 

Hidrocarburos

En Operación 2024

57 Desarrollo SAP de soporte al 

proceso de valorizacion de 

existencias. 

Gerencia Corporativa Finanzas En Operación 2014

58 Registro de Visitantes a las 

Instalaciones: OFP - OTL - RCO - 

RIQ - OLE.

Gerencia Seguridad En Operación 2023

59 Herramienta de Soporta a la 

Contabilidad de producción en 

Refinería Conchán

Gerencia Operaciones Conchán. En Operación 2018

60 Herramienta de Soporta a la 

Contabilidad de producción en 

Refinería Conchán

Gerencia Operaciones Selva En Operación 2018

61 Gestiona el almacenamiento de 

productos en tanques de la 

materia prima, producidos e 

importados.

Gerencia Operaciones Talara En Operación 2021

62 Portal WEB PETROPERU Gerencia Comunicaciones En Operación 2023

63 Soporte a la generacion de 

despachos en Terninales del SUR

Gerencia Distribucion En Operación 2021

64 Gestion de Inventarios en 

Terminales del SUR

Gerencia Distribucion En Operación 2021

65 Gestiona las rondas de la 

operación, así como el cambio de 

guardia.

Gerencia Operaciones Talara En Operación 2023

66 Componente de la Arquitectura  

Datawarehouse

Gerencia Tecnologías de 

Información

En Operación 2023

67 Módulo SAP - Análisis 

Rentabilidad

Gerencia Comercialización En Operación 2014

68 Modulo SAP para gestion de 

Controlling

Gerencia Corporativa Finanzas En Operación 2014

69 Modulo SAP para gestion de 

Costos

Gerencia Corporativa Finanzas En Operación 2024

70 Modulo Sap para Finzanzas que 

incluye activo fijo , cuentas por 

cobrar, cuentas por pagar, 

contabilidad general y tesoreria. 

Gerencia Corporativa Finanzas En Operación 2014

71 Soporte al proceso de Gestion 

Presupuestal Corporativo

Gerencia Tecnologías de 

Información

En Operación 2022

72 Módulo SAP para Gestión de 

Procesos y Riesgos

Gerencia Tecnologías de 

Información

En Operación 2014

73 Módulo SAP -HCM Gerencia Recursos Humanos En Operación 2024

74 Vertical de Industria de SAP para 

Empresas de Hidrocarburos. 

Gerencia Distribucion En Operación 2014

75 Módulo SAP - Soporte al proceso 

Logístico

Gerencia  Logística En Operación 2023

SAP HCM

SAP IS-OIL

IS: Gentión de ventas

SAP MM

Terminal Manager - Conchán (TAS)

Aplicativo Web de Soporte a los 

Concursos Internacionales de 

Precios (CIP) de Importación y 

Exportación (TENDER)

Valoración de Existencias

Sistema de visitantes (VISITAS)

Sistema de Contabilidad de la 

Producción VM-PA para RFCO

SAP BI -  BW Business Intelligence

SAP Controlling - Rentabilidad 

(SAP_COPA)

SAP Controlling - Contabilidad 

Analítica

SAP Finanzas (SAP FI - CO)

FI: Finanzas

GL: Libro MayorSAP Finanzas SAP FI y TR

AR: Cuentas por Cobrar

AP: Cuentas por pagar

TR: Tesorería 

SAP Presupuesto (SAP FM)

Sistema de Contabilidad de la 

Producción VM-PA para RFIQ

Sistema de Contabilidad de la 

Producción VM-PA para RFTL

Portal web de PETROPERÚ 

(WebPP)

Xper  Inventarios  (XperInv)

Xper Terminal Automation System - 

(XperTAS)

Bitácoras Electrónicas (BTCRFTL)

SAP GRC - Access Control 



N° Objetivo U.O. Propietaria Estado Año de última 

actualización

1 Portal para gestión de pedidos de 

clientes 

Gerencia Comercialización / 

Gerencia Distribución

En Operación 2024

Nombre de Aplicación Informática

PORTAL DE ATENCION DE 

CLIENTES  (AlToke)

76 Módulo SAP - Gestión de 

Tanques de Almacenamiento

Gerencia Distribucion En Operación 2014

77 Módulo SAP - Soporte al proceso 

de Gestión de Mantenimiento 

Industrial 

Gerencia Mantenimiento Talara 

/Dependencias de Mantenimiento 

a nivel Corporativo

En Operación 2023

78 Módulo SAP - Planeamiento 

Operativo

Gerencia Planeamiento 

Operacional

En Operación 2014

79 Módulo SAP - Soporte al proceso 

de Gestión de Proyectos de 

Gerencia Corporativa Finanzas En Operación 2023

80 Módulo SAP- Calidad Jefatura Técnica de Cada Sede En Operación 2014

81 Gestion de facturacion y 

despachos de productos en 

Gerencia Distribucion En Operación 2024

82 Gestión de atenciones de 

requerimientos e indicentes con 

proveedor Aplicaciones.

Gerencia Tecnologías de 

Información

En Operación 2024

83 Gestión de transporte de 

Hidrocarburos

Gerencia Distribucion En Operación 2014

84 Gestión y control de gastos de 

transporte.

Gerencia Distribucion En Operación 2014

85 Soporte para el proceso de 

evaluación del desempeño para 

personald e PETROPERÚ

Gerencia Recursos Humanos En Operación 2024

86 Soporte para el proceso de 

capacitación de personal de 

PETROPERÚ. 

Gerencia Recursos Humanos En Operación 2024

87 Soporte al proceso de 

evaluaciones Psicolaborales

Gerencia Recursos Humanos En Operación 2024

1

2

3

4

5

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

Plataforma Integral para 

Aplicación de Evaluaciones 

Psicolaborales

SAP MM-OIL

MM: Gestión de tanques

Nombre de cada Aplicación Informática

Precisión del Objetivo de la Aplicación Informática

Precisar la Unidad Orgánica/Oficina/Area Propietaria que administra la Aplicación 

Informática

Estado: Análisis y Diseño/ En Desarrollo/ En Operación / Descontinuado (en los últimos 3 

años)

Precisión de último año de actualización

REGLA

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL 

SISTEMA ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

SAP Gastos de Transporte (SAP TD 

LE-TRA)

        TD: Transporte y Distribución
Evaluación del Desempeño

Aula Virtual

SAP PP

SAP PS

SAP QM

SAP SD

SAP SOLMAN - Solution Manager

SAP Transporte y Distribución (SAP 

TD)

TD: Transporte y Distribución

SAP PM

Firmado digitalmente por:
ANGOBALDO LUNA
Daniella Eliana
PETROLEOS DEL PERU
PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 10/02/2025 
15:14:41-0500



Nombre de la empresa : PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.

Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

Titular de la empresa : NARVÁEZ LICERAS, ALEJANDRO

Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Periodo en el cargo : 08.11.2024 AL 31.12.2024

Fecha de corte : 31.12.2024

N° de Informe Título del Informe
Fecha 

Emisión

Fecha 

Publicación

N° de orden 

en el informe 
Descripción

Estado de la 

Situación Adversa 

(2)

1

2019 Informe de Orientación de Oficio 017-2019-OCI/0084-SOO 

Servicio Técnico Especializado de Limpieza, Remediación Ambiental

y Disposición Final de Residuos Sólidos Generados en las Áreas

afectadas por los Derrames de Petróleo Crudo Ocurridos en el Km

20+190 y el km 204 del tramo I del Oleoducto Norperuano

11/12/2019 (1) 1

Se han originado sobrecostos en la contratación del servicio de supervisión que

deberían ser cuantificados, sustentados y cobrados a la Empresa LAMOR PERU

S.A.C.; toda vez, que dichos sobrecostos se han originado producto de atrasos

imputables a dicha empresa, en la ejecución del "Servicio técnico especializado de

limpieza, remediación ambiental y disposición final de residuos sólidos generados

en las áreas afectadas por los derrames de petróleo crudo ocurridos en el km

20+190 y el km 20+204 del Tramo I del Oleoducto Norperuano

Con Acciones

2

2020 Informe de Orientación de Oficio 023-2020-OCI/0084-SOO

Registro Contable de los Gastos relacionados a las Actividades de

Prevención y

Control ante el Coronavirus (COVID-19)

5/08/2020 (1) 1

Los gastos relacionados a las actividades de prevención y control ante el

coronavirus (COVID-19), no son registrados contablemente de manera uniforme, lo

cual afecta la consistencia de la información relacionada a éstos, generando riesgo

para la adecuada interpretación de los estados financieros y para el seguimiento y

control de los gastos

Con Acciones

3

2021 Informe de Control Concurrente 005-2021-OCI/0084-SCC
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en el Edificio de

Oficina Principal y Refinería Conchán
10/06/2021 (1) 2

Se detectaron diversas situaciones que revelan una inadecuada administración del

servicio en lo que respecta a Refinería Conchán, todas ellas subsanadas como

consecuencia del presente servicio de control concurrente; sin embargo, podrían

estarse dando en el servicio que se presta en la Oficina Principal, con el riesgo de

liquidar dicho servicio sin efectuar los débitos correspondientes a la empresa

contratista.

Con Acciones

4

2021 Informe de Orientación de Oficio 013-2021-OCI/0084-SOO

ADJUDICACIÓN ABREVIADA N.º ABR-0068-2019-

OLE/PETROPERU "SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA TUBERÍA

EN 1.3 KM. BAJO ÁREAS DE CULTIVO COMPRENDIDOS ENTRE

EL KM. 498 Y KM. 568 DEL TRAMO II DEL ONP"

10/11/2021 (1) 1

Gerencia Departamento Oleoducto no cuenta con la participación oportuna de

abogados en el proceso de saneamiento de terrenos, los cuales deben ser

liberados para q los contratistas puedan realizar trabajos de mantenimiento y/o

reparación de la tubería del Oleoducto Nor Peruano y evitar posible contaminación

ambiental y multas de organismos fiscalizadores

Con Acciones

5

2022 Informe de Orientación de Oficio 005-2022-OCI/0084-SOO

Proceso de Contratación y Ejecución del Contrato Nº 4100009030

"Servicio de Roce y Limpieza de Derecho de Vía y Sistema de Alerta

Temprana" KM. 371+147 AL KM. 464+023 (SECTOR 2 TRAMO II

ONP) y Ejecución del Contrato Nº 4100009049 "Servicio de Roce y

Limpieza del Derecho de Vía y Sistema de Alerta Temprana" KM 00-

200 al 39+507 (SECTOR 1 TRAMO I ONP).

30/03/2022 (1) 1

La empresa Mikayu tuvo impedimento para contratar con el estado cuando se

presentó al proceso sel-0083-2019-ofp/PETROPERU – primera convocatoria

"Servicio de roce y limpieza del derecho de vía y sistema de alerta temprana km.

371+147 al km. 464+023 - sector 2 del tramo ii del ONP", no obstante, no se ha

comunicado esta situación al tribunal de contrataciones del estado para la

aplicación de sanción correspondiente, propiciando que la empresa contratista

pueda continuar participando en los procesos de selección convocados por

PETROPERÚ

Con Acciones

6

(1) 1

Discordancia entre lo dispuesto en el Lineamiento de Créditos y Cobranzas, código

LINA1-022, v.2 y el Procedimiento Administración Cartas Fianzas recibidas de

clientes, proveedores o contratistas, código PA1-FIN-406, v.1 (al cual hace

referencia el mismo Lineamiento), respecto a la función de verificar las cartas

fianzas emitidas a favor de PETROPERÚ S.A., falta de precisión sobre las

acciones, tareas y actividades que comprende dicha función, y ausencia de

implementación de mecanismos de control que permitan gestionar las cartas

fianzas de modo eficiente, económico y eficaz, a fin cautelar los intereses de

PETROPERÚ S.A.

Con Acciones

7

(1) 2

Documentos normativos que regulan los procesos de otorgamientos de créditos y

de gestión de cartas fianzas carecen de controles, al haber sido elaborados y

aprobados prescindiendo de la Política Integrada de Control Interno y Política de

Control Interno, aprobadas por el Directorio de PETROPERÚ S.A., lo que evidencia

que en ellos no se ha observado una identificación y evaluación de riesgos que

permitan su adecuado tratamiento y el desarrollo de Actividades de Control

dirigidas a cautelar los intereses, recursos y objetivos de la empresa

Con Acciones

8

2023 Informe de Visita de Control 006-2023-OCI/0084-SVC

PROCESO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES,

OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES

CLIMATOLÓGICOS 2023 período de evaluación: del 28 de junio al

19 de julio de 2023

21/07/2023 (1) 1

Falta de formulación y aprobación del plan de prevención y reducción del riesgo de

desastres, plan de preparación, plan de educación comunitario, plan de

rehabilitación y plan de contingencias, en el marco de la ley n° 29664, podría

afectar el resultado y logro de objetivos de la gestión de la empresa para la

adopción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas frente a riesgos de

desastres ocasionados por los fenómenos naturales

Con Acciones

9

2024 Informe de Control Concurrente 003-2024-OCI/0084-SCC

“CONCURSO INTERNACIONAL DE PRECIOS PARA LA

IMPORTACIÓN DE CINCO CARGAMENTOS DE CRUDO

FORÁNEO” HITO DE CONTROL N° 1 - REVISIÓN DE LA

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN

INTERNACIONAL

27/02/2024 (1) 1

En el “Concurso Internacional de Precios para la Importación de Cinco

Cargamentos de Crudo Foráneo” Tender n.° 003-2024, se otorgó la buena pro

(Award) a PETROCHINA INTERNATIONAL (AMERICA) INC, sin contar de manera

previa con la Hoja de Acción suscrita por cada uno de los integrantes del Comité de

Importaciones y Exportaciones (COMIMEX), documento que acredita la evaluación

las ofertas presentadas, situación que genera el riesgo que no se sustente técnica

y económicamente la conveniencia de realizar la Operación de Comercio

Internacional con el referido proveedor; Asimismo, afecta la transparencia del

proceso en curso

Con Acciones

10

2024 Informe de Control Concurrente 004-2024-OCI/0084-SCC

“PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 300 MB DE BIODIESEL B100

PARA ABRIL – JULIO 2024”

HITO DE CONTROL N° 1 – PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE

OFERTAS, Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO DEL

CONCURSO INTERNACIONAL DE PRECIOS DEL CONCURSO

INTERNACIONAL DE PRECIOS / PROCESO POR COMPETENCIA

EN EL MERCADO LOCAL

27/02/2024 (1) 1

La importación de dos (2) cargamentos de 150 MB c/u de biodiesel B100, fue

adjudicada por Gerencia Departamento Compra de Hidrocarburos a PETROCHINA

INTERNATIONAL (AMERICA) inc., sin contar de manera previa con la Hoja de

Acción suscrita por cada uno de los integrantes del Comité de Importaciones y

Exportaciones (COMIMEX), documento que acredita la evaluación las ofertas

presentadas, situación que genera el riesgo que no se sustente técnica y

económicamente la conveniencia de realizar la operación de comercio internacional

con el referido proveedor; asimismo, afecta la transparencia del proceso en curso

Con Acciones

11

2024 Informe de Control Concurrente 007-2024-OCI/0084-SCC

“PROCESO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA

DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES INDUSTRIALES DE

REFINERÍA CONCHÁN”

HITO DE CONTROL N° 1 – FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

20/03/2024 (1) 1

Durante la ejecución del “servicio de operación y mantenimiento de la planta de

tratamiento de efluentes industriales de refinería conchán”, se vienen pagando

valorizaciones sin sustento documentario de algunas partidas y sin acreditar el

pago de los derechos y beneficios laborales de los trabajadores desplazados que

ejecutan el servicio, situación que genera el riesgo de no efectuar los débitos

correspondientes antes de dar conformidad del servicio, afectación económica por

ser solidariamente responsable en calidad de empresa principal y la posibilidad de

no cumplir el objetivo del proceso

Con Acciones

12

2024 Informe de Control Concurrente 008-2024-OCI/0084-SCC

"CONCURSO INTERNACIONAL DE PRECIOS PARA LA

ADQUISICIÓN DE CRUDO FORÁNEO"

HITO DE CONTROL N° 2 - "DESCARGA DE EMBARQUE DE

CRUDO ORIENTE EN EL TERMINAL BAYÓVAR Y EN TERMINAL

MULTIBOYAS DE REFINERÍA TALARA"

8/04/2024 (1) 2

Los distintos plazos establecidos por las dependencias de Gerencia Corporativa

Finanzas para la emisión de Cartas de Crédito revelan la ausencia de una

regulación para la gestión de las Cartas de Crédito ante el Banco de la Nación;

asimismo, Gerencia Departamento Compra de Hidrocarburos no solicitó la Carta de

Crédito en ninguno de los plazos establecidos; consiguientemente, se genera riesgo

de incumplimiento del Award (contrato) por parte de PETROPERÚ S.A., así como

el riesgo de pago por sobrestadía

Con Acciones

13

(1) 1

Lanzamiento de Tubería por parte del Contratista del Servicio, no se viene

ejecutando en las fechas programadas según el cronograma del Servicio, Situación

que podrían generar controversias administrativas y/o legales a la Empresa,

afectando el cumplimiento de plazos y objetivo del Proyecto

Con Acciones

14

(1) 2

Durante el proceso de lanzamiento del primer tramo (varillón central) de tuberías al

mar, se produjo el desprendimiento de la doble protección (anticorrosiva y

mecánica) en las uniones soldadas de la tubería; así como, el deterioro de la

protección Tricapa (HDPE) a lo largo de la pared inferior de la misma, ocasionado

por fallas en el procedimiento de lanzamiento de la tubería, situaciones que podrían

conllevar a afectar la integridad, calidad y operatividad; así como, el cumplimiento

del objetivo del Proyecto

Con Acciones

15

2024 Informe de Control Concurrente 016-2024-OCI/0084-SCC

"PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

PARA PUESTOS CLAVES GERENCIALES EN PETROPERÚ S.A."

HITO DE CONTROL N° 2 - ESTADO DE LA ACCIÓN DE

REESTRUCTURACIÓN "ACELERAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

NUEVA ORGANIZACIÓN" Y OTRAS VINCULADAS

3/06/2024 (1) 1

Modificación de metas para el cumplimiento de las acciones de reestructuración de

PETROPERÚ S.A. aprobadas con acuerdo de directorio N° 031-2024-PP,

relacionadas al reclutamiento y selección de personal en puestos gerenciales, no

cuentan con el sustento respectivo, situación que genera el riesgo de

incumplimiento de los objetivos trazados en el plan de reestructuración de

PETROPERÚ S.A. así como el cumplimiento del objetivo del proceso

Con Acciones

GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.1

Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo

Año Servicio de control simultáneo

DATOS DEL INFORME SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES

016-2022-OCI/0084-SOOInforme de Orientación de Oficio

VERIFICACIÓN DE LAS CARTAS FIANZAS PRESENTADAS POR

LAS EMPRESAS CORPORATION DIESEL BACK S.A.C. Y FUEL

ENERGY CORPORATION S.A.C.

12/08/2022

012-2024-OCI/0084-SVCInforme de Visita de Control

"SERVICIO CULMINACIÓN DE TRABAJO DEL NUEVO TERMINAL

MULTIBOYAS Y LÍNEAS SUBMARINAS EN REFINERÍA TALARA -

TRABAJOS OFFSHORE"

16/04/2024

EMPRESAS

SECCION I

2022

2024

1/2

Firmado digitalmente por:
ORTEGA MALCA Cristina Silvia
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 17/02/2025  12:05:44-0500



16

2024 (1) 4

PETROPERÚ S.A. aprobó ampliaciones de plazo, no acordes a los requisitos

establecidos en las condiciones técnicas, situación que afectaría el plazo de

ejecución, así como el logro de los objetivos del servicio

Con Acciones

17

2024 (1) 5

PETROPERÚ S.A. aprobó el reconocimiento de costos directos y gastos generales

no acreditados debidamente, situación que compromete los recursos de la empresa

para el logro de los objetivos del servicio

Con Acciones

18

2024 (1) 6

Durante la visita de inspección se identificó partidas reportadas con un avance

significativo que difiere del avance físico real, además de partidas que no se

estarían conservando adecuadamente en el tiempo, situación que podría generar

reprocesos en la ejecución del servicio afectando los plazos de ejecución y

comprometiendo los recursos de la empresa

Con Acciones

19

2024 Informe de Orientación de Oficio 027-2024-OCI/0084-SOO

“EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE REESTRUCTURACIÓN DE

PETROPERÚ S.A. APROBADAS MEDIANTE ACUERDO DE

DIRECTORIO N° 031-2024-PP”

Período de evaluación: del 1 de abril al 30 de junio de 2024

24/07/2024 (1) 1

Incumplimiento del plazo de implementación de las acciones de reestructuración de

PETROPERÚ S.A., aprobadas mediante Acuerdo de Directorio n° 031-2024-pp;

situación podría afectar el logro del objetivo del Decreto de Urgencia n° 004-2024,

de garantizar la continuidad del abastecimiento de combustible y el desarrollo de

las actividades económicas a nivel nacional

Con Acciones

20

2024 Informe de Control Concurrente 28303-2024-CG/MPROY-SCC

HITO DE CONTROL N° 31: RECLAMACIÓN DEL PLAZO PARA LA

CULMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROCESO Y UNIDADES

AUXILIARES, Y OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROCESO FWS

Y LAS UNIDADES AUXILIARES PHP Y GE, A OCTUBRE 2024

3/12/2024 (1) 1

PETROPERÚ no realizó el mantenimiento correctivo en el sistema de bombas de la 

unidad FWS – Sistema de Agua Contra Incendios, incumpliendo la norma NFPA

25, situación que podría reducir la vida útil de los equipos

Con Acciones

Nota: ordenado por año y  tipo de informe 

(1) Información gestionada exclusivamente por el Órgano de Control Institucional (OCI).

(2) Las Situaciones Adversas con antigüedad mayor a 90 días, el OCI las ha calificado como "No Corregidas", de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 013-2022-CG/NORM.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Justificación de N/A del Anexo (1)

025-2024-OCI/0084-SVCInforme de Visita de Control

“EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE PROCURA Y CONSTRUCCIÓN

DE LA NUEVA PLANTA DE ABASTECIMIENTO PUERTO

MALDONADO”

Período de evaluación: del 5 al 19 de junio de 2024

16/07/2024

2/2



Nombre de la empresa : Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Dpto. - Provincia - Distrito : LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

Titular de la empresa : NARVÁEZ LICERAS, ALEJANDRO

Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Periodo en el cargo : 08.11.2024 AL 31.12.2024

Fecha de corte : 31.12.2024

N° de Informe Título del Informe
Fecha 

Emisión

Fecha 

Publicación

N° de orden 

en el informe  

de Control 

Descripción
Fecha de 

Vencimiento

Estado de la 

Recomendación 

(2)

1

2020 Informe de Auditoria Interna 004-2020-2-0084-AC
A LOS GASTOS OPERATIVOS EFECTUADOS 

POR LA GERENCIA CORPORATIVA GESTIÓN 

SOCIAL Y COMUNICACIONES

30/01/2020 (1) 3

Que, Gerencia Corporativa Gestión Social y Comunicaciones, conjuntamente

con la Sub Gerencia Contabilidad de la Gerencia Corporativa Finanzas y la Sub

Gerencia Tributaria, Cumplimiento Regulatorio y Ambiental de la Gerencia

Corporativa Legal, adopten las acciones pertinentes en el marco de la

normativa tributaria, respecto a los hechos observados de los gastos de

donaciones, correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018; teniendo en cuenta

que, la Fiscalización del Impuesto a la Renta por parte de la SUNAT por dichos

ejercicios aún no ha prescrito.

Para ambos casos, informar documentadamente a la Gerencia General el

resultado de las acciones efectuadas. (Conclusión n.º 1)

31/12/2021 En Proceso

2

2022 Memorando Control Interno
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2021

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2021
5/10/2022 (1) 1.3

Provisiones de cuentas por pagar mayores a un año. 

La Compañía debe revisar el saldo de provisiones de cuentas por pagar e

identificar que las provisiones que se tengan al cierre del período son las

correctas y no exista provisiones que no cumplan con los requisitos

establecidos por las Normas Internacionales de Información financiera para su

reconocimiento en los estados financieros.

31/03/2024 En Proceso

3

2023 Informe de Auditoria Interna 003-2023-2-0084-AC

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y BIODIESEL B100 A LAS 

EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR 

INTERNACIONAL B.V.

27/04/2023 (1) 6

En coordinación con el gerente Corporativo Recursos Humanos implementar un 

mecanismo de control que permita el monitoreo de la presentación oportuna de

las Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas, por parte de

todos los funcionarios de PETROPERÚ S.A. encargados o titulares (obligados)

de los sistemas de tesorería, presupuesto, contabilidad, logística y

abastecimiento; a fin de fortalecer la transparencia en el proceso misional de

abastecimiento. (Conclusión n°5)

31/01/2025 En Proceso

4

2023 Informe de Auditoria Interna 003-2023-2-0084-AC

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y BIODIESEL B100 A LAS 

EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR 

INTERNACIONAL B.V.

27/04/2023 (1) 7

En coordinación con el Gerente Corporativo Recursos Humanos y Gerente

Corporativo Procesos y Riesgos merituar la inclusión en la lista de obligados de

presentar Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas, a los

funcionarios que participan en los procesos críticos o sensibles como, por

ejemplo, Planificación de la Cadena de Suministro y Compra de Hidrocarburos

y Biocombustibles; a fin de fortalecer la transparencia en el proceso misional de

abastecimiento. (Conclusión n°5)

31/01/2025 En Proceso

5

2023 Informe de Auditoria Interna 003-2023-2-0084-AC

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y BIODIESEL B100 A LAS 

EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR 

INTERNACIONAL B.V.

27/04/2023 (1) 21

En coordinación con el gerente Corporativo Planeamiento y Gestión, gerente

Corporativo Procesos y Riesgos y gerente Dpto. Tecnologías de la Información,

realizar acciones conducentes para que el modelo matemático de refinación

RPMS o solución informática que la sustituya, para la elaboración del Plan de

Refinación, tenga la función de monitoreo o auditoría completa; así también,

implemente un lineamiento o procedimiento para la retención, respaldo o

restauración de los LOGS de eventos alojados en las Laptop y todo equipo que

se utilizaría por parte de los analistas que procesan información en la referida

solución informática; a fin de minimizar el riesgo de pérdida de datos críticos;

dificultades en la investigación de incidentes y falta de transparencia y

responsabilidad. (Conclusión n.° 14)

31/03/2025 En Proceso

6

2023 Informe de Auditoria Interna 003-2023-2-0084-AC

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y BIODIESEL B100 A LAS 

EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR 

INTERNACIONAL B.V.

27/04/2023 (1) 25

En coordinación con el gerente Corporativo Planeamiento y Gestión y gerente

Corporativo Procesos y Riesgos realizar acciones conducentes para identificar

y evaluar riesgos relacionados con la seguridad física en los recintos; así como

implemente controles de acceso físico, donde se elabora y procesa información

física y digital relacionada a la compra de Hidrocarburos y Biocombustibles; a

fin de garantizar la seguridad y confidencialidad de la información. (Conclusión

n.° 17)

25/04/2025 En Proceso

7

2023 Informe de Auditoria Interna 003-2023-2-0084-AC

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y BIODIESEL B100 A LAS 

EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR 

INTERNACIONAL B.V.

27/04/2023 (1) 19a

En coordinación con el gerente Corporativo Planeamiento y Gestión y gerente

Corporativo Procesos y Riesgos realizar acciones conducentes para que se

identifique y evalúe riesgos relacionados con la seguridad física en los recintos;

así como implemente controles de acceso físico, para los ambientes donde se

elabora y procesa información tanto física y digital relacionada al Plan de

Refinación; a fin de garantizar la seguridad y confidencialidad de la información.

(Conclusión n.° 13)

26/04/2025 En Proceso

8

2023 Informe de Auditoria Interna 003-2023-2-0084-AC

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y BIODIESEL B100 A LAS 

EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR 

INTERNACIONAL B.V.

27/04/2023 (1) 18a

Efectuar las acciones para cautelar la seguridad física y ambiental de las áreas

que procesen información sensible y confidencial de los procesos priorizados

por su criticidad en la Empresa, en el marco del Reglamento de Seguridad de la

Información de PETROPERÚ S.A., que recoge lo establecido por la Norma

Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 27001: 2014 Tecnología de Información.

Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad, aprobado por

Resolución Ministerial n.° 004-2016-PCM; a fin de prevenir pérdidas o

filtraciones de información que pueden afectar los intereses de la Empresa.

(Conclusiones n.°s 13 y 17)

26/04/2025 En Proceso

9

2023 Informe de Auditoria Interna 003-2023-2-0084-AC

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y BIODIESEL B100 A LAS 

EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR 

INTERNACIONAL B.V.

27/04/2023 (1) 8

Realizar, en el marco de sus competencias, las acciones conducentes para que

se brinde el presupuesto y los recursos adecuados para concluir con la

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI;

a fin de fortalecer el ecosistema de la seguridad digital la Empresa, debido a la

información crítica y confidencial que maneja, entre otros, durante los procesos

del Plan de Refinación y el Compra de Hidrocarburos y Biocombustibles.

(Conclusión n°6)

26/04/2025 En Proceso

10

2023 Informe de Auditoria Interna 003-2023-2-0084-AC

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y BIODIESEL B100 A LAS 

EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR 

INTERNACIONAL B.V.

27/04/2023 (1) 9

Cautelar que el Oficial de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A.,

cumpla con el perfil adecuado, teniendo como referencia lo establecido en la

"Guía para el Perfil y Responsabilidades del Oficial de Seguridad y Confianza

Digital" emitida por la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital de la

Presidencia del Consejo de Ministros - PCM; a fin de fortalecer la seguridad

digital la Empresa. (Conclusión n°6)

26/04/2025 En Proceso

11

2023 Informe de Auditoria Interna 003-2023-2-0084-AC

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y BIODIESEL B100 A LAS 

EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR 

INTERNACIONAL B.V.

27/04/2023 (1) 10
Aprobar el Plan de Capacitación y Sensibilización Anual de Seguridad de

Información; el Plan de Ciberseguridad, y el Manual de Seguridad de la

Información, a fin de fortalecer la seguridad digital la Empresa. (Conclusión n°6)

26/04/2025 En Proceso

12

2023 Informe de Auditoria Interna 003-2023-2-0084-AC

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y BIODIESEL B100 A LAS 

EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR 

INTERNACIONAL B.V.

27/04/2023 (1) 20

Merituar la ejecución de una revisión forense (metodología que no contempla

esta auditoría de cumplimiento) al software RPMS, utilizando en la elaboración

del Plan de Refinación desde 2013 a la fecha, en aras de la transparencia y del

aseguramiento del proceso de planeamiento de compra de hidrocarburos.

(Conclusión n.° 14)

26/04/2025 En Proceso

13

2023 Informe de Auditoria Interna 003-2023-2-0084-AC

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y BIODIESEL B100 A LAS 

EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR 

INTERNACIONAL B.V.

27/04/2023 (1) 22

Merituar la ejecución de una revisión forense (metodología que no contempla

esta auditoría de cumplimiento) a los concursos de precios internacionales

efectuados a través del Aplicativo Web (Portal Tender) desde 2013 a la fecha;

en aras de la transparencia y del aseguramiento del proceso de

comercialización de hidrocarburos. (Conclusión n.° 15)

26/04/2025 En Proceso

14

2023 Informe de Auditoria Interna 003-2023-2-0084-AC

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y BIODIESEL B100 A LAS 

EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR 

INTERNACIONAL B.V.

27/04/2023 (1) 11

Realizar acciones conducentes para fortalecer la implementación de la gestión

por procesos en PETROPERÚ S.A., desarrollando y documentándolos en

todos los niveles de la organización, priorizando los procesos considerados

críticos; a fin de lograr una mejora constante en las actividades de la Empresa.

(Conclusión n°7, 8, 9, 10, 11 y 12)

27/04/2025 En Proceso

15

2023 Informe de Auditoria Interna 003-2023-2-0084-AC

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y BIODIESEL B100 A LAS 

EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR 

INTERNACIONAL B.V.

27/04/2023 (1) 17

En coordinación con el gerente Corporativo Cadena de Suministro y el gerente

Dpto. Tecnologías de la Información implementar una solución informática para

que el Registro de Empresas Comercializadoras de Hidrocarburos y

Especialidades y Negocios Menores se encuentre unificado y garantice la

integridad de la información sobre incorporaciones, retiros temporales y retiros

definitivos de proveedores del referido registro; a fin de asegurar la

disponibilidad y confiabilidad de la información íntegra de las empresas

registradas. (Conclusión n.° 12)

27/04/2025 En Proceso

EMPRESAS

SECCION I

GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 11.2 

Resumen General Por Servicios de Control Posterior

RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO

Año Servicio de Control Posterior

DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR 

1/4

Firmado digitalmente por:
ORTEGA MALCA Cristina Silvia
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 17/02/2025  12:05:50-0500



16

2023 Informe de Auditoria Interna 003-2023-2-0084-AC

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y BIODIESEL B100 A LAS 

EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR 

INTERNACIONAL B.V.

27/04/2023 (1) 24

En coordinación con el gerente Corporativo Planeamiento y Gestión, gerente

Corporativo Procesos y Riesgos y gerente Dpto. Tecnologías de la Información,

realizar acciones conducentes para la implementación de un lineamiento y/o

procedimiento que contemple, entre otros, los siguientes controles: gestión de

accesos (roles y responsabilidades de los usuarios, niveles y mecanismos de

autenticación, tales como: autenticación multifactor y certificados digitales),

protección de activos de información, restricciones y bloqueos de conectividad

para el Aplicativo Web (Portal Tender) o solución informática que la sustituya

para la compra de hidrocarburos y biocombustibles; así también, para el equipo

informático que se utilice para dicho proceso; a fin de mejorar la seguridad de

acceso al Aplicativo Web (Portal Tender). (Conclusión n.° 16)

27/04/2025 En Proceso

17

2023 Informe de Auditoria Interna 003-2023-2-0084-AC

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE 

HIDROCARBUROS Y BIODIESEL B100 A LAS 

EMPRESAS GUNVOR S.A. Y GUNVOR 

INTERNACIONAL B.V.

27/04/2023 (1) 5a

Priorizar la ejecución de los proyectos actualmente aprobados:

1. Proyecto PEP N° IC-TMO05.01 Rev4 "Reemplazo de Líneas Submarinas".

2. Proyecto PEP N° IC-TSE18.05 Rev1 "Mejoras del Sistema Contraincendios y

Reemplazo de Brazos de Carga del Muelle de Carga Líquida.

3. Proyecto PEP N° IC-CMO20.02 Rev1 "Amarradero N° 2 para Refinería

Conchán") destinados a mejorar la infraestructura portuaria, determinando su

grado de avance físico y financiero, con la finalidad de corregir aspectos y/o

situaciones que estén impidiendo su conclusión dentro del plazo establecido

para cada proyecto. (Conclusiones n.°s 3 y 4)

30/04/2025 En Proceso

18

2023 Acción de Oficio Posterior 004-2023-2-0084-AOP
CONTRATACIÓN DE PERSONAL A PLAZO 

INDETERMINADO SIN ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

3/05/2023 (1) 1

Al Presidente de Directorio de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. :

Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin

de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de

Oficio Posterior.

30/04/2024 En Proceso

19

2023 Acción de Oficio Posterior 005-2023-2-0084-AOP

EN DIECISEIS (16) CONCURSOS 

INTERNACIONALES DE PRECIOS  (TENDERS) 

PARA LA COMPRA DE DIESEL ULSD Y TURBO 

A1 NO SE SOLICITÓ LA EVALUACIÓN  

FINANCIERA DE LOS PLAZOS DE 

FINANCIAMIENTO PARA ELABORAR LA HOJA DE 

ACCIÓN  OTORGÁNDOSE LA BUENA PRO Y EN 

NUEVE (9) DE ESTAS NO SE CONTÓ CON LA 

FIRMA DEL  GERENTE FINANCIERO

22/05/2023 (1) 1

Al Presidente de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A:

Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin

de superar el hecho irregular evidenciado como resultado de la Acción de Oficio

Posterior.

18/05/2024 En Proceso

20

2023 Memorando Control Interno
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2022

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2022
25/09/2023 (1) 1.11

La Compañía no ha reconocido el gasto por intereses de la cuenta por pagar a

Savia Perú S.A. por las rentas cobradas en exceso

Se recomienda a la Compañía determinar la tasa de interés aplicable y realizar

el cálculo del gasto por intereses a ser reconocidos de acuerdo al laudo final

emitido por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, y

corregir los estados financieros en los referidos importes a fin de poder reflejar

el valor correcto de dichos rubros.

15/01/2024 Pendiente

21

2023 Memorando Control Interno
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2022

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2022
25/09/2023 (1) 1.8

La Compañía debe evaluar la adecuada presentación de los activos resultantes

de la liquidación de la operación con Geopark Perú S.A.C. por el Lote 64

Se recomienda que la Compañía realice la evaluación de la adecuada

presentación del referido importe en sus estados financieros y efectúe las

reclasificaciones necesarias.

15/03/2024 Pendiente

22

2023 Memorando Control Interno
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2022

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2022
25/09/2023 (1) 1.5

La Compañía duplicó el registro contable de una transacción de ingresos

financieros

Se recomienda a la Compañía revisar el diseño de los controles relacionados al

registro de asientos manuales.

30/03/2024 En Proceso

23

2023 Memorando Control Interno
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2022

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2022
25/09/2023 (1) 1.3

La Compañía aplicó erróneamente el factor en el cálculo del Fondo de

Estabilización de Precios (FEPC).

Se recomienda a la Compañía corregir los estados financieros en los referidos

importes a fin de poder reflejar el valor correcto de dichos rubros, además de

realizar conciliaciones mensuales de los saldos y transacciones con la DGH y/o

implementar los controles necesarios para la revisión de la información utilizada

en el cálculo del FEPC.

31/03/2024 En Proceso

24

2023 Memorando Control Interno
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2022

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2022
25/09/2023 (1) 1.6

La Compañía no formaliza su evaluación sobre el impacto de las nuevas NIIF

por entrar en vigencia y aplicables

Se recomienda a la Compañía formalizar, por ejemplo a través de un

memorándum, la evaluación del impacto cualitativo y cuantitativo de las nuevas

NIIF por entrar en vigencia aplicables a la Compañía.

31/03/2024 En Proceso

25

2023 Memorando Control Interno
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2022

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2022
25/09/2023 (1) 1.10

La Compañía determinó erróneamente la base financiera del rubro de

propiedad planta y equipo para el cálculo del impuesto a las ganancias diferido

Se recomienda a la Compañía corregir los estados financieros en los referidos

importes a fin de poder reflejar el valor correcto de dichos rubros e implementar

los controles necesarios para la revisión de las bases financieras utilizadas en el 

cálculo del impuesto a las ganancias diferido.

31/03/2024 En Proceso

26

2023 Memorando Control Interno
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2022

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2022
25/09/2023 (1) 1.1

La Compañía no ha aplicado la tasa de mercado vigente para el cálculo de sus

activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento

Se recomienda a la Compañía corregir los estados financieros en los referidos

importes a fin de poder reflejar el valor correcto de dichos rubros, e

implementar los controles requeridos para la revisión del cálculo de la NIIF 16 -

Arrendamientos.

30/06/2024 En Proceso

27

2023 Memorando Control Interno
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2022

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2022
25/09/2023 (1) 2.1

Observaciones respecto a la gestión de seguridad de la información y

ciberseguridad realizada por el área de Procesos y Riesgos

Se recomienda evaluar la priorización de las actividades mencionadas para

mitigar los riesgos relacionados a la seguridad de la información y

ciberseguridad.

31/12/2024 En Proceso

28

2023 Servicio de Control Específico 016-2023-2-0084-SCE

IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS 

Y DE SEGURIDAD REFERENTES AL SISTEMA 

CONTRA INCENDIOS EN LA PLANTA 

AEROPUERTO CHICLAYO Y DEL REGISTRO Y 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS 

SOBRE DICHA MATERIA

20/10/2023 (1) 1

Disponer, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la

defensa jurídica de los intereses del Estado, el inicio de las acciones legales

civiles que correspondan contra los trabajadores comprendidos en los hechos

de la irregularidad n.° 1 del Informe de Control Específico con la finalidad que

se determinen las responsabilidades que correspondan. (Conclusión n.° 1)

31/01/2024 En Proceso

29

2023 Servicio de Control Específico 020-2023-2-0084-SCE

CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 4 DEL ACUERDO 

DE DIRECTORIO N° 130-2019-PP, QUE DISPONE 

LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO 

NUEVO TERMINAL ILO MEDIANTE INFORME 

FORENSE

13/12/2023 (1) 2

Disponer, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la

defensa jurídica de los intereses del Estado, el inicio de acciones civiles contra

los funcionarios comprendidos en los hechos de las irregularidades n.° 1 del

Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las

responsabilidades que correspondan. (Conclusiones n.° 1)

31/07/2024 Pendiente

30

2023 Informe de Auditoria Interna 29159-2023-CG/PROT-AC

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA, REMEDIACIÓN 

AMBIENTAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LAS 

ÁREAS AFECTADAS EN EL TRAMO II DEL 

OLEODUCTO NOR PERUANO.

13/12/2023 (1) 4

Disponer que las instancias correspondientes inicien las acciones para la

aplicación de penalidades al Contratista con relación al incumplimiento de las

obligaciones ambientales sobre disposición final de residuos, tal como se

estipulo en la claúsula séptima literal 7.1 del Contrato n.° 4100008647. Para tal

fin, debe considerarse lo expuesto en el presente informe y la documentación

generada por OEFA al respecto, debiendo preverse las medidas para aplicar

las penalidades correspondientes antes de la liquidación del contrato.

(Conclusión n.° 3 ).

14/12/2024 En Proceso

31

2023 Informe de Auditoria Interna 29159-2023-CG/PROT-AC

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA, REMEDIACIÓN 

AMBIENTAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LAS 

ÁREAS AFECTADAS EN EL TRAMO II DEL 

OLEODUCTO NOR PERUANO.

13/12/2023 (1) 5

Disponer el seguimiento del procedimiento administrativo sancionador iniciado

por OEFA contra PETROPERÚ respecto a los hechos observados en el

Informe Final de Supervisión n.° 00179-2023-OEFA/DSEM-CHID de 12 de julio

de 2023; y según lo que se resuelva, ordenar el inicio de las acciones contra los

funcionarios de PETROPERÚ involucrados en estos hechos, de corresponder.

(Conclusión n.° 3).

14/12/2024 En Proceso

32

2023 Informe de Auditoria Interna 022-2023-2-0084-AC

A LA ADQUISICIÓN DE VEINTIÚN (21) VÁLVULAS 

DE BLOQUEO AUTOMÁTICO Y AL SERVICIO DE 

INSTALACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE BLOQUEO 

AUTOMÁTICO EN EL OLEODUCTO RAMAL 

NORTE Y TRAMO I DEL OLEODUCTO NOR 

PERUANO

15/12/2023 (1) 1

Iniciar las acciones civiles en contra los funcionarios comprendidos en los

hechos de las observaciones n.° 3.1 y n.° 3.2 del Informe de Auditoría con la

finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.

(Conclusiones n.° 1 y 2)

28/06/2024 Pendiente

33

2023 Informe de Auditoria Interna 022-2023-2-0084-AC

A LA ADQUISICIÓN DE VEINTIÚN (21) VÁLVULAS 

DE BLOQUEO AUTOMÁTICO Y AL SERVICIO DE 

INSTALACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE BLOQUEO 

AUTOMÁTICO EN EL OLEODUCTO RAMAL 

NORTE Y TRAMO I DEL OLEODUCTO NOR 

PERUANO

15/12/2023 (1) 4

Disponga se evalúe la actualización del Manual de Inversiones de 2016 a fin de

regular en qué casos las inversiones corrientes requieren contar con una

ingeniería básica; asimismo, evalúe regular en qué situaciones la contratación

de servicios requiere contar de un Expediente Técnico y/o de Dirección Técnica

o de ambos, debiendo desarrollar los parámetros mínimos para su aplicabilidad

por parte del Originador. (Conclusiones n.° 3)

31/12/2024 En Proceso

34

2023 Informe de Auditoria Interna 021-2023-2-0084-AC

A LA SUSTITUCIÓN DE INVERSIÓN 

COMPROMETIDA Y ACREDITACIÓN DE 

INVERSIÓN ADICIONAL ESTABLECIDA EN EL 

CONTRATO DE OPERACIÓN DEL TERMINAL DEL 

CENTRO SUSCRITO ENTRE PETROPERÚ S.A. Y 

TERMINALES DEL PERÚ

18/12/2023 (1) 6

Elaborar un procedimiento para la gestión de la información física y digital

referida a las inversiones comprometidas y adicionales efectuadas en el marco

del Contrato de Operación del Terminal del Centro, que garantice la integridad

y la trazabilidad de la información para una rendición de cuentas oportuna; así

como, la custodia de dicha documentación en un ambiente que brinde

seguridad frente al riesgo de pérdida de información. (Conclusión n. 4)

30/04/2025 Pendiente

35

2024 Servicio de Control Específico 009-2024-2-0084-SCE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO DE 

RIESGOS DE PLANTA DE VENTAS TARAPOTO

10/04/2024 (1) 1

Al presidente del Directorio de PETROPERÚ S.A.:

Disponer, a través de los ótganos que ejerzan la representación legal para la

defensa jurídica de los intereses del Estado, el Inicio de las acciones civiles que

correspondan contra los trabajadores comprendidos en los hechos de la

irregularidad n.° 1 del Informe de Control Específico con la finalidad que se

determinen las responsabilidades que correspondan. (Conclusión n.° 1)

30/10/2024 Pendiente

36

2024 Acción de Oficio Posterior 017-2024-2-0084-AOP

EJECUCIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE 

OPERACIONES FLUVIALES DE EMBARQUE Y 

DESCARGA DE HIDROCARBUROS EN 

PUCALLPA - ADJUDICACIÓN ABREVIADA N° ABR-

0002-2023-OPS/PETROPERÚ

4/06/2024 (1) 1

Al Titular de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a

fin de superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción

de Oficio Posterior, y de ser el caso disponer el deslinde de responsabilidades

que correspondan.

31/03/2025 En Proceso
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37

2024 Servicio de Control Específico 015-2024-2-0084-SCE

VARIACIONES VOLUMETRICAS QUE 

EXCEDIERON LOS LIMITES MAXIMOS 

PERMISIBLES, NO FUERON DEBITADAS A LA 

EMPRESA LOGISTICA PERUANA DEL ORIENTE 

S.A.

5/06/2024 (1) 1

Al Titular de PETROPERÚ S.A.:

Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el

deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios de

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., comprendidos en los hechos

observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo con las

normas que regulan la materia. (Conclusión n.° 1)

31/12/2024 En Proceso

38

2024 Servicio de Control Específico 018-2024-2-0084-SCE
CAPITALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR 

AL HORNO DE PROCESO - ACTIVO N° 204733-10
12/06/2024 (1) 1

Al Titular de PETROPERÚ S.A.:

Disponer, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la

defensa jurídica de los intereses del Estado, el Inicio de las acciones legales

civiles contra los funcionarios comprendidos en los hechos de la irregularidad

n.° 1 del Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las

responsabilidades que correspondan. (Conclusión n.° 1)

31/12/2024 Pendiente

39

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.1

La Compañía no mantiene actualizado su listado de firmantes con los bancos

Recomendamos a la Compañía regularizar ante las instituciones financieras el

detalle de las personas firmantes vigentes, actualizar y difundir un

procedimiento de comunicación de personas cesadas o retiros de poderes al

área de tesorería e implementar un control de conciliación entre el listado de

personas autorizadas vigentes según las instituciones financieras con el listado

de la Compañía, con la finalidad de asegurar que no existan personas no

autorizadas por la Compañía.

31/12/2024 En Proceso

40

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.2

Deficiencia en la clasificación de fondos sujetos a restricción

Se recomienda a la Compañía mejorar sus procedimientos de análisis y

controles respecto de las partidas que deben clasificarse como efectivo y

equivalentes de efectivo, como fondos sujetos en restricción, tomando en

consideración los conceptos de la NIC 7 - Estado de Flujos de Efectivo.

31/12/2024 Pendiente

41

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.4

Deficiencia en la clasificación de los inventarios correspondientes al consumo

propio para el funcionamiento del Oleoducto Nor Peruano

Se recomienda a la Compañía implementar los procedimientos de análisis y

controles necesarios que permitan identificar adecuadamente los elementos

que deben clasificarse como propiedad, planta y equipo de acuerdo con lo

establecido en la NIC 16, como el crudo destinado al funcionamiento del

Oleoducto Nor Peruano, con la finalidad de asegurar la correcta clasificación y

presentación en los estados financieros de los activos fijos.

31/12/2024 En Proceso

42

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.5

Deficiencias en el proceso de conciliación de saldos por préstamos a entidad

relacionada

Se recomienda a la Compañía, implementar procedimientos y controles de

análisis de la correcta presentación de las cuentas por pagar con entidades

relacionadas según su vencimiento, tomando en cuenta los conceptos de la NIC 

1 - Presentación de estados financieros. Asimismo, se recomienda implementar

procedimientos y controles de conciliación periódicas de saldos con entidades

relacionadas.

31/12/2024 En Proceso

43

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.8

Deficiencias en algunos aspectos del proceso de conciliaciones bancarias

Se recomienda establecer controles que aseguren a la Compañía analizar y

conciliar de forma periódica y oportuna las partidas de bancos a fin de que el

saldo de Efectivo y equivalente de efectivo se presente de forma correcta en los

estados financieros.

31/12/2024 Pendiente

44

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.9

Deficiencia en el control de conciliación de las planillas de remuneraciones y el

balance de comprobación Se recomienda a la Compañía implementar un

control y/o procedimiento periodico de conciliación para asegurar que todas las

transacciones referentes a las planillas de remuneraciones sean incorporadas

en el reporte para su respectivo seguimiento, registro y/o revelación en los

estados financieros.

31/12/2024 Pendiente

45

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.10

La Compañía no lleva un adecuado control de sus forwards liquidados Se

recomienda a la Gerencia, implementar un procedimiento y/o control que les

permita hacer revisiones adecuadas y periódicas, así como un responsable de

la evaluación sobre los forwards liquidados.

31/12/2024 En Proceso

46

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.11

Criterio aplicado para definir el inicio de la depreciación de activos fijos Se

recomienda que la Compañía revisar su política y evaluar si es adecuado

aceptar el desfase de días de depreciación buscando que el mismo no

represente importes relevantes para sus estados financieros. Según

corresponda, ajustar la configuración de cálculo de la depreciación para

asegurar que este refleje los días efectivos de uso de los activos fijos.

Asimismo, se recomienda implementar un procedimiento donde se establezcan

las revisiones periódicas y responsable del análisis del cálculo de la

depreciación de los activos fijos.

31/12/2024 En Proceso

47

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.13

La Compañía presenta situaciones de interés identificadas en la revisión de los

procedimientos de vulneración de controles relacionados al caso UMM

Se recomienda a la Compañía tomar en cuenta las recomendaciones para

mejorar los procedimientos actuales implementados por parte de las áreas

usuarias referentes al proceso de determinación de sanciones y designación de

encargaturas, para evitar que dichas situaciones de interés identificadas se

presenten a futuro ya que podrían llegar a impactar los estados financieros de

la Compañía.

31/12/2024 Pendiente

48

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.14

Mejoras en el análisis y revisión de la presentación de la Declaración Jurada del

año 2022 Se recomienda a la Compañía rectificar su Declaración Jurada del

año 2022 de acuerdo al impuesto a la renta contabilizado en los estados

financieros al 31 de diciembre de 2022.

31/12/2024 Pendiente

49

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.15

Deficiencia en la presentación del impuesto a la renta que resulta de

fiscalizaciones de años anteriores Se recomienda a la Compañía establecer un

procedimiento y/o control de monitoreo preventivo y detectivo adecuado que

permita efectuar la correcta presentación de los gastos derivados de las

fiscalizaciones del impuesto a la renta (sanciones, impuesto a la renta, etc.), de

acuerdo con la naturaleza de la transacción y tomando en cuenta los conceptos

de las NIIF.

31/12/2024 Pendiente

50

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.16

La Compañía no mantiene un control adecuado de la depreciación del derecho

de uso resultante de contratos de arrendamiento

Se recomienda a la Compañía mejorar los controles y procesos de cierre

contable, dónde se establezca el registro oportuno de la depreciación de los

activos por derecho de uso en los estados financieros.

31/12/2024 Pendiente

51

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.17

Deficiencia en la presentación de los ingresos y costos por el contrato de

usufructo de la unidad PHP y NIS Se recomienda a la Compañía realizar una

evaluación de la presentación neta de los ingresos y costos relacionados a

dichos contratos. Asimismo, se recomienda a la Compañía revisar y actualizar

sus procesos y políticas contables relacionados a la correcta presentación y

reconocimiento de los otros ingresos operacionales netos del costo de ventas

de este tipo de transacciones.

31/12/2024 Pendiente

52

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.18

La Compañía no ha cumplido con el plazo establecido para la subsanación de

las observaciones identificadas en el Informe de Control Posterior emitidas por

los auditores externos

Se recomienda a la Compañía subsanar oportunamente las recomendaciones

incluidas en los "Planes de acción para la implementación de recomendaciones

del Informe del Servicio de Control Posterior" para mejorar los procedimientos

actuales implementados por parte de las áreas usuarias y así evitar que dichas

situaciones de interés identificadas se presenten a futuro ya que podrían llegar

a impactar los estados financieros de la Compañía.

31/12/2024 Pendiente

53

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 2.1

Se identificaron usuarios con conflicto de acceso en las siguientes funciones en

el flujo de ingresos definidos por la Gerencia Dpto Distribución

Se recomienda segregar las funciones en mención a fin de reducir el riesgo

señalado.

31/12/2024 Pendiente

54

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 2.2

Se identificaron cambios en SAP cuyo tiempo de antigüedad hasta el pase a

producción supera un año

Se recomienda reforzar el procedimiento de cambios para que sean atendidos

en una ventana de tiempo razonable desde la solicitud hasta el pase a

producción.

31/01/2025 En Proceso

55

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.6

La Compañía no realiza una conciliación con los administradores de los

terminales

Recomendamos a la Compañía establecer un control de conciliación con

frecuencia periódica de los saldos con los operadores de los terminales

respecto a los inventarios al cierre del periodo.

31/03/2025 Pendiente

56

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.7

Deficiencia por la falta de actualización del procedimiento operativo del

inventario para el reconocimiento oportuno de producto residual (SLOP)

Se recomienda a la Compañía implementar una política contable, en la cual se

incluyan procedimientos y criterios que permitan identificar y registrar

oportunamente, cuando devenga, el producto residual (SLOP) de los terminales

operados por terceros.

31/03/2025 Pendiente

57

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 1.12

La Compañía no mantiene un formato estandarizado en los documentos que se

emiten según el Manual de Procedimientos de Transferencias Terrestres entre

Plantas

Se recomienda a la Compañía actualizar el manual de transferencias terrestres

y así establecer un formato estandarizado de documentos solicitados por el

manual que permita realizar un adecuado control de las transferencias entre

plantas, contemplando sus necesidades.

31/03/2025 Pendiente

58

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 2.5

Observaciones respecto a la gestión de seguridad de la información a cargo de

la Gerencia Procesos y Riesgos

Se recomienda definir formalmente a los miembros del comité, asignar

responsabilidades, ejecutar sesiones periódicas y documentar los temas

tratados, así como también las decisiones y acuerdos tomados.

30/06/2025 Pendiente
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59

2024 Informe Auditoria Externa
MEMORANDO DE CONTROL 

INTERNO AL 31.12.2023

MEMORANDO DE CONTROL INTERNO AL 

31.12.2023
24/07/2024 (1) 2.6

Observación respecto al Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad

de la Información que se encuentra obsoleto, a cargo de la Gerencia Procesos

y Riesgos

Se recomienda actualizar el procedimiento de acuerdo al contexto actual de la

entidad.

30/06/2025 Pendiente

60

2024 Acción de Oficio Posterior 028-2024-2-0084-AOP
PERSONAL TRANSFERIDO INCUMPLE 

REQUISITO DE EDUCACIÓN ESTABLECIDO EN 

EL PERFIL DE PUESTO

31/07/2024 (1) 1

Al Presidente de Directorio de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.:

Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a

fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado

de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso disponer el deslinde de

responsabilidades que correspondan.

25/11/2024 Pendiente

61

2024 Servicio de Control Específico 030-2024-2-0084-SCE

CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN 

ABREVIADA PARA EL SERVICIO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ALTA 

DIRECCIÓN DE PETROPERÚ

13/12/2024 (1) 1

Al Presidente de Directorio de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el

deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y

servidores públicos de Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., comprendidos

en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de

acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusión n.° 1)

30/06/2025 Pendiente

Nota: ordenado por año y  tipo de informe 

(1) Información gestionada exclusivamente por el Órgano de Control Institucional (OCI).

(2) Las Recomendaciones con antigüedad mayor a 2 años (a excepción de las Recomendaciones resultantes de la Acción de Oficio Posterior con antigüedad mayor a 1 año), el OCI las ha calificado como "No Implementadas",

     de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Justificación de N/A del Anexo (1)

4/4



Nombre de la empresa : PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.
Departamento - Provincia - Distrito: Lima - Lima - San Isidro

Titular de la empresa : Narváez Liceras, Alejandro
Cargo : Presidente del Directorio
Periodo en el cargo : Periodo del 08.11.2024 al 31.12.2024
Fecha de corte : 31.12.2024

Presentación de entregables
Unidad Ejecutora 
Presupuestal

Entregable 2022 2023
2024 

*
1 Unidad Ejecutora 001 Diagnóstico

2 Unidad Ejecutora 001 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación x x x

3 Unidad Ejecutora 001 Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control

4 Unidad Ejecutora 001 Seguimiento Semestral del Plan de Acción x x x

5 Unidad Ejecutora 001 Evaluación Semestral de la Implementación del SCI

6 Unidad Ejecutora 001 Seguimiento Anual del Plan de Acción x x

7 Unidad Ejecutora 001 Evaluación Anual de la Implementación del SCI x x

Imp
No 
Imp

Pro Pen Des
No 

Aplic
Imp

No 
Imp

Des
No 

Aplic
2024 Unidad Ejecutora 001 Cultura Organizacional Ambiente de Control 13 2 5 6
2024 Unidad Ejecutora 001 Cultura Organizacional Información y Comunicación 3 2 1
2024 Unidad Ejecutora 001 Gestión de Riesgos Evaluación de Riesgos 9 3 6
2024 Unidad Ejecutora 001 Gestión de Riesgos Actividades de Control 3 2 1
2024 Unidad Ejecutora 002 Supervisión Supervisión 1 1

Imp
No 
Imp

Pro Pen Des
No 

Aplic
Imp

No 
Imp

Des
No 

Aplic
2024 Unidad Ejecutora 001 x
2024 Unidad Ejecutora 001
2024 Unidad Ejecutora 001
2024 Unidad Ejecutora 001

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:
Justificación de N/A del Anexo (1) Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. 

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Estado de Medidas de Control

Año
Unidad Ejecutora 

Presupuestal
Sector Producto

# Medidas de 
Control

Seguimiento Semestral Seguimiento Anual

PETROPERÚ se encuentra comprendida en el alcance de la Directiva N°011-2019 CG/INTEG - “Implementación del Sistema 
de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y Entidades que se encuentra bajo la supervisión de 
ambas”, por lo que no desarrolla la sección Estado de Medidas de Control, la cual forma parte de la Directiva 006 -2019-
CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Estado de Medidas de Remediación

Año
Unidad Ejecutora 

Presupuestal
Eje Componente

# Medidas de 
Remediación

Seguimiento Semestral Seguimiento Anual *

EMPRESAS
SECCION I

GESTION DE CONTROL

ANEXO 11.3

Firmado digitalmente por:
ORTEGA MALCA Cristina Silvia
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 11/02/2025  14:50:00-0500



(*) Según lo dispuesto en la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG, la evaluación anual de la implementación del Sistema de Control Interno ha sido efectuada y reportada a la CGR en enero 2025 y a 
la fecha se cuentan con los resultados, no obstante, según lo indicado en la Circular N° GCPL-0161-2025, dichos resultados no se han incluido en el presente reporte.



 
 

ANEXO 12 
 

SECCIÓN II  
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA 

DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES 
 

[CÓDIGO ENTIDAD] [NOMBRE DE LA EMPRESA] 
[DEPARTAMENTO] – [PROVINCIA] – [DISTRITO] 

 

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada. 
Código: 123456 Fecha de Aprobación: 03/12/2024. 
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TITULAR DE LA EMPRESA : ALEJANDRO NARVÁEZ LICERAS 
CARGOS  : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO (DESDE EL 08.11.2024 AL 31.12.2024)  
Fecha de corte                                        :      31.12.2024 
 

Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. HA DETERMINADO LOS SIGUIENTES INDICADORES RELACIONADOS CON LA EMPRESA Y SU 
ENTORNO; ASI COMO, CON BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA: 

N° 
Nombre del 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 
20201 20211 20221 20232  20242  

Sector del 
Indicador 

Ámbito 
Territorial 

del 
Indicador 

Fórmula del Indicador 

Fuente 

Observaciones URL / 
Documento 

  A  B    D D E  F G H I 

1 
Participación de 

mercado 
% 44 36 31 26 25 Hidrocarburos Nacional 

Ventas de combustibles mercado 
interno Petroperú / Ventas 

combustibles total país x 100 
Información 
extraída de los 
Informes 
Técnicos internos 
de Avances de 
los Objetivos 
Anuales y 
Quinquenales 
2019-2023 (2020, 
2021 y 2022) y 
los Objetivos 
Anuales y 
Quinquenales 
2023-2027, (2023 
y 2024). 

Los Objetivos 
Anuales y 
Quinquenales 
(OAYQ) DE 
PETROPERÚ S.A.  
• OAYQ 2019-2023 
aprobados mediante 
Resolución Ministerial 
N° 048-2019-
MEM/DM del 
21.02.2019 y  
• OAYQ 2023-2027 
aprobados mediante 
Resolución Ministerial 
N° 125-2023-
MINEM/DM del 
25.03.2023. 

2 
Avance físico del 

PMRT/cronograma 
% 92.74 96.79 98.5 S.V. S.V. Hidrocarburos Nacional 

Actividades ejecutadas / 
Actividades programadas x 100 

3 
Margen EBITDA 

% 
4.2 6.7 -2.1 S.V. S.V. 

Hidrocarburos Nacional 
EBITDA / Ingresos totales x 100  

4  EBITDA MMUS$ 131 281.5 -115 -438 -296 Hidrocarburos Nacional 

Utilidad Neta + Impuesta a la 
Renta y Participaciones + 
Impuesto a la Renta Diferido + 
Depreciación + Amortización + 
Financieros Netos +/- Otros 
Ingresos y Gastos +/- Diferencia 
Cambio Neto  

5 
ROE % -3.7 3.6 -10.2 -67 -33.5 

Hidrocarburos Nacional 
Utilidad neta / Patrimonio total x 

100 

6 
ROIC % 0.8 2.2 -2.0 S.V. S.V. 

Hidrocarburos Nacional EBIT*(1-t)/(Deuda Financiera + 
Patrimonio Neto) x 100 

(1) Los periodos 2020, 2021 y 2022, corresponden a los Objetivos Anuales y Quinquenales 2019-2023, que fueron aprobados mediante Resolución Ministerial N° 048-2019-MEM/DM del 21.02.2019. 
(2) El periodo 2023 y 2024, que corresponde a los Objetivos Anuales y Quinquenales 2023-2027, aprobados, mediante Resolución Ministerial N° 125-2023-MINEM/DM del 25.03.2023. 
S.V.: Indicadores sin vigencia para los Objetivos Anuales y Quinquenales 2023-2027. 
 
 La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada. 
Leyenda: 
(A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos: 
     (Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica) 
(B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).  
(C) Valor del indicador expresado en números. 
(D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.  
(E) Corresponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y otros. 
(F)  Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad. Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital. 
(G Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables. 
(H) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador  
      Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información. 
      Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.  
      URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet. 
      Documento 
(I) Información referida al registro de los campos anteriores.   
  

 

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CARGO: 

 

Firmado digitalmente por:
MURRUGARRA PELAEZ Fidel
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 19/02/2025  09:16:50-0500



 
 

ANEXO 13 
 

SECCIÓN III  
RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA 

DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES 
 

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 
DISTRITO: LIMA - LIMA - SAN ISIDRO 

 

 

  
La información registrada en la Sección III del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada 

 
 Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m. 
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TITULAR DE LA EMPRESA : ALEJANDRO NARVÁEZ LICERAS  
CARGO  : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
PERIODO EN EL CARGO : DEL 08.11.2024 AL 31.12.2024 

 
PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES BRINDA LOS 
SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS: 

 
 

Nº 
Sector del servicio 

público 
Grupo Servicios Públicos Tipo de Servicio público  Condición 

01 (12) Energía (029) Hidrocarburos (058) Hidrocarburos 

Comercialización de combustibles al mercado 
interno (diésel, gasolinas/gasoholes, GLP, 

turbo, residuales, bunker, asfaltos, productos 
químicos y coque) 

Activo 

 

Leyenda: 

(A)Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado 

por Decreto Supremo Nº068-2008-EF y clasificaciones internas del equipo de la SPI-CGR. 

(B)Grupo: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades. 

(C)Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad. Actividad del 

Producto correspondiente a una categoría presupuestal (estructura/cadena programática) o Acción Estratégica de los Planes Estratégicos, 

Operativos o de Desarrollo Concertado, o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR. 

(D)Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.  

(E)Condición: Estado situacional del servicio público. 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CARGO: 

 
Firmado digitalmente por:
MARTINEZ ROMAN Jose Rafael
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 13/02/2025  13:43:16-0500



 
 

ANEXO 14 
 

SECCIÓN IV  
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO 

DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES 
 
PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.  
DISTRITO: LIMA - LIMA - SAN ISIDRO 

 
 La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada 

 
Código: 123456 Fecha de Aprobación: dd/mm/aaaa 00:00 a.m. 
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TITULAR DE LA EMPRESA : ALEJANDRO NARVÁEZ LICERAS   
CARGO  : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
PERIODO EN EL CARGO : DEL 08.11.2024 AL 31.12.2024  

 

SECTOR 01:  ENERGÍA   

GRUPO 01.01:  HIDROCARBUROS  

SERVICIO 01.01.01:  HIDROCARBUROS  

TIPO DE SERVICIO  COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES  

 

1. ¿Qué decisiones ha tomado en el período en el cargo para incrementar la cobertura en el servicio COMERCIALIZACIÓN 
DE COMBUSTIBLES? 

 

 
1.1. Estado en que se encontró el servicio publico 

• La participación de PETROPERÚ en el mercado de combustibles en octubre 2024 fue de 27%. Asimismo, 
para gasolinas fue 41% y diésel 31%. 

1.2. Principales indicadores 

• La participación de Mercado para el mes de diciembre 2024 es 29%, siendo para gasolinas 48% y diésel 33%. 
1.3. Medidas adoptadas 

• Se sostuvieron coordinaciones con las diferentes áreas de la empresa a fin de atender al mercado con los 
volúmenes pronosticados, considerando la capacidad operativa, económica y financiera de la empresa. 

1.4. Resultados logrados en la población 

• La empresa está haciendo sus mayores esfuerzos para abastecer a los diferentes sectores del mercado a 
nivel nacional. 

1.5. Limitaciones y dificultades 

• Situación de la Nueva Refinería Talara aún no permite contar con producción plena y márgenes óptimos para 
competir en el mercado; existen restricciones para las ventas en plantas y terminales en el diésel, gasolinas 
y GLP; además de factores exógenos como cierres de puertos. 

• No poder contar con las garantías de suministro y/o financieras solicitadas en las licitaciones que 
PETROPERÚ participa.  

• Producto incluido en el FEPC afecta los márgenes y economía de la empresa. 

• Competencia agresiva (importadores integrados y productores locales), con precios y descuentos 
competitivos, afectan nuestras acciones de incremento de participación de mercado. 

• Competidores pueden ingresar al mercado de combustibles contratando capacidad de almacenamiento en 
Terminales de PETROPERÚ bajo la condición Open Access, sin realizar inversiones en infraestructura, lo 
cual genera una desventaja comparativa. 

 

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos: 

1.1. Estado en que se encontró el servicio publico 
1.2. Principales indicadores 
1.3. Medidas adoptadas 
1.4. Resultados logrados en la población 
1.5. Limitaciones y dificultades 

  

FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CARGO: 

 

Firmado digitalmente por:
MARTINEZ ROMAN Jose Rafael
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
PE
Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Fecha: 13/02/2025  13:43:26-0500
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