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PREAMBULO

1. PERFIL DEL PROYECTO ADECUACION DE REFINERIA TALARA PARA PRODUCIR
DIESEL Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N°003-2024 EM

PETROPERU, S.A. desarrolla el proyecto adecuacion de la Refineria Talara para producir
Diesel y Gasolinas conforme al Decreto Supremo N° 0003-2024-EM (EPC EURO 6).

La contratista Técnicas Reunidas (TR) realiz6 el EPC del Proyecto Modernizacion Refineria
Talara (PMRT), teniendo como alcance la Ingenieria Basica Extendida, Ingenieria Detallada,
Adquisiciones y Construccién (EPC) de las Unidades de Proceso y Offsites del PMRT. Del
mismo modo, el Contratista Consorcio Cobra_SCL realizé el EPC de las Unidades Auxiliares
y Trabajos Complementarios teniendo como base la Ingenieria Basica Extendida del 2017
elaborada por TR para las Unidades Auxiliares.

El EPC EURO 6 consiste en realizar adecuaciones a nivel de Ingenieria de Detalle,
Adquisiciones y Construccion en las Unidades Hidrotratamiento de Diesel (HTD) e
Hidrotratamiento de Nafta Craqueada (HTF) y, el desarrollo de la Ingenieria de Detalle en el
resto de las unidades que sufririan modificaciones de acuerdo con el Libro FEED OBE EURO
6 (incluido en el Apéndice N° 1), con la finalidad de producir Diésel y Gasolinas de bajo azufre,
es decir, no mayor a 10ppm en peso conforme al Decreto Supremo N° 003-2024-EM.

La base del proceso sera la Ingenieria FEED OBE del EURO 6 desarrollada por TR, las cuales
se consideran como linea base para la ejecucion de los trabajos del Contratista EPC EURO
6.

Siendo las Unidades HTD y HTF licenciadas por las compafiias Haldor Topsoe (HTAS) y
AXENS, respectivamente, las adecuaciones en la estructura y operacion de las Unidades
debe ser aprobada por los licenciantes para su implementacion.

2. DESCRIPCION DE LAS MJS

Las Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar (MJS! por sus siglas en inglés)
enmarcan los requerimientos del alcance definido incluyendo especificaciones técnicas,
estandares de disefio y procedimientos administrativos para el EPC EURO 6, con el fin de
establecer el conjunto de criterios para la implementacibn de las actividades del
CONTRATISTA EPC EURO 6.

3. ORGANIZACION DE LAS MJS

El Contrato tiene precedencia sobre las Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar
(MJS), las cuales describen el EPC EURO 6 con un alcance y detalle suficiente para que el
CONTRATISTA EPC EURO 6 realice todo el trabajo relacionado a la Fase EPC del Proyecto.
En resumen, las MJS detallan el alcance definido y los minimos requerimientos
administrativos, de procedimiento y técnicos que el CONTRATISTA EPC EURO 6 debe
satisfacer en el cumplimiento del trabajo EPC EURO 6.

Cualquier modificacion de las MJS posterior a la adjudicacion del Contrato sera administrada
de conformidad con lo que el Contrato establece. El objetivo es que la transicion de las MJS
a través de todas las fases del proyecto se dé en los tiempos y la manera que corresponda.

T MJS: Master Job Specifications
Rev. 03
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4. ESTRUCTURA DE LAS MJS
Las MJS estan estructuradas de la siguiente manera:

EPCEURO 6
Especificaciones Generales de los
Trabajos a Ejecutar

PARTE A PARTE B PARTE C PARTE D
Servicios y Planesy

Bases de Disefio Entregables Fase Procedimientos
EPC EURO 6 del Proyecto

Perspectiva del

Proyecto

4.1. Preambulo

Este Preambulo a las MJS describe la estructura general de dichas Especificaciones, los
contenidos de sus diversas partes y el protocolo de humeracion del documento utilizado
en su formaciéon y mantenimiento. Se debe recalcar que el indice completo de cada
componente de las MJS esta designado por un Titulo, NUmero de Revision (la version
inicial es la Revision Ay la version aprobada es la Revisién 0), Fecha y Paginas.

Parte A — Perspectiva del Proyecto

Representa una visién general holistica y representativa del EPC EURO 6, sus objetivos,
alcance de trabajo, planes estratégicos actuales y expectativas, con el fin de proporcionar
al CONTRATISTA EPC EURO 6 los antecedentes y entendimiento que han servido para
definir el alcance del trabajo. En base a estos objetivos las Partes han acordado los Planes
y Procedimientos de la Parte C, los cuales conforman el Plan de Gestion del Proyecto para
el EPC EURO 6.

Parte B — Bases del Disefio

Presenta los planos, documentacion, informacién técnica y especificaciones
necesarias para llevar a cabo la fase EPC de la ejecucidon de adecuacion al EURO
6. Se listan los documentos de la Ingenieria FEED-OBE EURO 6 desarrollada por
TR para ser la base del EPC EURO 6.

Parte C — Servicios y Entregables Fase EPC EURO 6

Es una seccion de las MJS para el Contrato de EPC, define el marco de los Servicios y
Entregables que se esperan del CONTRATISTA EPC EURO 6, considerando como caso
Base el Disefio FEED OBE EURO 6 del Contratista TR para la adecuacion del EURO 6 a
las Gasolinas y Diésel del PMRT.

Parte D — Planes y Procedimientos del Proyecto

Recoge los planes y procedimientos a desarrollar y presentar por el CONTRATISTA EPC
EURO 6, antes de la instalacion.

Estos planes y procedimientos de la Fase EPC EURO 6 deben cubrir y sistematizar los
objetivos fijados por el EMPLEADOR.

Rev. 03



PROYECTO ADECUACION DE REFINERIA TALARA PARA PRODUCIR DIESEL Y
GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N°003-2024-EM

n
A ANEXO 2: MJS - PARTE A Péagina 7 de 52
Petroperu

CONTRATO EPC EURO 6

PARTE A - PERSPECTIVA DEL PROYECTO

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuacion de la Refineria Talara para producir Gasolinas y Diesel de bajo azufre conforme
al Decreto Supremo N° 003-2024-EM, es decir, no mayor 10 ppm?.

2. ALCANCE DEL TRABAJO DE LOS CONTRATISTAS EPC EURO 6

El alcance descrito a continuacion toma como base el Libro FEED-OBE EURO 6 elaborado
por TR.

2.1. Adecuaciones en la Unidad Hidrotratamiento de Diesel (HTD) cuyo alcance
requerido, sin ser restrictivo, es el siguiente:

Realizar la Ingenieria de Detalle, Procura y Construccién de los equipos indicados en la
Tabla N°1, manteniendo la capacidad nominal de la planta HTD; es decir, 41,000 barriles
por dia

Tabla N°1: Equipos a ser modificados o reemplazados en la Unidad HTD, de acuerdo con el

FEED OBE EURO 6.

TAG DE TIPO DE EQUIPO TIPO DE COMENTARIOS
EQUIPO CAMBIO
HTD-E-002-A Intercambiador de Reemplazo por Se requiere desmontaje del
calor uno de mayor recipiente actual para
tamafio. colocacion del nuevo
equipo.
HTD-E-002-B Intercambiador de Reemplazo por Se requiere desmontaje del
calor uno de mayor recipiente actual para
tamafio. colocacion del nuevo
equipo

HTD-E-002-C Intercambiador de Reemplazo por Se requiere desmontaje del

calor uno de mayor recipiente actual para
tamafio. colocacion del nuevo
equipo

HTD-D-006 Recipiente Reemplazo por Se requiere desmontaje del
uno de mayor recipiente actual.
tamafio. Nota 1.

HTD-D-008 Recipiente Reemplazo por Se requiere desmontaje del
uno de mayor recipiente actual.
tamario. Nota 1.

HTD-D-017 Recipiente Reemplazo por Se requiere desmontaje del
uno nuevo de recipiente actual para
mayor tamafo. colocacion del nuevo

equipo.

2 ppm: Concentracion en partes por millén en peso.
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TAG DE TIPO DE EQUIPO TIPO DE COMENTARIOS
EQUIPO CAMBIO
HTD-P-006-A Bomba centrifuga Reemplazo por Se requiere desmontaje del
uno nuevo de recipiente actual para
mayor colocacioén del nuevo
capacidad. equipo.
El motor y plan de la bomba
seréan reutilizados.
HTD-P-006-B Bomba centrifuga Reemplazo por Se requiere desmontaje del
uno nuevo de recipiente actual para
mayor colocacion del nuevo
capacidad. equipo.
El motor y plan de la bomba
seran reutilizados.
HTD-D-009-B Recipiente Nuevo Nota 1.
HTD-D-010-B Recipiente Nuevo Nota 1.
HTD-E-003-B Intercambiador de Nuevo Nota 1.
calor
HTD-E-004-B Intercambiador de Nuevo Nota 1.
calor
HTD-E-005-B Intercambiador de Nuevo Nota 1.
calor
HTD-D-002 Recipiente Modificacion en Ver detalle de cambios en
boquillas e plano 02070-HTD-PRV-
internos. DWG-EU-D002.
HTD-D-003 Recipiente Madificacion en Ver detalle de cambios en
boquillas e plano 02070-HTD-PRV-
internos. DWG-EU-D003.
HTD-D-005 Recipiente Madificacion en Ver detalle de cambios en
boquillas e plano 02070-HTD-PRV-
internos. DWG-EU-DO0O05.
HTD-D-015 Recipiente Modificacion en Ver detalle de cambios en
boquillas. plano 02070-HTD-PRV-

DWG-EU-DO015.

Instrumentacion

21 valvulas de control
2 orificios de
restriccion

8 valvulas de alivio

3 valvulas on/ff

6 manémetros

3 termocuplas

/ termopozos

Reemplazo por
uno nuevo.

Ver detalle de cambios en
lista 02070-HTD-INS-LIS-
EU-001.
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TAG DE TIPO DE EQUIPO TIPO DE COMENTARIOS
EQUIPO CAMBIO
45 transmisores de Determinacién de | Ver detalle de cambios en
flujo. los rangos de lista 02070-HTD-INS-LIS-
35 transmisores de operaciones de EU-001.
nivel los instrumentos
6 transmisores de y Recalibracion
presion
1 transmisor de
diferencial de presion
11 transmisores de
temperatura
Compresores HTD-K- Maodificaciones en Ver detalle de cambios en
002 Ay B. el panel local y en documento  02070-HTD-INS-
la Narrativa de REP-EU-002: Narrativa de
Control y otros Control HTD.
documentos (Ver Nota 4)
relacionados con la
operacion de los
compresores HTD-
K-002 Ay Ben
paralelo, de
acuerdo con FEED
EURO 6.
Piping Tuberias y Reemplazo por Ver detalle de cambios en
accesorios nuevos tramos lista 02070-HTD-PRO-LIS-
de mayor EU-001.
diametro. Ver TIE-INS en PIDs.
Notas:

1. Ubicacion de nuevos equipos segin documentos 02070-HTD-PNG-LAY-EU-001 vy
02070-HTD-PNG-LAY-EU-002.

2. La ingenieria de detalle podr& incluir cambios complementarios en la instrumentacion
y en el Piping segln conveniencia del proceso.

3. La ingenieria de detalle debera evaluar y determinar los cambios requeridos en las
estructuras, las cimentaciones, redes industriales (agua, aire, vapor, nitrégeno, entre
otros) y las instalaciones eléctricas necesarias a conveniencia del proceso, tomando
como punto de partida la ingenieria béasica extendida (FEED) entregada por
PETROPERU.

4. Para las modificaciones en el panel local y la Narrativa de Control y operacion de los
compresores HTD-K-002 A y B, el CONTRATISTA debera contratar y recibir el visto
bueno del Vendor de estos compresores, la compafila MITSUILas actividades
relacionadas con la procura y construccion deberdn incluir todas las disciplinas
involucradas para este efecto.

2.2. Adecuaciones en la Unidad Hidrotratamiento de Nafta FCC (HTF), cuyo alcance
requerido, sin ser restrictivo, es el siguiente:

— Desarrollo de la Ingenieria de Detalle tomando como base el Libro FEED-OBE EURO
6 elaborado por TR donde la capacidad nominal se incrementa de 9.5 a 10.2 MBPD.
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— Verificar la adecuacion mecanica con las condiciones de temperatura de disefio del
caso de despresurizacion en HTF-D-003, HTF-D-004 y HTF-D-007 debido a que son
mayores a la de disefio.

— Dimensionamiento (emitir hoja de especificaciones para aprobacion de
PETROPERU), de 02 filtros de la alimentacién de Nafta Craqueada a la Unidad: HTF-
F-001 A/B. La capacidad de los nuevos filtros es de 34.6 m3/hr y de 69.3m3/hr para
los casos de Turndown y Normal respectivamente (considerar sobre disefio de 10%).

— Incluir actividades de montaje desde su fundacion, instalacion e interconexion de los
nuevos filtros con el proceso. Incluir, de ser el caso, demolicion y retiro de cimientos,
tuberias y estructuras metalicas a fin de adecuar la instalacion de los nuevos filtros.
Este item (actividad) incluye todas las disciplinas involucradas para este efecto.

— Para la seleccién del filtro considerar que cada filtro debe asumir el 100% de
capacidad normal de operacién.

— Incluir el suministro de los internos (cartuchos) para el ler arranque y ler afio de
operacion segun indicacién del Fabricante de los internos.

— EI CONTRATISTA efectuara una evaluacion de la factibilidad si estos nuevos filtros
con sus elementos podrian entrar en un arreglo en serie 0 en paralelo 0 en su
reemplazo en base a la disponibilidad de espacios, opinién favorable del Licenciante,
analisis de técnico. Esta evaluacion de alternativas sera emitida a PETROPERU para
su evaluacion previo al desarrollo de la Ingenieria de Detalle.

— Para disponer de suficiente espacio de vapor en el FIRST STAGE HDS COLD
SEPARATOR DRUM HTF-D-004, El Licenciante recomienda modificar las posiciones
de nivel, segun:

B T

FAll 1

1 1000

Nota: verificar y validar en el sistema de control y seguridad. No se efectuardn nuevas
boquillas para estos nuevos niveles en el FIRST STAGE HDS COLD SEPARATOR
DRUM HTF-D-004. Entregar reporte de verificacion firmado por el especialista.
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— Efectuar la Procura, Reemplazo de Valvula de Control (incluye instalacion,

conexionado, pruebas de lazos, etc) segun el siguiente listado de tag y servicios:
1. HTF-FV-02302 : E-014 P A B.L. (Incluye dimensionamiento)
2. HTF-FV-01801 : K-001-A/B P A R-003

— Verificar y validar que las valvulas de control listadas se encuentren disefiadas para

operar en condiciones EURO 6, segun el siguiente listado de tag y servicios:
HTF-FV-00203 : B.L. P A F-001-A/B

HTF-FV-00302 : P-001-A/B P IMPULSION

HTF-FV-01103 : P-004-A/B P A C-003.

HTF-FV-01501 : C-002/D-006 P A B.L.

HTF-FV-01603 : P-009-A/B P IMPULSION

HTF-FV-01701 : P-009-A/B P A E-010-C

HTF-PV-00404 : Z-001 HS A E-003

. HTF-PV-00601A : D-002 P A UNIDAD SCR

Si producto de la verificacion se requiere reemplazarlas, dicho reemplazo sera
gestionado mediante costo reembolsable.

Procura, Reemplazo de Placas de Orificio y Orificio de Restriccion (incluye
instalacion, conexionado, pruebas, etc) segun el siguiente listado de tag y servicios:
1. HTF-FE-00203 : B.L. P A E-001

HTF-FE-01504 : K-001A/B P A E-007A/B/C

HTF-FE-01701 : P-009-A/B P A E-010-C

HTF-FE-01702 : K-001-A/B P A E-010-A

. HTF-FO-01201 : D-004 P A B.L.

) 0 N O A WNE

QIE AN

— Verificar si los Transmisores Vortex y Termocuplas tipo K existentes cumplen con los

nuevos requerimientos del EURO VI, segun el siguiente listado de tag y servicios:
HTF-FT-01801 : K-001-A/B P A R-003
HTF-FT-02203 : D-008 P A B.L.
HTF-TE-00102 : B.L. P A D-001
HTF-TE-00104 : B.L. P A D-006
HTF-TE-00303 : B.L. P A E-001
HTF-TE-00901 : K-001-A/B P A P-003-A/B
HTF-TE-01301 : D-005 DE P
HTF-TE-01302 : C-002 DE P
HTF-TE-01305 : C-002 DE P
10 HTF-TE-01701 : K-001-A/B P A E-010-A
Si producto de la verificacidn se requiere reemplazarlas, dicho reemplazo seré
gestionado mediante costo reembolsable
Determinacion de los rangos de operaciones de los instrumentos y Recalibracion 69
transmisores de flujo, presion, presion diferencial y temperatura, segun listado del
Documento 02070-HTF-INS-LIS-EU-001 Rev00. — LISTA DE INSTRUMENTOS
(CAMBIOS POR EURO 6)
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¢ Se entregarad Hoja de Datos, el CONTRATISTA validara la informacién alcanzada y
actualizara dicha informacion, de ser el caso, la cual pasara por aprobacion de
PETROPERU.

2.3. Para el resto de los documentos que forman parte del Libro FEED OBE EURO 6
elaborado por TR, realizar la Ingenieria de Detalle para los documentos que hayan sufrido
moadificacion por la Ingenieria FEED EURO 6 que forman parte de las siguientes Unidades:
AM2, FB2, GEN, GLP, INT, RCO, RG2, SCR, SE1, TKS, WS2. Del mismo modo, los
documentos generados durante la Ingenieria de Detalle de las mencionadas unidades
deberan tener la numeracién correlativa siguiente a los generados durante el EPC del
PMRT.

2.4. Requerimientos adicionales de PETROPERU, solo realizar Ingenieria de Detalle, si
la evaluacion técnica previa determina la necesidad de implementarse:

— Implementacién (se requiere disefio para procura y construccién) de un compresor
make up de Hidrogeno HTD-K-002-C, adicional a los 02 compresores existentes.

— Implementacion (se requiere disefio para procura y construccién) de un compresor
de reciclo HTD-K-001-B (incluyendo los sistemas auxiliares que requiera), adicional
al compresor existente.

— Realizar la Ingenieria de Detalle de las unidades CWC, PAR y NIS de acuerdo con
los requerimientos adicionales presentados en la operacién EURO 6. Del mismo
modo, los documentos generados durante la Ingenieria de Detalle de las
mencionadas unidades deberan tener la numeracién correlativa siguiente a los
generados durante el EPC del PMRT.

— En caso, el CONTRATISTA determine a través de los balances de servicio, la
necesidad de incrementar los servicios auxiliares, se debera realizar la ingenieria de
detalle correspondiente. Asimismo, el CONTRATISTA debe realizar lo siguiente:

e Validar el Impacto del aumento de contrapresion en la Red de Colectores de
Antorcha para todas las Unidades impactadas.

e Determinar la nueva composicion del ROG de las Unidades impactadas y su
influencia en el poder calorifico del RFG de SCR, considerando, también, la
inclusion méxima de PSA Off Gas.

e Determinar la maxima inclusién de Butano en SCR, a fin de minimizar los
excedentes de butano.

e Validar con los fabricantes de quemadores de hornos, acerca de operacion con
nueva composicion de RFG.

¢ Realizar un Estudio para manejo de los excedentes de Butano e implementacién
de facilidades para el manejo y destino del butano. Analizar la operacion de envio
a muelle MUL. Se debera desarrollar el balance de materia y energia para el
butano considerando el caso 6 de la Unidad FCC.

e Realizar un Estudio para validar la necesidad de reemplazo de DEA por MDEA y
detectar modificaciones adicionales en la Unidad AM2.

e Revisar y validar los cambios en caudal y composicion del GLP de RG2,
considerando que el Licenciante de la Unidad HTN deber& evaluar los potenciales
impactos y modificaciones.
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e Revisar y validar los cambios en caudal y composicion del GLP DE RG1,
considerando que el Licenciante de la Unidad TGL debera evaluar los potenciales
Impactos Y Modificaciones.

e Realizar un Estudio de manejo de excedentes de Reformado (implementacion de
facilidades para el manejo y destino del reformado, maximizando su uso como
componente del pool de gasolinas). Asimismo, analizar la viabilidad de despacho
por MU1, considerando las facilidades existentes (bombas, tuberias, instrumentos,
brazo de carga, etc.).

2.5. EI CONTRATISTA es responsable de entregar el balance de servicios y requerimiento
de facilidades de las Unidades y Sistemas que no fueron incluidos dentro del alcance del
“Libro FEED OBE EURO 6”, a fin de que PETROPERU gestione, de ser necesario, la
ampliacién o modificacion de las Unidades y Sistemas que correspondan.

2.6. El CONTRATISTA es responsable de ejecutar los trabajos relacionados con la
implementacion al EURO 6 que forman parte de la PC 248 del Contrato EPC del PMRT
(incluido en el Apéndice N° 3 de las Condiciones Técnicas):

— Evaluar el reemplazo de la linea de 6" de vapor de baja por una de 8", debido a que con
el EPC UA&TC este didmetro seria insuficiente para manejar el caudal de vapor de baja
requerido por la Unidad PHP de mayor capacidad, dado que la linea de 6 pulgadas que
llega al limite de bateria de PHP no cumpliria bajo los requerimientos del escenario
EURO 6, de acuerdo con los requerimientos con los criterios recomendados para
velocidad y pérdidas de presion.

— Evaluar la capacidad de alivio requerido en FCK, véalvulas FCK-PSV-20401A & FCK-
PSV-201401B, afectada por el aumento de la contrapresion en la descarga de dichas
valvulas de alivio debido al nuevo caudal de alivio desde PHP (Operando a maxima
carga), reportado por el Contratista UA&TC, para el caso Fallo Eléctrico General (FEG).

2.7. Se excluyen los trabajos ejecutados por PETROPERU durante el desarrollo del
EPC del PMRT con Técnicas Reunidas, las cuales se resumen a continuacion:

¢ Modificaciones en internos de los reactores HTF-R-001, HTF-R-002, HTF-R-003 segun
la Adenda N° 11 al Contrato de Ingenieria y Procura Internacional y Adenda N° 16 al
Contrato de Construccion y Procura Local del EPC del PMRT.

e Modificaciones en las lineas de Interconexiones con la Unidad de Produccién y
Purificacion de Hidrégeno (PHP), segun la Adenda N° 10 al Contrato de Ingenieria y
Procura Internacional y Adenda N° 13 al Contrato de Construccién y Procura Local del
EPC del PMRT.

e Manejo de excedente de PSA Off Gas desde PHP, segun la Adenda N° 12 al Contrato
de Ingenieria y Procura Internacional y Adenda N° 17 al Contrato de Construccion y
Procura Local del EPC del PMRT.

2.8. EIl CONTRATISTA es responsable de capacitar al personal de PETROPERU en la
operacion de las Unidades de Procesos, Servicios Auxiliares y Facilidades que hayan sido
modificadas (unidades, sistemas 0 equipos implementados) como resultado del presente
SERVICIO, empleando las mejores practicas en seguridad, salud y medio ambiente, segun
las normas y regulaciones nacionales e internacionales, para lo cual debe elaborar los
manuales de operacién y mantenimiento en idioma espafiol. Para las Unidades Licenciadas
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usara las guias de operacién y mantenimiento de los Licenciantes como referencia y
elaborard los manuales de operacion y mantenimiento, asimismo planificara la capacitacion
del personal de PETROPERU en coordinacion con los Licenciantes.

2.9. En el desarrollo de la gestion, disefio, construccién y puesta en operacion de las
nuevas instalaciones, el CONTRATISTA EPC EURO 6 se asegurara que las
modificaciones realizadas se integren (segun se indica en Parte B — Bases de Disefio) con
las Unidades de Procesos, off sites y Unidades Auxiliares que forman parte de la Nueva
Refineria Talara. Se espera que los trabajos de ciertas unidades se realicen dentro o muy
cerca de las unidades operativas existentes. Para algunas de estas unidades operativas,
donde sean necesarias las paradas de planta para permitir los requisitos de integracion,
actualizacion o ampliacion, el CONTRATISTA EPC EURO 6 brindara sus recomendaciones
sobre el mejor modo de lograr el trabajo, para minimizar los impactos o la interrupcién en
las operaciones del resto de unidades, las cuales estaran incluidas en el Plan de Gestion
del Proyecto. Si el CONTRATISTA EPC EURO 6 prevé la necesidad de paradas de planta,
debe acordar con el EMPLEADOR sobre la minima duracion esperada de la interrupcion
de las operaciones.

Para facilidades de ejecucién de trabajos, dentro del limite del alcance del CONTRATISTA
EPC EURO 6 podra vallar perimetralmente sus zonas de actuacion, especialmente
aguellas que se encuentren dentro de la zona de operacion de las unidades de Refineria
Talara.

Las prioridades de paso y/o construcciobn deberdn ser coordinadas con suficiente
antelacion entre las partes para evitar retrasos de manera coordinada y controlado por el
EMPLEADOR vy/o su Representante, debiéndose de facilitar toda la informacion necesaria
al EMPLEADOR y/o su Representante con suficiente antelacion para poder tomar una
decision sin que el plazo de ejecucion se pudiera ver afectado.

2.10. Para la implementacién de los cambios citados en los items anteriores, debera
realizarse revision de los planos as-built (P&ID, layout, isométricos, 3D, etc) y de ser
requerido realizar su actualizacion. Los documentos as-built que sean modificados deben
ser emitidos con nube identificadora del cambio. Para la numeracion de los documentos,
PETROPERU entregara los lineamientos de control documentario.

2.11. Las modificaciones que surjan de la ingenieria de detalle deben ser implementadas
en los sistemas (DCS, SIS, F&G, entre otros) durante la fase de construccion a entera
satisfaccion de PETROPERU y/o su REPRESENTANTE

3. ORGANIZACIONES INTERVINIENTES EN EL EPC EURO 6

La Estructura Organizativa del EPC EURO 6 (vista a nivel macroscépico) se muestra en el
Anexo 2.

Las funciones y responsabilidades organizativas en relacién con la Estructura Organizativa
general son las siguientes:

3.1. Jefatura Técnica (JTET)

La JTET es una entidad organizativa dentro de PETROPERU S.A. responsable de la
direccion y gestion del EPC EURO 6.

3.2. Equipo de Gestion del Proyecto EURO 6
Es el equipo que supervisara al Contratista del EPC EURO 6 y la Supervision bajo el
liderazgo de la JTET.
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3.3. Contratista Supervisor del Proyecto

La Supervision del Proyecto es la CONTRATISTA que actuara como Representante del
EMPLEADOR para el EPC EURO 6. En el desempefio de este rol, con respecto al
EMPLEADOR, gestionard y administrara las funciones y obligaciones internas del
EMPLEADOR en conformidad con los procedimientos de coordinacion
EMPLEADOR/Supervision predefinidos que se prepararan y aprobaran conjuntamente.

Con respecto al CONTRATISTA EPC EURO 6, la funcion de la Supervision sera consultar,
supervisar, aconsejar, investigar los productos de trabajo, realizar las revisiones
preliminares para la aprobacién y/o confirmacién del EMPLEADOR, etc., de acuerdo con
los procedimientos de coordinacion EMPLEADOR/Supervisién predefinidos, preparados y
aprobados en forma conjunta entre el EMPLEADOR vy el Supervisor. El Supervisor actuara
como una entidad independiente del EMPLEADOR. Para la supervision de proyectos, se
espera que revise minuciosamente las valorizaciones e informes de control que presente
el CONTRATISTA EPC EURO 6 y cualquier otra entidad participante, y proporcionar al
EMPLEADOR su evaluacion independiente de la situacion y las acciones recomendadas
donde sea apropiado.

Las obligaciones de la Supervision, tal como se expresan en las Especificaciones
Generales de Trabajos a Realizar (MJS), son sélo pertinentes entre el EMPLEADOR y I|a
Supervisién, no afectando en modo alguno las obligaciones del CONTRATISTA.

Las principales actividades de la Supervisién incluiran entre otros:

Supervision y Control

En general, la Supervision actuard en nombre del EMPLEADOR vy proporcionara
comentarios, observaciones, aprobaciones de documentos de ingenieria y
recomendaciones en base a su revision de actividades, entregables, documentos, etc. en
términos de las siguientes clasificaciones:

e Dentro del alcance: La Supervision recomendara acciones al EMPLEADOR para que
el CONTRATISTA EPC EURO 6 y/o Licenciantes rectifiqguen las deficiencias en
conformidad con las obligaciones contractuales.

e Fuera del alcance (sin costo o menor costo/impacto en cronograma): La Supervision
recomendara la accion o aprobacién al EMPLEADOR.

e Propuesta (no planificada) Nueva/Estratégica: La Supervisién recomendara la accion
0 aprobacion al EMPLEADOR. La Supervision comunicara la decision o directiva del
EMPLEADOR al CONTRATISTA EPC EURO 6.

Asequramiento y Control de la Calidad

Conformidad con los disefios y componentes por entregar, materiales y equipos,
Comisionamiento, pruebas de garantias y puesta en marcha de equipos e instrumentos
implementados, auditorias, etc. En esta funcion, la Supervision revisara los documentos
técnicos y los documentos de ejecucion en nombre del EMPLEADOR y proporcionara
los andlisis, comentarios y recomendaciones para su rechazo y/o aprobacion, para la
decision final del EMPLEADOR.

Gestion de Riesgos e Higiene, Sequridad y Ambiente (HSE)

Asesoria y conformidad de “debida diligencia” sobre los aspectos relacionados con la
salud, seguridad, proteccion ambiental y supervision de los riesgos y desafios,
incluyendo las revisiones de riesgos, riesgos de ejecucion, etc.
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Asesoria sobre el Pre-comisionamiento, Comisionamiento, Puesta en Operacién vy
Pruebas de Garantia

El CONTRATISTA EPC EURO 6 sera responsable de la planificacion e implementacion del
Pre-comisionamiento, Comisionamiento, Puesta en Operacion y Pruebas de Garantia
para el EPC EURO 6. La Supervision proporciona al EMPLEADOR la asistencia
relacionada con la planificacion e implementacion del Pre-comisionamiento,
Comisionamiento, Puesta en Operacion y Pruebas de Garantia que incluyen dichas
actividades como revision de los Manuales de Operacion y Mantenimiento, Organizacion
del Equipo del Proyecto y busqueda de recursos y selecciéon de personal del EMPLEADOR,
requisitos de capacitacion, etc.

Cierre del Proyecto

La Supervision proporcionara asistencia al Equipo de Proyecto con los procesos,
procedimientos, preparacién de documentos de Cierre del Proyecto, etc., y coordinara la
preparacion de los documentos requeridos con el CONTRATISTA EPC EURO 6 y otros
CONTRATISTAS asociados con el Proyecto que el EMPLEADOR considere necesarios.|

3.4. Contratista de Gestidn, Ingenieria Detallada, Adquisicién y Construccion
(CONTRATISTA EPC EURO 6)

EI CONTRATISTA EPC EURO 6 es el responsable del desarrollo de la ingenieria de detalle,
procura y construccion durante la fase EPC EURO 6 del alcance indicado en el item. 2,
incluyendo la coordinacion con los Licenciantes y sus subcontratistas; asi como, la gestion
de la ejecucién EPC EURO 6.

Para la ejecucion de los trabajos el CONTRATISTA EPC EURO 6 desarrollara un Plan de
Ejecucién del Proyecto, cuyos entregables deberan indicarse en la Parte C del presente
MJS. Este Plan sera actualizado periédicamente durante la Fase EPC EURO 6 del Proyecto
por el CONTRATISTA EPC EURO 6 para incluir la consideracion de las actividades de
Ingenieria de Detalle, Procura, Construccion, Pre-comisionamiento, Comisionamiento,
Puesta en Operacion, Pruebas, etc.

El CONTRATISTA EPC EURO 6 también sera responsable del Pre-comisionamiento,
comisionamiento, Puesta en Operacion, Pruebas de Desempefio y Entrega del Cuidado,
Custodia y Control (TCCC) de las instalaciones del EPC EURO 6 al EMPLEADOR. Las
actividades que seran realizadas por el CONTRATISTA EPC EURO 6 incluyen la
planificacion, preparacion y presentacion de la documentacion, prestacion de mano de obra
calificada para apoyar el Pre-comisionamiento, comisionamiento, Puesta en Operacion y
Pruebas de Desempefio, el cumplimiento de lo acordado para la secuencia de Entrega de
las secciones y otros preacuerdos de apoyo en nombre del EMPLEADOR durante el Pre-
comisionamiento, comisionamiento, Puesta en Operacion y Pruebas de Desempefio.

El CONTRATISTA EPC EURO 6 sera, asimismo, responsable de la gestién integral de
capacitacion del personal del EMPLEADOR necesario para iniciar la operacion y
mantenimiento del equipamiento implementado y su integracion con las unidades de la
Refineria Talara, considerando las mejores practicas de salud, seguridad y asuntos
ambientales, siguiendo las normas y regulaciones internacionales. Ello implica la
preparacion de manuales de operacién y mantenimiento en espafiol para realizar la
comprobacion de instalaciones, Pre-comisionamiento, comisionamiento, simulaciones del
proceso, etc.

Se entregaran los manuales al EMPLEADOR antes del inicio de la gestidén de capacitacion
para abordar la etapa de operacion, pre-comisionamiento, comisionamiento y puesta en
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servicio del equipamiento implementado. Para el caso de las Unidades licenciadas, La
Contratista EPC EURO 6 usara las guias de operacién y mantenimiento de los Licenciantes
como referencia y desarrollara la actualizacion de los Manuales de Operacion y
Mantenimiento en detalle de los procesos licenciados; asimismo, planificara la capacitacion
del personal en la operacién y mantenimiento del equipamiento implementado vy filosofia de
operacion de las Unidades en modo EURO 6.

El CONTRATISTA EPC EURO 6 preparard un Plan de Gestion de Capacitacion inicial
gue describira como y cuando el personal de operaciones y mantenimiento del
EMPLEADOR sera capacitado dando al EMPLEADOR tiempo suficiente para seleccionar a
dicho personal.

3.5. Licenciantes del Proceso

Los Contratos entre el EMPLEADOR vy los Licenciantes incluyen indicaciones, en donde los
Licenciantes cooperaran con los representantes designados del CONTRATISTA EPC
EURO 6 sobre asuntos técnicos. EI EMPLEADOR serd responsable de comunicar al
Licenciante los asuntos de naturaleza comercial y contractual.

Los asuntos de naturaleza puramente comercial o contractual o los asuntos en los que un
problema técnico también involucre impactos en los costos o cronograma, los Licenciantes
y el CONTRATISTA EPC EURO 6 dirigirdn el problema al EMPLEADOR a menos que el
EMPLEADOR indique expresamente lo contrario. Por ejemplo, si una comunicacién entre
los Licenciantes y el CONTRATISTA EPC EURO 6 tiene implicaciones en el costo o
cronograma debido a un cambio en estrategia, disefio, materiales de construccion, etc., se
comunicara el asunto al EMPLEADOR.

Los Contratos con los Licenciantes incluyen las siguientes responsabilidades:

e Los Licenciantes y el CONTRATISTA EPC EURO 6, tendran suscrito o suscribiran un
Acuerdo de Confidencialidad entre ambos, para el manejo adecuado de la informacion y
las actividades relacionadas al proyecto. El alcance de dicho acuerdo sera establecido
de mutuo acuerdo entre las Partes y sera puesto en conocimiento del EMPLEADOR.

¢ Los Licenciantes cooperaran, en forma general, con el CONTRATISTA EPC EURO 6,
para facilitar y llevar a buen término la labor de integracion del proyecto, por parte de
dicho Contratista, en términos de calidad, oportunidad y economia.

¢ Los Licenciantes coordinaran con el EMPLEADOR y el CONTRATISTA EPC EURO 6
los detalles para la realizacion de la Prueba de Garantia de Buen Rendimiento bajo el
escenario EURO 6.

¢ El CONTRATISTA EPC EURO 6 coordinara las inspecciones y aprobaciones necesarias
a ser realizadas por los licenciantes segun sus contratos.

3.6. Otros Contratos

Se espera que otros Contratos no mencionados especificamente en este documento sean
necesarios para lograr las metas y objetivos del EPC EURO 6. Dichos Contratos pueden
implicar contratos supervisados bajo la gestién y direccién del CONTRATISTA EPC EURO
6, por ejemplo, los proveedores de equipos y materiales, proveedores, sub-proveedores,
diversos contratos de apoyo, etc. Otros Contratos pueden celebrarse directamente entre el
EMPLEADOR o la Supervisiéon y Contratistas distintos (Terceros) al CONTRATISTA EPC
EURO 6. En los casos en los que el CONTRATISTA EPC EURO 6 pueden necesitar
interactuar con “Otros Contratistas”, la Supervision en nombre del EMPLEADOR definira y
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comunicard al CONTRATISTA EPC EURO 6 las lineas respectivas de comunicacion,
funciones y responsabilidades de interaccion y coordinacion, etc.

Anexo 1: Configuracion del Proyecto PMRT — Esquema de Refino

Anexo 2: Organizaciones intervinientes en el PMRT
Anexo 3: Glosario del proyecto PMRT
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ANEXO 1 - CONFIGURACION DEL PROYECTO EPC EURO 6 — ESQUEMA DE REFINO

Diagrama de Blogues — Balance General de Refineria EURO 6.
02070-GEN-PRO-BLD-EU-001 Rev.01
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ANEXO 2 - ORGANIZACIONES INTERVINIENTES EN EL PROYECTO EPC EURO 6

'd N\
Jefatura Técnica (JTET)
A\ J
A
A 4
'd N\
Equipo del Proyecto EURO 6
A\ J
Licenciantes ]4 I
[ ) v .
Supervisién
A\ J
e ¢ N\
Contratista EPC EURO 6
A\ J
' ¢ A
Otros Contratistas
A\ J
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ANEXO 3 — GLOSARIO DEL PROYECTO EURO 6

El siguiente Glosario resumido incluye la definicion y/o descripcion de acrénimos utilizados
en el Proyecto Modernizacion Refineria Talara:

Acr'éni.mo/ Definicién/Descripcidn
Termino

BDP Paquete de Disefio Basico — Paquete de Licenciante o Disefios de Proceso/Disefio Basico
de Unidad No Licenciada

DCS Sistema de Control Distribuido

EDS/SIS Sistema de Parada de emergencia.

BPSD Barriles por dia de flujo

Balances de

Materia y Energia Sinénimo de los Balances de Masa y Calor

EPC Fase de Ingenieria Detallada, Adquisiciones y Construccion (incluye las actividades de Pre-
comisionamiento/Pruebas, Puesta en Operacién, Comisionamiento y Pruebas de Garantia)

FEED Incluye las etapas de Definicién del Alcance y Pre-construccion

FEED-EPC Definicién del Alcance y Pre-construccién mas la continuacion en Ingenieria Detallada,
Adquisiciones, Construccién.

HAZOP Estudio(s) de Riesgos y Operatividad del Proceso

LS Suma Alzada

MAC Subcontratista Principal de Automatizacion

MB/DO Miles de Barriles (equivalente) por Dia de Operacién

MMSCF/DO Millones de Pies Cubicos Estandares por Dia de Operacién

MP/S Plan Maestro / Cronograma

OBE Estimacion de Costos a Libro Abierto

PEP Plan de Ejecucion del Proyecto

cDT Contratista de Asesoramiento en Gestién de Proyectos

PMC Contratista de Consultoria de Gestion del Proyecto

JTET Jefaturao Técnica

PP Equipo del Proyecto EURO 6 en la Nueva Refineria Talara del EMPLEADOR

RTAL Refineria Talara

PMRT Proyecto Modernizacion Refineria Talara

QA Aseguramiento de la Calidad

QA/IQC Aseguramiento y Control de la Calidad

Qc Control de Calidad

RC Costo Reembolsable

TC Trabajos Complementarios

Tcce Transferencia de Cuidado, Custodia y Control

TM/DO Toneladas Métricas por Dia de Operacion

VIP 6 IV Practica(s) de Mejora de Valor o Incremento de Valor
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PARTE B — PERSPECTIVA DEL PROYECTO

1. INTRODUCCION
1.1 Objeto del documento

El siguiente documento proporciona la informacion de disefio basico que persigue definir
los regimenes de flujo de las cargas y productos, las especificaciones de desarrollo del
EURO 6.

1.2 Alcance

Se proporciona una descripcion de las instalaciones y operaciones en donde se
implementard el Proyecto EPC EURO 6, de la filosofia de disefio general, de los objetivos
de optimizacién, de las tecnologias seleccionadas y de la secuencia de procesamiento
preferida, de las condiciones locales, de las especificaciones de los servicios auxiliares,
condiciones en limites de bateria y de los estandares de disefio.

La Parte B proporciona una descripcién de las instalaciones y operaciones donde se
implementara el Proyecto EPC EURO 6, de las Bases de Disefio, de las especificaciones
de los productos y del crudo, servicios auxiliares y facilidades, y de los estandares de disefio.

2. BASES DE DISENO

2.1 Filosofia General y Objetivos de Optimizacién

2.1.1.Confiabilidad, Disponibilidad y Factor de Servicio

El disefio de equipos y sus componentes deben ser suficientes para obtener un factor
de servicio operativo minimo de 0.95, con 4 afios, como minimo, de operacion entre
paradas mayores o inspecciones generales. Para lograr esta alta confiabilidad, todos
los componentes instalados en las unidades deben ser de disefio comprobado con la
redundancia necesaria.

La seleccion de materiales y las partes criticas de los equipos principales y materiales
estaran disefiadas para un servicio de 40 afos, tomando en cuenta factores de
seguridad, condiciones climaticas, etc.

2.1.2.Capacidades

La Refineria esta disefiada para procesar 95,000 BPSD de Crudo, para lo cual se
cuenta con Unidades de Proceso, y, Unidades Auxiliares (UA). Ver item 4, donde se
indica los documentos del Balance General de la Refineria y Balance de los Servicios
Auxiliares del PMRT.

La refineria es capaz de operar eficientemente a un minimo de 50-60% de la capacidad
de disefio.

2.1.3.Sistema de Unidades de Medicién

Se utilizara el Sistema Internacional de Unidades de Medicion; sin embargo, para las
mediciones de volumen o regimenes de flujo seran indicadas también en barriles (Bbl)
y barriles por dia (BPD), y las mediciones de presion expresadas en
kilogramos/centimetros cuadrados (kg/cm?) y en libras/pulgada cuadrada (Ib/in?).
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2.2 Paquetes de Disefio Basico del Licenciante
Dentro del Proyecto EPC EURO 6, se consideran el revamp de dos unidades Licenciadas:

—Unidad Hidrotratamiento de Diesel (HTD), licencianda por la compariia Haldor Topsoe
(HTAS).

—Unidad Hidrotratamiento de Nafta Craqueada (HTF), licencianda por la compaiiia
AXENS.

El EMPLEADOR suministrara los paguetes de ingenieria basica de los licenciantes (BEDP
por sus siglas en inglés) que se requieran para la ejecucion del EPC y El Libro de Ingenieria
FEED OBE EURO 6 elaborado por el Contratista Técnicas Reunidas.

El CONTRATISTA EPC EURO 6 debera ejecutar el alcance indicado en el presente MJS,
el cual entrard en vigor bajo esta condicién en adicidon con lo establecido en el presente
documento.

2.2.1.Consideraciones para el Disefio Basico Licenciado:
v' Tiempos de parada y mantenimiento:

Se desea paradas programadas generales de mantenimiento cada 4 afios, como
minimo, para unidades de procesos.

v' Consideraciones de Proceso:

El disefio basico de la Unidad ha sido elaborado considerando las siguientes
condiciones:

= Normales, segun casos de disefio considerados, por ejemplo 10 ppm S maximo,
alta o baja severidad, etc.

= De arranque y parada de planta.
= De parada de emergencia
v Lista de Suministradores calificados

Solo en aquellos casos que el Licenciante considere imprescindible para garantizar
el performance de su proceso, para equipos criticos.

v Estudios de riesgos HAZOP/SIL

Actualizar los estudios de riesgos HAZOP/SIL. De ser el caso, un especialista del
Licenciante juntamente con el EMPLEADOR (Gestion de Proyectos, Operaciones
y Mantenimiento) y la Supervision participara en las discusiones del HAZOP/SIL.
Para tal efecto, el CONTRATISTA EPC EURO 6 deberé brindar en su planificacion
las fechas en que se realizarian dichos estudios para asegurar la presencia de los
Licenciantes, en caso sea necesario. Las recomendaciones resultantes de estos
estudios deberan ser implementadas a cuenta del CONTRATISTA EPC EURO 6.

v Modelo 3D

La elaboracién del Modelo 3D actualizado estara a cargo del CONTRATISTA EPC
EURO 6 y éste deberd entregar a El EMPLEADOR el modelo 3D al 100% de las
Unidades que hayan sufrido modificaciones, incluidos todos los equipos,
instrumentos, materiales, etc. que hayan sido implementados durante el EPC
EURO 6 en version As-built.
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El modelo que realice el CONTRATISTA EPC EURO 6 debe ser compatible e
integrable en su totalidad con el modelo utilizado en el Proyecto Modernizacién
Refineria Talara (PMRT) y debera tener el mismo grado de detalle; para esto,
debera estructurar el modelo con la carga de la base de datos y de acuerdo con el
documento No. PP-02070-C-416* Procedimiento del Modelo 3D utilizado en el
PMRT.

En el proyecto, y de forma oficial, se establecen tres revisiones al modelo (30%.
60% y 90%) o una general segun corresponda, lideradas por un equipo compuesto
por representantes del EMPLEADOR, la Supervision y el CONTRATISTA EPC
EURO 6 en las disciplinas implicadas. La revisién del Modelo 3D no debe generar
ningun coste para el EMPLEADOR. De ser el caso, un especialista del Licenciante
participard en los Hitos de revision del Modelo 3D en las unidades Licenciadas.
Para esto, el CONTRATISTA EPC EURO 6 debera brindar en su planificacion las
fechas de los Hitos de revision del modelo 3D, para asegurar la presencia de los
Licenciantes, en caso de que sea necesario. EI CONTRATISTA EPC EURO 6,
deberd utilizar el Smart Plan PDS en su ultima version para el modelamiento 3D.

2.2.2.Especificaciones de Disefio Adicionales
Diagrama de Distribucién (Plot Plan):

El CONTRATISTA debe cumplir con los siguientes Decretos Supremos:

—D.S. N° 051-93-EM — Reglamento de Normas para la Refinacion y Procesamiento
de Hidrocarburos (17/11/93).

—-D.S. N° 052-93-EM — Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de
Hidrocarburos (18/11/93).

—-D.S. N° 036-2003-EM - Modifican el Reglamento de Seguridad para el
Almacenamiento.

—D.S. N° 014-2021-EM Decreto Supremo que establece medidas relacionadas al
contenido de azufre en el Diesel, Gasolina y Gasohol para su comercializacion y uso
y simplifican el nUmero de Gasolinas y Gasoholes.

—D.S. N° 003-2024-EM Decreto Supremo que modifica los plazos para el uso y la
comercializacion de Diesel, Gasolinas y Gasoholes de bajo azufre no mayor de 10

ppm.

A requerimiento del EMPLEADOR, en caso de existir cambios en el uso de normativa,
se notificara para que sea considerado como parte de su alcance durante la propuesta
EPC EURO 6 que se proponga.

2.2.3.Revisién y Conformidad de Planos y Documentos para Construccion

Los Licenciantes han especificado en sus Paquetes de Ingenieria Béasica la necesidad
de revisar y dar conformidad a cierta documentacion técnica y planos de detalle de los
equipos y recipientes principales, emitidos por el CONTRATISTA EPC EURO 6 o
fabricante de equipos de procesos como parte del EPC EURO 6, antes de iniciar la
construccion, para verificar el cumplimiento de las especificaciones de procesos y la
filosofia de disefio.

4 El cual sera entregado al Contratista EPC EURO 6 con la firma del Contrato.
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2.3

Rev. 03

El Licenciante prestard este servicio desde sus oficinas recibiendo por correo
electronico u otro medio la documentacion a revisar.

El listado de documentacion a ser revisada por el licenciante sera validada dentro de la
Ingenieria de detalle por el Representante de PETROPERU.

2.2.4.Inspeccion de la Fabricacion de Equipos

Los Licenciantes podran participar en la inspeccion en talleres respecto de las
caracteristicas de proceso criticas de los equipos principales derivados del EPC EURO
6, durante la construccién y antes del envio al puerto de embarque. Los costos
asociados a trabajos de inspeccion por Licenciantes seran asumidos por PETROPERU
de ser necesario.

El listado de equipos que requieran dicha inspeccion esté incluido en los Paquetes de
Ingenieria Basica los cuales seran validados dentro del desarrollo de Ingenieria de
Detalle.

Para el aseguramiento de la calidad, en el procedimiento que proponga el
CONTRATISTA EPC EURO 6 se deberéa establecer el procedimiento de inspeccion por
cada equipo, debiendo ser aprobado por el contratista y validado por el Representante
de PETROPERU.

Este procedimiento debe contar con un formato de inspeccion de fabrica por tipo de
equipos a inspeccionar, contando con las firmas necesarias (la Contratista, Fabricante
y PETROPERU y/o Representante) para dar conformidad a la actividad.

Se debe dar aviso a Petroperd con antelacion de minimo 3 meses, sobre el plan de
inspeccidn de equipos de procesos, basado en el plan de la Contratista para asi poder
gestionar lo referente a las autorizaciones y permisos correspondientes para tal fin.

2.2.5.Entrenamiento

Los Licenciantes, de ser necesario, y fabricantes de los equipos participaran en el
desarrollo de cursos técnicos sobre el proceso, operacién, mantenimiento, inspeccion,
seguridad y control de calidad de los equipos principales implementados como parte
del EPC EURO 6 y las modificaciones en la Filosofia de Operacion de las Unidades por
cambios originados del EPC EURO 6. Estos cursos seran dictados en la ciudad de
Talara.

La imparticion de estos cursos sera coordinada y aprobada por el CONTRATISTA EPC
EURO 6 con el EMPLEADOR en una fecha lo mas cercana posible al arranque de la
unidad.

2.2.6.Coordinacioén

Con la finalidad de integrar y armonizar el desarrollo de los Disefios Bésicos
Licenciados y No Licenciados, los Licenciantes y el CONTRATISTA EPC EURO 6,
coordinardn adecuadamente la ejecucion de las actividades que permitan que el
conjunto del proyecto funcione como tal.

Informacion Adicional
2.3.1.Plano de Implantacion (Plot Plan)

El EMPLEADOR considera como version oficial los Plot Plan 02070-GEN-PNG-LAY-
001 Rev.15. y 02070-GEN-PNG-LAY-002 Rev.02
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2.3.2.Condiciones Locales

Para Condiciones Locales, ver documento 02070-GEN-PRO-SPE-001 Rev 08, Site
Information & Utilities Main Conditions”.

2.3.3.Estudios

El CONTRATISTA EPC EURO 6 debe definir todos los Estudios requeridos para el
desarrollo del EPC EURO 6 y la implementacion de las recomendaciones emitidas por
dichos estudios durante el EPC. A continuacion, se listan algunos de los Estudios
requeridos y que son parte del alcance del CONTRATISTA EPC EURO 6, entre ellos y
sin ser limitativos: HAZOP/SIL, Estudios de Suelos, Estudio de Transporte de
Sedimentos, Estudio BRA, Estudios Eléctricos, Estudio Topografico etc.

3. ESTANDARES

Los documentos referenciados en este item se encuentran en el Apéndice N°03 Informacién
proporcionada por el empleador.

3.1 Cddigosy especificaciones

El CONTRATISTA EPC EURO 6 desarrollard la Ingeniera de Detalle y Construccion
tomando en cuenta los cédigos y regulaciones para el disefio, manufactura y construccion,
indicados en el presente documento.

Para el desarrollo de la Fase EPC, el EMPLEADOR ha seleccionado las Global Practices®
(GP) de EXXON-Mobbil como Especificaciones Generales de Ingenieria (GES) a ser
utilizadas, en la dltima versién emitida al momento de la suscripcion del EPC EURO 6.

3.2 Regulaciones

El CONTRATISTA EPC EURO 6 desarrollara la Ingenieria de Detalle tomando en cuenta
las siguientes regulaciones para el disefilo, manufacturacién y construccion de las
instalaciones de la Nueva Refineria Talara:

Reglamentos Peruanos

—La Ley de Hidrocarburos, Ley 26221 y sus reglamentos. D.S. 051-93-EM, D.S. 052-93-
EM, D.S.015-2007-EM.

Para el disefio de las estructuras en general, el Contratista utilizara las Bases de Disefio
listadas a continuacion, pero necesariamente debe considerarse el cumplimiento de las
normas nacionales estructurales vigentes del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Normas Nacionales Estructurales:
—Norma E-050; Suelos y Cimentaciones. Norma E-030; Disefio Sismo resistente.

—Norma E-060; Concreto Armado, estas seran complementadas con el reglamento para
el concreto estructural, normas y estandares del ACI; deberdn tomarse en cuenta los
requisitos mas exigentes.

—Norma E-070; Albaiileria.

—Norma E-090; Estructuras Metalicas, deberan ser complementadas con las normas de
acero estructural AISC-LRFD para zonas de alta sismicidad.

5 Esta documentacion se entregara al Contratista EPC con la firma del Contrato.
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En caso el EMPLEADOR requiera se implemente actualizacion de Decretos Supremos o
modificatorias en contraste con lo indicado, el CONTRATISTA EPC EURO 6, sera informado
posterior a la firma del Contrato y manejado a través de los mecanismos del Contrato.

3.3 Préacticas de Disefio

El CONTRATISTA EPC EURO 6, para aquellos aspectos no cubiertos por las GP’s,
reglamentacion vigente y demas estandares declarados explicitamente en las estas Bases,
podra hacer uso de préacticas de disefio industrial generalmente aceptadas que aseguren el
logro de los niveles solicitados de calidad, entregables, definicién e integridad técnica; las
cuales deberan ser presentadas al EMPLEADOR y a su Representante antes del inicio de
la Ingenieria de Detalle.

Para lograr la integridad de la calidad técnica, se solicita que el CONTRATISTA EPC EURO
6 utilice sus propios procedimientos internos de revision de disefio; tales como, las
verificaciones intradepartamentales e interdepartamentales, revisiones de equipos de
trabajo, revisiones de pares, auditorias de disefio, etc. Estos procedimientos de control de
calidad de disefio deben ser presentados al EMPLEADOR para su revision y aprobacion
antes del inicio de los trabajos de disefio detallado.

Los requisitos para la revisidn/aprobacién de la documentacion técnica generada por el
CONTRATISTA EPC EURO 6 han sido listados en el Anexo 2 de la Parte C, y deberan
incluirse en la Matriz de Distribucién dentro del procedimiento de Control de Comentarios
del Cliente, propuesto por el CONTRATISTA EPC EURO 6, para aprobacion del
EMPLEADOR o su Representante (Supervision).

Se organizaran reuniones formales de revision del disefio durante el curso del proyecto con
la asistencia de personal multidisciplinario y multi-organizacional.

La revisién/aprobacion del EMPLEADOR (o su representante) de la documentacion técnica
generada por el CONTRATISTA EPC EURO 6, no eximira a este uUltimo de su
responsabilidad por la precision e integridad del disefio.

El CONTRATISTA EPC EURO 6, debera presentar un documento que indique los Criterios
de Disefio de Procesos para su ingenieria. Sin ser limitativo y como minimo, debera
considerar referencialmente lo utilizado en el PMRT, documento 02070-GEN-PRO-STD-001
CRITERIOS DE DISENO DE PROCESOS, el cual debe ser revisado y actualizado por el
CONTRATISTA EPC EURO 6 y revisado por el EMPLEADOR y su Representante.

3.4 Jerarquia de estdndares y normas de disefio

El CONTRATISTA EPC EURO 6 desarrollara sus obligaciones haciendo uso de todas las
normas, especificaciones, codigos y estandares aplicables de acuerdo con lo indicado en
las presentes MJS; en el entendimiento que son complementarias entre si y que, en caso
de discrepancia, se debera considerar el criterio mas conservador.

Solo en caso de que lo anterior no sea justificadamente posible (por ejemplo, casos de
criterio de disefio mutuamente excluyente), se debera considerar el siguiente orden
jerarquico para la aplicacion de estos estandares:

1. Regulacion gubernamental

2. Estandares del Licenciante (aplicable solo a las unidades licenciadas).
3. Global Practices (GP) ultima version disponible

4. Estandares declarados en la Ingenieria FEED EURO 6.
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5. Précticas de Disefio de Ingenieria del CONTRATISTA EPC EURO 6.

El CONTRATISTA EPC EURO 6 debera cumplir siempre, como minimo, con lo exigido por
la regulacion gubernamental. La modificacion de requerimientos de disefio para las
Unidades Licenciadas s6lo podra ser posible siempre que se cuente por escrito con el aval
del Licenciante respectivo y con la conformidad del EMPLEADOR.

3.5 Informaciéon de Cumplimiento Mandatorio

La informacion de cumplimiento mandatorio para el desarrollo del EPC EURO 6 son las
bases de disefio e Ingenieria Basica 2018 de las unidades Licenciadas HTD y HTF.

3.6 Manejo de desviaciones alos estandares y normas de disefio

En casos excepcionales del desarrollo de la ingenieria, si el CONTRATISTA EPC EURO 6
manifiesta imposibilidad para cumplir con alguno de los requerimientos y exigencias de los
estandares y normas del proyecto, debera considerarse lo siguiente:

1. No se aceptaran desviaciones gue comprometan la ejecucion del proyecto de acuerdo
con los requerimientos y exigencias de las regulaciones gubernamentales.

2. No se aceptaran desviaciones a los requerimientos de las Unidades Licenciadas sin
aval por escrito de los Licenciantes del proceso.

3. Para las Unidades Open Art y para las Licenciadas que cuenten con el aval del
Licenciante, el CONTRATISTA EPC EURO 6 debera fundamentar las razones que
impiden el cumplimiento del criterio y/o requerimiento de disefio, ofreciendo una
solucién alternativa para aprobacion del EMPLEADOR o su Representante.

4. De aprobarse, si la solucion alternativa resulta més costosa que el criterio de disefio
original, los costos deberan ser asumidos por el CONTRATISTA EPC EURO 6. Por el
contrario, de resultar menos costosa, el monto diferencial debera ser restituido al
EMPLEADOR.

3.7 Précticas de Incremento del Valor (VIP)
El CONTRATISTA EPC EURO 6 debera proponer Procedimiento.
3.8 Estructura de desglose del trabajo (EDT)

El CONTRATISTA EPC EURO 6 debe presentar, para la aprobacion del EMPLEADOR, la
Estructura del Desglose del Trabajo (EDT) de su alcance, segun las directrices del Adjunto:
MJS_Parte D_Anexo 0_Adjunto 03 - Planeamiento y Control y sus anexos. Como base,
también se puede utilizar la informacion indicada en el Anexo 1 del documento Plan de
Coordinacion PP-02070-C-002 del PMRT.

3.9 Numeraciéon de Equipo y Linea

El CONTRATISTA EPC EURO 6, a fin de uniformizar criterios, debera considerar la
metodologia para la numeracion de equipos y lineas utilizada por el CONTRATISTA EPC
del PMRT, de acuerdo con lo descrito en los siguientes documentos:

Ver Plan de Coordinacion PP-02070-C-002 utilizado en el PMRT, donde en sus diferentes
adjuntos se describen:

CODIGO DESCRIPCION
PP-02070-C-002-Att01 | Designacion de las Unidades
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CODIGO DESCRIPCION

PP-02070-C-002-Att02 | Simbologia e identificacion de Equipos
PP-02070-C-002-Att03 | Cdédigo de Equipos
PP-02070-C-002-Att04 | Identificacion de Instrumentacion
PP-02070-C-002-Att05 | Numeracion de Equipo Eléctrico
PP-02070-C-002-Att06 | Numeracion de linea de Tuberias

Los equipos que se encuentren dentro de las plantas, paquetes deberan se codificados
segun se indica.

3.10 Sistema de Gestion de Planos

Los dibujos y los diagramas para los trabajos de ingenieria y construccion seran elaborados
y entregados por el CONTRATISTA EPC EURO 6 utilizando un sistema integrado de base
de datos y plataforma gréfica utilizando el sistema PDS™ (Plant Design System).

La base de datos debe ser compatible e integrable con la que se estd empleando en el
PMRT.

Los formatos de planos y documentos seran previamente propuestos para aprobacion del
EMPLEADOR y/o su Representante.

La generacion de los dibujos en 2 dimensiones debera usar como plataforma gréfica
AutoCAD o similar en su udltima version; los dibujos podran ser elaborados trabajando
localmente o de manera remota. Los dibujos deberian estar sujetos a una verificacion de
consistencia de los elementos gréficos.

La aplicacién usada debera ser capaz de interrogar y visualizar mediante los graficos
generados en AutoCAD, informacion especifica y particular de cada uno de los elementos
representados en el diagrama de 2 dimensiones. Esta informacion debera ser almacenada
en una Base de Datos, la cual no permita que los elementos se repitan con la misma
identificacibn o ndimero de tag, todos y cada uno de los registros sera almacenado
mostrando el estado vigente y representando todo el ciclo de vida de la instalacion.

Los planos finales en 2 dimensiones seran facilitados en version editable para una revision
mas eficiente y practica de los mismos.

La informacion contenida en la Base de Datos deber& ser capaz de ser extraida en forma
de hojas de datos, listados y reportes, utilizando una interface propia y exportada a algun
software de dominio publico.

La version de la herramienta electronica deberd ser la mas reciente; esta version debe ser
utilizada actualmente en industrias similares (Petr6leo y Gas) a lo largo del continente
americano o europeo. El desarrollador y duefio de la tecnologia, debera recomendar la
version mas funcional y 6ptima para el proyecto.

EI CONTRATISTA EPC EURO 6 propondrd el sistema apropiado el cual ser4 aprobado por
el EMPLEADOR. Asimismo, el CONTRATISTA EPC EURO 6 proporcionara los archivos
nativos de todos los planos en su version final, siguiendo los formatos ya definidos en el
proyecto.

También, el CONTRATISTA EPC EURO 6 proveerd al EMPLEADOR, al inicio de los
trabajos EPC, los paquetes de software y una licencia para cinco usuarios de tal manera
que permita al EMPLEADOR revisar los dibujos y los diagramas desarrollados por el
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CONTRATISTA EPC EURO 6. Las licencias estaran ubicadas conforme lo indique el
EMPLEADOR vy por lo menos una de las licencias estard ubicada en las oficinas del
EMPLEADOR.

3.11 Memorias de Calculo y Simulaciones

EI CONTRATISTA EPC EURO 6 debe entregar en formato editable las memorias de célculo
realizados paso a paso de al menos uno (01) de ser repetitivo, para el dimensionamiento de
lineas, equipos, instrumentos, estructuras, cimentaciones, sistemas enterrados, etc.; que
sean modificados durante el EPC EURO 6; asimismo, deberd proporcionar, también en
formato editable nativo digital, las simulaciones de las unidades o sistemas. Para las
Unidades y/o sistemas adicionales a la simulacién, se requiere el reporte de corrida de la
simulacion en medio digital editable.

3.12 Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El Estudio actualizado (2024) de Impacto Ambiental EIA-Dic. 2009, elaborado por Walsh
Peri S.A., presentado por PETROPERU ante la Direccion de Asuntos Ambientales
Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energia y Minas. Aprobado bajo Resolucion
Dictatorial N° 087 — 2011 MEM/AAE, de fecha 30 marzo de 2011, serd de obligado
cumplimiento en los aspectos que afecten a las emisiones y vertidos, tanto durante fase de
ejecucién como en lo aplicable al disefio y a la operacién posterior de las unidades. Dicho
documento sera entregado por el EMPLEADOR cuando se encuentre aprobado por el
organismo gubernamental correspondiente.

3.13 Estudio Cuantitativo y cualitativo de Riesgos en escenario EURO 6

El CONTRATISTA EPC EURO 6 sera responsable de la actualizacion de los Estudios
Cuantitativos y Cualitativos de Riesgo de las Unidades modificadas por el EPC EURO 6, y
brindara informaciébn que sea requerida por los Organismos Gubernamentales
correspondientes al EMPLEADOR para la actualizacion del Estudio Integral de Riesgos de
la Nueva Refineria Talara derivados del EPC EURO 6.

3.14 Estudio Integral de Emisiones

EI CONTRATISTA EPC EURO 6 sera el responsable de la actualizacion del estudio Integral
de emisiones de la Refineria Talara, considerando las emisiones de las unidades que
sufran modificaciones por el EPC EURO 6.

3.15 Disefio de Paquetes

Se entiende por paquete cualquier equipo, conjunto de equipos, sistemas y/o similares que
el CONTRATISTA EPC EURO 6 encargue a un fabricante para el desarrollo de la ingenieria
y fabricacién. El CONTRATISTA EPC EURO 6 debera asegurar que el suministrador de los
paquetes siga y cumpla con todos los requerimientos establecidos en estas
Especificaciones Generales de los Trabajos (normas, especificaciones, simbologia, etc.).

4. BALANCE GENERAL DE LA REFINERIA

Para detalles del Balance General de la Refineria y Balances de Servicios Auxiliares, referirse
a los siguientes documentos:

Tabla N°1: Balances de Refineria Talara

Caodigo Descripcion
02070-GEN-PRO-BLD-001 Rev. 02 (B:ilggcg General de la Refineria — CASO BASE: DP1 MODO 4 -FCC
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Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA DE
ALIMENTACION A CALDEROS (Muy alta presion)

Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA DE
ALIMENTACION A CALDEROS (Alta presion)

Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA DE
ALIMENTACION A CALDEROS (Media presion)

Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA DE
ALIMENTACION A CALDEROS (Baja presion)

Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA DE PROCESOS
1]

02070-GEN-PRO-BLD-002-1 Rev. 01

02070-GEN-PRO-BLD-002-2 Rev. 01

02070-GEN-PRO-BLD-002-3 Rev. 01

02070-GEN-PRO-BLD-002-4 Rev. 01

02070-GEN-PRO-BLD-002-5 Rev. 01

02070-GEN-PRO-BLD-002-6 Rev. 01 | Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA DE PROCESOS |

02070-GEN-PRO-BLD-002-7 Rev. 01 | Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA POTABLE

Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA DE

02070-GEN-PRO-BLD-002-8 Rev. 01 REFRIGERACION

02070-GEN-PRO-BLD-002-9 Rev. 01 | Diagrama General de Agua de la Refineria — AGUA DE MAR

Diagrama General de Agua de la Refineria - AGUA
DESMINERALIZADA

Diagrama General de Vapor y Condensado de la Refineria — VAPOR
DE ALTA PRESION

Diagrama General de Vapor y Condensado de la Refineria — VAPOR
DE MEDIA PRESION

Diagrama General de Vapor y Condensado de la Refineria — VAPOR
DE BAJA PRESION

Diagrama General de Vapor y Condensado de la Refineria —
02070-GEN-PRO-BLD-003-4 Rev. 00 | CONDENSADO LIMPIO Y POTENCIALMENTE ACEITOSO DE ALTA
PRESION

Diagrama General de Vapor y Condensado de la Refineria —
02070-GEN-PRO-BLD-003-5 Rev. 00 | CONDENSADO LIMPIO Y POTENCIALMENTE ACEITOSO DE
MEDIA PRESION

Diagrama General de Vapor y Condensado de la Refineria —
02070-GEN-PRO-BLD-003-6 Rev. 00 | CONDENSADO LIMPIO Y POTENCIALMENTE ACEITOSO DE BAJA
PRESION

Diagrama General de Vapor y Condensado de la Refineria —
CONDENSADO FRIO

Diagrama General de Combustible de la Refineria — GAS
COMBUSTIBLE

02070-GEN-PRO-BLD-002-10 Rev. 00

02070-GEN-PRO-BLD-003-1 Rev. 00

02070-GEN-PRO-BLD-003-2 Rev. 00

02070-GEN-PRO-BLD-003-3Rev 00

02070-GEN-PRO-BLD-003-7 Rev. 01

02070-GEN-PRO-BLD-004-1 Rev. 01

02070-GEN-PRO-BLD-004-2 Rev. 01 | Diagrama General de Combustible de la Refineria — GAS NATURAL

02070-GEN-PRO-BLD-004-3 Rev. 01 | Diagrama General de Combustible de la Refineria — FLEXIGAS

Diagrama General de Aire de la Refineria - AIRE DE

02070-GEN-PRO-BLD-005-1 Rev. 01 INSTRUMENTOS

02070-GEN-PRO-BLD-005-2 Rev. 01 | Diagrama General de Aire de la Refineria — AIRE DE PLANTA

02070-GEN-PRO-BLD-005-3 Rev. 01 | Diagrama General de Aire de la Refineria — AIRE DE PROCESOS

02070-GEN-PRO-BLD-005-3 Rev. 00 | Diagrama General de Aire de la Refineria — NITROGENO

El CONTRATISTA EPC EURO 6 debera realizar en su Ingenieria de Detalle la actualizacion
de los documentos indicados en la Tabla N°1, de acuerdo con los consumos finales de servicios
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industriales definidos en la Ingenieria de Detalle del EPC PMRT y EPC UA&TC (esta
informacion sera proporcionada por el EMPLEADOR).

5. DOCUMENTACION INGENIERIA FEED OBE EURO 6

En el Anexo 1 se indica el link para acceder a los entregables de la Ingenieria FEED OBE
EURO 6, elaborada por Técnicas Reunidas. Esta documentacion servird de base para la
Ingenieria de Detalle, Procura y Construccion de la Etapa EPC EURO 6.

5.1. Matriz de Responsabilidad

Es alcance del CONTRATISTA EPC EURO 6 efectuar todas las actividades de disefio e
ingenieria, procura, construccion de las modificaciones en las unidades para la adecuacion
al EURO 6, durante el plazo del contrato.

6. ALCANCES TECNICOS GENERALES

6.1 El CONTRATISTA EPC EURO 6 debera desarrollar como parte de su alcance la
actualizacién de, sin ser limitativo, la lista de efluentes, sustancias peligrosas y
clasificacion de areas dentro de limite de bateria de cada una de las unidades
modificadas por la adecuacion al EURO 6.

6.2 El CONTRATISTA EPC EURO 6 debera modificar y probar los nuevos sistemas para
la proteccion contra incendios que sean requeridos para las plantas donde se realicen
modificaciones por la implementacion del EURO 6.

6.3 El disefilo se realiza sobre la version SMARTPLANT INSTRUMENTATION
2007(8.00.06.35) / Oracle 10g, EI CONTRATISTA EPC EURO 6 debera garantizar la
Transferencia y Compatibilidad de la Base de Datos al momento de Integracion con la
Nueva Refineria Talara.

6.4 Interferencias: Es alcance del CONTRATISTA EPC EURO 6 realizar el levantamiento
de las interferencias que puedan encontrarse durante el desarrollo del EPC EURO 6
en las unidades que sean modificadas, garantizando la continuidad de la operacién en
la Nueva Refineria Talara.

6.5 Las estructuras de concreto expuestas a ambientes corrosivos deberan tener el
recubrimiento especificado en la GP-19-01-01.
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PARTE C - SERVICIOS Y ENTREGABLES FASE EPC EURO 6

1. INTRODUCCION

Parte C — Servicios y Entregables es una seccidn de las Especificaciones Generales de los
Trabajo a Realizar para el Contrato de EPC, define el marco de los Servicios y Entregables
que se esperan del CONTRATISTA EPC EURO 6 considerando como caso Base el Disefio
FEED OBE EURO 6 del Contratista TR para la adecuacion del EURO 6 a las Gasolinas y Diésel
del PMRT.

Para efecto de lo anterior, la Parte C incluye, la definicion del Alcance del Proyecto, mediante
los planos y especificaciones desarrollados por el Contratista TR durante la ejecucién de la
fase FEED OBE EURO 6 del PMRT. EI EMPLEADOR contrata los servicios del
CONTRATISTA EPC EURO 6 para que cumpla el rol de conceptualizador, coordinador,
optimizador, planificador, disefiador, ejecutor de Comisionamiento/Puesta en Servicio/Pruebas
de garantia de las modificaciones realizadas para las adecuaciones al EURO 6.

Toda documentacion adicional a la requerida en las MJS seré entregada como parte del Libro
de Ingenieria EPC Final.

Las pautas para la entrega final de la documentacién generada durante la ejecucion del
proyecto serdn acordadas por el CONTRATISTA / el EMPLEADOR y su Representante.

2. PARTICIPANTES DEL PROYECTO
2.1. PETROPERU (PP),
En el item. 3 de la Parte A se indican los participantes por parte del EMPLEADOR
2.2. CONTRATISTA EPC EURO 6.

El EMPLEADOR requiere la contratacién de una empresa para la planificacién, ingenieria,
procura, ejecucién y comisionamiento de las actividades indicadas en el item 2 de la Parte
A — Preambulo. Asimismo, es responsable de la integracion y coordinacion con la Refineria
Talara para integrar las unidades y sistemas que se indiquen dentro de su alcance.

Es importante indicar que el CONTRATISTA EPC PMRT (TR) desarroll6 la Ingenieria FEED
OBE EURO 6, alcance del presente requerimiento, para lo cual, el CONTRATISTA EPC
EURO 6 debera considerar como base para la planificacion, desarrollo de ingenieria y
ejecucion de la fase EPC EURO 6.

2.3. Licenciantes del Proceso.

El EMPLEADOR contraté a los Licenciantes HALDOR TOPSOE y AXENS para la
actualizacion de la Ingenieria Basica de las Unidades HTD y HTF, respectivamente, los
cuales sirvieron como base para que el Contratista TR realice la Ingenieria FEED OBE del
EURO 6, del mismo modo, durante la ejecucion los Licenciantes serdn responsables de
absolver las cuestiones técnicas (Technical Query) que surjan por parte del CONTRATISTA
EPC EURO 6 durante la fase de desarrollo de la Ingenieria de Detalle. Si como resultado
de la evaluacion de nueva especificacion de calidad de combustibles, resulte afectada la
capacidad y/o el disefio de las Unidades Licenciadas o una nueva unidad, el EMPLEADOR
brindara las revisiones requeridas de estos paquetes de Ingenieria Basica (esta Ultima
revision, sera alcanzada al CONTRATISTA EURO 6).
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3. EXPECTATIVAS DE DESEMPENO Y FACTORES DE EXITO

Las expectativas del EMPLEADOR a la conclusion de la Fase de EPC del proyecto EURO 6,
si esta procede como se ha previsto con el CONTRATISTA EPC EURO 6, incluyen la
aceptacion de las instalaciones modificadas de Refineria Talara que funcionen sin problemas,
cubra los estandares de calidad especificados y opere eficiente y confiablemente, a la vez que
produzca en forma segura las cantidades deseadas de productos, cuente con la flexibilidad
operativa deseada, y al mismo tiempo cumpla con los objetivos de inversién y gastos operativos
acordados en el presente Contrato.

4. ALCANCE DEL CONTRATISTA DURANTE LA FASE EPC EURO 6

4.1. Trabajos Preliminares

Tras la conclusién de la etapa de Definicion del Alcance del proyecto EURO 6, el
CONTRATISTA EPC EURO 6 procedera a implementar la Fase EPC del trabajo con la
debida diligencia y en concordancia con su Plan de Gestion del Proyecto el cual debera
ser presentado a los diez (10) dias habiles de iniciado el servicio.

Esencialmente, las responsabilidades del CONTRATISTA EPC EURO 6 durante los
trabajos EPC incluirdn, a titulo enunciativo mas no limitativo, la ingenieria de detalle,
procura (compra, inspeccién en fabrica, despacho, inspeccion, trafico, aduanaje,
desaduanaje, transporte y colocacién en sitio) de equipos y materiales, subcontratacion,
construccién, comisionamiento y puesta en servicio, arranque y pruebas de garantia a
través del funcionamiento exitoso de todas las instalaciones del proyecto EURO 6 y para
toda la gestion global, coordinacién y control de sus alcance de trabajo en una forma
segura, ordenada y de respuesta adecuada. El CONTRATISTA EPC EURO 6 sera el Gnico
responsable de la ejecucién de los trabajos del proyecto durante la Fase EPC EURO 6,
con sujecion solamente a las aprobaciones preestablecidas por el EMPLEADOR vy los
requisitos del Contrato y las presentes MJS. Durante la Fase EPC EURO 6, el
CONTRATISTA seguira colaborando con los Licenciantes y el area operativa de Refineria
Talara a fin de asegurar la integracion y éxito del proyecto EURO 6.

4.2. Fase de Planificacion, Gestién y Control

Durante la Fase EPC, el CONTRATISTA EPC EURO 6 tendra la responsabilidad de cumplir
con los requisitos para la conclusién del EPC EURO 6, planificar y coordinar eficientemente
el trabajo, monitorear y controlar el avance, y mantener el impulso del proyecto. Asimismo,
el CONTRATISTA EPC EURO 6 contribuira con el EMPLEADOR vy la Supervisién en el
manejo de cambios sin interrupcion del trabajo.

Durante esta fase EPC, el CONTRATISTA EPC EURO 6 emitir4 una linea Base con un
cronograma Nivel 3 el cual, mediante reportes mensuales, reportara el grado de avance.

Asimismo, el CONTRATISTA EPC EURO 6 preparard y acordard con el
EMPLEADOR/Supervision el Procedimiento de Medicion de Progreso, el cual sera utilizado
para la facturaciéon de este. Igualmente, con periodicidad mensual, el CONTRATISTA EPC
EURO 6 emitirda un Informe de Progreso donde se reportardn, entre otros, los hitos
principales conseguidos durante el periodo reportado y la informacion més relevante para
asegurar el éxito en el cumplimiento de las fechas contractuales.

Adicionalmente, el CONTRATISTA EPC EURO 6 deberd emplear una herramienta
informatica para el control de las ediciones de entregables en cuanto al tiempo y las horas
asociadas a los mismo.
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Informacion mas detallada debe ser facilitada mediante Procedimiento de Planificacion y
Programacion a ser presentado por el CONTRATISTA EPC EURO 6.

4.3. Interaccién y Relacién con el EMPLEADOR, Supervisién y los Licenciantes

Se espera que a lo largo de toda la Fase EPC, el CONTRATISTA EPC EURO 6 mantenga
comunicaciones e interacciones oportunas y objetivas con el EMPLEADOR,
SUPERVISION y los Licenciantes HTAS y AXENS, las cuales seran manejadas segun
el Plan de Gestion de las Comunicaciones (de acuerdo al numeral 3.1.1 de las
Condiciones Particulares); asi como, con otros participantes en el proyecto, respecto
de sus contribuciones a este. EI| EMPLEADOR espera que el EPC EURO 6 sea un ejemplo
sobresaliente de relaciones positivas y de cooperacién con todas las partes involucradas.

4.4. Ingenieria de Detalle, procura, aseguramiento de la calidad y construccién

Los roles y responsabilidades del CONTRATISTA EPC EURO 6 durante las etapas
importantes de la Fase EPC EURO 6 estan establecidos en el numeral 3.1.1 de las
Condiciones Particulares del cual forman parte las presentes MJS.

El CONTRATISTA EPC EURO 6 hara uso de las mejores practicas del sector a lo largo de
todo su trabajo. En su calidad de Contratista con calificaciones comprobadas y de clase
mundial, se espera que el CONTRATISTA EPC EURO 6 conozca plenamente las mejores
practicas del sector y las incorpore a fin de hacer del Proyecto EURO 6 un ejemplo de
desempenfio que lo ubique en el primer quintil de esta industria.

4.4.1. Ingenieria de Detalle

Las actividades de disefio de Ingenieria de detalle seran lideradas por el Lider de
Ingenieria del CONTRATISTA EPC EURO 6. Para abarcar todos los aspectos
relacionados con las actividades de ingenieria, el Lider de Ingenieria del Proyecto se
apoyara en los Ingenieros de Proyecto, el equipo de Construccion, el Equipo de HSE,
el Equipo de QA/QC y el responsable de Control de Documentos.

En dependencia del Lider de Ingenieria, cada area estara gestionada por un
Ingeniero del Proyecto, que trabajara en estrecha colaboracion con los diferentes
Lideres de Disciplina. Los Lideres de Disciplina asignados al Proyecto recibiran el
apoyo de su equipo y de sus departamentos. El detalle de la organizacion debera
facilitarse en un documento que muestre el Organigrama del proyecto (ver numeral
3.1.1 de las Condiciones Particulares).

El grupo de Ingenieria del Contratista sera el responsable de la preparacion de los
entregables que seran utilizados posteriormente por Aprovisionamientos y
Construccion. Desde Ingenieria se elaboraran las hojas de datos, recuentos /
metrados y requisiciones para peticion de oferta y posteriormente requisiciones para
compras. Asimismo, se emitiran desde Ingenieria los entregables con los disefios
gue seran usados durante la etapa de construccion.

La Ingenieria Detallada se desarrollara segun lo pactado en el cronograma del
Proyecto. El trabajo de las distintas disciplinas tendra como objetivo el seguimiento
lo mas estrictamente posible del programa de los Entregables del Proyecto. En el
Anexo 2, se lista los entregables EPC EURO 6 que debera presentar el
CONTRATISTA EPC EURO 6 durante la Fase EPC.

Para la gestion de la ingenieria de detalle se utilizaran las herramientas informaticas
de punta actualmente en el sector: Smart Plan PDS, Intools, PV Elite, etc. Para la

Rev. 03



PROYECTO ADECUACION DE REFINERIA TALARA PARA PRODUCIR DIESEL

- Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 003-2024-EM
J
A ANEXO 2: MJS - PARTE C Pégina 36 de 52
Petroperu
CONTRATO EPC EURO 6

gestion de la documentacion, el CONTRATISTA, debera indicar la herramienta a
utilizar para el control de planos y documentos.

4.4.2. Procura

Las actividades de procura durante el EPC EURO 6 seran lideradas por el Lider de
Construccion del CONTRATISTA EPC EURO 6 en colaboracion con su equipo, esto
es, lideres / grupos de compras, inspeccion, activaciéon y logistica. Los Lideres de
Construccion y de Ingenieria deberan asegurar la perfecta coordinacion entre ambos
grupos para asegurar la compra de equipos que deban ser adquiridos o modificados
como parte del EPC EURO 6 y material a granel de calidad en el menor plazo y
precio.

El equipo de procura sera el responsable de las actividades de compras, inspeccion,
activacion y logistica. Asimismo, este equipo sera la interface entre el CONTRATISTA
EPC EURO 6 y los Suministradores.

Para la gestion de Procura, el CONTRATISTA EPC EURO 6 debe indicar la
herramienta informatica con la que se preparan y emiten los reportes necesarios para
el correcto control de las actividades. Estos reportes son, entre otros, RSR (en sus
siglas en ingles Requisition Status Report), RCR (en sus siglas en ingles Requisition
Control Report), MSR (en sus siglas en ingles Material Status Report).

El CONTRATISTA EPC EURO 6 debera facilitar su Plan de Procura donde brindara
mayor detalle.

4.4.3. Aseguramiento de Control de Calidad

Las actividades para el aseguramiento de control de calidad buscan como objetivo
principal la obtencién de las fases ingenieria, aprovisionamiento y Construccion
enmarcado en el alcance del proyecto basado en el cumplimiento de las Normas,
procedimientos constructivos y sus buenas practicas. Esta debe operar de manera
independiente de la construccion.

4.4.4. Construccién

Las actividades de Construccion seran lideradas por el Lider de Construccion del
CONTRATISTA EPC EURO 6. Dependiendo del Gerente, la estructura de la
Construccion constara de las secciones de subcontratos, planificacion, medicién de
cantidades, constructibilidad, calidad, comisionado y puesta en marcha.

Los Gerentes de Construccion y de Ingenieria deberan asegurar la perfecta
coordinacion entre ambos grupos para asegurar el flujo de informacién técnica y el
apoyo necesario para el progreso de la Construccién de acuerdo con el Cronograma
del proyecto, lo que sera vital para asegurar la entrega de los equipos y materiales a
su debido tiempo.

El grupo de Construccién sera el responsable de llevar a cabo la etapa final de la
fase EPC procediendo a la instalacion de los materiales y equipos disefiados por
Ingenieria.

El CONTRATISTA EPC EURO 6 debera facilitar su Plan de Gestidon de Construccién
donde brindara mayor detalle.
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4.5. Comisionamiento/Arranque/Pruebas de Garantia

El CONTRATISTA EPC EURO 6 es responsable de las Pruebas de Funcionamiento
esperadas de las unidades una vez ejecutado las modificaciones para la adecuacion al
EURO 6. Los planos detallados y los procedimientos de coordinacion para este importante
trabajo seran desarrollados durante el curso del proyecto y con tiempo suficiente para la
adecuada planificacién, reclutamiento, orientacion y capacitacion del personal del
EMPLEADOR que operara y dard mantenimiento en Refineria Talara.

4.6. Aceptacion Final
La aceptacion final del Contratista EPC EURO 6 se define en el Contrato EPC EURO 6.
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ANEXO 1C.- PAQUETE DE INGENIERIA BASICA DE LICENCIANTES

1. Paquete de Ingenieria Basica 2018 Unidad de Hidrotratamiento de Diesel (HTD) -
TOPSOE

2. Paguete de Ingenieria Béasica 2018 Unidad de Hidrotratamiento de Nafta FCC (HTF) -
AXENS

Esta informacion se encuentra en el Anexo 12 Informacion proporcionada por el
EMPLEADOR.
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ANEXO 2C. LISTA DE ENTREGABLES EPC EURO 6
C?‘tGQOF'a’ ftem Titulo / Descripcion del Entregable
Disciplina
GENERALES
1. Especificaciones Generales de Ingenieria del Proyecto
2. Procedimientos de Coordinacion del Proyecto
3. Listado de Cédigos Aplicables, Estandares, etc.
4. Lista de Lubricantes (consolidada para todos los equipos)
5. Hojas de Seguridad de los Materiales
6. Planos del Sitio — Plano de Arreglo General
7. Modelos en 3-D — Maqueta Electrénica
8. Informes HAZOP/SIL (Andlisis de Riesgos del Proceso / Riesgos y Operatibilidad).
9. Informes de Andlisis de Riesgo QRA.
10. Informe de Lecciones Aprendidas
11. Requisiciones Técnicas para Compra.
12. Requisiciones Técnicas para Subcontratos.
13. Recomendaciones / Tabulaciones Técnicas
14. Ordenes de Compra (Sin precios).
15. Informe de Revisién de Ingenieria FEED OBE EURO 6
PROCESO
1. Criterios de Disefio de Proceso
2. Diagramas de Flujo de Procesos PFDs.
3. Diagrama de Bloques General de la Refineria
4. Diagramas de Balance de Servicios industriales
5. Condiciones del Sitio
6. Descripciones de Procesos
7. Bases de Disefio de Procesos
8. Balances de Materia/Energia de las unidades de procesos
10. Lista de Sustancias Peligrosas
11 piagramas de Tgberias e Instrumentos (P&ID) Proceso/Servicios
) industriales/Auxiliares
12. Lista de Equipos
13. Hoja de Datos de Equipos
14. Memoria de Calculo de Equipos (Simulaciones de Proceso)
15. Listas de Lineas
16. Memoria de Calculo / Simulacién Hidraulica - Reporte
17. Narrativas Légicas de Proceso
18. Filosofia de Operacién y Control
19. Lista de Interconexiones / Tie-ins
20. Lista de Quimicos y Catalizadores e Inertes
21. Actualizacién de la Lista de Servicios Auxiliares
22. Memoria de Célculo Servicios Auxiliares
23. Sumario de alivios
24. Lista de Efluentes
25. Memoria de Célculo de Efluentes
26 Manuales de operacion, mantenimiento, parada programada y parada de emergencia

de cada unidad o sistema.

EQUIPOS ROTATIVOS, ESPECIAL Y DE SERVICIOS AUXILIARES

1. Hojas de datos del vendedor (todos los items)

5 P&ID’s del vendedor y Arreglos Generales (GA) del vendedor (s6lo grandes paquetes
) y compresores)

3 Arreglos Generales (GA) del vendedor (s6lo bombas, paquetes de dosificacion y otros
) pequefios paquetes)

4. Libros / Dossier final del Vendedor.

5. Manuales de Operacién y mantenimiento

CALDERERIA (recipientes)

1. Planos de disposicion general.

2. Libros / Dossier final del Vendedor.

3. Manuales de Operacién y mantenimiento

INTERCAMBIADORES (S

&T) Y AERORREFRIGERANTES

1.

Hojas de datos del vendedor.

2.

Arreglos Generales (GA) del vendedor.
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C?‘tGQOF'a’ ftem Titulo / Descripcion del Entregable
Disciplina
3. Libros / Dossier final del Vendedor.
4. Manuales de Operacién y mantenimiento
INSTRUMENTACION Y SISTEMA DE CONTROL
1. Criterios de Disefio de Instrumentos y Sistemas de Control, Estrategia de Integracion.
2 Especificaciones Funcionales de Control de Procesos DCS, SIS, F&G, PLC, SCADA,
Generales ) Aplicaciones de Control y Operacion
3. Especificaciones de Disefio y configuracién de la Base de Datos / Intools.
4. Especificacion diagramas de lazo tipicos para base de Datos / Intools
5. Especificacion de Cables de Instrumentacion (Campo/Edificios/Redes)
6. indice y Lista de Instrumentos
7. Lista de sefiales y alarmas
. 8. Listas de Cableado/Terminaciones de Instrumentos (Incluyendo redes)
Listas - - - — — —
9. Lista de materiales MTO (conexiones mecanicos, eléctricos, neumaticos y soportes).
10. Base de Datos Actualizada Instrumentos DCS, SIS, F&G.
11. Lista de identificacién de cables de instrumentacién por tramos
12. Filosofia F&G y Sistemas Contraincendios
13. Filosofia de Proteccion.
14. Filosofia de control de motores
15. Narrativas de Lazos de Control (Légicas de proceso)
16. Memoria de Célculo de Valvulas de Control y de seguridad
17. Hojas de Datos de Instrumentos (Control, Seguridad y F&G)
Documentos 18. | Especificaciones para Requerimientos de Seguridad (SRS)
Tecnicos 19. Reporte de verificacion SIL después de HAZOP-SIL (De ser necesario)
20 Informe de verificacion de.irnple_mentacién de_funci_ones instrumentadas de seguridad
) (SIF’s) HAZOP/SIL vs Verificacion SIL y Confirmacién SRS
21. Diagramas Causa & Efecto
22. Diagramas Légicos de Instrumentos
23. Formatos, procedimientos y resultados de las pruebas FAT
24. Arquitectura sistema de Control (DCS, SIS, F&G)
25. Diagramas de bloques sistemas y sub-sistemas
26. Planos de ubicacién e instalacion de equipos en sala de control.
27. Planos de cableado Edificios (Salas de Control, RIE, CCR, etc.)
28. Planos de Ubicacién de Instrumentos,
29 Planos de Bandejas, Conductos, Cables y Tuberias para Instrumentos (Planos de
) rutas principales de cables, bandejas, conduits)
30. Diagramas de Cableado / Conexionado Cajas Eléctrico,
Dia 31. Diagramas de Cableado de gabinetes Marshaling, de redes y consolas.
gramas y - —
Planos 32. Diagramas de Lazo (Circuitos en Loop de Instrumentos)
33. Lista de Alarmas
34 Gréficos para Despliegues Sistemas DCS, SIS, F&G (Se requiere revisiones de los
: HMI)
35. Simbologias
36. Plano dimensional de paneles y consolas
37. Detalles de Instalacion de Instrumentos (Hook-Up), procesos, neumaticos y eléctricos.
38. Vessel sketch
39. Manuales de Operacién y Mantenimiento de Instrumentos
40. Arquitectura Telecomunicaciones
41. Especificaciones Sistemas y subsistemas Telecomunicaciones
42. Diagramas de Bloques
Telecom 43. Listas de Equipos
44. Listas de Materiales
45. Planimetrias de Ubicacion de Equipos Sistema Telecom (CCTV, PAGA, etc.)
46. Diagramas de Cableado y conexionado
47. Especificaciones de F&G y Equipos Contraincendios
48. Planos de Alarma contra Incendios
49, Planos de localizacion equipo de F&G y equipos contraincendios PCI
F&G 50. Célculo hidraulico y de demanda de agua PCI
51. Diagrama P&ID
52. Planimetria vias de escape y puntos de encuentro
53. Planimetria areas potenciales de incendio
Documentacién 54. Libros / Dossier final del Vendedor.
de Vendedores 55. Hojas de datos del vendedor y Arreglos Generales (GA) de vendedor
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C?‘tGQOF'a’ ftem Titulo / Descripcion del Entregable
Disciplina
56. Manuales de Operacién y mantenimiento
TUBERIAS
1. Piping Material Classification (Clases de Tuberias)
2. Documentos Soporte de tuberias.
3. MTQO’s (Material Take-Off) de Materiales,
4. Distribucién General da Areas (KEY PLAN)
5. Distribucién General del Equipo (PLOT PLANS)
6. Planimetrias de Tuberia (Incluye Contra Incendio)
7. Isométricos con Lista de Materiales, lineas traceadas (vapor / eléctricos), etc.
8. Célculos de Flexibilidad de Tuberias (solo para tuberias criticas)
9. Libros / Dossier final del Vendedor.
CIVIL, ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA
1. Bases y Criterios de Disefio Civil / Estructural / Arguitecténico
2. Informes/Investigaciones de Suelos y Subsuelo del Sitio
3. Levantamiento Batimétrico
4. Especificaciones  Generales de Civil, Estructuras y Arquitectura.
5. Planos y Memoria Descriptiva de Arquitectura
6 Memorias de Célculos de Ingenieria de estructuras metdlicas, redes enterradas,
' edificios, pilotes y de cimentaciones
7. Planos de Notas Generales (Civil, Concreto, y Acero)
8. Bermas del Patio de Tanques, Disposiciones de Fosa y Detalles
9. Planos de Cimientos y pilotes (incluidos secciones y detalles)
10. Pavimentado del Sitio/Dibujos de Zanjas
11. Planos de Vialidad (Planta, Detalles y Secciones)
12. Planos, Secciones, Detalles de Acero Estructural
13. Planos de redes enterradas
ELECTRICIDAD
1. Bases y Criterios de Disefio Eléctrico — Areas Industriales
2. Base y Criterios de Disefio Eléctrico - Edificios

Estudios de Ingenieria: Estudio de flujos de carga, estudio de cortocircuito, estudio de
arranque dinamico de motores, estudio de coordinacién de protecciones eléctricas.

Estudio de arménicos en sistemas eléctricos.

3.
Estudio de re-aceleracion de motores.
Estudio de Confiabilidad.
Estudio de Estabilidad Transitoria.
Incluye modelo ETAP para cada estudio segun aplique.
4.
Calculos de Ingenieria: Célculo de iluminacion, de puestas a tierra.
Memoria de célculo y dimensionamiento de tableros eléctricos.
5 Seleccién y dimensionamiento de cables eléctricos.
Dimensionamiento de Canalizaciones (conduits, bandejas portacables, zanjas),
Andlisis de Riesgos por descargas atmosféricas
6. Disefio de Sistema de Proteccién Catédica
7 Disefios para los soportes para Bandejas Portacables de Electricidad e
) Instrumentacion y Tuberias secundarias.
8. Listas y Balance de Cargas
9. Lista de Consumidores Eléctricos
10. Lista de identificacién de cables eléctricos por tramos
11. Listas de cables
12. Lista de sefiales del SCADA y deslastre de carga eléctrico
Libros de datos de Proveedores: manuales de instalacion, manuales de operacién y
13. mantenimiento, planos de disposicion de equipos, unifilares, esquematicos de
control, diagramas de conexién, catalogos, listas de partes y repuestos)
14. Arquitectura de control del SCADA eléctrico y Deslastre de Carga
15. Planos de clasificacion de areas y Listas de Fuentes de escape
16. Diagramas unifilares
17. Planos de disposicion de equipos eléctricos
18. Planos de canalizaciones eléctricas

Rev. 03



PROYECTO ADECUACION DE REFINERIA TALARA PARA PRODUCIR DIESEL

_ Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 003-2024-EM
A ANEXO 2: MJS - PARTE C Pégina 42 de 52
Petroperua
CONTRATO EPC EURO 6

Ca_ltegor_la/ ftem Titulo / Descripcion del Entregable

Disciplina
19. Planos de iluminacién
20. Planos de puesta a tierra y proteccién contra descargas atmosféricas
21. Planos de traceado eléctrico
22. Planos eléctricos de edificios
23. Diagramas de Cableado
24. Esquematicos de control

Estandares de detalles de Instalacién Eléctrica/Tipicos de detalle/Hook Up -
25. (canalizaciones eléctricas, iluminacién y tomacorrientes, puestas a tierra y proteccion
contra descargas atmosféricas, proteccion

catddica, acometidas de fuerza, etc.)

26. Libros / Dossier final del Vendedor.
27. Hojas de Datos Equipos Eléctricos.
CONSTRUCCION
1 Reportes de calidad / Reporte de Pruebas (Quality Dossiers)
2. Reportes Mensuales
3. Red Lines
4. AS BUILT

Nota 1: En adicion a los documentos antes mencionados el CONTRATISTA EPC EURO 6 facilitara al
EMPLEADOR los siguientes entregables para revision (salvo indique lo contrario):
v' Dimensionamiento de Valvulas de seguridad.
v' Documento de vendedor y el Contratista, adjuntos en los Libros Finales para informacion.
v' Memorias de calculo de los principales equipos (a requerimiento del EMPLEADOR); asi como,
las simulaciones en medio digital en Aspen Hysys o similar (compatible con Aspen Hysys) y
reporte de corrida de simulacion, para cada unidad y/o sistema.
v' Célculos de Dimensionamiento de Cimentaciones bajo solicitaciones sismicas, viento y cargas.
vivas para columnas y equipos de proceso. El Contratista enviara estos céalculos para informacion.
v' Didmetro y tipo de platos de orificio para medicién de flujo.
v' Célculos de sistemas contra-incendios (flujo de agua, espuma, bombas y tanques) requeridos por
la Autoridad. Se enviaran los calculos para informacion.
v' El Contratista los enviara en los Libros Finales de Ingenieria para informacién. Calculo de corte
circuito efectuados.
El Contratista enviara célculo para informacion a solicitud del empleador.
Informes para los estudios de Riesgos y HAZOP.
El Contratista enviara para revision los informes del Analisis de Riesgo Cuantitativo, realizar una
revision de los mismos, y los informes finales de cierre de HAZOP.
v/ Célculo del dimensionamiento de los elementos primarios de instrumentos (Ejemplo: Tubo
Venturi, toberas, CV de valvulas, etc.). Certificados de calificacion de los instrumentos.

AN

Nota 2: Los planos y documentos seran emitidos segun planificacion de los trabajos vy, al final, se entregaran
los Libros Finales del Proyecto.

Nota 3: Los planos y documentos segln planificacion de trabajo, seran distribuidos en formato digital PDF. Del
mismo modo, los documentos con motivo de emision de “Aprobacion”, “Revision” y “Para informacion”
seran emitidos en formato nativo editable. Los libros finales del proyecto deberan ser entregados en
fisico, en formato nativo editable y en formato digital PDF por cada Unidad. A su vez, en cada unidad,
la informacion debera estar segregada por disciplina de Ingenieria. Estos Libros deberan contar con
un indice con enlaces para facilitar la basqueda de la informacion.

Nota 4: Para los reportes de calidad descritos en el punto 1 (uno) de los entregables de CONSTRUCCION, los
mismos no son exhaustivos y se deben considerar como requisitos minimos.
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PARTE D - PLANES Y PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO

1. PREAMBULO

Conforme a lo indicado en las secciones previas, las Unidades de Proceso y Offsites del PMRT
fueron ejecutados por el Contratista TR, mientras que las Unidades Auxiliares y Trabajos
Complementarios fueron desarrolladas por el CONTRATISTA COBRA _SCL. Los trabajos
alcance del Proyecto EURO 6 deben ejecutarse de manera sistematizada para integrarse de
manera exitosa y garantizar el funcionamiento de las unidades de Refineria Talara, siendo el
CONTRATISTA EPC EURO 6 responsable de la coordinacién con el personal operativo para
realizar los trabajos sin impactar en la operacion del resto de unidades, por lo cual los planes
y procedimientos constan de dos grupos:

- Planes y Procedimientos del CONTRATISTA EPC EURO 6.

- Planes y Procedimientos del EPC PMRT a considerarse por el CONTRATISTA EPC EURO
6.

2. DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROCEDIMIENTOS

El CONTRATISTA EPC EURO 6 debera desarrollar los planes y procedimientos que cubrany
sistematicen los objetivos fijados. Dichos procedimientos serdn comentados, revisados y
aprobados por el EMPLEADOR vy la Supervision que constituird, en parte, la base de la
estructura y metodologia de ejecucion del proyecto para la fase EPC EURO 6.

Para fines de interpretacion, la prioridad de los documentos debera estar de acuerdo con la
siguiente secuencia:

1. Preambulo, Secciones A, By C de las presentes MJS.
2. Seccion D - Planes y Procedimientos del Proyecto de las presentes MJS.
Los planes y procedimientos del proyecto han sido divididos como a continuacion se explica:

v Plan de Gestion del Proyecto para aprobaciéon, como minimo, debera considerarse el
Listado de Planes y Procedimientos especificos indicados en el Anexo 1.

v' Resto de Procedimientos e Instructivos, los cuales deben ser adecuados/actualizados para
ser aplicados durante la fase EPC; asi como, los nuevos procedimientos a desarrollar; como
minimo y no limitativo, debera desarrollarse el listado indicado en el Anexo 2.

Los planes y procedimientos emitidos se continuaran actualizando durante la Fase EPC para
incorporar nuevas estrategias y mejoras practicas a implantar en el Proyecto.

El objetivo de esta seccidn es presentar la forma de como se relacionan e integran los distintos
planes y procedimientos, con la funcibn o departamento responsable de su debido
cumplimiento en la ejecucion del proyecto.

3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

El CONTRATISTA EPC EURO 6 tiene que llevar a cabo el Disefio, Ingenieria, Procura,
Construccién, Pre-Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha necesarios para la
ejecucion del Proyecto EPC EURO 6 como se describe en estas Especificaciones Generales
de los Trabajos (MJS) y en el Contrato EPC EURO 6 acordado entre el EMPLEADOR vy el
CONTRATISTA EPC EURO 6.
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El alcance de los trabajos del CONTRATISTA EPC EURO 6 para el Proyecto EURO 6 est4
identificado en la Parte A de las MJS.

La ejecucién de estos Servicios se realizard de acuerdo con los siguientes Planes y
Procedimientos, los cuales se han agrupado en funcion al grupo y/o departamento
responsable.

3.1. Direccidn del Proyecto
3.1.1. Organizacién del CONTRATISTA

Para la organizacién del CONTRATISTA EPC EURO 6 durante las fases de
Ingenieria y Procura, debera presentar un Procedimiento de Organigrama de
Proyecto.

Para la Organizacion del Contratista en Obra, durante la fase de Construccion,
debera presentar un Plan de Gestion de Construccion. En este documento se incluye
la descripcion del Organigrama de Construccién detallando la Supervision y todos los
Departamentos. El desarrollo especifico y estrategias de todos los servicios se
realizaran durante la ejecucién del Proyecto, atendiendo a las caracteristicas
especiales del Proyecto.

Asimismo, el CONTRATISTA EPC EURO 6 debera presentar su Plan de
Comisionado y Puesta en Marcha (Culminacibn Mecénica y Entrega de
Instalaciones) el cual incluye el Organigrama de Comisionado y Puesta en Marcha.

3.1.2. Correspondencia

EI CONTRATISTA EPC EURO 6 deberéa presentar los procedimientos, no limitativo y
como minimo, de lo siguiente:

v" Procedimiento de Numeracion de documentos.
v Procedimiento de Correspondencia.

v Procedimiento de Correspondencia Técnica.
3.1.3. Confidencialidad

El CONTRATISTA EPC EURO 6 debera cumplir los requisitos indicados en el
presente documento.

v' Pr PP-02070-C-008 - Procedimiento Estandar del Contratista en materia de
Proteccion de Tecnologia patentada del Cliente y el Licenciantes.

3.2. Planificacién y Control de Proyecto

El CONTRATISTA EPC EURO 6 debera presentar, como minimo y no limitativo, los
siguientes procedimientos:

Procedimiento de Planificacién y Programacion del Contratista.
Procedimiento del Contratista para Medicion de Progreso y Seguimiento (Fase EPC).

Plan de Control de Costes (Fase EPC).

v

v

v Plan de Gestion de Riesgos.

v

v" Procedimiento de Cuantificacion y Andlisis de la Productividad
v

Procedimiento de Gestién de Cambios y Estimacion de Impactos en Coste y Programa.
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3.3. Aseguramiento de Calidad

EI CONTRATISTA EPC EURO 6 debera presentar los planes y las actividades que garantiza
gue las actividades del proyecto se realizaran de acuerdo con los requisitos Contractuales
y a las normas de Calidad descritas, para lo cual deberd presentar, como minimo y no
limitativo, los siguientes documentos:

v' Plan de Gestion de Calidad (para fases de Ingenieria y Procura).
v Plan de Gestion de Calidad en Obra (para fase Construccion).
v" Plan de Mejora de Procesos.

Ademas de estos, los siguientes Procedimientos se implementaran a lo largo de la evolucion
del Proyecto:

v Procedimiento de Auditorias de Calidad

v' Procedimiento para Tratamiento de No Conformidades.

v Acciones Correctivas y Preventivas.

v Procedimientos de Calidad (Soldadura, Pintura, entre otros)

Respecto al sistema de Lecciones Aprendidas el CONTRATISTA EPC EURO 6 debera
implementar un instructivo de “Gestion de Lecciones aprendidas en Proyecto”.

El objeto de este sistema es evitar que se repitan los fallos registrados en lecciones
aprendidas de proyectos previos, con objeto de conseguir una Mejora Continua a lo largo
del Proyecto.

3.4. Higiene, Seguridad y Ambiente (HSE)

Con el fin de proporcionar al empleador una planta segura y operable, el CONTRATISTA
EPC EURO 6 presentara, como minimo y no limitativo, los siguientes Procedimientos de
HSE que apliquen y prestara la debida atencion a la seguridad y operatividad en todas las
fases del proyecto:

v" Plan de HSE para Disefio

Plan de Emergencia y rescate

HAZOP y SIL Determination Procedure

Plan de HSE para Construccion

Air Emission Levels To Be Considered In Talara Refinery
Instructivo Permisos de Trabajo

Instructivo Equipos de Proteccién Personal.

Instructivo Orden y Limpieza.

Instructivo Uso De Herramientas, Manuales y Equipos Portatiles.
Instructivos Trabajos de Excavaciones.

Instructivo Trabajos en Altura.

Instructivo Operacion de Gruas, Izaje y Movimiento de Cargas.

NS N N N N Y N N N U NN

Instructivo Trabajos en Caliente.
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Instructivo Trabajos en Espacios Confinados.

Instructivo para Trabajos Eléctricos.

Instructivo Trabajos de Demoliciones.

Instructivo Almacenamiento y Manipulacion de Materiales.
Instructivo Sefalizacion en Obra.

Instructivo Uso de Vehiculos.

NN N NS SR NN

Instructivo Inspecciones y Auditorias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.

<\

Instructivo Evaluacién del desempefio en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de Subcontratistas.

v' Instructivo Trabajos de Pintura.
v Instructivo Elaboracién de Objetivos, Metas, Indicadores y Programas.
3.5. Ejecucidn de la Ingenieria

Dependiendo de si las actividades estan asociadas a la Ingenieria de Proyectos en general
o especificas de las areas de proceso, las responsabilidades del Equipo de Ingenieria clave
son:

a. Mantener la Organizacion y la comunicacion de Ingenieria, segin proceda, para alcanzar
los objetivos del proyecto.

b. Gestionar la preparacion y expedicion de los procedimientos de ingenieria, ingenieria de
especificaciones de trabajo (Standard Project), para garantizar la coherencia y
consistencia en términos de rendimiento de ingenieria.

c. Definir y administrar las diferentes disciplinas del proyecto.

d. Vigilar la movilizacién de recursos en las diversas disciplinas y comprobar continuamente
su adecuacion con respecto al programa.

e. Coordinar la interfaz con los contratistas.

f. Revisién de tabulacién oferta técnica de equipos y material, antes de su transmision al
propietario.

g. Revisar los avances de la ingenieria y proponer medidas correctivas.

h. Velar por el cumplimiento técnico de los requisitos del contrato.

i. Asesorar al Gerente de Seguridad en la preparacion de la filosofia general de seguridad
para el proyecto.

j- Ademas del Gerente de Ingenieria y los Gerentes del area del proyecto, existen otras
figuras clave de ingenieria (Ingenieros de Proyecto, lideres de la disciplina, etc.).

Las actividades de Ingenieria se desarrollaran en las Oficinas del CONTRATISTA signado
para el Proyecto, en modalidad “Task-force”, aunque puede darse el caso de que alguna
seccion especifica del disefio se desarrolle en las Oficinas Centrales del CONTRATISTA
EPC EURO 6, brindando las facilidades de atencion al EMPLEADOR y/o su representante
en las oficinas del contratista durante las revisiones de la ingenieria.
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El CONTRATISTA EPC EURO 6 debe disefiar y desarrollar la Ingenieria necesaria para la
ejecucion satisfactoria del Proyecto EURO 6, de modo que se cumplan los requisitos del
Contrato y las MJS. Para lo cual, el CONTRATISTA EPC EURO 6 presentara, como minimo
y no limitativo, los siguientes procedimientos:

v" Plan de Incremento de Valor
v" Plan de Gestion del Disefo.

Los requisitos acerca de la Gestién y almacenaje de Documentacion (de Ingenieria y
producidas por los Vendedores) se definen en los siguientes documentos:

v Procedimiento de Gestion de la Documentacion

v" Procedimiento de Control de Comentarios del Cliente

v' Notas Generales de Requisitos de Documentacion y Planos de Vendedores.
3.6. Ejecucion de la Procura de Equipos y materiales

El CONTRATISTA EPC EURO 6 debera definir las responsabilidades del equipo de
procura; asi como, su estructura y organizacion, para lo cual presentar4, como minimo y
no limitativo, los siguientes documentos:

v" Plan de Procura (Fase EPC).
v’ Lista de Proveedores Aprobada para la Fase EPC.
Se utilizard como base el listado de proveedores contratado en el EPC del PMRT.

La definicibn de la metodologia de Trabajo de las Actividades especificas de
Inspeccién/Control de Calidad se definird de acuerdo con los siguientes documentos:

v Procedimiento de Inspeccion
v' Instruccién de Trabajo General: Requisitos de inspeccion y activacion para vendedores.
3.7. Ejecucién de la Construccioén

El CONTRATISTA EPC EURO 6 para la ejecucién de la construccion presentara, como
minimo y no limitativo, los siguientes documentos:

v" Plan de Gestiéon de Construccion.
v" Plan de Constructibilidad.
v" Plan de Contrataciones / Subcontratos de Construccion.

Otros Procedimientos de Construccion o Calidad-Construccion que se desarrollardn a
medida que avance el Proyecto.

3.8. Ejecucién del comisionado y Puesta en Marcha

El CONTRATISTA EPC EURO 6 para la puesta en marcha de las unidades que han sido
modificadas para la adecuacion al EURO 6 debera presentar, como minimo y no limitativo,
los siguientes documentos:

v' Plan de Comisionado y Puesta en Marcha. (Culminaciébn Mecéanica y Entrega de
Instalaciones)

v Plan de capacitacién con Vendors y Licenciantes

v' Entrega de la Documentacion Final.
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3.9. Otros planes y procedimientos principales

EI CONTRATISTA EPC EURO 6 presentara aquellos planes que, ya sea por su importancia
o relevancia, deban ser aplicados para la correcta ejecucion del Proyecto EURO 6.
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ANEXO 1D. LISTADO MINIMO DE PLANES DE EJECUCION DEL PROYECTO

El CONTRATISTA EPC EURO 6 para la correcta ejecucion del Proyecto EURO 6, debera
presentar, como minimo y no limitativo, los siguientes planes:

ftem | Nombre del Plan

1 Plan de Coordinacion / Integracion

2 Organigramas de Proyecto

3 Plan de Consideraciones Especiales

4 Plan de Planificacion y Programacion del Contratista

5 Plan de Gestidn de Riesgos

6 Plan de Control de Costes (Etapa EPC)

7 Plan de Gestién de Calidad

8 Plan de HSE para Disefio

9 Plan de HSE para Construccion

10 | Plan de Ingenieria de Valor

11 Plan de Gestion del Disefio

12 | Plan de Procura (Fase EPC)

13 Plan de Gestion de Construccion

14 Plan de Constructibilidad

15 Plan de Contrataciones/Subcontratos de Construccion

16 | Plan de Comisionado (Culminacién Mecanica y Entrega de Instalaciones)

17 Plan de Financiamiento

18 Plan de Procura

19 Plan de Alcance

20 | Plan de Comunicacion y Responsabilidad Social

21 Plan de Interface

22 | Plan de Logistica
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ANEXO 2D. LISTADO MINIMO DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
APLICABLES A LA FASE EPC

El CONTRATISTA EPC EURO 6 para la correcta ejecucién del proyecto EURO 6 debera
presentar, como minimo y no limitativo, los siguientes procedimientos e instructivos segun su
aplicacion en el presente proyecto:

item | Nombre del Procedimientos e Instructivos
1 Procedimiento de Numeracion de Documentos
2 Procedimiento de Correspondencia
3 Procedimiento Estandar del Contratista en Materia de Proteccion de Tecnologia Patentada del Cliente
y el Licenciante
4 Procedimiento de Correspondencia Técnica
5 Procedimiento de Cuantificacion y Andlisis de la Productividad
6 Procedimiento de Gestion de Cambios y Estimacion de Impactos en Coste y Programa
7 Procedimiento del Contratista para Medicién de Progreso y Seguimiento (Etapa EPC)
8 Auditorias de Calidad
9 Plan de Gestion de Calidad en Obra
10 | Auditorias en Obra
11 | Recepcion, proteccion y almacenamiento de Materiales
12 | Gestion de Cambios en Obra
13 | Trazabilidad del Material en Obra
14 No Conformidades en Obra
15 | HAZOP y SIL Determination Procedure
16 | Plan de Seguridad en Obra
17 | Plan de Respuesta ante Emergencias
18 | Procedimientos y Practicas de los trabajos de HSE en Obra
19 | Plan de Seguimiento Medioambiental de la Construccion
20 | Gestion de Residuos
21 | Gestidn de Contingencias Contaminantes
22 | Procedimiento de Permisos de Trabajo
23 | Plan de Vigilancia y Control de Accesos

Rev. 03



PROYECTO ADECUACION DE REFINERIA TALARA PARA PRODUCIR DIESEL Y

_ GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 003-2024-EM
v ANEXO 2: MJS - PARTE D Pégina 51 de 52
Petroperd
CONTRATO EPC EURO 6
item | Nombre del Procedimientos e Instructivos
24 Matriz de Distribucion de Documentos
25 Procedimientos Modelos 3D
26 | Procedimiento de Gestion de la Documentacion
27 | Procedimiento de Control de Comentarios del Cliente
28 | Control de la Documentacion en Obra
29 | Procedimiento de Inspeccion
30 | Entrega de Planta (Certificados Aceptacion)
31 | Entrega de la Documentacion Final
32 | Entrenamiento y Capacitacién de Operadores, Mantenedores e Inspectores
33 | Memorando de Bases de Estimado (EBM)
34 | Metodologia de Célculo de Contingencia
35 | Andlisis Cuantitativo de Riesgos ACR
Plan de Seguridad, Salud y Medioambiente para Trabajos
% Iniciales
37 | Plan de Manejo de residuos para Trabajo Iniciales
38 | Procedimiento de Facturacién (Fase EPC)
39 | Notas Generales de Requisitos de Documentacién y Planos de Vendedores.
40 | Air Emission Levels To Be Considered In Talara Refinery- Petropera
41 | Instructivo Permisos De Trabajo
42 | Instructivo Equipos De Proteccion Personal
43 | Instructivo Orden Y Limpieza
44 | Instructivo Uso De Herramientas Manuales Y Equipos Portétiles
45 | Instructivos Trabajos De Excavaciones
46 | Instructivo Trabajos En Altura
47 | Instructivo Operacion De Grlas, Izaje Y Movimiento de Cargas
48 | Instructivo Trabajos En Caliente
49 | Instructivo Trabajos En Espacios Confinados
50 | Instructivo Para Trabajos Eléctricos
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ftem | Nombre del Procedimientos e Instructivos

51 | Instructivo Trabajos De Demoliciones

52 | Instructivo AlImacenamiento Y Manipulacién De Materiales

53 Instructivo Sefalizaciéon En Obra

54 Instructivo Uso De Vehiculos

55 | Instructivo Inspecciones Y Auditorias De Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente

Instructivo Evaluacion Del Desempefio En Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente De
Subcontratistas

56

57 | Instructivo Trabajos De Pintura

58 | Instructivo Elaboracién De Objetivos, Metas, Indicadores Y Programas

59 | Procedimiento de Gestion de Relaciones Laborales y Comunitarias

60 Procedimiento de Elaboracion de Dossier de Calidad de Procura

61 Procedimiento de Elaboracion de Dossier de Calidad de Construccién
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