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PREAMBULO 

 

1. PERFIL DEL PROYECTO ADECUACIÓN DE REFINERÍA TALARA PARA PRODUCIR 
DIÉSEL Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO Nº003-2024 EM 

PETROPERU, S.A. desarrolla el proyecto adecuación de la Refinería Talara para producir 
Diesel y Gasolinas conforme al Decreto Supremo N° 0003-2024-EM (EPC EURO 6). 

La contratista Técnicas Reunidas (TR) realizó el EPC del Proyecto Modernización Refinería 
Talara (PMRT), teniendo como alcance la Ingeniería Básica Extendida, Ingeniería Detallada, 
Adquisiciones y Construcción (EPC) de las Unidades de Proceso y Offsites del PMRT. Del 
mismo modo, el Contratista Consorcio Cobra_SCL realizó el EPC de las Unidades Auxiliares 
y Trabajos Complementarios teniendo como base la Ingeniería Básica Extendida del 2017 
elaborada por TR para las Unidades Auxiliares. 

El EPC EURO 6 consiste en realizar adecuaciones a nivel de Ingeniería de Detalle, 
Adquisiciones y Construcción en las Unidades Hidrotratamiento de Diesel (HTD) e 
Hidrotratamiento de Nafta Craqueada (HTF) y, el desarrollo de la Ingeniería de Detalle en el 
resto de las unidades que sufrirían modificaciones de acuerdo con el Libro FEED OBE EURO 
6 (incluido en el Apéndice N° 1), con la finalidad de producir Diésel y Gasolinas de bajo azufre, 
es decir, no mayor a 10ppm en peso conforme al Decreto Supremo N° 003-2024-EM. 

La base del proceso será la Ingeniería FEED OBE del EURO 6 desarrollada por TR, las cuales 
se consideran como línea base para la ejecución de los trabajos del Contratista EPC EURO 
6. 

Siendo las Unidades HTD y HTF licenciadas por las compañías Haldor Topsoe (HTAS) y 
AXENS, respectivamente, las adecuaciones en la estructura y operación de las Unidades 
debe ser aprobada por los licenciantes para su implementación. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS MJS  

Las Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar (MJS1 por sus siglas en inglés) 
enmarcan los requerimientos del alcance definido incluyendo especificaciones técnicas, 
estándares de diseño y procedimientos administrativos para el EPC EURO 6, con el fin de 
establecer el conjunto de criterios para la implementación de las actividades del 
CONTRATISTA EPC EURO 6. 

3. ORGANIZACIÓN DE LAS MJS 

El Contrato tiene precedencia sobre las Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar 
(MJS), las cuales describen el EPC EURO 6 con un alcance y detalle suficiente para que el 
CONTRATISTA EPC EURO 6 realice todo el trabajo relacionado a la Fase EPC del Proyecto. 
En resumen, las MJS detallan el alcance definido y los mínimos requerimientos 
administrativos, de procedimiento y técnicos que el CONTRATISTA EPC EURO 6 debe 
satisfacer en el cumplimiento del trabajo EPC EURO 6. 

Cualquier modificación de las MJS posterior a la adjudicación del Contrato será administrada 
de conformidad con lo que el Contrato establece. El objetivo es que la transición de las MJS 
a través de todas las fases del proyecto se dé en los tiempos y la manera que corresponda. 

 

1 MJS: Master Job Specifications 
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4. ESTRUCTURA DE LAS MJS 

Las MJS están estructuradas de la siguiente manera: 

 

4.1. Preámbulo 

Este Preámbulo a las MJS describe la estructura general de dichas Especificaciones, los 
contenidos de sus diversas partes y el protocolo de numeración del documento utilizado 
en su formación y mantenimiento. Se debe recalcar que el índice completo de cada 
componente de las MJS está designado por un Título, Número de Revisión (la versión 
inicial es la Revisión A y la versión aprobada es la Revisión 0), Fecha y Páginas. 

Parte A – Perspectiva del Proyecto 

Representa una visión general holística y representativa del EPC EURO 6, sus objetivos, 
alcance de trabajo, planes estratégicos actuales y expectativas, con el fin de proporcionar 
al CONTRATISTA EPC EURO 6 los antecedentes y entendimiento que han servido para 
definir el alcance del trabajo. En base a estos objetivos las Partes han acordado los Planes 
y Procedimientos de la Parte C, los cuales conforman el Plan de Gestión del Proyecto para 
el EPC EURO 6. 

Parte B – Bases del Diseño 

Presenta los planos, documentación, información técnica y especificaciones 
necesarias para llevar a cabo la fase EPC de la ejecución de adecuación al EURO 
6. Se listan los documentos de la Ingeniería FEED-OBE EURO 6 desarrollada por 
TR para ser la base del EPC EURO 6. 

Parte C – Servicios y Entregables Fase EPC EURO 6  

Es una sección de las MJS para el Contrato de EPC, define el marco de los Servicios y 
Entregables que se esperan del CONTRATISTA EPC EURO 6, considerando como caso 
Base el Diseño FEED OBE EURO 6 del Contratista TR para la adecuación del EURO 6 a 
las Gasolinas y Diésel del PMRT. 

Parte D – Planes y Procedimientos del Proyecto  

Recoge los planes y procedimientos a desarrollar y presentar por el CONTRATISTA EPC 
EURO 6, antes de la instalación. 

Estos planes y procedimientos de la Fase EPC EURO 6 deben cubrir y sistematizar los 
objetivos fijados por el EMPLEADOR. 
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PARTE A – PERSPECTIVA DEL PROYECTO 

 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Adecuación de la Refinería Talara para producir Gasolinas y Diesel de bajo azufre conforme 
al Decreto Supremo N° 003-2024-EM, es decir, no mayor 10 ppm2. 

2. ALCANCE DEL TRABAJO DE LOS CONTRATISTAS EPC EURO 6 

El alcance descrito a continuación toma como base el Libro FEED-OBE EURO 6 elaborado 
por TR. 

2.1. Adecuaciones en la Unidad Hidrotratamiento de Diesel (HTD) cuyo alcance 
requerido, sin ser restrictivo, es el siguiente: 

Realizar la Ingeniería de Detalle, Procura y Construcción de los equipos indicados en la 
Tabla N°1, manteniendo la capacidad nominal de la planta HTD; es decir, 41,000 barriles 
por día 

Tabla N°1: Equipos a ser modificados o reemplazados en la Unidad HTD, de acuerdo con el 
FEED OBE EURO 6. 

TAG DE 
EQUIPO 

TIPO DE EQUIPO TIPO DE 
CAMBIO 

COMENTARIOS 

HTD-E-002-A Intercambiador de 
calor 

Reemplazo por 
uno de mayor 
tamaño. 

Se requiere desmontaje del 
recipiente actual para 
colocación del nuevo 
equipo. 

HTD-E-002-B Intercambiador de 
calor 

Reemplazo por 
uno de mayor 
tamaño. 

Se requiere desmontaje del 
recipiente actual para 
colocación del nuevo 
equipo 

HTD-E-002-C Intercambiador de 
calor 

Reemplazo por 
uno de mayor 
tamaño. 

Se requiere desmontaje del 
recipiente actual para 
colocación del nuevo 
equipo 

HTD-D-006 Recipiente Reemplazo por 
uno de mayor 
tamaño. 

Se requiere desmontaje del 
recipiente actual. 
Nota 1. 

HTD-D-008 Recipiente Reemplazo por 
uno de mayor 
tamaño. 

Se requiere desmontaje del 
recipiente actual. 
Nota 1. 

HTD-D-017 Recipiente Reemplazo por 
uno nuevo de 
mayor tamaño. 

Se requiere desmontaje del 
recipiente actual para 
colocación del nuevo 
equipo. 

 

2 ppm: Concentración en partes por millón en peso.  
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TAG DE 
EQUIPO 

TIPO DE EQUIPO TIPO DE 
CAMBIO 

COMENTARIOS 

HTD-P-006-A Bomba centrífuga Reemplazo por 
uno nuevo de 
mayor 
capacidad. 

Se requiere desmontaje del 
recipiente actual para 
colocación del nuevo 
equipo. 
El motor y plan de la bomba 
serán reutilizados. 

HTD-P-006-B Bomba centrífuga Reemplazo por 
uno nuevo de 
mayor 
capacidad. 

Se requiere desmontaje del 
recipiente actual para 
colocación del nuevo 
equipo. 
El motor y plan de la bomba 
serán reutilizados. 

HTD-D-009-B Recipiente Nuevo Nota 1. 

HTD-D-010-B Recipiente Nuevo Nota 1. 

HTD-E-003-B Intercambiador de 
calor 

Nuevo Nota 1. 

HTD-E-004-B Intercambiador de 
calor 

Nuevo Nota 1. 

HTD-E-005-B Intercambiador de 
calor 

Nuevo Nota 1. 

HTD-D-002 Recipiente Modificación en 
boquillas e 
internos. 

Ver detalle de cambios en 
plano 02070-HTD-PRV-
DWG-EU-D002. 

HTD-D-003 Recipiente Modificación en 
boquillas e 
internos. 

Ver detalle de cambios en 
plano 02070-HTD-PRV-
DWG-EU-D003. 

HTD-D-005 Recipiente Modificación en 
boquillas e 
internos. 

Ver detalle de cambios en 
plano 02070-HTD-PRV-
DWG-EU-D005. 

HTD-D-015 Recipiente Modificación en 
boquillas. 

Ver detalle de cambios en 
plano 02070-HTD-PRV-
DWG-EU-D015. 

Instrumentación 21 válvulas de control 
2 orificios de 
restricción 
8 válvulas de alivio 
3 válvulas on/ff 
6 manómetros 
3 termocuplas 
/ termopozos 

Reemplazo por 
uno nuevo. 

Ver detalle de cambios en 
lista 02070-HTD-INS-LIS-
EU-001. 
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TAG DE 
EQUIPO 

TIPO DE EQUIPO TIPO DE 
CAMBIO 

COMENTARIOS 

45 transmisores de 
flujo. 
35 transmisores de 
nivel 
6 transmisores de 
presión 
1 transmisor de 
diferencial de presión 
11 transmisores de 
temperatura 

Determinación de 
los rangos de 
operaciones de 
los instrumentos 
y Recalibración 

Ver detalle de cambios en 
lista 02070-HTD-INS-LIS-
EU-001. 

Compresores HTD-K-

002 A y B. 
Modificaciones en 

el panel local y en 

la Narrativa de 

Control y otros 

documentos 

relacionados con la 

operación de los 

compresores HTD-

K-002 A y B en 

paralelo, de 

acuerdo con FEED 

EURO 6. 

Ver detalle de cambios en 

documento 02070-HTD-INS-

REP-EU-002: Narrativa de 

Control HTD. 

(Ver Nota 4) 

Piping Tuberías y 
accesorios 

Reemplazo por 
nuevos tramos 
de mayor 
diámetro. 

Ver detalle de cambios en 
lista 02070-HTD-PRO-LIS-
EU-001. 
Ver TIE-INS en PIDs. 

Notas: 

1. Ubicación de nuevos equipos según documentos 02070-HTD-PNG-LAY-EU-001 y 
02070-HTD-PNG-LAY-EU-002. 

2. La ingeniería de detalle podrá incluir cambios complementarios en la instrumentación 
y en el Piping según conveniencia del proceso. 

3. La ingeniería de detalle deberá evaluar y determinar los cambios requeridos en las 
estructuras, las cimentaciones, redes industriales (agua, aire, vapor, nitrógeno, entre 
otros) y las instalaciones eléctricas necesarias a conveniencia del proceso, tomando 
como punto de partida la ingeniería básica extendida (FEED) entregada por 
PETROPERÚ. 

4. Para las modificaciones en el panel local y la Narrativa de Control y operación de los 
compresores HTD-K-002 A y B, el CONTRATISTA deberá contratar y recibir el visto 
bueno del Vendor de estos compresores, la compañía MITSUILas actividades 
relacionadas con la procura y construcción deberán incluir todas las disciplinas 
involucradas para este efecto. 

2.2. Adecuaciones en la Unidad Hidrotratamiento de Nafta FCC (HTF), cuyo alcance 
requerido, sin ser restrictivo, es el siguiente: 

− Desarrollo de la Ingeniería de Detalle tomando como base el Libro FEED-OBE EURO 

6 elaborado por TR donde la capacidad nominal se incrementa de 9.5 a 10.2 MBPD. 
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− Verificar la adecuación mecánica con las condiciones de temperatura de diseño del 

caso de despresurización en HTF-D-003, HTF-D-004 y HTF-D-007 debido a que son 

mayores a la de diseño. 

− Dimensionamiento (emitir hoja de especificaciones para aprobación de 

PETROPERU), de 02 filtros de la alimentación de Nafta Craqueada a la Unidad: HTF-

F-001 A/B. La capacidad de los nuevos filtros es de 34.6 m3/hr y de 69.3m3/hr para 

los casos de Turndown y Normal respectivamente (considerar sobre diseño de 10%). 

− Incluir actividades de montaje desde su fundación, instalación e interconexión de los 

nuevos filtros con el proceso. Incluir, de ser el caso, demolición y retiro de cimientos, 

tuberías y estructuras metálicas a fin de adecuar la instalación de los nuevos filtros. 

Este ítem (actividad) incluye todas las disciplinas involucradas para este efecto. 

− Para la selección del filtro considerar que cada filtro debe asumir el 100% de 

capacidad normal de operación. 

− Incluir el suministro de los internos (cartuchos) para el 1er arranque y 1er año de 

operación según indicación del Fabricante de los internos. 

− El CONTRATISTA efectuará una evaluación de la factibilidad si estos nuevos filtros 

con sus elementos podrían entrar en un arreglo en serie o en paralelo o en su 

reemplazo en base a la disponibilidad de espacios, opinión favorable del Licenciante, 

análisis de técnico. Esta evaluación de alternativas será emitida a PETROPERU para 

su evaluación previo al desarrollo de la Ingeniería de Detalle. 

− Para disponer de suficiente espacio de vapor en el FIRST STAGE HDS COLD 

SEPARATOR DRUM HTF-D-004, El Licenciante recomienda modificar las posiciones 

de nivel, según: 

 
Nota: verificar y validar en el sistema de control y seguridad. No se efectuarán nuevas 

boquillas para estos nuevos niveles en el FIRST STAGE HDS COLD SEPARATOR 

DRUM HTF-D-004. Entregar reporte de verificación firmado por el especialista. 
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− Efectuar la Procura, Reemplazo de Válvula de Control (incluye instalación, 

conexionado, pruebas de lazos, etc) según el siguiente listado de tag y servicios: 

1. HTF-FV-02302 : E-014 P A B.L. (Incluye dimensionamiento) 

2. HTF-FV-01801 : K-001-A/B P A R-003 

− Verificar y validar que las válvulas de control listadas se encuentren diseñadas para 

operar en condiciones EURO 6, según el siguiente listado de tag y servicios: 

1. HTF-FV-00203 : B.L. P A F-001-A/B 

2. HTF-FV-00302 : P-001-A/B P IMPULSION 

3. HTF-FV-01103 : P-004-A/B P A C-003. 

4. HTF-FV-01501 : C-002/D-006 P A B.L. 

5. HTF-FV-01603 : P-009-A/B P IMPULSION 

6. HTF-FV-01701 : P-009-A/B P A E-010-C 

7. HTF-PV-00404 : Z-001 HS A E-003 

8. HTF-PV-00601A : D-002 P A UNIDAD SCR 

Si producto de la verificación se requiere reemplazarlas, dicho reemplazo será 

gestionado mediante costo reembolsable. 

− Procura, Reemplazo de Placas de Orificio y Orificio de Restricción (incluye 

instalación, conexionado, pruebas, etc) según el siguiente listado de tag y servicios: 

1. HTF-FE-00203 : B.L. P A E-001  

2. HTF-FE-01504 : K-001A/B P A E-007A/B/C 

3. HTF-FE-01701 : P-009-A/B P A E-010-C 

4. HTF-FE-01702 : K-001-A/B P A E-010-A 

5. HTF-FO-01201 : D-004 P A B.L. 

− Verificar si los Transmisores Vortex y Termocuplas tipo K existentes cumplen con los 

nuevos requerimientos del EURO VI, según el siguiente listado de tag y servicios: 

1. HTF-FT-01801 : K-001-A/B P A R-003 

2. HTF-FT-02203 : D-008 P A B.L. 

3. HTF-TE-00102 : B.L. P A D-001 

4. HTF-TE-00104 : B.L. P A D-006 

5. HTF-TE-00303 : B.L. P A E-001 

6. HTF-TE-00901 : K-001-A/B P A P-003-A/B 

7. HTF-TE-01301 : D-005 DE P 

8. HTF-TE-01302 : C-002 DE P 

9. HTF-TE-01305 : C-002 DE P 

10. HTF-TE-01701 : K-001-A/B P A E-010-A 

Si producto de la verificación se requiere reemplazarlas, dicho reemplazo será 

gestionado mediante costo reembolsable  

- Determinación de los rangos de operaciones de los instrumentos y Recalibración 69 

transmisores de flujo, presión, presión diferencial y temperatura, según listado del 

Documento 02070-HTF-INS-LIS-EU-001 Rev00. – LISTA DE INSTRUMENTOS 

(CAMBIOS POR EURO 6) 
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• Se entregará Hoja de Datos, el CONTRATISTA validará la información alcanzada y 
actualizará dicha información, de ser el caso, la cual pasará por aprobación de 
PETROPERÚ.  

2.3. Para el resto de los documentos que forman parte del Libro FEED OBE EURO 6 
elaborado por TR, realizar la Ingeniería de Detalle para los documentos que hayan sufrido 
modificación por la Ingeniería FEED EURO 6 que forman parte de las siguientes Unidades: 
AM2, FB2, GEN, GLP, INT, RCO, RG2, SCR, SE1, TKS, WS2. Del mismo modo, los 
documentos generados durante la Ingeniería de Detalle de las mencionadas unidades 
deberán tener la numeración correlativa siguiente a los generados durante el EPC del 
PMRT. 

2.4. Requerimientos adicionales de PETROPERÚ, solo realizar Ingeniería de Detalle, si 
la evaluación técnica previa determina la necesidad de implementarse: 

− Implementación (se requiere diseño para procura y construcción) de un compresor 

make up de Hidrógeno HTD-K-002-C, adicional a los 02 compresores existentes. 

− Implementación (se requiere diseño para procura y construcción) de un compresor 

de reciclo HTD-K-001-B (incluyendo los sistemas auxiliares que requiera), adicional 

al compresor existente. 

− Realizar la Ingeniería de Detalle de las unidades CWC, PAR y NIS de acuerdo con 

los requerimientos adicionales presentados en la operación EURO 6. Del mismo 

modo, los documentos generados durante la Ingeniería de Detalle de las 

mencionadas unidades deberán tener la numeración correlativa siguiente a los 

generados durante el EPC del PMRT. 

− En caso, el CONTRATISTA determine a través de los balances de servicio, la 

necesidad de incrementar los servicios auxiliares, se deberá realizar la ingeniería de 

detalle correspondiente. Asimismo, el CONTRATISTA debe realizar lo siguiente: 

• Validar el Impacto del aumento de contrapresión en la Red de Colectores de 

Antorcha para todas las Unidades impactadas.  

• Determinar la nueva composición del ROG de las Unidades impactadas y su 

influencia en el poder calorífico del RFG de SCR, considerando, también, la 

inclusión máxima de PSA Off Gas.  

• Determinar la máxima inclusión de Butano en SCR, a fin de minimizar los 

excedentes de butano.  

• Validar con los fabricantes de quemadores de hornos, acerca de operación con 

nueva composición de RFG.  

• Realizar un Estudio para manejo de los excedentes de Butano e implementación 

de facilidades para el manejo y destino del butano. Analizar la operación de envío 

a muelle MU1. Se deberá desarrollar el balance de materia y energía para el 

butano considerando el caso 6 de la Unidad FCC.  

• Realizar un Estudio para validar la necesidad de reemplazo de DEA por MDEA y 

detectar modificaciones adicionales en la Unidad AM2.  

• Revisar y validar los cambios en caudal y composición del GLP de RG2, 

considerando que el Licenciante de la Unidad HTN deberá evaluar los potenciales 

impactos y modificaciones.  
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• Revisar y validar los cambios en caudal y composición del GLP DE RG1, 

considerando que el Licenciante de la Unidad TGL deberá evaluar los potenciales 

Impactos Y Modificaciones.  

• Realizar un Estudio de manejo de excedentes de Reformado (implementación de 

facilidades para el manejo y destino del reformado, maximizando su uso como 

componente del pool de gasolinas). Asimismo, analizar la viabilidad de despacho 

por MU1, considerando las facilidades existentes (bombas, tuberías, instrumentos, 

brazo de carga, etc.). 

2.5. El CONTRATISTA es responsable de entregar el balance de servicios y requerimiento 
de facilidades de las Unidades y Sistemas que no fueron incluidos dentro del alcance del 
“Libro FEED OBE EURO 6”, a fin de que PETROPERÚ gestione, de ser necesario, la 
ampliación o modificación de las Unidades y Sistemas que correspondan.  

2.6. El CONTRATISTA es responsable de ejecutar los trabajos relacionados con la 

implementación al EURO 6 que forman parte de la PC 248 del Contrato EPC del PMRT 

(incluido en el Apéndice N° 3 de las Condiciones Técnicas): 

− Evaluar el reemplazo de la línea de 6" de vapor de baja por una de 8", debido a que con 

el EPC UA&TC este diámetro sería insuficiente para manejar el caudal de vapor de baja 

requerido por la Unidad PHP de mayor capacidad, dado que la línea de 6 pulgadas que 

llega al límite de batería de PHP no cumpliría bajo los requerimientos del escenario 

EURO 6, de acuerdo con los requerimientos con los criterios recomendados para 

velocidad y pérdidas de presión. 

− Evaluar la capacidad de alivio requerido en FCK, válvulas FCK-PSV-20401A & FCK-

PSV-201401B, afectada por el aumento de la contrapresión en la descarga de dichas 

válvulas de alivio debido al nuevo caudal de alivio desde PHP (Operando a máxima 

carga), reportado por el Contratista UA&TC, para el caso Fallo Eléctrico General (FEG).  

2.7. Se excluyen los trabajos ejecutados por PETROPERU durante el desarrollo del 
EPC del PMRT con Técnicas Reunidas, las cuales se resumen a continuación: 

• Modificaciones en internos de los reactores HTF-R-001, HTF-R-002, HTF-R-003 según 
la Adenda N° 11 al Contrato de Ingeniería y Procura Internacional y Adenda N° 16 al 
Contrato de Construcción y Procura Local del EPC del PMRT.  

• Modificaciones en las líneas de Interconexiones con la Unidad de Producción y 
Purificación de Hidrógeno (PHP), según la Adenda N° 10 al Contrato de Ingeniería y 
Procura Internacional y Adenda N° 13 al Contrato de Construcción y Procura Local del 
EPC del PMRT. 

• Manejo de excedente de PSA Off Gas desde PHP, según la Adenda N° 12 al Contrato 
de Ingeniería y Procura Internacional y Adenda N° 17 al Contrato de Construcción y 
Procura Local del EPC del PMRT. 

2.8. El CONTRATISTA es responsable de capacitar al personal de PETROPERÚ en la 
operación de las Unidades de Procesos, Servicios Auxiliares y Facilidades que hayan sido 
modificadas (unidades, sistemas o equipos implementados) como resultado del presente 
SERVICIO, empleando las mejores prácticas en seguridad, salud y medio ambiente, según 
las normas y regulaciones nacionales e internacionales, para lo cual debe elaborar los 
manuales de operación y mantenimiento en idioma español. Para las Unidades Licenciadas 
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usará las guías de operación y mantenimiento de los Licenciantes como referencia y 
elaborará los manuales de operación y mantenimiento, asimismo planificará la capacitación 
del personal de PETROPERÚ en coordinación con los Licenciantes. 

2.9. En el desarrollo de la gestión, diseño, construcción y puesta en operación de las 
nuevas instalaciones, el CONTRATISTA EPC EURO 6 se asegurará que las 
modificaciones realizadas se integren (según se indica en Parte B – Bases de Diseño) con 
las Unidades de Procesos, off sites y Unidades Auxiliares que forman parte de la Nueva 
Refinería Talara. Se espera que los trabajos de ciertas unidades se realicen dentro o muy 
cerca de las unidades operativas existentes. Para algunas de estas unidades operativas, 
donde sean necesarias las paradas de planta para permitir los requisitos de integración, 
actualización o ampliación, el CONTRATISTA EPC EURO 6 brindará sus recomendaciones 
sobre el mejor modo de lograr el trabajo, para minimizar los impactos o la interrupción en 
las operaciones del resto de unidades, las cuales estarán incluidas en el Plan de Gestión 
del Proyecto. Si el CONTRATISTA EPC EURO 6 prevé la necesidad de paradas de planta, 
debe acordar con el EMPLEADOR sobre la mínima duración esperada de la interrupción 
de las operaciones. 

Para facilidades de ejecución de trabajos, dentro del límite del alcance del CONTRATISTA 
EPC EURO 6 podrá vallar perimetralmente sus zonas de actuación, especialmente 
aquellas que se encuentren dentro de la zona de operación de las unidades de Refinería 
Talara. 

Las prioridades de paso y/o construcción deberán ser coordinadas con suficiente 
antelación entre las partes para evitar retrasos de manera coordinada y controlado por el 
EMPLEADOR y/o su Representante, debiéndose de facilitar toda la información necesaria 
al EMPLEADOR y/o su Representante con suficiente antelación para poder tomar una 
decisión sin que el plazo de ejecución se pudiera ver afectado. 

2.10. Para la implementación de los cambios citados en los ítems anteriores, deberá 
realizarse revisión de los planos as-built (P&ID, layout, isométricos, 3D, etc) y de ser 
requerido realizar su actualización. Los documentos as-built que sean modificados deben 
ser emitidos con nube identificadora del cambio. Para la numeración de los documentos, 
PETROPERÚ entregará los lineamientos de control documentario. 

2.11. Las modificaciones que surjan de la ingeniería de detalle deben ser implementadas 
en los sistemas (DCS, SIS, F&G, entre otros) durante la fase de construcción a entera 
satisfacción de PETROPERÚ y/o su REPRESENTANTE 

3. ORGANIZACIONES INTERVINIENTES EN EL EPC EURO 6 

La Estructura Organizativa del EPC EURO 6 (vista a nivel macroscópico) se muestra en el 
Anexo 2. 

Las funciones y responsabilidades organizativas en relación con la Estructura Organizativa 
general son las siguientes: 

3.1. Jefatura Técnica (JTET) 

La JTET es una entidad organizativa dentro de PETROPERÚ S.A. responsable de la 
dirección y gestión del EPC EURO 6. 

3.2. Equipo de Gestión del Proyecto EURO 6 

Es el equipo que supervisará al Contratista del EPC EURO 6 y la Supervisión bajo el 
liderazgo de la JTET. 
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3.3. Contratista Supervisor del Proyecto 

La Supervisión del Proyecto es la CONTRATISTA que actuará como Representante del 
EMPLEADOR para el EPC EURO 6. En el desempeño de este rol, con respecto al 
EMPLEADOR, gestionará y administrará las funciones y obligaciones internas del 
EMPLEADOR en conformidad con los procedimientos de coordinación 
EMPLEADOR/Supervisión predefinidos que se prepararán y aprobarán conjuntamente. 

Con respecto al CONTRATISTA EPC EURO 6, la función de la Supervisión será consultar, 
supervisar, aconsejar, investigar los productos de trabajo, realizar las revisiones 
preliminares para la aprobación y/o confirmación del EMPLEADOR, etc., de acuerdo con 
los procedimientos de coordinación EMPLEADOR/Supervisión predefinidos, preparados y 
aprobados en forma conjunta entre el EMPLEADOR y el Supervisor. El Supervisor actuará 
como una entidad independiente del EMPLEADOR. Para la supervisión de proyectos, se 
espera que revise minuciosamente las valorizaciones e informes de control que presente 
el CONTRATISTA EPC EURO 6 y cualquier otra entidad participante, y proporcionar al 
EMPLEADOR su evaluación independiente de la situación y las acciones recomendadas 
donde sea apropiado. 

Las obligaciones de la Supervisión, tal como se expresan en las Especificaciones 
Generales de Trabajos a Realizar (MJS), son sólo pertinentes entre el EMPLEADOR y la 
Supervisión, no afectando en modo alguno las obligaciones del CONTRATISTA. 

Las principales actividades de la Supervisión incluirán entre otros: 

Supervisión y Control 

En general, la Supervisión actuará en nombre del EMPLEADOR y proporcionará 
comentarios, observaciones, aprobaciones de documentos de ingeniería y 
recomendaciones en base a su revisión de actividades, entregables, documentos, etc. en 
términos de las siguientes clasificaciones: 

• Dentro del alcance: La Supervisión recomendará acciones al EMPLEADOR para que 
el CONTRATISTA EPC EURO 6 y/o Licenciantes rectifiquen las deficiencias en 
conformidad con las obligaciones contractuales. 

• Fuera del alcance (sin costo o menor costo/impacto en cronograma): La Supervisión 
recomendará la acción o aprobación al EMPLEADOR. 

• Propuesta (no planificada) Nueva/Estratégica: La Supervisión recomendará la acción 
o aprobación al EMPLEADOR. La Supervisión comunicará la decisión o directiva del 
EMPLEADOR al CONTRATISTA EPC EURO 6. 

Aseguramiento y Control de la Calidad 

Conformidad con los diseños y componentes por entregar, materiales y equipos, 
Comisionamiento, pruebas de garantías y puesta en marcha de equipos e instrumentos 
implementados, auditorías, etc. En esta función, la Supervisión revisará los documentos 
técnicos y los documentos de ejecución en nombre del EMPLEADOR y proporcionará 
los análisis, comentarios y recomendaciones para su rechazo y/o aprobación, para la 
decisión final del EMPLEADOR. 

Gestión de Riesgos e Higiene, Seguridad y Ambiente (HSE) 

Asesoría y conformidad de “debida diligencia” sobre los aspectos relacionados con la 
salud, seguridad, protección ambiental y supervisión de los riesgos y desafíos, 
incluyendo las revisiones de riesgos, riesgos de ejecución, etc. 
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Asesoría sobre el Pre-comisionamiento, Comisionamiento, Puesta en Operación y 
Pruebas de Garantía 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 será responsable de la planificación e implementación del 
Pre-comisionamiento, Comisionamiento, Puesta en Operación y Pruebas de Garantía 
para el EPC EURO 6. La Supervisión proporciona al EMPLEADOR la asistencia 
relacionada con la planificación e implementación del Pre-comisionamiento, 
Comisionamiento, Puesta en Operación y Pruebas de Garantía que incluyen dichas 
actividades como revisión de los Manuales de Operación y Mantenimiento, Organización 
del Equipo del Proyecto y búsqueda de recursos y selección de personal del EMPLEADOR, 
requisitos de capacitación, etc. 

Cierre del Proyecto 

La Supervisión proporcionará asistencia al Equipo de Proyecto con los procesos, 
procedimientos, preparación de documentos de Cierre del Proyecto, etc., y coordinará la 
preparación de los documentos requeridos con el CONTRATISTA EPC EURO 6 y otros 
CONTRATISTAS asociados con el Proyecto que el EMPLEADOR considere necesarios. 

3.4. Contratista de Gestión, Ingeniería Detallada, Adquisición y Construcción 
(CONTRATISTA EPC EURO 6) 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 es el responsable del desarrollo de la ingeniería de detalle, 
procura y construcción durante la fase EPC EURO 6 del alcance indicado en el Ítem. 2, 
incluyendo la coordinación con los Licenciantes y sus subcontratistas; así como, la gestión 
de la ejecución EPC EURO 6. 

Para la ejecución de los trabajos el CONTRATISTA EPC EURO 6 desarrollará un Plan de 
Ejecución del Proyecto, cuyos entregables deberán indicarse en la Parte C del presente 
MJS. Este Plan será actualizado periódicamente durante la Fase EPC EURO 6 del Proyecto 
por el CONTRATISTA EPC EURO 6 para incluir la consideración de las actividades de 
Ingeniería de Detalle, Procura, Construcción, Pre-comisionamiento, Comisionamiento, 
Puesta en Operación, Pruebas, etc. 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 también será responsable del Pre-comisionamiento, 
comisionamiento, Puesta en Operación, Pruebas de Desempeño y Entrega del Cuidado, 
Custodia y Control (TCCC) de las instalaciones del EPC EURO 6 al EMPLEADOR. Las 
actividades que serán realizadas por el CONTRATISTA EPC EURO 6 incluyen la 
planificación, preparación y presentación de la documentación, prestación de mano de obra 
calificada para apoyar el Pre-comisionamiento, comisionamiento, Puesta en Operación y 
Pruebas de Desempeño, el cumplimiento de lo acordado para la secuencia de Entrega de 
las secciones y otros preacuerdos de apoyo en nombre del EMPLEADOR durante el Pre-
comisionamiento, comisionamiento, Puesta en Operación y Pruebas de Desempeño. 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 será, asimismo, responsable de la gestión integral de 
capacitación del personal del EMPLEADOR necesario para iniciar la operación y 
mantenimiento del equipamiento implementado y su integración con las unidades de la 
Refinería Talara, considerando las mejores prácticas de salud, seguridad y asuntos 
ambientales, siguiendo las normas y regulaciones internacionales. Ello implica la 
preparación de manuales de operación y mantenimiento en español para realizar la 
comprobación de instalaciones, Pre-comisionamiento, comisionamiento, simulaciones del 
proceso, etc. 

Se entregarán los manuales al EMPLEADOR antes del inicio de la gestión de capacitación 
para abordar la etapa de operación, pre-comisionamiento, comisionamiento y puesta en 
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servicio del equipamiento implementado. Para el caso de las Unidades licenciadas, La 
Contratista EPC EURO 6 usará las guías de operación y mantenimiento de los Licenciantes 
como referencia y desarrollará la actualización de los Manuales de Operación y 
Mantenimiento en detalle de los procesos licenciados; asimismo, planificará la capacitación 
del personal en la operación y mantenimiento del equipamiento implementado y filosofía de 
operación de las Unidades en modo EURO 6.  

El CONTRATISTA EPC EURO 6 preparará un Plan de Gestión de Capacitación inicial 
que describirá cómo y cuándo el personal de operaciones y mantenimiento del 
EMPLEADOR será capacitado dando al EMPLEADOR tiempo suficiente para seleccionar a 
dicho personal. 

3.5. Licenciantes del Proceso 

Los Contratos entre el EMPLEADOR y los Licenciantes incluyen indicaciones, en donde los 
Licenciantes cooperarán con los representantes designados del CONTRATISTA EPC 
EURO 6 sobre asuntos técnicos. El EMPLEADOR será responsable de comunicar al 
Licenciante los asuntos de naturaleza comercial y contractual. 

Los asuntos de naturaleza puramente comercial o contractual o los asuntos en los que un 
problema técnico también involucre impactos en los costos o cronograma, los Licenciantes 
y el CONTRATISTA EPC EURO 6 dirigirán el problema al EMPLEADOR a menos que el 
EMPLEADOR indique expresamente lo contrario. Por ejemplo, si una comunicación entre 
los Licenciantes y el CONTRATISTA EPC EURO 6 tiene implicaciones en el costo o 
cronograma debido a un cambio en estrategia, diseño, materiales de construcción, etc., se 
comunicará el asunto al EMPLEADOR. 

Los Contratos con los Licenciantes incluyen las siguientes responsabilidades: 

• Los Licenciantes y el CONTRATISTA EPC EURO 6, tendrán suscrito o suscribirán un 
Acuerdo de Confidencialidad entre ambos, para el manejo adecuado de la información y 
las actividades relacionadas al proyecto. El alcance de dicho acuerdo será establecido 
de mutuo acuerdo entre las Partes y será puesto en conocimiento del EMPLEADOR. 

• Los Licenciantes cooperarán, en forma general, con el CONTRATISTA EPC EURO 6, 
para facilitar y llevar a buen término la labor de integración del proyecto, por parte de 
dicho Contratista, en términos de calidad, oportunidad y economía. 

• Los Licenciantes coordinarán con el EMPLEADOR y el CONTRATISTA EPC EURO 6 
los detalles para la realización de la Prueba de Garantía de Buen Rendimiento bajo el 
escenario EURO 6. 

• El CONTRATISTA EPC EURO 6 coordinará las inspecciones y aprobaciones necesarias 
a ser realizadas por los licenciantes según sus contratos. 

3.6.  Otros Contratos 

Se espera que otros Contratos no mencionados específicamente en este documento sean 
necesarios para lograr las metas y objetivos del EPC EURO 6. Dichos Contratos pueden 
implicar contratos supervisados bajo la gestión y dirección del CONTRATISTA EPC EURO 
6, por ejemplo, los proveedores de equipos y materiales, proveedores, sub-proveedores, 
diversos contratos de apoyo, etc. Otros Contratos pueden celebrarse directamente entre el 
EMPLEADOR o la Supervisión y Contratistas distintos (Terceros) al CONTRATISTA EPC 
EURO 6.  En los casos en los que el CONTRATISTA EPC EURO 6 pueden necesitar 
interactuar con “Otros Contratistas”, la Supervisión en nombre del EMPLEADOR definirá y 
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comunicará al CONTRATISTA EPC EURO 6 las líneas respectivas de comunicación, 
funciones y responsabilidades de interacción y coordinación, etc. 

 

Anexo 1: Configuración del Proyecto PMRT – Esquema de Refino 

Anexo 2: Organizaciones intervinientes en el PMRT 

Anexo 3: Glosario del proyecto PMRT 
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ANEXO 1 - CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO EPC EURO 6 – ESQUEMA DE REFINO 

 

Diagrama de Bloques – Balance General de Refinería EURO 6. 

02070-GEN-PRO-BLD-EU-001 Rev.01  
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ANEXO 2 - ORGANIZACIONES INTERVINIENTES EN EL PROYECTO EPC EURO 6 

Jefatura Técnica (JTET) 

Equipo del Proyecto EURO 6 

Supervisión 

Licenciantes 

Contratista EPC EURO 6 

Otros Contratistas 
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ANEXO 3 – GLOSARIO DEL PROYECTO EURO 6 

El siguiente Glosario resumido incluye la definición y/o descripción de acrónimos utilizados 
en el Proyecto Modernización Refinería Talara: 

 

Acrónimo / 
Término 

Definición/Descripción 

BDP Paquete de Diseño Básico – Paquete de Licenciante o Diseños de Proceso/Diseño Básico 
de Unidad No Licenciada 

DCS Sistema de Control Distribuido 

EDS/SIS Sistema de Parada de emergencia. 

BPSD Barriles por día de flujo 

Balances de 
Materia y Energía Sinónimo de los Balances de Masa y Calor 

EPC Fase de Ingeniería Detallada, Adquisiciones y Construcción (incluye las actividades de Pre- 
comisionamiento/Pruebas, Puesta en Operación, Comisionamiento y Pruebas de Garantía) 

FEED Incluye las etapas de Definición del Alcance y Pre-construcción 

FEED-EPC Definición del Alcance y Pre-construcción más la continuación en Ingeniería Detallada, 
Adquisiciones, Construcción. 

HAZOP Estudio(s) de Riesgos y Operatividad del Proceso 

LS Suma Alzada 

MAC Subcontratista Principal de Automatización 

MB/DO Miles de Barriles (equivalente) por Día de Operación 

MMSCF/DO Millones de Pies Cúbicos Estándares por Día de Operación 

MP/S Plan Maestro / Cronograma 

OBE Estimación de Costos a Libro Abierto 

PEP Plan de Ejecución del Proyecto 

CDT Contratista de Asesoramiento en Gestión de Proyectos 

PMC Contratista de Consultoría de Gestión del Proyecto 

JTET Jefaturao Técnica 

PP Equipo del Proyecto EURO 6 en la Nueva Refinería Talara del EMPLEADOR 

RTAL Refinería Talara 

PMRT Proyecto Modernización Refinería Talara 

QA Aseguramiento de la Calidad 

QA/QC Aseguramiento y Control de la Calidad 

QC Control de Calidad 

RC Costo Reembolsable 

TC Trabajos Complementarios 

TCCC Transferencia de Cuidado, Custodia y Control 

TM/DO Toneladas Métricas por Día de Operación 

VIP ó IV Práctica(s) de Mejora de Valor o Incremento de Valor 
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PARTE B – PERSPECTIVA DEL PROYECTO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objeto del documento 

El siguiente documento proporciona la información de diseño básico que persigue definir 
los regímenes de flujo de las cargas y productos, las especificaciones de desarrollo del 
EURO 6. 

1.2 Alcance 

Se proporciona una descripción de las instalaciones y operaciones en donde se 
implementará el Proyecto EPC EURO 6, de la filosofía de diseño general, de los objetivos 
de optimización, de las tecnologías seleccionadas y de la secuencia de procesamiento 
preferida, de las condiciones locales, de las especificaciones de los servicios auxiliares, 
condiciones en límites de batería y de los estándares de diseño. 

La Parte B proporciona una descripción de las instalaciones y operaciones donde se 
implementará el Proyecto EPC EURO 6, de las Bases de Diseño, de las especificaciones 
de los productos y del crudo, servicios auxiliares y facilidades, y de los estándares de diseño. 

2. BASES DE DISEÑO 

2.1 Filosofía General y Objetivos de Optimización 

2.1.1. Confiabilidad, Disponibilidad y Factor de Servicio 

El diseño de equipos y sus componentes deben ser suficientes para obtener un factor 
de servicio operativo mínimo de 0.95, con 4 años, como mínimo, de operación entre 
paradas mayores o inspecciones generales. Para lograr esta alta confiabilidad, todos 
los componentes instalados en las unidades deben ser de diseño comprobado con la 
redundancia necesaria. 

La selección de materiales y las partes críticas de los equipos principales y materiales 
estarán diseñadas para un servicio de 40 años, tomando en cuenta factores de 
seguridad, condiciones climáticas, etc. 

2.1.2. Capacidades 

La Refinería está diseñada para procesar 95,000 BPSD de Crudo, para lo cual se 
cuenta con Unidades de Proceso, y, Unidades Auxiliares (UA). Ver ítem 4, donde se 
indica los documentos del Balance General de la Refinería y Balance de los Servicios 
Auxiliares del PMRT. 

La refinería es capaz de operar eficientemente a un mínimo de 50-60% de la capacidad 
de diseño. 

2.1.3. Sistema de Unidades de Medición 

Se utilizará el Sistema Internacional de Unidades de Medición; sin embargo, para las 
mediciones de volumen o regímenes de flujo serán indicadas también en barriles (Bbl) 
y barriles por día (BPD), y las mediciones de presión expresadas en 
kilogramos/centímetros cuadrados (kg/cm2) y en libras/pulgada cuadrada (lb/in2). 
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2.2 Paquetes de Diseño Básico del Licenciante 

Dentro del Proyecto EPC EURO 6, se consideran el revamp de dos unidades Licenciadas: 

− Unidad Hidrotratamiento de Diesel (HTD), licencianda por la compañía Haldor Topsoe 
(HTAS). 

− Unidad Hidrotratamiento de Nafta Craqueada (HTF), licencianda por la compañía 
AXENS. 

El EMPLEADOR suministrará los paquetes de ingeniería básica de los licenciantes (BEDP 
por sus siglas en inglés) que se requieran para la ejecución del EPC y El Libro de Ingeniería 
FEED OBE EURO 6 elaborado por el Contratista Técnicas Reunidas. 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá ejecutar el alcance indicado en el presente MJS, 
el cual entrará en vigor bajo esta condición en adición con lo establecido en el presente 
documento. 

2.2.1. Consideraciones para el Diseño Básico Licenciado: 

✓ Tiempos de parada y mantenimiento: 

Se desea paradas programadas generales de mantenimiento cada 4 años, como 
mínimo, para unidades de procesos. 

✓ Consideraciones de Proceso: 

El diseño básico de la Unidad ha sido elaborado considerando las siguientes 
condiciones: 

▪ Normales, según casos de diseño considerados, por ejemplo 10 ppm S máximo, 
alta o baja severidad, etc.  

▪ De arranque y parada de planta.  

▪ De parada de emergencia 

✓ Lista de Suministradores calificados 

Solo en aquellos casos que el Licenciante considere imprescindible para garantizar 
el performance de su proceso, para equipos críticos. 

✓ Estudios de riesgos HAZOP/SIL 

Actualizar los estudios de riesgos HAZOP/SIL. De ser el caso, un especialista del 
Licenciante juntamente con el EMPLEADOR (Gestión de Proyectos, Operaciones 
y Mantenimiento) y la Supervisión participará en las discusiones del HAZOP/SIL. 
Para tal efecto, el CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá brindar en su planificación 
las fechas en que se realizarían dichos estudios para asegurar la presencia de los 
Licenciantes, en caso sea necesario. Las recomendaciones resultantes de estos 
estudios deberán ser implementadas a cuenta del CONTRATISTA EPC EURO 6. 

✓ Modelo 3D 

La elaboración del Modelo 3D actualizado estará a cargo del CONTRATISTA EPC 
EURO 6 y éste deberá entregar a El EMPLEADOR el modelo 3D al 100% de las 
Unidades que hayan sufrido modificaciones, incluidos todos los equipos, 
instrumentos, materiales, etc. que hayan sido implementados durante el EPC 
EURO 6 en versión As-built.  
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El modelo que realice el CONTRATISTA EPC EURO 6 debe ser compatible e 
integrable en su totalidad con el modelo utilizado en el Proyecto Modernización 
Refinería Talara (PMRT) y deberá tener el mismo grado de detalle; para esto, 
deberá estructurar el modelo con la carga de la base de datos y de acuerdo con el 
documento No. PP-02070-C-4164 Procedimiento del Modelo 3D utilizado en el 
PMRT.  

En el proyecto, y de forma oficial, se establecen tres revisiones al modelo (30%. 
60% y 90%) o una general según corresponda, lideradas por un equipo compuesto 
por representantes del EMPLEADOR, la Supervisión y el CONTRATISTA EPC 
EURO 6 en las disciplinas implicadas. La revisión del Modelo 3D no debe generar 
ningún coste para el EMPLEADOR. De ser el caso, un especialista del Licenciante 
participará en los Hitos de revisión del Modelo 3D en las unidades Licenciadas. 
Para esto, el CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá brindar en su planificación las 
fechas de los Hitos de revisión del modelo 3D, para asegurar la presencia de los 
Licenciantes, en caso de que sea necesario. El CONTRATISTA EPC EURO 6, 
deberá utilizar el Smart Plan PDS en su última versión para el modelamiento 3D. 

2.2.2. Especificaciones de Diseño Adicionales 

Diagrama de Distribución (Plot Plan): 

El CONTRATISTA debe cumplir con los siguientes Decretos Supremos: 

− D.S. Nº 051-93-EM – Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento 
de Hidrocarburos (17/11/93). 

− D.S. Nº 052-93-EM – Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 
Hidrocarburos (18/11/93). 

− D.S. Nº 036-2003-EM – Modifican el Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento. 

− D.S. N° 014-2021-EM Decreto Supremo que establece medidas relacionadas al 
contenido de azufre en el Diesel, Gasolina y Gasohol para su comercialización y uso 
y simplifican el número de Gasolinas y Gasoholes. 

− D.S. N° 003-2024-EM Decreto Supremo que modifica los plazos para el uso y la 
comercialización de Diesel, Gasolinas y Gasoholes de bajo azufre no mayor de 10 
ppm. 

A requerimiento del EMPLEADOR, en caso de existir cambios en el uso de normativa, 
se notificará para que sea considerado como parte de su alcance durante la propuesta 
EPC EURO 6 que se proponga. 

2.2.3. Revisión y Conformidad de Planos y Documentos para Construcción 

Los Licenciantes han especificado en sus Paquetes de Ingeniería Básica la necesidad 
de revisar y dar conformidad a cierta documentación técnica y planos de detalle de los 
equipos y recipientes principales, emitidos por el CONTRATISTA EPC EURO 6 o 
fabricante de equipos de procesos como parte del EPC EURO 6, antes de iniciar la 
construcción, para verificar el cumplimiento de las especificaciones de procesos y la 
filosofía de diseño. 

 

4 El cual será entregado al Contratista EPC EURO 6 con la firma del Contrato. 
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El Licenciante prestará este servicio desde sus oficinas recibiendo por correo 
electrónico u otro medio la documentación a revisar. 

El listado de documentación a ser revisada por el licenciante será validada dentro de la 
Ingeniería de detalle por el Representante de PETROPERÚ. 

2.2.4. Inspección de la Fabricación de Equipos 

Los Licenciantes podrán participar en la inspección en talleres respecto de las 
características de proceso críticas de los equipos principales derivados del EPC EURO 
6, durante la construcción y antes del envío al puerto de embarque. Los costos 
asociados a trabajos de inspección por Licenciantes serán asumidos por PETROPERÚ 
de ser necesario. 

El listado de equipos que requieran dicha inspección está incluido en los Paquetes de 
Ingeniería Básica los cuales serán validados dentro del desarrollo de Ingeniería de 
Detalle. 

Para el aseguramiento de la calidad, en el procedimiento que proponga el 
CONTRATISTA EPC EURO 6 se deberá establecer el procedimiento de inspección por 
cada equipo, debiendo ser aprobado por el contratista y validado por el Representante 
de PETROPERÚ.  

Este procedimiento debe contar con un formato de inspección de fábrica por tipo de 
equipos a inspeccionar, contando con las firmas necesarias (la Contratista, Fabricante 
y PETROPERÚ y/o Representante) para dar conformidad a la actividad. 

Se debe dar aviso a Petroperú con antelación de mínimo 3 meses, sobre el plan de 
inspección de equipos de procesos, basado en el plan de la Contratista para así poder 
gestionar lo referente a las autorizaciones y permisos correspondientes para tal fin. 

2.2.5. Entrenamiento 

Los Licenciantes, de ser necesario, y fabricantes de los equipos participarán en el 
desarrollo de cursos técnicos sobre el proceso, operación, mantenimiento, inspección, 
seguridad y control de calidad de los equipos principales implementados como parte 
del EPC EURO 6 y las modificaciones en la Filosofía de Operación de las Unidades por 
cambios originados del EPC EURO 6. Estos cursos serán dictados en la ciudad de 
Talara. 

La impartición de estos cursos será coordinada y aprobada por el CONTRATISTA EPC 
EURO 6 con el EMPLEADOR en una fecha lo más cercana posible al arranque de la 
unidad. 

2.2.6. Coordinación 

Con la finalidad de integrar y armonizar el desarrollo de los Diseños Básicos 
Licenciados y No Licenciados, los Licenciantes y el CONTRATISTA EPC EURO 6, 
coordinarán adecuadamente la ejecución de las actividades que permitan que el 
conjunto del proyecto funcione como tal. 

2.3 Información Adicional 

2.3.1. Plano de Implantación (Plot Plan) 

El EMPLEADOR considera como versión oficial los Plot Plan 02070-GEN-PNG-LAY-
001 Rev.15. y 02070-GEN-PNG-LAY-002 Rev.02 
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2.3.2. Condiciones Locales 

Para Condiciones Locales, ver documento 02070-GEN-PRO-SPE-001 Rev 08, Site 
Information & Utilities Main Conditions”. 

2.3.3. Estudios 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 debe definir todos los Estudios requeridos para el 
desarrollo del EPC EURO 6 y la implementación de las recomendaciones emitidas por 
dichos estudios durante el EPC. A continuación, se listan algunos de los Estudios 
requeridos y que son parte del alcance del CONTRATISTA EPC EURO 6, entre ellos y 
sin ser limitativos: HAZOP/SIL, Estudios de Suelos, Estudio de Transporte de 
Sedimentos, Estudio BRA, Estudios Eléctricos, Estudio Topográfico etc. 

3. ESTÁNDARES 

Los documentos referenciados en este ítem se encuentran en el Apéndice N°03 Información 
proporcionada por el empleador. 

3.1 Códigos y especificaciones 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 desarrollará la Ingeniera de Detalle y Construcción 
tomando en cuenta los códigos y regulaciones para el diseño, manufactura y construcción, 
indicados en el presente documento. 

Para el desarrollo de la Fase EPC, el EMPLEADOR ha seleccionado las Global Practices5 
(GP) de EXXON-Mobbil como Especificaciones Generales de Ingeniería (GES) a ser 
utilizadas, en la última versión emitida al momento de la suscripción del EPC EURO 6. 

3.2 Regulaciones 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 desarrollará la Ingeniería de Detalle tomando en cuenta 
las siguientes regulaciones para el diseño, manufacturación y construcción de las 
instalaciones de la Nueva Refinería Talara: 

Reglamentos Peruanos 

− La Ley de Hidrocarburos, Ley 26221 y sus reglamentos. D.S. 051-93-EM, D.S. 052-93-
EM, D.S.015-2007-EM. 

Para el diseño de las estructuras en general, el Contratista utilizará las Bases de Diseño 
listadas a continuación, pero necesariamente debe considerarse el cumplimiento   de   las   
normas   nacionales   estructurales vigentes del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Normas Nacionales Estructurales: 

− Norma E-050; Suelos y Cimentaciones. Norma E-030; Diseño Sismo resistente. 

− Norma E-060; Concreto Armado, estas serán complementadas con el reglamento para 
el concreto estructural, normas y estándares del ACI; deberán tomarse en cuenta los 
requisitos más exigentes. 

− Norma E-070; Albañilería. 

− Norma E-090; Estructuras Metálicas, deberán ser complementadas con las normas de 
acero estructural AISC-LRFD para zonas de alta sismicidad. 

 

5 Esta documentación se entregará al Contratista EPC con la firma del Contrato. 
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En caso el EMPLEADOR requiera se implemente actualización de Decretos Supremos o 
modificatorias en contraste con lo indicado, el CONTRATISTA EPC EURO 6, será informado 
posterior a la firma del Contrato y manejado a través de los mecanismos del Contrato. 

3.3 Prácticas de Diseño 

El CONTRATISTA EPC EURO 6, para aquellos aspectos no cubiertos por las GP’s, 
reglamentación vigente y demás estándares declarados explícitamente en las estas Bases, 
podrá hacer uso de prácticas de diseño industrial generalmente aceptadas que aseguren el 
logro de los niveles solicitados de calidad, entregables, definición e integridad técnica; las 
cuales deberán ser presentadas al EMPLEADOR y a su Representante antes del inicio de 
la Ingeniería de Detalle. 

Para lograr la integridad de la calidad técnica, se solicita que el CONTRATISTA EPC EURO 
6 utilice sus propios procedimientos internos de revisión de diseño; tales como, las 
verificaciones intradepartamentales e interdepartamentales, revisiones de equipos de 
trabajo, revisiones de pares, auditorias de diseño, etc. Estos procedimientos de control de 
calidad de diseño deben ser presentados al EMPLEADOR para su revisión y aprobación 
antes del inicio de los trabajos de diseño detallado. 

Los requisitos para la revisión/aprobación de la documentación técnica generada por el 
CONTRATISTA EPC EURO 6 han sido listados en el Anexo 2 de la Parte C, y deberán 
incluirse en la Matriz de Distribución dentro del procedimiento de Control de Comentarios 
del Cliente, propuesto por el CONTRATISTA EPC EURO 6, para aprobación del 
EMPLEADOR o su Representante (Supervisión). 

Se organizarán reuniones formales de revisión del diseño durante el curso del proyecto con 
la asistencia de personal multidisciplinario y multi-organizacional. 

La revisión/aprobación del EMPLEADOR (o su representante) de la documentación técnica 
generada por el CONTRATISTA EPC EURO 6, no eximirá a este último de su 
responsabilidad por la precisión e integridad del diseño. 

El CONTRATISTA EPC EURO 6, deberá presentar un documento que indique los Criterios 
de Diseño de Procesos para su ingeniería. Sin ser limitativo y como mínimo, deberá 
considerar referencialmente lo utilizado en el PMRT, documento 02070-GEN-PRO-STD-001 
CRITERIOS DE DISEÑO DE PROCESOS, el cual debe ser revisado y actualizado por el 
CONTRATISTA EPC EURO 6 y revisado por el EMPLEADOR y su Representante. 

3.4 Jerarquía de estándares y normas de diseño 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 desarrollará sus obligaciones haciendo uso de todas las 
normas, especificaciones, códigos y estándares aplicables de acuerdo con lo indicado en 
las presentes MJS; en el entendimiento que son complementarias entre sí y que, en caso 
de discrepancia, se deberá considerar el criterio más conservador. 

Sólo en caso de que lo anterior no sea justificadamente posible (por ejemplo, casos de 
criterio de diseño mutuamente excluyente), se deberá considerar el siguiente orden 
jerárquico para la aplicación de estos estándares: 

1. Regulación gubernamental 

2. Estándares del Licenciante (aplicable sólo a las unidades licenciadas). 

3. Global Practices (GP) última versión disponible 

4. Estándares declarados en la Ingeniería FEED EURO 6. 



 

PROYECTO ADECUACIÓN DE REFINERÍA TALARA PARA PRODUCIR DIÉSEL         
Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 003-2024-EM  

ANEXO 2: MJS – PARTE C Página 28 de 52 

 

CONTRATO EPC EURO 6   

 

Rev. 03   

 

5. Prácticas de Diseño de Ingeniería del CONTRATISTA EPC EURO 6. 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá cumplir siempre, como mínimo, con lo exigido por 
la regulación gubernamental. La modificación de requerimientos de diseño para las 
Unidades Licenciadas sólo podrá ser posible siempre que se cuente por escrito con el aval 
del Licenciante respectivo y con la conformidad del EMPLEADOR. 

3.5 Información de Cumplimiento Mandatorio 

La información de cumplimiento mandatorio para el desarrollo del EPC EURO 6 son las 
bases de diseño e Ingeniería Básica 2018 de las unidades Licenciadas HTD y HTF. 

3.6 Manejo de desviaciones a los estándares y normas de diseño 

En casos excepcionales del desarrollo de la ingeniería, si el CONTRATISTA EPC EURO 6 
manifiesta imposibilidad para cumplir con alguno de los requerimientos y exigencias de los 
estándares y normas del proyecto, deberá considerarse lo siguiente: 

1. No se aceptarán desviaciones que comprometan la ejecución del proyecto de acuerdo 
con los requerimientos y exigencias de las regulaciones gubernamentales. 

2. No se aceptarán desviaciones a los requerimientos de las Unidades Licenciadas sin 
aval por escrito de los Licenciantes del proceso. 

3. Para las Unidades Open Art y para las Licenciadas que cuenten con el aval del 
Licenciante, el CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá fundamentar las razones que 
impiden el cumplimiento del criterio y/o requerimiento de diseño, ofreciendo una 
solución alternativa para aprobación del EMPLEADOR o su Representante. 

4. De aprobarse, si la solución alternativa resulta más costosa que el criterio de diseño 
original, los costos deberán ser asumidos por el CONTRATISTA EPC EURO 6. Por el 
contrario, de resultar menos costosa, el monto diferencial deberá ser restituido al 
EMPLEADOR. 

3.7 Prácticas de Incremento del Valor (VIP) 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá proponer Procedimiento. 

3.8 Estructura de desglose del trabajo (EDT) 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 debe presentar, para la aprobación del EMPLEADOR, la 
Estructura del Desglose del Trabajo (EDT) de su alcance, según las directrices del Adjunto: 
MJS_Parte D_Anexo 0_Adjunto 03 - Planeamiento y Control y sus anexos. Como base, 
también se puede utilizar la información indicada en el Anexo 1 del documento Plan de 
Coordinación PP-02070-C-002 del PMRT. 

3.9 Numeración de Equipo y Línea 

El CONTRATISTA EPC EURO 6, a fin de uniformizar criterios, deberá considerar la 
metodología para la numeración de equipos y líneas utilizada por el CONTRATISTA EPC 
del PMRT, de acuerdo con lo descrito en los siguientes documentos: 

Ver Plan de Coordinación PP-02070-C-002 utilizado en el PMRT, donde en sus diferentes 
adjuntos se describen: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PP-02070-C-002-Att01 Designación de las Unidades 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PP-02070-C-002-Att02 Simbología e identificación de Equipos 

PP-02070-C-002-Att03 Código de Equipos 

PP-02070-C-002-Att04 Identificación de Instrumentación 

PP-02070-C-002-Att05 Numeración de Equipo Eléctrico 

PP-02070-C-002-Att06 Numeración de línea de Tuberías 

Los equipos que se encuentren dentro de las plantas, paquetes deberán se codificados 
según se indica. 

3.10 Sistema de Gestión de Planos 

Los dibujos y los diagramas para los trabajos de ingeniería y construcción serán elaborados 
y entregados por el CONTRATISTA EPC EURO 6 utilizando un sistema integrado de base 
de datos y plataforma gráfica utilizando el sistema PDSTM (Plant Design System). 

La base de datos debe ser compatible e integrable con la que se está empleando en el 
PMRT. 

Los formatos de planos y documentos serán previamente propuestos para aprobación del 
EMPLEADOR y/o su Representante. 

La generación de los dibujos en 2 dimensiones deberá usar como plataforma gráfica 
AutoCAD o similar en su última versión; los dibujos podrán ser elaborados trabajando 
localmente o de manera remota. Los dibujos deberían estar sujetos a una verificación de 
consistencia de los elementos gráficos. 

La aplicación usada deberá ser capaz de interrogar y visualizar mediante los gráficos 
generados en AutoCAD, información específica y particular de cada uno de los elementos 
representados en el diagrama de 2 dimensiones. Esta información deberá ser almacenada 
en una Base de Datos, la cual no permita que los elementos se repitan con la misma 
identificación o número de tag, todos y cada uno de los registros será almacenado 
mostrando el estado vigente y representando todo el ciclo de vida de la instalación. 

Los planos finales en 2 dimensiones serán facilitados en versión editable para una revisión 
más eficiente y práctica de los mismos. 

La información contenida en la Base de Datos deberá ser capaz de ser extraída en forma 
de hojas de datos, listados y reportes, utilizando una interface propia y exportada a algún 
software de dominio público. 

La versión de la herramienta electrónica deberá ser la más reciente; esta versión debe ser 
utilizada actualmente en industrias similares (Petróleo y Gas) a lo largo del continente 
americano o europeo. El desarrollador y dueño de la tecnología, deberá recomendar la 
versión más funcional y óptima para el proyecto. 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 propondrá el sistema apropiado el cual será aprobado por 
el EMPLEADOR. Asimismo, el CONTRATISTA EPC EURO 6 proporcionará los archivos 
nativos de todos los planos en su versión final, siguiendo los formatos ya definidos en el 
proyecto. 

También, el CONTRATISTA EPC EURO 6 proveerá al EMPLEADOR, al inicio de los 
trabajos EPC, los paquetes de software y una licencia para cinco usuarios de tal manera 
que permita al EMPLEADOR revisar los dibujos y los diagramas desarrollados por el 
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CONTRATISTA EPC EURO 6. Las licencias estarán ubicadas conforme lo indique el 
EMPLEADOR y por lo menos una de las licencias estará ubicada en las oficinas del 
EMPLEADOR. 

3.11 Memorias de Cálculo y Simulaciones 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 debe entregar en formato editable las memorias de cálculo 
realizados paso a paso de al menos uno (01) de ser repetitivo, para el dimensionamiento de 
líneas, equipos, instrumentos, estructuras, cimentaciones, sistemas enterrados, etc.; que 
sean modificados durante el EPC EURO 6; asimismo, deberá proporcionar, también en 
formato editable nativo digital, las simulaciones de las unidades o sistemas. Para las 
Unidades y/o sistemas adicionales a la simulación, se requiere el reporte de corrida de la 
simulación en medio digital editable. 

3.12 Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

El Estudio actualizado (2024) de Impacto Ambiental EIA-Dic. 2009, elaborado por Walsh 
Perú S.A., presentado por PETROPERÚ ante la Dirección de Asuntos Ambientales 
Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas. Aprobado bajo Resolución 
Dictatorial Nº 087 – 2011 MEM/AAE, de fecha 30 marzo de 2011, será de obligado 
cumplimiento en los aspectos que afecten a las emisiones y vertidos, tanto durante fase de 
ejecución como en lo aplicable al diseño y a la operación posterior de las unidades. Dicho 
documento será entregado por el EMPLEADOR cuando se encuentre aprobado por el 
organismo gubernamental correspondiente. 

3.13 Estudio Cuantitativo y cualitativo de Riesgos en escenario EURO 6  

El CONTRATISTA EPC EURO 6 será responsable de la actualización de los Estudios 
Cuantitativos y Cualitativos de Riesgo de las Unidades modificadas por el EPC EURO 6, y 
brindará información que sea requerida por los Organismos Gubernamentales 
correspondientes al EMPLEADOR para la actualización del Estudio Integral de Riesgos de 
la Nueva Refinería Talara derivados del EPC EURO 6. 

3.14 Estudio Integral de Emisiones 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 será el responsable de la actualización del estudio Integral 
de emisiones de la Refinería Talara, considerando las emisiones de las unidades que 
sufran modificaciones por el EPC EURO 6. 

3.15 Diseño de Paquetes 

Se entiende por paquete cualquier equipo, conjunto de equipos, sistemas y/o similares que 
el CONTRATISTA EPC EURO 6 encargue a un fabricante para el desarrollo de la ingeniería 
y fabricación. El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá asegurar que el suministrador de los 
paquetes siga y cumpla con todos los requerimientos establecidos en estas 
Especificaciones Generales de los Trabajos (normas, especificaciones, simbología, etc.). 

4. BALANCE GENERAL DE LA REFINERIA 

Para detalles del Balance General de la Refinería y Balances de Servicios Auxiliares, referirse 
a los siguientes documentos: 

Tabla N°1: Balances de Refinería Talara 

Código Descripción 

02070-GEN-PRO-BLD-001 Rev. 02 
Balance General de la Refinería – CASO BASE: DP1 MODO 4 –FCC 
CASO 5 
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Código Descripción 

02070-GEN-PRO-BLD-002-1 Rev. 01 
Diagrama General de Agua de la Refinería – AGUA DE 
ALIMENTACION A CALDEROS (Muy alta presión) 

02070-GEN-PRO-BLD-002-2 Rev. 01 
Diagrama General de Agua de la Refinería – AGUA DE 
ALIMENTACION A CALDEROS (Alta presión) 

02070-GEN-PRO-BLD-002-3 Rev. 01 
Diagrama General de Agua de la Refinería – AGUA DE 
ALIMENTACION A CALDEROS (Media presión) 

02070-GEN-PRO-BLD-002-4 Rev. 01 
Diagrama General de Agua de la Refinería – AGUA DE 
ALIMENTACION A CALDEROS (Baja presión) 

02070-GEN-PRO-BLD-002-5 Rev. 01 
Diagrama General de Agua de la Refinería – AGUA DE PROCESOS 
II 

02070-GEN-PRO-BLD-002-6 Rev. 01 Diagrama General de Agua de la Refinería – AGUA DE PROCESOS I 

02070-GEN-PRO-BLD-002-7 Rev. 01 Diagrama General de Agua de la Refinería – AGUA POTABLE 

02070-GEN-PRO-BLD-002-8 Rev. 01 
Diagrama General de Agua de la Refinería – AGUA DE 
REFRIGERACIÓN 

02070-GEN-PRO-BLD-002-9 Rev. 01 Diagrama General de Agua de la Refinería – AGUA DE MAR 

02070-GEN-PRO-BLD-002-10 Rev. 00 
Diagrama General de Agua de la Refinería – AGUA 
DESMINERALIZADA 

02070-GEN-PRO-BLD-003-1 Rev. 00 
Diagrama General de Vapor y Condensado de la Refinería – VAPOR 
DE ALTA PRESIÓN 

02070-GEN-PRO-BLD-003-2 Rev. 00 
Diagrama General de Vapor y Condensado de la Refinería – VAPOR 
DE MEDIA PRESIÓN 

02070-GEN-PRO-BLD-003-3Rev 00 
Diagrama General de Vapor y Condensado de la Refinería – VAPOR 
DE BAJA PRESIÓN 

02070-GEN-PRO-BLD-003-4 Rev. 00 
Diagrama General de Vapor y Condensado de la Refinería – 
CONDENSADO LIMPIO Y POTENCIALMENTE ACEITOSO DE ALTA 
PRESIÓN 

02070-GEN-PRO-BLD-003-5 Rev. 00 
Diagrama General de Vapor y Condensado de la Refinería – 
CONDENSADO LIMPIO Y POTENCIALMENTE ACEITOSO DE 
MEDIA PRESIÓN 

02070-GEN-PRO-BLD-003-6 Rev. 00 
Diagrama General de Vapor y Condensado de la Refinería – 
CONDENSADO LIMPIO Y POTENCIALMENTE ACEITOSO DE BAJA 
PRESIÓN 

02070-GEN-PRO-BLD-003-7 Rev. 01 
Diagrama General de Vapor y Condensado de la Refinería – 
CONDENSADO FRÍO 

02070-GEN-PRO-BLD-004-1 Rev. 01 
Diagrama General de Combustible de la Refinería – GAS 
COMBUSTIBLE 

02070-GEN-PRO-BLD-004-2 Rev. 01 Diagrama General de Combustible de la Refinería – GAS NATURAL 

02070-GEN-PRO-BLD-004-3 Rev. 01 Diagrama General de Combustible de la Refinería – FLEXIGAS 

02070-GEN-PRO-BLD-005-1 Rev. 01 
Diagrama General de Aire de la Refinería – AIRE DE 
INSTRUMENTOS 

02070-GEN-PRO-BLD-005-2 Rev. 01 Diagrama General de Aire de la Refinería – AIRE DE PLANTA 

02070-GEN-PRO-BLD-005-3 Rev. 01 Diagrama General de Aire de la Refinería – AIRE DE PROCESOS 

02070-GEN-PRO-BLD-005-3 Rev. 00 Diagrama General de Aire de la Refinería – NITRÓGENO 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá realizar en su Ingeniería de Detalle la actualización 
de los documentos indicados en la Tabla N°1, de acuerdo con los consumos finales de servicios 
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industriales definidos en la Ingeniería de Detalle del EPC PMRT y EPC UA&TC (esta 
información será proporcionada por el EMPLEADOR). 

5. DOCUMENTACIÓN INGENIERÍA FEED OBE EURO 6 

En el Anexo 1 se indica el link para acceder a los entregables de la Ingeniería FEED OBE 
EURO 6, elaborada por Técnicas Reunidas. Esta documentación servirá de base para la 
Ingeniería de Detalle, Procura y Construcción de la Etapa EPC EURO 6. 

5.1. Matriz de Responsabilidad 

Es alcance del CONTRATISTA EPC EURO 6 efectuar todas las actividades de diseño e 
ingeniería, procura, construcción de las modificaciones en las unidades para la adecuación 
al EURO 6, durante el plazo del contrato. 

6. ALCANCES TÉCNICOS GENERALES 

6.1 El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá desarrollar como parte de su alcance la 
actualización de, sin ser limitativo, la lista de efluentes, sustancias peligrosas y 
clasificación de áreas dentro de límite de batería de cada una de las unidades 
modificadas por la adecuación al EURO 6. 

6.2 El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá modificar y probar los nuevos sistemas para 
la protección contra incendios que sean requeridos para las plantas donde se realicen 
modificaciones por la implementación del EURO 6. 

6.3 El diseño se realiza sobre la versión SMARTPLANT INSTRUMENTATION 
2007(8.00.06.35) / Oracle 10g, El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá garantizar la 
Transferencia y Compatibilidad de la Base de Datos al momento de Integración con la 
Nueva Refinería Talara. 

6.4 Interferencias: Es alcance del CONTRATISTA EPC EURO 6 realizar el levantamiento 
de las interferencias que puedan encontrarse durante el desarrollo del EPC EURO 6 
en las unidades que sean modificadas, garantizando la continuidad de la operación en 
la Nueva Refinería Talara. 

6.5 Las estructuras de concreto expuestas a ambientes corrosivos deberán tener el 
recubrimiento especificado en la GP-19-01-01. 
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PARTE C - SERVICIOS Y ENTREGABLES FASE EPC EURO 6 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Parte C – Servicios y Entregables es una sección de las Especificaciones Generales de los 
Trabajo a Realizar para el Contrato de EPC, define el marco de los Servicios y Entregables 
que se esperan del CONTRATISTA EPC EURO 6 considerando como caso Base el Diseño 
FEED OBE EURO 6 del Contratista TR para la adecuación del EURO 6 a las Gasolinas y Diésel 
del PMRT. 

Para efecto de lo anterior, la Parte C incluye, la definición del Alcance del Proyecto, mediante 
los planos y especificaciones desarrollados por el Contratista TR durante la ejecución de la 
fase FEED OBE EURO 6 del PMRT. El EMPLEADOR contrata los servicios del 
CONTRATISTA EPC EURO 6 para que cumpla el rol de conceptualizador, coordinador, 
optimizador, planificador, diseñador, ejecutor de Comisionamiento/Puesta en Servicio/Pruebas 
de garantía de las modificaciones realizadas para las adecuaciones al EURO 6. 

Toda documentación adicional a la requerida en las MJS será entregada como parte del Libro 
de Ingeniería EPC Final. 

Las pautas para la entrega final de la documentación generada durante la ejecución del 
proyecto serán acordadas por el CONTRATISTA / el EMPLEADOR y su Representante. 

2. PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

2.1. PETROPERÚ (PP),  

En el Ítem. 3 de la Parte A se indican los participantes por parte del EMPLEADOR 

2.2. CONTRATISTA EPC EURO 6. 

El EMPLEADOR requiere la contratación de una empresa para la planificación, ingeniería, 
procura, ejecución y comisionamiento de las actividades indicadas en el ítem 2 de la Parte 
A – Preámbulo. Asimismo, es responsable de la integración y coordinación con la Refinería 
Talara para integrar las unidades y sistemas que se indiquen dentro de su alcance.  

Es importante indicar que el CONTRATISTA EPC PMRT (TR) desarrolló la Ingeniería FEED 
OBE EURO 6, alcance del presente requerimiento, para lo cual, el CONTRATISTA EPC 
EURO 6 deberá considerar como base para la planificación, desarrollo de ingeniería y 
ejecución de la fase EPC EURO 6. 

2.3. Licenciantes del Proceso.  

El EMPLEADOR contrató a los Licenciantes HALDOR TOPSOE y AXENS para la 
actualización de la Ingeniería Básica de las Unidades HTD y HTF, respectivamente, los 
cuales sirvieron como base para que el Contratista TR realice la Ingeniería FEED OBE del 
EURO 6, del mismo modo, durante la ejecución los Licenciantes serán responsables de 
absolver las cuestiones técnicas (Technical Query) que surjan por parte del CONTRATISTA 
EPC EURO 6 durante la fase de desarrollo de la Ingeniería de Detalle. Si como resultado 
de la evaluación de nueva especificación de calidad de combustibles, resulte afectada la 
capacidad y/o el diseño de las Unidades Licenciadas o una nueva unidad, el EMPLEADOR 
brindará las revisiones requeridas de estos paquetes de Ingeniería Básica (esta última 
revisión, será alcanzada al CONTRATISTA EURO 6). 
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3. EXPECTATIVAS DE DESEMPEÑO Y FACTORES DE ÉXITO 

Las expectativas del EMPLEADOR a la conclusión de la Fase de EPC del proyecto EURO 6, 
si esta procede como se ha previsto con el CONTRATISTA EPC EURO 6, incluyen la 
aceptación de las instalaciones modificadas de Refinería Talara que funcionen sin problemas, 
cubra los estándares de calidad especificados y opere eficiente y confiablemente, a la vez que 
produzca en forma segura las cantidades deseadas de productos, cuente con la flexibilidad 
operativa deseada, y al mismo tiempo cumpla con los objetivos de inversión y gastos operativos 
acordados en el presente Contrato. 

4. ALCANCE DEL CONTRATISTA DURANTE LA FASE EPC EURO 6 

4.1. Trabajos Preliminares 

Tras la conclusión de la etapa de Definición del Alcance del proyecto EURO 6, el 
CONTRATISTA EPC EURO 6 procederá a implementar la Fase EPC del trabajo con la 
debida diligencia y en concordancia con su Plan de Gestión del Proyecto el cual deberá 
ser presentado a los diez (10) días hábiles de iniciado el servicio. 

Esencialmente, las responsabilidades del CONTRATISTA EPC EURO 6 durante los 
trabajos EPC incluirán, a título enunciativo más no limitativo, la ingeniería de detalle, 
procura (compra, inspección en fabrica, despacho, inspección, tráfico, aduanaje, 
desaduanaje, transporte y colocación en sitio) de equipos y materiales, subcontratación,  
construcción,  comisionamiento  y  puesta  en  servicio, arranque y pruebas de garantía a 
través del funcionamiento exitoso de todas las instalaciones del proyecto EURO 6 y para 
toda la gestión global, coordinación y control de sus alcance de trabajo en una forma 
segura, ordenada y de respuesta adecuada. El CONTRATISTA EPC EURO 6 será el único 
responsable de la ejecución de los trabajos del proyecto durante la Fase EPC EURO 6, 
con sujeción solamente a las aprobaciones preestablecidas por el EMPLEADOR y los 
requisitos del Contrato y las presentes MJS. Durante la Fase EPC EURO 6, el 
CONTRATISTA seguirá colaborando con los Licenciantes y el área operativa de Refinería 
Talara a fin de asegurar la integración y éxito del proyecto EURO 6. 

4.2. Fase de Planificación, Gestión y Control 

Durante la Fase EPC, el CONTRATISTA EPC EURO 6 tendrá la responsabilidad de cumplir 
con los requisitos para la conclusión del EPC EURO 6, planificar y coordinar eficientemente 
el trabajo, monitorear y controlar el avance, y mantener el impulso del proyecto. Asimismo, 
el CONTRATISTA EPC EURO 6 contribuirá con el EMPLEADOR y la Supervisión en el 
manejo de cambios sin interrupción del trabajo.  

Durante esta fase EPC, el CONTRATISTA EPC EURO 6 emitirá una línea Base con un 
cronograma Nivel 3 el cual, mediante reportes mensuales, reportará el grado de avance. 

Asimismo, el CONTRATISTA EPC EURO 6 preparará y acordará con el 
EMPLEADOR/Supervisión el Procedimiento de Medición de Progreso, el cual será utilizado 
para la facturación de este. Igualmente, con periodicidad mensual, el CONTRATISTA EPC 
EURO 6 emitirá un Informe de Progreso donde se reportarán, entre otros, los hitos 
principales conseguidos durante el periodo reportado y la información más relevante para 
asegurar el éxito en el cumplimiento de las fechas contractuales. 

Adicionalmente, el CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá emplear una herramienta 
informática para el control de las ediciones de entregables en cuanto al tiempo y las horas 
asociadas a los mismo. 
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Información más detallada debe ser facilitada mediante Procedimiento de Planificación y 
Programación a ser presentado por el CONTRATISTA EPC EURO 6. 

4.3. Interacción y Relación con el EMPLEADOR, Supervisión y los Licenciantes 

Se espera que a lo largo de toda la Fase EPC, el CONTRATISTA EPC EURO 6 mantenga 
comunicaciones e interacciones oportunas y objetivas con el EMPLEADOR, 
SUPERVISIÓN y los Licenciantes HTAS y AXENS, las cuales serán manejadas según 
el Plan de Gestión de las Comunicaciones (de acuerdo al numeral 3.1.1 de las 
Condiciones Particulares); así como, con otros participantes en el proyecto, respecto 
de sus contribuciones a este. El EMPLEADOR espera que el EPC EURO 6 sea un ejemplo 
sobresaliente de relaciones positivas y de cooperación con todas las partes involucradas. 

4.4. Ingeniería de Detalle, procura, aseguramiento de la calidad y construcción 

Los roles y responsabilidades del CONTRATISTA EPC EURO 6 durante las etapas 
importantes de la Fase EPC EURO 6 están establecidos en el numeral 3.1.1 de las 
Condiciones Particulares del cual forman parte las presentes MJS. 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 hará uso de las mejores prácticas del sector a lo largo de 
todo su trabajo. En su calidad de Contratista con calificaciones comprobadas y de clase 
mundial, se espera que el CONTRATISTA EPC EURO 6 conozca plenamente las mejores 
prácticas del sector y las incorpore a fin de hacer del Proyecto EURO 6 un ejemplo de 
desempeño que lo ubique en el primer quintil de esta industria. 

4.4.1. Ingeniería de Detalle 

Las actividades de diseño de Ingeniería de detalle serán lideradas por el Líder de 
Ingeniería del CONTRATISTA EPC EURO 6. Para abarcar todos los aspectos 
relacionados con las actividades de ingeniería, el Líder de Ingeniería del Proyecto se 
apoyará en los Ingenieros de Proyecto, el equipo de Construcción, el Equipo de HSE, 
el Equipo de QA/QC y el responsable de Control de Documentos. 

En dependencia del Líder de Ingeniería, cada área estará gestionada por un 
Ingeniero del Proyecto, que trabajará en estrecha colaboración con los diferentes 
Líderes de Disciplina. Los Líderes de Disciplina asignados al Proyecto recibirán el 
apoyo de su equipo y de sus departamentos. El detalle de la organización deberá 
facilitarse en un documento que muestre el Organigrama del proyecto (ver numeral 
3.1.1 de las Condiciones Particulares). 

El grupo de Ingeniería del Contratista será el responsable de la preparación de los 
entregables que serán utilizados posteriormente por Aprovisionamientos y 
Construcción. Desde Ingeniería se elaborarán las hojas de datos, recuentos / 
metrados y requisiciones para petición de oferta y posteriormente requisiciones para 
compras. Asimismo, se emitirán desde Ingeniería los entregables con los diseños 
que serán usados durante la etapa de construcción. 

La Ingeniería Detallada se desarrollará según lo pactado en el cronograma del 
Proyecto. El trabajo de las distintas disciplinas tendrá como objetivo el seguimiento 
lo más estrictamente posible del programa de los Entregables del Proyecto. En el 
Anexo 2, se lista los entregables EPC EURO 6 que deberá presentar el 
CONTRATISTA EPC EURO 6 durante la Fase EPC. 

Para la gestión de la ingeniería de detalle se utilizarán las herramientas informáticas 
de punta actualmente en el sector: Smart Plan PDS, Intools, PV Elite, etc.  Para la 
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gestión de la documentación, el CONTRATISTA, deberá indicar la herramienta a 
utilizar para el control de planos y documentos.  

4.4.2. Procura 

Las actividades de procura durante el EPC EURO 6 serán lideradas por el Líder de 
Construcción del CONTRATISTA EPC EURO 6 en colaboración con su equipo, esto 
es, lideres / grupos de compras, inspección, activación y logística. Los Líderes de 
Construcción y de Ingeniería deberán asegurar la perfecta coordinación entre ambos 
grupos para asegurar la compra de equipos que deban ser adquiridos o modificados 
como parte del EPC EURO 6 y material a granel de calidad en el menor plazo y 
precio. 

El equipo de procura será el responsable de las actividades de compras, inspección, 
activación y logística. Asimismo, este equipo será la interface entre el CONTRATISTA 
EPC EURO 6 y los Suministradores. 

Para la gestión de Procura, el CONTRATISTA EPC EURO 6 debe indicar la 
herramienta informática con la que se preparan y emiten los reportes necesarios para 
el correcto control de las actividades. Estos reportes son, entre otros, RSR (en sus 
siglas en ingles Requisition Status Report), RCR (en sus siglas en ingles Requisition 
Control Report), MSR (en sus siglas en ingles Material Status Report). 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá facilitar su Plan de Procura donde brindará 
mayor detalle. 

4.4.3. Aseguramiento de Control de Calidad 

Las actividades para el aseguramiento de control de calidad buscan como objetivo 
principal la obtención de las fases ingeniería, aprovisionamiento y Construcción 
enmarcado en el alcance del proyecto basado en el cumplimiento de las Normas, 
procedimientos constructivos y sus buenas prácticas. Esta debe operar de manera 
independiente de la construcción. 

4.4.4. Construcción 

Las actividades de Construcción serán lideradas por el Líder de Construcción del 
CONTRATISTA EPC EURO 6. Dependiendo del Gerente, la estructura de la 
Construcción constará de las secciones de subcontratos, planificación, medición de 
cantidades, constructibilidad, calidad, comisionado y puesta en marcha. 

Los Gerentes de Construcción y de Ingeniería deberán asegurar la perfecta 
coordinación entre ambos grupos para asegurar el flujo de información técnica y el 
apoyo necesario para el progreso de la Construcción de acuerdo con el Cronograma 
del proyecto, lo que será vital para asegurar la entrega de los equipos y materiales a 
su debido tiempo. 

El grupo de Construcción será el responsable de llevar a cabo la etapa final de la 
fase EPC procediendo a la instalación de los materiales y equipos diseñados por 
Ingeniería. 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá facilitar su Plan de Gestión de Construcción 
donde brindará mayor detalle. 
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4.5. Comisionamiento/Arranque/Pruebas de Garantía 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 es responsable de las Pruebas de Funcionamiento 
esperadas de las unidades una vez ejecutado las modificaciones para la adecuación al 
EURO 6. Los planos detallados y los procedimientos de coordinación para este importante 
trabajo serán desarrollados durante el curso del proyecto y con tiempo suficiente para la 
adecuada planificación, reclutamiento, orientación y capacitación del personal del 
EMPLEADOR que operará y dará mantenimiento en Refinería Talara. 

4.6. Aceptación Final 

La aceptación final del Contratista EPC EURO 6 se define en el Contrato EPC EURO 6. 
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ANEXO 1C.- PAQUETE DE INGENIERÍA BÁSICA DE LICENCIANTES 

 

1. Paquete de Ingeniería Básica 2018 Unidad de Hidrotratamiento de Diesel (HTD) - 
TOPSOE 

2. Paquete de Ingeniería Básica 2018 Unidad de Hidrotratamiento de Nafta FCC (HTF) - 
AXENS 

 

Esta información se encuentra en el Anexo 12 Información proporcionada por el 
EMPLEADOR. 
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ANEXO 2C. LISTA DE ENTREGABLES EPC EURO 6 

 

Categoría / 
Disciplina 

Ítem Título / Descripción del Entregable  

GENERALES 
 1. Especificaciones Generales de Ingeniería del Proyecto  

 2. Procedimientos de Coordinación del Proyecto  

 3. Listado de Códigos Aplicables, Estándares, etc.  

 4. Lista de Lubricantes (consolidada para todos los equipos)  

 5. Hojas de Seguridad de los Materiales  

 6. Planos del Sitio – Plano de Arreglo General  

 7. Modelos en 3-D – Maqueta Electrónica  

 8. Informes HAZOP/SIL (Análisis de Riesgos del Proceso / Riesgos y Operatibilidad).  

 9. Informes de Análisis de Riesgo QRA.  

 10. Informe de Lecciones Aprendidas  

 11. Requisiciones Técnicas para Compra.  

 12. Requisiciones Técnicas para Subcontratos.  

 13. Recomendaciones / Tabulaciones Técnicas  

 14. Órdenes de Compra (Sin precios).  

 15. Informe de Revisión de Ingeniería FEED OBE EURO 6  

PROCESO 
 1. Criterios de Diseño de Proceso  

 2. Diagramas de Flujo de Procesos PFDs.  

 3. Diagrama de Bloques General de la Refinería  

 4. Diagramas de Balance de Servicios industriales  

 5. Condiciones del Sitio  

 6. Descripciones de Procesos  

 7. Bases de Diseño de Procesos  

 8. Balances de Materia/Energía de las unidades de procesos  

 10. Lista de Sustancias Peligrosas  

 11. 
Diagramas de Tuberías e Instrumentos (P&ID) Proceso/Servicios 
industriales/Auxiliares 

 

 12. Lista de Equipos  

 13. Hoja de Datos de Equipos  

 14. Memoria de Cálculo de Equipos (Simulaciones de Proceso)  

 15. Listas de Líneas  

 16. Memoria de Cálculo / Simulación Hidráulica - Reporte  

 17. Narrativas Lógicas de Proceso  

 18. Filosofía de Operación y Control   

 19. Lista de Interconexiones / Tie-ins  

 20. Lista de Químicos y Catalizadores e Inertes  

 21. Actualización de la Lista de Servicios Auxiliares  

 22. Memoria de Cálculo Servicios Auxiliares  

 23. Sumario de alivios  

 24. Lista de Efluentes  

 25. Memoria de Cálculo de Efluentes  

 26. 
Manuales de operación, mantenimiento, parada programada y parada de emergencia 
de cada unidad o sistema. 

 

EQUIPOS ROTATIVOS, ESPECIAL Y DE SERVICIOS AUXILIARES 
 1. Hojas de datos del vendedor (todos los ítems)  

 2. 
P&ID´s del vendedor y Arreglos Generales (GA) del vendedor (sólo grandes paquetes 
y compresores) 

 

 3. 
Arreglos Generales (GA) del vendedor (sólo bombas, paquetes de dosificación y otros 
pequeños paquetes) 

 

 4. Libros / Dossier final del Vendedor.  

 5. Manuales de Operación y mantenimiento  

CALDERERIA (recipientes) 
 1. Planos de disposición general.  

 2. Libros / Dossier final del Vendedor.  

 3. Manuales de Operación y mantenimiento  

INTERCAMBIADORES (S&T) Y AERORREFRIGERANTES 
 1. Hojas de datos del vendedor.  

 2. Arreglos Generales (GA) del vendedor.  
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Categoría / 
Disciplina 

Ítem Título / Descripción del Entregable  

 3. Libros / Dossier final del Vendedor.  

 4. Manuales de Operación y mantenimiento  

INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMA DE CONTROL 

Generales 

1. Criterios de Diseño de Instrumentos y Sistemas de Control, Estrategia de Integración.  

2. 
Especificaciones Funcionales de Control de Procesos DCS, SIS, F&G, PLC, SCADA, 
Aplicaciones de Control y Operación 

 

3. Especificaciones de Diseño y configuración de la Base de Datos / Intools.  

4. Especificación diagramas de lazo típicos para base de Datos / Intools  

5. Especificación de Cables de Instrumentación (Campo/Edificios/Redes)  

Listas 

6. Índice y Lista de Instrumentos  

7. Lista de señales y alarmas  

8. Listas de Cableado/Terminaciones de Instrumentos (Incluyendo redes)  

9. Lista de materiales MTO (conexiones mecánicos, eléctricos, neumáticos y soportes).  

10. Base de Datos Actualizada Instrumentos DCS, SIS, F&G.  

11. Lista de identificación de cables de instrumentación por tramos  

Documentos 
Técnicos 

12. Filosofía F&G y Sistemas Contraincendios  

13. Filosofía de Protección.  

14. Filosofía de control de motores  

15. Narrativas de Lazos de Control (Lógicas de proceso)  

16. Memoria de Cálculo de Válvulas de Control y de seguridad  

17. Hojas de Datos de Instrumentos (Control, Seguridad y F&G)  

18. Especificaciones para Requerimientos de Seguridad (SRS)  

19. Reporte de verificación SIL después de HAZOP-SIL (De ser necesario)  

20. 
Informe de verificación de implementación de funciones instrumentadas de seguridad 
(SIF’s) HAZOP/SIL vs Verificación SIL y Confirmación SRS 

 

21. Diagramas Causa & Efecto  

22. Diagramas Lógicos de Instrumentos  

23. Formatos, procedimientos y resultados de las pruebas FAT  

Diagramas y 
Planos 

24. Arquitectura sistema de Control (DCS, SIS, F&G)  

25. Diagramas de bloques sistemas y sub-sistemas  

26. Planos de ubicación e instalación de equipos en sala de control.  

27. Planos de cableado Edificios (Salas de Control, RIE, CCR, etc.)  

28. Planos de Ubicación de Instrumentos,  

29. 
Planos de Bandejas, Conductos, Cables y Tuberías para Instrumentos (Planos de 
rutas principales de cables, bandejas, conduits) 

 

30. Diagramas de Cableado / Conexionado Cajas Eléctrico,  

31. Diagramas de Cableado de gabinetes Marshaling, de redes y consolas.  

32. Diagramas de Lazo (Circuitos en Loop de Instrumentos)  

33. Lista de Alarmas  

34. 
Gráficos para Despliegues Sistemas DCS, SIS, F&G (Se requiere revisiones de los 
HMI) 

 

35. Simbologías  

36. Plano dimensional de paneles y consolas  

37. Detalles de Instalación de Instrumentos (Hook-Up), procesos, neumáticos y eléctricos.  

38. Vessel sketch  

39. Manuales de Operación y Mantenimiento de Instrumentos  

Telecom 

40. Arquitectura Telecomunicaciones  

41. Especificaciones Sistemas y subsistemas Telecomunicaciones  

42. Diagramas de Bloques  

43. Listas de Equipos  

44. Listas de Materiales  

45. Planimetrías de Ubicación de Equipos Sistema Telecom (CCTV, PAGA, etc.)  

46. Diagramas de Cableado y conexionado  

F&G 

47. Especificaciones de F&G y Equipos Contraincendios  

48. Planos de Alarma contra Incendios  

49. Planos de localización equipo de F&G y equipos contraincendios PCI  

50. Cálculo hidráulico y de demanda de agua PCI  

51. Diagrama P&ID  

52. Planimetría vías de escape y puntos de encuentro  

53. Planimetría áreas potenciales de incendio  

Documentación 
de Vendedores 

54. Libros / Dossier final del Vendedor.  

55. Hojas de datos del vendedor y Arreglos Generales (GA) de vendedor  
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Categoría / 
Disciplina 

Ítem Título / Descripción del Entregable  

56. Manuales de Operación y mantenimiento  

TUBERIAS 
 1. Piping Material Classification (Clases de Tuberías)  

 2. Documentos Soporte de tuberías.  

 3. MTO´s (Material Take-Off) de Materiales,  

 4. Distribución General da Áreas (KEY PLAN)  

 5. Distribución General del Equipo (PLOT PLANS)  

 6. Planimetrías de Tubería (Incluye Contra Incendio)  

 7. Isométricos con Lista de Materiales, líneas traceadas (vapor / eléctricos), etc.  

 8. Cálculos de Flexibilidad de Tuberías (solo para tuberías criticas)  

 9. Libros / Dossier final del Vendedor.  

CIVIL, ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA 
 1. Bases y Criterios de Diseño Civil / Estructural / Arquitectónico  

 2. Informes/Investigaciones de Suelos y Subsuelo del Sitio  

 3. Levantamiento Batimétrico  

 4. Especificaciones Generales de Civil, Estructuras y Arquitectura.  

 5. Planos y Memoria Descriptiva de Arquitectura  

 6. 
Memorias de Cálculos de Ingeniería de estructuras metálicas, redes enterradas, 
edificios, pilotes y de cimentaciones 

 

 7. Planos de Notas Generales (Civil, Concreto, y Acero)  

 8. Bermas del Patio de Tanques, Disposiciones de Fosa y Detalles  

 9. Planos de Cimientos y pilotes (incluidos secciones y detalles)  

 10. Pavimentado del Sitio/Dibujos de Zanjas  

 11. Planos de Vialidad (Planta, Detalles y Secciones)  

 12. Planos, Secciones, Detalles de Acero Estructural  

 13. Planos de redes enterradas  

ELECTRICIDAD 
 1. Bases y Criterios de Diseño Eléctrico – Áreas Industriales  

 2. Base y Criterios de Diseño Eléctrico - Edificios  

 3. 

Estudios de Ingeniería: Estudio de flujos de carga, estudio de cortocircuito, estudio de 

arranque dinámico de motores, estudio de coordinación de protecciones eléctricas. 

Estudio de armónicos en sistemas eléctricos. 

Estudio de re-aceleración de motores. 

Estudio de Confiabilidad. 
Estudio de Estabilidad Transitoria. 
Incluye modelo ETAP para cada estudio según aplique. 

 

 4.   

 5. 

Cálculos de Ingeniería: Cálculo de iluminación, de puestas a tierra. 

Memoria de cálculo y dimensionamiento de tableros eléctricos. 

Selección y dimensionamiento de cables eléctricos. 

Dimensionamiento de Canalizaciones (conduits, bandejas portacables, zanjas), 
Análisis de Riesgos por descargas atmosféricas 

 

 6. Diseño de Sistema de Protección Catódica  

 7. 
Diseños para los soportes para Bandejas Portacables de Electricidad e 
Instrumentación y Tuberías secundarias. 

 

 8. Listas y Balance de Cargas  

 9. Lista de Consumidores Eléctricos  

 10. Lista de identificación de cables eléctricos por tramos  

 11. Listas de cables  

 12. Lista de señales del SCADA y deslastre de carga eléctrico  

 13. 
Libros de datos de Proveedores: manuales de instalación, manuales de operación y 
mantenimiento, planos de disposición de equipos, unifilares, esquemáticos de 
control, diagramas de conexión, catálogos, listas de partes y repuestos) 

 

 14. Arquitectura de control del SCADA eléctrico y Deslastre de Carga  

 15. Planos de clasificación de áreas y Listas de Fuentes de escape  

 16. Diagramas unifilares  

 17. Planos de disposición de equipos eléctricos  

 18. Planos de canalizaciones eléctricas  



 

PROYECTO ADECUACIÓN DE REFINERÍA TALARA PARA PRODUCIR DIÉSEL         
Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 003-2024-EM  

ANEXO 2: MJS – PARTE C Página 42 de 52 

 

CONTRATO EPC EURO 6   

 

Rev. 03   

 

Categoría / 
Disciplina 

Ítem Título / Descripción del Entregable  

 19. Planos de iluminación  

 20. Planos de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas  

 21. Planos de traceado eléctrico  

 22. Planos eléctricos de edificios  

 23. Diagramas de Cableado  

 24. Esquemáticos de control  

 25. 

Estándares de detalles de Instalación Eléctrica/Típicos de detalle/Hook Up - 

(canalizaciones eléctricas, iluminación y tomacorrientes, puestas a tierra y protección 

contra descargas atmosféricas, protección 

catódica, acometidas de fuerza, etc.) 

 

 26. Libros / Dossier final del Vendedor.  

 27. Hojas de Datos Equipos Eléctricos.  

CONSTRUCCIÓN 

 1. 
Reportes de calidad / Reporte de Pruebas (Quality Dossiers) 

 
 

 2. Reportes Mensuales   

 3. Red Lines  

 4. AS BUILT  

 

Nota 1: En adición a los documentos antes mencionados el CONTRATISTA EPC EURO 6 facilitará al 
EMPLEADOR los siguientes entregables para revisión (salvo indique lo contrario):  
✓ Dimensionamiento de Válvulas de seguridad. 
✓ Documento de vendedor y el Contratista, adjuntos en los Libros Finales para información. 
✓ Memorias de cálculo de los principales equipos (a requerimiento del EMPLEADOR); así como, 

las simulaciones en medio digital en Aspen Hysys o similar (compatible con Aspen Hysys) y 
reporte de corrida de simulación, para cada unidad y/o sistema. 

✓ Cálculos de Dimensionamiento de Cimentaciones bajo solicitaciones sísmicas, viento y cargas. 
vivas para columnas y equipos de proceso. El Contratista enviará estos cálculos para información. 

✓ Diámetro y tipo de platos de orificio para medición de flujo. 
✓ Cálculos de sistemas contra-incendios (flujo de agua, espuma, bombas y tanques) requeridos por 

la Autoridad. Se enviarán los cálculos para información. 
✓ El Contratista los enviará en los Libros Finales de Ingeniería para información. Cálculo de corte 

circuito efectuados. 
✓ El Contratista enviará cálculo para información a solicitud del empleador.  
✓ Informes para los estudios de Riesgos y HAZOP. 
✓ El Contratista enviará para revisión los informes del Análisis de Riesgo Cuantitativo, realizar una 

revisión de los mismos, y los informes finales de cierre de HAZOP. 
✓ Cálculo del dimensionamiento de los elementos primarios de instrumentos (Ejemplo: Tubo 

Venturi, toberas, CV de válvulas, etc.). Certificados de calificación de los instrumentos. 

Nota 2: Los planos y documentos serán emitidos según planificación de los trabajos y, al final, se entregarán 
los Libros Finales del Proyecto. 

Nota 3: Los planos y documentos según planificación de trabajo, serán distribuidos en formato digital PDF. Del 
mismo modo, los documentos con motivo de emisión de “Aprobación”, “Revisión” y “Para información” 
serán emitidos en formato nativo editable. Los libros finales del proyecto deberán ser entregados en 
físico, en formato nativo editable y en formato digital PDF por cada Unidad. A su vez, en cada unidad, 
la información deberá estar segregada por disciplina de Ingeniería. Estos Libros deberán contar con 
un índice con enlaces para facilitar la búsqueda de la información. 

Nota 4: Para los reportes de calidad descritos en el punto 1 (uno) de los entregables de CONSTRUCCIÓN, los 
mismos no son exhaustivos y se deben considerar como requisitos mínimos. 
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PARTE D - PLANES Y PROCEDIMIENTOS DEL PROYECTO 

 

1. PREÁMBULO 

Conforme a lo indicado en las secciones previas, las Unidades de Proceso y Offsites del PMRT 
fueron ejecutados por el Contratista TR, mientras que las Unidades Auxiliares y Trabajos 
Complementarios fueron desarrolladas por el CONTRATISTA COBRA_SCL. Los trabajos 
alcance del Proyecto EURO 6 deben ejecutarse de manera sistematizada para integrarse de 
manera exitosa y garantizar el funcionamiento de las unidades de Refinería Talara, siendo el 
CONTRATISTA EPC EURO 6 responsable de la coordinación con el personal operativo para 
realizar los trabajos sin impactar en la operación del resto de unidades, por lo cual los planes 
y procedimientos constan de dos grupos: 

- Planes y Procedimientos del CONTRATISTA EPC EURO 6. 

- Planes y Procedimientos del EPC PMRT a considerarse por el CONTRATISTA EPC EURO 
6. 

2. DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROCEDIMIENTOS  

El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá desarrollar los planes y procedimientos que cubran y 
sistematicen los objetivos fijados. Dichos procedimientos serán comentados, revisados y 
aprobados por el EMPLEADOR y la Supervisión que constituirá, en parte, la base de la 
estructura y metodología de ejecución del proyecto para la fase EPC EURO 6. 

Para fines de interpretación, la prioridad de los documentos deberá estar de acuerdo con la 
siguiente secuencia: 

1. Preámbulo, Secciones A, B y C de las presentes MJS. 

2. Sección D - Planes y Procedimientos del Proyecto de las presentes MJS. 

Los planes y procedimientos del proyecto han sido divididos como a continuación se explica: 

✓ Plan de Gestión del Proyecto para aprobación, como mínimo, deberá considerarse el 
Listado de Planes y Procedimientos específicos indicados en el Anexo 1. 

✓ Resto de Procedimientos e Instructivos, los cuales deben ser adecuados/actualizados para 
ser aplicados durante la fase EPC; así como, los nuevos procedimientos a desarrollar; como 
mínimo y no limitativo, deberá desarrollarse el listado indicado en el Anexo 2. 

Los planes y procedimientos emitidos se continuarán actualizando durante la Fase EPC para 
incorporar nuevas estrategias y mejoras prácticas a implantar en el Proyecto. 

El objetivo de esta sección es presentar la forma de cómo se relacionan e integran los distintos 
planes y procedimientos, con la función o departamento responsable de su debido 
cumplimiento en la ejecución del proyecto. 

3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 tiene que llevar a cabo el Diseño, Ingeniería, Procura, 
Construcción, Pre-Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha necesarios para la 
ejecución del Proyecto EPC EURO 6 como se describe en estas Especificaciones Generales 
de los Trabajos (MJS) y en el Contrato EPC EURO 6 acordado entre el EMPLEADOR y el 
CONTRATISTA EPC EURO 6. 
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El alcance de los trabajos del CONTRATISTA EPC EURO 6 para el Proyecto EURO 6 está 
identificado en la Parte A de las MJS. 

La ejecución de estos Servicios se realizará de acuerdo con los siguientes Planes y 
Procedimientos, los cuales se han agrupado en función al grupo y/o departamento 
responsable. 

3.1. Dirección del Proyecto 

3.1.1. Organización del CONTRATISTA 

Para la organización del CONTRATISTA EPC EURO 6 durante las fases de 
Ingeniería y Procura, deberá presentar un Procedimiento de Organigrama de 
Proyecto. 

Para la Organización del Contratista en Obra, durante la fase de Construcción, 
deberá presentar un Plan de Gestión de Construcción. En este documento se incluye 
la descripción del Organigrama de Construcción detallando la Supervisión y todos los 
Departamentos. El desarrollo específico y estrategias de todos los servicios se 
realizarán durante la ejecución del Proyecto, atendiendo a las características 
especiales del Proyecto. 

Asimismo, el CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá presentar su Plan de 
Comisionado y Puesta en Marcha (Culminación Mecánica y Entrega de 
Instalaciones) el cual incluye el Organigrama de Comisionado y Puesta en Marcha. 

3.1.2. Correspondencia 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá presentar los procedimientos, no limitativo y 
como mínimo, de lo siguiente: 

✓ Procedimiento de Numeración de documentos. 

✓ Procedimiento de Correspondencia. 

✓ Procedimiento de Correspondencia Técnica. 

3.1.3. Confidencialidad 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá cumplir los requisitos indicados en el 
presente documento. 

✓ Pr PP-02070-C-008 - Procedimiento Estándar del Contratista en materia de 
Protección de Tecnología patentada del Cliente y el Licenciantes. 

3.2. Planificación y Control de Proyecto 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá presentar, como mínimo y no limitativo, los 
siguientes procedimientos: 

✓ Procedimiento de Planificación y Programación del Contratista. 

✓ Procedimiento del Contratista para Medición de Progreso y Seguimiento (Fase EPC). 

✓ Plan de Gestión de Riesgos. 

✓ Plan de Control de Costes (Fase EPC). 

✓ Procedimiento de Cuantificación y Análisis de la Productividad 

✓ Procedimiento de Gestión de Cambios y Estimación de Impactos en Coste y Programa. 
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3.3. Aseguramiento de Calidad 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá presentar los planes y las actividades que garantiza 
que las actividades del proyecto se realizarán de acuerdo con los requisitos Contractuales 
y a las normas de Calidad descritas, para lo cual deberá presentar, como mínimo y no 
limitativo, los siguientes documentos: 

✓ Plan de Gestión de Calidad (para fases de Ingeniería y Procura). 

✓ Plan de Gestión de Calidad en Obra (para fase Construcción). 

✓ Plan de Mejora de Procesos. 

Además de estos, los siguientes Procedimientos se implementarán a lo largo de la evolución 
del Proyecto: 

✓ Procedimiento de Auditorías de Calidad 

✓ Procedimiento para Tratamiento de No Conformidades. 

✓ Acciones Correctivas y Preventivas. 

✓ Procedimientos de Calidad (Soldadura, Pintura, entre otros) 

Respecto al sistema de Lecciones Aprendidas el CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá 
implementar un instructivo de “Gestión de Lecciones aprendidas en Proyecto”. 

El objeto de este sistema es evitar que se repitan los fallos registrados en lecciones 
aprendidas de proyectos previos, con objeto de conseguir una Mejora Continua a lo largo 
del Proyecto. 

3.4. Higiene, Seguridad y Ambiente (HSE) 

Con el fin de proporcionar al empleador una planta segura y operable, el CONTRATISTA 
EPC EURO 6 presentará, como mínimo y no limitativo, los siguientes Procedimientos de 
HSE que apliquen y prestará la debida atención a la seguridad y operatividad en todas las 
fases del proyecto: 

✓ Plan de HSE para Diseño 

✓ Plan de Emergencia y rescate 

✓ HAZOP y SIL Determination Procedure 

✓ Plan de HSE para Construcción 

✓ Air Emission Levels To Be Considered In Talara Refinery 

✓ Instructivo Permisos de Trabajo 

✓ Instructivo Equipos de Protección Personal. 

✓ Instructivo Orden y Limpieza. 

✓ Instructivo Uso De Herramientas, Manuales y Equipos Portátiles. 

✓ Instructivos Trabajos de Excavaciones. 

✓ Instructivo Trabajos en Altura. 

✓ Instructivo Operación de Grúas, Izaje y Movimiento de Cargas. 

✓ Instructivo Trabajos en Caliente. 
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✓ Instructivo Trabajos en Espacios Confinados. 

✓ Instructivo para Trabajos Eléctricos. 

✓ Instructivo Trabajos de Demoliciones. 

✓ Instructivo Almacenamiento y Manipulación de Materiales. 

✓ Instructivo Señalización en Obra. 

✓ Instructivo Uso de Vehículos. 

✓ Instructivo Inspecciones y Auditorias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. 

✓ Instructivo Evaluación del desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente de Subcontratistas. 

✓ Instructivo Trabajos de Pintura. 

✓ Instructivo Elaboración de Objetivos, Metas, Indicadores y Programas. 

3.5. Ejecución de la Ingeniería 

Dependiendo de si las actividades están asociadas a la Ingeniería de Proyectos en general 
o específicas de las áreas de proceso, las responsabilidades del Equipo de Ingeniería clave 
son: 

a. Mantener la Organización y la comunicación de Ingeniería, según proceda, para alcanzar 
los objetivos del proyecto. 

b. Gestionar la preparación y expedición de los procedimientos de ingeniería, ingeniería de 
especificaciones de trabajo (Standard Project), para garantizar la coherencia y 
consistencia en términos de rendimiento de ingeniería. 

c. Definir y administrar las diferentes disciplinas del proyecto. 

d. Vigilar la movilización de recursos en las diversas disciplinas y comprobar continuamente 
su adecuación con respecto al programa. 

e. Coordinar la interfaz con los contratistas. 

f. Revisión de tabulación oferta técnica de equipos y material, antes de su transmisión al 
propietario. 

g. Revisar los avances de la ingeniería y proponer medidas correctivas.  

h. Velar por el cumplimiento técnico de los requisitos del contrato. 

i. Asesorar al Gerente de Seguridad en la preparación de la filosofía general de seguridad 
para el proyecto. 

j. Además del Gerente de Ingeniería y los Gerentes del área del proyecto, existen otras 
figuras clave de ingeniería (Ingenieros de Proyecto, líderes de la disciplina, etc.). 

Las actividades de Ingeniería se desarrollarán en las Oficinas del CONTRATISTA signado 
para el Proyecto, en modalidad “Task-force”, aunque puede darse el caso de que alguna 
sección específica del diseño se desarrolle en las Oficinas Centrales del CONTRATISTA 
EPC EURO 6, brindando las facilidades de atención al EMPLEADOR y/o su representante 
en las oficinas del contratista durante las revisiones de la ingeniería. 
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El CONTRATISTA EPC EURO 6 debe diseñar y desarrollar la Ingeniería necesaria para la 
ejecución satisfactoria del Proyecto EURO 6, de modo que se cumplan los requisitos del 
Contrato y las MJS. Para lo cual, el CONTRATISTA EPC EURO 6 presentará, como mínimo 
y no limitativo, los siguientes procedimientos: 

✓ Plan de Incremento de Valor  

✓ Plan de Gestión del Diseño. 

Los requisitos acerca de la Gestión y almacenaje de Documentación (de Ingeniería y 
producidas por los Vendedores) se definen en los siguientes documentos: 

✓ Procedimiento de Gestión de la Documentación 

✓ Procedimiento de Control de Comentarios del Cliente 

✓ Notas Generales de Requisitos de Documentación y Planos de Vendedores. 

3.6. Ejecución de la Procura de Equipos y materiales 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 deberá definir las responsabilidades del equipo de 
procura; así como, su estructura y organización, para lo cual presentará, como mínimo y 
no limitativo, los siguientes documentos: 

✓ Plan de Procura (Fase EPC). 

✓ Lista de Proveedores Aprobada para la Fase EPC. 

Se utilizará como base el listado de proveedores contratado en el EPC del PMRT. 

La definición de la metodología de Trabajo de las Actividades específicas de 
Inspección/Control de Calidad se definirá de acuerdo con los siguientes documentos: 

✓ Procedimiento de Inspección 

✓ Instrucción de Trabajo General: Requisitos de inspección y activación para vendedores. 

3.7. Ejecución de la Construcción  

El CONTRATISTA EPC EURO 6 para la ejecución de la construcción presentará, como 
mínimo y no limitativo, los siguientes documentos: 

✓ Plan de Gestión de Construcción. 

✓ Plan de Constructibilidad. 

✓ Plan de Contrataciones / Subcontratos de Construcción. 

Otros Procedimientos de Construcción o Calidad-Construcción que se desarrollarán a 
medida que avance el Proyecto. 

3.8. Ejecución del comisionado y Puesta en Marcha 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 para la puesta en marcha de las unidades que han sido 
modificadas para la adecuación al EURO 6 deberá presentar, como mínimo y no limitativo, 
los siguientes documentos: 

✓ Plan de Comisionado y Puesta en Marcha. (Culminación Mecánica y Entrega de 
Instalaciones) 

✓ Plan de capacitación con Vendors y Licenciantes 

✓ Entrega de la Documentación Final. 
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3.9. Otros planes y procedimientos principales 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 presentará aquellos planes que, ya sea por su importancia 
o relevancia, deban ser aplicados para la correcta ejecución del Proyecto EURO 6. 
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ANEXO 1D. LISTADO MÍNIMO DE PLANES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 para la correcta ejecución del Proyecto EURO 6, deberá 
presentar, como mínimo y no limitativo, los siguientes planes: 

 

Ítem Nombre del Plan 

1 Plan de Coordinación / Integración 

2 Organigramas de Proyecto 

3 Plan de Consideraciones Especiales 

4 Plan de Planificación y Programación del Contratista 

5 Plan de Gestión de Riesgos 

6 Plan de Control de Costes (Etapa EPC) 

7 Plan de Gestión de Calidad 

8 Plan de HSE para Diseño 

9 Plan de HSE para Construcción 

10 Plan de Ingeniería de Valor 

11 Plan de Gestión del Diseño 

12 Plan de Procura (Fase EPC) 

13 Plan de Gestión de Construcción 

14 Plan de Constructibilidad 

15 Plan de Contrataciones/Subcontratos de Construcción 

16 Plan de Comisionado (Culminación Mecánica y Entrega de Instalaciones) 

17 Plan de Financiamiento 

18 Plan de Procura 

19 Plan de Alcance 

20 Plan de Comunicación y Responsabilidad Social 

21 Plan de Interface 

22 Plan de Logística 

 

 



 

PROYECTO ADECUACIÓN DE REFINERÍA TALARA PARA PRODUCIR DIÉSEL Y 
GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 003-2024-EM  

ANEXO 2: MJS – PARTE D Página 50 de 52 

 

CONTRATO EPC EURO 6   

  

Rev. 03   

 

ANEXO 2D. LISTADO MÍNIMO DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 
APLICABLES A LA FASE EPC 

 

El CONTRATISTA EPC EURO 6 para la correcta ejecución del proyecto EURO 6 deberá 
presentar, como mínimo y no limitativo, los siguientes procedimientos e instructivos según su 
aplicación en el presente proyecto: 

 

Ítem Nombre del Procedimientos e Instructivos 

1 Procedimiento de Numeración de Documentos 

2 Procedimiento de Correspondencia 

3 
Procedimiento Estándar del Contratista en Materia de Protección de Tecnología Patentada del Cliente 

y el Licenciante 

4 Procedimiento de Correspondencia Técnica 

5 Procedimiento de Cuantificación y Análisis de la Productividad 

6 Procedimiento de Gestión de Cambios y Estimación de Impactos en Coste y Programa 

7 Procedimiento del Contratista para Medición de Progreso y Seguimiento (Etapa EPC) 

8 Auditorías de Calidad 

9 Plan de Gestión de Calidad en Obra 

10 Auditorías en Obra 

11 Recepción, protección y almacenamiento de Materiales 

12 Gestión de Cambios en Obra 

13 Trazabilidad del Material en Obra 

14 No Conformidades en Obra 

15 HAZOP y SIL Determination Procedure 

16 Plan de Seguridad en Obra 

17 Plan de Respuesta ante Emergencias 

18 Procedimientos y Prácticas de los trabajos de HSE en Obra 

19 Plan de Seguimiento Medioambiental de la Construcción 

20 Gestión de Residuos 

21 Gestión de Contingencias Contaminantes 

22 Procedimiento de Permisos de Trabajo 

23 Plan de Vigilancia y Control de Accesos 
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Ítem Nombre del Procedimientos e Instructivos 

24 Matriz de Distribución de Documentos 

25 Procedimientos Modelos 3D 

26 Procedimiento de Gestión de la Documentación 

27 Procedimiento de Control de Comentarios del Cliente 

28 Control de la Documentación en Obra 

29 Procedimiento de Inspección 

30 Entrega de Planta (Certificados Aceptación) 

31 Entrega de la Documentación Final 

32 Entrenamiento y Capacitación de Operadores, Mantenedores e Inspectores 

33 Memorando de Bases de Estimado (EBM) 

34 Metodología de Cálculo de Contingencia 

35 Análisis Cuantitativo de Riesgos ACR 

36 
Plan de Seguridad, Salud y Medioambiente para Trabajos 

Iniciales 

37 Plan de Manejo de residuos para Trabajo Iniciales 

38 Procedimiento de Facturación (Fase EPC) 

39 Notas Generales de Requisitos de Documentación y Planos de Vendedores. 

40 Air Emission Levels To Be Considered In Talara Refinery- Petroperú 

41 Instructivo Permisos De Trabajo 

42 Instructivo Equipos De Protección Personal 

43 Instructivo Orden Y Limpieza 

44 Instructivo Uso De Herramientas Manuales Y Equipos Portátiles 

45 Instructivos Trabajos De Excavaciones 

46 Instructivo Trabajos En Altura 

47 Instructivo Operación De Grúas, Izaje Y Movimiento de Cargas 

48 Instructivo Trabajos En Caliente 

49 Instructivo Trabajos En Espacios Confinados 

50 Instructivo Para Trabajos Eléctricos 
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Ítem Nombre del Procedimientos e Instructivos 

51 Instructivo Trabajos De Demoliciones 

52 Instructivo Almacenamiento Y Manipulación De Materiales 

53 Instructivo Señalización En Obra 

54 Instructivo Uso De Vehículos 

55 Instructivo Inspecciones Y Auditorias De Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente 

56 
Instructivo Evaluación Del Desempeño En Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente De 

Subcontratistas 

57 Instructivo Trabajos De Pintura 

58 Instructivo Elaboración De Objetivos, Metas, Indicadores Y Programas 

59 Procedimiento de Gestión de Relaciones Laborales y Comunitarias 

60 Procedimiento de Elaboración de Dossier de Calidad de Procura 

61 Procedimiento de Elaboración de Dossier de Calidad de Construcción 
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