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CONDICIONES TECNICAS

“SERVICIO DE ADECUACION DE REFINERIA TALARA PARA PRODUCIR DIESEL
Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM”

I.  GENERALIDADES

1.1. OBJETO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere
contratar a una empresa, en adelante el CONTRATISTA, para ejecutar el “SERVICIO
DE ADECUACION DE REFINERIA TALARA PARA PRODUCIR DIESEL Y GASOLINAS
CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM”, en adelante el SERVICIO.
El CONTRATISTA debera cumplir lo establecido en las presentes Condiciones
Técnicas.

1.2. TEM(S): 1
1.3. SISTEMA DE CONTRATACION

____Suma alzada (conformado por las partidas globales)
____ Precios Unitarios

____ Costos reembolsables

_X_ Mixto

1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

RESERVADO en Ddlares. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la
legislacion vigente; asi como, cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda
incidir sobre el valor del SERVICIO, en conformidad con el Anexo 3 Definiciones,
numeral 27 — MER del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

1.5. TIPO DE ACTIVIDAD

(ceeenenn ) Intermediacion laboral
(ceeenenn ) Tercerizacion
(ceenenen ) Consultoria / Asesoria

(....X....) Servicio general

1.6. CLASIFICACION DEL RIESGO AREA VS. ACTIVIDAD (Segun Tabla 3 del

PROO1-390)
(vorennnn ) Bajo (....X....) Alto
(hevennnn ) Medio (.......... ) No Aplica
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Durante la ejecucion contractual, PETROPERU se reserva el derecho de autorizar los
porcentajes de subcontratacion de prestaciones, los que deberdn ser aprobados
conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de Aprobacién de Contrataciones
vigente.

En caso de subcontratar, el CONTRATISTA deberé exigir a sus subcontratistas que
cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Politicas Corporativas de
PETROPERU. Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo
indicado precedentemente, es el Unico responsable de la ejecucién total del contrato
frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

En caso de establecerse la autorizacién de subcontratacion, sera por prestaciones que
no forman parte del objeto principal del requerimiento o de las prestaciones esenciales
del contrato, sobre las cuales se establecieron los requisitos técnicos minimos tales
Como experiencia, conocimientos, acreditaciones, certificaciones, etc.

Asimismo, en conformidad con lo establecido en el Numeral 6.3.B del Lineamiento
LINA2-105 “Clausulas Sociales en Contratos Sede Talara”, adicionalmente el
CONTRATISTA debe ser responsable de lo siguiente:

e Formalizar los contratos y/o acuerdos escritos con sus subcontratistas y
proveedores para comprometerlos a realizar sus trabajos segun lo establecido en
el contrato.

¢ Incorporar los términos y condiciones en todos los contratos y/o acuerdos escritos
que se realicen con los subcontratistas y/o los proveedores.

e Todos los subcontratistas deberan cumplir con las obligaciones del pago de
beneficios sociales y aportes provisionales respecto a todos sus trabajadores,
obreros y empleados.

e Ser plenamente responsable ante PETROPERU por las acciones y omisiones de
los subcontratistas, los proveedores y otras personas que estén directa o
indirectamente empleados por ellos y por las acciones y omisiones de las personas
directamente empleadas por el Subcontratista o proveedor

1.8. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracién estara a cargo del Lider del Equipo EURO 6.

La conformidad sera otorgada mediante la suscripcion del Acta de Conformidad del
Servicio por el Equipo EURO 6, por lo menos un representante del area usuaria y la
Gerencia Corporativa Operaciones, conforme el cuadro de niveles de aprobacion.

1.9. CAUSALES DE RESOLUCION

De conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Contrataciones
Internacionales — PROA1-200 v.2:

a) El contrato podra resolverse:
a.1l. Por mutuo disenso.

a.2. Por terminacién anticipada cuando asi se establezca en las condiciones
técnicas.
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a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b) PETROPERU S.A. podra resolver el contrato cuando:
b.1. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias
a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacion; o
b.2. El Contratista haya acumulado el monto méximo de las penalidades
establecidas en las Bases; o
b.3. Se verifigue la presentacién de informacién falsa y/o inexacta durante la
ejecucién contractual; o
b.4. Sin expresion de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases 0 en
el Contrato.

PETROPERU reconocera al CONTRATISTA por lo realmente ejecutado.
1.10. VISITA TECNICA - OPCIONAL DURANTE PROCESO DE CONTRATACION
(...X....) SI (....... ) NO

La fecha para llevar a cabo la visita técnica sera establecida en el cronograma del
proceso y se coordinara con las siguientes personas:

Nombres: Martin Gutiérrez Seminario
Cargo: Coordinador Planificacion Control y Contratacion.
Email: mhgutierrez@petroperu.com.pe

Nombres: Jaime Ramirez Flor
Cargo: Supervisor Asignado.
Email: jramirezf@petroperu.com.pe

ll.  REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

2.1. POSTOR:

Haber terminado en los ultimos diez (10) afios a la fecha de presentacion de propuestas
méaximo cinco (05) proyectos, dentro de los cuales, por lo menos uno (01) esté

“an,

relacionado al item “a”:

a. Servicios Ingenieria, Procura 'y Construccion (EPC) y/o Procura y Construccion (PC)
ylo Instalacion y/o Montaje y/o Construccion y/o Revamping (modificaciones,
modernizaciones y/o ampliaciones) y/o Mantenimiento Mayor de unidades de
proceso y/o unidades de servicios auxiliares en Refinerias de Petréleo o en Plantas
Petroguimicas o en Plantas de Acondicionamiento de Oil/Gas; y

b. Mantenimiento en equipos estaticos (Reactores, Fraccionadoras, Columnas,
Hornos, Calderos, Recipientes a presién, Tanques de almacenamiento de
hidrocarburos mayores a 50 Mbl, Intercambiadores de calor) y/o rotativos
(Compresores, electrobombas o turbo bombas de sistemas de carga o sistemas de
fondos) pertenecientes a Unidades de Procesos en Refinerias de Petr6leo o en
Plantas Petroquimicas o en Plantas de Acondicionamiento de Oil/Gas.
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Con un monto minimo facturado acumulado de US$ 15,000,000 (quince millones y
00/100 délares americanos) incluidos impuestos.

Forma de acreditar:

La experiencia del postor serd acreditada mediante:

Copia del Contrato y su respectiva conformidad y/o facturas presentadas por la
prestacién efectuada, que el servicio ha sido terminado, donde se especifique
claramente el periodo de ejecucion y el monto ejecutado del servicio que pretende
acreditar.

En caso se solicite acreditar trabajos concluidos y el postor acredite su experiencia
con facturas o comprobantes de pago, deberdn presentar adicionalmente la
documentacion que acredite que dicho trabajo se concluyd.

La cancelacién de los montos consignados en los comprobantes de pago

(Facturas), se acreditar4d documental y fehacientemente, para lo cual bastara con
adjuntar voucher de depdésito o reporte de estados de cuenta donde pueda
verificarse el pago efectuado, o que la cancelacion por parte de la entidad bancaria
o de la institucién a cargo del cumplimiento de dicha prestacién conste en el mismo
comprobante. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha
contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes.

Notas:

Para la acreditacion del Numeral 2.1, el Postor debe considerar lo siguiente:

1. En caso de que alguna copia de Contrato no cuente con la respectiva conformidad

del servicio que pretende acreditar, puede presentar facturas donde se puedan
acreditar fehacientemente los montos presentados pertenecientes al servicio
desarrollado. Caso contrario, no se considerara para la evaluacion.
. La documentacion del Postor debe ser legible y ordenada, sin enmendaduras ni
alteraciones al contenido del documento original; caso contrario, no se consideraran
para la evaluacion y debe indicar: Fecha, razon social, descripcion del servicio; caso
contrario, no se considerara para la evaluacion.
El Postor, segun lo considere conveniente, puede adjuntar condiciones técnicas y/o
partidas u otros documentos que permitan acreditar que el servicio ha sido
terminado.

2.2. INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO (RESIDENTE)

Formacion Académica: Debe contar con especializacion y/o diplomado culminado
en Gerencia y/o Gestion de Proyectos bajo el enfoque del PMI o cualquier otro
estandar referido a la Gerencia y/o Gestidén de Proyectos.

Experiencia: Con experiencia profesional minima de diez (10) afios como Residente
y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor de Construccién y/o Jefe de Proyecto y/o
Gerente de Proyecto, Director de Proyecto y/o Lider de Proyecto y/o Lider de
Construccion y/o Lider de Comisionamiento en:
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a. Servicios de Ingenieria, Procura y Construccién (EPC) y/o Procura y Construccion

(PC) yl/o Instalacion y/o Montaje y/o Construccion y/o Revamping (modificaciones,
modernizaciones y/o ampliaciones) y/o Mantenimiento Mayor de unidades de
proceso y/o unidades de servicios auxiliares en Refinerias de Petrdleo o en Plantas
Petroquimicas o en Plantas de Acondicionamiento de Oil/Gas., y/o

Mantenimiento en equipos estaticos y/o rotativos pertenecientes a Unidades de
Procesos en Refinerias de Petrdleo o en Plantas Petroquimicas o en Plantas de
Acondicionamiento de Oil/Gas.

Forma de acreditar (numeral 2.2):

La experiencia del personal serd acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

Copia simple de contrato y su respectiva conformidad de la empresa donde laboro6, o
Constancias, o Certificados, o Cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

La formaciéon académica; asi como, capacitacion en Gerencia y/o Gestion de
Proyectos, seran acreditados con copia simple de certificados o constancias.

Notas (numerales 2.2):

1. No se aceptaran Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas.

2. En caso de que alguna copia de Contrato no cuente con la respectiva conformidad
del Servicio que pretende acreditar, no se considerara para la evaluacion.

3. En el caso que el certificado o constancia sea otorgado por el mismo Postor,
adicionalmente debera presentar la respectiva conformidad del servicio.

4. La documentacién del Personal propuesto debe ser legible y ordenada, sin
enmendaduras ni alteraciones al contenido del documento original; caso contrario,
no se consideraran para la evaluacion y debe indicar: Cargo y periodo de trabajo
del personal, caso contrario no se considerara para la evaluacion.

5. En caso de que la experiencia en la documentaciéon que pretende acreditar el
Postor sea general, el Postor debera adicionalmente adjuntar documentos que
permitan verificar y acreditar la experiencia del profesional en el cargo y tiempo
desempefado; caso contrario, no se considerara para la evaluacion.

6. En caso de que el Postor presente certificados o constancias u otros documentos
de trabajo que se han ejecutado simultdneamente (traslape), el calculo de la
experiencia sera considerando la fecha de inicio del trabajo mas antiguo y la fecha
de término del trabajo mas reciente, segin corresponda.

7. Si el personal propuesto por el Postor ha tenido una participacion parcial en los
trabajos, entonces el computo de su experiencia sera por el periodo en el que
realmente ha participado, segun corresponda.

.  GARANTIAS Y POLIZAS

3.1. GARANTIAS

(...

X..) S (e ) NO
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En conformidad a lo establecido en el Procedimiento de Contrataciones Internacionales
— PROA1-200 v.2, las garantias se otorgaran mediante Carta Fianza, las que seran
solidarias, irrevocables, de caracter incondicional, de realizacion automatica y sin
beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de
las entidades que las emiten.

Toda Carta Fianza que se presente a PETROPERU S.A. de sus proveedores, deberan
ser emitidas por una entidad que se encuentre bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca - Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones y autorizada para emitir Cartas Fianza, que cuenten con clasificacion de
riesgo B o superior, segun listado de la SBS, o por una empresa considerada en la Gltima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Pera.

En caso de Cartas Fianza emitidas por Cooperativas, seran aceptadas aquellas que la
SBS les haya asignado el nivel modular N°2 o N°3 y cuenten con autorizacion expresa
para realizar como minimo las operaciones del Nivel N°2; ademas deberan contar con
una clasificacion de riesgo B o superior, emitida por empresas clasificadoras autorizadas
por la SBS https://www.sbs.gob.pe

Cualquier Carta Fianza que no cumpla con lo establecido en los parrafos precedentes,
no sera aceptada por PETROPERU S.A. y sera devuelta al remitente teniéndolas por
NO PRESENTADAS.

Las garantias otorgadas por el CONTRATISTA se ejecutaran, entre otros, en los
siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA no la hubiera renovado antes de la fecha de su
vencimiento. Contra esta ejecucion el contratista no tiene derecho a interponer
reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a
cargo del contratista, el monto ejecutado le sera devuelto a éste sin dar lugar al
pago de intereses.

b) La garantia de Fiel Cumplimiento sera ejecutada cuando se haya resuelto el
contrato por causa imputable al CONTRATISTA. El monto de la carta fianza
correspondera integramente a PETROPERU, sin perjuicio de la indemnizacion
ulterior por los dafios y perjuicios irrogados contra PETROPERU.

¢) La Garantia de Buen Rendimiento serd ejecutada cuando el rendimiento ofrecido
por el CONTRATISTA no se cumpla dentro del periodo de vigencia de dicha
garantia.

Nota:

Seran de cargo del CONTRATISTA todos los gastos vinculados a las Cartas Fianza; asi
como, los gastos administrativos y notariales en los que PETROPERU incurra por la
ejecucion de las mismas, incluyendo el costo de las cartas notariales solicitando su
ejecucion y los costos de cobranza de las mismas.

3.1.1.Carta Fianza de Fiel Cumplimiento

El Postor ganador de la Buena Pro debera entregar una Carta Fianza como Garantia
de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual sera emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Contractual, incluido IGV, y
debera estar vigente durante todo el periodo del mismo hasta la suscripcion de la
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Conformidad de la Recepcion del SERVICIO y la entrega de la Carta Fianza de Buen
Rendimiento.

En el caso que las Partes acuerden incrementar el monto del SERVICIO, por
cualquier motivo, el CONTRATISTA debe presentar una nueva Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento que sea por un monto igual al diez por ciento (10%) del nuevo monto
contractual y en los mismos términos y condiciones establecidos.

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento deberd ser presentada como maximo a los
diez (10) dias calendario siguientes a la fecha en que las Partes acuerden
incrementar el monto contractual, pudiendo el CONTRATISTA solicitar una
ampliacibn de plazo para dicha gestién, siendo su presentacion requisito
indispensable para que se produzca el incremento del monto contractual del
SERVICIO. Siendo ello asi, el CONTRATISTA reconoce que no se producird un
incremento en el Monto Contractual del SERVICIO (ni en el monto a facturar
correspondiente). En ningln supuesto el incremento antes indicado sera retroactivo.
Cualquier demora en la entrega de la nueva Carta Fianza de Fiel Cumplimiento sera
de responsabilidad del CONTRATISTA quien no podra solicitar compensacién alguna
ni ampliacion del plazo para cumplir con sus obligaciones establecidas en las
presentes Condiciones Técnicas. Asimismo, el CONTRATISTA asumira todos los
gastos y/o costos administrativos, financieros y por cualquier otro concepto
relacionado a cada emision de nuevas cartas fianzas. PETROPERU no reconocera
el pago de dichos gastos y/o costos.

Esta garantia sera devuelta cuando el CONTRATISTA entregue la Carta Fianza de
Buen Rendimiento y posterior a la fecha que se firme el Acta de Conformidad de
Recepcion del SERVICIO.

3.1.2.Carta Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales

El CONTRATISTA deberd entregar una Carta Fianza como Garantia de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales, la cual sera emitida por una suma
equivalente al pago de dos (02) meses de remuneraciones, derechos y beneficios
laborales aplicables a la totalidad de trabajadores requeridos para cumplir con el
alcance del SERVICIO y las obligaciones previsionales respectivas y debera estar
vigente hasta 90 dias adicionales posteriores a la fecha de la suscripcion de la
Conformidad de la Recepcién del SERVICIO y entrega de la Liquidacion del
SERVICIO por parte del CONTRATISTA, para reconocer el pago de remuneraciones
y beneficios colaterales del personal asignado al SERVICIO.

En caso de que el CONTRATISTA incumpla con sus obligaciones laborales,
PETROPERU le otorgara un plazo maximo de cinco (05) dias habiles para que lo
subsane, pudiendo para tal efecto, solicitar la documentacién que acredite el
levantamiento de observaciones.

Si persiste el incumplimiento y sin perjuicio de resolver el CONTRATO, el
CONTRATISTA se obliga a ceder los montos que PETROPERU le adeude, a favor
de sus trabajadores y autoriza legalmente a PETROPERU a disponer de los fondos
de las garantias, con el Unico proposito de pagar a los trabajadores correspondientes,
previa acreditacion.

Si la garantia o carta fianza otorgada por la entidad resulta insuficiente para los pagos
adeudados, el CONTRATISTA seré solidariamente responsable del pago de las
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deudas y autoriza legalmente a PETROPERU a ejecutar retencion de las
valorizaciones para cubrir las mismas en beneficio de los trabajadores afectados,
luego de 30 dias que se presente una situacion impaga

El CONTRATISTA presentara en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario una
nueva Carta Fianza por el mismo concepto y monto o ampliara la misma, segun
corresponda, pudiendo el CONTRATISTA solicitar una ampliacion de plazo para
dicha gestion.

En caso de que el CONTRATISTA no presente la nueva Carta Fianza dentro de los
plazos aprobados por PETROPERU, el Administrador de Contrato designado por
PETROPERU o su REPRESENTANTE, puede considerar dicho incumplimiento
como causal de resolucién del contrato, y proceder con lo establecido en el Numeral
1.9 CAUSALES DE RESOLUCION de las presentes Condiciones Técnicas.

Esta garantia sera devuelta posterior a la fecha que se firme la Conformidad de la
Recepcion y Liquidacion de la prestacion del presente SERVICIO.

3.1.3.Carta Fianza de Acuerdos Comerciales

En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales
en Contratos Sede Talara, Numeral 6.3.A ,el CONTRATISTA debera entregar una
Carta Fianza como Garantia de Cumplimiento de Pago a sus Proveedores ,la cual
serd emitida por una suma de US$500,000.00 (quinientos mil y 00/100 délares
americanos) y debera estar vigente durante todo el periodo del mismo hasta la
suscripcién de la conformidad de la Recepcién de la prestacion del SERVICIO y
entrega de la Liquidacion del SERVICIO por parte del CONTRATISTA la cual debera
ser aprobada por PETROPERU.

Si la garantia o carta fianza otorgada por la entidad resulta insuficiente para los pagos
adeudados, el CONTRATISTA sera solidariamente responsable del pago de las
deudas y autoriza legalmente a PETROPERU a ejecutar retencién de las
valorizaciones para cubrir las mismas en beneficio de los proveedores afectados,
luego de 30 dias que se presente una situacion impaga.

El CONTRATISTA presentara en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario una
nueva Carta Fianza por el mismo concepto y monto o ampliara la misma, segun
corresponda, pudiendo el CONTRATISTA solicitar una ampliacién de plazo para
dicha gestion.

En caso de que el CONTRATISTA no presente la nueva Carta Fianza dentro de los
plazos aprobados por PETROPERU, el Administrador de Contrato designado por
PETROPERU o su REPRESENTANTE puede considerar dicho incumplimiento como
causal de resolucion del contrato, y proceder con lo establecido en el Numeral 1.9
CAUSALES DE RESOLUCION de las presentes Condiciones Técnicas.

Esta garantia sera devuelta posterior a la fecha que se firme la Conformidad de la
Recepcion y liquidacion de la prestacion del presente SERVICIO.

3.1.4.Carta Fianza de Buen Rendimiento

El CONTRATISTA debera entregar una Carta Fianza como Garantia de Buen
Rendimiento del SERVICIO, la cual sera emitida por una suma equivalente al diez
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por ciento (10%) del Monto Contractual, incluido IGV, la cual tendrd una duracion de
doce (12) meses a partir de su presentacion.

Esta garantia protegera a PETROPERU ante una falla o defecto en las instalaciones,
construcciones o prestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA, derivado de una
falla de material, instalacion o cualquier acto u omision del CONTRATISTA o vicio
oculto no detectable durante la recepcién de la prestacion del presente SERVICIO.

Esta Carta Fianza debera ser entregada posterior a la fecha que se firme la
conformidad de la Recepcién de la prestacion del SERVICIO; caso contrario, el
CONTRATISTA debera seguir renovando la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento,
hasta entregar la Carta Fianza de Buen Rendimiento.

3.2. SEGUROS
(X)) SI (e ) NO

Las pélizas seran requeridas previo al inicio de trabajos en campo.

El contratista y sus subcontratistas en caso los hubiere, son responsables de contratar
y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucién del contrato, todas las
polizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad®.

Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar con las siguientes
pdlizas de seguro:

3.2.1. Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 15,000,000.00 en limite Unico y combinado, por evento
y en agregado vigencia, la misma que debe tener como minimo las siguientes
coberturas y que debera cubrir en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil
de la poliza CAR y de la poliza EAR, excepto por la cobertura de Responsabilidad
Civil Patronal, la cual debe cubrir desde el primer délar:

— Responsabilidad Civil Extracontractual.

— Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal,
independientemente de su modalidad de contratacion, es decir, asi no se
encuentre en planilla.

— Responsabilidad Civil Contractual

— Responsabilidad Civil de Productos

— Responsabilidad Civil Cruzada incluyendo bienes de Petroperu, contratistas y
subcontratistas.

— Responsabilidad Civil por incendio y/o explosion y/o dafios por agua y/o dafios por
humo

— Responsabilidad Civil por uso de armas de fuego.

1 Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el
contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de
Seguros) entre otras. Esta pdliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura
que acredite el pago de la péliza y serén actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo.
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— Responsabilidad Civil por dafios a los bienes de Petroperl y terceros que se
encuentren bajo cargo, custodia y control, incluyendo las instalaciones de petroleo
y/ gas, incluyendo Lucro Cesante y/o pérdida de ingresos.

— Responsabilidad Civil por Contaminacién y/o Polucion accidental, subita e
imprevista incluyendo Gastos de Remediacion y Limpieza por cada una de las
actividades a realizar con motivo del contrato. Se debe incluir el dafio al
medioambiente y/o ecosistema, incluyendo contaminacién de rios y otros cuerpos
de agua.

— Responsabilidad Civil de vehiculos propios y ajenos, en exceso o en defecto de la
poéliza de vehiculos, incluyendo dafos a instalaciones de petréleo y/o gas dafio
material y Lucro Cesante.

— Responsabilidad Civil por el uso de ascensores, grdas, montacargas, escaleras
mecanicas, cargadores frontales u otros equipos moviles dentro y/o fuera de la
zona de obra.

— Responsabilidad Civil por Trabajos Terminados hasta 12 meses

— Responsabilidad Civil por Transporte de Personal en vehiculos o0 medios de
transporte en general, incluyendo transporte aéreo, terrestre, fluvial y/o
multimodal, propios y/o de terceros contratados para tal fin.

— Responsabilidad Civil de Contratistas de Obras

— Responsabilidad Civil Extracontractual por actos de Contratistas y/o
Subcontratistas (en caso sea aplicable).

— Gastos admitidos hasta US$ 20,000 por evento y en limite en agregado vigencia.

— Gastos penales hasta US$ 20,000 por evento y en Limite en agregado anual.

— Responsabilidad Civil de carga, incluyendo mercaderia denominada peligrosa,
productos quimicos, hidrocarburos, dinamita, emulsiones, explosivos y otros.

— Responsabilidad Civil por actos de contratistas y subcontratistas.

— Responsabilidad Civil de vehiculos propios y ajenos. (si aplica)

— Las coberturas deben aplicar en exceso y/o complemento de las coberturas de la
Pdliza de Construccion y montaje. Incluyendo dafios por debilitamiento de
elementos portantes.

— La presente poliza se extiende a cubrir los dafios a trabajadores y/o terceros, a
consecuencia de cualquier accidente ocurrido durante el transporte dentro de las
instalaciones del Contratante y/o hacia y/o desde Lima a las instalaciones del
contratante y viceversa, en vehiculos propios y/o de terceros.

La pdliza cubre dafios y perjuicios a instalaciones de petréleo y/o gas, incluyendo el
Lucro Cesante.

La pdliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer
referencia al mismo.

3.2.2.Pdéliza Todo Riesgo de Construcciéon CAR / Montaje EAR

— Riesgos cubiertos: Cobertura Principal “A”. Coberturas adicionales: “B”, “C”, “D”,
‘B, “F’y “G”.
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— La Suma Asegurada para las coberturas “A”, “B”, “C” y “D” debera corresponder
al valor de las obras.

— La Suma Asegurada para las coberturas “E” y “F” debera corresponder al 30%
valor de las obras, minimo US$ 150,000.00.

— La Suma Asegurada de la cobertura “G” debera corresponder al 20% del valor de
las obras como minimo.

La poliza de seguros deberd contener como minimo las siguientes coberturas
adicionales:

¢ Honorarios profesionales (como minimo 5% del valor de las obras), gastos,
adicionales por horas extras, trabajo nocturno, feriados, flete expreso, flete aéreo
(como minimo 5% del valor de la obra).

e Gastos extras (entendiéndose como gastos extras todos aquellos gastos en los
gue el asegurado incurra para acelerar la reconstruccion de los bienes dafados
por un siniestro cubierto por la pdliza y que pueden o no encontrarse en el
presupuesto original del proyecto).

e Cobertura para bienes preexistentes — propiedad adyacente (incluyendo los que
se encuentran bajo cargo, custodia y control del asegurado).

¢ Dafios a cables y/o tuberias subterraneas.

¢ Riesgo de Disefio - LEG2 en caso el servicio incluya disefio de la ingenieria

3.2.3. Péliza de Seguro de Responsabilidad vehicular?, El Contratista debera
proveer estas coberturas, para vehiculos propios, no propios o alquilados, con un
limite Unico combinado por vehiculo, por accidente no menor a US$ 150,000.00
(Ciento Cincuenta Mil y 00/100 ddlares de los Estados Unidos de América), que cubra
pérdidas y/o dafios materiales y/o personales frente a terceras personas y con un
limite no menor por pasajeros u ocupantes de US$ 20,000 (veinte mil délares de los
Estados Unidos de América) por persona. Este seguro debe contar con la clausula
de vias no autorizadas y la clausula de responsabilidad civil por ausencia de control
con un limite no menor por unidad de US$ 100,000. Incluye dafios a instalaciones
petroleras y /o de gas incluyendo Lucro Cesante.

3.2.4. Pdéliza de Seguro de Transporte (aéreo, maritimo, fluvial, terrestre)

- Cobertura contra todo riesgo de pérdida o dafio de la carga derivados de su
transporte y/o clausula A

- Robo por Asalto

- Carga y Descarga incluyendo manipuleo

- Terrorismo

- Riesgos Politicos

- Riesgos de la Naturaleza

- Se extiende a cubrir propiedades de terceros bajo responsabilidad del asegurado

- Incluye Deshonestidad de transportista.

2 S6lo en caso de que el contratista requiera la utilizacién de vehiculos como parte de los servicios brindados a
Petroperu.
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El valor declarado de la pdliza debe considerar el valor de la carga, y la suma
asegurada por evento debera considerar el importe maximo de carga por el medio
conductor. Suma Asegurada: VALOR DEL BIEN.

La pdliza de seguro debera estar endosada a favor de PETROPERU S.A. El endoso
no debe ser extensivo al pago de la prima.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS

Las pdlizas de seguros, excepto la poliza de SOAT, deberan tener el caracter de
primarias. Cualquier otra poéliza de seguro contratada sobre el mismo interés
asegurado, es en exceso y no concurrente.

El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacion contra
PETROPERU y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.

El CONTRATISTA debera obtener autorizacion expresa y por escrito de
PETROPERU, antes de efectuar cualquier cambio, modificacion o cancelacion en
las polizas de seguro contratadas. Asimismo, cada poliza de seguro o certificado
de seguro deberd incluir una disposicion por la cual se estipule que el asegurador
deberéa cursar notificacion por escrito a PETROPERU, en caso de que fuera a
producirse algin cambio o cancelacion o suspension de cobertura por falta de
pago, por lo menos treinta dias (30) antes de dicho cambio o cancelacién o
suspension.

Las polizas de Responsabilidad Civil deben incluir a PETROPERU vy/o sus
accionistas y/o compafiias afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores,
como Asegurados Adicionales a fin de brindar cobertura a PETROPERU por las
reclamaciones de terceros en las que resulte responsable solidario y/o tercero civil
responsable por las actividades del asegurado principal. (No aplicable para RC
Profesional)

PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafias afiliadas y/o asociadas,
funcionarios y trabajadores tendran la denominacion de terceros en caso de
siniestro donde sean los afectados. Asimismo, la cobertura de responsabilidad civil
debe extenderse sobre los bienes en los que EL CONTRATISTA ejecute trabajos.
Los contratistas deberan cumplir con todos los seguros de Ley por el tipo de
actividad a realizar y son responsables de la veracidad de la informacién declarada
a la aseguradora.

Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacion por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacion de las poélizas de seguros o incumplimiento de pago de
primas.

DISPOSICIONES GENERALES RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Las polizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

El Contratista debera proporcionar a PETROPERU S.A. antes del inicio del
contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este
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Apéndice. Dicha prueba debera consistir en la presentacion del original o copia
certificada de las pdlizas de seguro o certificados de seguros adecuados
expedidos por la Compafiia de Seguros, adjuntando copia del documento que
acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso de
que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato,
el Contratista deberd presentar una carta de los aseguradores, en la que se
declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena
vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las poélizas de seguro, el Contratista
debera presentar el original o copia certificada de las mismas, acompafadas de
las constancias de pago correspondiente.

= ElI CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y
obligaciones estipuladas en las pélizas contratadas, a fin de garantizar que la
cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposicion
de los dafios directos y consecuenciales seran de entera responsabilidad del
CONTRATISTA.

= La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las
pdélizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este respondera por todos los
dafos y perjuicios resultantes con ocasion de la prestacion del Servicio.

= Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las polizas mencionadas, seran asumidos por el
CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

= Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las
sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las polizas
necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los
dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero que se vea
afectado, siempre que le sean imputables.

= |ndependientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados,
segun este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que
surjan en virtud del contrato por parte de la compafiia de seguros, no debera ser
interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y
la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente documento no
sera interpretada de ninguna manera como una limitacion de la responsabilidad
que debera asumir el Contratista hacia PETROPERU S.A. y/o a cualquier otra
persona, resultante de sus operaciones en virtud del contrato o relacionado de
alguna otra manera con el contrato.

= En el supuesto caso que las poélizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista
asumira directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como
a PETROPERU S.A. y a su personal.

= En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista.
PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran integramente
indemnizados.

= Los contratistas independientes/subcontratistas deben tener las coberturas
indicadas.

P4gina 16 de 69



= a “SERVICIO DE ADECUACION DE REFINERIA TALARA PARA PRODUCIR DIESEL
; PEtl'DpEI'LI Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM”

IV.  DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

4.1. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION CONTRACTUAL

El Postor Ganador de la Buena Pro debera entregar a PETROPERU los siguientes
documentos para la formalizacién del CONTRATO:

- Carta Fianza de Fiel Cumplimiento establecida en el Numeral 3.1 de las presentes
Condiciones Técnicas.

Asimismo, en conformidad al Procedimiento PROQO1-390 v.2 (Tabla 04 — Documentos
para la formalizacion del contrato y Numeral 6.2.B — Determinacion del Supervisor /
Asistente CAS), el cual esta incluido en la Seccién A del Apéndice N° 03 de las presentes
Condiciones Técnicas, el Postor ganador de la Buena Pro deberd entregar a
PETROPERU para la formalizacion del CONTRATO, los siguientes documentos
considerados para el presente SERVICIO que cuenta con un nivel de riesgo alto:

- Contar con un (01) Supervisor CASS.

- Declaracion Jurada de Implementacion de un Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, segun la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementara y cumplira
los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentacion
sectorial y por PETROPERU (ver Anexo 05 del PROO1-390 v.2).

- Declaracion Jurada de paralizacién de trabajos por riesgo inminente (ver Anexo 04
del PROO1-390 v.2).

Perfil del Supervisor CASS:

- Formacion: Ingeniero titulado, colegiado y habilitado en la especialidad de Mecéanica
y/o Mecatrénica y/o Mecanica Eléctrica y/o Electromecanica y/o Industrial y/o
Quimico y/o Ambiental y/o Civil y/o Petréleo y/o Electricista y/o Metallrgica y/o
Higiene y Seguridad Industrial.

- Experiencia: Minimo (02) dos afios de experiencia laboral en la gestion de
seguridad, salud en el trabajo y ambiental® en la actividad de hidrocarburos y/o
mineria y/o industrias quimicas y/o construccion o afin a la actividad que realiza la
empresa CONTRATISTA. Asimismo, dentro de la experiencia de dos afos, debe
contar con (01) un afio de experiencia en la actividad especifica que realizara la
empresa CONTRATISTA.

- Conocimiento* Capacitacion y/o estudios de especializacién en seguridad y salud
en el trabajo, estos temas deben acumular una duracién minima de 120 horas.
Deseables cursos de calidad y ambiental. Capacitacion en trabajos de alto riesgo a
ejecutar.

Nota: Para la acreditacion del Supervisor CAAS, el Postor ganador de la Buena Pro
debe considerar lo establecido en la “Forma de acreditar” del Numeral 2.2.

3 En conformidad al PRO01-390 v.2, el Supervisor / Asistente CASS: Es la persona con determinado perfil, segun el tipo de riesgo
de la empresa contratista y la cantidad de trabajadores, que se encarga de la gestién de calidad, ambiente, seguridad industrial,
seguridad de procesos y salud en el trabajo, segun aplique.

4 En conformidad al PRO01-390 v.2, para acreditar el conocimiento, la duracién minima de un curso en SST debe ser de 8 horas;
asimismo, no se aceptaran los cursos de induccion.
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V. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

5.1. ADELANTOS
[ ) Si (...X..) NO
5.2. FACTURACION

Las valorizaciones se presentaran de manera mensual, cada treinta (30) dias calendario
después de ejecutada la respectiva prestacion y reciba por parte del Administrador del
Contrato designado por PETROPERU, la conformidad al presentar informe(s) mediante
el cual se sustentaran los trabajos efectuados, adjuntando el listado consolidado y los
documentos que amparen lo realmente ejecutado y en funcién al Formato de Propuesta
Econdémica Detallada, el cual esta incluido en el Apéndice N° 02 de las presentes
Condiciones Técnicas. Una vez recibida la conformidad de la valorizacion por parte del
administrador de contrato, la contratista podrd emitir su factura electrénica o
comprobante de pago.

Elllos comprobantes(s) de pago debera(n) enviarse a travées de la
Plataforma de Mesa de Partes Virtual https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/. Sélo as
empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la direccién de correo
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, con copia al Administrador de Contrato
designado por PETROPERU, en el horario de lunes a viernes de 7:00 a 16.36 horas.
Los documentos remitidos después de ese horario se consideraran ingresados el
siguiente dia habil.

Los comprobantes de pago deberan estar acompafiadas de:

- Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Ficha o consulta RUC, Validez de
la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago electrénico), u otros
documentos complementarios requeridos y aprobados por el Administrador del
Contrato designado por PETROPERU.

- Para el caso del pago final (liquidacion): Contrato u Orden de Trabajo a Terceros
(OTT) original, Valorizacion final aprobada por parte de PETROPERU, Ficha o
consulta RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de
pago electrénico), Acta de Conformidad de Recepcion del Servicio, Acta de
Liguidaciéon u otros documentos complementarios requeridos y aprobados por el
Administrador del Contrato designado por PETROPERU.

Después de ejecutada la respectiva prestacion, el plazo para la conformidad de la
prestacion del SERVICIO sera de diez (10) dias calendario, siempre que los documentos
sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y correcta; caso contrario,
seran devueltos al CONTRATISTA para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir
de la fecha de su correcta presentacion.

El Contratista consignara obligatoriamente en su factura el nUmero y descripcion del
Contrato u OTT, el nUmero de HES (en caso de servicios) y el nimero de la valorizacion
aprobada por el Administrador de Contrato.

Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados por la
SUNAT.
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Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados
antes de obtener la conformidad de la Valorizacion por el Administrador del Contrato
designado por PETROPERU; seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

5.3. FORMA DE PAGO

El/los comprobantes(s) de pago sera (n) pagado(s), a los Sesenta (60) dias calendario
de la correcta presentacion del comprobante de pago correspondiente, previa
conformidad (parcial o final) del SERVICIO recibido por PETROPERU. El pago se
realizara Unicamente los dias jueves de cada semana (Dia de Pago), en el caso el jueves
sea feriado nacional o para el sector publico y/o el vencimiento de pago de la factura
presentada es posterior al dia de pago, el pago se realizara el jueves siguiente.

El plazo de pago para la cancelacion de facturas o recibos por honorarios emitidos por
una MYPE sera a los treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de
emision de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE debera entregar
lo siguiente:

a) Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a la fecha de emision de la factura o recibo por honorarios.

b) Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar
el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO
de la Ley para la lucha contra la evasion y para la formalizacion de la economia, cuyo
TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.

El pago de las valorizaciones estara sujeto a la acreditacion previa por parte del
CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demés beneficios sociales que de
acuerdo con la legislacion laboral vigente les corresponde a sus trabajadores que
intervienen en la prestacion del SERVICIO.

Nota: Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida por el
personal de Oficina de Gestion Documentaria 0 Mesa de Partes Virtual, seguin
corresponda.

Los entregables de ingenieria seran valorizados de la siguiente forma:

PORCENTAJE
N° DESCRIPCION ACUMULADO
A VALORIZAR
1 Revisi(')_n. ] ‘A" Emision preliminar  aceptada  por 35.0%
Supervision/PETROPERU
> Revision “B” Emision con comentarios emitido por 60.0%
Supervision/PETROPERU '
3 | Revision “0” Emisién Final 90.0%
4 | Entrega Final de los Entregables 100.0%
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La procura de equipos sera valorizada de la siguiente forma:

i. Procura Internacional:

) PORCENTAJE
N° DESCRIPCION ACUMULADO
A VALORIZAR
1 | Presentacién de la Orden de Compra ] 30.0%
2 ReV|S|o_n_,de los planos de Equipos por PETROPERU y/o 40.0%
Supervision
3 | Al término de la Fabricaciéon de Equipos® 60.0%
Pruebas de Funcionamiento y/o Certificado de Calidad del
4 : : 70.0%
Equipo o0 material
5 | Tramites de Nacionalizacién y Transporte 85.0%
Al terminar el Montaje del Equipo en el sitio de la Obra a
6 . ot 100.0%
satisfaccion de PETROPERU.
ii. Procura Nacional:
) PORCENTAJE
N° DESCRIPCION ACUMULADO
A VALORIZAR
1 | Presentacién de la Orden de Compra ] 30.0%
> ReV|S|o_n.,de los planos de Equipos por PETROPERU y/o 40.0%
Supervision
3 | Al término de la Fabricacion de Equipos® 60.0%
Pruebas de Funcionamiento y/o Certificado de Calidad del
4 : : 80.0%
Equipo o material
5 Al _termlr?zflr el Montaje del Equipo en el sitio de la Obra a 100.0%
satisfaccion de PETROPERU.

Nota: Para el pago de la procura (nacional o internacional) se debera adjuntar la
respectiva Orden de Compra; asimismo, la misma no debera estar afecto a gastos
generales y utilidad.

VI. DESCRIPCION DE ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO / OBRA

6.1. NORMATIVA TECNICA

El CONTRATISTA deberd cumplir todas las disposiciones legales, normas, codigos y
estandares, en su Ultima edicion y aplicables al SERVICIO.

Las especificaciones técnicas del suministro, disefio y procedimientos de trabajo que
formen parte de la ejecucion del presente SERVICIO, deberan cumplir con las
exigencias, regulaciones gubernamentales y las buenas practicas recomendadas en las
normas, codigos, estandares nacionales e internacionales aplicables al SERVICIO

5 Ver Apéndice N° 1 - “MJS EPC EURO 6”, Parte B “Perspectiva del Proyecto”, Numeral 2.2.4 “Inspeccion de la
Fabricacion de Equipos”
6 Ver Apéndice N° 1 —“MJS EPC EURO 6, Parte B “Perspectiva del Proyecto”, Numeral 2.2.4 “Inspeccion de la
Fabricacién de Equipos”
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Sin ser limitativo, se lista de manera enunciativa, la siguiente normativa para el presente
SERVICIO, siendo de cumplimiento obligatorio

6.1.1. NORMATIVA LEGAL NACIONAL:

= Ley General de Hidrocarburos N°26221, sus reglamentos y modificatorias.

= Decreto Supremo N°081-2007-EM Reglamento de Transporte de Hidrocarburos
por Ductos.

= Decreto Supremo N°051-93-EM Reglamento de Normas para la Refinacion y
Procesamiento de Hidrocarburos.

= Decreto Supremo N°052-93-EM Reglamento de Seguridad para el
Almacenamiento de Hidrocarburos y su modificacion D.S. 036-2003 EM.

= Decreto Supremo N°045-2001-EM Reglamento de comercializacion de
combustibles liquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos.

= Decreto Supremo N°030-98-EM Reglamento para la Comercializacion de
Combustible Liquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.

= Ley N°26221 Ley Orgéanica que norma las actividades de Hidrocarburos en el
territorio nacional.

= Decreto Supremo N°043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las
actividades de hidrocarburos.

= Decreto Supremo N°015-2006-EM Reglamento para la proteccién ambiental en
las actividades de hidrocarburos, incluye fe de erratas de este.

= RNE Reglamento Nacional de Edificaciones (E-020, E-030 y E-090).

= Ley 29783 Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo.

= Ley de Residuos sélidos Ley N° 27314 y Reglamento

= Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOPI.

= TUPA del OEFA y TUPA del Ministerio de Energia y Minas (MEM)

= Reglamento de Seguridad de la Informacion de PETROPERU S.A., aprobado
con Acuerdo de Directorio N° 0114-2010-PP

= Politica Corporativa de Seguridad de la Informacion de PETROPERU S.A.,
aprobada con Acuerdo de Directorio N° 040-2010-PP

= Otras disposiciones, normas y reglamentos que sean aplicables, y las que
durante la ejecucion del SERVICIO sean actualizadas y deroguen alguna de las
aqui descritas.

= Resolucion Ministerial N°128-2020-MINEM/DM Aprobacion del Protocolo
Sanitario para la Implementacion de medidas de prevencion y respuesta frente al
COVID-19 en las actividades del Subsector Mineria, el Subsector Hidrocarburos
y el Subsector Electricidad.

6.1.2. NORMAS NACIONALES ESTRUCTURALES:

= Norma E-050; Suelos y Cimentaciones. Norma E-030; Disefio Sismo resistente.

= Norma E-060; Concreto Armado, estas seran complementadas con el
reglamento para el concreto estructural, normas y estandares del ACI; deberan
tomarse en cuenta los requisitos mas exigentes.

= Norma E-070; Albaiiileria.
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= Norma E-090; Estructuras Metalicas, deberdn ser complementadas con las
normas de acero estructural AISC-LRFD para zonas de alta sismicidad

6.1.3. CODIGOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES:

A continuacion, sin ser limitativo, se listan de manera genérica las normas y
estandares aplicables al presente SERVICIO, las cuales el CONTRATISTA debera
identificar claramente la codificacion y edicién actualizada de cada una de las que
aplique:

=  ACI, American Concrete Institute.

= API, American Petroleum Institute.

= A|ISC, American Institute of Steel Construction.

= ANSI, American National Standards Institute.

= ASME, American Society of Mechanical Engineers.

= ASTN, American Society of Non-Destructive Testing.

= AWS, American Welding Society.

= ASTM, American Society for Testing and Materials.

= API, American Petroleum Institute.

= ASCE, American Society of Civil Engineers.

= AWWA, American Water Works Association

= BS, British Standards.

= Global Practices - ExxonMobil Research and Engineering.

= HIS, Hydraulic Institute Standards.

= |RI, Industrial Risk Insurers.

= NFPA, National Fire Protection Association.

= UBC, Cdadigo Uniforme de Construccion.

= UL, Underwriters Laboratories.

= OMS, Organizacion Mundial de la Salud.

= Estandar de Gestion de Proyectos PMBOK (Project Management Body of
Knowledge) del PMI (Project Management Institute).

Otras normas vigentes aplicables, necesarias para cumplir con el objetivo del
presente SERVICIO.

6.1.4. ESTANDARES DE INGENIERIA DE PETROPERU:

= SJ|3-01-07, Prueba hidrostatica de oleoductos.

= SI3-03-02, Grampa de platina para soporte de tubos.

= SI3-03-06, Manholes estandar para tanques atmosféricos de almacenamiento de
productos 207, 24”, 30" y 36” Q.

= SI3-05-04, Especificaciones para soldadura de tuberias de acero.

= SI3-05-19, Estandar para soldadura de tuberias en el campo y plantas de
proceso.

= SI3-10-02, Especificaciones técnicas para la construccion de zanjas para cables
eléctricos.

= SI3-10-03, Especificaciones técnicas para la separacién entre cables eléctricos.
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= SI3-10-04, Especificaciones técnicas para instalacién en campo de cables
eléctricos.

= SI3-10-20, Confeccion de pozos de puesta a tierra.

= SI3-10-30, Poste para reflectores tipo RL-40 Josfel con lampara de vapor de
sodio.

= SI3-22-01, Pintura industrial. Procedimientos de aplicacion.

= SI3-22-09, Pintura Industrial sistema base zinc inorganico — epoxy - poliuretano.

= SI3-22-19, Dimension para pintado de N° locales de unidades de bombeo y
tanques.

= SI3-22-22, Seleccion de Boquillas para el arenado.

= SI3-22-23, Caracteristicas del abrasivo para el arenado.

= SI3-22-26, Sistema Zinc-Coaltar Epoxy, superficies internas y enterradas.

= SI3-22-33, Cddigo de colores para el pintado de las instalaciones de
PETROPERU.

= SI3-22-38, Pintado exterior. Sistema Epoxy Amina — Poliuretano 3 capas.

= SI3-22-41, Preparacion de superficies en acero para la aplicacion de pintura.

= SI3-22-43, Pintado interior de tanques. Sistema Epoxy Amina 100% sélidos.

= SI3-22-44, Pintura industrial. Pintado de rétulos, leyendas y otros en el exterior
de tanques de almacenamiento de hidrocarburos.

= SI3-47-03, Mantenimiento de respiraderos atmosféricos y de presién planta
vacio.

= GP: Global Practice de ExxonMobil.

Se debera utilizar el estandar en Ultima version disponible por PETROPERU;
asimismo, de existir controversias entre estandares se debera utilizar el estandar con
mayor relevancia técnica para la buena ejecucion del SERVICIO.

6.1.5. ESTANDARES DEL PMRT

Para la correcta integracion de los trabajos del presente servicio con los trabajos
ejecutados como parte del Proyecto Modernizacion Refineria Talara (PMRT), se
deben aplicar los siguientes estandares del proyecto:

= 02070-GEN-PRO-STD-001, Criterios de disefio

= 02070-DCS-INS-SPE-011, "Almacenamiento de crudos y productos bases de
disefio (Instrumentacién)"

= 02070-DCS-INS-SPE-012, Bases de disefio del sistema de control DCS

= 02070-DCS-INS-SPE-013, Bases de disefio del sistema instrumentado de
seguridad SIS

= 02070-DCS-INS-SPE-014, Bases de disefio del sistema de Fuego y Gas (F&G).

= 02070-FGS-INS-SPE-002, Bases de disefio de instrumentos de campo de Fuego
y Gas.

= 02070-FWS-INS-SPE-001, Bases de disefio del sistema de proteccion contra
incendios

= 02070-GEN-CIV-DBD-001, Bases de disefio estructural

= 02070-GEN-CIV-DBD-450, "Sistemas enterrados de tuberias por gravedad
bases conceptuales de disefio"
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= 02070-GEN-CIV-STD-200, Estructura metalica notas generales

= 02070-GEN-CIV-STD-201, Estructura metalica estandares

= 02070-GEN-ENG-SPE-002, Insulation for hot service

= 02070-GEN-MET-SPE-003, "Especificacién de proyecto adenda a GP-19-01-01 -
pintura y recubrimientos protectores”

= 02070-GEN-MET-SPE-004, "Especificacién de proyecto pintado de rotulos,
leyendas, numeros de identificacion y sefializacion de materiales peligrosos en el
exterior de los tanques de almacenamiento"

= 02070-GEN-PNG-SPE-001, Piping material classification

= 02070-GEN-PNG-SPE-002, Especificacion de disefio de tuberias

= 02070-GEN-PNG-SPE-004, Piping support standard specification

= 02070-GEN-PNG-SPE-006, Especificacién de acompafamiento con vapor de
tuberias e instrumentos

= 02070-GEN-PNG-STD-001, Piping tipical connections.

= 02070-GEN-PNG-SPE-003, Stress analysis specification.

= 02070-GEN-ELE-DBD-001, Bases de disefio sistema eléctrico.

= 02070-GEN-ELE-SPE-101, Package equipment electrical requirements.

6.1.6. PRACTICAS DE DISENO

EI CONTRATISTA, para aquellos aspectos no cubiertos por las GP’s, reglamentacion
vigente y demés estandares declarados explicitamente en las presentes condiciones
técnicas, podra hacer uso de practicas de disefio industrial generalmente aceptadas
que aseguren el logro de los niveles solicitados de calidad, entregables, definicion e
integridad técnica; las cuales deberan ser presentadas a PETROPERU y/o a su
Representante antes del inicio de la Ingenieria de Detalle.

Para lograr la integridad de la calidad técnica, se solicita que el CONTRATISTA utilice
sus propios procedimientos internos de revision de disefio; tales como, las
verificaciones intradepartamentales e interdepartamentales, revisiones de equipos
de trabajo, revisiones de pares, auditorias de disefio, etc. Estos procedimientos de
control de calidad de disefio deben ser presentados a PETROPERU para su revision
y aprobacién antes del inicio de los trabajos de disefio detallado.

Se organizaran reuniones formales de revision del disefio durante el curso del
proyecto con la asistencia de personal multidisciplinario y multi-organizacional.

La revisidn/aprobacién de PETROPERU y/o su Representante de la documentacion
técnica generada por el CONTRATISTA no eximira a este Ultimo de su
responsabilidad por la precision e integridad del disefio.

El CONTRATISTA debera presentar un documento que indique los Criterios de
Disefio de Procesos para su ingenieria. Sin ser limitativo y como minimo, debera
considerar referencialmente lo utilizado en el PMRT, documento 02070-GEN-PRO-
STD-001 CRITERIOS DE DISENO DE PROCESOS, el cual debe ser revisado y
actualizado por el CONTRATISTA y revisado por PETROPERU y/o su Representante
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6.1.7. ORDEN DE PRECEDENCIA

El orden jerarquico de prioridad establecido para las normas, cddigos,
especificaciones y estandares de ingenieria aplicados para desarrollar el SERVICIO
PRINCIPAL es:

1) Leyes y Regulaciones Nacionales (peruanas) y Locales.

2) Estandares del Licenciante (aplicable s6lo a las unidades licenciadas)
3) Estandares y Codigos de la Industria.

4) Global Practices (GP), ultima versién disponible.

5) Estandares declarados en la Ingenieria FEED OBE EURO 6.

6) Préacticas de Disefio de Ingenieria del CONTRATISTA ESPECIFICO.

En caso de inconsistencias o diferencias entre las normas, cédigos y los documentos
de referencia o elementos de entrada suministrados por PETROPERU, prevalece
aquel que contenga criterios mas conservadores (de mayores factores de seguridad),
siempre bajo el conocimiento y previa aceptacion de PETROPERU.

El CONTRATISTA es responsable de tener en consideracién los codigos,
estandares, practicas recomendadas y otros estandares nacionales e internacionales
de indole técnico aplicables al SERVICIO, en sus ultimas ediciones, entre las cuales
podemos mencionar las siguientes (lista no limitativa): API, ASME, NFPA, UL, ANSI,
ISO, ASTM, NACE, OCIMF, ASNT, ATA, ElI, entre otros; asi como, los indicados en
cada uno de los contratos principales. Es responsabilidad del CONTRATISTA revisar
la normativa que corresponde aplicar.

Respecto a la jerarquia de documentos administrativos del SERVICIO, se debe
considerar el siguiente orden:

1) Contrato Literal / OTT
2) Condiciones Técnicas del Servicio. )
3) Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

6.1.8. INFORMACION DE CUMPLIMIENTO MANDATORIO

La informacion de cumplimiento mandatorio para el desarrollo de la Ingenieria de
Detalle son las bases de disefio e Ingenieria Basica 2018 de las unidades
Licenciadas HTD y HTF; asi como, la ingenieria FEED OBE EURO 6 elaborado por
TR, en lo aplicable a las Unidades HTD y HTF.

6.1.9. MANEJO DE DESVIACIONES A LOS ESTANDARES Y NORMAS DE
DISENO

En casos excepcionales del desarrollo de la ingenieria de detalle, si el
CONTRATISTA manifiesta imposibilidad para cumplir con alguno de los
requerimientos y exigencias de los estandares y normas del proyecto, debera
considerarse lo siguiente:

1) No se aceptardn desviaciones que comprometan la ejecucién del proyecto de
acuerdo con los requerimientos y exigencias de las regulaciones
gubernamentales.

2) No se aceptaran desviaciones a los requerimientos de las Unidades Licenciadas
sin aval por escrito de los Licenciantes del proceso.

P4gina 25 de 69



= a “SERVICIO DE ADECUACION DE REFINERIA TALARA PARA PRODUCIR DIESEL
; PEtl'DpEI'LI Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM”

3) Para las Unidades Open Art y para las Licenciadas que cuenten con el aval del
Licenciante, el CONTRATISTA ESPECIFICO debera fundamentar las razones
que impiden el cumplimiento del criterio y/o requerimiento de disefio, ofreciendo
una solucién alternativa para aprobacion de PETROPERU y/o su Representante.

6.1.10. NUMERACION DE EQUIPO Y LINEA

El CONTRATISTA, a fin de uniformizar criterios, debera considerar la metodologia
para la numeracién de equipos y lineas utilizada por el CONTRATISTA EPC del
PMRT, de acuerdo con lo descrito en los siguientes documentos:

Ver Plan de Coordinacion PP-02070-C-002 utilizado en el PMRT, donde en sus
diferentes adjuntos se describen:

CcODIGO DESCRIPCION
PP-02070-C-002-Att01 | Designacion de las Unidades
PP-02070-C-002-Att02 | Simbologia e identificacion de Equipos
PP-02070-C-002-Att03 | Cddigo de Equipos
PP-02070-C-002-Att04 | Identificacion de Instrumentacion
PP-02070-C-002-Att05 | Numeracion de Equipo Eléctrico
PP-02070-C-002-Att06 | Numeracion de linea de Tuberias

Los equipos que se encuentren dentro de las plantas, paquetes deberan se
codificados segun se indica.

6.1.11. SISTEMA DE GESTION DE PLANOS

Los dibujos y los diagramas para los trabajos de ingenieria y/o construccién seran
elaborados y entregados por el CONTRATISTA utilizando un sistema integrado de
base de datos y plataforma gréfica utilizando el sistema PDS™ (Plant Design
System).

La base de datos debe ser compatible e integrable con la que se esta empleando en
el PMRT.

Los formatos de planos y documentos seran previamente propuestos para
aprobacién de PETROPERU y/o su Representante.

La generacion de los dibujos en 2 dimensiones debera usar como plataforma grafica
AutoCAD o similar en su ultima version; los dibujos podran ser elaborados trabajando
localmente o de manera remota. Los dibujos deberian estar sujetos a una verificacion
de consistencia de los elementos graficos.

La aplicacion usada debera ser capaz de interrogar y visualizar mediante los graficos
generados en AutoCAD, informacién especifica y particular de cada uno de los
elementos representados en el diagrama de 2 dimensiones. Esta informacion debera
ser almacenada en una Base de Datos, la cual no permita que los elementos se
repitan con la misma identificacién o nUmero de tag, todos y cada uno de los registros
serd almacenado mostrando el estado vigente y representando todo el ciclo de vida
de la instalacion.
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Los planos finales en 2 dimensiones seran facilitados en version editable para una
revision mas eficiente y practica de los mismos.

La informacion contenida en la Base de Datos deberé ser capaz de ser extraida en
forma de hojas de datos, listados y reportes, utilizando una interface propia y
exportada a algun software de dominio publico.

La version de la herramienta electronica debera ser la mas reciente; esta version
debe ser utilizada actualmente en industrias similares (Petréleo y Gas) a lo largo del
continente americano o europeo. El desarrollador y duefio de la tecnologia, debera
recomendar la versibn mas funcional y éptima para el proyecto.

El CONTRATISTA propondra el sistema apropiado el cual sera aprobado por
PETROPERU. Asimismo, el CONTRATISTA proporcionara los archivos nativos de
todos los planos en su version final, siguiendo los formatos ya definidos en el
proyecto.

También, el CONTRATISTA proveera a PETROPERU, al inicio de los trabajos de
desarrollo de ingenieria, los paquetes de software y una licencia para cinco usuarios
de tal manera que permita a PETROPERU revisar los dibujos y los diagramas
desarrollados por el CONTRATISTA. Las licencias estaran ubicadas conforme lo
indique PETROPERU y por lo menos una de las licencias estara ubicada en las
oficinas de PETROPERU.

6.1.12. MEMORIAS DE CALCULO Y SIMULACIONES

El CONTRATISTA debe entregar en formato editable las memorias de calculo
realizados paso a paso de al menos uno (01) de ser repetitivo, para el
dimensionamiento de lineas, equipos, instrumentos, estructuras, cimentaciones,
sistemas enterrados, etc.; que sean implementados o modificados durante la
ejecucion del SERVICIO; asimismo, debera proporcionar, también en formato
editable nativo digital, las simulaciones de las unidades o sistemas. Para las
Unidades y/o sistemas adicionales a la simulacion, se requiere el reporte de corrida
de la simulaciéon en medio digital editable.

6.1.13. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

El Estudio de Impacto Ambiental EIA-Dic. 2009, elaborado por Walsh Perd S.A.,
presentado por PETROPERU ante la Direccion de Asuntos Ambientales Energéticos
(DGAAE) del Ministerio de Energia y Minas. Aprobado bajo Resolucién Dictatorial N°
087 — 2011 MEM/AAE, de fecha 30 marzo de 2011, sera de obligado cumplimiento
en los aspectos que afecten a las emisiones y vertidos, tanto durante fase de
ejecucion como en lo aplicable al disefio y a la operacion posterior de las unidades.

PETROPERU remitira el EIA actualizado cuando sea aprobado por la entidad
correspondiente para que se implementen los nuevos compromisos ambientales que
se establezcan en dicha certificacion ambiental; en tanto, el CONTRATISTA
implementara los compromisos del Plan de Manejo Ambiental del EIA vigente.
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6.1.14. ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE RIESGOS EN ESCENARIO
EURO 6

El CONTRATISTA ser& responsable de la actualizacion de los Estudios Cualitativos
y Cuantitativos de Riesgos emitidos durante el PMRT de las Unidades modificadas
por el SERVICIO, y brindard informacién que sea requerida por los Organismos
Gubernamentales correspondientes a PETROPERU para la actualizacion del Estudio
Integral de Riesgos de la Nueva Refineria Talara derivados del SERVICIO.

PETROPERU entregara los criterios técnicos a considerarse en las evaluaciones, en
funcién a lo requerido por la autoridad revisora de los Estudios de Riesgos.

6.1.15. ESTUDIO INTEGRAL DE EMISIONES

El CONTRATISTA seré el responsable de la actualizacién del estudio Integral de
Emisiones de la Refineria Talara, considerando las emisiones de las unidades que
sufran modificaciones por el SERVICIO.

6.1.16. GESTION DE OTRAS AUTORIZACIONES REQUERIDAS POR LAS
AUTORIDADES GUBERNAMENTALES

El CONTRATISTA sera responsable de emitir la informacién que sea requerida por
los Organismos Gubernamentales correspondientes para aprobacién de ITS, OTF u
otros que sean necesarios para la operacion de las unidades modificadas en el
presente SERVICIO.

6.1.17. DISENO DE PAQUETES

Se entiende por paquete cualquier equipo, conjunto de equipos, sistemas y/o
similares que el CONTRATISTA encargue a un fabricante para el desarrollo de la
ingenieria y/o fabricacion. El CONTRATISTA debera asegurar que el suministrador
de los paquetes siga y cumpla con todos los requerimientos establecidos (normas,
especificaciones, simbologia, etc.).

6.2. LUGAR DE EJECUCION
El SERVICIO se llevara a cabo en la Refineria Talara, ubicada en la costa norte del
Peru, a 1185 Km de Lima, en el Departamento de Piura, Provincia de Talara, Distrito de

Parifias.

Los trabajos no deberan interferir con la normal actividad de las operaciones de
PETROPERU, ni con los trabajos de las diversas Contratistas y Subcontratistas.

Todo trabajo deber4 previamente ser coordinado con PETROPERU vy/o su
REPRESENTANTE y/o los Contratistas y Subcontratistas que vengan ejecutando
actividades.

Las condiciones climéticas mas relevantes de la zona se indican a continuacion:

PARAMETRO DATOS
Atmaésfera Polvorienta, himeda, salina y erosiva
Temperatura ambiente Minima 13°C / Maxima 35°C
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PARAMETRO DATOS
Humedad Relativa 99%
Velocidad del Viento 90 km/h
Sismicidad Zona de mayor sismicidad del Pert (Zona 4 - Norma E-
030)

Efectos climéaticos como | El CONTRATISTA debera ejecutar a su costo todos los
lluvias leves, moderadas, | trabajos necesarios para lograr los objetivos del
intensas y Fendémeno El | SERVICIO, sin restricciones por efectos climatoldgicos,
Nifio fenédmenos pluviales y/o Fenbmeno EI Nifio.

Fenémenos Pluviales:

Considerando que Talara es considerada zona vulnerable ante fendmenos pluviales,
aunado a los prondsticos de ocurrencia de lluvias para el presente afio 2024; para lo
cual, el SENAMHI publica en sus diversos informes la ocurrencia de estos fenémenos
pluviales (se adjunta Comunicado Oficial del Estudio Nacional del Fendmeno “El Niho”
N° ENFEN-01-2024, incluido en la Seccion G del Apéndice N° 03 de las presentes
Condiciones Técnicas), el CONTRATISTA debera prever e implementar a su costo las
medidas necesarias para ejecutar los trabajos en la Refineria Talara y/o talleres sin
interrupciones (medidas de seguridad que preserven la integridad de las personas,
equipos, materiales y otros). De ocurrir cualquiera de estos fendmenos pluviales y/o
efectos climatolégicos, no imputables a PETROPERU, no generara ni dara lugar al
reconocimiento de costo directo, gasto de permanencia, gastos generales u otros
asociados a la ejecucién del Servicio.

El CONTRATISTA debera considerar la elaboracion de un Plan de Gestién de Riesgos
y su implementacion y monitoreo permanente a fin de mapear los pronésticos y riesgos
asociados por situaciones climéticas desde el inicio del SERVICIO; asi como, optimizar
la ejecucion de las actividades constructivas hasta la puesta en marcha.

6.3. PLAZO DE EJECUCION:
El servicio sera ejecutado en un plazo de setecientos treinta (730) dias calendario.

Para iniciar el Servicio, el CONTRATISTA debera cumplir lo establecido en el numeral
6.5 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO de las presentes Condiciones
Técnicas.

El inicio del SERVICIO sera contado a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio
del SERVICIO, para lo cual el CONTRATISTA debera coordinar con el Administrador
del CONTRATO designado por PETROPERU o0 su REPRESENTANTE.

Para lograr este objetivo, el CONTRATISTA debe cumplir una serie de hitos que estaran
basados en la informacion disponible para desarrollar el Proyecto y los cuales el
CONTRATISTA debera plasmar en su plan de trabajo y estrategia de ejecucion y
deberan estar de acuerdo con los lineamientos establecidos en las presentes
Condiciones Técnicas.

El CONTRATISTA es responsable de la planificacion de actividades y recursos
necesarios para el cumplimiento total del SERVICIO a satisfaccion de PETROPERU en
el periodo contractual establecido en el plan de trabajo avalado y aprobado por
PETROPERU y/o su REPRESENTANTE. Las desviaciones del plan deben ser
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compensadas con incremento en recursos Yy labor en horarios extraordinarios a cuenta
del CONTRATISTA a fin de lograr los hitos exigidos.

6.4. ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO
6.4.1.Descripcién del Servicio

El SERVICIO consiste en realizar adecuaciones a nivel EPC en las Unidades de
Procesos HTD y HTF a partir de la documentacion del “Libro FEED OBE EURO 6
(incluido en el Apéndice N° 1) y desarrollar la ingenieria de detalle de otros
requerimientos a solicitud de PETROPERU para producir Diésel y Gasolinas
conforme al Decreto Supremo N° 014-2021-EM, con un contenido maximo de azufre
de 10 ppm:

Realizar la Ingenieria de Detalle para aquellas instalaciones que requieran ser
modificadas, adecuadas conforme a lo indicado en el numeral 2.3 de la Parte A del
MJS incluido en el Apéndice N°01 de las presentes condiciones técnicas. Del mismo
modo, los documentos generados durante la Ingenieria de Detalle de las
mencionadas unidades deberan tener la numeracion correlativa siguiente a los
generados durante el libro FEED OBE EURO 6.

Se lista de manera general las principales actividades:

a) EI CONTRATISTA es responsable del desarrollo de la ingenieria de detalle’,
procura, construccion, instalacion, pre-comisionamiento, comisionamiento, puesta
en operacion y pruebas de desempefio (garantias) y entrega de las Unidades de
Procesos, Servicios Auxiliares y Off Sites en base a la documentacion “Libro FEED
OBE EURO 6” entregada por Técnicas Reunidas el 01.03.2023 con Carta L-TR-
PP-EU045 “Entrega de documentacion FEED asociada a la PC-53, PC-54 y PC-
55”; para ello, el CONTRATISTA debera realizar las adecuaciones necesarias en
equipos, revision de hidraulica por seccion de cada Unidad, entre otros y coordinar
con los Licenciantes HALDOR TOPSOE A/S y AXENS para las Unidades de
Hidrotratamiento de Diesel (HTD) e Hidrotratamiento de Nafta de FCC (HTF),
respectivamente.

b) EI CONTRATISTA es responsable en la Ingenieria de Detalle de:

— Elaborar todos los entregables correspondientes a la Ingenieria de Detalle del
FEED OBE EURO 6 y otros requerimientos adicionales indicados por
PETROPERU, generando todos los documentos, planos, entregables,
informes, reportes, entre otros.

— Incluir a los profesionales necesarios para desarrollar todos los documentos,
planos, entregables, informes, reportes, entre otros del SERVICIO de las
diferentes especialidades: Procesos, Mecanica (estética y de rotativos) y
tuberias, Civil, Electricidad, Instrumentacion y Control, Arquitectura; asi como,
salud, seguridad y ambiente (HSE) y otros.

7 La Ingenieria de Detalle debera cumplir la norma de calidad internacional de emisiones vehiculares EURO 6.
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Revisar, validar y actualizar el FEED OBE EURO 6 e integrarlos a los emitidos
durante el EPC del PMRT;

Revisar y validar los requerimientos adicionales indicados por PETROPERU;
Validar el cumplimiento de la normativa vigente;

Determinar y ejecutar estudios especializados necesarios para el desarrollo de
los entregables de la ingenieria de detalle, tales como: estudios geotécnicos,
estudios topograficos u otros estudios;

Identificar los “tie-ins” y/o definir las interconexiones/interfaces para cada
disciplina: procesos, servicios auxiliares, facilidades, mecanica/tuberia, sistema
eléctrico e instrumentacion (DCS/SIS).

Otras verificaciones técnicas y/o econdmicas, a solicitud de PETROPERU,
previamente coordinadas con el CONTRATISTA ESPECIFICO, como
actualizacién de los estudios HAZOPI/SIL, ACR, BRA, etc, segln corresponda
para las Unidades HTD y HTF.

Se debe priorizar la emisién de los data-sheet aprobados y especificaciones de
procura de los equipos, instrumentos, accesorios de largo tiempo de
adquisicion.

La Ingenieria de Detalle se desarrollara, de acuerdo con los siguientes plazos:
e HTF:

o Plazo para presentacion de documentacién aprobada requerida para
inicio de Procura (en base al FEED OBE EURO 6): 45 dias calendarios
de iniciado el SERVICIO.

o Plazo para presentacion de Ingenieria de Detalle para HTF aprobada (en
base al FEED OBE EURO 6): 120 dias calendarios de iniciado el
SERVICIO.

e HTD:

o Plazo para presentacion de documentacion aprobada requerida para
inicio de Procura (en base al FEED OBE EURO 6): 60 dias calendarios
de iniciado el SERVICIO.

o Plazo para presentacion de Ingenieria de Detalle para HTD aprobada (en
base al FEED OBE EURO 6): 180 dias calendarios de iniciado el
SERVICIO.

¢ Ingenieria de Detalle final, incluyendo los requerimientos adicionales
solicitados por PETROPERU: debiendo culminar a los 270 dias calendarios
de iniciado el SERVICIO.

c) EI CONTRATISTA es responsable en la Unidad HTF de:

Desarrollo de la Ingenieria de Detalle tomando como base el Libro FEED-OBE
EURO 6 elaborado por TR donde la capacidad nominal se incrementa de 9.5 a
10.2 MBPD.

Verificar la adecuacién mecéanica con las condiciones de temperatura de disefio
del caso de despresurizacion en HTF-D-003, HTF-D-004 y HTF-D-007 debido
a que son mayores a la de disefio.

Dimensionamiento (emitir hoja de especificaciones para aprobacion de
PETROPERU), de 02 filtros de la alimentacion de Nafta Craqueada a la Unidad:
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HTF-F-001 A/B. La capacidad de los nuevos filtros es de 34.6 m3/hr y de
69.3m3/hr para los casos de Turndown y Normal respectivamente (considerar
sobre disefio de 10%).

— Incluir actividades de montaje desde su fundacién, instalacion e interconexién
de los nuevos filtros con el proceso. Incluir, de ser el caso, demolicion y retiro
de cimientos, tuberias y estructuras metélicas a fin de adecuar la instalacién de
los nuevos filtros. Este item (actividad) incluye todas las disciplinas
involucradas para este efecto.

— Para la seleccion del filtro considerar que cada filtro debe asumir el 100% de
capacidad normal de operacién.

— Incluir el suministro de los internos (cartuchos) para el ler arranque y ler afio
de operacién segun indicacion del Fabricante de los internos.

— EI CONTRATISTA efectuara una evaluacion de la factibilidad si estos nuevos
filtros con sus elementos podrian entrar en un arreglo en serie o en paralelo o
en su reemplazo en base a la disponibilidad de espacios, opinién favorable del
Licenciante, andlisis de técnico. Esta evaluacion de alternativas sera emitida a
PETROPERU para su evaluacién previo al desarrollo de la Ingenieria de
Detalle.

— Para disponer de suficiente espacio de vapor en el FIRST STAGE HDS COLD
SEPARATOR DRUM HTF-D-004, El Licenciante recomienda modificar las
posiciones de nivel, segun:

1 F5a
Foil] 1541

Nota: verificar y validar en el sistema de control y seguridad. No se efectuaran
nuevas boquillas para estos nuevos niveles en el FIRST STAGE HDS COLD
SEPARATOR DRUM HTF-D-004. Entregar reporte de verificacion firmado por
el especialista.
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— Efectuar la Procura, Reemplazo de Valvula de Control (incluye instalacion,
conexionado, pruebas de lazos, etc) segun el siguiente listado de tag vy
servicios:

1. HTF-FV-02302 : E-014 P A B.L. (Incluye dimensionamiento)
2. HTF-FV-01801 : K-001-A/B P A R-003

— Verificar y validar que las vélvulas de control listadas se encuentren disefiadas
para operar en condiciones EURO 6, segun el siguiente listado de tag y
servicios:

HTF-FV-00203 : B.L. P A F-001-A/B

HTF-FV-00302 : P-001-A/B P IMPULSION

HTF-FV-01103 : P-004-A/B P A C-003.

HTF-FV-01501 : C-002/D-006 P A B.L.

HTF-FV-01603 : P-009-A/B P IMPULSION

HTF-FV-01701 : P-009-A/B P A E-010-C

HTF-PV-00404 : Z-001 HS A E-003

. HTF-PV-00601A : D-002 P A UNIDAD SCR
Si producto de la verificacion se requiere reemplazarlas, dicho reemplazo sera
gestionado mediante costo reembolsable.

— Procura, Reemplazo de Placas de Orificio y Orificio de Restriccion (incluye
instalacion, conexionado, pruebas, etc) segun el siguiente listado de tag y
servicios:

1. HTF-FE-00203 : B.L. P A E-001
2. HTF-FE-01504 : K-001A/B P A E-007A/B/C

3. HTF-FE-01701 : P-009-A/B P A E-010-C

4

5

©NOOAWONE

. HTF-FE-01702 : K-001-A/B P A E-010-A
. HTF-FO-01201 : D-004 P AB.L.
— Verificar si los Transmisores Vortex y Termocuplas tipo K existentes cumplen
con los nuevos requerimientos del EURO VI, segun el siguiente listado de tag
y servicios:
1. HTF-FT-01801 : K-001-A/B P A R-003
HTF-FT-02203 : D-008 P A B.L.
HTF-TE-00102 : B.L. P A D-001
HTF-TE-00104 : B.L. P A D-006
HTF-TE-00303 : B.L. P A E-001
HTF-TE-00901 : K-001-A/B P A P-003-A/B
HTF-TE-01301 : D-005 DE P
HTF-TE-01302 : C-002 DE P
. HTF-TE-01305 : C-002 DE P
10. HTF-TE-01701 : K-001-A/B P A E-010-A
Si producto de la verificacion se requiere reemplazarlas, dicho reemplazo sera
gestionado mediante costo reembolsable
- Determinacion de los rangos de operaciones de los instrumentos y Recalibracion
69 transmisores de flujo, presion, presion diferencial y temperatura, segun listado
del Documento 02070-HTF-INS-LIS-EU-001 Rev00. - LISTA DE
INSTRUMENTOS (CAMBIOS POR EURO 6)

©o NGk WDN

Pagina 33 de 69



“SERVICIO DE ADECUACION DE REFINERIA TALARA PARA PRODUCIR DIESEL
Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM”

? Petroperu

— Se entregard Hoja de Datos, el CONTRATISTA validara la informacion
alcanzada y actualizard dicha informacion, de ser el caso, la cual pasara por
aprobacion de PETROPERU.

d) El CONTRATISTA es responsable en la Unidad HTD de:
— Realizar la ingenieria de detalle y procura e instalacion, sin ser limitativo, de los
equipos indicados en la Tabla N°1, manteniendo la capacidad nominal de la

planta HTD; es decir, 41,000 barriles por dia:

Tabla N°1: Equipos a ser modificados o reemplazados en la Unidad HTD, de acuerdo
con el FEED OBE EURO 6.

TAG DE TIPO DE EQUIPO TIPO DE CAMBIO COMENTARIOS
EQUIPO
HTD-E-002-A Intercambiador de Reemplazo por uno Se requiere desmontaje
calor de mayor tamafio. del recipiente actual para
colocacién del nuevo
equipo.
HTD-E-002-B Intercambiador de Reemplazo por uno Se requiere desmontaje
calor de mayor tamafio. del recipiente actual para
colocacién del nuevo
equipo

HTD-E-002-C Intercambiador de Reemplazo por uno Se requiere desmontaje

calor de mayor tamafio. del recipiente actual para
colocacién del nuevo
equipo

HTD-D-006 Recipiente Reemplazo por uno Se requiere desmontaje
de mayor tamafio. del recipiente actual.

Nota 1.

HTD-D-008 Recipiente Reemplazo por uno Se requiere desmontaje

de mayor tamafio. del recipiente actual.
Nota 1.

HTD-D-017 Recipiente Reemplazo por uno Se requiere desmontaje
nuevo de mayor del recipiente actual para
tamafio. colocacién del nuevo

equipo.

HTD-P-006-A Bomba centrifuga Reemplazo por uno Se requiere desmontaje
nuevo de mayor del recipiente actual para
capacidad. colocacion del nuevo

equipo.
El motor y plan de la
bomba seran reutilizados.

HTD-P-006-B Bomba centrifuga Reemplazo por uno Se requiere desmontaje
nuevo de mayor del recipiente actual para
capacidad. colocacién del nuevo

equipo.
El motor y plan de la
bomba seran reutilizados.

HTD-D-009-B Recipiente Nuevo Nota 1.

HTD-D-010-B Recipiente Nuevo Nota 1.

HTD-E-003-B Intercambiador de Nuevo Nota 1.

calor
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TAG DE TIPO DE EQUIPO TIPO DE CAMBIO COMENTARIOS
EQUIPO
HTD-E-004-B Intercambiador de Nuevo Nota 1.
calor
HTD-E-005-B Intercambiador de Nuevo Nota 1.
calor
HTD-D-002 Recipiente Modificacion en Ver detalle de cambios

boquillas e internos. en plano 02070-HTD-
PRV-DWG-EU-D002.
HTD-D-003 Recipiente Modificacion en Ver detalle de cambios
boquillas e internos. en plano 02070-HTD-
PRV-DWG-EU-D003.
HTD-D-005 Recipiente Maodificacion en Ver detalle de cambios
boquillas e internos. en plano 02070-HTD-
PRV-DWG-EU-DO0O05.

HTD-D-015 Recipiente Modificacion en Ver detalle de cambios
boquillas. en plano 02070-HTD-
PRV-DWG-EU-D015.
Instrumentacién | 21 valvulas de Reemplazo por uno Ver detalle de cambios
control nuevo. en lista 02070-HTD-INS-
2 orificios de LIS-EU-001.
restriccion

8 valvulas de alivio
3 valvulas on/off

6 mandémetros

3 termocuplas

/ termopozos

45 transmisores de Determinacion de los Ver detalle de cambios

flujo. rangos de en lista 02070-HTD-INS-
35 transmisores de operaciones de los LIS-EU-001.

nivel instrumentos y

6 transmisores de Recalibracion

presion

1 transmisor de
diferencial de

presion

11 transmisores de

temperatura

Compresores HTD- Modificaciones en el Ver detalle de cambios

K-002 Ay B. panel local y en la en documento 02070-
Narrativa de Controly | HTD-INS-REP-EU-002:
otros documentos Narrativa de Control
relacionados con la HTD.
operacion de los (Ver Nota 4)
compresores HTD-K-
002 Ay B en paralelo,
de acuerdo con FEED
EURO 6.

Piping Tuberias y Reemplazo por Ver detalle de cambios

accesorios nuevos tramos de en lista 02070-HTD-PRO-

mayor diametro. LIS-EU-001.

Ver TIE-INS en PID’s.
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Notas:

1.

2.

Ubicacion de nuevos equipos segun documentos 02070-HTD-PNG-LAY-EU-
001 y 02070-HTD-PNG-LAY-EU-002.

La ingenieria de detalle podra incluir cambios complementarios en la
instrumentacion y en el piping segln conveniencia del proceso.

. Laingenieria de detalle debera evaluar y determinar los cambios requeridos en

las estructuras, las cimentaciones, redes industriales (agua, aire, vapor,
nitrégeno, entre otros) y las instalaciones eléctricas necesarias a conveniencia
del proceso, tomando como punto de partida la ingenieria basica extendida
(FEED) entregada por PETROPERU.

. Para las modificaciones en el panel local y la Narrativa de Control y operacién

de los compresores HTD-K-002 A y B, el CONTRATISTA debera contratar y
recibir el visto bueno del Vendor de estos compresores, la compafiia MITSUI.

e) Requerimientos adicionales de PETROPERU, solo realizar Ingenieria de Detalle,
si la evaluacion técnica previa determina la necesidad de implementarse:

Implementacién (se requiere disefio para procura y construcciéon) de un
compresor make up de Hidrogeno HTD-K-002-C, adicional a los 02
compresores existentes.

Implementacién (se requiere disefio para procura y construccién) de un

compresor de reciclo HTD-K-001-B (incluyendo los sistemas auxiliares que

requiera), adicional al compresor existente.

Realizar la Ingenieria de Detalle de las unidades CWC, PAR y NIS de acuerdo

con los requerimientos adicionales presentados en la operacion EURO 6. Del

mismo modo, los documentos generados durante la Ingenieria de Detalle de

las mencionadas unidades deberan tener la numeracién correlativa siguiente a

los generados durante el EPC del PMRT.

En caso, el CONTRATISTA determine a través de los balances de servicio, la

necesidad de incrementar los servicios auxiliares, se debera realizar la

ingenieria de detalle correspondiente. Asimismo, el CONTRATISTA debe
realizar lo siguiente:

¢ Validar el Impacto del aumento de contrapresion en la Red de Colectores de
Antorcha para todas las Unidades impactadas.

e Determinar la nueva composicién del ROG de las Unidades impactadas y su
influencia en el poder calorifico del RFG de SCR, considerando, también, la
inclusion maxima de PSA Off Gas.

e Determinar la maxima inclusion de Butano en SCR, a fin de minimizar los
excedentes de butano.

e Validar con los fabricantes de quemadores de hornos, acerca de operacion
con nueva composicion de RFG.

e Realizar un Estudio para manejo de los excedentes de Butano e
implementacion de facilidades para el manejo y destino del butano. Analizar
la operaciéon de envio a muelle MU1. Se deberé desarrollar el balance de
materia y energia para el butano considerando el caso 6 de la Unidad FCC.

e Realizar un Estudio para validar la necesidad de reemplazo de DEA por
MDEA y detectar modificaciones adicionales en la Unidad AM2.
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e Revisar y validar los cambios en caudal y composicion del GLP de RG2,
considerando que el Licenciante de la Unidad HTN deberd evaluar los
potenciales impactos y modificaciones.

e Revisar y validar los cambios en caudal y composicion del GLP DE RG1,
considerando que el Licenciante de la Unidad TGL deberd evaluar los
potenciales Impactos Y Modificaciones.

e Realizar un Estudio de manejo de excedentes de Reformado
(implementacion de facilidades para el manejo y destino del reformado,
maximizando su uso como componente del pool de gasolinas). Asimismo,
analizar la viabilidad de despacho por MU1, considerando las facilidades
existentes (bombas, tuberias, instrumentos, brazo de carga, etc.).

f) EI CONTRATISTA es responsable de entregar el balance de servicios y
requerimiento de facilidades de las Unidades y Sistemas que no fueron incluidos
dentro del alcance del “Libro FEED OBE EURO 6, a fin de que PETROPERU
gestione, de ser necesario, la ampliacion o modificacion de las Unidades y
Sistemas que correspondan.

g) El CONTRATISTA es responsable de ejecutar los trabajos relacionados con la
implementacién al EURO 6 que forman parte de la PC 248 del Contrato EPC del
PMRT (incluido en el Apéndice N° 3):

— Evaluar el reemplazo de la linea de 6" de vapor de baja por una de 8", debido
a que con el EPC UA&TC este diametro seria insuficiente para manejar el
caudal de vapor de baja requerido por la Unidad PHP de mayor capacidad,
dado que la linea de 6 pulgadas que llega al limite de bateria de PHP no
cumpliria bajo los requerimientos del escenario EURO 6, de acuerdo con los
requerimientos con los criterios recomendados para velocidad y pérdidas de
presion.

— Evaluar la capacidad de alivio requerido en FCK, valvulas FCK-PSV-20401A &
FCK-PSV-201401B, afectada por el aumento de la contrapresion en la
descarga de dichas valvulas de alivio debido al nuevo caudal de alivio desde
PHP (Operando a maxima carga), reportado por el Contratista UA&TC, para el
caso Fallo Eléctrico General (FEG).

h) El CONTRATISTA debe excluir de su alcance los trabajos ejecutados segun las
Adendas al Contrato EPC del Proyecto Modernizacion Refineria Talara (incluido
en el Apéndice N° 3):

— Modificaciones en internos de los reactores HTF-R-001, HTF-R-002, HTF-R-
003 segun la Adenda N° 11 al Contrato de Ingenieria y Procura Internacional y
Adenda N° 16 al Contrato de Construccién y Procura Local.

— Modificaciones en las lineas de Interconexiones con la Unidad de Produccion
y Purificacion de Hidrogeno (PHP), segun la Adenda N° 10 al Contrato de
Ingenieria 'y Procura Internacional y Adenda N° 13 al Contrato de Construccion
y Procura Local.
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— Manejo de excedente de PSA Off Gas desde PHP, segun la Adenda N° 12 al
Contrato de Ingenieria y Procura Internacional y Adenda N° 17 al Contrato de
Construccion y Procura Local.

i) El CONTRATISTA es responsable de capacitar al personal de PETROPERU en
la operacién de las Unidades de Procesos, Servicios Auxiliares y Facilidades que
hayan sido modificadas (unidades, sistemas o0 equipos implementados) como
resultado del presente SERVICIO, empleando las mejores practicas en seguridad,
salud y medio ambiente, segin las normas y regulaciones nacionales e
internacionales, para lo cual debe elaborar los manuales de operacion y
mantenimiento en idioma espafiol. Para las Unidades Licenciadas usara las guias
de operacién y mantenimiento de los Licenciantes como referencia y elaborara los
manuales de operacion y mantenimiento, asimismo planificara la capacitacion del
personal de PETROPERU en coordinacién con los Licenciantes.

j) Para la implementacion de los cambios citados en los items anteriores, debera
realizarse revision de los planos as-built (P&ID, layout, isométricos, 3D, etc) y de
ser requerido realizar su actualizacion. Los documentos as-built que sean
modificados deben ser emitidos con nube identificadora del cambio. Para la
numeracion de los documentos, PETROPERU entregara los lineamientos de
control documentario.

k) Las modificaciones que surjan de la ingenieria de detalle deben ser
implementadas en los sistemas (DCS, SIS, F&G, entre otros) durante la fase de
construccion a entera satisfaccion de PETROPERU y/o su REPRESENTANTE.

6.4.2.Personal Requerido:

Es responsabilidad del CONTRATISTA disponer de la cantidad suficiente de personal
idoneo, especializado, calificado y con la experiencia necesaria para cumplir los
términos, condiciones y plazo establecidos, debiendo el CONTRATISTA cumplir con
la ejecucion de las prestaciones objeto del CONTRATO.

Dicho personal debera contar con los conocimientos, capacitacion y experiencia
necesaria en este tipo de trabajos, garantizando que todas las prestaciones que
realice sean ejecutadas con personal diligente, capacitado, experimentado y
competente en sus respectivas tareas y profesiones.

El CONTRATISTA, deber& contar como minimo con el personal establecido en las
presentes Condiciones Técnicas:

i. Equipo de Gestion del Proyecto:

El equipo de gestibn del Proyecto participara durante todas las etapas del
proyecto: inicio, planificacion, ejecucion, control y cierre cumpliendo con lo que
indican las condiciones técnicas, las buenas practicas, guias y/o estdndares de la
Jefatura de Proyectos. Como minimo se encargara de realizar las coordinaciones
con PETROPERU, Lideres del CONTRATISTA, Licenciantes; elaborar el Plan de
Gestion del Proyecto; reportes de seguimiento del servicio; control documentario
(cartas, minutas de reuniones, etc.); entre otros.
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El Equipo de gestidon del Proyecto serd liderado por el Director del Proyecto y un
(01) asistente con grado minimo de bachiller de cualquier especialidad.

Director del Proyecto:

e Formacion Académica: Ingeniero titulado en la especialidad Mecénica o
Mecanica Eléctrica o Quimico o Petroquimica o Industrial o Civil o Electronico.
Debe contar con capacitacién en Gerencia y/o Gestion de Proyectos bajo el
enfoque del PMI o cualquier otro estandar referido a la Gerencia y/o Gestién de
Proyectos

o Experiencia: Con experiencia profesional minima de quince (15) afios en
funciones y/o actividades de direccidén y gerenciamiento de proyectos en el
sector Oil&Gas.

Equipo de Ingenieria:

o Especialidad Procesos

Debera liderar, disefiar, elaborar, revisar y aprobar documentos de procesos del
proyecto, tales como: criterios de disefio, memorias de calculo, simulaciones de
proceso, balances de masas, diagramas de flujo, diagramas de tuberias e
instrumentacion, dimensionamiento de equipos, manuales de operacion y
mantenimiento, control de procesos, filosofia operacional, especificaciones
técnicas de requerimientos de equipos de proceso, evaluaciones de riesgo,
estudios técnicos y evaluaciones HAZID / HAZOP, revision de Maqueta 3D, entre
otros; todo ello, cumpliendo con la ingenieria aplicable y las normas de
regulaciones de Seguridad, Calidad, Medio Ambiente y Gestion Energética para
asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Lider del Equipo de Procesos

e Formacion Académica: Ingeniero titulado en la especialidad: Quimico o
Petréleo o Petroguimico. Debe contar con especializacién y/o diplomado
culminado en Gerencia y/o Gestion de Proyectos bajo el enfoque del PMI o
cualquier otro estandar referido a la Gerencia y/o Gestién de Proyectos.

e Experiencia: Con experiencia profesional minima de diez (10) afios en
funciones y/o actividades de disefio y/o elaboracion y/o revision de
documentos de procesos de proyectos, tales como: criterios de disefio,
memorias de calculo, simulaciones de proceso, balances de masas,
diagramas de flujo, diagramas de tuberias e instrumentacion,
dimensionamiento de equipos, elaboracion de manuales de operacion y
mantenimiento, Filosofia de operacién y control de procesos, especificaciones
técnicas de requerimientos de equipos de proceso, evaluaciones de riesgo,
estudios técnicos y evaluaciones HAZID / HAZOP; todo ello, cumpliendo con
la ingenieria aplicable y las normas de regulaciones de Seguridad, Calidad,
Medio Ambiente y Gestion Energética para asegurar el cumplimiento de los
objetivos del proyecto.

o Especialidad Mecéanica

Deberd liderar, disefiar, elaborar, revisar y aprobar documentos de la disciplina
mecanica del proyecto, tales como: criterios de disefio, memorias de calculo,
especificaciones técnicas, hojas de datos, listado de materiales y equipos, listado
de lineas, metrados, costos y presupuestos, disefio mecénico y estructural,
seleccién de equipos mecanicos rotativos y estaticos, analisis mecanicos y
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dindmico estructurales, analisis de flexibilidad, planos isométricos, aporte en la
elaboracion de los P&ID.

Lider del Equipo Mecanico

e Formacion Académica: Ingeniero titulado en la especialidad: Mecanica o
Mecanica Eléctrica o Industrial. Debe contar con especializacion y/o
diplomado en Gerencia y/o Gestion de Proyectos bajo el enfoque del PMI o
cualquier otro estandar referido a la Gerencia y/o Gestidén de Proyectos.

o Experiencia: Con experiencia profesional minima de diez (10) afios en
funciones y/o actividades de disefio y/o elaboracion y/o revision documentos
de la disciplina mecanica de proyectos, tales como: criterios de disefio,
memorias de célculo, especificaciones técnicas, hojas de datos, listado de
materiales y equipos, listado de lineas, metrados, costos y presupuestos,
disefio mecénico y estructural, selecciébn de equipos mecanicos rotativos y
estaticos, analisis mecanicos y dinamico estructurales, andlisis de flexibilidad,
planos isométricos, aporte en la elaboracion de los P&ID..

Equipo de Construccion:

El Equipo de Construccion deberd velar por el cumplimiento de subcontratos,
planificacion, medicion de cantidades, constructibilidad, calidad, comisionado y
puesta en marcha. Los Gerentes de Construccién y de Ingenieria deberan
asegurar la perfecta coordinacion entre ambos grupos para asegurar el flujo de
informacién técnica y el apoyo necesario para el progreso de la Construccién de
acuerdo con el Cronograma del Proyecto, lo que serd vital para asegurar la
entrega de los equipos y materiales a su debido tiempo. El Equipo de Construccién
sera el responsable de llevar a cabo la etapa final de la fase EPC procediendo a
la instalaciéon de los materiales y equipos disefiados por Ingenieria. El Equipo de
Construccion debera facilitar su Plan de Gestién de Construccion donde brindara
mayor detalle.

Lider del Equipo de Construccion

e Formaciéon Académica: Ingeniero titulado en la especialidad: Mecanica o
Mecanica Eléctrica o Industrial o Civil. Debe contar con especializacion y/o
diplomado en Gerencia y/o Gestion de Proyectos bajo el enfoque del PMI o
cualquier otro estandar referido a la Gerencia y/o Gestién de Proyectos.

e Experiencia: Con experiencia profesional minima de diez (10) afios como
Residente y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor de Construccién y/o
Supervisor de Mantenimiento, Jefe de Proyecto y/o Gerente de Proyecto,
Director de Proyecto y/o Lider de Proyecto y/o Lider de Construccion y/o Lider
de Comisionamiento en servicios de construccion y/o montaje y/o instalacion
y/o revamping para ampliar capacidad de procesamiento y/o para producir
combustibles limpios y/o modernizacién y/o actualizacién y/o modificacién en
Unidades de Proceso o Servicios Auxiliares y Facilidades en Refinerias de
Petroleo.

La experiencia y perfil del Personal Requerido, segin corresponda, se verificara para
el inicio del Servicio y para la acreditacion se considerara:

La experiencia a evaluar del personal propuesto por el Postor, de nacionalidad
peruana, se considerara a partir de la obtencion de la colegiatura, segun
corresponda.
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- Los grados vy titulos expedidos en el extranjero del personal propuesto por los
Postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de
Educacién Universitaria (SUNEDU).

- No se aceptaran Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas.

- En caso de reemplazo del personal del CONTRATISTA, durante la ejecucion
contractual y con la finalidad de evitar retrasos que generen redefiniciones de
alcance, costos y calidad del SERVICIO, el CONTRATISTA debera solicitar
autorizacion a PETROPERU para realizar el reemplazo, para lo cual debera
alcanzar el sustento correspondiente; asi como, la documentacién del nuevo
personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al exigido en las
presentes Condiciones Técnicas. PETROPERU evaluara y autorizara si
correspondiese

6.4.3.Horario de Trabajo

El horario de trabajo se realizara en régimen de 8 horas diarias como minimo, el cual
sera determinado por el CONTRATISTA en coordinacion con PETROPERU, en base
a su régimen y normativa laboral vigente.

Si el CONTRATISTA, para el cumplimiento del SERVICIO, requiere efectuar trabajos
los fines de semana o feriados o realizar doble turno, entre otros (ampliar la jornada
laboral diaria), debera coordinar y solicitar con cinco (05) dias habiles de anticipacién
al Administrador del Contrato designado por PETROPERU o su REPRESENTANTE,
detallando las actividades a realizar bajo responsabilidad del CONTRATISTA, lo cual
no generard bajo ninglin concepto un incremento del monto del SERVICIO, ni
reconocimiento de gastos generales, administrativos, sobretiempos u otros.

Para efectuar las coordinaciones relacionadas con el SERVICIO, el CONTRATISTA
debera realizarlas en el horario de trabajo de PETROPERU, el cual es de lunes a
viernes desde las 07:00 a 16:36 horas.

La falta de planificacion por parte del CONTRATISTA no sera causal de ampliaciones
de plazo, ni reconocimiento de mayores gastos generales, gastos financieros por
ampliaciones de cartas fianzas, pdlizas, sobretiempos, entre otros.

Cualquier retraso en la ejecuciéon del SERVICIO como consecuencia de una mala
coordinacion o por cualquier otra causa solamente imputable al CONTRATISTA, sera
considerada como causal de mora, sin perjuicio atribuible para PETROPERU.

6.5. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El CONTRATISTA debera entregar la siguiente documentacion para el inicio del
SERVICIO:

- El Contrato u OTT firmado por PETROPERU y el CONTRATISTA.

- Presentar las Cartas Fianza de Obligaciones Laborales y Acuerdos Comerciales
establecidas en el numeral 3.1 de las presentes Condiciones Técnicas.

- Apertura del Cuaderno de Servicio.

- Copia simple del certificado o constancia de la colegiatura y habilidad emitido por el
Colegio de Ingenieros del Pert (CIP), de todo el personal que formara parte del
presente SERVICIO, segun corresponda.

- Contar con los pases de ingreso habilitado de su personal para iniciar los trabajos del
SERVICIO.
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- El Ingeniero Responsable del SERVICIO debera estar habilitado para firmar
Permisos de Trabajo en las instalaciones de PETROPERU.

- Formato de Propuesta Economica Detallada, previa coordinacién con el
Administrador de Contrato designado por PETROPERU o su REPRESENTANTE,
incluido en el Apéndice N° 2.

- Cronograma del Proyecto nivel 2.

Asimismo, en conformidad con el Procedimiento PROO1-390, incluido en el Apéndice
N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas, el Postor debera entregar a PETROPERU
la ultima auditoria del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual
debe evidenciarse a través del Informe de Auditoria Oficial (Referencia: Art. 43 de la Ley
29783).

Notas:

1) De acuerdo con el D.S. N° 014-2013-TR “Reglamento del Registro de Auditores
autorizados para la Evaluaciéon Periddica del Sistema de Gestién de Seguridad y
Salud en el Trabajo”, los auditores deberan estar registrados en el MTPE (Ministerio
de Trabajo y Promocion del Empleo).

2) Sobre el informe de auditoria, en este se debera evidenciar el nimero de registro del
auditor o auditores otorgado por el MTPE; asimismo, se adjuntara una copia de la
resolucion que lo acredite.

3) Sobre la periodicidad de las auditorias, segin DS N° 014-2013-TR:

- Los empleadores que realizan actividades de riesgo, conforme al Listado de
Actividades Productivas de Alto Riesgo comprendidas en el Anexo 5 del
Reglamento de la Ley de Modernizacién de la Seguridad Social en Salud,
aprobado por el Decreto Supremo N° 009-97-SA y sus normas modificatorias,
deberéan realizar Auditorias del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo cada dos (02) afios. Los empleadores que no realizan actividades de
riesgo las efectuaran con una periodicidad de tres (3) afios.

- Los empleadores que cuentan hasta con diez (10) trabajadores y cuya actividad
no se encuentra en el Listado de Actividades Productivas de Alto Riesgo, sélo
estan obligados a realizar Auditorias cuando la Inspeccién del Trabajo asi lo
ordene.

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 —
Clausulas Sociales en Contratos Sede Talara, Numeral VIl y Anexo 6, el CONTRATISTA
deberé& entregar los siguientes documentos debidamente firmados por el Representante
Legal:

“Declaracion Jurada Cumplimiento Gestion Social de las Contratistas o
Subcontratistas”, incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones
Técnicas.

- “Declaracion Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales” — Formatos de
Reportabilidad de Gestién Social (Anexo 2) incluido en el Apéndice N° 03 de las
presentes Condiciones Técnicas.

- “Declaracion Jurada de No Adeudo a Proveedores” — Formatos de Reportabilidad de
Gestion Social (Anexo 4), incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones
Técnicas.
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6.6. ENTREGABLES
6.6.1.Cronograma de Ejecucion

El CONTRATISTA, entregara el Cronograma de Ejecucion Nivel 3, el mismo que
establecerda los plazos para la presentacion de los entregables en concordancia con
el plazo de ejecucion contractual, identificando claramente la ruta critica del
SERVICIO.

El plazo para entregar dicho Cronograma debe estar dentro de los cinco (05) dias
calendario contados a partir de la fecha de inicio del SERVICIO, para lo cual debera
coordinar previamente con el Administrador de Contrato designado por
PETROPERU.

El Cronograma sera revisado por el Administrador del Contrato designado por
PETROPERU, dentro de los tres (03) dias calendarios contados desde el dia
posterior a la fecha de su entrega, para lo cual:

- En caso de no existir observaciones al documento, el Administrador del Contrato
designado por PETROPERU, comunicara mediante correo electronico al
CONTRATISTA, la aprobacion del mismo, dentro del plazo citado.

- En caso de existir observaciones, éstas seran comunicadas mediante correo
electrénico al CONTRATISTA para su subsanacion, otorgandose un plazo méaximo
de tres (03) dias calendario, contados desde el dia posterior a la fecha de dicha
comunicacion, para que el CONTRATISTA remita mediante correo electrénico el
cronograma corregido.

Cabe precisar que el cronograma corregido, sera revisado y aprobado por el
Administrador del Contrato designado por PETROPERU dentro de los tres (03) dias
calendarios contados desde el dia posterior a la fecha de su entrega, una vez
levantadas las observaciones, de ser el caso.

Luego de aprobado el Cronograma Nivel 3, el CONTRATISTA en un plazo de maximo
quince (15) dias calendario entregara el Cronograma de Ejecucion Nivel 5 al
Administrador del Contrato designado por PETROPERU S.A.

El control de la ejecucion del Servicio sera mediante la presentacién de cronogramas
a tres semanas vista (TWLA).

6.6.2.Plan de Gestion del Servicio

De acuerdo con el estandar de Gestion de Proyectos PMBOK (Project Management
Body of Knowledge) del PMI (Project Management Institute) en su edicion vigente, el
CONTRATISTA debera entregar dentro de los diez (10) dias habiles contados desde
la fecha de inicio del SERVICIO, el Plan de Gestiéon del SERVICIO sobre la base del
mencionado estandar, para aprobacion de PETROPERU o0 su REPRESENTANTE,
el mismo que es de obligatorio cumplimiento durante la ejecucién del SERVICIO.

El Plan de Gestion del SERVICIO, debera incluir el desarrollo de los siguientes
puntos:

a. Plan de Gestion del Alcance, en donde se especifique los siguientes aspectos:
¢ El alcance del servicio,
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e La Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)

e Diccionario de la EDT

* Descripcion de las partidas a ejecutar,

* Lugar de ejecucion del servicio,

* Identificacion de stakeholders.

* Determinar los posibles Riesgos a presentarse en la ejecucion del servicio,
presentar la Matriz de Riesgos y posibles mitigaciones de los mismos.

b. Plan de Gestion de Cronograma, en este punto se presentara lo siguiente:

» Lista de hitos del servicio

e Cronograma del servicio definiendo las actividades necesarias para el
desarrollo de los paquetes de trabajo definidos en la EDT, duracion para
cumplir el alcance del servicio, entregables, hitos, ruta critica, entre otros.

* Curva S del Servicio

e Matriz de Adquisiciones (indicando los bienes, productos o servicios que
son necesarios adquirir o contratar para el desarrollo del servicio y
considerando el presupuesto disponible y tiempo estimado de contratacion
y entrega)

e Identificar los posibles Riesgos a presentarse en la ejecucién del servicio,
presentar la Matriz de Riesgos y posibles mitigaciones de los mismos.

c. Plan de Gestion delos Costos, presentando el desglose de presupuesto global
del servicio segun las actividades definidas a ejecutar, teniendo en cuenta los
periodos para efectuar las valorizaciones parciales (mensual) descritas en las
condiciones técnicas.

d. Plan de Gestién de la Calidad, establecer la metodologia de control de calidad
a implementar para asegurar la adecuada ejecucion de actividades del servicio,
cumpliendo con los estandares descritos en el numeral 6.1, indicando lo
siguientes aspectos:

* Indicadores de medicién (KPI's), frecuencia de medicién.

¢ Plan de inspeccién de ensayos, plan de puntos de inspeccién y plan de
mejoras del proceso, frecuencia de inspeccion, responsables de la
ejecucion, listado de procedimiento a entregar.

» Criterios de Aceptacion de procesos y/o productos

* Auditorias Internas

e Tratamiento de Productos No Conformes (Acciones preventivas y
correctivas)

¢ Informes de comentarios (Ingenieria, procedimientos, entregables y otros)

e. Plan de Gestion de los Recursos, definir el personal asignado para la ejecucion
de servicio y sus funciones, presentar el organigrama y la Matriz de asignacion
de responsabilidades.

f. Plan de Gestion de las Comunicaciones, establecer la codificacion (segun
procedimiento 4100009453-GEN-ENG-STD-0005 de Petroperua), la manera de
enviar y recibir y el tratamiento de control y formatos de los diferentes medios de
comunicacion:

e Cuaderno de Obra
e Cartas

* Actas de reunion

e Transmittal
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* Documentacion Técnica (entregables)

* Informes de comentarios
Se debe incluir la matriz de comunicaciones estableciendo, el tipo de
comunicacion, responsable de la emision, recibo, tipo de medio de comunicacion
y la frecuencia. Adicionalmente, establecer la frecuencia y tipos de reuniones a
realizarse entre la Contratista y Petroperu y/o su Representante.

g. Plan de Gestion del Cambio, indicar flujogramas y descripcion del tratamiento
de los diferentes cambios que se pudieran producir durante el desarrollo de
Servicio.

El Plan de Gestion del SERVICIO debera ser actualizado, sin ser limitativo, en las
situaciones siguientes: Actualizaciones a las lineas base del alcance, costos y
tiempo, actualizaciones de los planes subsidiarios que la conforman, cuando el
CONTRATISTA lo estime conveniente o0 a solicitud expresa de la Supervision /
Inspeccion de PETROPERU.

6.6.3.Documentacion de Suministro de Equipo

El CONTRATISTA debe remitir toda la informacién que acredite la compra (facturas,
guias de remision, manuales) y el listado de materiales referidos al SERVICIO.

No se admitira que los Bienes muestren signos de uso previo, defectuosos,
decoloracién (en caso lleven algun tipo de pintura), etc.; o cualquier defecto o
deterioro observado sobre el mismo.

6.6.4.Gestion de Seguridad

El CONTRATISTA debe entregar la documentaciéon requerida en el cual se listan en
el numeral VIII de las presentes condiciones técnicas, los cuales deben ser
entregados antes de la reunién de inicio tal y como se especifica en el procedimiento
PROA-1-390.

6.6.5.En Materia de Gesti6én Social

En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales
en Contratos Sede Talara, Numeral 6.5, el CONTRATISTA debera entregar los
siguientes documentos:

“Reporte Mensual de Generacion de Empleo” — Formatos de Reportabilidad de
Gestion Social (Anexo 1), incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes
Condiciones Técnicas.

- “Reporte Mensual de Generacién de Compras y Servicios a Proveedores” —
Formatos de Reportabilidad de Gestion Social (Anexo 3), incluido en el Apéndice
N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas.

- “Declaracion Jurada de No Adeudo a Proveedores” — Formatos de Reportabilidad
de Gestién Social (Anexo 4), incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes
Condiciones Técnicas.

- Presentacion de la Planilla (PDT PLAME) mensual de los trabajadores (del mes
anterior al valorizado).
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6.6.6.Informes
Informe Semanal

El CONTRATISTA deberd elaborar y entregar semanalmente, un Informe

relacionado a los avances (real vs. programado) y principales incidencias de los

trabajos durante la semana (el dia de entrega sera presentado en la reunion

semanal a ser coordinado con el Administrador del Contrato designado por

PETROPERU).

Estos informes deberan estar en concordancia con el cronograma presentado, el

cual servird como linea base para el monitoreo y control del proyecto, debiendo

incluir como minimo la siguiente informacion:

- Porcentaje de avance de cada actividad.

- Breve descripcion de las actividades realizadas en el periodo que corresponda.

- Anadlisis de brechas, por las actividades que debieron haberse ejecutado y el
motivo por el cual no se hicieron.

- Avance fisico real vs. Programado.

- Actividades pendientes para ejecutar en las préximas 3 semanas.

- Control de correspondencias

Informe Mensual

El CONTRATISTA deberéa elaborar y entregar mensualmente a la Coordinacion
Proyectos un Informe Técnico, sin ser limitativo incluira:

- La Memoria Descriptiva de todos los trabajos ejecutados en el mes reportado,
en la etapa de ejecucion.

- Los avances del mes y acumulados por cada actividad o partida; asi como, los
avances globales reales del proyecto, los cuales deben ser comparados con
los avances programados.

- Curvas de avance real y programado, comentando las diferencias respecto al
programado para cada actividad del SERVICIO.

- Especificaciones técnicas para compra de materiales, de ser el caso.

- Procedimientos de trabajo, de ser el caso.

- Ocurrencias importantes presentadas durante el mes.

- Incidencias y accidentes ocurridos en el mes.

- Acciones correctivas implementadas, tanto en la ejecucién de los trabajos como
en los aspectos de seguridad.

- Presentacién de indices de desempefio del SERVICIO SPI, CPI, indicadores
HSE, otros, que muestren la performance de la ejecucién del SERVICIO.

- Puntos de atencidn, lista de actividades/tareas que pudiesen impactar a la ruta
critica (si lo hubiese) y plan de mitigacion para disminuir sus efectos con
relacion al avance de los trabajos.

- Fotografias mostrando la actividad cumplida en los trabajos durante el periodo
informado.

- Otros que estime pertinente el CONTRATISTA.

Informes sobre temas especificos de los servicios supervisados

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia incidan en el
desarrollo normal del SERVICIO, se elevara a PETROPERU un informe detallado
sobre el particular conteniendo las recomendaciones para que se puedan adoptar
las decisiones mas adecuadas.
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Se realizara una reunion acordada entre ambas partes establecida en el plan de
comunicaciones, en donde plasmaran en una presentacion ejecutiva realizada por
LA CONTRATISTA, la curva de avance real vs programado del SERVICIO, los
puntos principales de los mayores logros durante el mes o periodo acordado, los
puntos principales del plan para el siguiente periodo y las areas de atencién para
identificar los problemas reales y potenciales que puedan tener un impacto sobre
el cronograma global de culminacién del SERVICIO. La presentacion debe ser
entregada impresa a color y en formato digital (PPT).

Informe Final

Una vez concluido los trabajos correspondientes al SERVICIO, previo a la
recepcion del mismo, el CONTRATISTA entregara al Administrador de Contrato
designado por PETROPERU, tres (03) ejemplares del Informe Final cada uno con
su respectivo USB.

El Informe Final debera estar debidamente aprobado por el(los) profesional(es)
correspondiente(s) y debe incluir:
e Ladescripcién de todos los trabajos realizados,
Los Manuales de los Equipos Suministrados/Instalados/Reemplazados,
Manuales de Operacion,
Listado de los Equipos Suministrados/Instalados/Reemplazados,
Dossier de Calidad,
Planos As built,
Memora Descriptiva,
Protocolos y Certificados con los resultados de las pruebas realizadas,
Cumplimiento del plazo,
Balance Econdmico,
Lecciones Aprendidas, donde se describan los problemas principales
confrontados y soluciones adoptadas, incluyendo cualquier otro aspecto
relevante ocurrido durante la realizacion del presente SERVICIO,
e Toda la informacidon necesaria y requerida para el cumplimiento del
mismo.

La informacion debera estar en formato nativo Word, Excel, AutoCAD, Smart 3D
y/o CADWork, PDF’s entre otros.

El CONTRATISTA debe elaborar una presentacion y exposicion para
PETROPERU S.A., conteniendo un resumen ejecutivo, ademas del desarrollo,
conclusiones, recomendaciones y las lecciones aprendidas de este servicio. La
presentacion debe ser entregada impresa a color y en formato digital (PPT).

Reporte Diario
El CONTRATISTA presentara al Administrador de Contrato un reporte diario de

actividades planificadas y ejecutadas enmarcadas en el cronograma aprobado del
SERVICIO, con el fin de tener un mayor control y monitoreo de su ejecucion.
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6.7. PENALIDADES

PETROPERU aplicara al PROVEEDOR penalidades hasta por un monto maximo
acumulado equivalente al 10% del monto contractual. PETROPERU podra resolver el
CONTRATO cuando el CONTRATISTA haya acumulado dicho monto maximo.

Las penalidades aplicadas seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en
la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién
de las garantias de fiel cumplimiento, de haberse presentado o en la forma establecida
en las presentes condiciones técnicas

El cobro de la Penalidad se realizara de manera directa, mediante una comunicacion
escrita al CONTRATISTA, donde se hara referencia al incumplimiento o evento a
penalizar y al monto de la penalidad.

Para la presente SERVICIO se aplicaran las siguientes penalidades:
6.7.1.Penalidad por Mora
En caso de retraso injustificado en la ejecucién del servicio, PETROPERU aplicara
al PROVEEDOR una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto

maximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicara
autométicamente y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazoen dias

Penalidaddiaria =

Donde F tendra los siguientes valores:
- F =0.40: Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
- F =0.25: Para plazos mayores a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al CONTRATO, item,
tramo, etapa o lote que debid ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de
contratos de ejecucion periddica.

Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el CONTRATISTA, vigente a
la fecha de aplicacion de la penalidad e incluye otros montos reconocidos y
aprobados por el Administrador del Contrato designado por PETROPERU o su
REPRESENTANTE, como gastos generales u otros que incidan en el monto de
CONTRATO.

Plazo: Se considera desde la fecha de inicio de la ejecucion de la prestacion objeto
del CONTRATO hasta el plazo otorgado seguin ampliaciones de plazo aprobadas, de
ser el caso.

6.7.2.Penalidades por incumplimiento a clausulas de Ambiente, Seguridad y
Salud en el Trabajo para nuevos Contratos de Servicios u Obras

PETROPERU aplicaré las penalidades que correspondan por el incumplimiento a las
Clausulas de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo para Nuevos Contratos de
Servicios y Obras, en conformidad a lo establecido en el Procedimiento PROO1-390
v.2 (Tabla 04 — Penalidades y Anexo 03).
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ITEM

DESCRIPCION DEL EVENTO A
PENALIZAR

REQUERIMIENTO
LEGAL
RELACIONADO

APLICACION
DE
PENALIDAD *

PENALIDAD
(% de la
Valorizacién
mensual,
incluye
impuestos)

Incumplir alguna medida de seguridad y
salud en el trabajo contemplada en el
procedimiento PROO1-390 “Gestion
GCASS para Contratistas” y “Manual
Corporativo de Seguridad, Salud vy
Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU”, que como consecuencia
origine alguno de los siguientes eventos,
segun determine el proceso de investigacion
a cargo de PETROPERU:

- Accidente mortal o Accidente
incapacitante total o parcial permanente.

- Accidente incapacitante temporal (por
ocurrencia)

- Incidente peligroso.

- Accidente leve (sélo si la compafiia
registra anteriormente por lo menos 2
accidentes leves o 1 incapacitante en el
contrato vigente)

El contratista tendr& cinco dias habiles para
presentar sus descargos a los resultados de
la investigacion de PETROPERU, pudiendo
ser ampliados en caso lo justifique mediante
carta al Administrador de Contrato.

Es preciso indicar que en el caso de un
accidente mortal o accidente incapacitante
total o parcial permanente, PETROPERU
evaluara la continuidad del contrato de la
companiia contratista.

Ley 29783 Art.
21°

Por evento

...5%

..2%
1%

1%

No informar de inmediato y/u ocultar a
PETROPERU  cualquier incidente o
accidente de trabajo.

RCD 235-2021
OS/CD Art. 6°
DS 005-2012- TR
Art. 110°

Por evento

2%

No realizar los examenes ocupacionales
(pre-ocupacional, periédicos y/o de retiro) al
personal a su cargo de acuerdo con la
normativa legal y los riesgos de su actividad.

Ley 29783
Art.49° d

Por evento

1%

No contar con los supervisores CASS en la
operacion, de acuerdo con el perfil y nivel de
riesgo establecido en las Condiciones
Técnicas.

DS 043-2007-
EM Art. 11.2°
DS 005-2012-TR
Art. 39°
RM 448-2020-
MINSA

Por evento

1%

Realizar trabajos no autorizados por
PETROPERU, no contemplados en el
Permiso de Trabajo, o emplear personal que
trabaja para otra compafiia contratista o
servicio diferente.

DS 043-2007-
EM Art. 61°

Por evento

1%

Intento de ingresar o haber ingresado de
manera oculta armas, equipos no
intrinsecos  (teléfono  celular, camara
fotografica) o sustancias prohibidas (drogas,
alcohol), dentro de las instalaciones de
PETROPERU.

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°
RAD 044-2017-
APN-DIR

Por evento

1%

Incumplir alguin control establecido en la
matriz de Identificacion de Peligros,
Evaluacién de Riesgos y Determinacion de

Ley 29783 Art.
21°

Por evento

0.6%
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ITEM

DESCRIPCION DEL EVENTO A
PENALIZAR

REQUERIMIENTO
LEGAL
RELACIONADO

APLICACION
DE
PENALIDAD *

PENALIDAD
(% de la
Valorizacion
mensual,
incluye
impuestos)

Controles (IPERC), en el Permiso de
Trabajo, en el Andlisis de Trabajo Seguro o
en la matriz ambiental.

No devolver a PETROPERU los pases de
ingreso vencidos o de aquel personal que ya
no cuenta con vinculo laboral o autorizacién
para ingresar a las instalaciones

RAD 044-2017-
APN-DIR

Por evento

0.3%

Adulteracién de documentos
documentacion vencida

ylo

Por evento

0.3%

10

Acto doloso (hurto de cualquier
soborno, complicidad u otro)

tipo,

Por evento

1%

11

Ingreso o intento de ingreso a las
Instalaciones en estado etilico, bajo efectos
de drogas o estupefacientes y/o injerirlos
dentro de las instalaciones, asimismo, el
negarse a pasar los controles de verificacion
respectivos.

Por evento

0.3%

12

No asistir a las reuniones de seguridad para
contratistas programadas por las
dependencias de seguridad de la sede de
trabajo correspondiente.

DS 043-2007-EM
Art. 17.1°

Por evento

0.3%

13

Incumplir el procedimiento PROO1-246
Gestion de Permisos de Trabajo, Andlisis de
Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental
para Contratistas de

PETROPERU vigentes.

DS 043-2007-EM
Art. 61°

Por evento

1%

14

En caso aplique, no respetar las normas de
conduccién de vehiculos que se utilicen
como parte del Contrato dentro de las
instalaciones de PETROPERU vy/o en
relacion a sus procesos, que se encuentran
establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en
el Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para Contratistas.

DS 016-2009-
MTC

Por evento

1%

15

Ausencia, en la zona de labores, del
Responsable de Ejecutar el Trabajo durante
la ejecucion de los trabajos de alto riesgo
contemplados en el Permiso de Trabajo.

DS 005-2012-TR
Art. 26° ¢

Por evento

1%

16

Emplear equipos de proteccion personal sin
certificacion, deteriorados, en condiciones
insalubres  (Ejem.: empleo de botas
humedecidas) o entregar equipos al
personal gue no sean NUevos.

DS 043-2007-EM
Art. 17.1°

Por evento

0.5%

17

Identificar personal que no haga uso o
trabaje con Equipos de Proteccion Personal
deteriorados.

Aplicable por cada personal identificado.

Ley 29783
Art. 21° e

Por evento

0.1%

18

No contar o incumplir el Programa de
Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional del contratista para el servicio
u obra, de acuerdo con lo requerido en el
procedimiento PROO1-390 y el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud vy
Proteccion Ambiental para Contratistas.

DS 005-2012-TR
Art. 26° h

Por evento

0.5%

19

Emplear equipos, maquinas sin la
capacitacion y/o autorizacion respectiva, o
hacer uso de herramientas no

Ley 29783
Art. 69° b
DS 043-2007-EM

Por evento

0.5%
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ITEM

DESCRIPCION DEL EVENTO A
PENALIZAR

REQUERIMIENTO
LEGAL
RELACIONADO

APLICACION
DE
PENALIDAD *

PENALIDAD
(% de la
Valorizacion
mensual,
incluye
impuestos)

estandarizadas o no disefiadas para la labor
gue se ejecuta.

Art. 17.1°

20

Sobrepasar las doce horas de trabajo
maximo  en las instalaciones  de
PETROPERU o el horario indicado en el
Permiso de Trabajo, sin la respectiva
autorizacion.

DS 043-2007-EM
Art. 61°

Por evento

0.1%

21

No realizar un adecuado acopio,
almacenamiento  temporal, transporte,
tratamiento y/o disposicion final de los
residuos sélidos generados como resultado
del desarrollo de sus actividades en &reas
operativas o tépicos meédicos, segun aplique
al tipo de residuo y al alcance del trabajo a
cargo del contratista.

Ley 27314

Por evento

0.5%

22

No adoptar medidas para el control y
minimizacion de los impactos generados por
siniestros 0 emergencias (Ejem.: derrames,
fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasion
del desarrollo de sus actividades, o no
efectuar la limpieza y descontaminacion de
las areas afectadas como consecuencia.
Esta penalidad es aplicable a las actividades
del contratista que impliquen la
manipulacion de componentes
(infraestructuras, equipos o vehiculos)
destinados al almacenamiento, transporte,
despacho, recepcién o procesamiento de
materiales peligrosos (hidrocarburos,
sustancias quimicas o residuos).

DS 043-2007-EM
Art. 17.1°

Por evento

0.2%

23

Alteracion o manipulacion del sistema de
medicion referencial del producto en
cisterna, segun aplique.

Por evento

0.5%

24

Incumplimiento  y/o inoperatividad de
controles operacionales de sus actividades,
como en el proceso de carga en las islas de
despacho, en el manejo de vehiculos, en el
sistema de sobrellenado de cisternas.

Ley 29783
Principio de
prevencion

Por evento

0.5%

25

Ingreso de equipos a las instalaciones sin
sistemas de proteccion y/o retiro de estos
(guardas, proteccion de valvulas de carga de
cisterna, entre otros ).

Ley 29783
Principio de
prevencion

Por evento

0.5%

26

Derrame de producto ocasionado por
cisterna o vehiculo en mal estado o
defectuoso.

Por evento

0.3%

27

No contar con elementos de seguridad
aplicables a la actividad como extintores,
conos, sefalizaciones, entre otros.

Ley 29783
Principio de
prevencién

Por evento

0.1%

Definiciones aplicables al cuadro de Penalidades

- (*) Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos
0 mas veces durante el desarrollo de una misma accién de supervision, se aplicara
una unica penalidad, la cual correspondera al evento detectado en su conjunto. Si
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se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accion de supervision
posterior, ésta dara lugar a la imposicion de una nueva penalidad.

- Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

- Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica,
da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines
estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el
grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

e Total Temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad de
utilizar su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena
recuperacion.

e Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro
u érgano o de las funciones del mismo.

e Total Permanente: cuando la lesidn genera la pérdida anatémica o funcional
total de un miembro u 6rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a
partir de la pérdida del dedo mefiique.

- Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacion.

- Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacibn médica, que
genera en el accidentado un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente
a sus labores habituales.

- Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relaciéon con el trabajo,
en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sélo
requieren cuidados de primeros auxilios.

- Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasion del trabajo y que produzca en el trabajador una lesion organica, una
perturbacion funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo
aquel que se produce durante la ejecucion de 6rdenes del empleador, o durante
la ejecucién de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de
trabajo.

6.7.3.Penalidades por Infracciones Contractuales

PETROPERU podréa aplicar penalidades por infracciones contractuales descritas en
el siguiente cuadro:

" INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA OBLIGACION
ITEM CONTRAGTUAL PENALIDAD
01 Falta d_e medios de comunicacién (celulares a prueba de explosién 0.50 UIT
operativos)
Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorizacion de
02 | PETROPERUI. 0-50 UIT
03 Por Sub-Contratar sin autorizacion de PETROPERU. 5.00 UIT
Incumplimiento de entrega de documentos de planificacion (Plan de
04 Gestion, Plan de Calidad, Plan de Constructibilidad), Informes de Avance 10 UIT
(Reportes Diarios, Informes Semanales, Informes Mensuales) y Liquidacion ’
Final fuera del plazo sefialado.
Incumplimiento de subsanacién de observaciones y correcciones de campo
05 dentro del plazo comprometido con la Supervision / Inspeccion de 1.0 UIT
PETROPERU. Ejemplo: llegada de equipos y materiales, subsanacion de ’
no conformidades, ingreso de personal.
5% del
06 Incumplimiento de hitos establecidos en el cronograma del Proyecto | monto de la
aprobado vigente. partida
afectada

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad.
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La aplicacion de las penalidades descritas en el presente numeral es el siguiente:

- A la primera infraccion del CONTRATISTA; PETROPERU o su
REPRESENTANTE notificard al CONTRATISTA para que subsane el
incumplimiento. Entiéndase que la notificacién puede ser verbal o por medio del
correo electronico o carta.

- De persistir dicha infraccion, se impondra la penalidad correspondiente y asentara
en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.

- Si el CONTRATISTA, pese a haber sido penalizado, no subsana el
incumplimiento, PETROPERU podréa resolver el CONTRATO en conformidad a lo
establecido en el Numeral 1.9 - CAUSALES DE RESOLUCION, de las presentes
Condiciones Técnicas.

Toda infraccién debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia, de ser el
caso.

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se debera otorgar el permiso de
trabajo hasta que ésta sea subsanada, entretanto, esta demora sera contabilizada
como parte del plazo de ejecucion y tomada en cuenta para efectos de mora.

La sustraccion de bienes por parte del personal del CONTRATISTA llevara a tomar
las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU resolver el CONTRATO
segun corresponda.

6.7.4.Penalidades por Incumplimiento de Clausulas COVID 19

Con el objetivo de prevenir la propagacion del coronavirus COVID-19, proteger la
vida y salud de las personas que laboran en nuestras operaciones y de las
comunidades aledafas, se aprob6 el procedimiento N° PROA1-350 “Medidas de
Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores”, el cual esta incluido en el
Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas.

Asimismo, PETROPERU aplicar4 las penalidades que correspondan por el
incumplimiento a las Clausulas COVID-19, en conformidad a lo establecido en el
Memorando GGRL-048-2020, el cual esta incluido en el Apéndice N° 03 de las
presentes Condiciones Técnicas, las cual establecen lo siguiente:

- EI CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID-19”, conforme a la Resoluciéon Ministerial N° 239-
2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan;
asi como, su Registro en el SICOVID-19, incluira todas las medidas a adoptar para
prevenir la infeccién y propagacion del referido virus, siendo requisito minimo el
cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa
legal peruana y el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud
Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERU"
vigente, el mismo que seréa verificado por el Administrador del CONTRATO de
PETROPERU.

- Encaso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal, incumplan las medidas
y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con
su Plan y las disposiciones establecidas por PETROPERU para tal efecto,
indicado en el numeral precedente; o presente informacién falsa relacionada a
seguridad y salud ocupacional, PETROPERU como medida inmediata prohibiré el
ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus
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instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el
CONTRATISTA.

Toda sancion economica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten
a PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Clausulas
serd asumida integramente por el CONTRATISTA.

Las penalidades son las siguientes:

ftem Incumplimiento Penalidad

Trabajador o personal del Contratista que ingrese a las instalaciones de

1 PETROPERU, e incumpla las medidas de prevencion y proteccion contra Og\?egg(e)or
el COVID-19, indicadas en las Clausulas COVID-19.
El Contratista que no cumpla lo establecido en las medidas de prevencion 2.0 UIT por
2 y proteccion contra el Coronavirus (COVID-19), sefialadas en las clausulas évento F()*)

COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para su cumplimiento.

(*) Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de aplicar la penalidad.

6.7.5.Penalidades por Incumplimientos en el Ambito Social

En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales
en Contratos Sede Talara, Numeral 6.4 y Anexo 5, en el cual se establece lo
siguiente:

En caso se tome conocimiento de una queja y/o reclamo por algun trabajador y/o
proveedor contra el CONTRATISTA por concepto de obligaciones laborales y/o
deudas comerciales. ElI Administrador de CONTRATO designado por
PETROPERU realizara su registro, revisara y validara con evidencias
(documentacién presentada) si esto se encuentra fundado o no.

En caso de ser fundada se recomienda la aplicacion de penalidades, las cuales
seran analizadas entre el Administrador de Contrato y el equipo de la Jefatura
Gestién Social Talara, Plantas y Terminales Norte de acuerdo con el objeto de la
contratacion.

Se tomara en cuenta los dos cuadros penalidades por evento y por resoluciéon de
contrato respecto a los siguientes items:

Penalidad
ftem Incumplimiento por por evento
(UIT)
1 Incumplimiento del Procedimiento: Contratacion de Mano de Obra Local 05
PROO2-002. Aplicable por evento. )
5 Incumplimiento del porcentaje de contratacion de trabajadores locales de 05
Mano de Obra no Calificada. '
3 Incumplimiento del porcentaje minimo de contratacion de trabajadores 05
locales de Mano de Obra Calificada. )
4 Incumplimiento en el pago a proveedores. 0.5
5 Incumplimiento en los pagos a proveedores por parte de las Subcontratistas 05
de las Contratistas de PETROPERU. '
Paralizacion de labores que pueda realizar su personal por incumplimiento
6 S ; 0.5
de obligaciones laborales. Aplicable por evento.
7 Paralizacion de labores que puedan realizar sus proveedores por 05
incumplimiento de pago. Aplicable por paralizacion realizada. )
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Penalidad
ftem Incumplimiento por por evento
uim
No brindar respuesta a las quejas o reclamos en los plazos establecidos en
8 el Procedimiento PROA1-1241 “Gestion de Quejas, Reclamos y 05
Sugerencias” (10 dias habiles). La penalidad es por queja o reclamo no '
atendido.
Suscribir acuerdos y/o realizar negociaciones con las comunidades o
9 localidades del ambito del servicio sin coordinacion previa con la Jefatura 0.5
Gestion Social Talara, Plantas y Terminales Norte de PETROPERU.

6.8.

Ddénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en las presentes condiciones técnicas.

El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en las presentes
condiciones técnicas, respondera por todos los dafios y perjuicios que dicho
incumplimiento ocasione a PETROPERU.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los
servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por PETROPERU.

6.8.1 Obligaciones del Contratista

1.
2.
3

Cumplir lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas del SERVICIO.
Es el Unico responsable de la ejecuciéon del SERVICIO.

Debera presentar indicadores de monitoreo y control del contrato (como: Avance
fisico, Avance de ejecucion presupuestal, Cumplimiento de hitos, Actividades
criticas, Planes de accién para mitigar o recuperar actividades retrasadas, entre
otros), en cumplimiento del Lineamiento LINA1-060 — Metodologia Corporativa
de Gestion de Proyectos (ver Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones
Técnicas).

Cumplir lo establecido en los documentos de seguridad entregados por
PETROPERU, incluidos en el Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones
Técnicas, siendo el CONTRATISTA el Unico responsable de la integridad fisica
de su personal.

Asumir total responsabilidad por los dafios o perjuicios que su personal causare
a los equipos, alguna parte o todas las instalaciones o al personal de
PETROPERU. El CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a indemnizar
el dafio causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que
ocasione a los bienes de PETROPERU o de terceros.

En caso el CONTRATISTA solicite a PETROPERU el ingreso de su personal a
las instalaciones de Refineria Talara y se apruebe dicha solicitud, el
CONTRATISTA proveera a su personal los seguros correspondientes por trabajo
en industria de riesgo.

El CONTRATISTA y sus Subcontratistas deben cumplir con las Medidas de
Prevencion y Control COVID 19, los cuales estan incluidos en el Apéndice N° 03
de las presentes Condiciones Técnicas.

Dejar a salvo a PETROPERU por reclamos judiciales y/o extrajudiciales hechos
por terceras personas que resulten de actos y/u omisiones relacionadas
exclusivamente con la ejecucion de su trabajo bajo el CONTRATO.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

El personal del CONTRATISTA deberé utilizar, de forma permanente, uniforme
y casco de seguridad con el logotipo de la empresa a la que pertenecen.
Proveer a su personal la vestimenta, equipos de proteccion personal y
bioseguridad (ropa de trabajo, zapatos de seguridad con punta de acero, cascos,
guantes, lentes protectores, orejeras y protectores de gases y polvo etc.),
conforme a la Ley 29783 y demas normas vigentes aplicables.

El personal del CONTRATISTA debe contar con todas las facilidades en forma
permanente y en las cantidades adecuadas para que la coordinacion y
presentacion de trabajos se efectlen con tiempo oportuno y calidad garantizada
para PETROPERU durante la ejecuciéon del SERVICIO, entre ellos, movilidad,
equipos de comunicacion intrinsecamente seguro o a prueba de explosién, e-
mail corporativo, de tal forma que la coordinacion de los trabajos con
PETROPERU sea inmediata. Ademés de accesorios y facilidades de escritorio
minimas para efectuar los trabajos encomendados y todos aquellos implementos
indispensables para el cumplimiento 6ptimo del SERVICIO. EIl CONTRATISTA
estara a cargo del mantenimiento, reparacion y limpieza de las facilidades en
mencion para garantizar su 6ptimo uso.

Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio. Asimismo, ser& responsable del
retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecucion del
SERVICIO.

Brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o enfermedades
imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podria brindar
PETROPERU.

Contar con todos sus materiales en optimas condiciones en cuanto a capacidad
y seguridad para desarrollar todos los trabajos que demanda el desarrollo del
presente SERVICIO. Los materiales los ingresara y retirara del lugar de trabajo
de acuerdo con los procedimientos establecidos por PETROPERU.

El CONTRATISTA internara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con
un inventario detallado, los equipos, herramientas y materiales necesarios para
la ejecucion del SERVICIO, siendo el tnico responsable de velar por la seguridad
de sus equipos, materiales y herramientas.

El CONTRATISTA esta impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir
créditos o efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERU.

El CONTRATISTA sera responsable de la vigilancia y conservacion de los
equipos y/o materiales que PETROPERU pueda proporcionarle, de ser el caso.
Asistir y participar en todas y cada una de las reuniones que PETROPERU
solicite o convoque con el propoésito de discutir asuntos vinculados al presente
SERVICIO. PETROPERU podra programar reuniones con el CONTRATISTA
con la periodicidad que estime necesario o conveniente. Como regla general, las
reuniones seran convocadas por PETROPERU cuando menos con veinticuatro
(24) horas de anticipacion; sin embargo, de manera excepcional, PETROPERU
podré convocar a reuniones con menor anticipacion.

Queda claramente establecido que PETROPERU no asumird ninguna
responsabilidad respecto a las obligaciones que el CONTRATISTA debe tener
con su personal ni con terceros ya sean de caracter laboral, administrativo, civil
o de otra indole, debiendo por lo tanto mantener vigente los seguros contra
accidentes de su personal como por dafios a terceros. Queda entendido que es
de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones,
compensacion por tiempo de servicio, gratificaciones, seguros, y demas
beneficios sociales y otros derechos que correspondan a su personal, conforme
a la legislacion vigente.

En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus
trabajadores, y estos ultimos como medida de fuerza dejasen de laborar, el
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

CONTRATISTA se obliga a culminar la prestacion del SERVICIO materia del
presente CONTRATO; caso contrario, PETROPERU se reserva el derecho de
resolver el CONTRATO.

El CONTRATISTA debe gestionar oportunamente la aprobacion y/o renovaciéon

de los “Permisos de Trabajo” antes de iniciar las labores diarias y por cada

actividad diferente que se ejecute a fin de no interferir con las operaciones
normales de PETROPERU, y est& obligado a asistir a las charlas de seguridad
dictadas por personal de PETROPERU.

Cuando, como consecuencia del retraso durante la ejecucion y/o en la

finalizacion del SERVICIO por causas imputables al CONTRATISTA, de acuerdo

al cronograma vigente para la ejecucién del SERVICIO, resulte necesario
extender los servicios de la Supervision contratada, el CONTRATISTA asumira
el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, o de los sobrecostos
que resultasen de trabajos nocturnos, doble turnos o de mayor cantidad de
personal de la Supervisién contratada, en base a los costos contractuales del
servicio de supervision, lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de las
valorizaciones pendientes de pago o en la liquidacién del SERVICIO, o si fuese
necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel

Cumplimiento.

En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas

Sociales en Contratos Sede Talara, Numeral 6.3.C, el CONTRATISTA:

- Debera aplicar los lineamientos sociales de intervencion alineados a la
Politica de Gestién Social de PETROPERU y sus procedimientos con relacion
a gestion social y relacionamiento comunitario, asegurando que en la
realizacion de todas sus actividades se genere y mantenga un adecuado
relacionamiento con las comunidades del ambito del servicio, y atendiendo
los conflictos que puedan generarse.

- Esresponsable de la gestion de los riesgos sociales vinculados a la ejecucion
del CONTRATO; por lo tanto, asumira los costos que se deriven del
incumplimiento de los lineamientos de gestion social descritos en las
presentes Condiciones Técnicas.

- Deberd cumplir con el Procedimiento PROA1-1241 “Gestion de Quejas,
Reclamos y Sugerencias”, incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes
Condiciones Técnicas.

- Debera cumplir con el Codigo de Conducta otorgado por PETROPERU donde
se establecen las reglas para que su personal se relacione con las
poblaciones del entorno donde realice sus actividades, incluido en el
Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas.

- No podré suscribir acuerdos y/o realizar negociaciones con las comunidades
o localidades del ambito del servicio sin coordinacién previa con la Jefatura
Gestion Social Talara, Plantas y Terminales Norte de PETROPERU.

Brindar al personal de PETROPERU o al personal de terceros debidamente

autorizado por PETROPERU, las facilidades necesarias para ejecutar la

supervision, fiscalizacién o inspeccién de los trabajos ejecutados, asi como de
los materiales y equipos utilizados por el CONTRATISTA

Se precisa que el CONTRATISTA es responsable del traslado de su personal a

Refineria Talara desde su hospedaje (y viceversa).

El CONTRATISTA debera pagar todo impuesto, tributo y derechos que se

requieran pagar conforme al Contrato (incluyendo Impuesto a la Renta), y el

Precio del Contrato no debera modificarse debido a ninguno de estos costos.
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6.8.2 Responsabilidad sobre asignacion y calificacién del Personal

1.

Proporcionar la direccion técnica especializada permanente en el lugar del
SERVICIO, que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el CONTRATISTA
no cumple con este requerimiento, PETROPERU paralizara el trabajo por causa
imputable a este y se le aplicara la penalidad correspondiente.

. EICONTRATISTA ejercera un control adecuado sobre la eficiencia de su personal

asignado al SERVICIO mediante visitas periddicas de sus ejecutivos a los sitios
de trabajo. Se considera que los salarios, pasajes o viaticos de dicho personal
constituyen parte de los gastos generales del CONTRATISTA; por lo que, no se
reconocera el pago especifico por estos conceptos.

. EICONTRATISTA es responsable que su personal este colegiado y habilitado por

el Colegio de Ingenieros del Peru (CIP), al inicio, durante y hasta la finalizacion del
SERVICIO, asumiendo los costos, segun corresponda.

6.8.3 Responsabilidad sobre la Contratacion de Mano de Obra

En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales
en Contratos Sede Talara, Numeral 6.1;

1.

El CONTRATISTA debera cumplir con el Procedimiento Contratacion de Mano

de Obra Local vigente PRO0O2-002, incluido en el Apéndice N° 03 de las

presentes Condiciones Técnicas. Este procedimiento detalla la informaciéon que
debe presentar y/o coordinar el CONTRATISTA con su Administrador de

Contrato, de manera previa al inicio de la prestacion del SERVICIO. Cualquier

soporte deberd ser coordinado por el Administrador de Contrato con el equipo

de la Jefatura Gestion Social Talara, Plantas y Terminales Norte.

El CONTRATISTA debera cumplir los siguientes porcentajes de contratacion de

personal local, siempre y cuando se trate de personal de los Costos Directos

para trabajos civiles o electromecanicos:

- No menos del 90% de MONC?® y como minimo el 40% de la MOC?®. Para el
caso de MOC, se permitiran excepciones de acuerdo con el tipo de
especializacion del servicio/obra a ejecutar, justificandola a través de las hojas
de vida del personal a contratar.

- Por otro lado, para el caso de servicios especializados que requieran la
participacién de profesionales técnico o universitarios, el CONTRATISTA
deber& priorizar la contratacion de mano de obra local siempre y cuando
cumplan con el perfil requerido.

El personal considerado en los Gastos Generales o Costos Indirectos seran

considerados como personal de confianza del CONTRATISTA y por ello no

seran considerados para el control de Contratacion de mano de obra local.

El CONTRATISTA emitira desde el inicio del CONTRATO y durante la vigencia

de este, de manera mensual’® al Administrador de Contrato, un “Reporte

Mensual de Generacién de Empleo”, incluido en el Apéndice N° 03 - Formatos

de Reportabilidad de Gestion Social (Anexo 1) de las presentes Condiciones

Técnicas, tanto de MONC como de MOC.

Este reporte incluird el expediente para el proceso de facturacion!t. Asimismo,

para cada valorizacion, PETROPERU podra solicitar al CONTRATISTA la

8 MONC: Mano de Obra No calificada

9 MOC: Mano de Obra Calificada

10 En caso de contratos menores a 30 dias, se presentara el reporte al inicio y al final del contrato

" El reporte sera emitido a la Jefatura Gestion Social Plantas y Terminales Norte via correo electronico
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documentacién que sustente y/o acredite el cumplimiento de obligaciones
laborales respecto del personal asignado al servicio del mes anterior al mes
valorizado.
El incumplimiento de la presentacion de los documentos que sustenten el pago
de las obligaciones laborales sera considerado incumplimiento de CONTRATO.
El CONTRATISTA, en caso de término de la relacién laboral con sus
trabajadores, debera enviar al Administrador de Contrato por PETROPERU una
copia de las Liquidaciones de Beneficios Sociales firmado por las partes con su
respectivo pago y documentos de cese.
EI CONTRATISTA debera emitir al inicio del SERVICIO una “Declaracion Jurada
de Cumplimiento de Obligaciones Laborales”, incluido en el Apéndice N° 3 -
Formatos de Reportabilidad de Gestiébn Social (Anexo 2) de las presentes
Condiciones Técnicas, al Administrador de Contrato, en el cual se deja
constancia de no tener deudas de obligaciones laborales con su personal. Este
Anexo 2 se incluird en el expediente para el proceso de facturacion.
PETROPERU podra realizar supervisiones o inspecciones inopinadas durante la
ejecucion del servicio y/u obra, previa coordinacion con el Administrador de
Contrato, para monitorear las condiciones laborales de los trabajadores vy
procedimientos sociales de PETROPERU y emitir los informes u observaciones
correspondientes. EI CONTRATISTA tiene la obligacion de presentar toda la
informacion requerida por PETROPERU vy corregir las observaciones
encontradas como parte de la supervision social.
Se considera a la Mano de Obra Local a aquel ciudadano que cumple los
siguientes requisitos:
- Contar con DNI como elector de la provincia de Talara de por lo menos cinco
afos de antigiiedad al afio de iniciar el Contrato o
- Haber nacido en la provincia de Talara o
- Estar casado/a con un ciudadano/a nacido en Talara
- Tener hijo/as nacidos en Talara.

6.8.4 Responsabilidad sobre Contratacion de Mano de Obra de Proveedores

Locales y No Locales

En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales
en Contratos Sede Talara, Numeral 6.2;

1.

El CONTRATISTA emitira desde el inicio del SERVICIO y durante la vigencia de
este, y de manera mensual'? al Administrador de Contrato el “Reporte Mensual de
Generacion de Compras y Servicios a Proveedores” incluido en el Apéndice N° 03
- Formatos de Reportabilidad de Gestiéon Social (Anexo 3) de las presentes
Condiciones Técnicas, en el cual se declara las compras y/o servicios realizados
con sus proveedores. Este Anexo 3 se incluird en el expediente para el proceso
de facturacion?e,

. El CONTRATISTA debera suscribir una “Declaracién Jurada de No Adeudo a

Proveedores” incluido en el Apéndice N° 03 — Formatos de Reportabilidad de
Gestion Social (Anexo 4) de las presentes Condiciones Técnicas y ser
proporcionada al inicio del SERVICIO al Administrador de Contrato, el cual deja
constancia de no tener reclamos y/o deudas con ninguno de sus proveedores.

. En el caso de contar con deudas se debe detallar al proveedor (nombre y

apellidos, correo electronico y teléfono de contacto) a quien se adeuda y la fecha

12 En caso de contratos menores a 30 dias, se presentara el reporte al inicio y al final del contrato
13 El reporte sera emitido a la Jefatura Gestion Social Plantas y Terminales Norte via correo electronico
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o cronograma de pago. PETROPERU S.A. se irroga el derecho de hacer los
seguimientos correspondientes. Dicho Anexo 4 detallard la documentacion
(evidencia) para el proceso de pago de facturas a los proveedores y/o una carta
firmada del propietario del suministro de bienes y/o servicios para evitar conflictos
futuros. En adicion, el Anexo 4 se incluird en el expediente para el proceso de
facturacion®®.

6.8.5 Clausulas Contractuales

En el marco de la Politica Corporativa de PETROPERU Antifraude y Anticorrupcion
y de la Politica del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo, el CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en el Apéndice
N° 03, correspondiente a lo siguiente:

- Politica de Prevencién de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo,
de Delitos de Corrupcion y de Gestion Antisoborno.

- Clausula de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,
de Delitos de Corrupcion y Soborno, AnexoN° 1,2, 3,4,5,6y 7.

- Circular N° GGRL-2055-2021 Actualizacion del Anexo N° 7 “Clausula del Sistema
de Integridad”.

ElI CONTRATISTA debera cumplir la Ley N° 29742 “Ley de Prevencion y Sancion del
Hostigamiento Sexual” y alinearse con lo especificado en el Compromiso de
Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual, para lo cual deberan suscribir la
declaracién jurada de compromiso de tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual
(Ver Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas).

El CONTRATISTA debera cumplir, si correspondiese la exigencia legal, lo
establecido en la Circular N° GCAD-0788-2022 Exigencia del Registro Publico de
Hidrocarburos para Contratistas de Operaciones Petroleras (Ver Apéndice N° 03 de
las presentes Condiciones Técnicas).

6.8.6 Privacidad y Confidencialidad se los Documentos

El CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa de Seguridad de la
Informacion de PETROPERU y Reglamento de Seguridad de la Informacién de
PETROPERU, incluidos en el Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones
Técnicas.

El CONTRATISTA debera guardar confidencialidad y reserva de la informacion a la
que acceda en virtud del presente SERVICIO, bajo pena de la accion legal
correspondiente por parte de PETROPERU vy la reglamentacién nacional vigente.

Asimismo, el CONTRATISTA debera reportar de inmediato cualquier irregularidad de
seguridad de la informacion detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de
Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones de la dependencia donde
suministra el SERVICIO, es considerado un incumplimiento del Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU.

14 El reporte sera emitido a la Jefatura Gestion Social Plantas y Terminales Norte via correo electronico.
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El CONTRATISTA est& obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibicién de copiar
y/o reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la informacion
entregada; asi como, mantener en estricta confidencialidad la informacion que
obtenga como resultado del SERVICIO, bajo pena de la accion legal correspondiente
por parte de PETROPERU.

6.9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

1.

10.

Evaluar al CONTRATISTA desde el inicio de la ejecucién contractual hasta la
entrega del bien, o culminacién del SERVICIO u obra, segun el Procedimiento
PROA1-213 Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC), en cumplimiento
del Lineamiento LINA1-060 — Metodologia Corporativa de Gestion de Proyectos,
documento incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas.
Facilitar el acceso a las instalaciones tanto al personal y a los equipos requeridos
para la ejecucion y cumplimiento del SERVICIO.

Proporcionar un espacio para instalacion de oficina y bafio quimico.

Gestionar el pago de las facturas presentadas por el CONTRATISTA
PETROPERU no proporcionara ninguna facilidad al CONTRATISTA, como:
Energia eléctrica, internet, agua, alojamiento y alimentacién, movilidad, enfermeria
y hospitalizacién, tableros y utiles de dibujo, equipos de cémputo y periféricos,
winchas, teodolitos, medidores de areas explosivas, etc. para las instalaciones
temporales, ni para las labores del SERVICIO. Por lo tanto, el CONTRATISTA
proporcionara a su propio costo las facilidades necesarias durante la ejecucion del
SERVICIO.

PETROPERU tendra acceso a la Zona de Trabajo del CONTRATISTA, con la
finalidad de constatar el fiel cumplimiento del alcance del SERVICIO. La
participacion de PETROPERU en la supervision del SERVICIO no libera de
responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta ejecucion del SERVICIO.
En caso de que el CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones
formuladas por PETROPERU, si las hubiese, PETROPERU se reserva el derecho
a tomar las acciones correspondientes, de acuerdo con lo establecido en las
presentes Condiciones Técnicas y en el Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU.

PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier
momento, de los trabajadores del CONTRATISTA que no retnan las condiciones
para el tipo de trabajo a contratar, debiendo reponerlo en el término de 72 horas
como maximo a fin de no afectar el avance. El CONTRATISTA podra solicitar una
ampliacion de plazo, sujeta a evaluacion y aprobacion de PETROPERU o su
REPRESENTANTE.

PETROPERU tendré acceso a la revision de planilla del CONTRATISTA cuando lo
crea conveniente. Asimismo, podra solicitar las poélizas por accidentes de personal;
asi como, la pdliza por dafios a terceros, si correspondiese.

En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 — Clausulas Sociales
en Contratos Sede Talara, Numeral 6.3.D, PETROPERU tiene la potestad de
realizar de manera mensual visitas y/o llamadas de monitoreo a los trabajadores
para verificar el cumplimiento de obligaciones y condiciones laborales. De identificar
algin incumplimiento, se enviara un reporte al CONTRATISTA para que pueda
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subsanar las observaciones. El levantamiento de dichas observaciones se incluira
en la documentacion que se debe presentar para el proceso de facturacion y pago?®.

VlIl.  FORMATO PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

El Formato de Propuesta Econdmica Detallada se encuentra en el Apéndice N° 02 de
las presentes Condiciones Técnicas.

VIll.  SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en el Procedimiento PROO1-390
v.2 (Tabla 04 — Seguridad y Proteccion del Ambiente y Numeral 6.5.a2), el cual esta
incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas, el cual se detalla
a continuacion:

a. El nivel de riesgo del SERVICIO en base al Procedimiento PROO1-390 (Tabla 03 -
Nivel de riesgo de la empresa CONTRATISTA), es ALTO. La cantidad propuesta de
Trabajadores sera definida por el CONTRATISTA, considerando lo establecido en el
Numeral 4.1 de las presentes Condiciones Técnicas.

b. Para la reunién de apertura, el CONTRATISTA debe proveer previamente en digital
al Administrador de Contrato la siguiente informacion, segun aplique:

1. Mapa de Proceso de la CONTRATISTA, en la que esté incluido el SERVICIO a
ejecutar en PETROPERU.

2. Registro de entrega a todo el personal de la “Politica de Gestion Integrada de la
Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de
PETROPERU y del CONTRATISTA.

3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERU y del CONTRATISTA.

4. Estructura organizacional de la empresa CONTRATISTA, incluir los puestos de
direccion (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando
nombres, correos y numeros de contacto. (Es responsabilidad del
CONTRATISTA mantener actualizada la estructura y puestos).

Perfil de cada puesto de trabajo.

Programa de Capacitacion en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestién

integrada con un minimo de 04 cursos de seguridad/afio; la programacion y

ejecucion debe ser proporcional al tiempo de duracion del servicio. (articulo 35

literal b Ley N° 29783).

7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como
procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo,
investigacion de incidentes, entre otros aplicables.

8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del SERVICIO a ejecutar, de
acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERU.

9. Induccion especifica en el &rea de trabajo (Anexo 06 del PROO1-390) de todos
los trabajadores.

10. Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Ultimos tres afios, segun
aplique.

o a

15 | as visitas de monitoreo, asi como el reporte de las mismas estaran a cargo de la Jefatura Gestion Social Plantas y Terminales
Norte.
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11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos Y la naturaleza
del servicio.

12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente
(PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité,
inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibracion de
instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables.

13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.

14. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por via
terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia.

15. En caso de transporte de residuos solidos debe cumplirse con toda la
documentacién solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sdélidos y
deben tener toda la documentacion exigible a una EO-RS.

16. Requisitos que establece el CONTRATO u otros aplicables al servicio u obra.

- En caso de empresas contratistas que brinden servicios portuarios basicos
deben presentar informacién documentada de su Sistema de Gestién de
Calidad (Politica, manuales, procedimientos).

- Culminada la Reunién de Apertura, el Administrador de Contrato debe rellenar
el formato FORO1-689, “Check List de Reuniéon de Apertura”, el cual sera un
requisito indispensable para el inicio de labores operativas de la empresa
CONTRATISTA; en caso de no ser presentado, se restringira el ingreso de la
empresa CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERU.

c. EI CONTRATISTA es responsable de los dafios originados al ambiente y
consecuencias econdmicas que se deriven de los defectos de la ejecucion de las
prestaciones objeto del CONTRATO. EI CONTRATISTA debera coordinar con el
Administrador del Contrato designado por PETROPERU o su REPRESENTANTE
sobre la segregacion; asi como, la disposicién final de los residuos originados a causa
de las actividades a desarrollar.

d. Se encuentra prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicibn a areas
operativas, de acuerdo con la Circular N° GCAS-SSS0-346-2019, incluido en el
Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas.

e. EICONTRATISTA y sus Subcontratistas deberan cumplir lo establecido en el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU vy los documentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, los
cuales estan incluidos en el Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas.

f. El CONTRATISTA debera cumplir lo establecido en el Procedimiento PROO1-390
“Gestion CASS para Contratistas”, incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes
Condiciones Técnicas.

g. El CONTRATISTA debera cumplir lo establecido en el PRO0O1-246 “Procedimiento
Gestion de Permisos de Trabajo”, incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes
Condiciones Técnicas.

IX. OTRAS CONSIDERACIONES

9.1. AMPLIACION DE PLAZO, PRORROGAS, RENOVACIONES, ADICIONALES Y
REDUCCIONES DE PRESTACIONES

En conformidad a lo establecido en el Procedimiento de Contrataciones Internacionales
— PROA1-200 v.2:

Se podran aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecucion
del contrato, cuando se aprueben adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. En
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las Bases se establecera el plazo para que el Contratista solicite la ampliacién, asi como,
el plazo para que PETROPERU S.A. se pronuncie.

La Dependencia Administradora del Contrato podra prorrogar, por Gnica vez y hasta por
el periodo de un (01) afio, los contratos de bienes, servicios u obras, siempre que se
mantengan o mejoren las condiciones del Contrato original.

Los contratos de suscripciones o licencias podran ser renovados por igual o menor plazo
del Contrato inicial en forma sucesiva, hasta por un maximo de tres (03) afios. En dicha
renovacion el Originador, podra aprobar reajuste de precios conforme a precios actuales
del mercado, asi como ajustes a las condiciones contractuales iniciales. Las prérrogas
0 renovaciones deberan contar con un Informe Sustentatorio aprobado por el Originador
del requerimiento inicial, y deberd contarse con la aceptacion del Contratista. Dichos
documentos deberan ser presentados a la Dependencia Ejecutora para su registro en
el sistema logistico.

Durante la ejecucion contractual, para el caso de bienes y servicios, PETROPERU podréa
ordenar la ejecucién de prestaciones adicionales o reducciones hasta por el treinta por
ciento (30%) del monto del contrato, siempre que sean indispensables para alcanzar la
finalidad del mismo. PETROPERU se reserva el derecho de ordenar adicionales o
reducciones en porcentajes mayores a los establecidos. Los Adicionales y reducciones
deberan estar debidamente justificadas por el Administrador y aprobadas mediante
Cuadro de Niveles de Aprobacion de Contrataciones. El costo de los adicionales se
determinard sobre la base de las Especificaciones Técnicas del bien, servicio u obra, y
de las condiciones y precio pactados en el contrato; en defecto de éstos, se determinara
por acuerdo de partes, teniendo en cuenta los precios de mercado. El CONTRATISTA
ampliara o reducira proporcionalmente el monto de la garantia de Fiel Cumplimiento que
hubiera otorgado, segun corresponda.

Notas:

Toda ampliacion de plazo debe efectuarse dentro del plazo de vigencia del contrato. El
CONTRATISTA debera solicitar la ampliacion dentro de los siete (7) dias de finalizado
el hecho generador del atraso o paralizacion. Asimismo, el Administrador del Contrato
deberd atender las solicitudes de ampliacion de plazos en méaximo quince (15) dias
calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o envergadura de la
contratacién, PETROPERU podra establecer plazos mayores. Si PETROPERU no
contesta dentro del plazo, habra denegatoria ficta.

9.2. TERMINACION ANTICIPADA

La Resolucién del CONTRATO por terminacion anticipada, procedera informando al
CONTRATISTA, con una anticipacién de como maximo quince (15) dias calendario,
pudiendo ser este plazo menor.

PETROPERU reconocera al CONTRATISTA por los servicios recibidos y realmente
ejecutados, bajo conformidad de PETROPERU y seran pagados en la etapa de
liguidacion final.

9.3. SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EJECUCION CONTRACTUAL

En conformidad a lo establecido en el Procedimiento de Contrataciones Internacionales
— PROA1-200 v.2:
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Todas las controversias que se deriven del Contrato, incluyendo desde su suscripcion,
ejecucién, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez, se resolveran
mediante arbitraje de derecho, en idioma espafiol y bajo la legislacién de la Republica
del Peru.

Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato puede ser sometida
por la parte interesada a conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes de notificada la resolucion. Vencido este plazo sin que se haya iniciado
ninguno de estos procedimientos, la resolucidn del contrato quedara consentida, sin dar
lugar a reclamo posterior.

9.4. RECEPCION DEL SERVICIO

PETROPERU, luego de verificar y de encontrar conforme la informacion presentada en
el informe final y verifigue que se haya cumplido los trabajos establecidos en las
presentes Condiciones Técnicas y a entera satisfaccion de PETROPERU, emitira un
Acta de Conformidad de Recepcion del Servicio dentro de los treinta (30) dias
calendarios, la cual sera suscrita por los representantes de PETROPERU conforme al
cuadro de nivel de aprobacion y el CONTRATISTA. De existir observaciones se otorgara
al CONTRATISTA un plazo no mayor a treinta (30) dias para su subsanacion, en funcion
a la complejidad, sin que esto genere algun costo adicional imputable a PETROPERU.

Al suscribirse el Acta de Conformidad de Recepcién del Servicio, el CONTRATISTA
entregara al Administrador de Contrato designado por PETROPERU, los pases del
personal que particip6 en la ejecucion de los trabajos o un documento en el que conste
la devolucién de los pases a la Gerencia Dpto. QHSSE.

9.5. COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS DE EQUIPOS Y/O SISTEMAS

Antes del inicio de las pruebas, el CONTRATISTA deberé alcanzar al Administrador del
Contrato designado por PETROPERU o su REPRESENTANTE para su aprobacion, los
protocolos de prueba a realizarse de acuerdo con estandares aplicables a cada
especialidad.

Los resultados de las pruebas no liberan al CONTRATISTA de las responsabilidades
adquiridas, ni hace a PETROPERU responsable de cualquier dafio o defecto que
posteriormente a la fecha de las pruebas y dentro de los plazos de garantia, pueda
aparecer en los equipos e instalaciones probadas como consecuencia de defectos de
fabricacion o montaje.

El CONTRATISTA sera responsable de los dafios que puedan resultar en los equipos e
instalaciones como consecuencia del procedimiento de mediciones o0 ensayos
impropios, debiendo reparar o reemplazar el equipo o material dafiado por cuenta
propia.

El CONTRATISTA llevara un registro de todos los eventos y pruebas en la que se
indicara la fecha, las personas que intervinieron en las pruebas, el equipo o material
probado, el procedimiento y tipo de prueba realizada y los resultados. Este documento
formara parte del Acta de Conformidad de Recepcion del SERVICIO.

El CONTRATISTA seréa responsable de efectuar las coordinaciones necesarias con las
dependencias involucradas de tal manera que se puedan efectuar los trabajos sin
contratiempos.
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9.6. PRIORIDAD DE DOCUMENTOS PARA EL SERVICIO
El CONTRATISTA debe considerar la siguiente prioridad de documentos:

= El Contrato.

= Las Condiciones Técnicas.

= Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.
= La Propuesta Técnica — Econ6mica del Postor.

Los Metrados son referenciales y la omision parcial o total de una partida no dispensara
al CONTRATISTA de su ejecucion, si esta prevista en los Planos y/o Especificaciones
Técnicas de las presentes Condiciones Técnicas.

Las Especificaciones Técnicas se complementan con los Planos y Metrados respectivos
de tal forma que los trabajos deben ser ejecutados en su totalidad, aunque éstos figuren
en uno solo de sus documentos.

Los trabajos y materiales no usualmente mostrados en las Especificaciones Técnicas,
Planos y Metrados, pero necesarios para el cumplimiento del SERVICIO deben ser
incluidos por el CONTRATISTA a su costo dentro de los alcances, de igual manera que
si se hubiesen mostrado en los documentos mencionados.

9.7. CUADERNO DE SERVICIO

El control de los trabajos a ejecutarse se realizara mediante el “Cuaderno de Servicio”,
el cual sera proporcionado por el CONTRATISTA, foliado y con la siguiente informacion:
= Nombre del Servicio.

= Numero de Contrato.

= Nombre de la Empresa Contratista.

En el "Cuaderno de Servicio", el CONTRATISTA anotara y reportara diariamente el
avance del SERVICIO y las incidencias de los trabajos, si las hubiese. Las
comunicaciones, hechos o consultas entre el Administrador del Contrato por parte de
PETROPERU y el CONTRATISTA se realizaran mediante el “Cuaderno de Servicio”.

El uso del "Cuaderno de Servicio" es obligatorio, debera ser foliado y enumerado en
todas sus paginas y aperturado al inicio del SERVICIO. Asimismo, sera firmado por el
CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU. Cada
pagina del “Cuaderno de Servicio” tendra una copia desglosable para PETROPERU y
otra para el CONTRATISTA.

La pérdida del “Cuaderno de Servicio”, por parte del CONTRATISTA, dara lugar a que
cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU.

Al término ,deI SERVICIO, “Cuaderno de Servicio”, quedara en custodia de
PETROPERU.
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X.  APENDICES

Apéndice N° 01: Documentacién del Alcance del Servicio:

— Libro FEED-OBE EURO 6 (Entrega de documentacion, previa
firma de Acuerdo de Confidencialidad)

— Otras Unidades PMRT (CWC, PAR y NIS)

— Descripcion de Partidas Referenciales

— Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar (MJS).

— Decreto Supremo N° 014-2021-EM

— Decreto Supremo N° 003-2024-EM

Apéndice N° 02: Formato de Propuesta Econdémica Detallada
Apéndice N° 03: Documentacion entregada por PETROPERU (Digital)

A. Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental
1. Politica de Gestion Integrada 2022.
2. Manual M.SEGU-CO-PR *“Manual Corporativo de Seguridad, Salud vy
Proteccion Ambiental para Contratistas” v.1.
3. Circular GCAS-SSS0-346-2019 Ingreso dispositivos con fuentes de ignicion a
areas operativas.
Circular GCAS-SSS0-449-2019 Ingreso de Equipos No Intrinsecos.
Circular GCTL-0951-2022 Prohibicibn del uso de dispositivos con
caracteristicas no intrinsecas en areas clasificadas peligrosas.
6. PROA1-060 “Procedimiento Gestion y Manejo de Residuos Sélidos” v.3.
7. PROA1-401 “Vigilancia Médica de Contratista en Zona Industrial” v.0.
8. PROO01-246 “Procedimiento Gestion de Permisos de Trabajo” v.4.
9. PROO1-390 “Gestién CASS para Contratistas” v.2.
10. PROA2-526 “Manejo de Residuos Sdlidos Peligrosos” v.1.
11. PROA2-527 “Gestion Integral de Residuos Solidos” v.1.
12. PROA2-612 “Gestion de Vigilancia y Monitoreo Ambiental” v.1.
13. LINA1-019 “Estandar de Ropa de Trabajo” v.0.
14. INSO2-064 “Stop Work” v.0.
15. Memorando JQHS-0848-2024 Verificacion de Registros obligatorios de
Monitoreo Ocupacional exigidos por la Ley.
16. Memorando JQHS-0857-2024 Solicitud corte de vias.

a ks

B. Medidas de Prevencion y Control COVID-19

1. Plan para la Vigilancia, Prevencién y Control del COVID-19 de PETROPERU
v.9.

2. PROA1-350 “Procedimiento Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para
retorno a labores en las instalaciones de PETROPERU" v.1.

3. PROA1-359 “Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitizacion, Desinfeccion y
Fumigacion en PETROPERU ante el COVID-19” v.0.

4. Memorando GGRL-048-2020 de 18.05.2020, que incluye las Clausulas
COVID-19 para Contratos y la Lista de Comprobacion “Cumplimiento de
Medidas y Controles de Seguridad y Salud Ocupacional contra el COVID-19”.

5. Circular GGRL-6135-2020 Curso Induccion COVID-19 Contratistas.

6. Circular GGRL-0614-2021 Documentacion COVID-19 de Contratistas para
ingreso a instalaciones.
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C. Prevencion de Corrupcién, soborno, LAy FT

1.

2.

Politica de Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento del
Terrorismo, de Delitos de Corrupcion y de Gestion Antisoborno.

Anexos N° 1 al N° 7 sobre Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo, de delitos de Corrupcién y de Soborno, asi como la Clausula
del Sistema de Integridad.

Circular N° GGRL-2055-2021 Actualizacion del Anexo N° 7 “Clausula del
Sistema de Integridad”.

D. Tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual

1.

Declaracion jurada de compromiso de tolerancia cero al acoso y hostigamiento
sexual.

E. Gestion Social

PwONE

No o

M
1.
2.
3
4

G. Ot
1.
2

B ow

8.

9.

Politica de Gestion Social 2018.

Cdédigo de Conducta.

PROO2-002 “Contratacién de Mano de Obra Local” v.3.

PROA1-411 “Gestion de Comunicaciones Externas de Grupos de Interés
Locales” v.2.

PROA1-1241 “Gestion de Quejas, Reclamos y Sugerencias” v.3.

Formatos de Reportabilidad de Gestion Social.

Declaracion Jurada de Cumplimiento de la Gestién Social.

esa de Partes Virtual

Circular N° GCAD-3750-2022 Implementaciéon Nueva Mesa de Partes Virtual.
Guia Registro de Usuarios al Sistema.

Guia Envio de Correspondencia en el Sistema.

Guia Recuperar Contrasefia en el Sistema.

ros

Politica Corporativa de Seguridad de la Informacion de Petréleos del Peru.
PROA1-213 “Procedimiento de Base de Datos de Proveedores Calificados
(BDPC)” v.1

LINA1-060 “Metodologia corporativa de gestion de proyectos” v.0.
REGA1-004 Reglamento de Seguridad de la Informacién de PETROPERU S.A
v.3.

Circular N°GCAD-0788-2022 Registro Publico de Hidrocarburos.
Comunicado ENFEN-01-2024 Alerta El Nifio Costero
4100009453-GEN-ENG-STD-0005 GESTION DE INFORMACION EN
DOCUMENTOS

Circular GGRL-0174-2024 Cumplimiento del uso de la identidad visual a nivel
corporativo.

Estandares

Enlace de descarga de documentacion del Servicio:
https://petroperuofp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jramirezf petroperu com pe/ErgrKJLramZJpfetO 9z

anYBsJumnblpvDTa49R7JQWxtA?e=Z7MO0Oac

Pagina 68 de 69


https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jramirezf_petroperu_com_pe/ErqrKJLramZJpfetO_9zanYBsJumnb1pvDTa49R7JQWxtA?e=Z7M0ac
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jramirezf_petroperu_com_pe/ErqrKJLramZJpfetO_9zanYBsJumnb1pvDTa49R7JQWxtA?e=Z7M0ac
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jramirezf_petroperu_com_pe/ErqrKJLramZJpfetO_9zanYBsJumnb1pvDTa49R7JQWxtA?e=Z7M0ac

= a “SERVICIO DE ADECUACION DE REFINERIA TALARA PARA PRODUCIR DIESEL
R PEtrﬂperu Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM”

ELABORADO POR: APROBADO POR:
Martin Gutiérrez Seminario Gaspar Diaz Tello
Lider Equipo EURO 6 Gerente (e) Corporativo Operaciones

Pagina 69 de 69



		2024-12-27T12:27:34+0000
	RAMIREZ FLOR Jaime Steven FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento


		2024-12-27T12:35:02+0000
	GUTIERREZ SEMINARIO Martin Henry FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2024-12-27T13:27:52+0000
	CORONEL TORRES Elmer Eli FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2024-12-27T16:46:56+0000
	RODRIGUEZ PAREDES Arturo Alexander FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2024-12-27T23:24:28+0000
	DIAZ TELLO Gaspar FAU 20100128218 hard
	Aprobado




