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CONDICIONES TECNICAS 
 

“SERVICIO DE ADECUACIÓN DE REFINERÍA TALARA PARA PRODUCIR DIÉSEL 

Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM” 

 

I. GENERALIDADES 

 
1.1. OBJETO 
 
PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere 
contratar a una empresa, en adelante el CONTRATISTA, para ejecutar el “SERVICIO 
DE ADECUACIÓN DE REFINERÍA TALARA PARA PRODUCIR DIÉSEL Y GASOLINAS 
CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM”, en adelante el SERVICIO. 
El CONTRATISTA deberá cumplir lo establecido en las presentes Condiciones 
Técnicas. 
 
1.2. ÍTEM(S): 1 
 
1.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
___ Suma alzada (conformado por las partidas globales) 
_  _ Precios Unitarios  
___ Costos reembolsables 
_X_ Mixto 
 
1.4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 
 
RESERVADO en Dólares. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la 
legislación vigente; así como, cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda 
incidir sobre el valor del SERVICIO, en conformidad con el Anexo 3 Definiciones, 
numeral 27 – MER del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 
 
1.5. TIPO DE ACTIVIDAD 
 
(……….) Intermediación laboral 
(……….) Tercerización 
(……….) Consultoría / Asesoría 
(….X….) Servicio general 

 
1.6. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ÁREA VS. ACTIVIDAD (Según Tabla 3 del 

PROO1-390)  
 

(……….) Bajo (.…X….) Alto 

(……….) Medio (….……)  No Aplica 

 
1.7. SUBCONTRATACIÓN 
 
(…X…) SÍ (……) NO 
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Durante la ejecución contractual, PETROPERÚ se reserva el derecho de autorizar los 
porcentajes de subcontratación de prestaciones, los que deberán ser aprobados 
conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de Aprobación de Contrataciones 
vigente. 
 
En caso de subcontratar, el CONTRATISTA deberá exigir a sus subcontratistas que 
cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Políticas Corporativas de 
PETROPERÚ. Aun cuando el CONTRATISTA haya subcontratado, conforme con lo 
indicado precedentemente, es el único responsable de la ejecución total del contrato 
frente a PETROPERÚ. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la 
subcontratación son ajenas a PETROPERÚ. 
 
En caso de establecerse la autorización de subcontratación, será por prestaciones que 
no forman parte del objeto principal del requerimiento o de las prestaciones esenciales 
del contrato, sobre las cuales se establecieron los requisitos técnicos mínimos tales 
como experiencia, conocimientos, acreditaciones, certificaciones, etc. 
 
Asimismo, en conformidad con lo establecido en el Numeral 6.3.B del Lineamiento 
LINA2-105 “Cláusulas Sociales en Contratos Sede Talara”, adicionalmente el 
CONTRATISTA debe ser responsable de lo siguiente: 
 

• Formalizar los contratos y/o acuerdos escritos con sus subcontratistas y 
proveedores para comprometerlos a realizar sus trabajos según lo establecido en 
el contrato. 

• Incorporar los términos y condiciones en todos los contratos y/o acuerdos escritos 
que se realicen con los subcontratistas y/o los proveedores.  

• Todos los subcontratistas deberán cumplir con las obligaciones del pago de 
beneficios sociales y aportes provisionales respecto a todos sus trabajadores, 
obreros y empleados. 

• Ser plenamente responsable ante PETROPERÚ por las acciones y omisiones de 
los subcontratistas, los proveedores y otras personas que estén directa o 
indirectamente empleados por ellos y por las acciones y omisiones de las personas 
directamente empleadas por el Subcontratista o proveedor 

 
1.8. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 
 
La administración estará a cargo del Líder del Equipo EURO 6.  
 
La conformidad será otorgada mediante la suscripción del Acta de Conformidad del 
Servicio por el Equipo EURO 6, por lo menos un representante del área usuaria y la 
Gerencia Corporativa Operaciones, conforme el cuadro de niveles de aprobación. 
 
1.9. CAUSALES DE RESOLUCION 
 
De conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Contrataciones 
Internacionales – PROA1-200 v.2: 
 

a) El contrato podrá resolverse: 
 
a.1. Por mutuo disenso. 
a.2. Por terminación anticipada cuando así se establezca en las condiciones 
técnicas. 
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a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor. 
 

b) PETROPERÚ S.A. podrá resolver el contrato cuando: 
b.1. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias 
a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o 
b.2. El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades 
establecidas en las Bases; o 
b.3. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la 
ejecución contractual; o 
b.4. Sin expresión de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en 
el Contrato. 

 
PETROPERÚ reconocerá al CONTRATISTA por lo realmente ejecutado. 
 
1.10. VISITA TÉCNICA - OPCIONAL DURANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
(….X….) SÍ (…….) NO 
    

La fecha para llevar a cabo la visita técnica será establecida en el cronograma del 
proceso y se coordinará con las siguientes personas: 
 
Nombres: Martín Gutiérrez Seminario 
Cargo: Coordinador Planificación Control y Contratación. 
Email: mhgutierrez@petroperu.com.pe 
 
Nombres: Jaime Ramírez Flor 
Cargo: Supervisor Asignado. 
Email: jramirezf@petroperu.com.pe  
 
 

II. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 
2.1. POSTOR:  
 
Haber terminado en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas 
máximo cinco (05) proyectos, dentro de los cuales, por lo menos uno (01) esté 
relacionado al ítem “a”: 
 

a. Servicios Ingeniería, Procura y Construcción (EPC) y/o Procura y Construcción (PC) 
y/o Instalación y/o Montaje y/o Construcción y/o Revamping (modificaciones, 
modernizaciones y/o ampliaciones) y/o Mantenimiento Mayor de unidades de 
proceso y/o unidades de servicios auxiliares en Refinerías de Petróleo o en Plantas 
Petroquímicas o en Plantas de Acondicionamiento de Oil/Gas; y 
 

b. Mantenimiento en equipos estáticos (Reactores, Fraccionadoras, Columnas, 
Hornos, Calderos, Recipientes a presión, Tanques de almacenamiento de 
hidrocarburos mayores a 50 Mbl, Intercambiadores de calor) y/o rotativos 
(Compresores, electrobombas o turbo bombas de sistemas de carga o sistemas de 
fondos) pertenecientes a Unidades de Procesos en Refinerías de Petróleo o en 
Plantas Petroquímicas o en Plantas de Acondicionamiento de Oil/Gas. 

 

mailto:mhgutierrez@petroperu.com.pe
mailto:jramirezf@petroperu.com.pe
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Con un monto mínimo facturado acumulado de US$ 15,000,000 (quince millones y 
00/100 dólares americanos) incluidos impuestos. 
 
Forma de acreditar: 
 
La experiencia del postor será acreditada mediante: 
 
▪ Copia del Contrato y su respectiva conformidad y/o facturas presentadas por la 

prestación efectuada, que el servicio ha sido terminado, donde se especifique 
claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado del servicio que pretende 
acreditar. 

▪ En caso se solicite acreditar trabajos concluidos y el postor acredite su experiencia 
con facturas o comprobantes de pago, deberán presentar adicionalmente la 
documentación que acredite que dicho trabajo se concluyó.  
La cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago 

(Facturas), se acreditará documental y fehacientemente, para lo cual bastará con 

adjuntar voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda 

verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad bancaria 

o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo 

comprobante. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para 

acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha 

contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 

contrataciones independientes. 

Notas:  

Para la acreditación del Numeral 2.1, el Postor debe considerar lo siguiente: 

1. En caso de que alguna copia de Contrato no cuente con la respectiva conformidad 

del servicio que pretende acreditar, puede presentar facturas donde se puedan 

acreditar fehacientemente los montos presentados pertenecientes al servicio 

desarrollado. Caso contrario, no se considerará para la evaluación. 

2. La documentación del Postor debe ser legible y ordenada, sin enmendaduras ni 

alteraciones al contenido del documento original; caso contrario, no se considerarán 

para la evaluación y debe indicar: Fecha, razón social, descripción del servicio; caso 

contrario, no se considerará para la evaluación. 

3. El Postor, según lo considere conveniente, puede adjuntar condiciones técnicas y/o 

partidas u otros documentos que permitan acreditar que el servicio ha sido 

terminado. 

 
2.2. INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO (RESIDENTE) 
 

• Formación Académica: Debe contar con especialización y/o diplomado culminado 
en Gerencia y/o Gestión de Proyectos bajo el enfoque del PMI o cualquier otro 
estándar referido a la Gerencia y/o Gestión de Proyectos. 
 

• Experiencia: Con experiencia profesional mínima de diez (10) años como Residente 
y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor de Construcción y/o Jefe de Proyecto y/o 
Gerente de Proyecto, Director de Proyecto y/o Líder de Proyecto y/o Líder de 
Construcción y/o Líder de Comisionamiento en: 
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a. Servicios de Ingeniería, Procura y Construcción (EPC) y/o Procura y Construcción 
(PC) y/o Instalación y/o Montaje y/o Construcción y/o Revamping (modificaciones, 
modernizaciones y/o ampliaciones) y/o Mantenimiento Mayor de unidades de 
proceso y/o unidades de servicios auxiliares en Refinerías de Petróleo o en Plantas 
Petroquímicas o en Plantas de Acondicionamiento de Oil/Gas., y/o 

 
b. Mantenimiento en equipos estáticos y/o rotativos pertenecientes a Unidades de 

Procesos en Refinerías de Petróleo o en Plantas Petroquímicas o en Plantas de 
Acondicionamiento de Oil/Gas. 

 

Forma de acreditar (numeral 2.2): 
 
La experiencia del personal será acreditada de cualquiera de las siguientes formas: 
 

• Copia simple de contrato y su respectiva conformidad de la empresa donde laboró, o 
Constancias, o Certificados, o Cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. 

• La formación académica; así como, capacitación en Gerencia y/o Gestión de 
Proyectos, serán acreditados con copia simple de certificados o constancias. 

 
Notas (numerales 2.2): 

1. No se aceptarán Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas. 

2. En caso de que alguna copia de Contrato no cuente con la respectiva conformidad 

del Servicio que pretende acreditar, no se considerará para la evaluación. 

3. En el caso que el certificado o constancia sea otorgado por el mismo Postor, 

adicionalmente deberá presentar la respectiva conformidad del servicio. 

4. La documentación del Personal propuesto debe ser legible y ordenada, sin 

enmendaduras ni alteraciones al contenido del documento original; caso contrario, 

no se considerarán para la evaluación y debe indicar: Cargo y período de trabajo 

del personal, caso contrario no se considerará para la evaluación. 

5. En caso de que la experiencia en la documentación que pretende acreditar el 

Postor sea general, el Postor deberá adicionalmente adjuntar documentos que 

permitan verificar y acreditar la experiencia del profesional en el cargo y tiempo 

desempeñado; caso contrario, no se considerará para la evaluación. 

6. En caso de que el Postor presente certificados o constancias u otros documentos 

de trabajo que se han ejecutado simultáneamente (traslape), el cálculo de la 

experiencia será considerando la fecha de inicio del trabajo más antiguo y la fecha 

de término del trabajo más reciente, según corresponda. 

7. Si el personal propuesto por el Postor ha tenido una participación parcial en los 

trabajos, entonces el cómputo de su experiencia será por el periodo en el que 

realmente ha participado, según corresponda. 

 
 

III. GARANTÍAS Y PÓLIZAS 

 
3.1. GARANTÍAS 
 
(….X….) SÍ  (……….) NO 
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En conformidad a lo establecido en el Procedimiento de Contrataciones Internacionales 
– PROA1-200 v.2, las garantías se otorgarán mediante Carta Fianza, las que serán 
solidarias, irrevocables, de carácter incondicional, de realización automática y sin 
beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de 
las entidades que las emiten. 
 
Toda Carta Fianza que se presente a PETROPERÚ S.A. de sus proveedores, deberán 
ser emitidas por una entidad que se encuentre bajo la supervisión de la 
Superintendencia de Banca - Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones y autorizada para emitir Cartas Fianza, que cuenten con clasificación de 
riesgo B o superior, según listado de la SBS, o por una empresa considerada en la última 
lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
 
En caso de Cartas Fianza emitidas por Cooperativas, serán aceptadas aquellas que la 
SBS les haya asignado el nivel modular N°2 o N°3 y cuenten con autorización expresa 
para realizar como mínimo las operaciones del Nivel N°2; además deberán contar con 
una clasificación de riesgo B o superior, emitida por empresas clasificadoras autorizadas 
por la SBS https://www.sbs.gob.pe 
 
Cualquier Carta Fianza que no cumpla con lo establecido en los párrafos precedentes, 
no será aceptada por PETROPÉRÚ S.A. y será devuelta al remitente teniéndolas por 
NO PRESENTADAS. 
 
Las garantías otorgadas por el CONTRATISTA se ejecutarán, entre otros, en los 
siguientes casos:  
 

a) Cuando el CONTRATISTA no la hubiera renovado antes de la fecha de su 
vencimiento. Contra esta ejecución el contratista no tiene derecho a interponer 
reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a 
cargo del contratista, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al 
pago de intereses.  

b) La garantía de Fiel Cumplimiento será ejecutada cuando se haya resuelto el 
contrato por causa imputable al CONTRATISTA. El monto de la carta fianza 
corresponderá íntegramente a PETROPERÚ, sin perjuicio de la indemnización 
ulterior por los daños y perjuicios irrogados contra PETROPERÚ. 

c) La Garantía de Buen Rendimiento será ejecutada cuando el rendimiento ofrecido 
por el CONTRATISTA no se cumpla dentro del periodo de vigencia de dicha 
garantía. 

 
Nota: 
Serán de cargo del CONTRATISTA todos los gastos vinculados a las Cartas Fianza; así 
como, los gastos administrativos y notariales en los que PETROPERÚ incurra por la 
ejecución de las mismas, incluyendo el costo de las cartas notariales solicitando su 
ejecución y los costos de cobranza de las mismas. 
 

3.1.1. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 
 

El Postor ganador de la Buena Pro deberá entregar una Carta Fianza como Garantía 
de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual será emitida por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Contractual, incluido IGV, y 
deberá estar vigente durante todo el periodo del mismo hasta la suscripción de la 

https://www.sbs.gob.pe/
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Conformidad de la Recepción del SERVICIO y la entrega de la Carta Fianza de Buen 
Rendimiento. 
 
En el caso que las Partes acuerden incrementar el monto del SERVICIO, por 
cualquier motivo, el CONTRATISTA debe presentar una nueva Carta Fianza de Fiel 
Cumplimiento que sea por un monto igual al diez por ciento (10%) del nuevo monto 
contractual y en los mismos términos y condiciones establecidos.  
 
La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento deberá ser presentada como máximo a los 
diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que las Partes acuerden 
incrementar el monto contractual, pudiendo el CONTRATISTA solicitar una 
ampliación de plazo para dicha gestión, siendo su presentación requisito 
indispensable para que se produzca el incremento del monto contractual del 
SERVICIO. Siendo ello así, el CONTRATISTA reconoce que no se producirá un 
incremento en el Monto Contractual del SERVICIO (ni en el monto a facturar 
correspondiente). En ningún supuesto el incremento antes indicado será retroactivo.  
Cualquier demora en la entrega de la nueva Carta Fianza de Fiel Cumplimiento será 
de responsabilidad del CONTRATISTA quien no podrá solicitar compensación alguna 
ni ampliación del plazo para cumplir con sus obligaciones establecidas en las 
presentes Condiciones Técnicas. Asimismo, el CONTRATISTA asumirá todos los 
gastos y/o costos administrativos, financieros y por cualquier otro concepto 
relacionado a cada emisión de nuevas cartas fianzas. PETROPERÚ no reconocerá 
el pago de dichos gastos y/o costos. 
 
Esta garantía será devuelta cuando el CONTRATISTA entregue la Carta Fianza de 
Buen Rendimiento y posterior a la fecha que se firme el Acta de Conformidad de 
Recepción del SERVICIO. 

 
3.1.2. Carta Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales 

 
El CONTRATISTA deberá entregar una Carta Fianza como Garantía de 
Cumplimiento de Obligaciones Laborales, la cual será emitida por una suma 
equivalente al pago de dos (02) meses de remuneraciones, derechos y beneficios 
laborales aplicables a la totalidad de trabajadores requeridos para cumplir con el 
alcance del SERVICIO y las obligaciones previsionales respectivas y deberá estar 
vigente hasta 90 días adicionales posteriores a la fecha de la suscripción de la 
Conformidad de la Recepción del SERVICIO y entrega de la Liquidación del 
SERVICIO por parte del CONTRATISTA, para reconocer el pago de remuneraciones 
y beneficios colaterales del personal asignado al SERVICIO. 
 
En caso de que el CONTRATISTA incumpla con sus obligaciones laborales, 
PETROPERÚ le otorgará un plazo máximo de cinco (05) días hábiles para que lo 
subsane, pudiendo para tal efecto, solicitar la documentación que acredite el 
levantamiento de observaciones. 
 
Si persiste el incumplimiento y sin perjuicio de resolver el CONTRATO, el 
CONTRATISTA se obliga a ceder los montos que PETROPERÚ le adeude, a favor 
de sus trabajadores y autoriza legalmente a PETROPERÚ a disponer de los fondos 
de las garantías, con el único propósito de pagar a los trabajadores correspondientes, 
previa acreditación.  
 
Si la garantía o carta fianza otorgada por la entidad resulta insuficiente para los pagos 
adeudados, el CONTRATISTA será solidariamente responsable del pago de las 
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deudas y autoriza legalmente a PETROPERÚ a ejecutar retención de las 
valorizaciones para cubrir las mismas en beneficio de los trabajadores afectados, 
luego de 30 días que se presente una situación impaga 
 
El CONTRATISTA presentará en un plazo no mayor a diez (10) días calendario una 
nueva Carta Fianza por el mismo concepto y monto o ampliará la misma, según 
corresponda, pudiendo el CONTRATISTA solicitar una ampliación de plazo para 
dicha gestión.  
 
En caso de que el CONTRATISTA no presente la nueva Carta Fianza dentro de los 
plazos aprobados por PETROPERÚ, el Administrador de Contrato designado por 
PETROPERÚ o su REPRESENTANTE, puede considerar dicho incumplimiento 
como causal de resolución del contrato, y proceder con lo establecido en el Numeral 
1.9 CAUSALES DE RESOLUCIÓN de las presentes Condiciones Técnicas. 
 
Esta garantía será devuelta posterior a la fecha que se firme la Conformidad de la 
Recepción y Liquidación de la prestación del presente SERVICIO. 
 
3.1.3. Carta Fianza de Acuerdos Comerciales 

 
En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 – Cláusulas Sociales 
en Contratos Sede Talara, Numeral 6.3.A  ,el CONTRATISTA deberá entregar una 
Carta Fianza como Garantía de Cumplimiento de Pago a sus Proveedores  ,la cual 
será emitida por una suma de US$500,000.00 (quinientos mil y 00/100 dólares 
americanos) y deberá estar vigente durante todo el periodo del mismo hasta la 
suscripción de la conformidad de la Recepción de la prestación del SERVICIO y 
entrega de la Liquidación del SERVICIO por parte del CONTRATISTA  la cual deberá 
ser aprobada por PETROPERU. 
 
Si la garantía o carta fianza otorgada por la entidad resulta insuficiente para los pagos 
adeudados, el CONTRATISTA será solidariamente responsable del pago de las 
deudas y autoriza legalmente a PETROPERÚ a ejecutar retención de las 
valorizaciones para cubrir las mismas en beneficio de los proveedores afectados, 
luego de 30 días que se presente una situación impaga.  
 
El CONTRATISTA presentará en un plazo no mayor a diez (10) días calendario una 
nueva Carta Fianza por el mismo concepto y monto o ampliará la misma, según 
corresponda, pudiendo el CONTRATISTA solicitar una ampliación de plazo para 
dicha gestión.  
 
En caso de que el CONTRATISTA no presente la nueva Carta Fianza dentro de los 
plazos aprobados por PETROPERÚ, el Administrador de Contrato designado por 
PETROPERÚ o su REPRESENTANTE puede considerar dicho incumplimiento como 
causal de resolución del contrato, y proceder con lo establecido en el Numeral 1.9 
CAUSALES DE RESOLUCIÓN de las presentes Condiciones Técnicas. 
 
Esta garantía será devuelta posterior a la fecha que se firme la Conformidad de la 
Recepción y liquidación de la prestación del presente SERVICIO. 
 
3.1.4. Carta Fianza de Buen Rendimiento 

 
El CONTRATISTA deberá entregar una Carta Fianza como Garantía de Buen 
Rendimiento del SERVICIO, la cual será emitida por una suma equivalente al diez 
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por ciento (10%) del Monto Contractual, incluido IGV, la cual tendrá una duración de 
doce (12) meses a partir de su presentación.  
 
Esta garantía protegerá a PETROPERÚ ante una falla o defecto en las instalaciones, 
construcciones o prestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA, derivado de una 
falla de material, instalación o cualquier acto u omisión del CONTRATISTA o vicio 
oculto no detectable durante la recepción de la prestación del presente SERVICIO. 
 
Esta Carta Fianza deberá ser entregada posterior a la fecha que se firme la 
conformidad de la Recepción de la prestación del SERVICIO; caso contrario, el 
CONTRATISTA deberá seguir renovando la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, 
hasta entregar la Carta Fianza de Buen Rendimiento. 
 

3.2. SEGUROS 
 
(….X….) SÍ (……….) NO 

 
Las pólizas serán requeridas previo al inicio de trabajos en campo. 

El contratista y sus subcontratistas en caso los hubiere, son responsables de contratar 

y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las 

pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad1.  

Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar con las siguientes 

pólizas de seguro: 

3.2.1. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, por una Suma 
Asegurada no menor de US$ 15,000,000.00 en límite único y combinado, por evento 
y en agregado vigencia, la misma que debe tener como mínimo las siguientes 
coberturas y que deberá cubrir en exceso de la cobertura de Responsabilidad Civil 
de la póliza CAR y de la póliza EAR, excepto por la cobertura de Responsabilidad 
Civil Patronal, la cual debe cubrir desde el primer dólar: 

 

− Responsabilidad Civil Extracontractual. 

− Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, 

independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se 

encuentre en planilla. 

− Responsabilidad Civil Contractual 

− Responsabilidad Civil de Productos 

− Responsabilidad Civil Cruzada incluyendo bienes de Petroperu, contratistas y 

subcontratistas. 

− Responsabilidad Civil por incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños por 

humo 

− Responsabilidad Civil por uso de armas de fuego. 

 
1 Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el 

contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de 
Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura 
que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo. 
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− Responsabilidad Civil por daños a los bienes de Petroperú y terceros que se 

encuentren bajo cargo, custodia y control, incluyendo las instalaciones de petróleo 

y/ gas, incluyendo Lucro Cesante y/o pérdida de ingresos. 

− Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e 

imprevista incluyendo Gastos de Remediación y Limpieza por cada una de las 

actividades a realizar con motivo del contrato. Se debe incluir el daño al 

medioambiente y/o ecosistema, incluyendo contaminación de ríos y otros cuerpos 

de agua. 

− Responsabilidad Civil de vehículos propios y ajenos, en exceso o en defecto de la 

póliza de vehículos, incluyendo daños a instalaciones de petróleo y/o gas daño 

material y Lucro Cesante. 

− Responsabilidad Civil por el uso de ascensores, grúas, montacargas, escaleras 

mecánicas, cargadores frontales u otros equipos móviles dentro y/o fuera de la 

zona de obra. 

− Responsabilidad Civil por Trabajos Terminados hasta 12 meses 

− Responsabilidad Civil por Transporte de Personal en vehículos o medios de 

transporte en general, incluyendo transporte aéreo, terrestre, fluvial y/o 

multimodal, propios y/o de terceros contratados para tal fin. 

− Responsabilidad Civil de Contratistas de Obras 

− Responsabilidad Civil Extracontractual por actos de Contratistas y/o 

Subcontratistas (en caso sea aplicable). 

− Gastos admitidos hasta US$ 20,000 por evento y en límite en agregado vigencia. 

− Gastos penales hasta US$ 20,000 por evento y en Limite en agregado anual. 

− Responsabilidad Civil de carga, incluyendo mercadería denominada peligrosa, 

productos químicos, hidrocarburos, dinamita, emulsiones, explosivos y otros. 

− Responsabilidad Civil por actos de contratistas y subcontratistas. 

− Responsabilidad Civil de vehículos propios y ajenos. (si aplica) 

− Las coberturas deben aplicar en exceso y/o complemento de las coberturas de la 

Póliza de Construcción y montaje. Incluyendo daños por debilitamiento de 

elementos portantes. 

− La presente póliza se extiende a cubrir los daños a trabajadores y/o terceros, a 

consecuencia de cualquier accidente ocurrido durante el transporte dentro de las 

instalaciones del Contratante y/o hacía y/o desde Lima a las instalaciones del 

contratante y viceversa, en vehículos propios y/o de terceros. 

 

La póliza cubre daños y perjuicios a instalaciones de petróleo y/o gas, incluyendo el 

Lucro Cesante. 

 

La póliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer 

referencia al mismo.  

3.2.2. Póliza Todo Riesgo de Construcción CAR / Montaje EAR   
 

− Riesgos cubiertos: Cobertura Principal “A”. Coberturas adicionales: “B”, “C”, “D”, 

“E”, “F” y “G”. 
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− La Suma Asegurada para las coberturas “A”, “B”, “C” y “D” deberá corresponder 

al valor de las obras. 

− La Suma Asegurada para las coberturas “E” y “F” deberá corresponder al 30% 

valor de las obras, mínimo US$ 150,000.00. 

− La Suma Asegurada de la cobertura “G” deberá corresponder al 20% del valor de 

las obras como mínimo. 

 
La póliza de seguros deberá contener como mínimo las siguientes coberturas 
adicionales: 
 

• Honorarios profesionales (como mínimo 5% del valor de las obras), gastos, 

adicionales por horas extras, trabajo nocturno, feriados, flete expreso, flete aéreo 

(como mínimo 5% del valor de la obra). 

• Gastos extras (entendiéndose como gastos extras todos aquellos gastos en los 

que el asegurado incurra para acelerar la reconstrucción de los bienes dañados 

por un siniestro cubierto por la póliza y que pueden o no encontrarse en el 

presupuesto original del proyecto). 

• Cobertura para bienes preexistentes – propiedad adyacente (incluyendo los que 

se encuentran bajo cargo, custodia y control del asegurado). 

• Daños a cables y/o tuberías subterráneas. 

• Riesgo de Diseño - LEG2 en caso el servicio incluya diseño de la ingeniería 

 

3.2.3. Póliza de Seguro de Responsabilidad vehicular2, El Contratista deberá 

proveer estas coberturas, para vehículos propios, no propios o alquilados, con un 

límite único combinado por vehículo, por accidente no menor a US$ 150,000.00 

(Ciento Cincuenta Mil y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), que cubra 

pérdidas y/o daños materiales y/o personales frente a terceras personas y con un 

límite no menor por pasajeros u ocupantes de US$ 20,000 (veinte mil dólares de los 

Estados Unidos de América) por persona. Este seguro debe contar con la cláusula 

de vías no autorizadas y la cláusula de responsabilidad civil por ausencia de control 

con un límite no menor por unidad de US$ 100,000. Incluye daños a instalaciones 

petroleras y /o de gas incluyendo Lucro Cesante. 

 

3.2.4. Póliza de Seguro de Transporte (aéreo, marítimo, fluvial, terrestre) 

- Cobertura contra todo riesgo de pérdida o daño de la carga derivados de su 

transporte y/o cláusula A 

- Robo por Asalto 

- Carga y Descarga incluyendo manipuleo 

- Terrorismo 

- Riesgos Políticos 

- Riesgos de la Naturaleza 

- Se extiende a cubrir propiedades de terceros bajo responsabilidad del asegurado 

- Incluye Deshonestidad de transportista. 

 
2 Sólo en caso de que el contratista requiera la utilización de vehículos como parte de los servicios brindados a 
Petroperú. 
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El valor declarado de la póliza debe considerar el valor de la carga, y la suma 

asegurada por evento deberá considerar el importe máximo de carga por el medio 

conductor. Suma Asegurada: VALOR DEL BIEN. 

 

La póliza de seguro deberá estar endosada a favor de PETROPERU S.A. El endoso 

no debe ser extensivo al pago de la prima. 

 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS 

▪ Las pólizas de seguros, excepto la póliza de SOAT, deberán tener el carácter de 

primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés 

asegurado, es en exceso y no concurrente. 

▪ El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra 

PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores. 

▪ El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de 

PETROPERÚ, antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en 

las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado 

de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador 

deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a 

producirse algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de 

pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho cambio o cancelación o 

suspensión. 

▪ Las pólizas de Responsabilidad Civil deben incluir a PETROPERÚ y/o sus 

accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, 

como Asegurados Adicionales a fin de brindar cobertura a PETROPERU por las 

reclamaciones de terceros en las que resulte responsable solidario y/o tercero civil 

responsable por las actividades del asegurado principal. (No aplicable para RC 

Profesional) 

▪ PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, 

funcionarios y trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de 

siniestro donde sean los afectados. Asimismo, la cobertura de responsabilidad civil 

debe extenderse sobre los bienes en los que EL CONTRATISTA ejecute trabajos. 

▪ Los contratistas deberán cumplir con todos los seguros de Ley por el tipo de 

actividad a realizar y son responsables de la veracidad de la información declarada 

a la aseguradora. 

▪ Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar 

notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna 

modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de 

primas. 

 

DISPOSICIONES GENERALES RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

▪ Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al 

ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

▪ El Contratista deberá proporcionar a PETROPERÚ S.A. antes del inicio del 

contrato, prueba que ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este 
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Apéndice. Dicha prueba deberá consistir en la presentación del original o copia 

certificada de las pólizas de seguro o certificados de seguros adecuados 

expedidos por la Compañía de Seguros, adjuntando copia del documento que 

acredite que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes. En caso de 

que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, 

el Contratista deberá presentar una carta de los aseguradores, en la que se 

declare que el seguro en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena 

vigencia (Cobertura Provisional); al expedirse las pólizas de seguro, el Contratista 

deberá presentar el original o copia certificada de las mismas, acompañadas de 

las constancias de pago correspondiente. 

▪ El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y 

obligaciones estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la 

cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición 

de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del 

CONTRATISTA. 

▪ La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las 

pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los 

daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio. 

▪ Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros 

correspondientes a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el 

CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos. 

▪ Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las 

señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas 

necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los 

daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea 

afectado, siempre que le sean imputables. 

▪ Independientemente de los requerimientos de los seguros a ser contratados, 

según este Apéndice, la insolvencia, quiebra o falta de pago de los reclamos que 

surjan en virtud del contrato por parte de la compañía de seguros, no deberá ser 

interpretada como una renuncia a cualquiera de las disposiciones del contrato, y 

la existencia de las coberturas de seguro requeridas en el presente documento no 

será interpretada de ninguna manera como una limitación de la responsabilidad 

que deberá asumir el Contratista hacia PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier otra 

persona, resultante de sus operaciones en virtud del contrato o relacionado de 

alguna otra manera con el contrato. 

▪ En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan 

ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista 

asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como 

a PETROPERÚ S.A. y a su personal. 

▪ En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. 

PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente 

indemnizados. 

▪ Los contratistas independientes/subcontratistas deben tener las coberturas 

indicadas. 
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IV. DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL 

 
4.1. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION CONTRACTUAL 
 
El Postor Ganador de la Buena Pro deberá entregar a PETROPERÚ los siguientes 
documentos para la formalización del CONTRATO: 
 
- Carta Fianza de Fiel Cumplimiento establecida en el Numeral 3.1 de las presentes 

Condiciones Técnicas. 
 
Asimismo, en conformidad al Procedimiento PROO1-390 v.2 (Tabla 04 – Documentos 
para la formalización del contrato y Numeral 6.2.B – Determinación del Supervisor / 
Asistente CAS), el cual está incluido en la Sección A del Apéndice N° 03 de las presentes 
Condiciones Técnicas, el Postor ganador de la Buena Pro deberá entregar a 
PETROPERÚ para la formalización del CONTRATO, los siguientes documentos 
considerados para el presente SERVICIO que cuenta con un nivel de riesgo alto: 
 
- Contar con un (01) Supervisor CASS. 
- Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, según la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementará y cumplirá 
los requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentación 
sectorial y por PETROPERÚ (ver Anexo 05 del PROO1-390 v.2). 

- Declaración Jurada de paralización de trabajos por riesgo inminente (ver Anexo 04 
del PROO1-390 v.2). 

 
Perfil del Supervisor CASS: 
 
- Formación: Ingeniero titulado, colegiado y habilitado en la especialidad de Mecánica 

y/o Mecatrónica y/o Mecánica Eléctrica y/o Electromecánica y/o Industrial y/o 
Químico y/o Ambiental y/o Civil y/o Petróleo y/o Electricista y/o Metalúrgica y/o 
Higiene y Seguridad Industrial. 

- Experiencia: Mínimo (02) dos años de experiencia laboral en la gestión de 
seguridad, salud en el trabajo y ambiental3 en la actividad de hidrocarburos y/o 
minería y/o industrias químicas y/o construcción o afín a la actividad que realiza la 
empresa CONTRATISTA. Asimismo, dentro de la experiencia de dos años, debe 
contar con (01) un año de experiencia en la actividad específica que realizará la 
empresa CONTRATISTA. 

- Conocimiento4: Capacitación y/o estudios de especialización en seguridad y salud 
en el trabajo, estos temas deben acumular una duración mínima de 120 horas. 
Deseables cursos de calidad y ambiental. Capacitación en trabajos de alto riesgo a 
ejecutar. 
 
Nota: Para la acreditación del Supervisor CAAS, el Postor ganador de la Buena Pro 
debe considerar lo establecido en la “Forma de acreditar” del Numeral 2.2. 
 
 

 
3 En conformidad al PROO1-390 v.2, el Supervisor / Asistente CASS: Es la persona con determinado perfil, según el tipo de riesgo 
de la empresa contratista y la cantidad de trabajadores, que se encarga de la gestión de calidad, ambiente, seguridad industrial, 
seguridad de procesos y salud en el trabajo, según aplique. 
4 En conformidad al PROO1-390 v.2, para acreditar el conocimiento, la duración mínima de un curso en SST debe ser de 8 horas; 
asimismo, no se aceptarán los cursos de inducción. 
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V. FACTURACION Y FORMA DE PAGO 

 
5.1. ADELANTOS  
 
(……….) SÍ (….X….) NO 

 
5.2. FACTURACIÓN  
 
Las valorizaciones se presentarán de manera mensual, cada treinta (30) días calendario 
después de ejecutada la respectiva prestación y reciba por parte del Administrador del 
Contrato designado por PETROPERÚ, la conformidad al presentar informe(s) mediante 
el cual se sustentarán los trabajos efectuados, adjuntando el listado consolidado y los 
documentos que amparen lo realmente ejecutado y en función al Formato de Propuesta 
Económica Detallada, el cual está incluido en el Apéndice N° 02 de las presentes 
Condiciones Técnicas. Una vez recibida la conformidad de la valorización por parte del 
administrador de contrato, la contratista podrá emitir su factura electrónica o 
comprobante de pago. 
 
El/los comprobantes(s) de pago deberá(n) enviarse a través de la 
Plataforma de Mesa de Partes Virtual https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/. Sólo as 
empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la dirección de correo 
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, con copia al Administrador de Contrato 
designado por PETROPERÚ, en el horario de lunes a viernes de 7:00 a 16.36 horas. 
Los documentos remitidos después de ese horario se considerarán ingresados el 
siguiente día hábil. 
 
Los comprobantes de pago deberán estar acompañadas de: 
 
- Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Ficha o consulta RUC, Validez de 

la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago electrónico), u otros 
documentos complementarios requeridos y aprobados por el Administrador del 
Contrato designado por PETROPERÚ. 

- Para el caso del pago final (liquidación): Contrato u Orden de Trabajo a Terceros 
(OTT) original, Valorización final aprobada por parte de PETROPERÚ, Ficha o 
consulta RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de 
pago electrónico), Acta de Conformidad de Recepción del Servicio, Acta de 
Liquidación u otros documentos complementarios requeridos y aprobados por el 
Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ.  

 

Después de ejecutada la respectiva prestación, el plazo para la conformidad de la 

prestación del SERVICIO será de diez (10) días calendario, siempre que los documentos 

sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y correcta; caso contrario, 

serán devueltos al CONTRATISTA para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir 

de la fecha de su correcta presentación. 

 

El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del 

Contrato u OTT, el número de HES (en caso de servicios) y el número de la valorización 

aprobada por el Administrador de Contrato. 

 

Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la 
SUNAT. 

https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/
mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe
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Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentados 
antes de obtener la conformidad de la Valorización por el Administrador del Contrato 
designado por PETROPERÚ; serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo 
plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 
 
5.3. FORMA DE PAGO 
 
El/los comprobantes(s) de pago será (n) pagado(s), a los Sesenta (60) días calendario 
de la correcta presentación del comprobante de pago correspondiente, previa 
conformidad (parcial o final) del SERVICIO recibido por PETROPERÚ. El pago se 
realizará únicamente los días jueves de cada semana (Día de Pago), en el caso el jueves 
sea feriado nacional o para el sector público y/o el vencimiento de pago de la factura 
presentada es posterior al día de pago, el pago se realizará el jueves siguiente. 

 
El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por 
una MYPE será a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de 
emisión de la factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar 
lo siguiente: 
 
a) Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 

inmediatamente anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. 
b) Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar 

el importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO 
de la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo 
TUO fue aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias. 

 
El pago de las valorizaciones estará sujeto a la acreditación previa por parte del 
CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios sociales que de 
acuerdo con la legislación laboral vigente les corresponde a sus trabajadores que 
intervienen en la prestación del SERVICIO. 
Nota: Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida por el 
personal de Oficina de Gestión Documentaria o Mesa de Partes Virtual, según 
corresponda. 
 
Los entregables de ingeniería serán valorizados de la siguiente forma: 
 

N° DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
A VALORIZAR 

1 
Revisión “A” Emisión preliminar aceptada por 
Supervisión/PETROPERU 

35.0% 

2 
Revisión “B” Emisión con comentarios emitido por 
Supervisión/PETROPERU 

60.0% 

3 Revisión “0” Emisión Final 90.0% 

4 Entrega Final de los Entregables 100.0% 

 
 
 
 
 
 



“SERVICIO DE ADECUACIÓN DE REFINERÍA TALARA PARA PRODUCIR DIÉSEL 

Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM” 

 

 

Página 20 de 69 
 

La procura de equipos será valorizada de la siguiente forma: 
 

i. Procura Internacional: 
 

N° DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
A VALORIZAR 

1 Presentación de la Orden de Compra 30.0% 

2 
Revisión de los planos de Equipos por PETROPERÚ y/o 
Supervisión 

40.0% 

3 Al término de la Fabricación de Equipos5 60.0% 

4 
Pruebas de Funcionamiento y/o Certificado de Calidad del 
Equipo o material 

70.0% 

5 Trámites de Nacionalización y Transporte 85.0% 

6 
Al terminar el Montaje del Equipo en el sitio de la Obra a 
satisfacción de PETROPERU. 

100.0% 

 
ii. Procura Nacional: 

 

N° DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
A VALORIZAR 

1 Presentación de la Orden de Compra 30.0% 

2 
Revisión de los planos de Equipos por PETROPERÚ y/o 
Supervisión 

40.0% 

3 Al término de la Fabricación de Equipos6 60.0% 

4 
Pruebas de Funcionamiento y/o Certificado de Calidad del 
Equipo o material 

80.0% 

5 
Al terminar el Montaje del Equipo en el sitio de la Obra a 
satisfacción de PETROPERU. 

100.0% 

 
Nota: Para el pago de la procura (nacional o internacional) se deberá adjuntar la 
respectiva Orden de Compra; asimismo, la misma no deberá estar afecto a gastos 
generales y utilidad. 
 
 

VI. DESCRIPCION DE ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO / OBRA 

 
6.1. NORMATIVA TECNICA 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir todas las disposiciones legales, normas, códigos y 
estándares, en su última edición y aplicables al SERVICIO. 
 
Las especificaciones técnicas del suministro, diseño y procedimientos de trabajo que 
formen parte de la ejecución del presente SERVICIO, deberán cumplir con las 
exigencias, regulaciones gubernamentales y las buenas prácticas recomendadas en las 
normas, códigos, estándares nacionales e internacionales aplicables al SERVICIO 

 
5 Ver Apéndice N° 1 – “MJS EPC EURO 6”, Parte B “Perspectiva del Proyecto”, Numeral 2.2.4 “Inspección de la 
Fabricación de Equipos” 
6 Ver Apéndice N° 1 – “MJS EPC EURO 6”, Parte B “Perspectiva del Proyecto”, Numeral 2.2.4 “Inspección de la 
Fabricación de Equipos” 
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Sin ser limitativo, se lista de manera enunciativa, la siguiente normativa para el presente 
SERVICIO, siendo de cumplimiento obligatorio 
 

6.1.1. NORMATIVA LEGAL NACIONAL: 
 

▪ Ley General de Hidrocarburos N°26221, sus reglamentos y modificatorias. 

▪ Decreto Supremo N°081-2007-EM Reglamento de Transporte de Hidrocarburos 

por Ductos. 

▪ Decreto Supremo N°051-93-EM Reglamento de Normas para la Refinación y 

Procesamiento de Hidrocarburos. 

▪ Decreto Supremo N°052-93-EM Reglamento de Seguridad para el 

Almacenamiento de Hidrocarburos y su modificación D.S. 036-2003 EM. 

▪ Decreto Supremo N°045-2001-EM Reglamento de comercialización de 

combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos. 

▪ Decreto Supremo N°030-98-EM Reglamento para la Comercialización de 

Combustible Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos. 

▪ Ley N°26221 Ley Orgánica que norma las actividades de Hidrocarburos en el 

territorio nacional. 

▪ Decreto Supremo N°043-2007-EM Reglamento de Seguridad para las 

actividades de hidrocarburos. 

▪ Decreto Supremo N°015-2006-EM Reglamento para la protección ambiental en 

las actividades de hidrocarburos, incluye fe de erratas de este. 

▪ RNE Reglamento Nacional de Edificaciones (E-020, E-030 y E-090). 

▪ Ley 29783 Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

▪ Ley de Residuos sólidos Ley N° 27314 y Reglamento 

▪ Normas Técnicas Peruanas emitidas por el INDECOPI. 

▪ TUPA del OEFA y TUPA del Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

▪ Reglamento de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A., aprobado 

con Acuerdo de Directorio N° 0114-2010-PP 

▪ Política Corporativa de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A., 

aprobada con Acuerdo de Directorio N° 040-2010-PP 

▪ Otras disposiciones, normas y reglamentos que sean aplicables, y las que 

durante la ejecución del SERVICIO sean actualizadas y deroguen alguna de las 

aquí descritas. 

▪ Resolución Ministerial N°128-2020-MINEM/DM Aprobación del Protocolo 

Sanitario para la Implementación de medidas de prevención y respuesta frente al 

COVID-19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos 

y el Subsector Electricidad. 

 
6.1.2. NORMAS NACIONALES ESTRUCTURALES: 

 
▪ Norma E-050; Suelos y Cimentaciones. Norma E-030; Diseño Sismo resistente. 

▪ Norma E-060; Concreto Armado, estas serán complementadas con el 

reglamento para el concreto estructural, normas y estándares del ACI; deberán 

tomarse en cuenta los requisitos más exigentes. 

▪ Norma E-070; Albañilería. 
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▪ Norma E-090; Estructuras Metálicas, deberán ser complementadas con las 

normas de acero estructural AISC-LRFD para zonas de alta sismicidad 

 
6.1.3. CÓDIGOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES: 

 
A continuación, sin ser limitativo, se listan de manera genérica las normas y 
estándares aplicables al presente SERVICIO, las cuales el CONTRATISTA deberá 
identificar claramente la codificación y edición actualizada de cada una de las que 
aplique: 
 
▪ ACI, American Concrete Institute. 

▪ API, American Petroleum Institute. 

▪ AISC, American Institute of Steel Construction. 

▪ ANSI, American National Standards Institute. 

▪ ASME, American Society of Mechanical Engineers. 

▪ ASTN, American Society of Non-Destructive Testing. 

▪ AWS, American Welding Society. 

▪ ASTM, American Society for Testing and Materials. 

▪ API, American Petroleum Institute. 

▪ ASCE, American Society of Civil Engineers. 

▪ AWWA, American Water Works Association 

▪ BS, British Standards. 

▪ Global Practices - ExxonMobil Research and Engineering. 

▪ HIS, Hydraulic Institute Standards. 

▪ IRI, Industrial Risk Insurers. 

▪ NFPA, National Fire Protection Association. 

▪ UBC, Código Uniforme de Construcción. 

▪ UL, Underwriters Laboratories. 

▪ OMS, Organización Mundial de la Salud. 

▪ Estándar de Gestión de Proyectos PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) del PMI (Project Management Institute). 

 
Otras normas vigentes aplicables, necesarias para cumplir con el objetivo del 
presente SERVICIO. 

 
6.1.4. ESTÁNDARES DE INGENIERÍA DE PETROPERÚ: 

 

▪ SI3-01-07, Prueba hidrostática de oleoductos. 

▪ SI3-03-02, Grampa de platina para soporte de tubos. 

▪ SI3-03-06, Manholes estándar para tanques atmosféricos de almacenamiento de 

productos 20”, 24”, 30” y 36” Ø. 

▪ SI3-05-04, Especificaciones para soldadura de tuberías de acero. 

▪ SI3-05-19, Estándar para soldadura de tuberías en el campo y plantas de 

proceso. 

▪ SI3-10-02, Especificaciones técnicas para la construcción de zanjas para cables 

eléctricos. 

▪ SI3-10-03, Especificaciones técnicas para la separación entre cables eléctricos. 
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▪ SI3-10-04, Especificaciones técnicas para instalación en campo de cables 

eléctricos. 

▪ SI3-10-20, Confección de pozos de puesta a tierra. 

▪ SI3-10-30, Poste para reflectores tipo RL-40 Josfel con lámpara de vapor de 

sodio. 

▪ SI3-22-01, Pintura industrial. Procedimientos de aplicación. 

▪ SI3-22-09, Pintura Industrial sistema base zinc inorgánico – epoxy - poliuretano. 

▪ SI3-22-19, Dimensión para pintado de Nº locales de unidades de bombeo y 

tanques. 

▪ SI3-22-22, Selección de Boquillas para el arenado. 

▪ SI3-22-23, Características del abrasivo para el arenado. 

▪ SI3-22-26, Sistema Zinc-Coaltar Epoxy, superficies internas y enterradas. 

▪ SI3-22-33, Código de colores para el pintado de las instalaciones de 

PETROPERÚ. 

▪ SI3-22-38, Pintado exterior. Sistema Epoxy Amina – Poliuretano 3 capas. 

▪ SI3-22-41, Preparación de superficies en acero para la aplicación de pintura. 

▪ SI3-22-43, Pintado interior de tanques. Sistema Epoxy Amina 100% sólidos. 

▪ SI3-22-44, Pintura industrial. Pintado de rótulos, leyendas y otros en el exterior 

de tanques de almacenamiento de hidrocarburos. 

▪ SI3-47-03, Mantenimiento de respiraderos atmosféricos y de presión planta 

vacío. 

▪ GP: Global Practice de ExxonMobil. 

 
Se deberá utilizar el estándar en última versión disponible por PETROPERÚ; 
asimismo, de existir controversias entre estándares se deberá utilizar el estándar con 
mayor relevancia técnica para la buena ejecución del SERVICIO. 

 
6.1.5. ESTÁNDARES DEL PMRT 

 

Para la correcta integración de los trabajos del presente servicio con los trabajos 

ejecutados como parte del Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT), se 

deben aplicar los siguientes estándares del proyecto: 

 

▪ 02070-GEN-PRO-STD-001, Criterios de diseño 

▪ 02070-DCS-INS-SPE-011, "Almacenamiento de crudos y productos bases de 

diseño (Instrumentación)" 

▪ 02070-DCS-INS-SPE-012, Bases de diseño del sistema de control DCS 

▪ 02070-DCS-INS-SPE-013, Bases de diseño del sistema instrumentado de 

seguridad SIS 

▪ 02070-DCS-INS-SPE-014, Bases de diseño del sistema de Fuego y Gas (F&G). 

▪ 02070-FGS-INS-SPE-002, Bases de diseño de instrumentos de campo de Fuego 

y Gas. 

▪ 02070-FWS-INS-SPE-001, Bases de diseño del sistema de protección contra 

incendios 

▪ 02070-GEN-CIV-DBD-001, Bases de diseño estructural 

▪ 02070-GEN-CIV-DBD-450, "Sistemas enterrados de tuberías por gravedad 

bases conceptuales de diseño" 
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▪ 02070-GEN-CIV-STD-200, Estructura metálica notas generales 

▪ 02070-GEN-CIV-STD-201, Estructura metálica estándares 

▪ 02070-GEN-ENG-SPE-002, Insulation for hot service 

▪ 02070-GEN-MET-SPE-003, "Especificación de proyecto adenda a GP-19-01-01 - 

pintura y recubrimientos protectores" 

▪ 02070-GEN-MET-SPE-004, "Especificación de proyecto pintado de rótulos, 

leyendas, números de identificación y señalización de materiales peligrosos en el 

exterior de los tanques de almacenamiento" 

▪ 02070-GEN-PNG-SPE-001, Piping material classification 

▪ 02070-GEN-PNG-SPE-002, Especificación de diseño de tuberías 

▪ 02070-GEN-PNG-SPE-004, Piping support standard specification 

▪ 02070-GEN-PNG-SPE-006, Especificación de acompañamiento con vapor de 

tuberías e instrumentos 

▪ 02070-GEN-PNG-STD-001, Piping tipical connections. 

▪ 02070-GEN-PNG-SPE-003, Stress analysis specification. 

▪ 02070-GEN-ELE-DBD-001, Bases de diseño sistema eléctrico. 

▪ 02070-GEN-ELE-SPE-101, Package equipment electrical requirements. 

 
6.1.6. PRÁCTICAS DE DISEÑO 

 
El CONTRATISTA, para aquellos aspectos no cubiertos por las GP’s, reglamentación 
vigente y demás estándares declarados explícitamente en las presentes condiciones 
técnicas, podrá hacer uso de prácticas de diseño industrial generalmente aceptadas 
que aseguren el logro de los niveles solicitados de calidad, entregables, definición e 
integridad técnica; las cuales deberán ser presentadas a PETROPERU y/o a su 
Representante antes del inicio de la Ingeniería de Detalle. 
 
Para lograr la integridad de la calidad técnica, se solicita que el CONTRATISTA utilice 
sus propios procedimientos internos de revisión de diseño; tales como, las 
verificaciones intradepartamentales e interdepartamentales, revisiones de equipos 
de trabajo, revisiones de pares, auditorias de diseño, etc. Estos procedimientos de 
control de calidad de diseño deben ser presentados a PETROPERU para su revisión 
y aprobación antes del inicio de los trabajos de diseño detallado. 
 
Se organizarán reuniones formales de revisión del diseño durante el curso del 
proyecto con la asistencia de personal multidisciplinario y multi-organizacional. 
 
La revisión/aprobación de PETROPERU y/o su Representante de la documentación 
técnica generada por el CONTRATISTA no eximirá a este último de su 
responsabilidad por la precisión e integridad del diseño. 
 
El CONTRATISTA deberá presentar un documento que indique los Criterios de 
Diseño de Procesos para su ingeniería. Sin ser limitativo y como mínimo, deberá 
considerar referencialmente lo utilizado en el PMRT, documento 02070-GEN-PRO-
STD-001 CRITERIOS DE DISEÑO DE PROCESOS, el cual debe ser revisado y 
actualizado por el CONTRATISTA y revisado por PETROPERU y/o su Representante 
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6.1.7. ORDEN DE PRECEDENCIA 
 

El orden jerárquico de prioridad establecido para las normas, códigos, 
especificaciones y estándares de ingeniería aplicados para desarrollar el SERVICIO 
PRINCIPAL es: 

 
1) Leyes y Regulaciones Nacionales (peruanas) y Locales. 
2) Estándares del Licenciante (aplicable sólo a las unidades licenciadas) 
3) Estándares y Códigos de la Industria. 
4) Global Practices (GP), última versión disponible. 
5) Estándares declarados en la Ingeniería FEED OBE EURO 6. 
6) Prácticas de Diseño de Ingeniería del CONTRATISTA ESPECÍFICO. 

 
En caso de inconsistencias o diferencias entre las normas, códigos y los documentos 
de referencia o elementos de entrada suministrados por PETROPERÚ, prevalece 
aquel que contenga criterios más conservadores (de mayores factores de seguridad), 
siempre bajo el conocimiento y previa aceptación de PETROPERÚ. 
 
El CONTRATISTA es responsable de tener en consideración los códigos, 
estándares, prácticas recomendadas y otros estándares nacionales e internacionales 
de índole técnico aplicables al SERVICIO, en sus últimas ediciones, entre las cuales 
podemos mencionar las siguientes (lista no limitativa): API, ASME, NFPA, UL, ANSI, 
ISO, ASTM, NACE, OCIMF, ASNT, ATA, EI, entre otros; así como, los indicados en 
cada uno de los contratos principales. Es responsabilidad del CONTRATISTA revisar 
la normativa que corresponde aplicar. 
 
Respecto a la jerarquía de documentos administrativos del SERVICIO, se debe 
considerar el siguiente orden: 
 
1) Contrato Literal / OTT 
2) Condiciones Técnicas del Servicio. 
3) Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 
 
6.1.8. INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO MANDATORIO 

 
La información de cumplimiento mandatorio para el desarrollo de la Ingeniería de 
Detalle son las bases de diseño e Ingeniería Básica 2018 de las unidades 
Licenciadas HTD y HTF; así como, la ingeniería FEED OBE EURO 6 elaborado por 
TR, en lo aplicable a las Unidades HTD y HTF. 

 
6.1.9. MANEJO DE DESVIACIONES A LOS ESTÁNDARES Y NORMAS DE 

DISEÑO 
 

En casos excepcionales del desarrollo de la ingeniería de detalle, si el 
CONTRATISTA manifiesta imposibilidad para cumplir con alguno de los 
requerimientos y exigencias de los estándares y normas del proyecto, deberá 
considerarse lo siguiente: 

 
1) No se aceptarán desviaciones que comprometan la ejecución del proyecto de 

acuerdo con los requerimientos y exigencias de las regulaciones 
gubernamentales. 

2) No se aceptarán desviaciones a los requerimientos de las Unidades Licenciadas 
sin aval por escrito de los Licenciantes del proceso. 



“SERVICIO DE ADECUACIÓN DE REFINERÍA TALARA PARA PRODUCIR DIÉSEL 

Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM” 

 

 

Página 26 de 69 
 

3) Para las Unidades Open Art y para las Licenciadas que cuenten con el aval del 
Licenciante, el CONTRATISTA ESPECIFICO deberá fundamentar las razones 
que impiden el cumplimiento del criterio y/o requerimiento de diseño, ofreciendo 
una solución alternativa para aprobación de PETROPERU y/o su Representante. 
 

6.1.10. NUMERACIÓN DE EQUIPO Y LÍNEA 
 

El CONTRATISTA, a fin de uniformizar criterios, deberá considerar la metodología 
para la numeración de equipos y líneas utilizada por el CONTRATISTA EPC del 
PMRT, de acuerdo con lo descrito en los siguientes documentos: 
 
Ver Plan de Coordinación PP-02070-C-002 utilizado en el PMRT, donde en sus 
diferentes adjuntos se describen: 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

PP-02070-C-002-Att01 Designación de las Unidades 

PP-02070-C-002-Att02 Simbología e identificación de Equipos 

PP-02070-C-002-Att03 Código de Equipos 

PP-02070-C-002-Att04 Identificación de Instrumentación 

PP-02070-C-002-Att05 Numeración de Equipo Eléctrico 

PP-02070-C-002-Att06 Numeración de línea de Tuberías 

 
Los equipos que se encuentren dentro de las plantas, paquetes deberán se 
codificados según se indica. 

 
6.1.11. SISTEMA DE GESTIÓN DE PLANOS 

 
Los dibujos y los diagramas para los trabajos de ingeniería y/o construcción serán 
elaborados y entregados por el CONTRATISTA utilizando un sistema integrado de 
base de datos y plataforma gráfica utilizando el sistema PDSTM (Plant Design 
System). 
 
La base de datos debe ser compatible e integrable con la que se está empleando en 
el PMRT. 
 
Los formatos de planos y documentos serán previamente propuestos para 
aprobación de PETROPERÚ y/o su Representante. 
 
La generación de los dibujos en 2 dimensiones deberá usar como plataforma gráfica 
AutoCAD o similar en su última versión; los dibujos podrán ser elaborados trabajando 
localmente o de manera remota. Los dibujos deberían estar sujetos a una verificación 
de consistencia de los elementos gráficos. 
 
La aplicación usada deberá ser capaz de interrogar y visualizar mediante los gráficos 
generados en AutoCAD, información específica y particular de cada uno de los 
elementos representados en el diagrama de 2 dimensiones. Esta información deberá 
ser almacenada en una Base de Datos, la cual no permita que los elementos se 
repitan con la misma identificación o número de tag, todos y cada uno de los registros 
será almacenado mostrando el estado vigente y representando todo el ciclo de vida 
de la instalación. 
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Los planos finales en 2 dimensiones serán facilitados en versión editable para una 
revisión más eficiente y práctica de los mismos. 
 
La información contenida en la Base de Datos deberá ser capaz de ser extraída en 
forma de hojas de datos, listados y reportes, utilizando una interface propia y 
exportada a algún software de dominio público. 
 
La versión de la herramienta electrónica deberá ser la más reciente; esta versión 
debe ser utilizada actualmente en industrias similares (Petróleo y Gas) a lo largo del 
continente americano o europeo. El desarrollador y dueño de la tecnología, deberá 
recomendar la versión más funcional y óptima para el proyecto. 
 
El CONTRATISTA propondrá el sistema apropiado el cual será aprobado por 
PETROPERÚ. Asimismo, el CONTRATISTA proporcionará los archivos nativos de 
todos los planos en su versión final, siguiendo los formatos ya definidos en el 
proyecto. 
 
También, el CONTRATISTA proveerá a PETROPERÚ, al inicio de los trabajos de 
desarrollo de ingeniería, los paquetes de software y una licencia para cinco usuarios 
de tal manera que permita a PETROPERÚ revisar los dibujos y los diagramas 
desarrollados por el CONTRATISTA. Las licencias estarán ubicadas conforme lo 
indique PETROPERÚ y por lo menos una de las licencias estará ubicada en las 
oficinas de PETROPERÚ. 
 
6.1.12. MEMORIAS DE CÁLCULO Y SIMULACIONES 

 
El CONTRATISTA debe entregar en formato editable las memorias de cálculo 
realizados paso a paso de al menos uno (01) de ser repetitivo, para el 
dimensionamiento de líneas, equipos, instrumentos, estructuras, cimentaciones, 
sistemas enterrados, etc.; que sean implementados o modificados durante la 
ejecución del SERVICIO; asimismo, deberá proporcionar, también en formato 
editable nativo digital, las simulaciones de las unidades o sistemas. Para las 
Unidades y/o sistemas adicionales a la simulación, se requiere el reporte de corrida 
de la simulación en medio digital editable. 

 
6.1.13. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

 
El Estudio de Impacto Ambiental EIA-Dic. 2009, elaborado por Walsh Perú S.A., 
presentado por PETROPERÚ ante la Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos 
(DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas. Aprobado bajo Resolución Dictatorial Nº 
087 – 2011 MEM/AAE, de fecha 30 marzo de 2011, será de obligado cumplimiento 
en los aspectos que afecten a las emisiones y vertidos, tanto durante fase de 
ejecución como en lo aplicable al diseño y a la operación posterior de las unidades.  
 
PETROPERÚ remitirá el EIA actualizado cuando sea aprobado por la entidad 
correspondiente para que se implementen los nuevos compromisos ambientales que 
se establezcan en dicha certificación ambiental; en tanto, el CONTRATISTA 
implementará los compromisos del Plan de Manejo Ambiental del EIA vigente. 

 
 
 
 



“SERVICIO DE ADECUACIÓN DE REFINERÍA TALARA PARA PRODUCIR DIÉSEL 

Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM” 

 

 

Página 28 de 69 
 

6.1.14. ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE RIESGOS EN ESCENARIO 
EURO 6 

 
El CONTRATISTA será responsable de la actualización de los Estudios Cualitativos 
y Cuantitativos de Riesgos emitidos durante el PMRT de las Unidades modificadas 
por el SERVICIO, y brindará información que sea requerida por los Organismos 
Gubernamentales correspondientes a PETROPERÚ para la actualización del Estudio 
Integral de Riesgos de la Nueva Refinería Talara derivados del SERVICIO. 
 
PETROPERÚ entregará los criterios técnicos a considerarse en las evaluaciones, en 
función a lo requerido por la autoridad revisora de los Estudios de Riesgos. 

 
6.1.15. ESTUDIO INTEGRAL DE EMISIONES 

 
El CONTRATISTA será el responsable de la actualización del estudio Integral de 
Emisiones de la Refinería Talara, considerando las emisiones de las unidades que 
sufran modificaciones por el SERVICIO. 

 
6.1.16. GESTIÓN DE OTRAS AUTORIZACIONES REQUERIDAS POR LAS 

AUTORIDADES GUBERNAMENTALES 
 
El CONTRATISTA será responsable de emitir la información que sea requerida por 
los Organismos Gubernamentales correspondientes para aprobación de ITS, OTF u 
otros que sean necesarios para la operación de las unidades modificadas en el 
presente SERVICIO. 
 
6.1.17. DISEÑO DE PAQUETES 

 
Se entiende por paquete cualquier equipo, conjunto de equipos, sistemas y/o 
similares que el CONTRATISTA encargue a un fabricante para el desarrollo de la 
ingeniería y/o fabricación. El CONTRATISTA deberá asegurar que el suministrador 
de los paquetes siga y cumpla con todos los requerimientos establecidos (normas, 
especificaciones, simbología, etc.). 
 

6.2. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
El SERVICIO se llevará a cabo en la Refinería Talara, ubicada en la costa norte del 
Perú, a 1185 Km de Lima, en el Departamento de Piura, Provincia de Talara, Distrito de 
Pariñas. 
 
Los trabajos no deberán interferir con la normal actividad de las operaciones de 
PETROPERÚ, ni con los trabajos de las diversas Contratistas y Subcontratistas. 
 
Todo trabajo deberá previamente ser coordinado con PETROPERÚ y/o su 
REPRESENTANTE y/o los Contratistas y Subcontratistas que vengan ejecutando 
actividades. 
 
Las condiciones climáticas más relevantes de la zona se indican a continuación: 
 

PARÁMETRO DATOS 

Atmósfera  Polvorienta, húmeda, salina y erosiva  

Temperatura ambiente  Mínima 13°C / Máxima 35°C  



“SERVICIO DE ADECUACIÓN DE REFINERÍA TALARA PARA PRODUCIR DIÉSEL 

Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM” 

 

 

Página 29 de 69 
 

PARÁMETRO DATOS 

Humedad Relativa  99%  

Velocidad del Viento  90 km/h  

Sismicidad  Zona de mayor sismicidad del Perú (Zona 4 - Norma E-
030)  

Efectos climáticos como 
lluvias leves, moderadas, 
intensas y Fenómeno El 
Niño 

El CONTRATISTA deberá ejecutar a su costo todos los 
trabajos necesarios para lograr los objetivos del 
SERVICIO, sin restricciones por efectos climatológicos, 
fenómenos pluviales y/o Fenómeno El Niño. 

 
Fenómenos Pluviales: 
 
Considerando que Talara es considerada zona vulnerable ante fenómenos pluviales, 
aunado a los pronósticos de ocurrencia de lluvias para el presente año 2024; para lo 
cual, el SENAMHI publica en sus diversos informes la ocurrencia de estos fenómenos 
pluviales (se adjunta Comunicado Oficial del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” 
N° ENFEN-01-2024, incluido en la Sección G del Apéndice N° 03 de las presentes 
Condiciones Técnicas), el CONTRATISTA deberá prever e implementar a su costo las 
medidas necesarias para ejecutar los trabajos en la Refinería Talara y/o talleres sin 
interrupciones (medidas de seguridad que preserven la integridad de las personas, 
equipos, materiales y otros). De ocurrir cualquiera de estos fenómenos pluviales y/o 
efectos climatológicos, no imputables a PETROPERÚ, no generará ni dará lugar al 
reconocimiento de costo directo, gasto de permanencia, gastos generales u otros 
asociados a la ejecución del Servicio. 
 
El CONTRATISTA deberá considerar la elaboración de un Plan de Gestión de Riesgos 
y su implementación y monitoreo permanente a fin de mapear los pronósticos y riesgos 
asociados por situaciones climáticas desde el inicio del SERVICIO; así como, optimizar 
la ejecución de las actividades constructivas hasta la puesta en marcha. 
 
6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El servicio será ejecutado en un plazo de setecientos treinta (730) días calendario. 
 
Para iniciar el Servicio, el CONTRATISTA deberá cumplir lo establecido en el numeral 
6.5 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO de las presentes Condiciones 
Técnicas. 
 
El inicio del SERVICIO será contado a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio 
del SERVICIO, para lo cual el CONTRATISTA deberá coordinar con el Administrador 
del CONTRATO designado por PETROPERU o su REPRESENTANTE. 
 
Para lograr este objetivo, el CONTRATISTA debe cumplir una serie de hitos que estarán 
basados en la información disponible para desarrollar el Proyecto y los cuales el 
CONTRATISTA deberá plasmar en su plan de trabajo y estrategia de ejecución y 
deberán estar de acuerdo con los lineamientos establecidos en las presentes 
Condiciones Técnicas. 
 
El CONTRATISTA es responsable de la planificación de actividades y recursos 
necesarios para el cumplimiento total del SERVICIO a satisfacción de PETROPERÚ en 
el período contractual establecido en el plan de trabajo avalado y aprobado por 
PETROPERÚ y/o su REPRESENTANTE. Las desviaciones del plan deben ser 
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compensadas con incremento en recursos y labor en horarios extraordinarios a cuenta 
del CONTRATISTA a fin de lograr los hitos exigidos. 
 
6.4. ALCANCE TÉCNICO DEL SERVICIO 
 

6.4.1. Descripción del Servicio 
 
El SERVICIO consiste en realizar adecuaciones a nivel EPC en las Unidades de 

Procesos HTD y HTF a partir de la documentación del “Libro FEED OBE EURO 6 

(incluido en el Apéndice N° 1) y desarrollar la ingeniería de detalle de otros 

requerimientos a solicitud de PETROPERÚ para producir Diésel y Gasolinas 

conforme al Decreto Supremo N° 014-2021-EM, con un contenido máximo de azufre 

de 10 ppm: 

Realizar la Ingeniería de Detalle para aquellas instalaciones que requieran ser 

modificadas, adecuadas conforme a lo indicado en el numeral 2.3 de la Parte A del 

MJS incluido en el Apéndice N°01 de las presentes condiciones técnicas. Del mismo 

modo, los documentos generados durante la Ingeniería de Detalle de las 

mencionadas unidades deberán tener la numeración correlativa siguiente a los 

generados durante el libro FEED OBE EURO 6. 

Se lista de manera general las principales actividades: 

a) El CONTRATISTA es responsable del desarrollo de la ingeniería de detalle7, 

procura, construcción, instalación, pre-comisionamiento, comisionamiento, puesta 

en operación y pruebas de desempeño (garantías) y entrega de las Unidades de 

Procesos, Servicios Auxiliares y Off Sites en base a la documentación “Libro FEED 

OBE EURO 6” entregada por Técnicas Reunidas el 01.03.2023 con Carta L-TR-

PP-EU045 “Entrega de documentación FEED asociada a la PC-53, PC-54 y PC-

55”; para ello, el CONTRATISTA deberá realizar las adecuaciones necesarias en 

equipos, revisión de hidráulica por sección de cada Unidad, entre otros y coordinar 

con los Licenciantes HALDOR TOPSOE A/S y AXENS para las Unidades de 

Hidrotratamiento de Diesel (HTD) e Hidrotratamiento de Nafta de FCC (HTF), 

respectivamente. 

 

b) El CONTRATISTA es responsable en la Ingeniería de Detalle de: 

− Elaborar todos los entregables correspondientes a la Ingeniería de Detalle del 

FEED OBE EURO 6 y otros requerimientos adicionales indicados por 

PETROPERÚ, generando todos los documentos, planos, entregables, 

informes, reportes, entre otros. 

− Incluir a los profesionales necesarios para desarrollar todos los documentos, 

planos, entregables, informes, reportes, entre otros del SERVICIO de las 

diferentes especialidades: Procesos, Mecánica (estática y de rotativos) y 

tuberías, Civil, Electricidad, Instrumentación y Control, Arquitectura; así como, 

salud, seguridad y ambiente (HSE) y otros. 

 
7 La Ingeniería de Detalle deberá cumplir la norma de calidad internacional de emisiones vehiculares EURO 6. 



“SERVICIO DE ADECUACIÓN DE REFINERÍA TALARA PARA PRODUCIR DIÉSEL 

Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM” 

 

 

Página 31 de 69 
 

− Revisar, validar y actualizar el FEED OBE EURO 6 e integrarlos a los emitidos 

durante el EPC del PMRT; 

− Revisar y validar los requerimientos adicionales indicados por PETROPERÚ; 

− Validar el cumplimiento de la normativa vigente;  

− Determinar y ejecutar estudios especializados necesarios para el desarrollo de 

los entregables de la ingeniería de detalle, tales como: estudios geotécnicos, 

estudios topográficos u otros estudios; 

− Identificar los “tie-ins” y/o definir las interconexiones/interfaces para cada 

disciplina: procesos, servicios auxiliares, facilidades, mecánica/tubería, sistema 

eléctrico e instrumentación (DCS/SIS). 

− Otras verificaciones técnicas y/o económicas, a solicitud de PETROPERÚ, 

previamente coordinadas con el CONTRATISTA ESPECÍFICO, como 

actualización de los estudios HAZOP/SIL, ACR, BRA, etc, según corresponda 

para las Unidades HTD y HTF. 

− Se debe priorizar la emisión de los data-sheet aprobados y especificaciones de 

procura de los equipos, instrumentos, accesorios de largo tiempo de 

adquisición. 

− La Ingeniería de Detalle se desarrollará, de acuerdo con los siguientes plazos: 

• HTF:  

o Plazo para presentación de documentación aprobada requerida para 

inicio de Procura (en base al FEED OBE EURO 6): 45 días calendarios 

de iniciado el SERVICIO. 

o Plazo para presentación de Ingeniería de Detalle para HTF aprobada (en 

base al FEED OBE EURO 6): 120 días calendarios de iniciado el 

SERVICIO. 

• HTD:  

o Plazo para presentación de documentación aprobada requerida para 

inicio de Procura (en base al FEED OBE EURO 6): 60 días calendarios 

de iniciado el SERVICIO. 

o Plazo para presentación de Ingeniería de Detalle para HTD aprobada (en 

base al FEED OBE EURO 6): 180 días calendarios de iniciado el 

SERVICIO. 

• Ingeniería de Detalle final, incluyendo los requerimientos adicionales 

solicitados por PETROPERÚ: debiendo culminar a los 270 días calendarios 

de iniciado el SERVICIO. 

 

c) El CONTRATISTA es responsable en la Unidad HTF de: 

− Desarrollo de la Ingeniería de Detalle tomando como base el Libro FEED-OBE 

EURO 6 elaborado por TR donde la capacidad nominal se incrementa de 9.5 a 

10.2 MBPD. 

− Verificar la adecuación mecánica con las condiciones de temperatura de diseño 

del caso de despresurización en HTF-D-003, HTF-D-004 y HTF-D-007 debido 

a que son mayores a la de diseño. 

− Dimensionamiento (emitir hoja de especificaciones para aprobación de 

PETROPERU), de 02 filtros de la alimentación de Nafta Craqueada a la Unidad: 
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HTF-F-001 A/B. La capacidad de los nuevos filtros es de 34.6 m3/hr y de 

69.3m3/hr para los casos de Turndown y Normal respectivamente (considerar 

sobre diseño de 10%). 

− Incluir actividades de montaje desde su fundación, instalación e interconexión 

de los nuevos filtros con el proceso. Incluir, de ser el caso, demolición y retiro 

de cimientos, tuberías y estructuras metálicas a fin de adecuar la instalación de 

los nuevos filtros. Este ítem (actividad) incluye todas las disciplinas 

involucradas para este efecto. 

− Para la selección del filtro considerar que cada filtro debe asumir el 100% de 

capacidad normal de operación. 

− Incluir el suministro de los internos (cartuchos) para el 1er arranque y 1er año 

de operación según indicación del Fabricante de los internos. 

− El CONTRATISTA efectuará una evaluación de la factibilidad si estos nuevos 

filtros con sus elementos podrían entrar en un arreglo en serie o en paralelo o 

en su reemplazo en base a la disponibilidad de espacios, opinión favorable del 

Licenciante, análisis de técnico. Esta evaluación de alternativas será emitida a 

PETROPERU para su evaluación previo al desarrollo de la Ingeniería de 

Detalle. 

− Para disponer de suficiente espacio de vapor en el FIRST STAGE HDS COLD 

SEPARATOR DRUM HTF-D-004, El Licenciante recomienda modificar las 

posiciones de nivel, según: 

 

 
 

Nota: verificar y validar en el sistema de control y seguridad. No se efectuarán 

nuevas boquillas para estos nuevos niveles en el FIRST STAGE HDS COLD 

SEPARATOR DRUM HTF-D-004. Entregar reporte de verificación firmado por 

el especialista. 
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− Efectuar la Procura, Reemplazo de Válvula de Control (incluye instalación, 

conexionado, pruebas de lazos, etc) según el siguiente listado de tag y 

servicios: 

1. HTF-FV-02302 : E-014 P A B.L. (Incluye dimensionamiento) 

2. HTF-FV-01801 : K-001-A/B P A R-003 

− Verificar y validar que las válvulas de control listadas se encuentren diseñadas 

para operar en condiciones EURO 6, según el siguiente listado de tag y 

servicios: 

1. HTF-FV-00203 : B.L. P A F-001-A/B 

2. HTF-FV-00302 : P-001-A/B P IMPULSION 

3. HTF-FV-01103 : P-004-A/B P A C-003. 

4. HTF-FV-01501 : C-002/D-006 P A B.L. 

5. HTF-FV-01603 : P-009-A/B P IMPULSION 

6. HTF-FV-01701 : P-009-A/B P A E-010-C 

7. HTF-PV-00404 : Z-001 HS A E-003 

8. HTF-PV-00601A : D-002 P A UNIDAD SCR 

Si producto de la verificación se requiere reemplazarlas, dicho reemplazo será 

gestionado mediante costo reembolsable. 

− Procura, Reemplazo de Placas de Orificio y Orificio de Restricción (incluye 

instalación, conexionado, pruebas, etc) según el siguiente listado de tag y 

servicios: 

1. HTF-FE-00203 : B.L. P A E-001  

2. HTF-FE-01504 : K-001A/B P A E-007A/B/C 

3. HTF-FE-01701 : P-009-A/B P A E-010-C 

4. HTF-FE-01702 : K-001-A/B P A E-010-A 

5. HTF-FO-01201 : D-004 P A B.L. 

− Verificar si los Transmisores Vortex y Termocuplas tipo K existentes cumplen 

con los nuevos requerimientos del EURO VI, según el siguiente listado de tag 

y servicios: 

1. HTF-FT-01801 : K-001-A/B P A R-003 

2. HTF-FT-02203 : D-008 P A B.L. 

3. HTF-TE-00102 : B.L. P A D-001 

4. HTF-TE-00104 : B.L. P A D-006 

5. HTF-TE-00303 : B.L. P A E-001 

6. HTF-TE-00901 : K-001-A/B P A P-003-A/B 

7. HTF-TE-01301 : D-005 DE P 

8. HTF-TE-01302 : C-002 DE P 

9. HTF-TE-01305 : C-002 DE P 

10. HTF-TE-01701 : K-001-A/B P A E-010-A 

Si producto de la verificación se requiere reemplazarlas, dicho reemplazo será 

gestionado mediante costo reembolsable  

- Determinación de los rangos de operaciones de los instrumentos y Recalibración 

69 transmisores de flujo, presión, presión diferencial y temperatura, según listado 

del Documento 02070-HTF-INS-LIS-EU-001 Rev00. – LISTA DE 

INSTRUMENTOS (CAMBIOS POR EURO 6) 
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− Se entregará Hoja de Datos, el CONTRATISTA validará la información 

alcanzada y actualizará dicha información, de ser el caso, la cual pasará por 

aprobación de PETROPERÚ. 

 

d) El CONTRATISTA es responsable en la Unidad HTD de: 

− Realizar la ingeniería de detalle y procura e instalación, sin ser limitativo, de los 

equipos indicados en la Tabla N°1, manteniendo la capacidad nominal de la 

planta HTD; es decir, 41,000 barriles por día: 

 

Tabla N°1: Equipos a ser modificados o reemplazados en la Unidad HTD, de acuerdo 

con el FEED OBE EURO 6. 

TAG DE 

EQUIPO 

TIPO DE EQUIPO TIPO DE CAMBIO COMENTARIOS 

HTD-E-002-A Intercambiador de 

calor 

Reemplazo por uno 

de mayor tamaño. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual para 

colocación del nuevo 

equipo. 

HTD-E-002-B Intercambiador de 

calor 

Reemplazo por uno 

de mayor tamaño. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual para 

colocación del nuevo 

equipo 

HTD-E-002-C Intercambiador de 

calor 

Reemplazo por uno 

de mayor tamaño. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual para 

colocación del nuevo 

equipo 

HTD-D-006 Recipiente Reemplazo por uno 

de mayor tamaño. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual. 

Nota 1. 

HTD-D-008 Recipiente Reemplazo por uno 

de mayor tamaño. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual. 

Nota 1. 

HTD-D-017 Recipiente Reemplazo por uno 

nuevo de mayor 

tamaño. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual para 

colocación del nuevo 

equipo. 

HTD-P-006-A Bomba centrífuga Reemplazo por uno 

nuevo de mayor 

capacidad. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual para 

colocación del nuevo 

equipo. 

El motor y plan de la 

bomba serán reutilizados. 

HTD-P-006-B Bomba centrífuga Reemplazo por uno 

nuevo de mayor 

capacidad. 

Se requiere desmontaje 

del recipiente actual para 

colocación del nuevo 

equipo. 

El motor y plan de la 

bomba serán reutilizados. 

HTD-D-009-B Recipiente Nuevo Nota 1. 

HTD-D-010-B Recipiente Nuevo Nota 1. 

HTD-E-003-B Intercambiador de 

calor 

Nuevo Nota 1. 
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TAG DE 

EQUIPO 

TIPO DE EQUIPO TIPO DE CAMBIO COMENTARIOS 

HTD-E-004-B Intercambiador de 

calor 

Nuevo Nota 1. 

HTD-E-005-B Intercambiador de 

calor 

Nuevo Nota 1. 

HTD-D-002 Recipiente Modificación en 

boquillas e internos. 

Ver detalle de cambios 

en plano 02070-HTD-

PRV-DWG-EU-D002. 

HTD-D-003 Recipiente Modificación en 

boquillas e internos. 

Ver detalle de cambios 

en plano 02070-HTD-

PRV-DWG-EU-D003. 

HTD-D-005 Recipiente Modificación en 

boquillas e internos. 

Ver detalle de cambios 

en plano 02070-HTD-

PRV-DWG-EU-D005. 

HTD-D-015 Recipiente Modificación en 

boquillas. 

Ver detalle de cambios 

en plano 02070-HTD-

PRV-DWG-EU-D015. 

Instrumentación 21 válvulas de 

control 

2 orificios de 

restricción 

8 válvulas de alivio 

3 válvulas on/off 

6 manómetros 

3 termocuplas 

/ termopozos 

Reemplazo por uno 

nuevo. 

Ver detalle de cambios 

en lista 02070-HTD-INS-

LIS-EU-001. 

45 transmisores de 

flujo. 

35 transmisores de 

nivel 

6 transmisores de 

presión 

1 transmisor de 

diferencial de 

presión 

11 transmisores de 

temperatura 

Determinación de los 

rangos de 

operaciones de los 

instrumentos y 

Recalibración 

Ver detalle de cambios 

en lista 02070-HTD-INS-

LIS-EU-001. 

Compresores HTD-

K-002 A y B. 

Modificaciones en el 

panel local y en la 

Narrativa de Control y 

otros documentos 

relacionados con la 

operación de los 

compresores HTD-K-

002 A y B en paralelo, 

de acuerdo con FEED 

EURO 6. 

Ver detalle de cambios 

en documento 02070-

HTD-INS-REP-EU-002: 

Narrativa de Control 

HTD. 

(Ver Nota 4) 

Piping Tuberías y 

accesorios 

Reemplazo por 

nuevos tramos de 

mayor diámetro. 

Ver detalle de cambios 

en lista 02070-HTD-PRO-

LIS-EU-001. 

Ver TIE-INS en PID’s. 
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Notas: 
1. Ubicación de nuevos equipos según documentos 02070-HTD-PNG-LAY-EU-

001 y 02070-HTD-PNG-LAY-EU-002. 
2. La ingeniería de detalle podrá incluir cambios complementarios en la 

instrumentación y en el piping según conveniencia del proceso. 
3. La ingeniería de detalle deberá evaluar y determinar los cambios requeridos en 

las estructuras, las cimentaciones, redes industriales (agua, aire, vapor, 
nitrógeno, entre otros) y las instalaciones eléctricas necesarias a conveniencia 
del proceso, tomando como punto de partida la ingeniería básica extendida 
(FEED) entregada por PETROPERÚ. 

4. Para las modificaciones en el panel local y la Narrativa de Control y operación 
de los compresores HTD-K-002 A y B, el CONTRATISTA deberá contratar y 
recibir el visto bueno del Vendor de estos compresores, la compañía MITSUI. 
 

e) Requerimientos adicionales de PETROPERÚ, solo realizar Ingeniería de Detalle, 
si la evaluación técnica previa determina la necesidad de implementarse: 

− Implementación (se requiere diseño para procura y construcción) de un 

compresor make up de Hidrógeno HTD-K-002-C, adicional a los 02 

compresores existentes. 

− Implementación (se requiere diseño para procura y construcción) de un 

compresor de reciclo HTD-K-001-B (incluyendo los sistemas auxiliares que 

requiera), adicional al compresor existente. 

− Realizar la Ingeniería de Detalle de las unidades CWC, PAR y NIS de acuerdo 

con los requerimientos adicionales presentados en la operación EURO 6. Del 

mismo modo, los documentos generados durante la Ingeniería de Detalle de 

las mencionadas unidades deberán tener la numeración correlativa siguiente a 

los generados durante el EPC del PMRT. 

− En caso, el CONTRATISTA determine a través de los balances de servicio, la 

necesidad de incrementar los servicios auxiliares, se deberá realizar la 

ingeniería de detalle correspondiente. Asimismo, el CONTRATISTA debe 

realizar lo siguiente: 

• Validar el Impacto del aumento de contrapresión en la Red de Colectores de 

Antorcha para todas las Unidades impactadas.  

• Determinar la nueva composición del ROG de las Unidades impactadas y su 

influencia en el poder calorífico del RFG de SCR, considerando, también, la 

inclusión máxima de PSA Off Gas.  

• Determinar la máxima inclusión de Butano en SCR, a fin de minimizar los 

excedentes de butano.  

• Validar con los fabricantes de quemadores de hornos, acerca de operación 

con nueva composición de RFG.  

• Realizar un Estudio para manejo de los excedentes de Butano e 

implementación de facilidades para el manejo y destino del butano. Analizar 

la operación de envío a muelle MU1. Se deberá desarrollar el balance de 

materia y energía para el butano considerando el caso 6 de la Unidad FCC.  

• Realizar un Estudio para validar la necesidad de reemplazo de DEA por 

MDEA y detectar modificaciones adicionales en la Unidad AM2.  
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• Revisar y validar los cambios en caudal y composición del GLP de RG2, 

considerando que el Licenciante de la Unidad HTN deberá evaluar los 

potenciales impactos y modificaciones.  

• Revisar y validar los cambios en caudal y composición del GLP DE RG1, 

considerando que el Licenciante de la Unidad TGL deberá evaluar los 

potenciales Impactos Y Modificaciones.  

• Realizar un Estudio de manejo de excedentes de Reformado 

(implementación de facilidades para el manejo y destino del reformado, 

maximizando su uso como componente del pool de gasolinas). Asimismo, 

analizar la viabilidad de despacho por MU1, considerando las facilidades 

existentes (bombas, tuberías, instrumentos, brazo de carga, etc.). 

 

f) El CONTRATISTA es responsable de entregar el balance de servicios y 

requerimiento de facilidades de las Unidades y Sistemas que no fueron incluidos 

dentro del alcance del “Libro FEED OBE EURO 6”, a fin de que PETROPERÚ 

gestione, de ser necesario, la ampliación o modificación de las Unidades y 

Sistemas que correspondan.  

 

g) El CONTRATISTA es responsable de ejecutar los trabajos relacionados con la 

implementación al EURO 6 que forman parte de la PC 248 del Contrato EPC del 

PMRT (incluido en el Apéndice N° 3): 

− Evaluar el reemplazo de la línea de 6" de vapor de baja por una de 8", debido 

a que con el EPC UA&TC este diámetro sería insuficiente para manejar el 

caudal de vapor de baja requerido por la Unidad PHP de mayor capacidad, 

dado que la línea de 6 pulgadas que llega al límite de batería de PHP no 

cumpliría bajo los requerimientos del escenario EURO 6, de acuerdo con los 

requerimientos con los criterios recomendados para velocidad y pérdidas de 

presión. 

− Evaluar la capacidad de alivio requerido en FCK, válvulas FCK-PSV-20401A & 

FCK-PSV-201401B, afectada por el aumento de la contrapresión en la 

descarga de dichas válvulas de alivio debido al nuevo caudal de alivio desde 

PHP (Operando a máxima carga), reportado por el Contratista UA&TC, para el 

caso Fallo Eléctrico General (FEG).  

 

h) El CONTRATISTA debe excluir de su alcance los trabajos ejecutados según las 

Adendas al Contrato EPC del Proyecto Modernización Refinería Talara (incluido 

en el Apéndice N° 3): 

− Modificaciones en internos de los reactores HTF-R-001, HTF-R-002, HTF-R-

003 según la Adenda N° 11 al Contrato de Ingeniería y Procura Internacional y 

Adenda N° 16 al Contrato de Construcción y Procura Local.  

− Modificaciones en las líneas de Interconexiones con la Unidad de Producción 

y Purificación de Hidrógeno (PHP), según la Adenda N° 10 al Contrato de 

Ingeniería y Procura Internacional y Adenda N° 13 al Contrato de Construcción 

y Procura Local. 
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− Manejo de excedente de PSA Off Gas desde PHP, según la Adenda N° 12 al 

Contrato de Ingeniería y Procura Internacional y Adenda N° 17 al Contrato de 

Construcción y Procura Local. 

 
i) El CONTRATISTA es responsable de capacitar al personal de PETROPERÚ en 

la operación de las Unidades de Procesos, Servicios Auxiliares y Facilidades que 

hayan sido modificadas (unidades, sistemas o equipos implementados) como 

resultado del presente SERVICIO, empleando las mejores prácticas en seguridad, 

salud y medio ambiente, según las normas y regulaciones nacionales e 

internacionales, para lo cual debe elaborar los manuales de operación y 

mantenimiento en idioma español. Para las Unidades Licenciadas usará las guías 

de operación y mantenimiento de los Licenciantes como referencia y elaborará los 

manuales de operación y mantenimiento, asimismo planificará la capacitación del 

personal de PETROPERÚ en coordinación con los Licenciantes.  

 

j) Para la implementación de los cambios citados en los ítems anteriores, deberá 

realizarse revisión de los planos as-built (P&ID, layout, isométricos, 3D, etc) y de 

ser requerido realizar su actualización. Los documentos as-built que sean 

modificados deben ser emitidos con nube identificadora del cambio. Para la 

numeración de los documentos, PETROPERÚ entregará los lineamientos de 

control documentario. 

 
k) Las modificaciones que surjan de la ingeniería de detalle deben ser 

implementadas en los sistemas (DCS, SIS, F&G, entre otros) durante la fase de 

construcción a entera satisfacción de PETROPERÚ y/o su REPRESENTANTE. 

 

6.4.2. Personal Requerido: 
 

Es responsabilidad del CONTRATISTA disponer de la cantidad suficiente de personal 
idóneo, especializado, calificado y con la experiencia necesaria para cumplir los 
términos, condiciones y plazo establecidos, debiendo el CONTRATISTA cumplir con 
la ejecución de las prestaciones objeto del CONTRATO. 
 
Dicho personal deberá contar con los conocimientos, capacitación y experiencia 
necesaria en este tipo de trabajos, garantizando que todas las prestaciones que 
realice sean ejecutadas con personal diligente, capacitado, experimentado y 
competente en sus respectivas tareas y profesiones. 
 
El CONTRATISTA, deberá contar como mínimo con el personal establecido en las 
presentes Condiciones Técnicas: 
 

i. Equipo de Gestión del Proyecto:  
El equipo de gestión del Proyecto participará durante todas las etapas del 
proyecto: inicio, planificación, ejecución, control y cierre cumpliendo con lo que 
indican las condiciones técnicas, las buenas prácticas, guías y/o estándares de la 
Jefatura de Proyectos. Como mínimo se encargará de realizar las coordinaciones 
con PETROPERÚ, Líderes del CONTRATISTA, Licenciantes; elaborar el Plan de 
Gestión del Proyecto; reportes de seguimiento del servicio; control documentario 
(cartas, minutas de reuniones, etc.); entre otros.  
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El Equipo de gestión del Proyecto será liderado por el Director del Proyecto y un 
(01) asistente con grado mínimo de bachiller de cualquier especialidad. 
 
Director del Proyecto: 

• Formación Académica: Ingeniero titulado en la especialidad Mecánica o 
Mecánica Eléctrica o Químico o Petroquímica o Industrial o Civil o Electrónico. 
Debe contar con capacitación en Gerencia y/o Gestión de Proyectos bajo el 
enfoque del PMI o cualquier otro estándar referido a la Gerencia y/o Gestión de 
Proyectos 

• Experiencia: Con experiencia profesional mínima de quince (15) años en 
funciones y/o actividades de dirección y gerenciamiento de proyectos en el 
sector Oil&Gas. 

 
ii. Equipo de Ingeniería: 

 
o Especialidad Procesos 
Deberá liderar, diseñar, elaborar, revisar y aprobar documentos de procesos del 
proyecto, tales como: criterios de diseño, memorias de cálculo, simulaciones de 
proceso, balances de masas, diagramas de flujo, diagramas de tuberías e 
instrumentación, dimensionamiento de equipos, manuales de operación y 
mantenimiento, control de procesos, filosofía operacional, especificaciones 
técnicas de requerimientos de equipos de proceso, evaluaciones de riesgo, 
estudios técnicos y evaluaciones HAZID / HAZOP, revisión de Maqueta 3D, entre 
otros; todo ello, cumpliendo con la ingeniería aplicable y las normas de 
regulaciones de Seguridad, Calidad, Medio Ambiente y Gestión Energética para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  
 
Líder del Equipo de Procesos 

• Formación Académica: Ingeniero titulado en la especialidad: Químico o 
Petróleo o Petroquímico. Debe contar con especialización y/o diplomado 
culminado en Gerencia y/o Gestión de Proyectos bajo el enfoque del PMI o 
cualquier otro estándar referido a la Gerencia y/o Gestión de Proyectos. 

• Experiencia: Con experiencia profesional mínima de diez (10) años en  
funciones y/o actividades de diseño y/o elaboración y/o revisión de 
documentos de procesos de proyectos, tales como: criterios de diseño, 
memorias de cálculo, simulaciones de proceso, balances de masas, 
diagramas de flujo, diagramas de tuberías e instrumentación, 
dimensionamiento de equipos, elaboración de manuales de operación y 
mantenimiento, Filosofía de operación y control de procesos, especificaciones 
técnicas de requerimientos de equipos de proceso, evaluaciones de riesgo, 
estudios técnicos y evaluaciones HAZID / HAZOP; todo ello, cumpliendo con 
la ingeniería aplicable y las normas de regulaciones de Seguridad, Calidad, 
Medio Ambiente y Gestión Energética para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. 

 
o Especialidad Mecánica 
Deberá liderar, diseñar, elaborar, revisar y aprobar documentos de la disciplina 
mecánica del proyecto, tales como: criterios de diseño, memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas, hojas de datos, listado de materiales y equipos, listado 
de líneas, metrados, costos y presupuestos, diseño mecánico y estructural, 
selección de equipos mecánicos rotativos y estáticos, análisis mecánicos y 
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dinámico estructurales, análisis de flexibilidad, planos isométricos, aporte en la 
elaboración de los P&ID. 
 
Líder del Equipo Mecánico 

• Formación Académica: Ingeniero titulado en la especialidad: Mecánica o 
Mecánica Eléctrica o Industrial. Debe contar con especialización y/o 
diplomado en Gerencia y/o Gestión de Proyectos bajo el enfoque del PMI o 
cualquier otro estándar referido a la Gerencia y/o Gestión de Proyectos. 

• Experiencia: Con experiencia profesional mínima de diez (10) años en 
funciones y/o actividades de diseño y/o elaboración y/o revisión documentos 
de la disciplina mecánica de proyectos, tales como: criterios de diseño, 
memorias de cálculo, especificaciones técnicas, hojas de datos, listado de 
materiales y equipos, listado de líneas, metrados, costos y presupuestos, 
diseño mecánico y estructural, selección de equipos mecánicos rotativos y 
estáticos, análisis mecánicos y dinámico estructurales, análisis de flexibilidad, 
planos isométricos, aporte en la elaboración de los P&ID.. 

 
iii. Equipo de Construcción: 

El Equipo de Construcción deberá velar por el cumplimiento de subcontratos, 
planificación, medición de cantidades, constructibilidad, calidad, comisionado y 
puesta en marcha. Los Gerentes de Construcción y de Ingeniería deberán 
asegurar la perfecta coordinación entre ambos grupos para asegurar el flujo de 
información técnica y el apoyo necesario para el progreso de la Construcción de 
acuerdo con el Cronograma del Proyecto, lo que será vital para asegurar la 
entrega de los equipos y materiales a su debido tiempo. El Equipo de Construcción 
será el responsable de llevar a cabo la etapa final de la fase EPC procediendo a 
la instalación de los materiales y equipos diseñados por Ingeniería. El Equipo de 
Construcción deberá facilitar su Plan de Gestión de Construcción donde brindará 
mayor detalle. 

 
Líder del Equipo de Construcción 

• Formación Académica: Ingeniero titulado en la especialidad: Mecánica o 
Mecánica Eléctrica o Industrial o Civil. Debe contar con especialización y/o 
diplomado en Gerencia y/o Gestión de Proyectos bajo el enfoque del PMI o 
cualquier otro estándar referido a la Gerencia y/o Gestión de Proyectos. 

• Experiencia: Con experiencia profesional mínima de diez (10) años como 
Residente y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor de Construcción y/o 
Supervisor de Mantenimiento, Jefe de Proyecto y/o Gerente de Proyecto, 
Director de Proyecto y/o Líder de Proyecto y/o Líder de Construcción y/o Líder 
de Comisionamiento en servicios de construcción y/o montaje y/o instalación 
y/o revamping para ampliar capacidad de procesamiento y/o para producir 
combustibles limpios y/o modernización y/o actualización y/o modificación en 
Unidades de Proceso o Servicios Auxiliares y Facilidades en Refinerías de 
Petróleo. 

 
La experiencia y perfil del Personal Requerido, según corresponda, se verificará para 
el inicio del Servicio y para la acreditación se considerará: 
 
- La experiencia a evaluar del personal propuesto por el Postor, de nacionalidad 

peruana, se considerará a partir de la obtención de la colegiatura, según 
corresponda. 
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- Los grados y títulos expedidos en el extranjero del personal propuesto por los 
Postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de 
Educación Universitaria (SUNEDU). 

- No se aceptarán Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas. 
- En caso de reemplazo del personal del CONTRATISTA, durante la ejecución 

contractual y con la finalidad de evitar retrasos que generen redefiniciones de 
alcance, costos y calidad del SERVICIO, el CONTRATISTA deberá solicitar 
autorización a PETROPERÚ para realizar el reemplazo, para lo cual deberá 
alcanzar el sustento correspondiente; así como, la documentación del nuevo 
personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al exigido en las 
presentes Condiciones Técnicas. PETROPERÚ evaluará y autorizará si 
correspondiese 
 

6.4.3. Horario de Trabajo 
 

El horario de trabajo se realizará en régimen de 8 horas diarias como mínimo, el cual 
será determinado por el CONTRATISTA en coordinación con PETROPERÚ, en base 
a su régimen y normativa laboral vigente. 
 
Si el CONTRATISTA, para el cumplimiento del SERVICIO, requiere efectuar trabajos 
los fines de semana o feriados o realizar doble turno, entre otros (ampliar la jornada 
laboral diaria), deberá coordinar y solicitar con cinco (05) días hábiles de anticipación 
al Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ o su REPRESENTANTE, 
detallando las actividades a realizar bajo responsabilidad del CONTRATISTA, lo cual 
no generará bajo ningún concepto un incremento del monto del SERVICIO, ni 
reconocimiento de gastos generales, administrativos, sobretiempos u otros. 
 
Para efectuar las coordinaciones relacionadas con el SERVICIO, el CONTRATISTA 
deberá realizarlas en el horario de trabajo de PETROPERÚ, el cual es de lunes a 
viernes desde las 07:00 a 16:36 horas. 
 
La falta de planificación por parte del CONTRATISTA no será causal de ampliaciones 
de plazo, ni reconocimiento de mayores gastos generales, gastos financieros por 
ampliaciones de cartas fianzas, pólizas, sobretiempos, entre otros. 
 
Cualquier retraso en la ejecución del SERVICIO como consecuencia de una mala 
coordinación o por cualquier otra causa solamente imputable al CONTRATISTA, será 
considerada como causal de mora, sin perjuicio atribuible para PETROPERÚ. 
 

6.5. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 
 
El CONTRATISTA deberá entregar la siguiente documentación para el inicio del 
SERVICIO: 
 
- El Contrato u OTT firmado por PETROPERÚ y el CONTRATISTA. 
- Presentar las Cartas Fianza de Obligaciones Laborales y Acuerdos Comerciales 

establecidas en el numeral 3.1 de las presentes Condiciones Técnicas. 
- Apertura del Cuaderno de Servicio. 
- Copia simple del certificado o constancia de la colegiatura y habilidad emitido por el 

Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), de todo el personal que formará parte del 
presente SERVICIO, según corresponda. 

- Contar con los pases de ingreso habilitado de su personal para iniciar los trabajos del 
SERVICIO. 
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- El Ingeniero Responsable del SERVICIO deberá estar habilitado para firmar 
Permisos de Trabajo en las instalaciones de PETROPERÚ. 

- Formato de Propuesta Económica Detallada, previa coordinación con el 
Administrador de Contrato designado por PETROPERÚ o su REPRESENTANTE, 
incluido en el Apéndice N° 2. 

- Cronograma del Proyecto nivel 2. 
 
Asimismo, en conformidad con el Procedimiento PROO1-390, incluido en el Apéndice 
N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas, el Postor deberá entregar a PETROPERÚ 
la última auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual 
debe evidenciarse a través del Informe de Auditoría Oficial (Referencia: Art. 43 de la Ley 
29783). 
 
Notas:  
1) De acuerdo con el D.S. N° 014-2013-TR “Reglamento del Registro de Auditores 

autorizados para la Evaluación Periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo”, los auditores deberán estar registrados en el MTPE (Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo).   

2) Sobre el informe de auditoría, en este se deberá evidenciar el número de registro del 
auditor o auditores otorgado por el MTPE; asimismo, se adjuntará una copia de la 
resolución que lo acredite.  

3) Sobre la periodicidad de las auditorías, según DS N° 014-2013-TR:  
- Los empleadores que realizan actividades de riesgo, conforme al Listado de 

Actividades Productivas de Alto Riesgo comprendidas en el Anexo 5 del 
Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-97-SA y sus normas modificatorias, 
deberán realizar Auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo cada dos (02) años. Los empleadores que no realizan actividades de 
riesgo las efectuarán con una periodicidad de tres (3) años.  

- Los empleadores que cuentan hasta con diez (10) trabajadores y cuya actividad 
no se encuentra en el Listado de Actividades Productivas de Alto Riesgo, sólo 
están obligados a realizar Auditorías cuando la Inspección del Trabajo así lo 
ordene. 

 
Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 – 
Cláusulas Sociales en Contratos Sede Talara, Numeral VII y Anexo 6, el CONTRATISTA 
deberá entregar los siguientes documentos debidamente firmados por el Representante 
Legal: 
 
- “Declaración Jurada Cumplimiento Gestión Social de las Contratistas o 

Subcontratistas”, incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones 
Técnicas. 

- “Declaración Jurada de Cumplimiento de Obligaciones Laborales” – Formatos de 
Reportabilidad de Gestión Social (Anexo 2) incluido en el Apéndice N° 03 de las 
presentes Condiciones Técnicas. 

- “Declaración Jurada de No Adeudo a Proveedores” – Formatos de Reportabilidad de 
Gestión Social (Anexo 4), incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones 
Técnicas. 
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6.6. ENTREGABLES 
 

6.6.1. Cronograma de Ejecución 
 

El CONTRATISTA, entregará el Cronograma de Ejecución Nivel 3, el mismo que 
establecerá los plazos para la presentación de los entregables en concordancia con 
el plazo de ejecución contractual, identificando claramente la ruta crítica del 
SERVICIO. 
 
El plazo para entregar dicho Cronograma debe estar dentro de los cinco (05) días 
calendario contados a partir de la fecha de inicio del SERVICIO, para lo cual deberá 
coordinar previamente con el Administrador de Contrato designado por 
PETROPERÚ. 
 
El Cronograma será revisado por el Administrador del Contrato designado por 
PETROPERÚ, dentro de los tres (03) días calendarios contados desde el día 
posterior a la fecha de su entrega, para lo cual: 
 
- En caso de no existir observaciones al documento, el Administrador del Contrato 

designado por PETROPERÚ, comunicará mediante correo electrónico al 
CONTRATISTA, la aprobación del mismo, dentro del plazo citado. 

- En caso de existir observaciones, éstas serán comunicadas mediante correo 
electrónico al CONTRATISTA para su subsanación, otorgándose un plazo máximo 
de tres (03) días calendario, contados desde el día posterior a la fecha de dicha 
comunicación, para que el CONTRATISTA remita mediante correo electrónico el 
cronograma corregido. 

 
Cabe precisar que el cronograma corregido, será revisado y aprobado por el 
Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ dentro de los tres (03) días 
calendarios contados desde el día posterior a la fecha de su entrega, una vez 
levantadas las observaciones, de ser el caso. 
 
Luego de aprobado el Cronograma Nivel 3, el CONTRATISTA en un plazo de máximo 
quince (15) días calendario entregará el Cronograma de Ejecución Nivel 5 al 
Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ S.A. 
 
El control de la ejecución del Servicio será mediante la presentación de cronogramas 
a tres semanas vista (TWLA). 
 
6.6.2. Plan de Gestión del Servicio 
 
De acuerdo con el estándar de Gestión de Proyectos PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge) del PMI (Project Management Institute) en su edición vigente, el 
CONTRATISTA deberá entregar dentro de los diez (10) días hábiles contados desde 
la fecha de inicio del SERVICIO, el Plan de Gestión del SERVICIO sobre la base del 
mencionado estándar, para aprobación de PETROPERÚ o su REPRESENTANTE, 
el mismo que es de obligatorio cumplimiento durante la ejecución del SERVICIO. 
 
El Plan de Gestión del SERVICIO, deberá incluir el desarrollo de los siguientes 
puntos: 
 
a. Plan de Gestión del Alcance, en donde se especifique los siguientes aspectos: 

• El alcance del servicio,  
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• La Estructura Desglosada del Trabajo (EDT) 
• Diccionario de la EDT 
• Descripción de las partidas a ejecutar,  
• Lugar de ejecución del servicio,  
• Identificación de stakeholders.  
• Determinar los posibles Riesgos a presentarse en la ejecución del servicio, 

presentar la Matriz de Riesgos y posibles mitigaciones de los mismos. 
 

b. Plan de Gestión de Cronograma, en este punto se presentará lo siguiente: 
• Lista de hitos del servicio 
• Cronograma del servicio definiendo las actividades necesarias para el 

desarrollo de los paquetes de trabajo definidos en la EDT, duración para 
cumplir el alcance del servicio, entregables, hitos, ruta crítica, entre otros.  

• Curva S del Servicio  
• Matriz de Adquisiciones (indicando los bienes, productos o servicios que 

son necesarios adquirir o contratar para el desarrollo del servicio y 
considerando el presupuesto disponible y tiempo estimado de contratación 
y entrega) 

• Identificar los posibles Riesgos a presentarse en la ejecución del servicio, 
presentar la Matriz de Riesgos y posibles mitigaciones de los mismos. 
 

c. Plan de Gestión de los Costos, presentando el desglose de presupuesto global 
del servicio según las actividades definidas a ejecutar, teniendo en cuenta los 
periodos para efectuar las valorizaciones parciales (mensual) descritas en las 
condiciones técnicas. 

 

d. Plan de Gestión de la Calidad, establecer la metodología de control de calidad 
a implementar para asegurar la adecuada ejecución de actividades del servicio, 
cumpliendo con los estándares descritos en el numeral 6.1, indicando lo 
siguientes aspectos: 

• Indicadores de medición (KPI’s), frecuencia de medición. 
• Plan de inspección de ensayos, plan de puntos de inspección y plan de 

mejoras del proceso, frecuencia de inspección, responsables de la 
ejecución, listado de procedimiento a entregar. 

• Criterios de Aceptación de procesos y/o productos 
• Auditorías Internas 
• Tratamiento de Productos No Conformes (Acciones preventivas y 

correctivas) 
• Informes de comentarios (Ingeniería, procedimientos, entregables y otros) 

 
e. Plan de Gestión de los Recursos, definir el personal asignado para la ejecución 

de servicio y sus funciones, presentar el organigrama y la Matriz de asignación 
de responsabilidades. 
 

f. Plan de Gestión de las Comunicaciones, establecer la codificación (según 
procedimiento 4100009453-GEN-ENG-STD-0005 de Petroperú), la manera de 
enviar y recibir y el tratamiento de control y formatos de los diferentes medios de 
comunicación: 

• Cuaderno de Obra 
• Cartas 
• Actas de reunión 
• Transmittal 
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• Documentación Técnica (entregables) 
• Informes de comentarios 

Se debe incluir la matriz de comunicaciones estableciendo, el tipo de 
comunicación, responsable de la emisión, recibo, tipo de medio de comunicación 
y la frecuencia. Adicionalmente, establecer la frecuencia y tipos de reuniones a 
realizarse entre la Contratista y Petroperú y/o su Representante. 
 

g. Plan de Gestión del Cambio, indicar flujogramas y descripción del tratamiento 
de los diferentes cambios que se pudieran producir durante el desarrollo de 
Servicio. 

 
El Plan de Gestión del SERVICIO deberá ser actualizado, sin ser limitativo, en las 
situaciones siguientes: Actualizaciones a las líneas base del alcance, costos y 
tiempo, actualizaciones de los planes subsidiarios que la conforman, cuando el 
CONTRATISTA lo estime conveniente o a solicitud expresa de la Supervisión / 
Inspección de PETROPERÚ. 

 

6.6.3. Documentación de Suministro de Equipo 
 
El CONTRATISTA debe remitir toda la información que acredite la compra (facturas, 
guías de remisión, manuales) y el listado de materiales referidos al SERVICIO. 
 
No se admitirá que los Bienes muestren signos de uso previo, defectuosos, 
decoloración (en caso lleven algún tipo de pintura), etc.; o cualquier defecto o 
deterioro observado sobre el mismo. 
 
6.6.4. Gestión de Seguridad 

 
El CONTRATISTA debe entregar la documentación requerida en el cual se listan en 
el numeral VIII de las presentes condiciones técnicas, los cuales deben ser 
entregados antes de la reunión de inicio tal y como se especifica en el procedimiento 
PROA-1-390. 
 
6.6.5. En Materia de Gestión Social 
 
En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 – Cláusulas Sociales 
en Contratos Sede Talara, Numeral 6.5, el CONTRATISTA deberá entregar los 
siguientes documentos: 
 
- “Reporte Mensual de Generación de Empleo” – Formatos de Reportabilidad de 

Gestión Social (Anexo 1), incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes 
Condiciones Técnicas. 

- “Reporte Mensual de Generación de Compras y Servicios a Proveedores” – 
Formatos de Reportabilidad de Gestión Social (Anexo 3), incluido en el Apéndice 
N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas. 

- “Declaración Jurada de No Adeudo a Proveedores” – Formatos de Reportabilidad 
de Gestión Social (Anexo 4), incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes 
Condiciones Técnicas. 

- Presentación de la Planilla (PDT PLAME) mensual de los trabajadores (del mes 
anterior al valorizado). 
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6.6.6. Informes 
 

Informe Semanal 
 
El CONTRATISTA deberá elaborar y entregar semanalmente, un Informe 
relacionado a los avances (real vs. programado) y principales incidencias de los 
trabajos durante la semana (el día de entrega será presentado en la reunión 
semanal a ser coordinado con el Administrador del Contrato designado por 
PETROPERÚ). 
Estos informes deberán estar en concordancia con el cronograma presentado, el 
cual servirá como línea base para el monitoreo y control del proyecto, debiendo 
incluir como mínimo la siguiente información: 
- Porcentaje de avance de cada actividad. 
- Breve descripción de las actividades realizadas en el período que corresponda. 
- Análisis de brechas, por las actividades que debieron haberse ejecutado y el 

motivo por el cual no se hicieron. 
- Avance físico real vs. Programado. 
- Actividades pendientes para ejecutar en las próximas 3 semanas. 
- Control de correspondencias 

 
Informe Mensual 
 
El CONTRATISTA deberá elaborar y entregar mensualmente a la Coordinación 
Proyectos un Informe Técnico, sin ser limitativo incluirá: 

 
- La Memoria Descriptiva de todos los trabajos ejecutados en el mes reportado, 

en la etapa de ejecución. 
- Los avances del mes y acumulados por cada actividad o partida; así como, los 

avances globales reales del proyecto, los cuales deben ser comparados con 
los avances programados. 

- Curvas de avance real y programado, comentando las diferencias respecto al 
programado para cada actividad del SERVICIO. 

- Especificaciones técnicas para compra de materiales, de ser el caso. 
- Procedimientos de trabajo, de ser el caso. 
- Ocurrencias importantes presentadas durante el mes. 
- Incidencias y accidentes ocurridos en el mes. 
- Acciones correctivas implementadas, tanto en la ejecución de los trabajos como 

en los aspectos de seguridad. 
- Presentación de índices de desempeño del SERVICIO SPI, CPI, indicadores 

HSE, otros, que muestren la performance de la ejecución del SERVICIO. 
- Puntos de atención, lista de actividades/tareas que pudiesen impactar a la ruta 

crítica (si lo hubiese) y plan de mitigación para disminuir sus efectos con 
relación al avance de los trabajos. 

- Fotografías mostrando la actividad cumplida en los trabajos durante el período 
informado. 

- Otros que estime pertinente el CONTRATISTA. 
 
Informes sobre temas específicos de los servicios supervisados 
 
Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia incidan en el 
desarrollo normal del SERVICIO, se elevará a PETROPERÚ un informe detallado 
sobre el particular conteniendo las recomendaciones para que se puedan adoptar 
las decisiones más adecuadas. 
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Se realizará una reunión acordada entre ambas partes establecida en el plan de 
comunicaciones, en donde plasmarán en una presentación ejecutiva realizada por 
LA CONTRATISTA, la curva de avance real vs programado del SERVICIO, los 
puntos principales de los mayores logros durante el mes o periodo acordado, los 
puntos principales del plan para el siguiente periodo y las áreas de atención para 
identificar los problemas reales y potenciales que puedan tener un impacto sobre 
el cronograma global de culminación del SERVICIO. La presentación debe ser 
entregada impresa a color y en formato digital (PPT).  
 
Informe Final 
 
Una vez concluido los trabajos correspondientes al SERVICIO, previo a la 
recepción del mismo, el CONTRATISTA entregará al Administrador de Contrato 
designado por PETROPERÚ, tres (03) ejemplares del Informe Final cada uno con 
su respectivo USB. 
 
El Informe Final deberá estar debidamente aprobado por el(los) profesional(es) 
correspondiente(s) y debe incluir: 

• La descripción de todos los trabajos realizados, 

• Los Manuales de los Equipos Suministrados/Instalados/Reemplazados,  

• Manuales de Operación,  

• Listado de los Equipos Suministrados/Instalados/Reemplazados,  

• Dossier de Calidad,  

• Planos As built,  

• Memora Descriptiva,  

• Protocolos y Certificados con los resultados de las pruebas realizadas,  

• Cumplimiento del plazo, 

• Balance Económico, 

• Lecciones Aprendidas, donde se describan los problemas principales 
confrontados y soluciones adoptadas, incluyendo cualquier otro aspecto 
relevante ocurrido durante la realización del presente SERVICIO, 

• Toda la información necesaria y requerida para el cumplimiento del 
mismo. 

 
La información deberá estar en formato nativo Word, Excel, AutoCAD, Smart 3D 
y/o CADWork, PDF’s entre otros. 
 
El CONTRATISTA debe elaborar una presentación y exposición para 
PETROPERÚ S.A., conteniendo un resumen ejecutivo, además del desarrollo, 
conclusiones, recomendaciones y las lecciones aprendidas de este servicio. La 
presentación debe ser entregada impresa a color y en formato digital (PPT). 
 
Reporte Diario 
 
El CONTRATISTA presentará al Administrador de Contrato un reporte diario de 
actividades planificadas y ejecutadas enmarcadas en el cronograma aprobado del 
SERVICIO, con el fin de tener un mayor control y monitoreo de su ejecución. 
 
 
 
 



“SERVICIO DE ADECUACIÓN DE REFINERÍA TALARA PARA PRODUCIR DIÉSEL 

Y GASOLINAS CONFORME AL DECRETO SUPREMO N° 014-2021-EM” 

 

 

Página 48 de 69 
 

6.7. PENALIDADES 
 
PETROPERÚ aplicará al PROVEEDOR penalidades hasta por un monto máximo 
acumulado equivalente al 10% del monto contractual. PETROPERÚ podrá resolver el 
CONTRATO cuando el CONTRATISTA haya acumulado dicho monto máximo. 
 
Las penalidades aplicadas serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en 
la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución 
de las garantías de fiel cumplimiento, de haberse presentado o en la forma establecida 
en las presentes condiciones técnicas 
 
El cobro de la Penalidad se realizará de manera directa, mediante una comunicación 
escrita al CONTRATISTA, donde se hará referencia al incumplimiento o evento a 
penalizar y al monto de la penalidad. 
 
Para la presente SERVICIO se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

6.7.1. Penalidad por Mora 
 
En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio, PETROPERÚ aplicará 
al PROVEEDOR una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al 10% del monto contractual. La penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

díasenPlazoxF

Montox
diariaPenalidad

10.0
=

 
 

Donde F tendrá los siguientes valores:                                
- F = 0.40: Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
- F = 0.25: Para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al CONTRATO, ítem, 
tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de 
contratos de ejecución periódica. 
 
Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el CONTRATISTA, vigente a 
la fecha de aplicación de la penalidad e incluye otros montos reconocidos y 
aprobados por el Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ o su 
REPRESENTANTE, como gastos generales u otros que incidan en el monto de 
CONTRATO. 
 
Plazo: Se considera desde la fecha de inicio de la ejecución de la prestación objeto 
del CONTRATO hasta el plazo otorgado según ampliaciones de plazo aprobadas, de 
ser el caso. 
 
6.7.2. Penalidades por incumplimiento a cláusulas de Ambiente, Seguridad y 

Salud en el Trabajo para nuevos Contratos de Servicios u Obras 
 

PETROPERÚ aplicará las penalidades que correspondan por el incumplimiento a las 
Cláusulas de Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo para Nuevos Contratos de 
Servicios y Obras, en conformidad a lo establecido en el Procedimiento PROO1-390 
v.2 (Tabla 04 – Penalidades y Anexo 03). 
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ÍTEM 
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A 

PENALIZAR 

REQUERIMIENTO 
LEGAL 

RELACIONADO 

APLICACIÓN 
DE 

PENALIDAD * 

PENALIDAD 
(% de la 

Valorización 
mensual, 
incluye 

impuestos) 

1 

Incumplir alguna medida de seguridad y 
salud en el trabajo contemplada en el 
procedimiento PROO1-390 “Gestión 
GCASS para Contratistas” y “Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas de 
PETROPERÚ”, que como consecuencia 
origine alguno de los siguientes eventos, 
según determine el proceso de investigación 
a cargo de PETROPERÚ: 
- Accidente mortal o Accidente 

incapacitante total o parcial permanente. 
- Accidente incapacitante temporal (por 

ocurrencia) 
- Incidente peligroso. 
- Accidente leve (sólo si la compañía 

registra anteriormente por lo menos 2 
accidentes leves o 1 incapacitante en el 
contrato vigente) 

El contratista tendrá cinco días hábiles para 
presentar sus descargos a los resultados de 
la investigación de PETROPERÚ, pudiendo 
ser ampliados en caso lo justifique mediante 
carta al Administrador de Contrato. 
Es preciso indicar que en el caso de un 
accidente mortal o accidente incapacitante 
total o parcial permanente, PETROPERÚ 
evaluará la continuidad del contrato de la 
compañía contratista.  

Ley 29783 Art. 
21° 

Por evento 

…5% 
 

…2% 
…1% 

 
…1% 

2 
No informar de inmediato y/u ocultar a 
PETROPERÚ cualquier incidente o 
accidente de trabajo. 

RCD 235-2021 
OS/CD Art. 6° 

DS 005-2012- TR 
Art. 110° 

Por evento 2% 

3 

No realizar los exámenes ocupacionales 
(pre-ocupacional, periódicos y/o de retiro) al 
personal a su cargo de acuerdo con la 
normativa legal y los riesgos de su actividad. 

Ley 29783 
Art.49° d 

Por evento 1% 

 
4 

No contar con los supervisores CASS en la 
operación, de acuerdo con el perfil y nivel de 
riesgo establecido en las Condiciones 
Técnicas. 

DS 043-2007- 
EM Art. 11.2° 

DS 005-2012-TR 
Art. 39° 

RM 448-2020- 
MINSA 

Por evento 1% 

5 

Realizar trabajos no autorizados por 
PETROPERÚ, no contemplados en el 
Permiso de Trabajo, o emplear personal que 
trabaja para otra compañía contratista o 
servicio diferente. 

DS 043-2007- 
EM Art. 61° 

Por evento 1% 

6 

Intento de ingresar o haber ingresado de 
manera oculta armas, equipos no 
intrínsecos (teléfono celular, cámara 
fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, 
alcohol), dentro de las instalaciones de 
PETROPERÚ. 

DS 043-2007- 
EM Art. 17.1° 

RAD 044-2017- 
APN-DIR 

Por evento 1% 

7 
Incumplir algún control establecido en la 
matriz de Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y Determinación de 

Ley 29783 Art. 
21° 

Por evento 0.6% 
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ÍTEM 
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A 

PENALIZAR 

REQUERIMIENTO 
LEGAL 

RELACIONADO 

APLICACIÓN 
DE 

PENALIDAD * 

PENALIDAD 
(% de la 

Valorización 
mensual, 
incluye 

impuestos) 

Controles (IPERC), en el Permiso de 
Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o 
en la matriz ambiental. 

8 

No devolver a PETROPERÚ los pases de 
ingreso vencidos o de aquel personal que ya 
no cuenta con vínculo laboral o autorización 
para ingresar a las instalaciones 

RAD 044-2017- 
APN-DIR 

Por evento 0.3% 

9 
Adulteración de documentos y/o 
documentación vencida 

 Por evento 0.3% 

10 
Acto doloso (hurto de cualquier tipo, 
soborno, complicidad u otro) 

 Por evento 1% 

11 

Ingreso o intento de ingreso a las 
Instalaciones en estado etílico, bajo efectos 
de drogas o estupefacientes y/o injerirlos 
dentro de las instalaciones, asimismo, el 
negarse a pasar los controles de verificación 
respectivos. 

 Por evento 0.3% 

12 

No asistir a las reuniones de seguridad para 
contratistas programadas por las 
dependencias de seguridad de la sede de 
trabajo correspondiente. 

DS 043-2007-EM 
Art. 17.1° 

Por evento 0.3% 

13 

Incumplir el procedimiento PROO1-246 
Gestión de Permisos de Trabajo, Análisis de 
Trabajo Seguro y/o Manual Corporativo de 
Seguridad, Salud y Protección Ambiental 
para Contratistas de 
PETROPERÚ vigentes. 

DS 043-2007-EM 
Art. 61° 

Por evento 1% 

14 

En caso aplique, no respetar las normas de 
conducción de vehículos que se utilicen 
como parte del Contrato dentro de las 
instalaciones de PETROPERÚ y/o en 
relación a sus procesos, que se encuentran 
establecidas lineamiento LINA1-056 y/o en 
el Manual Corporativo de Seguridad, Salud 
y Protección Ambiental para Contratistas. 

DS 016-2009- 
MTC 

Por evento 1% 

15 

Ausencia, en la zona de labores, del 
Responsable de Ejecutar el Trabajo durante 
la ejecución de los trabajos de alto riesgo 
contemplados en el Permiso de Trabajo. 

DS 005-2012-TR 
Art. 26° c 

Por evento 1% 

16 

Emplear equipos de protección personal sin 
certificación, deteriorados, en condiciones 
insalubres (Ejem.: empleo de botas 
humedecidas) o entregar equipos al 
personal que no sean nuevos. 

DS 043-2007-EM 
Art. 17.1° 

Por evento 0.5% 

17 

Identificar personal que no haga uso o 
trabaje con Equipos de Protección Personal 
deteriorados. 
Aplicable por cada personal identificado. 

Ley 29783 
Art. 21° e 

Por evento 0.1% 

18 

No contar o incumplir el Programa de 
Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional del contratista para el servicio 
u obra, de acuerdo con lo requerido en el 
procedimiento PROO1-390 y el Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas. 

DS 005-2012-TR 
Art. 26° h 

Por evento 0.5% 

19 
Emplear equipos, máquinas sin la 
capacitación y/o autorización respectiva, o 
hacer uso de herramientas no 

Ley 29783 
Art. 69° b 

DS 043-2007-EM 
Por evento 0.5% 
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ÍTEM 
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A 

PENALIZAR 

REQUERIMIENTO 
LEGAL 

RELACIONADO 

APLICACIÓN 
DE 

PENALIDAD * 

PENALIDAD 
(% de la 

Valorización 
mensual, 
incluye 

impuestos) 

estandarizadas o no diseñadas para la labor 
que se ejecuta. 

Art. 17.1° 

20 

Sobrepasar las doce horas de trabajo 
máximo en las instalaciones de 
PETROPERÚ o el horario indicado en el 
Permiso de Trabajo, sin la respectiva 
autorización. 

DS 043-2007-EM 
Art. 61° 

Por evento 0.1% 

21 

No realizar un adecuado acopio, 
almacenamiento temporal, transporte, 
tratamiento y/o disposición final de los 
residuos sólidos generados como resultado 
del desarrollo de sus actividades en áreas 
operativas o tópicos médicos, según aplique 
al tipo de residuo y al alcance del trabajo a 
cargo del contratista. 

Ley 27314 Por evento 0.5% 

22 

No adoptar medidas para el control y 
minimización de los impactos generados por 
siniestros o emergencias (Ejem.: derrames, 
fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasión 
del desarrollo de sus actividades, o no 
efectuar la limpieza y descontaminación de 
las áreas afectadas como consecuencia. 
Esta penalidad es aplicable a las actividades 
del contratista que impliquen la 
manipulación de componentes 
(infraestructuras, equipos o vehículos) 
destinados al almacenamiento, transporte, 
despacho, recepción o procesamiento de 
materiales peligrosos (hidrocarburos, 
sustancias químicas o residuos). 

DS 043-2007-EM 
Art. 17.1° 

Por evento 0.2% 

23 
Alteración o manipulación del sistema de 
medición referencial del producto en 
cisterna, según aplique. 

 Por evento 0.5% 

24 

Incumplimiento y/o inoperatividad de 
controles operacionales de sus actividades, 
como en el proceso de carga en las islas de 
despacho, en el manejo de vehículos, en el 
sistema de sobrellenado de cisternas. 

Ley 29783 
Principio de 
prevención 

Por evento 0.5% 

25 

Ingreso de equipos a las instalaciones sin 
sistemas de protección y/o retiro de estos 
(guardas, protección de válvulas de carga de 
cisterna, entre otros ). 

Ley 29783 
Principio de 
prevención 

Por evento 0.5% 

26 
Derrame de producto ocasionado por 
cisterna o vehículo en mal estado o 
defectuoso. 

 Por evento 0.3% 

27 
No contar con elementos de seguridad 
aplicables a la actividad como extintores, 
conos, señalizaciones, entre otros. 

Ley 29783 
Principio de 
prevención 

Por evento 0.1% 

 
Definiciones aplicables al cuadro de Penalidades 

 
- (*) Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos 

o más veces durante el desarrollo de una misma acción de supervisión, se aplicará 
una única penalidad, la cual corresponderá al evento detectado en su conjunto. Si 
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se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una acción de supervisión 
posterior, ésta dará lugar a la imposición de una nueva penalidad. 

- Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 
- Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 

da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines 
estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el 
grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

• Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de 
utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 
recuperación. 

• Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro 
u órgano o de las funciones del mismo. 

• Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional 
total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a 
partir de la pérdida del dedo meñique. 

- Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar 
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

- Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que 
genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente 
a sus labores habituales. 

- Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, 
en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo 
requieren cuidados de primeros auxilios. 

- Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante 
la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de 
trabajo. 
 

6.7.3. Penalidades por Infracciones Contractuales 
 

PETROPERÚ podrá aplicar penalidades por infracciones contractuales descritas en 
el siguiente cuadro: 

 

ÍTEM 
INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA OBLIGACIÓN 

CONTRACTUAL 
PENALIDAD 

01 
Falta de medios de comunicación (celulares a prueba de explosión 
operativos) 

0.50 UIT 

02 
Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorización de 
PETROPERÚ. 

0.50 UIT 

03 Por Sub-Contratar sin autorización de PETROPERÚ. 5.00 UIT 

04 

Incumplimiento de entrega de documentos de planificación (Plan de 
Gestión, Plan de Calidad, Plan de Constructibilidad), Informes de Avance 
(Reportes Diarios, Informes Semanales, Informes Mensuales) y Liquidación 
Final fuera del plazo señalado. 

1.0 UIT 

05 

Incumplimiento de subsanación de observaciones y correcciones de campo 
dentro del plazo comprometido con la Supervisión / Inspección de 
PETROPERÚ. Ejemplo: llegada de equipos y materiales, subsanación de 
no conformidades, ingreso de personal. 

1.0 UIT 

06 
Incumplimiento de hitos establecidos en el cronograma del Proyecto 
aprobado vigente. 

5% del 
monto de la 

partida 
afectada 

Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad. 
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La aplicación de las penalidades descritas en el presente numeral es el siguiente: 
 

- A la primera infracción del CONTRATISTA; PETROPERÚ o su 
REPRESENTANTE notificará al CONTRATISTA para que subsane el 
incumplimiento. Entiéndase que la notificación puede ser verbal o por medio del 
correo electrónico o carta. 

- De persistir dicha infracción, se impondrá la penalidad correspondiente y asentará 
en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso. 

- Si el CONTRATISTA, pese a haber sido penalizado, no subsana el 
incumplimiento, PETROPERÚ podrá resolver el CONTRATO en conformidad a lo 
establecido en el Numeral 1.9 - CAUSALES DE RESOLUCIÓN, de las presentes 
Condiciones Técnicas. 

 
Toda infracción debe ser subsanada en el momento o día de su ocurrencia, de ser el 
caso. 
 
Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se deberá otorgar el permiso de 
trabajo hasta que ésta sea subsanada, entretanto, esta demora será contabilizada 
como parte del plazo de ejecución y tomada en cuenta para efectos de mora.  
 
La sustracción de bienes por parte del personal del CONTRATISTA llevará a tomar 
las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERÚ resolver el CONTRATO 
según corresponda. 
 
6.7.4. Penalidades por Incumplimiento de Clausulas COVID 19 

 
Con el objetivo de prevenir la propagación del coronavirus COVID-19, proteger la 
vida y salud de las personas que laboran en nuestras operaciones y de las 
comunidades aledañas, se aprobó el procedimiento Nº PROA1-350 “Medidas de 
Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores”, el cual está incluido en el 
Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas.  
 
Asimismo, PETROPERÚ aplicará las penalidades que correspondan por el 
incumplimiento a las Cláusulas COVID-19, en conformidad a lo establecido en el 
Memorando GGRL-048-2020, el cual está incluido en el Apéndice N° 03 de las 
presentes Condiciones Técnicas, las cual establecen lo siguiente:  
 
- El CONTRATISTA se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, 

Prevención y Control de COVID-19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 239-
2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan; 
así como, su Registro en el SICOVID-19, incluirá todas las medidas a adoptar para 
prevenir la infección y propagación del referido virus, siendo requisito mínimo el 
cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa 
legal peruana y el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud 
Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" 
vigente, el mismo que será verificado por el Administrador del CONTRATO de 
PETROPERÚ. 

- En caso el CONTRATISTA, sus trabajadores y/o personal, incumplan las medidas 
y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, de acuerdo con 
su Plan y las disposiciones establecidas por PETROPERU para tal efecto, 
indicado en el numeral precedente; o presente información falsa relacionada a 
seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ como medida inmediata prohibirá el 
ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a sus 
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instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el 
CONTRATISTA. 

 
Toda sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten 
a PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes Cláusulas 
será asumida íntegramente por el CONTRATISTA. 
 
Las penalidades son las siguientes: 

 

Ítem Incumplimiento Penalidad 

1 
Trabajador o personal del Contratista que ingrese a las instalaciones de 
PETROPERÚ, e incumpla las medidas de prevención y protección contra 
el COVID-19, indicadas en las Cláusulas COVID-19. 

0.10 UIT por 
evento (*) 

2 
El Contratista que no cumpla lo establecido en las medidas de prevención 
y protección contra el Coronavirus (COVID-19), señaladas en las cláusulas 
COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para su cumplimiento. 

2.0 UIT por 
evento (*) 

    (*) Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de aplicar la penalidad. 

 
6.7.5. Penalidades por Incumplimientos en el Ámbito Social 
 
En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 – Cláusulas Sociales 
en Contratos Sede Talara, Numeral 6.4 y Anexo 5, en el cual se establece lo 
siguiente: 
 
- En caso se tome conocimiento de una queja y/o reclamo por algún trabajador y/o 

proveedor contra el CONTRATISTA por concepto de obligaciones laborales y/o 
deudas comerciales. El Administrador de CONTRATO designado por 
PETROPERÚ realizará su registro, revisará y validará con evidencias 
(documentación presentada) si esto se encuentra fundado o no.  

- En caso de ser fundada se recomienda la aplicación de penalidades, las cuales 
serán analizadas entre el Administrador de Contrato y el equipo de la Jefatura 
Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte de acuerdo con el objeto de la 
contratación. 

 
Se tomará en cuenta los dos cuadros penalidades por evento y por resolución de 
contrato respecto a los siguientes ítems: 

 

Ítem Incumplimiento por 
Penalidad 
por evento 

(UIT) 

1 
Incumplimiento del Procedimiento: Contratación de Mano de Obra Local 
PROO2-002. Aplicable por evento. 

0.5 

2 
Incumplimiento del porcentaje de contratación de trabajadores locales de 
Mano de Obra no Calificada. 

0.5 

3 
Incumplimiento del porcentaje mínimo de contratación de trabajadores 
locales de Mano de Obra Calificada. 

0.5 

4 Incumplimiento en el pago a proveedores. 0.5 

5 
Incumplimiento en los pagos a proveedores por parte de las Subcontratistas 
de las Contratistas de PETROPERÚ. 

0.5 

6 
Paralización de labores que pueda realizar su personal por incumplimiento 
de obligaciones laborales. Aplicable por evento. 

0.5 

7 
Paralización de labores que puedan realizar sus proveedores por 
incumplimiento de pago. Aplicable por paralización realizada. 

0.5 
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Ítem Incumplimiento por 
Penalidad 
por evento 

(UIT) 

8 

No brindar respuesta a las quejas o reclamos en los plazos establecidos en 
el Procedimiento PROA1-1241 “Gestión de Quejas, Reclamos y 
Sugerencias” (10 días hábiles). La penalidad es por queja o reclamo no 
atendido. 

0.5 

9 
Suscribir acuerdos y/o realizar negociaciones con las comunidades o 
localidades del ámbito del servicio sin coordinación previa con la Jefatura 
Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte de PETROPERÚ. 

0.5 

Dónde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad. 

 
6.8. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de 
acuerdo con lo establecido en las presentes condiciones técnicas. 
 
El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en las presentes 
condiciones técnicas, responderá por todos los daños y perjuicios que dicho 
incumplimiento ocasione a PETROPERÚ. 
 
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los 
servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la 
conformidad otorgada por PETROPERÚ. 
 

6.8.1 Obligaciones del Contratista 
 
1. Cumplir lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas del SERVICIO. 
2. Es el único responsable de la ejecución del SERVICIO. 
3. Deberá presentar indicadores de monitoreo y control del contrato (como: Avance 

físico, Avance de ejecución presupuestal, Cumplimiento de hitos, Actividades 
críticas, Planes de acción para mitigar o recuperar actividades retrasadas, entre 
otros), en cumplimiento del Lineamiento LINA1-060 – Metodología Corporativa 
de Gestión de Proyectos (ver Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones 
Técnicas). 

4. Cumplir lo establecido en los documentos de seguridad entregados por 
PETROPERÚ, incluidos en el Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones 
Técnicas, siendo el CONTRATISTA el único responsable de la integridad física 
de su personal. 

5. Asumir total responsabilidad por los daños o perjuicios que su personal causare 
a los equipos, alguna parte o todas las instalaciones o al personal de 
PETROPERÚ. El CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a indemnizar 
el daño causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que 
ocasione a los bienes de PETROPERÚ o de terceros. 

6. En caso el CONTRATISTA solicite a PETROPERÚ el ingreso de su personal a 
las instalaciones de Refinería Talara y se apruebe dicha solicitud, el 
CONTRATISTA proveerá a su personal los seguros correspondientes por trabajo 
en industria de riesgo. 

7. El CONTRATISTA y sus Subcontratistas deben cumplir con las Medidas de 
Prevención y Control COVID 19, los cuales están incluidos en el Apéndice N° 03 
de las presentes Condiciones Técnicas. 

8. Dejar a salvo a PETROPERÚ por reclamos judiciales y/o extrajudiciales hechos 
por terceras personas que resulten de actos y/u omisiones relacionadas 
exclusivamente con la ejecución de su trabajo bajo el CONTRATO. 
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9. El personal del CONTRATISTA deberá utilizar, de forma permanente, uniforme 
y casco de seguridad con el logotipo de la empresa a la que pertenecen. 

10. Proveer a su personal la vestimenta, equipos de protección personal y 
bioseguridad (ropa de trabajo, zapatos de seguridad con punta de acero, cascos, 
guantes, lentes protectores, orejeras y protectores de gases y polvo etc.), 
conforme a la Ley 29783 y demás normas vigentes aplicables. 

11. El personal del CONTRATISTA debe contar con todas las facilidades en forma 
permanente y en las cantidades adecuadas para que la coordinación y 
presentación de trabajos se efectúen con tiempo oportuno y calidad garantizada 
para PETROPERÚ durante la ejecución del SERVICIO, entre ellos, movilidad, 
equipos de comunicación intrínsecamente seguro o a prueba de explosión, e-
mail corporativo, de tal forma que la coordinación de los trabajos con 
PETROPERÚ sea inmediata. Además de accesorios y facilidades de escritorio 
mínimas para efectuar los trabajos encomendados y todos aquellos implementos 
indispensables para el cumplimiento óptimo del SERVICIO. El CONTRATISTA 
estará a cargo del mantenimiento, reparación y limpieza de las facilidades en 
mención para garantizar su óptimo uso. 

12. Mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio. Asimismo, será responsable del 
retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecución del 
SERVICIO. 

13. Brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o enfermedades 
imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podría brindar 
PETROPERÚ. 

14. Contar con todos sus materiales en óptimas condiciones en cuanto a capacidad 
y seguridad para desarrollar todos los trabajos que demanda el desarrollo del 
presente SERVICIO. Los materiales los ingresará y retirará del lugar de trabajo 
de acuerdo con los procedimientos establecidos por PETROPERÚ. 

15. El CONTRATISTA internará dentro de las instalaciones de PETROPERÚ, con 
un inventario detallado, los equipos, herramientas y materiales necesarios para 
la ejecución del SERVICIO, siendo el único responsable de velar por la seguridad 
de sus equipos, materiales y herramientas. 

16. El CONTRATISTA está impedido de asumir obligaciones pecuniarias, suscribir 
créditos o efectuar adquisiciones a nombre de PETROPERÚ. 

17. El CONTRATISTA será responsable de la vigilancia y conservación de los 
equipos y/o materiales que PETROPERÚ pueda proporcionarle, de ser el caso. 

18. Asistir y participar en todas y cada una de las reuniones que PETROPERÚ 
solicite o convoque con el propósito de discutir asuntos vinculados al presente 
SERVICIO. PETROPERÚ podrá programar reuniones con el CONTRATISTA 
con la periodicidad que estime necesario o conveniente. Como regla general, las 
reuniones serán convocadas por PETROPERÚ cuando menos con veinticuatro 
(24) horas de anticipación; sin embargo, de manera excepcional, PETROPERÚ 
podrá convocar a reuniones con menor anticipación. 

19. Queda claramente establecido que PETROPERÚ no asumirá ninguna 
responsabilidad respecto a las obligaciones que el CONTRATISTA debe tener 
con su personal ni con terceros ya sean de carácter laboral, administrativo, civil 
o de otra índole, debiendo por lo tanto mantener vigente los seguros contra 
accidentes de su personal como por daños a terceros. Queda entendido que es 
de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones, 
compensación por tiempo de servicio, gratificaciones, seguros, y demás 
beneficios sociales y otros derechos que correspondan a su personal, conforme 
a la legislación vigente. 

20. En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus 
trabajadores, y estos últimos como medida de fuerza dejasen de laborar, el 
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CONTRATISTA se obliga a culminar la prestación del SERVICIO materia del 
presente CONTRATO; caso contrario, PETROPERÚ se reserva el derecho de 
resolver el CONTRATO. 

21. El CONTRATISTA debe gestionar oportunamente la aprobación y/o renovación 
de los “Permisos de Trabajo” antes de iniciar las labores diarias y por cada 
actividad diferente que se ejecute a fin de no interferir con las operaciones 
normales de PETROPERÚ, y está obligado a asistir a las charlas de seguridad 
dictadas por personal de PETROPERÚ.  

22. Cuando, como consecuencia del retraso durante la ejecución y/o en la 
finalización del SERVICIO por causas imputables al CONTRATISTA, de acuerdo 
al cronograma vigente para la ejecución del SERVICIO, resulte necesario 
extender los servicios de la Supervisión contratada, el CONTRATISTA asumirá 
el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, o de los sobrecostos 
que resultasen de trabajos nocturnos, doble turnos o de mayor cantidad de 
personal de la Supervisión contratada, en base a los costos contractuales del 
servicio de supervisión, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de las 
valorizaciones pendientes de pago o en la liquidación del SERVICIO, o si fuese 
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento. 

23. En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 – Cláusulas 
Sociales en Contratos Sede Talara, Numeral 6.3.C, el CONTRATISTA: 
- Deberá aplicar los lineamientos sociales de intervención alineados a la 

Política de Gestión Social de PETROPERÚ y sus procedimientos con relación 
a gestión social y relacionamiento comunitario, asegurando que en la 
realización de todas sus actividades se genere y mantenga un adecuado 
relacionamiento con las comunidades del ámbito del servicio, y atendiendo 
los conflictos que puedan generarse. 

- Es responsable de la gestión de los riesgos sociales vinculados a la ejecución 
del CONTRATO; por lo tanto, asumirá los costos que se deriven del 
incumplimiento de los lineamientos de gestión social descritos en las 
presentes Condiciones Técnicas. 

- Deberá cumplir con el Procedimiento PROA1-1241 “Gestión de Quejas, 
Reclamos y Sugerencias”, incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes 
Condiciones Técnicas. 

- Deberá cumplir con el Código de Conducta otorgado por PETROPERÚ donde 
se establecen las reglas para que su personal se relacione con las 
poblaciones del entorno donde realice sus actividades, incluido en el 
Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas. 

- No podrá suscribir acuerdos y/o realizar negociaciones con las comunidades 
o localidades del ámbito del servicio sin coordinación previa con la Jefatura 
Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte de PETROPERÚ. 

24. Brindar al personal de PETROPERÚ o al personal de terceros debidamente 
autorizado por PETROPERÚ, las facilidades necesarias para ejecutar la 
supervisión, fiscalización o inspección de los trabajos ejecutados, así como de 
los materiales y equipos utilizados por el CONTRATISTA 

25. Se precisa que el CONTRATISTA es responsable del traslado de su personal a 
Refinería Talara desde su hospedaje (y viceversa). 

26. El CONTRATISTA deberá pagar todo impuesto, tributo y derechos que se 
requieran pagar conforme al Contrato (incluyendo Impuesto a la Renta), y el 
Precio del Contrato no deberá modificarse debido a ninguno de estos costos. 
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6.8.2 Responsabilidad sobre asignación y calificación del Personal 
 
1. Proporcionar la dirección técnica especializada permanente en el lugar del 

SERVICIO, que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el CONTRATISTA 
no cumple con este requerimiento, PETROPERÚ paralizará el trabajo por causa 
imputable a este y se le aplicará la penalidad correspondiente. 

2. El CONTRATISTA ejercerá un control adecuado sobre la eficiencia de su personal 
asignado al SERVICIO mediante visitas periódicas de sus ejecutivos a los sitios 
de trabajo. Se considera que los salarios, pasajes o viáticos de dicho personal 
constituyen parte de los gastos generales del CONTRATISTA; por lo que, no se 
reconocerá el pago específico por estos conceptos. 

3. El CONTRATISTA es responsable que su personal este colegiado y habilitado por 
el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), al inicio, durante y hasta la finalización del 
SERVICIO, asumiendo los costos, según corresponda. 

 
6.8.3 Responsabilidad sobre la Contratación de Mano de Obra 
 
En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 – Cláusulas Sociales 
en Contratos Sede Talara, Numeral 6.1: 
 
1. El CONTRATISTA deberá cumplir con el Procedimiento Contratación de Mano 

de Obra Local vigente PROO2-002, incluido en el Apéndice N° 03 de las 
presentes Condiciones Técnicas. Este procedimiento detalla la información que 
debe presentar y/o coordinar el CONTRATISTA con su Administrador de 
Contrato, de manera previa al inicio de la prestación del SERVICIO. Cualquier 
soporte deberá ser coordinado por el Administrador de Contrato con el equipo 
de la Jefatura Gestión Social Talara, Plantas y Terminales Norte. 

2. El CONTRATISTA deberá cumplir los siguientes porcentajes de contratación de 
personal local, siempre y cuando se trate de personal de los Costos Directos 
para trabajos civiles o electromecánicos: 
- No menos del 90% de MONC8 y como mínimo el 40% de la MOC9. Para el 

caso de MOC, se permitirán excepciones de acuerdo con el tipo de 
especialización del servicio/obra a ejecutar, justificándola a través de las hojas 
de vida del personal a contratar. 

- Por otro lado, para el caso de servicios especializados que requieran la 
participación de profesionales técnico o universitarios, el CONTRATISTA 
deberá priorizar la contratación de mano de obra local siempre y cuando 
cumplan con el perfil requerido. 

3. El personal considerado en los Gastos Generales o Costos Indirectos serán 
considerados como personal de confianza del CONTRATISTA y por ello no 
serán considerados para el control de Contratación de mano de obra local. 

4. El CONTRATISTA emitirá desde el inicio del CONTRATO y durante la vigencia 
de este, de manera mensual10 al Administrador de Contrato, un “Reporte 
Mensual de Generación de Empleo”, incluido en el Apéndice N° 03 - Formatos 
de Reportabilidad de Gestión Social (Anexo 1) de las presentes Condiciones 
Técnicas, tanto de MONC como de MOC.  
Este reporte incluirá el expediente para el proceso de facturación11. Asimismo, 
para cada valorización, PETROPERÚ podrá solicitar al CONTRATISTA la 

 
8 MONC: Mano de Obra No calificada 
9 MOC: Mano de Obra Calificada 
10 En caso de contratos menores a 30 días, se presentará el reporte al inicio y al final del contrato 
11 El reporte será emitido a la Jefatura Gestión Social Plantas y Terminales Norte vía correo electrónico 
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documentación que sustente y/o acredite el cumplimiento de obligaciones 
laborales respecto del personal asignado al servicio del mes anterior al mes 
valorizado.  
El incumplimiento de la presentación de los documentos que sustenten el pago 
de las obligaciones laborales será considerado incumplimiento de CONTRATO. 

5. El CONTRATISTA, en caso de término de la relación laboral con sus 
trabajadores, deberá enviar al Administrador de Contrato por PETROPERÚ una 
copia de las Liquidaciones de Beneficios Sociales firmado por las partes con su 
respectivo pago y documentos de cese. 

6. El CONTRATISTA deberá emitir al inicio del SERVICIO una “Declaración Jurada 
de Cumplimiento de Obligaciones Laborales”, incluido en el Apéndice N° 3 - 
Formatos de Reportabilidad de Gestión Social (Anexo 2) de las presentes 
Condiciones Técnicas, al Administrador de Contrato, en el cual se deja 
constancia de no tener deudas de obligaciones laborales con su personal. Este 
Anexo 2 se incluirá en el expediente para el proceso de facturación. 

7. PETROPERÚ podrá realizar supervisiones o inspecciones inopinadas durante la 
ejecución del servicio y/u obra, previa coordinación con el Administrador de 
Contrato, para monitorear las condiciones laborales de los trabajadores y 
procedimientos sociales de PETROPERÚ y emitir los informes u observaciones 
correspondientes. El CONTRATISTA tiene la obligación de presentar toda la 
información requerida por PETROPERÚ y corregir las observaciones 
encontradas como parte de la supervisión social. 

8. Se considera a la Mano de Obra Local a aquel ciudadano que cumple los 
siguientes requisitos: 
- Contar con DNI como elector de la provincia de Talara de por lo menos cinco 

años de antigüedad al año de iniciar el Contrato o 
- Haber nacido en la provincia de Talara o 
- Estar casado/a con un ciudadano/a nacido en Talara 
- Tener hijo/as nacidos en Talara. 

 

6.8.4 Responsabilidad sobre Contratación de Mano de Obra de Proveedores 
Locales y No Locales 

 
En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 – Cláusulas Sociales 
en Contratos Sede Talara, Numeral 6.2: 

 
1. El CONTRATISTA emitirá desde el inicio del SERVICIO y durante la vigencia de 

este, y de manera mensual12 al Administrador de Contrato el “Reporte Mensual de 
Generación de Compras y Servicios a Proveedores” incluido en el Apéndice N° 03 
- Formatos de Reportabilidad de Gestión Social (Anexo 3) de las presentes 
Condiciones Técnicas, en el cual se declara las compras y/o servicios realizados 
con sus proveedores. Este Anexo 3 se incluirá en el expediente para el proceso 
de facturación13. 

2. El CONTRATISTA deberá suscribir una “Declaración Jurada de No Adeudo a 
Proveedores” incluido en el Apéndice N° 03 – Formatos de Reportabilidad de 
Gestión Social (Anexo 4) de las presentes Condiciones Técnicas y ser 
proporcionada al inicio del SERVICIO al Administrador de Contrato, el cual deja 
constancia de no tener reclamos y/o deudas con ninguno de sus proveedores. 

3. En el caso de contar con deudas se debe detallar al proveedor (nombre y 
apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto) a quien se adeuda y la fecha 

 
12 En caso de contratos menores a 30 días, se presentará el reporte al inicio y al final del contrato 
13 El reporte será emitido a la Jefatura Gestión Social Plantas y Terminales Norte vía correo electrónico 
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o cronograma de pago. PETROPERÚ S.A. se irroga el derecho de hacer los 
seguimientos correspondientes. Dicho Anexo 4 detallará la documentación 
(evidencia) para el proceso de pago de facturas a los proveedores y/o una carta 
firmada del propietario del suministro de bienes y/o servicios para evitar conflictos 
futuros. En adición, el Anexo 4 se incluirá en el expediente para el proceso de 
facturación14. 
 

6.8.5 Cláusulas Contractuales 
 

En el marco de la Política Corporativa de PETROPERÚ Antifraude y Anticorrupción 
y de la Política del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo, el CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Apéndice 
N° 03, correspondiente a lo siguiente: 
 
- Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, 

de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.  
- Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 

de Delitos de Corrupción y Soborno, Anexo N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
- Circular N° GGRL-2055-2021 Actualización del Anexo N° 7 “Cláusula del Sistema 

de Integridad”. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir la Ley N° 29742 “Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual” y alinearse con lo especificado en el Compromiso de 
Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual, para lo cual deberán suscribir la 
declaración jurada de compromiso de tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual 
(Ver Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas). 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir, si correspondiese la exigencia legal, lo 
establecido en la Circular N° GCAD-0788-2022 Exigencia del Registro Público de 
Hidrocarburos para Contratistas de Operaciones Petroleras (Ver Apéndice N° 03 de 
las presentes Condiciones Técnicas). 
 
6.8.6 Privacidad y Confidencialidad se los Documentos 

 
El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa de Seguridad de la 
Información de PETROPERÚ y Reglamento de Seguridad de la Información de 
PETROPERÚ, incluidos en el Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones 
Técnicas.  
 
El CONTRATISTA deberá guardar confidencialidad y reserva de la información a la 
que acceda en virtud del presente SERVICIO, bajo pena de la acción legal 
correspondiente por parte de PETROPERÚ y la reglamentación nacional vigente. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA deberá reportar de inmediato cualquier irregularidad de 
seguridad de la información detectada. 
 
No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ 
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la dependencia donde 
suministra el SERVICIO, es considerado un incumplimiento del Manual Corporativo 
de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ. 

 
14 El reporte será emitido a la Jefatura Gestión Social Plantas y Terminales Norte vía correo electrónico. 
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El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibición de copiar 
y/o reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la información 
entregada; así como, mantener en estricta confidencialidad la información que 
obtenga como resultado del SERVICIO, bajo pena de la acción legal correspondiente 
por parte de PETROPERÚ. 

 
6.9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU 
 
1. Evaluar al CONTRATISTA desde el inicio de la ejecución contractual hasta la 

entrega del bien, o culminación del SERVICIO u obra, según el Procedimiento 
PROA1-213 Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC), en cumplimiento 
del Lineamiento LINA1-060 – Metodología Corporativa de Gestión de Proyectos, 
documento incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas. 

2. Facilitar el acceso a las instalaciones tanto al personal y a los equipos requeridos 
para la ejecución y cumplimiento del SERVICIO. 

3. Proporcionar un espacio para instalación de oficina y baño químico. 
4. Gestionar el pago de las facturas presentadas por el CONTRATISTA 
5. PETROPERÚ no proporcionará ninguna facilidad al CONTRATISTA, como: 

Energía eléctrica, internet, agua, alojamiento y alimentación, movilidad, enfermería 
y hospitalización, tableros y útiles de dibujo, equipos de cómputo y periféricos, 
winchas, teodolitos, medidores de áreas explosivas, etc. para las instalaciones 
temporales, ni para las labores del SERVICIO. Por lo tanto, el CONTRATISTA 
proporcionará a su propio costo las facilidades necesarias durante la ejecución del 
SERVICIO. 

6. PETROPERÚ tendrá acceso a la Zona de Trabajo del CONTRATISTA, con la 
finalidad de constatar el fiel cumplimiento del alcance del SERVICIO. La 
participación de PETROPERÚ en la supervisión del SERVICIO no libera de 
responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta ejecución del SERVICIO. 

7. En caso de que el CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones 
formuladas por PETROPERÚ, si las hubiese, PETROPERÚ se reserva el derecho 
a tomar las acciones correspondientes, de acuerdo con lo establecido en las 
presentes Condiciones Técnicas y en el Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERÚ. 

8. PETROPERÚ se reserva el derecho de solicitar la separación, en cualquier 
momento, de los trabajadores del CONTRATISTA que no reúnan las condiciones 
para el tipo de trabajo a contratar, debiendo reponerlo en el término de 72 horas 
como máximo a fin de no afectar el avance. El CONTRATISTA podrá solicitar una 
ampliación de plazo, sujeta a evaluación y aprobación de PETROPERÚ o su 
REPRESENTANTE. 

9. PETROPERÚ tendrá acceso a la revisión de planilla del CONTRATISTA cuando lo 
crea conveniente. Asimismo, podrá solicitar las pólizas por accidentes de personal; 
así como, la póliza por daños a terceros, si correspondiese. 

10. En conformidad a lo establecido en el Lineamiento LINA2-105 – Cláusulas Sociales 
en Contratos Sede Talara, Numeral 6.3.D, PETROPERÚ tiene la potestad de 
realizar de manera mensual visitas y/o llamadas de monitoreo a los trabajadores 
para verificar el cumplimiento de obligaciones y condiciones laborales. De identificar 
algún incumplimiento, se enviará un reporte al CONTRATISTA para que pueda 
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subsanar las observaciones. El levantamiento de dichas observaciones se incluirá 
en la documentación que se debe presentar para el proceso de facturación y pago15. 

 
 

VII. FORMATO PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA 

 
El Formato de Propuesta Económica Detallada se encuentra en el Apéndice N° 02 de 
las presentes Condiciones Técnicas. 
 
 

VIII. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

 
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Procedimiento PROO1-390 
v.2 (Tabla 04 – Seguridad y Protección del Ambiente y Numeral 6.5.a2), el cual está 
incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas, el cual se detalla 
a continuación: 
 
a. El nivel de riesgo del SERVICIO en base al Procedimiento PROO1-390 (Tabla 03 - 

Nivel de riesgo de la empresa CONTRATISTA), es ALTO. La cantidad propuesta de 
Trabajadores será definida por el CONTRATISTA, considerando lo establecido en el 
Numeral 4.1 de las presentes Condiciones Técnicas.  

b. Para la reunión de apertura, el CONTRATISTA debe proveer previamente en digital 
al Administrador de Contrato la siguiente información, según aplique: 
1. Mapa de Proceso de la CONTRATISTA, en la que esté incluido el SERVICIO a 

ejecutar en PETROPERÚ. 
2. Registro de entrega a todo el personal de la “Política de Gestión Integrada de la 

Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de 
PETROPERÚ y del CONTRATISTA. 

3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del CONTRATISTA. 

4. Estructura organizacional de la empresa CONTRATISTA, incluir los puestos de 
dirección (gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando 
nombres, correos y números de contacto. (Es responsabilidad del 
CONTRATISTA mantener actualizada la estructura y puestos). 

5. Perfil de cada puesto de trabajo. 
6. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión 

integrada con un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y 
ejecución debe ser proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 
literal b Ley N° 29783). 

7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como 
procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, 
investigación de incidentes, entre otros aplicables. 

8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del SERVICIO a ejecutar, de 
acuerdo con los procedimientos vigentes de PETROPERÚ. 

9. Inducción específica en el área de trabajo (Anexo 06 del PROO1-390) de todos 
los trabajadores. 

10. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según 
aplique. 

 
15 Las visitas de monitoreo, así como el reporte de las mismas estarán a cargo de la Jefatura Gestión Social Plantas y Terminales 

Norte. 
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11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza 
del servicio. 

12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente 
(PASSA)". El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, 
inspecciones, auditorias, capacitaciones, vigilancia médica, calibración de 
instrumentos, monitoreos, simulacros, presupuestos, entre otros aplicables. 

13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar. 
14. En caso de empresas contratistas de transporte de materiales peligrosos por vía 

terrestre deben presentar el plan y programa de fatiga y somnolencia. 
15. En caso de transporte de residuos sólidos debe cumplirse con toda la 

documentación solicitada en el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos y 
deben tener toda la documentación exigible a una EO-RS. 

16. Requisitos que establece el CONTRATO u otros aplicables al servicio u obra. 
- En caso de empresas contratistas que brinden servicios portuarios básicos 

deben presentar información documentada de su Sistema de Gestión de 
Calidad (Política, manuales, procedimientos). 

- Culminada la Reunión de Apertura, el Administrador de Contrato debe rellenar 
el formato FORO1-689, “Check List de Reunión de Apertura”, el cual será un 
requisito indispensable para el inicio de labores operativas de la empresa 
CONTRATISTA; en caso de no ser presentado, se restringirá el ingreso de la 
empresa CONTRATISTA a las instalaciones de PETROPERÚ. 

c. El CONTRATISTA es responsable de los daños originados al ambiente y 
consecuencias económicas que se deriven de los defectos de la ejecución de las 
prestaciones objeto del CONTRATO. El CONTRATISTA deberá coordinar con el 
Administrador del Contrato designado por PETROPERÚ o su REPRESENTANTE 
sobre la segregación; así como, la disposición final de los residuos originados a causa 
de las actividades a desarrollar. 

d. Se encuentra prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignición a áreas 
operativas, de acuerdo con la Circular N° GCAS-SSSO-346-2019, incluido en el 
Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas. 

e. El CONTRATISTA y sus Subcontratistas deberán cumplir lo establecido en el Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de 
PETROPERÚ y los documentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental, los 
cuales están incluidos en el Apéndice N° 03 de las presentes Condiciones Técnicas. 

f. El CONTRATISTA deberá cumplir lo establecido en el Procedimiento PROO1-390 
“Gestión CASS para Contratistas”, incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes 
Condiciones Técnicas. 

g. El CONTRATISTA deberá cumplir lo establecido en el PROO1-246 “Procedimiento 
Gestión de Permisos de Trabajo”, incluido en el Apéndice N° 03 de las presentes 
Condiciones Técnicas. 

 
 

IX. OTRAS CONSIDERACIONES 

 
9.1. AMPLIACIÓN DE PLAZO, PRÓRROGAS, RENOVACIONES, ADICIONALES Y 

REDUCCIONES DE PRESTACIONES 
 

En conformidad a lo establecido en el Procedimiento de Contrataciones Internacionales 
– PROA1-200 v.2: 
 
Se podrán aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecución 
del contrato, cuando se aprueben adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. En 
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las Bases se establecerá el plazo para que el Contratista solicite la ampliación, así como, 
el plazo para que PETROPERÚ S.A. se pronuncie. 
 
La Dependencia Administradora del Contrato podrá prorrogar, por única vez y hasta por 
el periodo de un (01) año, los contratos de bienes, servicios u obras, siempre que se 
mantengan o mejoren las condiciones del Contrato original.  
 
Los contratos de suscripciones o licencias podrán ser renovados por igual o menor plazo 
del Contrato inicial en forma sucesiva, hasta por un máximo de tres (03) años. En dicha 
renovación el Originador, podrá aprobar reajuste de precios conforme a precios actuales 
del mercado, así como ajustes a las condiciones contractuales iniciales. Las prórrogas 
o renovaciones deberán contar con un Informe Sustentatorio aprobado por el Originador 
del requerimiento inicial, y deberá contarse con la aceptación del Contratista. Dichos 
documentos deberán ser presentados a la Dependencia Ejecutora para su registro en 
el sistema logístico. 
 
Durante la ejecución contractual, para el caso de bienes y servicios, PETROPERÚ podrá 
ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones hasta por el treinta por 
ciento (30%) del monto del contrato, siempre que sean indispensables para alcanzar la 
finalidad del mismo. PETROPERÚ se reserva el derecho de ordenar adicionales o 
reducciones en porcentajes mayores a los establecidos. Los Adicionales y reducciones 
deberán estar debidamente justificadas por el Administrador y aprobadas mediante 
Cuadro de Niveles de Aprobación de Contrataciones. El costo de los adicionales se 
determinará sobre la base de las Especificaciones Técnicas del bien, servicio u obra, y 
de las condiciones y precio pactados en el contrato; en defecto de éstos, se determinará 
por acuerdo de partes, teniendo en cuenta los precios de mercado. El CONTRATISTA 
ampliará o reducirá proporcionalmente el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento que 
hubiera otorgado, según corresponda. 
 
Notas: 
Toda ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo de vigencia del contrato. El 
CONTRATISTA deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días de finalizado 
el hecho generador del atraso o paralización. Asimismo, el Administrador del Contrato 
deberá atender las solicitudes de ampliación de plazos en máximo quince (15) días 
calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o envergadura de la 
contratación, PETROPERÚ podrá establecer plazos mayores. Si PETROPERÚ no 
contesta dentro del plazo, habrá denegatoria ficta. 

 
9.2. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 
La Resolución del CONTRATO por terminación anticipada, procederá informando al 
CONTRATISTA, con una anticipación de como máximo quince (15) días calendario, 
pudiendo ser este plazo menor. 
 
PETROPERÚ reconocerá al CONTRATISTA por los servicios recibidos y realmente 
ejecutados, bajo conformidad de PETROPERÚ y serán pagados en la etapa de 
liquidación final. 
 
9.3. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 
En conformidad a lo establecido en el Procedimiento de Contrataciones Internacionales 
– PROA1-200 v.2: 
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Todas las controversias que se deriven del Contrato, incluyendo desde su suscripción, 
ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez, se resolverán 
mediante arbitraje de derecho, en idioma español y bajo la legislación de la República 
del Perú. 
 
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida 
por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado 
ninguno de estos procedimientos, la resolución del contrato quedará consentida, sin dar 
lugar a reclamo posterior. 

 
9.4. RECEPCIÓN DEL SERVICIO   

 
PETROPERU, luego de verificar y de encontrar conforme la información presentada en 
el informe final y verifique que se haya cumplido los trabajos establecidos en las 
presentes Condiciones Técnicas y a entera satisfacción de PETROPERÚ, emitirá un 
Acta de Conformidad de Recepción del Servicio dentro de los treinta (30) días 
calendarios, la cual será suscrita por los representantes de PETROPERU conforme al 
cuadro de nivel de aprobación y el CONTRATISTA. De existir observaciones se otorgará 
al CONTRATISTA un plazo no mayor a treinta (30) días para su subsanación, en función 
a la complejidad, sin que esto genere algún costo adicional imputable a PETROPERU. 
 
Al suscribirse el Acta de Conformidad de Recepción del Servicio, el CONTRATISTA 
entregará al Administrador de Contrato designado por PETROPERÚ, los pases del 
personal que participó en la ejecución de los trabajos o un documento en el que conste 
la devolución de los pases a la Gerencia Dpto. QHSSE. 
 
9.5. COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS DE EQUIPOS Y/O SISTEMAS 

 
Antes del inicio de las pruebas, el CONTRATISTA deberá alcanzar al Administrador del 
Contrato designado por PETROPERÚ o su REPRESENTANTE para su aprobación, los 
protocolos de prueba a realizarse de acuerdo con estándares aplicables a cada 
especialidad. 
 
Los resultados de las pruebas no liberan al CONTRATISTA de las responsabilidades 
adquiridas, ni hace a PETROPERÚ responsable de cualquier daño o defecto que 
posteriormente a la fecha de las pruebas y dentro de los plazos de garantía, pueda 
aparecer en los equipos e instalaciones probadas como consecuencia de defectos de 
fabricación o montaje. 
 
El CONTRATISTA será responsable de los daños que puedan resultar en los equipos e 
instalaciones como consecuencia del procedimiento de mediciones o ensayos 
impropios, debiendo reparar o reemplazar el equipo o material dañado por cuenta 
propia. 
 
El CONTRATISTA llevará un registro de todos los eventos y pruebas en la que se 
indicará la fecha, las personas que intervinieron en las pruebas, el equipo o material 
probado, el procedimiento y tipo de prueba realizada y los resultados. Este documento 
formará parte del Acta de Conformidad de Recepción del SERVICIO. 
 
El CONTRATISTA será responsable de efectuar las coordinaciones necesarias con las 
dependencias involucradas de tal manera que se puedan efectuar los trabajos sin 
contratiempos. 
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9.6. PRIORIDAD DE DOCUMENTOS PARA EL SERVICIO 

El CONTRATISTA debe considerar la siguiente prioridad de documentos: 

▪ El Contrato. 

▪ Las Condiciones Técnicas. 

▪ Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

▪ La Propuesta Técnica – Económica del Postor. 

 
Los Metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no dispensará 
al CONTRATISTA de su ejecución, si está prevista en los Planos y/o Especificaciones 
Técnicas de las presentes Condiciones Técnicas. 
 
Las Especificaciones Técnicas se complementan con los Planos y Metrados respectivos 
de tal forma que los trabajos deben ser ejecutados en su totalidad, aunque éstos figuren 
en uno solo de sus documentos. 
 
Los trabajos y materiales no usualmente mostrados en las Especificaciones Técnicas, 
Planos y Metrados, pero necesarios para el cumplimiento del SERVICIO deben ser 
incluidos por el CONTRATISTA a su costo dentro de los alcances, de igual manera que 
si se hubiesen mostrado en los documentos mencionados. 
 
9.7. CUADERNO DE SERVICIO 
 
El control de los trabajos a ejecutarse se realizará mediante el “Cuaderno de Servicio”, 
el cual será proporcionado por el CONTRATISTA, foliado y con la siguiente información: 
▪ Nombre del Servicio. 
▪ Número de Contrato. 
▪ Nombre de la Empresa Contratista. 
 
En el "Cuaderno de Servicio", el CONTRATISTA anotará y reportará diariamente el 
avance del SERVICIO y las incidencias de los trabajos, si las hubiese. Las 
comunicaciones, hechos o consultas entre el Administrador del Contrato por parte de 
PETROPERÚ y el CONTRATISTA se realizarán mediante el “Cuaderno de Servicio”. 
 
El uso del "Cuaderno de Servicio" es obligatorio, deberá ser foliado y enumerado en 
todas sus páginas y aperturado al inicio del SERVICIO. Asimismo, será firmado por el 
CONTRATISTA y el Administrador del Contrato por parte de PETROPERÚ.  Cada 
página del “Cuaderno de Servicio” tendrá una copia desglosable para PETROPERÚ y 
otra para el CONTRATISTA.  
 
La pérdida del “Cuaderno de Servicio”, por parte del CONTRATISTA, dará lugar a que 
cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERÚ.  
 
Al término del SERVICIO, “Cuaderno de Servicio”, quedará en custodia de 
PETROPERÚ. 
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X. APENDICES 

 
Apéndice N° 01: Documentación del Alcance del Servicio: 

− Libro FEED-OBE EURO 6 (Entrega de documentación, previa 
firma de Acuerdo de Confidencialidad) 

− Otras Unidades PMRT (CWC, PAR y NIS) 

− Descripción de Partidas Referenciales 

− Especificaciones Generales de los Trabajos a Realizar (MJS). 

− Decreto Supremo N° 014-2021-EM 

− Decreto Supremo N° 003-2024-EM 
 

Apéndice N° 02: Formato de Propuesta Económica Detallada 
 
Apéndice N° 03: Documentación entregada por PETROPERÚ (Digital) 

 
A. Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental 

1. Política de Gestión Integrada 2022.  
2. Manual M.SEGU-CO-PR “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 

Protección Ambiental para Contratistas” v.1.  
3. Circular GCAS-SSSO-346-2019 Ingreso dispositivos con fuentes de ignición a 

áreas operativas. 
4. Circular GCAS-SSSO-449-2019 Ingreso de Equipos No Intrínsecos. 
5. Circular GCTL-0951-2022 Prohibición del uso de dispositivos con 

características no intrínsecas en áreas clasificadas peligrosas. 
6. PROA1-060 “Procedimiento Gestión y Manejo de Residuos Sólidos” v.3.  
7. PROA1-401 “Vigilancia Médica de Contratista en Zona Industrial” v.0. 
8. PROO1-246 “Procedimiento Gestión de Permisos de Trabajo” v.4.  
9. PROO1-390 “Gestión CASS para Contratistas” v.2.  
10. PROA2-526 “Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos” v.1. 
11. PROA2-527 “Gestión Integral de Residuos Sólidos” v.1. 
12. PROA2-612 “Gestión de Vigilancia y Monitoreo Ambiental” v.1. 
13. LINA1-019 “Estándar de Ropa de Trabajo” v.0. 
14. INSO2-064 “Stop Work” v.0. 
15. Memorando JQHS-0848-2024 Verificación de Registros obligatorios de 

Monitoreo Ocupacional exigidos por la Ley. 
16. Memorando JQHS-0857-2024 Solicitud corte de vías. 

 
B. Medidas de Prevención y Control COVID-19 

1. Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de PETROPERÚ 
v.9.  

2. PROA1-350 “Procedimiento Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para 
retorno a labores en las instalaciones de PETROPERÚ" v.1.  

3. PROA1-359 “Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y 
Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19” v.0.  

4. Memorando GGRL-048-2020 de 18.05.2020, que incluye las Cláusulas 
COVID-19 para Contratos y la Lista de Comprobación “Cumplimiento de 
Medidas y Controles de Seguridad y Salud Ocupacional contra el COVID-19”.  

5. Circular GGRL-6135-2020 Curso Inducción COVID-19 Contratistas.  
6. Circular GGRL-0614-2021 Documentación COVID-19 de Contratistas para 

ingreso a instalaciones. 
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C. Prevención de Corrupción, soborno, LA y FT 

1. Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del 
Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.  

2. Anexos N° 1 al N° 7 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo, de delitos de Corrupción y de Soborno, así como la Cláusula 
del Sistema de Integridad. 

3. Circular N° GGRL-2055-2021 Actualización del Anexo N° 7 “Cláusula del 
Sistema de Integridad”. 
 

D. Tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual 
1. Declaración jurada de compromiso de tolerancia cero al acoso y hostigamiento 

sexual.  
 

E. Gestión Social 
1. Política de Gestión Social 2018. 
2. Código de Conducta. 
3. PROO2-002 “Contratación de Mano de Obra Local” v.3. 
4. PROA1-411 “Gestión de Comunicaciones Externas de Grupos de Interés 

Locales” v.2. 
5. PROA1-1241 “Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias” v.3. 
6. Formatos de Reportabilidad de Gestión Social. 
7. Declaración Jurada de Cumplimiento de la Gestión Social. 
 

F. Mesa de Partes Virtual 
1. Circular N° GCAD-3750-2022 Implementación Nueva Mesa de Partes Virtual.  
2. Guía Registro de Usuarios al Sistema. 
3. Guía Envío de Correspondencia en el Sistema. 
4. Guía Recuperar Contraseña en el Sistema. 
 

G. Otros 
1. Política Corporativa de Seguridad de la Información de Petróleos del Perú. 
2. PROA1-213 “Procedimiento de Base de Datos de Proveedores Calificados 

(BDPC)” v.1 
3. LINA1-060 “Metodología corporativa de gestión de proyectos” v.0. 
4. REGA1-004 Reglamento de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A 

v.3. 
5. Circular N°GCAD-0788-2022 Registro Público de Hidrocarburos. 
6. Comunicado ENFEN-01-2024 Alerta El Niño Costero 
7. 4100009453-GEN-ENG-STD-0005 GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN 

DOCUMENTOS 
8. Circular GGRL-0174-2024 Cumplimiento del uso de la identidad visual a nivel 

corporativo. 
9. Estándares 

 
Enlace de descarga de documentación del Servicio: 
https://petroperuofp-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jramirezf_petroperu_com_pe/ErqrKJLramZJpfetO_9z
anYBsJumnb1pvDTa49R7JQWxtA?e=Z7M0ac 
 
 
 
 

https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jramirezf_petroperu_com_pe/ErqrKJLramZJpfetO_9zanYBsJumnb1pvDTa49R7JQWxtA?e=Z7M0ac
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jramirezf_petroperu_com_pe/ErqrKJLramZJpfetO_9zanYBsJumnb1pvDTa49R7JQWxtA?e=Z7M0ac
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jramirezf_petroperu_com_pe/ErqrKJLramZJpfetO_9zanYBsJumnb1pvDTa49R7JQWxtA?e=Z7M0ac
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