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1.

“SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO AUTOMATICO

ESD EN EL ORN, TRAMO | Y TRAMO Il DEL OLEODUCTO NORPERUANO”

OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el
“SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO AUTOMATICO
ESD EN EL ORN, TRAMO | Y TRAMO || DEL OLEODUCTO NORPERUANQ” de acuerdo con los
requerimientos indicados en las presentes Condiciones Técnicas.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio consiste en instalar 19 valvulas de bloqueo — ESD (EMERGENCY SHUT DOWN) de la
siguiente manera;

e 8 valvulas de bloqueo de 16" en el ORN
¢ 5 valvulas de bloqueo de 24” en el TRAMO |
¢ 6 valvulas de bloqueo de 36" en el TRAMO ||

El servicio incluira las facilidades de transporte, movilizacién, configuracién del control local de las
valvulas, suministro de accesorios y repuestos de equipos de Hot Tap y Line Stop, excepto los que
seran suministrados por PETROPERU de acuerdo con el listado del Apéndice 1.

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

EL CONTRATISTA debera ejecutar el presente servicio en cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas (Ver Apéndice 2), Estandares de Ingenieria, Normas Técnicas aplicables, todas las leyes
vigentes aplicables. EL CONTRATISTA no podra efectuar ningin cambio, modificacién o reduccion
en la extensién del Servicio sin expresa autorizacion escrita de PETROPERU.

3.1 NORMATIVA GENERAL

e Cadigo Civil
e Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU
e Otras Normas que resulten aplicables.

3.2 NORMAS Y ESTANDARES DE INGENIERIA.

¢ SI3-208-10 Procedimiento para Realizar Excavaciones y Tapado de Zanjas en las
reparaciones de la Tuberia por Corrosion y/o Distensionamiento.

e S|3-208-03 Procedimiento de Inspeccioén de Tuberias con Corrosién
S13-31-05 Procedimiento para Realizar Trabajos De Soldadura o Hot-Tapping en Equipos
Que Contienen Sustancias Inflamables
S13-223-02 Pintura Industrial Seleccién de Métodos de Preparacién De Superficies
S13-223-03 Métodos de Preparacion de Superficie Para Pintado Industrial
S13-223-40 Sistemas de Pintado de Tuberia del ONP y ORN
S13-231-02 Procedimiento para Soldeo de Tuberias del ONP y ORN
S12-231-02 Defectos mas Comunes en Soldadura.
Si2-231-01 Inspeccion de Superficies con Liquidos Penetrantes.

sta informacién se proporcionara al CONTRATISTA que ejecutara el servicio-

me © o o o o

3.3 NORMAS EN SALUD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (HSE)

Para la ejecucion del servicio EL CONTRATISTA debera tenerse en cuenta la normatividad y
guias nacionales en general, ambientales, de seguridad ocupacional y sociales en particular, o,
en ausencia de alguna de estas, la normatividad y guias internacionales aplicables al Sub
Sector Hidrocarburos, segun las mejores practicas de la industria. Se trata de una relacién solo
enunciativa, l1a misma que, ademas, puede incrementarse sobre la base de la normativa que
entre en vigor durante la ejecucion del servicio.

eD.S. N° 039-2014-EM (12.11.2014): Reglamento para la Proteccion Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos.

oeD.L. 1278 (12.12.2016) Ley de Gestién Integral de Residuos Solidos.

Pagina 2 de 55



!i‘gi! PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
i i S SUB GERENCIA MODERNIZACION ONP

eD. S. N° 014-2017-MINAM (21.12.2017): Aprueban el Reglamento del D.L. 1278, Ley de
Gestion Integral de Residuos Sélidos.

eD.S. N° 012-2017-MINAM (02.12.2017): Aprueban Criterios para la Gestibn de Sitios
Contaminados.

eD.S. N° 043-2007-EM (22.08.2007): Aprueban el Reglamento de Seguridad para las
Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones.

eD.S. N° 052-93-EM (15.11.1993): Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de
Hidrocarburos, y su modificatoria D.S. N° 036-2003-EM.

eLey N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

sLey N° 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

¢ D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

¢D.S. N° 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad en las Actividades de Hidrocarburos

3.4 ESTANDARES INTERNACIONALES
¢ ASME B31.1 POWER PIPING Code for pressure piping.
ASME B31.4: Liquid Petroleum Transportation Piping systems.
ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings
APR2201 Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries
AWS D1.1 Structural Welding code
API 5L-Specification for Line Pipe-2000
API 1104 Standard for Welding Pipelines and Related Facilities
NTP 370.053: Eleccién de los materiales eléctricos en las instalaciones interiores para
puesta a tierra.
NTP 370.052: Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra.
NTP 370.055: Sistema de puesta a tierra. Glosario de términos.
NTP 370.056: Electrodos de cobre para puesta a tierra.

4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del servicio serd de 300 dias calendario para lo cual debera considerar 03
frentes de trabajo.

EL CONTRATISTA en base al Plazo de Ejecucién del Servicio propuesto, debe entregar al
Administrador del Contrato de PETROPERU el cronograma detallado por actividades, utilizando el
software Microsoft Project, antes del inicio del Servicio. En el Expediente Técnico del Apéndice 8
se muestra un cronograma referencial.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera a precios unitarios, el monto incluye todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que
pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial es RESERVADO, esta expresado en délares americanos y debe
incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos
laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

LUGAR DE EJECUCION

El Servicio se ejecutara en los tres tramos del Oleoducto Norperuano (ONP), de acuerdo con lo
indicado en el Cuadro 1. Las ubicaciones finales se definiran durante la ejecucion det servicio.

Es recomendable que los POSTORES tomen conocimiento de la ubicacién geografica del

Oleoducto Norperuano (ONP) y las facilidades logisticas, en cada zona donde se instalaran las
valvulas.
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Cuadro 1 Ubicacidn referencial donde se instalaran las valvulas de bloqueo - ESD

COORDENADAS

TRAMO (ITEM |  Equipo | EDCEEEIOA UBICACION = Zona
Sur Este cuadrante

1 ‘T’f;‘r’:;ﬁlls or | 55+111 | Rio Huasaga izquierda 9653073 |310406| 18 M

2 | Valvula 65+767 Rio Huasaga derecha 9652731 | 310249 18 M

yawdal | 96+s23 Ei;’u::‘:c'}:yacu ey 9618612 |287559| 18 M

orN | 4 |vaivua g7+402 | Fio Huitoyacu margen 9618169 |287245| 18 M

5 | Valwula 166+334 Rio Morona margen izquierda | 9559867 | 252887 18 M

6 |Valvula 166+869 Rio Morona margen derecha 9559466 | 252682 18 M

7 | Valvula 167+870 Salida Estacién Morona 9558392 | 251516 18 M

g |yavual | 284465 Eg’u?graé:ﬁé" margen 9509247 |222695| 18M

1 | Valvula 3+000 Saramuro 9479572 | 505910 18 M

2 | Valvula 75+553 Comunidad Oregon 9453876 | 441910 18 M

TR'T‘MO 3 | Valvula 176+300 Rio Pastaza 9458961 | 345680 18 M

4 | Vaélvula 255+178 Morona 9476924 | 270431 18 M

5 |Vaivula 285+641 Marafién 9481784 | 241891 18 M

1 | Valvula 318+198 Chingana 9489472 | 210807 18 M

2 | Valvula 406+777 Aguas turbias 9449789 | 807996 17M

TRAMO| 3 |Valvula 466+772 Mirana 9409663 | 782806 17 M

I 4 |Valvula 559+000 | Chamayall 9341398 |[738007| 17 M

5 |Valvula 565+306 Chamaya Il 9335397 | 736294 17M

6 |Valvula 605+800 Pucara 9334132 | 705220 17M

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)

8.1 EMPRESA

» El postor debera contar con experiencia en proyectos o servicios de mantenimiento de ductos
para transporte de hidrocarburos, que incluyan instalacién de valvulas y/o reparaciones de
ductos de didametros iguales o mayores a 16" ® (que formen parte de un servicio mayor,
siempre y cuando éste es descrito y tenga el monto correspondiente, en los documentos
sustentatorios)., por un monto total minimo de S/ 30,000,000.00 (Treinta millones con 00/100
soles) ejecutados por el POSTOR en el periodo de diez (10) ultimos afios a la fecha de
presentacién de la Propuesta. Indicar hasta un maximo de diez (10) servicios, en caso de
indicar mas de diez (10) servicios se consideraran los diez (10) primeros. Utilizar como
modelo el Apéndice 6.

Cada proyecto o servicio sera acreditado con copia simple del contrato y su respectiva
conformidad, orden de servicio u orden de trabajo y su respectiva conformidad, facturas
canceladas o cualquier otro documento que acredite fehacientemente su experiencia. Dichos
documentos deben indicar: costo del servicio, tipo de moneda, fecha, razén social del postor,
cliente y descripcion del servicio prestado, caso contrario el servicio sera considerado como
NO VALIDO.

Los documentos sustentatorios deben ser por proyectos o servicios culminados dentro de los
periodos sefialados, caso contrario estos documentos seran considerados como NO
PRESENTADOS.

En caso de documentos sustentatorios con montos en délares, se utilizara el tipo de cambio
de compra publicado en la pagina Web de la SBS, tomando como base la fecha del
documento presentado.
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e Declaracién Jurada del Postor de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos
(RTM), segin Apéndice 3. En caso de consorcios, cada uno de los integrantes del Consorcio
debe presentar este Formato.

8.2 PERSONAL

8.2.1 Personal Responsable del Servicio

Se evaluara al siguiente personal del Postor, considerando tres (03) frentes de trabajo:

¢ 03 ingeniero residente.

e 03 supervisor de seguridad.

e 03 inspector de soldadura.
Ingeniero Residente (03)
Profesional en Ingenieria en la especialidad de Mecanica, Mecanica-Eléctrica o Civil,
debidamente acreditado con copia simple de Titulo, debe ser colegiado con certificado
de habilidad vigente (presentar copia de la Habilidad), experiencia no menor a cinco (5)
aflos en supervision de mantenimiento de oleoductos y/o jefe de proyecto de
construccion oleoductos y/o gasoductos y/o trabajos en instalaciones petroleras, en
empresas del sector hidrocarburo. Tendré como actividad principal el control y ejecucion
de todas las labores a ejecutarse en el presente servicio.

El Postor debe consignar la informacién solicitada en el Apéndice 7, debiendo ser
acreditada con copia simple de las constancias, certificados de trabajo o recibos por
honorarios, donde conste nombre del personal propuesto, fecha y funcién desempefiada,
sin los cuales NO se computara el tiempo indicado. Enumerar un maximo de diez
trabajos.

Supervisor de Seguridad (03)

Profesional titulado en Ingenieria Industrial, Mecéanico, Mecatrénica, Mecanico Eléctrico,
Quimico, Civil u otra profesién afin. Debera acreditar una experiencia no menor de cinco
(05) afios en trabajos de seguridad y salud ocupacional en empresas del sector
hidrocarburos y/o mineria, debiendo ser acreditada con copia simple de las constancias,
certificados de trabajo o recibos por honorarios.

El Postor debe consignar la informacion solicitada en el Apéndice 7, debiendo ser
acreditada con copia simple de las constancias, certificados de trabajo o recibos por
honorarios, donde conste nombre del personal propuesto, fecha y funcién desempefiada.
sin los cuales NO se computara el tiempo indicado. Enumerar un maximo de diez (10)
trabajos.

Inspector de Soldadura (03)

Profesional técnico o titulado en Ingenieria Mecanico, Mecanico Eléctrico, Quimico, Civil,
Industrial, u otra profesién afin, CERTIFICADO Y HABILITADO para labores de
inspeccién de uniones soldadas en procesos de soldadura.

En el caso de profesional en Ingenieria, deberé ser ingeniero colegiado; y en ambos
casos (profesional técnico o Ingeniero) certificado en ensayos no destructivos NDT nivel
2, en particulas magnéticas, medicion de espesores con equipo de ultrasonido y
aplicacion de placas radiograficas, con experiencia no menor a cinco (05) afios en
supervision y/o inspeccion de mantenimiento en empresas del sector hidrocarburo y/o
mineria.

El Postor debe consignar la informacion solicitada en el Apéndice 7, debiendo ser
acreditada con copia de las constancias o certificados de trabajo, que acrediten el tiempo
de servicio, sin los cuales NO se computara el tiempo indicado. Enumerar un maximo de
diez (10) trabajos.
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* Para la participacion efectiva del personal en el servicio (antes mencionado), se le
solicitara el Certificado de Habilidad vigente.

9. DOCUMENTACION PARA EMISION DE OTT/ SUSCRIPCION DE CONTRATO

Para la firma del contrato EL CONTRATISTA deber4 presentar la Carta Fianza de fiel cumplimiento
segun numeral 10,

10. GARANTIAS

El CONTRATISTA debera presentar a la firma del contrato, una Garantia de Fiel Cumplimiento
(Carta Fianza) la cual debera ser emitida por un importe equivalente al 10% del Monto Total del
Contrato y debe tener una vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacién del
servicio a cargo de El CONTRATISTA. Esta garantia se ejecutara en caso de incumplimiento
imputable al CONTRATISTA en la ejecucion del servicio.

La garantia serd de caracter incondicional, solidaria, irrevocable, de realizacién automatica y sin
beneficio de exclusién, al solo requerimiento de PETROPERU, y sera emitida por entidades que
deberan estar dentro del ambito de supervisién de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) o
estar consideradas en la dltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva.

La garantia sera devuelta una vez que la recepcién de la prestacién a cargo de El CONTRATISTA
cuente con la conformidad de la Jefatura Técnica de la Sub Gerencia Modernizacién ONP.

Por Adelanto

PETROPERU a solicitud del PROVEEDOR podra hacer efectivo un adelanto de hasta el 30% del
monto de la propuesta econémica incluido 1.G.V, para lo cual el PROVEEDOR debera garantizar el
adelanto unicamente con una carta fianza por el mismo monto; este adelanto se descontara
proporcionalmente en cada una de las valorizaciones hasta cubrir el 100% del adelanto.

11. POLIZAS

Petroperu no contratard ninguna péliza para este servicio. Todas las pdlizas referidas al servicio
corren por cuenta del CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo del tiempo de
ejecucion del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por ley le competen a su
actividad’. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar con la siguiente poliza
de seguros.

e Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad
Civil Patronal (estaran cubiertos todos los trabajadores, sean estos empleados u obreros),
darios directos a terceros, dafios corporales, dafios materiales o patrimoniales, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 1°000,000.00.

s Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles? hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

e Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU y a su
personal como Terceras Personas.

" Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de
salud (ESSALUD o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta péliza se entregara cuando se
inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que
ingrese personal nuevo.

? Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio
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¢ Las polizas de seguros, con excepcidén del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra péliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y
no concurrente.

* La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU, sus agentes,
funcionarios y trabajadores en general.

* Incluir una disposicion per la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacién
por escrito a PETROPERU en caso fuera a producirse alguna modificacién, anulacién de las
pélizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

12. SUBCONTRATACION

Se podran realizar sub contrataciones en los siguientes rubros:
¢ Servicio de Hot Tap y Line Stop.

Apoyo Logistico (Incluye transporte, alimentacion, otros)

Configuracién de equipos electrénicos

Estudio de suelos (cimentacion, pilotaje)

Andlisis de Laboratorios

Inspecciones de soldadura

13. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la presentacion de los entregables, PETROPERU aplicara al
contratista una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente
al 10% del monto contractual, incluyendo los adicionales y/o las reducciones.

En todos los casos la penalidad se aplicar4 automaticamente y se calculard de acuerdo con la
siguiente formula:

Penalidad diaria= (0.10 x Monto) / (F x Plazo en dias)

F=0.25
El plazo en dias de |a formula, corresponde al plazo de ejecucion del servicio.

Esta penalidad sera deducida de la Valorizacion Final.

De acuerdo con el Numeral 18.10 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU, en caso de incumplimiento injustificade en la ejecucion de la prestacién objeto de el
servicio, PETROPERU aplicara una penalidad segun lo indicado en el siguiente Cuadro; esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final, hasta por un
monto total que no debera exceder el 20% del monto contractual de EL SERVICIO. Las penalidades
se aplicaran automaticamente.

Cuadro - Penalidades

Penalidad
N° Tipo de Incumplimiento / Infraccién
1era Falta Reiterada

01 | Incumplimiento o demora en presentacién de informes (por dia) 0.20 UIT 0.40 UIT
02 Falta dg implement.qs de seguridad, equipos, instrumentos, 0.30 UIT 0.60 UIT

herramientas o facilidades (por evento)

Por cambio de personal sin conocimiento ni autorizacién de
93 | PETROPERU (por evento) k-0 el
04 Por lncympllmlento de Lineamiento de Gestion Social para 0.45 UIT 0.90 UIT

contratistas

No reportar oportunamente los incidentes o accidentes de Seguridad
B Ocupacional dentro de las 24 horas ocurrido el evento A bly sty

. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

PETROPERU ejecutar4 el pago mediante valorizaciones mensuales por trabajo realmente
ejecutado.
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Posterior a la aprobacién de la valorizacién por PETROPERU, EL CONTRATISTA presentara la
factura correspondiente, consignando obligatoriamente el niumero del contrato literal y descripcion
del servicio contratado y sera entregada en la Oficina de Tramite Documentario de PETROPERU en
el horario de 07:00 a 11:00 am, la misma que debera ser aprobadas por el Jefe Técnico de la Sub
Gerencia Modernizacion ONP o nivel correspondiente. El pago de esta factura se realizara dentro
de los treinta (30) dias calendario de presentada correctamente.

La(s) factura(s) presentada(s) incorrectamente sera(n) devuelta(s) para su correccion, rigiendo el
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacién.

Emitir factura a nombre de i PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.

RUC ! 20100128218

Ademas, EL CONTRATISTA debera adjuntar a su factura, la “Consulta RUC”, impresa con misma
fecha de emisién, en la que se constate la condicién de contribuyente como HABIDO.

La factura final debera acompariarse de la Liquidacion del Servicio, Acta de Recepcioén Conforme de
los trabajos y del Informe Final del trabajo ejecutado

15. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracién del servicio contratado estard a cargo del Supervisor de la Jefatura Técnica -
SMOL o quien lo represente y la conformidad del servicio sera aprobada por la Gerencia Oleoducto.

La ejecucién del servicio en campo serd coordinada con los Supervisores de la Jefatura Técnica
SMOL o quien lo represente.

16. CUADERNO DE SERVICIO

« El cuaderno de servicio ser4 suministrado por EL CONTRATISTA y representa el principal
instrumento de Administracién y Control del Servicio, en el cual EL CONTRATISTA debe anotar
de preferencia diariamente las ocurrencias y avance del Servicio. El Supervisor de
PETROPERU anotara las observaciones y los asuntos mas importantes, tales como: fechas
reales de inicio y término del servicio, motivos de las demoras, reclamos, consultas y otras
contingencias que se consideren de conveniente incluir.

¢ El cuaderno de control del servicio se abrira en la fecha de inicio del servicio y permanecera en
la oficina del Administrador del Servicio, el cual debe ser firmado, en todas sus paginas, por el
Administrador del Servicio y el Residente de E|l CONTRATISTA; ademas dichas personas son
las Unicas autorizadas para hacer anotaciones en el mismo.

e EL CONTRATISTA debe anotar en el cuaderno de control del servicio, cualquier atraso que se
produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU a fin de solicitar
oportunamente y con la debida justificacion, la prérroga en la fecha de término pactada. La
misma que debe tener la aprobacién de PETROPERU.

e La pérdida del cuaderno de control del servicio por causas imputables al CONTRATISTA y de
no existir las copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente
sea definida a favor de PETROPERU.

o EL CONTRATISTA debera presentar un cronograma de ejecucién al inicio del servicio,
tomando como referencia el Apéndice 8.

o EL CONTRATISTA sera el Gnico responsable de la ejecucion del servicio contratado, debiendo
suministrar los implementos de seguridad, consumibles, equipos de cémputo, materiales y
facilidades requeridos para este fin.

e EL CONTRATISTA debera contar con equipos de comunicacién idéneos de acuerdo con la
zona de trabajo donde se encuentre, podra usar celular en lugares con cobertura GRPS y
debera usar comunicacién satelital en lugares donde no tenga cobertura GPRS. En ambos
casos EL CONTRATISTA debera garantizar la comunicacion entre el Residente de cada frente
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de trabajo y PETROPERU. Asi como el envio del reporte diario, registro fotogréfico, etc. de la
ejecucion del servicio via e-mail a solicitud de PETROPERU,.

o EL CONTRATISTA, esta obligado a cumplir con la Politica de Gestién Integrada (Adjunto N° 2)

e EL CONTRATISTA debera decidir y organizar el tiempo, espacio, recursos, logistica y demas
factores necesarios para cumplir con el servicio para lo cual es contratado. Teniendo presente
el volumen y peso de cada una de las valvulas de bloqueo, asi como la zona donde seran
instaladas (costa, sierra y selva).

e EL CONTRATISTA debe contar con la cantidad suficiente de personal idéneo y calificado para
ejecutar el presente servicio, en las condiciones y plazos previstos. El Ingeniero Residente es el
representante de la empresa CONTRATISTA en todas las reuniones y coordinaciones que se
efectien, con amplio poder de decisién. La ausencia del Ingeniero Residente ocasionara la
paralizacion del servicio por causas imputables a EL CONTRATISTA y no ameritara
prérroga del Plazo de ejecucion del servicio.

e EL CONTRATISTA estd obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relacién laboral con PETROPERU y que
para todos los efectos contractuales depende exclusivamente de El CONTRATISTA.

¢ Si durante la ejecucioén del servicio, alguno de los trabajadores no demostrara capacidad para
ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, Reglamento o a las
Buenas Costumbres, PETROPERU podréa determinar su reemplazo en un plazo no mayor de
cinco (05) dias utiles.

e EL CONTRATISTA debera mantener correctamente uniformado e identificado a su personal
usando el logotipo de su empresa, implementos de seguridad y equipos proteccion personal
necesarios para la correcta ejecucién del servicio.

o Para evitar conflictos de toda indole, EL CONTRATISTA y su personal, deberan respetar el
habitat, las costumbres y los recursos de los pobladores y/o comunidades nativas aledarias al
lugar de ejecucion del servicio. PETROPERU entregaréa la Lista de las comunidades aledarias
al CONTRATISTA.

e EL CONTRATISTA debera cumplir permanentemente las normas administrativas y de
seguridad, salud y medio ambiente durante la ejecucién del servicio; caso contrario se sujetara
a las acciones correctivas que correspondan. Los regimenes de trabajo son a criterio del
CONTRATISTA.

e EL CONTRATISTA debera contar con los equipos de ultrasonido, particulas magnéticas, placas
radiograficas con los certificados de calibracion vigentes

o EL CONTRATISTA debe brindar las facilidades de acceso al Supervisor de PETROPERU o al
que lo represente, asi como al personal especializado que lo acompafie, con la finalidad de
constatar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le correspondan. La participacion de
PETROPERU en la supervisién y/o administracién del Servicio no libera de responsabilidad a
EL CONTRATISTA respecto a la correcta ejecucion del Servicio.

e EL CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de
accidente o enfermedades imprevistas. La asistencia, rescate y evacuacién en caso de
accidentes estara a cargo del CONTRATISTA, para lo cual tomara las acciones preventivas
correspondientes en cada frente de trabajo. En caso de evacuaciéon de personal, el
CONTRATISTA comunicara al supervisor de Petropert o quien lo represente para confirmar la
disponibilidad de ambulancia o Helicoptero, luego del cual se procedera al traslado a la
Estacién de bombeo respectiva.

¢ EL CONTRATISTA debera contar por cada frente de trabajo con un Relacionista Comunitario
el cual debera seguir las pautas indicadas en el procedimiento para “Contratacién de servicios
con mano de obra local” PETROPERU PA1-GCGS-002 (Ver Apéndice 9) en el cual se indica
que la contratacién de mano de obra local debe ser temporal rotativo mensual, en coordinacién
con el relacionista comunitario de PETROPERU. Asimismo, tendrad como funciéon mantener la
paz social y buenas relaciones con la CCNN durante la ejecucién del servicio. por lo tanto,
PETROPERU no reconocera ningln gasto en caso la zona no se encuentre liberada.

e EL CONTRATISTA, de utilizar el equipo Hot Tap y Line Stop TD-WILLIAMSON de 36" que
pondra a disposicién PETROPERU solo en caso de contingencia, debera devolverlo a su lugar
de origen operativo y en buenas condiciones.
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o EL CONTRATISTA, debera cumplir con el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION (Adjunto N° 1) asi como de mantener confidencial la informacion entregada
por PETROPERU (Adjunto N° 3).

o EI CONTRATISTA debera contar con recursos en caso de contingencias ambientales (kits para
derrames menores y mayores y pasivos una cuadrilla de Contingencia Ambiental).

o EI CONTRATISTA durante la ejecucién del servicio sera el encargado de mantener el contacto
directo con las autoridades, comunidades, propietarios afectados, manifestantes y terceros en
general que se encuentren en las dreas de trabajo, accesos y zonas aledafias. Para ello
debera contar con un relacionista comunitario por cada frente de trabajo.

e EI CONTRATISTA debera tener como minimo un equipo de monitoreo de gases por cada
frente de trabajo

e EI CONTRATISTA debera monitorear los principales agentes de higiene ocupacional.
Petroperu no tiene un procedimiento definido para ello, por lo cual el CONTRATISTA debera
aplicar la normativa vigente.

17.1 SOBRE EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL SERVICIO

e EL CONTRATISTA debera contar por cada frente de trabajo, como minimo, con el
siguiente personal especializado:

v' 01 ingeniero residente.
v' 01 supervisor de seguridad.
v 01 inspector de soldadura.
v 01 técnico calificado para operar equipos Hot Tap y Line Stop
v 02 técnicos en soldadura
v 01 relacionista comunitario
» El Ingeniero Residente y el supervisor de seguridad deben contar de preferencia con

estudios de especializacién en Seguridad e Higiene Industrial y/o Ocupacional. Asimismo,
deberan contar con conocimientos y habilidades en:

v Curso ldentificacién de Peligros, Evaluacién de Riesgos y Control (IPERC) y
Analisis de trabajo Seguro (ATS).

v Curso de Materiales Peligrosos MAPTEL 1

v Curso de trabajos criticos en: Caliente, Altura, Espacios Confinados, entre otros que
aplique.
v Curso de Ley 29783, su reglamento y modificaciones

o Adicionalmente, EIl CONTRATISTA debe contar con personal de la zona para la mano de
obra no calificada en cantidad suficiente para la ejecucién del presente servicio. El régimen
salarial lo definira el CONTRATISTA y se definira cuando se levante el acta que firmara El
CONTRATISTA con el Apu de la comunidad, paralo cual el CONTRATISTA debera tener en
cuenta las caracteristicas de la zona.

o El Residente es el representante de EL CONTRATISTA y debera participar en todas las
reuniones y coordinaciones que se efectlien, con amplio poder de decision.

¢ El Técnico de los equipos de Hot Tap y Line Stop que disponga EL CONTRATISTA debe
contar con los equipos compatibles con la marca TD-WILLIAMSON vy personal certificado
para esta actividad.

¢ El Relacionista Comunitario de EL CONTRATISTA deberd contar con una experiencia
minima acumulada de cinco (05) afios a mas de experiencia en gestion social y/o relaciones
comunitarias en Amazonia en comunidades nativas de la selva o comunidades rurales,
asimismo debera disefiar un plan de desmovilizacién y cierre considerando todos los
aspectos sociales para el cumplimiento de reportes con los organismos fiscalizadores.

e El Técnico en Soldadura debera ser CERTIFICADO y HOMOLOGADO por SOLDEXSA en
soldadura 6G, debiendo presentar el sustento respectivo antes del inicio del servicio, sus
costos deberan estar incluidos en las actividades de Instalacién de las valvulas.

e El CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le

corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relacién laboral con PETROPERU y
que para todos los efectos contractuales depende exclusivamente de El CONTRATISTA.
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» Se deberan adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el trabajador conozca
y cumpla con los reglamentos, instrucciones y avisos relacionados con la prevenciéon de
accidentes.

¢ Si durante la ejecucioén del servicio, alguno de los trabajadores no demostrara capacidad
para ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, Reglamento o a
las Buenas Costumbres, PETROPERU podra determinar su reemplazo en un plazo no
mayor de cinco (05) dfas utiles, con un personal de igual 0 mayor calificacién.

o El Personal de EI CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de PETROPERU debera
presentar en las Garitas de Vigilancia la respectiva “Autorizacién de Ingreso” o “Fotocheck”
y el DNI para su identificacion.

¢ El CONTRATISTA debera mantener correctamente uniformado e identificado a su personal
usando el logotipo de su empresa, implementos de seguridad y equipos proteccién personal
necesarios para la correcta ejecucién del servicio.

o E| CONTRATISTA debera brindar las facilidades de alojamiento y alimentacién de su
personal.

eEL CONTRATISTA tiene la obligacion de gestionar la “Autorizacién de Ingreso”
correspondiente de su personal a las instalaciones del ONP, con minimo cinco (05) dias
habiles de anticipacién a la fecha de ingreso, mediante carta simple dirigida a la Jefatura
Técnica y adjuntando los documentos indicados a continuacién:

Para gestién de AUTORIZACION DE INGRESO TEMPORAL Por menos de 30 dias y
que se expide por Unica vez (no renovable) se requiere:

v" Antecedentes Policiales.

v Copia simple del DNI.

v Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo (Salud/Pensiones).
v Certificados de vacunas: hepatitis B, antitetanica, Antiamarilica.

v Declaracion Jurada de Salud segin Formato del Adjunto 4.

v" Examen Médico Ocupacional segiin Formato del Adjunto 5.

Para gestion de FOTOCHEK TEMPORAL, requerido en el caso que los trabajos a
ejecutar duren mas de 30 dias, se requiere:

v Antecedentes Policiales.

Copia simple del DNI.

Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo (Salud/Pensiones).
Certificados de vacunas: hepatitis B, antitetanica, Antiamarilica.
Declaracién Jurada de Salud segun Formato del Adjunto 4.

AN N N NN

Examen Médico Ocupacional segun Formato del Adjunto 5.
v Foto y pago de Fotocheck en el FOTO ESTUDIO indicado por PETROPERU.

e EL CONTRATISTA tiene la obligacién de gestionar la “Autorizacion de Ingreso” de
vehiculos. Los requisitos para ingreso de vehiculos y sus respectivos conductores son:

Conductor:
eBrevete de la categoria correspondiente (segun el caso)
oCertificado de Operador (segun el caso)
oDNI
oSCTR Salud y Pension

Vehiculo: en buenas condiciones (llantas, extintor, etc.)
oCertificado de Inspeccién Técnica vehicular
sTarjeta de identificacién vehicular
oCertificado de Habilitacién Vehicular
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e Certificacion Técnica complementaria para el servicio de transporte publico de
mercancias generales o especiales no consideradas como materiales o residuos
peligrosos

¢ Péliza de automéviles

¢ SOAT

17.2 SOBRE LA PROTECCION DEL PERSONAL EN SERVICIO

o El CONTRATISTA, esta obligado a cumplir con el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccién Ambiental para Contratistas”.

e Dentro de la politica de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de la Gerencia Oleoducto, se
considera como factor primordial la seguridad de los trabajadores. Es por ello, que en la
zona de trabajo, el personal debera contar con Equipo de Proteccién Personal adecuado
para evitar lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con los
peligros quimicos, radiolégicos, fisicos, eléctricos, mecanicos u otros. Estos aspectos estan
descritos en las normas de Seguridad y Medio Ambiente de la Gerencia Oleoducto.

¢ Es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar que el personal a su cargo
cuente con la atencién médica necesaria, en funcién del area geogréfica en que se
desenvuelven los trabajos.

¢ El CONTRATISTA debe disponer de un botiquin de primeros auxilios con las medicinas
basicas y un minimo de tres (03) unidades de suero antiofidico debidamente almacenados y
conservados para su transporte, por cada frente de trabajo.

¢ El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de
accidente o enfermedades imprevistas.

o El CONTRATISTA debe gestionar ante el Supervisor responsable siempre los “Permisos de
Trabajo” y los ATS respectivos, antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad
diferente que se ejecute.

¢ La ocurrencia de cualquier accidente o incidente obligatoriamente debe ser comunicado al
Supervisor o encargado de Seguridad de PETROPERU.

e El CONTRATISTA debera contar con extintores en cada ambiente (almacenes,
campamento, derecho de via, etc.) que tenga contemplado para la ejecucién del servicio. El
CONTRATISTA es responsable de velar por la seguridad del personal y equipos que estén
a su cargo.

17.3 SOBRE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

EL CONTRATISTA debe contar con las herramientas y equipos necesarios para la ejecucion
del servicio solicitado de una forma segura, los cuales deberan estar en 6ptimas condiciones.
El Supervisor de PETROPERU o quien lo represente, rechazara los equipos que no cumplan
con lo requerido.

Todos los equipos de Hot Tap y Line Stop deberan tener sus manuales y procedimientos de
trabajo para su instalacién.

17.4 SOBRE POLIZAS DE SEGUROS

e Las pélizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al ambito de
supervision de las Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

« Entregar a PETROPERU, copia de las pélizas de seguros y comprobantes que certifiquen el
pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos.

¢ En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse
por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL CONTRATISTA asumira
directamente el pago de la indemnizacién a terceras personas, asi como a PETROPERU, y
a su personal.

e En caso de sinestro, el importe del deducible sera asumido por EI CONTRATISTA.
PETROPERU, su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

o Es responsabilidad de EL CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacién de las poélizas necesarias y
adicionales no libera de responsabilidad a EL CONTRATISTA por los dafios ocasionados a
PETROPERU, y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.
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18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

PETROPERU brindara la informacién técnica necesaria respecto a las valvulas a ser instaladas y
otra informacion que se requiera para gestionar las actividades mencionadas en el alcance del
servicio.

PETROPERU proporcionara las diecinueve (19) valvulas de bloqueo — ESD, las cuales seran
entregadas en la Estacién 7.

PETROPERU suministrara los accesorios (32 Fittings para la instalacion de equipos Hot Tap y Line
Stop segun el listado del Apéndice 1) en la Estacion 7 (fittings de 36”) y Estaci6n 5 (fittings de 16" y
24",

PETROPERU pondra a disposicién equipos y accesorios Hot Tap y Line Stop marca TD-
WILLIAMSON de acuerdo con lo indicado en el Apéndice 1, dichos equipos seran usados para la
instalaciéon de 02 valvulas de bloqueo en el ORN, Tramo | y Tramo Il del ONP respectivamente.
Antes y después de ser usados EI CONTRATISTA debera de realizar el mantenimiento a dichos
equipos para dejarlos listos para una siguiente intervencién. En caso de una eventual emergencia
en el ONP donde se requiera usar dichos equipos, PETROPERU solicitara al CONTRATISTA la
devolucion de los mismos considerandose dicho evento como caso fortuito y/o fuerza mayor.

PETROPERU pondra a disposicién un equipo de perforacién T-101 de marca TD-WILLIAMSON. El
cual se encuentra operativo y solo sera entregado al CONTRATISTA en caso de contingencia.

PETROPERU, pondr4 a disposicion el Helipuerto de la Estacién Morona, Estacién 5 y Estacién 7,
en caso lo solicite EL CONTRATISTA.

PETROPERU proporcionaré la lista de las comunidades locales aledafias a las 19 progresivas
indicadas en el Cuadro 1.

19. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podra resolverse de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, por las siguientes causas:
v Por mutuo disenso.
v Por terminacién anticipada.
v Por caso fortuito o fuerza mayor.
Ademas, PETROPERU podra resolver el contrato cuando:
v El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para corregir tal situacién; o
v El CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las
Bases; 0
v Se verifique la presentacién de informacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual; o
v Sin expresion de causa.

20. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

e EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el
Manual Corporativo de Seguridad de PETROPERU. Sin embargo, esto no libera al
CONTRATISTA de la obligacion de adoptar las medidas de seguridad que crea conveniente
para la correcta ejecucion del servicio.

El personal de EI CONTRATISTA estd obligado a cumplir con las normas de seguridad
contempladas en Manual Corporativo de Seguridad, Salud y proteccion Ambiental para
Contratistas y en la Ley N°29783 Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto
Supremo N°043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos”.

El CONTRATISTA presentara al ingreso a las instalaciones de PETROPERU, un inventario
detallado de los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecucion del Servicio
Petropert no esta facultado a autorizar captacién de agua, esto debe formar parte det comun
acuerdo entre el CONTRATISTA y el APU de la comunidad aledafia a la instalacién de la
valvula.

El CONTRATISTA deberd acondicionar los ambientes requeridos para el almacenamiento
temporal de los residuos en los puntos de trabajo, debiendo cuidar que dichas facilidades sean
habilitadas dentro de la Zona de Reserva del ONP (75 m de cada lado al ducto) y se
encuentren correctamente seAalizadas. El almacenamiento y la disposicién final de los residuos
estaré a cargo del CONTRATISTA, el cual debera cumplir con la normativa vigente.
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o EI CONTRATISTA es responsable de la segregacion y disposicion final de todos los residuos
s6lidos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del desarrollo de
sus actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la normativa vigente, asi
como en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas
(M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 “Gestién y Manejo de Residuos Sélidos”.

e En el supuesto que, durante el desarrollo de sus actividades, EL CONTRATISTA encuentre un
sitio contaminado, este debera comunicar inmediatamente al administrador del contrato por
parte de PETROPERU, debiendo generar para ello un reporte de los hallazgos identificados.
Luego de la notificacién y aprobacién por parte de PETROPERU, EL CONTRATISTA debera
proceder con la ejecucién de sus actividades, retirando Unicamente el material que sea
estrictamente necesario para el adecuado desarrollo del servicio, debiendo acopiar dicho
material en el almacén temporal de residuos para su posterior traslado a la Estaciéon del ONP
mas cercana, punto desde el cual PETROPERU asumira la disposicién final de dichos
residuos, asi como las gestiones posteriores que se deriven.

¢ Los monitoreos ambientales estaran a cargo del CONTRATISTA.

21. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El CONTRATISTA debera remitir al Administrador de Servicio, dentro de los siete (07) dias
calendario antes del inicio del servicio, la siguiente documentacion:

¢ Matriz IPERC del trabajo, elaborado y suscrito por el personal que ejecutara el servicio.

e Constancia de capacitaciéon y concientizacién al personal relacionado a los trabajos,
peligros, riesgos y medidas de control a aplicar.

¢ Procedimientos de trabajo que consideren aspectos de seguridad y proteccién ambiental
en cada una de las actividades que desarrollaran, los cuales debe ser aprobados por el
Administrador del Servicio.

¢ Plan de Calidad y Seguridad.

¢ Voucher del pago efectuado por el Seguro Complementario de Trabajos de Riesgos con
cobertura de pensién y salud.

¢ Certificado en manejo de equipos Hot Tap y Line Stop de los tres (03) técnicos calificados
(uno por cada frente de trabajo).

¢ Para la participacion efectiva del personal profesional en el servicio, se le solicitara el
Certificado de Habilidad vigente. De ser el caso, de acuerdo con lo indicado por la
SUNEDU, para profesionales extranjeros adjuntar copia simple de la Resolucion de
Reconocimiento y/o Resolucién de Revalidacién u Homologacién del Grado Académico o
Titulo profesional universitario extranjero, para el profesional que no cuente con Grado
Académico o Titulo expedido por el Ministerio de Educacién.

 Plan de Gestién Social (Adjunto 6)

22. ENTREGABLES

El CONTRATISTA debera presentar un (01) Entregable por cada una de las 19 valvulas Instaladas,
conteniendo la siguiente documentacion técnica de instalacion:

Estudio de suelo firmado por un ingeniero de especialidad Civil con colegiatura vigente
Planos de Disefio de la cimentacién y pilotaje firmado por un ingeniero Civil colegiado

Lista de accesorios y equipos de Hot Tap y Line Stop empleados.

Metrados reales de excavaciones para las cimentaciones y maniobras de equipos Hot Tap y
Line Stop.

Procedimientos de trabajo de Instalacién de equipos Hot Tap y Line Stop, firmados por los
técnicos certificados.

Procedimientos de trabajo de Instalacién de valvula — actuador firmado por los técnicos
representantes del proveedor de las valvulas.

Procedimiento de trabajo de instalacién de Hot Tap’s para la instalacién de los transmisores
de presion.

Informes de Inspeccion de ultrasonido de identificacién de las zonas donde se realizaron la
instalacién de accesorios y equipos Hot Tap y Line Stop, cortes de la tuberia y Hot Tap para
transmisores de presion e Informe de inspeccion de soldadura por el método de particulas
magnéticas.

Certificados de calibracion de los equipos de medicién por ultrasonido, inspeccion de
particulas magnéticas y placas radiograficas.
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) Certificados de los Inspectores de soldadura en NDT Nivel II, ultrasonido, particulas
magnéticas y placas radiograficas

k) Planos de conexién del sistema hidraulico y eléctrico desde la valvula de bloqueo hasta la
caseta de control.

) Planos de disefio y protocolos de los 02 pozos a tierra (01 del parrarayo y 01 del gabinete
control) por cada valvula instalada, firmado por un ingeniero Electricista con colegiatura
vigente

m) Certificado de calibracién vigente de los equipos medidores de resistividad y protocolos de
puesta a tierra firmados por un ingeniero electricista colegiado.

n) Protocolos de funcionamiento de las vélvulas de bloqueo automaética, el cual debe incluir las
pruebas de partial stroke (cierre parcial). Tiempo de cierre,

0) Planos As Built de la cimentacion e instalacién de los equipos Hot Tap y Line Stop, véalvulas
de bloqueo, caseta de control y transmisores de presién.

p) Registro fotogréafico de cada valvula instalada (de todas las actividades indicadas en su
cronogramay)

ElI CONTRATISTA, al finalizar el servicio presentard un Informe Final sobre la ejecucién de los
trabajos realizados, estadistica de seguridad, capacitacién del personal, matrices IPER, panel
fotografico, cronograma real de ejecucién del servicio, constancias de entrega de equipos de
proteccién personal, etc. El Informe Final del servicio debe incluir:

a) El desarrollo de las principales actividades de la ejecucién del servicio (incluye registro
fotografico, charlas de seguridad, permisos de trabajo, Actas firmadas con las comunidades,
etc.).

b) La documentacién técnica de instalacién de cada una de las 19 valvulas.

Los Entregables presentados por EL CONTRATISTA estaran sujetos a revision y aprobacién por
parte de PETROPERU, quien tendra 5 dias habiles para realizar su revisién. Si el Entregable fuera
devuelto con observaciones, EL CONTRATISTA contarda con cinco (5) dias habiles para la
subsanacion.

El Postor entregara tres (03) copias en fisico y un (01) archivo electrénico del Informe Final en
formatos de lectura y editables (.doc,.xIsx,.dwg, etc.).

23. APENDICES

APENDICE 1: LISTA DE FITTINGS SUMINISTRADOS POR PETROPERU PARA EQUIPOS HOT
TAP Y LINE STOP - TUBERIA DE 16”, 24" Y 36"
APENDICE 2: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO

APENDICE 3: DECLARACION JURADA DEL POSTOR

APENDICE 4: CARTA PROPUESTA ECONOMICA

APENDICE 5: DETALLE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

APENDICE 6: EXPERIENCIA DEL POSTOR

APENDICE 7. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

APENDICE 8: CRONOGRAMA REFERENCIAL DE EJECUCION DEL SERVICIO
APENDICE 9: PROCEDIMIENTO CODIGO PETROPERU PA1-DES-014
APENDICE 10: PLANOS DE DISENO REFERENCIALES
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APENDICE 1

LISTA DE FITTINGS SUMINISTRADOS POR PETROPERU

tipo Sub item Descripcién Cantidad

" 1 Line Stop Fitting /tee 16 x 16 10
Fitit9de 2 |Lock O Ring para 16" 10
3 Brida Ciega ANSI 600 para 16" 10

" 4 Line Stop Fitting/tee 24 X 24 10
Flmzrf.. d= 5 Lock O Ring para 24" 10
6 Brida Ciega ANSI 600 para 24" 10

. 7 Line Stop Fitting/tee 36 X 36 12
Flttggy e 8 Lock O Ring para 36" 12
9 Brida Ciega ANSI 600 para 36" 12

Nota:
1. Los fittings listados son kits completos listos para ser instalados en la tuberia.
2. Los fittings suministrados son para ser instalados con equipos Hot Tap y Line Stop TD-WILLIAMSON o
compatibles.
LISTA DE EQUIPOS A SER SUMINISTRADOS POR PETROPERU

Equipos | ltem Descripcion Cantidad ESTATUS
76" HYDRAULIC HOT TAPPING MACHINE. CERTIFIED
! | 5000PS! (340 BAR) WORKING PRESSURE L DISPONIBLE
, | HYDRAULIC ACTUATOR 16" CAPACITY 3 %' CONTROL , | DISPONIBLE NECESITA
BAR 102" STROKE MANTENIMIENTO
3 | HYDRAULIC POWER UNIT 1 DISPONIBLE
2|16’ CL600 MANUALLY OPERATED SANDWICH VALVES , | D/SPONIBLE NECESITA
Sy NACE MRO175 MANTENIMIENTO
Line Stop |5 | 16" #600 RF CHT FLANGE ADAPTOR 2 | DISPONIBLE
para el . ] DISPONIBLE MOD, STOPPLE TDW
e 6 |16"LINE STOP CUTTER (ACTUAL SIZE - 15.062") 3 || Erecan e P
5| 16" STANDARD HOT TAP PILOT DRILL (BRAZED 5 | DISPONIBLE VERIFICAR
INSERT) OPERATIVIDAD
8 |16’ CL600 STOPHEAD HOUSING NACE MRO175 2 | DISPONIBLE
o |16 CL600 ARTICULATING LINESTOP HEAD NACE 5| DISPONIBLE VERIFICAR Ci%
MRO175 FITTING
10 | Cutter holder de 16" 2 DISPONIBLE
;| AYDRAULIC ACTUATOR 24" CAPACITY 3 /' CONTROL 5| DISPONIBLE NECESTTA
BAR 102" STROKE MANTENIMIENTO
, | 24" CL600 MANUALLY GPERATED SANDWICH VALVES , | DISPONIBLE NECESITA
NACE MRO174 MANTENIMIENTO
24" #600 RF CHT FLANGE ADAPTOR 1 DISPONIBLE
Hot Tapy . DISPONIBLE MOD. STOPPLE TDW
Line Stop |4 |24"LINE STOP CUTTER 3 | VERIFICAR C/® FITTING
parael [~ 154" STANDARD HOT TAP PILOT DRILL (BRAZED 5 | DISPONIBLE VERIFICAR C/o
TRAMO | INSERT) FITTING
6 | 24" CL600 STOPHEAD HOUSING NACE MRO176 2 |DISPONIBLE
| 24" CL600 ARTICULATING LINESTOP HEAD NACE , | DISPONIBLE VERIFICAR C/b
MRO175 FITTING
8 | Cutter holder de 24" 2 |pisPoniBLE
T | IVDRAULIC ACTUATOR 36" CAPACITY 3 7 CONTROL 5| DISPONIBLE NECESITA
BAR 102" STROKE MANTENIMIENTO
36" CL600 MANUALLY OPERATED SANDWICH VALVES , | DISPONIBLE NECESITA
NACE MRO173 MANTENIMIENTO
3 |36"#600 RF CHT FLANGE ADAPTOR 1 DISPONIBLE
Hot Tap y ; DISPONIBLE MOD, STOPPLE TDW
Line Stop |4 | 36"LINE STOP CUTTER 2 | VERIFICAR C/% FITTING
parael [~ 36" STANDARD HOT TAP PILOT DRILL (BRAZED , | DISPONIBLE VERIFICAR
TRAMO 1l INSERT) OPERATIVIDAD
6 | 36" CL600 STOPHEAD HOUSING NACE MRO177 2  |DISPONIBLE
7 |12 holes(bolt 1 5/8" x 4 1/2" Long) 3] | |[[[PIERCRIEEE WERIEICHR
8 | Cutter holder de 36" 2 | DISPONIBLE
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APENDICE 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA INSTALACION DE 19 VALVULAS DE
BLOQUEO - ESD EN EL ONP Y ORN.

1. ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio consiste en instalar 19 valvulas de bloqueo ESD en el ONP y ORN de [a siguiente
manera;

e 8 valvulas de bloqueo de 16" ¢ en el ORN
e 5valvulas de bloqueo de 24" ¢ en el TRAMO |
e 6 valvulas de bloqueo de 36" ¢ en el TRAMO |

Las ubicaciones referenciales de las valvulas se muestran en el Cuadro N° 1 del numeral 7 de
las Condiciones Técnicas.

La ubicacion final de cada valvula se definira en campo con la aprobacion del Supervisor de
PETROPERU o quien lo represente.

El servicio debe contemplar todas las actividades indicadas en el numeral 2 del presente
Apéndice; asi como, los materiales secundarios y/o accesorios que sean necesarios para
alcanzar el objeto del servicio, excepto los fittings que seran suministrados por PETROPERU,
segun el listado del Apéndice 1.

2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO
2.1 Identificacion de la ubicacion de las 19 valvulas de bloqueo.

Dado que no se tiene informacion del estado actual de las 19 progresivas, por ello en la
ejecucion del servicio se ha considerado como primera actividad del CONTRATISTA, definir la
ubicacion final de cada valvula en las 19 progresivas.

No hay estudios de suelos desarroliados para este servicio. Los estudios de suelos para
cimentacion (TRAMO II) y pilotaje (ORN y TRAMO I) seran desarrollados como primera
actividad del servicio.

Se cuenta con EIA en la zona de reserva (75 metros a cada lado del eje del Oleoducto) y
derecho de via del ONP (12.5 metros a cada lado del eje de la tuberia), todas las actividades
del servicio deberan de realizarse al interior de dichas zonas. Por ello para este servicio no
aplica permisos ambientales dado que los trabajos se realizaran dentro del derecho de via del
Oleoducto, el cual se considera no transitable, se requiere realizar desbroce para ingresar a
cada progresiva, no se consideran extra anchos. Todo tramite o permiso que se requiera de
forma directa para la ejecucion del servicio estaran a cargo del CONTRATISTA. En cuanto a
los permisos sociales, lo gestionara el relacionista comunitario del CONTRATISTA en conjunto
con el relacionista comunitario de Petropert y el APU de la comunidad correspondiente donde
se contemple los permisos y mano de obra local. El Acta de comun acuerdo, se realizara antes
del ingreso del personal y equipos del CONTRATISTA.

La ubicacién mostrada en el Cuadro N° 1 del numeral 7 de las presentes Condiciones Técnicas
son referenciales, por ello la primera actividad a realizarse en la ejecucién del servicio es
identificar la ubicacién definitiva de cada valvula, para lo cual EL CONTRATISTA debera
ingresar a cada ubicacion mostrada en el Cuadro N° 1 y procedera a evaluar la geografia y
facilidades con la finalidad de identificar la mejor zona.

En las progresivas del km 3+000, km 75+000 y km 176+300 del TRAMO | del ONP, progresivas
que corresponden a zonas inundables, aguajes o pantano; EL. CONTRATISTA debera instalar
la nueva véalvula sobre una plataforma de estructura metalica a fin de que el actuador de la
valvula no quede sumergido en agua. Para este efecto, EL CONTRATISTA debera levantar la
tuberia en ambos lados colocando soportes para distribuir de forma uniforme el peso y sin crear
esfuerzos en la misma, tal como se muestra en la foto referencial de la Figura N°1.
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Figura 1 Progresiva km 177 del ORN, valvula check

Por las caracteristicas del terreno, EL CONTRATISTA debera considerar pilotaje para el
soporte estructural de las véivulas del ORN (08) y TRAMO | (05); y, cimentacion en las valvulas
del TRAMO Il (06). Para el caso del TRAMO Il se debera realizar estudio de suelos.

No se ha considerado estudios de stress analysis para el caso de movimientos de la linea.
Para el caso de elevacién de la linea ésta se realizara considerando maximo angulo de
deflexién 15°.

Asimismo, EL CONTRATISTA deber4 identificar las zonas donde instalaran el campamento
para su personal, almacén de equipos y herramientas, casetas de control y zona de helipuertos
temporales (donde sea necesario), incluyendo las zonas donde se requiera desbroce.

EL CONTRATISTA definira las facilidades que se requieran en las zonas donde implementara
helipuertos temporales.

Todas las actividades que se desarrollen en zonas fuera del derecho de via (12.5 metros a
ambos lados del eje de la tuberia) deberan de contemplar recomposicién final y vegetal.

EI CONTRATISTA podra usar ambientes dentro del cerco perimétrico de la estacién mas cerca,
sin techo (a la intemperie). En todo caso el CONTRATISTA podra instalar carpa para
salvaguardar sus materiales, los cuales estaran bajo su responsabilidad.

2.2 Movilizacién y desmovilizacion de personal, equipos y materiales de EL CONTRATISTA.

Esta actividad incluye la movilizacién (ida/vuelta) para el transporte del personal que efectuara
las labores en obra, desde su lugar de origen, asi como de los equipos y materiales que seran
necesarios para cumplir con la ejecucion total del presente servicio.

Como punto final de movilizacién, para el caso de las valvulas a instalarse en el ORN y TRAMO
I del ONP, se considera el Centro Poblado Saramiriza (30 min en carretera desde Est. 5),
donde se encuentran las facilidades del muelle de embarcaciones para desplazarse hacia cada
una de las progresivas de dichos tramos.

Para el caso del TRAMO I, EL CONTRATISTA podra considerar como punto final de su
movilizacién (ida/vuelta) las ciudades de Bagua, Jaén o Pucara.

Asi mismo este numeral considera para ambos casos, la movilizacién (ida/vuelta) de los grupos
de cada frente de trabajo desde el punto final de movilizacién, hasta cada progresiva donde se
instalaran las valvulas en el ORN, TRAMO | y TRAMO Il del ONP.

2.3 Construccion del campamento de personal, ambiente de almacén, zona helipuerto

temporal y comedor para el Personal de EL CONTRATISTA y PETROPERU.

Campamento de personal y comedor.

Es responsabilidad de EI CONTRATISTA la instalacién de un campamento (incluye SSHH vy
lavanderia) y un comedor que cuente con las condiciones minimas de salubridad o en su
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defecto alquilar un recinto adecuado en los centros poblados cercanos a las vélvulas, para ser
usado por personal de El CONTRATISTA y PETROPERU.

Para tal efecto EL CONTRATISTA debera considerar las ubicaciones de los campamentos en
zonas aledafias donde se instalaran las nuevas valvulas, indicadas en el Cuadro N° 1 del
numeral 7 de las Condiciones Técnicas. Dependera de EIl CONTRATISTA la mejor ubicacién
para el pernocte en campo de su personal respectivo.

Ambiente de Almacén y zona de Helipuerto temporal

Esta actividad comprende la habilitacién de un ambiente adecuado para el control y resguardo
de los equipos, herramientas y repuestos necesarios para la ejecucion de actividades del
servicio, EL CONTRATISTA debera tener un encargado del almacén, asi como una bitacora de
control para este almacén, donde se registraran los ingresos y despachos de material, el cual
debera estar a disposicién del Supervisor de PETROPERU o su representante.

Esta actividad también contempla la habilitacién de 04 zonas para helipuertos temporales en
las siguientes progresivas; km 55+111, km 55+767, km 96+823 y km 97+402 del ORN. EL
CONTRATISTA debera ubicar la mejor zona y adecuarla para este fin, contando con las
medidas de seguridad correspondientes para el aterrizaje y decolaje del helicéptero. El
transporte en estas progresivas sera aéreo.

Petroperi no brindara facilidades de helicéptero, el uso de los mismos estd a cargo del
CONTRATISTA, Petropera brindara facilidades de helipuerto en Estacién 7 y Estacién 5 a
solicitud del CONTRATISTA.

El campamento debera cumplir con todas las leyes vigentes aplicables, incluidas el D.S N°043-
2007-EM y D.S N° 032-2004-EM.

2.4 Hospedaje, alimentacién, transporte y facilidades para el personal de EL CONTRATISTA
y PETROPERU.

Esta actividad incluye la alimentacién completa (desayuno, almuerzo y cena); asi como agua
para rehidratar al personal de EL CONTRATISTA y PETROPERU (02 personas), considerando
un consumo de aproximadamente 2.5 It/persona/dia.

EL CONTRATISTA brindar4 las siguientes facilidades a su personal y de PETROPERU:

e Transporte ida/vuelta desde el campamento hasta la ubicacién de cada una de las
valvulas, por cada frente de trabajo.

¢ Lavado de ropa; mosquitero; carpa individual con Sleeping Bag o colchoneta para cada
uno de los trabajadores involucrados en el servicio.

e EL CONTRATISTA proporcionara una linterna de mano, abastecida con dos pilas
tamario "AA" a cada persona, asi mismo debe disponer de un botiquin de primeros
auxilios con las medicinas basicas y que debera incluir necesariamente, un minimo de
tres (03) unidades de suero antiofidico debidamente almacenados y conservados para
su transporte.

Considerar estas facilidades para el personal de PETROPERU o quienes lo representen, hasta
cubrir el equivalente de 02 personas por 210 dias calendarios en los tres frentes de trabajo, a
solicitud del Supervisor de PETROPERU

excavadoras, etc.) En 19 progresivas (08 en el ORN, 05 TRAMO | y 06 en ef TRAMO lI).

Considera el transporte de las 19 valvulas de bloqueo (valvulas — actuador — sistema
fotovoltaico) desde la Estacion 7 hasta las ubicaciones de instalacién de las mismas, con el
medio de transporte (terrestre, fluvial y aéreo) que EL CONTRATISTA estime mas conveniente,
debiendo garantizar la integridad de cada una de las vélvulas.

La actividad de izaje sera responsabilidad del CONTRATISTA, quien debera de tomar las
medidas pertinentes, asi como las consideraciones necesarias para garantizar la integridad de
los equipos.

Los Equipos de izaje deberan tener la rotulacién de las capacidades correspondientes para las
maniobras de izaje seguro, el Ingeniero residente del CONTRATISTA estara a cargo de la
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revision de los mismos y el supervisor de seguridad del CONTRATISTA debera velar por
mantener las buenas condiciones de dichos equipos.

Las valvulas se encontrardn en cajas de madera, el cual el CONTRATISTA debera
inspeccionar y reemplazar y/o reforzar segun sea el caso con la finalidad de garantizar un
traslado hasta su ubicacion final.

Asimismo, de ser el caso, EL CONTRATISTA debera habilitar las zonas aledarias a la
ubicacién final de las valvulas de bloqueo, con la finalidad de realizar de forma segura la
maniobra de descarga, aterrizaje y decolaje del helicéptero; debiendo para este efecto realizar
el roce y limpieza de la zona y habilitar helipuertos temporales seguros.

Asi mismo EL CONTRATISTA sera responsable de trasladar los equipos y accesorios
necesarios para el Hot Tap y Line Stop para la instalaciéon de cada valvula de bloqueo.

En las progresivas donde se requiera transporte aéreo EL CONTRATISTA prevera el uso de
helicéptero en éptimas condiciones para el transporte de personal y carga; asimismo contar con
la capacidad suficiente para el transporte seguro a cada uno de los puntos de instalacién de las
valvulas de bloqueo. En la Estacién 7 y Estacion 5 se cuenta con un Helipuerto y podra ser
usado previa coordinacién con PETROPERU. Asimismo, debera presentar un programa de
vuelo indicando, si es el caso, el volumen de recarga de combustible. PETROPERU podra
suministrar en calidad de venta Turbo A1 en Estacién 5 y/o Estacién 7 para el helicéptero,
previa revision y autorizacién de PETROPERU. No se considera combustible para equipos de
construccién.

Para el transporte de las valvulas de bloqueo (valvula-actuador) deberan considerar el
siguiente cuadro de pesos:

Cuadro 2 lista de pesos de vdlvula y actuador

N° g '3;‘:;;3 Progresiva Pesc(a}z:)lvula FEED &2’_:;’ ZXED Peso total (Kg)
1 55+111 1,733.61 686.39 2,420.00
2 55+767 1,733.61 686.39 2,420.00
3 96+823 1,733.61 686.39 2,420.00
4 16 97+402 1,733.61 686.39 2,420.00
5 166+334 1,733.61 686.39 2,420.00
6 166+869 1,733.61 676.39 2,410.00
7 167+870 1,733.61 666.39 2,400.00
8 228+465 1,733.61 666.39 2,400.00
11 3+000 5,395.08 1,574.92 6,970.00
12 75+553 5,395.08 1,474.92 6,870.00
13 24 176+300 5,395.08 1,484.92 6.880.00
14 255+178 5,395.08 1,144.92 6,540.00
15 285+641 5,395.08 1,144.92 6,540.00
| 16 | 318+198 15,631.73 1,768.28 17,400.00
17 406+777 15,631.73 1,768.28 17,400.00
18 466+772 15,631.73 1,168.28 16,800.00
19 36 559+000 15,631.73 1,768.28 17.400.00
20 565+306 18,750.23 1.999.77 20,750.00
21 605+800 15,631.73 1,368.28 17,000.00

EL CONTRATISTA debera tener en cuenta que las valvulas de bloqueo del ORN seran
entregadas con la valvula y actuador ensamblados y las valvulas de bloqueo del TRAMO |y
TRAMO |l por separado (valvula-actuador), por lo cual debera prever las maniobras adecuadas
para su transporte, a fin de no dafiar la integridad de la valvula y actuador.

Esta actividad también incluye la habilitacion de los accesos desde la orilla del rio hasta la
ubicacién final de la valvula de bloqueo, donde corresponda, para lo cual EL CONTRATISTA
debera prever todas las facilidades de ingreso y salida de equipos, herramientas, insumos y
personal.
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EL CONTRATISTA es el responsable del traslado de las valvulas y actuadores hasta la
ubicacién final de cada valvula; en el caso de uso de cargo nets se recomienda revisar la caja
que los contiene y de reforzarlo si es el caso para un traslado aéreo seguro.

Las cajas donde han sido transportadas desde Alemania hasta la Estacién 7 se muestra a

continuacion:;
. . Valvulay

ITEM T up right laying Largo | Ancho | Alto
Ees2ipen Resclio) transport | transport ::S;?:gg (cm) (m) (m)
1 |VALVULA ESD KM 55.1 2420 X 200 150 280
2 |VALVULA ESD KM 55.7 2420 X 200 150 280
3 | VALVULA ESD KM 96 2420 X 200 150 280
4 | VALVULA ESD KM 97.402 2420 X 200 150 280
5 |VALVULA ESD KM 97.417 2420 X 200 150 280
6 |VALVULA ESD KM 166 2410 X 200 150 280
7 | VALVULA ESD KM 226 2400 X 200 150 280
8 |VALVULA ESD KM 229 2400 X 200 150 280
9 | VALVULA ESD KM 39 6970 X X 320 210 180
10 | VALVULA ESD KM 75 6870 X X 320 210 180
11 | VALVULA ESD KM 240 6880 X X 320 210 180
12 | VALVULA ESD KM 265 6540 X X 320 210 180
13 | VALVULA ESD KM 266 3540 X X 320 210 180
14 [ VALVULA ESD KM 359 17400 X 350 210 340
15 | VALVULA ESD KM 469 17400 X 350 210 340
16 | VALVULA ESD KM 535 16800 X 310 210 340
17 | VALVULA ESD KM 623 17400 X 350 210 340
18 | VALVULA ESD KM 661 20750 X 310 220 350
! 19____VALVULA ESDKM708 | 17000 | X 290 210 310

El CONTRATISTA debe contar con equipo pesado adaptados para ser transportados via aérea
en las progresivas que estimen conveniente. Considerar para el ORN y Tramo | transporte de
equipos y, materiales via fluvial y aéreo; y para el caso de TRAMO |l considerar transporte
terrestre.

Petropert no estara a cargo de asignar puertos fluviales para este servicio. E| CONTRATISTA
debera prever los puertos fluviales que estime conveniente para la ejecucion del servicio, asi
como su condicién para un embarque/desembarque seguro

2.6 Suministro de equipos y transmisores de presién

Esta actividad considera el suministro de los materiales para la instalacién de 34 transmisores
de presion para ser instalados a ambos lados de 19 vélvulas de bloqueo.

Los materiales a ser suministrados por EL CONTRATISTA se muestran en el Cuadro 3.

Cuadro 3 Lista de materiales para la instalacién de transmisores de presién en 19 vélvulas de bloqueo

ftem Descripcion Cantidad
1 Vélvula de bola full bore (paso integral) de 2" CLASS 3000 o 6000 cuerpo 36
acero al carbono A105, bola acero inoxidable A351 CF8M
2 Bushing de 1" a 1/2" NPT acero inoxidable resistencia minima 3000 psi 36
3 Niple de acero inoxidable de 1/2" x 2" NPT resistencia minima 3000 psi 36
4 Manifold de bloqueo y purga entre otros de la marca Parker modelo:210402-mfs 36
5 Bushing de acero inoxidable de 2" a 1" resistencia minima 3000 psi 36
%ﬁ" 6 | Niple 2" entre otros de la marca TD-williamson modelo Tr-0000-0001-00 thread- 40
3 O-ring * al
7 Broca 1-7/16", entre otros de la marca TD-williamson* 9
8 Transmisor de presién entre otros de la marca Honeywell modelo STG 87L- 36
E1G000-1-A-CHE-118-F-118-F-11A0-F5, F1-0000
9 Céamara de videovigilancia entre otros de la marca Honeywell modelo 15
HDZ302DE 1080P HDZ26" IP PTZ EXT30X )
Micro SD de 128 Gb 19,
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2.7

2.8

(*) Los niples y brocas deberan ser compatibles con el equipo de perforacién T-101 de TD-
Williamson con el que cuenta PETROPERU.

PETROPERU pondra a disposicién el equipo T-101 de la marca TD-WILLIAMSON, el cual se
encuentra operativo y solo sera entregado al CONTRATISTA en caso de contingencia, para la
instalacién de los 34 transmisores de presion nuevos, dicha instalacién estara a cargo de EL
CONTRATISTA.

Asl mismo el CONTRATISTA suministrara el aceite hidraulico y nitrbgeno para el
funcionamiento de cada una de las 19 vélvulas de bloqueo. La especificacién del aceite
hidraulico se entregara al CONTRATISTA que ejecute el servicio, considerar nitrégeno ultra
puro grado 5.0, para las cantidades tomar como referencia el siguiente cuadro:

Valvula | Volumen de Aceite Hidraulico (gal) | Volumen de N2 (m3)
16" 15 8
24" 25 14
36" 40 30

Excavacién/ tapado de zanjas en 15 progresivas

Comprende la excavacién y tapado de zanjas en 15 ubicaciones (8 en el ORN, 01 en el
TRAMO | (km 285+641) y 06 en el TRAMO Il) donde se instalaran las valvulas de bloqueo. Las
zanjas deben efectuarse con todas las medidas de seguridad del caso. De ser necesario se
debera colocar entibados para evitar el derrumbe de tierras. La tierra proveniente de la
excavacion debera ser depositada a una distancia prudente y segura con la finalidad de dar
libre acceso a la zanja.

EL CONTRATISTA debera realizar la excavacion en la zona donde se instalara la valvula, que
comprende la longitud de tuberia donde se instalaran los equipos Hot Tap, Line Stop, fittings,
transmisores de presion, cimentacién o pilotaje y las valvulas de blogueo.

Construccion de 06 cimentaciones y 13 estructuras de pilotaje para las 19 valvulas de
bloqueo y 15 postes para paneles solares.

Considera la cimentaciéon de 06 valvulas de bloqueo del TRAMO |l en base al resultado del
estudio de suelo; y, pilotaje en las vélvulas de bloqueo del ORN (08) y TRAMO | (05), de
acuerdo a lo indicado en el numeral 2.1 del Apéndice 2.

La cimentacion y el pilotaje deberan contar con un disefio adecuado (plano firmado por un
Ingeniero Colegiado), el cual garantice la posicién horizontal de la valvula de bloqueo. Por cada
cimentacion y pilotaje debera ser presentado el plano de disefio y la memoria de calculo al
Supervisor de PETROPERU o su representante para su aprobacién. Los planos seran
aprobados en un periodo maximo de 3 dias luego de su correcta presentacién.

Para el caso del Sistema Fotovoltaico (SF) y poste pararrayo, considerar pilotaje en las
progresivas del ORN (item 2.07 del Apéndice 5) y TRAMO | (item 2.08 del Apéndice 5); y
cimentacion en el Tramo li (item 2.06 del Apéndice 5)

Asi mismo esta actividad incluye la cimentacion y pilotaje para la instalacion de 15 postes
donde se instalaran los paneles solares. Cada poste tendra 12 metros y debera ser de acero al
carbono con la capacidad de soportar un peso de 1 Ton.

Tanto para las valvulas de bloqueo como para los postes considerar Ia siguiente informacion
referencial:

TRAMO TIPO
ORN Pilotaje
TRAMO | |Pilotaje
TRAMO |l |Cimentacion

—

WIN
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2.9 Instalacién de Equipos Hot Tap y LINE STOP, aislamiento y drenaje de crudo

EL CONTRATISTA para este servicio proveera tres (03) equipos Hot Tap y tres (03) equipos Line
Stop en el rango de 16" a 36" de la marca TD-WILLIAMSON o equivalente, que pueda utilizar los
Fittings suministrados por PETROPERU indicados en el Apéndice 1 de las Condiciones Técnicas.

Adicionalmente PETROPERU pondr4 a disposicién de EL CONTRATISTA un (01) equipo Hot Tap
y un (01) equipo Line Stop de marca TD-WILLIAMSON, el cual se encuentra en la Estacion 7

Par la instalacion de los equipos en el TRAMO |, EL CONTRATISTA debera levantar la tuberia con
la finalidad de montar los equipos Hot Tap y Line Stop, para lo cual deberd mantener los angulos
de deflexién en la tuberfa dentro de los limites maximos permitidos en las normas internacionales,
como maximo 15°.

EL CONTRATISTA, debera contar con todos los equipos y accesorios Hot Tap y Line Stop en
6ptimas condiciones, asi como personal técnico calificado y certificado para operar dichos equipos
para la instalaciéon de las 19 valvulas de bloqueo.

EL CONTRATISTA debera contar para la operacion de Hot Tap y Line Stop como minimo 03
técnicos calificados, uno por cada frente de trabajo. Asi mismo deberd contar con un inspector
calificado en manejo de equipos de ultrasonido y con certificado de calibracién del equipo vigente.
En el presente servicio no se contempla la instalacién de linea de by pass.

EL CONTRATISTA debera contar con soldadores Homologados 6G, con certificado vigente a
nombre de SOLDEXSA. PETROPERU se reserva el derecho a evaluar en campo el desempefio
de cada soldador, con el fin de comprobar la destreza en la aplicacién de la soldadura.

Esta actividad también incluye la inspeccién de la soldadura, para todas las juntas a tope se
inspeccionara con placas radiograficas, para lo cual EL CONTRATISTA debera contar con
inspectores nivel Il END en ultrasonido, particulas magnéticas y aplicacion de placas radiograficas,
asi como equipos de inspeccién por el método de particulas magnéticas y placas radiogréaficas con
certificado de calibracién vigente emitida por una entidad autorizada por INDECOPI. Luego de
cada inspeccion se procederd a emitir un informe pormenorizado el cual debera aprobar el
Supervisor de PETROPERU o su representante. La inspeccién por ultrasonido y particulas
magnéticas seran para todas las pegas de hot tap de 2"

En el ORN se debe considerar la instalacién de solo un Hot Tap en las progresivas del km 55+111,
km 55+767, km 96+823 y km 97+402, km 166+334 y km 166+869, debiéndose utilizar la valvula
de compuerta existente para aislar el tramo de la tuberia al otro extremo de donde se instalara la
valvula de bloqueo nueva. La distancia final entre la vélvula nueva y la valvula compuerta existente
se definira en campo.

En las progresivas del km 167+870 y km 228+465 del ORN, asi como, en todas las progresivas
del TRAMO | y TRAMO Il en donde se instalaran las nuevas valvulas de bloqueo se deberan
considerar dos (02) Hot Tap’s para cada una de ellas.

En resumen, se instalaran 32 Hot Tap de acuerdo con el siguiente cuadro:

TRAMO [ N°HotTap's
1 ORN 10
2| TRAMO| 10
3 TRAMOII 12

Asi mismo esta actividad también incluye el aislamiento y drenaje de crudo remanente proveniente
de la tuberia intervenida el cual debera ser aimacenada y devuelta en la Estacion de bombeo mas
préxima a la nueva valvula de bloqueo instalada.

El CONTRATISTA debera acondicionar los ambientes requeridos para el almacenamiento
temporal de los residuos en los puntos de trabajo, debiendo cuidar que dichas facilidades sean
habilitadas dentro de la Zona de Reserva del ONP (75 m de cada lado al ducto) y se encuentren
correctamente sefalizadas. El aimacenamiento y la disposicién final de los residuos estaré a cargo
del CONTRATISTA, el cual debera cumplir con la normativa vigente.
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El CONTRATISTA es responsable de la segregacién y disposicion final de todos los residuos
solidos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del desarrollo de
sus actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la normativa vigente, asi
como en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas
(M.SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 “Gestién y Manejo de Residuos Sélidos”.

Los residuos que no se puedan recuperar seran tratados como residuo peligroso.

Para el drenaje EL CONTRATISTA debera suministrar e instalar los niples de 2" de derivacién
en el oleoducto (incluye las mismas consideraciones para la soldadura de los fittings,
ultrasonido y particulas magnéticas) asi como los demés accesorios e instrumentos que
garanticen la operacioén de drenaje de forma segura.

Para todos los casos considerar:

Fluido: Petr6leo Crudo de 18 a 24 API y una viscosidad de 300 — 1000 cSt., con temperatura

de trabajo de 15°C - 50°C. Los demas pardmetros se muestran en el siguiente cuadro:

Linesize | oiing | ‘Pressure | Deston Pressure | (JESRERS N progresiva | s ine | waterial
900# 80 kg./cm2 100 kg./cm2 40°C 11+842 10.312 [APIX52

900# 80 kg. /em2 100 kg./cm2 40°C 12+593 9.525 | API1X52

600# 80 kg. /em2 100 kg./cm2 40°C 55+111 10.312 | API X52

600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 554767 10.312 [ API X52

16" 600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 96+823 10.312 | API X52
600# 80 kg. /em2 100 kg./cm2 40°C 97+402 10.312 | API X52

600# 80 kg. /em2 100 kg./cm2 40°C 166+334 | 10.312 |API X52

600# 80 kg. /em2 100 ka./cm2 40°C 166+869 9.525 | API X52

600# 80 kag. /cm2 100 kg./em2 40°C 167+870 9.525 | API X52

600# 80 kg. /cm2 100 kg./cm2 40°C 228+465 6.35 API X52

600# 43 Ka./cem2 45 ka./lem2 40°C 3+000 6.35 API X52

600# 43 Ka./em2 45 kg./em2 40°C 75+553 6.35 API X52

24" 600# 43 Kg./cm2 45 kg./em2 40°C 176+300 6.35 APl X52
600# 43 Kg./em2 45 kg./em2 40°C 255+000 12.7 API X52

600# 43 Kg./em2 45 kg./em2 40°C 285+999 12.7 API X52

600# 61 Ka./cm2 | 73.2 kg./cm2 40°C 318+198 14.3 APl X52

600# 61 Ka./em2 | 73.2 ka./em2 40°C 406+777 7.9 API| X52

36" 600# 61 Kag./cm2 | 73.2 kg./cm3 40°C 4664772 9.5 API X52
600# 61 Ka./lem2 | 73.2 ka./cm4 40°C 559+000 9.5 API X52

600# 61 Ka./cm2 | 73.2 kg./cm5 40°C 565+306 9.5 API X52

900# 61 Ka./em2 | 73.2 ka./cm6 40°C 605+800 8.7 API X52

Los accesorios para el drenaje seran suministrados por el CONTRATISTA. PETROPERU
proporcionara el equipo T-101 solo en caso de contingencia en uno de los frentes de trabajo.

De tener puntos remotos en donde el manejo del crudo para evacuar es muy complicado Es
posible reinyectarlo a la linea mediante la instalacion de TOR 2", en este caso, luego de
terminar con la reinyeccién, los niples de 2" deberan de ser tapados correctamente y tener una
guarda protectora para evitar extracciones posteriores de crudo por estas conexiones

2.10 Corte de Tuberia (Extraccion de tramo de tuberia) en 19 progresivas

Comprende las maniobras referidas al corte y retiro de la tuberia del ONP, para lo cual el
proveedor debera contar con los equipos adecuados en éptimas condiciones para realizar un
ﬁ trabajo de forma segura.
Previo al corte de la tuberia se requiere identificar la zona de corte mediante equipos de
ultrasonido con el fin de verificar la integridad de la tuberia.
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El equipo de ultrasonido y el inspector seran proporcionados por EL CONTRATISTA. El equipo
de inspeccién de ultrasonido debe contar con certificado de calibracién vigente por una entidad
autorizada por INDECOPI, asf mismo la inspeccion estara a cargo de un inspector calificado en
ultrasonido.

El corte de la tuberia se realizara en base al programa de bombeo del ONP, para lo cual el
CONTRATISTA debera presentar su cronograma de instalacién de las 19 valvulas de bloqueo
al inicio del servicio.

Petropert podré a disposicion 01 equipo TD-WILLIAMSON de 36” operativo y en buenas
condiciones. En caso el CONTRATISTA opte por usar el equipo TD-WILLIAMSON posterior a
su uso el CONTRATISTA debera retornarlo a su ubicacién donde se le entregé y en 6ptimas
condiciones para una préxima intervencion.

En caso el equipo TD-WILLIAMSON proporcionado por Petroperi presente una falla, el
CONTRATISTA debera presentar un informe con el estado y actividades tendientes para su
reparacion, dicho informe debera incluir el presupuesto, el cual sera evaluado por el supervisor
de Petropert o quien lo represente para su aprobacién.

Para este servicio no se requiere Kit de repuestos para los equipos TDW. Asi mismo se reitera
que Petroperua solo proporcionara 01 equipo TWD de 36", el cual no incluye los consumibles
para la instalacién.

Para el caso de la instalacion de los equipos Hot Tap y Line Stop la Altura del suelo respecto a
la parte inferior de la tuberia debe ser el adecuado con la finalidad de facilitar la instalacién y
manipuleo de los mismos.

2.11Instalacion de valvula de bloqueo nueva (alineamiento, soldadura, conexiones
mecanicas, hidraulicas, eléctricas, etc.) en 19 progresivas.

Esta actividad comprende la instalacién y montaje de las 19 valvulas de bloqueo en su
ubicacién final, para lo cual se debe tener en cuenta que todas las valvulas vienen listas para
soldar directo a la tuberia del oleoducto, tal y como se muestra en la Figura 2.

No se realizara ninguna prueba de hermeticidad a las vélvulas, ya que vienen probadas de
fabrica.

Las vélvulas ya vienen con los niples soldados en cada extremo, el material de la tuberia es
API X52, las longitudes y espesores seran suministradas al CONTRATISTA que ejecute el
servicio.

Figura 2 Esquema de instalacion para soldadura, todas las valvulas vienen preparadas para soldar

Las maniobras de montaje de valvulas y actuadores se deberan realizar bajo las
recomendaciones del fabricante proveedor de las vélvulas de bloqueo. EL CONTRATISTA
debera tener en cuenta los pesos indicados en el Cuadro 2 para programar los equipos y
herramientas de la capacidad suficiente para realizar el montaje de las vélvulas
salvaguardando la integridad de su personal y de las valvulas (ver Figura 3 referencial). Todas
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las valvulas, excepto las del ORN, se encontraran separadas (valvula - actuador). Las casetas,
los Sistemas fotovoltaicos y algunas HPU (unidad de potencia hidraulica) estaran por separado.

Para las maniobras de izaje de las valvulas se debera realizar cumplimiento todas las normas
de seguridad, la documentacién (check list del equipo de izaje, disposicién de carga maxima
del equipo, procedimiento de izaje, etc.) referido a ello estara incluida en el informe final de
cada valvula. Los documentos de la maniobra estaran visados por el supervisor de seguridad
del CONTRATISTA.

Durante la instalacién de cada valvula de bloqueo, se contara con la presencia de un técnico
especialista de fabrica, el cual trabajara en forma coordinada con el personal calificado de EL
CONTRATISTA en la maniobra de montaje e instalacién, para ello el Residente de EL
CONTRATISTA debera participar activamente con la finalidad de realizar la instalacion con el
personal y los equipos adecuados (en 6ptimas condiciones).

Luego de la instalacién la tuberia debera de continuar con el mismo nivel que se encontraba
inicialmente, en los casos en que se debe levantar la tuberia esta se debe realizar
considerando 15° de deflexién maxima y teniendo en cuenta el caso de crecida de rio para que
el actuador de la valvula no quede sumergido (caso del TRAMO 1) o enterrado. Los soportes H
seran fabricados a criterio del CONTRATISTA, los cuales deberan garantizar el buen
desempenio estructural del mismo.

Para la soldadura se debe desconectar el actuador de la valvula, para lo cual el
CONTRATISTA debera contemplar las acciones necesarias para el correcto acople/desacople
del actuador.

No es factible la aplicaciéon de WPS y PQR con las que cuente el CONTRATISTA, Petropert
proporcionara el WPS y el material para calificar a los soldadores

Y

'3

-

Figura 3 Consideraciones para maniobra de izaje y montaje

Luego de la maniobra de izaje se procedera a realizar la soldadura de las juntas biseladas en
ambos extremos de la tuberia, para lo cual EL CONTRATISTA deberéa contar con soldadores
homologados 6G, con certificados de homologacion vigente. No se cuenta con la cantidad de
ensayos no destructivos aplicables, estas deben ser definidas por el CONTRATISTA,
considerando todas las uniones soldadas al Oleoducto (ORN, TRAMO | y TRAMO II), para
todas las juntas a tope se inspeccionara con placas radiogréficas.

Asl mismo esta actividad incluye la instalacién de 34 transmisores de presion (hot tap de 2")
entre otros de la marca Honeywell y los accesorios mecanicos listados en el Cuadro 3. En el
caso de las progresivas del km 55+111, km 96+823 y km 228+465 del ORN y km 75 del Tramo
I, no se instalaran transmisores nuevos, ya que en estas ubicaciones ya existen dos
transmisores de presion por cada progresiva, en estos casos se reubicaran los transmisores de
presion de tal manera que siempre quede un transmisor aguas arriba y agua abajo de la nueva
valvula de bloqueo.

El CONTRATISTA suministrara 36 transmisores de los cuales se instalaran 34 de la siguiente
manera: 2 en cada una de las 15 vélvulas de bloqueo donde no hay Sistema Fotovoltaico (SF),
1 en cada una de las 4 valvulas donde existe SF. Se mantendra 02 transmisores de presion
como reserva, y se aclara que son 19 valvulas a ser instaladas.

L Pagina 26 de 55




lig'ﬁ! PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU SA.
P SUB GERENCIA MODERNIZACION ONP

Los transmisores se instalaran aguas arriba y abajo de cada valvula a las 11 horas, la conexion
entre la valvula y los transmisores sera enterrada y/o sumergida dependiendo de la ubicacién
final de la valvula de bloqueo. El Transmisor contara con una cubierta protectora con candado
como se muestra en la figura 4.

Petroperlu solo pondra a disposicion del CONTRATISTA 01 equipo Hot Tap y Line Stop para
tuberia de 36" y no se consideran los consumibles, el CONTRATISTA debe contar con los
equipos adecuados para realizar el servicio con tres (03) frentes de trabajo. Dicho equipo TDW
solo sera solicitado por el CONTRATISTA en caso de contingencia durante la ejecucién del
servicio en uno de los frentes de trabajo.

Figura 4 Esquema de Instalacién de transmisores

Considerar la ubicacion de los transmisores de presion a 3 metros aguas arriba y aguas abajo
de la valvula, sin embargo, la ubicacién final se definird en campo

En todas las actividades de este numeral se debera tener en cuenta la limpieza en el interior de
la tuberia y se debera generar formatos de inspeccién de tuberia antes de realizar las juntas de
soldadura con la finalidad de tener el interior de la tuberia limpia sin presencia de objetos
extrafios.

La conexién en la posible sera directa desde bornera del actuador hasta sistema fotovoltaico,
caso contrario se usard caja de paso a prueba de explosién a pie de véalvula. Las
alimentaciones al actuador seran enterradas.

Luego de la instalacién de la valvula de bloqueo (incluye Sistema fotovoltaico) se realizara las
pruebas de funcionamiento (pruebas de cierre, apertura y cierre parcial) el cual se registrara en
un protocolo (formato de puesta en marcha)

Todas los niples o tramos de tuberia cortada provenientes del ORN y TRAMO | seran
trasladados a la Estacién 5 y los del TRAMO Il a la Estacion 7.

2.12Instalacion de tapones y aplicacion de revestimiento

Esta actividad consiste en la instalacion de tapones de los equipos de Line Stop usados en la
instalacién de las 19 véalvulas de blogueo, dichos equipos seran instalados con personal
calificado bajo procedimientos presentados por el personal de contratista y validados por el
Supervisor de PETROPERU o su representante.

2.13 Instalacién de 15 postes de soporte para los paneles solares

Esta actividad incluye la instalacion de 15 postes que soportaran a los paneles solares, con la
finalidad de evitar actos vandalicos, dichos postes deberan tener una altura minima de 12
metros (y de ser el caso debe contar con cables tensores). Esta actividad incluye una base
(cimentacién o pilotaje) de acuerdo con el numeral 2.8. Dicho Poste seré pintado con tres
capas de pintura, la pintura podr4 ser entre otros de la marca Sherwin Williams. Asimismo,
debera contar con puntos de sujecién para que personal de mantenimiento pueda acceder a
los paneles solares.
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En las progresivas del km 55+111, km 96+823 y km 228+465 del ORN y en el km 75 del Tramo
I, que ya cuentan con postes y paneles solares, EL CONTRATISTA debera considerar
modificar la estructura de soporte de los paneles solares ubicados en la parte superior para
alojar cinco (05) paneles solares adicionales a los que cuenta actualmente, los cuales
conformaran un arreglo de nueve (09) paneles solares distribuidos uniformemente (EL
CONTRATISTA debera presentar un informe técnico en cada una de las 04 progresivas, donde
se demuestre que su estructura esta disefiada para soportar las cargas de viento y peso de los
paneles)

Las dimensiones del poste seran definidas por el CONTRATISTA, en base a un disefio que
garantice la estabilidad de los paneles solares bajo consideraciones de la zona (viento, sismo,
etc.)

2.14 Montaje de caseta de control, Unidad de Potencia Hidraulica, pararrayos y cerco
perimétrico

Esta actividad comprende la Instalacion de la caseta de control, gabinete de control, cableado
eléctrico e hidraulico.

El CONTRATISTA realizara el diseiio e instalacion, asi como el suministro de materiales. Las
cantidades de materiales referidos a las conexiones eléctricas y sistemas hidraulicos se
definirdn en campo, durante la ejecucion del servicio. Se estima una distancia de 4 metros
entre la caseta y la valvula de Control. Los tubing se deben dimensionar de acuerdo a las
distancias entre los acumuladores y el actuador, los didmetros deben ser entre 1/2” hasta %",
solo para las 05 estaciones con HPU remotos (las mismas en donde se han considerado las
casetas mas grandes.

La canalizacién sera independiente por cada tipo (sefial y alimentacion)

Caseta

Esta actividad comprende la instalacién de 19 casetas de control de las valvulas de bloqueo, 12
de las cuales seran suministradas con el equipamiento interno por Petroperu (Los planos de las
casetas a ser suministradas se encuentran en el Apéndice 10) y siete (07) casetas seran
suministradas por EL CONTRATISTA, para lo cual se debe construir la loza de concreto o
estructura metalica donde estara esta caseta de control. También se debera incluir los pases
de tuberias del sistema eléctrico e hidraulico (en los casos que aplique) para que el ingreso sea
por debajo del suelo. La cimentacion de la caseta o estructura metalica estara soportada por
columnas de 2 metros de altura de tal manera que las casetas queden ubicadas a 2 metros de
altura con respecto al suelo, estas casetas incluirdn escaleras y barandas de seguridad. Para
evitar acto vandalico, en el interior de una de las columnas ira la tuberia por donde se instalara
el cableado de energia y mangueras hidraulicas del actuador.

EL CONTRATISTA debe considerar dos (02) tipos de casetas:
Caseta Tipo A de dimensiones 5mx4.5mx3m (Largo x Ancho x Altura)
Caseta Tipo B de dimensiones 2mx2mx2.1m (Largo x Ancho x Altura)

Es decir, habra 02 tipos de cimentacién o estructura metalica:
¢ Tipo A: de 6mx6m de area con capacidad de soportar una carga de 5 Ton
¢ Tipo B: de 3mx3m con capacidad para soportar 2 Ton

En esta actividad se requiere:

Para la obra civil: 05 Tipo A (Cimentacién), 01 Tipo B (cimentacién) y 13 Tipo B (estructura
metalica).

Para la fabricacion de Casetas suministradas por EL CONTRATISTA: 07 Tipo B

Las conexiones entre el actuador y el gabinete de control del Sistema Fotovoltaico (SF), asi
como del cableado y conexiones del SF es responsabilidad del CONTRATISTA.

Unidad de Potencia Hidraulica (HPU)
Esta actividad comprende la instalacion del sistema hidraulico entre el actuador montado en la
vélvula y la caseta ubicada a 4 metros aproximadamente de distancia. Para la ejecucién de
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esta actividad EL CONTRATISTA debera contar con técnicos electricistas y mecanicos con
experiencia en instalaciones hidraulicas. Las tuberias enterradas que alojaran los cables de
control y fuerza seran de HDPE, no se aceptara ni tuberia Conduit ni tuberia de acero.

Esta actividad incluye el suministro de materiales, traslado e instalacién de un pararrayos y 2
pozos a tierra, para cada una de las 19 ubicaciones mencionadas.

Pararrayos

El pararrayos debera contar con un dispositivo de cebado y sera instalado en un poste auto
soportado, separado de la instalacién principal; de forma que, su rango de proteccién abarque
el cerco perimétrico.

Esta actividad incluye la cimentacién del poste para el pararrayos, la ubicacion final se definira
en coordinacién con el Supervisor de PETROPERU.

La estructura debe ser de acero galvanizado y pintado con sistema Epéxido Poliamida (3Mils) y
sistema de Esmalte Alquidico (3Mils).

El pararrayo debera cumplir con las normas UNE 21-186 / NFC 17-302.
El cable de descenso sera de cobre desnudo y debe cumplir con la especificacion UL 96 A, con
un area minima de 70 mmz2.

Puesta a tierra

Se instalara dos (02) puesta a tierra separados, la primera seré para los equipos electrénicos y
de instrumentacion, la segunda se usara para recibir la descarga del pararrayos.

Ambas puestas a tierra deben incluir una varilla de cobre electrolitico (99.9% de pureza), por lo
menos con 5/8 pulgadas de diametro y 2,4 metros de largo.

Los pozos a tierra deben tener una resistencia maxima de 5 ohmios; contener en su
elaboracién, bentonita y cemento conductivo.

Para garantizar la idoneidad de los pozos, se debe realizar la medicién de su resistividad, asi
como la elaboracién de protocolos firmados por un ingeniero eléctrico colegiado.

Deben cumplir con la Norma Técnica Peruana.

Instalacion de cerco perimétrico en cada valvula de blogueo.

Esta actividad considera la habilitacién e instalacion de diecinueve (19) nuevos cercos
perimétricos para salvaguardar la integridad de los equipos electrénicos contra actos
vandalicos, el nuevo cerco perimétrico tendra las siguientes dimensiones referenciales
8mx12mx3m las mismas que seran definidas en campo y validadas por el Supervisor de
Petroperu, debera estar debidamente sefalizado y contar con una puerta de acceso (incluye
cerrojo y candado), asi mismo esta actividad incluye el desmontaje del cerco perimétrico
existente. Para el cerco considerar malla electro soldada hecha con alambre galvanizado de 4
mm y conformada en cocada de 2"x2” segin normativa DIN 14 6 1, la cual seran habilitadas de
acuerdo con las dimensiones requeridas. No se aceptara malla trenzada.

En los puntos donde se encuentren instalados los transmisores de presion (km 55+111, km
96+823, km 228+465 del ORN y km 75+553 del Tramo I) existen cercos perimétricos, en la
medida de lo posible los nuevos cercos perimétricos de las valvulas de bloqueo deberan formar
un solo cerco con los existentes, con la finalidad de no tener dos cercos colindantes.

Dentro del cerco perimétrico debera estar: Caseta de Control, paneles solares, valvula manual
existente y valvula de bloqueo automaético.

Todas las conexiones seran enterradas y/o sumergidas de acuerdo a la ubicacion final de la
valvula, para ello el CONTRATISTA usara el material adecuado para las tuberias (HDPE por
ejemplo) que protejan las conexiones. Los metrados seran definidos en campo durante la
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ejecucion del servicio. Se estima una distancia de 4 metros entre la caseta y la valvula de
Control.

Esta actividad incluye el suministro e instalacién de un sensor de temperatura y un sensor de
humedad relativa, los cuales iran dentro de cada una de las 19 casetas de control y enviaran
su informacién al switch de 8 puertos ubicado en el interior del gabinete de control del Sistema
Fotovoltaico. El CONTRATISTA realizara el disefio e instalacion.

2.15 Instalacion de 19 sistemas Fotovoltaicos

Dado que las valvulas de bloqueo seran instaladas en zonas donde no existe disponibilidad de
energia eléctrica; éstas deberan contar con su propio suministro de energia eléctrica para su
funcionamiento, energia que obtendra mediante un banco de baterias que se cargan mediante
paneles solares.

EL CONTRATISTA debera disefiar 03 sistemas fotovoltaicos, cada sistema debera suministrar
energia suficiente a 01 valvulas de bloqueo, 01 equipo de comunicacién satelital y 01 camara
de video, a ser instaladas en las progresivas del km 559+000, km 565+306 y 605+800 del
TRAMO 1.

Asimismo, EL CONTRATISTA debera instalar 15 sistemas fotovoltaicos nuevos (12
suministrados por WORTEC y 03 por EL CONTRATISTA); y en los 04 Sistemas Fotovoltaicos
existentes en las progresivas del km 55+111, km 96+823, km 228+465 del ORN y km 75 en el
Tramo |, deberan acondicionar la cantidad suficiente de baterias y paneles solares para
garantizar el suministro de energia al sistema (transmisores, camara de video, equipo satelital y
vélvula de bloqueo).

Los sistemas Fotovoltaicos seran disefiados para suministrar una potencia de 177 W-h con una
autonomia de 5 dias y deben contar como minimo con los siguientes equipos:

Paneles solares, los cuales deben ser de alta eficiencia, la estructura de los paneles
debe ser de aluminio 0 un material equivalente o superior.

Cargador de Baterias, es el encargado de enviar la energia proveniente de los paneles
solares hacia las baterias de ion litio.

Banco de baterias, es el arreglo de baterias que es definido en el disefio del sistema
fotovoltaico en funcién al motor del actuador electrohidraulico y la autonomia del sistema.
Las baterias deben ser dimensionadas considerando una autonomia de 5 dias para lo
cual debe tener en cuenta los factores geograficos de acuerdo con las ubicaciones de
cada valvula, las baterias deben ser “cerco mantenimiento” y de ion litio, considerando 3
actuaciones por dia de la valvula de bloqueo. Las baterias deberéan ser para instalacion
en area peligrosa.

Controlador, el cual puede ser PLC o RTU habilitados para monitoreo donde se registre
el estatus de baterias y paneles solares. La informaciéon debe estar en protocolo
MODBUS TCP/IP y se debe conectar mediante cable RJ 45.

Fuentes de poder, este equipo suministra energia en el voltaje de funcionamiento de los
componentes del sistema fotovoltaico.

En resumen, se instalaran diecinueve (19) Sistemas Fotovoltaicos (SF) los cuales
constan de: 12 SF nuevos, que seran suministrados por Petroperi, 3 nuevos seran
suministrados por el CONTRATISTA y 4 SF existentes seran adecuados por el
CONTRATISTA para la operacién de las valvulas.
Para el suministro de los 03 SF a cargo del CONTRATISTA, tomar como referencia para
cada SF las siguientes caracteristicas principales:

¢ 06 paneles solares de 260 W y 60 celulas, entre otros de la marca Rensolar

¢ 02 bateria de 48V y 2200 kw-hr, entre otros de la marca Pylontech

¢ 02 convertidores DC/DC de 48V/24V, entre otros de la marca Victron Energy

¢ 01 controlador de carga, entre otros de la marca Victron Energy

Pagina 30 de 55



Ficha:
33461

\i‘gﬁ, PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
Pl bl SUB GERENCIA MODERNIZACION ONP

¢ 01display, entre otros de la marca Victron Energy

¢ 01 shunt

» 01 Gateway para Mod Bus TCP/IP (de ser el caso) entre otros de la marca Anybus
¢ 01 Switch de 8 puertos entre otros de la marca moxa.

Las comunicaciones seran en protocolo Mod Bus TCP/IP, y el sistema fotovoltaico
contempla brindar energia al sistema de comunicacién satelital, el cual tiene un consumo
promedio de 90W-hr.

El CONTRATISTA podra emplear la instrumentaciéon que mejor crea conveniente (RTU, PLC,
etc.), garantizando el buen funcionamiento de los sistemas. EI CONTRATISTA Podra usar
como referencia los sistemas fotovoltaicos existentes y los proporcionados por WORTEC.

Asi mismo esta actividad incluye la instalacién de 15 cAmaras de videovigilancia en los postes
indicados en el numeral 2.13. Cada uno se conectarad en la parte superior del poste con un
brazo de extensioén de 1 m para poder tener una imagen de toda la instalacién

Los documentos técnicos referidos al Sistema Fotovoltaico (SF), alimentacion eléctrica, unidad de
Potencia Hidraulica forman parte del entregable de WORTEC, el cual se suministrara al
CONTRATISTA que ejecute el servicio. La configuracién del SCADA en la sala de control de Piura con
la finalidad de tener el monitoreo y control de cada una de las 19 valvulas de bloqueo, si forma parte
del alcance del servicio. Mientras que la comunicaciéon satelital no forma parte, sin embargo, el
sistema satelital consta de dos equipos que se conectaran al gabinete de control del SF mediante la
fuente DC de 12V y a la fuente DC de 24V. El cable de alimentacién es el estandar para fuentes DC.

La Configuracion del SCADA comprende elaborar las pantallas en los monitores de la sala de control
donde se pueda apreciar la informacion de las valvulas, las cuales son: presién, temperatura,
porcentaje de carga del Sistema fotovoltaico, voltaje, amperaje, asi como el control de la valvula (partial
stroke, apertura y cierre) y de la camara (giro, toma de foto y video)

Se llevara a cargo una induccién previa al inicio de las actividades del servicio, la ubicacién sera en la
Estacion 5 y tendra una duracion de 4 horas aproximadamente.

Petropert podra brindar charlas de seguridad adicionales antes de iniciar el servicio, los cuales serfan
en la Estacién 5 con una duracién de 30 minutos

Los procedimientos para el uso de motosierra, motoguadafia, desbrozadora entre otros trabajos con
riesgos especificos se implementaran adicional a los EPP bésicos los EPP especificos segun apliquen
(polainas, botas anticorte, mandil de cuero, respiradores especificos, caretas/visores, guantes
especificos, arnés ignifugos, equipos de rescate, etc. se entregaran al CONTRATISTA que ejecute el
servicio.

EL CONTRATISTA tendréa que presentar planos definitivos aprobados por el Supervisor de
PETROPERU en las valorizaciones respectivas y presentar el total de planos en el Informe Final del
Servicio. Los planos por presentar seran las versiones finales (Civil, Mecanico, Eléctrico y Control).

De generarse un caso fortuito o fuerza mayor, cada caso seré evaluado en su momento segun la
envergadura del caso que se suscite, las acciones a tomar seran analizadas en cumplimiento al
reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

El Supervisor de Petroperu o el que le represente firmara los PTS en cada frente de Trabajo.
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APENDICE 3

DECLARACION JURADA DEL POSTOR DEL
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS MiNIMOS (RTM)

Lugar, de de 2019
Sefiores
Petréleos del Peru S.A. - PETROPERU S.A.
Sub Gerencia Modernizacién ONP
Av. Canaval Moreyra 150 — Lima

Referencia: ~ “SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO
AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO | Y TRAMO Il DEL OLEODUCTO

NORPERUANO”
La EMPIESA oottt e , con R:UC N°
............................................. con domicilio legal en................coiiiiiiiiiiiii
.................. Teeviireienee.m Lima,  teléfono... L, -
mail................... , debidamente representada PoOr .........ccoocoiiiiiiiiiiiiiieee, ,con
Documento de Identidad N° ................ declaramos bajo juramento que cumplimos con los

Requerimientos Técnicos Minimos solicitados.

Atentamente.

(Nombre/ Razén Social)
Ruc / DNI
Firma del Representante Legal
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APENDICE 4

CARTA PROPUESTA ECONOMICA

Lugar, de de 2019

Sefiores

Petréleos del Perii S.A. - PETROPERU S.A.
Sub Gerencia Modernizacion ONP

Av. Canaval Moreyra 150 - Lima

Referencia: ~ “SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO
AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO | Y TRAMO Il DEL OLEODUCTO
NORPERUANO"”

Nuestra Propuesta Econémica asciende a la cantidad de $ , dblares americanos, (expresar el
monto en numeros y letras). Este monto incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,
pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como
cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio; bajo el
Sistema de PRECIOS UNITARIOS.

Nombre y firma del Gerente o funcionario autorizado de la
Empresa

e
SRRE N

A S
S, 33805
oF- . 3 ,::r’.r
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APENDICE 5

DETALLE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Lugar, de 2019
Sefores .
Petréleos del Per S.A. - PETROPERU S.A.
Sub Gerencia Modernizacién ONP
Av. Canaval Moreyra 150 - Lima
Referencia: “SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO
AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO | Y TRAMO Il DEL OLEODUCTO NORPERUANO"
[N ] Descripcion | Und. | Cantidad |[P.U.[ SUBTOTAL |
1.0 Preliminares
1.10 | Movilizacién/Desmovilizacién Global 1 $ $
1.20 | Hospedaje y Alimentacion para el Personal de EL CONTRATISTA Global 1 3 $
Hospedaje y Alimentacion para el Personal de PETROPERU (01 persona x
1.30 | fionte de trabaio) P ote e . $ IS
Examenes médicos ocupacionales del personal, SCTR y Equipos de
A proteccién Personal iy ! i (el e ; $ $
Construccién del campamento de personal, ambiente de almacén, zona de
1.50 helipuerto temporal y gomednr. ? Global 1 $ $
2.0 Actividades
2.01 | Identificacion de la ubicacion de las 19 valvulas de bloqueo Global 1 3 $
2.02 | Estudio de suelos para cimentacion y pilotaje Global 1 $ $
2.03 | Traslado de las 19 valvula de bloqueo, accesorios, equipos y otros Global 1 $ $
2.04 | Suministro de equipos y transmisores de presién Global 1 $ $
2.05 | Excavacién/ tapado de zanjas en 19 progresivas Global 1 $ $
2.06 | Construccion de cimentacién para vélvulas de bioqueo TRAMO I UND 6 $ $
2.07 | Construccién de Pilotaje para valvulas de blogqueo en ORN UND 8 $ $
2.08 | Construccién de Pilotaje para valvulas de blogueo en TRAMO | UND 5 $ $
2.09 Instalacion de Equipos Hot Tap, Line Stop, aislamiento y drenaje de crudo, UND 32 $ $
) instalacion de tapones y aplicacién de revestimiento
2.10 | Corte de Tuberia (Extraccién de tramo de tuberia) en 19 progresivas UND 19 $ $
211 Instalacion de valvula de bloqueo nuevas de 16" del ORN (alineamiento, UND 8 $ $
) soldadura, conexiones mecénicas, hidraulicas, eléctricas, etc.)
212 Instalacion de vaivula de bloqueo nuevas de 24" del TRAMO | (alineamiento, UND 5 $ $
) soldadura, conexiones mecénicas, hidraulicas, eléctricas, etc.)
213 Instalacién de vélvula de bloqueo nuevas de 36" del TRAMO Il (alineamiento, UND 6 $ $
) soldadura, conexiones mecanicas, hidraulicas, eléctricas, etc.)
2.14 | Instalacion de postes de soporte para los paneles solares UND 15 $ $
2.15 | Fabricacién de caseta con material Aislante UND 7 $ $
2.16 M.ontaj(.e de caseta de control (incluye cimentacién), Unidad de Potencia UND 19 $ $
Hidraulica y pararrayos
2.17 | Instalacién de sistema Fotovoltaico UND 19 $ $
2.18 | Suministro de Sistema Fotovoltaico (fabricacién y traslado a campo) UND 3 $ 3
2.19 | Instalacion de cerco perimétrico UND 19 $ $
3.0 Soporte
3.01 | Ingeniero Residente UND 3 $ $
3.02 | Supervisor de Seguridad UND 3 $ $
3.03 | Inspector de Soldadura UND 3 $ $
3.04 | Técnicos certificados en Equipos Hot-Tap y Line Stop UND 3 $ $
3.05 | Relacionista Comunitario UND 3 $ $
3.06 | Informe final y dosier del Servicio UND 1 $ $
COSTO DIRECTO $
Gastos generales %
Utilidad %
Sub total $
Total con IGV $
NOTA:

e Los SUBTOTALES deben tener dos (02) decimales.
e Se debera consignar el porcentaje de Gastos Generales y Utilidades.

e EI PRECIO TOTAL debe tener dos (02) decimales y a partir de este monto los calculos seran
con (02) decimales aplicando redondeo.

(Nombre/ Razén Social)
Ruc / DNI
Firma del Representante Legal
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APENDICE 6
FORMATO EXPERIENCIA DEL POSTOR

Referencia: “SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO
AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO | Y TRAMO |l DEL OLEODUCTO NORPERUANO”

DESCRIPCION DEL EMPRESA | DOCUMENTO FECHA DE EJECUCION | monTO TOTAL

N SERVICIO SUSTENTORIO DEL AL (S/Incl. 1GV)

Nombre, firma y sello del Gerente o funcionario autorizado

Sello de la empresa
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APENDICE 7
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

Referencia:  “SERVICIO DE INSTALACION DE DIECINUEVE (19) VALVULAS DE BLOQUEO
AUTOMATICO ESD EN EL ORN, TRAMO | Y TRAMO I DEL OLEODUCTO NORPERUANO”

EXPERIENCIA
TIEMPO DE
DESCRIPCION FUNCION
NOMBRE ESPECIALIDAD NOMBRE SERVICIO
DEL SERVICIO DESEMPENADA DE LA CARGO
EMPRESA Fecha Fecha
Inicio Fin

Nombre del Representante Legal: .. (Firma)
Nombre de la Empresa
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APENDICE 9
PROCEDIMIENTO CODIGO PETROPERU PA1-DES-014

ET Ve W cépIGo
i s N PA1-GCGS-002

GERENCIA GESTION MANUAL D ol .
SOCIAL Y E PROCEDIMIENTOS DE PETROPERU PROCEDIMIENTO

COMUNICACIONES

Vi on: V.
‘ CONTRATACION DE SERVICIOS CON MANG DE OBRA p:'s.b" ) ‘; 27
e ARE oA LOCAL NO CALIFICADA EN EL OLEODUCTO NOR gina 1 de
PERUANO
I. OBJETIVO

Establecer la metodologia para la contratacién de mano de obra local no calificada en los servicios
requeridos por PETROPERU a realizarse en el Olecducto Norperuano (ONP), a fin de mantener
relaciones armoniosas con nuestros vecinos que se ubican en las localidades colindantes y
aledanias.

ll. BASE NORMATIVA
* Politica de Responsabilidad Social de PETROPERU.
* Politica sobre Asuntos Comunitarios de PETROPERU,
e Constitucion Politica del Perg
* Normativa iegal vigente

ll. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

Este procedimiento aplica a las contrataciones de servicios requeridos por PETROPERLU ya sea
directamente o a través de contratistas y subcontratistas, que demanden mano de obra local no
calificada, para el desarrollo de su servicio,

IV. DEFINICIONES:

* Comunidad Nativa: poblaciones que tengan su origen en los grupos tribales de selva y ceja de
selva y estan constituidas por conjunto de familias vinculadas por los siguientes elementos
principales: idioma o dialecto, caracteristicas culturales y sociales y tenencia y usufructo coman
y permanente de un mismo territorio con asentamiento nucleado y disperso,

e Comunidad Campesina: Organizaciones de interés plblico con existencia legal y personeria

juridica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por
vinculos ancestrales, sociales, econémicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de
la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democratico y el desarrollo de
actividades multisectoriales cuyos fines se orientan a la realizacién plena de sus miembros,

* Asentamiento Rural: Establecimiento organizado de personas dedicadas al aprovechamiento
integral e integrado de los recursos naturales renovables, mediante sistemas de produccién que
maximicen, la rentabilidad social, econémica y ecoldgica y aseguren un adecuado
acondicionamiento del territorio (D.L. 22175).

¢ Centro Poblado Rural: Es todo centro poblado con menos de 100 viviendas dispersas y que no
es capital de distrito.

* Centro Poblado Mayor: es aquel donde se encuentra la sede de las autoridades del gobierno
(Gobernador y Tenientes Gobernadores), autoridades locales (Alcalde Distrital, alcaldes de
centros poblados menores, Agente Municipal) o comunales (Presidente de Ia Comunidad
Campesina o Nativa). La jurisdiccion de un centro poblade mayor puede comprender 1 o mas
centros poblados menores. .

¢ Contratista: Proveedor a cargo de brindar servicios a PETROPERU.

¢ Ingeniero Residente: Profesional de ingenieria que tiene la responsabilidad de supervisar las
labores operativas del servicio brindado por la Contratista.

L P,

ENTO HA SIDO PREPA
PETROPERU .
No debe ser reproducldo sin autorlzacién expresa de PETROPERU.

ESTE DOCUN

" Gerente Eorpora!
[Gestion Soclal y Comunicac
Ficha: 58116
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GERENCIA GESTION .
SOCIAL Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERU PROCEDIMIENTO
COMUNICACIONES Versién: V.2
B rataciones CONTRATACION DE SERVICIOS CON MANO DE OBRA Pagina 2 do 7
TR LOCAL NO CALIFICADA EN EL OLEODUCTO NOR 9
PERUANO

Localidad: Division territorial o administrativa genérica para cualquier nicleo de poblacién con

identidad propia. Puede ser tanto un nicleo de pequefo tamafio y pocos habitantes (aldea,

pueblo) como un nticleo de gran tamario y muy poblado (ciudad).

e Mano de obra no calificada: Actividad para la cual no es indispensable contar con estudios
técnicos o superiores, s6lo ser mayor de edad.

» Autoridad Local: Persona que ejerce la maxima autoridad en una poblacién o localidad, siendo
elegida o legitimada por su poblacién, esta debe contar con una acreditacion vigente.

* Relacionista Comunitario de la Contratista: Persona a cargo del manejo de las relaciones

comunitarias y aspectos sociales de la Contratista,

Subcontratistas: Proveedor a cargo de brindar servicios al contratista de PETROPERU.

Supervisor Social: Supervisor a cargo del manejo de los aspectos sociales, de relaciones

comunitarias y responsabilidad social de PETROPERL.

Abreviaturas
CCNN  : Comunidad Nativa

CcC : Comunidad Campesina

RRCC : Relaciones Comunitarias.

RCC : Relacionista Comunitario de la Contratista
RS : Responsabilidad Social

S8 : Supervisor Social

PEA : Poblacién Econdmicamente Activa

V. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO
Necesidad de contratar mano de obra local no calificada.

VI. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

A.  La contratista debera contar con un relacionista comunitario (RCC) a tiempo permanente para
las coordinaciones con las autoridades y poblaciones, éste debera mantener informado y sera
supervisado por el Supervisor Social de PETROPERU.

B.  EI SS recibe el Plan de Empleo Local del RCC que debe incluir;

» Cantidad de puestos de trabajo (no calificados) para todo el periodo,

o Perfil Basico/Descripcién de labores

¢ Fechas de inicio de labores y tiempo de servicio

 El sistema de rotacion debe ser mensual, salvo casos excepcionales

» Progresiva del oleoducto donde realizan las labores a efecto de determinar las
localidades que se incluiran

¢ Informacién bésica sobre los trabajos calificados que se realizaran (tiempo de servicio
y calificaciones requeridas) a efectos de mantener informadas a las poblaciones.

£l 88 contacta al RCC con la Autoridad Local de la(s) localidad(es) involucrada(s), cuando sea
el caso, para una reunidon informativa con la comunidad en la que se presentan las
caracteristicas y duracion del trabajo a realizarse en la zona, la cantidad de personas requeridas

Amzbado =
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y remuneracion asignada para cada tipo de trabajo levantando un acta con los acuerdos sobre
el requerimiento de mano de obra local no calificada. En caso el servicio requerido abarque
varias comunidades, el SS realizard una distribucién de acuerdo a las comunidades
identificadas teniendo en cuenta el nimero de familias y la Poblacién Econémicamente Activa
(PEA) identificada. Si la ejecucion del servicio involucra a una sola localidad se otorgara a esta
el 100 % de las plazas vacantes para mano de obra no calificada.

D. La Autoridad Local, luego de realizar la asamblea comunal u otro espacio de convocatoria de
la poblacion, presentara por escrito y en un tiempo no mayor de 3 dias, después de la reunién
informativa, la relacién de las personas disponibles a trabajar (postulantes) debidamente
firmada y sellada. (formato del anexo A). En el documento se consignara el nombre completo,
numero de DNi y fecha de nacimiento de los postulantes, adjuntado la copia del Acta de la
Asamblea y/o Reunién con la poblacién en la que consta la relacién de personas designadas
bajo acuerdo comunal. Adicionalmente, se debera presentar copia del DNI y mostrar en fisico
el DNI original.

E.  EI RCC recepciona bajo cargo, la(s) relacién(es) de postulantes, consignando nombre y firma,
asi como la fecha de recepcion del documento; adicionalmente el RCC informa en un lugar
publico la lista recibida por la autoridad local, verifica en los DNI's la fecha de caducidad del
documento y la edad del trabajador, ademas realiza la verificacion en RENIEC. Esta
totalmente prohibida la contratacion de menores de edad.

F.  EI RCC, entrega al Ingeniero Residente la lista de postulantes; este a su vez trasladara la
informacién al Contratista y proporcionard una copia al SS.

G. El Contratista programa la realizacion de las evaluaciones médicas correspondientes, de
acuerdo a ley:

¢ Si los resultados fueran 6ptimos, debera informar al Ingeniero Residente y SS e iniciar el
tramite de los respectivos seguros u otros relacionados a la contratacién de acuerdo a la
legislacién vigente.

¢ Si existiera algun inconveniente médico que impidiera la contratacién de uno o mas
postulantes, debera informar de manera inmediata al Ingeniero Residente y SS, presentando
los documentos que justifiquen tal determinacién.

ENTQ HA SIDO PREPARADO PARA USO @ g, | A Gerente Corporativo
PETROPERU v “ Gestion Social y Comunicatio
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H.  EI RCC comunica a la autoridad local, los resultados de las evaluaciones médicas e inicio de
los tramites correspondientes para la contratacion, asi como la fecha de ingreso del personal.
Asimismo, publicara esta informacién en un lugar visible para difusién en la poblacion.

l. Si existiera algin inconveniente con algun postulante, debera informar a la Autoridad Local y
solicitar la lista de nuevos postulantes con el fin de cubrir las vacantes. En este caso se aplicara
el procedimiento a partir del literal C.

J.  EIRCC debera ingresar los datos del personal contratado en el formato PA1-GCGS-002-F-1/1
Formulario Electrénico de Empleo Local consignando nombre del contratista, nombre
completo del trabajador, edad, DNI, CCNN o localidad a la que pertenece, labor, género, fecha
de ingreso y observaciones (si las hubieran) entre otros datos.

K. Si por alguna razén diferente al término del contrato (abandono de puesto, despido, etc.)
culminara el vinculo laboral entre el contratista y el trabajador local; el primero debera informar
por escrito y de manera inmediata al Ingeniero Residente y SS sefialando de manera clara los
motivos del cese. Se aplicara este procedimiento si es que fuera necesario cubrir las plazas
vacantes.

L. EI SS verifica, mediante inspecciones inopinadas, el cumplimiento de este procedimiento, el
pago de los derechos laborales, condiciones de trabajo y beneficios sociales de ley y las quejas
y reclamos sociales que pueda generarse.

M. A la culminacion del contrato, el RCC actualiza el formato PA1 -GCGS-002-F-1/1 Formulario
Electrénico Empleo Local consignando fecha de término de contrato y la situacion
(Contratado / Cesado), dando por culminado el procedimiento. Asimismo, el Ingeniero
Residente califica el trabajo de los colaboradores en una escala del 1 al 5 (5: Muy bueno, 4:
bueno, 3: Regular, 2: malo, 1: muy malo).

N.  Mensualmente el RCC difunde en los lugares visibles de la poblacién el listado de trabajadores
del servicio, su condicién y evaluacion. Se deben adjuntar las fotografias de estas publicaciones
en las valorizaciones mensuales.

Vil. DOCUMENTOS GENERADOS
Presentacién de Postulantes
Formulario Electrénico de Empleo Local

$ Gerente Corporativo
_Gestldn Social y. Comunicacionk
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Vil

RECOMENDACIONES O PRECISIONES

» EIRCC tendra en cuenta que la contrataciéon de mano de obra local debe ser temporal rotativa
mensual, con el fin de promover la mayor participacion de pobladores de la zona; salvo que las
habilidades y aptitudes demostradas requieran la continuidad de determinado(s) trabajador(es)
asi como otras situaciones que seran coordinadas con el SS.

* El Contratista que estara supervisado por SS o similar en operaciones, es el encargado de
mantener la base actualizada de contrataciones de personal de mano de obra local no calificado,
asimismo se deberé contar con un registro histérico de los trabajadores, con el fin de conocer
las diferentes contrataciones realizadas.

e El RCC debera explicar personalmente el procedimiento a cada Autoridad y poblacién local a
través de las reuniones de asamblea.

¢ Bajo ninguna circunstancia se deben aceptar listas de personas que no hayan sido validadas en
asamblea, debiendo constar en el libro de actas de la comunidad o documento con la suscripcion
de los participantes de fa asamblea.

PROCESO AL QUE PERTENECE
No Aplica
ANEXOS

Anexo A: Formato de Presentacion de Personas a Trabajar
Anexo B: Formulario Electronico Empleo Local

— 3
7 e rt® 1 B Z ALVA HA
ESTE ENTO HA SIDO ARADO PARA USO EXQLUSIVR B / Gerente Corporativo
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Anexo A: Formato Presentacion de Postulantes

DECLARACION JURADA

identificado con DNI

Autoridad Local de Paoblacién de la localidad

declaro bajo juramento

que las personas presentadas en la lista adjunta son moradores de mi localidad y mayores de edad.

N° Apellidos y Nombres DNI

Fecha de Nacimiento

- Se adjunta Acta de la Asamblea que valida la relacién

Revisidis dgh
= "

Autoridad Local
(Firma y Sello)

Fecha:

]ﬁprob /

nte Corporativo
al y Comunicaciones

ALVA HART

a; 58116
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ADJUNTO N° 1

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION CON EMPLEADOS, COLABORADORES,
USUARIOS Y OTROS TERCEROS
a. Los contratos de trabajo con empleados, convenios con practicantes, contratos de locacién de
servicios y otros anélogos, deben contener segun corresponda las siguientes clausulas:

e Contratos de Trabajo:

"Es obligacion del contratado cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos
de Seguridad de la Informacién de PETROPERU y, mantener la confidencialidad y privacidad de
la informacién recibida, en medios impresos o en formato digital, de proveedores, organismos
reguladores, socios estratégicos o comunidad vinculada, que mantengan relacién con
PETROPERU."
“No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU otorgados para
Su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al 4rea de Tecnologias de Informacién y
Comunicaciones de la dependencia donde presta servicios, es considerado un incumplimiento de
la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Informacién de
PETROPERU."
Clausula sobre privacidad y confidencialidad empresarial:
“El contratado tiene y asume la obligacién de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la
informacién de PETROPERU a la que tenga acceso en virtud del presente contrato, esta
obligacion subsistira ain durante el plazo de un (1) afio después de finalizada la relacién laboral.
El contratado sera responsable de todos los dafios y perjuicios que se deriven como
consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de dicha obligacién”.

e Convenios de Practicas:

“Es obligacién del practicante cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos
de Seguridad de la Informacion de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la
informacion a la que acceda en virtud del presente convenio, y reportar de inmediato cualquier
irregularidad de seguridad de la informacion detectada.”

“No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU otorgados para
su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de Informacién y
Comunicaciones de la dependencia donde desarrolla sus practicas, es considerado un
incumplimiento de la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la
Informacién de PETROPERU.”

o Contratos con Terceros:

“El Postor deberd cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de
Seguridad de la Informacion de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la
informacion a la que acceda en virtud del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier
irregularidad de seguridad de la informacién detectada.” )

“No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacién de PETROPERU otorgados para
su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de Informacion y
Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un
incumplimiento de la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la
Informacién de PETROPERU.”
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ADJUNTO N° 2

POLITICA DE GESTION

INTEGRADA

DE LA CALIDAD, AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Petr6leos del Peri - PETROPERU S.A. es una em-
presa del Estado del Sector Energfa y Minas, cuyo
objeto social es llevar a cabo las actividades que es-
tablece la Ley Organica de Hidrocarburos en todas
las fases de la industria y comercio de los hidrocar-
buros incluyendo sus derivados, la petroquimica
bésica e intermedia y otras formas de energia
PETROPERU S.A. declara que gestiona sus activida-
des asegurando la calidad y competitividad de sus
productos y servicios para satisfacer las necesida-
des de sus clientes; protegiendo el ambiente, la inte-
gridad flsica, la salud y la calidad de vida de sus tra-
bajadores, colaboradores y otras personas que
puedan verse involucradas en sus operaciones; y la
proteccion de la propiedad. Asimismo, promueve el
fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad
de su entormo, realizando esfuerzos para dessmpe-
far sus actividades de forma sostenible, reduciendo
sus posibles impactos negativos.

Para ello, en sus lugares de trabajo desarrolla su ges-
tién Integrada de la calidad, ambiente, seguridad y
salud en el trabajo, basada en los siguientes compro-
misos:

* Desempefiar sus actividades de manera responsa-
ble y eficlente manteniendo sistemas de gestion
auditables bajo un enfoque preventivo, de eficien-
cia integral y mejora continua.

e Identificar, evaluar y controlar los aspectos am-
blentales, los peligros y riesgos de sus procesos,

Aprobado:
Acuerdo de Directorio N° 037-2017-PP
Sesién de Directorio N° 014-2017 del 10.04.17

productos y servicios pertinentes a su contexto;
protegiendo el ambiente y previniendo su contami-
nacién, mediante la gestién del uso eficlente de la
energfa y otros recursos naturales, y de estrategias
para combatir el Camblo Climético; el deterioro de
la salud de las personas y el dafio a la propledad,
con el objetivo de satisfacer las necesidades de
sus clientes.

* Cumplir la legislacién vigente aplicable, la normati-
vainterna y los compromisos voluntariamente sus-
critos, relaclonados con los Sistemas de Gestién.

* Promover el desarrollo de las competencias de sus
trabajadores, orientadas al cumplimiento de los
objetivos y de las metas establecidas.

* Promover la participaclén de los trabajadores en el
desarrollo y mejora de los Sistemas de Gestién im-
plementados.

* Proveer a toda la organizacién de los recursos ne-
cesarios y requeridos para lograr un desempefio
acorde con la presente Polltica.

¢ Difundir esta Polltica a sus trabajadores, clientes,
colaboradores, autoridades, comunidad y otros
grupos de interés, fomentando una actitud diligen-
te, a través de una sensibllizacién y de capacita-
clén adecuadas a sus requerimientos.

El eumplimiento de esta Polltica es responsabllidad
de los dlrectores, gerentes, trabajadores y proveedo-
res de PETROPERU S.A.
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ADJUNTO N° 3

POLITICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A.

Petréleos del Peru — PETROPERU S.A. es una Empresa Estatal del Sector Energia y Minas de Derecho
Privado, creada con el objeto social de llevar a cabo actividades de hidrocarburos en las fases de
Exploracién, Exploracién, Procesamiento, Refinacion, Almacenamiento, Transporte, Distribucion y
Comerecializacién de hidrocarburos, incluyendo sus derivados, Petroquimica, Basica e Intermedia y otras
formas de energia y gestiona en forma responsable la seguridad de la informacién relacionada con sus
actividades, productos y servicios, en concordancia con la normatividad.

PETROPERU protege la informacién de un amplio rango de amenazas para asegurar la continuidad del
negocio, minimizar el riesgo comercial, maximizar el retorno de las inversiones y las oportunidades
comerciales, de acuerdo a los siguientes compromisos:

e El establecimiento de un conjunto de actividades que permitan preservar y asegurar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de informacién, viabilizando la competitividad,
rentabilidad, integridad y transparencia de la Empresa.

* La peri6dica identificacion, evaluacion, tratamiento y monitoreo de los riesgos de seguridad de la
informacion relevantes a la Empresa.

* La investigacién respuesta oportuna y recuperacién efectiva ante incidentes relacionados con la
seguridad de la informacion.

e La comunicacion oportuna y permanente de las politicas y procedimientos de seguridad de Ia
informacién definidos, asegurando razonablemente que sean comprendidos y se encuentren
disponibles para todo el personal y colaboradores de la Empresa.

¢ La responsabilidad por el uso de la informacion confidencial por todo el personal y colaboradores de
la Empresa.

e El cumplimiento de los requerimientos dispuestos en las disposiciones legales y contractuales
aplicables a la seguridad de la informacién que comprenden a la Empresa.

» El fortalecimiento de los valores, la sensibilizacion y el compromiso de todo el personal y
colaboradores de la Empresa, de velar por el cumplimiento de la presente politica.
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ADJUNTO N° 4
FORMATO DECLARACION JURADA DE SALUD

= REGISTRO Cédigo : SIG-RE-106
PET? IE_————E“L‘ Revisién: 00
DECLARACION JURADA DE SALUD Fecha : 20-01-10

DECLARACION JURADA DE SALUD
Las personas que visitan las instalaciones de Operaciones Oleoducio — PETROPERU S.A deben saber que en
dichos lugares hay ciertas limitaciones de acceso a centros hospitalarios, por lo que requerimos que estén
en buen estado de salud fisica y mental a fin de evitar cualquier inconveniente.

Debe tenerse en cuenta el buen estado de salud, por cuanto los visitantes pueden introducir enfermedades
infecto contagiosas que pueden afectar a los trabajadores y a la poblacién local, y portar enfermedades
crénicas o agudas descompensadas. Por tanto le solicitamos se abstenga de viajar si presentan dichas
patologias.

Si usted toma algin medicamento en forma reguiar, asegurese de llevarlo consigo en cantidad suficiente para
su tratamiento.

Sirvase contestar el cuestionario adjunto. Si tuviera alguna duda, contactese con el médico supenvisor de
Servicios Médicos de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A llamando al teléfono 073-284100 anexos
DECLARACION:

Padece o ha padecido de alguna de las enfermedades o dolencias descritas a continuaci¢ S| NO

a) Anemia, leucemia, trastornos de CoagUIACION. ... oo

b) Infartos de miocardio, arritmias, dolor de pecho, presién arterial alta, . .. ...

d) Asma, bronquitis, tuberculosis, neumgnia.

e) Alteraciones musculares, articulaciones o de ios huesos

f) Calculos renales, insuficiencia renal. ... o S

g) Hemorragia digestiva, calculos vesiculares

h) Enfermedad mental o nerviosa, adiccion a drogas o alcoholismaq, cefaleas.. ...

iy Diabetes mellitus descompensadayo usainsulina_.._ ...

i) 8e encuantra en proceso de gestagién____ .

k) Tienefobiaavelar, ... ... ... . .. L i

1) Ha sufrido de alguna infeccion en los ultimos 30 dias.

n) Ha recibido medicamentos immunosupresores, antineoplasicoso o psiquiatricos

Silarespuesta es SI, sefala

o) Sufre de alguna alergia (Medicamentos, alimentos, etg) Indi

p) Indicar su Grupo Sanguineq . .

q) Tiene su indice de masa corporal [IMC=Peso¥ (Talla) Imayor.a.35.. .. ... ... et | | | I

Declaro estar de acuerdo con las condiciones establecidas por Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.Aen
el presente documento, y no encontrarme afectado por ninguno de los supuestos que de acuerdo a las
mismas impedirfa que viaje. Asimismo, declaro que estoy en buen estado de salud y que no tengo
contraindicacion médica para viajar por via terrestre y/o aérea.

Eximo de responsabilidad a la empresa de Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A por cualquier daifio o
lesion que se pueda generar a mi salud como consecuencia del indicado viaje, o poromisién de informacién
sobre mi estado de salud.

Declaro sujetarme a lo que disponga Operaciones Oleoducto — PETROPERU S.A respecto a la posibilidad o no
de viajar, atendiendo a mi estado de salud v lo declarado en el presente documento.

Apellidos Nombres
Lugar de Trabajo (Estacién) Compafia
U\o N1 Fecha 7 .

s W

FIRMA DEL INTERESADO

| Prohlibido reproducir sin autorizaolén de Petroleos del Peru - PETROPERU S.A. |
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ADJUNTO N° 5
FORMATO EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

Documaentio Técnico:
Profocolos de Exémenes Médico Ocupacionales y Gulas de Diagnésfico de los Exdmenes Médicos
Acfividad

Huella Digital y Firma del Paclente (con lo cual deciora que la informacién declorada es veraz)

Nombre, Firma y Sello de Médico Evaluador

Cerlificado de Aptitud Médico Ocupacional

LOGO DE QUIEN CERTIFICA

(EMPRESA, CLINICA, SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL) | SOPIG©

CERTIFICA gue el $1.(0):

Nombre y Apeliidos

Documento de Idenfidad [ 1 [ T TTT Teded] L ofos [ Género [M_TF
Puesio af que postula (solo pre ocupacional) <

Ocupacién actudl a ulima Ocupacién

HISTORIA CLINICA P T TTTd | | [ | |

Conclusiones

APTO Resfricciones
(rara el puesto en el que frabajo o
poshila)

APTO CON RESTRICCION
(pora el puesto en el que rabojo o
| postulal

NO APTO

Ipara el puesto en el gue frabajo o
postulo)

Recomendaciones

Nombre:

Sello v Firma de Médico aue CERTIFICA
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ADJUNTO N° 6

LINEAMIENTOS DE GESTION SOCIAL PARA CONTRATISTAS — PETROPERU

1. PAUTAS GENERALES EN GESTION SOCIAL

A. Pautas sobre comunicacion y relacionamiento comunitario

El contratista debera asegurar que la realizacién de todas sus actividades se dé manteniendo las
buenas relaciones con las comunidades del entorno. Es responsabilidad del contratista gestionar
adecuadamente el relacionamiento con dichas comunidades.

EL CONTRATISTA deberé informar previamente en un plazo razonable al Supervisor Relaciones
Comunitarias acerca de la realizacion de las actividades principales de relacionamiento como:
Asambleas, Visitas Guiadas, Reuniones con Autoridades y otras relevantes. Dichas actividades
podran contar con el acompafiamiento del Supervisor Relaciones Comunitarias de
PETROPERU, de acuerdo a lo que disponga la Sub Gerencia Relaciones Comunitarias.

El contratista debera proveer permanentemente informacién sobre la realizacién de sus
actividades, de manera previa, oportuna y culturalmente adecuada, a las comunidades y
autoridades locales. En coordinacién con PETROPERU difundira mediante una metodologia
didactica y clara el alcance de los trabajos a realizar durante el proceso de limpieza y
remediacion del area afectada por el evento.

El Plan de Gestién Social debera incluir las actividades de comunicacién e informacion
consideradas (tales como talleres informativos, reuniones periédicas con autoridades, visitas
guiadas, entre otros). De manera obligatoria, el Contratista realizara reuniones mensuales con
las comunidades, en Asamblea, en ias cuales informara sobre: contratacion de mano de obra
local, atencion a quejas y reclamos, actividades importantes que requieren de autorizacién o
conocimiento de la comunidad. Cada reunién mensual debera contar con un Acta firmada por
minimo tres miembros de la Directiva Comunal.

El contratista debe promover la participacién de representantes de las comunidades como
monitores para que estén presentes en las visitas guiadas que realicen a las zonas de trabajos u
otras areas operativas. Estos representantes (dos como minimo) deberan ser elegidos en
Asamblea y no podran ser miembros de la Junta Directiva de la comunidad y/o Federacién, ni
tener cargos publicos como: Teniente Gobernador, Agente Municipal, Juez de Paz, etc. Esta
participacion de los representantes de la comunidad es ad honorem, sélo se reconoceré el gasto
de combustible que hubiesen efectuado para el traslado y la alimentacion.

Cualquier necesidad operativa debera ser coordinada oportunamente con la Sub Gerencia
Relaciones Comunitarias.

El contratista tiene la obligacién de absolver cualquier duda, consulta o preocupacién de las
comunidades del entorno, a través de su personal de relaciones comunitarias.

Para dar aviso sobre cualquier actividad que se desarrolle al interior de las comunidades, el
Contratista, a través de su personal de relaciones comunitarias, debera cursar una comunicacién
por escrito a las autoridades locales (directiva comunal) con un plazo minimo de 2 dias de
anticipacién. De ser necesario, el personal de relaciones comunitarias de la contratista debera
explicar a las autoridades locales en persona y detalladamente los alcances de las actividades a
realizar. Asimismo, debera enviar una copia de dicha comunicacién al Supervisor de Relaciones
Comunitarias de PETROPERU. Si el contratista no puede cumplir con el plazo minimo de 2 dias
para la comunicacién, deberad informarlo a la Sub Gerencia Relaciones Comunitarias de
PETROPERU sustentando los motivos.

Toda actividad que involucre el contacto con comunidades o poblacién local debera ser
informada y coordinada previamente con el Supervisor de Relaciones Comunitarias de

i P4gina 50 de 55
ﬁ‘;"?}‘) ’

I; ‘J W f\_: ‘i—‘
33805 <
> 4, )




PETROPERU. EI CONTRATISTA debera comunicar previamente a PETROPERU todo acuerdo
que desee realizar con la comunidad referente a la compra de madera u otros requerimientos
para la construccion de facilidades que resulten necesarias para la operacion. Asimismo, debera
comunicar previamente a PETROPERU todo apoyo social o compromiso que voluntariamente
desee asumir con las comunidades.

El Contratista podra recibir supervisiones o inspecciones inopinadas de parte de PETROPERU,
para verificar las condiciones laborales de los trabajadores y el cumplimiento del Plan de Gestién
Social.

El Contratista deberé instalar sus campamentos y/o habilitar puntos de acopio dentro de la Zona
de Reserva del ONP. De no realizar su campamento y/o habilitacién dentro de esta zona, el
Contratista debe asumir los costos o pagos que se generen durante la ejecucion del contrato
(corte de arboles, caminos o infraestructura). Se debe definir, en coordinacién con
PETROPERU, un pago estandar a los pobladores por utilizar el area individual o comunal para
dichos fines.

La Contratista debera asegurar que su personal no realice actividades de caza, pesca o
recoleccién de cualquier tipo de recurso de la zona.

B. Pautas sobre empleo local:

El Contratista deberad presentar un plan de contratacién de mano de obra local no calificada
como parte del Plan de Gestién Social, considerando el procedimiento de mano de obra local no
calificada de PETROPERU.

Para la contratacién de personal no calificado, el contratista debera priorizar la contratacién de
mano de obra local. El Contratista tendra en cuenta que la contratacién de mano de obra local
debe ser temporal y de preferencia rotativa por un plazo no mayor a dos meses, con el fin de
promover la mayor participacién de pobladores de la zona; salvo que las habilidades y aptitudes
demostradas requieran la continuidad de determinado(s) trabajador(es). Se requiere que
presente un histograma de contratacién local que incluya un criterio para la distribucién de
oportunidades laborales entre las comunidades afectadas.

La contratacion de personal local es Unicamente para pobladores de cada una de las
comunidades involucradas en la remediacién, de acuerdo a la lista de comunidades establecida
por PETROPERU en funcién a los alcances del servicio.

El Contratista debera coordinar con las autoridades de cada comunidad la presentacién de su
lista de trabajadores (MOL). Dicha lista debera estar refrendada en Asamblea y debera estar
firmada por minimo tres miembros de la directiva comunal.

Antes del inicio del servicio, el contratista debe realizar una reunién presentando a su equipo
para informar a las comunidades, en Asamblea, los alcances e implicancias del trabajo a
realizar. Informaré sobre la cantidad de personal a contratar, tiempo y régimen de trabajo,
ex