CONDICIONES TECNICAS
JMTO-MDV-0548-2019

“SERVICIO DE ESTABILIZACION DE LADERA Y DISTENSIONADO DE TUBERIA EN KM
323+190 ONP / RECONTRUCCION DE APOYOS EN PUENTE AEREO KM 323 ONP”

1.0 OBJETO DEL SERVICIO

La Sub Gerencia Operaciones ONP de Petréleos del Perd — PETROPERU S.A. requiere
contratar el “Servicio de Estabilizaciéon de Ladera y Distensionado de Tuberia en
Km 323+190 ONP / Reconstruccion de Apoyos en Puente Aéreo KM 323 ONP”, con
la finalidad de eliminar/reducir el empuje de terreno en un sector donde se produjo la
falla por deslizamiento el 01.01.2019. Considera también efectuar el descubrimiento de
la tuberia para inspeccién de la misma y garantizar su integridad para continuar con una
operacién segura del Oleoducto Nor Peruano.

2.0 DESCRIPCION DEL SERVICIO

El objetivo del presente servicio es distensionar la tuberia (Km 323+190) y estabilizar la
ladera sobre la que se emplaza la tuberia, para lo cual se ha considerado efectuar:

v Reconstruccién de dos (02) apoyos existentes en cada torre del puente colgante y
Construccion de dos (02) nuevos apoyos, con la finalidad de restituir libertad de
movimiento horizontal a la tuberia y restringir su desplazamiento vertical. Los apoyos
considerados son de concreto armado y el soporte metalico.

v Movimientos de tierra para disminuir el nivel de tapada, retiro de masa inestable, para

lo cual se ha considerado efectuar la eliminacién de material de cobertura y raices

del talud superior, perfilado y conformacién de banquetas, garantizando la estabilidad
del sector, asi como el sellado de las grietas que se presentan en la parte superior.

Desvio de quebrada para permitir la excavacion de zanja para Distensionado

Excavacion de zanja para Distensionado de la tuberia.

Colocacién de soportes temporales de la tuberia descubierta, limpieza mecanica para

inspeccion.

v Inspeccion de tuberia (no considerado en el presente servicio, actividad que se
desarrollara inmediatamente después de concluir con la limpieza mecanica de la
tuberia).

v Arenado y pintado de la tuberia descubierta (se ejecutara después de finalizada la
inspeccion de la tuberia)

v Mejoramiento de estabilidad en pie de talud de zanja.
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Ver Apéndice N°1 “Descripcién de partidas”
3.0 NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

a) Ley 30222, complementaria a la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b) D.S. N° 039-2014-EM "Reglamento para la Proteccion Ambiental en las actividades
de Hidrocarburos"

c) D.S. N° 081-2007-em "Reglamento de Seguridad para el transporte de
hidrocarburos por ductos"

d) D.S N° 043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos”

e) Ley N° 27314: Ley General de Residuos Soélidos Peligrosos y su Reglamento

estipulado en el D.S. 017-2004-PCM.

Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo".

D.S. N° 005-2012-TR "Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo/’




4.0

5.0

6.0

7.0

h) Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion ambiental para contratistas
PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del servicio es de 150 dias calendario, que incluye la fase de
campo de 123 dias calendario y 27 dias calendario para la presentacién del Dossier
de Calidad e informe de finalizacién del servicio.

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion sera a Sistema de Precios Unitarios.
MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto es en soles e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas, suministro de materiales, equipos, insumos, herramientas, implementos de
seguridad, movilizacion de recursos, utilidad, gastos generales y costos laborales que
asume el CONTRATISTA, conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio.

LUGAR DE EJECUCION

El acceso al lugar de los trabajos se puede realizar por via terrestre, por la via PE SNC
— Carretera El Reposo — Saramiriza, hasta el Km 248+270. Al lado derecho de la via se
encuentra el acceso a la zona de los trabajos, luego de un recorrido de
aproximadamente 0.65 Km se llega al punto a distensionar.

Ubicacién Geografica

El area de trabajo se localiza en el Km 323+190 del ONP, correspondiendo la siguiente
ubicacion geografica:

Tabla 1: Ubicacion Geografica de los sectores. V6B
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Gréfico N° 1: Acceso Terrestre desde Bagua hasta el Km 248+270 de la carretera 5NC.

Santa Marfas
deiNlEva \

La Peca

A (C)Bagua

El tiempo de recorrido desde la ciudad de Bagua al punto a intervenir es de 5 hrs,
existiendo una longitud de 237 kildmetros.

Desde el desvio de la carretera SNC, por el acceso existente hasta el punto a intervenir,
hay una longitud de 0.65 km. Los primeros 200 m del acceso se puede ingresar en
camioneta 4 x 4, el resto es peatonal. El desvio en la carretera SNC esta en el Km
248+270 (lado derecho).

Gréafico N° 2: Acceso Terrestre desde el Km 248+270 de la carretera 5NC. Al Pto
Intervenir
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8.0 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO
DE SELECCION. '

8.1. DEL POSTOR

El postor debera@ estar inscrito en la Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC)
de PETROPERU con el cédigo 3.5.8 Obras y mantenimiento civil o el en cédigo 4.4.4
Sistemas de oleaductos.

La experiencia de la empresa se evidencia con la ejecucion de servicios similares,
entendiéndose como tal para el presente servicio, lo siguiente:

Servicios de Distensionado en oleoducto o gasoductos

Servicio de Mantenimiento por pérdida de espesor en oleoductos o gasoducto
Servicios de Mantenimiento por anomalias geométricas en oleoductos o
gasoductos

> Servicios de Defensa Riberefia.
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La empresa deberd acreditar hacer realizado en los Gltimos cinco (05) afios, un minimo
de 10 servicios, cuya suma debe ser superior a los MMS/ 4.00

La relacién de trabajos realizados por el postor se presentara en una lista (presentar un
minimo de 10 servicios), copias de contratos u 6rdenes de trabajo con su respectiva
conformidad del servicio culminado o copia simple de facturas canceladas (la
cancelacion sera acreditada documental y fehacientemente, para lo cual bastara con
adjuntar los Boucher de deposito o reporte de estados de cuenta donde pueda
verificarse el pago efectuado, o que la cancelacién por parte de la entidad Bancaria o
de la Institucién a cargo del cumplimiento de dicha prestacidon conste en el mismo
comprobante), que acredite que el servicio ha sido realizado

8.2. DEL PERSONAL

Para la ejecucién del presente servicio el Postor debe asegurar con los profesionales
que cumplan el sigulente perfil:

> 01 Ingeniero Civil, con experiencia minima de 05 afos en el ejercicio de su
profesion, contabilizado a partir de Ia obtencion del Titulo Profesional. Ademas,
debera acreditar haber participado en un minimo de 05 servicios similares,
entendiendo como tales, los siguientes: '

Distensionado en oleoducto o gasoductos

— Defensas riberefias con enrocados 0 gaviones
Construccion de carreteras,

Estabilizacion de taludes

Construccion de canales

{

01 Ingeniero Mecanico/lndustrial/Metalurgico, colegiado, con experiencia
minima de 03 afios en el ejercicio de su profesién, contabilizado a partir de la
obtencién del Titulo Profesional. Ademas, debera acreditar haber participado en un
minimo de 05 servicios similares, entendiendo como tales, los siguientes:

Distensionado en oleoducto ¢ gasoductos
Construccion de ductos de hidrocarburos
Reparacién de ductos de hidrocarburos
Estructuras Metalicas

N




» 01 Ingeniero de Control de Calidad, de especialidad Ing. Civil, Mecanico,
industrial o afin, con experiencia minima de 03 afios en el ejercicio de su profesion,
contabilizado a partir de la obtencién del Titulo Profesional. Ademas, debera
acreditar haber participado como minimo en 03 servicios de control de calidad
similares, entendiéndose como tales los siguientes:

- Distensionado en oleoducto o gasoductos
— Defensas riberefias con enrocados o gaviones
— Construccion de carreteras,
- Estabilizacién de taludes
. Construccidn de canales

> 01 Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Acreditar Minimo de 03
afios en el ejercicio de su profesion, haber participado como minimo en la ejecuciéon
de 03 trabajos similares. (Carreteras, canales, Estabilizaciéon de taludes, defensas
Riberefias).

» 01 Ingeniero Asistente del Residente, colegiado, con experiencia minima de 01
afio en el ejercicio de su profesién, contabilizado a partir de la obtencién del grado
académico de Bachiller.

» 041 Relacionista Comunitario, profesional que puede ser de diversas
especialidades, titulado, con un minimo de 02 aflos como relacionista comunitario,
debiendo presentar los sustentos de su experiencia coma Relacionista
Cumunitario,

> 01 Licenciado en Enfermeria, titulado, acreditando un minimo de 03 afios en el
gjercicio de su profesion.

Para la acreditacion del Personal se debera presentar un listado, los cuales seran
sustentados con copias simples de certificados de estudios, titulo profesional,
constancias de trabajo. Para todos los profesionales, debera incluir el correspondiente
Certificado de Habilidad vigente emitido por el Colegio de Ingenieros.

8.3. EQUIPO PESADO, LIVIANO Y MENORES

El postor debera describir cada uno de los equipos (livianos y pesados) que considere
emplear para la prestacién del servicio, como excavadoras, equipo de transporte, etc.
Complementariamente al listado, debera presentar el histograma de equipos.

En la siguiente tabla se describen las especificaciones técnicas minimas de los equipos
requeridos, la potencia y capacidad.

SISTEMA DE POTENCIADE | CAPACIDAD
ITEM DESCRIPCION RODAMIENTO TRABAJO MIN ANTIGUEDAD
1 | Excavadora Orugas 146-150 HP 124yd3 | 4
pantaneras
2 Camionetfa 4x4 Liantas 147.6 HP 3
3 Combi 15 Pasajeros Llantas 149 HP - 3
4 | Mezcladora de 9 p3 Llantas 9.0 HP 9P3 2
5 Equipo de arenado N/A N/A 170 kg 5
6 | Compresora de aire Llantas 100 HP 250CFM | 5

Los valores de antigiledad son maximos permisibles. Para que los equipos del Postor
pueden ser considerados APTO, deberan tener valores inferiores a los indicados en la
tabla.




9.0 DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

Para la ejecucién del servicio se suscribira una ORDEN DE TRABAJOS A TERCEROS
(OTT), para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar los siguientes documentos:

— Carta Fianza por garantia de fiel cumplimiento.
10.0 GARANTIAS.

El postor ganador de la Buena Pro debera presentar las siguientes garantias para la
suscripcion del Contrato.

Por fiel cumplimiento:

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser emitida por una suma
equivalente al 10% del Monto Total del Contrato y debe tener una vigencia hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion del servicio a cargo de EL CONTRATISTA,
es decir hasta la aprobacion del Acta de Liquidacion del Contrato. Esta garantia se
ejecutard en caso de incumplimiento imputable al CONTRATISTA en la ejecucién del
servicio.

La garantia sera de caracter incondicional, solidario, irrevocable de realizacion
automatica y sin beneficio de excusién, al solo requerimiento de PETROPERU, y sera
emitida por Entidades Bancarias o Entidades Financieras, autorizadas y acreditadas en
el Pert por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). La garantia sera devuelta,
una vez que la recepcion de la prestacion a cargo del Contratista cuente con la
conformidad del area usuaria y esté aprobada por PETROPERU S. A.

Por adelanto

PETROPERU S.A. a solicitud del CONTRATISTA podra hacer efectivo un adelanto de
hasta el 20% del monto de la propuesta econdémica incluido el IGV, para lo cual el
CONTRATISTA debera garantizar dicho adelanto unicamente con una carta fianza por
el mismo monto, este adelanto se descontara proporcionalmente en cada uno de las
valorizaciones hasta cubrir el 100% del adelanto.

11.0 POLIZAS

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo
de tiempo de ejecucién del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por
Ley le competen a su actividad'. Adicionalmente y en amparo al presente contrato,
debera contar las siguientes pélizas de seguros.

« Pdliza de Seguro de Responsabilidad Contra Todo Riesgo de Construccién y
Montaje (CAR y EAR),

1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de
salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta pdliza se entregara cuando se
inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas cada vez
gue ingrese personal nuevo.




Riesgos cubiertos: Cobertura Principal “A”. Coberturas adicionales: “B”, “C”, “D”, “E”,
“F” y “G”, incluyendo los riesgos de Huelga, Conmocién Civil, Dafio Malicioso,
Vandalismo y Terrorismo.

La Suma Asegurada para las coberturas “A”, “B”, “C" y “D” debera corresponder al
valor del bien objeto de la construccion, incluyendo fletes, derechos de aduana y
primas de seguros.

La Suma Asegurada para las coberturas “E”, “F” y “G” debera corresponder al valor
del bien objeto de la construccién. La Péliza de Seguro CAR debera incluir un periodo
de Prueba, puesta en marcha y Mantenimiento.

La pdliza de seguros debera contener como minimo las coberturas adicionales
siguientes:

Gastos de demolicibn y desescombro, honorarios profesionales, gastos
extraordinarios, gastos extras, desmontaje y cobertura para bienes pre-existentes —
propiedad adyacente.

La suma asegurada a contratarse equivale al valor total del contrato y debera estar
en vigencia hasta la fecha de entrega del contrato de llave en mano mas un periodo
ampliado de 6 meses, que comprende a PETROPERU S.A. como Asegurado
Adicional y Tercero Beneficiario.

Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por
la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual,
Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil Patronal que comprende a
PETROPERU S.A. como Asegurado Adicional y Tercero Beneficiario, incluido su
personal, en exceso de las coberturas adicionales E y F de la Péliza CAR y EAR, que
incluya cobertura por contaminacion y polucién al medio ambiente, dafios directos a
terceros, trabajos terminados, dafios corporales, dafios materiales o patrimoniales,
por una Suma Asegurada de US$ 1,000,000.00.

Péliza que cubra Transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos, esta péliza
debera cubrir la afectacion de terceros y del medio ambiente. Las coberturas de esta
poliza no podran ser menores a los montos que se establezcan mediante resolucion
ministerial en funcién al modo de transporte, flota, carga util y producto transportado.
Ademas, el vehiculo debe contar con el seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
- SOAT.

Pdliza de Obligaciones Laborales

Es obligacibn de EL CONTRATISTA pagar a su personal las remuneraciones,
beneficios sociales y a las entidades correspondientes, aportaciones a la seguridad
social, AFP, ONP, seguros, tributos y demas obligaciones que correspondan, segun
la legislacion vigente u otros pagos a que se vea obligado segin las Condiciones
Técnicas de este proceso.

Para cada valorizacion PETROPERU podra solicitar a EL CONTRATISTA la
documentacién que sustente y/o acredite el pago de los rubros indicados respecto
del personal asignado al servicio. En este caso, dicha acreditacidn sera obligatoria
para la aprobacién de cada valorizacién. El incumplimiento de esta disposicién sera
causal de resolucién del contrato, de conformidad con el numeral 18.6 del
Reglamento.




Constituye una obligacion de EL CONTRATISTA pagar las deudas contraidas con
sus trabajadores durante la ejecucién del servicio. La buena imagen reputacional de
PETROPERU no puede verse afectada por el incumplimiento de EL CONTRATISTA.
En este caso, de recibir PETROPERU alguna denuncia o queja documentada de
dichos trabajadores, se trasladara la misma a EL CONTRATISTA, a efectos de que
se pronuncie al respecto.

PETROPERU y EL CONTRATISTA establecen que, en el marco del contrato
correspondiente, durante la ejecucion del presente servicio no existird
responsabilidad solidaria de PETROPERU respecto de las obligaciones de EL
CONTRATISTA con sus trabajadores. EL CONTRATISTA sera el Uinico responsable
de dichas obligaciones y/o deudas.

Por lo antes expuesto EL CONTRATISTA debera presentar al inicio del servicio una
Carta Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y beneficios colaterales del
personal destacado al servicio (Leyes y Beneficios Sociales), por el tiempo que dure
el servicio, por un monto de Ciento Setenta y Cinco Mil y 00/100 soles (S/.
175,000.00). Dicha carta fianza sera emitida a nombre de PETROPERU,
garantizando el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de
los trabajadores. Debera tener una vigencia hasta la finalizacion del servicio,
conformidad de la recepcion y liquidacién del servicio.

En caso EL CONTRATISTA incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU le
otorgara un plazo para que subsane dicho incumplimiento, de conformidad con el
procedimiento establecido en el numeral 18.6 del Reglamento, pudiendo para tal
efecto solicitar a EL CONTRATISTA la documentaciéon correspondiente. En caso
persista el incumplimiento y sin perjuicio de resolver el contrato, EL CONTRATISTA
se obliga a ceder los montos que PETROPERU le adeude, a favor de sus
trabajadores y autoriza a PETROPERU a disponer de los fondos retenidos por este
concepto, con el Unico propésito de pagar a los trabajadores correspondientes, previa
acreditacion. En caso el fondo sea insuficiente, EL CONTRATISTA autoriza a
PETROPERU a disponer de los pagos pendientes que hubiere para tal propésito.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

« Las Polizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluira PETROPERU S.A.
y a su personal como Terceras Personas.

o Las polizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de
primarias. Cualquier otra péliza de seguro contratada sobre el mismo interés
asegurado, es en exceso y no concurrente. ]

« La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra PETROPERU S.A,,
sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.

12.0 SUBCONTRATACION

Para el presente servicio, no se aceptara la subcontratacion de las partidas materia del
servicio. Estan exoneradas las actividades de movilizacién/desmovilizacion, hospedaje
y alimentacién.




13.0

14.0

PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
PETROPERU aplicara al contratista una penalidad por mora y por cada dia de atraso,
hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto contractual, incluyendo los
adicionales y/o reducciones, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debio
ejecutarse o de la prestacién parcial en el caso de ejecucion periddica. Esta penalidad
sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o si fuese
necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel
cumplimiento.

En todos los casos la penalidad se aplicard automéaticamente y se calculara de acuerdo
a la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (0.25 x plazo en dias)
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato, item, tramo,
etapa o lote que debib ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de contratos de

ejecucion periodica.

Adicionalmente, cuando ocurra alguna de las siguientes deficiencias y/o
incumplimientos, y se aplicaran las penalidades por cada ocurrencia, segun se indica:

Tabla 3: Relacioén de Faltas vs Penalidad

item Descripcién de la Falta Muita
1 Paralizaciones del personal debido a incumplimientos de pagos o | 0.2 UIT por dia
beneficios por parte de la Contratista de paralizacién

2 Por falta del personal PROFESIONAL Y TECNICO o su cambio sin | 0.5 UIT por dia
Autorizacién de PETROPERU S.A.

3 No reemplazar al personal que a criterio de PETROPERU S.A. no | 0.2 UIT por dia
redna las condiciones técnicas para los trabajos.

4 Falta de materiales, maquinarias, equipos o herramientas en condicién | 0.5 UIT por dia
operativa o que no cumplan con los requisitos minimos indicados en
las Condiciones Técnicas. No reemplazar los equipos que a juicio de
PETROPERU S.A. no retnan las condiciones técnicas requeridas o
no se encuentren en buen estado

5 No proporcionar a su personal los equipos de proteccion personal | 0.5 UIT por
necesarios o no reemplazar los desgastados o en malas condiciones. | evento.

PETROPERU podra resolver el contrato suscrito, cuando EL CONTRATISTA haya acumulado
el monto maximo de la penalidad.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

PETROPERU cancelara el Servicio mediante valorizaciones mensuales, por actividades
realmente ejecutadas en el periodo, a satisfacciéon de PETROPERU vy sobre la base de
los Costos indicados en su propuesta econémica, en calidad de pagos parciales. Si la
valorizacién no cuenta con la aprobacion de PETROPERU, la factura no sera tramitada.

Emitir factura a nombre de:
Petréleos del Perit — PETROPERU S.A.

Ruc: 20100128218
Direccién: Jr. Huanuco N° 218-228, Piura
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15.0

16.0

17.0

Hacer llegar la factura, valorizacién aprobada por PETROPERU, copia del Contrato en
valorizaciones parciales y el original en la tltima valorizacién, a la oficina del Supervisor
de la Unidad Mantenimiento Derecho de Via — Sub Gerencia Oleoducto Nor Peruano —
PETROPERU.

¢ Sustento de Metrados (planillas, planos, registros fotograficos, etc).
e Copias de los SCTR.
e Copias del Cuaderno de Servicio.

Dicha documentaciéon sera presentada a la oficina del Supervisor de la Unidad
Mantenimiento Derecho de Via- Sub Gerencia Oleoducto Nor Peruano- PETROPERU,
una vez que cuente con el Visto Bueno de la Supervision de Campo.

Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados por la
SUNAT y remitidos por EL CONTRATISTA al siguiente correo:
efacturas@petroperu.com.pe.

Cada Valorizacion, una vez aprobada por PETROPERU, se cancelara a los treinta (30)
dias calendario de presentada correctamente la factura correspondiente (original y dos
copias). La factura presentada incorrectamente sera devuelta para su correccion,
rigiendo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

La factura final debera acompariarse de la Liquidacion del Servicio, el Acta de Recepcion
Conforme de los trabajos, la Carta Notarial de Garantia del Servicio y el Informe Final
del Servicio ejecutado.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion del Servicio estara a cargo de la Unidad Mantenimiento Derecho de
Via de la Jefatura Mantenimiento — Sub Gerencia Operaciones ONP.

La conformidad del servicio sera aprobada por el mismo nivel que apruebe el
Requerimiento, que en este caso corresponde a la Sub Gerencia Operaciones ONP.

PERSONAL REQUERIDO

El personal PROFESIONAL y TECNICO requerido es aquel que se precisa en el item
8.2 - Requerimientos Técnicos Minimos — Personal.

CUADERNO DE SERVICIO

El cuaderno de servicio sera suministrado por EL CONTRATISTA y representa el
principal instrumento de Administracién y Control del Servicio, en el cual EL
CONTRATISTA debe anotar de preferencia diariamente las ocurrencias y avances del
Servicio. El Supervisor Administrador del Contrato de Campo en representacion de
PETROPERU S.A. anotara las observaciones y los asuntos mas importantes, tales
como: fechas reales de inicio y término del servicio, motivos de las demoras, reclamos,
consultas y otras contingencias que se consideren de conveniente incluir.

El cuaderno de control del servicio se abrird en la fecha de inicio del servicio y
permanecera en la oficina del Administrador del Contrato, el cual debe ser firmado, en
todas sus paginas, por el Administrador del Servicio y el CONTRATISTA, o quien
designe en su representacion; ademas dichas personas son las Unicas autorizadas para
hacer las anotaciones en el mismo.
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EL CONTRATISTA debe anotar en el Cuaderno de Servicio cualquier atraso que se
produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU S.A., afin de
solicitar oportunamente y con la debida justificacién, la prérroga en la fecha de término
de pactada. La misma debe tener la aprobacién de PETROPERU.

La pérdida del cuaderno de control del servicio por causas imputables al CONTRATISTA
y de no existir las copias correspondientes, dara lugar a que cualquier discrepancia
necesariamente sea definida a favor de PETROPERU S.A.

Al término del servicio, el cuaderno de control del servicio quedara en custodia de
PETROPERU S.A.

18.0 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

e CON SU PERSONAL DURANTE EL SERVICIO

>

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios
que le corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relacién laboral
con PETROPERU y que para todos los efectos contractuales depende
exclusivamente del Contratista.

EL CONTRATISTA asumira los gastos de equipos de proteccion de su personal
y gastos hospitalarios e indemnizacion, si fuera el caso, por accidentes de
trabajo.

Se deberan adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el
trabajador conozca y cumpla con los reglamentos, instrucciones y avisos
relacionados con la prevencion de accidentes.

Si durante la ejecucién del trabajo, alguno de los trabajadores no demostrara
capacidad para ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las
Normas, Reglamento o a las Buenas Costumbres, PETROPERU podra
determinar su reemplazo en un plazo no mayor de cinco (05) dias utiles.

Asi mismo, en caso que el trabajador o persona contratada por EL
CONTRATISTA para la prestacion del Servicio, inicie un procedimiento
administrativo, reclamo o demanda de cualquier naturaleza en contra de
PETROPERU, EI Contratista se compromete a tomar las medidas
correspondientes con la finalidad de liberar a PETROPERU de los efectos de
dichas acciones y es responsable por cualquier situacion adversa a
PETROPERU, incluyendo los gastos y costos en que incurra por este motivo,
comprometiéndose El Contratista en todo caso a resarcir el perjuicio a
satisfaccion de PETROPERU y a restituirle cualquier suma abonada como
consecuencia de tales procesos o reclamos.

De otro lado se reitera a EL CONTRATISTA que bajo cualquier modalidad
(tercerizacién, intermediacién laboral, servicios y otros) esta terminantemente
PROHIBIDO la inclusién de personal que a la fecha de inicio de los trabajos NO
haya cumplido dieciocho (18) afios, de acuerdo con la Ley No 27337 Cédigo de
nifios adolescentes, y Decreto Supremo N°003-2010 MIMDES, convenio N°182
de la OIT.
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Proteccion del Personal durante el Servicio.

> Dentro de la politica de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Operaciones
Oleoducto, se considera como factor primordial la seguridad de los trabajadores.
Es por ello que en la zona de operaciones se contara con el Equipo de Proteccién
Personal adecuado para evitar lesiones o enfermedades serias que puedan
resultar del contacto con los peligros quimicos, radiolégicos, fisicos, eléctricos,
mecanicos u otros. Estos aspectos estan descritos en las normas de Seguridad
y Medio Ambiente de Operaciones Oleoducto.

> Es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar que el personal a
su cargo cuente con la atencibn médica necesaria, en funcion del area
geografica en que se desenvuelven los trabajos.

> Se debe considerar la relacion de EPP's individuales y colectivos para la
ejecucion de los trabajos de campo. Asi como los EPP's, seran considerados de
acuerdo a las actividades que realice cada trabajador y a la evaluacion de
riesgos.

EQUIPOS PESADOS, LIVIANOS Y MENORES.

EL CONTRATISTA debera proveer cada uno de los equipos (livianos y pesados)
ofertados para la ejecucion del servicio. Complementariamente al listado, debera
presentar un plan de trabajo que justifique la relacion de equipos que se empleara,
en el cual se indicara el tiempo de empleo de cada uno de los equipos, los que
deberan guardar armonia con el programa de ejecucion de las actividades y los
rendimientos de los mismos.

EQUIPOS DE MEDICION Y MATERIALES.

Los equipos de medicion a utilizarse en el presente servicio deberan contar con su
respectivo Certificado de calibraciéon vigente por un organismo competente
reconocido.
Los materiales a emplear en el presente servicio deberdn contar con sus
especificaciones, ficha técnica, hoja de seguridad proporcionada por el proveedor
autorizado.

PETROPERU solicitara la entrega de todos los certificados de calibracion de los
equipos de medicién y de los documentos que acrediten la calidad de los materiales
empleados en el servicio.

PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA E HISTOGRAMA DE EQUIPOS Y DE
PERSONAL

El CONTRATISTA para el inicio del servicio debera presentar un Plan de Trabajo,
en el cual precise la ejecucion, procedimientos de trabajo, cuadrillas, rendimientos,
aseguramiento y control de calidad y cierre, para lograr alcanzar los objetivos del
mismo.

Adjunto al Plan de Trabajo se debera presentar como Anexo el Cronograma
Detallado de Actividades. Asimismo, se debera presentar como Anexo el Histograma
de Equipos y de Personal para la ejecucion del servicio.
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AUTORIZACIONES DE AUTORIDADES LOCALES

EL CONTRATISTA sera responsable de la elaboracién de cualquier documento
técnico que soliciten los representantes de las Comunidades locales, a solicitud de
PETROPERU.

CONSIDERACIONES GENERALES

a)

b)

d)

e)

9

Régimen de Trabajo

EL CONTRATISTA debera precisar el Régimen de Trabajo que establecera
para su personal durante la ejecucién del servicio (campo), disponiendo los
relevos correspondientes para cubrir la salida del personal (en caso lo amerite).

Horario de Trabajo

Al ser un trabajo especial, se establece como horario de trabajo para la
ejecucion del presente servicio, una jornada diaria de 12 horas que inicia a las
07:00 y se extiende hasta las 18:00 horas, con 1 hora destinada al almuerzo del
personal (12:00 a 13:00 horas). Dentro de la jornada se incluye la movilizacién
y desmovilizacion del personal hacia y desde el area de trabajo

Comunicacion en campo

Durante la ejecucién del servicio (fase de campo), EL CONTRATISTA debera
contar en todo momento de un servicio de comunicacion entre el personal de
Supervisidon en campo mediante radios handys digitales, teléfonos celulares,
otros.

Logistica y Movilizacién

EL CONTRATISTA sera el UuUnico responsable de la movilizacion -
desmovilizacién de personal, recursos y equipos a utilizar en la zona de trabajo,
el cual sera realizado de manera terrestre por medio de las vias de acceso
existentes.

Transporte en obra

El traslado del personal desde el sitio de pernocte hasta el sitio de obra sera a
cuenta exclusiva del Postor, y se realizar4 mediante vehiculos livianos.

Permisos y Autorizaciones

Permisos y autorizaciones de Autoridades Locales o Comunidades Locales de
existir alguna interferencia, sera responsabilidad de PETROPERU liberar
cualquier interferencia o impase que pudiera presentarse durante el desarrollo
de actividades. EL CONTRATISTA sera responsable de la elaboracién de
cualquier documento técnico que soliciten los representantes de las
Comunidades locales.

Alojamiento, alimentacién del personal y suministro de agua potable.
El personal especialista que participara de los trabajos de campo, estaran

alojados en localidades cercanas al sitio de obra, en donde ademas se brindara
el servicio de alimentacién por cuenta de EIl CONTRATISTA.
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En obra, en el horario del almuerzo, la alimentacién se brindard mediante la
provisién de viandas o ranchos de campo.

En relacion con el suministro de agua potable, la provision de la misma se
realizara en envases descartables, de manera diaria y adquirida en localidades
cercanas al sitio de obra.

h) Suministro de Combustible

La provisibon de Combustible para los equipos sera por cuenta del
CONTRATISTA, a través de un camioén cisterna de aprovisionamiento.

« CONFIDENCIALIDAD

» De acuerdo a la Politica Corporativa de Seguridad de la Informacién de
PETROPERU queda establecido que toda informacion que sea entregada al
CONTRATISTA para la ejecucion del servicio debe ser devuelta, inclusive la que
esté deteriorada.

> ElI CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibicion de
copiar y/o reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la
informacién entregada, asi como mantener en estricta confidencialidad la
informacién que obtenga como resultado del servicio contratado.

19.0 FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

Facilidades:
Para el presente servicio, PETROPERU sélo proporcionara los siguientes materiales:

v 04 mitades de tuberia para emplearlas en los dos (02) apoyos a reconstruir y en
los dos (02) nuevos apoyos de la tuberia. Cada mitad de tuberia tendra una
longitud entre 0.60my 1.0 m.

v Un tubo de 36”"de 12.0 m de longitud para emplearlo en el desvio de la quebrada.
El tubo sera entregado en la zona de desvio de la carretera SNC (Km 248+270).

Informacioén: ]
PETROPERU, antes de iniciar el servicio, entregara al CONTRATISTA los
procedimientos considerados en el apéndice N°3.

Obligaciones (Responsabilidad)
> PETROPERU gestionara los permisos y autorizaciones de Autoridades Locales o
Comunidades Locales. De existir alguna interferencia, sera responsabilidad de
PETROPERU liberar cualquier interferencia o impase que pudiera presentarse
durante el desarrollo de actividades.

20.0 CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 de
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

PETROPERU podra resolver el contrato cuando:
— EL CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias
a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situacién.

— EL CONTRATISTA haya acumulado el monto maximo de las penalidades
establecidas en las Bases.
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Se verifique la presentacion de informacion falsa y/o inexacta durante la ejecucion
contractual.

21.0 SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE
PROTECCION AMBIENTAL

1.

EL CONTRATISTA debera cumplir con lo indicado en las Normas Bésicas de
Proteccién Ambiental para Contratistas; asi como la presentacion de un Plan de
Proteccion Ambiental.

EL CONTRATISTA debera cumplir con lo indicado en el DS. 27314 sobre Residuos
Sélidos, ello contribuira a los objetivos y metas de la Empresa en reducir el 8% de
generacion de residuos s6lidos Municipales.

SEGURIDAD

1.

3.

EL CONTRATISTA debera cumplir con lo indicado en el Manual de Normas Basicas
de Seguridad para Contratistas. Copia del mismo se le entregara al postor ganador
de la Buena Pro.

El personal de EL CONTRATISTA debera contar con implementos de seguridad
(botas, casco, guantes, chaleco salvavidas, Flotadores, protectores visuales y de
oldos, etc.) acorde con las actividades a realizar y contar en el area de trabajo con
un botiquin de medicinas basicas.

Copia de este Manual, sera entregado al Postor ganador de la Buena Pro).

SEGURO DE TRABAJO COMPLEMENTARIO DE RIESGO Y COBERTURA DE
SALUD

1.

En el punto 4 del Manual en mencién, se hace hincapié que el personal del
Contratista debe contar con el Seguro de Es Salud y con el Seguro de Trabajo
Complementario de Riesgo.

Asimismo, en el punto 8.2 del Manual, se describe que el personal del Contratista
antes de ingresar a la zona de trabajo, debe haberse aplicado las vacunas: Anti
Hepatitis B, Anti Tetanica y Anti Amarilica, requisitos indispensables para la emision
del PASE MEDICQ extendido por Servicios Médicos de Piura.

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir estrictamente con la Ley N° 29783 Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento el Decreto Supremo N° 005-
2012-TR y sus modificaciones.

De ofro lado se le reitera a la Contratista que bajo cualquier modalidad (tercerizacién,
intermediacién laboral, servicios y otros) estd terminantemente PROHIBIDA la
inclusion de personal a que a la fecha de Inicio de los trabajos NO haya cumplido
dieciocho (18) afios de edad, de acuerdo con la Ley N°27337 Cédigo de nifios
adolescentes, y Decreto Supremo N° 003-2010 MINDES, convenio N°182 de la OIT.

22.0 CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Previo al inicio del Servicio, EL CONTRATISTA debe presentar los siguientes
documentos al Administrador del Servicio, antes del inicio del Servicio:

»

L%

Y Y

A2 24

Colegiatura y habilidad del Ingeniero Civil, Mecanico/Industrial/Metalurgico y Control
de Calidad. La habilidad debera ser durante el tiempo de ejecucidn del servicio.

y salud.

Cuaderno de Servicio

Certificado de Examenes Médico Ocupacional (EMOS), de los trabajadores,
realizados en los establecimientos de salud autorizados.

Tarjetas de Vacunacion.

Relaciéon de Equipos

Relacién de Personal Profesional y Técnico
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Constancia de entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
(RISST), con nombre y firma de los trabajadores.

Registro de entrega al personal de uniformes y equipos de proteccién personal
adecuados, segun el tipo de trabajo y riesgo especifico.

Matriz IPER-C de los trabajos elaborada por el supervisor y los trabajadores que
realizaran las labores y suscritas por ellos y aprobada por el Ingeniero Residente.
El personal debera recibir el curso de Induccién sobre SGSST, Politicas SIG,
Riesgos Significativos, Respuestas ante Emergencias (sismo, incendio, primeros
auxilios, etc.).

» Presentar los certificados de habilidad del personal profesional que participara en el
servicio.

YV V. V VY

Durante la ejecucion de los trabajos:

» Registro de Charlas diarias sobre recomendaciones de seguridad y salud en el
trabajo, antes de iniciar las actividades diarias, con nombre y firma de los
participantes, que evidencien la concientizacion del personal en los aspectos
relacionados a los trabajos, peligros, riesgos y medidas de control a aplicar.

» Presentacion del ATS, elaborado en el mismo lugar donde se desarrollaran las
actividades y suscrito por el supervisor y trabajadores responsables del trabajo.

Dentro de los 15 dias calendario de firmada la OTT, los planes de ejecucién, gestién y
mantenimiento indicado lineas abajo, los cuales seran revisados por y aprobados por la
Supervisién en un plazo de siete (07) dias calendario, periodo durante el cual EL
CONTRATISTA subsanara las observaciones que se deriven de la citada revision.

Plan de Ejecucién (Prestacion) del Servicio.

Plan de Gestién de Calidad

Plan de Gestion de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Plan de Mantenimiento de Transito y Gestién Vial.

VVVY

i.  Plan de Ejecucion del Servicio
EL CONTRATISTA para el inicio del servicio debera presentar un Plan de
Ejecucion del Servicio, que indique la forma de alcanzar los objetivos del mismo.
Adjunto al Plan de Ejecucion del Servicio, se debera presentar como anexos el
Cronograma Detallado de Actividades y el Histograma de Equipos y Personal que
se requieren para la ejecucion del servicio.

ii. Plan de Gestién de Calidad
EL CONTRATISTA debera presentar un Plan de Gestion de la Calidad, en el cual
se plasme el Control y Aseguramiento de la Calidad del servicio.

ii. Plan de Gestion de Sequridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
EL CONTRATISTA debera presentar un Plan de Gestion de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, en el cual se precise la forma en que se lograra
alcanzar los objetivos del mismo.

El Plan debera contener Alcance, Marco Normativo, Linea Base, Politica SSOMA,
Objetivos y Metas, Responsabilidades, IPERC. ATS. Estandares, Salud
Ocupacional, Plan de Emergencias, Procedimientos Operativos, Anexos
(Reglamento Interno, Mapa de Riesgos Area de Trabajo y Campamento,
Cronograma de Entrenamiento, Monitoreos e Inspecciones).
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23.0

24.0

25.0

iv.  Plan de Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial
EL CONTRATISTA, con la participacion de PETROPERU y de la SUPERVISION,
coordinaran con el MTC (PROVIAS AMAZONAS), la definicion del Plan de
Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial.

Este Plan permitira a EL CONTRATISTA definir su ciclo de trabajo durante la
intervencién de la ladera, de forma que se garantice la seguridad de los usuarios
de la via, de los trabajadores y equipos, asi como el cumplimiento del servicio en
el Km 496+365 del ONP.

Respecto del Mantenimiento del Transito y Seguridad vial, PETROPERU ha
coordinado con el MTC para que el control del trafico durante los trabajos que
realice EL CONTRATISTA, los ejecute el propio MTC a través su Contratista
Conservador Vial, la empresa CORPORACION MAYO. Sin embargo, esto no
exime a EL CONTRATISTA de mantener estrechas coordinaciones con dicha
empresa para su cumplimiento.

ENTREGABLES
CUMPLIMIENTO DE LAS PARTIDAS DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA debera comunicar a LA SUPERVISION la finalizacién de cada una
de las partidas del servicio, las cuales seran verificadas por la SUPERVISION para
proceder a la aceptaciéon de PETROPERU. LA SUPERVISION realizara su labor
durante el periodo de ejecucion del servicio para el cumplimiento de las especificaciones
técnicas de las diversas partidas del servicio. La conformidad de la SUPERVISION se
traduce en la aceptacién de las valorizaciones parciales, asi como de la Ultima
valorizacién.

PRESENTACION DE INFORME FINAL Y GARANTIA DE EJECUCION

INFORME FINAL

Altérmino de El Servicio EL CONTRATISTA hara entrega a PETROPERU de un Informe
Final documentado, que constituye el dossier de ejecucién del servicio, que resumen
cada una de las actividades civiles, realizadas durante la Etapa | y la Etapa Il del
Servicio.

Ver en Apéndice 4 - Dossier de Calidad, el contenido minimo del Informe Final.

GARANTIA DE EJECUCION

Al finalizar el Servicio, EL CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU una Carta
Notarial garantizando la calidad del servicio efectuado por un periodo de cinco (05) arios,
contabilizados a partir de la fecha de recepcién del servicio por PETROPERU.

ADICIONALES Y/O REDUCCIONES

Para el caso de este servicio, PETROPERU podra ordenar la ejecucién de prestaciones
adicionales o reducciones hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del
contrato.

DERECHOS DE PETROPERU

> PETROPERU podra solicitar el reemplazo de cualquier persona propuesta cuando
su desempeiio no permita un desarrollo idéneo del servicio en cuanto a rendimiento.
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> En caso que EL CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones
formuladas por PETROPERU S.A, este se reserva el derecho de tomar las acciones
correspondientes de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones
de PETROPERU S.A.

> PETROPERU tendra acceso a la zona de trabajo con la finalidad de constatar el fiel
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y los trabajos ejecutados. La
participacion de PETROPERU en la supervision del Servicio no libera de
responsabilidad al CONTRATISTA respecto de la correcta ejecucion del Servicio.

26.0 APENDICES

Seccion 1: Descripcion de las Partidas del Servicio
Apéndice 1 | Seccién 2: Planos

Seccién 3: Cronograma de Ejecucién

Seccion 1: Detalle de Propuesta Econémica

Seccién 2: Analisis de Costos Unitarios (de cada partida)
Apéndice 3 | Listado de Estandares y Procedimientos

Apéndice 4 | Contenido del Expediente de Prestacion del Servicio

Apéndice 2
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APENDICE N°1

SECCION 1: DESCRIPCION DE PARTIDAS

“SERVICIO DE ESTABILIZACION DE LADERA Y DISTENSIONADO DE TUBERIA EN KM
323+190 ONP / RECONTRUCCION DE APOYOS EN PUENTE AEREO KM 323 ONP”

1.0

1.1.

1.2,

1.3.

OBRAS PRELIMINARES
Movilizacion y Desmovilizacién de Equipos, Herramientas y Materiales.

Este item comprende la movilizaciébn y desmovilizacion de equipo, material y
herramientas necesarios para la ejecucion de cada uno de los items que comprende el
proyecto.

El CONTRATISTA realizara los siguientes trabajos: transportar, descargar, proveer
magquinaria, herramientas y materiales necesarios para la ejecucion del servicio.

Este traslado se realizara en coordinacion con el supervisor del servicio por parte de
PETROPERU, debiendo instruir a EL CONTRATISTA sobre las zonas a intervenir segun
el cronograma de ejecucion del servicio, considerando el plazo de ejecucion del servicio.

Al término del servicio y de acuerdo a la culminacién de las partidas, se considera la
desmovilizacion del personal, equipos y herramientas.

Unidad de la partida: Global.
Movilizacién personal durante el servicio.

El CONTRATISTA debera proporcionar el transporte y personal necesarios para realizar
la movilizacién de su personal, para la ejecucion de este item, al sitio del servicio.

Todo el equipo y personal minimo comprometido para la obra debera ser puesto a
disposicion del SUPERVISOR durante toda la ejecucién de la obra.

Unidad de la partida: Mes.
Trazo, replanteo y acompafamiento durante el servicio

Considera una brigada topografica durante todo el periodo de ejecuciéon del
servicio. La brigada minima estara compuesta por 01 auxiliar de topografia, 02
portamiras, 01 estacion total (precision de 2"), 01 nivel, prismas, mini-prismas
miras, tripodes, wincha metalica y de lona, GPS navegador, etc.

La finalidad de esta actividad es:

a) Replanteo general del servicio.

b) Determinar las coordenadas iniciales de la tuberia tensionada (en cada cordén y
cada 2 m entre cordones)

c) Controlar el movimiento vertical de la tuberia para evitar su descenso.

d) Monitorear la recuperacion de la tuberia durante la excavacion.

e) Registrar las coordenadas de la tuberia al momento de finalizacién de los

trabajos.

Control de los trabajos de movimiento de tierra y drenaje.
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La ubicaciéon de la tuberia y el control del nivel inicial de cada cordén que se va
descubriendo a lo largo de sector de tuberfa distensionado, segin procedimiento de
“Monitoreo Topografico de areas inestables con Estacion total”; (el cual se
adjunta) dicho control debe mantenerse durante las actividades que se ejecutan
secuencialmente y de ningiin modo permitir que la tuberia descienda. De sucederse
esto Ultimo, la recuperacién del nivel de la tuberia, debe efectuarse a través del
procedimiento “Reubicacion de tacos de madera para el pintado de tuberia 36”; el
cual se adjunta a las presentes Condiciones Técnicas. Los costos que impliquen esta
actividad sera asumida por EL CONTRATISTA y por ningtin motivo sera eximido de las
penalidades consignadas en el rubro “PENALIDADES”.

Unidad de la partida: Mes.
1.4. Campamento
1.4.1. Suministro, Instalacion y Mantto. de 02 Carpas (CONTRATISTA Y SUPERVISION)

El campamento debera contar con las estructuras necesarias para el desarrollo del
Servicio, considerando, pero no limitado a oficinas para CONTRATISTA vy
SUPERVISION, almacenes (materiales, combustibles), comedores, mobiliario, energia
eléctrica. Su ubicacion debera estar dentro de la Zona de Reserva del Oleoducto Nor
Peruano y contard con todas las facilidades exigidas por la legislacion vigente,
considerando el nimero de trabajadores que se participaran durante el Servicio.

Considera el suministro, instalacién y mantenimiento de 02 carpas, 01 para EL
CONTRATISTA y 01 para la SUPERVISION (6.0mx4.0m), las cuales deben contar con
02 aires acondicionados (01 para cada carpa), conexion a internet, telefonia satelital e
iluminacién interna y externa necesaria para el desarrollo del Servicio. Asimismo
considera la gestion de residuos sélidos a su disposicién final, referencialmente se
cuenta con rellenos sanitarios en la localidad de Siasme.

El modelo de las carpas se muestra en el Grafico N° 1.1.

Grafico N°1.1 — Modelo de carpa para campamento.
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1.4.2. Sistema de abastecimiento de agua, Instalacion tanque séptico y pozo
percolacion.

La Unidad Basica de Saneamiento esta compuesta por Servicios Higiénicos, de acuerdo
a la cantidad de personal, los cuales deben contar con el abastecimiento de agua y con
su propio sistema de tratamiento y disposicién final de aguas residuales. Para el
tratamiento de las aguas residuales, debera contar con un sistema de tratamiento
primario: tanque séptico o biodigestor. En ambos casos tendra un sistema de infiltracién
(pozos de absorcién o zanjas de percolacién).

Se considerara el suministro e instalacién de 02 tanques elevados y la estructura para
los mismos.

En la Tabla N° 1.1 se muestran las caracteristicas del sistema de tratamiento y
disposicion final de las aguas residuales. El Grafico N° 1.2 muestran un esquema del
sistema biodigestor.

Tabla N° 1.1.- Caracteristicas del Sistema de Tratamiento y Disposicién Final

Biodigestor Estructura de fomma cilindrica, con| Por lo general son sistemas

dispositivo de entrada y safida, que permite| fabricados.

ol tratamiento de Ias agues residuales| Los desechos son sometidos au

simiar al tanque séptico. proceso de descomposici

Esta compuesta por: natural, separando y filtrando e

- Tuberta de entrada de PVC. liquido a través de un

- Filtros y aros. bioldgico anaerdbico.

- Tuberia de salida de PVC. Este atrapa la materia orgénica

- Véivula para extraccion de lodos. deja paser Unicamente el

- Tuberfa de evacuacion de lodos. tratada, la cual sale

- Tapa hermética biodigestor hacia un pozo
absorcion o wuna zanja d
Tras la descomposicion de
materia orgénica generada por e
biodigestor, se genera un
que debe  ser
periddicamente y puede
secar para ser usado como
mejorador de suelo.

Pozo de Absorcidn | Hoyo profundo realizado en la tierra para| La capacidad del pozo
infiltrar el agua residual sedimentada en el| absorcion se calculara en base
tanque séptico o biodigestor. las prusbas de infiitracion que
Los pozos de absorcion podrén usarse| efectien en el terreno.
cuando no se cuente con &rea suficiente| Las paredes del pozo d
para la instalacion de zanjas de| absorcién estardn formada
percolacion o cuando el suelo sea| muros de mamposteriaconj
impermeable dentro del primer metro de| laterales separadas.
profundidad, existiendo estratos favorables
a la fitracién.

Zanja de Percolacion| Son excavaciones largas y angostas| En la construccion de la zanja
realizadas en el ferreno para acomodar las| son necesarios los siguien
tuberias de distribucion del agua residual| materisles . gravas trituradas,
para su infitracién en el suelo tuberla de PVC con

abiertas o perforaciones
permitan la distribucién

del liquido en el fondo de
zanjas
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1.5.

Grafico N° 1.2.- Esquema del sistema Biodigestor

Pozo de
percolacicn
(Irquidos)

Unidad de la partida: Unidad.
Habilitacion de acceso.

El acceso al punto de trabajo se realizard a la altura del Km 248+270 (Lado
Derecho) de la carretera El Reposo — Saramiriza, el cual tiene una longitud de 650
metros hasta la progresiva Km 323+200 (centro de la zona a intervenir).

El acceso indicado ha sido empleado por PETROPERU para para el ingreso con
equipo pesado (excavadora), de materiales y equipos para la ejecuciéon de los
diferentes trabajos de emergencia en ese sector durante la reparacién de la
tuberia.

EL CONTRATISTA debera garantizar el mantenimiento necesario durante el
desarrollo del Servicio.

EL CONTRATISTA debera considerar las condiciones climaticas existentes en el lugar
del servicio, de forma que se cumplan con el cronograma de ejecucion.

Grafico N°1.3.- Acceso desde la carretera 5NC al punto a intervenir.

Km 248+270, carretera Reposo-Saramiriza




Siendo un acceso existente, EL CONTRATISTA debera garantizar su adecuado
mantenimiento durante la ejecucion del servicio, el acceso permita el ingreso
seguro de los equipos y materiales que se emplearan en el presente servicio.

Unidad de la partida: Global.

1.6. Desbroce y retiro de raices.
Este trabajo consiste en el desbroce y retiro de raices en las areas que ocuparan
las obras del proyecto, que se encuentren cubiertas de maleza, bosque, pastos,
etc., incluyendo la remocioén de tocones, raices, escombros y basuras, de modo

que el terreno quede limpio y libre de toda vegetacion y su superficie resulte apta
para iniciar los demas trabajos.

Grafico N°1.4.- Arbol a cortar durante el Desbroce (por riesgo de caida)

EL CONTRATISTA debera considerar las condiciones climaticas existentes en el lugar
del servicio, de forma que se cumplan con el cronograma de ejecucion.

El trabajo incluye, también, la disposicion final, de todos los materiales
provenientes de las operaciones de desbroce y retiro de raices, previa autorizacion
del Supervisor, atendiendo las normas y disposiciones legales vigentes.
Unidad de la partida: Ha.

1.7. Desvio de Quebrada

1.7.1. Instalacién de base entrada y salida con bolsas de suelo cemento
Este trabajo consiste en la limpieza y colocacién de un cabezal de entrada y salida en el
cauce de la quebrada, los cuales serviran de base para la colocacion de un tubo de 36,

para la derivacion del agua de la quebrada que permita captar el agua y conducirlo fuera
del area de excavacion para el Distensionado.
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Grafico N°1.5.- Esquema de instalacion base de entrada y salida con bolsas de suelo
cemento para desvio de quebrada cruce del ONP en la progresiva Km 323+200 del ONP.

P e

Los cabezales deberan estar construidos de bolsas de suelo cemento, acomodados de
tal manera que permita resistir el peso de la tuberia y permita captar en su totalidad el
agua de escorrentia.

Unidad de la partida: Und.

1.7.2. Instalacion de tubo de 36”

Este trabajo consiste en el traslado e instalacion de la tuberia de 36” (entregado por
PETROPERU en la garita del km. 323), en la zona de la quebrada que permitira captar
y conducir el agua de la quebrada por encima de la zona de excavacién del

Distensionado.
La instalacion de la tuberia debera tener una pendiente de 1%.

Grafico N°1.6 —-Esquema de instalacién tuberia para el desvio de quebrada cruce del ONP
en la progresiva Km.323+200 del ONP.

socen suslo — cemante
%

== tuberla 36" Desvlo Quebrada ETrErTy

Unidad de la partida: M.
1.7.3. Instalaciéon de geomembrana para impermeabilizar la captacion.

Este trabajo consiste en la instalacion de la geomembrana en la captacién y la salida del
tubo que servira para el desvio de la quebrada, para evitar la infiltracion del agua a la
zanja excavada durante el distensionado de la tuberia. EL CONTRATISTA debera
garantizar la impermeabilizacion y la captacion de toda el agua de la quebrada.

Unidad de la partida: M2.
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2.0 OBRAS DE ARTE
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Construccion de nuevos soportes de la tuberia

Los nuevos apoyos se construiran en las progresivas Km 323+124.30 y 323+142.20,
distantes 1.0 (aguas arriba) de los cordones existentes. En el primer nuevo apoyo (entre
el pértico del puente aéreo y el bloque de anclaje), la tuberia esta en el aire y en el
segundo apoyo, coincide con el inicio de la tuberia que esta enterrada (inmediatamente
después de la ubicacién del bloque de anclaje del puente aéreo (lado de Estacién 6).

Grafico N° .7: Ubicacion de 1er Apoyo Nuevo

La actual posicion de la tuberia presenta una cercania al bloque de anclaje de la torre
(lado Estacion 6), asi como al cable de retenida horizontal (lado izquierdo en sentido del
flujo del crudo), situaciones que deberan ser mejoradas. Actualmente la cercania de la
tuberia al bloque de concreto, en su punto mas cercano, es de 4 cms y el fondo de la
tuberia esta rozando con el cable. Esta partida considera que se debera desplazar la
tuberia vertical y horizontalmente la tuberia de forma que, en la seccién de cruce con el
cable, tenga no menos de 10 cm y la separacion de la cara de la tuberia respecto del
bloque de concreto, en su punto mas cercano, tampoco sea menor de 10 cm.
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Gréfico N° 1.9.- Cercania de tuberia a bloque de anclaje y de tuberia a cable de acero

2.1.1 Excavacién para losa de concreto

Considera la excavacion manual que posibilite el vaciado de la losa de concreto armado,
asi como la disposicion del material de excavacién a botadero.

Para el primer apoyo (Km 323+124.3), se considera que el fondo de la excavacion,
respecto del terreno actual, sera de 1.0 m, nivel donde se construira la losa de concreto.

Para el segundo apoyo (Km 323+142.20), se considera que el fondo de la excavacion,
respecto del terreno actual, sera aproximadamente de 2.0 m, nivel donde se construira
la losa de concreto, considerando la instalacion de un entibado de madera.

Esta partida también considera el retiro del material en contacto con la tuberia entre los
dos nuevos apoyos. La separacién que debe quedar entre la base de la tuberia y el
terreno, debera ser de 0.50 m. El manejo del drenaje también se debe considerar,
evitando el empozamiento de las aguas pluviales.

Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucién de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: M3.
2.1.2 Losa de Apoyo

Este trabajo consiste en la adquisicién de los materiales necesarios para la ejecucion de
la partida, excavacién, conformacion de material de excavacion, nivelado y perfilado de
fondo de excavacién (suelo firme), encofrado, habilitacion de la armadura fy= 4200
kg/cm2 y vaciado de concreto f'c=280 kg/cm2, de acuerdo con estas especificaciones y

onformidad con los planos del proyecto.
. 4,?4\
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Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Grafico N°1.10.- Planta de losa de concreto f'¢=280 kg/cm2.
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Unidad de la partida: Unidad.
2.1.3 Muro Concreto f ¢=280 kg/cm2

Esta partida considera la adquisicion de los materiales, encofrado, habilitacion de la
armadura fy= 4200 kg/cm? y vaciado de concreto fc=280 kg/cm?, de acuerdo con estas
especificaciones y de conformidad con los planos del proyecto.

Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.
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2.2

Grafico N°1.11.- Detalles del muro de concreto f'c=280 kg/cm2.
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Unidad de la partida: Unidad.

Reforzamiento de Soportes de Tuberia Existente.

El desplazamiento de la tuberia ha originado la rotura de la media cafia derecha del
apoyo de ingreso al puente aéreo, es por ello que se requiere reconstruir el apoyo, de
tal manera que este limite el desplazamiento vertical y permita el desplazamiento
horizontal.

Grafico N°1.12.- Se aprecia apoyo a reforzar en Torr lado Estacion 5).
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Grafico N°1.13.- Se aprecia apoyo a reforzar en Torre 2 (lado Estacion 6).

Iy

2.2.1 Picado de Apoyo de concreto (Existente)

Este trabajo consiste en la habilitaciéon de las herramientas necesarias para la ejecucion
de la presente partida, el picado corresponde a la eliminacién de 0.50 cms de altura del
apoyo existente y el traslado del material al botadero, dejandolo listo para el encofrado,
de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con los planos del proyecto.

Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Grafico N°1.14.- Detalles del muro para picado.
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2.2.2 Reconstruccion Apoyo de Concreto

Este trabajo consiste en la adquisicién de los materiales necesarios para la ejecucion de
la partida, encofrado, habilitacion de la armadura fy= 4200 kg/cm?, aditivo para el pegado
concreto y vaciado de concreto fc=280 kg/cm?, de acuerdo con estas especificaciones
y de conformidad con los planos del proyecto. Asimismo, considera la perforacién e
instalacion de 4 pernos de anclaje fy=4200 kg/cm2 de 5/8" de 80 cm de largo,
distribuyendo el 50% de longitud en el concreto existente.

Los precios unitarios, cubrirdn el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: Unidad.
2.3 Soporte Metalico.

2.3.1 Suministro y Fabricacion de Base y Soporte Metalico (PETROPERU alcanzara
mitad de camisa)

Este trabajo consiste en la adquisicion de materiales necesarios para la fabricacion de
la base del soporte mecanico, del soporte mecanico, el doblado de la camisa, soldado y
transporte a la zona de instalacion, de acuerdo con estas especificaciones y de
conformidad con los planos del proyecto.

Grafico N°1.15.- Vista tridimensional de la Base Soporte Metalico.
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Grafico N°1.16.- Vista Tridimensional del Soporte Metalico.

Los precios unitarios, cubrirdn el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: Unidad.

2.3.2 Instalacion de Base de Soporte Metalico
Este trabajo consiste en la adquisicion de los materiales necesarios para la ejecucion de
la partida, colocacion y nivelado de la base de soporte metalico en el concreto fresco
(ITEM 2.1.2 y 2.2.2), de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con los
planos del proyecto.

Grafico N°1.17.- Detalles de instalaciéon de Base Soporte Metalico.
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Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

32




2.3.3 Instalacion Soporte Metalico

Este trabajo consiste en la instalacion del soporte metalico en los apoyos de la tuberia
del ONP, el soporte metalico sera apoyado sobre la base metalica y estara separada de

la tuberia con una plancha neoprene de 1", de acuerdo con estas especificaciones y de
conformidad con los planos del proyecto.

Grafico N°1.18.- Detalle de Instalacién de Soporte Metalico, Apoyo N°01
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Grafico N°1.19.- Detalle de Instalacion de Soporte Metalico, Apoyo N°02, 03 y 04
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Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: Unidad.
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2.4 Mejoramiento de Estabilidad en Pie de Talud de Zanja.

2.4.1 Colocacion de Sacos en Cuatro (4) Filas

3.0

3.1

Este trabajo consiste en la adquisicion de los materiales necesarios en la instalacién de
sacos de suelo-cemento en cuatro (4) filas para mejorar la estabilidad del pie de talud
dentro de la zanja excavada, considerando el largo para el distensionado, de acuerdo
con estas especificaciones y conformidad con los planos del proyecto.

Grafico N°1.20.- Detalle de Instalacién de Sacos en Cuatro (4) Filas.
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Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: Unidad.

MOVIMIENTO DE TIERRA

Eliminacién Material Orgéanico.

3.1.1 Excavacion Material Organico (h=0.50m)

Este trabajo consiste en el corte del material organico, hasta un espesor de 0.50 m, de
modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetacion y su superficie resulte apta
para iniciar los trabajos necesarios. Asi mismo, se debera garantizar la conformacion y
apisonado (cucharén de excavadora), en las areas donde no se realizara trabajos de
excavacion, con la finalidad de eliminar las carvas que podria originar la infiltracién de
agua al cuerpo del talud.

Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.
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Grafico N°1.21.- Ubicacién de Area de Material Organico
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Unidad de la partida: metros cubicos - m3.
3.1.2 Eliminacién de Material Organico a Botadero

Este trabajo consiste en el traslado de material a un acopio temporal y la colocacién del
material organico sobre el Botadero una vez conformado.

Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: M3.
3.2 Disminucion Nivel de Tapada.
3.2.1 Excavacion, para la Disminucion del Nivel de Tapada
Este trabajo consiste en el conjunto de actividades de excavar y remover, hasta un nivel

de 0.5 m, sobre el nivel de la tuberia en un ancho no menor de 10 metros, a ambos lados
de la tuberia, teniendo como referencia su eje.
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Grafico N°1.22.- Detalle de area excavacion para la disminucion del nivel de tapada.
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EL CONTRATISTA debera considerar todos los costos que involucre la excavacion, asi
mismo no se admitirA mayores costos por el tipo de material encontrado en la
excavacion.

Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucién de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: M3.
3.2.2 Eliminaciéon de Material de Disminucion de Nivel de tapada a Botadero

Este trabajo consiste en el traslado de material de excavaciéon y conformacién en el
botadero, el cual sera conformado por capas y apisonado con las orugas del equipo que
conformara el botadero.

La ubicacién de botadero lo constituye el borde del barranco ubicado en la margen
izquierda de la tuberia.

Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: M3.

3.3 Excavacion de zanja para Distensionado

3.3.1 Excavacion con equipo.
Este trabajo consiste en el conjunto de actividades de excavar y remover, el material que
se encuentra sobre la tuberia del ONP, esta actividad se debera realizar hasta una altura
de 0.50 m sobre el tubo y 0.50 m al costado del tubo, de tal manera que no genere

ralladuras sobre la tuberia, de acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con~ "
los planos del proyecto. f
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Grafico N°1.23.- Detalle de area excavacion con equipo de zanja para distensionado.

EL CONTRATISTA debera considerar todos los costos que involucre la excavacion, asi
mismo no se admitirdA mayores costos por el tipo de material encontrado en la
excavacion.

Los precios unitarios, cubrirdn el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en ftrabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: M3.
3.3.2 Conformacion lateral del material de excavacion de zanja.

Este trabajo consiste en la conformacion del material de excavacién proveniente de la
excavacion de la zanja para el distensionado, a una distancia no menor de 3.0 metros
del borde de excavacion, este material servira para el tapado de la tuberia, una vez se
logre el distensionado de todo este sector.

Grafico N°1.24 — Detalle de area de conformacion lateral del material de excavacion de
zanja.

onformoci6n de moterial de excavaci6n
de zanja

La ubicacién del material proveniente de la excavacion de la zanja, sera el lado izquierdo
de la tuberia (en sentido del flujo del oleoducto). El material a conformar, no debera
incluir la boloneria (mayor a 6”), ni rocas.
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Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: M3.

3.3.3 Excavacion Manual

Este trabajo consiste en la excavacién manual para descubrir la tuberia del ONP, de
acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con los planos del proyecto.

EL CONTRATISTA debera considerar todos los costos que involucre la excavacion, asi
mismo no se admitirdA mayores costos por el tipo de material encontrado en la
excavacion.

Grafico N°1.25 — Detalle de area excavacion manual de zanja para distensionado.

Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: M3.
3.3.4 Excavacion para drenaje de aguas pluviales en zanja.

Durante el proceso de excavacion de la zanja, EL CONTRATISTA debera evitar la
acumulacién del agua pluvial, para lo cual se debe construir un canal de evacuacion,
cuya longitud se estima, como minimo, en 30 m.
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Grafico N°1.26 — Trazo aproximado de canal demevacuacién de aguas pluviales de zanja
I v 3 4 k -l ! (\\,

1FiE A Exsav it e
pam Al iz de Tulisia A

5. 4 - |

5 P \

.= )=
[ e e ’-\%.\.
F---7 =
_'.—_/‘..-i-_‘;'l‘\r
.-_,_;__._.—-'—'_"

ACOPIO DE. MATERIAL
CLONTAMINABO

ACOPIC DE MATERIAL [ g

550.00

Unidad de la partida: M3.

4.0 ASEGURAMIENTO DE LA TUBERIA

4.1 Soporte de Madera.
4.1.1 Excavacion para losas de 2.0 x 2.0 x 0.20

Este trabajo consiste la excavacién manual para la colocaciéon de una losa de concreto
armado, que serviran de apoyo para la colocacion de los soportes de madera, de
acuerdo con estas especificaciones y de conformidad con los planos del proyecto.

Las losas se deberan construir considerando que la equidistancia de los apoyos
temporales (soportes de madera), sera de 8.0 m.

EL CONTRATISTA debera considerar todos los costos que involucre la excavacion, asi
mismo no se admitirda mayores costos por el tipo de material encontrado en la
excavacion.

Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucién de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: Unidad.
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4.1.2 Losas de concreto armado (e=0.20 m)

Este trabajo consiste en la adquisiciéon de los materiales necesarios para la ejecucion de
la partida, excavacion, conformacion de material de excavacion, nivelado y perfilado de
fondo de excavacion (suelo firme), encofrado, habilitacion de la armadura fy= 4200
kg/cm? y vaciado de concreto f'c=175 kg/cm?, de acuerdo con estas especificaciones y
de conformidad con los planos del proyecto.

Las losas se deberan construir considerando que la equidistancia de los apoyos
temporales (soportes de madera), sera de 8.0 m.

Gréfico N°1.27.- Esquema de la losa de concreto

o 38" @019 @3 @018

Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, magquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: M3.

4.1.3 Apoyos con tacos de madera 6"x6"x2.0m
Considera la provision y colocacién de tacos de madera (tornillo), para soportar
temporalmente la tuberia durante la fase de excavacion, también se debera incluir las

cufias y el uso de gatas hidraulicas con media luna con neopreno interior.

Gréfico N°1.28.- Esquema de distribucién de apoyos entre Km 323+140 al Km 323+200




EL CONTRATISTA debera respetar el disefio de cada apoyo, considerando las
pendientes de la tuberia existentes en el sector a distensionar. La pendiente promedio
del tramo comprendido entre el Km 323+140 al Km 323+200 es del 20% y del Km
323+200 al Km 323+240, alcanza el 30%.

Gréafico N°1.29.- Esquema de distribucion de apoyos entre Km 323+140 al Km 323+200

i-i 2.00 ——— -

Grafico N° 1.30.- Esquema de distribucioén de apoyos entre Km 323+200 al Km 323+240

ol e——— 2,00

Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: Unidad.
4.2 Colocacion de ataguias.

4.2.1 Colocacion de sacos con arena

Considera la colocacion de sacos de polipropileno, transversales al eje de la tuberia, que
deberan abarcar todo el ancho de la zanja, y una altura superior en 0.50 m el lomo
superior de la tuberia, siendo su finalidad la de restringir el movimiento de la tuberia en
el sentido lateral.
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Las atagufas seran construidas con bolsas de polietileno, rellenas con suelo del lugar
con tamano de gravas hasta de 1. Las capas exteriores de bolsas de polietileno deberan
ser de suelo-cemento en una proporcion de 1:10.

Se consideraran dos secciones tipicas, una seccion de 2.50 m? a lo largo de 2.4 metros
y otra seccion de 8 m? a lo largo de 1.6 metros, conformado por un total de 1,660 sacos,
considerando que el 50% seran rellenados con suelo-cemento y el restante con material
propio.

Para el presente Servicio, se han considerado la instalacion de tres (03) ataguias, segun
la distribucion referencial que se muestra en el esquema.

Gréfico N°1.31.- Esquema de distribucion de ataguias entre el Km 323+140 al Km 323+240
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Grafico N°1.32.- Ejemplo de ataguias a colocar entre el Km 323+140 al Km 323+240

Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucién de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, equipos, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: UND.
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5.0 ASEGURAMIENTO DE LA TUBERIA

5.1

5.2

Retiro de Poliken

Se considera el retiro manual de todo el poliken en todo el tramo a inspeccionar de
la tuberia, asi mismo considera su embolsado y entrega a PETROPERU, para su
disposicion final.

La entrega de los residuos sélidos debera efectuarse en la Estaciéon 5§ de PETROPERU.

Gréfic N°1.33 Retiro de oliken

Los precios unitarios, cubrirdn el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande
el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de la partida: ML.
Limpieza mecanica para inspeccion.

Se considera el retiro del pegamento adherido a la tuberia, mediante el empleo de
herramientas mecanicas, en todo el tramo a inspeccionar de la tuberia.

Gréfico N°1.34 Limpieza mecéanica con esmeril, para inspeccion del ONP.




Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con
la correcta ejecucién de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que
demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.

Unidad de 1a partida: ML.

5.3 Inspeccion de tuberia (sera ejecutado por INTERINSPECT).
Se considera la inspeccion de la tuberia, visual y con el empleo de herramientas
para una correcta evaluacion, entre las que se ejecutaran ensayos de con liquidos
penetrantes, particulas magnéticas y phase array.
EL CONTRATISTA debera considerar en su propuesta el tiempo que demande
esta actividad (se estima 10 dias calendario) para brindar las facilidades

necesarias como suministro de energia eléctrica. El contratista suministraré los
generadores eléctricos y accesorios necesarios para los equipos de inspeccion.

rafico N°1.35 Proceso de Inspeccion tuberia ONP
\ ] -

Unidad de la partida: ML.

5.4 Arenado y Pintado.

5.4.1 Arenado
Considera la limpieza con chorro de material abrasivo (arena, cuarzo, escoria de cobre)
a metal blanco, proyectado a alta presion sobre la superficie metalica. No se aceptara la
reutilizacién del material abrasivo, excepto que lo autorice la supervision, para el caso
de la escoria

- Calidad del material abrasivo:

Material : Arena rica en Silice
Granulometria : Entre 0,5y 1,6 mm
Contenido Cloruros Solubles : Inferior al 1 %

ontenido de Sulfatos : Inferior al 1%
TRELS
L0
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Contenido de Arcillas y/o limos : Inferior al 30 %

——— | e ;

Los precios unitarios, cubriran el costo de todas las operaciones relacionadas con la
correcta ejecucion de la partida. Los precios unitarios deben cubrir los costos de
materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales,
impuestos, tasas y contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte,
ensayos de control de calidad, regalias, servidumbres y todos los gastos que demande

el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos.
Unidad de la partida: ML
5.4.2 Pintado de tuberia
Segun el Procedimiento PA4-MAN-027 — “Sistemas de Pintado de Tuberia del ONP y
ORN expuesta a la Intemperie y Sumergida”, los sistemas genéricos aprobados para
ser aplicados a tuberias expuestas a la intemperie y sumergidas del ONP y ORN son,
el Sistema Tricapa Epoéxico/Poliuretano y el sistema Epoxi-Poliamina.

La presente partida considera el sistema Epoxi-Poliuretano y su nombre comercial,
nimero de capas a aplicar y espesor de pelicula seca (EPS) en milésimos de pulgada

(mils), es:
Tabla 6: Sistema Recubrimiento de Tuberia Epoxico-Poliuretano
Sistema ] N° de EPS
Genérico Nombre:Gomercil Capas {mils)
Epéxido- BASE: MACROPOXY 646 1 6
PolreiarG INTERMEDIO: SHER TILE ENAMEL HS 1 6
ACABADO: SUMATANE HS BRILLANTE 1 3

Nota: EL CONTRATISTA debe considerar que el espesor del Poliureteno sera de 3 mils,
aunque este sea mayor al indicado en el Procedimiento PA4-MAN-027: Sistema Pintado
Tuberia ONP y ORN Expuesta a la Intemperie.

Unidad de la partida: ML.

6.0 SEGURIDAD Y EPPs

6.1 quipo de Protecciéon Personal EPPs y SCTR.
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6.2

7.0
7.1

Considera todos los equipos de protecciéon personal minimos necesarios para la
ejecucion del Servicio, mencionados a continuacion:

- Casco Tipo Jockey

- Lentes de policarbonato

- Tapones de Silicona con cuerda
- Mascarilla de una via

- Guantes de cuero

- Uniformes de Trabajo

- Zapato de Seguridad

- Impermeable

El EPP debera ser entregado al personal profesional, técnico, de guardiania, ayudantes
en general, etc. Asi mismo comprende todos los EPP’s de recambio que requiera su
personal durante el periodo de servicio.

Debera llevar un registro de entrega y recepcion de los EPPs durante todo el desarrollo
del Servicio.

También considera los pagos necesarios para la proteccién del personal SCTR pension
y SCTR salud.

Unidad de la partida: Global.

Senalizacion provisional durante la ejecucién del servicio.

Toda la zona de trabajo debera estar sefializada y los accesos desde la zona de trabajo
hacia la carretera El Reposo- Saramiriza debera cumplir con las exigencias de las
normas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Unidad de la partida: Global.

PERSONAL OPERATIVO (EN CAMPO)
Personal Profesional y Personal Técnico Especializado.

Considera el personal profesional y técnico especializado que tendréa a cargo la direccion
y ejecucion del servicio, el cual debera ser presentado al inicio del servicio. Asi mismo
se debera presentar un cronograma donde se detalle tiempo de permanencia y el
personal de relevo durante periodo de descanso. Se debera considerar el costo de los
relevos, considerando su incidencia de participacién en el servicio.

El personal minimo requerido debe cubrir las siguientes plazas, de forma permanente
en campo:

01 Ingeniero Residente

01 Ingeniero de Seguridad

01 Ingeniero Mecanico

01 Ingeniero Asistente

01 Ingeniero de Control de Calidad

01 Enfermero

01 Topodgrafo (debera ser considerado en los precios unitarios de la partida 1.3).
01 Capataz Civil (no debera ser considerado en los precios unitarios de las
partidas).
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¢ 01 Capataz Metal Mecanico (no debera ser considerado en los precios unitarios
de las partidas).

El precio unitario, cubrira las remuneraciones, beneficios sociales y leyes sociales del
personhal mencionado.

Unidad de la partida: Mes.
7.2 Guardiania

Considera el personal que realizara las actividades de guardiania durante la ejecucion
del servicio.

Incluye las remuneraciones, beneficios sociales y leyes sociales.
Unidad de la partida: Mes.

7.3 Alimentacién durante la ejecucion del servicio, personal foraneo (Profesional y
Técnico Especializado.

Contempla la alimentacién del personal foraneo que participa en el lugar de ejecucion
del Servicio.

Para el personal de EL CONTRATISTA que no es de la zona, considera las tres raciones
diarias (desayuno, almuerzo y cena).

La presente partida incluye también la hidratacién del personal, para lo cual EL
CONTRATISTA debera considerar las condiciones climéaticas existentes en el lugar del
servicio, de forma que se garantice la suficiente distribucién de agua y bebidas
hidratantes a todo su personal.

EL CONTRATISTA deberd presentar un cronograma del personal foraneo que
participara durante el Servicio.

Unidad de la partida: Mes.
7.4 Alimentacién durante la ejecucién del servicio, personal no calificado.

Contempla la alimentacion del personal del lugar que participa en la ejecucion del
servicio. Para el personal de la zona, se considera dos raciones diarias.

La presente partida incluye también la hidratacion del personal, para lo cual EL
CONTRATISTA debera considerar las condiciones climaticas existentes en el lugar del
servicio, de forma que se garantice la suficiente distribucion de agua y/o bebidas
hidratantes a todo su personal.

EL CONTRATISTA debera presentar un cronograma del personal de la zona que
participara durante el servicio.

Unidad de la partida: Mes.
7.5 Alojamiento durante la ejecucion del servicio — personal foraneo.

Contempla el alojamiento del personal foraneo que participa en la ejecucion del Servicio.
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8.0

9.0

El alojamiento se considera sélo para el personal de EL CONTRATISTA que no es de
la zona. El alojamiento se debera efectuar en centro poblado adyacente a la zona del
Servicio.

No se considera alojamiento para el personal de la zona que participara del Servicio.

EL CONTRATISTA debera presentar un cronograma del personal foraneo que
participara durante el servicio.

Unidad de la partida: Mes.

GASTOS GENERALES

La propuesta debera presentarse diferenciando los Gastos Generales Variables de los
Invariables. El porcentaje de ambos sera en relacién al costo directo, que lo constituye
la sumatoria de las partidas involucradas en el servicio, seglin se detalla en el formato
de presupuesto.

Unidad de la partida: Porcentaje (%), con tres (03) decimales.

UTILIDAD

La utilidad en el presente servicio sera calculada sobre el Costo Directo, que lo
constituye la sumatoria de las partidas a) Actividades Preliminares, b) Drenaje

Superficial, c) Mantenimiento de Tuberia, c) Personal Operativo y EPPs..

Unidad de la partida: Porcentaje (%) , con tres (03) decimales.
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APENDICE N° 1

SECCION 2: PLANOS

El “SERVICIO DE ESTABILIZACION DE LADERA Y DISTENSIONADO DE TUBERIA EN KM
323+190 ONP / RECONTRUCCION DE APOYOS EN PUENTE AEREO KM 323 ONP’,
considera los siguientes planos:

item Descripcién N°
1 Area de Material Organico 1/10
2 Planta General 2/10
3 Perfil Longitudinal ONP 3/10
4 Secciones Transversales — Disminucién de Nivel de Tapada 4/10
5 Secciones Transversales — Disminucién de Nivel de Tapada 5/10
6 Secciones Transversales — Distensionado de Tuberia 6/10
7 Secciones Transversales — Distensionado de Tuberia 7/10
8 Plano — Secciones Tipicas 8/10
9 Muro Soporte — Planta — Cortes y Detalles Constructivos 9/10
10 Soporte Metalico — Planta — Cortes y Detalles 10/10

49



N30 OLNAMNILNVA A VEIAYT 30 NOIVANEYLIST
pet| WRIBNI 30 OOVNOIENILEO 30 OLHANIS

—mien mnuoy

NOIONOJ3rd 3d VAVIOONOUD € NOIDDO3S
I oN OIANZdY



______
o




APENDICE N°2

SECCION 1: DETALLE DE PROPUESTA ECONOMICA

SERVICIO DE ESTABILIZACION DE LADERA Y DISTENSIONADO DE TUBERIA EN KM
323+190 ONP / RECONSTRUCCION DE APOYOS EN PUENTE AEREO KM 323 ONP

Lugar: Distrito Manseriche / provincia Datem del Marafién / Departamento LORETO

Fecha:
, SUB
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO | P.U.S/ | TOTAL
s/
01 OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y
DESMOVILIZACION DE
01.01 | EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y gl 1.00
MATERIALES
MOVILIZACION PERSONAL
01.02 | pyRANTE EL SERVICIO mes 4.10
TRAZO, REPLANTEO Y
0103 | ACOMPARAMIENTO DURANTE - 410
EL SERVICIO
01.04 CAMPAMENTO
INSTALACION DE 02 CARPAS
01.04.01 | (CONTRATISTA Y SUPERVISION) glb 1.00
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA,
01.04.02 | |\ STALACION TANQUE SEPTICO | Ynd 1.00
Y POZO DE PERCOLACION
01.05 HABILITACION DE ACCESO alo 1.00
DESBROCE Y RETIRO DE
01.06 | ooes ha 0.74
01.07 DESVIO DE QUEBRADA
INSTALACION DE BASE
01.07.01 | ENTRADAY SALIDA, CON und 2.00
BOLSAS DE SUELO CEMENTO
010702 | 4, INSTALACION DE TUBO DE = g
INSTALACION DE
GEOMEMBRANA PARA
01.07.03 | \\PERMEABILIZAR LA m2 13.52
CAPTACION
02 OBRAS DE ARTE
CONSTRUCCION DE NUEVOS
02.01 | SOPORTES DE LA TUBERIA
EXCAVACION PARA LOSA DE
CONCRETO (2x2x2, 2x2x1,
02.01.01 | 18x2%0.5) - considera 12 m2 de i3 30:00
entibado
02.01.02 LOSA DE APOYO und 2.00
MURO CONCRETO FC'= 280
02.01.03 | s on und 2.00
REFORZAMIENTO DE
02.02 | SOPORTES DE TUBERIA
EXISTENTE
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suB

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO | P.U.S/ | TOTAL
s/
PICADO DE APOYO DE
02.02.01 | cONCRETO(EXISTENTE) m3 0.84
RECONSTRUCCION APOYO
02.02.02 | pg CONCRETO und 2.00
02.03 SOPORTE METALICO
SUMINISTRO Y
02.03.01 | FABRICACION (PETROPERU und 4.00
ALCANZARA MITAD DE CAMISA)
INSTALACION DE BASE DE
02.03.02 | SOPORTE METALICO und Bk
INSTALACION SOPORTE
02.03.03 | \iETALIGO und 4.00
MEJORAMIENTO DE
02.04 | ESTABILIDAD EN PIE DE TALUD
DE ZANJA
COLOCACION DE SACOS 4
02.04.01 | FILAS (c/ saco de 0.4x0.3x0.1 por und 2224.00
ambos lados)
03 MOVIMIENTO DE TIERRA
e ELIMINACION MATERIAL
. ORGANICO
EXCAVACION, MATERIAL
ELIMINACION DE MATERIAL
03.01.02 | oRGANICO A BOTADERO e So
DISMINUCION NIVEL DE
03.02 | TAPADA (0.50 sobre el lomo)
EXCAVACION, PARA LA
03.02.01 | pjSMINUCION NIVEL DE TAPADA m3 5075.90
ELIMINACION DE MATERIAL
03.02.02 | pg EXCAVACION A BOTADERO m3 5075.90
03.03 DISTENSIONADO
03.03.01 EXCAVACION CON EQUIPO m3 806.20
CONFORMACION LATERAL
03.03.02 | pg MATERIAL DE EXCAVACION m3 1162.04
03.03.03 EXCAVACION MANUAL m3 355.84
EXCAVACION DE DRENAJE
03.03.04 | bE AGUAS PLUVIALES m3 60.00
~ ASEGURAMIENTO DE LA
TUBERIA
04.01 SOPORTE DE MADERA
EXCAVACION PARA LOSA
04.01.01 | (5.0 X2.0 X0.20) und 13.00
LOSA DE CONCRETO (13
04.01.02 | 0525 do 2x2x0.2 m) m3 10.40
04.01.03 TACOS DE MADERA und 13.00
04.02 COLOCACION DE ATAGUIAS
COLOCACION DE SACOS
04.02.01 | coN ARENA und 3.00
LIMPIEZA PARA INSPECCION Y
05 RECUBRIMIENTO
RETIRO DE POLIKEN m 111.20
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SUB
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO | P.U.S/ | TOTAL
s/
LIMPIEZA MECANICA PARA
INSPECCION DE TUBERIA
05.03 | (EJECUTARA INTERINSPECT) m 111.20
05.04 ARENADO Y PINTADO
05.04.01 ARENADO m 111.20
05.04.02 PINTADO DE TUBERIA m 111.20
06 SEGURIDAD Y EPPs
EQUIPO DE PROTECCION
06.01 | PERSONAL EPPs Y SCTR glo 1:00
SENALIZACION PROVISIONAL
06.02 | DURANTE LA EJECUCION DEL glb 1.00
SERVICIO
= PERSONAL OPERATIVO (EN
CAMPO)
PERSONAL PROFESIONAL Y
07.01 | PERSONAL TECNICO mes 4.10
ESPECIALIZADO
07.02 GUARDIANIA == 210
ALIMENTACION DURANTE LA
07.03 EJECUCION DEL SERVICIO, mes 4.10
PERSONAL FORANEO
ALIMENTACION DURANTE LA
EJECUCION DEL SERVICIO,
07.04 | PERSONAL NO CALIFICADO DE S gl
LA ZONA
ALOJAMIENTO DURANTE LA
07.05 | EJECUCION DEL SERVICIO- mes 4.10
PERSONAL FORANEO
Costo Directo (S/)
Gastos %
Generales
Utilidades %
SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL
NOTA:

El Sub Total, es la suma del Costo Directo + Gastos Generales + Utilidades.
El Precio Total es la suma de: Sub -Total I+ IGV y debe
tener (02) decimales aplicando redondeo.

NOMBRE DEL POSTOR
Firma y Sello
Nombre delRepresentante Nombre de laEmpresa
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APENDICE N° 2
SECCION 2: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DE CADA PARTIDA
SERVICIO DE ESTABILIZACION DE LADERA Y DISTENSIONADO DE TUBERIA EN KM
323+190 ONP / RECONSTRUCCION DE APOYOS EN PUENTE AEREO KM 323 ONP

Lugar: Distrito Manseriche / provincia Datem del Marafién / Departamento LORETO
Fecha:

El postor debera alcanzar el analisis de costos unitarios de cada partida.
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APENDICE N° 3

LISTADO DE ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS

1. Procedimiento PA4-MAN-027: Sistema Pintado Tuberia ONP y ORN expuesta a la
intemperie.

Los procedimientos seran entregados al CONTRATISTA antes de iniciar el Servicio.
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APENDICE N° 4

EXPEDIENTE DE PRESTACION DE SERVICIO
“SERVICIO DE ESTABILIZACION DE LADERA Y DISTENSIONADO DE TUBERIA EN
KM 323+190 ONP / RECONTRUCCION DE APOYOS EN PUENTE AEREO KM 323
ONP”

SECCION 1.0 (TECNICA)

1.1 | INFORME FINAL
1.1.1 Informe Final del Servicio
1.1.2 Conclusiones y recomendaciones
1.1.3 Lecciones Aprendidas
1.1.4 Panel fotografico del Servicio
1.1.5 Documentos de liguidacién — Formatos PETROPERU
2.1 | DOCUMENTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO
211 Acta de entrega de Terreno
2.1.2 Metrados Ejecutados
2.1.3 Adicionales y reducciones
214 Cronograma y presupuesto ejecutado
2.1.5 Ampliaciones de plazo
2.1.6 Punch List de Construccién Superado
217 Acta de conformidad del Servicio

3.1 | PLANOS RED LINE

Lista y Planos Red Line

3.1.1 P-01 Nombre
3.1.2 P-02 Nombre
3.1.3 P-03 Nombre
3.14 P-04 Nombre
3.1.5 P-05 Nombre
3.1.6 P-06 Nombre
317 P-07 Nombre
3.1.8 P-08 Nombre
3.1.9 P-09 Nombre

4.1 |PLANOS AS BUILT

Lista v Planos As Built

4.1.1 P-01 Nombre
4.1.2 P-02 Nombre
4.1.3 P-03 Nombre
4.1.4 P-04 Nombre
4.1.5 P-05 Nombre
4.1.6 P-06 Nombre
41.7 P-07 Nombre
4.1.8 P-08 Nombre
4.1.9 P-09 Nombre
5.1 |DOSSIER QA /QC
5.1.1 Informe de aseguramiento de la calidad
512 Plan de Calidad
51.3 Procedimientos Constructivos
51.4 Equipos de Medicién y Control
5.1.5 Certificacién de Personal
5.1.6 Certificados de Materiales
51.7 Calibracién de Instrumentos medicién y control
5.1.8 Ensayos de laboratorio

. Ensayos tipo 1

. Ensayos tipo 2

. Ensayos tipo 3
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Protocolos de Construccién

- Protocolos Nombre

- Protocolos Nombre

- Protocolos Nombre

- Protocolos Nombre

- Protocolos Nombre

- Protocolos Nombre

- Protocolos Nombre

- Protocolos Nombre

- Protocolos Nombre

- Protocolos Nombre

5.1.10 Reporte de No Conformidades RNC
" Registro de No Conformidades - RNC
- Levantamiento de No Conformidades
- Estatus de No Conformidades
6.1 | ANEXOS
6.1.1 Expediente Técnico del Servicio (incluye planos)
SECCION 2.0 (FINANCIERA)
21 |OTT
2.1.1 OTT original
2.2 |VALORIZACIONES
2.21 Informe y valorizacién mensual 1
222 Informe y valorizacién mensual 2
223 Informe y valorizacién mensual 3
2.3 | CARTAS FIANZA
2.31 Carta fianza de fiel cumplimiento
232 Carta fianza por adelanto
2.3.3 Péliza 1
2.3.4 Péliza 2
2.4 |FACTURAS
2.4.1 Factura valorizacién 1
242 Factura valorizacion 2
243 Factura valorizacién 3
2.5 | ADELANTO
2.5.1 Factura por adelanto
26 ASEGURAMIENTO DEL
"~ | PERSONAL
261 ESSALUD
262 SCTR
27 REMUNERACIONES DEL
" | PERSONAL
271 Planilla de pagos (por cada mes)
2.7.2 Planilla de liquidacion de personal
2.8 | CONSTANCIAS
2.8.1 Constancia de no adeudo a proveedores
2.8.2 Constancia de pago a AFP u ONP
2.8.3 Constancia de pago a ESSALUD
Nota: El Expediente de Prestacion de Servicio puede ser modificado u optimizado a criterio de la

Supervision.

58




