Sub Gerencia Distribucion Unidad Mejora de Procesos en Plantas

CONDICIONES TECNICAS

1. OBJETO DE LA OBRA

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar los
servicios de una empresa CONTRATISTA, en adelante EL CONTRATISTA, para ejecutar la obra
“REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACION DE RACK DE TUBERIAS EN
PLANTA VENTAS IQUITOS”.

Para lo cual se necesita el concurso de empresas, con reconocida experiencia en la ejecucion
de obras civiles y metal mecanicas para llevar a cabo este proyecto.

2. DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra consiste en la Reparacion de la losa de concreto existente que presenta un estado de
deterioro importante en la zona de circulacién y carga de cisternas de la Planta de Ventas de
Iquitos.

La obra se realizara con la intervencion del patio de maniobras de acuerdo con el siguiente
resumen de actividades:

a) Obras Preliminares.

b) Movimiento de tierras para las excavaciones y compactacion respectiva.

c) Conformacién de la estructura del pavimento y losa de rodadura.

d) Conformacién de la estructura del canal para el rack de tuberias.

e) Construccién de zapatas, columnas y vigas.

f) Instalacion del rack de tuberias.

g) Conexion de las tuberias a la descarga de las electrobombas existentes y hacia los
trenes de carga de camiones cisterna.

El alcance de la obra se detalla en las especificaciones técnicas que se adjuntan en el Apéndice
N.° 01 “Expediente Técnico”.

2.1. INFORMACION ENTREGADA

Con la finalidad de garantizar una adecuada ejecucion de la obra PETROPERU
entregara el Expediente Técnico “REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E
INSTALACION DE RACK DE TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS” en formato PDF; al
ganador de la buena Pro se le entregara la informacién necesaria en formatos
editables. En adicibn PETROPERU dara lineamientos técnicos complementarios
durante la ejecucion de la obra, estos lineamientos no conllevaran diferencia sustancial
con el alcance y por tanto no impactaran el valor del presupuesto del contratista.

2.2. PRIORIDAD DE DOCUMENTOS PARA EL CONTRATO

Para la ejecucion del contrato, el Contratista debe considerar la siguiente orden de
prelacién de documentos, en caso de discrepancias:
Contrato
Condiciones técnicas
Plano Lay Out de Planta
Ingenieria dentro de ella prevalece, en el siguiente orden:
- Planos
- Especificaciones Técnicas
- Memorias Descriptivas
- Otros documentos.
E. Plan de seguridad, salud y medio ambiente presentado por el Contratista durante la
reunion del “kick off meeting” y aprobada por la Supervision o Inspecciéon de
PETROPERU S.A

oSow»
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F. Plande Gestion de calidad presentado por el Contratista durante la reunion del “kick
off meeting” y aprobada por la Supervision o Inspeccion de PETROPERU S.A

G. Presupuesto presentado por el Contratista, que incluyen los gastos generales y
andlisis de precios unitarios.

H. Cronograma presentado por el Contratista.

Las dimensiones mostradas en los planos prevaleceran sobre las dimensiones a escala de
los planos. Los documentos de fecha posterior prevaleceran sobre los documentos anteriores
del mismo tipo o cédigo.

3. NORMATIVA APLICABLE A LA OBRA.

Esta obra se efectuara sobre la base de estandares, procedimientos de trabajo de
PETROPERU y otras normas reconocidas tales como:

Reglamento Nacional de Edificaciones

Normas Técnicas del INDECOPI

Normas del MTC-E-1109/2004.

Todas las disposiciones legales y normas complementarias vigentes que sean
aplicables, segun la Obra a ejecutar por el CONTRATISTA.

A NANNIN

3.1. NORMAS TECNICAS ESPECIFICAS DEL RNE

GE.030 Calidad en la construccion.

GE.050 Seguridad durante la construccion del RNE.
A.010 Condiciones generales de disefio.

A.130 Requisitos de seguridad

E.020 Cargas

E.030 Disefio sismo resistente

E.050 Suelos y cimentaciones

E.060 Concreto armado

E.090 Estructuras metalicas

SANENENENENENENEN

3.2. NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES

ACI, American Concrete Institute.

AISC, American Institute of Steel Construction.
ASME, American Society of Mechanical Engineers.
ANSI, American National Standards Institute.
American Society of Testing and Materials (ASTM)

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).
ISO International Standards Organization
RAL Instituto Aleméan de Aseguramiento de Calidad y

Normalizacion.

AN R NE N NENEN

El Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de Petroperu, prevalece sobre los
dispositivos legales que regulan las contrataciones del Estado y sobre las normas
generales de procedimientos administrativos.

4, PLAZO DE EJECUCION

La obra sera ejecutada en un plazo méaximo de ciento cincuenta (150) dias calendario,
cuya fecha de inicio serda fijada por PETROPERU en coordinacion con el
CONTRATISTA, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones:

e Que se designe al Supervisor de Obral. Profesional encargado de velar por el fiel
cumplimiento y fiscalizacion de la ejecucién de la obra de acuerdo a los compromisos
contractuales en representacion de PETROPERU.

1Y en adelante “LA SUPERVISION”
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e Que se haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutard la obra.

5. SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada.
6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

*RESERVADO** en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda
incidir sobre el valor.

7. LUGAR DE EJECUCION

7.1 El lugar de ejecucion del proyecto se encuentra en la Region Loreto, Provincia de
Maynas, Distrito de Punchana, ubicado en Ca. Reverendo Padre Edilberto Valles Cdra. 9
Las condiciones climaticas de la zona se indican en la siguiente Tabla:

PARAMETRO DATOS
Atmosfera Tropical, excesivamente lluvioso.
Temperatura ambiente Minima 21°C / Maxima 37°C
Humedad Relativa 80%
Velocidad del Viento 5 Km/h
Sismicidad En la zona de menor sismicidad del Pert (Zona 1 - Norma E-030)

Tabla N.° 01: Condiciones Climaticas Iquitos.

7.2 HORARIO DE TRABAJO.

Los trabajos se ejecutaran dentro del area industrial de Planta Iquitos, por lo que se deberan
adecuar al horario que designe PETROPERU S.A,, el cual es de lunes a viernes de las 07:00 a
las 18:00 horas, con un intermedio de tiempo desde las 12:00 hasta las 13:00 horas y los sabados
de 07:00 a 18:00 horas. En caso de requerir una extension del horario en el ya sefialado
incluyendo los fines de semana y solo de ser necesario y urgente, estos se acordaran en el
“Cuaderno de Obra” entre los representantes de PETROPERU y el CONTRATISTA.

El incremento de tiempo acordado no significa incremento del costo del proyecto. De considerar
necesario trabajar dias feriados el CONTRATISTA solicitard autorizacion y coordinara con
PETROPERU, debiendo asumir los gastos correspondientes a los recursos de personal que se
designen para la correcta SUPERVISION DE OBRA.

Asimismo, es responsabilidad del Contratista establecer regimenes de descanso para el
personal, que garantice su productividad, cumplimiento de las normas de seguridad y salud en
el trabajo, asi como de unién familiar.

Por lo sefialado, el Contratista debe considerar en sus gastos generales, de ser el caso, los
costos de la movilizacién y desmovilizacion del personal para los descansos correspondientes
del personal foraneo a Lima, entendiéndose como foraneo al personal que no tiene residencia
normal en los distritos de Lima Metropolitana y zonas aledafias mientras que al personal local no
se le reconoceran gastos de movilizacién, desmovilizacion, alojamiento o alimentacion.
Preferentemente, el Contratista debe buscar a sus colaboradores dentro de los distritos de
Iquitos.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS PARA EVALUACION EN EL PROCESO DE
SELECCION

8.1. Del postor

El postor debera contar con experiencia minima o acumulada de S/ 1°500,000.00 (Un
Millén Quinientos Mil con 00/100 soles) en contratos similares, en la construccion de
pavimentos y/o pistas urbanas y/o losas de concreto y/o edificaciones urbanas en los
ultimos diez (10) afios en un méaximo de diez (10) contratos.

Se acreditard de la siguiente forma:
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8.2.

v/ Copia simple de comprobantes de pago (Facturas), con copias de érdenes de trabajo
u 6rdenes de obra y su respectiva conformidad de recepcion de la obra.

v' Los comprobantes de pago presentados deberan estar con el sello de cancelados,
gue conste en el mismo comprobante siempre que tal precision sea dada por el cliente
del postor o una entidad bancaria o financiera o acreditado mediante Voucher, estados
de cuenta, copias de cheques, entre otros, caso contrario no se considerardn como
validos.

v" En los documentos presentados, debera figurar en forma clara y legible la descripcion
del obra, nombre o razén social del cliente, el monto del contrato o de la factura y la
fecha del documento o cancelacion, de lo contrario no se tomaran en cuenta. Si en los
documentos no se indicaran la descripcion o alcances del contrato, adicionalmente, el
postor debera presentar informacion complementaria para tal efecto, de modo que
acredite la experiencia solicitada.

v/ Se considerard como experiencia del postor, la sumatoria del monto total de cada uno

de los contratos cuyo objeto principal presentado sea el requerido. A este contrato le
correspondera el 100% del monto del contrato, aun si existieran otros trabajos no
requeridos. Un ejemplo de este caso es que, si el objeto del contrato fuera el
movimiento de tierras de una carretera y adicionalmente incluy6 la construccion obras
de arte, se considera el 100% del monto del contrato.
En caso, que el objeto principal del contrato presentado no sea el requerido, sino el
trabajo requerido sea parte integrante o parte de menor monto del contrato, el Postor
debera demostrar con informacién complementaria del mismo contrato el monto que
corresponde al trabajo similar, para la sumatoria de experiencia respectiva. En caso
no demostrar el monto, no se considerara como valido dicho contrato para la
calificacion respectiva.

Del Personal Requerido
El CONTRATISTA, debera presentar como minimo los siguientes profesionales:

Ingeniero Residente de Obra.

Serd representante del CONTRATISTA en todas las reuniones y coordinaciones que se
efectlen, con amplio poder de decision ante la Supervision, deberé ser de la especialidad
de Ingenieria Civil con cinco (5) afios de experiencia como Ingeniero Residente de Obra o
Ingeniero Supervisor de Obra, en obras que hayan incluido estructuras de concreto
armado y/o mantenimiento de vias y/o construccion de pavimentos o sistemas viales en la
industria de la construccion en general.

Para la acreditacién de la formacion, experiencia y capacitacion del personal propuesto se
sustentara con la presentacién de los documentos siguientes:

e Copia del Titulo Profesional, Colegiatura y Certificado de Habilitacién Profesional
del Colegio de Ingenieros del Pera.

e Copia simple de Certificados o Constancias de Trabajo.

e Copia simple de contratos adjuntando las respectivas Actas de conformidad o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite fehacientemente.

e Certificados de cursos de capacitacion y/o especializacion,

e Los contratos que sustentan la experiencia del Residente de obra, no deberan ser
mayores a cinco (5) afios contados hasta la fecha de presentacion de la propuesta.

e Se puede presentar informacion complementaria para acreditar o evidenciar la
experiencia solicitada.

8.2.2 Supervisor de Seguridad.

Sera el encargado responsable del cumplimiento de la normativa de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente en el Trabajo, durante la ejecucion de la obra, con tres (3) afios de
experiencia en prevencion de riesgos en Plantas de Ventas de Combustibles, Refinerias
de Petroleo, Terminales de Combustibles liquidos, podrd ser profesional de las
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especialidades de Ingenieria: Industrial, Civil, Mecéanica, Eléctrica, Mecatrénica, Quimica,
Ambiental; de Petréleo y Petroquimico y habilitado.

Para la acreditacion de la formacion, experiencia y capacitacion del personal propuesto se
sustentara con la presentacion de los documentos siguientes:

e Copia del Titulo Profesional, Colegiatura y Certificado de Habilitacion Profesional
del Colegio de Ingenieros del Peru.

e Copia simple de Certificados o Constancias de Trabajo.

e Copia simple de contratos adjuntando las respectivas Actas de conformidad o
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite fehacientemente.

e Certificados de cursos de capacitacion y/o especializacion,

e Los contratos que sustentan la experiencia del Supervisor de Seguridad, no
deberan ser mayores a tres (3) afios contados hasta la fecha de presentacion de
la propuesta.

e Se puede presentar informacion complementaria para acreditar o evidenciar la
experiencia solicitada.

8.2.3 El Ingeniero Residente de Obray el Supervisor de Seguridad

Requieren obligatoriamente tener los siguientes conocimientos y habilidades, los cuales
seran acreditados con certificacion de cursos.

e  Curso de Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control
IPERC y Andlisis de Trabajo Seguro ATS.

e  Curso de Materiales Peligrosos MATPEL 1

e  Cursos de Trabajos Criticos en Caliente, Altura, Espacios confinados.

e  Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783, su Reglamento y
Modificatorias.

NOTAS:

1. Para todos los casos, si los grados o titulos fueron expedidos en el extranjero, estos
deben encontrarse registrados en la SUNEDU conforme a la normativa especial, a la
participacion efectiva del personal de la obra.

2. Antes del inicio de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar la documentacion
sustentatoria del personal propuesto, Curriculum Vitae que incluya su formacién y
experiencia laboral, el mismo que serd verificado y evaluado por el Supervisor
Administrador del Contrato.

9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO

a. Parael concurso
Apéndice 3.

b. Paralafirmadel contrato

- Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del contrato, segin numeral 10

- Carta Fianza de cumplimiento de obligaciones laborales.

- Pdlizas de Seguros sefialados en el numeral 11 POLIZAS, a excepcién del SCTR
que se presentara para el inicio de obra.

- Estructura de costos para valorizar (Apéndice 2).

c. Paraelinicio delaobra
- Para la reunion del Kick off meeting (inicio de la obra) se entregard a la
Supervision para su revision y conformidad los siguientes documentos:

(1) El plan de trabajo, como minimo contendré:

- Planificacion de ejecucién del proyecto. (entre otros, especialidades a
subcontratar, marcas de equipos importados, bloques de secuencia
constructiva, alojamiento del personal en la zona, transporte de personal en
la zona, alimentacién del personal, etc.)
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- Listado de equipos y maquinarias a ser utilizado en la obra y validados por la
Supervision, de acuerdo con formato PETROPERU

- Cronograma de Avance Valorizado (linea base de costo)

- Cronograma de ejecucion del proyecto (linea base de tiempo)

- Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Proteccion al medio ambiente.

- Plan de Control y Aseguramiento de la Calidad de los trabajos a realizar.

(2) Detalle de Gastos Generales o Costos Indirectos, el Contratista, en caso estime
conveniente, puede, retirar, renombrar, agregar o agrupar gastos.

(3) Organigrama del proyecto, indicando la organizacion del personal staff del
proyecto, incluyendo a la organizaciéon de soporte en oficina principal.

(4) Cuaderno de Obra.

La SUPERVISION se pronunciara sobre todos los documentos recibidos en un plazo
maximo de 3 dias (Version 0). S6lo en los documentos del Organigrama del proyecto,
en el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, asi como en el Plan de Control y
Aseguramiento de la Calidad prevalece el criterio de la SUPERVISION. En los otros
documentos las observaciones de la SUPERVISION tienen como objetivo alertar al
CONTRATISTA de posibles omisiones, riesgos o contradicciones que pudieran existir,
de tal forma de perfeccionar estos documentos, pero prevalece el criterio del
CONTRATISTA. EI CONTRATISTA tendra 2 dias adicionales para levantar las
observaciones y/o confirmar los documentos, que se convertiran en lineas bases
respectivas para el control del proyecto (Version 1).

Ser4a PETROPERU S.A quien convocard a la reunion “kick off meeting”. La
inasistencia injustificada del Contratista a partir de la segunda convocatoria seréa
causal de penalidad, La fecha de la convocatoria al “kick off meeting” sera sefalada
por PETROPERU S.A.

En la reunién “Kick of Meeting”, PETROPERU S.A sefialara la fecha de entrega del
terreno al Contratista y sera concordado con este.

d. Paraelinicio delos trabajos

e Acta de Entrega de Terreno. - La entrega del terreno por parte de
PETROPERU S.A sera realizada en campo mediante una inspeccion ocular y
se formalizara con un acta de entrega de terreno. A partir de ese momento, el
CONTRATISTA puede realizar los trabajos en campo, siendo su
responsabilidad la custodia de los hitos; accesos; ingreso y salida de personal,
equipos, suministros, vehiculos, etc. Ademas, es responsable de la seguridad
del terreno, de la seguridad y salud de todo el personal del proyecto, asi como
del medio ambiente y otros que tenga a bien realizar para garantizar el
proceso constructivo y/o posibles requerimientos de parte de las autoridades.
La entrega de terreno al Contratista no sera limitante para el ingreso del
personal autorizado de PETROPERU S.A 'y la SUPERVISION.

e Para el personal que realizara trabajos administrativos en oficinas del
Contratista:
- Larelacion de los trabajadores, debidamente identificados con DNI y con
sus respectivas firmas.
- Certificado de Habilidad Profesional de todos los ingenieros.
- Copia del DNI.

e Si este personal ingresara a campo, se debe completar el resto de los
documentos para lograr el ingreso a campo.

e Para el personal que realizara los trabajos en campo y gestion del proyecto:

Se considera la gestion del proyecto como el trabajo del personal directivo
(Residente de obra, Gerente, Administrador del Contrato, etc.), y personal
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técnico administrativo (staff). Una vez que, segiin programacion, se realice la
entrega del terreno, el Contratista presentara la siguiente informacion:

- La relacién de los trabajadores, debidamente identificados con DNI y con sus
respectivas firmas.

T Registro.

Copia del DNI.

Certificado de Habilidad Profesional de todos los ingenieros.

Documentos que acreditan la experiencia solicitada del personal
técnico/administrativo.

El personal no podré trabajar sin fotocheck. En el fotocheck debe estar el nombre
completo del personal, su fotografia, asi como teléfonos de referencia
(familiares), grupo sanguineo y otros que estime el Contratista para su correcta
identificacion al ingresar al proyecto y para la atencion de emergencia.

Original de Certificado de Antecedentes Policiales (con una antigiiedad no mayor
de 60 dias). No se recibira personal con antecedentes policiales.

Constancia de haber recibido la charla de induccién en seguridad, salud y medio
ambiente de parte del personal de seguridad de PETROPERU S.A. En la
constancia debe indicarse, en caso de que el trabajador participara en
actividades criticas (espacios confinados, altura, trabajos en caliente y
eléctricos), la asistencia a capacitacion especifica del personal en dichos
trabajos criticos. El personal que realizara los izajes deben ser especializados y
experimentados en este tipo de trabajos (operador de equipo y riggers) y deben
presentar por ello, su curriculum vitae con sus certificados de trabajo y/o
certificado de rigger.

Copia u original de Certificado Médico donde se indique la realizacion del
examen médico al personal propuesto para la ejecucion de la obra, y con el que
se acredita el estado fisico y mental de cada trabajador. Este documento debera
tener una antigiedad no mayor a un afio, contados a partir del inicio de la obra.
Los protocolos y pruebas que realizar seran los sefialados en la Resolucién
Ministerial Nro. 312-2011/MINSA.

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) (de la totalidad de las
personas propuestas), de Pensiones y Prestaciones de Salud celebrados con:

v Una Compafiia de Seguros, u Oficina de Normalizacién Previsional-ONP
con los que se acrediten la contratacién y vigencia de las indemnizaciones de
Pensidn con las coberturas de Ley por invalidez temporal/permanente, muerte
y sepelio.

4 Seguro Social de Salud-Essalud o una Entidad Promotora de Salud-
EPS, con los que se acrediten la contratacion y vigencia de la cobertura de
Prestaciones de Salud en caso de accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales del personal que realiza el contrato.

- Los documentos sefialados, para el personal de campo y de gestién del proyecto,
seran entregados progresivamente a la SUPERVISION en funcién de la cantidad de
personal que ingresa a campo. Estos documentos seran revisados por la
SUPERVISION, quién dara su conformidad en un plazo méaximo de DOS (2) dias
calendario. La SUPERVISION y PETROPERU S.A pueden realizar observaciones y
rechazar al personal que se estime no conveniente al proyecto, al inicio o durante la
ejecucion de la obra.

e. Para el término del contrato (cierre administrativo y emision del Acta de
Conformidad de la obra)

El CONTRATISTA debera presentar un Informe detallado de la obra ejecutado, que
deber& contener como minimo lo siguiente:
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Descripcion

01

Informe final de la obra, donde se indicara basicamente las lecciones aprendidas de la obra;
mejoras que deben implementarse en contratos similares; de ser el caso, Calificacion de
subcontratista y de proveedores de maquinarias y equipos, asi como informacion para contactos
con dichos subcontratista y proveedores; relacion de controversias en el desarrollo de la obra;
modificaciones que se dieron en el contrato; cronograma real de ejecucion del proyecto.

02

Lista y Planos As Built firmados por el Residente de obra del Contratista y Supervision. Los
planos deben estar escaneados con las firmas correspondientes.

03

Acta de Entrega de Planos As Built firmados por la Supervision, en sefial de conformidad.

04

Dossier de Calidad

05

Valorizaciones justificadas, revisadas y aprobadas por la Supervision y el Cliente

06

Punch List (observaciones) generado por la Supervision y Punch list (observaciones) generado
por el Comité de recepcion.

07 | Acta de Recepcion de Obra firmada por el Comité.
08 | Informe del Area de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Contratista
09

Copia de expediente de liquidacion econdmica.

Toda la documentacion debera ser entregada en formato fisico debidamente foliada y
firmada. Los planos deberan ser entregados en fisico (pdf.) y electronico en formato
minimo AutoCAD 14 (dwg). Todos los documentos solicitados, adicionalmente,
deberan ser escaneados para la entrega a PETROPERU S.A.

De existir observaciones se consignaran en una nota al CONTRATISTA, y de acuerdo
con la naturaleza de éstas, se le otorgara un plazo no menor de dos (2) ni mayor de
diez (10) dias para subsanarlas y conformidad de PETROPERU S.A.

10. GARANTIAS.
El CONTRATISTA presentara las siguientes garantias:

10.1. De Fiel Cumplimiento.

La carta fianza de Fiel Cumplimiento sera emitida por una suma equivalente al diez
por ciento (10 %) del monto contractual (incluyendo IGV) y tendra vigencia hasta la
conformidad de la ultima prestacion del Contrato y/o cierre administrativo del
contrato, la fecha mas tardia de ambos eventos. Sera presentada antes de la firma
del Contrato.

La Carta Fianza sera solidaria, irrevocable, de caracter incondicional, de realizacion
automatica y sin beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU S.A,
bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberan estar
dentro del &mbito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar
consideradas en la dltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva. Esta carta fianza servir4 para
cubrir el Fiel Cumplimiento del contrato, asi como el pago de todas las obligaciones
contractuales que comprenda el mismo.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, PETROPERU S.A podra ejecutar la

Carta Fianza en caso verifiqgue que la misma no ha sido renovada y/o ampliada
dentro de los quince (15) dias calendario anteriores a su fecha de vencimiento, en
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10.2.

caso esta fecha de vencimiento no coincida con la fecha de vigencia dispuesta
anteriormente.

POR ADELANTO DIRECTO Y POR MATERIALES

El CONTRATISTA, podra solicitar Adelanto directo o por materiales, debiendo
presentar las Cartas Fianza por el porcentaje establecido en la Bases. Si las Bases
no estipulan adelanto por algin concepto estos no podran ser solicitados por el
CONTRATISTA.

Las amortizaciones de los adelantos seran realizadas mediante descuentos
proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra, se aplicaran reajustes
siempre que las Bases lo determinen y bajo el procedimiento que en ellas se
establezcan.

10.3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CONFORME A LA

11.

11.1.

11.2.

NORMATIVIDAD APLICABLE

La carta fianza de Cumplimiento de obligaciones laborales, sera emitida por una
suma equivalente al dos por ciento (2%) del monto contractual (incluyendo IGV) y
tendra vigencia hasta la conformidad de la dltima prestacion del Contrato y/o cierre
administrativo del contrato, la fecha mas tardia de ambos eventos. Sera presentada
antes de cumplir el mes de iniciado los trabajos de campo o mas tardar, a los tres
meses de firmado el contrato, o que ocurra antes.

Esta carta fianza protegera a PETROPERU S.A, durante el tiempo de garantia, ante
reclamos de derechos laborales del personal, tanto del contratista o subcontratista,
asi como el incumplimiento de la normatividad laboral vigente o deudas o multas
laborales del Contratista.

PETROPERU S.A comunicarad al CONTRATISTA de inmediato y por escrito
cualquier reclamo, debiendo el CONTRATISTA a la brevedad posible solucionarlo
e informar a PETROPERU S.A y/o Supervisor de la solucién. El plazo para
solucionar el reclamo sera determinado por la Supervision en cada caso y una vez
cumplido dicho plazo, PETROPERU S.A procederd a ejecutar la carta fianza para
realizar los pagos reclamados.

Esta Carta Fianza cumplird todos los requerimientos solicitados a la Carta Fianza
de Fiel Cumplimiento.

POLIZAS
El CONTRATISTA deberéa presentar a PETROPERU S.A., las siguientes Pdlizas:

SCTR: ElI CONTRATISTA debe realizar los pagos de las pélizas de Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) — Cobertura de Salud, Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) — Cobertura de Invalidez, Sobrevivencia
y Gastos de Sepelio y cualquier tributo y/o beneficio de su personal, estos gastos debe
considerarlos en sus Gastos Administrativos.

Seguros de Contratista

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigente durante el plazo de
tiempo de ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros que por ley deben ser
contratadas.

Adicionalmente y en amparo a la actividad que desarrolla, debera contratar las pélizas

de seguros con alcance de sumas asequradas y coberturas suficientes para garantizar

el cumplimiento del Contrato y que a continuacion minimamente, se mencionan:

A) Pdliza de seguro de responsabilidad general comprensiva. Constituida por la

Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y
Responsabilidad Civil Patronal, que incluya cobertura por dafios directos a
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11.3.

12.

terceros, dafios corporales, dafios materiales o patrimoniales, por la suma
asegurada minima de US$ 100,000.00

B) Pdliza de Seguro Todo Riesgo Equipos de Contratista (TREC), La suma
asegurada de la pdliza de seguro TREC, tendra como suma asegurada Hasta el
100% del valor declarado de Maquinarias y/o Equipos; declarados en: Incendio
Todo Riesgo y Lucro Cesante, hasta un maximo del valor de reemplazo de la
maquinaria mas costosa (0 su equivalente en soles).

C) Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automoviles, para todos
aquellos vehiculos que ingresen al terreno y que no suministren materiales y/o
equipos. Suma Asegurada por cada vehiculo, US$ 100,000.00. Se podra prescindir
de la entrega de la pdliza de responsabilidad civil de automdviles, siempre y
cuando, los vehiculos del Contratista, Sub Contratistas y Proveedores, estén
cubiertos por la poliza de seguro de responsabilidad civil general.

Disposiciones complementarias:

v Las Pdlizas de Seguros deberan inclur a PETROPERU S.A, sus agentes,
funcionarios y trabajadores en general, asi como sus contratistas y subcontratistas y
cualquier otra parte que tenga un interés asegurable como Asegurados Adicionales y
Terceros Beneficiarios.

v' Las poélizas de seguro con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de
primarias. Cualquier otra podliza de seguro sobre el mismo interés asegurado, es en
exceso y no concurrente.

v' La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A, sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general, asi como sus contratistas y
subcontratistas.

v’ Las pélizas deberan incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora
se obliga a cursar notificacion por escrito a PETROPERU S.A en caso fuera a
producirse alguna modificacion, anulacion de las pélizas de seguro o incumplimiento
de pago de primas.

v' Las polizas de seguro deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

v Entregar a PETROPERU S.A, para la firma del contrato, copia de las podlizas de
seguro y comprobantes de gastos que certifican el pago de las primas. Si las primas
fueran canceladas en partes, el pago de la segunda cuota y siguientes, deberan ser
presentadas a PETROPERU S.A.

v' En el supuesto caso que las podlizas de seguro sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista
asumira directamente el pago de la indemnizacién a terceras personas, asi como a
PETROPERU S.A. como también a su personal.

v' En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por el Contratista.
PETROPERU S.A. y su personal, seran integramente indemnizados.

SUBCONTRATACION

Conforme al numeral 18.8 del Reglamento de Adquisiciones y contrataciones de
PETROPERU, durante la ejecucién contractual se reserva el derecho de autorizar los
porcentajes de subcontratacion de prestaciones.

El CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacién de parte de las
prestaciones a su cargo siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el
numeral 18.8 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

Se establece que el CONTRATISTA, podrd acordar con terceros la subcontratacion de
parte de las prestaciones, hasta un méaximo del 30% del monto del contrato original, el cual
est4 referido a las prestaciones de la obra.

El CONTRATISTA debera entregar a PETROPERU S.A. la copia del o los subcontratos
gue acuerde con terceros, que contenga el alcance y otras condiciones contractuales, para
la verificacion del cumplimiento contractual de la obra.

Las subcontrataciones deben considerar lo siguiente:

v" Ser formalizados a través de contratos escritos.
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v’ Las subcontrataciones no pueden a su vez subcontratar, bajo ninglin motivo.

v El CONTRATISTA es responsable ante PETROPERU S.A., por las acciones y
omisiones de los subcontratistas, los proveedores y otras personas que estén
directa o indirectamente empleados por ellos.

13. PENALIDADES

Para la aplicacion de resolucion de contrato se considera el monto acumulado maximo de
las penalidades al 10% para el caso de penalidad por mora y 7% para el caso de penalidad
por infraccion.

a. PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,
PETROPERU S.A aplicara al Contratista una penalidad por mora por cada dia de atraso,
gue equivale a 1 UIT por dia hasta un monto maximo equivalente al 10% del monto
contractual. Esta penalidad se contabiliza una vez cumplido el plazo de ejecucién de la obra.

Esta penalidad sera cobrada en la liquidacion o en los pagos pendientes por valorizar o de
la garantia de fiel cumplimiento segun el criterio que adopte la SUPERVISION o
PETROPERU SA.

b. PENALIDADES ESPECIFICAS POR INFRACCION
PETROPERU S.A podra aplicar las siguientes penalidades por infracciones del contrato:

Incumplimiento injustificado de la Obligacion

D Contractual siguiente FERECEe
o1 En}rega de mfprmes' y liquidacién final fuera del plazo 0.20 UIT
sefialado. Penalidad diaria.
Ausencia por dia, del Residente del Obra del Contratista en
02 campo, sin previa coordinacién y delegacion de reemplazo 0.20 UIT

respectivo ante la Supervision. Penalidad diaria y por evento
hasta levantar la observacion.

Comprometerse con gestiones o actividades ante la
Supervision y no cumplirlos dentro del plazo establecido por
dicho compromiso. Por ejemplo, llegada de equipos y
03 | materiales, ingreso de personal, levantamiento de 0.20 UIT
observaciones de seguridad, salud y medio ambiente y otros
similares. Penalidad diaria y por evento hasta levantar la
observacion.

Falta de limpieza del area al finalizar los trabajos realizados
diariamente por cada frente de trabajo. Prevalece el criterio de

04 la Supervision. Penalidad diaria y por evento hasta levantar la o.1ouIT
observacion.
Por cada trabajador que no utilice los Implementos de
Seguridad EPP (cascos, lentes, zapatos y uniformes) durante

o5 | la ejecucion de los trabajos. 0.10 UIT

En estos casos, el trabajador sera retirado del area de trabajo.
Penalidad diaria y por evento hasta levantar la observacion.
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Incumplimiento injustificado de la Obligacion

Contractual siguiente Penalidad

Inobservancia a lo sefialado por la Supervisién respecto de los
06 | trabajos, en el plazo otorgado al Contratista. Penalidad diaria 0.10 UIT
y por evento hasta levantar la observacion

Por no mantener el stock minimo de Implementos de
Seguridad sefialado en su Plan de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente. El stock minimo esta definido como la cantidad de
07 | implementos de seguridad para ser utilizado por el 15% de la 0.10 UIT
cantidad de personal (incluyendo staff) presente en campo al
momento de lainspeccion. Penalidad diaria y por evento hasta
levantar la observacion.

Por falta de reemplazo aprobado por la Supervision, de
personal técnico/administrativo (staff) del Contratista en caso
08 | de ausencia. La penalidad se aplicara al tercer dia de 0.50 UIT
ausencia del personal en campo. Penalidad diaria y por
evento hasta levantar la observacién.

Liberar un trabajo, sin haber informado previamente a la
Supervision mediante Cuaderno de la obra. No es necesaria
09 | la presencia de la Supervision para realizar la liberacion de los 0.50 UIT
trabajos, pero si es indispensable que sean informados.
Penalidad por evento.

Por no generar el permiso de trabajo correspondiente del

10 personal en campo. Penalidad por evento.

0.50 UIT

Inasistencia a kick off meeting a partir de la segunda
11 | convocatoria hasta que se concrete la reuniéon. Penalidad 2.00 UIT
diaria y por evento hasta levantar la observacion.

Incumplimiento de hitos minimos del Cronograma del

12 proyecto. Penalidad por evento.

10.00 UIT

Por cambio del Residente de la obra, quienes fueron
presentados al momento del concurso. Esta penalidad es
aplicable, asi se cuente con la autorizaciéon del cambio por
parte de PETROPERU para el reemplazo respectivo. El
reemplazo debe tener una calificacién similar o superior al
Residente de la obra.

EXCLUSIONES:
13 2.00 UIT
v' Por fallecimiento, para sustentar este evento se

deberd presentar la copia legalizada del certificado de
defuncion

v' Por enfermedad terminal detectada post firma del
contrato o por enfermedad grave que impide la
permanencia en campo. Para sustentar este evento
se debera presentar el certificado de medico
respectivo y original de carta de renuncia con firma
legalizada.
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Incumplimiento injustificado de la Obligacion

Contractual siguiente Penalidad

v Por renuncia del profesional en fecha posterior a la
presentacion de las propuestas del proceso de
seleccion. Se presentara el original de la carta de
renuncia con firma legalizada del profesional, asi
como la constancia de alta de SUNAT o copia
legalizada de contrato de trabajo, cuya terminacion
debe ser posterior a la fecha de presentacion de
propuestas.

Penalidad Gnica por cada profesional presentado al momento
del concurso.

En el caso del personal profesional de ingenieria peruano y
extranjero y que ala fecha de inicio de la participacion efectiva
14 | en el contrato no esté colegiado y habilitado para ejercer las 2UIT
labores como ingeniero dentro del territorio peruano. Por
evento.

En caso de presentar para evaluacién por PETROPERU S.A
a un profesional extranjero o peruano no habilitado por el
15 | colegio de ingenieros del Per(, a la fecha de presentacion del 2UIT
profesional (para el inicio efectivo de su participacion). Por
profesional y por vez.

En caso de relacion de valorizaciones acumuladas ejecutadas
entre las valorizaciones acumuladas programadas sean
menores que 0.75 durante tres meses consecutivos o durante
seis meses a lo largo del contrato. Por evento.

16 SUIT

En caso el SPI (pardmetro de control del tiempo) sean
17 | menores que 0.75 durante tres meses consecutivos o durante S5UIT
seis meses a lo largo del contrato. Por evento.

Por dia de atraso al no levantar las observaciones del Comité
18 ., . 1UIT
de Recepcidn, en los plazos establecidos.

Donde:
UIT: Es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad.

El procedimiento para la aplicacion de las penalidades por infracciones es la siguiente:

Este sera anotado en el Cuaderno de la obra por el SUPERVISOR y/o PETROPERU S.A. y
se enviara al CONTRATISTA el sustento de la penalidad de manera escrita por la
SUPERVISION. Esta penalidad puede ser objetada por el CONTRATISTA y para ello enviara
el descargo o sustento respectivo a PETROPERU S.A, quien tendra la definicién final de la
penalidad. El Plazo del Contratista para objetar la penalidad no ser4 mayor a cuatro dias
calendario.

Las penalidades por infraccién se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.

Las penalidades por infraccion seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final, o si fuera necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.
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14. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

El CONTRATISTA presentaran valorizaciones mensuales las cuales seran revisadas y
con previa conformidad de la SUPERVISION, y posterior aprobacion de PETROPERU
S.A
Para las valorizaciones de los trabajos se aceptara valorizar material de préstamo en
“cancha”, sera reconocido el 30% del costo del insumo que figura en el analisis de
precios unitarios.
El plazo méximo de aprobacion de la valorizacion por parte de PETROPERU S.A sera
de diez (10) dias calendario después de presentada correctamente, 0 subsanada, de
ser el caso. Este plazo no esta considerado dentro del plazo de ejecucion de la obra.
El CONTRATISTA debera de presentar, adjunto a la valorizacion:
- Relacion de proveedores y subcontratistas (de ser el caso), que seran verificados
por la SUPERVISION.
- Carta de no adeudo del pago al personal (PLAME), incluyendo el PLAME de los
proveedores (de ser el caso) correspondientes al mes anterior de la valorizacion.
- Documentacion que justifique la cantidad y calidad del avance Fisico.
El Contratista valorizara hasta el 95% del monto del contrato con el Acta de Recepcion
de la Obra por parte de la SUPERVISION e Inspeccion de PETROPERU S.A., con el
Acta de Conformidad Final de la obra se realizara el Ultimo pago.
El CONTRATISTA no debera contar con ningun procedimiento de cobranza coactiva
que sea notificado a PETROPERU S.A por la Superintendencia Nacional de
Administracion Tributaria (SUNAT) u otra autoridad, ordenandole retener sumas de
dinero u otros créditos que el CONTRATISTA pudiera estar adeudando a dichas
entidades.
Es obligacion del CONTRATISTA, provisionar fondos para realizar los pagos
semanales y mensuales, puntuales y sin dilacién, de sus trabajadores a cargo de la
ejecucion del contrato; eximiendo de esta responsabilidad a PETROPERU S.A.
PETROPERU S.A., efectuara el pago de las facturas a los 30 dias, de acuerdo con la
Politica de Pagos de PETROPERU.
La facturacion deberd presentarse de lunes a viernes de 08:00 a 16:36 horas, 0 segun
el horario que establezca la Oficina de Tramite Documentario de la Oficina Principal de
PETROPERU S.A. ubicado en Av. Canaval Moreira 150, San Isidro — Lima;
acompafiada de la copia del Contrato y la valorizacién aprobada, para el pago final
debera adjuntar el Contrato original y el acta de recepcién de obra.
El Contratista consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcién del
Contrato u OTT.
Tratdndose de comprobantes de pago electronico, estos deberan ser autorizados por
la SUNAT y remitidos por el contratista al siguiente correo:
efacturas@petroperu.com.pe. La impresion fisica del comprobante de pago electrénico
sera presentada por el contratista en las oficinas indicadas anteriormente, juntamente
con la documentacion correspondiente para su pago.
Asimismo, debe adjuntar copia de las Boletas de Pago, Registro de Asistenciay Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) — Pension y Salud, del personal
destacado a la obra.
Ademas, el Contratista deberd adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos
anteriormente expuestos, la “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emision,
en la que se constate la condicion de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley
N.° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolucion de Superintendencia N.° 245-2013-SUNAT).
Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad de la valorizacion, serdn devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

15. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

v/ La administracion de la obra estara a cargo de la Unidad Mejora de Procesos en
Plantas, en coordinacién conjunta con la Unidad Planta Iquitos y la Conformidad
sera aprobada por el Sub Gerente Distribucion.
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16.

v' PETROPERU contratara los trabajos efectuados por el Contratista a través de un

Supervisor (Persona Juridica), quien sera el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion de los trabajos y del cumplimiento del
contrato.

El hecho que PETROPERU supervise los trabajos no exime al Contratista de
cumplir con sus deberes y responsabilidades que corresponde. La intervencion de
la Supervision no exime de responsabilidad al Contratista por la calidad de los
trabajos y/o Entregables contractuales, ni por futuros reclamos que se pudiera
presentar.

El alcance general del servicio de supervision es:

e Controlar la ejecucién de la obra y/o cumplimiento de las clausulas
contractuales que PETROPERU tiene con el Contratista;

e Absolver las consultas que formule el Contratista;

e Estd facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o
trabajador que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha del servicio;

¢ Rechazary ordenar el retiro de materiales, entregables o equipos por mala
calidad o por el incumplimiento de normas y especificaciones técnicas;

¢ Revisar y recomendar aprobacion de documentos, solicitudes de cambio y
entregables;

e Y, para disponer de cualquier medida generada por una emergencia.

No obstante, lo sefialado en el parrafo anterior, los gastos que incurran las
solicitudes de cambio seran de cargo del Contratista.

El CONTRATISTA deberd brindar al inspector y/o supervisor las facilidades
necesarias para el cumplimiento de su funcion.

El CONTRATISTA, asumira el pago del monto equivalente al de los servicios
extendidos por atraso en la finalizacién del servicio, el que serd deducido dicho
monto de las valorizaciones a cuenta, liquidacion de la servicio o garantias. La
intervencién de la Supervision, no exime de responsabilidad del Contratista por la
calidad de los trabajos a realizar, ni por futuros reclamos que pudiera presentar
PETROPERU S.A.

La Supervision y/o PETROPERU S.A son los autorizados, a emitir las NO
CONFORMIDADES a los entregables del Contrato, las que deberan ser
levantadas por el Contratista. Si no fuera asi, lo realizara PETROPERU con cargo
a las Acciones Correctivas sefialadas en el Numeral 13, item 13.2).

CUADERNO DE OBRA

17.

Para el control y gestion de los trabajos a ejecutarse, se empleara un “Cuaderno de Obra”,
autocopiado, el mismo que sera proporcionado por el CONTRATISTA, forrado y etiquetado
con la siguiente informacioén:

Nombre de la Obra.
Numero de Contrato.
Nombre de la Empresa Contratista.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

17.1.

El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion de la obra contratada; los
controles, observaciones y aprobaciones de la supervision de PETROPERU, no
limitar& ni reducird la total responsabilidad del CONTRATISTA respecto de la ejecucion
de la Obra.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

17.14.

17.15.

17.16.

El CONTRATISTA contara con todas las herramientas y equipos necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos descritos y los que implicitamente se deriven de
estos.

El CONTRATISTA proporcionara la direccion técnica especializada permanente en el
lugar del Proyecto, que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el
CONTRATISTA no cumple con este requerimiento, PETROPERU paralizara el trabajo
por causa imputable al CONTRATISTA y se le aplicara la penalidad de acuerdo a ley.

El CONTRATISTA proporcionara el transporte a su personal y las herramientas
necesarias para la ejecucion del Proyecto.

El CONTRATISTA se cefiira estrictamente al Manual Corporativo de Seguridad, Salud
y Proteccion Ambiental para Contratistas y las Reglas de Seguridad que reciba durante
la realizacién de los trabajos, siendo el Unico responsable de la integridad fisica, tanto
del personal e instalaciones de PETROPERU, como del personal del CONTRATISTA,
por negligencias atribuibles al CONTRATISTA durante la ejecucion del Proyecto.

El CONTRATISTA sera responsable de proveer a su personal de vestimenta y equipo
de Proteccion personal (ropa de trabajo, zapatos de seguridad con punta de acero,
casco de seguridad, guantes de acuerdo con el trabajo a realizar, protectores visuales,
protectores de oidos, protectores buco nasales de polvo y gases, etc.).

El CONTRATISTA, deberd proveer los ambientes adecuados para el correcto
desempefio de las labores del Ingeniero Residente, equipo de profesionales en
generales y cuadrilla de trabajadores los cuales debera contar con las facilidades de
mobiliario y computo.

El CONTRATISTA internara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con un
inventario detallado, solamente los equipos, herramientas y materiales necesarios para
la ejecucion del Proyecto.

El CONTRATISTA sera responsable de brindar asistencia médica a su personal en
casos de accidente o enfermedades imprevistas.

El CONTRATISTA, podré ejecutar trabajos adicionales previa autorizacion escrita del
Supervisor representante de PETROPERU, encargado de la Supervision e Inspeccion
de la obra.

El CONTRATISTA asumira responsabilidad por cualquier dafio que su personal
ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU. El
CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio causado al
personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes de
PETROPERU o de terceros.

El CONTRATISTA esta obligada a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio y al
retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecucion de los
trabajos contratados.

El CONTRATISTA debera ejecutar la obra conforme a lo establecido en el Expediente
Técnico aprobado por PETROPERU, con el plantel de profesionales calificados, el cual
podréa ser reemplazado durante la ejecucion contractual siempre que PETROPERU lo
autorice y éste cumpla o supere los requerimientos minimos establecidos en las Bases,
asimismo debera cumplir con la normativa y procedimientos de la politica de calidad,
ambiente, seguridad y salud en el trabajo vigentes en PETROPERU y demas politicas
que resulten aplicables.

Los cambios de personal durante la ejecucion de la obra, deberan ser comunicados al
Supervisor de PETROPERU encargado, con una anticipacion de tres (3) dias habiles
y deberan ser aprobados para que puedan ejecutar las labores encomendadas.

El CONTRATISTA, debe habilitar dos (2) conteiner/oficina con capacidad para 2
supervisores c/u. Un(1) container serd para uso de la Supervision de Obra. Estos
containers estaran equipados con dos (2) escritorios, cuatro (4) sillas, dos (2) estantes
para archivos, aire acondicionado, mantenimiento y suministrara energia eléctrica
durante todo el servicio de forma permanente y durante el horario de trabajo. Estos
Containers debera ser de 20 pies. El mantenimiento de los containers y los equipos
indicados en los parrafos precedentes estaran a cargo del Contratista.

El CONTRASTISTA , deber& usar equipos de comunicacion intrinsecos.
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17.17.

17.18.

17.19.

17.20.

17.21.

17.22.

17.23.

17.24.

17.25.

17.26.

17.27.

El CONTRATISTA, para los materiales y equipos debera presentar: los certificados de
calidad, los MSDS (Material Safety Data Sheet), entre otros documentos, relativos a
los materiales e insumos utilizados, segun lo solicitado por el Supervisor de Obra y/o
Inspector.

EL CONTRATISTA, debera presentar los Protocolos de Calidad de las actividades
realizadas durante la ejecucion de la obra, dichos protocolos deberan ser elaborados
por el CONTRATISTA y suscritos por el SUPERVISOR en sefial de conformidad de
la adecuada ejecucion de la actividad, el contenido técnico, asi como los adjuntos de
dicho protocolo que deben ser previamente aprobados por el SUPERVISOR vy
Administrador del Contrato.

Cabe mencionar, que la suscripcién de los protocolos de calidad, no limitan la total
responsabilidad del CONTRATISTA de la adecuada ejecucion de la obra.

Otros documentos que se deriven de la ejecucion de la obra que sean necesarios
incorporar al Dossier para demostrar la adecuada ejecucion de la misma

El CONTRATISTA, debera proporcionar todos los equipos, instrumentos,
herramientas, facilidades, materiales e insumos que sean necesarios, tanto en la
calidad como en la cantidad que permita asegurar la eficiente, continua y segura
ejecucion de los trabajos.

El Contratista sera responsable del transporte de sus equipos e instrumentos hacia el
lugar de trabajo, asi como el mantenimiento inherente al funcionamiento de dichos
equipos.

Los tributos y gravamenes que correspondan de acuerdo con la Ley al Contratista en
el momento de la suscripcion de la Orden de Trabajo a Terceros, asi como las
responsabilidades de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su
personal, son exclusivamente de cargo del Contratista y no son transferibles a la
Entidad Contratante. Quedando entendido que la Orden de Trabajo a Terceros, no
genera vinculo laboral alguno.

EI CONTRATISTA sera de su cuenta, riesgo y obligacion del pago de sueldos, jornales,
vacaciones, compensacion por tiempo de obras, salario dominical, sobre tiempos y
demas beneficios sociales en general sin excepcién alguna, cumpliendo fielmente las
normas legales vigentes y respetando los derechos humanos y sociales consagrados
en la Constitucién Politica del pais, asi como los tributos aplicables. El Contratista sera
responsable por los dafios que su personal ocasione a los equipos e instalaciones de
PETROPERU, durante la ejecucion de los trabajos contratados, debiendo ejecutar la
reparacion de inmediato, por su cuenta y costo; en caso de no ser asi, PETROPERU
realizara la reparacién con terceros, debitando los costos al Contratista.

La buena ejecucién de los trabajos sera entera responsabilidad del CONTRATISTA,
por tanto, los trabajos seran efectuados siguiendo las mejores practicas para este tipo
de obra.

En caso de comprobarse deficiencias en el trabajo, que no esté de acuerdo con las
especificaciones técnicas, estandares, procedimientos de trabajo e indicaciones de la
Administracién del Obra de PETROPERU, sera de exclusiva responsabilidad del
CONTRATISTA efectuar las correcciones.

EL CONTRATISTA es responsable de la seguridad, conservacion y vigilancia de sus
equipos, instrumentos, herramientas, facilidades, materiales e insumos dentro de las
instalaciones de PETROPERU.

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

18.1.
18.2.

Nombrar un supervisor administrador para coordinar, supervisar los trabajos.
Facilitara y coordinara el ingreso de equipos del CONTRATISTA, necesarios para la
realizacién de la obra.
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18.3.
18.4.

18.5.

Facilitara toda la informacion existente para la buena ejecucion de la obra.

Facilitara y coordinard el ingreso de equipos necesarios para realizar la obra, para lo
cual el contratista debera cursar una carta, con cuatro dias de anticipacion, al
administrador de la obra, por parte de PETROPERU S.A., en la cual indique la relacion
de equipos a ingresar, consignando en la misma, la marca, modelo y el nimero de
serie.

Coordinar y supervisar los trabajos y requerimientos del personal contratista.

19. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

19.1.

19.2.
19.3.

El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

El contrato podra resolverse por terminacion anticipada.

PETROPERU S.A., podré resolver el contrato sin expresion de causa.

20. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5

El Contratista debera cumplir con las normas de seguridad de PETROPERU (Manual
Basico de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU y Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas).

El Contratista debera cumplir con la legislacion vigente relacionada a la seguridad,
salud ocupacional y proteccién ambiental como:
e D.S. N.°005-2012-TR: Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

e D.S. N° 039-2014-EM: Reglamento de proteccién ambiental en las actividades de
hidrocarburos.

e D.S. N.° 043-2007-EM: Reglamento de seguridad para las actividades de
hidrocarburos.

e Ley N.°28611: Ley General del Ambiente.
o Ley N.°29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Ley N.° 30102: Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos
para la salud por la exposicién prolongada a la radiacién solar (Articulo N.° 4).

El Contratista deberd implementar las medidas de seguridad, salud en el trabajo y
proteccién ambiental, a fin de evitar accidentes, incidentes o impactos ambientales
durante la ejecucion de los trabajos.

Permiso de Trabajo.

Ningln trabajo podra realizarse si no se cuenta con el permiso de trabajo
correspondiente en frio o caliente y otorgado por el personal autorizado de
PETROPERU.

El permiso de trabajo debera ser emitido en el lugar de ejecucién del trabajo, ser
llenado correctamente, sin borrones y/o enmendaduras.

El “Permiso en Caliente” debe autorizarse después de efectuar la prueba de
explosividad que es de caracter obligatorio. El trabajo en caliente después de ser
paralizado por medidas de seguridad o interrumpido por el refrigerio se deberan
efectuar nuevamente la prueba de explosividad.

. Analisis de Trabajo Seguro. El Andlisis de Trabajo Seguro (ATS) debera ser llenado
detallando las actividades que se van a realizar de acuerdo con lo consignado en el
permiso de trabajo y visado por el responsable encargado por parte de la Cia.
Contratista y aprobado por el Administrador del Obra de PETROPERU Todo permiso
de trabajo debera tener el formato de ATS adjunto para la verificacién en campo.
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20.6. Identificacion de Peligros y Evaluacién y Control de los Riesgos (IPERC).

El contratista debera contar con las matrices IPERC en relacién con los trabajos que
ejecutard durante la ejecucion de la obra, el cual sera verificado por el Supervisor
Administrador del Obra.

20.7. Para la tramitacion de la autorizacién de ingreso el Contratista debera presentar la

siguiente documentacioén para cada uno del personal:

e Fotocopia del Documento de Identidad de cada trabajador.

e Certificado Policial actualizado.

e Declaracion Jurada de no registrar Antecedentes Penales. (Formato
Proporcionado por JASS)

e Podlizas de Seguro: ESSALUD y/o Particular (SCTR, Salud y Pensién).

e Certificado Médico trabajador del contratista:

20.8. De acuerdo con lo indicado en el punto 13 de las Condiciones Minimas de Seguridad
en el Trabajo y Proteccion Ambiental en la Contratacion de Obras, Obras y
Adquisiciones en Refineria IQUITOS, establece que los Certificados Médicos deben
contar con los siguientes perfiles:

Para Personas Mayores de 40 afios.

Perfil Médico Pre Ocupacional a | Al perfl del Examen Médico Pre
Personas Menores de 40 afios Ocupacional a Personas Menores de 40
afos, se adiciona:

Examenes de Laboratorio

e Examen de hemoglobina vy
hematocrito.
Examen completo de orina.
Dosaje de glucosa. e Test de esfuerzo.
Dosaje de creatinina. e Perfil Lipido.
Examen de colesterol total.
Examen sobre grupo sanguineo -
factor RH.
Imagenes
Radiografias de torax.
Electrocardiograma de reposo.
Examenes psicolégicos (fobias).
Otros, segun criterio médico relacionado con las condiciones a los que estard expuesto
trabajador en el ejercicio de sus funciones.

20.9. RELACION DE EQUIPOS BASICOS DE SEGURIDAD
El Contratista suministrara a su personal que prestara la obra, los siguientes Equipos de
Proteccion Personal:

v Ropa de trabajo: Mameluco o pantalén y camisa manga larga, con el logotipo de la
empresa Contratista, cinta reflectiva en pecho, espalda y brazos.

v' Botines de seguridad de cuero y punta de acero, plantilla antideslizante. Norma de
fabricacion ASTM F2413-05 M I/75 C/75 y ANSI Z 41.

v/ Casco tipo jockey con certificacion ANSI Z.89.1.2003. (Color Verde)

v Guantes de badana y guantes de hilo, que cumpla las normas EN 388.2003, EN
420.2003.

v' Lente de seguridad blanco con protecciéon UV, que cumpla la norma ANSI Z87.1.2003.
v' Careta de proteccion para trabajos de esmerilado ANSI Z87.1-2003.

v' Mascara respiradora N95 8210 para polvo, arena o producto similar, ajustable, con
vélvula de exhalacion.

v' Mascara respiradora con cartuchos de carbon activado para vapores organicos,
intercambiables con cartuchos de reserva.

v' Protector de oidos contra ruidos, tipo orejeras adaptable a casco, que cumpla la norma
ANSI S3.19.
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4

4

Protector de oidos contra ruidos, tipo tapon de silicona.

Arnés de seguridad tipo paracaidas con amortiguador, 02 lineas de seguridad y
accesorios (mosquetones, argollas y hebillas) con certificacion ANSI Z 359-1-99,
Clasificaciéon UL, material de fibra Poliéster, para peso maximo de 100 Kg.

Chaleco tipo malla, color naranja con cintas reflectivas de 2” de ancho, con colores
fosforescentes.

Bloqueador solar Fps 50+, 1000 ml, proteccion UVA/UVB, hipoalergénico, fotoestable,
no debe contener benzofenonas y sustancias aromaticas

Y otros de ser necesario.

Nota:

a)
b)

c)

d)

Los implementos de seguridad deberan contar con certificacion nacional o internacional.

Los equipos basicos de seguridad seran verificados por el Administrador del Obra, quien
dara su conformidad caso contrario seran rechazados.

Los equipos basicos de seguridad seran reemplazo cada vez que se deterioren, todo el
personal deberd ingresar a las instalaciones de PETROPERU con los equipos de
Proteccién Personal exigidos en las condiciones técnicas.

Ademas, en caso de requerirse algin otro equipo de seguridad por la obra especifica a
realizarse, segun lo dispuesto por la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional,
éste debera ser proporcionado por el CONTRATISTA.

20.10. Ingreso y Salida de Equipos, Instrumentos, Herramientas, Facilidades, Materiales e

v

v

Insumos.

Todo equipo, instrumento, herramienta, facilidad, material o insumo que ingrese
debe ser autorizado por la dependencia Contratante de la obra, para lo cual visara
la Guia de Remisién originada por el Contratista, y ser& verificada por el personal
de vigilancia de PETROPERU.

La Guia de Remisién originada por el Contratista deber& ser en original y copia, y
debera consignar la marca, N.° de serie y caracteristicas principales del equipo,
instrumento, herramienta, facilidad, material o insumo.

La salida de equipos, instrumentos, herramientas, facilidades, materiales o insumos
estar4 amparada por el Pase de Salida, adicionalmente debera adjuntarse la guia
de remisién con que ingresé el equipo, instrumento, herramienta, facilidad, material
0 insumo.

El Pase de Salida se origina por duplicado por la Jefatura Contratante, teniendo
validez s6lo para la fecha que se indica en dicho Pase y por el portén de
ingreso/salida que explicitamente se indica en el mismo.

La salida de equipos, instrumentos, herramientas, facilidades, materiales e insumos
del Contratista s6lo esta permitida en dias laborables.

21. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

21.1.
21.2.

El Contratista debera cumplir con el Sistema Integrado de Gestion — SIG-C.

El Contratista debera considerar en su propuesta todos los gastos que se generen para
la presentacién de los documentos exigidos en el numeral anterior.

22. GARANTIAS DE OBRA

22.1.

El Contratista como requisito obligatorio presentard a la SUPERVISION de
PETROPERU, una Carta de Garantia por la obra “REPARACION DE LOSA DE
CONCRETO E INSTALACION DE RACK DE TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS” con
firma legalizada del representante legal del Contratista, por un plazo no menor a doce
(12) meses por los trabajos efectuados, con la finalidad de proteger a PETROPERU
ante defectos que puedan presentarse en la zonas donde se realizaron trabajos civiles,
estructuras de concreto armado y metal mecanica, los cuales serdn asumidos por el
CONTRATISTA en su totalidad. PETROPERU comunicara al Contratista de inmediato
y por escrito cualquiera reclamo, debiendo reparar los dafios ocasionados en un plazo
perentorios no mayor a diez (10) dias calendario y sin costo alguno para PETROPERU.
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22.2. Esta Carta de Garantia sera presentada en el expediente final de la obra y su vigencia
sera a partir del dia siguiente calendario de la fecha del Acta de Recepcion de la obra.

23. ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO

23.1. Adicionales. -

Para la presente obra, PETROPERU podra ordenar la ejecucion de prestaciones
adicionales o reducciones, siempre gque sean indispensables para alcanzar la finalidad
del contrato. El costo de los adicionales se determinara sobre la base de las
Condiciones Técnicas de la Obra, y de las presentes condiciones y precio pactados en
el contrato; en defecto de éstos, se determinara por acuerdo de partes.

Para la aprobacion de los adicionales se debera contar con el presupuesto respectivo.
Asimismo, los montos de los adicionales y reducciones deberan ser aprobados
conforme a lo dispuesto en el numeral 18.11 del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU S.A.

23.2. Ampliaciones de plazo. -

Se podran aprobar ampliaciones de plazos por atrasos y/o paralizaciones en la
ejecucion del contrato o por caso fortuito y/o fuerza mayor.

Toda ampliacién de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecucion de
contrato. El contratista debera solicitar la ampliacién de plazo dentro de los (7) dias de
finalizado el hecho generador del atraso o paralizacién.

Asi mismo el Administrador del contrato debera atender las solicitudes de ampliacion
de plazo en un maximo de (15) dias calendario de formuladas. Dependiendo de la
complejidad o envergadura de la adquisicibn o contratacion, PETROPERU podra
establecer plazos mayores.

Las ampliaciones de plazo sélo procederan cuando afecten la ruta critica de la
ejecucién de los trabajos, y daran lugar al pago de los costos directos y gastos
generales si fuera el caso. Asimismo, sélo se dard reconocimiento a la utilidad
respectiva, cuando sean consecuencia de prestaciones adicionales. En el caso de
reconocimiento de costos directos y/o gastos generales, estos deben de estar
debidamente acreditados, y en el caso de gastos generales sélo corresponderan el
reconocimiento de los gastos generales variables con el tiempo de ejecucion.

Al respecto se aclara que Fuerza Mayor, para este Contrato, se refiere a un evento o
circunstancia excepcional que:

(a) Esta fuera del control de la Partes.

(b) Dicha Parte no pudo razonablemente haber previsto antes de la suscripcion de este
Contrato,

(c) Habiendo surgido, dicha Parte no pudo razonablemente haberla evitado o superado,

(d) No es atribuible materialmente a la otra Parte.

Fuerza Mayor incluira, sin limitarse, a eventos o circunstancias excepcionales del tipo que
se lista a continuacién, en tanto las condiciones contenidas entre (a) y (d) precedentes sean
satisfechas:

v" Guerra, hostilidades (ya sean que hayan sido declaradas o no), invasién, acto de
enemigos extranjeros;

v" Rebelién, acto de terrorismo, revolucién, insurreccion, golpe militar o usurpacion de
poder, o guerra civil;
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v/ Matin, conmocién civil, desorden, huelga o paro por personas distintas al personal
y subcontratistas del Contratista;
v/ Catastrofes y/o desastres naturales tales como terremotos.

Sin embargo, Fuerza Mayor no debera incluir los siguientes eventos o circunstancias (o
cualquier combinacién de ellas ):

v' Condiciones climaticas que estén dentro de los limites de severidad siguiente:
Precipitaciones pluviales que estén por debajo del 90% de la maxima precipitacién
diaria (medicion entre las 7 am y 7 pm) producida en los Ultimos 10 afios registrada
en la Estacion Pluviométrica de Puerto IQUITOS del Senamhi o estacion
pluviométrica de la MARINA DE GUERRA DEL PERU cercana, en caso de no existir
informacién en esta Estacion. En época de lluvias se considera que el Contratista
sera diligente con el manejo de la informacion de pronésticos de lluvias para asi
tomar las decisiones mas adecuadas y hacer la programacion mas efectiva para
evitar demoras en la ejecucion de los trabajos y realizara los esfuerzos y trabajos
auxiliares o complementarios suficientes para evitar los perjuicios a los trabajos
realizados o por realizar,

v' Actos, omisiones o incumplimientos de cualquier subcontratista o proveedor,

v' Escasez de subcontratistas o0 de mano de obra a no ser que ésta haya sido causada
por un Evento de Fuerza Mayor,

v' Cualquier imposibilidad de obtener financiamiento o liquidez por parte del
Contratista.

Por otro lado, las Partes reconocen y aceptan que el significado de Fuerza Mayor es la
interpretacion de las Partes de la definicién contenida en el articulo 1315° del Cédigo Civil
Peruano. Si un evento ocurre y este no esta considerado como Fuerza Mayor bajo este
contrato, pero conforme al articulo 1315° del Codigo Civil Peruano es un evento de Fuerza
mayor, se haran las modificaciones para incluir dicho evento. La parte que cuente con un
evento de Fuerza Mayor debera procurar por todos los medios prevenir, reducir y mitigar los
efectos de cualquier evento de Fuerza Mayor en el desempefio de sus obligaciones de
conformidad con este Contrato.

Sélo en estos supuestos:

v'  Las protestas y paralizaciones de pobladores de Iquitos o alrededores que afecten el
desarrollo de los trabajos, por razones politicas, sociales 0 econémicas.

v" Huelgas del personal por razones de apoyo a huelgas nacionales de los gremios de los
trabajadores (CGTP, CTT, etc.) u otras locales o nacionales que afecten el desarrollo
de los trabajos. No incluye a las paralizaciones por razones propias del proyecto
(reclamos por mejor alimentacién, aumento de sueldos, mejores condiciones laborales
y similares) del personal del proyecto que se consideran responsabilidad directa del
Contratista y/o subcontratista, si fuera el caso.

v' Cierres de carreteras por siniestros o protestas u otra razén que dificultan la llegada de
los materiales y equipos, previa demostracion de la afectacion de los trabajos por este
evento.

En estos supuestos se reconocera la ampliacién de plazo siempre y cuando haya afectado
la ruta critica y no se hayan podido ejecutar los trabajos programados de manera adecuada.
Asimismo, si fuera reconocida la ampliacién de plazo, s6lo se reconoceran los costos directos
de mano de obra y equipos que estén directamente relacionados con las actividades que
hayan estado programados durante la ocurrencia de dichos supuestos y que estén en campo
al momento de la ocurrencia. La mano de obra y los equipos sera reconocida de acuerdo
con la planilla y contratos de alquiler (si el equipo es propio, se pagara de acuerdo con el
promedio de tres cotizaciones de mercado que realice la Supervision) y no de acuerdo a lo
sefalado en los andlisis de precios unitarios. No se reconoceran los alquileres o costos de
equipos si estos estan en stand by, en mantenimiento o no estaban programados durante la
ocurrencia de dichos supuestos. Los gastos generales seran reconocidos previa acreditacion
de los mismos y basicamente corresponderan al alojamiento y alimentacion del personal
foraneo, alquiler en condicion de “seco” (sin combustible) de unidades de transporte y
camionetas y gastos de oficina principal (segun disgregado de gastos generales). Se pueden
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reconocer otros gastos debidamente sustentados y que se hayan efectuado durante la
paralizacion de los trabajos.

Se precisa que si las paralizaciones ajenas a la responsabilidad del Contratista demoraran
més de cuatro horas se considerard como un dia de ampliacion de plazo. Si el Contratista
reprograma estas horas perdidas, los costos de la Supervisién estaran a cargo de
PETROPERU S.A.

Para el caso de lluvias, este lapso incluye todo trabajo hasta regresar a las condiciones de
trabajo existentes antes de producirse las lluvias (tales como el drenaje, secado, traslados
del personal o equipos, entre otros).

El CONTRATISTA, debe considerar el uso de Toldos de material ignifugo, para
proteger el area de trabajo durante las excavaciones para la conformacion de la base
y durante el vaciado del nuevo pavimento de concreto.

El CONTRATISTA, debera considerar el uso de aditivos acelerantes de fragua e
impermeabilizantes para favorecer un resultado 6ptimo y mitigar las condiciones
climaticas adversas, como lluvias frecuentes y ALTAS temperaturas, caracteristica de
la regién de selva.

EI CONTRATISTA es responsable ante PETROPERU S.A por las acciones y omisiones
de los subcontratistas, los proveedores y otras personas que estén directa o
indirectamente empleados por ellos.

24, RECEPCION DE OBRA.

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

En la fecha de la culminacion de la obra, el Residente anotara tal hecho en el Cuaderno
de Obray solicitara la recepcién de la misma. El Supervisor informara a PETROPERU
de la anotacion realizada por el Residente, en el plazo de cinco (05) dias habiles,
ratificando o no lo indicado por éste.

En caso de que el Supervisor verifique la culminacion de la obra, PETROPERU
procedera a designar un Comité de Recepcién en un plazo de siete (7) dias habiles.
Dicho Comité estaréa integrado, cuando menos, por un representante de PETROPERU,
necesariamente ingeniero o arquitecto, segin corresponda a la naturaleza de los
trabajos y por el Supervisor, a fin de verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en
los planos y especificaciones técnicas y efectuar las pruebas que sean necesarias para
comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Designado el Comité, en un plazo no mayor a veinte (20) dias habiles siguientes, se
constituira en obra, para lo cual por escrito comunicard al CONTRATISTA la hora de la
visita a obra, procedera a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos
y especificaciones técnicas y harad las pruebas necesarias para comprobar el
funcionamiento de las instalaciones y equipos.

El CONTRATISTA debera brindar todo el apoyo y facilidades al Comité para el
cumplimiento de sus funciones. El Supervisor brindara su apoyo al Comité aclarando o
absolviendo sus consultas sobre determinados trabajos.

Culminada la verificacién, y de no existir observaciones, se procedera con la recepcion
de la obra. El Acta de Recepcién debera ser suscrita por los miembros del Comité, el
CONTRATISTA y su Residente.

De existir observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva con el Pliego de
Observaciones y no se recibira la obra.

Si el CONTRATISTA o su Residente considera que alguna de las Observaciones
formuladas por el Comité de Recepcidon no corresponde segln su interpretacion, tiene
derecho a anotar esta discrepancia en el Pliego de Observaciones. En este marco el
Comité de Recepcion dispone de cinco (5) dias habiles para elevar al nivel
correspondiente de PETROPERU un informe sustentando sus OBSERVACIONES, El
nivel correspondiente de PETROPERU también tiene cinco (5) dias habiles para
pronunciarse. Si PETROPERU no acoge las discrepancias formuladas por el
CONTRATISTA o su Residente, se retiraran las mismas del Pliego de Observaciones,
con lo cual, de ser el caso, se formulara el Acta de Recepcion de Obra. Si PETROPERU
no acoge las discrepancias formuladas por el CONTRATISTA o su Residente, el
CONTRATISTA estaré facultado a someter éstas a conciliacién y/o arbitraje, dentro de
los diez (10) dias héabiles siguientes al pronunciamiento de PETROPERU. En esta
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24.8.

24.9.

a)

b)

24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

situacion se esperara el LAUDO para determinar si la observacion es o no procedente,
y se procede o no a la recepcioén de la Obra.

Si las observaciones son conformes para el CONTRATISTA o su Residente o el
LAUDO determina que son responsabilidad del CONTRATISTA, el plazo para levantar
las mismas es de 1/10 del plazo de ejecucién del Contrato, contados a partir del quinto
dia (como maximo) de suscritos el acta, Las obras que se ejecuten como consecuencia
de observaciones no daran derecho al pago de ningun concepto a favor del Contratista
ni a la aplicaciéon de penalidad alguna.

El Residente debe anotar en el Cuaderno de Obra el inicio de los trabajos de
levantamiento de observaciones, asi como los trabajos diarios hasta su conclusion. El
Supervisor debe anotar en el Cuaderno de Obra los trabajos citados, siendo
fundamental dos anotaciones:

Inicio del Levantamiento de Observaciones. - Si vencido el 50% del plazo para
levantar las observaciones, salvo circunstancias justificadas y acreditadas, el
CONTRATISTA no ha dado inicio a los trabajos, PETROPERU podra: Dar por vencido
el plazo para levantar observaciones, subsanar las observaciones con cargo a las
valorizaciones pendientes de pago, o resolver el contrato.

Término del Levantamiento de Observaciones. - Si vencido el plazo para levantar
las observaciones, no han sido concluidas por responsabilidad del CONTRATISTA, se
aplicaran las penalidades establecidas en el numeral 27.0 de las bases, incluso hasta
el tope establecido (10% del monto del Contrato), lo cual puede conllevar a resolver el
Contrato,

Concluido el Levantamiento de Observaciones, el Residente en el Cuaderno de Obra
volvera a solicitar la recepcion de la obra. El Supervisor verificara el término de
levantamiento de observaciones, anotara en el cuaderno de obra la fecha de conclusién
de dichos trabajos, y por escrito, en el plazo de tres (3) dias h&biles de la anotacion,
informara a PETROPERU para que se vuelva a constituir el Comité de Recepcion en
la Obra.

El Comité de Recepcidn se constituira en la obra dentro de los siete (7) dias hébiles
siguientes de recibido el informe del Supervisor, En esta segunda visita el Comité se
limitard a verificar la subsanacion de las observaciones formuladas en el Pliego de
Observaciones, no pudiendo formular nuevas observaciones. De haberse subsanado
las observaciones a conformidad del Comité de Recepcion, se suscribira el Acta de
Recepcion de Obra, sin embargo, si constata la existencia de vicios o defectos distintas
a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepcidn
de Obra, informara a PETROPERU para que ésta, solicite por escrito al Contratista las
subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

PETROPERU S.A. podra recepcionar parcialmente la obra sélo cuando la parte de obra
a recibir pueda ponerse en uso. La recepcién parcial no exime al CONTRATISTA del
cumplimiento de los plazos establecidos, y en caso de incumplimiento dara lugar a la
aplicacion de las penalidades correspondientes.

Se entiende que el plazo de ejecucién del Contrato es el plazo contratado mas las
ampliaciones de plazo aprobadas (resolucion) o consentidas (silencio positivo).

Las obras que se ejecuten para subsanar las observaciones realizadas no daran
derecho al pago de ningun concepto a favor del CONTRATISTA.

25. LIQUIDACION DEL CONTRATO

25.1.

25.2.

La liquidacién del Contrato de obra es un proceso de célculo que tiene por objeto
determinar los saldos a favor o en contra del CONTRATISTA producto del valor de la
obra ejecutada, de la aplicacion de disposiciones contractuales (penalidades,
intereses, gastos generales, etc.) y de los pagos efectuados por PETROPERU,
considerando retenciones y amortizaciones.

En los Contratos a suma alzada, como es el caso, las partidas se liquidan al 100% cada
una de ellas, independientemente de su ejecucion real, salvo que se hayan aprobado
adicionales o deductivos, en cuyo caso se estara conforme a lo aprobado. En esta
etapa de liquidacién se deben de resolver todas las discrepancias respecto de la
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25.3.

25.4.

25.5.
25.6.

25.7.
25.8.

25.9.

25.10.

25.11.

25.12.

25.13.

formulacion, aprobacién o valorizacién de metrados de avance que hubieran surgido,
Asi mismo, se incluiran todos los resultados de las controversias que se hubieran
solucionado en la via de conciliacion y/o arbitraje.

Una vez determinados los metrados a considerarse en la liquidacion y la valorizacién
de los mismos, se adicionaran los demas conceptos que corresponden reconocer al
CONTRATISTA como pueden ser intereses por pagos atrasados y mayores gastos
generales por ampliacion de plazo que hubieran sido reconocidos.

Se incluira un apartado en la liquidacion referente a los adelantos y su amortizacion a
fin de comprobar que no existan saldos pendientes de devolucién y en caso existieran
se debe considerar en la liquidacion.

Los montos correspondientes a impuestos se sefialaran de manera independiente.
Determinado el monto total que le corresponde al CONTRATISTA se compara con los
montos efectivamente pagados a fin de determinar las diferencias que pudieran quedar
pendientes de pago o cobro.

No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.
El CONTRATISTA presentar4d la Liquidacion debidamente sustentada con la
documentacién y calculos detallados a partir del dia siguiente de Recepcionada la Obra
(definitiva), el CONTRATISTA debe presentar la Liquidacion dentro del plazo de 15
dias calendario 6 1/10 del plazo de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, Este
plazo de ejecucion incluye las ampliaciones de plazo aprobadas o consentidas porque
estas modifican el plazo contractual y se convierten en el nuevo plazo vigente,
PETROPERU debe pronunciarse al respecto, ya sea observando la liquidacion
presentada por el CONTRATISTA o, de considerarlo pertinente, elaborando otra. De
existir observaciones o de elaborarse una nueva liquidacion, se debera natificar al
contratista otorgandole el plazo de diez (10) dias calendario para que se pronuncie 0
subsane las observaciones.

Si el contratista no presenta la liquidaciéon en el plazo previsto, la elaboracién de la
misma estara a cargo de PETROPERU. Para tal efecto, PETROPERU encargara la
elaboracién de esta liquidacién al Supervisor o podra contratar los profesionales y
gestionar las facilidades necesarias para dicha liquidacion, siendo estos gastos de
cargo del CONTRATISTA. PETROPERU notificara la liquidacion al CONTRATISTA
para que éste se pronuncie en el plazo de diez (10) dias calendario, computados a
partir del dia siguiente de su naotificacion,

La Liquidacién quedara consentida o aprobada cuando, practicada por una de las
partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Toda discrepancia respecto a la liquidaciéon se resuelve segun las disposiciones
previstas para la solucion de controversias establecidas en el Reglamento, sin perjuicio
del cobro a quien corresponde de la parte no controvertida.

Luego de haber quedado consentida la liquidacion culmina definitivamente el contrato
y se cierra el expediente respectivo, debiendo devolverse las garantias de acuerdo con
lo sefialado en las Bases.

26. ENTREGABLES

26.1.

26.2.

El CONTRATISTA entregard a PETROPERU S.A. una vez terminada la obra lo
siguiente: Informes Semanales, Informes Mensuales, Informe Final de Obra.

Dossier de Calidad, la cual debera incluir las constancias de las pruebas y protocolos
de calidad realizados, incluyendo las actas respectivas:

Planos As Built.

Protocolos de Calidad de Proceso Constructivo
Certificados de ensayos de Laboratorio

Certificados de Calidad de los materiales suministrados.
Informe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
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27. GESTION DE COMUNICACIONES

Las comunicaciones en la obra deberan efectuarse oportunamente y respetando los canales de
comunicacion establecidos. Los canales oficiales de comunicacion para el presente contrato
seran los siguientes:

-Cuaderno de Obra.

-Cartas.

-Correos electronicos de la Supervision de PETROPERU S.A y del CONTRATISTA, cuyas
direcciones electronicas de las personas y flujos de comunicacion seran acordados y
comunicados en la reunion Kick off Meeting.

El CONTRATISTA durante la ejecucion de los trabajos debera cumplir la entrega de los
siguientes informes:

Informes semanales

A ser presentado a la Supervision, a més tardar los dias lunes a las 8 am, para su revision y
discusion en la reunidon semanal del proyecto. Dicha reunién se realizara semanalmente todos
los MARTES a las 11 am.

Entre las 8 am y 11 am, la Supervision realizara la revision y analisis respectivo del informe en
cuanto al cumplimiento de metas y de la cantidad de recursos que se usaron y que se disponen
para las siguientes semanas, de tal forma que durante la reunidon se haran los comentarios
respectivos y se llegara a un documento firme para control de avances y eliminacion de
restricciones, si fuera el caso. Prevalece el criterio del Contratista, en vista que es responsable
de la produccion. La participacion de la supervision es para aportar criterios y supervisar la
eliminacion de restricciones si existiera. Sin embargo, es competencia y potestad de la
Supervision exigir el cumplimiento o dar responsabilidad sobre encargos o pendientes de los
asuntos de calidad, seguridad, salud y medio ambiente.

El informe semanal, debera contener como minimo los siguientes items:

-Programacién semanal.

-Cuadro de equipos y personal a ser usados en la semana.

-Cuadro de equipos y personal usados la semana anterior.

-Curva “S” del avance fisico de la semana pasada (muestra en porcentaje de avance
real/programado del proyecto).

-Cuadro de HH y HM empleados efectivamente. Las HH seran de las tareas del personal y las
HM del reporte de uso de los equipos.

-Copias de protocolos de calidad ejecutados durante la semana.

-Reporte del area de seguridad, salud y medio ambiente.

Todos los puntos sefialados anteriormente deben ser parte de la agenda de la reunién semanal
y otros que pudieran surgir a iniciativa de las partes.

Sobre este informe del CONTRATISTA y luego de la reunién semanal (donde se firmara un acta
de los acuerdos de la reunion), la SUPERVISION preparard un informe con sus comentarios y
cuyos anexos seran el informe del Contratista y el acta de reuniéon semanal. PETROPERU S.A
debe tener el informe via correo electrénico ese mismo dia antes de las 5 pm.

Todos los informes y reportes deben tener las firmas tanto de la SUPERVISION como del
CONTRATISTA antes de ser escaneados y ser enviados por correo electrénico a PETROPERU
S.A.

Los dias MARTES se prepararan dos informes: el semanal y el informe diario.
Reuniones de coordinacion
El CONTRATISTA, en adicion a las reuniones y/o coordinaciones que surjan de la ejecucion

propia de los trabajos, sin ser limitativo, debe llevarse a cabo por lo menos las siguientes
reuniones:
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-Kick off Meeting del proyecto en la que, entre otros puntos, el CONTRATISTA expondrd la
planificacion del proyecto, luego de lo cual se suscribira el Acta de Inicio del Contrato. Esta
reunion se realizara en las Oficina Principal de PETROPERU S.A en Lima.

-Reuniones solicitadas por PETROPERU S.A en campo. Cada vez que el Administrador del
PETROPERU S.A lo solicite, de preferencia sera en la reunion semanal. Asimismo, a solicitud
de PETROPERU S.A o del CONTRATISTA, podran efectuarse reuniones EXTRAORDINARIAS
de coordinacion afin de tratar un tema especifico.

Al final de cada reunion se emitira un acta respectiva, la cual debera ser firmada por todos los
asistentes.

28. APENDICES
Apéndice 1: Expediente Técnico de la Obra
Apéndice 2: Estructura de Metrados Referenciales.

Apéndice 3 Formato de Propuesta Econdmica.
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APENDICE 1
EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
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APENDICE 2: ESTRUCTURA DE METRADOS REFERENCIALES

Unidad Mejora de Procesos en Plantas

Item Partidas Unidad | Metrado
1.00 | OBRAS PROVISIONALES
Cartel de Obra - Gigantografia (2.70 x 3.60 m) c/Bastidor de madera
1.01 | segun Disefios Und 1
1.02 | Movilizacion y demovilizacion de maquinaria y equipos Viaje 2
1.03 | Transporte de materiales y herramientas Ton 20.2
1.04 | Almacén pre fabricado para obra Und 1
2.00 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Elaboracién, implementacion y administracion de plan de seguridad
2.01 |y salud en el trabajo glb
2.02 | Equipos de proteccién personal glb
2.03 | Equipos de proteccion colectiva glb 1
3.00 | OBRAS PRELIMINARES
3.01 | Limpieza manual de terreno m2 1850.31
3.02 | Trazo, nivel y replanteo c/teodolito m2 1850.31
3.03 | Demolicién manual de caseta de control m3 5.25
3.04 | Demolicién de pavimento existente m3 555.09
3.05 | Bombeo para eliminacion de aguas filtrantes y pluviales dia 10
3.06 | Sefializacion y mantenimiento vial durante ejecucién de obra dia 150
3.07 | Eliminacién de material de demoliciones m3 560.34
4.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.01 | Sobre excavacién debajo de la sub rasante m3 1295.22
4.02 | Geotextil m2 1850.31
Relleno de sobre excavacion debajo de la sub rasante, con material
4.03 | de préstamo m3 925.16
4.04 | Conformacién a nivel de sub rasante m2 1850.31
4.05 | Entibado para proteccion de excavacion m2 87.81
Eliminacién de material excedente a una distancia = 3 km + 30%
4.06 | esponjamiento con volq. m3 1683.78
5.00 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
5.01 | Solado mezcla 1:8 (C: A) en canal de tuberias, e=0.10 m m2 85.4
5.02 | Solado mezcla 1:8 (C: A) en losa de pavimento, e=0.10 m m2 1764.91
5.03 | Mortero f'c=210 kg/cm2 en Zapatas Z-1 m3 16.06
6.00 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
6.01 | Zapatas
6.01.01 | Mortero f'c=210 kg/cm2 en Zapatas Z-1 m3 2.02
6.01.02 | Acero corrugado 1/2" fy=4200 kg/cm2 grado 60 kg 61.35
6.02 | Columnas
6.02.01 | Mortero f'c=210 kg/cm2 en columnas de 0.20x0.20 m3 0.252
6.01.02 | Acero corrugado 1/2" fy=4200 kg/cm?2 grado 60 kg 61.35
6.01.03 | Acero corrugado 3/8" fy=4200 kg/cm?2 grado 60 kg 39.63
Item Partidas Unidad | Metrado
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6.01.04 | Encofrado y desencofrado de columnas m2 2.52
7.00 | OBRAS DE PAVIMENTO
7.01 | Geomalla triaxial m2 1764.91
7.02 | Sub Base con material A-2-4 e=0.20 m m3 352.98
7.03 | Losa de rodadura mortero f'c=210 kg/cm2 m3 370.06
7.04 | Encofrado y desencofrado de pavimento m2 243.71
7.05 | Curado de losa de rodadura m2 1764.91
7.06 | Aserrado de juntas de contraccion e=1/2" m 315.65
7.07 | Relleno de juntas transversales de dilatacion de 1/2"x 2" m 160.82
7.08 | Relleno de juntas transversales de contraccion de 1/2"x 2" m 315.65
7.09 | Relleno en juntas de aislamiento de 1/2" x 2" m 175.61
Relleno en juntas longitudinales de articulacion y aislamiento de
7.10]1/2"x 2" m 566.45
7.11 | Pasadores de fierro corrugado de 5/8" en juntas de articulacion kg 811.69
7.12 | Pasadores de fierro liso de 3/4" en juntas de contraccion kg 743.14
7.13 | Pasadores de fierro liso de 1" en juntas de dilatacion kg 705.21
7.14 | Espiga de fijacion c/tuberia PVC SP 1 1/4" en juntas de dilatacion Und 355
7.15 | Soportes de pasador de juntas transversales de contracion Und 1330
8.00 | REVOQUES Y ENLUCIDOS
Tarrajeo impermeabilizada mezcla 1:5 (C: A) en interiores de canal
8.01 | de tuberias e=1.5 cm m2 111.4
9.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA
9.01 | Armado y montaje de durmiente metdlico para tuberia de cruce glb
9.02 | Montaje de tuberia de 4" glb
9.03 | Montaje de rejilla grating glb
10.00 | PINTURA
10.01 | Sefalizacién en pavimento con pintura trafico m2 380
11.00 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
11.01 | Limpieza final de obra m2 1850.31
12.00 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
Plan de medidas preventivas, correctivas y mitigacion en la
12.01 | construccion Und 1
12.02 | Plan de manejo de residuos en la construccién Und 1
12.03 | Plan de seguimiento y control ambiental en la etapa de construccién | Und 1
12.04 | Plan de contingencia en la etapa de construcion Und 1
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APENDICE 3
MODELO CARTA PROPUESTA ECONOMICA

........................ de...............de 2019

Sefiores:
Petréleos del Perti - PETROPERU S.A.
Ciudad. -

Obra: “REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACION DE RACK DE TUBERIAS
EN PLANTA IQUITOS”

Estimados sefiores:

Por la presente le presentamos nuestra Propuesta Econémica (item Gnico) a suma alzada:

UNIDAD MEJORA DE PROCESOS EN PLANTAS

COSTO
PARCIAL (S/.)
1 REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACION DE RACK
DE TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS.
IGV (18%)
MONTO TOTAL
Atentamente,

Firma del Representante Legal
Nombre del Representante Legal

Nombre de la Empresa
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