PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A. UNIDAD MEJORA DE PROCESOS EN PLANTAS

NDICIONES TECNICA

SUPERVISION DE LA REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACION DE
RACK DE TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS.

1.

2.1

2.2.

2.3.

3.1.

OBJETIVO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU, en adelante PETROPERU, requiere
contratar el servicio denominado “SUPERVISION DE LA REPARACION DE LOSA
DE CONCRETO E INSTALACION DE RACK DE TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS™.
Para lo cual se requiere el concurso de empresas, con reconocida experiencia en la
supervision de obras civiles y metal mecénicas, en adelante LA SUPERVISION, para
llevar a cabo este proyecto.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

El Servicio consiste en realizar la supervision de los trabajos civiles y metal mecanicos
de la Obra “REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACION DE RACK DE
TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS”.

PETROPERU controlara los trabajos efectuados por el CONTRATISTA de Obra a
través de LA SUPERVISION, quien sera responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de los
contratos vinculados.

El alcance de los trabajos técnicos de la obra, se encuentran contenidos en el
Apéndice N° 02: Expediente Técnico “REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E
INSTALACION DE RACK DE TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS” y en las normas
descritas en el Numeral 3: Normas Aplicables, del presente documento

Se debera tomar en consideracion la siguiente informacién de entrada que se detalla
en el Apéndice N°1.

NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

Este servicio se efectuard sobre la base de estandares, procedimientos de trabajo de
PETROPERU vy otras normas reconocidas tales como:

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones

e Normas Técnicas del INDECOPI

e Normas del MTC-E-1109/2004.

o Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las
anteriormente mencionadas en cada especialidad.

NORMAS TECNICAS ESPECIFICAS DEL RNE
e GE.030 Calidad en la construccion.
e GE.050 Seguridad durante la construccién del RNE.
¢ A.010 Condiciones generales de disefio.
¢ A.130 Requisitos de seguridad
e E.020 Cargas
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3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

e E.030 Disefio sismorresistente
e E.050 Suelos y cimentaciones
e E.060 Concreto armado

e E.090 Estructuras metalicas

NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES

e ACI, American Concrete Institute.

e AISC, American Institute of Steel Construction.

e ASME, American Society of Mechanical Engineers.

e ANSI, American National Standards Institute.

e American Society of Testing and Materials (ASTM)

e American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)

e |SO International Standards Organization

e RAL Instituto Aleman de Aseguramiento de Calidad y Normalizacion.

e El Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de Petroperu, prevalece
sobre los dispositivos legales que regulan las Contrataciones del Estado y
sobre las normas generales de procedimientos administrativos.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo del servicio de la supervision de la Obra es de ciento ochenta (180) dias
calendario, su inicio contractual se contabilizar& desde su participacién efectiva en los
trabajos de campo de la Supervision en la Planta de Ventas Iquitos, hasta la firma del
Acta de Conformidad y aprobacién del Expediente de Liquidacion de su servicio.

El plazo programado de la ejecucion contractual de la obra es de ciento cincuenta
(150) dias calendario, no incluye el plazo programado por el Comité de Recepcién para
realizar la verificacion del cumplimiento contractual de obra y el plazo para el
levantamiento de observaciones por parte de LA CONTRATISTA (de ser el caso).

Una vez firmada el Acta de Conformidad de la Obra, LA CONTRATISTA tendra un
plazo maximo de 15 dias calendario para entregar su expediente de liquidacion y LA
SUPERVISION tiene un plazo méaximo de cinco (5) dias calendario para proceder con
la revisién/validacion y/o devolucién del mismo.

Asimismo, LA SUPERVISION debera hacer entrega del Expediente de Liquidacion del
Servicio de Supervision, en un plazo no mayor a 15 dias calendario, contabilizado a
partir de la firma del Acta de Conformidad de la Obra. Este plazo no es parte del plazo
contractual.

SISTEMA DE CONTRATACION

A Suma Alzada

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

*RESERVADO** en Soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte,
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inspecciones y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir
sobre el valor.

7. LUGAR DE EJECUCION
El lugar de ejecucion del Servicio de SUPERVISION se encuentra en la Region Loreto,
Provincia de Maynas, Distrito de Punchana, en Calle Reverendo Padre Edilberto Valles
Cdra.9

Tabla N° 01: Condiciones Climaticas lquitos
PARAMETRO DATOS
Atmosfera Tropical, excesivamente lluvioso.
Temperatura Minima 21°C / Maxima 37°C
ambiente
Humedad Relativa 80%
Velocidad del Viento | 5 Km/h
Sismicidad En la zona de menor sismicidad del Perd (Zona 1 - Norma E-
030)

7.1. Las reuniones de coordinacion y las reuniones de reporte de avance semanal seran
por videoconferencia desde la Planta Iquitos, las reuniones mensuales y/o
extraordinarias que incluye la participacion de representantes de LA SUPERVISION.
se realizaran en la Oficina Principal de PETROPERU, cito Av. Canaval Moreyra N°
150, San Isidro, Lima.

7.2. Las charlas de induccion, curso de permiso de trabajo y el curso de IPERC-ATS, del
personal de LA SUPERVISION se podran realizar en: Planta Iquitos (solo Induccion)
o en Refineria lquitos (Todos los cursos), segun programacion de PETROPERU

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A. DEL POSTOR

e El postor debera contar con experiencia en servicios de Supervisién de obras
civiles y estructuras metal mecanicas en refinerias de petréleo y/o plantas de
abastecimiento de combustibles y/o plantas petroquimicas y/o plantas de gas,
con un monto facturado acumulado minimo de S/ 500,000.00, en los ultimos
cinco (05) afios con un maximo de cinco (05) servicios.

Se acreditara de la siguiente forma:

v Copia simple de comprobantes de pago (Facturas), o con copias de contratos y su

respectiva conformidad.

v Los comprobantes de pago presentados deberan estar con el sello de cancelados,

gue conste en el mismo comprobante siempre que tal precision sea dada por el
cliente del postor o una entidad bancaria o financiera o acreditado mediante
Voucher, estados de cuenta, copias de cheques, entre otros, caso contrario no se
consideraran como validos.

v En los documentos presentados, deberd figurar en forma clara y legible la

descripcion de la obra, nombre o razén social del cliente, el monto del contrato o de
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la factura y la fecha del documento o cancelacién, de lo contrario no se tomaran en
cuenta. Si en los documentos no se indicaran la descripcion o alcances del contrato,
adicionalmente, el postor debera presentar informacion complementaria para tal
efecto, de modo que acredite la experiencia solicitada.

B. DEL PERSONAL

El postor debera contar con personal minimamente calificado como se detalla a
continuacion:

B.1.SUPERVISOR PRINCIPAL

Debera ser profesional de la especialidad de Ingenieria Civil con minimo cuatro
(04) anos de experiencia como “Ingeniero Supervisor en Obras 0 Residente de
obra, que incluyan estructuras de concreto armado en refinerias y/o plantas de
ventas de hidrocarburos y/o terminales de hidrocarburos y/o plantas de gas y/o
edificaciones, habilitaciones urbanas, pistas urbanas.

B.2. ESPECIALISTA MECANICO.

Debera ser profesional de la especialidad Ingenieria Mecanica o Mecanica
Eléctrica con minimo tres (03) afios de experiencia como “Ingeniero Supervisor
de Obras o Ingeniero Residente que incluyan estructuras de acero, instalacion
de tuberias de hidrocarburos en lotes de produccion de petréleo y/o en
refinerias y/o plantas de ventas de hidrocarburos y/o terminales de
hidrocarburos y/o plantas de gas.

B.3.SUPERVISOR DE CAMPO HSE

Profesional de las siguientes Especialidades de Ingenieria Industrial o
Ingenieria Mecanica o MecatrOnica o Mecéanica Eléctrica o Ing. Quimica,
Ingenieria Civil o Ingenieria de Minas o Ingenieria de Petréleo o Ingenieria
Petroquimica u otra profesion a fin con estudios de especializacion en
Seguridad e Higiene Industrial y/o Ocupacional, con tres (03) afios de
experiencia como Supervisor HSE, en obras similares que incluyan
construccion y/o mantenimiento de estructuras de concreto armado y/o
estructuras metal mecanicas en refinerias de petréleo y/o plantas de ventas de
hidrocarburos y/o terminales de hidrocarburos

Para la acreditacion de la formacién y experiencia del personal propuesto, en
el Proceso de Contratacion, se sustentara con los documentos siguientes:

v' Copia del Titulo Profesional.

v' Certificado de habilidad emitido por el CIP Colegio de Ingenieros del
Peru.

Contratos con su respectiva acta de conformidad, o

Comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite fehacientemente,
v Certificados o Constancias de Trabajo.

<]
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NOTAS:

1. Para todos los casos, silos grados o titulos fueron expedidos en el extranjero,
estos deben encontrarse registrados en la SUNEDU conforme a la normativa
especial, a la participacion efectiva del personal del servicio.

2. Antes del inicio del servicio, el Contratista debera presentar la documentacion
sustentadora del personal propuesto, Curriculum Vitae que incluya su
formacion y experiencia laboral, colegiado y habilitado por su respectivo
colegio, el mismo que sera verificado y evaluado por el Supervisor
Administrador del Servicio.

e Se puede presentar informacion complementaria para acreditar y/o evidencie
la experiencia solicitada. En caso de encontrar informacion falsa, sera
descalificado el Postor, independientemente de otras acciones legales
pertinentes que pueda realizar PETROPERU.

e Los 3 profesionales descritos en las acapites 8 B.1, 8 B.2, 8 B.3 deberan contar
con conocimiento y habilidades en:

v Curso de identificacion de peligros, Evaluacion de riesgos y control
(IPERC) y Analisis de Trabajo Seguro (ATS).

v Cursos de trabajos criticos en: Caliente, Altura, Espacios Confinados,
entre otros que aplique.

v Curso de la Ley 29783 (Ley De Seguridad y Salud en el Trabajo), su
reglamento y modificatorias.

9. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

a) Parael concurso
Apéndice 3
b) Para la firma del contrato
e Carta fianza de Fiel Cumplimiento del contrato.
e Carta fianza de cumplimiento de obligaciones laborales.
e Pdlizas de Seguros segun numeral 11 , Pdlizas, a excepcion del SCTR , que
se presentara para el inicio de obra.
c) Parainicio del Servicio
e Plan de Trabajo de la SUPERVISION DE OBRA.
e Organigrama de la SUPERVISION DE OBRA.
e Se hara entrega a la SUPERVISION DE OBRA para su revision y conformidad
los siguientes documentos:

Planificacién de ejecucion del proyecto del CONTRATISTA de obra.
Listado de equipos y maquinarias a usar por el CONTRATISTA de obra.
Cronograma de Avance Valorizado de Obra.

Cronograma de Ejecucién de Obra.

Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Proteccion del Medio Ambiente
Plan de Control y Aseguramiento de la Calidad de los trabajos a
Supervisar.

AN NENENEN
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d) Para el inicio de los trabajos

Acta de Entrega de Terreno. - La entrega de terreno por parte de PETROPERU
serd realizada en el lugar de la obra, luego de la inspeccion ocular se
formalizara la entrega del terreno al CONTRATISTA responsable a partir de
ese momento de la ejecucién del proyecto.

Para el personal que realizard la Supervision se le solicitan siguientes
documentos:
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T Registro

Copia de DNI

Certificado de Habilidad Profesional del CIP.

Documentos que acreditan la experiencia solicitada del personal
técnico/administrativo

El personal no podra trabajar sin fotocheck. En el fotocheck debe estar
el nombre completo del personal, su fotografia, asi como teléfonos de
referencia, grupo sanguineo y otros que se estime necesario para su
correcta identificacion al ingresar al proyecto y para la atencion de
emergencia.

Certificado de antecedentes policiales en original (con una antigtiedad
no mayor de 60 dias)

Constancia de haber recibido la charla de induccién en seguridad, salud
y medio ambiente de parte del personal de seguridad de PETROPERU,
en la constancia debe indicarse, en caso el trabajador participara en
actividades criticas (espacios confinados, trabajos de altura, trabajos en
caliente y eléctricos), la asistencia a capacitacion especifica del
personal en dichos trabajos criticos.

Certificado Médico, original o copia, donde se indique la realizacién del
examen médico del personal propuesto para la Supervision de Obra, y
con el que se acredita el estado fisico y mental del trabajador. La
vigencia de los certificados médicos sera de 1 afio y los protocolos a
seguir seran los sefialados en la Resolucion Ministerial N°. 312-
2011/MINSA.

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) (de la totalidad
de las personas propuestas), de Pensiones y Prestaciones de Salud
celebrados con:

» Una compafiia de Seguros u Oficina de Normalizacién
Previsional — ONP con los que se acrediten la contratacion y
vigencia de las indemnizaciones de Pension con las
coberturas de Ley por invalidez temporal / permanente, muerte
y sepelio.

» Seguro Social de Salud — ESSALUD o una Empresa
Promotora de Salud EPS, con los que se acrediten la
contratacion y vigencia de la cobertura de Prestaciones de
Salud en caso de accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales del personal Supervisor.
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e) Para el término del contrato (cierre administrativo y emision del Acta de

10.

Conformidad de la obra)

La SUPERVISION, debera presentar un informe detallado de las labores de
Supervision desarrollada durante el proceso de ejecucion de la obra, que debe
contener como minimo lo siguiente:

ITEM DESCRIPCION

01 | Informe final de la Supervision de Obra, donde se indicara basicamente
las lecciones aprendidas, mejoras que deben implementarse en contratos
similares; de ser el caso, calificacion del Contratista, calificacion de sub
contratistas y proveedores de maquinarias y equipos, relacién de
controversias en el desarrollo de la obra, modificaciones que se dieron en
el contrato.

02 | Revision y aprobacion de Planos As Built, firmados y escaneados.

03 | Acta de entrega de Planos As Built firmados por LA SUPERVISION, en
sefial de conformidad.

04 | Revisibn y aprobacion del Dossier de Calidad presentado por EL
CONTRATISTA

05 | Revisién y aprobacion de las Valorizaciones de obra.

06 | Listado de observaciones (punch list) de LA SUPERVISION y del Comité
de Recepcion.

07 | Acta de recepcion de Obra firmada por el Comité de obra.

08 | Revision y aprobacién del Informe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
EL CONTRATISTA

Toda la documentacién debera ser entregada en formato fisico debidamente foliada y
firmada, los cuales deberan ser escaneados para la entrega a PETROPERU.

De existir observaciones se consignaran una nota a la SUPERVISION, y de acuerdo a
la naturaleza de éstas, se le otorgara un plazo no menor de dos ( 2) dias ni mayor a
diez (10) dias para subsanarlas y obtener la conformidad de PETROPERU.

GARANTIAS

El CONTRATISTA presentara las siguientes garantias:

10.1.

De fiel cumplimiento.

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento sera emitida por una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del monto contractual (incluyendo IGV) y tendra vigencia hasta la
conformidad de la Ultima prestacién del Contrato y/o cierre administrativo del contrato,
la fecha mas tardia de ambos eventos. Sera presentada antes de la firma del Contrato.
La Carta Fianza sera solidaria, irrevocable, de caracter incondicional, de realizacion
automatica y sin beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU S.A,
bajo la responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberan estar
dentro del &mbito de supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros SBS o
estar consideradas en la ultima lista de Bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva BCR. Esta carta fianza servira
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10.2.

11.

para cubrir el Fiel Cumplimiento del contrato, asi como el pago de todas las
obligaciones contractuales que comprenda el mismo.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, PETROPERU, podra ejecutar la Carta
Fianza en caso verifique que la misma no ha sido renovada y/o ampliada dentro de los
quince (15) dias calendario anteriores a su fecha de vencimiento, en caso esta fecha
de vencimiento no coincida con la fecha de vigencia dispuesta anteriormente.

Carta Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales.

POLIZAS

LA SUPERVISION debera presentar a PETROPERU S.A para el inicio del servicio las
siguientes Pdlizas:

11.1.

11.2.

11.3.

SCTR. - El contratista debe realizar los pagos de las pdlizas de Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) — Cobertura de Salud, Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) — Cobertura de Invalidez,
Sobrevivencia y Gastos de Sepelio y cualquier tributo y/o beneficio que deba efectuar
el contratista, estos gastos debe considerarlos en sus Gastos Administrativos.

Seguros de LA SUPERVISION

LA SUPERVISION es responsable de contratar y mantener vigente durante el plazo
de tiempo de ejecucién del contrato, todas las poélizas de seguros que por ley deben
ser contratadas.

Adicionalmente y en amparo a la actividad que desarrolla, debera contratar las pélizas
de seqguros con alcance de sumas aseguradas y coberturas suficientes para garantizar
el cumplimiento del Contrato y que a continuacién minimamente, se mencionan:

A) Pdliza de seguro de responsabilidad general comprensiva. Constituida por la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y
Responsabilidad Civil Patronal, que incluya cobertura por dafios directos a
terceros, dafos corporales, dafios materiales o patrimoniales, por la suma
asegurada minima de US$ 100,000.00.

B) Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automdviles, para todos
aquellos vehiculos que ingresen al terreno y que no suministren materiales y/o
equipos. Suma Asegurada por cada vehiculo, US$ 100,000.00. Se podra
prescindir de la entrega de la pdliza de responsabilidad civil de automaviles,
siempre y cuando, los vehiculos del Contratista, Sub Contratistas y Proveedores,
estén cubiertos por la pdliza de seguro de responsabilidad civil general.

Disposiciones complementarias:

Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU y a
su personal como Terceras Personas.

Las pélizas de seguro con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra péliza de seguro sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no
concurrente.

La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU sus
agentes, funcionarios y trabajadores en general.
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12.

13.

Incluir una disposicién por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar
notificacion por escrito a PETROPERU en caso fuera a producirse alguna
modificacion, anulacion de las pélizas de seguro o incumplimiento de pago de primas.
Las polizas de seguro deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas al &mbito
de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Entregar a PETROPERU, copia de las podlizas de seguro y comprobantes que
certifiguen el pago de la prima de seguro.

En el supuesto caso que las pdlizas de seguro sean insuficientes 0 no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, La Supervision
asumira directamente el pago de la indemnizacion a su personal.

SUBCONTRATACION

El Servicio de SUPERVISION DE OBRA, no podréa subcontratarse bajo ninguna
modalidad con terceros.
PENALIDADES

Para la aplicacion de resolucion de contrato se considera el monto acumulado
maximo de las penalidades al 10% del monto contractual.

a) PENALIDAD POR MORA
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, PETROPERU S.A aplicara a la SUPERVISION una penalidad por
mora por cada dia de atraso, que equivale a 1 UIT por dia hasta un monto
maximo equivalente al 10% del monto contractual. Esta penalidad se
contabiliza una vez cumplida el plazo contractual de ejecucién de la obra.
Esta penalidad serd cobrada en la liquidacion o en los pagos pendientes por
valorizar o de la garantia de fiel cumplimiento segun el criterio que adopte
PETROPERU SA.

b) PENALIDADES ESPECIFICAS POR INFRACCION
PETROPERU podra aplicar las siguientes penalidades por infracciones del

contrato:
% de 1

Concepto UIT
No brindar el servicio en las fechas coordinadas con 20%
PETROPERU
Retraso injustificado en la entrega oportuna de los 40%
documentos para el tramite respectivo.
Mala calidad de los trabajos efectuados. 50%

No reemplazar al personal que a juicio de PETROPERU,
no redna las condiciones técnicas requeridas. (Por cada 40%
Dia)

No cumplir con las funciones de preservar los intereses de

- 50%
PETROPERU ante la CONTRATISTA

No contar con el personal, equipos, material y herramientas

- ; T ; 40%
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos.
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14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Donde: UIT: Es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicaciéon de la
penalidad.

El procedimiento para la aplicacion de las penalidades por infracciones es la
siguiente:

Este serd anotado en el Cuaderno de Servicio por el Administrador del Contrato
PETROPERU y se enviarad a LA SUPERVISION el sustento de la penalidad de
manera escrita. Esta penalidad puede ser objetada por la SUPERVISION, y
para ello enviard el DESCARGO respectivo a PETROPERU, quien tendré la
definicion final de la penalidad. El Plazo de LA SUPERVISION para objetar la
penalidad no sera mayor a cuatro dias calendario.

Las penalidades por infraccion se calculardn de forma independiente a la
penalidad por mora.

Las penalidades por infraccion serdn deducidas de los pagos a cuenta, del
pago final o en la liquidacion final, o si fuera necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

Las valorizaciones se presentaran de forma mensual de acuerdo con el avance del
servicio.
El plazo para la conformidad de la prestacion sera de Diez (10) dias calendario.
PETROPERU efectuaré el pago de las facturas por el servicio prestado a los treinta
(30) dias de presentadas. El Informe de las valorizaciones debe contener como
minimo:

a) Descripcion de las actividades realizadas.

b) Registro fotografico.

¢) Avance contractual, actual y ejecutado.

d) Gastos generales (%).

e) Utilidad (%).

f) IGV (De ser el caso).
La facturacion debera presentarse de lunes a viernes de 08:00 a 16:36 horas, o0 segun
el horario que establezca la Oficina de Tramite Documentario de la Oficina Principal
de PETROPERU ubicado en Av. Canaval Moreyra 150, San Isidro — Lima;
acompafada de la copia del Contrato y la valorizacion, para el pago final debera
adjuntar el Contrato original y el Acta de Recepcion de Obra.
La SUPERVISION consignara obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion
del Contrato u OTT.
Tratdndose de comprobantes de pago electrénico, estos deberan ser autorizados por
la SUNAT vy remitidos por el contratista al siguiente  correo:
efacturas@petroperu.com.pe. La impresién fisica del comprobante de pago
electrénico sera presentada por el contratista en las oficinas indicadas anteriormente,
conjuntamente con la documentacion correspondiente para su pago.
Asimismo, debe adjuntar copia de las Boletas de Pago, Registro de Asistencia y
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) — Pensién y Salud, del personal
destacado al servicio.
Ademas, La SUPERVISION debera adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos
anteriormente expuestos, la “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emision,
en la que se constate la condicién de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley
N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resoluciéon de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT).
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14.9.

15.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

17.

17.1.

17.2.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad de la valorizacion seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo
plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La administracion de la obra estara a cargo de la Unidad Mejora de Procesos en
Plantas, en coordinacién conjunta con la Unidad Planta Iquitos y la conformidad sera
aprobada por el Jefe de Unidad Mejora de Procesos en Plantas.

CUADERNO DE SERVICIO

Es el documento contractual que servira de control y seguimiento entre PETROPERU
y la SUPERVISION.

LA SUPERVISION, informara al ADMINISTRADOR DEL SERVICIO, de las incidencias
y principales ocurrencias de la Obra Principal EJECUTADA POR UN TERCERO.
Terminado el Servicio de Supervision, el Cuaderno de Servicio quedara en poder de
PETROPERU.

CUADERNO DE OBRA.

En la fecha de la entrega del terreno para el inicio de la Obra Principal se apertura el
Cuaderno de Obra, que es el documento contractual entre PETROPERU y EL
CONTRATISTA ejecutor de la obra, siendo LA SUPERVISION DE OBRA, en
representacion de PETROPERU y el RESIDENTE DE OBRA por parte de LA
CONTRATISTA, los Unicos profesionales autorizados para hacer las anotaciones de
caracter técnico, solicitudes, consultas y temas contractuales en el Cuaderno de obra.
El Cuaderno de Obra, tiene caracter y finalidad probatoria y se usa para las consultas
y respuestas de comunicacion de hechos relevantes durante la ejecucion contractual
de la Obra Principal.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISION DE OBRA

LA SUPERVISION debe cumplir con las siguientes funciones:

LA SUPERVISION, tiene como funcién primordial controlar el desarrollo de la obra
principal y absolver las consultas que formule EL CONTRATISTA, responsable de su
ejecucion.

LA SUPERVISION, debe cumplir con las normas internas de PETROPERU,
correspondientes al Sistema de Gestion Corporativa de PETROPERU.

LA SUPERVISION, debe delimitarse a lo establecido en el Contrato vinculado a la
Obra principal, no teniendo autoridad para modificarlos, sin consentimiento y/o
aprobacion de PETROPERU

LA SUPERVISION, debera contar con personal que evidencie conocimiento para
elaborar Permisos de Trabajo y Elaboracion de IPERC - ATS, segun los
procedimientos de PETROPERU.

LA SUPERVISION, tiene como funcion revisar el Informe de las Valorizaciones que
presenta EL CONTRATISTA, que sustenta la ejecucion real de los metrados, para
proceder con la validacion o devolucion segun corresponda, el periodo establecido
para la SUPERVISION, es de tres(3) dias calendario y PETROPERU revisara y
aprobaréa , de ser el caso en un plazo no mayor de tres(3) dias habiles (sumados a los
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18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

establecidos para la Supervisién), si el informe es observado se realiza la devolucién
respectiva y se vuelve a contabilizar el plazo indicado.

LA SUPERVISION, es responsable de mantener informado a PETROPERU del
avance de costo, tiempo, alcance y calidad del proyecto, dentro de los plazos que se
establecen en el Reglamento, el Contrato y otras normas supletorias de aplicacién; asi
como el cumplimiento de lo establecido en términos contractuales y las buenas
practicas en este tipo de servicio.

LA SUPERVISION, notificara a PETROPERU, por escrito sobre cualquier disputa
laboral anticipada que llegue a conocimiento del SUPERVISOR, que pudiera preverse,
dentro de los limites razonables, que afectara la prestacion de los servicios por parte
de su personal y el personal de la CONTRATISTA.

LA SUPERVISION, garantizara que todo el personal que trabaje como su empleado,
cuente con las visas y calidad migratoria habilitante, autorizaciones de trabajo y otra
documentacion que la ley requiera.

LA SUPERVISION, reconoce que PETROPERU, no otorga beneficios de
compensacion por accidentes laborales a los Supervisores ni a sus empleados o
persona alguna que mantenga cualquier vinculo de cualquier naturaleza, directa o
indirectamente con aquel.

LA SUPERVISION pagara y sera responsable por todos los tributos en materia laboral
aplicables a los empleados y subcontratista. A solicitud de PETROPERU, LA
SUPERVISION, proporcionara las evidencias del cumplimiento de lo antes sefialado,
incluyendo, con fines enunciativos mas no limitativos, la presentacién de declaraciones
juradas, recibos de pago u otra evidencia que dichos tributos han sido oportuna y
adecuadamente pagados. Por medio del presente documento LA SUPERVISION,
acepta toda retencion que PETROPERU esta obligado a realizar, segun las leyes, de
los pagos por concepto de compensacion por los servicios realizados.

LA SUPERVISION, declara estar plenamente informado acerca de las leyes en
materia tributaria aplicables que se encuentran vigentes actualmente y que se
compromete a cumplir con las mismas y acepta que si durante la vigencia de este
Contrato, las leyes en materia tributaria se modificaran complementaran o
sustituyeran, LA SUPERVISION se compromete a cumplir con las nuevas
disposiciones asi promulgadas y de ser el caso aceptara los sobrecostos que de ellos
pudieran derivarse.

LA SUPERVISION , no podra ser Consultor, ni subcontratista del CONTRATISTA
ejecutor de la Obra, por considerarse que mantener una situacion en que sus intereses
personales, laborales, econdmicos y financieros estaria constituyendo un ALTO
RIESGO DE CONFLICTO DE INTERESES, ya que se afectaria el cumplimiento de la
finalidad del servicio de SUPERVISION, esto es que se cautele de forma imparcial y
objetiva, la correcta ejecucion de los trabajos realizados por el CONTRATISTA, por
tanto A SUPERVISION no podria cumplir ambos servicios, lo cual conllevaria a
desnaturalizar sus obligaciones como representantes de PETROPERU

LA SUPERVISION, debera asistir y/o representar a PETROPERU, en las visitas de
inspeccion al area de trabajo, de las diferentes entidades de control del Estado (MEM,
OSINERGMIN, OEFA, ANA, SUNAFIL, INDECOPI, DICAPI, etc).

LA SUPERVISION, debera disponer de equipamiento para el normal desarrollo de sus
actividades como: Laptop, impresoras, scanner, internet, software autorizados,
teléfonos celulares ignifugos.

LA SUPERVISION, esta facultada a rechazar y ordenar el retiro de materiales o
equipos que no cumplan con las especificaciones técnicas aprobadas o de mala
calidad.
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18.16.

18.17.

18.18.

18.19.

18.20.
18.21.

18.22.
18.23.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

LA SUPERVISION, estéa facultada para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o
trabajador que por acciones incorrectas o de imprudencia ponga en riesgo la integridad
de las personas y perjudiguen la buena marcha del proyecto.

LA SUPERVISION, debe informar oportunamente a PETROPERU, la identificacion de
dificultades en la ejecucion de los trabajos, por errores o incompatibilidades,
disponiendo las modificaciones pertinentes para superarlas.

LA SUPERVISION, debe informar la determinacion de las causas de retraso en la
ejecucion de los trabajos de la Obra.

LA SUPERVISION, debe verificar que los expedientes y/o entregables del proyecto,
cuenten con las aprobaciones correspondientes.

LA SUPERVISION, debe efectuar la revision oportuna de los entregables de obra.

LA SUPERVISION, revisara y aprobara el DOSSIER DE CALIDAD presentado por LA
CONTRATISTA al terminar la Obra.

LA SUPERVISION, revisara y aprobara la Liquidacion final de obra .

LA SUPERVISION, recomendara oportunamente, sanciones al CONTRATISTA, por
incumplimiento de alguna normativa y/o de alguna clausula del contrato.

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y /O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

PETROPERU NO proporcionard equipos, material, ni facilidad alguna a LA
SUPERVISION como: alojamiento, alimentacion, movilidad, hospitalizacion,
enfermeria, etc., todos los gastos que incurra el servicio deberan estar contenidos en
la Propuesta Econémica.

PETROPERU dara las charlas de induccion, curso de permiso de trabajo y curso de
IPER-ATS, al personal de LA SUPERVISION que ingresara a la Planta de Ventas,
antes del inicio de sus actividades, segun la programacion de la Jefatura de Seguridad,
Salud y Ambiente .

LA SUPERVISION, en todo momento durante la realizacion de los Servicios, sera
considerado como un contratista independiente. Ningun individuo empleado o
subcontratado por LA SUPERVISION seran considerados para ningun fin como
empleados, trabajadores o representante de PETROPERU, para propdsito alguno.
Este Contrato no constituye un JOINT VENTURE, contrato asociativo, sociedad, ni
relacion de empleo. En calidad de independiente, LA SUPERVISION sera el Gnico
responsable de determinar los medios, forma y método para la realizacion del servicio,
bajo los lineamientos y Condiciones Técnicas proporcionados por PETROPERU en el
proceso de contratacion.

Sin limitar las consideraciones precedentes, LA SUPERVISION y sus subcontratistas
y sus respectivos empleados, no seran considerados como empleados, trabajadores
o representantes de PETROPERU en lo que concierne a cualquier ley, Reglamento,
decreto, cddigo, ordenanza, resolucibn u otro acto de cualquier autoridad
gubernamental aplicable (colectivamente, “Leyes”), incluyendo sin limitacion,
compensacion por accidentes laborales y tributos en materia laboral (tales como
contribuciones a ESSALUD, AFP, Impuesto a la Renta o cualquier otro tributo aplicable
a este Contrato).

PETROPERU, tendréa el derecho de retener el pago de facturas en caso de que LA
SUPERVISION no se encontrara cumpliendo con sus obligaciones laborales,
contractuales, comerciales o aquéllas establecidas por el gobierno.
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20.

21.

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

La Orden de Trabajo a Terceros / Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo
indicado en el numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

LA SUPERVISION, debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de
Seguridad indicado en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién
Ambiental para Contratistas”.

Para la tramitacion de la autorizacion de ingreso LA SUPERVISION, debera presentar
la siguiente documentacion para cada uno del personal:

e Fotocopia del Documento de Identidad de cada trabajador.

e Certificado Policial actualizado.

e Declaracion Jurada de no registrar Antecedentes Penales. (Formato

Proporcionado por JASS)

e Pdlizas de Seguro: ESSALUD y/o Particular (SCTR, Salud y Pension).

e Certificado Médico trabajador de LA SUPERVISION.
De acuerdo con lo indicado en el punto 13 de las Condiciones Minimas de Seguridad
en el Trabajo y Proteccion Ambiental en la Contratacion de Obras, Servicios y
Adquisiciones en Refineria Iquitos, establece que los Certificados Médicos deben
contar con los siguientes perfiles:

Para Personas Mayores de 40 afios.

Perfil Médico Pre Ocupacional a Personas

Menores de 40 afios Al perfil del Examen Médico Pre Ocupacional a

Personas Menores de 40 afios, se adiciona:

EXAMENES DE LABORATORIO
o Examen de hemoglobina y hematocrito. o Test de esfuerzo.
o Examen completo de orina. o Perfil Lipido.

e Dosaje de glucosa.

o Dosaje de creatinina.

o Examen de colesterol total.

o Examen sobre grupo sanguineo - factor RH.
Iméagenes

Radiografias de térax.

Electrocardiograma de reposo.

Examenes psicoldgicos (fobias).

Otros, segun criterio médico relacionado con las condiciones a los que estara expuesto trabajador en
el ejercicio de sus funciones.

RELACION DE EQUIPOS BASICOS DE SEGURIDAD

LA SUPERVISION suministrara a su personal que prestaréa el servicio, los siguientes Equipos
de Proteccion Personal:

v

v

Ropa de trabajo: Mameluco o pantalén y camisa manga larga, con el logotipo de la
empresa Contratista, cinta reflectiva en pecho, espalda y brazos.

Botines de seguridad de cuero y punta de acero, plantilla antideslizante. Norma de
fabricacion ASTM F2413-05 M I/75 C/75 y ANSI Z 41.

Casco tipo jockey con certificacion ANSI Z.89.1.2003 (Color Verde).
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ANANEAN

d)

22.

22.1.

23.

23.1.

Guantes de badana y guantes de hilo, que cumpla las normas EN 388.2003, EN
420.2003.

Lente de seguridad blanco con proteccion UV, que cumpla la norma ANSI Z87.1.2003.
Careta de proteccion para trabajos de esmerilado ANSI Z87.1-2003.

Mascara respirador N95 8210 para polvo, arena o producto similar, ajustable, con
vélvula de exhalacion.

Mascara respirador con cartuchos de carbdn activado para vapores organicos,
intercambiables con cartuchos de reserva.

Protector de oidos contra ruidos, tipo orejeras adaptable a casco, que cumpla la norma
ANSI S3.19.

Protector de oidos contra ruidos, tipo tapén de silicona.

Arnés de seguridad tipo paracaidas con amortiguador, 02 lineas de seguridad y
accesorios (mosquetones, argollas y hebillas) con certificacion ANSI Z 359-1-99,
Clasificacién UL, material de fibra Poliéster, para peso maximo de 100 Kg.

Chaleco tipo malla, color naranja con cintas reflectivas de 2” de ancho, con colores
fosforescentes.

Blogueador solar Fps 50+, 1000 ml, proteccién UVA/UVB, hipoalergénico, fotoestable,
no debe contener benzofenonas y sustancias aromaticas

Y otros de ser necesario.

Nota:

Los implementos de seguridad deberan contar con certificacion nacional o
internacional.

Los equipos basicos de seguridad seran verificados por el Administrador del Servicio,
quien dara su conformidad caso contrario seran rechazados.

Los equipos basicos de seguridad serdn reemplazo cada vez que se deterioren, todo
el personal debera ingresar a las instalaciones de PETROPERU con los equipos de
Proteccion Personal exigidos en las condiciones técnicas.

Ademds, en caso de requerirse algun otro equipo de seguridad por el servicio
especifico a realizarse, segun lo dispuesto por la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, éste debera ser proporcionado por el CONTRATISTA.

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

La relacién de documentos requeridos para dar inicio del servicio, se entregaran en la
actividad Reunion de Lanzamiento de la Obra “REPARACION DE LOSA DE
CONCRETO E INSTALACION DE RACK DE TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS”:

Contar con las charlas de induccién y documentaciéon de Seguridad. Requerimiento
para el personal que ingresara a las instalaciones de PETROPERU.

Relacion, correos, niumeros fijos y méviles del personal que intervendra en los trabajos.

AMPLIACIONES DE PLAZO

La ampliacion de plazo del servicio debera contar con la aprobacién de PETROPERU
y se efectuaran de acuerdo con lo establecido en el Numeral 18.12 del REGLAMENTO.
Procedera la ampliacion de plazo de ejecucion de la prestacion del servicio, por atrasos
y/o paralizaciones no imputables a LA SUPERVISION o por caso fortuito y/o fuerza
mayor o aprobacion de prestaciones adicionales. La solicitud debe estar sustentada
en funcion a las actividades que afectan la ruta critica del Servicio.
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24, ENTREGABLE

Para la presente contratacion y sin ser limitativo, se debera presentar los
entregables enumerados en el Apéndice 1.

25.  APENDICES
APENDICE 01: Especificaciones Técnicas Minimas.

APENDICE 02: Expediente Técnico.
APENDICE 03: Detalle De Propuesta Econdmica.
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APENDICE N° 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
1. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO:
El Servicio de SUPERVISION, debera incluir, las siguientes actividades de trabajo:
a. SUPERVISION DE LOS SUMINISTROS

v Revision del cronograma de suministros de LA CONTRATISTA, sobre la base de los
cronogramas parciales detallados proporcionados por sus proveedores.

v Revision de las especificaciones técnicas de compra de materiales.

v Revision del cronograma general de desembolsos por los suministros y actualizacion
del mismo.

v Revision de los formatos de protocolos de pruebas en fabrica correspondiente a cada
suministro.

v Revision conjunta de los suministros de materiales en los almacenes, talleres del
Contratista y los proveedores del servicio principal.

v Asimismo, LA SUPERVISION debe revisar el suministro que estd a cargo de
PETROPERU, si es que se diera el caso, asi como la transferencia de los materiales
al Contratista de la Obra Principal y/o su posterior devolucion.

v Analisis y recomendacioén de las érdenes de cambio.

b. SUPERVISION DE LA REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACION
DE RACK DE TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS.

v Revisar la documentacién correspondiente al replanteo del expediente técnico
“REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACION DE RACK DE
TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS” referencial entregada por PETROPERU vy la
Ingenieria de detalle del proyecto (La cual incluye Memorias de calculo, planos,
estudios y/o informes técnicos emitidos por el contratista de las diferentes
especialidades civil, mecanica, electricidad e instrumentacion). LA SUPERVISION
verificara que la documentacién del replanteo de la ingenieria basica y de la ingenieria
de detalle que deberan estar de acuerdo con las condiciones y necesidades existentes
en la Obra Principal; asi como, cumplir con la hormativa vigente nacional, internacional
y estandares de PETROPERU (Numeral N° 03), para someterla a la aprobacion de
PETROPERU con el informe correspondiente.

v Revisar las Especificaciones Técnicas del proyecto que seran preparadas por LA
CONTRATISTA, de acuerdo con la normatividad respectiva, para ser aprobadas por
PETROPERU.

v Revisar y validar los Procedimientos de Trabajo e Instructivos

v Revisar y verificar los Planos de Construccion y someterlos a la aprobacion de
PETROPERU con el informe correspondiente.

v Reuvision, firma y aprobacién de los Protocolos de Calidad y Procedimientos para el
comisionamiento y Puesta en Marcha realizados por LA CONTRATISTA de la Obra
Principal. Revisar los estudios ambientales, de tal manera que antes, durante y al
finalizar el proyecto se cumpla con la disposicion de los organismos nacionales
competentes.

v Revision de otros estudios que sean necesarios para la correcta ejecucion de la Obra
Principal.
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v Supervisar y apoyar en la gestion de permisos y autorizaciones ante los organismos
nacionales competentes: OSINERGMIN, DGH, DGAAE, Municipalidad, entre otros
segun corresponda, hasta la aprobacion de los mismos.

v Revisar en forma detallada el Cronograma Mensual de Avance Valorizado.

v Solicitar, de ser necesario, cambios del personal profesional de LA CONTRATISTA,
con aprobacion de PETROPERU.

v Supervision de todos los trabajos principales y auxiliares, asi como los trabajos para
levantamiento de las observaciones que resulten durante la ejecucion de la Obra.

v Verificar y validar la calidad de todos los materiales y equipos a ser incorporados y/o
utilizados durante los trabajos, disponiendo la realizacion de los ensayos que
considere necesarios.

v Revisar los equipos que utilizara LA CONTRATISTA encargado de los trabajos.

v Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los planos y especificaciones
técnicas.

v Disefiar, preparar y mantener el sistema de control del manejo de los sub Contratos
de la Obra, incluyendo los formularios y procedimientos pertinentes, con el fin de
asegurar que los trabajos se cifian a las estipulaciones contractuales.

v Supervisar todos los trabajos a ser ejecutados por LA CONTRATISTA.

v Controlar el avance de los trabajos, mantener al dia la planilla de avance de todas las
fases del trabajo y avisar a PETROPERU por escrito cuando cualquier fase de la
ejecucion comience a retrasarse respecto del programa de avance establecido
inicialmente. LA SUPERVISION debera a la brevedad posible, recomendar por escrito
las acciones a tomar.

v Evaluar e informar a PETROPERU sobre causas no imputables AL CONTRATISTA
de la Obra. que puedan justificar la prérroga del plazo de terminacién y/o aceptacion
de los trabajos solicitados.

v Controlar permanentemente el almacenamiento de materiales y el programa de
entrega de materiales de obra. Anticipar faltas o demoras y llamar rapidamente la
atencion AL CONTRATISTA.

v Coordinar con PETROPERU las acciones en aquellas situaciones que demanden su
intervencion, tales como problemas de definicibn de alcances y otros de
responsabilidad de PETROPERU

v Controlar y mantener registros de los metrados de avance de la Obra.

v Verificar y validar aleatoriamente la calidad del proceso de muestreo y analisis que
ejecute LA CONTRATISTA, mediante un seguimiento estricto de estos procesos.

v Revisar en el terreno cualquier cambio que sea requerido. Revisar topografia adicional
y preparar Ordenes de Cambio para someterlas a la aprobacién de PETROPERU

v Revisar y someter a aprobacién por PETROPERU las actas de recepcién parcial y/o
total de los trabajos de la Obra.

v Coordinar con PETROPERU la Recepcién de la Obra.

v Revision, firma y recomendacién de aprobacion de los Manuales de Operacion vy
Mantenimiento realizados por LA CONTRATISTA.

v Revisar la Memoria Descriptiva y los planos As-built conforme a lo ejecutado,
presentados por LA CONTRATRISTA.

v Preparar la liquidacién de la Obra, de conformidad con las normas y directivas vigentes
en PETROPERU

v Exigir a LA CONTRATISTA presentacion de informes de accidentes y hechos que
determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a las propiedades o puedan
ocasionar dafios a las mismas, sin perjuicio de los informes que deberé presentar por
su parte, asi como verificar y evaluar los dafios cuando éstos se produzcan. Dar
opiniones y recomendaciones respecto al tema.
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v Evaluar, recomendar y justificar, para aprobacién de PETROPERU, las mejoras y/o
correcciones a los trabajos y los adicionales a que hubiera lugar o a solicitud del
Contratista de la Obra; para este fin, justificara ante PETROPERU el respectivo
andlisis de precios unitarios propuesto por LA CONTRATISTA.

v EXigir que en el area de trabajo exista un Cuaderno de Obra de los trabajos y que éste
sea utilizado exclusivamente por el personal autorizado.

v Realizar otros servicios que sean necesarios para el correcto control administrativo y
técnico de la Obra.

2. DETALLE DE LOS ENTREGABLES.

A) INFORME MENSUAL

v

Informes mensuales del estado de cumplimiento de los suministros,
recomendando a PETROPERU las acciones a ser adoptadas en los casos de
incumplimiento.

Presentacion de informes semanales, efectuando de ser el caso un resumen
ejecutivo, siendo remitido via E-mail.

Informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de
PETROPERU. Los informes deberan describir el avance de los trabajos y
relacionarlo con los planes programados, problemas observados, variaciones
y/o 6rdenes de cambio, planes y programas para los préoximos periodos,
debiendo contener un resumen ejecutivo.

Informe escrito, ante PETROPERU, justificando las decisiones por las cuales
se tiene que realizar los trabajos adicionales que se requieran.

B) CONSIDERACIONES GENERALES

v'El control de calidad de los Entregables se ejecutara revisando los documentos
que sustentan, éstos deberan contar con V°B° de PETROPERU en sefial de
conformidad.

v Los Entregables seras aprobados una vez que se hayan levantado las
observaciones recogidas durante las revisiones y sustentaciones respectivas.

C) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

Los medios de comunicacién descritas en el siguiente Cuadro, podran ser convocadas
por PETROPERU y la CONTRATISTA, sin nimero limite de solicitudes.

TIPO CONTENIDO ALCANCE O EXTENSION | FRECUENCIA | UBICACION
Firma del Acta de Inicio La reunion sera convocada Unasola vez, | Oficinas
REUNION DE | Presentacion y coordinacion or PETROPERU, una vez al inicio del ’ Planta
LANZAMIENTO del Plan de Trabajo de la Firmado el Contratb servicio Iquitos
CONTRATISTA. ) ) d
* Se informara el estado de
Presentacion de Entregables. | actividades criticas del L
royecto. Reunion
REUNIONES DE D ooruaran las convocada | Oficina
COORDINACION . - - por Principal
Revision del Acta de Reunion | presentaciones y/o -
g . PETROPERU
anterior. sustentaciones de los
entregables.
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Se coordinara reuniones con

. Oficinas
Reporte del avance real del el Comité de‘ Planta
REUNIONES CON . Acompafiamiento para dar a Segun se .
proyecto segln cronograma : Iquitos /
INTERESADOS - conocer el avance del requiera. -
del servicio. Oficina
desarrollo de la Propuesta -
. - Principal
Arquitectonica.
Tomar conocimiento de los
, Guranto of desartollo del | Coordinar detales del Segin se
CORREO O TELEFONO servicio, tiene como desarrollo y avance del requiera. No aplica

metodologia una respuesta
inmediata.

proyecto de forma inmediata.

D) INFORME SEMANAL:

EL CONTRATISTA, debera preparar y presentar el Informe Semanal todos los dias jueves
a LA SUPERVISION contratada por PETROPERU, especificando el avance real respecto

a lo programado, para las actividades que corresponda, acciones correctivas
implementadas y las principales incidencias de los trabajos durante la semana.

E) SOFTWARES

v Planos y documentos del proyecto, se elaboraran en archivo DWG — AutoCAD
version 2016 y archivos Microsoft Office.
v El seguimiento y control del proyecto se efectuara en archivo compatible con
el Ms-Project version 2016.
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APENDICE 02: EXPEDIENTE TECNICO

“REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACION DE RACK DE TUBERIAS EN
PLANTA IQUITOS”
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APENDICE N° 03: DETALLE DE PROPUESTA ECONOMICA

MODELO CARTA PROPUESTA ECONOMICA

........................ de...............de 2019
Sefores:
Petréleos del Perd - PETROPERU S.A.
Ciudad.-

Servicio: “SUPERVISION DE LA REPARACION DE LOSA DE CONCRETO E
INSTALACION DE RACK DE TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS”

Estimados sefiores:

Por la presente le presentamos nuestra Propuesta Econémica (item tnico) a suma alzada:

UNIDAD MEJORA DE PROCESOS EN PLANTAS
Part. SERVICIOS

COSTO

PARCIAL (S/.)

SUPERVISION DE LA REPARACION DE LOSA DE CONCRETO
1 |E INSTALACION DE RACK DE TUBERIAS EN PLANTA
IQUITOS.

IGV (18%)

MONTO TOTAL

Atentamente,

Firma del Representante Legal
Nombre del Representante Legal

Nombre de la Empresa
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