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CONDICIONES TÉCNICAS 

 

SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE 

RACK DE TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS. 

 

1. OBJETIVO DEL SERVICIO 

 

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ, en adelante PETROPERÚ, requiere 

contratar el servicio denominado “SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LOSA 

DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE RACK DE TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS”. 

Para lo cual se requiere el concurso de empresas, con reconocida experiencia en la 

supervisión de obras civiles y metal mecánicas, en adelante LA SUPERVISIÓN, para 

llevar a cabo este proyecto. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

 

 

2.1. El Servicio consiste en realizar la supervisión de los trabajos civiles y metal mecánicos 

de la Obra “REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE RACK DE 

TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS”. 

 

2.2. PETROPERÚ controlará los trabajos efectuados por el CONTRATISTA de Obra a 

través de LA SUPERVISIÓN, quien será responsable de velar directa y 

permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento de los 

contratos vinculados. 

 

2.3. El alcance de los trabajos técnicos de la obra, se encuentran contenidos en el 

Apéndice N° 02: Expediente Técnico “REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO E 

INSTALACIÓN DE RACK DE TUBERÍAS EN PLANTA IQUITOS” y en las normas 

descritas en el Numeral 3: Normas Aplicables, del presente documento 

Se deberá tomar en consideración la siguiente información de entrada que se detalla 

en el Apéndice N°1. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 

 

Este servicio se efectuará sobre la base de estándares, procedimientos de trabajo de 

PETROPERÚ y otras normas reconocidas tales como: 

 

• Reglamento Nacional de Edificaciones 

• Normas Técnicas del INDECOPI 

• Normas del MTC-E-1109/2004. 

• Especificaciones de los fabricantes que sean concordantes con las 

anteriormente mencionadas en cada especialidad. 

 

3.1. NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL RNE 

• GE.030 Calidad en la construcción. 

• GE.050 Seguridad durante la construcción del RNE. 

• A.010 Condiciones generales de diseño. 

• A.130 Requisitos de seguridad 

• E.020 Cargas 
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• E.030 Diseño sismorresistente 

• E.050 Suelos y cimentaciones 

• E.060 Concreto armado 

• E.090 Estructuras metálicas 

 

 

 

3.2. NORMAS, CÓDIGOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

• ACI, American Concrete Institute. 

• AISC, American Institute of Steel Construction. 

• ASME, American Society of Mechanical Engineers. 

• ANSI, American National Standards Institute. 

• American Society of Testing and Materials (ASTM) 

• American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) 

• ISO International Standards Organization 

• RAL Instituto Alemán de Aseguramiento de Calidad y Normalización. 

• El Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de Petroperú, prevalece 

sobre los dispositivos legales que regulan las Contrataciones del Estado y 

sobre las normas generales de procedimientos administrativos. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

4.1. El plazo del servicio de la supervisión de la Obra es de ciento ochenta (180) días 

calendario, su inicio contractual se contabilizará desde su participación efectiva en los 

trabajos de campo de la Supervisión en la Planta de Ventas Iquitos, hasta la firma del 

Acta de Conformidad y aprobación del Expediente de Liquidación de su servicio. 

 

4.2. El plazo programado de la ejecución contractual de la obra es de ciento cincuenta 

(150) días calendario, no incluye el plazo programado por el Comité de Recepción para 

realizar la verificación del cumplimiento contractual de obra y el plazo para el 

levantamiento de observaciones por parte de LA CONTRATISTA (de ser el caso). 

 

4.3. Una vez firmada el Acta de Conformidad de la Obra, LA CONTRATISTA tendrá un 

plazo máximo de 15 días calendario para entregar su expediente de liquidación y LA 

SUPERVISIÓN tiene un plazo máximo de cinco (5) días calendario para proceder con 

la revisión/validación y/o devolución del mismo. 

 

4.4. Asimismo, LA SUPERVISIÓN deberá hacer entrega del Expediente de Liquidación del 

Servicio de Supervisión, en un plazo no mayor a 15 días calendario, contabilizado a 

partir de la firma del Acta de Conformidad de la Obra. Este plazo no es parte del plazo 

contractual. 

 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

  A Suma Alzada 

 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

 

 **RESERVADO** en Soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, 
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inspecciones y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación 

vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir 

sobre el valor. 

 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El lugar de ejecución del Servicio de SUPERVISIÓN se encuentra en la Región Loreto, 

Provincia de Maynas, Distrito de Punchana, en Calle Reverendo Padre Edilberto Valles 

Cdra.9  

 

Tabla N° 01: Condiciones Climáticas Iquitos 

 

PARÁMETRO DATOS 

Atmósfera  Tropical, excesivamente lluvioso.   

Temperatura 
ambiente  

Mínima 21°C / Máxima 37°C  

Humedad Relativa  80%  

Velocidad del Viento  5 Km/h  

Sismicidad  En la zona de menor sismicidad del Perú (Zona 1 - Norma E-
030)  

 

7.1. Las reuniones de coordinación y las reuniones de reporte de avance semanal serán 

por videoconferencia desde la Planta Iquitos, las reuniones mensuales y/o 

extraordinarias que incluye la participación de representantes de LA SUPERVISIÓN. 

se realizarán en la Oficina Principal de PETROPERÚ, cito Av. Canaval Moreyra N° 

150, San Isidro, Lima. 

 

7.2. Las charlas de inducción, curso de permiso de trabajo y el curso de IPERC-ATS, del 

personal de LA SUPERVISIÓN se podrán realizar en: Planta Iquitos (solo Inducción) 

o en Refinería Iquitos (Todos los cursos), según programación de PETROPERU 

 

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS  

 

A. DEL POSTOR 

• El postor deberá contar con experiencia en servicios de Supervisión de obras 

civiles y estructuras metal mecánicas en refinerías de petróleo y/o plantas de 

abastecimiento de combustibles y/o plantas petroquímicas y/o plantas de gas, 

con un monto facturado acumulado mínimo de S/ 500,000.00, en los últimos 

cinco (05) años con un máximo de cinco (05) servicios. 

 

Se acreditará de la siguiente forma: 

 

✓ Copia simple de comprobantes de pago (Facturas), o con copias de contratos y su 

respectiva conformidad. 

✓ Los comprobantes de pago presentados deberán estar con el sello de cancelados, 

que conste en el mismo comprobante siempre que tal precisión sea dada por el 

cliente del postor o una entidad bancaria o financiera o acreditado mediante 

Voucher, estados de cuenta, copias de cheques, entre otros, caso contrario no se 

considerarán como válidos. 

✓ En los documentos presentados, deberá figurar en forma clara y legible la 

descripción de la obra, nombre o razón social del cliente, el monto del contrato o de 
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la factura y la fecha del documento o cancelación, de lo contrario no se tomarán en 

cuenta. Si en los documentos no se indicaran la descripción o alcances del contrato, 

adicionalmente, el postor deberá presentar información complementaria para tal 

efecto, de modo que acredite la experiencia solicitada. 

 

 

B. DEL PERSONAL 

 

El postor deberá contar con personal mínimamente calificado como se detalla a 

continuación: 

 

B.1.SUPERVISOR PRINCIPAL 

• Deberá ser profesional de la especialidad de Ingeniería Civil con mínimo cuatro 

(04) años de experiencia como “Ingeniero Supervisor en Obras o Residente de 

obra, que incluyan estructuras de concreto armado en refinerías y/o plantas de 

ventas de hidrocarburos y/o terminales de hidrocarburos y/o plantas de gas y/o 

edificaciones, habilitaciones urbanas, pistas urbanas. 

 

B.2. ESPECIALISTA MECÁNICO. 

 

• Deberá ser profesional de la especialidad Ingeniería Mecánica o Mecánica 

Eléctrica con mínimo tres (03) años de experiencia como “Ingeniero Supervisor 

de Obras o Ingeniero Residente que incluyan estructuras de acero, instalación 

de tuberías de hidrocarburos en lotes de producción de petróleo y/o en 

refinerías y/o plantas de ventas de hidrocarburos y/o terminales de 

hidrocarburos y/o plantas de gas. 

 

B.3.SUPERVISOR DE CAMPO HSE  

 

• Profesional de las siguientes Especialidades de Ingeniería Industrial o 

Ingeniería Mecánica o Mecatrónica o Mecánica Eléctrica o Ing. Química, 

Ingeniería Civil o Ingeniería de Minas o Ingeniería de Petróleo o Ingeniería 

Petroquímica u otra profesión a fin con estudios de especialización en 

Seguridad e Higiene Industrial y/o Ocupacional,  con tres (03) años de 

experiencia como Supervisor HSE, en obras similares que incluyan 

construcción y/o mantenimiento de estructuras de concreto armado y/o 

estructuras metal mecánicas en refinerías de petróleo y/o plantas de ventas de 

hidrocarburos y/o terminales de hidrocarburos 

 

 Para la acreditación de la formación y experiencia del personal propuesto, en 

 el Proceso de Contratación, se sustentará con los documentos siguientes: 

 

✓ Copia del Título Profesional. 

✓ Certificado de habilidad emitido por el CIP Colegio de Ingenieros del 

Perú. 

✓ Contratos con su respectiva acta de conformidad, o  

✓ Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite fehacientemente,  

✓ Certificados o Constancias de Trabajo. 
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NOTAS: 

  

1. Para todos los casos, si los grados o títulos fueron expedidos en el extranjero, 

estos deben encontrarse registrados en la SUNEDU conforme a la normativa 

especial, a la participación efectiva del personal del servicio. 

 

2. Antes del inicio del servicio, el Contratista deberá presentar la documentación 

sustentadora del personal propuesto, Curriculum Vitae que incluya su 

formación y experiencia laboral, colegiado y habilitado por su respectivo 

colegio, el mismo que será verificado y evaluado por el Supervisor 

Administrador del Servicio. 

 

• Se puede presentar información complementaria para acreditar y/o evidencie 

la experiencia solicitada. En caso de encontrar información falsa, será 

descalificado el Postor, independientemente de otras acciones legales 

pertinentes que pueda realizar PETROPERÚ. 

• Los 3 profesionales descritos en las acápites 8 B.1, 8 B.2, 8 B.3 deberán contar 

con conocimiento y habilidades en: 

 

✓ Curso de identificación de peligros, Evaluación de riesgos y control 

(IPERC) y Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 

✓ Cursos de trabajos críticos en: Caliente, Altura, Espacios Confinados, 

entre otros que aplique. 

✓ Curso de la Ley 29783 (Ley De Seguridad y Salud en el Trabajo), su 

reglamento y modificatorias. 

 

 

9. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

a) Para el concurso  

Apéndice 3 

b) Para la firma del contrato 

• Carta fianza de Fiel Cumplimiento del contrato. 

• Carta fianza de cumplimiento de obligaciones laborales. 

• Pólizas de Seguros según numeral 11 , Pólizas, a excepción del SCTR , que 

se presentará para el inicio de obra. 

c) Para inicio del Servicio 

• Plan de Trabajo de la SUPERVISIÓN DE OBRA. 

• Organigrama de la SUPERVISIÓN DE OBRA. 

• Se hará entrega a la SUPERVISIÓN DE OBRA para su revisión y conformidad 

los siguientes documentos: 

 

✓ Planificación de ejecución del proyecto del CONTRATISTA de obra. 

✓ Listado de equipos y maquinarias a usar por el CONTRATISTA de obra. 

✓ Cronograma de Avance Valorizado de Obra. 

✓ Cronograma de Ejecución de Obra. 

✓ Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente 

✓ Plan de Control y Aseguramiento de la Calidad de los trabajos a 

Supervisar. 
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d) Para el inicio de los trabajos 

• Acta de Entrega de Terreno. - La entrega de terreno por parte de PETROPERÚ 

será realizada en el lugar de la obra, luego de la inspección ocular se 

formalizará la entrega del terreno al CONTRATISTA responsable a partir de 

ese momento de la ejecución del proyecto. 

• Para el personal que realizará la Supervisión se le solicitan siguientes 

documentos: 

✓ T Registro 

✓ Copia de DNI 

✓ Certificado de Habilidad Profesional del CIP. 

✓ Documentos que acreditan la experiencia solicitada del personal 

técnico/administrativo 

✓ El personal no podrá trabajar sin fotocheck. En el fotocheck debe estar 

el nombre completo del personal, su fotografía, así como teléfonos de 

referencia, grupo sanguíneo y otros que se estime necesario para su 

correcta identificación al ingresar al proyecto y para la atención de 

emergencia. 

✓ Certificado de antecedentes policiales en original (con una antigüedad 

no mayor de 60 días) 

✓ Constancia de haber recibido la charla de inducción en seguridad, salud 

y medio ambiente de parte del personal de seguridad de PETROPERÚ, 

en la constancia debe indicarse, en caso el trabajador participara en 

actividades críticas (espacios confinados, trabajos de altura, trabajos en 

caliente y eléctricos), la asistencia a capacitación específica del 

personal en dichos trabajos críticos. 

✓ Certificado Médico, original o copia, donde se indique la realización del 

examen médico del personal propuesto para la Supervisión de Obra, y 

con el que se acredita el estado físico y mental del trabajador. La 

vigencia de los certificados médicos será de 1 año y los protocolos a 

seguir serán los señalados en la Resolución Ministerial N°. 312-

2011/MINSA. 

✓ Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) (de la totalidad 

de las personas propuestas), de Pensiones y Prestaciones de Salud 

celebrados con: 

➢ Una compañía de Seguros u Oficina de Normalización 

Previsional – ONP con los que se acrediten la contratación y 

vigencia de las indemnizaciones de Pensión con las 

coberturas de Ley por invalidez temporal / permanente, muerte 

y sepelio. 

➢ Seguro Social de Salud – ESSALUD o una Empresa 

Promotora de Salud EPS, con los que se acrediten la 

contratación y vigencia de la cobertura de Prestaciones de 

Salud en caso de accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales del personal Supervisor. 
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e) Para el término del contrato (cierre administrativo y emisión del Acta de 

Conformidad de la obra) 

La SUPERVISIÓN, deberá presentar un informe detallado de las labores de 

Supervisión desarrollada durante el proceso de ejecución de la obra, que debe 

contener como mínimo lo siguiente: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 

01 Informe final de la Supervisión de Obra, donde se indicará básicamente 
las lecciones aprendidas, mejoras que deben implementarse en contratos 
similares; de ser el caso, calificación del Contratista, calificación de sub 
contratistas y proveedores de maquinarias y equipos, relación de 
controversias en el desarrollo de la obra, modificaciones que se dieron en 
el contrato. 

02 Revisión y aprobación de Planos As Built, firmados y escaneados. 

03 Acta de entrega de Planos As Built firmados por LA SUPERVISIÓN, en 
señal de conformidad. 

04 Revisión y aprobación del Dossier de Calidad presentado por EL 
CONTRATISTA 

05 Revisión y aprobación de las Valorizaciones de obra. 

06 Listado de observaciones (punch list) de LA SUPERVISIÓN y del Comité 
de Recepción. 

07 Acta de recepción de Obra firmada por el Comité de obra. 

08 Revisión y aprobación del Informe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
EL CONTRATISTA 

Toda la documentación deberá ser entregada en formato físico debidamente foliada y 

firmada, los cuales deberán ser escaneados para la entrega a PETROPERÚ. 

De existir observaciones se consignarán una nota a la SUPERVISIÓN, y de acuerdo a 

la naturaleza de éstas, se le otorgará un plazo no menor de dos ( 2)  días ni mayor a 

diez (10) días para subsanarlas y obtener la conformidad de PETROPERÚ. 

 

10. GARANTÍAS 

 

El CONTRATISTA presentará las siguientes garantías: 

 

10.1. De fiel cumplimiento. 

 

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento será emitida por una suma equivalente al diez 

por ciento (10%) del monto contractual (incluyendo IGV) y tendrá vigencia hasta la 

conformidad de la última prestación del Contrato y/o cierre administrativo del contrato, 

la fecha más tardía de ambos eventos. Será presentada antes de la firma del Contrato. 

La Carta Fianza será solidaria, irrevocable, de carácter incondicional, de realización 

automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ S.A, 

bajo la responsabilidad de las entidades que las emiten, las  mismas que deberán estar 

dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros SBS o 

estar consideradas en la última lista de Bancos extranjeros de primera categoría que 

periódicamente publica el Banco Central de Reserva BCR. Esta carta fianza servirá 
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para cubrir el Fiel Cumplimiento del contrato, así como el pago de todas las 

obligaciones contractuales que comprenda el mismo. 

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, PETROPERÚ, podrá ejecutar la Carta 

Fianza en caso verifique que la misma no ha sido renovada y/o ampliada dentro de los 

quince (15) días calendario anteriores a su fecha de vencimiento, en caso esta fecha 

de vencimiento no coincida con la fecha de vigencia dispuesta anteriormente. 

 

10.2. Carta Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales. 

 

 

11. PÓLIZAS 

 

LA SUPERVISIÓN deberá presentar a PETROPERÚ S.A para el inicio del servicio las 
siguientes Pólizas: 
 
11.1. SCTR. - El contratista debe realizar los pagos de las pólizas de Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) – Cobertura de Salud, Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) – Cobertura de Invalidez, 

Sobrevivencia y Gastos de Sepelio y cualquier tributo y/o beneficio que deba efectuar 

el contratista, estos gastos debe considerarlos en sus Gastos Administrativos. 

 

11.2. Seguros de LA SUPERVISIÓN 

LA SUPERVISIÓN es responsable de contratar y mantener vigente durante el plazo 

de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros que por ley deben 

ser contratadas.  

Adicionalmente y en amparo a la actividad que desarrolla, deberá contratar las pólizas 

de seguros con alcance de sumas aseguradas y coberturas suficientes para garantizar 

el cumplimiento del Contrato y que a continuación mínimamente, se mencionan: 

 
A) Póliza de seguro de responsabilidad general comprensiva. Constituida por la 

Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y 

Responsabilidad Civil Patronal, que incluya cobertura por daños directos a 

terceros, daños corporales, daños materiales o patrimoniales, por la suma 

asegurada mínima de US$ 100,000.00. 

B) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles, para todos 

aquellos vehículos que ingresen al terreno y que no suministren materiales y/o 

equipos. Suma Asegurada por cada vehículo, US$ 100,000.00. Se podrá 

prescindir de la entrega de la póliza de responsabilidad civil de automóviles, 

siempre y cuando, los vehículos del Contratista, Sub Contratistas y Proveedores, 

estén cubiertos por la póliza de seguro de responsabilidad civil general. 

 

11.3. Disposiciones complementarias:  

 

• Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ y a 

su personal como Terceras Personas. 

• Las pólizas de seguro con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. 

Cualquier otra póliza de seguro sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no 

concurrente. 

• La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ sus 

agentes, funcionarios y trabajadores en general. 



PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. UNIDAD MEJORA DE PROCESOS EN PLANTAS 
 

9 

• Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar 

notificación por escrito a PETROPERÚ en caso fuera a producirse alguna 

modificación, anulación de las pólizas de seguro o incumplimiento de pago de primas. 

• Las pólizas de seguro deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito 

de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

• Entregar a PETROPERÚ, copia de las pólizas de seguro y comprobantes que 

certifiquen el pago de la prima de seguro.  

• En el supuesto caso que las pólizas de seguro sean insuficientes o no puedan 

ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, La Supervisión 

asumirá directamente el pago de la indemnización a su personal. 

 

12. SUBCONTRATACIÓN 

 

El Servicio de SUPERVISIÓN DE OBRA, no podrá subcontratarse bajo ninguna 

modalidad con terceros. 

13. PENALIDADES 

 

Para la aplicación de resolución de contrato se considera el monto acumulado 

máximo de las penalidades al 10% del monto contractual. 

 

a) PENALIDAD POR MORA 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 

contrato, PETROPERÚ S.A aplicará a la SUPERVISIÓN una penalidad por 

mora por cada día de atraso, que equivale a 1 UIT por día hasta un monto 

máximo equivalente al 10% del monto contractual. Esta penalidad se 

contabiliza una vez cumplida el plazo contractual de ejecución de la obra.  

Esta penalidad será cobrada en la liquidación o en los pagos pendientes por 

valorizar o de la garantía de fiel cumplimiento según el criterio que adopte 

PETROPERU SA. 

b) PENALIDADES ESPECÍFICAS POR INFRACCION 

PETROPERÚ podrá aplicar las siguientes penalidades por infracciones del 

contrato: 

 

Concepto 
% de 1 

UIT 

No brindar el servicio en las fechas coordinadas con 
PETROPERÚ 

20% 

Retraso injustificado en la entrega oportuna de los 
documentos para el trámite respectivo. 

40% 

Mala calidad de los trabajos efectuados. 50% 

No reemplazar al personal que a juicio de PETROPERÚ, 
no reúna las condiciones técnicas requeridas. (Por cada 
Día) 

40% 

No cumplir con las funciones de preservar los intereses de 
PETROPERÚ ante la CONTRATISTA 

50% 

No contar con el personal, equipos, material y herramientas 
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 

40% 
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Dónde: UIT: Es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la 

penalidad. 

El procedimiento para la aplicación de las penalidades por infracciones es la 

siguiente: 

Este será anotado en el Cuaderno de Servicio por el Administrador del Contrato 

PETROPERU y se enviará a LA SUPERVISIÓN el sustento de la penalidad de 

manera escrita. Esta penalidad puede ser objetada por la SUPERVISIÓN, y 

para ello enviará el DESCARGO   respectivo a PETROPERU, quien tendrá la 

definición final de la penalidad. El Plazo de LA SUPERVISIÓN para objetar la 

penalidad no será mayor a cuatro días calendario. 

Las penalidades por infracción se calcularán de forma independiente a la 

penalidad por mora.   

Las penalidades por infracción serán deducidas de los pagos a cuenta, del 

pago final o en la liquidación final, o si fuera necesario se cobrará del monto 

resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento 

 

14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO  

 

14.1. Las valorizaciones se presentarán de forma mensual de acuerdo con el avance del 

servicio. 

14.2. El plazo para la conformidad de la prestación será de Diez (10) días calendario. 

14.3. PETROPERÚ efectuará el pago de las facturas por el servicio prestado a los treinta 

(30) días de presentadas. El Informe de las valorizaciones debe contener como 

mínimo: 

a) Descripción de las actividades realizadas.  

b) Registro fotográfico. 

c) Avance contractual, actual y ejecutado.  

d) Gastos generales (%). 

e) Utilidad (%). 

f) IGV (De ser el caso). 

14.4. La facturación deberá presentarse  de lunes a viernes de 08:00 a 16:36 horas, o según 

el horario que establezca la Oficina de Trámite Documentario de la Oficina Principal 

de PETROPERÚ ubicado en Av. Canaval  Moreyra 150, San Isidro – Lima; 

acompañada de la copia del Contrato y la valorización, para el pago final deberá 

adjuntar el Contrato original y el Acta de Recepción de Obra. 

14.5. La SUPERVISIÓN consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción 

del Contrato u OTT. 

14.6. Tratándose de comprobantes de pago electrónico, estos deberán ser autorizados por 

la SUNAT y remitidos por el contratista al siguiente correo: 

efacturas@petroperu.com.pe. La impresión física del comprobante de pago 

electrónico será presentada por el contratista en las oficinas indicadas anteriormente, 

conjuntamente con la documentación correspondiente para su pago. 

14.7. Asimismo, debe adjuntar copia de las Boletas de Pago, Registro de Asistencia y 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) – Pensión y Salud, del personal 

destacado al servicio. 

14.8. Además, La SUPERVISIÓN deberá adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos 

anteriormente expuestos, la “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emisión, 

en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO (Regirse a la Ley 

N° 29214, Art. 2, inciso b, y Resolución de Superintendencia N° 245-2013-SUNAT). 

mailto:efacturas@petroperu.com.pe
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14.9. Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la 

conformidad de la valorización serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo 

plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 

 

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 

 

La administración de la obra estará a cargo de la Unidad Mejora de Procesos en 

Plantas, en coordinación conjunta con la Unidad Planta Iquitos y la conformidad será 

aprobada por el Jefe de Unidad Mejora de Procesos en Plantas. 

 

16. CUADERNO DE SERVICIO 

 

16.1. Es el documento contractual que servirá de control y seguimiento entre PETROPERÚ 

y la SUPERVISIÓN. 

16.2. LA SUPERVISIÓN, informará al ADMINISTRADOR DEL SERVICIO, de las incidencias 

y principales ocurrencias de la Obra Principal EJECUTADA POR UN TERCERO. 

16.3. Terminado el Servicio de Supervisión, el Cuaderno de Servicio quedará en poder de 

PETROPERÚ. 

 

17. CUADERNO DE OBRA. 

 

17.1. En la fecha de la entrega del terreno para el inicio de la Obra Principal se apertura el 

Cuaderno de Obra, que es el documento contractual entre PETROPERÚ y EL 

CONTRATISTA ejecutor de la obra, siendo LA SUPERVISIÓN DE OBRA, en 

representación de PETROPERÚ y el RESIDENTE DE OBRA por parte de LA 

CONTRATISTA, los únicos profesionales autorizados para hacer las anotaciones de 

carácter técnico, solicitudes, consultas y temas contractuales en el Cuaderno de obra. 

17.2. El Cuaderno de Obra, tiene carácter y finalidad probatoria y se usa para las consultas 

y respuestas de comunicación de hechos relevantes durante la ejecución contractual 

de la Obra Principal. 

 

18. OBLIGACIONES Y RESPÓNSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA 

 

LA SUPERVISIÓN debe cumplir con las siguientes funciones: 

 

18.1. LA SUPERVISIÓN, tiene como función primordial controlar el desarrollo de la obra 

principal y absolver las consultas que formule EL CONTRATISTA, responsable de su 

ejecución. 

18.2. LA SUPERVISIÓN, debe cumplir con las normas internas de PETROPERÚ, 

correspondientes al Sistema de Gestión Corporativa de PETROPERÚ. 

18.3. LA SUPERVISIÓN, debe delimitarse a lo establecido en el Contrato vinculado a la 

Obra principal, no teniendo autoridad para modificarlos, sin consentimiento y/o 

aprobación de PETROPERÚ 

18.4. LA SUPERVISIÓN, deberá contar con personal que evidencie conocimiento para 

elaborar Permisos de Trabajo y Elaboración de IPERC – ATS, según los 

procedimientos de PETROPERÚ. 

18.5. LA SUPERVISIÓN, tiene como función revisar el Informe de las Valorizaciones que 

presenta EL CONTRATISTA, que sustenta la ejecución real de los metrados, para 

proceder con la validación o devolución según corresponda, el período establecido 

para la SUPERVISIÓN, es de tres(3) días calendario y PETROPERÚ revisará y 

aprobará , de ser el caso en un plazo no mayor de tres(3) días hábiles (sumados a los 
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establecidos para la Supervisión), si el informe es observado se realiza la devolución 

respectiva y se vuelve a contabilizar el plazo indicado. 

18.6. LA SUPERVISIÓN, es responsable de mantener informado a PETROPERÚ del 

avance de costo, tiempo, alcance y calidad del proyecto, dentro de los plazos que se 

establecen en el Reglamento, el Contrato y otras normas supletorias de aplicación; así 

como el cumplimiento de lo establecido en términos contractuales y las buenas 

prácticas en este tipo de servicio. 

18.7. LA SUPERVISIÓN, notificará a PETROPERÚ, por escrito sobre cualquier disputa 

laboral anticipada que llegue a conocimiento del SUPERVISOR, que pudiera preverse, 

dentro de los límites razonables, que afectará la prestación de los servicios por parte 

de su personal y el personal de la CONTRATISTA. 

18.8. LA SUPERVISIÓN, garantizará que todo el personal que trabaje como su empleado, 

cuente con las visas y calidad migratoria habilitante, autorizaciones de trabajo y otra 

documentación que la ley requiera. 

18.9. LA SUPERVISIÓN, reconoce que PETROPERÚ, no otorga beneficios de 

compensación por accidentes laborales a los Supervisores ni a sus empleados o 

persona alguna que mantenga cualquier vínculo de cualquier naturaleza, directa o 

indirectamente con aquel.  

18.10. LA SUPERVISIÓN pagará y será responsable por todos los tributos en materia laboral 

aplicables a los empleados y subcontratista. A solicitud de PETROPÉRÚ, LA 

SUPERVISIÓN, proporcionará las evidencias del cumplimiento de lo antes señalado, 

incluyendo, con fines enunciativos más no limitativos, la presentación de declaraciones 

juradas, recibos de pago u otra evidencia que dichos tributos han sido oportuna y 

adecuadamente pagados. Por medio del presente documento LA SUPERVISIÓN, 

acepta toda retención que PETROPERÚ está obligado a realizar, según las leyes, de 

los pagos por concepto de compensación por los servicios realizados. 

18.11. LA SUPERVISIÓN, declara estar plenamente informado acerca de las leyes en 

materia tributaria aplicables que se encuentran vigentes actualmente y que se 

compromete a cumplir con las mismas y acepta que si durante la vigencia de este 

Contrato, las leyes en materia tributaria se modificarán complementaran o 

sustituyeran, LA SUPERVISIÓN se compromete a cumplir con las nuevas 

disposiciones así promulgadas y de ser el caso aceptará los sobrecostos que de ellos 

pudieran derivarse. 

18.12. LA SUPERVISIÓN , no podrá ser Consultor, ni subcontratista del CONTRATISTA 

ejecutor de la Obra, por considerarse que mantener una situación en que sus intereses 

personales, laborales, económicos y financieros estaría constituyendo un ALTO 

RIESGO DE CONFLICTO DE INTERESES, ya que se afectaría el cumplimiento de la 

finalidad del servicio de SUPERVISIÓN, esto es que se cautele de forma imparcial y 

objetiva, la correcta ejecución de los trabajos realizados por el CONTRATISTA, por 

tanto A SUPERVISIÓN no podría cumplir ambos servicios, lo cual conllevaría a 

desnaturalizar sus obligaciones como representantes de PETROPERÚ 

18.13. LA SUPERVISIÓN, deberá asistir y/o representar a PETROPERÚ, en las visitas de 

inspección al área de trabajo, de las diferentes entidades de control del Estado (MEM, 

OSINERGMIN, OEFA, ANA, SUNAFIL, INDECOPI, DICAPI, etc). 

18.14. LA SUPERVISIÓN, deberá disponer de equipamiento para el normal desarrollo de sus 

actividades como: Laptop, impresoras, scanner, internet, software autorizados, 

teléfonos celulares ignifugos. 

18.15. LA SUPERVISIÓN, está facultada a rechazar y ordenar el retiro de materiales o 

equipos que no cumplan con las especificaciones técnicas aprobadas o de mala 

calidad. 
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18.16. LA SUPERVISIÓN, está facultada para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o 

trabajador que por acciones incorrectas o de imprudencia ponga en riesgo la integridad 

de las personas y perjudiquen la buena marcha del proyecto. 

18.17. LA SUPERVISIÓN, debe informar oportunamente a PETROPERÚ, la identificación de 

dificultades en la ejecución de los trabajos, por errores o incompatibilidades, 

disponiendo las modificaciones pertinentes para superarlas. 

18.18. LA SUPERVISIÓN, debe informar la determinación de las causas de retraso en la 

ejecución de los trabajos de la Obra. 

18.19. LA SUPERVISIÓN, debe verificar que los expedientes y/o entregables del proyecto, 

cuenten con las aprobaciones correspondientes. 

18.20. LA SUPERVISIÓN, debe efectuar la revisión oportuna de los entregables de obra. 

18.21. LA SUPERVISIÓN, revisará y aprobará el DOSSIER DE CALIDAD presentado por LA 

CONTRATISTA al terminar la Obra. 

18.22. LA SUPERVISIÓN, revisará y aprobará la Liquidación final de obra . 

18.23. LA SUPERVISIÓN, recomendará oportunamente, sanciones al CONTRATISTA, por 

incumplimiento de alguna normativa y/o de alguna cláusula del contrato. 

 

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y /O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

 

19.1. PETROPERÚ NO proporcionará equipos, material, ni facilidad alguna a LA 

SUPERVISIÓN como: alojamiento, alimentación, movilidad, hospitalización, 

enfermería, etc., todos los gastos que incurra el servicio deberán estar contenidos en 

la Propuesta Económica. 

19.2. PETROPERÚ dará las charlas de inducción, curso de permiso de trabajo y curso de 

IPER-ATS, al personal de LA SUPERVISIÓN que ingresará a la Planta de Ventas, 

antes del inicio de sus actividades, según la programación de la Jefatura de Seguridad, 

Salud y Ambiente . 

19.3. LA SUPERVISIÓN, en todo momento durante la realización de los Servicios, será 

considerado como un contratista independiente. Ningún individuo empleado o 

subcontratado por LA SUPERVISIÓN serán considerados para ningún fin como 

empleados, trabajadores o representante de PETROPERÚ, para propósito alguno. 

Este Contrato no constituye un JOINT VENTURE, contrato asociativo, sociedad, ni 

relación de empleo. En calidad de  independiente, LA SUPERVISIÓN  será el único 

responsable de determinar los medios, forma y método para la realización del servicio, 

bajo los lineamientos y Condiciones Técnicas proporcionados por PETROPERÚ en el 

proceso de contratación. 

19.4. Sin limitar las consideraciones precedentes, LA SUPERVISIÓN y sus subcontratistas 

y sus respectivos empleados, no serán considerados como empleados, trabajadores 

o representantes de PETROPERÚ en lo que concierne a cualquier ley, Reglamento, 

decreto, código, ordenanza, resolución u otro acto de cualquier autoridad 

gubernamental aplicable (colectivamente, “Leyes”), incluyendo sin limitación, 

compensación por accidentes laborales y tributos en materia laboral (tales como 

contribuciones a ESSALUD, AFP, Impuesto a la Renta o cualquier otro tributo aplicable 

a este Contrato). 

19.5. PETROPERÚ, tendrá el derecho de retener el pago de facturas en caso de que LA 

SUPERVISIÓN no se encontrara cumpliendo con sus obligaciones laborales, 

contractuales, comerciales o aquéllas establecidas por el gobierno. 
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20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

 

La Orden de Trabajo a Terceros / Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo 

indicado en el numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de 

PETROPERÚ. 

 

21. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

 

21.1. LA SUPERVISIÓN, deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de 

Seguridad indicado en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental para Contratistas”. 

21.2. Para la tramitación de la autorización de ingreso LA SUPERVISIÓN,  deberá presentar 

la siguiente documentación para cada uno del personal: 

 

• Fotocopia del Documento de Identidad de cada trabajador. 

• Certificado Policial actualizado. 

• Declaración Jurada de no registrar Antecedentes Penales. (Formato 

Proporcionado por JASS) 

• Pólizas de Seguro: ESSALUD y/o Particular (SCTR, Salud y Pensión). 

• Certificado Médico trabajador de LA SUPERVISIÓN. 

21.3. De acuerdo con lo indicado en el punto 13 de las Condiciones Mínimas de Seguridad 

en el Trabajo y Protección Ambiental en la Contratación de Obras, Servicios y 

Adquisiciones en Refinería Iquitos, establece que los Certificados Médicos deben 

contar con los siguientes perfiles: 

 

Perfil Médico Pre Ocupacional a Personas 

Menores de 40 años 

Para Personas Mayores de 40 años. 

Al perfil del Examen Médico Pre Ocupacional a 
Personas Menores de 40 años, se adiciona: 

EXAMENES DE LABORATORIO   

•Examen de hemoglobina y hematocrito. • Test de esfuerzo.

•Examen completo de orina. •Perfil Lípido.

•Dosaje de glucosa.   

•Dosaje de creatinina.   

•Examen de colesterol total.   

•Examen sobre grupo sanguíneo - factor RH.   

Imágenes   

Radiografías de tórax. 

  Electrocardiograma de reposo. 

Exámenes psicológicos (fobias). 

Otros, según criterio médico relacionado con las condiciones a los que estará expuesto trabajador en 
el ejercicio de sus funciones. 

 

 

21.4. RELACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SEGURIDAD 

 

LA SUPERVISIÓN suministrará a su personal que prestará el servicio, los siguientes Equipos 

de Protección Personal: 

✓ Ropa de trabajo: Mameluco o pantalón y camisa manga larga, con el logotipo de la 

empresa Contratista, cinta reflectiva en pecho, espalda y brazos.   

✓ Botines de seguridad de cuero y punta de acero, plantilla antideslizante. Norma de 

fabricación ASTM F2413-05 M I/75 C/75 y ANSI Z 41.  

✓ Casco tipo jockey con certificación ANSI Z.89.1.2003 (Color Verde). 
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✓ Guantes de badana y guantes de hilo, que cumpla las normas EN 388.2003, EN 

420.2003.   

✓ Lente de seguridad blanco con protección UV, que cumpla la norma ANSI Z87.1.2003. 

✓ Careta de protección para trabajos de esmerilado ANSI Z87.1-2003. 

✓ Máscara respirador N95 8210 para polvo, arena o producto similar, ajustable, con 

válvula de exhalación.  

✓ Máscara respirador con cartuchos de carbón activado para vapores orgánicos, 

intercambiables con cartuchos de reserva.  

✓ Protector de oídos contra ruidos, tipo orejeras adaptable a casco, que cumpla la norma 

ANSI S3.19. 

✓ Protector de oídos contra ruidos, tipo tapón de silicona.  

✓ Arnés de seguridad tipo paracaídas con amortiguador, 02 líneas de seguridad y 

accesorios (mosquetones, argollas y hebillas) con certificación ANSI Z 359-1-99, 

Clasificación UL, material de fibra Poliéster, para peso máximo de 100 Kg. 

✓ Chaleco tipo malla, color naranja con cintas reflectivas de 2” de ancho, con colores 

fosforescentes. 

✓ Bloqueador solar Fps 50+, 1000 ml, protección UVA/UVB, hipoalergénico, fotoestable, 

no debe contener benzofenonas y sustancias aromáticas 

✓ Y otros de ser necesario. 

 

Nota: 

 

a) Los implementos de seguridad deberán contar con certificación nacional o 

internacional. 

b) Los equipos básicos de seguridad serán verificados por el Administrador del Servicio, 

quien dará su conformidad caso contrario serán rechazados. 

c) Los equipos básicos de seguridad serán reemplazo cada vez que se deterioren, todo 

el personal deberá ingresar a las instalaciones de PETROPERU con los equipos de 

Protección Personal exigidos en las condiciones técnicas.  

d) Además, en caso de requerirse algún otro equipo de seguridad por el servicio 

específico a realizarse, según lo dispuesto por la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional, éste deberá ser proporcionado por el CONTRATISTA. 

 

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

 

22.1. La relación de documentos requeridos para dar inicio del servicio, se entregarán en la 

actividad Reunión de Lanzamiento de la Obra “REPARACIÓN DE LOSA DE 

CONCRETO E INSTALACIÓN DE RACK DE TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS”: 

 

✓ Contar con las charlas de inducción y documentación de Seguridad. Requerimiento 

para el personal que ingresará a las instalaciones de PETROPERÚ. 

✓ Relación, correos, números fijos y móviles del personal que intervendrá en los trabajos. 

 

23. AMPLIACIONES DE PLAZO 

 

23.1. La ampliación de plazo del servicio deberá contar con la aprobación de PETROPERÚ 

y se efectuarán de acuerdo con lo establecido en el Numeral 18.12 del REGLAMENTO. 

Procederá la ampliación de plazo de ejecución de la prestación del servicio, por atrasos 

y/o paralizaciones no imputables a LA SUPERVISIÓN o por caso fortuito y/o fuerza 

mayor o aprobación de prestaciones adicionales. La solicitud debe estar sustentada 

en función a las actividades que afectan la ruta crítica del Servicio. 
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24. ENTREGABLE 

 

Para la presente contratación y sin ser limitativo, se deberá presentar los 

entregables enumerados en el Apéndice 1. 

 

25. APÉNDICES 

 

APÉNDICE 01: Especificaciones Técnicas Mínimas. 

APÉNDICE 02: Expediente Técnico. 

APENDICE 03: Detalle De Propuesta Económica. 
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APÉNDICE N° 1:  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

 

1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: 

 

El Servicio de SUPERVISIÓN, deberá incluir, las siguientes actividades de trabajo: 

 

a. SUPERVISIÓN DE LOS SUMINISTROS  

 

✓ Revisión del cronograma de suministros de LA CONTRATISTA, sobre la base de los 

cronogramas parciales detallados proporcionados por sus proveedores. 

✓ Revisión de las especificaciones técnicas de compra de materiales. 

✓ Revisión del cronograma general de desembolsos por los suministros y actualización 

del mismo. 

✓ Revisión de los formatos de protocolos de pruebas en fábrica correspondiente a cada 

suministro. 

✓ Revisión conjunta de los suministros de materiales en los almacenes, talleres del 

Contratista y los proveedores del servicio principal. 

✓ Asimismo, LA SUPERVISIÓN debe revisar el suministro que está a cargo de 

PETROPERÚ, si es que se diera el caso, así como la transferencia de los materiales 

al Contratista de la Obra Principal y/o su posterior devolución. 

✓ Análisis y recomendación de las órdenes de cambio. 

 

b. SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACIÓN 

DE RACK DE TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS.  

 

✓ Revisar la documentación correspondiente al replanteo del expediente técnico 

“REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE RACK DE 

TUBERÍAS EN PLANTA IQUITOS” referencial entregada por PETROPERÚ y la 

Ingeniería de detalle del proyecto (La cual incluye Memorias de cálculo, planos, 

estudios y/o informes técnicos emitidos por el contratista de las diferentes 

especialidades civil, mecánica, electricidad e instrumentación). LA SUPERVISIÓN 

verificará que la documentación del replanteo de la ingeniería básica y de la ingeniería 

de detalle que deberán estar de acuerdo con las condiciones y necesidades existentes 

en la Obra Principal; así como, cumplir con la normativa vigente nacional, internacional 

y estándares de PETROPERÚ (Numeral N° 03), para someterla a la aprobación de 

PETROPERÚ con el informe correspondiente. 

✓ Revisar las Especificaciones Técnicas del proyecto que serán preparadas por LA 

CONTRATISTA, de acuerdo con la normatividad respectiva, para ser aprobadas por 

PETROPERÚ. 

✓ Revisar y validar los Procedimientos de Trabajo e Instructivos 

✓ Revisar y verificar los Planos de Construcción y someterlos a la aprobación de 

PETROPERÚ con el informe correspondiente. 

✓ Revisión, firma y aprobación de los Protocolos de Calidad y Procedimientos para el 

comisionamiento y Puesta en Marcha realizados por LA CONTRATISTA de la Obra 

Principal. Revisar los estudios ambientales, de tal manera que antes, durante y al 

finalizar el proyecto se cumpla con la disposición de los organismos nacionales 

competentes. 

✓ Revisión de otros estudios que sean necesarios para la correcta ejecución de la Obra 

Principal. 
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✓ Supervisar y apoyar en la gestión de permisos y autorizaciones ante los organismos 

nacionales competentes: OSINERGMIN, DGH, DGAAE, Municipalidad, entre otros 

según corresponda, hasta la aprobación de los mismos. 

✓ Revisar en forma detallada el Cronograma Mensual de Avance Valorizado. 

✓ Solicitar, de ser necesario, cambios del personal profesional de LA CONTRATISTA, 

con aprobación de PETROPERÚ. 

✓ Supervisión de todos los trabajos principales y auxiliares, así como los trabajos para 

levantamiento de las observaciones que resulten durante la ejecución de la Obra. 

✓ Verificar y validar la calidad de todos los materiales y equipos a ser incorporados y/o 

utilizados durante los trabajos, disponiendo la realización de los ensayos que 

considere necesarios. 

✓ Revisar los equipos que utilizará LA CONTRATISTA encargado de los trabajos. 

✓ Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los planos y especificaciones 

técnicas. 

✓ Diseñar, preparar y mantener el sistema de control del manejo de los sub Contratos 

de la Obra, incluyendo los formularios y procedimientos pertinentes, con el fin de 

asegurar que los trabajos se ciñan a las estipulaciones contractuales. 

✓ Supervisar todos los trabajos a ser ejecutados por LA CONTRATISTA. 

✓ Controlar el avance de los trabajos, mantener al día la planilla de avance de todas las 

fases del trabajo y avisar a PETROPERÚ por escrito cuando cualquier fase de la 

ejecución comience a retrasarse respecto del programa de avance establecido 

inicialmente. LA SUPERVISIÓN deberá a la brevedad posible, recomendar por escrito 

las acciones a tomar. 

✓ Evaluar e informar a PETROPERÚ sobre causas no imputables AL CONTRATISTA 

de la Obra.  que puedan justificar la prórroga del plazo de terminación y/o aceptación 

de los trabajos solicitados. 

✓ Controlar permanentemente el almacenamiento de materiales y el programa de 

entrega de materiales de obra. Anticipar faltas o demoras y llamar rápidamente la 

atención AL CONTRATISTA. 

✓ Coordinar con PETROPERÚ las acciones en aquellas situaciones que demanden su 

intervención, tales como problemas de definición de alcances y otros de 

responsabilidad de PETROPERÚ  

✓ Controlar y mantener registros de los metrados de avance de la Obra. 

✓ Verificar y validar aleatoriamente la calidad del proceso de muestreo y análisis que 

ejecute LA CONTRATISTA, mediante un seguimiento estricto de estos procesos. 

✓ Revisar en el terreno cualquier cambio que sea requerido. Revisar topografía adicional 

y preparar Órdenes de Cambio para someterlas a la aprobación de PETROPERÚ 

✓ Revisar y someter a aprobación por PETROPERÚ las actas de recepción parcial y/o 

total de los trabajos de la Obra. 

✓ Coordinar con PETROPERÚ la Recepción de la Obra. 

✓ Revisión, firma y recomendación de aprobación de los Manuales de Operación y 

Mantenimiento realizados por LA CONTRATISTA. 

✓ Revisar la Memoria Descriptiva y los planos As-built conforme a lo ejecutado, 

presentados por LA CONTRATRISTA. 

✓ Preparar la liquidación de la Obra, de conformidad con las normas y directivas vigentes 

en PETROPERÚ 

✓ Exigir a LA CONTRATISTA presentación de informes de accidentes y hechos que 

determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a las propiedades o puedan 

ocasionar daños a las mismas, sin perjuicio de los informes que deberá presentar por 

su parte, así como verificar y evaluar los daños cuando éstos se produzcan. Dar 

opiniones y recomendaciones respecto al tema. 
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✓ Evaluar, recomendar y justificar, para aprobación de PETROPERÚ, las mejoras y/o 

correcciones a los trabajos y los adicionales a que hubiera lugar o a solicitud del 

Contratista de la Obra; para este fin, justificará ante PETROPERÚ el respectivo 

análisis de precios unitarios propuesto por LA CONTRATISTA. 

✓ Exigir que en el área de trabajo exista un Cuaderno de Obra de los trabajos y que éste 

sea utilizado exclusivamente por el personal autorizado. 

✓ Realizar otros servicios que sean necesarios para el correcto control administrativo y 

técnico de la Obra. 

 

2. DETALLE DE LOS ENTREGABLES. 

 

A) INFORME MENSUAL  

 

✓ Informes mensuales del estado de cumplimiento de los suministros, 

recomendando a PETROPERÚ las acciones a ser adoptadas en los casos de 

incumplimiento. 

✓ Presentación de informes semanales, efectuando de ser el caso un resumen 

ejecutivo, siendo remitido vía E-mail. 

✓ Informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de 

PETROPERÚ.  Los informes deberán describir el avance de los trabajos y 

relacionarlo con los planes programados, problemas observados, variaciones 

y/o órdenes de cambio, planes y programas para los próximos períodos, 

debiendo contener un resumen ejecutivo. 

✓ Informe escrito, ante PETROPERÚ, justificando las decisiones por las cuales 

se tiene que realizar los trabajos adicionales que se requieran. 

 

B) CONSIDERACIONES GENERALES 

 

✓ El control de calidad de los Entregables se ejecutará revisando los documentos 

que sustentan, éstos deberán contar con V°B° de PETROPERÚ en señal de 

conformidad.  

✓ Los Entregables serás aprobados una vez que se hayan levantado las 

observaciones recogidas durante las revisiones y sustentaciones respectivas. 

 

C) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 

 

Los medios de comunicación descritas en el siguiente Cuadro, podrán ser convocadas 

por PETROPERÚ y la CONTRATISTA, sin número límite de solicitudes.  

 
TIPO  CONTENIDO ALCANCE O EXTENSIÓN FRECUENCIA UBICACIÓN 

REUNION DE 
LANZAMIENTO 

Firma del Acta de Inicio 

Presentación y coordinación 
del Plan de Trabajo de la 
CONTRATISTA. 

La reunión será convocada 
por PETROPERÚ, una vez 
firmado el Contrato. 

Una sola vez, 
al inicio del 
servicio. 

Oficinas 
Planta 
Iquitos 

REUNIONES DE 
COORDINACIÓN 

Presentación de Entregables. 
* Se informará el estado de 
actividades críticas del 
proyecto. 

Reunión 

convocada 
por 
PETROPERÚ 

Oficina 
Principal 

Revisión del Acta de Reunión 
anterior. 

* Se efectuarán las 
presentaciones y/o 
sustentaciones de los 

entregables. 
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REUNIONES CON 
INTERESADOS 

Reporte del avance real del 
proyecto según cronograma 
del servicio. 

Se coordinará reuniones con 

el Comité de 
Acompañamiento para dar a 
conocer el avance del 

desarrollo de la Propuesta 
Arquitectónica. 

Según se 
requiera. 

Oficinas 

Planta 
Iquitos / 
Oficina 

Principal 

CORREO O TELEFÓNO 

Tomar conocimiento de los 

avances y requerimientos 
durante el desarrollo del 
servicio, tiene como 

metodología una respuesta 
inmediata.  

Coordinar detalles del 
desarrollo y avance del 
proyecto de forma inmediata. 

Según se 
requiera. 

No aplica 

 

D) INFORME SEMANAL: 

 

EL CONTRATISTA, deberá preparar y presentar el Informe Semanal todos los días jueves 

a LA SUPERVISIÓN contratada por PETROPERÚ, especificando el avance real respecto 

a lo programado, para las actividades que corresponda, acciones correctivas 

implementadas y las principales incidencias de los trabajos durante la semana.  

 

E) SOFTWARES 

 

✓ Planos y documentos del proyecto, se elaborarán en archivo DWG – AutoCAD 

versión 2016 y archivos Microsoft Office. 

✓ El seguimiento y control del proyecto se efectuará en archivo compatible con 

el Ms-Project versión 2016.  
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APÉNDICE 02: EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

 

“REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE RACK DE TUBERIAS EN 

PLANTA IQUITOS” 
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APENDICE N° 03: DETALLE DE PROPUESTA ECONÓMICA 

 

MODELO CARTA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

……………………de……………de 2019 

 

Señores: 

Petróleos del Perú - PETROPERU S.A. 

Ciudad.- 

 

 

Servicio: “SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO E 

INSTALACIÓN DE RACK DE TUBERIAS EN PLANTA IQUITOS” 

 

 

Estimados señores: 

 

Por la presente le presentamos nuestra Propuesta Económica (Ítem único) a suma alzada: 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

…………………………………… 

Firma del Representante Legal 

Nombre del Representante Legal 

D.N.I Nº………………………… 

Nombre de la Empresa 

 

 

UNIDAD MEJORA DE PROCESOS EN PLANTAS 

Part. SERVICIOS 
COSTO 

PARCIAL (S/.) 

1 

SUPERVISIÓN DE LA REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO 

E INSTALACIÓN DE RACK DE TUBERIAS EN PLANTA 

IQUITOS. 

 

IGV (18%)  

MONTO TOTAL  

 


