SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE CONDICIONES TECNICAS PARA IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE
TALARA

PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS

SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE CONDICIONES TECNICAS
PARA IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE TALARA

EMPRESA: HIGH LOGISTICS GROUP

Consulta N° 1

En el apéndice tres de cotizacién donde se relacionan las tres fases del proyecto
separadas y base de la cotizacion total del proyecto que para nosotros es clara
asumimos las tres fases y donde se cotiza década una y cuyo tal es el valor final del
proyecto. La confusion nuestra es que en el archivo de “Condiciones técnicas del
proyecto” al final aparecen dos fases con el mismo cuadro del apéndice tres y para su
aclaracion.

Respuesta:

Se restructura el alcance del servicio a 2 fases:

Fase 1: Elaboracion de las condiciones técnicas y monto estimado de inversion para:

a) Servicio de implementacion de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles,
entre otros) y Lay-out éptimo de los 5 nuevos almacenes.

La empresa que elabore las condiciones técnicas, también participara en la
absolucion de consultas y evaluacion de Propuestas Técnicas, correspondiente al
proceso de contratacion del servicio de implementacion.

b) Adquisiciébn de equipos de carga, elevadores, estocas, herramientas, entre otros
necesarios para el funcionamiento 6ptimo de los 5 nuevos almacenes.

La Fase 1 seréd ejecutada en un plazo de 55 dias calendario (45 dias para la elaboracion
de las 2 condiciones técnicas, 05 dias para la absolucién de consultas del servicio de
implementacion y 05 dias para evaluacion de propuestas técnicas del servicio de
implementacion).

Fase 2: Supervision y verificacion del servicio de implementacion de los medios de
almacenamiento. Sera ejecutada en un plazo de 21 dias calendario (En 3 periodos de 7
dias cada uno).

El plazo de ejecucion contractual es de 443 dias calendario, sin embargo, el personal
del contratista debera estar habil y disponible durante las 2 fases indicadas. Fase 1: 55
dias y Fase 2: 21 dias calendario, de acuerdo al Apéndice N° 2 - cronograma referencial
de trabajo.

El contratista efectuara el seguimiento al servicio de implementacion de los medios de
almacenamiento, segun detalle siguiente:

Supervisar la recepcion e instalacion fisica de los medios de almacenamiento (Racks,
anagueles, entre otros) suministrados por el proveedor seleccionado para la
implementacion de los 5 nuevos almacenes de Refineria Talara, para lo cual, durante
la implementacion, efectuara 3 visitas técnicas:
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1° visita:

Al inicio, verificacion del estado y conformidad del cumplimiento de especificaciones
Técnicas de los medios de almacenamiento, conformidad fisica, distribucion e
instalacion de la estanteria, asi como el aplomo, alineacion, estabilidad y condiciones
de seguridad, debiendo emitir el informe técnico correspondiente.

2° visita:

Aprox. al 50 % de avance, verificacion de especificaciones técnicas, conformidad fisica,
distribucion e instalacion de la estanteria, asi como el aplomo, alineacion, estabilidad y
condiciones de seguridad, debiendo emitir el informe técnico correspondiente.

3° visita:

Al 100 % de avance (al término de la implementacién de los 5 almacenes), verificacién
de especificaciones técnicas, conformidad fisica, distribucion e instalacion de la
estanteria, asi como el aplomo, alineacion, estabilidad y condiciones de seguridad,
debiendo emitir informe técnico correspondiente y el Informe Final con la conformidad
total del servicio.

PETROPERU confirmara con 15 dias de anticipacion, las fechas correspondientes para
cada visita, para la programacion de los viajes respectivos.

Consulta N° 2

En el nimero de contratos de los Ultimos diez afios fijados y que cumplan minimo los $
500 mil soles nuestra solicitud es que se amplie a dieciséis (16) proyectos en nuestro
caso especifico dado que los valores cotizados de los proyectos de consultoria en caso
de Colombia son en pesos colombianos y muy devaluados ante el dolar americano y
que son la base de para convertirlos a soles peruanos y cuya moneda es fuerte o
revaluada ante el délar americano y en la suma total de pesos convertidos a soles nos
perjudica o reduce el monto de cada proyecto y por lo tanto solicitamos sea aumentado
a 16 proyectos en los Ultimos diez afios y asi poder cumplir con este requerimiento.
Cabe anotar que en nuestros 20 afios de consultoria logistica llevamos mas de 50
proyectos de proyectos de disefio y optimizacion de centros de distribucion, bodegas y
almacenes para su informacion.

Respuesta:

Se modifica el numeral 7 -Requerimientos Técnicos Minimos — Experiencia de la
Empresa, en cuanto a: la cantidad méxima de contratos a 16, para sustentar el monto
facturado de 500,000 soles, en los udltimos 10 afios.

Consulta N° 3

En el cuadro de cotizacién del “Apéndice tres” y respecto a los gastos generados
aparecen en (%) y la duda es si se coloca el monto ese rubro en soles peruanos o su
porcentaje del costo directo del costo directo del proyecto en la cotizacién, en nuestro
caso asumimos que es valor en soles y calculado aparte como gastos indirectos totales
del proyecto y para nosotros son los viajes, gastos admones., contingencias, varios, etc.

Respuesta:

En el apéndice N° 3 — Estructura de Costos, en la Ultima columna Monto Parcial Soles,
se debe indicar los montos correspondientes a cada rubro.

En el caso de Gastos Generales, se debe indicar en dicha columna el resultado de
aplicar el % que estime la empresa con respecto al total, costo directo.
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Consulta N° 4

Finalmente, en el “Apéndice tres” y respecto al rubro de la "Utilidad" a que se refieren a
ese margen y con cual base se calcula para poder colocarlo, nosotros asumimos que
es el porcentaje la utilidad neta del proyecto de su valor costo directo (numeral uno
cotizacion) y de los costos directos del proyecto sin tener en cuenta los gastos generales
Yy que aunque sea algo interno de la empresa y proyecto y si es solicitado lo colocamos
sin ningun problema.

Respuesta:

En el apéndice N° 3 — Estructura de Costos, en la ultima columna Monto Parcial Soles,
se debe indicar los montos correspondientes a cada rubro.

En el caso de Utilidad, se debe indicar en dicha columna el resultado de aplicar el %
gue estime la empresa con respecto al total, costo directo.

EMPRESA: IDOM

Consulta N° 1

¢ Revision de la valoracién de los plazos dados.

Consulta N° 1.1

Fase 1: Elaboracién de las condiciones técnicas y monto estimado de jinversion. Se
solicita ampliar los plazos dados a un mayor nimero de dias ya que el alcance son 5
almacenes con distinta casuistica. La calidad de las especificaciones técnicas sera
mejor si se amplia este plazo y facilitara el desarrollo de las siguientes fases. Por tanto,
en base a nuestra experiencia, se solicita ampliar hasta al menos 90 dias esta primera
fase.

Respuesta:

Se modifica el plazo a 45 dias calendario para la elaboracién de las condiciones
técnicas, indicado en el numeral 3 — Plazo de Ejecucion de las Condiciones Técnicas.

Consulta N° 1.2

Fase 3: Supervision y verificacion de implementacion de nuevos almacenes. Acorde al
pliego actual, el trabajo tendria un plazo de 28 dias, con 4 visitas de 7 dias cada uno.
Sin embargo, el Consultor desearia saber si dentro del alcance o responsabilidades
asignadas, estaria dar un seguimiento a la implementacion de los almacenes desde la
firma del contrato con el proveedor hasta la puesta en marcha final. Teniendo en cuenta
la duracion total del contrato (443 dias), y sabiendo que la implementacion de los
almacenes una vez elegido proveedor puede durar al menos 150 dias, se solicita aclarar
cuales serian los apoyos requeridos por Petropert al Consultor de cara a valorar el
trabajo a realizar.
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Respuesta:

Se restructura el alcance del servicio a 2 fases:

Fase 1: Elaboracion de las condiciones técnicas y monto estimado de inversion para:

a) Servicio de implementacion de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles,
entre otros) y Lay-out éptimo de los 5 nuevos almacenes.

La empresa que elabore las condiciones técnicas, también participard en la
absolucién de consultas y evaluacion de Propuestas Técnicas, correspondiente al
proceso de contratacion del servicio de implementacion.

b) Adquisiciébn de equipos de carga, elevadores, estocas, herramientas, entre otros
necesarios para el funcionamiento 6ptimo de los 5 nuevos almacenes.

La Fase 1 seréd ejecutada en un plazo de 55 dias calendario (45 dias para la elaboracion
de las 2 condiciones técnicas, 05 dias para la absolucién de consultas del servicio de
implementacién y 05 dias para evaluacién de propuestas técnicas del servicio de
implementacion.

Fase 2: Supervision y verificacion del servicio de implementacion de los medios de
almacenamiento. Sera ejecutada en un plazo de 21 dias calendario (En 3 periodos de 7
dias cada uno).

El plazo de ejecucion contractual es de 443 dias calendario, sin embargo, el personal
del contratista debera estar habil y disponible durante las 2 fases indicadas. Fase 1: 55
dias y Fase 2: 21 dias calendario, de acuerdo al Apéndice N° 2 - cronograma referencial
de trabajo.

El contratista efectuara el seguimiento al servicio de implementacion de los medios de
almacenamiento, segun detalle siguiente:

Supervisar la recepcion e instalacion fisica de los medios de almacenamiento (Racks,
anagueles, entre otros) suministrados por el proveedor seleccionado para la
implementacién de los 5 nuevos almacenes de Refineria Talara, para lo cual, durante
la implementacion, efectuara 3 visitas técnicas:

1° visita:

Al inicio, verificacion del estado y conformidad del cumplimiento de especificaciones
Técnicas de los medios de almacenamiento, conformidad fisica, distribucién e
instalacion de la estanteria, asi como el aplomo, alineacion, estabilidad y condiciones
de seguridad, debiendo emitir el informe técnico correspondiente.

2° visita:

Aprox. al 50 % de avance, verificacion de especificaciones técnicas, conformidad fisica,
distribucion e instalacion de la estanteria, asi como el aplomo, alineacion, estabilidad y
condiciones de seguridad, debiendo emitir el informe técnico correspondiente.

3° visita:

Al 100 % de avance (al término de la implementacién de los 5 almacenes), verificacion
de especificaciones técnicas, conformidad fisica, distribucion e instalacion de la
estanteria, asi como el aplomo, alineacion, estabilidad y condiciones de seguridad,
debiendo emitir informe técnico correspondiente y el Informe Final con la conformidad
total del servicio.
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PETROPERU confirmara con 15 dias de anticipacion, las fechas correspondientes para
cada visita, para la programacion de los viajes respectivos.

Consulta N° 2

Registro de los grados y titulos expedidos en el extranjero del personal propuesto por
los postores deben encontrarse registrados en la SUNEDU.

oDebido a la situacion actual con el COVID19, el proceso de registro de titulos
extranjeros no esta siendo posible. Por tanto, se pregunta si podra ser aceptado un
miembro del equipo propuesto si la firma consultora se compromete a registrarlo en
SUNEDU antes de la firma de contrato.

Respuesta:

Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas respecto a la exigencia de la SUNEDU,
debido a que la oportunidad de la exigencia es posterior respecto a la firma del contrato que
estan solicitando.

Consulta N° 3
Lugar de Ejecucién

oTeniendo en cuenta la situacion del COVID19 y la incertidumbre en la posibilidad de
viajar a Talara, se solicita saber si sera posible realizar la fase 1 y fase 2 en su mayor
parte de manera remota por una parte del equipo propuesto, a excepcion de una
persona que pudiera realizar la recoleccion de informacion de campo alli en Talara.

Respuesta:

Se restructura el alcance del servicio a 2 fases:

Fase 1: Elaboracion de las condiciones técnicas y monto estimado de inversién para:

a) Servicio de implementacion de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles,
entre otros) y Lay-out éptimo de los 5 nuevos almacenes.

La empresa que elabore las condiciones técnicas, también participard en la
absolucién de consultas y evaluacion de Propuestas Técnicas, correspondiente al
proceso de contratacion del servicio de implementacion.

b) Adquisicidbn de equipos de carga, elevadores, estocas, herramientas, entre otros
necesarios para el funcionamiento 6ptimo de los 5 nuevos almacenes.

La Fase 1 sera ejecutada en un plazo de 55 dias calendario (45 dias para la elaboracion
de las 2 condiciones técnicas, 05 dias para la absolucion de consultas del servicio de
implementacion y 05 dias para evaluacion de propuestas técnicas del servicio de
implementacion.

Fase 2: Supervision y verificacion del servicio de implementacion de los medios de
almacenamiento. Sera ejecutada en un plazo de 21 dias calendario (En 3 periodos de 7
dias cada uno).

La recoleccion de informacion correspondiente a la Fase N° 1 del servicio, se obtendra
en las instalaciones de Refineria Talara y el trabajo de gabinete se realizard en las
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oficinas del CONTRATISTA. La Fase N° 2, en los Nuevos Almacenes de Refineria
Talara.

24.06.2020
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