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1. OBJETIVO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el
servicio de una empresa consultora especializada en adelante el CONTRATISTA, en elaboracion
de condiciones técnicas para la determinacion de los medios de almacenamiento, lay-out y
equipamiento de los 5 nuevos almacenes, absolucion de consultas y evaluacion de Propuestas
Técnicas, supervisién y verificacion de implementacion de almacenes de la Refineria de Talara,
con su respectivo monto estimado de inversion, en adelante el SERVICIO, con la finalidad de
garantizar un adecuado servicio de implementacién de nuestros almacenes tanto en ubicacion,
almacenamiento y cumplimiento de normas técnicas de calidad, de almacenamiento y de
seguridad vigentes, para la 6ptima conservacién de los diferentes repuestos, insumos y materiales
en la nueva Refineria de Talara.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO
El alcance del SERVICIO contempla lo siguiente:

FASE N° 1 — Elaboracién de las condiciones técnicas y monto estimado de inversion, para:

a) Servicio de implementacion de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles, entre
otros) y Lay-out éptimo de los 5 nuevos almacenes.
La empresa que elabore las condiciones técnicas, también participara en la absolucion de
consultas y evaluacion de Propuestas Técnicas, correspondientes al proceso de contratacion
del servicio de implementacion

b) Adquisicion de equipos de carga, elevadores, estocas, herramientas, entre otros
necesarios para el funcionamiento éptimo de los 5 nuevos almacenes.

e Recolectar informacién referida a datos cuantitativos, planos, inventario y proyeccion de
crecimiento del mismo a mantenerse en los 5 nuevos almacenes, que se encuentran en
etapa de construccién, cuya altura referencial de los 5 almacenes es 6 metros (Almacén
A 'y Receptoria de Carga — 3,360 M2, Almacén Hangar — 8,194 M2, Almacén Garaje y
Flota Liviana — 2,770 M2, Almacén Gases IQPF — 703 M2 y Almacén Custodia — 2,123
M2) de la Nueva Refineria Talara. Asimismo, recolectar informacion referida a equipos y
herramientas disponibles actualmente en los almacenes y/o en proceso de compra.

Los planos, estudio general de mecanica de suelos, ingenieria de detalle de las
estructuras existentes, inventario actual y equipos y herramientas disponibles actualmente
en los almacenes y/o en proceso de compra seran proporcionado por el administrador del
contrato. En el caso de la proyeccién de crecimiento del inventario, la informacion
necesaria deberé ser recabada en las areas de Mantenimiento y Gestion del PMRT.

e Calcular y definir componentes de la estanteria metalica con sus especificaciones
técnicas, fichas técnicas y capacidad méxima de peso requeridos para los 5 nuevos
almacenes de la Nueva Refineria Talara. Asimismo, determinar los equipos Yy
herramientas adicionales con sus especificaciones técnicas respectivas para el traslado y
manipuleo de materiales.

e Disefiar el lay out éptimo de distribucion fisica de los medios de almacenamiento y analizar
y recomendar segun corresponda, la mejor opcion relacionada con la aplicacion de
sistemas automatizados para la recepcion, almacenamiento y despacho de materiales. No
se considera en este servicio la asignacion de areas climatizadas para cierto tipo de
materiales.

La modulacién de anaqueles debe realizarse respetando la arquitectura de cada
instalacion. La propuesta del consorcio COBRA - SCL en adelante el CONSORCIO, en
cuanto a la distribucion de anaqueles y mobiliarios no limita el disefio de optimizacion de
espacio que pueda proponer el CONTRATISTA, por lo que no se puede efectuar ninguna
modificacién a la ingenieria estructural de los almacenes presentada por el CONSORCIO.

e Elaborar cuadro de especificaciones técnicas correspondiente a medios de
almacenamiento que debe contener la cotizacion del proveedor y recomendar potenciales
proveedores a ser invitados por PETROPERU en el proceso de contratacion que se
convoque para tal efecto. Asimismo, elaborar cuadro de especificaciones técnicas
correspondiente a equipos y herramientas que debe contener la cotizacion del proveedor.



e Elaborar la estructura de costos para la implementacién de los 5 nuevos almacenes,
considerando lo siguiente:
a) Estructura de costos para los medios de almacenamiento, Racks, anaqueles, entre
otros
b) Estructura de costos para los equipos y herramientas, montacargas, elevadores,
estocas, herramientas, entre otros

e Elaborar cronograma para la implementaciéon de los medios de almacenamiento de los 5
nuevos almacenes, teniendo en cuenta la fecha tentativa de entrega de los mismos por
parte del CONSORCIO a PETROPERU, de acuerdo a lo siguiente: Se estima que 4
almacenes serian entregados en marzo 2021 y 01 Almacén en noviembre 2021.

e Participar via remota en absolucién de consultas y evaluacién de Propuestas Técnicas de
los postores en el proceso de contratacion que convoque PETROPERU, para la
implementacion de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros). Las
respuestas a las consultas y la evaluacién de las propuestas técnicas, deberan ser
remitidas con carta en forma oportuna. Si se presentan consultas se dara un plazo
estimado de 5 dias calendario para su absolucion, el cual podra ser reajustado en funcién
ala cantidad de las mismas. Se aplicara el mismo criterio para la evaluacion de propuestas
técnicas.

Las fechas de absolucién de consultas y evaluacion de propuestas técnicas, seran
confirmadas por PETROPERU con una anticipacion de 7 dias calendario.

Las condiciones técnicas a elaborar, deberdn seguir la estructura del modelo establecido por
PETROPERU, segun Apéndice N° 1 — Estructura del Modelo de Condiciones Técnicas, y deberan
ser firmadas por el CONTRATISTA en cada pagina.

FASE N° 2 - Supervision y verificacion del servicio de implementacion de los medios de
almacenamiento.

Supervisar la recepcion e instalacion fisica de los medios de almacenamiento (Racks,
anaqueles, entre otros) suministrados por el proveedor seleccionado en el proceso de
contratacion para la implementacion de los 5 nuevos almacenes de Refineria Talara, para
lo cual, durante la implementacidn, efectuara 3 visitas técnicas de acuerdo a lo siguiente:

1° visita:

Al inicio de la implementacién, verificacion del estado y conformidad del cumplimiento de
especificaciones Técnicas de los medios de almacenamiento, conformidad fisica,
distribucion e instalacion de la estanteria, asi como el aplomo, alineacion, estabilidad y
condiciones de seguridad, debiendo emitir el informe técnico correspondiente.

La primera visita se realiza al inicio de la instalacion, durante la cual se verificara el estado
y conformidad del cumplimiento de las especificaciones Técnicas de los medios de
almacenamiento y durante el periodo de 7 dias verificara el avance de la distribucién e
instalacién de la estanteria, asi como el aplomo, alineacion, estabilidad y condiciones de
seguridad, debiendo emitir el informe técnico correspondiente. El plazo para la entrega del
informe técnico, serd de 7 dias calendario y en caso se encuentre observaciones, seran
comunicado de inmediato al administrador del contrato, mediante el cuaderno de servicio.

2° visita:

Durante la implementacion del 4° Almacén, verificando las especificaciones técnicas,
conformidad fisica, distribucion e instalacion de la estanteria, asi como el aplomo,
alineacion, estabilidad y condiciones de seguridad, debiendo emitir el informe técnico
correspondiente.

3° visita:

Durante la implementacion del 5° Almacén, verificando las especificaciones técnicas,
conformidad fisica, distribucién e instalacion de la estanteria, asi como el aplomo,
alineacion, estabilidad y condiciones de seguridad, debiendo emitir informe técnico
correspondiente y el Informe Final con la conformidad total del SERVICIO.



El plazo para presentar el informe técnico de la tercera visita sera de 7 dias calendario y
el Informe Final con la conformidad total del SERVICIO, ser& presentado al administrador
del contrato dentro de un plazo maximo de 10 dias calendarios de culminado el servicio
de implementacion de los 5 almacenes.

PETROPERU confirmara con 15 dias de anticipacion, las fechas correspondientes para
cada visita, para la programacion de los viajes respectivos.

PETROPERU no asumira ningun costo adicional en caso de no cumplirse las fechas
estimadas de entrega de los almacenes por parte del CONSORCIO, mencionadas en la
Fase N° 1.

3. PLAZO DE EJECUCION
El SERVICIO sera ejecutado de la siguiente manera:

Fase N° 1: Sera ejecutada en un plazo de 55 dias calendarios (45 dias para la elaboracion de las
2 condiciones técnicas, 05 dias para la absolucion de consultas del servicio de implementacion y
05 dias para evaluacién de propuestas técnicas del servicio de implementacion), contados a partir
del dia siguiente de la aceptacion de la Orden de Trabajo respectiva. Si se presentan consultas
se dara un plazo estimado de 5 dias calendario para su absolucion, el cual podra ser reajustado
en funcién a la cantidad de las mismas. Se aplicara el mismo criterio para la evaluacion de
propuestas técnicas.

Fase N° 2: Ser& ejecutada en un plazo de 21 dias calendarios (En 3 periodos de 7 dias cada uno).

El plazo de ejecucién contractual es de 443 dias calendario, sin embargo, el personal del
contratista debera estar habil y disponible durante las 2 fases indicadas. Fase N° 1: 55 dias y Fase
N° 2: 21 dias calendario, de acuerdo al Apéndice N° 2 - cronograma referencial de trabajo.

PETROPERU se reserva el derecho de solicitar aclaraciones que el CONTRATISTA se
compromete a atender dentro de los 5 dias calendarios posteriores a la solicitud.

Cabe resaltar que todo entregable fisico y magnético resultado del SERVICIO contratado pasa a
ser propiedad de PETROPERU; en tal sentido, podran ser usados como fuentes de informacion
base en la elaboracion de estudios posteriores, en el caso de que PETROPERU opte por
desarrollar dichos estudios a través de terceros.

4. SISTEMA DE CONTRATACION Y EVALUACION
El sistema de contratacién sera a precios unitarios, se pagaran los trabajos realmente ejecutados
de acuerdo al formato del Apéndice N° 03 — Estructura de Costos.

La evaluacion de propuestas se realizara por paquete (por el total del servicio). En tal sentido la
adjudicacién sera a un solo postor por el total de su propuesta.

5. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
Reservado. En soles y deberd incluir los seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos
laborales respectivos conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que sea
aplicable y que pueda incidir sobre el valor del SERVICIO.

6. LUGAR DE EJECUCION
La recoleccién de informacion correspondiente a la Fase N° 1 del SERVICIO, se obtendra en las
instalaciones de Refineria Talara y el trabajo de gabinete se realizard en las oficinas del
CONTRATISTA. La Fase N° 2, se realizara en los Nuevos Almacenes de Refineria Talara.
El horario para el personal permanente en las instalaciones de Refineria Talara ubicada en
Prolongacion Av. G- 2 Talara, sera de lunes a viernes de 07:00 a 16:36 horas.

No se requiere movilidad para el acceso, ya que los almacenes estan ubicados a 100 metros
aproximadamente del porton de ingreso.



7.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA:

Experiencia en disefio y optimizacion de Centros de Distribucién de materiales y productos y/o
disefio del lay out y/u optimizacion e implementacion de almacenes de materias primas, materiales
y productos y/o elaboracién de expedientes técnicos relacionados con almacenes y/o condiciones
técnicas y presupuestos de inversion en almacenes, relacionados con el sector de hidrocarburos
y/o industria (Los sectores quimicos, ingenios y eléctricos estan considerados dentro de este
sector) y/o mineria, por un monto facturado no menor a S/ 250,000 soles en los ultimos 10 afios,
con un maximo de 30 contratos.

El POSTOR debera entregar con su propuesta una Declaracién Jurada de experiencia de la
empresa segun Apéndice N° 4 — Experiencia de la empresa, debidamente suscrita por el
Representante Legal.

El POSTOR ganador, debera acreditar la experiencia de la empresa indicada en la Declaracion
Jurada, para la firma del contrato, de la siguiente manera:

- Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminacién de la prestacion del servicio en
el que se especifique claramente el periodo de ejecucién y el monto ejecutado, o constancia de
prestacion; en caso algun contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminacién, no
se considerara valido.

- Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados (La
cancelacién se acredita documental y fehacientemente para lo cual bastard con adjuntar los
Voucher de depésito o reporte de estados de cuenta o nota de abono o cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pago, donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelacion
por parte de la entidad Bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestacion).

EXPERIENCIA DEL PERSONAL:

El proveedor designara la totalidad del personal en la cantidad necesaria y garantizara que la
prestacion que realice sea ejecutada con personal diligente, capacitado, experimentado y
competente en sus respectivas tareas y profesiones, que le permita brindar un servicio de calidad
y cumplir con el tiempo pactado.

Consultor Lider. (Un profesional)

Profesional titulado y habilitado en ingenieria mecanica o de materiales o industrial o afines, como
minimo con 5 afios de experiencia especifica en disefio y optimizacién de Centros de distribucion
de materiales y productos y/o disefio del lay out de almacenes y/u optimizacién e implementacion
de almacenes de materias primas, materiales y productos y/o supervisién de implementacién de
almacenes y/o elaboracién de expedientes técnicos y/o condiciones técnicas y presupuestos de
inversion en almacenes.

Especialista de campo. (minimo un profesional)

Profesional titulado y habilitado en ingenieria mecanica o de materiales o industrial o afines, como
minimo con 3 afios de experiencia especifica en disefio y optimizacion de centros de distribucién
de materiales y productos y/u optimizacion e implementaciéon de almacenes de materias primas,
materiales y productos y/o supervision en implementacion de medios de almacenamiento.

El POSTOR debera entregar con su propuesta una Declaracion Jurada de experiencia del personal
segun Apéndice N° 5 — Experiencia del Personal, debidamente suscrita.

El CONTRATISTA, debera acreditar la experiencia del personal propuesto indicado en la
Declaracion Jurada, para el inicio de su participacion efectiva en el contrato, de la siguiente
manera: (i) Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (i)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia requerida.



En caso la experiencia mencionada en un Certificado o Constancia sea general, el CONTRATISTA
debera adjuntar a éste, constancias, contratos y/o actas de recepcion que acrediten la labor
realizada por el profesional en el periodo de tiempo indicado en el Certificado o Constancia.

Es requisito obligatorio que todos los ingenieros que participen en el servicio deben estar
colegiados en el Colegio de Ingenieros del Per( - CIP, inclusive aquellos titulados en el extranjero.

La colegiatura y habilitacion de los ingenieros se requerira para el inicio de su participacion efectiva
en el servicio en Refineria Talara, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el Extranjero.

El requisito de estar habilitado sera a mas tardar a partir de la fecha cuando se inicie la ejecucién
de actividades que estan relacionadas con el contenido de la Ley 28858.

Los grados vy titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben
encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educacién Universitaria (SUNEDU),
lo cual sera acreditado por el contratista, para el inicio de su participacion efectiva en los periodos
del contrato que se ejecuten en Refineria Talara.

En caso de reemplazo (antes de la formalizacién contractual, al inicio o durante la ejecucion
contractual) del personal propuesto con el cual se acredité el RTM, el postor ganador de la buena
pro/contratista debera solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual
debera alcanzar el sustento correspondiente, asi como la documentacién del nuevo personal
propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

Es potestad del contratista considerar el personal adicional que estime necesario, para cumplir a
cabalidad el servicio requerido.

8. DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT/ SUSCRIPCION DE CONTRATO
e Copia de Vigencia de Poder actualizada (no mayor de 30 dias calendario), expedida por el
Registro de Mandatos y Poderes de los Registros Publicos, conteniendo especificamente la
facultad de firmar en representacion y con mencion de la(s) persona(s) autorizada(s) que va(n)
a suscribir la Orden de Trabajo a Terceros.

e Copia del Documento de Identidad del Representante Legal autorizado a suscribir la Orden de
Trabajo a Terceros.

e Documentacion que acredite la experiencia de la empresa indicada en la declaracion jurada
presentada con su propuesta segun Apéndice N° 4.

e Carta compromiso que garantice el cumplimiento de la ejecucion de las fases 1 y 2 del numeral
N° 2 de las condiciones técnicas (elaboracién de las condiciones técnicas, absolucion de
consultas, evaluacion técnica de propuestas y visitas técnicas en los plazos establecidos).

9. GARANTIA
No aplica para este servicio

10. SUBCONTRATACION
No aplica. El CONTRATISTA no podra subcontratar el SERVICIO.

11. PENALIDADES
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso en entrega de los
trabajos, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual,
o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que debid ejecutarse o de la prestacion parcial en el
caso de ejecucion periddica. Esta penalidad, asi como las indicadas en el Apéndices N° 6 -
Penalidades, seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo a la
siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
F x Plazo en dias




Donde F tendrd los siguientes valores:
Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren segun corresponda, al contrato, item, tramo, etapa, o
hito que debid ejecutarse.

12. FACTURACION Y FORMA DE PAGO
El pago sera efectuado luego de la respectiva aprobacién de los entregables por parte de
PETROPERU. El CONTRATISTA presentara la valorizacion de los entregables al administrador
del SERVICIO, efectuandose los pagos en un plazo maximo de 30 dias calendarios posteriores a
la correcta presentacion de la factura, segn como se indica:

Para la fase 1 considerada en la estructura de costos en forma global, se pagara el 80 % del monto
cotizado para esta fase contra el entregable N° 1 y el saldo del 20 % contra el entregable N° 2, de
acuerdo al numeral 20 de las presentes condiciones técnicas.

Para la fase 2 considerada en la estructura de costos a precios unitarios, se pagaran contra el
entregable correspondiente, de acuerdo al numeral 20 de las presentes condiciones técnicas.

La conformidad de los entregables del SERVICIO por parte de PETROPERU se efectuara en un
plazo maximo de diez (10) dias calendario.

La factura debera presentarse en Oficina de Tramite Documentaria, sito en Prolongacion Av. G-2
(Area Administrativa), Parifas, Talara o] Mesa de Partes Virtual

(mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe ;| https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-
partes-virtual/ ) segun corresponda; como sigue:
e Copia del Contrato u Orden Trabajo a Terceros adjuntando la factura y la valorizacion
mensual debidamente aprobada por PETROPERU.
e Contrato Original u Orden Trabajo a Terceros, con la valorizacion final, adjuntando el acta
de conformidad de recepcién.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de
la valorizacién, seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha
de su correcta presentacion.

13. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD.

La administracién del SERVICIO estara a cargo de la Unidad Inventarios y Almacenes y la
conformidad sera aprobada por el Jefe de Unidad Inventarios y Almacenes, previa verificacion y
validacion de los miembros designados del Equipo de Trabajo para el disefio de la futura Logistica
para la Nueva Refineria Talara.

14. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

e EI CONTRATISTA es el tnico responsable ante PETROPERU de cumplir con el SERVICIO,
no pudiendo transferir esa responsabilidad a otras entidades ni a terceros en general.

e Cumplir permanentemente las normas administrativas de seguridad, salud y medio ambiente
durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de PETROPERU.; caso contrario se
sujetara a las acciones correctivas que corresponden de acuerdo a lo que estipule
PETROPERU.

e EICONTRATISTA asumira todos los gastos de transporte (Externo / Interno), viaticos, estadia,
vivienda, movilidad, alimentacion, seguros, materiales, equipos, insumaos, etc. del personal y
equipamiento a su cargo, celulares intrinsecamente seguros requeridos para el SERVICIO.

e Asistir a las reuniones que convoque PETROPERU a través de su administrador del
SERVICIO. Las reuniones de trabajo y aquellas que convoque el administrador del servicio, no
necesariamente deben ser presenciales, podran ser virtuales.
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e Presentar avances quincenales a través de reuniones de trabajo con la participacién de la
Jefatura Unidad Inventarios y Almacenes y Equipo de Trabajo.

e Para el ingreso a las instalaciones industriales de Refineria Talara, el CONTRATISTA debe
contar con los elementos de proteccion personal minimos obligatorios, tales como: ropa de
trabajo (camisa/blusa manga larga, pantalon, overol o casaca con el logo de la empresa) y para
areas expuestas a hidrocarburos el CONTRATISTA debe obligatoriamente vestir ropa de tela
antiflama, asi como, calzado de seguridad, guantes de seguridad, proteccién auditiva, casco
de seguridad color amarillo (impresion de “visitante”).

Asimismo, se debera cumplir con los siguientes requisitos:
o Recibir induccion HSE (rutas de emergencia, toques de sirena, lista de riesgos
significativos, mapas de riesgos *, etc.). La induccién HSE sera brindada por
Petroperu sin costo para el contratista

o Presentar su Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), seguro y
pensién, DS. 003-98 S.A. Anexo 5.

o Presentar copia de su DNI, y el original al ingreso de nuestras instalaciones.

o Verificar que la actividad a realizar se encuentre incluida en la matriz IPERC (del
usuario responsable del recorrido).

o Coordinar con el responsable del area a visitar, este debera autorizar el ingreso.

* Para visitas no se requiere Permiso de Trabajo (PT) o Andlisis de Trabajo Seguro
(ATS)

Asimismo, se debera cumplir con los requisitos que se indican en el apéndice N° 7 - Requisitos
para ingreso a Refineria Talara, asi como los visitantes no deberan:

o Ingresar camaras fotograficas, camaras filmadoras, celulares, laptop u otros
dispositivos que no tengan la autorizacidon de la Jefatura Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional y del area a visitar.

o Ingresar armas de fuego, arma blanca o cualquier otra arma.
o Ingresar fosforos, encendedores u otros dispositivos que generen chispa.

o Ingresar en estado etilico o con signos de haber ingerido sustancias alucinégenas,
cero tolerancias.

o Ingresar / retirar material sin su respectivo PSM (Permiso de Salida de Material).

15. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD:

PETROPERU. mantiene todos los derechos sobre la informacién a la que el CONTRATISTA tengo
acceso y/o genere como resultado del SERVICIO prestado, asi como cualquier otro relacionado.
Esta obligacion de confidencialidad continuara aln terminando y liquidado el contrato.

16. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU
e Proporcionara planos, estudio general de mecanica de suelos, ingenieria de detalle de las
estructuras existentes, inventario actual y proyectado, listado de equipos y herramientas
disponibles actualmente en los almacenes y en proceso de compra. La informacién entregada
por Petroperq, sera digital en PDF o EXCEL segun corresponda.
La informacién del inventario estara referida a la descripcion, cantidad y unidad de medida.
e Brindara las facilidades de ingreso al personal del CONTRATISTA para las actividades
administrativas y acceso a los almacenes de Refineria Talara.
e En caso de requerirse, de ser factible PETROPERU proporcionara un ambiente con servicios
basicos con escritorios y sillas para la ejecuciéon de las actividades administrativas.

17. CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT).

La Orden de Trabajo a Terceros podra ser resuelta de conformidad con lo indicado en el numeral
18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, el cual se encuentra
publicado en la web de Petroperu.



18. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las "Normas Basicas de
Seguridad para Contratistas de PETROPERU", contenidas en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccién ambiental para Contratistas, copia del cual le sera entregado a la
firma del Contrato. Sin embargo, esto no libera al CONTRATISTA de la obligacion de adoptar las
medidas de seguridad que requiera el SERVICIO. Este Manual se encuentra publicado en la web
de Petroperq, en el siguiente link:

http://aplicaciones.petroperu.com.pe/sigc/main.php?K=228

19. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

e Relacién de personal que ejecutara el SERVICIO con sus respectivos curriculos, asi como
la colegiatura y habilitacion del personal propuesto segun lo sefialado en el numeral 7 del
presente documento.

e Por caso fortuito o de fuerza mayor como la pandemia Covid 19, de ser necesario se
ampliara el plazo de inicio del SERVICIO.

20. ENTREGABLES

EI CONTRATISTA entregara la documentacioén relacionada con las actividades establecidas en el
apéndice N° 3 — Estructura de costos de estas condiciones técnicas. Conforme se indica a
continuacion:

Fase 1:
Entregable N° 1: condiciones técnicas y monto estimado de inversién para:

a) Servicio de implementaciéon de los medios de almacenamiento (Racks, anaqueles, entre
otros) y Lay-out 6ptimo de los 5 nuevos almacenes.

b) Adquisicion de equipos de carga, elevadores, estocas, herramientas, entre otros necesarios
para el funcionamiento éptimo de los 5 nuevos almacenes.

Entregable N° 2: Carta de absolucion de consultas e informe de resultados de evaluacion de
Propuestas Técnicas, correspondiente al proceso de contratacion del servicio de implementacion
de los almacenes, que se convoque.

Fase 2:
Entregable N° 3: Informe técnico con los resultados de la primera visita.
Entregable N° 4: Informe técnico con los resultados de la segunda visita.

Entregable N° 5: Informe técnico con los resultados de la tercera visita y el Informe Final con la
conformidad total del servicio.

21. APENDICES
APENDICE 1: Estructura del Modelo de Condiciones Técnicas
APENDICE 2: Cronograma Referencial de Trabajo
APENDICE 3: Estructura de Costos.
APENDICE 4: Resumen de Experiencia de la Empresa.
APENDICE 5: Declaracion Jurada de Experiencia del Personal.
APENDICE 6: Penalidades.
APENDICE 7: Requisitos para ingreso a Refineria Talara


http://aplicaciones.petroperu.com.pe/sigc/main.php?K=228
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APENDICE N° 1

ESTRUCTURA DEL MODELO DE CONDICIONES TECNICAS

OBJETO DEL SERVICHO ....cuiiiiiiiiiiiiiiitiec ettt e e
DESCRIPCION Y ALCANCE DEL SERVICIO......coiiieieeeieieteeeeieteiestese e
NORMATIVA DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO ......cccooiviiiiiiiiiiiiiiiiis

PLAZO DE EJECUCION ....cuiviiieieiiieieteestete ettt st ss s e sse s sssesesessssesesessssesesans

SISTEMA DE CONTRATACION ...otiieieiiiieieiiisteteeeeteiee st eessese e saesesesesseseasssesesensnes

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

LUGAR DE EJECUCION ..ottt ettt s e sans

REQUERIMIENTOS TECNICOS MIN

IMOS (RTM) et eeeeeeeeseeese s eseene

PERSONAL REQUERIDO ......ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicc it nssne e

DOCUMENTOS PARA EMISION D

E OTT/SUSCRIPCION DE CONTRATO ....couveene..

GARANT I AS ettt ettt e e et e e et e et eeeeeeeeesaeessesasesaseeaseesseesseeseesesesaseasseesaesasesasesns

POLIZAS ..ottt e e e e e e et e et e s eeesaeeseseeaseeeeeeseeesaeesaseeaseeaseesseesssesasesasesaseeaseeneenaes

SUBCONTRATACION ...ouioietiiiieieieiiiete ettt sess s s sae s e s s e e st e ssesesassssesens

PENALIDADES ...ttt

FACTURACION Y FORMA DE PAGO .....cooviuiiieteieeeieteeeteietes et seseas

ADMINISTRACION Y CONFORMI
ADICIONALES, REDUCCIONES Y

DAD ...ooiiiiiiiiie,
AMPLIACION DEL PLAZO .....ocevvvrvrererrererennes

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ..o,

FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU.......

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO ...cvoueuiieieirererreseseseesssssssssssssssesesesesesenes

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE ....covoviiiirieieieieieieieieeessssseese s

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO......ccovvvmiiiiiiiiiiiiiiiiincciiineeen

ENTREGABLES.......ciiiitiit e

CONSORCIOS ...ttt e rara s

APENDICES ...ttt ettt e et e e et e e e et eeeeetesaeeaseeseeeeeasessessesseeasesseeseenseseenseaneeeseneeeneens



APENDICE N° 2

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE TRABAJO

SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE CONDICIONES TECNICAS PARA
IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE TALARA

de las técnicas y do de inversion, para:
) Servicio de 05 medios d (Racks, anaqueles, entre
otros) y Lay-out 6ptimo de los 5 nuevos almacenes. Incluye la participacion en la
absolucion de consultas y evaluacion de Propuestas Técnicas.
b) Adquisicion de equipos de carga, elevadores, estocas, herramientas, entre otros
necesarios para el funcionamiento 6ptimo de los 5 nuevos almacenes.

-

y verificacion de de medios
Supervisar Ia recepcion e instalacion fisica de los medios de almacenamiento (Racks,
anaqueles, entre otros) suministrados por el proveedor seleccionado para la
implementacion de los 5 nuevos almacenes de Refineria Talara, para lo cual, durante la
i isitas t aloindicado en el numeral 2 de

las presentes condiciones técnicas.
1° visita: Al inicio de la implementacién.

2¢ visita: Durante la Implementacion del 4° Almacen.
3° visita: Durante la Implementacion del 5° almacen.

dicadas. Fase N 1; 55 dias y Fase N 2: 21 dias calendario

LE €l personal habily 21

2.tas Petroperu con 154



APENDICE N° 3
ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORIA: ELABORACION DE CONDICIONES TECNICAS PARA
IMPLEMENTACION DE ALMACENES DE NUEVA REFINERIA DE TALARA

FASE

DESCRIPCION

UND.

CANT]

PRECIO
UNIT. S/

MONTO
PARCIAL S/

Elaboracién de las condiciones técnicas y monto estimado
de inversién, para:

a) Servicio de Implementacion de los medios de
almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros) y Lay-out
optimo de los 5 nuevos almacenes. Incluye la participacion en
la absolucibn de consultas y evaluacion de Propuestas
Técnicas.

b) Adquisicién de equipos de carga, elevadores, estocas,
herramientas, entre otros necesarios para el funcionamiento
optimo de los 5 nuevos almacenes.

GLB

Supervision y verificacion de implementacion de medios
de almacenamiento.

Supervisar la recepcion e instalacion fisica de los medios de
almacenamiento (Racks, anaqueles, entre otros) suministrados
por el proveedor seleccionado para la implementacién de los 5
nuevos almacenes de Refineria Talara, para lo cual, durante la
implementacioén, efectuara 3 visitas técnicas de acuerdo a lo
indicado en el numeral 2 de las presentes condiciones técnicas.

1° visita: Al inicio de la implementacion.
2° visita: Durante la Implementacion del 4° Almacén.
3° visita: Durante la Implementacién del 5° almacén.

UN

Total, Costo Directo S/

Gastos Generales (S/): (.......) %

Utilidad (S/): (......... ) %

Sub Total S/

IGV 18%

Total Inc./IGV (S/)

NOTA:

Para el caso de empresas no domiciliadas en el pais, el monto de su propuesta estara
sujeto a retencion del impuesto a la renta, de acuerdo al Decreto Legislativo 774, su
Reglamento y modificatorias. No estara sujeta a la aplicacion del Impuesto General a las
Ventas (IGV).




APENDICE N° 4
DECLARACION JURADA DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

YO oo identificado con DNI .........c.cooiiiiiinnen, Representante Legal
(o L P Y o] (- VU declaro que la misma cuenta con la
siguiente experiencia:

ITEM | SERVICIO REALIZADO | EMPRESA | FECHA FECHA MONTO (S/)
INICIO | TERMINO

En caso de resultar ganador del proceso, me comprometo a acreditar la experiencia de la empresa
indicada en la presente Declaracion Jurada, para la firma del contrato.

(Firma del Representante Legal)

(Nombre)



APENDICE N° 5

DECLARACION JURADA DE EXPERIENCIA DEL PERSONAL

YO identificado con DNI ...t Titulado en
............................................................................. cuento con ..........aRos de experiencia en
................................................ ejerciendo funciones de .............................. habiendo
participado como (Lider, Especialista, etc.), en trabajos tales como:
Certificado Periodo de Puesto Contrato | Periodo de | Conformidad
N° de trabajo, certificado de | Desempefiado del ejecucion del servicio
constancia u trabajo, servicio del
otro constancia u Contrato
otros
Talara......... de....... 2020

(Firma del Consultor Lider o Especialista de Campo)

(Nombre del Personal)

NOTA: La declaracion jurada del Especialista de Campo, debe ser firmada también por el
Consultor Lider



APENDICE N° 6
PENALIDADES

INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL

N® | SIGUIENTE LT
No completar la cantidad minima estimada de personal calificado

1 | requerida o que el personal asignado no cumpla con el perfil 0.5 UIT
requerido
Por cada boleta ambiental o reporte de no conformidad de calidad,

2 , ) iy : 0.5 UIT
ambiente o seguridad colocada a Logistica a causa del Contratista

3 | Por sustraccion de bienes de PETROPERU o Terceros 1UIT
Por cambio de personal especializado presentado en su propuesta,

4 | que no cumpla con los requisitos minimos definidos en el perfil. Sin 1UIT
conocimiento ni autorizacion escrita de PETROPERU S.A.

5 Por ausencia del Consultor Lider o del Especialista de Campo en el 1UIT

lugar de trabajo.

Donde la UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la Penalidad.

1. Apesarde laaplicacién de la penalidad, toda infraccidn debe ser subsanada en el momento o dia

de su ocurrencia, de ser el caso.

2. Unavez que el Supervisor del Contratista tome conocimiento de la infraccion cometida, la multa
se hara efectiva dentro de un (01) dia habil (teniendo en cuenta la duracién del servicio y la
condicién del trabajo) siguiente a este hecho, la misma que sera descontada en su facturacidn

mas proxima.




APENDICE N° 7

REQUISITOS PARA INGRESO A REFINERIA TALARA

IT. TRABAJOS EMERGENCIA / VISITAS TECNICAS PRECISIONES / OBSERVACIONES
1 Autorizacién (correo o carta) por Dependencia responsable del | Precisar lugar, objetivo y otras facilidades
servicio o contacto directo con Contratista
2 DNI o Pasaporte / Carnet de extranjeria * Vigente y legible, ampliada ambos lados.
* Personal extranjero debe contar con
documento de cambio de calidad migratoria
emitido por la Superintendencia Nacional de
Migraciones y el SCTR vigente Salud-
Pension
3 SCTR de Salud y Pensién
4 Registro en el SISCOVID del Plan para la Vigilancia, Prevencién | Es uno sélo por Empresa.
y Control del COVID-19 de la Empresa
5 Ficha de sintomatologia COVID-19 6 Declaracién jurada Salud | Firmada por el trabajador, siendo posterior su
Covid-19 verificacion al ingreso de las instalaciones
https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php
6 Prueba rapida Covid / Ficha aptitud Covid Con el resultado de la PRUEBA Covid, el
medico ocupacional debe validar que el
trabajador puede ingresar a laborar.
(resultado negativo o alta epidemiolégica
7 Registro Induccion HSE (incluye medidas de prevencion, control

y vigilancia del COVID-19)



https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php
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