ABSOLUCION CONSULTAS COMPANIA TERRAMAR INSPECTION & TRADING
S.A.C.

SERVICIO DE ELABORACION Y GESTION PARA SU APROBACION ANTE LA AUTORIDAD
PORTUARIA NACIONAL (APN) DE LOS PLANES DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS
TERMINALES PORTUARIOS DE: PISCO, MOLLENDO, ILO, CONCHAN y YURIMAGUAS

1. CONSULTA

El tiempo de desarrollo del servicio es de 60 dias, sin embargo, esto esta siempre
condicionado a la entrega oportuna de la informacién requerida por lo que se consulta si
PETROPERU S.A. tiene preparada la informacién que se usara para el desarrollo de los
documentos a entregar a la APN que tienen como fecha limite el 31 de diciembre?

RESPUESTA

Se mantiene el plazo establecido, sin embargo en caso PETROPERU S.A. no tuviera la
informacion requerida en forma oportuna, se ampliara la fecha y se ira presentando los Planes
de Continuidad Operativa de cada Terminal en forma independiente, lo cual no generara
mayores costos al servicio.

Se modifica el Item 16 de acuerdo a lo siguiente:
- Brindar informacién oportuna y entrega de la documentacién requerida para la elaboraciéon
de los Planes de Continuidad.

- Encaso PETROPERU S.A. no tuviera la informacién requerida en forma oportuna, se
ampliara la fechay se ira presentando los Planes de Continuidad Operativa de cada
Terminal en forma independiente, lo cual no generard mayores costos al servicio, ni
generara alguna penalidad o sancion al contratista.

2. CONSULTA

El servicio puede durar 60 + 7 dias y se tendra que la fecha de entrega del proyecto estara
fuera de los tiempos legales para entrega del documento a la APN, indicar si esto generara
alguna penalidad o sancién al Contratista, dado que no dependera del contratista el culminar
antes de la fecha limite puesta por la APN, que es el 31 de diciembre.

RESPUESTA
Similar a la respuesta de la consulta N° 1.
3. CONSULTA

Favor validar el item 12 de las condiciones técnicas, parece que son de otro proceso de
contratacion.

RESPUESTA

Se modifica el item 12 de las condiciones técnicas.
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