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CONDICIONES TÉCNICAS 
 

“SERVICIO DE INSPECCIÓN INTERNA DE TUBERÍA DE 16”, 24’’ Y 36’’ DN DEL 
OLEODUCTO NOR PERUANO” 

 
1. OBJETO DEL SERVICIO 

La Gerencia Dpto. Oleoducto – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere 
contratar a una empresa de servicios, en adelante el CONTRATISTA, para la ejecución del 
“Servicio de Inspección Interna de Tubería de 16”, 24” y 36” DN del Oleoducto Nor 
Peruano”, de acuerdo con las especificaciones indicadas en las presentes Condiciones 
Técnicas. 
El orden de prevalencia de los documentos es el siguiente:  
i. Contrato y Condiciones Técnicas;  
ii. Propuesta Técnica y Económica de EL CONTRATISTA; y,  
iii. los demás documentos derivados del proceso de contratación. 
En caso de discrepancia, sólo podrá ser tomada en cuenta el contenido de la propuesta 
técnica del postor, en todo lo que no se oponga al Contrato y las Condiciones Técnicas del 
Servicio. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio consiste en realizar la inspección interna de la tubería de 16 pulgadas, 24 
pulgadas y 36 pulgadas de diámetro del Oleoducto Nor Peruano (en adelante ONP), el cual 
consta del siguiente recorrido: 

Recorrido de la Inspección Interna 

TRAMO DN DESDE HASTA KM 
TRAMO I 24’’ ESTACIÓN N°1 ESTACIÓN N°5 306.15 

TRAMO II 36’’ 
ESTACIÓN N°5 ESTACIÓN N°7 212.49 
ESTACIÓN N°7 ESTACIÓN N°9 129.99 
ESTACIÓN N°9 T. BAYÓVAR 206.46 

ORN 
16” ESTACIÓN ANDOAS KM 11+875 11.88 
16” KM 12+506 ESTACIÓN MORONA 153.44 
16” ESTACIÓN MORONA ESTACIÓN N° 5 84.34 

 
El presente Servicio se ejecutará de acuerdo con la descripción de las partidas indicadas 
en el Apéndice N° 01. 
Visita al Lugar de Trabajo 
PETROPERÚ recomienda realizar la visita al lugar de trabajo, con la finalidad de verificar 
los siguientes aspectos: 
- Características de las cámaras de lanzamiento y recepción de herramientas  

(Apéndice N° 11).  
- Compatibilidad de combos de herramientas con el sistema de lanzamiento y recepción. 
- Medios logísticos para la movilización y desmovilización entre las Estaciones. 
- Actividades relacionadas al Replanteo y/o instalación de Magnetos de referencia. 
- Evaluación integral de la dificultad de las actividades. 
A fin de considerar todos estos factores en la propuesta y en la planificación del Servicio, 
para tal efecto el Postor deberá coordinar con la Jefatura Integridad y Confiabilidad de la 
Gerencia Departamento Oleoducto, asumiendo las responsabilidades que de ello deriven. 

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 
3.1. BASE LEGAL 

• D.S. N° 081-2007-EM Reglamento de Seguridad para el Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos. 
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• D.S. N° 039-2014-EM  Reglamento para la Protección Ambiental en la 
actividad de Hidrocarburos. 

• D.S N° 043-2007-EM  Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos. 

• Ley N° 27314  Ley General de Residuos Sólidos Peligrosos y su 
Reglamento estipulado en el D.S. 017-2004-PCM. 

• Ley N° 29783  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 
modificatorias. 

• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 
modificatorias. 

• D.S. N° 004-2014-MINAGRI Decreto Supremo que aprueba la actualización de la 
lista de clasificación y categorización de las especies 
amenazadas de fauna silvestre legalmente 
protegidas. 

• D.S. Nº 043-2006-AG Aprueban Categorización de Especies Amenazadas 
de Flora Silvestre. 

• R.M. N° 050-2013-TR Aprueban Formatos Referenciales que contemplan la 
información mínima que deben contener los registros 
obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

• RM N°448-2020-MINSA Lineamientos para la vigilancia, prevención y control 
de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”. 

 
3.2. BASE NORMATIVA 

• ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquids and 
Slurries. 

• ASME B31G Manual for Determining the Remaining Strength of 
Corroded Pipelines. 

• API 1163  In-line Inspection Systems Qualification. 
• POF Specifications and requirements for in-line inspection 

of pipelines. 
• NACE SP0102  In-Line Inspection of Pipelines. 
• NACE Publication 35100  In-Line Inspection of Pipelines. 
• ASNT ILI-PQ In-Line Inspection Personnel Qualification and 

Certification. 
• API RP 1160  Managing System Integrity for Hazardous Liquid 

Pipelines. 
• API 5L  Specification for line pipe.  
• API RP 1176 Assessment and Management of Cracking in Pipelines 
• API RP 1183 Dent Assessment and Management. 
• API 579-1/ASME FFS-1 Fitness-For-Service (FFS) o la Vigente a la fecha de la 

realización de los Estudios de Ingeniería. 
• PRCI PR-218-063505-R03 Safe Inspection Procedures for Dent and Gouge 

Damage. 
• PDAM Pipeline Defect Assessment Manual. 
• API 1104 Welding of Pipelines and Relates Facilities. 
• Especificación Técnica N° 139-2015-IGN/UCCN “Especificaciones técnicas para 

posicionamiento geodésico estático relativo con 
receptores del sistema satelital de navegación global.” 

• Especificación Técnica N° 057-2016-IGN/UCCN “Especificaciones técnicas para 
levantamientos geodésicos verticales” 

• M.SEGU-CO-PR  Manual corporativo de seguridad, salud y protección 
ambiental para contratistas. 

• PROA1-359 v.0 “Procedimiento Corporativo de Limpieza, Sanitización, 
Desinfección y Fumigación en PETROPERÚ ante el 
COVID-19”. 
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• PROA1-350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para 
retorno a labores luego de levantado el aislamiento 
social obligatorio por COVID-19”. 

EL CONTRATISTA trabajará con la edición actualizada o vigente de cada una de las 
normas aplicables en el Servicio. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución será como máximo quinientos setenta y tres (573) días calendario. 
En el Apéndice N° 02, se indica un cronograma referencial para la ejecución del presente 
Servicio. 
El CONTRATISTA deberá proponer el plazo total de ejecución del Servicio tomando como 
en consideración la información de estas Condiciones Técnicas; así como, como el 
cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos de precisión y certeza por cada tecnología 
de inspección en línea (ILI) indicadas en el Apéndice N° 03. 
El desglose del cronograma deberá realizarse hasta el Nivel 3, que indique los tiempos 
necesarios para la ejecución en las actividades de inspección con herramientas 
instrumentadas. 
El período necesario entre la finalización de la inspección con placas calibradoras y la 
inspección con las herramientas instrumentadas geométricas, será considerado 
preliminarmente como 30 días calendario; sin embargo, será determinado en función al 
tiempo requerido para ejecutar las reparaciones de los sectores de tubería que presenten 
restricciones y cautelando la integridad de la tubería. 
Asimismo, el periodo de reparaciones recomendadas en el Informe Preliminar de la 
inspección con herramienta geométrica será definido de común acuerdo. 
El inicio de la ejecución contractual será coordinado entre el Administrador del Contrato y 
el representante del CONTRATISTA, quedando registrado en Acta y de manera previa se 
deberá cumplir con la entrega de la documentación indicada en el Numeral 22. 

5. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 
El Proceso de Contratación se realizará bajo la modalidad de Precios Unitarios y por todo 
el alcance técnico definido en el Apéndice N° 01. 
El Apéndice N° 04, muestra el detalle que debe ser presentado en la Propuesta 
Económica.  
Los adicionales deberán ser gestionados de acuerdo con los lineamientos establecidos en 
el numeral 18.11 del Anexo 2 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de 
PETROLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., los cuales sólo se podrán ejecutar previa 
autorización de la Administración del Contrato. 
El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las Especificaciones Técnicas 
del Servicio, y de las condiciones y precios pactados en el contrato. 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 
El Monto Estimado Referencial es RESERVADO (expresado en Dólares Americanos USD). 
El monto comprende como mínimo todos los trabajos mencionados en las presentes 
Condiciones Técnicas, cabe mencionar que los trabajos descritos son de carácter 
enunciativo más no limitativo, por lo que EL CONTRATISTA deberá realizar todos los 
trabajos que estime convenientes a fin de lograr el cumplimiento del objeto del presente 
servicio. 
Debe incluir todos los tributos, impuestos locales, seguros, transporte y movilización de 
recursos, suministro de materiales, equipos, insumos, herramientas, implementos de 
seguridad, utilidad, gastos generales, costos laborales que asume como CONTRATISTA, 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda incidir sobre 
el costo del servicio a contratar. 
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Para el caso de contribuyentes no domiciliados en el país, deberán incluir el Impuesto a la 
Renta que corresponde al 15% del monto total de la propuesta económica. 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN 
El Servicio se ejecutará en las Estaciones de bombeo y a lo largo del recorrido del ONP, 
considerando que las gestiones administrativas se realizaran en las Oficinas de la Jefatura 
Integridad y Confiabilidad ubicadas en la ciudad de Piura.  
En la siguiente tabla se listan la ubicación de las Estaciones de Bombeo, que forman parte 
del alcance del presente Servicio: 

Ubicación de las Estaciones del ONP 

Tramo Estación Distrito Provincia Departamento 
Tramo I Estación N° 1 Urarinas Loreto Loreto 

Tramo I Estación N° 5 Manseriche Datem del 
Marañon Loreto 

Tramo II Estación N° 6 Imaza/Kuzu 
Grande Bagua Amazonas 

Tramo II Estación N° 7 El Milagro Utcubamba Amazonas 

Tramo II Estación N° 8 Pucará/Playa 
Azul Jaén Cajamarca 

Tramo II Estación N° 9 Huarmaca. Huancabamba Piura 
Tramo II Terminal Bayóvar Puerto Rico Sechura Piura 

ORN Estación Andoas Andoas Datem del 
Marañon Loreto 

ORN Estación Morona Morona Datem del 
Marañon Loreto 

 

 
Ubicación del Oleoducto Nor Peruano 

8. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
8.1 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA POSTORA 

Para la evaluación de la experiencia de la Empresa, el Postor deberá acreditar con 
algunos de las siguientes copias de documentos: contratos culminados, órdenes de 
servicio cerrados, conformidad por la prestación efectuada o comprobantes de pago 
cancelados, que sustente la experiencia de manera fehacientemente y documentada. 
La experiencia mínima requerida para el postor se resume a continuación:  
1. Inspección mayor o igual a 5,000 Kilómetros de ductos de transporte de 

hidrocarburos (oleoductos y gasoductos), con diámetro nominal igual o mayor a 
10 pulgadas, durante los últimos 10 años (anteriores a la fecha de convocatoria), 
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mediante herramientas para la detección y dimensionamiento de anomalías 
geométricas en general.  

2. Inspección mayor o igual a 5,000 kilómetros de ductos de transporte de 
hidrocarburos (oleoductos y gasoductos), con diámetro nominal igual o mayor a 
10 pulgadas, durante los últimos 10 años (anteriores a la fecha de convocatoria), 
mediante herramientas de mapeo inercial en general.  

3. Inspección mayor o igual a 1,200 kilómetros de ductos de transporte de 
hidrocarburos (oleoductos y gasoductos), con diámetro nominal igual o mayor a 
10 pulgadas, durante los últimos 10 años (anteriores a la fecha de convocatoria), 
mediante herramientas de ultrasonido detectoras de pérdida de espesor en 
general. 

4. Inspección mayor o igual a 1,200 kilómetros de ductos de transporte de 
hidrocarburos (oleoductos y gasoductos), con diámetro nominal igual o mayor a 
10 pulgadas, durante los últimos 10 años (anteriores a la fecha de convocatoria), 
mediante herramientas de ultrasonido para detección de grietas axiales y 
circunferenciales en general. 

El resumen de la experiencia será indicado de acuerdo con el formato establecido en 
el numeral 1 del Apéndice N° 05 de las presentes Condiciones Técnicas. 

8.2 PERSONAL 
La experiencia del personal será acreditada con algunos de las siguientes copias de 
documentos: contratos de trabajo, constancias de trabajo y/o certificados laborales. 
El personal debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 
1. Tres (03) técnicos con experiencia de 05 años de servicios de campo para la 

inspección de ductos de transporte de hidrocarburos (oleoductos y gasoductos), 
con herramientas de inspección geométricas, ultrasonido para detección de 
pérdida de espesor y mapeo inercial en general. 

2. Tres (03) técnicos con experiencia de 05 años de servicios de campo para la 
inspección de ductos de transporte de hidrocarburos (oleoductos y gasoductos), 
con herramientas de inspección con ultrasonido para detección de grietas axiales 
y circunferenciales en general. 

El resumen de la experiencia del personal propuesto será indicado de acuerdo con 
el formato establecido en el numeral 2 del Apéndice N° 05 de las presentes 
Condiciones Técnicas. 
A criterio del Contratista, los técnicos propuestos podrán participar de manera 
simultánea en los servicios de inspección, siempre y cuando no afecten la eficiencia 
del Servicio, acumulen la experiencia mínima solicitada y acrediten las competencias 
para las tecnologías requeridas. 
El número de trabajadores y su distribución durante la ejecución del Servicio es de 
responsabilidad del Contratista, en concordancia con el plan que optimice el 
movimiento de crudo durante todas las corridas ILI, cumpliendo con los 
requerimientos mínimos de experiencia indicados en el numeral 8.2. de las 
Condiciones Técnicas. 

8.3 PRESICIÓN Y CERTEZA DE HERRAMIENTAS DE INSPECCIÓN 
Los requisitos técnicos mínimos de precisión y certeza a utilizarse en el Servicio de 
Inspección Interna del ONP (Tramo I, Tramo II y ORN), se indican en el  
Apéndice N° 03. 
El POSTOR ganador de la Buena Pro podrá definir la cantidad de herramientas por 
cada tecnología de inspección y secuencia de corridas que considere necesarios, 
para asegurar el cumplimiento del objeto del Servicio, así como optimizar el 
movimiento de crudo en todo el sistema de transporte de hidrocarburos líquidos. 
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9. DOCUMENTOS PARA EMISIÓN / SUBSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
Para la ejecución del servicio, se suscribirá una Orden de Trabajo a Terceros (OTT) o 
Contrato Literal, para lo cual el CONTRATISTA entregará la garantía solicitada en el 
numeral 10 y la siguiente documentación: 

• Copia simple del RUC. 
• Copia simple del DNI del Representante Legal. 
• Copia de la Vigencia de Poder, expedido por el Registro de Mandatos y Poderes del 

Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos, correspondiente a la(s) 
persona(s) que va(n) a suscribir el Contrato, por una vigencia no mayor a treinta (30) 
días. 

• Estructura de costos del Servicio (mínimo 4 niveles, ver Apéndice N° 06), según el uso 
de recursos en los entregables del Servicio. 

• Plan de trabajo y cronograma del Servicio. 
No existen limitaciones para que los CONTRATISTAS participen como empresas 
extranjeras no domiciliadas en concordancia con los tratados de libre comercio con el 
Estado Peruano. 
Para contratar con empresa extranjeras, adicionalmente se presentarán los siguientes 
documentos: 

• Documento de identidad o cédula de identificación del Representante Legal de la 
compañía. 

• Documento de Constitución de la compañía, donde figure el Representante Legal y 
debidamente Apostillado. 

          
10. GARANTÍAS 

10.1. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
El POSTOR ganador de la Buena Pro deberá presentar una Carta Fianza de Fiel 
Cumplimiento, previo a la suscripción del contrato, la cual deberá ser emitida por un 
importe equivalente al 10% del Monto Total del Contrato y debe tener una vigencia 
hasta la conformidad de la recepción de la prestación del Servicio a cargo de EL 
CONTRATISTA; es decir, hasta la aprobación del Acta de Recepción y Conformidad 
del Servicio. Esta garantía se ejecutará en caso de incumplimientos en la ejecución 
del Servicio por causas imputables al CONTRATISTA, acorde a lo señalado en el 
numeral 18.9 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones. 
 
La garantía será de carácter incondicional, solidario, irrevocable, de realización 
automática y sin beneficio de exclusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo 
responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberán estar dentro 
del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar 
consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva. La garantía será devuelta 
cuando se apruebe el Acta de Recepción y Conformidad del Servicio. 

10.2. POR ADELANTO 
PETROPERÚ a solicitud del CONTRATISTA podrá hacer efectivo un adelanto de 
hasta el 30% del monto de la propuesta económica incluido el IGV, para lo cual EL 
POSTOR ganador de la Buena Pro, deberá garantizar dicho adelanto mediante una 
carta fianza por el mismo monto; este adelanto se descontará proporcionalmente en 
cada una de las valorizaciones hasta cubrir el 100% del adelanto. 
Asimismo, al finalizar el servicio, el CONTRATISTA deberá garantizar la calidad del 
servicio efectuado por un período de 05 años, mediante la presentación de una Carta 
Notarial.           
         

11. PÓLIZAS 
Cláusula de Seguros: 
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El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo 
de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le 
competen a su actividad1. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar 
las siguientes pólizas de seguros. 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma 
Asegurada no menor de US$ 500,000.00 por evento y en Limite agregado anual, límite 
único y combinado, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas: 
- Responsabilidad Civil Extracontractual. 
- Responsabilidad Civil Contractual. 
- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o cualquier otra 

póliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal 
independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre 
en planilla, con un sublimite de US$ 200,000.00 por cada evento y en limite 
agregado anual. 

- Responsabilidad Civil de Carga. 
- Responsabilidad Civil de transporte de personal. 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de vehicular2 hasta por una Suma 
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehículo. Debe contemplar cobertura desde el 
primer dólar en zonas no entregadas al tránsito. 

La póliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer 
referencia al mismo. 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 
• Las pólizas de seguros deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de 

seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente. 
• El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra 

PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores. 
• El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, 

antes de efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro 
contratadas. Asimismo, cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una 
disposición por la cual se estipule que el asegurador deberá cursar notificación por 
escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación 
o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de 
dicho cambio o cancelación o suspensión. 

• Incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, 
funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales.  

• PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y 
trabajadores tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro. 

DISPOSICIONES GENERALES PARA INCLUIR EN EL NUMERAL DE 
RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: 
• Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito 

de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
• Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que 

certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos. Para el caso de 
SCTR, el certificado se exige para el ingreso a los locales de la entidad. 

• El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones 
estipuladas en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre 
y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y 
consecuenciales serán de entera responsabilidad del CONTRATISTA. 

• La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas 
contratadas ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y 
perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del Servicio. 

                                                 
1  Póliza de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o 

EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller 
incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo. 

2  Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio. 
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• Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes 
a las pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta 
y riesgo de los mismos. 

• Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas 
anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y 
adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados 
a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean 
imputables. 

12. SUBCONTRATACIÓN 
No aplica. 

13. PENALIDADES 
13.1. POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA CULMINACIÓN DEL SERVICIO 

En caso de retraso injustificado en cada una de las partidas del servicio (actividades), 
PETROPERÚ aplicará la penalidad por cada día de atraso, hasta un máximo del diez 
por ciento (10%) del Monto de la Partida y de aquellas que se generan retraso por la 
misma. La penalidad se calculará automáticamente y se calculará de acuerdo con la 
siguiente formula. 

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en días). 

Donde “F” tendrá los siguientes valores: 
F = 0.40 Plazos menores o iguales a 60 días para bienes, servicios y obras. 
F = 0.25 Plazos mayores a 60 días para bienes y servicios. 
Tanto el monto como el plazo se refieren a lo establecido en cada Partida del Servicio.  
Las penalidades aplicadas serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en 
la liquidación final o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución 
de las garantías de fiel cumplimiento.  
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá 
resolver el contrato por incumplimiento. 

13.2. OTRAS PENALIDADES  
Aplican cuando ocurran alguna deficiencia comprobada, considerándose como 
infracción el incumplimiento de las obligaciones. El Administrador de Contrato 
notificará por escrito la infracción cometida, otorgando un plazo máximo de 8 días 
calendario para levantar dichas observaciones. 
Si el CONTRATISTA no atiende el levantamiento de observaciones en el marco de los 
supuestos eximentes de responsabilidad, se aplicará la penalidad correspondiente a 
la Infracción cometida, según la siguiente tabla:  

Penalidades establecidas para el presente servicio 

ÍTEM INFRACCIÓN PENALIDAD 

1 No renovar el Seguro Complementario de Trabajo de Riego (SCTR) (por evento 
detectado). 0.5 UIT 

2 Por cambio de personal sin conocimiento de PETROPERU (por evento detectado). 1 UIT  

3 
Retrasos en la entrega de implementos de seguridad EPP y para protección del 
COVID-19 (protector respiratorio, lentes, entre otros) en malas condiciones. Por 
evento detectado. 

0.2 UIT 

La penalidad será ejecutada de manera automática, hasta por un máximo de 10% del 
monto contractual.  
Las penalidades aplicadas serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en 
la liquidación final o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución 
de las garantías de fiel cumplimiento.  
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14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 
La valorización mensual, según el avance real del servicio, se realizará de acuerdo con el 
detalle de la Propuesta Económica indicada en el Apéndice N° 04, en calidad de pagos 
parciales. El Contratista podrá desglosar las Partidas del Formato de la Propuesta 
Económica en la estructura del Apéndice N° 06, con la finalidad de mejorar el control en la 
ejecución del Servicio. 
El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el numeral 6.1. del Anexo 2 del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROLEOS DEL PERÚ - 
PETROPERÚ S.A. 
La (s) factura (s) será (n) pagada (s) a los treinta (30) días calendario de la conformidad 
otorgada por el Administrador. 
La facturación deberá presentarse en la mesa de partes virtual de PETROPERÚ: 
https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-virtual/ 

• Para el caso de pagos parciales: Copia de Contrato/OTT, la valorización y el Informe 
ejecutivo de avance del servicio. 

 
• Para el caso del pago final: Contrato/OTT original, la valorización final, el acta de 

conformidad de recepción del servicio. 
El CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción de 
la OTT. 
En el caso de proveedores nacionales, deberán adjuntar a la factura, para cualquiera de 
los casos anteriormente expuestos, la “Consulta RUC”, impresa con misma fecha de 
emisión, en la que se constate la condición de contribuyente como HABIDO. 
Tratándose de comprobantes de pago electrónico, estos deberán ser autorizados por la 
SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA al siguiente correo: 
efacturas@petroperu.com.pe  
Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la 
conformidad de la valorización serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo 
plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. La administración tendrá un plazo 
máximo de 10 días calendarios para otorgar conformidad a la valorización o solicitar la 
subsanación de observaciones. 

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD 
La Administración del Servicio será designada por la Jefatura Integridad y Confiabilidad y 
la conformidad del servicio será aprobada por la Gerencia Operaciones.  

16. PERSONAL REQUERIDO 
Antes del inicio del Servicio El CONTRATISTA, deberá presentar el Curriculum Vitae 
documentado del personal indicado en numeral 8.2 de las presentes Condiciones Técnicas. 

17. CUADERNO DE SERVICIO 
No se considera cuaderno de servicio para el presente Servicio. 

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA es el único responsable de la ejecución del servicio contratado para lo 
cual deberá cumplir con lo indicado a continuación: 

18.1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
A continuación, se indica de manera referencial los equipos y herramientas necesarios 
para la inspección interna de cada Tramo del ONP: 

DESCRIPCIÓN EQUIPOS/HERRAMIENTAS TRAMO I  
(24” DN) 

TRAMO II  
(36” DN) 

ORN  
(16” DN) 

Corridas ILIs 

Placas Calibradoras 1, 2 03 09 06 

mailto:efacturas@petroperu.com.pe
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Raspatubo con escobillas metálicas 1 01 03 02 

Raspatubo con bloques magnéticos 1 01 03 02 

Herramienta ILI Geométrica (Tabla N° 01 - Apéndice N° 03) 3 01  01 01 

Herramienta ILI Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo 
Inercial (Tablas N° 02 y 03 - Apéndice N° 03) 3 

01  01 01 

Herramienta ILI Detección de Grietas Axiales (Tabla N° 04 - 
Apéndice N° 03) 3 

01  01 01 

Herramienta ILI Detección de Grietas Circunferenciales (Tabla 
N° 05 - Apéndice N° 03) 3 

01  01 01 

Verificación y/o Control de Corridas 2 

Computador portátil de campo para el análisis "in-situ" de los 
registros de las herramientas de inspección 

01 01 01 

Equipo de geoposicionamiento para facilitar la ubicación de 
defectos críticos identificados   

01 01 01 

Facilidades de hardware y software para el usuario 1 

Workstation con capacidad de procesamiento y 
almacenamiento (interno/externo NAS) de los registros de 
todas las herramientas ILIs 

01 

Licencia de software cliente (Workstation/Red Multi 
Concurrente) necesario para la gestión y análisis de los 
registros de inspección, incluyendo módulos para exportar 
modelos digitales 3D/hojas de datos aptas para análisis FEM 
de la Inspección Geométrica y Mapeo Inercial. 

01 

Notas: 
1 Accesorios, herramientas, equipos y software que serán suministrados a PETROPERÚ con la finalidad de cumplir 

el objeto contractual. 
2 Accesorios previstos para ejecutar tres corridas de calibración, según sean requeridas. 
3 La cantidad de herramientas y equipos del Contratista serán definidos en concordancia con la programación 

eficiente de las corridas, que permitan optimizar el movimiento de petróleo crudo en el sistema de transporte.  

 

18.2. RESPECTO AL PERSONAL 
• El CONTRATISTA es el único responsable del pago de la compensación de su 

personal, incluyendo su sueldo, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, 
AFP, seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR pensión y salud) y demás 
beneficios sociales en general, sin excepción alguna; cumpliendo fielmente las 
normas legales vigentes y respetando los derechos humanos y sociales 
consagrados en la Constitución Política del Perú. 

• El CONTRATISTA deberá considerar la ejecución de Exámenes Médicos 
Ocupacionales - EMO a todo su personal de campo, cumpliendo el plan de 
vacunación mínimo aplicable a la zona donde se ejecutará el Servicio.  

• El CONTRATISTA debe gestionar y/o mantener vigente el Fotocheck de su 
personal, necesario para ingresar a las instalaciones de PETROPERÚ. El trámite 
del Fotocheck de Contratistas deberá realizarse con un plazo mínimo de cinco (05) 
días hábiles, mediante carta simple dirigida al Administrador del Contrato y 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 
- Solicitud de emisión de Fotocheck, formato que será entregado por 

PETROPERÚ. 
- Certificado de Antecedentes Policiales. 
- Certificado Domiciliario. 
- Copia de DNI. 
- Seguro Complementario de Trabajo de Alto Riesgo SCTR (Salud y Pensiones). 
- Certificado de Aptitud Médico Ocupacional 
- Copia de la Tarjeta de Vacunación de las siguientes vacunas: Fiebre Amarilla, 

Antitetánica y Hepatitis B (vigente). 
- Declaración Jurada de Salud según Formato de PETROPERÚ. 
- Foto y pago de fotocheck en el Estudio indicado por PETROPERÚ. 

Adicionalmente, en cumplimiento del Procedimiento PROA1-350 (Apéndice N° 07), 
el CONTRATISTA, deberá presentar los siguientes documentos: 



 
Servicio de Inspección Interna de Tubería de 16”, 24’’ y 36’’ DN del ONP Página 14 de 106 

- Declaración jurada de salud electrónica para Covid-19, link 
https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php. 

- Resultados de Prueba Rápida. 
- Constancia de aislamiento cumplido por el trabajador y avalado por el 

representante de la empresa. 
 

• El Personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones deberá portar su 
Fotocheck de CONTRATISTA y DNI/Pasaporte para identificación en los puestos 
de vigilancia. 

• El CONTRATISTA está obligado a realizar el reemplazo de cualquiera de los 
profesionales propuestos cuando el desempeño de este no permita un desarrollo 
idóneo del Servicio en cuanto a calidad y/o plazo, proponiendo un nuevo profesional 
a PETROPERÚ en un plazo máximo de tres (03) días hábiles. Asimismo, 
PETROPERÚ dispondrá de tres (03) días hábiles para revisar la documentación y 
dar por aceptado al nuevo profesional, por lo que transcurrido dicho plazo EL 
CONTRATISTA efectuará el reemplazo como máximo, dentro de los siguientes (15) 
días calendario. El reemplazo del profesional debe reunir el perfil requerido con 
iguales o mayores condiciones al personal relevado. 

18.3. EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DEL SERVICIO:  
• El Control de Calidad de los trabajos será de responsabilidad permanente del 

CONTRATISTA; por tanto, los trabajos deberán ser efectuados siguiendo las 
mejores prácticas de la industria para este tipo de actividades, cumpliendo con los 
aspectos técnicos indicados la Norma API 1163, Especificaciones Pipeline 
Operators Forum - POF 2016, otros estándares y prácticas recomendadas de la 
industria. 

• El CONTRATISTA será el responsable de la planificación del proceso de limpieza 
y la inspección, por lo que deberá garantizar que el nivel de limpieza sea suficiente 
para obtener la calidad de la inspección interna según las tecnologías propuestas. 

• El Administrador del Servicio tendrá libre acceso a las áreas de trabajo, en cualquier 
etapa del servicio para supervisar que los trabajos se efectúen con calidad, sin 
perjuicio de la responsabilidad inherente al CONTRATISTA. Asimismo, el 
CONTRATISTA deberá brindarle las facilidades que requiera para cumplir con esta 
labor. 

• La participación del personal de PETROPERÚ en la Coordinación, Supervisión y 
Administración del Servicio se ejecutarán sin perjuicio de la responsabilidad 
exclusiva del CONTRATISTA, respecto de la correcta ejecución de los trabajos. 

• PETROPERÚ se reserva el derecho de detener o suspender los trabajos que 
considere (a su criterio) que no cumplen con las condiciones técnicas, 
especificaciones técnicas y/o condiciones de seguridad. 

• Si existiera alguna deficiencia en el Servicio o incumplimiento de la normativa 
técnica (API 1163 y POF 2016), atribuible al CONTRATISTA, deberá efectuar las 
actividades necesarias para completarlo de manera satisfactoria. PETROPERÚ no 
reconocerá costo adicional sobre lo establecido en el Contrato. 

• El CONTRATISTA deberá brindar las facilidades para asegurar la disponibilidad 
para una comunicación fluida (comunicación móvil, WhatsApp o satelital) con la 
finalidad de presentar de manera oportuna los avances del Servicio. 

• Los accesorios, equipos y herramientas de inspección que se encuentren en mal 
estado o defectuosos, deberán ser reemplazados de inmediato, en resguardo de la 
calidad y seguridad de los trabajos que realiza. 

• El CONTRATISTA deberá brindar a su personal de campo las facilidades de 
cómputo y ofimática para la preparación y emisión de reportes con frecuencia diaria, 
ya sea que se encuentre en ciudad, centro poblado, estación de bombeo o en 
alguna progresiva del ONP, que se encuentre dentro o fuera de la zona de cobertura 

https://permisos.petroperu.com.pe/Aplicativos/permiso/index.php
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de operador móvil, los cuales deben ser generados desde Word, Excel o Adobe 
PDF, en la fecha y hora correspondiente al día que se reporta.  

• El CONTRATISTA, deberá realizar las correcciones que fueran necesarias de tal 
manera que los Reportes Finales y el Reporte Final Combinado se ajuste a lo 
solicitado en la precisión y certeza de las herramientas de inspección interna 
(Apéndice N° 03). 

• Los reportes deben ser elaborados de acuerdo con los requerimientos establecidos 
en el POF y el API 1163, ambos en su versión vigente, para reportes preliminares, 
finales y combinados. La elaboración de los Estudios Especiales deberá incluir el 
desarrollo de todos los aspectos técnicos indicados en las Practicas 
Recomendadas API 1183, API 579-1/ASME FFS-1 y API 1176, según corresponda. 
El formato digital y/o diseño físico de dichos informes deberán ser presentados para 
la aprobación de la Administración del Servicio. 

• Vencido el plazo de aprobación de la Administración del Servicio, sin 
pronunciamiento sobre su aceptación o rechazo, quedará habilitada su facturación 
respectiva; sin embargo, El CONTRATISTA es el único responsable de ejecutar el 
servicio de acuerdo con lo establecido en el Marco Normativo Técnico aplicable.  
En este contexto, cualquier omisión o deficiencia identificada en dichos reportes o 
estudios deberán ser corregidos por el Contratista a la brevedad posible, sin que 
esté condicionado al reconocimiento de adicionales. La falta de atención de dichos 
requerimientos podría considerarse como Incumplimiento del Contrato. 

• El trabajo se considerará completo, cuando los Reportes Preliminares y Finales 
sean presentados por el CONTRATISTA y se hayan identificado, “ubicado y 
correlacionado in-situ" (Ver NOTA) la información, a satisfacción de PETROPERU. 
Los sectores con defectos inspeccionados deberán estar consignados en dichos 
reportes, los cuales serán indicados por PETROPERÚ para su validación 
correspondiente. 
Para la aceptación de la correlación de los registros se deja establecido lo siguiente: 
- La ubicación física de los defectos deberá estar de acuerdo con la precisión y 

certeza de las herramientas de inspección interna solicitadas por PETROPERÚ 
(Ver Apéndice N° 03). Cualquier excavación que sea necesario realizar fuera de 
los límites determinados en función de la precisión referida y que sea imputable 
al CONTRATISTA, correrá por su cuenta; caso contrario el CONTRATISTA se 
obliga a realizar tantas corridas adicionales como fueran necesarias hasta 
obtener un registro satisfactorio, sin costo adicional para PETROPERU. 

- Las condiciones físicas encontradas de los defectos deberán estar 
razonablemente establecidas de acuerdo con los márgenes, tolerancias o 
precisiones indicadas por PETROPERÚ en las especificaciones de cada una de 
las herramientas solicitadas (siempre limitadas por la norma API 1163 y 
directivas del POF). Caso contrario PETROPERU podrá solicitar al 
CONTRATISTA realizar las correcciones que fueran necesarias de tal manera 
que el Reporte Final se ajuste a lo indicado en las especificaciones de las 
herramientas de inspección en línea solicitadas. 

NOTA: "Ubicado y correlacionado in situ" significa que el CONTRATISTA, con la 
utilización de sus equipos de posicionamiento, localizará la ubicación donde 
PETROPERÚ realizará la excavación. PETROPERÚ realizará las excavaciones 
dentro del área y los márgenes de precisión indicados por el CONTRATISTA. El 
defecto deberá ser encontrado dentro de esa excavación y adicionalmente, el 
defecto deberá tener las dimensiones que indique el informe del CONTRATISTA. 
Lo anterior será regido por la Norma APl1163 y recomendaciones del POF vigente 
en el momento. Asimismo, EL CONTRATISTA no será responsable por falta de 
precisión si las condiciones operativas de las inspecciones no fuesen las acordadas 
de manera satisfactoria. 
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• Se realizarán las revisiones necesarias a los Reportes Preliminares, Finales, 
Combinados y Estudios Especiales, hasta que dichos documentos cumplan con lo 
establecido en el Marco Normativo Técnico Aplicable. 
 

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ  
Para la ejecución del Servicio, PETROPERÚ proporcionará las siguientes facilidades: 

• PETROPERÚ brindará el transporte de equipos, instrumentos y herramientas (carga 
mayor a 50 kg) desde la Estación N°5 hacia la Estación N°1 y viceversa.  

• PETROPERÚ brindará al personal del CONTRATISTA, la alimentación y alojamiento 
en igual cantidad y calidad que los recibidos por personal Supervisor propio en las 
Estaciones del ONP. 

• PETROPERÚ brindará las facilidades de comunicación telefónica en las Estaciones del 
ONP, a través de tarjetas pre-pago y llamadas Collect Nacional (servicios 147 y 129 de 
Telefónica del Perú), servicio VISA pone, llamadas Collect Internacional a través de la 
serie 0-800- de operadores internacionales acreditados en Perú. PETROPERÚ no 
brindará facilidades de Telefonía e Internet Satelital. 

• PETROPERÚ pondrá a disposición personal necesario para el apoyo de las labores de 
lanzamiento, recepción y limpieza de los raspatubos. 

• PETROPERÚ destinará áreas de trabajo para el armado, revisión y calibración de las 
herramientas de inspección interna.  

• PETROPERÚ sólo proporcionará las instalaciones de sus talleres de mantenimiento 
disponibles en las estaciones de bombeo y el Terminal Bayóvar.  

• PETROPERÚ no brindará facilidades de transporte terrestre. 

• PETROPERÚ se compromete a realizar las correcciones y reparaciones a la tubería, 
las cuales serán necesarias para permitir el pase de las herramientas de inspección 
interna (Geométrica, Inercial, Detectora de Pérdida de Espesor, Detectora de Grietas 
Axiales y Circunferenciales), una vez identificada y descrita oportunamente por el 
CONTRATISTA en el reporte diario o Informes Preliminares. 

• Las intervenciones del sistema de transporte serán ejecutadas bajo la dirección técnica 
de PETROPERÚ y los gastos incurridos serán trasladados al Contratista, siempre y 
cuando se demuestre de manera objetiva que la causa del atasco de la herramienta de 
inspección esté relacionada a un acto negligente u omisión durante la ejecución de las 
actividades del Servicio, para su debito y/o activación de la cobertura de póliza según 
corresponda. 

• PETROPERÚ es responsable de operar el Oleoducto para ejecutar las corridas con las 
herramientas de calibración, limpieza e inspección interna, y realizará la disposición 
final de los residuos peligrosos provenientes del oleoducto.  

• A solicitud del CONTRATISTA, PETROPERÚ brindará acceso a los reportes de las 
corridas anteriores realizadas en el Tramo I, Tramo II y ORN del ONP, las cuales se 
mencionan en el siguiente listado: 

Historial de inspecciones internas realizadas en el ONP y ORN 

N° de 
Corrida Tramo Año Tipo de Raspatubo Compañía 

Inspectora 
Longitud (Km) 

16" 24" 36" 

1 Est. 5 – Est. 7 ABR 1982  Geométrica TDW Pipelines 
Surveys     213 

2 Est. 7 - Est. 9 MAR 1982  Geométrica TDW Pipelines 
Surveys     130 

3 Est.9 - Terminal 
Bayóvar AGO 1982  Geométrica TDW Pipelines 

Surveys     207 

4 Est. 5 – Est. 7 ENE 1985  Geométrica TDW Pipelines 
Surveys     213 

5 Est. 7 - Est. 9 DIC 1984  Geométrica TDW Pipelines 
Surveys     130 
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N° de 
Corrida Tramo Año Tipo de Raspatubo Compañía 

Inspectora 
Longitud (Km) 

16" 24" 36" 

6 Est.9 - Terminal 
Bayóvar DIC 1984  Geométrica TDW Pipelines 

Surveys     207 

7 Est 1 – Est. 5 DIC 1991  Geométrica TDW Pipelines 
Surveys   306   

8 Est. 5 – Est. 7 FEB 1992  Geométrica TDW Pipelines 
Surveys     213 

9 Est. 7 - Est. 9 DIC 1991  Geométrica TDW Pipelines 
Surveys     130 

10 
Est. 9 - 

Terminal 
Bayóvar 

FEB 1992  Geométrica TDW Pipelines 
Surveys     207 

11 Est. 1 – Est. 5 MAR 1993 Pérdida de Espesor 
(MFL) PIPETRONIX   306   

12 

Est. 5 – Est. 7 
ABR 1996 Geométrico de Alta 

Resolución 
NOWSCO 

    213 

13 ABR 1996 
Navegación Inercial 

Alta Resolución 
(Mapeo) 

    213 

14 

Est. 7 - Est. 9 
MAY 1996 Geométrico de Alta 

Resolución 
NOWSCO 

    130 

15 MAY 1996 
Navegación Inercial 

Alta Resolución 
(Mapeo) 

    130 

16 
Est.9 - Terminal 

Bayóvar 

MAY 1996 Geométrico de Alta 
Resolución 

NOWSCO 

    207 

17 MAY 1996 
Navegación Inercial 

Alta Resolución 
(Mapeo) 

    207 

18 Est. 5 – Est. 7 ENE 1997 Pérdida de Espesor 
(MFL HR) 

H.Rosen Engineering 
GmbH     213 

19 Est. 7 - Est. 9 NOV 1996 Pérdida de Espesor 
(MFL HR) 

H.Rosen Engineering 
GmbH     130 

20 
Est .9 - 

Terminal 
Bayóvar 

DIC 1996 Pérdida de Espesor 
(MFL HR) 

H.Rosen Engineering 
GmbH     207 

21 
Est. 5 – Est. 7 

1998 
Navegación Inercial 

Alta Resolución 
(Mapeo) BJ Pipeline 

Inspection Services 

    213 

22   Geométrico de Alta 
Resolución     213 

23 Est. Andoas – 
Est. Morona 

JUN 1998 Geométrico de Alta 
Resolución H.Rosen Engineering 

GmbH 

166     

24 JUL 1998 Pérdida de Espesor 
(MFL HR) 166     

25 Est. Morona – 
Est. 5 

JUN 1998 Geométrico de Alta 
Resolución H.Rosen Engineering 

GmbH 

86     

26 JUL 1998 Pérdida de Espesor 
(MFL HR) 86     

27 
Est. 1 – Est. 5 

JUN 1999 
Navegación Inercial 

Alta Resolución 
(Mapeo) BJ Pipeline 

Inspection Services 

  306   

28 JUN 1999 Geométrico de Alta 
Resolución   306   

29 
Est. 1 – Est. 5 

SET 1998 Geométrico de Alta 
Resolución H.Rosen Engineering 

GmbH 

  306   

30 ENE 1999 Pérdida de Espesor 
(MFL HR)   306   

31 
Est. 7 – Est. 9 

JUL 2000 
Navegación Inercial 

Alta Resolución 
(Mapeo) BJ Pipeline 

Inspection Services 

    130 

32 JUL 2000 Geométrico de Alta 
Resolución     130 

33 Est. Andoas – 
Est. Morona 

NOV 2000 
Navegación Inercial 

Alta Resolución 
(Mapeo) BJ Pipeline 

Inspection Services 

166     

34 NOV 2000 Geométrico de Alta 
Resolución 166     

35 Est. Morona – 
Est. 5 

NOV 2000 
Navegación Inercial 

Alta Resolución 
(Mapeo) BJ Pipeline 

Inspection Services 

86     

36 NOV 2000 Geométrico de Alta 
Resolución 86     

37 
Est. 5 – Est. 7 

DIC 2002 Pérdida de Espesor 
(MFL HR) H.Rosen Engineering 

GmbH 

    213 

36 ABR 2003 Geométrico de Alta 
Resolución     213 

37 
Est. 7 - Est. 9 

DIC 2002 Pérdida de Espesor 
(MFL HR) H.Rosen Engineering 

GmbH 

    130 

38 MAY 2003 Geométrico de Alta 
Resolución     130 

39 SET 2002 Pérdida de Espesor 
(MFL HR) 

H.Rosen Engineering 
GmbH     207 
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N° de 
Corrida Tramo Año Tipo de Raspatubo Compañía 

Inspectora 
Longitud (Km) 

16" 24" 36" 

40 
Est. 9 - 

Terminal 
Bayóvar 

JUN 2003 Geométrico de Alta 
Resolución     207 

41 

Est. 5 – Est. 7 
DIC 2012 Geométrico de Alta 

Resolución 
BAKER HUGHES 

    213 

42 DIC 2012 
Navegación Inercial 

Alta Resolución 
(Mapeo) 

    213 

43 

Est. 7 – Est. 9 
NOV 2012 Geométrico de Alta 

Resolución 
BAKER HUGHES 

    130 

44 NOV 2012 
Navegación Inercial 

Alta Resolución 
(Mapeo) 

    130 

45 
Est. 5 – Est. 7 

MAY 2015 Geométrico de Alta 
Resolución LIN SCAN 

    213 

46 AGO 2015 Pérdida de Espesor 
(MFL HR)     213 

47 
Est. 7 - Est. 9 

JUL 2015 Geométrico de Alta 
Resolución LIN SCAN 

    130 

48 SET 2015 Pérdida de Espesor 
(MFL HR)     130 

49 Est. 9 - 
Terminal 
Bayóvar 

SET 2015 Geométrico de Alta 
Resolución LIN SCAN 

    207 

50 NOV 2015 Pérdida de Espesor 
(MFL HR)     207 

51 
Est. 1 – Est. 5  

MAY 2015 Geométrico de Alta 
Resolución LIN SCAN 

  306   

52 DIC 2015 Pérdida de Espesor 
(MFL HR)   306   

53 Est. Andoas – 
Est. Morona 

JUN 2017 Geométrico de Alta 
Resolución ROSEN GROUP 166     

54 MAY 2018 Pérdida de Espesor 
(MFL HR) ROSEN GROUP 166     

55 Est. Morona – 
Est. 5 

JUN 2017 Geométrico de Alta 
Resolución ROSEN GROUP 86     

56 ABR 2018 Pérdida de Espesor 
(MFL HR) ROSEN GROUP 86     

57 Est. 7 – Est. 9 DIC 2019 Geométrico de Extra 
Alta Resolución ROSEN GROUP     130 

Longitud Acumulada por Diámetro de Tubería 1,512 2,448 7,002 

Longitud Acumulada Inspeccionada (Km) 10,962 

 
• Según corresponda, PETROPERÚ proporcionará muestras de petróleo crudo de 

acuerdo con lo establecido en el Plan de Inspección. 
Se proporcionará muestras de crudo que proporcionará mayor estabilidad en sus 
características para que sean evaluadas por el contratista y defina los parámetros 
idóneos para las herramientas de inspección. 

• PETROPERÚ proporcionará grúa y/o facilidades dentro de las Estaciones. 

• PETROPERÚ realizará las intervenciones para el proceso de verificación y validación 
de las corridas y serán incluidas las anomalías que fueron consideradas en el programa 
de intervenciones inmediatas, coordinadas entre las partes. 

20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ, que indica: 
A) El Contrato podrá resolverse: 

a.1.  Por mutuo disenso. 
a.2 Por terminación anticipada cuando así se establezca en las condiciones 

técnicas. 
a.3 Por caso fortuito o fuerza mayor. 
 

B) PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando:  
b.1. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a 

su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o 
b.2. El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidos 

en las Bases; o 
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b.3. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la 
ejecución contractual; o 

b.4. Sin expresión de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el 
contrato. 

En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, 
y estos últimos como medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA se obliga a 
culminar la prestación del servicio; caso contrario PETROPERÚ se reserva el derecho de 
resolver la relación contractual. 
Si el CONTRATISTA deviniera en insolvente, o se encuentre en proceso de 
reestructuración patrimonial o efectúe cesión de su posición en el presente servicio, 
PETROPERÚ se encontrará facultado a resolver de manera inmediata el Servicio, 
comunicando su decisión al CONTRATISTA mediante Carta Notarial. 
Si el CONTRATISTA acumula el monto máximo de la penalidad (10% del monto 
Contractual), PETROPERÚ podrá resolver el contrato por incumplimiento. 
La retribución pactada en el Contrato/OTT se pagará en proporción a la labor 
satisfactoriamente concluida por el CONTRATISTA y recibida por PETROPERÚ hasta la 
fecha de terminación efectiva del Contrato, además se incluirá cualquier gasto efectuado y 
debidamente sustentado, previa liquidación aprobada por PETROPERÚ. 

21. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
• El CONTRATISTA deberá dotar a su personal de los implementos de seguridad y 

protección personal, necesarios para el tipo de actividades a realizarse en el servicio, 
tales como ropa de trabajo, traje tyvek, casco, lentes de seguridad, mascarilla, caretas, 
guantes, protectores auditivos, zapatos de seguridad, etc, acorde con las actividades 
a realizar y contar en el área de trabajo con un botiquín de medicinas básicas. 

• El CONTRATISTA deberá brindar asistencia médica a su personal en caso de 
accidentes o enfermedades imprevistas durante la prestación del Servicio, asumiendo 
la total responsabilidad. PETROPERÚ sólo brindará los primeros auxilios y el 
transporte de emergencia, haciendo todo a su alcance para apoyar al personal de EL 
CONTRATISTA, quedando liberado de cualquier responsabilidad. 

• El CONTRATISTA está obligado a cumplir estrictamente con la Ley 29783 Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR 
y sus modificaciones. 

• Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA cuidar que el personal a su cargo 
cuente con la atención médica necesaria, en función del área geográfica en que se 
desarrollen los trabajos. 

• El CONTRATISTA se ceñirá estrictamente a las normas de seguridad, salud y 
protección ambiental indicadas en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR vigente desde 09.12.2016), 
siendo el CONTRATISTA el único responsable de la integridad física de su personal y 
de las instalaciones de PETROPERÚ, que pudieran sufrir daños por causas 
imputables al CONTRATISTA durante la ejecución del servicio. 

• El CONTRATISTA deberá mantener el lugar de trabajo limpio y realizar el retiro diario 
de los residuos peligrosos (baterías, sensores, componentes, etc.) provenientes del 
consumo de las herramientas de inspección, para efectuar su disposición final 
respectiva. 

• En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: 
a) Incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el 

COVID-19, de acuerdo con el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de 
Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de 
PETROPERÚ" vigente; 

b) Presente información falsa relacionada a ambiente, seguridad y salud 
ocupacional, que se establece en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
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Protección Ambiental para Contratistas, y la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, su reglamento y demás disposiciones legales emitidas para la vigilancia, 
prevención y control del COVID-19. 

PETROPERÚ como medida inmediata prohibirán el ingreso del trabajador/personal 
relacionado con dicho incumplimiento a sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las 
medidas pertinentes contra el Contratista. 

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 
Para el inicio del Servicio, el CONTRATISTA deberá entregar la siguiente información: 
- Las hojas de vida documentadas del personal propuesto,  
- Plan de trabajo detallado que incluya un cronograma (Diagrama de Gantt) de 

ejecución, Curva “S”, elaborados bajo el enfoque PMI y en Ms Project, para la 
aprobación de PETROPERÚ.  

- Plan de contingencias con el análisis para la Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos – IPER. 

- Estructura de costos directos según el formato del Apéndice 4. 
- Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. 

Se realizará una reunión de apertura antes del desarrollo del servicio (Kick off Meeting), de 
manera virtual o presencial en la oficina de Petroperú en la ciudad de Piura.  

23. APÉNDICES 
Apéndice N° 01:  Descripción de Partidas del Servicio. 
Apéndice N° 02:  Cronograma Referencial.  
Apéndice N° 03:  Requisitos Técnicos Mínimos de Precisión y Certeza. 
Apéndice N° 04:  Formato de Propuesta Económica. 
Apéndice N° 05:   Acreditación de la experiencia del postor. 
Apéndice N° 06:  Esquema Referencial de Estructura de Costos.  
Apéndice N° 07:  Procedimiento PROA1 - Medidas de Seguridad y Salud 

Ocupacional para Retorno a Labores luego de Levantado el 
Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19. 

Apéndice N° 08:  Esquema típico operacional para la inspección interna. 
Apéndice N° 09:  Descripción y Condiciones Operativas del ONP. 
Apéndice N° 10:  Listado de Magnetos Existentes en el Tramo I, II y ORN del ONP. 
Apéndice N° 11:  Cámaras de Lanzamiento y Recepción de Herramientas. 
Apéndice N° 12:  Condiciones mínimas de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Protección Ambiental. 
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APÉNDICE N° 01 
 

DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS DEL SERVICIO 
  

A continuación, se describe el alcance del Servicio según Partidas:   
Partida 1.- Preparación, configuración y Movilización de Herramientas Calibración y 

Limpieza 
Suministro de herramientas y consumibles de calibración y limpieza interna del ONP y ORN, en 
la cantidad suficiente que garantice la obtención de datos con la calidad requerida para cada 
tecnología de inspección interna y considerando la siguiente descripción de actividades: 
1.1. Tramo I (E1 - E5) de 24" DN 

1.1.1. Preparación de Herramientas 
Preparación, configuración y consumibles (placas, cepillos, magnetos, disco de 
cellos, centradores, entre otros) de las herramientas de calibración y limpieza de la 
tubería.  

1.1.2. Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú 
Movilización de equipos, herramientas y consumibles para la calibración y limpieza, 
desde el lugar de origen hacia puerto de ingreso en Perú. 

1.1.3. Movilización hacia Instalaciones de PETROPERÚ 
Movilización de equipos, herramientas y consumibles para la calibración y limpieza, 
desde el puerto de ingreso a Perú hacia la Estación N° 5. 
Nota: El transporte aéreo de las herramientas de Estación Nº 5 hacia la Estación 1, será 

ejecutado por PETROPERÚ. 

1.2. Tramo II (E5 – E7, E7 – E9 y E9 – Terminal Bayóvar) de 36" DN  
1.2.1. Preparación de Herramientas 

Preparación, configuración y consumibles (placas, cepillos, magnetos, disco de 
cellos, centradores, entre otros) de las herramientas de calibración y limpieza de la 
para cada Tramo de tubería. 

1.2.2. Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú 

Movilización de equipos, herramientas y consumibles para la calibración y limpieza, 
desde el lugar de origen hacia puerto de ingreso en Perú. 

1.2.3. Movilización hacia Instalaciones de PETROPERÚ 
Movilización de equipos, herramientas y consumibles para la calibración y limpieza, 
desde el puerto de ingreso a Perú hacia y entre las Estaciones N° 5, 7 y 9, se 
ejecutará por vía terrestre. 

1.3. ORN (Andoas – KM 11+875, KM 12+506 – Morona y Morona – E5) de 16" DN.  
1.3.1. Preparación de Herramientas 

Preparación, configuración y consumibles (placas, cepillos, magnetos, disco de 
cellos, centradores, entre otros) de las herramientas de calibración y limpieza de la 
para cada Tramo de tubería. 

1.3.2. Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú 
Movilización de equipos, herramientas y consumibles para la calibración y limpieza, 
desde el lugar de origen hacia puerto de ingreso en Perú. 

1.3.3. Movilización hacia Instalaciones de PETROPERÚ 
Movilización de equipos, herramientas y consumibles para la calibración y limpieza, 
desde el puerto de ingreso a Perú hacia la Estación N° 5. 
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Nota: El transporte aéreo de las herramientas de Estación Nº 5 hacia la Estación Andoas y 
KM 11+875 al KM 12+506, será ejecutado por PETROPERÚ. 

Partida 2.- Replanteo o Instalación de Magnetos de Referencia (RIMR) 
Para el replanteo de las coordenadas UTM o la instalación de nuevos Magnetos de referencia, 
se deberá utilizar equipos GPS Geodésico de alta precisión, utilizando el Datum WGS 84 y 
Modelo Geoidal EGM 96, con la finalidad de obtener una localización geográfica absoluta de 
las indicaciones y elementos de la tubería con precisión sub-métrica. 
El listado de los Magnetos de referencia instalados en el ONP y ORN, se encuentra en el 
Apéndice N° 10, asimismo se entregará las fichas e informes geodésicos de instalación de 
Magnetos existentes. 
En caso de requerir la instalación de Magnetos de referencia adicionales a los actualmente 
existentes, se deberá considerar las especificaciones y procedimientos de instalación 
aprobados para dichos dispositivos. 
Es necesario considerar la existencia de otras referencias en los ductos que fueron utilizadas 
durante las corridas inerciales anteriores, tales como: válvulas de línea, válvula de Estaciones 
y cruces aéreos.  
Se deberá entregar las fichas geodésicas de los hitos y Magnetos de referencia utilizados para 
su replanteo y/o instalación; así como, el informe técnico que incluya las mediciones de campo, 
metodología de corrección diferencial y los registros de bases geodésicas utilizadas para el 
post proceso considerando los aspectos técnicos establecidos en las Especificaciones 
Técnicas N° 139-2015-IGN/UCCN y N° 057-2016-IGN/UCCN. 
Para la instalación de Magnetos de referencia en los tramos de tubería, se recomienda tomar 
en cuenta los siguientes aspectos: 
- Las coordenadas de los Magnetos de referencia deben tener una precisión sub-decimétrica 

y deben estar disponibles antes de la corrida para el registro del mapeo inercial de la 
tubería.  

Tramo I 
- Desde el Km 0 hasta el Km 285 se encuentra casi en su totalidad, sumergida en un canal 

de flotación o zanja de empuje.  
- En el sector del Km 285 hasta el Km 306 la tubería se encuentra enterrada. 
- En los meses de Marzo – Abril, el nivel de agua alcanza una altura aproximada de 5 metros. 

En épocas de estiaje (Mayo - Agosto) el nivel de agua desciende hasta 1 metro e incluso 
la tubería queda expuesta, teniendo una accesibilidad de aproximadamente del 60% de la 
longitud total de la línea. Siendo el momento idóneo para la instalación de los elementos 
de referencia. 

- El acceso es por vía fluvial, a través del rio Marañón (emplazamiento paralelo). 
Tramo II 
- El acceso es terrestre, a través de la carretera de penetración a la Selva “Fernando 

Belaunde Terry” y la carretera “El Reposo Sarameriza”.  
- Desde el KM 306+015 hasta el KM 855+454 la tubería se encuentra enterrada.  
- El acceso al Tramo II (Estación Nº 5 – Terminal Bayóvar) es terrestre y aledaña a carreteras 

principales.  
ORN 
- El acceso al ORN es por vía fluvial a través de los ríos Marañón, Pastaza, Huasaga, 

Manchari, Huitoyacu, Chapuli, Morona, Mayuriaga y Cangasa, los cuales navegables con 
embarcaciones menores. 

- Desde el KM 0 hasta el KM 166+869 del ORN (Estación Nº Andoas – Estación Morona), la 
tubería se encuentra, casi en su totalidad, encima del terreno. En el sector del KM 0+000 
hasta el KM 0+370 y KM 12+400 hasta el KM 12+558, la tubería se encuentra enterrada 
en 528 m. 

- El acceso al Tramo Andoas - Morona es vía fluvial, con una tendencia transversal al río 
Pastaza (KM 12), río Huasaga (KM 55), rio Huitoyacu (KM 98) y río Pushaga (KM 150). 

- Desde el KM 0 hasta el KM 166+869 del ORN (Estación Nº Andoas – Estación Morona), la 
tubería se encuentra, casi en su totalidad, encima del terreno. En los sectores del KM 
168+270 - KM 172+667, KM 174+288 – KM 178+845, KM 180+079 – KM 188+052, KM 
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193+500 – KM 193+715.7, KM 200+300 – KM 205+797, KM 208+640 – KM 227+396, KM 
246+013.7 – KM 252+013 la tubería se encuentra enterrada en una longitud acumulada de 
7.2 Km. 

- El acceso al Tramo Morona – Estación 5 es vía fluvial, con una tendencia transversal al río 
Morona (KM 167), río Mayuriaga (KM 193), rio Cangasa (KM 224) y Sarameriza. 

Con la finalidad de gestionar adecuadamente la ejecución de esta partida es necesario 
desglosarla de la siguiente manera: 
2.1. RIMR Tramo E1 - E5 de 24" DN  
2.2. RIMR Tramo E5 – E7 de 36" DN  
2.3. RIMR Tramo E7 – E9 de 36" DN  
2.4. RIMR Tramo E9 – Terminal Bayóvar de 36" DN  
2.5. RIMR Tramo Andoas – Morona de 16" DN 
2.6. RIMR Tramo Morona – E5 de 16" DN 

Partida 3.- Corridas con Herramientas Calibradoras y de Limpieza (CHCL) 
Corresponde a la participación directa del personal especializado durante las corridas de 
calibración y limpieza, quienes realizarán la correcta configuración y armado de herramientas; 
así como, acompañarán la ejecución de los procedimientos operativos en las cámaras de 
lanzamiento y recepción, que serán realizadas por personal operador de PETROPERÚ. 
Asimismo, incluye la evaluación de la deformación de placas calibradoras y sedimentos 
arrastrados por las herramientas de limpieza y la emisión de los informes técnicos respectivos, 
hasta definir la viabilidad (libre de restricciones geométricas y limpieza óptima) de la inspección 
interna para obtener la calidad de los datos de la inspección interna con las siguientes 
herramientas: Geométrica de Alta Resolución, Mapeo Inercial de Alta Resolución, Detección de 
Pérdida de Espesor de Alta Resolución, Detección de Fisuras Axiales y Circunferenciales. 
En caso de que las corridas con placas calibradoras detecte (n) restricción (es) geométrica (s) 
que impida (n) el paso de las herramientas de inspección interna mencionadas en el párrafo 
anterior, se brindará el soporte técnico necesario para su ubicación y retiro de dichas 
restricciones. 
Las herramientas de limpieza con escobillas metálicas y bloques magnéticos se lanzarán en 
secuencia y en intervalos de 06 horas de haber ejecutado la corrida de placas calibradoras. 
Asimismo, los bloques magnéticos deberán tener la potencia suficiente para lograr la 
recolección de las partículas metálicas desprendidas por la herramienta con escobillas 
metálicas. 
Las corridas de calibración y limpieza en los diferentes tramos del ONP y ORN deberán ser 
ejecutadas en paralelo con la finalidad de optimizar el transporte de petróleo crudo en el 
Sistema de Transporte (Ver numeral 18.1). 
El tiempo estimado para el proceso extracción de las herramientas (incluyendo el drenado) es 
de 2 horas para los raspatubos de limpieza. 
Los trabajos de remoción de la(s) anomalía (s) geométrica (s) identificadas (s) estarán a cargo 
de PETROPERÚ. 
Asimismo, la limpieza interna se realizará en la tubería del Tramo I, II y ORN del ONP, para lo 
cual se utilizará las herramientas de limpieza con escobillas metálicas y con bloques 
magnéticos. 
Con la finalidad de gestionar adecuadamente la ejecución de esta partida es necesario 
desglosarla de la siguiente manera: 
3.1. CHCL Tramo E1 - E5 de 24" DN  
3.2. CHCL Tramo E5 – E7 de 36" DN  
3.3. CHCL Tramo E7 – E9 de 36" DN  
3.4. CHCL Tramo E9 – Terminal Bayóvar de 36" DN  
3.5. CHCL Estación Andoas - KM 11+875 de 16" DN 
3.6. CHCL KM 12+506 - Estación Morona de 16" DN 
3.7. CHCL Tramo Morona – E5 de 16" DN 
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Partida 4.- Preparación, configuración y Movilización de Herramientas de Inspección 
Geométrica (PCMHIG) 

Corresponde a la preparación, configuración y movilización de las herramientas de inspección 
interna geométrica del ONP y ORN, en la cantidad suficiente y programación de corridas (en 
paralelo) que optimice el movimiento de petróleo crudo en el Sistema de Transporte (Ver 
numeral 18.1). 
Durante la preparación y configuración de las herramientas de inspección geométrica es 
necesario que se verifique el cumplimiento de los requerimientos de inspección establecidos en 
la Tabla N° 01 del Apéndice N° 03. 
El tiempo estimado para el proceso extracción de herramientas de inspección de las cámaras 
de recepción (incluyendo el drenado) es de aproximadamente 5 horas. 
Asimismo, incluye la movilización multimodal para las herramientas de 36” DN desde el lugar 
de origen hasta las Estaciones 5, 7 y 9, y para las herramientas de 24” DN y 16” DN hasta la 
Estación 5, según corresponda en la programación de corridas, y viceversa. 
La movilización de las herramientas de inspección de 36” DN y sus accesorios se ejecutará por 
vía terrestre entre las Estaciones N° 5, 7 y 9, según resulte necesario.  
Nota: El transporte aéreo de las herramientas de inspección geométricas de 24” DN y 16” DN desde 

Estación Nº 5 hacia la Estación 1, Estación Andoas y KM 11+875 - KM 12+506, serán ejecutadas 
por PETROPERÚ. 

Con la finalidad de gestionar adecuadamente la ejecución de esta partida es necesario 
desglosarla de la siguiente manera: 
4.1. Tramo I (E1 - E5) de 24" DN  

4.1.1. Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección Geométrica  
4.1.2. Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú y viceversa 
4.1.3. Movilización hacia Estación 5 y viceversa 

4.2. Tramo II (E5 – E7, E7 – E9 y E9 – Terminal Bayóvar) de 36" DN  
4.2.1. Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección Geométrica  
4.2.2. Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú y viceversa 
4.2.3. Movilización hacia Estación 5 y retorno del Terminal Bayóvar 
4.2.4. Movilización Excepcional 

Esta movilización se ejecutará siempre y cuando no sea viable iniciar la inspección 
geométrica a partir de la Estación 5. 
4.2.4.1. Hacia la Estación 7 
4.2.4.2. Del Terminal Bayóvar hacia la Estación 5 
4.2.4.3. Retorno de Estación 7 a puerto de ingreso de Perú  

4.3. ORN (Andoas – KM 11+875, KM 12+506 – Morona y Morona – E5) de 16" DN 
4.3.1. Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección Geométrica  
4.3.2. Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú y viceversa 
4.3.3. Movilización hacia Estación 5 y viceversa 

Partida 5.- Inspección con Herramientas Geométricas de Alta Resolución (IHGAR) 
La inspección con la herramienta geométrica de alta resolución, se ejecutará de acuerdo con 
el esquema típico operacional y condiciones hidráulicas indicadas en los Apéndices N° 08 y 
N° 09, para identificar, localizar, dimensionar, interpretar y registrar indicaciones y anomalías 
geométricas que alteren el diámetro interior y que la misma no tenga restricciones significativas 
(abolladuras o arrugas), se realizará el número de veces que sea necesario hasta obtener el 
nivel de precisión y certeza indicados en la Tabla N° 01 del APÉNDICE N° 03, en conformidad 
con lo establecido en el POF 2016 y al API 1163, vigentes. 
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Se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

− Garantizar la calidad de la inspección geométrica según los requerimientos técnicos mínimos 
para la inspección interna geométrica. 

− Medición de tensiones inducidas por cambios en la curvatura de la tubería, debido a 
deformaciones causadas durante su instalación o desplazamientos del terreno durante la 
operación del oleoducto. 

− Elaboración y entrega del informe de campo, con un plazo no mayor a dos (02) días 
posteriores a la ejecución de la corrida de inspección interna, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 7.1 del POF 2016, de manera que resuma información operativa importante 
sobre el éxito de la inspección y la calidad de los datos recopilados.  

− Si la calidad de los datos colectada por la herramienta de inspección interna incumple con 
los requisitos de calidad establecidos en el POF 2016 y su validación con el Nivel III del  
API 1163, se deberá realizar el número de veces que resulte necesario, hasta cumplir con 
dichos requisitos. 

− La inspección interna geométrica del ONP y ORN, deberá programarse considerando la 
cantidad de herramientas suficientes, lanzamientos secuenciales y/o paralelos con la 
finalidad de optimizar el movimiento de petróleo crudo en el Sistema de Transporte del ONP 
y ORN (Ver numeral 18.1). 

− El periodo es de 60 días para concluir con la verificación y validación de la performance de 
cada corrida de acuerdo con lo establecido para el Nivel 3, en el literal C.3. del API 1163. 

Con la finalidad de gestionar adecuadamente la ejecución de esta partida es necesario 
desglosarla de la siguiente manera: 
5.1. IHGAR Tramo Estación 1 - Estación 5  
5.2. IHGAR Estación 5 - Estación 7 
5.3. IHGAR Tramo Estación 7 - Estación 9 
5.4. IHGAR Estación 9 - Terminal Bayóvar 
5.5. IHGAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
5.6. IHGAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
5.7. IHGAR Tramo Estación Morona - Estación 5 

Partida 6.- Preparación, configuración y Movilización de Herramientas de Inspección 
Inercial, Detectoras de Pérdida de Espesor y Fisuras 

Corresponde a la preparación, configuración y movilización de las herramientas de inspección 
interna inercial, detectora de pérdida de espesor y fisuras axiales y circunferenciales de Alta 
Resolución del ONP y ORN, en la cantidad suficiente y programación de corridas (en paralelo) 
que optimice el movimiento de petróleo crudo en el Sistema de Transporte (Ver numeral 18.1). 
Durante la preparación y configuración de las herramientas de inspección geométrica es 
necesario que se verifique el cumplimiento de los requerimientos de inspección establecidos en 
la Tabla N° 02, 03, 04 y 05 del Apéndice N° 03. 
El tiempo estimado para el proceso extracción de herramientas de inspección de las cámaras 
de recepción (incluyendo el drenado) es de aproximadamente 5 horas. 
Asimismo, incluye la movilización multimodal para las herramientas de 36” DN desde el lugar 
de origen hasta las Estaciones 5, 7 y 9, y para las herramientas de 24” DN y 16” DN hasta la 
Estación 5, según corresponda en la programación de corridas, y viceversa. 
La movilización de las herramientas de inspección de 36” DN y sus accesorios se ejecutará por 
vía terrestre entre las Estaciones N° 5, 7 y 9, según resulte necesario.  
Nota: El transporte aéreo de las herramientas de inspección de 24” DN y 16” DN desde Estación Nº 5 

hacia la Estación 1, Estación Andoas y KM 11+875 - KM 12+506, serán ejecutadas por 
PETROPERÚ. 

Con la finalidad de gestionar adecuadamente la ejecución de esta partida es necesario 
desglosarla de la siguiente manera: 
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6.1. Herramienta Inercial y Detectora de Pérdida de Espesor (HIDPE) 
6.1.1. HIDPE Tramo I (E1 - E5) de 24" DN  

6.1.1.1. Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección 
6.1.1.2. Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú y viceversa 
6.1.1.3. Movilización hacia Estación 5 y viceversa 

6.1.2. HIDPE Tramo II (E5 – E7, E7 – E9 y E9 – Terminal Bayóvar) de 36" DN 
6.1.2.1. Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección  
6.1.2.2. Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú y viceversa 
6.1.2.3. Movilización hacia Estación 5 y retorno del Terminal Bayóvar 
6.1.2.4. Movilización Excepcional 

Esta movilización se ejecutará siempre y cuando no sea viable iniciar la 
inspección a partir de la Estación 5. 
6.1.2.4.1. Hacia la Estación 7 
6.1.2.4.2. Del Terminal Bayóvar hacia la Estación 5 
6.1.2.4.3. Retorno de Estación 7 a puerto de ingreso de Perú  

6.1.3. HIDPE Andoas – KM 11+875, KM 12+506 – Morona y Morona – E5 de 16" DN 
6.1.3.1. Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección 
6.1.3.2. Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú y viceversa 
6.1.3.3. Movilización hacia Estación 5 y viceversa 

6.2. Herramientas Detectoras de Fisuras Axiales y Circunferenciales (HDFAC) 
6.2.1. HDFAC Tramo I (E1 - E5) de 24" DN  

6.2.1.1. Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección 
6.2.1.2. Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú y viceversa 
6.2.1.3. Movilización hacia Estación 5 y viceversa 

6.2.2. HDFAC Tramo II (E5 – E7, E7 – E9 y E9 – Terminal Bayóvar) de 36" DN 
6.2.2.1. Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección  
6.2.2.2. Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú y viceversa 
6.2.2.3. Movilización hacia Estación 5 y retorno del Terminal Bayóvar 
6.2.2.4. Movilización Excepcional 

Esta movilización se ejecutará siempre y cuando no sea viable iniciar la 
inspección a partir de la Estación 5. 
6.2.2.4.1. Hacia la Estación 7 
6.2.2.4.2. Del Terminal Bayóvar hacia la Estación 5 
6.2.2.4.3. Retorno de Estación 7 a puerto de ingreso de Perú  

6.2.3. HDFAC Andoas – KM 11+875, KM 12+506 – Morona y Morona – E5 de 16" DN 
6.2.3.1. Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección 
6.2.3.2. Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú y viceversa 
6.2.3.3. Movilización hacia Estación 5 y viceversa 

Partida 7.- Inspección con Herramientas Inercial y Detectoras de Pérdida de Espesor de 
Alta Resolución (IHIDPEAR) 



 
Servicio de Inspección Interna de Tubería de 16”, 24’’ y 36’’ DN del ONP Página 27 de 106 

La inspección con herramienta inercial y detectora de pérdida de espesor de alta resolución, se 
ejecutará de acuerdo con el esquema típico operacional y condiciones hidráulicas indicadas en 
los Apéndices N° 08 y N° 09, para identificar, localizar, dimensionar, interpretar y registrar 
indicaciones de anomalías relacionadas a sobretensiones y pérdidas de espesor (internas y 
externas), las cuales se realizarán las veces que sea necesario hasta obtener el nivel de 
precisión y certeza indicados en la Tabla N° 02 y 03 del APÉNDICE N° 03, en conformidad con 
lo establecido en el POF 2016 y al API 1163, vigentes. 
Se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

− Garantizar la calidad de la inspección inercial y detectora de pérdida de espesor de alta 
resolución según los requerimientos técnicos mínimos establecidos. 

− La ejecución de corrida inercial estará supeditada a la culminación del replanteo de 
coordenadas UTM y/o instalación de Magnetos de referencia en cada tramo del oleoducto. 

− Elaboración y entrega del informe de campo, con un plazo no mayor a dos (02) días 
posteriores a la ejecución de la corrida de inspección interna, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 7.1 del POF 2016, de manera que resuma información operativa importante 
sobre el éxito de la inspección y la calidad de los datos recopilados.  

− Si la calidad de los datos colectada por la herramienta de inspección interna incumple con 
los requisitos de calidad establecidos en el POF 2016 y su validación con el Nivel III del  
API 1163, se deberá realizar el número de veces que resulte necesario, hasta cumplir con 
dichos requisitos. 

− La inspección interna inercial y detectora de pérdida de espesor del ONP y ORN, deberá 
programarse considerando la cantidad de herramientas suficientes, lanzamientos 
secuenciales y/o paralelos con la finalidad de optimizar el movimiento de petróleo crudo en 
el Sistema de Transporte del ONP y ORN (Ver numeral 18.1). 

− El lanzamiento de las herramientas de inspección interna en el Tramo I (Estación Nº 1 a 
Estación Nº 5) deberá estar sincronizada (coordinada) en tiempo de bombeo con el 
lanzamiento de las herramientas de inspección interna del Tramo Estación Andoas y el 
Tramo II (Estación Nº 5 – Estación 7, Estación N° 7 – Estación N° 9 y Estación 9 - Terminal 
Bayóvar), para optimizar los requerimientos de volúmenes de hidrocarburos transportados 
por el ONP. 

− El periodo es de 60 días para concluir con la verificación y validación de la performance de 
cada corrida de acuerdo con lo establecido para el Nivel 3, en el literal C.3. del API 1163. 

Con la finalidad de gestionar adecuadamente la ejecución de esta partida es necesario 
desglosarla de la siguiente manera: 
7.1. IHIDPEAR Tramo Estación 1 - Estación 5  
7.2. IHIDPEAR Estación 5 - Estación 7 
7.3. IHIDPEAR Tramo Estación 7 - Estación 9 
7.4. IHIDPEAR Estación 9 - Terminal Bayóvar 
7.5. IHIDPEAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
7.6. IHIDPEAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
7.7. IHIDPEAR Tramo Estación Morona - Estación 5 

Partida 8.- Inspección con Herramienta Detectora de Fisuras Axial y Circunferenciales de 
Alta Resolución (IHDFAC) 

La inspección con herramienta detectora de fisuras axiales y circunferenciales de alta 
resolución (de ser el caso de arreglos) se ejecutará de acuerdo con el esquema típico 
operacional y condiciones hidráulicas indicadas en los Apéndices N° 08 y N° 09, para 
identificar, localizar, dimensionar, interpretar y registrar indicaciones de anomalías planares 
(fisuras) en la tubería que afecten su integridad, las cuales se realizarán las veces que sea 
necesario hasta obtener el nivel de precisión y certeza indicados en la Tabla N° 04 y 05 del 
APÉNDICE N° 03, en conformidad con lo establecido en el POF 2016 y al API 1163, vigentes. 
Se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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− Garantizar la calidad de la inspección detectora de fisuras axiales y circunferenciales de alta 
resolución según los requerimientos técnicos mínimos establecidos para el material base de 
la tubería, cordones de soldaduras y abolladuras. 

− Elaboración y entrega del informe de campo, con un plazo no mayor a dos (02) días 
posteriores a la ejecución de la corrida de inspección interna, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 7.1 del POF 2016, de manera que resuma información operativa importante 
sobre el éxito de la inspección y la calidad de los datos recopilados.  

− Si la calidad de los datos colectada por la herramienta de inspección interna incumple con 
los requisitos de calidad establecidos en el POF 2016 y su validación con el Nivel III del  
API 1163, se deberá realizar el número de veces que resulte necesario, hasta cumplir con 
dichos requisitos. 

− La inspección interna del ONP y ORN deberá programarse considerando la cantidad de 
herramientas suficientes, lanzamientos secuenciales y/o paralelos con la finalidad de 
optimizar el movimiento de petróleo crudo en el Sistema de Transporte del ONP y ORN (Ver 
numeral 18.1). 

− El lanzamiento de las herramientas de inspección interna en el Tramo I (Estación Nº 1 a 
Estación Nº 5) deberá estar sincronizada (coordinada) en tiempo de bombeo con el 
lanzamiento de las herramientas de inspección interna del Tramo Estación Andoas y el 
Tramo II (Estación Nº 5 – Estación 7, Estación N° 7 – Estación N° 9 y Estación 9 - Terminal 
Bayóvar), para optimizar los requerimientos de volúmenes de hidrocarburos transportados 
por el ONP. 

− El periodo es de 60 días para concluir con la verificación y validación de la performance de 
cada corrida de acuerdo con lo establecido para el Nivel 3, en el literal C.3. del API 1163. 

Con la finalidad de gestionar adecuadamente la ejecución de esta partida es necesario 
desglosarla de la siguiente manera: 
8.1. IHDFAC Tramo Estación 1 - Estación 5  
8.2. IHDFAC Estación 5 - Estación 7 
8.3. IHDFAC Tramo Estación 7 - Estación 9 
8.4. IHDFAC Estación 9 - Terminal Bayóvar 
8.5. IHDFAC Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
8.6. IHDFAC Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
8.7. IHDFAC Tramo Estación Morona - Estación 5 

Partida 9.- Reportes Preliminares (RP) 
Los reportes preliminares deberán ser elaborado teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

− Los Informes Preliminares deberán presentarse por cada tecnología de inspección interna 
en idioma español y en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario de culminada las 
corridas en cada tramo de tubería, conteniendo la interpretación inicial de los registros y el 
listado de anomalías críticas, clasificadas de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
numeral 9.2.3.3 del API 1160.  
Asimismo, se incorporarán aquellos sectores de tubería que contengan anomalías 
compuestas (pérdida de espesor, fisuras, abolladuras, etc.) que a juicio de los analistas 
integradores de los registros ILI, sean consideras para intervención inmediata.  

− El plazo para aprobación por la Administración del Servicio será de diez (10) días hábiles,  a 
partir de su correcta presentación. 

− Análisis de la capacidad estructural de los segmentos de tubería con presencia de anomalías 
por pérdida de espesor, según los establecido en el manual ASME B31G y código ASME 
B31.4, con la finalidad de establecer prioridades en el requerimiento de atención inmediata. 

− Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad y validez de la corrida en el marco de 
lo establecido en el POF 2016 y API 1163. 
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− Proporcionar el registro del geoposicionamiento (Plano y Perfil) preliminar de la tubería en 
coordenadas U.T.M. (Universal Transversal Mercator), para facilitar la ubicación de las 
anomalías críticas durante la ejecución del Programa de Intervención Inmediata. 

− Incluir como mínimo la identificación y caracterización de los siguientes tipos de anomalías:  
a) Corrosión generalizada (General Corrosion), complex corrosion cluster, Microbacterially 

Induced Corrosion (MIC), top of line corrosion (TOLC). 
b) Corrosión tipo pitting (Pitting Defect). 
c) Corrosión tipo Pinhole. 
d) Corrosión axial tipo ranura (Axial Slotting Corrosion). 
e) Corrosión axial tipo canal (Axial Grooving Corrosion). 
f) Corrosión circunferencial tipo ranura (Circumferential Slotting Corrosion). 
g) Corrosión circunferencial tipo canal (Circumferential Grooving Corrosion). 
h) Fisuras circunferenciales por Stress Corrosión Cracking. 
i) Fisuras circunferenciales en cuerpo de tubería y soldaduras. 
j) Fisuras longitudinales en cuerpo de tubería y soldaduras. 
k) Fisuras axiales e indicaciones lineales. 
l) Fisuras en abolladuras. 
m) Fisuras causadas por fatiga. 
n) Fisuras en el pie de la soldadura (Cracks Weld Toe). 
o) Craqueo inducido por hidrógeno (HIC) 
p) Narrow Axial Corrosion. 
q) Selective Seam Corrosion. 
r) Gouging. 
s) Anomalías en soldaduras circunferenciales, longitudinales y espirales. 
t) Anomalías relacionadas con la fabricación. 

− En el caso de las corridas para mapeo inercial, deberá presentarse en una sección especial 
que determine los segmentos con mayor nivel de sobretensiones que defina su intervención 
inmediata en el reporte preliminar respectivo.  

− En caso de las corridas para la detección de fisuras con orientación longitudinal y 
circunferencial, deberán presentarse en secciones independientes por tecnología, 
combinadas entre estas y combinada con las corridas para la detección de anomalías 
geométricas y de pérdida de espesor. 

− Los Reportes Preliminares deberán ser presentados con el resultado de la combinación de 
tecnologías, de acuerdo con el avance del programa de inspección. 

− Los listados de anomalías deben ser suministrados en formato digital (Excel), conteniendo 
como mínimo lo indicado en el numeral 7.2. del POF 2016. 

− Brindar el soporte técnico para una adecuada localización física (hojas de excavación o 
localización) de las indicaciones relevantes reportadas, según se desprenda del Reporte 
Preliminar. 

− Proporcionar el registro del geoposicionamiento (Plano y Perfil) preliminar de la tubería en 
coordenadas U.T.M. (Universal Transversal Mercator), para facilitar la ubicación de las 
anomalías durante la ejecución del Programa de Intervención con una precisión submétrica. 

Con la finalidad de gestionar adecuadamente la ejecución de esta partida es necesario 
desglosarla de la siguiente manera: 
Reporte Preliminar Inspección con Herramientas Geométricas de Alta Resolución (RP 
IHGAR) 
9.1. RP IHGAR Estación 1 - Estación 5  
9.2. RP IHGAR Estación 5 - Estación 7 
9.3. RP IHGAR Tramo Estación 7 - Estación 9 
9.4. RP IHGAR Estación 9 - Terminal Bayóvar 
9.5. RP IHGAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
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9.6. RP IHGAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
9.7. RP IHGAR Tramo Estación Morona - Estación 5 
Reporte Preliminar Inspección con Herramientas Inercial y Detectoras de Pérdida de 
Espesor de Alta Resolución (RP IHIDPEAR) 
9.8. RP IHIDPEAR Estación 1 - Estación 5  
9.9. RP IHIDPEAR Estación 5 - Estación 7 
9.10. RP IHIDPEAR Tramo Estación 7 - Estación 9 
9.11. RP IHIDPEAR Estación 9 - Terminal Bayóvar 
9.12. RP IHIDPEAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
9.13. RP IHIDPEAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
9.14. RP IHIDPEAR Tramo Estación Morona - Estación 5 
Reporte Preliminar Inspección con Herramienta Detectora de Fisuras Axial y 
Circunferenciales de Alta Resolución (RP IHDFAC) 
9.15. RP IHDFAC Estación 1 - Estación 5  
9.16. RP IHDFAC Estación 5 - Estación 7 
9.17. RP IHDFAC Tramo Estación 7 - Estación 9 
9.18. RP IHDFAC Estación 9 - Terminal Bayóvar 
9.19. RP IHDFAC Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
9.20. RP IHDFAC Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
9.21. RP IHDFAC Tramo Estación Morona - Estación 5 

Partida 10.- Reportes Finales (RF) 
Los reportes finales de cada tecnología de inspección deberán incluir gráficos, interpretaciones, 
condiciones encontradas, observaciones, conclusiones, recomendaciones, y deberán ser 
integrados de acuerdo con la ejecución de cada tecnología de inspección para ser presentados 
de manera física en tres (03) ejemplares a color y en idioma español (incluye archivos digitales 
de documentos fuentes y escaneo de documentos suscritos/firmados digitalmente), en un plazo 
máximo de treinta (30) días posteriores a la presentación de los Reportes Preliminares, 
cumpliendo con la clasificación de anomalías según las condiciones establecidas en el numeral 
9.2.3. del API 1160, incluyendo aquellos segmentos de tubería que contengan anomalías que 
a juicio de los analistas sean priorizadas para su intervención.  
El plazo para aprobación por la Administración del Servicio será de diez (10) días hábiles, 
después de realizada la Validación de la Corrida ILI. 
Asimismo, estos reportes deberán contener como mínimo la información indicada en el numeral 
7.3 del POF 2016, y el software deberá realizar las tareas indicadas en el numeral 7.3.7 del 
POF 2016, incluyendo la capacidad de exportar los datos de la geometría de la tubería para su 
análisis estructural por el Método del Elemento Finito (FEM), así como gestionar los registros 
de las herramientas de inspecciones internas geométrica, mapeo inercial (análisis comparativo 
e identificar potenciales sectores críticos, tales como: movimientos de terreno, deslizamiento o 
asentamiento de terreno), detectora de pérdida de espesor y detectora de fisuras con 
orientación longitudinal y circunferencial (Raw Data). 
El Software que integre los registros de las inspecciones anteriores de navegación inercial con 
los registros del presente Servicio, con la finalidad de ejecutar el análisis comparativo e 
identificar potenciales sectores críticos, tales como: movimientos de terreno, deslizamiento o 
asentamiento de terreno. Asimismo, deberá tener la opción de exportar la información por 
segmentos de tubería. 
El software deberá permitir gestionar los registros de las inspecciones internas anteriores, tales 
como: mapeo inercial (análisis de variación multianual), pérdida de espesor y geométrica, 
considerando el emparejamiento de las distancias acumuladas (Log_distance) de las corridas 
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y su equivalencia con la Progresiva PETROPERÚ, que representa la ubicación clave en el 
pipetally y otras tablas de indicaciones/componentes. 
Data Procesada y Exportación a Formato Estándar: De acuerdo con los algoritmos utilizados y 
a las tecnologías de inspección requeridas en el presente Servicio, los “Softwares” deberán 
proporcionar los registros procesados en formato propietario para que se pueda acceder a la 
información las veces que se requiera, de forma que le permita programar las intervenciones y 
priorizar según las dimensiones y severidad de las anomalías encontradas. 
El software deberá contener utilitarios para exportar las tablas de datos a formatos estándar 
(*.csv, *.xlsx, *.dbf, entre otros), que permitan su incorporación en softwares de gestión de 
integridad de ductos. 
El Análisis de la capacidad Estructural de los segmentos de tubería con presencia de anomalías 
deberá realizarse mediante la aplicación de las metodologías indicadas en el numeral 2.6 del 
POF 2016. 
Para la ubicación de las anomalías reportadas por cada tecnología de inspección interna, se 
deberá hacerse referencia en la hoja de localización a la distancia de los Magnetos, Magnetos 
de referencia, válvulas y distancia aguas abajo o arriba de los cordones de soldadura para su 
correcta ubicación. 
Brindar el soporte técnico para una adecuada localización física (hojas de excavación o 
localización) de las indicaciones reportadas, según se desprenda del Reporte Final. 
Se deberá incluir por cada tecnología la sección de validación de la performance de cada 
corrida de acuerdo con lo establecido para el Nivel 3, en el literal C.3. del API 1163, 
considerando la participación del personal especialista durante la inspección directa de las 
anomalías seleccionadas del primer borrador del reporte final. 
Proporcionar el registro del geoposicionamiento (Plano y Perfil) de la tubería en coordenadas 
U.T.M. (Universal Transversal Mercator) en un Sistema de Información Geográfica (GIS) 
compatible con Utility and Pipeline Data Model (UPDM) and Pipeline Open Data Standard 
(PODS) de ESRI, para facilitar la ubicación de las anomalías durante la ejecución del Programa 
de Intervención, el cual debe tener una precisión submétrica en toda su extensión. 
Incluir como mínimo la identificación y caracterización de los siguientes tipos de anomalías:  
a) Secciones con sobretensiones (áreas de movimiento) 
b) Abolladuras. 
c) Abolladuras complejas. 
d) Abolladuras con fisuras 
e) Ovalidades. 
f) Ondulaciones. 
g) Arrugas. 
h) Corrosión generalizada (General Corrosion), complex corrosion cluster, Microbacterially 

Induced Corrosion (MIC), top of line corrosion (TOLC). 
i) Corrosión tipo pitting (Pitting Defect). 
j) Corrosión tipo Pinhole. 
k) Corrosión axial tipo ranura (Axial Slotting Corrosion). 
l) Corrosión axial tipo canal (Axial Grooving Corrosion). 
m) Corrosión circunferencial tipo ranura (Circumferential Slotting Corrosion). 
n) Corrosión circunferencial tipo canal (Circumferential Grooving Corrosion). 
o) Fisuras circunferenciales por Stress Corrosión Cracking. 
p) Fisuras circunferenciales en cuerpo de tubería y soldaduras. 
q) Fisuras longitudinales en cuerpo de tubería y soldaduras. 
r) Fisuras axiales e indicaciones lineales. 
s) Fisuras en abolladuras. 
t) Fisuras causadas por fatiga. 
u) Fisuras en el pie de la soldadura (Cracks Weld Toe). 
v) Craqueo inducido por hidrógeno (HIC) 
w) Narrow Axial Corrosion. 
x) Selective Seam Corrosion. 
y) Gouging. 
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z) Anomalías en soldaduras circunferenciales, longitudinales y espirales. 
aa) Anomalías relacionadas con la fabricación. 
Con la finalidad de gestionar adecuadamente la ejecución de esta partida es necesario 
desglosarla de la siguiente manera: 
Reporte Final Inspección con Herramientas Geométricas de Alta Resolución (RF IHGAR) 
10.1. RF IHGAR Estación 1 - Estación 5 
10.2. RF IHGAR Estación 5 - Estación 7 
10.3. RF IHGAR Tramo Estación 7 - Estación 9 
10.4. RF IHGAR Estación 9 - Terminal Bayóvar 
10.5. RF IHGAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
10.6. RF IHGAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
10.7. RF IHGAR Tramo Estación Morona - Estación 5 
Reporte Final Inspección con Herramientas Inercial de Alta Resolución (RF IHIAR) 
10.8. RF IHIAR Estación 1 - Estación 5 
10.9. RF IHIAR Estación 5 - Estación 7 
10.10. RF IHIAR Tramo Estación 7 - Estación 9 
10.11. RF IHIAR Estación 9 - Terminal Bayóvar 
10.12. RF IHIAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
10.13. RF IHIAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
10.14. RF IHIAR Tramo Estación Morona - Estación 5 
Reporte Final Inspección con Herramientas Detectoras de Pérdida de Espesor de Alta 
Resolución (RF IHDPEAR) 
10.15. RF IHDPEAR Estación 1 – Estación 5  
10.16. RF IHDPEAR Estación 5 - Estación 7 
10.17. RF IHDPEAR Tramo Estación 7 - Estación 9 
10.18. RF IHDPEAR Estación 9 - Terminal Bayóvar 
10.19. RF IHDPEAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
10.20. RF IHDPEAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
10.21. RF IHDPEAR Tramo Estación Morona - Estación 5 
Reporte Final Inspección con Herramienta Detectora de Fisuras Axial y Circunferenciales 
de Alta Resolución (RF IHDFAC) 
10.22. RF IHDFAC Tramo Estación   - Estación 5 
10.23. RF IHDFAC Estación 5 - Estación 7 
10.24. RF IHDFAC Tramo Estación 7 - Estación 9 
10.25. RF IHDFAC Estación 9 - Terminal Bayóvar 
10.26. RF IHDFAC Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
10.27. RF IHDFAC Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
10.28. RF IHDFAC Tramo Estación Morona - Estación 5 
Reporte Final Tecnologías Combinadas (RF TC) 
10.29. RF TC Tramo Estación 1 - Estación 5 
10.30. RF TC Tramo Estación 5 - Estación 7 
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10.31. RF TC Tramo Estación 7 - Estación 9 
10.32. RF TC Tramo Estación 9 - Terminal Bayóvar 
10.33. RF TC Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
10.34. RF TC Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
10.35. RF TC Tramo Estación Morona - Estación 5 

Partida 11.- Reporte Final Combinado (RFC) 
Los reportes finales del Servicio se elaborarán mediante el análisis combinado de los registros 
de las cinco (05) tecnologías de inspección interna (Geométrica, mapeo inercial, detectora de 
pérdida de espesor, detectora de fisuras con orientación axial y circunferencial), incluirá 
gráficos, interpretaciones, condiciones encontradas, observaciones, conclusiones, 
recomendaciones, y deberán ser integrados por cada tramo de tubería, para ser presentados 
de manera física en tres (03) ejemplares a color y en idioma español (incluye archivos digitales 
de documentos fuentes y escaneo de documentos suscritos/firmados digitalmente), en un plazo 
máximo de treinta (30) días posteriores a la presentación del último Reporte Final por cada 
Tramo de tubería (16” DN, 24” DN y 36” DN), cumpliendo con la clasificación de anomalías 
según las condiciones establecidas en el numeral 9.2.3. del API 1160, incluyendo aquellos 
segmentos de tubería que contengan anomalías que a juicio de los analistas sean priorizadas 
para su intervención.  
El plazo para aprobación por la Administración del Servicio será de diez (10) días hábiles, a 
partir de su correcta presentación. 
Asimismo, estos reportes deberán contener como mínimo la información indicada en el numeral 
7.3 del POF 2016, y el software deberá realizar las tareas indicadas en el numeral 7.3.7 del 
POF 2016, incluyendo la capacidad de exportar los datos de la geometría de la tubería para su 
análisis estructural por el Método del Elemento Finito (FEM), así como gestionar los registros 
de las herramientas de inspecciones internas geométrica, inercial, detectora de pérdida de 
espesor y detectora de fisuras con orientación longitudinal y circunferencial (Raw Data). 
El software deberá permitir gestionar de manera consolidada los registros de las inspecciones 
internas anteriores, tales como: mapeo inercial (análisis de variación multianual), pérdida de 
espesor y geométrica, considerando el emparejamiento de las distancias acumuladas 
(Log_distance) de las corridas y su equivalencia con la Progresiva PETROPERÚ, que 
representa la ubicación clave en el pipetally y otras tablas de indicaciones/componentes. 
El software deberá contener utilitarios para exportar las tablas de datos a formatos estándar 
(*.csv, *.xlsx, *.dbf, entre otros), que permitan su incorporación en softwares de gestión de 
integridad de ductos y deberán ser compatibles con Utility and Pipeline Data Model (UPDM) 
and Pipeline Open Data Standard (PODS) de ESRI. 
Se deberá realizar capacitación y entrenamiento al Personal de Petroperú, incluyendo: 

• Capacitación para dos (02) ingenieros de PETROPERÚ por diez (10) días a cargo de los 
especialistas en el manejo de los “softwares” para la gestión y análisis de los registros de 
las cinco (05) tecnologías de inspección a nivel de usuario final, y la explicación de los 
resultados del “Reporte Final Combinado”. En este periodo de capacitación se incluirá dos 
(02) días para talleres para la revisión de diez (10) casos prácticos de interpretación de 
resultados, cálculos estructurales según procedimientos estándares y análisis combinado 
de registros, así como la generación de reportes con la información necesaria para las 
intervenciones. 

• Entrenamiento de cinco (05) días en las instalaciones de PETROPERÚ, para un máximo 
de diez (10) personas en el uso de los softwares de inspección. 

Por otro lado, se suministrará el hardware (02 Workstation y 02 discos duros NAS) con las 
características necesarias para la gestión adecuada de los registros de las inspecciones, 
mediante el “Software” especializado, permitiendo optimizar la atención de los requerimientos 
de procesamiento y análisis de los registros por cada tecnología y de manera combinada. 
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Con la finalidad de gestionar adecuadamente la ejecución de esta partida es necesario 
desglosarla de la siguiente manera: 
Reporte Final Combinado de Inspecciones Internas de Alta Resolución (RFC IIAR) 
11.1. RFC IIAR Estación 1 - Estación 5 
11.2. RFC IIAR Estación 5 - Estación 7 
11.3. RFC IIAR Tramo Estación 7 - Estación 9 
11.4. RFC IIAR Estación 9 - Terminal Bayóvar 
11.5. RFC IIAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
11.6. RFC IIAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
11.7. RFC IIAR Tramo Estación Morona - Estación 5 

Partida 12.- Estudios Especiales (EE) 
12.1. Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT) 
El Estudio de Evaluación y Gestión de abolladuras en tubería de la inspección geométrica 
deberán incluir gráficos, interpretaciones, condiciones encontradas, observaciones, 
conclusiones, recomendaciones para ser presentados de manera física en tres (03) ejemplares 
a color y en idioma español (incluye archivos digitales de documentos fuentes y escaneo de 
documentos suscritos/firmados digitalmente), en un plazo máximo de sesenta (60) días 
posteriores a la presentación de los Reportes Finales. 
El plazo para aprobación por la Administración del Servicio será de veinte (20) días hábiles, a 
partir de su correcta presentación. 
La evaluación y propuesta de gestión de abolladuras en tuberías se elaborará considerando los 
lineamientos establecidos en la Práctica Recomendada (RP) API 1183, para lo cual se deberá 
desarrollar el estudio de Aptitud para el Servicio (FFS) que considere como mínimo los 
siguientes aspectos: 
1. Métodos adecuados para el procesamiento de los datos colectados por la herramienta de 

inspección geométrica. 
2. Caracterización morfológica de abolladuras. 
3. Identificación y evaluación del grado de deformación y severidad operativa. 
4. Métodos de evaluación estructural de abolladuras (simples, múltiples y combinadas). 
5. Determinación de los intervalos de reinspección y reevaluación. 
6. Medidas para la intervención de abolladuras según prioridad.  
7. Medidas preventivas y de mitigación de riesgos complementarias (reducciones de presión 

y gestión del ciclo de presión). 
8. Establecer las condiciones para atender abolladuras identificadas por la inspección interna 

geométrica, en función de la forma y perfil de la abolladura. 
En la evaluación y propuesta de gestión de abolladuras, se deberá presentar un programa de 
06 años de culminada la inspección para la atención de las anomalías geométricas. 
Con la finalidad de gestionar adecuadamente la ejecución de esta partida es necesario 
desglosarla de la siguiente manera: 
12.1.1. EE EGAT Tramo Estación 1 - Estación 5  
12.1.2. EE EGAT Estación 5 - Estación 7 
12.1.3. EE EGAT Tramo Estación 7 - Estación 9 
12.1.4. EE EGAT Estación 9 - Terminal Bayóvar 
12.1.5. EE EGAT Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
12.1.6. EE EGAT Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
12.1.7. EE EGAT Tramo Estación Morona - Estación 5 

12.2. Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET) 
El Estudio de Movimientos y Esfuerzos en tuberías de la inspección de mapeo inercial deberán 
incluir gráficos, interpretaciones, condiciones encontradas, observaciones, conclusiones, 
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recomendaciones para ser presentados de manera física en tres (03) ejemplares a color y en 
idioma español (incluye archivos digitales de documentos fuentes y escaneo de documentos 
suscritos/firmados digitalmente), en un plazo máximo de sesenta (60) días posteriores a la 
presentación de los Reportes Finales. 
La identificación y evaluación del desplazamiento de la tubería causado por movimientos 
laterales de suelo y cambios en la elevación que compromete la integridad del ducto. 
La estimación de esfuerzos de tracción y compresión que puede provocar rupturas, arrugas, 
pandeo, entre otros, discriminando curvas de construcción. Asimismo, la evaluación de la 
significancia de las áreas de movimiento comprando el resultado de las inspecciones inerciales 
anteriores con una capacidad de detección de cambios leves (≥ 10%), comparación directa de 
las curvaturas y segmentos con sobretensión. 
Se deberá realizar la evaluación detallada de las áreas más importantes (deformación por 
flexión), mediante la investigación sobre cada ubicación de cada segmento con sobresfuerzos, 
incluyendo la revisión de los datos geotécnicos disponibles con la finalidad de definir la causa 
de dicha sobretensión, considerado la revisión de la información relacionada con el contexto 
geográfico de dichos segmentos de tubería, configurando mapas temáticos (carreteras, ríos, 
modelo de elevación digital - DEM y curvas de nivel). 
Por otro lado, se verificará la presencia de otras anomalías (por ejemplo, pérdida de espesor, 
abolladuras, fisuras) dentro de las áreas de deformación por sobretensión y se deberán realizar 
recomendaciones correspondientes de manera oportuna. 
Asimismo, se debe declarar los procedimiento y métodos para el análisis de la deformación por 
flexión, la evaluación de integridad y priorización de secciones de tubería con sobretensiones, 
con el objetivo de recomendar las medidas para eliminar y/o mitigar este tipo de amenaza. 
En el Estudio de Movimientos y Esfuerzos en tuberías, se deberá presentar un programa de 06 
años de culminada la inspección de mapeo inercial para la atención de las áreas cada segmento 
con sobresfuerzos.  
Con la finalidad de gestionar adecuadamente la ejecución de esta partida es necesario 
desglosarla de la siguiente manera: 
12.2.1. EE EMET Tramo Estación 1 - Estación 5  
12.2.2. EE EMET Estación 5 - Estación 7 
12.2.3. EE EMET Tramo Estación 7 - Estación 9 
12.2.4. EE EMET Estación 9 - Terminal Bayóvar 
12.2.5. EE EMET Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
12.2.6. EE EMET Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
12.2.7. EE EMET Tramo Estación Morona - Estación 5 

12.3. Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida de Espesor (FFS) 
Los Estudios de Aptitud para el Servicio (FFS) de los segmentos de tubería con presencia de 
anomalías identificadas por las inspecciones internas deberán ser presentados de manera 
física en tres (03) ejemplares a color y en idioma español (incluye archivos digitales de 
documentos fuentes y escaneo de documentos suscritos/firmados digitalmente), en un plazo 
máximo de sesenta (60) días posteriores a la presentación de los Reportes Finales. 
Deberán evaluarse anomalías que puedan haberse originado durante la fabricación, la 
construcción o durante la etapa operativa, combinando los métodos de evaluación avanzados, 
utilizando los registros de la inspección interna, cálculo de la resistencia remanente de la 
tubería, presión de falla, presión segura o nivel de esfuerzo, considerando los lineamientos 
establecidos en la Práctica Recomendada (RP) API 579-1/ASME FFS-1. 
La evaluación y propuesta del estudio de Aptitud para el Servicio, se elaborará considerando 
como mínimo los siguientes aspectos: 
1. Métodos adecuados para el procesamiento de los datos colectados por la herramienta de 

inspección detectora de pérdida de espesor. 
2. Análisis y segmentación de los ductos según el cálculo de la velocidad de pérdida de 

espesor (numeral 7.5 del POF 2016), tomando en cuenta los registros de inspecciones 
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internas anteriores (ver Tabla 5)   y las inspecciones con ensayos no destructivos (END) 
durante la ejecución del programa de intervenciones. 

3. Evaluación de la capacidad estructural de segmentos de tuberías, considerando el 
pronóstico del crecimiento de las anomalías, para un periodo de seis (06) años, con la 
finalidad de establecer los programas anuales de intervención.  

Se deberá presentar un programa de intervenciones para los próximos seis (06) años de 
culminada la inspección detectora de pérdida de espesor.  
Con la finalidad de gestionar adecuadamente la ejecución de esta partida es necesario 
desglosarla de la siguiente manera: 
12.3.1. EE FFS Tramo Estación 1 - Estación 5  
12.3.2. EE FFS Estación 5 - Estación 7 
12.3.3. EE FFS Tramo Estación 7 - Estación 9 
12.3.4. EE FFS Estación 9 - Terminal Bayóvar 
12.3.5. EE FFS Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
12.3.6. EE FFS Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
12.3.7. EE FFS Tramo Estación Morona - Estación 5 

12.4. Estudios de Anomalías Planares – Fisuras (EAP) 
Los Estudios de Aptitud para el Servicio (FFS) de los segmentos de tubería con presencia de 
anomalías planares (fisuras) identificadas por las inspecciones internas deberán ser 
presentados de manera física en tres (03) ejemplares a color y en idioma español (incluye 
archivos digitales de documentos fuentes y escaneo de documentos suscritos/firmados 
digitalmente), en un plazo máximo de sesenta (60) días posteriores a la presentación de los 
Reportes Finales. 
Deberán evaluarse fisuras que puedan haberse originado durante la fabricación, la 
construcción, mantenimiento o durante la etapa operativa. Asimismo, se identificará los 
mecanismos asociados a fisuras (cracking), que incluya: Stress Corrosion Cracking, fisuras 
asociadas a uniones longitudinales, circunferenciales y helicoidales de construcción, daño por 
hidrogeno, fisuras asociadas a daños mecánicos, combinando los métodos de evaluación 
avanzados para el cálculo de la resistencia remanente de la tubería, presión de falla, los ciclos 
de presión, resistencia, tenacidad del material, presión segura o nivel de esfuerzo, 
considerando los lineamientos establecidos en la Práctica Recomendada (RP) API 1176, para 
establecer el programa de intervenciones para los próximos seis (06) años de culminada la 
inspección detectora de fisuras.  
La evaluación se elaborará considerando como mínimo los siguientes aspectos: 
1. Métodos adecuados para el procesamiento de los datos colectados por la herramienta de 

inspección detectora de fisuras con orientación axial y circunferencial. 
2. Realizar una evaluación de susceptibilidad que incluya una revisión de las características 

de la tubería para determinar la probabilidad potencial y la severidad de la fisuración en 
cada segmento de tubería. 

3. Integración de datos e interacción de amenazas. 
4. Modelado de crecimiento de fisuras, en los diferentes mecanismos de crecimiento tales 

como fatiga, SCC, daño por hidrogeno y determinación del intervalo de reevaluación. 
5. Considerar el análisis de crecimiento de fisuras y segmentación de la tubería, tomando en 

cuenta las condiciones operativas actuales y futuras, ciclos de presión, presión interna y 
otros esfuerzos, así como la caracterización del material (vida a la fatiga, tenacidad a la 
fractura, crecimiento subcrítico y longitud crítica) y registros de los ensayos no destructivos 
ejecutados durante las intervenciones. 

6. Determinación de la vida remanente por cada segmento con presencia de fisuras. 
7. Identificación de otras amenazas que interactúan tales como: abolladuras, ovalidades, 

ondulaciones, arrugas, ranuras y hendiduras axiales y circunferenciales, segmentos con 
sobretensiones, con la finalidad de establecer modelos de crecimiento y el pronóstico de la 
afectación de su capacidad estructural. 

Se deberá presentar un programa de intervenciones para los próximos seis (06) años de 
culminada las inspecciones detectoras de fisuras con orientación axial y circunferencial.  
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Con la finalidad de gestionar adecuadamente la ejecución de esta partida es necesario 
desglosarla de la siguiente manera: 
12.4.1. EE FFS Tramo Estación 1 - Estación 5  
12.4.2. EE FFS Estación 5 - Estación 7 
12.4.3. EE FFS Tramo Estación 7 - Estación 9 
12.4.4. EE FFS Estación 9 - Terminal Bayóvar 
12.4.5. EE FFS Tramo Estación Andoas - KM 11+875 
12.4.6. EE FFS Tramo KM 12+506 - Estación Morona 
12.4.7. EE FFS Tramo Estación Morona - Estación 5 
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APÉNDICE N° 02 
CRONOGRAMA REFERENCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE SERVICIO DEL ONP3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se adjunta formato MS Project.

                                                 
3  El Cronograma del Servicio deberá ser presentado por el Postor ganador de la Buena Pro para la firma de contrato, teniendo en cuenta la optimización de la cantidad de herramientas por cada tecnología de inspección y secuencia de corridas que considere necesarios, para 

asegurar el cumplimiento del objeto del Servicio en el plazo establecido, así como optimizar el movimiento de crudo en todo el sistema de transporte de hidrocarburos líquidos. 



ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 SERVICIO DE INSPECCIÓN INTERNA DEL ONP 710.25 days? Thu 3/12/20 Sun 13/11/22

2 INDAGACIÓN DE MERCADO 20 days Thu 3/12/20 Wed 23/12/20

3 AMPLIACIÓN DE PLAZO INDAGACIÓN DE MERCADO 44 days Wed 23/12/20 Fri 5/02/21 2

4 ACTUALIZACIÓN DE RTM 55 days Fri 5/02/21 Thu 1/04/21 3

5 PROCESO DE ADJUDICACIÓN ABREVIADA 12.3 i ‐ RIESGO 60 days Sun 4/04/21 Thu 3/06/21 4FS+3 days

6 FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 28 days Sun 6/06/21 Sun 4/07/21 5FS+3 days

7 EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN INTERNA DEL ONP 573 days? Mon 15/02/21 Sat 10/09/22 6

8 INICIO DEL SERVICIO 0 days Sun 4/07/21 Sun 4/07/21

9 INICIO ILIS TRAMO II 0 days Sun 4/07/21 Sun 4/07/21 6

10 INICIO ILIS TRAMO I 0 days Sun 4/07/21 Sun 4/07/21 6

11 INICIO ILIS ORN 0 days Sun 4/07/21 Sun 4/07/21 6

12  PREPARACIÓN PARA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS A CAMPO 551.24 days Mon 15/02/21 Sat 20/08/22

13 ANÁLISIS DE MUESTRA DE PRODUCTO PARA CALIBRACIÓN DE UT 170.01 days Mon 10/05/21 Wed 27/10/21

14 ENVÍO DE AMUESTRA DE PRODUCTO A LIMA 5 days Mon 10/05/21 Sat 15/05/21 15SF

15 ENVÍO DE AMUESTRA DE PRODUCTO DE LIMA A OFICINA DEL CONTRATISTA 15 days Sat 15/05/21 Sun 30/05/21 16SF

16 PRUEBAS, SIMULACIONES Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DE DETECCIÓN DE GRIETAS 150 days Sun 30/05/21 Wed 27/10/21 94SF;95SF;183SF;

17 CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EJECUTADAS POR PETROPERU 116.01 days Mon 15/02/21 Fri 11/06/21

18 TRAMO II (36") 106.01 days Mon 15/02/21 Tue 1/06/21

19 MOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLACA Y LIMPIEZA A LIMA 15 days Mon 15/02/21 Tue 2/03/21

20 PREPARACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE HTAS A LA ESTACIÓN 5 10 days Thu 4/03/21 Sun 14/03/21 19

21 CORRIDA DE CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA 36ST5ST7 + ACEPTACIÓN DE RESULTADOS POR CONTRATITA 10 days Mon 15/03/21 Thu 25/03/21 20

22 CORRIDA DE CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA 36ST7ST9 + ACEPTACIÓN DE RESULTADOS POR CONTRATISTA 6 days Thu 22/04/21 Wed 28/04/21

23 CORRIDA DE CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA 36ST9BAY + ACEPTACIÓN DE RESULTADOS POR CONTRATISTA 10 days Sat 22/05/21 Tue 1/06/21

24 TRAMO I (24") 116.01 days Mon 15/02/21 Fri 11/06/21

25 MOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLACA Y LIMPIEZA A LIMA 15 days Mon 15/02/21 Tue 2/03/21

26 PREPARACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE HTAS A LA ESTACIÓN 5 10 days Thu 4/03/21 Sun 14/03/21 25

27 CORRIDA DE CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA 24" 30 days Wed 17/03/21 Fri 16/04/21 26

28 APROBACIÓN/COMENTARIOS DE LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA 24" POR 
CONTRATISTA

10 days Sun 18/04/21 Wed 28/04/21 27

29 Acopio de Crudo 44 days Wed 28/04/21 Fri 11/06/21 28

30 ORN (16") 65.02 days Fri 5/03/21 Mon 10/05/21

31 MOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLACA Y LIMPIEZA A LIMA 15 days Fri 5/03/21 Sat 20/03/21 32SF

32 PREPARACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE HTAS A LA ESTACIÓN 5 10 days Sat 20/03/21 Wed 31/03/21 33SF

33 CORRIDA DE CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA 16STAND‐KM 11+875 + ACEPTACIÓN DE RESULTADOS POR 
CONTRATISTA

1 day Wed 31/03/21 Thu 1/04/21

34 CORRIDA DE CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA 16KM 11+875‐STMOR + ACEPTACIÓN DE RESULTADOS POR 
CONTRATISTA

11 days Wed 31/03/21 Sun 11/04/21 33SS

35 CORRIDA DE CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA 16STMORST5 + ACEPTACIÓN DE RESULTADOS POR 
CONTRATISTA

6 days Sat 10/04/21 Fri 16/04/21 33SS

36 Acopio de Crudo 24 days Fri 16/04/21 Mon 10/05/21 35

37  MOVILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS (PERSONAL) PARA TRAMO II (36") 487.28 days Mon 19/04/21 Sat 20/08/22

38 DISPONIBILIDAD PERSONAL CONTRATISTA EN CAMPO PARA GEORREFERENCIACIÓN DEL TRAMO II 
(36")

104.02 days Sun 13/06/21 Sat 25/09/21

39  1o Ingreso de personal (DGPS de 36ST7EST9) ‐ Grupo 1 28 days Sun 13/06/21 Sun 11/07/21 40SF‐10 days

40  2o Ingreso de personal (DGPS de 36ST9BAY) ‐ Grupo 1 28 days Wed 21/07/21 Wed 18/08/21 41SF‐10 days

41  3o Ingreso de personal (DGPS de 36ST5ST7) ‐ Grupo 1 28 days Sat 28/08/21 Sat 25/09/21 243SF‐10 days

42  3o Ingreso de personal (DGPS de 36ST5ST7) ‐ Grupo 2 28 days Sat 28/08/21 Sat 25/09/21 243SF‐10 days

43 DISPONIBILIDAD PERSONAL CONTRATISTA EN CAMPO PARA INSPECCIÓN Y PRE‐VALIDACIÓN DEL 
TRAMO II (36")

425.25 days Sun 20/06/21 Sat 20/08/22

44 Personal Lanzamiento / Recepción de Herramientas de Inspección 360.2 days Sun 20/06/21 Thu 16/06/22

84 Personal Verificación de Campo 263.13 days Tue 30/11/21 Sat 20/08/22

91  DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS EN LIMA 346.2 days Mon 19/04/21 Fri 1/04/22

92 PREPARACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE HTAS INTELIGENTES 36" A PERÚ 336.2 days Mon 19/04/21 Tue 22/03/22

93 Geométrica de Alta Resolución (Hta) 49 days Mon 19/04/21 Mon 7/06/21 98SF

94 Detectora de Pérdida de Espesor  y Mapeo Inercial de Alta Resolución (Htas) 60 days Tue 20/07/21 Sat 18/09/21 99SF

95 Detección de Fisuras en el sentido Axial Alta Resolución (Hta) 60 days Wed 27/10/21 Sun 26/12/21 100SF

96 Detección de Fisuras en el sentido Circunferencial Alta Resolución (Hta) 60 days Fri 21/01/22 Tue 22/03/22 101SF

97 Prueba y Preparación de Herramientas de 36" para Traslado a la Estación 5 297.17 days Mon 7/06/21 Fri 1/04/22

98 36" Herramienta de Inspección Geométrica de Alta Resolución (Hta) 10 days Mon 7/06/21 Fri 18/06/21 194SF

99 36" Herramienta de Inspección Detectora de Pérdida de Espesor de Alta Resolución + Módulo 
Inercial (Hta)

10 days Sat 18/09/21 Tue 28/09/21 241SF

100 36" Herramienta Combinada de Inspección para Detección de Fisuras Axiales (Hta) 10 days Sun 26/12/21 Wed 5/01/22 297SF

101 36" Herramienta Combinada de Inspección para Detección de Fisuras Circunferenciales (Hta) 10 days Tue 22/03/22 Fri 1/04/22 347SF

102  MOVILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA TRAMO I (24") 408.17 days Sat 27/03/21 Tue 10/05/22

103 DISPONIBILIDAD PERSONAL CONTRATISTA EN CAMPO PARA GEORREFERENCIACIÓN DEL TRAMO I 
(24")

104.02 days Mon 10/05/21 Sun 22/08/21

104  1o Ingreso de personal (DGPS de 24ST1ST5) ‐ Grupo 3 28 days Mon 10/05/21 Mon 7/06/21 105SF‐10 days

105  2o Ingreso de personal (DGPS de 24ST1ST5) ‐ Grupo 3 28 days Thu 17/06/21 Thu 15/07/21 106SF‐10 days

106  3o Ingreso de personal (DGPS de 24ST1ST5) ‐ Grupo 3 28 days Sun 25/07/21 Sun 22/08/21 416SF‐10 days

107 DISPONIBILIDAD PERSONAL CONTRATISTA EN CAMPO PARA INSPECCIÓN DEL TRAMO I (24") 333.12 days Fri 11/06/21 Tue 10/05/22

108 1o Ingreso de personal (lanzamiento de Geométrica de Alta Resolución ‐ 24ST1ST5) 5 days Fri 11/06/21 Wed 16/06/21 399SF‐2 edays

109 2o Ingreso de personal (recepción de Geométrica de Alta Resolución ‐ 24ST1ST5) 5 days Fri 16/07/21 Wed 21/07/21 401FS‐2 edays

110 3o ingreso de personal (Lanzamiento Detectora de Pérdida de Espesor HR + Mapeo Inercial de Alta 
Resolución ‐24ST1ST5)

6 days Tue 24/08/21 Mon 30/08/21 416SF‐2 edays

111 4o ingreso de personal (Recepción Detectora de Pérdida de Espesor HR + Mapeo Inercial de Alta 
Resolución ‐24ST1ST5)

6 days Wed 29/09/21 Tue 5/10/21 418FS‐2 edays

112 5o ingreso de personal (Lanzamiento Detección de Fisuras ‐ 24ST1ST5) 6 days Fri 28/01/22 Thu 3/02/22 436SF‐2 edays;454

113 6o ingreso de personal (Verificación preliminar del Detectora de Pérdida de Espesor HR + Mapeo 
Inercial de Alta Resolución ‐ 24ST1ST5)

20 days Sun 14/11/21 Sat 4/12/21 424SS‐2 edays

114 7o ingreso de personal (Recepción  de Inspección de Detección de Fisuras ‐ 24ST1ST5) 6 days Sat 5/03/22 Fri 11/03/22 438FS‐2 edays;456

115 8o ingreso de personal (Verificación preliminar Detección de Fisuras ‐ 24ST1ST5) 20 days Wed 20/04/22 Tue 10/05/22 444SS‐2 edays;462

116  DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS EN LIMA 307.11 days Sat 27/03/21 Sat 29/01/22

117 PREPARACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE HTAS INTELIGENTES 24" A PERÚ 292.11 days Sat 27/03/21 Fri 14/01/22

118 Geométrica de Alta Resolución (Hta) 60 days Sat 27/03/21 Wed 26/05/21 123SF

119 Detectora de Pérdida de Espesor de Alta Resolución + Mapeo Inercial de Alta Resolución (Htas) 60 days Thu 10/06/21 Tue 10/08/21 124SF

120 Detección de Fisuras en el sentido Axial Alta Resolución (Hta) 60 days Wed 27/10/21 Sun 26/12/21 125SF;16

121 Detección de Fisuras en el sentido  Circunferencial Alta Resolución (Hta) 60 days Mon 15/11/21 Fri 14/01/22 126SF;16

122 Prueba y Preparación de Herramientas DE 24" para Traslado a la Estación 5 247.07 days Wed 26/05/21 Sat 29/01/22

123 24" Herramienta de Inspección Geométrica de Alta Resolución 15 days Wed 26/05/21 Fri 11/06/21 397SF
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

124 24" Herramienta de Inspección Detectora de Pérdida de Espesor de Alta Resolución + Mapeo 
Inercial de Alta Resolución

15 days Tue 10/08/21 Wed 25/08/21 414SF

125 24" Herramienta de Inspección para Detección de Fisuras Axiales 15 days Sun 31/10/21 Mon 15/11/21 434SF

126 24" Herramienta de Inspección para Detección de Fisuras Circunferenciales 15 days Fri 14/01/22 Sat 29/01/22 452SF

127  MOVILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS (PERSONAL) PARA ORN (16") 551.24 days Mon 15/02/21 Sat 20/08/22

128 DISPONIBILIDAD PERSONAL CONTRATISTA EN CAMPO PARA GEORREFERENCIACIÓN DEL ORN (16") 28 days Mon 15/02/21 Mon 15/03/21

129  1o Ingreso de personal (DGPS de 16STANDSTMOR) ‐ Grupo 1 28 days Mon 15/02/21 Mon 15/03/21

130  2o Ingreso de personal (DGPS de 16STANDSTMOR) ‐ Grupo 1 28 days Mon 15/02/21 Mon 15/03/21

131  3o Ingreso de personal (DGPS de 16STMORST5) ‐ Grupo 2 28 days Mon 15/02/21 Mon 15/03/21

132 DISPONIBILIDAD PERSONAL CONTRATISTA EN CAMPO PARA INSPECCIÓN Y PRE‐VALIDACIÓN DEL ORN 
(16")

470.24 days Fri 7/05/21 Sat 20/08/22

133 Personal Lanzamiento / Recepción de Herramientas de Inspección 405.19 days Fri 7/05/21 Thu 16/06/22

173 Personal Verificación de Campo 263.13 days Tue 30/11/21 Sat 20/08/22

180  DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS EN LIMA 179.03 days Thu 4/03/21 Mon 30/08/21

181 PREPARACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE HTAS INTELIGENTES 16" A PERÚ 169.03 days Thu 4/03/21 Fri 20/08/21

182 Geométrica (Hta) 49 days Thu 4/03/21 Thu 22/04/21 187SF

183 Detectora de Pérdida de Espesor y Mapeo Inercial (Htas) 60 days Fri 2/04/21 Wed 2/06/21 188SF

184 Detección de Fisuras en el sentido Axial (Hta) 60 days Wed 12/05/21 Sun 11/07/21 189SF

185 Detección de Fisuras en el sentido Circunferencial (Hta) 60 days Mon 21/06/21 Fri 20/08/21 190SF

186 Prueba y Preparación de Herramientas de 16" para Traslado a la Estación 5 130 days Thu 22/04/21 Mon 30/08/21

187 16" Herramienta de Inspección Geométrica (Hta) 10 days Thu 22/04/21 Mon 3/05/21 470SF

188 16" Herramienta de Inspección Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial (Hta) 10 days Wed 2/06/21 Sat 12/06/21 516SF

189 16" Herramienta Combinada de Inspección para Detección de Fisuras Axiales (Hta) 10 days Sun 11/07/21 Wed 21/07/21 573SF

190 16" Herramienta Combinada de Inspección para Detección de Fisuras Circunferenciales (Hta) 10 days Fri 20/08/21 Mon 30/08/21 624SF

191  EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CAMPO E INFORMES 552.25 days Mon 3/05/21 Sun 6/11/22

192 INSPECCIONES TRAMO II (36") 506.25 days Fri 18/06/21 Sun 6/11/22

193 ETAPA 1 (Geometria) 210.1 days Fri 18/06/21 Fri 14/01/22

194  Traslado de Herramienta hacia Estación 5 (Geométrica) 7 days Fri 18/06/21 Fri 25/06/21 196SF

195 Estación 5 a Estación 7, 36" X 212km (36ST5ST7) 139.05 days Fri 25/06/21 Thu 11/11/21

196 Lanzamiento Hta. Geométrica E5 0 days Fri 25/06/21 Fri 25/06/21

197 Corrida Hta Geométrica  10 days Fri 25/06/21 Mon 5/07/21 196

198 Recepción Hta. Geométrica E7 0 days Mon 5/07/21 Mon 5/07/21 197

199 Informe de Campo  2 days Mon 5/07/21 Wed 7/07/21 198

200 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Wed 7/07/21 Wed 14/07/21 199

201 Informe Preliminar Geométrico 30 days Wed 14/07/21 Fri 13/08/21 200

202 Presentación Informe Preliminar Geométrico E5‐E7 0 days Fri 13/08/21 Fri 13/08/21 201

203 Informe Final Geométrico 30 days Fri 13/08/21 Sun 12/09/21 202

204 Presentación Informe Final Geométrico E5‐E7 0 days Sun 12/09/21 Sun 12/09/21 203

205 Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT) E5‐E7 60 days Sun 12/09/21 Thu 11/11/21 204

206 Presentación Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT) E5 ‐ E7 0 days Thu 11/11/21 Thu 11/11/21 205

207 Acopio de Crudo 24 days Mon 5/07/21 Thu 29/07/21 198

208 Estación 9 a Bayovar, 36" X 207km (36ST9BAY) 161.07 days Wed 7/07/21 Wed 15/12/21

209 Transporte Hta. Geométrica de E7 a E9 1 day Wed 7/07/21 Thu 8/07/21 199

210 Lanzamiento Hta. Geométrica E9 0 days Thu 29/07/21 Thu 29/07/21 209;207

211 Corrida de la Hta Geométrica 10 days Thu 29/07/21 Sun 8/08/21 210

212 Recepción Hta. Geométrica BAY 0 days Sun 8/08/21 Sun 8/08/21 211

213 Informe de Campo  2 days Sun 8/08/21 Tue 10/08/21 212

214 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Tue 10/08/21 Tue 17/08/21 213

215 Informe Preliminar Geométrico 30 days Tue 17/08/21 Thu 16/09/21 214

216 Presentación Informe Preliminar Geométrico E9‐BAY 0 days Thu 16/09/21 Thu 16/09/21 215

217 Informe Final Geométrico 30 days Thu 16/09/21 Sat 16/10/21 216

218 Presentación Informe Final Geométrico E9‐BAY 0 days Sat 16/10/21 Sat 16/10/21 217

219 Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT) E9‐BAY 60 days Sat 16/10/21 Wed 15/12/21 218

220 Presentación Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT) E9 ‐ BAY 0 days Wed 15/12/21 Wed 15/12/21 219

221 Acopio de Crudo 24 days Sun 8/08/21 Wed 1/09/21 212

222 Estación 7 a Estación 9, 36" X 130km (36ST9BAY) 159.07 days Sun 8/08/21 Fri 14/01/22

223 Transporte Hta. Geométrica de E7 a E9 1 day Sun 8/08/21 Mon 9/08/21 212

224 Lanzamiento Hta. Geométrica E7 0 days Wed 1/09/21 Wed 1/09/21 223;221

225 Corrida de la Hta Geométrica 6 days Wed 1/09/21 Tue 7/09/21 224

226 Recepción Hta. Geométrica E9 0 days Tue 7/09/21 Tue 7/09/21 225

227 Informe de Campo  2 days Tue 7/09/21 Thu 9/09/21 226

228 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Thu 9/09/21 Thu 16/09/21 227

229 Informe Preliminar Geométrico 30 days Thu 16/09/21 Sat 16/10/21 228

230 Presentación Informe Preliminar Geométrico E7‐E9 0 days Sat 16/10/21 Sat 16/10/21 229

231 Informe Final Geométrico 30 days Sat 16/10/21 Mon 15/11/21 230

232 Presentación Informe Final Geométrico E7‐E9 0 days Mon 15/11/21 Mon 15/11/21 231

233 Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT) E7‐E9 60 days Mon 15/11/21 Fri 14/01/22 232

234 Presentación Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT) E7‐E9 0 days Fri 14/01/22 Fri 14/01/22 233

235 Acopio de Crudo 28 days Tue 7/09/21 Tue 5/10/21 226

236 REPAROS DE RESTRICCIONES (si es necesario) 94.04 days Wed 14/07/21 Sat 16/10/21

237 Estación 5 a Estación 7, 36" X 212km (36ST5ST7) 30 days Wed 14/07/21 Fri 13/08/21 199FS+7 days

238 Estación 9 a Bayovar, 36" X 207km (36ST9BAY) 30 days Tue 17/08/21 Thu 16/09/21 213FS+7 days

239 Estación 7 a Estación 9, 36" X 130km (36ST7ST9) 30 days Thu 16/09/21 Sat 16/10/21 227FS+7 days

240 ETAPA 2 (Inspección Detectora de Pérdida de Espesor  + Mapeo Inercial) 214.09 days Tue 28/09/21 Sat 30/04/22

241  Traslado de Herramienta hacia Estación 5 (Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial) 7 days Tue 28/09/21 Tue 5/10/21 243SF

242 Estación 5 a Estación 7, 36" X 212km (36ST5ST7) 139.1 days Tue 5/10/21 Mon 21/02/22

243 Lanzamiento Hta. Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial E5 0 days Tue 5/10/21 Tue 5/10/21 237;235

244 Corrida de la Hta Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 10 days Tue 5/10/21 Fri 15/10/21 243

245 Recepción Hta. Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial E7 0 days Fri 15/10/21 Fri 15/10/21 244

246 Informe de Campo  2 days Fri 15/10/21 Sun 17/10/21 245

247 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Sun 17/10/21 Sun 24/10/21 246

248 Informe Preliminar Detectora de Pérdida de Espesor 30 days Sun 24/10/21 Tue 23/11/21 247

249 Presentación Informe Preliminar Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial E5‐E7 0 days Tue 23/11/21 Tue 23/11/21 248

250 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Tue 23/11/21 Tue 30/11/21 249

251 Verificación en Campo 20 days Tue 30/11/21 Mon 20/12/21 250

252 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Mon 20/12/21 Mon 27/12/21 251

253 Informe Final Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 30 days Tue 23/11/21 Thu 23/12/21 249

254 Presentación Informe Final Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial E5‐E7 0 days Thu 23/12/21 Thu 23/12/21 253

255 Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida de Espesor (FFS) 60 days Thu 23/12/21 Mon 21/02/22 254
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

256 Presentación Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida de Espesor (FFS) E5‐E7 0 days Mon 21/02/22 Mon 21/02/22 255

257 Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET) E5‐E7 60 days Thu 23/12/21 Mon 21/02/22 253

258 Presentación Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET) E5‐E7 0 days Mon 21/02/22 Mon 21/02/22 257

259 Acopio de Crudo 24 days Fri 15/10/21 Mon 8/11/21 245

260 Estación 7 a Estación 9, 36" X 130km (36ST7ST9) 135.09 days Mon 8/11/21 Wed 23/03/22

261 Lanzamiento Hta. Detectora de Pérdida de Espesor  + Mapeo Inercial E7 0 days Mon 8/11/21 Mon 8/11/21 259

262 Corrida de la Hta Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 6 days Mon 8/11/21 Sun 14/11/21 261

263 Recepción Hta. Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial E9 0 days Sun 14/11/21 Sun 14/11/21 262

264 Informe de Campo  2 days Sun 14/11/21 Tue 16/11/21 263

265 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Tue 16/11/21 Tue 23/11/21 264

266 Informe Preliminar Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 30 days Tue 23/11/21 Thu 23/12/21 265

267 Presentación Informe Preliminar Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial E7‐E9 0 days Thu 23/12/21 Thu 23/12/21 266

268 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Thu 23/12/21 Thu 30/12/21 266

269 Verificación en Campo 20 days Thu 30/12/21 Wed 19/01/22 268

270 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Wed 19/01/22 Wed 26/01/22 269

271 Informe Final Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 30 days Thu 23/12/21 Sat 22/01/22 267

272 Presentación Informe Final Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial E7‐E9 0 days Sat 22/01/22 Sat 22/01/22 271

273 Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida de Espesor (FFS) 60 days Sat 22/01/22 Wed 23/03/22 272

274 Presentación Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida de Espesor (FFS) E7‐E9 0 days Wed 23/03/22 Wed 23/03/22 273

275 Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET) 60 days Sat 22/01/22 Wed 23/03/22 272

276 Presentación Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET) E7‐E9 0 days Wed 23/03/22 Wed 23/03/22 275

277 Acopio de Crudo 28 days Sun 14/11/21 Sun 12/12/21 263

278 Estación 9 a Bayovar, 36" X 207km (36ST9BAY) 139.05 days Sun 12/12/21 Sat 30/04/22

279 Lanzamiento Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial E9 0 days Sun 12/12/21 Sun 12/12/21 277;238

280 Corrida de la Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 10 days Sun 12/12/21 Wed 22/12/21 279

281 Recepción Hta. Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial BAY 0 days Wed 22/12/21 Wed 22/12/21 280

282 Informe de Campo  2 days Wed 22/12/21 Fri 24/12/21 281

283 Envío de Datos ILI Al Contratista 7 days Fri 24/12/21 Fri 31/12/21 282

284 Informe Preliminar Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial E9‐BAY 30 days Fri 31/12/21 Sun 30/01/22 283

285 Presentación Informe Preliminar MFL‐Axial Ultra E9‐BAY 0 days Sun 30/01/22 Sun 30/01/22 284

286 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Sun 30/01/22 Sun 6/02/22 285

287 Verificación en Campo 20 days Sun 6/02/22 Sat 26/02/22 286

288 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Sat 26/02/22 Sat 5/03/22 287

289 Informe Final Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 30 days Sun 30/01/22 Tue 1/03/22 285

290 Presentación Informe Final Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial  E9‐BAY 0 days Tue 1/03/22 Tue 1/03/22 289

291 Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida de Espesor (FFS) 60 days Tue 1/03/22 Sat 30/04/22 290

292 Presentación Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida de Espesor (FFS) E9‐BAY 0 days Sat 30/04/22 Sat 30/04/22 291

293 Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET) 60 days Tue 1/03/22 Sat 30/04/22 290

294 Presentación Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET) E9‐BAY 0 days Sat 30/04/22 Sat 30/04/22 293

295 Acopio de Crudo 21 days Wed 22/12/21 Wed 12/01/22 281

296 ETAPA 3 (Inspección de Detección Fisuras Axiales) 218.09 days Wed 5/01/22 Thu 11/08/22

297  Traslado de Herramienta hacia Estación 5 (Hta de Detección de Fisuras Axial) 7 days Wed 5/01/22 Wed 12/01/22 299SF

298 Estación 5 a Estación 7, 36" X 212km (36ST5ST7) 154.07 days Wed 12/01/22 Wed 15/06/22

299 Lanzamiento Hta. Detección de Fisuras Axiales E5 0 days Wed 12/01/22 Wed 12/01/22 295

300 Corrida de la Hta. Detección de Fisuras Axiales 10 days Wed 12/01/22 Sat 22/01/22 299

301 Recepción Hta. Detección de Fisuras Axiales E7 0 days Sat 22/01/22 Sat 22/01/22 300

302 Informe de Campo  2 days Sat 22/01/22 Mon 24/01/22 301

303 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Mon 24/01/22 Mon 31/01/22 302

304 Informe Preliminar Detección de Fisuras Axiales 30 days Mon 31/01/22 Wed 2/03/22 303

305 Presentación Informe Preliminar Detección de Fisuras Axiales E5‐E7 0 days Wed 2/03/22 Wed 2/03/22 304

306 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Wed 2/03/22 Wed 9/03/22 305

307 Verificación en Campo 20 days Wed 9/03/22 Tue 29/03/22 306

308 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Tue 29/03/22 Tue 5/04/22 307

309 Informe Final Detección de Fisuras Axiales 45 days Wed 2/03/22 Sat 16/04/22 305

310 Presentación Informe Final Detección de Fisuras Axiales E5‐E7 0 days Sat 16/04/22 Sat 16/04/22 309

311 Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 60 days Sat 16/04/22 Wed 15/06/22 310

312 Presentación Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) E5‐E7 0 days Wed 15/06/22 Wed 15/06/22 311

313 Acopio de Crudo 19 days Sat 22/01/22 Thu 10/02/22 301

314 Estación 7 a Estación 9, 36" X 130km (36ST7ST9) 150.06 days Thu 10/02/22 Sun 10/07/22

315 Lanzamiento Hta. Detección de Fisuras Axiales E7 0 days Thu 10/02/22 Thu 10/02/22 313

316 Corrida de la Hta. Detección de Fisuras Axiales 6 days Thu 10/02/22 Wed 16/02/22 315

317 Recepción Hta. Detección de Fisuras Axiales E9 0 days Wed 16/02/22 Wed 16/02/22 316

318 Informe de Campo  2 days Wed 16/02/22 Fri 18/02/22 317

319 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Fri 18/02/22 Fri 25/02/22 318

320 Informe Preliminar Detección de Fisuras Axiales 30 days Fri 25/02/22 Sun 27/03/22 319

321 Presentación Informe Preliminar Detección de Fisuras Axiales E7‐E9 0 days Sun 27/03/22 Sun 27/03/22 320

322 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Sun 27/03/22 Sun 3/04/22 321

323 Verificación en Campo 20 days Sun 3/04/22 Sat 23/04/22 322

324 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Sat 23/04/22 Sat 30/04/22 323

325 Informe Final UTCD  Detección de Fisuras Axiales E7‐E9 45 days Sun 27/03/22 Wed 11/05/22 321

326 Presentación Informe Final Detección de Fisuras Axiales E7‐E9 0 days Wed 11/05/22 Wed 11/05/22 325

327 Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 60 days Wed 11/05/22 Sun 10/07/22 326

328 Presentación de Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 0 days Sun 10/07/22 Sun 10/07/22 327

329 Acopio de Crudo 22 days Wed 16/02/22 Thu 10/03/22 317

330 Estación 9 a Bayovar, 36" X 207km (36ST9BAY) 154.07 days Thu 10/03/22 Thu 11/08/22

331 Lanzamiento Hta. Detección de Fisuras Axiales E9 0 days Thu 10/03/22 Thu 10/03/22 329

332 Corrida de la Hta. Detección de Fisuras Axiales 10 days Thu 10/03/22 Sun 20/03/22 331

333 Recepción Hta. Detección de Fisuras Axiales BAY 0 days Sun 20/03/22 Sun 20/03/22 332

334 Informe de Campo  2 days Sun 20/03/22 Tue 22/03/22 333

335 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Tue 22/03/22 Tue 29/03/22 334

336 Informe Preliminar Detección de Fisuras Axiales 30 days Tue 29/03/22 Thu 28/04/22 335

337 Presentación Informe Preliminar Detección de Fisuras Axiales E9‐BAY 0 days Thu 28/04/22 Thu 28/04/22 336

338 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Thu 28/04/22 Thu 5/05/22 337

339 Verificación en Campo 20 days Thu 5/05/22 Wed 25/05/22 338

340 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Wed 25/05/22 Wed 1/06/22 339

341 Informe Final Detección de Fisuras Axiales 45 days Thu 28/04/22 Sun 12/06/22 337

342 Presentación Informe Final Detección de Fisuras Axial E9‐BAY 0 days Sun 12/06/22 Sun 12/06/22 341

343 Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 60 days Sun 12/06/22 Thu 11/08/22 342
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

344 Presentación de Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 0 days Thu 11/08/22 Thu 11/08/22 343

345 Acopio de Crudo 19 days Sun 20/03/22 Fri 8/04/22 333

346 ETAPA 4 (Inspección de Detección Fisurs Circunferencial) 219.09 days Fri 1/04/22 Sun 6/11/22

347  Traslado de Herramienta hacia Estación 5 (Hta de Detección de Fisuras Circunferencial) 7 days Fri 1/04/22 Fri 8/04/22 349SF

348 Estación 5 a Estación 7, 36" X 212km (36ST5ST7) 154.07 days Fri 8/04/22 Fri 9/09/22

349 Lanzamiento Hta. Detección de Fisuras Circunferencial E5 0 days Fri 8/04/22 Fri 8/04/22 345

350 Corrida de la Hta. Detección de Fisuras Circunferencial 10 days Fri 8/04/22 Mon 18/04/22 349

351 Recepción Hta. Detección de Fisuras Circunferencial E7 0 days Mon 18/04/22 Mon 18/04/22 350

352 Informe de Campo  2 days Mon 18/04/22 Wed 20/04/22 351

353 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Wed 20/04/22 Wed 27/04/22 352

354 Informe Preliminar Detección Fisuras Circunferencial 30 days Wed 27/04/22 Fri 27/05/22 353

355 Presentación Informe Preliminar Detección Fisuras Circunferencial E5‐E7 0 days Fri 27/05/22 Fri 27/05/22 354

356 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Fri 27/05/22 Fri 3/06/22 355

357 Verificación en Campo 20 days Fri 3/06/22 Thu 23/06/22 356

358 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Thu 23/06/22 Thu 30/06/22 357

359 Informe Final Detección Fisuras Circunferencial 45 days Fri 27/05/22 Mon 11/07/22 355

360 Presentación Informe Final Detección Fisurs Circunferencial E5‐E7 0 days Mon 11/07/22 Mon 11/07/22 359

361 Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 60 days Mon 11/07/22 Fri 9/09/22 360

362 Presentación de Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 0 days Fri 9/09/22 Fri 9/09/22 361

363 Acopio de Crudo 19 days Mon 18/04/22 Sat 7/05/22 351

364 Estación 7 a Estación 9, 36" X 130km (36ST7ST9) 150.06 days Sat 7/05/22 Tue 4/10/22

365 Lanzamiento Hta. Detección de Fisuras Circunferencial E7 0 days Sat 7/05/22 Sat 7/05/22 363

366 Corrida de la Hta. Detección de Fisuras Circunferencial 6 days Sat 7/05/22 Fri 13/05/22 365

367 Recepción Hta. Detección de Fisuras Circunferencial E9 0 days Fri 13/05/22 Fri 13/05/22 366

368 Informe de Campo  2 days Fri 13/05/22 Sun 15/05/22 367

369 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Sun 15/05/22 Sun 22/05/22 368

370 Informe Preliminar Detección Fisurs Circunferencial 30 days Sun 22/05/22 Tue 21/06/22 369

371 Presentación Informe Preliminar Detección Fisurs Circunferencial E7‐E9 0 days Tue 21/06/22 Tue 21/06/22 370

372 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Tue 21/06/22 Tue 28/06/22 371

373 Verificación en Campo 20 days Tue 28/06/22 Mon 18/07/22 372

374 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Mon 18/07/22 Mon 25/07/22 373

375 Informe Final Detección Fisuras Circunferencial E7‐E9 45 days Tue 21/06/22 Fri 5/08/22 371

376 Presentación Informe Final Detección Fisuras Circunferencial E7‐E9  0 days Fri 5/08/22 Fri 5/08/22 375

377 Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 60 days Fri 5/08/22 Tue 4/10/22 376

378 Presentación Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 0 days Tue 4/10/22 Tue 4/10/22 377

379 Acopio de Crudo 23 days Fri 13/05/22 Sun 5/06/22 367

380 Estación 9 a Bayovar, 36" X 207km (36ST9BAY) 154.07 days Sun 5/06/22 Sun 6/11/22

381 Lanzamiento Hta. Detección de Fisuras Circunferencial E9 0 days Sun 5/06/22 Sun 5/06/22 379

382 Corrida de la Hta. Detección de Fisuras Circunferencial 10 days Sun 5/06/22 Wed 15/06/22 381

383 Recepción Hta. Detección de Fisuras Circunferencial BAY 0 days Wed 15/06/22 Wed 15/06/22 382

384 Informe de Campo  2 days Wed 15/06/22 Fri 17/06/22 383

385 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Fri 17/06/22 Fri 24/06/22 384

386 Informe Preliminar Detección Fisuras Circunferencial 30 days Fri 24/06/22 Sun 24/07/22 385

387 Presentación Informe Preliminar Detección de Fisuras Circunferencial E9‐BAY 0 days Sun 24/07/22 Sun 24/07/22 386

388 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Sun 24/07/22 Sun 31/07/22 387

389 Verificación en Campo 20 days Sun 31/07/22 Sat 20/08/22 388

390 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Sat 20/08/22 Sat 27/08/22 389

391 Informe Final Detección Fisuras Circunferencial 45 days Sun 24/07/22 Wed 7/09/22 387

392 Presentación Informe Final Detección de Fisuras Circunferencial E9‐BAY 0 days Wed 7/09/22 Wed 7/09/22 391

393 Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 60 days Wed 7/09/22 Sun 6/11/22 392

394 Presentación Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 0 days Sun 6/11/22 Sun 6/11/22 393

395 INSPECCIONES TRAMO I (24") 413.14 days Fri 11/06/21 Fri 29/07/22

396 ETAPA 1 (Geometria) 166.07 days Fri 11/06/21 Wed 24/11/21

397  Traslado de Herramienta hacia Estación 1 (Geométrica) 7 days Fri 11/06/21 Fri 18/06/21 399SS‐7 days

398 Estación 1 a Estación 5, 24" X 306km (24ST1ST5) 159.07 days Fri 18/06/21 Wed 24/11/21

399 Lanzamiento Hta. Geométrica E1 0 days Fri 18/06/21 Fri 18/06/21 29FS+7 days

400 Corrida de la Hta. Geométrica 30 days Fri 18/06/21 Sun 18/07/21 399

401 Recepción Hta. Geométrica E5 0 days Sun 18/07/21 Sun 18/07/21 400

402 Informe de Campo  2 days Sun 18/07/21 Tue 20/07/21 400

403 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Tue 20/07/21 Tue 27/07/21 402

404 Informe Preliminar Geométrico 30 days Tue 27/07/21 Thu 26/08/21 403

405 Presentación Informe Preliminar Geométrico E1‐E5 0 days Thu 26/08/21 Thu 26/08/21 404

406 Informe Final Geométrico 30 days Thu 26/08/21 Sat 25/09/21 405

407 Presentación Informe Final Geométrico E1‐E5 0 days Sat 25/09/21 Sat 25/09/21 406

408 Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT)  60 days Sat 25/09/21 Wed 24/11/21 407

409 Presentación Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT) E1‐E5 0 days Wed 24/11/21 Wed 24/11/21 408

410 Acopio de Crudo 44 days Sun 18/07/21 Tue 31/08/21 401

411 REPAROS DE RESTRICCIONES (si es necesario) 30.02 days Wed 28/07/21 Fri 27/08/21

412 Estación 1 a Estación 5, 24" X 306km (24ST1ST5) 30 days Wed 28/07/21 Fri 27/08/21 402FS+8 days

413 ETAPA 2 (Inspección Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial) 166.12 days Wed 25/08/21 Mon 7/02/22

414  Traslado de Herramienta hacia Estación 1 (MFL‐Axial e Inercial) 7 days Wed 25/08/21 Wed 1/09/21 416SF

415 Estación 1 a Estación 5, 24" X 306km (24ST1ST5) 159.11 days Wed 1/09/21 Mon 7/02/22

416 Lanzamiento Hta. Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial E1 0 days Wed 1/09/21 Wed 1/09/21 410FS+1 day

417 Corridas de la Hta. Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 30 days Wed 1/09/21 Fri 1/10/21 416

418 Recepción Hta. Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial E5 0 days Fri 1/10/21 Fri 1/10/21 417

419 Informe de Campo  2 days Fri 1/10/21 Sun 3/10/21 418

420 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Sun 3/10/21 Sun 10/10/21 419

421 Informe Preliminar Inspección Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 30 days Sun 10/10/21 Tue 9/11/21 420

422 Presentación Informe Preliminar Inspección Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 
E1‐E5

0 days Tue 9/11/21 Tue 9/11/21 421

423 Envío de Datos ILI al Contratista de informe de puntos de verificación en campo 7 days Tue 9/11/21 Tue 16/11/21 422

424 Verificación en Campo 20 days Tue 16/11/21 Mon 6/12/21 423

425 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Mon 6/12/21 Mon 13/12/21 424

426 Informe Final Inspección Detectora de Pérdida de Espesor  + Mapeo Inercial 30 days Tue 9/11/21 Thu 9/12/21 422

427 Presentación Informe Final Inspección Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial E1‐E5 0 days Thu 9/12/21 Thu 9/12/21 426

428 Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida de Espesor (FFS) 60 days Thu 9/12/21 Mon 7/02/22 427

429 Presentación Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida de Espesor (FFS) E1‐E5 0 days Mon 7/02/22 Mon 7/02/22 428

430 Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET) 60 days Thu 9/12/21 Mon 7/02/22 427

431 Presentación Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET) E1‐E5 0 days Mon 7/02/22 Mon 7/02/22 430

432 Acopio de Crudo 44 days Fri 1/10/21 Sun 14/11/21 418
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

433 ETAPA 3 (Inspección Ultrasonido de Detección Fisuras Axial) 181.08 days Mon 15/11/21 Sun 15/05/22

434  Traslado de Herramienta hacia Estación 1 7 days Mon 15/11/21 Mon 22/11/21 436SF

435 Estación 1 a Estación 5, 24" X 306km (24ST1ST5) 174.08 days Mon 22/11/21 Sun 15/05/22

436 Lanzamiento Hta. Detección de Fisuras  Axiales E1 0 days Mon 22/11/21 Mon 22/11/21 432FS+8 days

437 Corridas de la Hta. De Detección de Fisuras Axiales 30 days Mon 22/11/21 Wed 22/12/21 436

438 Recepción Hta. Detección de Fisuras E5 0 days Wed 22/12/21 Wed 22/12/21 437

439 Informe de Campo  2 days Wed 22/12/21 Fri 24/12/21 438

440 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Fri 24/12/21 Fri 31/12/21 439

441 Informe Preliminar Detección de Fisuras Axiales 30 days Fri 31/12/21 Sun 30/01/22 440

442 Presentación Informe Preliminar  Detección de Fisuras Axiales E1‐E5 0 days Sun 30/01/22 Sun 30/01/22 441

443 Envío de Datos ILI a Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Sun 30/01/22 Sun 6/02/22 442

444 Verificación en Campo 20 days Sun 6/02/22 Sat 26/02/22 443

445 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Sat 26/02/22 Sat 5/03/22 444

446 Informe Final Detección de Fisuras Axiales 45 days Sun 30/01/22 Wed 16/03/22 442

447 Presentación Informe Final Detección de Fisuras Axiales E1‐E5 0 days Wed 16/03/22 Wed 16/03/22 446

448 Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 60 days Wed 16/03/22 Sun 15/05/22 447

449 Presentación Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) E1‐E5 0 days Sun 15/05/22 Sun 15/05/22 448

450 Acopio de Crudo 44 days Wed 22/12/21 Fri 4/02/22 438

451 ETAPA 4 (Inspección Ultrasonido de Detección Fisuras Circunferencial) 181.08 days Sat 29/01/22 Fri 29/07/22

452  Traslado de Herramienta hacia Estación 1 7 days Sat 29/01/22 Sat 5/02/22 454SF

453 Estación 1 a Estación 5, 24" X 306km (24ST1ST5) 174.08 days Sat 5/02/22 Fri 29/07/22

454 Lanzamiento Hta. Detección de Fisuras  Circunferenciales E1 0 days Sat 5/02/22 Sat 5/02/22 450FS+1 day

455 Corridas de la Hta. De Detección de Fisuras Circunferenciales 30 days Sat 5/02/22 Mon 7/03/22 454

456 Recepción Hta. Detección de Fisuras E5 0 days Mon 7/03/22 Mon 7/03/22 455

457 Informe de Campo  2 days Mon 7/03/22 Wed 9/03/22 456

458 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Wed 9/03/22 Wed 16/03/22 457

459 Informe Preliminar Detección de Fisuras  Circunferenciales 30 days Wed 16/03/22 Fri 15/04/22 458

460 Presentación Informe Preliminar Detección de Fisuras  Circunferenciales E1‐E5 0 days Fri 15/04/22 Fri 15/04/22 459

461 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Fri 15/04/22 Fri 22/04/22 460

462 Verificación en Campo 20 days Fri 22/04/22 Thu 12/05/22 461

463 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Thu 12/05/22 Thu 19/05/22 462

464 Informe Final Detección de Fisuras  Circunferenciales 45 days Fri 15/04/22 Mon 30/05/22 460

465 Presentación Informe Final Detección de Fisuras  Circunferenciales E1‐E5 0 days Mon 30/05/22 Mon 30/05/22 464

466 Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 60 days Mon 30/05/22 Fri 29/07/22 465

467 Presentación Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) E1‐E5 0 days Fri 29/07/22 Fri 29/07/22 466

468 INSPECCIONES ORN (16") 289.06 days Mon 3/05/21 Wed 16/02/22

469 ETAPA 1 (Geometria) 168.07 days Mon 3/05/21 Mon 18/10/21

470  Traslado de Herramienta hacia Estación 5 (Geométrica) 7 days Mon 3/05/21 Mon 10/05/21 472SF

471 Estación Andoas a KM 11+875, 16" X 11.67km (16STAndoas ‐ KM 11+875) 130.05 days Mon 10/05/21 Fri 17/09/21

472 Lanzamiento Hta. Geométrica Eandoas 0 days Mon 10/05/21 Mon 10/05/21 473SF

473 Corrida Hta Geométrica  1 day Mon 10/05/21 Tue 11/05/21 36

474 Recepción Hta. Geométrica KM 11+875 0 days Tue 11/05/21 Tue 11/05/21 473

475 Informe de Campo  2 days Tue 11/05/21 Thu 13/05/21 474

476 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Thu 13/05/21 Thu 20/05/21 475

477 Informe Preliminar Geométrico 30 days Thu 20/05/21 Sat 19/06/21 476

478 Presentación Informe Preliminar Geométrico Est. Andoas ‐ KM 11+875 0 days Sat 19/06/21 Sat 19/06/21 477

479 Informe Final Geométrico 30 days Sat 19/06/21 Mon 19/07/21 478

480 Presentación Informe Final Geométrico Est. Andoas ‐ KM 11+875 0 days Mon 19/07/21 Mon 19/07/21 479

481 Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT) 60 days Mon 19/07/21 Fri 17/09/21 480

482 Presentación Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT)  Est. Andoas ‐ KM 11+875 0 days Fri 17/09/21 Fri 17/09/21 481

483 KM 12+506 ‐Estación Morona, 16" X 154.28 km (16KM 12+506 ‐ STMorona) 143.06 days Tue 11/05/21 Fri 1/10/21

484 Transporte y Habilitación Hta. Geométrica del KM 11+875 al KM 12+506 3 days Tue 11/05/21 Fri 14/05/21 474

485 Lanzamiento Hta. Geométrica KM 12+506 0 days Fri 14/05/21 Fri 14/05/21 484

486 Corrida de la Hta Geométrica 11 days Fri 14/05/21 Tue 25/05/21 485

487 Recepción Hta. Geométrica Estación Morona 0 days Tue 25/05/21 Tue 25/05/21 486

488 Informe de Campo  2 days Tue 25/05/21 Thu 27/05/21 487

489 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Thu 27/05/21 Thu 3/06/21 488

490 Informe Preliminar Geométrico 30 days Thu 3/06/21 Sat 3/07/21 489

491 Presentación Informe Preliminar Geométrico KM 12+506 ‐Estación Morona 0 days Sat 3/07/21 Sat 3/07/21 490

492 Informe Final Geométrico 30 days Sat 3/07/21 Mon 2/08/21 491

493 Presentación Informe Final Geométrico KM 12+506 ‐Estación Morona 0 days Mon 2/08/21 Mon 2/08/21 492

494 Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT) KM 12+506 ‐Estación Morona 60 days Mon 2/08/21 Fri 1/10/21 493

495 Presentación Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT) KM 12+506 ‐Estación Morona 0 days Fri 1/10/21 Fri 1/10/21 494

496 Acopio de Crudo 11 days Tue 25/05/21 Sat 5/06/21 487

497 Estación Morona ‐ Estación 5, 16" X 84.34km (16STMORST5) 146.06 days Tue 25/05/21 Mon 18/10/21

498 Transporte y Habilitación de Hta. Geométrica a Morona 1 day Tue 25/05/21 Wed 26/05/21 487

499 Lanzamiento Hta. Geométrica Estación Morona 0 days Sat 5/06/21 Sat 5/06/21 496;498

500 Corrida de la Hta Geométrica 6 days Sat 5/06/21 Fri 11/06/21 499

501 Recepción Hta. Geométrica E5 0 days Fri 11/06/21 Fri 11/06/21 500

502 Informe de Campo  2 days Fri 11/06/21 Sun 13/06/21 501

503 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Sun 13/06/21 Sun 20/06/21 502

504 Informe Preliminar Geométrico 30 days Sun 20/06/21 Tue 20/07/21 503

505 Presentación Informe Preliminar Geométrico Estación Morona ‐ Estación 5 0 days Tue 20/07/21 Tue 20/07/21 504

506 Informe Final Geométrico 30 days Tue 20/07/21 Thu 19/08/21 505

507 Presentación Informe Final Geométrico Estación Morona ‐ Estación 5 0 days Thu 19/08/21 Thu 19/08/21 506

508 Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT) Estación Morona ‐ Estación 5 60 days Thu 19/08/21 Mon 18/10/21 507

509 Presentación Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT) Estación Morona ‐ Estación 5 0 days Mon 18/10/21 Mon 18/10/21 508

510 Acopio de Crudo 11 days Fri 11/06/21 Tue 22/06/21 501

511 REPAROS DE RESTRICCIONES (si es necesario) 61.02 days Thu 20/05/21 Tue 20/07/21

512 Estación Andoas a KM 11+875, 16" X 11.67km (16STAndoas ‐ KM 11+875) 30 days Thu 20/05/21 Sat 19/06/21 475FS+7 days

513 KM 12+506 ‐Estación Morona, 16" X 154.28 km (16KM 12+506 ‐ STMorona) 30 days Thu 3/06/21 Sat 3/07/21 488FS+7 days

514 Estación Morona ‐ Estación 5, 16" X 84.34km (16STMORST5) 30 days Sun 20/06/21 Tue 20/07/21 502FS+7 days

515 ETAPA 2 (Inspección Detectora de Pérdida de Espesor  + Mapeo Inercial) 168.04 days Sat 12/06/21 Sat 27/11/21

516  Traslado de Herramienta hacia Estación 5 (Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial) 7 days Sat 12/06/21 Sat 19/06/21 518SF

517 Estación Andoas a KM 11+875, 16" X 11.67km (16STAndoas ‐ KM 11+875) 130.09 days Sat 19/06/21 Wed 27/10/21

518 Lanzamiento Hta. Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial Estación Andoas 0 days Sat 19/06/21 Sat 19/06/21 519SF;512

519 Corrida de la Hta Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 1 day Sat 19/06/21 Sun 20/06/21

520 Recepción Hta. Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial KM 11+875 0 days Sun 20/06/21 Sun 20/06/21 519

0%

0%

0%

22/11

0%

22/12

0%

0%

0%

30/01

0%

0%

0%

0%

16/03

0%

15/05

0%

0%

0%

0%

5/02

0%

7/03

0%

0%

0%

15/04

0%

0%

0%

0%

30/05

0%

29/07

0%

0%

0%

0%

10/05

0%

11/05

0%

0%

0%

19/06

0%

19/07

0%

17/09

0%

0%

14/05

0%

25/05

0%

0%

0%

3/07

0%

2/08

0%

1/10

0%

0%

0%

5/06

0%

11/06

0%

0%

0%

20/07

0%

19/08

0%

18/10

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

19/06

0%

20/06

D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N
Half 1, 2021 Half 2, 2021 Half 1, 2022 Half 2, 2022
2021 2022

Tareas críticas

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Tarea manual

solo el comienzo

solo fin

solo duración

Línea base

División de la línea base

Hito de línea base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen manual

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Fecha límite

Adj 3. Cronograma Servicio_ILI_ONP y ORN

Página 5



ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

521 Informe de Campo  2 days Sun 20/06/21 Tue 22/06/21 520

522 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Tue 22/06/21 Tue 29/06/21 521

523 Informe Preliminar Detectora de Pérdida de Espesor 30 days Tue 29/06/21 Thu 29/07/21 522

524 Presentación Informe Preliminar Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial Estación 
Andoas a KM 11+875

0 days Thu 29/07/21 Thu 29/07/21 523

525 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Thu 29/07/21 Thu 5/08/21 524

526 Verificación en Campo 20 days Thu 5/08/21 Wed 25/08/21 525

527 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Wed 25/08/21 Wed 1/09/21 526

528 Informe Final Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 30 days Thu 29/07/21 Sat 28/08/21 524

529 Presentación Informe Final Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial Estación Andoas a 
KM 11+875

0 days Sat 28/08/21 Sat 28/08/21 528

530 Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida de Espesor (FFS) 60 days Sat 28/08/21 Wed 27/10/21 529

531 Presentación del Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida de Espesor (FFS) 
Estación Andoas a KM 11+875

0 days Wed 27/10/21 Wed 27/10/21 530

532 Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET) Estación Andoas a KM 11+875 60 days Sat 28/08/21 Wed 27/10/21 528

533 Presentación Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET) Estación Andoas a KM 
11+875

0 days Wed 27/10/21 Wed 27/10/21 532

534 KM 12+506 ‐Estación Morona, 16" X 154.28 km (16KM 12+506 ‐ STMorona) 143.1 days Sun 20/06/21 Wed 10/11/21

535 Transporte y habilitación Hta. Geométrica del KM 11+875 al KM 12+506 3 days Sun 20/06/21 Wed 23/06/21 520

536 Lanzamiento Hta. Detectora de Pérdida de Espesor  + Mapeo Inercial KM 12+506 0 days Wed 23/06/21 Wed 23/06/21 535

537 Corrida de la Hta Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 11 days Wed 23/06/21 Sun 4/07/21 536

538 Recepción Hta. Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial Estación Morona 0 days Sun 4/07/21 Sun 4/07/21 537

539 Informe de Campo  2 days Sun 4/07/21 Tue 6/07/21 537

540 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Tue 6/07/21 Tue 13/07/21 539

541 Informe Preliminar Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 30 days Tue 13/07/21 Thu 12/08/21 540

542 Presentación Informe Preliminar Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial KM 12+506 
‐Estación Morona

0 days Thu 12/08/21 Thu 12/08/21 541

543 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Thu 12/08/21 Thu 19/08/21 541

544 Verificación en Campo 20 days Thu 19/08/21 Wed 8/09/21 543

545 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Wed 8/09/21 Wed 15/09/21 544

546 Informe Final Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 30 days Thu 12/08/21 Sat 11/09/21 542

547 Presentación Informe Final Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial KM 12+506 ‐Estación 
Morona

0 days Sat 11/09/21 Sat 11/09/21 546

548 Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida de Espesor (FFS) 60 days Sat 11/09/21 Wed 10/11/21 547

549 Presentación del Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida de Espesor (FFS) KM
12+506 ‐Estación Morona

0 days Wed 10/11/21 Wed 10/11/21 548

550 Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET) 60 days Sat 11/09/21 Wed 10/11/21 547

551 Presentación Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET) KM 12+506 ‐Estación 
Morona

0 days Wed 10/11/21 Wed 10/11/21 550

552 Acopio de Crudo 11 days Sun 4/07/21 Thu 15/07/21 538

553 Estación Morona ‐ Estación 5, 16" X 84.34km (16STMORST5) 146.05 days Sun 4/07/21 Sat 27/11/21

554 Transporte y habilitación de Hta. Geométrica a Morona 1 day Sun 4/07/21 Mon 5/07/21 538

555 Lanzamiento Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial Estación Morona 0 days Thu 15/07/21 Thu 15/07/21 513;552

556 Corrida de la Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 6 days Thu 15/07/21 Wed 21/07/21 555

557 Recepción Hta. Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial E5 0 days Wed 21/07/21 Wed 21/07/21 556

558 Informe de Campo  2 days Wed 21/07/21 Fri 23/07/21 557

559 Envío de Datos ILI Al Contratista 7 days Fri 23/07/21 Fri 30/07/21 558

560 Informe Preliminar Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial  30 days Fri 30/07/21 Sun 29/08/21 559

561 Presentación Informe Preliminar Detectora de Pérdida de Espesor Estación Morona ‐ Estación 5 0 days Sun 29/08/21 Sun 29/08/21 560

562 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Sun 29/08/21 Sun 5/09/21 561

563 Verificación en Campo 20 days Sun 5/09/21 Sat 25/09/21 562

564 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Sat 25/09/21 Sat 2/10/21 563

565 Informe Final Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial 30 days Sun 29/08/21 Tue 28/09/21 561

566 Presentación Informe Final Detectora de Pérdida de Espesor + Mapeo Inercial Estación Morona ‐ 
Estación 5

0 days Tue 28/09/21 Tue 28/09/21 565

567 Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida de Espesor (FFS) 60 days Tue 28/09/21 Sat 27/11/21 566

568 Presentación del Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida de Espesor (FFS) 
Estación Morona ‐ Estación 5

0 days Sat 27/11/21 Sat 27/11/21 567

569 Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET) 60 days Tue 28/09/21 Sat 27/11/21 566

570 Presentación Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET) Estación Morona ‐ Estación 
5

0 days Sat 27/11/21 Sat 27/11/21 569

571 Acopio de Crudo 11 days Wed 21/07/21 Sun 1/08/21 557

572 ETAPA 3 (Inspección de Detección Fisuras Axiales) 183.08 days Wed 21/07/21 Fri 21/01/22

573  Traslado de Herramienta hacia Estación 5 (Hta de Detección de Fisuras Axial) 7 days Wed 21/07/21 Thu 29/07/21 575SF

574 Estación Andoas a KM 11+875, 16" X 11.67km (16STAndoas ‐ KM 11+875) 145.06 days Thu 29/07/21 Tue 21/12/21

575 Lanzamiento Hta. Detección de Fisuras Axiales Estación Andoas 0 days Thu 29/07/21 Thu 29/07/21 576SF

576 Corrida de la Hta. Detección de Fisuras Axiales 1 day Thu 29/07/21 Fri 30/07/21

577 Recepción Hta. Detección de Fisuras Axiales KM 11+875 0 days Fri 30/07/21 Fri 30/07/21 576

578 Informe de Campo  2 days Fri 30/07/21 Sun 1/08/21 577

579 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Sun 1/08/21 Sun 8/08/21 578

580 Informe Preliminar Detección de Fisuras Axiales 30 days Sun 8/08/21 Tue 7/09/21 579

581 Presentación Informe Preliminar Detección de Fisuras Axiales Estación Andoas a KM 11+875 0 days Tue 7/09/21 Tue 7/09/21 580

582 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Tue 7/09/21 Tue 14/09/21 581

583 Verificación en Campo 20 days Tue 14/09/21 Mon 4/10/21 582

584 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Mon 4/10/21 Mon 11/10/21 583

585 Informe Final Detección de Fisuras Axiales 45 days Tue 7/09/21 Fri 22/10/21 581

586 Presentación Informe Final Detección de Fisuras Axiales Estación Andoas a KM 11+875 0 days Fri 22/10/21 Fri 22/10/21 585

587 Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 60 days Fri 22/10/21 Tue 21/12/21 586

588 Presentación Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) Estación Andoas a KM 11+875 0 days Tue 21/12/21 Tue 21/12/21 587

589 KM 12+506 ‐Estación Morona, 16" X 154.28 km (16KM 12+506 ‐ STMorona) 158.07 days Fri 30/07/21 Tue 4/01/22

590 Transporte y habilitación Hta. Geométrica del KM 11+875 al KM 12+506 3 days Fri 30/07/21 Mon 2/08/21 577

591 Lanzamiento Hta. Detección de Fisuras Axiales KM 12+506 0 days Mon 2/08/21 Mon 2/08/21 590

592 Corrida de la Hta. Detección de Fisuras Axiales 11 days Mon 2/08/21 Fri 13/08/21 591

593 Recepción Hta. Detección de Fisuras Axiales Estación Morona 0 days Fri 13/08/21 Fri 13/08/21 592

594 Informe de Campo  2 days Fri 13/08/21 Sun 15/08/21 593

595 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Sun 15/08/21 Sun 22/08/21 594

596 Informe Preliminar Detección de Fisuras Axiales 30 days Sun 22/08/21 Tue 21/09/21 595

597 Presentación Informe Preliminar Detección de Fisuras Axiales Estación Andoas a KM 11+875 0 days Tue 21/09/21 Tue 21/09/21 596

598 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Tue 21/09/21 Tue 28/09/21 597

599 Verificación en Campo 20 days Tue 28/09/21 Mon 18/10/21 598

600 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Mon 18/10/21 Mon 25/10/21 599
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

601 Informe Final Detección de Fisuras Axiales 45 days Tue 21/09/21 Fri 5/11/21 597

602 Presentación Informe Final Detección de Fisuras Axiales Estación Andoas a KM 11+875 0 days Fri 5/11/21 Fri 5/11/21 601

603 Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 60 days Fri 5/11/21 Tue 4/01/22 602

604 Presentación  Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) Estación Andoas a KM 11+875 0 days Tue 4/01/22 Tue 4/01/22 603

605 Acopio de Crudo 11 days Fri 13/08/21 Tue 24/08/21 593

606 Estación Morona ‐ Estación 5, 16" X 84.34km (16STMORST5) 161.06 days Fri 13/08/21 Fri 21/01/22

607 Transporte y habilitación de Hta. Detección de Fisuras Axiales en Estación Morona 1 day Fri 13/08/21 Sat 14/08/21 593

608 Lanzamiento Hta. Detección de Fisuras Axiales Estación Morona 0 days Tue 24/08/21 Tue 24/08/21 607;605

609 Corrida de la Hta. Detección de Fisuras Axiales 6 days Tue 24/08/21 Mon 30/08/21 608

610 Recepción Hta. Detección de Fisuras Axiales E5 0 days Mon 30/08/21 Mon 30/08/21 609

611 Informe de Campo  2 days Mon 30/08/21 Wed 1/09/21 610

612 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Wed 1/09/21 Wed 8/09/21 611

613 Informe Preliminar Detección de Fisuras Axiales 30 days Wed 8/09/21 Fri 8/10/21 612

614 Presentación Informe Preliminar Detección de Fisuras Axiales Estación Morona ‐ Estación 5 0 days Fri 8/10/21 Fri 8/10/21 613

615 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Fri 8/10/21 Fri 15/10/21 614

616 Verificación en Campo 20 days Fri 15/10/21 Thu 4/11/21 615

617 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Thu 4/11/21 Thu 11/11/21 616

618 Informe Final Detección de Fisuras Axiales 45 days Fri 8/10/21 Mon 22/11/21 614

619 Presentación Informe Final Detección de Fisuras Axial Estación Morona ‐ Estación 5 0 days Mon 22/11/21 Mon 22/11/21 618

620 Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 60 days Mon 22/11/21 Fri 21/01/22 619

621 Presentación de Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 0 days Fri 21/01/22 Fri 21/01/22 620

622 Acopio de Crudo 11 days Mon 30/08/21 Fri 10/09/21 610

623 ETAPA 4 (Inspección de Detección Fisuras Circunferencial) 169.07 days Mon 30/08/21 Wed 16/02/22

624  Traslado de Herramienta hacia Estación 5 (Hta de Detección de Fisuras Circunferencial) 7 days Mon 30/08/21 Tue 7/09/21 626SF

625 Estación Andoas a KM 11+875, 16" X 11.67km (16STAndoas ‐ KM 11+875) 130.05 days Tue 7/09/21 Sat 15/01/22

626 Lanzamiento Hta. Detección de Fisuras Circunferencial Estación Andoas 0 days Tue 7/09/21 Tue 7/09/21

627 Corrida de la Hta. Detección de Fisuras Circunferencial 1 day Tue 7/09/21 Wed 8/09/21 626

628 Recepción Hta. Detección de Fisuras Circunferencial KM 11+875 0 days Wed 8/09/21 Wed 8/09/21 627

629 Informe de Campo  2 days Wed 8/09/21 Fri 10/09/21 628

630 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Fri 10/09/21 Fri 17/09/21 629

631 Informe Preliminar Detección Fisuras Circunferencial 30 days Fri 17/09/21 Sun 17/10/21 630

632 Presentación Informe Preliminar Detección Fisuras Circunferencial Estación Andoas a KM 11+875 0 days Sun 17/10/21 Sun 17/10/21 631

633 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Sun 17/10/21 Sun 24/10/21 632

634 Verificación en Campo 20 days Sun 24/10/21 Sat 13/11/21 633

635 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Sat 13/11/21 Sat 20/11/21 634

636 Informe Final Detección Fisuras Circunferencial 30 days Sun 17/10/21 Tue 16/11/21 632

637 Presentación Informe Final Detección Fisurs Circunferencial Estación Andoas a KM 11+875 0 days Tue 16/11/21 Tue 16/11/21 636

638 Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 60 days Tue 16/11/21 Sat 15/01/22 637

639 Presentación Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) Estación Andoas a KM 11+875 0 days Sat 15/01/22 Sat 15/01/22 638

640 KM 12+506 ‐Estación Morona, 16" X 154.28 km (16KM 12+506 ‐ STMorona) 143.06 days Wed 8/09/21 Sat 29/01/22

641 Transporte y habilitación Hta. Detección de Fisuras Circunferencial del KM 11+875 al KM 12+506 3 days Wed 8/09/21 Sat 11/09/21 628

642 Lanzamiento Hta. Detección de Fisuras Circunferencial KM 12+506 0 days Sat 11/09/21 Sat 11/09/21 641

643 Corrida de la Hta. Detección de Fisuras Circunferencial 11 days Sat 11/09/21 Wed 22/09/21 642

644 Recepción Hta. Detección de Fisuras Circunferencial Estación Morona 0 days Wed 22/09/21 Wed 22/09/21 643

645 Informe de Campo  2 days Wed 22/09/21 Fri 24/09/21 644

646 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Fri 24/09/21 Fri 1/10/21 645

647 Informe Preliminar Detección Fisuras Circunferencial 30 days Fri 1/10/21 Sun 31/10/21 646

648 Presentación Informe Preliminar Detección Fisuras Circunferencial Estación KM 12+506 ‐Estación 
Morona

0 days Sun 31/10/21 Sun 31/10/21 647

649 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Sun 31/10/21 Sun 7/11/21 648

650 Verificación en Campo 20 days Sun 7/11/21 Sat 27/11/21 649

651 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Sat 27/11/21 Sat 4/12/21 650

652 Informe Final Detección Fisuras Circunferencial 30 days Sun 31/10/21 Tue 30/11/21 648

653 Presentación Informe Final Detección Fisuras Circunferencial Estación KM 12+506 ‐Estación Morona 0 days Tue 30/11/21 Tue 30/11/21 652

654 Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 60 days Tue 30/11/21 Sat 29/01/22 653

655 Presentación Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) KM 12+506 ‐Estación Morona 0 days Sat 29/01/22 Sat 29/01/22 654

656 Acopio de Crudo 11 days Wed 22/09/21 Sun 3/10/21 644

657 Estación Morona ‐ Estación 5, 16" X 84.34km (16STMORST5) 136.05 days Sun 3/10/21 Wed 16/02/22

658 Transporte y habilitación de Hta. Detección de Fisuras Circunferencial en Estación Morona 1 day Sun 3/10/21 Mon 4/10/21 644;656

659 Lanzamiento Hta. Detección de Fisuras Circunferencial Estación Morona 0 days Mon 4/10/21 Mon 4/10/21 658

660 Corrida de la Hta. Detección de Fisuras Circunferencial 6 days Mon 4/10/21 Sun 10/10/21 659

661 Recepción Hta. Detección de Fisuras Circunferencial E5 0 days Sun 10/10/21 Sun 10/10/21 660

662 Informe de Campo  2 days Sun 10/10/21 Tue 12/10/21 661

663 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Tue 12/10/21 Tue 19/10/21 662

664 Informe Preliminar Detección Fisuras Circunferencial 30 days Tue 19/10/21 Thu 18/11/21 663

665 Presentación Informe Preliminar Detección de Fisuras Circunferencial Estación Morona ‐ Estación 5 0 days Thu 18/11/21 Thu 18/11/21 664

666 Envío de Datos ILI al Contratista e informe de puntos de verificación en campo 7 days Thu 18/11/21 Thu 25/11/21 665

667 Verificación en Campo 20 days Thu 25/11/21 Wed 15/12/21 666

668 Envío de Datos ILI al Contratista 7 days Wed 15/12/21 Wed 22/12/21 667

669 Informe Final Detección Fisuras Circunferencial 30 days Thu 18/11/21 Sat 18/12/21 665

670 Presentación Informe Final Detección de Fisuras Circunferencial Estación Morona ‐ Estación 5 0 days Sat 18/12/21 Sat 18/12/21 669

671 Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) 60 days Sat 18/12/21 Wed 16/02/22 670

672 Presentación Estudios de Anomalías Planares ‐ Fisuras (EAP) Estación Morona ‐ Estación 5 0 days Wed 16/02/22 Wed 16/02/22 671

673 Validación final en campo  350.21 days Thu 18/11/21 Thu 3/11/22

674 TRAMO I 90 days Mon 30/05/22 Sun 28/08/22 446;464

675 TRAMO II 90 days Fri 5/08/22 Thu 3/11/22 325;375;601;652

676 ORN  90 days Thu 18/11/21 Wed 16/02/22 614;665

677 Capacitación + Presentación de Resultados 10 days Thu 3/11/22 Sun 13/11/22 675

678  REUNIÓN DE CIERRE 1 day Thu 3/11/22 Fri 4/11/22 673
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APÉNDICE N° 03 
Tabla N° 01 - Precisión y certeza de herramienta de Inspección Geométrica de Alta Resolución 

TECNOLOGÍA REQUERIMIENTO DE INSPECCIÓN 

GEOMÉTRICA  
ALTA 

RESOLUCIÓN 

ANOMALÍA PRECISIÓN  
(Nivel de Certeza del 90%) 

Umbral de detección de deformaciones  Profundidad 2.5 mm (0.098") 
Umbral de detección de abolladuras Profundidad 2.5 mm (0.098") 
Umbral de detección de ovalidades Profundidad 2.5 mm (0.098") 

Precisión de Medición para abolladuras 
Profundidad ± 1 mm (± 0.039") 

Longitud Axial ± 10 mm (± 0.39”) 
Ancho ± 30 mm ( ± 1.18") 

Precisión de Medición para ovalidades 
Profundidad ± 1 mm (± 0.039") 

Longitud Axial ± 6 mm (± 0.24") 
Ancho ± 15 mm (±  0.59") 

Precisión de localización a la junta más 
cercana para deformaciones, 
abolladuras y ovalidades 

Axial ± 100 mm  ( 3.94") 

Precisión de localización 
Circunferencial para deformaciones, 
abolladuras y ovalidades, tamaño 
nominal de la tubería 

para ∅ < 20" (508 mm) ± 10° 

para ∅ ≥ 20" (508 mm) ± 5° 
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Tabla N° 02 - Precisión y certeza de herramienta de Inspección de Mapeo Inercial de Alta Resolución 

TECNOLOGÍA REQUERIMIENTO DE INSPECCIÓN 

MAPEO 
INERCIAL DE 

ALTA 
RESOLUCIÓN 

Especificación de Datos 
Datum WGS84 
Sistema Geográfica y/o proyección mapa 
Proyección UTM WGS 84 
Resolución de muestreo 0.025 m (1") 

Coordenadas Anexas al registro de tubería en todas 
las inspecciones 

Formato Entregable ESRI © Shape, CSV, Microsoft © Excel, KMZ 
Precisión Horizontal ± 0.5 m (0.02") 
Precisión Vertical ± 0.5 m (0.02") 

Precisión Relativa 1:2000 
(1 m en 2000 m de distancia del Magneto) 
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Tabla N° 03 - Precisión y certeza de herramienta de Inspección de Pérdida de Espesor de Alta Resolución 

TECNOLOGÍA REQUERIMIENTO DE INSPECCIÓN 

PÉRDIDA DE 
ESPESOR ALTA 
RESOLUCIÓN 

ANOMALÍAS PRECISIÓN  
(Nivel de Certeza del 90%) 

Resolución Axial 0.75 mm (0.03") 
Circunferencial 4.00 mm (0.16") 

  Interna Externa 

Dimensiones mínimas de las 
pérdidas de espesor 

Profundidad 0.80 mm (0.03") 1.20 mm 
(0.05") 

Diámetro 5.00 mm (0.20") 6.00 mm 
(0.24") 

Anomalías planas/laminaciones Diámetro 10.00 mm (0.39") 
Exactitud del Dimensionamiento de 
la Profundidad 

Espesor de pared nominal ≤ 60 mm (2.36") 
Exactitud de la profundidad ±0.4 mm (±0.02") 

Exactitud del Dimensionamiento de 
la Longitud 

Resolución Axial 0.75 mm (0.03) 
Exactitud de la longitud ±1.5 mm (±0.06") 

Exactitud del Dimensionamiento del 
Ancho 

Resolución Circunferencial ± 4 mm (0.16) 
Exactitud del ancho ±4 mm (±0.16") 

Exactitud de la Localización 

Axial a Soldadura de referencia 
cercana ± 100 mm (± 3.94) 

Circunferencial para ∅ < 20" (508 mm) ± 10° 
Circunferencial para ∅ ≥ 20" (508 mm) ± 5° 
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Tabla N° 04 - Precisión y certeza de herramienta de Inspección de Detección de Grietas Axiales de Alta Resolución 

TECNOLOGÍA REQUERIMIENTO DE INSPECCIÓN 

DETECCIÓN DE 
GRIETAS 

AXIALES DE 
ALTA 

RESOLUCIÓN 

ANOMALÍAS PRECISIÓN  
(Nivel de Certeza del 90%) 

Resolución Axial 1.5 mm (0.06") 
Circunferencial 10.0 mm (0.39") 

En material base y Adyacente a la 
Soldadura (ZAC) 

Profundidad 1.0 mm (0.04") 
Longitud 20.0 mm (0.79") 

En soldadura Profundidad 2.0 mm (0.08") 
Longitud 20.0 mm (0.79") 

Apertura mínima grieta   0.0 mm (0.00") 

Exactitud de profundidad con 80% 
de certeza 

Dimensionamiento de profundidad 

1 … < 4 
mm 

(0.04" 
… < 

0.16") 

≥ 4 mm (≥0.16") 

Exactitud  
±1.0 
mm 

(±0.04") 
±1.3 mm (±0.05") 

Reporte como Valor 
absoluto Valor absoluto 

Exactitud de Dimensionamiento de 
Longitud con 80% de certeza 

Exactitud de longitud y 
dimensionamiento ±10 mm (±0.39") 

Exactitud de la localización con 90% 
de certeza 

Axial a Soldadura de referencia cercana ±100 mm (± 3.94") 
Circunferencial para ∅ < 20" (508 mm) ± 10° 
Circunferencial para ∅ ≥ 20" (508 mm) ± 5° 
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Tabla N° 05 - Precisión y certeza de herramienta de Inspección de Detección de Grietas Circunferenciales de Alta Resolución 

TECNOLOGÍA REQUERIMIENTO DE INSPECCIÓN 

DETECCIÓN DE 
GRIETAS 

CIRCUNFERENCIALE
S DE ALTA 

RESOLUCIÓN 

ANOMALÍAS PRECISIÓN  
(Nivel de Certeza del 90%) 

Resolución Axial 0.75 mm (0.03") 
Circunferencial 10.0 mm (0.39") 

En material base y Adyacente a la 
Soldadura (ZAC) 

Profundidad 1.0 mm (0.04") 
Longitud 30.0 mm (1.18") 

En soldadura Profundidad 2.0 mm (0.08") 
Longitud 30.0 mm (1.18") 

Apertura mínima grieta   0.0 mm (0.00") 

Exactitud de profundidad con 
80% de certeza 

Dimensionamiento de 
profundidad 

1 … < 4 mm 
(0.04" … < 0.16") ≥ 4.0 mm (≥ 0.16")  

Exactitud  ±1.0 mm (±0.04")   
Certeza del tamaño   80% 

Reporte como Valor absoluto ≥ 4.0 mm (≥ 0.16") 
Espesor máximo de pared   20 mm (0.78") 

Exactitud de Dimensionamiento 
Circunferencial con 80% de 
certeza 

Exactitud Circunferencial y 
dimensionamiento ±15 mm (±0.59") 

Exactitud de la localización con 
90% de certeza 

Axial a Soldadura de 
referencia cercana ±100 mm (± 3.94") 

Circunferencial para ∅ < 20" 
(508 mm) ± 10° 

Circunferencial para ∅ ≥ 20" 
(508 mm) ± 5° 
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APÉNDICE N° 04 
 

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

REFERENCIA: “SERVICIO DE INSPECCIÓN INTERNA DE TUBERÍA DE 16", 24’’ Y 36’’ DN DEL OLEODUCTO 
NOR PERUANO”. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
P. 

UNITARIO 
US$ 

METRADO 
TOTAL 

TOTAL  
US$ 

1 Movilización de Herramientas de Calibración y Limpieza y 
Colocación de Magnetos en el ONP                   

-    
1.1 Tramo I (E1 - E5) de 24" DN         

1.1.1 Preparación de Herramientas GLB   1   

1.1.2 Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú GLB   1   

1.1.3 Movilización hacia Instalaciones de PETROPERÚ GLB   1   

1.2 Tramo II (E5 – E7, E7 – E9 y E9 – Terminal Bayóvar) de 36" 
DN          

1.2.1 Preparación de Herramientas GLB   1   

1.2.2 Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú GLB   1   

1.2.3 Movilización hacia Instalaciones de PETROPERÚ GLB   1   

1.3 ORN (Andoas – KM 11+875, KM 12+506 – Morona y Morona 
– E5) de 16" DN         

1.3.1 Preparación de Herramientas GLB   1   

1.3.2 Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú GLB   1   

1.3.3 Movilización hacia Instalaciones de PETROPERÚ GLB   1   

2 Replanteo o Instalación de Magnetos de Referencia (RIMR)         

2.1 RIMR Tramo E1 - E5 de 24" DN  GLB   1   

2.2 RIMR Tramo E5 – E7 de 36" DN  GLB   1   

2.3 RIMR Tramo E7 – E9 de 36" DN  GLB   1   

2.4 RIMR Tramo E9 – Terminal Bayóvar de 36" DN  GLB   1   

2.5 RIMR Tramo Andoas – Morona de 16" DN GLB   1   

2.6 RIMR Tramo Morona – E5 de 16" DN GLB   1   

3 Corridas con Herramientas Calibradoras y de Limpieza 
(CHCL)         

3.1.1 CHCL Tramo E1 - E5 de 24" DN  GLB   1   

3.1.2 CHCL Tramo E5 – E7 de 36" DN  GLB   1   

3.1.3 CHCL Tramo E7 – E9 de 36" DN  GLB   1   

3.1.4 CHCL Tramo E9 – Terminal Bayóvar de 36" DN  GLB   1   

3.1.5 CHCL Estación Andoas - KM 11+875 de 16" DN GLB   1   

3.1.6 CHCL KM 12+506 - Estación Morona de 16" DN GLB   1   

3.1.7 CHCL Tramo Morona – E5 de 16" DN GLB   1   

4 Preparación, configuración y Movilización de Herramientas de 
Inspección Geométrica (PCMHIG)         

4.1 Tramo I (E1 - E5) de 24" DN          

4.1.1 Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección 
Geométrica  GLB   1   

4.1.2 Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú 
y viceversa GLB   1   

4.1.3 Movilización hacia Estación 5 y viceversa GLB   1   

4.2 Tramo II (E5 – E7, E7 – E9 y E9 – Terminal Bayóvar) de 36" 
DN          

4.2.1 Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección 
Geométrica  GLB   1   

4.2.2 Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú 
y viceversa GLB   1   
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FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

REFERENCIA: “SERVICIO DE INSPECCIÓN INTERNA DE TUBERÍA DE 16", 24’’ Y 36’’ DN DEL OLEODUCTO 
NOR PERUANO”. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
P. 

UNITARIO 
US$ 

METRADO 
TOTAL 

TOTAL  
US$ 

4.2.4 Movilización hacia Estación 5 y retorno del Terminal Bayóvar GLB   1   

4.2.4 Movilización Excepcional         

4.2.4.1 Hacia la Estación 7 GLB   1   

4.2.4.2 Del Terminal Bayóvar hacia la Estación 5 GLB   1   

4.2.4.3 Retorno de Estación 7 a puerto de ingreso de Perú  GLB   1   

4.3 ORN (Andoas – KM 11+875, KM 12+506 – Morona y Morona 
– E5) de 16" DN         

4.3.1 Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección 
Geométrica  GLB   1   

4.3.2 Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú 
y viceversa GLB   1   

4.3.3 Movilización hacia Estación 5 y viceversa GLB   1   

5 Inspección con Herramientas Geométricas de Alta Resolución 
(IHGAR)         

5.1 IHGAR Tramo Estación 1 - Estación 5  GLB   1   

5.2 IHGAR Estación 5 - Estación 7 GLB   1   

5.3 IHGAR Tramo Estación 7 - Estación 9 GLB   1   

5.5 IHGAR Estación 9 - Terminal Bayóvar GLB   1   

5.5 IHGAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 GLB   1   

5.6 IHGAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona GLB   1   

5.7 IHGAR Tramo Estación Morona - Estación 5 GLB   1   

6 
Preparación, configuración y Movilización de Herramientas de 
Inspección Inercial, Detectoras de Pérdida de Espesor y 
Fisuras 

        

6.1 Herramienta Inercial y Detectora de Pérdida de Espesor 
(HIDPE)         

6.1.1 HIDPE Tramo I (E1 - E5) de 24" DN          

6.1.1.1 Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección GLB   1   

6.1.1.2 Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú 
y viceversa GLB   1   

6.1.1.3 Movilización hacia Estación 5 y viceversa GLB   1   

6.1.2 HIDPE Tramo II (E5 – E7, E7 – E9 y E9 – Terminal Bayóvar) 
de 36" DN         

6.1.2.1 Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección  GLB   1   

6.1.2.2 Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú 
y viceversa GLB   1   

6.1.2.3 Movilización hacia Estación 5 y retorno del Terminal Bayóvar GLB   1   

6.1.2.4 Movilización Excepcional         

6.1.2.4.1  Hacia la Estación 7 GLB   1   

6.1.2.4.2 Del Terminal Bayóvar hacia la Estación 5 GLB   1   

6.1.2.4.3 Retorno de Estación 7 a puerto de ingreso de Perú  GLB   1   

6.1.3 HIDPE Andoas – KM 11+875, KM 12+506 – Morona y Morona 
– E5 de 16" DN     

6.1.3.1 Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección GLB  1  

6.1.3.2 Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú 
y viceversa GLB  1  

6.1.3.3 Movilización hacia Estación 5 y viceversa GLB  1  

6.2 Herramientas Detectoras de Fisuras Axiales y 
Circunferenciales (HDFAC)         

6.2.1 HDFAC Tramo I (E1 - E5) de 24" DN          
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FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

REFERENCIA: “SERVICIO DE INSPECCIÓN INTERNA DE TUBERÍA DE 16", 24’’ Y 36’’ DN DEL OLEODUCTO 
NOR PERUANO”. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
P. 

UNITARIO 
US$ 

METRADO 
TOTAL 

TOTAL  
US$ 

6.2.1.1 Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección GLB   1   

6.2.1.2 Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú 
y viceversa GLB   1   

6.2.1.3 Movilización hacia Estación 5 y viceversa GLB   1   

6.2.2 HDFAC Tramo II (E5 – E7, E7 – E9 y E9 – Terminal Bayóvar) 
de 36" DN         

6.2.2.1 Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección  GLB   1   

6.2.2.2 Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú 
y viceversa GLB   1   

6.2.2.3 Movilización hacia Estación 5 y retorno del Terminal Bayóvar GLB   1   

6.2.2.4 Movilización Excepcional         

6.2.2.4.1  Hacia la Estación 7 GLB   1   

6.2.2.4.2 Del Terminal Bayóvar hacia la Estación 5 GLB   1   

6.2.2.4.3 Retorno de Estación 7 a puerto de ingreso de Perú  GLB   1   

6.2.3 HDFAC Andoas – KM 11+875, KM 12+506 – Morona y Morona 
– E5 de 16" DN         

6.2.3.1 Preparación y Configuración de Herramienta de Inspección GLB   1   

6.2.3.2 Movilización del Lugar de Origen a puerto de ingreso en Perú 
y viceversa GLB   1   

6.2.3.3 Movilización hacia Estación 5 y viceversa GLB   1   

7 Inspección con Herramientas Inercial y Detectoras de Pérdida 
de Espesor de Alta Resolución (IHIDPEAR)         

7.1 IHIDPEAR Tramo Estación 1 - Estación 5  GLB   1   

7.2 IHIDPEAR Estación 5 - Estación 7 GLB   1   

7.3 IHIDPEAR Tramo Estación 7 - Estación 9 GLB   1   

7.4 IHIDPEAR Estación 9 - Terminal Bayóvar GLB   1   

7.5 IHIDPEAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 GLB   1   

7.6 IHIDPEAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona GLB   1   

7.7 IHIDPEAR Tramo Estación Morona - Estación 5 GLB   1   

8 Inspección con Herramienta Detectora de Fisuras Axial y 
Circunferenciales de Alta Resolución (IHDFAC)         

8.1 IHDFAC Tramo Estación 1 - Estación 5  GLB   1   

8.2 IHDFAC Estación 5 - Estación 7 GLB   1   

8.3 IHDFAC Tramo Estación 7 - Estación 9 GLB   1   

8.4 IHDFAC Estación 9 - Terminal Bayóvar GLB   1   

8.5 IHDFAC Tramo Estación Andoas - KM 11+875 GLB   1   

8.6 IHDFAC Tramo KM 12+506 - Estación Morona GLB   1   

8.7 IHDFAC Tramo Estación Morona - Estación 5 GLB   1   

9 Reportes Preliminares (RP)         

  Reporte Preliminar Inspección con Herramientas Geométricas 
de Alta Resolución (RP IHGAR)         

9.1 RP IHGAR Estación 1 - Estación 5  GLB   1   

9.2 RP IHGAR Estación 5 - Estación 7 GLB   1   

9.3 RP IHGAR Tramo Estación 7 - Estación 9 GLB   1   
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FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

REFERENCIA: “SERVICIO DE INSPECCIÓN INTERNA DE TUBERÍA DE 16", 24’’ Y 36’’ DN DEL OLEODUCTO 
NOR PERUANO”. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
P. 

UNITARIO 
US$ 

METRADO 
TOTAL 

TOTAL  
US$ 

9.4 RP IHGAR Estación 9 - Terminal Bayóvar GLB   1   

9.5 RP IHGAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 GLB   1   

9.6 RP IHGAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona GLB   1   

9.7 RP IHGAR Tramo Estación Morona - Estación 5 GLB   1   

  
Reporte Preliminar Inspección con Herramientas Inercial y 
Detectoras de Pérdida de Espesor de Alta Resolución (RP 
IHIDPEAR) 

        

9.9 RP IHIDPEAR Estación 1 - Estación 5  GLB   1   

9.9 RP IHIDPEAR Estación 5 - Estación 7 GLB   1   

9.10 RP IHIDPEAR Tramo Estación 7 - Estación 9 GLB   1   

9.11 RP IHIDPEAR Estación 9 - Terminal Bayóvar GLB   1   

9.12 RP IHIDPEAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 GLB   1   

9.13 RP IHIDPEAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona GLB   1   

9.14 RP IHIDPEAR Tramo Estación Morona - Estación 5 GLB   1   

  
Reporte Preliminar Inspección con Herramienta Detectora de 
Fisuras Axial y Circunferenciales de Alta Resolución (RP 
IHDFAC) 

        

9.15 RP IHDFAC Estación 1 - Estación 5  GLB   1   

9.16 RP IHDFAC Estación 5 - Estación 7 GLB   1   

9.17 RP IHDFAC Tramo Estación 7 - Estación 9 GLB   1   

9.18 RP IHDFAC Estación 9 - Terminal Bayóvar GLB   1   

9.19 RP IHDFAC Tramo Estación Andoas - KM 11+875 GLB   1   

9.20 RP IHDFAC Tramo KM 12+506 - Estación Morona GLB   1   

9.21 RP IHDFAC Tramo Estación Morona - Estación 5 GLB   1   

10 Reportes Finales (RF)         

  Reporte Final Inspección con Herramientas Geométricas de 
Alta Resolución (RF IHGAR)         

10.1 RF IHGAR Estación 1 - Estación 5 GLB   1   

10.2 RF IHGAR Estación 5 - Estación 7 GLB   1   

10.3 RF IHGAR Tramo Estación 7 - Estación 9 GLB   1   

10.4 RF IHGAR Estación 9 - Terminal Bayóvar GLB   1   

10.5 RF IHGAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 GLB   1   

10.6 RF IHGAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona GLB   1   

10.7 RF IHGAR Tramo Estación Morona - Estación 5 GLB   1   

  Reporte Final Inspección con Herramientas Inercial de Alta 
Resolución (RF IHIAR)         

10.8 RF IHIAR Estación 1 - Estación 5 GLB   1   

10.9 RF IHIAR Estación 5 - Estación 7 GLB   1   

10.10 RF IHIAR Tramo Estación 7 - Estación 9 GLB   1   

10.11 RF IHIAR Estación 9 - Terminal Bayóvar GLB   1   

10.12 RF IHIAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 GLB   1   

10.13 RF IHIAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona GLB   1   

10.14 RF IHIAR Tramo Estación Morona - Estación 5 GLB   1   
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FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

REFERENCIA: “SERVICIO DE INSPECCIÓN INTERNA DE TUBERÍA DE 16", 24’’ Y 36’’ DN DEL OLEODUCTO 
NOR PERUANO”. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
P. 

UNITARIO 
US$ 

METRADO 
TOTAL 

TOTAL  
US$ 

  Reporte Final Inspección con Herramientas Detectoras de 
Pérdida de Espesor de Alta Resolución (RF IHDPEAR)         

10.15 RF IHDPEAR Estación 1 – Estación 5  GLB   1   

10.16 RF IHDPEAR Estación 5 - Estación 7 GLB   1   

10.17 RF IHDPEAR Tramo Estación 7 - Estación 9 GLB   1   

10.18 RF IHDPEAR Estación 9 - Terminal Bayóvar GLB   1   

10.19 RF IHDPEAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 GLB   1   

10.20 RF IHDPEAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona GLB   1   

10.21 RF IHDPEAR Tramo Estación Morona - Estación 5 GLB   1   

  
Reporte Final Inspección con Herramienta Detectora de 
Fisuras Axial y Circunferenciales de Alta Resolución (RF 
IHDFAC) 

        

10.22 RF IHDFAC Tramo Estación   - Estación 5 GLB   1   

10.23 RF IHDFAC Estación 5 - Estación 7 GLB   1   

10.24 RF IHDFAC Tramo Estación 7 - Estación 9 GLB   1   

10.25 RF IHDFAC Estación 9 - Terminal Bayóvar GLB   1   

10.26 RF IHDFAC Tramo Estación Andoas - KM 11+875 GLB   1   

10.27 RF IHDFAC Tramo KM 12+506 - Estación Morona GLB   1   

10.28 RF IHDFAC Tramo Estación Morona - Estación 5 GLB   1   

11 Reporte Final Combinado (RFC)         

  Reporte Final Combinado de Inspecciones Internas de Alta 
Resolución (RFC IIAR)         

11.1 RFC IIAR Estación 1 - Estación 5 GLB   1   

11.2 RFC IIAR Estación 5 - Estación 7 GLB   1   

11.3 RFC IIAR Tramo Estación 7 - Estación 9 GLB   1   

11.4 RFC IIAR Estación 9 - Terminal Bayóvar GLB   1   

11.5 RFC IIAR Tramo Estación Andoas - KM 11+875 GLB   1   

11.6 RFC IIAR Tramo KM 12+506 - Estación Morona GLB   1   

11.7 RFC IIAR Tramo Estación Morona - Estación 5 GLB   1   

12 Estudios Especiales (EE)         

12.1 Evaluación y Gestión de Abolladuras en Tuberías (EGAT)         

12.1.1 EE EGAT Tramo Estación 1 - Estación 5  GLB   1   

12.1.2 EE EGAT Estación 5 - Estación 7 GLB   1   

12.1.3 EE EGAT Tramo Estación 7 - Estación 9 GLB   1   

12.1.4 EE EGAT Estación 9 - Terminal Bayóvar GLB   1   

12.1.5 EE EGAT Tramo Estación Andoas - KM 11+875 GLB   1   

12.1.6 EE EGAT Tramo KM 12+506 - Estación Morona GLB   1   

12.1.7 EE EGAT Tramo Estación Morona - Estación 5 GLB   1   

12.2 Estudios de Movimientos y Esfuerzos en Tuberías (EMET)         

12.2.1 EE EMET Tramo Estación 1 - Estación 5  GLB   1   

12.2.2 EE EMET Estación 5 - Estación 7 GLB   1   

12.2.3 EE EMET Tramo Estación 7 - Estación 9 GLB   1   
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FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA 

REFERENCIA: “SERVICIO DE INSPECCIÓN INTERNA DE TUBERÍA DE 16", 24’’ Y 36’’ DN DEL OLEODUCTO 
NOR PERUANO”. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
P. 

UNITARIO 
US$ 

METRADO 
TOTAL 

TOTAL  
US$ 

12.2.4 EE EMET Estación 9 - Terminal Bayóvar GLB   1   

12.2.5 EE EMET Tramo Estación Andoas - KM 11+875 GLB   1   

12.2.6 EE EMET Tramo KM 12+506 - Estación Morona GLB   1   

12.2.7 EE EMET Tramo Estación Morona - Estación 5 GLB   1   

12.3 Estudios de Aptitud para el Servicio de Anomalías por Pérdida 
de Espesor (FFS)         

12.3.1 EE FFS Tramo Estación 1 - Estación 5  GLB   1   

12.3.2 EE FFS Estación 5 - Estación 7 GLB   1   

12.3.3 EE FFS Tramo Estación 7 - Estación 9 GLB   1   

12.3.4 EE FFS Estación 9 - Terminal Bayóvar GLB   1   

12.3.5 EE FFS Tramo Estación Andoas - KM 11+875 GLB   1   

12.3.6 EE FFS Tramo KM 12+506 - Estación Morona GLB   1   

12.3.7 EE FFS Tramo Estación Morona - Estación 5 GLB   1   

12.4 Estudios de Anomalías Planares - Fisuras (EAP)         

12.4.1 EE EAP Tramo Estación 1 - Estación 5  GLB   1   

12.4.2 EE EAP Estación 5 - Estación 7 GLB   1   

12.4.3 EE EAP Tramo Estación 7 - Estación 9 GLB   1   

12.4.4 EE EAP Estación 9 - Terminal Bayóvar GLB   1   

12.4.5 EE EAP Tramo Estación Andoas - KM 11+875 GLB   1   

12.4.6 EE EAP Tramo KM 12+506 - Estación Morona GLB   1   

12.4.7 EE EAP Tramo Estación Morona - Estación 5 GLB   1   

    TOTAL COSTO DIRECTO 
(USD)     

  Utilidad       

  Gastos 
Generales       

  
Ret. del 
Imp. a la 
Renta 

15%     

  
SUB 
TOTAL 
(USD) 

      

  IGV 18%     
  MONTO TOTAL (USD)     

 
 
NOTA: 
• El Sub Total, es la suma del Costo Directo + Gastos Generales + Utilidades. 
• El Precio Total es la suma de: Sub -Total l+ IGV y debe tener (02) decimales aplicando 

redondeo. 
• Para el caso de contribuyentes no domiciliados en el país, deberán incluir el Impuesto a 

la Renta (ascendente al 15% del monto de su propuesta). 
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APÉNDICE N° 05 
 

RELACION DE DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR Y 
DEL PERSONAL EN LA ACTIVIDAD 

 
1. EXPERIENCIA DEL POSTOR 

 
1.1. HERRAMIENTA GEOMÉTRICA DE ALTA RESOLUCIÓN 

 
N° DE 

SERVICIO 
EJECUTADO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
PARA OLEODUCTO 

/GASODUCTO 
AÑO DE 

INSPECCIÓN 
DIAMETRO 
TUBERÍA 
(PULG.) 

LONGITUD 
TUBERÍA (KM) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

   TOTAL 
(KM)  

 
1.2. HERRAMIENTA DE MAPEO INERCIAL DE ALTA RESOLUCIÓN 

 
N° DE 

SERVICIO 
EJECUTADO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
PARA OLEODUCTO 

/GASODUCTO 
AÑO DE 

INSPECCIÓN 
DIAMETRO 
TUBERÍA 
(PULG.) 

LONGITUD 
TUBERÍA (KM) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

   TOTAL 
(KM)  

 
1.3. HERRAMIENTA PÉRDIDA ESPESOR DE ALTA RESOLUCIÓN 

 
N° DE 

SERVICIO 
EJECUTADO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
PARA OLEODUCTO 

/GASODUCTO 
AÑO DE 

INSPECCIÓN 
DIAMETRO 
TUBERÍA 
(PULG.) 

LONGITUD 
TUBERÍA (KM) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

   TOTAL 
(KM)  
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1.4.  HERRAMIENTA DETECCIÓN FISURAS AXIALES 
 

N° DE 
SERVICIO 

EJECUTADO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
PARA OLEODUCTO 

/GASODUCTO 
AÑO DE 

INSPECCIÓN 
DIAMETRO 
TUBERÍA 
(PULG.) 

LONGITUD 
TUBERÍA (KM) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

   TOTAL 
(KM)  

1.5. HERRAMIENTA DETECCIÓN FISURAS CIRCUNFERENCIALES 
 

N° DE 
SERVICIO 

EJECUTADO 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
PARA OLEODUCTO 

/GASODUCTO 
AÑO DE 

INSPECCIÓN 
DIAMETRO 
TUBERÍA 
(PULG.) 

LONGITUD 
TUBERÍA (KM) 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

   TOTAL 
(KM)  

2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
2.1. TÉCNICO PROPUESTO N° 01 – TRAMO I ONP 

 
N° DE 

SERVICIO 
EJECUTADO 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO PARA 

OLEODUCTO/ 
GASODUCTO 

TECNOLOGÍA 
HERRAMIENTA 

INTELIGENTE (*) 

MES/AÑO 
INICIO 

SERVICIO 

MES/AÑO 
FIN 

SERVICIO 

TIEMPO 
SERVICIO 

(Años) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

    TOTAL 
(Años) 
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2.2. TÉCNICO PROPUESTO N° 02 – TRAMO I ONP 
 

N° DE 
SERVICIO 

EJECUTADO 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO PARA 

OLEODUCTO/ 
GASODUCTO 

TECNOLOGÍA 
HERRAMIENTA 

INTELIGENTE (*) 

MES/AÑO 
INICIO 

SERVICIO 

MES/AÑO 
FIN 

SERVICIO 

TIEMPO 
SERVICIO 

(Años) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

    TOTAL 
(Años) 

 

 
2.3. TÉCNICO PROPUESTO N° 01 – TRAMO II ONP 

 
N° DE 

SERVICIO 
EJECUTADO 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO PARA 

OLEODUCTO/ 
GASODUCTO 

TECNOLOGÍA 
HERRAMIENTA 
INTELIGENTE 

(*) 

DIA. 
DUCTO 
(PULG.) 

MES/AÑO 
INICIO 

SERVICIO 

MES/AÑO 
FIN 

SERVICIO 

TIEMPO 
SERVICIO 

(Años) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

     TOTAL 
(Años)  

 
2.4. TÉCNICO PROPUESTO N° 02 – TRAMO II ONP 

 
N° DE 

SERVICIO 
EJECUTADO 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO PARA 

OLEODUCTO/ 
GASODUCTO 

TECNOLOGÍA 
HERRAMIENTA 
INTELIGENTE 

(*) 

DIA. 
DUCTO 
(PULG.) 

MES/AÑO 
INICIO 

SERVICIO 

MES/AÑO 
FIN 

SERVICIO 

TIEMPO 
SERVICIO 

(Años) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

     TOTAL 
(Años)  
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2.5. TÉCNICO PROPUESTO N° 01 – ORN 
 

N° DE 
SERVICIO 

EJECUTADO 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO PARA 

OLEODUCTO/ 
GASODUCTO 

TECNOLOGÍA 
HERRAMIENTA 
INTELIGENTE 

(*) 

DIA. 
DUCTO 
(PULG.) 

MES/AÑO 
INICIO 

SERVICIO 

MES/AÑO 
FIN 

SERVICIO 

TIEMPO 
SERVICIO 

(Años) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

     TOTAL 
(Años)  

 
2.6. TÉCNICO PROPUESTO N° 02 – ORN 

 
N° DE 

SERVICIO 
EJECUTADO 

DESCRIPCIÓN 
SERVICIO PARA 

OLEODUCTO/ 
GASODUCTO 

TECNOLOGÍA 
HERRAMIENTA 
INTELIGENTE 

(*) 

DIA. 
DUCTO 
(PULG.) 

MES/AÑO 
INICIO 

SERVICIO 

MES/AÑO 
FIN 

SERVICIO 

TIEMPO 
SERVICIO 

(Años) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

     TOTAL 
(Años)  

 
 
(*) Se considerará únicamente experiencia en tecnologías de herramienta instrumentadas tales como: 

geométrica de alta resolución, mapeo inercial de alta resolución, inspección con herramienta de ultrasonido 
detectora de pérdida de espesor de alta resolución, ultrasonido para detección de grietas axiales y 
circunferenciales en servicios ejecutados para oleoductos y gaseoductos. 
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APÉNDICE N° 06 
ESQUEMA REFERENCIAL DE ESTRUCTURA DE COSTOS DIRECTOS. 

 

 
 
NOTAS. 
 
(*) El Nivel 3 podrá incluir otros rubros o clasificación de costos. 
(**) El Nivel 4 debe incluir el desglose según disciplina profesional, tipo de equipo y consumible de uso directo 

en el servicio.  
 
Los gastos generales y utilidad deben presentarse de manera separada a la estructura de 
costos respectiva. 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 (*) NIVEL 4 (**) UNIDAD PRECIO 
UNITARIO SUB TOTAL COSTO 

PARTIDA
1.1.1 Profesión 1.1
1.1.2 Profesión 1.2
1.1.3   …….
1.1.n Profesión 1.n
1.2.1 Equipo 1.1
1.2.2 Equipo 1.2
1.1.3. …….
1.1.n Equipo 1.n
1.3.1 material 1.1
1.3.2 material 1.2
1.3.3.  ………
1.3.n material 1.n
2.1.1 Profesión 2.1
2.1.2 Profesión 2.2
2.1.3   …….
21.n Profesión 2.n
2.2.1 Equipo 2.1
2.2.2 Equipo 2.2
25. …….
2.2.n Equipo 2.n
2.3.1 material 2.1
2.3.2 material 2.2
2.3.3  ………
2.3.n material 2.n

3.   …….. 3.1   …… 3.1.1.   ….
N.1.1 Profesión "N".1
N.1.2 Profesión "N".2
N.1.3   …….
N.1.n Profesión "N".n
N.2.1 Equipo "N".1
N.2.2 Equipo "N".2
N.2.3 …….
N.2.n Equipo "N".n
N.3.1 material "N".1
N.3.2 material  "N".2
N.3.3  ………
N.3.4 material "N".n

TOTAL COSTO DIRECTO

N.1 PERSONAL

N.2 EQUIPOS 

N.3 MATERIALES

C
O

S
T

O
 T

O
T

A
L

 D
E

L
 S

E
R

V
IC

IO

1. PARTIDA 1

1.1. PERSONAL

1.2. EQUIPOS 

1.3. MATERIALES

2. PARTIDA 2

2.1. PERSONAL

2.2. EQUIPOS 

2.3. MATERIALES

N. PARTIDA "N"
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APÉNDICE N° 07 
PROCEDIMIENTO PROA1- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 

RETORNO A LABORES LUEGO DE LEVANTADO EL AISLAMIENTO SOCIAL 
OBLIGATORIO POR COVID-19 

 

  



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PETROPERÚ 
CÓDIGO 

PROA1-350 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 
RETORNO A LABORES LUEGO DE LEVANTADO EL 

AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO POR COVID-19 

PROCEDIMIENTO 
Versión : v.0 

Página : 1 de 45 GERENCIA AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Elaborado Revisión 1 Revisión 2 Aprobado 
   

 
 

 

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO PARA USO EXCLUSIVO DE PETROPERÚ S.A. 
No debe ser reproducido sin autorización expresa de PETROPERÚ S.A. 

Fecha: 

 

I. OBJETIVO 
Establecer las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias para evitar la 
propagación del COVID-19 durante el reinicio de operaciones en las instalaciones de 
PETROPERÚ, una vez que el gobierno levante el periodo de aislamiento social obligatorio 
o autorice iniciar parcialmente actividades en la Empresa. 
 

II. BASE NORMATIVA 
- Ley N° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, su Reglamento publicado con 

Decreto Supremo Nº 005-2012-TR y sus modificatorias.  
- Decreto Legislativo Nº 1499 “Diversas Medidas para Garantizar  y Fiscalizar la Protección 

de los Derechos Socio Laborales de los Trabajadores en el Marco de la Emergencia 
Sanitaria por el COVID-19” 

- Decreto Supremo Nº 043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos”. 

- Decreto Supremo N° 031-2010-SA “Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano”. 

- Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM “Reanudación de actividades económicas en forma 
gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del COVID-19”. 

- Resolución Ministerial Nº 055-2020-TR “Guía para la Prevención ante el Coronavirus 
(COVID-19) en el Ámbito Laboral”. 

- Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA “Documento Técnico: Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de COVID-19 en el Perú”.  

- Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención 
y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19”. 

- Resolución Ministerial Nº 128-2020-MINEM/DM “Protocolo Sanitario para la 
Implementación de Medidas de Prevención y Respuesta frente al COVID-19 en las 
Actividades del Subsector Minería, Hidrocarburos y Electricidad”. 

- Resolución Ministerial N° 111-2020-MINEM/DM “Protocolo para la implementación de 
medidas de prevención y respuesta frente al COVID - 19, en el marco de las acciones 
del traslado de personal de las Unidades Mineras y Unidades de Producción”. 

- Resolución Ministerial Nº 129-2020-MINEM/DM “Criterios de Focalización Territorial”. 
- Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA “Modificación del Documento Técnico 

Lineamientos para la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 
Exposición a COVID-19” 

- Alerta Epidemiológica AE 016-2020 “Alerta Epidemiológica Ante la Transmisión de 
COVID-19 en el Perú”.  

- Resolución de Presidencia de Directorio Nº 0007-2020-APN-PD “Lineamientos 
Obligatorios para Desarrollar Procedimientos y Protocolos para Prevenir el Contagio del 
Coronavirus COVID-19 en las Instalaciones Portuarias”. 

- Guía de INACAL de 06.04.2020 “Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies”.  
- Protocolo para el “Manejo de Residuos Sólidos durante la Emergencia Sanitaria por 

COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional” del Ministerio del Ambiente. 
- Lineamiento LINA1-069 “Prevención, Vigilancia y Control de Coronavirus (COVID-19) en 

las Instalaciones de PETROPERÚ”. 
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- Lineamiento LINA1-070 “Modalidad de Trabajo - Situación de Emergencia por 
Coronavirus (COVID-19)”. 

- Circular GASO-218-2020 de 26.03.2020 “Medidas de Bioseguridad ante la Emergencia 
por Coronavirus COVID-19”. 

- Circular GASO-224-2020 de 01.04.2020 “Medidas y Recomendaciones de Ambiente, 
Seguridad y Salud para el Trabajo Remoto”. 

- Circular GASO-228-2020 de 01.04.2020 “Medidas de Seguridad para el Uso del Alcohol 
en Gel”. 

- Otras normas emitidas o que emita el Ministerio de Salud (MINSA), Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), Instituto Nacional de Calidad (INACAL) 
respecto a la prevención, manejo y control del COVID-19. 

III. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD 
Aplica a todas las instalaciones de PETROPERÚ, empresas contratistas, proveedores, 
inquilinos, concesionarios y visitantes.  
En el caso particular de las contratistas del Proyecto de Modernización de la Refinería 
Talara (PMRT), el presente procedimiento regirá en las áreas de responsabilidad de 
PETROPERÚ, mientras que en las áreas liberadas las contratistas deben cumplir lo 
establecido en la  Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y cualquier otra normativa 
legal relacionada a medidas de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19. 
Las responsabilidades del presente procedimiento se describen a continuación: 
3.1. Gerentes:  

- Liderar la implementación, difusión y cumplimiento del presente procedimiento en las 
instalaciones operativas o administrativas.  

- Otorgar, revisar y aprobar los recursos necesarios para la implementación y 
cumplimiento del presente procedimiento por parte del personal de PETROPERÚ. 

3.2. Gerencia Departamento Seguridad y Salud Ocupacional 
- Supervisar las condiciones de higiene en las áreas comunes y de trabajo, dentro de 

las instalaciones de la Empresa, que puedan ser focos infecciosos para propagación 
del COVID-19. 

- Verificar el cumplimiento de las medidas y disposiciones del presente documento. 
- Gestionar en coordinación con los Administradores de Contratos, que los contratistas, 

inquilinos o concesionarios cumplan las medidas de higiene contra el COVID-19. 
- Capacitar y sensibilizar en las medidas de higiene, así como, la inspección, uso y 

cuidados de los equipos de protección personal. 
- Elaborar y difundir en coordinación con las dependencias de Comunicaciones y 

Servicios Médicos, material de prevención sobre el COVID-19. 
- Adquirir en coordinación con Servicio Médicos, los equipos de protección personal 

para protección del COVID-19, durante la coyuntura de escasez nacional de equipos 
de protección. 

3.3. Gerencia Gestión de Personas 
- Liderar el proceso de capacitación y sensibilización en materia del COVID-19, en 

coordinación con las dependencias de Servicios Médicos y Seguridad. Incluye la 
prevención de diferentes formas de estigmatización. 

- Define las modalidades de trabajo y los cronogramas de retorno a las instalaciones, 
lidera su cumplimiento. 
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3.4. Gerencia Departamento Comunicaciones 
- Elaborar y difundir herramientas audiovisuales de prevención y protección contra el 

COVID-19, en coordinación con las dependencias de Servicios Médicos y Seguridad. 
- Liderar la ejecución del Plan de Comunicaciones para la difusión de información oficial 

respecto al desarrollo y control del COVID-19 en la Empresa. 
3.5. Gerencia Departamento Tecnologías de Información 

- Proveer soporte en software y hardware para el desarrollo de las actividades de 
trabajo remoto, así como en el uso de tecnologías de comunicación y datos: teléfonos, 
teleconferencia, videoconferencia, email, internet, intranet, etc. 

- Desarrollar un aplicativo web para generar las declaraciones juradas electrónicas de 
salud COVID-19. 

- Brindar las herramientas y el soporte para realizar las inducciones/capacitaciones 
virtuales referidas a la prevención y control del COVID-19, y a Ambiente, Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

3.6. Gerencia Cadena de Suministros 
- Liderar la implementación, difusión y cumplimiento del presente procedimiento en las 

instalaciones operativas o administrativas.  
- Otorgar, revisar y aprobar los recursos necesarios para la implementación y 

cumplimiento del presente procedimiento por parte del personal de PETROPERÚ. 
- A través de las dependencias de Compras y Contrataciones de cada operación 

asegura la atención oportuna de los distintos requerimientos, estableciendo 
prioridades en aquellos suministros destinados a la prevención/protección del COVID-
19, servicios médicos, alimentación y reactivación de las operaciones principales y 
proyectos de las instalaciones.  

- Asegurar la disponibilidad y stock de suministros y enseres destinados a la 
prevención/protección del COVID-19. 

3.7. Gerencia Legal  
- Brindar asesoría a las distintas dependencias para la realización de adendas o 

modificaciones contractuales, en caso sea requerido para el cumplimiento del 
presente protocolo. 

3.8. Gerencia Auditoría Interna y Riesgos 
- Efectuar acompañamiento y soporte para garantizar el cumplimiento del presente  

procedimiento. 
3.9. Comité y Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Revisar y aprobar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Salud de COVID-19 
en el Trabajo. 

- Participar en la elaboración y revisión de los planes de comunicación referidos al 
COVID-19. 

- Aprobar el presente procedimiento para retorno a labores. 
3.10. Jefes, Jefes de Unidad y Coordinadores:  

- Participar activamente en el programa de implementación y desarrollo del presente 
Procedimiento.  

- Asegurar que todos los trabajadores reciban el presente Procedimiento y sean 
sensibilizados en su cumplimiento.  
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- Gestionar la entrega y control del uso obligatorio de los equipos de protección 
personal. Se empleará el formato adjunto (anexo 07).  

- Evaluar los puestos de trabajo que necesitan una reinducción en sus actividades, 
debido a la paralización de labores. Gestionar dicha capacitación. 

3.11. Jefatura Servicios Médicos 
- Lidera la gestión y/o ejecución de las medidas de Prevención, Vigilancia y Control 

Médico del COVID-19 en las instalaciones de PETROPERÚ.  
- Supervisar el cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud 

de los trabajadores, en las áreas de salud física y mental. 
- Liderar y coordinar las acciones de respuesta con los casos sospechosos o 

confirmados COVID-19. 
- La Jefatura de Servicios Médicos elabora y actualiza la base de datos de la 

vulnerabilidad y nivel de riesgo de exposición según actividad del personal de 
PETROPERÚ. 

- Mantener información actualizada sobre las acciones preventivas de control del 
Ministerio de Salud (MINSA) sobre el COVID-19 y mantener actualizados los reportes 
de casos a la Empresa. 

- Capacitar y sensibilizar en las medidas de prevención y protección establecidas contra 
el COVID-19. 

- Gestionar la aplicación de pruebas de descarte del COVID-19. 
- Coordinar las medidas de aislamiento temporal de trabajadores. 

3.12. Dependencias de Servicios (OFP/Operaciones) 
- Proporcionar los equipos y suministros para la higiene de manos de los trabajadores, 

tanto en áreas comunes como en servicios higiénicos, de acuerdo a lo indicado en la 
“Guía de Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies” elaborada por INACAL y 
el estándar de limpieza, sanitización, desinfección y fumigación de PETROPERÚ. 

- Coordinar con las empresas transportistas (vehículos terrestres, fluviales y aéreos) la 
limpieza y desinfección del medio de transporte antes de iniciar y al finalizar el 
traslado. Además, verifica el estado operativo de las unidades y en especial el sistema 
de aire acondicionado (posible vía de transporte del COVID-19). 

- A través de empresas contratistas, realizar la limpieza y desinfección de los distintos 
ambientes de trabajo y superficies de alto contacto de acuerdo con la “Guía de 
Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies” elaborada por INACAL y el estándar 
de limpieza, sanitización, desinfección y fumigación de PETROPERÚ.  

- Adecuar y señalizar las instalaciones para cumplir las medidas de prevención del 
COVID-19. 

3.13. Trabajadores:  
- Comunicar de manera inmediata los síntomas relacionados con una infección 

respiratoria, y si estuvo expuesto a alguna persona contagiada o con sospecha de 
contagio del COVID-19.  

- Informarse del COVID-19 y las medidas adoptadas por la Empresa a través de los 
distintos medios que se pongan a disposición.  

- Comprender y cumplir lo establecido en el presente procedimiento. 
- Usar obligatoriamente y cuidar los equipos de protección personal que se asignen. 

3.14. Contratistas, Proveedores, Concesionarios e Inquilinos:  
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- Otorgar, revisar y aprobar los recursos necesarios para la implementación y 
cumplimiento de sus planes de acción contra el COVID-19, que como mínimo 
abarcarán lo indicado en el presente procedimiento.  

- Asegurar la difusión, ejecución y cumplimiento del presente procedimiento del 
personal y proveedores. 

- Evaluar los puestos de trabajo que necesitan una reinducción en sus actividades, 
debido a la paralización de labores. Gestionar dicha capacitación. 
 

IV. DEFINICIONES 
Alta Epidemiológica COVID-19: Alta posterior a catorce días calendario, al aislamiento 
individual domiciliario o en centros de aislamiento o posteriores a la evaluación clínica 
individual o alta hospitalaria según Documento Técnico: “Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento de Personas afectadas por COVID-19 en el Perú”, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 193-2020/MINSA, o el que haga sus veces. 
Área Liberada: Área ubicada dentro de una instalación de PETROPERÚ, delegada de 
manera temporal a un Contratista bajo su responsabilidad para el desarrollo de alguna obra 
o proyecto, sobre la cual rige el Sistema de Gestión de Ambiente, Seguridad y Salud en el 
Trabajo del propio contratista, y lo exigido por la normativa legal peruana en la materia. 
Aislamiento COVID: Restricción de desplazamiento domiciliaria u hospitalaria para caso 
sospechoso o confirmado por un periodo indefinido hasta la alta clínica. 
Caso Sospechoso (CS): Persona con Infección Respiratoria Aguda (IRA) con al menos 2 
de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal 
y fiebre más contacto con un caso confirmado de infección por coronavirus (Covid-19), 
durante los catorce días previos al inicio de los síntomas; ó residencia o historial de viaje 
dentro de los 14 días al inicio de los síntomas, a países o ciudades con transmisión 
comunitaria (internacional o nacional). Persona con Infección Respiratoria Aguda Grave 
(IRAG): Fiebre mayor a 38°C, tos, dificultad respiratoria y que requiere hospitalización. 
Caso Confirmado (CC): Caso sospechoso con prueba de laboratorio positiva para (COVID-
19, sea rápida y/o molecular. 
Contacto asintomático con una prueba de laboratorio positiva a COVID-19. 
Caso Descartado (CD): Caso sospechoso con 02 resultados negativos a prueba rápida con 
7 días de diferencia entra la primera y segunda.  
Caso sospechoso con un primer resultado negativo a prueba rápida, 02 resultados 
negativos a prueba molecular con una diferencia de 3 días entre la primera y la segunda y 
además un resultado negativo a prueba rápida con una diferencia de 7 días entre la primera 
y la segunda. 
Contacto Directo: Persona que se encuentra de forma continua en el mismo ambiente de 
un paciente confirmado de infección (lugar de trabajo, aula, hogar, otros). 
Coronavirus: Virus causante de infección respiratoria que genera síntomas generales 
como fiebre alta, tos y eventualmente puede complicarse con neumonía.  
Cuarentena: Tiempo establecido por el gobierno para la restricción del desplazamiento por 
fuera de su vivienda. 
Desinfección: Reducción por medio de sustancias químicas y/o métodos físicos del 
número de microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente, hasta un nivel 
que no ponga en riesgo la salud. 
EPP: Equipo de Protección Personal. 
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Evaluación de Salud del Trabajador: actividad dirigida a conocer la condición de salud del 
trabajador al momento del regreso o reincorporación al trabajo; incluye el seguimiento al 
ingreso y salida del centro laboral a fin de identificar precozmente la aparición de 
sintomatología COVID-19 para adoptar las medidas necesarias. 
Estado de Emergencia: El estado de emergencia o de excepción es uno de los regímenes 
de excepción que puede dictar el gobierno de un país en situaciones excepcionales como 
el caso de una Pandemia.  
Grupos de Riesgo: Personas que presentan características individuales asociadas a 
mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 60 años de edad y 
quienes cuenten con comorbilidades como: hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, asma, cáncer, u otros estados 
de inmunosupresión, obesidad con índice de masa corporal (IMC) de 40 a más, insuficiencia 
renal crónica.  
Limpieza:  Eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, 
detergente o sustancia química. 
Matriz IPERC: Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 
de controles. 
Medios de Transporte o Vehículos: se refiere a todos los tipos de transporte empleados, 
es decir: el terrestre, aéreo, fluvial y marítimo. 
Personal Menos Vulnerable: Trabajadores menores a 60 años inclusive, y clínicamente 
sanos, susceptibles de contagiarse del COVID-19 sin complicaciones mayores. 
Prueba Rápida: Prueba que determina la activación de la respuesta inmune e indica 
presencia de anticuerpos (IgM/IgG). 
Prueba Molecular (rt-PCR): Prueba que permite detectar el material genético 
microrganismo., utilizada como prueba confirmatoria de infección. 
Puesto de Trabajo con Riesgo de Exposición al COVID19: Puestos con diferente nivel 
de riesgo que dependen del tipo de actividad, como: necesidad de contacto a menos de 2 
mts con personas sospechas o con diagnóstico COVID, contacto repetido o prolongado con 
personas con sospecha o diagnóstico COVID: 
Riesgo Bajo de exposición o de precaución: Aquellos que no requieren contacto con 
personas que se conoce o sospecha que estén infectados, ni tienen contacto cercano 
frecuente a menos de 2 mts con el público en general. Tienen contacto ocupacional mínimo 
con público y otros compañeros. (Trabajadores de limpieza no hospitalaria, administrativo, 
trabajadores operativos que no atienden clientes). 
Riesgo Mediano: Requieren contacto frecuente y/o cercano menor a 2 mts con personas 
que podrían estar infectadas pero que no son pacientes conocidos o sospechosos de 
COVID (trabajadores de aeropuertos, seguridad física o de vigilancia, atención al público, 
recepcionista, cajeros, otros)  
Riesgo Alto: Riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID, 
trabajadores de salud otro que ingrese a ambiente de atención COVID (trabajadores de 
ambulancia, limpieza de áreas COVID-19). 
Riesgo Muy Alto: Trabajadores con contacto directo con casos COVID (personal de salud 
asistencial a pacientes COVID, tomas de muestra a pacientes sospechosos o confirmados). 
Regreso al Trabajo Post Cuarentena: Proceso de retorno al trabajo posterior al 
cumplimiento del aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuesto por el Poder 
Ejecutivo. Incluye al trabajador que declara que no sufrió la enfermedad, se mantiene 
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clínicamente asintomático y/o tiene resultado de prueba de laboratorio negativa para la 
infección por COVID-19, según el riesgo del puesto de trabajo. 
Reincorporación al Trabajo: Proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador declara 
que tuvo la enfermedad COVID-19 y está de alta epidemiológica. 
Sintomatología COVID-19: Signos y síntomas relacionados al diagnóstico de COVID-19, 
tales como: sensación de alza térmica o fiebre, dolor de garganta, tos seca, congestión 
nasal o rinorrea (secreción nasal), puede haber anosmia (pérdida de olfato), disgeusia 
(pérdida del gusto), dolor abdominal, náuseas y diarrea; en los casos moderados a graves 
puede presentarse falta de aire o dificultad para respirar, desorientación o confusión, dolor 
en el pecho, coloración azul en los labios (cianosis), entre otros. 
 

V. REQUISITOS DEL DOCUMENTO 
Para el reinicio de operaciones se requiere la comunicación oficial del Gobierno respecto 
al levantamiento de la medida de aislamiento social obligatoria o autorización para que la 
Empresa opere parcialmente. 

 
VI. DESARROLLO DEL DOCUMENTO 

6.1. Planificación de reinicio de operaciones  

6.1.1. Clasificación de la fuerza laboral: 
A. Cada Gerencia elaborará un cronograma de retorno a labores de su personal, dividido 

en cuatro fases: 
- Fase 0: Corresponde al periodo de aislamiento social obligatorio decretado por el 

Gobierno, en el que sólo acuden a las instalaciones el personal menos vulnerable y 
clave para asegurar la continuidad de las operaciones esenciales, mientras que el 
resto del personal realiza labores de trabajo remoto. El término de esta fase es 
determinado por la Gerencia Gestión de Personas, y será posterior al levantamiento 
de la medida de aislamiento social obligatorio o la autorización para que la Empresa 
opere parcialmente. 

- Fase 1: periodo inmediato al término de la Fase 0, abarca al personal menos 
vulnerable y clave para el desarrollo de las labores de soporte (mantenimiento, 
proyectos, inspección, servicios, entre otros) y ejecución de proyectos prioritarios en 
cada operación. En esta fase, las medidas de distanciamiento social se mantienen. 
Asimismo, considera que el resto de personal menos vulnerable y de riesgo 
desarrollan sus actividades vía trabajo remoto. El fin de esta fase es determinado por 
la Gerencia Gestión de Personas en concordancia a las disposiciones del Gobierno. 

- Fase 2: periodo posterior al término de la fase 1, comprende al personal menos 
vulnerable complementario para actividades de soporte. En esta fase, las medidas de 
distanciamiento social se mantienen, y el personal de riesgo continúan laborando vía 
remota. El fin de esta fase es determinado por la Gerencia Gestión de Personas en 
concordancia a las disposiciones del Gobierno. 

- Fase 3: periodo inmediato al fin de la fase 2 en el que el riesgo de brote del COVID-
19 es muy bajo y la Empresa tiene acceso a vacunas, comprende al personal de 
riesgo, mayores a 60 años o con enfermedades crónicas pre-existentes, que ha sido 
identificado por la Jefatura Servicios Médicos. 

- Con relación a las empresas contratistas, inquilinos o concesionarios, los 
Administradores de Contrato solicitan para revisión los planes de retorno a labores de 
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dichas compañías, los cuales deben adaptarse y ser concordantes con las cuatro 
fases planteadas para el personal de PETROPERÚ. 

B. En los casos que las Gerencias tengan limitaciones de personal para el desarrollo de 
sus labores críticas, podrán solicitar a la Gerencia Gestión de Personas la continuidad 
de los turnos extraordinarios (doce horas) o la extensión del régimen en ruta 
(Oleoducto). Asimismo, Gerencia Gestión de Personas definirá los horarios de trabajo 
más adecuados. 

 
 Figura 1. Diagrama de retorno a labores 

C. Cada Gerencia solicita a las dependencias de Seguridad y Salud Ocupacional y 
Servicios Médicos de su operación, verificar que los cronogramas de retorno de los 
trabajadores cumplan las medidas preventivas y de protección del presente 
procedimientos. El cronograma correspondiente al personal de PETROPERÚ es 
remitido a la Gerencia Gestión de Personas para su aprobación final. 

D. Antes de ingresar a laborar a la instalación PETROPERÚ, los contratistas, 
concesionarios e inquilinos deberán efectuar la clasificación por riesgo de exposición 
COVID-19 de sus puestos de trabajo de acuerdo con lo indicado en la Resolución 
Ministerial Nº239-2020-MINSA, es decir, puestos de bajo, mediano, alto o muy alto 
riesgo. Debiéndose aplicar pruebas COVID-19 (serológicas o moleculares) u otras de 
acuerdo con el flujograma que establezca la normativa del MINSA, a los puestos de 
mediano, alto y muy alto riesgo. 

E. Antes del retorno a labores, personal de la dependencia Servicios Médicos debe 
efectuar una entrevista a distancia con cada trabajador de PETROPERÚ para evaluar 
si tiene síntomas del COVID-19, y consultar si estuvo expuesto a algún paciente o 
caso sospechoso del mismo, de acuerdo con el cronograma de retorno a labores. En 
casos sospechosos, la mencionada dependencia determina las acciones 
consecuentes por cada persona.  
En el caso de los contratistas, concesionario e inquilino, el responsable de salud de 
cada uno de estos (consultar anexo 10) realiza la evaluación de salud COVID-19 a 
sus empleados, y envía un informe resumen digital con los resultados al Administrador 
del Contrato, que lo deriva a Servicios Médicos. Este informe incluye los resultados 
de la aplicación de las pruebas COVID-19, según corresponda. 
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F. Toda persona, trabajador, cliente o tercero, que requiera ingresar a alguna instalación 
de la Empresa debe completar una declaración jurada electrónica de salud COVID-19 
(Anexo 01), relacionada a la no presencia de los síntomas de la mencionada 
enfermedad, para esto se empleará una plataforma web que la Gerencia 
Departamento Tecnologías de la Información habilitará oportunamente junto al 
instructivo correspondiente. Esta declaración se enviará de manera automática a la 
dependencia de Servicios Médicos de la Operación, asimismo debe ser presentada 
por la persona al ingreso de las instalaciones de manera impresa o digital, teniendo 
una validez de 7 días calendario.  Es preciso recalcar que la declaración jurada de 
salud debe ser actualizada inmediatamente por la persona involucrada en caso 
presente síntomas del virus.  

G. La Jefatura Servicios Médicos evalúa las medidas a adoptar en cada caso en 
particular, quedando prohibido el ingreso de personal no autorizado. 

H. En el caso del Oleoducto Nor Peruano existe personal de riesgo que está realizando 
su periodo de aislamiento social en las propias Estaciones (zonas de vivienda). Dicho 
personal, entre las fases 0 y 1 establecidas, regresará a sus domicilios, por lo cual la 
Gerencia Departamento Oleoducto debe tomar todas las medidas de prevención y 
protección, así como las recomendaciones de bioseguridad, para cuidar la salud de 
dicho personal, que retornará hasta la fase 3.  
Los ingresos de personal a las Estaciones del Oleoducto Nor Peruano estarán 
precedidos de un periodo de cuarentena, en el cual personal médico evaluará el 
desarrollo de algún síntoma del COVID-19. Gerencia Departamento Oleoducto 
seleccionará los lugares de cuarentena en coordinación con la Jefatura Servicios 
Médicos, asimismo, coordinará con Gerencia Gestión de Personas la modificación de 
los regímenes de ruta. 
Se aplicarán pruebas de descarte disponible para determinar el contagio del COVID-
19 antes de ingresar o salir de la Estación que corresponda según normativa y del 
Plan de Vigilancia, Prevención y Control de trabajadores con riesgo a exposición a 
COVID vigentes. 
Gerencia Departamento Oleoducto coordinará con sus contratistas, el pago de los 
gastos en que se incurra por el periodo de cuarentena, la movilización y 
desmovilización de personal tercero que labora en el Oleoducto Nor Peruano. 

I. El personal que pertenezca a los grupos de riesgo COVID-19 deben desarrollar 
trabajo remoto o teletrabajo hasta la fase 3 de retorno a labores. Asimismo, su regreso 
o reincorporación al trabajo se realiza conforme a las disposiciones establecidas en el 
Documento Técnico “Lineamiento para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud 
de los Trabajadores con Riesgo de Exposición COVID-19”, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020/MINSA y de acuerdo con el informe del profesional de la salud 
del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, previa evaluación del 
paciente. 

J. Servicios Médicos tiene especial cuidado con las personas con IMC mayor a 30, 
promoviendo medidas orientadas a reducir el riesgo, tales como, control de peso, 
alimentación saludable, actividad física, entre otras, orientadas a reducir el riesgo en 
el trabajo. 

K. El retorno al trabajo de los pacientes diagnosticados con COVID-19 se realiza en las 
condiciones dispuestas por el Documento Técnico “Lineamiento para la Vigilancia, 
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Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición 
COVID-19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 239-2020/MINSA. 
Se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores 
que cuentan con alta epidemiológica COVID-19. En los casos leves, los trabajadores 
se reincorporan catorce días calendario después de haber iniciado el aislamiento 
domiciliario. En casos moderados o severos, catorce días calendario luego del alta 
clínica. Este periodo puede variar según las evidencias que se tengan disponibles. 
El médico de la Sede correspondiente realiza seguimiento clínico y evalúa las 
condiciones de reincorporación al trabajo. Siendo la primera opción desarrollar trabajo 
remoto. Si es necesario el trabajo presencial, debe usar protección respiratoria 
durante toda la jornada laboral, además recibe monitoreo de sintomatología COVID-
19 por catorce días calendario, y se le ubica en un lugar de trabajo no hacinado. 
 

6.1.2. Organización del transporte de personal 
A. Cada Gerencia a través de la dependencia de Servicios No Industriales de su 

operación, coordina la disponibilidad y capacidad de transporte para el personal de 
PETROPERÚ, considerando las disposiciones de distanciamiento social hasta la fase 
2 del retorno a labores (máximo 50% de la capacidad de los vehículos), y las 
adoptadas en las siguientes fases.  

B. De igual manera, los contratistas y proveedores deben cumplir las medidas de 
distanciamiento social en sus medios de transporte. Esta condición será verificada por 
el servicio de vigilancia privada al ingreso de las instalaciones o el personal de mayor 
jerarquía de la contratista. 

C. Los medios de transporte de personal que se utilicen deberán cumplir con los 
protocolos sanitarios para prevención del COVID-19 que emita el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones”. 
 

6.1.3. Adecuación de instalaciones 
A. La dependencia de Servicios de cada operación: 
- Programa la limpieza, desinfección y fumigación de todos los ambientes de trabajo, 

servicios higiénicos, vestuarios, dormitorios, comedores, ascensores, etc. tanto de 
manera previa al retorno de los trabajadores, como de forma periódica durante su 
permanencia, siguiendo los procedimientos recomendados por la “Guía de Limpieza 
y Desinfección de Manos y Superficies” de INACAL, el estándar de limpieza, 
sanitización, desinfección y fumigación de PETROPERÚ, así como otra normativa que 
emita el MINSA.  

- Coordina con las empresas concesionarias e inquilinas el cumplimiento de un 
programa de desinfección en los ambientes bajo concesión o alquiler de acuerdo con 
la “Guía de Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies” de INACAL, el estándar 
de limpieza, sanitización, desinfección y fumigación de PETROPERÚ, y verifica su 
cumplimiento. 

- Adecua los dormitorios para que haya una persona por habitación. Asimismo, modifica 
la distribución y horarios de atención de los comedores, de tal forma que los 
comensales puedan respetar la distancia de 1.5 metros de separación. Incluye 
carteles de aforo. 
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- Adecua los servicios higiénicos para que se respete el distanciamiento social, por 
ejemplo, mediante el bloqueo de lavabos y urinarios contiguos. Instala letreros con la 
técnica de lavado de manos correcta. 

- Señaliza por medio de stickers (círculos en el suelo) y adecua las áreas de las 
instalaciones destinadas a la permanencia de personas en espera, con el objetivo que 
se respete el distanciamiento social de 1.5 metros. 

- El distanciamiento social obligatorio debe mantenerse en los vestidores ubicados 
dentro de las instalaciones, por lo cual será requerido la reducción de su aforo, 
asimismo, es necesario que se realice su desinfección cada vez que sean utilizados, 
por el personal contratista de limpieza. 

 

  
Figura 2. Ejemplos de señalización para mantener distanciamiento social 

- Instala pantallas de separación transparentes en las zonas de atención al público y 
dispensador de alcohol gel al ingreso del público visitantes. 

- Adecua las instalaciones de la Empresa, cuando resulte necesario, para mantener la 
distancia adecuada entre trabajadores. En lo que corresponda, aplicarán las mismas 
medidas preventivas para comedores y otras áreas de uso común. 

- Gestiona el desarrollo de un instructivo para manipulación y reemplazo de los medios 
destinados a la desinfección de las suelas de los zapatos. 

- En coordinación con la dependencia de Servicios Médicos, acondiciona ambientes 
aislados que se requieran para recibir temporalmente a personas con sospechas de 
contagio del COVID-19, específicamente en el caso del Oleoducto Nor Peruano y 
Condominio Punta Arenas. Se asegura la limpieza y desinfección inmediata del 
ambiente culminado su uso o retiro del personal sospechoso. 

 
Figura 3. Flujo único, entrada y salidas únicas 

- Modifica los aforos de los ambientes de la Empresa de acuerdo con las medidas de 
distanciamiento social en cada fase. En la fase 0 y 1, el aforo máximo corresponderá 
al 50% de su capacidad. Asimismo, en los ambientes que lo permitan, debe establecer 

1.5 m 1.5 m 

1.5 m 

1.5 m 
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sólo una dirección de flujo de personas, es decir, un solo punto de ingreso y otro de 
salida, para evitar el encuentro de personas y prevenir el contagio del COVID-19. 

- Los ambientes de recreación, clubes, gimnasios, canchas deportivas, piscinas, etc. 
están suspendidos hasta la fase 3 del retorno a labores. 
 

6.1.4. Organización del trabajo 
A. Cada Gerencia debe enviar el listado del personal que participará de cursos de 

inducción a la dependencia de Seguridad y Salud Ocupacional de la operación con 
una anticipación de una semana a la fecha de dictado. 

B. Como requisito para el retorno a labores, los trabajadores de PETROPERÚ y 
Contratistas deben llevar la charla de prevención y protección contra el COVID-19, la 
cual será dictada de manera virtual por la dependencia médica de cada operación, o 
en ausencia de esta, por Seguridad y Salud Ocupacional o el Supervisor de mayor 
jerarquía de la operación. Los inquilinos y concesionarios también deben recibir una 
charla del mismo tema por medio de sus áreas de salud y seguridad, previo al retorno 
a las instalaciones. 

C. Respecto a los cursos de matriz IPERC, ATS y Permisos de Trabajo, estos cursos 
serán dictados vía virtual a cargo de la dependencia de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Operación. 

D. Cada Gerencia es responsable del cumplimiento de las medidas de 
prevención/protección contra el COVID-19 en todo trabajo programado que se realice 
en sus instalaciones. 

E. Cada Gerencia entrega copia digital del presente procedimiento y la cartilla gráfica de 
medidas de prevención/protección contra el COVID-19 a sus trabajadores, 
contratistas, concesionarios e inquilinos, quienes firmarán un acta de recepción y 
conocimiento de las mismas.  

F. Cada dependencia actualiza las matrices de identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y determinación de controles (IPERC), incluyendo el riesgo de contagio por 
COVID-19 y las medidas adoptadas para la prevención y control. Asimismo, las 
Gerencias responsables en conjunto con las dependencias de seguridad y servicios 
médicos deben actualizar sus planes de emergencias dada la coyuntura COVID-19. 
 

6.1.5. Plan de comunicaciones 
A. La Gerencia Departamento Comunicaciones elabora un plan interno de 

comunicaciones para mantener informado al personal respecto al control del COVID-
19 en el Perú, y con el objetivo de comunicar las recomendaciones de seguridad y 
salud correspondientes. Para estos fines se considera la instalación de afiches en los 
puntos de acceso y áreas de riesgo, publicaciones en los periódicos murales, entrega 
de cartillas, mailing, perifoneo de mensajes preventivos periódicos, entre otros 
recursos adicionales. 

B. Adicionalmente, la Gerencia Departamento Comunicaciones elabora un plan de 
comunicaciones externas, con el propósito de informar a las comunidades aledañas y 
partes interesadas las medidas que adopta la Empresa para evitar la propagación del 
COVID-19, y para asegurar el abastecimiento de combustibles en todo el territorio 
nacional. 

C. El comité y subcomités de SST participarán en la elaboración de los planes de 
comunicaciones. 
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6.2. Reinicio de operaciones  

6.2.1. Notificación y transporte de trabajadores 
A. La Gerencia Gestión de Personas es responsable de informar a todos los trabajadores 

de PETROPERÚ el cronograma de reinicio de labores. En el caso de los contratistas, 
inquilinos y concesionarios esa función recae en la Gerencia correspondiente, a través 
de sus administradores de contrato. 

B. Las dependencias de Servicios en cada operación gestiona y controla que la 
contratista encargada limpie y desinfecte externa e internamente las unidades de 
transporte contratadas y propias, antes y después de cada viaje. Para lo cual debe 
implementar un registro en el cual evidencia cada desinfección.  
Los contratistas, concesionarios e inquilinos también deben cumplir con las medidas 
de limpieza y desinfección establecidas en este procedimiento en sus unidades 
vehiculares o de transporte. 

   
Figura 4. Desinfección de medios de transporte antes y después de uso 

C. Es requerido que cada medio de transporte cuente con dotación de alcohol en gel (en 
concentración de 70% a 95% de alcohol), para que los pasajeros, puedan desinfectar 
sus manos al subir y descender de la unidad. 

D. El responsable de cada vehículo asegura una adecuada ventilación dentro de la 
unidad (aire acondicionado con renovación continua de aire externo, apertura de 
compuerta superior), verifica el uso de protección respiratoria y lentes de seguridad 
por parte de todos los pasajeros, así como, el distanciamiento social de 1.5 metros 
entre personas. El número de personas dentro de una unidad de transporte debe ser 
máximo el 50% de su capacidad. 

E. El transportista debe contar con un stock de protectores respiratorios en el vehículo 
para recambio de su tripulación (copiloto, chofer y personal de atención a los 
pasajeros) en caso de necesidad.  

F. El contratista de transporte debe difundir las medidas de prevención del COVID-19 
por medio de afiches o videos dentro del vehículo. 

G. El conductor, los tripulantes y pasajeros deben contar con la declaración jurada de 
salud COVID-19 vigente, generada vía web, antes de abordar el medio de transporte 
(anexo 01).  

H. En caso de viajes de transporte de personal de tipo terrestre mayor a dos horas, fluvial, 
marítimo y aéreo:   
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- Es requerido medir la temperatura corporal de las personas antes que suban al 
vehículo mediante pistolas térmicas u otra tecnología que permita guardar distancia. 

- El medio de transporte debe contar con pediluvios u otros medios para desinfección 
de las suelas de los zapatos de los pasajeros antes de subir al vehículo.  

I. El conductor brindará una charla de prevención contra el COVID-19, sólo en caso de 
viajes mayores a dos horas. 

J. Todos los pasajeros que ingresen a instalaciones de la Empresa, deben desembarcar 
del medio de transporte en el ingreso para pasar los controles y protocolos de 
desinfección correspondientes. Seguidamente y de ser el caso, procederán a subir a 
la unidad de transporte desde el interior de la instalación. 

K. Los conductores deben permanecer en sus unidades o dentro de la zona segura 
establecida por la empresa cuando ingresen o salgan de la unidad operativa. 

L. Para descender del vehículo se debe realizar de adelante hacia atrás, primero fila del 
lado de la puerta y luego fila del conductor manteniendo el distanciamiento social. En 
el caso contrario (ascenso), primero sube la fila del conductor de atrás hacia adelante, 
y posterior la fila de la puerta, de atrás hacia adelante.  

M. Adicionalmente, en el caso de transporte de personal mayor a dos horas de duración,  
la dependencia Servicios No Industriales debe alcanzar con una semana de 
antelación la lista de pasajeros a Servicios Médicos con los números telefónicos de 
contacto, para proceder a entrevistar a los tripulantes previo al abordaje y así 
identificar alguna sintomatología o condición del COVID-19. En caso de persona 
sospechosa, no podrá subir a la unidad de transporte, activándose el protocolo 
consecuente a cargo de la dependencia Servicios Médicos.  

N. Los viajes interprovinciales y al extranjero de trabajadores de la Empresa y 
contratistas quedan suspendidos durante la fase 1, con excepción parcial de los viajes 
por la propia operación del Oleoducto Nor Peruano. Sólo en casos estrictamente 
necesarios para la continuidad del negocio de PETROPERÚ y proyectos clave, la 
Gerencia del Nivel 2 podrá aprobar viajes interprovinciales, tomando todas las 
medidas de prevención y protección con el o los trabajadores involucrados. 

O. En el caso de transporte que requiera movilidad externa ya sea terrestre, aérea o 
fluvial, se supedita a la autorización del Gobierno Central. 
 

6.2.2. Control del ingreso de personas y vehículos 
A. El control de asistencia se realiza de forma manual. Los marcadores biométricos y 

teclados para registro de asistencia estarán deshabilitados hasta el control de la 
pandemia. Cada Gerencia es responsable de verificar/controlar la asistencia de su 
personal de acuerdo a las fases establecidas por Gerencia Gestión de Personas. 
También podrán habilitar las tarjetas de marcación por proximidad, según esté 
disponible en cada instalación, en coordinación con Gestión de Personas. 

B. El uso del alcoholímetro para los test de consumo de alcohol está prohibido hasta la 
fase 3 de retorno a labores. En su lugar se realizarán las pruebas físicas. 

C. Toda persona que ingrese a las instalaciones debe presentar la declaración jurada de 
salud COVID-19, generada vía web de PETROPERÚ (www.petroperu.com.pe, anexo 
01), en la que se indica que no presenta síntomas del COVID-19 o no haberse 
expuesto a personas contagiadas, con sospechas de contagio o personas que han 
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retornado del extranjero. En tanto la persona no presente la declaración jurada, no 
ingresará a las instalaciones.  

D. El servicio de vigilancia privada controla que el ingreso se efectúe de manera 
ordenada, y respetando el distanciamiento entre personas de 1.5 metros. Además, 
verifica que todos los trabajadores empleen el equipo de protección personal 
obligatorio, protector respiratorio y lentes de seguridad de acuerdo a lo normado en 
cada instalación. 

E. Al ingreso de las instalaciones, el personal de vigilancia verificará que la persona 
(trabajador, contratista, proveedor, visitante, inquilino, concesionario): 

- cuente con identificación personal válida, autorización de ingreso, SCTR en caso 
aplique (según el control de acceso de cada Operación de la Empresa), 

- utilice correctamente su protector respiratorio obligatorio, y en adición, cualquier otro 
EPPs establecido por la empresa según el riesgo de exposición por puesto de trabajo 
o actividad a realizar, 

- no porte anillos, relojes u otras joyas en las manos, 
- abra mochilas o carteras para inspección visual del contenido, y pulverizar 

externamente una solución desinfectante, 
F. Por su parte, personal de salud es responsable de llevar el control del monitoreo de 

la temperatura corporal a toda persona (propio, contratista, visitantes, otros) que 
ingresan a las instalaciones, para lo cual se usará un equipo de medición de 
temperatura corporal que no requiera contacto, quedando registrado el resultado. La 
dependencia de Seguridad brindará apoyo para la realización de la toma de 
temperatura en las puertas de ingreso.  

G. Si no se cumple alguna de estas condiciones, el agente de vigilancia restringe el 
ingreso de la persona y procede a informar a su supervisor. En caso, exista hallazgo 
de nivel de temperatura corporal fuera de rangos normales (37.5°C), comunicará a 
Servicios Médicos. 

 
Figura 5. Toma de temperatura con pistola térmica 

H. Seguidamente, toda persona pasará por un protocolo de desinfección mediante 
facilidades habitadas por las dependencias de Servicios: 

- Pediluvios con solución desinfectante para limpieza de las suelas de zapatos (20 ml 
de lejía al 5% y 980 ml de agua), seguidas de una superficie para secar la suela, previo 
al ingreso a la instalación. 

I. A continuación, la persona se dirigirá a la estación de lavado de manos con agua y 
jabón líquido, o alcohol en gel, según sea el caso, para así desinfectar sus manos. 
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II. Tapete de secado de 

suelas 
 

III. Provisión de alcohol 
en gel 

 
IV. Lavado de manos con 

el alcohol en gel 

 
I. Bandeja de desinfección de 

suelas 

Figura 6. Esquema de desinfección de personas al ingreso de instalaciones 

J. A los puestos considerados de Muy Alto, Alto y Mediano riesgo, se les aplicará prueba 
rápida de descarte COVID-19, según lineamiento y periodicidad establecida en el Plan 
de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud con riesgo de exposición, de manera 
obligatoria.  

K. En los accesos a edificios internos (edificios de oficinas, talleres, estaciones contra 
incendio, etc.), las dependencias de Servicios debe habilitar bandejas con solución 
desinfectante y tapete de secado para aseo de las suelas de los zapatos. 

L. Como control adicional, la dependencia de Servicios Médicos se acercará a las 
distintas áreas de trabajo para realizar muestreos aleatorios de personal y evaluar su 
estado de salud en relación a los síntomas del COVID-19. 

M. Complementariamente, el servicio de vigilancia privada verifica que no ingresen 
personas mayores a sesenta años a las instalaciones, ni las personas con perfil 
médico de riesgo de acuerdo con listado emitido por la dependencia de Servicios 
Médicos, hasta que se autorice dejar sin efecto esta instrucción.  

N. Antes de ingresar a las instalaciones, los vehículos de la Empresa, de terceros o 
particulares serán sometidos a desinfección de sus llantas y parte baja de la 
carrocería, a través de pistolas de pulverización de desinfectante (20 ml de lejía al 5% 
y 980 ml de agua) operadas por contratistas del servicio de limpieza a cargo de 
Servicios, que además portarán en todo momento su equipamiento de protección 
personal: guantes de nitrilo largos, protector respiratorio, careta facial, casco, traje 
protector biológico.  

 
Figura 7. Personal de limpieza desinfectando parte baja de vehículo 

O. En caso existan estacionamientos libres dentro de la instalación debido a que el 
vehículo autorizado pertenece a un trabajador que aún no retorna a las labores, la 
dependencia de Servicios No Industriales OFP encargada de administrar los 
estacionamientos en cada Operación, otorga facilidades para que otro trabajador con 
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vehículo propio debidamente autorizado y sin asignación de estacionamiento, pueda 
parquear su vehículo temporalmente en dicho espacio hasta la vuelta del titular.   

P. El conductor debe limpiar y desinfectar cualquier mercadería, producto, paquete, 
equipo, máquina, herramienta que deban ingresar a las instalaciones, con el objeto 
de prevenir la propagación del COVID-19 a través de estos materiales.  

Q. Al término de la jornada laboral, deberá realizarse nuevo monitoreo de la temperatura 
corporal con los registros correspondientes. En los casos de puestos considerados de 
Muy Alto Riesgo, deberá considerarse en adición, una toma de temperatura corporal 
durante la jornada.  
 

6.2.3. Atención de visitas y clientes 
A. Hasta la fase 1 de retorno a labores, sólo se permiten visitas en casos estrictamente 

necesarios para asegurar la continuidad del negocio de PETROPERÚ y de sus 
proyectos principales, autorizadas por Nivel 2 de la organización, debiendo cumplir 
con todas las medidas de seguridad y salud establecidas en el presente 
procedimiento. Las visitas de estudiantes o pobladores aledaños están suspendidas 
(comités comunales) hasta culminada la emergencia por COVID-19. 

B. El servicio de trámite documentario atenderá de lunes a viernes hasta el mediodía 
hasta la fase 1. Se debe incentivar el envío de información, documentación, facturas, 
etc. desde y hacia las partes interesadas por medio digital o vía courier. El personal 
de trámite documentario empleará careta de protección, protección respiratoria, 
guantes desechables.  

C. Hasta la fase 2, en las oficinas de atención de clientes deben guardar el 
distanciamiento social de acuerdo a la señalización o de 1.5 metros de distancia, la 
protección respiratoria es obligatoria, existe provisión continua de alcohol en gel y 
jabón líquido.  

D. Además, el personal debe observar si los compañeros tienen tos, o síntomas 
vinculados al COVID-19, evitando el contacto estrecho y saludos de manos. 

E. Adicionalmente, todo personal de atención al público, ya sea propio o tercero, emplea 
permanentemente una careta de protección facial trasparente, protección respiratoria 
y guantes desechables. 

F. El ingreso de personal de riesgo estará prohibido hasta la fase tres de retorno a 
labores.  

 
6.2.4. Alojamiento del personal, espacios de recreación y servicio de alimentación 

A. Asegura la adecuación de alojamiento, hospedaje u habitación, propio o tercero, para 
contar con todas las medidas de higiene establecidas por el sector salud. 

B. El personal es alojado de manera que se minimice la concentración de personas en 
un solo lugar, de acuerdo a los nuevos aforos establecidos. Quedan prohibidas las 
reuniones en las habitaciones. 
Los contratistas y concesionarios deben proveer la infraestructura y facilidades 
necesarias para que cada uno de sus trabajadores posea su propio espacio para 
pernoctar (al menos 6 m2 por persona) debidamente aislado de espacios contiguos 
por medio de divisiones tipo mampara de plástico, madera u otro material sólido, 
excepto metal. El uso de camarotes está prohibido,  
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C. La ropa sucia debe ser empaquetada en bolsas que proporcionará el servicio de 
lavandería para su manejo adecuado, se prohíbe dejar la ropa en el suelo. El servicio 
de lavandería debe emplear todo el EPP completo para manipular la ropa sucia, y 
evitar sacudirla en el ambiente. Oleoducto Nor Peruano.  

D. Queda prohibido el uso de los ambientes de entretenimiento disponibles para el 
personal en cada una de las operaciones, como son: canchas deportivas, gimnasio, 
clubes, saunas, etc. hasta la fase 3 de retorno a labores. Así como realizar actividades 
grupales que congreguen personas en un solo ambiente. 

E. En caso sea necesario alojar personal temporalmente en hoteles, Servicios No 
Industriales debe identificar el hospedaje respectivo que cuente con todas las medidas 
de higienes de salud establecidas por el sector salud y las consideraciones del 
presente procedimiento,. 

F. Los comensales respetan la distancia de 1.5 metros de separación durante la vigencia 
del procedimiento, de ser necesario se programan diversos turnos de funcionamiento 
a fin de evitar la concentración de comensales. Los carritos repartidores de ventas 
quedan suspendidos hasta el control de la pandemia. . Los comedores que cuenten 
con equipos de horno microondas, deberán asegurar el distanciamiento de 1.5 mts 
entre equipos. 

G. Las mesa y silla son limpiadas y desinfectadas por el personal del comedor, 
inmediatamente después que un comensal concluye su uso. Debiendo terminar este 
protocolo para que un nuevo comensal pueda sentarse. 

H. El registro de los comensales debe realizarlo la empresa administradora del comedor 
a través del número de DNI o ficha, por lo cual, está prohibido que el personal emplee 
teclados para registro o use lapiceros de uso común para firmar. 

I. La dependencia de Servicios No Industriales gestiona y controla el cumplimiento de 
la limpieza y desinfección de las áreas de comedor, cocina, servicios higiénicos, 
vestuarios. Los comedores (incluido menaje) deben ser desinfectados antes y 
después de su uso. 

J. Servicios No Industriales debe evaluar en coordinación con la dependencia médica 
de la instalación correspondiente, la viabilidad que el servicio de comedor se realice 
por entrega a domicilio u oficina en casos de aislamiento. 

K. El personal, antes de ingresar al comedor debe lavar sus manos con agua y jabón o 
con una solución de alcohol en gel, además deben limpiar las suelas de sus zapatos 
en una alfombra con desinfectante. No se permite ingresar a comedores con signos 
de falta de higiene en la ropa.  

L. El personal del comedor – cocina debe emplear equipos de protección respiratoria, 
lentes de seguridad, caretas faciales, guantes, así como otros exigidos por puesto, 
como las mallas para el cabello, entre otros. 

M. La dependencia Servicios Médicos controla al ingreso y término del turno la 
sintomatología del COVID-19 en el personal que labora en comedores.  

N. Los utensilios deben ser lavados y desinfectados, utilizando agua caliente (mayor a 
60°C), detergente y jabón, según guía de limpieza y desinfección de INACAL y el 
estándar de limpieza, sanitización, desinfección y fumigación de PETROPERÚ. 
Asimismo, está prohibido compartir vasos y utensilios en refrigerios o al beber agua. 
Se procurará el empleo de utensilios (platos, vasos y cubiertos) descartables sólo 
durante esta coyuntura por COVID-19. 
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O. Los alimentos deben estar debidamente protegidos de la exposición del ambiente 
externo, además deben ser cocidos. Por lo tanto, las ensaladas crudas no deben estar 
dentro del menú. Las frutas debidamente descascaradas sí pueden ser consumidas. 

P. Al servirse algún líquido (café, agua, infusión), los comensales deben previamente 
desinfectar sus manos con alcohol en gel, el cual estará ubicado próximo. 

Q. Con el objetivo de garantizar las condiciones de higiene en los comedores, Servicios 
No Industriales debe verificar que cumplan los requerimientos establecidos en la 
norma técnica Nº NTS-142-MINSA/2018/DIGESA “Norma Sanitaria para 
Restaurantes y Servicios Afines”. 

 
Figura 8. Separación de comensales 

6.2.5. Tránsito, actividades del personal y reuniones 
A. Todas las dependencias y contratistas deben actualizar sus matrices de identificación 

de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles (IPERC) con el 
objetivo de incluir el análisis del riesgo de contagio de COVID-19, y determinar los 
controles de mayor eficacia en cada una de las actividades y situaciones de trabajo. 
Asimismo, este análisis debe ser incluido en la elaboración de los Análisis de Trabajo 
Seguro y emisión de los Permisos de Trabajo diarios. 
Es preciso recalcar que las matrices IPERC son trabajadas en conjunto con todo el 
personal involucrado en las actividades, y copia digital de las mismas es remitida a la 
dependencia de seguridad de la Operación. 

B. El personal debe emplear protector respiratorio durante la jornada laboral y cuando se 
traslade, así como, lentes de seguridad, guantes, protector facial, traje de protección 
según las exigencias de la zona en que se encuentre. Asimismo, es debido mantener 
el distanciamiento social de 1.5 metros.  

C. Las conversaciones en los pasillos de las instalaciones de la Empresa están 
prohibidas. 

D. Para el ingreso y salida de las salas de control y oficinas de las áreas operativas, el 
personal debe limpiar y desinfectar las suelas de sus zapatos mediante una bandeja 
conteniendo solución de agua, hipoclorito de sodio (20 ml de lejía al 5% y 980 ml de 
agua) y jabón, seguida de una superficie para secado. 

E. El personal debe guardar todas las condiciones de orden, limpieza e higiene en las 
actividades de campo que realiza.  

F. Las charlas de seguridad de cinco minutos antes del inicio de labores, bajo ningún 
motivo promoverán agrupaciones de trabajadores excesiva, contacto entre ellos o 
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distancias menores a 1.5 metros de distancia. Se sugiere dividir al personal en grupos 
más pequeños para poder brindar la mencionada charla.  

G. El personal debe practicar el lavado de manos con agua y jabón, que representa la 
técnica más eficaz para prevenir el contagio por COVID-19. En este sentido, los 
Contratistas deben habilitar puntos de lavado de manos con suministro de jabón 
líquido cerca a los puntos de trabajo de sus empleados. En el caso de PETROPERÚ, 
las dependencias de Servicios habilitarán este tipo de facilidades. Además, es 
requerido que estas áreas de aseo cuenten con letreros con la técnica correcta de 
lavado de manos. 

H. No emplear ascensores a menos que la distancia entre pisos sea mayor a tres niveles, 
y con un máximo de cuatro personas en la cabina (caso ascensores públicos y de 
carga de OFP) o una persona (caso ascensor ejecutivo de OFP, Talara, Oficinas 
Piura, Arequipa). Los ocupantes deben utilizar el codo para activar los botones del 
ascensor, o guantes, asimismo, deben ubicarse en los extremos de la cabina y 
mirando hacia el exterior. 

I. Donde sea practicable, es importante que las puertas permanezcan abiertas para que 
no exista contacto frecuente de las manos con los pomos de las puertas, y si se hace 
debe utilizarse la mano no diestra. Las dependencias de Servicios realizan la limpieza 
continua de las superficies de alto contacto para prevenir el COVID-19. En el caso de 
las tareas de campo, es indispensable que el personal utilice sus guantes de 
protección en todo momento. 

J. En caso de evacuación el personal debe procurar mantener el distanciamiento social 
y portar en todo momento su protección respiratoria. 

K. Cada Gerencia es responsable de capacitar a sus trabajadores en el contenido del 
presente procedimiento, haciendo uso de distintos medios de comunicación: videos, 
correo electrónico, cartillas, etc., evitando las reuniones presenciales. 

 
Figura 9. Posicionamiento correcto dentro de cabina de ascensor 

L. Se debe evitar las reuniones presenciales. El personal debe utilizar los medios 
técnicos que permitan mantener una distancia entre los participantes, así tenemos: 
teléfono, video/teleconferencia, correo electrónico. 

M. No obstante, el personal se puede reunir presencialmente sólo en casos estrictamente 
necesarios y considerando el aforo del ambiente y respetando el distanciamiento 
social de 1.5 metros, además, el uso de protección respiratoria es obligatoria, y no se 
permite compartir bebidas o snacks durante su desarrollo. De ser posible, llevar a 
cabo las reuniones en lugares abiertos y ventilados. 
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N. Las capacitaciones presenciales están suspendidas, así como, el uso de auditorios 
para otras actividades con público. En su reemplazo se realizarán capacitaciones 
virtuales. Sólo se permitirán las capacitaciones presenciales por reciente contratación 
(inducciones) y por cambios en la función, puesto de trabajo o en la tipología de la 
tarea; en ambientes ventilados, respetando el distanciamiento social de 1.5 metros, el 
aforo, el uso de protección respiratoria y lentes de seguridad. 

O. Cada Gerencia debe tomar las medidas pertinentes para continuar con el desarrollo 
de los programas de ambiente, seguridad y salud ocupacional, como por ejemplo: 
PASST, SIG-C, mantenimiento del SIG-C, cumpliendo las medidas de prevención 
establecidas en el presente protocolo.  

P. El personal debe limpiar con agua y jabón sus equipos de protección personal luego 
de cada uso y guardarlos apropiadamente, de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, según corresponda. 

 
6.2.6. Protección e higiene personal 

A. Es obligatorio el uso de los EPPs según el riesgo del puesto de trabajo determinado 
por la empresa, cumpliendo como mínimo con lo establecido en el Anexo 3 de la RM 
239-2020-MINSA. Es obligatorio el uso del protector respiratorio y los lentes de 
seguridad durante el desplazamiento del trabajador dentro de las instalaciones, y en 
el camino de su domicilio al trabajo y viceversa. Al respecto se deben cumplir las 
siguientes consideraciones en su empleo: 

- Siempre practicar el lavado de manos antes y después de la manipulación de los 
protectores respiratorios.  

- Inspeccionar su estado diariamente para verificar que no presente daños, deterioro, 
deformación, signos de suciedad o humedecimiento. En caso de detectar alguna de 
estas condiciones, solicitar el reemplazo inmediato. 

- Para utilizar el protector es requisito no poseer vello facial, luego cubrirse la boca y la 
nariz con el equipo, colocar la banda superior sobre la parte posterior de la cabeza 
por encima de las orejas, la banda inferior se coloca alrededor del cuello debajo de 
las orejas. Después, según el caso, presionar sobre el gancho metálico que cubre la 
nariz para amoldarlo a la forma de la nariz y seguidamente, efectuar las pruebas de 
sellado (presión de aire negativa y positiva).  

- Evitar tocar el protector mientras lo usa, tampoco utilizarlo a la altura del cuello o sobre 
la cabeza; si lo hace, lavarse las zonas de contacto con agua y jabón. 

- Retirarse el protector del siguiente modo: primero remover la banda inferior y 
seguidamente, la banda superior, sin tocar la parte delantera del equipo. Luego, 
colocarlo en una bolsa o recipiente cerrado. De ser el caso, almacenarlo en lugares 
secos, lejos del polvo, luz, calor o agentes contaminantes. 

- Los equipos de protección respiratoria deben ser usados sólo por una persona. 

 
Figura 10. Uso correcto e incorrecto del protector respiratorio (máscara filtrante tipo N95) 
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Figura 11. Procedimiento para colocación del protector respiratorio (respirador con cartuchos/filtros) 

B. Solicitar el cambio del protector respiratorio o de sus filtros cuando detecte dificultad 
para respirar o presenten daños, deterioro, deformación o humedecimiento. 

C. Las Gerencias son responsables de la adquisición, entrega y control de los equipos 
de protección personal (protector respiratorio, lentes, entre otros para esta 
emergencia) en todas las operaciones una vez culminada la coyuntura de escasez a 
nivel nacional. Se empleará el formato de control adjunto (anexo 07). 

D. Es preciso indicar, al realizar la renovación del protector respiratorio, el trabajador 
debe disponer obligatoriamente el equipo usado dentro de un tacho de “residuos 
peligrosos” o “biocontaminados”, lo cual será verificado por quien entrega el equipo.  

E. El uso de guantes desechables es obligatorio en toda actividad de recepción de 
mercadería y mensajería externa. 

F. El personal de salud debe emplear los protectores respiratorios N-95, equivalentes o 
superiores, caretas de seguridad, lentes de seguridad, trajes de protección biológica 
(delantal o bata), guantes desechables, protectores de cabello y recubrimiento para 
los zapatos, especialmente al momento de atender pacientes. 

G. La dependencia de Seguridad de la operación verifica el uso de equipos de protección 
respiratoria y lentes de seguridad, en el ingreso, durante y a la salida a las 
instalaciones. 

H. Para transporte de personal pueden emplearse las mascarillas quirúrgicas aprobadas 
por la Norma Técnica Peruana 329.200-2020 “Mascarillas Quirúrgicas. Requisitos y 
Métodos de Ensayo”. 

 
 

Figura 12. Retiro correcto de máscara protectora y guantes desechables 

I. Todos los trabajadores y personas terceras deben aplicar diligentemente las 
siguientes medidas de higiene personal para prevenir la infección y propagación del 
COVID-19: 

- Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón durante 20 segundos. El alcohol 
en gel es un medio complementario de aseo, no remplaza a la primera opción. 

- Evitar todo contacto directo con compañeros u otras personas, por medio de saludos 
de mano, mejilla o abrazos.  

- Evitar tocarse los ojos, nariz o boca con las manos sin lavar. 
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- Mantener una separación de por lo menos 1.5 metros de distancia con relación a otras 
personas, evitando toda reunión de personal. 

- En caso de estornudo o tos, cubrirse la boca y nariz haciendo uso de un pañuelo, 
papel toalla o flexura interna del codo, seguidamente, descartar el pañuelo o papel, 
disponerlo en un tacho de basura cercano o almacenarlo temporalmente en una bolsa 
hasta localizar un tacho, y lavar las manos/codo con jabón y agua. 

- Desinfectar frecuentemente con solución hidroalcohólica (70 ml de alcohol al 96 % y 
30 ml de agua destilada o agua hervida fría) los objetos personales (llaves, gafas, usb, 
correas, etc.), útiles y herramientas de trabajo, debiendo evitarse el préstamo de los 
mismos a otros empleados. 

- Emplear camisa/blusas de trabajo con manga larga, pantalones, mantener las uñas 
cortas, no emplear anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos. Los 
trabajadores que no empleen uniforme de la Empresa, no deben vestir ropa que no 
pueda o no sea lavada diariamente en casa, como por ejemplos: ternos, corbatas, 
trajes sastre, etc.  

- Procurar la ventilación natural de las oficinas, áreas de trabajo y ambientes en general: 
comedores, cafetines, servicios higiénicos, etc.  

- Evitar el contacto con superficies de alto tránsito y en caso no se pueda evitar, como 
el caso de barandas, la Empresa debe garantizar su constante limpieza y 
desinfección. En el caso de botones de ascensores para más de tres pisos, se usarán 
guantes, el codo del brazo del brazo o se procurará el lavado de manos con agua y 
jabón posterior a la digitación. 

- Utilizar la mano no dominante para abrir manijas, recibir y entregar objetos, para 
manipularlos, etc., pues si involuntariamente la persona se toca la cara y no se 
desinfectó antes, reducirá la exposición al contagio. No obstante, el lavado de manos 
debe ser constante. 

- Procurar desinfectarse las manos después de maniobrar dinero.  
- Al finalizar la jornada laboral, el trabajador debe retirar y almacenar su ropa de trabajo 

en una bolsa y proceder con el aseo personal (duchas y lavado de manos), y luego 
con el cambio de ropa limpia. La ropa de trabajo debe ser lavada en forma separada 
de la ropa de los familiares. 

- En caso que el trabajador no pueda cambiar su ropa y zapatos en el trabajo, al llegar 
a su casa y antes de ingresar, debe retirarse los zapatos y usar sandalias, 
inmediatamente, dirigirse a la ducha para asearse sin acercarse a ningún familiar o 
persona. La ropa de trabajo utilizada debe almacenarse en una bolsa cerrada y 
lavarse en forma separada a la ropa de familiares. También, es necesario lavar y 
desinfectar el calzado, incluyendo las suelas. 

J. Toda persona que presente los síntomas de un caso sospechoso de COVID-19 no 
debe acudir a laborar, siendo necesario que informe a su jefe o superior inmediato, 
acuda a evaluación médica y recabe el certificado de descanso médico 
correspondiente. Si los síntomas se presentan durante la estadía en el área de trabajo 
o campamento de la Empresa, reportar inmediatamente al área médica y a su 
supervisor correspondiente para las indicaciones del caso. Los empleadores deben 
informar y alentar a los trabajadores a monitorearse por sı ́mismos para verificar si 
presentan señales y síntomas del COVID-19 y de sospechar alguna posible 
exposición.  
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Figura 13. Procedimiento para retiro de overol 

K. Cada Gerencia debe establecer puntos estratégicos para el acopio de EPPs usados 
o material descartable que pudiera estar contaminado (guantes, mascarillas u otros). 
Estos residuos deben tratarse como biocontaminados. 

L. Es preciso indicar que el uso del alcohol en gel constituye una acción complementaria 
para higiene de las manos, que no sustituye al lavado con agua y jabón, y requiere 
que el personal en general y los responsables de su aprovisionamiento cumplan las 
siguientes medidas de seguridad: 

- Debe evitarse el contacto con los ojos y su inhalación en forma prolongada. Personas 
con pieles sensibles, irritadas o dañadas no deben emplear alcohol en gel. 

- Si el trabajador presenta irritación en la piel u ojos, enjuagar con abundante agua y 
acudir al personal de salud de la sede. Igualmente, en caso de ingestión accidental, 
es necesario enjuagarse la boca con agua y asistir al médico. 

- El recipiente o dispensador de alcohol en gel debe mostrar los riesgos que dicho 
producto posee, es decir: 
� Salud: el contacto con la piel y los ojos causan irritación; así también, su ingestión 

provoca irritación gastrointestinal. 
� Inflamabilidad: se enciende a temperatura ambiente (menor a 37ºC y superiores 

a 21ºC). 
- Las hojas de seguridad del alcohol en gel contienen información detallada sobre el 

uso del producto y acciones a seguir ante emergencias, por lo cual deben estar 
disponibles para consulta en lugares cercanos a los puntos de uso, y de forma digital, 
a través del aplicativo web del Sistema Integrado de Gestión. Estas hojas son 
entregadas por el proveedor correspondiente. 

- El almacenamiento del alcohol en gel debe realizarse en un ambiente fresco, seco y 
ventilado, lejos de fuentes de ignición y sin exponerse directamente al sol. 

- Si se manipulan grandes volúmenes de alcohol en gel es requerido el uso de 
respiradores con filtros para vapores orgánicos, protección facial, guantes de nitrilo y 
ropa de protección de algodón o antiflama.  

- En caso de amago o conato de incendio, extinguir con el uso de extintores de polvo 
químico seco, dióxido de carbono o espuma resistente al alcohol. Si se trata de fuegos 
de mayores proporciones, llamar a la brigada industrial contra incendio. 
 

6.2.7. Instalaciones portuarias/Instalaciones fuera de la Empresa  
A. Se deben cumplir los “Lineamientos Obligatorios para Desarrollar Procedimientos y 

Protocolos para Prevenir el Contagio del Coronavirus COVID-19 en las Instalaciones 
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Portuarias”, aprobados según Resolución de Presidencia de Directorio Nº 0007-2020-
APN-PD. 

B. Para el caso de trabajadores o contratistas en instalaciones portuarias, que por sus 
funciones tengan contacto con trabajadores extranjeros, tripulantes de buques de 
transporte de hidrocarburos, o deban abordar dichas embarcaciones: 

- solicitarán información a las Autoridades Portuarias y Sanitarias sobre las condiciones 
de salud de dicha tripulación y restringirán su contacto a lo estrictamente necesario, 

- antes de la llegada de la nave, coordinarán vía remota con la misma, las medidas de 
seguridad y salud necesarias contra el COVID-19, 

- cuidarán permanentemente las medidas de higiene y prevención, utilizando los 
medios de protección obligatorios: protector respiratorio, traje de protección biológica, 
caretas de seguridad, guantes desechables, chaleco salvavidas, casco. 

- El buque debe asegurar la habitabilidad segura de todo el personal de Petroperú o 
contratistas que aborden, este personal debe abordar con todos los implementos de 
seguridad para asegurar el no contagio. 

C. En los casos que resulte necesario por razones operativas que trabajadores pernocten 
en el interior de buques o naves marítimas, la Gerencia Cadena de Suministro a través 
del Administrador de Contrato correspondiente, coordina que la embarcación 
contratada provea las garantías y cumpla las medidas preventivas del caso para que 
el trabajador no resulte contagiado del COVID-19. En adición, dicho trabajador debe 
cumplir las medidas de seguridad y salud establecidas en la presente sección y 
documento. 

D. Todo trabajador que, por la naturaleza de sus funciones y por ser necesario para la 
continuidad del negocio o proyectos clave, acuda a instalaciones externas (lotes, 
instalaciones petroleras, municipio, etc.) debe tomar todas las medidas de 
prevención/protección contra el COVID-19 descritas en el presente procedimiento, 
además de las exigidas por los dueños de las otras instalaciones. 
 

6.2.8. Limpieza y Desinfección 
Las dependencias Servicios, así como la que haga sus veces en empresas 
contratistas, concesionarios e inquilinos, según corresponda, deben asegurar: 

A. A través de sus contratistas, coordina un cronograma diario para la limpieza y 
desinfección exhaustiva y frecuente de las áreas en donde haya actividad laboral, 
especialmente vestuarios, comedores, baños, oficinas, escaleras, ascensores, 
recepción, vehículos, naves, corredores, centros de control, garitas, laboratorios, 
talleres, etc. Así como la limpieza y desinfección continua de superficies de alto 
contacto, como son barandas, sillas, mesas, manijas de puertas, escritorios, mesas, 
interruptores de luz, teléfonos, teclados, mouse, asientos, camas, etc. Los 
contratistas, concesionarios e inquilinos deben limpiar y desinfectar sus áreas de 
trabajo (oficinas, containers, servicios higiénicos, etc.). 
La limpieza se realiza de acuerdo con la “Guía de Limpieza y Desinfección de Manos 
y Superficies” elaborada por INACAL y el estándar de limpieza, sanitización, 
desinfección y fumigación de PETROPERÚ, y utilizando su equipo de protección 
personal completo: guantes de nitrilo largos, protector respiratorio, careta facial, 
casco, traje biológico. 
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Figura 14. EPP completo para limpieza 

B. Las áreas desinfectadas deben tener una tarjeta que marque la fecha y hora en la que 
fueron desinfectadas para control de la desinfección. 

C. Los desinfectantes (cloro, lejía, alcohol, etc.) son para aplicación en superficies inertes 
como mesas, sillas, cama, cocina, menaje, sobre el empaque de alimentos 
envasados, pisos, puertas, ventanas, manijas, teléfonos, teclados, etc. necesitándose 
para ello 1) el uso de paños humedecidos en la solución del desinfectante y 2) utilizar 
guantes para evitar el contacto con la piel. En caso la superficie que se requiere 
desinfectar sea una acera, pista u otra área extensa, se realizará mediante el rociado 
con pulverizador u otro equipo aplicador, debiendo la personas que opera el equipo 
tener colocado su equipo de protección personal (EPP). Bajo ningún supuesto se debe 
aplicar desinfectantes sobre las personas porque son productos irritantes para la piel 
y los ojos. 

D. El agua de consumo humano debe guardar las características de inocuidad 
pertinentes mediante: 

- Verificación que los proveedores de agua cumplan lo dispuesto en el reglamento de 
calidad de agua de consumo (Decreto Supremo N° 031-2010-SA). 

- Limpieza y desinfección periódica de tanques cisterna para almacenamiento de agua. 
- Monitoreo y análisis de los parámetros de calidad de agua en los puntos finales de 

consumo: caños, dispensadores, duchas. 
E. El jabón líquido y papel higiénico deben estar disponibles permanentemente en todos 

los servicios higiénicos de las instalaciones de la empresa, junto con papel toalla 
descartable. En caso similar se debe facilitar dispensadores de jabón líquido, o 
paquetes de jabón en barra de uso personal, en los lavamanos cercanos a las zonas 
operativas, de manera permanente.  

F. En todo punto de lavado o desinfección de manos debe haber un cartel que describa 
gráficamente la técnica correcta de lavado. 

G. Los dispensadores o frascos de alcohol en gel deben ser colocados en lugares de 
gran afluencia de personas como salas de recepción, comedores, medios de 
transporte, plantas de venta; o áreas en las cuales se maneje gran cantidad de 
documentación como Trámite Documentario, Contabilidad, u otras. 

H. Correcto mantenimiento y desinfección de los sistemas de aire acondicionado HVAC 
y sus filtros, en razón que estos equipos podrían convertirse en fuentes de transporte 
del virus. 

I. Colocar tachos de basura con pedal de apertura y bolsas plásticas en el interior, las 
cuales deben ser retiradas diariamente y desinfectadas externamente con una 
solución de hipoclorito de sodio y agua antes de transportarlas a los puntos de acopio, 
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por personal de limpieza con el equipo de protección correspondiente: guantes de 
nitrilo largos, protector respiratorio, careta facial, casco, traje protector biológico, botas 
de seguridad con puntera reforzada. 

J. Habilitar puntos de lavado y limpieza de manos señalizados en las áreas operativas, 
de fácil acceso para los trabajadores.  

K. En los campamentos, se debe realizar la limpieza y desinfección de los dormitorios, 
así como verificar el lavado y desinfección de la ropa. 

L. El alcohol como el iso-propilo al 70% o alcohol etílico al 70% se puede usar para 
limpiar superficies donde el uso de cloro no es adecuado, conforme lo establecido en 
la “Guía para Limpieza y Desinfección de Manos y Superficies” de INACAL. 

M. Se debe asegurar que los trabajadores de limpieza y desinfección estén debidamente 
capacitados para efectuar las mencionadas actividades en la coyuntura actual del 
COVID-19, así como que cuenten con todo el EPP completo y le sea renovado: 
guantes de nitrilo largos, protector respiratorio, careta facial, casco, traje protector 
biológico, botas de seguridad con puntera reforzada. 

N. Todos los residuos sólidos deben ser manejados siguiendo los lineamientos del 
protocolo para el “Manejo de Residuos Sólidos durante la Emergencia Sanitaria por 
COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional” del Ministerio del Ambiente, 
la Ley 27314 “Ley General de Residuos Sólidos” y su procedimiento. 

O. Después de la atención de cualquier paciente se debe proceder con la limpieza y 
desinfección del Servicio Médico, del mismo modo con la limpieza y desinfección de 
la ambulancia. 
 

6.2.9. Plan COVID-19 para contratistas, inquilinos y concesionarios 
A. Los contratistas, inquilinos y concesionarios deben elaborar y presentar a su 

Administrador de Contrato, un plan de prevención y protección contra el COVID-19, el 
cual incluya como mínimo todos los requerimientos de seguridad y salud del presente 
procedimiento, entre estos: limpieza y desinfección de personas, ambientes de 
trabajo, medios de transporte,  revisión de la matriz IPERC, revisión del Plan de 
Emergencias en la coyuntura actual, higiene del personal, dotación de equipos de 
protección personal, alcohol en gel, etc. Este plan debe abarcar hasta la fase 3 del 
presente procedimiento. 

B. Es responsabilidad del contratista, inquilino o concesionario proveer los medios y 
recursos necesarios para asegurar el cumplimiento del referido plan. En caso de 
incumplimiento, se considera falta grave y se prohibirá el ingreso a las instalaciones 
de forma inmediata. 

C. En el caso de las áreas liberadas, los contratistas del PMRT deberán preparar y 
cumplir el Plan para Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo, de 
acuerdo con lo indicado en R.M. Nº 239-2020-MINSA, así como el DS-080-2020-PCM 
y lo dispuesto por otras normas legales que se emitan referidas a medidas de 
seguridad y salud contra el COVID-19. Fuera del alcance de las áreas liberadas, se 
aplica lo estipulado en el presente procedimiento de forma mínima. 

 
6.3. Seguimiento y control 

6.3.1. Verificación y reporte 
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A. Los Gerente Nivel 2 y 3 de la Organización verifican en las zonas de trabajo 
aleatoriamente el cumplimiento del presente procedimiento, especialmente durante 
los horarios ingresos de trabajadores y consumo de alimentos, de tal manera que 
puedan identificar oportunidades de mejora al presente procedimiento. 

B. Los Administradores de Contrato y los responsables de áreas efectúan control y 
seguimiento diario del cumplimiento del presente procedimiento a través del uso de 
los formatos adjuntos para inspección de medios de transporte, comedores, puntos 
de ingreso de personal e higiene en ambientes de trabajo, según corresponda. Copia 
digital de las inspecciones realizadas (formatos) son enviadas a la dependencia de 
Seguridad de la Operación para medición de la eficacia de los controles 
correspondientes. 

C. Asimismo, las Gerencias, dependencias de Seguridad y Servicios Médicos de cada 
operación son responsables de efectuar seguimiento y monitoreo a las medidas de 
prevención/protección contra el COVID-19 según lo indicado en el presente 
procedimiento. 

D. El responsable de cada operación reporta semanalmente el avance en la 
implementación de los controles y medidas de seguridad y salud ocupacional contra 
el COVID-19, para lo cual empleará un formato tipo check-list que facilitará la 
dependencia de Seguridad correspondiente. 

E. Gerencia Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional gestiona la implementación de 
un servicio de Agentes de Bioseguridad que coadyuven en el control y cumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud ocupacional contra el COVID-19. 

F. Cualquier caso sospechoso será notificado de inmediato a la dependencia de 
Servicios Médicos para que active el procedimiento de pacientes sospechosos de 
COVID-19. 

G. Servicios Médicos realiza seguimiento de la evolución y control de la pandemia por 
COVID-19, reportando diariamente a la Alta Administración. 

H. La vigilancia médica de casos sospechosos y/o confirmados de contratistas debe ser 
realizada por las empresas contratistas, quienes deben informar diariamente a 
PETROPERÚ su evolución (dependencia de Servicios Médicos, anexo 08). 

I. De presentarse casos de personal contratista que presente sintomatología 
respiratoria dentro de su jornada laboral, la empresa contratista reportará 
inmediatamente a PETROPERÚ y coordinará el traslado del trabajador hacia su 
domicilio o un centro de salud, de acuerdo a las normativas del Ministerio de Salud 
(MINSA).  

J. Cualquier inquietud de los trabajadores respecto al presente procedimiento o el 
COVID-19, podrá ser atendida por su Supervisor inmediato, personal de Servicios 
Médicos o de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con su competencia, y a 
través de los medios habilitados por la empresa: llamadas telefónicas, correos, 
teleconferencia, entre otros. 
 

6.3.2. Lecciones aprendidas 
El Comité de Crisis liderado por la Gerencia General será responsable de identificar y 
consolidar las lecciones aprendidas una vez culminada la emergencia, a fin de 
difundirlas y tenerlas presentes para próximas emergencias similares. 
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VII. DOCUMENTOS GENERADOS 
No aplica. 

 
VIII. RECOMENDACIONES O PRECISIONES 

• Fecha de próxima revisión: De acuerdo a la variación normativa. 
• Responsable de la próxima revisión: Gerente Departamento Seguridad y Salud 

Ocupacional 
• Gerencia General determina la vigencia del Comité de Crisis y presente procedimiento. 
• El presente procedimiento contiene todos los documentos emitidos por PETROPERÚ 

para prevención y protección contra el COVID-19 en las instalaciones.  
• El personal en modalidad formativa que acuda a las instalaciones de PETROPERÚ, 

tendrá los mismos niveles de protección establecidos en el presente procedimiento. 
• Toda charla informativa efectuada debe ser registrada y documentada. 
• En las sedes que no cuenten con dependencia de Servicios, la ejecución y gestión de lo 

establecido en el presente procedimiento recae directamente en el Supervisor o Jefe 
responsable de la instalación. Asimismo, en el caso de contratistas, concesionarios e 
inquilinos, la responsabilidad recae en el área que tenga haga sus veces.  

 
IX. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

No aplica por ser la primera versión. 
 

X. PROCESO AL QUE PERTENECE 

Código del Proceso Nombre del Proceso Nivel del Proceso 

S4.2 Gestión de Seguridad Integral y Salud 
Ocupacional Nivel 1 

 
XI. ANEXOS 

• ANEXO Nº 01 “DECLARACIÓN JURADA DE SALUD”. 
• ANEXO Nº 02 “INSPECCIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE”. 
• ANEXO Nº 03 “INSPECCIÓN DE COMEDORES”. 
• ANEXO Nº 04 “INSPECCIÓN EN PUNTOS DE INGRESO DE PERSONAL”. 
• ANEXO Nº 05 “INSPECCIÓN DE HIGIENE EN AMBIENTES DE TRABAJO”. 
• ANEXO Nº 06  “INSPECCIÓN DE BIOSEGURIDAD DE UNIDAD Y CONDUCTOR” 
• ANEXO Nº 07  “CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

  RESPIRATORIA”. 
• ANEXO Nº 08 “REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE CASOS SOSPECHOSOS / 

 CONFIRMADOS”. 
• ANEXO Nº 09 “STICKERS PARA IMPLEMENTAR EN INSTALACIONES”. 
• ANEXO Nº 10 “PROFESIONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 EN EL TRABAJO POR TAMAÑO DE EMPRESA”. 
• ANEXO Nº 11 “TÉCNICA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS”. 
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ANEXO 01 
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ANEXO 02 

INSPECCIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE 

Fecha de Inspección: Hora:                
      

Responsable de Inspección: Dependencia:   

Empresa de Transporte: Tipo de transporte:  

Placa del Medio de Transporte: Lugar:   

DESCRIPCIÓN 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1. ¿El conductor y su tripulación fueron instruidos en la prevención y 
manejo del coronavirus? ¿Cuenta con la matriz IPERC de transporte 
actualizada y firmada por el conductor y tripulación? 

        

2. ¿El vehículo ha sido desinfectado (antes y después de ser usado)? 
¿Existe una cartilla de control?  

        

3. ¿Existe un protocolo para desinfectar las suelas de los zapatos y medir 
la temperatura al abordar y descender del medio de transporte de 
personal? (caso de transporte terrestre mayor a 2 horas, transporte fluvial, 
aéreo y marítimo) 

    

4. ¿Se respeta el distanciamiento social y el aforo de 50% de la capacidad 
del medio de transporte? 

    

5. ¿El conductor, su tripulación y pasajeros cuentan con protección 
respiratoria y lentes de seguridad? 

        

6. ¿Existe alcohol en gel para desinfección de manos?         

7. ¿Existen protectores respiratorios para reposición (conductor, copiloto y 
ayudante)?         

8. ¿El conductor o su tripulación efectuaron una charla sobre prevención 
del coronavirus? (viajes mayores a 2h) 

        

9. ¿Existen afiches o se proyectan videos abordo, referentes a la 
prevención del coronavirus (COVID-19)? 

        

11. ¿El medio de transporte se ventila con renovación constante de aire 
natural?          

12. ¿Se efectuó el mantenimiento a los ductos de aire acondicionado 
durante los últimos 6 meses?  

    

13. ¿El medio de transporte cuenta con su inspección técnica vigente?     

14. ¿Existe un procedimiento escrito para casos sospechosos de COVID-
19?¿La tripulación lo conoce?          

15. ¿Se detectó algún caso sospechoso de COVID-19? En caso positivo, 
detallar: cantidad y el procedimiento seguido.           

Otro: 
    

COMENTARIOS ADICIONALES 

 

 
_________________                            _________________ 

                                          Firma del Inspector                                       Firma del Responsable  
           del Transporte 
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ANEXO 03 

INSPECCIÓN DE COMEDORES 

Fecha de Inspección: Hora:                     

Responsable de Inspección: Dependencia:             

Comedor: Lugar:  
Empresa Administradora:    

DESCRIPCIÓN 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1. ¿El personal del comedor ha sido instruido en el manejo del 
coronavirus? ¿Cuenta con la matriz IPERC del comedor actualizada y 
firmada por el personal? 

        

2. ¿Se limpia y desinfecta el ambiente de comedor, sus muebles y enseres 
antes y después de cada turno? 

        

3. ¿Los alimentos crudos y toda mercadería que ingresa al comedor siguen 
un proceso de limpieza y desinfección?     

4. ¿El personal del comedor cuenta protección respiratoria y guantes, así 
como, otros equipos de protección como malla para el cabello, según su 
puesto? 

        

5. ¿Los comensales respetan el distanciamiento social y hacen uso de 
protector respiratorio?     

6. ¿Existe un protocolo de desinfección al ingreso y salida de los 
comensales y personal de comedor, como mínimo mediante: pediluvios, 
lavado de manos con alcohol en gel? 

    

7. ¿Existe un protocolo escrito de limpieza e higiene del personal de 
comedor, especialmente los cocineros? ¿Se cumple? 

    

8. ¿Los comedores cuentan con alcohol gel y servilletas continuamente?         

9. ¿Las áreas de colas, mesas y sillas cuentan con señalización referida al 
distanciamiento de 1.5 metros? ¿Las mesas y sillas están distribuidas 
respetando esta distancia?  

        

10. ¿Los cubiertos se lavan y desinfectan empleando agua caliente (mayor 
a 60°C), detergente y jabón? 

        

11. ¿Se realiza el control diario de síntomas y control de temperatura del 
personal del comedor?  

        

12. ¿Los alimentos están protegidos del ambiente externo? ¿Los alimentos 
crudos están separados de los cocidos? 

        

13. ¿Se ofrecen a los comensales alimentos cocidos? Las ensaladas de 
verduras crudas están prohibidas.     

14. ¿Existe un procedimiento escrito para casos sospechosos de 
coronavirus?¿El personal lo conoce?          

15. ¿Se detectó algún caso sospechoso de coronavirus? En caso positivo, 
detallar: cantidad y el procedimiento seguido.  

        

Otro:     

COMENTARIOS ADICIONALES 

 

 
_________________                            _________________ 

                                          Firma del Inspector                                       Firma del Responsable  
           del Transporte 
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ANEXO 04 

INSPECCIÓN EN PUNTOS DE INGRESO DE PERSONAL 

Fecha de Inspección: Hora:   

Responsable de Inspección: 
  

Lugar de control:  
  

DESCRIPCIÓN 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1. ¿Los agentes de vigilancia han sido instruidos en el manejo 
de Coronavirus? 

  
  

      

2 ¿Se realizó control de temperatura a los agentes de 
vigilancia? 

  
  

      

3. ¿Los agentes de vigilancia cuentan con protector 
respiratorio? 

  
        

4 ¿Las garitas de control cuentan con dispensadores de 
alcohol gel? 

  
        

5. ¿Se evidencia personal debidamente entrenado para 
medición de temperatura corporal? 

  
        

6. ¿El agente de vigilancia realiza el control de equipos de 
protección personal al momento del ingreso? 

  
  

      

7. ¿El agente de vigilancia hace respetar las medidas de 
distanciamiento social y desinfección al ingreso de las 
instalaciones? 

  
  

      

8. ¿Se cumplieron los horarios de monitoreo de temperatura 
de ingreso y salida de personal? 

  
        

9. ¿Se registró alguna lectura de temperatura mayor a 
37.3°C? ¿Se aplicó el protocolo correspondiente? 

  
        

10. ¿Los equipos lectores de temperatura se encuentran en 
buen estado y calibrados? 

  
  

      

COMENTARIOS ADICIONALES 

  

 
 

_________________                            _________________ 
                                          Firma del Inspector                                       Firma del Responsable  

           del Transporte 
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ANEXO 05 

INSPECCIÓN DE HIGIENE EN AMBIENTES DE TRABAJO 

Fecha de Inspección: Hora:   
Responsable de Inspección: 
 
Lugar de la inspección:  Área:   

DESCRIPCIÓN 
REVISIÓN 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1.- HIGIENE EN SERVICIOS HIGIÉNICOS (SSHH) 
1.1 ¿Los SSHH fijos o baños químicos cuentan con papel toalla, jabón 
líquido y agua? 

  
        

1.3 ¿Se realizó la limpieza de los SSHH y baños químicos? 
  
        

1.4 ¿Se realizó la desinfección de los SSHH y baños químicos? 
  
        

1.5 ¿Se visualiza afiches o cartillas referentes a las medidas de higiene 
para prevenir el coronavirus? 

  
        

2.- IMPLEMENTACIÓN DE DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL 

1 Salas de Reuniones 
  
        

2 Comedores 
  
        

3 Módulos de habitaciones 
  
  

      

4 Ingreso a oficinas 
  
        

5 Ingreso a otros edificios: talleres, estaciones, etc. 
  
  

      

3.- DIFUSIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE 

1 COVID-19 
  
        

2 Medidas de bioseguridad en el trabajo 
  
        

3 Medidas de bioseguridad en el hogar 
  
        

4 Precauciones con el alcohol en gel   
        

5 Otras capacitaciones 
  
        

4.- MASCARILLAS SIMPLES AL PERSONAL CON RIESGO POR CONTACTO FRECUENTE 
4.1 ¿El personal de atención al público cuenta con protectores 
respiratorios, caretas faciales, alcohol en gel y acceso a SS.HH? 

  
        

4.2 ¿El personal de atención al público cuenta con capacitación sobre la 
prevención/protección contra el coronavirus? 

  
  

      

5.- DORMITORIOS 
5.1 ¿Se realizó la desinfección completa después del cambio de 
huésped? 

  
        

5.2 ¿Se realizó la limpieza y desinfección diaria de los dormitorios y sus 
SSHH? 

  
        

COMENTARIOS ADICIONALES 

  

 
 

_________________                            _________________ 
                                          Firma del Inspector                                       Firma del Responsable  

         del Transporte 
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ANEXO 06 

 
 “INSPECCIÓN DE BIOSEGURIDAD DE UNIDAD Y CONDUCTOR 
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ANEXO 07 

CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Nombre: ______________________________________         Nº de Ficha:  _______________ 
 
Operación / Instalación:  ______________________________       Cargo: 
___________________________ 
 

TERMINO DE RESPONSABILIDAD 
 

Declaro para los debidos fines, que los materiales registrados en esta ficha se encuentran en mi 
poder para poder realizar mis actividades laborales, asumiendo la responsabilidad de su cuidado y 
conservación. De acuerdo a las normas de seguridad y salud ocupacional establecidas por 
PETROPERÚ. 
 
Asimismo asumo la responsabilidad por el uso, conservación y cuidado de los equipos 
proporcionados por la empresa, comprometiéndome  a entregar el equipo usado para reponerlo por 
uno nuevo.. 
 
En cumplimiento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, el 
empleador tiene como obligación la dotación de los equipos de protección personal, según el tipo de 
trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, asimismo, el trabajador 
es responsable del cuidado, mantenimiento y de su uso obligatorio, según lo establecido en los 
Reglamentos Internos de PETROPERÚ. 
 

Lugar y Fecha: __________/__________/__________        __________________________ 
                                                                                                                                        Firma 

 

Fecha de 
Entrega Cantidad Unidad EPP / Material 

entregado 
Firma del  
trabajador 

Fecha de  
devolución 

Firma del  
trabajador 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

Nota: Se pueden adicionar más filas de ser necesario 
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ANEXO Nº 08 
 

REGISTRO Y CONTROL DIARIO DE CASOS SOSPECHOSOS/CONFIRMADOS 
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ANEXO Nº 09 

 MODELOS DE STICKERS PARA IMPLEMENTAR EN AMBIENTES DE TRABAJO 
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ANEXO Nº 10 
 

PROFESIONAL DE SALUD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO POR TAMAÑO DE EMPRESA 

 
Fuente: R.M. 265-2020-MINSA 
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ANEXO Nº 11 
 

TÉCNICA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS 
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APÉNDICE N° 08 
ESQUEMA TÍPICO OPERACIONAL PARA LA INSPECCIÓN INTERNA 

TRAMO ESTACIÓN N° 1 - ESTACIÓN N° 5 (TRAMO I) 
 
 

 
 
Nota: Este esquema operacional podrá modificarse en función a la evolución de las entregas de crudo de los clientes del ONP (L 8, L 67, L 95 y RPS). 

  

TIEMPO 
Días

30 días bombeo 44 días (Periodo de acopio) 30 días bombeo

parada

POSICIÓN
RASPATUBOS

Km 0 Km 306 Km 0 Km 306

CONDICIONES DE OPERACIÓN

18 MBPD (0.42 Km / hora)

395 MB

RECEPIÓN BOMBEABLE                                                               : 9 MB

MÁXIMO VOLUMEN ALMACENABLE EST. N° 1                               :

RÉGIMEN DE BOMBEO                                                                  :       

74300 104

Est. 1 Est. 5 Est. 5Est. 1
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ESQUEMA TÍPICO OPERACIONAL PARA LA INSPECCIÓN INTERNA 
TRAMO ESTACIÓN N° 5 - TERMINAL BAYÓVAR (TRAMO II) 

 

  
 
Nota: Este esquema operacional podrá modificarse en función a la evolución de las entregas de crudo de los clientes del ONP (L 8, L 67, L 95, RPS y L 192). 
 

TIEMPO 
Días

10 28 6 28 10
días bombeo días parada días bombeo días parada días bombeo

POSICIÓN
RASPATUBOS

KM 306 KM 518 KM 518 KM 648 KM 648 KM 856

CONDICIONES DE OPERACIÓN

90 MBPD (0.9396 Km / hora)

585 MB

RÉGIMEN DE BOMBEO                                       :       

MÁXIMO VOLUMEN ALMACENABLE  EST. N° 5    :  

38100 44 72 82

Est. 5 Est. 7 Est. 7 Est. 9 Est. 9 Bayóvar
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ESQUEMA TÍPICO OPERACIONAL PARA LA INSPECCIÓN INTERNA 
TRAMO ESTACIÓN ANDOAS – KM 11+875, KM 12+506 – ESTACIÓN MORONA y ESTACIÓN MORONA – ESTACIÓN 5 

 

 

Nota: Este esquema operacional podrá modificarse en función a la evolución de las entregas de crudo de los clientes del ONP (L 192). 
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APÉNDICE N° 09 
DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES OPERATIVAS DEL ONP 

 
1. TRAMO I (ESTACIÓN N° 1 – ESTACIÓN N° 5) 

El Tramo I del ONP con 24 pulgadas de diámetro y 306 Km de longitud, se inicia en la 
Estación N°1 y se emplaza en la margen izquierda del río Marañón en una dirección general 
oeste hasta el Km 285 donde cruza el río Marañón y continúa hasta la Estación N° 5.  
El 85 % de su extensión se ubican en el fondo de un canal/zanja de flotación y la longitud 
restante se encuentra enterrada.  
Las condiciones meteorológicas promedio indican que posee un clima caluroso húmedo, con 
temperaturas que oscilan entre 28° C a 36° C; 80 % de humedad y lluvias ligeras en diversas 
épocas del año. 
La línea cuenta con válvulas de 24” de paso integral, de compuerta aptas para el paso de 
raspatubos, fabricadas de acuerdo con las especificaciones API 6D. 
El CONTRATISTA deberá presentar su propuesta técnico – económica, considerando la 
optimización del volumen de crudo transportado, realizando lanzamientos en secuencia y/o 
paralelo según el programa operativo. 
La operación podría realizarse con períodos de bombeo continuo de 30 días, según se indica 
en la siguiente tabla: 

Condiciones Operativas del Tramo I  
ESTACIÓN 1 Valor 

PRESIÓN DE SUCCIÓN 7.5 Kg/cm2 
PRESIÓN DE DESCARGA  40 Kg/cm2 
VELOCIDAD DEL PRODUCTO (m/s) 0.118 
VELOCIDAD DEL PRODUCTO (km/h) 0.425 
TIEMPO PARA COMPLETAR LA CORRIDA ILI (días) 30 
TEMPERATURA DEL CRUDO (°C) 25 

Con la finalidad de prevenir fallas en el registro de la herramienta de inspección interna, por 
paradas de bombeo, dichas herramientas deberán disponer de un dispositivo de control para 
detener o activar el registro en función del desplazamiento de dicha herramienta. 

CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO 

Las características del fluido que se transporta en el Tramo I son las siguientes: 
Características del fluido Tramo I 

Características Valor 

°API promedio 20.9° 
Salinidad < 10.0 PTB 
% vol. BSW 0.3 % – 0.4 % 
Viscosidad a 25 °C 511 cSt 
Caudal de bombeo 18 MBPD 

En el Tramo I, transporta crudo residual de la Refinería Iquitos, del Lote 95 (Bretaña) y Lote 
67 (Piraña); por lo que, el presente programa operacional podrá modificarse en función a la 
evolución de las entregas de crudo de dichos clientes. 
Las herramientas podrán ser lanzadas dentro de un Batch de crudo específico, el cual podría 
encontrarse entre dos raspatubos separadores. Es posible escoger el hidrocarburo que 
otorgue mejores ventajas para realizar la inspección interna. 
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A continuación, se presenta un resumen de las características complementarias: 

• Espesor de la pared:  Mínimo: 0.250 pulgadas / Máximo: 0.500 
pulgadas. 

• Especificaciones del tubo:  Acero al carbono API 5LX/5LS Grado - X - 
52, soldadura ERW en espiral y recta. 

• Presión máxima de operación:  44.7 Kg/cm2 
• Temperatura máxima de operación:  40 ºC. 
• Medio ambiente:  Lluvioso húmedo, propio de la selva baja 

de la Amazonía Peruana. La zona está 
constituida por pantanos cubiertos por 
agua durante la mayor parte del año. 

• Construcción:  La tubería en su mayor longitud se 
encuentra sumergida a profundidades que 
varían entre 1 y 4m en canal de 
flotación/zanja de empuje. Además, cruza 
diversos ríos en su recorrido, por debajo 
del lecho. 

• Radio de curvatura mínimo:  10 D. 
• Válvulas de línea: Tipo compuerta - apertura total.  

Marca DANIEL M & J 
Modelo M-303 
Protección existente contra la corrosión: 
Interior: No tiene revestimiento. Se aplica 
tratamiento químico con inhibidor de 
corrosión fílmico soluble en agua y 
bactericidas desplazados en batches por 
los raspatubos. 
Exterior: Recubrimiento epóxico aplicado 
en planta mediante la técnica Fusion 
Bonded Epoxy (FBE). 

• Limpieza de la tubería: Actualmente se pasan raspatubos de 
cuerpo metálico, con copas cónicas o 
discos (poliuretano) con elementos de 
acero (escobillas) con una frecuencia de 
lanzamiento de 60 días y adicionalmente 
se emplean raspatubos separadores de 
crudo para realizar el bombeo por 
"batches".  
La cantidad de sedimentos que se reciben 
en Estación 5 de la línea del Tramo I (24’’) 
es en promedio de 20 kg. 

• Tiempo de servicio de la tubería:  43 años. 
• Daños conocidos: Corrosión interna y externa moderada. 

Cortes con sierra realizados a la tubería. 
• Arruga y ovalidad: En Km. 95+725 (6% O.D.) reforzada con 

camisas tipo B.  
Nota: Las herramientas CDP de la Cía. H 
Rosen y LIN SCAN pasaron sin problemas 
en los años 1999 y 2015 respectivamente. 

2. TRAMO II (ESTACIÓN N° 5 – TERMINAL BAYOVAR) 
El Tramo II del ONP se inicia en la Estación N° 5, donde se acopia y bombea petróleo crudo, 
está ubicada en el Distrito de Manseriche, Provincia de Dátem del Marañón, Departamento 
de Loreto, en las progresivos KM 306 del ONP y KM 252 del ORN, a una altura de 277 
msnm. 
La Estación N° 6 está ubicada en el caserío Kusu Grande, Distrito de Imaza, Provincia de 
Bagua, Departamento de Amazonas. Las condiciones meteorológicas promedio indican que 
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posee un clima caluroso húmedo, temperatura promedio de 28.0° C, 90.0 % de humedad, 
viento SW – NE 10% lluvias continuas y diarias, y 6 horas de sol en promedio. 
La Estación N°7 se encuentra ubicada muy cerca del río Marañón (margen derecha), a 430 
m.s.n.m., en el Caserío El Valor, Distrito El Milagro, Provincia Utcubamba, Departamento 
Amazonas. Las condiciones meteorológicas promedio indican que posee un clima caluroso 
y seco, la temperatura oscila entre 25.2°C y 35.0°C; la humedad promedio es de 55%, viento 
predominante Sur Oeste con temperatura promedio de 22° C, lluvias frecuentes y 12 horas 
en promedio de sol. 
Las condiciones meteorológicas promedio indican que posee un clima caluroso y sub-
tropical, temperatura que oscila entre 30° C a 38° C a la sombra. Generalmente, las 
precipitaciones pluviales se presentan entre los meses de Enero y Abril, los meses de menor 
precipitación son los meses de Septiembre y Octubre; con vientos que se presentan con 
mayor frecuencia en los meses de Agosto y Septiembre. 
La Estación N°9, está ubicada en el Departamento de Piura, Provincia de Huancabamba y 
Distrito de Huarmaca. Las condiciones meteorológicas promedio indican que posee un clima 
templado, temperatura que oscila entre 19.2° C a 28.4° C; 83.2 % de humedad relativa 
máxima y 56.2 % de humedad relativa mínima; lluvias esporádicas y de 6 a 8 horas de sol 
en promedio. 
El Terminal Marítimo de Bayóvar está ubicado en la Punta Bappo, distrito y provincia de 
Sechura, departamento de Piura, teniendo como poblado cercano a la Caleta Puerto Rico. 
Las condiciones meteorológicas promedio indican que posee un clima cálido. Durante el año 
las temperaturas oscilan entre 15.62 y 37.44° C y la humedad relativa entre 25.90 y 100.00%. 
En temporada de verano las lluvias son ligeras y se acentúa a consecuencia del Fenómeno 
del Niño. 
El bombeo se realizará con períodos de bombeo continuo de 10 días y 28 días de parada, 
aproximadamente, los raspatubos deberán permanecer en el interior de la tubería o en las 
Estaciones, en espera de un reinicio de bombeo, cuando se haya presentado una parada. 
El tiempo requerido para realizar una corrida típica de raspatubos entre la Estación N° 5 y el 
Terminal Bayóvar es de 82 días (Ver Apéndice N° 08) 
Con la finalidad de prevenir fallas en el registro de la herramienta de inspección interna, por 
paradas de bombeo, dichas herramientas deberán disponer de un dispositivo de control para 
detener o activar el registro en función del desplazamiento de dicha herramienta. 
En el Tramo II se presentan tres (03) sectores donde el crudo fluye a manera de canal (slack 
flow) y el desplazamiento de fluido se realiza por efecto de la fuerza de gravedad. Esta 
condición origina que los raspatubos tiendan a acelerarse considerablemente, por lo que el 
CONTRATISTA deberá tomar en cuenta esta condición para los tres (03) sectores que se 
encuentran entre las siguientes progresivas: 

• Km 325+600 a km 327+500. 
• Km 457+370 a km 458+400. 
• Km 672+300 a km 691+300. 
El CONTRATISTA deberá garantizar que los métodos, herramientas principales y/o 
complementarias de inspección utilizados en las secciones que presenten sectores con 
Slack Flow, cumplan con las exigencias establecidas en las Especificaciones del POF 2016 
y la norma API 1163 vigente, complementando la inspección con corridas de herramientas 
que no se afecten con este tipo de condición operativa. 
Las corridas en los Tramos Estación 5 - Estación 7 y Estación 9 - Terminal Bayóvar 
presentan Slack Flow en una longitud acumulada de 2.93 km y 19 km respectivamente, que 
representan el 1.4% y 9.2% respecto a la longitud total de cada Tramo. En las zonas de 
Slack Flow se deberá complementar las corridas de pérdida de espesor y geométrica, 
utilizando herramientas con tecnologías que no se afecten por dicha condición de flujo y 
cumpliendo con la especificación ofrecida. 
CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO 
Las características del fluido que se transporta en el Tramo II, son las siguientes: 
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Características del fluido Tramo II 

Características Tramo II 
°API promedio 18° - 20.9° 
Salinidad 6.75 – 10.0 PTB 
% vol. BSW 0.5 % – 0.6 % 
Viscosidad promedio a 77 °F (25 °C) 540 cSt 
Batches 384,000 barriles 

 
Las herramientas podrán ser lanzadas dentro de un Batch de crudo específico, el cual se 
encontrará entre dos raspatubos separadores, siendo posible escoger el hidrocarburo que 
otorgue mejores ventajas para realizar la inspección interna del Tramo II. En el Tramo II es 
recomendable lanzar las herramientas en el Batch de crudo Bretaña o Loreto, debido a que 
posee el mayor volumen del sistema. 
El presente plan de actividades para la Inspección interna ILI del Tramo II del ONP, considera 
una recepción en Estación N° 05 de 14 MBPD de crudo Loreto en la Estación  
N° 5 provenientes del ORN y 18 MBPD (Residual Primaria Selva – RPS, Crudo Bretaña - 
Lote 95 y crudo Piraña – Lote 67) proveniente del Tramo I; sin embargo, se gestionará los 
inventarios con el objetivo de lograr 90 MBPD (podría incrementarse hasta 110 MBPD) de 
caudal de bombeo durante los periodos de inspección; por lo que, el presente programa 
operacional podrá modificarse en función a la evolución de las entregas de crudo de dichos 
clientes. 
El ciclo de las operaciones de bombeo contempla 25.6 días para acopio de RPS (en Estación 
N°5 se almacenarían 321,500 barriles) y de crudo Loreto (en Estación N°5 se almacenarían 
384,000 barriles) para un total de 9.27 días continuos de bombeo, maximizando el uso de la 
capacidad de almacenamiento (ver Ilustración 2). En la Ilustración 3, se aprecia un esquema 
típico de corrida de herramientas y la ubicación de la herramienta con relación al tiempo 
transcurrido de inspección. 

 
 

A continuación, se presenta un resumen de las características complementarias: 

• Diámetro nominal: 36 pulgadas. 
• Longitud:  548 Km. 
• Espesor de la pared:  Mínimo: 0.312 pulgadas /  

 Máximo: 0.875 pulgadas 
• Especificaciones del tubo:  Acero al carbono API 5LX/5LS 

 Grado - X52, Soldadura ERW en espiral y 
recta. 

• Presión máxima de operación:  En la 
siguiente tabla muestra la configuración 
operativa del Tramo II del ONP.  

 

ANDOAS 

ESTACIÓN 5 ESTACIÓN 1 

QRecep = 9 MBPD 
QBombeo = 18 MBPD 

RPS, Crudo Bretaña y Piraña 

QRecep = 9 MBPD 
QBombeo = 14 MBDP 
Crudo Loreto 

QRecep = 18 MBPD 
QBombeo = 90 MBPD 

RPS, Crudo Bretaña y Piraña 
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E5-PD E6-PS E6-PD E7-PS E7-PD E8-PS E8-PD E9-PS E9-PD

PRESIÓN DE DISPARO 
MÁXIMA 61.5 57 54.3 50.5 119.5

PRESIÓN SUCCIÓN 
MÍNIMA DISPARO

PRESIÓN PROM.   *  
BOMBEO 59.3 22.1 55.2 16.7 49.3 12.9 46.6 10.9 116.7

PRESIÓN MÍNIMA   *  
BOMBEO 59.3 21.4 54.8 15.4 48.7 11.8 46.4 9.4 113.9

PRESIÓN MÁXIMA   *  
BOMBEO 59.6 23.0 55.7 19.3 52.3 16.9 49.6 14.1 118.2

SE MANTENDRAN LOS VALORES ESTABLECIDOS ACTUALES - PROTECCIÓN DE LA BOMBA

 

    Configuración Operativa del Tramo II 
 

• Temperatura máxima de operación:  40 ºC. 
• Medio ambiente:  Desde la selva baja de la Amazonía 

Peruana, atraviesa la Cordillera de los 
Andes y finaliza en el Terminal Marítimo 
de Bayoyar ubicado en la Costa Peruana. 

• Construcción:  La tubería se encuentra casi en su 
totalidad enterrada en tierra firme a 1 o 2 
metros de profundidad en promedio, cruza 
diversos ríos en su recorrido. 

• Radio de curvatura mínimo:  20 D. 
• Válvulas de línea: Tipo compuerta - apertura total.  

Marca DANIEL M & J 
Modelo M-303 

• Protección existente contra la corrosión:  Interior: No tiene revestimiento. Se aplica 
tratamiento químico con inhibidor de 
corrosión fílmico soluble en agua y 
bactericidas desplazados en batches por 
los raspatubos. 
Exterior: Existen tres sistemas de 
revestimientos aplicados en función de la 
calidad del terreno: 
- Terrenos secos: cintas de polietileno 

aplicado “in-situ”; una capa interior de 
20 mils negra y otra exterior de 25 mils 
blanca. 

- Terrenos húmedos: cintas de 
polietileno aplicado “in-situ”; una capa 
interior de 20 mils negra y otra exterior 
de 25 mils blanca. 

- Terrenos muy húmedos, salobres o 
rocosos: Una capa de coaltar -primer, 
una capa de 4 mm de espesor coaltar 
enamel, una capa de fibra de vidrio, una 
segunda capa de 4 mm espesor coaltar 
enamel y una capa de fieltro saturado 
con coaltar enamel. 

• Limpieza de la tubería:  Actualmente se pasan raspatubos de 
cuerpo metálico, con copas cónicas o 
discos (poliuretano) con elementos de 
acero (escobillas) con una frecuencia de 
lanzamiento de 60 días y adicionalmente 
se emplean raspatubos separadores de 
crudo para realizar el bombeo por 
"batches". 
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La cantidad de sedimentos que se reciben 
en la línea del Tramo II (36’’) para: 
Estación 7 y 9 es en promedio como 
máximo 1 kg y a veces no arrastra 
sedimentos. 
Terminal Bayóvar es promedio como 
máximo 3 a 5 kg y no arrastra sedimentos. 

• Tiempo de servicio de la tubería:  43 años. 
• Daños conocidos:  Corrosión interna y externa moderada. 
 

3. TRAMO ORN (ESTACIÓN ANDOAS – ESTACIÓN N° 5) 
El ORN con 16 pulgadas de diámetro y 252 Km de longitud, se inicia en la Estación Andoas 
y se emplaza con dirección norte hacia 12 Km al este de la margen izquierda del río Pastaza. 
El 90% de su extensión se ubican sobre el terreno y la longitud restante se encuentra 
enterrada a una profundidad promedio de 1.2 m.  
Las condiciones meteorológicas promedio indican que posee un clima caluroso húmedo, con 
temperaturas que oscilan entre 28° C a 36° C; 80 % de humedad y lluvias ligeras en diversas 
épocas del año. 
La línea cuenta con válvulas de 16” de paso integral, de compuerta aptas para el paso de 
raspatubos, fabricadas de acuerdo con las especificaciones API 6D. 
El CONTRATISTA deberá presentar su propuesta técnico – económica, considerando la 
optimización del volumen de crudo transportado, realizando lanzamientos en secuencia y/o 
paralelo según el programa operativo. 
La operación podría realizarse con períodos de bombeo continuo de 12 días, según se indica 
en la siguiente tabla: 

Condiciones Operativas del ORN 

Variable Valor 
TIPO DE CRUDO Loreto 
CAUDAL (BPD) 14,000 
DENSIDAD (Kg/m3) 929 
VISCOSIDAD CINEMATICA (cSt) 530 
VELOCIDAD DEL PRODUCTO (m/s) 0.19 
VELOCIDAD DEL PRODUCTO (km/h) 0.715 
TIEMPO PARA COMPLETAR LA CORRIDA ILI (días) 30 
TEMPERATURA DEL CRUDO (°C) 25 

Con la finalidad de prevenir fallas en el registro de la herramienta de inspección interna, por 
paradas de bombeo, dichas herramientas deberán disponer de un dispositivo de control para 
detener o activar el registro en función del desplazamiento de dicha herramienta.  
CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO 
Las características del fluido que se transporta en el ORN son las siguientes: 

Características del fluido ORN 

Características Valor 

°API promedio 17.9 – 18.2 ° 
Salinidad 7.73 – 8.8 PTB 
% vol. BSW 0.32 a 0.35 %vol. BSW 
Viscosidad a 25 °C 530.71 cSt 
Caudal de bombeo 14 MBPD 

En el ORN, transporta crudo Loreto del Lote 192. Las herramientas serán lanzadas en el 
único Batch (Loreto); por lo que, el presente programa operacional podrá modificarse en 
función a la evolución de las entregas de crudo de dicho cliente. 
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A continuación, se presenta un resumen de las características complementarias: 

• Espesor de la pared:  Mínimo: 0.250 pulgadas / Máximo: 0.562 
pulgadas. 

• Especificaciones del tubo:  Acero al carbono API 5LX/5LS Grado - X - 
52, soldadura ERW en espiral y recta. 

• Presión máxima de operación:  80 Kg/cm2 
• Temperatura máxima de operación:  40 ºC. 
• Medio ambiente:  Lluvioso húmedo, propio de la selva baja 

de la Amazonía Peruana. La zona está 
constituida por pantanos cubiertos por 
agua durante la mayor parte del año. 

• Construcción:  La tubería en su mayor longitud se 
encuentra sobre el terreno. Además, cruza 
diversos ríos en su recorrido, por debajo 
del lecho. 

• Radio de curvatura mínimo:  10 D. 
• Válvulas de línea: Tipo compuerta - apertura total.  

Marca DANIEL M & J 
Modelo M-303 
Protección existente contra la corrosión: 
Interior: No tiene revestimiento. Se aplica 
tratamiento químico con inhibidor de 
corrosión fílmico soluble en agua y 
bactericidas desplazados en batches por 
los raspatubos. 
Exterior: Recubrimiento epóxico aplicado 
en planta mediante la técnica Fusion 
Bonded Epoxy (FBE). 

• Limpieza de la tubería: Actualmente se pasan raspatubos de 
cuerpo metálico, con copas cónicas o 
discos (poliuretano) con elementos de 
acero (escobillas) con una frecuencia de 
lanzamiento de 60 días y adicionalmente 
se emplean raspatubos separadores de 
crudo para realizar el bombeo por 
"batches".  
La cantidad de sedimentos que se reciben 
en Estación 5 de la línea del ORN 16’’) es 
en promedio de 5 kg. 

• Tiempo de servicio de la tubería:  42 años. 
• Daños conocidos: Corrosión interna y externa moderada. 

Cortes con sierra realizados a la tubería. 
• Arruga y ovalidad: Las herramientas CDP de la Cía. H Rosen 

y LIN SCAN pasaron sin problemas en los 
años 1999 y 2015 respectivamente. 

• Tipo de corrosión esperada: Interior: Picaduras (pits) debido a la 
separación de agua salina, ensuciamiento 
y presencia de bacterias sulfato 
reductoras. 
Exterior: Corrosión tipo pit y generalizada, 
debido a fallas en el recubrimiento de la 
tubería.  
Corrosión galvánica en los cordones de 
soldadura helicoidal. 
Corrosión externa axial angosta. 

 
  



 
Servicio de Inspección Interna de Tubería de 16”, 24’’ y 36’’ DN del ONP Página 66 de 106 

APÉNDICE N° 10 
TABLA N° 01 

LISTADO DE MAGNETOS TRAMO I (ESTACIÓN 1 – ESTACIÓN 5) – ILI 2015 

 Descripción O'Clock Comentarios  Norte  
(m) 

 Este  
(m) 

 
Elevación 
Geoidal  
 (msnm) 

 Zona   Cota referida a  

+25.07 Válvula   Estación 1 9,478,592.89 508,677.52 107.12 zona 18 Lomo tubo 

1+768.58 Magneto 05:56 M001 9,479,413.05 507,205.42 104.75  zona 18  Lomo tubo 

4+336.20 Magneto 06:46 M002 9,479,766.29 504,665.09 103.93  zona 18  Lomo tubo 

6+173.06 Magneto 06:42 M003 9,479,723.72 502,829.55 104.07  zona 18  Lomo tubo 

16+044.60 Magneto 00:04 Antiguo 9,479,460.85 492,975.60 104.42  zona 18  Lomo tubo 

18+269.36 Magneto 00:04 Antiguo 9,479,224.47 490,765.37 104.41  zona 18  Lomo tubo 

21+060.25 Magneto 11:48 Antiguo 9,478,924.44 487,993.06 107.54  zona 18  Lomo tubo 

21+172.37 Magneto 04:22 M011 9,478,912.33 487,881.70 108.12  zona 18  Lomo tubo 

23+221.49 Magneto 04:50 M012 9,478,689.91 485,846.45 109.38  zona 18  Lomo tubo 

23+228.32 Magneto 11:56 Antiguo 9,478,689.12 485,839.65 108.35  zona 18  Lomo tubo 

25+284.78 Magneto 04:44 M013 9,478,470.30 483,797.07 107.61  zona 18  Lomo tubo 

27+412.05 Magneto 05:12 M014 9,478,243.10 481,683.55 107.92  zona 18  Lomo tubo 

29+246.42 Magneto 03:16 M015 9,478,049.72 479,861.08 106.72  zona 18  Lomo tubo 

31+355.69 Magneto 04:34 M016 9,477,823.87 477,764.50 106.33  zona 18  Lomo tubo 

33+251.99 Magneto 06:26 M017 9,477,620.12 475,878.68 106.18  zona 18  Lomo tubo 

35+890.41 Magneto 07:10 M018 9,477,300.96 473,260.76 106.47  zona 18  Lomo tubo 

36+119.56 Magneto 11:36 Antiguo 9,477,202.49 473,054.01 106.16  zona 18  Lomo tubo 

38+035.42 Magneto 04:54 M019 9,476,309.14 471,359.52 106.30  zona 18  Lomo tubo 

39+856.99 Magneto 05:42 M020 9,475,459.17 469,747.90 107.24  zona 18  Lomo tubo 

42+075.10 Magneto 06:08 M021 9,474,423.78 467,788.23 105.73  zona 18  Lomo tubo 

44+184.93 Magneto 04:00 M022 9,473,439.87 465,922.98 106.78  zona 18  Lomo tubo 

44+848.75 Magneto 11:22 Antiguo 9,473,127.42 465,337.81 106.32  zona 18  Lomo tubo 

45+793.23 Magneto 05:22 M023 9,472,690.27 464,501.12 107.27  zona 18  Lomo tubo 

47+477.40 Magneto 11:28 Antiguo 9,471,903.28 463,012.51 105.80  zona 18  Lomo tubo 

47+710.23 Magneto 03:58 M024 9,471,795.11 462,806.55 107.33  zona 18  Lomo tubo 

49+783.53 Magneto 05:34 M025 9,470,827.06 460,974.46 107.57  zona 18  Lomo tubo 

51+999.32 Magneto 04:52 M026 9,469,793.18 459,014.82 107.33  zona 18  Lomo tubo 

53+901.58 Magneto 07:22 M027 9,468,905.05 457,334.86 106.68  zona 18  Lomo tubo 

55+972.26 Magneto 05:30 M028 9,467,938.72 455,505.38 108.32  zona 18  Lomo tubo 

57+925.02 Magneto 05:22 M029 9,467,026.78 453,778.54 107.84  zona 18  Lomo tubo 

58+810.71 Magneto 05:22 M030 9,466,597.79 453,004.38 107.53  zona 18  Lomo tubo 

60+822.85 Magneto 04:22 M031 9,465,212.64 451,552.50 107.67  zona 18  Lomo tubo 

62+852.06 Magneto 05:08 M032 9,463,668.76 450,236.93 107.24  zona 18  Lomo tubo 

63+828.07 Magneto 03:58 Antiguo 9,462,926.09 449,605.12 107.65  zona 18  Lomo tubo 

64+819.38 Magneto 08:28 M033 9,462,170.29 448,965.62 107.66  zona 18  Lomo tubo 

66+790.37 Magneto 09:06 M034 9,460,671.24 447,688.22 108.90  zona 18  Lomo tubo 

68+852.94 Magneto 08:40 M035 9,459,101.20 446,353.82 109.79  zona 18  Lomo tubo 

70+158.08 Magneto 10:32 Antiguo 9,458,107.52 445,508.10 109.81  zona 18  Lomo tubo 

70+813.94 Magneto 08:30 M036 9,457,608.12 445,083.16 110.05  zona 18  Lomo tubo 

72+757.41 Magneto 03:16 M037 9,456,128.46 443,824.95 110.39  zona 18  Lomo tubo 

74+791.51 Magneto 06:40 M038 9,454,581.75 442,513.09 111.53  zona 18  Lomo tubo 

75+544.29 Válvula   Km 75 9,454,006.57 442,024.96 110.81  zona 18  Lomo tubo 
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TABLA N° 01 
LISTADO DE MAGNETOS TRAMO I (ESTACIÓN 1 – ESTACIÓN 5) – ILI 2015 

 Descripción O'Clock Comentarios  Norte  
(m) 

 Este  
(m) 

 
Elevación 
Geoidal  
 (msnm) 

 Zona   Cota referida a  

75+887.99 Magneto 08:16 M039 9,453,873.47 441,711.14 111.90  zona 18  Lomo tubo 

75+988.63 Magneto 11:22 Antiguo 9,453,840.65 441,615.95 110.25  zona 18  Lomo tubo 

77+676.09 Magneto 05:00 M040 9,453,285.26 440,022.82 111.43  zona 18  Lomo tubo 

78+056.80 Magneto 00:20 Antiguo 9,453,158.59 439,665.14 111.21  zona 18  Lomo tubo 

79+728.47 Magneto 07:14 M041 9,452,612.66 438,088.25 111.81  zona 18  Lomo tubo 

81+567.50 Magneto 06:36 M042 9,452,006.30 436,345.45 111.32  zona 18  Lomo tubo 

83+237.57 Magneto 11:52 Antiguo 9,451,456.89 434,765.25 110.61  zona 18  Lomo tubo 

83+633.63 Magneto 03:34 M043 9,451,327.58 434,390.14 110.96  zona 18  Lomo tubo 

85+587.04 Magneto 05:00 M044 9,450,690.44 432,547.25 111.34  zona 18  Lomo tubo 

87+583.81 Magneto 04:24 M045 9,450,037.37 430,659.56 111.44  zona 18  Lomo tubo 

88+212.72 Magneto 07:48 Antiguo 9,449,830.33 430,065.76 111.38  zona 18  Lomo tubo 

89+642.47 Magneto 07:58 M046 9,449,384.96 428,707.23 109.65  zona 18  Lomo tubo 

91+005.29 Magneto 03:46 M047 9,449,032.45 427,393.96 107.36  zona 18  Lomo tubo 

93+020.71 Magneto 07:00 M048 9,448,941.21 425,382.60 108.04  zona 18  Lomo tubo 

94+245.02 Magneto 11:58 Antiguo 9,448,897.22 424,159.39 108.52  zona 18  Lomo tubo 

95+119.90 Magneto 06:10 M049 9,448,862.25 423,285.62 109.30  zona 18  Lomo tubo 

96+842.95 Magneto 06:42 M050 9,448,797.84 421,564.99 110.13  zona 18  Lomo tubo 

98+347.80 Magneto 03:32 Antiguo 9,448,738.90 420,064.45 110.27  zona 18  Lomo tubo 

98+911.23 Magneto 08:30 M051 9,448,720.12 419,502.71 111.08  zona 18  Lomo tubo 

100+852.28 Magneto 06:32 M052 9,448,642.83 417,562.06 111.18  zona 18  Lomo tubo 

102+958.30 Magneto 09:24 M053 9,448,551.71 415,457.29 111.95  zona 18  Lomo tubo 

104+835.31 Magneto 04:12 M054 9,448,469.53 413,575.03 112.61  zona 18  Lomo tubo 

106+916.22 Magneto 03:10 M055 9,448,383.59 411,501.99 112.80  zona 18  Lomo tubo 

108+423.70 Magneto 03:54 Antiguo 9,448,371.64 409,999.47 112.99  zona 18  Lomo tubo 

108+592.59 Magneto 04:04 M056 9,448,370.59 409,831.11 112.77  zona 18  Lomo tubo 

111+002.28 Magneto 05:08 M057 9,448,355.96 407,415.02 113.62  zona 18  Lomo tubo 

112+787.07 Magneto 06:52 M058 9,448,344.60 405,630.21 113.56  zona 18  Lomo tubo 

114+844.89 Magneto 01:26 M059 9,448,331.81 403,572.55 112.94  zona 18  Lomo tubo 

116+066.94 Magneto 04:30 Antiguo 9,448,323.37 402,351.12 114.86  zona 18  Lomo tubo 

116+892.16 Magneto 07:10 M060 9,448,316.43 401,525.92 115.05  zona 18  Lomo tubo 

117+367.56 Magneto 00:28 Antiguo 9,448,314.14 401,050.05 114.97  zona 18  Lomo tubo 

118+044.54 Magneto 05:42 M061 9,448,307.99 400,372.31 115.62  zona 18  Lomo tubo 

118+498.34 Magneto 11:52 Antiguo 9,448,325.74 399,919.00 115.07  zona 18  Lomo tubo 

120+027.52 Magneto 06:54 M062 9,448,428.24 398,392.48 114.68  zona 18  Lomo tubo 

122+012.33 Magneto 02:26 M063 9,448,563.96 396,411.33 115.02  zona 18  Lomo tubo 

123+454.58 Magneto 06:00 M064 9,448,662.31 394,971.36 115.16  zona 18  Lomo tubo 

131+901.63 Magneto 01:40 M068 9,450,126.94 386,807.02 114.39  zona 18  Lomo tubo 

132+713.15 Magneto 02:44 Antiguo 9,450,539.57 386,108.51 114.79  zona 18  Lomo tubo 

133+431.77 Magneto 01:40 M069 9,450,905.28 385,490.00 115.47  zona 18  Lomo tubo 

135+921.61 Magneto 05:28 M070 9,452,171.40 383,344.69 115.15  zona 18  Lomo tubo 

137+847.42 Magneto 06:56 M071 9,453,152.13 381,687.27 114.85  zona 18  Lomo tubo 

139+832.64 Magneto 08:32 M072 9,454,162.04 379,978.68 115.54  zona 18  Lomo tubo 

141+860.87 Magneto 05:36 M073 9,455,191.72 378,229.69 116.45  zona 18  Lomo tubo 
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143+736.85 Magneto 06:56 M074 9,456,145.79 376,615.58 116.59  zona 18  Lomo tubo 

145+828.76 Magneto 05:26 M075 9,457,208.94 374,814.88 116.98  zona 18  Lomo tubo 

147+856.47 Magneto 07:30 M076 9,458,238.66 373,067.32 116.99  zona 18  Lomo tubo 

148+790.01 Magneto 01:46 Antiguo 9,458,715.29 372,263.87 117.43  zona 18  Lomo tubo 

148+844.17 Magneto 07:22 M077 9,458,741.00 372,216.17 116.95  zona 18  Lomo tubo 

151+036.28 Magneto 06:32 M078 9,459,108.36 370,053.45 116.98  zona 18  Lomo tubo 

153+148.57 Magneto 05:42 M079 9,458,686.36 368,003.45 116.40  zona 18  Lomo tubo 

154+676.79 Magneto 06:20 M080 9,458,229.75 366,554.29 117.71  zona 18  Lomo tubo 

157+764.65 Magneto 04:08 M081 9,457,309.44 363,618.58 118.61  zona 18  Lomo tubo 

159+816.62 Válvula   km 159 9,456,745.64 361,666.39 121.14  zona 18  Lomo tubo 

159+877.09 Magneto 10:22 M082 9,456,777.43 361,615.07 120.70  zona 18  Lomo tubo 

161+571.18 Magneto 05:24 M083 9,457,673.78 360,180.77 119.92  zona 18  Lomo tubo 

162+870.88 Magneto 02:32 Antiguo 9,458,012.98 358,940.28 119.75  zona 18  Lomo tubo 

163+994.02 Magneto 09:04 M084 9,458,207.90 357,836.01 119.09  zona 18  Lomo tubo 

165+812.13 Magneto 04:54 M085 9,458,526.32 356,050.69 119.83  zona 18  Lomo tubo 

167+788.24 Magneto 07:12 M086 9,458,875.14 354,108.67 120.16  zona 18  Lomo tubo 

169+302.49 Magneto 04:48 Antiguo 9,459,138.82 352,618.16 119.93  zona 18  Lomo tubo 

169+743.41 Magneto 05:08 M087 9,459,211.53 352,183.49 120.23  zona 18  Lomo tubo 

171+843.38 Magneto 08:02 M088 9,459,137.84 350,085.52 121.31  zona 18  Lomo tubo 

173+705.07 Magneto 03:38 M089 9,459,059.49 348,226.87 121.09  zona 18  Lomo tubo 

175+247.81 Magneto 02:40 Antiguo 9,458,993.49 346,687.74 120.59  zona 18  Lomo tubo 

175+700.22 Magneto 08:46 M090 9,458,975.00 346,235.70 121.04  zona 18  Lomo tubo 

176+162.26 Magneto 00:04 Antiguo 9,458,951.68 345,774.69 120.82  zona 18  Lomo tubo 

177+653.60 Magneto 08:48 M091 9,458,913.12 344,287.71 121.58  zona 18  Lomo tubo 

179+705.24 Magneto 01:22 M092 9,459,651.09 342,376.70 121.83  zona 18  Lomo tubo 

181+669.96 Magneto 07:00 M093 9,460,376.30 340,558.38 121.95  zona 18  Lomo tubo 

183+768.34 Magneto 03:38 M094 9,461,208.59 338,631.20 125.39  zona 18  Lomo tubo 

185+681.39 Magneto 07:24 M095 9,461,998.29 336,892.31 129.27  zona 18  Lomo tubo 

187+560.37 Magneto 05:26 M096 9,462,765.12 335,180.09 127.26  zona 18  Lomo tubo 

189+725.21 Magneto 08:02 M097 9,463,668.32 333,216.64 129.00  zona 18  Lomo tubo 

190+024.18 Magneto 00:02 Antiguo 9,463,790.62 332,944.18 126.83  zona 18  Lomo tubo 

191+577.52 Magneto 03:16 M098 9,464,431.67 331,531.31 128.36  zona 18  Lomo tubo 

193+575.77 Magneto 04:18 M099 9,465,255.87 329,714.71 132.04  zona 18  Lomo tubo 

195+788.56 Magneto 06:18 M100 9,466,171.94 327,704.25 131.88  zona 18  Lomo tubo 

196+863.23 Magneto 07:10 M101 9,466,600.42 326,721.93 131.23  zona 18  Lomo tubo 

198+760.40 Magneto 03:10 M102 9,466,764.09 324,834.66 124.05  zona 18  Lomo tubo 

200+900.54 Magneto 07:36 M103 9,466,960.68 322,712.68 124.77  zona 18  Lomo tubo 

202+932.34 Magneto 03:34 M104 9,467,149.75 320,693.67 131.94  zona 18  Lomo tubo 

204+762.85 Magneto 07:04 M105 9,467,317.07 318,874.92 137.00  zona 18  Lomo tubo 

205+371.48 Magneto 12:00 Antiguo 9,467,373.49 318,270.46 137.90  zona 18  Lomo tubo 

206+767.59 Magneto 05:52 M106 9,467,504.46 316,884.26 136.91  zona 18  Lomo tubo 

208+791.87 Magneto 06:22 M107 9,467,690.58 314,874.51 153.74  zona 18  Lomo tubo 

210+381.52 Magneto 00:04 Antiguo 9,467,830.82 313,294.86 155.55  zona 18  Lomo tubo 
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210+949.38 Magneto 07:10 M108 9,467,884.01 312,731.53 152.39  zona 18  Lomo tubo 

211+955.42 Magneto 07:20 M109 9,467,975.73 311,728.61 151.05  zona 18  Lomo tubo 

214+610.30 Magneto 05:22 M110 9,468,540.40 309,147.86 151.07  zona 18  Lomo tubo 

216+661.43 Magneto 07:16 M111 9,468,639.03 307,107.81 147.55  zona 18  Lomo tubo 

218+564.55 Magneto 06:08 M112 9,468,737.16 305,216.60 143.73  zona 18  Lomo tubo 

220+138.91 Magneto 11:58 Antiguo 9,468,821.39 303,647.71 138.32  zona 18  Lomo tubo 

220+621.98 Magneto 06:28 M113 9,468,846.16 303,166.26 138.70  zona 18  Lomo tubo 

222+628.02 Magneto 01:56 M114 9,468,955.88 301,156.89 129.77  zona 18  Lomo tubo 

224+595.19 Magneto 04:06 M115 9,469,066.67 299,199.84 129.95  zona 18  Lomo tubo 

225+910.54 Magneto 07:28 M116 9,469,141.90 297,884.50 130.05  zona 18  Lomo tubo 

228+425.30 Magneto 04:22 M117 9,469,283.69 295,373.22 130.13  zona 18  Lomo tubo 

230+119.97 Magneto 05:02 M118 9,469,378.60 293,683.52 131.05  zona 18  Lomo tubo 

233+327.61 Magneto 04:46 M119 9,469,556.46 290,472.03 131.45  zona 18  Lomo tubo 

234+983.78 Magneto 03:24 Antiguo 9,469,648.16 288,816.35 131.59  zona 18  Lomo tubo 

235+378.92 Magneto 04:46 M120 9,469,657.30 288,421.59 131.68  zona 18  Lomo tubo 

237+355.44 Magneto 04:52 M121 9,469,413.28 286,458.57 130.72  zona 18  Lomo tubo 

240+227.85 Magneto 05:26 M122 9,469,101.99 283,615.71 132.07  zona 18  Lomo tubo 

240+231.82 Válvula   km 240 9,469,104.94 283,612.98 132.22  zona 18  Lomo tubo 

242+264.79 Magneto 08:58 M123 9,470,553.85 282,181.98 132.17  zona 18  Lomo tubo 

243+659.08 Magneto 03:52 M124 9,471,537.94 281,193.69 131.49  zona 18  Lomo tubo 

245+648.17 Magneto 03:10 M125 9,472,454.04 279,427.03 131.21  zona 18  Lomo tubo 

247+610.94 Magneto 09:48 M126 9,473,347.05 277,677.35 131.56  zona 18  Lomo tubo 

249+634.81 Magneto 02:32 M127 9,474,266.62 275,871.96 132.72  zona 18  Lomo tubo 

251+709.47 Magneto 07:36 M128 9,475,207.93 274,021.58 133.19  zona 18  Lomo tubo 

253+686.66 Magneto 05:10 M129 9,476,107.02 272,260.26 133.42  zona 18  Lomo tubo 

255+657.32 Magneto 03:48 M130 9,477,002.33 270,504.49 132.52  zona 18  Lomo tubo 

257+649.78 Magneto 03:42 M131 9,477,609.57 268,607.29 132.48  zona 18  Lomo tubo 

259+672.56 Magneto 02:32 M132 9,478,209.57 266,674.05 132.55  zona 18  Lomo tubo 

261+641.95 Magneto 07:36 M133 9,478,792.24 264,793.36 134.10  zona 18  Lomo tubo 

263+634.09 Magneto 02:52 M134 9,479,382.10 262,891.44 134.24  zona 18  Lomo tubo 

265+694.49 Magneto 08:04 M135 9,479,991.30 260,925.67 133.14  zona 18  Lomo tubo 

267+611.71 Magneto 04:24 M136 9,480,560.25 259,092.38 134.67  zona 18  Lomo tubo 

269+570.10 Magneto 04:58 M137 9,481,141.66 257,221.60 134.55  zona 18  Lomo tubo 

270+153.70 Magneto 00:02 Antiguo 9,481,314.81 256,664.49 133.45  zona 18  Lomo tubo 

272+077.03 Magneto 07:46 M138 9,481,884.94 254,828.28 135.17  zona 18  Lomo tubo 

272+982.39 Magneto 11:50 Antiguo 9,482,153.72 253,962.51 135.52  zona 18  Lomo tubo 

273+723.87 Magneto 07:34 M139 9,482,373.32 253,253.49 137.00  zona 18  Lomo tubo 

274+865.60 Magneto 04:24 M140 9,482,708.94 252,163.09 136.02  zona 18  Lomo tubo 

276+909.13 Magneto 05:30 M141 9,482,658.95 250,122.37 136.51  zona 18  Lomo tubo 

279+352.87 Magneto 03:54 M142 9,482,455.95 247,687.58 137.30  zona 18  Lomo tubo 

280+971.48 Magneto 04:56 M143 9,482,319.70 246,054.89 138.61  zona 18  Lomo tubo 

282+952.62 Magneto 04:28 M144 9,482,153.19 244,099.16 136.18  zona 18  Lomo tubo 

284+809.79 Magneto 05:30 M145 9,481,987.11 242,249.93 134.99  zona 18  Lomo tubo 
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285+201.81 Válvula   km 285 9,481,857.73 241,886.72 137.73  zona 18  Lomo tubo 

286+137.24 Válvula   Km 286 9,481,489.91 241,040.44 138.75  zona 18  Lomo tubo 

286+810.55 Magneto 07:18 M146 9,481,231.18 240,429.10 136.69  zona 18  Lomo tubo 

288+797.25 Magneto 05:50 M147 9,481,172.58 238,444.92 139.95  zona 18  Lomo tubo 

290+644.01 Magneto 06:08 M148 9,481,161.84 236,595.23 139.73  zona 18  Lomo tubo 

292+685.43 Magneto 04:12 M149 9,481,148.56 234,550.59 140.91  zona 18  Lomo tubo 

294+705.92 Magneto 07:44 M150 9,481,146.39 232,528.69 140.36  zona 18  Lomo tubo 

296+717.68 Magneto 08:00 M151 9,481,810.43 230,636.90 140.73  zona 18  Lomo tubo 

298+934.22 Magneto 03:30 M152 9,482,673.72 228,591.52 152.04  zona 18  Lomo tubo 

300+074.81 Magneto 12:00 M153 9,483,122.34 227,540.90 166.82  zona 18  Lomo tubo 

300+521.63 Magneto 11:56 Antiguo 9,483,296.45 227,129.72 173.99  zona 18  Lomo tubo 

302+072.26 Magneto 11:56 M154 9,483,894.98 225,700.24 194.31  zona 18  Lomo tubo 

302+104.89 Magneto 11:58 Antiguo 9,483,908.08 225,670.35 195.82  zona 18  Lomo tubo 

304+066.87 Magneto 00:02 M155 9,484,685.36 223,869.99 228.31  zona 18  Lomo tubo 

306+073.92 Válvula   Estación 5 9,485,533.78 222,126.44 275.89  zona 18  Lomo tubo 
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306+138.72 Válvula   Trampa de Envió 
Estación 5 9,485,593.74 222,120.91 275.2 18 Lomo tubo 

307+817.99 Magneto 12:00 M1  9,486,027.93 220,651.87 207.4 18 Lomo tubo 
307+819.84 Magneto 11:32 Magneto antiguo 9,486,028.63 220,650.17 207.4 18 Lomo tubo 
307+822.63 Magneto 11:16 Magneto antiguo 9,486,029.69 220,647.61 207.3 18 Lomo tubo 
310+828.14 Magneto 12:00 M2  9,487,187.21 217,902.11 192.9 18 Lomo tubo 
310+830.35 Magneto 11:36 Magneto antiguo 9,487,187.99 217,900.08 192.8 18 Lomo tubo 
312+839.59 Magneto 12:00 M3  9,487,886.46 216,065.94 191.4 18 Lomo tubo 
312+844.47 Magneto 11:18 Magneto antiguo 9,487,889.36 216,062.08 191.4 18 Lomo tubo 
313+838.54 Magneto 12:00 M4  9,488,332.78 215,198.51 200.3 18 Lomo tubo 
313+844.04 Magneto 11:30 Magneto antiguo 9,488,332.58 215,193.07 200.0 18 Lomo tubo 
315+214.06 Magneto 12:00 M5  9,488,799.16 213,959.26 213.5 18 Lomo tubo 
315+215.07 Magneto 11:30 Magneto antiguo 9,488,799.85 213,958.54 213.5 18 Lomo tubo 
318+000.27 Magneto 12:00 M6  9,489,462.78 211,313.21 179.2 18 Lomo tubo 
318+000.65 Magneto 11:10 Magneto antiguo 9,489,462.81 211,312.93 179.2 18 Lomo tubo 
320+857.00 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,490,042.97 208,565.14 362.3 18 Lomo tubo 
321+260.96 Magneto 11:50 Magneto antiguo 9,490,148.28 208,179.50 394.8 18 Lomo tubo 
321+261.06 Magneto 12:00 M7  9,490,148.32 208,179.40 394.8 18 Lomo tubo 
321+853.67 Magneto 12:00 M8  9,490,396.74 207,648.77 448.5 18 Lomo tubo 
321+860.74 Magneto 11:36 Magneto antiguo 9,490,399.38 207,642.41 450.3 18 Lomo tubo 
323+032.91 Magneto 11:30 Magneto antiguo 9,490,766.58 206,650.05 581.7 18 Lomo tubo 
323+191.60 Magneto 11:36 Magneto antiguo 9,490,675.81 206,525.32 552.3 18 Lomo tubo 
323+738.94 Magneto 12:00 M9  9,490,805.39 206,061.82 636.3 18 Lomo tubo 
325+322.85 Magneto 12:00 M10  9,490,273.66 204,735.03 857.7 18 Lomo tubo 
325+845.35 Magneto 11:48 Magneto antiguo 9,490,039.36 204,280.58 893.9 18 Lomo tubo 
326+843.64 Magneto 12:00 M11  9,489,595.50 203,412.01 733.4 18 Lomo tubo 
327+843.19 Magneto 11:22 Magneto antiguo 9,489,514.42 202,454.36 574.9 18 Lomo tubo 
327+843.82 Magneto 12:00 M12  9,489,514.48 202,453.75 574.8 18 Lomo tubo 
328+766.06 Magneto 12:00 M13  9,489,652.15 201,571.50 459.9 18 Lomo tubo 
328+767.05 Magneto 11:48 Magneto antiguo 9,489,652.07 201,570.49 459.7 18 Lomo tubo 
328+767.48 Magneto 11:38 Magneto antiguo 9,489,652.03 201,570.05 459.7 18 Lomo tubo 
329+835.30 Magneto 00:02 Magneto antiguo 9,489,627.60 200,485.78 294.2 18 Lomo tubo 
329+835.52 Magneto 12:00 M14  9,489,627.64 200,485.55 294.2 18 Lomo tubo 
331+821.86 Magneto 12:00 M15  9,489,729.01 198,543.97 206.5 18 Lomo tubo 
331+824.11 Magneto 11:56 Magneto antiguo 9,489,729.05 198,541.76 206.5 18 Lomo tubo 
333+844.38 Magneto 12:00 M16  9,489,836.38 196,536.06 220.6 18 Lomo tubo 
333+845.86 Magneto 11:42 Magneto antiguo 9,489,836.49 196,534.59 220.6 18 Lomo tubo 
334+833.20 Magneto 11:48 Magneto antiguo 9,489,848.11 195,560.29 224.4 18 Lomo tubo 
335+849.59 Magneto 12:00 M17  9,488,968.50 195,114.32 224.0 18 Lomo tubo 
335+851.13 Magneto 11:30 Magneto antiguo 9,488,967.10 195,113.72 224.0 18 Lomo tubo 
337+837.13 Magneto 12:00 M18  9,487,126.43 194,397.27 243.0 18 Lomo tubo 
337+841.19 Magneto 11:40 Magneto antiguo 9,487,122.68 194,395.75 243.0 18 Lomo tubo 
338+834.46 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,486,249.19 193,952.77 263.9 18 Lomo tubo 
338+834.48 Magneto 11:30 Magneto antiguo 9,486,249.17 193,952.76 263.9 18 Lomo tubo 
340+419.44 Válvula   Km 340 9,484,852.47 193,260.15 314.4 18 Lomo tubo 
341+858.36 Magneto 11:34 Magneto antiguo 9,483,942.32 192,159.84 305.9 18 Lomo tubo 
342+810.32 Magneto 12:00 M19  9,483,323.01 191,450.32 332.0 18 Lomo tubo 
343+829.92 Magneto 12:00 M20  9,482,565.08 190,782.13 352.4 18 Lomo tubo 
343+833.93 Magneto 11:34 Magneto antiguo 9,482,561.97 190,779.61 352.4 18 Lomo tubo 
345+852.75 Magneto 12:00 M21  9,481,560.34 189,112.01 311.2 18 Lomo tubo 
345+852.99 Magneto 11:32 Magneto antiguo 9,481,560.22 189,111.81 311.2 18 Lomo tubo 
347+838.69 Magneto 12:00 M22  9,480,135.25 188,070.76 317.6 18 Lomo tubo 
349+839.54 Magneto 12:00 M23  9,478,324.75 187,273.69 322.1 18 Lomo tubo 
349+841.88 Magneto 11:22 Magneto antiguo 9,478,322.57 187,272.88 322.1 18 Lomo tubo 
351+870.20 Magneto 12:00 M24  9,476,467.56 186,498.01 303.4 18 Lomo tubo 
351+872.77 Magneto 11:30 Magneto antiguo 9,476,465.22 186,497.00 303.6 18 Lomo tubo 
353+840.65 Magneto 12:00 M25  9,474,676.56 185,742.49 335.6 18 Lomo tubo 
353+844.98 Magneto 11:18 Magneto antiguo 9,474,672.62 185,740.79 335.2 18 Lomo tubo 
355+781.15 Magneto 12:00 M26  9,473,355.55 184,459.51 250.0 18 Lomo tubo 
355+782.94 Magneto 11:38 Magneto antiguo 9,473,354.15 184,458.49 249.6 18 Lomo tubo 
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357+823.81 Magneto 12:00 M27  9,471,997.39 182,969.07 267.4 18 Lomo tubo 
357+830.56 Magneto 11:18 Magneto antiguo 9,471,992.40 182,964.62 267.8 18 Lomo tubo 
359+852.69 Magneto 12:00 M28  9,470,670.63 181,564.31 239.4 18 Lomo tubo 
359+855.84 Magneto 11:18 Magneto antiguo 9,470,668.48 181,562.03 240.2 18 Lomo tubo 
361+770.29 Magneto 12:00 M29  9,469,458.27 180,116.47 204.1 18 Lomo tubo 
361+772.36 Magneto 11:28 Magneto antiguo 9,469,457.05 180,114.84 203.8 18 Lomo tubo 
363+777.89 Magneto 12:00 M30  9,468,202.31 178,602.81 220.6 18 Lomo tubo 
363+778.54 Magneto 11:34 Magneto antiguo 9,468,201.86 178,602.34 220.5 18 Lomo tubo 
365+847.17 Magneto 12:00 M31  9,466,909.97 177,062.54 219.4 18 Lomo tubo 
365+850.74 Magneto 11:32 Magneto antiguo 9,466,908.41 177,059.39 219.0 18 Lomo tubo 
367+818.08 Magneto 12:00 M32  9,465,966.75 175,378.98 215.9 18 Lomo tubo 
367+821.21 Magneto 11:06 Magneto antiguo 9,465,965.37 175,376.19 215.9 18 Lomo tubo 

370+858.84 Válvula   Derecha del rio 
Nieva 9,464,733.80 172,669.18 210.2 18 Lomo tubo 

371+586.04 Válvula   A la izquierda del 
rio Nieva 9,464,183.71 172,225.50 294.1 18 Lomo tubo 

372+862.24 Magneto 12:00 M33  9,463,698.38 171,096.54 247.6 18 Lomo tubo 
372+867.89 Magneto 11:36 Magneto antiguo 9,463,696.43 171,091.40 247.5 18 Lomo tubo 
374+833.20 Magneto 12:00 M34  9,462,637.83 169,516.69 228.1 18 Lomo tubo 
374+838.63 Magneto 11:36 Magneto antiguo 9,462,634.70 169,512.41 227.8 18 Lomo tubo 
376+823.50 Magneto 12:00 M35  9,461,466.18 167,977.98 215.8 18 Lomo tubo 
376+830.56 Magneto 11:48 Magneto antiguo 9,461,461.76 167,972.65 216.2 18 Lomo tubo 
378+835.88 Magneto 12:00 M36  9,460,216.54 832,007.70 227.4 17 Lomo tubo 
378+837.79 Magneto 11:36 Magneto antiguo 9,460,215.33 832,006.26 227.4 17 Lomo tubo 
380+843.10 Magneto 12:00 M37  9,458,954.27 830,496.26 225.4 17 Lomo tubo 
380+848.43 Magneto 11:16 Magneto antiguo 9,458,950.00 830,493.23 225.1 17 Lomo tubo 
382+798.41 Magneto 12:00 M38  9,457,674.86 829,064.66 226.8 17 Lomo tubo 
382+801.27 Magneto 11:40 Magneto antiguo 9,457,673.32 829,062.31 226.4 17 Lomo tubo 
385+145.07 Magneto 11:34 Magneto antiguo 9,456,467.30 827,104.53 221.6 17 Lomo tubo 
385+145.21 Magneto 12:00 M39  9,456,467.24 827,104.40 221.6 17 Lomo tubo 
386+871.65 Magneto 12:00 M40  9,455,887.66 825,505.21 252.3 17 Lomo tubo 
388+882.15 Magneto 12:00 M41  9,455,038.71 823,747.26 247.0 17 Lomo tubo 
388+888.90 Magneto 11:18 Magneto antiguo 9,455,038.26 823,740.70 248.1 17 Lomo tubo 
389+899.49 Magneto 10:58 Magneto antiguo 9,454,978.98 822,832.82 242.9 17 Lomo tubo 
390+058.38 Magneto 11:36 Magneto antiguo 9,454,893.70 822,706.74 254.7 17 Lomo tubo 
390+824.97 Magneto 12:00 M42  9,454,708.27 821,985.80 326.3 17 Lomo tubo 
392+894.93 Magneto 12:00 M43  9,454,541.66 819,982.09 286.9 17 Lomo tubo 
392+900.37 Magneto 11:10 Magneto antiguo 9,454,542.19 819,976.83 286.0 17 Lomo tubo 
393+993.80 Magneto 01:28 Magneto antiguo 9,454,513.33 818,923.47 380.7 17 Lomo tubo 
394+902.61 Magneto 11:44 Magneto antiguo 9,454,321.60 818,106.92 456.6 17 Lomo tubo 
394+903.12 Magneto 12:00 M44  9,454,321.42 818,106.46 456.6 17 Lomo tubo 
396+896.33 Magneto 12:00 M45  9,454,885.83 816,308.60 521.6 17 Lomo tubo 
396+905.96 Magneto 11:36 Magneto antiguo 9,454,891.00 816,300.66 522.4 17 Lomo tubo 
399+685.04 Magneto 11:30 Magneto antiguo 9,454,763.99 813,649.34 357.6 17 Lomo tubo 
400+042.65 Magneto 11:36 Magneto antiguo 9,454,557.04 813,370.66 389.3 17 Lomo tubo 
400+044.02 Magneto 12:00 M46  9,454,556.05 813,369.76 389.4 17 Lomo tubo 
401+151.90 Magneto 11:26 Magneto antiguo 9,453,950.78 812,499.14 439.9 17 Lomo tubo 
401+890.88 Magneto 11:06 Magneto antiguo 9,453,621.96 811,863.48 340.6 17 Lomo tubo 
401+901.57 Magneto 12:00 M47  9,453,618.44 811,853.60 337.6 17 Lomo tubo 
403+905.31 Magneto 11:16 Magneto antiguo 9,452,536.17 810,261.48 525.2 17 Lomo tubo 
405+091.58 Magneto 12:00 M48  9,451,655.83 809,553.61 355.3 17 Lomo tubo 
407+139.97 Magneto 12:00 M49  9,450,282.97 808,303.99 371.9 17 Lomo tubo 
407+140.18 Magneto 11:42 Magneto antiguo 9,450,282.81 808,303.87 371.9 17 Lomo tubo 
408+793.99 Magneto 11:36 Magneto antiguo 9,448,901.50 807,505.94 435.2 17 Lomo tubo 
408+853.76 Magneto 11:32 Magneto antiguo 9,448,852.41 807,471.74 433.7 17 Lomo tubo 
410+132.74 Magneto 12:00 M50  9,447,874.48 806,683.09 412.2 17 Lomo tubo 
411+122.10 Magneto 11:20 Magneto antiguo 9,447,161.10 806,078.05 376.8 17 Lomo tubo 
413+074.27 Magneto 12:00 N51 9,445,618.98 805,158.07 335.6 17 Lomo tubo 
413+074.47 Magneto 11:28 Magneto antiguo 9,445,618.83 805,157.96 335.6 17 Lomo tubo 
415+051.54 Magneto 11:42 Magneto antiguo 9,443,800.53 804,464.55 324.6 17 Lomo tubo 
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415+340.30 Magneto 12:00 M52  9,443,536.29 804,342.50 312.3 17 Lomo tubo 
417+750.19 Válvula   Estacion 6 #1 9,441,351.53 803,483.11 300.8 17 Lomo tubo 
417+796.69 Válvula   Estacion 6 #2 9,441,320.95 803,448.44 299.9 17 Lomo tubo 
419+089.37 Magneto 11:38 Magneto antiguo 9,440,277.06 802,755.04 406.3 17 Lomo tubo 
419+092.62 Magneto 12:00 M53  9,440,274.36 802,753.35 406.6 17 Lomo tubo 
420+939.88 Magneto 12:00 M54  9,439,027.96 801,585.01 443.8 17 Lomo tubo 
422+940.24 Magneto 12:00 M55  9,438,011.64 800,059.18 338.6 17 Lomo tubo 
422+942.53 Magneto 11:26 Magneto antiguo 9,438,011.40 800,056.96 338.2 17 Lomo tubo 
424+970.15 Magneto 12:00 M56  9,437,456.88 798,211.38 303.7 17 Lomo tubo 
426+894.37 Magneto 12:00 M57  9,435,968.69 797,360.63 608.0 17 Lomo tubo 
426+894.96 Magneto 11:32 Magneto antiguo 9,435,968.25 797,360.25 607.9 17 Lomo tubo 
428+711.97 Magneto 12:00 M58  9,434,983.47 796,070.53 459.7 17 Lomo tubo 
428+712.16 Magneto 11:40 Magneto antiguo 9,434,983.29 796,070.49 459.6 17 Lomo tubo 
430+757.67 Magneto 12:00 M59  9,433,167.98 795,963.67 384.3 17 Lomo tubo 
432+629.99 Magneto 12:00 M60  9,432,241.99 797,211.56 363.3 17 Lomo tubo 

433+515.89 Válvula   Derecha del rio 
Chiriaco 9,431,621.39 797,695.81 294.0 17 Lomo tubo 

434+564.14 Válvula   A la izquierda del 
rio Chiriaco 9,430,796.81 798,323.19 288.4 17 Lomo tubo 

435+124.06 Magneto 12:00 M61  9,430,419.44 798,695.98 302.5 17 Lomo tubo 
435+133.09 Magneto 11:34 Magneto antiguo 9,430,413.55 798,702.16 302.0 17 Lomo tubo 
436+749.69 Magneto 12:00 M62  9,429,292.62 799,683.52 373.1 17 Lomo tubo 
436+750.18 Magneto 11:30 Magneto antiguo 9,429,292.17 799,683.45 373.1 17 Lomo tubo 
437+795.33 Magneto 12:00 M63  9,428,496.55 800,164.49 329.6 17 Lomo tubo 
437+796.85 Magneto 11:46 Magneto antiguo 9,428,495.28 800,165.08 329.3 17 Lomo tubo 
437+912.49 Magneto 11:40 Magneto antiguo 9,428,410.85 800,230.30 316.8 17 Lomo tubo 
440+641.53 Magneto 12:00 M64  9,426,664.07 798,996.38 388.0 17 Lomo tubo 
440+872.95 Magneto 11:34 Magneto antiguo 9,426,563.24 798,803.55 410.0 17 Lomo tubo 
442+786.14 Magneto 12:00 M65  9,425,626.67 797,295.31 313.9 17 Lomo tubo 
442+789.99 Magneto 11:28 Magneto antiguo 9,425,623.82 797,293.05 313.6 17 Lomo tubo 
444+825.76 Magneto 12:00 M66  9,424,104.42 796,274.29 325.4 17 Lomo tubo 
444+840.43 Magneto 11:38 Magneto antiguo 9,424,092.03 796,268.18 325.5 17 Lomo tubo 
446+920.98 Magneto 12:00 M67  9,422,723.72 795,340.88 359.2 17 Lomo tubo 
446+925.35 Magneto 11:24 Magneto antiguo 9,422,720.47 795,338.77 359.7 17 Lomo tubo 
447+982.94 Magneto 12:00 M68  9,422,201.53 794,492.90 335.6 17 Lomo tubo 
449+086.59 Magneto 11:32 Magneto antiguo 9,421,757.56 793,556.00 336.5 17 Lomo tubo 
451+150.77 Magneto 12:00 M69  9,420,361.63 792,311.67 353.7 17 Lomo tubo 
451+153.20 Magneto 11:34 Magneto antiguo 9,420,359.36 792,311.76 353.7 17 Lomo tubo 
452+192.08 Magneto 12:00 M70  9,419,604.67 792,431.74 372.2 17 Lomo tubo 
453+388.82 Magneto 11:44 Magneto antiguo 9,418,808.75 791,711.62 422.3 17 Lomo tubo 
455+323.07 Magneto 11:34 Magneto antiguo 9,417,238.58 791,034.93 497.9 17 Lomo tubo 
455+671.78 Magneto 12:00 M71  9,417,007.32 790,840.63 500.7 17 Lomo tubo 
457+318.36 Magneto 12:00 M72  9,416,335.31 789,578.06 783.7 17 Lomo tubo 
457+319.63 Magneto 11:58 Magneto antiguo 9,416,334.56 789,577.16 783.7 17 Lomo tubo 
458+373.47 Magneto 11:32 Magneto antiguo 9,415,531.08 789,231.50 861.1 17 Lomo tubo 
459+444.93 Magneto 12:00 M73  9,415,457.49 788,402.44 718.6 17 Lomo tubo 
459+448.13 Magneto 11:20 Magneto antiguo 9,415,458.74 788,399.71 718.3 17 Lomo tubo 
459+449.04 Magneto 11:56 Magneto antiguo 9,415,459.08 788,398.93 718.2 17 Lomo tubo 
460+298.82 Magneto 11:50 Magneto antiguo 9,415,498.27 787,627.98 645.6 17 Lomo tubo 
461+336.77 Magneto 12:00 M74  9,415,320.66 786,693.57 571.8 17 Lomo tubo 
461+340.64 Magneto 11:14 Magneto antiguo 9,415,318.08 786,691.04 572.0 17 Lomo tubo 

463+795.00 Válvula   Valvula 
Montenegro 9,413,787.07 785,303.82 382.8 17 Lomo tubo 

465+053.64 Magneto 11:48 Magneto antiguo 9,412,788.24 784,869.44 349.5 17 Lomo tubo 
465+512.54 Magneto 12:00 M75  9,412,371.93 784,756.97 356.1 17 Lomo tubo 
466+353.66 Magneto 12:00 M76  9,412,173.39 784,004.56 336.4 17 Lomo tubo 
467+049.32 Magneto 11:44 Magneto antiguo 9,411,650.76 783,679.17 336.9 17 Lomo tubo 
468+972.65 Magneto 12:00 M77  9,409,997.40 782,973.60 335.5 17 Lomo tubo 
469+041.85 Magneto 11:40 Magneto antiguo 9,409,935.71 782,943.70 336.1 17 Lomo tubo 
471+073.14 Magneto 11:40 Magneto antiguo 9,408,299.36 782,247.01 370.1 17 Lomo tubo 
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471+610.57 Magneto 12:00 M78  9,407,787.81 782,149.86 375.1 17 Lomo tubo 
472+392.33 Magneto 11:58 Magneto antiguo 9,407,020.83 782,203.08 333.9 17 Lomo tubo 
472+802.41 Magneto 12:00 M79  9,406,642.34 782,347.78 336.8 17 Lomo tubo 
473+055.64 Magneto 11:30 Magneto antiguo 9,406,400.90 782,333.29 346.0 17 Lomo tubo 
475+061.37 Magneto 11:36 Magneto antiguo 9,404,504.93 782,484.18 343.3 17 Lomo tubo 
475+558.13 Magneto 12:00 M80  9,404,035.38 782,429.18 346.7 17 Lomo tubo 
477+065.02 Magneto 11:30 Magneto antiguo 9,402,656.43 782,891.75 354.4 17 Lomo tubo 
477+070.02 Magneto 11:16 Magneto antiguo 9,402,651.52 782,891.18 354.3 17 Lomo tubo 
477+736.70 Magneto 12:00 M81  9,402,025.12 782,718.83 393.3 17 Lomo tubo 
479+007.11 Magneto 12:00 M82  9,400,830.78 782,605.84 411.6 17 Lomo tubo 
479+012.74 Magneto 11:46 Magneto antiguo 9,400,825.29 782,606.69 410.5 17 Lomo tubo 
481+405.81 Magneto 12:00 M83  9,399,090.16 781,358.17 362.3 17 Lomo tubo 
482+014.98 Magneto 11:44 Magneto antiguo 9,398,811.60 780,819.08 370.4 17 Lomo tubo 
482+562.84 Magneto 11:36 Magneto antiguo 9,398,483.62 780,392.68 370.1 17 Lomo tubo 
482+637.75 Magneto 11:46 Magneto antiguo 9,398,465.22 780,324.41 371.6 17 Lomo tubo 
482+643.61 Magneto 12:00 M84  9,398,460.18 780,321.54 371.6 17 Lomo tubo 
483+450.55 Magneto 12:00 M85  9,397,954.94 779,795.97 364.4 17 Lomo tubo 
483+451.63 Magneto 11:40 Magneto antiguo 9,397,954.81 779,794.90 364.3 17 Lomo tubo 
483+503.41 Magneto 11:38 Magneto antiguo 9,397,931.98 779,749.33 365.3 17 Lomo tubo 
485+040.93 Magneto 12:00 M86  9,397,187.65 778,422.40 365.9 17 Lomo tubo 
485+045.26 Magneto 11:54 Magneto antiguo 9,397,185.22 778,418.88 365.3 17 Lomo tubo 
488+143.35 Magneto 11:22 Magneto antiguo 9,395,227.57 776,209.97 365.1 17 Lomo tubo 
488+246.56 Magneto 12:00 M87  9,395,170.66 776,124.71 368.8 17 Lomo tubo 
489+265.89 Magneto 11:32 Magneto antiguo 9,394,663.46 775,301.86 384.4 17 Lomo tubo 
490+304.43 Magneto 12:00 M88  9,394,433.75 774,298.65 392.9 17 Lomo tubo 
492+242.87 Magneto 11:32 Magneto antiguo 9,393,828.28 772,577.68 387.9 17 Lomo tubo 
493+324.03 Magneto 12:00 M89  9,392,996.09 771,921.79 384.6 17 Lomo tubo 
494+238.34 Magneto 12:00 M90  9,392,379.89 771,291.20 377.0 17 Lomo tubo 
494+243.35 Magneto 11:20 Magneto antiguo 9,392,376.14 771,287.88 377.1 17 Lomo tubo 
496+197.49 Magneto 12:00 M91  9,390,796.79 771,178.65 383.2 17 Lomo tubo 
496+291.73 Magneto 11:44 Magneto antiguo 9,390,732.20 771,246.83 385.4 17 Lomo tubo 
497+880.94 Magneto 12:00 M92  9,389,412.03 771,839.57 381.9 17 Lomo tubo 
500+154.08 Magneto 12:00 M93  9,387,140.18 771,698.89 371.0 17 Lomo tubo 
500+159.22 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,387,135.08 771,698.63 370.9 17 Lomo tubo 
502+151.30 Magneto 12:00 M94  9,385,228.05 771,402.94 372.5 17 Lomo tubo 
502+154.41 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,385,225.14 771,401.93 372.7 17 Lomo tubo 
503+103.90 Magneto 12:00   9,384,331.92 771,183.51 394.6 17 Lomo tubo 
504+157.91 Magneto 12:00 M95  9,383,428.53 770,763.35 395.2 17 Lomo tubo 
504+159.18 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,383,427.51 770,762.68 395.2 17 Lomo tubo 
504+653.98 Magneto 12:00 M96  9,382,994.16 770,531.59 432.6 17 Lomo tubo 
504+659.12 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,382,989.51 770,529.66 432.6 17 Lomo tubo 

505+238.00 Válvula   Derecha del rio 
Utcubamba 9,382,461.92 770,310.46 386.0 17 Lomo tubo 

507+376.00 Válvula   A la izquierda del 
rio Utcubamba 9,381,059.90 768,839.04 386.2 17 Lomo tubo 

507+917.25 Magneto 12:00 M97  9,380,732.90 768,408.90 407.1 17 Lomo tubo 
507+931.21 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,380,724.55 768,398.08 407.1 17 Lomo tubo 
509+236.75 Magneto 12:00 M98  9,379,738.64 767,576.08 471.0 17 Lomo tubo 
509+241.79 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,379,734.68 767,573.11 470.9 17 Lomo tubo 
511+247.30 Magneto 12:00 M99  9,378,155.36 766,373.43 410.8 17 Lomo tubo 
512+635.15 Magneto 12:00 M100  9,377,045.28 765,554.24 397.9 17 Lomo tubo 
513+265.38 Magneto 12:00 M101  9,376,543.77 765,187.36 435.3 17 Lomo tubo 
513+269.68 Magneto 11:34 Magneto antiguo 9,376,540.43 765,184.71 435.4 17 Lomo tubo 
515+269.11 Magneto 12:00 M102  9,374,931.62 764,012.99 429.1 17 Lomo tubo 
515+273.67 Magneto 11:34 Magneto antiguo 9,374,927.99 764,010.32 429.1 17 Lomo tubo 
517+270.87 Magneto 11:42 Magneto antiguo 9,373,366.16 762,791.80 472.5 17 Lomo tubo 

518+524.32 Válvula   Trampa de Envió 
Estación 7 9,372,595.86 761,877.80 449.7 17 Lomo tubo 
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518,566.57 Válvula   Trampa de Envió Estación 7 9,372,603.58 761,860.50 453.5 17 Lomo tubo 

519,257.09 Magneto 12:00 M1  9,372,354.90 761,259.94 448.6 17 Lomo tubo 

521,290.02 Magneto 09:00 M2  9,371,438.94 759,477.09 431.4 17 Lomo tubo 

521,291.93 Magneto 10:00 Magneto antiguo 9,371,438.27 759,475.31 431.6 17 Lomo tubo 

523,271.71 Magneto 12:00 M3  9,370,443.00 757,795.14 431.7 17 Lomo tubo 

523,272.91 Magneto 11:00 Magneto antiguo 9,370,442.41 757,794.18 431.4 17 Lomo tubo 

525,522.00 Válvula   Derecha del rio Marañón 9,368,558.91 757,467.69 442.0 17 Lomo tubo 

526,539.00 Válvula   A la izquierda del rio Marañón 9,367,923.28 756,692.68 422.9 17 Lomo tubo 

527,906.04 Magneto 12:00 M4  9,367,031.63 755,682.13 484.4 17 Lomo tubo 

527,908.70 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,367,030.13 755,679.95 485.0 17 Lomo tubo 

528,890.63 Magneto 12:00 M5  9,366,490.52 754,875.11 544.2 17 Lomo tubo 

529,906.77 Magneto 12:00 M6  9,366,000.75 754,014.93 584.5 17 Lomo tubo 

529,918.24 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,365,991.69 754,008.27 582.5 17 Lomo tubo 

531,914.46 Magneto 12:00 M7  9,364,603.25 752,771.84 689.9 17 Lomo tubo 

531,916.19 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,364,601.98 752,770.68 690.1 17 Lomo tubo 

533,923.28 Magneto 12:00 M8  9,362,946.73 751,722.61 714.0 17 Lomo tubo 

533,925.33 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,362,945.10 751,721.40 714.4 17 Lomo tubo 

535,928.54 Magneto 12:00 M9  9,361,195.30 751,250.88 769.7 17 Lomo tubo 

535,929.56 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,361,194.29 751,250.92 769.8 17 Lomo tubo 

537,936.50 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,359,377.77 750,963.68 711.0 17 Lomo tubo 

539,982.49 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,357,591.62 750,217.26 465.9 17 Lomo tubo 

541,976.80 Magneto 12:00 M10  9,355,810.70 749,447.55 485.8 17 Lomo tubo 

541,977.91 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,355,809.70 749,447.10 485.9 17 Lomo tubo 

545,007.54 Magneto 12:00 M11  9,353,736.50 747,434.76 482.1 17 Lomo tubo 

545,010.85 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,353,734.27 747,432.35 482.0 17 Lomo tubo 

548,039.69 Magneto 12:00 M12  9,351,284.77 745,899.49 511.2 17 Lomo tubo 

548,041.39 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,351,283.51 745,898.37 511.2 17 Lomo tubo 

549,021.27 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,350,521.77 745,312.46 514.9 17 Lomo tubo 

549,030.37 Magneto 12:00 M13  9,350,516.30 745,305.15 512.6 17 Lomo tubo 

550,326.00 Válvula   Buena Esperanza 9,350,014.92 744,150.12 511.9 17 Lomo tubo 

552,030.65 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,349,677.84 742,697.80 531.0 17 Lomo tubo 

552,459.72 Magneto 12:00 M14  9,349,619.68 742,278.24 513.3 17 Lomo tubo 

554,043.37 Magneto 12:00 M15  9,348,747.50 741,091.25 556.5 17 Lomo tubo 

554,045.11 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,348,746.84 741,089.67 556.6 17 Lomo tubo 

556,058.14 Magneto 12:00 M16  9,347,673.89 739,671.29 555.9 17 Lomo tubo 

556,059.51 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,347,673.35 739,670.03 556.0 17 Lomo tubo 

558,070.38 Magneto 12:00 M17  9,345,931.27 739,270.14 563.1 17 Lomo tubo 

558,072.82 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,345,928.92 739,270.01 563.1 17 Lomo tubo 

560,004.85 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,344,110.28 739,318.14 581.4 17 Lomo tubo 

560,005.71 Magneto 12:00 M18  9,344,109.44 739,318.19 581.4 17 Lomo tubo 

564,120.55 Magneto 12:00 M19  9,340,826.48 738,398.71 595.9 17 Lomo tubo 

566,137.61 Magneto 12:00 M20  9,339,199.35 737,458.58 645.4 17 Lomo tubo 
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566,140.01 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,339,197.00 737,458.46 645.6 17 Lomo tubo 

568,155.09 Magneto 12:00 M21  9,337,430.51 736,823.08 636.6 17 Lomo tubo 

568,159.38 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,337,426.29 736,823.15 636.8 17 Lomo tubo 

569,163.94 Magneto 12:00 M22  9,336,435.37 736,822.95 652.3 17 Lomo tubo 

570,244.60 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,335,406.17 736,557.68 652.5 17 Lomo tubo 

571,176.07 Magneto 12:00 M23  9,334,555.75 736,341.29 654.1 17 Lomo tubo 

571,182.45 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,334,549.83 736,339.25 654.6 17 Lomo tubo 

574,186.47 Magneto 12:00 M24  9,332,536.28 734,449.50 669.8 17 Lomo tubo 

574,190.76 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,332,533.67 734,446.14 669.6 17 Lomo tubo 

576,169.28 Magneto 12:00 M25  9,331,608.00 732,775.05 685.8 17 Lomo tubo 

576,171.36 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,331,606.80 732,773.37 685.7 17 Lomo tubo 

578,207.45 Magneto 12:00 M26  9,331,880.60 730,903.52 704.1 17 Lomo tubo 

578,208.65 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,331,880.97 730,902.39 704.2 17 Lomo tubo 

580,206.72 Magneto 12:00 M27  9,332,692.06 729,220.44 705.8 17 Lomo tubo 

580,207.22 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,332,692.50 729,220.19 706.0 17 Lomo tubo 

583,225.87 Magneto 12:00 M28  9,334,192.35 726,752.06 750.1 17 Lomo tubo 

583,226.34 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,334,192.53 726,751.63 750.2 17 Lomo tubo 

585,228.68 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,335,014.14 725,072.98 757.4 17 Lomo tubo 

585,238.97 Magneto 12:00 M29  9,335,009.99 725,063.70 756.9 17 Lomo tubo 

587,236.81 Magneto 12:00 M30  9,334,135.60 723,522.69 801.3 17 Lomo tubo 

587,241.37 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,334,133.90 723,518.57 800.5 17 Lomo tubo 

589,247.19 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,333,922.84 721,720.29 773.1 17 Lomo tubo 

589,248.52 Magneto 12:00 M31  9,333,922.87 721,718.97 773.2 17 Lomo tubo 

591,243.30 Magneto 12:00 M32  9,333,535.78 719,901.87 889.4 17 Lomo tubo 

593,424.76 Válvula   Estacion 8 #1 9,332,639.10 717,980.56 818.2 17 Lomo tubo 

593,463.24 Válvula   Estacion 8 #2 9,332,615.13 717,950.87 818.7 17 Lomo tubo 

596,301.53 Magneto 12:00 M33  9,330,720.72 716,420.13 844.8 17 Lomo tubo 

596,303.62 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,330,719.65 716,418.37 844.8 17 Lomo tubo 

598,285.45 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,329,646.38 714,775.84 911.3 17 Lomo tubo 

598,285.75 Magneto 12:00 M34  9,329,646.21 714,775.58 911.4 17 Lomo tubo 

600,293.00 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,328,912.84 713,122.65 979.0 17 Lomo tubo 

603,264.51 Magneto 12:00 M35  9,330,192.74 710,473.46 864.7 17 Lomo tubo 

603,265.75 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,330,193.29 710,472.38 864.7 17 Lomo tubo 

604,263.26 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,330,632.35 709,600.68 883.8 17 Lomo tubo 

604,729.47 Magneto 11:46 Magneto antiguo 9,330,853.26 709,192.45 880.8 17 Lomo tubo 

606,298.72 Magneto 12:00 M36  9,331,597.68 707,860.33 880.5 17 Lomo tubo 

606,301.15 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,331,598.27 707,857.97 880.4 17 Lomo tubo 

608,133.69 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,332,652.40 706,398.97 914.4 17 Lomo tubo 

608,196.51 Magneto 12:00 M37  9,332,709.18 706,372.97 902.6 17 Lomo tubo 

610,301.95 Magneto 12:00 M38  9,334,302.52 705,097.34 928.5 17 Lomo tubo 

610,310.39 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,334,308.62 705,092.04 926.4 17 Lomo tubo 

612,242.06 Magneto 12:00 M39  9,335,525.74 703,654.60 922.8 17 Lomo tubo 

612,243.77 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,335,526.93 703,653.38 922.9 17 Lomo tubo 

614,304.95 Magneto 12:00 M40  9,336,892.94 702,174.02 985.8 17 Lomo tubo 
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615,253.02 Magneto 12:00 M41  9,337,300.75 701,344.11 982.8 17 Lomo tubo 

616,307.80 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,337,702.30 700,403.68 957.1 17 Lomo tubo 

618,023.02 Magneto 12:00 M42  9,338,771.65 699,144.00 997.3 17 Lomo tubo 

618,434.84 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,338,996.13 698,800.66 997.6 17 Lomo tubo 

620,400.14 Magneto 12:00 M43  9,340,166.98 697,289.10 1,080.5 17 Lomo tubo 

620,401.78 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,340,168.24 697,288.07 1,080.7 17 Lomo tubo 

622,458.81 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,341,723.09 696,347.53 1,015.3 17 Lomo tubo 

622,523.50 Magneto 12:00 M44  9,341,723.19 696,282.45 1,002.3 17 Lomo tubo 

624,406.62 Magneto 12:00 M45  9,342,315.06 694,604.90 1,046.4 17 Lomo tubo 

626,451.54 Magneto 12:00 M46  9,342,945.01 692,874.91 1,081.5 17 Lomo tubo 

626,465.65 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,342,952.40 692,863.16 1,080.0 17 Lomo tubo 

629,412.13 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,343,854.67 690,096.56 1,063.6 17 Lomo tubo 

629,444.64 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,343,867.14 690,066.00 1,065.3 17 Lomo tubo 

630,454.64 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,344,128.99 689,101.05 1,081.4 17 Lomo tubo 

630,514.09 Magneto 12:00 M47 9,344,139.33 689,044.01 1,072.2 17 Lomo tubo 

630,516.93 Magneto 12:00 M48 9,344,139.82 689,041.31 1,070.9 17 Lomo tubo 

632,778.56 Magneto 12:00 M49  9,344,842.53 687,044.45 1,086.6 17 Lomo tubo 

633,433.04 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,345,345.12 686,662.16 1,115.0 17 Lomo tubo 

634,513.51 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,345,791.47 685,756.38 1,101.7 17 Lomo tubo 

634,558.99 Magneto 12:00 M50  9,345,797.95 685,711.12 1,091.9 17 Lomo tubo 

637,275.47 Magneto 12:00 M51  9,347,956.66 684,722.83 1,175.0 17 Lomo tubo 

638,551.20 Magneto 12:00 M52  9,349,030.10 684,236.74 1,149.2 17 Lomo tubo 

638,553.06 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,349,031.85 684,236.45 1,148.9 17 Lomo tubo 

641,513.32 Magneto 12:00 M53  9,351,130.98 682,476.93 1,146.3 17 Lomo tubo 

641,513.93 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,351,131.54 682,477.15 1,146.4 17 Lomo tubo 

641,521.41 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,351,138.46 682,479.89 1,147.5 17 Lomo tubo 

642,616.90 Magneto 12:00 M54  9,352,112.37 682,229.44 1,143.5 17 Lomo tubo 

643,840.42 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,352,747.87 682,431.30 1,141.1 17 Lomo tubo 

644,229.09 Magneto 12:00 M55  9,353,026.67 682,181.07 1,153.7 17 Lomo tubo 

644,915.54 Magneto 12:00 M56  9,353,528.09 681,781.04 1,156.6 17 Lomo tubo 

645,504.13 Magneto 12:00 Magneto antiguo 9,353,973.07 681,619.10 1,168.8 17 Lomo tubo 

646,170.12 Magneto 12:00 M57  9,354,274.61 681,099.42 1,149.4 17 Lomo tubo 

648,862.38 Válvula   Trampa de Envió Estación 9 9,356,507.34 679,730.38 1,169.3 17 Lomo tubo 
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648+959.89 Válvula   
Trampa de 

Envió Estación 
9 

9,356,597.61 679,735.40 1,170.5 17 Lomo tubo 

662+471.25 Magneto 12:00 M-01 9,360,250.22 670,537.99 1,407.5 17 Lomo tubo 

662+471.75 Magneto 12:00   9,360,249.92 670,537.65 1,407.9 17 Lomo tubo 

662+769.60 Magneto 12:00 M-02 9,360,050.96 670,354.43 1,536.3 17 Lomo tubo 

662+830.66 Magneto 12:00   9,360,012.82 670,314.02 1,550.0 17 Lomo tubo 

663+493.42 Magneto 12:00   9,359,533.98 669,992.12 1,765.5 17 Lomo tubo 

663+494.81 Magneto 12:00 M-03 9,359,532.71 669,992.03 1,766.1 17 Lomo tubo 

663+495.10 Magneto 12:00   9,359,532.44 669,992.01 1,766.0 17 Lomo tubo 

665+528.96 Magneto 12:00 M-04 9,357,876.54 669,173.24 2,081.8 17 Lomo tubo 

667+822.99 Magneto 12:00 M-05 9,356,345.06 667,678.25 2,184.5 17 Lomo tubo 

669+592.03 Magneto 12:00   9,355,522.79 666,492.92 2,296.2 17 Lomo tubo 

669+593.18 Magneto 12:00 M-06 9,355,521.76 666,492.52 2,296.2 17 Lomo tubo 

669+593.93 Magneto 12:00   9,355,521.23 666,492.03 2,296.3 17 Lomo tubo 

669+594.47 Magneto 12:00   9,355,520.86 666,491.68 2,296.4 17 Lomo tubo 

671+631.86 Magneto 12:00   9,354,393.44 665,310.06 2,140.2 17 Lomo tubo 

671+731.28 Magneto 12:00 M-07 9,354,394.76 665,215.47 2,163.6 17 Lomo tubo 

673+659.50 Magneto 12:00 M-08 9,354,080.35 663,806.38 2,186.2 17 Lomo tubo 

673+659.73 Magneto 12:00   9,354,080.14 663,806.31 2,186.1 17 Lomo tubo 

675+655.24 Magneto 12:00   9,352,246.96 663,186.67 2,070.8 17 Lomo tubo 

675+655.82 Magneto 12:00 M-09 9,352,246.52 663,186.32 2,070.7 17 Lomo tubo 

676+675.06 Magneto 12:00   9,351,478.97 662,577.72 2,067.1 17 Lomo tubo 

677+645.00 Magneto 12:00 M-10 9,351,121.08 661,818.38 1,926.2 17 Lomo tubo 

677+646.12 Magneto 12:00   9,351,121.49 661,817.36 1,926.4 17 Lomo tubo 

678+644.27 Magneto 12:00 M-11 9,351,104.40 660,860.11 1,844.9 17 Lomo tubo 

678+646.13 Magneto 12:00   9,351,104.93 660,858.49 1,844.8 17 Lomo tubo 

679+607.88 Magneto 12:00 M-12 9,351,011.17 659,895.70 1,755.2 17 Lomo tubo 

679+609.74 Magneto 12:00   9,351,012.24 659,894.29 1,755.0 17 Lomo tubo 

680+596.90 Magneto 12:00 M-13 9,351,164.61 659,057.82 1,661.4 17 Lomo tubo 

680+598.86 Magneto 12:00   9,351,165.79 659,056.28 1,661.2 17 Lomo tubo 

681+575.19 Magneto 12:00 M-14 9,351,782.58 658,343.67 1,498.9 17 Lomo tubo 

681+576.14 Magneto 12:00   9,351,783.40 658,343.20 1,498.8 17 Lomo tubo 

682+563.04 Magneto 12:00 M-15 9,352,214.93 657,516.57 1,495.8 17 Lomo tubo 

684+439.63 Magneto 12:00   9,352,643.64 655,827.81 1,042.7 17 Lomo tubo 

684+439.86 Magneto 12:00 M-17 9,352,643.66 655,827.60 1,042.7 17 Lomo tubo 

685+419.64 Magneto 12:00 M-18 9,352,927.90 654,890.94 870.7 17 Lomo tubo 

685+419.87 Magneto 12:00   9,352,927.92 654,890.72 870.6 17 Lomo tubo 

686+401.28 Magneto 12:00 M-19 9,352,886.88 653,972.52 678.3 17 Lomo tubo 

687+395.93 Magneto 12:00 M-20 9,352,878.71 653,074.86 516.6 17 Lomo tubo 

688+399.71 Magneto 12:00   9,352,660.09 652,131.73 620.5 17 Lomo tubo 

689+392.88 Magneto 12:00 M-22 9,352,648.63 651,188.24 482.7 17 Lomo tubo 

690+389.72 Magneto 12:00 M-23 9,352,828.88 650,325.20 480.6 17 Lomo tubo 

691+336.69 Magneto 12:00   9,352,470.24 649,458.42 288.4 17 Lomo tubo 

692+357.71 Magneto 12:00   9,351,858.20 648,701.44 262.7 17 Lomo tubo 
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692+434.92 Magneto 12:00 M-24 9,351,785.40 648,676.33 262.9 17 Lomo tubo 

693+863.54 Magneto 12:00   9,351,600.58 647,454.71 237.1 17 Lomo tubo 

694+378.86 Magneto 12:00 M-25 9,351,526.97 646,960.65 233.1 17 Lomo tubo 

696+399.63 Magneto 12:00 M-26 9,351,373.47 644,975.57 214.4 17 Lomo tubo 

696+401.12 Magneto 12:00   9,351,373.57 644,974.11 214.5 17 Lomo tubo 

698+417.26 Magneto 12:00 M-27 9,351,257.01 643,014.29 187.7 17 Lomo tubo 

700+255.87 Magneto 12:00   9,351,692.98 641,253.92 181.7 17 Lomo tubo 

700+255.93 Magneto 12:00 M-28 9,351,692.99 641,253.86 181.7 17 Lomo tubo 

702+449.11 Magneto 12:00   9,351,820.55 639,091.15 185.3 17 Lomo tubo 

702+449.26 Magneto 12:00 M-29 9,351,820.52 639,091.01 185.3 17 Lomo tubo 

704+473.80 Magneto 12:00 M-30 9,351,698.37 637,097.49 139.0 17 Lomo tubo 

704+475.47 Magneto 12:00   9,351,698.43 637,095.84 139.0 17 Lomo tubo 

705+485.22 Magneto 12:00   9,351,649.74 636,097.69 129.7 17 Lomo tubo 

706+493.57 Magneto 12:00 M-31 9,351,599.29 635,101.16 125.6 17 Lomo tubo 

706+494.97 Magneto 12:00   9,351,599.33 635,099.78 125.6 17 Lomo tubo 

707+909.37 Válvula   Ex Olmos 
Safety Statioin 9,351,529.66 633,700.48 120.4 17 Lomo tubo 

708+827.65 Magneto 12:00 M-32 9,351,483.97 632,786.55 116.5 17 Lomo tubo 

708+829.76 Magneto 12:00   9,351,484.80 632,784.78 116.5 17 Lomo tubo 

710+515.03 Magneto 12:00 M-33 9,351,400.81 631,108.70 114.7 17 Lomo tubo 

711+522.93 Magneto 12:00   9,351,351.43 630,105.79 110.7 17 Lomo tubo 

713+529.67 Magneto 12:00   9,351,251.04 628,109.24 107.3 17 Lomo tubo 

714+527.09 Magneto 12:00 M-35 9,351,200.60 627,116.89 105.9 17 Lomo tubo 

714+528.73 Magneto 12:00   9,351,200.64 627,115.26 105.9 17 Lomo tubo 

716+534.49 Magneto 12:00 M-36 9,351,137.06 625,119.32 106.7 17 Lomo tubo 

716+536.29 Magneto 12:00   9,351,137.26 625,117.53 106.7 17 Lomo tubo 

718+540.36 Magneto 12:00 M-37 9,351,060.34 623,123.02 102.8 17 Lomo tubo 

718+541.30 Magneto 12:00   9,351,060.37 623,122.08 102.8 17 Lomo tubo 

720+544.94 Magneto 12:00 M-38 9,350,962.52 621,127.95 98.8 17 Lomo tubo 

720+547.20 Magneto 12:00   9,350,962.58 621,125.70 98.8 17 Lomo tubo 

723+560.37 Magneto 12:00 M-39 9,350,817.72 618,127.12 93.0 17 Lomo tubo 

723+561.72 Magneto 12:00   9,350,817.79 618,125.78 93.0 17 Lomo tubo 

725+413.68 Magneto 12:00 M-40 9,350,728.07 616,284.12 90.7 17 Lomo tubo 

726+570.32 Magneto 12:00   9,350,673.08 615,138.39 105.4 17 Lomo tubo 

727+592.09 Magneto 12:00 M-41 9,350,622.96 614,126.37 105.8 17 Lomo tubo 

727+592.91 Magneto 12:00   9,350,622.99 614,125.55 105.9 17 Lomo tubo 

729+601.41 Magneto 12:00 M-42 9,350,528.48 612,134.64 80.3 17 Lomo tubo 

729+602.17 Magneto 12:00   9,350,528.52 612,133.88 81.2 17 Lomo tubo 

731+616.33 Magneto 12:00 M-43 9,350,431.29 610,130.02 80.8 17 Lomo tubo 

731+618.57 Magneto 12:00   9,350,431.34 610,127.79 80.8 17 Lomo tubo 

733+614.09 Magneto 12:00 M-44 9,350,335.31 608,142.09 85.5 17 Lomo tubo 

733+615.70 Magneto 12:00   9,350,335.97 608,140.63 85.7 17 Lomo tubo 

735+622.25 Magneto 12:00 M-45 9,350,242.18 606,142.05 80.3 17 Lomo tubo 

735+623.89 Magneto 12:00   9,350,242.00 606,140.43 80.3 17 Lomo tubo 
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737+624.03 Magneto 12:00 M-46 9,350,147.69 604,148.36 81.8 17 Lomo tubo 

737+624.49 Magneto 12:00   9,350,147.71 604,147.90 81.8 17 Lomo tubo 

739+630.48 Magneto 12:00 M-47 9,350,052.95 602,153.29 72.3 17 Lomo tubo 

739+634.11 Magneto 12:00   9,350,053.06 602,149.68 72.5 17 Lomo tubo 

741+639.28 Magneto 12:00 M-48 9,349,921.39 600,158.95 68.6 17 Lomo tubo 

741+640.44 Magneto 12:00   9,349,921.35 600,157.80 68.7 17 Lomo tubo 

743+648.19 Magneto 12:00 M-49 9,349,703.98 598,171.06 67.0 17 Lomo tubo 

743+649.64 Magneto 12:00   9,349,704.47 598,169.69 66.3 17 Lomo tubo 

745+655.27 Magneto 12:00 M-50 9,349,488.08 596,184.90 64.4 17 Lomo tubo 

745+656.57 Magneto 12:00   9,349,488.03 596,183.60 64.5 17 Lomo tubo 

746+808.41 Válvula   Desierto 9,349,362.15 595,044.13 73.0 17 Lomo tubo 

747+659.55 Magneto 12:00 M-51 9,349,269.47 594,200.84 61.2 17 Lomo tubo 

747+661.48 Magneto 12:00   9,349,270.02 594,198.99 61.2 17 Lomo tubo 

749+667.22 Magneto 12:00 M-52 9,349,051.25 592,211.61 60.0 17 Lomo tubo 

749+668.11 Magneto 12:00   9,349,051.25 592,210.73 60.1 17 Lomo tubo 

751+677.92 Magneto 12:00 M-53 9,348,832.19 590,219.83 58.3 17 Lomo tubo 

751+679.67 Magneto 12:00   9,348,832.40 590,218.09 58.4 17 Lomo tubo 

753+689.13 Magneto 12:00 M-54 9,348,614.27 588,228.87 55.3 17 Lomo tubo 

753+691.93 Magneto 12:00   9,348,614.82 588,226.14 55.6 17 Lomo tubo 

755+697.17 Magneto 12:00 M-55 9,348,397.42 586,240.15 48.7 17 Lomo tubo 

755+698.07 Magneto 12:00   9,348,397.39 586,239.26 48.6 17 Lomo tubo 

757+688.27 Magneto 12:00 M-56 9,348,181.65 584,266.38 46.2 17 Lomo tubo 

757+698.87 Magneto 12:00   9,348,180.95 584,255.83 46.0 17 Lomo tubo 

759+693.52 Magneto 12:00 M-57 9,347,964.12 582,277.49 44.0 17 Lomo tubo 

759+694.30 Magneto 12:00   9,347,964.15 582,276.72 44.0 17 Lomo tubo 

761+698.29 Magneto 12:00 M-58 9,347,746.86 580,291.05 40.3 17 Lomo tubo 

761+700.27 Magneto 12:00   9,347,746.84 580,289.07 40.4 17 Lomo tubo 

763+699.54 Magneto 12:00 M-59 9,347,529.76 578,306.76 35.7 17 Lomo tubo 

763+700.59 Magneto 12:00   9,347,529.78 578,305.72 35.7 17 Lomo tubo 

765+709.60 Magneto 12:00 M-60 9,347,312.60 576,312.29 32.9 17 Lomo tubo 

765+711.04 Magneto 12:00   9,347,312.54 576,310.85 32.9 17 Lomo tubo 

767+706.05 Magneto 12:00 M-61 9,347,096.38 574,330.96 29.9 17 Lomo tubo 

767+721.40 Magneto 12:00   9,347,095.13 574,315.69 30.7 17 Lomo tubo 

769+704.75 Magneto 12:00 M-62 9,346,878.60 572,345.91 31.5 17 Lomo tubo 

769+706.84 Magneto 12:00   9,346,878.51 572,343.82 31.4 17 Lomo tubo 

771+697.41 Magneto 12:00 M-63 9,346,662.30 570,364.97 25.8 17 Lomo tubo 

771+703.58 Magneto 12:00   9,346,661.67 570,358.83 25.7 17 Lomo tubo 

773+700.16 Magneto 12:00 M-64 9,346,444.29 568,374.08 22.4 17 Lomo tubo 

773+700.77 Magneto 12:00   9,346,444.28 568,373.47 22.3 17 Lomo tubo 

775+707.72 Magneto 12:00 M-65 9,346,226.74 566,386.19 20.9 17 Lomo tubo 

775+709.77 Magneto 12:00   9,346,226.90 566,384.16 20.9 17 Lomo tubo 

777+708.61 Magneto 12:00 M-66 9,346,010.54 564,405.58 15.8 17 Lomo tubo 

777+709.91 Magneto 12:00   9,346,010.49 564,404.29 15.8 17 Lomo tubo 

779+717.83 Magneto 12:00 M-67 9,345,793.14 562,411.37 14.6 17 Lomo tubo 
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TABLA N° 04 
LISTADO DE MAGNETOS TRAMO II (EST. Nº 9 – TERMINAL BAYÓVAR) – ILI 2015 

Distancia 
Abs., m.  Descripción O'Clock Comentarios  Norte  

(m) 
 Este  
(m) 

 Elevación 
Geoidal  
(msnm) 

Zona  Cota 
referida a  

779+719.00 Magneto 12:00   9,345,793.05 562,410.20 14.6 17 Lomo tubo 

781+721.48 Magneto 12:00   9,345,564.97 560,426.20 12.4 17 Lomo tubo 

783+727.82 Magneto 12:00 M-69 9,345,286.18 558,444.62 13.0 17 Lomo tubo 

783+730.33 Magneto 12:00   9,345,286.16 558,442.12 13.1 17 Lomo tubo 

785+728.70 Magneto 12:00 M-70 9,345,008.17 556,469.63 10.2 17 Lomo tubo 

785+730.98 Magneto 12:00   9,345,008.10 556,467.35 10.8 17 Lomo tubo 

787+732.25 Magneto 12:00 M-71 9,344,731.12 554,490.46 9.0 17 Lomo tubo 

787+736.65 Magneto 12:00   9,344,730.97 554,486.07 10.2 17 Lomo tubo 

789+736.12 Magneto 12:00 M-72 9,344,453.76 552,510.25 9.0 17 Lomo tubo 

789+738.84 Magneto 12:00   9,344,453.51 552,507.55 9.1 17 Lomo tubo 

791+618.15 Magneto 12:00   9,344,194.25 550,653.08 15.3 17 Lomo tubo 

791+728.99 Magneto 12:00 M-73 9,344,178.98 550,543.71 14.9 17 Lomo tubo 

791+737.39 Válvula   
Carretera 

Panamericana 
Crossing 

9,344,177.86 550,535.45 14.8 17 Lomo tubo 

793+745.19 Magneto 12:00 M-74 9,343,898.54 548,554.98 11.5 17 Lomo tubo 

793+748.06 Magneto 12:00   9,343,898.26 548,552.13 11.6 17 Lomo tubo 

795+738.29 Magneto 12:00 M-75 9,343,303.27 546,670.77 17.5 17 Lomo tubo 

795+747.70 Magneto 12:00   9,343,299.31 546,662.28 17.6 17 Lomo tubo 

797+748.75 Magneto 12:00   9,342,499.26 544,834.52 4.4 17 Lomo tubo 

797+750.87 Magneto 12:00 M-76 9,342,498.43 544,832.57 4.3 17 Lomo tubo 

799+756.24 Magneto 12:00 M-77 9,341,694.55 543,002.19 0.9 17 Lomo tubo 

799+756.76 Magneto 12:00   9,341,694.34 543,001.72 0.9 17 Lomo tubo 

801+763.18 Magneto 12:00   9,340,894.99 541,171.74 0.4 17 Lomo tubo 

801+785.03 Magneto 12:00 M-78 9,340,886.44 541,151.75 0.5 17 Lomo tubo 

803+763.96 Magneto 12:00 M-79 9,340,504.78 539,237.60 2.7 17 Lomo tubo 

803+771.86 Magneto 12:00   9,340,503.88 539,229.80 2.7 17 Lomo tubo 

805+775.51 Magneto 12:00 M-80 9,340,564.90 537,242.27 0.6 17 Lomo tubo 

805+777.17 Magneto 12:00   9,340,565.03 537,240.63 0.6 17 Lomo tubo 

806+769.73 Magneto 12:00 M-81 9,340,756.01 536,276.30 30.0 17 Lomo tubo 

806+781.82 Magneto 12:00   9,340,760.65 536,265.15 30.0 17 Lomo tubo 

807+774.63 Magneto 12:00   9,341,054.31 535,317.80 27.6 17 Lomo tubo 

807+775.62 Magneto 12:00 M-82 9,341,054.28 535,316.81 27.6 17 Lomo tubo 

809+734.01 Magneto 12:00 M-83 9,341,636.66 533,446.59 29.9 17 Lomo tubo 

809+774.74 Magneto 12:00   9,341,649.83 533,408.31 30.1 17 Lomo tubo 

811+778.69 Magneto 12:00   9,342,244.13 531,498.79 31.7 17 Lomo tubo 

811+847.15 Magneto 12:00 M-84 9,342,263.21 531,433.59 30.8 17 Lomo tubo 

813+779.95 Magneto 12:00 M-85 9,342,836.47 529,593.03 36.1 17 Lomo tubo 

813+781.43 Magneto 12:00   9,342,837.46 529,591.92 36.2 17 Lomo tubo 

815+784.83 Magneto 12:00   9,343,433.44 527,684.52 33.0 17 Lomo tubo 

815+797.29 Magneto 12:00 M-86 9,343,435.97 527,672.45 33.1 17 Lomo tubo 

817+791.62 Magneto 12:00   9,344,031.37 525,775.07 35.7 17 Lomo tubo 

817+801.01 Magneto 12:00 M-87 9,344,032.63 525,765.84 35.8 17 Lomo tubo 

819+798.69 Magneto 12:00 M-88 9,344,626.01 523,865.84 40.0 17 Lomo tubo 

821+787.76 Magneto 12:00 M-89 9,345,215.77 521,972.68 45.9 17 Lomo tubo 
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TABLA N° 04 
LISTADO DE MAGNETOS TRAMO II (EST. Nº 9 – TERMINAL BAYÓVAR) – ILI 2015 

Distancia 
Abs., m.  Descripción O'Clock Comentarios  Norte  

(m) 
 Este  
(m) 

 Elevación 
Geoidal  
(msnm) 

Zona  Cota 
referida a  

821+801.46 Magneto 12:00   9,345,220.46 521,959.80 45.9 17 Lomo tubo 

823+795.32 Magneto 12:00   9,345,814.11 520,051.10 48.0 17 Lomo tubo 

823+795.41 Magneto 12:00 M-90 9,345,814.12 520,051.01 48.0 17 Lomo tubo 

825+799.16 Magneto 12:00 M-91 9,346,408.88 518,142.70 53.4 17 Lomo tubo 

825+801.00 Magneto 12:00   9,346,409.71 518,141.07 53.3 17 Lomo tubo 

827+805.26 Magneto 12:00 M-92 9,347,003.38 516,237.11 26.0 17 Lomo tubo 

827+806.19 Magneto 12:00   9,347,003.76 516,236.27 25.9 17 Lomo tubo 

829+815.00 Magneto 12:00 M-93 9,347,597.95 514,330.46 8.4 17 Lomo tubo 

829+816.36 Magneto 12:00   9,347,598.46 514,329.20 8.4 17 Lomo tubo 

831+822.21 Magneto 12:00 M-94 9,348,192.66 512,422.07 13.3 17 Lomo tubo 

831+824.16 Magneto 12:00   9,348,193.71 512,420.52 13.2 17 Lomo tubo 

833+825.49 Magneto 12:00   9,348,789.47 510,512.26 17.2 17 Lomo tubo 

833+825.56 Magneto 12:00 M-95 9,348,789.48 510,512.19 17.2 17 Lomo tubo 

835+826.56 Magneto 12:00 M-96 9,349,383.59 508,603.14 19.8 17 Lomo tubo 

835+826.74 Magneto 12:00   9,349,383.66 508,602.97 19.8 17 Lomo tubo 

837+836.24 Magneto 12:00 M-97 9,349,980.27 506,687.84 23.2 17 Lomo tubo 

839+836.17 Magneto 12:00 M-98 9,350,575.07 504,781.70 27.4 17 Lomo tubo 

839+837.48 Magneto 12:00   9,350,575.52 504,780.48 27.4 17 Lomo tubo 

841+834.80 Magneto 12:00 M-99 9,351,169.65 502,877.99 23.4 17 Lomo tubo 

841+836.23 Magneto 12:00   9,351,170.71 502,877.11 23.3 17 Lomo tubo 

843+814.61 Magneto 12:00 M-100 9,351,759.30 500,990.33 45.5 17 Lomo tubo 

843+836.09 Magneto 12:00   9,351,766.20 500,970.05 45.3 17 Lomo tubo 

845+836.41 Magneto 12:00   9,352,694.05 499,273.18 33.9 17 Lomo tubo 

845+847.31 Magneto 12:00 M-101 9,352,701.61 499,265.35 34.0 17 Lomo tubo 

847+843.35 Magneto 12:00 M-102 9,354,165.28 497,915.16 16.1 17 Lomo tubo 

847+844.26 Magneto 12:00   9,354,165.98 497,914.58 16.0 17 Lomo tubo 

849+840.92 Magneto 12:00   9,355,580.02 496,547.31 25.6 17 Lomo tubo 

849+848.70 Magneto 12:00 M-103 9,355,581.06 496,539.66 26.1 17 Lomo tubo 

851+845.82 Magneto 12:00 M-104 9,355,519.37 494,612.52 180.2 17 Lomo tubo 

851+845.97 Magneto 12:00   9,355,519.47 494,612.39 180.1 17 Lomo tubo 

855+420.84 Válvula   

Trampa de 
Recepción 
Terminal 
Bayóvar 

9,358,559.42 493,098.02 166.4 17 Lomo tubo 
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TABLA N° 05 
LISTADO DE MAGNETOS ORN (EST. ANDOAS – EST. MORONA) – ILI 2018 

Distancia 
Abs., m.  Descripción O'Clock Comentarios  Norte  

(m) 
 Este  
(m) Altura Zona 

(msnm) 
 Cota 

referida a  

+.00 MGNT 00:00 MGNT 9690033.834 338204.408 215.536 18 Lomo del tubo 
1+915.49 MGNT  / POS. 124 06:00 MGNT  / POS. 124 9691007.012 336473.620 220.107 18 Abajo del tubo 
6+999.92 MGNT  / POS. 121 06:00 MGNT  / POS. 121 9693338.274 332076.943 218.107 18 Abajo del tubo 
8+998.92 MGNT  / POS. 120 06:00 MGNT  / POS. 120 9693355.179 330080.525 218.907 18 Abajo del tubo 
9+002.69 MGNT  / PK 009+000 06:00 MGNT  / PK 009+000 9693355.234 330076.873 218.921 18 Abajo del tubo 

11+003.03 MGNT  / POS. 119 06:00 MGNT  / POS. 119 9693100.371 328183.418 231.316 18 Abajo del tubo 
11+858.72 MGNT  / POS. 118A 06:00 MGNT  / POS. 118A 9692465.532 327614.487 218.406 18 Abajo del tubo 
18+009.10 MGNT  / PK 018+000 06:00 MGNT  / PK 018+000 9687098.523 324786.057 278.848 18 Abajo del tubo 
22+038.58 MGNT  / PK 022+000 06:00 MGNT  / PK 022+000 9683315.164 323705.725 228.868 18 Abajo del tubo 
29+944.85 MGNT  / PK 030+000 06:00 MGNT  / PK 030+000 9676153.206 320621.632 262.706 18 Abajo del tubo 
29+996.60 MGNT  / POS. 110 06:00 MGNT  / POS. 110 9676107.189 320598.340 257.488 18 Abajo del tubo 
33+999.67 MGNT  / POS. 108 06:00 MGNT  / POS. 108 9672507.696 318926.102 236.514 18 Abajo del tubo 
34+102.13 MGNT  / PK 034+000 06:00 MGNT  / PK 034+000 9672417.020 318882.902 218.543 18 Abajo del tubo 
35+999.81 MGNT  / POS. 107 06:00 MGNT  / POS. 107 9670708.924 318096.740 231.057 18 Abajo del tubo 
38+007.36 MGNT  / PK 038+000 06:00 MGNT  / PK 038+000 9668894.714 317272.682 251.226 18 Abajo del tubo 
42+102.78 MGNT  / PK 042+000 06:00 MGNT  / PK 042+000 9665174.261 315600.205 224.085 18 Abajo del tubo 
45+982.29 MGNT  / PK 046+000 06:00 MGNT  / PK 046+000 9661640.227 314070.352 207.378 18 Abajo del tubo 
56+000.33 MGNT  / POS. 97 06:00 MGNT  / POS. 97 9652513.358 310110.869 201.376 18 Abajo del tubo 
61+998.40 MGNT  / POS. 94 06:00 MGNT  / POS. 94 9647541.132 306813.106 226.484 18 Abajo del tubo 
69+998.91 MGNT  / POS. 90 06:00 MGNT  / POS. 90 9640943.196 302339.491 202.808 18 Abajo del tubo 
70+000.38 MGNT  / PK 070+000 06:00 MGNT  / PK 070+000 9640941.975 302338.661 202.799 18 Abajo del tubo 
74+002.76 MGNT  / PK 074+000 07:00 MGNT  / PK 074+000 9637632.306 300089.686 197.139 18 Abajo del tubo 
77+277.07 MGNT 06:00 MGNT 9634870.530 298375.067 194.119 18 Abajo del tubo 
82+003.89 MGNT  / PK 082+000 06:00 MGNT  / PK 082+000 9630958.629 295737.614 200.579 18 Abajo del tubo 
83+005.08 MGNT  / POS. 85 06:00 MGNT  / POS. 85 9630109.692 295218.352 200.377 18 Abajo del tubo 
86+004.22 MGNT  / PK 086+000 06:00 MGNT  / PK 086+000 9627610.700 293560.843 194.714 18 Abajo del tubo 
87+999.99 MGNT  / POS. 83 06:00 MGNT  / POS. 83 9625945.315 292458.113 201.350 18 Abajo del tubo 
93+969.77 MGNT  / PK 094+000 06:00 MGNT  / PK 094+000 9621007.131 289169.458 189.637 18 Abajo del tubo 
99+606.08 MGNT  / PK 100+000 06:00 MGNT  / PK 100+000 9616390.647 286010.476 190.336 18 Abajo del tubo 

103+999.66 MGNT  / POS. 75 06:00 MGNT  / POS. 75 9612777.090 283513.329 194.160 18 Abajo del tubo 
104+001.68 MGNT  / PK 104+000 06:00 MGNT  / PK 104+000 9612775.435 283512.169 194.180 18 Abajo del tubo 
106+000.07 MGNT  / POS. 74 06:00 MGNT  / POS. 74 9611130.703 282376.536 191.517 18 Abajo del tubo 
111+991.38 MGNT  / PK 112+000 06:00 MGNT  / PK 112+000 9606196.667 278966.787 187.941 18 Abajo del tubo 
116+001.68 MGNT  / POS. 69 06:00 MGNT  / POS. 69 9602902.171 276697.568 186.314 18 Abajo del tubo 
127+996.26 MGNT  / PK 128+000 06:00 MGNT  / PK 128+000 9593039.892 269882.259 182.783 18 Abajo del tubo 
131+827.66 MGNT  / PK 132+000 06:00 MGNT  / PK 132+000 9589884.190 267707.926 177.885 18 Abajo del tubo 
135+996.26 MGNT  / PK 136+000 06:00 MGNT  / PK 136+000 9586536.088 265414.509 176.323 18 Abajo del tubo 
140+099.95 MGNT  / PK 140+000 06:00 MGNT  / PK 140+000 9583146.107 263101.008 172.007 18 Abajo del tubo 
166+859.67 MGNT  / PK 164+000 00:00 MGNT  / PK 164+000 9559416.711 252648.292 162.105 18 Lomo del tubo 
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TABLA N° 06 
LISTADO DE MAGNETOS ORN (EST. MORONA – EST. 5) – ILI 2018 

Distancia 
Abs., m.  Descripción O'Clock Comentarios  Norte  

(m) 
 Este 
(m)  Altura Zona 

(msnm) 
 Cota 

referida a  

171+997.15 MGNT  / PK 172+000 06:00 MGNT  / PK 172+000 9,554,973.08 250,565.49 167.0 18 Abajo del 
tubo 

176+132.28 MGNT  / PK 175+999 06:00 MGNT  / PK 175+999 9,551,067.24 249,769.15 174.7 18 Abajo del 
tubo 

182+304.42 MGNT  / PK 180+000 06:00 MGNT  / PK 180+000 9,547,160.98 248,966.55 163.8 18 Abajo del 
tubo 

189+011.63 MGNT  / PK 188+000 06:00 MGNT  / PK 188+000 9,539,573.67 246,591.48 150.1 18 Abajo del 
tubo 

189+015.48 MGNT  / PK 189+821 05:00 MGNT  / PK 189+821 9,539,569.93 246,589.87 150.1 18 Abajo del 
tubo 

189+913.70 MGNT 06:00 MGNT 9,537,892.93 245,893.68 163.8 18 Abajo del 
tubo 

191+998.12 MGNT  / PK 192+000 06:00 MGNT  / PK 192+000 9,535,886.32 245,065.45 156.2 18 Abajo del 
tubo 

196+001.27 MGNT  / PK 196+000 06:00 MGNT  / PK 196+000 9,532,180.47 243,554.09 152.6 18 Abajo del 
tubo 

197+999.80 MGNT 06:00 MGNT 9,530,765.56 242,143.04 167.6 18 Abajo del 
tubo 

199+998.01 MGNT  / PK 200+000 06:00 MGNT  / PK 200+000 9,529,192.00 240,912.91 177.8 18 Abajo del 
tubo 

201+999.92 MGNT 06:00 MGNT 9,527,610.90 239,685.70 173.7 18 Abajo del 
tubo 

203+888.61 MGNT  / PK 203+999 06:00 MGNT  / PK 203+999 9,526,074.68 238,495.28 188.0 18 Abajo del 
tubo 

205+884.71 MGNT 06:00 MGNT 9,524,452.21 237,240.01 201.4 18 Abajo del 
tubo 

207+835.06 MGNT  / PK 208+000 06:00 MGNT  / PK 208+000 9,522,895.13 236,034.62 200.1 18 Abajo del 
tubo 

216+246.16 MGNT  / PK 216+000 06:00 MGNT  / PK 216+000 9,516,535.15 231,112.82 254.7 18 Abajo del 
tubo 

222+170.41 MGNT  / PK 222+000 06:00 MGNT  / PK 222+000 9,512,522.50 226,729.82 155.0 18 Abajo del 
tubo 

226+719.58 MGNT 06:00 MGNT 9,510,306.19 223,469.19 156.2 18 Abajo del 
tubo 

230+496.00 MGNT 06:00 MGNT 9,506,713.80 222,723.08 160.7 18 Abajo del 
tubo 

233+996.42 MGNT  / PK 234+000 06:00 MGNT  / PK 234+000 9,502,710.17 222,772.27 163.5 18 Abajo del 
tubo 

234+007.39 MGNT  / PK 234+000 06:00 MGNT  / PK 234+000 9,502,699.05 222,772.41 163.7 18 Abajo del 
tubo 

235+999.84 MGNT 06:00 MGNT 9,500,712.84 222,799.74 161.1 18 Abajo del 
tubo 

242+006.53 MGNT  / PK 242+000 06:00 MGNT  / PK 242+000 9,494,715.19 222,882.72 195.2 18 Abajo del 
tubo 

248+000.11 MGNT 06:00 MGNT 9,488,767.29 223,091.82 250.9 18 Abajo del 
tubo 

249+948.50 MGNT  / PK 250+000 06:00 MGNT  / PK 250+000 9,486,868.07 222,782.04 252.9 18 Abajo del 
tubo 
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APÉNDICE N° 11 

CÁMARAS DE LANZAMIENTO Y RECEPCIÓN DE HERRAMIENTAS 
 

Listado de cámaras de lanzamiento/recepción de raspatubos 

Tramo Estación Tipo de Cámara 

Tramo I Estación N°1 Lanzamiento 
Estación N°5 Recepción 

Tramo II 

Estación N°5 Lanzamiento 
Estación N°7 Recepción 
Estación N°7 Lanzamiento 
Estación N°9 Recepción 
Estación N°9 Lanzamiento 
Terminal Bayóvar Recepción 

ORN 

Estación Andoas Lanzamiento 
KM 11+875 Recepción 
KM 12+506 Lanzamiento 
Estación Morona Recepción 
Estación Morona Lanzamiento 
Estación 5 Recepción 

 
1. TRAMO I 

Trampa de lanzamiento Estación N°1 
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 Trampa de recepción Estación N°5 
 

 
 
 

Dimensiones 
(mm) 

Trampas 
Lanzamiento 

E1 
Recepción 

E5 
A 3000 3000 
B 1000 2800 
C 300 300 
D 2500 24500 
E Internal 761 761 
E External 787 787 
F Internal 584 584 
F External 610 610 
G 254 254 
H 2500 2500 
I 1790 1790 
Pig Barrel WT 13 13 
Neck WT 13 13 
Trap center line height 1500 1600 
Pressure equalizing YES YES 
Shutdown valve YES YES 
Hoist capacity     
Construction type Welded Welded 
Reducer type Concentric Concentric 
Tray present YES YES 
Crane cccess YES YES 
Access (adv. weather) YES YES 
Angle 0 0 
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2. TRAMO II 
2.1. PROGRESIVA KM 306+015 (ESTACIÓN N° 5) 

Trampa de lanzamiento en E5:  2.86 m de longitud X 42” ϕ X36”ϕ 

Marca:  AITKEN INC. Houston Texas. 
N° de Serie:  10111-5L 
Modelo:  43 OD x 1.750 WT A381-Y52 
Longitud tubo 36” ϕ:  28.53 m. 
Longitud tubo 43”ϕ:  2.86 m. 
Longitud total:  31.29 m 
 

 
 

2.2.  PROGRESIVA KM 518+500 (ESTACIÓN N° 7) 
Trampa de recepción en E7:  4.6 m de longitud X 42” ϕ X36”ϕ 

Marca:  AITKEN INC. Houston Texas. 
N° de Serie:  10111-7R 
Modelo:  42 OD x 0.750 WT A381-Y52 
Longitud tubo 36” ϕ:  28.53 m. 
Longitud tubo 43”ϕ:  4.32 m. 
Longitud total:  32.85 m 
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Trampa de lanzamiento en E7: 

Marca:  AITKEN INC. Houston Texas. 
N° de Serie:  10111-7L 
Modelo:  43 OD x 1.500 WT A381-Y52 
Longitud tubo 36” ϕ:  28.53 m. 
Longitud tubo 43”ϕ:  2.86 m. 
Longitud total:  31.39 m 
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2.3. PROGRESIVA KM 648+490 (ESTACIÓN N° 9) 
Trampa de recepción en E9:  4.6 m de longitud X 42” ϕ X36”ϕ 

Marca:  AITKEN INC. Houston Texas. 
N° de Serie:  10111-9R 
Modelo:  42 OD x 0.750 WT A381-Y52 
Longitud tubo 36” ϕ:  28.53 m. 
Longitud tubo 43”ϕ:  4.32 m. 
Longitud total:  32.85 m 
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Trampa de lanzamiento en E9:   

Marca:  AITKEN INC. Houston Texas. 
N° de Serie:  10111-9L 
Modelo:  43 OD x 2.000 WT A381-Y52 
Longitud tubo 36” ϕ:  28.53 m. 
Longitud tubo 43”ϕ:  2.86 m. 
Longitud total:  31.39 m 
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2.4.  PROGRESIVA KM 855+400 (TERMINAL BAYÓVAR) 
Trampa de recepción en Bayóvar:  4.6 m de longitud X 42” ϕ X36”ϕ 

Marca:  AITKEN INC. Houston Texas. 
N° de Serie:  10111-R 
Modelo:  42 OD x 1.00 WT A381-Y52 
Longitud tubo 36” ϕ:  28.53 m. 
Longitud tubo 43”ϕ:  4.32 m. 
Longitud total:  32.85 m 
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3. ORN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. PROGRESIVA KM 0+000 (Estación Andoas) 

Trampa de lanzamiento en Andoas  

 
 
 
 

 
 
 

Características principales 
Tipo Horizontal 
Tipo de cierre de la trampa Tapa roscada 
Reductor concéntrico o excéntrico Concéntrico 
Canastilla interna Si 
Tecle para izaje en la trampa Si 
Taller cercano a las trampas Si 
Energía eléctrica cerca de las trampas Si 

 
 

  

Dimensiones Comentarios 
d 16” (406 mm)  
D 20” (508 mm)  
A 120” (3048 mm)  
B 868.6” (22,064 mm)  
C 35” (889 mm)  
E Mayor a 3 mts. La trampa está rodeada por un 

dique de 500 mm de alto. 

B 

A 

C 

D 

Válvula principal 

Área 
Trabajo 

E 



 
Servicio de Inspección interna de tubería de 16”, 24’’ y 36’’ DN del ONP Página 94 de 106 



 
Servicio de Inspección interna de tubería de 16”, 24’’ y 36’’ DN del ONP Página 95 de 106 

Trampa de recepción en KM 11+875 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Comentarios 
d 16” (406 mm)  
D 20” (508 mm)  
A 120” (3048 mm)  
B 868.6” (22,064 mm)  
C 35” (889 mm)  
E Mayor a 3 mts. La trampa está rodeada por un 

dique de 500 mm de alto. 
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Trampa de recepción en KM 11+841 (Plano de vista de planta y perfil) 
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Trampa de lanzamiento en KM 12+501 (Plano de vista de planta y perfil) 
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3.2. PROGRESIVA KM 167+870 (Estación Morona) 
Trampa de recepción en Estación Morona 

Dimensiones Comentarios 
d 16” (406 mm)  
D 20” (508 mm)  
A 120” (3048 mm)  
B 164” (4170 mm)  
C 7.8” (200 mm)  
E Mayor a 3 mts.  

 
 

Características principales 
Tipo Horizontal 
Tipo de cierre de la trampa Tapa roscada 
Reductor concéntrico o excéntrico Concéntrico 
Canastilla interna Si 
Tecle para izaje en la trampa Si 
Taller cercano a las trampas Si 
Energía eléctrica cerca de las trampas Si 
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Trampa de Lanzamiento en Estación Morona 

Dimensiones Comentarios 
d 16” (406 mm)  
D 20” (508 mm)  
A 120” (3048 mm)  
B 164” (4170 mm)  
C 7.8” (200 mm)  
E Mayor a 3 mts.  

 
 

Características principales 
Tipo Horizontal 
Tipo de cierre de la trampa Tapa roscada 
Reductor concéntrico o excéntrico Concéntrico 
Canastilla interna Si 
Tecle para izaje en la trampa Si 
Taller cercano a las trampas Si 
Energía eléctrica cerca de las trampas Si 
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3.3. PROGRESIVA KM 251+577 (Estación 5) 
Trampa de recepción Estación N° 5 

Dimensiones Comentarios 
d 16” (406 mm)  
D 20” (508 mm)  
A 136” (3454 mm)  
B 1411” (35,839 mm)  
C 38.58” (978 mm)  
E Mayor a 3 mts.  

 
Características principales 

Tipo Horizontal 
Tipo de cierre de la trampa Tapa roscada 
Reductor concéntrico o excéntrico Concéntrico 
Canastilla interna Si 
Tecle para izaje en la trampa Si 
Taller cercano a las trampas Si 
Energía eléctrica cerca de las trampas Si 
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APÉNDICE N° 12 
 

CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y 

ADQUISICIONES EN GERENCIA DEPARTAMENTO OLEODUCTO 
 

1. El CONTRATISTA cumplirá con las exigencias de PETROPERÚ con respecto a la gestión 
de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, así como lo estipulado en la 
legislación vigente en estos temas, aplicable a la actividad que desarrolla, tales como: D.S. 
009-2005-TR, D.S. 007-2007-TR, D.S. 043-2007/EM, R.M. Nº 161-2007-MEM/DM, Ley 
General del Ambiente Nº 28611, D.S. 015-2006/EM, entre otros. 

2. El CONTRATISTA deberá implementar las medidas de Seguridad, Salud en el trabajo y 
Protección Ambiental; a fin de prevenir accidentes, incidentes o impactos ambientales 
durante la ejecución de sus actividades en concordancia a los lineamientos establecidos en 
el Sistema Integrado de Gestión de PETROPERU S.A., el Manual de Seguridad, Salud en 
el Trabajo y Protección Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-PR vigente desde 
09.12.2016) y las normas y directivas impartidas por PETROPERÚ 

3. El CONTRATISTA podrá ser auditado por PETROPERÚ, en relación con el cumplimiento 
de las normas y procedimientos relacionados con su Gestión en Seguridad, Salud en el 
trabajo y Protección Ambiental. 

4. El personal del CONTRATISTA está obligado a participar en forma activa en los programas 
de capacitación y otras actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y protección 
Ambiental destinados a prevenir los riesgos laborales y ambientales que organice su 
empleador o PETROPERÚ. 

5. El CONTRATISTA que intervenga en el diseño, construcción y/o mantenimiento de las 
Instalaciones, deberán manifestar por escrito a PETROPERÚ. que conocen las normas y 
disposiciones que rigen las actividades de Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de 
Seguridad y Ambiente. 

El CONTRATISTA debe presentar los siguientes documentos, antes del inicio del 
servicio u obra: 

• Relación del personal que intervendrá durante la ejecución de los trabajos. 
• Organigrama de la estructura organiza establecido para el contrato a ejecutar. 
• Perfil de los Puestos de Trabajo considerados para el contrato. 
• Registro de inducción a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de 

todo su personal. 
• Declaración jurada que conoce las normas y disposiciones que rigen las actividades de 

Hidrocarburos, en lo que respecta a temas de Seguridad y Ambiente. 
6. Al ocurrir un accidente o incidente durante la ejecución de contrato, el CONTRATISTA 

deberá informar antes de las 24 horas por escrito a PETROPERÚ, e informar al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo. 

El CONTRATISTA debe presentar el siguiente documento a la Unidad Seguridad 
Industrial y Protección Ambiental: 

• Su procedimiento documentado para el reporte e investigación de Accidentes e 
Incidentes. 

7. El CONTRATISTA presentará un Estudio de Riesgos de acuerdo con el procedimiento de 
Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos del Sistema Integrado de Gestión de 
PETROPERÚ, de acuerdo con las Normas Legales vigentes, debiendo implementar las 
medidas apropiadas para controlar los peligros y riesgos identificados en los trabajos a 
ejecutar. 

Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de control, 
PETROPERÚ, podrá paralizar el trabajo hasta que se implementen las medidas de 
control necesarias, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos que se deriven 
de esta acción. 
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El CONTRATISTA debe presentar antes de iniciar el servicio u obra los siguientes 
documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato: 

• Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 
• Matriz de Control de Riesgos Significativos. 
• Relación de Actividades Criticas y sus Riesgos Significativos asociados del trabajo a 

ejecutar. 
• Relación de Puestos que ejecutaran las Actividades Criticas. 
• Plan de emergencia de los trabajos a realizar. 

8. El CONTRATISTA presentará una Evaluación Significativa de sus Aspectos Ambientales, 
que incluya los correspondientes controles operacionales, seguimiento y la verificación de 
aquellos significativos, de acuerdo con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión 
de PETROPERÚ. 

El CONTRATISTA debe presentar antes de iniciar el servicio u obra los siguientes 
documentos, para cada actividad o trabajo materia del contrato: 

• Identificación de Aspectos Ambientales. 
• Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales. 
• Matriz de Control Operacionales de Aspectos Ambientales Significativos. 
• Matriz Monitoreo. 

9. El CONTRATISTA presentará a la Unidad Seguridad Industrial y Protección Ambiental un 
programa de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental antes de iniciar el 
servicio u obra de acuerdo con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión, Manual 
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental para Contratistas (M.SEGU-CO-
PR vigente desde 09.12.2016), el cual será responsable de su cumplimiento reportando 
mensualmente en PETROPERÚ, los registros que evidencien su cumplimiento. 

10. El CONTRATISTA cumplirá con realizar los exámenes médicos a sus trabajadores 
dependiendo de las condiciones de riesgo a los que estará expuesto el trabajador en el 
ejercicio de sus funciones PETROPERÚ, podrá solicitar la evaluación médica del trabajador 
que muestre signos y síntomas de incapacidad para cumplir con sus funciones. 

El CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos: 
• Certificados de Exámenes médicos de Ingreso de acuerdo con los siguientes perfiles: 
a) Perfil del Examen Médico Pre ocupacional a personas menores de 40 años. 
• Exámenes de Laboratorio: 

- Examen de hemoglobina y hematocrito. 
- Examen completo de orina. 
- Dopaje de glucosa. 
- Dosaje de creatinina. 
- Examen de colesterol total. 
- Examen sobre el grupo sanguíneo factor RH. 

• Imágenes: 
- Radiografías de tórax. 
- Electrocardiograma de reposo. 
- Exámenes psicológicos (fobias). 

• Otros exámenes, según el criterio médico relacionado con el puesto al que postula: 
b) Perfil del Examen Médico Pre ocupacional a personas con edad mayor de 40 años. 
• Al perfil del examen médico pre ocupacional a personas menores de 40 años, se 

adiciona: 
- Test de esfuerzo. 
- Perfil lipidio. 

11. El CONTRATISTA debe asegurar que su personal conozca, comprenda y ejecuta sus 
actividades de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental de PETROPERÚ, y deberá presentar antes de iniciar el servicio u 
obra: 
• Registro de inducción a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de 

todo el personal que intervendrá en el contrato. 
• El CONTRATISTA dotará de ropa de trabajo anti flama cuando se realicen trabajos en 

áreas de proceso o áreas clasificadas como Clase I, División I y II, implementos de 
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seguridad necesarios certificados bajo estándares nacionales o internacionales, estos 
serán renovado cuando su estado de conservación o tiempo será verificado por personal 
de PETROPERÚ, y en caso de incumplimiento serán suspendidos los trabajos. 

• El CONTRATISTA deberá presentar antes de iniciar el servicio u obra de los siguientes 
registros: 

• Relación de implementos de seguridad necesarios para cada puesto de trabajo. 
• Registró firmado de dotación de Implementos de Seguridad a todo el personal que 

intervendrá en el servicio u obra. 
12. El CONTRATISTA es responsable de las consecuencias de cualquier accidente o incidente 

ocurrido durante la ejecución del trabajo, obligaciones generadas por el mencionado evento 
así mismo será responsable de restaurar el daño producido por el incumplimiento de las 
disposiciones de PETROPERÚ, es materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental y la Legislación vigente en estos temas. 

13. Ante algún incumplimiento del CONTRATISTA respecto a la Legislación vigente en materia 
de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental y los procedimientos del Sistema 
Integrado de Gestión. PETROPERÚ, quedará facultado para imponer sanciones y/o 
descuentos de acuerdo con las condiciones generales de contratación. 

14. El CONTRATISTA designará un Ingeniero Residente como responsable del servicio u Obra 
dentro de PETROPERÚ, durante la ejecución del servicio u obra a su cargo. 

15. El CONTRATISTA en caso de adquirir productos químicos para las actividades a realizar 
dentro de las instalaciones de PETROPERÚ, deberá contar con las Hojas de Seguridad de 
Materiales – MSDS (Material Safety Data Sheet) de acuerdo con la norma ISO 11014-1 en 
idioma español, el cual será difundido a su personal. Asimismo, es responsable de la 
disposición final y ambientalmente segura de los residuos, envases y recipientes. 

El CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos antes de iniciar el 
servicio u obra: 

• Relación de productos químicos a utilizar en la ejecución de sus trabajos. 
• Registro de capacitación al personal respecto a la metodología de manipulación, 

almacenamiento y uso de los productos químicos. 
Las empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROPERÚ, equipos o 
materiales, deberán indicar la fecha de fabricación, envasado y caducidad del producto, así 
como la metodología de manipulación, almacenamiento, montaje, etc., del mismo. Además, 
el fabricante o proveedor deberá proporcionar las Hojas de Seguridad de Materiales - MSDS 
(Material Safety Data Sheet) cuando se tratan de sustancias químicas de acuerdo con la 
norma ISO 11014-1 el idioma español. 
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