
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

CONDICIONES TÉCNICAS 

 

N° MTU-0167-2021 

 

 

 

“SERVICIO DE REPARACIÓN DE 03 ANOMALÍAS POR 
PÉRDIDA DE ESPESOR Y 16 ANOMALÍAS POR 

ABOLLADURAS, EN EL ORN” 

 
 

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S. A. 

GERENCIA OPERACIONES ONP 

GERENCIA DPTO. OLEODUCTO 

JEFATURA MANTENIMIENTO 

UNIDAD MANTENIMIENTO TUBERIA 

 
 

JULIO 2021 
 
 

 
 
  

APROBADO POR: 
 



CONDICIONES TÉCNICAS 
MTU-0167-2021 
 

P á g i n a  2 | 58 

 

Contenido 

1. OBJETO DEL SERVICIO ................................................................................................................. 3 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ...................................................................................................... 3 

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO ........................................................................................ 3 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO ........................................................................................ 5 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN ...................................................................................................... 5 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL .............................................................................................. 6 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN ................................................................................................................. 8 

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MÍNIMOS (RTM) ......................................................................... 8 

9. DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR EL CONTRATO  .......................................................... 8 

10. GARANTÍAS ..................................................................................................................................... 8 

11. POLIZAS ........................................................................................................................................... 8 

12. SUB CONTRATACION ..................................................................................................................10 

13. PENALIDADES ..............................................................................................................................10 

14. FACTURACION Y FORMA DE PAGO ...........................................................................................13 

15. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO ..............................................................13 

16. CUADERNO DE SERVICIO ...........................................................................................................13 

17. PERSONAL REQUERIDO .............................................................................................................14 

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ..............................................17 

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU ......................24 

20. CAUSALES DE RESOLUCION CONTRATO/ORDEN TRABAJO A TERCEROS(OTT) ..............24 

21. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE  .........................................................................26 

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO........................................................................26 

23. ENTREGABLES .............................................................................................................................26 

24.APENDICES ...................................................................................................................................26 

 

 

 

 
 



CONDICIONES TÉCNICAS 
MTU-0167-2021 
 

P á g i n a  3 | 58 

CONDICIONES TÉCNICAS 

 

SERVICIO DE REPARACIÓN DE 03 ANOMALÍAS POR PÉRDIDA DE ESPESOR Y 16 

ANOMALÍAS POR ABOLLADURAS, EN EL ORN 

 

 

1. OBJETO DEL SERVICIO 

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A., requiere contratar el “Servicio de reparación de 
03 anomalías por pérdida de espesor y 16 anomalías por abolladuras, en el ORN”, de acuerdo 
con las especificaciones indicadas en las presentes Condiciones Técnicas. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio consiste en ejecutar el mantenimiento preventivo de la tubería del Oleoducto Ramal 
Norte (ORN), en las progresivas derivadas del resultado de la inspección con el raspatubo 
geométrico y calibrador de espesores (MFL) y en progresivas identificadas en el Informe 
“Integridad Mecánica: Comparación de Inspecciones en Línea ILI validadas MFL HR y Evaluación 
de Tiempo de Vida remanente del Oleoducto Ramal Norte” (Proyección de la velocidad de 
corrosión), que requieren ser intervenidas para eliminar el riesgo de una probable rotura de la 
tubería. 

Es preciso indicar que, durante la ejecución del servicio, el número de anomalías pueda verse 
incrementado considerando el estado en que se encuentre la tubería en las zonas aledañas a las 
anomalías consideradas en este servicio, asimismo cabe precisar que como los metrados son a 
precios unitarios se valorizará lo realmente ejecutado. Esta afirmación deberá ser coordinada con 
la supervisión de PETROPERU, administrador del contrato, con la debida antelación. 
Las partidas que comprende la realización del servicio se describen en el Apéndice 1. 
Ver en Tabla N° 1, el listado de estas progresivas. 
 

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 

EL CONTRATISTA deberá ejecutar el presente servicio en cumplimiento de las Condiciones 
Técnicas (Ver Apéndice N° 1), Estándares de ingeniería, Normas Técnicas Aplicables, todas las 
leyes vigentes aplicables. EL CONTRATISTA no podrá efectuar ningún cambio, modificación o 
reducción en la extensión del Servicio sin expresa autorización escrita de PETROPERÚ.  

3.1 NORMATIVA GENERAL  

• Código Civil 

• Otras Normas que resulten aplicables. 
 

3.2 NORMAS Y ESTÁNDARES DE INGENIERÍA 

• SI3-208-10 Procedimiento para Realizar Excavaciones y Tapado de Zanjas en las 

reparaciones de la Tubería por Corrosión y/o Distensionamiento. 

• SI3-208-03 Procedimiento de Inspección de Tuberías con Corrosión 

• SI3-223-02 Pintura Industrial Selección de Métodos de Preparación de Superficies 

• SI3-223-03 Métodos de Preparación de Superficie para Pintado Industrial  

• SI3-223-40 Sistemas de Pintado de Tubería del ONP y ORN 

• SI3-231-02 Procedimientos para Soldeo de Tubería del ONP y ORN 

• SI2-231-02 Defectos más comunes en Soldadura. 

• SI2-231-01 Inspección de Superficies con Líquidos Penetrantes. 

• SI3-208-11 Procedimientos de Construcción de pórticos de madera para izaje de tubería. 

• SI3-208-12 Izaje de la tubería con pórticos de madera 

 

Esta Información se proporcionará al CONTRATISTA que ejecutará el Servicio.  
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3.3 NORMAS EN SALUD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (HSE) 

Para la ejecución del servicio EL CONTRATISTA deberá tenerse en cuenta la normatividad y 
guías nacionales en general, ambientales, de seguridad ocupacional y sociales en particular, 
o en ausencia de alguna de estas, la normatividad y guías internacionales aplicables al Sub 
Sector Hidrocarburos, según las mejores prácticas de la industria. Se trata de una relación solo 
enunciativa, la misma que, además, puede incrementarse sobre la base de la normativa que 
entre en vigor durante la ejecución del servicio.   

• D.S. N° 039-2014-EM (12.11.2014): Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos. 

• D.L. 1278 (12.12.2016) Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

• D. S. N° 014-2017-MINAM (21.12.2017): Aprueban el Reglamento del D.L. 1278, Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• D.S. N° 012-2017-MINAM (02.12.2017): Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios 
Contaminados. 

• D.S. N° 052-93-EM (15.11.1993): Reglamento de Seguridad para Almacenamiento de 
Hidrocarburos, y su modificatoria D.S. N° 036-2003-EM.  

• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Ley 30222 complementaria a Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Ley N° 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos. 

• D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• D.S. N° 043-2007-EM (22.08.2007), Aprueban Reglamento de Seguridad para las 
Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones. 

• Norma G50. Seguridad durante la Construcción. 

• D.S. N° 081-2007-EM "Reglamento de Seguridad para el transporte de hidrocarburos por 
ductos". 

• Ley Nº 27314: Ley General de Residuos Sólidos Peligrosos y su Reglamento estipulado 
en el D.S. 017-2004-PCM. 

• PROA1-350: Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores luego 
de Levantado el Aislamiento Social Obligatorio por COVID-1.  

• M.SEG-CO-PR “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para 
contratistas”. 

• RISST “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

• Normativa emitida por el Gobierno en el contexto del coronavirus (COVID-19).  

• Circular GASO-GDSS-202-2020: Inclusión de personal de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Ambiente en las Condiciones Técnicas para contratistas. 

• Circular GSUM. SCCO-018-2019: Actualización de Modelo de Estructura de Condiciones 
Técnicas.  

• Normativa emitida por el Gobierno en el contexto del coronavirus (COVID-19).  

• Circular GHES-6399-2020: Inclusión de profesional QHSSE en las Condiciones Técnicas 
para contratistas. 

• Circular N° GGRL-5155-2020 “Cumplimiento de Normas y Lineamientos en el marco del 
COVID-19”. 

• Circular N° GGRL-6465-2020: Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras. 

• Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección ambiental para contratistas. 

• Procedimiento PA1-GCGS-002 “Contratación de servicios con mano de obra local no 
calificada en el Oleoducto Norperuano”. 

• Procedimiento PA1-GCGS-006 “Gestión de quejas, reclamos y sugerencias de población, 
organizaciones y autoridades locales”. 

• Lineamiento LINO4-085 “Lineamiento de relacionamiento comunitario para contratistas 
que ejecuten servicios en el Oleoducto Norperuano en contexto COVID-19”. 

 

3.4. ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

• ASME B31.4: “Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries” API 5L: 
“Specification for Line Pipe” 

• API 1104: “Welding of Pipelines and Related Facilities”  
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• ASME PCC-2: “Repair of pressure equipment and piping” 

• API 5L: “Specification for Line Pipe”  

• API 1104: “Welding of Pipelines and Related Facilities” 

• NACE SP0188: “Discontinuity (Holiday) Testing of New Protective Coatings on Conductive 

Substrates”  

• ISO 21809: “Petroleum and Natural Gas Industries – External Coatings for Buried or 

Submerged Pipelines Used in Pipeline Transportation Systems” 

• NACE SP0188: “Discontinuity (Holiday) Testing of New Protective Coatings on Conductive 
Substrates” 

• ISO 21809: “Petroleum and Natural Gas Industries – External Coatings for Buried or 
Submerged Pipelines Used in Pipeline Transportation Systems”. 

• NACE SP0274-2011-SG “High-Voltage Electrical Inspection of Pipeline Coatings” 

• NACE RP0303-2003: “Field-Applied Heat-Shrinkable Sleeves for Pipelines: Application, 
Performance, and Quality Control” 

• NACE SP0394-2013: "Application, Performance, and Quality Control of Plant-Applied 
Single Layer Fusion-Bonded Epoxy External Pipe Coating” 

• NACE SP0375-2018-SG: “Field-Applied Underground Wax Coating Systems for 
Underground Metallic Pipes: Application, Performance, and Quality Control” 

• NACE SP0490-2007-SG: “Holiday Detection of Fusion-Bonded Epoxy External Pipeline 
Coating of 250 to 760 µm (10 to 30 mil)” 

• NACE TM0186-2016 “Holiday Detection of Internal Tubular Coatings of 355 to 760 μm (14 
to 30 mils) Dry-Film Thickness" 

• NACE TM0384-2016 “Detection of Internal Tubular Coatings of Less Than 250 μm (10 mils) 
Dry-Film Thickness” 

• SSPC-SP3 “Power Tool Cleaning” 

• SSPC-SP11 “Power Tool Cleaning to Bare Metal”. 

• American Society For Testing and Materials (ASTM) / American Association of State 
Highway and Transportation Officials (AASHTO). 

• Manual de referencia ARPEL para la gestión de la integridad de ductos. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio para las actividades de campo es de 59 días calendario. Esta 
fecha de término podrá ser antes si se agota el monto contractual o se culmina las actividades del 
servicio, lo que acurra primero. 

Además, se consideran 11 días calendario para cuarentena y pruebas Covid-19 previo al inicio 
de las actividades en campo, indicados en el párrafo anterior donde se consideran 59 días 
calendario. 

Los dossiers de calidad se deben entregar 15 días después de haber culminado los trabajos en 
cada progresiva. Al final del servicio, EL CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes, deberá 
haber entregado todos los dossiers, sin observación alguna. 

El inicio del servicio será cuando se cumplan las condiciones establecidas en las presentes 
condiciones técnicas (ver numeral 22), previa coordinación con el Administrador del Servicio. 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación será a precios unitarios, el monto incluye todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que 
pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar. Ver Apéndice N° 02: Detalle de la Propuesta 
Económica.  

EL CONTRATISTA presentará el Análisis de Precios Unitarios de cada partida y el Análisis 
de Gastos Generales antes del inicio del Servicio. 

El sistema de contratación será a precios unitarios y se valorizarán los metrados realmente 

ejecutado en campo. 
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6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

El monto del servicio será RESERVADO en SOLES. Debe incluir todos los tributos, seguros, 

transporte y movilización de recursos, suministro de materiales, equipos, insumos, herramientas, 

implementos de seguridad, utilidad, gastos generales, costos laborales y el Plan para Vigilancia, 

Prevención y control del COVID-19 que asume como CONTRATISTA, conforme a la legislación 

vigente, así como cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el valor del servicio.
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Tabla N° 1: Listado de 19 progresivas a intervenir en el ORN, comprenden pérdida de espesor y abolladuras. 

N° FRENTES  
Progresiva 

PTP 
Progresiva 
ILI ROSEN 

Clasificación de 
dimensión 

Dist. a JT 
aguas arriba  

[m] 
O Clock 

EP,  
[mm] 

Long. 
Axial,  
[mm] 

Anchur
a  

[mm] 

Prof. 
max 
(%) 

Red. 
máx. 
 [%] 

Ubicación 
Comentario 

/ERF 
Este Norte 

1 

FRENTE 
1 

185,362.50 14,588.06 Externa -9.095 04.24 6.4 18 15 70%  Externa 0.55 248,650.71 9,545,603.75 

2 

186,909.10 16,731.23 
Corrosión 

GENE 
 5.18 6.35 47 104 54%  EXT 0.82 248,231.46 9,543,489.50 

186,909.90 18,741.57 
Corrosión 

GENE 
 5.14 6.35 51 91 59%  EXT 0.84 248,228.02 9,543,479.70 

3 188,578.10 20,070.01 Abolladura -11.847 11.55 6.35 56 46  1.5 N/A cerca de SC 246,931.38 9,540,392.96 

4 188,589.20 20,104.03 Abolladura  11.37 6.35 86 75  2.1 N/A  246,918.98 9,540,363.31 

5 189,377.80 21,679.70 Abolladura -4.846 11.35 6.35 51 56  1.7 N/A área de SH 246,310.25 9,538,895.67 

6 189,911.70 22,751.73 Abolladura -3.171 11.19 6.35 67 79  1.7 N/A área de SH 245,895.95 9,537,898.65 

7 190,430.40 23,359.51 Abolladura  11.45 6.35 43 59  2.1 N/A área de SH 245,661.32 9,537,333.63 

8 

FRENTE 
2 

195,204.20 28,087.88 Abolladura  11.37 6.35 62 78  2 N/A indic. adic. 243,860.11 9,532,916.11 

9 195,205.80 28,089.48 Abolladura  12.15 6.35 62 58  3.1 N/A indic. adic. 243,859.49 9,532,914.60 

10 195,282.80 28,165.53 Abolladura  11.20 6.35 98 113  3.6 N/A  243,829.76 9,532,843.56 

11 195,410.50 28,291.58 Abolladura  11.33 6.35 82 85  4.4 N/A  243,782.20 9,532,724.95 

12 195,437.40 28,318.17 Abolladura  11.22 6.35 103 97  4.5 N/A  243,772.10 9,532,700.08 

13 195,509.00 28,389.17 Abolladura  11.32 6.35 67 87  2.6 N/A  243,744.96 9,532,633.83 

14 

FRENTE 
3 

196,821.50 29,692.05 Abolladura  11.02 6.35 60 100  3.5 N/A área de SH 242,974.16 9,531,600.55 

15 196,914.60 29,785.18 Abolladura  11.56 6.35 64 67  2 N/A área de SH 242,907.92 9,531,535.04 

16 196,943.30 29,813.85 Abolladura  11.47 6.35 56 73  2 N/A  242,887.47 9,531,514.99 

17 197,038.80 20,909.29 Abolladura  11.34 6.35 58 54  2.2 N/A área de SH 242,819.65 9,531,447.59 

18 197,303.10 30,171.56 Abolladura  11.52 6.35 51 68  2.1 N/A cerca de SC 242,632.98 9,531,260.40 
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7. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Los trabajos se ejecutarán en el Tramo del Oleoducto Ramal Norte, desde la progresiva del  

km 185 hasta el km 197 del Oleoducto Ramal Norte (ORN). Esto se ubica en el distrito de Morona, 

provincia de Datem del Marañón, en la CCNN Mayuriaga, región Loreto.  

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)  

Experiencia del Postor 

 El postor deberá acreditar una experiencia mínima por un monto de cinco millones de Soles 
(5,000,000.00) en servicios de reparación y mantenimiento de tubería de hidrocarburos, 

oleoductos, gasoductos de diámetros iguales o mayores a 16” Φ (que formen parte de un servicio 

mayor, siempre y cuando éste es descrito y tenga el monto correspondiente, en los documentos 
sustentatorios), ejecutados en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de la 
propuesta. 

Cada servicio será acreditado con copia simple de facturas, órdenes de trabajo o contratos literales 
con su respectiva conformidad del servicio, que acredite que el servicio se ha realizado. 

Los documentos que sustentan los servicios deberán ser legibles, expresar los montos, tipo de 

moneda, fecha, razón social del postor, empresa a la que se brindó el servicio y descripción de la 

prestación. 

Para efectos de acreditar la experiencia de Consorcios, sólo será válida la documentación 

presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutarán las obligaciones establecidas en el 

objeto de la Convocatoria. Para tal efecto, se verificará las obligaciones manifestadas en la 

Promesa Formal de Consorcio. 

Cuando los postores presenten contratos ejecutados en consorcio, deberán acompañar la 

documentación que indique cuál ha sido su porcentaje de participación en dicho consorcio. 

La forma de acreditar la experiencia del postor, se deberá presentar en el Apéndice 3A. 

9. DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE OTT 

Para la ejecución del servicio se suscribirá una ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT), para 
lo cual EL CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos: 

Carta fianza por garantía de fiel cumplimiento 

10. GARANTÍAS 

Por fiel cumplimiento: 
La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser emitida por una suma equivalente al 
10% del Monto Total del Contrato y debe tener una vigencia hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación del servicio a cargo de EL CONTRATISTA, es decir hasta la 
aprobación del Acta de Liquidación del Contrato. Esta garantía se ejecutará en caso de 
incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA en la ejecución del servicio. 
 
La garantía será de carácter incondicional, solidario, irrevocable, de realización automática y sin 
beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, y será emitida por Entidades 
Bancarias o Entidades Financieras, autorizadas y acreditadas en el Perú por la Superintendencia 
de Banca y Seguros (SBS). La garantía será devuelta, una vez que la recepción de la prestación a 
cargo de EL CONTRATISTA cuente con la conformidad del área usuaria y esté aprobada por 
PETROPERÚ S.A. 

11. PÓLIZAS 

Petroperú no contratará ninguna póliza para este servicio. Todas las pólizas referidas al servicio 

corren por cuenta del CONTRATISTA. 

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de 

ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por ley le competen a su 
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actividad1 Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar con la siguiente póliza 

de seguro: 

• Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en 
el contrato, tanto en la cobertura de Salud (Es salud o EPS) como en la invalidez, muerte 
y sepelio (ONP o Cía. de Seguros). Esta póliza se entregará cuando inicien los trabajos 
incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que 
se ingrese personal nuevo. 

Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar con la siguiente póliza de 

seguro. 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma 

Asegurada no menor de US$1´000,000 en Limite único y combinado, por evento y en 
agregado anual, la misma que debe tener como mínimo las siguientes coberturas: 
- Responsabilidad Civil Extracontractual. 

- Responsabilidad Civil Contractual. 
- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o cualquier otra 

póliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal 
independientemente de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre 
en planilla, con un sublimite de Responsabilidad Civil Patronal de US$ 150,000.00 por 
cada evento y en limite agregado anual. 

- Responsabilidad Civil Cruzada 
- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 06 meses posterior a la 

entrega y/o suspensión de los trabajos. 
- Responsabilidad Civil de Contratistas Independientes y/o Sub-contratistas. 
- Responsabilidad Civil por transporte de personal en vehículos propios y/o de 

terceros contratados para tal fin. 
- Responsabilidad Civil por uso de ascensores, grúas, montacargas, cargadores 

frontales u otros equipos móviles. 
- Responsabilidad Civil por Polución y/o Contaminación accidental, súbita e imprevista 
- Responsabilidad Civil de Alimentos y Bebidas 
- Responsabilidad Civil por Incendio, explosión, humo, agua. 

 
Esta póliza debe de incluir a PETROPERÚ S.A., como asegurado adicional dejando 
constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene la denominación de tercero, de 
forma tal que cubra adecuadamente cualquier daño a sus propiedades y/o dependientes. 

 

• Póliza de Montaje 

• Riesgos cubiertos: Cobertura Principal “A”. Coberturas adicionales: “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y 
“G”. La Suma Asegurada para las coberturas “A”, “B”, “C” y “D” deberá corresponder al 
valor del Contrato. 
La Suma Asegurada para las coberturas “E” y “F” deberá corresponder al 30% valor del 
bien objeto del contrato, mínimo US$ 100,000.00. 
Cobertura de Propiedades Existentes por 20% del valor de obra. 
La póliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer 
referencia al mismo. 

 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automóviles2 hasta por una Suma 

Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehículo. 

 
1 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura 
de salud (EsSalud o EPS) como en la invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros). Esta póliza se entregará 
cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán 
actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo. 
2 Considerar esta cláusula siempre que ingresen vehículos a las instalaciones donde se prestará el servicio. 
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DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 

• Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ, como 
asegurado adicional dejando constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene la 
denominación de tercero beneficiario, de forma tal que cubra adecuadamente cualquier 

daño a sus propiedades y/o dependientes. 
• Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán dejar constancia que en caso 

de siniestro PETROPERU tiene la denominación de tercero, de forma tal que cubra 
adecuadamente cualquier daño a sus propiedades y/o dependientes. 

• Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. 
Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en 
exceso y no concurrente. 

• La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los 
trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas 
que prestan servicios a PETROPERU. 

• La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus 
agentes, funcionarios y trabajadores en general. 

• Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar 
notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna 
modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas. 

12. SUB CONTRATACIÓN 

Acorde al numeral 18.8 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ, 
durante la ejecución contractual, PETROPERÚ, se reserva el derecho de autorizar los porcentajes 
de subcontratación de prestaciones. 

13. PENALIDADES 

Por retraso injustificado en la Culminación del Servicio 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, 

PETROPERÚ aplicará la penalidad por cada día de atraso, hasta un máximo del diez por ciento 

(10%) del Monto Contractual incluyendo adicionales y/o reducciones, esta penalidad será deducida 

de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación del Contrato. 

En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la 

siguiente formula:  

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en días) 

Donde “F” tendrá los siguientes valores: 

• F = 0.25 Plazos menores o iguales a 60 días para bienes, servicios y obras. 

• F = 0.15 Plazos mayores a 60 días para bienes y servicios. 

Otras penalidades 

Se considera como infracción el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Cuando ocurra 
alguna deficiencia comprobada por incumplimiento de los requisitos establecidos en las 
Condiciones Técnicas, se aplicará la penalidad por cada ocurrencia, tomando como referencia la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente: 

A la primera infracción cometida por EL CONTRATISTA, el Supervisor Administrador del Contrato 
de PETROPERU notificará por cuaderno de servicio o carta la infracción cometida y se le dará un 
plazo entre 1 a 8 días calendario para levantar las observaciones dependiendo de la gravedad de 
la infracción: Si EL CONTRATISTA no ha levantado las observaciones dentro del plazo establecido 
se le aplicará la penalidad correspondiente a la infracción cometida.  

Se detallan las infracciones sujetas a penalidad: 

 

 

 



CONDICIONES TÉCNICAS 
MTU-0167-2021 
 

P á g i n a  11 | 58 

ITEM INFRACCIÓN 
Penalidad  

% UIT 

1. 
Atraso injustificado en el pago de remuneraciones a alguno de sus trabajadores 

por más de 5 días hábiles de la fecha pactada. 
20% 

2. 
No renovar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) a alguno 

de sus trabajadores, por evento. 
20% 

3. 
Falta de Implementos de seguridad o, equipos, instrumentos y herramientas en 

malas condiciones. 
20% 

4. 
Por cambio de personal sin conocimiento ni autorización de PETROPERÚ, por 

evento. 
20% 

5. 

No presentar la documentación relacionada con los pagos y aportaciones de su 

personal cuando esta sea requerida por PETROPERÚ S.A.; así como no 

entregar las Boletas de Pago a su personal. 

20% 

6. No mantener al día el llenado del Cuaderno de Servicio. 20% 

7. 
Paralizaciones de labores que puedan realizar su personal por incumplimiento 

en pagos y beneficios sociales, por evento. 
20% 

8 
Ocasionar una intoxicación masiva al personal por la mala calidad de los 

alimentos que son de su responsabilidad. 
20% 

9 
Incumplimiento de pago a sus proveedores de bienes, servicios y alquiler de 

equipos por evento. 
10% 

10 
No cumplir con pagar oportunamente las aportaciones y demás leyes y 

beneficios sociales de sus trabajadores 
10% 

11 
Daños innecesarios causados por malas prácticas durante la tala de árboles 

para la instalación de campamentos. 
400% 

12 

Daños innecesarios causados por malas prácticas, durante la habilitación y 

armado de los RMB, los tipos de daños son: Abolladuras, rasgaduras, cortes, 

desgastes de espesor, etc. 

400% 

13 
Incumplimiento del Plan Covid del contratista en la zona de trabajo y/o de su 

personal. 
20% 

En caso de reincidencia en la misma infracción, las siguientes penalidades serán el doble de 

importe de la primera penalidad. 

El monto máximo de la penalidad (por los diversos motivos), es del 10% del monto del contrato 

vigente (incluyendo adicionales y reducciones). 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 

Penalidad COVID-19 

Todo trabajador del Contratista que incumpla las medidas y procedimientos de seguridad y salud 
establecidos por PETROPERU contra el COVID-19, o presente información falsa relacionada a 
seguridad y salud ocupacional, será impedido de ingresar de manera indeterminada a las 
instalaciones de PETROPERU a nivel nacional. En el caso de falsificación documentaria 
comprobada contratistas y proveedores, se resolverá el contrato de acuerdo con el Reglamento 
de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ vigente:  

Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a 
PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento por parte del CONTRATISTA de:  

• La normativa legal peruana relacionada a la prevención del COVID-19, 

• Las medidas y procedimientos de segundad y salud de PETROPERÚ contra el COVIO-19  

Será asumida íntegramente por la empresa.  

En caso los trabajadores del CONTRATISTA incumplan Las medidas de prevención y protección 
contra el COVID-19, indicadas en la normativa legal peruana o las establecidas por PETROPERU, 
se aplicará una penalidad a la empresa de 0.1 UIT por evento hasta por un monto máximo 
acumulado equivalente al 10% monto contractual.  

En caso EL CONTRATISTA no cumpla lo establecido en el Plan Prevención y Protección contra 
el Coronavirus (COV ID-19) o no provea los recursos necesarios para su cumplimiento, se aplicará 
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una penalidad a la empresa 2 UIT por evento hasta por un monto máximo acumulado equivalente 
al 10% del monto contractual.  

La penalidad se calcula de acuerdo con el valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y 
será cargada o deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En todos 
los casos la penalidad se aplicará de forma automática. 

CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 

NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS 

1. Las presentes cláusulas y penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional aplicarán 
para los nuevos contratos de servicios y obras que se lleven a cabo en las instalaciones de 
PETROPERÚ o de terceros donde PETROPERÚ brinde un servicio operativo (e.g.: servicios 
en minas, en instalaciones portuarias, etc.). Se incluye el derecho de vía del Oleoducto Nor 
peruano, así como actividades de transporte de hidrocarburos vía terrestre, lacustre o marítima. 
Cualquier modificación de las cláusulas y penalidades, durante el proceso de elaboración de 
condiciones técnicas, absolución de consultas o integración de bases, debe ser coordinada con 
la Jefatura QHSSE de la sede correspondiente, dejando constancia de dicha coordinación a 
través de una evidencia objetiva (correo electrónico, memorando, informe).  

2. Todo Contratista que desarrolle labores presenciales en las instalaciones de PETROPERÚ debe 
cumplir los procedimientos de prevención del COVID-19 aplicables a Contratistas recogidos en 
el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 de PETROPERÚ, de no hacerlo será 
causal de resolución de contrato. Adicionalmente, el Contratista se encuentra obligado a contar 
con un “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19”, conforme a la Resolución 
Ministerial N° 792-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le 
correspondan. El referido plan debe ser registrado o notificado ante el Ministerio de Salud 
(MINSA) y comunicado al Administrador de Contrato, previo al inicio del servicio u obra, 
señalando expresamente que su incumplimiento será́ causal de resolución de contrato.  

3.  En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:  

-  Intente o cometa actos de sustracción (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad 
de PETROPERÚ, o  

-  Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas, PETROPERÚ como medida 
inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a 
cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las 
medidas pertinentes contra el Contratista.  

4. PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, 
en la liquidación final, o de garantías de fiel cumplimiento del contratista.  

5. En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se 
aplicará aquella de mayor monto.  

6. El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras 
es el siguiente: 
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Las penalidades serán deducidas de los pagos a cuenta o del pago final.  
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14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

PETROPERÚ ejecutará el pago mediante valorizaciones mensuales por trabajos realmente 
ejecutados.  

Posterior a la aprobación de la valorización por PETROPERU, EL CONTRATISTA presentará la 
factura correspondiente, consignando obligatoriamente el número del contrato, el número de la 
HES (proporcionado por el administrador del contrato, una vez definida la valorización respectiva) 
y descripción del servicio contratado y será entregada en formato pdf, en la Mesa de Partes Virtual 
(mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe), en el horario de 07:00 a 15:15 horas, la misma que 
deberá ser aprobada por la Jefatura Mantenimiento.  

El plazo para la conformidad de la prestación será de Diez (10) días calendario. Este plazo no está 
comprendido dentro del plazo de ejecución del Servicio.  

El pago de esta factura se realizará a los TREINTA (30) días calendario de presentada 
correctamente. 

La(s) factura(s) presentada(s) incorrectamente será(n) devuelta(s) para su corrección, rigiendo el 
plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 

 Emitir factura a nombre de : PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. 

 RUC    : 20100128218 

 Dirección    : Av. Canaval Moreyra Nro. 150 Lima – Lima – San Isidro 

La facturación deberá presentarse acompañada de:  

Para el caso de Pagos parciales: valorización aprobada por PETROPERÚ, HES, consulta ruc y 
consulta validez. 

Para el caso del pago final: Contrato original (firmado digitalmente), la valorización final y el acta 
de liquidación y conformidad del servicio. 

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de 

la valorización serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha 

de su correcta presentación. 

15. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La administración del servicio estará a cargo de los Supervisores de Tubería de la Unidad 
Mantenimiento Tubería asignados a la Estación 5 del ONP, quienes verificarán la ejecución de 
cada actividad y mantendrán comunicación con EL CONTRATISTA mediante los mecanismos que 
se consideren pertinentes; la liquidación y conformidad del Servicio, será otorgada por la Gerencia 
Departamento Oleoducto, acorde a lo establecido en el Cuadro de Niveles de Aprobación de 
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ.  

16. CUADERNO DE SERVICIO 

El cuaderno de servicio será suministrado por EL CONTRATISTA y representa el principal 
instrumento de Administración y Control del Servicio, en el cual EL CONTRATISTA debe anotar 
diariamente las ocurrencias y avance del Servicio. El Administrador del Contrato en representación 
de PETROPERÚ S.A anotará las observaciones y los asuntos más importantes, tales como: fechas 
reales de inicio y término del servicio, motivos de las demoras, reclamos, consultas y otras 
contingencias que se considere conveniente incluir. Deberá haber 01 cuaderno de servicio por 
frente de trabajo, de acuerdo con la cantidad de progresivas podrá ser más de uno. 

El cuaderno de servicio permanecerá en la oficina del Ingeniero Residente de EL CONTRATISTA, 
el cual debe ser firmado en todas sus páginas, por el Administrador del Servicio y EL 
CONTRATISTA, o quien designe en su representación; además dichas personas son las únicas 
autorizadas para hacer anotaciones en el mismo. 

EL CONTRATISTA debe anotar en el cuaderno de servicio, cualquier atraso que se produzca por 

causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERÚ S.A a fin de solicitar oportunamente
3 

 
3 Acorde a lo establecido en el numeral 18.12 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú 

– PETROPERÚ S.A.: “[…] El Contratista deberá solicitar la ampliación de plazo dentro de los siete (07) días de finalizado 

el hecho generador del atraso o paralización. […]”  
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y con la debida justificación, la prórroga en la fecha de término pactada. La misma que debe tener 
la aprobación de PETROPERÚ S.A. 

En el caso de existir la necesidad de trabajos adicionales, éstos serán solicitados por 
PETROPERÚ S.A por intermedio del cuaderno de servicio o carta expresa. 

La pérdida del cuaderno de control del servicio por causas imputables a EL CONTRATISTA y de 
no existir las copias correspondientes, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente 
sea definida a favor de PETROPERÚ S.A. 

Al término del servicio, el cuaderno de servicio quedará en custodia de PETROPERÚ S.A. 

17. PERSONAL REQUERIDO 

Ingenieros Residentes 

Profesionales Titulados, Colegiados y Habilitado en la especialidad Mecánica, Metalúrgica, 

Químico, Industrial, Mecánico- Eléctrico, Mecatrónica, con el ejercicio profesional mínimo de 05 

años de experiencia contados a partir de la colegiatura. 

▪ Experiencia mínima de 24 meses como Ingeniero Residente de proyecto en servicios de 

mantenimiento en tubería en el sector de hidrocarburos (Refuerzo por pérdida de espesor, 

Refuerzo por anomalías geométricas, reemplazo de segmentos, recubrimiento con pinturas y con 

cintas, distensionados), que serán acreditados con cualquiera de los siguientes documentos: (i) 

copia simple de contrato y su respectiva conformidad (ii) Constancias (iii) Certificados (iv) cualquier 

otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto, 

expedido por empresas donde laboró, que precisen el trabajo que realizó y el periodo 

correspondiente. 

▪ Curso Identificación Peligros y Evaluación de Riesgos y Control (IPERC) y Análisis de Trabajo 
Seguro (ATS). 

▪ Curso de la Ley 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo", su Reglamento y 
modificatorias. 

▪ Curso de Trabajos Críticos (de alto riesgo – espacios confinados - en caliente). 

▪ Acreditar conocimientos de las Normas ASME B31.4 mediante algún certificado y/o constancia 
de algún curso, taller y/o diplomado. 

En caso el profesional no cuente con los cursos específicos indicados, deberán presentar todo el 

listado de cursos, diplomados (con su silabo), maestrías (con su silabo) y certificados de 

Capacitación en Seguridad y Salud ocupacional a fin de evaluar y gestionar su validación. 

Supervisor de EHS 

Profesionales Titulados, Colegiados y habilitados en la especialidad Mecánico, Químico, Industrial, 

Ambiental, Petróleo, Petroquímica, Metalúrgico, Materiales y Civil con el ejercicio profesional 

mínimo de cinco (05) años de experiencia contada a partir de la obtención de la colegiatura.  

▪ Experiencia laboral mínima de 05 años en la gestión de seguridad, salud ocupacional y 
ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas o afines a la actividad 
que realiza la empresa contratista. Estos serán acreditados con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contrato y su respectiva conformidad (ii) constancias (iii) 
Certificados (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal propuesto, expedido por empresas donde laboró, que precisen el 
trabajo que realizó y el periodo correspondiente. 

▪ Certificado que acredite el conocimiento de i) Especialización en seguridad, higiene industrial y 
gestión ambiental con una duración de 120 horas. ii) Manejo de residuos peligrosos y 
sustancias tóxicas, iii) Planes y programas de seguridad y salud ocupacional. 

▪ Certificado que acredite conocimientos básicos de servicio de remediación ambiental. 

▪ Curso en ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental). 

▪ Debe conocer las normas de seguridad industrial, en lo que respecta a la identificación de 
peligros, evaluación de riesgos y análisis de trabajo seguro. Así como, trabajos en altura y 
espacios confinados. Debe conocer la Ley N° 29783 y su Reglamento. 

▪ Este profesional tendrá la responsabilidad de elaborar la MATRIZ IPERC y los ATS. 
Adicionalmente, será el responsable del dictado de charlas de seguridad, mientras dure el 
servicio a todo el personal de EL CONTRATISTA.  
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▪ Disponibilidad para desarrollar el trabajo en equipo, bajo presión, en clima o ambiente de 

trabajo hostil por condiciones climatológicas y entorno cultural de los trabajadores. 

Ingeniero de Control de Calidad 

Profesionales Titulados en Ingeniería Industrial, química, petroquímica o mecánica, con el ejercicio 
profesional mínimo de 02 años de experiencia contados a partir de la obtención de la colegiatura. 

▪ Experiencia mínima de 12 meses como Ingeniero de Control de Calidad en servicios de 
mantenimiento en tubería en el sector de hidrocarburos (Refuerzo por pérdida de espesor, 
Refuerzo por anomalías geométricas, reemplazo de segmentos, recubrimiento con pinturas y 
con cintas), que serán acreditados con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contrato y su respectiva conformidad (ii) constancias (iii) Certificados (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto, expedido por empresas donde laboró, que precisen el trabajo que realizó y el 
periodo correspondiente. 

▪ Cursos de inspector de soldadura, que incluya manejo de códigos, normas en AWS D1.1 
(Código para soldadura estructural), ASME IX (Calificaciones en soldadura) o ASME B31.4 
(Sistema de tuberías para trasporte de líquidos y lodos). 

▪ Certificaciones en Pruebas Visuales ASNT (Nivel 1) y tintes penetrantes ASNT (nivel I). 

 

Relacionista Comunitario 

Adicionalmente, EL CONTRATISTA deberá contar con un Relacionista Comunitario (RRCC) 
como mínimo para que en conjunto con PETROPERÚ se de apertura a los puntos de trabajo 
(liberación social). Esto incluye coordinar con propietarios, comunidades y autoridades. 

Los grados y títulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben 
encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU). 

En caso de reemplazo (durante la ejecución contractual) del personal profesional, EL 
CONTRATISTA deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual 
alcanzará el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto, 
quien debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.  

La relación de documentos que certifiquen la experiencia de los trabajos realizados por cada 

profesional se acreditará mediante la presentación del formato del APÉNDICE 9, adicionalmente 

a lo solicitado para el inicio del servicio (ver numeral 22). 

Personal Técnico 

▪ Soldadores Homologados. 

Considera al personal Soldador encargado de los trabajos de soldadura en la tubería, los cuales 
deben contar con experiencia, homologados en 6G y calificados para el soldeo de tuberías, de 
acuerdo con API Standard 1104. Presentarán certificado de calificación reciente, con un máximo 
de 6 meses de antigüedad realizado por una institución certificada. 

▪ Personal para trabajos civiles. 

Considera al personal encargado de excavaciones, habilitación de accesos, rellenos de zanja y 
otros, deberá contar como mínimo con 01 capataz en trabajos de infraestructura civil que será el 
encargado de dirigir los trabajos que realice el personal de campo. 

▪ Personal para trabajos de metalmecánica. 

Estará conformado por 01 capataz mecánico, tuberos, esmeriladores y ayudantes que ejecutarán 
los trabajos de metalmecánica necesarios para la ejecución del servicio, donde se incluye el izado 
de la tubería. 

▪ Personal de Enfermería. 

Licenciado o técnico en enfermería con más de 02 años de experiencia, encargado de asistir en 
las atenciones médicas de todo el personal en situaciones de malestar, accidente o emergencia 
de salud. 

▪ Ayudantes en general. 

Personal encargado de las labores de apoyo en actividades no especializadas, éste personal será 
de la zona.  
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18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

• EL CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución del servicio contratado, 
debiendo suministrar los implementos de seguridad, consumibles, equipos de cómputo, 
materiales y facilidades requeridos para este fin. 

• EL CONTRATISTA deberá contar con equipos de comunicación idóneos de acuerdo con la 
zona de trabajo donde se encuentre, podrá usar celular en lugares con cobertura GRPS y 
deberá usar comunicación satelital en lugares donde no tenga cobertura GPRS. En ambos 
casos EL CONTRATISTA deberá garantizar la comunicación entre el Residente de cada 
frente de trabajo y PETROPERÚ. Así como el envío del reporte diario, registro fotográfico, 
etc. de la ejecución del servicio vía e-mail a solicitud de PETROPERÚ. 

• EL CONTRATISTA deberá decidir y organizar el tiempo, espacio, recursos, logística y demás 
factores necesarios para cumplir con el servicio para lo cual es contratado.  

• EL CONTRATISTA debe contar con la cantidad suficiente de personal idóneo y calificado 
para ejecutar el presente servicio, en las condiciones y plazos previstos. El Ingeniero 
Residente es el representante de la empresa CONTRATISTA en todas las reuniones y 
coordinaciones que se efectúen, con amplio poder de decisión. La ausencia del Ingeniero 
Residente ocasionará la paralización del servicio por causas imputables a EL CONTRATISTA 
y no ameritará prórroga del Plazo de ejecución del servicio. 

• EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le 
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relación laboral con PETROPERÚ y 
que para todos los efectos contractuales depende exclusivamente de EL CONTRATISTA. 

• Si durante la ejecución del servicio, alguno de los trabajadores no demostrara capacidad para 
ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, Reglamento o a las 
Buenas Costumbres, PETROPERÚ podrá determinar su reemplazo en un plazo no mayor de 
cinco (05) días útiles. 

• EL CONTRATISTA deberá mantener correctamente uniformado e identificado a su personal 
usando el logotipo de su empresa, implementos de seguridad y equipos protección personal 
necesarios para la correcta ejecución del servicio. 

• Para evitar conflictos de toda índole, EL CONTRATISTA y su personal, deberán respetar el 
hábitat, las costumbres y los recursos de los pobladores y/o comunidades nativas aledañas 
al lugar de ejecución del servicio. PETROPERÚ entregará la Lista de las comunidades 
aledañas a EL CONTRATISTA. 

• EL CONTRATISTA deberá cumplir permanentemente las normas administrativas y de 
seguridad, salud y medio ambiente durante la ejecución del servicio; caso contrario se 
sujetará a las acciones correctivas que correspondan. Los regímenes de trabajo son a criterio 
de EL CONTRATISTA. 

• Cumplir permanentemente las normas administrativas y de seguridad, salud y protección 
ambiental durante la ejecución del servicio, así como las normas establecidas por el Gobierno 
ante el contexto del COVID-19; caso contrario se sujetará a las acciones correctivas que 
correspondan. 

• EL CONTRATISTA será el único responsable de entregar a su personal, los implementos de 
seguridad adecuados, tales como: Uniformes antiflama, casco tipo jockey con resistencia y 
absorción ante impactos, sistema de ajuste y barbiquejo de tres puntos de apoyo fabricado 
con materiales resistentes que fijen el casco a la cabeza y eviten su movimiento o caída, 
cubrenuca, lentes de seguridad con filtración UV y deslumbramiento, arnés de seguridad de 
cuerpo entero con líneas de vida certificado (ANSI, UL o similar), protectores auditivos, 
guantes antideslizantes y flexibles de alta resistencia a la abrasión, zapatos o botas de 
seguridad con punta de acero antideslizantes, bloqueador solar, porta herramientas, etc., así 
como todos los EPP’s requeridos de acuerdo al riesgo de exposición al COVID-19 según el 
puesto de trabajo de su personal, tomando en cuenta que el uso del protector respiratorio es 
obligatorio. Todos los EPP’s e implementos de seguridad suministrados por EL 
CONTRATISTA deberán encontrarse en buen estado de conservación durante la vigencia del 
contrato, para la buena ejecución de los trabajos descritos y los que implícitamente deriven 
de éstos. 

i.- PETROPERÚ no permitirá el ingreso a sus instalaciones del personal del EL 
CONTRATISTA que no cuente con el debido equipo de seguridad completo (incluyendo los 
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EPP’s para evitar la propagación del COVID-19), los mismos que deben estar en buen estado 
de conservación.  

ii.- Todos los uniformes que serán dotados por EL CONTRATISTA deberán ser, camisa 
manga larga y pantalón y/o overol del color distintivo de EL CONTRATISTA, con sus 
respectivas cintas reflectivas y con el logo de la empresa a la cual representa. 

iii.- EL CONTRATISTA deberá mantener el área de trabajo un inventario mínimo de equipos 
de protección personal con el objetivo de garantizar la continuidad de su dotación durante la 
ejecución del servicio. 

• EL CONTRATISTA en su propuesta económica debe considerar la Movilización y 
Desmovilización de su personal, equipos y herramientas, repuestos y consumibles desde el 
origen hasta el lugar de ejecución de los trabajos.  

i.-  EL CONTRATISTA será responsable de cumplir con las medidas de transporte de personal 
establecidas con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19, las mismas que se 
encuentran especificadas en el numeral 6.2.1 del Procedimiento PROA1-350 Medidas de 
Seguridad y Salud Ocupacional para Retorno a Labores luego de Levantado el Aislamiento 
Social Obligatorio por COVID-19 de PETROPERÚ y en el punto VI.2.3 del Protocolo Sanitario 
para la Implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en las 
Actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad 
aprobado mediante R.M. N° 128-2020-MINEM/DM y modificatorias. 

• EL CONTRATISTA deberá en todo momento vigilar que los trabajos que efectúen otros 
CONTRATISTAS no interfieran con los suyos, en caso ello ocurra pondrá en conocimiento al 
Administrador del Servicio. PETROPERÚ no aceptará ningún reclamo por este concepto, si 
el hecho no ha sido puesto en su conocimiento por escrito en el Cuaderno de Servicio, 
oportunamente. 

• El CONTRATISTA deberá contar con su Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del 
COVID-19 elaborado de acuerdo con los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 aprobado mediante resolución R.M. N° 
972-2020-MINSA. Plan que debe estar aprobado por la entidad correspondiente de acuerdo 
con el sector al que pertenece la empresa CONTRATISTA y que debe estar registrado en el 
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID). 
Para lo cual deberá cumplir con: 

• Circular GASO-218-2020 Medidas de Prevención ante La Emergencia coronavirus COVlD19  

• Circular GASO-228-2020 "Medidas de seguridad para el uso de Alcohol en gel 

• Lineamiento LINA 1-069 “prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus (COVID- 19) en las 
Instalaciones de PETROPERU"  

• Memorando GASCE284-2020 "Implementación e Inspección de Controles de Bioseguridad 
en Comedores y Servicio de Transporte Personal  

• Procedimiento PROA 1-350 "Medidas y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores luego 
del Levantamiento del Aislamiento Social Obligatorio por COVD-19"  

La no presentación de evidencia del registro del mencionado plan en la plataforma 
SICOVID o la presentación del plan sin aprobación por parte del sector al que 
pertenece, representa el incumplimiento de la normativa emitida por el Gobierno ante 
el contexto del coronavirus (COVID-19), por lo cual será causal de resolución del 
contrato. 

• EL CONTRATISTA debe brindar las facilidades de acceso al Supervisor de PETROPERÚ o 
al que lo represente, así como al personal especializado que lo acompañe, con la finalidad de 
constatar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le correspondan. La participación de 
PETROPERÚ en la supervisión y/o administración del Servicio no libera de responsabilidad 
a EL CONTRATISTA respecto a la correcta ejecución del Servicio. 

• EL CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de 
accidente o enfermedades imprevistas. La asistencia, rescate y evacuación en caso de 
accidentes estará a cargo de EL CONTRATISTA, para lo cual tomará las acciones preventivas 
correspondientes en el frente de trabajo. En caso de evacuación de personal, EL 
CONTRATISTA comunicará al supervisor de PETROPERÚ o quien lo represente para 
confirmar la disponibilidad de ambulancia o Helicóptero, luego del cual se procederá al 
traslado a la Estación 5 o traslado a un Centro Especializado de Salud más cercano a la zona 
de trabajo.  
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• EL CONTRATISTA, deberá cumplir con el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN, así como de mantener en forma confidencial la información entregada por 
PETROPERÚ. 

 En caso EL CONTRATISTA origine un derrame como producto de sus actividades, este 
deberá hacerse cargo de la contención, recuperación, limpieza y remediación del área 
afectada. 

Antes de iniciar el servicio (entrega del terreno), EL CONTRATISTA, presentará a la 
supervisión de PETROPERÚ el Certificado Médico (EMO) de cada personal de EL 
CONTRATISTA donde se acredite el estado de buena salud. Este requisito es indispensable 
antes de iniciar el servicio. Sin ser limitativos los exámenes médicos mínimos practicados a 
su personal deben incluir aquellos que determinen incapacidad para efectuar esfuerzos físicos 
durante el desarrollo del servicio, así como dolencias pre-existentes que puedan poner en 
riesgo la salud de su personal (Hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, algún 
trastorno convulsivo, enfermedad renal crónica. riñón no funciona correctamente – 
enfermedad asmática no controlada, etc.).  
Además, debe presentar una relación del personal que realizará el servicio con sus 
respectivas Declaración jurada de no tener antecedentes penales ni judiciales (Apéndice N° 
5), así como los números de los teléfonos satelitales y/o la frecuencia de las radios Motorola 
que se utilizarán en el presente servicio.  
Si durante la ejecución del servicio, alguno de los trabajadores de EL CONTRATISTA no 
demuestra capacidad de ejecutar satisfactoriamente los trabajos, o comete faltas contra las 
normas técnicas y/o seguridad, reglamento de contratación y/o la moral y buenas costumbres, 
PETROPERÚ solicitará su reemplazo, ante lo cual EL CONTRATISTA deberá asignar su 
relevo en un plazo no mayor a diez (10) días calendario. El reemplazante debe cumplir con el 
perfil requerido y debe tener una experiencia igual o superior al reemplazado, el Administrador 
del Servicio, será quién evalúe y autorice el cambio del personal.  
Todo el personal provisto por EL CONTRATISTA no debe presentar ninguno de los factores 
de riesgo individual asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas a COVID-19 
(Edad: Mayor a 65 años y Presencia de Comorbilidades) y debe mantenerse así, desde el 
inicio hasta el término del contrato. En caso, EL CONTRATISTA opte por el reemplazo de 
alguno de sus trabajadores, éste deberá asignar su relevo en un plazo no mayor a diez (10) 
días calendario. El reemplazante debe cumplir con el perfil requerido y debe tener una 
experiencia igual o superior al reemplazado, el Administrador del Servicio, será quién evalúe 
y autorice el cambio del personal.  
Nota: Los factores de riesgo se encuentran especificados en el numeral 6.1.10 del Documento 
Técnico “Lineamientos para Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores 
con Riesgo de Exposición a COVID-19” aprobado mediante resolución R.M. N° 239-2020-
MINSA y modificado mediante R.M. N° 265-2020-MINSA y R.M. N° 283-2020-MINSA.  
EL CONTRATISTA deberá establecer un régimen de trabajo para todo su personal. El mismo 
que debe incluir: Tiempo de Cuarentena de acuerdo con su Plan para la Vigilancia, Prevención 
y Control del COVID-19 debidamente aprobado previo a su reinicio de labores, Tiempo para 
Relevo del Personal considerando los días de viaje de ingreso y salida, Tiempo de Trabajo 
Efectivo dentro de las Instalaciones de PETROPERÚ y Tiempo de Descanso. Régimen que 
podrá variar de acuerdo con la necesidad del servicio de manera que se garantice el adecuado 
desempeño del personal para cumplir con el alcance del servicio dentro del plazo de ejecución 
establecido en el numeral 4 de las presentes Condiciones Técnicas. Sin embargo, con la 
finalidad de evitar la alta frecuencia de movilización / desmovilización, EL CONTRATISTA 
podrá establecer un Tiempo de Trabajo Efectivo, respetando todas las medidas aplicables 
según la normativa emitida por el Gobierno en el contexto del COVID-19. 

18.1. Personal Profesional 

a) El servicio será ejecutado con 03 frentes de trabajo como mínimo, considerando que las 
zonas de trabajo cuenten con la licencia social respectiva para realizar las reparaciones; 
caso contrario, el ingreso de los frentes de trabajo será paulatinamente, conforme se 
otorguen las licencias sociales para cada sector donde se realizarán las intervenciones. 

b) 03 Ingenieros Residentes como mínimo (01 para cada frente de trabajo), teniendo en 
cuenta lo indicado en el literal a) precedente. 

c) 03 Ingenieros de Seguridad como mínimo (01 para cada frente de trabajo), teniendo en 
cuenta lo indicado en el literal a) precedente.  
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d) 03 Ingenieros de Calidad: como mínimo (01 para cada frente de trabajo), teniendo en 
cuenta lo indicado en el literal a) precedente. 

e) 01 Relacionista Comunitario como mínimo para la gestión de ingreso a las zonas de 
trabajo ante las comunidades nativas. 

 
Antes de iniciar el servicio y conforme a lo indicado en el numeral 22, EL 
CONTRATISTA presentará al Administrador del servicio de PETROPERÚ, las 
constancias y/o certificados vigentes (Curriculum Vitae documentado) que acrediten 
la formación académica y experiencia del personal profesional de EL CONTRATISTA.  

18.2. Cumplimiento de obligaciones de EL CONTRATISTA con su Personal 

EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que le 
corresponde a su personal, quienes no tienen ninguna relación laboral con PETROPERU y 
que para todos los efectos contractuales depende exclusivamente de EL CONTRATISTA. 

Para fin de contratación de personal directo de obra, se deberá emplear el régimen laboral 
correspondiente, es decir, el de construcción civil. 

Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el trabajador conozca 
y cumpla con los reglamentos, instrucciones y avisos relacionados con la prevención de 
accidentes. 

Si durante la ejecución del trabajo, alguno de los trabajadores no demostrara capacidad 
para ejecutarlos satisfactoriamente o comete falta, ya sea de las Normas, Reglamento o a 
las Buenas Costumbres, PETROPERU comunicará a EL CONTRATISTA para que 
determine su reemplazo en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles. 

Así mismo, en caso que el trabajador o persona contratada por EL CONTRATISTA para la 
prestación del Servicio, inicie un procedimiento administrativo, reclamo o demanda de 
cualquier naturaleza en contra de PETROPERU, EL CONTRATISTA se compromete a 
tomar las medidas correspondientes con la finalidad de liberar a PETROPERU de los efectos 
de dichas acciones y es responsable por cualquier situación adversa a PETROPERU, 
incluyendo los gastos y costas en que incurra por este motivo, comprometiéndose EL 
CONTRATISTA en todo caso a resarcir el perjuicio a satisfacción de PETROPERU y a 
restituirle cualquier suma abonada como consecuencia de tales procesos o reclamos. 

18.3. Protección del Personal en Servicio 

• El CONTRATISTA, está obligado a cumplir con el “Manual Corporativo de Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental para Contratistas”. 

• Dentro de la política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Operaciones 
Departamento Oleoducto, se considera como factor primordial la seguridad de los 
trabajadores. Es por ello que en la zona de operaciones se contará con el Equipo de 
Protección Personal adecuado para evitar lesiones o enfermedades serias que puedan 
resultar del contacto con los peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, 
mecánicos u otros. Estos aspectos están descritos en las normas de Seguridad y Medio 
Ambiente de la Gerencia Dpto. Oleoducto. 

• Es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar que el personal a su cargo 
cuente con la atención médica necesaria, en función del área geográfica en que se 
desenvuelven los trabajos. 

Asimismo, EL CONTRATISTA asumirá los gastos de equipos de protección de su 
personal y gastos hospitalarios e indemnización, si fuera el caso, por accidentes de 
trabajo. 

• Los equipos y materiales para utilizarse en el presente servicio deberán contar con su 
respectivo Certificado de calibración vigente por un Organismo reconocido. De ser 
necesario PETROPERU solicitará la presentación de la constancia de certificación de 
todos los materiales y equipos con sus calibraciones. 

• EL CONTRATISTA, para la movilización de su personal deberá contar con unidades 
propias o alquiladas, en número suficiente, que cumplan con los requisitos de seguridad 
establecidos en la normatividad nacional y considerando lo dispuesto en su plan Covid-
19 aprobado.  
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• EL CONTRATISTA, para la movilización fluvial de su personal deberá contar con 
unidades propias o alquiladas, en número suficiente, que cumplan con los requisitos de 
seguridad establecidos en la normatividad nacional y considerando lo dispuesto en su 
plan Covid-19 aprobado. 

• La antigüedad de las unidades móviles utilizadas por EL CONTRATISTA no deberá ser 
mayor a 5 años y estar en perfectas condiciones de uso. Esto mismo rige para la 
maquinaria pesada que utilicen, en este caso no deberán ser más de 10 años de 
antigüedad y deben estar en buenas condiciones. 

• El CONTRATISTA debe disponer de un botiquín de primeros auxilios con las medicinas 
básicas y un mínimo de tres (03) unidades de suero antiofídico debidamente 
almacenados y conservados para su transporte, por cada frente de trabajo. 

• El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos 
de accidente o enfermedades imprevistas. 

• El CONTRATISTA debe gestionar ante el Supervisor responsable siempre los “Permisos 
de Trabajo” y los ATS respectivos, antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad 
diferente que se ejecute, es responsabilidad del CONTRATISTA aplicar este requisito en 
coordinación con la Supervisión de Campo. 

• La ocurrencia de cualquier accidente o incidente obligatoriamente debe ser comunicado 
al Supervisor o encargado de Seguridad de PETROPERÚ. 

• El CONTRATISTA deberá contar con extintores en cada ambiente (almacenes, 
campamento, derecho de vía, etc.) que tenga contemplado para la ejecución del servicio. 
El CONTRATISTA es responsable de velar por la seguridad del personal y equipos que 
estén a su cargo. 

18.4. Proveer materiales, insumos, herramientas y equipos. 

EL CONTRATISTA deberá proporcionar todos los equipos, herramientas, materiales e 
insumos necesarios para la ejecución del servicio. 

Reviste especial importancia la planificación de la adquisición del material para la confección 
de las camisas necesarias para el servicio, las cuales deberán tener las características 
siguientes: API 5L-X52-PSL2 y deben ser del mismo espesor de la tubería, como mínimo o 
camisa con material ASTM 572 Grado 50 o superior, previa conformidad de PETROPERU, 
las mismas que deberán ser de un espesor mayor de la tubería a reforzar, sustentado con 
la memoria de cálculo aprobado por PETROPERU. Adjuntar el Dossier de calidad y el 
Procedimiento de rolado para fabricar RMB de diámetro de 16”, tipo A y tipo B. 
 

18.5. Otras Obligaciones de EL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, 
de acuerdo con lo establecido en el contrato. 
EL CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, 
responderá por todos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a 
PETROPERÚ. 
EL CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los 
bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de cinco (5) años contado a partir de la 
conformidad otorgada por PETROPERÚ, para lo cual, al finalizar el servicio, EL 
CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERU una Carta Notarial garantizando la calidad 
del servicio efectuado por un periodo no menor de 05 años. 
▪ Cuando como consecuencia del retraso en la finalización de un servicio por causas 

imputables al CONTRATISTA, resulte necesario extender los servicios de la supervisión 
contratada, EL CONTRATISTA asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios 
indicados, o de los sobrecostos que resultasen de trabajos nocturnos o de mayor 
cantidad de personal de la supervisión, serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago 
final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la 
ejecución de las garantías de fiel cumplimiento, de haberse presentado. 

▪ Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito 
de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  

▪ Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes que 
certifiquen el pago de la prima de seguro, antes de iniciar los trabajos.  
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▪ En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan 
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL CONTRATISTA 
asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a 
PETROPERÚ S.A. y a su personal. 

▪ En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por EL CONTRATISTA. 
PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados.  

▪ Es responsabilidad de EL CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las 
señaladas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas 
necesarias y adicionales no libera de responsabilidad a EL CONTRATISTA por los daños 
ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre 
que le sean imputables. 

▪ EL CONTRATISTA tiene la obligación de gestionar la “Autorización de Ingreso” 
correspondiente de su personal a las instalaciones del ONP, con mínimo cinco (05) días 
hábiles de anticipación a la fecha de ingreso, mediante carta simple dirigida a la Jefatura 
Mantenimiento Tubería y adjuntando los documentos indicados a continuación: 

Para gestión de AUTORIZACIÓN DE INGRESO TEMPORAL 

Por menos de 30 días y que se expide por única vez (no renovable) se requiere: 

✓ Antecedentes Policiales. 

✓ Copia simple del DNI. 

✓ Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo (Salud/Pensiones). 

✓ Certificados de vacunas: hepatitis B, antitetánica, Antiamarílica e Influenza. 

✓ Declaración Jurada de Salud según Formato del Adjunto 1. 

✓ Examen Médico Ocupacional según Formato del Adjunto 2. 

✓ Declaración jurada de salud por COVID–19 para CONTRATISTAS del Adjunto 3. 

✓ Prueba Rápida descarte Covid-19 

✓ En caso tener alta médica se solicitará adicionalmente prueba molecular o PCR 

Para gestión de FOTOCHECK TEMPORAL  

Requerido en el caso que los trabajos a ejecutar duren más de 30 días, se requiere: 

✓ Antecedentes Policiales. 

✓ Copia simple del DNI. 

✓ Seguro Complementarios de Trabajo de Alto riesgo (Salud/Pensiones). 

✓ Certificados de vacunas: hepatitis B, antitetánica, Antiamarílica e Influenza. 

✓ Declaración Jurada de Salud según Formato del Adjunto 1. 

✓ Examen Médico Ocupacional según Formato del Adjunto 2. 

✓ Declaración jurada de salud por COVID–19 para CONTRATISTAS del Adjunto 3. 

✓ Foto y pago de Fotocheck en el FOTO ESTUDIO indicado por PETROPERU. 

✓ Prueba Rápida descarte Covid-19. 

✓ En caso tener alta médica se solicitará adicionalmente prueba molecular o PCR 

▪ EL CONTRATISTA tiene la obligación de gestionar la “Autorización de Ingreso” de 
vehículos. Los requisitos para ingreso de vehículos y sus respectivos conductores son: 

Conductor: 

✓ Brevete de la categoría correspondiente (según el caso) 

✓ Certificado de Operador (según el caso) 

✓ DNI 

✓ SCTR Salud y Pensión 

Vehículo: en buenas condiciones (llantas, extintor, etc.) 

✓ Certificado de Inspección Técnica vehicular 

✓ Tarjeta de identificación vehicular 

✓ Certificado de Habilitación Vehicular 

✓ Certificación Técnica complementaria para el servicio de transporte publico de 
mercancías generales o especiales no consideradas como materiales o residuos 
peligrosos 

✓ Póliza de automóviles 
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✓ SOAT 

▪ EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo estipulado en el D.S. N° 043-2007 EM 
referente a la cantidad y competencia del personal para cumplir con el reglamento. 

▪ En cumplimiento del D.S. N° 043-2007 EM, “Reglamento de Seguridad para las 
Actividades de Hidrocarburos” y cumplir adecuadamente con los programas y 
actividades de seguridad exigidos por el citado reglamento, cada equipo de trabajo y 
locación deben contar mínimamente con lo siguiente: 

 
 

Así mismo el profesional de Seguridad y Ambiente debe cumplir con el siguiente perfil: 

Se consideran zonas remotas, aquellos lugares de difícil acceso, zonas montañosas, 
localidades lejanas, inaccesibles y que el centro asistencial médico más cercano, se 
encuentre a más de 30 minutos por transporte terrestre, marítimo o fluvial.  

 

a. Formación 
- Ingeniero: Profesional colegiado y habilitado como Ingeniero Industrial, Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Mecánico, Ingeniero Mecánico-Eléctrico, Ingeniero Químico, 
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial. 

- Técnico: Titulado en prevención de la seguridad y salud en el trabajo, técnicos con 
formación en carreras de procesos químicos y metalúrgicos, operaciones mineras, 
electrónica y automatización industrial. 
 

b. Experiencia (técnicos) 
- Mínimo tres (03) años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud 
ocupacional y ambiental en la actividad de hidrocarburos, minería o industrias químicas. 
 

c. Conocimiento (ingenieros y técnicos)  
- Ingeniero: Con estudios de especialización en seguridad, higiene industrial y ambiental 
con una duración mínima de 120 horas. 

- Técnicos: A excepción del técnico en prevención de la seguridad y salud en el Trabajo, 
deben evidenciar conocimiento en instituciones reconocidas sobre la Ley 29783, “Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento”, IPERC, trabajos en altura, 
energías peligrosas, espacio confinado, caliente, izaje y grúas. 

 

La acreditación será mediante la presentación del formato del Apéndice N° 9.  
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19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

▪ PETROPERÚ proporcionará los principales procedimientos de trabajo aplicables a las 
actividades del servicio.  

▪ Los refuerzos metálicos Tipo B (RMB) estipulados en la norma ASME B31.4 Acápite 451, que 
se soldarán en la tubería para restituir las condiciones estructurales de la misma, deberán ser 
proporcionadas por EL CONTRATISTA y tener las características indicadas en el numeral 
18.5, de estas condiciones técnicas. 

▪ PETROPERÚ podrá solicitar el reemplazo de cualquier persona propuesta cuando su 
desempeño no permita un desarrollo idóneo del servicio en cuanto a rendimiento. 

▪ En caso de que EL CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones formuladas por 
PETROPERÚ, éste se reserva el derecho a tomar las acciones correspondientes de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ S.A. 

▪ PETROPERÚ tendrá acceso a la zona de trabajo con la finalidad de constatar el fiel 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y los trabajos ejecutados. La participación de 
PETROPERÚ en la supervisión del Servicio no libera de responsabilidad a EL CONTRATISTA 
respecto a la correcta ejecución del Servicio. 

▪ De ser necesario y siempre que PETROPERÚ lo considere pertinente, PETROPERÚ apoyará 
con movilización aérea para traslado de maquinaria y equipo a un punto estratégico para la 
intervención de las progresivas. 

▪ De acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias 
para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable 
para la seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e 
incluso, si fuera necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se 
desarrollan las labores. No se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya 
reducido o controlado”. En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener 
trabajos, denominada “STOP WORK”, mediante circular GGRL-0687-2020, cuya aplicación se 
ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en controlar el peligro que constituye 
un riesgo al personal; esta búsqueda del respectivo control se lleva a cabo en el proceso de 
intervención mediante el uso de la Tarjeta PETROPERÚ T-Cuida o similares, relacionados con 
el enfoque de Seguridad Basada en el Comportamiento, en cuyo sentido todo trabajador no 
solo tiene el derecho sino la obligación de detener el trabajo si las condiciones no son seguras 
para quien lo ejecuta o para los trabajadores que se encuentran cerca; la no aplicación del 
“STOP WORK” o el hostigamiento para no aplicarlo será considerado como Falta. 

20. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT) 

El Contrato podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del Reglamento 

de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ. 

• Por mutuo disenso 

• Por terminación anticipada 

• Por caso fortuito o fuerza mayor 

Además, PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando: 

• El CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 
cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o 

• El CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en 
las Bases; o 

• Se verifique la presentación de información falsa o inexacta durante la ejecución 
contractual; o 

• Sin expresión de causa. 
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21. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

• EL CONTRATISTA se ceñirá estrictamente al Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M. SEGU-CO-PR), al Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) y a las Reglas de Seguridad que reciba durante la 
realización de los trabajos, siendo EL CONTRATISTA el único responsable de la integridad física 
de su personal y de las instalaciones de PETROPERÚ que puedan ser afectadas por causas 
imputables a EL CONTRATISTA durante la ejecución del servicio. 

• EL CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal con lo estipulado en el 
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS 
(M.SEGU-CO-PR) y en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST). Sin 
embargo, esto no libera a EL CONTRATISTA de la obligación de adoptar las medidas de 
seguridad específicas que requiera el servicio. 

• EL CONTRATISTA presentará al ingreso a las instalaciones de PETROPERÚ, un inventario 
detallado de los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución del Servicio. 

• Es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA cuidar que el personal a su cargo cuente 
con la atención médica necesaria, en función del área geográfica en que se desarrollen los 
trabajos. 

• De otro lado, se le reitera a EL CONTRATISTA que está terminantemente PROHIBIDO la 
inclusión de personal que a la fecha de inicio de los trabajos NO haya cumplido dieciocho (18) 
años de edad, de acuerdo con la Ley Nº 27337 Código de niños adolescentes, y Decreto Supremo  
Nº 003-2010 MINDES, convenio Nº 182 de la OIT. 

• EL CONTRATISTA deberá acondicionar los ambientes requeridos para el almacenamiento 
temporal de los residuos en los puntos de trabajo, debiendo cuidar que dichas facilidades sean 
habilitadas dentro de la Zona de Reserva del ONP (75 m de cada lado al ducto) y se encuentren 
correctamente señalizadas. El almacenamiento y la disposición final de los residuos estará a 
cargo de EL CONTRATISTA, el cual deberá cumplir con la normativa vigente. 

• EL CONTRATISTA es responsable de la segregación y disposición final de todos los residuos 
sólidos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del desarrollo de 
sus actividades, debiendo para ello cumplir con lo establecido en la normativa vigente, así como 
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para CONTRATISTAS (M. 
SEGU-CO-PR) y el Procedimiento PROA1-060 “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos”. 
 

• EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo indicado en el D.S. 27314 sobre Residuos Sólidos, ello 
contribuirá a los objetivos y metas de la Empresa en reducir el 8% de generación de residuos 
sólidos Municipales. 

• EL CONTRATISTA está en la obligación de contar con un Plan de Prevención y Protección 
contra el Coronavirus (COVID-19), e incluirá todas las medidas a adoptar para contrarrestar la 
propagación del referido virus, siendo requisito mínimo las disposiciones vigentes de seguridad 
y salud recogidas en la normativa legal y siguientes documentos de PETROPERÚ:  

- Procedimiento PROA1-350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a 
Labores luego del Levantamiento del Aislamiento Social Obligatorio por Coronavirus COVID-
19”. 

- Circular GASO-2018-2020 “Medidas de Prevención ante la Emergencia por Coronavirus 
COVID-19”. 

• Todo trabajador de EL CONTRATISTA que realice o sea cómplice de los eventos mencionados 
en este numeral será suspendido de manera indeterminada de ingresar a las instalaciones de 
PETROPERÚ a nivel nacional, debiendo EL CONTRATISTA asignar su relevo en un plazo no 
mayor a diez (10) días calendario. El reemplazante debe cumplir con el perfil requerido y debe 
tener una experiencia igual o superior al reemplazado, el Administrador del Servicio, será quién 
evalúe y autorice el cambio del personal. Los eventos son los siguientes: 

- Intentar o cometer actos de sustracción de bienes o sustancias de propiedad de 
PETROPERÚ. 

- Presentarse a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas. 
- Incumplir las medidas y procedimientos de bioseguridad establecidos por PETROPERÚ para 

evitar la infección y propagación del Coronavirus (COVID-19). 
- Sufrir u ocasionar accidentes por actos negligentes, o 
- Falsificar documentación relacionada a la seguridad, salud o ambiente. 

Nota: En el caso de otro tipo de infracciones, la suspensión y su alcance se aplicará de 
acuerdo con lo recomendado por la Jefatura Ambiente y Salud Ocupacional (QHSSE).  
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• En el supuesto que, durante el desarrollo de sus actividades, EL CONTRATISTA encuentre un 
sitio contaminado, este deberá comunicar inmediatamente al administrador del contrato por parte 
de PETROPERÚ, debiendo generar para ello un reporte de los hallazgos identificados. Luego de 
la notificación y aprobación por parte de PETROPERÚ, EL CONTRATISTA deberá proceder con 
la ejecución de sus actividades, retirando únicamente el material que sea estrictamente necesario 
para el adecuado desarrollo del servicio, debiendo acopiar dicho material en el almacén temporal 
de residuos para su posterior traslado a la Estación 5 del ONP, punto desde el cual PETROPERÚ 
asumirá la disposición final de dichos residuos, así como las gestiones posteriores que se 
deriven. 

• Todo trabajador de EL CONTRATISTA que realice o sea cómplice de los eventos adjuntos en 
este numeral será suspendido de manera indeterminada de ingresar a las instalaciones de 
PETROPERÚ a nivel nacional, debiendo EL CONTRATISTA asignar su relevo en un plazo no 
mayor a cinco (05) días calendario. El reemplazante debe cumplir con el perfil requerido y debe 
tener una experiencia igual o superior al reemplazado, el Administrador del Servicio, será quién 
evalúe y autorice el cambio del personal. Los eventos son los siguientes: 

➢ Intentar o cometer actos de sustracción de bienes o sustancias de propiedad de 
PETROPERÚ. 

➢ Presentarse a laborar bajo la influencia del alcohol o las drogas. 

➢ Incumplir las medidas y procedimientos de bioseguridad establecidos por PETROPERÚ 
para evitar la infección y propagación del Coronavirus (COVID-19). 

➢ Sufrir u ocasionar accidentes por actos negligentes, o 

➢ Falsificar documentación relacionada a la seguridad, salud o ambiente 

Nota: En el caso de otro tipo de infracciones, la suspensión y su alcance se aplicará de acuerdo 

con lo recomendado por la Jefatura Ambiente y Salud Ocupacional (JASO). 

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

▪ Reunión de coordinación entre EL CONTRATISTA y Administrador del servicio. 

▪ Cronograma de ejecución y curva de avance del servicio. 

▪ Presentar cronograma “3 week look ahead” 

▪ Cuaderno de servicio. 

▪ Colegiatura y habilidad por el CIP, de los ingenieros propuestos para el servicio. 

▪ Certificación de los soldadores (WPQ). 

▪ Procedimiento Certificado de Soldadura (PQR / WPS), el cual debe considerar las siguientes 
combinaciones: PSL1-PSL2, PSL1- ASTM 572 Grado 50 o superior. 

▪ Documentos que acrediten la experiencia del personal profesional (Ingenieros). 

▪ Análisis de precios Unitarios de cada partida y el Análisis de Gastos Generales. 

▪ EL CONTRATISTA debe proporcionar el “Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y 
Cobertura de Salud” - para todo su personal - contemplado en el Manual de Salud para 
Contratistas. 

▪ Asimismo, el personal de EL CONTRATISTA antes de ingresar a la zona de trabajo debe 
haberse aplicado las vacunas: Anti Hepatitis B, Anti Tetánica, Anti Amarílica e Influenza, 
requisitos indispensables para la emisión del PASE MEDICO extendido por Servicios Médicos. 

▪ Plan aprobado de vigilancia, prevención y control del COVID 19. 

23. ENTREGABLES 

▪ Reporte diario del avance de las actividades del servicio. 

▪ Informe Final, contemplado como una actividad en la estructura de costos. 

▪ Dossier de Calidad de Fabricación de Refuerzos Metálicos RMB. 

▪ Dossier de Calidad, por cada progresiva (Ver detalle en Apéndice N° 4). 

▪ Dossier de Salud y Seguridad Ambiental-HSE (Health, Safety and Environment). 

24. APÉNDICES 

• Apéndice 1: Alcance detallado de los trabajos a realizar. 

• Apéndice 2: Formato de Propuesta Económica Detallado.  
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• Apéndice 3:  Formato para acreditar la experiencia del postor 

• Apéndice 4:  Dossier de Calidad. 

• Apéndice 5:  Accesos fluviales para ingresar diferentes sectores del ORN 

• Apéndice 6:   Listado de Procedimientos y Estándares. 

• Apéndice 7:   Resumen de metrados de las progresivas a intervenir. 

• Apéndice 8:   Procedimiento código PETROPERÚ PA1-GCGS-002. 

• Apéndice 9:  Experiencia del Personal 

Adjunto 1:  Formato Declaración Jurada de Salud 

Adjunto 2: Formato Examen médico Ocupacional 

Adjunto 3:  Declaración Jurada de Salud Por COVID-19 para Contratistas 

Adjunto 4:  Lineamientos de Gestión Social para Contratistas – PETROPERU. 
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APÉNDICE N° 1 

ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

(DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS) 

1. PRELIMINARES 

1.1. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 

El costo de esta partida incluye la movilización y desmovilización de equipos, herramientas, 
materiales y personal, desde la ciudad que corresponde a la razón social de la empresa hasta 
la ciudad de San Lorenzo y/o Saramiriza y viceversa. 

Unidad de la partida: GLB. 

1.2. MOVILIZACIÓN INTERNA 

Esta partida considera la movilización interna desde las localidades base principales hacia las 

diferentes progresivas a través de botes, deslizadores y/o peque peques, además el personal 

de campo deberá trasladarse caminando en el derecho de vía hasta llegar a las progresivas 

indicadas en el Cuadro N° 1, objeto del servicio; el Apéndice N° 5 se pueden observar los 

accesos fluviales para ingresar a los diferentes sectores del Oleoducto Ramal Norte. 

1.3. CAMPAMENTO 

Considera las instalaciones que deberá habilitar EL CONTRATISTA en el lugar de los trabajos 
(incluye desbroce del área a utilizar como campamento y la desinstalación al final de su uso), 
su ubicación deberá estar dentro de la Zona de Reserva del Oleoducto Ramal Norte y contar 
con todas las facilidades exigidas por la legislación vigente, considerando el número de 
trabajadores que participarán durante el servicio. EL CONTRATISTA de acuerdo con sus 
necesidades podrá tener como base la ciudad de San Lorenzo y/o Saramiriza, para las 
facilidades de la logística y otros.  

Además, deberá considerar la atención por frente de trabajo del personal de 
PETROPERÚ (02), personal de Inspección (04) y Supervisión (02) desde la llegada del 
personal al puerto de Saramiriza (incluido el personal de relevo), de acuerdo con las 
necesidades del servicio. La partida también incluye la desactivación de los campamentos. 
El CONTRATISTA podrá contar con campamento en el mismo lugar donde se realizan los 
trabajos, de acuerdo con sus facilidades, en caso de proporcionar carpa ésta debe ser personal 
y como mínimo la colchoneta resistente no menor a 4” de espesor, incluyendo juego de 
sabanas. Estas deben ser marcadas con el nombre de cada colaborar y no deben ser 
intercambiables, a todo personal que ingresa por primera vez se debe proporcionar carpa, 
colchoneta y juego de sabanas Nuevos.  

Durante los trabajos de desbroce para campamentos y cortes de árboles del derecho de vía, 
se debe tener el mayor cuidado evitando que los árboles caigan sobre la tubería generando 
abolladuras. En el caso que el Contratista genere daños innecesarios por malas prácticas, será 
penalizado con 4 UIT, por cada daño, además EL CONTRATISTA asumirá los costos de 
reparación de cada daño generado. 

La cantidad de campamentos está relacionado a la cantidad de anomalías y a la proximidad de 
estas. Asimismo, El Contratista deberá dejar el área limpia y sin restos de ninguna clase, la 
madera deberá ser retirada fuera de los accesos y ubicada alejada de estos, pero dentro de la 
zona de reserva.  

Esta partida se valorizará proporcionalmente a las progresivas y metrados realmente 
ejecutados y no podrá superar el 100% de la partida. 

Unidad de la partida: GLB.  

1.4. ALIMENTACIÓN Y AGUA  

Contempla la alimentación del personal que participa en el lugar y durante la ejecución del 
servicio, considera tres raciones diarias (desayuno, almuerzo y cena). 

La presente partida incluye también la hidratación del personal, para lo cual EL CONTRATISTA 
deberá considerar las condiciones climáticas existentes en el lugar del servicio, de forma que 
garantice la suficiente distribución de agua y/o bebidas hidrantes a todo su personal, y cualquier 
otro personal que se aloje en los campamentos.  
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Además, deberá considerar la atención por frente de trabajo del personal de 
PETROPERÚ (02), personal de Inspección (04) y Supervisión (02) de acuerdo con las 
necesidades del servicio, desde la llegada del personal a Saramiriza (incluido el personal 
de relevo). 

Esta partida se valorizará proporcionalmente a las progresivas y metrados realmente 
ejecutados y no podrá superar el 100% de la partida. 

Unidad de la partida: GLB. 

2. OBRAS CIVILES 

2.1. ACCESOS 

Considera ejecutar el desbroce para el acceso a las 19 progresivas desde la ribera del río o 
quebrada hasta el lugar de la zona de trabajo de cada una de ellas.  

El ancho como máximo se estima en aprox. 2 m y no deberá ser menor a la necesaria, para el 
libre tránsito de las personas y equipos a transportar. 

Esta partida será valorizada de acuerdo con el metrado realmente ejecutado en campo. 

Unidad de la partida: KM 

2.2. EXCAVACION Y TAPADO MANUAL  

Esta partida contempla la excavación de forma manual, para liberar la tubería del terreno y 
realizar la inspección y reparación de la misma, donde el ancho inferior de la zanja será 2.40 m 
y de la parte inferior de la tubería hasta la base de la zanja será de 0.60 m.; la altura de la 
misma y el talud será según las condiciones del terreno y será definido en campo por la 
Supervisión de PETROPERÚ.  

El tapado deberá ejecutarse después de concluida la reparación, dejando el terreno en las 
mismas condiciones o mejores que las iniciales antes de la excavación. 

El metrado considera solamente el volumen retirado, sin embargo, el costo unitario deberá 
incluir tanto el retiro como la reposición del volumen desplazado. 

Unidad de la partida: M3 

2.3. IZAJE DE TUBERÍA (INST. PÓRTICOS) 

Esta partida contempla la construcción de pórticos con madera de la zona, de acuerdo con el 
procedimiento estándar de Ingeniería SI3-208-11 (el cual será entregado a El Contratista 
cuando inicien las actividades); la madera a utilizar deberá encontrarse dentro del Derecho de 
Vía y será construido por personal especializado, que conozca y tenga experiencia en la 
construcción de pórticos. 

La cantidad de pórticos a construir, en las progresivas que se encuentran sumergidas, 
dependerá de la profundidad y longitud a la que se encuentre la tubería a ser izada, se sabe 
que un pórtico puede soportar 12 m de tubería, sin embargo, la cantidad necesaria se justificará 
en el campo y considerando el estándar de ingeniería de construcción de pórticos. 

Esta partida también considera la liberación de la tubería y el izaje de la misma con tecles de 
10 Ton de capacidad con certificado de calidad y en buenas condiciones, se considera un tecle 
por cada pórtico. Esta actividad debe realizarse con personal especializado, con la finalidad de 
elevar la tubería con curvaturas suaves sin ocasionarle daños estructurales. 

Luego de concluida la reparación y curado del revestimiento, se bajará la tubería en su 
emplazamiento en la misma forma que se realizó el izaje, bajando la tubería suavemente hasta 
dejarla sobre su lecho sin aplicarle daños estructurales; además los pórticos tendrán que ser 
desactivados y la madera retirada del Derecho de Vía a unos 15 m aproximadamente en una 
zona donde no obstaculice el paso de las personas de la zona y dentro de la zona de reserva 
(75 m del eje del ducto). 

Unidad de la partida: UND 
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2.4. OPERACIONES HELITRANSPORTABLES 

Comprende la carga y descarga de carga aérea que podrá realizar El Contratista en quince (15) 

vuelos (incluye entrada y salida), los cuales se realizarán en los helipuertos que habilitará El 

Contratista, a requerimiento de PETROPERÚ. 

En cada helipuerto de cada frente de trabajo (3 frentes) se estima necesario realizar carga y 

descarga aérea de cinco (05) vuelos, considerando que por cada ingreso y/o salida se deberá 

transportar entre 3.5 y 4 toneladas. 

Asimismo, se deberá considerar que la ejecución de esta partida será a requerimiento de 

PETROPERU.  

Esta partida contempla que El Contratista deberá proporcionar los elementos de izaje 

certificados como estrobos, grilletes, chinguras, mallas, parrillas para los vuelos de cargas 

externas y el personal especializado y certificado como riggers, cargo master, load master, etc., 

tanto en la Estación 5 como en la zona de recepción de carga. 

Unidad de la partida: VUELOS 

2.5. HABILITACIÓN DE HELIPUERTO 

Esta partida, comprende la construcción de tres (03) Helipuertos, cuya ubicación será en los 
km 185, km 190 y km 196 del ORN, la ubicación exacta la determinará el Contratista en campo; 
la ubicación deberá ser en una zona firme y seca que permita el aterrizaje normal del 
helicóptero. El helipuerto deberá ser construido de tablones en un área de 10m x 10m, la 
madera utilizada deberá tener un espesor considerable para soportar el peso de las cargas y 
el peso del helicóptero. En la Figura N° 1, se muestra la ubicación y dimensiones del HP (el 
helipuerto debe ser instalado horizontalmente, es decir sin inclinaciones). 

Figura N° 1 

Se considera para área de aproximación del helicóptero, el desbroce al ras de vegetación tupida 
alta en un área de 2025 m2 (45 m x 45 m) que a su vez contenga la plataforma de madera del 
helipuerto como se indica en la Figura N° 1; sin embargo, el eje del área desbrozada para el 
aterrizaje del helicóptero puede ser desplazada hasta 30 m., a un lado del eje de la tubería, 
según las facilidades existentes en el terreno; en cada uno de los helipuertos se construirá una 
plataforma de madera de 10 m x 10 m x 5”. Al final de los trabajos estas instalaciones deben 
ser desactivadas dejando el área limpia y la madera deberá ser retirada de los accesos y 
dispuesta alejada de estos pero dentro de la zona de reserva. 

Asimismo, se deberá considerar que la ejecución de esta partida será a requerimiento de 
PETROPERU.  

Unidad de la partida: UND. 

3. OBRAS MECÁNICAS 

3.1. RETIRO DE RECUBRIMIENTO Y LIMPIEZA MECÁNICA DE LA TUBERÍA 

Esta partida considera el retiro del recubrimiento y la limpieza mecánica de la tubería a 
intervenir para su inspección, por parte del personal de la empresa inspectora, quienes 
determinaran y dimensionaran los daños que presenta el material base de la tubería. 
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Este trabajo se realizará mediante el empleo de amoladoras con escobillas metálicas de copa 

o circular.  

Unidad de la partida: ML 

3.2. SUMINISTRO DE RMB  

Esta partida contempla el suministro de los refuerzos metálicos tipo B (RMB) necesarios para 
todas las reparaciones, este material deberá contar con sus registros y documentos de 
fabricación y pueden ser fabricados de tubería API 5LX Gr. 52 PSL2, donde el espesor mínimo 
sería el de la tubería de cada progresiva a reparar indicado en el cuadro N°1 o de plancha 
rolada de material ASTM A-572 Gr. 50, cuyo espesor debe ser superior al de la tubería en cada 
progresiva o de material compuesto de reparación la cual corresponde a matriz compuesta de 
fibra de Carbono. 

Los requisitos para la fabricación deben ser: 

Tubería 16” Ø API 5LX Gr. 52 PSL2: 

- La tubería debe contener todos los controles de calidad y la trazabilidad de todos los 
procesos desde la fabricación de la plancha, hasta la fabricación de la tubería. 

- El dossier de calidad deberá contener los certificados de la calidad del material de la 
plancha como ensayos de tracción, ensayos químicos y los certificados de libres 
laminaciones de las planchas. 

- El dossier de calidad deberá contener los controles de inspecciones visuales, 
certificados de material, pruebas de ultrasonido, pruebas radiográficas, pruebas 
hidrostáticas, reportes de fabricación de materiales base e inspección de bordes de la 
tubería. 

- Procedimiento de corte de tubería para la fabricación de camisas. 

Plancha ASTM A-572 Gr. 50 

- El dossier de calidad deberá contener los MTR de fabricación de las planchas. 

- El dossier de calidad deberá contener los Ensayo de Tracción y Análisis Químico para 
corroborar la calidad del material base. 

- El dossier de calidad deberá contener el procedimiento de rolado de una entidad 
certificada por ASME y generará sus controles dimensional y planos de construcción 
de acuerdo con la normatividad ASME Sec. VIII Div. 1, con la finalidad de que las RMB 
sean fabricadas con estampa ASME “R”. 

- El dossier de calidad, controles y certificados será visado por Inspector ASME, 
asimismo, debe incluir la elaboración y visado de la memoria de cálculo de espesores 
de RMB por el inspector ASME. 

Material Compuesto 

- Matriz compuesta de fibra de Carbono. 

Las RMBs serán de dimensiones de 1.00 m (7 EA) y 0.5 m (7 EA) con una longitud total 

de 10.5 metros lineales. 

3.3. HABILITACION Y MONTAJE DE RMB 

Esta partida comprende la habilitación, armado y montaje y/o presentación del RMB a instalar 
de acuerdo con lo indicado por el Procedimiento PA4-MAN-026 v.1, el cual será entregado a El 
Contratista, antes de iniciar el servicio. 

La presentación de la RMB sobre la tubería se realizará con tecles de 3.0 tons y se utilizaran 
protectores de anillos metálicos, para evitar que las cadenas de los tecles no tengan contacto 
directo con el RMB y así evitar indicaciones y anomalías en la tubería y el RMB. No se deberá 
golpear el RMB con martillos de acero. 

Cabe mencionar que, en algunas progresivas la tubería presenta arrugas, las mismas que 
serán reforzadas mediante RMB tipo puente, se recomienda al Contratistas revisar los 
procedimientos (antes del inicio del servicio), para este caso el PA4-MAN-025 v.1. 
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Durante el montaje del RMB, cualquier corrección que se tuviera que hacer en el biselado o en 
las dimensiones del esta, deberán ser realizadas desmontando el RMB de la tubería, para 
realizar las correcciones fuera de la misma, a fin de evitar daños en su estructura.  

En el caso que El Contratista genere daños innecesarios por malas prácticas, será penalizado 
con 4 UIT, por cada daño, además EL CONTRATISTA asumirá los costos de reparación de 
cada daño generado, los tipos de daños son: Abolladuras, rasgaduras, cortes, desgastes de 
espesor, etc.  

En cada camisa, el Contratista habilitará dos agujeros roscados a través de los cuales se 
inyectará la resina epóxica, tal como lo exige la norma ASME B31.4. Adicionalmente se 
colocarán separadores de baquelita en cantidad suficiente para permitir una separación de 3.0 
mm entre la cara interna del RMB y la tubería. 

El contratista deberá entregar como registro un plano As Built que indique la ubicación de la 
RMB con respecto a los cordones de juntas circunferenciales, el cual deberá ser firmado por la 
supervisión de campo. 

Previo a la habilitación y montaje de la RMB, se hace la Inspección de la Anomalía 
(Contratista END) y en un plazo máximo de tres (03) días calendario (incluido día de 
inspección) se emitirá la recomendación correspondiente para reparación. 
El Contratista debe brindar apoyo con un G.E portátil para todos los trabajos de 
Inspección por MT. 

Unidad de la partida: ML 

3.4. SOLDEO DE RMB 

Esta partida considera al personal especializado y homologado en trabajos de soldadura, para 
lo cual los soldadores deberán someterse a las pruebas de homologación a cargo de EL 
CONTRATISTA, considerando tipo de material base y RMB, tipo de soldadura, etc., cumpliendo 
la norma API 1104, Apéndice B y el código ASME B31.4. 

EL CONTRATISTA debe tener presente que las RMB a instalar pueden ser de tubería con 
especificación API 5L Grado X52 PSL2 o Plancha Rolada ASTM A-572 Gr. 50 y la tubería 
del oleoducto original es de especificación API 5L Grado X52 PSL1, por lo que debe 
considerar la elaboración de los Procedimientos de Soldadora (WPS), Calificación del 
Procedimiento (PQR) y Calificación de los Soldadores (WPQ). 

EL CONTRATISTA es el responsable para que se cumplan con los procedimientos de 
soldadura y con la calidad que se requiere de acuerdo con las normas en mención, además 
deberán de cumplir con las exigencias del personal de inspección, quienes están capacitados 
para la evaluación de los trabajos y solicitar a los soldadores las correcciones que se requieran 
cuando existan observaciones de no cumplir con las normativas vigentes. 

El metrado de esta partida considera la suma de las longitudes de los cordones 
longitudinales y circunferenciales del RMB instalado, según corresponda. 

Las pruebas de END las realizaran la empresa especializada contratada por PETROPERU. El 
procedimiento de instalación de RMB PA4-MAN-025 incluido en el Apéndice N° 6, será 
entregado por PETROPERU, 

Asimismo, esta partida deberá considerar el corte de pernos que hermetizan el RMB luego de 
la inyección de la resina epóxica, finalmente estos pernos serán soldados a fin de garantizar la 
hermeticidad de la RMB. Se le realizará END a la soldadura después de 24 horas. 

Los ensayos MT para verificar la performance de la soldadura se realizarán 24 horas después 
de terminado el proceso, asimismo es posible realizar ensayos de ultrasonido para verificar la 
el estado de los cordones de soldadura en la raíz, de encontrar anomalías en el proceso de 
soldadura que no cumplan con la normativa vigente, el soldador será vetado y se solicitará 
inmediatamente su reemplazo y los costos de reparación e inspección serán asumidos 
íntegramente por el Contratista. 

Unidad de la partida: metros (M) 

3.5. INYECCION DE RESINA EPÓXICA 

Esta partida corresponde a la inyección de resina epoxi/amina (INTERPOXY PRIMER 300 EM 
Parte A resina epóxica + Parte B catalizador, se inyectará después de realizado el END de la 
soldadura, en el espacio anular entre el RMB y el metal base de la tubería. 
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La inyección de resina es a través de los agujeros roscados practicados sobre el RMB, 
mediante un sistema neumático (compresor de aire) para agilizar el proceso y para garantizar 
la correcta inyección de este material el contratista deberá entregar un reporte firmado por el 
Supervisor con fotografías de fechadas del proceso de aplicación y los registros de los galones 
utilizados. 

Unidad de la partida: GLN 

3.6. APLICACIÓN DE MASILLA 

Esta partida contempla la aplicación de masilla epóxica en las zonas con pérdida de material 
antes de instalar el RMB y en los daños estructurales de menor relevancia (Pit’s) que se 
encuentran adyacentes al RMB y no requiere de RMB’s y se realizará a lo largo de la tubería 
levantada o expuesta. Se aplicará antes de pintar la tubería y será autorizado por la supervisión 
de campo. 

Todos los materiales serán proporcionados por EL CONTRATISTA y deberá regirse por el 
procedimiento SI3-208-04, el cual será entregado a EL CONTRATISTA antes del inicio del 
servicio.  

La masilla deberá ser del tipo poliamida amina y 100% sólidos en volumen, de gran adhesión, 
dureza y resistente a la abrasión, previo a esto se realizará la limpieza mecánica según la 
norma SP-SSPC-3, para eliminar las impurezas de oxidación y otras incrustaciones que puedan 
afectar el performance de la masilla. 

Unidad de la partida: GLN 

3.7. LIMPIEZA MECANICA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE LA TUBERIA 

Esta partida corresponde a limpieza mecánica de la tubería según la norma SP-SSPC 3 y se 
realizará a lo largo de la tubería levantada, adicionando entre 15 y 30 cm por cada lado del 
RMB instalado, previa autorización de la supervisión de PETROPERU. 

Esta partida también contempla lograr el perfil de anclaje de acuerdo con la especificación de 
la pintura a utilizar mediante el uso de ROTOPIN o BLISTER BLASTER, no se descarta el 
arenado, pero EL CONTRATISTA deberá evaluar este tipo de procedimiento de acuerdo a su 
logística, enseguida se procederá a la aplicación de la pintura conforme se indica en el 
procedimiento a considerar: 

SI3-223-03: Descripción de métodos de preparación de superficies. 

SI3-223-25: Selección de métodos de preparación de superficies 

Todos los materiales serán proporcionados por EL CONTRATISTA y deberá regirse por el 
Procedimiento Trabajo SI3-223-40, el cual se entregará al postor ganador. 

Procedimiento de la aplicación de la pintura:  
Posterior a la limpieza mecánica de la tubería el recubrimiento con pintura se realizará de 
acuerdo con uno de los siguientes sistemas de recubrimiento: (elección de El Contratista en 
coordinación con PETROPERU) 

Sistema N° 1 

a) Tubería Enterrada / Tubería bajo agua / Tubería expuesta a la intemperie 
 

1 Capa de HBE-95 / SHAWCOR. 

Espesor Total: entre 25 y 30 mils. 

Sistema N° 2 

b) Tubería Enterrada / Tubería bajo agua / Tubería expuesta a la intemperie 

1 Capa de Protal 7200 / PREMIER COATING 

Espesor Total: entre 25 y 30 mils. 

Sólo se aplica una capa, el tiempo mínimo para prueba con holiday detector será 
de 1 día. 
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Esta actividad se realizará a lo largo de la tubería levantada y previa autorización de la 
supervisión de PETROPERU. La tubería se pintará la longitud necesaria para garantizar la 
buena performance del sistema de protección del recubrimiento. 

Todos los materiales serán proporcionados por EL CONTRATISTA. 

El pintado de la tubería deberá regirse por el Procedimiento de Trabajo PA4-MAN-027, incluido 
en el Apéndice 6. 

Esta partida también contempla los resanes que la supervisión de campo considere necesarios 
para proteger algunas zonas aledañas a la reparación principal que presentan daños relevantes 
en el recubrimiento y las zonas donde se aplicó la masilla epóxica. 

Luego del periodo de curado del sistema de pintura se procederá a realizar la prueba de Holiday 
Detector y adherencia, teniendo que reparar el sistema de pintado de detectarse defectos. 

Asimismo, El Contratista deberá entregar un plano AS Built de ubicación del revestimiento con 
respecto al los cordones de juntas circunferenciales, el mismo que será firmado por el 
Supervisor de campo. 

Unidad de la partida: M2. 

4. OTRAS ACTIVIDADES 

4.1. CONTENCIÓN DE DERRAMES 

En caso suceda, que en alguna progresiva se produzca un derrame, EL CONTRATISTA tendrá 
en el lugar materiales y equipos necesarios y en cantidad suficiente para minimizar la 
contaminación y recuperar el crudo derramado, para esto, se deberá contar con Kits para 
afrontar contingencias en terreno firme, zanja de empuje y canal de flotación. Los materiales 
que conforman cada Kit. son: 

Rollos de paño absorbente (1.0) 

Oclansorb x 131 (05) 

Barreras (salchichas) absorventes (5.0) 

Bolsas de propileno (100.00) 

Bulk Drum de 1000 litros (2.0) 

Geomembrana de 0.75 mm, rollos de 28 m x 7.50 m (1.0) 

Los materiales listados serán entregados a PETROPERU al término del servicio, a excepción 
de aquellos que, por su uso, no sea reutilizable; asimismo, el aprovisionamiento de cada Kit se 
realizará en coordinación con el Administrador del Servicio, ya que él será el encargado de 
determinar si el Kit es necesario para cada progresiva. 

Estos materiales deberán encontrarse lo más cerca a cualquier frente de trabajo, se recomienda 
que estos materiales se encuentren en alguna embarcación en uno de los accesos al ORN o 
en las bases principales del servicio. 

Unidad de la partida: KIT 

4.2. SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

Para la realización de esta actividad, EL CONTRATISTA deberá asegurar una comunicación 
fluida y permanente entre la zona de trabajo y la central que será la Estación 5, para que la 
logística sea la más adecuada y ante alguna emergencia se pueda actuar con inmediatez y 
eficiencia tanto para los frentes de construcción de helipuertos y campamentos. 

Para esto cada frente de trabajo deberá contar con celulares con mensajería voz y data, 
teléfonos satelitales e internet para los fines de EL CONTRATISTA; asimismo se deberá 
proporcionar acceso a internet al personal de supervisión e inspección para el envío de los 
reportes diarios, comunicaciones urgentes y/o coordinaciones con la administración del 
servicio. 

En caso de que el sistema sea defectuoso y no funcione correctamente, no será valorizado 
durante el tiempo de la avería. 

Unidad de la partida: UND 
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4.3. INFORME FINAL 

Se presentará un Informe Final foliado con la información de los trabajos ejecutados en cada 
progresiva, para ello entregará 01 original y una 01 copia física; asimismo, en un HDD (02 TB), 
deberá entregar un consolidado de los informes digitalizados. Entrega final, a los 30 días de 
culminados los trabajos de campo. 

La estructura del contenido será presentada, inicialmente, para ser conciliada, a manera de 
establecer un estándar de presentación para el contenido de la información. 

EL CONTRATISTA presentará los siguientes entregables como parte de su Informe Final:  

1. Informe Técnico. Lo referente a la inspección de soldadura será entregada por la 
Empresa Inspectora contratada por PETROPERU, con la cual se deberá coordinar para 
la entrega de la documentación requerida que se incluirá en el dossier. 

2. Dossier de calidad. En el Apéndice N° 4 se indica la estructura de cada dossier. 

3. Dossier de Salud y Seguridad Ambiental-HSE (Health, Safety and Environment). 

4. Videos (dron) y álbum fotográfico de las progresivas intervenidas. 

Unidad de la partida: Unidad 

 

5. PREVENCIÓN COVID-19 
 

Pruebas, termómetros, mascarillas, alcohol, gel, jabón líquido, etc… 
 
En esta partida se debe cargar todos los gastos de soporte, insumos y equipos que se utilizan 
para el control y prevención del COVID-19, como son soporte médico, Pruebas de Descarte 
Covid-19, Termómetros infrarrojos, lavamanos, mochila pulverizadora, protector facial, 
mascarillas, alcohol, alcohol en gel, jabón líquido, papel toalla, lejía. 
Es obligación del CONTRATISTA cumplir con las disposiciones de su plan COVID y el 
Supervisor de PETROPERU deberá verificar el uso de estos implementos mediante los 
controles implementados. 
El contratista deberá presentar un control de entrega de los materiales de bioseguridad a su 
personal y deberá hacer cumplir al personal el uso debido de estos con la finalidad de evitar los 
contagios durante la ejecución del servicio. 
 

UNIDAD DE MEDIDA: Global (GLB). 
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APÉNDICE N° 2 

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADO 

SERVICIO DE REPARACIÓN DE 03 ANOMALÍAS POR PÉRDIDA DE ESPESOR Y 16 
ANOMALÍAS POR ABOLLADURAS, EN EL ORN 

Item Descripción Unidad Cant. P. Unitario P. Parcial 

1 Preliminares         

1.1 Movilización y desmovilización Glb. 1.00   

1.2 Movilización interna Glb 1.00   

1.3 Campamento Glb. 1.00   

1.4 Alimentación y agua Glb. 1.00   

2 Obras Civiles - Provisionales       

2.1 Accesos m 6,000   

2.2 Excavación y tapado manual m3 90.00   

2.3 Izaje de Tubería (Instalación de pórticos) und. 10.00   

2.4 Operaciones Helitransportables     

2.4.1 Carga y descarga de carga aérea vuelos 15.00   

2.4.2 Desbroce de área para descarga aérea Und. 3.00   

2.5 Habilitación de helipuerto und. 3.00   

3 Obras Mecánicas       

3.1 
Retiro de recubrimiento y limpieza mecánica 
de la tubería 

ml 19.00   

3.2 
Suministro de RMB para tubería de 6.40 mm 
de espesor 

ml 10.50   

3.3 Habilitación y montaje de RMB ml 10.50   

3.4 Soldeo de RMB (cordón de soldadura) ml 97.00   

3.5 Inyección de resina gln. 6.00   

3.6 Aplicación de masilla gln. 2.00   

3.7 
Limpieza mecánica y aplicación de 
recubrimiento de la tubería 

ml 28.50   

4 Otras Actividades       

4.1 Contención de derrames Kit 1.00   

4.2 Sistema de Comunicación und. 3.00   

4.3 Informe Final Glb 1.00   

5 Prevención COVID-19       

 
Pruebas, termómetro, oxímetro, mascarillas, 
protectores faciales, alcohol, jabón líquido, 
alcohol en gel, etc. 

Glb 1   

NOTA: Los costos globales, serán valorizados 
proporcionalmente al consumo de los metrados 
realmente ejecutados y de acuerdo con el 
porcentaje de avance de la ejecución del servicio, 
no podrán ser mayores a la cantidad 
presupuestada. 

Costo Directo (S/)    

Gastos Generales (%)    

Utilidades (%)    

Sub total (S/)   

IGV (%)    

TOTAL (S/)    

 

 

 

 

___________________________________________ 

FIRMA Y NOMBRE DEL  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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APÉNDICE 3 

 
RELACION DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA 

ACTIVIDAD 
 

N° DE 
SERVICIO 

EJECUTADO 
DESCRIPCION 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NUMERO DE 
DOCUMENTO 

TIPO DE 
MONEDA 

MONTO 
INCLUIDO 

IGV 

FECHA DEL 
DOCUMENTO 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 TOTAL, S/  
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APÉNDICE Nº 4 

DOSSIER DE CALIDAD, POR CADA PROGRESIVA 
 

INDICE 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

1. Informe Técnico 

2. Cronograma de ejecución 

3. Formato del estado del terreno 

4. Formato de control de instalación de pórticos y la cantidad instalada 

5. Formato de control de apertura de zanja 

6. Procedimiento de apertura de zanja 

7. Procedimiento de fabricación de camisas para el caso de tubería API y dossier de calidad de 
la tubería. Para el caso de plancha ASTM A572, presentara el dossier de calidad completo y 
el certificado de estampa ASME “R”  

8. Procedimiento de instalación de camisas y plano de ubicación As Built 

9. Procedimiento específico de soldadura 

10. Registro de calificación de soldadores 

11. Formato de control de instalación de camisas 

12. Formato de control dimensional de camisas 

13. Protocolo de control de parámetros de soldadura 

14. Formato de control de inyección de resina 

15. Formato de control de aplicación de recubrimiento (firmado por NACE II) y plano de 
ubicación As Built 

16. Formato de control de revestimiento y recubrimiento (firmado por NACE II)  

17. Procedimiento de inspección visual 

18. Procedimiento de almacenaje de electrodos 

19. Certificado de calidad de electrodos 

20. Certificado de calidad de recubrimientos 

21. Procedimiento de tapado de zanja 

22. Acta de conformidad de restitución de terreno 

23. Certificado de calidad de las camisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

1) EL CONTRATISTA será responsable de la consolidación del dossier de cada progresiva, para lo cual la Supervisión de 
PETROPERU alcanzará El Informe de Inspección y/o Informe de Reparación que elaborará la empresa Inspectora. 

2) El CONTRATISTA deberá consolidar estos documentos dentro de su Informe Final. 
3) Los documentos 13) y 14) Responsabilidad del Contratista, referidos a la preparación de superficie de la tubería y a 

la aplicación del recubrimiento, deben estar refrendados por un Inspector NACE CIP Nivel II. El trabajo de campo lo 
puede realizar el supervisor de Calidad (NACE CIP Nivel I). La información para registrar en los formatos de los 
ítems N° 22, N° 26 y N° 36, será proporcionada por personal de INTERINSPECT. 
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APÉNDICE Nº 5 

Accesos fluviales para ingresar diferentes sectores del ORN 

 

 

Km.235 Km. 224

SECTOR IV

Km. 193
"H"

Km. 167
MORONA

Km. 150

SECTOR III

Km. 98
"H"

SECTOR II

Km. 55
"H"

SECTOR I

Km. 12
"H"

ANDOAS
Km. 0

EST. Nº 5
Km. 252

Bolognesi

San Fernando

Chambira

Río Huitoyacu

Río Huasaga

Río Pastaza

San Lorenzo

Musacarucha

Río Marañón
Puerto América Río Morona

San Martín

Río Mayuriaga

Río Pushaga

Río CangasaSarameriza

Km 176
Cruce con Tramo I

Vencedores

CROQUIS DE PRINCIPALES RÍOS Y AFLUENTES DE ACCESO AL OLEODUCTO RAMAL NORTE

OLEODUCTO RAMAL NORTE

SECTOR V
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APÉNDICE N° 6 

LISTADO DE ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS 

 

1. Estándar SI3-208-04  Enmasillado de superficies corroídas 

2. Estándar SI3-208-11  Construcción de pórticos de madera para izaje de tubería 

3. Estándar SI3-208-12  Izaje de la tubería con pórticos de madera 

4. Estándar SI3-223-40  Procedimiento Trabajo SGPTS210019 

5. Estándar SI3-223-03  Descripción de métodos de preparación de superficies. 

6. Estándar SI3-223-25 Se lección de métodos de preparación de superficies 

7. Procedimiento PA4-MAN-024 Fabricación de refuerzos unión recta 

8. Procedimiento PA4-MAN-025 Instalación camisa de refuerzo en tubería con anomalías 

9. Procedimiento PA4-MAN-026 Instalación de refuerzos de unión recta 

10. Procedimiento PA4-MAN-027  Sistemas de pintado de tubería ONP y ORN 
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APÉNDICE N° 7  

RESUMEN DE METRADOS DE LAS PROGRESIVAS A INTERVENIR. 

 

N° FRENTE 
Progresiva 

PTP 

Cordenadas 

Excav. y 
Tapado 
manual 

(m3) 

Actividades mecánicas 

Norte Este 

Ret. de 
recub. y 

Limp. 
Mecánica  

(ml) 

Refuerzo 
metálico - 

RMB  
(ml) 

Habilitación 
y Montaje de 

RMB 
(ml) 

Soldeo de 
RMB - 

Cordón de 
soldadura 

(m) 

Inyección 
de resina 

(Gal) 

Limp. mecánica 
y Aplic. De 

recubrimiento  
(m2) 

1 

FRENTE 
1 

185+362.51 9,545,604 248,651 4.68 1.00 0.50 0.50 4.85 0.18 1.47 

2 
186+909.13 9,543,490 248,231 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

186+909.88 9,543,480 248,228 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

3 188+578.15 9,540,393 246,931 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

4 188+589.21 9,540,363 246,919 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

5 189+377.80 9,538,896 246,310 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

6 189+911.73 9,537,899 245,896 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

7 190+430.39 9,537,334 245,661 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

8 

FRENTE 
2 

195+204.16 9,532,916 243,860 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

9 195+205.77 9,532,915 243,859 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

10 195+282.83 9,532,844 243,830 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

11 195+410.54 9,532,725 243,782 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

12 195+437.35 9,532,700 243,772 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

13 195+508.97 9,532,634 243,745 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

14 

FRENTE 
3 

196+821.52 9,531,601 242,974 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

15 196+914.65 9,531,535 242,908 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

16 196+943.29 9,531,515 242,887 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

17 197+038.85 9,531,448 242,820 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

18 197+303.11 9,531,260 242,633 4.68 1.00 0.50 0.50 4.84 0.18 1.47 

 
 

  
Totales 88.98 19.00 9.50 9.50 91.91 3.33 27.94 

 

 



CONDICIONES TÉCNICAS 
MTU-0167-2021 
 

P á g i n a  42 | 58 

APÉNDICE Nº 8 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO PETROPERÚ PA1-GCGS-002 
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APÉNDICE N° 9 
 
 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA POR LOS INGENIEROS 
RESPONSABLE DEL SERVICIO  

PROFESIONAL: Ings. Residentes/ Supervisores EHS /Supervisores de Calidad 

       

N° DE 
TRABAJO 

EJECUTADO 
DESCRIPCION 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

NUMERO DE 
DOCUMENTO 

FECHA DEL 
SERVICIO TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 
INICIO TERMINO 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             
 
 

Nota: Debe presentarse por cada Ingeniero residente, Supervisor EHS y Supervisor de Calidad. 
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ADJUNTO Nº 1 

FORMATO DECLARACIÓN JURADA DE SALUD 
 
 

 

  

Padece o ha padecido de alguna de las enfermedades o dolencias descritas a continuación SI NO

a) Anemia, leucemia, trastornos de coagulación

b) Infartos de miocardio, arritmias, dolor de pecho, presión arterial alta

c) Aneurisma, convulsiones, desmayos, parálisis, epilepsia

d) Asma, bronquitis, tuberculosis, neumonía

e) Alteraciones musculares, articulaciones o de los huesos

f) Cálculos renales, insuficiencia renal

g) Hemorragia digestiva, cálculos vesiculares

h) Enfermedad mental o nerviosa, adicción a drogas o alcoholismo, cefaleas

i) Diabetes mellitus descompensada y/o usa insulina

j) Se encuantra en proceso de gestación

k) Tiene fobia a volar

l) Ha sufrido de alguna infección en los últimos 30 días

m) Enfermedades  crónicas y/o  severas en los ojos (catarata, glaucoma, ceguera)

n) Ha recibido medicamentos immunosupresores, antineoplásicoso o psiquiátricos

   Si la respuesta es SI, señalar

o) Sufre de alguna alergia (Medicamentos, alimentos, etc) Indicar

p) Indicar su Grupo Sanguíneo

q) Tiene su índice de masa corporal [IMC=Peso / (Talla)  ] mayor a 35

Apellidos Nombres

Lugar de Trabajo (Estación) Compañía

D.N.I. Fecha 

Declaro estar de acuerdo con las condiciones establecidas por Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A en

el presente documento, y no encontrarme afectado por ninguno de los supuestos que de acuerdo a las

mismas impediría que viaje. Asimismo, declaro que estoy en buen estado de salud y que no tengo

contraindicación médica para viajar por vía terrestre y/o aérea. 

Eximo de responsabilidad a la empresa de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A por cualquier daño o

lesión que se pueda generar a mi salud como consecuencia del indicado viaje, o por omisión de información

sobre mi estado de salud.

Declaro sujetarme a lo que disponga Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A respecto a la posibilidad o no 

de viajar, atendiendo a mi estado de salud y lo declarado en el presente documento.   

FIRMA DEL INTERESADO

Código   :  SIG-RE-106

Revisión:  00

Fecha     :  20-01-10

REGISTRO

DECLARACION JURADA DE SALUD 

Las personas que visitan las instalaciones de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A deben saber que en

dichos lugares hay ciertas limitaciones de acceso a centros hospitalarios, por lo que requerimos que estén

en buen estado de salud física y mental a fin de evitar cualquier inconveniente. 

Debe tenerse en cuenta el buen estado de salud, por cuanto los visitantes pueden introducir enfermedades

infecto contagiosas que pueden afectar a los trabajadores y a la población local, y portar enfermedades

crónicas o agudas descompensadas. Por tanto le solicitamos se abstenga de viajar si presentan dichas

patologías. 

Si usted toma algún medicamento en forma regular, asegúrese de llevarlo consigo en cantidad suficiente para

su tratamiento. 

Sírvase contestar el cuestionario adjunto. Si tuviera alguna duda, contáctese con el médico supervisor de

Servicios Médicos de Operaciones Oleoducto – PETROPERU S.A llamando al teléfono 073-284100 anexos

40170 ó 40172.  

Prohibido reproducir sin autorización de Petroleos del Perú  - PETROPERÚ S.A.

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD

DECLARACIÓN:

2
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ADJUNTO Nº 2 
FORMATO EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL  
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ADJUNTO Nº 3 
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ADJUNTO Nº 4 

 
 

LINEAMIENTOS DE GESTIÓN SOCIAL PARA CONTRATISTAS – PETROPERÚ  
 
 

1. PAUTAS GENERALES EN GESTIÓN SOCIAL 

 

A. Pautas sobre comunicación y relacionamiento comunitario 

 

• El contratista deberá asegurar que la realización de todas sus actividades se dé manteniendo 
las buenas relaciones con las comunidades del entorno. Es responsabilidad del contratista 
gestionar adecuadamente el relacionamiento con dichas comunidades. 

• EL CONTRATISTA deberá informar previamente en un plazo razonable al Supervisor 
Relaciones Comunitarias acerca de la realización de las actividades principales de 
relacionamiento como: Asambleas, Visitas Guiadas, Reuniones con Autoridades y otras 
relevantes. Dichas actividades podrán contar con el acompañamiento del Supervisor 
Relaciones Comunitarias de PETROPERÚ, de acuerdo a lo que disponga la Sub Gerencia 
Relaciones Comunitarias.  

• El CONTRATISTA deberá proveer permanentemente información sobre la realización de sus 
actividades, de manera previa, oportuna y culturalmente adecuada, a las comunidades y 
autoridades locales. En coordinación con PETROPERÚ difundirá mediante una metodología 
didáctica y clara el alcance de los trabajos a realizar durante el proceso de limpieza y 
remediación del área afectada por el evento.  

• El Plan de Gestión Social deberá incluir las actividades de comunicación e información 
consideradas (tales como talleres informativos, reuniones periódicas con autoridades, visitas 
guiadas, entre otros). De manera obligatoria, el Contratista realizará reuniones mensuales con 
las comunidades, en Asamblea, en las cuales informará sobre: contratación de mano de obra 
local, atención a quejas y reclamos, actividades importantes que requieren de autorización o 
conocimiento de la comunidad. Cada reunión mensual deberá contar con un Acta firmada por 
mínimo tres miembros de la Directiva Comunal. 

• EL CONTRATISTA debe promover la participación de representantes de las comunidades 
como monitores para que estén presentes en las visitas guiadas que realicen a las zonas de 
trabajos u otras áreas operativas.  Estos representantes (dos como mínimo) deberán ser 
elegidos en Asamblea y no podrán ser miembros de la Junta Directiva de la comunidad y/o 
Federación, ni tener cargos públicos como: Teniente Gobernador, Agente Municipal, Juez de 
Paz, etc.  Esta participación de los representantes de la comunidad es ad honorem, sólo se 
reconocerá el gasto de combustible que hubiesen efectuado para el traslado y la alimentación.  

• Cualquier necesidad operativa deberá ser coordinada oportunamente con la Sub Gerencia 
Relaciones Comunitarias. 

• EL CONTRATISTA tiene la obligación de absolver cualquier duda, consulta o preocupación de 
las comunidades del entorno, a través de su personal de relaciones comunitarias. 

• Para dar aviso sobre cualquier actividad que se desarrolle al interior de las comunidades, el 
Contratista, a través de su personal de relaciones comunitarias, deberá cursar una 
comunicación por escrito a las autoridades locales (directiva comunal) con un plazo mínimo de 
2 días de anticipación. De ser necesario, el personal de relaciones comunitarias de la 
contratista deberá explicar a las autoridades locales en persona y detalladamente los alcances 
de las actividades a realizar. Asimismo, deberá enviar una copia de dicha comunicación al 
Supervisor de Relaciones Comunitarias de PETROPERÚ. Si el contratista no puede cumplir 
con el plazo mínimo de 2 días para la comunicación, deberá informarlo a la Sub Gerencia 
Relaciones Comunitarias de PETROPERÚ sustentando los motivos. 

• Toda actividad que involucre el contacto con comunidades o población local deberá ser 
informada y coordinada previamente con el Supervisor de Relaciones Comunitarias de 
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PETROPERÚ. El CONTRATISTA deberá comunicar previamente a PETROPERÚ todo 
acuerdo que desee realizar con la comunidad referente a la compra de madera u otros 
requerimientos para la construcción de facilidades que resulten necesarias para la operación.  
Asimismo, deberá comunicar previamente a PETROPERÚ todo apoyo social o compromiso 
que voluntariamente desee asumir con las comunidades. 

• El Contratista podrá recibir supervisiones o inspecciones inopinadas de parte de PETROPERÚ, 
para verificar las condiciones laborales de los trabajadores y el cumplimiento del Plan de 
Gestión Social. 

• El Contratista deberá instalar sus campamentos y/o habilitar puntos de acopio dentro de la 
Zona de Reserva del ONP. De no realizar su campamento y/o habilitación dentro de esta zona, 
el Contratista debe asumir los costos o pagos que se generen durante la ejecución del contrato 
(corte de árboles, caminos o infraestructura). Se debe definir, en coordinación con 
PETROPERÚ, un pago estándar a los pobladores por utilizar el área individual o comunal para 
dichos fines.  

• La Contratista deberá asegurar que su personal no realice actividades de caza, pesca o 
recolección de cualquier tipo de recurso de la zona. 

 

B. Pautas sobre empleo local: 

• El Contratista deberá presentar un plan de contratación de mano de obra local no calificada 
como parte del Plan de Gestión Social, considerando el procedimiento de mano de obra local 
no calificada de PETROPERÚ. 

• Para la contratación de personal no calificado, el contratista deberá priorizar la contratación de 
mano de obra local. El Contratista tendrá en cuenta que la contratación de mano de obra local 
debe ser temporal y de preferencia rotativa por un plazo no mayor a dos meses, con el fin de 
promover la mayor participación de pobladores de la zona; salvo que las habilidades y aptitudes 
demostradas requieran la continuidad de determinado(s) trabajador(es).  Se requiere que 
presente un histograma de contratación local que incluya un criterio para la distribución de 
oportunidades laborales entre las comunidades afectadas.  

• La contratación de personal local es únicamente para pobladores de cada una de las 
comunidades involucradas en la remediación, de acuerdo a la lista de comunidades establecida 
por PETROPERÚ en función a los alcances del servicio. 

• El Contratista deberá coordinar con las autoridades de cada comunidad la presentación de su 
lista de trabajadores (MOL). Dicha lista deberá estar refrendada en Asamblea y deberá estar 
firmada por mínimo tres miembros de la directiva comunal. 

• Antes del inicio del servicio, el contratista debe realizar una reunión presentando a su equipo 
para informar a las comunidades, en Asamblea, los alcances e implicancias del trabajo a 
realizar. Informará sobre la cantidad de personal a contratar, tiempo y régimen de trabajo, 
exámenes médicos, salarios y firma de contrato. Dependiendo del tipo de trabajo y tiempo de 
duración debe indicar a las comunidades la rotación y turnos del personal a contratar. 

• El contratista deberá gestionar y mantener actualizado un archivo documentario (digital y físico) 
con toda la documentación relacionada a la contratación de mano de obra local:   
comunicaciones para la contratación de personal, declaraciones juradas entregadas por las 
autoridades, actas de conformidad por contratación de personal y pago de salarios, entre otros. 
Asimismo, el contratista deberá mantener una base de datos actualizada de contrataciones de 
personal de mano de obra local no calificado, con un registro histórico de los trabajadores y de 
postulantes que no fueron declarados APTOS, con los debidos sustentos.  

 

C. Pautas para la adquisición de bienes y servicios locales: 

• El Contratista deberá presentar un plan de adquisición de bienes y servicios locales como parte 
del Plan de Gestión Social. 

• Para la adquisición de bienes y servicios locales el contratista deberá gestionar un contrato de 
compra-venta en donde se especifiquen las características del bien o servicio adquirido, el 
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monto a pagar y la modalidad de pago. El contrato o documento de compra-venta deberá estar 
debidamente firmado por el proveedor del bien o servicio. 

• No se podrá realizar la adquisición de ningún bien o servicio sin el debido contrato o documento 
de compra-venta. 

• Para evidenciar el no adeudo a proveedores locales, EL CONTRATISTA deberá contar con las 
constancias de pago o no adeudo de cada proveedor, firmadas por el proveedor. 

• Si para la ejecución del servicio el contratista subcontrata otras empresas, deberá asegurar 
que dichas empresas no mantengan adeudos con trabajadores y proveedores locales. Para 
ello, EL CONTRATISTA deberá presentar las respectivas constancias de no adeudo 
(constancia de pago a proveedores y copias de boleta de pago y/o liquidaciones firmadas por 
trabajadores). 

• Se espera que EL CONTRATISTA supervise el cumplimiento de los “Lineamientos de Gestión 
Social para Contratistas” por parte de sus subcontratistas. 

D. Pautas para la atención a quejas y reclamos sociales: 

• Para la atención de las quejas y reclamos sociales, el contratista deberá cumplir con el 
Procedimiento de Procedimiento de Gestión de Quejas, Reclamos y Sugerencias de Población, 
Organizaciones y Autoridades Locales (PA1-GCGS-006) de PETROPERÚ. En cumplimiento 
de dicho procedimiento, deberá registrar en el formato de PETROPERÚ (o uno propio que 
contenga la misma información) todas las quejas o reclamos vinculados a sus actividades que 
puedan presentar las comunidades, autoridades locales, población, trabajadores, proveedores, 
entre otros. 

• El contratista deberá remitir al Supervisor Relaciones Comunitarias de PETROPERÚ, en un 
plazo no mayor a 1 día desde la fecha de registro, todas las quejas o reclamos que registre. 
Para ello, deberá remitir una copia del formulario de registro de la queja o reclamo. 

• El contratista deberá iniciar la gestión de la atención de la queja o reclamo registrado en un 
plazo no mayor a 2 días, y deberá informar a PETROPERÚ acerca de todo el proceso de 
atención. Asimismo, si se requiere intervención de PETROPERÚ para la atención de la queja 
o reclamo, el contratista deberá informar acerca de ello al momento de comunicar el registro. 

• El Contratista responderá oportunamente las solicitudes de información respecto al proceso de 
atención quejas y reclamos que reciba de PETROPERÚ, en un plazo no mayor a 3 días.  

• El contratista deberá informar detalladamente a los reclamantes acerca del proceso de atención 
a quejas y reclamos. Asimismo, deberá entregarles copia del formulario de registro de su queja 
o reclamo.  

• Para el cierre del reclamo, el contratista deberá presentar a PETROPERÚ la información de 
sustento correspondiente que acredite el cierre del reclamo. Asimismo, deberá gestionar la 
conformidad del reclamante con la atención del reclamo a través de un acta o de la firma de la 
casilla de conformidad del formulario de registro. 

• El contratista no tomará ningún tipo de represalias sobre los que interpongan las quejas o 
reclamos. 

• El Contratista debe implementar el buzón de quejas y reclamos en sus campamentos y en otras 
zonas de fácil acceso para la comunidad, realizando la apertura de los mismos semanalmente, 
con presencia de las autoridades locales. Se deberá consignar un acta de apertura en cada 
oportunidad. 

• El contratista dispondrá de formularios de registro de quejas y reclamos de manera permanente 
en sus campamentos, a fin de poder registrar cualquier queja o reclamo en el momento en que 
se necesite. 

 

E. Pautas para el cierre y desmovilización social  

• EL CONTRATISTA deberá asegurar que los trabajadores hayan recibido el pago de sus 
haberes y en caso de finalización de contrato, que se haya realizado la liquidación de beneficios 
sociales conforme a ley.  
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• EL CONTRATISTA deberá asegurar que no existan adeudos por adquisición de bienes y/o 
servicios locales.  Al finalizar el servicio, deberá presentar actas de no adeudo suscritas por los 
proveedores.   

• EL CONTRATISTA deberá asegurar que los compromisos asumidos con las comunidades 
hayan sido cumplidos en los plazos establecidos. Si al cierre de las actividades operativas del 
servicio existiera algún compromiso que se encuentre aún en ejecución y con fechas 
programadas para su culminación, se deberá contar con la conformidad de la comunidad 
respecto a los plazos de ejecución de dicho compromiso. Dicha conformidad deberá expresarse 
en un Acta firmada por la Directiva Comunal. PETROPERÚ no dará conformidad a la 
culminación del servicio mientras EL CONTRATISTA no acredite el cumplimiento y cierre de 
todos los compromisos que haya asumido con las comunidades. 

• EL CONTRATISTA deberá asegurar que las quejas y reclamos de los pobladores, trabajadores, 
proveedores y autoridades, hayan sido atendidos de acuerdo a los requerimientos de la Sub 
Gerencia Relaciones Comunitarias y conforme al procedimiento establecido por PETROPERÚ.  

• EL CONTRATISTA deberá asegurar que se hayan realizado reuniones informativas a las 
comunidades indicando la finalización del servicio.  En estas reuniones se deberá brindar como 
mínimo información sobre: 

▪ Proceso de limpieza y remediación: qué hubo, qué se hizo y cuáles han sido los 
resultados.  

▪ Número de trabajadores contratados. 

▪ Situación de los compromisos asumidos. 

▪ Visitas guiadas realizadas.  

• Al finalizar el servicio, EL CONTRATISTA deberá suscribir con cada comunidad y en Asamblea, 
un “Acta de no adeudo y conformidad”, mediante la cual se acredite la conformidad de la 
comunidad con el cierre del servicio, el cumplimiento de todos los compromisos asumidos y el 
no adeudo a trabajadores y proveedores locales. Dicha acta deberá describir expresamente la 
conformidad de la comunidad respecto a estos tres puntos y deberá estar firmada por la 
Directiva Comunal. 

• Toda la documentación deberá estar sistematizada y archivada correctamente en registros 
físicos y electrónicos para los futuros requerimientos de las entidades fiscalizadores u otros 
grupos de interés. 

2. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

El Plan de Gestión Social deberá contener como mínimo: 

A. Plan de información y comunicación: 

• Identificar y describir los mecanismos de comunicación a implementar durante la ejecución del 
servicio: talleres, reuniones, entre otros.  Se requiere que EL CONTRATISTA explique cómo 
será el flujo de información a las autoridades de las comunidades y las organizaciones que las 
representan en relación con las actividades que realizará (por ejemplo, cómo convocará a 
reuniones). Asimismo, debe indicar cómo será su comunicación con los trabajadores de mano 
de obra local no calificada, respecto de situaciones relevantes que deben ser comunicadas. 

• Cronograma de ejecución de las actividades de información y comunicación permanentes.  

B. Plan de empleo local: 

• Proyección de contratación de mano de obra local no calificada: número de trabajadores locales 
por comunidad, puestos requeridos según actividad operativa, número de trabajadores 
requeridos por mes. Se deberá presentar el resumen de dicha información en un cuadro según 
el siguiente formato: 
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CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL NO CALIFICADA 

Comunidad 
Actividad 
Operativa 

Puesto requerido 
Número total 

de 
trabajadores  

Número de trabajadores por mes 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

          

          

          

          

          

          

Total        
 

• Proyección de contratación de mano de obra calificada: número de trabajadores locales y no 
locales, puestos requeridos según actividad operativa, número de trabajadores requeridos por 
mes. Se deberá presentar el resumen de dicha información en un cuadro según el siguiente 
formato: 

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA 

Actividad 
Operativa 

Puesto requerido 
Local/No 

Local 

Número total 
de 

trabajadores  

Número de trabajadores por mes 

Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

          

          

          

          

          

Total 
       

 

• Cronograma de actividades del proceso de contratación de mano de obra local. 

• Cronograma de movilización de personal para la realización de EMO´s. 

• Cronograma y detalle de capacitaciones en temas de salud y seguridad, uso de EPPs, gestión 
de residuos. 

C. Plan de adquisición de bienes y servicios locales 

• Listado preliminar de proveedores locales, indicando: lugar de procedencia, representante 
legal, si cuentan con RUC o no, si emiten boleta o factura. 

• Proyección del requerimiento de bienes y servicios locales que se necesitará cubrir durante la 
ejecución del servicio. Se deberá presentar el resumen de dicha información en un cuadro 
según el siguiente formato: 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES 

Tipo Nombre de Proveedor Detalle 
Monto 

(S/.) 

Bienes 

   

   

   

   

Sub total  

Servicios 

   

   

   

Sub total  

Total  
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