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CONDICIONES TECNICAS

OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU S.A., requiere
contratar a una empresa para que brinde el “Servicio de consultoria para la supervision
de la ingenieria, suministro y construccion de dos tanques de 163 MB para
almacenamiento de Diesel en Refineria Talara”, en adelante El Servicio.

. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Servicio consiste en la supervision de los trabajos a efectuarse como parte del
desarrollo del “SERVICIO DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DOS
TANQUES DE 163 MB PARA ALMACENAMIENTO DE DIESEL EN REFINERIA
TALARA” es decir, del servicio en ejecucion a cargo de la empresa adjudicada, en
adelante El Servicio Principal, para tal fin, sin ser limitativo, la empresa de supervision,
en adelante La Supervisién, suministrard los profesionales idoneos, ademas de
brindarles las facilidades necesarias para el correcto desarrollo y cumplimiento de sus
funciones, hasta la recepcién de los equipos y/o instalaciones por PETROPERU S.A.

Sin ser limitativo, el Servicio tiene como alcance supervisar el replanteo de la ingenieria
béasica, el desarrollo de la Ingenieria de Detalle, suministro de materiales para las
diferentes especialidades y ejecucién de los trabajos necesarios para el montaje e
interconexion de dos tanques de 163 MB cada uno para almacenamiento de diésel en
Refineria Talara, Comisionamiento, pruebas y puesta en servicio.

Asi mismo, gueda establecido que las actividades que realice La Supervisiéon, durante la
ejecucion de los trabajos del Servicio de Supervision y Servicio Principal, deben
garantizar la operatividad continua de las instalaciones de Refineria Talara, asi como, el
normal desarrollo de las actividades de los Contratistas encargados de la ejecucion de
trabajos del PMRT y del resto de proyectos actualmente en curso. (Ver Apéndice 1y 2)

. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

La Supervision debera inspeccionar todos los suministros y trabajos del proyecto en base
a las normas y estandares definidos por el Contratista de El Servicio Principal, asi como
en las normas, cédigos y estandares como minimo indicadas en las condiciones técnicas
del Servicio Principal.

Especificaciones Técnicas y planos para construccién.

En la ejecucién de los trabajos, La Supervision supervisara la correcta aplicacion de las
especificaciones técnicas de El Servicio Principal, respecto del suministro y ejecucion de
los trabajos de Especialidad Civil, Mecanica, Electricidad e Instrumentacion, en términos
generales las Condiciones Técnicas del Servicio Principal, y tendrd en cuenta las
modificaciones planteadas por PETROPERU S.A. para desarrollar de manera
satisfactoria El Servicio Principal.

La Supervision elaborara un cuadro (en informes técnicos) donde especifique claramente
las normas, codigos y/o estandares que aplique y supervise en cada una de las
especialidades del presente proyecto, y ampliara la lista si aplica estandares adicionales.
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. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de El Servicio es de diecinueve (19) meses calendario.

Dicho plazo considera la etapa de supervisién de la elaboracién de ingenieria, suministro,
ejecucion, Comisionamiento, pruebas, puesta en marcha, recepcion y liquidacion de El
Servicio y de El Servicio Principal.

. SISTEMA DE CONTRATACION

La contratacién sera bajo el sistema precios unitarios, en conformidad al Articulo 19 del
Reglamento de Contrataciones de Petropera.

. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial es reservado y deberd incluir todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales conforme a la legislacién nacional
vigente; asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre
el valor del servicio a contratar.

. LUGAR DE EJECUCION

La Refineria Talara se encuentra ubicada en la costa norte de Perd, a 1,185 Km de Lima,
en el Dpto. de Piura, Provincia de Talara, Distrito de Parifias. El Servicio se ejecutara en
el patio de tanques de la Refineria Talara. Las condiciones climaticas de la zona se
indican en la siguiente Tabla:

PARAMETRO DATOS
Atmésfera Polvorienta, himeda, salina y erosiva
Temperatura ambiente Minima 13 °C / Maxima 35 °C
Humedad Relativa 99%
Velocidad del Viento 90 Km/h
Sismicidad En la zona de mayor sismicidad del Pert (Zona 4 - Norma E 030)

. REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS
8.1 EXPERIENCIA

8.1.1. Postor:
Haber realizado en los ultimos quince (15) afios hasta la fecha de presentacién de
propuestas, como minimo tres (3) servicios de supervision de construccion y/o
construccion de tanques de acero al carbono para almacenamiento de
hidrocarburos y/o derivados y/o productos quimicos, de acuerdo con el APl 650,
con capacidad mayor o igual a 100 MB.

8.1.2. Supervisor Principal:

El Supervisor principal debe ser Ingeniero de la Especialidad Mecéanica y/o
Mecénica — Eléctrica y/o Civil y/o Industrial y/o Quimico, quien deber& contar con
una experiencia minima de cinco (05) afios como Residente y/o Supervisor y/o
Inspector y/o Jefe de Proyecto y/o Jefe de Supervisiéon, Ing. Residente, Ing.
Supervisor, Gerente de Proyecto, Supervisor Mecanico, Supervisor Civil,
Supervisor de Campo Civil, Supervisor de Campo Mecanico, en trabajos
metalmecanicos, en Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petréleo
y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas.
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El Supervisor Principal debe demostrar experiencia certificada de haber
participado durante toda la ejecucion de supervision y/o construccion de dos (02)
tanque(s) de acero al carbono bajo el estandar API 650 de un minimo de 100,000
barriles de capacidad para almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados y/o
productos quimicos.

El supervisor principal debe acreditar mediante certificado haber culminado el
Diplomado de Gestion de Proyectos, bajo el enfoque del Project Management
Institute (PMI).

Nota:

En el caso que el profesional haya realizado sus estudios superiores en el
extranjero, dichos grados y titulos expedidos en el extranjero, deben encontrarse
registrados en la SUNEDU, el cual se verificara al inicio del Servicio.

8.2 FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA

8.2.1. Experiencia del Postor

8.2.2.

La experiencia del postor se acreditard mediante:
- Contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada y/o;

- Comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental vy
fehacientemente. La acreditacibn documental y fehaciente de la efectiva
cancelacion de los montos consignados en los comprobantes de pago puede
realizarse mediante voucher de depdsito reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o
cliente a cargo de laconformidad de la prestacion.

En caso se solicite acreditar trabajos concluidos y el postor acredite su
experiencia con comprobantes de pago, deberan presentar adicionalmente la
documentacion que acredite que dicho trabajo se concluy6.

La Supervision es responsable de que la documentacion presentada, sea lo
suficientemente clara y ordenada para que pueda ser acreditada. Asimismo, es
responsable de distinguir adecuada y detalladamente el alcance de los
documentos que presenta, para ello, de ser necesario debera adjuntar las bases
técnicas, condiciones especificas, valorizacion u otro documento que detalle las
prestaciones desarrolladas.

Experiencia del Supervisor principal

La formacion académica serd acreditada con copia simple de la constancia del
nivel académico obtenido.

La experiencia del Supervisor Principal serd acreditada con cualquiera de los

siguientes documentos:

- (i) Copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva
conformidad de la empresa donde labor6 y/o (i) Constancias y/o (iii)
Certificados y/o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia (cargo y tiempo desempefiado) del personal
propuesto.



= “SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL
A SERVICIO DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

. DE DOS TANQUES DE 163 MB PARA ALMACENAMIENTO DE
Petroperu DIESEL EN REFINERIA TALARA”

No se aceptaran Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas para acreditar algun
trabajo.

El postor es responsable de que la descripcion de los trabajos y/o partidas
consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo
suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se
pretende acreditar.

En el caso de requerirse experiencia en afos del personal y el postor presente
certificados de trabajos similares que se han ejecutado simultaneamente
(traslape), el calculo de la experiencia por los trabajos comprometidos sera
considerando la fecha de inicio del trabajo mas antiguo y la fecha de término del
trabajo mas reciente.

Si en la ejecucién del trabajo el personal propuesto ha tenido una participacién
parcial, entonces el computo de su experiencia sera por el periodo en el que
realmente ha participado.

Nota:

(1) Los grados Yy titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los
postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de
Educacién Universitaria (SUNEDU).

(2) En caso de reemplazo (antes de la formalizacién contractual, al inicio o durante la
ejecuciéon contractual) del personal propuesto con el cual se acredité el RTM, el
postor ganador de la Buena Pro/Contratista debera solicitar a PETROPERU la
autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el sustento
correspondiente, asi como la documentacion del nuevo personal propuesto el
cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

9. DOCUMENTOS SUSCRIPCION DE CONTRATO / OTT

10.

La Supervision debera entregar todas las pélizas y/o garantias solicitadas en las
presentes Condiciones Técnicas y las indicadas en las Bases Administrativas.

GARANTIAS

En conformidad a lo establecido en el Articulo 26 “Condiciones de Emisién” del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, las garantias se otorgaran mediante
Carta Fianza, las que seran solidarias, irrevocables, de caracter incondicional, de
realizacion automatica y sin beneficio de excusion, al solo requerimiento de
PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que
deberan estar dentro del ambito de supervisién de la Superintendencia de Banca y
Seguros y AFP o estar consideradas en la Ultima lista de Bancos Extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

En conformidad a lo establecido en el Articulo 75 “Ejecucion de Garantias” del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, las garantias otorgadas por el
CONTRATISTA se ejecutaran, entre otros, en los casos establecidos en el Articulo antes
indicado.

En conformidad a lo establecido en el Articulo 25 “Tipos de Garantias” del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU”, las garantias solicitadas por PETROPERU para el
presente Servicio son las siguientes:
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» La Garantia de Fiel Cumplimiento del Servicio, por una suma equivalente al diez

por ciento (10%) del Monto Contractual y tendré vigencia hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion a cargo del Contratista para garantizar el fiel cumplimiento
de las obligaciones del Contrato. En el caso que fuese prorrogado el plazo del
Contrato, la Garantia de Fiel Cumplimiento debera también ser renovada por un
término igual al sefialado para el cumplimiento de este.

Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, por una suma equivalente al
10 % del Monto contractual, para reconocer el pago de remuneraciones y beneficios
colaterales del personal asignado al servicio. El Contratista, debera entregar antes de
la suscripcion del contrato una carta fianza de cumplimiento de obligaciones laborales
y tendra una vigencia hasta 30 dias después de suscribir el acta de recepcion del
servicio.

Cuando el Contratista incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU S.A.
otorgara al Contratista un plazo de cinco dias habiles, para que subsane el pago; de
persistir el incumplimiento, independientemente de las acciones que correspondan,
PETROPERU S.A. ejecutara dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por el
Contratista a su personal destacado en el servicio por concepto de remuneraciones y
beneficios colaterales. En ese caso, PETROPERU S.A. procedera al pago directo que
el Contratista adeuda a su personal en mencion, y el contratista presentard en un
plazo no mayor a diez dias habiles una nueva carta fianza por el mismo concepto y
monto o ampliara la misma, segun corresponda, pudiendo ser causal de resolucion del
contrato el incumplimiento de su presentacion.

11. POLIZAS

El CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de
tiempo de ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas que por Ley
le competen a su actividad (Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de
Riesgo -SCTR- para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud
-Essalud o EPS- como en la de invalidez, muerte y sepelio -ONP o Cia. de Seguros-
entre otras, ésta pdliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller
incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que
ingrese personal nuevo) Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contar
las siguientes polizas de seguros.

Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 500,000.00 por evento y en Limite en agregado vigencia,
limite Gnico y combinado, la misma que debe tener como minimo las siguientes
coberturas:

- Responsabilidad Civil Extracontractual.

- Responsabilidad Civil Contractual.

- Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o cualquier otra
poliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal
independientemente de su modalidad de contratacion, es decir, asi no se encuentre
en planilla, con un sublimite de Responsabilidad Civil Patronal de US$ 150,000.00
por cada evento y en limite agregado vigencia.

- Responsabilidad civil cruzada.

- Responsabilidad Civil de transporte de personal en vehiculos propios y/o de
terceros contratados para tal fin.

Nota: Debe figurar descrito el tipo de trabajo y la ubicacién segun el contrato.
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Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Servicio Profesionales, con una
Suma Asegurada minima del US$100,000, que incluya una vigencia posterior de 12
meses respecto a la culminacion del servicio en caso de reclamo por errores u
omisiones.

En este caso el tipo de servicio cubierto debe ser por servicio de supervision, que se
activa en caso de ocurrir un dafo y/o pérdida por error u omision durante el
desempenio de la labor profesional de cada persona representante y/o responsable de
la supervision, indemnizando a PETROPERU por las pérdidas sufridas a consecuencia
de un error, omision o negligencia profesional.

Nota: Debe figurar descrito el tipo de trabajo y la ubicacion segun el contrato.

Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automoviles frente a terceros
(Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se
prestar4 el servicio), pasajeros y ocupantes, por un monto no menor de US$
100,000.00 por cada vehiculo, que cubra lesiones o muerte accidental de una o mas
personas, incluyendo pasajeros o dafios a o destruccidbn de propiedades como
resultado de un accidente, para todos los vehiculos de su propiedad, alquilados,
arrendados, operados y/o autorizados que la CONTRATISTA utilice para la ejecucion
de los servicios. Este seguro debe incluir cobertura de Ausencia de Control y Uso de
Vias no Autorizadas. La cobertura debe incluir:

- Accidentes Personales de Ocupantes:
Cobertura para los Accidentes Personales de Ocupantes, incluyendo el chofer, por
dafios a consecuencia del accidente del vehiculo, con coberturas sugeridas de:
o Muerte e Invalidez Permanente, minimo US$ 20,000.00
o Gastos de Curacion, minimo US$ 2,500.00
o Gastos de Sepelio, minimo US$ 2,000.00
La cobertura de accidentes personales se activa desde el primer dolar cuando la
cobertura del SOAT no se active por estar en lugares no abiertos al libre transito.

- Responsabilidad Civil por Ausencia de Control:
La CONTRATISTA debera proveer una cobertura para cubrir los dafios a terceros
ocasionados por los vehiculos cuando han infringido el Reglamento de Transito,
con un limite no menor de US$ 50,000.00 por vehiculo

11.1. Disposiciones Generales para las pélizas de seguros:

= Las pdlizas de seguros deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra
poéliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y
no concurrente.

= PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafiias afiliadas y/o asociadas,
funcionarios y trabajadores, asi como las empresas que prestan servicio a
PETROPERU S.A. y sus trabajadores y/o subcontratistas, tendran la
denominacion de terceros en caso de siniestro.

= El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacion
contra PETROPERU S.A. y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y
trabajadores en general. (Aplicable a la pdliza de Responsabilidad Civil)

= El CONTRATISTA debera obtener autorizacibn expresa y por escrito de
PETROPERU S.A., antes de efectuar cualquier cambio, modificacion o
cancelacion en las polizas de seguro contratadas. Asimismo, cada pdliza de
seguro debera incluir una disposicion por la cual se estipule que el asegurador
debera cursar notificacion por escrito a PETROPERU, en caso de que fuera a
producirse algun cambio o cancelacion o suspension de cobertura por falta de
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pago, por lo menos treinta dias (30) antes de dicho cambio o cancelacion o
suspension.

Las polizas de Seguros deben incluir a PETROPERU S.A. y/o sus accionistas
y/lo compafias afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como
Asegurados Adicionales.

Las Polizas de Seguros deberan incluir a PETROPERU, como asegurado
adicional dejando constancia que en caso de siniestro PETROPERU tiene la
denominacién de tercero beneficiario, de forma tal que cubra adecuadamente
cualquier dafo a sus propiedades y/o dependientes.

Las Podlizas de Seguros deberdn dejar constancia que en caso de siniestro
PETROPERU tiene la denominacion de tercero, de forma tal que cubra
adecuadamente cualquier dafio a sus propiedades y/o dependientes.

La poliza de Responsabilidad Civil considerard como terceros a los familiares
de los trabajadores, al personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas,
y/o empresas que prestan servicios a PETROPERU.

PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafiias afiliadas y/o asociadas,
funcionarios y trabajadores tendran la denominacién de terceros en caso de
siniestro.

En el supuesto caso que las polizas de seguros sean insuficientes o no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el
Contratista asumira directamente el pago de la indemnizacion a terceras
personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

11.2. Disposiciones Generales para incluir en el numeral de responsabilidades del
contratista:

Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compafiias de seguros sujetas
al ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Entregar a PETROPERU S.A. copia de las poélizas de seguros y comprobantes
que certifiquen el pago de la prima de seguro antes de iniciar los trabajos. Para
el caso de SCTR, el certificado se exige para el ingreso a los locales de la
entidad.

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y
obligaciones estipuladas en las pdlizas contratadas, a fin de garantizar que la
cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la
reposicion de los dafios directos y consecuenciales serdn de entera
responsabilidad del CONTRATISTA y asumird directamente el pago de la
indemnizacién a terceros, PETROPERU S.A. y a su personal.

La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las
poélizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este respondera por todos
los dafios y perjuicios directos resultantes con ocasion de la prestacion del
Servicio.

Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las podlizas mencionadas, seran asumidos por el
CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las
sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las
pblizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al
CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

Los contratistas independientes/subcontratistas deben tener las coberturas
indicadas.

12. SUBCONTRATACION

No Aplica
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13. PENALIDADES

En cumplimiento del Articulo 74 del Reglamento de Contrataciones de Petroperu, para El
Servicio, se aplicaran las siguientes penalidades:

13.1 Penalidad por incumplimiento de cronograma:

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato,
PETROPERU S.A. aplicard a La Supervision una penalidad por cada dia de
atraso hasta un monto méaximo del 10% del monto contractual, incluyendo los
adicionales y/o reducciones.

Esta penalidad serd deducida de los pagos pendientes del Contrato, del pago final
o en la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
ejecucién de las garantias de fiel cumplimiento.

La penalidad sera aplicada automaticamente y se calcular4 de acuerdo con la
siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad diaria =

Donde:
F=0.25 Para servicios cuyo plazo de ejecucién es mayor a sesenta (60) dias.

13.2 Penalidad por infracciones Contractuales

PETROPERU podré aplicar multas por infracciones contractuales descritas
en el siguiente cuadro:

[TEM |INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL | MULTA

Falta de medios de comunicacion (celulares a prueba de explosién

01 . 0.50 UIT
operativos)
Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorizacion de
02 | PETROPERU. 0-50 UIT
03 Por Sub-Contratar sin autorizacion de PETROPERU. 5.00 UIT
04 Falta de limpieza y orden en el area de trabajo 1.00 UIT

Incumplimiento de las bases técnicas y obligaciones contractuales (Incluir
05 hitos estipulados en el cronograma vigente aprobado por la supervision / | 1.00 UIT
inspeccién de PETROPERU)

Incumplimiento de entrega de documentos de planificacion (Plan de Gestion,
Plan de Calidad, Plan de Constructibilidad), Informes de Avance (Reportes
Diarios, Informes Semanales, Informes Mensuales) y Liquidacion Final fuera
del plazo sefialado.

Incumplimiento de subsanacién de observaciones y correcciones de campo
dentro del plazo comprometido con la Supervision / Inspeccién de

07 PETROPERU. Ejemplo: llegada de equipos y materiales, subsanacién deno | 1.0 UIT
conformidades, ingreso de personal, temas de seguridad, salud y medio

06 1.0UIT

ambiente.
08 Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracion de estos. 3.0UIT
09 Incumplimiento del SIG bajo la Reglamentacion de PETROPERU 1.00 UIT

Nota: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad.

El procedimiento para la aplicacion de las multas es la siguiente:
= A la primera infraccion del Contratista, PETROPERU solicitard a la
subsanacion de la infraccion y se impondra la penalidad correspondiente.
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13.3

13.4

= Si el Contratista no subsana el incumplimiento pese haber sido requerido,
PETROPERU podra duplicar la penalidad.

»= Toda infraccion debe ser levantada y subsanada en el momento o dia de su
ocurrencia. Si el Contratista, pese a habérsele aplicado la penalidad, no
subsanara el incumplimiento, PETROPERU podra resolver el Contrato
conforme al “Articulo 76, literal b.ii) del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU”.

Una vez que el Administrador de PETROPERU tome conocimiento de la infraccion
cometida, la multa se hara efectiva dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
a este hecho, la misma que sera descontada en la facturacion mas proxima.

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se debera otorgar el permiso
de trabajo hasta que ésta sea subsanada, entretanto, esta demora sera
contabilizada como parte del plazo de ejecucién y tomada en cuenta para efectos
de mora.

El cobro de la Penalidad se realizara de manera directa, mediante una
comunicacion escrita al Contratista, donde se hara referencia a la Penalidad o
sancion cometida, el monto de la penalidad y la forma de cobro.

Penalidad por incumplir Clausulas COVID 19

Las clausulas estan declaradas en el Apéndice 5 de las presentes condiciones
técnicas, las penalidades son las siguientes:

item | Incumplimiento injustificado de la Obligacién Contractual Penalidad

01 Incumplimiento del contratista que origine multas, impuestas por Asume

la autoridad competente, a PETROPERU. integramente
el contratista
02 | Trabajador directo e indirecto del contratista que incumpla las 0.10 UIT
medidas de prevencidon y proteccion contra el COVID-19,
indicadas en la normativa legal peruana o las establecidas por
PETROPERU.

03 Contratista y subcontratista que no cumpla lo establecido en el 5.0UIT
Plan de Prevencién y Proteccién contra el coronavirus (COVID-

19) o no provea los recursos necesarios para su cumplimiento.

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la multa

Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para
Nuevos Contratos de Servicios y Obras

En virtud del Reglamento de Contrataciones, PETROPERU podra aplicar multas
por infracciones conforme a lo establecido en la Circular N° GGRL-6465-2020
Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud descritas a
continuacion, las cuales seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en
la liquidacion final, o de garantias de fiel cumplimiento de LA CONTRATISTA. En
caso un mismo incumplimiento califique para la aplicacion de méas de una
penalidad, se aplicara aquella de mayor monto.

ftem

Penalidad
Aplicaci (% del
6n de monto
Penalida | Contractua
d l, incluye
impuestos)

5 Requerimiento
DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR Legal
Relacionado

Incumplir alguna medida de seguridad y salud | Ley 29783 Art. Por
ocupacional contemplada en el “Manual Corporativo de 21° evento

10
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Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU”, que como consecuencia
origine alguno de los siguientes eventos, segun
determine el proceso de investigacion a cargo de
PETROPERU:
- Accidente mortal o Accidente incapacitante total o
parcial
permanente. ... ...

- Accidente leve (sélo si la compafiia registra

anteriormente por lo menos 2 accidentes leves

o 1 incapacitante en el contrato

VIGENTE). . o
El contratista tendra cinco dias habiles para presentar
sus descargos a los resultados de la investigacion de
PETROPERU, pudiendo ser ampliados en caso lo
justifigue mediante carta al Administrador de Contrato.
Es preciso indicar que en el caso de un accidente
mortal o accidente incapacitante total o parcial
permanente, PETROPERU evaluara la continuidad del
contrato de la compafiia contratista. Si se decide
resolver el contrato, no le aplicara la penalidad.

...5%
..2%

1%
1%

No informar dentro de la primera hora de ocurrido a
PETROPERU, cualquier incidente o accidente de
trabajo.

RCD 172-2009-
OS/CD Art. 6°
DS 005-2012-TR
Art. 110°

Por
evento

1%

No realizar los exdmenes ocupacionales perioddicos o
de retiro al personal a su cargo de acuerdo con la
normativa legal y los riesgos de su actividad.

Ley 29783 Art.
49°d

Por
evento

1%

No asignar o contar con los profesionales de seguridad
y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el perfil y nivel de
riesgo establecido en el “Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU” o no cumplir el nimero
minimo de profesionales QHSSE seguin la siguiente
tabla:

No Actividades segun el
Personas nivel de riesgo

por
Equipo o
Locacién

Profesional
QHSSE
(***)

Alto Medio Bajo

Menor de X -

X

X

|w)

@

ul

=

®
V) I ]
NN

X
X XM
X

X

1 por cada
De 101 a 50

mas trabajadores
adicionales

- Para horarios rotativos, se debe considerar sus
respectivos relevos, con el fin de garantizar la
continuidad de la supervision QHSSE.

- En los siguientes casos, uno de los trabajadores del
equipo del contratista podra cumplir las funciones del
profesional QHSSE, sin eximir al contratista del
cumplimiento de la legislacion vigente que aplique a la
actividad contratada:

(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto riesgo,
con menos de 20 trabajadores,

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°
DS 005-2012-TR
Art. 39°
RM 448-2020-
MINSA

Por
evento

1%

11
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(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un
namero de hasta 75 trabajadores.

El trabajador del contratista que desempefie el cargo
de profesional QHSSE, deberd aprobar los cursos
virtuales dictados por PETROPERU: Induccion,
IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duracion
total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2
anos.

- (***) Esta cantidad podria variar en caso el originador
lo sustente con un informe técnico a Logistica, segun
la naturaleza de la actividad a contratar, aprobado
minimo por nivel 4B.

Realizar trabajos no autorizados por PETROPERU,
no contemplados en el permiso de Trabajo, o emplear
personal que trabaja para otra compafiia contratista o
servicio diferente

DS 043-2007-
EM Art. 61°

Por
evento

1%

Intento de ingresar o haber ingresado de manera
oculta armas, equipos no intrinsecos (teléfono celular,
camara fotogréfica) o sustancias prohibidas (drogas,
alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERU.

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°
RAD 044-2017-
APN-DIR

Por
evento

1%

Incumplir algin control establecido en la matriz de
Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y
Determinacién de Controles (IPERC), en el Permiso de
Trabajo, en el Analisis de Trabajo Seguro o en la matriz
ambiental.

Ley 29783 Art.
21°

Por
evento

1%

No devolver a PETROPERU los pases de ingreso
vencidos o de aquel personal que ya no cuenta con
vinculo laboral o autorizacion para ingresar a las
instalaciones.

RAD 044-2017-
APN-DIR

Por
evento

0.3%

No asistir a las reuniones de seguridad para
contratistas programadas por las dependencias de
seguridad de la sede de trabajo correspondiente.

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°

Por
evento

0.3%

10

Incumplir el procedimiento de gestién de permisos de
trabajo y analisis de trabajo seguro, segun lo indicado
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU y el procedimiento PA1-GCGS-073
vigentes

DS 043-2007-
EM Art. 61°

Por
evento

1%

11

En caso apligue, no respetar las normas de
conduccion de vehiculos que se utilicen como parte
del Contrato dentro de las instalaciones de
PETROPERU y que se encuentran establecidas en el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas.

DS 016-2009-
MTC

Por
evento

1%

12

Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de
Ejecutar el Trabajo durante la ejecucion de los trabajos
de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo

DS 005-2012-TR
Art. 26° ¢

Por
evento

1%

13

Emplear equipos de proteccion personal sin
certificacion, deteriorados, en condiciones insalubres
(e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar
equipos al personal que no sean nuevos

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°

Por
evento

0.5%

14

Incumplir el Programa de Actividades de Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional presentado por el
contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo
requerido por el Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas.

DS 005-2012-TR
Art. 26° h

Por
evento

0.5%

15

Emplear equipos, maquinas o herramientas hechizas
0 no disefadas para la labor que se ejecuta

DS 043-2007-
EMAr. 17.1°

Por
evento

0.5%

16

Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo en las
instalaciones de PETROPERU o el horario indicado en
el Permiso de Trabajo, sin la respectiva autorizacion.

DS 043-2007-
EM Art. 61°

Por
evento

0.1%

17

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento
temporal, transporte, tratamiento y/o disposicion final de
los residuos solidos generados como resultado del
desarrollo de sus actividades en areas operativas o
tépicos médicos, segun aplique al tipo de residuo y al
alcance del trabajo a cargo del contratista.

Ley 27314

Por
evento

0.5%

18

No adoptar medidas para el control y minimizacion

DS 043-2007-

Por

2%

12
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de los impactos generados por siniestros o | EMArt. 17.1° evento
emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a
causa o con ocasion del desarrollo de sus actividades,
o no efectuar la limpieza y descontaminacion de las
areas afectadas como

consecuencia.

Esta penalidad es aplicable a las actividades del
contratista que impliquen la manipulacion de
componentes (infraestructuras, equipos o vehiculos)
destinados al almacenamiento, transporte, despacho,
recepcion o procesamiento de materiales peligrosos
(hidrocarburos, sustancias quimicas o residuos).

Otros incumplimientos a lo establecido en el “Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas” no considerados en los
items anteriores.

19 M.SEGU-CO-PR 0.02%

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o mas
veces durante el desarrollo de una misma accion de supervisién, se aplicara una Unica
penalidad, la cual corresponderd al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la
reincidencia del incumplimiento durante una accién de supervision posterior, ésta dara
lugar a la imposicién de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, da

lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos,

no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad

los accidentes de trabajo pueden ser:

= Total Temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar
Su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

= Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u
organo o de las funciones del mismo.

= Total Permanente: cuando la lesién genera la pérdida anatomica o funcional total de
un miembro u 6rgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la
pérdida del dedo mefiique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacibn médica, que genera en
el accidentado un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores
habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacién con el trabajo, en el
gue la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas solo requieren
cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o0 con
ocasion del trabajo y que produzca en el trabajador una lesién organica, una
perturbacion funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel
gue se produce durante la ejecucion de 6rdenes del empleador, o durante la ejecucion
de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

13
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14. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

14.1

14.2

Valorizacion (es):

La Supervision presentarda cada mes a PETROPERU su(s) valorizacion(es)
consistente en la cuantificacion econdmica del avance fisico de la prestacion en
funcion a las partidas contractuales conforme a la estructura del Presupuesto del
servicio (Apéndice 3: Formato de propuesta econdmica), adjuntando los
documentos que amparen los servicios realmente prestados. Las valorizaciones,
deberan ser presentadas por La Supervision debidamente sustentadas a solicitud
de PETROPERU, segun sea la partida a valorizar.

La Supervision presentara por cada partida a valorizar el metrado documentado y
con evidencias para su aprobacidn, caso contrario no se aprobara dicha
valorizacion.

Asimismo, debera adjuntar las boletas de pago y otros documentos que
correspondan del personal asignado al servicio, debiendo evidenciar en las
mismas la conformidad del trabajador.

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERU dara su conformidad y
aprobard la valorizacion en un plazo que no excedera los diez (10) dias habiles de
ser éstos recibidos, siempre que la Supervision/Inspecciéon/Administracion de
contrato_de PETROPERU certifiqgue y avale que los trabajos estén real vy
adecuadamente ejecutados, y que los documentos sustentatorios hayan sido
presentados de manera completa y correcta, caso contrario seran devueltos a La
Supervisién para su subsanacion, rigiendo el plazo a partir de la fecha de su
correcta presentacion.

Forma de Pago

Luego que la Administracién del Servicio brinde su respectiva conformidad, el
CONTRATISTA presentara su factura o comprobante de pago en Oficina de
Gestion Documentaria ubicada en el Edificio Administrativo de PETROPERU:
Prolongacion Avenida N°G-2, Zona de Refineria Talara, Piura Talara Parifias, en
el horario de 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:00 a 3:00 p.m., de lunes a viernes. o a
través del correo electrénico: mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.

Coordinacién Contabilidad Talara efectuarda el pago a los treinta (30) dias
calendario, posteriores a la presentacion. El pago de las valorizaciones estara
supeditado a la acreditacion previa por parte del CONTRATISTA del pago de los
sueldos, salarios y demas beneficios sociales que de acuerdo a la legislacion
laboral vigente les corresponden a sus trabajadores que intervienen en la
prestacion del SERVICIO.

Las facturas seran abonadas los jueves de acuerdo con procedimientos y politicas
de PETROPERU. EI CONTRATISTA consignara obligatoriamente en su factura el
namero y descripcién del contrato.

Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la
conformidad de la valorizacion serdn devueltas para su subsanacion, rigiendo el
nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

Para el caso de la dltima valorizacion se adjuntara el Acta de Recepcién Final del
SERVICIO en Original (INDISPENSABLE). Tratandose de comprobantes de pago

14
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15.

16.

electrénico, estos deberan ser autorizados por la SUNAT y remitidos por el
CONTRATISTA al correo: mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.

El Administrador del Contrato remitird digitalmente el expediente de pago por
correo  electronico a la dependencia de pago con direccidn
pagostalara@petroperu.com.pe conforme a Circular GGRL-5009-2020.

14.3 Adicionales y reducciones

PETROPERU podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el
veinticinco por ciento (25%) de su monto de contrato, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. El costo de los adicionales
se determinard sobre la base de las Especificaciones Técnicas del servicio, y de
las condiciones y precio pactados en el contrato; en defecto de éstos, se
determinara por acuerdo de partes.

PETROPERU podra ordenar la reduccion de las prestaciones de bienes, servicios
y obras, hasta por el treinta por ciento (30%) del monto del contrato.

El contratista ampliard o reducird proporcionalmente el monto de la garantia de
Fiel Cumplimiento que hubiera otorgado, segln corresponda.

No procede que unilateralmente se autorice la ejecucidon de prestaciones
adicionales o la reduccion de prestaciones, en porcentajes que excedan los
indicados precedentemente.

ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La Administracién del Servicio estara a cargo de un Supervisor de la Coordinacién
Proyectos.

PETROPERU evaluara a LA SUPERVISION desde el inicio de la ejecuciéon contractual
hasta la entrega del bien, o culminacién del servicio u obra, segun el Procedimiento
PROA1-213 Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC).

La Conformidad del Servicio estara a cargo del nivel que aprobé el requerimiento.
CUADERNO DE SERVICIO

Para los trabajos a ejecutarse se llevara un Cuaderno de Control de El Servicio el mismo
gue sera proporcionado por La Supervision, forrado y etiquetado con la siguiente
informacion:

1. Nombre del Servicio.

2. Numero de Contrato.

3. Nombre de la Empresa Supervisora

Es obligatorio el uso del "Cuaderno de Servicio", documento que sera firmado, foliado y
enumerado en todas sus paginas y debera ser abierto en la fecha de inicio de los trabajos
de instalacion en campo. En dicho cuaderno, La Supervision a través del Supervisor
principal anotara y reportara el avance general y parcial de El Servicio y las incidencias
de los trabajos, asi como, efectuara todas las comunicaciones y consultas con el
Administrador del Contrato designado por PETROPERU S.A.

El Cuaderno de Servicio debera ser visado por el Supervisor Principal y el Administrador
del Contrato. Cada pagina del Cuaderno tendra una copia desglosable para
PETROPERU S.A. y otra para La Supervision. Cuando se inicie el trabajo de campo este
reporte sera diario.

15


mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe
mailto:pagostalara@petroperu.com.pe

= “SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL

A SERVICIO DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

. DE DOS TANQUES DE 163 MB PARA ALMACENAMIENTO DE
Petroperu DIESEL EN REFINERIA TALARA”

17.

La pérdida del “Cuaderno de Servicio”, por descuido de La Supervision, dara lugar a que
cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERU S.A.
Al término de El Servicio dicho Cuaderno quedara en custodia de PETROPERU S.A.

Asimismo, el Supervisor Principal se encargara del manejo y uso del “Cuaderno de
Servicio - Servicio Principal” respectivo con el Contratista a cargo de El Servicio Principal,
asumiendo la responsabilidad de lo anotado por él en dicho cuaderno y debera entregar
una copia de las hojas de este Cuaderno a PETROPERU S.A., para su conocimiento.
Queda claro que las comunicaciones, hechos o consultas entre PETROPERU vy La
Supervision se haran por intermedio del Cuaderno de El Servicio y entre La Supervision y
el contratista a cargo de El Servicio Principal, sera por el Cuaderno de Servicio — Servicio
Principal respectivo.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

En cumplimiento del Articulo 68 — Responsabilidad del Contratista del Reglamento de
Contrataciones de Petroperl (entendiéndose como Contratista a La Supervision):

“El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucién de obra, ademas,
se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civi.

El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato,
respondera por todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a
PETROPERU.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los
bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por PETROPERU.

17.1 OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION

- LA SUPERVISION debera presentar indicadores de monitoreo y control del
contrato (como: Avance fisico, Avance de ejecucion presupuestal,
Cumplimiento de hitos, entre otros)”

- LA SUPERVISION sera el Gnico responsable de la ejecucion del servicio
contratado.

- LA SUPERVISION, para la revisién de informes del contratista principal y la
emision de su propio informe, tendra un plazo maximo de tres (3) dias
calendario.

- La SUPERVISION, para la revision de la Ingenieria del contratista principal y la
emision de su propio informe, tendr4 un plazo maximo de ocho (8) dias
calendario.

- Contard con todas las facilidades para la buena ejecucién de los trabajos
descritos y los que implicitamente se deriven de estos.

- LA SUPERVISION debera verificar que el contratista del Servicio Principal
cuente con los equipos, instrumentos y herramientas adecuados para cumplir
con el objetivo del servicio principal en todas las especialidades: gestion y
cronograma (software aplicativo, hojas de calculo, etc.), civiles (Ej. winchas,
etc.), eléctricas e instrumentacién (Ej. multimetro digital electrénico,
megometro, telurbmetro, etc.), instrumentos de seguridad entre ellos medidores
de areas explosivas y espacios confinados, etc.)

- LA SUPERVISION proporcionara la direccion técnica especializada
permanente en el lugar de EL SERVICIO, que garantice el fiel cumplimiento de
los trabajos. Si LA SUPERVISION no cumple con este requerimiento,
PETROPERU S. A. paralizara el trabajo por causa imputable a este y se le
aplicara la penalidad correspondiente.
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17.2

- LA SUPERVISION proporcionara el transporte a su personal y los materiales
necesarios para la ejecucion de EL SERVICIO.

- LA SUPERVISION se cefiira en los documentos de seguridad indicados en el
Anexo N° 3 y en las normas y reglas de Seguridad, Proteccion Ambiental y
Salud, que reciba durante la realizaciébn de los trabajos, siendo el Unico
responsable de la integridad fisica, tanto del personal e instalaciones de
PETROPERU S.A., como de su propio personal, por negligencias atribuibles a
LA SUPERVISION durante la ejecucion de EL SERVICIO.

- LA SUPERVISION seréa responsable de proveer a su personal la vestimenta,
equipos de Proteccion personal y bioseguridad (ropa de trabajo, zapatos de
seguridad con punta de acero, cascos, guantes, protectores visuales, faciales y
de oidos, etc.), conforme a la Ley 29783 y demas normas vigentes aplicables.

- LA SUPERVISION sera responsable de brindar asistencia médica a su
personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos
casos de primeros auxilios que podria brindar PETROPERU S.A.

- LA SUPERVISION debe contar con todos sus materiales en optimas
condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar todos los
trabajos que demanda el desarrollo del presente servicio. Los materiales los
ingresara y retirara del lugar de trabajo de acuerdo con los procedimientos
establecidos por PETROPERU S.A.

- La Supervision debe proveer los servicios profesionales especializados, asi
como las facilidades necesarias, requeridos por el alcance de los trabajos
indicados en el apéndice 1: Alcance detallado del Servicio, tomando como base
el Formato Propuesto en el apéndice 02 de las Condiciones Técnicas.

- La supervisién en representacion de PETROPERU S.A., es RESPONSABLE
por la gestion de Salud y Seguridad ocupacional de los trabajadores que
laboren en el Servicio principal y de las consecuencias que estos determinen.

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

La Supervisibn asumira la responsabilidad técnica total de los servicios
profesionales prestados bajo el Contrato.

La aprobacion de documentos y planos por parte de PETROPERU S.A. durante la
prestacion de los servicios, no exime a La supervision de su responsabilidad final
y total por los servicios prestados.

La Supervisidn sera responsable de la correcta revision de los planos, de las
modificaciones y adecuaciones que pudieran darse, especificaciones técnicas
(incluye cantidad y calidad), por la inspeccion (de registros, documentos, visual y
de ensayos) de los materiales, equipos, instrumentos y accesorios, etc.
suministrados. Verificara que los equipos y materiales sean nuevos y adecuados
para El Servicio, revisara las valorizaciones presentadas por el Contratista de El
Servicio Principal y apoyaré en todas las gestiones, interferencias y trabajos que
genere el presente proyecto. Todos los criterios de disefio, construccién e
instalacion deben estar en conformidad con la normativa descrita en el numeral 3
del presente documento.

Verificara el cumplimiento de que las Empresas que ejecutan trabajos de limpieza,
recoleccioén, tratamiento, transporte, disposicion final y comercializaciéon de los
diferentes residuos solidos (Industriales y no industriales) de El Servicio Principal,
estén registradas en la Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) del
Ministerio de Salud y por consiguiente contar con su respectivo registro de
Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Solidos (EPS-RS) y/o Empresas
Comercializadoras de Residuos Sélidos (EC-RS), de ser el caso.
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Asimismo, sera responsable de la vigilancia y conservacion de los equipos y/o
materiales que PETROPERU S.A. pueda proporcionarle, de ser el caso.

17.3 RESPONSABILIDAD CIVIL

La Supervision dejard a salvo a PETROPERU S.A. por reclamos judiciales y/o
extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten de actos y/u omisiones
relacionadas exclusivamente con la ejecucion de su trabajo bajo El Contrato.

17.4 ASIGNACION Y CALIFICACION DEL PERSONAL

Es responsabilidad de La Supervision considerar todos los recursos humanos
(técnicos y profesionales) necesarios para el gerenciamiento de cada etapa del
Servicio, desde la planificacidn, seguida del control y hasta el cierre del mismo, asi
como los necesarios para garantizar un buen control de la calidad.

La Supervision cumplird sus deberes y responsabilidades mediante la asignacion
de personal experimentado, que haya especificado en su propuesta técnica.
Cualquier cambio en el personal propuesto tendra caracter excepcional y deberéa
contar con la aprobacion escrita de PETROPERU S.A.

La Supervision ejercera un control adecuado sobre la eficiencia de su personal
asignado al servicio mediante visitas periddicas de sus ejecutivos a los sitios de
trabajo. Se considera que los salarios, pasajes o viaticos de estos personeros
constituyen parte de los gastos generales de La Supervision, por lo que no se
reconocera el pago especifico por estos conceptos.

LA SUPERVISION, mediante un personal calificado, debera realizar las
inspecciones técnicas requeridas a los principales materiales y equipos adquiridos
e instalados por el Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL.

17.5 OTRAS CLAUSULAS

En el marco de la Politca Corporativa de PETROPERU Antifraude y
Anticorrupcién y de la Politica del Sistema de Prevencién de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo, EI CONTRATISTA debera cumplir con lo
especificado en la Circular N° GGRL-1485-2021 (Apéndice 5) correspondiente con
las Clausulas siguientes:

e Clausula de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, de Delitos de Corrupcion y Soborno, Anexo N° 1, 2, 3,4,5y 6.

e Clausula del Sistema de Integridad, Anexo N° 7.
e Politica de prevencién de delitos.

Adicionalmente, EIl CONTRATISTA debera cumplir con lo especificado en la
Circular N° Circular N° GGRL-1429-2021 y adjuntos — Compromiso del Contratista
de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual (Apéndice 5).

18. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

- PETROPERU S.A proporcionarda a requerimiento de La Supervision, toda la
informacion necesaria para la ejecucion de El Servicio.

- PETROPERU S.A Facilitara el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias
para el cumplimiento de El Servicio.

- PETROPERU S.A. no proporcionara facilidad alguna a La Supervision como: Energia
eléctrica, agua, alojamiento y alimentacion, movilidad, enfermeria y hospitalizacion,
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19.

20.

21.

22.

23.

tableros y utiles de dibujo, equipos de computo y periféricos, winchas, teodolitos,
medidores de areas explosivas, etc.
- PETROPERU SA proporcionara un espacio para instalacion de oficina y bafio quimico.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO/ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS
(OTT)

= El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Articulo 76 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

= El contrato podra resolverse por terminacién anticipada.

= PETROPERU podréa resolver el contrato sin expresion de causa.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

Considerar las Normas y reglas Bésicas de Seguridad, Proteccion Ambiental y Salud,
que reciba durante la realizacion de los trabajos, que incluyen el cumplimiento a
cabalidad y responsablemente con los documentos normativos referidos a las medidas
de prevencioén y control contra el coronavirus COVID-19 (Apéndice 5).

CONSIDERACIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

- Se haya firmado el contrato u OTT del servicio.

- Se haya entregado y aprobado el IPERC y el personal profesional tenga habilitado el
acceso a los lugares de ejecucion del servicio. Asimismo, el Supervisor Principal esté
autorizado a firmar permisos de trabajo, previa evaluacion por la dependencia
designada por la Gerencia Departamento QHSSE.

- Se haya iniciado el Servicio Principal.

ENTREGABLES
- Informes semanales con fecha de corte los viernes de cada semana firmado y
validado en todas sus paginas por el jefe de supervision. El dia de corte se podra
definir con el Administrador del Servicio.
- Informes mensuales con fecha de corte el Ultimo dia calendario del mes a reportar,
firmados en todas sus paginas por el jefe de supervision.
- Revision del replanteo de la Ingenieria Basica y la Ingenieria de Detalle de El
Contratista Principal, aprobacion y recomendaciones a PETROPERU.
- Pre-comisionado, comisionado y puesta en marcha del Tanque de almacenamiento
de crudo
- Informe final y validacién del dossier de calidad y suscripcién de los planos As Built
del Servicio Principal, firmado en todas sus paginas por el jefe de supervision y el
responsable de la especialidad segun corresponda.
AMPLIACIONES DE PLAZO

De requerirse ampliaciones de plazo, se aplicara el Articulo 67 del Reglamento de
Contrataciones de Petréleos del Pert, PETROPERU S.A., cumpliendo en primera
instancia con el procedimiento de Gestion del Cambio establecido por PETROPERU. (Ver
Apéndice 6)

El contratista ampliard o reducira proporcionalmente el monto de la garantia de Fiel
Cumplimiento que hubiera otorgado, segun corresponda.

La pandemia producida por el COVID 19 no es considerado como caso fortuito o fuerza
mayor debido a que a la fecha es un evento previsible.
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Nota:

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento
extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecucién de la obligacién o
determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”. Cabe precisar que para que un
hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos deben
desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser
extraordinario, es decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser
excepcionales e irrumpir en el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser
imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habria podido predecirse su
ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su
ocurrencia no haya podido ser evitada.

24. DISCREPANCIAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO PRINCIPAL

De existir discrepancias contractuales entre PETROPERU y EI Contratista Principal, LA
SUPERVISION es responsable de elaborar y documentar los informes necesarios para
sustentar la posicién de PETROPERU.

El cierre del contrato de la Supervision se efectuara con la aprobacion del expediente de
Liquidacién del Servicio de Consultoria y la entrega de la carta de compromiso de LA
SUPERVISION de acompafiar a PETROPERU hasta la Audiencia de Actuacion de
Pruebas de ser necesario actuar como testigo en el proceso arbitral.

25. APENDICES

= APENDICE 1: ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

= APENDICE 2: CONDICIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE INGENIERIA,
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE
163 MB PARA ALMACENAMIENTO DE DIESEL EN RFTL.

» APENDICE 3: FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

= APENDICE4: DESCRIPCION Y ANALISIS DE COSTOS DEL
PRESUPUESTO

= APENDICE 5: DOCUMENTACION DE QHSSE Y OTROS TEMAS
ENTREGADA POR PETROPERU (DIGITAL)

Politica de Gestion Integrada.

Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para

contratistas.

Circular GGRL 6135-2020 Curso Induccion COVID19 Contratistas

Circular GGRL-6399-2020 Inclusién de Equipo QHSE

Procedimiento Gestion y Manejo de Residuos Sélidos

Circular GGRL-6465-2020 Clausulas y Penalidades QHSSE

Circular GHSE-5645-2020 PLAN COVID-19 V.2 Plan para la Vigilancia,

Prevencion y Control de la COVID 19 de PETROPERU S.A.

Circular GGRL-0614-2021 DOCUMENTACION COVID-19

CONTRATISTAS

9. Circular GASO-218-2020 “Medidas de Prevencion ante la Emergencia por
Coronavirus COVID-19”.

10. Circular GAS0-228-2020 “Medidas de Seguridad para Uso de Alcohol en
Gel.

11. Memorando GASO-284-2020 “Implementacion e Inspeccion de Controles
de Bioseguridad en Comedores y Servicio de Transporte de Personal

12. Lineamiento LINA1-069 “Prevencion, Vigilancia y Control del Coronavirus

COVID-19 en la Instalaciones de PETROPERU’.

Nookrw NpE

©
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13. Procedimiento PROA1-350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional
para retorno a labores luego de levantado el aislamiento social obligatorio
por Covid-19”.

14. Circular N° GGRL-1485-2021 aprobada el 21.05.2021 sobre la “Clausula
de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de
Delitos de Corrupciéon y de Soborno, el Compromiso de Adhesion al
Sistema de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, de Delitos de Corrupcion y de Soborno” para los Trabajadores
y la “Clausula del Sistema Integridad”.

15. Circular N° Circular N° GGRL-1429-2021 y adjuntos — Compromiso del
Contratista de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual.

= APENDICE 6: PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CAMBIOS.
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APENDICE 1: ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A

REALIZAR

El Servicio de Supervision, deberd incluir, pero no necesariamente estar limitados a las
siguientes actividades de trabajo:

A. Supervision General:

Disefiar y elaborar la estrategia de supervision para el Servicio Principal, debiendo
establecer los formularios y procedimientos pertinentes, con el fin de asegurar que
los trabajos se cifian a las estipulaciones contractuales.

La estrategia de supervision debe establecer hitos e indicadores (KPIs) en linea con
el PMBOK que permita monitorear el avance planificado y real de las actividades de
ejecucion desglosadas hasta el nivel 4, debiendo cubrir desde la ingenieria hasta la
recepcion final.

Presentacion de informes semanales, dicho reporte debera efectuar el analisis
comparativo de los trabajos programados y reales obtenidos de acuerdo con el
programa vista tres semanas o el programa que el contratista principal defina.
Verificar el estricto cumplimiento del Cronograma de ejecucion del Servicio Principal
y gestionar las desviaciones ante el contratista debiendo informar a PETROPERU.
Revisar en forma detallada el Cronograma Mensual de Avance Valorizado.

Controlar el avance de los trabajos, en base a indicadores de gestion de las
actividades hasta el nivel 4.

Revisar y dar conformidad a las valorizaciones presentado por El Servicio Principal,
debiendo el jefe de supervision firmar en todas sus paginas y sustentos; asi también
debera ser firmado por el supervisor responsable de la disciplina segun corresponda.
Evaluar e informar a PETROPERU sobre causas no imputables al Contratista de El
Servicio Principal que puedan justificar la prérroga del plazo de terminacion y/o
aceptacion de los trabajos solicitados.

Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de
PETROPERU. Los informes deberan describir el avance de los trabajos y
relacionarlo con los planes programados, problemas observados, variaciones y/o
O6rdenes de cambio, planes y programas para los préximos periodos, debiendo
contener un resumen ejecutivo.

Controlar permanentemente el almacenamiento de materiales y el programa de
entrega de materiales de montaje. Anticipar faltas o demoras y llamar rapidamente la
atencion al Contratista de El Servicio Principal.

Coordinar con PETROPERU S.A. las acciones en aquellas situaciones que
demanden su intervencion, tales como problemas de definicion de alcances y otros
de responsabilidad de PETROPERU S.A.

Controlar y mantener registros de los costos y metrados de El Servicio Principal.
Verificar y validar aleatoriamente la calidad del proceso de muestreo y andlisis que
ejecute el Contratista de El Servicio Principal, mediante un seguimiento estricto de
estos procesos.

Verificar y validar aleatoriamente las pruebas de calidad realizadas en las diversas
especialidades que ejecute el Contratista del Servicio Principal, las que formaran
parte del Dossier de Calidad y Ejecucién de EIl Servicio Principal.

Revisar y verificar para aprobacion de PETROPERU S.A. las valorizaciones de
avance preparadas por el Contratista de El Servicio Principal, incluyendo cantidades
de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de las especificaciones. Preparar
por escrito recomendaciones para la aprobacion de dichos pagos.

Controlar y Mantener registros de los costos de El Servicio Principal.

Revisar en el terreno cualquier cambio que sea requerido. Revisar topografia
adicional y preparar Ordenes de Cambio para someterlas a la aprobacion de
PETROPERU S.A.
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Revisar y someter a aprobacion por PETROPERU S.A. las actas de recepcion parcial
y/o total de los trabajos de El Servicio Principal.

Evaluar el trabajo concluido para determinar las cantidades finales de trabajo
realizado bajo los diferentes rubros de pago y preparar la liquidacion final de El
Servicio Principal.

Evaluar, recomendar y justificar, para aprobacion de PETROPERU S.A., las mejoras
y/o correcciones a los trabajos y los adicionales a que hubiera lugar o a solicitud del
Contratista de El Servicio Principal; para este fin, justificara ante PETROPERU S.A.
el respectivo andlisis de precios unitarios propuesto por el Contratista del Servicio
Principal, para este fin, justificara ante PETROPERU S.A. el respectivo andlisis de
precios unitarios propuesto por el contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL.
Justificara, en un informe escrito, ante PETROPERU S.A., las decisiones por las
cuales se tiene que realizar los trabajos adicionales o ampliaciones de plazo que se
requieran.

Exigir que en el area de trabajo exista un Cuaderno de Servicio de los trabajos y que
éste sea utilizado exclusivamente por el personal autorizado.

Realizar otros servicios que sean necesarios para el correcto control administrativo y
técnico de El Servicio Principal.

La Supervision deberé realizar una adecuada supervision de la calidad de los
trabajos de disefio, suministro, ejecucion, pruebas, entre otros, para garantizar que
los equipos, materiales y trabajos estén de acuerdo con los planos, especificaciones
técnicas, estandares, normas y en general con los documentos del Contrato de El
Servicio Principal.

LA SUPERVISION es el responsable de la firma de los Permisos de Trabajo en
representacion de PETROPERU S.A., revisién y conformidad de las valorizaciones
para aprobacién de PETROPERU S.A., previo informe de avance del servicio.

. Supervision de la Ingenieria:

Revisar y aprobar la Ingenieria basica y la Ingenieria de detalle del proyecto
presentada por el Contratista principal (La cual incluye Memorias de célculo, planos,
estudios y/o informes técnicos emitidos por el contratista de las diferentes
especialidades civil, mecanica, electricidad e instrumentacion) que deberan estar de
acuerdo con las condiciones y necesidades existentes en Refineria Talara), asi
como, cumplir con la normativa vigente nacional, internacional y estandares de
PETROPERU (Numeral N° 3). Dicha ingenieria aprobada por la Supervision sera
sometida para aprobacion final de PETROPERU S.A. con el informe
correspondiente.

Revisar las Especificaciones Técnicas del proyecto que seran preparadas por el
Contratista de El Servicio Principal, de acuerdo con la normatividad respectiva, para
ser aprobadas por PETROPERU S.A.

Revisar y verificar los Planos de Construccién y someterlos a la aprobacion de
PETROPERU S.A. con el informe correspondiente.

Sin ser limitativo revisar los estudios ambientales, de Riesgo y todo documento
necesario que se necesite antes, durante y al finalizar el proyecto, debido a cumplir
con las disposiciones de los organismos nacionales competentes.

Revision de otros estudios que sean necesarios para la correcta ejecucion de El
Servicio Principal.

Supervisar y hacer seguimiento al Contratista en la gestion de permisos y
autorizaciones ante los organismos nacionales competentes: OSINERGMIN, DREM,
DGH, DGAAE, Municipalidad, entre otros segun corresponda, hasta la aprobacién de
estos.

Supervision de la Procura:

Revision y conformidad firmada en todas las paginas del cronograma de suministros
del Contratista Principal (Plan de Procura).
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Revision y aprobacion de documentos y data sheets de equipos listos para su
adquisicion por el contratista.

Revisar y monitorear el plan de gestion de procura y efectuar el seguimiento
correspondiente.

Revision de las especificaciones técnicas de compra de materiales.

Revision de los formatos de protocolos de pruebas en fabrica correspondiente a cada
suministro.

Revision de los manuales de operacion y mantenimiento, catalogos y otros
documentos proporcionados por los fabricantes.

Revision conjunta de los suministros de materiales en los almacenes del Contratista
de EIl Servicio Principal.

Revision del suministro que esta a cargo de PETROPERU S.A., si es que se diera el
caso, asi como la transferencia de los materiales al Contratista de El Servicio
Principal y/o su posterior devolucion.

Andlisis y recomendacion de las érdenes de cambio.

Supervision de la Construccion:

Revisar y validar los Procedimientos de Trabajo e Instructivos

Revisar los equipos que utilizara el Contratista encargado de los trabajos.

Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los planos y especificaciones
técnicas.

Supervisar y monitorear de acuerdo con los hitos de ejecucion, segun EDT
programado.

Controlar y mantener registros de los costos y metrados.

Supervision de la Calidad

Verificar la calidad de todos los materiales y equipos a ser incorporados y/o utilizados
durante los trabajos, disponiendo la realizacibn de los ensayos que considere
necesarios.

Supervision del Pre y Comisionamiento

Revision, firma y aprobacion de los Protocolos de Calidad y Procedimientos para el
Comisionamiento y Puesta en Marcha realizados por el Contratista de El Servicio
Principal.

Supervisiéon de todos los trabajos principales, auxiliares, Comisionamiento y puesta
en marcha, asi como los trabajos para levantamiento de las observaciones que
resulten durante la ejecucion El Servicio Principal.

Revision, firma y recomendacién de aprobacién de los Manuales de Operacion y
Mantenimiento realizados por el Contratista de El Servicio Principal.

Revisar la Memoria Descriptiva y los planos As-built conforme a El Servicio Principal
ejecutado, presentados por el contratista del Servicio Principal.

Coordinar con PETROPERU S.A. la recepcion de El Servicio Principal.

Revisar y/o preparar la liquidacion de El Servicio Principal, de conformidad con las
normas y directivas vigentes en PETROPERU S.A.

Preparar la liquidacion de El Servicio de Consultoria, de conformidad con las normas
y directivas vigentes en PETROPERU S.A.

Otros

. Supervision HSE

Revisar los documentos de seguridad (Procedimientos, normas, matrices, IPERC,
etc.) propuestas por el Contratista de El Servicio Principal y verificar en todo
momento su eficacia, dictando ordenes de suspension de las operaciones o trabajos
gue entrafien peligro para las personas y/o instalaciones, autorizando su prosecucion
cuando se hayan adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables, incluyendo
las que se refieren a materiales explosivos y/o toxicos. Las suspensiones de las
operaciones asi ordenadas no seran causal de prorroga.
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Exigir al Contratista de EI Servicio Principal la presentacion de informes de
accidentes y hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a
las propiedades o puedan ocasionar dafios a las mismas, sin perjuicio de los
informes que debera presentar por su parte, asi como verificar y evaluar los dafos
cuando éstos se produzcan. Dar opiniones y recomendaciones respecto al tema.

En adicién El SUPERVISOR de Salud, Seguridad y Medio Ambiente debera entregar
obligatoriamente de forma mensual al Administrador del Proyecto, un informe oficial
de las ocurrencias, capacitaciones, charlas de preparacion, permisos de trabajo y
demas relacionadas con los servicios del asunto.

H. Supervisién de Cierre:

Revision del Dossier de Calidad a entrega por parte del Contratista.

La Supervisién debera realizar la inspeccion final de los trabajos realizados como
parte de El Servicio Principal. Si el trabajo hubiera sido realizado de acuerdo con los
términos del Contrato, La Supervisidbn debera certificarlo para la aceptacién del
trabajo concluido por parte de PETROPERU S.A. Asimismo, elaborara y suscribira el
Acta de Recepcidn respectiva.

Después de concluido El Servicio Principal, La Supervision debera presentar para
aprobacion de PETROPERU S.A., el Informe Final, el cual debera incluir la
documentacion final completa, los planos elaborados por el Contratista de acuerdo
con los trabajos ejecutados (As Built), la liquidacién respectiva de cada Servicio
Principal, asi como también los costos conforme con los términos de Contrato a
suma alzada. En caso de finalizar el plazo contractual, antes de concluirse con los
trabajos, La Supervision efectuara la liquidacién parcial de los Servicios.

I. Cambios

Si a juicio de La Supervision, fuere necesario introducir cambios de disefio y/o
especificaciones que involucren o0 no incrementos de los costos debido a las
condiciones observadas durante la ejecucion de los trabajos, La Supervision debera
informar por escrito y presentar recomendaciones respecto de dichos cambios de
disefio y/o especificaciones para la aprobacion de PETROPERU S.A. cumpliendo
en primera instancia con el procedimiento de Gestién del Cambio establecido
por PETROPERU. (Ver Apéndice 6)

J. Trabajo excluido del contrato
Las siguientes actividades no forman parte del Servicio de Supervision:

Aprobar pedidos de compra de materiales y equipos.
Aprobar modificaciones al Contrato.

Suspender Contratos de ejecucion

Renunciar a un reclamo en ejecucion

Estas actividades constituyen atribuciones de PETROPERU. Esto no limita la
responsabilidad de La Supervision en elaborar sus informes de recomendacion y
conformidad, respecto de estos temas y someterlo para aprobacion final de
PETROPERU.
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APENDICE 2: FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD COSTO PARCIAL
(SOLES)
1.01 Un Supervisor Principal Mes 13
Revisidn de Ingenieria Basica, de Detalle,
1.02 Pro.cedlrr?llentos y docgr.nentacmn previa a Global 1
la ejecucidn de las actividades de
Construccion.
1.03 Un Supervisor campo mecénica Mes 15
1.04 Un Supervisor campo civil Mes 12
Un Supervisor campo
1.05 Electricidad/Electrdnica Mes 8
1.06 Un Supervisor seguridad industrial Mes 13
1.07 Un Asistente de supervision Mes 19

Sub Total, S/

Gastos Generales (%), S/

utilidad (%), S/

Costo Directo, S/

IGV

Costo Total, S/
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APENDICE 3: DESCRIPCION Y ANALISIS DE COSTOS DEL
PRESUPUESTO

1. COSTOS DIRECTOS

1.1. Personal
La Supervision debe proveer los servicios profesionales especializados asi como las
facilidades necesarias, requeridos por el alcance de los trabajos indicados en el
Numeral 25 Alcance detallado de los Trabajos a Realizar, tomando como base el
Formato Propuesto en el Anexo N° 2 de las Condiciones Técnicas.

Los profesionales propuestos deben poseer experiencia certificada segln sus
especialidades y tener conocimientos comprobables en la aplicacion de las
normativas nacionales e internacionales exigidas por PETROPERU S.A. al
Contratista de El Servicio Principal. Se entiende que estan incluidas las normativas
ambientales y las de seguridad de los sectores ambiente, hidrocarburos y trabajo.

Todos los profesionales deberan adjuntar su curriculum actualizado, documentado el
cual tiene validez de declaracion jurada. PETROPERU S.A. se reserva el derecho de
verificar los curriculos, solicitando la documentacion respectiva del personal técnico
propuesto, pudiendo solicitar su cambio de considerarlo necesario.

A continuacién, se detalla el personal profesional con el que debera contar La
Supervision para la ejecucion de El Servicio Principal en la oportunidad requerida y
segun la especialidad, con el que garantizara cumplir con los alcances de este.

Nota:
En el caso que el profesional haya realizado sus estudios superiores en el extranjero, dichos
grados y titulos expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la SUNEDU, el

cual se verificara al inicio del Servicio.

a) Supervisor Principal

= El Supervisor principal debe ser Ingeniero de la Especialidad Mecéanica y/o
Mecanica — Eléctrica, Civil o Industrial, debera contar con una experiencia
minima de cinco (05) afios como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o
Jefe de Proyecto y/o Jefe de Supervision, Ing. Residente, Ing. Supervisor,
Gerente de Proyecto, Supervisor Mecanico, Supervisor Civil, Supervisor de
Campo Civil, Supervisor de Campo Mecanico, en trabajos metalmecanicos,
en Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas
Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas.

= El Supervisor Principal debe demostrar experiencia certificada de haber
participado durante toda la ejecucién de supervision y/o construccion de dos
(02) tanque(s) de acero al carbono de bajo el estandar APl 650 de un minimo
de 100,000 barriles para almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados y/o
productos quimicos.

= El Supervisor Principal estara Colegiado y Habilitado por el Colegio de
Ingenieros del Peru (CIP), durante el Servicio.

= El supervisor principal debe acreditar mediante certificado haber culminado el
Diplomado de Gestidn de Proyectos, bajo el enfoque del Project Management
Institute (PMI).; debido a que debera supervisar y gestionar el Proyecto
tomando en cuenta el PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Es
decir que, entre otras funciones, el Supervisor Principal, debera llevar la
programacion y el control de los tiempos y costos de EL SERVICIO
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b)

PRINCIPAL empleando algun software con caracteristicas similares al MS
Project o primavera.

= El Supervisor principal serd el encargado de supervisar los trabajos de la
especialidad mecanica, asi como se encargara de la direccion y coordinacion
de la supervision de la ejecucion de los trabajos de El Servicio Principal.

= El Supervisor como parte de sus funciones realizara la planificacion, control y
gestion del contrato, reporte de avance de entregables, solicitud de cambios
al contrato.

= El supervisor principal debe tener capacidad de verificar los materiales y los
trabajos de soldadura se realicen de acuerdo al API Std 650, API Std 653, API
Std 1104 y Cdédigo ASME seccion IX, cumpliendo con las especificaciones
técnicas y condiciones de las bases que las originaron y las normas
inherentes a EL SERVICIO; por lo que, debe contar con la debida
Certificacion bajo estdndares internacionales que le faculte técnicamente para
realizar la inspeccién de los materiales base y de los trabajos de soladura de
tanques de almacenamiento de acero, piping, estructuras metalicas,
recipientes a presion, en Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de
Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Qil&Gas.

Con el fin de promover la cultura preventiva de seguridad y salud ocupacional
en PETROPERU, el ingeniero propuesto debera acreditar estudios de
especializacion en seguridad e higiene industrial y/u ocupacional, con una
duracion minima de 120 horas, debiendo contar con las siguientes
competencias y/o habilidades profesionales:
e Curso identificacién de peligros, evaluacion de riesgos y control (IPERC)
y analisis de trabajo seguro (ATS).
e Curso de trabajos criticos en: Caliente, Altura, Espacios Confinados,
entre otros que aplique.
e Curso de la Ley 29783, su reglamento y modificatorias.

En caso de ausencia del Supervisor Principal, La Supervision debera asignar a
EL SERVICIO un Ingeniero de nivel igual o mayor al Supervisor principal de EL
SERVICIO, para que lo reemplace, previa coordinacion y aceptacion de
PETROPERU S.A., de tal forma que en ningdn momento este se vea
interrumpido.

Cantidad requerida: 1
Participacién en el Proyecto: A tiempo completo durante toda la ejecucion de EL
SERVICIO.

Forma de pago
Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance del Servicio con los precios unitarios del presupuesto contratado.

Ingenieros Especialistas Revision de Ingenieria:

Siendo que la revision de la Ingenieria se pagard en forma global, y que La
Supervisién como especialista debe elaborar su propuesta y ejecutar la revision
de la Ingenieria, es quien debe definir la cantidad de personal con que contara
para efectuar con calidad dicha revision. Esta partida incluye la revision de todos
los documentos del servicio (procedimientos, especificaciones técnicas,
protocolos, informes, etc.)

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo precedente, pasamos a detallar el
personal_minimo _gque debe considerar obligatoriamente La Supervision en la
etapa de revision de la Ingenieria, que incluyen los diferentes estudios, sin que
esta sea limitativa:
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= Un (01) Ingeniero de la especialidad Civil. Colegiado y Habilitado por el
Colegio de Ingenieros del Pera (CIP), con un minimo de 4 afios de
experiencia en trabajos de disefio y/o revisibn de Ingenieria de Detalle en
Estructuras de Concreto en Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de
Petroleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas.
Como parte de la experiencia antes mencionada, debe acreditar dos (02)
trabajos de disefio y/o revision de ingenieria en estructuras con cimentaciones
gue incluya soluciones de problemas de licuacion de suelos.

= Un (01) Ingeniero de la especialidad Mecanica o Mecanica-Eléctrica.
Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Pera (CIP), con un
minimo de cuatro (04) afios de experiencia en trabajos de disefio y/o revision
de Ingenieria de Detalle de trabajos Metalmecanicos, de Balances Hidraulicos
de fluidos (hidrocarburos y sus derivados). Como parte de la experiencia
antes mencionada, debe acreditar dos (02) trabajos de disefio y/o revision de
ingenieria de Detalle para la construccion de tanque de acero al carbono bajo
el estandar APl 650, de minimo 100,000 barriles para almacenamiento de
hidrocarburo y/o sus derivados, y un (01) trabajo de disefio y/o revisién de
Ingenieria de Detalle de oleoductos con un diametro mayor e igual a 10" @.

= Un (01) Ingeniero de la especialidad Eléctrica o Mecéanica-Eléctrica.
Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Pera (CIP), con un
minimo de cuatro (04) afios de experiencia en trabajos de disefio y/o revision
de Ingenieria de Detalle de sistemas de puesta a tierra de equipos mecanicos
y tanques de almacenamiento, iluminacion de &reas de procesos Yy
alimentacién de energia eléctrica a equipos de proceso en Planta de Ventas
y/lo Terminales y/o Refinerias de Petr6leo y/o Plantas Petroquimicas y/o
Plantas Industriales y/u Qil&Gas.

= Un (01) Ingeniero de la especialidad Electrébnica o Mecatronica o
Instrumentista. Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru
(CIP), con un minimo de cuatro (04) afios de experiencia en trabajos de
disefio y/o revision de Ingenieria de Detalle de sistemas de instrumentacion
de equipos de proceso, tanques de almacenamiento y sistemas contra
incendio. Como parte de la experiencia antes mencionada, debe acreditar dos
(02) trabajos de disefio y/o revision de ingenieria de sistemas de transferencia
y custodia para inventario de tanques de almacenamiento, 1 trabajo de disefio
y/o revision de automatizacion de procesos de despacho y 1 trabajo de disefio
y/o revision de automatizacibn de deteccibn y mitigacion de sistemas
contraincendio en Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petréleo
y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas.

= Un (01) Ingeniero de la especialidad Quimica o Petroquimica. Colegiado y
Habilitado por el Colegio de Ingeniero de Peru (CIP), con un minimo de (04)
aflos de experiencia en trabajos de Disefio e Ingenieria de Detalle de
Procesos relacionados con tanques de almacenamiento y de Balances
Hidraulicos de fluidos (Sistema Contra incendio, hidrocarburos y sus
derivados).

Participacion en el Proyecto de este staff de profesionales sera segun la
necesidad de la Revision de la Ingenieria, luego de aprobada la Ingenieria, dicho
staff de profesionales podra estar disponibles de manera remota, en oficinas de
la Supervision.

La Supervision debera efectuar la revision del replanteo de la Ingenieria Basica y
de Detalle elaborada por La Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL,
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c)

d)

realizando las observaciones necesarias y solicitando el levantamiento de estas.
Asimismo, efectuara las revisiones necesarias hasta el levantamiento de las
observaciones por parte de La Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL vy la
consecuente aprobacion de la Ingenieria de Detalle por parte de PETROPERU
S.A.

Forma de pago

Su forma de pago sera global (GLB). Se valorizara de acuerdo con el siguiente
detalle: 30% a la Revision y recomendacion de aprobacién de la Ingenieria
Bésica, 30% a la Revision de la Ingenieria de Detalle (incluye todas las
revisiones) y 40% a la Recomendacion de Aprobacién de la Ingenieria de Detalle
por parte de PETROPERU.

La suma de estos porcentajes constituye, la compensacion total del personal,
equipos y/o insumos requeridos para la buena ejecucion de esta partida.

Supervisor de Campo Especialidad Mecanica:

Un (1) Ingeniero en la especialidad de Mecanica o Mecéanica — Eléctrica,
Colegiado y Habilitado Colegio de Ingenieros del Peru (CIP), con un minimo 4
afios de experiencia certificada como Supervisor y/o Residente de trabajos de
montajes y puesta en marcha de tanques de acero al carbono, montaje e
instalacion de tuberias y sus accesorios. Como parte de la experiencia antes
mencionada, debe acreditar la supervisién y/o construccion de un tanque de
acero al carbono bajo el estdndar APl 650 de minimo 100,000 barriles para
almacenamiento de hidrocarburo y sus derivados y/o productos quimicos en
Plantas Quimicas y/o Petroquimicas y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas
Industriales.

Ademas, debe tener capacidad de verificar los materiales y los trabajos de
soldadura se realicen de acuerdo al API Std 650, API Std 653, APl Std 1104 y
Cddigo ASME seccion IX, cumpliendo con las especificaciones técnicas y
condiciones de las bases que las originaron y las normas inherentes a EL
SERVICIO; por lo que, debe contar con la debida Certificacion bajo estandares
internacionales que le faculte técnicamente para realizar la inspeccién de los
materiales base y de los trabajos de soladura de tanques de almacenamiento de
acero, piping, estructuras metalicas, recipientes a presion, en Plantas Quimicas
y/o Petroquimicas y/o Refinerias de Petrdleo y/o Plantas Industriales.

La Experiencia de los Especialistas sera validada al inicio del Contrato.

Cantidad requerida: 1
Participacion en el Proyecto: A tiempo completo durante toda la ejecucion de los
trabajos de la especialidad Mecanica.

Forma de pago
Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance del Servicio con los precios unitarios del presupuesto contratado.

Supervisor de Campo Especialidad Civil:

Un (01) Ingeniero en la especialidad Civil. Colegiado y Habilitado por el Colegio
de Ingenieros del Peru (CIP), con un minimo cuatro (04) afios de experiencia
certificada como Supervisor y/o Residente de construcciones de obras civiles de
concreto armado, movimiento de tierras en Planta de Ventas y/o Terminales y/o
Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u
Oil&Gas. Como parte de la experiencia antes mencionada, debe acreditar la
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e)

f)

supervisiéon y/o construccion de dos (02) estructuras que incluya fundaciones y/o
cimentaciones de tanques de almacenamiento.

Cantidad requerida: 1
Participacion en el Proyecto: A tiempo completo durante toda la ejecucion de los
trabajos de la especialidad Civil.

Forma de pago
Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance del Servicio con los precios unitarios del presupuesto contratado.

Supervisor de Campo Especialidad de Electricidad/ Electrénica /
Mecatronica / Mecéanica Eléctrica:

Un (01) Ingeniero en la especialidad de Electricidad/ Electrénica, Mecatrénica y/o
Mecanica Eléctrica, Colegiado y Habilitado Colegio de Ingenieros del Peru (CIP),
con minimo cuatro (04) afios de experiencia certificada como Supervisor y/o
Residente en trabajos de instalacion de sistemas eléctricos, proteccion catddica,
puesta a tierra, sistemas de comunicaciones, sistema de transferencia y custodia
para inventario de tanques de almacenamiento, automatizacion de deteccién y
mitigacion de sistemas contraincendio, alumbrado, subestaciones de fuerza y
control y trabajos de instrumentacién en Planta de Ventas y/o Terminales y/o
Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u
Oil&Gas.

Cantidad requerida: 1
Participacion en el Proyecto: A tiempo completo durante toda la ejecucion de los
trabajos de la especialidad Eléctrica y de los de Instrumentacion.

Forma de pago
Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance del Servicio con los precios unitarios del presupuesto contratado.

Supervisor QHSSE:

El Profesional QHSSE (Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente), debera
contar con un minimo cinco (05) afios de experiencia laboral en la gestién de
seguridad, salud ocupacional y ambiental en la actividad de hidrocarburos,
mineria, industrias quimicas o afin a la actividad que realiza la empresa
contratista.

= Formacion:
- Debe ser un profesional Titulado, colegiado y habilitado en carreras de
ingenieria u otras especialidades.
- Debe contar con estudios de especializacion en seguridad, higiene
industrial y ambiental con una duracién minima de 120 horas.

= De igual manera deben cumplir con las siguientes competencias
profesionales:

- Curso ldentificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control (IPERC)
y Andlisis de Trabajo Seguro (ATS).

- Curso de materiales peligrosos MATPEL |

- Curso de trabajos criticos en: Caliente, Altura, Espacios Confinados, Izaje,
gruas, entre otros que aplique.

- Curso de la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
Reglamento” y modificatorias.
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- Conocimientos en aspectos e impactos ambientales, asi como de la
normativa nacional aplicable.

- Gestidn de permisos de trabajo, en un proyecto similar de montaje de un
tanque vertical de acero al carbono.

- Debe tener conocimientos comprobados en la aplicacién de los Sistemas
de Gestion 1ISO 14001 y OHSAS 18001.

De ser requerido por la naturaleza de la actividad, el administrador de contrato
podra determinar, en adicion, la inclusion de Auxiliares QHSSE u otro recurso
humano enfocado a la prevencion y control de riesgos bajo el siguiente perfil:

Formacion:

- Con estudios culminados en Ingenieria, técnicos o bomberos en actividad
con formacidon en seguridad, higiene industrial, procesos quimicos y
metalUrgicos, operaciones industriales, operaciones mineras, electronica y
automatizacién industrial o afines a la actividad que realiza la empresa
contratista.

Experiencia

- Minimo tres (03) afios de experiencia laboral en la gestion de seguridad,
salud ocupacional y ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria,
industrias quimicas o afin a la actividad que realiza la empresa contratista.

Conocimiento

- Deben evidenciar minimamente cursos en centros de capacitacion sobre la
Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente, los cuales deberan incluir
trabajos de alto riesgo aplicables a la ejecucion del servicio, con una
duracion acumulada minima de 60 horas.

- Otras capacitaciones que sean requeridas por el administrador de contrato
en las condiciones técnicas de contratacion.

Participacion: Todo el servicio.

En referencia a la legislacion en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y

controles operativos de PETROPERU, LA CONTRATISTA este bajo el Control
Operacional de PETROPERU; deben contar con ndmero minimo de
profesionales QHSSE por cantidad de trabajadores y segin nivel de riesgo de la
actividad, como se muestra en el cuadro siguiente:

N° Personas por Actividades segun el nivel de
Equipo o riesgo Profesional QHSSE
Locacion Alto Medio Bajo
X - - 1
Menor de 20 ) NG X 1
De 20 a 50 X - i !
e20a5 - X X ) 1
De 51a75 X - i L
ebla - > < 1
X - - 2
De 76 a 100
- X X 1
De 101 a mas - - - .1 por cada_ 50
trabajadores adicionales

Notas:
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= Para horarios rotativos, se debe considerar sus respectivos relevos, con el fin de
garantizar la continuidad de la supervisién QHSSE.

= En los siguientes casos, uno de los trabajadores del equipo del contratista podra
cumplir las funciones del profesional QHSSE, sin eximir al contratista del cumplimiento
de la legislacion vigente que aplique a la actividad contratada:
(*) Para trabajos con un nivel de Medio y Alto Riesgo, con menos de 20 trabajadores,
(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo, con un numero de hasta 75
trabajadores.
En este caso particular, el trabajador del contratista que desemperfie el cargo de
profesional QHSSE, debera aprobar los siguientes cursos dictados por PETROPERU
de manera virtual: Induccion, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo, con una duracion
total de 24 horas. La vigencia de estos cursos es de 2 afios.

= En caso de ser requerido el Administrador de Contrato podra presentar un informe
reevaluando la cantidad del equipo QHSSE, segun la naturaleza de la actividad a
contratar y ser aprobado por nivel de Jefatura (N4A o N4B).

= La cantidad de profesionales de salud debera ser coordinado con la Jefatura Servicios
Médicos.

= La presente distribucién, es para cada locacion y equipo de trabajo.

= Para actividades con mas de 100 trabajadores, se debera incrementar 1 profesional
QHSSE por cada 50 trabajadores adicionales.

= El administrador de contrato podra determinar, en adicién, la inclusion de Auxiliares
QHSSE u otro recurso humano enfocado a la prevencion y control de riesgos, segun
la actividad a desarrollar bajo el perfil del presente documento.

= Se incluye como anexo a la circular GGRL-6399-2020 que sera entregada por
PETROPERU, las tablas para la determinacion del nivel de riesgo de las actividades.

Forma de pago
Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance del Servicio con los precios unitarios del presupuesto contratado.

g) Asistente de Supervisién:
Un (1) Profesional de cualquier especialidad de la Ingenieria, Bachiller o Titulado,
con cursos y/o estudios en Gestion de Proyectos bajo el enfoque del PMBOK.

La funcion sera apoyar al Jefe de Supervision en llevar la programacion y el
control de los tiempos y costos de EL SERVICIO PRINCIPAL empleando algun
software con caracteristicas similares al MS Project o Primavera.

Cantidad requerida: 1
Participacién en el Proyecto: A tiempo completo durante toda la ejecucién de EL
SERVICIO.

Forma de pago
Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance del Servicio con los precios unitarios del presupuesto contratado.

2. GASTOS GENERALES

Esta partida comprende todas las actividades que se enumeran a continuacion.
El postor debe efectuar y presentar en su oferta, la cual estara representada por
un Porcentaje (%) del Costo Directo y se valorizaran proporcionalmente conforme
a lo realmente ejecutado.

LA SUPERVISION podra considerar, entre otros gastos, los de:

v' La Oficina de campo sera otorgada por el Contratista principal.

v' Bafios quimicos: Antes de iniciar los trabajos de campo, debera instalar como
minimo dos (2) bafios quimicos portéatiles. Los servicios higiénicos equipados se
ubicaran de preferencia en lugares cercanos a los depodsitos, almacenes o
lugares de trabajo, al alcance de los trabajadores del Servicio. Estos servicios
portatiles deberadn estar disefiados conforme a los estdndares de seguridad
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v
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industrial, y el material predominante debe ser acustico y resistente a los
cambios climaticos de la zona. Adicionalmente, se debe considerar el
mantenimiento y limpieza de dichos bafios quimicos, por lo que el Contratista
encargard a una EPS-RS, autorizada e inscrita en DIGESA, la disposicion final
de dichos residuos solidos y liquidos.

Movilidad Local: Para esta partida LA SUPERVISION debera considerar la
movilidad (Camioneta) para el transporte de su personal para la ejecucion del
Servicio.

Suministro de Agua: LA SUPERVISION deberéa considerar el suministro de Agua
Potable para el consumo de su personal, durante el desarrollo de sus
actividades diarias.

Equipo de Comunicaciones: LA SUPERVISION deber& considerar el suministro
de equipos de comunicacion intrinsecamente seguro o explosion proof, con la
finalidad de facilitar la comunicacion entre el personal de LA SUPERVISION y
PETROPERU S.A. durante el desarrollo de sus actividades diarias.

Equipo de Oficina:

- Laptop: LA SUPERVISION debera considerar la adquisicién de seis (06)
equipos de computo con procesador INTEL I7 RAM 8GB o mejor, con
pantallas de 15”, asi como con sistema operativo Windows 7 Professional,
con Microsoft Office completo, AutoCAD 2013 o versién superior, MS
Project y/o primavera o algun otro software de gestion que permita
desarrollar sus labores eficientemente.

- Impresora Multifuncional: LA SUPERVISION debera considerar el alquiler
de una (1) Impresora Multifuncional que le permita realizar impresiones
y/o escaneados y/o fotocopiado de documentos.

- Materiales Fungibles de Oficina: LA SUPERVISION debera considerar el
suministro de todos los distintos materiales fungibles de oficina a utilizar
para el desarrollo de sus actividades de gabinete.

En caso de ingreso de equipos electrénicos (PC, laptops y camara fotografica),
se requerira la autorizacion adicional con la Unidad Soluciones TIC, siendo
coordinado con la Supervision de PETROPERU.

Equipo de Protecciébn Personal Uniforme Antiflama para Personal: LA
SUPERVISION deberé considerar el suministro de toda ropa de trabajo antiflama
o uniformes antiflama necesaria para todo el personal que laborara durante todo
el Servicio, la misma que debera consignar el logotipo de la empresa consultora.
Implementos de Seguridad: LA SUPERVISION debera considerar el suministro
de EPPs como casco de seguridad con barbiquejo, zapatos de seguridad
dieléctrico, lentes protectores, orejeras, guantes, protectores de polvo, etc.
Incluye equipos de bioseguridad.

Alquiler de la oficina local, mantenimiento y limpieza de dicha oficinas y areas
exteriores, servicio de agua, iluminacion, teléfono, muebles y equipos de oficina
local

Primas de seguros contra incendio y dafios de la oficina local y sede central,
robos, dafos a terceros, impuestos o tributos estatales y municipales.

Gastos de seguros SCTR y tramites para obtener los pases al personal.

Gastos Financieros. los de emision de carta fianza, etc.

Cualquier otro gasto que pueda incurrir en la ejecucion del presente Servicio.

Estas facilidades seran de exclusiva responsabilidad de la Supervision, tanto en
la vigilancia y mantenimiento mientras dure el Servicio. PETROPERU no
suministrara ningun servicio (agua, electricidad, vapor, oficinas, etc.).
PETROPERU dara espacio a la Supervision para sus instalaciones temporales
dentro de Refineria Talara.
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La Supervision debe contar con su sistema de seguridad y todas las facilidades
para que los materiales que emplee en los trabajos y los que suministre sean
conservados. La Supervision es el responsable ante la pérdida de cualquier
material que utilice y provea.

PETROPERU, cuenta con vigilancia privada en toda la refineria solo para
resguardar las instalaciones de PETROPERU e inspeccionar los trabajos en
cuanto a las medidas de seguridad, pero no para el cuidado de casetas,
materiales, etc. de la Supervision.

La Supervisién debe contar con su propio Plan de Contingencia y Rescate, con
todas las facilidades de evacuacion; sin perjuicio de ello, de estar disponible la
ambulancia de PETROPERU, podra apoyar en la evacuacion del personal
accidentado solo hasta la clinica mas cercana dentro de la ciudad de Talara.

Culminado el Servicio, todas sus instalaciones deberan ser retiradas por el
Contratista, sin dejar restos de ningun tipo, dejando el area en igual condicion o
mejor a las entregadas por PETROPERU.

3. UTILIDAD:
Este item esta asociado a la ganancia que espera obtener La Supervisién por la
ejecucion del presente Servicio, la cual estara representada por un Porcentaje (%) del

Costo Directo y se valorizaran proporcionalmente conforme a lo realmente ejecutado.

4. OTRAS CONSIDERACIONES:

» El personal de La Supervision debera utilizar, de forma permanente, uniforme con
el logotipo de la empresa a la que pertenecen. Este debe consistir en: ropa de
trabajo y casco de seguridad con logotipo, zapatos de seguridad punta de acero,
lentes protectores, orejeras, guantes, protectores de gases y polvo, etc., ademas
de accesorios y facilidades de escritorio minimas para efectuar los trabajos
encomendados.

= El Supervisor principal deber4d contar con equipo de comunicacién
intrinsecamente seguro o a prueba de explosion, e-mail corporativo, de tal forma
qgue la coordinacion de los trabajos con La Contratista de EL SERVICIO
PRINCIPAL y con PETROPERU S.A. sea inmediata.

= El personal de La Supervision debe contar con todas las facilidades en forma
permanente para que la coordinacion y presentacion de trabajos se efectien con
tiempo oportuno y calidad garantizada para PETROPERU S.A.

= PETROPERU S.A. se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier
momento, de los trabajadores de La Supervisién que no retnan las condiciones
para el tipo de trabajo a contratar, debiendo reponerlo en el término de 72 horas
como méaximo a fin de no afectar el avance.

» PETROPERU S.A. podra solicitar que los profesionales encargados de la
Revision de la Ingenieria estén de forma permanente en Refineria Talara, durante
el periodo de Revision de la Ingenieria.

= Queda claramente establecido que PETROPERU S.A. no asumird ninguna
responsabilidad respecto a las obligaciones que La Supervision debe tener con
su personal ni con terceros ya sean de caracter laboral, administrativo, civil o de
otra indole, debiendo por lo tanto mantener vigente los seguros contra accidentes
de su personal como por dafios a terceros. Queda entendido que es de su cuenta
y riesgo el pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones, gratificaciones,
leyes sociales, etc. de su personal.
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5.

INFORMES

Con el objeto de mantener a PETROPERU S.A. permanentemente informados sobre la
marcha de El Servicio Principal, La Supervisién presentara los siguientes informes a
PETROPERU S.A.:

a) Informes mensuales que abarcaran los siguientes aspectos:

Generalidades, describiendo antecedentes.

Descripcion de El Servicio Principal, indicando ubicacién y caracteristicas
principales.

Control en base a indicadores del plan de gestion de procura del Servicio
Principal, con descripcion detallada del avance alcanzado en los principales
rubros de trabajo.

Control en base a indicadores del plan de gestiéon de ejecucidn/construccion
del Servicio Principal.

Monitoreo y Andlisis de la ruta critica.

Recomendaciones tendientes a incrementar el ritmo de avance de los rubros
considerados criticos para cumplir con el plazo contractual, mediante el
incremento del equipo, personal y/o modificaciones en los procedimientos de
construccion.

Informe sobre las dificultades que pueden anticiparse en el futuro y medidas a
tomar para disminuir sus efectos con relacion al avance de los trabajos.
Control de calidad en los trabajos ejecutados y de los materiales incorporados
en El Servicio Principal.

En relacién con la propia Consultoria: detalle del personal asignado a El
Servicio, avance alcanzado de los trabajos realizados, descripcién sucinta de
las tareas de inspeccidén realizadas y modificaciones introducidas en El
Servicio Principal.

Resumen de la correspondencia de mayor trascendencia cursada entre La
Supervisién, PETROPERU S.A. y el Contratista de El Servicio Principal.
Registro de fotografias semanal de los avances de campo y mostrando la
actividad cumplida en los trabajos durante el periodo informado.

Gestion del Alcance.

Gestibn el Tiempo (Cronograma).

Gestion del Costo.

Gestion de Calidad (QA / QC)

Gestion del Riesgo del proyecto, debiendo alertar a PETROPERU S.A. de
situaciones criticas que puedan afectar el logro de los objetivos del proyecto.
KPI’'s del Proyecto.

Plan de Gestion HSE

o Indicadores de Frecuencia.

o Indicadores del Servicio.

o Histogramas del Personal.

o Plan de Gestion de Residuos Sdlidos.

o Reporte de Monitoreos.

Adjuntar presentacion mensual en Power Point de los avances y evidencias
fotograficas.

b) Informes Semanales (remitidos via carta)

Presentard informes, mediante resimenes ejecutivos de los avances

semanales, asuntos y/o eventos, que ocurrieron en el transcurso de la semana,
y que a criterio de La supervision sean de importancia.
Adjuntar presentacion en semanal Power Point, con registro fotografico.

c) Informes sobre temas especificos de EL SERVICIO PRINCIPAL.

36



SERVICIO DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

= “SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL
A

DE DOS TANQUES DE 163 MB PARA ALMACENAMIENTO DE

Petroperu DIESEL EN REFINERIA TALARA”

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia incidan en
el desarrollo normal de El Servicio Principal, se elevara a PETROPERU S.A. un
informe detallado sobre el particular, conteniendo las recomendaciones del
Supervisor para que se puedan adoptar las decisiones mas adecuadas.

d) Informe Final en tres (3) ejemplares:
Sobre El Servicio, en el que se certificara la aceptabilidad del trabajo realizado
por el Contratista de El Servicio Principal y se presentard un resumen de las
cantidades de trabajo ejecutado, costos finales de los suministros de
materiales, cantidad de personal y equipo utilizados, cumplimiento del plazo,
problemas principales confrontados y soluciones adoptadas, incluyendo
cualquier otro aspecto relevante ocurrido durante la realizacion del El Servicio.

6. CONSIDERACIONES GENERALES

a.

DANOS Y REPARACIONES

La Supervision asumira responsabilidad por cualquier dafio que su personal ocasione
a los equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU S.A.

La Supervisién procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio causado al
personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes de
PETROPERU S.A. o de terceros.

INGRESO DE EQUIPOS

La Supervision internara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con un
inventario detallado, solo los equipos, herramientas y materiales necesarios para la
ejecucion de El Servicio Principal.

LIMPIEZA DEL AREA

La Supervision esta obligado a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio y al
retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecucion de los
trabajos contratados.

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El Contratista debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento vy
Procedimientos de Seguridad de la Informacion de PETROPERU, guardar
confidencialidad y reserva de la informacién a la que acceda en virtud del presente
contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la
informacion detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de
Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones de la dependencia donde
suministra servicios, es considerado un incumplimiento del Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU.

DE LAS COMUNICACIONES DEL CONTRATO
Las comunicaciones del contrato deberdn efectuarse en la oportunidad respectiva y
respetando los canales de comunicacion establecidos.
Los canales oficiales de comunicacion para el presente contrato seran los siguientes:
= Cartas dirigidas a la Unidad Disefilo y Proyectos con copia al
Administrador del Contrato.
» Informes Escritos.
= Correos electronicos dirigidos al Administrador de Contrato.
= Cuaderno de Servicio firmado por el Ingeniero Residente del Servicio
Principal y el Supervisor Principal.
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f.

REUNIONES DE COORDINACION

Las reuniones de coordinacién de avance del proyecto se llevaran a cabo todos los
dias viernes, a la entrega del informe semanal.

Asimismo, a solicitud de PETROPERU S.A. o de La Supervisién, podran efectuarse
reuniones de coordinacion a fin de tratar un tema especifico. Al final de cada reunion
se emitira un acta respectiva, la cual debera ser firmada por todos los asistentes.

DEL COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS

Los resultados de las pruebas no liberan a LA SUPERVISION de las
responsabilidades adquiridas, ni hace PETROPERU S.A. responsable de cualquier
dafio o defecto que posteriormente a la fecha de las pruebas y dentro de los plazos
de garantia, pueda aparecer en los equipos e instalaciones probadas como
consecuencia de defectos de fabricacion o montaje.

LA SUPERVISION sera responsable de los dafios que puedan resultar en los
equipos e instalaciones como consecuencia del procedimiento de mediciones o
ensayos impropios, debiendo reparar o reemplazar el equipo o material dafiado por
cuenta propia.

LA SUPERVISION llevara un registro de todos los eventos y pruebas en la que se
indicard la fecha, las personas que intervinieron en las pruebas, el equipo o material
probado, el procedimiento y tipo de prueba realizada y los resultados. Este
documento formara parte del Acta de aceptacion de los trabajos.

LA SUPERVISION sera responsable de efectuar las coordinaciones necesarias con
las dependencias involucradas de tal manera que se puedan efectuar los trabajos sin
contratiempos.

Cuando exista reclamo por parte del Supervisor acerca de los defectos de equipos
comprobados por el uso de los instrumentos patrones suministrados por La
Contratista, podra exigir la comprobacién de estos instrumentos ante un laboratorio
elegido de comun acuerdo. El costo de las comprobaciones sera cancelado por la
parte no favorecida con el resultado de estas.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El trabajo se dara por concluido cuando el Administrador de PETROPERU S.A.
verifique que La Supervision haya cumplido con los trabajos detallados en estas
Condiciones técnicas y se hayan recepcionado todos los entregables definidos en las
Condiciones Técnicas del servicio principal, incluso aprobada la liquidacién del
servicio.

Al suscribirse el Acta de Recepcion de El Servicio, La Supervision entregara al
Administrador, los pases del personal que intervino en la ejecucion de los trabajos o
un documento en el que conste su devolucion a la Gerencia Dpto QHSSE.

HORARIO Y DIAS DE TRABAJO
El horario de trabajo sera determinado por el CONTRATISTA en base a su régimen
laboral, teniendo en cuenta la normativa laboral vigente.

El personal de LA SUPERVISION que participa en la etapa de construccion trabajara
de acuerdo con el horario de La Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Para los dos casos citados se trabajara, si es necesario, los domingos y Feriados.
PETROPERU S.A. pagaréa solo el tiempo que el personal trabaje en el lugar de EL
SERVICIO PRINCIPAL; no se consideraran pagos por trabajos en la oficina de LA
SUPERVISION o en otros lugares diferentes al de EL SERVICIO PRINCIPAL.
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j. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL Y VEHICULOS
Considerar la informacion entregada en el Anexo N° 3 Documentos de Seguridad.

k. CONSIDERACIONES ADICIONALES

PETROPERU S.A. tendr4 acceso a la revision de los libros de planilla de La
Supervisién cuando lo crea conveniente. Asimismo, podra solicitar las polizas por
accidentes de personal de la Supervision, asi como el seguro por dafios a
terceros.

La Supervision esta obligado a guardar absoluta confidencialidad con los planos,
estandares de ingenieria de PETROPERU y demas material informativo que se le
entregue, que pueda tener o que genere para PETROPERU, y perjudique su
seguridad, bajo pena de accion legal correspondiente por parte de PETROPERU
y la reglamentacion nacional vigente.

Las ampliaciones del plazo del presente Servicio, asi como el otorgamiento de
adicionales sera decidido en su oportunidad por PETROPERU S.A.

Durante la etapa de supervision de los trabajos de cada una de las
especialidades, La Supervisién dispondra de sus ingenieros especialistas cada
vez que el tipo de trabajo y la supervision de PETROPERU S.A. lo requiera.

En caso de que existan discrepancias entre los procedimientos y disposiciones
expuestas en las presentes Bases, con aquellas dispuestas en El Reglamento de
Contrataciones de Petroleos del Perd - PETROPERU S.A., prevalecen las
ltimas.
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