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ANEXO N° 1 

 
ABSOLUCION DE CONSULTAS PROCESO SEL-0085-2020-OFP/PETROPERU 

SERVICIO DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE 163 MB 
PARA ALMACENAMIENTO DE DIESEL EN REFINERIA TALARA 

 
I. CONSULTAS APTIM PERU SAC: 
 

CONSULTA N° 1 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL: 2.1.4 – Trabajos Civiles N° de Página:  08 

Consultas:  
“Mejoramiento de Suelos, de acuerdo a lo recomendado por la ingeniería de detalle y su estudio 
de mecánica de suelos a cargo de la CONTRATISTA.”  
Con el fin de realizar la cotización, sin tener aún una ingeniería de detalle y sin contar con 
partidas correspondientes a pilotaje para la cimentación del tanque. En caso este último 
procedimiento se requiriera, ¿se consideraría como un cambio de alcance y correspondería un 
costo adicional? 

RESPUESTA 1: 
Si el nivel de napa freática identificado por el estudio de suelos y en adición si el estrato 
licuefactable tuviese una profundidad que haría inviable implementar un mejoramiento de suelos, 
siendo la única alternativa implementar Cimentación Profunda mediante uso de Pilotes, se 
considerará solo en este caso un cambio de alcance, procediéndose conforme al numeral 14.4 de 
las condiciones técnicas.  
Culminado el estudio de mecánica de suelos e ingeniería de detalle y determinada la solución 
mediante uso de pilotes conforme a las recomendaciones del EMS, en la estructura de costos 
(Apéndice 2) se incorporarán las siguientes partidas: 
3.09.00 Cimentación Profunda Tanque 295 
3.09.01 Pilotes 
3.10.00 Cimentación Profunda Tanque 545 
3.10.01 Pilotes 
 
A su vez se procederá a efectuar el deductivo de las partidas: 
3.01.00 Mejoramiento de Suelos 
3.01.00 Mejoramiento de Suelos en área en fondo de tanques 295 y 545 

3.01.01 Excavación c/ equipo incluye taludes de reposo 
3.01.02 Eliminación de material de suelos excedente (Clase 1 y Clase 2) 
3.01.03 Eliminación de material contaminado a milla seis. 
3.01.04 Relleno compactado con material de préstamo – piedra over 
3.01.05 Relleno compactado (95% Pm) con material de préstamo – afirmado 
3.01.06 Suministro e Instalación de geotextil no tejido, geocelda y geomembrana. 
3.01.07 Relleno con arena gruesa para protección de geotextil 
3.01.08 Facilidades de acceso 
3.01.09 Bombeo para deprimir la napa freática durante trabajos de movimiento de tierra y 
concreto. 

 
Asimismo, se debe tener en cuenta lo que indica el Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERU, referente al Sistema de contratación a Suma Alzada: Es aplicable cuando las 
cantidades o magnitudes de la adquisición o contratación estén definidas o cuando a pesar de no 
estar definidas, resulta necesario o conveniente trasladar al proveedor el riego de cantidades. El 
este sistema el postor formula su oferta por un monto fijo integral. 
 
 

CONSULTA N° 2 Condiciones Técnicas  

NUMERAL: 13.1 – Penalidades por incumplimiento del cronograma N° de Página: 25 

Consultas:  
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto/ (F x Plazo en días)  
En el caso de los hitos penalizables como la Culminación de la Ingeniería de detalle, o La procura 
de materiales, el “Monto”, para calcular la penalidad diaria se puede entender como el monto de 
valorización del conjunto de dichas partidas. Sin embargo, la acumulación de la penalidad diaria 
¿tendrá un máximo de 10% del valor de las partidas penalizables o del 10% del monto del 
contrato.? 

RESPUESTA 2: 
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La penalidad diaria se calcula de acuerdo al plazo y monto que corresponda a cada hito penalizable, 
hasta acumular un valor máximo de 10% del monto del contrato. 
 
 

CONSULTA N° 3 CONDICIONES TÉCNICAS   

NUMERAL: 18.2 – Responsabilidades del Contratista N° de Página: 35 

Consultas:  
“Cuando como consecuencia del retraso en la finalización de un servicio por causas imputables al 
contratista, resulte necesario extender los servicios de la supervisión contratada, el contratista 
principal asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, o de los 
sobrecostos que resultasen de trabajos nocturnos o de mayor cantidad de personal de la 
supervisión, los cuales serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación 
final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel 
cumplimiento, de haberse presentado.”  
Esta consideración no cuenta para trabajos programados con anticipación en horarios extendidos, 
a 24 horas o fines de semana.  
Si existe una extensión en los plazos del servicio o en su defecto jornadas de trabajo extendidas 
por razones ajenas a la contratista e imputables al cliente o a la supervisión que la representa, en 
reciprocidad ¿se reconocerán costos adicionales administrativos, por equipos, por sobretiempos y 
otros? 

RESPUESTA 3: 
Retrasos en la finalización del servicio por causa imputable al CONTRATISTA, la contratista 
asumirá todos los costos que se generen por ampliaciones de trabajos de la Supervisión (incluidos 
horarios extendidos, a 24 horas o fines de semana). Ceñirse a lo indicado en el numeral 18.2 de las 
Condiciones Técnicas. 
Los trabajos programados con anticipación en horarios extendidos, a 24 horas o fines de semana, 
por ampliaciones en los plazos de ejecución del servicio por razones ajenas a la contratista e 
imputables al cliente o a la supervisión que la representa, no generarán reconocimiento de costos 
adicionales administrativos, por equipos, por sobretiempos y otros a favor del contratista. 
 
 

CONSULTA N° 4 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL: 23.4 – Electricidad e Instrumentación N° de Página:38 

Consultas:  
Sistema de medición de nivel por radar, comunicación y sistema fire & gas  
¿Es necesario un sistema F&G para un tanque de Diésel? Si fuera así ¿Dónde se ubicaría este? 

RESPUESTA 4: 
Es responsabilidad de la contratista instalar los sistemas de instrumentación que correspondan a fin 
de que el tanque obtenga los permisos correspondientes por los entes fiscalizadores para su 
correcta operación. Esto será determinado por el Contratista en el Estudios de Riesgo e Ingeniería 
de detalle. 
 
 

CONSULTA N° 5 CONDICIONES TÉCNICAS – Apéndice 1 

NUMERAL 03.01.00 – Mejoramiento de suelos N° de Página 43 

Consultas:  
03.01.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS (GLB)  
Teniendo en cuenta la antigüedad de los tanques TQ-295 y TQ-545 existe la posibilidad de 
filtraciones de producto por el fondo de los tanques, y considerando que estos no tienen 
geomembranas, ante esa incertidumbre ¿existe algún límite o se puede plantear una limitación en 
el retiro del material contaminado por debajo de los fondos de los tanques y de los cubetos? 

RESPUESTA 5: 
La partida eliminación de material contaminado a milla seis, está referido al material proveniente de 
las excavaciones o de otros trabajos que se ejecuten en el proyecto.  
Respecto, al retiro de material contaminado por debajo del tanque, indicamos que la profundidad de 
excavación no será determinada por la profundidad de material contaminado, ésta será definida por 
lo que indique el estudio de suelos para la cimentación de las diferentes estructuras (incluido el 
tanque). Asimismo, se deben tomar en cuenta las recomendaciones que se indiquen para proteger 
las estructuras del material contaminado; en caso no haya recomendaciones del estudio de suelos 
al respecto; se deberá evaluar lo que indique la normativa vigente aplicable o las buenas prácticas 
de ejecución. 
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CONSULTA N° 6 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL N° de Página 

Consultas:  
¿Petroperú puede entregar la ingeniería de los tanques recientemente construidos en la zona 
como referencia? 

RESPUESTA 6: 
No procede lo solicitado, la elaboración de la Ingeniería es responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
 

CONSULTA N° 7 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL: 2.1.1. Gestión de permisos y autorizaciones N° de Página 4 

Consultas:  
Los Trámites para obtener las respectivas licencias ante OSINERGMIN, DGAAE, MEM, OEFA, 
INC, etc. Normalmente tienen una gestión extendida algunos hasta de un año de duración, lo cual 
hace poco probable el cumplimiento del plazo completo del proyecto. Usualmente, estos trámites 
ante el Estado deben ser llevados a cabo por la entidad contratante ¿Es posible que se excluya 
del alcance del servicio? 

RESPUESTA 7: 
No es posible excluir del alcance del servicio. 
 
 

CONSULTA N° 8 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL 2.1.1. Gestión de permisos y autorizaciones N° de Página 4 

Consultas:  
La expresión “cualquier otro estudio diferente a los mencionados” deja abierta muchas 
posibilidades, se recomienda acotar y definir la cantidad de estudios y permisos a obtener ¿Se 
puede tener estos estudios definidos en cantidad y tipo? 

RESPUESTA 8: 
El contratista debe identificar todos los estudios y permisos necesarios e implementarlos para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto en plazo. 
 
 

CONSULTA N° 9 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL: 2.1.1. Gestión de permisos y autorizaciones N° de Página 4 

Consultas:  
Para cada permiso y licencia a obtener por parte de los diferentes organismos del Estado, es 
necesario definir un expediente específico para cada uno. ¿Se puede tener el listado estos 
expedientes como entregables del proyecto? 

RESPUESTA 9: 
En las condiciones técnicas se menciona el listado mínimo, el Contratista define listado final. 
 
 

CONSULTA N°10 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL: 2.1.1. Gestión de permisos y autorizaciones N° de Página: 4 

Consultas: Para cada permiso y licencia a obtener es necesario el desarrollo de la Ingeniería 
(conceptual, básica y en algunos casos, dependiendo del tipo de permiso, la ingeniería de 
detalle). Por lo cual, es recomendable que el tipo y cantidad de permisos esté definida. Debido a 
que la obtención de los permisos contiene muchas variables que son ajenas al manejo de la 
Contratista haciendo el riesgo en el plazo de ejecución alto. ¿Es posible que Petroperú considere 
como condición previos a la procura y construcción la obtención de estos permisos?, de ser así, 
¿Es posible que el plazo de emisión de estos permisos por parte del Estado quede considerado 
como variable en tiempo no atribuible al contratista? 

RESPUESTA 10: 
El tipo de permiso a gestionar, de acuerdo al TUPA o requisito de la autoridad, define el tipo de 
estudio a presentar. 
Los Trámites ante OSINERGMIN, DGAAE, MEM, OEFA, INC, etc., los realizará PETROPERU 
contando oportunamente con el expediente suministrado por el CONTRATISTA. 
 
 

CONSULTA N°11 CONDICIONES TÉCNICAS  

NUMERAL: 2.1.2. Replanteo de la Ingeniería conceptual y Elaboración N° de Página 4 
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de la Ingeniería Básica y de Detalle 

Consultas:  
Sobre el párrafo “realizar la revisión y verificación de las Interferencias con las nuevas 
instalaciones del Proyecto Modernización de Refinería Talara”. En caso de encontrarse una 
interferencia subterránea que no es posible detectar en esta etapa del proyecto y que sea 
necesaria su remoción ¿Será considerada como adicional al proyecto por parte de Petroperú? 

RESPUESTA 11: 
La eliminación de todo tipo de interferencia no será considerada como adicional al proyecto, el 
alcance del servicio incluye efectuar todas las actividades de modificaciones y eliminación de todo 
tipo de interferencias (aéreas y subterráneas) que fueran necesarias para lograr los objetivos del 
proyecto. 
 
 

CONSULTA N°12 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL: 2.1.4. Ejecución N° de Página: 7 

Consultas: Sobre el párrafo: “El CONTRATISTA traslada el residuo sólido peligroso hasta el 
interior de la poza de confinamiento (Incluye adecuación: nivelación, compactación, etc.), una vez 
llena la poza PETROPERU realiza el tapado de la poza y confinamiento final.”  
¿Nos pueden enviar la distancia de la obra hacia la poza de confinamiento?  
¿Es posible cotizar esta partida en la modalidad de costos reembolsables? 

RESPUESTA 12: 
La distancia aproximada es 12 km desde la Refinería Talara hasta el Relleno Milla 6. 
No se puede cotizar la partida en modalidad costo reembolsable. 
 
 

CONSULTA N°13 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL: 2.1.4. Trabajos Preliminares y Generales N° de Página: 7 

Consultas: “Sin ser limitativo, los trabajos preliminares y generales se encuentran indicados en el 
apéndice 1 de forma referencial, esto puede ser modificado por la ingeniería de detalle elaborada 
por la CONTRATISTA, por nuevo requerimiento de PETROPERU o por nueva normativa vigente, 
la cual debe incluir mínimamente las siguientes actividades…”  
¿Es posible que cada nuevo requerimiento de Petroperú sea considerado como adicional al 
alcance del proyecto? 

RESPUESTA 13: 
No es posible considerar como adicional cada nuevo requerimiento de Petroperú, considerando que 
el alcance como la capacidad de almacenamiento está definido. Es decir, se considerará cambio de 
alcance solo cuando se modifique la capacidad de almacenamiento de los tanques. 
 
 

CONSULTA N°14 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL: 4. Plazo Ejecución N° de Página: 17 

Consultas: “El CONTRATISTA deberá considerar que la elaboración de la Ingeniería Básica y de 
detalle, … Sesenta (60) días calendarios, después de iniciado el SERVICIO”   
¿Es posible que se amplíe este plazo en (120) días calendario? 

RESPUESTA 14: 
El desarrollo de la ingeniería Básica y de Detalle se amplía a 90 días calendarios. El hito de 
cumplimiento de entrega de la ingeniería será culminado al 95% para su aprobación, 
estableciéndose en tres (03) la cantidad máxima de revisiones y subsanación de observaciones.  
 
 

CONSULTA N°15 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL:2.1.1 N° de Página: 4 

Consultas: En referencia al transporte de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, confirmar si 
el CONTRATISTA podrá subcontratar este servicio con una empresa idónea en el rubro.     

RESPUESTA 15: 
Se confirma. 
 
 

CONSULTA N°16 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL: 2.1.2 N° de Página: 5 

Consultas: En referencia a los lineamientos técnicos complementarios que brindara PETROPERÚ 
durante la etapa de ingeniería, se recomienda que estos lineamientos sean entregados previo al 
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inicio de los trabajos; caso contrario de generarse constantes lineamientos durante la etapa de 
ingeniería, estos podrían generar demoras en la entrega de las ingenierías, para la cual tenemos 
solo 60 días. Confirmar que consideraciones tiene al respecto PETROPERU para mitigar este 
riesgo.    

RESPUESTA 16: 
Se brindarán los lineamientos técnicos complementarios siempre y cuando sean necesarios. 
 
 

CONSULTA N° 17 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL:2.1.2 N° de Página: 5 

Consultas: Confirmar que PETROPERU entregará todos los planos relacionados al presente 
proyecto con respecto a las nuevas instalaciones del Proyecto Modernización de Refinería Talara, 
para su verificación en obra por interferencias, y que será parte de un entregable. 

RESPUESTA 17: 
De existir interferencias, a solicitud del Contratista PETROPERU proveerá la información referida a 
la interferencia identificada. Se llevarán a cabo reuniones entre Contratista, Administración de 
Contrato y PMRT para su análisis en conjunto. 
 
 

CONSULTA N° 18 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL: 2.1.2 N° de Página: 6 

Consultas: Referente al plazo de revisión de la Ingeniería por PETROPERU o Supervisión será de 
10 días calendarios, posteriores a los 60 días calendarios (o según cronograma aprobado) de 
haber entregado las ingenierías Básica y de Detalle; para luego seguir con las emisiones 
indicadas en el numeral 2.1.2. para su aprobación por PETROPERU: 1. Revisión “A” Emisión 
preliminar para comentarios, 2. Revisión “B” Emisión con inclusión de comentarios, 3. Revisión “0” 
Emisión final, y 4. As built, planos finales de construcción. Favor de confirmar. 

RESPUESTA 18: 
El plazo a revisar la Ingeniería por PETROPERU o Supervisión será de 10 días calendario, sin 
embargo, de requerir un plazo mayor, PETROPERU coordinará con el CONTRATISTA dicho plazo, 
el cual no generará requerimientos de ampliaciones de plazo. 
 
 

CONSULTA N° 19 CONDICIONES TÉCNICAS  

NUMERAL: 2.1.3 N° de Página: 7 

Consultas: Especificar el spot y/o porcentaje del lote de los ensayos destructivos, para tuberías y 
planchas. 

RESPUESTA 19: 
Cumplir como mínimo con la norma ANSI / ASQ Z1.4-2008. 
 
 

CONSULTA N° 20 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL: 19.1 N° de Página: 36 

Consultas: Confirmar la distancia aproximada y diámetro del punto de abastecimiento de agua de 
mar para las pruebas hidrostáticas hacia los tanques 295 y 545. Así como, el punto de descarga 
de esta agua de mar luego de las pruebas hidrostáticas, ¿será entregado a un canal o tubería? y 
en caso sea una tubería ¿cuál sería el diámetro?  
Asimismo, en referencia al lavado interior de los tanques luego de la prueba hidrostática y previa 
al pintado, confirmar si PETROPERU suministrará el agua dulce o sin cloruros para desarrollar 
esta actividad. 

RESPUESTA 20: 
Los puntos de abastecimiento de agua para las pruebas hidrostáticas de los tanques 545 y 295 se 
encuentran en el lado exterior de los muros de cubeto de dichos tanques. El diámetro del punto de 
abastecimiento normalmente es 2 ½” a una presión que varía entre 70 y 150 PSI, sin embargo, las 
condiciones de diámetros o presiones indicadas pueden variar de acuerdo a las condiciones 
operativas del SCI de Refinería Talara, para lo cual el CONTRATISTA deberá adecuarse a las 
mismas sin que esto represente costos o tiempos adicionales a su favor. 
La descarga de agua de mar luego de la Prueba Hidrostática, no se realizará hacia una tubería 
existente en Refinería, PETROPERU indica como punto de descarga de agua, el canal de punta 
arenas ubicado a aproximadamente 300 metros de la zona de los tanques y recorre paralelamente 
al muro lado sur de la Refinería Talara descargando a la playa Punta Arenas. 
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El Contratista elaborará y someterá a Revisión de la Supervisión y Aprobación de PETROPERU, 
con 12 meses de anticipación, un Procedimiento de Trabajo de Prueba Hidrostática, el cual deberá 
contemplar todas las actividades, recursos, equipos, materiales, coordinaciones, facilidades, entre 
otros, que se requieran para ejecutar la Prueba Hidrostática de los tanques 545 y 295, sin afectar la 
normal operación de la Refinería Talara ni ejecución del PMRT. El Contratista asumirá todos los 
costos generados de la ejecución de la actividad de Prueba Hidrostática. 
El Contratista deberá tener en cuenta lo indicado en los siguientes numerales de las Condiciones 
Técnicas: 
2.1.6. Pruebas y Puesta en Marcha: 
El Contratista es responsable de contar con todas las facilidades que se requiera para la ejecución 
total y conforme de las Pruebas, Puesta en Marcha y cierre del proyecto. 
18.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA suministrará el personal en cantidad suficiente y técnicamente calificado para dar 
la asistencia técnica y realizar las pruebas de los equipos, de tal manera que garantice el fiel 
cumplimiento de los trabajos.  
19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU 
PETROPERU sólo proporcionará, de estar disponible, agua de mar del sistema CI para Prueba 
Hidrostática del Tanque. El CONTRATISTA suministrará y colocará todas las facilidades 
(materiales, equipos, instrumentos calibrados, etc.) de acuerdo a normativa para la ejecución de la 
Prueba Hidrostática de los tanques y su drenaje respectivo, culminada la prueba al punto que se 
requiera. 
El agua dulce sin cloruros utilizada para esta actividad no será suministrada por PETROPERU, 
estará suministrada por el Contratista. 
 
 

CONSULTA N° 21 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL: 19.1 N° de Página: 36 

Consultas: Confirmar las áreas que habilitara PETROPERU al CONTRATISTA en la zona de los 
tanques 295 y 545, para las instalaciones de Conteiner Metálico para oficinas y almacenes. 

RESPUESTA 21: 
Se brindará el área siempre y cuando exista disponibilidad en Refinería, de no tener disponibilidad 
se asignará el área en Patio Tanques Tablazo. 
De no existir áreas disponibles, el CONTRATISTA es responsable de la ubicación de sus 
instalaciones fuera de Refinería Talara. 
 
 

CONSULTA N° 22 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL: 19.2 N° de Página: 36 

Consultas: Se solicita a PETROPERU especificar detalladamente mediante un cronograma y 
plazos sobre las actividades para gestionar los trámites para obtener la Autorización de ingreso 
del personal del CONTRATISTA, con la finalidad de mitigar el riesgo de stand by y tiempos 
muertos.   
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RESPUESTA 22: 
El Contratista es responsable de gestionar oportunamente, conforme a su planificación, los pases 
de ingreso de su personal y flota. 
 
 

CONSULTA N° 23 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL: 19.2 N° de Página: 36 

Consultas: Confirmar si PETROPERU permitirá que pernocte personal de seguridad (Security) del 
CONTRATISTA, para la vigilancia y cuidado de sus bienes en obra o PETROPERU contara con 
personal para esta función. 

RESPUESTA 23: 
Confirmado. 
 
 

CONSULTA N° 24 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL: 13.1 N° de Página: 18 

Consultas: Confirmar que de acuerdo al párrafo 13.1, existe una observación referente a la 
aplicación de la penalidad por incumplimiento del cronograma, esta debe ser aplicada al 10% del 
monto de la actividad atrasada por cada día de atraso, hasta un monto máximo del 10% del 
monto contractual. 

RESPUESTA 24: 
Se confirma, se calcula respecto al monto total del hito penalizable, hasta acumular un máximo de 
10% del monto del contrato. 
 
 

CONSULTA N° 25 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL 14.1.1 N° de Página 27 y 28 

Consulta: Confirmar calendario de presentación de las valorizaciones para revisión de 
PETROPERU y/o Supervisión, se podrá considerar la presentación de la valorización los primeros 
de cada mes con cierre de avance los 25 del mes anterior, para luego según proceso de 
aprobación como máximo 10 días calendario, como se indica; favor confirmar. 

RESPUESTA 25: 
Las valorizaciones serán mensuales, no se limitará fecha de presentación. 
Ver numeral 14.1.1. Valorización (es): 
Sobre los documentos sustentatorios, la empresa de Supervisión y/o PETROPERU dará su 
conformidad y aprobará la valorización en un plazo que no excederá los diez (10) días calendario de 
ser éstos recibidos, siempre que la supervisión / inspección certifique que los trabajos estén real y 
adecuadamente ejecutados, y que los documentos sustentatorios hayan sido presentados de 
manera completa y correcta, caso contrario serán devueltos al CONTRATISTA para su respectiva 
subsanación, rigiendo el plazo a partir de la nueva fecha de su correcta presentación. 
 
 

CONSULTA N°26 CONDICIONES TÉCNICAS 

NUMERAL:  N° de Página:  

Consulta:  Indicar cuál es el área y la ubicación destinada para oficinas de campo destinada para 
el contratista. 

RESPUESTA 26: 
Se brindará el área siempre y cuando exista disponibilidad en Refinería, de no tener disponibilidad 
se asignará el área en Patio Tanques Tablazo. 
 
 

CONSULTA N°27     

NUMERAL:  N° de Página:  

Consulta:  Indicar cuál es el plazo actual para el ingreso de personal y equipos al proyecto. 

RESPUESTA 27: 
El plazo de ingreso de personal y equipos dependerá de la correcta presentación de la 
documentación. El tiempo promedio de entrega de pases es 5 días, una vez presentada la 
información de manera correcta. 
El Contratista es responsable de gestionar oportunamente, conforme a su planificación, los pases 
de ingreso de su personal y flota. 
 
 



GPRT-6349-2020 
 

 

Página 8 de 102 

 
 

CONSULTA N°28  

NUMERAL: N° de Página:  

Consulta:  Indicar cuantos serán los requerimientos de espacios para la supervisión de Petroperú 
en las oficinas de campo. Así mismo, Indicar que facilidades adicionales requerirán (teléfono, 
internet, etc.). 

RESPUESTA 28: 
La oficina de campo deberá estar equipada, con todo lo necesario para asegurar adecuada 
comunicación y desarrollo de trabajos de gabinete (ingeniería, otros). Asimismo, el personal deberá 
cumplir con el distanciamiento en el interior de la oficina.  
 
 

CONSULTA N°29  

NUMERAL:  N° de Página:  

Consulta:  Para calcular el seguro CAR/EAR se necesita saber si solo deberá incluir el monto del 
proyecto. 

RESPUESTA 29: 
Ver numeral 11. Pólizas de las Condiciones Técnicas. 
 
 

CONSULTA N°30  

NUMERAL:  N° de Página: 

Consulta:  Cuál es la exigencia de contratación de personal del área de influencia para el 
proyecto. Indicar si existe algún porcentaje mínimo de MO y si hay acuerdos colectivos de 
salarios. 

RESPUESTA 30: 
Ceñirse a lo indicado en el EIA que aplica para el presente Servicio. 
 
 

CONSULTA N°31  

NUMERAL  N° de Página: 

Consulta:  De acuerdo con el EIA del proyecto por favor indicarnos cuales son las canteras y 
botaderos autorizados para el proyecto. Así mismo, confirmar que el contratista debe ser el 
responsable de las gestiones del mismo. 

RESPUESTA 31: 
El Contratista es responsable de identificar las canteras y botaderos de acuerdo al EIA del PMRT, el 
cual indica que todo material libre de residuos peligroso debe ir a sitios debidamente autorizados por 
la municipalidad. A manera de referencia se adjunta OFICIO Nº 526-2019 GR-420030-DR con 
listado de canteras en la zona. 
 
 

CONSULTA N°32  

NUMERAL:  N° de Página: 

Consulta: De acuerdo con el ítem 04.05.06 PH con agua de mar (entregado por Petroperú) indicar 
cuál será el caudal de entrega y el punto de entrega. 

RESPUESTA 32: 
Los puntos de abastecimiento de agua para las pruebas hidrostáticas de los tanques 545 y 295 se 
encuentran en el lado exterior de los muros de cubeto de dichos tanques. El diámetro del punto de 
abastecimiento normalmente es 2 ½” a una presión que varía entre 70 y 150 PSI. 
Ver respuesta 20. 
 
 

CONSULTA N°33  

NUMERAL:  N° de Página: 

Consulta:  Para los trabajos del sistema contra incendio, malla de puesta a tierra, energía 
eléctrica, señales de control, etc. Confirmar que deberán ser unidas y/o conectadas a los 
sistemas existentes de la refinería. Así mismo debemos considerar que los flujos, potencias y 
demás datos han cubrirán la demanda de los nuevos tanques. 

RESPUESTA 33: 
Deben ser unidas a la malla de Puesta a tierra de la Refinería. La Subestación de Casa de Bomba 6 
(CB6) tiene suficiente reserva en potencia para cubrir la demanda requerida. 
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CONSULTA N°34  

NUMERAL:  N° de Página: 

Consulta: Indicar si se podrá bloquear temporalmente (horas o días) las vías de acceso 
perimetrales a los cubetos, para realizar trabajos asociados al proyecto. 

RESPUESTA 34: 
Las vías de acceso se podrán bloquear por lapsos cortos de tiempo por trabajos puntuales, previa 
coordinación y autorización con área operativa y seguridad. El contratista deberá presentar Plan de 
Trabajo que involucre bloqueo de vías con anticipación (mínimo 1 mes) para evaluación de 
PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N°35  

NUMERAL:  N° de Página: 

Consulta:  Confirmar que todos los materiales metálicos, y eléctricos serán tratados como 
chatarra o deben ser recuperados (Planchas, tuberías, accesorios, instrumentos, estructuras, 
cables, etc.) 

RESPUESTA 35: 
Serán considerado como material condición 4, chatarra. 
El CONTRATISTA elaborará una lista con la totalidad de materiales por especialidad a fin de 
mantener un control de salida a su disposición final. 
 
 

CONSULTA N°36  

NUMERAL: N° de Página: 

Consulta: Por favor indicar cuales son las empresas autorizadas por Petroperú, homologadas y 
que trabajan actualmente en el proyecto, para la realización de NDE. 

RESPUESTA 36: 
No se cuenta con listado de empresas para trabajos de Ensayos No Destructivos (NDE), es 
responsabilidad del Contratista la selección de empresas para trabajos de NDE. 
 
 

CONSULTA N°37  

NUMERAL:  N° de Página: 

Consulta:  Confirmar si las gestiones con Osinergmin serán responsabilidad de Petroperú y el 
contratista solo asistirá al cliente en todos los requerimientos para la obtención de los permisos. 

RESPUESTA 37: 
La gestión de permisología es responsabilidad del Contratista, este a su vez elaborará el expediente 
y PETROPERU realizará el trámite ante la Autoridad. 
Todos los estudios, licencias y permisos requeridos para aprobación de las autoridades 
competentes como OSINERGMIN, deberán ser elaborados y gestionados por el CONTRATISTA. 
Los Trámites ante OSINERGMIN los realizará PETROPERU contando oportunamente con el 
expediente suministrado por el CONTRATISTA. 
 
 

CONSULTA N°38  

NUMERAL: N° de Página: 

Consulta:  El plazo de ejecución de la ingeniería de básica y detalle indica 60 días, confirmar que 
es un plazo para confirmar o a revisar o solo es para dar inicio al proceso de gestiones de compra 
y trabajos de OOCC, debido a que habrá muchas definiciones a lo largo del proyecto. Confirmar 
que el plazo planteado por el contratista deberá considerar el plazo total del proyecto de 450 días. 

RESPUESTA 38: 
El desarrollo de la ingeniería de Detalle tendrá una duración de 90 días calendarios, con porcentaje 
de completación al 95% para su aprobación (Revisión “0” Emisión Final).  
 
 

CONSULTA N°39  

NUMERAL:  N° de Página:  

Consulta:  Favor indicar cuál es el monto del MER. 

RESPUESTA 39: 
El monto referencial es reservado y en soles. 
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CONSULTA N°40  

NUMERAL: N° de Página: 

Consulta:  Dentro de los requisitos técnicos mínimos PP puede aceptar como experiencia trabajos 
en Mantenimiento API 650 mayores a 90MB 

RESPUESTA 40: 
No procede lo solicitado. Ceñirse a lo indicado en las bases al numeral 8.1 POSTOR. 
 
 

CONSULTA N°41  

NUMERAL:  N° de Página:  

Consulta:  Enviar el formato de promesa de consorcio y cuales son requisitos para el mismo 
según la política de Petroperú 

RESPUESTA 41: 
Absuelve Unidad Contrataciones - OFP 
 
 

CONSULTA N°42  

NUMERAL: N° de Página 

Consulta:   
Por favor para la especialidad civil solicitamos:  

a. EMS del proyecto para evaluar las condiciones del suelo.  
b. Dimensiones (diámetro y altura) y tipo de fluido a soportar en los tanques.  

Si se cuenta con los planos, mejor.  
c. Condiciones de cargas (presiones en servicio).   
d. Criterios de asentamientos admisibles. 

RESPUESTA 42: 
Al respecto: 
a) El Contratista es responsable de la elaboración del EMS para definir la cimentación que utilizará 

en los tanques. 
b) Las Dimensiones de los tanques serán definidas por el Contratista como parte de la Ingeniería 

de Detalle del Proyecto de acuerdo al API 650 para la capacidad requerida en el proyecto. Los 
planos deberán ser elaborados por el Contratista como parte de la Ingeniería de Detalle. En el 
Apéndice 3 - JTET-IPR-0009-2019 se describen las características del fluido a almacenar. 

c) El Contratista definirá las condiciones de carga y presiones del servicio de acuerdo a los 
requerimientos de operación de los tanques y del API 650. 

d) Los asentamientos deberán ser considerando el diseño según el API 650, durante la Ingeniería 
del Proyecto a cargo del Contratista. 

 
 
II. CONSULTAS BIDDLE INC: 
 

CONSULTA N° 1  Condiciones Técnicas   

NUMERAL 2.1.1  N° de Página 4  

Consultas:  a fin de elaborar el ITS (Informe Técnico Sustentatorio), se requiere el ITS del 
Proyecto Modernización Refinería Talara o el ITS aprobado con que se cuente. Confirmar que se 
entregará esta información al contratista.  

RESPUESTA 43: 
Se adjunta el citado EIA. 
 
 

CONSULTA N° 2  Condiciones Técnicas   

NUMERAL 2.1.1  N° de Página 4  
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Consultas:  se indica como parte del alcance, “Opinión Técnica Favorable ante  
OSINERGMIN”.  Precisar si se debe obtener el “INFORME TÉCNICO FAVORABLE PARA 
INSTALACIÓN O MODIFICACIÓN DE REFINERÍAS, PLANTAS Y TERMINALES, Y PLANTAS 
ENVASADORAS”, o en su defecto, indicar el informe aplicable.   
Por otro lado, al ser un requisito para el trámite de este informe, confirmar que se brindará al 
contratista, el número y fecha del estudio ambiental aprobado y la entidad emisora, según la 
naturaleza del proyecto, y si no fuese obligatorio contar con un estudio ambiental aprobado, un 
documento emitido por la correspondiente autoridad competente, donde conste tal situación. 

RESPUESTA 44: 
El Contratista definirá de acuerdo al TUPA de OSINERGMIN, al inicio del Proyecto, el tipo de 
Opinión Técnica Favorable requerida para el servicio. Para solicitar la Opinión Técnica Favorable 
ante OSINERGMIN es necesario que el Contratista presente previa y oportunamente la 
documentación para el ingreso del ITS al MINEM como herramienta de gestión ambiental de 
presente proyecto. 
 
 

CONSULTA N° 3   Condiciones Técnicas  

NUMERAL 2.1.2  N° de Página 5 

Consultas:  se indica que “El CONTRATISTA durante la etapa de Ingeniería deberá estimar con 
precisión los equipos necesarios a ser instalados, que además de cumplir con API Std. 650 última 
edición, deban cumplir con los requerimientos del área operativa de PETROPERU.” Se solicita 
conocer los mencionados requerimientos. 

RESPUESTA 45: 
Los requerimientos del área operativa están referidos a facilidades como válvulas, facilidades 
mecánicas indicadas en el numeral 2.1.4 y otros que puedan surgir durante el desarrollo de la 
ingeniería. Es imprescindible en la ingeniería definir todo lo necesario para cumplir los objetivos y 
aspectos de seguridad del proyecto. 
 
 

CONSULTA N° 4   Condiciones Técnicas  

NUMERAL 2.1.2   N° de Página 6  

Consultas:  se define 60 días de plazo para la Ingeniería Básica y de Detalle. Se establecen 
máximo 3 revisiones y se establece el plazo de 10 días para las revisiones. Aclarar si se deben 
considerar 10 días para revisión por Petroperú y 10 días para revisión de la Supervisión, o sólo 10 
días en total, y si este plazo aplicará a cada una de las 3 revisiones posibles. Se indica que en 
caso se requiera un plazo mayor, se coordinará, más no se generarán ampliaciones de plazo. 
Solicitamos revisar este aspecto, debido a que la aprobación de ingeniería es parte de la ruta 
crítica del proyecto, y si la revisión demora más de lo estimado, se moverán los plazos de las 
actividades siguientes, generándose una causal válida de ampliación de plazo. Asimismo, es muy 
general la indicación de esta mayor demora, ya que no se precisa cuánto más podría tardar. 

RESPUESTA 46: 
Ceñirse a lo indicado en las bases, el plazo es total. 
 
  

CONSULTA N° 5   Condiciones Técnicas  

NUMERAL 2.1.4  N° de Página 7  

Consultas:  se solicita los planos de los anillos de cimentación actuales de los tanques, a fin de 
evaluar los trabajos de demolición y rellenos. 

RESPUESTA 47: 
El Apéndice 6 de las condiciones técnicas indica el diámetro de los tanques 545 y 295 existentes 
como referencia. El Contratista deberá demoler integralmente los anillos de cimentación existentes 
de ambos tanques como parte del proyecto.  
 
 

CONSULTA N° 6   Condiciones Técnicas  

NUMERAL 2.1.4  N° de Página 7  



GPRT-6349-2020 
 

 

Página 12 de 102 

 
Consultas:  se solicita los planos de los cubetos actuales. Confirmar que los mismos serán 
demolidos en su totalidad a fin de construir los nuevos cubetos, o en su defecto, indicar si se 
conservará parte de ellos.  

RESPUESTA 48: 
El Apéndice 3 - JTET-IPR-0009-2019 y en el Apéndice 4 - Información entregada por Petroperú, se 
muestran las dimensiones de los cubetos existentes. 
 
 

CONSULTA N° 7   Condiciones Técnicas – Anexo 01  

NUMERAL 02.01.05  N° de Página 42  

Consultas:  Respecto a la actividad de desmontaje integral de los tanques, se consulta si los 
mismos serán entregados drenados y venteados, si PETROPERÚ cuenta con procedimiento de 
Limpieza previo a actividades en caliente y cuál es el tiempo para actividades de venteo de los 
tanques.  

RESPUESTA 49: 
Los tanques 295 y 545 existentes se entregarán limpios para el inicio de las Actividades. 
Previo al trabajo, el CONTRATISTA deberá presentar para revisión por la Supervisión y aprobación 
de PETROPERÚ, el respectivo Procedimiento, que incluya todas las condiciones de seguridad. 
 
 

CONSULTA N° 8   Condiciones Técnicas – Anexo 01  

NUMERAL 03.00.00  N° de Página 42  

Consultas:  se solicita el detalle de Box Culvert que comunicarán con los cubetos de los tanques. 
Se indica tomar como referencia el diseño del Box Culvert del tanque NL260 380MB, se solicita el 
mencionado diseño.  

RESPUESTA 50: 
El Contratista es responsable de la selección y diseño del mejor sistema de interconexión de ambos 
cubetos, y deberá formar parte de la Ingeniería de Detalle del Proyecto. 
El sistema de comunicación deberá cumplir con la normatividad aplicable y vigente, además de 
contar con las facilidades y sistemas para inspección y mantenimiento, así como sistemas de 
evacuación de efluentes en caso de contener fluido. La construcción del sistema de interconexión es 
a todo costo del CONTRATISTA. 
 
 

CONSULTA N° 9   Condiciones Técnicas – Anexo 01  

NUMERAL 03.06.02  N° de Página 45  

Consultas:  respecto al drenaje pluvial externo, indicar si el mismo se conectará a una red 
existente o hacia dónde debe descargar, y a qué distancia se encuentra ese punto. 

RESPUESTA 51: 
El Contratista durante su etapa de replanteo y elaboración de Ingeniería de Detalle del Proyecto, 
diseñará el Sistema de Drenaje Pluvial de acuerdo a la normativa Vigente. Los puntos de Descarga 
del Drenaje Pluvial se encuentran cercanos a los cubetos de los tanques, sin embargo, Las 
distancias donde descargará el sistema de drenaje pluvial de los tanques nuevos serán definidas en 
su Ingeniería de Detalle. 
 
 

CONSULTA N°10   Condiciones Técnicas   

NUMERAL   N° de Página   

Consultas: ¿es obligatorio el uso de uniformes ignífugos para todos los trabajos a realizar en el 
servicio?  

RESPUESTA 52: 
El Contratista deberá considerar el numeral 21. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE en 
lo referente a uniforme de trabajo para TODO personal del proyecto, la cual deberá ser 
ANTIFLAMA. También ver numeral 16.2.1. Otras consideraciones en el personal de las 
Condiciones Técnicas. 
    
  

CONSULTA N°11  Condiciones Técnicas y Anexos   
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Numeral 2.1.3  Página N° 6 

Consultas: En esta cláusula se indica que “Los suministros de materiales deberán cumplir y estar 
de acuerdo a lo establecido por el PMRT (Apéndice 4)”. Por favor enviar el Apéndice 4, pues este 
documento no forma parte de las bases de licitación. 

RESPUESTA 53: 

Se adjunta el Apéndice 4. 
 
 

CONSULTA N°12  Condiciones Técnicas y Anexos   

Numeral 6  Página N° 18  

Consultas: En las cláusulas 5 y 6, se indica que “La contratación será bajo el Sistema a Suma 
Alzada”. Por favor indicar si los oferentes deben presentar sus ofertas indicando solo un precio 
total (lump sum) por la ejecución de los trabajos o si deben presentar el desglose de precios 
detallado en el “Apéndice 2 – Estructura de costos referencial Tanques 295 y 545 Rev 21.09.2020 
Final”.  

RESPUESTA 54: 
La contratación será bajo el Sistema Suma Alzada y los postores deberán presentar su propuesta 
económica por un monto fijo integral. Asimismo, de acuerdo al numeral 9 de las condiciones 
técnicas presentarán el desglose de costos conforme al Apéndice N° 2. 
 
 

CONSULTA N°13  BASES ADM.   

Numeral 3.2  Página N° 2 

Consultas: Favor indicar si las empresas extranjeras, que para presentar la oferta realicen una 
promesa de consorcio con empresas locales, deben tener inscripción vigente (Estado: Registrado) 
en la Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC) en alguno de los códigos del Catálogo de 
Productos y Servicios Siclair, señalados en la Hoja de Proceso, al momento de presentar la oferta 
en consorcio.  

RESPUESTA 55: 
Absuelve Unidad Contrataciones - OFP 
 
 

CONSULTA N°14  BASES ADM.   

Anexo 1  Página N° 13  

Consultas: En caso de promesa de consorcio, favor indicar si cada empresa que formará el 
consorcio debe llenar individualmente el Anexo 1 (Declaración Juramentada de Cumplimiento).  

RESPUESTA 56: 
Absuelve Unidad Contrataciones - OFP 
 
 

CONSULTA N°15  BASES ADM.   

Anexo 4  Página N° 17  

Consultas: En caso de promesa de consorcio, favor indicar si cada empresa que formará el 
consorcio debe llenar individualmente el Anexo 4 (DECLARACIÓN JURADA SOBRE 
PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EMPRESARIAL DE LA POLÍTICACORPORATIVA DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN DE PETROPERÚ S.A.).  

RESPUESTA 57: 
Absuelve Unidad Contrataciones - OFP 
 
 

CONSULTA N°16  BASES ADM.   

Anexo 9  Página N° 22  

Consultas: En caso de promesa de consorcio, favor indicar si cada empresa que formará el 
consorcio debe llenar individualmente el Anexo 9 (Sistema de Integridad).  

RESPUESTA 58: 
Absuelve Unidad Contrataciones - OFP 
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CONSULTA N°17  BASES ADM.   

Anexo 10  Página N° 23  

Consultas: En caso de promesa de consorcio, favor indicar si cada empresa que formará el 
consorcio debe llenar individualmente el Anexo 10 (DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO 
DE OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA POLÍTICA DE GESTIÓN SOCIAL Y POLITICA DE 
GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 
ANEXOS N° 7 Y 8 DE LAS BASES).  

RESPUESTA 59: 
Absuelve Unidad Contrataciones - OFP 
 
 

CONSULTA N°18  BASES ADM.   

Anexo 12  Página N° 25  

Consultas: En caso de promesa de consorcio, favor indicar si cada empresa que formará el 
consorcio debe llenar individualmente el Anexo 12 (DECLARACIÓN JURADA DE 
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS).  

RESPUESTA 60: 
Absuelve Unidad Contrataciones - OFP 
 
 

CONSULTA N°19  BASES ADM.   

Anexo 13  Página N° 26  

Consultas: En caso de promesa de consorcio, favor indicar si cada empresa que formará el 
consorcio debe llenar individualmente el Anexo 13 (DECLARACIÓN JURADA SOBRE 
CONFLICTO DE INTERESES CON PERSONAL DE PETROPERÚ).  

RESPUESTA 61: 
Absuelve Unidad Contrataciones - OFP 
 
 

CONSULTA N°20  BASES ADM.   

Anexo 14  Página N° 27  

Consultas: En caso de promesa de consorcio, favor indicar si cada empresa que formará el 
consorcio debe llenar individualmente el Anexo 14 (DECLARACIÓN JURADA DE 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV 
(LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA AMAZONÍA).  

RESPUESTA 62: 
Absuelve Unidad Contrataciones - OFP 
 
 

CONSULTA N°21  Condiciones Técnicas y Anexos (Condiciones Técnicas TQ 295 & 545 
Integradas Rev. 21.09.2020 Final)  

Numeral 2.1.2  Página N° 4 

Consultas: Favor confirmar la posibilidad de hacer una ligera remodelación del diámetro y altura 
de los tanques, para que, manteniendo el volumen geométrico de los mismos, se puedan utilizar 
anillos completos de 8' o 6' de ancho en los cuerpos de los mismos, y que los espesores cumplan 
los requerimientos del API.650.  

RESPUESTA 63: 
El contratista definirá en la ingeniería de detalle, conforme al estándar API 650. 
 
 
22.- En la sección 4.5.3 del documento “Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019” se indica el 
número de anillos y la altura de las planchas, mientras que en el anexo 3 “Calculo de Planchas” se 
indica otra modulación en altura de anillos y número.  
Por favor indicar si esta información es referencial únicamente y si la contratista podrá seleccionar la 
modulación de las planchas.  
RESPUESTA 64: 
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Los datos de la sección 4.5.3 del Apéndice 3 - Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019 son 
referenciales, se deberá considerar la configuración del Anexo 3 del mismo expediente.  
 
  
23.- Por favor enviar el piping class 02070-GEN-PNG-SPE-001V.008 del proyecto. 
RESPUESTA 65: 
Se adjunta piping class. 
 
  
24.- En la “Tabla No. 8 Consideraciones de diseño del Sistema Contra incendio” del Expediente 
Técnico se indica información de las tuberías del SCI para los tanques. Por favor indicar lo 
siguiente:  

- Número de risers o montantes verticales por cada tanque  

- Número de anillos superiores en el cuerpo del tanque  

- Número de anillos superiores en el techo del tanque  
RESPUESTA 66:  
El contratista lo definirá en la ingeniería de detalle. 
 
 
25.- Por favor indicar las condiciones de sitio para el diseño sísmico como son aceleraciones, 
mapas sísmicos, suelo, factor de importancia, etc.  
RESPUESTA 67:  
El diseño Sísmico, formará parte de la Ingeniería de Detalle a cargo del CONTRATISTA. Los 
valores de aceleraciones, mapas sísmicos, suelo, factor de importancia, etc. deberán cumplir con la 
normativa vigente. 
 
 
26.- En el Expediente Técnico se indica que los tanques NL-295 y NL-545 deberá contar con las 
conexiones de acuerdo a los P&ID’s 02070-TKS-PRO-PID-017-1 Rev.06 y 02070-TKS-PRO-
PID005-2 Rev. 06, respectivamente.   
Sin embargo, las hojas de datos del Anexo 5 no coinciden con los P&ID en cuestión de número y 
diámetro conexiones, incluyendo que no están mostradas las conexiones del techo y conexiones de 
instrumentos. Por favor aclarar.  
RESPUESTA 68: 
El número y diámetro de conexiones en el casco y techo, formará parte del desarrollo de la 
Ingeniería de Detalle del proyecto bajo responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
  
27.- Por favor confirmar que se requiere dos (2) Jet Mixers internos de 12” por cada tanque.  
RESPUESTA 69: 
Se precisa que es un jet mixer y un agitador por tanque lo cual deberá corroborarse en la Ingeniería 
de Detalle. 
 
  
28.- Por favor aclarar si se requiere un mezclador estático por cada tanque o uno común para 
ambos, de acuerdo al Anexo 7.  
RESPUESTA 70: 
Es uno por tanque lo cual deberá corroborarse en la Ingeniería de Detalle. 
  
  
29.- Favor indicar si los tanques tendrán pintura interna, y si será total o parcial.  
RESPUESTA 71: 
Los tanques estarán pintados interiormente al 100%. 
 
  
30.- Favor indicar el procedimiento de pintura a ser aplicado para la parte interna y externa.  
RESPUESTA 72: 
El sistema de pintura deberá formar parte de los procedimientos de la Ingeniería de Detalle del 
proyecto a cargo del CONTRATISTA, el mismo que será sometido a revisión por la Supervisión y 
aprobación de PETROPERU. 
 
   
31.- Favor indicar si se debe incluir protección catódica. Con ánodos ó por corriente impresa.  
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RESPUESTA 73: 
Cada Tanque deberá tener su sistema de Protección por Corriente Impresa, y forma parte de la 
partida 06.01.00 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE IMPRESA. 
El Sistema de Protección por Corriente Impresa, será diseñado como parte de la Ingeniería de 
Detalle del proyecto a cargo del CONTRATISTA. 
 
 
32.- Favor confirmar si adicionalmente a la protección directa del tanque con enfriamiento de agua y 
espuma, se requiere hidrantes monitores y/o monitores con eductores para espuma. 
RESPUESTA 74: 
Cada tanque contará con sistemas de enfriamiento con agua y espuma, así como hidrantes y/o 
monitores con eductores para espuma y/u otro sistema de protección contraincendio de acuerdo a lo 
requerido por la normativa vigente, y con las características y cantidades que se definan como parte 
del Estudio de Riesgos gestionado como parte del proyecto en mención. 
 
 
III. CONSULTAS CIME INGENIEROS SRL: 
 

CONSULTA N° 1  Condiciones Técnicas  

Numeral 2.1.1. Gestión de permisos y autorizaciones Página N° 4  

En dicho numeral no se indican los documentos que serán necesarios previo al desmontaje de 
los dos tanques existentes, indicar los trámites e instrumentos necesarios para realizar dicha 
actividad.  

RESPUESTA 75: 
Previo al trabajo de desmontaje de ambos tanques, el CONTRATISTA deberá presentar para 
revisión por la Supervisión y aprobación de PETROPERÚ, el respectivo Procedimiento, que incluya 
todas las condiciones de seguridad. EL CONTRATISTA verificará los trámites o instrumentos 
necesarios para desmontaje de los tanques. 
 
 

CONSULTA N° 2  Condiciones Técnicas  

Numeral 2.1.2. Replanteo de la Ingeniería conceptual y Elaboración de 
la Ingeniería Básica y de Detalle  

Página N° 4, 5, 6  

En dicho numeral se indica el tiempo de elaboración de la ingeniería (60 días) sin embargo, no se 
indica el tiempo por parte de PETROPERÚ y su supervisión para la aprobación de cada 
entregable, asimismo, indicar si este tiempo será considerado dentro del tiempo de elaboración 
de la ingeniería.  

RESPUESTA 76: 
Se amplía el plazo para presentar la ingeniería de detalle culminada al 95% hasta 90 días 
calendario. 
     
 

CONSULTA N° 3  Condiciones Técnicas  

Numeral 4. PLAZO DE EJECUCION  Página N° 17  

En dicho numeral se indica que el plazo de ejecución de este proyecto es de 450 días calendario, 
solicitamos ampliar dicho plazo, puesto que por las medidas de prevención de la proliferación del 
COVID-19, no se puede aglomerar tanta gente dentro de la zona de trabajo, lo cual mermaría 
sustancialmente el rendimiento de los trabajos.  
Asimismo, se solicita que los tiempos de aprobación de las entidades correspondientes, no sean 
contabilizados como parte de dicho plazo, ya que este tiempo no depende del contratista. 

RESPUESTA 77: 
El plazo de ejecución se amplía a (quinientos cuarenta) 540 días calendario. 
En el cronograma del proyecto a presentar por el Contratista, éste deberá considerar plazos de 
aprobación según TUPA de entidades. 
 
 

CONSULTA N° 4  Condiciones Técnicas  

Numeral 8.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS POSTOR Página N° 19  
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En dicho numeral se indica “El Postor debe acreditar como mínimo haber realizado la construcción 
de dos (2) tanques de acero al carbono para almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados y/o 
productos químicos, de acuerdo con el API Std. 650, con capacidad mayor o igual a 90 MB cada 
tanque, en Contratos o Servicios EPC culminados, en Planta de Ventas y/o Terminales y/o 
Refinerías de Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas, en los 
últimos quince (15) años”, debido a que los proyectos en modalidad EPC son relativamente 
recientes (3 a años) y, anteriormente el cliente proporcionaba la ingeniería, solicitamos se 
consideren como válidos los proyectos de construcción de tanques de almacenamiento de la 
capacidad indicada (90MB a más) que no hayan incluido ingeniería como parte del alcance, 
siempre y cuando hayan tenido las mismas disciplinas involucradas en este proyecto; ya que las 
actuales condiciones vulnerarían la libre competencia de empresas nacionales con experiencia en 
construcción de tanques, teniendo en cuenta que las empresas especialistas en este tipo de 
proyectos somos pocas.  

RESPUESTA 78: 
Se mantiene lo indicado en el Numeral 8.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS POSTOR de 
las Condiciones Técnicas, considerando que las empresas deben tener experiencia en proyectos 
EPC, que incluya el desarrollo de Ingeniería de Detalle. 
 
 

CONSULTA N° 5  Condiciones Técnicas  

Numeral 8.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS INGENIERO 
RESIDENTE  Página N° 20  

En dicho numeral se indica “El Ingeniero propuesto deberá acreditar haber participado en calidad 
de Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Proyecto y/o Líder de Proyectos en la construcción como 
mínimo de dos (2) tanques de acero al carbono bajo el API Std 650 con capacidad mayor o igual a 
100 MB.”, asimismo indica “El ingeniero propuesto durante el proceso de contratación no deberá 
estar trabajando en otro servicio para PETROPERU, a fin de no afectar el desarrollo del otro 
contrato”. debido a ambas afirmaciones, solicitamos se disminuya la capacidad o cantidad de 
tanques como experiencia, puesto que, los profesionales que cuentan con la experiencia 
solicitada en dichas líneas están actualmente trabajando en proyectos de PETROPERÚ; 
asimismo, debido a la coyuntura actual por el COVID19 estos son población vulnerable. 

RESPUESTA 79: 

• Se acepta que la capacidad de los tanques de acero al carbono construidos bajo el API Std 650, 
tengan capacidad mayor o igual a 90 MB cada uno. 

• Se mantiene: “El ingeniero propuesto durante el proceso de contratación no deberá estar 
trabajando en otro servicio para PETROPERU, a fin de no afectar el desarrollo del otro contrato”. 

 
 

CONSULTA N° 6  Condiciones Técnicas  

Numeral 8.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS INGENIERO 
RESIDENTE  Página N° 20  

En dicho numeral se indica “El Ingeniero propuesto deberá acreditar estudios concluidos en 
Diplomado de seguridad industrial”, solicitamos sean considerados también los cursos de 
seguridad industrial sin necesidad de ser diplomados.  

RESPUESTA 80: 
Se mantiene lo indicado en el Numeral 8.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS INGENIERO 
RESIDENTE de las Condiciones Técnicas. Se requiere un Ingeniero Residente que maneje 
herramientas de gestión de seguridad de nivel mínimo Diplomado. 
 
 

CONSULTA N° 7  Condiciones Técnicas  

Numeral Apéndice 1, 04.02.07 EQUIPAMIENTO DE TANQUES  Página N° 46  

En dicho numeral se indica que los tanques llevarán un mezclador en línea, indicar si este 
mezclador es estático o en su defecto, entregar ficha técnica de dicho elemento.  

RESPUESTA 81: 
La Ficha Técnica del mezclador estático se encuentra en la información entregada por 
PETROPERU (Apéndice N° 4). 
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CONSULTA N° 8  Condiciones Técnicas  

Numeral Apéndice 1, 04.05.03 PRUEBAS RADIOGRÁFICAS (PLACA 
0.30M).  Página N° 47  

En dicho numeral se indica “Se inspeccionará radiográficamente al 100% las uniones soldadas 
del cilindro, fondo, techo fijo, las uniones de las boquillas con el cilindro y la plancha anular del 
fondo del nuevo tanque. La ubicación de radiografías será de acuerdo al estándar API650 última 
Edición y según la especificación técnica MEC-012: Inspección Radiográfica de Soldadura de 
Tanques de Acero Verticales Soldados”, indicar si las placas radiográficas serán cada 30 cm (que 
es el largo de la placa) o si se tomará una placa por cada unión soldada. Asimismo, se solicita 
adjuntar la ET MEC-012.  

RESPUESTA 82: 
Las placas son por costura terminada por 300 mm. 
 
 

CONSULTA N° 9  Condiciones Técnicas  

Numeral Apéndice 1, 06.08.00 CABLES DE FUERZA  Página N° 50  

En dicho numeral se indican los cables de fuerza y control para distintos elementos, sin embargo, 
no se tienen especificaciones de dichos cables ni las cantidades, se solicita enviar dichas 
técnicas de los cables así mismo, las cantidades referenciales o, en su defecto, un plano donde 
se indique a qué puntos irá conectados dichos elementos a fin de determinar la longitud (indicar 
ubicación de sub estación caseta de bombas 6).  

RESPUESTA 83: 
Será determinado por el contratista en la ingeniería de detalle del proyecto. 
 
 

CONSULTA N° 10  Condiciones Técnicas  

Numeral Apéndice 1, 07.04.00 CABLES DE INSTRUMENTACION  Página N° 50  

En dicho numeral se indican los cables de control para distintos elementos, sin embargo, no se 
tienen especificaciones de dichos cables ni las cantidades, se solicita enviar dichas técnicas de 
los cables así mismo, las cantidades referenciales o, en su defecto, un plano donde se indique a 
qué puntos irá conectados dichos elementos a fin de determinar la longitud.  

RESPUESTA 84: 
Es responsabilidad de la contratista determinar las especificaciones técnicas de los distintos cables 
que se requieran en el presente servicio, el cual se determinará en la Ingeniería de Detalle, previa 
aprobación de Petroperú S.A. 
 
 

CONSULTA N° 11  Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019.pdf  

Numeral Apéndice Anexo Nº 01  Página N° 18 y 20  

En dichas páginas se encuentran los cálculos de los muros de los cubetos, en los que se indica 
que para el caso del cubeto del tanque NL 295, las alturas requeridas para el diseño de éstas 
serán de 7.25mts y 3.65mts, favor de indicar la altura real a considerar de dichos muros  

RESPUESTA 85: 
El Contratista en su Ingeniería de Detalle determinará la altura de los muros considerando la 
contención del cubeto de acuerdo al DS 052-93-EM, alturas que no podrán ser muy altas, para que 
no dificulten la visibilidad del interior del cubeto ni el acceso a los mismos mediante rampas; en 
primera instancia deberá ser como máximo 3.65 mts, con la finalidad de poder cubrir el volumen 
requerido, interconectando las áreas estancas de los tanques 295 y 545. 
 
 

CONSULTA N° 12  Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019.pdf  

Numeral Apéndice Anexo Nº 01  Página N° 19 y 21  

En dichas páginas se encuentran los cálculos de los muros de los cubetos, en los que se indica 
que para el caso del cubeto del tanque NL 545, las alturas requeridas para el diseño de éstas 
serán de 6.60mts y 3.50mts, favor de indicar la altura real a considerar de dichos muros 

RESPUESTA 86: 
El Contratista en su Ingeniería de Detalle verificará las alturas de los muros considerando la 
contención del cubeto de acuerdo al DS 052-93-EM, alturas que no podrán ser muy altas, para que 
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no dificulten la visibilidad del interior del cubeto ni el acceso a los mismos mediante rampas; en 
primera instancia deberá ser como máximo 3.50 mts, con la finalidad de poder cubrir el volumen 
requerido, interconectando las áreas estancas de los tanques 295 y 545. 
 
 

CONSULTA N° 13  Condiciones Técnicas y Anexos  

Numeral Apéndice NA  Página N° NA  

Luego de revisar todos los adjuntos, podemos verificar que se solicita el diseño y construcción de 
las bases de los tanques así como los muros de contención de los cubetos, sin embargo, 
adicional a eso parte del alcance es también el Estudio de Mecánica de Suelos para el diseño de 
estas; debido a que no contamos con datos suficientes que permitan realizar un diseño preliminar 
para estos ítems, solicitamos se adjunte un EMS de una zona aledaña a los tanques a fin de 
poder tener un dato referencial.  

RESPUESTA 87: 
El Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) (01.04.00 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS (EMS) 
Y OTROS ESTUDIOS PREVIOS), el diseño de la base de los tanques y muros de contención de los 
cubetos, son parte de la Ingeniería Básica y Detalle del Servicio y es específica para el área del 
proyecto, lo cual está a cargo del Contratista. 
 
 

CONSULTA N° 14  Condiciones Técnicas y Anexos  

Numeral Apéndice NA  Página N° NA  

Indicar si se tiene alguna marca preferencial o ya establecida para la instrumentación y control 
que deba ser considerada en el presupuesto; asimismo, indicar el tipo de sistema SCADA al que 
se realizará la integración de estos elementos.   

RESPUESTA 88: 
Se debe considerar lo recomendado por el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara, previa 
aprobación de Petroperú S.A., el sistema es un DCS de Honeywell. 
 
 

CONSULTA N° 15  Condiciones Técnicas y Anexos  

Numeral Apéndice NA  Página N° NA  

Indicar si los trabajos realizados por el PMRT influirán o serán causales de paradas en los 
trabajos y actividades correspondientes a este proyecto.  

RESPUESTA 89: 
Los trabajos del PMRT no son causal de parada de los trabajos del contratista, sin embargo, se 
solicita que los trabajos sean planificados a detalle para efectuar las coordinaciones respectivas. 
 
 

CONSULTA N° 16  Condiciones Técnicas y Anexos  

Numeral Apéndice NA  Página N° NA  

Indicar las distancias entre los tanques NL295 y NL545.  

RESPUESTA 90: 
Aproximadamente 115 mts entre centros de tanques y 75 mts entre caras tangentes de tanques. 
 
 
IV. CONSULTAS CONEQUIPOS ING S.A.S.: 
 

CONSULTA N° 1 APÉNDICE 2 

DOCUMENTO COMPLETO N° de Página 14 

Consultas: Buscando una mayor igualdad de oportunidades para los oferentes, agradeceríamos 
inmensamente que este documento se presente con cantidades detalladas, dado que se 
encuentra solo en globales. De esta manera todos los contratistas analizaríamos el ofrecimiento 
económico de una manera más equitativa. Dejando por supuesto la salvedad que es obligación 
del proponente que revise dichas cantidades. 

RESPUESTA 91: 
Al estar definidos el alcance y los estándares de construcción se opta por el sistema de contratación 
a Suma Alzada con montos globales de las partidas. 
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CONSULTA N° 2 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020FINAL 

NUMERAL 10 N° de Página 21 

Consultas: Agradecemos confirmar que para la presentación de la oferta no se debe presentar 
Carta Fianza. 

RESPUESTA 92: 
La carta fianza se presenta como parte de los documentos para la firma del contrato. 
 
 
V. CONSULTAS CORMEI SAC: 
 

CONSULTA N° 1 Condiciones Técnicas. 

NUMERAL: Numeral 8 (Requisitos técnicos mínimos) N° de Página 19 

Consultas: 
Confirmar si es posible presentar como requisito de experiencia del postor, la fabricación y 
montaje de hornos cilíndricos rotatorios, considerando que son equipos dinámicos (que giran), con 
tolerancias más estrictas que las aplicadas a los tanques verticales. 

RESPUESTA 93: 
Ceñirse a lo indicado en las bases. 
 
 

CONSULTA N° 2 Condiciones Técnicas. 

NUMERAL: Numeral 8 (Requisitos técnicos mínimos) N° de Página 19 

Consultas: Confirmar si es posible presentar como requisito de experiencia del postor la 
fabricación y montaje de hornos verticales, considerando que son equipos térmicos, con 
tolerancias más estrictas que las aplicadas a los tanques verticales. 

RESPUESTA 94: 
Ceñirse a lo indicado en las bases. 
 
 

CONSULTA N° 3 Condiciones Técnicas. 

NUMERAL: Numeral 8 (Requisitos técnicos mínimos) N° de Página 19 

Consultas: Confirmar si es posible presentar como requisito de experiencia del postor la 
fabricación montaje de grandes silos tolvas. 

RESPUESTA 95: 
Ceñirse a lo indicado en las bases. 
 
 

CONSULTA N° 4 Condiciones Técnicas. 

NUMERAL: Numeral 8 (Requisitos técnicos mínimos) N° de Página 19 

Consultas: Confirmar si es posible presentar como requisito de experiencia del postor la 
fabricación y montaje de sistemas de bombeo (bombas, tuberías y accesorios) distinto a 
hidrocarburos, como productos químicos y fluidos industriales. 

RESPUESTA 96: 
Ceñirse a lo indicado en las bases. 
 
 
VI. CONSULTAS DEMEM S.A.: 
 

CONSULTA N° 1  CONDICIONES TECNICAS  

NUMERAL 2.4  N° de Página 14  

Consultas: Garantía: “En caso de falla en las instalaciones deberán ser corregidas por EL 
CONTRATISTA, a todo costo, incluyendo la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, etc.  
Pregunta: ¿Cuál es el tiempo de duración del periodo de Garantía?  

RESPUESTA 97: 
La Garantía de Buen Rendimiento del Servicio tienen una duración de un año, sin embargo, de 
producirse un daño mayor, posterior a la vigencia de la garantía por buen rendimiento, causado por 
un vicio oculto o defecto en la construcción, el contratista asumirá la responsabilidad de corregir 
conforme lo exige la legislación vigente para este tipo de situaciones. 
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CONSULTA N° 2  CONDICIONES TECNICAS  

NUMERAL 2.4  N° de Página 14  

Consultas: Garantía: “En caso de falla en las instalaciones deberán ser corregidas por EL 
CONTRATISTA, a todo costo, incluyendo la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, etc.  
Pregunta: Confirmar, la garantía solo el aplicable por causales atribuidas al Contratista.  

RESPUESTA 98: 
ver numeral 10 GARANTIAS. 
 
 

CONSULTA N° 3  CONDICIONES TECNICAS  

NUMERAL 4  N° de Página 17  

Consultas: Con relación al Plazo de 60 días para la entrega de la Ingenierías Básica y de Detalle y 
su aprobación por Petróleos del Perú  
Pregunta: En caso se produzca demoras por causal imputable a EL CLIENTE en la aprobación de 
las Ingenierías Básica y de Detalle, los costos que dichas demoras generen a EL CONTRATISTA, 
¿serán asumidos por Petroperú?  

RESPUESTA 99: 
El contratista asume el costo, debiendo presentar los entregables oportunamente y en la calidad 
requerida para evitar incurrir en demoras. 
 
 

CONSULTA N° 4  CONDICIONES TECNICAS  

NUMERAL 4  N° de Página 17  

Consultas: Con respecto al plazo de ejecución del servicio de 450 días calendarios el cual 
primigeniamente estaba considerado para entrar en operaciones en setiembre 2021, teniendo en 
cuenta los retrasos en el proceso, las nuevas medidas de bioseguridad, así como la modificación 
de los protocolos de trabajos los cuales implican un menor rendimiento Pregunta: ¿Petroperú ha 
considerado ampliar la vigencia de dicho plazo en la ejecución del servicio?  

RESPUESTA 100: 
El plazo de ejecución se amplía a quinientos cuarenta (540) días calendario. 
 
 

CONSULTA N° 5 Condiciones técnicas  

NUMERAL 2.1.1 Nro. de Página 4 

Consultas: ¿Se tiene un estimado del tiempo que podría durar estas gestiones?  
Debido a la situación que venimos atravesando, muchas entidades del estado sólo hacen trabajo 
remoto, lo cual genera demoras en las gestiones.  
¿Se ha considerado este escenario? 

RESPUESTA 101: 
El Contratista considerará en las gestiones, los tiempos establecidos en el TUPA de las entidades 
del estado para la gestión de permisos y autorizaciones, debiendo adelantar las gestiones.  
 
 

CONSULTA N° 6  Condiciones técnicas  

NUMERAL 2.1.2.  Nro. de Página 5  

Consultas: En las condiciones técnicas se establece que la contratista debe realizar la revisión y 
verificación de las Interferencias.  
¿Cuál será el tratamiento para los casos en que las Interferencias no se resuelvan en un plazo 
prudente?, ¿si las Interferencias generan retrasos y/o paralizaciones, la entidad otorgará 
ampliación de plazo con reconocimiento de mayores gastos generales?   

RESPUESTA 102: 
El Contratista debe proyectar a su costo todas las instalaciones del presente Servicio, evitando 
interferir con el PMRT, de identificarse la interferencia proponer la solución en el recorrido. 
 
 

CONSULTA N° 7  Condiciones técnicas  

NUMERAL 2.1.2.  Nro. de Página – Página Nro. 6  
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Consultas: El plazo para la aprobación de la ingeniería básica y de detalle es de 60 días 
calendario; y el plazo para la revisión de documentos o planes por parte de Petroperú o la 
supervisión, es de 10 días calendario.  
¿Qué ocurre si Petroperú o la supervisión se demoran en realizar la revisión de dichos 
documentos?, ¿Si se generan demoras por Petroperú o la supervisión, se darán las ampliaciones 
de plazo con reconocimiento de mayores gastos generales?  

RESPUESTA 103: 
El plazo a revisar la Ingeniería por PETROPERU o Supervisión será de 10 días calendario, sin 
embargo, de requerir un plazo mayor, PETROPERU coordinará con el CONTRATISTA dicho plazo, 
los cual no generará requerimientos de ampliaciones de plazo. 
El desarrollo de la ingeniería Detalle tendrá una duración máxima de 90 días calendarios ó según 
cronograma aprobado (numeral 2.1.2. Replanteo de la Ingeniería conceptual y Elaboración de la 
Ingeniería Básica y de Detalle), el 95% de la documentación generada debe ser entregada 
integralmente en dicho plazo en su revisión final para aprobación (Revisión “0” Emisión Final). 
 
 

CONSULTA N° 8  Condiciones técnicas  

NUMERAL 2.1.3 Nro. de Página – Página Nro. 6 

Consultas: ¿quién asumirá los gastos por los ensayos destructivos para planchas y tuberías que 
soliciten Petroperú o la supervisión?  

RESPUESTA 104: 
Lo asume integralmente el CONTRATISTA. 
 
 

CONSULTA N° 9  Condiciones técnicas  

NUMERAL 2.1.4.  Nro. de Página – Página Nro. 7  

Consultas: respecto de los trabajos preliminares y generales, pueden darse modificaciones por 
nuevo requerimiento de Petroperú o por nueva normativa vigente.  
¿Cuál sería el tratamiento contractual a esas posibilidades de modificación?, ¿dan derecho al 
pago de gastos generales o adicionales de ser el caso?  

RESPUESTA 105: 
Las modificaciones o nuevos requerimientos a solicitud de PETROPERU para los trabajos 
generales y preliminares no darán lugar a cambios en el alcance del Proyecto, por tanto, no están 
sujetos a reconocimiento de adicionales ni gastos generales. 
 
 

CONSULTA N° 10  Condiciones técnicas  

NUMERAL 2.3.  Nro. de Página – Página Nro. 11  

Consultas: Respecto de las instalaciones temporales, ¿quién y cómo se define la asignación de 
espacios?   

RESPUESTA 106: 
El CONTRATISTA, al inicio del servicio solicitará los espacios requeridos para sus almacenes u 
oficinas. De estar disponibles las áreas, se procederá informar al CONTRATISTA. De no existir 
áreas disponibles, el CONTRATISTA es responsable de la ubicación de sus instalaciones fuera de 
Refinería Talara. 
 
 

CONSULTA N° 11  Condiciones técnicas  

NUMERAL 2.3.4  Nro. de Página – Página Nro. 14  

Consultas: Si el contratista no comparte las observaciones que puedan hacer la supervisión y/o 
Petroperú, ¿cuál será el tratamiento aplicable?   

RESPUESTA 107: 
Se definirá de acuerdo a las Condiciones Técnicas, Normativa Vigente y se implementará lo 
solicitado por la Supervisión y/o PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N° 12  Condiciones técnicas  

NUMERAL 8.2  Nro. de Página – Página Nro. 20  
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Consultas: Se establece como requisito del perfil del ingeniero residente, contar con un diplomado 
de seguridad industrial.  
si el proyecto exige la presencia de un ingeniero responsable de seguridad, este requisito puede 
ser eliminado o simplemente se presente alguna capacitación?   

RESPUESTA 108: 
Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas. 
 
 

CONSULTA N° 13  Condiciones técnicas  

NUMERAL 10  Nro. de Página – Página Nro. 21  

Consultas: ¿la carta fianza por garantía de buen rendimiento de servicio y por cumplimiento de 
obligaciones laborales, incluyen IGV o no?  

RESPUESTA 109: 
La carta fianza por garantía de buen rendimiento de servicio y por cumplimiento de obligaciones 
laborales, si incluyen IGV, por estar de acuerdo al monto del contrato con IGV. 
 
 

CONSULTA N° 14  Condiciones técnicas  

NUMERAL 11  Nro. de Página – Página Nro. 23  

Consultas: La póliza de responsabilidad civil de automóviles, tendrá una vigencia contractual más 
6 meses luego de la conformidad de la recepción de la prestación del contratista.  
¿se puede suprimir esta exigencia?  

RESPUESTA 110: 
Ceñirse a lo indicado en el numeral 11 POLIZAS de las Condiciones Técnicas. 
 
 

CONSULTA N° 15  Condiciones técnicas  

NUMERAL 13.3  Nro. de Página – Página Nro. 27  

Consultas: ¿La penalidad a que se refiere el ítem 3 es por incumplir el propio plan de prevención 
del contratista o por incumplir el plan de prevención de Petroperú?   

RESPUESTA 111: 
La penalidad referida al ítem 3 de la tabla del numeral 13.3 Penalidad por incumplir clausulas 
COVID 19 es por incumplir el propio plan de prevención del contratista. 
 

 CONSULTA N° 16  Condiciones técnicas  

NUMERAL 16.2  Nro. de Página – Página Nro. 31  

Consultas: Respecto del ingeniero residente, se establece que en caso de ausencia el contratista 
debe asignar un ingeniero de igual nivel o mayor al del residente titular, para que lo reemplace, 
previa coordinación y aceptación de Petroperú.  
¿Si la ausencia del ingeniero es temporal o por muy corto período (por ejemplo, un descanso 
médico de dos o tres días), se puede optar por un mecanismo alternativo?   

RESPUESTA 112: 
Si la ausencia del Ingeniero Residente es aceptable por PETROPERU, el CONTRATISTA deberá 
asignar a una persona en su reemplazo de acuerdo a lo indicado en las Condiciones Técnicas. 
 
 

CONSULTA N° 17  Condiciones técnicas  

NUMERAL 16.2.1  Nro. de Página – Página Nro. 33  

Consultas: se establece que el personal asignado para cada actividad en cada etapa deberá ser 
diferente. Sugerimos suprimir este punto, pues si hay un personal competente para participar en 
distintas etapas, no tendría razón para excluirlo.   

RESPUESTA 113: 
El personal deberá ser diferente de acuerdo a la especialidad o actividad. 
 
 

CONSULTA N° 18  Condiciones técnicas  

NUMERAL 19.1  Nro. de Página – Página Nro. 36  
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Consultas: Se establece que Petroperú proporcionará un área para instalaciones temporales; 
pero se establece que esto ocurrirá si hay área disponible.  
¿Qué pasa si Petroperú no tiene área disponible para asignar a contratista?   

RESPUESTA 114: 
Petroperú proporcionará un área para instalaciones temporales; sólo si hay área disponible. Caso 
contrario, el CONTRATISTA es responsable de ubicar sus instalaciones temporales fuera de 
Refinería Talara. 
 
 

CONSULTA N° 19  Apéndice 1 – Descripción de Partidas  

NUMERAL   Nro. de Página – Página Nro. 41  

Consultas: Dentro de la descripción de las partidas referenciales, no hay una partida para 
seguridad y salud en el trabajo, en especial para cumplimiento de normas de prevención de 
COVID-19   

RESPUESTA 115: 
Los costos de Seguridad y Salud en el Trabajo para cumplimiento de prevención COVID19, deberán 
estar considerados como parte de Gastos Generales de la Propuesta del Postor. 
 
 

CONSULTA N° 20  Condiciones Técnicas  

NUMERAL 2.1.1  N° de Página: Página N° 14  

Consultas: Podrían definir la palabra “Entre Otros” ya que esto es indefinido y no se puede 
estimar algún costo, en una suma alzada el alcance tiene que estar claro.  

RESPUESTA 116: 
Entre otros, se refiere a cualquier otro estudio o permiso que se requiera al momento de la ejecución 
del proyecto, que deberán ser elaborados y gestionados por el CONTRATISTA. Tener en cuenta 
que los permisos se gestionan tomando como base generalmente a la ingeniería básica o de 
detalle. 
 
 

CONSULTA N° 21  Hoja de Proceso  

NUMERAL: Cronograma del Proceso  N° de Página N° 2  

Consultas: ¿Podrían ampliar la presentación de ofertas 15 días calendarios ya que es muy corto 
el tiempo dado por Uds. para preparar la oferta?  

RESPUESTA 117: 
Absuelve Unidad Contrataciones - OFP 
 
 

CONSULTA N° 22  Hoja de Proceso  

NUMERAL: Cronograma del Proceso  N° de Página N° 2  

Consultas: ¿Podrían programar una visita al lugar? ¿Qué requisitos se requiere para obtener el 
pase de visita?  

RESPUESTA 118: 
Se programa visitas del 18.12.2020 al 23.12.2020 en el horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 
11:00 am. Se adjunta circular para trámite de personal e inducción. 
 
 

CONSULTA N° 23  Expediente Técnico/Ejecución/Trabajos Mecánicos  

NUMERAL: 2.1.4  N° de Página N° 8 y 9  

Consultas: ¿Podrían indicarnos los puntos de conexión final de las líneas de proceso indicados 
en su cuadro (16”Ø, 12”Ø, 20”Ø)?  

RESPUESTA 119: 
El CONTRATISTA levantará la información de los puntos de conexión durante el replanteo y 
elaboración de la ingeniería de detalle. 
 
 

CONSULTA N°24  Expediente Técnico/Ejecución/Sistema Contraincendio  

NUMERAL: 2.1.4  N° de Página N° 9  
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Consultas: ¿Podrían indicarnos los puntos de conexión final de las líneas de contraincendio?  

RESPUESTA 120: 
El CONTRATISTA levantará la información de los puntos de conexión durante el replanteo y 
elaboración de la ingeniería de detalle. 
 

CONSULTA N° 25    

NUMERAL:8.2    

Consultas: ¿Podrían igualar la experiencia del Ing. Residente con la del Postor en Tks con 
capacidad igual o mayor a 90MB?  

RESPUESTA 121: 
Se acepta que la capacidad de los tanques de acero al carbono construidos bajo el API Std 650, 
tengan capacidad mayor o igual a 90 MB cada uno. 
 
 

CONSULTA N° 26  Expediente Técnico/Adicionales y Reducciones  

NUMERAL:14.4  N° de Página N° 29  

Consultas: ¿Podrían ampliar el concepto o como se va a manejar las ampliaciones o reducciones 
en la gestión de proyectos, esto al ser Suma Alzada y Partidas Globales, no existen metrados, la 
Ingeniería Básica y de Detalle forma parte del proceso o paquete del EPC?  

RESPUESTA 122: 
La Ampliaciones o Reducciones se gestionarán de acuerdo al Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de PETROPERU. Las Partidas Globales involucran todo el costo que pueden incurrir 
en la ejecución de cada partida.  
La estructura de costos es referencial (Apéndice 2), pero representa el monto integral de la totalidad 
del servicio. 
 
 

CONSULTA N° 27  Expediente Técnico/Finales/Cronogramas  

NUMERAL:23.5  N° de Página N° 39  

Consultas: Se indica: Todos los cronogramas deben incluir la totalidad de actividades a efectuar 
y deben estar acorde con la estructura de desglose y del alcance del servicio., ¿Cómo se solicita 
esto en un alcance GLOBAL sin existencia de metrados?  

RESPUESTA 123: 
El propósito es, conforme al alcance del Servicio, PETROPERU requiere de un cronograma de 
trabajos que permita monitorear el avance de la ejecución del proyecto en base a las actividades de 
último nivel. El CONTRATISTA es responsable de definir las actividades y plasmarlas en el 
cronograma del proyecto durante el desarrollo de la ingeniería de detalle. 
 
 

CONSULTA N° 28  Expediente Técnico/Finales/Presupuestos  

NUMERAL:23.5  N° de Página N° 39  

Consultas: Se indica: Deberá ser detallado con el análisis de precios unitarios de cada una de las 
partidas consideradas., ¿Cómo se solicita esto en un alcance GLOBAL sin existencia de 
metrados?  

RESPUESTA 124: 
El CONTRATISTA al determinar su presupuesto tiene el soporte correspondiente, lo que se solicita 
es estructurar de acuerdo a la Estructura de Costos referencial (Apéndice 2), ello permitirá tener el 
control de avance de las valorizaciones. 

 
 

CONSULTA N° 29  Expediente Técnico/Descripción Referencial de Partidas/Especialidad 
Civil/Mejoramiento de suelos  

NUMERAL:03.01.00  N° de Página N° 43  

Consultas: Se indica: ¿Actualmente se permite usar sistema de piloteado para mejoramiento del 
terreno del tanque como una alternativa?  

RESPUESTA 125: 
La solución a implementar será determinada por el estudio de suelos. 
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CONSULTA N° 30  Expediente Técnico/Descripción Referencial de Partidas/Especialidad 

Civil/Anillo de Cimentación del Tanque  

NUMERAL:03.02.02/03.03.02/03.05.02  N° Página N° 43/44/45  

Consultas: Se indica: ¿Podrían Confirmar la resistencia del concreto simple F'C = 100 KG/CM2"?  

RESPUESTA 126: 
La resistencia indicada, como todos los requerimientos técnicos del presente proyecto, son 
considerados como lo mínimo a cumplir. En la ingeniería de detalle se definirán las resistencias de 
concreto (F’c) de los diferentes elementos estructurales en función al diseño correspondiente y al 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable. 
 
 

CONSULTA N° 31  Expediente Técnico/Descripción Referencial de Partidas/Especialidad 
Civil/Anillo de Cimentación del Tanque  

NUMERAL:03.02.03/03.03.03/03.05.03  N° de Página N° 43/44  

Consultas: Se indica: ¿Podrían Confirmar la resistencia del concreto armado F’C = 315 
KG/CM2"?  

RESPUESTA 127: 
La resistencia indicada, como todos los requerimientos técnicos del presente proyecto, son 
considerados como lo mínimo a cumplir. En la ingeniería de detalle se definirán las resistencias de 
concreto (F’c) de los diferentes elementos estructurales en función al diseño correspondiente y al 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable. 
 
  

CONSULTA N° 32  Expediente Técnico/Plazo de Ejecución  

NUMERAL:04  N° de Página N° 17  

Consultas: Se indica: La contratista para poder cumplir los plazos requiere de 450 Días 
Calendarios, ¿Petroperú S.A. y la Supervisión darán permiso para laborar sábado y domingo?  

RESPUESTA 128: 
El Plazo de ejecución será de quinientos cuarenta (540) días calendarios. 
Respecto a permisos para laborar sábados y domingos, Ver numeral 4 PLAZO DE EJECUCIÓN de 
las Condiciones Técnicas. 
 
 

CONSULTA N° 33  CONDICIONES TECNICAS  

NUMERAL 2.1.1 Gestión de Permisos y autorizaciones  N° de Página 4  

Consultas: Con referencia a esta actividad, ¿las gestiones las realizara el contratista y los pagos 
los realizara Petroperú? Hacemos esta consulta pues los comprobantes de pago y/o facturas 
salen a nombre del cliente principal que en este caso es Petroperú. ¿Podrían confirmarnos esto?  

RESPUESTA 129: 
Las gestiones y pagos son a cargo del CONTRATISTA. La gestión y entrega oportuna de la 
documentación a PETROPERU, para que se realicen los trámites, es responsabilidad del 
CONTRATISTA. 
 
 

CONSULTA N° 34  CONDICIONES TECNICAS  

NUMERAL 2.1.2 Replanteo de la ingeniería conceptual y elaboración 
de la ingeniería básica y de detalle  

N° de Página 6 (párrafo 
final del numeral 2.1.2)  

Consultas: En el párrafo final de este numeral dice que el plazo para la revisión por Petroperú o la 
Supervisión será de 10 días calendario, sin embargo, de requerir un plazo mayor, Petroperú 
coordinara con el contratista dicho plazo, el cual no generara requerimientos de ampliaciones de 
plazo. Creemos que hay un error ya que es un motivo no imputable al contratista. ¿Podrían 
confirmarnos esto?  

RESPUESTA 130: 
El plazo a revisar la Ingeniería por PETROPERU o Supervisión será de 10 días calendario, sin 
embargo, de requerir un plazo mayor, PETROPERU coordinará con el CONTRATISTA dicho plazo, 
el cual no generará requerimientos de ampliaciones de plazo. 
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CONSULTA N° 35  CONDICIONES TÉCNICAS  

APENDICE 1: DECRIPCIÓN DE PARTIDAS  N° de Página 41  

Consultas: ¿Cómo será el tratamiento de partidas del listado referencial que no se realicen 
porque la ingeniería así lo indique, o la realidad de proyecto sea diferente a lo planteado en las 
condiciones técnicas, teniendo en cuenta que la modalidad de proyecto es a SUMA ALZADA?  

RESPUESTA 131: 
Se procederá conforme al numeral 14.4 de las condiciones técnicas. 
Asimismo, el numeral 10.1. Suma Alzada del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de 
PETROPERU, que a la letra indica: 
“Aplicable cuando las cantidades o magnitudes de la adquisición o contratación estén definidas o 
cuando a pesar de no estar definidas, resulta necesario o conveniente trasladar al Proveedor el 
riesgo de cantidades. En este sistema el postor formula su oferta por un monto fijo integral”. 
La Estructura de Costos es referencial, pero representa el monto integral de la totalidad del servicio, 
esta será actualizada por el CONTRATISTA, luego de Aprobada su ingeniería Básica y de Detalle, 
para un mejor control de sus valorizaciones. 
 
 

CONSULTA N° 36  CONDICIONES TÉCNICAS  

APENDICE 1: DECRIPCIÓN DE PARTIDAS  N° de Página 41  

Consultas: ¿Cómo se cobrarán las partidas que no están indicadas en el preciario del concurso, 
pero se tienen que hacer por la descripción de las condiciones técnicas o la ingeniería de detalle 
así lo determine?  

RESPUESTA 132: 
La Estructura de Costos es referencial, pero representa el monto integral de la totalidad del servicio, 
esta será actualizada por el CONTRATISTA, luego de Aprobada su ingeniería Básica y de Detalle, 
para un mejor control de sus valorizaciones. 
 
 

CONSULTA N° 37  CONDICIONES TÉCNICAS  

APENDICE 1: DECRIPCIÓN DE PARTIDAS  N° de Página 41  

Consultas: ¿Cómo se cobrará los gastos de bioseguridad para la prevención de COVID 19, se 
creará alguna partida para ello?  

RESPUESTA 133: 
Los gastos por bioseguridad formarán parte de gastos generales de su oferta. 
 
 

CONSULTA N° 38  CONDICIONES TÉCNICAS  

APENDICE 1: DECRIPCIÓN DE PARTIDAS  N° de Página 41  

Consultas: ¿Todo los concretos de la parte civil, se deberán considerar con cemento tipo V, aun 
si no se requiera por las condiciones del terreno?  

RESPUESTA 134: 
El contratista en la Ingeniería de Detalle definirá a su costo y de acuerdo a la normativa vigente, el 
tipo de cemento a utilizar en el proyecto. 
 
 

CONSULTA N° 39  CONDICIONES TÉCNICAS  

APENDICE 1: DECRIPCIÓN DE PARTIDAS  N° de Página 41  

Consultas: ¿La limpieza o preparación de superficie del tanque, debe ser con granalla o se 
puede utilizar arena u otro tipo de abrasivo?  

RESPUESTA 135: 
La limpieza o preparación de superficie del tanque, debe ser con granalla por no generar polución 
ambiental. Ver partida 04.03.00 LIMPIEZA DE SUPERFICIES METÁLICAS DE TANQUE 
(INCLUIDO SUS ACCESORIOS) del Apéndice 1. 
  
 

CONSULTA N° 40  CONDICIONES TÉCNICAS  

4. PLAZO DE EJECUCIÓN  N° de Página 17  
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Consultas: El plazo de ejecución de proyecto está dado en días calendario, pero la ejecución nos 
indica que nos adecuemos a los horarios de Petroperú que son de lunes a viernes en horarios de 
oficina, se consulta ¿La Supervisión y Petroperú trabajaran sábados y domingos en horarios 
completos, para entregar los permisos de trabajo al contratista y poder culminar en el plazo 
requerido?  

RESPUESTA 136: 
Si el contratista solicita autorización para trabajar sábados, domingos o feriados se brindará las 
facilidades del caso. 
 
 

CONSULTA N° 41  CONDICIONES TÉCNICAS  

4. PLAZO DE EJECUCIÓN  N° de Página 17  

Consultas: Si la respuesta a la pregunta anterior fuera negativa, solicitamos que el plazo sea 
dado en días hábiles, es decir de acuerdo con el horario de Petroperú.  

RESPUESTA 137: 
El Plazo de ejecución se amplió a quinientos cuarenta (540) días calendarios. 
 
 

CONSULTA N° 42  CONDICIONES TÉCNICAS  

8.2 INGENIERO RESIDENTE  N° de Página 20  

Consultas: Como parte de los requisitos del ingeniero residente, es que debe haber construido 
dos tanques de 100 MB. En aras de ampliar la participación de Ingenieros con experiencia, ¿Se 
podrá acreditar su experiencia en construcción de dos tanques de 90 MB? Teniendo en 
consideración que para API no existe una diferencia técnica entre construir un tanque de 90 MB 
vs uno de 100 MB.  

RESPUESTA 138: 
El Ingeniero propuesto deberá acreditar haber participado en calidad de Residente y/o Supervisor 
y/o Jefe de Proyecto y/o Líder de Proyectos en la construcción como mínimo de dos (2) tanques de 
acero al carbono bajo el API Std 650 con capacidad mayor o igual a 90 MB. 
 
 

CONSULTA N° 43  CONDICIONES TECNICAS  

NUMERAL 2.1.4 Trabajos civiles  N° de Página 8  

Consultas: En el párrafo final de Trabajos civiles dice que el contratista deberá proveer una 
cisterna de vacío para el retiro de la napa freática. Conocemos la zona y la emanación de la napa 
freática es abundante y por experiencias anteriores en algunos casos es necesario mantener 
bombas las 24 horas del día. Se consulta ¿hacia dónde se evacuaría esta napa y si existe 
capacidad para recibirla, sin demoras para el proceso constructivo?  

RESPUESTA 139: 
La descarga se realizará hacia los separadores gravimétricos API y CPI de la Refinería Talara. 
 
 

CONSULTA N° 44  CONDICIONES TÉCNICAS  

8.2 INGENIERO RESIDENTE  N° de Página 20  

Consultas: Los Ingenieros residentes de los contratistas, para los diferentes servicios que brindan 
a Petroperú, llevan como requisito previo y obligatorio, capacitaciones y exámenes de seguridad, 
permisos de trabajo, etc. Impartidos por Petroperú y/o SGS, antes del inicio de sus actividades y 
antes de la emisión de su pase de ingreso. ¿El nuevo requisito, solicitado para el residente, de 
contar con un diplomado en Seguridad Industrial será para ya no llevar las capacitaciones 
previas indicadas anteriormente?  

RESPUESTA 140: 
No, la capacitación en PETROPERU lo debe llevar necesariamente como parte de la inducción de 
seguridad en la cual se abordan temas de análisis riesgos y peligros propios de la industria. 
 
 

CONSULTA N° 45  CONDICIONES TÉCNICAS  

8.2 INGENIERO RESIDENTE  N° de Página 20  



GPRT-6349-2020 
 

 

Página 29 de 102 

 
Consultas: ¿El nuevo requisito para el ingeniero residente de contar con un diplomado en 
seguridad industrial, de que características debe ser? Existen diferentes tipos e instituciones y 
empresas que brindan estas capacitaciones. ¿podrían especificarnos este nuevo requisito?  

RESPUESTA 141: 
El CONTRATISTA acreditará que el Ingeniero Residente tenga estudios de Diplomado de Seguridad 
de cualquier centro de estudios acreditado. 
 
 

CONSULTA N° 46  CONDICIONES TÉCNICAS  

14.1.1. VALORIZACIÓN  N° de Página 27  

Consultas: Los sustentos de las valorizaciones, por ser un contrato a SUMA ALZADA, serán por 
porcentajes reales con cuadros y fotos, o se tiene que realizar un sustento minucioso como si se 
tratase de un proyecto a precios unitarios, ¿Podrían especificar los documentos necesarios para 
el sustento de una valorización a fin de viabilizar las revisiones?  

RESPUESTA 142: 
En cada valorización, el CONTRATISTA sustentará los porcentajes de avances de cada partida con 
sustentos detallados y minuciosos de los metrados, para lo cual, la Ingeniería de Detalle deberá 
establecer los metrados a ejecutar, sobre los cuales se llevará el control de pago de valorizaciones.  
 
 

CONSULTA N° 47  CONDICIONES TÉCNICAS  

14.1.1. VALORIZACIÓN  N° de Página 27  

Consultas: Los sustentos de las valorizaciones, por ser un contrato a SUMA ALZADA, serán por 
porcentajes reales con cuadros y fotos, o se tiene que realizar un sustento minucioso como si se 
tratase de un proyecto a precios unitarios, podrían especificar los documentos necesarios para el 
sustento de una valorización y no tener demoras en las revisiones  

RESPUESTA 143: 
En cada valorización, el CONTRATISTA sustentará los porcentajes de avances de cada partida con 
sustentos detallados y minuciosos de los metrados, para lo cual, la Ingeniería de Detalle deberá 
establecer los metrados a ejecutar, sobre los cuales se llevará el control de pago de valorizaciones.  
 
 

CONSULTA N° 48  CONDICIONES TÉCNICAS  

14.1.1. VALORIZACIÓN  N° de Página 28  

Consultas: Se solicita como requisito que el cronograma debe ser nivel 5, esto nos parece 
innecesario teniendo en cuanta que las buenas practicas del lean construction nos indica que el 
detalle de las actividades se debe ver en los planes semanales y diarios que se disgregan del 
cronograma, ya que al tener mucho detalle en el cronograma maestro solo genera confusión, no 
es de utilidad práctica y podría llevar a un mal seguimiento.  
Agradeceremos aclarar este punto.  

RESPUESTA 144: 
Se mantiene el requerimiento de Cronograma nivel 5 que debe presentar el CONTRATISTA, y con 
este generar los respectivos Three week Lookahead (programación con horizonte) para un mejor 
control de avances económicos y físicos del proyecto. Para este control del Cronograma y TWLA, el 
CONTRATISTA deberá tener personal de planeamiento para dedicación exclusiva a fin de evitar 
retrasos en la emisión de informes o reportes a PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N° 49  CONDICIONES TÉCNICAS  

19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU  N° de Página 36  

Consultas: ¿Cuáles serán los tiempos de respuesta de la supervisión contratada y Petroperú 
para documentos, solicitudes de información, etc., teniendo en cuenta que el contratista al no 
tener control de estos tiempos de respuesta tendría una causal de ampliación de plazo no 
imputable al contratista?  

RESPUESTA 145: 
El CONTRATISTA al inicio del servicio, como parte de su plan de proyectos presentará un 
Procedimiento de Revisión y Respuesta de Documentos para revisión y aprobación de 
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PETROPERU. La revisión y respuesta a documentos por PETROPERU, dependerá de la criticidad 
del mismo, las demoras no serán causal de ampliaciones de plazo. 
  
  

CONSULTA N° 50  CONDICIONES TÉCNICAS  

19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU  N° de Página 36  

Consultas: ¿La entrega a destiempo de información por parte de Petroperú que genere cambios 
en la ingeniería, ya sea cuando esta esté en revisión o aprobación, ¿será causal de ampliación 
de plazo?, teniendo en cuanta que estas modificaciones generan aumento de horas hombre y 
tiempo adicionales?  

RESPUESTA 146: 
Será evaluada la procedencia de ampliación de plazo de acuerdo al Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N° 51  CONDICIONES TÉCNICAS  

19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU  N° de Página 36  

Consultas: Petroperú solo proporcionará, de estar disponible, agua de mar del sistema CI para la 
prueba hidrostática del tanque; Se consulta ¿De no tener Petroperú disponibilidad de agua de 
mar para las pruebas hidrostáticas de los tanques, quien suministrará el agua y como se 
valorizará este suministro?  

RESPUESTA 147: 
PETROPERU sólo proporcionará, de estar disponible, agua de mar del sistema CI para Prueba 
Hidrostática del Tanque. El CONTRATISTA suministrará y colocará todas las facilidades 
(materiales, equipos, instrumentos calibrados, etc.) de acuerdo a normativa para la ejecución de la 
Prueba Hidrostática de los tanques y su drenaje respectivo, culminada la prueba al punto que se 
requiera. 
 
 

CONSULTA N° 52  CONDICIONES TÉCNICAS  

19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU  N° de Página 36  

Consultas: La demora en las firmas de permisos de trabajo, ¿será causal de ampliación de 
plazo?, teniendo en cuanta, que esto no lo puede controlar la contratista, sobre todo las firmas de 
fin de semana, donde los trabajos suelen iniciar con retrasos.  

RESPUESTA 148: 
Las demoras en las firmas de permisos de trabajo no serán causales de ampliación de plazo. 
 
 

CONSULTA N° 53  CONDICIONES TÉCNICAS  

19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU  N° de Página 36  

Consultas: Para la firma de permisos de trabajo de excavación, se tendrá que hacer alguna 
gestión adicional, antes de iniciar los trabajos.  

RESPUESTA 149: 
Para la firma de permisos de trabajo de excavación, el personal responsable de la firma del 
CONTRATISTA deberá cumplir con las autorizaciones de PETROPERU. Asimismo, EL 
CONTRATISTA deberá obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 
 
 

CONSULTA N° 54  Condiciones Técnicas  

NUMERAL 3.0  N° de Página 14  

Consultas: En Condiciones Técnicas numeral 3.0 NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO indica 
que para diseño, fabricación y montaje se deberá considerar el API Std. 650 “Welded Steel 
Tanks for Oil Storage” última edición y en EXPEDIENTE TECNICO numeral 4.1 Normas y 
estándares aplicables indica API estándar 650 “Welded Steel Tanks for Oil Storage”, Twefth 
edition, March 2012 – Addendum 3, August 2018.  
Considerando que la versión vigente a la fecha es API Estándar API 650 Thirteenth edition, March 
2020; aclarar cuál será la versión para el diseño de los tanques 545 y 295.  

RESPUESTA 150: 
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El diseño, fabricación y montaje de los tanques 545 y 295 se deberá realizar con el API Std. 650 
“Welded Steel Tanks for Oil Storage” última edición. 
 
  

CONSULTA N° 55  Condiciones Técnicas  

NUMERAL (2.1.2) y (4)  Página N° 5 y 17  

Consultas: Se indica un plazo de 60 dc para las actividades de Replanteo de la Ingeniería 
Conceptual, elaboración de la Ingeniería Básica y de Detalle, de todas las especialidades; 
quedando 390 dc para la procura y construcción del proyecto.  
De acuerdo con la experiencia en ejecución de proyectos EPC similares en Refinería Talara, no 
sería viable ejecutar en 60 dc el alcance descrito para la etapa de ingeniería, debido a que solo 
para el Estudio de Mecánica de Suelos (actividad critica) se requiere un mínimo de 45 dc para 
actividades de exploración en campo, ensayos de laboratorio, trabajos en gabinete y emisión de 
Informe Final; plazos similares se requieren para Estudio de riesgo HAZOP/SIL e Instrumento de 
Gestión Ambiental  
Se solicita confirmar la posibilidad de considerar los siguientes plazos:  
60 dc, para elaborar Estudio de Mecánica de Suelos, Ingeniería Básica de Cimentaciones para 
Tanques, ingeniería Básica de Especialidad Mecánica Tanques, Replanteo de Ingeniería 
Conceptual, Criterios de Diseños de todas las Especialidades.  
60 dc, para elaborar Ingeniería Básica y de Detalle de todas las Especialidades, incluyendo 
demás Estudios; en FAST TRACK con las actividades de Movimiento de Tierras, Cimentación de 
Tanques y Procura de Planchas.  

RESPUESTA 151: 
El plazo de ejecución del servicio se amplía a quinientos cuarenta (540) días calendario, dentro del 
cual, la Ingeniería de Detalle, será presentada al 95% de su culminación para aprobación a los 90 
días calendario (numeral 2.1.2. Replanteo de la Ingeniería conceptual y Elaboración de la Ingeniería 
Básica y de Detalle). 
 
 

CONSULTA N° 56  Condiciones Técnicas  

NUMERAL (2.1.1)  Página N° 4  

Consultas: Confirmar que nivel SIL se desarrollará en el Estudio HAZOP.  

RESPUESTA 152: 
Para el estudio se implementará la técnica HAZOP/SIL para determinar el nivel de riesgo de las 
nuevas instalaciones a implementar. Es responsabilidad de la contratista determinar el nivel SIL, el 
cual debe ser totalmente compatible con lo requerido por el Proyecto de Modernización de la 
Refinería Talara, información que se entregará al postor que obtenga la buena pro. 
 
 

CONSULTA N° 57  Condiciones Técnicas  

NUMERAL 2.1.2  N° de Página: 5 y 6  

Consultas:  Estando establecido en (03) el número de revisiones y previsto en 10 días 
calendarios para cada revisión por PETROPERU o Supervisión, da como resultado que un 
documento puede tener un plazo total de revisión/aprobación de 30 días calendarios; por tanto, 
confirmar que en el plazo para Replanteo de Ingeniería Conceptual y desarrollo de Ingeniería 
Básica y de Detalle, no se incluye los plazos de revisión/aprobación, por parte de PETROPERU.  
Confirmar que será causal de ampliación de Plazo si los documentos en revisión/aprobación 
corresponden a actividades de la Ruta Crítica. 

RESPUESTA 153: 
El plazo a revisar la Ingeniería por PETROPERU o Supervisión será de 10 días calendario, sin 
embargo, de requerir un plazo mayor, PETROPERU coordinará con el CONTRATISTA dicho plazo, 
el cual no generará requerimientos de ampliaciones de plazo. 
 
 

CONSULTA N° 58  Condiciones Técnicas  

NUMERAL (2.1.4)  Página N° 10  

Consultas: Favor de alcanzar la clasificación de áreas del PMRT, para las Instalación, 
conexionado y pruebas de tableros eléctricos e instrumentación.  

RESPUESTA 154: 
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Los planos se entregarán al postor que obtenga la buena pro. En la Ingeniería de Detalle a cargo del 
CONTRATISTA, este considerará el diseño de tableros de acuerdo a la clasificación de áreas y 
normativa vigente. 
 
 

CONSULTA N° 59  Condiciones Técnicas  

NUMERAL (2.3.3)  Página N° 13  

Consultas: Confirmar cual es el nivel de desarrollo para los planos de las diferentes 
especialidades en software 3D.  

RESPUESTA 155: 
Los planos tendrán un nivel detallado. Además del diseño en CAD, el CONTRATISTA como parte 
de la Ingeniería de Detalle deberá considerar la elaboración del proyecto en modelo 3D compatible 
con el software utilizado por el PMRT (SMARTPLANT 3D). 
 
 

CONSULTA N° 60  Condiciones Técnicas  

NUMERAL (23.1)  Página N° 37  

Consultas: Confirmar la carga de tránsito para la rampa de acceso a cubeto.  

RESPUESTA 156: 
El CONTRATISTA realizará el diseño y construcción de la rampa de acceso vehicular a los cubetos 
de los tanques 545 y 295. El objetivo primordial de la rampa es dotar de acceso vehicular a los 
cubetos para operación y trabajos de mantenimiento de los tanques.  
 
La rampa de acceso vehicular deberá ser diseñada para soportar como mínimo vehículos de 70Ton. 
Sin embargo, el contratista deberá realizar el análisis de tráfico en tanques aledaños; de 
capacidades mayores y menores a fin de obtener un promedio y confirmar el dato indicado como 
mínimo para el diseño. En cualquier escenario, la mínima capacidad a considerar es de 70 Ton.  
 
La rampa debe ser ubicada en una zona interior del cubeto sin interferencias, que permita el ingreso 
de vehículos livianos y maquinaria pesada al interior del área estanca sin dificultad, la pendiente 
máxima deberá cumplir con la normativa vigente; con sardinel a ambos lados de concreto armado 
con guardavías de protección sobre los mismos. 
 
Asimismo, las áreas estancas de los cubetos (losa de concreto), deberá ser diseñada para soportar 
como mínimo vehículos de 70Ton; ya que permitirán la circulación vehicular para operación y 
trabajos de mantenimiento de los tanques. 
 
 

CONSULTA N° 61  Condiciones Técnicas  

NUMERAL (23.5)  Página N° 39  

Consultas: Confirmar que las Memorias de Cálculo podrán desarrollarse con el uso de softwares 
especializados, para lo cual se presentará el archivo correspondiente exportado en el formato 
que permita el software (pdf, doc, xls, etc)  

RESPUESTA 157: 
Las memorias de cálculo podrán ser desarrolladas con software especializados; los cálculos y 
resultados de los programas deberán ser siempre exportados al formato Excel, la cual tendrá los 
procedimientos y secuencias de cálculo realizadas y marco normativo de dichos cálculos. 
 
  

CONSULTA N° 62  Apéndice 1 – Descripción de Partidas  

NUMERAL (06.03.01)  Página N° 49  

Consultas: Confirmar si para las luminarias ubicadas en exterior de área estanca (área no 
clasificada), no requiere la instalación de reflectores para áreas clasificadas.  

RESPUESTA 158: 
En la Ingeniería de Detalle a cargo del CONTRATISTA, este considerará el diseño de luminarias 
ubicadas en exterior de área estanca de acuerdo a la clasificación de áreas y normativa vigente. 
 
 

CONSULTA N° 63  Condiciones Técnicas  
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NUMERAL 2.1.3  N° de Página: 6  

Consultas: En el primer párrafo del numeral 2.1.3 dice “… revisada por el CONTRATISTA y 
validada y aprobada por PETROPERU”. Confirmar si debe decir: “… revisada por la Supervisión 
y validada y aprobada por PETROPERU”.  

RESPUESTA 159: 
Debe decir: La Procura y Suministro de equipos, materiales y consumibles en su totalidad, 
requeridos para la ejecución del SERVICIO, estarán a cargo del CONTRATISTA, bajo la 
INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE revisada por la Supervisión, y validada y aprobada por 
PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N° 64  Condiciones Técnicas  

NUMERAL 3.3  N° de Página: 17  

Consultas: Con respecto a los Estándares de Ingeniería ¿Los estándares del PMRT serán 
vinculantes a este proyecto?  

RESPUESTA 160: 
Los estándares del PMRT si son vinculantes al proyecto. 
 
 

CONSULTA N° 65  Condiciones Técnicas  

NUMERAL 2.1.4  N° de Página: 8  

Consultas: En el párrafo referente a Trabajos Civiles, se indica que mínimamente se debe 
considerar que los tanques lleven pernos de anclaje. Si efectuado el análisis sísmico de acuerdo 
con el Anexo E – API650 y cuando J<1.54, confirmar que no es necesario utilizar pernos de 
anclaje, por ser un tanque Auto anclado  

RESPUESTA 161: 
Ambos tanques deberán tener pernos de anclaje. 
 
 

CONSULTA N° 66  Condiciones Técnicas  

NUMERAL APÉNDICE 1 – 03.01.00  N° de Página: 43  

Consultas: Se indica que para la Cimentación de los Tanques y para todas las demás 
estructuras, se requiere el mejoramiento de suelos, y que será definido con el Estudio de 
Mecánica de Suelos, existiendo la posibilidad de recomendar otros trabajos - se entiende como 
otras soluciones de ingeniería de cimentaciones – debido a que subyace una condición de suelos 
potencialmente licuables por presencia de napa freática superficial y suelos finos limo arcillosos 
(suelo típico en área de tanques de Refinería Talara)  
De requerirse incorporar otros trabajos no previstos en la Ingeniería Conceptual de PETROPERU 
para mejoramiento de suelos, tales como el uso de Geosinténticos, estructuras Piloteadas u 
otros, confirmar que PETROPERU reconocerá estas partidas como adicionales.   

RESPUESTA 162: 
Si el nivel de napa freática identificado por el estudio de suelos y en adición si el estrato 
licuefactable tuviese una profundidad que haría inviable implementar un mejoramiento de suelos, 
siendo la única alternativa implementar Cimentación Profunda mediante uso de Pilotes, se 
considerará solo en este caso un cambio de alcance, procediéndose conforme al numeral 14.4 de 
las condiciones técnicas.  
Culminado el estudio de mecánica de suelos e ingeniería de detalle y determinada la solución 
mediante uso de pilotes conforme a las recomendaciones del EMS, en la estructura de costos 
(Apéndice 2) se incorporarán las siguientes partidas: 
3.09.00 Cimentación Profunda Tanque 295 
3.09.01 Pilotes 
3.10.00 Cimentación Profunda Tanque 545 
3.10.01 Pilotes 
 
A su vez se procederá a efectuar el deductivo de las partidas: 
3.01.00 Mejoramiento de Suelos 
3.01.00 Mejoramiento de Suelos en área en fondo de tanques 295 y 545 

3.01.01 Excavación c/ equipo incluye taludes de reposo 
3.01.02 Eliminación de material de suelos excedente (Clase 1 y Clase 2) 
3.01.03 Eliminación de material contaminado a milla seis. 
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3.01.04 Relleno compactado con material de préstamo – piedra over 
3.01.05 Relleno compactado (95% Pm) con material de préstamo – afirmado 
3.01.06 Suministro e Instalación de geotextil no tejido, geocelda y geomembrana. 
3.01.07 Relleno con arena gruesa para protección de geotextil 
3.01.08 Facilidades de acceso 
3.01.09 Bombeo para deprimir la napa freática durante trabajos de movimiento de tierra y 
concreto. 

 
Asimismo, se debe tener en cuenta lo que indica el Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERU, referente al Sistema de contratación a Suma Alzada: Es aplicable cuando las 
cantidades o magnitudes de la adquisición o contratación estén definidas o cuando a pesar de no 
estar definidas, resulta necesario o conveniente trasladar al proveedor el riego de cantidades. El 
este sistema el postor formula su oferta por un monto fijo integral. 
 
 

CONSULTA N° 67  Condiciones Técnicas  

NUMERAL APÉNDICE 1 – 03.02.00  N° de Página: 43  

Consultas: En la descripción de las partidas del Anillo de Cimentación del Tanque, se indica un 
concreto f’c=315 kg/cm2 para el anillo de cimentación, así como un solado de 2” de espesor. 
Confirmar que el CONTRATISTA definirá el f’c del concreto, así como el espesor del solado en la 
ingeniería de Detalle.  

RESPUESTA 163: 
La resistencia indicada, como todos los requerimientos técnicos del presente proyecto, son 
considerados como lo mínimo a cumplir. En la ingeniería de detalle se definirán las resistencias de 
concreto (F’c) de los diferentes elementos estructurales en función al diseño correspondiente y al 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable. 
 
 

CONSULTA N° 68  Condiciones Técnicas  

NUMERAL APÉNDICE 1 – 03.04.00  N° de Página: 44  

Consultas: En la descripción de las partidas para Impermeabilización del Área estanca, se indica 
un concreto f’c=315 kg/cm2 para la losa, así como el uso de wáter stop en las juntas. Confirmar 
que el CONTRATISTA definirá las características de esta partida en la ingeniería de Detalle.  

RESPUESTA 164: 
La resistencia indicada, como todos los requerimientos técnicos del presente proyecto, son 
considerados como lo mínimo a cumplir. En la ingeniería de detalle se definirán las resistencias de 
concreto (F’c) de los diferentes elementos estructurales; así como las características de los 
diferentes materiales (como el wáter stop de las juntas) y/o componentes del proyecto; en función al 
diseño correspondiente y al cumplimiento de la normativa vigente aplicable. 
Asimismo, considerando que el presente proceso se convoca bajo la modalidad de “suma alzada”, 
el postor formula su oferta por un monto fijo e integral de acuerdo al numeral 10.1. Suma Alzada del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, que a la letra indica: 
“Aplicable cuando las cantidades o magnitudes de la adquisición o contratación estén definidas o 
cuando a pesar de no estar definidas, resulta necesario o conveniente trasladar al Proveedor el 
riesgo de cantidades. En este sistema el postor formula su oferta por un monto fijo integral”. 
 
 

CONSULTA N° 69  Condiciones Técnicas  

NUMERAL APÉNDICE 1 – 03.04.00  N° de Página: 44  

Consultas: Se solicita que PETROPERU indique que vehículos transitarán por el pavimento del 
área estanca y rampa, en operación y mantenimiento de ambos tanques, así como su frecuencia 
durante su tiempo de vida.  

RESPUESTA 165: 
La rampa de acceso vehicular deberá ser diseñada para soportar como mínimo vehículos de 70Ton. 
Sin embargo, el contratista deberá realizar el análisis de tráfico en tanques aledaños; de 
capacidades mayores y menores a fin de obtener un promedio y confirmar el dato indicado como 
mínimo para el diseño. En cualquier escenario, la mínima capacidad a considerar es de 70 Ton.  
 
  

CONSULTA N° 70  Condiciones Técnicas  
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NUMERAL APÉNDICE 1 – 03.05.00  N° de Página: 45  

Consultas: En la descripción de las partidas de la Rampa de Acceso, se indican dos tipos de 
concreto de resistencias f’c=315 kg/cm2 y f’c=310 kg/cm2. Confirmar que el CONTRATISTA 
definirá las características de esta partida en la ingeniería de Detalle.  

 RESPUESTA 166: 
La resistencia indicada, como todos los requerimientos técnicos del presente proyecto, son 
considerados como lo mínimo a cumplir. En la ingeniería de detalle se definirán las resistencias de 
concreto (F’c) de los diferentes elementos estructurales; en función al diseño correspondiente y al 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable. 
Asimismo, considerando que el presente proceso se convoca bajo la modalidad de “suma alzada”, 
el postor formula su oferta por un monto fijo e integral de acuerdo al numeral 10.1. Suma Alzada del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, que a la letra indica: 
“Aplicable cuando las cantidades o magnitudes de la adquisición o contratación estén definidas o 
cuando a pesar de no estar definidas, resulta necesario o conveniente trasladar al Proveedor el 
riesgo de cantidades. En este sistema el postor formula su oferta por un monto fijo integral”. 

Además, ver respuesta 156. 
 
 

CONSULTA N° 71  Condiciones Técnicas   

NUMERAL 2.3.3  N° de Página: 13  

Consultas:  Indicar el LOD de la maqueta 3D solicitada.   

 RESPUESTA 167: 
El nivel de desarrollo de la maqueta 3D solicitada será LOD 500, que se identifica normalmente con 
el nivel de proceso constructivo finalizado “as built” 
 
 

CONSULTA N° 72  Apéndice 3 - Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019  

NUMERAL 4.5.4   Página N° 7  

Consultas: Se indica que los materiales seleccionados deben estar acorde con el documento 
02070-GEN-PNGSPE-001V.008 Piping Class del proyecto PMRT, se consulta si será vinculante 
las demás Especificaciones Técnicas del PMRT, aplicables al proyecto “SERVICIO DE 
INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE 163 MB PARA 
ALMACENAMIENTO DE DIESEL EN REFINERIA TALARA”  

 RESPUESTA 168: 
Los estándares del PMRT si son vinculantes al proyecto. 
 
 

CONSULTA N° 73  Apéndice 3 - Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019  

NUMERAL 4.5.8   Página N° 11  

Consultas: Para Sistema de Enfriamiento y sistema Contraincendio, se indica consideraciones de 
diseño y sugiere considerar para Anillo superior 4”, Montante Vertical 6” y Montante Horizontal 8”, 
confirmar que estos diámetros serán definidos en la etapa de ingeniería.  

RESPUESTA 169: 
El CONTRATISTA lo definirá en el desarrollo de la Ingeniería de Detalle e implementará en 
ejecución, teniendo en cuenta que el postor formula su oferta por un monto fijo e integral de acuerdo 
al numeral 10.1. Suma Alzada del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N° 74  Apéndice 3 - Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019  

NUMERAL 4.5.3   Página N° 6  

Consultas: Confirmar que la determinación de las dimensiones geométricas y espesores de 
planchas de los tanques será definida en la etapa del Replanteo de Ingeniería Conceptual, 
desarrollo de Ingeniería Básica y de Detalle, en concordancia con STD API 650.   

RESPUESTA 170: 
Confirmado. 
 
 

CONSULTA N° 75 Condiciones Técnicas 

NUMERAL: Numeral 2.1.2 N° de Página N° 05 
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Consultas: Favor confirmar que los impactos que pueda tener EL CONTRATISTA durante la 
ejecución del proyecto, debido a interferencias existentes o futuras, que no estén definidas por 
PETROPERÚ en la información técnica publicada para el presente proceso de contratación, será 
analizados y reconocidos económicamente a EL CONTRATISTA. 

RESPUESTA 171: 
El Contratista debe proyectar a su costo todas las instalaciones del presente Servicio, evitando 
interferir con el PMRT, de identificarse la interferencia proponer la solución en el recorrido. 
El CONTRATISTA es responsable de eliminar integralmente (a todo costo) todas las interferencias 
presentes al momento de la ejecución del proyecto, sin que esto genere reconocimientos 
económicos al CONTRATISTA, teniendo en cuenta que el postor formula su oferta por un monto fijo 
e integral de acuerdo al numeral 10.1. Suma Alzada del Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N° 76 Condiciones Técnicas 

NUMERAL: Numeral 2.1.2 N° de Página N° 06 

Consultas: Favor confirmar que los únicos documentos de ingeniería básica y de detalle que se 
deben presentar en versión impresa son aquellos que correspondan a versión revisada y 
aprobada que no estén sujetos a revisión posterior de PETROPERÚ y/o la SUPERVISIÓN.  
Favor confirmar que las revisiones A y B de los documentos de ingeniería, serán presentados a 
PETROPERÚ y/o la SUPERVISIÓN para su revisión, únicamente en versión digital.  

RESPUESTA 172: 
La Ingeniería Básica y de Detalle deberá ser presentada en original y 3 copias en medio impreso y 
digital (4 Memorias USB´s), en la entrega final en Revisión “0” Emisión final. 
El CONTRATISTA podrá implementar las entregas para revisiones y aprobaciones de los 
documentos por medios electrónicos a través de sistemas de gestión de documentos, enviando los 
documentos en archivos formato nativo y archivos pdf. Se recomienda realizar reuniones virtuales 
para revisión de documentos antes de presentar para aprobación. 
 
 

CONSULTA N° 77 Condiciones Técnicas 

NUMERAL: Numeral 2.1.3 N° de Página N° 06 

Consultas: Solicitamos confirmar que las observaciones adicionales por parte de PETROPERÚ o 
de la SUPERVISIÓN a documentos ya revisados previamente, por causas que no estén 
debidamente fundamentadas por PETROPERÚ o por la SUPERVISIÓN, serán considerados(as) 
como trabajos adicionales, los cuales serán reconocidos a EL CONTRATISTA.  

RESPUESTA 173: 
Las observaciones adicionales de PETROPERU no serán considerados con trabajos adicionales, ni 
generarán reconocimientos al CONTRATISTA. 
 
 

CONSULTA N° 78 Condiciones Técnicas 

NUMERAL: Numeral 2.1.3 N° de Página N° 06 

Consultas: Solicitamos confirmar que la información suministrada por PETROPERÚ, es 
información exacta y confiable, por lo cual PETROPERÚ es responsable por la veracidad y 
confiabilidad de dicha información y por lo tanto cualquier impacto negativo derivado de la 
inexactitud o no confiabilidad de dicha información que afecte la ejecución del contrato o en la 
calidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato a cargo de EL 
CONTRATISTA, dará lugar al reconocimiento y pago de los extra-costos, necesarios para corregir 
los defectos o deficiencias, así como la modificación de los plazos correspondientes.  

RESPUESTA 174: 
La información suministrada por PETROPERU son lineamientos mínimos, que el contratista debe 
considerar en el desarrollo de la ingeniería de detalle y ejecución, los impactos negativos derivados 
de la exactitud de la información no darán lugar al reconocimientos y pagos extra para correcciones 
de defectos o modificaciones de plazos, debido a que es información referencial. 
 
 

CONSULTA N° 79 Condiciones Técnicas 

NUMERAL: Numeral 4. N° de Página N° 18 

Consultas: Indica PETROPERÚ que, si el contratista incurre en retraso injustificado, afectando el 
plazo de ejecución contractual del servicio principal, será penalizado y asumirá en consecuencia y 
a su costo el pago por el servicio de supervisión, que fuera contratado por PETROPERU, en 
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proporción directa al plazo que fuera ampliado por dicha causal. 
Frente a lo anterior, agradecemos ajustar el texto previo, en el sentido que no puede ser por 
“retraso injustificado” sino en “retraso exclusivamente atribuible a la responsabilidad de EL 
CONTRATISTA”; esto debido a que EL CONTRATISTA no puede hacerse responsable por 
cualesquiera circunstancias que se presenten en el proyecto, sin que ellas sean plenamente de 
su responsabilidad.  

RESPUESTA 175: 
DICE: Si el CONTRATISTA incurre en retraso injustificado, afectando el plazo de ejecución 
contractual del servicio principal, será penalizado y asumirá en consecuencia y a su costo el pago 
por el servicio de supervisión, que fuera contratado por PETROPERU, en proporción directa al plazo 
que fuera ampliado por dicha causal. 
DEBE DECIR: Si el CONTRATISTA incurre en retraso atribuible a su responsabilidad, afectando el 
plazo de ejecución contractual del servicio principal, será penalizado y asumirá en consecuencia y a 
su costo el pago por el servicio de supervisión, que fuera contratado por PETROPERU, en 
proporción directa al plazo que fuera ampliado por dicha causal. 
 
 

CONSULTA N° 80 Condiciones Técnicas 

NUMERAL: Numeral 10. N° de Página N° 21 

Consultas: Requiere PETROPERÚ presentar al término del contrato, una carta fianza por garantía 
de buen rendimiento del servicio por valor equivalente al 10% del valor del contrato, lo cual 
solicitamos reducir al 5%, al considerar que las obras objeto del contrato ya han superado la fase 
de comisionamiento y puesta en marcha, encontrándose plenamente operativas. 

RESPUESTA 176: 
Considerar lo indicado en el 10. GARANTIAS de las Condiciones Técnicas. 
 
 

CONSULTA N° 81 Condiciones Técnicas 

NUMERAL: Numeral 11. N° de Página N° 23 

Consultas: Requiere PETROPERÚ que se debe presentar Póliza de Seguro de Responsabilidad 
civil de automóviles por $100,000.00 cada vehículo por un plazo igual al plazo del contrato más 6 
meses adicionales. En estos 6 meses adicionales no encontramos ningún fundamento, debido a 
que el objeto de dicho seguro es precisamente requerido para ingresar a las instalaciones de 
PETROPERÚ, por lo cual no evidenciamos para qué requerir un seguro que en la realidad no se 
requiere. Favor revisar y/o ajustar.  

RESPUESTA 177: 
Considerar lo indicado en el 11. POLIZAS de las Condiciones Técnicas. 
 
 

CONSULTA N°82 Modelo de Contrato 

NUMERAL: Numeral SN  N° de Página N° SN 

Consultas: Agradecemos considerar que al no estar disponible para revisión de los postores el 
documento contractual para emitir comentarios y observaciones, el mismo estará sujeto a revisión 
y acuerdo de las partes previo a su suscripción.  

RESPUESTA 178: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N°83 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FIN
AL 

NUMERAL: Numeral 2.1.4 N° de Página N° 8 

Consultas: Por favor detallar el alcance del requerimiento indicado en la sección “trabajos 
metalmecánicos” en la que se indica: 

• Instalar facilidades para muestreo y medición manual (Caseta y otros). 

RESPUESTA 179: 
Instalar caseta para protección solar y vientos del operador, con facilidades para colocar 
herramientas de medición, así como buena iluminación a prueba de explosión (áreas clasificadas). 
 
 

CONSULTA N° 84 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FIN
AL 

NUMERAL: Numeral N/A N° de Página N° N/A 
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Consultas: Por favor confirmar que las nuevas facilidades a construir dentro del proyecto no 
requieren el consumo de aire comprimido industrial/instrumentos, por lo que no se requiere incluir 
trabajos de ampliación de las redes de aire de la refinería. 

RESPUESTA 180: 
La instrumentación a instalar en el tanque no requiere de suministro de aire. 
 
 

CONSULTA N° 85 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FIN
AL 

NUMERAL: Numeral N/A N° de Página N° N/A 

Consultas: Se indica en las condiciones técnicas PETROPERU, “Por otro lado, la CONTRATISTA 
debe realizar la revisión y verificación de las Interferencias con las nuevas instalaciones del 
Proyecto Modernización de Refinería Talara, las cuales detallará en un entregable para 
seguimiento y eliminación, a fin de considerar su levantamiento como parte del servicio de 
manera que los tanques 295 y 545 operen a conformidad de PETROPERU. 
En base a lo indicado, agradecemos que nos confirme si PETROPERU entregará información de 
la ingeniería elaborada de las instalaciones adyacentes al área de los tanques del Proyecto 
Modernización de Refinería Talara, con el fin de realizar la revisión y verificación de las 
Interferencias. 

RESPUESTA 181: 
El Contratista debe proyectar a su costo todas las instalaciones del presente Servicio, evitando 
interferir con el PMRT, de identificarse la interferencia proponer la solución en el recorrido. 
La información remitida por PETROPERU como Apéndices 3 y 4 es referencial, por lo cual El 
CONTRATISTA, al inicio del proyecto, realizará el levantamiento de información para su replanteo y 
elaboración de Ingeniería de Detalle, donde definirá las interferencias para su eliminación las cuales 
detallará en un entregable para seguimiento y eliminación, a fin de considerar su levantamiento 
como parte del servicio de manera que los tanques 295 y 545 operen a conformidad de 
PETROPERU.  
 
 

CONSULTA N° 86 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FIN
AL 

NUMERAL: Numeral 2.1.2 N° de Página N° 5 

Consultas: Dentro del pliego de Licitación se indica que los diseños se realizarán en Maqueta 
virtual 3D de todo el proyecto completo. Nos podrían confirmar es requerido un software en 
especial para el modelamiento en 3D, o si el oferente de acuerdo con su know how propone el 
software 3D. 

RESPUESTA 182: 
La maqueta 3D del proyecto deberá tener la extensión de la maqueta utilizada como parte del 
modelo 3D del PMRT, esté software es el SMARTPLANT 3D para los diferentes módulos. 
 
 

CONSULTA N° 87 Condiciones Técnicas 

NUMERAL: S/N N° de Página S/N 

Consultas: Considerando que el tanque 295 no es un tanque construido según API 650 y para 
efectos de calcular el peso de las estructuras a desmantelar ¿Podrían indicarnos el peso de las 
estructuras que se encuentran en el interior del tanque 295? 

RESPUESTA 183: 
No se cuenta con peso de estructuras que se encuentran en su interior, pero sí con cantidades 
generales de las estructuras en su interior. Se remite foto actual e información del tanque 295 y 
características generales del mismo: 
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Techo Fijo: Remachado; sectores cónicos.  
Cilindro: Remachado.  
Fondo actual: Soldado, cónico hacia abajo.  
Dimensiones: 100`Ø x 39´-9”  
Año construcción: 1934  
Almacenamiento actual: Diésel  
Último cambio fondo: Año 1999  
Capacidad: 55,129 Barriles  
Tiempo de servicio: 77 años  
Construido bajo Norma API 620.  
Cuenta con 20 vigas radiales en el techo y fondo.  
Cuenta con un ducto central vertical de 9’ de diámetro.  
Cuenta con 160 columnas de viga tipo “H”  
El cilindro cuenta con 06 anillos de plancha remachada.  
 
El tanque de almacenamiento NL 295, es atmosférico del tipo cilíndrico vertical, metálico con 
uniones remachadas y fue diseñado según el estándar API 620, (remachados).  
 
Las planchas del fondo y del techo, son de 5/16” de espesor, tiene un diseño en forma de abanico. 
El fondo original estuvo dividido en 20 compartimientos, delimitados por vigas radiales y formadas 
por planchas roladas en forma de sectores cónicos.  
 
El techo actual comprende 20 sectores cónicos y esta soportado por 160 columnas.  
 
Fondo: no usa geomembrana está conformado de planchas dispuestas en formas cónicas con 
vértice inferior, y no dispone de geomembrana como protección contra la corrosión por el lado 
inferior.  
 
Cilindro: De planchas de acero al carbono remachado (API 620), ver cuadro: 
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Techo Fijo: Construcción tipo abanico construidos con planchas de 5/16” de espesor, las cuales se 
encuentran en regular estado mecánico.  
 
La información indicada, no limita al CONTRATISTA de sus responsabilidades de ejecutar 
integralmente y a todo costo el desmantelamiento total de los tanques. 
 
 

CONSULTA N° 88 Condiciones Técnicas 

NUMERAL: S/N N° de Página S/N 

Consultas: Los nuevos tanques a construir deberán ser construidos elevando su nivel actual entre 
1.80 y 2.00 metros (elevando el nivel del terreno), conforme han sido construidos los últimos 
tanques en refinería Talara. 

RESPUESTA 184: 
EL CONTRATISTA como parte del desarrollo de su Ingeniería de Detalle elaborará el cálculo 
hidráulico del sistema de tuberías y de bombeo a fin de determinar las cotas para la construcción de 
las cimentaciones, niveles de ubicación de instrumentos de medición de nivel, entre otros. 
 
 
VII. CONSULTAS DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES S.L. SUCURSAL DEL PERU: 
 

CONSULTA N° 1 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FINA
L 

Numeral 2.1.1.  Página N° 04 

Consultas: Especificar el plazo contemplado por Petroperú para la aprobación de estos permisos 
ya que dichos plazos no dependen directamente del contratista sino de los entes 
correspondientes 

RESPUESTA 184: 
La respuesta de los permisos depende de las entidades. El CONTRATISTA es responsable de 
elaborar y entregar para aprobación los respectivos informes de manera oportuna a fin de evitar 
retrasos en la obtención de dichos permisos. 
 
 

CONSULTA N° 2 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FINA
L 

Numeral 2.1.1.  Página N° 04 

Consultas: Especificar que “otros estudios que requiera aprobación de las autoridades 
competentes”, de debe especificar el alcance. Se sugiere retirar dicho párrafo del alcance ya que 
no es preciso. 

RESPUESTA 185: 
Se mantiene el párrafo en el numeral 2.1.1 de las Condiciones Técnicas. 
 
 

CONSULTA N° 3 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FINA
L 

Numeral 2.1.2.  Página N° 05 

Consultas: Confirmar si Petroperú entregará estudio de resistividad de terreno o será parte del 
alcance del contratista. 

RESPUESTA 186: 
EL CONTRATISTA como parte de la Ingeniería de Detalle realizará el estudio de resistividad del 
terreno. 
 
 

CONSULTA N° 4 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FINA
L 

Numeral 2.1.4.  Página N° 07 

Consultas: Confirmar que el “desmantelamiento integral de los dos tanques existentes (295 y 
545)” no incluye los sistemas eléctricos y de instrumentación. 

RESPUESTA 187: 
El desmantelamiento de los tanques 295 y 545 es integral. 
 
 

CONSULTA N° 5 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FINA
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L 

Numeral 2.1.4. / Obras civiles Página N° 08 

Consultas: Mejoramiento de suelos, se solicita esta actividad sea a “precios unitarios” siendo las 
actividades m3 de tierra contaminada y m3 de tierra a aportar, estos volúmenes son 
desconocidos.  

RESPUESTA 188: 
Las partidas de Mejoramiento de Suelos no pueden ser a precios unitarios, considerando que el 
proyecto es a suma alzada, con precios GLOBALES, teniendo en cuenta que el postor formula su 
oferta por un monto fijo e integral de acuerdo al numeral 10.1. Suma Alzada del Reglamento de 
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N° 6 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FINA
L 

Numeral 2.1.4. / Obras civiles Página N° 08 

Consultas: Construcción de muro contra incendio del tanque, se solicita esta actividad sea a 
“precios unitarios” ya que se desconoce los metros lineales que se pueden aprovechar del muro 
de concreto existente, una vez visto su estado.  

RESPUESTA 189: 
Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas. 
 
 

CONSULTA N° 7 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FINA
L 

Numeral 2.1.4. / Obras civiles Página N° 8 

Consultas: Interconexión de las áreas estancas tanques (295 y 545); se solicita planos de 
instalaciones existentes aérea y subterráneas para dicha interconexión. 

RESPUESTA 190: 
No se dispone de planos de instalaciones subterránea de dicha zona. 
 
 

CONSULTA N° 8 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FINA
L 

Numeral 2.1.4. / Trabajos de Electricidad e Instrumentación Página N° 10 

Consultas: El punto de conexión de suministro eléctrico; se solicita el diagrama unifilar y plano de 
disposición de equipos de la Subestación Eléctrica de Casa de Bombas N° 6. 

RESPUESTA 191: 
Se entregará al postor ganador de la buena pro al iniciar la ejecución del servicio. 
 
 

CONSULTA N° 9 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FINA
L 

Numeral 2.1.4. / Trabajos de Electricidad e Instrumentación Página N° 10 

Consultas: Enviar plano de ubicación de las cajas KS-JB-TGS-006, TKS-JB-AS-014 y TKS-JB-
AS-017 

RESPUESTA 192: 
Se entregará al postor ganador de la buena pro al iniciar la ejecución del servicio. 
 
 

CONSULTA N° 10 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FIN
AL 

Numeral 11 / Pólizas Página N° 22 

Consultas: Confirmar si la suma asegurada para la póliza CAR y EAR será por el monto total del 
contrato. 

RESPUESTA 193: 
Ceñirse a lo indicado en las condiciones técnicas (numeral 11 POLIZAS). 
 
 

CONSULTA N° 11 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FIN
AL 

Numeral 19.1. Facilidades que dará Petroperú Página N° 36 

Consultas: Agua para prueba hidrostática de tanques, se solicita se considere a precio unitario 
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“prueba hidráulica de tanque”, ello en caso Petroperú no pueda aportar el agua de mar. 

RESPUESTA 194: 
Ver numeral 19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU de las Condiciones Técnicas 
PETROPERU sólo proporcionará, agua de mar del sistema CI para Prueba Hidrostática del Tanque. 
El CONTRATISTA suministrará y colocará todas las facilidades (materiales, equipos, instrumentos 
calibrados, etc.) de acuerdo a normativa para la ejecución de la Prueba Hidrostática de los tanques 
y su drenaje respectivo, culminada la prueba al punto que se requiera. 
 
 

CONSULTA N° 12 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas 
REV_21.09.2020_FINAL 

Numeral 2.1. ALCANCE / 2.1.1. Gestión de permisos y 
autorizaciones: 

Página 4 de 56 

Consultas:  
Referente al requerimiento: “Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) de ser 
necesario”: 

1. ¿Será requerido un profesional en arqueología desde el inicio hasta el fin, de las 
actividades de excavación en el área de los tanques?  

RESPUESTA 195: 
El CONTRATISTA evaluará la necesidad de tener profesionales de especialidades diferentes a las 
requeridas a fin de mejorar sus gestiones del proyecto. EL CONTRATISTA deberá obtener el 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) antes de iniciar los trabajos de 
excavación. 
 
 

CONSULTA N° 13 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

Numeral 2.1. ALCANCE / 2.1.4. Ejecución / Trabajos Civiles Nota. 3. Página 8 de 56 

Consultas:  
Referente a la Nota 3: “Se debe interconectar las áreas estancas de ambos tanques (295 y 545) 
para disminuir la altura del muro CI de los cubetos”: 
En los planos recibidos se advierte la presencia de grandes interferencias, para la conexión o 
comunicación de los cubetos de los tanques 295 y 545, tales como: vialidad, subestación 
eléctrica, tuberías de proceso y contraincendios, etc. En tal sentido: 
1. ¿Tiene Petroperú alguna preferencia o alternativa de solución, para salvar estas 

interferencias, y lograr conectar o compartir los cubetos, entre los dos tanques 295 y 545?  
2. De no ser viable la interconexión de los cubetos: ¿Petroperú estaría de acuerdo en proponer 

la solución de cubetos separados, con muros de más de 7 metros de altura, para cada dique? 
3. ¿Petroperú estaría de acuerdo en utilizar los muros existentes y adecuarlos, para alcanzar la 

altura necesaria del cubeto? 

RESPUESTA 196: 
1. PETROPERÚ no tiene preferencia o alternativa de solución, para salvar las interferencias y 

poder unir las áreas estacas de los cubetos. El CONTRATISTA en su Ingeniería de Detalle 
definirá de acuerdo a la normativa vigente, mejor solución para interconectar las áreas 
estancas de ambos tanques (295 y 545), respetando como mínimo los lineamientos entregados 
por PETROPERU en las respectivas partidas, teniendo en cuenta que el postor formula su 
oferta por un monto fijo e integral de acuerdo al numeral 10.1. Suma Alzada del Reglamento de 
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU. 

2. Las alturas de los muros no podrán ser mayor a las indicadas en el Apéndice N° 3, ya que eso 
influiría en altura de las rampas de acceso a los cubetos de los tanques. 

3. Los muros existentes a ser utilizados son los de concreto, los de tierra deberán ser 
reemplazados. 

 
 

CONSULTA N° 14 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas 
REV_21.09.2020_FINAL 

Numeral 2.1. ALCANCE / 2.1.4. Ejecución / Trabajos 
Metalmecánicos Nota. 5. 

Página 8 de 56 
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Consultas:  
Referente a la Nota 5: “El CONTRATISTA deberá utilizar granallado para limpieza a metal blanco 
dentro de RFTL, como parte del Servicio”: 
En otras especificaciones refieren la utilización de Arena, como medio para realizar la limpieza y 
preparación de superficies metálicas. Favor confirmar si es mandatorio la utilización de “granalla” 
como método para conseguir el perfil de anclaje adecuado para la aplicación de recubrimientos 
de pinturas de los tanques. 

RESPUESTA 197: 
Se confirma que el CONTRATISTA deberá utilizar granallado para limpieza a metal blanco dentro 
de RFTL, como parte del Servicio, debido a que no genera polución ambiental. 
 
 

CONSULTA N° 15 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

Numeral 14.2 ADELANTOS Página 28 de 51 

Consultas:  
¿Petroperú confirma que se realizará un adelanto del 20% del monto contractual, contra 
presentación de la carta fianza, a fin de poder incluir esta condición en nuestro flujo de caja de 
nuestra propuesta económica? 

RESPUESTA 198: 
Las gestiones del adelanto serán de acuerdo a lo estipulado en el numeral 14.2 ADELANTOS y 10 
GARANTIAS. 
 
 

CONSULTA N° 16 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

Numeral 18.2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA Página 35 de 56 

Consultas:  
Se requiere garantizar el bien construido por 7 años. Considerando que algunos de los 
componentes del tanque, no ofrecen garantías mayores a 1 año, y qué dichas garantías son 
transmitidas a los fabricantes de los materiales y elementos, solicitamos respetuosamente, 
reconsiderar este requerimiento en términos prácticos, que esté en línea con los términos 
comerciales comunes del mercado, alrededor de 1 año de garantía. 

RESPUESTA 199: 
Ceñirse a lo indicado en el numeral 18.2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA de las 
Condiciones Técnicas, considerando que son activos de mucha importancia para la operación de 
Refinería Talara, se deben mantener las garantías solicitadas. 
 
 

CONSULTA N° 17 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

Numeral 19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU Página 36 de 56 

Consultas:  
Referente a la nota: “PETROPERU sólo proporcionará, de estar disponible, agua de mar del 
sistema CI para Prueba Hidrostática del Tanque, …” 
 
Respetuosamente solicitamos a Petroperú confirmar esta disponibilidad de agua para la prueba 
hidrostática, así como la distancia aproximada del punto de captación de agua.  
 
Esto en razón a que la disponibilidad de estos volúmenes de agua para la prueba hidrostática, 
son limitadas para el contratista, teniendo que tramitar permisos medioambientales y de captación 
de cuerpos de agua, que son en extremo dispendiosos, y de tiempo indeterminado. O, si 
alternativamente, se costea la compra de estos volúmenes de agua potable, será un costo que 
afectará considerablemente el presente presupuesto.  
 
En el caso, que la disponibilidad de agua sea nula, sugerimos respetuosamente a Petroperú, 
evaluar y aprobar la posibilidad de probar la hermeticidad del tanque, por otras pruebas avaladas 
en el código de fabricación, tales como ensayos no destructivos superficiales. 
 

RESPUESTA 200: 
Los puntos de abastecimiento de agua para las pruebas hidrostáticas de los tanques 545 y 295 se 
encuentran en el lado exterior de los muros de cubeto de dichos tanques. El diámetro del punto de 
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abastecimiento normalmente es 2 ½” a una presión que varía entre 70 y 150 PSI, sin embargo, las 
condiciones de diámetros o presiones indicadas pueden variar de acuerdo a las condiciones 
operativas del SCI de Refinería Talara, para lo cual el CONTRATISTA deberá adecuarse a las 
mismas sin que esto represente costos o tiempos adicionales a su favor. 
La descarga de agua de mar luego de la Prueba Hidrostática, no se realizará hacia una tubería 
existente en Refinería, PETROPERU indica como punto de descarga de agua, el canal de punta 
arenas ubicado a aproximadamente 300 metros de la zona de los tanques y recorre paralelamente 
al muro lado sur de la Refinería Talara descargando a la playa Punta Arenas. 
 

 
El Contratista elaborará y someterá a Revisión de la Supervisión y Aprobación de PETROPERU, 
con 12 meses de anticipación, un Procedimiento de Trabajo de Prueba Hidrostática, el cual deberá 
contemplar todas las actividades, recursos, equipos, materiales, coordinaciones, facilidades, entre 
otros, que se requieran para ejecutar la Prueba Hidrostática de los tanques 545 y 295, sin afectar la 
normal operación de la Refinería Talara ni ejecución del PMRT. El Contratista asumirá todos los 
costos generados de la ejecución de la actividad de Prueba Hidrostática. 
 

CONSULTA N° 18 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: APENDICE 1 
Descripción de partidas. Numeral 01.04.00 ESTUDIO DE MECÁNICA 
DE SUELOS (EMS) Y OTROS ESTUDIOS PREVIOS (GLB).  

N° de Página: Página 
N° 42 / 56 

Consultas:  
Solicitamos comedidamente a Petroperú sírvase allegarnos el estudio geotécnico de suelos, del 
área a intervenir, a fin de proyectar y presupuestar la fundación estructural civil más conveniente 
para los tanques, dado el alto impacto económico que representan estos diseños civiles. 
En caso que no se cuente con los estudios geotécnicos, favor autorizar la realización de los 
mismos, en el área a intervenir, considerando los tiempos requeridos para autorizar, realizar, 
evaluar y concluir, sobre este estudio, necesario, previo a la estructuración presupuestal del 
proyecto. 

RESPUESTA 201: 
El estudio de suelos será realizado por el CONTRATISTA responsable de la ejecución del servicio, 
es parte del alcance del mismo. 
 
 

CONSULTA N° 19 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: APENDICE 1 
Descripción de partidas. Numeral 03.01.03 ELIMINACIÓN DE 
MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS (GLB).  

N° de Página: Página 
N° 43 / 56 

Consultas:  
Solicitamos comedidamente a Petroperú indicarnos la distancia de disposición del material 
contaminado en lugar mencionado “Milla Seis”. 
¿Esté será el punto final de entrega del material contaminado, y el límite del alcance de 
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responsabilidad, por parte del contratista? 
¿El costo del tratamiento y disposición final de dicho material contaminado, será por cuenta de 
Petroperú? 

RESPUESTA 202: 
El Relleno de Seguridad de PETROPERU S.A. – Refinería Talara, se encuentra aproximadamente a 
8.5 Km al este de la ciudad de Talara, en la zona del Tablazo denominada Milla Seis. 
La disposición final de entrega de material contaminado se realizará en Milla seis o en un Relleno 
Industrial particular debidamente autorizado. 
Alcance de Responsabilidad del contratista: 
Consideraciones Generales: Todos los trabajos involucrados en el presente servicio; se deben 
ejecutar en cumplimiento del Procedimiento N ° PROO2-093 (V-0) “Tratamiento y Confinamiento de 
residuos sólidos peligrosos en relleno de seguridad” y el Instructivo de Transporte de Suelos y 
Material de Excavación INS01-009 (Se adjuntan documentos). 
El personal que manipule (transporte, tratamiento y confinamiento) residuos peligrosos como borra, 
tierra contaminada, lana mineral, asbesto, soda; deben pertenecer a la planilla de EPS-RS, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 
Para la eliminación de material contaminado a milla seis, debe contar con el REGISTRO DE 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS EPS-RS1, constancia 
vigente de inscripción en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos 
EPS-RS, a la fecha de presentación de propuestas, emitido por la DIGESA (Dirección de Salud 
Ambiental) del Ministerio de Salud, de acuerdo a la Ley 27314 y su Reglamento D.S N ° 057-2004-
PCM  
 
En milla seis o en el Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones 
requeridas según Ley en el área contigua a la poza de confinamiento, de acuerdo a lo establecido 
en el Procedimiento PROO2-093 (V-0) “Tratamiento y Confinamiento de residuos sólidos peligrosos 
en relleno de seguridad”, se debe mezclar la borra o tierra contaminada retirada, con tierra o greda 
limpia-seca. La mezcla estará aproximadamente en la proporción de 1 volumen de borra por 1, 2 ó 3 
de tierra limpia-seca, dependiente de la consistencia de la borra (Humedad total). 
La mezcla debe ser uniforme y la tierra debe quedar de una consistencia adecuada “Residuo Seco”, 
no barrosa, si la mezcla todavía es visiblemente húmeda, se continuará agregando tierra seca del 
lugar hasta lograr la consistencia deseada, de tal manera que permita su fácil manejo; 
posteriormente se depositará en la respectiva poza de confinamiento para su disposición final. 
Al finalizar el trabajo, el área de estabilización deberá quedar completamente limpia y libre de tierra 
con aceite, uniforme y sin excedentes de tierra de la excavación. 
Esta partida incluye el vaciado final de la mezcla en la poza de confinamiento del Relleno Industrial 
particular. Para la realización de esta partida, la Contratista debe contar con la maquinaria pesada 
tal como cargador frontal, volquetes, retroexcavadoras, motoniveladora, etc.). 
 
 

CONSULTA N° 20  Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: APENDICE 1 
Descripción de partidas. Numeral 04.01.01 CONSTRUCCIÓN DE 
FONDO.  

N° de Página: Página 
N° 45 / 56 

                                                 
1 Es responsabilidad del contratista, mantener vigente su Registro durante todo el servicio. 
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Consultas:  
El presente numeral requiere dar cumplimiento “con la legislación vigente para implementar el 
doble fondo”. Por favor especificar: 
1. ¿Favor indicar cuál legislación vigente, se debe cumplir, referente a un “doble fondo” para 

los tanques?  
2. ¿Es requerido un doble fondo metálico para los tanques?  

 
A este respecto, el Anexo I del Estándar API650 ofrece alternativas de diseño para detectar fugas 
en el fondo del tanque y proteger el subsuelo, que incluyen doble fondos metálicos, o, solo Un 
piso metálico, más geomembrana flexible en el subsuelo, y tuberías o cajas de detección de 
fugas. En este sentido: 
 
3. ¿Petroperú estaría requiriendo aquí alguna solución en particular, tales como las sugeridas 

por API650 Annex I.4 Double Steel Bottom Construction, o, Annex I.7 Tanks Supported by 
Grillage?  

4. Si en el punto anterior 3. se confirma el requerimiento del “doble fondo” metálico, favor 
especificar la preferencia de diseño por Petroperú, así como el detalle estructural, cálculos y 
planos, de este requerimiento particular. 

RESPUESTA 203: 
1. Sin ser limitativo la legislación vigente a considerar es: 

D.S. N° 052-93-EM 
D.S. N° 017-2013-EM 
D.S. Nº 039-2014-EM 
 

2. El CONTRATISTA en el Replanteo e Ingeniería de Detalle deberá considerar el Diseño referente 
a un “doble fondo” (doble contención) para los tanques en cumplimiento de la normativa vigente 
tomando como referencia lo especificado API 650, legislación vigente y requerimientos de 
OSINERGMIN. 
 

3. Tomar todas las consideraciones del Annex I (normative) Undertank Leak Detection and 
Subgrade Protection del API STANDARD 650. En los tanques construidos en los últimos años 
por Refinería Talara se han considerado las siguientes configuraciones, las cuales no son 
limitativas y dependerán de la cimentación: 
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4. Ver numeral 3 de la presente consulta. 

El detalle estructural, cálculos y planos, de este requerimiento la cimentación forma parte de los 
entregables de Ingeniería del Proyecto a cargo del CONTRATISTA. 

 
 

CONSULTA N° 21 Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: APENDICE 1 
Descripción de partidas. Numeral 04.05.03 PRUEBAS 
RADIOGRÁFICAS.  

N° de Página: Página 
N° 47 / 56 

Consultas:  
Se requiere inspección radiográfica del 100% de las juntas soldadas de cilindro fondo y techo; lo 
que contravía las recomendaciones del API650 que sugiere “Spots” radiográfico (radiografías 
puntuales); así como lo señalado por Petroperú en la Hoja de Datos de los tanques, al indicar una 
eficiencia de junta del 0,85. 
 
¿Favor confirmar si serán requeridos ensayos volumétricos al 100% de las juntas a tope, de los 
cilindros y anillos anulares de fondo de los tanques? 
 
Entendemos que las juntas traslapadas de fondo y techo, serán probadas con otros ensayos 
diferentes a radiografía o ultrasonido, según recomendaciones de API650. 

RESPUESTA 204: 
El API 650 da requisitos mínimos respecto a pruebas de construcción de tanques. La ubicación y 
cantidad de radiografías serán de acuerdo a lo indicado en el numeral 8.1 Radiographic Method API 
STANDARD 650. 
En la partida 04.05.00 PRUEBAS PARA MONTAJE DE TANQUE, sin ser limitativo, se indican las 
pruebas que deben realizarse durante la construcción de los tanques. De requerirse pruebas 
adicionales a las indicadas y que sean requeridas por la normativa vigente para la puesta en 
servicio de los tanques, estas deberán ser asumidas por el CONTRATISTA. Las pruebas deberán 
ser de acuerdo a lo indicado en el API 650. 
Para el caso de Pruebas Radiográficas de tanque tener en cuenta el Artículo 42 literal s) del Decreto 
Supremo 052-93-EM: El tanque será inspeccionado radiográficamente en las uniones del cilindro, 
en las uniones de las boquillas con el cilindro y en la plancha anular del fondo del tanque. 
 
 

CONSULTA N° 22 Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: APENDICE 1 
Descripción de partidas. Numeral 06.11.00 SISTEMA DE 
PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.  

N° de Página: Página 
N° 50 / 56 

Consultas:  
Referente a: “06.11.02 SUMINISTRO Y FABRICACION DE POSTE PARA PARARRAYOS 
(INCLUYE CIMENTACIÓN E IZAJE) (GLB) 
06.11.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYO, CON ACCESORIOS DE FIJACION 
(GLB)” 
 
Considerando, que, por los espesores de lámina del tanque, éste resulta auto protegido contra 
descargas eléctricas: ¿Es requerido un sistema de protección adicional del tanque contra 
descargas eléctricas (puntas franklin)? 

RESPUESTA 205: 
Los tanques deberán contar con Sistema de Descargas Atmosféricas. El diseño formará parte de la 
Ingeniería de Detalle a cargo del CONTRATISTA. 
 
 

CONSULTA N° 23 Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL
.pdf 

NUMERAL - Numeral 2.1.4: Ejecución/ Obras civiles N° de Página –  Página 
N° 7 

Consultas: En vista que parte de nuestro alcance es la ingeniería de la cimentación de los 
tanques y mejoramiento del suelo, 1) se requiere realizar una visita a obra o en su defecto 
Petroperú nos envíe la información de la capacidad portante del suelo para la elaboración del 
diseño respectivo. 
2) Se podrá realizar una visita a obra en esta etapa? 
3) Favor Indicar el nivel de napa freática 
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4) Se solicita la relación de canteras autorizadas para el material de préstamo 
5) Se solicita plano de interferencias 

RESPUESTA 206: 
La capacidad portante del suelo será determinada en el estudio de suelos, el cual realizará el 
contratista como parte del desarrollo del servicio. 
Se programa visitas del 18.12.2020 al 23.12.2020 en el horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 
11:00 am. Se adjunta circular para trámite de personal e inducción. 
El nivel de napa freática lo determinará el estudio de suelos, el cuál será desarrollado por el 
contratista como parte del alcance del servicio. 
Dicha información será coordinada y verificada durante el desarrollo del servicio.  

 
 

CONSULTA N° 24 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FIN
AL 

Numeral 19.1. Facilidades que dará Petroperú Página N° 36 

Consultas: como se manejarán las interferencias con los contratistas del PMRT 

RESPUESTA 207: 
El Contratista debe proyectar todas las instalaciones del presente Servicio, evitando interferir con el 
PMRT, de identificarse la interferencia proponer la solución en el recorrido. 
 
 

CONSULTA N° 25 APENDICE N°2 

Consultas: Presentación de APUs desglosado de los precios globales para discriminar en caso de 
fueras de alcance y mayores metrados en partidas como TRABAJOS PRELIMINARES 

RESPUESTA 208: 
El monto presentado en su propuesta es integral y representará todas las partidas necesarias para 
la correcta construcción y puesta en operación de los nuevos tanques 545 y 295. 
 
 

CONSULTA N° 26 APENDICE N°2 

Consultas: En las partidas correspondientes a especialidad civil, el alcance del servicio considera 
la ingeniería detalle, ¿existe la posibilidad de cambio de dichas especificaciones 

RESPUESTA 209: 
Es procedente el cambio en las especificaciones técnicas; siempre y cuando cumplan con la 
normativa vigente aplicable y superen lo mínimo requerido en las especificaciones técnicas 
alcanzadas como parte de las Condiciones Técnicas del presente proceso. El cambio no genera 
incremento en el presupuesto ni adicionales en el proyecto. 
 
 

CONSULTA N° 27 Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

Numeral 2.1.2. / Replanteo de la ingeniería conceptual y elaboración 
de la ingeniería básica y de detalle. 

Página N° 5 

Consultas: Según párrafo 3, el contratista debe verificar interferencias. Cuando se puede realizar 
visita a campo. En caso negativo. ¿Petroperú enviará informe de dichas interferencias? 

RESPUESTA 210: 
El Contratista debe proyectar todas las instalaciones del presente Servicio, evitando interferir con el 
PMRT, de identificarse la interferencia proponer la solución en el recorrido. 
Se programa visitas del 18.12.2020 al 23.12.2020 en el horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 
11:00 am. Se adjunta circular para trámite de personal e inducción. 
 
 

CONSULTA N° 28 Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

Numeral 2.1.2. / Replanteo de la ingeniería conceptual y elaboración 
de la ingeniería básica y de detalle.  

Página N° 5 

Consultas: La duración de la ingeniería básica y detalle es de 60 días calendario. Existen 
entidades como estatales como CIRA, OSINERGMIN que quizás alarguen este periodo debido a 
su denso tramite. ¿Petroperú contemplará ampliación de plazo para estos casos? 

RESPUESTA 211: 
La Ingeniería de Detalle deberá ser entregada al 95% culminada en un plazo de 90 días calendario. 
El CONTRATISTA es responsable de los tiempos de presentación correcta y anticipada de la 
documentación requerida para las gestiones de permisos ante las entidades del estado. Los tiempos 
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de demora en la respuesta de las entidades del estado, se evaluarán de acuerdo a lo indicado en el 
Reglamento de Contrataciones de Petroperú. 
 
 

CONSULTA N° 29 Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

Numeral 2.1.2. / Replanteo de la ingeniería conceptual y elaboración 
de la ingeniería básica y de detalle.  

Página N° 5 

Consultas: La duración de la ingeniería básica y detalle es de 60 días calendario. Existen 
entidades como estatales como CIRA, OSINERGMIN que quizás alarguen este periodo debido a 
su denso tramite. ¿Petroperú contemplará ampliación de plazo para estos casos? 

RESPUESTA 212: 
La Ingeniería de Detalle deberá ser entregada al 95% culminada en un plazo de 90 días calendario. 
 
 

CONSULTA N° 30 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FIN
AL 

Numeral 2.1.4. / Ejecución.  Página N° 8 

Consultas: La contratista es la responsable del desarrollo de la Ingeniería Detalle, por ello, es 
necesaria la interconexión de los cubetos de ambos tanques. 

RESPUESTA 213: 
El Contratista es responsable de la selección y diseño del mejor sistema de interconexión de ambos 
cubetos, además deberá formar parte de la Ingeniería de Detalle del Proyecto. 
 
 

CONSULTA N° 31 Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019  

Numeral ANEXO 5 Hoja de Datos tanques  Página N°: 2 de 8  

Consultas: Es solicitado para los tanques techos fijos cónicos soportados con estructura. 
¿Podemos proponer alternativamente un Techo auto soportado tipo domo sombrilla? (según API 
650 5.10.6 Self-supporting Dome and Umbrella Roofs), que ofrece ventajas estructurales y de 
integridad al tanque, en tanto que no afecta al fondo con columnas. que lo corroen y lo afectan 
mecánicamente. 

RESPUESTA 214: 
El tipo de techo será de acuerdo a lo especificado en el Apéndice 3 de las Condiciones Técnicas: 
Techo Fijo Cónico Soportado. 
 
 
VIII. CONSULTAS HISPANICA DE CALDERERÍA SUCURSAL PERÚ: 
 

CONSULTA N° 1 Condiciones técnicas 

2.1.2. Replanteo de la Ingeniería conceptual y Elaboración de la 
Ingeniería Básica y de Detalle 

N° de Página 3 

Consultas:  Por favor confirmar que en el tiempo de duración de entrega de ingeniera no se 
contempla el tiempo de revisión por parte del cliente / supervisión y en caso de demoras en 
revisión por parte del cliente será sumado en los mismos días de demora. 

RESPUESTA 215: 
El tiempo de duración de entrega de Ingeniería si considera los tiempos de revisión de Petroperú, 
los cuales no serán considerados parte de ampliaciones de plazo. 
 
 

CONSULTA N° 2 Condiciones técnicas 

2.1.3. Procura N° de Página 6 

Consultas: Confirmar que para iniciar procuras en rev B al menos debe estar aprobadas las hojas 
de datos del suministro a comprar. 

RESPUESTA 216: 
Se confirma que para iniciar procuras en rev B al menos debe estar aprobadas las hojas de datos 
del suministro a comprar, sin comentarios de fondo. 
 
 

CONSULTA N° 3 Condiciones técnicas 

2.1.3. Procura N° de Página 6 

Consultas: "Los suministros de materiales deberán cumplir y estar de acuerdo a lo establecido por 
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el PMRT (Apéndice 4). Por favor adjuntar apéndice 4". 

RESPUESTA 217: 

Se adjunta el Apéndice 4. 
 
 

CONSULTA N° 4 Condiciones técnicas 

2.1.3. Procura N° de Página 6 

Consultas: PETROPERÚ (PMRT) sólo suministrará (desde el tanque hasta la juction box) cables 
de instrumentación y bandejas portacables para los trasmisores de nivel (Tipo radar, multipunto y 
switch de nivel), los cuales se interconectarán en la Juction Box de los respectivos tanques de 
acuerdo a lo indicado en la información del apéndice 3. por favor confirmar si estos suministros 
son existentes o son nuevos. 

RESPUESTA 218: 
Los suministros que realice PETROPEU conforme al numeral 2.1.3 son nuevos.  
 
 

CONSULTA N° 5 Condiciones técnicas 

2.1.4. Ejecución N° de Página 7 

Consultas: Por favor confirmar que las planchas del desmantelamiento de los tanques no serán 
reutilizadas y por lo tanto se podrán desmantelar los tanques como mejor crea el contratista 
cumpliendo estrictamente con la seguridad tanto en el desmantelamiento como en el transporte a 
sitio indicado por Petroperú. 

RESPUESTA 219: 
El CONTRATISTA propondrá el procedimiento para desmantelamiento de forma segura y adecuada 
para el transporte hacia la zona de chatarra de Refinería Talara, ubicado en Patio Tanques Tablazo. 
 
 

CONSULTA N° 6 Condiciones técnicas 

2.1.4. Ejecución N° de Página 7 

Consultas: TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALES. Retiro de la arena y geomembrana 
HDPE existentes (Incluye eliminación a milla seis) confirmar que no existe formato para recortar la 
geomembrana que haya que llevar a milla 6 y que se podrían llevar enrolladas. 

RESPUESTA 220: 
La geomembrana no será eliminada a milla seis, en caso se encuentre contaminada con 
hidrocarburo; es considerada como residuo peligroso y deberá disponerse en un relleno autorizado 
para tal fin. La cía. contratista deberá entregar a Petroperú las autorizaciones correspondientes del 
lugar se ha realizado la disposición final. 
La geomembrana puede ser llevada enrollada al relleno autorizado por los organismos 
gubernamentales correspondientes. 
 
 

CONSULTA N° 7 Condiciones técnicas 

4. Plazo de ejecución N° de Página 18 

Consultas: Confirmar que en caso se requiera trabajar fuera del horario normal no repercutirá el 
costo de supervisión en el contratista mientras este dentro del plazo contractual. 

RESPUESTA 221: 
Confirmado. 
 
 

CONSULTA N° 8 Condiciones técnicas 

8. postor N° de Página 19 

Consultas: Confirmar que es válida la acreditación del postor mediante actas de recepción de 
tanques ejecutados. 

RESPUESTA 222: 
Ceñirse a lo solicitado en el numeral 8.1 POSTOR de las Condiciones Técnicas: 
 
 

CONSULTA N° 9 Condiciones técnicas 

18.1 obligaciones del contratista N° de Página 34 

Consultas: El CONTRATISTA proporcionará como mínimo un conteiner equipado y con todos los 
servicios para su equipo de trabajo y otro para la supervisión externa designada por 
PETROPERU, confirmar que para la supervisión solo se instalará un conteiner de 20´. Por favor 
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indicar el equipamiento requerido para supervisión. 

RESPUESTA 223: 
La oficina de campo deberá estar equipada, con todo lo necesario para asegurar adecuada 
comunicación y desarrollo de trabajos de gabinete (ingeniería, otros). Asimismo, el personal deberá 
cumplir con el distanciamiento en el interior de la oficina. 
 
 

CONSULTA N° 10 Condiciones técnicas 

19.1 facilidades que dará Petroperú N° de Página 36 

Consultas: Debido a la escasez de agua en la zona. Confirmar que Petroperú suministrara agua 
de mar para las pruebas hidráulicas de los tanques. Caso contrario que se puede hacer la prueba 
directamente con el producto a almacenar ya que el API 650 lo permite. 

RESPUESTA 224: 
Se confirma que PETROPERU brindará agua de mar para las pruebas contraincendio. La prueba 
con producto se evaluará como alternativa en su oportunidad. 
 
 

CONSULTA N° 11 Condiciones técnicas 

19.1 facilidades que dará Petroperú N° de Página 36 

Consultas: Por favor confirmar que Petroperú facilitara una zona en el área de trabajo para las 
casetas de almacén y oficinas del contratista y supervisión. 

RESPUESTA 225: 
Se brindará el área siempre y cuando exista disponibilidad en Refinería, de no tener disponibilidad 
se asignará el área en Patio Tanques Tablazo. 
De no existir áreas disponibles en Refinería ni Tanques Tablazo, el CONTRATISTA es responsable 
de la ubicación de sus instalaciones fuera de Refinería Talara. 
 
 

CONSULTA N° 12 Condiciones técnicas 

24 Apéndices N° de Página 40 

Consultas: por favor entregar apéndice 4. 

RESPUESTA 226: 

Se adjunta el Apéndice 4. 
 
 

CONSULTA N° 13 Condiciones técnicas 

MEJORAMIENTO DE SUELOS. 03.01.09 BOMBEO PARA DEPRIMIR 
LA NAPA FREÁTICA DURANTE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE 
TIERRAS Y CONCRETO (GLB) 

N° de Página 43 

Consultas: Por favor indicar que existen buzones donde verter la napa freática recogida de la 
zona de trabajo cerca de la zona de construcción. 

RESPUESTA 227: 
Se confirma que existen sistemas de drenaje aceitoso, al cual podrán realizar la entrega de la napa 
freática recogida de la zona de trabajo, caso contrario se trasladará directamente a los separadores 
gravimétricos API/CPI de la Refinería. 
La información precisa de la ubicación de buzones cerca de la zona de construcción debe ser 
verificada en campo, antes del inicio del servicio; a fin de contar con información actualizada, dado 
que actualmente existen sistemas de drenaje aceitoso que está siendo clausurados, debido a la 
nueva operación de Refinería Talara.  
 
 

CONSULTA N° 14 Condiciones técnicas 

04.01.03 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIJO CÓNICO N° de Página 46 

Consultas: Confirmar que el contratista puede diseñar el tipo de techo de los tanques pudiendo 
ser auto soportado de acero al carbono con estructura cumpliendo estrictamente api 650. 
Pudiendo no llevar columnas para mejor trabajo operativo y de mantenimiento en el futuro 
(ejemplo como los techos de los tanques de las unidades auxiliares de refinería) 

RESPUESTA 228: 
El tipo de techo será de acuerdo a lo especificado en el Apéndice 3 de las Condiciones Técnicas: 
Techo Fijo Cónico Soportado. 
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CONSULTA N° 15 Condiciones técnicas 

04.03.00 LIMPIEZA DE SUPERFICIES METÁLICAS DE TANQUE 
(INCLUIDO SUS ACCESORIOS) 

N° de Página 46 

Consultas: Por favor confirmar que todas las planchas del cilindro de los tanques y de los techos 
pueden venir imprimadas de taller para evitar polución de granalla por el exterior de los tanques. 
Así solo habría que hacer en campo el cordoneo a las soldaduras. 

RESPUESTA 229: 
El CONTRATISTA deberá presentar el Procedimiento de Limpieza de Superficies Metálicas de 
Tanque y Pintado Exterior de Tanques, los cuales deberá someterá a la Revisión y Aprobación de 
PETROPERU antes de los trabajos. 
 
 

CONSULTA N° 16 Condiciones técnicas 

04.05.03 PRUEBAS RADIOGRÁFICAS (PLACA 0.30M). Se 
inspeccionará radiográficamente al 100% las uniones soldadas del 
cilindro, fondo, techo fijo, las uniones de las boquillas con el cilindro y 
la plancha anular del fondo del nuevo tanque. La ubicación de 
radiografías será de acuerdo al estándar API650 última Edición y 
según la especificación técnica MEC-012. 

N° de Página 47 

Consultas: Por favor confirmar que los ensayos no destructivos como radiografías se harán a los 
tanques de acuerdo al código API 650 por spot tal y como indica dicho código en su última 
edición aplicable. Llevando tantas placas radiográficas como indique el API 650 según el número 
de soldadores que intervengan en los anillos. 

RESPUESTA 230: 
El API 650 da requisitos mínimos respecto a pruebas de construcción de tanques. La ubicación y 
cantidad de radiografías serán de acuerdo a lo indicado en el numeral 8.1 Radiographic Method API 
STANDARD 650. 
En la partida 04.05.00 PRUEBAS PARA MONTAJE DE TANQUE, sin ser limitativo, se indican las 
pruebas que deben realizarse durante la construcción de los tanques. De requerirse pruebas 
adicionales a las indicadas y que sean requeridas por la normativa vigente para la puesta en 
servicio de los tanques, estas deberán ser asumidas por el CONTRATISTA. Las pruebas deberán 
ser de acuerdo a lo indicado en el API 650. 
Para el caso de Pruebas Radiográficas de tanque tener en cuenta el Artículo 42 literal s) del Decreto 
Supremo 052-93-EM: El tanque será inspeccionado radiográficamente en las uniones del cilindro, 
en las uniones de las boquillas con el cilindro y en la plancha anular del fondo del tanque. 
 
 

CONSULTA N° 17 Condiciones técnicas 

04.05.06 PRUEBA HIDROSTÁTICA (PETROPERU SUMINISTRARA 
EL AGUA DE MAR) (GLB) 

N° de Página 47 

Consultas: Por favor confirmar que Petroperú suministrara agua de mar para todas las pruebas 
hidráulicas requeridas en el alcance, tanto del tanque como de tuberías sci etc. 

RESPUESTA 231: 
Para el caso de Prueba Hidrostática de Tanques PETROPERU suministrará el agua de mar. 
Para el caso de Pruebas hidrostáticas de Tuberías SCI, el CONTRATISTA suministrará agua dulce 
para las pruebas. 
 
 

CONSULTA N° 18 Condiciones técnicas 

04.07.01 ARENADO AL METAL BLANCO DE TUBERÍAS (INCLUIDO 
ACCESORIOS) (GLB) 

N° de Página 47 

Consultas: Confirmar que en caso de arenar en taller los isométricos de tuberías, se puede usar 
arena cumpliendo estándar de Petroperú. 

RESPUESTA 232: 
El CONTRATISTA deberá presentar el Procedimiento de Arenado Metal Blanco de Tuberías, los 
cuales deberá someter a Revisión y Aprobación de PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N° 19 Condiciones técnicas 

04.08.01 PRUEBA POR ULTRASONIDO PHASED ARRAY 100% DE 
JUNTAS (GLB) 04.08.02 PRUEBA DE TINTES PENETRANTES EN 
JUNTAS (100% TOTAL DE JUNTAS) (GLB) 05.06.01 ----05.06.02 

N° de Página 47 
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Consultas: Por favor aclarar que los tintes penetrantes son al 100% a las juntas terminadas, y 
posteriormente llevara ultrasonidos phased array al 100% cada junta. 

RESPUESTA 233: 
Los tintes penetrantes son al 100% a las juntas terminadas. 
El CONTRATISTA es responsable de elaborar y someter a revisión y aprobación por PETROPERU 
los Procedimientos de END de tuberías de procesos y SCI a utilizar en el proyecto. 
 
 

CONSULTA N° 20 Condiciones técnicas 

07.03.07 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE DILUVIO APROBADO 
POR UL Y/O FM (INCLUYE SOLENOIDE) (GLB) 

N° de Página 51 

Consultas: No encontramos en las partidas de suministros, el suministro de las válvulas de 
diluvio. Por favor indicar si estos suministros van incluidos en la partida 07.03.07 

RESPUESTA 234: 
Los suministros van conforme lo establezca la ingeniería de detalle. 
 
 
IX. CONSULTAS HLC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN: 
 

CONSULTA N°1  Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL 4. N° de Página 17 de 56 

Consultas: El plazo de ejecución considerado por la entidad es de 450 días calendario para la 
ejecución del servicio. Al respecto consultamos si los 60 días de desarrollo de Ingeniería básica y 
detalle por el contratista, así como el plazo de la revisión y aprobación de la Ingeniería por la 
Supervisión y por parte de Petroperú, ¿están considerados dentro del plazo de los 450 días o se 
suman a ese plazo?  

RESPUESTA 235: 
El plazo de ejecución se amplió a quinientos cuarenta días calendario (540). 
La Ingeniería deberá presentarse culminada al 95% para aprobación, a los 90 días calendario. Los 
plazos de Elaboración de Ingeniería, revisión de la misma si están considerados dentro del plazo de 
proyecto. 
 
 

CONSULTA N° 2 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:8.1 N° de Página :19 de 56 

Consultas: ¿La consulta es si el postor puede presentar como válida la experiencia de instalación 
de estanques según el API 650 pero en plantas mineras? 

RESPUESTA 236: 
Se amplía la experiencia del Postor de Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerías de Petróleo 
y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas a Planta de Ventas y/o Terminales 
y/o Plantas Mineras. La experiencia debe incluir desarrollo de Ingeniería, Procura y Construcción 
de tanques que sean diseñados y construidos bajo estándar API 650. 
 
 

CONSULTA N° 3 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:8.2   N° de Página 20 de 56. 

Consultas: ¿Respecto a la experiencia del Ingeniero Residente, consultamos si se considera 
válida la experiencia habiendo construido estanques API 650 en plantas mineras? 

RESPUESTA 237: 
Se amplía la experiencia del Ingeniero Residente de Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerías 
de Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas a Planta de Ventas y/o 
Terminales y/o Plantas Mineras. La experiencia debe incluir desarrollo de Ingeniería, Procura y 
Construcción de tanques que sean diseñados y construidos bajo estándar API 650. 
 
 

CONSULTA N° 4 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:8.2 N° de Página 20 de 56. 

Consultas: ¿La experiencia del Ingeniero Residente como Ingeniero titulado, alcanza o es válido 
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desde cuando estuvo habilitado en CIP o experiencia de los 5 años es desde que pudo obtener el 
título profesional? Aclarar. 

RESPUESTA 238: 
La experiencia del ingeniero residente será tomada desde la fecha de titulación profesional. Ver 
numeral 8.2 Ingeniero Residente. 
 
 

CONSULTA N° 5 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:8.2  N° de Página 20 de 56. 

Consultas: El diplomado solicitado para el Ingeniero Residente en Gestión de Proyectos será 
considerado por una cantidad mínima de horas. Indicar la cantidad mínima de horas de duración 
del Diplomado referido para ser validado este requisito. 

RESPUESTA 239: 
No se considera una cantidad mínima de horas para el Diplomado en Gestión de Proyectos bajo el 
Enfoque PMI. 
 
 

CONSULTA N° 6 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:8.2 N° de Página 20 de 56. 

Consultas: Aclarar que cuando se indica Residente o Supervisor o Jefe de Proyectos o Líder de 
Proyectos es que debe haber sido ya Ingeniero Titulado en la construcción de los tanques de 
100MB. 

RESPUESTA 240: 
La experiencia del ingeniero residente como Ingeniero Residente y/o Supervisor de campo y/o Jefe 
de Proyecto y/o Líder de Proyectos será tomada desde la fecha de titulación profesional. Ver 
numeral 8.2 Ingeniero Residente. 
 
 

CONSULTA N° 7 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:12 N° de Página 24 de 56. 

Consultas: ¿Cuál es el porcentaje de mano de obra local o de la zona de influencia que el 
contratista está obligado a contratar para este proyecto?  

RESPUESTA 241: 
Proceder conforme al programa de responsabilidad social establecido en el EIA del PMRT. 
Mano de obra local: No calificada mínimo 70%. 
 
 

CONSULTA N° 8 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 12 N° de Página:24 de 56. 

Consultas: ¿Cuál es el porcentaje de servicio o subcontrataciones local o de la zona de influencia 
que el contratista está obligado a contratar para este proyecto? 

RESPUESTA 242: 
No se establece origen de las subcontrataciones y el porcentaje será en acuerdo y aprobación de 
PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N° 9 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 19.1 N° de Página36 de 56. 

Consultas: Confirmar si los servicios higiénicos portátiles serán proporcionados por Petroperú. 

RESPUESTA 243: 
EL CONTRATISTA es responsable de contar con la cantidad necesaria, así como toda la gestión de 
limpieza y mantenimiento de Servicios Higiénicos Portátiles para su personal, y demás 
infraestructura requerida por cumplir con su Plan de Bioseguridad COVID19, que deberá presentar 
al inicio del servicio. 
 
 

CONSULTA N°10 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
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REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:22 N° de Página: 37 de 56. 

Consultas: Confirmar que, el fotocheck de identificación para el personal obrero que va a laborar 
dentro de la refinería, será suministrado por Petroperú sin costo para el Contratista. 

RESPUESTA 244: 
El fotocheck de identificación para el personal (primera entrega) que va a laborar dentro de la 
refinería, será suministrado por Petroperú sin costo para el CONTRATISTA.  
 
 

CONSULTA N°11 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 4 N° de Página 17 de 56 

Consultas: Indicar fecha estimada de inicio de obra. 

RESPUESTA 245: 
Fecha estimada de inicio del servicio: Enero 2021. 
 
 

CONSULTA N°12 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 23.1 N° de Página: 37 de 56. 

Consultas: Se solicita la relación de canteras autorizadas para la obtención de material de 
préstamo para los trabajos a desarrollar 

RESPUESTA 246: 
En el oficio adjunto OFICIO Nº 526-2019 GR-420030-DR emitido por el Gobierno Regional, se 
detallan las canteras que cuentan con la debida autorización, así como canteras que se encuentran 
en vías de regularización. 
 
 

CONSULTA N°13 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:18.2 N° de Página: 35 de 56. 

Consultas: Indicar si será necesario el mantenimiento de vías o caminos de acceso y que 
actividades debemos considerar. 

RESPUESTA 247: 
Dentro de Refinería Talara, se realizará el riego de las vías; a fin de reducir el levantamiento de 
polvo. Se procederá conforme al plan de manejo ambiental del EIA del PMRT e ITS del Proyecto. 
 

CONSULTA N°14 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:18.1 N° de Página:34 de 56.  

Consultas: Indicar si el corte de las planchas de los tanques en su desmantelamiento sigue algún 
procedimiento emitido por Petroperú. En caso de ser afirmativo, favor alcanzar dicho 
procedimiento. 

RESPUESTA 248: 
Ver Trabajos Preliminares y Generales del numeral 2.1.4. Ejecución de las Condiciones Técnicas: 
“Desmontaje integral de los dos tanques ………. Previo al trabajo, el CONTRATISTA deberá 
presentar para revisión por la Supervisión y aprobación de PETROPERÚ, el respectivo 
Procedimiento, que incluya todas las condiciones de seguridad”. 
 
 

CONSULTA N°15 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:21 N° de Página: 37 de 56 

Consultas: Solicitamos nos alcancen las actividades de prevención y desarrollo que debe ejecutar 
el personal del contratista respecto al covid19 durante la obra. 

RESPUESTA 249: 
El CONTRATISTA deberá presentar previo al inicio del servicio su Plan Prevención y Control de 
COVID 19 de acuerdo - Procedimiento PROA1-350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional 
para retorno a labores luego de levantado el aislamiento social obligatorio por Covid-19” (Apéndice 
N° 6 de las Condiciones Técnicas) y “Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19 de 
PETROPERÚ” (se adjunta copia). 
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CONSULTA N°16 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:23 N° de Página: 37 de 56 

Consultas: Confirmar que no hay restricción de procedencia de los materiales y equipos tales 
como: planchas, tuberías, Fitting, válvulas, equipos del tanque, materiales o equipos o accesorios 
del sistema contra incendio, materiales o equipos o accesorios del sistema eléctrico e 
instrumentación 

RESPUESTA 250: 
No hay restricción con respecto a la procedencia de los materiales y equipos tales como: planchas, 
tuberías, Fitting, válvulas, equipos del tanque, materiales o equipos o accesorios del sistema contra 
incendio, materiales o equipos o accesorios del sistema eléctrico e instrumentación, sin embargo, 
todos los materiales deben cumplir con todos los procedimientos y controles de calidad y tener las 
certificaciones correspondientes de acuerdo a la normativa vigente. 
 
 

CONSULTA N° 17 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:10 N° de Página: 22 de 56 

Consultas: Confirmar si para empresas extranjeras es posible presentar en lugar de cartas 
fianzas, un seguro de caución, respaldado por una empresa aseguradora.  

RESPUESTA 251: 
Ceñirse al numeral 10. GARANTIAS de las Condiciones Técnicas. 
 
 

CONSULTA N° 18 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:8.0 N° de Página:  17 

Consultas: Confirmar si las empresas que aún no cuentan con domicilio legal en Perú, en relación 
a su experiencia podrán presentar certificados o sustentos en copia simple. 

RESPUESTA 252: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N° 19 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 8.0 N° de Página: 18 

Consultas: Confirmar que, en el caso de los certificados o sustentos del Residente o Gerente de 
proyecto del exterior, se podrá presentar certificados de copia simple 

RESPUESTA 253: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N° 20 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:8.0 N° de Página: 18 

Consultas: Aclarar, si en el caso de un consorcio donde uno de los miembros aún no cuenta con 
el RNP y/o estar homologados en Achilles como proveedor de Petroperú es suficiente en la etapa 
de licitación solo estar avalado por un miembro del consorcio que cuenta con los requisitos como 
RNP y Achilles.  

RESPUESTA 254: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N° 21  

NUMERAL: N° de Página:  

Consultas: Se solicita una ampliación de plazo de 15 días calendario para la presentación de la 
oferta terminada a Petroperú.  

RESPUESTA 255: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
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CONSULTA N° 22  

NUMERAL: N° de Página:  

Consultas: Confirmar si es posible entregar la oferta técnica y económica en formato digital en 
alguna plataforma electrónica.  

RESPUESTA 256: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 

CONSULTA N° 23  

NUMERAL: N° de Página:  

Consultas: Confirmar si Petroperú entregara un estudio de suelos de la zona donde se instalarán 
los tanques nuevos. 

RESPUESTA 257: 
El estudio de suelos será realizado por el CONTRATISTA responsable de la ejecución del servicio, 
es parte del alcance del mismo. 
 
 

CONSULTA N° 24  

NUMERAL: N° de Página:  

Consultas: En caso sea negativa la pregunta 23, se solicita que Petroperú nos indique los valores 
referenciales al estudio de suelo para desarrollar los diseños de cimentación.  

RESPUESTA 258: 
El CONTRATISTA es la encargada de determinar el costo del estudio de suelos. 
 
 

CONSULTA N°25 Bases administrativas 

NUMERAL:03 Participación del Proceso N° de Página: 2 de 28 

Consulta: Confirmar que los requisitos para participar en el presente proceso son únicamente los 
indicados en el numeral 3 indicados: sea no encontrase en listas restrictivas y tener la inscripción 
vigente en la Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC) en alguno de los códigos del 
Catálogo de Productos y Servicios Siclar (Achilles) y no se requiere inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

RESPUESTA 259: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N°26 Bases administrativas 

NUMERAL: 15 N° de Página:  09 

Consulta:  Es posible enviar un modelo del Contrato 

RESPUESTA 260: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N°27    Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: N° de Página:  

Consulta:  Solicitamos una ampliación en el plazo de entrega de la oferta. 

RESPUESTA 261: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N°28 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: N° de Página:  

Consulta:  2. Favor enviarnos el Plot Plan en formato editable DWG para el conteo de 
materiales entre los tanques y el cuarto eléctrico y el cuarto de control. 

RESPUESTA 262: 
El CONTRATISTA es responsable del conteo de materiales entre los tanques y el cuarto eléctrico y 
el cuarto de control a utilizar en el proyecto. 
 
 

CONSULTA N°29 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 
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NUMERAL: N° de Página:  

Consulta:  Favor enviarnos el Plot Plan en formato editable DWG para el conteo de materiales 
entre los tanques y el cuarto eléctrico y el cuarto de control. 

RESPUESTA 263: 
El CONTRATISTA es responsable del conteo de materiales entre los tanques y el cuarto eléctrico y 
el cuarto de control a utilizar en el proyecto. 

CONSULTA N°30 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 01.00.00 ESTUDIOS, INGENIERÍA Y AUTORIZACIONES N° de Página:  12 

Consulta:  Estudio de Suelos de la zona aledaña de los tanques, dado que sabemos que son 
terrenos de arcillas expansivas y se requiere pilotaje y mejoramiento del suelo, por lo que se debe 
definir la mecánica del suelo con un estudio referenciado por el cliente, con el fin de que haya 
igualdad de conocimiento por los ofertantes para la definición de la fundación de los tanques, 
confirmando de esta manera si requiere o no pilotes. 

RESPUESTA 264: 
El estudio de suelos será realizado por la cía. contratista responsable de la ejecución del servicio, es 
parte del alcance del mismo. 
 
 

CONSULTA N°31 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL 06.01.00 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA POR 
CORRIENTE IMPRESA 

N° de Página:  49 

Consulta:  Protección Catódica, se puede considerar malla de titanio o corriente impresa local, 
solo para los nuevos tanques a instalar. 

RESPUESTA 265: 
El CONTRATISTA en su Ingeniería de Detalle diseñará de acuerdo a la normativa vigente, el 
sistema de protección catódica por corriente impresa para los tanques a utilizar en el proyecto; 
respetando como mínimo los lineamientos entregados por PETROPERU en la ingeniería básica y 
partidas referenciales. 
 
 

CONSULTA N°32 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL 2.1.4. Ejecución N° de Página: 7 

Consulta:  Dado que se solicita mejoramiento de suelo favor indicarnos la localización de la 
cantera aprobada ambientalmente, de donde se podrán obtener los materiales para mejoramiento 
del suelo 

RESPUESTA 266: 
En el oficio adjunto OFICIO Nº 526-2019 GR-420030-DR emitido por el Gobierno Regional, se 
detallan las canteras que cuentan con la debida autorización, así como canteras que se encuentran 
en vías de regularización. 
 
 

CONSULTA N°33 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL  N° de Página: 

Consulta:  Dado que los productos a almacenar son Diesel y Gasóleo, en el Plan no se observa 
válvula de presión y vacío, para control de evaporación, solo se observa un cuello de ganso. 
Favor confirmar que no se requiere válvula de presión vacío para los nuevos tanques de 
almacenamiento. 

RESPUESTA 267: 
El CONTRATISTA en su Ingeniería de Detalle diseñará de acuerdo a la normativa vigente, el 
sistema de control de evaporación para los tanques a utilizar en el proyecto; respetando como 
mínimo los lineamientos entregados por PETROPERU en las respectivas partidas. 
 
 

CONSULTA N°34 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL  N° de Página: 

Consulta:  Favor confirmar que en cuanto al método constructivo para la elección del tanque no 
hay ninguna limitante por el método a proponer por el proveedor. 
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RESPUESTA 268: 
EL CONTRATISTA presentará para revisión y aprobación de PETROPERU, el método constructivo 
de los tanques, asegurando la calidad de los trabajos de construcción de los tanques y optimización 
de los tiempos, el cual deberá indicar todos los requerimientos de seguridad y bioseguridad COVID 
19. 
 
 

CONSULTA N°35 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL  N° de Página: 

Consulta:  Se solicita confirmar que las líneas a desmantelar serán suministradas por Petroperú 
liberadas, limpias y descontaminadas para su desmantelamiento. 

RESPUESTA 269: 
Las líneas a desmantelar serán bloqueadas de los sistemas de procesos. EL CONTRATISTA antes 
del inicio del servicio deberá presentar Procedimiento de Desmantelamiento de las Líneas, el cual 
deberá indicar todos los requerimientos de seguridad y bioseguridad COVID 19. 
 
 

CONSULTA N°36 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL  N° de Página: 

Consulta: Se Solicita establecer un límite de sobrexcavación para efectos de común acuerdo 
corresponda a la limpieza del suelo para casos donde haya contaminación de los tanques 
existentes, las excavaciones mayores puedes ser tratadas como cambios de alcance en virtud 
que para la presente invitación no se cuenta con información que establezca las condiciones bajo 
los tanques 

RESPUESTA 270: 
Si el nivel de napa freática identificado por el estudio de suelos y en adición si el estrato 
licuefactable tuviese una profundidad que haría inviable implementar un mejoramiento de suelos, 
siendo la única alternativa implementar Cimentación Profunda mediante uso de Pilotes, se 
considerará solo en este caso un cambio de alcance, procediéndose conforme al numeral 14.4 de 
las condiciones técnicas.  
Culminado el estudio de mecánica de suelos e ingeniería de detalle y determinada la solución 
mediante uso de pilotes conforme a las recomendaciones del EMS, en la estructura de costos 
(Apéndice 2) se incorporarán las siguientes partidas: 
 
3.09.00 Cimentación Profunda Tanque 295 
3.09.01 Pilotes 
3.10.00 Cimentación Profunda Tanque 545 
3.10.01 Pilotes 
 
A su vez se procederá a efectuar el deductivo de las partidas: 
3.01.00 Mejoramiento de Suelos 
3.01.00 Mejoramiento de Suelos en área en fondo de tanques 295 y 545 

3.01.01 Excavación c/ equipo incluye taludes de reposo 
3.01.02 Eliminación de material de suelos excedente (Clase 1 y Clase 2) 
3.01.03 Eliminación de material contaminado a milla seis. 
3.01.04 Relleno compactado con material de préstamo – piedra over 
3.01.05 Relleno compactado (95% Pm) con material de préstamo – afirmado 
3.01.06 Suministro e Instalación de geotextil no tejido, geocelda y geomembrana. 
3.01.07 Relleno con arena gruesa para protección de geotextil 
3.01.08 Facilidades de acceso 
3.01.09 Bombeo para deprimir la napa freática durante trabajos de movimiento de tierra y 
concreto. 

 
Asimismo, se debe tener en cuenta lo que indica el Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERU, referente al Sistema de contratación a Suma Alzada: Es aplicable cuando las 
cantidades o magnitudes de la adquisición o contratación estén definidas o cuando a pesar de no 
estar definidas, resulta necesario o conveniente trasladar al proveedor el riego de cantidades. El 
este sistema el postor formula su oferta por un monto fijo integral. 
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CONSULTA N°37 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 

REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL  N° de Página: 

Consulta:  Entendemos que los tanques de almacenamiento serán entregados completamente 
limpios y listos para ser desmantelados. 

RESPUESTA 271: 
Los tanques serán entregados limpios para ser desmantelados. 
 
 

CONSULTA N°38 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL  N° de Página: 

Consulta:  La presentación del presente proceso demanda la ingeniería de oferta, la integración 
de precios actualizados y las correspondientes revisiones por parte de las compañías 
participantes, por tratarse de un proceso firme nos gustaría contar con 4 semanas de ampliación 
de oferta. 

RESPUESTA 272: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N°39 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL  N° de Página: 

Consulta: Con el fin de terminar de aclarar todas las condiciones del proceso, de tal forma que se 
pueda contar con la revisión de la primera atención a las consultas solicitamos que la emisión de 
consultas sea ampliada dos semanas adicionales. Siendo este un proceso de suma alzada 
consideramos que el riesgo puede ser mitigado con la ayuda de las aclaraciones. 

RESPUESTA 273: 
La ampliación de presentación de consultas fue hasta el 12.10.2020. 
 
 

CONSULTA N°40 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL  N° de Página: 

Consulta:  Favor confirmarnos el sitio y el estado en el que deben ser entregados todos los 
elementos desmantelados. 

RESPUESTA 274: 
Los elementos desmantelados serán llevados por el CONTRATISTA al patio de chatarra que 
designe al inicio del proyecto. A la fecha el patio de chatarra se ubica en Patio Tanques Tablazo. 
 
 

CONSULTA N°41 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL  N° de Página: 

Consulta:  Entendemos que para el presente proceso no se requiere realizar hot taps sobre las 
líneas existentes. Todas las conexiones a las líneas existentes serán mediante uniones pernadas. 

RESPUESTA 275: 
Todas las conexiones a las líneas existentes serán definidas luego del replanteo e Ingeniería de 
Detalle a cargo del CONTRATISTA. 
 
 

CONSULTA N°42 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL  N° de Página: 

Consulta:  Favor enviar la localización de los puntos de interconexión eléctrica y de control 
indicando el tipo de comunicación, las especificaciones de los cables a utilizar, el voltaje y ampere 
disponible para conexión 24VDC/ 220VAC, 

RESPUESTA 276: 
Los puntos de interconexión serán en la SSEE de casa de bombas N°6 y serán dimensionados en 
la ingeniería de detalle. 
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CONSULTA N°43 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 

REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL  N° de Página: 

Consulta:  Favor suministrar la localización de los tableros disponibles para conexión de sistema 
eléctrico y Control. 

RESPUESTA 277: 
La información se entregará al postor ganador. 
 
 

CONSULTA N°44 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL  N° de Página: 

Consulta:  Favor confirmar si se tiene un tablero dedicado para los sistemas de protección 
catódica y si se tienen salidas disponibles para la interconexión del nuevo sistema, de no existir 
cuales son las celdas que tiene disponible para alimentar este sistema. 

RESPUESTA 278: 
Los tableros serán diseñados en la etapa de ingeniería de detalle, en coordinación con personal de 
la especialidad. 
 
 
X. CONSULTAS INMAC PERU: 
 

CONSULTA N° 1  Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Cronograma de 
Licitación  

NUMERAL   N° de Página   

Consulta: Solicitamos la ampliación de plazo para presentación de oferta hasta el 13 de 
noviembre, debido a consultas propias del proyecto y coordinaciones con proveedores externos.  

RESPUESTA 279: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N° 2  Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas  

Numeral 2.1.4 – Trabajos civiles  Página N° 8  

Consulta: Confirmar sí Petroperú entregará el estudio de suelos que confirmen que no hay 
inconvenientes para el acondicionamiento del terreno para poder hacer la nueva fundación civil o 
cimentación para la construcción de los tanques, donde estaba las anteriores fundaciones 
retiradas, también confirmar si es necesario realizar pilotaje ya sea de acero o concreto según las 
cimentaciones existentes. 

RESPUESTA 280: 
PETROPERU no entregará Estudio de Suelos. 
El CONTRATISTA en su Ingeniería de Detalle definirá de acuerdo a la normativa vigente, la 
cimentación más recomendable para los tanques a utilizar en el proyecto; respetando como mínimo 
los lineamientos entregados por PETROPERU en las respectivas partidas. 
El Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) (01.04.00 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS (EMS) 
Y OTROS ESTUDIOS PREVIOS), el diseño de la base de los tanques y muros de contención de los 
cubetos, son parte de la Ingeniería Básica y Detalle del Servicio, a cargo del Contratista. 
 
 

CONSULTA N° 3 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas 

Numeral 2.1.4 – Trabajos civiles  Página N° 8  

Consulta: Confirmar sí Petroperú entregará el estudio de suelos que confirmen que no hay 
inconvenientes para el acondicionamiento del terreno para poder hacer la nueva fundación civil o 
cimentación para la construcción de los tanques, donde estaba las anteriores fundaciones 
retiradas, también confirmar si es necesario realizar pilotaje ya sea de acero o concreto según las 
cimentaciones existentes.  

RESPUESTA 281: 
El estudio de suelos será realizado por la cía. contratista responsable de la ejecución del servicio, es 
parte del alcance del mismo. 
El estudio de suelos, en el alcance que le corresponde, indicará si existen inconvenientes o no para 
realizar el acondicionamiento del terreno para ejecución de la nueva fundación civil o cimentación. 
Respecto al pilotaje, será el estudio de suelos el que determine si dichos trabajos serán ejecutados. 
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Además, ver Respuesta 1. 
 
 

CONSULTA N° 4  Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas  

Numeral 19.1 – Facilidades que dará Petroperú  Página N° 36  

Consulta: Indicar si Petroperú proporcionará las instalaciones de servicios higiénicos  
(vestuarios, baños y duchas) para el personal del contratista o en su defecto esto será 
responsabilidad del contratista; si es esto último, informar si el servicio de vestuarios y duchas 
será dentro de las instalaciones de la refinería, pues se entiende que el servicio de baños para 
efectos de disminuir tiempos improductivos debe ser dentro de la refinería.  

RESPUESTA 282: 
Las instalaciones de servicios higiénicos (sólo vestuarios y baños) será responsabilidad del 
CONTRATISTA. No se deberá considerar duchas en el interior de Refinería Talara. El 
CONTRATISTA es responsable de dar todas las facilidades a su personal dentro o fuera de 
Refinería Talara. 
  
  

CONSULTA N° 5  Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas  

Numeral 19.1 – Facilidades que dará Petroperú  Página N° 36  

Consulta: Indicar si Petroperú proporcionará instalaciones para el servicio de comedor del 
personal o en su defecto esto será responsabilidad del contratista; definiendo si se haría este 
servicio dentro de las instalaciones de la Refinería o externamente. 

RESPUESTA 283: 
Las instalaciones para el servicio de comedor del personal será responsabilidad del 
CONTRATISTA; al inicio del servicio, sólo de haber disponibilidad, se gestionará área para 
instalación de comedor, caso contrario el CONTRATISTA es responsable de prever servicio de 
comedor fuera de las instalaciones de Refinería Talara. 
 
 

CONSULTA N° 6  Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas  

Numeral 04.04.00 – Pintado de superficies metálicas de tanque  Página N° 46  

Consulta: Especificar el Sistema de Pintura a aplicar para el recubrimiento de los tanques y 
tuberías en general (tipo de limpieza abrasiva chorro húmedo o seco y aplicación de pintura). 

RESPUESTA 284: 
El CONTRATISTA como parte de su Ingeniería definirá bajo normativa, para revisión y aprobación 
de PETROPERU, el sistema de pintura a utilizar para el recubrimiento de los tanques y tuberías. 
 
 

CONSULTA N° 7  Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas  

Numeral 06 – Monto Estimado Referencial  Página N° 18  

Consulta: Hay alguna disposición para que la mano de obra (personal obrero) y staff sea 
preferentemente local, especificar si se maneja un porcentaje mínimo a respetar. 

RESPUESTA 285: 
Mano de obra local no calificada mínimo 70%, según plan de responsabilidad del EIA del PMRT. 
 
 

CONSULTA N° 8  Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas  

Numeral 06 – Monto Estimado Referencial  Página N° 18  

Consulta: Se está aplicando algún régimen especial para la contratación de mano de obra local 
para la provincia de Talara, o simplemente se trabajará de acuerdo a ley con el régimen civil. 

RESPUESTA 286: 
El CONTRATISTA es responsable de la contratación de su personal, respetando los regímenes de 
contratación de acuerdo a ley. 
 
 

CONSULTA N° 9  Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Cronograma de 
Licitación  

NUMERAL   N° de Página   
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Consulta: En la invitación de Petroperú no refleja un cronograma de licitación de obra que indique 
fecha de visita técnica. Enlazado con lo anterior expuesto solicitamos la posibilidad de realizar 
una visita técnica a pie de obra para consolidar conocimiento total del proyecto  

RESPUESTA 287: 
Se programa visitas del 18.12.2020 al 23.12.2020 en el horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 
11:00 am. Se adjunta circular para trámite de personal e inducción. 
 
   

CONSULTA N° 10  Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones 
Técnicas  

Numeral 08.01 Postor  Página N° 19  

Consultas:   
Teniendo en cuenta que los trabajos encomendados corresponden a obras que abarcan diversas 
especialidades (tales como Ingeniería, obras civiles, obras metalmecánicas, sistema 
contraincendio, electricidad e instrumentación, comisionado, prueba y puesta en marcha), en aras 
de fomentar una mayor competencia y concurrencia de postores y en virtud de los principios de 
libre competencia, imparcialidad, trato justo e igualitario, integridad, transparencia, equidad, 
economía y eficiencia nombrados en el numeral 3 del Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de PETROPERU S.A. solicitamos que el numeral “8  
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)” del proceso sobre el POSTOR, la experiencia 
no se limite a construcción de tanques y se extienda a obras de mantenimiento de tanques, en 
que se demuestre la ejecución de partidas similares, es decir, que el requerimiento se modifique a 
“haber realizado la construcción y/o trabajos de Mantenimiento preventivos y/o correctivos como 
Limpieza, Reparaciones Metalmecánicas y Pintado de tanques de acero al carbono para 
almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados y/o productos químicos, de acuerdo con el API 
Std. 650, con capacidad hasta de 50 MB, en Contratos o Servicios EPC culminados, en Planta de 
Ventas y/o Terminales y/o Refinerías de Petróleo y/o Plantas Petroquímicas y/o Plantas 
Industriales y/u Oil&Gas, en los últimos quince (15) años.  

RESPUESTA 288: 
Se mantiene lo solicitado en el numeral 8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) del 
proceso sobre el POSTOR, considerando que el proceso de contratación, tiene como línea base la 
construcción de nuevos equipos con normativa propia como el API 650 de fabricación de tanques 
y estándares de gestión de proyectos EPC, no el mantenimiento de equipos existentes. La 
capacidad a acreditar se mantiene mayores o iguales a 90 MB. Lo indicado no vulnera los 
principios indicados en el numeral 3 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de 
PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N° 11  Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas  

Numeral 8.5 – Ingeniero Residente  Página N° 20  

Consultas:   
En aras de fomentar una mayor competencia y concurrencia de postores, solicitamos que el 
numeral “8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)” del proceso sobre el ingeniero 
residente, se solicita ampliar el requisito de experiencia incluyendo obras similares de ejecución 
y/o relacionado a tanques tales como trabajos de Mantenimiento preventivos y/o correctivos como 
Limpieza, Reparaciones Metalmecánicas y Pintado hasta una capacidad de 50MB.   

RESPUESTA 289: 
Se mantiene lo solicitado en el numeral 8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) del 
proceso sobre el Ingeniero Residente, considerando que el proceso de contratación, tiene como 
línea base la construcción de nuevos equipos con normativa propia como el API 650 de fabricación 
de tanques y estándares de gestión de proyectos EPC, no el mantenimiento de equipos existentes. 
La capacidad a acreditar se mantiene mayores o iguales a 90 MB. 
 
 

CONSULTA N°12  Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones 
Técnicas  

Numeral 8.0 – Requerimientos técnicos mínimos  Página N° 20  

Consulta: Confirmar si es necesario la presencia de un Médico y/o Enfermero O estará a cargo del 
Petroperú.  

RESPUESTA 290: 
El CONTRATISTA de acuerdo a su Plan de Control para la Prevención Bioseguridad COVID19 
definirá la necesidad de personal médico y/o enfermero durante el proyecto. 
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CONSULTA N°13  Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones 
Técnicas  

Numeral 06 – Monto Estimado Referencial  Página N° 18  

Consulta: En caso de tener un convenio Petroperú con los sindicatos de la zona respecto a la 
contratación de personal, indicar Cuál es el % de personal local a contratar ya sea calificada o no 
calificada  

RESPUESTA 291: 
La mano de obra local no calificada será mínima 70%, de acuerdo al plan de responsabilidad social 
del EIA del PMRT. 
Ver numeral 18.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA de las Condiciones Técnicas: Todo el 
personal será proporcionado por el CONTRATISTA y será de su cuenta y riesgo el pago de sueldos, 
jornales, vacaciones truncas, compensación por tiempo de servicios, AFP, salario dominical y 
demás beneficios sociales en general, sin excepción alguna, cumpliendo fielmente las normas 
legales vigentes. 
 
 

CONSULTA N°14 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones 
Técnicas  

Numeral 22 – Condiciones para el inicio del servicio  Página N° 37  

Consulta: Cual es el tiempo que toma el trámite de ingreso a Refinería Talara para el personal que 
participará en el servicio   

RESPUESTA 292: 
El tiempo de trámite de ingreso de personal dependerá de la correcta presentación de la 
documentación del CONTRATISTA. La entrega de pases toma en promedio 5 días calendario de 
presentada la información de manera correcta. 
 
 

CONSULTA N°15 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones 
Técnicas  

Numeral 19.1 – Facilidades que dará Petroperú  Página N° 36  

Consulta: Petroperú proporcionará la energía eléctrica y agua a requerirse en el servicio o lo 
proveerá el contratista   

RESPUESTA 293: 
Ver numeral 19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU de las Condiciones Técnicas: 
PETROPERU no proporcionará ningún tipo de equipo, ni facilidades tales como energía eléctrica, 
agua para construcción y pruebas hidrostáticas, aire comprimido, alojamiento, alimentación, 
movilidad, hospitalización, enfermería, etc. 
 
 

CONSULTA N°16 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones 
Técnicas  

Numeral 06 – Monto Estimado Referencial  Página N° 18  

Consulta: Para los equipos, materiales y herramientas dejados en obra, Petroperú proporcionará 
la vigilancia   

RESPUESTA 294: 
PETROPERU no brindará vigilancia a la propiedad de terceros. 
La seguridad y custodia de los almacenes, equipos y materiales es del propio Contratista. 
 
 

CONSULTA N°17 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones 
Técnicas  

Numeral 17 – Cuaderno de Obra  Página N° 33  

Consulta: En caso de parada por fuerza mayor u otro, Petroperú garantiza la seguridad de los 
equipos, materiales y herramientas del contratista  

RESPUESTA 295: 
PETROPERU no brindará vigilancia a la propiedad de terceros. 
La seguridad y custodia de los almacenes, equipos y materiales es del propio Contratista. 
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CONSULTA N°18  Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones 

Técnicas  

Numeral 19.1 – Facilidades que dará Petroperú  Página N° 36  

Consulta: Para el desembarque de los equipos y materiales Petroperú proporcionará las 
facilidades  

RESPUESTA 296: 
PETROPERU no dará facilidades para desembarque de equipos y materiales del proyecto, estas 
facilidades estarán a cargo del CONTRATISTA, y deberán contar con las autorizaciones de ingreso, 
así como guías de material, entre otras. Los trabajos de desembarque deberán generar el 
respectivo permiso de trabajo. 
 
 

CONSULTA N°19 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones 
Técnicas  

Numeral 19.1 – Facilidades que dará Petroperú  Página N° 36  

Consulta: Para llevar a pie de obra todos los materiales, equipos y herramientas, se tiene los 
accesos libres a la zona de cubetos de tanques, para tener el tránsito normal de maquinaría o 
transporte pesado, o en su defecto se deberá realizar trabajos preliminares de reforzamiento o 
acondicionamiento de pistas o accesos provisionales  

RESPUESTA 297: 
Al inicio del proyecto, el CONTRATISTA deberá elaborar un Procedimiento de Ingreso de Materiales 
a fin de verificar si las rutas y accesos están libres y en las condiciones adecuadas para ingreso de 
material, de ser necesario deberá realizar trabajos preliminares de reforzamiento o 
acondicionamiento de pistas o accesos provisionales como parte de sus gastos, los cuales deberá 
coordinar oportunamente con las áreas operativas y seguridad de PETROPERU. 
 
 
XI. CONSULTAS MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A. 
 

CONSULTA N° 1  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 2.1.1. Gestión de permisos y autorizaciones  Página N° 4  

Consultas:   
Confirmar si PETROPERÚ cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la zona y si el 
Contratista deberá gestionar el Instrumento de Gestión Ambiental asociado al EIA existente de 
ser el caso.  

RESPUESTA 298: 
Confirmado, PETROEPRU cuenta con el EIA y el CONTRATISTA deberá gestionar el respectivo 
Informe Técnico Sustentatorio ante la autoridad ambiental. 
Ver numeral 2.1.1. Gestión de permisos y autorizaciones de las Condiciones Técnicas. 
 
 

CONSULTA N° 2  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 2.1.2. Replanteo de la Ingeniería conceptual y 
Elaboración de la Ingeniería Básica y de Detalle  

Página N° 5  

Consultas:    
Respecto a las interferencias, se indica que se detallarán las mismas en un entregable para 
seguimiento y eliminación; sin embargo, no se indica de quién es la responsabilidad la eliminación 
de dichas interferencias. Por tanto, se solicita indicar si esta responsabilidad sería del Contratista 
y, de ser el caso, si esto se considerará como parte de un posible Adicional al Servicio.  

RESPUESTA 299: 
El Contratista debe proyectar a su costo todas las instalaciones del presente Servicio, evitando 
interferir con el PMRT, de identificarse la interferencia proponer la solución en el recorrido. 
EL CONTRATISTA es responsable de la eliminación de todas las interferencias existentes que se 
presenten durante la ejecución del Servicio, formarán parte de su propuesta integral por ser un 
contrato a Suma Alzada, por lo tanto, no representará un adicional al proyecto. 
 
 

CONSULTA N° 3  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 2.1.3. Procura  Página N° 6  
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Consultas:  
¿Se tiene alguna limitante en cuanto a la procedencia de los materiales a suministrar por el 
Contratista para el Servicio?  

RESPUESTA 300: 
No hay restricción con respecto a la procedencia de los de los materiales, sin embargo, todos deben 
cumplir con todos controles de calidad y tener las certificaciones correspondientes de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 
 

CONSULTA N° 4  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 2.1.3. Procura   Página N° 6  

Consultas:   
Confirmar si PETROPERÚ suministrará directamente cables de instrumentación y bandejas 
portacables para los trasmisores de nivel (Tipo radar, multipunto y switch de nivel), asimismo 
solicitamos las especificaciones y cantidad de material a suministrar.  

RESPUESTA 301: 
Se confirma que Petroperú solo suministrará cableado y bandejas portacables desde la ubicación de 
los instrumentos instalados (Tipo radar, multipunto y switch de nivel) en el tanque hacia la Juction 
box, cualquier cableado adicional deberá ser suministrado por la contratista. La información 
solicitada será entregada al postor que obtenga la buena pro. 
 
 

CONSULTA N° 5  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 2.1.4. Ejecución  Página N° 7  

Consultas:   
Confirmar la distancia del Relleno desde Seguridad Milla 6 de PETROPERÚ hacia los tanques.  

RESPUESTA 302: 
La distancia aproximada es 12 km desde la Refinería Talara hasta el Relleno Milla 6. 
Ver respuestas 12 y 202. 
 
 

CONSULTA N° 6  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 2.1.4. Ejecución  Página N° 7  

Consultas:    
Se solicita el espesor de la arena de la plataforma central existente de ambos tanques. Confirmar 
si ambos cubetos actualmente están impermeabilizados con losa, de ser así indicar su espesor y 
si cuenta con acero de refuerzo. 

RESPUESTA 303: 
No se cuenta el espesor de la arena de la plataforma central existente de ambos tanques. 
Los cubetos no están impermeabilizados con losa. 
 
 

CONSULTA N° 7  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 2.1.5. Precomisionamiento e integración  Página N° 10  

Consultas:  
¿Existe algún listado maestro o matriz de precomisionamiento? De ser el caso, se solicita 
hacernos llegar una copia.  

RESPUESTA 304: 
El CONTRATISTA es responsable de la elaboración de listado maestro o matriz de 
precomisionamiento y presentación para revisión de la Supervisión y aprobación por PETROPERU. 
 
  

CONSULTA N° 8  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 2.1.5. Pruebas y Puesta en marcha  Página N° 11  
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Consultas:   
El numeral 19.1 de las Condiciones Técnicas indica “PETROPERÚ sólo proporcionará, de estar 
disponible, agua de mar del sistema CI para Prueba Hidrostática del Tanque…”; sin embargo, la 
partida 04.05.06 de la Estructura de Costos indica que PETROPERÚ suministrará el agua de mar 
para la prueba hidrostática del montaje del tanque. Esto genera incertidumbre sobre la 
disponibilidad de este suministro y, a su vez, impacta en el costo de esta partida. Se solicita 
confirmar que el suministro del agua de mar será de responsabilidad de PETROPERÚ, así como 
la definición del punto para su evacuación.  

RESPUESTA 305: 
Los puntos de abastecimiento de agua para las pruebas hidrostáticas de los tanques 545 y 295 se 
encuentran en el lado exterior de los muros de cubeto de dichos tanques. El diámetro del punto de 
abastecimiento normalmente es 2 ½” a una presión que varía entre 70 y 150 PSI. 
 
 

CONSULTA N° 9  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 2.2 Descripción de partidas    Página N° 11  

Consultas:   
Las Bases del proceso no mencionan visita técnica por parte de los postores. Se solicita 
considerarla para que la elaboración de la propuesta económica (la cual es a todo costo) sea lo 
más cercano a la realidad en Planta.  

RESPUESTA 306: 
Se programa visitas del 18.12.2020 al 23.12.2020 en el horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 
11:00 am. Se adjunta circular para trámite de personal e inducción. 
 
 

CONSULTA N° 10  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 2.3.3. Documentación del servicio  Página N° 13  

Consultas:    
En el numeral 2.3.3. indica, “entre otros”, el suministro de video cronológico de la ejecución del 
Servicio. Se solicita indicar si se implica específicamente la grabación de toda la ejecución del 
Servicio o puede ser elaborado/editado a partir del registro fotográfico de ejecución diaria.  

RESPUESTA 307: 
El video cronológico editado se refieren a grabación de la ejecución de los trabajos del proyecto. 
Aparte deberá existir un Reporte Fotográfico Cronológico del proyecto. 
 
 

CONSULTA N° 11  MANUAL DE PROCEDIMIENTO PETROPERU: MEDIDAS  
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA  
RETORNO A LABORES EN LAS INSTALACIONES DE PETROPERÚ  

NUMERAL 6.2.2. Control del ingreso de personas y vehículos  Página N° 15  

Consultas:  
Considerando el Estado de Emergencia Sanitario, se solicita indicar el tiempo estimado para el 
otorgamiento del fotocheck de identificación o pase laboral para el ingreso del personal del 
Contratista a las instalaciones de Petroperú, una vez se haya presentado la documentación 
correspondiente al área encargada  

RESPUESTA 308: 
El tiempo de trámite de ingreso de personal dependerá de la correcta presentación de la 
documentación del CONTRATISTA. La entrega de pases toma en promedio 5 días calendario de 
presentada la información de manera correcta. 
 
 

CONSULTA N° 12  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 4. Plazo de ejecución   Página N° 18  

Consultas:  
En el caso de solicitarse ampliación del horario de trabajo y autorización para laborar los fines de 
semana, feriados y/o en horario nocturno; se solicita confirmar que PETROPERÚ brindará las 
facilidades al contratista para la ejecución de dichos trabajos.   
Asimismo, se solicita se nos confirme que en las horas hombre del personal que asigne la 
supervisión del servicio, será asumido íntegramente por PETROPERÚ. 

RESPUESTA 309: 
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Cuando se requiera trabajar fuera del horario normal, no repercutirá el costo de supervisión en el 
contratista mientras este dentro del plazo contractual. 
Cuando los retrasos en la finalización de un servicio son por causas imputables al CONTRATISTA, 
éste asumirá todos los costos que se generen por ampliaciones de trabajos de la Supervisión. 
Ver respuesta 3. 
 
 

CONSULTA N° 13  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 4. Plazo de ejecución   Página N° 18  

Consultas:  
Referente a las horas muertas atribuibles a PETROPERÚ producto de paralizaciones propias de 
las operaciones de planta, solicitamos que se nos confirme si independientemente al 
reconocimiento del plazo, se reconocerán los costos directos por los improductivos generados.  

RESPUESTA 310: 
Las ampliaciones de plazo se gestionan de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de 
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU. 
 
  

CONSULTA N° 14  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)  Página N° 20  

Consultas:  
El numeral 8.2 hace referencia al perfil que debe cumplir el Ingeniero Residente y asimismo la 
especialidad en la cual debe estar Titulado. Se solicita evaluar la posibilidad de incluir la 
especialidad de ingeniero metalúrgico, considerando que esta profesión es afín a los trabajos 
propios de la construcción de tanques.  

RESPUESTA 311: 
Se amplía la especialidad del Ingeniero Residente de Mecánica, Mecánica Eléctrica, Industrial, Civil 
a Ingeniero Metalúrgico. 
 
 

CONSULTA N° 15  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)  Página N° 20  

Consultas:  
El numeral 8.2 indica “El Ingeniero propuesto deberá acreditar estudios concluidos en Diplomado 
de seguridad industrial”; se solicita que también se considere al profesional que se encuentre 
cursándolo.  

RESPUESTA 312: 
El Ingeniero propuesto deberá acreditar estudios CONCLUIDOS en Diplomado de Seguridad 
Industrial. 
 
 

CONSULTA N° 16  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) Página N° 20 

Consultas:  
El numeral 8.2 indica la experiencia que debe acreditar el Ingeniero Residente. Como es de 
conocimiento, la cantidad de proyectos y/o servicios que incluyan la construcción de tanques de 
estas capacidades es reducida, motivo por el cual se solicita incluir como experiencia válida para 
la calificación del Ingeniero Residente, la experiencia en mantenimiento de tanques con 
capacidad mayor o igual a 80 MB, ya que los mantenimientos son de igual o mayor complejidad.  

RESPUESTA 313: 
Se mantiene lo solicitado en el numeral 8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) del 
proceso sobre el Ingeniero Residente, considerando que el proceso de contratación, tiene como 
línea base la construcción de nuevos equipos con normativa propia como el API 650 de fabricación 
de tanques y estándares de gestión de proyectos EPC, no el mantenimiento de equipos existentes. 
La capacidad a acreditar se mantiene mayores o iguales a 90 MB. 
  
 

CONSULTA N° 17  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)  Página N° 20  
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Consultas:  
El numeral 8.2 indica el/los cargo (s) que debe acreditar el Ingeniero Residente. Se solicita 
considerar adicionalmente los cargos de Director de obra, Coordinador de obra y Jefe de obra, 
considerando que en otros países los proyectos son denominados como obras.  
Asimismo, se solicita evaluar la posibilidad de acreditar la experiencia del ingeniero asistente de 
residente para la ejecución de servicios de habilitación y montaje de tanques de capacidad mayor 
o igual a 100 MB, para calificar como Ingeniero Residente para el presente servicio.  

RESPUESTA 314: 
Considerar lo especificado en el numeral 8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) de 
las Condiciones Técnicas. 
Para el presente proyecto, no se acreditará la experiencia del ingeniero asistente de residente en la 
ejecución de servicios de habilitación y montaje de tanques de capacidades mayores ó iguales a 
100 MB según API 650, para cubrir el puesto del Ingeniero Residente.   
 
 

CONSULTA N° 18  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)  Página N° 20  

Consultas:  
Si bien el numeral 8.2 indica que el ingeniero residente propuesto deberá tener un diplomado en 
Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del PMI, solicitamos evaluar la posibilidad de acreditar el 
diplomado con un certificado de haber completado de forma satisfactoria del Programa en 
Gestión de Proyectos bajo el enfoque del PMI en entidad de reconocido prestigio.  

RESPUESTA 315: 
El Ingeniero Residente propuesto deberá acreditar estudios CONCLUIDOS en Diplomado de 
Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del PMI. 
 
 

CONSULTA N° 19  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 16. PERSONAL REQUERIDO  Página N° 31  

Consultas:  
Si bien numeral 16.2 indica que el Supervisor Especialidad Mecánica deberá ser un ingeniero 
titulado y colegiado mecánico o mecánico- eléctrico  un mínimo de 3 años de experiencia 
certificada como ingeniero residente y/o Supervisor y/o inspector de la construcción y montaje de 
tanques verticales de acero al carbono para la industria de hidrocarburos y sus derivados, de 
acuerdo al estándar API 650, se solicita confirmar si se puede acreditar la experiencia del 
ingeniero asistente de residente en la ejecución de servicios de habilitación y montaje de tanques 
de capacidades mayores ó iguales a 60 MB según API 650, para cubrir el puesto de dicho 
supervisor.   

RESPUESTA 316: 
Considerar lo especificado en el numeral 16 PERSONAL REQUERIDO de las Condiciones 
Técnicas. 
Para el presente proyecto, no se acreditará la experiencia del ingeniero asistente de residente en la 
ejecución de servicios de habilitación y montaje de tanques de capacidades mayores ó iguales a 60 
MB según API 650, para cubrir el puesto del Supervisor Especialidad Mecánica.   
 
 

CONSULTA N° 20  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 19.1. Facilidades que dará Petroperú  Página N° 36  

Consultas:  
Se solicita confirmar que PETROPERÚ brindará en el interior de la refinería un área para ser 
habilitada como Almacenes, oficinas, vestuario, comedor para el contratista. Teniendo en cuenta 
que el área será mayor al habitual con el fin de cumplir con el distanciamiento social.  

RESPUESTA 317: 
El CONTRATISTA, al inicio del servicio solicitará los espacios requeridos para sus almacenes u 
oficinas. De estar disponibles las áreas, se procederá informar al CONTRATISTA. De no existir 
áreas disponibles, el CONTRATISTA es responsable de la ubicación de sus instalaciones fuera de 
Refinería Talara. 
  
  

 CONSULTA N° 21  CONDICIONES TECNICAS   
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NUMERAL 23 Entregable  Página N° 37  

Consultas:   
Confirmar si los costos de implementación del protocolo COVID serán cargados como una partida 
dentro de la propuesta o asumidos como parte de los costos indirectos del contratista.  

RESPUESTA 318: 
Los costos de implementación del protocolo COVID serán asumidos por el CONTRATISTA como 
parte de costos (gastos generales) del monto integral, no se generará partida dentro de la 
propuesta. 
 
  

CONSULTA N° 22  CONDICIONES TECNICAS – APENDICE 1  

NUMERAL 02.00.00 Trabajos Preliminares  Página N° 42  

Consultas:   
Se solicitan que se nos alcance una copia digital de los planos en formato dwg. de la ubicación de 
los tanques existentes.  

RESPUESTA 319: 
En el Apéndice 4 se remite ubicación referencial de los tanques en Refinería Talara. 
 
    

CONSULTA N° 23  CONDICIONES TECNICAS – APENDICE 1  

NUMERAL 02.00.00 Trabajos Preliminares  Página N° 42  

Consultas:   
Confirmar si se suministrará casetas y facilidades para el personal de la supervisión del servicio tal 
como lo indica en el punto 02.01.04 del apéndice 01.  
De ser afirmativo se solicita la cantidad y descripción de facilidades a suministrar.   

RESPUESTA 320: 
La oficina de campo deberá estar equipada, con todo lo necesario para asegurar adecuada 
comunicación y desarrollo de trabajos de gabinete (ingeniería, otros). Asimismo, el personal deberá 
cumplir con el distanciamiento en el interior de la oficina.  
 
 

CONSULTA N° 24  CONDICIONES TECNICAS – APENDICE 1  

NUMERAL 02.00.00 Trabajos Preliminares Página N° 42  

Consultas:   
En la partida 02.01.07 se ha considerado la demolición y eliminación de muro de contención 
existente, no obstante, en la partida 02.01.08 se indica demolición y eliminación de “tramos de 
Muro”, por lo que se solicita que se nos precisen las dimensiones de estos tramos de muro.    

RESPUESTA 321: 
Esta cantidad referida a “tramos de muro” indicada en la partida 02.01.08, será determinada durante 
el desarrollo del servicio; previa evaluación estructural del elemento. 
 
 

CONSULTA N° 25  CONDICIONES TECNICAS – APENDICE 1  

NUMERAL 03.01.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS  Página N° 43  

Consultas:   
Confirmar la presencia y los niveles de la napa freática en la zona de trabajo y lugar para 
almacenamiento temporal para las aguas bombeadas.  

RESPUESTA 322: 
La presencia y los niveles de napa freática, los confirmará el Estudio de suelo que el contratista 
realizará como parte del alcance del servicio. El lugar para las aguas bombeadas se determinará en 
campo en los puntos de desagüe industrial o directamente a los separadores gravimétricos API/CPI 
de Refinería Talara. 
 
  

CONSULTA N° 26  CONDICIONES TECNICAS   

NUMERAL 04.03.00 Limpieza de superficies metálicas de tanque 
(incluido sus accesorios)  

Página N° 46  
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Consultas:  
En las partidas de limpieza a metal blanco pertenecientes a la partida 04.03.00 se indica que 
estos trabajos deben ser con granalla. Se solicita considerar que la preparación/limpieza de los 
prefabricados se realicen mediante el proceso de arenado, siempre que dichos trabajos se 
realicen fuera de las instalaciones de la Refinería de Talara.  

RESPUESTA 323: 
Las siguientes partidas se refieren a limpieza a metal blanco de los tanques y deben ser con 
granalla en sitio: 
04.03.01 LIMPIEZA A METAL BLANCO DEL FONDO CON GRANALLA (GLB) 
04.03.02 LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL 
CILINDRO (GLB) 
04.03.03 LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DEL INFERIOR Y SUPERIOR DE 
CUBIERTA DEL TECHO FIJO DEL TANQUE (GLB) 
 
La siguiente partida puede considerar trabajos realizados en taller de contratista, siempre y cuando 
sean programados y con participación de la supervisión de PETROPERÚ para la generación de los 
respectivos formatos de control de calidad: 
04.03.04 LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DE ESCALERAS, SOPORTES, 
PASARELAS Y OTROS ACCESORIOS (GLB) 
  
  

CONSULTA N° 27  CONDICIONES TECNICAS – APENDICE 1  

NUMERAL 04.05.00 Pruebas para Montaje de Tanque  Página N° 47  

Consultas:  
Si bien en el punto 04.05.04 se indica que las inspecciones radiográficas se efectuarán al 100% 
de las uniones soldadas en el cilindro, fondo metálico, techo fijo y uniones boquillas con el 
cilindro, se solicita confirmar si su cantidad cumplirá según lo dispuesto en la Norma API 650; 
asimismo, de ser negativo el cambio, indicar si se realizará una placa radiográfica por cada 
costura o si se aplicará una placa radiográfica cada 300 mm a lo largo de las costuras.  

RESPUESTA 324: 
El API 650 da requisitos mínimos respecto a pruebas de construcción de tanques. La ubicación y 
cantidad de radiografías serán de acuerdo a lo indicado en el numeral 8.1 Radiographic Method API 
STANDARD 650. 
En la partida 04.05.00 PRUEBAS PARA MONTAJE DE TANQUE, sin ser limitativo, se indican las 
pruebas que deben realizarse durante la construcción de los tanques. De requerirse pruebas 
adicionales a las indicadas y que sean requeridas por la normativa vigente para la puesta en 
servicio de los tanques, estas deberán ser asumidas por el CONTRATISTA. Las pruebas deberán 
ser de acuerdo a lo indicado en el API 650. 
Para el caso de Pruebas Radiográficas de tanque tener en cuenta el Artículo 42 literal s) del Decreto 
Supremo 052-93-EM: El tanque será inspeccionado radiográficamente en las uniones del cilindro, 
en las uniones de las boquillas con el cilindro y en la plancha anular del fondo del tanque. 
Las placas son por costura terminada por 300 mm. 
 
 

CONSULTA N° 28  CONDICIONES TECNICAS – APENDICE 1  

NUMERAL 06.00.00 Especialidad eléctrica   Página N° 49  

Consultas:   
Se solicitan los planos en formato dwg de la ubicación de la subestación casa de bomba 06 y 
ubicación de los buzones existentes.   
Asimismo, se solicita la capacidad de los buzones existentes para instalar los nuevos cables de 
alimentación.   

RESPUESTA 325: 
El CONTRATISTA identificará y verificará la capacidad de buzones existentes en la Ingeniería de 
Detalle. De no tener capacidad los buzones existentes, el CONTRATISTA deberá considerar la 
construcción de buzones y facilidades para tendido de cables desde los tanques hasta la SSEE 
Casa Bombas 6 a su costo. 
 
  

CONSULTA N° 29  CONDICIONES TECNICAS – APENDICE 1  

NUMERAL 06.00.00 Especialidad eléctrica  Página N° 49  
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Consultas:  
Se solicitan las especificaciones de los equipos del sistema de protección contra descargas 
atmosféricas  

RESPUESTA 326: 
En el Replanteo e Ingeniería de Detalle a cargo del CONTRATISTA, elaborará las especificaciones 
de los equipos del sistema de protección contra descargas atmosféricas y someterá a revisión y 
aprobación de la Supervisión y Petroperú previo a su compra. 
 
    

CONSULTA N° 30  CONDICIONES TECNICAS – APENDICE 1  

NUMERAL 06.02.00 Sistema puesta a tierra  Página N° 49  

Consultas:   
Se solicitan los planos en formato editable del sistema puesta tierra existente.   

RESPUESTA 327: 
En el Replanteo e Ingeniería de Detalle a cargo del CONTRATISTA, elaborará las especificaciones 
del sistema puesta a tierra de los tanques y someterá a revisión y aprobación de la Supervisión y 
Petroperú. 
 
  

CONSULTA N° 31  CONDICIONES TECNICAS – APENDICE 1  

NUMERAL 06.02.00 Sistema puesta a tierra  Página N° 49  

Consultas:  
Se solicita el plano de la sala de control y los buzones de instrumentación hacia el tanque en 
formato editable.  

RESPUESTA 328: 
La información se entregará al postor que obtenga la buena pro, pero no en formato editable, 
siempre y cuando se tenga, de lo contrario es responsabilidad realizar el levantamiento 
correspondiente. 
 
  

CONSULTA N° 32  CONDICIONES TECNICAS – APENDICE 1  

NUMERAL  07.00.00  Especialidad  de instrumentación   Página N° 50  

Consultas:   
Se solicita el plano de la sala de control y los buzones de instrumentación hacia el tanque.   

RESPUESTA 329: 
La información se entregará al postor que obtenga la buena pro, pero no en formato editable, 
siempre y cuando se tenga, de lo contrario es responsabilidad realizar el levantamiento 
correspondiente.  
 
  

CONSULTA N° 33  CONDICIONES TECNICAS – APENDICE 1  

NUMERAL 07.0.00 Especialidad de instrumentación   Página N° 51  

Consultas:  
Se solicita el plano de recorrido en formato dwg de la fibra óptica existente para sistema Fire & 
Gas  

RESPUESTA 330: 
La información se entregará al postor que obtenga la buena pro, pero no en formato editable, 
siempre y cuando se tenga, de lo contrario es responsabilidad realizar el levantamiento 
correspondiente.  
 
  

CONSULTA N° 34  MANUAL DE SEGURIDAD SALUD Y PARA CONTRATISTAS   

NUMERAL 06.03 Permiso de trabajo  Página N° 29  

Consultas:  
Teniendo en cuenta el cumplimiento de los protocolos del COVID-19, confirmar bajo qué medios 
se emitirán diariamente los permisos de trabajo.  

RESPUESTA 331: 
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Los permisos de trabajo se emitirán diariamente de acuerdo a lo establecido, respetando y 
cumpliendo los monitoreos y protocolos para prevención del COVID19 establecidos en Refinería 
Talara. 
 
 

CONSULTA N° 35  SISTEMAS DE GESTIÓN   

NUMERAL 09 Sistemas de gestión ambiental  Página N° 42  

Consultas:   
Confirmar si la disposición de residuos sólidos (contaminados y de bioseguridad), líquidos estarán 
a cargo de Petróleos del Perú o del contratista. De estar a cargo del contratista indicar si los 
manifiestos saldrán a nombre de este.  

RESPUESTA 332: 
La disposición de los residuos estará a cargo del CONTRATISTA desde la zona del proyecto a Milla 
6, para lo cual realizará las gestiones necesarias para dicha actividad. 
 
 

CONSULTA N° 36  Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019  

NUMERAL 01 Especificaciones   Página N°1  

Consultas:   
El Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019 muestra algunas características que son 
referenciales; teniendo en cuenta que la ingeniería básica y la ingeniería de detalle son parte del 
alcance del proyecto; ¿Se puede afirmar que la ingeniería suministrada es referencial y que el 
contratista tendrá toda la potestad y facultad de hacer las variaciones que se requieran siempre y 
cuando no se incumplan los lineamientos del CÓDIGO API 650 y los expuestos en el numeral 3.1, 
3.2 y 3.3 de las Condiciones Técnicas?  

RESPUESTA 333: 
La ingeniería suministrada es referencial. El CONTRATISTA en su Ingeniería de Detalle definirá de 
acuerdo a la normativa vigente, el diseño de los tanques. 
 
 
XII. CONSULTAS TARSCO: 
 

CONSULTA N° 1 Apéndice 4 

NUMERAL (1. Líneas de Proceso) N° de Página (1)  

Consultas: (Favor proveer un P&ID que muestre el límite de batería para el alcance de esta 
licitación, así como cantidades a ser instaladas.) 

RESPUESTA 334: 
Ver Apéndice 4. 
 
 

CONSULTA N° 2 Apéndice 4 

NUMERAL (1. Líneas de Proceso) N° de Página (1)  

Consultas: (Favor proveer un Diagrama de Ruta de nuevas Tuberías con puntos de conexión.) 

RESPUESTA 335: 
Ver Apéndice 4. 
 
 

CONSULTA N° 3 Apéndice 4 

NUMERAL (8. Punto de conexión de suministro eléctrico) N° de Página (1)  

Consultas: (Favor proveer un Diagrama Unifilar correspondiente a esta ampliación.) 

RESPUESTA 336: 
Se adjunta el diagrama unifilar de la Subestación Casa de Bombas 6, de donde se tomará el 
suministro eléctrico para los dos tanques. 
 
 

CONSULTA N° 4 Apéndice 4 

NUMERAL (9. Punto de conexión y comunicación a la sala de 
control) 

N° de Página (02070-
TKS-INS-ILD-001)  

Consultas: (¿Cuáles son los Loop Diagrams correspondientes a esta ampliación?) 

RESPUESTA 337: 
La información se entregará al postor que obtenga la buena pro. 
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CONSULTA N° 5 Apéndice 4 

NUMERAL (8. Punto de conexión de suministro eléctrico) N° de Página (1)  

Consultas: (Favor proveer un diagrama de ruteo de Bandejas y Conduit para cables de fuerza y 
control, así como cantidades a ser instaladas) 

RESPUESTA 338: 
Esta será desarrollada por El Contratista en la Ingeniería de Detalle. 
 
 

CONSULTA N° 6 Apéndice 4 

NUMERAL (8. Punto de conexión de suministro eléctrico) N° de Página (1)  

Consultas: (Favor proveer Listado de Cables con longitudes y ubicaciones Desde Hasta) 

RESPUESTA 339: 
Los definirá el Contratista en la ingeniería de detalle. 
 

CONSULTA N° 7 Apéndice 4 

NUMERAL (8. Punto de conexión de suministro eléctrico) N° de Página (1)  

Consultas: (Favor proveer BoQ ó Material Take-Off Eléctrico e Instrumentación para esta 
ampliación.) 

RESPUESTA 340: 
Se adjunta el diagrama unifilar de la Subestación Casa de Bombas 6, de donde se tomará el 
suministro eléctrico para los dos tanques. 
 
 

CONSULTA N° 8 Apéndice 4 

NUMERAL (3. Diseño F&G) N° de Página (1)  

Consultas: (Favor proveer un Diagrama de Ruta de nuevas Tuberías de agua contraincendio y 
espuma con puntos de conexión, así como cantidades a ser instaladas) 

RESPUESTA 341: 
En la Ingeniería Básica y Detalle del proyecto, así como del Estudio de Riesgos, a cargo del 
CONTRATISTA, diseñarán el sistema de agua contraincendio y espuma con sus respectivos puntos 
de conexión. El CONTRATISTA es responsable de las cantidades resultantes y requeridas para el 
proyecto. 
 
 

CONSULTA N° 9 Apéndice 4 

NUMERAL (3. Diseño F&G) N° de Página (1)  

Consultas: (Favor proveer total de I/O que se conectan a panel de Detección F&G para esta 
ampliación.) 

RESPUESTA 342: 
Los definirá el Contratista en la ingeniería de detalle. 
 
 

CONSULTA N° 10 Apéndice 4 

NUMERAL (4. Sistema Parada de Emergencia) N° de Página (1)  

Consultas: (Favor proveer total de I/O que se conectan a panel ESD para esta ampliación.) 

RESPUESTA 343: 
Los definirá el Contratista en la ingeniería de detalle. 
 
 

CONSULTA N° 11 Apéndice 4 

NUMERAL (1. Líneas de Proceso) N° de Página (1)  

Consultas: (Favor proveer BoQ ó Material Take-Off de tubería para esta ampliación.) 

RESPUESTA 344: 
No se cuenta con BoQ ó Material Take-Off de tuberías. El CONTRATISTA en su Ingeniería de 
Detalle definirá la cantidad de materiales que deberá comprar para el proyecto bajo su 
responsabilidad, de acuerdo a estándares de PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N° 12 Estructura de Costos Referencial 

NUMERAL (11.08.00 Tableros Eléctricos e Instrumentación) N° de Página (1)  
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Consultas: (Favor proveer planos o especificaciones de los tableros eléctricos a suministrar) 

RESPUESTA 345: 
Los definirá el Contratista en la ingeniería de detalle. 
 
 

CONSULTA N° 13 Estructura de Costos Referencial 

NUMERAL (Todos) N° de Página (1)  

Consultas: (Favor indicar cantidades instaladas o demolidas para cada ítem de desglose de 
costos. Esto es necesario para el entendimiento del alcance y para efectuar las consideraciones 
necesarias como solicitado en el punto 2.1.2 del documento de condiciones técnicas) 

RESPUESTA 346: 
La contratación será bajo el Sistema Suma Alzada y los postores deberá presentar su propuesta 
económica por un monto fijo integral con un desglose de partidas de acuerdo a la Estructura de 
Costos que forma parte de las Condiciones Técnicas (Apéndice N° 2). Las Partidas Globales 
involucran todo el costo que pueden incurrir en la ejecución de cada partida. 
 
 
XIII. CONSULTAS TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL: 
 

CONSULTA N°1  BASES ADMINISTRATIVAS 

NUMERAL 3 N° de Página 2-3 

Consultas: Solicitamos aclarar para proponentes extranjeros ¿Que documentos requieren 
apostillarse?, o en su defecto aclarar si se deben presentar apostillados o no para esta etapa de 
presentación de oferta, debido a que en los documentos publicados por la entidad no menciona 
algo puntual sobre la presentación de la documentación en caso de proponente extranjeros. 

RESPUESTA 347: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N° 2 BASES ADMINISTRATIVAS 

NUMERAL: N° de Página: 

Consultas: Solicitamos a la entidad aclarar si el postor debe presentar una Garantía / póliza de 
Seriedad para la presentación de las ofertas, debido a que en los pliegos no se indica, solo se 
indica para la ejecución del contrato. Por lo que solicitamos por favor aclaración de la entidad. 

RESPUESTA 348: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N° 3 BASES ADMINISTRATIVAS 

NUMERAL: 10.6 N° de Página 4 

Consultas: Solicitamos respetuosamente a la entidad aprobar la entrega de oferta en físico con 
documentos escaneados e impresos de esta forma, teniendo en cuenta que nuestro domicilio 
principal se encuentra en Colombia – Bogotá D.C, y hasta la fecha de cierre de proceso aún no 
se encuentran vuelos internacionales a razón de la pandemia Covid-19, pues esto impide la 
presentación de documentos con firma manuscrita en original. 

RESPUESTA 349: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N° 4 BASES ADMINISTRATIVAS 

NUMERAL: 10.6 N° de Página 4 

Consultas: Solicitamos aclarar  si  para la acreditación de los Requerimientos Técnicos Mínimos 
detallados en las Condiciones técnicas, de acuerdo a lo indicado en la hoja de proceso "tipo 1", es 
necesario incluir las certificaciones, actas, contratos y demás documento que acrediten la 
experiencias solicitada en documento "Condiciones _ Técnicas _ TQ _ 295 _ & _545 _ Integradas 
_ REV. _ 21.09.2020 _ FINAL", numeral 8 requerimientos técnicos mínimos (RTM), o solo con el 
anexo 12 de las BASES debidamente diligenciado y firmado se cumple el requerimiento. 

RESPUESTA 350: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
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CONSULTA N° 5 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 

REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: N° de Página 

Consultas: Solicitamos el envío de los documentos " APÉNDICE 4", mencionados en condiciones 
técnicas TQ. 

RESPUESTA 351: 

Se adjunta el Apéndice 4. 
 
 

CONSULTA N° 6 BASES ADMINISTRATIVAS 

NUMERAL: 3.2 N° de Página 2 

Consultas: Para garantizar la admisibilidad de la oferta PETROPERÚ indica que el proponente 
debe estar inscrito en el BDPC, con tres códigos 3.5.1., 3.5.35. y 3.1.2. por favor confirmar que 
con la inscripción en uno solo de estos códigos la propuesta será admisible o ¿Es requisito estar 
en los tres códigos simultáneos? 

RESPUESTA 352: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N° 7 Hoja de proceso 

NUMERAL: Cronograma N° de Página 2 

Consultas: Por favor considerar dentro del cronograma una fecha para realizar una visita de obra 
guiada en la refinería de Talara para conocer directamente las condiciones específicas del área 
donde se realizarán los trabajos o en caso negativo por los motivos de pandemia una visita virtual 
por video donde se muestren el sitio de acceso, sitio e campamento almacenaje parqueadero de 
maquinaria y demás factores que inciden en los costos de los trabajos. 

RESPUESTA 353: 
Se programa visitas del 18.12.2020 al 23.12.2020 en el horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 
11:00 am. Se adjunta circular para trámite de personal e inducción. 
 
 

CONSULTA N° 8 Hoja de proceso 

NUMERAL: Cronograma N° de Página:2 

Consultas: En concordancia con el CRONOGRAMA que tiene la HOJA DEL PROCESO, se 
requiere y se solicita muy comedidamente la ampliación del plazo para presentar preguntas y 
derecho a réplica de las respuestas recibidas de las primeras preguntas a fin de garantizar el 
entendimiento total e integral de los documentos que integran el proceso licitatorio. 

RESPUESTA 354: 
La presentación de consultas venció el 12.10.2020. 
 
 

CONSULTA N° 9 Hoja de proceso 

NUMERAL: Cronograma N° de Página 2 

Consultas: De acuerdo con la anterior pregunta y con el CRONOGRAMA que tiene la HOJA DEL 
PROCESO, se requiere y se solicita muy comedidamente la ampliación del plazo para entregar la 
propuesta para el 25 de noviembre de 2020. 

RESPUESTA 355: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N°10 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:2.1.1 N° de Página: 4 

Consultas: Para entregar los documentos dentro del alcance del proyecto para la gestión de 
permisos y autorizaciones responsabilidad de PETROPERÚ por favor confirmar cuales de estos 
documentos EL CONTRATISTA deberá entregar para los estudios del proyecto en relación con la 
gestión de permisos y autorizaciones responsabilidad de PETROPERÚ y cuales en relación con 
estudios de RIESGOS y en qué tiempo se requieren. 

RESPUESTA 356: 
El CONTRATISTA es responsable de definir los documentos requeridos para entregar 
oportunamente a PETROPERÚ referente los permisos, autorizaciones, estudios (Estudio de 
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Riesgos), entre otro, a fin de realizar las gestiones de acuerdo al TUPA de las entidades 
gubernamentales involucradas. Ver numeral 2.1.1 de las Condiciones Técnicas. 
 
 

CONSULTA N°11 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.1 N° de Página 4 

Consultas:  
Para entregar los documentos dentro del alcance del proyecto para la gestión de permisos y 
autorizaciones responsabilidad de PETROPERÚ por favor confirmar cuales de estos documentos. 
EL CONTRATISTA deberá entregar para los estudios del proyecto en relación con los estudios de 
Instrumento de gestión ambiental, ITS el cual tomará como base el EIA del Proyecto 
Modernización Refinería Talara y en qué tiempo se requieren 

RESPUESTA 357: 
El CONTRATISTA es responsable de definir los documentos requeridos para entregar 
oportunamente a PETROPERÚ referente al Instrumento de Gestión Ambiental ITS, a fin de realizar 
las gestiones de acuerdo al TUPA de las entidades gubernamentales involucradas. 
 
 

CONSULTA N°12 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.1 N° de Página: 4 

Consultas: Para entregar los documentos dentro del alcance del proyecto para la gestión de 
permisos y autorizaciones responsabilidad de PETROPERÚ por favor confirmar cuales de estos 
documentos EL CONTRATISTA deberá entregar para los estudios del proyecto en relación con 
los estudios de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) de ser necesario y en 
qué tiempo se requieren. 

RESPUESTA 358: 
El CONTRATISTA es responsable de definir los documentos requeridos para entregar 
oportunamente a PETROPERÚ referente al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA), a fin de realizar las gestiones de acuerdo al TUPA de las entidades gubernamentales 
involucradas. 
 
 

CONSULTA N°13 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:2.1.1 N° de Página: 4 

Consultas: Para entregar los documentos dentro del alcance del proyecto para la gestión de 
permisos y autorizaciones responsabilidad de PETROPERÚ por favor confirmar cuales de estos 
documentos EL CONTRATISTA deberá entregar para los estudios del proyecto en relación con 
los estudios de Opinión Técnica Favorable ante OSINERGMIN y en qué tiempo se requieren. 

RESPUESTA 359: 
El CONTRATISTA es responsable de definir los documentos requeridos para entregar 
oportunamente a PETROPERÚ referente a la Opinión Técnica Favorable, a fin de realizar las 
gestiones de acuerdo al TUPA del OSINERGMIN. 
 
 

CONSULTA N°14 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:2.1.1 N° de Página: 4  

Consultas: Para entregar los documentos dentro del alcance del proyecto para la gestión de 
permisos y autorizaciones responsabilidad de PETROPERÚ por favor confirmar y definir cuáles 
son los documentos detallados que EL CONTRATISTA debe entregar, denominados “entre otros” 
y “cualquier otro estudio diferente a los mencionados” en qué tiempo se requieren. 

RESPUESTA 360: 
El CONTRATISTA es responsable de definir los PERMISOS y AUTORIZACIONES requeridos para 
entregar oportunamente a PETROPERÚ a fin de realizar las gestiones de acuerdo al TUPA de las 
entidades gubernamentales involucradas. 
 
 

CONSULTA N°15 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 
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NUMERAL:2.1.2 N° de Página: 

Consultas: En caso de encontrar inconsistencias, diferencias de criterio o falencias en la 
ingeniería detallada a cargo de PETROPERÚ, por favor suministrar el procedimiento como 
PETROPERÚ requiere que el contratista asuma como propia esta ingeniería que indique en 
forma detallada las discusiones ordenes de prevalencia y tiempos que se tomaran en el 
procedimiento. Se debe considerar el tiempo que tomo la elaboración de esta ingeniería por 
PETROPERÚ para establecer los plazos similares para que el contratista la revisa ajuste y tome 
como propia. 

RESPUESTA 361: 
El CONTRATISTA asume la responsabilidad y hace suya la ingeniería de referencia entregada por 
PETROPERU (Apéndice 3), a la firma de contrato. 
La Ingeniería Básica y de Detalle a elaborar por el CONTRATISTA la someterá para Revisión y 
Aprobación de PETROPERU, tomando como referencia la Ingeniería entregada por PETROPERU. 
EL CONTRATISTA entregará en su revisión final el 95% de la Ingeniería en un plazo de 90 días 
calendario para Aprobación de PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N°16 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:2.1.2 N° de Página:  

Consultas: Por favor considerar la ampliación del plazo a 120 días calendario para la etapa de 
“Replanteo de la Ingeniería conceptual y Elaboración de la Ingeniería Básica y de Detalle” que 
está establecido en un plazo de 60 días calendario y que se sabe que con esta actividad es pre-
requisito para iniciar la etapa de procura y sub siguientes etapas constructivas y que 
PETROPERÚ indica que si se amplía este plazo no será causal de ampliación del plazo del 
proyecto. Se solicita la modificación de este numeral debido a que en la realidad el plazo del 
proyecto es consecuencia de que la etapa de ingeniería detallada esté concluida y acorde a las 
necesidades de PETROPERÚ y en esta medida si se atrasa la ingeniería de detalle se atrasará 
todo el proyecto. 

RESPUESTA 362: 
EL CONTRATISTA entregará en su revisión final el 95% de la Ingeniería en un plazo de 90 días 
calendario para Aprobación de PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N° 17 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:2.1.4 N° de Página: 

Consultas: Para el desmantelamiento de los tanques existentes por favor confirmar la distancia y 
ubicación en la que se debe entregar a PETROPERÚ los materiales desmantelados como 
chatarra y escombros. 

RESPUESTA 363: 
El CONTRATISTA es responsable de transportar la chatarra saliente del desmantelamiento de los 
tanques al patio de chatarra de Refinería Talara a aproximadamente 6 km de distancia. 
El CONTRATISTA es responsable de transportar los escombros a los botaderos autorizados por la 
municipalidad. 
 
 

CONSULTA N° 18 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.4 N° de Página:   

Consultas: Para el desmantelamiento de los tanques por favor confirmar el límite de batería de los 
trabajos, se debe incluir el lavado desgasificado, remoción, tratamiento y disposición de borras y 
residuos de cada tanque a desmantelar. 

RESPUESTA 364: 
Los tanques serán entregados limpios internamente previos al desmantelamiento. 
 
 

CONSULTA N° 19 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.4 N° de Página: 

Consultas: En caso de ser afirmativo la pregunta anterior (desmantelamiento de los tanques por 
favor confirmar el límite de batería de los trabajos...) por favor confirmar si PETROPERÚ recibe 
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las borras y residuos de los productos que tengan los tanques. En caso negativo indicar las 
empresas calificadas por PETROPERÚ para realizar este servicio. 

RESPUESTA 365: 
El CONTRATISTA es responsable del transporte y disposición de borras o residuos contaminados al 
botadero Milla 6, administrado por PETROPERU. Para esta actividad el CONTRATISTA deberá 
contratar a empresas especialistas y autorizadas por el gobierno para realizar este tipo de 
actividades. 
 
 

CONSULTA N° 20 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL:2.1.4 N° de Página:  

Consultas: Para el desmantelamiento de la instrumentación y mezcladores de los tanques 
existentes a desmantelar; por favor confirmar si estos elementos en caso que sea posible su 
reutilización en los tanques nuevos es aceptada por PETROPERÚ. En qué lugar se entregan a 
PETROPERÚ estos elementos. 

RESPUESTA 366: 
El CONTRATISTA deberá prever que el desmantelamiento de instrumentación sea ordenado 
(elaborar listado), cumpliendo estrictamente lo requerido por seguridad y transporte a la zona de 
chatarra de Refinería Talara. 
Los tanques no poseen mezcladores 
El material saliente será transportado por el CONTRATISTA al Patio de Chatarra de Refinería 
Talara, contiguo a Planta Ventas Talara y Patio Tanques Tablazo. 
 
 

CONSULTA N° 21 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.4 N° de Página:  

Consultas: Para el desmantelamiento de los dos tanques existentes, por favor suministrar todos 
los planos As Built de las disciplinas civiles de cimentación, mecánicas de tuberías de 
interconexión, mecánicas del tanque, instrumentación y eléctrica. 

RESPUESTA 367: 
No se cuenta con toda la documentación solicitada, sin embargo, en el Apéndice 6 de las 
Condiciones Técnicas, PETROPERU, remite el Documento Datos 545 y 295 (En medio Digital) 
como referencia de información de dichos tanques. 
Es preciso indicar que el desmantelamiento integral considera las disciplinas civiles de cimentación, 
mecánicas de tuberías de interconexión, mecánicas del tanque, instrumentación y eléctrica 
 
 

CONSULTA N° 22 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.4 N° de Página:  

Consultas: Por favor suministrar los planos As Built, Layout General donde se visualice los diques 
de contención alturas áreas y demás tanques adyacentes junto con las vías de acceso. 

RESPUESTA 368: 
En el Apéndice 3 se indican las alturas de los muros existentes. 
En el Apéndice 4 se presenta en formato pdf, algunos layout de la zona del proyecto a manera de 
referencia. 
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CONSULTA N° 23 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.4 N° de Página:  

Consultas: Por favor suministrar los planos As Built Líneas de Tuberías de interconexión, Sistema 
Contra Incendio Sistema de Fire and Gas con todos los detalles y demás elementos adyacentes 
junto con las vías de acceso. 

RESPUESTA 369: 
El CONTRATISTA durante la Ingeniería realizará el levantamiento de información requerida. 
 
 

CONSULTA N° 24 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.4 N° de Página:  

Consultas: Para la realización de la prueba hidrostática es aceptable que esta se realice una vez 
finalizada en proceso de limpieza de superficies ya aplicación de recubrimiento internos y externo. 

RESPUESTA 370: 
La Prueba Hidrostática se hará con los tanques pintados en su totalidad, luego el CONTRATISTA a 
su costo realizará lavado interior con agua dulce. 
 
 

CONSULTA N°25 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.4 N° de Página: 

Consulta: Para la realización de la prueba hidrostática favor confirmar si PETROPERÚ suministra 
el agua. En caso afirmativo indicar a que distancia es el punto de suministro. 

RESPUESTA 371: 
Ver respuesta 20. 
 
 

CONSULTA N°26 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.4 N° de Página:  

Consulta:  Para la terminación de la prueba hidrostática favor confirmar que PETROPERÚ es el 
responsable por la disposición del agua usada en la prueba hidrostática. En caso negativo por 
favor confirmar la distancia y ubicación del punto donde se debe disponer el agua. 

545 

295 

Edificio 

Administrativo 
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RESPUESTA 372: 
Los puntos de abastecimiento de agua para las pruebas hidrostáticas de los tanques 545 y 295 se 
encuentran en el lado exterior de los muros de cubeto de dichos tanques. El diámetro del punto de 
abastecimiento normalmente es 2 ½” a una presión que varía entre 70 y 150 PSI, sin embargo, las 
condiciones de diámetros o presiones indicadas pueden variar de acuerdo a las condiciones 
operativas del SCI de Refinería Talara, para lo cual el CONTRATISTA deberá adecuarse a las 
mismas sin que esto represente costos o tiempos adicionales a su favor. 
 
 

CONSULTA N°27    Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.4 N° de Página:  

Consulta:  Para la construcción de los dos (2) nuevos tanques, ¿se puede optimizar el tamaño de 
los dos tanques en cuanto a diámetro y altura en diámetro 166 pies y altura 48 pies? Pero 
siempre conservando la capacidad útil requerida por PETROPERÚ y la distancia mínima para los 
patios. 

RESPUESTA 373: 
El CONTRATISTA en su Ingeniería de Detalle definirá el diseño del tanque de acuerdo al API 650 
vigente y normativa legal vigente, respetando como mínimo los lineamientos entregados por 
PETROPERU en la ingeniería referencial. 
 
 

CONSULTA N°28 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.4 N° de Página:  

Consulta:  Por favor confirmar las tolerancias de corrosión para diseño de los espesores del 
material del fondo, cilindro techo, conexiones y estructura en los dos (2) tanques. 

RESPUESTA 374: 
Las tolerancias de corrosión para el diseño de los espesores del fondo, cilindro techo, conexiones y 
estructura en los dos (2) tanques deberán estar acorde con la normativa vigente peruana como: 

D.S. N° 052-93-EM 
D.S. N° 017-2013-EM 
D.S. Nº 039-2014-EM 

 
 

CONSULTA N°29 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.2 N° de Página:  

Consulta:  Por favor confirmar si el documento denominado Expediente Técnico conforma el 
100% de la ingeniería a cargo de PETROPERÚ para el proyecto. 

RESPUESTA 375: 
La Ingeniería Conceptual suministrada por Petroperú se refiere al Apéndice 3 y Apéndice 4. 
 
 

CONSULTA N°30 APÉNDICE 3 

NUMERAL: GENERAL N° de Página: 

Consulta:  Por favor suministrar las Hojas de Datos de Diseño Básico de los tanques que incluya 
todos los parámetros de diseño como tolerancia de corrosión clase y tipo de material, cuadro de 
conexiones y accesorios. 

RESPUESTA 376: 
En la Ingeniería Conceptual del Apéndice 3 entregada por PETROPERÚ, se entregan las Hojas de 
Datos Generales de los Tanques 545 y 295, siendo responsabilidad del CONTRATISTA el 
desarrollo de la ingeniería de detalle del Servicio. 
 
 

CONSULTA N°31 APÉNDICE 3 

NUMERAL GENERAL N° de Página: 

Consulta:  Por favor suministrar los planos de ingeniería básica que conforma los planímetros 
isométricos curvas de nivel y listado de Tie-In para las tuberías de interconexión de los tanques. 

RESPUESTA 377: 
Los planos de ingeniería básica que conforma los planímetros isométricos curvas de nivel y listado 
de Tie-In para las tuberías de interconexión de los tanques, forman parte de la Ingeniería que 
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deberá elaborar el CONTRATISTA, la cual deberá someter a Revisión y Aprobación por 
PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N°32 APÉNDICE 3 

NUMERAL: GENERAL N° de Página: 

Consulta:  Por favor suministrar las Hojas de Datos de la instrumentación que debe ser 
suministrada por cada tanque. 

RESPUESTA 378: 
Las Hojas de Datos de la instrumentación que debe ser suministrada por cada tanque, forman parte 
de la Ingeniería de detalle que deberá elaborar el CONTRATISTA, la cual deberá someter a 
Revisión y Aprobación por PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N°33 APÉNDICE 3 

NUMERAL: GENERAL  N° de Página: 

Consulta:  Debido a que el ítem de pago es global, por favor suministrar los planos de ingeniería 
básica que contengan las cantidades detalladas de obras civiles de cimentación con las 
cantidades de excavación concretos rellenos y demás rubros que se deban contemplar y revisar 
para la construcción en los dos tanques. 

RESPUESTA 379: 
No se tienen las cantidades detalladas de obras civiles de cimentación, éstas las determinará el 
CONTRATISTA en su Ingeniería de Detalle y formarán parte de sus costos. 
 
 

CONSULTA N°34 APÉNDICE 3 

NUMERAL: GENERAL N° de Página: 

Consulta:  Debido a que el ítem de pago es global; Los tanques debe tener anclajes en las 
cimentaciones, cuantos, que dimensiones. 

RESPUESTA 380: 
El diseño de pernos de anclaje de los tanques, forman parte de la Ingeniería que deberá elaborar el 
CONTRATISTA, la cual deberá someter a Revisión y Aprobación por PETROPERU. Los tanques 
deberán llevar pernos de anclaje. 
 
 

CONSULTA N°35 APÉNDICE 3 

NUMERAL: GENERAL N° de Página: 

Consulta:  Debido a que el ítem de pago es global, por favor suministrar los planos de ingeniería 
básica que contengan las cantidades detalladas y que se debe revisar para la construcción en los 
dos tanques que contenga las rutas, lista y tipo de cables, ruta de los ductos y canalizaciones 
para la instrumentación, control, obras de iluminación, potencia. 

RESPUESTA 381: 
El Contratista en la Ingeniería de Detalle desarrollará los planos con las rutas, lista y tipo de cables, 
ruta de los ductos y canalizaciones para la instrumentación, control, obras de iluminación, potencia, 
etc. 
 
 

CONSULTA N°36 APÉNDICE 3 

NUMERAL: 4 N° de Página: 17 

Consulta: Por favor suministrar dentro del plazo de ejecución de los trabajos (450 días calendario) 
PETROPERÚ las fechas y periodos que tiene establecido para parar las obras por interferencias 
con otros proyectos o contratistas terceros u operaciones propias de PETROPERÚ. 

RESPUESTA 382: 
El CONTRATISTA elaborará al inicio del proyecto y someterá a revisión por la Supervisión y 
Aprobación de PETROPERU, el CRONOGRAMA nivel 5 del proyecto, con las fechas y períodos de 
las diferentes actividades. 
Para el caso de eliminación de interferencias, el Contratista debe proyectar todas las nuevas 
instalaciones del presente Servicio, evitando interferir con el PMRT, de identificarse alguna 
interferencia proponer la solución en el recorrido. 
 
 

CONSULTA N°37 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
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REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.4 N° de Página: 

Consulta:  Teniendo en cuenta que los espesores que no serán mayores a 1.5” en el cilindro de 
los tanques. ¿Se puede ofertar para todos los anillos del cilindro lámina calidad ASTM A 516 GR 
70 y para fondos y techo ASTM A 36? En el mercado no hay disponibilidad de lámina ASTM A 
285 Gr C. 

RESPUESTA 383: 
Considerar lo especificado en las Condiciones Técnicas (Apéndice 3) para la normativa de 
fabricación de las planchas. Los espesores de las planchas deberán ser comerciales, los 
inmediatamente superior al cálculo según API 650 incluido el espesor de corrosión. 
El contratista definirá en la ingeniería de detalle. 
 
 

CONSULTA N°38 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.3 N° de Página: 

Consulta:  Favor confirmar que elementos para la ejecución de los trabajos son suministrados por 
PETROPERÚ tales como suministro de válvulas manuales, válvulas automáticas, mezcladores, 
instrumentos, u otros. 

RESPUESTA 384: 
Es responsabilidad del CONTRATISTA suministrar todos los equipos y materiales del proyecto a 
instalar conforme el alcance del servicio. 
 
 

CONSULTA N°39 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 8.2 N° de Página: 20 

Consulta: En relación con la habilitación de los requerimientos técnicos mínimos RMT, Ingeniero 
_Residente extranjeros, solicitamos que para esta etapa no se requiera que el ingeniero tenga 
colegiatura y habilitación (SUNEDU, CIP u otros), y que estas sean exigidas posterior a la 
adjudicación y/o inicio del servicio. 

RESPUESTA 385: 
La colegiatura y habilitación se solicitará al inicio del servicio 
Ver Notas para caso de Ingenieros Extranjeros del numeral 8.2 Ingeniero Residente de las 
Condiciones Técnicas del proyecto. 
 
 

CONSULTA N°40 BASES ADMINISTRATIVAS 

NUMERAL: 10.6 N° de Página: 

Consulta:  Agradecemos confirma que el único documento a presentar para Acreditar los 
requerimientos Económicos del numeral 10.6 B documento Bases administrativas, es “Anexo N° 3 
de las bases" por favor confirmar. 

RESPUESTA 386: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N°41 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 10 N° de Página: 21 

Consulta:  Agradecemos indicar ¿si las cartas Fianzas es equivalente a fianza o póliza expedida 
por una entidad aseguradora, o es garantía Bancaria? 

RESPUESTA 387: 
Ver numerales 10 Garantías y 11 Pólizas. 
 
 

CONSULTA N°42 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 10 - 11 N° de Página: 22-23 

Consulta:  Solicitamos que las garantías y/o amparos contractuales sean respaldadas a través de 
fianzas o pólizas de seguro expedidas por una entidad aseguradora debidamente habilitada en 
PERÚ y no a través de garantidas bancarias. 

RESPUESTA 388: 



GPRT-6349-2020 
 

 

Página 84 de 102 

 
Ver numerales 10 Garantías y 11 Pólizas. 
 
 

CONSULTA N°43 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 14 N° de Página: 27-28 

Consulta:  Teniendo presente que es un contrato por suma alzada, por favor aclarar si existe la 
posibilidad de facturación por actas de avance mensual, de lo contrario indicar cuál será el es que 
de facturación para eventual contrato. 

RESPUESTA 389: 
Considerar lo indicado en los numerales 14.1.1. Valorización (es) y 14.1.2. Facturación y Plazo para 
pagos del numeral 14.1. FORMA DE PAGO de las Condiciones Técnicas. 
 
 

CONSULTA N°44 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_ 
REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 16 N° de Página: 29 

Consulta:  Solicitamos confirmar que el personal mínimo requerido para etapa de ingeniería solo 
estar con disponibilidad durante esta etapa (60 días) 

RESPUESTA 390: 
El personal mínimo requerido para la etapa de Ingeniería deberá estar durante toda la etapa de 
desarrollo de la Ingeniería de Detalle, así como hasta la aprobación al 100% de los entregables de 
Ingeniería a cargo de PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N°45 APÉNDICE 2 

NUMERAL:  N° de Página:  

Consulta: ¿Agradecemos aclarar si este documento deber ser presentado como parte de oferta 
económica?, de ser afirmativo indicar si todos los ítems indicados hacen parte del alcance. De 
haber ítems que no hacen parte del alcance, ¿pueden ser dejado en cero en su valor? 

RESPUESTA 391: 
Ver numeral 9. DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT/ SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO de las 
Condiciones Técnicas.  
 
 
XIV. CONSULTAS VEPICA C.A.: 
 

CONSULTA N° 1 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: N/A N° de Página N/A 

Consultas: No fue entregado el borrador del contrato que aplicaría para este proyecto. Por favor 
podrían enviarlo 

RESPUESTA 392: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N° 2 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: Instrumento de gestión ambiental N° de Página: 4 

Consultas: Estudios de riesgos: qué otros estudios de riesgo prevén Petroperú serán necesarios 
para este proyecto: ¿ACR? 

RESPUESTA 393: 
Ver numeral 2.1.1. Gestión de permisos y autorizaciones, de las Condiciones Técnicas. 
 
 

CONSULTA N° 3 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: Instrumento de gestión ambiental N° de Página: 4 

Consultas: ¿Instrumento de gestión ambiental debe gestionarlo la Contratista o solo debe dar 
apoyo con los soportes que Petroperú necesitaría? 

RESPUESTA 394: 
Ver numeral 2.1.1. Gestión de permisos y autorizaciones, de las Condiciones Técnicas. 
 
 

CONSULTA N° 4 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 



GPRT-6349-2020 
 

 

Página 85 de 102 

 
NUMERAL: 2.1.2 N° de Página: 6 

Consultas: La ingeniería básica y de detalle deberá ser presentada en original y 3 copias en 
medio impreso y digital (4 Memorias USB´s). ¿Esta exigencia se refiere a la entrega final de los 
libros del proyecto? ¿Las entregas para revisiones y aprobaciones de los documentos se podrán 
realizar por medios electrónicos por ejemplo vía correo electrónico enviando los documentos en 
archivos formato nativo y archivos.pdf? ¿Los comentarios pueden ser realizados sobre los 
archivos pdf? 

RESPUESTA 395: 
La Ingeniería Básica y de Detalle deberá ser presentada en original y 3 copias en medio impreso y 
digital (4 Memorias USB´s), en la entrega final en Revisión “0” Emisión final. 
El CONTRATISTA podrá implementar las entregas para revisiones y aprobaciones de los 
documentos por medios electrónicos a través de sistemas de gestión de documentos, enviando los 
documentos en archivos formato nativo y archivos pdf. Se recomienda realizar reuniones virtuales 
para revisión de documentos antes de presentar para aprobación. 
 
 

CONSULTA N° 5 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: 2.1.3 N° de Página: 6 

Consultas: al inicio del numeral se especifica: 
“La Procura y Suministro de equipos, materiales y consumibles en su totalidad, requeridos para la 
ejecución del SERVICIO, estarán a cargo del CONTRATISTA”. 
Luego en la misma página 6 se especifica:  
“Petroperú (PMRT) sólo suministrará (desde el tanque hasta la juction box) cables de 
instrumentación y bandejas portacables para los trasmisores de nivel (Tipo radar, multipunto y 
switch de nivel), los cuales se interconectarán en la Juction Box de los respectivos tanques de 
acuerdo a lo indicado en la información del apéndice 3” 
Favor clarificar. 

RESPUESTA 396: 
Se confirma: “La Procura y Suministro de equipos, materiales y consumibles en su totalidad, 
requeridos para la ejecución del SERVICIO, estarán a cargo del CONTRATISTA” 
Petroperú (PMRT) sólo suministrará cables de instrumentación y bandejas portacables para 
interconectar los trasmisores de nivel (Tipo radar, multipunto y switch de nivel) instalados en los 
tanques, con las Juction Box instalados al lado exterior de los cubetos de los tanques. 
 
 

CONSULTA N° 6 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: 2.1.4  N° de Página:7 

Consultas: En el numeral se especifica: 
 “El CONTRATISTA traslada el residuo sólido peligroso hasta el interior de la poza de 
confinamiento (Incluye adecuación: nivelación, compactación, etc.), una vez llena la poza 
Petroperú realiza el tapado de la poza y confinamiento final.” 
¿La adecuación de los residuos sólidos peligrosos implica tratamiento previo de los mismos? 

RESPUESTA 397: 
La disposición final de entrega de material contaminado se realizará en Milla seis o en un Relleno 
Industrial particular debidamente autorizado. 
Alcance de Responsabilidad del contratista: 
Consideraciones Generales: Todos los trabajos involucrados en el presente servicio; se deben 
ejecutar en cumplimiento del Procedimiento N ° PROO2-093 (V-0) “Tratamiento y Confinamiento de 
residuos sólidos peligrosos en relleno de seguridad” y el Instructivo de Transporte de Suelos y 
Material de Excavación INS01-009 (Se adjuntan documentos). 
El personal que manipule (transporte, tratamiento y confinamiento) residuos peligrosos como borra, 
tierra contaminada, lana mineral, asbesto, soda; deben pertenecer a la planilla de EPS-RS, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 
Para la eliminación de material contaminado a milla seis, debe contar con el REGISTRO DE 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS EPS-RS2, constancia 
vigente de inscripción en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos 
EPS-RS, a la fecha de presentación de propuestas, emitido por la DIGESA (Dirección de Salud 
Ambiental) del Ministerio de Salud, de acuerdo a la Ley 27314 y su Reglamento D.S N ° 057-2004-
PCM  

                                                 
2 Es responsabilidad del contratista, mantener vigente su Registro durante todo el servicio. 
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En milla seis o en el Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones 
requeridas según Ley en el área contigua a la poza de confinamiento, de acuerdo a lo establecido 
en el Procedimiento PROO2-093 (V-0) “Tratamiento y Confinamiento de residuos sólidos peligrosos 
en relleno de seguridad”, se debe mezclar la borra o tierra contaminada retirada, con tierra o greda 
limpia-seca. La mezcla estará aproximadamente en la proporción de 1 volumen de borra por 1, 2 ó 3 
de tierra limpia-seca, dependiente de la consistencia de la borra (Humedad total). 
La mezcla debe ser uniforme y la tierra debe quedar de una consistencia adecuada “Residuo Seco”, 
no barrosa, si la mezcla todavía es visiblemente húmeda, se continuará agregando tierra seca del 
lugar hasta lograr la consistencia deseada, de tal manera que permita su fácil manejo; 
posteriormente se depositará en la respectiva poza de confinamiento para su disposición final. 
Al finalizar el trabajo, el área de estabilización deberá quedar completamente limpia y libre de tierra 
con aceite, uniforme y sin excedentes de tierra de la excavación. 
Esta partida incluye el vaciado final de la mezcla en la poza de confinamiento del Relleno Industrial 
particular. Para la realización de esta partida, la Contratista debe contar con la maquinaria pesada 
tal como cargador frontal, volquetes, retroexcavadoras, motoniveladora, etc). 
 
 

CONSULTA N° 7 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL:  2.1.5 N° de Página: 10 

Consultas: Pre Comisionado e Integración. 
¿En esta oferta la actividad integración implica entrar al sistema de control y configurarlo para 
las nuevas señales? 

RESPUESTA 398: 
Es responsabilidad de la contratista realizar todas las actividades que permitan la correcta 
instalación de los sistemas de control tanto en campo como en la sala de control. 
 
 

CONSULTA N° 8 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: 2.3.2 N° de Página: 12 

Consultas: Para la oferta: ¿se tiene que entregar un Plan Maestro o un Plan Detallado de 
Actividades? Adicionalmente, ¿se debe entregar una narrativa explicativa de las actividades y un 
histograma de recursos por fases? 
Favor aclarar. 

RESPUESTA 399: 
Entregar un Plan Maestro, un Plan Detallado de Actividades y un histograma de recursos por fases. 
 
 

CONSULTA N° 9 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: 16.2.1 N° de Página: 32 

Consultas: ¿Con la propuesta hay que entregar los currículos del personal clave que participará 
en el proyecto en las distintas fases? 

RESPUESTA 400: 
Como parte de la documentación requerida en la propuesta técnica, deberán presentar la 
documentación según numeral 8 Requerimientos Técnicos Mínimos, de las Condiciones Técnicas. 
 
 

CONSULTA N°10 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: 23.5 N° de Página: 40 

Consultas: El documento especifica: 
“Maqueta virtual 3D de todo el proyecto completo, con el Software 3D o equivalente, haciendo un 
levantamiento 3D de las estructuras y terreno existente y simulando la instalación del Proyecto, 
considerando recorrido, soportes, conexiones etc., en cumplimiento con la totalidad del objetivo.” 
¿Se tiene que hacer un levantamiento 3D de las instalaciones circundantes al área de trabajo 
para añadirlo al Modelo 3D del trabajo descrito en el alcance de este documento? 

RESPUESTA 401: 
Es conforme. Se deberá elaborar con SMARTPLANT 3D. 
Se debe realizar un levantamiento 3D de las instalaciones circundantes; siempre y cuando éstas 
formen de manera indirectamente parte del proyecto. 
 
 

CONSULTA N°11 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: 23.5 N° de Página: 40 
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Consultas: El documento especifica: 
“Maqueta virtual 3D de todo el proyecto completo, con el Software 3D o equivalente” 
¿Existe alguna preferencia de uso de software 3D por parte de Petroperú? 
¿El proyecto PMRT que software de diseño utilizó? Favor especificar software y versiones del 
mismo. 

RESPUESTA 402: 
Deberán utilizar el SMARTPLAND 3D para todas las especialidades. El CONTRATISTA al inicio del 
servicio, verificará la versión utilizada en el PMRT. 
 
 

CONSULTA N°12 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: N/A N° de Página: N/A 

Consultas: ¿si se tiene un participante internacional dentro de los participantes, este debe estar 
registrado obligatoriamente en el SEACE o puede participar bajo la figura de subcontrato? 

RESPUESTA 403: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N°13 Listado de Tie ins 

NUMERAL: N/A N° de Página: 1 

Consultas: El documento especifica: 
¿La cantidad de 8 tie-ins a realizar? ¿Esto se tienen contemplados realizarse en paradas de 
planta o con la planta en operación? 

RESPUESTA 404: 
Los Tie-Ins se realizarán con planta en operación. 
 
 

CONSULTA N°14 Listado de Tie ins 

NUMERAL: N/A N° de Página: 1 

Consultas: Los siguientes documentos por favor pueden volverlos a entregar ya que presentan 
problemas para ser visualizados:  
EI-02070-TKS-INS-ILD-001-R01-0001 RSC, 2070-TKS-INS-ILD-001-R01-0002_RSC y MSDS-
Diésel B5. 

RESPUESTA 405: 
Se adjuntan EI-02070-TKS-INS-ILD-001-R01-0001 RSC, 2070-TKS-INS-ILD-001-R01-0002_RSC 
La MSDS de Diésel B5 se encuentra en el Apéndice 3. 
 
 

CONSULTA N°15 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: Numerales: 2.1.2, 2.1.4 y 8.1 N° de Página: 7 

Consultas: Validar la capacidad nominal y operativa de los nuevos tanques, debido a que en los 
puntos 2.1.2 y 2.1.4 se dice capacidad operativa de 163 MB y en el punto 8.1 se menciona que la 
capacidad de cada tanque es mayor o igual a 90MB? 

RESPUESTA 406: 
En los puntos 2.1.2 y 2.1.4 se refiere a la capacidad operativa de 163 MB de los nuevos tanques a 
construir. 
En el punto 8.1 se refiere a capacidades de tanques para sustentar los Requisitos Técnicos Mínimos 
(RTM) de los Postores e Ingenieros Residentes para el proceso de contratación. 
 
 

CONSULTA N°16 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL:  2.1.4 N° de Página: 7  

Consultas: ¿Petroperú contempla la entrega de P&ID´s de Desmantelamientos de los tanques 
0295 y 0545 y líneas asociadas?   

RESPUESTA 407: 
EL CONTRATISTA es responsable de elaborar Procedimiento de Desmantelamiento de Tanques y 
Líneas, para revisión y aprobación de PETROPERU. 
 
 

CONSULTA N°17 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL:  2.1.4 Trabajos Metalmecánicos N° de Página: 9  

Consultas: Aclarar el significado de la frase “El límite de baterías de Tuberías: Tanques – Casa de 
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Bombas No. 6”. 
Confirmar que los límites de baterías son los puntos de conexión de líneas de procesos 
mostrados en la tabla CONEXIONES DE LÍNEAS DE PROCESO mostrada en la página 9 y que 
desde estos puntos de conexión hacía las bombas todas las líneas son existentes.  

RESPUESTA 408: 
El límite de baterías de Tuberías: Tanques – Casa de Bombas No. 6, se refiere a que las líneas 
listadas en las Condiciones Técnicas pueden conectarse a tuberías existentes en rack de tuberías o 
Casa Bombas 6. Las definiciones específicas de las conexiones serán determinadas por el 
CONTRATISTA durante el Replanteo y elaboración de Ingeniería Básica y de Detalle a su cargo, 
previas coordinaciones con el área operativa. 
 
 

CONSULTA N°18 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL:  2.1.4 Trabajos Metalmecánicos N° de Página: 9  

Consultas: Confirmar que los diámetros de las líneas de procesos desde los puntos de 
interconexión hasta los tanques están definidos por Petroperú y no es parte del alcance de este 
proyecto validar estos diámetros durante la ingeniería que conllevaría a simular hidráulicamente 
todos los cabezales y escenarios posibles de producción y bombeo.  
Los cabezales principales o colectores de carga y descarga de producto no cambiarán sus 
diámetros. 
En otras palabras, las dimensiones de los tanques están validados y la hidráulica del proceso se 
mantiene. 

RESPUESTA 409: 
EL CONTRATISTA como parte de su Ingeniería de Detalle, validará los diámetros y espesores de 
tuberías que se instalarán como parte del alcance del proyecto, mediante cálculo hidráulico del 
sistema involucrado. La validación no significa reducir especificaciones técnicas indicadas en las 
Condiciones Técnicas.  
 
 

CONSULTA N°19 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL:  2.1.4 Trabajos Metalmecánicos N° de Página: 8  

Consultas: Aclarar si el sistema de homogenización de los tanques consta de agitador y jet mixer. 
En caso afirmativo, entregar la hoja de datos de los agitadores. 

RESPUESTA 410: 
El sistema de homogenización de los tanques consta de agitadores, mezcladores en línea y jet 
mixer, para lo cual el CONTRATISTA deberá considerar el sistema como parte de su Ingeniería de 
Detalle a su cargo. El número de agitadores dependerá del diseño hidráulico que el CONTRATISTA 
elabore por medio de empresas especializadas.  
El CONTRATISTA deberá elaborar y someter para aprobación de PETROPERU las Hojas de Datos 
de los agitadores como parte de su Ingeniería de Detalle. 
 
 

CONSULTA N°20 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL:  2.1.4 - Trabajos Metalmecánicos N° de Página: 8  

Consultas: Aclarar si el mezclador en línea a instalar en el sistema L1 de los nuevos tanques es 
dedicado para los mismos e indicar los puntos de conexión de este sistema de mezclado en línea 
con los dos nuevos tanques (T295 y T545). Favor suministrar el P&ID No. 02070-TKS-PRO-PID-
005-1. 

RESPUESTA 411: 
El CONTRATISTA definirá como parte de la Ingeniería de Detalle el número y ubicación de los 
mezcladores estáticos. 
No se tiene P&ID No. 02070-TKS-PRO-PID-005-1. 
 
 

CONSULTA N°21 Expediente Técnico JTEL-IPR-0009-2019 

NUMERAL: 4.5.9 - Interconexión al sistema de tuberías 
existentes 

N° de Página :12  

Consultas: Favor indicar los puntos de conexión entre las nuevas líneas de procesos L1, L2 de 
16” Ø y línea de Biodiesel de 12” Ø para cada uno de los nuevos tanques y las líneas existentes 
de 12” Ø. 

RESPUESTA 412: 
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El CONTRATISTA definirá en coordinación con PETROPERU durante el desarrollo de la Ingeniería 
de Detalle los puntos de conexión entre las nuevas líneas de procesos de los tanques con las líneas 
existentes.  
 
 

CONSULTA N°22 Expediente Técnico JTEL-IPR-0009-2019 

NUMERAL: 4.5.9 - Interconexión al sistema de tuberías 
existentes 

N° de Página: 12 

Consultas: Favor aclarar a que se refieren con línea auxiliar (GOL/otros) de 16” Ø e indicar los 
puntos de conexión entre cada uno de los nuevos tanques y las líneas existentes. 

RESPUESTA 413: 
Línea GOL es una línea de proceso, utilizado para recibir gasóleo liviano. 
El CONTRATISTA definirá como parte de la Ingeniería de Detalle los puntos de conexión entre las 
nuevas líneas de procesos de los tanques con las líneas existentes. 
 
 

CONSULTA N°23 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf 

NUMERAL: Tanque 295 N° de Página: N/A 

Consultas: ¿Cuáles son las dimensiones de las 160 columnas tipo H que soportan el techo del 
tanque actual? 

RESPUESTA 414: 
Se dispone de las medidas de los tanques como componente principal. 
 
 

CONSULTA N° 24 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf 

NUMERAL: Tanque 295 N° de Página: N/A 

Consultas: ¿Cuáles son las dimensiones de las vigas radiales que soportan el techo del tanque 
actual? 

RESPUESTA 415: 
Se dispone de las medidas de los tanques como componente principal. 
 
 

CONSULTA N° 25 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf 

NUMERAL: Tanque 295 N° de Página: N/A 

Consultas: ¿El tanque actual tiene vigas circunferenciales, en caso afirmativo cuál es su cantidad 
y dimensiones? 

RESPUESTA 416: 
Se dispone de las medidas de los tanques como componente principal. 
 
 

CONSULTA N° 26 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf 

NUMERAL: Tanque 295 N° de Página: N/A 

Consultas: ¿Pueden enviar detalles de la escalera de acceso al techo de tanque actual? 

RESPUESTA 417: 
Se adjunta foto de la escalera de principal. 

 
 
 

CONSULTA N° 27 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf 

NUMERAL: Tanque 295  N° de Página: N/A 

Consultas: Confirmar que el tanque actual no tiene barandas en el techo. 
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RESPUESTA 418: 
El tanque 295 no cuenta con barandas en el techo. 
 
 

CONSULTA N° 28 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf 

NUMERAL: Tanque 545  N° de Página: N/A 

Consultas: ¿Cuáles son las dimensiones y cantidad de columnas que soportan el techo del 
tanque actual? 

RESPUESTA 419: 
Se dispone de las medidas de los tanques como componente principal. 
 
 

CONSULTA N° 29 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf 

NUMERAL: Tanque 545  N° de Página: N/A 

Consultas: ¿Cuáles son las dimensiones y cantidad de las vigas radiales que soportan el techo 
del tanque actual? 

RESPUESTA 420: 
Se dispone de las medidas de los tanques como componente principal. 
 
 

CONSULTA N° 30 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf 

NUMERAL: Tanque 545  N° de Página: N/A 

Consultas: ¿El tanque actual tiene vigas circunferenciales, en caso afirmativo cuál es su cantidad 
y dimensiones? 

RESPUESTA 421: 
No se cuenta con la información. 
 
 

CONSULTA N° 31 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf 

NUMERAL: Tanque 545 N° de Página: N/A 

Consultas: ¿Cuáles son los espesores de los anillos 2, 3 y 4 del tanque actual? 

RESPUESTA 422: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTA N° 32 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf 

NUMERAL: Tanque 545  N° de Página: N/A 

Consultas: ¿Cuál es el espesor de las planchas del fondo del tanque actual? 

RESPUESTA 423: 
Se tiene registro, sólo como referencia, de planchas de fondo de 5/16” de espesor. El 
CONTRATISTA asumirá los gastos del desmantelamiento integral de los tanques. 
 
 

CONSULTA N° 33 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf 

NUMERAL: Tanque 545 N° de Página: N/A 

Consultas: ¿Indicar las dimensiones de la escalera de acceso al techo del tanque actual? 

RESPUESTA 424: 
No se cuenta con la información. El CONTRATISTA asumirá los gastos del desmantelamiento 
integral de los tanques. 
 
 

CONSULTA N° 34 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf 

Descripción 

Espesores (Pulg.) 

Esp. Orig. 

1er Anillo 0.812 

2do Anillo 0.640 

3er Anillo 0.468 

4to Anillo 0.468 

5to Anillo 0.312 
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NUMERAL: Tanque 545 N° de Página: N/A 

Consultas: Confirmar que el tanque actual no tiene baranda en el techo. 

RESPUESTA 425: 
El tanque 545 no cuenta con barandas en el techo. 
 
 

CONSULTA N° 35 EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019 

NUMERAL: 4.3 -TABLA 1  N° de Página: 4  

Consultas: Las capacidades indicadas no coinciden con las indicadas en el ANEXO 5 Hojas de 
Datos de los Tanques 295 y 545, confirmar que lo indicado en el ANEXO 5 es mandatorio. 

RESPUESTA 426: 
Considerar la información del Anexo 3 y Anexo 5 del EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019. 
 
 

CONSULTA N° 36 EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019 

NUMERAL: 4.5.2  N° de Página: 6  

Consultas: Se agradece que envíen las premisas referenciales indicadas en el documento para 
los tanques NL 296, NL 501, NL 502 y NL 503. 

RESPUESTA 427: 
Se entregará al inicio de la ejecución del servicio. 
 
 

CONSULTA N° 37 EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019 

NUMERAL: 4.5.3  N° de Página: 7  

Consultas: Confirmar que los techos de los tanques pueden ser Cónicos soportados o auto 
soportados tipo Domo, en las Hojas de datos solo indica techo cónico soportado. 

RESPUESTA 428: 
Los techos de los nuevos tanques 295 y 545 serán Fijo soportado. 
 
 

CONSULTA N° 38 EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019 

NUMERAL: 4.5.3 - TABLA 5, notas 1 y 2  N° de Página: 7  

Consultas: El número de anillos indicado no coincide con lo indicado en el ANEXO 3 Cálculo de 
Planchas, confirmar que es mandatorio lo indicado en el ANEXO 3. 

RESPUESTA 429: 
El Contratista definirá en la ingeniería de detalle del Servicio. 
 
 

CONSULTA N° 39 EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019 

NUMERAL: 4.5.7 Tanque NL 295  N° de Página: 9  

Consultas: Se indica que el ejecutante del proyecto será responsable por la instalación de lo 
indicado en la nota N 4 del P&ID 02070-TKS-PRO-PID-017-1 REV 6, sin embargo, en el P&ID 
indica que el suministro y la instalación es por PETROPERÚ, favor aclarar. 

RESPUESTA 430: 
Se aclara que: El CONTRATISTA realizará el suministro e instalación de todos los instrumentos 
como parte del presente proyecto. 
El documento P&ID 02070-TKS-PRO-PID-017-1 REV 6, al ser un documento del PMRT, en su nota 
4 indica que PETROPERU, a través de un CONTRATISTA realizará el suministro e instalación de 
todos los instrumentos. 
 
 

CONSULTA N° 40 EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019 

NUMERAL: 4.5.7 Tanque NL 545 N° de Página: 10  

Consultas: Se indica que el ejecutante del proyecto será responsable por la instalación de lo 
indicado en la nota N 4 del P&ID 02070-TKS-PRO-PID-005-2 REV 6, sin embargo, en el P&ID 
indica que el suministro y la instalación es por Petroperú, favor aclarar. 

RESPUESTA 431: 
El CONTRATISTA es responsable de la ingeniería, suministro, instalación y pruebas de equipos 
mecánicos, eléctricos, instrumentación y sistema contratincendio 
El documento P&ID 02070-TKS-PRO-PID-005-2 REV 6, al ser un documento del PMRT, en su nota 
4 indica que PETROPERU, a través de un CONTRATISTA realizará el suministro e instalación 
equipos mecánicos, eléctricos, instrumentación y sistema contraincendio. 
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CONSULTA N° 41 EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019 

NUMERAL: 4.5.9 Tanque NL 295 y NL 545 N° de Página: 12 y 13  

Consultas: En el listado de conexiones, no se indican conexiones en el techo, cámaras de 
espuma, bocas de visita, favor confirmar las conexiones faltantes. 

RESPUESTA 432: 
El CONTRATISTA es responsable de considerar en su diseño de la Ingeniería de Detalle, todas las 
conexiones requeridas en techo, casco, para la correcta operación y mantenimiento de los tanques 
de acuerdo a la normativa vigente y API 650. 
 
 

CONSULTA N° 42 EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019 

NUMERAL: ANEXO 3  N° de Página: desde la 25 
hasta la   27  

Consultas: Confirmar si a los efectos de la oferta se deben considerar los espesores de planchas 
indicados en los cálculos entregados en el ANEXO 3. 

RESPUESTA 433: 
Tomar como referencia la información del Anexo 3, sin embargo, el CONTRATISTA deberá verificar 
en su Ingeniería de Detalle de acuerdo al API 650, los espesores indicados, y considerar los 
espesores comerciales inmediatos superiores para ambos tanques. 
 
 

CONSULTA N° 43 EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019 

NUMERAL: ANEXO 4  N° de Página: desde la 28 
hasta la 30  

Consultas: Los P&ID´s no corresponden con los tanques actuales en cuanto a dimensiones, 
confirmar cual es la información valida. 

RESPUESTA 434: 
El contratista definirá en la ingeniería de detalle. 
 
 

CONSULTA N° 44 EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019 

NUMERAL (ANEXO 5)  N° de Página: desde la 35 
hasta la 43  

Consultas: No están indicadas todas las conexiones que deben tener los tanques, indicar las 
faltantes, bocas de visita, venteos, conexiones para cámaras de espuma, entre otras, confirmar 
que no se requiere puerta de limpieza para los tanques. 

RESPUESTA 435: 
El CONTRATISTA es responsable de considerar en su diseño de la Ingeniería de Detalle, todas las 
conexiones requeridas en techo, bocas de visita, venteos, conexiones para cámaras de espuma, 
entre otras, para la correcta operación y mantenimiento de los tanques de acuerdo a los 
requerimientos operativos, normativa vigente y API 650. 
 
 

CONSULTA N°45 EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019 

NUMERAL: ANEXO 5  N° de Página: desde la 36 
hasta la 44 

Consultas: No se indican otros accesorios en la Tabla 4 de las Hojas de datos. 

RESPUESTA 436: 
Las Hojas de Datos del Anexo N° 5 del EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019, muestran la 
información más importante de los nuevos tanques 545 y 295, por lo que, el CONTRATISTA deberá 
elaborar dichas Hojas de Datos con toda la información requerida para el diseño de los tanques de 
acuerdo a la normativa vigente y API 650, como parte de la Ingeniería de Detalle. 
 
 

CONSULTA N°46 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: 2.1.2  N° de Página: 5 

Consultas: En el numeral se especifica: 
Por otro lado, la CONTRATISTA debe realizar la revisión y verificación de las 
Interferencias con las nuevas instalaciones del Proyecto Modernización de Refinería 
Talara, las cuales detallará en un entregable para seguimiento y eliminación, a fin de 
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considerar su levantamiento como parte del servicio de manera que los tanques 295 y 545 operen 
a conformidad de Petroperú. 
No está muy claro el requerimiento. Por favor dar más detalles de lo requerido en el entregable. 
Entendemos que serán entregados los planos del área circundante a los tanques a sustituir de 
todas las disciplinas y el modelo 3D del proyecto Modernización de Refinería Talara. 

RESPUESTA 437: 
No se entregarán planos del área circundante. De ser necesario, al ganador de la buena pro se 
entregará el Modelo 3D del PMRT. 
 
 

CONSULTA N°47 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: 2.1.4 N° de Página: 9  

Consultas:  
En la tabla de conexiones de líneas de procesos, no se indica donde se interconectan la Línea 1, 
Línea 2 y Línea de biodiesel. Por favor, aclarar y definir. 

RESPUESTA 438: 
El CONTRATISTA en el desarrollo de la Ingeniería de Detalle se definirán los puntos de conexión, 
previa coordinación con personal operativo. 
 
 

CONSULTA N°48 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: 2.3.3  N° de Página:13  

Consultas:  
¿Existe algún requerimiento específico en relación a las escalas y tamaños de hojas que deben 
ser usadas en los planos a desarrollar? Favor establecer tamaño de formatos a utilizar. 

RESPUESTA 439: 
No se tienen requerimientos específicos en relación a las escalas y tamaños de hojas que deben ser 
usadas en los planos. 
 
 

CONSULTA N°49 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: 4  N° de Página:17  

Consultas: En el numeral se especifica: 
 “El CONTRATISTA deberá considerar que la elaboración de la Ingeniería Básica y de detalle, de 
todas las especialidades, y planos de los dos (02) nuevos tanques de 163 MB a construirse, 
deben ser entregados integralmente en su revisión final en un plazo máximo de Sesenta (60) días 
calendarios, después de iniciado el SERVICIO.” 
¿Están considerados documentos entregables asociados a los trabajos de desmontaje (P&IDs y 
planos de desmantelamiento)? De ser así, ¿la elaboración de los mismos está incluida en el plazo 
de (60) días? 

RESPUESTA 440: 
EL CONTRATISTA presentará su Ingeniería Básica y Detalle en su revisión final al 95% a los 90 
días calendarios, dicho plazo no incluye los procedimientos ni instructivos del proyecto, sin 
embargo, al ser el Procedimiento de Desmantelamiento de los tanques, importante, y cuya 
necesidad de aprobar es primordial, el CONTRATISTA deberá priorizar su elaboración y 
aprobación. 
 
 

CONSULTA N°50 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: Apéndice 1. Partida 04.07.00 N° de Página: 47  

Consultas:  
¿Se debe considerar revestimiento para las tuberías enterradas? 

RESPUESTA 441: 
La Ingeniería de Detalle a cargo del CONTRATISTA deberá priorizar en su diseño, que las tuberías 
del proyecto no se instalen enterradas, éstas deberán ser aéreas. 
 
 

CONSULTA N°51 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020 FINAL 

NUMERAL: Apéndice 1. Partidas 04.07.01 y 05.05.01 N° de Página: 47 y 48 

Consultas:  
Las partidas 04.07.01 y 05.05.01 se refieren a la limpieza externa de tuberías de acero al 
carbono, hasta metal blanco. La partida 04.07.01 implica el uso de arena como medio abrasivo, 
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mientras la partida 05.05.01 implica el uso de granallas. ¿A qué se debe esta diferencia?, ¿Por 
qué no se usa el mismo medio en ambos casos? Favor aclarar criterio. 

RESPUESTA 442: 
Utilizar granalla como medio abrasivo para las partidas 04.07.01 y 05.05.01. 
 
 

CONSULTA N°52 General 

NUMERAL: N/A N° de Página: N/A  

Consultas:  
¿Es posible la entrega en nativo de los planos disponibles?  

RESPUESTA 443: 
No se cuenta con la información solicitada. 
 
 

CONSULTA N° 53 General 

NUMERAL: N/A N° de Página: N/A  

Consultas:  
En la información suministrada no existe un plano que muestre la ubicación de los puntos de 
conexión (Tie-ins) de las líneas nuevas con las líneas existentes y/o con las líneas del Proyecto 
Modernización de Refinería Talara. De estos puntos de conexión se requiere, además de la 
ubicación, el tipo de conexión (a brida, a válvula, corte y soldadura, etc), diámetro de la conexión, 
rating, servicio, etc. Por favor suministrar la ubicación de todos los tie ins de las líneas a instalar: 
procesos, sistema contra incendio, drenajes, recirculación, mezclado. Y además, aclarar si ¿se 
tiene contemplada una parada de planta para realizar esas conexiones? 

RESPUESTA 444: 
El CONTRATISTA en la Ingeniería de Detalle, en coordinación con el área operativo, definirá los tie-
ins de las líneas del proyecto con las existentes y/o del PMRT, así como el tipo de conexión. Las 
actividades de conexiones de los tie-ins deberán ser programadas y planificadas como parte del 
cronograma del proyecto. 
 
 

CONSULTA N° 54 General 

NUMERAL: N/A N° de Página: N/A  

Consultas:  
En la información suministrada no enviaron planos en formato nativo. Es decir, para poder realizar 
la pre-ingeniería y contabilizar materiales y partidas de instalación se requieren planos de todas 
las disciplinas en aplicación nativa (Autocad) tales como planos de implantación, planos 
ortográficos, planos de topografía, planos de ruta de canalizaciones, planos de diques, planos de 
los sistemas de drenaje de lluvia y de aguas aceitosas, planos de electricidad, entre otros. 

RESPUESTA 445: 
No se cuenta con los planos ni información en formato nativo. 
 
 

CONSULTA N° 55 Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.4 - Trabajos de Electricidad e Instrumentación N° de Página: 10  

Consultas: ¿Cuál será el nivel de tensión y cantidad de fases con la que será alimentado el 
sistema de iluminación?  

RESPUESTA 446: 
Será definido en la ingeniería de detalle. 
 
 

CONSULTA N° 56 Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.4 - Trabajos de Electricidad e Instrumentación N° de Página: 10  

Consultas: ¿Los circuitos eléctricos del sistema de iluminación serán alimentados desde un 
tablero existente o se deberá considerar un nuevo tablero exclusivo para la iluminación de los 
nuevos tanques?  
En caso de ser un nuevo tablero, ¿estaría ubicado dentro de la Subestación Casa de Bombas 
Número 6 ó será instalado en intemperie cercano al dique de los tanques?  

RESPUESTA 447: 
Será definido en la ingeniería de detalle, de preferencia el control debe estar ubicado en el interior 
de la SSEE de casa de bombas N°6. 
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CONSULTA N° 57 Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL 2.1.4 - Trabajos de Electricidad e Instrumentación N° de Página: 10  

Consultas: ¿Cuál será el nivel de tensión y cantidad de fases con la que serán alimentados los 
actuadores de las válvulas motorizadas?  

RESPUESTA 448: 
El diseño será definido por la ingeniería de detalle. 
 
 

CONSULTA N°58 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL 2.1.4 - Trabajos de Electricidad e Instrumentación N° de Página: 10  

Consultas: ¿Los circuitos eléctricos para la alimentación de los actuadores de las válvulas 
motorizadas serán alimentados desde un tablero existente o se deberá considerar un nuevo 
tablero exclusivo para las válvulas motorizadas asociadas a los nuevos tanques?  
En caso de ser un nuevo tablero, ¿estaría ubicado dentro de la Subestación Casa de Bombas 
Número 6 ó será instalado en intemperie cercano al dique de los tanques?  

RESPUESTA 449: 
Será determinado en la Ingeniería de Detalle a ser desarrollado por La Contratista. 
 
 

CONSULTA N° 59 Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL 2.1.4 - Trabajos de Electricidad e Instrumentación 
y NUMERAL 23.4  

N° de Página: 10 y 38 

Consultas: En el numeral 2.1.4 se indica como parte de los trabajos un Sistema de protección 
contra perturbaciones atmosféricas, sin embargo, en el Numeral 23.4 no se menciona como un 
entregable. ¿Un sistema de protección contra perturbaciones atmosféricas forma parte del 
alcance?  

RESPUESTA 450: 
El sistema de protección contra perturbaciones atmosféricas SI forma parte del alcance. 
 
 

CONSULTA N° 60 Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL 2.1.4 - Trabajos de Electricidad e Instrumentación N° de Página: 10  

Consultas: En caso de que aplique, ¿Petroperú tiene algún método preferido para el Sistema de 
protección contra perturbaciones atmosféricas? Por ejemplo: instalación de pararrayos, uso de 
cables de guarda para apantallar los tanques, etc. Favor especificar. 

RESPUESTA 451: 
El diseño será definido por la ingeniería de detalle. 
 
 

CONSULTA N° 61 Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 2.1.4  N° de Página: N° 7 

Consultas: Con el sub-título Trabajos Preliminares y Generales se describen todas las estructuras 
existentes a demoler, pero existen los planos de esas fundaciones de los Tanques y otros 
elementos que describen. Por favor enviar estos documentos para poder calcular las partidas de 
desmantelamiento con precisión.  

RESPUESTA 452: 
Tomar como base la ingeniería básica referencial. 
 
 

CONSULTA N° 62 Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 01.04.00 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
(EMS) Y OTROS ESTUDIOS  

N° de Página: 2 

Consultas: ¿La realización de estos estudios (mecánica de suelos, resistividad, detección de 
elementos enterrados, entre otros) están enmarcado dentro del tiempo de elaboración de la 
ingeniería Básica y Detalle (60 días calendario)? ¿O se considerará hacerlo semanas previas al 
inicio de la Ingeniería para comenzar el desarrollo de estas con esos resultados en mano?   

RESPUESTA 453: 
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EL CONTRATISTA presentará su Ingeniería Básica y Detalle en su revisión final al 95% a los 90 
días calendarios, dicho plazo no incluye los estudios (mecánica de suelos, resistividad, detección de 
elementos enterrados, entre otros). 
 
 

CONSULTA N° 63 Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 01.04.00 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
(EMS) Y OTROS ESTUDIOS 

N° de Página: 2 

Consultas: ¿Dentro de esta partida se incluye la realización de otros Estudios, no mencionados 
explícitamente, tales como: ¿Estudio Topográfico, Estudio o Detección de Elementos Enterrados 
y Estudio de Resistividad? 

RESPUESTA 454: 
Incluye todos los estudios técnicos requeridos para culminar la Ingeniería de Detalle del proyecto, 
así como cualquier otro estudio diferente a los mencionados que requiera aprobación de las 
autoridades competentes, y que deberá ser elaborado y gestionado por el CONTRATISTA.  
 
 

CONSULTA N° 64 Expediente técnico JTET-IPR-0009-2019 

NUMERAL: Apartado 4. Análisis - 4.5 Diseño del tanque de 
almacenamiento - 4.5.7 Instrumentación 

N° de Página: 9  

Se indica que se debe instalar en el tanque: Medidor de nivel tipo radar, Medidor de temperatura 
multipunto, Medidor local de nivel, Medidor de densidad por método de presión diferencial, 
Sensores de alto-alto, alto y bajo nivel. 
En este sentido ¿deben considerarse los trabajos asociados y procura de los instrumentos que no 
están instalados propiamente en los tanques?  Es decir: válvulas motorizadas, válvulas de alivio 
indicadas en los diagramas de tubería e instrumentación. Se hace la pregunta porque la 
instalación de las válvulas motorizadas no parece listada en la lista de partidas, pero entendemos 
que no van a ser recuperados esos elementos, ni otros. Favor aclarar. 

RESPUESTA 455: 
Actualmente las instalaciones de los tanques no tienen válvulas motorizadas, todos sus 
componentes se irán a chatarra por obsolescencia. 
Los nuevos tanques deberán estar implementados de acuerdo a lo establecido en la ingeniería 
referencial y diseñado en la ingeniería de detalle. 
 
 

CONSULTA N° 65 Expediente técnico JTET-IPR-0009-2019  

NUMERAL: 
P&ID 02070-TKS-PRO-PID-017-1 
P&ID 02070-TKS-PRO-PID-005-2 

N° de Página: N/A 
 

En el P&ID 02070-TKS-PRO-PID-017-1 se indica la siguiente nota:  
 
“Nota 4: Instrumentos a ser suministrados e instalados por PETROPERÚ”.  
 
Mientras que en el documento: 
 
“Condiciones_tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL se indica que 
PETROPERÚ no suministrará equipos eléctricos ni equipos de instrumentación”.  
¿PETROPERÚ suministrará algún instrumento y/o equipo a ser instalado en los tanques? 
“En el P&ID 02070-TKS-PRO-PID-005-2 se indica la siguiente nota:  
Nota 3: Instrumentos a ser suministrados e instalados por PETROPERÚ.” 
 
Por favor aclarar ¿SI PETROPERÚ suministrará e instalará algún instrumento que sea parte del 
alcance de este proyecto? 

RESPUESTA 456: 
Se aclara que: El CONTRATISTA realizará el suministro e instalación de todos los instrumentos 
como parte del presente proyecto. 
El documento P&ID 02070-TKS-PRO-PID-017-1 REV 6, al ser un documento del PMRT, en su nota 
4 indica que PETROPERU, a través de un CONTRATISTA realizará el suministro e instalación de 
todos los instrumentos. 
El CONTRATISTA es responsable de la ingeniería, suministro, instalación y pruebas de equipos 
mecánicos, eléctricos, instrumentación y sistema contratincendio 
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El documento P&ID 02070-TKS-PRO-PID-005-2 REV 6, al ser un documento del PMRT, en su nota 
4 indica que PETROPERU, a través de un CONTRATISTA realizará el suministro e instalación 
equipos mecánicos, eléctricos, instrumentación y sistema contraincendio. 
 
 
 

CONSULTA N° 66 GENERAL 

NUMERAL: 
Diagramas de lazo, conexionado, hojas de datos de instrumentos 

N° de Página: N/A 
 

¿Para la elaboración de diagramas de lazos y/o conexionados, hojas de datos de instrumentos 
debe considerarse algún software específico, ejemplo: SmartPlant instrumentación (SPI)? 
 
¿Debe considerarse la introducción de datos en alguna base de datos de PETROPERU para la 
inclusión de información de los nuevos instrumentos a instalar en los tanques? En caso 
afirmativo, ¿PETROPERÚ suministrará la base de datos 3D del proyecto PMRT? 

RESPUESTA 457: 
Considerar el SmartPlant instrumentación (SPI) para la elaboración de diagramas de lazos y/o 
conexionados, hojas de datos de instrumentos. Se deberá tener la información y nativos en formatos 
SMARTPLANT 3D para que a futuro se pueda integrar al modelo SP3D. 
La contratista podrá utilizar los softwares que estime conveniente para el correcto desarrollo del 
servicio. Petroperú S.A. entregará la información estrictamente relacionada con el alcance del 
servicio, entre ellos la Maqueta en 3D del Proyecto PMRT de ser necesario.  
 
 

CONSULTA N° 67 GENERAL 

NUMERAL: 
Controladores lógicos programables (PLC’s) 

N° de Página: N/A 
 

Confirmar que los controladores lógicos programables (PLC´s) de cada uno de los sistemas: 
DCS, SIS y F&G tienen la disponibilidad para el conexionado de los instrumentos a ser instalados 
en los tanques. Se entiende que los PLC´s son existentes. 
Por favor confirmar que no debemos considerar PLC´s nuevos. 

RESPUESTA 458: 
Será determinado en la Ingeniería de Detalle a ser desarrollado por La Contratista. 
 
 

CONSULTA N° 68 GENERAL 

NUMERAL: 
Estudio HAZOP/SIL 

N° de Página: N/A  
 

¿Es requerido realizar un estudio de HAZOP/SIL? O basta con un suplemento al ya realizado. Por 
favor confirmar. 

RESPUESTA 459: 
Se deberá realizar estudio de riesgos operativos HAZOP/SIL propio de los tanques.  
 
 

CONSULTA N° 69 Sistema de Espuma 

NUMERAL: N/A N° de Página: N/A 

Consultas:  
¿El suministro del o de los proporcionadores para el sistema de espuma de los tanques es 
responsabilidad de PETROPERÚ o forma parte de nuestro alcance de suministro? 

RESPUESTA 460: 
El CONTRATISTA es responsable de la ingeniería, suministro, instalación y pruebas de todos los 
equipos mecánicos, eléctricos, instrumentación y sistema contraincendios. 
 
 

CONSULTA N° 70 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020FINAL 

NUMERAL: 23.2  N° de Página: 38 

Consultas: Cuando se mencionan escaleras rectas para acceso al techo del tanque ¿A qué se 
refiere? En las hojas de datos ANEXO 5 del documento EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-
2019, páginas 36 y 44 no se indica el tipo de escalera. Por favor, confirmar si las escaleras 
pueden ser en espiral adosadas a la pared de los tanques. 

RESPUESTA 461: 
Las escaleras serán rectas fijas. No considerar escaleras espirales adosadas a la pared del tanque. 



GPRT-6349-2020 
 

 

Página 98 de 102 

 
 
 

CONSULTA N° 71 S/N 

NUMERAL: S/N  N° de Página: S/N 

Consultas: ¿Se pueden considerar los dos tanques geométricamente iguales a fin de simplificar 
los entregables de ingeniería? Las dimensiones indicadas en las Hojas de Datos son muy 
similares y la capacidad neta indicada es la misma, la diferencia está en una pequeña variación 
en la capacidad máxima. Por favor podrían aclarar este punto. 

RESPUESTA 462: 
Se puede considerar, siempre y cuando cumplan con las normativas vigentes. 
 
 

CONSULTA N° 72 EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019 

NUMERAL: ANEXO 5  N° de Página: 34 y 42  

Consultas: Confirmar que la pintura es según estándar del fabricante. 

RESPUESTA 463: 
El CONTRATISTA es responsable de elaborar el Procedimiento de pintura tomando como 
referencia el estándar de PETROPERU, el cual debe someter a aprobación por PETROPERU. 
 
 

CONSULTA 
N° 73 

Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratista. 
CÓDIGO M.SEGU-CO-06 

NUMERAL: 2.2 y 4.4  N° de Página: 13 y 24  

Consultas: En dichos numerales especifican que se requiere el certificado de vacunas, indican 
algunas y dependería de la zona de riesgo.   
Por favor, aclarar para el caso de este proyecto y la zona de riesgo, cuáles son las que 
corresponden. 

RESPUESTA 464: 
El certificado de vacunas depende de la operación donde trabajará el CONTRATISTA. Cumplir lo 
indicado en el Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratista. 
 
 

CONSULTA 
N° 74 

Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratista. 
CÓDIGO M.SEGU-CO-06 

NUMERAL: 3.1.1  N° de Página: 15  

Consultas:  
En el punto j, se indica que entre la documentación mínima que exige la normativa legal está la 
“Relación de persona”, por favor aclarar a que se refiere. 

RESPUESTA 465: 
Es el listado del personal que entraría a laboral a cargo del CONTRATISTA debe ser entregado a la 
Jefatura QHSSE de Refinería Talara. 
 
 

CONSULTA 
N° 75 

Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratista. 
CÓDIGO M.SEGU-CO-06 

NUMERAL: 3.2.2 N° de Página: 16 

Consultas: El certificado de aprobación del curso de Manejo Defensivo, es emitido por un tercero 
o por PETROPERÚ, por favor aclarar. 

RESPUESTA 466: 
Los conductores deben presentar certificado de aprobación de un curso de Manejo Defensivo, con 
una antigüedad no mayor a dos años, emitido por una empresa autorizada por el MTC. 
 
 

CONSULTA  
N° 76 

Manual Corporativo Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratista 
M.SEGU-CO-06 

NUMERAL: 8.2 N° de Página:18  

Consultas: El punto a indica que, en caso de un accidente, el lesionado será evaluado por el 
Servicios Médico. Por favor aclarar, si se refiere al Servicio Médico de PETROPERÚ o la 
Contratista debe tener un Servicio Médico dentro de las instalaciones. 

RESPUESTA 467: 
Se refiere al servicio médico que el Contratista debe tener a disposición, debiendo asegurar la 
disponibilidad de una ambulancia durante un accidente, conforme a Ley. 
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CONSULTA N° 77 MANUAL DE PROCEDMIENTOS DE PETROPERÚ. CÓDIGO PROA1-350 

NUMERAL: 6.1.6 N° de Página: 9  

Consultas: En el punto E se indica, que antes de ingresar a laborar a la instalación PETROPERÚ, 
los contratistas, concesionarios e inquilinos deberán efectuar la clasificación por riesgo de 
exposición COVID-19 de sus puestos de trabajo de acuerdo con lo indicado en la Resolución 
Ministerial Nº239-2020-MINSA, es decir, puestos de bajo, mediano, alto o muy alto riesgo. 
Debiéndose aplicar pruebas COVID-19 (serológicas o moleculares) u otras de acuerdo con el 
flujograma que establezca la normativa del MINSA, a los puestos de mediano, alto y muy alto 
riesgo. ¿Esta prueba la realiza Servicio Médico de PETROPERÚ? 

RESPUESTA 468: 
El CONTRATISTA gestiona y es responsable de efectuar a través de centros médicos autorizados 
las pruebas COVID19 de su personal de acuerdo a la frecuencia requerida por la exposición al 
riesgo según la normativa vigente. 
 
 

CONSULTA N° 78 General 

NUMERAL: N/A N° de Página: N/A  

Consultas:  
Con respecto a las instalaciones provisionales, cuáles son los requerimientos para la cantidad de 
baños, sanitarios, lavamanos, vestuarios y área de comedor por trabajador. 

RESPUESTA 469: 
La cantidad de baños, sanitarios, lavamanos, vestuarios y comedor depende del Plan Prevención 
COVID19 y número de personas en el proyecto. 
La instalación del comedor y vestuario depende de la disponibilidad de área en la zona de trabajo.  
 
 

CONSULTA N° 79 General 

NUMERAL: N/A N° de Página: N/A  

Consultas:  
¿Confirmar si se debe entregar un Plan de HSE y otro Plan de Prevención contra COVID-19?  

RESPUESTA 470: 
Se debe entregar un Plan de HSE como parte del Plan de Gestión de Proyectos. 
Se debe entregar Plan de Prevención contra COVID-19. 
 
 

CONSULTA N° 80 General 

NUMERAL: N/A N° de Página: N/A  

Consultas:  
¿Confirmar si debe tener un servicio de Ambulancia y Servicio médico propio de la Contratista 
dentro de las instalaciones? 

RESPUESTA 471: 
Considerando la magnitud del proyecto y actividades del Plan de Prevención contra COVID-19, el 
Contratista deberá contar con personal de salud para los respectivo monitoreos de bioseguridad del 
personal. El servicio de ambulancia debe asegurar su disponibilidad inmediata.  
 
 

CONSULTA N° 81 Expediente Tecnico JTET-IPR-0009-2019 

NUMERAL: 4.5.4 N° de Página: 7  

Consultas: En el numeral se especifica: 
“Los materiales seleccionados deben estar acorde con el documento 02070-GEN-PNG-SPE-
001V.008 Piping Class del proyecto PMRT, así mismo los espesores no deben ser inferiores a los 
especificados en dicho documento.” 
El documento mencionado no se encuentra en la información recibida, por favor enviar. 

RESPUESTA 472: 
Se adjunta el documento 02070-GEN-PNG-SPE-001V.008 Piping Class del proyecto PMRT para 
considerar en la elaboración de la Ingeniería de Detalle del proyecto. 
 
 

CONSULTA N° 82 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL N/A N° de Página: N/A 
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Consultas: Cuando mencionan la existencia del mixer en línea ¿este elemento tiene asociado una 
bomba o la mezcla se inducirá por presión y flujo en el mixer?  

CONSULTA N° 83 BASES ADMINISTRATIVAS  

NUMERAL 14 N° de Página: 8  

Consultas: ¿Es posible que aperturemos la carta fianza con nuestro banco local en Colombia a 
través de un Banco Filial en el Perú de acuerdo al formato exigido por Petroperú?  

RESPUESTA 473: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 
XV. CONSULTAS Y&V INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN: 
 

CONSULTA N° 1 BASES ADM 

NUMERAL: N/A N° de Página:  N/A 

Consultas:  
PETROPERU maneja algún modelo de contrato con el cual se regirá la relación contractual para 
estos servicios. Favor enviar modelo para revisión en caso de tenerlo establecido. 

RESPUESTA 474: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N° 2 Condiciones Técnicas  

NUMERAL: N/A N° de Página: N/A 

Consultas:  
PETROPERU cuenta con algún tabulador de sueldo/salario y beneficios mínimos el cual el 
contratista que sea adjudicado para este servicio deba cumplir, es especial para personal que 
laborara en las actividades dentro de las instalaciones de la refinería, para el desmantelamiento y 
montaje de los nuevos tanques. En caso de que sea así, favor enviar dicho tabulador o cualquier 
otra normativa laboral que deba cumplir el contratista adicional a la normativa legal. 

RESPUESTA 475: 
PETROPERU no cuenta con tabulador de sueldo/salario y beneficios mínimos. 
El pago de las valorizaciones, estará supeditado a la acreditación previa por parte del 
CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demás beneficios sociales que de acuerdo a la 
legislación laboral vigente les corresponden a sus trabajadores que intervienen en la prestación del 
SERVICIO.  
 
 

CONSULTA N° 3 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: 10. GARANTIAS N° de Página: 21 

Consultas:  
Para las Garantías exigidas en las condiciones técnicas en la que indican que se otorgarán 
mediante Carta Fianza ¿Son aceptables cartas de fianzas emitidas por Compañías de Seguros? 
Como por ejemplo la que enviamos como referencia adjunto. 

RESPUESTA 476: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N° 4 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL: APENDICE 2 Estructura de Costos Referencial N° de Página:52 

Consultas:  
Dentro de la propuesta económica, ¿se debe entregar el desglose del precio como se indica en el 
Apéndice 2 APENDICE 2 Estructura de Costos Referencial o solo se debe entregar el Anexo N° 3 
de las bases? 

RESPUESTA 477: 
La Estructura de costos referencial según Apéndice N°2, deberá presentarse como parte de su 
Propuesta Económica y para la firma de contrato. 
 
 

CONSULTA N° 5 Hoja de proceso 

NUMERAL Cronograma N° de Página 2 

Consultas:  
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Existe alguna posibilidad de que las propuestas puedan ser entregadas vía correo electrónico o 
algún otro medio electrónico 

RESPUESTA 478: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N° 6 BASES ADM 

NUMERAL 15. FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL N° de Página 10 

Consultas:  
Es posible que para las empresas extranjeras se considere un tiempo mayor para la entrega de 
documentación indicada en el numeral 15.1 para la formalización contractual en caso de 
adjudicación. 

RESPUESTA 479: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N° 7 Hoja de proceso 

NUMERAL Cronograma N° de Página 2 

Consultas:  
Solicitamos respetuosamente la posibilidad de obtener un tiempo adicional de un (01) mes para 
presentar la propuesta después de recibir todas las respuestas a las consultas. 

RESPUESTA 480: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N° 8 BASES ADM 

NUMERAL ANEXOS 1 AL 14 N° de Página 13 

Consultas:  
En algunos de los anexos que se encuentran en las bases, se debe indicar el RUC de la 
empresa, y DNI del representante.  Entendemos que para empresas extranjeras que no posean 
sucursales o filiales en Perú; se debe indicar entonces el tipo y número de registro equivalente del 
país de origen. Favor confirmar. 

RESPUESTA 481: 
Absuelve Unidad Contrataciones – OFP 
 
 

CONSULTA N° 9 Condiciones_Tecnicas_TQ_295_&_545_Integradas_REV_21.09.2020_FINAL 

NUMERAL 8.2. INGENIERO RESIDENTE N° de Página 20 

Consultas:  
En caso que el ingeniero residente propuesto cuente con certificación PMP o algunos otros 
estudios de postgrado (Ej.: especialización, maestría) en gerencia de proyecto y seguridad 
industrial, se pudiera cumplir el requisito en vez del diplomado.  

RESPUESTA 482: 
Se mantiene lo indicado en los Requerimientos Técnicos Mínimos numeral 8.2 Ingeniero 
Residente: El Ingeniero propuesto deberá tener un Diplomado en Gestión de Proyectos bajo el 
Enfoque PMI el cual debe ser acreditado con un diploma o constancia de haber culminado el 
diplomado. 
 
 
Adjuntos del ANEXO N° 1: 
 

Generales 
1. TK 545-PLANTA - ZONA ESTANCA 
2. TK 295-PLANTA - ZONA ESTANCA 
3. TK 295-PLANTA - UBICACIÓN VALE 
4. TK 545-PLANTA Y ELEVACIÓN 

 
Seguridad 
5. PLAN VPC COVID-19 PETROPERÚ (25.08.2020) - VERSIÓN FINAL 
6. EIA del PMRT 
7. JRTL-006-2020 Requisitos Gestión Pases durante emergencia sanitaria RTAL-PMRT 
8. 23.06.2020 Anexo I Lista RQ Ingreso PERSONAL 
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9. 23.06.2020 Anexo II Lista RQ Ingreso VEHÍCULAR 
10. GHSE-5357-2020 Circular inducción corporativa QHSSE - inscripción virtual 
11. GASO-5212-2020 Aprobación Plan Covid-19 v.1 (18.08.2020) 

 
Modelo 3D 
12. PP-TAL-C-047_03_A (1) 
13. PP-TAL-C-012_05_ACC (1) 

 
Materiales 
14. TAL-GEN-PNG-SPE-0001_03_RSC 

 
Civil 
15. OFICIO Nº 526-2019 GR-420030-DR 
16. INSTRUCTIVO TRANSPORTE DE SUELOS Y MATERIAL DE 

EXCAVACION11122018082639 
17. Tratamiento y Confinamiento de RSP-PROO2-093 V.0 

 
Instrumentación 
18. EI-02070-TKS-INS-ILD-001-R01-0001 RSC 
19. EI-02070-TKS-INS-ILD-001-R01-0002_RSC 

 
Electricidad 
20. 3BPEPO3005M0105 (170837-004-7-005)_R0 
21. 3BPEPO3005M0106 (170837-004-7-006)_R0 

 
 

Talara, 04 de diciembre de 2020 
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