GPRT-6349-2020

ANEXO N° 1
ABSOLUCION DE CONSULTAS PROCESO SEL-0085-2020-OFP/PETROPERU
SERVICIO DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE 163 MB
PARA ALMACENAMIENTO DE DIESEL EN REFINERIA TALARA

.  CONSULTAS APTIM PERU SAC:

CONSULTAN°1 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: 2.1.4 — Trabajos Civiles | N° de Pagina: 08
Consultas:
“Mejoramiento de Suelos, de acuerdo a lo recomendado por la ingenieria de detalle y su estudio
de mecanica de suelos a cargo de la CONTRATISTA.”
Con el fin de realizar la cotizacién, sin tener ain una ingenieria de detalle y sin contar con
partidas correspondientes a pilotaje para la cimentacién del tanque. En caso este ultimo
procedimiento se requiriera, ¢,se consideraria como un cambio de alcance y corresponderia un
costo adicional?
RESPUESTA 1:
Si el nivel de napa freatica identificado por el estudio de suelos y en adicién si el estrato
licuefactable tuviese una profundidad que haria inviable implementar un mejoramiento de suelos,
siendo la Unica alternativa implementar Cimentacion Profunda mediante uso de Pilotes, se
considerard solo en este caso un cambio de alcance, procediéndose conforme al numeral 14.4 de
las condiciones técnicas.
Culminado el estudio de mecéanica de suelos e ingenieria de detalle y determinada la solucion
mediante uso de pilotes conforme a las recomendaciones del EMS, en la estructura de costos
(Apéndice 2) se incorporaran las siguientes partidas:
3.09.00 Cimentacién Profunda Tanque 295
3.09.01 Pilotes
3.10.00 Cimentacién Profunda Tanque 545
3.10.01 Pilotes

A su vez se procedera a efectuar el deductivo de las partidas:
3.01.00 Mejoramiento de Suelos
3.01.00 Mejoramiento de Suelos en area en fondo de tanques 295y 545
3.01.01 Excavacion c/ equipo incluye taludes de reposo
3.01.02 Eliminacién de material de suelos excedente (Clase 1y Clase 2)
3.01.03 Eliminacién de material contaminado a milla seis.
3.01.04 Relleno compactado con material de préstamo — piedra over
3.01.05 Relleno compactado (95% Pm) con material de préstamo — afirmado
3.01.06 Suministro e Instalacion de geotextil no tejido, geocelda y geomembrana.
3.01.07 Relleno con arena gruesa para proteccion de geotextil
3.01.08 Facilidades de acceso
3.01.09 Bombeo para deprimir la napa freatica durante trabajos de movimiento de tierra y
concreto.

Asimismo, se debe tener en cuenta lo que indica el Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU, referente al Sistema de contratacion a Suma Alzada: Es aplicable cuando las
cantidades o magnitudes de la adquisicién o contratacion estén definidas o cuando a pesar de no
estar definidas, resulta necesario o conveniente trasladar al proveedor el riego de cantidades. El
este sistema el postor formula su oferta por un monto fijo integral.

CONSULTA N° 2 | Condiciones Técnicas
NUMERAL: 13.1 — Penalidades por incumplimiento del cronograma | N° de Pagina: 25
Consultas:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto/ (F x Plazo en dias)
En el caso de los hitos penalizables como la Culminacion de la Ingenieria de detalle, o La procura
de materiales, el “Monto”, para calcular la penalidad diaria se puede entender como el monto de
valorizaciéon del conjunto de dichas partidas. Sin embargo, la acumulacién de la penalidad diaria
Jtendrd un maximo de 10% del valor de las partidas penalizables o del 10% del monto del
contrato.?

RESPUESTA 2:
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La penalidad diaria se calcula de acuerdo al plazo y monto que corresponda a cada hito penalizable,
hasta acumular un valor maximo de 10% del monto del contrato.

CONSULTA N° 3 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: 18.2 — Responsabilidades del Contratista | N° de Pagina: 35
Consultas:

“Cuando como consecuencia del retraso en la finalizacidon de un servicio por causas imputables al
contratista, resulte necesario extender los servicios de la supervision contratada, el contratista
principal asumird el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, o de los
sobrecostos que resultasen de trabajos nocturnos o de mayor cantidad de personal de la
supervision, los cuales seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias de fiel
cumplimiento, de haberse presentado.”
Esta consideracion no cuenta para trabajos programados con anticipacién en horarios extendidos,
a 24 horas o fines de semana.
Si existe una extension en los plazos del servicio 0 en su defecto jornadas de trabajo extendidas
por razones ajenas a la contratista e imputables al cliente o a la supervision que la representa, en
reciprocidad ¢,se reconoceran costos adicionales administrativos, por equipos, por sobretiempos y
otros?
RESPUESTA 3:
Retrasos en la finalizaciébn del servicio por causa imputable al CONTRATISTA, la contratista
asumira todos los costos que se generen por ampliaciones de trabajos de la Supervision (incluidos
horarios extendidos, a 24 horas o fines de semana). Cefiirse a lo indicado en el numeral 18.2 de las
Condiciones Técnicas.
Los trabajos programados con anticipacion en horarios extendidos, a 24 horas o fines de semana,
por ampliaciones en los plazos de ejecucién del servicio por razones ajenas a la contratista e
imputables al cliente o a la supervision que la representa, no generaran reconocimiento de costos
adicionales administrativos, por equipos, por sobretiempos y otros a favor del contratista.

CONSULTA N° 4 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: 23.4 — Electricidad e Instrumentacion | N° de P4gina:38
Consultas:

Sistema de medicion de nivel por radar, comunicacién y sistema fire & gas

¢ ES necesario un sistema F&G para un tanque de Diésel? Si fuera asi ¢ Dbénde se ubicaria este?
RESPUESTA 4:
Es responsabilidad de la contratista instalar los sistemas de instrumentacion que correspondan a fin
de que el tanque obtenga los permisos correspondientes por los entes fiscalizadores para su
correcta operacion. Esto sera determinado por el Contratista en el Estudios de Riesgo e Ingenieria
de detalle.

CONSULTA N° 5 | CONDICIONES TECNICAS — Apéndice 1
NUMERAL 03.01.00 — Mejoramiento de suelos | N° de Pagina 43
Consultas:

03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS (GLB)
Teniendo en cuenta la antigiiedad de los tanques TQ-295 y TQ-545 existe la posibilidad de
filtraciones de producto por el fondo de los tanques, y considerando que estos no tienen
geomembranas, ante esa incertidumbre ¢ existe algun limite o se puede plantear una limitacién en
el retiro del material contaminado por debajo de los fondos de los tanques y de los cubetos?
RESPUESTA 5:
La partida eliminacion de material contaminado a milla seis, esté referido al material proveniente de
las excavaciones o de otros trabajos que se ejecuten en el proyecto.
Respecto, al retiro de material contaminado por debajo del tanque, indicamos que la profundidad de
excavacion no sera determinada por la profundidad de material contaminado, ésta sera definida por
lo que indique el estudio de suelos para la cimentacién de las diferentes estructuras (incluido el
tanque). Asimismo, se deben tomar en cuenta las recomendaciones que se indiquen para proteger
las estructuras del material contaminado; en caso no haya recomendaciones del estudio de suelos
al respecto; se debera evaluar lo que indique la normativa vigente aplicable o las buenas practicas
de ejecucion.
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CONSULTA N° 6 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL | N° de Pagina
Consultas:
¢ Petroper( puede entregar la ingenieria de los tanques recientemente construidos en la zona
como referencia?

RESPUESTA 6:

No procede lo solicitado, la elaboracion de la Ingenieria es responsabilidad del CONTRATISTA.

CONSULTA N° 7 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: 2.1.1. Gestidn de permisos y autorizaciones | N° de Pagina 4
Consultas:

Los Tramites para obtener las respectivas licencias ante OSINERGMIN, DGAAE, MEM, OEFA,
INC, etc. Normalmente tienen una gestién extendida algunos hasta de un afio de duracion, lo cual
hace poco probable el cumplimiento del plazo completo del proyecto. Usualmente, estos tramites
ante el Estado deben ser llevados a cabo por la entidad contratante ¢ Es posible que se excluya
del alcance del servicio?

RESPUESTA 7:

No es posible excluir del alcance del servicio.

CONSULTAN° 8 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL 2.1.1. Gesti6én de permisos y autorizaciones | N° de Pagina 4
Consultas:

La expresion “cualquier otro estudio diferente a los mencionados” deja abierta muchas
posibilidades, se recomienda acotar y definir la cantidad de estudios y permisos a obtener ¢Se
puede tener estos estudios definidos en cantidad y tipo?

RESPUESTA 8:

El contratista debe identificar todos los estudios y permisos necesarios e implementarlos para

asegurar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto en plazo.

CONSULTAN°9 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: 2.1.1. Gestion de permisos y autorizaciones | N° de Pagina 4
Consultas:

Para cada permiso y licencia a obtener por parte de los diferentes organismos del Estado, es
necesario definir un expediente especifico para cada uno. (Se puede tener el listado estos
expedientes como entregables del proyecto?

RESPUESTA 9:

En las condiciones técnicas se menciona el listado minimo, el Contratista define listado final.

CONSULTA N°10 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: 2.1.1. Gestién de permisos y autorizaciones | N° de Pagina: 4
Consultas: Para cada permiso y licencia a obtener es necesario el desarrollo de la Ingenieria
(conceptual, bésica y en algunos casos, dependiendo del tipo de permiso, la ingenieria de
detalle). Por lo cual, es recomendable que el tipo y cantidad de permisos esté definida. Debido a
que la obtencion de los permisos contiene muchas variables que son ajenas al manejo de la
Contratista haciendo el riesgo en el plazo de ejecucion alto. ¢ Es posible que Petroperd considere
como condicién previos a la procura y construccion la obtencion de estos permisos?, de ser asi,
¢Es posible que el plazo de emisién de estos permisos por parte del Estado quede considerado
como variable en tiempo no atribuible al contratista?

RESPUESTA 10:

El tipo de permiso a gestionar, de acuerdo al TUPA o requisito de la autoridad, define el tipo de

estudio a presentar.

Los Tramites ante OSINERGMIN, DGAAE, MEM, OEFA, INC, etc., los realizara PETROPERU

contando oportunamente con el expediente suministrado por el CONTRATISTA.

CONSULTA N°11 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: 2.1.2. Replanteo de la Ingenieria conceptual y Elaboracién | N° de Pagina 4
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de la Ingenieria Béasica y de Detalle |
Consultas:
Sobre el parrafo “realizar la revision y verificacion de las Interferencias con las nuevas
instalaciones del Proyecto Modernizacion de Refineria Talara”. En caso de encontrarse una
interferencia subterrdnea que no es posible detectar en esta etapa del proyecto y que sea
necesaria su remocion ¢ Sera considerada como adicional al proyecto por parte de Petropera?
RESPUESTA 11:
La eliminacion de todo tipo de interferencia no serd considerada como adicional al proyecto, el
alcance del servicio incluye efectuar todas las actividades de modificaciones y eliminacion de todo
tipo de interferencias (aéreas y subterrdneas) que fueran necesarias para lograr los objetivos del
proyecto.

CONSULTA N°12 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: 2.1.4. Ejecucién | N° de Pagina: 7
Consultas: Sobre el parrafo: “EI CONTRATISTA traslada el residuo soélido peligroso hasta el
interior de la poza de confinamiento (Incluye adecuacién: nivelacion, compactacién, etc.), una vez
llena la poza PETROPERU realiza el tapado de la poza y confinamiento final.”
¢ Nos pueden enviar la distancia de la obra hacia la poza de confinamiento?
¢Es posible cotizar esta partida en la modalidad de costos reembolsables?

RESPUESTA 12:

La distancia aproximada es 12 km desde la Refineria Talara hasta el Relleno Milla 6.

No se puede cotizar la partida en modalidad costo reembolsable.

CONSULTA N°13 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: 2.1.4. Trabajos Preliminares y Generales | N° de Pagina: 7
Consultas: “Sin ser limitativo, los trabajos preliminares y generales se encuentran indicados en el
apéndice 1 de forma referencial, esto puede ser modificado por la ingenieria de detalle elaborada
por la CONTRATISTA, por nuevo requerimiento de PETROPERU o por nueva normativa vigente,
la cual debe incluir minimamente las siguientes actividades...”
¢ Es posible que cada nuevo requerimiento de Petroperd sea considerado como adicional al
alcance del proyecto?
RESPUESTA 13:
No es posible considerar como adicional cada nuevo requerimiento de Petroperd, considerando que
el alcance como la capacidad de almacenamiento esta definido. Es decir, se considerara cambio de
alcance solo cuando se modifique la capacidad de almacenamiento de los tanques.

CONSULTA N°14 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: 4. Plazo Ejecucion | N° de Pégina: 17
Consultas: “El CONTRATISTA debera considerar que la elaboracion de la Ingenieria Basica y de
detalle, ... Sesenta (60) dias calendarios, después de iniciado el SERVICIO”
¢ Es posible que se amplie este plazo en (120) dias calendario?
RESPUESTA 14:
El desarrollo de la ingenieria Béasica y de Detalle se amplia a 90 dias calendarios. El hito de
cumplimiento de entrega de la ingenieria sera culminado al 95% para su aprobacion,
estableciéndose en tres (03) la cantidad maxima de revisiones y subsanacion de observaciones.

CONSULTA N°15 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL:2.1.1 | N° de Pagina: 4
Consultas: En referencia al transporte de residuos solidos peligrosos y no peligrosos, confirmar si
el CONTRATISTA podra subcontratar este servicio con una empresa idonea en el rubro.
RESPUESTA 15:
Se confirma.

CONSULTA N°16 | CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL: 2.1.2 | N° de Pagina: 5
Consultas: En referencia a los lineamientos técnicos complementarios que brindara PETROPERU
durante la etapa de ingenieria, se recomienda que estos lineamientos sean entregados previo al
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inicio de los trabajos; caso contrario de generarse constantes lineamientos durante la etapa de
ingenieria, estos podrian generar demoras en la entrega de las ingenierias, para la cual tenemos
solo 60 dias. Confirmar que consideraciones tiene al respecto PETROPERU para mitigar este
riesgo.

RESPUESTA 16:

Se brindaran los lineamientos técnicos complementarios siempre y cuando sean necesarios.

CONSULTAN° 17 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL:2.1.2 | N° de Pagina: 5
Consultas: Confirmar que PETROPERU entregara todos los planos relacionados al presente
proyecto con respecto a las nuevas instalaciones del Proyecto Modernizacion de Refineria Talara,
para su verificacion en obra por interferencias, y que sera parte de un entregable.
RESPUESTA 17:
De existir interferencias, a solicitud del Contratista PETROPERU proveera la informacion referida a
la interferencia identificada. Se llevardn a cabo reuniones entre Contratista, Administracién de
Contrato y PMRT para su analisis en conjunto.

CONSULTAN°18 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: 2.1.2 | N° de Pagina: 6
Consultas: Referente al plazo de revision de la Ingenieria por PETROPERU o Supervision sera de
10 dias calendarios, posteriores a los 60 dias calendarios (0 segun cronograma aprobado) de
haber entregado las ingenierias Basica y de Detalle; para luego seguir con las emisiones
indicadas en el numeral 2.1.2. para su aprobacion por PETROPERU: 1. Revisién “A” Emision
preliminar para comentarios, 2. Revisién “B” Emisién con inclusion de comentarios, 3. Revision “0”
Emision final, y 4. As built, planos finales de construccion. Favor de confirmar.
RESPUESTA 18:
El plazo a revisar la Ingenieria por PETROPERU o0 Supervision serd de 10 dias calendario, sin
embargo, de requerir un plazo mayor, PETROPERU coordinara con el CONTRATISTA dicho plazo,
el cual no generara requerimientos de ampliaciones de plazo.

CONSULTA N° 19 | CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL: 2.1.3 | N° de Pagina: 7
Consultas: Especificar el spot y/o porcentaje del lote de los ensayos destructivos, para tuberias y
planchas.

RESPUESTA 19:
Cumplir como minimo con la norma ANSI / ASQ Z1.4-2008.

CONSULTAN°20 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: 19.1 | N° de Pagina: 36
Consultas: Confirmar la distancia aproximada y diametro del punto de abastecimiento de agua de
mar para las pruebas hidrostéaticas hacia los tanques 295 y 545. Asi como, el punto de descarga
de esta agua de mar luego de las pruebas hidrostéticas, ¢,sera entregado a un canal o tuberia? y
en caso sea una tuberia ¢ cual seria el diametro?
Asimismo, en referencia al lavado interior de los tanques luego de la prueba hidrostatica y previa
al pintado, confirmar si PETROPERU suministrara el agua dulce o sin cloruros para desarrollar
esta actividad.
RESPUESTA 20:
Los puntos de abastecimiento de agua para las pruebas hidrostaticas de los tanques 545 y 295 se
encuentran en el lado exterior de los muros de cubeto de dichos tanques. El diametro del punto de
abastecimiento normalmente es 2 %" a una presion que varia entre 70 y 150 PSI, sin embargo, las
condiciones de didmetros o presiones indicadas pueden variar de acuerdo a las condiciones
operativas del SCI de Refineria Talara, para lo cual el CONTRATISTA debera adecuarse a las
mismas sin que esto represente costos o tiempos adicionales a su favor.
La descarga de agua de mar luego de la Prueba Hidrostatica, no se realizara hacia una tuberia
existente en Refineria, PETROPERU indica como punto de descarga de agua, el canal de punta
arenas ubicado a aproximadamente 300 metros de la zona de los tanques y recorre paralelamente
al muro lado sur de la Refineria Talara descargando a la playa Punta Arenas.

Pagina 5 de 102



GPRT-6349-2020

El Contratista elaborard y sometera a Revisiéon de la Supervisién y Aprobaciéon de PETROPERU,
con 12 meses de anticipacion, un Procedimiento de Trabajo de Prueba Hidrostatica, el cual debera
contemplar todas las actividades, recursos, equipos, materiales, coordinaciones, facilidades, entre
otros, que se requieran para ejecutar la Prueba Hidrostatica de los tanques 545 y 295, sin afectar la
normal operacion de la Refineria Talara ni ejecucion del PMRT. El Contratista asumira todos los
costos generados de la ejecucion de la actividad de Prueba Hidrostatica.

El Contratista debera tener en cuenta lo indicado en los siguientes numerales de las Condiciones
Técnicas:

2.1.6. Pruebas y Puesta en Marcha:

El Contratista es responsable de contar con todas las facilidades que se requiera para la ejecucion
total y conforme de las Pruebas, Puesta en Marcha y cierre del proyecto.

18.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ElI CONTRATISTA suministrara el personal en cantidad suficiente y técnicamente calificado para dar
la asistencia técnica y realizar las pruebas de los equipos, de tal manera que garantice el fiel
cumplimiento de los trabajos.

19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU

PETROPERU solo proporcionara, de estar disponible, agua de mar del sistema CIl para Prueba
Hidrostética del Tanque. EI CONTRATISTA suministrara y colocard todas las facilidades
(materiales, equipos, instrumentos calibrados, etc.) de acuerdo a normativa para la ejecucion de la
Prueba Hidrostatica de los tanques y su drenaje respectivo, culminada la prueba al punto que se
requiera.

El agua dulce sin cloruros utilizada para esta actividad no sera suministrada por PETROPERU,
estara suministrada por el Contratista.

CONSULTAN°21 [ CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: 19.1 | N° de Pagina: 36
Consultas: Confirmar las areas que habilitara PETROPERU al CONTRATISTA en la zona de los
tanques 295 y 545, para las instalaciones de Conteiner Metdlico para oficinas y almacenes.
RESPUESTA 21:
Se brindara el area siempre y cuando exista disponibilidad en Refineria, de no tener disponibilidad
se asignara el area en Patio Tanques Tablazo.
De no existir areas disponibles, el CONTRATISTA es responsable de la ubicacion de sus
instalaciones fuera de Refineria Talara.

CONSULTAN°22 | CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL: 19.2 | N° de Pagina: 36
Consultas: Se solicita a PETROPERU especificar detalladamente mediante un cronograma y
plazos sobre las actividades para gestionar los tramites para obtener la Autorizacion de ingreso
del personal del CONTRATISTA, con la finalidad de mitigar el riesgo de stand by y tiempos
muertos.
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RESPUESTA 22:
El Contratista es responsable de gestionar oportunamente, conforme a su planificacion, los pases
de ingreso de su personal y flota.

CONSULTAN° 23 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: 19.2 | N° de Pagina: 36
Consultas: Confirmar si PETROPERU permitira que pernocte personal de seguridad (Security) del
CONTRATISTA, para la vigilancia y cuidado de sus bienes en obra o PETROPERU contara con
personal para esta funcion.

RESPUESTA 23:

Confirmado.

CONSULTA N° 24 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: 13.1 | N° de Pagina: 18
Consultas: Confirmar que de acuerdo al parrafo 13.1, existe una observacion referente a la
aplicacion de la penalidad por incumplimiento del cronograma, esta debe ser aplicada al 10% del
monto de la actividad atrasada por cada dia de atraso, hasta un monto maximo del 10% del
monto contractual.

RESPUESTA 24:

Se confirma, se calcula respecto al monto total del hito penalizable, hasta acumular un maximo de

10% del monto del contrato.

CONSULTA N° 25 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL 14.1.1 | N° de Pagina 27 y 28
Consulta: Confirmar calendario de presentaciébn de las valorizaciones para revision de
PETROPERU y/o Supervision, se podra considerar la presentacion de la valorizacion los primeros
de cada mes con cierre de avance los 25 del mes anterior, para luego segun proceso de
aprobacion como maximo 10 dias calendario, como se indica; favor confirmar.
RESPUESTA 25:
Las valorizaciones seran mensuales, no se limitara fecha de presentacion.
Ver numeral 14.1.1. Valorizacion (es):
Sobre los documentos sustentatorios, la empresa de Supervisiéon y/o PETROPERU dara su
conformidad y aprobara la valorizacion en un plazo que no excedera los diez (10) dias calendario de
ser éstos recibidos, siempre gue la supervision / inspeccién certifigue gue los trabajos estén real y
adecuadamente ejecutados, vy que los documentos sustentatorios hayan sido presentados de
manera completa y correcta, caso contrario seran devueltos al CONTRATISTA para su respectiva
subsanacidn, rigiendo el plazo a partir de la hueva fecha de su correcta presentacion.

CONSULTA N°26 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL: | N° de Pagina:
Consulta: Indicar cual es el &rea y la ubicacién destinada para oficinas de campo destinada para
el contratista.
RESPUESTA 26:
Se brindara el area siempre y cuando exista disponibilidad en Refineria, de no tener disponibilidad
se asignara el area en Patio Tanques Tablazo.

CONSULTAN°27 |

NUMERAL: | N° de Pagina:

Consulta: Indicar cudl es el plazo actual para el ingreso de personal y equipos al proyecto.
RESPUESTA 27:
El plazo de ingreso de personal y equipos dependerd de la correcta presentacion de la
documentacién. El tiempo promedio de entrega de pases es 5 dias, una vez presentada la
informacion de manera correcta.
El Contratista es responsable de gestionar oportunamente, conforme a su planificacién, los pases
de ingreso de su personal y flota.
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CONSULTAN®28 |
NUMERAL: | N° de Pagina:
Consulta: Indicar cuantos seran los requerimientos de espacios para la supervision de Petroperu
en las oficinas de campo. Asi mismo, Indicar que facilidades adicionales requeriran (teléfono,
internet, etc.).
RESPUESTA 28:
La oficina de campo debera estar equipada, con todo lo necesario para asegurar adecuada
comunicacion y desarrollo de trabajos de gabinete (ingenieria, otros). Asimismo, el personal debera
cumplir con el distanciamiento en el interior de la oficina.

CONSULTAN29 |

NUMERAL: | N° de Pagina:
Consulta: Para calcular el seguro CAR/EAR se necesita saber si solo debera incluir el monto del
proyecto.

RESPUESTA 29:
Ver numeral 11. Pélizas de las Condiciones Técnicas.

CONSULTAN°30 |
NUMERAL: | N° de Pagina:
Consulta: Cual es la exigencia de contratacion de personal del area de influencia para el
proyecto. Indicar si existe algln porcentaje minimo de MO vy si hay acuerdos colectivos de
salarios.

RESPUESTA 30:

Cefiirse a lo indicado en el EIA que aplica para el presente Servicio.

CONSULTAN°31 |
NUMERAL | N° de Pégina:
Consulta: De acuerdo con el EIA del proyecto por favor indicarnos cuales son las canteras y
botaderos autorizados para el proyecto. Asi mismo, confirmar que el contratista debe ser el
responsable de las gestiones del mismo.
RESPUESTA 31:
El Contratista es responsable de identificar las canteras y botaderos de acuerdo al EIA del PMRT, el
cual indica que todo material libre de residuos peligroso debe ir a sitios debidamente autorizados por
la municipalidad. A manera de referencia se adjunta OFICIO N° 526-2019 GR-420030-DR con
listado de canteras en la zona.

CONSULTAN°32 |
NUMERAL: | N° de Pégina:
Consulta: De acuerdo con el item 04.05.06 PH con agua de mar (entregado por Petropert) indicar
cudl sera el caudal de entrega y el punto de entrega.
RESPUESTA 32:
Los puntos de abastecimiento de agua para las pruebas hidrostéticas de los tanques 545 y 295 se
encuentran en el lado exterior de los muros de cubeto de dichos tanques. El diametro del punto de
abastecimiento normalmente es 2 2" a una presion que varia entre 70 y 150 PSI.
Ver respuesta 20.

CONSULTA N°33 |
NUMERAL: | N° de Pagina:
Consulta: Para los trabajos del sistema contra incendio, malla de puesta a tierra, energia
eléctrica, sefiales de control, etc. Confirmar que deberan ser unidas y/o conectadas a los
sistemas existentes de la refineria. Asi mismo debemos considerar que los flujos, potencias y
demas datos han cubriran la demanda de los nuevos tanques.
RESPUESTA 33:
Deben ser unidas a la malla de Puesta a tierra de la Refineria. La Subestacién de Casa de Bomba 6
(CB®6) tiene suficiente reserva en potencia para cubrir la demanda requerida.
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CONSULTA N°34 |

NUMERAL: | N° de Pagina:

Consulta: Indicar si se podra bloquear temporalmente (horas o dias) las vias de acceso

perimetrales a los cubetos, para realizar trabajos asociados al proyecto.
RESPUESTA 34:
Las vias de acceso se podran bloquear por lapsos cortos de tiempo por trabajos puntuales, previa
coordinacién y autorizacién con area operativa y seguridad. El contratista debera presentar Plan de
Trabajo que involucre bloqueo de vias con anticipacion (minimo 1 mes) para evaluacion de
PETROPERU.

CONSULTA N°35 |
NUMERAL: | N° de Pagina:
Consulta: Confirmar que todos los materiales metalicos, y eléctricos seran tratados como
chatarra o deben ser recuperados (Planchas, tuberias, accesorios, instrumentos, estructuras,
cables, etc.)
RESPUESTA 35:
Seran considerado como material condicion 4, chatarra.
El CONTRATISTA elaborard una lista con la totalidad de materiales por especialidad a fin de
mantener un control de salida a su disposicién final.

CONSULTA N°36 |
NUMERAL: | N° de Pégina:
Consulta: Por favor indicar cuales son las empresas autorizadas por Petropert, homologadas y
que trabajan actualmente en el proyecto, para la realizacion de NDE.
RESPUESTA 36:
No se cuenta con listado de empresas para trabajos de Ensayos No Destructivos (NDE), es
responsabilidad del Contratista la seleccién de empresas para trabajos de NDE.

CONSULTA N°37 |

NUMERAL: | N° de Pagina:

Consulta: Confirmar si las gestiones con Osinergmin seran responsabilidad de Petroperu y el

contratista solo asistira al cliente en todos los requerimientos para la obtencién de los permisos.
RESPUESTA 37:
La gestion de permisologia es responsabilidad del Contratista, este a su vez elaborara el expediente
y PETROPERU realizara el tramite ante la Autoridad.
Todos los estudios, licencias y permisos requeridos para aprobacion de las autoridades
competentes como OSINERGMIN, deberan ser elaborados y gestionados por el CONTRATISTA.
Los Tramites ante OSINERGMIN los realizarda PETROPERU contando oportunamente con el
expediente suministrado por el CONTRATISTA.

CONSULTA N°38 |
NUMERAL: | N° de Pégina:
Consulta: El plazo de ejecucion de la ingenieria de béasica y detalle indica 60 dias, confirmar que
es un plazo para confirmar o a revisar o solo es para dar inicio al proceso de gestiones de compra
y trabajos de OOCC, debido a que habrd muchas definiciones a lo largo del proyecto. Confirmar
gue el plazo planteado por el contratista debera considerar el plazo total del proyecto de 450 dias.
RESPUESTA 38:
El desarrollo de la ingenieria de Detalle tendra una duracion de 90 dias calendarios, con porcentaje
de completacion al 95% para su aprobacion (Revision “0” Emision Final).

CONSULTA N°39 |
NUMERAL: | N° de Pagina:
Consulta: Favor indicar cual es el monto del MER.

RESPUESTA 39:

El monto referencial es reservado y en soles.
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CONSULTA N°40 |
NUMERAL: | N° de Pagina:
Consulta: Dentro de los requisitos técnicos minimos PP puede aceptar como experiencia trabajos
en Mantenimiento API 650 mayores a 90MB

RESPUESTA 40:

No procede lo solicitado. Ceiiirse a lo indicado en las bases al numeral 8.1 POSTOR.

CONSULTA N°41 |
NUMERAL: | N° de Pégina:
Consulta: Enviar el formato de promesa de consorcio y cuales son requisitos para el mismo
segun la politica de Petropert

RESPUESTA 41.:

Absuelve Unidad Contrataciones - OFP

CONSULTA N°42 |
NUMERAL: | N° de Pagina
Consulta:
Por favor para la especialidad civil solicitamos:

a. EMS del proyecto para evaluar las condiciones del suelo.

b. Dimensiones (diametro y altura) y tipo de fluido a soportar en los tanques.

Si se cuenta con los planos, mejor.

c. Condiciones de cargas (presiones en servicio).

d. Criterios de asentamientos admisibles.

RESPUESTA 42:

Al respecto:

a) El Contratista es responsable de la elaboracion del EMS para definir la cimentacion que utilizara
en los tanques.

b) Las Dimensiones de los tanques seran definidas por el Contratista como parte de la Ingenieria
de Detalle del Proyecto de acuerdo al APl 650 para la capacidad requerida en el proyecto. Los
planos deberan ser elaborados por el Contratista como parte de la Ingenieria de Detalle. En el
Apéndice 3 - JTET-IPR-0009-2019 se describen las caracteristicas del fluido a almacenar.

c) El Contratista definira las condiciones de carga y presiones del servicio de acuerdo a los
requerimientos de operacion de los tanques y del APl 650.

d) Los asentamientos deberan ser considerando el disefio segin el APl 650, durante la Ingenieria
del Proyecto a cargo del Contratista.

. CONSULTAS BIDDLE INC:

CONSULTAN° 1 Condiciones Técnicas
NUMERAL 2.1.1 ‘ N° de Pagina 4

Consultas: a fin de elaborar el ITS (Informe Técnico Sustentatorio), se requiere el ITS del
Proyecto Modernizacion Refineria Talara o el ITS aprobado con que se cuente. Confirmar que se
entregard esta informacion al contratista.

RESPUESTA 43:

Se adjunta el citado EIA.

CONSULTA N° 2 Condiciones Técnicas
NUMERAL 2.1.1 N° de Pagina 4
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Consultas: se indica como parte del alcance, “Opinién Técnica Favorable ante

OSINERGMIN”.  Precisar si se debe obtener el “INFORME TECNICO FAVORABLE PARA
INSTALACION O MODIFICACION DE REFINERIAS, PLANTAS Y TERMINALES, Y PLANTAS
ENVASADORAS”, o en su defecto, indicar el informe aplicable.

Por otro lado, al ser un requisito para el tramite de este informe, confirmar que se brindara al
contratista, el nimero y fecha del estudio ambiental aprobado y la entidad emisora, segun la
naturaleza del proyecto, y si no fuese obligatorio contar con un estudio ambiental aprobado, un
documento emitido por la correspondiente autoridad competente, donde conste tal situacion.
RESPUESTA 44:

El Contratista definira de acuerdo al TUPA de OSINERGMIN, al inicio del Proyecto, el tipo de
Opinion Técnica Favorable requerida para el servicio. Para solicitar la Opinién Técnica Favorable
ante OSINERGMIN es necesario que el Contratista presente previa y oportunamente la
documentacién para el ingreso del ITS al MINEM como herramienta de gestion ambiental de
presente proyecto.

CONSULTA N° 3 Condiciones Técnicas
NUMERAL 2.1.2 N° de Pagina 5

Consultas: se indica que “El CONTRATISTA durante la etapa de Ingenieria debera estimar con
precisién los equipos necesarios a ser instalados, que ademas de cumplir con API Std. 650 ultima
edicion, deban cumplir con los requerimientos del area operativa de PETROPERU.” Se solicita
conocer los mencionados requerimientos.
RESPUESTA 45:
Los requerimientos del area operativa estan referidos a facilidades como valvulas, facilidades
mecanicas indicadas en el numeral 2.1.4 y otros que puedan surgir durante el desarrollo de la
ingenieria. Es imprescindible en la ingenieria definir todo lo necesario para cumplir los objetivos y
aspectos de seguridad del proyecto.

CONSULTA N° 4 Condiciones Técnicas
NUMERAL 2.1.2 N° de Pagina 6

Consultas: se define 60 dias de plazo para la Ingenieria Basica y de Detalle. Se establecen
maximo 3 revisiones y se establece el plazo de 10 dias para las revisiones. Aclarar si se deben
considerar 10 dias para revision por Petropert y 10 dias para revision de la Supervision, o sélo 10
dias en total, y si este plazo aplicara a cada una de las 3 revisiones posibles. Se indica que en
caso se requiera un plazo mayor, se coordinard, mas no se generaran ampliaciones de plazo.
Solicitamos revisar este aspecto, debido a que la aprobacion de ingenieria es parte de la ruta
critica del proyecto, y si la revision demora mas de lo estimado, se moveran los plazos de las
actividades siguientes, generandose una causal valida de ampliacién de plazo. Asimismo, es muy
general la indicacion de esta mayor demora, ya que no se precisa cuanto mas podria tardar.

RESPUESTA 46:

Ceiiirse a lo indicado en las bases, el plazo es total.

CONSULTAN° 5 Condiciones Técnicas
NUMERAL 2.1.4 N° de Pagina 7

Consultas: se solicita los planos de los anillos de cimentacion actuales de los tanques, a fin de
evaluar los trabajos de demolicion y rellenos.
RESPUESTA 47:
El Apéndice 6 de las condiciones técnicas indica el diametro de los tanques 545 y 295 existentes
como referencia. El Contratista deberd demoler integralmente los anillos de cimentacion existentes
de ambos tanques como parte del proyecto.

CONSULTA N° 6 Condiciones Técnicas
NUMERAL 2.1.4 N° de Pagina 7
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Consultas: se solicita los planos de los cubetos actuales. Confirmar que los mismos seran
demolidos en su totalidad a fin de construir los nuevos cubetos, o en su defecto, indicar si se
conservara parte de ellos.

RESPUESTA 48:

El Apéndice 3 - JTET-IPR-0009-2019 y en el Apéndice 4 - Informacién entregada por Petroperu, se

muestran las dimensiones de los cubetos existentes.

CONSULTAN° 7 Condiciones Técnicas — Anexo 01
NUMERAL 02.01.05 N° de Pagina 42

Consultas: Respecto a la actividad de desmontaje integral de los tanques, se consulta si los
mismos seran entregados drenados y venteados, si PETROPERU cuenta con procedimiento de
Limpieza previo a actividades en caliente y cual es el tiempo para actividades de venteo de los
tanques.

RESPUESTA 49:

Los tanques 295 y 545 existentes se entregaran limpios para el inicio de las Actividades.

Previo al trabajo, el CONTRATISTA debera presentar para revisién por la Supervision y aprobacion
de PETROPERU, el respectivo Procedimiento, que incluya todas las condiciones de seguridad.

CONSULTAN° 8 Condiciones Técnicas — Anexo 01
NUMERAL 03.00.00 N° de Pagina 42

Consultas: se solicita el detalle de Box Culvert que comunicaran con los cubetos de los tanques.
Se indica tomar como referencia el disefio del Box Culvert del tanque NL260 380MB, se solicita el
mencionado disefio.

RESPUESTA 50:

El Contratista es responsable de la seleccion y disefio del mejor sistema de interconexién de ambos
cubetos, y deberd formar parte de la Ingenieria de Detalle del Proyecto.

El sistema de comunicacion deberda cumplir con la normatividad aplicable y vigente, ademas de
contar con las facilidades y sistemas para inspeccién y mantenimiento, asi como sistemas de
evacuacion de efluentes en caso de contener fluido. La construccion del sistema de interconexién es
a todo costo del CONTRATISTA.

CONSULTA N° 9 Condiciones Técnicas — Anexo 01
NUMERAL 03.06.02 N° de Pagina 45

Consultas: respecto al drenaje pluvial externo, indicar si el mismo se conectara a una red
existente o hacia dénde debe descargar, y a qué distancia se encuentra ese punto.
RESPUESTA 51:
El Contratista durante su etapa de replanteo y elaboracién de Ingenieria de Detalle del Proyecto,
disefiara el Sistema de Drenaje Pluvial de acuerdo a la normativa Vigente. Los puntos de Descarga
del Drenaje Pluvial se encuentran cercanos a los cubetos de los tanques, sin embargo, Las
distancias donde descargara el sistema de drenaje pluvial de los tanques nuevos seran definidas en
su Ingenieria de Detalle.

CONSULTA N°10 Condiciones Técnicas
NUMERAL N° de Pagina

Consultas: ¢.es obligatorio el uso de uniformes ignifugos para todos los trabajos a realizar en el
servicio?
RESPUESTA 52:
El Contratista deber& considerar el numeral 21. SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE en
lo referente a uniforme de trabajo para TODO personal del proyecto, la cual deberd ser
ANTIFLAMA. También ver numeral 16.2.1. Otras consideraciones en el personal de las
Condiciones Técnicas.

CONSULTA N°11 Condiciones Técnicas y Anexos
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Numeral 2.1.3 Pagina N° 6
Consultas: En esta clausula se indica que “Los suministros de materiales deberan cumplir y estar
de acuerdo a lo establecido por el PMRT (Apéndice 4)”. Por favor enviar el Apéndice 4, pues este
documento no forma parte de las bases de licitacion.

RESPUESTA 53:

Se adjunta el Apéndice 4.

CONSULTA N°12 ‘ Condiciones Técnicas y Anexos
Numeral 6 Péagina N° 18

Consultas: En las clausulas 5 y 6, se indica que “La contratacidon sera bajo el Sistema a Suma
Alzada”. Por favor indicar si los oferentes deben presentar sus ofertas indicando solo un precio
total (lump sum) por la ejecucion de los trabajos o si deben presentar el desglose de precios
detallado en el “Apéndice 2 — Estructura de costos referencial Tanques 295 y 545 Rev 21.09.2020
Final”.
RESPUESTA 54:
La contratacion sera bajo el Sistema Suma Alzada y los postores deberan presentar su propuesta
econOmica por un monto fijo integral. Asimismo, de acuerdo al numeral 9 de las condiciones
técnicas presentaran el desglose de costos conforme al Apéndice N° 2.

CONSULTAN°13 | BASES ADM.
Numeral 3.2 ‘ Pagina N° 2

Consultas: Favor indicar si las empresas extranjeras, que para presentar la oferta realicen una
promesa de consorcio con empresas locales, deben tener inscripcion vigente (Estado: Registrado)
en la Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC) en alguno de los cédigos del Catalogo de
Productos y Servicios Siclair, sefialados en la Hoja de Proceso, al momento de presentar la oferta
en consorcio.

RESPUESTA 55:

Absuelve Unidad Contrataciones - OFP

CONSULTA N°14 BASES ADM.
Anexo 1 Pagina N° 13

Consultas: En caso de promesa de consorcio, favor indicar si cada empresa que formara el
consorcio debe llenar individualmente el Anexo 1 (Declaracion Juramentada de Cumplimiento).

RESPUESTA 56:
Absuelve Unidad Contrataciones - OFP

CONSULTA N°15 BASES ADM.
Anexo 4 Pagina N° 17

Consultas: En caso de promesa de consorcio, favor indicar si cada empresa que formard el
consorcio debe llenar individualmente el Anexo 4 (DECLARACION JURADA SOBRE
PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EMPRESARIAL DE LA POLITICACORPORATIVA DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION DE PETROPERU S.A)).

RESPUESTA 57:
Absuelve Unidad Contrataciones - OFP

CONSULTA N°16 BASES ADM.

Anexo 9 ‘ Pagina N° 22
Consultas: En caso de promesa de consorcio, favor indicar si cada empresa que formara el
consorcio debe llenar individualmente el Anexo 9 (Sistema de Integridad).

RESPUESTA 58:
Absuelve Unidad Contrataciones - OFP
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CONSULTA N°17 BASES ADM.
Anexo 10 Pagina N° 23

Consultas: En caso de promesa de consorcio, favor indicar si cada empresa que formara el
consorcio debe llenar individualmente el Anexo 10 (DECLARACION JURADA DE COMPROMISO
DE OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA POLITICA DE GESTION SOCIAL Y POLITICA DE
GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
ANEXOS N° 7Y 8 DE LAS BASES).

RESPUESTA 59:
Absuelve Unidad Contrataciones - OFP

CONSULTA N°18 ‘ BASES ADM.
Anexo 12 ‘ Pagina N° 25

Consultas: En caso de promesa de consorcio, favor indicar si cada empresa que formara el
consorcio debe llenar individualmente el Anexo 12 (DECLARACION JURADA DE
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS).

RESPUESTA 60:

Absuelve Unidad Contrataciones - OFP

CONSULTAN°19 | BASES ADM.
Anexo 13 | Pagina N° 26

Consultas: En caso de promesa de consorcio, favor indicar si cada empresa que formara el
consorcio debe llenar individualmente el Anexo 13 (DECLARACION JURADA SOBRE
CONFLICTO DE INTERESES CON PERSONAL DE PETROPERU).

RESPUESTA 61:

Absuelve Unidad Contrataciones - OFP

CONSULTA N°20 ‘ BASES ADM.
Anexo 14 ‘ Pagina N° 27

Consultas: En caso de promesa de consorcio, favor indicar si cada empresa que formara el
consorcio debe llenar individualmente el Anexo 14 (DECLARACION JURADA DE
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA APLICACION DE LA EXONERACION DEL IGV
(LEY DE PROMOCION DE LA INVERSION EN LA AMAZONIA).

RESPUESTA 62:

Absuelve Unidad Contrataciones - OFP

CONSULTA N°21 Condiciones Técnicas y Anexos (Condiciones Técnicas TQ 295 & 545
Integradas Rev. 21.09.2020 Final)

Numeral 2.1.2 ‘ Pagina N° 4
Consultas: Favor confirmar la posibilidad de hacer una ligera remodelacion del diametro y altura
de los tanques, para que, manteniendo el volumen geométrico de los mismos, se puedan utilizar
anillos completos de 8' 0 6' de ancho en los cuerpos de los mismos, y que los espesores cumplan
los requerimientos del AP1.650.

RESPUESTA 63:

El contratista definira en la ingenieria de detalle, conforme al estandar API 650.

22.- En la seccién 4.5.3 del documento “Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019” se indica el
ndamero de anillos y la altura de las planchas, mientras que en el anexo 3 “Calculo de Planchas” se
indica otra modulacién en altura de anillos y nimero.

Por favor indicar si esta informacién es referencial Gnicamente y si la contratista podra seleccionar la
modulacién de las planchas.

RESPUESTA 64:
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Los datos de la secciéon 4.5.3 del Apéndice 3 - Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019 son
referenciales, se debera considerar la configuracion del Anexo 3 del mismo expediente.

23.- Por favor enviar el piping class 02070-GEN-PNG-SPE-001V.008 del proyecto.
RESPUESTA 65:
Se adjunta piping class.

24.- En la “Tabla No. 8 Consideraciones de disefio del Sistema Contra incendio” del Expediente
Técnico se indica informacion de las tuberias del SCI para los tanques. Por favor indicar lo
siguiente:

- Numero de risers 0 montantes verticales por cada tanque

- Nimero de anillos superiores en el cuerpo del tanque

- Nimero de anillos superiores en el techo del tanque
RESPUESTA 66:
El contratista lo definira en la ingenieria de detalle.

25.- Por favor indicar las condiciones de sitio para el disefio sismico como son aceleraciones,
mapas sismicos, suelo, factor de importancia, etc.

RESPUESTA 67:

El disefio Sismico, formara parte de la Ingenieria de Detalle a cargo del CONTRATISTA. Los
valores de aceleraciones, mapas sismicos, suelo, factor de importancia, etc. deberan cumplir con la
normativa vigente.

26.- En el Expediente Técnico se indica que los tanques NL-295 y NL-545 debera contar con las
conexiones de acuerdo a los P&ID’s 02070-TKS-PRO-PID-017-1 Rev.06 y 02070-TKS-PRO-
PID005-2 Rev. 06, respectivamente.

Sin embargo, las hojas de datos del Anexo 5 no coinciden con los P&ID en cuestion de nimero y
diametro conexiones, incluyendo que no estan mostradas las conexiones del techo y conexiones de
instrumentos. Por favor aclarar.

RESPUESTA 68:

El nimero y diametro de conexiones en el casco y techo, formara parte del desarrollo de la
Ingenieria de Detalle del proyecto bajo responsabilidad del CONTRATISTA.

27.- Por favor confirmar que se requiere dos (2) Jet Mixers internos de 12” por cada tanque.
RESPUESTA 69:

Se precisa que es un jet mixer y un agitador por tanque lo cual debera corroborarse en la Ingenieria
de Detalle.

28.- Por favor aclarar si se requiere un mezclador estatico por cada tanque o uno comun para
ambos, de acuerdo al Anexo 7.

RESPUESTA 70:

Es uno por tanque lo cual deberéa corroborarse en la Ingenieria de Detalle.

29.- Favor indicar si los tanques tendran pintura interna, y si sera total o parcial.
RESPUESTA 71
Los tanques estaran pintados interiormente al 100%.

30.- Favor indicar el procedimiento de pintura a ser aplicado para la parte interna y externa.
RESPUESTA 72:

El sistema de pintura deberd formar parte de los procedimientos de la Ingenieria de Detalle del
proyecto a cargo del CONTRATISTA, el mismo que sera sometido a revision por la Supervisiéon y
aprobacion de PETROPERU.

31.- Favor indicar si se debe incluir proteccion catédica. Con anodos 6 por corriente impresa.
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RESPUESTA 73:

Cada Tanque debera tener su sistema de Proteccion por Corriente Impresa, y forma parte de la
partida 06.01.00 SISTEMA DE PROTECCION CATODICA POR CORRIENTE IMPRESA.

El Sistema de Proteccion por Corriente Impresa, sera disefiado como parte de la Ingenieria de
Detalle del proyecto a cargo del CONTRATISTA.

32.- Favor confirmar si adicionalmente a la proteccién directa del tanque con enfriamiento de agua y
espuma, se requiere hidrantes monitores y/o monitores con eductores para espuma.

RESPUESTA 74:

Cada tanque contara con sistemas de enfriamiento con agua y espuma, asi como hidrantes y/o
monitores con eductores para espuma y/u otro sistema de proteccién contraincendio de acuerdo a lo
requerido por la normativa vigente, y con las caracteristicas y cantidades que se definan como parte
del Estudio de Riesgos gestionado como parte del proyecto en mencion.

. CONSULTAS CIME INGENIEROS SRL.:

CONSULTAN° 1 Condiciones Técnicas
Numeral 2.1.1. Gestidn de permisos y autorizaciones Pagina N° 4

En dicho numeral no se indican los documentos que seran necesarios previo al desmontaje de
los dos tanques existentes, indicar los tramites e instrumentos necesarios para realizar dicha
actividad.

RESPUESTA 75:

Previo al trabajo de desmontaje de ambos tanques, el CONTRATISTA debera presentar para
revision por la Supervision y aprobacion de PETROPERU, el respectivo Procedimiento, que incluya
todas las condiciones de seguridad. EL CONTRATISTA verificara los trdmites o instrumentos
necesarios para desmontaje de los tanques.

CONSULTA N° 2 Condiciones Técnicas

Numeral 2.1.2. Replanteo de la Ingenieria conceptual y Elaboracion de
la Ingenieria Basica y de Detalle

En dicho numeral se indica el tiempo de elaboracién de la ingenieria (60 dias) sin embargo, no se
indica el tiempo por parte de PETROPERU y su supervision para la aprobacion de cada
entregable, asimismo, indicar si este tiempo sera considerado dentro del tiempo de elaboracion
de la ingenieria.

RESPUESTA 76:
Se amplia el plazo para presentar la ingenieria de detalle culminada al 95% hasta 90 dias
calendario.

PaginaN° 4, 5, 6

CONSULTAN° 3 Condiciones Técnicas
Numeral 4. PLAZO DE EJECUCION Péagina N° 17

En dicho numeral se indica que el plazo de ejecucién de este proyecto es de 450 dias calendario,
solicitamos ampliar dicho plazo, puesto que por las medidas de prevencion de la proliferacion del
COVID-19, no se puede aglomerar tanta gente dentro de la zona de trabajo, lo cual mermaria
sustancialmente el rendimiento de los trabajos.
Asimismo, se solicita que los tiempos de aprobacion de las entidades correspondientes, no sean
contabilizados como parte de dicho plazo, ya que este tiempo no depende del contratista.
RESPUESTA 77:
El plazo de ejecucién se amplia a (quinientos cuarenta) 540 dias calendario.
En el cronograma del proyecto a presentar por el Contratista, éste debera considerar plazos de
aprobacion segin TUPA de entidades.

CONSULTA N° 4 ‘ Condiciones Técnicas
Numeral 8.1 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS POSTOR | Pagina N° 19
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En dicho numeral se indica “El Postor debe acreditar como minimo haber realizado la construccion
de dos (2) tanques de acero al carbono para almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados y/o
productos quimicos, de acuerdo con el API Std. 650, con capacidad mayor o igual a 90 MB cada
tanque, en Contratos o Servicios EPC culminados, en Planta de Ventas y/o Terminales y/o
Refinerias de Petroleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas, en los
ultimos quince (15) afios”, debido a que los proyectos en modalidad EPC son relativamente
recientes (3 a afios) y, anteriormente el cliente proporcionaba la ingenieria, solicitamos se
consideren como validos los proyectos de construccién de tanques de almacenamiento de la
capacidad indicada (90MB a mas) que no hayan incluido ingenieria como parte del alcance,
siempre y cuando hayan tenido las mismas disciplinas involucradas en este proyecto; ya que las
actuales condiciones vulnerarian la libre competencia de empresas nacionales con experiencia en
construccion de tanques, teniendo en cuenta que las empresas especialistas en este tipo de
proyectos somos pocas.

RESPUESTA 78:

Se mantiene lo indicado en el Numeral 8.1 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS POSTOR de
las Condiciones Técnicas, considerando que las empresas deben tener experiencia en proyectos
EPC, que incluya el desarrollo de Ingenieria de Detalle.

CONSULTA N° 5 ‘ Condiciones Técnicas

Numeral 8.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS INGENIERO -
RESIDENTE Pagina N° 20

En dicho numeral se indica “El Ingeniero propuesto debera acreditar haber participado en calidad
de Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Proyecto y/o Lider de Proyectos en la construccién como
minimo de dos (2) tanques de acero al carbono bajo el APl Std 650 con capacidad mayor o igual a
100 MB.”, asimismo indica “El ingeniero propuesto durante el proceso de contratacién no debera
estar trabajando en otro servicio para PETROPERU, a fin de no afectar el desarrollo del otro
contrato”. debido a ambas afirmaciones, solicitamos se disminuya la capacidad o cantidad de
tanques como experiencia, puesto que, los profesionales que cuentan con la experiencia
solicitada en dichas lineas estan actualmente trabajando en proyectos de PETROPERU;
asimismo, debido a la coyuntura actual por el COVID19 estos son poblacion vulnerable.

RESPUESTA 79:

e Se acepta que la capacidad de los tanques de acero al carbono construidos bajo el APl Std 650,
tengan capacidad mayor o igual a 90 MB cada uno.

e Se mantiene: “El ingeniero propuesto durante el proceso de contratacién no debera estar
trabajando en otro servicio para PETROPERU, a fin de no afectar el desarrollo del otro contrato”.

CONSULTAN® 6 | Condiciones Técnicas

Numeral 8.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS INGENIERO , . o
RESIDENTE Pagina N° 20

En dicho numeral se indica “El Ingeniero propuesto debera acreditar estudios concluidos en
Diplomado de seguridad industrial”’, solicitamos sean considerados también los cursos de
seguridad industrial sin necesidad de ser diplomados.

RESPUESTA 80:

Se mantiene lo indicado en el Numeral 8.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS INGENIERO
RESIDENTE de las Condiciones Técnicas. Se requiere un Ingeniero Residente que maneje
herramientas de gestion de seguridad de nivel minimo Diplomado.

CONSULTA N° 7 Condiciones Técnicas
Numeral Apéndice 1, 04.02.07 EQUIPAMIENTO DE TANQUES | Pagina N° 46
En dicho numeral se indica que los tanques llevardn un mezclador en linea, indicar si este
mezclador es estatico o en su defecto, entregar ficha técnica de dicho elemento.
RESPUESTA 81.:
La Ficha Técnica del mezclador estatico se encuentra en la informacién entregada por
PETROPERU (Apéndice N° 4).
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CONSULTA N° 8 Condiciones Técnicas

Numeral Apéndice 1, 04.05.03 PRUEBAS RADIOGRAFICAS (PLACA L .
0.30M). Pagina N° 47

En dicho numeral se indica “Se inspeccionara radiograficamente al 100% las uniones soldadas
del cilindro, fondo, techo fijo, las uniones de las boquillas con el cilindro y la plancha anular del
fondo del nuevo tanque. La ubicacién de radiografias sera de acuerdo al estandar API650 Ultima
Edicién y segun la especificacion técnica MEC-012:; Inspeccién Radiogréafica de Soldadura de
Tanques de Acero Verticales Soldados”, indicar si las placas radiograficas seran cada 30 cm (que
es el largo de la placa) o si se tomara una placa por cada unién soldada. Asimismo, se solicita
adjuntar la ET MEC-012.

RESPUESTA 82:
Las placas son por costura terminada por 300 mm.

CONSULTA N° 9 Condiciones Técnicas
Numeral Apéndice 1, 06.08.00 CABLES DE FUERZA Pagina N° 50

En dicho numeral se indican los cables de fuerza y control para distintos elementos, sin embargo,
no se tienen especificaciones de dichos cables ni las cantidades, se solicita enviar dichas
técnicas de los cables asi mismo, las cantidades referenciales o, en su defecto, un plano donde
se indique a qué puntos ird conectados dichos elementos a fin de determinar la longitud (indicar
ubicacion de sub estacién caseta de bombas 6).

RESPUESTA 83:
Sera determinado por el contratista en la ingenieria de detalle del proyecto.

CONSULTA N° 10 Condiciones Técnicas
Numeral Apéndice 1, 07.04.00 CABLES DE INSTRUMENTACION Pagina N° 50

En dicho numeral se indican los cables de control para distintos elementos, sin embargo, no se
tienen especificaciones de dichos cables ni las cantidades, se solicita enviar dichas técnicas de
los cables asi mismo, las cantidades referenciales o, en su defecto, un plano donde se indique a
qué puntos ird conectados dichos elementos a fin de determinar la longitud.
RESPUESTA 84:
Es responsabilidad de la contratista determinar las especificaciones técnicas de los distintos cables
gue se requieran en el presente servicio, el cual se determinara en la Ingenieria de Detalle, previa
aprobacion de Petroperd S.A.

CONSULTA N° 11 | Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019.pdf
Numeral Apéndice Anexo N° 01 Pagina N° 18 y 20

En dichas paginas se encuentran los calculos de los muros de los cubetos, en los que se indica
gue para el caso del cubeto del tanque NL 295, las alturas requeridas para el disefio de éstas
serdn de 7.25mts y 3.65mts, favor de indicar la altura real a considerar de dichos muros

RESPUESTA 85:

El Contratista en su Ingenieria de Detalle determinara la altura de los muros considerando la
contencién del cubeto de acuerdo al DS 052-93-EM, alturas que no podran ser muy altas, para que
no dificulten la visibilidad del interior del cubeto ni el acceso a los mismos mediante rampas; en
primera instancia debera ser como méaximo 3.65 mts, con la finalidad de poder cubrir el volumen
requerido, interconectando las areas estancas de los tanques 295 y 545.

CONSULTA N° 12 | Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019.pdf
Numeral Apéndice Anexo N° 01 Pagina N° 19y 21

En dichas paginas se encuentran los calculos de los muros de los cubetos, en los que se indica
que para el caso del cubeto del tanque NL 545, las alturas requeridas para el disefio de éstas
seran de 6.60mts y 3.50mts, favor de indicar la altura real a considerar de dichos muros
RESPUESTA 86:
El Contratista en su Ingenieria de Detalle verificard las alturas de los muros considerando la
contencién del cubeto de acuerdo al DS 052-93-EM, alturas que no podran ser muy altas, para que
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no dificulten la visibilidad del interior del cubeto ni el acceso a los mismos mediante rampas; en
primera instancia debera ser como maximo 3.50 mts, con la finalidad de poder cubrir el volumen
requerido, interconectando las areas estancas de los tanques 295 y 545.

CONSULTA N° 13 | Condiciones Técnicas y Anexos
Numeral Apéndice NA Pagina N° NA

Luego de revisar todos los adjuntos, podemos verificar que se solicita el disefio y construccién de
las bases de los tanques asi como los muros de contencion de los cubetos, sin embargo,
adicional a eso parte del alcance es también el Estudio de Mecénica de Suelos para el disefio de
estas; debido a que no contamos con datos suficientes que permitan realizar un disefio preliminar
para estos items, solicitamos se adjunte un EMS de una zona aledafia a los tanques a fin de
poder tener un dato referencial.

RESPUESTA 87:

El Estudio de Mecanica de Suelos (EMS) (01.04.00 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS)
Y OTROS ESTUDIOS PREVIOS), el disefio de la base de los tanques y muros de contencion de los
cubetos, son parte de la Ingenieria Bésica y Detalle del Servicio y es especifica para el area del
proyecto, lo cual esta a cargo del Contratista.

CONSULTA N° 14 | Condiciones Técnicas y Anexos
Numeral Apéndice NA Pagina N° NA
Indicar si se tiene alguna marca preferencial o ya establecida para la instrumentacion y control
que deba ser considerada en el presupuesto; asimismo, indicar el tipo de sistema SCADA al que
se realizara la integracién de estos elementos.
RESPUESTA 88:
Se debe considerar lo recomendado por el Proyecto de Modernizacion de la Refineria Talara, previa
aprobacion de Petroperd S.A., el sistema es un DCS de Honeywell.

CONSULTA N° 15 | Condiciones Técnicas y Anexos

Numeral Apéndice NA Pagina N° NA

Indicar si los trabajos realizados por el PMRT influiran o seran causales de paradas en los
trabajos y actividades correspondientes a este proyecto.

RESPUESTA 89:
Los trabajos del PMRT no son causal de parada de los trabajos del contratista, sin embargo, se
solicita que los trabajos sean planificados a detalle para efectuar las coordinaciones respectivas.

CONSULTA N° 16 | Condiciones Técnicas y Anexos
Numeral Apéndice NA | Pagina N° NA
Indicar las distancias entre los tanques NL295 y NL545.

RESPUESTA 90:
Aproximadamente 115 mts entre centros de tanques y 75 mts entre caras tangentes de tanques.

IV. CONSULTAS CONEQUIPOS ING S.A.S.:

CONSULTAN°1 | APENDICE 2
DOCUMENTO COMPLETO | N° de Pagina 14
Consultas: Buscando una mayor igualdad de oportunidades para los oferentes, agradeceriamos
inmensamente que este documento se presente con cantidades detalladas, dado que se
encuentra solo en globales. De esta manera todos los contratistas analizariamos el ofrecimiento
econdmico de una manera mas equitativa. Dejando por supuesto la salvedad que es obligacién
del proponente que revise dichas cantidades.

RESPUESTA 91:

Al estar definidos el alcance y los estandares de construccion se opta por el sistema de contrataciéon

a Suma Alzada con montos globales de las partidas.
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CONSULTA N° 2 | Condiciones_Tecnicas TQ 295 & 545 Integradas REV_21.09.2020FINAL
NUMERAL 10 | N° de Pagina 21
Consultas: Agradecemos confirmar que para la presentacion de la oferta no se debe presentar
Carta Fianza.

RESPUESTA 92:

La carta fianza se presenta como parte de los documentos para la firma del contrato.

V. CONSULTAS CORMEI SAC:

CONSULTAN° 1 | Condiciones Técnicas.

NUMERAL: Numeral 8 (Requisitos técnicos minimos) | N° de P4gina 19

Consultas:

Confirmar si es posible presentar como requisito de experiencia del postor, la fabricacién y
montaje de hornos cilindricos rotatorios, considerando que son equipos dinamicos (que giran), con
tolerancias mas estrictas que las aplicadas a los tanques verticales.

RESPUESTA 93:
Ceiirse a lo indicado en las bases.

CONSULTA N° 2 | Condiciones Técnicas.
NUMERAL: Numeral 8 (Requisitos técnicos minimos) | N° de Pagina 19
Consultas: Confirmar si es posible presentar como requisito de experiencia del postor la
fabricacion y montaje de hornos verticales, considerando que son equipos térmicos, con
tolerancias mas estrictas que las aplicadas a los tanques verticales.

RESPUESTA 94:

Cefiirse a lo indicado en las bases.

CONSULTAN° 3 | Condiciones Técnicas.

NUMERAL: Numeral 8 (Requisitos técnicos minimos) | N° de Pagina 19

Consultas: Confirmar si es posible presentar como requisito de experiencia del postor la
fabricacion montaje de grandes silos tolvas.

RESPUESTA 95:
Ceiirse a lo indicado en las bases.

CONSULTAN° 4 | Condiciones Técnicas.

NUMERAL: Numeral 8 (Requisitos técnicos minimos) | N° de Pagina 19

Consultas: Confirmar si es posible presentar como requisito de experiencia del postor la
fabricacion y montaje de sistemas de bombeo (bombas, tuberias y accesorios) distinto a
hidrocarburos, como productos quimicos y fluidos industriales.

RESPUESTA 96:
Ceiirse a lo indicado en las bases.

VI. CONSULTAS DEMEM S.A.:

CONSULTA N° 1 | CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL 2.4 N° de P4gina 14

Consultas: Garantia: “En caso de falla en las instalaciones deberan ser corregidas por EL
CONTRATISTA, atodo costo, incluyendo la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, etc.
Pregunta: ¢ Cudl es el tiempo de duracion del periodo de Garantia?

RESPUESTA 97:

La Garantia de Buen Rendimiento del Servicio tienen una duracion de un afio, sin embargo, de
producirse un dafio mayor, posterior a la vigencia de la garantia por buen rendimiento, causado por
un vicio oculto o defecto en la construccion, el contratista asumira la responsabilidad de corregir
conforme lo exige la legislacion vigente para este tipo de situaciones.
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CONSULTA N° 2 | CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL 2.4 N° de P4agina 14

Consultas: Garantia: “En caso de falla en las instalaciones deberan ser corregidas por EL
CONTRATISTA, atodo costo, incluyendo la mano de obra, equipos, materiales, herramientas, etc.
Pregunta: Confirmar, la garantia solo el aplicable por causales atribuidas al Contratista.

RESPUESTA 98:
ver numeral 10 GARANTIAS.

CONSULTA N° 3 | CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL 4 N° de Pagina 17

Consultas: Con relacion al Plazo de 60 dias para la entrega de la Ingenierias Basica y de Detalle y
su aprobacion por Petréleos del Per(

Pregunta: En caso se produzca demoras por causal imputable a EL CLIENTE en la aprobacion de
las Ingenierias Basica y de Detalle, los costos que dichas demoras generen a EL CONTRATISTA,
¢seran asumidos por Petroperu?

RESPUESTA 99:
El contratista asume el costo, debiendo presentar los entregables oportunamente y en la calidad
requerida para evitar incurrir en demoras.

CONSULTA N° 4 | CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL 4 N° de Pagina 17

Consultas: Con respecto al plazo de ejecucién del servicio de 450 dias calendarios el cual
primigeniamente estaba considerado para entrar en operaciones en setiembre 2021, teniendo en
cuenta los retrasos en el proceso, las nuevas medidas de bioseguridad, asi como la modificacién
de los protocolos de trabajos los cuales implican un menor rendimiento Pregunta: ¢ Petroperd ha
considerado ampliar la vigencia de dicho plazo en la ejecucion del servicio?

RESPUESTA 100:

El plazo de ejecucién se amplia a quinientos cuarenta (540) dias calendario.

CONSULTA N° 5 | Condiciones técnicas

NUMERAL 2.1.1 Nro. de Pagina 4

Consultas: ¢ Se tiene un estimado del tiempo que podria durar estas gestiones?

Debido a la situacién que venimos atravesando, muchas entidades del estado so6lo hacen trabajo
remoto, lo cual genera demoras en las gestiones.

¢, Se ha considerado este escenario?

RESPUESTA 101:
El Contratista considerara en las gestiones, los tiempos establecidos en el TUPA de las entidades
del estado para la gestion de permisos y autorizaciones, debiendo adelantar las gestiones.

CONSULTA N° 6 | Condiciones técnicas

NUMERAL 2.1.2. Nro. de Pagina 5

Consultas: En las condiciones técnicas se establece que la contratista debe realizar la revision y
verificacion de las Interferencias.

¢, Cudl sera el tratamiento para los casos en que las Interferencias no se resuelvan en un plazo
prudente?, ¢si las Interferencias generan retrasos y/o paralizaciones, la entidad otorgara
ampliacion de plazo con reconocimiento de mayores gastos generales?

RESPUESTA 102:
El Contratista debe proyectar a su costo todas las instalaciones del presente Servicio, evitando
interferir con el PMRT, de identificarse la interferencia proponer la solucién en el recorrido.

CONSULTA N° 7 | Condiciones técnicas
NUMERAL 2.1.2. Nro. de Pagina — Pagina Nro. 6
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Consultas: El plazo para la aprobacion de la ingenieria basica y de detalle es de 60 dias
calendario; y el plazo para la revision de documentos o planes por parte de Petroperd o la
supervision, es de 10 dias calendario.
¢, Qué ocurre si Petroperi o la supervision se demoran en realizar la revision de dichos
documentos?, ¢Si se generan demoras por Petroperu o la supervision, se daran las ampliaciones
de plazo con reconocimiento de mayores gastos generales?
RESPUESTA 103:
El plazo a revisar la Ingenieria por PETROPERU o Supervision serd de 10 dias calendario, sin
embargo, de requerir un plazo mayor, PETROPERU coordinara con el CONTRATISTA dicho plazo,
los cual no generara requerimientos de ampliaciones de plazo.
El desarrollo de la ingenieria Detalle tendra una duracién maxima de 90 dias calendarios 6 segun
cronograma aprobado (numeral 2.1.2. Replanteo de la Ingenieria conceptual y Elaboracion de la
Ingenieria Béasica y de Detalle), el 95% de la documentacién generada debe ser entregada
integralmente en dicho plazo en su revisién final para aprobacion (Revision “0” Emisién Final).

CONSULTA N° 8 | Condiciones técnicas

NUMERAL 2.1.3 Nro. de Pagina — Pagina Nro. 6

Consultas: ¢ quién asumira los gastos por los ensayos destructivos para planchas y tuberias que
soliciten Petroperu o la supervision?

RESPUESTA 104:
Lo asume integralmente el CONTRATISTA.

CONSULTA N° 9 | Condiciones técnicas
NUMERAL 2.1.4. Nro. de Pagina — Pagina Nro. 7

Consultas: respecto de los trabajos preliminares y generales, pueden darse modificaciones por
nuevo requerimiento de Petroperl o por nueva normativa vigente.
¢ Cual seria el tratamiento contractual a esas posibilidades de modificacion?, ¢dan derecho al
pago de gastos generales o adicionales de ser el caso?
RESPUESTA 105:
Las modificaciones o0 nuevos requerimientos a solicitud de PETROPERU para los trabajos
generales y preliminares no daran lugar a cambios en el alcance del Proyecto, por tanto, no estan
sujetos a reconocimiento de adicionales ni gastos generales.

CONSULTA N° 10 | Condiciones técnicas

NUMERAL 2.3. Nro. de Pagina — Pagina Nro. 11
Consultas: Respecto de las instalaciones temporales, ¢ quién y como se define la asignacion de
espacios?

RESPUESTA 106:

El CONTRATISTA, al inicio del servicio solicitara los espacios requeridos para sus almacenes u
oficinas. De estar disponibles las areas, se procedera informar al CONTRATISTA. De no existir
areas disponibles, el CONTRATISTA es responsable de la ubicacidén de sus instalaciones fuera de
Refineria Talara.

CONSULTA N° 11 | Condiciones técnicas
NUMERAL 2.3.4 Nro. de Pagina — P4gina Nro. 14
Consultas: Si el contratista no comparte las observaciones que puedan hacer la supervisién y/o
Petroperu, ¢ cudl sera el tratamiento aplicable?
RESPUESTA 107:
Se definira de acuerdo a las Condiciones Técnicas, Normativa Vigente y se implementara lo
solicitado por la Supervision y/o PETROPERU.

CONSULTA N° 12 | Condiciones técnicas
NUMERAL 8.2 Nro. de Pagina — Pagina Nro. 20
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Consultas: Se establece como requisito del perfil del ingeniero residente, contar con un diplomado
de seguridad industrial.
si el proyecto exige la presencia de un ingeniero responsable de seguridad, este requisito puede
ser eliminado o simplemente se presente alguna capacitacion?

RESPUESTA 108:

Cefiirse a lo indicado en las condiciones técnicas.

CONSULTA N° 13 | Condiciones técnicas
NUMERAL 10 Nro. de Pagina — Pagina Nro. 21
Consultas: ¢la carta fianza por garantia de buen rendimiento de servicio y por cumplimiento de
obligaciones laborales, incluyen IGV o0 no?
RESPUESTA 109:

La carta fianza por garantia de buen rendimiento de servicio y por cumplimiento de obligaciones
laborales, si incluyen IGV, por estar de acuerdo al monto del contrato con IGV.

CONSULTA N° 14 | Condiciones técnicas

NUMERAL 11 Nro. de Pagina — Pagina Nro. 23

Consultas: La péliza de responsabilidad civil de automoviles, tendra una vigencia contractual mas
6 meses luego de la conformidad de la recepcion de la prestacion del contratista.

¢Se puede suprimir esta exigencia?

RESPUESTA 110:
Ceiirse alo indicado en el numeral 11 POLIZAS de las Condiciones Técnicas.

CONSULTA N° 15 | Condiciones técnicas
NUMERAL 13.3 Nro. de Pagina — Pagina Nro. 27
Consultas: ¢ La penalidad a que se refiere el item 3 es por incumplir el propio plan de prevencién
del contratista o por incumplir el plan de prevencion de Petroperu?
RESPUESTA 111
La penalidad referida al item 3 de la tabla del numeral 13.3 Penalidad por incumplir clausulas
COVID 19 es por incumplir el propio plan de prevencion del contratista.

CONSULTA N° 16 | Condiciones técnicas
NUMERAL 16.2 Nro. de Pagina — P4gina Nro. 31

Consultas: Respecto del ingeniero residente, se establece que en caso de ausencia el contratista
debe asignar un ingeniero de igual nivel o mayor al del residente titular, para que lo reemplace,
previa coordinacién y aceptacion de Petroperu.

¢Si la ausencia del ingeniero es temporal o por muy corto periodo (por ejemplo, un descanso
médico de dos o tres dias), se puede optar por un mecanismo alternativo?

RESPUESTA 112:
Si la ausencia del Ingeniero Residente es aceptable por PETROPERU, el CONTRATISTA debera
asignar a una persona en su reemplazo de acuerdo a lo indicado en las Condiciones Técnicas.

CONSULTA N° 17 | Condiciones técnicas
NUMERAL 16.2.1 Nro. de Pagina — P4agina Nro. 33
Consultas: se establece que el personal asignado para cada actividad en cada etapa debera ser

diferente. Sugerimos suprimir este punto, pues si hay un personal competente para participar en
distintas etapas, no tendria razén para excluirlo.

RESPUESTA 113:
El personal debera ser diferente de acuerdo a la especialidad o actividad.

CONSULTA N° 18 | Condiciones técnicas
NUMERAL 19.1 Nro. de Pagina — Pagina Nro. 36
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Consultas: Se establece que Petroperu proporcionara un area para instalaciones temporales;
pero se establece que esto ocurrira si hay area disponible.
¢, Qué pasa si Petroperu no tiene area disponible para asignar a contratista?

RESPUESTA 114:

Petroperd proporcionara un area para instalaciones temporales; solo si hay area disponible. Caso
contrario, el CONTRATISTA es responsable de ubicar sus instalaciones temporales fuera de
Refineria Talara.

CONSULTA N° 19 | Apéndice 1 — Descripcion de Partidas
NUMERAL Nro. de Pagina — Pagina Nro. 41

Consultas: Dentro de la descripcién de las partidas referenciales, no hay una partida para
seguridad y salud en el trabajo, en especial para cumplimiento de normas de prevencion de
COVID-19

RESPUESTA 115:

Los costos de Seguridad y Salud en el Trabajo para cumplimiento de prevencién COVID19, deberan

estar considerados como parte de Gastos Generales de la Propuesta del Postor.

CONSULTA N° 20 Condiciones Técnicas
NUMERAL 2.1.1 N° de Pagina: Pagina N° 14

Consultas: Podrian definir la palabra “Entre Otros” ya que esto es indefinido y no se puede

estimar algin costo, en una suma alzada el alcance tiene que estar claro.
RESPUESTA 116:
Entre otros, se refiere a cualquier otro estudio o permiso que se requiera al momento de la ejecucién
del proyecto, que deberan ser elaborados y gestionados por el CONTRATISTA. Tener en cuenta
gue los permisos se gestionan tomando como base generalmente a la ingenieria basica o de
detalle.

CONSULTA N° 21 | Hoja de Proceso
NUMERAL: Cronograma del Proceso N° de Pagina N° 2

Consultas: ¢ Podrian ampliar la presentacion de ofertas 15 dias calendarios ya que es muy corto
el tiempo dado por Uds. para preparar la oferta?

RESPUESTA 117:

Absuelve Unidad Contrataciones - OFP

CONSULTA N° 22 | Hoja de Proceso
NUMERAL: Cronograma del Proceso N° de Pagina N° 2
Consultas: ¢ Podrian programar una visita al lugar? ¢ Qué requisitos se requiere para obtener el
pase de visita?
RESPUESTA 118:
Se programa visitas del 18.12.2020 al 23.12.2020 en el horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a
11:00 am. Se adjunta circular para tramite de personal e induccion.

CONSULTA N° 23 ‘ Expediente Técnico/Ejecucion/Trabajos Mecanicos
NUMERAL: 2.1.4 N° de PaginaN° 8y 9
Consultas: ¢ Podrian indicarnos los puntos de conexién final de las lineas de proceso indicados
en su cuadro (16”0, 12’0, 20°Q0)?
RESPUESTA 119:
El CONTRATISTA levantara la informacion de los puntos de conexién durante el replanteo y
elaboracidn de la ingenieria de detalle.

CONSULTA N°24 | Expediente Técnico/Ejecucién/Sistema Contraincendio
NUMERAL: 2.1.4 N° de Pagina N° 9
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Consultas: ¢Podrian indicarnos los puntos de conexion final de las lineas de contraincendio?
RESPUESTA 120:
El CONTRATISTA levantara la informacion de los puntos de conexién durante el replanteo y
elaboracidn de la ingenieria de detalle.

CONSULTA N° 25
NUMERAL:8.2

Consultas: ¢Podrian igualar la experiencia del Ing. Residente con la del Postor en Tks con
capacidad igual o mayor a 90MB?

RESPUESTA 121:

Se acepta que la capacidad de los tanques de acero al carbono construidos bajo el API Std 650,
tengan capacidad mayor o igual a 90 MB cada uno.

CONSULTA N° 26 Expediente Técnico/Adicionales y Reducciones
NUMERAL:14.4 N° de Pagina N° 29

Consultas: ¢ Podrian ampliar el concepto o como se va a manejar las ampliaciones o reducciones
en la gestion de proyectos, esto al ser Suma Alzada y Partidas Globales, no existen metrados, la
Ingenieria Basica y de Detalle forma parte del proceso o paquete del EPC?

RESPUESTA 122:

La Ampliaciones o Reducciones se gestionaran de acuerdo al Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU. Las Partidas Globales involucran todo el costo que pueden incurrir
en la ejecucion de cada partida.

La estructura de costos es referencial (Apéndice 2), pero representa el monto integral de la totalidad
del servicio.

CONSULTA N° 27 Expediente Técnico/Finales/Cronogramas
NUMERAL:23.5 N° de Pagina N° 39

Consultas: Se indica: Todos los cronogramas deben incluir la totalidad de actividades a efectuar
y deben estar acorde con la estructura de desglose y del alcance del servicio., ¢ Cémo se solicita
esto en un alcance GLOBAL sin existencia de metrados?

RESPUESTA 123:

El proposito es, conforme al alcance del Servicio, PETROPERU requiere de un cronograma de
trabajos que permita monitorear el avance de la ejecucion del proyecto en base a las actividades de
Ultimo nivel. EI CONTRATISTA es responsable de definir las actividades y plasmarlas en el
cronograma del proyecto durante el desarrollo de la ingenieria de detalle.

CONSULTA N° 28 Expediente Técnico/Finales/Presupuestos
NUMERAL:23.5 N° de Pagina N° 39

Consultas: Se indica: Debera ser detallado con el andlisis de precios unitarios de cada una de las
partidas consideradas., ¢Como se solicita esto en un alcance GLOBAL sin existencia de
metrados?

RESPUESTA 124:

El CONTRATISTA al determinar su presupuesto tiene el soporte correspondiente, lo que se solicita
es estructurar de acuerdo a la Estructura de Costos referencial (Apéndice 2), ello permitira tener el
control de avance de las valorizaciones.

CONSULTA N° 29 Expediente Técnico/Descripcion Referencial de Partidas/Especialidad
Civil/Mejoramiento de suelos

NUMERAL:03.01.00 N° de Pagina N° 43
Consultas: Se indica: ¢ Actualmente se permite usar sistema de piloteado para mejoramiento del
terreno del tanque como una alternativa?

RESPUESTA 125:
La solucion a implementar sera determinada por el estudio de suelos.
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CONSULTA N° 30 Expediente Técnico/Descripcion Referencial de Partidas/Especialidad
Civil/Anillo de Cimentacion del Tanque

NUMERAL:03.02.02/03.03.02/03.05.02 N° Pagina N° 43/44/45

Consultas: Se indica: ¢,Podrian Confirmar la resistencia del concreto simple F'C = 100 KG/CM2"?
RESPUESTA 126:

La resistencia indicada, como todos los requerimientos técnicos del presente proyecto, son
considerados como lo minimo a cumplir. En la ingenieria de detalle se definiran las resistencias de
concreto (F'c) de los diferentes elementos estructurales en funcién al disefio correspondiente y al
cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

CONSULTA N° 31 Expediente Técnico/Descripcién Referencial de Partidas/Especialidad
Civil/Anillo de Cimentacion del Tanque

NUMERAL:03.02.03/03.03.03/03.05.03 N° de P4agina N° 43/44

Consultas: Se indica: ¢ Podrian Confirmar la resistencia del concreto armado F'C = 315
KG/CM2"?

RESPUESTA 127:

La resistencia indicada, como todos los requerimientos técnicos del presente proyecto, son
considerados como lo minimo a cumplir. En la ingenieria de detalle se definirén las resistencias de
concreto (F'c) de los diferentes elementos estructurales en funcién al disefio correspondiente y al
cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

CONSULTA N° 32 Expediente Técnico/Plazo de Ejecucién
NUMERAL:04 N° de Pagina N° 17

Consultas: Se indica: La contratista para poder cumplir los plazos requiere de 450 Dias
Calendarios, ¢ Petropert S.A. y la Supervision daran permiso para laborar sdbado y domingo?
RESPUESTA 128:

El Plazo de ejecucién sera de quinientos cuarenta (540) dias calendarios.

Respecto a permisos para laborar sdbados y domingos, Ver numeral 4 PLAZO DE EJECUCION de
las Condiciones Técnicas.

CONSULTA N° 33 CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL 2.1.1 Gestion de Permisos y autorizaciones N° de Pagina 4

Consultas: Con referencia a esta actividad, ¢las gestiones las realizara el contratista y los pagos
los realizara Petroperi? Hacemos esta consulta pues los comprobantes de pago y/o facturas
salen a nombre del cliente principal que en este caso es Petroperu. ¢ Podrian confirmarnos esto?

RESPUESTA 129:

Las gestiones y pagos son a cargo del CONTRATISTA. La gestion y entrega oportuna de la
documentacion a PETROPERU, para que se realicen los tramites, es responsabilidad del
CONTRATISTA.

CONSULTA N° 34 CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL 2.1.2 Replanteo de la ingenieria conceptual y elaboracion | N° de Pagina 6 (parrafo
de la ingenieria basica y de detalle final del numeral 2.1.2)

Consultas: En el parrafo final de este numeral dice que el plazo para la revision por Petropert o la
Supervision sera de 10 dias calendario, sin embargo, de requerir un plazo mayor, Petroper(
coordinara con el contratista dicho plazo, el cual no generara requerimientos de ampliaciones de
plazo. Creemos que hay un error ya que es un motivo no imputable al contratista. ¢Podrian
confirmarnos esto?

RESPUESTA 130:

El plazo a revisar la Ingenieria por PETROPERU o Supervision serd de 10 dias calendario, sin
embargo, de requerir un plazo mayor, PETROPERU coordinara con el CONTRATISTA dicho plazo,
el cual no generara requerimientos de ampliaciones de plazo.
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CONSULTA N° 35 CONDICIONES TECNICAS
APENDICE 1: DECRIPCION DE PARTIDAS N° de P4gina 41

Consultas: ¢Como sera el tratamiento de partidas del listado referencial que no se realicen
porgue la ingenieria asi lo indique, o la realidad de proyecto sea diferente a lo planteado en las
condiciones técnicas, teniendo en cuenta que la modalidad de proyecto es a SUMA ALZADA?

RESPUESTA 131:

Se procedera conforme al numeral 14.4 de las condiciones técnicas.

Asimismo, el numeral 10.1. Suma Alzada del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU, que a la letra indica:

“Aplicable cuando las cantidades o magnitudes de la adquisicién o contratacion estén definidas o
cuando a pesar de no estar definidas, resulta necesario o conveniente trasladar al Proveedor el
riesgo de cantidades. En este sistema el postor formula su oferta por un monto fijo integral’.

La Estructura de Costos es referencial, pero representa el monto integral de la totalidad del servicio,
esta sera actualizada por el CONTRATISTA, luego de Aprobada su ingenieria Béasica y de Detalle,
para un mejor control de sus valorizaciones.

CONSULTA N° 36 CONDICIONES TECNICAS
APENDICE 1: DECRIPCION DE PARTIDAS N° de Pagina 41

Consultas: ¢ Como se cobraran las partidas que no estan indicadas en el preciario del concurso,
pero se tienen que hacer por la descripcion de las condiciones técnicas o la ingenieria de detalle
asi lo determine?

RESPUESTA 132:

La Estructura de Costos es referencial, pero representa el monto integral de la totalidad del servicio,
esta serd actualizada por el CONTRATISTA, luego de Aprobada su ingenieria Bésica y de Detalle,
para un mejor control de sus valorizaciones.

CONSULTA N° 37 CONDICIONES TECNICAS

APENDICE 1: DECRIPCION DE PARTIDAS N° de Pagina 41
Consultas: ¢Cémo se cobrara los gastos de bioseguridad para la prevencion de COVID 19, se
creara alguna partida para ello?

RESPUESTA 133:
Los gastos por bioseguridad formaran parte de gastos generales de su oferta.

CONSULTA N° 38 CONDICIONES TECNICAS

APENDICE 1: DECRIPCION DE PARTIDAS N° de Pagina 41
Consultas: ¢ Todo los concretos de la parte civil, se deberan considerar con cemento tipo V, aun

si no se requiera por las condiciones del terreno?

RESPUESTA 134:

El contratista en la Ingenieria de Detalle definird a su costo y de acuerdo a la normativa vigente, el
tipo de cemento a utilizar en el proyecto.

CONSULTA N° 39 CONDICIONES TECNICAS
APENDICE 1: DECRIPCION DE PARTIDAS N° de Pagina 41

Consultas: ¢ La limpieza o preparacion de superficie del tanque, debe ser con granalla o se

puede utilizar arena u otro tipo de abrasivo?

RESPUESTA 135:

La limpieza o preparacion de superficie del tanque, debe ser con granalla por no generar polucion
ambiental. Ver partida 04.03.00 LIMPIEZA DE SUPERFICIES METALICAS DE TANQUE
(INCLUIDO SUS ACCESORIOS) del Apéndice 1.

CONSULTA N° 40 ‘ CONDICIONES TECNICAS
4. PLAZO DE EJECUCION N° de Pagina 17
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Consultas: El plazo de ejecucion de proyecto estd dado en dias calendario, pero la ejecucion nos
indica que nos adecuemos a los horarios de Petroperd que son de lunes a viernes en horarios de
oficina, se consulta ¢ La Supervisién y Petroperl trabajaran sdbados y domingos en horarios
completos, para entregar los permisos de trabajo al contratista y poder culminar en el plazo
requerido?

RESPUESTA 136:

Si el contratista solicita autorizacion para trabajar sabados, domingos o feriados se brindara las
facilidades del caso.

CONSULTA N° 41 CONDICIONES TECNICAS

4. PLAZO DE EJECUCION N° de Pagina 17
Consultas: Si la respuesta a la pregunta anterior fuera negativa, solicitamos que el plazo sea
dado en dias habiles, es decir de acuerdo con el horario de Petroperu.

RESPUESTA 137:
El Plazo de ejecucién se ampli6é a quinientos cuarenta (540) dias calendarios.

CONSULTA N° 42 CONDICIONES TECNICAS

8.2 INGENIERO RESIDENTE N° de P&gina 20

Consultas: Como parte de los requisitos del ingeniero residente, es que debe haber construido
dos tanques de 100 MB. En aras de ampliar la participacidon de Ingenieros con experiencia, ¢ Se
podra acreditar su experiencia en construccion de dos tanques de 90 MB? Teniendo en
consideracion que para APl no existe una diferencia técnica entre construir un tanque de 90 MB
vs uno de 100 MB.

RESPUESTA 138:

El Ingeniero propuesto debera acreditar haber participado en calidad de Residente y/o Supervisor
y/o Jefe de Proyecto y/o Lider de Proyectos en la construccién como minimo de dos (2) tanques de
acero al carbono bajo el API Std 650 con capacidad mayor o igual a 90 MB.

CONSULTA N° 43 CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL 2.1.4 Trabajos civiles N° de Pagina 8

Consultas: En el parrafo final de Trabajos civiles dice que el contratista debera proveer una
cisterna de vacio para el retiro de la napa freatica. Conocemos la zona y la emanacion de la napa
fredtica es abundante y por experiencias anteriores en algunos casos es necesario mantener
bombas las 24 horas del dia. Se consulta ¢hacia dénde se evacuaria esta napa y si existe
capacidad para recibirla, sin demoras para el proceso constructivo?

RESPUESTA 139:

La descarga se realizara hacia los separadores gravimétricos APl y CPI de la Refineria Talara.

CONSULTA N° 44 CONDICIONES TECNICAS
8.2 INGENIERO RESIDENTE N° de Pagina 20

Consultas: Los Ingenieros residentes de los contratistas, para los diferentes servicios que brindan
a Petroperu, llevan como requisito previo y obligatorio, capacitaciones y examenes de seguridad,
permisos de trabajo, etc. Impartidos por Petroperl y/o SGS, antes del inicio de sus actividades y
antes de la emision de su pase de ingreso. ¢ El nuevo requisito, solicitado para el residente, de
contar con un diplomado en Seguridad Industrial sera para ya no llevar las capacitaciones

previas indicadas anteriormente?

RESPUESTA 140:

No, la capacitacibn en PETROPERU lo debe llevar necesariamente como parte de la induccién de
seguridad en la cual se abordan temas de analisis riesgos y peligros propios de la industria.

CONSULTA N° 45 CONDICIONES TECNICAS

8.2 INGENIERO RESIDENTE N° de P&gina 20
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Consultas: ¢El nuevo requisito para el ingeniero residente de contar con un diplomado en
seguridad industrial, de que caracteristicas debe ser? Existen diferentes tipos e instituciones y
empresas que brindan estas capacitaciones. ¢ podrian especificarnos este nuevo requisito?

RESPUESTA 141:
El CONTRATISTA acreditara que el Ingeniero Residente tenga estudios de Diplomado de Seguridad
de cualquier centro de estudios acreditado.

CONSULTA N° 46 CONDICIONES TECNICAS

14.1.1. VALORIZACION N° de Pagina 27

Consultas: Los sustentos de las valorizaciones, por ser un contrato a SUMA ALZADA, seran por
porcentajes reales con cuadros y fotos, o se tiene que realizar un sustento minucioso como si se
tratase de un proyecto a precios unitarios, ¢ Podrian especificar los documentos necesarios para
el sustento de una valorizacion a fin de viabilizar las revisiones?

RESPUESTA 142:

En cada valorizacién, el CONTRATISTA sustentara los porcentajes de avances de cada partida con
sustentos detallados y minuciosos de los metrados, para lo cual, la Ingenieria de Detalle debera
establecer los metrados a ejecutar, sobre los cuales se llevara el control de pago de valorizaciones.

CONSULTA N° 47 CONDICIONES TECNICAS
14.1.1. VALORIZACION N° de Pagina 27

Consultas: Los sustentos de las valorizaciones, por ser un contrato a SUMA ALZADA, seran por

porcentajes reales con cuadros y fotos, o se tiene que realizar un sustento minucioso como si se

tratase de un proyecto a precios unitarios, podrian especificar los documentos necesarios para el

sustento de una valorizacion y no tener demoras en las revisiones

RESPUESTA 143:

En cada valorizacion, el CONTRATISTA sustentara los porcentajes de avances de cada partida con
sustentos detallados y minuciosos de los metrados, para lo cual, la Ingenieria de Detalle debera
establecer los metrados a ejecutar, sobre los cuales se llevard el control de pago de valorizaciones.

CONSULTA N° 48 CONDICIONES TECNICAS
14.1.1. VALORIZACION N° de Pagina 28

Consultas: Se solicita como requisito que el cronograma debe ser nivel 5, esto nos parece
innecesario teniendo en cuanta que las buenas practicas del lean construction nos indica que el
detalle de las actividades se debe ver en los planes semanales y diarios que se disgregan del
cronograma, ya que al tener mucho detalle en el cronograma maestro solo genera confusion, no
es de utilidad practica y podria llevar a un mal seguimiento.

Agradeceremos aclarar este punto.

RESPUESTA 144:

Se mantiene el requerimiento de Cronograma nivel 5 que debe presentar el CONTRATISTA, y con
este generar los respectivos Three week Lookahead (programacion con horizonte) para un mejor
control de avances econémicos y fisicos del proyecto. Para este control del Cronograma y TWLA, el
CONTRATISTA debera tener personal de planeamiento para dedicacién exclusiva a fin de evitar
retrasos en la emision de informes o reportes a PETROPERU.

CONSULTA N° 49 ‘ CONDICIONES TECNICAS
19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU N° de Pagina 36

Consultas: ¢Cuales seran los tiempos de respuesta de la supervisién contratada y Petroperu
para documentos, solicitudes de informacion, etc., teniendo en cuenta que el contratista al no
tener control de estos tiempos de respuesta tendria una causal de ampliacion de plazo no
imputable al contratista?

RESPUESTA 145:

El CONTRATISTA al inicio del servicio, como parte de su plan de proyectos presentara un
Procedimiento de Revision y Respuesta de Documentos para revision y aprobacion de
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PETROPERU. La revision y respuesta a documentos por PETROPERU, dependera de la criticidad
del mismo, las demoras no seran causal de ampliaciones de plazo.

CONSULTA N° 50 ‘ CONDICIONES TECNICAS
19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU N° de Pagina 36

Consultas: ¢La entrega a destiempo de informacién por parte de Petropert que genere cambios
en la ingenieria, ya sea cuando esta esté en revision o aprobacion, ¢sera causal de ampliacion
de plazo?, teniendo en cuanta que estas modificaciones generan aumento de horas hombre y
tiempo adicionales?

RESPUESTA 146:

Seré evaluada la procedencia de ampliacién de plazo de acuerdo al Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU.

CONSULTAN°51 | CONDICIONES TECNICAS
19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU N° de Pagina 36

Consultas: Petroperu solo proporcionara, de estar disponible, agua de mar del sistema Cl para la
prueba hidrostatica del tanque; Se consulta ¢De no tener Petroperi disponibilidad de agua de
mar para las pruebas hidrostaticas de los tanques, quien suministrara el agua y como se
valorizar este suministro?

RESPUESTA 147:

PETROPERU sélo proporcionara, de estar disponible, agua de mar del sistema Cl para Prueba
Hidrostatica del Tanque. EI CONTRATISTA suministrara y colocard todas las facilidades
(materiales, equipos, instrumentos calibrados, etc.) de acuerdo a normativa para la ejecucion de la
Prueba Hidrostatica de los tanques y su drenaje respectivo, culminada la prueba al punto que se
requiera.

CONSULTAN°52 | CONDICIONES TECNICAS
19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU N° de Pagina 36

Consultas: La demora en las firmas de permisos de trabajo, ¢ sera causal de ampliacién de
plazo?, teniendo en cuanta, que esto no lo puede controlar la contratista, sobre todo las firmas de
fin de semana, donde los trabajos suelen iniciar con retrasos.

RESPUESTA 148:
Las demoras en las firmas de permisos de trabajo no seran causales de ampliacién de plazo.

CONSULTAN°53 | CONDICIONES TECNICAS
19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU N° de Pagina 36

Consultas: Para la firma de permisos de trabajo de excavacién, se tendrd que hacer alguna
gestion adicional, antes de iniciar los trabajos.

RESPUESTA 149:

Para la firma de permisos de trabajo de excavacién, el personal responsable de la firma del
CONTRATISTA debera cumplir con las autorizaciones de PETROPERU. Asimismo, EL
CONTRATISTA debera obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA).

CONSULTA N° 54 Condiciones Técnicas
NUMERAL 3.0 N° de Pagina 14

Consultas: En Condiciones Técnicas numeral 3.0 NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO indica
que para disefo, fabricacidon y montaje se debera considerar el APl Std. 650 “Welded Steel
Tanks for Oil Storage” ultima edicion y en EXPEDIENTE TECNICO numeral 4.1 Normas y
estandares aplicables indica API estandar 650 “Welded Steel Tanks for Oil Storage”, Twefth
edition, March 2012 — Addendum 3, August 2018.

Considerando que la versién vigente a la fecha es API Estandar API 650 Thirteenth edition, March
2020; aclarar cudl sera la version para el disefio de los tanques 545 y 295.

RESPUESTA 150:
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El disefio, fabricacién y montaje de los tanques 545 y 295 se deberd realizar con el API Std. 650
“Welded Steel Tanks for Qil Storage” ultima edicion.

CONSULTA N° 55 ‘ Condiciones Técnicas
NUMERAL (2.1.2) y (4) PaginaN° 5y 17

Consultas: Se indica un plazo de 60 dc para las actividades de Replanteo de la Ingenieria

Conceptual, elaboracion de la Ingenieria Basica y de Detalle, de todas las especialidades;

guedando 390 dc para la procura y construccion del proyecto.

De acuerdo con la experiencia en ejecucion de proyectos EPC similares en Refineria Talara, no

seria viable ejecutar en 60 dc el alcance descrito para la etapa de ingenieria, debido a que solo

para el Estudio de Mecanica de Suelos (actividad critica) se requiere un minimo de 45 dc para

actividades de exploracion en campo, ensayos de laboratorio, trabajos en gabinete y emisién de

Informe Final; plazos similares se requieren para Estudio de riesgo HAZOP/SIL e Instrumento de

Gestion Ambiental

Se solicita confirmar la posibilidad de considerar los siguientes plazos:

60 dc, para elaborar Estudio de Mecanica de Suelos, Ingenieria Basica de Cimentaciones para

Tanques, ingenieria Béasica de Especialidad Mecanica Tanques, Replanteo de Ingenieria

Conceptual, Criterios de Disefios de todas las Especialidades.

60 dc, para elaborar Ingenieria Basica y de Detalle de todas las Especialidades, incluyendo

demas Estudios; en FAST TRACK con las actividades de Movimiento de Tierras, Cimentacion de

Tanques y Procura de Planchas.

RESPUESTA 151:

El plazo de ejecucion del servicio se amplia a quinientos cuarenta (540) dias calendario, dentro del
cual, la Ingenieria de Detalle, serd presentada al 95% de su culminacion para aprobacién a los 90
dias calendario (numeral 2.1.2. Replanteo de la Ingenieria conceptual y Elaboracion de la Ingenieria
Bésica y de Detalle).

CONSULTA N° 56 ‘ Condiciones Técnicas
NUMERAL (2.1.1) Pagina N° 4

Consultas: Confirmar que nivel SIL se desarrollara en el Estudio HAZOP.

RESPUESTA 152:

Para el estudio se implementara la técnica HAZOP/SIL para determinar el nivel de riesgo de las
nuevas instalaciones a implementar. Es responsabilidad de la contratista determinar el nivel SIL, el
cual debe ser totalmente compatible con lo requerido por el Proyecto de Modernizacion de la
Refineria Talara, informacién que se entregara al postor que obtenga la buena pro.

CONSULTA N° 57 Condiciones Técnicas
NUMERAL 2.1.2 N° de Pagina: 5y 6

Consultas: Estando establecido en (03) el nimero de revisiones y previsto en 10 dias
calendarios para cada revision por PETROPERU o Supervision, da como resultado que un
documento puede tener un plazo total de revisién/aprobacion de 30 dias calendarios; por tanto,
confirmar que en el plazo para Replanteo de Ingenieria Conceptual y desarrollo de Ingenieria
Bésica y de Detalle, no se incluye los plazos de revision/aprobacion, por parte de PETROPERU.
Confirmar que serd causal de ampliacion de Plazo si los documentos en revisién/aprobacion
corresponden a actividades de la Ruta Critica.

RESPUESTA 153:

El plazo a revisar la Ingenieria por PETROPERU o Supervision serd de 10 dias calendario, sin
embargo, de requerir un plazo mayor, PETROPERU coordinara con el CONTRATISTA dicho plazo,
el cual no generara requerimientos de ampliaciones de plazo.

CONSULTA N° 58 ‘ Condiciones Técnicas
NUMERAL (2.1.4) Pagina N° 10

Consultas: Favor de alcanzar la clasificacion de areas del PMRT, para las Instalacion,
conexionado y pruebas de tableros eléctricos e instrumentacion.
RESPUESTA 154:
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Los planos se entregaran al postor que obtenga la buena pro. En la Ingenieria de Detalle a cargo del
CONTRATISTA, este considerara el disefio de tableros de acuerdo a la clasificacién de areas y
normativa vigente.

CONSULTA N° 59 ‘ Condiciones Técnicas
NUMERAL (2.3.3) Pagina N° 13

Consultas: Confirmar cual es el nivel de desarrollo para los planos de las diferentes
especialidades en software 3D.

RESPUESTA 155:

Los planos tendran un nivel detallado. Ademés del disefio en CAD, el CONTRATISTA como parte
de la Ingenieria de Detalle debera considerar la elaboracion del proyecto en modelo 3D compatible
con el software utilizado por el PMRT (SMARTPLANT 3D).

CONSULTA N° 60 ‘ Condiciones Técnicas
NUMERAL (23.1) Pagina N° 37

Consultas: Confirmar la carga de transito para la rampa de acceso a cubeto.

RESPUESTA 156:

El CONTRATISTA realizara el disefio y construccién de la rampa de acceso vehicular a los cubetos
de los tanques 545 y 295. El objetivo primordial de la rampa es dotar de acceso vehicular a los
cubetos para operacién y trabajos de mantenimiento de los tanques.

La rampa de acceso vehicular debera ser disefiada para soportar como minimo vehiculos de 70Ton.
Sin embargo, el contratista deberd realizar el andlisis de trafico en tanques aledafios; de
capacidades mayores y menores a fin de obtener un promedio y confirmar el dato indicado como
minimo para el disefio. En cualquier escenario, la minima capacidad a considerar es de 70 Ton.

La rampa debe ser ubicada en una zona interior del cubeto sin interferencias, que permita el ingreso
de vehiculos livianos y maquinaria pesada al interior del area estanca sin dificultad, la pendiente
maxima debera cumplir con la normativa vigente; con sardinel a ambos lados de concreto armado
con guardavias de proteccion sobre los mismos.

Asimismo, las areas estancas de los cubetos (losa de concreto), debera ser disefiada para soportar
como minimo vehiculos de 70Ton; ya que permitiran la circulacién vehicular para operacion y
trabajos de mantenimiento de los tanques.

CONSULTA N° 61 ‘ Condiciones Técnicas
NUMERAL (23.5) Pagina N° 39

Consultas: Confirmar que las Memorias de Célculo podran desarrollarse con el uso de softwares
especializados, para lo cual se presentara el archivo correspondiente exportado en el formato
gue permita el software (pdf, doc, xls, etc)

RESPUESTA 157:

Las memorias de célculo podran ser desarrolladas con software especializados; los calculos y
resultados de los programas deberan ser siempre exportados al formato Excel, la cual tendrd los
procedimientos y secuencias de célculo realizadas y marco normativo de dichos célculos.

CONSULTA N° 62 ‘ Apéndice 1 — Descripcion de Partidas

NUMERAL (06.03.01) Pagina N° 49

Consultas: Confirmar si para las luminarias ubicadas en exterior de &rea estanca (&4rea no
clasificada), no requiere la instalacién de reflectores para areas clasificadas.

RESPUESTA 158:

En la Ingenieria de Detalle a cargo del CONTRATISTA, este considerara el disefio de luminarias
ubicadas en exterior de area estanca de acuerdo a la clasificacién de areas y normativa vigente.

CONSULTA N° 63 Condiciones Técnicas
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NUMERAL 2.1.3 N° de Pagina: 6

Consultas: En el primer parrafo del numeral 2.1.3 dice “... revisada por el CONTRATISTA y
validada y aprobada por PETROPERU”. Confirmar si debe decir: “... revisada por la Supervision
y validada y aprobada por PETROPERU".

RESPUESTA 159:

Debe decir: La Procura y Suministro de equipos, materiales y consumibles en su totalidad,
requeridos para la ejecucion del SERVICIO, estaran a cargo del CONTRATISTA, bajo la
INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE revisada por la Supervision, y validada y aprobada por
PETROPERU.

CONSULTA N° 64 Condiciones Técnicas

NUMERAL 3.3 N° de Pagina: 17
Consultas: Con respecto a los Estandares de Ingenieria ¢Los estandares del PMRT seran
vinculantes a este proyecto?

RESPUESTA 160:
Los estandares del PMRT si son vinculantes al proyecto.

CONSULTA N° 65 Condiciones Técnicas
NUMERAL 2.1.4 N° de Pagina: 8

Consultas: En el parrafo referente a Trabajos Civiles, se indica que minimamente se debe
considerar que los tanques lleven pernos de anclaje. Si efectuado el andlisis sismico de acuerdo
con el Anexo E — API650 y cuando J<1.54, confirmar que no es necesario utilizar pernos de
anclaje, por ser un tanque Auto anclado

RESPUESTA 161:

Ambos tanques deberan tener pernos de anclaje.

CONSULTA N° 66 Condiciones Técnicas
NUMERAL APENDICE 1 - 03.01.00 N° de Pagina: 43

Consultas: Se indica que para la Cimentacion de los Tanques y para todas las demas
estructuras, se requiere el mejoramiento de suelos, y que sera definido con el Estudio de
Mecanica de Suelos, existiendo la posibilidad de recomendar otros trabajos - se entiende como
otras soluciones de ingenieria de cimentaciones — debido a que subyace una condicién de suelos
potencialmente licuables por presencia de napa freatica superficial y suelos finos limo arcillosos
(suelo tipico en &rea de tanques de Refineria Talara)

De requerirse incorporar otros trabajos no previstos en la Ingenieria Conceptual de PETROPERU
para mejoramiento de suelos, tales como el uso de Geosinténticos, estructuras Piloteadas u
otros, confirmar que PETROPERU reconocera estas partidas como adicionales.

RESPUESTA 162:

Si el nivel de napa freatica identificado por el estudio de suelos y en adicidn si el estrato
licuefactable tuviese una profundidad que haria inviable implementar un mejoramiento de suelos,
siendo la Unica alternativa implementar Cimentacion Profunda mediante uso de Pilotes, se
considerara solo en este caso un cambio de alcance, procediéndose conforme al numeral 14.4 de
las condiciones técnicas.

Culminado el estudio de mecéanica de suelos e ingenieria de detalle y determinada la solucion
mediante uso de pilotes conforme a las recomendaciones del EMS, en la estructura de costos
(Apéndice 2) se incorporaréan las siguientes partidas:

3.09.00 Cimentacién Profunda Tanque 295

3.09.01 Pilotes

3.10.00 Cimentacién Profunda Tanque 545

3.10.01 Pilotes

A su vez se procedera a efectuar el deductivo de las partidas:

3.01.00 Mejoramiento de Suelos

3.01.00 Mejoramiento de Suelos en area en fondo de tanques 295y 545
3.01.01 Excavacion c/ equipo incluye taludes de reposo
3.01.02 Eliminacién de material de suelos excedente (Clase 1 y Clase 2)
3.01.03 Eliminacion de material contaminado a milla seis.
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3.01.04 Relleno compactado con material de préstamo — piedra over

3.01.05 Relleno compactado (95% Pm) con material de préstamo — afirmado

3.01.06 Suministro e Instalacion de geotextil no tejido, geocelda y geomembrana.

3.01.07 Relleno con arena gruesa para proteccion de geotextil

3.01.08 Facilidades de acceso

3.01.09 Bombeo para deprimir la napa freatica durante trabajos de movimiento de tierra y
concreto.

Asimismo, se debe tener en cuenta lo que indica el Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU, referente al Sistema de contratacién a Suma Alzada: Es aplicable cuando las
cantidades o magnitudes de la adquisicién o contratacién estén definidas o cuando a pesar de no
estar definidas, resulta necesario o conveniente trasladar al proveedor el riego de cantidades. El
este sistema el postor formula su oferta por un monto fijo integral.

CONSULTA N° 67 Condiciones Técnicas

NUMERAL APENDICE 1 — 03.02.00 N° de Pagina: 43

Consultas: En la descripcion de las partidas del Anillo de Cimentacién del Tanque, se indica un
concreto fc=315 kg/cm2 para el anillo de cimentacién, asi como un solado de 2” de espesor.
Confirmar que el CONTRATISTA definira el f'c del concreto, asi como el espesor del solado en la
ingenieria de Detalle.

RESPUESTA 163:

La resistencia indicada, como todos los requerimientos técnicos del presente proyecto, son
considerados como lo minimo a cumplir. En la ingenieria de detalle se definirén las resistencias de
concreto (F'c) de los diferentes elementos estructurales en funcién al disefio correspondiente y al
cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

CONSULTA N° 68 Condiciones Técnicas

NUMERAL APENDICE 1 — 03.04.00 N° de Pagina: 44

Consultas: En la descripcion de las partidas para Impermeabilizacion del Area estanca, se indica
un concreto f'c=315 kg/cm2 para la losa, asi como el uso de water stop en las juntas. Confirmar
gue el CONTRATISTA definira las caracteristicas de esta partida en la ingenieria de Detalle.

RESPUESTA 164:

La resistencia indicada, como todos los requerimientos técnicos del presente proyecto, son
considerados como lo minimo a cumplir. En la ingenieria de detalle se definiran las resistencias de
concreto (F’c) de los diferentes elementos estructurales; asi como las caracteristicas de los
diferentes materiales (como el water stop de las juntas) y/o componentes del proyecto; en funcién al
disefio correspondiente y al cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

Asimismo, considerando que el presente proceso se convoca bajo la modalidad de “suma alzada”,
el postor formula su oferta por un monto fijo e integral de acuerdo al numeral 10.1. Suma Alzada del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, que a la letra indica:

“Aplicable cuando las cantidades o magnitudes de la adquisicién o contratacion estén definidas o
cuando a pesar de no estar definidas, resulta necesario o conveniente trasladar al Proveedor el
riesgo de cantidades. En este sistema el postor formula su oferta por un monto fijo integral’.

CONSULTA N° 69 Condiciones Técnicas

NUMERAL APENDICE 1 — 03.04.00 N° de Pagina: 44

Consultas: Se solicita que PETROPERU indique que vehiculos transitaran por el pavimento del
area estanca y rampa, en operacién y mantenimiento de ambos tanques, asi como su frecuencia
durante su tiempo de vida.

RESPUESTA 165:

La rampa de acceso vehicular debera ser disefiada para soportar como minimo vehiculos de 70Ton.
Sin embargo, el contratista debera realizar el andlisis de ftrafico en tanques aledafios; de
capacidades mayores y menores a fin de obtener un promedio y confirmar el dato indicado como
minimo para el disefio. En cualquier escenario, la minima capacidad a considerar es de 70 Ton.

CONSULTA N° 70 Condiciones Técnicas
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NUMERAL APENDICE 1 — 03.05.00 N° de Pagina: 45

Consultas: En la descripcién de las partidas de la Rampa de Acceso, se indican dos tipos de
concreto de resistencias fc=315 kg/cm2 y fc=310 kg/cm2. Confirmar que el CONTRATISTA
definird las caracteristicas de esta partida en la ingenieria de Detalle.
RESPUESTA 166:
La resistencia indicada, como todos los requerimientos técnicos del presente proyecto, son
considerados como lo minimo a cumplir. En la ingenieria de detalle se definiran las resistencias de
concreto (F’c) de los diferentes elementos estructurales; en funcién al disefio correspondiente y al
cumplimiento de la normativa vigente aplicable.
Asimismo, considerando que el presente proceso se convoca bajo la modalidad de “suma alzada”,
el postor formula su oferta por un monto fijo e integral de acuerdo al numeral 10.1. Suma Alzada del
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU, que a la letra indica:
“Aplicable cuando las cantidades o magnitudes de la adquisicion o contratacién estén definidas o
cuando a pesar de no estar definidas, resulta necesario o conveniente trasladar al Proveedor el
riesgo de cantidades. En este sistema el postor formula su oferta por un monto fijo integral’.
Ademas, ver respuesta 156.

CONSULTAN° 71 Condiciones Técnicas
NUMERAL 2.3.3 N° de Pagina: 13
Consultas: Indicar el LOD de la maqueta 3D solicitada.

RESPUESTA 167:
El nivel de desarrollo de la maqueta 3D solicitada ser4 LOD 500, que se identifica normalmente con
el nivel de proceso constructivo finalizado “as built”

CONSULTA N° 72 Apéndice 3 - Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019
NUMERAL 4.5.4 ‘ Pagina N° 7

Consultas: Se indica que los materiales seleccionados deben estar acorde con el documento
02070-GEN-PNGSPE-001V.008 Piping Class del proyecto PMRT, se consulta si sera vinculante
las demés Especificaciones Técnicas del PMRT, aplicables al proyecto “SERVICIO DE
INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE 163 MB PARA
ALMACENAMIENTO DE DIESEL EN REFINERIA TALARA”
RESPUESTA 168:
Los estandares del PMRT si son vinculantes al proyecto.

CONSULTA N° 73 Apéndice 3 - Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019
NUMERAL 4.5.8 Pagina N° 11

Consultas: Para Sistema de Enfriamiento y sistema Contraincendio, se indica consideraciones de
disefo y sugiere considerar para Anillo superior 4”, Montante Vertical 6” y Montante Horizontal 8,
confirmar que estos diametros seran definidos en la etapa de ingenieria.

RESPUESTA 169:

El CONTRATISTA lo definird en el desarrollo de la Ingenieria de Detalle e implementarda en
ejecucion, teniendo en cuenta que el postor formula su oferta por un monto fijo e integral de acuerdo
al numeral 10.1. Suma Alzada del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

CONSULTA N° 74 Apéndice 3 - Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019
NUMERAL 4.5.3 Pagina N° 6

Consultas: Confirmar que la determinacién de las dimensiones geométricas y espesores de
planchas de los tanques sera definida en la etapa del Replanteo de Ingenieria Conceptual,
desarrollo de Ingenieria Basica y de Detalle, en concordancia con STD API 650.

RESPUESTA 170:

Confirmado.

CONSULTA N° 75 | Condiciones Técnicas
NUMERAL: Numeral 2.1.2 | N° de Pagina N° 05
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Consultas: Favor confirmar que los impactos que pueda tener EL CONTRATISTA durante la
ejecucidn del proyecto, debido a interferencias existentes o futuras, que no estén definidas por
PETROPERU en la informacion técnica publicada para el presente proceso de contratacion, sera
analizados y reconocidos econémicamente a EL CONTRATISTA.
RESPUESTA 171:
El Contratista debe proyectar a su costo todas las instalaciones del presente Servicio, evitando
interferir con el PMRT, de identificarse la interferencia proponer la solucion en el recorrido.
El CONTRATISTA es responsable de eliminar integralmente (a todo costo) todas las interferencias
presentes al momento de la ejecucion del proyecto, sin que esto genere reconocimientos
economicos al CONTRATISTA, teniendo en cuenta que el postor formula su oferta por un monto fijo
e integral de acuerdo al numeral 10.1. Suma Alzada del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU.

CONSULTA N° 76 | Condiciones Técnicas
NUMERAL: Numeral 2.1.2 | N° de Pagina N° 06
Consultas: Favor confirmar que los Unicos documentos de ingenieria basica y de detalle que se
deben presentar en version impresa son aquellos que correspondan a versiéon revisada y
aprobada que no estén sujetos a revision posterior de PETROPERU y/o la SUPERVISION.
Favor confirmar que las revisiones A y B de los documentos de ingenieria, seran presentados a
PETROPERU y/o la SUPERVISION para su revision, Unicamente en version digital.
RESPUESTA 172:
La Ingenieria Basica y de Detalle deberd ser presentada en original y 3 copias en medio impreso y
digital (4 Memorias USB’s), en la entrega final en Revisién “0” Emision final.
El CONTRATISTA podra implementar las entregas para revisiones y aprobaciones de los
documentos por medios electrénicos a través de sistemas de gestion de documentos, enviando los
documentos en archivos formato nativo y archivos pdf. Se recomienda realizar reuniones virtuales
para revision de documentos antes de presentar para aprobacion.

CONSULTA N° 77 | Condiciones Técnicas
NUMERAL: Numeral 2.1.3 | N° de Pagina N° 06
Consultas: Solicitamos confirmar que las observaciones adicionales por parte de PETROPERU o
de la SUPERVISION a documentos ya revisados previamente, por causas que no estén
debidamente fundamentadas por PETROPERU o por la SUPERVISION, seran considerados(as)
como trabajos adicionales, los cuales seran reconocidos a EL CONTRATISTA.

RESPUESTA 173:

Las observaciones adicionales de PETROPERU no seran considerados con trabajos adicionales, ni

generaran reconocimientos al CONTRATISTA.

CONSULTA N° 78 | Condiciones Técnicas
NUMERAL: Numeral 2.1.3 | N° de Pagina N° 06
Consultas: Solicitamos confirmar que la informacion suministrada por PETROPERU, es
informacion exacta y confiable, por lo cual PETROPERU es responsable por la veracidad y
confiabilidad de dicha informacién y por lo tanto cualquier impacto negativo derivado de la
inexactitud o no confiabilidad de dicha informaciéon que afecte la ejecucion del contrato o en la
calidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato a cargo de EL
CONTRATISTA, dara lugar al reconocimiento y pago de los extra-costos, necesarios para corregir
los defectos o deficiencias, asi como la modificacion de los plazos correspondientes.
RESPUESTA 174:
La informacion suministrada por PETROPERU son lineamientos minimos, que el contratista debe
considerar en el desarrollo de la ingenieria de detalle y ejecucién, los impactos negativos derivados
de la exactitud de la informacién no daran lugar al reconocimientos y pagos extra para correcciones
de defectos o modificaciones de plazos, debido a que es informacién referencial.

CONSULTA N° 79 | Condiciones Técnicas

NUMERAL: Numeral 4. | N° de Pagina N° 18
Consultas: Indica PETROPERU que, si el contratista incurre en retraso injustificado, afectando el
plazo de ejecucién contractual del servicio principal, sera penalizado y asumira en consecuencia y
a su costo el pago por el servicio de supervision, que fuera contratado por PETROPERU, en
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proporcién directa al plazo que fuera ampliado por dicha causal.
Frente a lo anterior, agradecemos ajustar el texto previo, en el sentido que no puede ser por
“retraso injustificado” sino en ‘retraso exclusivamente atribuible a la responsabilidad de EL
CONTRATISTA”; esto debido a que EL CONTRATISTA no puede hacerse responsable por
cualesquiera circunstancias que se presenten en el proyecto, sin que ellas sean plenamente de
su responsabilidad.
RESPUESTA 175:
DICE: Si el CONTRATISTA incurre en retraso injustificado, afectando el plazo de ejecucion
contractual del servicio principal, sera penalizado y asumira en consecuencia y a su costo el pago
por el servicio de supervisién, que fuera contratado por PETROPERU, en proporcion directa al plazo
gue fuera ampliado por dicha causal.
DEBE DECIR: Si el CONTRATISTA incurre en retraso atribuible a su responsabilidad, afectando el
plazo de ejecucién contractual del servicio principal, sera penalizado y asumira en consecuencia 'y a
su costo el pago por el servicio de supervision, que fuera contratado por PETROPERU, en
proporcidn directa al plazo que fuera ampliado por dicha causal.

CONSULTA N° 80 | Condiciones Técnicas
NUMERAL: Numeral 10. | N° de Péagina N° 21
Consultas: Requiere PETROPERU presentar al término del contrato, una carta fianza por garantia
de buen rendimiento del servicio por valor equivalente al 10% del valor del contrato, lo cual
solicitamos reducir al 5%, al considerar que las obras objeto del contrato ya han superado la fase
de comisionamiento y puesta en marcha, encontrdndose plenamente operativas.

RESPUESTA 176:

Considerar lo indicado en el 10. GARANTIAS de las Condiciones Técnicas.

CONSULTA N° 81 | Condiciones Técnicas
NUMERAL: Numeral 11. | N° de Pagina N° 23
Consultas: Requiere PETROPERU que se debe presentar Péliza de Seguro de Responsabilidad
civil de automéviles por $100,000.00 cada vehiculo por un plazo igual al plazo del contrato mas 6
meses adicionales. En estos 6 meses adicionales no encontramos ningin fundamento, debido a
que el objeto de dicho seguro es precisamente requerido para ingresar a las instalaciones de
PETROPERU, por lo cual no evidenciamos para qué requerir un seguro que en la realidad no se
requiere. Favor revisar y/o ajustar.

RESPUESTA 177:

Considerar lo indicado en el 11. POLIZAS de las Condiciones Técnicas.

CONSULTA N°82 | Modelo de Contrato
NUMERAL: Numeral SN | N° de Pagina N° SN
Consultas: Agradecemos considerar que al no estar disponible para revisién de los postores el
documento contractual para emitir comentarios y observaciones, el mismo estara sujeto a revisién
y acuerdo de las partes previo a su suscripcion.

RESPUESTA 178:

Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N°83 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas REV_21.09.2020_FIN
AL
NUMERAL: Numeral 2.1.4 | N° de Pagina N° 8
Consultas: Por favor detallar el alcance del requerimiento indicado en la seccién “trabajos
metalmecanicos” en la que se indica:
e Instalar facilidades para muestreo y medicion manual (Caseta y otros).
RESPUESTA 179:
Instalar caseta para proteccién solar y vientos del operador, con facilidades para colocar
herramientas de medicién, asi como buena iluminacion a prueba de explosién (areas clasificadas).

CONSULTA N° 84 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas REV_21.09.2020_FIN
AL
NUMERAL: Numeral N/A | N° de Pagina N° N/A
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Consultas: Por favor confirmar que las nuevas facilidades a construir dentro del proyecto no
requieren el consumo de aire comprimido industrial/instrumentos, por lo que no se requiere incluir
trabajos de ampliacion de las redes de aire de la refineria.

RESPUESTA 180:
La instrumentacion a instalar en el tanque no requiere de suministro de aire.

CONSULTA N° 85 Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas REV_21.09.2020 FIN
AL
NUMERAL: Numeral N/A | N° de Pagina N° N/A
Consultas: Se indica en las condiciones técnicas PETROPERU, “Por otro lado, la CONTRATISTA
debe realizar la revision y verificacién de las Interferencias con las nuevas instalaciones del
Proyecto Modernizacién de Refineria Talara, las cuales detallara en un entregable para
seguimiento y eliminacién, a fin de considerar su levantamiento como parte del servicio de
manera que los tanques 295 y 545 operen a conformidad de PETROPERU.
En base a lo indicado, agradecemos que nos confirme si PETROPERU entregara informacién de
la ingenieria elaborada de las instalaciones adyacentes al area de los tanques del Proyecto
Modernizacion de Refineria Talara, con el fin de realizar la revisién y verificacion de las
Interferencias.
RESPUESTA 181:
El Contratista debe proyectar a su costo todas las instalaciones del presente Servicio, evitando
interferir con el PMRT, de identificarse la interferencia proponer la solucion en el recorrido.
La informacién remitida por PETROPERU como Apéndices 3 y 4 es referencial, por lo cual El
CONTRATISTA, al inicio del proyecto, realizara el levantamiento de informacion para su replanteo y
elaboracion de Ingenieria de Detalle, donde definira las interferencias para su eliminacién las cuales
detallar4d en un entregable para seguimiento y eliminacién, a fin de considerar su levantamiento
como parte del servicio de manera que los tanques 295 y 545 operen a conformidad de
PETROPERU.

CONSULTA N° 86 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_REV_21.09.2020_FIN

AL
NUMERAL: Numeral 2.1.2 | N° de Pagina N° 5
Consultas: Dentro del pliego de Licitacion se indica que los disefios se realizaran en Maqueta
virtual 3D de todo el proyecto completo. Nos podrian confirmar es requerido un software en
especial para el modelamiento en 3D, o si el oferente de acuerdo con su know how propone el
software 3D.

RESPUESTA 182:

La maqueta 3D del proyecto debera tener la extension de la maqueta utilizada como parte del

modelo 3D del PMRT, esté software es el SMARTPLANT 3D para los diferentes médulos.

CONSULTA N° 87 | Condiciones Técnicas
NUMERAL: S/N | N° de Pagina S/IN
Consultas: Considerando que el tanque 295 no es un tanque construido segun APl 650 y para
efectos de calcular el peso de las estructuras a desmantelar ¢Podrian indicarnos el peso de las
estructuras que se encuentran en el interior del tanque 295?
RESPUESTA 183:
No se cuenta con peso de estructuras que se encuentran en su interior, pero si con cantidades
generales de las estructuras en su interior. Se remite foto actual e informacién del tanque 295 y
caracteristicas generales del mismo:
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Techo Fijo: Remachado; sectores cénicos.

Cilindro: Remachado.

Fondo actual: Soldado, cénico hacia abajo.
Dimensiones: 100°@ x 39°-9”

Afo construccion: 1934

Almacenamiento actual: Diésel

Ultimo cambio fondo: Afio 1999

Capacidad: 55,129 Barriles

Tiempo de servicio: 77 afios

Construido bajo Norma API 620.

Cuenta con 20 vigas radiales en el techo y fondo.
Cuenta con un ducto central vertical de 9’ de diametro.
Cuenta con 160 columnas de viga tipo “H”

El cilindro cuenta con 06 anillos de plancha remachada.

El tanque de almacenamiento NL 295, es atmosférico del tipo cilindrico vertical, metdlico con
uniones remachadas y fue disefiado segun el estandar API 620, (remachados).

Las planchas del fondo y del techo, son de 5/16” de espesor, tiene un disefio en forma de abanico.
El fondo original estuvo dividido en 20 compartimientos, delimitados por vigas radiales y formadas
por planchas roladas en forma de sectores cénicos.

El techo actual comprende 20 sectores conicos y esta soportado por 160 columnas.

Fondo: no usa geomembrana esta conformado de planchas dispuestas en formas cénicas con
vértice inferior, y no dispone de geomembrana como proteccidn contra la corrosién por el lado
inferior.

Cilindro: De planchas de acero al carbono remachado (API 620), ver cuadro:

N° de anillo | Espesor Original
Primer 1.093"
Segundo 1.000”
Tercer 0.906"
Cuarto 0.7817
Quinto 0.687"
Sexto 0.593"
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Techo Fijo: Construccion tipo abanico construidos con planchas de 5/16” de espesor, las cuales se
encuentran en regular estado mecanico.

La informacion indicada, no limita al CONTRATISTA de sus responsabilidades de ejecutar
integralmente y a todo costo el desmantelamiento total de los tanques.

CONSULTA N° 88 | Condiciones Técnicas
NUMERAL: S/N | N° de Pagina SIN
Consultas: Los nuevos tanques a construir deberan ser construidos elevando su nivel actual entre
1.80 y 2.00 metros (elevando el nivel del terreno), conforme han sido construidos los Ultimos
tanques en refineria Talara.
RESPUESTA 184:
EL CONTRATISTA como parte del desarrollo de su Ingenieria de Detalle elaborara el calculo
hidraulico del sistema de tuberias y de bombeo a fin de determinar las cotas para la construccion de
las cimentaciones, niveles de ubicacién de instrumentos de medicidn de nivel, entre otros.

VIl. CONSULTAS DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES S.L. SUCURSAL DEL PERU:

CONSULTAN°1 | Condiciones_Tecnicas_TQ_295_& 545 Integradas_REV_21.09.2020_FINA
L
Numeral 2.1.1. | Pagina N° 04
Consultas: Especificar el plazo contemplado por Petropera para la aprobacién de estos permisos
ya que dichos plazos no dependen directamente del contratista sino de los entes
correspondientes
RESPUESTA 184
La respuesta de los permisos depende de las entidades. EI CONTRATISTA es responsable de
elaborar y entregar para aprobacién los respectivos informes de manera oportuna a fin de evitar
retrasos en la obtencién de dichos permisos.

CONSULTA N° 2 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas_REV_21.09.2020_FINA
L
Numeral 2.1.1. | Pagina N° 04
Consultas: Especificar que “otros estudios que requiera aprobaciéon de las autoridades
competentes”, de debe especificar el alcance. Se sugiere retirar dicho parrafo del alcance ya que
no es preciso.
RESPUESTA 185:
Se mantiene el parrafo en el numeral 2.1.1 de las Condiciones Técnicas.

CONSULTA N° 3 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas REV_21.09.2020_FINA
L
Numeral 2.1.2. | Pagina N° 05
Consultas: Confirmar si Petroperu entregara estudio de resistividad de terreno o seré parte del
alcance del contratista.
RESPUESTA 186:
EL CONTRATISTA como parte de la Ingenieria de Detalle realizara el estudio de resistividad del
terreno.

CONSULTAN° 4 | Condiciones_Tecnicas_TQ_295_& 545 Integradas_REV_21.09.2020_FINA
L
Numeral 2.1.4. | Pagina N° 07
Consultas: Confirmar que el “desmantelamiento integral de los dos tanques existentes (295 y
545)” no incluye los sistemas eléctricos y de instrumentacion.
RESPUESTA 187:
El desmantelamiento de los tanques 295 y 545 es integral.

| CONSULTAN° 5 | Condiciones Tecnicas TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINA |
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| L

Numeral 2.1.4. / Obras civiles | Pagina N° 08

Consultas: Mejoramiento de suelos, se solicita esta actividad sea a “precios unitarios” siendo las

actividades m3 de tierra contaminada y m3 de tierra a aportar, estos volimenes son

desconocidos.
RESPUESTA 188:
Las partidas de Mejoramiento de Suelos no pueden ser a precios unitarios, considerando que el
proyecto es a suma alzada, con precios GLOBALES, teniendo en cuenta que el postor formula su
oferta por un monto fijo e integral de acuerdo al numeral 10.1. Suma Alzada del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

CONSULTAN° 6 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas_REV_21.09.2020_FINA
L
Numeral 2.1.4. / Obras civiles | P4gina N° 08
Consultas: Construccién de muro contra incendio del tanque, se solicita esta actividad sea a
“precios unitarios” ya que se desconoce los metros lineales que se pueden aprovechar del muro
de concreto existente, una vez visto su estado.
RESPUESTA 189:
Cefiirse a lo indicado en las condiciones técnicas.

CONSULTA N° 7 | Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_REV_21.09.2020_FINA
L
Numeral 2.1.4. / Obras civiles | Pagina N° 8
Consultas: Interconexion de las &reas estancas tanques (295 y 545); se solicita planos de
instalaciones existentes aérea y subterrdneas para dicha interconexion.
RESPUESTA 190:
No se dispone de planos de instalaciones subterranea de dicha zona.

CONSULTA N° 8 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas_REV_21.09.2020_FINA
L
Numeral 2.1.4. / Trabajos de Electricidad e Instrumentacion | Pagina N° 10
Consultas: El punto de conexion de suministro eléctrico; se solicita el diagrama unifilar y plano de
disposicion de equipos de la Subestacién Eléctrica de Casa de Bombas N° 6.
RESPUESTA 191
Se entregara al postor ganador de la buena pro al iniciar la ejecucién del servicio.

CONSULTA N° 9 | Condiciones_Tecnicas_TQ_ 295 & 545 Integradas REV_21.09.2020_FINA
L

Numeral 2.1.4. / Trabajos de Electricidad e Instrumentacion | Pagina N° 10

Consultas: Enviar plano de ubicacion de las cajas KS-JB-TGS-006, TKS-JB-AS-014 y TKS-JB-
AS-017

RESPUESTA 192:
Se entregard al postor ganador de la buena pro al iniciar la ejecucién del servicio.

CONSULTA N° 10 | Condiciones_Tecnicas_TQ_295_& 545 Integradas_REV_21.09.2020_FIN
AL

Numeral 11 / Pélizas | Pagina N° 22

Consultas: Confirmar si la suma asegurada para la poliza CAR y EAR seréa por el monto total del
contrato.

RESPUESTA 193:
Cefiirse a lo indicado en las condiciones técnicas (numeral 11 POLIZAS).

CONSULTAN° 11 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas_REV_21.09.2020_FIN
AL

Numeral 19.1. Facilidades que dara Petroper( | Pagina N° 36

Consultas: Agua para prueba hidrostatica de tanques, se solicita se considere a precio unitario
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| “prueba hidraulica de tanque’, ello en caso Petropert no pueda aportar el agua de mar. |
RESPUESTA 194:

Ver numeral 19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU de las Condiciones Técnicas
PETROPERU solo proporcionara, agua de mar del sistema Cl para Prueba Hidrostatica del Tanque.
El CONTRATISTA suministrara y colocara todas las facilidades (materiales, equipos, instrumentos
calibrados, etc.) de acuerdo a normativa para la ejecucion de la Prueba Hidrostatica de los tanques
y su drenaje respectivo, culminada la prueba al punto que se requiera.

CONSULTA N° 12 | Condiciones_Tecnicas_TQ_ 295 & 545 Integradas
REV_21.09.2020_FINAL
Numeral 2.1. ALCANCE / 2.1.1. Gestion de permisos y Pagina 4 de 56
autorizaciones:
Consultas:
Referente al requerimiento: “Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) de ser
necesario”:

1. ¢Sera requerido un profesional en arqueologia desde el inicio hasta el fin, de las

actividades de excavacién en el area de los tanques?

RESPUESTA 195:

El CONTRATISTA evaluara la necesidad de tener profesionales de especialidades diferentes a las
requeridas a fin de mejorar sus gestiones del proyecto. EL CONTRATISTA debera obtener el
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) antes de iniciar los trabajos de
excavacion.

CONSULTA N° 13 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL

Numeral 2.1. ALCANCE / 2.1.4. Ejecucién / Trabajos Civiles Nota. 3. | Pagina 8 de 56

Consultas:

Referente a la Nota 3: “Se debe interconectar las areas estancas de ambos tanques (295 y 545)

para disminuir la altura del muro Cl de los cubetos”:

En los planos recibidos se advierte la presencia de grandes interferencias, para la conexiéon o

comunicacién de los cubetos de los tanques 295 y 545, tales como: vialidad, subestacion

eléctrica, tuberias de proceso y contraincendios, etc. En tal sentido:

1. ;Tiene Petroperd alguna preferencia o alternativa de solucién, para salvar estas
interferencias, y lograr conectar o compatrtir los cubetos, entre los dos tanques 295 y 545?

2. De no ser viable la interconexion de los cubetos: ¢ Petroperu estaria de acuerdo en proponer
la solucién de cubetos separados, con muros de mas de 7 metros de altura, para cada dique?

3. ¢Petroperu estaria de acuerdo en utilizar los muros existentes y adecuarlos, para alcanzar la
altura necesaria del cubeto?

RESPUESTA 196:

1. PETROPERU no tiene preferencia o alternativa de solucion, para salvar las interferencias y
poder unir las &reas estacas de los cubetos. EI CONTRATISTA en su Ingenieria de Detalle
definirdA de acuerdo a la normativa vigente, mejor solucién para interconectar las areas
estancas de ambos tanques (295 y 545), respetando como minimo los lineamientos entregados
por PETROPERU en las respectivas partidas, teniendo en cuenta que el postor formula su
oferta por un monto fijo e integral de acuerdo al numeral 10.1. Suma Alzada del Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

2. Las alturas de los muros no podran ser mayor a las indicadas en el Apéndice N° 3, ya que eso
influiria en altura de las rampas de acceso a los cubetos de los tanques.

3. Los muros existentes a ser utilizados son los de concreto, los de tierra deberan ser
reemplazados.

CONSULTAN° 14 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas
REV_21.09.2020 FINAL

Numeral 2.1. ALCANCE / 2.1.4. Ejecucién / Trabajos Pagina 8 de 56
Metalmecénicos Nota. 5.
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Consultas:

Referente a la Nota 5: “El CONTRATISTA deberd utilizar granallado para limpieza a metal blanco
dentro de RFTL, como parte del Servicio”:

En otras especificaciones refieren la utilizacion de Arena, como medio para realizar la limpieza y
preparacion de superficies metalicas. Favor confirmar si es mandatorio la utilizacion de “granalla”
como método para conseguir el perfil de anclaje adecuado para la aplicacién de recubrimientos
de pinturas de los tanques.

RESPUESTA 197:
Se confirma que el CONTRATISTA debera utilizar granallado para limpieza a metal blanco dentro
de RFTL, como parte del Servicio, debido a que no genera polucion ambiental.

CONSULTA N° 15 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV 21.09.2020 FINAL
Numeral 14.2 ADELANTOS | Pagina 28 de 51
Consultas:
¢Petropert confirma que se realizara un adelanto del 20% del monto contractual, contra
presentacion de la carta fianza, a fin de poder incluir esta condiciéon en nuestro flujo de caja de
nuestra propuesta econémica?

RESPUESTA 198:

Las gestiones del adelanto seran de acuerdo a lo estipulado en el numeral 14.2 ADELANTOS y 10

GARANTIAS.

CONSULTA N° 16 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas

REV_21.09.2020 FINAL

Numeral 18.2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA | P&gina 35 de 56
Consultas:

Se requiere garantizar el bien construido por 7 afios. Considerando que algunos de los
componentes del tanque, no ofrecen garantias mayores a 1 afio, y qué dichas garantias son
transmitidas a los fabricantes de los materiales y elementos, solicitamos respetuosamente,
reconsiderar este requerimiento en términos practicos, que esté en linea con los términos
comerciales comunes del mercado, alrededor de 1 afio de garantia.

RESPUESTA 199:

Ceiiirse a lo indicado en el numeral 18.2. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA de las
Condiciones Técnicas, considerando que son activos de mucha importancia para la operacién de
Refineria Talara, se deben mantener las garantias solicitadas.

CONSULTA N° 17 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL

Numeral 19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU | P&gina 36 de 56
Consultas:

Referente a la nota: “PETROPERU sélo proporcionara, de estar disponible, agua de mar del
sistema Cl para Prueba Hidrostatica del Tanque, ...”

Respetuosamente solicitamos a Petropert confirmar esta disponibilidad de agua para la prueba
hidrostatica, asi como la distancia aproximada del punto de captacion de agua.

Esto en razén a que la disponibilidad de estos volimenes de agua para la prueba hidrostatica,
son limitadas para el contratista, teniendo que tramitar permisos medioambientales y de captacion
de cuerpos de agua, que son en extremo dispendiosos, y de tiempo indeterminado. O, si
alternativamente, se costea la compra de estos volimenes de agua potable, sera un costo que
afectara considerablemente el presente presupuesto.

En el caso, que la disponibilidad de agua sea nula, sugerimos respetuosamente a Petroperd,
evaluar y aprobar la posibilidad de probar la hermeticidad del tanque, por otras pruebas avaladas
en el codigo de fabricacion, tales como ensayos no destructivos superficiales.

RESPUESTA 200:
Los puntos de abastecimiento de agua para las pruebas hidrostéaticas de los tanques 545 y 295 se
encuentran en el lado exterior de los muros de cubeto de dichos tanques. El didmetro del punto de
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abastecimiento normalmente es 2 '4” a una presion que varia entre 70 y 150 PSI, sin embargo, las
condiciones de diametros o presiones indicadas pueden variar de acuerdo a las condiciones
operativas del SCI de Refineria Talara, para lo cual el CONTRATISTA debera adecuarse a las
mismas sin que esto represente costos o tiempos adicionales a su favor.

La descarga de agua de mar luego de la Prueba Hidrostatica, no se realizara hacia una tuberia
existente en Refineria, PETROPERU indica como punto de descarga de agua, el canal de punta
arenas ubicado a aproximadamente 300 metros de la zona de los tanques y recorre paralelamente
al muro lado sur de la Refineria Talara descargando a la playa Punta Arenas.

El Contratlsta elaborara y sometera a ReV|S|on de Ia SuperV|S|on y Aprobamon de PETROPERU
con 12 meses de anticipacion, un Procedimiento de Trabajo de Prueba Hidrostatica, el cual debera
contemplar todas las actividades, recursos, equipos, materiales, coordinaciones, facilidades, entre
otros, que se requieran para ejecutar la Prueba Hidrostatica de los tanques 545 y 295, sin afectar la
normal operacion de la Refineria Talara ni ejecucion del PMRT. El Contratista asumira todos los
costos generados de la ejecucion de la actividad de Prueba Hidrostatica.

CONSULTA N° 18 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: APENDICE 1 N° de Pagina: Pagina
Descripcion de partidas. Numeral 01.04.00 ESTUDIO DE MECANICA | N° 42 /56
DE SUELOS (EMS) Y OTROS ESTUDIOS PREVIOS (GLB).
Consultas:
Solicitamos comedidamente a Petroperu sirvase allegarnos el estudio geotécnico de suelos, del
area a intervenir, a fin de proyectar y presupuestar la fundacién estructural civil mas conveniente
para los tanques, dado el alto impacto econémico que representan estos disefios civiles.
En caso que no se cuente con los estudios geotécnicos, favor autorizar la realizacion de los
mismos, en el area a intervenir, considerando los tiempos requeridos para autorizar, realizar,
evaluar y concluir, sobre este estudio, necesario, previo a la estructuracién presupuestal del
proyecto.

RESPUESTA 201:

El estudio de suelos seré realizado por el CONTRATISTA responsable de la ejecucion del servicio,

es parte del alcance del mismo.

CONSULTA N° 19 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL

NUMERAL: APENDICE 1 N° de Pagina: Pagina
Descripcion de partidas. Numeral 03.01.03 ELIMINACION DE N° 43 /56
MATERIAL CONTAMINADO A MILLA SEIS (GLB).

Consultas:

Solicitamos comedidamente a Petroperd indicarnos la distancia de disposicion del material
contaminado en lugar mencionado “Milla Seis”.
(Esté serd el punto final de entrega del material contaminado, y el limite del alcance de
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responsabilidad, por parte del contratista?
¢El costo del tratamiento y disposicién final de dicho material contaminado, serd por cuenta de
Petroperd?
RESPUESTA 202:
El Relleno de Seguridad de PETROPERU S.A. — Refineria Talara, se encuentra aproximadamente a
8.5 Km al este de la ciudad de Talara, en la zona del Tablazo denominada Milla Seis.
La disposicion final de entrega de material contaminado se realizard en Milla seis o en un Relleno
Industrial particular debidamente autorizado.
Alcance de Responsabilidad del contratista:
Consideraciones Generales: Todos los trabajos involucrados en el presente servicio; se deben
ejecutar en cumplimiento del Procedimiento N ° PRO0O2-093 (V-0) “Tratamiento y Confinamiento de
residuos solidos peligrosos en relleno de seguridad” y el Instructivo de Transporte de Suelos y
Material de Excavacion INS01-009 (Se adjuntan documentos).
El personal que manipule (transporte, tratamiento y confinamiento) residuos peligrosos como borra,
tierra contaminada, lana mineral, asbesto, soda; deben pertenecer a la planilla de EPS-RS, de
acuerdo a lo establecido en la Ley 27314, Ley General de Residuos Sélidos.
Para la eliminacion de material contaminado a milla seis, debe contar con el REGISTRO DE
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS EPS-RS!, constancia
vigente de inscripcion en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Solidos
EPS-RS, a la fecha de presentacion de propuestas, emitido por la DIGESA (Direcciéon de Salud
Ambiental) del Ministerio de Salud, de acuerdo a la Ley 27314 y su Reglamento D.S N ° 057-2004-
PCM

En milla seis o en el Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones
requeridas segun Ley en el area contigua a la poza de confinamiento, de acuerdo a lo establecido
en el Procedimiento PRO0O2-093 (V-0) “Tratamiento y Confinamiento de residuos soélidos peligrosos
en relleno de seguridad”, se debe mezclar la borra o tierra contaminada retirada, con tierra o greda
limpia-seca. La mezcla estard aproximadamente en la proporcion de 1 volumen de borrapor 1,2 6 3
de tierra limpia-seca, dependiente de la consistencia de la borra (Humedad total).

La mezcla debe ser uniforme y la tierra debe quedar de una consistencia adecuada “Residuo Seco”,
no barrosa, si la mezcla todavia es visiblemente himeda, se continuard agregando tierra seca del
lugar hasta lograr la consistencia deseada, de tal manera que permita su facil manejo;
posteriormente se depositara en la respectiva poza de confinamiento para su disposicion final.

Al finalizar el trabajo, el area de estabilizacion debera quedar completamente limpia y libre de tierra
con aceite, uniforme y sin excedentes de tierra de la excavacion.

Esta partida incluye el vaciado final de la mezcla en la poza de confinamiento del Relleno Industrial
particular. Para la realizacion de esta partida, la Contratista debe contar con la maquinaria pesada
tal como cargador frontal, volquetes, retroexcavadoras, motoniveladora, etc.).

CONSULTA N° 20 [ Condiciones _Tecnicas_TQ 2958545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: APENDICE 1 ) N° de Pagina: Pagina
Descripcién de partidas. Numeral 04.01.01 CONSTRUCCION DE N° 45/ 56

FONDO.

1 Es responsabilidad del contratista, mantener vigente su Registro durante todo el servicio.
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Consultas:
El presente numeral requiere dar cumplimiento “con la legislaciéon vigente para implementar el
doble fondo”. Por favor especificar:
1. ¢Favor indicar cual legislacion vigente, se debe cumplir, referente a un “doble fondo” para
los tanques?
2. ¢Esrequerido un doble fondo metalico para los tanques?

A este respecto, el Anexo | del Estandar API650 ofrece alternativas de disefio para detectar fugas
en el fondo del tanque y proteger el subsuelo, que incluyen doble fondos metalicos, o, solo Un
piso metalico, mas geomembrana flexible en el subsuelo, y tuberias o cajas de deteccién de
fugas. En este sentido:

3. ¢ Petroperu estaria requiriendo aqui alguna solucién en particular, tales como las sugeridas
por API650 Annex |.4 Double Steel Bottom Construction, o, Annex |.7 Tanks Supported by
Grillage?

4. Si en el punto anterior 3. se confirma el requerimiento del “doble fondo” metéalico, favor
especificar la preferencia de disefio por Petroperd, asi como el detalle estructural, calculos y
planos, de este requerimiento particular.

RESPUESTA 203:

1. Sin ser limitativo la legislacion vigente a considerar es:
D.S. N° 052-93-EM
D.S. N° 017-2013-EM
D.S. N° 039-2014-EM

2. EI CONTRATISTA en el Replanteo e Ingenieria de Detalle debera considerar el Disefio referente
a un “doble fondo” (doble contencién) para los tanques en cumplimiento de la normativa vigente
tomando como referencia lo especificado API 650, legislacién vigente y requerimientos de
OSINERGMIN.

3. Tomar todas las consideraciones del Annex | (normative) Undertank Leak Detection and
Subgrade Protection del APl STANDARD 650. En los tanques construidos en los dltimos afios
por Refineria Talara se han considerado las siguientes configuraciones, las cuales no son
limitativas y dependeran de la cimentacion:

/ Tank shell

Flexible membrane liner
Tank bottom Sand pad

Bond liner to ringwall
for leak-tight connection

Slope down
Drain pipe
See API RP 651
for evaluation of f/
cathodic protection
methods N
Gravel at drain = Concrete ringwall
L /

Tank shell
Flexible liner bonded to p/

wall for leak tightness

A\
Compacted sand fill \',
\ —Tank bottom |
4
See API RP 651 / o .
for evaluation of / ) —— Drain pipe with
cathodic protection e = . — optional sleeve
methods e S o'jgglibo &.‘&ﬁi__ | p/
Flexible membrane P =T -_h‘-_i*:l
liner or applied coating o R ey IS 77
: 7 - s~
for leak tightness _ I - F - || — Gravel or geotextile
T TR B material at drain
= A A
f N >: :< N >: I% "
3 / N .
Concrete slab PRI /'.._,c:;:\
v\\/ -

Piles (if required)

Pagina 46 de 102



GPRT-6349-2020

4. Ver numeral 3 de la presente consulta.
El detalle estructural, célculos y planos, de este requerimiento la cimentacion forma parte de los
entregables de Ingenieria del Proyecto a cargo del CONTRATISTA.

CONSULTA N° 21 | Condiciones_Tecnicas TQ 295&545 Integradas_REV 21.09.2020 FINAL

NUMERAL: APENDICE 1 N° de Pagina: Pagina
Descripcién de partidas. Numeral 04.05.03 PRUEBAS N° 47 / 56
RADIOGRAFICAS.

Consultas:

Se requiere inspeccién radiografica del 100% de las juntas soldadas de cilindro fondo y techo; lo
que contravia las recomendaciones del API650 que sugiere “Spots” radiografico (radiografias
puntuales); asi como lo sefialado por Petroperu en la Hoja de Datos de los tanques, al indicar una
eficiencia de junta del 0,85.

¢ Favor confirmar si seran requeridos ensayos volumétricos al 100% de las juntas a tope, de los
cilindros y anillos anulares de fondo de los tanques?

Entendemos que las juntas traslapadas de fondo y techo, seran probadas con otros ensayos
diferentes a radiografia o ultrasonido, segun recomendaciones de API650.
RESPUESTA 204:
El API 650 da requisitos minimos respecto a pruebas de construccién de tanques. La ubicacién y
cantidad de radiografias seran de acuerdo a lo indicado en el numeral 8.1 Radiographic Method API
STANDARD 650.
En la partida 04.05.00 PRUEBAS PARA MONTAJE DE TANQUE, sin ser limitativo, se indican las
pruebas que deben realizarse durante la construccion de los tanques. De requerirse pruebas
adicionales a las indicadas y que sean requeridas por la normativa vigente para la puesta en
servicio de los tanques, estas deberan ser asumidas por el CONTRATISTA. Las pruebas deberan
ser de acuerdo a lo indicado en el API 650.
Para el caso de Pruebas Radiogréficas de tanque tener en cuenta el Articulo 42 literal s) del Decreto
Supremo 052-93-EM: El tanque sera inspeccionado radiograficamente en las uniones del cilindro,
en las uniones de las boquillas con el cilindro y en la plancha anular del fondo del tanque.

CONSULTA N° 22 [ Condiciones_Tecnicas TQ 295&545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL

NUMERAL: APENDICE 1 N° de Pagina: Pagina
Descripcién de partidas. Numeral 06.11.00 SISTEMA DE N° 50/ 56
PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.

Consultas:

Referente a: “06.11.02 SUMINISTRO Y FABRICACION DE POSTE PARA PARARRAYOS
(INCLUYE CIMENTACION E IZAJE) (GLB)

06.11.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PARARRAYO, CON ACCESORIOS DE FIJACION
(GLBY’

Considerando, que, por los espesores de lamina del tanque, éste resulta auto protegido contra
descargas eléctricas: ¢Es requerido un sistema de proteccion adicional del tanque contra
descargas eléctricas (puntas franklin)?

RESPUESTA 205:

Los tanques deberan contar con Sistema de Descargas Atmosféricas. El disefio formara parte de la

Ingenieria de Detalle a cargo del CONTRATISTA.

CONSULTA N° 23 | Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545 Integradas_REV_21.09.2020_FINAL
.pdf

NUMERAL - Numeral 2.1.4: Ejecucién/ Obras civiles N° de Pagina — Péagina

N° 7

Consultas: En vista que parte de nuestro alcance es la ingenieria de la cimentacion de los
tanques y mejoramiento del suelo, 1) se requiere realizar una visita a obra o en su defecto
Petroperd nos envie la informacién de la capacidad portante del suelo para la elaboracién del
disefio respectivo.

2) Se podré realizar una visita a obra en esta etapa?

3) Favor Indicar el nivel de napa freética
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4) Se solicita la relacién de canteras autorizadas para el material de préstamo
5) Se solicita plano de interferencias
RESPUESTA 206:

La capacidad portante del suelo sera determinada en el estudio de suelos, el cual realizara el
contratista como parte del desarrollo del servicio.
Se programa visitas del 18.12.2020 al 23.12.2020 en el horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a
11:00 am. Se adjunta circular para tramite de personal e induccion.
El nivel de napa freética lo determinara el estudio de suelos, el cual sera desarrollado por el
contratista como parte del alcance del servicio.
Dicha informacién sera coordinada y verificada durante el desarrollo del servicio.

CONSULTA N° 24 | Condiciones_Tecnicas TQ 295 & 545 Integradas REV_21.09.2020_FIN
AL

Numeral 19.1. Facilidades que dara Petroper( | Pagina N° 36

Consultas: como se manejaran las interferencias con los contratistas del PMRT
RESPUESTA 207:
El Contratista debe proyectar todas las instalaciones del presente Servicio, evitando interferir con el
PMRT, de identificarse la interferencia proponer la solucién en el recorrido.

CONSULTA N° 25 | APENDICE N°2

Consultas: Presentacién de APUs desglosado de los precios globales para discriminar en caso de

fueras de alcance y mayores metrados en partidas como TRABAJOS PRELIMINARES
RESPUESTA 208:
El monto presentado en su propuesta es integral y representara todas las partidas necesarias para
la correcta construccion y puesta en operacion de los nuevos tanques 545 y 295.

CONSULTAN° 26 | APENDICE N°2

Consultas: En las partidas correspondientes a especialidad civil, el alcance del servicio considera
la ingenieria detalle, ¢ existe la posibilidad de cambio de dichas especificaciones
RESPUESTA 209:
Es procedente el cambio en las especificaciones técnicas; siempre y cuando cumplan con la
normativa vigente aplicable y superen lo minimo requerido en las especificaciones técnicas
alcanzadas como parte de las Condiciones Técnicas del presente proceso. EI cambio no genera
incremento en el presupuesto ni adicionales en el proyecto.

CONSULTA N° 27 | Condiciones_Tecnicas TQ 295&545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL
Numeral 2.1.2. / Replanteo de la ingenieria conceptual y elaboracion Pagina N° 5
de la ingenieria basica y de detalle.
Consultas: Segun pérrafo 3, el contratista debe verificar interferencias. Cuando se puede realizar
visita a campo. En caso negativo. ¢ Petroperd enviard informe de dichas interferencias?
RESPUESTA 210:
El Contratista debe proyectar todas las instalaciones del presente Servicio, evitando interferir con el
PMRT, de identificarse la interferencia proponer la solucién en el recorrido.
Se programa visitas del 18.12.2020 al 23.12.2020 en el horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a
11:00 am. Se adjunta circular para tramite de personal e induccién.

CONSULTA N° 28 | Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL
Numeral 2.1.2. / Replanteo de la ingenieria conceptual y elaboracién Pagina N° 5
de la ingenieria basica y de detalle.

Consultas: La duracion de la ingenieria basica y detalle es de 60 dias calendario. Existen
entidades como estatales como CIRA, OSINERGMIN que quizas alarguen este periodo debido a
su denso tramite. ¢ Petroperl contemplard ampliacién de plazo para estos casos?
RESPUESTA 211:
La Ingenieria de Detalle debera ser entregada al 95% culminada en un plazo de 90 dias calendario.
El CONTRATISTA es responsable de los tiempos de presentacidon correcta y anticipada de la
documentacién requerida para las gestiones de permisos ante las entidades del estado. Los tiempos
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de demora en la respuesta de las entidades del estado, se evaluaran de acuerdo a lo indicado en el
Reglamento de Contrataciones de Petroperu.

CONSULTA N° 29 | Condiciones_Tecnicas TQ 295&545 Integradas_REV 21.09.2020 FINAL
Numeral 2.1.2. / Replanteo de la ingenieria conceptual y elaboracién Pagina N° 5
de la ingenieria basica y de detalle.
Consultas: La duracion de la ingenieria basica y detalle es de 60 dias calendario. Existen
entidades como estatales como CIRA, OSINERGMIN que quizas alarguen este periodo debido a
su denso tramite. ¢ Petroperl contemplard ampliacién de plazo para estos casos?

RESPUESTA 212:

La Ingenieria de Detalle debera ser entregada al 95% culminada en un plazo de 90 dias calendario.

CONSULTA N° 30 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas_REV_21.09.2020_FIN
AL
Numeral 2.1.4. / Ejecucion. | Pagina N° 8
Consultas: La contratista es la responsable del desarrollo de la Ingenieria Detalle, por ello, es
necesaria la interconexién de los cubetos de ambos tanques.
RESPUESTA 213:
El Contratista es responsable de la seleccidon y disefio del mejor sistema de interconexion de ambos
cubetos, ademas debera formar parte de la Ingenieria de Detalle del Proyecto.

CONSULTA N° 31 | Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019
Numeral ANEXO 5 Hoja de Datos tanques | Pagina N°: 2 de 8
Consultas: Es solicitado para los tanques techos fijos conicos soportados con estructura.
¢Podemos proponer alternativamente un Techo auto soportado tipo domo sombrilla? (segun API
650 5.10.6 Self-supporting Dome and Umbrella Roofs), que ofrece ventajas estructurales y de
integridad al tanque, en tanto que no afecta al fondo con columnas. que lo corroen y lo afectan
mecanicamente.

RESPUESTA 214:

El tipo de techo sera de acuerdo a lo especificado en el Apéndice 3 de las Condiciones Técnicas:

Techo Fijo Cénico Soportado.

VIIl. CONSULTAS HISPANICA DE CALDERERIA SUCURSAL PERU:

CONSULTA N° 1 Condiciones técnicas

2.1.2. Replanteo de la Ingenieria conceptual y Elaboracién de la | N° de Pagina 3
Ingenieria Bésica y de Detalle
Consultas: Por favor confirmar que en el tiempo de duracién de entrega de ingeniera no se
contempla el tiempo de revision por parte del cliente / supervision y en caso de demoras en
revision por parte del cliente serd sumado en los mismos dias de demora.

RESPUESTA 215:

El tiempo de duracién de entrega de Ingenieria si considera los tiempos de revisién de Petroperq,

los cuales no seran considerados parte de ampliaciones de plazo.

CONSULTA N° 2 [ Condiciones técnicas
2.1.3. Procura N° de Pagina 6

Consultas: Confirmar que para iniciar procuras en rev B al menos debe estar aprobadas las hojas
de datos del suministro a comprar.
RESPUESTA 216:
Se confirma que para iniciar procuras en rev B al menos debe estar aprobadas las hojas de datos
del suministro a comprar, sin comentarios de fondo.

CONSULTA N° 3 | Condiciones técnicas
2.1.3. Procura | N° de Pagina 6
Consultas: "Los suministros de materiales deberan cumplir y estar de acuerdo a lo establecido por
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| el PMRT (Apéndice 4). Por favor adjuntar apéndice 4". |
RESPUESTA 217:
Se adjunta el Apéndice 4.

CONSULTA N° 4 | Condiciones técnicas
2.1.3. Procura | N° de Pagina 6
Consultas: PETROPERU (PMRT) s6lo suministrara (desde el tanque hasta la juction box) cables
de instrumentacion y bandejas portacables para los trasmisores de nivel (Tipo radar, multipunto y
switch de nivel), los cuales se interconectaran en la Juction Box de los respectivos tanques de
acuerdo a lo indicado en la informacién del apéndice 3. por favor confirmar si estos suministros
son existentes 0 son nuevos.

RESPUESTA 218:

Los suministros que realice PETROPEU conforme al numeral 2.1.3 son nuevos.

CONSULTA N° 5 | Condiciones técnicas
2.1.4. Ejecucion | N° de Pagina 7
Consultas: Por favor confirmar que las planchas del desmantelamiento de los tanques no seran
reutilizadas y por lo tanto se podrdn desmantelar los tanques como mejor crea el contratista
cumpliendo estrictamente con la seguridad tanto en el desmantelamiento como en el transporte a
sitio indicado por Petroperd.

RESPUESTA 219:

El CONTRATISTA propondra el procedimiento para desmantelamiento de forma segura y adecuada

para el transporte hacia la zona de chatarra de Refineria Talara, ubicado en Patio Tanques Tablazo.

CONSULTA N° 6 | Condiciones técnicas
2.1.4. Ejecucion | N° de Pagina 7
Consultas: TRABAJOS PRELIMINARES Y GENERALES. Retiro de la arena y geomembrana
HDPE existentes (Incluye eliminacién a milla seis) confirmar que no existe formato para recortar la
geomembrana que haya que llevar a milla 6 y que se podrian llevar enrolladas.
RESPUESTA 220:
La geomembrana no sera eliminada a milla seis, en caso se encuentre contaminada con
hidrocarburo; es considerada como residuo peligroso y debera disponerse en un relleno autorizado
para tal fin. La cia. contratista debera entregar a Petroperl las autorizaciones correspondientes del
lugar se ha realizado la disposicion final.
La geomembrana puede ser llevada enrollada al relleno autorizado por los organismos
gubernamentales correspondientes.

CONSULTA N° 7 | Condiciones técnicas
4. Plazo de ejecucién | N° de Pagina 18
Consultas: Confirmar que en caso se requiera trabajar fuera del horario normal no repercutira el
costo de supervisidn en el contratista mientras este dentro del plazo contractual.

RESPUESTA 221

Confirmado.

CONSULTA N° 8 | Condiciones técnicas
8. postor | N° de Pagina 19
Consultas: Confirmar que es valida la acreditacion del postor mediante actas de recepcion de
tanques ejecutados.

RESPUESTA 222:

Cefiirse a lo solicitado en el numeral 8.1 POSTOR de las Condiciones Técnicas:

CONSULTA N° 9 | Condiciones técnicas

18.1 obligaciones del contratista | N° de Pagina 34
Consultas: EI CONTRATISTA proporcionard como minimo un conteiner equipado y con todos los
servicios para su equipo de trabajo y otro para la supervision externa designada por
PETROPERU, confirmar que para la supervision solo se instalara un conteiner de 20°. Por favor
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| indicar el equipamiento requerido para supervision. |
RESPUESTA 223:

La oficina de campo debera estar equipada, con todo lo necesario para asegurar adecuada
comunicacion y desarrollo de trabajos de gabinete (ingenieria, otros). Asimismo, el personal debera
cumplir con el distanciamiento en el interior de la oficina.

CONSULTA N° 10 | Condiciones técnicas
19.1 facilidades que dara Petroperu | N° de Pagina 36
Consultas: Debido a la escasez de agua en la zona. Confirmar que Petroperd suministrara agua
de mar para las pruebas hidraulicas de los tanques. Caso contrario que se puede hacer la prueba
directamente con el producto a almacenar ya que el API 650 lo permite.
RESPUESTA 224:
Se confirma que PETROPERU brindara agua de mar para las pruebas contraincendio. La prueba
con producto se evaluara como alternativa en su oportunidad.

CONSULTA N° 11 [ Condiciones técnicas
19.1 facilidades que dara Petroper( | N° de Pagina 36
Consultas: Por favor confirmar que Petroperu facilitara una zona en el area de trabajo para las
casetas de almacén y oficinas del contratista y supervision.
RESPUESTA 225:
Se brindar4 el area siempre y cuando exista disponibilidad en Refineria, de no tener disponibilidad
se asignara el area en Patio Tanques Tablazo.
De no existir areas disponibles en Refineria ni Tanques Tablazo, el CONTRATISTA es responsable
de la ubicacion de sus instalaciones fuera de Refineria Talara.

CONSULTA N° 12 | Condiciones técnicas
24 Apéndices | N° de Pagina 40
Consultas: por favor entregar apéndice 4.

RESPUESTA 226:

Se adjunta el Apéndice 4.

CONSULTA N° 13 | Condiciones técnicas
MEJORAMIENTO DE SUELOS. 03.01.09 BOMBEO PARA DEPRIMIR | N° de Péagina 43
LA NAPA FREATICA DURANTE TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE
TIERRAS Y CONCRETO (GLB)
Consultas: Por favor indicar que existen buzones donde verter la napa freatica recogida de la
zona de trabajo cerca de la zona de construccién.
RESPUESTA 227:
Se confirma que existen sistemas de drenaje aceitoso, al cual podran realizar la entrega de la napa
fredtica recogida de la zona de trabajo, caso contrario se trasladara directamente a los separadores
gravimétricos API/CPI de la Refineria.
La informacion precisa de la ubicacion de buzones cerca de la zona de construccion debe ser
verificada en campo, antes del inicio del servicio; a fin de contar con informacién actualizada, dado
gue actualmente existen sistemas de drenaje aceitoso que esta siendo clausurados, debido a la
nueva operacion de Refineria Talara.

CONSULTA N° 14 [ Condiciones técnicas
04.01.03 CONSTRUCCION DE TECHO FIJO CONICO | N° de Pagina 46
Consultas: Confirmar que el contratista puede disefiar el tipo de techo de los tanques pudiendo
ser auto soportado de acero al carbono con estructura cumpliendo estrictamente api 650.
Pudiendo no llevar columnas para mejor trabajo operativo y de mantenimiento en el futuro
(ejemplo como los techos de los tanques de las unidades auxiliares de refineria)

RESPUESTA 228:

El tipo de techo sera de acuerdo a lo especificado en el Apéndice 3 de las Condiciones Técnicas:

Techo Fijo Cénico Soportado.
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CONSULTA N° 15 | Condiciones técnicas
04.03.00 LIMPIEZA DE SUPERFICIES METALICAS DE TANQUE | N° de Pagina 46
(INCLUIDO SUS ACCESORIOS)
Consultas: Por favor confirmar que todas las planchas del cilindro de los tanques y de los techos
pueden venir imprimadas de taller para evitar polucion de granalla por el exterior de los tanques.
Asi solo habria que hacer en campo el cordoneo a las soldaduras.
RESPUESTA 229:
El CONTRATISTA debera presentar el Procedimiento de Limpieza de Superficies Metalicas de
Tanque y Pintado Exterior de Tanques, los cuales debera sometera a la Revision y Aprobacion de
PETROPERU antes de los trabajos.

CONSULTA N° 16 | Condiciones técnicas
04.05.03 PRUEBAS RADIOGRAFICAS (PLACA 0.30M). Se | N°de Pagina 47
inspeccionara radiograficamente al 100% las uniones soldadas del
cilindro, fondo, techo fijo, las uniones de las boquillas con el cilindro y
la plancha anular del fondo del nuevo tanque. La ubicacion de
radiografias sera de acuerdo al estandar API650 ultima Edicion y
segun la especificacion técnica MEC-012.
Consultas: Por favor confirmar que los ensayos no destructivos como radiografias se haran a los
tanques de acuerdo al cédigo APl 650 por spot tal y como indica dicho codigo en su ultima
edicion aplicable. Llevando tantas placas radiograficas como indique el APl 650 segun el nimero
de soldadores que intervengan en los anillos.
RESPUESTA 230:
El API 650 da requisitos minimos respecto a pruebas de construccion de tanques. La ubicacion y
cantidad de radiografias seran de acuerdo a lo indicado en el numeral 8.1 Radiographic Method API
STANDARD 650.
En la partida 04.05.00 PRUEBAS PARA MONTAJE DE TANQUE, sin ser limitativo, se indican las
pruebas que deben realizarse durante la construccion de los tanques. De requerirse pruebas
adicionales a las indicadas y que sean requeridas por la normativa vigente para la puesta en
servicio de los tanques, estas deberan ser asumidas por el CONTRATISTA. Las pruebas deberan
ser de acuerdo a lo indicado en el API 650.
Para el caso de Pruebas Radiogréficas de tanque tener en cuenta el Articulo 42 literal s) del Decreto
Supremo 052-93-EM: El tanque sera inspeccionado radiograficamente en las uniones del cilindro,
en las uniones de las boquillas con el cilindro y en la plancha anular del fondo del tanque.

CONSULTA N° 17 | Condiciones técnicas
04.05.06 PRUEBA HIDROSTATICA (PETROPERU SUMINISTRARA | N° de Pagina 47
EL AGUA DE MAR) (GLB)
Consultas: Por favor confirmar que Petroperd suministrara agua de mar para todas las pruebas
hidraulicas requeridas en el alcance, tanto del tanque como de tuberias sci etc.

RESPUESTA 231:

Para el caso de Prueba Hidrostatica de Tanques PETROPERU suministrara el agua de mar.

Para el caso de Pruebas hidrostaticas de Tuberias SCI, el CONTRATISTA suministrara agua dulce

para las pruebas.

CONSULTA N° 18 | Condiciones técnicas
04.07.01 ARENADO AL METAL BLANCO DE TUBERIAS (INCLUIDO | N° de Pagina 47
ACCESORIOS) (GLB)
Consultas: Confirmar que en caso de arenar en taller los isométricos de tuberias, se puede usar
arena cumpliendo estdndar de Petroperd.
RESPUESTA 232:
El CONTRATISTA debera presentar el Procedimiento de Arenado Metal Blanco de Tuberias, los
cuales debera someter a Revision y Aprobacién de PETROPERU.

CONSULTA N° 19 | Condiciones técnicas
04.08.01 PRUEBA POR ULTRASONIDO PHASED ARRAY 100% DE | N° de Pagina 47
JUNTAS (GLB) 04.08.02 PRUEBA DE TINTES PENETRANTES EN
JUNTAS (100% TOTAL DE JUNTAS) (GLB) 05.06.01 ----05.06.02
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Consultas: Por favor aclarar que los tintes penetrantes son al 100% a las juntas terminadas, y
posteriormente llevara ultrasonidos phased array al 100% cada junta.
RESPUESTA 233:
Los tintes penetrantes son al 100% a las juntas terminadas.
El CONTRATISTA es responsable de elaborar y someter a revision y aprobacion por PETROPERU
los Procedimientos de END de tuberias de procesos y SCI a utilizar en el proyecto.

CONSULTA N° 20 | Condiciones técnicas
07.03.07 INSTALACION DE VALVULAS DE DILUVIO APROBADO | N° de Pagina 51
POR UL Y/O FM (INCLUYE SOLENOIDE) (GLB)
Consultas: No encontramos en las partidas de suministros, el suministro de las vélvulas de
diluvio. Por favor indicar si estos suministros van incluidos en la partida 07.03.07

RESPUESTA 234:

Los suministros van conforme lo establezca la ingenieria de detalle.

IX. CONSULTAS HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION:

CONSULTA N°1 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL 4. | N° de Pégina 17 de 56
Consultas: El plazo de ejecuciéon considerado por la entidad es de 450 dias calendario para la
ejecucion del servicio. Al respecto consultamos si los 60 dias de desarrollo de Ingenieria basica y
detalle por el contratista, asi como el plazo de la revision y aprobacion de la Ingenieria por la
Supervision y por parte de Petroperd, ¢ estan considerados dentro del plazo de los 450 dias o se
suman a ese plazo?

RESPUESTA 235:

El plazo de ejecucién se amplié a quinientos cuarenta dias calendario (540).

La Ingenieria debera presentarse culminada al 95% para aprobacién, a los 90 dias calendario. Los

plazos de Elaboracion de Ingenieria, revision de la misma si estan considerados dentro del plazo de

proyecto.

CONSULTA N° 2 | Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL:8.1 | N° de P4gina :19 de 56
Consultas: ¢ La consulta es si el postor puede presentar como valida la experiencia de instalacion
de estanques segun el API 650 pero en plantas mineras?
RESPUESTA 236:
Se amplia la experiencia del Postor de Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petréleo
y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas a Planta de Ventas y/o Terminales
y/o Plantas Mineras. La experiencia debe incluir desarrollo de Ingenieria, Procura y Construccién
de tanques que sean disefiados y construidos bajo estandar API 650.

CONSULTA N° 3 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020_FINAL
NUMERAL:8.2 | N° de Pégina 20 de 56.
Consultas: ¢Respecto a la experiencia del Ingeniero Residente, consultamos si se considera
valida la experiencia habiendo construido estanques API 650 en plantas mineras?
RESPUESTA 237:
Se amplia la experiencia del Ingeniero Residente de Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias
de Petrdleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas a Planta de Ventas y/o
Terminales y/o Plantas Mineras. La experiencia debe incluir desarrollo de Ingenieria, Procura y
Construccion de tanques que sean disefiados y construidos bajo estandar API 650.

CONSULTA N° 4 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020_FINAL

NUMERAL:8.2 | N° de Pagina 20 de 56.
Consultas: ¢ La experiencia del Ingeniero Residente como Ingeniero titulado, alcanza o es valido
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desde cuando estuvo habilitado en CIP o experiencia de los 5 afios es desde que pudo obtener el
titulo profesional? Aclarar.
RESPUESTA 238:
La experiencia del ingeniero residente sera tomada desde la fecha de titulacion profesional. Ver
numeral 8.2 Ingeniero Residente.

CONSULTA N°5 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas_

REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL:8.2 | N° de Pagina 20 de 56.
Consultas: El diplomado solicitado para el Ingeniero Residente en Gestion de Proyectos sera
considerado por una cantidad minima de horas. Indicar la cantidad minima de horas de duracion
del Diplomado referido para ser validado este requisito.

RESPUESTA 239:

No se considera una cantidad minima de horas para el Diplomado en Gestion de Proyectos bajo el

Enfoque PMI.

CONSULTA N° 6 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL:8.2 | N° de Pagina 20 de 56.
Consultas: Aclarar que cuando se indica Residente o Supervisor o Jefe de Proyectos o Lider de
Proyectos es que debe haber sido ya Ingeniero Titulado en la construccion de los tanques de
100MB.

RESPUESTA 240:

La experiencia del ingeniero residente como Ingeniero Residente y/o Supervisor de campo y/o Jefe

de Proyecto y/o Lider de Proyectos serd tomada desde la fecha de titulacién profesional. Ver

numeral 8.2 Ingeniero Residente.

CONSULTA N° 7 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL:12 | N° de Pagina 24 de 56.
Consultas: ¢Cudl es el porcentaje de mano de obra local o de la zona de influencia que el
contratista esta obligado a contratar para este proyecto?

RESPUESTA 241:

Proceder conforme al programa de responsabilidad social establecido en el EIA del PMRT.

Mano de obra local: No calificada minimo 70%.

CONSULTA N° 8 | Condiciones_Tecnicas_ TQ 295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 12 | N° de P4gina:24 de 56.
Consultas: ¢ Cual es el porcentaje de servicio 0 subcontrataciones local o de la zona de influencia
que el contratista esta obligado a contratar para este proyecto?

RESPUESTA 242:

No se establece origen de las subcontrataciones y el porcentaje serd en acuerdo y aprobacién de

PETROPERU.

CONSULTA N° 9 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020_FINAL
NUMERAL: 19.1 | N° de P4gina36 de 56.
Consultas: Confirmar si los servicios higiénicos portétiles seran proporcionados por Petroperd.
RESPUESTA 243:
EL CONTRATISTA es responsable de contar con la cantidad necesaria, asi como toda la gestiéon de
limpieza y mantenimiento de Servicios Higiénicos Portatiles para su personal, y demas
infraestructura requerida por cumplir con su Plan de Bioseguridad COVID19, que debera presentar
al inicio del servicio.

| CONSULTA N°10 | Condiciones_Tecnicas TQ 295 & 545 Integradas
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| REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL:22 | N° de Pagina: 37 de 56.
Consultas: Confirmar que, el fotocheck de identificacién para el personal obrero que va a laborar
dentro de la refineria, sera suministrado por PetroperU sin costo para el Contratista.
RESPUESTA 244:
El fotocheck de identificacion para el personal (primera entrega) que va a laborar dentro de la
refineria, sera suministrado por Petroperu sin costo para el CONTRATISTA.

CONSULTA N°11 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 4 | N° de Pagina 17 de 56
Consultas: Indicar fecha estimada de inicio de obra.

RESPUESTA 245:

Fecha estimada de inicio del servicio: Enero 2021.

CONSULTA N°12 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 23.1 | N° de Pagina: 37 de 56.
Consultas: Se solicita la relacion de canteras autorizadas para la obtencion de material de
préstamo para los trabajos a desarrollar

RESPUESTA 246:

En el oficio adjunto OFICIO N° 526-2019 GR-420030-DR emitido por el Gobierno Regional, se

detallan las canteras que cuentan con la debida autorizacion, asi como canteras que se encuentran

en vias de regularizacion.

CONSULTA N°13 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL:18.2 | N° de Pagina: 35 de 56.
Consultas: Indicar si sera necesario el mantenimiento de vias o caminos de acceso y que
actividades debemos considerar.

RESPUESTA 247:

Dentro de Refineria Talara, se realizara el riego de las vias; a fin de reducir el levantamiento de

polvo. Se procedera conforme al plan de manejo ambiental del EIA del PMRT e ITS del Proyecto.

CONSULTA N°14 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020_FINAL
NUMERAL:18.1 | N° de Pégina:34 de 56.
Consultas: Indicar si el corte de las planchas de los tanques en su desmantelamiento sigue algun
procedimiento emitido por Petroperd. En caso de ser afirmativo, favor alcanzar dicho
procedimiento.
RESPUESTA 248:
Ver Trabajos Preliminares y Generales del numeral 2.1.4. Ejecucién de las Condiciones Técnicas:
“Desmontaje integral de los dos tanques .......... Previo al trabajo, el CONTRATISTA debera
presentar para revision por la Supervision y aprobaciéon de PETROPERU, el respectivo
Procedimiento, que incluya todas las condiciones de seguridad”.

CONSULTA N°15 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020_FINAL
NUMERAL:21 | N° de Pagina: 37 de 56
Consultas: Solicitamos nos alcancen las actividades de prevencion y desarrollo que debe ejecutar
el personal del contratista respecto al covid19 durante la obra.
RESPUESTA 249:
El CONTRATISTA debera presentar previo al inicio del servicio su Plan Prevencién y Control de
COVID 19 de acuerdo - Procedimiento PROA1-350 “Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional
para retorno a labores luego de levantado el aislamiento social obligatorio por Covid-19” (Apéndice
N° 6 de las Condiciones Técnicas) y “Plan de Vigilancia, Prevencién y Control del Covid-19 de
PETROPERU’” (se adjunta copia).
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CONSULTA N°16 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL:23 | N° de Pagina: 37 de 56
Consultas: Confirmar que no hay restriccion de procedencia de los materiales y equipos tales
como: planchas, tuberias, Fitting, valvulas, equipos del tanque, materiales o equipos o0 accesorios
del sistema contra incendio, materiales o0 equipos o0 accesorios del sistema eléctrico e
instrumentacion
RESPUESTA 250:
No hay restriccién con respecto a la procedencia de los materiales y equipos tales como: planchas,
tuberias, Fitting, valvulas, equipos del tanque, materiales o equipos o accesorios del sistema contra
incendio, materiales o equipos o0 accesorios del sistema eléctrico e instrumentacion, sin embargo,
todos los materiales deben cumplir con todos los procedimientos y controles de calidad y tener las
certificaciones correspondientes de acuerdo a la normativa vigente.

CONSULTA N° 17 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL:10 | N° de Pagina: 22 de 56
Consultas: Confirmar si para empresas extranjeras es posible presentar en lugar de cartas
fianzas, un seguro de caucion, respaldado por una empresa aseguradora.

RESPUESTA 251:

Ceifiirse al numeral 10. GARANTIAS de las Condiciones Técnicas.

CONSULTA N° 18 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL:8.0 | N° de Pégina: 17
Consultas: Confirmar si las empresas que aun no cuentan con domicilio legal en Peru, en relacién
a su experiencia podran presentar certificados o0 sustentos en copia simple.

RESPUESTA 252:

Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N° 19 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 8.0 | N° de Pagina: 18
Consultas: Confirmar que, en el caso de los certificados o sustentos del Residente o Gerente de
proyecto del exterior, se podra presentar certificados de copia simple

RESPUESTA 253:

Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N° 20 Condiciones_Tecnicas_ TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL

NUMERAL:8.0 | N° de Pagina: 18
Consultas: Aclarar, si en el caso de un consorcio donde uno de los miembros aln no cuenta con
el RNP y/o estar homologados en Achilles como proveedor de Petroperl es suficiente en la etapa
de licitacion solo estar avalado por un miembro del consorcio que cuenta con los requisitos como
RNP y Achilles.

RESPUESTA 254:
Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTAN°21 |

NUMERAL: | N° de Pagina:

Consultas: Se solicita una ampliaciéon de plazo de 15 dias calendario para la presentacion de la
oferta terminada a Petroperu.

RESPUESTA 255:
Absuelve Unidad Contrataciones — OFP
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CONSULTAN®22 |
NUMERAL: | N° de Pagina:
Consultas: Confirmar si es posible entregar la oferta técnica y econémica en formato digital en
alguna plataforma electrénica.

RESPUESTA 256:

Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTAN®23 |
NUMERAL: | N° de Péagina:
Consultas: Confirmar si Petroperu entregara un estudio de suelos de la zona donde se instalaran
los tanques nuevos.
RESPUESTA 257:
El estudio de suelos sera realizado por el CONTRATISTA responsable de la ejecucion del servicio,
es parte del alcance del mismo.

CONSULTAN®24 |
NUMERAL: | N° de Pagina:
Consultas: En caso sea negativa la pregunta 23, se solicita que Petroperud nos indique los valores
referenciales al estudio de suelo para desarrollar los disefios de cimentacion.

RESPUESTA 258:

El CONTRATISTA es la encargada de determinar el costo del estudio de suelos.

CONSULTA N°25 | Bases administrativas
NUMERAL:03 Participacién del Proceso | N° de Pagina: 2 de 28
Consulta: Confirmar que los requisitos para participar en el presente proceso son Unicamente los
indicados en el numeral 3 indicados: sea no encontrase en listas restrictivas y tener la inscripcion
vigente en la Base de Datos de Proveedores Calificados (BDPC) en alguno de los cédigos del
Catélogo de Productos y Servicios Siclar (Achilles) y no se requiere inscripcion vigente en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP)

RESPUESTA 259:

Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N°26 | Bases administrativas
NUMERAL: 15 | N° de Pagina: 09
Consulta: Es posible enviar un modelo del Contrato

RESPUESTA 260:

Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N°27 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020_FINAL
NUMERAL: | N° de Pagina:
Consulta: Solicitamos una ampliacién en el plazo de entrega de la oferta.
RESPUESTA 261
Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N°28 Condiciones_Tecnicas_ TQ 295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: | N° de Pagina:
Consulta: 2. Favor enviarnos el Plot Plan en formato editable DWG para el conteo de
materiales entre los tanques y el cuarto eléctrico y el cuarto de control.
RESPUESTA 262:
El CONTRATISTA es responsable del conteo de materiales entre los tanques y el cuarto eléctrico y
el cuarto de control a utilizar en el proyecto.

CONSULTA N°29 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV 21.09.2020 FINAL
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NUMERAL: | N° de Pagina:
Consulta: Favor enviarnos el Plot Plan en formato editable DWG para el conteo de materiales
entre los tanques y el cuarto eléctrico y el cuarto de control.

RESPUESTA 263:

El CONTRATISTA es responsable del conteo de materiales entre los tanques y el cuarto eléctrico y

el cuarto de control a utilizar en el proyecto.
CONSULTA N°30 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 01.00.00 ESTUDIOS, INGENIERIA Y AUTORIZACIONES | N° de P4gina: 12
Consulta: Estudio de Suelos de la zona aledafia de los tanques, dado que sabemos que son
terrenos de arcillas expansivas y se requiere pilotaje y mejoramiento del suelo, por lo que se debe
definir la mecéanica del suelo con un estudio referenciado por el cliente, con el fin de que haya
igualdad de conocimiento por los ofertantes para la definicion de la fundacion de los tanques,
confirmando de esta manera si requiere o no pilotes.

RESPUESTA 264:

El estudio de suelos sera realizado por la cia. contratista responsable de la ejecucién del servicio, es

parte del alcance del mismo.

CONSULTA N°31 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL 06.01.00 SISTEMA DE PROTECCION CATODICA POR N° de Pagina: 49
CORRIENTE IMPRESA
Consulta: Proteccion Catddica, se puede considerar malla de titanio o corriente impresa local,
solo para los nuevos tanques a instalar.
RESPUESTA 265:
El CONTRATISTA en su Ingenieria de Detalle disefiara de acuerdo a la normativa vigente, el
sistema de proteccidn catddica por corriente impresa para los tanques a utilizar en el proyecto;
respetando como minimo los lineamientos entregados por PETROPERU en la ingenieria bésica y
partidas referenciales.

CONSULTA N°32 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL 2.1.4. Ejecucion | N° de Pagina: 7
Consulta: Dado que se solicita mejoramiento de suelo favor indicarnos la localizacién de la
cantera aprobada ambientalmente, de donde se podran obtener los materiales para mejoramiento
del suelo

RESPUESTA 266:

En el oficio adjunto OFICIO N° 526-2019 GR-420030-DR emitido por el Gobierno Regional, se

detallan las canteras que cuentan con la debida autorizacion, asi como canteras que se encuentran

en vias de regularizacion.

CONSULTA N°33 Condiciones_Tecnicas_ TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020_FINAL
NUMERAL | N° de Pagina:
Consulta: Dado que los productos a almacenar son Diesel y Gaséleo, en el Plan no se observa
valvula de presion y vacio, para control de evaporacion, solo se observa un cuello de ganso.
Favor confirmar que no se requiere valvula de presion vacio para los nuevos tanques de
almacenamiento.
RESPUESTA 267:
El CONTRATISTA en su Ingenieria de Detalle disefiara de acuerdo a la normativa vigente, el
sistema de control de evaporacion para los tanques a utilizar en el proyecto; respetando como
minimo los lineamientos entregados por PETROPERU en las respectivas partidas.

CONSULTA N°34 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL

NUMERAL | N° de Pagina:

Consulta: Favor confirmar que en cuanto al método constructivo para la eleccién del tanque no
hay ninguna limitante por el método a proponer por el proveedor.
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RESPUESTA 268:

EL CONTRATISTA presentara para revision y aprobacion de PETROPERU, el método constructivo
de los tanques, asegurando la calidad de los trabajos de construccion de los tanques y optimizacion
de los tiempos, el cual debera indicar todos los requerimientos de seguridad y bioseguridad COVID
19.

CONSULTA N°35 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020_FINAL
NUMERAL | N° de Pagina:
Consulta: Se solicita confirmar que las lineas a desmantelar seran suministradas por Petroperu
liberadas, limpias y descontaminadas para su desmantelamiento.
RESPUESTA 269:
Las lineas a desmantelar seran bloqueadas de los sistemas de procesos. EL CONTRATISTA antes
del inicio del servicio debera presentar Procedimiento de Desmantelamiento de las Lineas, el cual
debera indicar todos los requerimientos de seguridad y bioseguridad COVID 19.

CONSULTA N°36 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas
REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL | N° de Péagina:
Consulta: Se Solicita establecer un limite de sobrexcavacion para efectos de comuin acuerdo
corresponda a la limpieza del suelo para casos donde haya contaminacién de los tanques
existentes, las excavaciones mayores puedes ser tratadas como cambios de alcance en virtud
que para la presente invitacion no se cuenta con informacién que establezca las condiciones bajo
los tanques
RESPUESTA 270:
Si el nivel de napa freatica identificado por el estudio de suelos y en adiciéon si el estrato
licuefactable tuviese una profundidad que haria inviable implementar un mejoramiento de suelos,
siendo la Unica alternativa implementar Cimentacion Profunda mediante uso de Pilotes, se
considerara solo en este caso un cambio de alcance, procediéndose conforme al numeral 14.4 de
las condiciones técnicas.
Culminado el estudio de mecéanica de suelos e ingenieria de detalle y determinada la solucion
mediante uso de pilotes conforme a las recomendaciones del EMS, en la estructura de costos
(Apéndice 2) se incorporaréan las siguientes partidas:

3.09.00 Cimentacién Profunda Tanque 295
3.09.01 Pilotes
3.10.00 Cimentacién Profunda Tanque 545
3.10.01 Pilotes

A su vez se procedera a efectuar el deductivo de las partidas:
3.01.00 Mejoramiento de Suelos
3.01.00 Mejoramiento de Suelos en area en fondo de tanques 295 y 545
3.01.01 Excavacion c/ equipo incluye taludes de reposo
3.01.02 Eliminacion de material de suelos excedente (Clase 1y Clase 2)
3.01.03 Eliminacién de material contaminado a milla seis.
3.01.04 Relleno compactado con material de préstamo — piedra over
3.01.05 Relleno compactado (95% Pm) con material de préstamo — afirmado
3.01.06 Suministro e Instalacion de geotextil no tejido, geocelda y geomembrana.
3.01.07 Relleno con arena gruesa para proteccion de geotextil
3.01.08 Facilidades de acceso
3.01.09 Bombeo para deprimir la napa freatica durante trabajos de movimiento de tierra y
concreto.

Asimismo, se debe tener en cuenta lo que indica el Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU, referente al Sistema de contrataciéon a Suma Alzada: Es aplicable cuando las
cantidades o magnitudes de la adquisicién o contratacién estén definidas o cuando a pesar de no
estar definidas, resulta necesario o conveniente trasladar al proveedor el riego de cantidades. El
este sistema el postor formula su oferta por un monto fijo integral.
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CONSULTA N°37 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL | N° de Pagina:
Consulta: Entendemos que los tanques de almacenamiento seran entregados completamente
limpios y listos para ser desmantelados.

RESPUESTA 271:

Los tanques seran entregados limpios para ser desmantelados.

CONSULTA N°38 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL | N° de Péagina:
Consulta: La presentacion del presente proceso demanda la ingenieria de oferta, la integracion
de precios actualizados y las correspondientes revisiones por parte de las compafiias
participantes, por tratarse de un proceso firme nos gustaria contar con 4 semanas de ampliacion
de oferta.

RESPUESTA 272:

Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N°39 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL | N° de Péagina:
Consulta: Con el fin de terminar de aclarar todas las condiciones del proceso, de tal forma que se
pueda contar con la revision de la primera atencién a las consultas solicitamos que la emision de
consultas sea ampliada dos semanas adicionales. Siendo este un proceso de suma alzada
consideramos que el riesgo puede ser mitigado con la ayuda de las aclaraciones.

RESPUESTA 273:

La ampliacién de presentacion de consultas fue hasta el 12.10.2020.

CONSULTA N°40 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL | N° de Pagina:
Consulta: Favor confirmarnos el sitio y el estado en el que deben ser entregados todos los
elementos desmantelados.
RESPUESTA 274:
Los elementos desmantelados seran llevados por el CONTRATISTA al patio de chatarra que
designe al inicio del proyecto. A la fecha el patio de chatarra se ubica en Patio Tanques Tablazo.

CONSULTA N°41 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL | N° de Péagina:
Consulta: Entendemos que para el presente proceso no se requiere realizar hot taps sobre las
lineas existentes. Todas las conexiones a las lineas existentes seran mediante uniones pernadas.
RESPUESTA 275:
Todas las conexiones a las lineas existentes seran definidas luego del replanteo e Ingenieria de
Detalle a cargo del CONTRATISTA.

CONSULTA N°42 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020_FINAL
NUMERAL | N° de Pagina:
Consulta: Favor enviar la localizacion de los puntos de interconexion eléctrica y de control
indicando el tipo de comunicacion, las especificaciones de los cables a utilizar, el voltaje y ampere
disponible para conexién 24VDC/ 220VAC,
RESPUESTA 276:
Los puntos de interconexién seran en la SSEE de casa de bombas N°6 y seran dimensionados en
la ingenieria de detalle.
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CONSULTA N°43 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL | N° de Pagina:
Consulta: Favor suministrar la localizacién de los tableros disponibles para conexién de sistema
eléctrico y Control.

RESPUESTA 277:

La informacién se entregara al postor ganador.

CONSULTA N°44 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL | N° de Péagina:
Consulta: Favor confirmar si se tiene un tablero dedicado para los sistemas de proteccion
catodica y si se tienen salidas disponibles para la interconexion del nuevo sistema, de no existir
cuales son las celdas que tiene disponible para alimentar este sistema.
RESPUESTA 278:
Los tableros seran disefiados en la etapa de ingenieria de detalle, en coordinacion con personal de
la especialidad.

X. CONSULTAS INMAC PERU:

CONSULTAN° 1 | Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Cronograma de
Licitacion
NUMERAL N° de Pagina
Consulta: Solicitamos la ampliacion de plazo para presentacibn de oferta hasta el 13 de
noviembre, debido a consultas propias del proyecto y coordinaciones con proveedores externos.
RESPUESTA 279:
Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N° 2 | Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas
Numeral 2.1.4 — Trabajos civiles Pégina N° 8

Consulta: Confirmar si Petroperu entregara el estudio de suelos que confirmen que no hay
inconvenientes para el acondicionamiento del terreno para poder hacer la nueva fundacion civil o
cimentacion para la construccion de los tanques, donde estaba las anteriores fundaciones
retiradas, también confirmar si es necesario realizar pilotaje ya sea de acero o concreto segun las
cimentaciones existentes.
RESPUESTA 280:
PETROPERU no entregara Estudio de Suelos.
El CONTRATISTA en su Ingenieria de Detalle definira de acuerdo a la normativa vigente, la
cimentacion mas recomendable para los tanques a utilizar en el proyecto; respetando como minimo
los lineamientos entregados por PETROPERU en las respectivas partidas.
El Estudio de Mecénica de Suelos (EMS) (01.04.00 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS)
Y OTROS ESTUDIOS PREVIOS), el disefio de la base de los tanques y muros de contencién de los
cubetos, son parte de la Ingenieria Basica y Detalle del Servicio, a cargo del Contratista.

CONSULTA N° 3 | Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas
Numeral 2.1.4 — Trabajos civiles | Pégina N° 8

Consulta: Confirmar si Petropert entregarad el estudio de suelos que confirmen que no hay
inconvenientes para el acondicionamiento del terreno para poder hacer la nueva fundacion civil o
cimentacion para la construccion de los tanques, donde estaba las anteriores fundaciones
retiradas, también confirmar si es necesario realizar pilotaje ya sea de acero o concreto segun las
cimentaciones existentes.
RESPUESTA 281
El estudio de suelos sera realizado por la cia. contratista responsable de la ejecucion del servicio, es
parte del alcance del mismo.
El estudio de suelos, en el alcance que le corresponde, indicara si existen inconvenientes o no para
realizar el acondicionamiento del terreno para ejecucién de la nueva fundacién civil o cimentacion.
Respecto al pilotaje, sera el estudio de suelos el que determine si dichos trabajos seran ejecutados.
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Ademas, ver Respuesta 1.

CONSULTA N° 4 | Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas
Numeral 19.1 — Facilidades que dara Petroperu | Pagina N° 36
Consulta: Indicar si Petroperu proporcionara las instalaciones de servicios higiénicos
(vestuarios, bafios y duchas) para el personal del contratista o en su defecto esto sera
responsabilidad del contratista; si es esto Ultimo, informar si el servicio de vestuarios y duchas
sera dentro de las instalaciones de la refineria, pues se entiende que el servicio de bafios para
efectos de disminuir tiempos improductivos debe ser dentro de la refineria.
RESPUESTA 282:
Las instalaciones de servicios higiénicos (s6lo vestuarios y bafios) sera responsabilidad del
CONTRATISTA. No se deber4 considerar duchas en el interior de Refineria Talara. El
CONTRATISTA es responsable de dar todas las facilidades a su personal dentro o fuera de
Refineria Talara.

CONSULTAN° 5 | Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas
Numeral 19.1 — Facilidades que dara Petroperu Pagina N° 36

Consulta: Indicar si Petropert proporcionara instalaciones para el servicio de comedor del
personal o en su defecto esto sera responsabilidad del contratista; definiendo si se haria este
servicio dentro de las instalaciones de la Refineria o externamente.

RESPUESTA 283:

Las instalaciones para el servicio de comedor del personal sera responsabilidad del
CONTRATISTA; al inicio del servicio, sb6lo de haber disponibilidad, se gestionara area para
instalacion de comedor, caso contrario el CONTRATISTA es responsable de prever servicio de
comedor fuera de las instalaciones de Refineria Talara.

CONSULTA N° 6 | Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas
Numeral 04.04.00 — Pintado de superficies metdlicas de tanque | Pagina N° 46
Consulta: Especificar el Sistema de Pintura a aplicar para el recubrimiento de los tanques y
tuberias en general (tipo de limpieza abrasiva chorro himedo o seco y aplicacion de pintura).
RESPUESTA 284
El CONTRATISTA como parte de su Ingenieria definira bajo normativa, para revision y aprobacion
de PETROPERU, el sistema de pintura a utilizar para el recubrimiento de los tanques y tuberias.

CONSULTA N° 7 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas

Numeral 06 — Monto Estimado Referencial | Pagina N° 18
Consulta: Hay alguna disposicién para que la mano de obra (personal obrero) y staff sea
preferentemente local, especificar si se maneja un porcentaje minimo a respetar.

RESPUESTA 285:

Mano de obra local no calificada minimo 70%, segun plan de responsabilidad del EIA del PMRT.

CONSULTA N° 8 | Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas
Numeral 06 — Monto Estimado Referencial Pagina N° 18
Consulta: Se esta aplicando algun régimen especial para la contratacion de mano de obra local
para la provincia de Talara, o simplemente se trabajara de acuerdo a ley con el régimen civil.
RESPUESTA 286:
El CONTRATISTA es responsable de la contratacion de su personal, respetando los regimenes de
contratacion de acuerdo a ley.

CONSULTA N°9 | Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Cronograma de
Licitacion
NUMERAL | N° de Pagina
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Consulta: En la invitacion de Petropera no refleja un cronograma de licitacién de obra que indique
fecha de visita técnica. Enlazado con lo anterior expuesto solicitamos la posibilidad de realizar
una visita técnica a pie de obra para consolidar conocimiento total del proyecto

RESPUESTA 287:
Se programa visitas del 18.12.2020 al 23.12.2020 en el horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a
11:00 am. Se adjunta circular para tramite de personal e induccion.

CONSULTA N° 10 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones
Técnicas

Numeral 08.01 Postor Péagina N° 19

Consultas:

Teniendo en cuenta que los trabajos encomendados corresponden a obras que abarcan diversas
especialidades (tales como Ingenieria, obras civiles, obras metalmecanicas, sistema
contraincendio, electricidad e instrumentacién, comisionado, prueba y puesta en marcha), en aras
de fomentar una mayor competencia y concurrencia de postores y en virtud de los principios de
libre competencia, imparcialidad, trato justo e igualitario, integridad, transparencia, equidad,
economia y eficiencia nombrados en el numeral 3 del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU S.A. solicitamos que el numeral “8

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)” del proceso sobre el POSTOR, la experiencia
no se limite a construccién de tanques y se extienda a obras de mantenimiento de tanques, en
gue se demuestre la ejecucién de partidas similares, es decir, que el requerimiento se modifique a
“haber realizado la construccién y/o trabajos de Mantenimiento preventivos y/o correctivos como
Limpieza, Reparaciones Metalmecanicas y Pintado de tanques de acero al carbono para
almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados y/o productos quimicos, de acuerdo con el API
Std. 650, con capacidad hasta de 50 MB, en Contratos o Servicios EPC culminados, en Planta de
Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas
Industriales y/u Oil&Gas, en los dltimos quince (15) afios.

RESPUESTA 288:

Se mantiene lo solicitado en el numeral 8 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) del
proceso sobre el POSTOR, considerando que el proceso de contratacién, tiene como linea base la
construccién de nuevos equipos con normativa propia como el API 650 de fabricacién de tanques
y estandares de gestion de proyectos EPC, no el mantenimiento de equipos existentes. La
capacidad a acreditar se mantiene mayores o iguales a 90 MB. Lo indicado no vulnera los
principios indicados en el numeral 3 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU.

CONSULTA N° 11 | Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones Técnicas
Numeral 8.5 — Ingeniero Residente | Péagina N° 20

Consultas:
En aras de fomentar una mayor competencia y concurrencia de postores, solicitamos que el
numeral “8 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)” del proceso sobre el ingeniero
residente, se solicita ampliar el requisito de experiencia incluyendo obras similares de ejecucién
y/o relacionado a tanques tales como trabajos de Mantenimiento preventivos y/o correctivos como
Limpieza, Reparaciones Metalmecéanicas y Pintado hasta una capacidad de 50MB.
RESPUESTA 289:
Se mantiene lo solicitado en el numeral 8 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) del
proceso sobre el Ingeniero Residente, considerando que el proceso de contratacion, tiene como
linea base la construccidén de nuevos equipos con normativa propia como el API 650 de fabricacién
de tanques y estandares de gestion de proyectos EPC, no el mantenimiento de equipos existentes.
La capacidad a acreditar se mantiene mayores o iguales a 90 MB.

CONSULTA N°12 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones
Técnicas
Numeral 8.0 — Requerimientos técnicos minimos | Pagina N° 20
Consulta: Confirmar si es necesario la presencia de un Médico y/o Enfermero O estara a cargo del
Petroperu.
RESPUESTA 290:
El CONTRATISTA de acuerdo a su Plan de Control para la Prevencion Bioseguridad COVID19
definira la necesidad de personal médico y/o enfermero durante el proyecto.

Péagina 63 de 102




GPRT-6349-2020

CONSULTA N°13 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones
Técnicas
Numeral 06 — Monto Estimado Referencial Péagina N° 18

Consulta: En caso de tener un convenio Petroperu con los sindicatos de la zona respecto a la
contratacion de personal, indicar Cual es el % de personal local a contratar ya sea calificada o no
calificada
RESPUESTA 291:
La mano de obra local no calificada sera minima 70%, de acuerdo al plan de responsabilidad social
del EIA del PMRT.
Ver numeral 18.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA de las Condiciones Técnicas: Todo el
personal sera proporcionado por el CONTRATISTA y sera de su cuenta y riesgo el pago de sueldos,
jornales, vacaciones truncas, compensacion por tiempo de servicios, AFP, salario dominical y
demas beneficios sociales en general, sin excepcién alguna, cumpliendo fielmente las normas
legales vigentes.

CONSULTA N°14 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones
Técnicas
Numeral 22 — Condiciones para el inicio del servicio | Pagina N° 37

Consulta: Cual es el tiempo que toma el tramite de ingreso a Refineria Talara para el personal que
participara en el servicio
RESPUESTA 292:
El tiempo de tramite de ingreso de personal dependerd de la correcta presentacién de la
documentacién del CONTRATISTA. La entrega de pases toma en promedio 5 dias calendario de
presentada la informacién de manera correcta.

CONSULTA N°15 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones
Técnicas
Numeral 19.1 — Facilidades que dara Petroperu | Pagina N° 36

Consulta: Petroper proporcionara la energia eléctrica y agua a requerirse en el servicio o lo
proveera el contratista
RESPUESTA 293:
Ver numeral 19.1. FACILIDADES QUE DARA PETROPERU de las Condiciones Técnicas:
PETROPERU no proporcionard ningun tipo de equipo, ni facilidades tales como energia eléctrica,
agua para construccion y pruebas hidrostaticas, aire comprimido, alojamiento, alimentacion,
movilidad, hospitalizacion, enfermeria, etc.

CONSULTA N°16 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones
Técnicas
Numeral 06 — Monto Estimado Referencial Pagina N° 18
Consulta: Para los equipos, materiales y herramientas dejados en obra, Petroperd proporcionara
la vigilancia
RESPUESTA 294:
PETROPERU no brindara vigilancia a la propiedad de terceros.
La seguridad y custodia de los almacenes, equipos y materiales es del propio Contratista.

CONSULTA N°17 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones
Técnicas
Numeral 17 — Cuaderno de Obra Pagina N° 33

Consulta: En caso de parada por fuerza mayor u otro, Petroperl garantiza la seguridad de los
equipos, materiales y herramientas del contratista

RESPUESTA 295:

PETROPERU no brindara vigilancia a la propiedad de terceros.

La seguridad y custodia de los almacenes, equipos y materiales es del propio Contratista.
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CONSULTA N°18 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones
Técnicas
Numeral 19.1 — Facilidades que dara Petroper( Péagina N° 36

Consulta: Para el desembarque de los equipos y materiales Petroperl proporcionard las
facilidades
RESPUESTA 296:
PETROPERU no dara facilidades para desembarque de equipos y materiales del proyecto, estas
facilidades estaran a cargo del CONTRATISTA, y deberan contar con las autorizaciones de ingreso,
asi como guias de material, entre otras. Los trabajos de desembarque deberan generar el
respectivo permiso de trabajo.

CONSULTA N°19 Indicar archivo al que corresponda hacer la consulta: Condiciones
Técnicas
Numeral 19.1 — Facilidades que dara Petroperu | Pagina N° 36

Consulta: Para llevar a pie de obra todos los materiales, equipos y herramientas, se tiene los
accesos libres a la zona de cubetos de tanques, para tener el trdnsito normal de maquinaria o
transporte pesado, o en su defecto se debera realizar trabajos preliminares de reforzamiento o
acondicionamiento de pistas 0 accesos provisionales
RESPUESTA 297:
Al inicio del proyecto, el CONTRATISTA debera elaborar un Procedimiento de Ingreso de Materiales
a fin de verificar si las rutas y accesos estan libres y en las condiciones adecuadas para ingreso de
material, de ser necesario debera realizar trabajos preliminares de reforzamiento o
acondicionamiento de pistas o accesos provisionales como parte de sus gastos, los cuales debera
coordinar oportunamente con las areas operativas y seguridad de PETROPERU.

XI. CONSULTAS MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A.

CONSULTAN° 1 CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL 2.1.1. Gestion de permisos y autorizaciones \ Pagina N° 4

Consultas:
Confirmar si PETROPERU cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la zona vy si el
Contratista debera gestionar el Instrumento de Gestion Ambiental asociado al EIA existente de
ser el caso.
RESPUESTA 298:
Confirmado, PETROEPRU cuenta con el EIA y el CONTRATISTA debera gestionar el respectivo
Informe Técnico Sustentatorio ante la autoridad ambiental.
Ver numeral 2.1.1. Gestién de permisos y autorizaciones de las Condiciones Técnicas.

CONSULTAN° 2 | CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL 2.1.2. Replanteo de la Ingenieria conceptual y Pagina N° 5
Elaboracion de la Ingenieria Basica y de Detalle

Consultas:
Respecto a las interferencias, se indica que se detallaran las mismas en un entregable para
seguimiento y eliminacion; sin embargo, no se indica de quién es la responsabilidad la eliminacién
de dichas interferencias. Por tanto, se solicita indicar si esta responsabilidad seria del Contratista
y, de ser el caso, si esto se considerara como parte de un posible Adicional al Servicio.
RESPUESTA 299:
El Contratista debe proyectar a su costo todas las instalaciones del presente Servicio, evitando
interferir con el PMRT, de identificarse la interferencia proponer la solucién en el recorrido.
EL CONTRATISTA es responsable de la eliminacion de todas las interferencias existentes que se
presenten durante la ejecucion del Servicio, formardn parte de su propuesta integral por ser un
contrato a Suma Alzada, por lo tanto, no representara un adicional al proyecto.

CONSULTA N° 3 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL 2.1.3. Procura Pagina N° 6
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Consultas:
¢ Se tiene alguna limitante en cuanto a la procedencia de los materiales a suministrar por el
Contratista para el Servicio?

RESPUESTA 300:
No hay restriccion con respecto a la procedencia de los de los materiales, sin embargo, todos deben
cumplir con todos controles de calidad y tener las certificaciones correspondientes de acuerdo a la
normativa vigente.

CONSULTAN° 4 | CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL 2.1.3. Procura Pagina N° 6

Consultas: )

Confirmar si PETROPERU suministrara directamente cables de instrumentaciéon y bandejas
portacables para los trasmisores de nivel (Tipo radar, multipunto y switch de nivel), asimismo
solicitamos las especificaciones y cantidad de material a suministrar.

RESPUESTA 301

Se confirma que Petroperu solo suministrara cableado y bandejas portacables desde la ubicacion de
los instrumentos instalados (Tipo radar, multipunto y switch de nivel) en el tanque hacia la Juction
box, cualquier cableado adicional deberd4 ser suministrado por la contratista. La informacién
solicitada sera entregada al postor que obtenga la buena pro.

CONSULTAN°5 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL 2.1.4. Ejecucién Pagina N° 7
Consultas: ]
Confirmar la distancia del Relleno desde Seguridad Milla 6 de PETROPERU hacia los tanques.
RESPUESTA 302:
La distancia aproximada es 12 km desde la Refineria Talara hasta el Relleno Milla 6.
Ver respuestas 12 y 202.

CONSULTAN° 6 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL 2.1.4. Ejecucién Pagina N° 7
Consultas:
Se solicita el espesor de la arena de la plataforma central existente de ambos tanques. Confirmar
si ambos cubetos actualmente estan impermeabilizados con losa, de ser asi indicar su espesor y
si cuenta con acero de refuerzo.

RESPUESTA 303:

No se cuenta el espesor de la arena de la plataforma central existente de ambos tanques.

Los cubetos no estan impermeabilizados con losa.

CONSULTAN° 7 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL 2.1.5. Precomisionamiento e integracion Péagina N° 10
Consultas:

¢Existe algun listado maestro o matriz de precomisionamiento? De ser el caso, se solicita
hacernos llegar una copia.

RESPUESTA 304:
El CONTRATISTA es responsable de la elaboracion de listado maestro o matriz de
precomisionamiento y presentacion para revision de la Supervision y aprobacion por PETROPERU.

CONSULTA N° 8 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL 2.1.5. Pruebas y Puesta en marcha Pagina N° 11
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Consultas:
El numeral 19.1 de las Condiciones Técnicas indica “PETROPERU solo proporcionara, de estar
disponible, agua de mar del sistema CI para Prueba Hidrostatica del Tanque...”; sin embargo, la
partida 04.05.06 de la Estructura de Costos indica que PETROPERU suministrara el agua de mar
para la prueba hidrostatica del montaje del tanque. Esto genera incertidumbre sobre la
disponibilidad de este suministro y, a su vez, impacta en el costo de esta partida. Se solicita
confirmar que el suministro del agua de mar sera de responsabilidad de PETROPERU, asi como
la definicion del punto para su evacuacion.
RESPUESTA 305:
Los puntos de abastecimiento de agua para las pruebas hidrostaticas de los tanques 545 y 295 se
encuentran en el lado exterior de los muros de cubeto de dichos tanques. El diametro del punto de
abastecimiento normalmente es 2 2" a una presion que varia entre 70 y 150 PSI.

CONSULTAN°9 | CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL 2.2 Descripcion de partidas \ Pagina N° 11

Consultas:

Las Bases del proceso no mencionan visita técnica por parte de los postores. Se solicita
considerarla para que la elaboracién de la propuesta econdémica (la cual es a todo costo) sea lo
mas cercano a la realidad en Planta.

RESPUESTA 306:
Se programa visitas del 18.12.2020 al 23.12.2020 en el horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a
11:00 am. Se adjunta circular para tramite de personal e induccién.

CONSULTA N° 10 CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL 2.3.3. Documentacién del servicio Pagina N° 13

Consultas:

En el numeral 2.3.3. indica, “entre otros”, el suministro de video cronolégico de la ejecucién del
Servicio. Se solicita indicar si se implica especificamente la grabacion de toda la ejecucion del
Servicio o puede ser elaborado/editado a partir del registro fotografico de ejecucién diaria.

RESPUESTA 307:
El video cronoldgico editado se refieren a grabacion de la ejecucion de los trabajos del proyecto.
Aparte debera existir un Reporte Fotografico Cronolégico del proyecto.

CONSULTAN° 11 MANUAL DE PROCEDIMIENTO PETROPERU: MEDIDAS

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA

RETORNO A LABORES EN LAS INSTALACIONES DE PETROPERU
NUMERAL 6.2.2. Control del ingreso de personas y vehiculos Pagina N° 15

Consultas:
Considerando el Estado de Emergencia Sanitario, se solicita indicar el tiempo estimado para el
otorgamiento del fotocheck de identificacion o pase laboral para el ingreso del personal del
Contratista a las instalaciones de Petroper(l, una vez se haya presentado la documentacion
correspondiente al 4rea encargada
RESPUESTA 308:
El tiempo de tramite de ingreso de personal dependerd de la correcta presentacion de la
documentacion del CONTRATISTA. La entrega de pases toma en promedio 5 dias calendario de
presentada la informacion de manera correcta.

CONSULTAN° 12 | CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL 4. Plazo de ejecucion | Pégina N° 18

Consultas:

En el caso de solicitarse ampliacion del horario de trabajo y autorizacion para laborar los fines de
semana, feriados y/o en horario nocturno; se solicita confirmar que PETROPERU brindara las
facilidades al contratista para la ejecucion de dichos trabajos.

Asimismo, se solicita se nos confirme que en las horas hombre del personal que asigne la
supervision del servicio, sera asumido integramente por PETROPERU.

RESPUESTA 3009:
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Cuando se requiera trabajar fuera del horario normal, no repercutird el costo de supervisién en el
contratista mientras este dentro del plazo contractual.

Cuando los retrasos en la finalizacion de un servicio son por causas imputables al CONTRATISTA,
éste asumira todos los costos que se generen por ampliaciones de trabajos de la Supervision.

Ver respuesta 3.

CONSULTA N° 13 CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL 4. Plazo de ejecucion | Péagina N° 18

Consultas:

Referente a las horas muertas atribuibles a PETROPERU producto de paralizaciones propias de
las operaciones de planta, solicitamos que se nos confirme si independientemente al
reconocimiento del plazo, se reconoceran los costos directos por los improductivos generados.

RESPUESTA 310:
Las ampliaciones de plazo se gestionan de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.

CONSULTA N° 14 ‘ CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL 8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) ‘ Pagina N° 20

Consultas:

El numeral 8.2 hace referencia al perfil que debe cumplir el Ingeniero Residente y asimismo la
especialidad en la cual debe estar Titulado. Se solicita evaluar la posibilidad de incluir la
especialidad de ingeniero metallrgico, considerando que esta profesién es afin a los trabajos
propios de la construccién de tanques.

RESPUESTA 311
Se amplia la especialidad del Ingeniero Residente de Mecénica, Mecénica Eléctrica, Industrial, Civil
a Ingeniero Metalurgico.

CONSULTA N° 15 ‘ CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL 8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) \ Pagina N° 20

Consultas:

El numeral 8.2 indica “El Ingeniero propuesto debera acreditar estudios concluidos en Diplomado
de seguridad industrial”; se solicita que también se considere al profesional que se encuentre
cursandolo.

RESPUESTA 312:
El Ingeniero propuesto debera acreditar estudios CONCLUIDOS en Diplomado de Seguridad
Industrial.

CONSULTA N° 16 ‘ CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL 8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) \ Pagina N° 20

Consultas:

El numeral 8.2 indica la experiencia que debe acreditar el Ingeniero Residente. Como es de
conocimiento, la cantidad de proyectos y/o servicios que incluyan la construccién de tanques de
estas capacidades es reducida, motivo por el cual se solicita incluir como experiencia valida para
la calificacion del Ingeniero Residente, la experiencia en mantenimiento de tanques con
capacidad mayor o igual a 80 MB, ya que los mantenimientos son de igual o mayor complejidad.

RESPUESTA 313:

Se mantiene lo solicitado en el numeral 8 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) del
proceso sobre el Ingeniero Residente, considerando que el proceso de contratacion, tiene como
linea base la construccidn de nuevos equipos con normativa propia como el API 650 de fabricacion
de tanques y estdndares de gestion de proyectos EPC, no el mantenimiento de equipos existentes.
La capacidad a acreditar se mantiene mayores o iguales a 90 MB.

CONSULTA N° 17 ‘ CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL 8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) ‘ Pagina N° 20
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Consultas:

El numeral 8.2 indica el/los cargo (s) que debe acreditar el Ingeniero Residente. Se solicita
considerar adicionalmente los cargos de Director de obra, Coordinador de obra y Jefe de obra,
considerando que en otros paises los proyectos son denominados como obras.

Asimismo, se solicita evaluar la posibilidad de acreditar la experiencia del ingeniero asistente de
residente para la ejecucién de servicios de habilitacion y montaje de tanques de capacidad mayor
o igual a 100 MB, para calificar como Ingeniero Residente para el presente servicio.

RESPUESTA 314:

Considerar lo especificado en el numeral 8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) de
las Condiciones Técnicas.

Para el presente proyecto, no se acreditara la experiencia del ingeniero asistente de residente en la
ejecucion de servicios de habilitacion y montaje de tanques de capacidades mayores 6 iguales a
100 MB segun API 650, para cubrir el puesto del Ingeniero Residente.

CONSULTA N° 18 ‘ CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL 8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM) | Pagina N° 20

Consultas:

Si bien el numeral 8.2 indica que el ingeniero residente propuesto debera tener un diplomado en
Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del PMI, solicitamos evaluar la posibilidad de acreditar el
diplomado con un certificado de haber completado de forma satisfactoria del Programa en
Gestion de Proyectos bajo el enfoque del PMI en entidad de reconocido prestigio.

RESPUESTA 315:
El Ingeniero Residente propuesto debera acreditar estudios CONCLUIDOS en Diplomado de
Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del PMI.

CONSULTA N° 19 ‘ CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL 16. PERSONAL REQUERIDO Pagina N° 31

Consultas:
Si bien numeral 16.2 indica que el Supervisor Especialidad Mecénica deberd ser un ingeniero
titulado y colegiado mecéanico o mecanico- eléctrico un minimo de 3 afios de experiencia
certificada como ingeniero residente y/o Supervisor y/o inspector de la construccion y montaje de
tanques verticales de acero al carbono para la industria de hidrocarburos y sus derivados, de
acuerdo al estandar APl 650, se solicita confirmar si se puede acreditar la experiencia del
ingeniero asistente de residente en la ejecucion de servicios de habilitacion y montaje de tanques
de capacidades mayores 6 iguales a 60 MB segun APl 650, para cubrir el puesto de dicho
supervisor.
RESPUESTA 316:
Considerar lo especificado en el numeral 16 PERSONAL REQUERIDO de las Condiciones
Técnicas.
Para el presente proyecto, no se acreditara la experiencia del ingeniero asistente de residente en la
ejecucion de servicios de habilitacion y montaje de tanques de capacidades mayores 6 iguales a 60
MB segln API 650, para cubrir el puesto del Supervisor Especialidad Mecanica.

CONSULTA N° 20 CONDICIONES TECNICAS
NUMERAL 19.1. Facilidades que dara Petroper( Pagina N° 36
Consultas:

Se solicita confirmar que PETROPERU brindara en el interior de la refineria un area para ser
habilitada como Almacenes, oficinas, vestuario, comedor para el contratista. Teniendo en cuenta
que el area sera mayor al habitual con el fin de cumplir con el distanciamiento social.

RESPUESTA 317:

El CONTRATISTA, al inicio del servicio solicitara los espacios requeridos para sus almacenes u
oficinas. De estar disponibles las areas, se procedera informar al CONTRATISTA. De no existir
areas disponibles, el CONTRATISTA es responsable de la ubicacion de sus instalaciones fuera de
Refineria Talara.

CONSULTA N° 21 | CONDICIONES TECNICAS
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NUMERAL 23 Entregable Pagina N° 37

Consultas:
Confirmar si los costos de implementacién del protocolo COVID seran cargados como una partida
dentro de la propuesta o asumidos como parte de los costos indirectos del contratista.

RESPUESTA 318:

Los costos de implementacién del protocolo COVID seran asumidos por el CONTRATISTA como
parte de costos (gastos generales) del monto integral, no se generarda partida dentro de la
propuesta.

CONSULTA N° 22 \ CONDICIONES TECNICAS — APENDICE 1
NUMERAL 02.00.00 Trabajos Preliminares Pagina N° 42

Consultas:
Se solicitan que se nos alcance una copia digital de los planos en formato dwg. de la ubicacién de
los tanques existentes.

RESPUESTA 319:
En el Apéndice 4 se remite ubicacion referencial de los tanques en Refineria Talara.

CONSULTA N° 23 CONDICIONES TECNICAS — APENDICE 1
NUMERAL 02.00.00 Trabajos Preliminares Pagina N° 42

Consultas:

Confirmar si se suministrara casetas y facilidades para el personal de la supervision del servicio tal
como lo indica en el punto 02.01.04 del apéndice 01.

De ser afirmativo se solicita la cantidad y descripcion de facilidades a suministrar.

RESPUESTA 320:

La oficina de campo deberd estar equipada, con todo lo necesario para asegurar adecuada
comunicacion y desarrollo de trabajos de gabinete (ingenieria, otros). Asimismo, el personal debera
cumplir con el distanciamiento en el interior de la oficina.

CONSULTA N° 24 CONDICIONES TECNICAS — APENDICE 1
NUMERAL 02.00.00 Trabajos Preliminares Pagina N° 42

Consultas:
En la partida 02.01.07 se ha considerado la demolicion y eliminaciébn de muro de contencion
existente, no obstante, en la partida 02.01.08 se indica demolicion y eliminacion de “tramos de
Muro”, por lo que se solicita que se nos precisen las dimensiones de estos tramos de muro.
RESPUESTA 321:
Esta cantidad referida a “tramos de muro” indicada en la partida 02.01.08, sera determinada durante
el desarrollo del servicio; previa evaluacion estructural del elemento.

CONSULTA N° 25 CONDICIONES TECNICAS — APENDICE 1
NUMERAL 03.01.00 MEJORAMIENTO DE SUELOS Pagina N° 43

Consultas:
Confirmar la presencia y los niveles de la napa freatica en la zona de trabajo y lugar para
almacenamiento temporal para las aguas bombeadas.

RESPUESTA 322:

La presencia y los niveles de napa freética, los confirmara el Estudio de suelo que el contratista
realizar4 como parte del alcance del servicio. El lugar para las aguas bombeadas se determinara en
campo en los puntos de desagtie industrial o directamente a los separadores gravimétricos API/CPI
de Refineria Talara.

CONSULTA N° 26 ‘ CONDICIONES TECNICAS

NUMERAL 04.03.00 Limpieza de superficies metdlicas de tanque| Pagina N° 46
(incluido sus accesorios)
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Consultas:
En las partidas de limpieza a metal blanco pertenecientes a la partida 04.03.00 se indica que
estos trabajos deben ser con granalla. Se solicita considerar que la preparacion/limpieza de los
prefabricados se realicen mediante el proceso de arenado, siempre que dichos trabajos se
realicen fuera de las instalaciones de la Refineria de Talara.
RESPUESTA 323:
Las siguientes partidas se refieren a limpieza a metal blanco de los tanques y deben ser con
granalla en sitio:
04.03.01 LIMPIEZA A METAL BLANCO DEL FONDO CON GRANALLA (GLB)
04.03.02 LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL
CILINDRO (GLB)
04.03.03 LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DEL INFERIOR Y SUPERIOR DE
CUBIERTA DEL TECHO FIJO DEL TANQUE (GLB)

La siguiente partida puede considerar trabajos realizados en taller de contratista, siempre y cuando
sean programados y con participacion de la supervision de PETROPERU para la generacion de los
respectivos formatos de control de calidad:

04.03.04 LIMPIEZA A METAL BLANCO CON GRANALLA DE ESCALERAS, SOPORTES,
PASARELAS Y OTROS ACCESORIOS (GLB)

CONSULTA N° 27 CONDICIONES TECNICAS — APENDICE 1
NUMERAL 04.05.00 Pruebas para Montaje de Tanque Pagina N° 47

Consultas:
Si bien en el punto 04.05.04 se indica que las inspecciones radiograficas se efectuaran al 100%
de las uniones soldadas en el cilindro, fondo metalico, techo fijo y uniones boquillas con el
cilindro, se solicita confirmar si su cantidad cumplird segun lo dispuesto en la Norma API 650;
asimismo, de ser negativo el cambio, indicar si se realizara una placa radiogréfica por cada
costura o si se aplicara una placa radiografica cada 300 mm a lo largo de las costuras.
RESPUESTA 324:
El API 650 da requisitos minimos respecto a pruebas de construccion de tanques. La ubicacion y
cantidad de radiografias serén de acuerdo a lo indicado en el numeral 8.1 Radiographic Method API
STANDARD 650.
En la partida 04.05.00 PRUEBAS PARA MONTAJE DE TANQUE, sin ser limitativo, se indican las
pruebas que deben realizarse durante la construccion de los tanques. De requerirse pruebas
adicionales a las indicadas y que sean requeridas por la normativa vigente para la puesta en
servicio de los tanques, estas deberan ser asumidas por el CONTRATISTA. Las pruebas deberan
ser de acuerdo a lo indicado en el API 650.
Para el caso de Pruebas Radiogréficas de tanque tener en cuenta el Articulo 42 literal s) del Decreto
Supremo 052-93-EM: El tanque sera inspeccionado radiograficamente en las uniones del cilindro,
en las uniones de las boquillas con el cilindro y en la plancha anular del fondo del tanque.
Las placas son por costura terminada por 300 mm.

CONSULTA N° 28 CONDICIONES TECNICAS — APENDICE 1

NUMERAL 06.00.00 Especialidad eléctrica | Pégina N° 49

Consultas:

Se solicitan los planos en formato dwg de la ubicacién de la subestacién casa de bomba 06 y
ubicacidn de los buzones existentes.

Asimismo, se solicita la capacidad de los buzones existentes para instalar los nuevos cables de
alimentacion.

RESPUESTA 325:

El CONTRATISTA identificara y verificara la capacidad de buzones existentes en la Ingenieria de
Detalle. De no tener capacidad los buzones existentes, el CONTRATISTA debera considerar la
construccion de buzones y facilidades para tendido de cables desde los tanques hasta la SSEE
Casa Bombas 6 a su costo.

CONSULTAN°29 | CONDICIONES TECNICAS — APENDICE 1
NUMERAL 06.00.00 Especialidad eléctrica Pagina N° 49
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Consultas:
Se solicitan las especificaciones de los equipos del sistema de proteccién contra descargas
atmosféricas

RESPUESTA 326:

En el Replanteo e Ingenieria de Detalle a cargo del CONTRATISTA, elaborara las especificaciones
de los equipos del sistema de proteccion contra descargas atmosféricas y sometera a revision y
aprobacion de la Supervisién y Petroper( previo a su compra.

CONSULTA N° 30 CONDICIONES TECNICAS — APENDICE 1

NUMERAL 06.02.00 Sistema puesta a tierra Pagina N° 49
Consultas:

Se solicitan los planos en formato editable del sistema puesta tierra existente.

RESPUESTA 327:

En el Replanteo e Ingenieria de Detalle a cargo del CONTRATISTA, elaborara las especificaciones
del sistema puesta a tierra de los tanques y sometera a revision y aprobacion de la Supervision y
Petroperu.

CONSULTA N° 31 CONDICIONES TECNICAS — APENDICE 1
NUMERAL 06.02.00 Sistema puesta a tierra Pagina N° 49
Consultas:

Se solicita el plano de la sala de control y los buzones de instrumentacion hacia el tanque en
formato editable.

RESPUESTA 328:

La informacion se entregara al postor que obtenga la buena pro, pero no en formato editable,
siempre y cuando se tenga, de lo contrario es responsabilidad realizar el levantamiento
correspondiente.

CONSULTA N° 32 CONDICIONES TECNICAS — APENDICE 1

NUMERAL 07.00.00 Especialidad de instrumentacion \ Pagina N° 50

Consultas:

Se solicita el plano de la sala de control y los buzones de instrumentacién hacia el tanque.
RESPUESTA 329:

La informacién se entregara al postor que obtenga la buena pro, pero no en formato editable,
siempre y cuando se tenga, de lo contrario es responsabilidad realizar el levantamiento
correspondiente.

CONSULTA N° 33 CONDICIONES TECNICAS - APENDICE 1
NUMERAL 07.0.00 Especialidad de instrumentacién Pagina N° 51

Consultas:
Se solicita el plano de recorrido en formato dwg de la fibra éptica existente para sistema Fire &
Gas
RESPUESTA 330:
La informacién se entregara al postor que obtenga la buena pro, pero no en formato editable,
siempre y cuando se tenga, de lo contrario es responsabilidad realizar el levantamiento
correspondiente.

CONSULTA N° 34 MANUAL DE SEGURIDAD SALUD Y PARA CONTRATISTAS
NUMERAL 06.03 Permiso de trabajo Pagina N° 29

Consultas:
Teniendo en cuenta el cumplimiento de los protocolos del COVID-19, confirmar bajo qué medios
se emitirdn diariamente los permisos de trabajo.

RESPUESTA 331:
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Los permisos de trabajo se emitirdn diariamente de acuerdo a lo establecido, respetando y
cumpliendo los monitoreos y protocolos para prevencién del COVID19 establecidos en Refineria
Talara.

CONSULTA N° 35 SISTEMAS DE GESTION

NUMERAL 09 Sistemas de gestién ambiental Pagina N° 42

Consultas:

Confirmar si la disposicion de residuos sélidos (contaminados y de bioseguridad), liquidos estaran
a cargo de Petréleos del Pert o del contratista. De estar a cargo del contratista indicar si los
manifiestos saldran a nombre de este.

RESPUESTA 332:
La disposicion de los residuos estara a cargo del CONTRATISTA desde la zona del proyecto a Milla
6, para lo cual realizara las gestiones necesarias para dicha actividad.

CONSULTA N° 36 Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019
NUMERAL 01 Especificaciones Péagina N°1
Consultas:

El Expediente Técnico JTET-IPR-0009-2019 muestra algunas caracteristicas que son
referenciales; teniendo en cuenta que la ingenieria basica y la ingenieria de detalle son parte del
alcance del proyecto; ¢Se puede afirmar que la ingenieria suministrada es referencial y que el
contratista tendra toda la potestad y facultad de hacer las variaciones que se requieran siempre y
cuando no se incumplan los lineamientos del CODIGO API 650 y los expuestos en el numeral 3.1,
3.2 y 3.3 de las Condiciones Técnicas?

RESPUESTA 333:

La ingenieria suministrada es referencial. El CONTRATISTA en su Ingenieria de Detalle definira de

acuerdo a la normativa vigente, el disefio de los tanques.

Xll. CONSULTAS TARSCO:

CONSULTAN°® 1 [ Apéndice 4
NUMERAL (1. Lineas de Proceso) | N° de Pagina (1)
Consultas: (Favor proveer un P&ID que muestre el limite de bateria para el alcance de esta
licitacion, asi como cantidades a ser instaladas.)

RESPUESTA 334:

Ver Apéndice 4.

CONSULTAN° 2 [ Apéndice 4
NUMERAL (1. Lineas de Proceso) | N° de Pagina (1)
Consultas: (Favor proveer un Diagrama de Ruta de nuevas Tuberias con puntos de conexién.)
RESPUESTA 335:
Ver Apéndice 4.

CONSULTA N° 3 [ Apéndice 4
NUMERAL (8. Punto de conexidn de suministro eléctrico) | N° de Pagina (1)
Consultas: (Favor proveer un Diagrama Unifilar correspondiente a esta ampliacion.)
RESPUESTA 336:
Se adjunta el diagrama unifilar de la Subestacion Casa de Bombas 6, de donde se tomara el
suministro eléctrico para los dos tanques.

CONSULTA N° 4 [ Apéndice 4
NUMERAL (9. Punto de conexién y comunicacién a la sala de N° de Pagina (02070-
control) TKS-INS-ILD-001)
Consultas: (¢,Cuéles son los Loop Diagrams correspondientes a esta ampliacién?)
RESPUESTA 337:
La informacion se entregara al postor que obtenga la buena pro.
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CONSULTA N°5 | Apéndice 4
NUMERAL (8. Punto de conexién de suministro eléctrico) | N° de Pagina (1)
Consultas: (Favor proveer un diagrama de ruteo de Bandejas y Conduit para cables de fuerza y
control, asi como cantidades a ser instaladas)

RESPUESTA 338:

Esta sera desarrollada por El Contratista en la Ingenieria de Detalle.

CONSULTAN° 6 | Apéndice 4
NUMERAL (8. Punto de conexién de suministro eléctrico) | N° de Péagina (1)
Consultas: (Favor proveer Listado de Cables con longitudes y ubicaciones Desde Hasta)
RESPUESTA 339:
Los definira el Contratista en la ingenieria de detalle.

CONSULTA N° 7 [ Apéndice 4

NUMERAL (8. Punto de conexién de suministro eléctrico) | N° de Pagina (1)
Consultas: (Favor proveer BoQ 6 Material Take-Off Eléctrico e Instrumentacién para esta
ampliacion.)

RESPUESTA 340:
Se adjunta el diagrama unifilar de la Subestacién Casa de Bombas 6, de donde se tomara el
suministro eléctrico para los dos tanques.

CONSULTA N° 8 | Apéndice 4
NUMERAL (3. Disefio F&G) | N° de Pagina (1)
Consultas: (Favor proveer un Diagrama de Ruta de nuevas Tuberias de agua contraincendio y
espuma con puntos de conexién, asi como cantidades a ser instaladas)
RESPUESTA 341:
En la Ingenieria Basica y Detalle del proyecto, asi como del Estudio de Riesgos, a cargo del
CONTRATISTA, disefaran el sistema de agua contraincendio y espuma con sus respectivos puntos
de conexién. El CONTRATISTA es responsable de las cantidades resultantes y requeridas para el
proyecto.

CONSULTA N° 9 [ Apéndice 4

NUMERAL (3. Disefio F&G) | N° de Pagina (1)
Consultas: (Favor proveer total de I/O que se conectan a panel de Deteccion F&G para esta
ampliacion.)

RESPUESTA 342:
Los definira el Contratista en la ingenieria de detalle.

CONSULTA N° 10 | Apéndice 4
NUMERAL (4. Sistema Parada de Emergencia) | N° de Pagina (1)
Consultas: (Favor proveer total de 1/0 que se conectan a panel ESD para esta ampliacion.)
RESPUESTA 343:
Los definira el Contratista en la ingenieria de detalle.

CONSULTA N° 11 [ Apéndice 4
NUMERAL (1. Lineas de Proceso) | N° de Pagina (1)
Consultas: (Favor proveer BoQ 6 Material Take-Off de tuberia para esta ampliacién.)
RESPUESTA 344:
No se cuenta con BoQ 6 Material Take-Off de tuberias. EI CONTRATISTA en su Ingenieria de
Detalle definira la cantidad de materiales que deber4d comprar para el proyecto bajo su
responsabilidad, de acuerdo a estdndares de PETROPERU.

CONSULTA N° 12 | Estructura de Costos Referencial
NUMERAL (11.08.00 Tableros Eléctricos e Instrumentacion) | N° de Pagina (1)
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| Consultas: (Favor proveer planos o especificaciones de los tableros eléctricos a suministrar)

RESPUESTA 345:
Los definira el Contratista en la ingenieria de detalle.

CONSULTA N° 13 | Estructura de Costos Referencial

NUMERAL (Todos) | N° de Péagina (1)

Consultas: (Favor indicar cantidades instaladas o demolidas para cada item de desglose de
costos. Esto es necesario para el entendimiento del alcance y para efectuar las consideraciones
necesarias como solicitado en el punto 2.1.2 del documento de condiciones técnicas)

RESPUESTA 346:

La contratacion sera bajo el Sistema Suma Alzada y los postores debera presentar su propuesta

econémica por un monto fijo integral con un desglose de partidas de acuerdo a la Estructura de
Costos que forma parte de las Condiciones Técnicas (Apéndice N° 2). Las Partidas Globales

involucran todo el costo que pueden incurrir en la ejecucion de cada partida.

XIll. CONSULTAS TERMOTECNICA COINDUSTRIAL:

CONSULTA N°1 | BASES ADMINISTRATIVAS

NUMERAL 3 | N° de Pégina 2-3

Consultas: Solicitamos aclarar para proponentes extranjeros ¢Que documentos requieren
apostillarse?, o en su defecto aclarar si se deben presentar apostillados o no para esta etapa de
presentacion de oferta, debido a que en los documentos publicados por la entidad no menciona
algo puntual sobre la presentacion de la documentacion en caso de proponente extranjeros.

RESPUESTA 347:
Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTAN°2 [ BASES ADMINISTRATIVAS

NUMERAL: | N° de Pagina:

Consultas: Solicitamos a la entidad aclarar si el postor debe presentar una Garantia / pdliza de
Seriedad para la presentacién de las ofertas, debido a que en los pliegos no se indica, solo se
indica para la ejecucion del contrato. Por lo que solicitamos por favor aclaracion de la entidad.

RESPUESTA 348:
Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N° 3 | BASES ADMINISTRATIVAS

NUMERAL: 10.6 | N° de Pagina 4

Consultas: Solicitamos respetuosamente a la entidad aprobar la entrega de oferta en fisico con
documentos escaneados e impresos de esta forma, teniendo en cuenta que nuestro domicilio
principal se encuentra en Colombia — Bogota D.C, y hasta la fecha de cierre de proceso ain no
se encuentran vuelos internacionales a razén de la pandemia Covid-19, pues esto impide la
presentacion de documentos con firma manuscrita en original.

RESPUESTA 349:
Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N° 4 [ BASES ADMINISTRATIVAS

NUMERAL: 10.6 [ N° de Pagina 4

Consultas: Solicitamos aclarar si para la acreditacion de los Requerimientos Técnicos Minimos
detallados en las Condiciones técnicas, de acuerdo a lo indicado en la hoja de proceso "tipo 1", es
necesario incluir las certificaciones, actas, contratos y demdas documento que acrediten la
experiencias solicitada en documento "Condiciones _ Técnicas _ TQ 295 & 545 Integradas
_ REV. _21.09.2020 _ FINAL", numeral 8 requerimientos técnicos minimos (RTM), o solo con el
anexo 12 de las BASES debidamente diligenciado y firmado se cumple el requerimiento.

RESPUESTA 350:
Absuelve Unidad Contrataciones — OFP
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CONSULTA N°5 | Condiciones_Tecnicas_ TQ 295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL

NUMERAL: | N° de Pagina
Consultas: Solicitamos el envio de los documentos " APENDICE 4", mencionados en condiciones
técnicas TQ.

RESPUESTA 351:
Se adjunta el Apéndice 4.

CONSULTA N° 6 | BASES ADMINISTRATIVAS
NUMERAL: 3.2 | N° de Pagina 2
Consultas: Para garantizar la admisibilidad de la oferta PETROPERU indica que el proponente
debe estar inscrito en el BDPC, con tres cédigos 3.5.1., 3.5.35. y 3.1.2. por favor confirmar que
con la inscripcion en uno solo de estos codigos la propuesta sera admisible o ¢ Es requisito estar
en los tres cédigos simultaneos?

RESPUESTA 352:

Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N° 7 | Hoja de proceso
NUMERAL: Cronograma | N° de Pagina 2
Consultas: Por favor considerar dentro del cronograma una fecha para realizar una visita de obra
guiada en la refineria de Talara para conocer directamente las condiciones especificas del area
donde se realizaran los trabajos o en caso negativo por los motivos de pandemia una visita virtual
por video donde se muestren el sitio de acceso, sitio e campamento almacenaje parqueadero de
magquinaria y dem@s factores que inciden en los costos de los trabajos.

RESPUESTA 353:

Se programa visitas del 18.12.2020 al 23.12.2020 en el horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a

11:00 am. Se adjunta circular para tramite de personal e induccion.

CONSULTA N° 8 | Hoja de proceso
NUMERAL.: Cronograma | N° de Pagina:2
Consultas: En concordancia con el CRONOGRAMA que tiene la HOJA DEL PROCESO, se
requiere y se solicita muy comedidamente la ampliaciéon del plazo para presentar preguntas y
derecho a réplica de las respuestas recibidas de las primeras preguntas a fin de garantizar el
entendimiento total e integral de los documentos que integran el proceso licitatorio.

RESPUESTA 354:

La presentacién de consultas vencio el 12.10.2020.

CONSULTAN°9 | Hoja de proceso
NUMERAL: Cronograma | N° de Pégina 2
Consultas: De acuerdo con la anterior pregunta y con el CRONOGRAMA que tiene la HOJA DEL
PROCESO, se requiere y se solicita muy comedidamente la ampliacién del plazo para entregar la
propuesta para el 25 de noviembre de 2020.

RESPUESTA 355:

Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N°10 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL:2.1.1 | N° de Pagina: 4
Consultas: Para entregar los documentos dentro del alcance del proyecto para la gestion de
permisos y autorizaciones responsabilidad de PETROPERU por favor confirmar cuales de estos
documentos EL CONTRATISTA debera entregar para los estudios del proyecto en relacién con la
gestion de permisos y autorizaciones responsabilidad de PETROPERU y cuales en relacion con
estudios de RIESGOS y en qué tiempo se requieren.

RESPUESTA 356:

El CONTRATISTA es responsable de definir los documentos requeridos para entregar

oportunamente a PETROPERU referente los permisos, autorizaciones, estudios (Estudio de
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Riesgos), entre otro, a fin de realizar las gestiones de acuerdo al TUPA de las entidades
gubernamentales involucradas. Ver numeral 2.1.1 de las Condiciones Técnicas.

CONSULTA N°11 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.1 | N° de Pagina 4
Consultas:
Para entregar los documentos dentro del alcance del proyecto para la gestion de permisos y
autorizaciones responsabilidad de PETROPERU por favor confirmar cuales de estos documentos.
EL CONTRATISTA debera entregar para los estudios del proyecto en relaciéon con los estudios de
Instrumento de gestion ambiental, ITS el cual tomard como base el EIA del Proyecto
Modernizacion Refineria Talara y en qué tiempo se requieren

RESPUESTA 357:

El CONTRATISTA es responsable de definir los documentos requeridos para entregar

oportunamente a PETROPERU referente al Instrumento de Gestion Ambiental ITS, a fin de realizar

las gestiones de acuerdo al TUPA de las entidades gubernamentales involucradas.

CONSULTA N°12 Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.1 | N° de Pagina: 4
Consultas: Para entregar los documentos dentro del alcance del proyecto para la gestion de
permisos y autorizaciones responsabilidad de PETROPERU por favor confirmar cuales de estos
documentos EL CONTRATISTA deber& entregar para los estudios del proyecto en relacién con
los estudios de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolédgicos (CIRA) de ser necesario y en
qué tiempo se requieren.

RESPUESTA 358:

El CONTRATISTA es responsable de definir los documentos requeridos para entregar

oportunamente a PETROPERU referente al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos

(CIRA), a fin de realizar las gestiones de acuerdo al TUPA de las entidades gubernamentales

involucradas.

CONSULTA N°13 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL:2.1.1 | N° de Pagina: 4
Consultas: Para entregar los documentos dentro del alcance del proyecto para la gestion de
permisos y autorizaciones responsabilidad de PETROPERU por favor confirmar cuales de estos
documentos EL CONTRATISTA debera entregar para los estudios del proyecto en relacién con
los estudios de Opinién Técnica Favorable ante OSINERGMIN y en qué tiempo se requieren.
RESPUESTA 359:
El CONTRATISTA es responsable de definir los documentos requeridos para entregar
oportunamente a PETROPERU referente a la Opinion Técnica Favorable, a fin de realizar las
gestiones de acuerdo al TUPA del OSINERGMIN.

CONSULTA N°14 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL:2.1.1 | N° de Péagina: 4
Consultas: Para entregar los documentos dentro del alcance del proyecto para la gestion de
permisos y autorizaciones responsabilidad de PETROPERU por favor confirmar y definir cuales
son los documentos detallados que EL CONTRATISTA debe entregar, denominados “entre otros”
y “cualquier otro estudio diferente a los mencionados” en qué tiempo se requieren.
RESPUESTA 360:
El CONTRATISTA es responsable de definir los PERMISOS y AUTORIZACIONES requeridos para
entregar oportunamente a PETROPERU a fin de realizar las gestiones de acuerdo al TUPA de las
entidades gubernamentales involucradas.

CONSULTA N°15 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL

Pagina 77 de 102



GPRT-6349-2020

NUMERAL:2.1.2 | N° de Pagina:
Consultas: En caso de encontrar inconsistencias, diferencias de criterio o falencias en la
ingenieria detallada a cargo de PETROPERU, por favor suministrar el procedimiento como
PETROPERU requiere que el contratista asuma como propia esta ingenieria que indique en
forma detallada las discusiones ordenes de prevalencia y tiempos que se tomaran en el
procedimiento. Se debe considerar el tiempo que tomo la elaboracién de esta ingenieria por
PETROPERU para establecer los plazos similares para que el contratista la revisa ajuste y tome
Como propia.
RESPUESTA 361:
El CONTRATISTA asume la responsabilidad y hace suya la ingenieria de referencia entregada por
PETROPERU (Apéndice 3), a la firma de contrato.
La Ingenieria Basica y de Detalle a elaborar por el CONTRATISTA la sometera para Revision y
Aprobaciéon de PETROPERU, tomando como referencia la Ingenieria entregada por PETROPERU.
EL CONTRATISTA entregara en su revisién final el 95% de la Ingenieria en un plazo de 90 dias
calendario para Aprobacién de PETROPERU.

CONSULTA N°16 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL:2.1.2 | N° de Péagina:
Consultas: Por favor considerar la ampliacion del plazo a 120 dias calendario para la etapa de
“Replanteo de la Ingenieria conceptual y Elaboracién de la Ingenieria Basica y de Detalle” que
esta establecido en un plazo de 60 dias calendario y que se sabe que con esta actividad es pre-
requisito para iniciar la etapa de procura y sub siguientes etapas constructivas y que
PETROPERU indica que si se amplia este plazo no sera causal de ampliacion del plazo del
proyecto. Se solicita la modificacién de este numeral debido a que en la realidad el plazo del
proyecto es consecuencia de que la etapa de ingenieria detallada esté concluida y acorde a las
necesidades de PETROPERU y en esta medida si se atrasa la ingenieria de detalle se atrasara
todo el proyecto.

RESPUESTA 362:

EL CONTRATISTA entregara en su revision final el 95% de la Ingenieria en un plazo de 90 dias

calendario para Aprobacion de PETROPERU.

CONSULTA N° 17 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL:2.1.4 | N° de Pagina:
Consultas: Para el desmantelamiento de los tanques existentes por favor confirmar la distancia y
ubicacion en la que se debe entregar a PETROPERU los materiales desmantelados como
chatarra y escombros.
RESPUESTA 363:
El CONTRATISTA es responsable de transportar la chatarra saliente del desmantelamiento de los
tanques al patio de chatarra de Refineria Talara a aproximadamente 6 km de distancia.
El CONTRATISTA es responsable de transportar los escombros a los botaderos autorizados por la
municipalidad.

CONSULTA N° 18 Condiciones_Tecnicas_ TQ_295 & 545 Integradas_

REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.4 | N° de Pagina:
Consultas: Para el desmantelamiento de los tanques por favor confirmar el limite de bateria de los
trabajos, se debe incluir el lavado desgasificado, remocién, tratamiento y disposicién de borras y
residuos de cada tanque a desmantelar.

RESPUESTA 364:

Los tanques seran entregados limpios internamente previos al desmantelamiento.

CONSULTA N° 19 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020_FINAL

NUMERAL: 2.1.4 | N° de Pagina:

Consultas: En caso de ser afirmativo la pregunta anterior (desmantelamiento de los tanques por
favor confirmar el limite de bateria de los trabajos...) por favor confirmar si PETROPERU recibe
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las borras y residuos de los productos que tengan los tanques. En caso negativo indicar las
empresas calificadas por PETROPERU para realizar este servicio.
RESPUESTA 365:
El CONTRATISTA es responsable del transporte y disposicién de borras o residuos contaminados al
botadero Milla 6, administrado por PETROPERU. Para esta actividad el CONTRATISTA debera
contratar a empresas especialistas y autorizadas por el gobierno para realizar este tipo de
actividades.

CONSULTA N° 20 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL:2.1.4 | N° de Pagina:
Consultas: Para el desmantelamiento de la instrumentacion y mezcladores de los tanques
existentes a desmantelar; por favor confirmar si estos elementos en caso que sea posible su
reutilizacion en los tanques nuevos es aceptada por PETROPERU. En qué lugar se entregan a
PETROPERU estos elementos.
RESPUESTA 366:
El CONTRATISTA debera prever que el desmantelamiento de instrumentacion sea ordenado
(elaborar listado), cumpliendo estrictamente lo requerido por seguridad y transporte a la zona de
chatarra de Refineria Talara.
Los tanques no poseen mezcladores
El material saliente sera transportado por el CONTRATISTA al Patio de Chatarra de Refineria
Talara, contiguo a Planta Ventas Talara y Patio Tanques Tablazo.

CONSULTA N° 21 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.4 | N° de Pagina:
Consultas: Para el desmantelamiento de los dos tanques existentes, por favor suministrar todos
los planos As Built de las disciplinas civiles de cimentacién, mecanicas de tuberias de
interconexién, mecanicas del tanque, instrumentacion y eléctrica.
RESPUESTA 367:
No se cuenta con toda la documentacién solicitada, sin embargo, en el Apéndice 6 de las
Condiciones Técnicas, PETROPERU, remite el Documento Datos 545 y 295 (En medio Digital)
como referencia de informacion de dichos tanques.
Es preciso indicar que el desmantelamiento integral considera las disciplinas civiles de cimentacién,
mecanicas de tuberias de interconexion, mecanicas del tanque, instrumentacion y eléctrica

CONSULTA N° 22 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV _21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.4 | N° de Pagina:
Consultas: Por favor suministrar los planos As Built, Layout General donde se visualice los diques
de contencién alturas areas y demas tanques adyacentes junto con las vias de acceso.
RESPUESTA 368:
En el Apéndice 3 se indican las alturas de los muros existentes.
En el Apéndice 4 se presenta en formato pdf, algunos layout de la zona del proyecto a manera de
referencia.
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CONSULTA N° 23 Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020_FINAL
NUMERAL: 2.1.4 | N° de Pégina:
Consultas: Por favor suministrar los planos As Built Lineas de Tuberias de interconexion, Sistema
Contra Incendio Sistema de Fire and Gas con todos los detalles y demas elementos adyacentes
junto con las vias de acceso.
RESPUESTA 369:
El CONTRATISTA durante la Ingenieria realizara el levantamiento de informacion requerida.

CONSULTA N° 24 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.4 | N° de Pagina:
Consultas: Para la realizacion de la prueba hidrostatica es aceptable que esta se realice una vez
finalizada en proceso de limpieza de superficies ya aplicacion de recubrimiento internos y externo.
RESPUESTA 370:
La Prueba Hidrostética se haréa con los tanques pintados en su totalidad, luego el CONTRATISTA a
su costo realizara lavado interior con agua dulce.

CONSULTA N°25 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020_FINAL
NUMERAL: 2.1.4 | N° de Pagina:
Consulta: Para la realizacion de la prueba hidrostatica favor confirmar si PETROPERU suministra
el agua. En caso afirmativo indicar a que distancia es el punto de suministro.
RESPUESTA 371:
Ver respuesta 20.

CONSULTA N°26 Condiciones_Tecnicas_ TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL

NUMERAL: 2.1.4 | N° de Pagina:

Consulta: Para la terminacion de la prueba hidrostatica favor confirmar que PETROPERU es el
responsable por la disposiciéon del agua usada en la prueba hidrostatica. En caso negativo por
favor confirmar la distancia y ubicacion del punto donde se debe disponer el agua.
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RESPUESTA 372:

Los puntos de abastecimiento de agua para las pruebas hidrostaticas de los tanques 545 y 295 se
encuentran en el lado exterior de los muros de cubeto de dichos tanques. El didmetro del punto de
abastecimiento normalmente es 2 2" a una presion que varia entre 70 y 150 PSI, sin embargo, las
condiciones de diametros o presiones indicadas pueden variar de acuerdo a las condiciones
operativas del SCI de Refineria Talara, para lo cual el CONTRATISTA deberd adecuarse a las
mismas sin que esto represente costos o tiempos adicionales a su favor.

CONSULTA N°27 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020_FINAL
NUMERAL: 2.1.4 | N° de Pagina:
Consulta: Para la construccién de los dos (2) nuevos tanques, ¢ se puede optimizar el tamafio de
los dos tanques en cuanto a diametro y altura en diametro 166 pies y altura 48 pies? Pero
siempre conservando la capacidad Util requerida por PETROPERU vy la distancia minima para los
patios.
RESPUESTA 373:
El CONTRATISTA en su Ingenieria de Detalle definira el disefio del tanque de acuerdo al APl 650
vigente y normativa legal vigente, respetando como minimo los lineamientos entregados por
PETROPERU en la ingenieria referencial.

CONSULTA N°28 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.4 | N° de Pagina:
Consulta: Por favor confirmar las tolerancias de corrosion para disefio de los espesores del
material del fondo, cilindro techo, conexiones y estructura en los dos (2) tanques.
RESPUESTA 374:
Las tolerancias de corrosion para el disefio de los espesores del fondo, cilindro techo, conexiones y
estructura en los dos (2) tanques deberan estar acorde con la normativa vigente peruana como:
D.S. N° 052-93-EM
D.S. N° 017-2013-EM
D.S. N° 039-2014-EM

CONSULTA N°29 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.2 | N° de Pégina:
Consulta: Por favor confirmar si el documento denominado Expediente Técnico conforma el
100% de la ingenieria a cargo de PETROPERU para el proyecto.

RESPUESTA 375:

La Ingenieria Conceptual suministrada por Petroperu se refiere al Apéndice 3 y Apéndice 4.

CONSULTA N°30 | APENDICE 3
NUMERAL: GENERAL | N° de Pégina:
Consulta: Por favor suministrar las Hojas de Datos de Disefio Béasico de los tanques que incluya
todos los parametros de disefio como tolerancia de corrosién clase y tipo de material, cuadro de
conexiones y accesorios.
RESPUESTA 376:
En la Ingenieria Conceptual del Apéndice 3 entregada por PETROPERU, se entregan las Hojas de
Datos Generales de los Tanques 545 y 295, siendo responsabilidad del CONTRATISTA el
desarrollo de la ingenieria de detalle del Servicio.

CONSULTA N°31 | APENDICE 3

NUMERAL GENERAL | N° de Pagina:

Consulta: Por favor suministrar los planos de ingenieria basica que conforma los planimetros

isométricos curvas de nivel y listado de Tie-In para las tuberias de interconexién de los tanques.
RESPUESTA 377:
Los planos de ingenieria basica que conforma los planimetros isométricos curvas de nivel y listado
de Tie-In para las tuberias de interconexion de los tanques, forman parte de la Ingenieria que
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debera elaborar el CONTRATISTA, la cual debera someter a Revisién y Aprobacién por
PETROPERU.

CONSULTA N°32 | APENDICE 3
NUMERAL: GENERAL | N° de Pagina:
Consulta: Por favor suministrar las Hojas de Datos de la instrumentacion que debe ser
suministrada por cada tanque.
RESPUESTA 378:
Las Hojas de Datos de la instrumentacion que debe ser suministrada por cada tanque, forman parte
de la Ingenieria de detalle que debera elaborar el CONTRATISTA, la cual deberd someter a
Revision y Aprobacion por PETROPERU.

CONSULTA N°33 | APENDICE 3

NUMERAL: GENERAL | N° de Pégina:

Consulta: Debido a que el item de pago es global, por favor suministrar los planos de ingenieria
basica que contengan las cantidades detalladas de obras civiles de cimentacién con las
cantidades de excavacion concretos rellenos y demas rubros que se deban contemplar y revisar
para la construccion en los dos tanques.

RESPUESTA 379:
No se tienen las cantidades detalladas de obras civiles de cimentacion, éstas las determinara el
CONTRATISTA en su Ingenieria de Detalle y formaran parte de sus costos.

CONSULTA N°34 | APENDICE 3

NUMERAL: GENERAL | N° de Pagina:

Consulta: Debido a que el item de pago es global; Los tanques debe tener anclajes en las
cimentaciones, cuantos, que dimensiones.

RESPUESTA 380:

El disefio de pernos de anclaje de los tanques, forman parte de la Ingenieria que debera elaborar el
CONTRATISTA, la cual debera someter a Revisién y Aprobaciéon por PETROPERU. Los tanques
deberan llevar pernos de anclaje.

CONSULTA N°35 | APENDICE 3

NUMERAL: GENERAL | N° de Pégina:

Consulta: Debido a que el item de pago es global, por favor suministrar los planos de ingenieria
basica que contengan las cantidades detalladas y que se debe revisar para la construccion en los
dos tanques que contenga las rutas, lista y tipo de cables, ruta de los ductos y canalizaciones
para la instrumentacién, control, obras de iluminacién, potencia.

RESPUESTA 381:

El Contratista en la Ingenieria de Detalle desarrollara los planos con las rutas, lista y tipo de cables,
ruta de los ductos y canalizaciones para la instrumentacion, control, obras de iluminacién, potencia,
etc.

CONSULTA N°36 | APENDICE 3

NUMERAL: 4 | N° de Pagina: 17

Consulta: Por favor suministrar dentro del plazo de ejecucion de los trabajos (450 dias calendario)
PETROPERU las fechas y periodos que tiene establecido para parar las obras por interferencias
€on otros proyectos o contratistas terceros u operaciones propias de PETROPERU.

RESPUESTA 382:

El CONTRATISTA elaborara al inicio del proyecto y someterda a revision por la Supervision y
Aprobacién de PETROPERU, el CRONOGRAMA nivel 5 del proyecto, con las fechas y periodos de
las diferentes actividades.

Para el caso de eliminacién de interferencias, el Contratista debe proyectar todas las nuevas
instalaciones del presente Servicio, evitando interferir con el PMRT, de identificarse alguna
interferencia proponer la solucién en el recorrido.

| CONSULTA N°37 | Condiciones Tecnicas TQ 295 & 545 Integradas
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| REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.4 | N° de Pagina:
Consulta: Teniendo en cuenta que los espesores que no seran mayores a 1.5” en el cilindro de
los tanques. ¢ Se puede ofertar para todos los anillos del cilindro lamina calidad ASTM A 516 GR
70 y para fondos y techo ASTM A 36? En el mercado no hay disponibilidad de lamina ASTM A
285 Gr C.
RESPUESTA 383:
Considerar lo especificado en las Condiciones Técnicas (Apéndice 3) para la normativa de
fabricacion de las planchas. Los espesores de las planchas deberdn ser comerciales, los
inmediatamente superior al célculo segun API 650 incluido el espesor de corrosion.
El contratista definira en la ingenieria de detalle.

CONSULTA N°38 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020_FINAL
NUMERAL: 2.1.3 | N° de Pagina:
Consulta: Favor confirmar que elementos para la ejecucién de los trabajos son suministrados por
PETROPERU tales como suministro de valvulas manuales, vélvulas automaticas, mezcladores,
instrumentos, u otros.
RESPUESTA 384
Es responsabilidad del CONTRATISTA suministrar todos los equipos y materiales del proyecto a
instalar conforme el alcance del servicio.

CONSULTA N°39 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_

REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 8.2 | N° de Pagina: 20
Consulta: En relacién con la habilitacion de los requerimientos técnicos minimos RMT, Ingeniero
_Residente extranjeros, solicitamos que para esta etapa no se requiera que el ingeniero tenga
colegiatura y habilitacién (SUNEDU, CIP u otros), y que estas sean exigidas posterior a la
adjudicacién y/o inicio del servicio.

RESPUESTA 385:

La colegiatura y habilitacion se solicitara al inicio del servicio

Ver Notas para caso de Ingenieros Extranjeros del numeral 8.2 Ingeniero Residente de las

Condiciones Técnicas del proyecto.

CONSULTA N°40 | BASES ADMINISTRATIVAS
NUMERAL: 10.6 | N° de Pagina:
Consulta: Agradecemos confirma que el Unico documento a presentar para Acreditar los
requerimientos Econémicos del numeral 10.6 B documento Bases administrativas, es “Anexo N° 3
de las bases" por favor confirmar.

RESPUESTA 386:

Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N°41 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020_FINAL
NUMERAL: 10 | N° de Pagina: 21
Consulta: Agradecemos indicar ¢ si las cartas Fianzas es equivalente a fianza o poéliza expedida
por una entidad aseguradora, o0 es garantia Bancaria?
RESPUESTA 387:
Ver numerales 10 Garantias y 11 Pdlizas.

CONSULTA N°42 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV 21.09.2020 FINAL

NUMERAL:10-11 | N° de Pégina: 22-23

Consulta: Solicitamos que las garantias y/o amparos contractuales sean respaldadas a través de
fianzas o polizas de seguro expedidas por una entidad aseguradora debidamente habilitada en
PERU y no a través de garantidas bancarias.

RESPUESTA 388:
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Ver numerales 10 Garantias y 11 Pdlizas.

CONSULTA N°43 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV 21.09.2020 FINAL

NUMERAL: 14 | N° de Pégina: 27-28

Consulta: Teniendo presente que es un contrato por suma alzada, por favor aclarar si existe la
posibilidad de facturacion por actas de avance mensual, de lo contrario indicar cual seréa el es que

de facturacion para eventual contrato.

RESPUESTA 3809:
Considerar lo indicado en los numerales 14.1.1. Valorizacion (es) y 14.1.2. Facturacion y Plazo para
pagos del numeral 14.1. FORMA DE PAGO de las Condiciones Técnicas.

CONSULTA N°44 Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas_
REV_21.09.2020 FINAL

NUMERAL: 16 | N° de Pégina: 29

Consulta: Solicitamos confirmar que el personal minimo requerido para etapa de ingenieria solo

estar con disponibilidad durante esta etapa (60 dias)

RESPUESTA 390:

El personal minimo requerido para la etapa de Ingenieria debera estar durante toda la etapa de
desarrollo de la Ingenieria de Detalle, asi como hasta la aprobacién al 100% de los entregables de
Ingenieria a cargo de PETROPERU.

CONSULTA N°45 | APENDICE 2

NUMERAL: | N° de Pégina:

Consulta: ¢ Agradecemos aclarar si este documento deber ser presentado como parte de oferta
econdmica?, de ser afirmativo indicar si todos los items indicados hacen parte del alcance. De
haber items que no hacen parte del alcance, ¢pueden ser dejado en cero en su valor?

RESPUESTA 391:
Ver numeral 9. DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT/ SUSCRIPCION DE CONTRATO de las
Condiciones Técnicas.

XIV. CONSULTAS VEPICA C.A.:

CONSULTA N° 1 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL

NUMERAL: N/A | N° de Pagina N/A

Consultas: No fue entregado el borrador del contrato que aplicaria para este proyecto. Por favor
podrian enviarlo

RESPUESTA 392:
Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N° 2 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL

NUMERAL: Instrumento de gestibn ambiental | N° de Pagina: 4

Consultas: Estudios de riesgos: qué otros estudios de riesgo prevén Petroperl serdn necesarios
para este proyecto: ¢ ACR?

RESPUESTA 393:
Ver numeral 2.1.1. Gestidon de permisos y autorizaciones, de las Condiciones Técnicas.

CONSULTAN° 3 | Condiciones_Tecnicas_ TQ_295 & 545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL

NUMERAL.: Instrumento de gestion ambiental | N° de Pagina: 4

Consultas: ¢Instrumento de gestion ambiental debe gestionarlo la Contratista o solo debe dar
apoyo con los soportes que Petroperd necesitaria?

RESPUESTA 394:
Ver numeral 2.1.1. Gestidon de permisos y autorizaciones, de las Condiciones Técnicas.

| CONSULTA N° 4 | Condiciones_Tecnicas TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL

Péagina 84 de 102



GPRT-6349-2020

NUMERAL: 2.1.2 | N° de Pagina: 6
Consultas: La ingenieria basica y de detalle deberd ser presentada en original y 3 copias en
medio impreso y digital (4 Memorias USB’s). ¢ Esta exigencia se refiere a la entrega final de los
libros del proyecto? ¢Las entregas para revisiones y aprobaciones de los documentos se podran
realizar por medios electronicos por ejemplo via correo electrénico enviando los documentos en
archivos formato nativo y archivos.pdf? ¢Los comentarios pueden ser realizados sobre los
archivos pdf?
RESPUESTA 395:
La Ingenieria Bésica y de Detalle debera ser presentada en original y 3 copias en medio impreso y
digital (4 Memorias USB’s), en la entrega final en Revision “0” Emision final.
El CONTRATISTA podra implementar las entregas para revisiones y aprobaciones de los
documentos por medios electrénicos a través de sistemas de gestion de documentos, enviando los
documentos en archivos formato nativo y archivos pdf. Se recomienda realizar reuniones virtuales
para revision de documentos antes de presentar para aprobacion.

CONSULTAN° 5 | Condiciones_Tecnicas TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.3 | N° de Pagina: 6
Consultas: al inicio del numeral se especifica:
“La Procura y Suministro de equipos, materiales y consumibles en su totalidad, requeridos para la
ejecucion del SERVICIO, estaran a cargo del CONTRATISTA”.
Luego en la misma pégina 6 se especifica:
“Petroperd (PMRT) solo suministrara (desde el tanque hasta la juction box) cables de
instrumentacion y bandejas portacables para los trasmisores de nivel (Tipo radar, multipunto y
switch de nivel), los cuales se interconectaran en la Juction Box de los respectivos tanques de
acuerdo a lo indicado en la informacién del apéndice 3”
Favor clarificar.
RESPUESTA 396:
Se confirma: “La Procura y Suministro de equipos, materiales y consumibles en su totalidad,
requeridos para la ejecucién del SERVICIO, estaran a cargo del CONTRATISTA”
Petroperd (PMRT) sélo suministrara cables de instrumentacién y bandejas portacables para
interconectar los trasmisores de nivel (Tipo radar, multipunto y switch de nivel) instalados en los
tanques, con las Juction Box instalados al lado exterior de los cubetos de los tanques.

CONSULTA N° 6 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.4 | N° de Pégina:7
Consultas: En el numeral se especifica:
“El CONTRATISTA traslada el residuo sdlido peligroso hasta el interior de la poza de
confinamiento (Incluye adecuacién: nivelacion, compactacién, etc.), una vez llena la poza
Petroperu realiza el tapado de la poza y confinamiento final.”
¢La adecuacion de los residuos sélidos peligrosos implica tratamiento previo de los mismos?
RESPUESTA 397:
La disposicion final de entrega de material contaminado se realizard en Milla seis 0 en un Relleno
Industrial particular debidamente autorizado.
Alcance de Responsabilidad del contratista:
Consideraciones Generales: Todos los trabajos involucrados en el presente servicio; se deben
ejecutar en cumplimiento del Procedimiento N ° PRO0O2-093 (V-0) “Tratamiento y Confinamiento de
residuos solidos peligrosos en relleno de seguridad” y el Instructivo de Transporte de Suelos y
Material de Excavacion INS01-009 (Se adjuntan documentos).
El personal que manipule (transporte, tratamiento y confinamiento) residuos peligrosos como borra,
tierra contaminada, lana mineral, asbesto, soda; deben pertenecer a la planilla de EPS-RS, de
acuerdo a lo establecido en la Ley 27314, Ley General de Residuos Solidos.
Para la eliminacion de material contaminado a milla seis, debe contar con el REGISTRO DE
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS EPS-RS?, constancia
vigente de inscripcion en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Solidos
EPS-RS, a la fecha de presentacion de propuestas, emitido por la DIGESA (Direccién de Salud
Ambiental) del Ministerio de Salud, de acuerdo a la Ley 27314 y su Reglamento D.S N ° 057-2004-
PCM

2 Es responsabilidad del contratista, mantener vigente su Registro durante todo el servicio.
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En milla seis o en el Relleno Industrial particular que esté autorizado y cuente con las certificaciones
requeridas segun Ley en el area contigua a la poza de confinamiento, de acuerdo a lo establecido
en el Procedimiento PROO2-093 (V-0) “Tratamiento y Confinamiento de residuos sdélidos peligrosos
en relleno de seguridad”, se debe mezclar la borra o tierra contaminada retirada, con tierra o greda
limpia-seca. La mezcla estara aproximadamente en la proporcion de 1 volumen de borra por 1,2 6 3
de tierra limpia-seca, dependiente de la consistencia de la borra (Humedad total).

La mezcla debe ser uniforme y la tierra debe quedar de una consistencia adecuada “Residuo Seco”,
no barrosa, si la mezcla todavia es visiblemente himeda, se continuara agregando tierra seca del
lugar hasta lograr la consistencia deseada, de tal manera que permita su facil manejo;
posteriormente se depositara en la respectiva poza de confinamiento para su disposicion final.

Al finalizar el trabajo, el area de estabilizacién debera quedar completamente limpia y libre de tierra
con aceite, uniforme y sin excedentes de tierra de la excavacion.

Esta partida incluye el vaciado final de la mezcla en la poza de confinamiento del Relleno Industrial
particular. Para la realizacion de esta partida, la Contratista debe contar con la maquinaria pesada
tal como cargador frontal, volquetes, retroexcavadoras, motoniveladora, etc).

CONSULTA N° 7 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.5 | N° de Pagina: 10
Consultas: Pre Comisionado e Integracion.
¢En esta oferta la actividad integracion implica entrar al sistema de control y configurarlo para
las nuevas sefales?
RESPUESTA 398:
Es responsabilidad de la contratista realizar todas las actividades que permitan la correcta
instalacion de los sistemas de control tanto en campo como en la sala de control.

CONSULTA N° 8 | Condiciones_Tecnicas TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.3.2 | N° de Pagina: 12
Consultas: Para la oferta: ¢se tiene que entregar un Plan Maestro o un Plan Detallado de
Actividades? Adicionalmente, ¢ se debe entregar una narrativa explicativa de las actividades y un
histograma de recursos por fases?
Favor aclarar.

RESPUESTA 399:

Entregar un Plan Maestro, un Plan Detallado de Actividades y un histograma de recursos por fases.

CONSULTA N° 9 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 16.2.1 | N° de Pagina: 32
Consultas: ¢ Con la propuesta hay que entregar los curriculos del personal clave que participara
en el proyecto en las distintas fases?
RESPUESTA 400:
Como parte de la documentacién requerida en la propuesta técnica, deberan presentar la
documentacion seguin numeral 8 Requerimientos Técnicos Minimos, de las Condiciones Técnicas.

CONSULTA N°10 | Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas REV_ 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 23.5 | N° de Pagina: 40
Consultas: El documento especifica:
“Maqueta virtual 3D de todo el proyecto completo, con el Software 3D o equivalente, haciendo un
levantamiento 3D de las estructuras y terreno existente y simulando la instalacion del Proyecto,
considerando recorrido, soportes, conexiones etc., en cumplimiento con la totalidad del objetivo.”
¢ Se tiene que hacer un levantamiento 3D de las instalaciones circundantes al area de trabajo
para afiadirlo al Modelo 3D del trabajo descrito en el alcance de este documento?

RESPUESTA 401:

Es conforme. Se debera elaborar con SMARTPLANT 3D.

Se debe realizar un levantamiento 3D de las instalaciones circundantes; siempre y cuando éstas

formen de manera indirectamente parte del proyecto.

CONSULTA N°11 | Condiciones Tecnicas TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 23.5 | N° de Pagina: 40
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Consultas: El documento especifica:
“Maqueta virtual 3D de todo el proyecto completo, con el Software 3D o equivalente”
¢ Existe alguna preferencia de uso de software 3D por parte de Petropera?
¢El proyecto PMRT que software de disefio utiliz6? Favor especificar software y versiones del
mismo.
RESPUESTA 402:
Deberan utilizar el SMARTPLAND 3D para todas las especialidades. EIl CONTRATISTA al inicio del
servicio, verificara la version utilizada en el PMRT.

CONSULTA N°12 | Condiciones Tecnicas_ TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: N/A | N° de Pagina: N/A
Consultas: ¢si se tiene un participante internacional dentro de los participantes, este debe estar
registrado obligatoriamente en el SEACE o puede participar bajo la figura de subcontrato?
RESPUESTA 403:
Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N°13 | Listado de Tie ins
NUMERAL: N/A | N° de Pagina: 1
Consultas: EI documento especifica:
¢La cantidad de 8 tie-ins a realizar? ¢Esto se tienen contemplados realizarse en paradas de
planta o con la planta en operacién?
RESPUESTA 404:
Los Tie-Ins se realizaran con planta en operacion.

CONSULTA N°14 | Listado de Tie ins
NUMERAL: N/A | N° de Pégina: 1
Consultas: Los siguientes documentos por favor pueden volverlos a entregar ya que presentan
problemas para ser visualizados:
El-02070-TKS-INS-ILD-001-R01-0001 RSC, 2070-TKS-INS-ILD-001-R01-0002_RSC y MSDS-
Diésel B5.
RESPUESTA 405:
Se adjuntan EI-02070-TKS-INS-ILD-001-R01-0001 RSC, 2070-TKS-INS-ILD-001-R01-0002_RSC
La MSDS de Diésel B5 se encuentra en el Apéndice 3.

CONSULTA N°15 | Condiciones_Tecnicas_ TQ 295 & 545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: Numerales: 2.1.2,2.1.4y 8.1 | N° de Pagina: 7
Consultas: Validar la capacidad nominal y operativa de los nuevos tanques, debido a que en los
puntos 2.1.2 y 2.1.4 se dice capacidad operativa de 163 MB y en el punto 8.1 se menciona que la
capacidad de cada tanque es mayor o igual a 90MB?
RESPUESTA 406:
En los puntos 2.1.2 y 2.1.4 se refiere a la capacidad operativa de 163 MB de los nuevos tanques a
construir.
En el punto 8.1 se refiere a capacidades de tanques para sustentar los Requisitos Técnicos Minimos
(RTM) de los Postores e Ingenieros Residentes para el proceso de contratacion.

CONSULTA N°16 | Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.4 | N° de Pagina: 7
Consultas: ¢Petropert contempla la entrega de P&ID’s de Desmantelamientos de los tanques
0295 y 0545 y lineas asociadas?
RESPUESTA 407:
EL CONTRATISTA es responsable de elaborar Procedimiento de Desmantelamiento de Tanques y
Lineas, para revision y aprobacion de PETROPERU.

CONSULTA N°17 | Condiciones _Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.4 Trabajos Metalmecénicos | N° de Pagina: 9
Consultas: Aclarar el significado de la frase “El limite de baterias de Tuberias: Tanques — Casa de
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Bombas No. 6.
Confirmar que los limites de baterias son los puntos de conexion de lineas de procesos
mostrados en la tabla CONEXIONES DE LINEAS DE PROCESO mostrada en la pagina 9 y que
desde estos puntos de conexion hacia las bombas todas las lineas son existentes.
RESPUESTA 408:
El limite de baterias de Tuberias: Tanques — Casa de Bombas No. 6, se refiere a que las lineas
listadas en las Condiciones Técnicas pueden conectarse a tuberias existentes en rack de tuberias o
Casa Bombas 6. Las definiciones especificas de las conexiones serdn determinadas por el
CONTRATISTA durante el Replanteo y elaboracion de Ingenieria Basica y de Detalle a su cargo,
previas coordinaciones con el area operativa.

CONSULTA N°18 | Condiciones Tecnicas_ TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.4 Trabajos Metalmecéanicos | N° de Pagina: 9
Consultas: Confirmar que los diametros de las lineas de procesos desde los puntos de
interconexién hasta los tanques estan definidos por Petroperd y no es parte del alcance de este
proyecto validar estos diametros durante la ingenieria que conllevaria a simular hidraulicamente
todos los cabezales y escenarios posibles de produccién y bombeo.
Los cabezales principales o colectores de carga y descarga de producto no cambiaran sus
diametros.
En otras palabras, las dimensiones de los tanques estan validados y la hidraulica del proceso se
mantiene.
RESPUESTA 409:
EL CONTRATISTA como parte de su Ingenieria de Detalle, validara los didmetros y espesores de
tuberias que se instalaran como parte del alcance del proyecto, mediante céalculo hidraulico del
sistema involucrado. La validacién no significa reducir especificaciones técnicas indicadas en las
Condiciones Técnicas.

CONSULTA N°19 | Condiciones_Tecnicas TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.4 Trabajos Metalmecanicos | N° de Pagina: 8
Consultas: Aclarar si el sistema de homogenizacion de los tanques consta de agitador y jet mixer.
En caso afirmativo, entregar la hoja de datos de los agitadores.
RESPUESTA 410:
El sistema de homogenizacion de los tanques consta de agitadores, mezcladores en linea y jet
mixer, para lo cual el CONTRATISTA deberéd considerar el sistema como parte de su Ingenieria de
Detalle a su cargo. El nUmero de agitadores dependera del disefio hidraulico que el CONTRATISTA
elabore por medio de empresas especializadas.
El CONTRATISTA debera elaborar y someter para aprobacion de PETROPERU las Hojas de Datos
de los agitadores como parte de su Ingenieria de Detalle.

CONSULTA N°20 | Condiciones_Tecnicas TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.4 - Trabajos Metalmecanicos | N° de Pagina: 8
Consultas: Aclarar si el mezclador en linea a instalar en el sistema L1 de los nuevos tanques es
dedicado para los mismos e indicar los puntos de conexion de este sistema de mezclado en linea
con los dos nuevos tanques (T295 y T545). Favor suministrar el P&ID No. 02070-TKS-PRO-PID-
005-1.

RESPUESTA 411

El CONTRATISTA definird como parte de la Ingenieria de Detalle el nimero y ubicacion de los

mezcladores estaticos.

No se tiene P&ID No. 02070-TKS-PRO-PID-005-1.

CONSULTA N°21 | Expediente Técnico JTEL-IPR-0009-2019
NUMERAL: 4.5.9 - |Interconexion al sistema de tuberias | N° de Pagina:12
existentes
Consultas: Favor indicar los puntos de conexion entre las nuevas lineas de procesos L1, L2 de
16” @ y linea de Biodiesel de 12” & para cada uno de los nuevos tanques y las lineas existentes
de 12" @.

RESPUESTA 412:
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El CONTRATISTA definira en coordinacién con PETROPERU durante el desarrollo de la Ingenieria
de Detalle los puntos de conexion entre las nuevas lineas de procesos de los tanques con las lineas
existentes.

CONSULTA N°22 [ Expediente Técnico JTEL-IPR-0009-2019
NUMERAL: 4.5.9 - Interconexion al sistema de tuberias | N°de Pagina: 12
existentes
Consultas: Favor aclarar a que se refieren con linea auxiliar (GOL/otros) de 16” @ e indicar los
puntos de conexién entre cada uno de los nuevos tanques y las lineas existentes.

RESPUESTA 413:

Linea GOL es una linea de proceso, utilizado para recibir gaséleo liviano.

El CONTRATISTA definird como parte de la Ingenieria de Detalle los puntos de conexién entre las

nuevas lineas de procesos de los tanques con las lineas existentes.

CONSULTA N°23 | 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf
NUMERAL: Tanque 295 | N° de Pagina: N/A
Consultas: ¢ Cuales son las dimensiones de las 160 columnas tipo H que soportan el techo del
tanque actual?

RESPUESTA 414:

Se dispone de las medidas de los tanques como componente principal.

CONSULTA N° 24 | 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf
NUMERAL: Tanque 295 | N° de Pagina: N/A
Consultas: ¢ Cuales son las dimensiones de las vigas radiales que soportan el techo del tanque
actual?

RESPUESTA 415:

Se dispone de las medidas de los tanques como componente principal.

CONSULTA N° 25 | 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf
NUMERAL: Tanque 295 | N° de Pagina: N/A
Consultas: ¢ El tanque actual tiene vigas circunferenciales, en caso afirmativo cual es su cantidad
y dimensiones?

RESPUESTA 416:

Se dispone de las medidas de los tanques como componente principal.

CONSULTA N° 26 | 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf
NUMERAL: Tanque 295 | N° de Pagina: N/A
Consultas: ¢ Pueden enviar detalles de la escalera de acceso al techo de tanque actual?
RESPUESTA 417:
Se adjunta foto de la escalera de principal.

CONSULTA N° 27 | 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf
NUMERAL: Tanque 295 | N° de Pagina: N/A
Consultas: Confirmar que el tanque actual no tiene barandas en el techo.
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RESPUESTA 418:
El tanque 295 no cuenta con barandas en el techo.

CONSULTA N° 28 | 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf
NUMERAL: Tanque 545 | N° de Pagina: N/A
Consultas: ¢Cudles son las dimensiones y cantidad de columnas que soportan el techo del
tanque actual?

RESPUESTA 419:

Se dispone de las medidas de los tanques como componente principal.

CONSULTA N° 29 | 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf
NUMERAL: Tanque 545 | N° de Pagina: N/A
Consultas: ¢ Cuales son las dimensiones y cantidad de las vigas radiales que soportan el techo
del tanque actual?

RESPUESTA 420:

Se dispone de las medidas de los tanques como componente principal.

CONSULTA N° 30 | 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf
NUMERAL: Tanque 545 | N° de Pagina: N/A
Consultas: ¢ El tanque actual tiene vigas circunferenciales, en caso afirmativo cual es su cantidad
y dimensiones?

RESPUESTA 421:

No se cuenta con la informacion.

CONSULTA N° 31 | 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf

NUMERAL: Tanque 545 | N° de Pégina: N/A

Consultas: ¢ Cuales son los espesores de los anillos 2, 3y 4 del tanque actual?
RESPUESTA 422:

Espesores (Pulg.)
Descripcion Esp. Orig.
ler Anillo 0.812
2do Anillo 0.640
3er Anillo 0.468
4to Anillo 0.468
5to Anillo 0.312

CONSULTA N° 32 [ 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf

NUMERAL: Tanque 545 | N° de Pagina: N/A

Consultas: ¢ Cual es el espesor de las planchas del fondo del tanque actual?
RESPUESTA 423:
Se tiene registro, s6lo como referencia, de planchas de fondo de 5/16” de espesor. El
CONTRATISTA asumira los gastos del desmantelamiento integral de los tanques.

CONSULTA N° 33 | 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf

NUMERAL: Tanque 545 | N° de Pagina: N/A

Consultas: ¢ Indicar las dimensiones de la escalera de acceso al techo del tanque actual?
RESPUESTA 424:
No se cuenta con la informacién. EI CONTRATISTA asumira los gastos del desmantelamiento
integral de los tanques.

| CONSULTA N° 34 | 04 DATOS Tanques 545 y 295.pdf
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NUMERAL: Tanque 545 | N° de Pagina: N/A
Consultas: Confirmar que el tanque actual no tiene baranda en el techo.

RESPUESTA 425:

El tanque 545 no cuenta con barandas en el techo.

CONSULTA N° 35 | EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019
NUMERAL: 4.3 -TABLA 1 | N° de Pagina: 4
Consultas: Las capacidades indicadas no coinciden con las indicadas en el ANEXO 5 Hojas de
Datos de los Tanques 295 y 545, confirmar que lo indicado en el ANEXO 5 es mandatorio.
RESPUESTA 426:
Considerar la informacion del Anexo 3 y Anexo 5 del EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019.

CONSULTA N° 36 | EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019
NUMERAL: 4.5.2 | N° de Pagina: 6
Consultas: Se agradece que envien las premisas referenciales indicadas en el documento para
los tanques NL 296, NL 501, NL 502 y NL 503.
RESPUESTA 427
Se entregard al inicio de la ejecucion del servicio.

CONSULTA N° 37 | EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019
NUMERAL: 4.5.3 | N° de Pagina: 7
Consultas: Confirmar que los techos de los tanques pueden ser Cénicos soportados o auto
soportados tipo Domo, en las Hojas de datos solo indica techo cénico soportado.
RESPUESTA 428:
Los techos de los nuevos tanques 295 y 545 seran Fijo soportado.

CONSULTA N° 38 | EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019
NUMERAL: 4.5.3- TABLA S5, notas 1y 2 | N° de Pagina: 7
Consultas: El numero de anillos indicado no coincide con lo indicado en el ANEXO 3 Célculo de
Planchas, confirmar que es mandatorio lo indicado en el ANEXO 3.
RESPUESTA 429:
El Contratista definird en la ingenieria de detalle del Servicio.

CONSULTA N° 39 | EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019
NUMERAL.: 4.5.7 Tanque NL 295 | N° de Pagina: 9
Consultas: Se indica que el ejecutante del proyecto sera responsable por la instalacién de lo
indicado en la nota N 4 del P&ID 02070-TKS-PRO-PID-017-1 REV 6, sin embargo, en el P&ID
indica que el suministro y la instalacion es por PETROPERU, favor aclarar.
RESPUESTA 430:
Se aclara que: El CONTRATISTA realizara el suministro e instalacion de todos los instrumentos
como parte del presente proyecto.
El documento P&ID 02070-TKS-PRO-PID-017-1 REV 6, al ser un documento del PMRT, en su nota
4 indica que PETROPERU, a través de un CONTRATISTA realizar4 el suministro e instalacion de
todos los instrumentos.

CONSULTA N° 40 | EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019
NUMERAL: 4.5.7 Tanque NL 545 | N° de Pagina: 10
Consultas: Se indica que el ejecutante del proyecto serd responsable por la instalacion de lo
indicado en la nota N 4 del P&ID 02070-TKS-PRO-PID-005-2 REV 6, sin embargo, en el P&ID
indica que el suministro y la instalacién es por Petroperd, favor aclarar.
RESPUESTA 431
El CONTRATISTA es responsable de la ingenieria, suministro, instalacion y pruebas de equipos
mecanicos, eléctricos, instrumentacion y sistema contratincendio
El documento P&ID 02070-TKS-PRO-PID-005-2 REV 6, al ser un documento del PMRT, en su nota
4 indica que PETROPERU, a través de un CONTRATISTA realizara el suministro e instalacion
equipos mecanicos, eléctricos, instrumentacién y sistema contraincendio.
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CONSULTA N° 41 | EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019
NUMERAL: 4.5.9 Tanque NL 295 y NL 545 | N° de P4gina: 12y 13
Consultas: En el listado de conexiones, no se indican conexiones en el techo, cdmaras de
espuma, bocas de visita, favor confirmar las conexiones faltantes.
RESPUESTA 432:
El CONTRATISTA es responsable de considerar en su disefio de la Ingenieria de Detalle, todas las
conexiones requeridas en techo, casco, para la correcta operacién y mantenimiento de los tanques
de acuerdo a la normativa vigente y API 650.

CONSULTA N° 42 | EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019
NUMERAL: ANEXO 3 N° de Pagina: desde la 25
hastala 27
Consultas: Confirmar si a los efectos de la oferta se deben considerar los espesores de planchas
indicados en los célculos entregados en el ANEXO 3.
RESPUESTA 433:
Tomar como referencia la informacion del Anexo 3, sin embargo, el CONTRATISTA debera verificar
en su Ingenieria de Detalle de acuerdo al APl 650, los espesores indicados, y considerar los
espesores comerciales inmediatos superiores para ambos tanques.

CONSULTA N° 43 | EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019
NUMERAL: ANEXO 4 N° de P&gina: desde la 28
hasta la 30
Consultas: Los P&ID’s no corresponden con los tanques actuales en cuanto a dimensiones,
confirmar cual es la informacién valida.
RESPUESTA 434:
El contratista definira en la ingenieria de detalle.

CONSULTA N° 44 | EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019
NUMERAL (ANEXO 5) N° de Pagina: desde la 35
hasta la 43
Consultas: No estan indicadas todas las conexiones que deben tener los tanques, indicar las
faltantes, bocas de visita, venteos, conexiones para camaras de espuma, entre otras, confirmar
que no se requiere puerta de limpieza para los tanques.
RESPUESTA 435:
El CONTRATISTA es responsable de considerar en su disefio de la Ingenieria de Detalle, todas las
conexiones requeridas en techo, bocas de visita, venteos, conexiones para cdmaras de espuma,
entre otras, para la correcta operacion y mantenimiento de los tanques de acuerdo a los
requerimientos operativos, normativa vigente y APl 650.

CONSULTA N°45 [ EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019
NUMERAL: ANEXO 5 N° de P&gina: desde la 36
hasta la 44

Consultas: No se indican otros accesorios en la Tabla 4 de las Hojas de datos.
RESPUESTA 436:
Las Hojas de Datos del Anexo N° 5 del EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019, muestran la
informacion mas importante de los nuevos tanques 545 y 295, por lo que, el CONTRATISTA debera
elaborar dichas Hojas de Datos con toda la informacion requerida para el disefio de los tanques de
acuerdo a la normativa vigente y API 650, como parte de la Ingenieria de Detalle.

CONSULTA N°46 | Condiciones Tecnicas_ TQ 295 & 545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.2 | N° de Pagina: 5

Consultas: En el numeral se especifica:

Por otro lado, la CONTRATISTA debe realizar la revision y verificacién de las

Interferencias con las nuevas instalaciones del Proyecto Modernizacion de Refineria

Talara, las cuales detallard en un entregable para seguimiento y eliminacién, a fin de
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considerar su levantamiento como parte del servicio de manera que los tanques 295 y 545 operen
a conformidad de Petroperd.
No esta muy claro el requerimiento. Por favor dar méas detalles de lo requerido en el entregable.
Entendemos que seran entregados los planos del area circundante a los tanques a sustituir de
todas las disciplinas y el modelo 3D del proyecto Modernizacion de Refineria Talara.
RESPUESTA 437:
No se entregaran planos del area circundante. De ser necesario, al ganador de la buena pro se
entregara el Modelo 3D del PMRT.

CONSULTA N°47 | Condiciones Tecnicas_ TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.4 | N° de Pagina: 9
Consultas:
En la tabla de conexiones de lineas de procesos, no se indica donde se interconectan la Linea 1,
Linea 2 y Linea de biodiesel. Por favor, aclarar y definir.
RESPUESTA 438:
El CONTRATISTA en el desarrollo de la Ingenieria de Detalle se definiran los puntos de conexion,
previa coordinacién con personal operativo.

CONSULTA N°48 | Condiciones Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.3.3 | N° de Pagina:13
Consultas:
¢ Existe algun requerimiento especifico en relacién a las escalas y tamafios de hojas que deben
ser usadas en los planos a desarrollar? Favor establecer tamafio de formatos a utilizar.
RESPUESTA 439:
No se tienen requerimientos especificos en relacion a las escalas y tamafios de hojas que deben ser
usadas en los planos.

CONSULTA N°49 | Condiciones_Tecnicas TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 4 | N° de Pagina:17
Consultas: En el numeral se especifica:
“El CONTRATISTA debera considerar que la elaboracion de la Ingenieria Basica y de detalle, de
todas las especialidades, y planos de los dos (02) nuevos tanques de 163 MB a construirse,
deben ser entregados integralmente en su revision final en un plazo maximo de Sesenta (60) dias
calendarios, después de iniciado el SERVICIO.”
¢ Estan considerados documentos entregables asociados a los trabajos de desmontaje (P&IDs y
planos de desmantelamiento)? De ser asi, ¢ la elaboracion de los mismos esté incluida en el plazo
de (60) dias?
RESPUESTA 440:
EL CONTRATISTA presentara su Ingenieria Basica y Detalle en su revision final al 95% a los 90
dias calendarios, dicho plazo no incluye los procedimientos ni instructivos del proyecto, sin
embargo, al ser el Procedimiento de Desmantelamiento de los tanques, importante, y cuya
necesidad de aprobar es primordial, el CONTRATISTA debera priorizar su elaboracién y
aprobacion.

CONSULTA N°50 | Condiciones_Tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: Apéndice 1. Partida 04.07.00 | N° de Pagina: 47
Consultas:
¢, Se debe considerar revestimiento para las tuberias enterradas?
RESPUESTA 441
La Ingenieria de Detalle a cargo del CONTRATISTA debera priorizar en su disefio, que las tuberias
del proyecto no se instalen enterradas, éstas deberan ser aéreas.

CONSULTA N°51 | Condiciones Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: Apéndice 1. Partidas 04.07.01 y 05.05.01 | N° de Pagina: 47 y 48
Consultas:

Las partidas 04.07.01 y 05.05.01 se refieren a la limpieza externa de tuberias de acero al
carbono, hasta metal blanco. La partida 04.07.01 implica el uso de arena como medio abrasivo,
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mientras la partida 05.05.01 implica el uso de granallas. ¢A qué se debe esta diferencia?, ¢Por
qué no se usa el mismo medio en ambos casos? Favor aclarar criterio.

RESPUESTA 442:

Utilizar granalla como medio abrasivo para las partidas 04.07.01 y 05.05.01.

CONSULTA N°52 | General
NUMERAL: N/A | N° de Pagina: N/A
Consultas:
¢Es posible la entrega en nativo de los planos disponibles?
RESPUESTA 443:
No se cuenta con la informacion solicitada.

CONSULTA N° 53 | General
NUMERAL: N/A | N° de Pagina: N/A
Consultas:
En la informacién suministrada no existe un plano que muestre la ubicaciéon de los puntos de
conexion (Tie-ins) de las lineas nuevas con las lineas existentes y/o con las lineas del Proyecto
Modernizacion de Refineria Talara. De estos puntos de conexién se requiere, ademas de la
ubicacion, el tipo de conexién (a brida, a valvula, corte y soldadura, etc), diametro de la conexion,
rating, servicio, etc. Por favor suministrar la ubicacidon de todos los tie ins de las lineas a instalar:
procesos, sistema contra incendio, drenajes, recirculacion, mezclado. Y ademas, aclarar si ¢se
tiene contemplada una parada de planta para realizar esas conexiones?
RESPUESTA 444:
El CONTRATISTA en la Ingenieria de Detalle, en coordinacion con el area operativo, definira los tie-
ins de las lineas del proyecto con las existentes y/o del PMRT, asi como el tipo de conexion. Las
actividades de conexiones de los tie-ins deberan ser programadas y planificadas como parte del
cronograma del proyecto.

CONSULTA N° 54 | General
NUMERAL: N/A | N° de Pagina: N/A
Consultas:
En la informacién suministrada no enviaron planos en formato nativo. Es decir, para poder realizar
la pre-ingenieria y contabilizar materiales y partidas de instalacién se requieren planos de todas
las disciplinas en aplicacién nativa (Autocad) tales como planos de implantacion, planos
ortogréaficos, planos de topografia, planos de ruta de canalizaciones, planos de diques, planos de
los sistemas de drenaje de lluvia y de aguas aceitosas, planos de electricidad, entre otros.
RESPUESTA 445:
No se cuenta con los planos ni informacién en formato nativo.

CONSULTA N° 55 | Condiciones_Tecnicas TQ 295&545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.4 - Trabajos de Electricidad e Instrumentacion | N° de Pagina: 10
Consultas: ¢Cudl sera el nivel de tension y cantidad de fases con la que sera alimentado el
sistema de iluminacion?

RESPUESTA 446:

Sera definido en la ingenieria de detalle.

CONSULTA N° 56 | Condiciones_Tecnicas_TQ_295&545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 2.1.4 - Trabajos de Electricidad e Instrumentacion | N° de Pagina: 10

Consultas: ¢Los circuitos eléctricos del sistema de iluminacién seran alimentados desde un
tablero existente o se debera considerar un nuevo tablero exclusivo para la iluminacién de los
nuevos tanques?

En caso de ser un nuevo tablero, ¢ estaria ubicado dentro de la Subestacién Casa de Bombas
NuUmero 6 6 sera instalado en intemperie cercano al dique de los tanques?

RESPUESTA 447:
Sera definido en la ingenieria de detalle, de preferencia el control debe estar ubicado en el interior
de la SSEE de casa de bombas N°6.
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CONSULTA N° 57 | Condiciones_Tecnicas TQ 295&545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL 2.1.4 - Trabajos de Electricidad e Instrumentacion | N° de Pagina: 10
Consultas: ¢, Cual sera el nivel de tension y cantidad de fases con la que seran alimentados los
actuadores de las valvulas motorizadas?

RESPUESTA 448:

El disefio sera definido por la ingenieria de detalle.

CONSULTA N°58 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas_REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL 2.1.4 - Trabajos de Electricidad e Instrumentacion | N° de Pagina: 10
Consultas: ¢Los circuitos eléctricos para la alimentacién de los actuadores de las valvulas
motorizadas seran alimentados desde un tablero existente o se debera considerar un nuevo
tablero exclusivo para las valvulas motorizadas asociadas a los nuevos tanques?
En caso de ser un nuevo tablero, ¢ estaria ubicado dentro de la Subestacién Casa de Bombas
Numero 6 6 sera instalado en intemperie cercano al dique de los tanques?

RESPUESTA 449:
Sera determinado en la Ingenieria de Detalle a ser desarrollado por La Contratista.

CONSULTA N° 59 | Condiciones_Tecnicas TQ 295&545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL 2.1.4 - Trabajos de Electricidad e Instrumentacién | N° de Pagina: 10y 38

y NUMERAL 23.4
Consultas: En el numeral 2.1.4 se indica como parte de los trabajos un Sistema de proteccion
contra perturbaciones atmosféricas, sin embargo, en el Numeral 23.4 no se menciona como un
entregable. ¢Un sistema de proteccion contra perturbaciones atmosféricas forma parte del
alcance?

RESPUESTA 450:
El sistema de proteccion contra perturbaciones atmosféricas Sl forma parte del alcance.

CONSULTA N° 60 | Condiciones Tecnicas TQ 295&545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL 2.1.4 - Trabajos de Electricidad e Instrumentacién | N° de Pagina: 10

Consultas: En caso de que aplique, ¢Petroperu tiene algin método preferido para el Sistema de
proteccion contra perturbaciones atmosféricas? Por ejemplo: instalacién de pararrayos, uso de
cables de guarda para apantallar los tanques, etc. Favor especificar.

RESPUESTA 451
El disefio sera definido por la ingenieria de detalle.

CONSULTA N° 61 | Condiciones_Tecnicas TQ 295&545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL

NUMERAL: 2.1.4 [ N° de Pagina: N° 7

Consultas: Con el sub-titulo Trabajos Preliminares y Generales se describen todas las estructuras
existentes a demoler, pero existen los planos de esas fundaciones de los Tanques y otros
elementos que describen. Por favor enviar estos documentos para poder calcular las partidas de
desmantelamiento con precision.

RESPUESTA 452:
Tomar como base la ingenieria basica referencial.

CONSULTA N° 62 | Condiciones_Tecnicas TQ 295&545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL

NUMERAL: 01.04.00 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | N° de Pagina: 2
(EMS) Y OTROS ESTUDIOS

Consultas: ¢La realizacion de estos estudios (mecanica de suelos, resistividad, deteccion de
elementos enterrados, entre otros) estan enmarcado dentro del tiempo de elaboracién de la
ingenieria Basica y Detalle (60 dias calendario)? ¢O se considerara hacerlo semanas previas al
inicio de la Ingenieria para comenzar el desarrollo de estas con esos resultados en mano?

RESPUESTA 453:
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EL CONTRATISTA presentara su Ingenieria Basica y Detalle en su revision final al 95% a los 90
dias calendarios, dicho plazo no incluye los estudios (mecanica de suelos, resistividad, deteccién de
elementos enterrados, entre otros).

CONSULTA N° 63 | Condiciones_Tecnicas TQ 295&545 Integradas REV_21.09.2020 FINAL
NUMERAL: 01.04.00 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | N° de Pagina: 2
(EMS) Y OTROS ESTUDIOS
Consultas: ¢Dentro de esta partida se incluye la realizacién de otros Estudios, no mencionados
explicitamente, tales como: ¢Estudio Topogréfico, Estudio o Deteccidon de Elementos Enterrados
y Estudio de Resistividad?
RESPUESTA 454:
Incluye todos los estudios técnicos requeridos para culminar la Ingenieria de Detalle del proyecto,
asi como cualquier otro estudio diferente a los mencionados que requiera aprobacion de las
autoridades competentes, y que debera ser elaborado y gestionado por el CONTRATISTA.

CONSULTA N° 64 | Expediente técnico JTET-IPR-0009-2019
NUMERAL: Apartado 4. Anadlisis - 4.5 Disefio del tanque de | N° de Pagina: 9
almacenamiento - 4.5.7 Instrumentacion
Se indica que se debe instalar en el tanque: Medidor de nivel tipo radar, Medidor de temperatura
multipunto, Medidor local de nivel, Medidor de densidad por método de presion diferencial,
Sensores de alto-alto, alto y bajo nivel.
En este sentido ¢ deben considerarse los trabajos asociados y procura de los instrumentos que no
estan instalados propiamente en los tanques? Es decir: valvulas motorizadas, valvulas de alivio
indicadas en los diagramas de tuberia e instrumentacién. Se hace la pregunta porque la
instalacién de las valvulas motorizadas no parece listada en la lista de partidas, pero entendemos
que no van a ser recuperados esos elementos, ni otros. Favor aclarar.

RESPUESTA 455:

Actualmente las instalaciones de los tanques no tienen valvulas motorizadas, todos sus

componentes se iran a chatarra por obsolescencia.

Los nuevos tanques deberan estar implementados de acuerdo a lo establecido en la ingenieria

referencial y disefiado en la ingenieria de detalle.

CONSULTA N° 65 | Expediente técnico JTET-IPR-0009-2019

NUMERAL: N° de Pagina: N/A
P&ID 02070-TKS-PRO-PID-017-1

P&ID 02070-TKS-PRO-PID-005-2

En el P&ID 02070-TKS-PRO-PID-017-1 se indica la siguiente nota:

“Nota 4: Instrumentos a ser suministrados e instalados por PETROPERU".
Mientras que en el documento:

“Condiciones_tecnicas_TQ_295 & 545 Integradas REV_21.09.2020_FINAL se indica que
PETROPERU no suministrara equipos eléctricos ni equipos de instrumentacién”.

¢PETROPERU suministrara algin instrumento y/o equipo a ser instalado en los tanques?

“En el P&ID 02070-TKS-PRO-PID-005-2 se indica la siguiente nota:

Nota 3: Instrumentos a ser suministrados e instalados por PETROPERU.”

Por favor aclarar ¢SI PETROPERU suministrara e instalara algn instrumento que sea parte del
alcance de este proyecto?
RESPUESTA 456:
Se aclara que: El CONTRATISTA realizara el suministro e instalacion de todos los instrumentos
como parte del presente proyecto.
El documento P&ID 02070-TKS-PRO-PID-017-1 REV 6, al ser un documento del PMRT, en su nota
4 indica que PETROPERU, a través de un CONTRATISTA realizara el suministro e instalacién de
todos los instrumentos.
El CONTRATISTA es responsable de la ingenieria, suministro, instalacién y pruebas de equipos
mecanicos, eléctricos, instrumentacién y sistema contratincendio
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El documento P&ID 02070-TKS-PRO-PID-005-2 REV 6, al ser un documento del PMRT, en su nota
4 indica que PETROPERU, a través de un CONTRATISTA realizar4 el suministro e instalacion
equipos mecanicos, eléctricos, instrumentacién y sistema contraincendio.

CONSULTA N° 66 | GENERAL

NUMERAL: N° de Pagina: N/A
Diagramas de lazo, conexionado, hojas de datos de instrumentos
¢Para la elaboracion de diagramas de lazos y/o conexionados, hojas de datos de instrumentos
debe considerarse algun software especifico, ejemplo: SmartPlant instrumentacién (SPI1)?

¢ Debe considerarse la introduccién de datos en alguna base de datos de PETROPERU para la
inclusién de informacién de los nuevos instrumentos a instalar en los tanques? En caso
afirmativo, ¢ PETROPERU suministrara la base de datos 3D del proyecto PMRT?
RESPUESTA 457:
Considerar el SmartPlant instrumentacién (SPI) para la elaboracion de diagramas de lazos y/o
conexionados, hojas de datos de instrumentos. Se debera tener la informacion y nativos en formatos
SMARTPLANT 3D para que a futuro se pueda integrar al modelo SP3D.
La contratista podréa utilizar los softwares que estime conveniente para el correcto desarrollo del
servicio. Petroperi S.A. entregard la informacion estrictamente relacionada con el alcance del
servicio, entre ellos la Maqueta en 3D del Proyecto PMRT de ser necesario.

CONSULTA N° 67 | GENERAL
NUMERAL.: N° de Pagina: N/A
Controladores légicos programables (PLC'’s)
Confirmar que los controladores légicos programables (PLC’s) de cada uno de los sistemas:
DCS, SIS y F&G tienen la disponibilidad para el conexionado de los instrumentos a ser instalados
en los tanques. Se entiende que los PLC’s son existentes.
Por favor confirmar que no debemos considerar PLC’s nuevos.

RESPUESTA 458:

Sera determinado en la Ingenieria de Detalle a ser desarrollado por La Contratista.

CONSULTA N° 68 | GENERAL
NUMERAL: N° de Pagina: N/A
Estudio HAZOP/SIL
¢ Es requerido realizar un estudio de HAZOP/SIL? O basta con un suplemento al ya realizado. Por
favor confirmar.

RESPUESTA 459:

Se debera realizar estudio de riesgos operativos HAZOP/SIL propio de los tanques.

CONSULTA N° 69 | Sistema de Espuma
NUMERAL: N/A | N° de Pagina: N/A
Consultas:
¢El suministro del o de los proporcionadores para el sistema de espuma de los tanques es
responsabilidad de PETROPERU o forma parte de nuestro alcance de suministro?
RESPUESTA 460:
El CONTRATISTA es responsable de la ingenieria, suministro, instalacion y pruebas de todos los
equipos mecanicos, eléctricos, instrumentacion y sistema contraincendios.

CONSULTA N° 70 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas REV_21.09.2020FINAL
NUMERAL: 23.2 | N° de Pagina: 38
Consultas: Cuando se mencionan escaleras rectas para acceso al techo del tanque ¢A qué se
refiere? En las hojas de datos ANEXO 5 del documento EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-
2019, paginas 36 y 44 no se indica el tipo de escalera. Por favor, confirmar si las escaleras
pueden ser en espiral adosadas a la pared de los tanques.

RESPUESTA 461:

Las escaleras seran rectas fijas. No considerar escaleras espirales adosadas a la pared del tanque.
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CONSULTAN°® 71 [ SIN
NUMERAL: S/N | N° de Pagina: SIN
Consultas: ¢, Se pueden considerar los dos tanques geométricamente iguales a fin de simplificar
los entregables de ingenieria? Las dimensiones indicadas en las Hojas de Datos son muy
similares y la capacidad neta indicada es la misma, la diferencia esta en una pequefia variacion
en la capacidad maxima. Por favor podrian aclarar este punto.

RESPUESTA 462:

Se puede considerar, siempre y cuando cumplan con las normativas vigentes.

CONSULTA N° 72 | EXPEDIENTE TECNICO JTET-IPR-009-2019

NUMERAL: ANEXO 5 | N° de Pagina: 34 y 42

Consultas: Confirmar que la pintura es segun estandar del fabricante.
RESPUESTA 463:
El CONTRATISTA es responsable de elaborar el Procedimiento de pintura tomando como
referencia el estandar de PETROPERU, el cual debe someter a aprobacion por PETROPERU.

CONSULTA | Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratista.
N° 73 CODIGO M.SEGU-CO-06
NUMERAL: 2.2y 4.4 | N° de Pagina: 13y 24
Consultas: En dichos numerales especifican que se requiere el certificado de vacunas, indican
algunas y dependeria de la zona de riesgo.
Por favor, aclarar para el caso de este proyecto y la zona de riesgo, cuales son las que
corresponden.
RESPUESTA 464:
El certificado de vacunas depende de la operacion donde trabajar4d el CONTRATISTA. Cumplir lo
indicado en el Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratista.

CONSULTA | Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratista.
N° 74 CODIGO M.SEGU-C0-06
NUMERAL: 3.1.1 | N° de Pagina: 15
Consultas:
En el punto |, se indica que entre la documentacion minima que exige la normativa legal esta la
“Relacion de persona”, por favor aclarar a que se refiere.
RESPUESTA 465:
Es el listado del personal que entraria a laboral a cargo del CONTRATISTA debe ser entregado a la
Jefatura QHSSE de Refineria Talara.

CONSULTA | Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratista.
N° 75 CODIGO M.SEGU-CO-06
NUMERAL: 3.2.2 | N° de Pagina: 16
Consultas: El certificado de aprobacién del curso de Manejo Defensivo, es emitido por un tercero
0 por PETROPERU, por favor aclarar.
RESPUESTA 466:
Los conductores deben presentar certificado de aprobacion de un curso de Manejo Defensivo, con
una antigiiedad no mayor a dos afios, emitido por una empresa autorizada por el MTC.

CONSULTA | Manual Corporativo Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratista
N° 76 M.SEGU-CO-06

NUMERAL: 8.2 | N° de Pagina:18

Consultas: El punto a indica que, en caso de un accidente, el lesionado sera evaluado por el
Servicios Médico. Por favor aclarar, si se refiere al Servicio Médico de PETROPERU o la
Contratista debe tener un Servicio Médico dentro de las instalaciones.

RESPUESTA 467:
Se refiere al servicio médico que el Contratista debe tener a disposicién, debiendo asegurar la
disponibilidad de una ambulancia durante un accidente, conforme a Ley.
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CONSULTA N° 77 | MANUAL DE PROCEDMIENTOS DE PETROPERU. CODIGO PROA1-350
NUMERAL: 6.1.6 | N° de Pagina: 9
Consultas: En el punto E se indica, que antes de ingresar a laborar a la instalacion PETROPERU,
los contratistas, concesionarios e inquilinos deberan efectuar la clasificacién por riesgo de
exposicion COVID-19 de sus puestos de trabajo de acuerdo con lo indicado en la Resolucion
Ministerial N°239-2020-MINSA, es decir, puestos de bajo, mediano, alto o muy alto riesgo.
Debiéndose aplicar pruebas COVID-19 (serolégicas o moleculares) u otras de acuerdo con el
flujograma que establezca la normativa del MINSA, a los puestos de mediano, alto y muy alto
riesgo. ¢ Esta prueba la realiza Servicio Médico de PETROPERU?
RESPUESTA 468:
El CONTRATISTA gestiona y es responsable de efectuar a través de centros médicos autorizados
las pruebas COVID19 de su personal de acuerdo a la frecuencia requerida por la exposicion al
riesgo segun la normativa vigente.

CONSULTA N° 78 | General
NUMERAL: N/A | N° de Pagina: N/A
Consultas:
Con respecto a las instalaciones provisionales, cuéles son los requerimientos para la cantidad de
bafios, sanitarios, lavamanos, vestuarios y area de comedor por trabajador.
RESPUESTA 469:
La cantidad de bafios, sanitarios, lavamanos, vestuarios y comedor depende del Plan Prevencion
COVID19 y nimero de personas en el proyecto.
La instalacion del comedor y vestuario depende de la disponibilidad de area en la zona de trabajo.

CONSULTAN° 79 | General

NUMERAL: N/A | N° de Pagina: N/A

Consultas:

¢Confirmar si se debe entregar un Plan de HSE y otro Plan de Prevencién contra COVID-19?
RESPUESTA 470:
Se debe entregar un Plan de HSE como parte del Plan de Gestion de Proyectos.
Se debe entregar Plan de Prevencion contra COVID-19.

CONSULTA N° 80 | General
NUMERAL: N/A | N° de Pagina: N/A
Consultas:
¢ Confirmar si debe tener un servicio de Ambulancia y Servicio médico propio de la Contratista
dentro de las instalaciones?
RESPUESTA 471:
Considerando la magnitud del proyecto y actividades del Plan de Prevencién contra COVID-19, el
Contratista debera contar con personal de salud para los respectivo monitoreos de bioseguridad del
personal. El servicio de ambulancia debe asegurar su disponibilidad inmediata.

CONSULTA N° 81 [ Expediente Tecnico JTET-IPR-0009-2019

NUMERAL: 454 | N° de Pagina: 7

Consultas: En el numeral se especifica:

“Los materiales seleccionados deben estar acorde con el documento 02070-GEN-PNG-SPE-

001V.008 Piping Class del proyecto PMRT, asi mismo los espesores no deben ser inferiores a los

especificados en dicho documento.”

El documento mencionado no se encuentra en la informacion recibida, por favor enviar.
RESPUESTA 472:
Se adjunta el documento 02070-GEN-PNG-SPE-001V.008 Piping Class del proyecto PMRT para
considerar en la elaboracion de la Ingenieria de Detalle del proyecto.

CONSULTA N° 82 | Condiciones_Tecnicas_TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL
NUMERAL N/A | N° de Pagina: N/A
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Consultas: Cuando mencionan la existencia del mixer en linea ¢ este elemento tiene asociado una
bomba o la mezcla se inducira por presion y flujo en el mixer?

CONSULTA N° 83 | BASES ADMINISTRATIVAS

NUMERAL 14 | N° de Pagina: 8

Consultas: ¢Es posible que aperturemos la carta fianza con nuestro banco local en Colombia a
través de un Banco Filial en el Peru de acuerdo al formato exigido por Petroperd?

RESPUESTA 473:
Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

XV. CONSULTAS Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION:

CONSULTAN° 1 | BASES ADM
NUMERAL: N/A | N° de Pagina: N/A
Consultas:
PETROPERU maneja algun modelo de contrato con el cual se regira la relacion contractual para
estos servicios. Favor enviar modelo para revision en caso de tenerlo establecido.
RESPUESTA 474:
Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N° 2 | Condiciones Técnicas
NUMERAL: N/A | N° de Pagina: N/A
Consultas:
PETROPERU cuenta con algun tabulador de sueldo/salario y beneficios minimos el cual el
contratista que sea adjudicado para este servicio deba cumplir, es especial para personal que
laborara en las actividades dentro de las instalaciones de la refineria, para el desmantelamiento y
montaje de los nuevos tanques. En caso de que sea asi, favor enviar dicho tabulador o cualquier
otra normativa laboral que deba cumplir el contratista adicional a la normativa legal.
RESPUESTA 475:
PETROPERU no cuenta con tabulador de sueldo/salario y beneficios minimos.
El pago de las valorizaciones, estard supeditado a la acreditacion previa por parte del
CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios sociales que de acuerdo a la
legislacién laboral vigente les corresponden a sus trabajadores que intervienen en la prestacion del
SERVICIO.

CONSULTA N° 3| Condiciones_Tecnicas TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL

NUMERAL: 10. GARANTIAS | N° de Péagina: 21

Consultas:

Para las Garantias exigidas en las condiciones técnicas en la que indican que se otorgaran
mediante Carta Fianza ¢ Son aceptables cartas de fianzas emitidas por Compariias de Seguros?
Como por ejemplo la gue enviamos como referencia adjunto.

RESPUESTA 476:
Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N° 4| Condiciones_Tecnicas TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL

NUMERAL: APENDICE 2 Estructura de Costos Referencial N° de Pagina:52

Consultas:

Dentro de la propuesta econémica, ¢,se debe entregar el desglose del precio como se indica en el
Apéndice 2 APENDICE 2 Estructura de Costos Referencial o solo se debe entregar el Anexo N° 3
de las bases?

RESPUESTA 477:
La Estructura de costos referencial segun Apéndice N°2, debera presentarse como parte de su
Propuesta Econdémica y para la firma de contrato.

CONSULTA N° 5 | Hoja de proceso
NUMERAL Cronograma | N° de Pagina 2
Consultas:
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Existe alguna posibilidad de que las propuestas puedan ser entregadas via correo electrénico o
algun otro medio electrénico

RESPUESTA 478:

Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTAN° 6 | BASES ADM
NUMERAL 15. FORMALIZACION CONTRACTUAL | N° de Pagina 10
Consultas:
Es posible que para las empresas extranjeras se considere un tiempo mayor para la entrega de
documentacion indicada en el numeral 15.1 para la formalizacién contractual en caso de
adjudicacién.

RESPUESTA 479:

Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTA N° 7 | Hoja de proceso
NUMERAL Cronograma | N° de Pagina 2
Consultas:
Solicitamos respetuosamente la posibilidad de obtener un tiempo adicional de un (01) mes para
presentar la propuesta después de recibir todas las respuestas a las consultas.
RESPUESTA 480:
Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTAN° 8 [ BASES ADM
NUMERAL ANEXOS 1 AL 14 | N° de Pagina 13
Consultas:
En algunos de los anexos que se encuentran en las bases, se debe indicar el RUC de la
empresa, y DNI del representante. Entendemos que para empresas extranjeras que no posean
sucursales o filiales en Per(; se debe indicar entonces el tipo y nUmero de registro equivalente del
pais de origen. Favor confirmar.

RESPUESTA 481:

Absuelve Unidad Contrataciones — OFP

CONSULTAN° 9 | Condiciones_Tecnicas TQ 295 & 545 Integradas REV 21.09.2020 FINAL

NUMERAL 8.2. INGENIERO RESIDENTE | N° de Pégina 20

Consultas:

En caso que el ingeniero residente propuesto cuente con certificacion PMP o algunos otros

estudios de postgrado (Ej.: especializacion, maestria) en gerencia de proyecto y seguridad

industrial, se pudiera cumplir el requisito en vez del diplomado.

RESPUESTA 482:

Se mantiene lo indicado en los Requerimientos Técnicos Minimos numeral 8.2 Ingeniero
Residente: El Ingeniero propuesto debera tener un Diplomado en Gestion de Proyectos bajo el
Enfoque PMI el cual debe ser acreditado con un diploma o constancia de haber culminado el
diplomado.

Adjuntos del ANEXO N° 1:

Generales
1. TK 545-PLANTA - ZONA ESTANCA
2. TK 295-PLANTA - ZONA ESTANCA
3. TK 295-PLANTA - UBICACION VALE
4. TK 545-PLANTA Y ELEVACION

Seguridad

5. PLAN VPC COVID-19 PETROPERU (25.08.2020) - VERSION FINAL

6. EIA del PMRT

7. JRTL-006-2020 Requisitos Gestion Pases durante emergencia sanitaria RTAL-PMRT
8. 23.06.2020 Anexo | Lista RQ Ingreso PERSONAL
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9. 23.06.2020 Anexo Il Lista RQ Ingreso VEHICULAR
10. GHSE-5357-2020 Circular induccion corporativa QHSSE - inscripcion virtual
11. GAS0-5212-2020 Aprobacion Plan Covid-19 v.1 (18.08.2020)

Modelo 3D
12. PP-TAL-C-047_03_A (1)
13. PP-TAL-C-012_05_ACC (1)

Materiales
14. TAL-GEN-PNG-SPE-0001_03 RSC

Civil
15. OFICIO N° 526-2019 GR-420030-DR
16. INSTRUCTIVO TRANSPORTE DE SUELOS Y MATERIAL DE
EXCAVACION11122018082639
17. Tratamiento y Confinamiento de RSP-PRO02-093 V.0

Instrumentacion
18. EI-02070-TKS-INS-ILD-001-R01-0001 RSC
19. EI-02070-TKS-INS-ILD-001-R01-0002_RSC

Electricidad
20. 3BPEPO3005M0105 (170837-004-7-005) RO
21. 3BPEPO3005M0106 (170837-004-7-006) RO

Talara, 04 de diciembre de 2020

Firmado digitalmente por:

FALLA NAVARRO Maximiliano Rosi
EETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
Lima-Lima

Motivo: Aprobado

Fecha: 07/12/2020 15:49:32-0500
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