ABSOLUCION DE CONSULTAS
SERV QUINQUENAL DE MANTTO E&| - PRIMERA CONVOCATORIA

Compaiiia: STORK (A FLUOR COMPANY)

1. Consulta N° 01 (Consulta N° 01 STORK)
Agradecemos establecer un término maximo de 5 dias hdabiles para que el cliente revise la
documentacion requerida para que el contratista pueda facturar. Si en dicho término no se han
presentado observaciones, se entiende que el contratista puede facturar

R.: Se indica en el punto 26.2 de las Condiciones Técnicas el plazo mdximo de 05 dias hdbiles por parte de
Petroperu para la revision de la valorizacion y documentacion para la facturacion del contratista.

2. Consulta N° 02 (Consulta N° 02 STORK)
Agradecemos aclarar que el limite de 10% a las penalidades, establecido en el apéndice 13, implica un
limite a la totalidad de las multas a ser impuestas por el cliente, incluyendo penalidades por retrasos y
por KPI.

R.: Segun se indica en el apéndice N°13, el limite de 10% del monto contractual aplica a la totalidad de las
multas a ser impuestas por Petroperd, incluyendo retrasos y por KPI. Si se excede este 10%, se procederd a
resolver el contrato.

3. Consulta N° 03 (Consulta N° 03 STORK)
Agradecemos establecer que ninguna de las partes serd responsable frente a la otra por lucro cesante

R.: Las condiciones técnicas asociadas no establecen responsabilidad por lucro cesante

4. Consulta N° 04 (Consulta N° 04 STORK)
Agradecemos establecer un limite global a la responsabilidad del contratista frente al cliente, sujeta a
un % del valor del contrato acordado por las partes, sin excepcion salvo por dolo o culpa grave.

R.: No puede limitarse los dafios contractuales y/o extracontractuales, directos o indirectos, cuando estos
sean de responsabilidad del contratista por dolo o culpa o culpa leve, conforme a las disposiciones del Codigo
Civil.

5. Consulta N° 05 (Consulta N° 05 STORK)
Apéndice N°02A / 123.Balastros - Para los items 124 a 128 favor indicar modelo de la lampara

R.: En refineria se cuenta con diferentes tipos de acuerdo al uso final, se indican como referencia lamparas
para interior, exterior, edificaciones, plantas y perimetral. Tipos de Idmparas referenciales: Fluorescentes
rectas y compactas, fluorescente estanca IP65 y dreas clasificadas, Idmparas mixtas, VSAP, halogenuro
metdlico, Idmpara LED. Tomar como referencia las potencias indicadas en cada item para el cdlculo del
precio referencial.

6. Consulta N° 06 (Consulta N° 06 STORK)
Apéndice N°02A / 129.Barras eléctricas - Para los items 130 a 155 favor indicar el largo.

R.: Considerar largos comerciales (3 mts aprox). De ser necesario, se cortardn a medida en talleres de
contratista.




7. Consulta N° 07 (Consulta N° 07 STORK)
Apéndice N°02A / Caja de conexiones - Para los items 267 a 284 favor aclarar si es Pesada, mediana o
ligera.

R.: Considerar como referencia lo siguiente:

Si las cajas de conexiones son instaladas en un drea no peligrosa (no clasificada) serdn de hierro maleable o
de aluminio libre de cobre con empaquetadura.

En un drea peligrosa, las cajas de conexion deberdn ser seleccionadas de acuerdo con la clasificacion del
drea. Las cajas de conexiones serdn de hierro maleable o de carbono resistente a la estdtica y poliéster
reforzado con fibra de vidrio. Los materiales serdn resistentes al entorno abrasivo y/o corrosivo presente en
la refineria.

8. Consulta N° 08 (Consulta N° 08 STORK)
Apéndice N°02A / Contactores - Para los items 566 a 577 favor indicar tension de bobina, cantidad de
contactos auxiliares y polos.

R.: Considerar como referencia para el cdlculo del precio referencial lo siguiente:

Tension de control en MICC y tableros auxiliares: 230 Vac. Tension de control en SWG y equipos de MT: 110
Vec. Monofasicos y Trifdsicos. Cantidad de contactos auxiliares depende del equipo y del servicio. Petroperu
definird las especificaciones exactas de acuerdo a la aplicacion final.

9. Consulta N° 09 (Consulta N° 09 STORK)
Apéndice N°02A / Contactores - Para los items 578 a 587 favor indicar tension de bobina, cantidad de
contactos auxiliares, polosy potencia de corto circuito.

R.: Considerar como referencia para el cdlculo del precio referencial lo siguiente:

Tension de control en MCC y tableros auxiliares: 230 Vac. Tension de control en SWG y equipos de MT: 110
Vcc. Monofdsicos y Trifdsicos. Cantidad de contactos auxiliares depende del equipo y del servicio. Petroperu
definird las especificaciones exactas de acuerdo a la aplicacion final.

10. Consulta N° 10 (Consulta N° 10 STORK)
Apéndice N°02A / Contactores - Para los items 588 a 589 favor indicar limit switch marca P/N ?

R: Considerar como referencia lo indicado en la linea del material.

EL CONTACTOS POSICION CARRO 1NA/NC
588 E CONTACTORES | DESCONECTADO-TEST- CONECTADO
Purchase Tag Number: 407924 / GCPS1
EL CONTACTOS POSICION CARRO 2NA/NC
589 E CONTACTORES | DESCONECTADO-TEST- CONECTADO
Purchase Tag Number: 407923 / GCP52

11. Consulta N° 11 (Consulta N° 11 STORK)
Apéndice N°02A / Contactores - Para los items 590 favor indicar marca y enviar especificaciones mas
detalladas.

R.: Considerar como referencia lo indicado en la linea del material.

EL CONTADOR DE MANIOBRAS Purchase Tag

590 | ‘g | CONTACTORES |\ mber 408033 / GMCN

12. Consulta N° 12 (Consulta N° 12 STORK)
Apéndice N°02A / Contactores - Para los items 591 a 610 favor indicar modelo de contactor




R.: Considerar como referencia lo indicado en la linea del material.

13. Consulta N° 13 (Consulta N° 13 STORK)
Apéndice N°02A / Interruptores - Para los items 651 a 660 favor indicar tipo de interruptor riel din, caja
moldeada, tipo de curva de disparo.

R.: Considerar como referencia para el cdlculo del precio referencial lo siguiente:
Depende del punto de instalacion puede ser de montaje por riel din, de caja modeada, entre otro. Petroperu
definird las especificaciones exactas de acuerdo a la aplicacion final.

14. Consulta N° 14 (Consulta N° 14 STORK)
Apéndice N°02A / Interruptores - Para los items 663 a 672 favor indicar Tipo de Riel din, normal
inmunizado

R.: Considerar como referencia para el cdlculo del precio referencial lo siguiente:
Depende del punto de instalacion puede ser de montaje por riel din, normal, superinmunizado, entre otro.
Petroperu definird las especificaciones exactas de acuerdo a la aplicacion final.

15. Consulta N° 15 (Consulta N° 15 STORK)
Apéndice N°02A / Interruptores - Para los items 674 a 677 favor indicar cantidad de salidas

R.: Considerar como referencia para el cdlculo del precio referencial lo siguiente:
Depende del punto de instalacion (2, 4 salidas, entre otro). Petroperu definird las especificaciones exactas de
acuerdo a la aplicacion final.

16. Consulta N° 16 (Consulta N° 16 STORK)
Apéndice N°02A / Interruptores - Para los items 679 a 698 favor indicar Tipo de Riel din, normal
inmunizado

R.: Considerar como referencia para el cdlculo del precio referencial lo siguiente:

Depende del punto de instalacion puede ser de montaje por riel din, normal, inmunizado, entre otro.
Petroperu definird las especificaciones exactas de acuerdo a la aplicacion final.

17. Consulta N° 17 (Consulta N° 17 STORK)
Apéndice N°02A / Lamparas y luminarias - Para los items 783 a 791 favor indicar temperatura de color

R.: Considerar como referencia para el cdlculo del precio referencial lo siguiente:

Depende del punto de instalacion, puede ser cdlida, blanca o fria. Petroperu definird las especificaciones
exactas de acuerdo a la aplicacion final.

18. Consulta N° 18 (Consulta N° 18 STORK)
Apéndice N°02A / Regletas - Para los items 985 a 992 favor indicar si es monofasico o trifasico

R.: Considerar como referencia para el cdlculo del precio referencial lo siguiente:
Podria solicitarse monofdsica, trifdsica entre otro. Petroperu definird las especificaciones exactas de acuerdo
a la aplicacion final.

19. Consulta N° 19 (Consulta N° 19 STORK)
Apéndice N°02A / Tomacorrientes y Enchufes - Para los items 1121 a 1136 favor indicar Tipo y
Proteccién IP.

R.: Considerar como referencia para el cdlculo del precio referencial lo siguiente:
Depende del punto de instalacion, puede ser industrial, para zona libre o zona clasificada, de proteccion IP44
hasta IP66. Petroperu definird las especificaciones exactas de acuerdo a la aplicacion final.

20. Consulta N° 20 (Consulta N° 20 STORK)
Apéndice N°02A / Uniones Universales - Para los items 1147 a 1150 favor indicar Tipo de material




R.: El material dependerd del elemento donde se colocard la union (Referencial: aluminio y acero
galvanizado), considerar las caracteristicas brindadas para cdlculos referenciales de precio. La especificacion
detallada del material serd dado por Petropert en base a la aplicacion final.

21. Consulta N° 21 (Consulta N° 21 STORK)
Apéndice N°02A / Aire Acondicionado - Para los items 1292 a 1353 favor enviar especificaciones mas
detalladas, marca, Manual, numero de parte

R.: Considerar como referencia las siguientes marcas: Central, Specific System, Airlan, Aermec, CIME.

22. Consulta N° 22 (Consulta N° 22 STORK)
Solicitamos enviar el documento " Manual O&M V-020701604-M638-FCK-Z-412-0008-D"

R.: Se adjunta manual en Anexo N°01.

23. Consulta N° 23 (Consulta N° 23 STORK)
Para los items 1929 a 1995 favor enviar especificaciones mas detalladas, marca, Manual, numero de
parte

R.: Ver respuesta N°22.

24. Consulta N° 24 (Consulta N° 24 STORK)
Favor confirmar que los repuestos para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos estan a
cargo de Petroperd, de no ser asi, favor enviar el listado.

R.: En el Apéndice N°02A se encuentran detallados repuestos considerados como suministro por parte del
contratista. Los repuestos que no se encuentren aqui definidos, serdn suministrados por Petroperu. Asimismo
en el detalle de partidas, Apéndice N°03, se indica los materiales involucrados y las responsabilidades del
contratista al respecto.

25. Consulta N° 25 (Consulta N° 25 STORK)
El item SERVICIO DE TRANSPORTE (INCLUYE CAMIONETAY CONDUCTOR) (turno), favor aclarar si el turno
de 12 h es diurno y/o nocturno y si incluye combustible

R.: La partida 15.041 hace referencia a algun servicio adicional asociado a Paradas de Planta, donde los
turnos son de 12 horas. Debe incluir conductor y combustible.

26. Consulta N° 26 (Consulta N° 26 STORK)
Para las obras civiles, favor informar los sitios autorizados para el material de cantera ( arena, piedra,
etc)

R.: El contratista deber& encargarse totalmente del suministro de material de cantera, debiendo encargarse
de informarse sobre los sitios autorizados.

27.Consulta N° 27 (Consulta N° 27 STORK)
En la partida Eliminacién de material excedente, favor indicar la distancia desde el sito hasta los
botaderos oficiales designados por la Municipalidad Provincial de Talara.

R.: El contratista es responsable de informarse sobre las distancias hasta los botaderos oficiales.




28. Consulta N° 28 (Consulta N° 28 STORK)
De acuerdo a las especificaciones técnicas se debe realizar una prueba de disparo libre y secuencia de
operacién. Favor definir que es prueba de disparo libre y secuencia de operacién., dado que no es claro
el alcance

R.: Considerar como referencia:

Prueba de disparo libre: Prueba de sincronismo en el interruptor que mide el estado del contacto auxiliar
(OW-0D-C).

Prueba de secuencia de operacion: Confirmar los tiempos de los ciclos de operaciOn del Interruptor de
potencia.

29. Consulta N° 29 (Consulta N° 29 STORK)
Favor definir que es comprobacion de transformadores de tensidn y corriente segun lo descrito en las
especificaciones técnicas. Se refiere a medir aislamiento o relacion de transformacion?

R.: Considerar como referencia:
InspecciOn visual de estado, limpieza, mediciones y comprobaciones eléctricas, pruebas de inyeccion.

30. Consulta N° 30 (Consulta N° 30 STORK)
¢Quién provee los equipos y herramientas especiales para prueba de inyectores, bombas de inyeccidn
y prueba de corte de cilindros (probador de inyectores, de bombas de inyeccién y scanner)?

R.: En el Apéndice N°03 se especifica lo siguiente:

g) El Contratista debe contar con todos los equipos, herramientas, instrumentos y los
medios de transporte necesarios para todas las partidas de cada especialidad
definida en las bases técnicas objeto de esta contratacion, en cantidades necesarias
para la correcta ejecucion de los servicios.

31. Consulta N° 31 (Consulta N° 31 STORK)
8.094 MOTORES ELECTRICOS: Traslado de partes de motor eléctrico de cualquier potencia a ubicacién
designada. Favor aclarar si son traslados internos o externos a la refineria y alcance

R.: Considerar como referencia:

Dependera de la aplicacibn, podria ser un traslado interno en refineria para apoyo de otra area o traslado
externo a taller de contratista siempre que este traslado no esté incluido en otra partida ejecutada.

32. Consulta N° 32 (Consulta N° 32 STORK)
Favor indicar si el Software de relés sera entregado por Cliente?

R.: El contratista deberda contar con las facilidades necesarias para la ejecuciOn de la actividad.

33. Consulta N° 33 (Consulta N° 33 STORK)
Favor confirmar que el software de los equipos sera entregado por el Cliente

R.: El contratista deberda contar con las facilidades necesarias para la ejecuciOn de la actividad.

34. Consulta N° 34 (Consulta N° 34 STORK)
REAJUSTE DE PRECIOS: Solicitamos que el reajuste de Mano de obra, suministros y equipos sea anual y
no dos veces en el contrato, teniendo en cuenta que la variacion de precios y la duracion del contrato.

R.: Considerando que la oferta ser& presentada en dblares americanos para evitar la volatilidad por tipo de
cambio y escenarios de incertidumbre, es adecuado considerar 02 oportunidades para el reajuste de precios,
segUn lo estipulado en el punto 14.1 de las condiciones técnicas:




14.1. A partir del afio 03 y 05 desde el inicio de la ejecucion (solo en 02 oportunidades
como maximo durante la vigencia total del Contrato MARCO) el CONTRATISTA
podra someter ajuste en los precios unitarios sustentados en cambios de las
condiciones del mercado para revision sin que esto sea o constituya una
obligacion para PETROPERU S.A.

35. Consulta N° 35 (Consulta N° 35 STORK)
Dentro de las obligaciones del contratista se encuentra “Instalar cerco perimétrico en el terreno
asignado para sus facilidades con malla metalica galvanizada” favor aclarar la longitud del cerco y si
existe una partida de pago. Favor enviar especificacion técnica.

R.: La partida 14.033 incluye la instalacion de la malla por unica vez, indica: "Asimismo, incluye la delimitacion
y cercado del perimetro del drea asignada con malla metdlica galvanizada (h=2.40 m x L=3.00 m), debiendo
mantener dicho cerco en dptimas condiciones de seguridad, orden y limpieza...”

36. Consulta N° 36 (Consulta N° 36 STORK)
En el laboratorio de calibracidn de equipos de instrumentacidn, favor aclarar si debe ser dotado y cuales
son los equipos minimos

R.: El laboratorio debe ser implementado por el contratista y debe contar con el equipamiento minimo para
cumplir con la ejecucion satisfactoria de las partidas asociadas al presente contrato.

37.Consulta N° 37 (Consulta N° 37 STORK)
Favor aclarar si el contratista contara con dos dreas para oficinas, laboratorio, almacenes, etc. Teniendo
en cuenta que en las especificaciones técnicas indica que sera asignado un area de 1000m2 y que el
contratista también debera contar con un Taller fuera de Refineria Talara con area aproximada mayor a
500 m2.

R.: Considerar la siguiente referencia: El contratista debe contar con zonas de trabajo dentro de Refineria para
los trabajos rutinarios y diarios, Petroperu brindard solo el drea disponible. Por otro lado, la zona de trabajo
externa deberd ser a todo costo del contratista para la intervencion de mantenimientos mayores y de equipos
de mayor volumen y atender emergencias o trabajos especiales.

38. Consulta N° 38 (Consulta N° 38 STORK)
Se cuenta con sistema de seguridad y vigilancia o debe incluirse en la oferta. Favor enviar
especificaciones técnicas.

R.: Petroperu no se responsabilizard por los equipos, herramientas, activos, etc en las instalaciones del
contratista. El contratista deberd considerar la implementacion en caso lo considere necesaria.

39. Consulta N° 39 (Consulta N° 39 STORK)
Como es el manejo de la disposicion de residuos, esta a cargo del Petroperu.

R.: El contratista debe contar con todas las facilidades para la segregacion de los residuos generados por sus
trabajos. La disposicion final de esos residuos estard a cargo de Petroperu.

40. Consulta N° 40 (Consulta N° 40 STORK)
Aclarar si se debe contar con enfermeria y cuales son las especificaciones

R.: Petroperu cuenta con topico el cual podrd usarse para primeros auxilios de la contratista; sin embargo, el
contratista es responsable del traslado a clinicas o centros de salud y la respectiva atencion.

41. Consulta N° 41 (Consulta N° 41 STORK)
Es posible conocer un modelo de la minuta del contrato?

R.: El contrato se preparard en base a las Condiciones Técnicas, y serd presentado en la convocatoria oficial.




42. Consulta N° 42 (Consulta N° 42 STORK)
El contratista tendrd a su cargo materiales y/o equipos de Petroperu?

R.: Eventualmente, en los casos en los que el contratista deba efectuar el mantenimiento de uno o mds equipos
fuera de las instalaciones de la refineria, el contratista tendrd a cargo materiales y/o equipos de Petroperu y
serd responsable de los mismos hasta la devolucion o instalacion de los mismos en su punto de origen.

43. Consulta N° 43 (Consulta N° 43 STORK)
Favor aclarar el alcance, los equipos minimos y especificacion que debe tener el taller; ¢estara dentro
de sus instalaciones? (Taller con el equipamiento minimo necesario (Compresores, hornos, bobinadoras,
etc) para la reparacion y mantenimiento de valvulas de control, motores eléctricos, entre otros equipos
de mayor tamario)

R.: El contratista deberd contar con las instalaciones indicadas en el punto 34.3 y 34.4, estos deben ser
implementados a todo costo por el contratista y deben contar con el equipamiento minimo para cumplir con
la ejecucion satisfactoria de las partidas asociadas al presente contrato

44. Consulta N° 44 (Consulta N° 44 STORK)
En los suministros se cuenta con un vendor list para el proyecto?

R.: Esta informacion serd entregada al ganador del contrato previa firma de declaracion de confidencialidad.

45, Consulta N° 45 (Consulta N° 45 STORK)
Dentro de las especificaciones indica un drea de 1000m2 asignada por Petroperu para las facilidades del
contratista dentro de la Refineria de Talara, sin embargo, en el numeral 34.4 indica que se debe tener
un Taller fuera de Refineria Talara con area aproximada mayor a 500 m2.

Solicitamos aclarar cudl es la diferencia entre el uso que se le dard a las dos areas, y si se deben tener
los dos talleres. Favor aclarar dado que seglin el documento estas areas tendrian el mismo fin.

R.: El contratista deberd contar con zonas de trabajo dentro de Refineria para ejecutar los trabajos rutinarios
y diarios, Petroperu brindard solo el drea disponible. Por otro lado, la zona de trabajo externa deberd ser a
todo costo del contratista para la intervencion de mantenimientos mayores y atender emergencias o trabajos
especiales.

46. Consulta N° 46 (Consulta N° 46 STORK)
Se requiere saber la cantidad y detalle de equipos a intervenir por sub estacion y Patio de
Transformacion (como interruptores, seccionadores, transformadores de potencia, aisladores y otros)

R.: Se adjuntan diagramas unifilares referenciales en el Anexo N°02.

47.Consulta N° 47 (Consulta N° 47 STORK)
Agradecemos informar marca, modelo y nimero de pisos del ascensor

R.: En la Unidad FCK hay 3 ascensores: FCK-Z-412/413/414: Marca/Fabricante: MASPERO ELEVATORI
Modelo: Vertical Explosion Proof Lift

Compaiiia: APTIM

48. Consulta N° 48 (Consulta N° 01 APTIM 1)
Partida 3.31 (ahora 3.32) Mantenimiento Correctivo Controlador Logico Programable. Indicar marca de
Equipos de PLC para dimensionamiento de la partida.

R.: Considerar como referencia:
Siemens , Allen Bradley y otros sistemas Marca: Woodward, bently nevada.




49. Consulta N° 49 (Consulta N° 02 APTIM 1)
Partida 3.31 (ahora 3.32) Mantenimiento Correctivo Controlador Légico Programable. Se solicita la
arquitectura de control de la planta.

R.: La planta estd basada en un sistema DCS Experion pks de Honeywell, con controladores C300. Asi como
sistema SIS y F&G Honeywell. En la planta existen diversos equipos paquetes con PLC y controladores de
diferentes marcas.

La arquitectura del sistema serd entregada al ganador del proceso previa firma de declaracion de
confidencialidad.

50. Consulta N° 50 (Consulta N° 03 APTIM 1)
APENDICE 02-A Suministro de Materiales-Interruptores. ftem 679 hasta 698 Indicar si estos
interruptores son para montaje sobre RIEL DIN o son enchufables dentro de un cuadro de distribucién
de energia.

R.: Considerar como referencia para el cdlculo del precio referencial lo siguiente:
Depende del punto de instalacion puede ser de montaje por riel din, enchufable, entre otro. Petroperu definird
las especificaciones exactas de acuerdo a la aplicacion final.

51. Consulta N° 51 (Consulta N° 04 APTIM 1)
APENDICE 02-A Suministro de Materiales-Elementos de Temperatura. {tems 1838 hasta 1847 Indicar
modelo de referencia para Termocuplas

R.: Se detalla caracteristicas generales en el APENDICE 02-A - SUMINISTRO DE MATERIALES del 1838 a 1847

52. Consulta N° 52 (Consulta N° 05 APTIM 1)
APENDICE 02-A Suministro de Materiales-Elementos de Temperatura. {tems 1848 hasta 1872 Indicar
modelo de referencia para Bimetallic

R.: Se detalla caracteristicas generales en el APENDICE 02-A - SUMINISTRO DE MATERIALES del 1848 a 1871

53. Consulta N° 53 (Consulta N° 06 APTIM 1)
APENDICE 02-A Suministro de Materiales-Repuestos de Ascensores. El titulo indica revisar un manual
para dimensionar las partidas de Ascensores, por favor compartir el mismo.

R.: Se adjunta manual en Anexo N°01.

54. Consulta N° 54 (Consulta N° 07 APTIM 1)
APENDICE 02-A Suministro de Materiales-Analizadores. Indicar el tipo de protocolo de comunicacion
gue usan en planta (Hart-Fiedbus-Device Net,etc), indicar fabricante de los equipos que tienen
instalados en planta.

R.: Considerar como referencia:
Protocolo de comunicacion: HART. Considerar APENDICE 02-B — LISTADO DE ANALIZADORES DE PLANTA

55. Consulta N° 55 (Consulta N° 08 APTIM 1)
Partida 3.12 Mantenimiento correctivo de Transmisores de nivel Capacitivo Indicar el tipo de protocolo
de comunicacidn que usan en planta (Hart-Fiedbus-Device Net,etc), indicar fabricante de los equipos
que tienen instalados en planta.

R.: Considerar como referencia:
Protocolo de comunicacion: HART. Fabricantes: Endress & Hausser, UWT, Suincasa.




56. Consulta N° 56 (Consulta N° 09 APTIM 1)
Partida 3.13 Mantenimiento correctivo de Transmisores de nivel de desplazamiento. Indicar el tipo de
protocolo de comunicacién que usan en planta (Hart-Fiedbus-Device Net,etc), indicar fabricante de los
equipos que tienen instalados en planta.

R.: Considerar como referencia:
Protocolo de comunicacion: HART. Fabricantes: Magnetrol, Varec

57.Consulta N° 57 (Consulta N° 10 APTIM 1)
Partida 3.16 Mantenimiento correctivo de Transmisores de nivel de radar Indicar el tipo de protocolo
de comunicacidn que usan en planta (Hart-Fiedbus-Device Net,etc), indicar fabricante de los equipos
que tienen instalados en planta.

R.: Considerar como referencia:

Protocolo de comunicacion: HART. Fabricantes: Honeywell, Vega

58. Consulta N° 58 (Consulta N° 11 APTIM 1)

Partida 3.20 Mantenimiento correctivo de Transmisores de presion. Indicar el tipo de protocolo de
comunicacion que usan en planta (Hart-Fiedbus-Device Net,etc), indicar fabricante de los equipos que
tienen instalados en planta.

R.: Considerar como referencia:

Protocolo de comunicacion: HART. Fabricantes: Honeywell, Yokogawa , Rosemount, Emerson, Siemens

59. Consulta N° 59 (Consulta N° 12 APTIM 1)
Partida 3.22 Mantenimiento correctivo de Transmisores Detectores de Flama Indicar fabricante de los

equipos que tienen instalados en planta, para poder escoger adecuadamente el Kit de gases de pruebas
de los equipos.

R.: Considerar como referencia:

Detector de Gases: Honeywell en su gran mayoria. Detector de llama: ZEECO

60. Consulta N° 60 (Consulta N° 13 APTIM 1)

Partida 3.23 Mantenimiento correctivo de Transmisores de flujo de presidn diferencial Indicar el tipo de
protocolo de comunicacién que usan en planta (Hart-Fiedbus-Device Net,etc), indicar fabricante de los
equipos que tienen instalados en planta.

R.: Considerar como referencia:
Protocolo de comunicacion: HART. Fabricantes: Honeywell, Yokogawa , Rosemount, Emerson, Siemens

61. Consulta N° 61 (Consulta N° 14 APTIM 1)
Partida 3.24 Mantenimiento correctivo de Transmisores de flujo Vortex Indicar el tipo de protocolo de

comunicacion que usan en planta (Hart-Fiedbus-Device Net,etc), indicar fabricante de los equipos que
tienen instalados en planta.

R.: Considerar como referencia:

Protocolo de comunicacion: HART. Fabricantes: Foxboro, Krohne,Yokogawa

62. Consulta N° 62 (Consulta N° 15 APTIM)

Partida 3.28 Mantenimiento correctivo de Transmisores de flujo turbina Indicar el tipo de protocolo de
comunicacion que usan en planta (Hart-Fiedbus-Device Net,etc), indicar fabricante de los equipos que
tienen instalados en planta.

R.: Considerar como referencia:
Protocolo de comunicacién: HART. Fabricantes: N/I




63. Consulta N° 63 (Consulta N° 16 APTIM 1)

Partida 3.28 Mantenimiento correctivo de Transmisores de posicion. Indicar el tipo de protocolo de
comunicacion que usan en planta (Hart-Fiedbus-Device Net,etc), indicar fabricante de los equipos que
tienen instalados en planta.

R.: Considerar como referencia:
Protocolo de comunicacion: HART. Fabricantes: Emerson, Euroswitch, GE, MTS

64. Consulta N° 64 (Consulta N° 17 APTIM 1)
Partida 3.44 ( ahora 3.45) Reemplazo de clorinadores y cromatdgrafos Brindar informacién sobre los
clorinadores y cromatégrafos que tengan en planta.

R.: Considerar como referencia:
Cromatografos Marca:ABB, Modelo: PGC5000. Clorinadores: N/I

65. Consulta N° 65 (Consulta N° 18 APTIM 1)
Partida 6.33( ahora 6.34) EMPALME O FUSION DE FIBRA OPTICA La partida no indica el tipo de cable a
empalmar, se requiere la cantidad de hilos a empalmar o el tipo ce cable de FO a considerar en la partida.

R.: Considerar los tipos de cable indicados en el Apéndice 02-A, en los items desde el 156 al 267, del 1467 al
1552

66. Consulta N° 66 (Consulta N° 19 APTIM 1)

Partida 6. 19(ahora 6.20) Configuracion de equipos del sistema de Telecomunicaciones CISCO Se solicita
definir mejor el alcance para la partida. (Por ejemplo, no es lo mismo configura un teléfono IP, que
configura un Router). Se sugiere cambiar la unidad de medida por dia de personal de Tl cuando se
requiera labores de soporte en TELCOM.

R.: Los equipos de configuracion son Switches y Teléfonos IP. Se mantienen las unidades de la partida (UN).

67. Consulta N° 67 (Consulta N° 20 APTIM 1)
Partidas del 4.6 al 4.10 Instalacion de Valvulas. Definir en las partidas cuales serian las valvulas roscadas
y cual se tendria que realizar soldadura para la instalacion.

R.: Definido en las partidas 4.8 y 4.9

68. Consulta N° 68 (Consulta N° 21 APTIM 1)
Partidas del 4.1 al 4.5 Retiro de Valvulas. Definir en las partidas cuales valvulas se consideran bridadas
y cuales se consideran soldadas, para el dimensionamiento del retiro.

R.: Definido en las partidas 4.1y 4.2

69. Consulta N° 69 (Consulta N° 22 APTIM 1)
Partida 6.1 (ahora 6.1 y 6.2) Instalacion de mddulos para el sistema de control DCS Indicar tipo de DCS
gue se debe considerar en esta partida, Modelo y Fabricante.

R.: Considerar como referencia: El DCS es: Experion EPKS - Honeywell Basado controlador C300

70. Consulta N° 70 (Consulta N° 23 APTIM 1)
Partida 6.3(ahora 6.4) Instalacion de médulos para el sistema de Seguridad SIS Indicar tipo de SIS que
se debe considerar en esta partida, Modelo y Fabricante.




R.: Considerar como referencia: El SIS es: Safety manager honeywell

71. Consulta N° 71 (Consulta N° 24 APTIM 1)

Partida 6.5 Instalacién de mddulos para el sistema de DETECCION F&G Brindar mas informacidn sobre
los Controladores Honeywell usados en el sistema F&G

R.: Considerar como referencia: El F&G es: Safety manager honeywell

72. Consulta N° 72 (Consulta N° 25 APTIM 1)

Se verifica que Petroperd, define al personal técnico con una sola categoria, debajo del capataz, para
presentar la propuesta se Petroperu permitird categorizar minimo en dos niveles al personal técnico
ejecutante (Eléctrico, instrumentista, mecanico)

R.: Si, es posible, siempre que dentro de las definiciones del personal técnico se garantice la experiencia minima
en su especialidad tanto en afios como en ejecucion de proyectos o trabajos relacionados.

73. Consulta N° 73 (Consulta N° 26 APTIM 1)

En la definicidon de niveles de tensién Petroperu tiene dos niveles 33kV y 13.2kV, confirmar si esta
tension es de generacién propia o es de suministro del Sistema Interconectado Nacional

R.: Existe los siguientes niveles de tension: 66 KV, 33 KV, 13.8 KV, 4.16 KV, 2.4 KV y BT. Dos fuentes, generacion
propia y SEIN.

74. Consulta N° 74 (Consulta N° 27 APTIM 1)

De las normas mencionadas en el item normas internacionales NFPA, confirmar si se aplicara el NFPA
780 de pararrayos, IEEE 80 y 81 puestas a tierra, IEEE 1100 para tierras electrdnicas, calidad de energia
IEEE 1530 y las demas nomas IEEE/ANSI aplicados para interruptores, transformadores entre otros,
Petroperu permitird que se tome como base las normas IEEE/ANSI y IEC para las pruebas en la etapa de
mantenimiento, o solo se basara en las mencionadas?

R.: La normativa a utilizar se expresa en el punto 5 de las condiciones técnicas:

5.5. Los trabajos se realizaran de acuerdo a lo indicado en las presentes
Condiciones Teécnicas, especificaciones EL EMPLEADOR Y/O SU
REPRESENTANTE, Global Praclice ExxgnMobile (GP), Codigo ASME,
Codigos APl, AWS correspondientes, métodos y criterios probados en la
industria.

Cuando las especificaciones hagan referencia a un cédigo o estandar
existente como ASTM, ACI, ASME, ANSI, AP, etc. este sera entendido como
la ultima version/edicion del codigo o estandar.
En caso de conflicto de especificaciones, normas o estandares, el orden de
prelacion que debera ser considerado por el CONTRATISTA
MARCQ/ESPECIFICO es el siguiente:
- Primero: Las normativas legales vigentes.
- Segundo: Las especificaciones, normativas y estandares
contenidas en las presentes Condiciones Técnicas.
- Tercero: Las especificaciones, normativas y estandares
internacionales adicionales propuestos.

5.7. En caso de que los postores propongan alternativas a las especificaciones
establecidas por Petropert, que consideren son ventajosas, convenientes o
necesarias, estas deberan ser mencionadas y detalladas en su propuesta y
seran aplicadas de mutuo acuerdo, previa aceptacion por parte de Petroperu.

75. Consulta N° 75 (Consulta N° 28 APTIM 1)
Al referirse al laboratorio de electricidad e instrumentacidn, Petroperd, que esta definiendo en este
concepto?, ¢qué equipamiento basico debe estar implementado?, dentro de planta




R.: El contratista deberd contar con las instalaciones indicadas en el punto 34.3 y 34.4, estos deben ser
implementados a todo costo por el contratista y deben contar con el equipamiento minimo para cumplir con
la ejecucidn satisfactoria de las partidas asociadas al presente contrato.

76. Consulta N° 76 (Consulta N° 29 APTIM 1)
Petroperd, en el Laboratorio eléctrico, hasta que potencia de motores se debe atender?, porque
potencias mayores a 100HP requiere un equipamiento mas especifico, dentro de planta.

R.: El contratista debera contar con talleres especializados para la atencion de estos equipos de acuerdo a los
puntos 34.3 y 34.4. El equipamiento y facilidades para la ejecucion de estos trabajos estdn a cargo del
contratista, quien puede determinar el lugar para la realizacion de la actividad, recordando que el
equipamiento entregado para mantenimiento estd bajo responsabilidad del contratista.

77. Consulta N° 77 (Consulta N° 30 APTIM 1)
Petroperu, que define como personal técnico cualificado para realizar los trabajos?

R.: Personal con titulo universitario/técnico, vdlido y vigente en la SUNEDU y que cumple con los perfiles
indicados en el Apéndice 05.

78. Consulta N° 78 (Consulta N° 31 APTIM 1)
Petroperd, menciona que se debe tener un cuaderno de servicio que debe contar con una hoja original
con dos copias, este cuaderno deber ser fedateado y numerado?

R.: El Cuaderno de servicio debe ser fisico y digital. Solamente serd numerado, no fedateado.

79. Consulta N° 79 (Consulta N° 32 APTIM 1)
Petroperu considera para el porte de trabajos que se debe incluir fotografias, indicar las caracteristicas
técnicas de la camara fotografica que debe ingresar a planta?

R.: Cdmara a prueba de explosion para los ambientes relacionados a las dreas peligrosas de refineria. Deberdn
contar con permiso de Petroperu para el ingreso a planta. Las especificaciones técnicas serdn brindadas al
ganador del concurso.

80. Consulta N° 80 (Consulta N° 33 APTIM 1)
Petroperd, considera que en el reporte se debe incluir planos As-built, significa que se debe contar con
un cadista?

R.: Se sugiere contar dentro del staff con personal calificado en planos CAD.

81. Consulta N° 81 (Consulta N° 34 APTIM 1)

Petroperld menciona, El servicio se planificarad y ejecutara siguiendo las Buenas Practicas como las del
Project Management Institute (PMI), confirmar que el personal a desarrollar deberd contar con
certificacién PMP

R.: Se solicita que como minimo el Gerente del Servicio y los ingenieros planificadores cuenten con la
certificacion PMP.

82. Consulta N° 82 (Consulta N° 35 APTIM 1)
El movimiento de cargas dentro de la planta como motores, celdas, transformadores, andamios, entre
otros, ¢ Petroperu serd el encargado de realizar dicho desplazamiento?

R.: El movimiento de cargas dentro de la planta como motores, celdas, transformadores, andamios, entre
otras actividades estardn a cargo del contratista.




83. Consulta N° 83 (Consulta N° 36 APTIM 1)

Petroperd menciona, El Contratista, debera tener personal disponible durante el tiempo que dure el
servicio para afrontar y solucionar en forma inmediata probables fallas como pérdida de fluido eléctrico,
pérdida de sefiales de instrumentacion (Niveles, Flujos, etc.), tanto dentro como fuera del horario
normal. significa que se debe tener personal turnista las 24horas si Petroperu confirma este personal se
debera agregar a la matriz de personal recomendado por Petroperu?

R.: No se indica personal turnista 24 Hrs. Deberdn contar con personal de guardia pasiva para la atencion de
emergencias y otras actividades a llamado de Petroperu de manera inmediata.

84. Consulta N° 84 (Consulta N° 37 APTIM 1)
No se verifica partida de variadores de velocidad de Baja Tensidn, tampoco de Media tensidn, Petroperu

confirmara si existe este tipo de instalacion, si la respuesta es positiva confirmar los nivele de tensidn
que utilizan

R.: Indicado en las partidas 8.201 hasta la 8.213

85. Consulta N° 85 (Consulta N° 38 APTIM 1)

En los transformadores embebidos en aceite, {de estos se retirard una muestra para llevar a una
empresa especializada quien realizard las pruebas respectivas, Petroperd confirmard si estos son
factibles en su defecto los equipos estaran dentro del laboratorio eléctrico que propone?

R.: El andlisis de la muestra deberd ser analizada por un laboratorio certificado. Esta actividad estd a cargo del
contratista, quien puede determinar el lugar para la realizacion de la actividad siempre y cuando cumpla con
los tiempos asignados a la actividad.

86. Consulta N° 86 (Consulta N° 39 APTIM 1)
En los items donde corresponda las pruebas eléctricas especializadas en interruptores, transformadores,
motores, Swithgear, seccionadores, entre otros, los equipos que se utilizan son altamente sensibles y

especializado, Petroperu confirmara si este servicio se puede tercerizar o debera estar incluido en el
laboratorio eléctrico

R.: Es posible la ejecucion de la actividad por la empresa Fabricante de los equipos o una empresa
ESPECIALIZADA en dicha actividad, previa coordinacion y aprobacion de Petroperdu.

87. Consulta N° 87 (Consulta N° 40 APTIM 1)

En las partidas de mantenimiento del sistema de puesta a tierra, existen diferentes métodos medicion,
Petroperu confirmara que método de medicidn serd la aceptable de acuerdo al IEEE81, siendo el mas
comun el de caida de potencial o 62% de los siete métodos recomendados, confirmar cual es valor
recomendado para dar conformidad?

R.: El método de medicion y los valores recomendados se rigen bajo los estdndares de ingenieria, los cuales
establecen una medida de maximo 05 ohmios. Esta documentacion serd entregada al contratista ganador
previa firma de acuerdo de confidencialidad. En cualquier forma, de existir una normativa legal vigente
nacional o internacional mds rigida que la interna estad sujeta a evaluacion y aprobacion.

88. Consulta N° 88 (Consulta N° 41 APTIM 1)

En las partidas de mantenimiento del sistema de puesta a tierra, existen diferentes materiales para
tratar el suelo, Petroperl de acuerdo a sus estandares debe confirmar, écuales son los materiales a
utilizar?, enviar los estandares aplicados

R.: Detallado en las partidas asociadas a pozos a tierra. Se utilizardn sales minerales (carbén, sal industrial,
bentonita). Bajo ningun motivo estard permitido el uso de sales metdlicas (sulfato de manganeso — Thorgel).

89. Consulta N° 89 (Consulta N° 42 APTIM 1)

En las partidas donde correspondan la siguiente:

NOTA Todas las partidas de montaje, desmontaje, instalacion, desinstalacion de

bandejas, tuberias, entre otras, deben incluir las facilidades de la plataforma elevadora

(Manlift) para la ejecucion de las mismas, el uso de estos equipos no incurrird en un

gasto adicional para Petroperu, esto quiere decir que se debe incluir en la cotizacidén para la parte




eléctrica?

R.: El contratista debe contar con el equipamiento indicado en el Apéndice 6, de esta manera debe realizar la
ejecucion de estos trabajos a todo costo.

90. Consulta N° 90 (Consulta N° 43 APTIM 1)

En los referentes a Andamios dice:

El contratista es responsable del suministro, armado y desarmado de andamios para realizar trabajos,
debiendo contar con todos los Equipos de proteccion personal, Izaje para realizar las actividades de
forma segura, integral y autonoma Luego menciona:

PARTIDA 14.004 y 14.005: ARMADO DE ANDAMIOS PROPIEDAD DE PETROPERU

Petroperd, definira el suministro de Andamios

R.: Se han retirado las partidas de 14.004 y 14.005 para evitar confusion. La contratista debe suministrar y
colocar los andamios y se cobraran segun las partidas 14.002 y 14.003.

91. Consulta N° 91 (Consulta N° 44 APTIM 1)
Para los trabajos en sala eléctricas, CCM, el personal electricista debe utilizar por seguridad una ropa
antiflama de acuerdo al NFPA 70E, Petroperu tiene definido de acuerdo a un estudio de arcflash, el nivel

de seguridad de EPI, en donde se indica la clase de la ropa que deberia utilizar el personal, Petroperu
debe confirmar.

R.: Es responsabilidad del contratista contar con el EPI necesario para las actividades de acuerdo a los niveles
de tension de los equipos (Incluye trajes Arc Flash, elementos de bloqueo, etc). Por otro lado, para realizar
trabajos en planta, el personal debe contar con ropa antiflama con un nivel minimo de 8 cal/cm2.

92. Consulta N° 92 (Consulta N° 45 APTIM 1)

No se observan partidas por mantenimiento predictivo usando tecnologias como termografia,
ultrasonido, vibraciones, elongacidn, etc.

R.: El mantenimiento predictivo no forma parte del alcance de este servicio.

93. Consulta N° 93 (Consulta N° 46 APTIM 1)

No se especifican las cantidades de equipos alli instalados ni las areas de las subestaciones
eléctricas/patios de transformadores a ser mantenidos y limpiados, esta actividad se manejara en
condicion desenergizada por lo cual su tratamiento es de parada.

Petroperu realizard el procedimiento LOTO dentro de la subestacion eléctrica, sin embargo, esto no libera al
contratista de su responsabilidad para el bloqueo y etiquetado, asi como las comprobaciones eléctricas
necesarias en el punto de trabajo a fin de salvaguardar la integridad de sus colaboradores.

94. Consulta N° 94 (Consulta N° 47 APTIM 1)
Transporte de equipo, si es fuera de la ciudad como se manejaria?

R.: Para traslados fuera de la ciudad se tiene la partida 14.002 que se usard para traslados a Talara-Lima-
Talara.

95. Consulta N° 95 (Consulta N° 48 APTIM 1)
Cuantos motores de MT y BT hay instalados en la planta.

R.: Tomar como referencia mds de 1500 motores.

96. Consulta N° 96 (Consulta N° 49 APTIM 1)
Especificaciones técnicas interruptor GIS y condiciones del sitio.

R.: Gas Insulated Switchgear Marca: General Electric Modelo: F35. Dentro de la subestacion GE1.

97. Consulta N° 97 (Consulta N° 50 APTIM 1)
Cantidad por capacidad y de minisplit y tipo ventana.




R.: Se especifica un metrado referencial en las partidas asociadas.

98. Consulta N° 98 (Consulta N° 51 APTIM 1)
Traceado eléctrico. Qué porcentaje se encuentra a nivel de piso? Méaxima altura de ubicacién?

R.: En general el traceado eléctrico se ubica a nivel de piso, en caso la actividad sea a diferente nivel, los
tableros estdn ubicados en plataformas y caso contrario se requiera el uso de andamios estos seran tomados
en cuenta con la partida correspondiente.

99. Consulta N° 99 (Consulta N° 52 APTIM 1)

Partidas 14019 a 14027. Servicio de técnicos. Estos estan aqui calculados por HH. ¢Esto significa que en
estos periodos no se cobran las partidas técnicas especificas antes calculadas? Por ejemplo de un
correctivo o preventivo?

R.: Como especifica el agrupamiento de dichas partidas, corresponde a “Trabajos no especificados” que no
estén incluidos en las Partidas anteriores existentes.

100.Consulta N° 100 (Consulta N° 53 APTIM 1)

Teniendo en cuenta que la aplicacidon del LOTO (desenergizar, aislar, comprobar, bloquear y marcar el
equipo) esta a cargo de Petroperu, el contratista solo se limitaria a reconfirmar en todos los casos la
ausencia de energia y suministrar el bloqueo y tarjeta de su técnico.

R.: Correcto, sin embargo esto no libera al contratista de su responsabilidad para el bloqueo y etiquetado, asi
como las comprobaciones eléctricas necesarias en el punto de trabajo a fin de salvaguardar la integridad de
sus colaboradores.

101.Consulta N° 101 (Consulta N° 54 APTIM 1)

¢Si en la practica los servicios superan la cantidad de actividades aqui proyectadas, como se manejaria
esto? ¢Un adicional, se pueden hacer ajustes de precio? O si en la practica no se alcanza la cantidad
estipulada?

R.: Las cantidades son referenciales.

Compaiiia: MMR

102. Consulta N° 102 (Consulta N° 1 MMR)

Dada la magnitud del trabajo y el tiempo del contrato, queremos saber si es obligatorio que el personal
clave supervisor, desde el gerente del servicio, Jefe QHSE, Ingenieros de Seguridad, Ingenieros de
planificacion Ingenieros programadores, Ingenieros residentes, deben estar Colegiados y Habilitados por
el CIP (Colegio de ingenieros de Peru).

Este punto es importante de aclarar, ya que el personal de MMR a ser asignado desde USA a estos
trabajos administrativos gerenciales clave, debera ser personal de la ndmina directa de nuestra
empresa.

R.: Considerar que el personal deberd validar sus grados universitarios en la SUNEDU y que para realizar las
firmas de documentos oficiales en linea con la legislacion peruana debe contar con colegiatura vigente en el
CIP.

103. Consulta N° 103 (Consulta N° 2 MMR)
Las cotizaciones a presentar el 18/09/21, son de caracter preliminar( Precios tomados de trabajos
similares recientes, ajustados a este trabajo en Perd) sin necesidad de presentar el analisis de precios
unitarios?




R.: Se debe presentar la oferta de acuerdo a lo especificado en el Apéndice N°03.

Compaiiia: TEIGA TMI

104. Consulta N° 104 (Consulta N° 1 TEIGA TMI)
Apéndice 9 Par. 1 del Postor con respecto al “Monto Minimo Facturado”, acepten que éste sea
acumulado en al menos 15 servicios en conjunto, no solo en 10 como maximo.

R.: Se modifica en el Apéndice N°09 y N°10 el acumulado de servicios de 10 a 15 como mdximo.

105. Consulta N° 105 (Consulta N° 2 TEIGA TMI)
Apéndice 9 Par. 1 del Postor entre los servicios que se pueden incluir como sustento, agradeceriamos
afadir también mantenimiento y/o reparacién de equipos en Plantas envasadoras de Glp y de gas
Butano/Propano, asi como estaciones de servicio para despacho de combustibles.

R.: Se incluye en los apéndices N°09 y N°10 los servicios de sustento en plantas envasadoras de GLP, mas no a
estaciones de servicio.

106. Consulta N° 106 (Consulta N° 3 TEIGA TMI)
Apéndice 9 Par. 1 del Postor entre los servicios que se pueden incluir como sustento, agradeceriamos
afiadir también los sectores de plantas de procesamiento de GLP, propano y/o butano.

R.: Se incluye en los apéndices N°09 y N°10 los servicios de sustento en plantas envasadoras de GLP, propano
y/o butano.

107. Consulta N° 107 (Consulta N° 4 TEIGA TMI)
Apéndice 9 Par. 1 del Postor entre los servicios que se pueden incluir como sustento, agradeceriamos
afiadir también los relacionados con equipos como tableros eléctricos y centros de control de motores.

R.: Esos servicios estdn incluidos como parte del mantenimiento de subestaciones eléctricas ya identificado
en los Apéndices N°09 y N°10.

108. Consulta N° 108 (Consulta N° 5 TEIGA TMI)
Apéndice 9 Par. 2 agradeceremos considerar también trabajos de Mantenimiento, no solo construcciéon
y proyectos de montajes de equipos.

R.: Se encuentra incluido en el pdrrafo en mencion:

« Experiencia Minima. Experiencia acreditada acumulada minima de diez (10)
afnos en labores de direccion y/o como responsable de trabajos de
mantenimiento industrial. Incluye trabajos de construccion, proyectos de
montajes de equipos en Refinerias de Petroleo, Plantas Petroquimicas,
Plantas de Fraccionamiento y licuefaccion de Gas Natural o minas.

Para el presente servicio, se consideraran como trabajos de direccion y/o

responsabilidad las posiciones de Ingeniero Residente, Jefe del Proyecto,

Responsable del Servicio, Gerente del Proyecto o Gerente del Servicio y/o
| Gerente, Sub Gerente o Superintendente de Mantenimiento.

109. Consulta N° 109 (Consulta N° 6 TEIGA TMI)
Apéndices Par. 2-Ay 2-B ¢Es posible presentar la propuesta en délares americanos?

R.: Si, la propuesta debe ser presentada en ddlares americanos.

110. Consulta N° 110 (Consulta N° 7 TEIGA TMI)
Confirmar que la disponibilidad del taller externo debe ser acreditada solo por el postor ganador de la
licitacion o (Contratista), no por los postores al momento de presentacidn de la oferta.




R.: Si, la disponibilidad serd acreditada con el ganador.

111. Consulta N° 111 (Consulta N° 8 TEIGA TMI)
¢PETROPERU o el Contratista debe asumir la responsabilidad de la alimentacién del personal del
Contratista?

R.: El contratista debe asumir todos los costos relacionados con su personal. Incluyendo alimentacion,
vestimenta, entre otros asociados.

34.6. El contratista sera responsable de los servicios de alimentacion, vestimenta y
demas facilidades del personal designado al servicio.

34.7. El contratista debera considerar buses acondicionados para el transporte de
ingreso y salida de su personal a las zonas de trabajo en planta. La cantidad

112. Consulta N° 112 (Consulta N° 9 TEIGA TMI)
Al no contemplarse para el personal de direccién el reconocimiento de sobretiempos fuera del horario
normal de trabajo para cualquier trabajador sin importar el nivel jerarquico, se podria estar vulnerando
las Leyes Laborales locales y su sancién por Sunafil puede involucrar tanto al Contratista como a
PETROPERU. ¢Qué alternativa propondria PETROPERU al respecto?

R.: Se han incluido las partidas desde 14.006 al 14.032 por sobretiempo de personal de direccién operativo
(Ing. Residentes y de seguridad).

113. Consulta N° 113 (Consulta N° 10 TEIGA TMI)
é¢Qué sucederia para el caso de unidades de proceso, auxiliares, etc., que a la firma del contrato no
existan como tal y se construyan y requieran mantenimiento antes del vencimiento del periodo de 5
afios del presente contrato?

R.: Se deberdn ejecutar considerando las partidas existentes en el presente contrato, siempre que el alcance
sea el mismo. Caso contrario se ejecutaran tomando las partidas de HH del personal asociado.

Compaiiia: APTIM

114. Consulta N° 114 (Consulta N° 1 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 1 a 122 Petroperu debe definir el tipo de material que sera para las ferreterias
eléctricas, como U-bolt, abrazaderas,

R.: Considerar como referencia: La ferreteria eléctrica para la soporteria y accesorios serdn en mayoria de
acero galvanizado en conformidad con la norma ASTM 123. Se podrd solicitar a excepcion ferreteria en
diferente material (acero inoxidable, etc). La especificacion detallada del material serd dado por Petropert en
base a la aplicacion final.

115. Consulta N° 115 (Consulta N° 2 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 124 a 128 ¢En referencia a los balastros electrénicos para alumbrado, Petroperu
debe mencionar o recomendar la marcar, modelo o part number?

R.: Considerar equipos comerciales para el cdlculo del precio, tomar en consideracion las potencias brindadas
en las partidas como referencia.

116. Consulta N° 116 (Consulta N° 3 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 267 a 284 las cajas condulet Exn redonda, que tipo de material base se debe
suministrar SS, HDG, Galvanizado en Frio, acero, fierro, éentre otros?, asi mismo Petroperlu debe
confirmar si se requiere con recubrimiento de PVC o del tipo HRedH20

R.: Considerar como referencia:

* Cajas de conexiones para dreas de planta:

- Area no peligrosa (no clasificada) serdn de hierro maleable o de aluminio libre de cobre con
empaquetadura.

- En un drea peligrosa, las cajas de conexion deberdn ser seleccionadas de acuerdo con la clasificacion del
drea. Las cajas de conexiones serdn de hierro maleable o de carbono resistente a la estdtica y poliéster
reforzado con fibra de vidrio.




Los materiales serdn resistentes al entorno abrasivo y/o corrosivo presente en la

refineria.

* Cajas de conexiones para edificios:

Estancas, fabricadas con aleacion de aluminio inyectado, rosca standard NPT. Serdn suministrados con tapa,
junta de sellado de tapa, tornillos y protector de cables. Terminacion superficial en pintura de aluminio
acrilico.

117. Consulta N° 117 (Consulta N° 4 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 414 a 421 las cajas de paso de plastico, Petroperu debe definir el grado de
proteccién de las cajas de paso de plastico asi mismo el material base de PVC, espesor, entre otros.

R.: Considerar como referencia IP55 para cdlculos de precio. La especificacion detallada del material serd
dado por Petroperu en base a la aplicacion final.

118. Consulta N° 118 (Consulta N° 5 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 424 a 495 Las cajas de paso que estdn solicitando deben verificar el tipo de
material que se requiere, Petroperu confirmara el tipo de material para uso normal en dreas de la planta
y las revestidas en PVC

R.: Tomar como referencia la respuesta de la consulta N°116.

119. Consulta N° 119 (Consulta N° 6 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 496 EL Push Button, équé funcionalidades debe tener y que tipo de material base
requieren?, Petroperu debe definir la funcionalidad del Push button (start-stop-run-selecciéon "Remoto-
0-Local", potencidémetro), asi mismo debe confirmar si estos deberan tener recubrimiento de PVC o tipo
HRedH2o0

R.: Considerar como referencia Start-Stop-Parada de Emergencia para cdlculos de precio. La especificacion
detallada del material serd dado por Petroperu en base a la aplicacion final.

120. Consulta N° 120 (Consulta N° 7 APTIM 2)
Petroperu debe definir el tipo de material y grado que debe tener las canaletas de plastico?

R.: Considerar como referencia PVC e IP45 para cdlculos de precio. La especificacion detallada del material
serd dado por Petropert en base a la aplicacion final.

121. Consulta N° 121 (Consulta N° 8 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 566 al 590 Petroperu debe definir la marcar de los contactores de acuerdo a los
cubiculos implementados y el nimero de parte de estos?, si estos se instalardn con pernos, en riel DNI

R.: Considerar como referencia ambos tipos, riel DIN e instalacion con pernos. La especificacion detallada del
material serd dado por Petroperu en base a la aplicacion final.

122. Consulta N° 122 (Consulta N° 9 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 651 al 699 Petroperu debe definir la marca de los interruptores termomagnéticos
e interruptores diferenciales, de acuerdo al tipo de instalacidon que ha implementado?, capacidad de
ruptura, tipo de curva, sensibilidad, é¢tipo de instalacién?

R.: Considerar como referencia las caracteristicas brindadas en la tabla de apéndices para cdlculos
referenciales de precio. La especificacion detallada del material serd dado por Petroperu en base a la
aplicacion final.

123. Consulta N° 123 (Consulta N° 10 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 783 al 791 Petroperu debe definir en el uso de ldmparas de alumbrado, marca,
modelo, tipo de soquet o base de cada uno de ellas, si son de uso general, interior, area clasificada o
uso general?




R.: Considerar como referencia I[dmparas para dreas no clasificadas de uso interior y exterior (IP65) para
cdlculos referenciales de precio. La especificacion detallada del material serd dado por Petropert en base a la
aplicacion final.

124. Consulta N° 124 (Consulta N° 11 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 792 a 818 Los postes cuentan con datos incompletos, no se verifica dimensién de
la base, superior, espesor de los postes, resistencia del material, tipo de material, que carga debe resistir
cada uno de ellos, bajo que norma se debe comprar dichos materiales, ¢ Petroperu debe complementar
las caracteristicas técnicas faltantes?

R.: Considerar como referencia las caracteristicas brindadas en la tabla de apéndices para cdlculos
referenciales de precio. La especificacion detallada y los planos de construccion serdn dados por Petroperu en
base a la aplicacion final.

125. Consulta N° 125 (Consulta N° 12 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 919 a 966 En los materiales de reduccién solo menciona la capa protectora del
material que es RedH2ot, pero no mencionan el tipo de material base de la reduccién si sera, aluminio,
fierro galvanizado, acero, entro otros, ¢ Petroperu debe definir el material de las reducciones?

R.: El material dependerd del elemento donde se colocard la reduccion (Mds comunes, aluminio y acero
galvanizado), considerar como referencia las caracteristicas brindadas para cdlculos referenciales de precio.
La especificacion detallada del material serd dado por Petropert en base a la aplicacion final.

126. Consulta N° 126 (Consulta N° 13 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 967 a 980 Los pulsadores que mencionan, definen que tipo de material y mediadas
necesitan, en su defecto el part number y marca, Petroperu debe agregar caracteristicas técnicas.

R.: Considerar como referencia las caracteristicas brindadas en la tabla de apéndices para cdlculos
referenciales de precio. La especificacion detallada del material serd dado por Petropert en base a la
aplicacion final.

127. Consulta N° 127 (Consulta N° 14 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 985 a 992 Petroperu debe definir las caracteristicas técnicas de las regletas, si sera
de ceramico, PCV y aislados hasta que nivel de tensidn, si serdn volantes, finas, para fiel DIN?

R.: Considerar como referencia regletas de PVC para aplicacion hasta 230 V para cdlculos referenciales de
precio. La especificacion detallada del material serd dado por Petropert en base a la aplicacion final.

128. Consulta N° 128 (Consulta N° 15 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 1028 a 1065 Petroperu debe definir en lo referente a terminales de cables, lo
siguiente: Nivel de tension, tipo horquilla "U", de punta, redondo "dimension del diametro", plano,
lengiieta, terminal de cobre con ojal simple, doble y que diametro, manquito

R.: Considerar las caracteristicas brindadas en la tabla de apéndices para cdlculos referenciales de precio. La
especificacion detallada del material serd dado por Petroperu en base a la aplicacion final.

129. Consulta N° 129 (Consulta N° 16 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 1096 a 1107 en item de los tapones, no especifica el material base, menciona
RedH2o0 el cual es un aditamento tipo PVC que aplica Crouse Hinds cuando realiza el recubrimiento de
los accesorios metalicos, como tuberias sellos, JB, entre otros, Petroperu debe definir el tipo de material
base el cual deberd tener el recubrimiento que menciona

R.: El material dependerd del elemento donde se colocard el tapdn (Mds comunes, aluminio y acero
galvanizado), considerar las caracteristicas brindadas para cdlculos referenciales de precio. La especificacion
detallada del material serd dado por Petroperu en base a la aplicacion final.

130. Consulta N° 130 (Consulta N° 17 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 1108 a 1113 La luz piloto tipo LED, tiene data incompleta, es necesario que
Petroperu confirme el part number y marca, la especificacion esta muy general, estos deben ser de
acuerdo a la marca y modelo que han sido instalados en campo

R.: Considerar las caracteristicas brindadas en el Apéndice N°02A para cdlculos referenciales de precio. La
especificacion detallada del material serd dado por Petroperu en base a la aplicacion final.




131. Consulta N° 131 (Consulta N° 18 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 1121 a 1130y 1135 a 1136 ¢Confirmar si estos tomacorrientes son para uso en
oficinas o edificacién?, si la respuesta es negativa se requiere mayor especificacién de acuerdo al drea
clasificada donde sera instalado y para que seccidn de cables requiere, asi mismo si estos seran con
recubrimiento de HRedH2o0

R.: Considerar como referencia:

Item 1121 al 1126, 1135 al 1136: Considerar tomacorrientes tipo industrial IP44 e IP67.

Item 1127 al 1130: Considerar tomacorrientes para uso en oficinas/edificios.

Considerar las caracteristicas brindadas para cdlculos referenciales de precio. La especificacion detallada del
material serd dado por Petropert en base a la aplicacion final.

132. Consulta N° 132 (Consulta N° 19 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 1147 a 1150 Petroperu debe confirmar las caracteristicas del material base de las
uniones universales y si estos requeriran recubrimiento de PVC tipo HRedH20, asi mismo se requiere las
longitudes de estos.

R.: El material dependerd del elemento donde se colocard la unién (Mds comunes, aluminio y acero
galvanizado), considerar las caracteristicas brindadas para cdlculos referenciales de precio. La especificacion
detallada del material serd dado por Petropert en base a la aplicacion final.

133. Consulta N° 133 (Consulta N° 20 APTIM 2)
Apéndice N°02A item 1175 a 1284 Petroperu debe confirmar en esta relacién de accesorios, sera
necesario la proteccion de PVC tipo HRedH20

R.: Para el cdlculo referencial de precio, no considerar la proteccion de PVC..

134. Consulta N° 134 (Consulta N° 21 APTIM 2)
En todos los items solicita que se realice pruebas a las interruptores, eso quiere decir que se tiene un
aproximado de 2700 pruebas durante el contrato de cinco afios, PETROPERU DEBE CONFIRMAR LA
CANTIDAD DE PRUEBAS

R.: Las cantidades indicadas en las partidas son referenciales.

135. Consulta N° 135 (Consulta N° 22 APTIM 2)
Al revisar los trabajos de mantenimiento, mencionan
® Reparacion del conjunto del dispositivo de distribucion.
* Reparacion de dafios en la superficie.
* Reparacién y reemplazo de componentes averiados del interruptor/seccionador de puesta a tierra.
® Reparacion y reemplazo de componentes del circuito de control.
® Reparacion y reemplazo de componentes del circuito de proteccion.
® Reparacion y reemplazo de transformadores de tensidn y corriente.
e Reparacion y reemplazo de componentes del mecanismo de insercién/extraccion del
interruptor/contactor.
* Reparacion y reemplazo de componentes extraibles de los siguientes equipos:
e Interruptor automatico de bastidor o caja moldeada.
¢ Contactor.
¢ Arrancador.
e Seccionador.
¢ Interruptor o seccionador de puesta a tierra.
¢ Mecanismos de funcionamiento de los interruptores.
Esto quiere decir que vamos a cambiar el 90% de interruptor, en cada trabajo, lo cual encarecera los
trabajos de mantenimiento, los reemplazos se deben realizar después de la recomendacion de
mantenimiento predictivo o CBM

R.: Las reparaciones y reemplazos corresponden a trabajos de mantenimiento correctivo, no al
mantenimiento preventivo.




136. Consulta N° 136 (Consulta N° 23 APTIM 2)
PETROPERU, entregara todos los interruptores extraidos y fuera de servicio con energia cero, para
realizar los trabajos de mantenimiento, los tiempos de puesta fuera de servicio y entrega el interruptor
con energia cero seran parte del cliente

R.: Petroperu realizard el procedimiento LOTO dentro de la subestacion eléctrica, sin embargo, esto no libera
al contratista de su responsabilidad para el bloqueo y etiquetado, asi como las comprobaciones eléctricas
(Ausencia de tension, etc) necesarias en el punto de trabajo a fin de salvaguardar la integridad de sus
colaboradores.

137. Consulta N° 137 (Consulta N° 24 APTIM 2)
PETROPERU, debe confirmar el nivel de explosividad de acuerdo al estudio de arcflash, para costear las
ropas ignifugas para el trabajo de pruebas de apertura y cierre en vacio del interruptor

R.: Es reponsabilidad del contratista contar con el EPI necesario para las actividades de acuerdo a los niveles
de tension de los equipos (Incluye trajes Arc Flash, elementos de bloqueo, etc). Por otro lado, para realizar
trabajos en planta, el personal debe contar con ropa antiflama con un nivel minimo de 8 cal/cm2.

138. Consulta N° 138 (Consulta N° 25 APTIM 2)
PETROPERU, la cantidad de pruebas a realizar los transformadores, se recomienda que este se debe
realizar de acuerdo al mantenimiento predicativo o CBM.

R.: Considerar las caracteristicas brindadas en la descripcion de partidas para cdlculos referenciales de precio.

139. Consulta N° 139 (Consulta N° 26 APTIM 2)

PETROPERU, menciona que, El CONTRATISTA deberd proporcionar todos los materiales consumibles, y
repuestos para el mantenimiento de los grupos electréogenos tales como aceite, filtros de aceite,
combustibles, y aire, correas de elementos auxiliares refrigerante, rodamiento, grasa, agua destilada,
densimetro, equipo de medicion, equipos de limpieza, dieléctrico, compresor para soplado, agua, para
la ejecucién de la actividad.

Se entiende que los accesorios que mencionan son especificos para cada equipo, para ello se necesita
la lista de repuestos y repuestos criticos suministrados por el cliente, confirmar que lo ministrara el
cliente?

R.: Se brindardn las especificaciones técnicas de los equipos al ganador del servicio, previa firma de acuerdo
de confidencialidad.

140. Consulta N° 140 (Consulta N° 27 APTIM 2)
PETROPERU, menciona que, El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales consumibles, y
repuestos para el mantenimiento de UPS, Rectificadores, cargadores y banco de baterias.
Se entiende que los repuestos o lista de repuestos viene por recomendacidn o en una lista de repuestos
por parte del vendor, Confirmar dicho suministro?, si la respuesta es positivo se requiere la lista de
repuestos y repuestos criticos.

R.: Se brindardn las especificaciones técnicas de los equipos al ganador del servicio, previa firma de acuerdo
de confidencialidad.

141. Consulta N° 141 (Consulta N° 28 APTIM 2)
PETROPERU, menciona que, El Contratista para comodidad del usuario debera proporcionar un equipo
Acondicionado de Aire portatil. mientras dure la reparacion.
Significa que PETROPERU proporcionara el aire acondicionado provisional el cual estara instalado
mientras se realiza el mantenimiento.

R.: Se indica claramente que el contratista estd a cargo de dicha actividad.

« El Contratista para comodidad del usuario debera proporcionar un equipo
Acondicionado de Aire portatil. mientras dure la reparacion.

142. Consulta N° 142 (Consulta N° 29 APTIM 2)
PETROPERU, menciona que:
e La instalacién del sistema eléctrico (incluye breaker, cable eléctrico y tuberia Conduit)




e Suministro de todos los materiales e insumos necesarios para la instalacién.
Se solicita que se mencione, potencia distancia aproximado desde el tablero del aire acondicionado,
para determinar el costos por partida y verificar en la lista de materiales si existe dentro del suministro.

R.: Las distancias pueden variar, considerar como referencia entre 50 y 100 metros. La especificacion
detallada del material serd dado por Petropert en base a la aplicacion final.

143. Consulta N° 143 (Consulta N° 30 APTIM 2)
PETROPERU, menciona que:

¢ Incluye el uso de repuestos que se requiera para solucién de la falla.

e Esresponsabilidad del Contratista, el traslado del equipo a sus Talleres, en caso de reparacion,
reposicion por fugas de gas en el sistema de refrigeracién.

e Aplicar lubricante antiadherente en pernos al realizar el montaje del equipo.

e Reemplazar el contactor, terminales sulfatados, cable eléctrico con material aislamiento
envejecido, interruptor averiado. sistema electrénico de control con falla, control remoto con baterias
agotadas, sistema de proteccién de inversor de fases con falla, protector térmico averiado, interruptores
de alta y baja presion deteriorados.

Se requiere que confirmen el suministro de repuestos criticos o repuestos ya que estos son especificos
para cada equipo, el cual no se encuentra en la lista de materiales.

R.: Los repuestos criticos serdn suministrados por Petroperdu.

144. Consulta N° 144 (Consulta N° 31 APTIM 2)
PETROPERU, menciona que:
e El contratista suministra todos los materiales e insumos necesarios para la reubicacion.
e Para el caso de los equipos con unidad condensadora apoyada en suelo, se deben construir
plataforma o base de cemento a 20 cm de altura minimo
e Para ambos casos anteriores el Contratista debe instalar y suministrar techo eternit
La instalacion del sistema eléctrico (incluye breaker, cable eléctrico y tuberia conduit y accesorios) en la
nueva ubicacion.
Confirmar que el suministro de los equipos serd a cargo del cliente

R.: La partida refiere solo a la instalacion. El suministro serd cargado de acuerdo al equipo en la lista de
materiales. Para el caso de equipos que no se encuentren identificados en la lista de materiales serdn
suministrados por Petroperu.

145. Consulta N° 145 (Consulta N° 32 APTIM 2)
PETROPERU, menciona que:
e Lainstalacion del sistema eléctrico (incluye breaker, cable eléctrico y tuberia Conduit)
e Suministro de todos los materiales e insumos necesarios para la instalacién.
e Para ambos casos anteriores el Contratista debe instalar y suministrar techo eternit
e Realizar la limpieza mecanica del soporte del equipo (anclaje a y aplicar pintura de acabado).
e Aplicar lubricante antiadherente en pernos al realizar el montaje del equipo.
e Llenado de gas refrigerante.
Confirmar que el suministro de los acceosorios propios del equipo serdn por parte del cliente, en su
defecto enviar la lista de repuestos criticos y repuestos de cada equipo especifico

R.: Los repuestos criticos serdn suministrados por Petroperu. Ademds, de haber repuestos que no se
encuentran en la lista de materiales serdn suministrado por Petroperu para cambio.

146. Consulta N° 146 (Consulta N° 33 APTIM 2)
PETROPERU, menciona que:
e Si es posible la reparacién de los ductos esta actividad también debe ser ejecutada por El
Contratista.
El cliente debe confirmar dicho trabajo, asi mismo el material no se encuentra en la lista de materiales,
se necesita los datos técnicos del material del ducto para su ejecucion si el cliente confirma dicho trabajo




R.: Considerar como referencia, materiales como acero galvanizado y aluminio. La especificacion detallada
del material serd dado por Petropert en base a la aplicacion final.

147. Consulta N° 147 (Consulta N° 34 APTIM 2)
PETROPERU, menciona que se debe utilizar GEL y Bentonita, para mejorar y realizar mantenimiento a
los SPAT, cabe mencionar que estos aditivos son contaminantes el cliente debe confirmar su uso en
dicha planta, asi mismo no menciona nada sobre el uso de cemento conductivo, el cliente debe
confirmar el uso de este ultimo material el cual no se encuentra en la lista de materiales a suministrar
al cliente

R.: Se define en las partidas asociadas a pozos a tierra. Se utilizardn sales minerales (carbdn, sal industrial,
bentonita). Bajo ningun motivo estard permitido el uso de sales metdlicas (sulfato de manganeso — Thorgel).
Asimismo, Petroperu definird la necesidad del uso del cemento conductivo en base a la aplicacidn final.

148. Consulta N° 148 (Consulta N° 35 APTIM 2)
PETROPERU, no mencionan nada del trabajo de rebobinado de los motores dafiados por causa de
cortocircuito, bobina abierta, dafiadas entre otros.
El cliente debe confirmar dicho trabajo para agregar en cada analisis que corresponda

R.: Revisar las partidas 8.250 a 8.253.

149. Consulta N° 149 (Consulta N° 36 APTIM 2)
No se encuentra descripcion de dicha partida "MOTORES ELECTRICOS: Cambio de carbones o escobillas
de motores DC."

R.: Revisar la descripcion de la partida 8.131.

150. Consulta N° 150 (Consulta N° 37 APTIM 2)
PETROPERU NO menciona, el tipo de grasa que se necesita para cada tipo de rodamiento, asi mismo no
mencionan nada sobre el suministro de rodamientos ya que cada motor requiere un rodamiento
especifico, es necesario que el cliente confirme que suministrara los rodamientos, grasa y aceite, no
confirmar que se suministrara el aceite, rodamientos y aceite, el cliente debe enviar las caracteristicas
técnicas de cada una de ellas y la relacién de los equipos.

R.: El suministro de rodamientos criticos y de lubricantes, aceites y grasas serd a cargo de Petroperu. Cuando
la partidas sea por servicio general o servicio completo deberd incluir estos materiales.

151. Consulta N° 151 (Consulta N° 38 APTIM 2)
Confirmar que Petroperu suministrara equipos de medicién de los equipos, como amperimetro,
Voltimetro, vatimetro

R.: De ser un repuesto que no se encuentra en la lista de materiales serd suministrado por Petroperu para
cambio.

152. Consulta N° 152 (Consulta N° 39 APTIM 2)
Confirmar que Petroperu suministrara equipos de medicidon de los equipos, como amperimetro,
Voltimetro, vatimetro analizador de redes, relé auxiliar, micro-contactos, interruptor de control, relé
térmico, transformador de corriente, control y toroidal.

R.: De ser un repuesto que no se encuentra en la lista de materiales serd suministrado por Petroperu para
cambio.

153. Consulta N° 153 (Consulta N° 40 APTIM 2)
Confirmar que Petropeu suministrara las tarjetas dafadas, filtro del variador, ventilador y los accesorios
dafados en el VFD, asi mismo con los arrancadores sélidos

R.: De ser un repuesto que no se encuentra en la lista de materiales serd suministrado por Petropert para
cambio.




154. Consulta N° 154 (Consulta N° 41 APTIM 2)
Confirmar que Petroperd, suministrara los fusibles para MT, relés auxiliares, Borneras tipo fusible,
tarjetas danadas, transformador de medicién, control y proteccién.

R.: De ser un repuesto que no se encuentra en la lista de materiales serd suministrado por Petroperu para
cambio.

155. Consulta N° 155 (Consulta N° 42 APTIM 2)
Confirmar que Petroperd, suministrara los Relés dafiados

R.: De ser un repuesto que no se encuentra en la lista de materiales serd suministrado por Petroperu para
cambio..

156. Consulta N° 156 (Consulta N° 43 APTIM 2)
Confirmar que Petroperd, suministrara los PLCs dafiados, la programacion de estos sera por parte de la
contratista confirmar para agregar dicho trabajo en cada partida

R.: De ser un repuesto que no se encuentra en la lista de materiales serd suministrado por Petroperu para
cambio.

157. Consulta N° 157 (Consulta N° 44 APTIM 2)
Confirmar que Petroperd, suministrara los interruptores, contactor, relé térmico, transformador de
tension y transformador de corriente de medicion, proteccidn y control, asi mismo confirmar la distancia
entre el cubiculo y a la carga para determinar o seleccionar el cable mds adecuado

R.: De ser un repuesto que no se encuentra en la lista de materiales serd suministrado por Petroperu para
cambio. El detalle de distancias y cargas se brindard al contratista ganador del servicio previa firma de
acuerdo de confidencialidad.

158. Consulta N° 158 (Consulta N° 45 APTIM 2)
Petroperu debe confirmar lo siguiente para los trabajo de lineas de transmision:
- Suministro de covers?
- Los trabajo de lavado de cadena de aisladores se requiere un camion gria con canastilla aislado
hasta 60kV a presion de 1000 a 1500PSI, confirmar que Petroperu suministrara el camiéon equipado?
- El tiempo de puesta en fuera de servicio de la linea de transmision serd asumida por Petroperu
- Confirmar que los trabajos en los postes de la linea se puede trabajar con escalera embonable

R.: El contratista deberd contar con todas las facilidades para la ejecucion de la actividad.

Petroperu realizard el procedimiento LOTO dentro de la subestacion eléctrica, sin embargo, esto no libera al
contratista de su responsabilidad para el bloqueo y etiquetado, asi como las comprobaciones eléctricas
(Ausencia de tension, etc) y el aterramiento necesario en el punto de trabajo a fin de salvaguardar la
integridad de sus colaboradores.

Negativo, se deberd ejecutar con apoyo de manlift o gria con canastilla.

159. Consulta N° 159 (Consulta N° 46 APTIM 2)
Petroperu debe confirmar lo siguiente para los trabajos de Proteccidn catddica:
- Suministro del transformador
- Suministro del rectificador
- Suministro de Baterias

R.: De ser un repuesto que no se encuentra en la lista de materiales serd suministrado por Petroperu para
cambio.

160. Consulta N° 160 (Consulta N° 47 APTIM 2)
Petroperu debe confirmar lo siguiente para los trabajos traceado eléctrico:
- Suministro del transformador
- Suministro del rectificador
- Suministro de Baterias
- Empalme interior y exterior




- Cable del traceado

- Terminal del traceado

- Cinta de ajuste del cable traceado
Asi mismo el cliente debe confirmar que el aislante de las tuberias y/o equipos no esta involucrado en
el presente trabajo

R.: De ser un repuesto que no se encuentra en la lista de materiales serd suministrado por Petroperu para
cambio. Por otro lado, las labores de retiro y reposicion de aislamiento térmico serd una partida asociada a
otro contrato.

161. Consulta N° 161 (Consulta N° 48 APTIM 2)
éLos equipos y repuestos que no estan involucrado en la lista de materiales suministrado por la
contratista, seran asumidas por el cliente?
De ser negativo la respuesta se necesita la lista de repuestos criticos y la lista de repuestos de cada
equipo asi mismo las recomendaciones del mantenimiento de cada equipo

R.: Los equipos y repuestos que no estén involucrados en la lista de materiales y que no sean parte de los
servicios completos y no se encuentren en las descripciones de partidas serdn suministrados por Petroperu

162. Consulta N° 162 (Consulta N° 49 APTIM 2)
Partida 3.23: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRASMISORES DE FLUJO PRESION DIFERENCIAL Se
solicita marcas y modelos de equipos utilizados, la idea es contactar VENDORS para repuestos en las
reparaciones de Mantenimiento correctivo.

R.: Considerar como referencia: Fabricantes: Honeywell, Yokogawa , Rosemount, Emerson, Siemens

163. Consulta N° 163 (Consulta N° 50 APTIM 2)
Partida 3.24: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRASMISORES DE FLUJO VORTEX Se solicita marcas y
modelos de equipos utilizados, la idea es contactar VENDORS para repuestos en las reparaciones de
Mantenimiento correctivo.

R.: Considerar como referencia: Fabricantes: Foxboro, Krohne,Yokogawa

164. Consulta N° 164 (Consulta N° 51 APTIM 2)
No hay una partida de Mantenimiento Correctivo de transmisores de Flujo Coriolis, favor indicar si la
misma no es necesaria en el presente servicio.

R.: Se incluye la partida 3.29 para mantenimiento correctivo de transmisores de Flujo coriolis.

165. Consulta N° 165 (Consulta N° 52 APTIM 2)
Partida 3.4: Mantenimiento Correctivo de Controladores La partida es muy ambigua, realmente la
descripcion determina un mantenimiento preventivo, no esta determinado el tipo de controladores a
intervenir, favor dar una descripcion del tipo de controlador.

R.: La informacidn técnica y los manuales de mantenimiento serdn entregados al contratista ganador del
servicio previa firma de acuerdo de confidencialidad.

166. Consulta N° 166 (Consulta N° 53 APTIM 2)
Partida 1.1 MANT. PREV. ANALIZADOR DE CARBON ORGANICO Confirmar si el equipo es un ANALIZADOR
DE CARBONO ORGANICO TOTAL (TOC) o de carbdn como dice la partida. En cualquiera de los casos
sugerir marca y modelo que utilizan.

R.: Se confirma que el analizador es de Carbono Orgdnico Total (TOC). Considerar como modelo referencial:
QuickTOCuv de la marca Lar




167. Consulta N° 167 (Consulta N° 54 APTIM 2)
Partida 1.15 MANT. PREV. DETECTOR DE LLAMA La lampara de prueba para usar en esta partida y probar
el DETECTOR DE LLAMA, es suministrada por PETROPERU, favor confirmar.

R.: Ldmpara de prueba deberd ser suministrada por la contratista.

168. Consulta N° 168 (Consulta N° 55 APTIM 2)
Partida 1.15 MANT. PREV. DETECTOR DE LLAMA Forma de pago: La partida menciona textualmente "Su
forma de pago sera por unidad (UND), se valorizara una vez que el equipo se encuentre instalado y
probado". SE entiende que el equipo DETECTOR DE LLAMA vya esta instalado para poder realizar el
mantenimiento preventivo, se sugiere quitar la palabra instalado.

R.: Se corrige la partida 1.15, el equipo se encuentra instalado.

169. Consulta N° 169 (Consulta N° 56 APTIM 2)
Partida 1.16 MANT. PREV. OTROS DETECTORES DE GASES Algunos DETECTORES DE GASES necesitan un
gas de prueba para poder probar los mismos. La partida no lo menciona el uso de este consumible, favor
indicar si seria necesario el mismo, pues la partida es muy general.

R.: El gas patron es necesario para realizar las calibraciones y pruebas de los detectores de gases. Los gases
patrones necesarios para dichas labores deben ser provistos por el contratista, se agrega esta aclaracion a
Condiciones Técnicas en la partida 1.16.

170. Consulta N° 170 (Consulta N° 57 APTIM 2)
Partida 1.9 MANT. PREV. ANALIZADORES Otros Indicar si se tiene mas informacién sobre los analizadores
de esta partida.

R.: Se indica un listado referencial en el APENDICE 02-B — LISTADO DE ANALIZADORES DE PLANTA.

171. Consulta N° 171 (Consulta N° 58 APTIM 2)
Partida 1.11 MANT. PREV. CONTROLADOR ELECTRICO DE STROKE Confirmar si esta partida hace alusion
a un "PARTIAL STROKE TEST" o "PRUEBA DE CARRERA PARCIAL" asociada a una Vdalvula de control PV O
FV, sino aclarar que tipo de controlador hace alusion la partida.

R.: Los partial stroke test considerados pueden ser realizados por el DCS Experion de Honeywell o en algunos
casos por la funcion Partial Stroke del propio posicionador.

172. Consulta N° 172 (Consulta N° 59 APTIM 2)
Partida 1.56 MANT. PREV. QUEMADORES Indicar si cuentan con informacién especifica de los
guemadores de esta partida, de ser asi favor compartirla.

R.: Entre los quemadores que se cuentan en la refineria se tienen las siguientes referencias:
- Marca: ZEECO, Modelos: GB10, GB11, GB15, GB16
- Marca: JOHN ZINK HAMWORTHY COMBUSTION, Modelos: FPMR-6

173. Consulta N° 173 (Consulta N° 60 APTIM 2)
Partida 2.1 MANT. PREV. VALVULA NEUMATICA DE CONTROL CONTINUO < 4" Indicar marca y tipo de
actuador para el uso de la herramienta informatica software para la ejecucién de pruebas I/P

R.: Tomar como referencia a los actuadores son en su mayoria
Marca: Masoneilan

Modelos de actuador: 37,28, 87, 88

Modelo de posicionador: SVI Il AP

174. Consulta N° 174 (Consulta N° 61 APTIM 2)
Partida 2.2 MANT. PREV. VALVULA NEUMATICA DE CONTROL CONTINUO de 4" a "8 Indicar marca y tipo
de actuador para el uso de la herramienta informatica software para la ejecucién de pruebas I/P

R.: Tomar como referencia a los actuadores son en su mayoria
Marca: Masoneilan
Modelos de actuador: 37,28 , 87, 88




Modelo de posicionador: SVI Il AP

175. Consulta N° 175 (Consulta N° 62 APTIM 2)
Partida 2.3 MANT. PREV. VALVULA NEUMATICA DE CONTROL CONTINUO de 10" a "16 Indicar marcay
tipo de actuador para el uso de la herramienta informatica software para la ejecucién de pruebas I/P

R.: Tomar como referencia a los actuadores son en su mayoria
Marca: Masoneilan

Modelos de actuador: 37,28, 87, 88

Modelo de posicionador: SVI Il AP

176. Consulta N° 176 (Consulta N° 63 APTIM 2)
Partida 2.4 MANT. PREV. VALVULA NEUMATICA DE CONTROL CONTINUO mayores de 16" Indicar marca
y tipo de actuador para el uso de la herramienta informatica software para la ejecucidn de pruebas I/P

R.: Tomar como referencia a los actuadores son en su mayoria
Marca: Masoneilan

Modelos de actuador: 37,28 , 87, 88

Modelo de posicionador: SVI Il AP

177. Consulta N° 177 (Consulta N° 64 APTIM 2)
Partida 2.10 MANT. PREV. VALVULA CONTROL AUTOREGULADORAS de 4" a "8 Se entiende que esta
partida hace alusion a las Valvulas reductoras de presion directa o de presion diferencial, favor
confirmar.

R.: Hace referencia Vdlvulas reguladores y vdlvulas autoreguladas de presion directa.

178. Consulta N° 178 (Consulta N° 65 APTIM 2)
Partida 2.12 MANT. PREV. VALVULA CONTROL AUTOREGULADORAS mayores de 16" Se entiende que
esta partida hace alusién a las Valvulas reductoras de presion directa o de presién diferencial, favor
confirmar.

R.: Hace referencia Vdlvulas reguladores y vdlvulas autoreguladas de presion directa.

179. Consulta N° 179 (Consulta N° 66 APTIM 2)
Partida 2.11 MANT. PREV. VALVULA CONTROL AUTOREGULADORAS de 10" a "16 Se entiende que esta
partida hace alusion a las Valvulas reductoras de presion directa o de presion diferencial, favor
confirmar.

R.: Hace referencia Vdlvulas reguladores y vdlvulas autoreguladas de presion directa.

180. Consulta N° 180 (Consulta N° 67 APTIM 2)
Partida 3.28: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRASMISORES DE FLUJO TURBINA Se entiende que este
instrumento se acopla a una tuberia en forma bridada, indicar tamanfio referencial de la tuberia al cual
esta asociado y el tipo de equipo a mantener, indicar si se tiene marca y modelo de este equipo.

R.: Considerar como referencia que los tamafios de transmisores de flujo tipo turbina van desde 2" hasta las
18"

181. Consulta N° 181 (Consulta N° 68 APTIM 2)
Partida 3.36 (antes 3.35): MONTAJE O DESMONTAJE DE TRANSMISORES E INDICADORES DE
TEMPERATURA, PRESION Favor confirmar lo siguiente: la presente partida hace alusién a un montaje de
un equipo nuevo, por motivo de mantenimiento mejorativo, o ampliacion de alglin proceso, esto para
poder considerar la actividad integral que va desde el tendido del cable, canalizacion, montaje de
soporte, montaje de instrumento y conexidon a proceso. También confirmar si se suministra el
instrumento a montar.




R.: Esta partida hace alusion a equipos existentes que necesiten ser desmontados o reemplazados. El tendido
del cable y conexionado serd considerado hasta la Junction Box mds cercana a la que ird conectado. El
alcance de la partida no incluye el suministro del instrumento.

182. Consulta N° 182 (Consulta N° 69 APTIM 2)
Partida 3.37 (antes 3.36): MONTAJE O DESMONTAJE DE DETECTORES DE GAS Y FUEGO Favor confirmar
lo siguiente: la presente partida hace alusién a un montaje de un equipo nuevo, por motivo de
mantenimiento mejorativo, o ampliacion de algin proceso, esto para poder considerar la actividad
integral que va desde el tendido del cable, canalizacidn, montaje de soporte, montaje de instrumento y
conexion a proceso. También confirmar si se suministra el instrumento a montar.

R.: Esta partida hace alusion a equipos existentes que necesiten ser desmontados o reemplazados. El tendido
del cable y conexionado serd considerado hasta la Junction Box mds cercana a la que ird conectado. El

alcance de la partida no incluye el suministro del instrumento.

183. Consulta N° 183 (Consulta N° 70 APTIM 2)
Partida 3.38 (antes 3.37): MONTAJE O DESMONTAJE DE TRANSMISORES E INDICADORES DE FLUJO,
NIVEL Favor confirmar lo siguiente: la presente partida hace alusidon a un montaje de un equipo nuevo,
por motivo de mantenimiento mejorativo, o ampliacidn de algin proceso, esto para poder considerar la
actividad integral que va desde el tendido del cable, canalizacién, montaje de soporte, montaje de
instrumento y conexion a proceso. También confirmar si se suministra el instrumento a montar.

R.: Esta partida hace alusion a equipos existentes que necesiten ser desmontados o reemplazados. El tendido
del cable y conexionado serd considerado hasta la Junction Box mds cercana a la que ird conectado. El
alcance de la partida no incluye el suministro del instrumento.

184. Consulta N° 184 (Consulta N° 71 APTIM 2)
Partida 3.39 (antes 3.38): MONTAJE O DESMONTAJE DE ANALIZADORES, CLORINADORES Y
CROMATOGRAFOS Favor confirmar lo siguiente: la presente partida hace alusién a un montaje de un
equipo nuevo, por motivo de mantenimiento mejorativo, o ampliacion de algin proceso, esto para
poder considerar la actividad integral que va desde el tendido del cable, canalizacién, montaje de
soporte, montaje de instrumento y conexidon a proceso. También confirmar si se suministra el
instrumento a montar.

R.: Esta partida hace alusion a equipos existentes que necesiten ser desmontados o reemplazados. El tendido
del cable y conexionado serd considerado hasta la Junction Box mds cercana a la que ird conectado. El
alcance de la partida no incluye el suministro del instrumento.

185. Consulta N° 185 (Consulta N° 72 APTIM 2)
Partida 3.40 (antes 3.39): MONTAJE O DESMONTAJE DE TRANSMISORES DE POSICION Favor confirmar
lo siguiente: la presente partida hace alusion a un montaje de un equipo nuevo, por motivo de
mantenimiento mejorativo, o ampliaciéon de algin proceso, esto para poder considerar la actividad
integral que va desde el tendido del cable, canalizacién, montaje de soporte, montaje de instrumento y
conexidn a proceso. También confirmar si se suministra el instrumento a montar.

R.: Esta partida hace alusion a equipos existentes que necesiten ser desmontados o reemplazados. El tendido
del cable y conexionado serd considerado hasta la Junction Box mds cercana a la que ird conectado. El
alcance de la partida no incluye el suministro del instrumento.

186. Consulta N° 186 (Consulta N° 73 APTIM 2)
Partida 3.47 (antes 3.46): REEMPLAZO DE CONTROLADORES Y PLC Indicar marca de Equipos de PLC para
dimensionamiento de la partida.

R.: Considerar como referencia:
Equipos PLC

-Siemens.

-Allen bradley

187. Consulta N° 187 (Consulta N° 74 APTIM 2)
Partidas del 4.14 al 4.18 (ahora 4.18 a 4.22): MANTENIMIENTO DE VALVULA EN ELTALLER POR
PETROPERU. Definir marcas y modelos referenciales para dimensionar la partida.




R.: Considerar como referencia: Modelos y marcas referenciales:

Marca: Masoneilan- Modelo: 88/87/32/35/37/38-XXXXX, 172/173-XXXX

Marca: Samson- Modelo:41/44-XX

Marca: Pekos- Modelo: GKMS14/30/34

Marca: ORION- Modelo: SR-14-300

Otras Marcas: VALTEK, VANESSA; VECTOR,ADAMS, ASCO, BRAY,FIHSER, FLOWSERVER,JORDAN,ETC

188. Consulta N° 188 (Consulta N° 75 APTIM 2)
Partidas del 4.19 al 4.23 (ahora 4.23 a 4.27): MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE CONTROL EN TALLER
POR CONTRATISTA Definir marcas y modelos referenciales para dimensionar la partida.

R.: Considerar como referencia: Modelos y marcas referenciales:

Marca: Masoneilan- Modelo: 88/87/32/35/37/38-XXXXX, 172/173-XXXX

Marca: Samson- Modelo:41/44-XX

Marca: Pekos- Modelo: GKMS14/30/34

Marca: ORION- Modelo: SR-14-300

Otras Marcas:VALTEK, VANESSA; VECTOR,ADAMS, ASCO, BRAY,FIHSER, FLOWSERVER,JORDAN,ETC

189. Consulta N° 189 (Consulta N° 76 APTIM 2)
Partidas del 4.46 al 4.49 (ahora 4.50 a 4.53): PRUEBAS HIDROSTATICAS VALVULAS Indicar si las pruebas
se realizan en el taller de PETROPERU o en taller del contratista.

R.: Se realizardn en taller de contratista.

190. Consulta N° 190 (Consulta N° 77 APTIM 2)
Partida 5.7 MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE DILUVIO Una de las actividades descritas en la partida
es la limpieza interna, favor indicar si realmente efectuamos la misma, ya que este tipo de Valvula se
conecta a la linea de red contra incendios, principalmente para tanques de almacenamiento y
transformadores, con lo con esta actividad se tendria que retirar la Valvula de la tuberia del sistema. Por
otra parte se sugiere incluir la prueba por pocos minutos del sistema de DILUVIO asociado a la Valvula,
favor confirmar si se contempla también esta prueba.

R.: Se confirma la realizacion de prueba de activacion de vdlvulas de diluvio.

191. Consulta N° 191 (Consulta N° 78 APTIM 2)
Partida 6.1 INSTALACION DE MODULOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL DCS Indicar cual es normatividad
del disefio del PMRT

R.: Considerar la normatividad base indicada en el punto 5 de las condiciones técnicas. Los documentos
especificos podrdn entregarse al contratista ganador del servicio, previa firma de acuerdo de
confidencialidad.

192. Consulta N° 192 (Consulta N° 79 APTIM 2)
Partida 6.1 INSTALACION DE MODULOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL DCS Se sugiere que la partida se
diferencie entre médulos E/S digitales y analogos, ya que la comprobacion de sefiales analogas suelen
demorar mas que cuando se prueba sefiales discretas.

R.: Se divide la partida 6.1 para mddulos digitales y la partida 6.2 para mddulos analdgicos.

193. Consulta N° 193 (Consulta N° 80 APTIM 2)
Partida 5.4 MANTENIMIENTO DE ALARMAS SONORAS Indicar Marca y modelos de los equipos del SCI
para dimensionar los componentes de reemplazo.

R.: Considerar las descripciones indicadas en la partida asociada. El vendor list y las especificaciones de los
equipos podrdn entregarse al contratista ganador del servicio, previa firma de acuerdo de confidencialidad.

194. Consulta N° 194 (Consulta N° 81 APTIM 2)
34 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECIFICO El texto indica que la
responsabilidad del contratista es la adecuacién de 1000m2. Se entiende que PETROPERU entregara el




area liberada y en estado seminivelado.

R.: Correcto.

195. Consulta N° 195 (Consulta N° 82 APTIM 2)
34 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECIFICO Referente a la construccién de
las facilidades. Confirmar que se debe considerar del tipo permanente, por tanto no es necesario incluir
el precio de la desmovilizacién.

R.: En el punto 34.3 se especifica las caracteristicas de las instalaciones “temporales”. Los gastos para
movilizacion y desmovilizacion de facilidades deberdn ser incluidas como gastos generales.

196. Consulta N° 196 (Consulta N° 83 APTIM 2)
34 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECIFICO El texto indica que el
suministro de energia y agua potable debe ser gestionada por el contratista. Debido a que PETROPERU
es el duefio del terreno, se sugiere que los permisos deben ser gestionados por PETROPERU y cualquier
asistencia con documentacion técnica referente al servicio serd responsabilidad del contratista. El pago
de dichos servicios los realiza el contratista bajo alguna modalidad de débito en la valorizacion.

R.: Se mantiene lo indicado en el punto 34.3 de las condiciones técnicas

o El contratista debera solicitar el suministro de los servicios de energia
eléctrica y agua potable, a las instituciones que brindan estos servicios y
consecuentemente, el pago respectivo sera su responsabilidad. Petroperu
no tendra ninguna responsabilidad ni asumird ningun cargo por este
concepto.

197. Consulta N° 197 (Consulta N° 84 APTIM 2)
A. PARTIDAS ADMINISTRATIVAS Partida 1.008: Carga de informacion en el ERP SAP. Pag.212 En la tabla
APENDICE 02 - PROPUESTA ECONOMICA no figura la partida 1.008 para su analisis de costo. Cémo se
incluye?

R.: Se indica lo siguiente:
PARTIDA 14.005: CARGA DE INFORMACION EN EL ERP SAP.

+ Esta involucra la carga de reportes de ejecucion, protocolos y cualquier otra
informacion de sustento de la ejecucién de las actividades de mantenimiento que
se actien en el médulo PM del ERP SAP.

+ El contratista debera contar con 10 “data imput” para el ingreso de dicha
informacion al sistema para lo cual Petroperu brindara el acceso restringido al
modulo PM del ERP SAP previa firma de convenio de confidencialidad, y
verificacion de la experiencia.

* PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separacion de algun miembro
del equipo de trabajo del contratista que incumpla el convenio de confidencialidad
o realice actividades que se consideren inapropiadas con los accesos asignados.

Unjidad de medida: Serd por mes (MES) y se valorizara de acuerdo a lo indicado en

las Condiciones Particulares; esto debe ser aprobado previamente por el Empleador

y/o su Representante. El precio de la partida incluye el personal, equipos de

cémputo, equipos de oficina y/o cualquier actividad y facilidad requerida para su

buena ejecucion.

198. Consulta N° 198 (Consulta N° 85 APTIM 2)
Apéndice 3, B. PARTIDAS ELECTRICIDAD. Partida 1 Suministro de diagrama unifilar eléctrico de toda la
planta para conocer la magnitud del sistema eléctrico y calculo de actividades en MTy BT

R.: Se adjuntan diagramas unifilares referenciales en el Anexo N°02.

199. Consulta N° 199 (Consulta N° 86 APTIM 2)
Partida 2.005. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS TIPO SECO (FUERA
DE SERVICIO). Revisar, verificar y probar el sistema de protecciones y de medicion. Esto se refiere a que
se debe realizar una inyeccion de corriente primaria?




R.: Negativo.

200. Consulta N° 200 (Consulta N° 87 APTIM 2)
PARTIDA DEL 2.009: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMBIADOR DE
TOMAS BAJO CARGA (OLTC) DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 50 MVA. Petroperd suministra
todas las empaquetaduras y aceite dielectrico?

R.: Las empaquetaduras deben estar incluidas en el servicio general, el aceite dieléctrico serd suministrado
por Petroperd.

201. Consulta N° 201 (Consulta N° 88 APTIM 2)
PARTIDA 2.026: TRANSFORMADORES ELECTRICOS: Servicio de reparacién de falla de conmutador de
tomas bajo carga (OLTC) de transformador de 50 MVA. Actividad a realizar por el servicio completo,
debe incluir el personal especializado (Fabricante) y el equipamiento necesario a fin de la conformidad
al trabajo. Lo anterior incluye repuestos? O estos son suministrados por Petroperu?

R.: Los repuestos criticos serdn suministrados por Petroperdu.

202. Consulta N° 202 (Consulta N° 89 APTIM 2)
PARTIDA 2.027:TRANSFORMADORES ELECTRICOS: Servicio de tratamiento de aceite por termovacio. El
tratamiento por termovacio se realiza con transformador energizado o desenergizado?

R.: Desenergizado.

203. Consulta N° 203 (Consulta N° 90 APTIM 2)
PARTIDA 3.001: SUBESTACIONES ELECTRICAS: Inspeccién general y limpieza de Subestacién Eléctrica de
Proceso, Offsite y Existente (En Servicio). Especificar areas en M2 o suministrar planos para concretar
recursos.

R.: Se adjuntan diagramas de implantacion referenciales en el Anexo N°03.

204. Consulta N° 204 (Consulta N° 91 APTIM 2)
PARTIDA 3.001: SUBESTACIONES ELECTRICAS: Inspeccién general y limpieza de Subestacién Eléctrica de
Proceso, Offsite y Existente (En Servicio). Dentro de la limpieza general de las salas y alrededores se
incluyen partes ubicadas en alturas superiores a 1.8 mts ?

R.: Si, incluye.

205. Consulta N° 205 (Consulta N° 92 APTIM 2)
PARTIDA 3.001: SUBESTACIONES ELECTRICAS: Inspeccién general y limpieza de Subestacion Eléctrica de
Proceso, Offsite y Existente (En Servicio). La sefialetica a reponer o nueva es suministrada por Petroperu?

R.: Por el contratista.

206. Consulta N° 206 (Consulta N° 93 APTIM 2)
PARTIDA 3.002: SUBESTACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento General y Limpieza de Patios de
Transformacion - Subestacion Talara (Fuera de servicio). Se requiere layout de las subestaciones y patios
con el fin de identificar los equipos y cantidades alli dispuestos y poder identificar los recursos de
mantenimiento.

R.: Se adjuntan diagramas de implantacion referenciales en el Anexo N°03.




207. Consulta N° 207 (Consulta N° 94 APTIM 2)
PARTIDA 3.002: SUBESTACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento General y Limpieza de Patios de
Transformacion - Subestacion Talara (Fuera de servicio). Que materiales prove Petroperu para esta
actividad?

R.: De ser un repuesto que no se encuentra en la lista de materiales serd suministrado por Petroperu para

cambio.

208. Consulta N° 208 (Consulta N° 95 APTIM 2)
PARTIDA 3.002: SUBESTACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento General y Limpieza de Patios de
Transformacién - Subestacién Talara (Fuera de servicio). Especificar los tiempos promedio de las
ventanas para la realizacidon del mantenimiento en las subestaciones y patios.

R.: Considerar referencialmente el tiempo de una jornada diaria, en promedio 8 hrs.

209. Consulta N° 209 (Consulta N° 96 APTIM 2)
PARTIDA 4.004, 4005,4006, 4007. GRUPOS ELECTROGENOS Y MOTORES DIESEL: Mantenimiento
Preventivo de Grupo Electrégeno portatil Se requieren los manuales de mantenimiento y los listados de
todos los grupos electrogenos, con su tipo, modelo, cantidad para identificar las recomendaciones del
vendor en cuanto al mantenimiento, al igual que los repuestos a suministrar.

R.: La informacion y especificaciones serdn entregadas al contratista ganador del contrato previa firma de
convenio de confidencialidad.

210. Consulta N° 210 (Consulta N° 97 APTIM 2)
PARTIDA 4.004, 4005,4006, 4007. GRUPOS ELECTROGENOS Y MOTORES DIESEL: Mantenimiento
Preventivo de Grupo Electrégeno portatil Estrategia de mantenimiento de los grupos electrégenos y que
repuestos suministra Petroperu?

R.: La informacion y especificaciones serdn entregadas al contratista ganador del contrato previa firma de
convenio de confidencialidad.

211. Consulta N° 211 (Consulta N° 98 APTIM 2)
PARTIDA 4.004, 4005,4006, 4007. GRUPOS ELECTROGENOS Y MOTORES DIESEL: Mantenimiento
Preventivo de Grupo Electrégeno portatil Como se manejaran los TOP y MAJOR Overhauls?

R.: Los overhauls NO son parte del alcance del servicio.

212. Consulta N° 212 (Consulta N° 99 APTIM 2)
PARTIDA 4.008. GRUPOS ELECTROGENOS Y MOTORES DIESEL: Mantenimiento Preventivo de Generador
Eléctrico Principal de Cogeneracidn (Fuera de Servicio). Dentro de las actividades relacionadas no figuran
otras mediciones eléctricas al generador diferentes a la prueba de la resistencia de aislamiento al
bobinado. ¢Se requieren otras? Cuales?

R.: Se realizardn de acuerdo a las indicaciones del manual del fabricante del equipo, el cual serd entregado al
contratista ganador del servicio previa firma del acuerdo de confidencialidad.

213. Consulta N° 213 (Consulta N° 100 APTIM 2)
PARTIDA 4.008. GRUPOS ELECTROGENOS Y MOTORES DIESEL: Mantenimiento Preventivo de Generador
Eléctrico Principal de Cogeneracion (Fuera de Servicio). Se requiere manual del generador, se requiere
tipo de excitatirz debido a que se mensiona actividad sobre los carbones (escobillas) y normalmente
estos sistemas son brushless.

R.: El manual serd entregado al contratista ganador del servicio previa firma del acuerdo de confidencialidad.




214. Consulta N° 214 (Consulta N° 101 APTIM 2)
PARTIDA 4.011. UPS, RECTIFICADORES, CARGADORES Y BANCOS DE BATERIAS: Mantenimiento
Preventivo de sistemas de energia UPS, Rectificadores, Cargadores y Bancos de Baterias (Fuera de
Servicio). Se pide como minimos entre otras actividades las siguientes: Realizar las mediciones a los
semiconductores de la etapa de potencia y Prueba y mantenimiento de las tarjetas electrdnicas. Para la
ejecucion de estas actividades se requiere que el equipo este fuera de servicio, son correctas estas
actividades en esta partida?

R.: Las actividades de mantenimiento se realizardn en base al manual del fabricante, el cual serd entregado
al contratista ganador del servicio previa firma del acuerdo de confidencialidad.

215. Consulta N° 215 (Consulta N° 102 APTIM 2)
PARTIDA 4.012. UPS, RECTIFICADORES, CARGADORES Y BANCOS DE BATERIAS: Mantenimiento
Preventivo de sistemas de energia UPS, Rectificadores, Cargadores y Bancos de Baterias (Fuera de
Servicio). Cuales repuestos para el mantenimiento de UPS, Rectificadores, cargadores y banco de
baterias suministrara Petroperu?

R.: Petroperu suministrard los repuestos criticos, ademds de haber repuestos que no se encuentran en la lista

de materiales serd suministrado por Petroperu para cambio.

216. Consulta N° 216 (Consulta N° 103 APTIM 2)
PARTIDA DEL 5.005 AL 5.008: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A BANCOS
DE CONDENSADORES Petroperu suministra las partes a sustituir incluyendo los condensadores?

R.: Petroperu suministrard los repuestos criticos, ademds de haber repuestos que no se encuentran en la lista
de materiales serd suministrado por Petroperu para cambio.




