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CONDICIONES TECNICAS

“CONTRATO MARCO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INVERSION”

CONTRATO MARCO

1. DEFINICIONES

Contrato Marco: Es un contrato celebrado en base a una Lista de Precios y condiciones
generales, del cual se derivan Contratos Especificos para adquirir o contratar por un
periodo de tiempo definido. EI Contrato Marco no considera un monto contractual
determinado.

Contrato Especifico (Pedido de Consumo): Documento generado en SAP, que formaliza la
relacion contractual especifica entre PETROPERU y el Proveedor, para adquirir o contratar
por un periodo de tiempo definido, y que deriva del Contrato Marco.

Contratista Marco: Proveedor que ha suscrito un Contrato Marco.

Contratista Especifico: Contratista Marco seleccionado que ha suscrito un Contrato
Especifico derivado de un CONTRATO MARCO con PETROPERU.

Lista de Precios: Lista de partidas con sus respectivos precios que oferta el Postor.

Condiciones Particulares: Condiciones elaboradas por PETROPERU a fin de contratar al
Contratista Especifico, las mismas que seran elaboradas por el Originador.

Originador: Dependencia que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos de
PETROPERU.

Obras, Bienes o Servicio: Ejecucion de determina(s) partida(s) Anexo N° 01 del Contrato
Marco, formalizado mediante un Contrato Especifico.

SOLPED de Consumo: Solicitud de Pedido que elabora internamente PETROPERU a
través del SAP, mediante el cual el Originador solicita la adquisicién o contratacién para el
consumo del Contrato Marco.

EL EMPLEADOR: PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A.

LA SUPERVISION: Referida a la Contratista Marco encargada de llevar a cabo el servicio
“Contrato Marco de Supervision para la ejecuciéon de proyectos de inversion”

Caso fortuito o de fuerza mayor es “la causa no imputable, consistente en un evento
extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la ejecucién de la obligacién o
determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”. Cabe precisar que para que un
hecho se configure como caso fortuito o de fuerza mayor, los tres (03) requisitos deben
desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser
extraordinario, es decir, que las circunstancias en la cuales se presente deben ser
excepcionales e irrumpir en el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser
imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habria podido predecirse su
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ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia
no haya podido ser evitada.

La pandemia producida por el COVID 19 no es considerado como caso fortuito o fuerza
mayor debido a que a la fecha es un evento previsible.

. OBJETO_DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere la
celebraciéon de CONTRATOS MARCO para adquirir o contratar el servicio “CONTRATO
MARCO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION’,
en adelante el SERVICIO, el cual estara a cargo del CONTRATISTA MARCO?”; siendo
aplicable para inversiones corrientes y/o proyectos de inversion que se ejecuten en
PETROPERU.

. DESCRIPCION

El SERVICIO tiene como objeto la supervision de los servicios u obras que se ejecutaran
y/o se vienen ejecutando en todas las instalaciones de PETROPERU, en sus diversas
fases Ingenieria, Procura, Construccion, Pre-comisionamiento, Comisionamiento y Puesta
en Marcha, relacionadas con el cumplimiento normativo y orientadas a efectuar mejoras
operativas en las instalaciones actuales pertenecientes a PETROPERU.

Sin ser limitativo, el CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO tiene como alcance minimo,
realizar la supervisién de los siguientes servicios y obras listadas a continuacién, a través
de Contratos Especificos:

= Servicio EPC de construccion de tanques.

= Servicio EPC de reemplazo de equipos diversos.

= Servicio EPC de sistemas Instrumentacion Radar.
= Ejecucién de obras diversas.

= Servicio EPC de sistemas de tuberias.

= Servicios EPC de proyectos eléctricos.

= Otras obras y servicios que designe PETROPERU.

El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO suministrara los profesionales idoneos en las
disciplinas necesarias y con experiencia demostrada, para supervisar el desarrollo y
aprobacion de la Ingenieria Bésica y/o de Detalle, Procura, Construccion, Comisionamiento
y puesta en servicio, ademas de brindarles las facilidades necesarias para el correcto
desarrollo y cumplimiento de sus funciones.

El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO establecera y propondra para aprobacion de
PETROPERU los indicadores de gestién claves (KPIs) a nivel de ingenieria, procura,
construccion, control de calidad, riesgos, analisis de desviaciones y otros aspectos
importantes que la Supervision considere pertinente, necesarios para el monitoreo, control,
alerta y reporte de avances de los trabajos a supervisar.

Los CONTRATOS ESPECIFICOS se ejecutaran dentro del alcance del CONTRATO
MARCO.

Asimismo, queda establecido que las actividades que realice el CONTRATISTA
ESPECIFICO, de acuerdo al CONTRATO ESPECIFICO, durante la ejecuciéon de los
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trabajos, deben garantizar la operatividad continua de las instalaciones de PETROPERU,
asi como, el normal desarrollo de las actividades de los Contratistas encargados de la
ejecucion de trabajos actualmente en curso y/o por ejecutarse.

En el Anexo N° 1 “Lista de Precios” se detalla el listado de profesionales requeridos por
especialidad para el CONTRATO MARCO, las cuales seran utilizadas para la ejecucion de
los CONTRATOS ESPECIFICOS.

Los trabajos a ejecutar mediante los CONTRATOS ESPECIFICOS derivados del
CONTRATO MARCO, podrian no ser continuos y se realizaran de acuerdo a la necesidad
de PETROPERU durante la vigencia del CONTRATO MARCO, reconociendo
PETROPERU solamente los trabajos ejecutados a través de los CONTRATOS
ESPECIFICOS.

Los trabajos seran requeridos por PETROPERU y/o SU REPRESENTANTE en cualquier
dia del afio (incluidos sabados, domingos y feriados); los horarios de trabajo seran
coordinados entre el CONTRATISTA ESPECIFICO y PETROPERU y/o su
REPRESENTANTE.

PETROPERU s6lo reconocera al CONTRATISTA ESPECIFICO el pago segun lo
establecido en el CONTRATO ESPECIFICO para la supervision de las Obras, Bienes y
Servicios que se requieran en dicho Contratos. PETROPERU y/o SU REPRESENTANTE
no reconoceran ningldn otro pago que no se establezca en los CONTRATOS
ESPECIFICOS.

. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial es RESERVADO y en SOLES. Debe incluir todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, mantenimiento, inflacion, costos
laborales respectivos conforme a la legislacion vigente; asi como cualquier otro concepto
gue le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del SERVICIO a contratar. Cabe
resaltar que, el MER es para efectos de aprobaciéon y evaluacién en el proceso de
seleccién, pero no para la ejecucién de los contratos.

. NORMATIVA APLICABLE

Las normas, codigos y estandares nacionales e internacionales minimos aplicables al
CONTRATO MARCO y CONTRATOS ESPECIFICOS se listan a continuacion de manera
enunciativa y no limitativa, debiéndose aplicar las normas en su ultima edicion, modificacion
y de ser el caso, en su ultima adenda:

5.1. NORMATIVA LEGAL NACIONAL

= Ley General de Hidrocarburos N° 26221, sus reglamentos y modificaciones.

= Ley N° 26221: “Ley Organica que Norma las Actividades de Hidrocarburos en el
Territorio Nacional”.

= Reglamento de normas para la refinacion y procesamiento de hidrocarburos D.S.
023-2015 EM y sus modificaciones D.S. 005-2003 EM, D.S. 035-2003 EM y D.S. 014-
2004 EM. D.S. 051-93-EM.

= Reglamento de seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos D.S. 052-93-EM
y su modificacién D.S. 036-2003 EM.
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Reglamento de proteccion ambiental en las actividades de hidrocarburos D.S. 039-
2014 EM y su modificacion D.S. 065-2006 EM.

Decreto Supremo N° 042-2005-EM, Texto Unico Ordenado de la Ley Orgéanica de
Hidrocarburos.

Reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos y modifican diversas
disposiciones D.S. 043-2007 EM.

Decreto Supremo N° 081-2007-EM, “Reglamento de Transporte de Hidrocarburos
por ductos”.

Decreto Supremo N° 045-2001-EM, “Reglamento de comercializacion de
combustibles liquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos.

Decreto Supremo N° 015-2006-EM, “Aprueban Reglamento para la Proteccion
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”, Incluye fe de erratas del mismo.
RNE Reglamento Nacional de Edificaciones (E-020, E-030, y E-090), sus Normas y
documentos asociados.

Reglamento de Participacion ciudadana para la realizacion de Actividades de
Hidrocarburos D.S. 002-2019 EM.

Aspectos de objeto de la transferencia de las funciones de supervision, fiscalizacion
y sancion ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, entre el
Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria - OSINERGMIN, vy el
Organismo de Evaluacién y Fiscalizacién Ambiental - OEFA, Resolucion de Consejo
Directivo N° 001-2011 OEFA/CD.

Reglamento de Seguridad de la Informacion de PETROPERU, aprobado con acuerdo
de Directorio N° 0114-2010-PP.

Politica Corporativa de Seguridad de la Informacion de PETROPERU, aprobado con
Acuerdo de Directorio N° 040-2010-PP.

Resolucion Ministerial N° 128-2020-MINEM/DM Aprobacion del Protocolo Sanitario
para la implementacion de medidas de prevencién y respuesta frente al COVID-19
en las actividades del Subsector Mineria, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector
Electricidad.

Resolucion Ministerial N° 129-2020-MINEM/DM “Criterios de Focalizacion Territorial”
a ser aplicado en la “Reanudacion de Actividades”, aprobada el 06.05.2020.
Resolucion Viceministerial N° 016-2020-MINEM/VMH Aprueban lineamientos para el
seguimiento, requerimiento de informaciéon u otras acciones para verificar el
cumplimiento de lo establecido en la R.M. N° 129-2020-MINEM/ DM, en lo
concerniente a las actividades de construccién en hidrocarburos que se reanudan y
a la continuacion de actividades de hidrocarburos que se encontraban permitidas,
aprobada con fecha 15.05.2020.

Resolucion Ministerial 283-2020-MINSA "Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion
y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo del Exposicion a COVID-19".

El CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO utilizara la edicion actualizada y vigente de
cada una de las normas, cAdigos y/o estandares que aplique.

El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO debera cumplir como minimo, con todas
las Normas Técnicas aplicables especificadas en proyectos en ejecucion y/o por
ejecutar en PETROPERU.
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5.2. NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES INTERNACIONALES
Global Practices
Estas serdn entregadas al CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO durante la
ejecucion del CONTRATO MARCO / ESPECIFICO, previa suscripcién de Acuerdo de
Confidencialidad.

American Petroleum Institute - API

= API 5L: Specification for Line Pipe

= API 650: Welded Steel Tanks for Oil Storage

= APl 653: Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction.

= RP 500: Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical
Installations at Petroleum Facilities Classified as Class |, Division | and Division 2.

= RP 550: Manual on installation of refinery instruments and control systems

= RP 551: Process Measurement Instrumentation

= RP 552: Transmission Systems

= RP 553: Refinery Control Valves.

= RP 554: Process Instrumentation and Control.

National Fire Protection Association - NFPA

= NFPA 70: National Electrical Code

=NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity

= NFPA 497: Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids,
Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations
in Chemical Process Areas

National Electrical Manufacturers Association - NEMA
= |CS 6-1978: Enclosures for Industrial Controls and Systems.

American Society for Testing and Materials - ASTM

= A 653: Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-lron
Alloy - Coated (Gal annealed) by the Hot-Dip Process.

= A 36: Standard Specification for Carbon Structural Steel.

= A 615: Standard Specification for Deformed and Plain Carbon Steel Bars for Concrete
Reinforcement-AASHTO M31.

= A 307: Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60000 PSI Tensile
Strength.

= A 193: Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless-Steel Bolting Materials for
High-Temperature Service.

= A 105: Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications.

= A 216: Standard Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion
Welding, for High-Temperature Service.

= A53: Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated,
Welded and Seamless.

= A 181: Standard Specification for Carbon Steel Forgings for General-Purpose Piping.

= C 33: Standard Specification for Concrete Aggregates.

American Society of Mechanical Engineers - ASME
= ASME SECT. VIII DIV. 1 AND DIV. 2
= ASME B 31.3: Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping.
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= ACI: American Concrete Institute
= AISC: American Institute of Steel Construction

Japanese Standards Association - JIS
= JSA JIS G 3302 — Hot-Dip Zinc-Coated Steel Sheets and Coils.

Otras Normativas

= ANSI/ISA RP12.6 Wiring Practices for Hazardous (Classified)

= ANSI/ISA 84.00.01 Existing Safety Instrumented Systems

= |[EC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). International
Electrotechnical Commission.

= |[EC 60079 Normative to install in EE x zone

= |[EEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

= HIS, Hydraulic Institute Standards.

= Estandares de Ingenieria de PETROPERU (Pintura Industrial)

Otros definidas en la ejecucion a cargo del CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO,

NOTA: Cuando las especificaciones se refieran a un cédigo o estandar existente ASTM,
ACI, ASME, ANSI, API, etc. debe emplearse la dltima versién del codigo o estandar.

En caso de conflicto de especificaciones, normas o estandares, el orden de prelacion que
debera ser considerado por el CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO es el siguiente:

Primero: Las especificaciones, normativas y estandares contenidas en las presentes
Condiciones Técnicas.

Sequndo: Las especificaciones, normativas y estandares internacionales adicionales
propuestos.

El cumplimiento de la normativa aqui citada es de obligatorio cumplimiento del
CONTRATISTA MARCO/ESPECIFICO durante la vigencia del CONTRATO MARCO.

6. VIGENCIA

El plazo de vigencia del CONTRATO MARCO sera desde el dia siguiente de la suscripcion
del mismo, por un plazo de mil ochocientos veinticinco (1825) dias calendario.

7. PRORROGA

El CONTRATO MARCO podra prorrogarse por un afio como maximo y por Unica vez segun
el “Articulo 64 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU”.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracion del CONTRATO MARCO estara a cargo de la Gerencia Refineria Talara.

La administracion y conformidad de los CONTRATOS ESPECIFICOS que se deriven de
los CONTRATOS MARCO, sera el Originador que genera la SOLPED de consumo.

PETROPERU tendra un plazo de diez (10) dias calendario para emitir el Acta de
Conformidad.
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El CONTRATISTA ESPECIFICO solicitara, via carta, la recepcion de los trabajos del
Contrato Especifico.

Culminada la verificacion de la compatibilidad de todo lo establecido en las presentes
Condiciones Técnicas con las prestaciones de los Contratos Especificos ejecutados, y
encontrandose estas conformes, se procedera a suscribir el Acta de Recepcién del Servicio
por parte del CONTRATISTA ESPECIFICO, PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE.

De existir observaciones, PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE comunicara al
CONTRATISTA ESPECIFICO, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un
plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las observaciones.
Si pese al plazo otorgado, el CONTRATISTA ESPECIFICO no cumpliese a cabalidad con
la subsanacion, PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE podra otorgar al
CONTRATISTA ESPECIFICO periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En
este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo a
subsanar.

9. LUGAR DE EJECUCION SERVICIO / OBRAS

Los trabajos se desarrollaran en las instalaciones de Petréleos del Perd — PETROPERU,
en las zonas: Selva, Sierra 'y Costa.

10. RESOLUCION DE CONTRATO MARCO

A) EIl CONTRATO MARCO podra resolverse:
a.1l. Por mutuo disenso.
a.2. Por terminacién anticipada.
a.3. Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU podré resolver el CONTRATO MARCO / ESPECIFICO cuando:

b.1. EIl CONTRATISTA ESPECIFICO incumpla obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal
situacion; o

b.2. El CONTRATISTA ESPECIFICO haya acumulado el monto méaximo de las
penalidades establecidas en las Bases; 0

b.3. Se verifique la presentacion de informacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual; o

b.4. Sin expresion de causa

La resolucion del CONTRATO MARCO sera tratada de acuerdo al Articulo 76 del
Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

11. CANTIDAD DE PROVEEDORES CON QUIENES SE FIRMARA CONTRATO MARCO
PETROPERU suscribira CONTRATO MARCO con tres (03) proveedores.

12. LISTA DE PRECIOS
La Lista de Precios estara definida en el Anexo N° 1 - Lista de Precios.
El precio de cada partida ofertada debe incluir inflacién, gastos generales, utilidades,

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales
respectivos conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que le
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sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor, a excepcion del Impuesto General a las
Ventas (1.G.V.).

Para la evaluacion de la propuesta econémica, se tomara en cuenta los costos unitarios
ofertados segun la unidad de medida de cada partida los cuales, multiplicados por las
cantidades referenciales sefialadas por PETROPERU, deber& dar el monto de la oferta
econdmica, siendo este monto referencial, prevaleciendo para todo efecto el precio de
cada partida ofertada.

La Lista de Precios del CONTRATO MARCO incluye las siguientes partidas:

a) Horas — Hombre de Supervision

Los Postores deberan ofertar un precio unitario por Horas - Hombre de Supervision
(H/H), el cual incluira todos los costos y gastos que se incurrirdn para cumplir con lo
solicitado por PETROPERU, como remuneracién / honorarios del personal, asi como
costo de celular, internet, computadora, impresora, EPP’s, Utiles de oficina, acceso a
normas y otros, de tal forma de tener al profesional expedito para trabajar en gabinete
y/o campo; ademas deberd incluir gastos generales y utilidad correspondiente. No esta
incluido el IGV.

Las Horas - Hombre de Supervision, incluye todas las horas necesarias, para cumplir
con las actividades requeridas de Supervision de los Proyectos de Inversién, tomando
en cuenta lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas respecto a Horario.

Los precios Horas - Hombre de Supervision (H/H), son tanto para el personal nacional
como extranjero (el titulo del profesional deberéa estar validado por la SUNEDU).

b) Traslado y Viticos
Si para el cumplimiento del alcance del CONTRATO ESPECIFICO es necesario
realizar supervisiones fuera del lugar donde se realicen los trabajos de supervision
(viajes interdepartamentales), se han definido las tarifas que cubren tal situacion:

= Traslado: Esta tarifa aplica si durante el desarrollo de los trabajos de supervision, se
genera la necesidad de realizar supervisién en otros lugares del pais, necesario para
lograr los objetivos del servicio, cubrir el traslado desde el lugar de trabajo hacia el
lugar designado por PETROPERU en la Costa, Sierra, Selva, cubriendo los gastos
de traslado del profesional desde su oficina central hasta el aeropuerto / terrapuerto
y viceversa, y el viaje a la ciudad donde realizard su trabajo. La unidad de medida
serd el Traslado del Profesional (TP).

= Vidticos: Esta tarifa aplica si durante el desarrollo de los trabajos de supervision, se
genera la necesidad de realizar supervision en otros lugares del pais, necesario para
lograr los objetivos del servicio en ciudad de Zona i, por dia, que incluye: alojamiento,
alimentacion y otros gastos que se consideren necesarios de tal forma contar con el
personal en el lugar de trabajo y cubrir su estadia en dicho lugar. La unidad de medida
serd el gasto diario por viaticos por cada profesional (DP). El viatico es para dia
completo, pudiendo cotizarse/reconocerse por fraccion de dia. En caso que el
trabajador retorne a su lugar de origen hasta antes de mediodia (12:00m), el viatico
se reconocera en un 50% (so6lo para pagos por esos rubros correspondientes a la
fraccion de dia).
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13.

14.

15.

Las ciudades a donde podrian desplazarse por motivos de trabajo en un Contrato
Especifico son:

Zona Selva: Iquitos (Planta de Ventas de Punchana y Planta Aeropuerto); Pucallpa
(Planta de Ventas y Refineria Pucallpa); Tarapoto (Planta Aeropuerto); Yurimaguas
(Planta Yurimaguas); Bagua (Planta de Ventas el Milagro), entre otros lugares
cercanos.

Zona Sierra: Juliaca, Cusco (Plantas de Venta Juliaca y Cusco, asi como Planta
Aeropuerto Cusco) y Arequipa (Planta Aeropuerto), Lima Provincias, entre otros
lugares cercanos.

Zona Costa: Piura, Tacna, Pisco, llo, Mollendo (Plantas de Ventas y Terminales),
Lima Metropolitana, entre otros.

Los Postores cotizaran un valor de gasto promedio por cada Zona (Selva, Sierra y Costa)
tal como se muestra en el Anexo N° 1 — Lista de Precios.

REAJUSTE DE PRECIOS

Los reajustes de precios podran ser, Unicamente, para mejorar las tarifas presentadas
inicialmente o para cumplir una disposicion legal emitida con posterioridad a la
celebracion del Contrato Marco.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Los adicionales y reducciones seran tratados de acuerdo a lo establecido en el “Articulo
72 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU”.

En los CONTRATOS ESPECIFICOS, de requerirse partidas existentes de la Lista de
Precios del Anexo N° 1, pero que no han sido considerados en el alcance de dichos
Contratos; se gestionara el adicional respectivo en base a la Estructura de Costos
presentada para el Contrato Marco.

Asimismo, en caso que en los CONTRATOS ESPECIFICOS, se requiera partidas que no
existan en la Lista de Precios del Anexo N° 1; se gestionara la inclusién de nuevas
partidas cuyos costos deberan ser sustentados por el CONTRATISTA ESPECIFICO y
aprobados por el EMPLEADOR. Estas partidas pasaran a ser parte del CONTRATO
MARCO.

REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS (RTM)

15.1. DEL POSTOR

Haber realizado en los ultimos quince (15) afios a la fecha de presentacion de
propuestas, como minimo cinco (05) trabajos culminados de servicios de
Supervision de Proyectos (Servicio u obras) en plantas industriales, ductos,
locaciones, terminales y/u obras en el sector hidrocarburos y/o energético y/o
petroquimico y/u Oil&Gas, referidos a actividades Metal Mecéanicos, Civiles,
Electricidad, Procesos, Instrumentacion y Control. Debera acreditar experiencia en
minimo dos de las actividades antes mencionadas, (ver respuesta a consulta
técnica N° 13 de “OCA CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL PERU
S.A.C.” y consulta técnica N° 132 de “TUV Rheinland Peru S.A.C.”)
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Los contratos de supervision celebrados entre el Postor y su cliente deben ser
mayor a un millén ochocientos mil Soles incluido los impuestos (S/ 1°800,000) cada
uno.

Ademas, el Postor debera tener una dedicacion acumulada total de horas de
supervision (servicios u obras) mayor a cuarenta mil (40,000) horas hombres.

0,

Haber realizado en los ultimos quince (15) afios a la fecha de presentacion de
propuestas, como minimo cinco (05) trabajos culminados de ejecucién EPC en
plantas industriales, ductos, locaciones, terminales y/u obras en el sector
hidrocarburos y/o energético y/o petroquimico y/u Oil&Gas, referidos a actividades
Metal Mecénicos, Civiles, Electricidad, Procesos, Instrumentacién y Control. Debera
acreditar experiencia en minimo dos de las actividades antes mencionadas.

Los contratos de ejecucién EPC celebrados entre el postor y su cliente deben ser
mayor a cincuenta millones de soles incluido los impuestos (S/ 50°000,000.00) cada
uno, (ver respuesta a consulta técnica N° 13 de “OCA CALIDAD MEDIO AMBIENTE
Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C.” y consulta técnica N° 132 de “TUV Rheinland
Peru S.A.C.").

0,

Haber realizado en los ultimos quince (15) afios a la fecha de presentacion de
propuestas, como minimo tres (03) trabajos culminados de servicios de Supervision
de Proyectos (Servicio u obras) y como minimo tres (03) trabajos culminados de
ejecucion EPC en plantas industriales, ductos, locaciones, terminales y/u obras (*)
en el sector hidrocarburos y/o energético y/o petroquimico y/u Oil&Gas (*), referidos
a actividades Metal Mecanicos, Civiles, Electricidad, Procesos, Instrumentacion y
Control. Debera acreditar experiencia en minimo dos de las actividades antes
mencionadas.

Los contratos de supervision celebrados entre el Postor y su cliente deben ser
mayor a un millén ochocientos mil Soles incluido los impuestos (S/ 1"800,000) cada
uno y los contratos de ejecucion EPC celebrados entre el postor y su cliente deben
ser mayor a cincuenta millones de soles incluido los impuestos (S/ 50°000,000.00)
cada uno, (ver respuesta a consulta técnica N° 13 de “OCA CALIDAD MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C.” y consulta técnica N° 132 de “TUV
Rheinland Peru S.A.C.").

La experiencia del Postor se acreditar4 mediante:

= Contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada y/o;

= Comprobantes de pago cuya cancelacibn se acredite documental vy
fehacientemente.

La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva cancelacion de los montos
consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de
depdsito, reporte de estado de cuenta, cancelacion en el mismo documento por parte
de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestacion.
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En caso se solicite acreditar trabajos concluidos y el Postor acredite su experiencia
con comprobantes de pago, deberan presentar adicionalmente la documentacioén que
acredite que dicho trabajo se concluyd.

En caso algun contrato o documento presentado no cuente con la documentacion
indicada que acredite la conformidad de culminacion no se considerara valido.

El Postor es responsable de que la documentacién de los trabajos, sean lo
suficientemente claras para que pueda ser calificada la experiencia que se presente
acreditar. Asimismo, es responsable de distinguir adecuada y detalladamente el
alcance de los documentos que presenta.

En caso el Postor presente comprobantes de pagos o contratos en moneda diferente
a Ddlar, se aplicard el tipo de cambio publicado por la Superintendencia de Banca y
Seguros — SBS. Para tal efecto, se tomara en cuenta la cotizacién del mes en el que
se haya otorgado la conformidad del contrato o cancelado el comprobante de pago,
segun sea el caso.

15.2. DEL PERSONAL
» Coordinador del Contrato Marco:
El Postor debera presentar al Coordinador del Contrato Marco, quién seré el lider
de los Contratos Especificos.

Debe ser ingeniero senior de cualquier especialidad, la cual sera determinada en
el CONTRATO ESPECIFICO. Debe presentar copia simple del Titulo
Profesional, deberéa tener una experiencia profesional minima de diez (10) afios
como lider, gerente, director y/o administrador; dentro de los cuales debe haber
tenido a cargo como minimo cinco (05) servicios de supervision o ejecucion de
proyectos EPC; en los sectores hidrocarburos y/u Oil & gas.

El personal propuesto debe demostrar que participé en todo el periodo de
ejecucion del Servicio de Supervision o Servicio EPC que presente como
experiencia.

Se considerara los cargos de Coordinador de Proyectos, Director de Proyectos,
Jefe de Ingenieria, Gerente de Ingenieria, Gerente de Construccion y/o Jefe de
Proyecto en Servicios de Supervision o Servicios de Ejecuciéon EPC como validos
para acreditar la experiencia del Coordinador de Proyecto Marco, (ver respuesta
a consulta técnica N° 135 de TUV Rheinland Peru S.A.C.).

PETROPERU asume que el Coordinador del CONTRATO MARCO no esta
designado a tiempo completo a los CONTRATOS ESPECIFICOS y que puede
dedicarse a otros encargos del CONTRATISTA MARCO.

Para el inicio de cualquier CONTRATO ESPECIFICO presentara su Certificado
de Habilidad en el Colegio de Ingenieros del Perd y que mantendra vigente dicha
habilidad durante toda la ejecucion del Servicio.
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La formacién académica sera acreditada con copia simple de la constancia del
nivel académico obtenido.

La experiencia del Coordinador del CONTRATO MARCO sera acreditada con
cualquiera de los siguientes documentos:

(i) Copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad
de la empresa donde labor6 y/o (ii) Constancias y/o (iii) Certificados y/o (iv)
cualquier otra documentaciébn que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia (cargo y tiempo desempefiado) del personal propuesto.

v

v

No se aceptaran Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas para acreditar
algun trabajo.

El Postor es responsable de que la descripcidon de los trabajos y/o partidas
consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados,
sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de
experiencia que se pretende acreditar.

En el caso de requerirse experiencia en afios del personal y el Postor presente
certificados de trabajos similares que se han ejecutado simultaneamente
(traslape), el calculo de la experiencia por los trabajos comprometidos sera
considerando la fecha de inicio del trabajo mas antiguo y la fecha de término
del trabajo mas reciente.

Si en la ejecucion del trabajo el personal propuesto ha tenido una participacion
parcial, entonces el computo de su experiencia sera por el periodo en el que
realmente ha participado.

En el caso que el certificado o constancia sea otorgado por el mismo Postor,
adicionalmente debera presentar la respectiva conformidad del servicio.

En caso la experiencia mencionada en un Certificado sea general, el Postor
debera adjuntar a éste, constancias, contratos y/o actas de recepcién que
acrediten la labor realizada por el profesional en el periodo de tiempo indicado
en el Certificado.

Para _ambos casos, no se aceptardn otros documentos distintos a los
solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes
caracteristicas: ser legibles, indicar fecha, razén social del Postor y
descripcion detallada de la prestacion, asimismo no presentar enmendaduras
ni alteraciones al contenido del documento original, caso contrario no se
tomaran en cuenta para la evaluacion técnica.

Nota:

(1)

()

Los grados y titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los
postores deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de
Educacién Universitaria (SUNEDU).

En caso de reemplazo (antes de la formalizacion contractual, al inicio o
durante la ejecucion contractual) del personal propuesto con el cual se
acredito el RTM, el postor ganador de la Buena Pro/Contratista deberé
solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual
debera alcanzar el sustento correspondiente, asi como la documentacion del
nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del
inicialmente presentado.
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16.

17.

18.

19.

DOCUMENTOS POR PRESENTARSE PARA LA PROPUESTA ECONOMICA

Lista de Precios, segun lo indicado en el Anexo N° 1.

DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DEL CONTRATO MARCO

Los CONTRATISTAS MARCO deberan entregar la Lista de Precios, presentado como
parte de la oferta econdémica, establecido en el Anexo N° 1.

SELECCION DEL CONTRATISTA MARCO PARA SUSCRIBIR CONTRATO
ESPECIFICO

Previa suscripcion de cada CONTRATO ESPECIFICO, PETROPERU solicitara
cotizacion para el bien requerido a todos los Contratistas Marco. Cada solicitud de
cotizacion incluird las Condiciones Particulares que seran consideradas para Contrato
Especifico. Con esta informacién, los Contratistas Marco elaboraran sus respectivas
propuestas en base a la Lista de Precios incluidas en cada Contrato Marco y deberan
contener como minimo la siguiente informacion:

= Declaracion Jurada de cumplir con todo lo solicitado en las Condiciones Particulares del

Contrato Especifico (alcance, plazo de entrega, lugar de entrega, etc.).

En caso de que el CONTRATISTA MARCO no pueda presentar la cotizacion solicitada,
remitird una comunicacion escrita sefialando las razones de caso fortuito o fuerza mayor
que le impiden hacerlo. PETROPERU se reserva el derecho de no volver a solicitarle
cotizaciones al proveedor.

Se formalizard un CONTRATO ESPECIFICO con la mejor cotizacion.

Posteriormente, PETROPERU remitird el CONTRATO ESPECIFICO al CONTRATISTA
ESPECIFICO; una vez recibido el CONTRATO ESPECIFICO por cualquier medio de
comunicacion (carta, correo, entre otros) iniciard en un plazo no mayor de 5 dias habiles
la ejecucion de los trabajos. Dicho plazo puede reducirse o ampliarse a requerimiento
explicito por PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE.

Asimismo, para el inicio del servicio se deberd cumplir con lo establecido en el Numeral
19 - CONSIDERACIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO, de las presentes
Condiciones Técnicas.

En los casos en los que el CONTRATISTA ESPECIFICO requiera un mayor plazo,
efectuard la solicitud sustentada al EMPLEADOR Y/O SU REPRESENTANTE, quien
evaluard el requerimiento y emitira la aprobacion total, parcial o podra desaprobar, segun
el analisis de cada caso.

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO debera cumplir con la Politica Corporativa,
Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Informacion de PETROPERU, guardar
confidencialidad y reserva de la informacién a la que acceda en virtud del presente
contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacion
detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias
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20.

21.

de la Informacion y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es
considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos
de Seguridad de la informacién de PETROPERU.

El contratista marco adjudicado con la buena pro, no podra participar con la misma
personeria juridica en los procesos de contratacion (EPC, PC o C) que genere
PETROPERU, para evitar ser el contratista Supervisor-Ejecutor.

MODALIDAD DE CONTRATACION
El proceso de seleccion serd bajo modalidad de Adjudicacion por CONTRATO MARCO.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA MARCO

Adicionalmente a las obligaciones como CONTRATISTA ESPECIFICO, el
CONTRATISTA MARCO, de acuerdo a lo establecido en el “Articulo 50 del Reglamento
de Contrataciones de PETROPERU:

...En caso el proveedor que ha suscrito un Contrato Marco no acepte el Contrato
Especifico (Pedido de Consumo), deberé remitir una comunicacion escrita sefialando las
razones de caso fortuito o fuerza mayor que le impiden hacerlo. PETROPERU se reserva
el derecho de emitir un nuevo Contrato Especifico (Pedido de Consumo) al proveedor.
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CONTRATO ESPECIFICO

Los CONTRATOS ESPECIFICOS se elaboran tomando como base las partidas y lista de
precios presentadas por el CONTRATISTA MARCO en su propuesta econémica (Anexo N° 1
- Lista de Precios). El reajuste de precios se regira segun lo establecido en el Numeral 13 -
REAJUSTE DE PRECIOS de las presentes Condiciones Técnicas.

1.

SISTEMA DE CONTRATACION

Sera definido en las Condiciones Particulares de cada CONTRATO ESPECIFICO,
pudiendo ser A Suma Alzada/ Precios Unitarios, Tarifas o Porcentajes/Mixto/Costos
Reembolsables de acuerdo a lo establecido en el “Articulo 50 y Seccion Il — Actos
Preparatorios - Capitulo 3 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU”.

El CONTRATISTA MARCO puede desarrollar dos 0 mas CONTRATOS ESPECIFICOS en
paralelo.

. AMPLIACION DE PLAZO

PETROPERU podra aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la
ejecucion del CONTRATO ESPECIFICO, cuando se aprueban adicionales o por caso
fortuito y/o fuerza mayor. Las ampliaciones del plazo seran tratados de acuerdo con lo
establecido con lo establecido en el Articulo 67 del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU”.

. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Los adicionales y reducciones seran tratados de acuerdo con lo establecido en el “Articulo
72 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU”.

. ADELANTOS CONSIDERADOS

PETROPERU no otorgara adelanto.

. PLAZO DE EJECUCION Y HORARIO

5.1. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion para los CONTRATOS ESPECIFICOS sera definido en las
Condiciones Particulares.

5.2. HORARIO
Los CONTRATOS ESPECIFICOS se iniciaran de acuerdo a lo establecido en el
Numeral 18 - SELECCION DEL CONTRATISTA MARCO PARA SUSCRIBIR
CONTRATO ESPECIFICO de las presentes Condiciones Técnicas.

El trabajo de los CONTRATOS ESPECIFICOS debera ejecutarse de acuerdo a los
requerimientos y horarios definidos por PETROPERU y/o SU REPRESENTANTE.
Para tal efecto, se debera tener en cuenta lo siguiente:

Para el horario de trabajo, EIl CONTRATISTA ESPECIFICO debe cumplir con lo
estipulado en el Decreto Supremo D.S. N° 004-2006-TR - Reglamento de control de
asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, publicado en el
Diario El Peruano el 06.04.2006.
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La prestacion especifica sera requerido por PETROPERU vy/o SU
REPRESENTANTE en cualquier dia del afio (incluidos sabados, domingos y
feriados); los horarios de trabajo serdn coordinados entre el CONTRATISTA
ESPECIFICO y PETROPERU y/o SU REPRESENTANTE. Sin embargo, EL
CONTRATISTA ESPECIFICO podra solicitar a PETROPERU vy/o SU
REPRESENTANTE si asi lo requiere, trabajar fuera del horario indicado.

Para gestiones administrativas, el horario del PETROPERU es de lunes a viernes de
07:00 a 16:36 horas, con un intermedio de tiempo desde las 12:00 a 12:45 horas.

5.3. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Como parte de la ejecucion de los CONTRATOS ESPECIFICOS, PETROPERU Y/O
SU REPRESENTANTE solicitar4d al CONTRATISTA ESPECIFICO, un Cronograma
Detallado Nivel lll, considerando los plazos, hitos, asi como un Diagrama de Barras
(Gantt) con su respectiva Ruta Critica en la cual indicara todas las actividades que
desarrollara, entre otros, fechas estimadas de término de elaboracion y revision de
la Ingenieria Basica y/o de Detalle, gestiones ante las autoridades competentes (de
ser necesario), supervision de procura de materiales, supervision de las etapas de la
construccion de las diversas especialidades y desarrollo de los estudios, pruebas y
puesta en marcha.

El cronograma del proyecto, impreso y en digital, debe tener la siguiente informacién:

= Diagrama de barras de las actividades involucradas en el Proyecto, en Microsoft
Project, Primavera o similar.

= El CONTRATISTA ESPECIFICO sera el responsable en definir los hitos del
proyecto, en coordinacion con PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE.

= Diagrama de barras de los suministros, en Microsoft Project, primavera o similar.

= Diagrama PERT-CPM del Proyecto, indicando el “tiempo early”, “tiempo last” y la
“ruta critica” del CONTRATO ESPECIFICO.

= Cronograma Valorizado del CONTRATO ESPECIFICO.

El CONTRATISTA ESPECIFICO, para cada actividad del cronograma, con fines de
garantizar que se respeten los hitos del proyecto por parte de la empresa que realice
los trabajos, debera supervisar los campos que se indican a continuacién y remitir
copia fisica y digital para su aprobacion:

= Duracion de la actividad.

= Fecha de inicio.

= Fecha de fin.

= Actividad predecesora y sucesora.
= Hitos

= Ruta Critica

De ser requerido, El CONTRATISTA ESPECIFICO presentaréa el(los) Cronograma(s)
en el plazo definido por PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE, via comunicacion
escrita, para los Contratos Especificos que se requiera, siendo que el plazo no debe
ser mayor a treinta (30) dias calendario.
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6. FACTURACION Y FORMA DE PAGO

6.1

6.2

Valorizaciones:

Las valorizaciones se presentaran de manera mensual de acuerdo con el avance
concreto de los trabajos, y a la presentacion del(los) Informe(s) correspondiente(s) por
los trabajos supervisados, en funcién a las partidas contractuales establecidos en el
(Anexo N° 01: Lista de Precios), por dia efectivo de trabajo al costo unitario
especificado por cada especialidad y adjuntando los documentos que amparen los
servicios realmente prestados. El término “mensual” significa que las valorizaciones
seran cada treinta (30) dias calendario y se considera la fecha del inicio del plazo de
ejecucion como dia 01.

Después de ejecutada la respectiva prestacion, el plazo para la conformidad de la
prestacion por parte de PETROPERU, seréa de diez (10) dias calendario, siempre que
los documentos sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y
correcta; caso contrario seran devueltos al CONTRATISTA ESPECIFICO para su
subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

Las valorizaciones seran sustentadas por Hora-Hombre de Supervisién trabajadas
e informes / entregables presentados de avance de trabajos diarios de acuerdo a
las Actividades indicadas en el APENDICE 1. ALCANCE DETALLADO DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR de las presentes Condiciones Técnicas y ajustadas por un
factor dado por la relacién entre el avance real respecto del avance planificado del
Contratista Ejecutor.

Valorizacion Supervision = Valorizacion x Fa
Donde Fa = Avance real, % / Avance Planificado % del Contratista Ejecutor.

Si:
Fa <1, Contratista ejecutor en atraso, la supervision podria requerir mayor tiempo para
culminar con la Supervision de trabajos.
Fa = 1, Contratista ejecutor ni atrasado ni adelantado.
Fa > 1, Contratista ejecutor adelantado, la Supervisién valorizara por los Recursos (H-
H) realmente empleados debiendo utilizar un Fa = 1.

Forma de Pago

La emision de la factura se realizara luego que el CONTRATISTA ESPECIFICO reciba
del Administrador del Contrato por parte de PETROPERU, la conformidad a la
valorizacion.

El CONTRATISTA ESPECIFICO debera incluir en el expediente de pago, la siguiente
documentacion:

= Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del Contrato u Orden de
Trabajo a Terceros (OTT), la valorizacion aprobada por parte de PETROPERU, Ficha
o consulta RUC, Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes
de pago electronico), otros documentos complementarios aprobados por el
Administrador del Contrato por parte de PETROPERU.

= Para el caso del pago final (liquidacién): Contrato u Orden de Trabajo a Terceros
(OTT), Valorizacion final aprobada por parte de PETROPERU, Ficha o consulta RUC,
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Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago
electrénico), Acta de Conformidad de Recepcién del SERVICIO, Acta de Liquidacion,
otros documentos complementarios aprobados por el Administrador del Contrato por
parte de PETROPERU.

Estos documentos deberan ser presentados en la Oficina de Gestion Documentaria
ubicada en el Edificio Administrativo de PETROPERU: Prolongacién Avenida N°G-2,
Zona de Refineria Talara, Piura Talara Parifias, en el horario de 8:00a.m. a 12p.m. y
de 1:00p.m. a 3:00p.m., de Ilunes a viernes o al correo electrénico:
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, con copia al Administrador del Contrato por
parte del PETROPERU.

El CONTRATISTA ESPECIFICO consignara obligatoriamente en su factura el nimero
y descripcién del Contrato u OTT y el Numero de HES.

Tratandose de comprobantes de pago electrénico, éstos deberan ser autorizados por
la SUNAT.

Aquellos comprobantes de pago (facturas) presentados incorrectamente o
presentadas antes de obtener la conformidad de la Valorizacién por el Administrador
del Contrato por parte de PETROPERU, seran devueltas para su subsanacion,
rigiendo el nuevo el plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

La factura sera abonada a los treinta (30) dias calendario, posteriores a la
presentacion; los dias jueves de acuerdo a procedimientos y politicas de
PETROPERU.

El pago de las valorizaciones estara sujeto a la acreditacién previa por parte del
CONTRATISTA ESPECIFICO del pago de los sueldos, salarios y deméas beneficios
sociales que de acuerdo a la legislacién laboral vigente les corresponden a sus
trabajadores que intervienen en la prestacion del SERVICIO.

De ser el caso, en las Condiciones Particulares se podran establecer consideraciones
o detalles adicionales sobre la facturacion y forma de pago.

Nota: Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida por la
Oficina de Tramite Documentario, una vez que el CONTRATISTA ESPECIFICO ha
presentado correctamente el expediente para pago.

7. PENALIDADES

En cumplimiento del Articulo 74 del Reglamento de Contrataciones de Petroperu, las
penalidades aplicadas seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de
las Garantias de Fiel Cumplimiento y que seran descritas sobre cada CONTRATO
ESPECIFICO.

El cobro de la Penalidad se realizara de manera directa, mediante una comunicacion
escrita al CONTRATISTA, donde se hara referencia a la Penalidad o sancidn cometida, el

monto de la penalidad y la forma de cobro.

Para el SERVICIO, se aplicaran las siguientes penalidades:
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7.1

7.2

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU
aplicara al CONTRATISTA ESPECIFICO una penalidad por cada dia de atraso,
aplicables en los contratos especificos y se establecerd hasta un monto maximo del
10% del monto contractual, incluyendo los adicionales y/o reducciones.

La penalidad sera aplicada automaticamente y se calculard de acuerdo con la
siguiente férmula:

0.10xMonto del Contrato Especifico
FxPlazo de Ejecucion en dias

Penalidaddiaria =

Donde:

F=0.25 Para servicios cuyo plazo de ejecucién es mayor a sesenta (60) dias.

F = 0.40 Para servicios cuyo plazo de ejecucién es menor o igual a sesenta (60)
dias.

Tanto el monto como el plazo de ejecucién estan referidos al CONTRATO
ESPECIFICO vigente, cabe precisar que se entiende por contrato vigente al contrato
original (contractual) afectado por las variaciones realizadas por los reajustes,
prestaciones adicionales, reduccién de prestaciones, o por ampliacién o reduccion
del plazo.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, PETROPERU podra
resolver el CONTRATO ESPECIFICO, por incumplimiento.

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO A CLAUSULAS DE AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA NUEVOS CONTRATOS DE
SERVICIOS U OBRAS

PETROPERU podra aplicar multas por infracciones descritas en el cuadro a
continuacion, las cuales seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la
liquidacion final, o de Garantias de Fiel Cumplimiento del CONTRATISTA
ESPECIFICO. En caso un mismo incumplimiento califique para la aplicacion de méas
de una penalidad, se aplicara aquella de mayor monto.

De acuerdo a Circular N° GGRL-6465-2020 de Clausulas y Penalidades de
Ambiente, Seguridad y Salud para Nuevos Contratos de Servicios y Obras, aplicables
sobre cada CONTRATO ESPECIFICO (Anexo N° 4), tenemos las siguientes
penalidades descritas a continuacion.

p PENALIDAD

’ ’ REQUERIMIENTO APLICDECION (% del monto

ITEM DESCRIPCION DEL EVENTO A PENALIZAR LEGAL PENALIDAD antractual,

RELACIONADO * incluye

impuestos)
Incumplir alguna medida de seguridad y salud
ocupacional contemplada en el “Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion

1 |Ambiental para Contratistas de PETROPERU”, Ley 29783 Art. Por evento

. . 21°
que como consecuencia origine alguno de los

siguientes eventos, segin determine el proceso
de investigacion a cargo de PETROPERU:

Pagina 22 de 86



“CONTRATO MARCO DE SUPERVISION PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION”

- Accidente mortal o Accidente incapacitante
total parcial
permanente..........oooiiiiiiiiii e

- Accidente incapacitante
OCUITENCIA) «.evveneieennee

- Incidente

temporal  (por

peligroso,

- Accidente leve (s6lo si la compafiia registra
anteriormente por lo menos 2 accidentes
leves o0 1 incapacitante en el contrato vigente)

El contratista tendra cinco dias habiles para
presentar sus descargos a los resultados de la
investigacion de PETROPERU, pudiendo ser
ampliados en caso lo justifique mediante carta al
Administrador de Contrato.

Es preciso indicar que en el caso de un accidente
mortal o accidente incapacitante total o parcial
permanente, PETROPERU  evaluara la
continuidad del contrato de la compafiia
contratista. Si se decide resolver el contrato, no
le aplicar4 la penalidad.

...5%
..2%
1%

1%

No informar dentro de la primera hora de ocurrido
a PETROPERU, cualquier incidente o accidente
de trabajo.

RCD 172-2009-
OS/CD Art. 6°
DS 005-2012-TR
Art. 110°

Por evento 1%

No realizar los exdmenes ocupacionales
periédicos o de retiro al personal a su cargo de
acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su
actividad.

Ley 29783 Art.

0,
49° d 1%

Por evento

No asignar o contar con los profesionales de
seguridad y ambiente (QHSSE) de acuerdo con el
perfil y nivel de riesgo establecido en el “Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas de PETROPERU” o
no cumplir el nimero minimo de profesionales

N.° Actividades segun el
Persona nivel de riesgo
s por
Equipo o
Locacié
n

Profesio
al QHSSH

(***)

Alto Medio | Bajo

X -
X ®

Menor de
20

X )

X

De 20 a
50

X *)

X |

X

De 51 a
75 -

X )

X |

NP Rk |k |k~

X

De 76 a
100 -

X

x

1

1 por
cada 50
trabajado
es
adicionalg
S

De 101 a
mas

QHSSE segun la siguiente tabla:

- Para horarios rotativos, se debe considerar sus
respectivos relevos, con el fin de garantizar la
continuidad de la supervisién QHSSE.

- En los siguientes casos, uno de los trabajadores
del equipo del contratista podra cumplir las

funciones del profesional QHSSE, sin eximir al

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°
DS 005-2012-TR
Art. 39°
RM 448-2020-
MINSA

Por evento 1%
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contratista del cumplimiento de la legislacion
vigente que aplique a la actividad contratada:
(*) Para trabajos con un nivel de medio y alto
riesgo, con menos de 20 trabajadores,

(**) Para trabajos con un nivel de riesgo bajo,
con un nimero de hasta 75 trabajadores.

El trabajador del contratista que desempefie el
cargo de profesional QHSSE, debera aprobar
los cursos virtuales dictados por PETROPERU:
Induccion, IPERC/ATS y Permisos de Trabajo,
con una duracién total de 24 horas. La vigencia
de estos cursos es de 2 afios.

(***) Esta cantidad podria variar, segun la
naturaleza de la actividad a contratar, a

requerimiento y aprobacion por PTEROPERU.

Realizar trabajos no autorizados  por
PETROPERU, no contemplados en el permiso de
Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra
compainiia contratista o servicio diferente

DS 043-2007-

0
EM Art. 61° 1%

Por evento

Intento de ingresar o haber ingresado de
manera oculta armas, equipos no intrinsecos
(teléfono celular, cAmara fotogréfica) o sustancias
prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las
instalaciones de PETROPERU.

DS 043-2007-
EM Art. 17.1°
RAD 044-2017-
APN-DIR

Por evento 1%

Incumplir algin control establecido en la matriz
de Identificacion de Peligros, Evaluacion de
Riesgos y Determinacion de Controles (IPERC),
en el Permiso de Trabajo, en el Analisis de
Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.

Ley 29783 Art.

0
21° 1%

Por evento

No devolver a PETROPERU los pases de
ingreso vencidos o de aquel personal que ya no
cuenta con vinculo laboral o autorizacion para
ingresar a las instalaciones.

RAD 044-2017-

0
APN-DIR 0.3%

Por evento

No asistir a las reuniones de seguridad para
contratistas programadas por las dependencias
de seguridad de la sede de trabajo
correspondiente.

DS 043-2007-

0
EM Art. 17.1° 03%

Por evento

10

Incumplir el procedimiento de gestion de
permisos de trabajo y andlisis de trabajo seguro,
segun lo indicado en el Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas de PETROPERU Yy el procedimiento
PA1-GCGS-073 vigentes

DS 043-2007-

0
EM Art. 61° 1%

Por evento

11

En caso apliqgue, no respetar las normas de
conduccidn de vehiculos que se utilicen como
parte del Contrato dentro de las instalaciones de
PETROPERU y que se encuentran establecidas
en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y
Proteccion Ambiental para Contratistas.

DS 016-2009-

0
MTC 1%

Por evento

12

Ausencia, en la zona de Ilabores, del
Responsable de Ejecutar el Trabajo durante la
ejecucion de los trabajos de alto riesgo
contemplados en el Permiso de Trabajo

DS 005-2012-TR

0,
Art. 26° ¢ 1%

Por evento

13

Emplear equipos de proteccion personal sin
certificacion, deteriorados, en condiciones
insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o
entregar equipos al personal que no sean nuevos

DS 043-2007-

0
EM Art. 17.1° 0.5%

Por evento

14

Incumplir el Programa de Actividades de
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
presentado por el contratista para el servicio u
obra, de acuerdo con lo requerido por el Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas.

DS 005-2012-TR

0
Art. 26° h 0.5%

Por evento

15

Emplear equipos, maquinas o herramientas
hechizas o no disefiadas para la labor que se
ejecuta

DS 043-2007-

0
EM Art. 17.1° 0.5%

Por evento

16

Sobrepasar las doce horas de trabajo maximo
en las instalaciones de PETROPERU o el

DS 043-2007-

0
EM Art. 61° 0.1%

Por evento
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horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la
respectiva autorizacion.

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento
temporal, transporte, tratamiento y/o disposicion
final de los residuos s6lidos generados como
17 |resultado del desarrollo de sus actividades en Ley 27314 Por evento 0.5%
areas operativas o topicos médicos, segln
aplique al tipo de residuo y al alcance del trabajo
a cargo del contratista.

No adoptar medidas para el control y
minimizacién de los impactos generados por
siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas,
etc.) ocurridos a causa 0 con ocasion del
desarrollo de sus actividades, o no efectuar la
limpieza y descontaminacion de las areas
afectadas como DS 043-2007-
18 consecuencia. _ . EM Art. 17.1° Por evento 2%
Esta penalidad es aplicable a las actividades del T
contratista que impliqguen la manipulacién de
componentes  (infraestructuras, equipos o
vehiculos) destinados al almacenamiento,
transporte, despacho, recepcion o procesamiento
de materiales peligrosos  (hidrocarburos,
sustancias quimicas o residuos).

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

* Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o0 mas
veces durante el desarrollo de una misma accion de supervision, se aplicara una Unica
penalidad, la cual correspondera al evento detectado en su conjunto. Si se verifica la
reincidencia del incumplimiento durante una accién de supervisién posterior, ésta dara
lugar a la imposicién de una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, da
lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos,
no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el grado de incapacidad
los accidentes de trabajo pueden ser:

= Total Temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar
Su organismo; se otorgara tratamiento médico hasta su plena recuperacion.

= Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u
organo o de las funciones del mismo.

= Total Permanente: cuando la lesion genera la pérdida anatomica o funcional total de
un miembro u 6érgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida
del dedo mefique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar
lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o0 a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacion médica, que genera
en el accidentado un descanso breve con retorno maximo al dia siguiente a sus labores
habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el
que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas soélo requieren
cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion
del trabajo y que produzca en el trabajador una lesion organica, una perturbacion
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funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecucion de 6rdenes del empleador, o durante la ejecucion de una
labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

7.3 PENALIDADES POR INFRACCIONES CONTRACTUALES
PETROPERU podra aplicar multas por infracciones contractuales descritas en el
siguiente cuadro:

INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LA OBLIGACION

Ut CONTRACTUAL B
01 Falta .de medios de comunicaciéon (celulares a prueba de explosion 0.50 UIT
operativos)
Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorizacién de
02 PETROPERU. 0.50 UIT
03 |Por Sub-Contratar sin autorizacion de PETROPERU. 5.00 UIT
04 |Falta de limpieza y orden en el area de trabajo 1.00 UIT

Incumplimiento de las bases técnicas y obligaciones contractuales (Incluir
05 |hitos estipulados en el cronograma vigente aprobado por la supervision / 1.00 UIT
inspeccion de PETROPERU)

Incumplimiento de entrega de documentos de planificacion (Plan de
Gestion, Plan de Calidad, Plan de Constructibilidad), Informes de Avance
(Reportes Diarios, Informes Semanales, Informes Mensuales) y Liquidacion
Final fuera del plazo sefialado.

Incumplimiento de subsanacién de observaciones y correcciones de
campo dentro del plazo comprometido con la Supervision / Inspeccién de
07 PETROPERU. Ejemplo: llegada de equipos y materiales, subsanacion de 1.0UIT
no conformidades, ingreso de personal, temas de seguridad, salud y medio
ambiente.

08 | Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracion de estos. 3.0UIT
09 |Incumplimiento del SIG bajo la Reglamentacién de PETROPERU 1.00 UIT
Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la multa

06 1.0UIT

El procedimiento para la aplicacion de las multas es la siguiente:

= A la primera infraccion del CONTRATISTA ESPECIFICO; PETROPERU solicitara al
CONTRATISTA ESPECIFICO, la subsanacion del incumplimiento.

=De persistir dicho incumplimiento, se impondra la penalidad correspondiente vy
asentara en el Cuaderno de SERVICIO, de ser el caso.

=Si el CONTRATISTA ESPECIFICO, pese haber sido multado no subsanara el
incumplimiento, PETROPERU podréa resolver el Contrato conforme al “Articulo 76,
literal b.ii) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU".

Toda infraccion debe ser levantada y subsanada en el momento o dia de su ocurrencia.

Una vez que el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU tome
conocimiento de la infraccibn cometida, la multa se haré efectiva dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a este hecho, la misma que sera descontada en la facturacion
mas proxima.

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se debera otorgar el permiso de
trabajo hasta que ésta sea subsanada, entretanto, esta demora sera contabilizada como
parte del plazo de ejecucién y tomada en cuenta para efectos de mora.

La sustraccién de bienes por parte del personal del CONTRATISTA llevara a tomar las
acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU resolver el Contrato segln la
participacion de la CONTRATISTA.
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7.4 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS COVID 19
Las clausulas COVID 19, estan declaradas en el Numeral 15.1 - MEDIDAS DE
PREVENCION Y CONTROL COVID 19 de las presentes Condiciones Técnicas y la
documentacion se encuentra en el Anexo N° 3, las penalidades por incumplimiento
son las siguientes:

item Incumplimiento Penalidad
1 Trabajador o} personal del Contratista 0.10 UIT por
/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que ingrese a las evento (*)

instalaciones de PETROPERU, e incumpla las medidas de

prevencion y proteccion contra el COVID-19, indicadas en las

Clausulas COVID-19.

2 El Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario que no 2.0 UIT por

cumpla lo establecido en las medidas de prevencion y evento (*)

proteccion contra el Coronavirus (COVID-19), sefialadas en
las clausulas COVID-19 o no provea de los recursos
necesarios para su cumplimiento.

(*) Monto méximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) sera la vigente al momento de aplicar la penalidad y
sera cargada (concesionario/arrendatario) o deducida (contratista/proveedor) de los pagos
a cuenta, del pago final o en la liquidacién final.

Asimismo, por incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual, la
penalidad es la siguiente:

item Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual Penalidad
01 Incumplimiento del CONTRATISTA que origine multas, impuestas Asume
por la autoridad competente, a PETROPERU. integramente el
CONTRATISTA

8. GARANTIAS

En conformidad a lo establecido en el Articulo 26 “Condiciones de Emision” del Reglamento
de Contrataciones de PETROPERU”, las garantias se otorgaran mediante Carta Fianza,
las que serén solidarias, irrevocables, de caracter incondicional, de realizacion automatica
y sin beneficio de excusién, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad
de las entidades que las emiten, las mismas que deberan estar dentro del &mbito de
supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP o estar consideradas en la
tltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

En conformidad a lo establecido en el Articulo 75 “Ejecucion de Garantias” del Reglamento
de Contrataciones de PETROPERU’, las garantias otorgadas por el CONTRATISTA se
ejecutaran, entre otros, en los casos establecidos en el Articulo antes indicado.

En conformidad a lo establecido en el Articulo 25 “Tipos de Garantias” del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU”, las garantias solicitadas por PETROPERU son las
siguientes:

8.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
EL CONTRATISTA ESPECIFICO presentara una carta fianza como Garantia del Fiel
Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la cual sera emitida por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del CONTRATO ESPECIFICO y
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debera estar vigente durante todo el periodo del mismo hasta la conformidad de la
recepcion de la dltima prestacion contratada bajo el CONTRATO ESPECIFICO

Cabe sefialar que, el monto de esta garantia servira para cubrir el 10% del monto de
cada CONTRATO ESPECIFICO, y en caso de incumplimiento de este, se ejecutara la
garantia.

En el caso que fuese prorrogado el plazo del Contrato, la Garantia de Fiel Cumplimiento
debera también ser renovada por un término igual al sefialado para el cumplimiento del
mismo.

8.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES
El CONTRATISTA ESPECIFICO, debera entregar una carta fianza de cumplimiento de
obligaciones laborales, para reconocer el pago de remuneraciones y beneficios
colaterales del personal asignado al Servicio, la cual sera emitida por una suma
equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total del CONTRATO ESPECIFICO, y
debera estar vigente durante todo el periodo del mismo hasta la conformidad de la
recepcion de la dltima prestacion contratada bajo el CONTRATO ESPECIFICO.

Cabe sefialar que, el monto de esta garantia servira para cubrir el 10% del monto de
cada CONTRATO ESPECIFICO.

Cuando el CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO incumpla sus obligaciones
laborales, PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE S.A. otorgara al CONTRATISTA
MARCO / ESPECIFICO un plazo para que subsane el pago. De persistir el
incumplimiento, independientemente de las acciones que correspondan, PETROPERU
gjecutard dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por el CONTRATISTA
MARCO / ESPECIFICO a su personal destacado a atender el CONTRATO MARCO /
ESPECIFICO por concepto de remuneraciones y beneficios colaterales.

En ese caso, PETROPERU procederé al pago directo que el CONTRATISTA MARCO /
ESPECIFICO adeuda a su personal en mencién, y el CONTRATISTA MARCO /
ESPECIFICO presentara en un plazo no mayor a diez (10) dias habiles una nueva carta
fianza por el mismo concepto y monto o ampliar4 la misma, segun corresponda,
pudiendo ser causal de resolucion del contrato el incumplimiento de su presentacion.

9. POLIZAS

En los CONTRATOS ESPECIFICOS, el CONTRATISTA es responsable de contratar y
mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion del contrato, todas las pélizas
de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad (Seguro de Vida Ley y
Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo -SCTR- para el personal que labore en el
contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y
sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre otras. Esta pdliza se entregara cuando se inicien
los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y
seran actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo). Adicionalmente y en amparo al
presente contrato, debera contar las siguientes pélizas de seguros.

»Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, por una Suma
Asegurada no menor de US$ 150,000.00 en Limite Unico y combinado, por evento y en
agregado anual, la misma que debe tener como minimo las siguientes coberturas:
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Responsabilidad Civil Extracontractual.

Responsabilidad Civil Contractual.

Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social y/o cualquier otra
péliza que cubra este riesgo, la misma que debe cubrir a todo el personal
independientemente de su modalidad de contratacion, es decir, asi no se encuentre
en planilla.

Nota: Debe figurar descrito el tipo de trabajo y la ubicacién segun el contrato.

= Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Servicio Profesionales, con una
Suma Asegurada minima del US$100,000, que incluya una vigencia posterior de 06
meses respecto a la culminacién del servicio.

Nota: Debe figurar descrito el tipo de trabajo y la ubicacién segun el contrato.

= P6liza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automaoviles (Considerar esta clausula
siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio), frente
a terceros, pasajeros y ocupantes, por un monto no menor de US$ 150,000.00 por cada
vehiculo, que cubra lesiones o muerte accidental de una o mas personas, incluyendo
pasajeros o dafios a o destruccion de propiedades como resultado de un accidente, para
todos los vehiculos de su propiedad, alquilados, arrendados, operados y/o autorizados
que la CONTRATISTA utilice para la ejecucion de los servicios. Este seguro debe incluir
cobertura de Ausencia de Control y Uso de Vias no Autorizadas. La cobertura debe incluir:

Accidentes Personales de Ocupantes:

Cobertura para los Accidentes Personales de Ocupantes, incluyendo el chofer, por
dafios a consecuencia del accidente del vehiculo, con coberturas sugeridas de:

= Muerte e Invalidez Permanente, minimo US$ 20,000.00

= Gastos de Curacién, minimo US$ 2,500.00

= Gastos de Sepelio, minimo US$ 2,000.00

La cobertura de accidentes personales se activa desde el primer dolar cuando la
cobertura del SOAT no se active por estar en lugares no abiertos al libre transito.

Responsabilidad Civil por Ausencia de Control:

La CONTRATISTA debera proveer una cobertura para cubrir los dafios a terceros
ocasionados por los vehiculos cuando han infringido el Reglamento de Transito, con
un limite no menor de US$ 50,000.00 por vehiculo

Disposiciones Generales para las polizas de seguros:

= Las polizas de seguros deberén tener el caracter de primarias. Cualquier otra poliza
de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y nho
concurrente.

= PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafiias afiliadas y/o asociadas, funcionarios
y trabajadores, asi como las empresas que prestan servicio a PETROPERU vy sus
trabajadores y/o subcontratistas, tendran la denominacion de terceros en caso de
siniestro.

= El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacién contra
PETROPERU y/o sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.
(Aplicable a la pdliza de Responsabilidad Civil)

= El CONTRATISTA deberé obtener autorizacion expresay por escrito de PETROPERU,
antes de efectuar cualquier cambio, modificacion o cancelacion en las polizas de
seguro contratadas. Asimismo, cada poliza de seguro debera incluir una disposicion
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10.

11.

12.

por la cual se estipule que el asegurador debera cursar notificacion por escrito a
PETROPERU, en caso de que fuera a producirse algin cambio o cancelacion o
suspension de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta dias (30) antes de
dicho cambio o cancelacién o suspension.

= La poliza de Responsabilidad Civil debe incluir a PETROPERU y/o sus accionistas y/o
compafias afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados
Adicionales.

SUBCONTRATACION

Las subcontrataciones para CONTRATISTA ESPECIFICO seran tratados de acuerdo con
lo establecido en el Articulo 70 “Subcontratacion” del Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU”.

Durante la ejecucion contractual, PETROPERU se reserva el derecho de autorizar los
porcentajes de subcontratacién de prestaciones.

Aun cuando el CONTRATISTA ESPECIFICO haya subcontratado, conforme con lo
indicado precedentemente, es el Unico responsable de la ejecucion total del contrato
frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

RESOLUCION DE CONTRATO ESPECIFICO
El CONTRATO ESPECIFICO podréa ser resuelto por las mismas causales de resolucion
establecidas para el CONTRATO MARCO.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ESPECIFICO

El CONTRATISTA ESPECIFICO debera cumplir con todas las leyes, reglamentos,
decretos, cddigos, ordenanzas y resoluciones que sean aplicables, asi como con todos
los demés actos de cualquier autoridad gubernamental, incluyendo, sin limitarse a ello,
aguellos que tratan sobre la preservacion de la salud, seguridad y el medio ambiente, y
otras leyes que son aplicables al contrato o a la prestacion de los Servicios por parte del
Contratista.

El CONTRATISTA ESPECIFICO se encuentra obligado a contar con un “Plan para
Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19”, conforme a la Resolucion Ministerial N°
448-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales que le correspondan,
asi como su Registro en el SICOVID-19, incluira todas las medidas a adoptar para
prevenir la infeccion y propagacion del referido virus, siendo requisito minimo el
cumplimiento de las disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal
peruana y el Procedimiento N° PROA1-350 "Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional
para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERU" vigente, el mismo que sera
verificado por el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU.

Asimismo, debera cumplir con lo establecido en el “Articulo 68 del Reglamento de
Contrataciones de PETROPERU”, el cual sefiala lo siguiente:

“El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas,
se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.
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El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato,
responde-ra por todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a
PETROPERU.

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes
o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por PETROPERU...”.

12.1

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ESPECIFICO

El CONTRATISTA ESPECIFICO sera el Unico responsable de verificar, validar,

supervisar la ejecucion de los trabajos encomendados.

El CONTRATISTA ESPECIFICO, deberd presentar indicadores de monitoreo y

control del contrato (como: Avance fisico, Avance de ejecucion presupuestal,

Cumplimiento de hitos, entre otros), en cumplimiento del Lineamiento LINA1-060

— Metodologia Corporativa de Gestion de Proyectos.

El CONTRATISTA ESPECIFICO, para la revisién de informes del Contratista

Principal tendr& un plazo maximo de tres (3) dias calendario.

El CONTRATISTA ESPECIFICO, para la revision de la Ingenieria del contratista

principal; el plazo se establecera en el Contrato Especifico a ejecutar.

El CONTRATISTA ESPECIFICO contara con todas las facilidades para la buena

ejecucion de los trabajos descritos y los que implicitamente se deriven de estos.

El CONTRATISTA ESPECIFICO debera verificar que el contratista del Servicio

Principal cuente con los equipos, instrumentos y herramientas calibradas y

certificadas de ser necesario, adecuados para cumplir con el objetivo del servicio

principal en todas las especialidades: gestion y cronograma (software aplicativo,

hojas de célculo, etc.), civiles (Ej. winchas, etc.), eléctricas e instrumentacion (Ej.

multimetro digital electrénico, megéhmetro, telurémetro, etc.), instrumentos de

seguridad, entre otros.

El CONTRATISTA ESPECIFICO sera responsable de la revision y respuestas a

las comunicaciones oficiales de las Contratistas ejecutores, del control de las

cartas fianzas y seguros que deban presentar las empresas ejecutoras.

El CONTRATISTA ESPECIFICO proporcionara la direccién técnica especializada

permanente y absolvera las consultas de PETROPERU, que garantice el fiel

cumplimiento de los trabajos. Si LA SUPERVISION no cumple con este

requerimiento, PETROPERU paralizara el trabajo por causa imputable a este y se

le aplicara la penalidad correspondiente.

El CONTRATISTA ESPECIFICO proporcionara el transporte a su personal y los

materiales necesarios para la ejecucion del presente servicio.

El CONTRATISTA ESPECIFICO ser& responsable de proveer como minimo a su

personal los siguientes implementos de seguridad y proteccion personal,

incluyendo implementos de bioseguridad:

- Minimo dos (02) camisas manga larga de material antiflama, con el logotipo que
identifigue a su empresa.

- Minimo dos (02) pantalones tipo jean de material antiflama.

- Un (01) zapato industrial de punta de acero, de acuerdo a su uso y deterioro.

- Guantes de cuero de acuerdo a su uso y deterioro.

- Lente de seguridad de acuerdo a su uso y deterioro.

- Protector auditivo de acuerdo a su uso y deterioro.

- Casco de seguridad color blanco de acuerdo a su uso y deterioro.
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» El CONTRATISTA ESPECIFICO sera responsable de brindar asistencia médica a
su personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos
casos de primeros auxilios que podria brindar PETROPERU.

= E| CONTRATISTA ESPECIFICO debe contar con todos sus materiales en 6ptimas
condiciones en cuanto a capacidad y seguridad para desarrollar todos los trabajos
gue demanda el desarrollo del presente servicio.

»El CONTRATISTA ESPECIFICO en representacion de PETROPERU, es
responsable por la gestion de Salud y Seguridad ocupacional de los trabajadores
que laboren en los servicios asignados y de las consecuencias que estos
determinen.

= La aprobacién de documentos y planos por parte de PETROPERU durante la
prestacion de los servicios no exime a La supervision de su responsabilidad final
y total por los servicios prestados.

= EIl CONTRATISTA ESPECIFICO seréa responsable de la correcta revision de los
planos, de las modificaciones y adecuaciones que pudieran darse,
especificaciones técnicas (incluye cantidad y calidad), por la inspeccién (de
registros, documentos, visual y de ensayos) de los materiales, equipos,
instrumentos y accesorios, etc. suministrados. Verificara que los equipos y
materiales sean nuevos y adecuados para la ejecucion de los trabajos, revisara
las valorizaciones presentadas por los contratistas y apoyard en todas las
gestiones, interferencias de disefio y construccion y trabajos que generen los
diferentes proyectos asignados. Asimismo, sera responsable de la vigilancia y
conservacion de los equipos y/o materiales que PETROPERU pueda
proporcionarle, de ser el caso.

= El CONTRATISTA ESPECIFICO debera cumplir lo establecido en los documentos
de seguridad entregados por PETROPERU, en el Anexo N° 2; siendo la
SUPERVISION, el tinico responsable de la integridad fisica de su personal.

= El CONTRATISTA ESPECIFICO debera cumplir con las Medidas de Prevencion
y Control COVID 19, establecidas en el Anexo N° 3.

= EIl CONTRATISTA ESPECIFICO asumira total responsabilidad por los dafios o
perjuicios que su personal causare sobre alguna parte o todas las instalaciones
de PETROPERU. En caso el CONTRATISTA ESPECIFICO solicite el ingreso de
su personal a las instalaciones de PETROPERU y PETROPERU apruebe dicha
solicitud, el CONTRATISTA ESPECIFICO proveera a su personal los seguros
correspondientes por trabajo en industria de riesgo.

12.2 RESPONSABILIDAD CIVIL
El CONTRATISTA ESPECIFICO excluira a PETROPERU de responsabilidad, por
reclamos judiciales y/o extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten
de actos y/u omisiones relacionadas exclusivamente con la ejecucion de su trabajo
bajo El Contrato.

12.3 DISPOSICIONES GENERALES — RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:
» Las polizas de seguros deberan contratarse en compariias de seguros sujetas al
ambito de supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
= Entregar a PETROPERU copia de las pdlizas de seguros y comprobantes que
certifiqguen el pago de la prima de seguro antes de iniciar los trabajos.
= EIl CONTRATISTA ESPECIFICO se obliga a cumplir con todas las condiciones,
cargas y obligaciones estipuladas en las pdlizas contratadas, a fin de garantizar
que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso contrario, la
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reposicion de los dafios directos y consecuenciales seran de entera
responsabilidad del CONTRATISTA ESPECIFICO y asumira directamente el pago
de la indemnizacion a terceros, PETROPERU y a su personal.

» La responsabilidad del CONTRATISTA ESPECIFICO no se limita al monto
asegurado en las poélizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que este
respondera por todos los dafios y perjuicios directos resultantes con ocasion
de la prestacién del Servicio.

»Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros
correspondientes a las polizas mencionadas, seran asumidos por el
CONTRATISTA ESPECIFICO y corren por cuenta y riesgo de los mismos.

» Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las
sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de las pélizas
necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al CONTRATISTA
ESPECIFICO por los dafios ocasionados a PETROPERU y/o a cualquier tercero
gque se vea afectado, siempre que le sean imputables.

»Los contratistas independientes/subcontratistas deben tener las coberturas
indicadas.

13. CUADERNO DE OBRA / SERVICIO
Sera definido en las Condiciones Particulares de cada CONTRATO ESPECIFICO
(segun la naturaleza de la prestacion del SERVICIO).

14. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU
14.1 FACILIDADES

= PETROPERU proporcionara a requerimiento de EI CONTRATISTA
ESPECIFICO, toda la informacién necesaria para la ejecucion de El Servicio.

= PETROPERU facilitara el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias
para el cumplimiento de El Servicio.

= PETROPERU proporcionara un espacio para instalacion de oficina y bafio
quimico.

» PETROPERU no proporcionara facilidad alguna a EI CONTRATISTA
ESPECIFICO como: Energia eléctrica, agua, alojamiento y alimentacion,
movilidad, enfermeria y hospitalizacion, tableros y utiles de dibujo, equipos de
cOmputo y periféricos, winchas, teodolitos, medidores de explosividad, etc., para
las instalaciones temporales, ni para las labores del SERVICIO. Por lo tanto, el
CONTRATISTA ESPECIFICO proporcionara a su propio costo las facilidades
necesarias durante la ejecucion del SERVICIO para disponer de los mismos.

» Facilitara el ingreso de equipos requeridos para la ejecucion y levantamiento de
informacion de los trabajos dentro de las instalaciones de PETROPERU.

14.2 OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES

= PETROPERU evaluara al CONTRATISTA ESPECIFICO desde el inicio de la
ejecucion contractual hasta la entrega del bien, o culminacién del SERVICIO u
obra, segun el Procedimiento PROA1-213 Base de Datos de Proveedores
Calificados (BDPC), en cumplimiento del Lineamiento LINA1-060 — Metodologia
Corporativa de Gestion de Proyectos.

= Proporcionar la documentacion e informacion necesaria para el desarrollo
adecuado del SERVICIO.
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= Gestionar el pago de las facturas presentadas por el CONTRATISTA
ESPECIFICO, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en las
presentes Condiciones Técnicas.

15. SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL AMBIENTE
El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO debera cumplir con lo establecido en el
Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas de
PETROPERU y otros documentos de seguridad, los cuales se encuentran en el Anexo
N° 2.

Asimismo, la SUPERVISION debera cumplir con las Medidas de Prevencion y Control
COVID 19, los cuales se encuentran en el Anexo N° 3.

El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO es el responsable de los dafios originados al
ambiente y consecuencias econémicas que se deriven de los defectos de la ejecucion del
servicio.

Se debera coordinar con el Administrador del Contrato por parte de PETROPERU sobre
la segregacion, asi como la disposicion final de los residuos originados a causa de las
actividades a desarrollar.

15.1 MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL COVID 19
Sin ser limitativo, el CONTRATISTA MARCO para su implementacion en el
CONTRATO ESPECIFICO debera cumplir a cabalidad y responsablemente con
los siguientes documentos normativos referidos a las medidas de prevencion y
control contra el coronavirus COVID-19 (Anexo N° 3):

1. Circular GAS0O-329-2020 Documentos Vigentes relacionados a las Medidas
de Seguridad y Salud Ocupacional contra el COVID-19

2. Circular GHSE-5645-2020 PLAN COVID-19 V.2 Plan para la Vigilancia,
Prevencion y Control de la COVID 19 de PETROPERU S.A. V2

3. Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 de PETROPERU
S.A.v.2.

3.1 Circular GASO-321-2020 Aprobacién del Plan para la Vigilancia,
Prevencion y Control del COVID- 19 de PETROPERU.

4. Procedimiento PROA1-350 v.1 “MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL PARA RETORNO A LABORES EN LAS INSTALACIONES
DE PETROPERU’.

5. Memorando GGRL-048-2020 de 18.05.2020, que incluye las Clausulas
COVID-19 para Contratos y la Lista de Comprobacion “Cumplimiento de
Medidas y Controles de Seguridad y Salud Ocupacional contra el COVID-19”.

6. Procedimiento PROA1-359 v.0 “Procedimiento Corporativo de Limpieza,
Sanitizacion, Desinfeccion y Fumigacién en PETROPERU ante el COVID-19”.

7. Lineamiento LINA1-069 “Prevencién, Vigilancia y Control del Coronavirus
COVID-19 en la Instalaciones de PETROPERU’.

8. Circular GGRL 6135-2020 Curso Induccion COVID19 Contratistas

9. Circular GGRL-0614-2021 DOCUMENTACION COVID-19 CONTRATISTAS.
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16.

17.

ENTREGABLES
Los entregables del SERVICIO seran definidos como parte del alcance del CONTRATO
ESPECIFICO.

GASTOS REEMBOLSABLES

PETROPERU podra autorizar a la Supervision contratar servicios especializados con
fines de dirimir resultados en controversia con el Contratista Principal (EPCs) de
CONTRATOS ESPECIFICOS, los estudios son los siguientes:

Estudios de riesgos

Topografias

Estudios de suelos

Monitoreos ambientales

Levantamientos de instalaciones o topogréaficos con LIDAR

Estudios tales como: Geologia-geotécnica, hidrologia e hidrogeologia, estudios de
canteras, estudios de ruidos, estudios ambientales y de impacto ambiental (EIA),
Estudios Arqueoldgicos (CIRA), Estudio de impacto vial, Talleres de
Constructibilidad, Talleres de Confiabilidad y Talleres de Ingenieria de Valor.

v Inspecciones con personal calificado y certificado por API, ASME, y/o NFPA
Pruebas y ensayos destructivos y no destructivos de control de calidad

Otros

ANENENENENEN

v
v

Estos trabajos sefalados, seran pagados mediante la modalidad de Gastos
Reembolsables.

Asimismo, los pagos de tasas, derechos, tramites o similares a entidades
gubernamentales nacionales o locales también seran reconocidos mediante los gastos
reembolsables.

El pago de los gastos reembolsables seguira el siguiente procedimiento general,
pudiendo contar con ciertas particularidades en cada Contrato Especifico:

1) El CONTRATISTA ESPECIFICO debe enviar a PETROPERU lo siguiente: a) Tres
cotizaciones, como minimo, por cada uno de los estudios y/o actividades
especializadas. Estas cotizaciones no podran exceder del monto ofertado como parte
del Contrato Especifico. Adjuntar carta de aprobacion del Administrador de Contrato
autorizando la contratacion del estudio especializado.

El CONTRATISTA ESPECIFICO es responsable de enviar toda la documentacion
necesaria de manera oportuna, con la finalidad de que el cronograma del servicio no
presente atrasos.

2) PETROPERU analizara la informacién enviada, y de corresponder, aprobara la
ejecucion de estudios especializados, para lo cual enviara al CONTRATISTA
ESPECIFICO una carta aceptando el pago de dicho gasto.

3) Para el caso del pago de las tasas, derechos, tramites o similares solo serd necesario
presentar el voucher o comprobante de pago a nombre de PETROPERU.
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Una vez efectuado el gasto reembolsable, el CONTRATISTA ESPECIFICO presentaréa la
valorizacion respectiva y seguira el tratamiento descrito en el Numeral 6 - FACTURACION
Y FORMA DE PAGO de las presentes Condiciones Técnicas.

Si los gastos reembolsables son en moneda extranjera, el reembolso procedera en el
mismo tipo de moneda. Este caso procedera soélo si el proveedor del servicio o
consultoria, a quienes se reembolsara, es una compafia extranjera no domiciliada en el

Perd.

Para la presente contratacién el gasto reembolsable no serd cotizado en el Formato
Anexo 1, este se definird en la ejecucion del CONTRATO ESPECIFICO segun su
necesidad, naturaleza y complejidad.

18. PROTECCION LABORAL A TERCEROS

18.1

18.2

Personal del CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO

El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO proporcionara para la ejecucion de los
trabajos de los Contratos Especificos el personal, los equipos, las herramientas, y
todo lo necesario para el cumplimiento de los mismas, por su cuenta y asumiendo
todas las responsabilidades inherentes a su personal, el cual dependera
exclusivamente del CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO y respecto del cual
PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE no tiene relacion laboral alguna.

Pago al personal del CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO

El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO es el Unico responsable del pago
integro de las remuneraciones, beneficios, vacaciones, gratificaciones, asignacion
familiar, compensacion por tiempo de servicios (CTS), Horas extras, aportes al
SNP o SPP y demés beneficios sociales en general, de ser el caso y sin excepcion
alguna, correspondientes a cada uno de los trabajadores que ésta decidié
contratar, a efectos de cumplir con el objeto del CONTRATO MARCO /
ESPECIFICO que suscribi6 el CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO con
PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE No responsabilizandose PETROPERU
Y/O SU REPRESENTANTE por ninguno de estos conceptos.

Los pagos a su personal y demas obligaciones sociales, deberan ser efectuados
por el CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO dentro de los plazos establecidos
en la legislacion vigente para cada uno de ellos. Dichos pagos seran de cargo del
CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO, no siendo transferibles a PETROPERU
Y/O SU REPRESENTANTE; teniendo el CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO
la obligacion de provisionar los montos de acuerdo a los costos y porcentajes de
su propuesta econémica. PETROPERU cancelara las valorizaciones que
correspondan al servicio brindado, previa acreditacion de haber realizado el pago
a su personal y obligaciones sociales.

El CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO tiene la obligacion de presentar a
PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE (a su requerimiento), todos los
documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores que laboren en forma fija
o eventual en la prestacion del servicio. Asimismo, en caso PETROPERU Y/O SU
REPRESENTANTE, lo requiera el CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO
facilitara el acceso a las planillas de remuneraciones, boletas de pago y aportes
sociales, a través de uno 0 mas Supervisores de PETROPERU Y/O SU
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19.

20.

21.

REPRESENTANTE, para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su
personal.

18.3 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL
Las partes contratantes dejan constancia expresa que, el CONTRATO MARCO /
ESPECIFICO suscrito es de naturaleza civil, y que no existe relacion laboral entre
PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE y el CONTRATISTA, ni entre
PETROPERU Y/O SU REPRESENTANTE y el personal del CONTRATISTA
MARCO / ESPECIFICO y/o SUBCONTRATISTAS si lo hubiera, el cual dependera
exclusivamente del CONTRATISTA MARCO / ESPECIFICO.

CONSIDERACIONES_PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Se deberan cumplir las siguientes condiciones minimas:

= CONTRATO ESPECIFICO debe estar firmado por ambas Partes.

= Apertura del Cuaderno de Servicio.

= Entrega de Garantia(s), Numeral 8 de las presentes Condiciones Técnicas.

= Entrega de Pdliza(s), Numeral 9 de las presentes Condiciones Técnicas.

=La SUPERVISION debe estar habilitado para firmar permisos de trabajo en las
Instalaciones de PETROPERU.

=La SUPERVISION debe estar autorizado para ingresar a las instalaciones de
PETROPERU; incluye a todo el personal que participara en el SERVICIO.

= Entrega de Matriz de ldentificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos (IPER) y de
Aspectos Ambientales Significativos, aprobado por el &rea respectiva.

= Entrega de Cronograma de Ejecucion.

REPRESENTANTE_DEL CONTRATISTA

Para cada CONTRATO ESPECIFICO, el CONTRATISTA MARCO enviara al Coordinador
del CONTRATO MARCO, quién sera el Representante de la Supervision a lo largo del
SERVICIO. Se asume que, para este caso, el Coordinador del CONTRATO MARCO,
tiene disponibilidad permanente, para recibir instrucciones y realizar coordinaciones con
personal de PETROPERU. El Representante puede ser
cambiado previa aprobacion de PETROPERU e inclusive uno de los Ingenieros Seniors
puede llegar a ser Coordinador del CONTRATO MARCO, siempre y cuando sea aceptado
por PETROPERU.

CLAUSULAS CONTRACTUALES

En el marco de la Politica Corporativa de PETROPERU Antifraude y Anticorrupcion y de
la Politica del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, el CONTRATISTA ESPECIFICO debera cumplir con lo especificado en la
Circular N° GGRL-1485-2021 (Anexo N° 5) correspondiente a sus Clausulas siguientes:

= Clausula de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de
Delitos de Corrupciéon y Soborno, AnexoN° 1, 2,3,4,5y 6

» Clausula del Sistema de Integridad, Anexo N° 7 y Circular N° GGRL-2055-2021
Actualizacion del Anexo N° 7 “Clausula del Sistema de Integridad.

= Politica de Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de
Delitos de Corrupcién y de Gestion Antisoborno.

Ademads, el CONTRATISTA ESPECIFICO debera cumplir la Ley N° 29742 “Ley de
Prevencion y Sancién del Hostigamiento Sexual” y alinearse con lo especificado en el
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Compromiso de Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual, correspondiente a la
siguiente Circular:

= Circular GGRL-1429-2021: Compromiso del CONTRATISTA de Tolerancia Cero al
Acoso u Hostigamiento Sexual y sus adjuntos (carta de compromiso y declaracion
jurada), Anexo N° 5.

22. APENDICES
22.1 APENDICE 1: ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
En general el Servicio de Supervisién se desarrollara bajo los criterios de buenas
practicas relacionadas con la gestion, la administracion y la direccién de proyectos
mediante la implementacion de técnicas y herramientas estandar, establecidos en
la dltima version del PMBOK u otros estandares.

El inicio de los recursos de supervision estara sujeto a lo dispuesto por
PETROPERU conforme al avance de los trabajos supervisados.

Debera incluir, pero no necesariamente estar limitados a las siguientes actividades
de trabajo:

22.1.1 Supervision de la Ingenieria desarrollada por el Contratista Principal
> Revision de Documentos entregados por PETROPERU
Para la ejecucion del Contrato Especifico, PETROPERU suministrara de
ser necesario la Ingenieria Basica o expediente técnico o informacion
referente al servicio a Supervisar.

» Revision y aprobacién de Documentos de Ingenieria de Detalle
La supervision revisara y aprobard toda la ingenieria de detalle que
desarrolle el Contratista principal para construccion y as built del
proyecto.

Sin ser limitativo, se especifican los siguientes:

ITEM APROBACION DE
Generales
1. Especificaciones Generales de Ingenieria del Proyecto
2. Procedimientos de Coordinacién del Proyecto
3. Condiciones del Sitio
4, Hojas de Seguridad de los materiales
5. Planos de Arreglo General
6. Planos en 3D - Maqueta Electrénica
7. Informes HAZOP/SIL
8. Informes de Analisis de Riesgo QRA
9. Requisiciones Técnicas para Compra
10. | Requisiciones Técnicas para Subcontrato
11. | Recomendaciones / Tabulaciones Técnicas
12. | Ordenes de Compra (sin precios)
13. | Memoria Descriptiva del proyecto
14. | Lista de Entregables de Ingenieria de Detalle
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Procesos
1. Diagrama de Flujo de Procesos (PFD)
2. Diagrama General de la Refineria
3. Descripcion de Procesos
4, Bases de Disefio de Procesos
5. Disefio de Sistemas de Procesos y Auxiliares (Servicios)
6. Filosofia de Operaciéon y Control
7. Balances de Materia / Energia
Diagramas de Tuberias e Instrumentacién (PI&D)
8. Procesos / Servicios Industriales/ Auxiliares actualizada y con
informacién de Fabricantes.
9. Diagramas de Balance de Servicios Industriales
10. | Lista de Equipos de Proceso
11. | Listas de Lineas
12. | Narrativas Logicas de Proceso
13. | Lista de Tie Ins / Ciegos
14. | Apoyo en la revisidn de hojas de Datos de equipos de procesos
15 Apoyo en la revision de Hojas de Datos de Proveedores,
" | Fabricantes y/o Licenciantes
16. Manuales de Operacién, Mantenimiento, parada programaday
parada de emergencia de cada Unidad o Sistema
Equipos Rotativos, Estaticos
1. Hojas de Datos de Vendedor
2. P&ID’s del fabricante y arreglos generales del vendedor
3. Manuales de Operacién y Mantenimiento
4, Libros / Dossier final del vendedor
Instrumentacion y Sistema de Control
1 Especificaciones Funcionales de Control de Procesos DCS. SIS,
' F&G, PLC, SCADA, aplicaciones de Control y Operacion
) Especificaciones de Disefio y configuracién de la Base de Datos /
' Intools
3. Especificacion de Diagramas de Lazo tipicos para base de datos
4 Especificaciones de Cables de Instrumentacion (Campo/Edificios/
' Redes)
5. | Indice y Listas de instrumentos
6. Lista de sefiales y alarmas
7. Detalles de Instalacién de Instrumentos, procesos, neumaticos y
eléctricos
8 Lista de Materiales (conexiones mecanicos, eléctricos,
' neumaticos, y soportes)
9, Base de Datos Actualizada Instrumentos DCS, SIS, F&G
10. | Filosofia de Control y Operacidn
11. | Filosofia de Proteccién
12. | Narrativas de Control
13. | Hojas de Datos de Instrumentos
14. | Especificaciones para Requerimientos de Seguridad
15. | Diagramas Causa y Efecto
16. | Diagramas Logicos de Instrumentos
17. | Arquitectura Sistema de Control (DCS, SIS, F&G)
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18. | Diagramas de Bloques Sistemas y Sub-sistemas

19. | Planos de Ubicacion e Instalacion de equipos en sala de Control

20. | Planos de cableados

21. | Planos de Ubicacién de Instrumentos

2. F’Ianos de Bandejas, Conductos, cables y Tuberias para
instrumentos

23. | Diagramas de Cableado / Conexionado Cajas Eléctrico

24. | Diagramas de Cableado de gabinetes

25. | Diagramas de Lazo

26. | Graficos de Despliegues Sistemas DCS, SIS, F&G

27. | Manuales de Operacién y Mantenimiento de Equipos

28. | Arquitectura y Telecomunicaciones

29. | Especificaciones Sistemas y Subsistemas Telecomunicaciones

30. Planimetrias de Ubicacién de equipos de Telecom (CCTV, PAGA,
etc.)

31. | Especificaciones F&G y Equipos Contraincendios

32. | Planos de Alarma contraincendios

33. | Planos de localizacién de Equipos F&G y equipos contraincendios

34. | Hojas de Datos de Vendedor de F&G y Sistema Contraincendios

35. | Manuales de Operacion y Mantenimiento F&G
Mecdnica /Tuberias

1. Piping Material Classification (Clases de Tuberias)

2. Base y Criterios de Disefio Mecanicos

3. Documentos soporte de tuberias

4, Distribucion General de Equipos (Plot Plan)

5. Planimetrias de Tuberia (Incluye Contraincendio)

6 Isométricos con lista de Materiales, Lineas Traceadas (vapor/

" | eléctricos)

7. | Célculos de Flexibilidad de Tuberias

8. Lista de Valvulas

9. Dossier / Libros final de Vendedores

10. | Manuales de Operaciéon y Mantenimiento
Civil, Estructura y Arquitectura

1. Bases y Criterios de Disefio Civil / Estructural / Arquitectdnico

2. Informes / Estudios de Suelos y Subsuelo del sitio

3. Especificaciones Generales de Civil, /Estructuras y Arquitectura

4, Planos y Memora Descriptiva de Arquitectura

5 Memorias de Calculos de Ingenieria de Estructuras Metalicas,

' pilotes y de cimentaciones

6. Planos de Cimientos y Pilotes

7. Pavimentado del sitio

8. Plano de Vialidad (Plantas, Detalles y Secciones)

9. Planos, Secciones, Detalles de Acero Estructural

10. | Planos de Redes enterradas
Electricidad

1. Criterios de Disefio Eléctrico — Areas Industriales /edificios
Estudios de Ingenieria:

) Estudios de Flujo de Carga, Estudios de Cortocircuito, Estudio de

Arranque dindmico de motores, estudio de coordinacién de
protecciones eléctricas

Pagina 40 de 86



“CONTRATO MARCO DE SUPERVISION PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION”

Célculos de Ingenieria:
Célculos de lluminacién, puesta a tierra

Listas y Balance de Cargas

Lista de Cables

Plano de Clasificacion de Areas

Diagramas Unifilares

3
4
5.
6. Lista de Senales SCADA eléctrico
7
8
9

Diagramas de Conexionado

10. | Planos de Disposicién de Equipos Eléctricos

11. | Planos de detalles de tableros

12. | Planos de Canalizaciones Eléctricas

13. | Planos de la lluminacion

Planos de Puesta Tierra y proteccidén contra descargas
atmosférica

15. | Planos de traceado eléctrico

16. | Diagramas de Cableado

17. | Esquematicos de Control

18. | Libros / Dossier final del Vendedor

19. | Manuales de Operacién y Mantenimiento

La Supervision deberd garantizar que los documentos generados en la
Ingenieria de Detalle estén de acuerdo con las condiciones y necesidades
existentes en las instalaciones de PETROPERU asi como, cumplir con la
normativa vigente nacional, internacional y estdndares de PETROPERU,
con entrega de informes de comentarios correspondiente a la revisiones
realizadas y definicion de aprobacion de productos conformes o no, en cada
revision, la Supervision firmara la ingenieria bajo la denominacion Revisado
y Aprobado.

» Revision y Aprobacion de otros documentos del servicio principal:
La supervisién deberd revisar, validar y aprobar sin ser limitativo los
siguientes documentos emitidos por la contratista ejecutora del servicio:

v
v

ASRN

ASENENRN

<\

Plan de Calidad y/o de Gestion del proyecto

Revision de informes semanales, mensuales y finales del servicio
enviados por la contratista ejecutora principal.

Fichas Técnicas del proyecto

Informe de revision de Ingenieria Basica

Informes emitidos de estudios especializados para la correcta
ejecucion del proyecto.

Procedimientos de trabajo

Instructivos de Trabajo.

Protocolos de Calidad

Procedimientos para el Comisionamiento y Puesta en Marcha
realizados por el Contratista.

Estudios ambientales, de Suelo, de Riesgo y todo documento
necesario que se necesite antes, durante y al finalizar el proyecto,
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cumpliendo con las disposiciones de los organismos nacionales
competentes.

v' Revision de otros estudios que sean necesarios para la correcta
ejecucién de los trabajos de cada Proyecto en patrticular.

v' Cronogramas de ejecucion emitidas por la contratista ejecutora.

v' Cronogramas de gestién de permisologia y autorizaciones ante los
organismos nacionales competentes: OSINERGMIN, DREM, DGH,
DGAAE, Municipalidad, entre otros segun corresponda, hasta la
aprobacioén de estos.

v’ Valorizaciones

v Informes de Auditorias de Calidad en la fase de Ingenieria

22.1.2 Supervision de Suministros (Procura):

La supervisién debera revisar y aprobar el 100% de los entregables de procura,
sin embargo, en las condiciones especificas se detallar4 las principales
actividades a ejecutarse. Sin ser limitativo se especifican los siguientes aspectos:

- Revision y aprobacion del cronograma de suministros de los Contratistas
Principales ejecutoras de los Proyectos (Plan de Procura).

- Revisibn 'y aprobacion de los cronogramas parciales detallados
proporcionados por los proveedores del Contratista, en concordancia con el
Plan de Procura aprobado para El contratista Principal ejecutora de Proyecto.

- Revisibn y aprobacién de las especificaciones técnicas de compra de
materiales.

- Revisién y aprobacion del cronograma general de desembolsos por los
suministros y actualizacién de este.

- Revision y aprobacién de todos los planos de fabricacién y hojas de datos
correspondiente a cada suministro.

- Revisién y conformidad firmada en todas las paginas de los formatos de
protocolos de pruebas en fabrica correspondiente a cada suministro.

- Asistencia a pruebas FAT previa aprobacion de PETROPERU.

- Revisibn y aprobacion firmada de los manuales de operacion y
mantenimiento, asi como la revision de los catalogos y otros documentos
proporcionados por los fabricantes.

- Revisién conjunta de los suministros de materiales en los almacenes del
Contratista de El Servicio Principal.

- Presentacion de informes mensuales del estado de cumplimiento de los
suministros, recomendando las acciones a ser adoptadas en los casos de
incumplimiento e informadas a PETROPERU.

- Asimismo, La Supervisién debe revisar el suministro que esta a cargo de
PETROPERU, si es que se diera el caso, asi como la transferencia de los
materiales al Contratista de El Servicio Principal y/o su posterior devolucion.

- Participacion del equipo de la Supervision en el analisis y recomendacion para
aprobacion de las érdenes de cambio.

22.1.3 Supervision de la Construccion:

» Revision de Cronograma, presupuesto y avance de Obra o servicio
- Soporte al grupo de planificacién y Control del servicio/Obra, en las previsiones
del progreso del proyecto emitido por el Contratista y las modificaciones al
cronograma.
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La supervision deberé revisar en forma detallada el Cronograma Mensual de
Avance Valorizado.

Verificara el estricto cumplimiento del Cronograma de ejecucién de los trabajos
y alertar a PETROPERU ante alguna desviacion de ésta.

Evaluar e informar a PETROPERU sobre causas no imputables a
PETROPERU o a las Contratistas que puedan justificar la prérroga del plazo
de terminacion y/o aceptacién de los trabajos solicitados.

Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de
PETROPERU. Los informes deberan describir el avance de los trabajos y
relacionarlo con los planes programados, problemas observados, variaciones
y/lo 6rdenes de cambio, planes y programas para los préximos periodos,
debiendo contener un resumen ejecutivo, formato que sera revisado y
aprobado por el Administrador de Contrato por parte de PETROPERU.

Apoyo a Administracion de Contrato de supervisién en el manejo de las
comunicaciones (Cartas) y reclamos emitidos tanto por el Contratista como del
Cliente.

Presentacion de informes semanales, efectuando de ser el caso un resumen
ejecutivo, siendo remitido via E-mail al Administrador de Contrato por parte de
PETROPERU.

Revisar y verificar para aprobacion de PETROPERU las valorizaciones de
avance preparadas por el Contratista de El Servicio Principal, incluyendo
cantidades de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de las
especificaciones. Preparar por escrito recomendaciones para la aprobacion de
dichos pagos.

» Permisologia del Servicio
La supervision deberd realizar la revision de los informes técnicos generados
para la obtenciébn de permisos y autorizaciones ante los organismos
nacionales competentes: OSINERGMIN, DREM, DGH, DGAAE,
Municipalidad, entre otros segun corresponda y realizar el seguimiento y
control de la gestién de permisologia que requiera el Proyecto a supervisar
hasta la aprobacién de estos.

» Supervision de los trabajos del Contratista Ejecutor.

- Supervision (Control y vigilancia) de las actividades de construccion
realizadas por el Contratista, por medio de rutinas de inspeccion y puntos
de inspeccién para desarrollo de todo el proceso constructivo del proyecto.

- Se realizara la supervision de todos los trabajos de construcciéon
principales, auxiliares, Pre-Comisionamiento, Comisionamiento y Puesta
en Marcha, verificando que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los
planos y especificaciones técnicas aprobados en la Ingenieria de Detalle,
asi como los trabajos para levantamiento de las observaciones que
resulten durante la ejecucion de los trabajos.

- Coordinard con PETROPERU las acciones en aquellas situaciones que
demanden su intervencién, tales como problemas de definicion de
alcances y otros de responsabilidad de PETROPERU.

- Revisara los equipos que utilizara el Contratista encargado de los trabajos.

- Participacion activa en la revisién y aprobacién de procedimientos de
construccion emitidos por el Contratista.
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Revisard y aprobarad los siguientes documentos realizados por las
contratistas ejecutoras:

Protocolos de prueba

Instructivos de trabajo

Planes de Calidad y/o Gestion

Manuales de Operacion

Manuales de Mantenimiento

Planos As Built (Conforme a los trabajos reales ejecutados)

Memoria Descriptiva

Informes de Auditorias de Calidad en la fase de Ingenieria

La Supervision debera controlar y mantener el registro de los costos y
metrados.

Revision del Dossier de Calidad a entrega por parte de cada Contratista en
especifico a PETROPERU.

La supervision deberd evaluar, recomendar y justificar en un informe
escrito, para aprobacion de PETROPERU, las mejoras y/o correcciones a
los trabajos y/o los adicionales y/o ampliaciones de plazo que hubiera lugar
0 a solicitud del contratista principal; para este fin, justificarad ante
PETROPERU el respectivo anélisis de precios unitarios propuesto por la
Contratista.

Se debera supervisar los trabajos de mantenimiento que estén dentro del
alcance de PETROPERU sobre los equipos de procesos que puedan ser
reutilizados en los servicios especificos.

La supervisiéon debera validar que en el area de trabajo exista un Cuaderno
de Servicio de los trabajos y que éste sea utilizado exclusivamente por el
personal autorizado.

La supervisiébn podra solicitar, de ser necesario, cambios del personal
profesional del Contratista, con aprobacion de PETROPERU.

la Supervision de Construccidon mantiene presencia y seguimiento continuo
en todo el proceso constructivo, asi como también mantiene continua
interrelacion con la Supervision de Calidad y le dara la pauta a la
Supervision de Calidad para garantizar que el proceso se realiza segun las
especificaciones técnicas, con la maxima calidad y el mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles, apoyandose de
herramientas para la supervision como Listas de Verificacion de
Supervision de Construccion.

Comunicacion continda con el equipo de supervision de Ingenieria.

SRR NE NN NE NN

Recepcion Parcial y/o Total del proyecto

La supervision deberd revisar, aceptar y aprobar la culminacién parcial y/o
total de los trabajos.

La supervision someterd para suscripcion ante Petroperl las actas bien
sea parcial y/o total para la firma correspondiente.

PPI — Programa de Puntos de Inspeccién

El Programa de Puntos de Inspeccién permite seleccionar las actividades que
deben ser atestiguadas (Tipo de inspeccion “Witness” o “Hold Point”) por el
equipo de supervision de Construccion, teniendo en cuenta que siempre se
lleva una secuencia constructiva y seran cubiertos — atestiguados durante
todo el proceso constructivo, entre las cuales se mencionan a continuacion:
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a)

Equipos estéaticos y Equipos Montados sobre Patines (Skids):

Las actividades de supervision que evidencian todos los parametros
asociados equipos estaticos y montados sobre patines son la recepcion del
equipo, instalacion de placas de nivelacion verificacion de posicionamiento,
limpieza y secado después de PH y verificacion final.

Ocurriendo simultdneamente y en el escenario mas critico la verificacion
de nivelacion y posicionamiento con ajuste de pernos y verificacion de
soportes deslizantes y estructuras; con esta informacién se determina el
namero de actividades pico por semana en relacion con los equipos criticos
a montar y la meta de supervision.

b) Equipo rotativo y aeroenfriadores:

Las actividades de supervision de Construccidbn que evidencian los
parametros asociados a la de la supervision de equipo rotativo son la
verificacion de elevacion y nivelacién de bridas, ajuste de pernos y pre
alineamiento bomba-motor y el alineamiento de bridas equipo-tuberia,
acoplamiento de bridas equipo-tuberia y alineacién final bomba-motor con
tuberia acoplada y el caso de Aero enfriadores son montaje de haz tubular,
comprobacion de persianas e instalacion de ventiladores.

Como actividades criticas construccion concentrara la supervision en
alineamiento de bridas equipo-tuberia, acoplamiento de bridas equipo-
tuberia y alineacion final bomba motor con tuberia acoplada, es decir tres
actividades relevantes y ocurriendo simultdneamente en el escenario mas
critico para los dos grupos; con esta informacién se determina el nimero
de actividades pico por semana en relacion con los equipos criticos a
montar y la meta de supervision.

Tanques:

Las actividades de supervision de Construccion en tanques se presentaran
en una etapa temprana del proyecto por ende va a ser facilmente atendidas
y desarrolladas de manera simultanea, llegandose a presentar en el
escenario mas critico, el cual se produciria al final del montaje, cuatro
actividades consistentes en control de asentamiento del fondo y del anillo
inferior y la autorizacion de cierre. Se determina este como el nimero de
actividades pico por semana por el maximo de equipos estaticos a
supervision.

d) Tuberias:

La supervisibn asociada a esta disciplina resume gran parte de su
ejecucion en la revision documental y en su escenario mas critico puede
llegar a presentar 6 actividades de supervision asociadas especificamente
a control dimensional, identificacion de spools y aceptacion final. Entre las
actividades a realizar sin limitarse a ello se encuentran las siguientes:
» Recepcién de materiales y trazabilidad en identificacion de los mismos.
= Autorizacion de excavacion y replanteo segun planos y tendido de
tuberia.
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f)

= Corte y/o preparacion de extremos y verificacién. Revision de
procedimiento de unién en montaje y prefabricacion. Uniones bridadas y
montaje de tuberia no metélica.

» Soldadura soportes de tuberia.

= Control dimensional, identificacion de spools y aceptacion final.

Actividades de Supervision Pintura y Aislamiento de tuberia y
equipos

La revision documental, verificacion de condiciones atmosféricas previo al
trabajo y su escenario mas critico se producira en la preparaciéon de la
superficie previo al pintado, asi como en el aislamiento térmico con la
inspeccion visual de superficies, instalacion de aislamiento y de
recubrimiento con su aceptacion final.

Supervisiéon de Tie Ins

El equipo de construccion supervisard la ejecucion de tie ins enfocando los
esfuerzos en la verificacion de cortes, preparacion de bordes, verificacion
de procedimientos de soldaduras, precalentamientos e instalacién de
soportes y soldadura de los mismos en los tie in asociados a las lineas
criticas incluidas dentro del alcance de la estrategia de ejecucién del
proyecto.

g) Estructuras de Concreto:

Las actividades de supervision que evidencian todos los parametros
asociados a la cimentacion son la autorizacion de hormigonado y la
aceptacion final.

h) Estructuras Metalicas:

i)

Las dos actividades que evidencian los parametros de aceptacion de la
estructura metdlica para la supervisién de construccion es el apriete de
pernos y/o soldadura correspondiente segln especiaciones técnicas
aprobadas y el maximo nimero de estructuras metalicas que seran
montadas de manera simultdnea en el proyecto seguln la trayectoria del
mismo.

Actividades Civil Generales

- Supervision Movimiento de tierras, Excavaciones y Rellenos
- Supervision de Sistemas Enterrados

- Supervision de Edificios y Pavimentos

Coordinacion de Interferencias de trabajo

El Contratista Especifico de supervisién coordinara la ejecucion de trabajos
con el Contratista del Servicio Principal, para minimizar interferencias propias
del cumplimiento de trabajos especificos simultaneos con otros Proyectos
actualmente en ejecucion y alertara a PETROPERU en caso de que se
necesite coordinar con otras areas operativas, minimizando el impacto de los
trabajos con areas externas.
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22.1.4 Supervision de Calidad

Las actividades principales a ejecutar por La Supervision de Calidad en la
prestacion del Servicio de Supervisidn, sin limitarse a ellas, seran las siguientes:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

Revisar y aprobar el Plan de Gestion de Calidad presentado por la Contratista
del Servicio Principal, para el desarrollo adecuado del proyecto y basado tanto
en la version mas actualizada de la Norma ISO 9001 durante la firma del
contrato y con las practicas industriales aceptadas/aprobadas.

Revisar y conocer las especificaciones técnicas de las obras en ejecucion,
verificando que se hayan incluido los requerimientos de inspeccion, medicion
y pruebas, frecuencia de ensayos y criterios de aceptacion y rechazo.

Verificar mediante revisiones continuas y planificadas, que Las Contratistas
implanten los Planes de la Calidad y Planes de Inspeccion y Ensayos
aprobados por La Supervision en calidad de Representante de Petroperu,
para la ejecucion de las Obras/Servicios.

Revisar y aprobar los procedimientos de calidad en Ingenieria, Procura y
Construccion propuestos por Las Contratistas del Servicio Principal,
aplicables a las obras/servicios en ejecucion, tales como procedimientos de
ejecucion de ingenieria, tratamiento de la procura, soldadura, disefios de
mezclas asfalticas o de concreto, procedimientos de inspeccién y ensayos,
entre otros, con la finalidad de que el contratista aplique un sistema de Control
y Aseguramiento de la Calidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos
del Contrato.

Revisar y aprobar las competencias del personal de Las Contratistas de las
obras que puedan afectar directa o indirectamente la calidad de las mismas,
tales como: Soldadores, inspectores de calidad, coordinadores de la calidad,
supervisores de calidad, entre otros.

Verificar que Las Contratistas del servicio principal, ejecuten la Ingenieria de
detalle, procura y construcciéon de las Obras/Servicios y equipos en estricto
cumplimiento de los planos, especificaciones, normas, cédigos Yy
procedimientos aplicables.

Verificar que Las Contratistas dispongan, antes de su utilizacion, de equipos
seguros y apropiados para las actividades de construccion a realizar en las
obras/servicios en ejecucion; tales como maquinas de soldar, equipos de
izamiento, equipos de concreto, equipos para movimiento de tierra, para
compactacion, entre otros.

Verificar, antes y durante su utilizacion, que los equipos de inspeccion,
medicibn y ensayos de Las Contratistas como de los Laboratorios
subcontratados por ellas, sean adecuados para las inspecciones, mediciones
y ensayos a realizar, y que estos equipos e instrumentos tengan
documentaciones vigentes que demuestren que estén debidamente
calibrados y certificados por un ente acreditado.

Verificar que Las Contratistas mantengan ordenadamente y de acuerdo a lo
establecido en el contrato, todos los registros de calidad que demuestren que
Las Obras/Servicios estén cumpliendo con todos los requisitos establecidos
en los planos y especificaciones generales y particulares.

Verificar que los resultados de los ensayos y pruebas realizados por Las
Contratistas, o por los laboratorios subcontratados por ellas, demuestren la
conformidad de las obras con las especificaciones técnicas, planos y normas
establecidas.
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k)

)

Verificar la adecuada identificacion, recepcién, almacenamiento,
mantenimiento, preservacion y proteccién contra dafios y deterioro de los
materiales y equipos, tanto los suministrados por Petroperu (Si fuese el caso),
como los suministrados por Las Contratistas.

Verificar la existencia y consistencia de los certificados de la calidad de los
equipos y materiales, protocolos de prueba y reportes de fabricacién de los
equipos y materiales, tanto los suministrados por Las Contratistas.

m) Identificar y documentar las “No Conformidades” y los productos no

0)

p)

o))

conformes durante el proceso de ingenieria, procura y construccion de las
Obras/Servicios, notificando de estos tanto a Las Contratistas del servicio
principal como a PETROPERU. Adicionalmente, debera definir,
conjuntamente con Las Contratistas, las acciones correctoras y correctivas
necesarias para solventar las “No Conformidades”, asi como el tratamiento de
los Productos No Conformes, el cual debe estar descrito en el plan de Gestion
de Calidad del Proyecto.

Elaborar las listas de puntos pendientes durante las ejecuciones de Las
obras/servicios y hacer seguimiento hasta que los mismos sean resueltos
antes de las Completaciones Mecanicas de las obras/servicios. Mantener
informado a PETROPERU acerca de las efectividades de las acciones para
resolver los puntos pendientes.

Supervisaré la gestion de la Calidad del Proyecto, que incluird, disposiciones
gue verifiguen que todos los subcontratistas y proveedores involucrados
tengan implementados los planes, sistemas, normas, practicas y
procedimientos de Control y Aseguramiento de la Calidad y realizara
evaluaciones regulares o no programadas para verificar que éstos se apliquen
con eficacia y sean mantenidos por el contratista del servicio principal y
subcontratistas, para lo cual hara las coordinaciones del caso con el
contratista.

Elaborar y presentar a PETROPERU los documentos aprobados por la
Supervisién siguientes: formato de reportes diarios, informes semanales,
quincenales y/o mensuales que contengan relacion de las actividades
ejecutadas versus las planificadas para asegurar y controlar la calidad de las
obras/servicios en construccion, y de informes finales para el cierre de Las
Obras/Servicios. Informar inmediatamente PETROPERU — Supervision de
Construccion cualquier no-conformidad que afecte o pudiera afectar
significativamente la calidad de Las Obras/Servicios.

Mantener los registros requeridos por PETROPERU — Supervision de
Construccion como evidencia de las inspecciones, mediciones y ensayos
realizados; y los resultados obtenidos.

Entre las Actividades principales donde se desarrollara la supervision de
calidad por area de trabajo encontramos sin limitarse a ello las siguientes:

> Actividades de Calidad Para Tuberia en talleres:

- Revisiébn documental y atestiguamiento de las principales pruebas y
ensayos.

- La supervisién realizara una verificacion en spot de todos los procesos y en
especial cuidado y minuciosidad en tuberias aleadas e inoxidables. Por los
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procesos de corte y habilitado, soldadura, PMI, control dimensional,
tratamiento y recubrimiento superficial, identificacion previa a la liberacion y

la liberacién para despachos.

= Antes de la actividad

ACTIVIDAD

SUPERVISION

Aprobacion del Plan de Calidad vy
procedimientos de trabajo especificos del
Subcontratista

Realizar revisidn progresiva de los
procedimientos hasta su totalidad e
informara el estatus o si hubiera
modificaciones por consideraciones en
taller.

Cualificacion de  procedimientos de

soldadura y soldadores

Revision y aprobacion documental.

Personal de ensayos no destructivos con
certificacion e inspectores de soldadura con
certificacion

Revision y aprobacion documental.

Calibracién de los Equipos de Medicién y
Control

Revision y aprobacion documental

= Durante la actividad

ACTIVIDAD

SUPERVISION

PMI. Identificacion positiva de los
materiales base (si aplica)

Verificacion y aprobacién in situ muestreo
aleatorio

PMI. Identificacion positiva del material
depositado de soldadura (si aplica)

Verificacion y aprobacion in situ muestreo
aleatorio

PWHT. Tratamiento térmico post-soldadura
(si aplica)

Verificacion y aprobacion in situ muestreo
aleatorio

Medicion dureza uniones soldadas (si
aplica)

Verificacion y aprobacion in situ muestreo
aleatorio

Medicion ferrita uniones soldadas (si aplica)

Verificacion y aprobacion in situ muestreo
aleatorio

Inspeccion visual e identificacion de
soldadura

Verificacion y aprobacion in situ muestreo
aleatorio

Tintes Penetrantes o Particulas Magnéticas
a uniones soldadas.

Verificacion y aprobacion in situ muestreo
aleatorio

RT/UT a uniones soldadas. Evaluacién
radiografias

Revisidn aprobacion de placas radiograficas
y registros RT muestro aleatorio

Ensayo No Destructivos a los Soportes de
Tuberias (Si Aplica)

Verificacion y aprobacion in situ muestreo
aleatorio

Trazabilidad documental de las uniones
soldadas: fechas, soldador, coladas material
base y aporte, ensayos no destructivos

Verificacion y aprobacidn in situ muestreo
aleatorio

» Después de la actividad

ACTIVIDAD

SUPERVISION

Prueba de Presidn (si aplica)

Verificacidon y aprobacion in situ muestreo aleatorio

Proteccion anticorrosiva

Verificacidon y aprobacion in situ muestreo aleatorio
y verificacion de los ensayos de adherencia antes de
la liberacidn de los spools.

Aceptacion final

Participacion de la Supervisién de Calidad (Hold
point): Revisién de la documentacion previo a la
liberacidn y en la liberacion: Verificar la
identificacion de los prefabricados de tuberias
conforme packing list.
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> Actividades de la Supervision de calidad en fabricacion de estructuras

metdlicas en talleres

= Antes de la actividad

ACTIVIDAD

SUPERVISION

Aprobacién del Plan de Calidad y
procedimientos de trabajo
especificos del Contratista o
Subcontratista

Realizar revision progresiva de los procedimientos
hasta su totalidad e informara el estatus o si
hubiera modificaciones por consideraciones en
taller.

Cualificacién de procedimientos de
soldadura y soldadores

Revision documental.

Personal de ensayos no destructivos
con certificacion e inspectores de
soldadura con certificacidon

Revision documental.

Certificados de materiales: perfileria
y chapa, tornilleria pernos, material
de aporte soldadura, pinturas y
asociados

Revision documental y fisico en spot.

= Durante la actividad

ACTIVIDAD

SUPERVISION

Preparacion de la junta (Fit-Up)

Verificacién y aprobacion in situ muestreo
aleatorio

END Inspeccion Visual

Verificacion y aprobacion in situ muestreo
aleatorio

END Inspeccion UT

Presenciar los ensayos in situ muestreo aleatorio

END Inspeccion RT

Verificacion y aprobacidn de placas radiogréficas y
registros RT muestro aleatorio

Otros END, (PM y LP)

Presenciar los ensayos in situ muestro aleatorio

Control dimensional subconjuntos

Verificacion y aprobacién dimensional en tuberia
sin recubrimiento, in situ muestreo aleatorio

Estructura Secundaria, barandillas,
pipe-suports, plataformas circulares.

Verificacion y aprobacion in situ muestreo
aleatorio

» Después de la actividad

ACTIVIDAD

SUPERVISION

Inspeccion al sistema de proteccion
anticorrosiva aplicado entre capas y
final - condiciones atmosféricas, DFT,
adherencia, visual

Verificacion y aprobacion in situ muestreo
aleatorio

Autorizacion de envio

Participacion CPT (Hold Point) En la liberacién
verificar la identificacion de las estructuras
conforme packing list.

Actividades de la Supervision en la Prefabricacion de Tangues en
Talleres

Se enfocara en la supervision dividida en la revision documental y la
supervision (vigilancia y control) en la calidad en prefabricacion de los
Tanques. Todos los documentos derivados de calificaciones de
procedimientos seran revisados previo a la ejecucién de los trabajos. En la
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fase inicial, la supervision revisard las calificaciones de soldadores, certificado
de materiales, registros de recepcién de materiales, inspeccion visual de
soldaduras, control dimensional, ENDT, registros de tratamiento Yy
recubrimiento superficial.

Los prefabricados de los tanques: Como planchas del fondo, planchas del
cilindro, boquillas, angulo de rigidez, anillo anular, planchas de refuerzo y
anexos seran supervisados.

La ejecucion de las actividades sera controlada por medio de la informacién
suministrada por la supervision, priorizacion de fabricacion en talleres y la
identificacion temprana de actividades relacionadas con los elementos criticos
objeto de la estrategia de ejecucion del servicio principal.

La supervision reportara a diario, la informacién pertinente de los resultados
diarios de la supervision en talleres, el seguimiento de las actividades y las
oportunidades de mejora identificadas en campo. Los reportes seran emitidos
conforme a un formato aprobado para realizar “Aseguramiento de la Calidad
en Construccion”.

Semanalmente se emitira un informe de la supervision de calidad, el cual
incluira segun aplique cada semana:

Prefabricado de tuberias y soportes:

v' Estatus de los procedimientos de trabajo, calificacion de soldadores.

v' Materiales: revision certificados de calidad y trazabilidad del marcado en
recepcion Identificacion positiva de los materiales

v' Verificacion de los procedimientos de soldadura:
-Precalentamiento
-Tratamientos térmicos
-Medicion de dureza
-Medicion ferrita.

v"Inspeccion visual de soldaduras y aplicaciéon de ENDT: PT, RT y MT.

v' Control dimensional de los spools en taller y/o en lugar de obra/servicio
principal

v" Pruebas hidrostéticas (Si aplica)

v' Tratamiento y recubrimiento superficial.

v" Aceptacion final de spools y de recubrimientos

Fabricacion de Estructuras metélicas

v Estatus de los procedimientos de trabajo, calificacion de soldadores.
Materiales: Recepcion y verificacion de certificados de calidad.
Inspeccidn visual de soldaduras y aplicacion de NDT: PT, RT, MT y UT.
Control dimensional

Tratamiento y recubrimiento superficial.

SSENENEN

Actividades Complementarias

Adicionalmente que el equipo de trabajo atendera por muestreo de acuerdo a

los Programas de Puntos de Inspeccion las actividades relacionadas con:

v" Revision de los procedimientos de trabajo emitidos por la Contratista
Ejecutora del Trabajo de Construccion.
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ASENENEN

\

Monitoreo de procesos y auditorias programadas.

Manejo de las Especificaciones Técnicas del Proyecto

Comunicacion continta con el equipo de supervision de Ingenieria.
Asistencia a reuniones de coordinacion entre Contratistas de Ejecucién -
Supervision y entre Supervision-PP.

Supervision de actividades no criticas, cuando no exista programacion sobre
elementos criticos.

Calidad Especialidad Civil

Actividades de Supervision en Movimiento de tierras, Excavaciones y
Rellenos

Para el caso de rellenos el punto de control en el PPI clave para el proceso de
calidad es el Test de densidad in situ por capas, el cual se supervisara a través
monitoreo por muestreo a las capas de relleno de las zonas y mediante revision
documental de las pruebas realizadas en las areas por un laboratorio de tercera
parte.

La Supervisién de manera aleatoria supervisara por medio de visitas y revision
documental los materiales empleados en rellenos, sus caracterizaciones, las
practicas y competencias de personal en campo para la ejecucion de ensayos
y los laboratorios aprobados por el Contratista.

Actividades de Supervision en el desarrollo de Estructuras de Concreto

Las estructuras de concreto son elemento més visible de la obra civil y la
supervision de Calidad en concordancia con los PPl debe atender cuatro
actividades clave en la ejecucion las cuales son: Trazabilidad del acero de
refuerzo, pernos de anclaje y elementos Embebidos, Autorizacién de
Hormigonado, Cono de Abrahams y toma muestras probetas/Trazabilidad de
concreto y Aceptacion Final.

Actividades de Supervisién en montaje de Estructuras Metdlicas

Se verificar4 por muestreo las estructuras metalicas durante el proceso de
montaje de obra. Los puntos que se indican en el PPl (Programas de Puntos
de Inspeccion) a supervisar por personal de calidad de la supervisién son
torque de pernos y la aceptacion final. La seleccion de estructuras esta basada
en el peso, asociacion a equipos criticos y racks de tuberias.

Actividades de Supervisiéon en Sistemas Enterrados

Se verificard por muestreo los sistemas enterrados teniendo en cuenta los
procesos constructivos de arquetas, zanjas, bancos de ductos; los aspectos de
calidad a considerar durante las verificaciones realizadas entre otros son:
localizacién respecto de planos, dimension de acuerdo a planos, acabado
superficial y pruebas de estanqueidad.
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v

<\

Actividades Complementarias

Adicionalmente que el equipo de trabajo atienda en forma presencial lo
establecido en esta estrategia, se atendera por muestreo de acuerdo con los
Programas de Puntos de Inspeccién las actividades relacionadas con:
Revision de los procedimientos de trabajo emitidos por el Contratista.
Monitoreo de procesos y auditorias programadas.
Coordinacién con el equipo de supervision de construccién en las diferentes
actividades Civiles.
Manejo de las Especificaciones Técnicas del Proyecto
Comunicacion continua con el equipo de supervision, EI Empleador y el
Contratista.
Revision y firma de los registros de calidad asociados a las actividades bajo
supervision.

Controles

La ejecucion de las actividades sera controlada por medio de la administracion
de Requerimientos de Inspecciones y la identificacién temprana de actividades
relacionadas con los elementos criticos objeto de la estrategia de ejecucion.
Para la identificacion temprana la supervision se apoyara de los programas
presentados por el Contratista ejecutor del servicio.

> Calidad Disciplinas Mecanica y Tuberias en Obra

Equipos estéaticos y Equipos Montados sobre Patines (Skids):

Las actividades de supervision que evidencian todos los parametros
asociados equipos estaticos y montados sobre patines son el torque, la
prueba hidrostatica, la instalacién de internos y la aceptacion final. Ocurriendo
simultdneamente y en el escenario mas critico la verificaciéon de instalacion
de internos, seguida de la aceptacion final para cierre del recipiente; con esta
informacion se determina el nimero de actividades pico por semana en
relacién con los equipos criticos a montar y la meta de supervision.

Equipos rotativos y aeroenfriadores:

Las actividades de supervision de calidad que evidencian los parametros
asociados a la de la supervision de equipos rotativos son el apriete de pernos,
la comprobacién de la instalacion del equipo y la aceptacion final y en el caso
de aeroenfriadores son montaje de haz tubular, comprobacion de
ventiladores, prueba hidrostéatica de haz tubular, comprobacién de instalacion
y aceptacion final.

Supervisiéon de Equipos Estaticos y Rotativos

La orientacion de la supervisién de calidad en el area de equipos estara
enfocada en la verificacion de actividades clave derivadas de los PPI
(Programas de Puntos de Inspeccion) que permitan garantizar que las
instancias del montaje han sido controladas.
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Como calidad se supervisardn apriete de pernos de anclaje, morteros de
nivelacion, pruebas hidrostaticas, instalacion de internos vy liberacién final.
Concentrados en tres ejes focales.

= Para equipos criticos estéticos y rotativos, la verificacién del apriete de
pernos permitira previo a su autorizacién verificar que los controles
asociados a la localizacion, la orientacion del equipo y sus boquillas, la
elevacion, la nivelacion, el alineamiento con tuberias de conexion y la
verticalidad u horizontalidad de equipos segun las tolerancias hayan sido
verificados bajo la supervision de Construccion, antes de proceder con el
apriete.

» Las actividades asociadas a alineacion y acople de motores con el equipo,
nivelacion y sentido de rotacion seran supervisadas por la Supervision de
Construccion.

= La liberacion de aplicacion de morteros de nivelacién sera apoyada por el
grupo de supervision civil de Calidad.

= Las pruebas hidrostaticas, siempre que apliquen en obra garantizan la
integridad de los equipos instalados, previo a la liberacion final.

» La Supervision de calidad supervisara la liberacion final de montaje
mecanico de equipos estaticos y rotativos, garantizando que los controles
estimados para los PPI en términos de calidad hayan sido cumplidos.

Actividades de Supervision en Montaje de Tanques

Las actividades de supervisién de calidad en tanques son cinco actividades
la prueba hidrostatica, control de asentamientos del tanque, ensayo de
inundacion, autorizacion de cierre y aceptacion final.

La supervisién de Calidad enfocara su estrategia de supervision en calidad,
incluyendo dentro de un porcentaje definido (%) como meta de inspeccién de
equipos criticos. Se enfocara en dos grandes grupos de supervision divididos
en la revisiébn documental y la supervisién en campo:

» Todos los documentos derivados de calificaciones de procedimientos y
personal para procesos constructivos y ejecucion de ensayos seran
revisados previo a la ejecucion de los trabajos. La supervision de Calidad,
supervisara en la fase inicial las calificaciones de soldadores y la aplicacion
de tratamientos térmicos, ensayos de durezas, ensayos por END a juntas
soldadas (RT, UT, PT, MT) en anillo anular, fondo, fondo a envolvente,
envolvente, techos y anexos. El 100% de los registros seran revisados y
firmados, mas no el 100% de los ensayos seran supervisados, teniendo en
cuenta que todos son hechos por personal calificado, bajo procesos
calificados. Se supervisara el seguimiento a estadisticas de desempefio
de procesos de soldadura en campo por medio de los porcentajes de
defectologia.

= La Supervision de calidad supervisara de manera presencial la aplicacion
de controles de calidad puntuales en términos de aceptacion de tanques
montados en obra conforme las disposiciones de API 650, focalizado en:
Prueba de caja de Vacio a soldaduras fondo, pruebas de aceite a
soldadura del fondo al primer anillo y soldaduras de sumideros, pruebas
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neumaticas a boquillas y refuerzos, pruebas de inundacién de techo y
prueba hidrostatica para aceptacion final de sanidad de juntas soldadas y
control de asentamientos de tanques.

Actividades de Supervision en Montaje de Tuberias de Proceso.

La supervision efectuara la revision documental y la supervisiébn en campo:

Todos los documentos derivados de calificaciones de procedimientos y
personal para procesos constructivos y ejecucion de ensayos seran
revisados previo a la ejecucion de los trabajos. La Supervision de Calidad,
supervisara en la fase inicial las calificaciones de soldadores y la aplicacién
de procesos y controles asociados a materiales como identificacion
positiva de materiales (PMI), tratamientos térmicos, ensayos de durezas,
ensayos de ferrita y a la verificacion de integridad de juntas soldadas por
medio de ensayos por END (RT, UT, PT, MT) en tuberias, accesorios,
refuerzos, derivaciones, refuerzos y soportes de tuberias. El 100% de los
registros seran revisados y firmados, méas no el 100% de los ensayos seran
supervisados, teniendo en cuenta que todos son hechos por personal
calificado, bajo procesos calificados. Se supervisara el seguimiento a
estadisticas de desempefio y acciones correctivas en procesos de
soldadura y soldadores por medio de los reportes de defectologia
aportados por el contratista.

La Supervision de calidad supervisara de manera presencial la aplicacion
de controles de calidad puntuales en términos de aceptaciéon de tuberias
conforme a las especificaciones focalizados en: Par de apriete a uniones
bridadas, prueba hidrostéatica y liberacién para aceptacion final de circuitos
de tuberia.

Actividades de Supervision en Sistemas Enterrados

Para sistemas enterrados de tuberias se manejaran los mismos criterios de
supervision del Supervision de Montaje de Tuberias de proceso, teniendo
como punto focal las lineas principales de los sistemas de drenaje y tuberias
de diametros iguales o superiores a 18” en tuberias de acero carbono y HDPE.

Actividades de Supervision en ejecucion de Tie ins

La Supervision de Calidad supervisara la correcta ejecucién de tie ins
enfocando los esfuerzos en la verificacién de ensayos no destructivos y en la
aceptacion final de los tie ins asociados a las lineas criticas incluidas dentro
del alcance de esta estrategia.

Actividades Complementarias

Adicionalmente que el equipo de trabajo atienda en forma presencial lo
establecido en la estrategia de ejecucion del servicio principal. Se atendera
por muestreo de acuerdo a los Programas de Puntos de Inspeccion las
actividades relacionadas con:

Revision de los procedimientos de trabajo emitidos por la Contratista.
Monitoreo de procesos y auditorias programadas.

Coordinacién con el equipo de supervision de construcciobn en las
diferentes actividades Mecanicas y de Tuberia.
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» Manejo de las Especificaciones Técnicas del Proyecto

= Comunicacion continla con el equipo de supervision, Petroperd y la
contratista de ejecucion.

= Revision y firma de los registros de calidad asociados a las actividades
bajo supervision.

» Actividades de Supervision en Calidad Disciplinas Electricidad e
Instrumentacion
Las actividades relacionadas al cableado de potencia e instrumentacion
estardn asociadas a los equipos a liberar, por ejemplo, se incluira la
inspeccion de liberacién del cable en la conexion al equipo eléctrico e
instrumentacion.

A Continuacion, se indica la cantidad de actividades asociadas a los tres (3)
grupos definidos como objeto de supervision. Ejecutando un andlisis de estas
actividades en una secuencia de tiempo, se determina que para un mismo
elemento estas no se presentan simultaneamente en muchos de los casos.

= Unidades - Actividad: Los elementos que componen este grupo, como se
menciona son:
1. Tierras
2. Canalizaciones cables
3. lluminacién.

PPIs (Programas de Puntos de Inspeccion):

1. Tierras

Los 4 items para tener en cuenta en este PPI son: seguimiento a la correcta
realizacion de las soldaduras aluminotérmicas, pruebas al sistema de malla
a tierra e inspeccion final incluidos los pararrayos.

2. Canalizaciones Cables

En el caso de la canalizacion se ha contemplado un solo item referido a la
inspeccion final del area una vez se tenga terminada la instalacion, ya sea
de conduit o de bandejas portacables.

3. lluminacion

En alumbrado se contemplé 3 actividades principales: realizacion de prueba
de aislamiento en los circuitos, inspeccion final del sistema incluida prueba
funcional de las luces, y la prueba final de los niveles de iluminacion.

Como se observa de los 3 grupos que componen la clasificacion area los
gue pueden tener actividades simultdneas al mismo tiempo en este caso,
tierras e iluminacion, 2 para cada caso:

1. Tierras: Pruebas e inspeccion final.
2. lluminacioén: Pruebas de aislamiento de circuitos e inspeccion final.

= Equipos Eléctricos, el niumero de equipos criticos para esta clasificacion
es determinada por la supervision de Calidad. Esta clasificacion tiene PPI
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asociados a equipos eléctricos, el de canalizaciones y cableado, el de
motores eléctricos y el de transformadores.

» Instrumentacién, el nUmero de actividades para esta clasificacién es
determinada por la supervisién de Calidad, que incluye PPl asociados a
instrumentos y cableado, los puntos que se incluyen en estos PPIs como
actividades de inspeccion son:

1. Prueba de Cables.
2. Inspeccion final Cajas de instrumentacion
3. Inspeccidn final instrumento (Conexidn proceso y eléctrica).

Siguiendo la metodologia en la busqueda del escenario mas critico, el pico
de actividades de Electricidad e Instrumentacion se presentaria cuando
estos 3 tipos de actividades se presenten al mismo tiempo. De acuerdo a
este analisis deben ser atendidas un nimero determinado de actividades del
area E&I por semana lo que equivale a un nimero de actividades diarias en
escenarios criticos.

22.1.5 Supervision HSE en trabajos de Construccion

» Permisos de Trabajo
En calidad de Supervisor de Gestiébn HSE, asume que la emision de permisos
de trabajo en las areas operativas corresponde a Petroperq, por lo que el
Contratista especifico firma los mismos en calidad de representante de
Petroperd, en areas operativas o no liberadas, en los trabajos que estén bajo
Su supervision.

» Revision de Documentos

- La supervision deberd revisar los documentos de seguridad
(Procedimientos, normas, matrices, IPERC, etc.) propuestas por las
Contratistas y verificar en todo momento su eficacia, dictando ordenes de
suspension de las operaciones o trabajos que entrafien peligro para las
personas y/o instalaciones, autorizando su prosecucién cuando se hayan
adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables, incluyendo las
gue se refieren a materiales explosivos y/o téxicos.

- Deberé exigir a las Contratistas la presentacion de informes de accidentes
y hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a
las propiedades o puedan ocasionar dafios a las mismas y posteriormente
revisarlos, sin perjuicio de los informes que deberé presentar por su parte,
asi como verificar y evaluar los dafios cuando éstos se produzcan. Dar
opiniones y recomendaciones respecto al tema.

» Emisién de Informe de Seguridad Mensual
El Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente, deberd entregar
obligatoriamente de forma mensual al Administrador del Proyecto, un informe
oficial de las ocurrencias, capacitaciones, charlas de preparacion, permisos
de trabajo y demas relacionadas con los servicios del asunto, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 29783.

» Actividades de Supervisiéon de trabajos
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22.1.6

22.1.7

22.1.8

- La supervision de HSE, estara a cargo de verificacién de ejecucién de los
trabajos descritos en los permisos de trabajos autorizados, cumpliendo en
todo momento lo especificado en el IPERC, Procedimientos, normas de
Petroperud y matrices, dictando orden de suspension de los trabajos en caso
que se incumpla lo establecido poniendo en peligro a personas o la
instalacion. Las suspensiones de las operaciones asi ordenadas no seran
causales de prérroga.

- Verificar4 el cumplimiento de trabajos de limpieza, recoleccién tratamiento,
transporte, disposicion final y comercializacion de los diferentes residuos
sélidos(Industriales y no Industriales) que las Empresas que ejecutan de EL
Servicio Principal, estén registradas en la Direccion General de Salud
Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud y por consiguiente contar con
su respectivo registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos
Sdlidos (EPS- RS) y/o Empresas Comercializadoras de Residuos Soélidos
(EC-RS), de ser el caso.

Presentacion de Informe final de supervision y liquidaciéon de los servicios

Después de concluido los trabajos supervisados de un contrato particular, La

Supervision debera:

- Preparar la liquidacion del presente servicio de Supervision, de conformidad
con las normas y directivas vigentes en PETROPERU.

- Evaluar el trabajo concluido para determinar las cantidades finales de trabajo
realizado bajo los diferentes rubros de pago y preparar la liquidacion final.

- Presentar para PETROPERU, el Informe Final, el cual debera incluir la
informacion de los siguientes aspectos: la documentacion final completa, los
planos elaborados por las Contratistas de acuerdo con los trabajos ejecutados
(As Built), la liguidacién respectiva de cada Servicio Principal, asi como
también los costos conforme con los términos de Contrato establecidos.

- En caso de finalizar el plazo contractual, antes de concluirse con los trabajos,
La Supervisién efectuara la liquidacion parcial de los servicios de ser
solicitado por PETROPERU.

- Todos los documentos que presente la Supervision deben estar firmados,
foliados en todas sus paginas.

- Al finalizar el periodo de CONTRATO MARCO, el Contratista Marco debera
presentar un informe final de los contratos ejecutados, donde se especifique
la liquidacion de cada servicio especifico ejecutado para PETROPERU.

Supervision a la Gestion de Cambios al Proyecto en Ejecucidn

Si a juicio de La Supervision, fuere necesario introducir cambios de disefio y/o
especificaciones que involucren o no incrementos de los costos debido a las
condiciones observadas durante la ejecuciéon de los trabajos, La Supervision
debera informar por escrito y presentar recomendaciones respecto de dichos
cambios de disefio y/o especificaciones para la aprobacion de PETROPERU.

Supervision Legal de Contratos:

Brindar soporte legal mediante la emisién de informes que contengan el analisis
y recomendaciones del caso correspondiente, asi como el acompafiamiento de
la Administracion contractual en base legal, para lo cual dicho acompafamiento
deberia necesariamente ser realizado por abogados especializados en temas de
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contratos de suministros de obras, servicios que seran requeridos en contratos
especificos.

22.1.9 Trabajo Excluido del Contrato

- Las siguientes actividades no forman parte del Servicio de Supervision:

v Aprobar pedidos de compra de materiales y equipos.

v Aprobar modificaciones al Contrato de Ejecucion vinculantes solo a
Petroperdu.

v" Aprobacion final de Propuestas de Cambio u 6rdenes de cambio del
Contrato de Ejecucion.

v La Suspensién o resolucién de los Contratos de ejecucion.

v" Renunciar a un reclamo en ejecucion dentro del contrato especifico.

- Estas actividades constituyen atribuciones de PETROPERU. Esto no limita la
responsabilidad de La Supervision se elaborar sus informes de
recomendacién y conformidad, respecto de estos temas y someterlo para
aprobacion final de PETROPERU.

22.2 APENDICE 2: DESCRIPCION Y ANALISIS DE COSTOS DEL PRESUPUESTO

22.2.1 COSTOS DIRECTOS
Personal o Equipo de Supervisién
El personal profesional minimo con el que debera contar La Supervision para
la ejecucion de servicios u obras, sera requerido por cago definido dentro de
las condiciones técnicas especificas, en el que se detallara los requerimientos
necesarios en afios de experiencia o conocimientos segun la especialidad, con
el que garantizara cumplir con los alcances de los trabajos.

Los profesionales propuestos deben poseer experiencia certificada segun su
especialidad y tener conocimientos comprobables en la aplicacién de las
normativas nacionales e internacionales exigidas por PETROPERU para los
servicios especificos requeridos. La participacion de estos profesionales sera a
tiempo completo, cuando se inicien los trabajos de campo relacionados con su
especialidad.

Todos los profesionales que participen en la Supervisién deberan adjuntar su
curriculum actualizado, documentado el cual tiene validez de declaracion
jurada. PETROPERU se reserva el derecho de verificar los curriculos,
solicitando la documentacion respectiva del personal técnico propuesto,
pudiendo solicitar su cambio o sustituciéon de considerarlo necesario cuando el
desempeiio de dicho personal no sea satisfactorio o no cumpla con los
requerimientos o guias de seguridad de la empresa. El Contratista Especifico
procederd inmediatamente, sin costo para PETROPERU, a realizar las
sustituciones requeridas.

Consideraciones
v' Los perfiles profesionales Seniors seran requeridos para las posiciones
de Gerente de Ingenieria, Gerente de Construccion, Gerente de Procura,
Gerente de Calidad y/o Gerente HSE.
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v' Los perfiles profesionales Ingenieros o (Semi Senior) seran utilizados
para los puestos de Jefes, Coordinadores o Supervisores altamente
calificados requeridos en el contrato especifico.

v' Los Supervisores de Ingenieria o0 de Campo pueden ser recursos de los
perfiles Juniors o Ingenieros, pero no pueden ser Seniors a menos que
sean requeridos en el contrato especifico.

v' El abogado y/o administrador de contrato y/o Especialista de Compras,
son recursos utilizados a requerimiento del Servicio u Obra especifica.

v' Los afios de experiencia son los siguientes:

Descripcién Afios de Experiencia

Ingeniero Senior Mayor a 10 afios

Ingeniero (Semi Senior) | Mayor a 5 y menor a 10 afios

Ingeniero Junior Mayor a 3 afilos y menor a 5 afios.

El equipo de supervision aprobado por PETROPERU es el tnico idéneo para
la prestacién del servicio, cualquier modificacion del personal debera contar
previamente con la aprobacion de PETROPERU, caso contrario el Contratista
Especifico incurrird en incumplimiento.

La participacion de cada profesional descrito dependera de los requerimientos
propios de la ejecucién de cada Servicio u Obra. De requerirse un cargo con
un perfil diferente, este puede establecerse mediante una Orden de Cambio en
el Contrato especifico.

PROFESIONALES PARA INGENIERIA

A continuacion, se realiza una descripcion de cargo del personal que puede
solicitarse dentro de cada contrato especifico sin ser limitativo ni obligatorio,
solo a requerimiento de Petroperu.

a) Coordinador del Contrato Marco
Perfil descrito en el Numeral 15.2. DEL POSTOR de las presentes
Condiciones Técnicas.
= Participacion: Todo el servicio y requerido segun Condiciones Técnicas
especificas.
= Forma de pago: Hora-Hombre laborado.

b) Gerente de Ingenierial

= Ingeniero en cualquiera de las siguientes especialidades: Mecanica,
Mecanica Eléctrica o Quimico o Petroquimica o Civil o Industrial, o
Metallrgico o Materiales (ver respuesta a consulta N° 33 de “OCA
CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C)).

= Debera tener una experiencia minima de diez (10) afios de ejercicio
profesional y minimo siete (07) afios como Gerente o Lider de Ingenieria
y/o Coordinador de Proyectos y/o Jefe de Proyecto y/o Lider de Proyectos
industriales del Sector Hidrocarburos y/o Sector Industrial.

=El Gerente de Ingenieria, debera estar Titulado, con respecto a la
Colegiatura y Habilitacién por el Colegio de Ingenieros del Peru (CIP), ser&
exigido al inicio del Servicio u obra del contrato especifico.

" La experiencia, perfil y habilitacion de este personal se verificaré al inicio del Servicio especifico.
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= Debera tener debera tener culminado un Diplomado en Gestién de
Proyectos bajo el Enfoque PMI, el cual debe ser acreditado con el diploma
correspondiente.

= El Gerente de Ingenieria sera el responsable de la ingenieria a ser
desarrollada por sus Ingenieros en todas las disciplinas requeridas en los
contratos especificos, deberé garantizar el desarrollo de la Ingenieria del o
los proyectos que tuviese a cargo por contrato especifico asociado bajo el
contrato marco, cumpliendo con los requerimientos solicitados en las
condiciones técnicas de cada contrato especifico, especificaciones, planos
y las normas aplicables, a entera satisfaccion de PETROPERU.

= Es el responsable de la coordinacion apropiada del equipo de ingenieria,
para la ejecucion de trabajos en el plazo designado para el desarrollo del
proyecto, estipulada en cada CONTRATO ESPECIFICO.

= Serd responsable de la generacion de los informes requeridos de avance
de ingenieria por cada Contrato Especifico celebrado, asi como de la
aprobacion de documentos y planos entre otros documentos de ingenieria
generados por cada servicio, tomando en cuenta el PMBOK (Project
Management Body of Knowledge) del PMI (Project Management Institute)
y mejores practicas de desarrollo de ingenieria, a entera satisfaccion del
personal de PETROPERU.

= En caso de ausencia del del Gerente de Ingenieria responsable de la
ingenieria, el CONTRATISTA debera asignar al Servicio un Ingeniero de
nivel igual o mayor al del del Ingeniero responsable de la ingenieria Titular,
para que lo reemplace, previa coordinacion y aprobacion de PETROPERU,
de tal forma gque en ninglin momento se vea interrumpido El SERVICIO.

= Participacion: Todo el servicio de Ingenieria y Ejecucion hasta la
completacion de cada Contrato Especifico.

c) Jefe de Supervisién?

= Ingeniero de las especialidades Mecéanica o Mecanica — Eléctrica o Civil o
Quimica o Petroquimica o Industrial, MetalUrgico o Materiales (ver
respuesta a consulta N° 33 de “OCA CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y
SEGURIDAD DEL PERU S.A.C)).

= Debera estar Titulado, con respecto a la Colegiatura y Habilitacién por el
Colegio de Ingenieros del Pera (CIP), sera exigido al inicio del Servicio u
obra del contrato especifico.

= Experiencia minima de siete (07) afios como Ingeniero Residente y/o
Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Proyecto y/o Jefe de Supervision, en
trabajos metalmecanicos en Planta de Ventas y/o Terminales y/o
Refinerias de Petroleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales
y/u Oil&Gas.

= Debera tener debera tener culminado un Diplomado en Gestion de
Proyectos bajo el Enfoque PMI, el cual debe ser acreditado con el diploma
correspondiente.

= Participacion: Todo el servicio hasta la completacién de cada Contrato
Especifico.

2 La experiencia, perfil y habilitacién de este personal se verificard al inicio del Servicio especifico.
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d) Planificador-3

= El planificador debe ser Ingeniero Titulado y colegiado en cualquier de las
siguientes especialidades: Sistemas, Mecéanica, Mecéanica Eléctrica,
Econdmica, Informética o Industrial; debera tener una experiencia minima
de cinco (5) afios de ejercicio profesional como Planificador de Proyectos.

= El planificador sera responsable de elaborar, revisar, aprobar y controlar el
Plan de Ejecucion del Proyecto y el cronograma, basado en el Alcance
descrito en cada Contrato Especifico, mostrando la estrategia de ejecucion
seleccionada, incluyendo KPIs, cronogramas (en formato MS Project),
hitos, tablas, actividades a efectuar, curvas que reflejen en forma realista y
planificada la secuencia de actividades, progreso fisico del proyecto y ruta
critica.

= Debe contar con la habilidad y experiencia en el desarrollo y revisién de
Diagrama de Gantt, Diagrama PERT/CPM, Diagrama de Recursos,
estructura de desglose de Trabajo (WBS o EDT) que contemple el
despliegue completo del alcance de las Condiciones Particulares
establecidas en cada Contrato Especifico, a entera satisfaccion de
personal de PETROPERU encargado de la administracion de los trabajos
y en concordancia con el Gerente de Ingenieria del Contrato Marco.

= El planificador del proyecto debera garantizar que los trabajos de
Ingenieria, Procura y Construccion de cada proyecto, sean efectuados
cumpliendo con las Condiciones Particulares entregadas a LA
CONTRATISTA MARCO, en plazo de ejecucion acordado en cronograma
aprobado y normas aplicables para el desarrollo adecuado de EL
SERVICIO, a entera satisfaccién del personal Supervisor designado por
PETROPERU.

= Es responsable del envio de reportes semanales y mensuales de progreso
al administrador de contrato de PETROPERU y de igual manera deberéa
desarrollar y controlar el cronograma de desembolso del proyecto acorde
con la EDT del proyecto.

= Se requiere que haya realizado cursos de Primavera o MS Project como
minimo y cursos para la aplicacién de las herramientas basicas de
Microsoft Office.

= Participacion: Todo el servicio de Ingenieria y Ejecucion hasta la
completacion del mismo.

= Forma de pago: Su forma de pago sera por dia laborado. Se valorizara de
acuerdo con el avance del servicio con los precios unitarios del
presupuesto contratado.

e) Ingeniero Especialidad Procesos*

= Debera ser Ingeniero de las especialidades Quimica o Petroquimica.

= Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru
(CIP), durante el Servicio.

= Debera contar con una experiencia minima de cinco (05) afios en areas de
Ingenieria de Procesos o Proyectos en empresas del Sector
Hidrocarburos, deseable en Disefio e Ingenieria Basica y de Detalle de
Procesos relacionados con equipos de procesos o recipientes a presion y

3 La experiencia, perfil y habilitacion de este personal se verificara al inicio del Servicio especifico.
4 La experiencia, perfil y habilitacién de este personal se verificard al inicio del Servicio especifico.
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balances hidraulicos de fluidos (Sistema Contra incendio, hidrocarburos y
sus derivados).

= Cantidad requerida: requerido seguin Condiciones Técnicas especificas.

= Participacién en el Proyecto: A tiempo completo.

=Forma de pago: Su forma de pago ser4 por Horas Hombre (HH)
laborados. Se valorizar4 de acuerdo con el avance del servicio con los
precios unitarios del presupuesto contratado.

f) Ingeniero Especialidad Mecénica®

= Debera ser Ingeniero de las especialidades Ingenieria Mecénica o
Ingenieria Mecanica - Eléctrica.

= Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru
(CIP), durante el Servicio especifico.

= Debera contar con experiencia minima de cinco (05) afios en proyectos en
empresas del sector hidrocarburos, a través servicios de consultorias
brindados a empresas del mencionado sector, o0 en trabajos de disefio y/o
revision de Ingenieria de Detalle y/o Supervisor y/o Inspector de trabajos
Metalmecanicos como instalacion de sistemas de bombeo y/o construcciéon
y montaje de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y/o
construccién y montaje de recipientes a presién y/o fabricacién y montaje
de plantas de procesos y/o fabricacion e instalacion de oleoductos.

= Debera demostrar experiencia documentada de haber participado en la
supervision del disefio o en la construccion de al menos un (01) proyecto
relacionado con la industria de hidrocarburos que debera tener un costo de
ejecucion (inversién) mayor a 15,000,000 (Quince millones) de Soles.

= Cantidad requerida: requerido seguin Condiciones Técnicas especificas.

= Participacién en el Proyecto: A tiempo completo.

=Forma de pago: Su forma de pago sera por Horas Hombre (HH)
laborados. Se valorizar4 de acuerdo con el avance del servicio con los
precios unitarios del presupuesto contratado.

g) Ingeniero Especialidad Civil®

= Debera ser Titulado de la especialidad de Ingenieria Civil.

= Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru
(CIP), durante el Servicio especifico.

= Debera contar con experiencia minima de cinco (05) afios trabajos en
trabajos de disefio y/o revision de Ingenieria Basica y/o de Detalle y/o
Supervisor y/o Inspector en Estructuras de Concreto y/o Cimentaciones de
Equipos de Procesos. Como parte de la experiencia antes mencionada,
debe acreditar dos (02) trabajos de disefio y/o revision de ingenieria en
estructuras con cimentaciones en Planta de Ventas y/o Terminales y/o
Refinerias de Petroleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales
y/u Oil&Gas y/o Edificaciones y/o Mineria.

= Cantidad requerida: requerido segin Condiciones Técnicas especificas.

= Participacion en el Proyecto: A tiempo completo.

»Forma de pago: Su forma de pago serd por Horas Hombre (HH)
laborados. Se valorizara de acuerdo con el avance del servicio con los
precios unitarios del presupuesto contratado.

5 La experiencia, perfil y habilitacion de este personal se verificara al inicio del Servicio especifico.
6 La experiencia, perfil y habilitacién de este personal se verificard al inicio del Servicio especifico.
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h) Ingeniero Especialidad Electricidad’

= Deberé ser Titulado de la especialidad de Ingenieria Eléctrica o Ingenieria
Mecanica-Eléctrica.

= Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru
(CIP), durante el Servicio especifico.

= Debera contar con experiencia minima de cinco (05) afios en trabajos de
disefio y/o revision de Ingenieria Basica y/o de Detalle y/o Supervisor y/o
Inspector de sistemas eléctricos de equipos o0 sistemas de proceso,
tanques de almacenamiento, sistemas contra incendio en el sector
hidrocarburos. Como parte de la experiencia antes mencionada, debe
acreditar dos (02) trabajos de disefio y/o revision de ingenieria de sistemas
de alimentacion eléctrica, subestaciones eléctricas de media o alta tension,
sistemas de iluminacién o sistemas de proteccion catédica de tanques de
almacenamiento en Planta de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de
Petroleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Oil&Gas.

= Cantidad requerida: requerido segun Condiciones Técnicas especificas.

= Participacion en el Proyecto: A tiempo completo.

= Forma de pago: Su forma de pago sera por Horas Hombre (HH) laborados.
Se valorizard de acuerdo con el avance del servicio con los precios
unitarios del presupuesto contratado.

i) Ingeniero Especialidad Instrumentacion®

= Debera ser Titulado de la especialidad de Ingenieria Electrénica o
Ingenieria Mecatrénica.

= Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru
(CIP), durante el Servicio especifico.

= Debera contar con experiencia minima de cinco (05) afios en trabajos de
disefio y/o revision de Ingenieria de Detalle y/o Supervisor y/o Inspector de
sistemas de instrumentacion y control en Planta de Ventas y/o Terminales
y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas
Industriales y/u Oil&Gas.

= Cantidad requerida: requerido segun Condiciones Técnicas especificas.

= Participacion en el Proyecto: A tiempo completo.

= Forma de pago: Hora-Hombre laborado.

PROFESIONALES PARA CONSTRUCCION

j) Gerente de Construccion °

= Debera ser Ingeniero de las especialidades Mecénica o Mecénica —
Eléctrica o Civil o Electrénica o Quimica o Petroquimica o Industrial,
Metallrgico o Materiales, (ver respuesta a consulta N° 33 de “OCA
CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C.).

= El Gerente de Construccion, debera estar Titulado, con respecto a la
Colegiatura y Habilitacion por el Colegio de Ingenieros del Peru (CIP), sera
exigido al inicio del Servicio u obra del contrato especifico.

7 La experiencia, perfil y habilitacion de este personal se verificara al inicio del Servicio especifico.
8 La experiencia, perfil y habilitacion de este personal se verificara al inicio del Servicio especifico.

9 La experiencia, perfil y habilitacién de este personal se verificard al inicio del Servicio especifico.
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= Debera contar con una Experiencia minima de diez (10) afios de ejercicio
profesional y minimo siete (07) afios como Gerente de proyecto y/o Lider
de Construccion y/o director de obra y/o Coordinador de Proyectos y/o Jefe
de Construccioén y/o Lider de Proyectos en al menos un (1) proyecto de
Construccion, Montaje y/o mantenimiento mayor de Unidades de procesos
y/o tanques de almacenamiento (del Cliente) en el Sector Hidrocarburos
y/o Sector Industrial.

= Debera tener debera tener culminado un Diplomado en Gestién de
Proyectos bajo el Enfoque PMI, el cual debe ser acreditado con el diploma
correspondiente.

= Se encargara de la direccion y coordinacién de la ejecucion de los trabajos
de los diferentes proyectos especificos, del contrato Marco, en la fase de
Construccion.

= Realizara la coordinacién de la planificacibn con el planificador de
proyecto, control y gestibn del contrato especifico en la fase de
Construccion, Revision de los reportes de avance de proyecto, solicitud de
cambios al contrato, recomendaciones pertinentes al personal de
PETROPERU en caso de causas imputables que se consideren pudieran
afectar al contrato especifico.

= En caso de ausencia temporal del Gerente de Proyecto, La Supervision
debera asignar un Ingeniero de nivel igual o mayor para que lo reemplace,
previa coordinacion y aceptacion de PETROPERU, de tal forma que en
ninguin momento el servicio se vea interrumpido.

= Participacion: Todo el servicio en la fase de Construccién hasta la
completacion de cada Contrato Especifico.

= Participacion: Todo el servicio y requerido segin Condiciones Técnicas
especificas.

= Forma de pago: Hora-Hombre laborado.

k) Supervisor de Seguridad*®

= Debera ser Titulado de la especialidad de Ingenieria Industrial o Ingenieria
de Minas o Ingenieria de Petréleo o Ingenieria Ambiental o Ingenieria
Quimica.

= Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru
(CIP), durante el Servicio especifico.

= Debera contar con experiencia minima de tres (03) afios como Supervisor
de Seguridad y/o Proteccién ambiental en Planta de Ventas y/o Terminales
y/o Refinerias de Petrdleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas
Industriales y/u Qil&Gas.

= Debera contar con conocimiento acreditado en las Normas ISO 14001 y
OHSAS 18001.

= Deben evidenciar minimamente cursos en centros de capacitacion sobre
la Gestion de Seguridad, Salud y Ambiente, los cuales deberan incluir
trabajos de alto riesgo aplicables a la ejecucion del servicio, con una
duracion acumulada minima de 60 horas.

=Entre el listado de cursos que serdn requeridos como minimos se
encuentra lo siguiente:
- Curso identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control

(IPERC) y Andlisis de Trabajo Seguro (ATS).

10 La experiencia, perfil y habilitacion de este personal se verificara al inicio del Servicio especifico.
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- Curso de materiales peligrosos MATPEL |
- Curso de trabajos criticos en: Caliente, Altura, Espacios Confinados, entre
otros que aplique.

- Curso de la Ley 29783, su reglamento y modificatorias

= Otras capacitaciones que sean requeridas por el administrador de contrato
en las condiciones técnicas de contratacion especifica.

= El supervisor de Seguridad sera el responsable de generar un plan de
gestion HSE para cada servicio contratado, en donde se evidencie:
Indicadores de Frecuencia de actividades realizadas en materia de
seguridad, reportes de incidentes, charlas de seguridad, indicadores del
Servicio especifico, Histogramas del personal, Plan de Gestion de
Residuos solidos, Reporte de Monitoreos entre otros indicadores que
considere pertinente en el area de Seguridad y Ambiente para el buen
desempefio del Servicio.

= Cantidad requerida: 1 por servicio especifico o requerido segln
PETROPERU.

= Participacién en el Proyecto: A tiempo completo.

= Forma de pago: Hora-Hombre laborado.

I) Jefe de Supervisién "

= El Jefe de Supervision del Servicio debe ser Ingeniero Titulado y colegiado
en la especialidad de Mecéanica, Mecanica Eléctrica o Civil o Quimico o
Petroquimico, Metallrgico o Materiales; debera tener una experiencia
minima de siete (7) afios de ejercicio profesional como Jefe de Proyecto
y/o Lider de Proyectos y/o Ingeniero Residente y/o Jefe de Construccion
y/o Jefe de Supervision y/o Supervisor de proyecto/ construccion y haber
participado en montaje de tanques verticales segun API Std 650, con una
capacidad minima igual o mayor a 100 MB y/o Construccion de plantas de
procesos en Refinerias de Petrdleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas
Industriales y/o Planta de Ventas y/o Terminales y/u Oil&Gas, acreditado
en los dltimos quince (15) afios, (ver respuesta a consulta N° 33 de “OCA
CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C)).

= El Ingeniero propuesto debera tener culminado un Diplomado o curso
especializado en Gestion de Proyectos bajo el Enfoque PMI, el cual debe
ser acreditado con el diploma correspondiente.

= El Ingeniero propuesto debera acreditar cursos concluidos en seguridad e
higiene industrial y/u ocupacional, el cual debe ser acreditado con el
diploma correspondiente.

= El Ingeniero propuesto durante el proceso de contratacion especifica, no
debera estar trabajando en otro servicio para PETROPERU, a fin de no
afectar el desarrollo del otro contrato, por lo cual debera presentar una
carta compromiso firmada ante el postor, indicando que la informacion
presentada es verdadera y mostrando su disposicion para trabajar durante
el desarrollo de todo EL SERVICIO.

= El Ingeniero debera conocer la normativa nacional e internacional aplicable
al servicio especifico requerido y relacionado al sector hidrocarburos y
poseer amplios conocimientos sobre la Ley de Hidrocarburos 26221 y sus
reglamentos, asi como, conocimientos generales de obras civiles, trabajos

11 E| Profesional Colegiado debera estar Habilitado durante toda la ejecucion del Servicio Especifico.
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metalmecénicos, trabajos de contraincendios, trabajos eléctricos y de
instrumentacion. Deberda adjuntar su curriculo actualizado, no
documentado el cual tiene validez de declaracion jurada.

= El Jefe de Supervision, es el responsable de la coordinacion de todas las
actividades a desarrollarse durante la ejecucién de la prestacién del
servicio especifico (Ingenieria, Procura y Construccion) y gestionara el
Proyecto tomando en cuenta el PMBOK (Project Management Body of
Knowledge) del PMI (Project Management Institute).

= Debera coordinar y garantizar que los trabajos de ingenieria y construccion
del proyecto sean efectuados por cada disciplina, cumpliendo con las
bases de Ingenieria, especificaciones técnicas, planos, plazo de ejecuciéon
y normas aplicables para el desarrollo adecuado del servicio especifico
contratado

= El Jefe de Supervision, designado sera el responsable de presentar los
informes necesarios para el control del Servicio u Obra y los trabajos
requeridos referentes al cargo, para que se efectie en tiempo oportuno y
calidad garantizada los trabajos necesarios, a entera satisfaccion de
PETROPERU.

=El Jefe de Supervision trabajard en conjunto con el planificador del
proyecto con la finalidad de llevar el control y seguimiento al servicio
especifico de todos los planes elaborados para la ejecucion del mismo. De
igual manera plantara estrategias de ejecucion factibles para la
optimizacion de tiempo en el proyecto, cumpliendo con los estandares de
PETROPERU.

= Participacién: Todo el servicio y requerido segun Condiciones Técnicas
especificas.

= Forma de pago: Hora-Hombre laborado.

m)Supervisor de Campo Especialidad Mecanica'?

= Ingeniero Titulado y Colegiado Mecanico o Mecanico - Eléctrico.

= Profesional con un minimo de Siete (07) afios de experiencia certificada
como ingeniero residente y/o jefe de supervision y/o ingeniero de proyecto
y/o supervisor de campo y/o inspector de la construccién y montaje de al
menos un (1) tanque vertical de acero al carbono, para industria de
Hidrocarburos y sus derivados, de acuerdo al estdndar API Std 650 con
capacidad igual o mayor de 100 MB, asi mismo deberd demostrar
experiencia minima en supervision y/o inspeccion de la construccion
Plantas o Unidades de procesos y oleoductos para la industria de
Hidrocarburos y sus derivados.

= Participacion: Durante toda la etapa de trabajos de especialidad
mecanica y cuando se requiera su asesoria durante el proyecto.

= Forma de pago: Hora-Hombre laborado.

n) Supervisor de Campo Especialidad Civil*3
= Ingeniero Titulado y Colegiado Civil.
= Profesional con un minimo de Siete (07) afios de experiencia certificada
como ingeniero residente y/o supervision y/o inspeccion en trabajos de
ejecucion de obras civiles de concreto armado, movimiento de tierras o en

12 a experiencia, perfil y habilitacién de este personal se verificara al inicio del Servicio especifico.
'3 La experiencia, perfil y habilitacion de este personal se verificara al inicio del Servicio especifico.
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ejecucion de proyectos que incluyan fundaciones y/o cimentaciones de
tanques de almacenamiento.

= Participacion: durante toda la etapa de trabajos de especialidad civil y
cuando se requiera su asesoria durante el proyecto.

= Forma de pago: Hora-Hombre laborado.

0) Supervisor de Campo Especialidad Electricidad!*

= Ingeniero Titulado y Colegiado Electricista o0 Mecanico Eléctrico.

= Profesional con un minimo de Siete (07) afios de experiencia certificada
como ingeniero residente y/o supervision y/o inspeccion en trabajos de
ejecucion de instalacion de sistemas eléctricos, puesta a tierra.

= Participaciéon: durante toda la etapa de trabajos de especialidad
electricidad y cuando se requiera su asesoria durante el proyecto.

= Forma de pago: Hora-Hombre laborado.

p) Supervisor de Campo Especialidad Instrumentacién®®

= Ingeniero Titulado y Colegiado Electrénico o Mecatrénico o Instrumentista.

= Profesional con un minimo de Siete (07) afios de experiencia certificada
como ingeniero residente y/o supervision y/o inspeccion en ejecucion de
sistemas de instrumentacioén (transferencia de custodia) para inventario de
tanques de almacenamiento, sistema de alarmas de tanques,
automatizacién de procesos de despacho y automatizaciéon de deteccién y
mitigacion de sistemas contraincendios.

= Participacion: Durante toda la etapa de trabajos de especialidad
electrénica y cuando se requiera su asesoria durante el proyecto.

= Forma de pago: Hora-Hombre laborado.

g) Abogado de contratos?®

= Deberd ser Titulado en Derecho.

= Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Abogados del Perd,
durante el Servicio.

= Debera tener especialidad acreditada en Derecho Civil y/o Laboral y/o
Corporativo Empresarial.

= Deber& contar con experiencia minima de cinco (05) afios ejerciendo el
derecho de la especialidad para el sector Oil & Gas y/o Refinerias de
Petroleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales.

= Cantidad requerida: 1 (uno) por contrato Marco

= Participacion en el Proyecto: A tiempo completo.

= Forma de pago: Hora-Hombre laborado.

r) Administrador de Contratos?!’
= Debera ser Titulado en |Ingenieria en cualquier especialidad o
Administrador de Empresas Colegiado y Habilitado
= Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Peru
(CIP), durante el Servicio.
= Debera tener certificacion que lo acredite como analista de riesgos para la
administracion contractual.

14 La experiencia, perfil y habilitacion de este personal se verificara al inicio del Servicio especifico.
'5 La experiencia, perfil y habilitacién de este personal se verificara al inicio del Servicio especifico.
16 La experiencia, perfil y habilitacién de este personal se verificara al inicio del Servicio especifico.

"7 La experiencia, perfil y habilitacion de este personal se verificara al inicio del Servicio especifico.
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= Deberé& contar con experiencia minima de Cinco (05) afios como Ingeniero
de Administracién de Contrato para el sector Oil & Gas y/o Refinerias de
Petroleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales.

= EI Administrador de Contrato sera el responsable de la revisién y control
de las Cartas Fianzas y Seguros emitidos por la Contratistas Ejecutoras
del Servicio Principal, asi como del Servicio de Supervision.

= Debera realizar las revisiones y aprobaciones de valorizaciones de la
Contratista de Ejecucion del Servicio Principal.

= Entre sus funciones se describe, la revisidén y generacién de respuestas a
las comunicaciones oficiales de las Contratistas ejecutoras.

= Liderar los procesos de cierre de contratos, ello incluye la ejecucion del
cierre administrativo, contractual y técnico

= Cantidad requerida: 1 (Uno).

= Participacién en el Proyecto: A tiempo completo.

= Forma de pago: Hora-Hombre laborado.

s) Analista de Presupuesto?®

= Deberd ser Titulado Ingenieria Industrial, Sistemas, Econdmica o
Administrador de Empresas, (ver respuesta a consulta N° 38 de “OCA
CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C.).

= Debera contar con experiencia minima de cinco (05) afios ejerciendo
analisis de presupuestos y/o costos para el sector Oil & Gas y/o Refinerias
de Petrdleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales.

»El analista de presupuesto realizard las revisiones y aprobaciones de
valorizaciones de la Contratista de Ejecucion del Servicio Principal.

= Deberd elaboracion Informes de evaluacion presupuestaria y seguimiento
a los procesos de subcontrataciones de bienes y servicios que se realicen
dentro del Servicio Principal, a fin de evitar retrasos.

= Deberd monitorear y controlar la correcta imputacion de costos de
Materiales, Mano de Obra, Costos Indirectos y 6rdenes de compra del
servicio principal.

= Cantidad requerida: 1 (uno) por contrato Marco

= Participacién en el Proyecto: A tiempo completo.

= Forma de pago: Hora-Hombre laborado.

t) Inspectores?®
= Debera ser Titulado en Metalmecanica y/o Electrotecnia y/o Electricidad y

Electronica y/o Mecatronica y/o Procesos Quimicos y/o Mecanico y/o
Metalurgico, (ver respuesta a consulta N° 39 de “OCA CALIDAD MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C)).

»Los inspectores deberan contar con certificaciones CWI, API 653,
Inspeccién visual Nivel | y Il, Certificaciones para Ensayos Destructivos y
No Destructivos, APl 570, ASME B 31.3, entre otras, los cuales deberan
presentar y mantener la documentacién necesaria que sustente la
autenticidad y vigencia de sus certificados correspondientes de acuerdo a
los requerimientos minimos de cada contrato especifico.

'8 La experiencia, perfil y habilitacién de este personal se verificara al inicio del Servicio especifico.
'8 La experiencia, perfil y habilitacion de este personal se verificara al inicio del Servicio especifico.
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= Experiencia minima de tres (03) afios como Inspector para el sector Oil &
Gas y/o Refinerias de Petrdleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas
Industriales.

= Cantidad requerida: requerido segun condicion especifica.

= Participacién en el Proyecto: De acuerdo a requerimiento de
PETROPERU.

Inspector Certificado API 653

= El Inspector Certificado en API 653, con experiencia minima en inspeccion
y/lo supervision de trabajos de Construcciéon y/o mantenimiento y/o
reparacion y/o inspeccion de tanques de almacenamiento de hidrocarburos
y sus derivados.

= El Inspector Certificado API 653, velara por la calidad de todos los trabajos
especificos de inspeccién y serd responsable del cumplimiento de las
directivas del estdndar APl 653 Inspeccion, Reparacion, Alteracion, y
Reconstruccion de Tanques, y emitira recomendaciones técnicas, ademas,
estara en coordinacion con el supervisor inspector de PETROPERU la
(personal de la Unidad Ingenieria de Mantenimiento), quienes se
encargaran de ejecutar todas las pruebas de calidad necesarias, ademas
el Inspector APl 653 del contratista, entregara copias de protocolos y
procedimientos necesarios y constancias de haberse efectuado.

= El Inspector API 653, debe permanecer en el area de trabajo durante los
trabajos de mantenimiento del tanque o tanques, efectuando las
inspecciones e indicaciones referidas a las labores propias de su funcion,
asimismo para las consultas del caso en forma oportuna.

= Debera presentar y mantener la documentacion necesaria que sustente la
autenticidad y vigencia de la certificacion API 653, durante la ejecucion del
servicio.

= Este inspector API sera responsable de la elaboracion y aprobaciéon de los
formatos de inspeccion del Tanque inicial y final, respecto a la adecuacion
al DS N° 017-2013-EM vy del anexo C del API 653, asi como de la
presentacion de informacién de sustento requerido (planos, diagramas,
célculos, memorias, etc.), los cuales debera firmar en cada hoja.

= Toda la informacioén sera revisada por el ente Técnico de PETROPERU,
para su conformidad.

Inspector de Soldadura Certificado CWiI

» Inspector de Soldadura Certificado CWI con experiencia minima en
inspeccidn y/o supervision en trabajos de Construccién y/o mantenimiento
y/o reparacion y/o inspeccién de tanques de almacenamiento de
hidrocarburos y sus derivados y/o mantenimiento de hornos de procesos
y/o recipientes a presion y/o lineas de procesos y/o oleoductos y/o
gaseoductos en Refinerias de Petroleo y/o Plantas Petroquimicas.

= Deberd contar con Certificaciéon Nivel Il en Inspecciéon Visual (VT),
Ultrasonido (UT) y Liquidos Penetrantes (LP), ademas debera contar con
cursos en las normas APl 650 y/o APl 653, sustentados con los
documentos correspondientes emitidos por una institucion de reconocido
prestigio.
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= Entre sus responsabilidades esta velar por la calidad de todos los trabajos
especificos, y el cumplimiento de las normas vigentes, emitiendo
recomendaciones técnicas.

= El inspector estard en coordinacion con el jefe de supervision o el
supervisor mecdnico o principal a cargo de los trabajos de supervision del
servicio, para proceder a la revision de protocolos de pruebas, registros de
espesores de planchas y tuberias, reportes de calibracibn de
instrumentacion y equipos de inspeccion, homologacién de los soldadores,
procedimiento de soldadura, procedimientos de trabajo y constancias de
las pruebas de calidad efectuadas.

= El Inspector, debe permanecer en el area de trabajo durante los trabajos
de mantenimiento del tanque o tanques, efectuando las inspecciones e
indicaciones referidas a las labores propias de su funcion, asimismo para
las consultas del caso en forma oportuna.

= Forma de pago: Hora-Hombre laborado.

u) Otras posiciones laborales?
= Se definirdn en las condiciones que se generen para cada servicio
especifico.

22.2.2 GASTOS GENERALES
Comprende todas las actividades que se enumeran a continuacién para
todos los contratos especificos. El postor debe considerar estos gastos
dentro de la lista de precios de cada item o partida presentada.

= Movilidad Local: El Postor deberéa considerar la movilidad (Camioneta) para
el transporte de su personal para la ejecucién del presente Servicio.

= Suministro de Agua: El Postor debera considerar el suministro de Agua
Potable para el consumo de su personal, durante el desarrollo de sus
actividades diarias.

= Equipo de Comunicaciones: El Postor deber& considerar el suministro de
equipos de comunicacion intrinsecamente seguro o explosion proof, con la
finalidad de facilitar la comunicacion entre el personal de La Supervisiéon y
PETROPERU durante el desarrollo de sus actividades diarias.

= Equipos de Oficina:

v' Computadoras / laptops: El Contratista debera considerar la adquisicion
de computadoras personales con procesador INTEL CORE i7 8GB o
mejor, con pantalla de 15”, asi como un sistema operativo Windows 10
Profesional, con Microsoft Office completo, AutoCAD Uultima versién, MS
Project y/o primavera o algin otro software de gestibn que permita
desarrollar sus labores eficientemente.

v Impresora Multifuncional: El Contratista debera considerar el alquiler de
una (1) Impresora Multifuncional que le permita realizar impresiones y/o
escaneados y/o fotocopiado de documentos.

v Materiales Fungibles de Oficina: El Contratista debera considerar el
suministro de todos los distintos materiales fungibles de oficina a utilizar
para el desarrollo de sus actividades de gabinete. Debe considerarse

2 La experiencia, perfil y habilitacion de este personal se verificard al inicio del Servicio especifico.
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gue los informes a generar que contemple el uso de grandes cantidades
de papel son su responsabilidad.

"En caso de ingreso de equipos electronicos (PC, laptops y camara
fotografica), se requerird la autorizacién adicional con la Unidad Soluciones
TIC, siendo coordinado con la Supervisién de PETROPERU.

= Equipo de Proteccion Personal Uniforme Antiflama para Personal: El
Postor debera considerar el suministro de toda ropa de trabajo antiflama o
uniformes antiflama necesaria para el personal que laborard durante todo
el Servicio, la misma que debera consignar el logotipo de la empresa
consultora.

= Implementos de Seguridad y bioseguridad: El postor debera considerar el
suministro de EPP’s como casco de seguridad con barbiquejo, zapatos de
seguridad dieléctrico, lentes protectores, orejeras, guantes, protectores de
polvo, otros requeridos de acuerdo con la legislacion vigente.

= Oficina de campo (incluye bafio quimico), Debera construir, alquilar o
habilitar una oficina de campo de un area no menor de 10 m2 a ser ubicado
en el lugar donde se ejecute el Servicio (donde se desarrollen los trabajos
y/o actividades de supervision) o disponer de un contenedor, ambientado
adecuadamente y equipado minimamente con escritorio (s), estante (s)
para archivos, sillas, ademas de un bafio quimico etc.; de requerir una
caseta adicional para cumplir con el distanciamiento interno entre personal,
debe ser previamente aprobado, sin que esto signifique un mayor costo
para PETROPERU, previo a la instalacion, la Supervisién debe solicitar la
autorizacion a la Jefatura QHHSE y el area operativa correspondiente, (ver
respuesta a consulta técnica N° 12 de “OCA CALIDAD MEDIO AMBIENTE
Y SEGURIDAD DEL PERU S.A.C)).

= Mantenimiento y limpieza de dicha oficinas y areas exteriores, servicio de
agua, iluminacion, teléfono, muebles y equipos de oficina local.

= Primas de seguros contra incendio y dafios de la oficina local y sede
central, robos, dafios a terceros, impuestos o tributos estatales y
municipales.

= Gastos de seguros SCTR, pdélizas y tramites para obtener los pases al
personal.

= Gastos Financieros. Los de emision de carta fianza, etc.

= Cualquier otro gasto que pueda incurrir en la ejecucion del presente
Servicio.

Culminado el Servicio, todas sus instalaciones deberan ser retiradas por el
Contratista, dejando el area en igual condicion o mejor a las entregadas por
PETROPERU.

22.2.3 UTILIDAD:
Este item estd asociado al margen de rentabilidad (ganancia) que espera
obtener La Supervision por la ejecucién del presente Servicio, la cual estara
representada dentro de cada partida indicada en la lista de precios.

22.3 INFORMES
Con el objeto de mantener a PETROPERU permanentemente informados sobre la
marcha de los servicios, La Supervision presentara los siguientes informes:
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22.3.1

Informes mensuales que abarcarén los siguientes aspectos:

= Establecer indicadores de gestién (KPIs) a nivel de ingenieria, procura,
construccioén, control de calidad, riesgos y otros claves que La Supervision
considere.

= Generalidades, describiendo antecedentes.

= Descripcion del Servicio supervisado, indicando ubicacion y caracteristicas
principales.

= Control de la provision de materiales, informando sobre el cumplimiento del
plan de suministros y su relacién con el plan de trabajo vigente.

= Progreso de los suministros de materiales y equipos, mediante descripcion
sucinta del avance alcanzado en los principales rubros de trabajo.

= Cuadros de avance del trabajo valorizado que muestren el ritmo general
de progreso de los suministros y de los trabajos civiles, mecanicos,
eléctricos comparado con los cronogramas previstos.

= Recomendaciones tendientes a incrementar el ritmo de avance de los
rubros considerados criticos para cumplir con el plazo contractual,
mediante el incremento del equipo, personal y/o modificaciones en los
procedimientos de construccion.

= Lista de dificultades que pueden anticiparse en el futuro y medidas a tomar
para disminuir sus efectos con relacién al avance de los trabajos.

=Control de calidad en los trabajos ejecutados y de los materiales
incorporados en los servicios.

= Resultado comparativo plan versus real del control de monitoreo.

= Informacion financiera con inclusion de los recursos disponibles, sus
asignaciones, gastos por suministros, gastos de montaje y gastos de
ingenieria en el mes y acumulados, incluyendo curva de flujo de fondos.

= Resumen de la correspondencia de mayor trascendencia cursada entre La
Supervision, PETROPERU vy las Contratistas ejecutoras de los trabajos.

= Fotografias mostrando la actividad cumplida en los trabajos durante el
periodo informado.

= Gestion del Alcance.

= Gestion del Tiempo (Cronograma).

= Gestion del Costo.

= Gestion de Calidad (QA / QC)

= Gestion del Riesgo del proyecto, debiendo alertar a PETROPERU de
situaciones criticas que puedan afectar el logro de los objetivos del
proyecto.

= Plan de Gestion HSE:
v Indicadores de Frecuencia.
v Indicadores del Servicio.
v’ Histogramas del Personal.
v Plan de Gestion de Residuos Sdélidos.
v Reporte de Monitoreos.

Adjuntar presentacioén en Power Point con registro fotogréfico, y exponer en
reunion al Administrador del Servicio y Representantes de todas las areas
involucradas de PETROPERU.
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22.3.2

22.3.3

22.34

Informes Semanales (remitidos via carta):

Presentard informes, mediante resumenes ejecutivos de los avances
semanales, asuntos y/o eventos, que ocurrieron en el transcurso de la
semana, y que a criterio de La Supervisién sean de importancia. Adjuntar
presentacibn en Power Point, con registro fotografico de los trabajos
supervisados.

Informes sobre temas especificos de los Servicios Supervisados:
Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia incidan
en el desarrollo normal de los servicios supervisados, se elevara a
PETROPERU un informe detallado sobre el particular, conteniendo las
recomendaciones del Supervisor para que se puedan adoptar las decisiones
mas adecuadas.

Adicionalmente, Informes de Comentarios, realizados por especialidad para
la revision de los productos de las Ingenierias a ser desarrolladas por la
contratista principal de ejecucién, donde se especifique los comentarios
particulares realizados sobre cada producto (si lo hubiese), en donde se
indique de la aprobacion o no, por cada revision realizada.

Informe Final en tres (3) ejemplares:

En el cual se certificard la aceptabilidad del trabajo realizado por el
Contratista y se presentara un resumen de las cantidades de trabajo
ejecutado, costos finales de los suministros de materiales, cantidad de
personal y equipo utilizados, cumplimiento del plazo, problemas principales
confrontados y soluciones adoptadas, incluyendo cualquier otro aspecto
relevante ocurrido durante la realizacién del presente servicio.

22.4 CONSIDERACIONES GENERALES

224.1

22.4.2

22.4.3

2244

Dafios y Reparaciones:

La Supervisién asumira responsabilidad por cualquier dafio que su personal
ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU.

La Supervision procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio
causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que
ocasione a los bienes de PETROPERU o de terceros.

Ingreso de Equipos:

La Supervision internard dentro de las instalaciones de PETROPERU, con
un inventario detallado, solo los equipos, herramientas y materiales
necesarios para la ejecucion de sus trabajos y con previa autorizacion de
PETROPERU.

Limpieza del Area:

La Supervision esta obligado a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio
y al retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la
ejecucion de los trabajos contratados.

Privacidad y Confidencialidad:
La Supervisién debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y
Procedimientos de Seguridad de la Informacion de PETROPERU, guardar
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22.45

22.4.6

22.4.7

confidencialidad y reserva de la informacién a la que acceda en virtud del
presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de
seguridad de la informacion detectada.

Es considerado un incumplimiento del Manual Corporativo de Seguridad,
Salud y proteccion Ambiental para Contratistas de PETROPERU, el no
mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU
otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al &rea de
Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones de la dependencia donde
suministra servicios.

De las Comunicaciones del Contrato:

Las comunicaciones del contrato deberan efectuarse en la oportunidad
respectiva y respetando los canales de comunicacién establecidos al inicio
del Servicio.

Los canales oficiales de comunicacién para el presente Contrato, seran los
siguientes:

= Cartas.

= Informes Escritos.

= Correos electronicos.

= Cuaderno de Servicio.

El flujo de comunicaciones ser4 desde el Coordinador del Servicio
Especifico o el que designe PETROEPRU por la Supervisién hacia el
Administrador de Contrato y viceversa.

Reuniones:

Se llevaran a cabo reuniones semanales de coordinaciéon de avance de los
proyectos, los cuales sera especificado dentro del contrato especifico el
dia, la hora, teniendo con un dia de antelacion, la entrega del informe
semanal. Participard& PETROPERU, La Supervision y la Contratista
ejecutora.

Se llevara a cabo una reunion gerencial por mes, en la cual se explicaré el
plan de gestion de la supervision, se basara sobre indicadores clave y
andlisis de desviaciones. Participara PETROPERU (el Administrador del
Servicio y todas las areas involucradas), La Supervision y la Contratista
ejecutora.

Asimismo, a solicitud de PETROPERU o de La Supervision, podran
efectuarse reuniones de coordinacion a fin de tratar un tema especifico. Al
final de cada reunion se emitird un acta respectiva, la cual deberd ser
firmada por todos los asistentes.

Del Comisionamiento y Pruebas:

Los resultados de las pruebas no liberan a La Supervision de las
responsabilidades adquiridas, ni hace a PETROPERU responsable de
cualquier dafio o defecto que posteriormente a la fecha de las pruebas y
dentro de los plazos de garantia, pueda aparecer en los equipos e
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22.4.8

2249

instalaciones probadas como consecuencia de defectos de fabricacion o
montaje.

La Supervision sera responsable de los dafios que puedan resultar en los
equipos e instalaciones como consecuencia del procedimiento de
mediciones o0 ensayos impropios, debiendo reparar o reemplazar el equipo
o material dafiado por cuenta propia.

La Supervisién llevara un registro de todos los eventos y pruebas en la que
se indicara la fecha, las personas que intervinieron en las pruebas, el
equipo o material probado, el procedimiento y tipo de prueba realizada y
los resultados. Este documento formara parte del Acta de aceptacion de
los trabajos.

La Supervision serd responsable de efectuar las coordinaciones
necesarias con las dependencias involucradas de tal manera que se
puedan efectuar los trabajos sin contratiempos.

Cuando exista reclamo por parte del Supervisor acerca de los defectos de
equipos comprobados por el uso de los instrumentos patrones
suministrados por Las Contratistas, podra exigir la comprobacion de estos
instrumentos ante un laboratorio elegido de comun acuerdo. El costo de
las comprobaciones sera cancelado por la parte no favorecida con el
resultado de las mismas.

Recepcidn de los Trabajos:

El trabajo se dara por concluido cuando el Administrador del Contrato,
verifique que La Supervisién haya cumplido con los trabajos detallados en
las presentes Condiciones Técnicas.

Al suscribirse el Acta de Recepcién del presente servicio, La Supervision
entregara al Administrador, los pases del personal que intervino en la
ejecucion de los trabajos o un documento en el que conste su devolucién
a la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Talara.

Horario v Dias de Trabajo:
El horario de trabajo serd determinado por La Supervision en base a su
régimen laboral, teniendo en cuenta la normativa laboral vigente.

El personal de La Supervision que participe en algun proyecto que se
encuentre en etapa de construccion, trabajara de acuerdo al horario de La
Contratista de dicho proyecto.

Para los casos citados se trabajaran, si es necesario, los dias Domingos y
Feriados.

PETROPERU pagara solo el tiempo que el personal trabaje en el lugar de
ejecucion del servicio; no se consideraran pagos por trabajos en la oficina
de La Supervision o en otros lugares diferentes al de los servicios
asignados.
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22.4.10

23 ANEXOS

Anexo N° 1:
:  Documentacion de Seguridad entregada por PETROPERU (Digital).

Anexo N° 2

Anexo N° 3

Consideraciones Adicionales:

a) PETROPERU tendra acceso a la revision de los libros de planilla de La
Supervisién cuando lo crea conveniente. Asimismo, podré solicitar las
pélizas por accidentes de personal de la Supervision, asi como el
seguro por dafios a terceros.

b) La Supervision esté obligado a guardar absoluta confidencialidad con
los planos, estandares de ingenieria de PETROPERU y demas material
informativo que se le entregue, que pueda tener o que genere para
PETROPERU, y perjudique su seguridad, bajo pena de accion legal
correspondiente por parte de PETROPERU y la reglamentacion
nacional vigente.

c) Las ampliaciones del plazo del presente Servicio, asi como el
otorgamiento de adicionales o0 mayores metrados o ampliaciones de
plazo, sera decidido en su oportunidad por PETROPERU.

d) Durante la etapa de supervision de los trabajos de cada una de las
especialidades, La Supervision dispondrd& de sus ingenieros
especialistas cada vez que el tipo de trabajo y la supervision de
PETROPERU lo requiera.

e) PETROPERU no proporcionara facilidad alguna a La Supervision como:
Energia eléctrica, agua, alojamiento y alimentacién, movilidad,
enfermeria y hospitalizacion, tableros y Utiles de dibujo, equipos de
cémputo y periféricos, winchas, teodolitos, medidor de espesores, etc.

f) En caso de que existan discrepancias entre los procedimientos y
disposiciones expuestas en las presentes Bases, con aquellas
dispuestas en el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU, prevalecen las ultimas.

Lista de Precios.

1. Politica de Gestion Integrada - 2019.

2. Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental
para contratistas.

3. Circular GGRL-6399-2020 Inclusién de Equipo QHSE

Procedimiento Gestion y Manejo de Residuos Sdlidos

5. Circular GCAS-SSSO0-346-2019 Ingreso dispositivos con fuentes
de ignicion a areas operativas.

H

. Medidas de Prevencion y Control COVID 19 (Digital).

6. Circular GAS0-329-2020 Documentos Vigentes relacionados a
las Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional contra el COVID-
19

7. Circular GHSE-5645-2020 PLAN COVID-19 V.2 Plan para la
Vigilancia, Prevencion y Control de la COVID 19 de PETROPERU
S.A. V2

8. Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 de
PETROPERU S.A. v.2.
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Anexo N° 4:

Anexo N° 5:

10.

11.

12.

13.

14.

17.

18.

8.1 Circular GASO-321-2020 Aprobacién del Plan para la
Vigilancia, Prevencion y Control del COVID- 19 de PETROPERU.
Procedimiento PROA1-350 v.1 “MEDIDAS DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL PARA RETORNO A LABORES EN LAS
INSTALACIONES DE PETROPERU".

Memorando GGRL-048-2020 de 18.05.2020, que incluye las
Clausulas COVID-19 para Contratos y la Lista de Comprobacién
“Cumplimiento de Medidas y Controles de Seguridad y Salud
Ocupacional contra el COVID-19”.

Procedimiento PROA1-359 v.0 “Procedimiento Corporativo de
Limpieza, Sanitizacion, Desinfeccion y Fumigacién en
PETROPERU ante el COVID-19".

Lineamiento LINA1-069 “Prevencion, Vigilancia y Control del
Coronavirus COVID-19 en la Instalaciones de PETROPERU”.
Circular GGRL 6135-2020 Curso Induccion COVID19
Contratistas

Circular GGRL-0614-2021 DOCUMENTACION COVID-19
CONTRATISTAS.

. Circular N° GGRL-6465-2020 - Clausulas y Penalidades de

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional para Nuevos
Contratos de Servicios y Obras (Digital).

.Circular N° GGRL-1485-2021 - Inclusién de Clausulas

Contractuales de Prevencion de Delitos de Corrupcién, Soborno

y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Digital).

16.1 Circular N° GGRL-1485-2021 — ANEXOS 1,2,3,4,5,6,7.

16.2 Circular N° GGRL-2055-2021 Actualizacién del Anexo N° 7

“Clausula del Sistema de Integridad”.

Politica de Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento

del Terrorismo, de Delitos de Corrupcién y de Gestidon

Antisoborno.

Circular GGRL-1429-2021 Compromiso del contratista de

tolerancia cero al acoso u Hostigamiento sexual.

18.1 Adjunto a Circular GGRL-1429-2021- Carta a Contratistas
sobre Ley 29742.

18.2 Adjunto a Circular GGRL-1429-2021- DECLARACION
JURADA DE COMPROMISO DE TOLERANCIA CERO AL
ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL.
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ANEXO N° 1

LISTA DE PRECIOS
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MODELO DE CARTA - LISTA DE PRECIOS

Lugar, ...de...... del 2021

Sefores )
Petréleos del Peril — PETROPERU S.A

Servicio: “CONTRATO MARCO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE
INVERSION”

La presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta econémica, para proporcionar el servicio
indicado en la referencia, de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases del proceso:

COSTO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | METRADO | YNITARIO VEHhiEy
(Soles por Parcial
HH)
Perfiles Profesionales
1 Ingeniero Coordinador del Contrato Marco HH 8 000
2 Ingeniero Civil Senior HH 8 000
3 Ingeniero Civil HH 8 000
4 Ingeniero Civil Junior HH 8 000
5 Ingeniero Mecanico Senior HH 8 000
6 Ingeniero Mecanico HH 8 000
7 Ingeniero Mecdnico Junior HH 8 000
8 Ingeniero Mecdnico Eléctrico Senior HH 8 000
9 Ingeniero Mecdnico Eléctrico HH 8 000
10 | Ingeniero Mecdnico Eléctrico Junior HH 8 000
11 | Ingeniero Quimico Senior HH 8 000
12 | Ingeniero Quimico HH 8 000
13 | Ingeniero Quimico Junior HH 8 000
14 | Ingeniero Electricista Senior HH 8 000
15 | Ingeniero Electricista HH 8 000
16 | Ingeniero Electricista Junior HH 8 000
17 | Ingeniero Electrénico Senior HH 8 000
18 | Ingeniero Electrénico HH 8 000
19 | Ingeniero Electrénico Junior HH 8 000
20 | Ingeniero Industrial Senior HH 8 000
21 | Ingeniero Industrial HH 8 000
22 | Ingeniero Industrial Junior HH 8 000
23 | Ingeniero Mecatrdnico Senior HH 8 000
24 | Ingeniero Mecatronico HH 8 000
25 | Ingeniero Mecatrénico Junior HH 8 000
26 | Ingeniero Calidad Senior HH 8 000
27 | Ingeniero Calidad HH 8 000
28 | Ingeniero Calidad Junior HH 8 000
29 | Ingeniero HSE Senior HH 8 000
30 | Ingeniero HSE HH 8 000
31 | Ingeniero HSE Junior HH 8 000
32 | Ingeniero Planificacion Senior HH 8 000
33 | Ingeniero Planificacién HH 8 000
34 | Ingeniero Planificacion Junior HH 8 000
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35 | Ingeniero Presupuestos Senior HH 8 000
36 | Ingeniero Presupuestos HH 8 000
37 | Ingeniero Presupuestos Junior HH 8 000
38 | Ingeniero Procura Senior HH 8 000
39 | Ingeniero Procura HH 8 000
40 | Ingeniero Procura Junior HH 8 000
41 | Administrador de Empresas Senior HH 8 000
42 | Administrador de Empresas HH 8 000
43 | Administrador de Empresas Junior HH 8000
44 | Ingeniero Informatico Senior HH 8 000
45 | Ingeniero Informatico HH 8 000
46 | Ingeniero Informatico Junior HH 8 000
47 | Abogado Senior HH 8 000
48 | Abogado HH 8 000
49 | Abogado Junior HH 8 000
50 | Inspector Senior HH 8 000
51 | Inspector HH 8 000
52 | Inspector Junior HH 8 000
53 | Arquitecto Senior HH 8 000
54 | Arquitecto Junior HH 8 000
55 | Ingeniero Metalurgico Senior HH 8 000
56 | Ingeniero Metaldrgico HH 8 000
57 | Ingeniero Metalurgico Junior HH 8 000
58 | Ingeniero de Materiales Senior HH 8 000
59 | Ingeniero de Materiales HH 8 000
60 | Ingeniero de Materiales Junior HH 8 000
61 | Ingeniero Econémico Senior HH 8 000
62 | Ingeniero Econémico HH 8 000
63 | Ingeniero Econémico Junior HH 8 000
64 | Ingeniero Petroquimico Senior HH 8 000
65 | Ingeniero Petroquimico HH 8 000
66 | Ingeniero Petroquimico Junior HH 8 000
67 | Ingeniero Sistemas Senior HH 8 000
68 | Ingeniero Sistemas HH 8 000
69 | Ingeniero Sistemas Junior HH 8 000
70 | Ingeniero de Minas Senior HH 8 000
71 | Ingeniero de Minas HH 8 000
72 | Ingeniero de Minas Junior HH 8 000
73 | Ingeniero de Petréleo Senior HH 8 000
74 | Ingeniero de Petréleo HH 8 000
75 | Ingeniero de Petréleo Junior HH 8 000
76 | Ingeniero Ambiental Senior HH 8 000
77 | Ingeniero Ambiental HH 8 000
78 | Ingeniero Ambiental Junior HH 8 000
79 | Ingeniero Instrumentista Senior HH 8 000
80 | Ingeniero Instrumentista HH 8 000
81 | Ingeniero Instrumentista Junior HH 8 000
82 | Ingeniero Metalmecanico Senior HH 8 000
83 | Ingeniero Metalmecanico HH 8 000
84 | Ingeniero Metalmecénico Junior HH 8 000
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Traslado
85 Talara-Zona Selva-Talara P 10
Traslado
86 Talara-Zona Sierra-Talara P 10
Traslado
87 Talara-Zona Costa-Talara P 10
88 | Viaticos Zona Selva DP 10
89 | Viaticos Zona Sierra DP 10
90 Viaticos Zona Costa DP 10
TOTAL 0.00
Nota:

Los Metrados son estrictamente de caracter referencial y no debe ser tomado en cuenta para realizar proyecciones o
criterios para la presentacion de ofertas, en vista que se puede solicitar mayor nimero de trabajos a ser indicado en

cada Contrato Especifico.

Los gastos no indicados en el presente cuadro como: Carta Fianza, Seguros, examenes meédicos, Fotocheck,
alimentacion, uniformes, Epp’s, Epp’s bioseguridad, gastos administrativos y otros, deberan ser considerados por el
CONTRATISTA en sus gastos generales dentro de cada partida especificada en la lista de precios de profesionales,

asi como la utilidad de cada servicio a ejecutar.

En caso de requerirse una posicion diferente a los definidos, se creara un nuevo precio unitario para dicho profesional,
segun los lineamientos del Numeral 12 — Lista de Precios. Esta situacion sera definida en las Condiciones Técnicas

del Contrato Especifico.

El Monto total de la propuestaesde: .................ooe.ei. (en numeros y letras)

Atentamente,

Nombre Representante legal
Nombre de la empresa
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ANEXO N°® 2

Documentacion de Seguridad
entregada por PETROPERU
(Digital)
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ANEXO N® 3

Medidas de Prevencion y Control
COVID 19 (Digital)
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ANEXO N* 4

Circular N° GGRL-6465-2020
Clausulas y Penalidades de
Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional para Nuevos
Contratos de Servicios y Obras
(Digital)
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ANEXO N® 5

Circular N° GGRL-1485-2021
Inclusion de Clausulas
Contractuales de Prevencidon de
Delitos de Corrupcion,
Soborno y Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.
Clausula del Sistema de
Integridad
(Digital)
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