
 

  

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

 

GRTL-2779-2021     Talara, 05 de noviembre de 2021   

Señores.  

PARTICIPANTES 

Presente. – 

 

Asunto : Absolución de Consultas del Proceso de Convocatoria 

“SERVICIO DE GESTIÓN OPERATIVA DEL PAQUETE 1 DE LAS 

UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERÍA TALARA” 

 

De mi mayor consideración: 

 

Es grato dirigirme a ustedes, para dar cumplimiento al Cronograma en curso del Proceso 

de la Convocatoria del Asunto, se publica la Absolución de Consultas, la misma que se 

encuentra adjunto a esta carta. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

Arturo Rodríguez Paredes 
Gerente Refinería Talara 
 

 

 



Consulta
N°

Documento de 
Referencia

Apartado Pregunta Postor Respuesta PETROPERÚ

1 C. Tecnicas 8.2 Se solicita que la Propuesta  tenga una vigencia de noventa (90) cuarenta y cinco (45) días desde su presentación.
Se ajustaran las Condiciones Tecnicas acorde al plazo sugerido. Se acepta sugerencia y en cualquier caso según sea
necesario la extensión de plazo del hito de Suscripción de Contratos, el Contratista ampliara la vigencia y asumirá todos los
costos.

2 C. Anexos Anexo 6, 8, 20, 21
El mismo cambio de la pregunta anterior  (#1) aplicaria a los documentos de los anexos 6, 8, 20 y 21, donde se hace referencia al 
periodo de vigencia; el cual será de  cuarenta y cinco (45) días desde su presentación.

Se ajustaran las Condiciones Tecnicas acorde al plazo sugerido. Se procederá de acuerdo a lo indicado en la respuesta de la
pregunta N°1.

3 C. Tecnicas 6.4

Favor confirmar que  el código Siclar (Achilles):

2.7.5 Gases industriales

ES VALIDO y cumple como parte de los codigos solicitados por PetroPeru  en este apartado (Base de Datos de Proveedores 
Calificados de PETROPERÚ – BDPC)

Es válido, se agregará el código en las Condiciones Técnicas, en donde cualquiera de los códigos mencionados es aceptado.

4 C. Tecnicas 10.1.2 (x)

Se solicita ampliar el plazo a ciento ochenta (180) dias

(x) Copia del documento que acredite la vigencia del Postor o su similar en el país de origen en caso sea una persona jurídica, o 
la vigencia de cada una de las personas jurídicas que integran el Consorcio. El documento deberá haberse emitido por la 
autoridad competente dentro de los últimos ciento veinte (120) ciento ochenta (180) Días Calendario. 

Se ajustaran las Condiciones Tecnicas acorde al plazo sugerido.

5 C. Tecnicas 7.4 (iii)

Se propone a PetroPeru que el capital social se debe expresar en moneda nacional (Soles). No es posible registrar capital social 
en moneda extranjera en los Registros Publicos del Peru.
-   Contar con un capital social mínimo ascendente  equivalente en moneda nacional (Soles) a dos millones de Dólares de los 
Estados Unidos (USD 2,000,000.00)  a ocho (8) millones de Soles

Se modificaran los terminos y el monto de capital sera expresado en moneda local.

6 C. Usufructo 16.1.3 y 16.4

Se solicita a PetroPeru que la Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laboral siga el mismo patron que la garantia de Fiel 
cumplimiento, en el sentido de que la misma pueda ser derivada del pago inicial una vez que se efectua dicho pago

16.1.3 Una vez que el CONTRATISTA haya pagado íntegramente el monto de la Contraprestación por Usufructo, PETROPERÚ 
devolverá la Garantía de Fiel Cumplimiento y La Garantia de Obligaciones Laborales al CONTRATISTA. Ello sin perjuicio de que 
el CONTRATISTA esté obligado a presentar una nueva Garantía de Fiel Cumplimiento y de Obligaciones Laborales a 
PETROPERÚ en los supuestos previstos a continuación.  

16.1.4 Una vez devuelta la Garantía de Fiel Cumplimiento  y La Garantia de Obligaciones Laborales de acuerdo a lo previsto en la 
cláusula 16.1.3, el CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERÚ y mantener vigente durante el resto de la vigencia de los 
Contratos una nueva Garantía de Fiel Cumplimiento  y La Garantia de Obligaciones Laborales una vez que el Monto Protegido 
deje de ser mayor al Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento  y La Garantia de Obligaciones Laborales. El monto de la 
Garantía de Fiel Cumplimiento  y La Garantia de Obligaciones Laborales deberá ser, cuando menos, lo suficiente para permitir 
que la suma del Monto Protegido y de la nueva Garantía de Fiel Cumplimiento  y La Garantia de Obligaciones Laborales.
entregada asciendan al Monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento y La Garantia de Obligaciones Laborales. 

Se modificaran los terminos contractuales, dando a la Garantía de Fiel Cumplimiento y La Garantia de Obligaciones
Laborales el mismo procedimiento relacionado con la integracion de la contraprestacion por usufructo.

7 C. Suministro 11.4.3.

Se pide precisar que para el ajuste mensual de precios, IPPo y IPPi sera el ultimo valor oficial corfimado publicado a la fecha de 
presentacion de la factura. Esto para evitar confusiones de cual indice se debe tomar ya que antes de ser confirmados los indices 
se reportan como proyectados (P) (ver https://data.bls.gov/timeseries/WPUFD4131&series_id=WPSFD4131   P : Preliminary. All 
indexes are subject to revision four months after original publication.)

IPPo: IPP a la fecha de inicio de la Etapa Operativa
IPPi:  IPP al término de cada mes luego de la fecha de inicio de la Etapa Operativa
Para evitar confusion, se entiende que los indices IPPo y IPPi corresponden  al ultimo valor oficial confirmado publicado (no 
Preliminar) a la fecha;  bien sea de inicio de la Etapa Operativa o a la fecha de presentacion de la factura. 

Es correcto. Se efectuará la aclaración en la integración de Condiciones Técnicas.

8 C. Tecnicas Anexo 20

Seccion B.
Ya que el numero T1 es muy pequeno (<<1), se sugiere el siguiente cambio para no limitar su precision:

2. La Oferta Económica está redondeada a máximo cuatro cifras significativas decimales a las derecha de los ceros  (por ejemplo   
0.00001234). 
De otra forma el numero pierde precision matematica. 
Se aclara que esta precision solo aplica a T1, mas NO a To donde el valor relevante es RMF, producto de la suma alzada.
Tambien se aclara que la validez de la propuesta seria por cuarenta y cinco (45) dias, consitente con lo solicatado en las 
preguntas #1 y 2.

Para los valores del To y T1 se considerá fijar a 5 decimales los valores ofertados.

9 C. Suministro 11.4.1 Favor hacer la precision de que  Vr (Anexo 20) and Vr1 (11.4.1)  se refiren al mismo numero. 
Corregir uno de los dos para que haya consistencia.

Estos valores son los mismos los cuales serán corregidos en la integración.

10
Carta de Invitacion 

SGO_P1

El periodo de tiempo la final del cronograma,  entre la Adjudicacion de la Buena Pro y la suscripcion de los Contratos es muy corto 
(solo dos semanas), lo cual no es tiempo suficiente para realizar todos los tramites necesario. Por ejemplo, la suscripcion de una 
SPE, ya que los registros publicos estan retrasados por motivos de la pandemia, etc.  Se requiere de mayor tiempo entre la 
Adjudicacion de la Buena Pro y la Suscripcion de los Contratos.

Se considerara la posibilidad de extension del plazo e incluira en las bases integradas del concurso.

11 4._CT_ANEXOS_SGO_P1
Anexo 2: 

Cronograma del 
proceso

solicitamos ampliar el plazo de  entregas de ofertas Se mantiene el plazo de presentacion de ofertas

12
CRONOGRAMA DEL 
PROCESO

PRESENTACION 
CONSULTAS 
ADICIONALES
(Fecha Original 
07/Oct/2021)

Solicitamos considerar un plazo adicional para presentar consultas Tecnicas Comerciales, actualmente el expediente viene 
siendo revisado por nuestro equipo Tecnico Operacional de Linde US / Brasil / Perú. Consideramos que presentaremos estas 
consultas adicionales el 21/Octubre/2021.

Mediante carta GRTL-2596-2021, se publicó una actualización de cronograma en atención a la solicitud.

13
CRONOGRAMA DEL 
PROCESO

PRESENTACION 
DE LA 
PROPUESTA
(Fecha Original 
20/Oct/2021)

Solicitamos se pueda ampliar el plazo de presentación de Oferta Tecnica Comercial para el 30/Noviembre/2021, este plazo 
permitira generar mayor competitividad para las ofertas que serán presentadas y tener una propuesta economicamente atractiva, 
cumpliendo con todas las exigencias de esta licitación. Es fundamental para nosotros tener esta confirmación en el mas breve 
plazo, de tal forma que podamos agendar la visita a las nuevas instalaciones de la Refineria de Talara de nuestro equipo global de 
especialistas en los procesos de H2 y N2.

Mediante carta GRTL-2596-2021, se publicó una actualización de cronograma en atención a la solicitud.
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CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE GESTIÓN 
OPERATIVA DE LAS 
UNIDADES AUXILIARES 
DE LA NUEVA REFINERÍA 
TALARA

5.3 EXCLUSIVIDAD
En base a la clausula en referencia, se entiende que PETROPERU exigira exclusividad frente a empresas del mismo rubro de 
PETROPERU, solicitamos aclarar este punto, dado que siendo nosotros una empresa especialista en el segmento, actualmente 
ya brindamos este servicio a empresas del mismo rubro.

Sugerimos remitirse a la actual versión de los documentos
La cláusula 5.7 de las Condiciones Técnicas dicta sobre la exclusividad en la prestación del servicio. Dicha exclusividad se
refiere a los servicios a ser provistos como consecuencia de la operación y mantenimiento de las unidades auxiliares objeto
de contratación del presente concurso. No comprende la provisión de servicios que el postor pueda prestar en el país como
producto de la operación de otras facilidades industriales
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CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE GESTIÓN 
OPERATIVA DE LAS 
UNIDADES AUXILIARES 
DE LA NUEVA REFINERÍA 
TALARA

5.15. 
OBLIGACIONES Y 
RESPONSABILIDA
DES
Numeral (xiv)

Entendemos que Petroperú entregará las unidades con sus respctivas licencias y permisos, siendo tarea del postor adjudicado 
velar por la vigencia de las mismas. Por favor confirmar y/o aclarar este punto en mención, ya que la aprobación de estas licencias 
puede tomar un tiempo considerable.

Sugerimos remitirse a la actual versión de los documentos
Petroperú ha avanzado considerablemente en la obtencion de licencias y permisos, siendo tarea del postor adjudicado, 
actuando en forma diligenta,  obtener los permisos que fueran necesarios y no hubieran sido obtenidos y demás Permisos del 
Contratista y  velar por la vigencia de las mismas.  El contratista será responsable por obtener y mantener vigentes los 
Permisos del Contratista. Las obligaciones del Contratista respecto a los permisos están detalladas en la Cláusula 13 CU y 
demás cláusulas relevantes del CU y CS. En cualquier caso, el Contratista no sera responsable por incumplimientos de 
obligaciones del contrato que se deban a causas ajenas a el, siempre que haya actuado conforme a lo previsto en el 
Contrato. Sugerimos revisar también los Anexos F y G del CU (Permisos del Contratista / Permisos de Petroperú).
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CONDICIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN 
OPERATIVA DE LAS 
UNIDADES AUXILIARES 
DE LA NUEVA REFINERÍA 
TALARA

TERCERA: 
REPRESENTANTE
S PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO
Numeral 3.2 
Representante de 
EL CONTRATISTA

El solo nombramiento del representante del contratista en el contrato debería bastar. La designación del representante en el 
contrato es considerada para temas de “coordinación” y para “facilitar” la comunicación con la empresa. Por ende, no debería 
obrar este nombramiento en los Registros Públicos. 

Sugerimos remitirse a la actual versión de los documentos
El numeral 3.2 del Contrato de Usufructo dicta sobre los requerimientos del Representante del Contratista. En la misma se 
establece el requerimiento respecto a que "Las facultades de representación deberán estar inscritas en el correspondiente 
Registro Público en Perú y evidencia de tal inscripción será oportunamente entregada a PETROPERÚ"
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CONDICIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN 
OPERATIVA DE LAS 
UNIDADES AUXILIARES 
DE LA NUEVA REFINERÍA 
TALARA

SÉPTIMA: 
OBLIGACIONES 
DEL 
CONTRATISTA
Cumplimiento de 
las Leyes 
Aplicables y 
responsabilidades 
laborales y 
ambientales
Numeral 7.8.9

Las unidades deberán ser entregadas con todas las licencias y permisos para su operación. Luego de ello, es responsabilidad del 
CONTRATISTA mantenerlas vigentes y gestionar sus renovaciones, de ser el caso. 

No podemos ser responsable por la obtención de las primeras licencias y permisos si es que nosotros no hemos ejecutado las 
obras de construcción e implementación de las unidades. ¿Por favor solicitamos que puedan aclarar como se procedera con 
estas licencias?

Sugerimos remitirse a la actual versión de los documentos
Petroperú ha avanzado considerablemente en la obtencion de licencias y permisos, siendo tarea del postor adjudicado, 
actuando en forma diligenta,  obtener los permisos que fueran necesarios y no hubieran sido obtenidos y demás Permisos del 
Contratista y  velar por la vigencia de las mismas.  El contratista será responsable por obtener y mantener vigentes los 
Permisos del Contratista. Las obligaciones del Contratista respecto a los permisos están detalladas en la Cláusula 13 CU y 
demás cláusulas relevantes del CU y CS. En cualquier caso, el Contratista no sera responsable por incumplimientos de 
obligaciones del contrato que se deban a causas ajenas a el, siempre que haya actuado conforme a lo previsto en el 
Contrato. Sugerimos revisar también los Anexos F y G del CU (Permisos del Contratista / Permisos de Petroperú).
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CONDICIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN 
OPERATIVA DE LAS 
UNIDADES AUXILIARES 
DE LA NUEVA REFINERÍA 
TALARA

SÉPTIMA: 
OBLIGACIONES 
DEL 
CONTRATISTA
Cumplimiento de 
las Leyes 
Aplicables y 
responsabilidades 
laborales y 
ambientales
Numeral 7.8.12 
(segundo párrafo)

En base al punto en referencia, entendemos que 15 dias en algunos casos podria ser muy corto para subsanar observaciones, por 
favor solicitamos ampliar este plazo a por lo menos 30 dias.

Sugerimos remitise a versión actual de documentos.
En particular, la Cláusula 7.8 del Contrato de Usufructo publicado se refiere al cumplimiento de las Leyes Aplicables y
responsabilidades laborales y ambientales.
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CONDICIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN 
OPERATIVA DE LAS 
UNIDADES AUXILIARES 
DE LA NUEVA REFINERÍA 
TALARA

DÉCIMO CUARTA: 
SUBCONTRATACI
ÓN
Numeral 14.7

El plazo de 15 días para contratar a otro sub contratista dependerá de la actividad para la cual fue contratado el subcontratista. Se 
debe evaluar en base del nivel de complejidad. Por favor solicitamos revisar y ampliar los plazos de este punto.

Sugerimos remitirse a versión actual de documentos. 
La subcontratación está regulada en la cláusula décimo primera del Contrato de Usufructo y 8.5.1 del Contrato de Suministro.
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CONDICIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN 
OPERATIVA DE LAS 
UNIDADES AUXILIARES 
DE LA NUEVA REFINERÍA 
TALARA

DÉCIMO OCTAVA: 
PERSONAL DEL 
CONTRATISTA
Seguridad y Salud 
en el Trabajo
Numeral 18.13.13

Solicitamos revisar el punto en mención, de manera que indique en caso Petroperú perciba alguna condición insegura, esta se 
debe notificar previamente para poder subsanar el error, si no se subsana este incumpliento dentro del plazo otorgado, recien se 
evaluaría terminar el contrato.

Sugerimos remitirse a versión actual de documentos. Nótese que la facultad resolutoria de PETROPERÚ prevista en la
Cláusula 15.13.14 del Contrato de Usufructo, está condicionada a que el incumplimiento o inseguridad no haya sido
subsanado en el plazo determinado. 

PRIMERA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDOR DEL "SERVICIO DE GESTIÓN OPERATIVA DEL PAQUETE 1 DE LAS UNIDADES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERÍA TALARA"

Página 1



Consulta
N°

Documento de 
Referencia

Apartado Pregunta Postor Respuesta PETROPERÚ
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CONDICIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN 
OPERATIVA DE LAS 
UNIDADES AUXILIARES 
DE LA NUEVA REFINERÍA 
TALARA

DÉCIMO OCTAVA: 
PERSONAL DEL 
CONTRATISTA
Garantía de 
Indemnidad
Numeral 18.14 
(úlltimo párrafo)

Entendemos que este porcentual de 20% adicional por intereses y gastos, no es comun en la industria, solicitamos que se revise 
esta para un valor mas razonable y que no exceda el 5%.

Sugerimos remitirse a versión actual de documentos
La cláusula 15.4 del Contrato de Usufructo se refiere a la Garantía de Indemnidad sin solicitar el porcentaje adicional materia
de comentario. 
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CONDICIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN 
OPERATIVA DE LAS 
UNIDADES AUXILIARES 
DE LA NUEVA REFINERÍA 
TALARA

VIGÉSIMA: 
ANTECEDENTES 
TÉCNICOS, 
CONSORCIOS, 
SOCIEDADES DE 
PROPÓSITO 
ESPECIAL Y 
SOCIOS 
ESTRATÉGICOS
Antecendentes 
Técnicos
Numeral 20.1

El numeral 12.2.2  DEL DOCUMENTO “CONDICIONES TÉCNICAS” (ACREDITACIÓN DE LOS REQUERIMINTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS POR PARTE DE LOS POSTORES”, numeral (iv) se indica que:
“Los requerimientos técnicos mínimos de operación podrán ser acreditados por el postor mediante experiencias adquiridas de 
forma directa o atreves de las experiencias de sus empresas vinculadas. …………..”

Consideramos que una Compañía con varias afiliadas en el extranjero, las cuales a su vez son controladas por una sola Matriz 
podría participar en el presente Procedimiento de Contratación, dado que varias de ellas (Afiliadas) tienen experiencia y Know 
How en ejecutar proyectos similares al que es materia de Contratación de parte de Petroperú. Por favor solicitamos CONFIRMAR 
este entendimiento.
Adicional a ello, entendemos que la definición de Empresas Vinculadas que se detalla en las bases, las cuales indican que 
pueden ser empresas afiliadas, matriz y subsidiaria, tambien se aplica a mas de un nivel, por ejemplo que una Matriz tambien 
pueda ser subsidiaria de una Matriz superior. En nuestro caso de una gran corporación mundial, la malla accionarial tiene varios 
escalas de accionariado.

Sugerimos remitirse a la versión actual de los documentos
La definicion de Empresas Vinculadas no se limita a un único nivel. Dicha definición incluye cualquiera de los siguientes
supuestos:
"cualquiera de las siguientes:
a) Empresa Afiliada: Una empresa será considerada afiliada a otra empresa cuando el Control de tales empresas lo ejerza
una misma Empresa Matriz. 
b) Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control de otra. También está considerada en esta definición aquella
empresa que posee el Control de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente.
c) Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por otra empresa. 
d) Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria."

Nótese que en estos casos también tendrá que cumplirse con la regulación de Scoio Estratégico y Empresa con la
Experiencia en lo que resulte aplicable, 
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CONDICIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN 
OPERATIVA DE LAS 
UNIDADES AUXILIARES 
DE LA NUEVA REFINERÍA 
TALARA

VIGÉSIMA 
CUARTA: 
RESOLUCIÓN DEL 
CONTRATO
Resolución por EL 
CONTRATISTA por 
incumplimiento de 
PETROPERÚ
Numeral 24.2 a)

El incumplimiento de parte de pago por 3 meses generará un grave perjuicio a la empresa, debido a los costos directos que 
debemos asumir por mantener la unidad y demás costos involucrados en la operación. Consideramos que un plazo prudencial 
podría ser 2 meses como máximo.

Sugerimos remitirse a la versión actual de los documentos
De acuerdo a la cláusula 28.2 del Contrato de Usufructo, inciso ii b), El CONTRATISTA estará facultado a resolver el
Contrato "Si PETROPERÚ incumple, total o parcialmente, con el pago de montos adeudados y facturados bajo este Contrato,
que no hayan sido objetados, y el monto permanece impago cuando menos por sesenta (60) días después del vencimiento
del plazo de pago correspondiente. (ver 28.2 del Contrato de Suministro)"
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CONDICIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATO DE GESTIÓN 
OPERATIVA DE LAS 
UNIDADES AUXILIARES 
DE LA NUEVA REFINERÍA 
TALARA

VIGÉSIMA 
CUARTA: 
RESOLUCIÓN DEL 
CONTRATO
Resolución por 
decisión unilateral 
de PETROPERÚ 
Numeral 24.3

La resolución por decisión unilateral debería comunicarse al menos como mínimo con 90 días de anticipación, considerando la 
complejidad en información que deberá ser entregada  a Petroperú.

Sugerimos remitirse a la versión actual de los documentos

La Resolución anticipada y sin causa del Contrato y el Contrato de Suministro está reglamentada en la cláusula 28.4, en la
cual se establece los contratos "podrán ser resueltos anticipadamente, a voluntad de PETROPERU y sin expresión de causa,
siempre que dicha decisión sea comunicada al CONTRATISTA cuando menos con cuarenta y cinco (45) Días de anticipación
salvo que en la comunicación correspondiente se indique un plazo mayor"

25 C. Usufructo 7.1.15 & 28.7

Responsabilidad en el año 21 (después del vencimiento del contrato):
Esta cláusula (7.15) estipula que el Contratista será responsable durante 1 año después de que finalice el contrato (año 21). Esta es una 
situación muy inusual en el negocio de Gas Industriales; de hecho primera vez que nos encontramos con esta situación.
El contratista pide que se agregue el siguiente lenguaje a esta cláusula:
7.15:
PP (PetroPeru) reconoce que al final del contrato en el año 20:
- Las plantas y sus equipos habrán sido sometidos a un "desgaste normal" debido a su antigüedad y no estarán en condiciones "como nuevas".
- Dado que PP proporcionará información regularmente en la planificación de mantenimiento, PP estará familiarizado con el estado general de 
la planta.
- Mientras la planta esté operando a plena capacidad y pureza, el equipo se considerará "apto para el servicio", no sujeto a reparaciones o 
reemplazo.
- El contratista no tendrá control en el año 21 sobre cómo PP opererá la planta. Por lo tanto, cualquier mal funcionamiento o negligencia por 
parte de PP en el año 21 puede causar problemas en el rendimiento de la planta o la calidad del producto que no podran atribuirse al 
Contratista.
28.7 iv a:
Para asegurar y facilitar una transición ordenada y eficiente de los Contratos:
a. El personal de PP se involucrará plenamente con el Contratista durante el último año de operación y se familiarizará con la planta. Para ello 
PETROPERÚ podrá designará un Comité de Transición para verificar el estado de las Unidades Auxiliares y el Área de Usufructo. Dicho comité 
podrá será instalado con una anticipación de, al menos, seis (6) meses a partir de la fecha de terminación de los contratos. La verificación del 
Comité de Transición se realizará con el acompañamiento del CONTRATISTA.
Comentario general: Estas cláusulas, tal como se establecen, suponen un riesgo ilimitado para el Contratista. Esta disposición agrega costos a 
la propuesta si se compara con otras en el mundo. Creemos que los cambios propuestos serán beneficiosos para ambas partes. PP estará 
mejor preparado para hacerse cargo de la planta y evitará mayores costos / contingencias para que el Contratista contrarreste esta situación.

Se acepta sugerencia y se realizarán modificaciones en lo contratos a ser entregados en la integración de Condiciones 
Técnicas.

7.1.15. Una vez finalizado el Contrato y otorgada la conformidad por PETROPERÚ, el CONTRATISTA continuará siendo 
responsable por la calidad y por los vicios ocultos generados por la prestación de los Servicios, por el plazo de un (1) año 
desde la conformidad otorgada por PETROPERÚ. Al aplicar esta disposición PETROPERÚ considerará el desgaste normal 
de las instalaciones por el paso del tiempo, la antiguedad de los ACtivos y el comportamiento esperado del Contratista en 
cumplimiento de lo previsto en el Contrato. Esta disposición no será utilizada para hacer responsable al Contrtista de 
consecuencias que se deriven del mal funcionamiento o de negligencias en las que incurra PETROPERÚ luego de tomar 
control de los Activos.

28.7. (iv). PETROPERU podrá designar personal para su involucramiento con el Contratista durante el último año de 
operación a fin de que dicho personal se familiarice con la operación de la planta, sin perjuicio de las obligaciones a cargo del 
Contratista y de que éste mantenga la responsabilidad sobre los Activos. Ello, además, sin perjuicio de su facultad de 
nombrar un Comité de Transición que verifique el estado de las Unidades Auxiliares y el Área de Usufructo. Dicho comité 
podrá instalarse con una anticipación de, al menos, seis (6) meses a la fecha de resolución de los Contratos. La verificación 
del Comité de Transición se realizará con el acompañamiento del CONRATISTA.

26 C. Usufructo 7.5

Depósito/Almacen:
Entendemos que con la modernización existen algunas edificaciones en la refinería que pueden ser retiradas, puestas fuera de servicio o 
desmanteladas que podrían servir para tal fin.
Esto es de interés para ambas partes. PP podria ahorrar costos (tarifa mensual más baja) si el Contratista no tiene que gastar en la 
construcción de una nueva edificacion que puede que ya exista; o pagar alquilar por un espacio en otro lugar.
 Los repuestos que se guardan en el almacén suelen tener tiempos de entrega prolongados y, por tanto, la seguridad de estas piezas es de vital 
importancia; realmente tan importante como los repuestos para las demás unidades de la refinería. Si un artículo se extravía o es robado de 
una instalación externa, esto pone al activo en riesgo durante el período mientras se espera el reemplazo. Ciertamente esto tiene un impacto 
en el contratista, pero también afectará  a la refinería. Es mejor evitar esa situación en primer lugar si es posible.
Por todo ello, pedimos que PP considere esto; como beneficio para ambas partes.

Solicitamos que PP confirme si un almacén existente puede estar disponible dentro de la refinería (aprox. 280 mts2).

Se podrá proporcionar un área (terreno) cerca de la Refinería para que el Contratista pueda habilitar un almacén, sujeto a 
disponibilidad y previa coordinación con PETROPERÚ. La seguridad del almacén estará a cargo del CONTRATISTA.

28 C. Usufructo 7.1.4

El contratista propone el siguiente cambio:
7.1.4 En las actividades de operación y mantenimiento de los Activos, así como la prestación de los Servicios, el CONTRATISTA sólo podrá 
utilizar materiales, equipos, Consumibles, y repuestos (incluyendo repuestos de capital), conforme el detalle que se incorpora como Anexo C, 
que: (i) sean nuevos y de primer uso; (ii) que cumplan con las especificaciones del Contrato EPC UAX, del Contrato y las indicadas por el 
proveedor de los equipos y el licenciante tecnológico (según resulte aplicable en cada caso); y, (iii) sean obtenidos directamente de las 
entidades que estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados que se encuentra en el Anexo D (la “Lista de Proveedores Autorizados”), o 
que a solicitud del CONTRATISTA sean aprobados por PETROPERÚ actuando discrecionalmente.

Eliminar el resto de esta clausula, excepto el tercer parrafo

Se mantiene la redacción. La misma cláusula establece el procedimiento por el cual el Contratista podrá proponer 
proveedores que no estén incluidos en la Lista de Proveedores Autorizados. 

29 C. Usufructo 7.1.10

El contratista propone el siguiente cambio:
7.1.10  La realización de paradas de mantenimiento programado de las unidades que conforman los Activos deberá hacerse de forma 
coordinada con las paradas de las Unidades de Proceso y demás Unidades Auxiliares del PMRT, de forma de minimizar el tiempo de 
interrupción de servicio total o parcial de los Activos en periodos de mayor demanda de sus servicios. Las Partes deberán acordar un programa 
de mantenimiento de las Unidades Auxiliares (incluyendo los Activos), el cual deberá ser coordinado con el programa de mantenimiento del 
resto de las Unidades Auxiliares del PMRT y el de las Unidades de Proceso del PMRT. El CONTRATISTA será el responsable de la elaboración y 
ejecucion de dicho programa, el cual será revisado por PETROPERÚ, quien podrá hacer observaciones y proponer ajustes con el debido sustento 
técnico, los cuales deberán ser analizados y atendidos por el CONTRATISTA si las mismas están alineadas a las mejores prácticas internacionales 
de mantenimiento, las Leyes Aplicables y/o los Contratos y la condición de los activos o equipos considerados en dicho programa. El 
CONTRATISTA deberá organizar sus actividades de forma tal que cumpla con todo lo previsto en el programa acordado entre las Partes. 

7.1.10  La realización de paradas de mantenimiento programado de las unidades que conforman los Activos deberá hacerse 
de forma coordinada con las paradas de las Unidades de Proceso y demás Unidades Auxiliares del PMRT, de forma de 
minimizar el tiempo de interrupción de servicio total o parcial de los Activos en periodos de mayor demanda de sus servicios. 
Las Partes deberán acordar un programa de mantenimiento de las Unidades Auxiliares (incluyendo los Activos), el cual 
deberá ser coordinado con el programa de mantenimiento del resto de las Unidades Auxiliares del PMRT y el de las Unidades 
de Proceso del PMRT. El CONTRATISTA será el responsable de la elaboración y ejecucion de dicho programa, el cual será 
revisado por PETROPERÚ, quien podrá hacer observaciones y proponer ajustes acordados entre las partes, con el debido 
sustento técnico, los cuales deberán ser analizados y atendidos por el CONTRATISTA si las mismas están alineadas a las 
mejores prácticas internacionales de mantenimiento, las Leyes Aplicables y/o los Contratos y la condición de los activos o 
equipos considerados en dicho programa. El CONTRATISTA deberá organizar sus actividades de forma tal que cumpla con 
todo lo previsto en el programa acordado entre las Partes. 

30 C. Usufructo 7.3.1 El contratista propone el siguiente cambio:
7.3.1 Reducir esta cláusula a solo el primer y último párrafo

Se mantiene redacción de la versión actual del Contrato.

Autonomía del Contratista en sus Actividades de Operación y Mantenimiento:
Los comentarios que siguen aplican a múltiples cláusulas del Contrato de Usufructo.
El lenguaje de estas cláusulas (probablemente todavía reminiscencias del borrador del contrato original de O&M) considera una gran 
participación / intervención de PP en una serie de actividades de mantenimiento que ahora seran responsabilidad del Contratista. Por lo 
general, en este tipo de proyectos a nivel mundial estas son responsabilidades exclusivas del experto en gas industrial como nosotros, que son 
propietarios, operan y mantienen múltiples plantas de manera segura y confiable. La participación y el escrutinio del PP en las funciones y 
responsabilidades de los contratistas (por ejemplo, supervisión, escrutinio, aprobación, etc.) preocupan  mucho al contratista. Como tal, resulta 
en un gasto de mantenimiento incremental / innecesario; La contingencia (y el costo) de O&M aumenta en comparación con un esquema de 
suministro tradicional.
Existen cláusulas que requieren la supervisión del PP en actividades de Operaciones y Mantenimiento del Contratista. Por ejemplo: la 
supervisión del programa de mantenimiento, la capacidad de dictar las piezas que se utilizan para el reemplazo, la capacidad de regular los 
contratistas utilizados para el mantenimiento. Cada elemento de control adicional impuesto elimina aún más la flexibilidad operativa del 
Contratista para ejecutar el propósito mismo de nuestra presencia, es decir, tener la plena responsabilidad de la operación segura y confiable 
de los activos. Al combinar esta falta de autonomía con la fuerte aplicación de sanciones y la alta incidencia de condiciones de rescisión 
contribuye a una cultura que no puede innovar ni incentiva la colaboracion.
PP solicita al Contratista que presente una oferta por el mantenimiento necesario para operar con éxito esta planta durante 20 años sin tener 
acceso a los manuales que definen las tareas que PP requerirá que realice el contratista por encima de nuestro plan de mantenimiento 
estándar para este tipo de planta. PP requiere la capacidad de agregar tareas adicionales según sea necesario al plan de mantenimiento. 
Nuestra estimación de operaciones y mantenimiento se ha desarrollado utilizando nuestros muchos años de experiencia y, por lo tanto, 
optimiza el costo de brindar servicios en lo que se considera razonable y suficiente para este tipo de planta. Reconociendo el control que PP 
desea mantener en la planificación del mantenimiento, solicitamos que el mantenimiento adicional a la planificacion por el Contratista sea 
financiado por PP. 
Existe la oportunidad de optimizar el gasto que beneficiaría a ambas partes si PP relaja varios de puntos que se mencionó anteriormente.
El Contractista es un experto global que posee, opera y mantiene múltiples plantas a nivel mundial. Operamos estas plantas de manera segura 
y confiable (le hemos mostrado los datos).
 Pedimos que PP elimine todos estos condicionales y permita al Contratista hacer su trabajo, como lo hacemos en otras plantas del 
mundo, es decir, sin tanta supervisión, aprobación, restricciones. Después de todo, estamos comprometidos a brindarle un servicio 
durante 20 años, y existen sanciones por el desempeño si no lo hacemos. Estos comentarios específicos se plantean en detalle en las 
preguntas que siguen (14-19):

Ver respuestas a siguientes consultas efectudas relacionadas con esta consulta
7.1.4, 7.1.10, 7.3.1, 

9.8, 11.2, 11.10, 
11.11
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Consulta
N°

Documento de 
Referencia

Apartado Pregunta Postor Respuesta PETROPERÚ

31 C. Usufructo 9.8

El Contratista propone el siguiente cambio:

 El CONTRATISTA deberá presentar el programa de mantenimiento de las distintas Unidades Auxiliares en cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la Cláusula 7.3 y demás cláusulas aplicables del Contrato. Dicho programa de mantenimiento deberá contar con un plan de 
avance físico de trabajo. Durante el Plazo del Contrato PETROPERÚ podrá requerir al CONTRATISTA el estado de avance físico real en relación 
al grado de avance planificado. PETROPERÚ penalizará al CONTRATISTA en caso que, en el plan de mantenimiento remitida por el contratista 
se observe un desvío, definido como la diferencia entre el grado de avance planificado y el grado de avance real: 
a) Para toda no ejecución del plan de mantenimiento se aplicará una reducción del 0.25% en la Remuneración Mensual Fija del período en que 
se haya verificado el desvío. 

El CONTRATISTA podrá por vía de excepción, solicitar a PETROPERÚ un permiso de desvío del plan consensuado, con una anticipación 
prudente, justificando fehacientemente que el retraso se produce por motivos ajenos a su gestión, y el plan a aplicar para corregir dicho 
desvío. 

Se mantiene la redacción. La ejecución en tiempo y forma de las tareas de mantenimientos de acuerdo al plan propuesto por 
el Contratista es una condición esencial para garantizar la buena preservación de los activos.

32 C. Usufructo 11.2
Elimina esta cláusula.
 Los subcontratistas son responsabilidad del Contratista. El Contratista es responsable ante PP por el desempeño de todos y cada uno de los 
subcontratistas.

Se mantiene la redacción. Lo dispuesto en la cláusula se ajusta a lo establecido en el Art. 70 del Reglamento de
Contrataciones de Petroperú. Estas obligaciones permiten la verificación de los condicionamientos legales para la
subcontratación, de cumplimiento obligatorio para Petroperú bajo el referido reglamento. 

33 C. Usufructo 11.10 & 11.11
Elimina esta cláusula.
 Los subcontratistas son responsabilidad del Contratista. El Contratista es responsable ante PP por el desempeño de todos y cada uno de los 
subcontratistas.

Se mantiene la redacción. Lo dispuesto en la cláusula se ajusta a lo establecido en el Art. 70 del Reglamento de
Contrataciones de Petroperú.Estas obligaciones permiten la verificación de los condicionamientos legales para la
subcontratación.

34
C. Usufructo

C. Suministro

6.2.1

Anexo 4

Duración de las etapas de operación y sanciones:
Actualmente está estipulado que las penalizaciones por desempeño no se aplicarán hasta el inicio de la Etapa Operacional. El contratista 
asume que habrá una etapa operativa Turn-down en la que el contratista puede operar la planta y realizar más pruebas de estabilización 
(período "shake down") sin penalizaciones.

El contratista solicita incluir la siguiente disposición en el Anexo 4:
Las sanciones previstas en este anexo sólo se aplicarán desde el inicio de la Etapa Operativa.
En caso de que no haya una Etapa Operacional Turn-down, es decir, que la planta pase directamente de la Prueba de Desempeño a la Etapa 
Operacional (o si el período de Operacion Turn-down es corto), el Contratista tendrá un período de 6 meses sin penalizaciones por desempeño 
donde El contratista puede operar la planta y realizar más pruebas de estabilización (período de "shake down") necesarias para estabilizar y 
atonar la planta.

Se mantiene la redacción. El Anexo 4 prevée un período inicial de 12 meses iniciada la Etapa Operativa en el cual el factor de
disponibilidad requerido será algo menor, contemplando cierto margen durante la estabilización operativa de las unidades

35 C. Usufructo 6.4.3/4

Costos / tiempo de capacitación:
La propuesta estipula que el Contratista debera incluir como parte de la operación y mantenimiento del contratista  costos y tiempo adicional 
para llevar a cabo un programa de capacitación completo para contratistas ocasionales, incluidos los expertos que llegan desde el extranjero. 
Dado que este proyecto requeriría acciones rápidas debido al cronograma actual, el Contratista cree que sería de gran ayuda recibir detalles 
del material de capacitación ya aprobado por PP que pueda incluirse en el material de capacitación, o en su defecto, el nombre de un empresa 
que ha producido dicho material por cuenta de otros contratistas. Esto sería beneficioso para ambas partes en términos de ahorro de tiempo y 
costos de preparación de material nuevo que puede que ya exista.

El contratista solicita que se agregue el siguiente lenguaje a esta cláusula:
6.4.3
PP proporcionará material de referencia al Contratista para facilitar la preparación de material típico / estándar que satisfaga las necesidades 
de la presente cláusula.

Se mantiente la redacción de la versión actual del Contrato.
Las cláusula 6.4.2 y 6.4.3 incluyen los lineamientos del contenido que debe contenir el curso de inducción. Entendemos que
el Contratista, en base a su experiencia, podrá adecuar el contenido a sus mejores prácticas, el cual en caso de adecuarse a
los lineamientos mencionados deberá ser aprobado por Petroperú.

36 C. Usufructo Anexo F Por favor actualizar el estatus actual de los permisos si ha habido algun progreso a la fecha Se adjuntará a esta absolución la última actualización disponible al respecto, la misma que será nuevamente actualizada en
la Integración de Condiciones Técnicas. 

37
CRONOGRAMA ESTABLECIDO 
PARA EL PROYECTO

VISITA DE CAMPO 
INGENIEROS 

ESPECIALISTAS DEL 
PROCESO DE 

HIDROGENO DE LINDE 
USA Y PERU.

(Fecha Requerida 
08/Nov/2021)

Requerimos realizar una "Visita de Campo" a las Instalaciones PHP y NIS en la semana del 08/Noviembre/2021, la cual se realizara por cinco (05) 
funcionarios de Linde USA y Perú.

La cláusula 7.5 de las Condiciones Técnicas establece el procedimiento para la realización de visitas. Solicitamos acogerse 
al mismo para que sea posible programar la correspondiente visita.

38
CRONOGRAMA ESTABLECIDO 
PARA EL PROYECTO

PRESENTACION DE 
CONSULTAS EN BASE A 
LA VISITA DE CAMPO

(Fecha Original 
21/Oct/2021)

Solicitamos considerar un plazo adicional para presentar consultas Tecnicas Comerciales, las cuales se terminaran de completar despues de la "Visita de 
Campo" de la semana del 08/Noviembre/2021. Estas consultas adicionales se podrian presentar el 20/Noviembre/2021.

Esta consulta se tomará en cuenta, siempre y cuando esta solicitud se realice antes de la integración de condicones tecnicas. 
Considerando que estas consultas signifiquen un impacto importante en las cláusulas contractuales y/o una limitación en la 
participación del postor.

39
CRONOGRAMA ESTABLECIDO 
PARA EL PROYECTO

PRESENTACION DE LA 
PROPUESTA

(Fecha Original 
22/Nov/2021)

Solicitamos se pueda ampliar el plazo de presentación de Oferta Tecnica Comercial para el 20/Diciembre/2021, este plazo permitira generar mayor 
competitividad para las ofertas que serán presentadas y tener una propuesta economicamente atractiva, cumpliendo con todas las exigencias de esta 
licitación. Tenemos ya confirmado la "Visita de Campo" de nuestro equipo global de especialistas en los procesos de H2 y N2.

En caso se decida aprobar una nueva ronda de consultas solicitada en la pregunta N° 38, como resultado de esto la fecha de 
presentación de propuestas tendrá una postergación de 7 días aproximadamente.

40 CONDICIONES TECNICAS
 2. Numeral 7.2 

literales (ii) y (iii) y 
7.3: 

Se indica que los postores pueden acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos en forma directa o por medio de sus empresas 
vinculadas. Asimismo, se indica que si nos basamos en la experiencia de la empresa de la misma deberá ser socio estratégico del postormanteniendo 
durante la vigencia del contrato el 25% del capital suscrito y pagado (Participación Mínima.)

Sobre el particular, consideramos que un Compañía con varias filiales en el extranjero (socios estratégico o empresa vinculada), las cuales a su vez son 
controladas por una sola casa matriz, en donde alguna de ellas tiene experiencia y Know How en ejecutar proyectos similares y/o idénticos al que es 
materia de Contratación de parte de Petroperú,  podría participar en el presente Procedimiento de Contratación sin la necesidad del aporte mínimo del 
25%(Participación Mínima) del socio estratégico. 

Al respecto, consideramos que la especificación relacionada a socio estratégico o empresa vinculada debería estar orientada aquella empresa que sin tener 
necesariamente participación directa en acciones o participaciones en el Postor tiene el Know How  necesario del cual el Postor podría valerse para calificar 
como tal en el presente Procedimiento de Contratación. Para ello, la empresa vinculada o socio estratégico podría emitir un documento que acredite el 
Know How que posee en proyectos similares, respaldando a su vez al Postor en caso resulte ganador. 

Ceñirse a lo establecido en las Condiciones Técnicas y en la Cláusula 23.1 del Contrato de Usufructo. Nótese que las
Condiciones Técnicas aceptan ciertos supuestos en los que el Socio Estratégico no es necesariamente la Empresa con la
Experiencia.

41 CONDICIONES TECNICAS  3.ANEXO 9-A. 
El formato debería ser adecuado solo acreditando a la empresa vinculada, esto es sin la necesidad de la Participación Mínima del 25% requerido para el 
Socio Estrategico. Ceñirse a lo establecido en las Condiciones  Técnicas.

42 CONTRATO DE USUFRUCTO  3. Numeral 7.1.2
 Debe quedar claro que el CONTRATISTA no puede ser responsable por el mal funcionamiento de las unidades, en caso Petroperú no haya remitido toda la 
información completa de los manuales.

La mencionada cláusula establece que los manuales entregados serán provisionales, y se espera que sea el Contratista
quien "deberá revisar diligentemente los manuales y documentos del vendor o proveedor entregados y preparar los ajustes
que considere conveniente y ponerlos a consideración de PETROPERÚ en un plazo máximo de noventa (90) Días desde su
entrega. En caso el CONTRATISTA no proponga ajustes a los manuales o documentos del vendor o proveedor se entenderá
que el CONTRATISTA considera que éstos se encuentran en un estado óptimo y que son acordes a las Leyes Aplicables y a
las Buenas Prácticas de la Industria. El CONTRATISTA no podrá excusarse del cumplimiento de sus obligaciones ni de
prestar los Servicios en los términos requeridos por el Contrato o el Contrato de Suministro por una causal que haya podido
ser observada por el CONTRATISTA, actuando de manera diligente, previo a la Recepción o en la revisión de los manuales o
programas entregados..."
Cabe precisar que, conforme a la cláusula 7.6.1 del Contrato de Usufructo, durante las etapas y labores de pre-
comisionamiento, listo para arranque, recepción y comisionamiento de las unidades que conforman los Activos (o cualquiera
de sus componentes) bajo el Contrato EPC UAX, el CONTRATISTA participará en forma activa y diligente, supervisando y
prestando su conformidad junto a PETROPERÚ en todas las actividades asociadas, con lo cual será su responsabilidad
identificar cualquier problema que pueda haber surgido en ese momento.

43 CONTRATO DE USUFRUCTO  4. Numeral 7.1.4 
 En relación a la lista de proveedores autorizados, se debe dar la opción que el CONTRATISTA pueda a su sola discreción y responsabilidad contratar con 
proveedores distintos a los enumerados por Petroperú. 

Como propietario de los activos objeto de usufructo, Petroperú debe asegurar que los materiales, equipos, Consumibles, y
repuestos utilizados se adecúen a las características requeridas por los licenciantes y Contratista EPC UAX, para lo cual la
Lista de Proveedores constituye una forma de salvaguarada adicional en favor de Petroperú. Sin perjuicio de lo anterior, la
misma cláusula establece un procedimiento por el cual el Contratista podrá proponer, con la debida justificación y
requerimiento de aprobación por parte de PETROPERU y cumpliendo con los requisitos previstos en dicha cláusula,
Proveedores alternativos  

44 CONTRATO DE USUFRUCTO  7. Numeral 7.8.9.
 El CONTRATISTA no puede asumir responsabilidad en caso Petroperú no proporcione información / documentación necesaria para la obtención / 
renovación de Licencias, permisos, etc. Por otro lado, no podemos ser responsables de daños indirectos. Articulo 1321 del Còdigo Civil 

La información será proporcionada de acuerdo al Contrato. Conforme la cláusula 13.1 Petroperú brindará su colaboración
razonable para la obtención de Permisos del CONTRATISTA, incluyendo el otorgamiento de información que sea
exclusivamente manejada por PETROPERÚ. 

Se mantienen las referencias a indirecto en la Cláusula 7.8.9. Dicha disposición es una regla especial que se pacta sin
perjuicio de la restricción general de daños indirectos a la que se refiere la Cláusula 20.7.

45 CONTRATO DE USUFRUCTO  8. Numeral 7.10.3 
Toda modificación / implementación a las plantas dispuesta por Petroperú deberán ser evaluadas por el CONTRATISTA quien deberá determinar si estas 
son necesarias o no. En caso Petroperú decida efectuar modificaciones / implementaciones a las unidades a pesar de cualquier observaciones efectuada 
por el CONTRATISTA, será Petroperú quien deberá asumir los costos por estas modificaciones / implementaciones. 

La referida cláusula establece en su inciso i. que "En los casos en los que el CONTRATISTA tenga que incurrir en costos
adicionales no previstos en el Contrato a fin de implementar las referidas modificaciones instruidas por PETROPERÚ en los
Activos o las unidades que los conforman, dichos costos adicionales serán retribuidos por PETROPERÚ". La aplicación
de esta cláusula requiere un acuerdo sobre los costos entre las Partes. 

46 CONTRATO DE USUFRUCTO
 10. Numeral 13.1 y 

13.7 
 El CONTRATISTA no puede asumir responsabilidad en caso Petroperú no proporcione información / documentación necesaria para la obtención / 
renovación de Licencias, permisos, etc. 

La gestión de permisos es parte de la responsabilidad integral del Contratista, más allá de que tal como indica la cláusula
13.1 Petroperú brindará su colaboración razonable para la obtención de Permisos del CONTRATISTA, incluyendo el
otorgamiento de información que sea exclusivamente manejada por PETROPERÚ.

47 CONTRATO DE USUFRUCTO 11. Numeral 13.5 
El Contratista se compromete a efectuar las gestiones pertinentes para que en caso de terminación del contrato, este se encargue, por intermedio de sus 
representantes, a transferir los permisos a quien Petroperú designe. No podemos designar apoderados ajenos a la corporación. 

Se trata de un supuesto excepcional. El otorgamiento de poderes tiene como único objetivo viabilizar la transferencia de
permisos en un escenario de resolución contractual, siendo este un supuesto excepcional puesto que propia cláusula 13.5
advierte que esto ocurrirá si el CONTRATISTA, para la fecha de la resolución, no hubiera transferido a PETROPERÚ o a
quien ésta indique, todos los Permisos del CONTRATISTA.

48 CONTRATO DE USUFRUCTO
 15. Numeral 20.1.1 

literal (i)
 No podemos asumir responsabilidad por consecuencias indirectas Art. 1321 Código Civil.

Se modificará la redacción de la siguiente manera: 
"(…) sea consecuencia de cualquier acción u omisión del el CONTRATISTA (…)"

49 CONTRATO DE USUFRUCTO
 16. Numeral 23.1 

“Socio Estratégico” 
Idem comentario relacionado a socio estrategico. 

Ceñirse a lo establecido en la Cláusula 23.1 del Contrato de Usufructo y a las disposiciones relevantes de las Condiciones
Técnicas.

50 CONTRATO DE USUFRUCTO 17. Clausula 24 Se debe incluir también al “Caso Fortuito”
Sugerencia no aceptada. La regulación contractual de la fuerza mayor unifica las causales eximentes de responsabilidad
asociadas a hechos externos al Contratista. Consideramos que no es necesario incluir tal precisión. Deben verse también los
otros supuestos previstos en la Cláusula 24 que permitirá que el Contratista se excuse en caso de incumplimiento.

51 CONTRATO DE USUFRUCTO  18. Clausula 28 
Debe quedar claro que independientemente de cualquiera de las causales de resolución PETROPERÚ deberá efectuar al CONTRATISTA la devolución del 
pago adelantado de la Contraprestación por Usufructo que corresponde a periodos anuales completos del Plazo del Contrato que no han transcurrido.

La clausula 28.7 en su inciso vi. regula el "Pago Base Terminación" que deberá efectuar Petroperú al Contratista, con
independencia de la causa de resolución. Ello es sin perjuicio de posibles compensaciones que pueda realizar PETROPERÚ
contra dicho monto conforme a lo previsto en dicha cláusula.

52 CONTRATO DE USUFRUCTO
 19. Clausula 28.2

 (i) – (ii) literales a.
 Se debe incluir en la cláusula el supuesto de “caso fortuito”. Dichos supuestos deben limitarse a Eventos de Fuerza Mayor conforme a lo previsto en el Contrato.

53 CONTRATO DE USUFRUCTO 22. Numeral 28.7 (ii) 
La falta de entrega en la oportunidad de las plantas si bien genera una penalidad para el contratista, debe quedar claro que esa penalidad se aplica en 
supuestos de dolo o culpa de parte del mismo. 

Se agregará la siguiente redacción "Dicha penalidad no será aplicable respecto aquellos días de retraso que el Contratista 
demuestre que la entrega no fue posible por razones que no le son atribuibles"

54 CONTRATO DE USUFRUCTO  23. Numeral 28.7 (iv) 
La auditoria requerida por Petroperú respecto a la verificación de las plantas deberá tener un monto anual definido para este tipo de auditorias, solicitamos 
especificar a detalle este punto.

No es posible determinar de antemano el costo de la auditoría. Teniendo en cuenta que la misma ocurrirá al finalizar los 20 
años del contrato, el costo de la misma será afrontado en partes iguales por el Contratista y Petroperú, será del interés de 
ambas partes que el mismo sea acorde a valores razonables de mercado

55 CONTRATO DE SUMINISTRO 1. Numeral 1.6

 Consideramos que basta que en el objeto social del contratista se mencione que este se dedica al suministro de gases industriales (terminología que 
comprende al Nitrógeno e Hidrógeno) y además a la operación, mantenimiento y supervisión de instalaciones y equipos para la producción de insumos 
para el procesamiento, refinación o beneficio de hidrocarburos.

Se realizará la siguiente modificación:
1.6. El CONTRATISTA es [una persona jurídica del sector privado / un consorcio conformado por personas jurídicas del sector
privado] cuyo objeto social incluye el suministro de gases industriales y la operación, mantenimiento y supervisión de
instalaciones y equipos para la producción de insumos para el procesamiento, refinación o beneficio de hidrocarburos, de
manera autónoma, con recursos propios y personal bajo su exclusiva subordinación, asumiendo las obligaciones a su cargo
bajo dicho contrato, por su cuenta y riesgo. Asimismo, el CONTRATISTA tiene una vasta experiencia en la prestación de los
servicios de operación y mantenimiento y los suministros relacionados con la ejecución del Contrato de Suministro
(incluyendo el hidrógeno y nitrógeno) y cuenta con personal debidamente capacitado para la ejecución del presente Contrato
de Suministro y el Contrato de Usufructo, conforme a lo previsto en estos, respectivamente.  

56 CONTRATO DE SUMINISTRO  3. Numeral 8.1.7
El contratista no puede asumir responsabilidad en la demora para la obtención de permisos y licencias en caso Petroperú no remita información / 
documentación necesaria para la obtención y/o renovación de los permisos.  La gestión de permisos es parte de la responsabilidad integral del Contratista. Ver respuesta a consulta 46.
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Apartado Pregunta Postor Respuesta PETROPERÚ

57 CONTRATO DE SUMINISTRO

ANEXO 3: 
CRONOGRAMA & 

NUMERAL 11.1
Remuneracion por 

Etapa Pre-Operativa

Se requiere informar un plazo limite al inicio de la Etapa Pre-Operativa, dado que con las condiciones actuales se puede mantener el Proyecto en la Etapa 
Inicial de manera permanente. Considerando que los costos de Capital (pago del derecho de Usufructo) y Costos del Personal de Operación / 
Mantenimiento empezaran a ejecutarse desde la Etapa Inicial. El tiempo ideal requerido para capacitar al personal operativo seria de un (01) año, como 
este plazo no es posible, inmediatamente a la firma del contrato el contratista adjudicado deberia realizar las contrataciones y empezar los 
entrenamientos.

Se establecerá como plazo máximo para la fecha efectiva del inicio del servicio, 8 meses computados a partir de la firma de 
contrato.

58 CONTRATO DE SUMINISTRO

ANEXO 3: 
CRONOGRAMA & 

NUMERAL 11.3
 Remuneración

Se requiere informar un plazo limite para el inicio de la Etapa Operativa, dado que con las condiciones actuales se puede mantener el Proyecto en la Etapa 
Operativa Turn Down de manera permanente. Considerando que los costos de Operación / Mantenimiento de la etapa Operativa Turn Down son similares 
a los de la Etapa Operativa, la remuneración del 60% no remunera el Flujo Economico del proyecto.

Se establecerá como plazo máximo para la fecha efectiva del inicio del servicio, 8 meses computados a partir de la firma de 
contrato.

59 CONTRATO DE SUMINISTRO

ANEXO 4: 
PENALIDADES

Numeral 1.1: Formula 
de Factor de 

Disponibilidad

La formula del factor de disponibilidad anual (FDA) para poder ser comparada con el factor de disponibilidad anual objetivo (FDAO) deberia ser: "FDA (%) = 
(VAS(Nm3)/VAN(Nm3))*100% Se ajustará en la integración de Condiciones Técnicas
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