CALENDARIO DE EJECUCION DE OBRA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO Y DE DESPACHO DE GLP - PLANTA DE VENTAS TALARA
SUB PROYECTO: PAVIMENTACION DE CIRCUITO DE CIRCULACION DESPACHO DE GLP
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01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA
01.02 | _SERVICIOS HIGIENICOS QUIMICOS

01.03 FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

02.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

02.0: EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

02.0: CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD

RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

TRABAJOS PRELIMINARES
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTE

|_ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES HASTA 15KM
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CUNETAS DE DRENAJE PLUVIAL Hprom= 0.25m

0 MOVIMIENTO DE TIERRAS

0 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CUNETAS

0 REFINE DE TERRENO EXCAVADO P/CUNETAS

0 BASE GRANULAR (AFIRMADO), e=0.15 m

01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km

0;

0.

0;

0.

CONCRETO SIMPLE P/CUNETAS
01 SOLADO P/CUNETAS F 40 Kg/cm2, e= 2"
02 CONCRETO CUNETAS F'c=175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA
JUNTAS DE DILATACION EN PAREDES DE CUNETA CON ASFALTO E=1"

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL Hprom= 0.45m

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CUNETAS
02 REFINE DE TERRENO EXCAVADO P/CUNETAS
03 BASE GRANULAR (AFIRMADO), e=0.15 m
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km
CONCRETO ARMADO PARA CUNETAS
01 CONCRETO CUNETAS F'c=175 KG/CM2
02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA
03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2
JUNTAS DE DILATACION EN PAREDES DE CUNETA CON ASFALTO E=1"
PAVIMENTACION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01 CORTE EN TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA
EXCAVACION DE ZANJA P/SARDINEL TIPO BORDILLO
0: PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE
04 SUB-BASE GRANULAR (HORMIGON), e=0.20 cm
01.0: BASE GRANULAR (AFIRMADO), e=0.15m
06.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km
06.02 CONCRETO SIMPLE P/SARDINELES
06.02.01 SOLADO P/SARDINELES F'c=140 Ka/cm2, e= 2"
06.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLOS PREFABRICADOS DE CONCRETO f'c=
280KG/CM2 (0.44x0.25x0.15m) INC. FLETE

0. PAVIMENTO ASFALTICO
0 BARRIDO Y LIMPIEZA PARA LA CARPETA ASFALTICA
| IMPRIMACION ASFALTICA
0! CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3"
OTROS
07.01 PINTADO DE PAVIMENTOS ( DEMARCACION SENALIZACION HORIZONTAL)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS METALICAS EN CUNETAS (0.90m X
0.50m e= 1/2", inc, Marco metalico)

INSTALACION DE PLANCHAS METALICAS EN CUNETAS (0.90m X 0.50m e= 1/2", inc,
Marco metdlico)
07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS
07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPES DE HULE PRE FABRICADOS
07.06 LIMPIEZA FINAL DE AREA DE TRABAJO
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