
Fecha de Consultas: 10/05/2022

N°
DOCUMENTO

REFERENCIA
PREGUNTA / ACLARACIÓN RESPUESTA

1 Condiciones Técnicas
Hacer llegar el Formato de Control de Cambios de PETROPERÚ, teniendo en cuenta 

el Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ vigente.

El formato se definirá durante la ejecución del servicio.

Se modifica el numeral 24.b de las Condiciones Técnicas.

2
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Confirmar que los planos actualizados o planos conforme al servicio serán 

elaborados en un Software 3D PDMS o equivalente.
Se confirma. Ver Numeral 26 de las Condiciones Técnicas.

3
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Que Software de cálculo hidráulico han empleado para el cálculo hidráulico del 

sistema de desplazamiento con agua con  02 bombas de 400 hp para sistema de 

desplazamiento de agua.

Se empleó el Software Water CAD.

4
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En CRUCE DE VÍA PARA TENDIDO DE TUBERÍAS 30”; el contratista deberá 

efectuar la desinstalación de las dos alcantarillas TMC y los gaviones instalados. El 

contratista deberá asegurar la menor interrupción posible de vehículos en la vía. Se 

deberá siempre brindar un pase vehicular alterno. ¿Dicho Pase vehicular alterno 

sería incluir un puente de acceso temporal o Petroperú dispondrá una ruta alterna?

El contratista deberá verificar en campo el área disponible para establecer la 

mejor forma de brindar continuidad a la circulación de vehículos.

5
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Petroperú podría alcanzar el estándar que emplea para ROTULADO DE LÍNEAS 

TERRESTRES?

Se aplicará los dos estandares: SI3-22-33 y 02070-GEN-MET-SPE-003; los 

cuales serán entregados al inicio del servicio.

6
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

El CIRA es el documento mediante el cual el Estado certifica que, en un área 

determinada, no existen vestigios arqueológicos en superficie. Este documento no 

tiene plazo de caducidad y se evalúa en un plazo máximo de 20 días hábiles. 

Petroperú cuenta con el CIRA ya que este documento se debió de tener antes de dar 

inicio el servicio?

El proyecto fue exceptuado de la tramitación del CIRA, sin embargo deberá 

ejecutar un Plan de Monitoreo Arqueológico.

Se adjunta Oficio N° D000043-2019-DDC PIU/MC donde se sustenta lo 

indicado.

7
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Petroperú envio solicitud de autorización del PMA ( Formato FP02DGPA ) en la 

ventanilla de Trámite Documentario del Ministerio de Cultura; al incio del servicio; 

nos podrían indicar el estatus que se tiene?

De requerirse, el Contratista deberá continuar con las gestiones referidas al Plan 

de Monitoreo Arqueológico. Ver partida 01.01.00 "Estudio de Permisología y 

Gestión de Permisos….." del Apéndice N° 03.1. Descripción de Partidas...

8
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Sobre el Sistema de Protección Catódica, se confirma que se tendrá una para la 

línea terrestre y otra para el tanque?
Se confirma

9
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿En RFTL cuentan con instalaciones con protección catódica? ¿Pueden proporcionar 

dicha información?

Si existen instalaciones con protección catódica. Dicha información será 

alcanzada al Contratista que obtenga la Buena Pro.

10
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿El sistema de Protección catódica se integrará al Sistema de Protección Catódica 

existente en la RFTL?

No se integrará, el Sistema de Protección Catódica es independiente del 

existente.

11
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

	En el documento, DESCRIPCION DEL SALDO DEL SERVICIO. Recomiendan un 

ESTUDIO DE ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO en los lugares donde se instalará 

radio enlace. Pero en la Ing. de Detalle no se encuentra ningún documento ni plano 

donde haga mención a un radio enlace. Por favor confirmar si se tiene que realizar 

dicho estudio y en qué áreas?

No se requiere el estudio del espectro electromagnético.

12
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Podrían conifirmar que instalaciones de emisiones inalámbricas o emisoras de RF 

que ameritan la ejecución del estudio requerido?
Ver respuesta a consulta N° 11.

13
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
¿Petroperú podría proporcionar el Estudio Hazop realizado para el proyecto? Se proporcionará al postor que obtenga la Buena Pro.

14
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Petroperú podría indicar si será necesario actualizar o desarrollar el Hazop del 

Proyecto?

De requerirse su actualización es parte del alcance del servicio. Ver partida 

03.01.00 "Actualización y Replanteo de Ingeniería" del Apéndice N° 03.1. 

Descripción de Partidas...

15
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Petroperú confirma que en caso el Estudio Hazop determine modificación de equipos 

existentes, se tomarán en consideración para el desarrollo de la ingeniería con el 

consiguiente impacto en las partidas  y metrados del presupuesto?

De presentarse impacto en las partidas del presupuesto, se procederá de 

acuerdo a lo establecido en el Numeral 24.b) "Control de Cambios" de las 

Condiciones Técnicas.

16
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
¿Petroperú podría proporcionar el Estudio de Asignación SIL para el proyecto? No se cuenta con el Estudio de Asignación SIL. 

17
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Petroperú podría confirmar si será necesario desarrollar el Estudio de Asignación 

SIL?

El Contratista será el responsable de definir esto como parte del alcance del 

Servicio. Ver partida 03.01.00 "Actualización y Replanteo de Ingeniería" del 

Apéndice N° 03.1. Descripción de Partidas…

18
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Petroperú confirma que el Proyecto cuenta con Ingeniería de Detalle para 

construcción?

Se confirma, sin embargo; se aclara que, en adición a la Ingeniería de Detalle 

entregada por PETROPERÚ, el Postor ganador de la Buena Pro, deberá 

elaborar la ingeniería complementaria indicada en el Apéndice 03.1 de las 

Condiciones Técnicas del Servicio (Partidas 03.01.00, 08.01.00, entre otras);  

y/o efectuar las actualizaciones necesarias para el cumplimiento del Servicio.

19
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿EL PLC que se usará para el Sistema de Señales Críticas, deberá tener como 

requisito la certificación  SIL 02?
Se confirma.

20
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Petroperú confirma que el desarrollo del proyecto se realizara con el PLC Stardom 

conforme al suministro e ingeniería existente?

No se confirma, ceñirse a lo indicado en la partida 11.03.03.04.01 del Apéndice 

03.1 de las Condiciones Técnicas.

21
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Petroperú confirma que el PLC a implementar Stardom de Yokogawa cuenta con 

Certificación de nivel de Seguridad SIL de acuerdo al requerimiento del proyecto?

Ceñirse a lo indicado en la partida 11.03.03.04.01 del Apéndice 03.1 de las 

Condiciones Técnicas.

22
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Confirmar que el Scada de Señales Criticas se van a integrar las válvulas MOV-

256, MOV-255, MOV-254, MOV-259, MOV-293, MOV-294, MOV-257, MOV-260. Ya 

que lo mencionan en la memoria descriptiva (Página 51). Pero no están en el 

plano de Arquitectura de Señales Criticas. RT-UPRY-P&D-I-47-003 

Las señales de las válvulas motorizadas indicadas en el plano RT-UPRY-P&D-I-

47-045-01_Rev0 (Conexionado de las señales), se realizará en la Junction Box -

01 (JB-01) y posteriormente se integrará con el PLC de Seguridad.

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN REFINERIA TALARA – TRABAJOS ONSHORE”



23
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Que PLC se va a instalar en Tablero TB-TC. Ya que en la memoria descriptiva indica 

un PLC Control Edge. Pero en el plano Arquitectura de Sistema de Control (RT-

UPRY-P&D-I-47-003) indica que es un PLC Master Logic.

Favor de aclarar.

El PLC es Control EDGE.

24
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

	En la Arquitectura del Sistema de Control (PLANO N° RT-UPRY-P&D-I-47-003) se 

observa que los tableros de los arrancadores SS-P257, SS-P258  y TBA se 

comunican por una red tipo Estrella con el PLC de Proceso. Pero en el plano de 

Conexionado (PLANO N° RT-UPRY-P&D-I-47-032), se observa que todos los 

tableros de los arrancadores estarán en una red Daisy Chain. Y solo con un 

cable se conectará al PLC de proceso. Confirmar la topología que se usara ya 

que si no se necesitaría un módulo de comunicación adicional.

Estarán en RED DAISY CHAIN.

25
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Se cuenta con el espacio para instalar el PLC de Control en el Tablero TB-TC 

Existente. Ya que se debe considerar Termomagnéticos, PLC + módulos, fuentes, 

canaletas, Borneras, etc. O se tendrá que considerar un Tablero nuevo

Se cuenta con el espacio, el cual deberá ser verificado por el Contratista al inicio 

del Servicio.

26
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Confirmar si se va integrar el Sistema de Raspatubos inteligente, ya que en la visita 

en campo se indicó que era una integración a futuro. Y que no era alcance de este 

proyecto.

Se deberá cumplir con lo estipulado en el DS N° 081-2007-EM y ASME 31.4.

27
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En Arquitectura de Detección y Fugas y Arquitectura de Señales Criticas, se observa 

como que el tablero T-LDS-1 hubiera dos servidores y dos Workstation por cada 

Sistema. Pero en el plano mecánico del tablero T-LDS-1 (Plano N° 20. RT-UPRY-

P&D-I-47-024), solo se observa un Server y una WorkStation. Por favor confirmar 

que ambos sistemas se van a integrar en el mismo Servidor y WorkStation

El Tablero T-TC-01 almacenará la Workstation y el Servidor del SCADA 

Principal EXPERION HS

28
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En el documento “DESCRIPCION DEL SALDO DEL SERVICIO” (08.02.01.01 

DESARROLLO DEL SOFTWARE SCADA). Se hace mención a la implementación 

del Sistemas de detección de humo, mezclas explosivas, fuego y otros, pero en la 

Ing. De Detalle (Instrumentación) no se ha encontrado ninguno de esos equipos. Se 

sobre entiende que esos equipos ya están existentes. Pero se podría indicar la 

cantidad total de equipos, el protocolo que usan o si están conectado a un 

controlador SDI. Y en que áreas están ubicados. Para considerar la cantidad de tag y 

pantallas en el SCADA

Se refiere al Sistema F&G a implementar en CB-05, la ingeniería es parte del 

alcance del contratista ganador de la Buena Pro.

29
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En el documento “DESCRIPCION DEL SALDO DEL SERVICIO”, se hace mención a 

que el Scada debe cumplir con el API 1164 “SCADA Security”. Los Scada 

seleccionados de acuerdo a la Ing. de Detalle son el Experion HS y Fast Tool. ¿Esos 

Scada cumplen con los requisitos según el API 1164? (por ejm políticas de 

seguridad, control de contraseñas, etc)?.

El Sistema Operativo donde se implementará el SCADA debe cumplir con los 

requisitos del API 1164

30
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Se tendrá que instalar un Firewall o DMZ, para cumplir con los requisitos de la API 

1164
No forma parte del alcance.

31
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En Plano de Arquitectura de En la instrumentación del TK-909. NO se observa 

indicador a pie de Tanque. Confirmar que no se le tendrá que instalar.
Se deberá implementar el indicador a pie de tanque.

32
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En la visita técnica se nos indicó de manera verbal que se podría usar los soportes 

de Petroperú para las canalizaciones de tubería Conduit, por favor confirmar

Se podrán utilizar los soportes que se encuentren con disponiblidad de espacio. 

Caso contrario, el Contratista deberá suministrar e instalar los soportes 

requeridos.

33
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Indicar la situación de los tableros de los arrancadores (Tablero SS-P257, SS-P258 y 

TBA). Si es que los tableros, arrancadores y accesorios son existentes, ya están 

instalados o todavía están para compra. Ya que el único plano donde aparecen los 

arrancadores es el Plano N° RT-UPRY-P&D-I-47-032. Y no se han encontrado planos 

mecánico, eléctrico, conexionado de dichos tableros

En referencia a los arrancadores SS-527, SS-528 y TBA, este equipamiento ya 

se encuentra instalado.

34
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Las siguientes partidas del documento “DESCRICIÓN DEL SALDO DEL SERVICIO 

AL 25_05_2021 - LLSS - Integrado Rev0”, no se observan en la estructura del 

presupuesto:

04.06.01 CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA PARA DRENAJE DE PRUEBAS  

HIDROSTÁTICAS INCLUYE TUBERÍA DE DRENAJE HACIA ESTACIÓN DE 

FLUJO.

04.06.02 CONEXIONADO DE ARQUETA DE CANAL DE PATIO DE MANIOBRAS A 

SISTEMA DE DRENAJE INDUSTRIAL DE PETROPERÚ  

04.08.01 CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN ÁREA ESTANCA

04.08.02 CONSTRUCCIÓN DE MURO C.I DE ÁREA ESTANCA

04.08.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y ACEITOSO

04.08.04 PASARELAS Y ESCALERAS PARA ACCESO A CUBETO.

Se consulta si estas partidas forman parte del alcance del servicio.

 - Las actividades correspondientes a la construcción de arqueta para drenaje 

serán consideradas como parte de la partida 05.01.04 Instalación de los 

tomamuestras y líneas de desfogue de pruebas hidrostáticas en la tuberia de 30 

PSL2 -Zona terrestre, del Apéndice 03.1.. Se actualizó dicha partida.

 - Las partidas relacionadas a la construcción del muro CI de área estanca, 

drenaje, pasarelas y escaleras, forman parte de la partida 08.02.00 Trabajos de 

Construcción del Apéndice 03.1.

35
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En la partida 05.03.03.01 INSTALACIÓN SISTEMA TRACEADO DE VAPOR CON 

TUBING DE 1/2" SOBRE LA LINEA DE RESIDUAL DE 24" (INGRESO Y 

RETORNO), 05.03.03.01.01 Suministro e Instalación tubing de Dia.1/2”, Acero 

inoxidable, SMLS (incluye uniones y conectores) y 05.03.03.01.02 Suministro e 

Instalación tubing pre-aislado Dia.1/2”, Acero inoxidable, SMLS (incluye uniones y 

conectores), confirmar si el metrado corresponde al tubing mas no a la tubería.

El metrado se refiere a las trazas de vapor y sus conexionados a los manifolds 

de vapor y condensado, la tubería de 24" se encuentra completa como 

suministro.

36
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En la partida 05.03.03.01 INSTALACIÓN SISTEMA TRACEADO DE VAPOR CON 

TUBING DE 1/2" SOBRE LA LINEA DE RESIDUAL DE 24" (INGRESO Y 

RETORNO), confirmar si corresponde un subtítulo de la estructura o una partida.

Corresponde a un Subtítulo. Se actualiza Apéndice N° 03.2 



37
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En la partida 04.02.04.01 MANTENIMIENTO CANAL DE TUBERIA MARINA Y DOS 

BOX CULVERT EXISTENTES (SELLO DE FISURAS, REPOSICIÓN DE SELLO 

ELASTOMÉRICO EN JUNTAS, SOLAQUEO GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE 20 

M DE PAREDES DE CONCRETO), confirmar si sólo corresponde construir muros o 

hace falta construir la losa del canal, incluido, movimiento de tierras, colocación de 

afirmado, solados u otros.

Se actualizó partida 04.02.04.01. del Apéndice N° 03.1

38
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Confirmar si la partida LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO E INSPECCIÓN VISUAL 

DEL LECHO MARINO, que se encuentra en el documento “DESCRICIÓN DEL 

SALDO DEL SERVICIO AL 25_05_2021 - LLSS - Integrado Rev0”, forma parte del 

alcance, y el cuál no se observa en la estructura del presupuesto.

No forma parte del alcance del presente servicio.

39
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Confirmar si la partida 05.01.01 MONTAJE DE TUBERÍA DE 30"PSL2 E=0.5", 02 

BENDS DE 30" PSL2 EN CANALETA DE CONCRETO-ZONA TERRESTRE., el 

metrado corresponde a metros lineales de tubería o hace referencia a la longitud del 

canal de concreto

El metrado corresponde a los metros lineales de tubería.

40
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En la partida 05.01.01 MONTAJE DE TUBERÍA DE 30"PSL2 E=0.5", 02 BENDS DE 

30" PSL2 EN CANALETA DE CONCRETO-ZONA TERRESTRE, Petroperú hará 

entrega de 08 tuberías de TUBERÍA DE 30"PSL2 E=0.5"X12 M, pero la cantidad 

entregada no cubre la cantidad que se necesita montar (metrado de la partida = 

120m). Confirmar si Petroperú proporcionará el material restante en caso que se 

necesite una cantidad mayor a la entregada

PETROPERÚ para el cumplimiento de esta partida entregará los materiales 

indicados para el SISTEMA DE LA DESCARGA Y CARGA DE CRUDO Y 

RESIDUAL DESDE BRIDA TIERRA A ESTACION DE FLUJO del Apéndice N° 

04.3 de las Condiciones Técnicas. La cantidad a entregar es la necesaria para el 

montaje requerido.

41
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En el listado de materiales no se visualiza el spol de 24” que debe ser proporcionado 

por Petroperú para la partida 05.03.02 LÍNEA DE RETORNO DE PI-500 24 

PULGADAS. Confirmar si Petroperú proporcionará dicho spool.

El spools será entregado por Petroperú, sin embargo las pruebas de calidad 

deberan ser realizadas por el Contratista ganador de la Buena Pro.

42
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Confirmar si los spool que va a ser entregado han pasado los NDT que requiere las 

uniones soldadas

Las pruebas de calidad deberan ser realizadas por el Contratista ganador de la 

Buena Pro.

43
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Confirmar que los spool y/o tubería se encuentra en buen estado, libres de corrosión, 

y/o ha sido aprobada por la supervisión para la fabricación y montaje

Los spools deberán ser inspeccionados por el Contratista ganador de la Buena 

Pro.

44
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Confirmar cómo se procedería si los materiales entregados por la supervisión y/o 

cliente, no apruebe el control de calidad técnico por el área correspondiente.

Salvo los materiales que el Contratista debe reemplazar como parte de su 

alcance; al respecto se seguirá conforme a lo establecido en el Numeral 24.b) 

"Control de Cambios" de las Condiciones Técnicas.

45
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Confirmar si la construcción del sistema de tubería ya montado ha sido aprobado por 

la supervisión

Se confirma, sin embargo, se encuentra pendiente efectuar las Pruebas 

Hidrostáticas de las tuberías.

46
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Confirmar cómo se procedería en caso se haya que reparar, rectificar, corregir, tanto 

en el sistema de tuberías y estructuras de concreto ya montadas y/o aprobadas por 

supervisión, que no estén incluidas en el saldo del servicio y que se requiera estas 

actividades. Como por ejemplo corte de juntas existentes para alineamiento de 

bridas, válvulas, equipos

Se procederá conforme a lo establecido en el numeral 5.3 Costos 

Reembolsables de las Condiciones Técnicas.

47
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Se solicita el Informe de Inspección del Tanque, y/o documento donde se detalle el 

estado actual y las observaciones encontradas al Tanque NL 909, las conclusiones, 

recomendaciones, y anexos correspondientes

Se adjunta los siguientes documentos al respecto:

- REC-CIM-349-2022 Inspección Interna Complementaria Tanque 909.

- 2022.05.18 Medición de Espesores Tanque 909. UT Fondo.

- 2022.05.18 Medición de Espesores Tanque 909. UT Techo.

- 2022.05.18 Medición de Espesores Tanque 909. UT Cilindro.

48
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Dado que puede haber una diversidad de precios de cada proveedor de lo que se 

costee según la estructura del presupuesto dada y que estos precios son de mucha 

incidencia en el precio total del presupuesto, se solicita que luego de la inspección 

y/o replanteo de ingeniería al Tanque NL 909, las partidas asociadas a la 

construcción y/o reparación sean parte de un adicional

De acuerdo al Informe de Inspección del Tanque NL 909 se deberán considerar 

las partidas indicadas en la sección 08.00.00 del Apéndice N° 03.1. Asimismo, 

los trabajos no contemplados o relacionados con dichas partidas se seguirá 

conforme a lo establecido en el Numeral 24.b) "Control de Cambios" de las 

Condiciones Técnicas.

49
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Se solicita el listado y el estado de las No Conformidades del servicio emitidas por la 

supervisión
Se adjunta Listado de No Conformidadades Onshore.

50
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Confirmar si para los TIE IN`s, Petroperú entregará la línea completamente 

despresurizados y drenados en caso se requiera, para luego realizar las actividades 

de soldadura con el mínimo de riesgo

Las líneas se entregarán completamente despresurizadas. Respecto al drenado, 

el Contratista ganador de la Buena Pro deberá culminar el drenado que realizará 

PETROPERÚ.

51
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En la partida 05.08.01 INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULAS, 

confirmar que los costos de mantenimiento integral y/o reemplazarla por una nueva 

en caso de encontrarse la válvula defectuosa se cargará a la estructura del 

presupuesto C.- COSTOS REEMBOLSABLES, partida 01.00.00 INSPECCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS, más no a la 

partida 05.08.01 INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULAS.

Para el caso de reemplazo de válvulas defectuosas el Contratista deberá cargar 

en la Partida 05.08.01 del Apéndice N° 03.1, el cual incluye el costo del 

reemplazo.

52
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Referente a la partidad 05.02.01.27; ¿solo se instalarán instrumentos de Vacuometro 

y manómetros en la succión y descarga de las bombas?

En las bombas se instalará los siguientes instrumentos: Vacuómetros, 

Manometros. Los Transmisores de Presión estan considerados en la partida 

07.02.03.02. El contratista deberá realizar los trabajos necesarios para la puesta 

en marcha de las electrobombas.

53
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
Las partidas que incluyen soporterias deben ser consideradas la cimentación Se confirma.

54
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Referente a la partidad 08.01.01.01; ¿Se cuenta con ingeniería de la cimentación 

existente?

Ceñirse a lo indicado en la partida 08.01.00 y 08.01.01 del Apéndice N° 03.1 de 

las Condiciones Técnicas.

55
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Referente a la partidad 08.01.01.01; ¿Se cuenta con drenajes cerca de la zona 

existente y/o buzones oleosos?

El buzón oleoso más cercano se encuentra al lado Sur Este del tanque NL 260 

(aprox. 85 m del tanque NL 909).



56
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
Referente a la partida 08.01.01.01; ¿Se cuenta con estudio de suelos? No. El contratista debe incluir la elaboración de un estudio de suelos.

57
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Referente a la partidad 08.01.01.01; ¿Se cuenta con un estudio de la situación actual 

del tanque y cimentaciones?

Respecto al estado situacional del tanque, Ver respuesta a consulta N° 47.

Respecto al estado de la cimentación, se adjunta REC-IMT-701-2019 Inspección 

Estructura Civil Tanque 909.

58
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
Referente a la partidad 05.01.07.02; ¿incluyen suministro de materiales?

Deberá suministrarse de acuerdo a la partida 11.01.11. del Apéndice N° 03.1 de 

las Condiciones Técnicas

59
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
¿Se cuenta con un estudio topografico y nivel del terreno?

No. El Contratista ganador de la Buena Pro deberá realizar el levantamiento 

topográfico del proyecto que considere necesario y pertinente.

60
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Teniendo en consideración, que se cuenta con la ingeniería de detalle del proyecto y 

teniendo en cuenta que durante la visita pudimos observar que el tanque 909, se 

Encuentra construido, ¿solicitamos nos puedan proporcionar los informes actuales 

del estado del tanque?

Ver respuesta a consulta N° 47.

61
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Con la finalidad de desarrollar una mejor propuesta económica y definir mejor el 

alcance solicitamos nos pueda enviar registro de verticalidad del tanque así como el 

informe de  evaluación de fondo y espesores de planchas

El Estudio de Verticalidad del Tanque, es parte del alcance del presente 

Servicio, Ver Partida 08.02.02.13 Apéndice 03.1.

Asimismo, respecto al estado situacional del tanque, Ver respuesta a consulta 

N° 47.

62
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Teniendo en consideración que el proceso cuenta con Ingenieria de Detalle, 

solicitamos los procedimientos constructivos aprobados para cada una de las 

actividades pendiente?.

Los procedimientos elaborados por el anterior Contratista forman parte de la 

Ingeniería de Detalle del Proyecto, sin embargo, el Contratista ganador de la 

Buena Pro deberá actualizarlos, complementarlos y/o replantearlo de ser 

necesario para cumplir con el alcance del Servicio.

63
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

	Como consecuencia de la pandemia, diferentes sectores de la industria se vieron 

afectados por la escasez de materiales primas. La industrias de pinturas es una de 

los sectores afectados, teniendo en considerarcion que como parte de la ingeniería 

proporcionada, se ha especificado para recubrimiento de líneas de vapor la pintura 

Por lo expuesto anteriormente consultamos si es Petroperú permitirá alternativas a la 

especificada en la ingeniería, siempre y cuando se cumpla con los estándares de 

calidad de la marca propuesta?

La pintura debera cumplir con las pruebas de calidad establecidas en el 

estandar SI3-22-38 y 02070-GEN-MET-SPE-003

Todo cambio propuesto por el Contratista ganador de la Buena Pro debe brindar 

iguales o mejores características de calidad que las establecidas en las 

Condiciones Técnicas del Servicio para que sea aceptado, previa presentación 

de un informe técnico de sustento. Petroperú se reserva el derecho de 

aceptación del cambio.

64
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Solicitamos confirmar que las pruebas hidrosticas se ejecutaran según procedimiento 

aprobado PD-TL-18-PRO-114_Rev 0 Procedimiento de Prueba Hidrostaitcas, 

adjuntado como parte de la ingeniería aprobada

El Contratista ganador de la Buena Pro puede tomar como referencia el 

procedimiento de Pruebas hidrostáticas de las líneas terrestres, sin embargo, se 

debe tener en consideración que este procedimiento debe ser actualizado como 

parte de su alcance, según las nuevas condiciones de trabajo.

65
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
¿Para las pruebas hidrostáticas Petroperú proporcionará el agua ?

PETROPERU con fines de efectuar la prueba hidrostática, en el menor plazo 

posible, proporcionará agua dulce y el contratista deberá efectuar las 

conexiones necesarias para desarrollar la prueba a un régimen de llenado 

adecuado.

Se actualiza el numeral 19 de las Condiciones Técnicas.

66
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Solicitamos nos proporcionen las hojas de datos de los nuevos equipos de bombeo 

que se debera suministrar como parte de esta licitacion ?

Las especificaciones de la bomba de Pruebas Hidrostáticas, ver numeral 

11.01.09 de apéndice 03.1 de las Condiciones Técnicas.

Se adjunta Data Sheet_Electrobombas (02 electrobombas de 400 HP).

67
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Solicitamos confirmar la especificación técnica de las tuberías empleadas en el 

trazeado de vapor.
Ver Nota Técnica N° PD-TL-18-TEC-013 de Ingeniería de Detalle.

68
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Petroperú puede confirmar que no forma parte del alcance del proyecto la 

elaboración de la Ingeniería Básica?
Se confirma.

69
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Solicitamos confirmar que los cálculos revisados y aprobados por la supervisión 

serán considerados para la elaboración de este presupuesto, si por alguna razón se 

requiera una modifiación tanto de la ingeniería, el suministro e implementación esto 

sera considerado como un adicional ?

Se procederá conforme a lo establecido en el Numeral 24.b) "Control de 

Cambios" de las Condiciones Técnicas.

70
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Confirmar que no es requerido tratamiento térmico para el soldeo de tomas a proceso 

para la instrumentación en las lineas de vapor.

Los procedimientos de soldadura de las tuberias instaladas  no requieren 

tratamiento térmico. El tratamiento térmico depende del WPS calificado por el 

Contratista.

71
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Según plano proporcionado RF-TK-PYD-004, indica las zonas de reparacion al casco 

y techo del tanque 909, se requiere confirmar si esta reparaciones ya se realizaron y 

un detalle de los paquetes de trabajo a considerar para esta actividad dado que solo 

existe una partida global por adecuacion del tanque, y este requerimiento viene de 

una proceso con Ingenieria de detalle desarrollada.

Ver respuestas a consulta N° 48.

72
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
Solicitamos la ingenieria de Detalle de los trabajos a realizar del tanque 909.

Es parte del Alcance del Contratista ganador de la Buena Pro, ver Partida 

08.00.00 del Apéndice 03.1 de las Condiciones Técnicas del Servicio.

73
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Solicitamos confirma si se cuenta con el tanque de espuma para la implementación 

del sistema rociador de espuma del tanque 909.
No se cuenta, el suministro es alcance del Contratista ganador de la Buena Pro.



74
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
Para el SCI del Tanque 909, ¿será necesaro la instalación de un tanque bladder?

La ingenieria de detalle indica instalar un proporcionador de espuma, de 

proponer el Contratista ganador de la Buena Pro un cambio, este deberá ser 

sustentado en un informe técnico para evaluación, siempre que brinde iguales o 

mejores características técnicas que las establecidas en la Ingeniería de Detalle 

del Servicio.

75
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Solicitamos la entrega de los Planos de Detalle de las Tuberías para Vapor y 

Condensado

Los planos de detalle de las líneas de vapor y condensado son parte de la 

ingeniería de detalle del proyecto, ver Especialidad Mecánica (carpetas 35 al 

44).

76
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Petroperú confirma que los sistemas Scada  y sistema detección de Fugas los cuales 

son de alta especialización y en cuya especificaciones técnicas está indicada marca 

y modelo, ¿éstos son referenciales? 

El sistema SCADA deberá ser compatible con el instalado por el PMRT, 

asimismo en caso de proponer otra alternativa deberá brindar iguales o mejores 

características técnicas que las establecidas en la Ingeniería de Detalle del 

Servicio.

77
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Durante la visita técnicas se pudo apreciar que en el nuevo patio de bombas se 

cuentan con las lineas de succion y descarga ya construidas; sin embargo no se vió 

espacio para la colocacion de filtros en la succion de las bombas. Solitamos 

confirmar que no es parte del suministro e instalacion filtros en la succion de las 

bombas?.

Sí es parte del Alcance del Servicio. Los filtros se indican en el Plano de 

Ingeniería N° RT-UPRY-P&D-T-47-218., como STRAINERS.

78
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Inidicar si es parte del susministro filtros para las lineas de succión de las nuevas 

bombas?
Se confirma, es parte del alcance del Contratista ganador de la Buena Pro.

79
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Solicitamos proporcionar las hojas de datos de las válvulas de alivio térmico de las 

nuevas lineas de llegadas a los tanques.

En las llegadas a los tanques, se instalarán válvulas de alivio de presión de 1". 

El contratista deberá presentar para aprobación, la EETT de las válvulas de 

alivio.

80
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Solicitamos proporcionar hojas de valvula de alivio de presión de la descarga de las 

nuevas bombas.

El contratista ganador de la buena pro deberá presentar su propuesta de hoja de 

datos de la válvula de alivio de presión de las nuevas bombas, para aprobación.

81
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
Solictamos las hojas tecnicas de las nuevas bombas a suministrar. Ver respuesta a consulta N° 66.

82
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Se requiere plano de arquitectura de Subestacion Eléctrica (HVAC,SCI, ubicación de 

tableros)

El sistema HVAC de la SSEE es existente, no es parte del alcance.

El montaje de los gabinetes en la Sub-Estación se detalla en los planos N° RT-

UPRY-P&D-E-47-005 Ubicación y listado de equipos en SSEE y N° RT-UPRY-

P&D-I-47-028-01_Rev00 - Ubicación de gabinete remoto en SE.

83
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Solicitamos especificaciones técnicas del sistema HVAC que sera instalado en la 

Subestación Eléctrica
No se instalará el sistema HVAC. La SSEE cuenta con el sistema ya instalado.

84
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En la partida 05.01.00  (pág. 34): sistema de la descarga y carga de crudo y residual 

desde brida tierra a estación de flujo, en la instalación de los Bends como se muestra 

la continuación de la línea  04 válvulas bola mov-105-03, esd-eh-01, mov-105-04,esd-

eh-02 según el apéndice n°03.3 listado de materiales a entregar por pp onshore se 

encuentran instaladas pero en la visita de campo se visualizó  que no están 

instaladas confirmar si van a ser suministradas por la contratista.

El alcance del contratista es la instalación de 02 bends de 30" en el canal de 

concreto, las válvulas ya se encuentran instaladas al Oeste de la Estación de 

Flujo. Se aclara que la partida 05.01.00 se encuentra en la página 33 del 

Apéndice 03.1 de las Condiciones Técnicas.

85
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En la partida 05.01.04 (pág. 36) : instalación de los toma muestras y líneas de 

desfogue de pruebas hidrostáticas en la tubería de 30 psl2 -zona terrestre. La partida 

está recomendando tubería de diámetro 4"ø pero según la imagen del red line la 

tubería debe ser de 6"ø, confirmar el diámetro.

El diámetro será propuesto por el Contratista para aprobación de PETROPERÚ. 

Se aclara que la partida 05.01.04 se encuentra en la página 35 del Apéndice 

03.1 de las Condiciones Técnicas.

86
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En la partida 05.02.01(pág. 41/42): culminar el montaje de las líneas de tuberías de 6 

electrobombas de la estación de flujo en patio de maniobras y sistema de 

Desplazamiento:  alcanzar planos de procesos ya que en la visita de campo no se 

visualizó la válvula de retención, filtro y/o válvula de alivio; de la línea succión y 

descarga confirmar si estos equipos van a ser suministrados por la contratista.

Se confirma que los equipos y materiales serán suministrados por el Contratista 

ganador de la Buena Pro. 

87
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Hacer llegar los planos red line, planos procesos, planos topograficos, maqueta 3d 

del Proyecto?

La Ingenieria de Detalle se remitió a los postores que la solicitaron de acuerdo a 

lo establecido en las Condiciones Técnicas.

88
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Volver a Subir  a la red la carpeta de planos 01. Ingeniería mecánica - terrestre los 

primeros planos no tienen lectura en la cual la mayoría de partidas especifican 

ubicaciones y no se puede visualizar.

Se verificó lo indicado, los planos si se pueden visualizar.

89
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Esperando la absolución de consultas a la presente, se solicita pueda modificarse el 

cronograma del proceso, incluyendo una segunda tanda de preguntas o repreguntas, 

que permitan la aclaración a las posibles respuestas del cliente. Se solicita que ésta 

segunda tanda se programe 07 días después de presentada la absolución de 

consultas.

Del mismo modo, se solicita que la presentación de propuesta se programa para 15 

días después de la segunda absolución de las consultas aquí planteadas?

Se acepta.

90
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Para evaluar la ejecución de los Tie-Ins de la línea de SCI, existen válvulas de 

bloqueo?

Si la consulta se refiere a las instalaciones existentes de la refinería, se 

confirma.

91
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Las tuberías y equipos instalados cuentan con su respectiva certificación / liberación 

de instalación que garantiza que el material / equipos / subsistemas instalados 

cumplen con lo recomendado en la ingeniería de detalle del Proyecto.

La certificacion de materiales y registros de calidad que se tiene del anterior 

Contratista en referencia a tuberias y equipos instalados serán entregados al 

Contratista ganador de la Buena Pro.

92
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Se cuenta con la certificación / liberación de calidad de la pintura aplicadas en la 

tuberías y accesorios?

La certificacion de materiales y registros de calidad con las que se cuente serán 

entregadas al Contratista ganador de la Buena Pro. De requerirse, alguna 

certificación adicional  se procederá de acuerdo a lo establecido en el Numeral 

24.b) "Control de Cambios" de las Condiciones Técnicas, previa evaluación.

93
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
Las uniones soldadas ya cuentan con la certificación / liberación de calidad? Ver respuesta a consulta N° 92.



94
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Dado que es parte de los alcances del servicio, la ejecución de resanes de pintura, 

Petroperú  confirma que cuenta con las certificaciones y/o registros ya aprobados por 

parte de Petroperú y/o su Supervisión?

El Contratista debe cumplir con el alcance de la partida 05.10.01 del Apéndice 

03.1 Descripción de Partidas…

95
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Petroperú confirma que no forma parte de los alcances del servicio la certificación de 

los trabajos de pinturas ya ejecutados, salvo los que corresponden a los resanes de 

pintura en las uniones soldadas?

El Contratista debe cumplir con el alcance de la partida 05.10.01 del Apéndice 

03.1 Descripción de Partidas…

96
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Sobre la ingeniería para el SCI del tanque NL 909, se indica que se puede plantear 

modificaciones y que estas estarán sujetas a evaluación por parte de la Supervisión / 

Petroperú. Se requiere que Petroperú pueda aclarar si los costos por modificaciones 

en el diseño del SCI será considerado adicional o será asumido por la Contratista?

De presentarse modificaciones en el diseño debido a la actualización del estudio 

de riesgos o cumplimiento normativo, deberá ser asumido por el Contratista de 

acuerdo a la partida 08.01.00 Ingenieria del Apendice 03.1 de las Condiciones 

Técnicas.

Asimismo, ver documento en la ruta: 01. Ingenería Mecánica - Terrestre / 02. 

Notas Técnicas / 12. Ingeniería detalle SCI del Apéndice N° 05 de las 

Condiciones Técnicas.

97
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Sobe los accesos a las válvulas de bloqueo, se indica que forma parte del alcance 

del proyecto el elaboración de su ingeniería, suministro y montaje. Podría 

proporcionar Petroperú detalle típico o consideraciones mínimas para las plataformas 

a implementar?

El diseño de las plataformas a implementar, es parte del alcance del Contratista 

ganador de la Buena Pro.

Referencialmente, se indica que las estructuras de las plataformas pueden ser 

de material ASTM A36, barandas A53 de tuberias Dia 1.5 in sch 40. con 

rodapies, peldaños de acero galvanizado y pintados.

98
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Sobre el Sistema de Puesta a Tierra (PaT), Petroperú puede confirmar que el sistema 

de PaT en la SSS.EE ya se encuentra implementado?

La SSEE existente tiene su sistema de Puesta a Tierra. Los trabajos dentro de 

la SSEE que forman parte del alcance, deben integrarse al sistema existente.

99
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En caso la respuesta anterior sea afirmativa, Petroperú puede confirmar que el 

sistema de PaT ya cuenta con las certificaciones / liberaciones (registros) aprobados 

por la Supervisión / Petroperú?

Se confirma. La documentación solicitada será entregada al Contratista ganador 

de la Buena Pro.

100
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Se solicita a Petroperú proporciones los planos de sistemas de mallas a tierra 

existente de la Refinería Talara, para las consideraciones de implementación e 

integración del sistema de puesta a tierra?

Los sistemas de puesta a tierra considerados son locales y pertenecen al 

proyecto, no es necesaria la entrega de planos porque el sistema del proyecto 

no se integrará al existente en la Refinería. De ser necesario disponer de algún 

sistema en particular, se proveerá en la etapa de ejecución contractual.

101
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En cuanto al aterramiento del sistema de bombeo, se confrma que estará integrado 

al sistema de aterramiento de influencia del proyecto o de toda la planta?

El aterramiento de las bombas solo esta integrado al Sistema del presente 

Proyecto.

102
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Sobre la instrumentación del tanque NL 909, Petroperú que no existe restricción en 

cuanto a la marca a instrumentar?

Los equipos deben cumplir con las Especificaciones Técnicas de la Ingeniería 

de Detalle.

103
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

El sistema de medición de nivel del tanque NL 909 contará con certificación para 

Control de Inventarios o Transferencia de Custodia?
No requiere control de inventarios.

104
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

El sistema de medición de nivel del tanque NL 909 se implementará a nivel local o se 

considerará integración a un Sistema de Inventarios de la planta?
Se implementa a nivel local, se integra al SCADA del proyecto.

105
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

El sistema de medición de nivel del tanque NL 909 se integrará al sistema de control 

de la Línea Submarina y Terminal Multiboyas?
Se confirma.

106
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

El sistema de medición de nivel del tanque NL 909 deberá contar con algún protocolo 

de comunicación específico para futura integración?

Deberá contar con los protocolos indicados en las especificaciones técnicas. 

Además del protocolo Bi-Phase Mark (BPM).

107
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Sobre las facilidades que brindará Petroperú para las pruebas hidrostáticas, 

Petroperú confirma que se considera el agua, mangueras y otros necesarios?
Ver respuesta consulta N° 65.

108
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Sobre la permisología del Proyecto, debemos indicar que el proyecto ya se encuentra 

en un avance superior al 50%, por lo que ya los trámites de permisología deberían 

hacerse realizado, ya que estos tienen un período de revisión, levantamiento de 

observaciones y aprobación bastante largos. Petroperú puede indicar estado de 

tramites iniciados por el anterior ejecutor del Proyecto?

El estado actual del proyecto se precisa en el Apéndice 02 de las Condiciones 

Técnicas. En caso se requiera, actualizaciones o nueva permisología esto lo 

contempla el alcance del servicio  Ver partida 01.01.00 del Apéndice N° 03.1. 

Descripción de Partidas...

109
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Es obligatorio el desarrollo del Plan de Monitoreo Arqueológico, ya que el Proyecto ya 

se encuentra en un avance superior al 50%?
Ver respuesta consulta N°07.

110
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Sobre el Plan de Monitoreo Arqueológico, Petroperú puede proporcionar el Plan 

desarrollado por al anterior Ejecutor de proyecto.
Ver respuesta consulta N°07.

111
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Sobre el Estudio de Riesgos del Proyecto, Petroperú puede proporcionar el 

expediente desarrollado por el anteior Ejecutor del Proyecto?
Se proporcionará al postor que obtenga la Buena Pro.

112
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Petroperú ha indicado que para el presente Proyecto se requiere realizar el Estudio 

de Espectro Electromagnético, precisando además que las instalaciones se 

realizarán mediante cableado, por lo que no queda claro el requerimiento del Estudio 

solicitado. Petroperú podría aclarar la necesidad de la ejecucion y alcance específica 

del Estudio de Espectro Electromagnético?

Ver respuesta a consulta N° 11.

113
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Sobre el sistema de seguridad, para la integración de señales críticas, confirmar el 

nivel de integración de seguridad SIL?
Se mantiene el requisito SIL 02.

114
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Petroperú podría proporcionar los lineamientos de implementación de seguridad SIL 

del PMRT?
Dicha información será alcanzada al Contratista que obtenga la Buena Pro.

115
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Petroperú confirma que la ingeniería de detalle del Sistema Fire & Gas (SCI) tiene 

como alcance solo a CB N° 05?

Los sistemas F&G a integrar al SCADA en el presente proyecto son en: 

- CB N°05 (11.03.09.01, 11.03.09.02.01, 07.06.00)

- CB 07 (07.08.00)

- SSEE CB6 (Tablero Existente),  SSEE LS (Tablero Existente), Instrumentos 

F&G a instalar en  Patio de maniobras y Tanque NL 909 se integrará la tablero 

SCI ubicado en la SSEE LS. 

- La ingeniería de detalle a desarrollar corresponde a CB05, CB07 e 

intrumentación en  Patio de maniobras y Tanque NL 909.



116
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Para el sistema SCADA se indica que el Sistema Operativo debe cumplir con API 

1164. Petroperu podría confirmar que las especificaciones técnicas del SCADA 

desarrollado en la ingenería de detalle, se ha considerado la característica indicada?

Deberá cumplir con el apendice A del estandar API 1164.

117
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Sobre el Sistema SCADA a implementar, Petroperú puede confirmar si ésta deberá 

tener la capacidad de integrarse con el Sistema de Control de la Planta?

Debe ser compatible y tener la capacidad de integrarse con el sistema 

implementado por el PMRT

118
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Dado que en RFTL, ya se cuenta con un sistema de control implementado según los 

lineamiendos del PMRT, Petroperú podría confirmar la marca y modelo del Sistema 

SCADA a implementar?

Ver respuesta a consulta N° 117.

119
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Para el tanque NL 909, se indican alcances limitados en cuanto a la descripción de 

los trabajos, pero se indica que se deberá realizar la inspección del estado para 

determinar que otras acciones deben realizar para dejar el tanque operativo para la 

aplicación. Petroperú podría proporcionar un informe preliminar de inspección para 

poder tomar como referencia y no presentar un presupuesto con una alta dispersión 

económica?

Ver respuesta a consulta N° 47.

120
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Petroperu ha proporcionado hojas de datos para las bombas, basado en una 

cotización de un proveedor. Petroperú confima que con éstas hojas se procederá a la 

procura de las mismas?

Es alcance del Contratista incluir la actualización y replanteo de la Ingeniería 

entregada por Petroperú, para su aprobación.

Ver partida 03.01.00 "Actualización y Replanteo de Ingeniería" del Apéndice N° 

03.1. Descripción de Partidas…

121
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Petroperú puede proporcionar la memoria de cálculo y selección de las 

electrobombas suministradas por Petroperú y de las que serán adquiridos como parte 

del presente servicio, toda vez que las hojas de datos alcanzados corresponde a un 

estudio del 2009, y no han sido actualizados (aparentemente) durante la ejecución 

del proyecto por el Ejecutor anterior?

Ver respuesta a consulta N° 66.

122
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
Petroperú confirma que se debe realizar la revisión de la Ingeniería Básica? No. La revisión y/o actualización corresponde a la Ing. De Detalle.

123
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
Petroperú puede proporcionar los editables de la Ingeniería Básica del Proyecto? Ver respuesta a consulta N°122.

124
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En caso se requiera revisar la Ingeniería Básica, esta se debe realizar previo a la 

revisión de la Ingenieria de Detalle, y por ende en caso existir desviaciones, estas 

afectarían la ingeniería existente del Proyecto. Petroperú ha contemplado la 

posibildiad de que la revisíón de la Ingeniría de Detalle impacte en más del 25% del 

desarrollo y que por lo tanto este´sujeto al desarrollo de la ingeniería de detalle del 

proyecto. Como se procedería en dicho supuesto?

Ver respuesta a consulta N°122.

125
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Dado que el Proyecto cuenta con Ingeniería de Detalle, y en tando se realiza la 

revisión de la misma, Petroperú confirma que se podra continuar con la ejecució de 

las actividades o se debe esperar a tener la aprobación de la revisión de la Ingeniería 

por parte de la Supervisión / Cliente?

El Contratista es el responsable de identificar los documentos de la Ingeniería 

que requieran actualización; los cuales deberán ser previamente aprobados por 

la Supervisión y/o PETROPERU para su ejecución.

Por lo que, los documentos de la Ingeniería que no requieran actualización 

deberán continuar con su ejecución (construcción, procura u otros).

126
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Para las pruebas hidróstaticas de las líneas y el tanque, ¿Petroperú proporcionará 

las facilidades y el agua para la ejecución?
Ver respuesta a consulta N° 65.

127
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Para el flushing de las líneas, ¿Petroperú proporcionará las facilidades y el aire para 

la ejecución?
Ver respuesta a consulta N° 65.

128
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En cuanto al Estudio de Riesgos, este será actualizado, y en caso así sea, de su 

aprobación dependerá el continuar con el resto del proyecto?

El Contratista es el responsable de definir si el Estudio de Riesgos requiere 

actualización. Es requisito legal contar con el Estudio de Riesgos del proyecto 

para su ejecución.

Ver partida 03.01.00 "Actualización y Replanteo de Ingeniería" del Apéndice N° 

03.1. Descripción de Partidas…

129
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Petroperú confirma que el desarrollo del proyecto será secuencial, es decir primero 

se desarrollarán y aprobaran los Estudios Preliminares, y recién con su aprobación 

se iniciará el desarrollo de la Ingeniería de Detalle, y con la aprobación de ésta se 

iniciará la ejecución de los trabajos en campo?

De acuerdo al Numeral 22 de las Condiciones Técnicas, El Contratista Elaborará 

el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) y el Cronograma de Ejecución nivel 4 

del servicio en formato MPP (MS Project) aprobado por PETROPERU, en el cual 

se establecerá la secuencia de actividades para la ejecución del servicio. 

Asimismo, al tratarse de un EPC, el Contratista ganador de la Buena Pro, podrá 

aplicar Fast Tracking, siempre que presente la Identificación, Evaluación y Plan 

de Respuesta a los Riesgos asociados a la aplicación de esa técnica de 

compresión del cronograma.

130
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Dado que el proyecto es integral, y se requiere la aprobación de estudio previos, 

ingeniería, aprobación de hoja de datos, etc., Se solicta ampliar el plazo de ejecución 

contractual a por lo menos 400 días calendario?

No se acepta. Se deberá cumplir con lo establecido en las Condiciones 

Técnicas.

131
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Sobre el adelanto directo para el Proyecto, y considerando que gran parte del 

proyecto corresponde a suministros de importación, ¿Se solicita se permita un 

adelanto directo de hasta el 40% del monto contractual?

En conformidad a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de 

Contrataciones de PETROPERU S.A. vigente; de ser solicitado, se otorgará un 

adelanto de hasta un máximo del 20% del monto contractual.

132
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Solicitamos confirmar el metrado del alimentador principal que va desde Subestación 

Eléctrica Principal a la subestación Eléctrica de la linea Submarina?. Asimismo 

solicitamos indicar si este cable será suministrado por Petroperú.

La SSEE de la línea Submarina, se encuentra en operación, no esta 

contemplado realizar ningun trabajo al respecto de alimentación.

133
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Petroperú confirma que no es parte del alcance el suministro e instalación del 

conductor principal que va desde la subestación Eléctrica principal a la Subestación 

Eléctrica de la linea submarina?. En caso la si forma parte del alcance, solicitamos 

especificación técnica del cable y confirmar que la longitud es de es 1400 metros.

Ver respuesta a consulta N° 132.

134
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En referencia a la consulta anterior, ¿solicitamos indicar en que partida se cargarán 

estos costos?
Ver respuesta a consulta N° 132.



135
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Petroperu confirma que las hojas técnicas proporcionadas corresponden a las bomba 

de desplazamiento de agua y  bomba Jockey para pruebas hidrostáticas, cuyos 

suministro es parte del alcance del servicio.

Se confirma. Es alcance del Contratista la actualización y replanteo de la 

Ingeniería entregada por Petroperú, para su aprobación.

136
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En la ingeniería se aprecia filtro tipo Y en la succión de las bombas; sin embargo, 

estos filtros no se encuentran en la relacion de materiales a proporcionar po 

Petrperú, se solicita confirmar si el suministro instalación de filtros en la succión de 

las bombas es alcance del servicio?

Se confirma el suministro e instalación es parte del alcance del Contratista.

137
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Pueden proporcionar las especificaciones técnicas de los filtros tipo Y a ser 

instalados en la sución de las electrobombas

El Contratista ganador de la Buena Pro deberá proponerlo de acuerdo a tipo a 

bomba, para su aprobación durante del desarrollo del servicio.

138
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
Podría proporcionar las especificaciones técnicas del aislamiento térmico a emplear. 

Las especificaciones técnicas del aislamiento se encuentran especificados en la 

ingenieria de detalle (Nota Técnia N° PD-TL-18-TEC-013 de la Ingeniería del 

Servicio) y Partida 05.03.04.01 del Apéndice 03.2 de las Condiciones Técnicas.

139
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Petroperú confirma que no es alcance del servicio los estudios relacionados radio 

enlace dado que en el plano de arquitectura de control esta no figura.
Se confirma que no es alcance del presente servicio.

140
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En la partida 06.07.02 TENDIDO E INSTALACION DE CABLES DE BAJA TENSION 

TIPO XHHW-2  600V DIFERENTES CALIBRES, solicitamos nos proporcione el 

cuadro de circuitos indicando los calibres y longitudes de cada circuito.

Se adjunta archivo "Calibres y Cantidades Estimadas de los Cables". 

141
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Toda la ingeniería del proyecto existente será entregada por PP al contratista, será 

entregada en archivos editables? Favor confirmar.
Ver respuesta a consulta N° 87.

142
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Enviar estudio de integridad del tanque donde se indique estado actual del mismo y 

los trabajos que son requeridos, especialmente cambios de planchas y reparación de 

pintura.

Ver respuesta a consulta N° 47.

143
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Indicar si bajo el tanque se encuentra una cama de arena que permitirá la instalación 

del sistema de protección catódica.
Se adjunta REC-IMT-701-2019 Inspección Estructura Civil Tanque 909.

144
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Qué clase de sistema de protección catódica deberá ser considerado para el tanque. 

¿Corrientes impresas o ánodos de sacrificio? Favor confirmar.

El diseño del Sistema de Protección Catódica del tanque es parte del alcance 

del Contratista (Ver Partida 08.01.03 01 del Apéndice 03.1 de las Condiciones 

Técnicas).

145
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Indicar alcance para el sistema contra incendios que deberá considerarse para el 

proyecto.

Se requiere el suministro e instalación del sistema contraincendio del Tanque 

909 y Patio de maniobras. 

146
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
Indicar si toda la malla a tierra del proyecto ha sido instalada.

Falta instalar la malla a tierra que comprende el perímetro exterior del tanque NL 

909.

147
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

PP entregará el dossier de calidad de los trabajos previamente realizados por 

anteriores contratistas? Tener en cuenta que el contratista que ejecute el trabajo solo 

podrá garantizar los trabajos realizados por sí mismo.

La documentación de calidad será entregada al Contratista ganador de la buena 

Pro.

148
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
Enviar VENDOR LIST de PP requerido para este proyecto. No se cuenta con vendor list.

149
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Alrededor de las trampas se encuentra una fosa de hormigón. ¿Cómo será sellada o 

tapada la misma al final del proyecto? Favor confirmar.

El canal de hormigón ubicado en la Estación de Flujo (patio de maniobras) no se 

rellenará, debido a que este cumple la función de drenaje durante las 

operaciones de mantenimiento de las líneas submarinas. De referirse a áreas en 

la losa de fondo del canal de hormigón que presentan huecos rectangulares en 

donde se iban a construir soportes, estos deberán ser rellenados con concreto 

previa aplicación de un puente de adherencia.

150 Condiciones Técnicas

¿Como será transferida la GARANTIA de los VENDOR al nuevo Contratista, de los 

equipos suministrados por el anterior contratista? Favor confirmar.

a. Si bien dos bombas con sus respectivos motores serán suministradas por PP,

desconocemos el estado de los mismos. ¿En caso el vendor llegue e indique que las 

mismas deben ser reemplazadas completamente o parte de sus elementos, como PP 

pagará estos valores al contratista?

b. Existen válvulas SDV en las trampas. Desconocemos el estado de las mismas. 

¿En caso el vendor llegue e indique que las mismas deben ser reemplazadas 

completamente o parte de sus elementos, como PP pagará estos valores al 

contratista?

c. Existen válvulas ya instaladas en el proyecto de diferentes tamaños. 

Desconocemos el estado de las mismas. ¿En caso el vendor llegue e indique que las 

mismas deben ser reemplazadas completamente o parte de sus elementos, como PP 

pagará estos valores al contratista?

Ver respuesta a la consulta N° 46.

151
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Todas las tuberías instaladas han sido liberadas con prueba hidrostática? Favor 

confirmar.
No. Verificar Dossier de Calidad que será entregado al inicio del servicio.

152
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿De qué punto se alimentará el heat tracing para la tubería de 24” que llega a casa 

de bombas 5? Favor confirmar.

En la casa de bombas Nro.7 hay líneas existentes de vapor y condensado 

donde se deberá realizar el TIE IN de conexionado.

153
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Detallar trabajos que son requeridos en las tuberías que llegan de la playa hasta las 

trampas lanzadoras.

Los trabajos pendientes requeridos en las tuberías estan detallados en las 

partidas del Apéndice 03.2 de las Condiciones Técnicas.

154
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
¿Cuál es el límite de batería del proyecto? ON SHORE / OFF SHORE

Ver numeral 2.1. PUNTOS DE INTERFASE DEL SERVICIO, de las Condiciones 

Técnicas. Ver Apéndice N°08

155
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
¿Qué trabajos civiles deben ser considerados en el proyecto?

Ver Partidas 04.00.00 y  08.02.01 del Apéndice 03.1 de las Condiciones 

Técnicas.



156
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En el cuarto eléctrico existente desde donde se alimentarán las bombas del proyecto 

y demás requerimientos eléctricos, entendemos tiene la capacidad eléctrica en 

barras para alimentar todos los equipos del proyecto y el contratista deberá colocar 

solo los tableros de alimentación a los equipos. Favor confirmar.

El Contratista ganador de la Buena Pro debera realizar los calculos de 

verificación toda vez que se incrementará la bomba P-529.

157
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿La integración del sistema de control del proyecto con el sistema de control de la 

refinería es parte del alcance del proyecto? ¿Con que marca y a que sistema de 

control deberá ser integrado el proyecto? Enviar arquitectura de control y 

comunicaciones del proyecto.

La integración con el PMRT no forma parte del alcance, sin embargo; los 

equipos deberán ser compatibles con lo instalado en el PMRT

158
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
Indicar sistema de pintura a ser considerado para la tubería

El sistema de pintado de las tuberias será de acuerdo a las especificaciones 

tecnicas de la ingenieria de detalle.

159
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
Indicar sistema de pintura a ser instalado interna y externamente en el tanque.

El sistema de pintado interno y externo del tanque sera de acuerdo a los 

Estándares de PETROPERÚ, para Servicio de hidrocarburo (slop).

Pintado superficie interior: SI3-22-43

Pintado superficie EXTERIOR: SI3-22-38

160
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
¿Serán requeridos Trabajos de demolición de obra civil? Favor confirmar.

Se confirma. Ver Apéndice N° 03.1 de las Condiciones Técnicas. Principalmnete 

en el Tanque NL 909 para la construcción del muro de contención y área 

estanca.

161
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿El área del proyecto está llena de chatarra y basura, quien será responsable por su 

limpieza previo al inicio del proyecto? Favor definir.
El área del proyecto se encuentra delimitada, no se evidencia lo indicado.

162
Apéndice N°03.3 Listado de Materiales a 

entregar

¿Dónde serán entregados los materiales que serán suministrados por PP? ¿Cuál 

será su cronograma de entrega? Enviar listado detallado de materiales a ser 

suministrados por PETROPERU, como parte del alcance del anterior contratista.

La entrega será coordinada con la Supervisión y/o Administrador del Servicio 

por parte de PETROPERU.

Se indica en las Condiciones Técnicas, Ver Apéndice N°03.3 listado de 

materiales a entregar por parte de PETROPERÚ.

163 Condiciones Técnicas ¿Cuál es el plazo para la ejecución del proyecto?

De acuerdo a las Condiciones Técnicas, el plazo de ejecución del servicio será 

máximo 300 días calendario que incluye las pruebas finales de carga y/o 

descarga de buques, el cual será de 02 meses.

Ver Numeral 04 de las Condiciones Técnicas.

164 Condiciones Técnicas

¿El Campamento del contratista podrá tener facilidades de comedor y baños para el 

personal dentro del área del ON SHORE de las facilidades de la Refinería de 

TALARA? Favor especificar el área asignada.

El área asignada se encuentra al Norte y Sur del Tanque NL 260. De requerirse 

otras áreas, estan serán gestionadas al inicio del Servicio.

Ver partida 02.01.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN INCLUYE CASETA, 

ALMACEN Y BAÑOS QUÍMICOS del Apéndice N° 03.1. Descripción de 

Partidas…

165 Condiciones Técnicas
PP suministrará energía, agua y cualquier otra facilidad para el proyecto? Favor 

confirmar.
Ver respuesta a consulta N° 65.

166
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿El contratista será responsable por el apoyo al Comisionamiento y puesta en 

marcha del sistema que será realizado por PP? Favor confirmar.

Es parte del alcance del Contratista ganador de la Buena Pro, según 

Condiciones Técnicas. 

Ver partida 10.01.00 del Apéndice N° 03.1. Descripción de Partidas…

167 Apéndice N°03.2 Presupuesto Onshore

En el preciario se muestra una caseta para un grupo electrógeno de 200 KVA. 

Confirmar que es parte del alcance la instalación del mismo tanto en la parte 

mecánica como eléctrica.

Se confirma. Es responsabilidad del Contratista su suministro e instalación.

168
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Los tableros eléctricos de potencia y transferencia para el grupo electrógeno 

deberán ser suministrados como parte del alcance del proyecto? Favor confirmar.
Ver respuesta a consulta N° 167.

169
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En el rubro 04.01.01 se menciona suministro e instalación de soportes de tubería, 

cantidad 15 u. Indicar si los soportes son metálicos y el peso de cada uno de ellos, 

de manera de poder estimar el precio unitario.

En la descripción de la Partida 04.01.01 del Apéndice 03.1 de las Condiciones 

Técnicas, se presentan los detalles gráficos de los soportes que forman parte de 

la partida. El alcance es la base de concreto y el soporte metálico.

170
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Las juntas monolíticas de 30” del rubro 05.01.02 serán suministradas por el 

contratista? Favor confirmar.

Se confirma. Su siministro se encuentra en la Partida 11.01.12 del Apéndice 

03.1 de las Condiciones Técnicas.

171
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En el rubro 05.08.00 se indica Inspección, calibración y pruebas de válvulas. Indicar 

marca y origen de las válvulas para verificar con el proveedor la existencia de 

servicio técnico y repuestos. ¿En caso elementos internos de las válvulas ya no 

sirvan quien será responsable por el cambio de los mismos? ¿Bajo qué rubro se 

cobrará estos repuestos?

Ver respuesta a consulta N° 51.

172
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿El proyecto incluye suministro de repuestos para determinados equipos? Si es así 

indicar cantidad y especificación de cada uno. Adjuntar listado detallado.

Ver Numeral 29 "Materiales a Suministrar por parte de PETROPERÚ", de las 

Condiciones Técnicas.

Sin embargo, la cantidad de repuestos necesarios serán calculados por el 

Contratista ganador de la Buena Pro, durante la actualización y replanteo de la 

Ingeniería de Detalle.

173
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Repuestos para comisionamiento y arranque del sistema serán suministrados por el 

contratista? Favor confirmar.

Se confirma, el suministro es responsabilidad y alcance del Contratista.

Ver Apéndice N° 03.2 "Ppto onshore rev1" se detallan diversas partidas 

referidas a suministros y para la procura, las cuales podrán considerarse, según 

corresponda.

174
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Los rubros de conexionado para válvulas motorizadas 06.04.00 y electrobombas 

06.05.00 incluyen el suministro de cable, pruebas, halado, tendido, suministro de 

terminaciones, instalación de terminaciones y pruebas de megado y Hi Pot o VLF de 

los cables? Favor confirmar.

Ver respuesta a consulta N° 167.



175
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

¿Al final del proyecto deberá entregarse planos as built de las facilidades 

construidas? Favor confirmar.

Como parte de la Partida 10.02.00 del Apéndice 03.1 de las Condiciones 

Técnicas, se aclara que es alcance del Contratista ganador de la Buena Pro, 

elaborar los Planos As Built de la totalidad del proyecto, incluyendo las 

instalaciones construidas por el anterior Contratista.

176
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En el rubro 06.08 se hace mención al Montaje Protección Catódica (tramo inicial). ¿A 

que hace referencia el mismo? ¿Quién suministrará este sistema? ¡Entendemos la 

tubería es aérea y no enterrada! Favor confirmar.

El Tramo Inicial hace referencia al montaje del sistema de protección catódica 

por corriente impresa a través de ánodos inertes para toda la línea submarina de 

30". Cabe precisar que, los trabajos relacionados con dicha partida se 

ejecutarán en la zona tierra. El Sistema será suministrado por el Contratista 

ganador de la Buena Pro. La tubería es enterrada sólo en la zona de playa.

177
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En el item 07.04.00 se menciona un sistema de detección de fugas. ¿A qué tubería 

se instalará este sistema? Tener en cuenta que toda la tubería a ser instalada en el 

proyecto es aérea. ¿Qué tipo de sistema deberá considerarse? ¿Usará fibra óptica o 

será con balance de masas? Favor confirmar.

El sistema de detección de fugas se instalará en tierra para ambas líneas 

submarinas Norte y Sur, su principio es rarefacción.

178
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
Enviar planos civiles de cimentación del tanque NL 909 No se cuenta.

179
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
¿Cuál es el DS 017-2013?

DS-017-2013-EM "Establecen procedimiento para la adecuación de las 

instalaciones para almacenamiento de Hidrocarburos preexistentes a las 

disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 052-93-EM"

180
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Para realizar trabajos de impermeabilización y drenaje bajo el tanque, el piso deberá 

ser removido. PP aceptará este procedimiento? Favor confirmar.

PETROPERÚ aceptará los procedimientos que cumplan con las disposiciones 

de Seguridad establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad para 

Contratistas de PETROPERÚ y normativa nacional e internacional vigente.

181
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
¿Qué es el Proporcionado de Espuma Fire Dos? Enviar data sheet de este equipo. Se adjunta Data Sheet Proporcionador de Espuma.

182
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En el rubro 08.02.03.01 se solicita instalar malla a tierra del tanque NL 909. 

¿Significa que deberá romperse el piso de hormigón previamente instalado para la 

instalación de malla a tierra? Favor confirmar.

Se confirma. El piso de concreto existente será demolido previamente durante 

los trabajos de adecuación del área estanca para cumplir con la capacidad de 

almacenamiento del 110% de la capacidad del tanque y la pendiente de las 

losas de 1%.

183 Carta de Invitación
Solicitamos al menos 20 dias de prórroga, para la presentación de la oferta, esto es 

para el 10 de Junio.
Se acepta.

184
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En el item 07.02.00 Sistema de Control, solicitamos se informe el estado de avance 

de esta provisión por el contratista anterior. ¿Hay equipos o materiales comprados? 

¿Hay ingeniería aprobada?

Hay equipos adquiridos que serán entregados por PETROPERÚ según listado 

(Apéndice N° 03.3), como construcción hay que  instalar el total del cableado, la 

instrumentación, servidores y estaciones de trabajo. La canalización se 

encuentra instalada al 5%. La ingeniería será actualizada y replanteada por el 

Contratista que obtenga la buena pro.

185
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

En la partida 05.08.00 MONTAJE DE VÁLVULAS indicar el criterio para reemplazo 

de válvula y como se certificaría la nueva válvula

El criterio de reemplazo de una valvula existente y certificar una válvula nueva, 

es el cumplimiento de las Pruebas de Calidad según norma, ejemplo: Prueba 

Hidrostática.

186
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore
¿Los PLC´s requeridos para el sistema de control pueden ser en la Marca Rockwell?

Los PLC deberá ser compatible con el instalado por el PMRT, asimismo en caso 

de proponer otra alternativa deberá brindar iguales o mejores características 

técnicas que las establecidas en la Ingeniería de Detalle del Servicio.

187
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Definir quién será el responsable por el DOSIER DE CALIDAD de todo el proyecto, 

en vista de que el contratista que se adjudique este servicio, realizaría solo parte del 

servicio.

Como parte de la Partida 10.02.00 del Apéndice 03.1 de las Condiciones 

Técnicas, se aclara que es alcance del Contratista ganador de la Buena Pro, 

elaborar el Dossier de Calidad de la totalidad del proyecto, incluyendo las 

instalaciones construidas por el anterior Contratista.

188
Apéndice N°03.1 Descripción de 

partidas referenciales Onshore

Definir que sucederá si algunos de los equipos y/o materiales existentes al momento, 

han sufrido algún deterioro y/o daño por estar abandonados a la intemperie tanto 

tiempo. Asumimos que PETROPERU será el responsable de asumir vicios ocultos 

que puedan tener este servicio.

Ver respuesta consulta N° 46.
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