ABSOLUCION DE CONSULTAS

SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN REFINERIA TALARA - TRABAJOS ONSHORE”

Fecha de Consultas: 10/05/2022

N° [FZCEJE:;WEENN(;;) PREGUNTA / ACLARACION RESPUESTA
1 Condiciones Técnicas Hacer llegar el Formato de Control de Cambios de PETROPERU, teniendo en cuenta |El formato se definira durante la ejecucién del servicio.
el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente. Se modifica el numeral 24.b de las Condiciones Técnicas.
Apéndice N°03.1 Descripcién de Confirmar que los planos actualizados o planos conforme al servicio seran . . -
2 partidas referenciales Onshore elaborados en un Software 3D PDMS o equivalente. Se confirma. Ver Numeral 26 de las Condiciones Técnicas.
. o Lo Que Software de calculo hidraulico han empleado para el calculo hidraulico del
3 Ap:r:glacsergfgri.:cifsglg’ﬁé?]gie sistema de desplazamiento con agua con 02 bombas de 400 hp para sistema de Se empled el Software Water CAD.
p desplazamiento de agua.
En CRUCE DE ViA PARA TENDIDO DE TUBERIAS 30”; el contratista debera
Apéndice N°03.1 Descripcién de efeclua.r a desinstalacién de las dos glcantarll!as TM(? y los gawf)nes mstaladf)s. &l El contratista debera verificar en campo el area disponible para establecer la
4 " N contratista deberé asegurar la menor interrupcién posible de vehiculos en la via. Se . : oo : ) B
partidas referenciales Onshore . . . T . mejor forma de brindar continuidad a la circulacion de vehiculos.
debera siempre brindar un pase vehicular alterno. ¢ Dicho Pase vehicular alterno
serfa incluir un puente de acceso temporal o Petropert dispondra una ruta alterna?
5 Apéndice N°03.1 Descripcién de ¢ Petroper( podria alcanzar el estandar que emplea para ROTULADO DE LINEAS Se aplicara los dos estandares: SI3-22-33 y 02070-GEN-MET-SPE-003; los
partidas referenciales Onshore TERRESTRES? cuales seran entregados al inicio del servicio.
El CIRA esel documemo me@_ame el cual‘el_ Estado cenm‘cg que, en un drea El proyecto fue exceptuado de la tramitacion del CIRA, sin embargo debera
- o R determinada, no existen vestigios arqueolégicos en superficie. Este documento no . . P
Apéndice N°03.1 Descripcién de N y . o N . ejecutar un Plan de Monitoreo Arqueolégico.
6 " N tiene plazo de caducidad y se evalGa en un plazo maximo de 20 dias habiles. N N
partidas referenciales Onshore B ; Se adjunta Oficio N° D000043-2019-DDC PIU/MC donde se sustenta lo
Petropert cuenta con el CIRA ya que este documento se debié de tener antes de dar indicado.
inicio el servicio? |
Apéndice N°03.1 Descrincion de Petroper( envio solicitud de autorizacién del PMA ( Formato FPO2DGPA ) en la De requerirse, el Contratista debera continuar con las gestiones referidas al Plan
7 pamdas refere.nuales Opnshore ventanilla de Tramite Documentario del Ministerio de Cultura; al incio del servicio; de Monitoreo Arqueoldgico. Ver partida 01.01.00 "Estudio de Permisologia y
P nos podrian indicar el estatus que se tiene? Gestion de Permisos....." del Apéndice N° 03.1. Descripcion de Partidas...
8 Apéndice N°03.1 Descripcién de ¢Sobre el Sistema de Proteccién Catddica, se confirma que se tendra una para la Se confirma
partidas referenciales Onshore linea terrestre y otra para el tanque?
9 Apéndice N°03.1 Descripcién de ¢En RFTL cuentan con instalaciones con proteccién catédica? ¢Pueden proporcionar|Si existen instalaciones con proteccion catédica. Dicha informacion sera
partidas referenciales Onshore dicha informacién? alcanzada al Contratista que obtenga la Buena Pro.
10 Apéndice N°03.1 Descripcién de ¢El sistema de Proteccién catédica se integrara al Sistema de Proteccion Catédica |No se integrard, el Sistema de Proteccién Catddica es independiente del
partidas referenciales Onshore existente en la RFTL? existente.
En el documento, DESCRIPCION DEL SALDO DEL SERVICIO. Recomiendan un
Apéndice N°03.1 Descripcin de ESTUDIO DE ESPECTRO ELECTROMAGNETICO en los lugares donde se instalara
11 partidas refere‘nciales Opnshore radio enlace. Pero en la Ing. de Detalle no se encuentra ningin documento ni plano  [No se requiere el estudio del espectro electromagnético.
p donde haga menci6n a un radio enlace. Por favor confirmar si se tiene que realizar
dicho estudio y en qué areas?
12 Apéndice N°03.1 Descripcion de ¢Podrian conifirmar que instalaciones de emisiones inalambricas o emisoras de RF Ver respuesta a consulta N° 11
partidas referenciales Onshore que ameritan la ejecucion del estudio requerido? !
13 ?frl:ig::r,;‘fcgri.:cgfes;:gj:;i%rd: ¢ Petropert podria proporcionar el Estudio Hazop realizado para el proyecto? Se proporcionara al postor que obtenga la Buena Pro.
Apéndice N°03.1 Descripcién de ¢Petroper( podria indicar si sera necesario actualizar o desarrollar el Hazop del De reque[lrse su actgéllzaC|on es parte del algan[cs del ser,wc!o. Ve: partida
14 " ; 03.01.00 "Actualizacion y Replanteo de Ingenieria” del Apéndice N° 03.1.
partidas referenciales Onshore Proyecto? S N
Descripcion de Partidas...
Apéndice N°03.1 Descripcin de Petropert confirma que en caso el Estudio Hazop determine modificacion de equipos |De presentarse impacto en las partidas del presupuesto, se procedera de
15 panidas refere‘nciales Cl))nshore existentes, se tomaran en consideracion para el desarrollo de la ingenieria con el acuerdo a lo establecido en el Numeral 24.b) "Control de Cambios" de las
p consiguiente impacto en las partidas y metrados del presupuesto? Condiciones Técnicas.
16 ?frl:ig::r,;‘fcgri.:cgfes;:gj:;i%rd: ¢ Petropert podria proporcionar el Estudio de Asignacion SIL para el proyecto? No se cuenta con el Estudio de Asignacion SIL.
Apéndice N°03.1 Descripcién de ¢ Petropert podria confirmar si sera necesario desarrollar el Estudio de Asignacion El an_tratlsta serg el responsa"ble de .de“f‘," esto como parte del alpa,nclle del
17 . - Servicio. Ver partida 03.01.00 "Actualizacion y Replanteo de Ingenieria” del
partidas referenciales Onshore SIL? - o . N
Apéndice N° 03.1. Descripcion de Partidas...
Se confirma, sin embargo; se aclara que, en adicion a la Ingenieria de Detalle
Apéndice N°03.1 Descripcién de ¢ Petroper( confirma que el Proyecto cuenta con Ingenieria de Detalle para entregada por PE.TROPERU, el Pos_lor_ ga_nador dela Bu?ng Pro, debera
18 artidas referenciales Onshore construccion? elaborar la ingenieria complementaria indicada en el Apéndice 03.1 de las
P } Condiciones Técnicas del Servicio (Partidas 03.01.00, 08.01.00, entre otras);
ylo efectuar las actualizaciones necesarias para el cumplimiento del Servicio.
19 Apéndice N°03.1 Descripcién de ¢(EL PLC que se usara para el Sistema de Sefiales Criticas, debera tener como Se confirma.
partidas referenciales Onshore requisito la certificacion SIL 02? :
20 Apéndice N°03.1 Descripcién de ¢ Petropert confirma que el desarrollo del proyecto se realizara con el PLC Stardom [No se confirma, cefiirse a lo indicado en la partida 11.03.03.04.01 del Apéndice
partidas referenciales Onshore conforme al suministro e ingenieria existente? 03.1 de las Condiciones Técnicas.
21 Apéndice N°03.1 Descripcién de ¢ Petropert confirma que el PLC a implementar Stardom de Yokogawa cuenta con Ceiiirse a lo indicado en la partida 11.03.03.04.01 del Apéndice 03.1 de las
partidas referenciales Onshore Certificacién de nivel de Seguridad SIL de acuerdo al requerimiento del proyecto? Condiciones Técnicas.
Confirmar que el Scada de Sefiales Criticas se van aintegrar las valvulas MOV- . . . -
Apéndice N°03.1 Descripcion de | 256, MOV-255, MOV-254, MOV-259, MOV-293, MOV-294, MOV-257, MOV-260. Ya |25 Sefales de las vlvulas motorizadas indicadas en el plano RT-UPRY-P&D-I-
22 47-045-01_RevO0 (Conexionado de las sefiales), se realizara en la Junction Box -

partidas referenciales Onshore

que lo mencionan en la memoria descriptiva (Pagina 51). Pero no estan en el
plano de Arquitectura de Sefiales Criticas. RT-UPRY-P&D-I-47-003

01 (JB-01) y posteriormente se integrara con el PLC de Seguridad.
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Apéndice N°03.1 Descripcion de
partidas referenciales Onshore

Que PLC se va a instalar en Tablero TB-TC. Ya que en la memoria descriptiva indica
un PLC Control Edge. Pero en el plano Arquitectura de Sistema de Control (RT-
UPRY-P&D-I-47-003) indica que es un PLC Master Logic.

Favor de aclarar.

El PLC es Control EDGE.
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Apéndice N°03.1 Descripcion de
partidas referenciales Onshore

En la Arquitectura del Sistema de Control (PLANO N° RT-UPRY-P&D-1-47-003) se
observa que los tableros de los arrancadores SS-P257, SS-P258 y TBA se
comunican por unared tipo Estrella con el PLC de Proceso. Pero en el plano de
Conexionado (PLANO N° RT-UPRY-P&D-I-47-032), se observa que todos los
tableros de los arrancadores estaran en una red Daisy Chain. Y solo con un
cable se conectara al PLC de proceso. Confirmar la topologia que se usaraya
que si no se necesitaria un médulo de comunicacién adicional.

Estaran en RED DAISY CHAIN.
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Apéndice N°03.1 Descripcién de
partidas referenciales Onshore

Se cuenta con el espacio para instalar el PLC de Control en el Tablero TB-TC
Existente. Ya que se debe considerar Termomagnéticos, PLC + médulos, fuentes,
canaletas, Borneras, etc. O se tendré que considerar un Tablero nuevo

Se cuenta con el espacio, el cual debera ser verificado por el Contratista al inicio
del Servicio.
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Apéndice N°03.1 Descripcién de
partidas referenciales Onshore

Confirmar si se va integrar el Sistema de Raspatubos inteligente, ya que en la visita
en campo se indic6 que era una integracion a futuro. Y que no era alcance de este
proyecto.

Se debera cumplir con lo estipulado en el DS N° 081-2007-EM y ASME 31.4.

27

Apéndice N°03.1 Descripcién de
partidas referenciales Onshore

En Arquitectura de Deteccién y Fugas y Arquitectura de Sefiales Criticas, se observa
como que el tablero T-LDS-1 hubiera dos servidores y dos Workstation por cada
Sistema. Pero en el plano mecanico del tablero T-LDS-1 (Plano N° 20. RT-UPRY-
P&D-I-47-024), solo se observa un Server y una WorkStation. Por favor confirmar
que ambos sistemas se van a integrar en el mismo Servidor y WorkStation

El Tablero T-TC-01 almacenaréa la Workstation y el Servidor del SCADA
Principal EXPERION HS
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Apéndice N°03.1 Descripcién de
partidas referenciales Onshore

En el documento “DESCRIPCION DEL SALDO DEL SERVICIO” (08.02.01.01
DESARROLLO DEL SOFTWARE SCADA). Se hace mencién a la implementacién
del Sistemas de deteccién de humo, mezclas explosivas, fuego y otros, pero en la
Ing. De Detalle (Instrumentacion) no se ha encontrado ninguno de esos equipos. Se
sobre entiende que esos equipos ya estan existentes. Pero se podria indicar la
cantidad total de equipos, el protocolo que usan o si estan conectado a un
controlador SDI. Y en que areas estan ubicados. Para considerar la cantidad de tag y
pantallas en el SCADA

Se refiere al Sistema F&G a implementar en CB-05, la ingenieria es parte del
alcance del contratista ganador de la Buena Pro.
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Apéndice N°03.1 Descripcién de
partidas referenciales Onshore

En el documento “DESCRIPCION DEL SALDO DEL SERVICIO”, se hace mencion a
que el Scada debe cumplir con el API 1164 “SCADA Security”. Los Scada
seleccionados de acuerdo a la Ing. de Detalle son el Experion HS y Fast Tool. ¢ Esos
Scada cumplen con los requisitos segtn el AP 11647 (por ejm politicas de
seguridad, control de contrasefias, etc)?.

El Sistema Operativo donde se implementara el SCADA debe cumplir con los
requisitos del APl 1164

30

Apéndice N°03.1 Descripcién de
partidas referenciales Onshore

Se tendra que instalar un Firewall o DMZ, para cumplir con los requisitos de la API
1164

No forma parte del alcance.

31

Apéndice N°03.1 Descripcién de
partidas referenciales Onshore

En Plano de Arquitectura de En la instrumentacion del TK-909. NO se observa
indicador a pie de Tanque. Confirmar que no se le tendré que instalar.

Se debera implementar el indicador a pie de tanque.
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Apéndice N°03.1 Descripcion de
partidas referenciales Onshore

En la visita técnica se nos indicd de manera verbal que se podria usar los soportes
de Petroper( para las canalizaciones de tuberia Conduit, por favor confirmar

Se podran utilizar los soportes que se encuentren con disponiblidad de espacio.
Caso contrario, el Contratista debera suministrar e instalar los soportes
requeridos.
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Apéndice N°03.1 Descripcion de
partidas referenciales Onshore

Indicar la situacion de los tableros de los arrancadores (Tablero SS-P257, SS-P258 y
TBA). Si es que los tableros, arrancadores y accesorios son existentes, ya estan
instalados o todavia estan para compra. Ya que el tinico plano donde aparecen los
arrancadores es el Plano N° RT-UPRY-P&D-I-47-032. Y no se han encontrado planos
mecanico, eléctrico, conexionado de dichos tableros

En referencia a los arrancadores SS-527, SS-528 y TBA, este equipamiento ya
se encuentra instalado.
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Apéndice N°03.1 Descripcion de
partidas referenciales Onshore

Las siguientes partidas del documento “DESCRICION DEL SALDO DEL SERVICIO
AL 25_05_2021 - LLSS - Integrado Rev0”, no se observan en la estructura del
presupuesto:

04.06.01 CONSTRUCCION DE ARQUETA PARA DRENAJE DE PRUEBAS
HIDROSTATICAS INCLUYE TUBERIA DE DRENAJE HACIA ESTACION DE
FLUJO.

04.06.02 CONEXIONADO DE ARQUETA DE CANAL DE PATIO DE MANIOBRAS A
SISTEMA DE DRENAJE INDUSTRIAL DE PETROPERU

04.08.01 CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN AREA ESTANCA
04.08.02 CONSTRUCCION DE MURO C.I DE AREA ESTANCA

04.08.03 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y ACEITOSO

04.08.04 PASARELAS Y ESCALERAS PARA ACCESO A CUBETO.

Se consulta si estas partidas forman parte del alcance del servicio.

- Las actividades correspondientes a la construccion de arqueta para drenaje
seran consideradas como parte de la partida 05.01.04 Instalacién de los
tomamuestras y lineas de desfogue de pruebas hidrostaticas en la tuberia de 30
PSL2 -Zona terrestre, del Apéndice 03.1.. Se actualizé dicha partida.

- Las partidas relacionadas a la construccion del muro Cl de area estanca,
drenaje, pasarelas y escaleras, forman parte de la partida 08.02.00 Trabajos de
Construccién del Apéndice 03.1.

35

Apéndice N°03.1 Descripcién de
partidas referenciales Onshore

En la partida 05.03.03.01 INSTALACION SISTEMA TRACEADO DE VAPOR CON
TUBING DE 1/2" SOBRE LA LINEA DE RESIDUAL DE 24" (INGRESO Y
RETORNO), 05.03.03.01.01 Suministro e Instalacion tubing de Dia.1/2", Acero
inoxidable, SMLS (incluye uniones y conectores) y 05.03.03.01.02 Suministro e
Instalacion tubing pre-aislado Dia.1/2", Acero inoxidable, SMLS (incluye uniones y
conectores), confirmar si el metrado corresponde al tubing mas no a la tuberia.

El metrado se refiere a las trazas de vapor y sus conexionados a los manifolds
de vapor y condensado, la tuberia de 24" se encuentra completa como
suministro.
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Apéndice N°03.1 Descripcién de
partidas referenciales Onshore

En la partida 05.03.03.01 INSTALACION SISTEMA TRACEADO DE VAPOR CON
TUBING DE 1/2" SOBRE LA LINEA DE RESIDUAL DE 24" (INGRESO Y
RETORNO), confirmar si corresponde un subtitulo de la estructura o una partida.

Corresponde a un Subtitulo. Se actualiza Apéndice N° 03.2




Apéndice N°03.1 Descripcion de

En la partida 04.02.04.01 MANTENIMIENTO CANAL DE TUBERIA MARINA Y DOS
BOX CULVERT EXISTENTES (SELLO DE FISURAS, REPOSICION DE SELLO
ELASTOMERICO EN JUNTAS, SOLAQUEO GENERAL, CONSTRUCCION DE 20

37 . N Se actualizé partida 04.02.04.01. del Apéndice N° 03.1
partidas referenciales Onshore M DE PAREDES DE CONCRETO), confirmar si sélo corresponde construir muros o P P
hace falta construir la losa del canal, incluido, movimiento de tierras, colocacién de
afirmado, solados u otros.
Confirmar si la partida LEVANTAMIENTO BATIMETRICO E INSPECCION VISUAL
a8 Apéndice N°03.1 Descripcién de DEL LECHO MARINO, que se encuentra en el documento “DESCRICION DEL No forma parte del alcance del presente servicio
partidas referenciales Onshore SALDO DEL SERVICIO AL 25_05_2021 - LLSS - Integrado Rev0”, forma parte del P P! .
alcance, y el cudl no se observa en la estructura del presupuesto.
Confirmar si la partida 05.01.01 MONTAJE DE TUBERIA DE 30"PSL2 E=0.5", 02
Apéndice N°03.1 Descripcién de BENDS DE 30" PSL2 EN CANALETA DE CONCRETO-ZONA TERRESTRE,, el . -
39 . : . - . " El metrado corresponde a los metros lineales de tuberia.
partidas referenciales Onshore metrado corresponde a metros lineales de tuberia o hace referencia a la longitud del
canal de concreto
En la partida 05.01.01 MONTAJE DE TUBERIA DE 30"PSL2 E=0.5", 02 BENDS DE . o . i .
30" PSL2 EN CANALETA DE CONCRETO-ZONA TERRESTRE, Petroperd haré _PE_TROPERU para el cumplimiento de esta partida entregara los materiales
Apéndice N°03.1 Descripcién de entrega de 08 tuberfas de TUBERIA DE 30"PSL2 E=0.5"X12 M, pero la cantidad indicados para el SISTEMA DE LA DESCARGA Y CARGA DE CRUDO ¥
40 . o N - y ; S RESIDUAL DESDE BRIDA TIERRA A ESTACION DE FLUJO del Apéndice N°
partidas referenciales Onshore entregada no cubre la cantidad que se necesita montar (metrado de la partida = - P . X
N A . . . 04.3 de las Condiciones Técnicas. La cantidad a entregar es la necesaria para el
120m). Confirmar si Petropert proporcionara el material restante en caso que se N N
o N montaje requerido.
necesite una cantidad mayor a la entregada
. o Lo En el listado de materiales no se visualiza el spol de 24" que debe ser proporcionado £ P "
" Apéqdlce N°03.1 pescrlpC|on de por Petroperti para la partida 05.03.02 LINEA DE RETORNO DE PI-500 24 El spools sera er_nregado por Petrope_ru, sin embargo las pruebas de calidad
partidas referenciales Onshore . X B . P deberan ser realizadas por el Contratista ganador de la Buena Pro.
PULGADAS. Confirmar si Petroper( proporcionara dicho spool.
m Apéndice N°03.1 Descripcién de Confirmar si los spool que va a ser entregado han pasado los NDT que requiere las [Las pruebas de calidad deberan ser realizadas por el Contratista ganador de la
partidas referenciales Onshore uniones soldadas Buena Pro.
23 Apéndice N°03.1 Descripcién de Confirmar que los spool y/o tuberia se encuentra en buen estado, libres de corrosién, |Los spools deberan ser inspeccionados por el Contratista ganador de la Buena
partidas referenciales Onshore y/o ha sido aprobada por |a supervision para la fabricacién y montaje Pro.
Apéndice N°03.1 Descripcién de Confirmar cémo se procederia si los materiales entregados por la supervisién y/o Salvo ID_S materiales que el Co,mratlsta debe reemplazar como parte de su
44 . - . N . B . alcance; al respecto se seguira conforme a lo establecido en el Numeral 24.b)
partidas referenciales Onshore cliente, no apruebe el control de calidad técnico por el &rea correspondiente. " o "
‘Control de Cambios" de las Condiciones Técnicas.
25 Apéndice N°03.1 Descripcién de Confirmar si la construccion del sistema de tuberia ya montado ha sido aprobado por |Se confirma, sin embargo, se encuentra pendiente efectuar las Pruebas
partidas referenciales Onshore la supervision Hidrostaticas de las tuberias.
Confirmar cémo se procederia en caso se haya que reparar, rectificar, corregir, tanto
. o . en el sistema de tuberfas y estructuras de concreto ya montadas y/o aprobadas por
Apéndice N°03.1 Descripcion de o L . L N i .
46 supervision, que no estén incluidas en el saldo del servicio y que se requiera estas | Se procedera conforme a lo establecido en el numeral 5.3 Costos
partidas referenciales Onshore . . . . . ; S P
actividades. Como por ejemplo corte de juntas existentes para alineamiento de Reembolsables de las Condiciones Técnicas.
bridas, véalvulas, equipos
Se adjunta los siguientes documentos al respecto:
Apéndice N°03.1 Descripcion de Se solicita el Informe de Inspeccién del Tanque, y/o documento donde se detalle el |- REC-CIM-349-2022 Inspeccién Interna Complementaria Tanque 909.
47 Znidas refere.nciales C;Jnshore estado actual y las observaciones encontradas al Tanque NL 909, las conclusiones, |- 2022.05.18 Medicién de Espesores Tanque 909. UT Fondo.
p recomendaciones, y anexos correspondientes - 2022.05.18 Medicion de Espesores Tanque 909. UT Techo.
- 2022.05.18 Medicion de Espesores Tanque 909. UT Cilindro.
Dado que puede haber una diversidad de precios de cada proveedor de lo que se De acuerdo al Informe de Inspeccién del Tanque NL 909 se deberan considerar
P o A costee segun la estructura del presupuesto dada y que estos precios son de mucha |las partidas indicadas en la seccién 08.00.00 del Apéndice N° 03.1. Asimismo,
Apéndice N°03.1 Descripcion de o h N - . L . . y N .
48 artidas referenciales Onshore incidencia en el precio total del presupuesto, se solicita que luego de la inspeccién  |los trabajos no contemplados o relacionados con dichas partidas se seguira
P ylo replanteo de ingenieria al Tanque NL 909, las partidas asociadas a la conforme a lo establecido en el Numeral 24.b) "Control de Cambios" de las
construccion y/o reparacion sean parte de un adicional Condiciones Técnicas.
29 Apeljdlce N°03.1 Descrlpuon de Se SO|I‘CI‘1§ el listado y el estado de las No Conformidades del servicio emitidas por la Se adjunta Listado de No Conformidadades Onshore.
partidas referenciales Onshore supervision
J— o Lo Confirmar si para los TIE IN's, Petroper( entregaré la linea completamente Las lineas se entregaran completamente despresurizadas. Respecto al drenado,
Apéndice N°03.1 Descripcién de - . - . N A . .
50 . - despresurizados y drenados en caso se requiera, para luego realizar las actividades |el Contratista ganador de la Buena Pro debera culminar el drenado que realizara
partidas referenciales Onshore o N .
de soldadura con el minimo de riesgo PETROPERU.
En la partida 05.08.01 INSPECCION, CALIBRACION Y PRUEBAS DE VALVULAS,
confirmar que los costos de mantenimiento integral y/o reemplazarla por una nueva . . .
J— o Lo . . Para el caso de reemplazo de véalvulas defectuosas el Contratista debera cargar
51 Apéndice N°03.1 Descripcion de en caso de encontrarse la vélvula defectuosa se cargara a la estructura del en la Partida 05.08.01 del Apéndice N° 03.1, el cual incluye el costo del
partidas referenciales Onshore presupuesto C.- COSTOS REEMBOLSABLES, partida 01.00.00 INSPECCION Y/O reemplazo e P - ¥
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS, mas no a la P :
partida 05.08.01 INSPECCION, CALIBRACION Y PRUEBAS DE VALVULAS.
En las bombas se instalara los siguientes instrumentos: Vacuémetros,
52 Apéndice N°03.1 Descripcién de Referente a la partidad 05.02.01.27; ¢solo se instalaran instrumentos de Vacuometro |Manometros. Los Transmisores de Presion estan considerados en la partida
partidas referenciales Onshore y manémetros en la succion y descarga de las bombas? 07.02.03.02. El contratista debera realizar los trabajos necesarios para la puesta
en marcha de las electrobombas.
53 Apeqdlce N°03.1 Pescrlp0|on de Las partidas que incluyen soporterias deben ser consideradas la cimentacion Se confirma.
partidas referenciales Onshore
54 Apéndice N°03.1 Descripcién de Referente a la partidad 08.01.01.01; ¢ Se cuenta con ingenieria de la cimentacién Ceifiirse a lo indicado en la partida 08.01.00 y 08.01.01 del Apéndice N° 03.1 de
partidas referenciales Onshore existente? las Condiciones Técnicas.
55 Apéndice N°03.1 Descripcion de Referente a la partidad 08.01.01.01; ¢Se cuenta con drenajes cerca de la zona El buzén oleoso mas cercano se encuentra al lado Sur Este del tanque NL 260

partidas referenciales Onshore

existente y/o buzones oleosos?

(aprox. 85 m del tanque NL 909).




Apéndice N°03.1 Descripcién de

56 " ; Referente a la partida 08.01.01.01; ¢ Se cuenta con estudio de suelos? No. El contratista debe incluir la elaboracion de un estudio de suelos.
partidas referenciales Onshore
Apéndice N°03.1 Descripcion de Referente a la partidad 08.01.01.01; ¢Se cuenta con un estudio de la situacién actual Respecto al estado snuamgnal del _t’a\nque, V_er respuesta a consulta N° 47. L
57 " N . : Respecto al estado de la cimentacién, se adjunta REC-IMT-701-2019 Inspeccién
partidas referenciales Onshore del tanque y cimentaciones? s
Estructura Civil Tanque 909.
o - . - - e
58 Apen_dlce N°03.1 I_Descnpcmn de Referente a la partidad 05.01.07.02; ¢incluyen suministro de materiales? Debera svumlnlstra{sevde acuerdo a la partida 11.01.11. del Apéndice N° 03.1 de
partidas referenciales Onshore las Condiciones Técnicas
Apéndice N°03.1 Descripcion de . . . . No. El Contratista ganador de la Buena Pro debera realizar el levantamiento
59 . N ¢Se cuenta con un estudio topografico y nivel del terreno? i . . N
partidas referenciales Onshore topogréfico del proyecto que considere necesario y pertinente.
Teniendo en consideracion, que se cuenta con la ingenieria de detalle del proyecto y
Apéndice N°03.1 Descripcién de teniendo en cuenta que durante la visita pudimos observar que el tanque 909, se o
60 " - S ) ) Ver respuesta a consulta N° 47.
partidas referenciales Onshore Encuentra construido, ¢solicitamos nos puedan proporcionar los informes actuales
del estado del tanque?
- . P . . El Estudio de Verticalidad del Tanque, es parte del alcance del presente
- o R Con la finalidad de desarrollar una mejor propuesta econémica y definir mejor el - Ny o
Apéndice N°03.1 Descripcién de L . " - p Servicio, Ver Partida 08.02.02.13 Apéndice 03.1.
61 " N alcance solicitamos nos pueda enviar registro de verticalidad del tanque asi como el - : 8
partidas referenciales Onshore N . Asimismo, respecto al estado situacional del tanque, Ver respuesta a consulta
informe de evaluacién de fondo y espesores de planchas N° 47
. . . .- Los procedimientos elaborados por el anterior Contratista forman parte de la
- o R Teniendo en consideracién que el proceso cuenta con Ingenieria de Detalle, - X N
Apéndice N°03.1 Descripcién de . L . Ingenieria de Detalle del Proyecto, sin embargo, el Contratista ganador de la
62 " N solicitamos los procedimientos constructivos aprobados para cada una de las . X
partidas referenciales Onshore . . Buena Pro debera actualizarlos, complementarlos y/o replantearlo de ser
actividades pendiente?. . . .
necesario para cumplir con el alcance del Servicio.
Qomo consecuencia de la pandemia, diferentes sectores de la industria se vieron
afectados por la escasez de materiales primas. La industrias de pinturas es una de
los sectores afectados, teniendo en considerarcion que como parte de la ingenieria
proporcionada, se ha especificado para recubrimiento de lineas de vapor la pintura
} Espesorenseco | - Tieopo de -
Fibriante | Capa Producty Cilor (RAL) , Aplcaciin
(m} repintado
La pintura debera cumplir con las pruebas de calidad establecidas en el
mﬂf\.ﬂ ) ) estandar SI3-22-38 y 02070-GEN-MET-SPE-003
_ o . | TineCld 60 (s W40 | Sem Dt | Aress i ! )
63 Apéndice N°03.1 Descripcién de H[ﬂmm’ - Todo cambio propuesto por el Contratista ganador de la Buena Pro debe brindar
partidas referenciales Onshore SM g o iguales o mejores caracteristicas de calidad que las establecidas en las
|, P" i i Slﬂm BB-10 |8 L I 1 “ " Condiciones Técnicas del Servicio para que sea aceptado, previa presentacion
. L RAIC00 )~ ooun Datasnest | Auress X P A
Willams Ditasheet < de un informe técnico de sustento. Petroperd se reserva el derecho de
SM - - aceptacion del cambio.
i . X i . .
I } Phenicn i§ i 340 | Seom Dulsiet | Al
llons Dt
Por lo expuesto anteriormente consultamos si es Petroper( permitira alternativas a la
especificada en la ingenieria, siempre y cuando se cumpla con los estandares de
calidad de la marca propuesta?
. . . . . . . El Contratista ganador de la Buena Pro puede tomar como referencia el
J— o I Solicitamos confirmar que las pruebas hidrosticas se ejecutaran segln procedimiento o . . - .
Apéndice N°03.1 Descripcién de e y s procedimiento de Pruebas hidrostaticas de las lineas terrestres, sin embargo, se
64 . - aprobado PD-TL-18-PRO-114_Rev 0 Procedimiento de Prueba Hidrostaitcas, . - o "
partidas referenciales Onshore " . - debe tener en consideracioén que este procedimiento debe ser actualizado como
adjuntado como parte de la ingenieria aprobada i s N
parte de su alcance, segun las nuevas condiciones de trabajo.
PETROPERU con fines de efectuar la prueba hidrostatica, en el menor plazo
Apéndice N°03.1 Descripcién de _ ) N ) ) ) p05|bl_e, proporcionara agua dulce y el contratista debera’ efectuar las
65 . - ¢ Para las pruebas hidrostaticas Petroperu proporcionara el agua ? conexiones necesarias para desarrollar la prueba a un régimen de llenado
partidas referenciales Onshore
adecuado.
Se actualiza el numeral 19 de las Condiciones Técnicas.
Apéndice N°03.1 Descripcion de Solicitamos nos proporcionen las hojas de datos de los nuevos equipos de bombeo Las espeuflcac,ongs de la bomba de PT“,ebaS ledro‘statlcas, ver numeral
66 artidas referenciales Onshore ue se debera suministrar como parte de esta licitacion ? 11.01.09 de apéndice 03.1 de las Condiciones Técnicas.
p a P ) Se adjunta Data Sheet_Electrobombas (02 electrobombas de 400 HP).
67 Apeljdlce N°03.1 Descrlpuon de Solicitamos confirmar la especificacion técnica de las tuberias empleadas en el Ver Nota Técnica N° PD-TL-18-TEC-013 de Ingenieria de Detalle.
partidas referenciales Onshore trazeado de vapor.
Apéndice N°03.1 Descripcién de ¢ Petropert puede confirmar que no forma parte del alcance del proyecto la .
68 . : L PR Se confirma.
partidas referenciales Onshore elaboracién de la Ingenieria Basica?
Solicitamos confirmar que los célculos revisados y aprobados por la supervision
69 Apéndice N°03.1 Descripcién de seran considerados para la elaboracion de este presupuesto, si por alguna razén se |Se procedera conforme a lo establecido en el Numeral 24.b) "Control de
partidas referenciales Onshore requiera una modifiacion tanto de la ingenieria, el suministro e implementacion esto [Cambios" de las Condiciones Técnicas.
sera considerado como un adicional ?
Apéndice N°03.1 Descripcién de Confirmar que no es requerido tratamiento térmico para el soldeo de tomas a proceso Los pr_ocedlrr}len_tos de soldadyra de, Ias_ tuberias instaladas no requieren
70 . - . - . tratamiento térmico. El tratamiento térmico depende del WPS calificado por el
partidas referenciales Onshore para la instrumentacién en las lineas de vapor. N
Contratista.
Segun plano proporcionado RF-TK-PYD-004, indica las zonas de reparacion al casco
Apéndice N°03.1 Descripcién de y techo del tanque 909, se requlere_conflrma.r si esta reparaciones ya se realizaron y R
71 . - un detalle de los paquetes de trabajo a considerar para esta actividad dado que solo |Ver respuestas a consulta N° 48.
partidas referenciales Onshore . N . S .
existe una partida global por adecuacion del tanque, y este requerimiento viene de
una proceso con Ingenieria de detalle desarrollada.
Apéndice N°03.1 Descripcién de . . . . . Es parte del Alcance del Contratista ganador de la Buena Pro, ver Partida
7 partidas referenciales Onshore Solicitamos la ingenieria de Detalle de los trabajos a realizar de tanque 909. 08.00.00 del Apéndice 03.1 de las Condiciones Técnicas del Servicio.
73 Apéndice N°03.1 Descripcion de Solicitamos confirma si se cuenta con el tanque de espuma para la implementacion

partidas referenciales Onshore

del sistema rociador de espuma del tanque 909.

No se cuenta, el suministro es alcance del Contratista ganador de la Buena Pro.




Apéndice N°03.1 Descripcién de

La ingenieria de detalle indica instalar un proporcionador de espuma, de
proponer el Contratista ganador de la Buena Pro un cambio, este debera ser

74 " ; Para el SCI del Tanque 909, ¢seré necesaro la instalacion de un tanque bladder? sustentado en un informe técnico para evaluacion, siempre que brinde iguales o
partidas referenciales Onshore 8 - s . L
mejores caracteristicas técnicas que las establecidas en la Ingenieria de Detalle
del Servicio.
Apéndice N°03.1 Descripcién de Solicitamos la entrega de los Planos de Detalle de las Tuberias para Vapor y !‘OS p!anlos de detalle de las lineas de vapory &_:ondensaFJOV son parte de la
75 . - ingenieria de detalle del proyecto, ver Especialidad Mecanica (carpetas 35 al
partidas referenciales Onshore Condensado 44)
. N . . . El sistema SCADA deberéa ser compatible con el instalado por el PMRT,
- o R Petroper( confirma que los sistemas Scada y sistema deteccién de Fugas los cuales| .~ - - . .
Apéndice N°03.1 Descripcién de P o P e asimismo en caso de proponer otra alternativa debera brindar iguales o mejores
76 " N son de alta especializacién y en cuya especificaciones técnicas est4 indicada marca P - . -
partidas referenciales Onshore ) B caracteristicas técnicas que las establecidas en la Ingenieria de Detalle del
y modelo, ¢ éstos son referenciales? -
Servicio.
Durante la visita técnicas se pudo apreciar que en el nuevo patio de bombas se
77 Apéndice N°03.1 Descripcién de Zzez‘cﬂ cg?alla:clgzizgsnsggcflii?oi Zislc:éiacéz:zgsgglgzzs; eéno?izﬁozo se vio Si es parte del Alcance del Servicio. Los filtros se indican en el Plano de
partidas referenciales Onshore pacio p: L . L ) . Ingenieria N° RT-UPRY-P&D-T-47-218., como STRAINERS.
confirmar que no es parte del suministro e instalacion filtros en la succion de las
bombas?.
Apéndice N°03.1 Descripcién de Inidicar si es parte del susministro filtros para las lineas de succién de las nuevas " .
78 pendi : Pt al Ies p usmint ! P ! ucel uevi Se confirma, es parte del alcance del Contratista ganador de la Buena Pro.
partidas referenciales Onshore bombas?
P L - . . < S En las llegadas a los tanques, se instalaran véalvulas de alivio de presién de 1".
Apéndice N°03.1 Descripcion de Solicitamos proporcionar las hojas de datos de las valvulas de alivio térmico de las g S tanqui ! vawu i prest
79 " N X El contratista debera presentar para aprobacion, la EETT de las valvulas de
partidas referenciales Onshore nuevas lineas de llegadas a los tanques. alivio
80 Apéndice N°03.1 Descripcién de Solicitamos proporcionar hojas de valvula de alivio de presién de la descarga de las |El contratista ganador de la buena pro debera presentar su propuesta de hoja de
partidas referenciales Onshore nuevas bombas. datos de la vélvula de alivio de presion de las nuevas bombas, para aprobacion.
81 Apeqdlce N°03.1 pescrlpclon de Solictamos las hojas tecnicas de las nuevas bombas a suministrar. Ver respuesta a consulta N° 66.
partidas referenciales Onshore
El sistema HVAC de la SSEE es existente, no es parte del alcance.
82 Apéndice N°03.1 Descripcién de Se requiere plano de arquitectura de Subestacion Eléctrica (HVAC,SCI, ubicacion de |El montaje de los gabinetes en la Sub-Estacion se detalla en los planos N° RT-
partidas referenciales Onshore tableros) UPRY-P&D-E-47-005 Ubicacion y listado de equipos en SSEE y N° RT-UPRY-
P&D-I-47-028-01_Rev00 - Ubicacién de gabinete remoto en SE.
83 Apéndice N°03.1 Descripcion de Sollcltam0§ esp’eclflcaclones técnicas del sistema HVAC que sera instalado en la No se instalaré el sistema HVAC. La SSEE cuenta con el sistema ya instalado.
partidas referenciales Onshore Subestaci6n Eléctrica
En la partida 05.01.00 (pag. 34): sistema de la descarga y carga de crudo y residual
desde brida tierra a estacién de flujo, en la instalacién de los Bends como se muestra |El alcance del contratista es la instalacion de 02 bends de 30" en el canal de
84 Apéndice N°03.1 Descripcién de la continuacién de la linea 04 vélvulas bola mov-105-03, esd-eh-01, mov-105-04,esd-| concreto, las vélvulas ya se encuentran instaladas al Oeste de la Estacién de
partidas referenciales Onshore eh-02 segun el apéndice n°03.3 listado de materiales a entregar por pp onshore se  |Flujo. Se aclara que la partida 05.01.00 se encuentra en la pagina 33 del
encuentran instaladas pero en la visita de campo se visualizé que no estan Apéndice 03.1 de las Condiciones Técnicas.
instaladas confirmar si van a ser suministradas por la contratista.
Enl i .01.04 (pag. sl lacio [ lii - i . L .
- o A n a partida 05.01.0 (pag 36) instalacion d’e 0s toma muestras y lineas de . El didmetro sera propuesto por el Contratista para aprobacién de PETROPERU.
Apéndice N°03.1 Descripcion de desfogue de pruebas hidrostaticas en la tuberia de 30 psl2 -zona terrestre. La partida y P P
85 . - . N ” " . . " Se aclara que la partida 05.01.04 se encuentra en la pagina 35 del Apéndice
partidas referenciales Onshore esta recomendando tuberia de didmetro 4"g pero segin la imagen del red line la . P
o . N iz 03.1 de las Condiciones Técnicas.
tuberia debe ser de 6"g, confirmar el diametro.
En la partida 05.02.01(pag. 41/42): culminar el montaje de las lineas de tuberias de 6
P A electrobombas de la estacién de flujo en patio de maniobras y sistema de N . . £ . .
Apéndice N°03.1 Descripcion de h ) I p ys Se confirma que los equipos y materiales seran suministrados por el Contratista
86 . - Desplazamiento: alcanzar planos de procesos ya que en la visita de campo no se
partidas referenciales Onshore R ) - e N A o - ganador de la Buena Pro.
visualizé la vélvula de retencion, filtro y/o vélvula de alivio; de la linea succién y
descarga confirmar si estos equipos van a ser suministrados por la contratista.
87 Apéndice N°03.1 Descripcion de Hacer llegar los planos red line, planos procesos, planos topograficos, maqueta 3d La Ingenieria de Detalle se remiti6 a los postores que la solicitaron de acuerdo a
partidas referenciales Onshore del Proyecto? lo establecido en las Condiciones Técnicas.
- o A Volver a Subir a la red la carpeta de planos 01. Ingenieria mecanica - terrestre los
Apéndice N°03.1 Descripcién de N N o N o R " . .
88 . - primeros planos no tienen lectura en la cual la mayoria de partidas especifican Se verificé lo indicado, los planos si se pueden visualizar.
partidas referenciales Onshore L N N
ubicaciones y no se puede visualizar.
Esperando la absolucién de consultas a la presente, se solicita pueda modificarse el
cronograma del proceso, incluyendo una segunda tanda de preguntas o repreguntas,
Apéndice N°03.1 Descripcion de que permitan la aclaracion a las pfmbles relspuestas del cliente. Se soll_glta que ésta
89 . N segunda tanda se programe 07 dias después de presentada la absolucién de Se acepta.
partidas referenciales Onshore
consultas.
Del mismo modo, se solicita que la presentacién de propuesta se programa para 15
dias después de la segunda absolucion de las consultas aqui planteadas?
%0 Apéndice N°03.1 Descripcion de Para evaluar la ejecucion de los Tie-Ins de la linea de SCI, existen valvulas de Si la consulta se refiere a las instalaciones existentes de la refineria, se
partidas referenciales Onshore bloqueo? confirma.
- o A Las tuberias y equipos instalados cuentan con su respectiva certificacién / liberacion |La certificacion de materiales y registros de calidad que se tiene del anterior
Apéndice N°03.1 Descripcién de s - N - . 5 N N N - . . N
91 . - de instalacion que garantiza que el material / equipos / subsistemas instalados Contratista en referencia a tuberias y equipos instalados seran entregados al
partidas referenciales Onshore . L N
cumplen con lo recomendado en la ingenieria de detalle del Proyecto. Contratista ganador de la Buena Pro.
La certificacion de materiales y registros de calidad con las que se cuente seran
92 Apéndice N°03.1 Descripcion de Se cuenta con la certificacion / liberacion de calidad de la pintura aplicadas en la entregadas al Contratista ganador de la Buena Pro. De requerirse, alguna
partidas referenciales Onshore tuberias y accesorios? certificacion adicional se procedera de acuerdo a lo establecido en el Numeral
24.b) "Control de Cambios" de las Condiciones Técnicas, previa evaluacion.
Apéndice N°03.1 Descripcién de . P, ” .
93 pend pci Las uniones soldadas ya cuentan con la certificacion / liberacion de calidad? Ver respuesta a consulta N° 92.

partidas referenciales Onshore




Apéndice N°03.1 Descripcién de

Dado que es parte de los alcances del servicio, la ejecucion de resanes de pintura,

El Contratista debe cumplir con el alcance de la partida 05.10.01 del Apéndice

94 partidas referenciales Onshore Petroper( conflrn?a que cuenta c_onklas certificaciones y/o registros ya aprobados por 03.1 Descripcién de Partidas. .
parte de Petroper( y/o su Supervision?
Apéndice N°03.1 Descripcién de Petroperg °°"f'”7‘a que no fgrma parte de los alcances del servicio la certificacion de El Contratista debe cumplir con el alcance de la partida 05.10.01 del Apéndice
95 " N los trabajos de pinturas ya ejecutados, salvo los que corresponden a los resanes de o y
partidas referenciales Onshore " . 03.1 Descripcion de Partidas...
pintura en las uniones soldadas?
De presentarse modificaciones en el disefio debido a la actualizacion del estudio
Sobre la ingenieria para el SCI del tanque NL 909, se indica que se puede plantear de riesgos o cum_pllmlento normatlv_o. _debera ser a_sumldo porel Comrgu_sta de
. o L e i ) . . acuerdo a la partida 08.01.00 Ingenieria del Apendice 03.1 de las Condiciones
% Apéndice N°03.1 Descripcién de modificaciones y que estas estaran sujetas a evaluacion por parte de la Supervision / Técnicas
partidas referenciales Onshore Petroperd. Se requiere que Petroper( pueda aclarar si los costos por modificaciones S X . -
en el disefio del SCI seréa considerado adicional o sera asumido por la Contratista? Asimismo, ver documento en la ruta: 01. Ingeneria Mecanica - Terrestre / 02.
: Notas Técnicas / 12. Ingenieria detalle SCI del Apéndice N° 05 de las
Condiciones Técnicas.
Sobe los accesos a las valvulas de blogueo, se indica que forma parte del alcance El disefio de las plataformas a implementar, es parte del alcance del Contratista
. o L ) . oo L X N ganador de la Buena Pro.
Apéndice N°03.1 Descripcién de del proyecto el elaboracién de su ingenieria, suministro y montaje. Podria " .
o7 artidas referenciales Onshore roporcionar Petroper( detalle tipico o consideraciones minimas para las plataformas Referencialmente, se indica que |as estructuras de [as plataformas pueden ser
p prop P P P P de material ASTM A36, barandas A53 de tuberias Dia 1.5 in sch 40. con
aimplementar? " ~ X N
rodapies, peldafios de acero galvanizado y pintados.
o8 Apéndice N°03.1 Descripcién de Sobre el Sistema de Puesta a Tierra (PaT), Petroper puede confirmar que el sistema|La SSEE existente tiene su sistema de Puesta a Tierra. Los trabajos dentro de
partidas referenciales Onshore de PaT en la SSS.EE ya se encuentra implementado? la SSEE que forman parte del alcance, deben integrarse al sistema existente.
Apéndice N°03.1 Descripcién de E_n caso la respuesta anterior sea af"m?‘"V"’F' Petroperu pl.JEde confl_rmar que el Se confirma. La documentacién solicitada sera entregada al Contratista ganador
99 . : sistema de PaT ya cuenta con las certificaciones / liberaciones (registros) aprobados
partidas referenciales Onshore o . de la Buena Pro.
por la Supervision / Petroperi?
. . . . . Los sistemas de puesta a tierra considerados son locales y pertenecen al
. o . Se solicita a Petropert proporciones los planos de sistemas de mallas a tierra .
Apéndice N°03.1 Descripcion de . I N . o proyecto, no es necesaria la entrega de planos porque el sistema del proyecto
100 existente de la Refineria Talara, para las consideraciones de implementacion e . " p
partidas referenciales Onshore h . . no se integraré al existente en la Refineria. De ser necesario disponer de algin
integracion del sistema de puesta a tierra? . .
sistema en particular, se proveera en la etapa de ejecucion contractual.
101 Apéndice N°03.1 Descripcién de En cuanto al aterramiento del sistema de bombeo, se confrma que estara integrado  |El aterramiento de las bombas solo esta integrado al Sistema del presente
partidas referenciales Onshore al sistema de aterramiento de influencia del proyecto o de toda la planta? Proyecto.
102 Apéndice N°03.1 Descripcién de Sobre la instrumentacion del tanque NL 909, Petroperti que no existe restriccion en  |Los equipos deben cumplir con las Especificaciones Técnicas de la Ingenieria
partidas referenciales Onshore cuanto a la marca a instrumentar? de Detalle.
Apéndice N°03.1 Descripcién de El sistema de medicion de nivel del tanque NL 909 contara con certificacion para .
103 . - N N No requiere control de inventarios.
partidas referenciales Onshore Control de Inventarios o Transferencia de Custodia?
104 Apéndice N°03.1 Descripcion de El sistema ,cle medlclqn de nivel del tanque NL 909 se implementaré a nivel local o se Se implementa a nivel local, se integra al SCADA del proyecto.
partidas referenciales Onshore considerara integracion a un Sistema de Inventarios de la planta?
Apéndice N°03.1 Descripcién de El sistema de medicién de nivel del tanque NL 909 se integrara al sistema de control
105 . N B . N . Se confirma.
partidas referenciales Onshore de la Linea Submarina y Terminal Multiboyas?
Apéndice N°03.1 Descripcion de El sistema de medicion de nivel del tanque NL 909 debera contar con algtn protocolo|Debera contar con los protocolos indicados en las especificaciones técnicas.
106 . : P, P B o . .
partidas referenciales Onshore de comunicacién especifico para futura integraciéon? Ademas del protocolo Bi-Phase Mark (BPM).
107 Apeqdlce N°03.1 I_Descnpcmn de Sobre Ia§ faC|I|Qades que bnnda}ra Petropert para las pruebas hldrostatlce_xs‘ Ver respuesta consulta N° 5.
partidas referenciales Onshore Petroper( confirma que se considera el agua, mangueras y otros necesarios?
Sobre la permlsolog‘la del Proyecto, debemos |nd|§arvque el proyepto ya, se encgentra El estado actual del proyecto se precisa en el Apéndice 02 de las Condiciones
J— o I en un avance superior al 50%, por lo que ya los tramites de permisologia deberian e N o . N
Apéndice N°03.1 Descripcion de N Ny . s " Técnicas. En caso se requiera, actualizaciones o nueva permisologia esto lo
108 . - hacerse realizado, ya que estos tienen un periodo de revision, levantamiento de L N P o
partidas referenciales Onshore . - . - contempla el alcance del servicio Ver partida 01.01.00 del Apéndice N° 03.1.
observaciones y aprobacion bastante largos. Petroper( puede indicar estado de S )
. S Descripcion de Partidas...
tramites iniciados por el anterior ejecutor del Proyecto?
109 Apeljdlce N°03.1 Descrlpuon de Es obligatorio el desarrollo del Ple?n de Monitoreo Arqueolégico, ya que el Proyecto ya Ver respuesta consulta N°07.
partidas referenciales Onshore se encuentra en un avance superior al 50%?
110 Apeqdlce N°03.1 I_Descnpcmn de Sobre el Plan de Monlmr_eo A_rqueologlco, Petropert puede proporcionar el Plan Ver respuesta consulta N°07.
partidas referenciales Onshore desarrollado por al anterior Ejecutor de proyecto.
Apéndice N°03.1 Descripcion de Sobre el Estudio de Riesgos del Proyecto, Petroper( puede proporcionar el . .
. ; . o Se proporcionara al postor que obtenga la Buena Pro.
1 partidas referenciales Onshore expediente desarrollado por el anteior Ejecutor del Proyecto? prop p a 9
Petroperu ha indicado que para el presente Proyecto se requiere realizar el Estudio
J— o Lo de Espectro Electromagnético, precisando ademas que las instalaciones se
Apéndice N°03.1 Descripcién de A " S . o
112 " ; realizaran mediante cableado, por lo que no queda claro el requerimiento del Estudio |Ver respuesta a consulta N° 11.
partidas referenciales Onshore . . ) . . . P
solicitado. Petropert podria aclarar la necesidad de la ejecucion y alcance especifica
del Estudio de Espectro Electromagnético?
113 Apendlce N°03.1 I_:)escrlpcmn de S_obre ellsmema\‘ Eie segurlda\_d, para la integracién de sefiales criticas, confirmar el Se mantiene el requisito SIL 02.
partidas referenciales Onshore nivel de integracién de seguridad SIL?
114 Apeqdlce N°03.1 Pescrlp0|on de Petroperu podria proporcionar los lineamientos de implementacién de seguridad SIL Dicha informaci6n ser alcanzada al Contratista que obtenga la Buena Po.
partidas referenciales Onshore del PMRT?
Los sistemas F&G a integrar al SCADA en el presente proyecto son en:
- CB N°05 (11.03.09.01, 11.03.09.02.01, 07.06.00)
- CB 07 (07.08.00)
115 Apéndice N°03.1 Descripcién de Petroper( confirma que la ingenieria de detalle del Sistema Fire & Gas (SCI) tiene - SSEE CB6 (Tablero Existente), SSEE LS (Tablero Existente), Instrumentos

partidas referenciales Onshore

como alcance solo a CB N° 05?

F&G ainstalar en Patio de maniobras y Tanque NL 909 se integrara la tablero
SCl ubicado en la SSEE LS.

- La ingenieria de detalle a desarrollar corresponde a CB05, CB07 e
intrumentacién en Patio de maniobras y Tanque NL 909.




Apéndice N°03.1 Descripcion de

Para el sistema SCADA se indica que el Sistema Operativo debe cumplir con API

116 " N 1164. Petroperu podria confirmar que las especificaciones técnicas del SCADA Debera cumplir con el apendice A del estandar API 1164.
partidas referenciales Onshore . - ) e
desarrollado en la ingeneria de detalle, se ha considerado la caracteristica indicada?
117 Apéndice N°03.1 Descripcién de Sobre el Sistema SCADA a implementar, Petroper( puede confirmar si ésta debera ﬁﬁz;i;f;d"gpa;b: g’flcle;?r I capacidad de integrarse con el sistema
partidas referenciales Onshore tener la capacidad de integrarse con el Sistema de Control de la Planta? P p
Apéndice N°03.1 Descripcion de l_)ado que en RFTL, ya se cuenta l;on un’5|stenr_1a de control implementado segln los .
118 . - lineamiendos del PMRT, Petroper( podria confirmar la marca y modelo del Sistema |Ver respuesta a consulta N° 117.
partidas referenciales Onshore X
SCADA a implementar?
Para el tanque NL 909, se indican alcances limitados en cuanto a la descripcion de
los trabajos, pero se indica que se debera realizar la inspeccion del estado para
119 Apepdlce N°03.1 I_Descnpcmn de det_erml_r]ar que otrasl accmlnes deber_1 reallzar_para dejar gl tgnque c_rperatlvt_)rpara la Ver respuesta a consulta N° 47.
partidas referenciales Onshore aplicacion. Petroper( podria proporcionar un informe preliminar de inspeccion para
poder tomar como referencia y no presentar un presupuesto con una alta dispersién
econémica?
. . Es alcance del Contratista incluir la actualizacion y replanteo de la Ingenieria
_— o S Petroperu ha proporcionado hojas de datos para las bombas, basado en una . o
Apéndice N°03.1 Descripcién de AR, . " N entregada por Petroperd, para su aprobacion.
120 " N cotizacion de un proveedor. Petropert confima que con éstas hojas se procedera a la N N A - - o
partidas referenciales Onshore N Ver partida 03.01.00 "Actualizacién y Replanteo de Ingenieria” del Apéndice N
procura de las mismas? S N
03.1. Descripcion de Partidas...
Petroper( puede proporcionar la memoria de célculo y seleccion de las
Apéndice N°03.1 Descripcion de electrobombas su_n'_nmstradas por Petrope_ru y de las que seran adquiridos como parte .
121 . : del presente servicio, toda vez que las hojas de datos alcanzados corresponde a un |Ver respuesta a consulta N° 66.
partidas referenciales Onshore . " " . )
estudio del 2009, y no han sido actualizados (aparentemente) durante la ejecucion
del proyecto por el Ejecutor anterior?
122 Aper?dlce N°03.1 Pescrlpclon de Petroperu confirma que se debe realizar la revision de la Ingenieria Basica? No. La revision y/o actualizacién corresponde a la Ing. De Detalle.
partidas referenciales Onshore
Apéndice N°03.1 D 6n d . . - s
123 penaice escripcion de Petropert puede proporcionar los editables de la Ingenieria Basica del Proyecto? Ver respuesta a consulta N°122.
partidas referenciales Onshore
En caso se requiera revisar la Ingenieria Basica, esta se debe realizar previo a la
revision de la Ingenieria de Detalle, y por ende en caso existir desviaciones, estas
Apéndice N°03.1 Descripcién de afectarian la ingenieria existente del Proyecto. Petropert ha contemplado la o
124 partidas referenciales Onshore posibildiad de que la revisién de la Ingeniria de Detalle impacte en mas del 25% del Ver respuesta a consulta N°122.
desarrollo y que por lo tanto este’sujeto al desarrollo de la ingenieria de detalle del
proyecto. Como se procederia en dicho supuesto?
- El Contratista es el responsable de identificar los documentos de la Ingenieria
Dado que el Proyecto cuenta con Ingenieria de Detalle, y en tando se realiza la . N, . N
. o . . . i que requieran actualizacién; los cuales deberan ser previamente aprobados por
Apéndice N°03.1 Descripcion de revision de la misma, Petroperu confirma que se podra continuar con la ejecuci6 de s N 2
125 ) ] ._|la Supervision y/o PETROPERU para su ejecucion.
partidas referenciales Onshore las actividades o se debe esperar a tener la aprobacion de la revision de la Ingenieria o . P,
A Por lo que, los documentos de la Ingenieria que no requieran actualizacién
por parte de la Supervision / Cliente? £ : . e "
deberan continuar con su ejecucion (construccién, procura u otros).
Apéndice N°03.1 Descripcion de Para las pruebas hidréstaticas de las lineas y el tanque, ¢ Petroper( proporcionara
126 pen - P s P . o y que, ¢ pertl prop: Ver respuesta a consulta N° 65.
partidas referenciales Onshore las facilidades y el agua para la ejecucién?
Apéndice N°03.1 Descripcion de Para el flushing de las lineas, ¢ Petropert proporcionara las facilidades y el aire para
127 pen - P N . 9 ¢ pert prop: y P Ver respuesta a consulta N° 65.
partidas referenciales Onshore la ejecucion?
El Contratista es el responsable de definir si el Estudio de Riesgos requiere
P P, . " - - " lizacion. E: isito legal | E: I Ril |
128 Apéndice N°03.1 Descripcién de En cuanto al Estudio de Riesgos, este sera actualizado, y en caso asi sea, de su ;;trl;asljagleocrlld;nrequlsno legal contar con el Estudio de Riesgos del proyecto
artidas referenciales Onshore aprobacion dependera el continuar con el resto del proyecto? N p R, - - o
P P! P proy! Ver partida 03.01.00 "Actualizacion y Replanteo de Ingenieria” del Apéndice N
03.1. Descripcion de Partidas...
De acuerdo al Numeral 22 de las Condiciones Técnicas, El Contratista Elaborara
el Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP) y el Cronograma de Ejecucion nivel 4
Petropert confirma que el desarrollo del proyecto sera secuencial, es decir primero  [del servicio en formato MPP (MS Project) aprobado por PETROPERU, en el cual
129 Apéndice N°03.1 Descripcion de se desarrollaran y aprobaran los Estudios Preliminares, y recién con su aprobacién  |se establecera la secuencia de actividades para la ejecucién del servicio.
partidas referenciales Onshore se iniciara el desarrollo de la Ingenieria de Detalle, y con la aprobacién de ésta se Asimismo, al tratarse de un EPC, el Contratista ganador de la Buena Pro, podra
iniciara la ejecucion de los trabajos en campo? aplicar Fast Tracking, siempre que presente la Identificacion, Evaluacion y Plan
de Respuesta a los Riesgos asociados a la aplicacion de esa técnica de
compresion del cronograma.
P Lo Dado que el proyecto es integral, y se requiere la aprobacién de estudio previos, . . . -
Apéndice N°03.1 Descripcién de . que el proyecc aral, ¥ d P . previ .. |No se acepta. Se debera cumplir con lo establecido en las Condiciones
130 . - ingenieria, aprobacién de hoja de datos, etc., Se solicta ampliar el plazo de ejecucion |, =~
partidas referenciales Onshore " . Técnicas.
contractual a por lo menos 400 dias calendario?
J— o Lo Sobre el adelanto directo para el Proyecto, y considerando que gran parte del En conformidad a lo establecido en el Articulo 69 del Reglamento de
Apéndice N°03.1 Descripcién de . : I L N . . i - )
131 artidas referenciales Onshore proyecto corresponde a suministros de importacion, ¢Se solicita se permita un Contrataciones de PETROPERU S.A. vigente; de ser solicitado, se otorgara un
p adelanto directo de hasta el 40% del monto contractual? adelanto de hasta un maximo del 20% del monto contractual.
- R Solicitamos confirmar el metrado del alimentador principal que va desde Subestacion " . L
Apéndice N°03.1 Descripcién de P . - o principal que v e La SSEE de la linea Submarina, se encuentra en operacion, no esta
132 . - Eléctrica Principal a la subestacion Eléctrica de la linea Submarina?. Asimismo " . h " .
partidas referenciales Onshore L L . . o . contemplado realizar ningun trabajo al respecto de alimentacion.
solicitamos indicar si este cable sera suministrado por Petroper(.
- o S Petroper( confirma que no es parte del alcance el suministro e instalacién del
Apéndice N°03.1 Descripcién de L ) P . - o
133 " : conductor principal que va desde la subestacion Eléctrica principal a la Subestacion |Ver respuesta a consulta N° 132.
partidas referenciales Onshore P " N N o
Eléctrica de la linea submarina?. En caso la si forma parte del alcance, solicitamos
especificacion técnica del cable y confirmar que la longitud es de es 1400 metros.
134 Apéndice N°03.1 Descripcién de En referencia a la consulta anterior, ¢solicitamos indicar en que partida se cargaran Ver respuesta a consulta N° 132,

partidas referenciales Onshore

estos costos?




Apéndice N°03.1 Descripcion de

Petroperu confirma que las hojas técnicas proporcionadas corresponden a las bomba

Se confirma. Es alcance del Contratista la actualizacion y replanteo de la

135 partidas referenciales Onshore de d_es_plazamlemo de aguay bomba Jv:_Jc_key para pruebas hidrostticas, cuyos Ingenieria entregada por Petroper(, para su aprobacion.
suministro es parte del alcance del servicio.
En la ingenieria se aprecia filtro tipo Y en la succién de las bombas; sin embargo,
Apéndice N°03.1 Descripcién de estos filtros no se encuentran en la relacion de materiales a proporcionar po N - . " .
136 . - . e N . - . " " ” Se confirma el suministro e instalacion es parte del alcance del Contratista.
partidas referenciales Onshore Petrper, se solicita confirmar si el suministro instalacién de filtros en la succion de
las bombas es alcance del servicio?
137 Apéndice N°03.1 Descripcion de Pueden proporcionar las especificaciones técnicas de los filtros tipo Y a ser El Contratista ganador de la Buena Pro debera proponerlo de acuerdo a tipo a
partidas referenciales Onshore instalados en la sucién de las electrobombas bomba, para su aprobacion durante del desarrollo del servicio.
Apéndice N°03.1 Descripcion de Las especificaciones técnicas del aislamiento se encuentran especificados en la
138 F;\nidas refere.nciales gnshore Podria proporcionar las especificaciones técnicas del aislamiento térmico a emplear. |ingenieria de detalle (Nota Técnia N° PD-TL-18-TEC-013 de la Ingenieria del
p Servicio) y Partida 05.03.04.01 del Apéndice 03.2 de las Condiciones Técnicas.
Apéndice N°03.1 Descripcion de Petroperu confirma que no es alcance del servicio los estudios relacionados radio N -
139 " N . N Se confirma que no es alcance del presente servicio.
partidas referenciales Onshore enlace dado que en el plano de arquitectura de control esta no figura.
P o P, En la partida 06.07.02 TENDIDO E INSTALACION DE CABLES DE BAJA TENSION
Apéndice N°03.1 Descripcién de . . . s . . "
140 " N TIPO XHHW-2 600V DIFERENTES CALIBRES, solicitamos nos proporcione el Se adjunta archivo "Calibres y Cantidades Estimadas de los Cables".
partidas referenciales Onshore L . ! A
cuadro de circuitos indicando los calibres y longitudes de cada circuito.
141 Apepdlce N°03.1 I_Descnpcmn de ¢Toda la ingenieria del pr_oyecto existente serd entregada por PP al contratista, sera Ver respuesta a consulta N° 87.
partidas referenciales Onshore entregada en archivos editables? Favor confirmar.
- o R Enviar estudio de integridad del tanque donde se indique estado actual del mismo y
Apéndice N°03.1 Descripcién de N 3 8 5 . o
142 " N los trabajos que son requeridos, especialmente cambios de planchas y reparacion de |Ver respuesta a consulta N° 47.
partidas referenciales Onshore pintura.
143 Apéndice N°03.1 Descripcion de Indicar si bajo el Ianque, se en,cuenlra una cama de arena que permitira la instalacion Se adjunta REC-IMT-701-20189 Inspeccién Estructura Civil Tanque 909.
partidas referenciales Onshore del sistema de proteccion catédica.
Apéndice N°03.1 Descripcién de Qué clase de sistema de proteccion catédica debera ser considerado para el tanque. El disefio del Sistema de Proteccin Catodica d,el tanque es parte del alcance
144 . N N A s ) del Contratista (Ver Partida 08.01.03 01 del Apéndice 03.1 de las Condiciones
partidas referenciales Onshore ¢Corrientes impresas o anodos de sacrificio? Favor confirmar. Técnicas)
145 Apéndice N°03.1 Descripcién de Indicar alcance para el sistema contra incendios que debera considerarse para el Se requiere el suministro e instalacion del sistema contraincendio del Tanque
partidas referenciales Onshore proyecto. 909 y Patio de maniobras.
146 Apeqdlce N°03.1 I_Descnpcwn de Indicar si toda la malla a tierra del proyecto ha sido instalada. Falta instalar la malla a tierra que comprende el perimetro exterior del tanque NL
partidas referenciales Onshore 909.
Apéndice N°03.1 Descripcién de PP entregara el dgssler de calidad de los trabajos prev.lameme n.aallzados por . La documentacion de calidad seré entregada al Contratista ganador de la buena
147 anteriores contratistas? Tener en cuenta que el contratista que ejecute el trabajo solo
partidas referenciales Onshore . N . . P Pro.
podra garantizar los trabajos realizados por si mismo.
148 Apeljdlce N°03.1 Descrlpuon de Enviar VENDOR LIST de PP requerido para este proyecto. No se cuenta con vendor list.
partidas referenciales Onshore
El canal de hormigdn ubicado en la Estacién de Flujo (patio de maniobras) no se
rellenara, debido a que este cumple la funcién de drenaje durante las
149 Apéndice N°03.1 Descripcion de Alrededor de las trampas se encuentra una fosa de hormigén. ¢ Cémo seréa sellada o |operaciones de mantenimiento de las lineas submarinas. De referirse a areas en
partidas referenciales Onshore tapada la misma al final del proyecto? Favor confirmar. la losa de fondo del canal de hormigén que presentan huecos rectangulares en
donde se iban a construir soportes, estos deberan ser rellenados con concreto
previa aplicacion de un puente de adherencia.
¢ Como sera transferida la GARANTIA de los VENDOR al nuevo Contratista, de los
equipos suministrados por el anterior contratista? Favor confirmar.
a. Si bien dos bombas con sus respectivos motores seran suministradas por PP,
desconocemos el estado de los mismos. ¢En caso el vendor llegue e indique que las
mismas deben ser reemplazadas completamente o parte de sus elementos, como PP
pagaréa estos valores al contratista?
150 Condiciones Técnicas b. Existen valvulas SDV en las trampas. Desconocemos el estado de las mismas. Ver respuesta a la consulta N° 46.
¢En caso el vendor llegue e indique que las mismas deben ser reemplazadas
completamente o parte de sus elementos, como PP pagara estos valores al
contratista?
c. Existen valvulas ya instaladas en el proyecto de diferentes tamafios.
Desconocemos el estado de las mismas. ¢En caso el vendor llegue e indique que las
mismas deben ser reemplazadas completamente o parte de sus elementos, como PP
pagaréa estos valores al contratista?
151 Apendlce N°03.1 I_:)escrlpcmn de ¢TOQas las tuberias instaladas han sido liberadas con prueba hidrostatica? Favor No. Verificar Dossier de Calidad que sera entregado al inicio del servicio.
partidas referenciales Onshore confirmar.
Apéndice N°03.1 Descripcién de ¢ De qué punto se alimentara el heat tracing para la tuberia de 24” que llega a casa  |En la casa de bombas Nro.7 hay lineas existentes de vapor y condensado
152 . . ) - N .
partidas referenciales Onshore de bombas 5? Favor confirmar. donde se debera realizar el TIE IN de conexionado.
153 Apéndice N°03.1 Descripcién de Detallar trabajos que son requeridos en las tuberias que llegan de la playa hasta las |Los trabajos pendientes requeridos en las tuberias estan detallados en las
partidas referenciales Onshore trampas lanzadoras. partidas del Apéndice 03.2 de las Condiciones Técnicas.
154 Apeqdlce N°03.1 I_:)escnpmon de ¢Cual es el limite de bateria del proyecto? ON SHORE / OFF SHORE Vgr n_umeral 2.1. I?UNTOS"DE INTERFASE DEL SERVICIO, de las Condiciones
partidas referenciales Onshore Técnicas. Ver Apéndice N°08
155 Apéndice N°03.1 Descripcién de ¢Qué trabajos civiles deben ser considerados en el proyecto? Ver Partidas 04.00.00 y 08.02.01 del Apéndice 03.1 de las Condiciones

partidas referenciales Onshore

Técnicas.




Apéndice N°03.1 Descripcién de

En el cuarto eléctrico existente desde donde se alimentaran las bombas del proyecto
y demés requerimientos eléctricos, entendemos tiene la capacidad eléctrica en

El Contratista ganador de la Buena Pro debera realizar los calculos de

156 partidas referenciales Onshore barras para alimentar todos los equipos del proyecto y el contratista debera colocar  |verificacién toda vez que se incrementaré la bomba P-529.
solo los tableros de alimentacién a los equipos. Favor confirmar.
¢La integracion del sistema de control del proyecto con el sistema de control de la
157 Apéndice N°03.1 Descripcién de refineria es parte del alcance del proyecto? ¢ Con que marca y a que sistema de La integracion con el PMRT no forma parte del alcance, sin embargo; los
partidas referenciales Onshore control deberé ser integrado el proyecto? Enviar arquitectura de control y equipos deberéan ser compatibles con lo instalado en el PMRT
comunicaciones del proyecto.
Apéndice N°03.1 Descripcién de . . . . o El sistema de pintado de las tuberias seré de acuerdo a las especificaciones
158 " N Indicar sistema de pintura a ser considerado para la tuberia N " -
partidas referenciales Onshore tecnicas de la ingenieria de detalle.
El sistema de pintado interno y externo del tanque sera de acuerdo a los
Apéndice N°03.1 Descripcién de . . . . . Estandares de PETROPERU, para Servicio de hidrocarburo (slop).
159 " N Indicar sistema de pintura a ser instalado interna y externamente en el tanque. N A
partidas referenciales Onshore Pintado superficie interior: SI13-22-43
Pintado superficie EXTERIOR: SI3-22-38
. o S Se confirma. Ver Apéndice N° 03.1 de las Condiciones Técnicas. Principalmnete
Apéndice N°03.1 Descripcién de . < . . o - . ) o p
160 . : ¢ Seran requeridos Trabajos de demolicién de obra civil? Favor confirmar. en el Tanque NL 909 para la construccién del muro de contencion y area
partidas referenciales Onshore
estanca.
161 Apepdlce N°03.1 I_Descnpcmn de c:EI area del proye_ct_o_esta llena de chatarra y bgs_ura, quien sera responsable por su £l 4rea del proyecto se encuentra delimitada, o se evidencia lo indicado.
partidas referenciales Onshore limpieza previo al inicio del proyecto? Favor definir.
s . . . - s La entrega sera coordinada con la Supervisién y/o Administrador del Servicio
. o . . ¢Ddénde seran entregados los materiales que seran suministrados por PP? ¢ Cual
Apéndice N°03.3 Listado de Materiales a 2 o ; por parte de PETROPERU.
162 sera su cronograma de entrega? Enviar listado detallado de materiales a ser R s . . o .
entregar L N . Se indica en las Condiciones Técnicas, Ver Apéndice N°03.3 listado de
suministrados por PETROPERU, como parte del alcance del anterior contratista. 3 ’
materiales a entregar por parte de PETROPERU.
De acuerdo a las Condiciones Técnicas, el plazo de ejecucién del servicio sera
163 Condiciones Técnicas ¢Cudl es el plazo para la ejecucion del proyecto? maximo 300 dias calendario quellncluye las pruebas finales de carga y/o
descarga de buques, el cual sera de 02 meses.
Ver Numeral 04 de las Condiciones Técnicas.
El area asignada se encuentra al Norte y Sur del Tanque NL 260. De requerirse
¢El Campamento del contratista podra tener facilidades de comedor y bafios para el |otras areas, estan seran gestionadas al inicio del Servicio.
164 Condiciones Técnicas personal dentro del area del ON SHORE de las facilidades de la Refineria de Ver partida 02.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION INCLUYE CASETA,
TALARA? Favor especificar el area asignada. ALMACEN Y BANOS QUIMICOS del Apéndice N° 03.1. Descripcién de
Partidas...
165 Condiciones Técnicas PP §um|n|strara energia, agua y cualquier otra facilidad para el proyecto? Favor Ver respuesta a consulta N° 65.
confirmar.
166 Apéndice N°03.1 Descripcion de ¢El contratista serd responsable por el apoyo al Comisionamiento y puesta en EZE;E;::;?Z?:;Z:Q Contratista ganador de la Buena Pro, segin
partidas referenciales Onshore marcha del sistema que sera realizado por PP? Favor confirmar. Ver partida 10.01.00 del Apéndice N° 03.1. Descripcion de Partidas...
En el preciario se muestra una caseta para un grupo electrégeno de 200 KVA.
167 | Apéndice N°03.2 Presupuesto Onshore [Confirmar que es parte del alcance la instalacion del mismo tanto en la parte Se confirma. Es responsabilidad del Contratista su suministro e instalacion.
mecénica como eléctrica.
168 Apeqdlce N°03.1 I_Descnpcmn de iLos tlableros ele_ct_rlcos de potencia y transferencia para el grupo electrugeno Ver respuesta a consulta N° 167,
partidas referenciales Onshore deberan ser suministrados como parte del alcance del proyecto? Favor confirmar.
J— o I En el rubro 04.01.01 se menciona suministro e instalacién de soportes de tuberia, En la descripcién de la Partida 04.01.01 del Apéndice 03.1 de las Condiciones
Apéndice N°03.1 Descripcién de N N . i P e
169 " ; cantidad 15 u. Indicar si los soportes son metalicos y el peso de cada uno de ellos, |Técnicas, se presentan los detalles graficos de los soportes que forman parte de
partidas referenciales Onshore . N - ) Y
de manera de poder estimar el precio unitario. la partida. El alcance es la base de concreto y el soporte metélico.
170 Apéndice N°03.1 Descripcion de ¢Las juntas monoliticas de 30" del rubro 05.01.02 seran suministradas por el Se confirma. Su siministro se encuentra en la Partida 11.01.12 del Apéndice
partidas referenciales Onshore contratista? Favor confirmar. 03.1 de las Condiciones Técnicas.
En el rubro 05.08.00 se indica Inspeccion, calibracion y pruebas de valvulas. Indicar
Apéndice N°03.1 Descripcion de marcay t{rlggn de las valvula:.; para verificar con e_I proveedor la eX{stenma de .
171 . - servicio técnico y repuestos. ¢En caso elementos internos de las valvulas ya no Ver respuesta a consulta N° 51.
partidas referenciales Onshore N N " . . o .
sirvan quien sera responsable por el cambio de los mismos? ¢Bajo qué rubro se
cobraré estos repuestos?
Ver Numeral 29 "Materiales a Suministrar por parte de PETROPERU", de las
Apéndice N°03.1 Descripcién de ¢El proyecto incluye suministro de repuestos para determinados equipos? Si es asi andlmones Tecnlcgs. . £
172 . - g N e . . Sin embargo, la cantidad de repuestos necesarios seran calculados por el
partidas referenciales Onshore indicar cantidad y especificacién de cada uno. Adjuntar listado detallado. N B,
Contratista ganador de la Buena Pro, durante la actualizacion y replanteo de la
Ingenieria de Detalle.
Se confirma, el suministro es responsabilidad y alcance del Contratista.
173 Apéndice N°03.1 Descripcién de ¢ Repuestos para comisionamiento y arranque del sistema seran suministrados por el |Ver Apéndice N° 03.2 "Ppto onshore rev1" se detallan diversas partidas
partidas referenciales Onshore contratista? Favor confirmar. referidas a suministros y para la procura, las cuales podran considerarse, segin
corresponda.
¢Los rubros de conexionado para valvulas motorizadas 06.04.00 y electrobombas
174 Apéndice N°03.1 Descripcién de 06.05.00 incluyen el suministro de cable, pruebas, halado, tendido, suministro de Ver respuesta a consulta N° 167,

partidas referenciales Onshore

terminaciones, instalacién de terminaciones y pruebas de megado y Hi Pot o VLF de
los cables? Favor confirmar.




Apéndice N°03.1 Descripcion de

¢Al final del proyecto debera entregarse planos as built de las facilidades

Como parte de la Partida 10.02.00 del Apéndice 03.1 de las Condiciones
Técnicas, se aclara que es alcance del Contratista ganador de la Buena Pro,

175 partidas referenciales Onshore construidas? Favor confirmar. elaborar los Planos As Built de la totalidad del proyecto, incluyendo las
instalaciones construidas por el anterior Contratista.
El Tramo Inicial hace referencia al montaje del sistema de proteccion catédica
J— o L En el rubro 06.08 se hace mencién al Montaje Proteccién Catddica (tramo inicial). ¢A [por corriente impresa a través de anodos inertes para toda la linea submarina de
Apéndice N°03.1 Descripcién de N N N, o . N B " . . . . N
176 . - que hace referencia el mismo? ¢Quién suministrara este sistema? jEntendemos la  [30". Cabe precisar que, los trabajos relacionados con dicha partida se
partidas referenciales Onshore o . N " . ; : . L .
tuberia es aérea y no enterrada! Favor confirmar. ejecutaran en la zona tierra. El Sistema sera suministrado por el Contratista
ganador de la Buena Pro. La tuberia es enterrada sélo en la zona de playa.
En el item 07.04.00 se menciona un sistema de deteccion de fugas. ¢A qué tuberia
177 Apéndice N°03.1 Descripcién de se instalara este sistema? Tener en cuenta que toda la tuberia a ser instalada en el  |El sistema de deteccién de fugas se instalara en tierra para ambas lineas
partidas referenciales Onshore proyecto es aérea. ¢Qué tipo de sistema debera considerarse? ¢ Usara fibra éptica o |submarinas Norte y Sur, su principio es rarefaccién.
sera con balance de masas? Favor confirmar.
178 Apéqdlce N°03.1 pescrlpC|on de Enviar planos civiles de cimentacion del tanque NL 909 No se cuenta.
partidas referenciales Onshore
Apéndice N°03.1 Descripcion de . pS-017?2013-EM Establecen _procedlml«_anto para la adecuff\cmn de las
179 artidas referenciales Onshore ¢Cuél es el DS 017-2013? instalaciones para almacenamiento de Hidrocarburos preexistentes a las
p disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 052-93-EM"
Apéndice N°03.1 Descripcién de Para realizar trabajos de impermeabilizacion y drenaje bajo el tanque, el piso debera PETROPERU aceptarg los procedimientos que CL_Implan con IE.’\S disposiciones
180 . : . . . " de Seguridad establecidas en el Manual Corporativo de Seguridad para
partidas referenciales Onshore ser removido. PP aceptara este procedimiento? Favor confirmar. N “ . ! o . .
Contratistas de PETROPERU y normativa nacional e internacional vigente.
181 Apéndice N°03.1 Descripcion de ¢Qué es el Proporcionado de Espuma Fire Dos? Enviar data sheet de este equipo. |Se adjunta Data Sheet Proporcionador de Espuma.
partidas referenciales Onshore
P o sos En el rubro 08.02.03.01 se solicita instalar malla a tierra del tanque NL 909. se conflr.maA El piso de .cloncreul) existente sera demolldp previamente .durante
Apéndice N°03.1 Descripcién de _ N . los trabajos de adecuacion del &rea estanca para cumplir con la capacidad de
182 . - ¢ Significa que debera romperse el piso de hormigén previamente instalado para la . . "
partidas referenciales Onshore N almacenamiento del 110% de la capacidad del tanque y la pendiente de las
instalacion de malla a tierra? Favor confirmar.
losas de 1%.
183 Carta de Invitacién Solicitamos al menos 20 dias de prérroga, para la presentacion de la oferta, esto es Se acepta.
para el 10 de Junio.
Hay equipos adquiridos que seran entregados por PETROPERU segun listado
P o sos En el item 07.02.00 Sistema de Control, solicitamos se informe el estado de avance |(Apéndice N° 03.3), como construccién hay que instalar el total del cableado, la
Apéndice N°03.1 Descripcién de . ; . . A
184 . - de esta provision por el contratista anterior. ¢Hay equipos o materiales comprados? |instrumentacion, servidores y estaciones de trabajo. La canalizacion se
partidas referenciales Onshore ) . o £
¢Hay ingenieria aprobada? encuentra instalada al 5%. La ingenieria sera actualizada y replanteada por el
Contratista que obtenga la buena pro.
Apéndice N°03.1 Descripcién de En la partida 05.08.00 MONTAJE DE VALVULAS indicar el criterio para reemplazo El criterio d.e r.eemplazo de una valvula exvlstente y/cemflcar una valvyla nueva,
185 . - . o N es el cumplimiento de las Pruebas de Calidad segiin norma, ejemplo: Prueba
partidas referenciales Onshore de vélvula y como se certificaria la nueva véalvula N e
Hidrostatica.
- o A Los PLC debera ser compatible con el instalado por el PMRT, asimismo en caso
Apéndice N°03.1 Descripcion de . . . . N P . . o
186 . - ¢Los PLC’s requeridos para el sistema de control pueden ser en la Marca Rockwell? |de proponer otra alternativa debera brindar iguales o mejores caracteristicas
partidas referenciales Onshore P . o S
técnicas que las establecidas en la Ingenieria de Detalle del Servicio.
- o A Definir quién sera el responsable por el DOSIER DE CALIDAD de todo el proyecto, Cgmg parte de la Partida 10.02.00 del Apendlcg 03.1 de las Condiciones
Apéndice N°03.1 Descripcion de . N S . o Técnicas, se aclara que es alcance del Contratista ganador de la Buena Pro,
187 . - en vista de que el contratista que se adjudique este servicio, realizaria solo parte del N " ) .
partidas referenciales Onshore servicio elaborar el Dossier de Calidad de la totalidad del proyecto, incluyendo las
. instalaciones construidas por el anterior Contratista.
Definir que sucedera si algunos de los equipos y/o materiales existentes al momento,
188 Apéndice N°03.1 Descripcién de han sufrido algtin deterioro y/o dafio por estar abandonados a la intemperie tanto Ver respuesta consulta N° 46.

partidas referenciales Onshore

tiempo. Asumimos que PETROPERU sera el responsable de asumir vicios ocultos
que puedan tener este servicio.
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