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CONDICIONES TÉCNICAS 

1. OBJETIVO 
Contratar a una empresa especialista en la realización de proyectos de Ingeniería, Procura y Construcción (EPC), 
para ejecutar el Servicio “Culminación de trabajos del Nuevo Terminal Multiboyas y Líneas Submarinas en 
Refinería Talara – Trabajos Onshore”, en adelante EL SERVICIO, cuyo propietario es Petróleos del Perú S.A., 
en adelante PETROPERÚ. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Culminar los trabajos para el nuevo Terminal Multiboyas de Refinería Talara, diseñado para atender buques 
tanque con tonelaje desde los 55,000 DWT hasta los 150,000 DWT a un régimen de 30.3 MBPH 
aproximadamente. En el Apéndice N°01, sin ser limitativo, se indica un resumen de las partidas a ejecutar con la 
finalidad de culminar el proyecto “Nuevo Terminal Multiboyas y Líneas Submarinas”. Asimismo, en el Apéndice 
N°02 se indica el estado actual de las partidas de dicho proyecto. 
 
PETROPERÚ entregará en archivos electrónicos la descripción de las partidas referenciales (Apéndice N°03.1 
Trabajos Onshore) sin ser limitativo, para que el CONTRATISTA garantice el cumplimiento de los objetivos del 
SERVICIO.  

Asimismo, PETROPERÚ entregará en archivos electrónicos y como información referencial la INGENIERÍA DE 
DETALLE del proyecto “Nuevo Terminal Multiboyas y Líneas Submarinas”, mediante acuerdo de confidencialidad 
(Ver Nota), para que el CONTRATISTA, de acuerdo con el alcance de su contrato, ejecute el proyecto hasta la 
puesta en marcha del nuevo Terminal Multiboyas y las Líneas Submarinas de Refinería Talara. 

NOTA: Los postores interesados en participar del presente proceso, deberán suscribir previamente un acuerdo 
de confidencialidad el cual deberá estar firmado por el representante legal de la empresa o consorcio para remitir 
la Ingeniería de Detalle del proyecto “Nuevo Terminal Multiboyas y Líneas Submarinas”. (Ver Apéndice N°07). 
 

2.1. PUNTOS DE INTERFASE DEL SERVICIO 
El punto de interfase geográfico de los trabajos del Servicio “Culminación de trabajos del Nuevo Terminal 
Multiboyas y Líneas Submarinas en Refinería Talara – Trabajos Onshore” es la ubicación de la brida de 
aislamiento (brida tierra) ubicada en la zona de playa; conforme se indica en el plano RT-UPRY-P&D-T-47-001 
Rev.0. (Ver Apéndice N°08) 
 
A continuación, se detallan los puntos de interfase de trabajos de los trabajos Onshore por especialidad: 
 
A) Mecánica 

El punto de interfase de los trabajos se encuentra en la brida de aislamiento (brida tierra). 
B) Electricidad  

Servicio “Culminación de trabajos del Nuevo Terminal Multiboyas y Líneas Submarinas en Refinería Talara 
– Trabajos Onshore”: Considera instalar el sistema de protección catódica por corriente impresa, desde la 
brida tierra hasta la subestación eléctrica y otros trabajos que se definirán en las Condiciones Técnicas 
correspondientes. 

C) Civil: No existe punto de interfase. 
D) Instrumentación: No existe punto de interfase (todos los trabajos relacionados forman parte de este 

servicio).  
En caso de presentarse interferencias entre los trabajos de ambos servicios, la Supervisión/ PETROPERÚ 
definirá in situ la prioridad de los trabajos a realizarse, tomando como referencia los Cronogramas aprobados. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE 
Para el desarrollo de los trabajos, se deberá considerar el listado indicado en el Apéndice N°04: Normas Técnicas.  



SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO 
TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN 
REFINERIA TALARA – TRABAJOS ONSHORE” 

 

P á g i n a  3 | 52 
 

El CONTRATISTA deberá garantizar que todos los trabajos y diseños se efectuarán en base a códigos y 
estándares reconocidos y aceptados internacionalmente en la industria del petróleo y legislación nacional 
aplicables. 
 

3.1. PRIORIDAD DE DOCUMENTOS PARA EL SERVICIO 
Para el presente Servicio, el CONTRATISTA deberá considerar la siguiente prioridad de documentos:  

1. Los planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas (a menos que las Especificaciones 
Técnicas expresamente señalen que estas tengan mayor prelación que los planos), metrados y 
presupuestos. 

2. Las Especificaciones Técnicas tienen validez sobre metrados y presupuestos. 
3. Los metrados tienen validez sobre los presupuestos. 

Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no dispensará al CONTRATISTA 
de su ejecución, si está prevista en los planos y/o Especificaciones Técnicas, Descripción de Partidas o es 
requerida para alcanzar la finalidad del contrato. 

Las Especificaciones Técnicas se complementan con los planos y metrados respectivos en forma tal que 
los trabajos deben ser ejecutados en su totalidad, aunque éstos figuren en uno solo de sus documentos. 

Los trabajos y materiales no usualmente mostrados en las Especificaciones, Planos y Metrados, pero 
necesarios para alcanzar los objetivos del Servicio, deben ser incluidos por el CONTRATISTA a su costo 
dentro de los alcances, de igual manera que si se hubiesen mostrado en los documentos mencionados. 

Adicionalmente, El CONTRATISTA debe considerar la siguiente prioridad de documentos: 

➢ Las Condiciones Técnicas. 

➢ El Contrato. 

➢ El Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente. 

➢ El Código Civil relativo a Contratos. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN – TRABAJOS ONSHORE 
   El plazo de ejecución del servicio será máximo 300 días calendario, el cual será establecido en un cronograma 

por el CONTRATISTA de acuerdo al horario de trabajo especificado en el presente documento. El plazo del 
servicio incluye las pruebas finales de carga y/o descarga de buques, el cual será de 02 meses. 

 
Para los estudios, autorizaciones y permisos que requieran la aprobación de autoridades gubernamentales, el 
CONTRATISTA dentro del plazo de ejecución, debe prever los tiempos de gestión, trámite y aprobación por 
parte de las diferentes autoridades de acuerdo a sus TUPA.(Texto Único de Procedimientos Administrativos) 
En caso las Autoridades tomen mayores plazos a los previstos en sus TUPA para emitir sus pronunciamientos 
y/o aprobaciones, estos serán considerados como causal de ampliación del plazo (de acuerdo al Reglamento 
de Contrataciones de PETROPERU vigente), siempre que los mismos afecten la Ruta Crítica y que el 
CONTRATISTA no tenga responsabilidad alguna del retraso 

 

4.2. HITOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
Con fines de monitorear el avance de ejecución del Servicio conjuntamente con el CONTRATISTA, se 
establecen los siguientes hitos; cuyo plazo de ejecución será definido por el CONTRATISTA de acuerdo a su 
cronograma aprobado. 
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N° HITOS Plazo  

1.0 
INGENIERÍA DEL PROYECTO 
Aprobada por la Supervisión y PETROPERÚ. 

Según cronograma 
aprobado 

2.0 

PROCURA, Incluye llegada a la Refinería Talara del sistema SCADA y 
detección de fugas, electrobombas, generador, sistema 
contraincendio, sistema de traceado de vapor, sistema de 
aislamiento térmico, sistema de protección catódica, y otros 
equipos y/o materiales necesarios para la culminación de los 
Trabajos Onshore. 

Según cronograma 
aprobado 

3.0 

CONSTRUCCIÓN - TRABAJOS ONSHORE, Constituido por los 
siguientes puntos:    
▪ Culminación del sistema de Residuales incluido sistema de traceado 

con vapor y aislamiento térmico desde patio de maniobras hasta 
Casa de Bombas N° 7.  

▪ Culminación de la instalación del sistema de Crudos. 
▪ Culminación del sistema contraincendio. 
▪ Culminación de tanque NL 909. Incluye componentes civiles, 

mecánicos, eléctricos e instrumentación (Adecuación a la Normativa 
vigente). 

▪ Culminación del sistema eléctrico. 
▪ Culminación de la instalación del sistema SCADA y detección de 

fugas. 

Según cronograma 
aprobado 

4.0 

PRE COMISIONAMIENTO Y COMISIONAMIENTO, Constituido por: 
▪ Culminación de Pruebas de calidad en Sistema de 

Crudos, Residuales, Agua. 
▪ Culminación de Pruebas de calidad en Sistema Eléctrico, 

Instrumentación y Automatización 
▪ Culminación de pruebas en Tanque NL-909. 
▪ Culminación de Pruebas de calidad en Sistema protección catódica 

de las Líneas Submarinas Sur y Norte. 

Según cronograma 
aprobado. 

5.0 
CIERRE DE PRUEBAS DE OPERACIÓN, constituido por la culminación de 
las pruebas de operación (04 maniobras de Carga/Descarga). 

Según cronograma 
aprobado 

 

5. SISTEMA Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 
El servicio se contratará bajo “Sistema Mixto”, entre suma alzada, precios unitarios y costos reembolsables. 

5.1. SUMA ALZADA 
Los costos en suma alzada lo conforman las partidas globales.  
 

5.2. PRECIOS UNITARIOS 
Los precios unitarios, lo conforman las partidas con metrados especificados.  

 

5.3. COSTOS REEMBOLSABLES 
Los costos reembolsables corresponderán a la Inspección y/o Mantenimiento de equipos, componentes 
y/o accesorios, y se ha estimado considerar como máximo el monto de US$ 500,000.00.  
 

Para el pago de los costos reembolsables se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
1) La Supervisión en coordinación con el Administrador del Contrato, remitirá al Contratista el listado de los 

equipos que requieren inspección y/o mantenimiento. De presentarse el caso de que los equipos y/o 
materiales inspeccionados requieran reemplazo, PETROPERÚ junto con la SUPERVISIÓN evaluarán el 
Informe de Inspección correspondiente y, de ser necesario, aprobará el reemplazo de éstos. 

2) El Contratista deberá enviar a PETROPERÚ/SUPERVISIÓN dos cotizaciones como mínimo de la inspección 
y/o mantenimiento a realizar y de los equipos y/o materiales a reemplazar; dichas cotizaciones deberán ser 
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de empresas de reconocida experiencia en trabajos similares. El Contratista es responsable de enviar toda 
la documentación necesaria de manera oportuna, con la finalidad de que el cronograma del SERVICIO no 
presente atrasos. 

3) La SUPERVISIÓN analizará la información enviada e informará a PETROPERÚ del resultado. PETROPERÚ 
dará la aprobación de la inspección y/o mantenimiento. 

4) Una vez efectuado el costo reembolsable, el Contratista presentará la valorización respectiva y seguirá el 
tratamiento descrito en el numeral 14.1 de las Condiciones Técnicas. 

5) Para el caso de reemplazo de equipos, componentes y/o accesorios instalados, se procederá de acuerdo 
con el numeral 24 b) “Control de Cambios” de las Condiciones Técnicas. 

 
Nota: En el caso de que el equipo y/o material identificado por el Contratista no se encuentra en el listado definido 
en el punto 1), PETROPERÚ/SUPERVISIÓN evaluará la necesidad de la inspección y/o mantenimiento y, de ser 
necesario, se revisará el Informe de Inspección correspondiente para aprobar el reemplazo requerido. 
 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 
El monto estimado referencial es reservado y en dólares (US$). El monto total ofertado deberá incluir todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales, bioseguridad, conforme a la legislación 
nacional vigente; así como, cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del 
servicio a contratar. 
 
El formato del presupuesto se muestra en el Apéndice N°03.2 deberá ser entregado en su propuesta económica. 

 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Se ejecutará en las instalaciones de la Refinería Talara, ubicada en el distrito de Pariñas, Provincia de Talara, 
Región Piura. 

Las condiciones climáticas más relevantes de la zona se indican a continuación: 
 

PARAMETRO DATOS 

Atmósfera  Polvorienta, húmeda, salina y erosiva  

Temperatura ambiente  Mínima 13°C / Máxima 35°C  

Humedad Relativa  99%  

Velocidad del Viento  90 Km/h  

Sismicidad  Zona de mayor sismicidad del Perú (Zona 3 - Norma E-030)  

Las nuevas líneas submarinas tendrán las siguientes coordenadas UTM y Geográficas en el sistema DATUM 
WGS 84: 

PUNTO 
COORDENADAS UTM WGS 84 

NORTE ESTE 

Inicio Línea Submarina Norte 9’493,260.868 468,212.343 

Final Línea Submarina Norte  9’494,160.782 465,150.886 

Inicio Línea Submarina Sur 9’493,255.109 468,210.659 

Final Línea Submarina Sur  9’494,145.675 465,146.477 

 
  



SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO 
TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN 
REFINERIA TALARA – TRABAJOS ONSHORE” 

 

P á g i n a  6 | 52 
 

8. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

8.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

 
EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

1. POSTOR En la Actividad: Deberá acreditar experiencia por un monto de S/ 10´000,000.00 
(Diez millones de soles incluido IGV) por trabajos realizados en la ejecución de 
Servicios culminados de acuerdo con lo siguiente: 

• Ingeniería, procura e instalación de tuberías de acero al carbono mayor a 
10” de diámetro con una longitud mayor a 500 metros, para ser utilizado en 
la transferencia de hidrocarburos líquidos, y/o, 

• Construcción y/o mantenimiento de un tanque de almacenamiento de 
hidrocarburo con capacidad mayor a 30,000 barriles conforme al API 
650/653, y/o, 

• Implementación de sistemas de instrumentación (SCADA, medición de nivel 
en tanques, medición de efluentes), y/o, 

• Instalación y/o montaje de dos electrobombas con potencia de motor mayor 
a 25 HP.   

 
Dicha experiencia debe haberse adquirido en Refinerías de Petróleo y/o Plantas 
Petroquímicas y/u Oil&Gas y/u otras Plantas Industriales, en los últimos quince 
(15) años a la fecha de presentación de propuestas.  

2. RESIDENTE 
TRABAJOS 
ONSHORE 

El Ingeniero Residente del Servicio debe ser Ingeniero Titulado, colegiado1  y 
habilitado en cualquiera de las siguientes especialidades: Mecánica, Mecánica 
Eléctrica, Industrial, Civil, Química, Mecatrónica, Electrónico; deberá tener una 
experiencia mínima de tres (03) años de ejercicio profesional como Ingeniero 
Residente y/o Supervisor de campo y/o Director de Proyectos y/o Jefe de 
Proyecto y/o Líder de Proyectos en la ejecución de Servicios y/u Obras 
culminadas que refieran a: 

• Ingeniería, procura e instalación de tuberías de acero al carbono mayor a 
10” de diámetro con una longitud mayor a 500 metros, para ser utilizado en 
la transferencia de hidrocarburos líquidos, y/o, 

• Construcción y/o mantenimiento de un tanque de almacenamiento de 
hidrocarburo con capacidad mayor a 30,000 barriles conforme al API 
650/653, y/o, 

• Implementación de sistemas de instrumentación (SCADA, medición de nivel 
en tanques, medición de efluentes), y/o, 

• Instalación y/o montaje de dos electrobombas con potencia de motor mayor 
a 25 HP.   

 
Dicha experiencia debe haberse adquirido en Refinerías de Petróleo y/o Plantas 
Petroquímicas y/u Oil&Gas y/u otras Plantas Industriales, en los últimos quince 
(15) años a la fecha de presentación de propuestas. 

A fin de evitar retrasos que generen redefiniciones de alcance, costo y calidad del SERVICIO, el reemplazo 
del personal al inicio o durante la ejecución contractual será evaluado y autorizado previamente por 
PETROPERÚ (quien verificará que el sustituto posee iguales o superiores características a las del 
profesional que requiere ser reemplazado). El contratista está obligado a mantener un adecuado clima 
laboral entre su personal, con fines de asegurar la realización de los trabajos. 
 

                                                 
1 La colegiatura y su habilitación se exigirán durante la participación efectiva del personal en el servicio. 
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8.2. FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

A. Experiencia del Postor 
La experiencia del postor se acreditará mediante: 
- Contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada y/o; 
- Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. 

La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los 
comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, 
cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad 
de la prestación. 

En caso se solicite acreditar trabajos concluidos y el postor acredite su experiencia con comprobantes 
de pago, deberán presentar adicionalmente la documentación que acredite que dicho trabajo se 
concluyó. 

En caso algún contrato o documento presentado no cuente con la documentación indicada que acredite 
la conformidad de culminación no será considerado válido. 

Las acreditaciones documentales de los contratos deben ser expresamente indicados en el Acta de 
conformidad y/o contrato y/o factura y/o comprobante de pago, donde se referencie la fecha de cada 
uno de los contratos con sus respectivos montos. Para el caso de Consorcios se encuentra estipulado 
en el Artículo 54 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ vigente. 

La conformidad de la prestación efectuada deberá ser acreditada mediante comprobantes de pago cuya 
cancelación acredite documental y fehacientemente la efectiva cancelación de los montos consignados 
en los comprobantes de pago, puede realizarse mediante voucher de depósito, reporte de estado de 
cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la 
conformidad de la prestación; dicho documento deberá coincidir con el monto del contrato, incluyendo 
adicionales y/o reducciones. 

El postor es responsable de que la documentación de los trabajos sea lo suficientemente clara para que 
pueda ser calificada la experiencia que se presenta para acreditar. Asimismo, es responsable de 
distinguir adecuada y detalladamente el alcance de los documentos que presenta; para ello, de ser 
necesario, deberá adjuntar las bases técnicas, condiciones específicas, valorización u otro documento 
que detalle las prestaciones desarrolladas. 

Con fines de evaluación, la relación de documentos solicitados será presentados claramente de acuerdo 
con el formato siguiente, en donde se indique el Nombre del servicio (experiencia), Período de ejecución 
de la prestación, Monto de contrato, Número de folio.  

 

Ítem Folio Experiencia Tipo Documento  
Periodo de ejecución Monto, 

US$ Inicio Término 

       

En caso el postor presente comprobantes de pagos o contratos en moneda diferente a Dólar, se aplicará 
el tipo de cambio publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. Para tal efecto, se 
tomará en cuenta la cotización del mes en el que se haya otorgado la conformidad del contrato o 
cancelado el comprobante de pago, según sea el caso. 

B. Residente de Trabajos On shore 

La formación académica será acreditada con copia simple de la constancia del nivel académico 
obtenido. 
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La experiencia del Residente de Trabajos Onshore, será acreditada con cualquiera de los siguientes 
documentos: 

(i) Copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde 
laboró y/o (ii) Constancias y/o (iii) Certificados y/o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente, demuestre la experiencia (cargo y tiempo desempeñado) del personal propuesto. 

No se aceptarán Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas para acreditar algún trabajo. 
 
El postor es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los 
Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sea lo suficientemente clara para que pueda ser 
calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar. 
 
En el caso de requerirse experiencia en años del personal y el postor presente certificados de trabajos 
similares que se han ejecutado simultáneamente (traslape), el cálculo de la experiencia por los trabajos 
comprometidos será considerando la fecha de inicio del trabajo más antiguo y la fecha de término del 
trabajo más reciente. 
 
Si en la ejecución del trabajo, el personal propuesto ha tenido una participación parcial, entonces el 
cómputo de su experiencia será por el periodo en el que realmente ha participado. 

El postor es responsable de que la descripción de los trabajos y/o partidas consignadas en los 
Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados sea lo suficientemente clara para que pueda ser 
calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.  

Para ambos casos, no se aceptarán otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos 
deben cumplir con las siguientes características: ser legibles, indicar fecha, razón social del postor y 
descripción detallada de la prestación. Asimismo, no presentar enmendaduras ni alteraciones al 
contenido del documento original; caso contrario, no se tomarán en cuenta para la evaluación Técnica. 

Si PETROPERÚ lo estima conveniente, podrá solicitar aclaraciones a los postores según lo estipula el 
Articulo 7, literal f) del Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú - Petroperú S.A 

Notas para caso de Ingenieros Extranjeros y Nacionales: 

• Los grados y títulos del personal propuesto por los postores deben encontrase registrados en la 
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU). 

• Para efectos de iniciar el servicio deberán presentar el documento respectivo emitido por el CIP, que 
acredite que cuenta con la habilitación para ejercer la profesión en nuestro país. 

• Si el postor que lo propuso obtiene la Buena Pro, se exigirá como parte de los documentos para la firma 
del contrato, Copia Legalizada del Título del país donde lo obtuvo, la cual deberá estar legalizado y 
refrendado por el Consulado Peruano o de lo contrario, certificada mediante una apostilla. Debiendo a 
partir de entonces iniciar los trámites para obtener la Colegiatura temporal en el CIP y poder iniciar los 
trabajos correspondientes al objeto del Contrato. 

• Mientras no obtenga la colegiatura temporal en el CIP, no se podrá dar inicio al Servicio, siendo 
responsabilidad del ganador de la Buena Pro las demoras que se ocasionen en la gestión de dicho 
trámite; por ello, reiteramos que luego de haber obtenido la Buena Pro, inmediatamente deberán iniciar 
los trámites respectivos para la obtención de dicha habilitación. 

 

8.3. PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA 
El postor, deberá adjuntar el formato indicado en el Apéndice N°03.2 – Presupuesto. 
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9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO 
Para la suscripción del contrato y/o emisión de trabajo a terceros (OTT), se deberá tener en cuenta todos los 
documentos requeridos: 

- Garantía de fiel cumplimiento del SERVICIO. 
- Carta fianza de obligaciones laborales. 
- Formato de Presupuesto (Apéndice N°03.2). 
- Pólizas indicadas en el numeral 11. 
 

10. GARANTÍAS 

• Fiel Cumplimiento del Servicio, debe tener un importe equivalente al 10% de monto contractual vigente 
incluido IGV y una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. En el 
caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá también ser renovada 
por un término igual al señalado para el cumplimiento del mismo2. 

• Buen Rendimiento del Servicio, será por una suma equivalente al 10% del monto contractual vigente, la cual 
tendrá una vigencia de un año (365 días) posterior a la culminación del Servicio. Esta garantía protegerá a 
PETROPERÚ ante una falla o defecto de las instalaciones, construcciones o prestaciones ejecutadas por el 
CONTRATISTA, derivado de una falla de material, instalación o cualquier acto u omisión del CONTRATISTA 
o vicio oculto no detectable durante la recepción de la prestación. Esta carta fianza será presentada máximo a 
los quince (15) días de haber realizado la recepción del servicio a cargo del Contratista. 

• Carta Fianza de Adelanto del Servicio, en caso el CONTRATISTA lo requiera, para este Servicio se otorgará 
Adelanto por un máximo de 20% del Monto Contractual contra presentación de la carta fianza por el 100% del 
adelanto. 

• Carta Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, ascendente al 10% del monto contractual 
vigente, para reconocer el pago de remuneraciones y beneficios colaterales del personal asignado al servicio. 
Esta garantía será devuelta luego de aprobada la conformidad de la recepción de la prestación. 

 
El Contratista deberá ceñirse al Artículo 75 del Reglamento de Contrataciones de Petroperú S.A. el cual indica 
que, las garantías otorgadas por el contratista se ejecutarán, entre otros, en los siguientes casos: 

a) Cuando el contratista no la hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución el 
contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no 
existan deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al pago de 
intereses. 

b) La garantía de Fiel Cumplimiento será ejecutada cuando se haya resuelto el contrato por causa imputable 
al contratista. El monto de la carta fianza corresponderá íntegramente a PETROPERÚ, sin perjuicio de la 
indemnización ulterior por los daños y perjuicios irrogados contra PETROPERÚ. 

c) La garantía de Fiel Cumplimiento o por adelanto se ejecutarán luego de transcurridos tres (03) días de 
haber sido requerido por PETROPERÚ el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo 
producto del adelanto otorgado, el mismo que será determinado en el acta de conformidad de la recepción 
de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o en la liquidación final del contrato 
debidamente consentida o ejecutoriada, en el caso de ejecución y consultoría de obras. Esta ejecución será 
solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista. 

d) La Garantía de Buen Rendimiento será ejecutada cuando el rendimiento ofrecido por el proveedor no se 
cumpla dentro del periodo de vigencia de dicha garantía. 

 
Además, las garantías se otorgarán mediante Carta Fianza, las que serán solidarias, irrevocables, de carácter 
incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo 
responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión 

                                                 
2 La garantía será devuelta una vez que la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA esté aprobada por PETROPERU y una 
vez presentada la carta fianza por Garantía de Buen Rendimiento. 
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de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de 
primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

11. PÓLIZAS 
El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del 
contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad3. Adicionalmente y en 
amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas de seguros. 
 

• Póliza Todo Riesgo Montaje – CAR – EAR 
La póliza deberá contener cómo mínimo las siguientes coberturas y sumas aseguradas: 

- Cobertura Principal “A” Todo Riesgo por el 100% del valor del contrato. 
- Cobertura “B” para Terremoto, Temblor y Maremoto por el 100% del valor del contrato. 
- Cobertura “D” para mantenimiento amplio por el 100% del valor del contrato. 
- Cobertura “G” para la remoción de escombros y gastos de limpieza de otros materiales extraños que 

no pertenecen a la obra. 
- Cobertura de Huelga, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo por el 100% del 

valor del contrato. 
- Cobertura de Error de Diseño que cubra la falla en sí como mínimo 10% del valor de la obra y los 

daños generados por dicha falla como mínimo un 30% del valor de la obra, incluyendo Garantía de 
fabricante. 

- Cobertura de Propiedades Existentes y Debilitamiento de elementos portantes por 20% del valor de 
obra. 

- Responsabilidad Civil cruzada 
- Transporte Nacional 

La póliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al mismo. 
 

• Responsabilidad Civil General hasta por US$ 500,000 por evento y en límite agregado anual, que incluya: 
- Responsabilidad Civil Extracontractual 
- Responsabilidad Civil Contractual 
- Responsabilidad Civil cruzada 
- Responsabilidad Civil por Transporte de personal en medios de transporte propios o de terceros 
- contratados para tal fin. 
- Responsabilidad Civil de Carga 
- Responsabilidad Civil cruzada 
- Responsabilidad Civil de Contratistas independientes y/o subcontratistas 
- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, independientemente 

de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en planilla, incluyendo las labores 
realizadas en el agua (off-shore) 

- Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones. 
- Incendio y/o explosión y/o daños por agua y/o daños por humo. 
- Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 12 meses posterior a la entrega y/o 

suspensión de los trabajos. 
- Responsabilidad Civil de ascensores, grúas, Montacargas, escaleras mecánicas y maquinaria móvil, 

dentro y/o fuera de los predios. 
- Responsabilidad Civil por daños que cause la carga 
- Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e imprevista incluyendo 

gastos de remediación y limpieza. 
- Responsabilidad Civil por operaciones en mar y submarinas. 
- Responsabilidad Civil de vehículos propios y ajenos. 

                                                 
3 Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la 
cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros) entre otras. Esta póliza se 
entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas 
cada vez que ingrese personal nuevo. 
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- Responsabilidad Civil de la carga. 
- Transporte de personal en medios de transporte propios o de terceros contratados para tal fin. 
- Responsabilidad Civil para circulación de la maquinaria en vías autorizadas al tránsito vehicular. 
- Gastos médicos admitidos hasta US$ 10,000 por evento y limite agregado anual. 

La póliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al mismo, 
debe precisar que cubre trabajos en el mar (Marine Liability), y que se cubre trabajos submarinos con buzos. 
 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, Que ampare el perjuicio ocasionado a 
PETROPERU y cualquier otro tercero derivado de errores u omisiones no intencionales del contratista en 
el ejercicio de sus servicios profesionales, que no excluya daños a los bienes trabajados, por una Suma 
Asegurada mínima del US$ 500,000.00, por evento y en límite agregado anual, que incluya una vigencia 
posterior de 12 meses respecto a la culminación del servicio. 
La póliza debe considerar los Perjuicios económicos que sufra Petroperu debido a un mal trabajo efectuado 
por el CONTRATISTA, incluyendo multas y penalidades. 
 

• Póliza de Seguro de Deshonestidad para los equipos y partes que PETROPERU suministrará al 
contratista hasta por una Suma Asegurada equivalente a USD 50,000.00 en límite agregado. La póliza 
deberá contener una cláusula de Cesión de Derechos Indemnizatorios a favor de la Entidad en caso el 
evento sea por los bienes de la misma. 

 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 
 

• Las pólizas de seguros deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada 
sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente  

• PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, así 
como las empresas que prestan servicio a PETROPERU y sus trabajadores y/o subcontratistas, tendrán la 
denominación de terceros en caso de siniestro. 

• El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o sus 
accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores. 
 

• El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de efectuar 
cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, cada póliza 
de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que el asegurador 
deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse algún cambio o 
cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) antes de dicho 
cambio o cancelación o suspensión. 

• Las pólizas de Responsabilidad Civil deben incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías 
afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales. 
 

12. SUB CONTRATACIÓN 
Deberá ceñirse conforme al Artículo 70 del Reglamento de Contrataciones de Petroperú S.A. que indica que:  
“Durante la ejecución contractual, PETROPERÚ se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de 
subcontratación de prestaciones, los que deberán ser aprobados por el mismo nivel que aprobó el requerimiento, 
conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de Aprobación de Adquisiciones y Contrataciones vigente. 
En caso de subcontratar, el Contratista deberá exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del 
Sistema de Integridad y Políticas Corporativas de PETROPERÚ. 
 
Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el único 
responsable de la ejecución total del contrato frente a PETROPERÚ.  Las obligaciones y responsabilidades 
derivadas de la subcontratación son ajenas a PETROPERÚ. 
 
Además, el Contratista será responsable de todo acto, omisión o incumplimiento por parte del Subcontratista, 
como si estos fueran actos, omisiones o incumplimientos del propio Contratista. La participación de los 
subcontratistas del Contratista no creará por si misma ninguna relación contractual entre PETROPERU y el 
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Subcontratista. El contratista podrá acordar con terceros, la subcontratación de parte de las prestaciones a su 
cargo, siempre que cuente con la autorización previa de PETROPERÚ”. 
 

13. PENALIDADES 
Se procederá conforme al Artículo 74 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. 

 
PETROPERÚ, en atención a la naturaleza de los bienes, servicios y obras, podrá contemplar como condiciones 
de la contratación, las penalidades a ser aplicables, incluidas aquellas establecidas como obligatorias a nivel 
empresa; así como el monto máximo de las mismas. Las penalidades aplicadas serán deducidas de los pagos a 
cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución 
de las garantías de fiel cumplimiento de haberse presentado o en la forma establecida en las Bases. 

PETROPERÚ podrá aplicar multas por infracciones, las cuales serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago 
final, en la liquidación final o de garantías de fiel cumplimiento de la CONTRATISTA, aplicables y que serán 
descritas en el contrato.  

13.1. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA 
En caso de retraso injustificado en la ejecución de la prestación objeto del contrato, PETROPERÚ S.A. aplicará 
al CONTRATISTA, una penalidad por cada día de atraso hasta un monto máximo del 10% del monto 
contractual, incluyendo los adicionales y/o reducciones aprobadas. 
Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta y descontado de la inmediata facturación, o del pago final 
del Contrato, o si fuere necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento.  
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PETROPERÚ podrá resolver el Contrato por 
incumplimiento. 

La penalidad será aplicada automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑡𝑜 =
0.10 x Monto

F x Plazo en dias
 

Dónde:  
F = 0.25   Para servicios cuyo plazo de ejecución es mayor a sesenta (60) días. 

Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el Contratista, vigente a la fecha de aplicación de la 
penalidad e incluye otros montos reconocidos y aprobados por la Administración de Contrato, como gastos 
generales u otros que incidan en el monto de contrato. 

Plazo: Se considera desde la fecha de inicio de la ejecución del contrato hasta el plazo otorgado según 
ampliaciones de plazo aprobadas, de ser el caso. 

Se precisa, que la aplicación de la penalidad por incumplimiento del cronograma definido como tramo, etapa o 
hito se aplicará al hito y/o hitos que incurran en retraso, pudiendo ser inclusive penalizado en uno o más hitos 
en paralelo por contrato.  

Las penalidades serán acumulativas en caso de tener más de un hito en retraso. 

N° HITOS Plazo  

1.0 
INGENIERÍA DEL PROYECTO 
Aprobada por la Supervisión y PETROPERÚ. 

Según cronograma 
aprobado 

2.0 

PROCURA, Incluye llegada a la Refinería Talara del sistema SCADA y 
detección de fugas, electrobombas, generador, sistema contraincendio, 
sistema de traceado de vapor, sistema de aislamiento térmico, sistema de 
protección catódica, y otros equipos y/o materiales necesarios para la 
culminación de los Trabajos Onshore. 

Según cronograma 
aprobado 



SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO 
TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN 
REFINERIA TALARA – TRABAJOS ONSHORE” 

 

P á g i n a  13 | 52 
 

N° HITOS Plazo  

3.0 

CONSTRUCCIÓN - TRABAJOS ONSHORE, Constituido por los 
siguientes puntos:    
▪ Culminación del sistema de Residuales incluido sistema de traceado 

con vapor y aislamiento térmico desde patio de maniobras hasta 
Casa de Bombas N° 7.  

▪ Culminación de la instalación del sistema de Crudos. 
▪ Culminación del sistema contraincendio. 
▪ Culminación de tanque NL 909. Incluye componentes civiles, 

mecánicos, eléctricos e instrumentación (Adecuación a la Normativa 
vigente). 

▪ Culminación del sistema eléctrico. 
▪ Culminación de la instalación del sistema SCADA y detección de 

fugas. 

Según cronograma 
aprobado 

4.0 

PRE COMISIONAMIENTO Y COMISIONAMIENTO, Constituido por: 
▪ Culminación de Pruebas de calidad en Sistema de 

Crudos, Residuales, Agua. 
▪ Culminación de Pruebas de calidad en Sistema Eléctrico, 

Instrumentación y Automatización 
▪ Culminación de pruebas en Tanque NL-909. 
▪ Culminación de Pruebas de calidad en Sistema protección catódica 

de las Líneas Submarinas Sur y Norte. 

Según cronograma 
aprobado. 

5.0 
CIERRE DE PRUEBAS DE OPERACIÓN, constituido por la culminación de 
las pruebas de operación (04 maniobras de Carga/Descarga). 

Según cronograma 
aprobado (*) 

(*) Este Hito será penalizado en función del plazo de ejecución del servicio y monto total del contrato. 
 

13.2. PENALIDAD DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
De acuerdo a Circular N° GGRL-6465-2020 de Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud para 
Nuevos Contratos de Servicios y Obras, aplicables sobre cada contrato (Ver Apéndice N°06). 

13.3. PENALIDAD POR INCUMPLIR CLÁUSULAS COVID 19 
El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevención y Control de COVID-
19”, conforme a la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales 
que le correspondan, así como su Registro en el SICOVID-19, incluirá todas las medidas a adoptar para 
prevenir la infección y propagación del referido virus, siendo requisito mínimo el cumplimiento de las 
disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y el Procedimiento N° PROA1-350 
"Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERÚ" 
vigente, el mismo que será verificado por el Administrador del Contrato. 

  
En caso, el Contratista incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19, 
de acuerdo con su Plan y las disposiciones establecidas por PETROPERÚ para tal efecto, indicado en el 
numeral precedente; o presente información falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERÚ 
como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a 
sus instalaciones, sin perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el 
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.  
 
Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERÚ 
y tenga como origen el incumplimiento de las presentes cláusulas, será asumida íntegramente por el 
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario. 

Las cláusulas están declaradas en el numeral 21 de las presentes condiciones técnicas, las penalidades son 
las siguientes: 
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(*) Monto máximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad Impositiva Tributaria 
(UIT) será la vigente al momento de aplicar la penalidad y será cargada (concesionario/arrendatario) o deducida 
(contratista/proveedor) de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. 
 

14. FORMA DE PAGO 

14.1. VALORIZACIÓN(ES) 
El CONTRATISTA presentará sus valorizaciones a la empresa de Supervisión conforme con el avance físico 
de la prestación en función de la estructura de costos alcanzada al inicio del Servicio. La presentación de las 
valorizaciones tendrá una frecuencia mensual. 

Las valorizaciones deberán ser presentadas por el CONTRATISTA debidamente sustentadas a solicitud de 
PETROPERÚ, según sea la partida a valorizar. 

Sobre los documentos sustentatorios, la Supervisión y/o PETROPERÚ dará su conformidad y aprobará la 
valorización en un plazo que no excederá los diez (10) días calendario de haber sido recibidos, siempre que la 
Supervisión certifique que los trabajos estén real y adecuadamente ejecutados, y que los documentos 
sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y correcta; caso contrario, serán devueltos al 
CONTRATISTA para su respectiva subsanación, rigiendo el plazo a partir de la nueva fecha de su correcta 
presentación. 

14.2. FACTURACIÓN Y PLAZO PARA PAGOS 
Luego que el Administrador del Contrato brinde su respectiva conformidad, el CONTRATISTA presentará su 
factura o comprobante de pago en Oficina de Gestión Documentaria ubicada en el Edificio Administrativo de 
PETROPERÚ sito en Prolongación Avenida N°G-2, Zona de Refinería Talara, Pariñas – Talara - Piura, en el 
horario de 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:00 a 3:00 p.m., de lunes a viernes o a través del correo electrónico: 
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe  

Coordinación Contabilidad Talara efectuará el pago a los treinta (30) días calendario, posteriores a la correcta 
presentación de la factura. El pago de las valorizaciones estará supeditado a la acreditación previa (mediante 
la presentación de boletas firmadas por el trabajador) por parte del CONTRATISTA, del pago de los sueldos, 
salarios y demás beneficios sociales que de acuerdo a la legislación laboral vigente les correspondan a sus 
trabajadores que intervienen en la prestación del SERVICIO.  

Las facturas serán abonadas los días jueves de acuerdo a procedimientos y políticas de PETROPERÚ. El 
CONTRATISTA consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del contrato. Aquellas 
facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de la valorización serán 
devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación. 

Para el caso de la última valorización se adjuntará el Acta de Recepción Final del SERVICIO en Original 
(INDISPENSABLE). Tratándose de comprobantes de pago electrónico, estos deberán ser autorizados por la 
SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA al correo: mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.  

El Administrador del Contrato remitirá digitalmente el expediente de pago por correo electrónico a la 
dependencia de pago con dirección pagostalara@petroperu.com.pe conforme a Circular GGRL-5009-2020. 

Item Incumplimiento injustificado de la Obligación Contractual Penalidad 

01 
Incumplimiento del contratista que origine multas, impuestas por la autoridad 
competente, a PETROPERU. 

Asume íntegramente 
el contratista. 

02 
Trabajador o personal del Contratista que ingrese a las instalaciones de 
PETROPERÚ, e incumpla las medidas de prevención y protección contra el 
COVID-19, indicadas en las Cláusulas COVID-19. 

0.10 UIT por evento 
(*) 

03 
El Contratista que no cumpla lo establecido en las medidas de prevención y 
protección contra el Coronavirus (COVID-19), señaladas en las cláusulas 
COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para su cumplimiento. 

2.00 UIT por evento 
(*) 

mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe
mailto:mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe
mailto:pagostalara@petroperu.com.pe
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15. ADMINISTRACIÓN, SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
En representación de PETROPERÚ, el SERVICIO será supervisado por una empresa especializada contratada 
para dicho fin, quien a su vez dará conformidad al Servicio. 
 
La conformidad del Servicio será otorgada por PETROPERÚ por mismo el nivel que aprobó el requerimiento. 
Asimismo, este Servicio será administrado por personal de la Coordinación Proyectos - Jefatura Proyectos de 
Ingeniería-Gerencia Departamento Técnica. 
 

16. PERSONAL REQUERIDO 
El personal del servicio deberá contar con la capacitación y experiencia necesaria en este tipo de trabajos. 
Asimismo, será evaluado al inicio del servicio a excepción del Residente de Trabajos Onshore. 

A fin de evitar retrasos que generen redefiniciones de alcance, costos y calidad del SERVICIO, el reemplazo del 
personal al inicio o durante la ejecución contractual, PETROPERÚ evaluará y autorizará previamente el cambio 
de personal (verificará que el sustituto posea iguales o superiores características a las del profesional que requiere 
ser reemplazado). 

El CONTRATISTA debe contar con la cantidad suficiente de personal idóneo y calificado para ejecutar el servicio 
materia del contrato en las condiciones y plazos previstos. El personal responsable y que lidera el proyecto como 
mínimo estará conformado por: 

16.1. SUPERVISOR DE SEGURIDAD 
El Supervisor de Seguridad deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
1. Profesional titulado, colegiado y habilitado en carreras de ingeniería u otras especialidades 
2. Con experiencia no menor a tres (03) años en la gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiental en 

la actividad de hidrocarburos, minería, industrias químicas o afín a la actividad que realiza la empresa 
contratista. 

3. Debe contar con estudios de especialización en seguridad, higiene industrial y ambiental con una duración 
mínima de 120 horas. 

4. Deberá cumplir con las siguientes competencias profesionales: 

- Curso de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC) y Análisis de Trabajo 

Seguro (ATS). 

- Curso de la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento” y 

modificatorias. 

- Conocimientos en aspectos e impactos ambientales, así como de la normativa nacional aplicable. 

- Debe tener conocimientos comprobados en la aplicación de los Sistemas de Gestión ISO 14001 e 

ISO 45001. 

Los conocimientos serán acreditados mediante certificados de cursos. Adicionalmente, mediante la aprobación 
de los cursos QHSSE que brinda PETROPERÚ al personal contratista. 
 
Nota: 
De ser requerido por la naturaleza de la actividad, el administrador de contrato podrá determinar, en adición, 
la inclusión de Auxiliares QHSSE u otro recurso humano enfocado a la prevención y control de riesgos bajo 
el siguiente perfil: 

 
▪ Formación 

Con estudios culminados en Ingeniería, técnicos o bomberos en actividad con formación en seguridad, 

higiene industrial, procesos químicos y metalúrgicos, operaciones industriales, operaciones mineras, 

electrónica y automatización industrial. 

▪ Experiencia 
Mínimo tres (03) años de experiencia laboral en la gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiental 

en la actividad de hidrocarburos, minería y/o industrias químicas. 
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▪ Conocimiento 
Deben evidenciar mínimamente cursos en centros de capacitación sobre la Gestión de Seguridad, Salud 

y Ambiente, los cuales deberán incluir trabajos de alto riesgo aplicables a la ejecución del servicio, con 

una duración acumulada mínima de 60 horas. 

 
La PARTICIPACIÓN del Supervisor de Seguridad será durante todo el servicio. 
 
En referencia a la legislación en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y controles operativos de 
PETROPERÚ, LA CONTRATISTA estará bajo el Control Operacional de PETROPERÚ; deberá contar con el 
número mínimo de profesionales QHSSE por cantidad de trabajadores y según nivel de riesgo de la actividad, 
como se indica en la Circular GGRL-6399-2020 Inclusión de Equipo QHSE (Ver apéndice N°06) 
 

16.2. SUPERVISOR ESPECIALIDAD ELECTRÓNICA 
El Supervisor Especialidad Electrónica deberá cumplir los siguientes requerimientos: 
1. Ingeniero Titulado y Colegiado Electrónico o Mecatrónico.  
2. Profesional con experiencia no menor a dos (02) años como Ingeniero Residente o Supervisor en 

supervisión y/o construcción y/o instalación de la especialidad electrónica en Proyectos en Industria de 
Refinación, Oil & Gas y/o Industria en general. 
 

La PARTICIPACIÓN del Supervisor especialidad electrónica deberá ser durante toda la etapa de trabajos de 
especialidad electrónica y cuando se requiera su asesoría durante el proyecto. 

16.3. SUPERVISOR ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD 
1. Ingeniero Titulado y Colegiado Electricista o Mecánico Electricista. 
2. Profesional con experiencia no menor a dos (02) años como Ingeniero Residente o Supervisor en 

supervisión y/o construcción y/o instalación de la especialidad electricidad en Proyectos en la Industria de 
Refinación de Petróleo y/u Oil & Gas y/u otras Plantas Industriales.  

Su PARTICIPACIÓN deberá ser durante toda la etapa de trabajos de especialidad electricidad y cuando se 
requiera su asesoría durante el proyecto. 

16.4. SUPERVISOR QA/QC 
1. Ingeniero Titulado y Colegiado. 
2. Profesional con experiencia no menor a dos (02) años como Ingeniero QA/QC en área de Aseguramiento 

y Control de Calidad en Proyectos en la Industria de Refinación de Petróleo y/u Oil & Gas y/u otras Plantas 
Industriales. 

Su PARTICIPACIÓN deberá ser durante todo el servicio. 

16.5. SUPERVISOR ESPECIALIDAD CIVIL 
1. Ingeniero Titulado y Colegiado Civil. 
2. Profesional con experiencia no menor a dos (02) años como Ingeniero Residente o Supervisor en 

supervisión y/o construcción y/o instalación de la especialidad Civil en Proyectos en la Industria de 
Refinación de Petróleo y/u Oil & Gas y/u otras Plantas Industriales.  

Su PARTICIPACIÓN deberá ser durante toda la etapa de trabajos de especialidad civil y cuando se requiera su 
asesoría durante el proyecto. 

16.6. SUPERVISOR ESPECIALIDAD MECÁNICA 
1. Ingeniero Titulado y Colegiado MECÁNICA o MECÁNICA ELÉCTRICA. 
2. Profesional con experiencia no menor a dos (02) años como Ingeniero Residente o Supervisor en 

supervisión y/o construcción y/o instalación de la especialidad Mecánica en Proyectos en la Industria de 
Refinación de Petróleo y/u Oil & Gas y/u otras Plantas Industriales.  

Su PARTICIPACIÓN deberá ser durante toda la etapa de trabajos de especialidad mecánica y cuando se 
requiera su asesoría durante el proyecto. 
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16.7. SUPERVISOR JEFE DE OFICINA TÉCNICA 
1. Ingeniero Titulado y Colegiado MECÁNICA, MECÁNICA ELÉCTRICA, CIVIL, INDUSTRIAL, 

ELECTRICIDAD O ELECTRÓNICA. 
2. Profesional con experiencia no menor a dos (02) años como Ingeniero Residente o Supervisor en 

supervisión y/o construcción y/o instalación de la especialidad Mecánica en Proyectos en la Industria de 
Refinación de Petróleo y/u Oil & Gas y/u otras Plantas Industriales.  

Su PARTICIPACIÓN deberá ser durante toda la etapa de trabajos de especialidad mecánica y cuando se 
requiera su asesoría durante el proyecto. 
 

17. CUADERNO DE SERVICIO 
El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administración en el campo. En dicho cuaderno se deberá 
anotar diariamente, tanto el representante de PETROPERU como el CONTRATISTA, los asuntos más 
importantes. 

El "Cuaderno de Servicio" será proporcionado por el CONTRATISTA, forrado y etiquetado con la siguiente 
información: 

1. Nombre del Servicio. 

2. Número de Contrato. 

3. Nombre de la Empresa Contratista. 

Es obligatorio el uso del "Cuaderno de Servicio", documento que será firmado, foliado y enumerado en todas sus 
páginas y deberá ser abierto en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en la 
caseta del lugar de trabajo, y en caso de no existir ésta, en la oficina que señale PETROPERU. Debe ser 
empastado, y contener hojas en original y 2 copias. La primera copia será para el CONTRATISTA. Al finalizar el 
servicio el original debe quedar en poder del Supervisor Administrador.  

El CONTRATISTA deberá comunicar por escrito en el Cuaderno de Control del Servicio, cualquier atraso que se 
produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU, a fin de solicitar oportunamente una 
prórroga en la fecha de entrega acordada. 

La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del CONTRATISTA y de no existir las copias 
correspondientes dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida en favor de PETROPERU. 

Para los trabajos a ejecutarse se llevará un Cuaderno Autocopiativo de Control del Servicio el mismo que será 
proporcionado por el CONTRATISTA forrado y etiquetado con la siguiente información: Nombre del Servicio, 
Número de Contrato y Nombre de la Empresa Contratista. 

Este cuaderno deberá ser mantenido en el lugar del Servicio. El Administrador del Contrato de PETROPERU, y 
el representante del CONTRATISTA aperturarán el “Cuaderno de Control del Servicio”, en el que se anotarán las 
indicaciones, fechas reales de inicio y terminación de los trabajos y otras contingencias que se consideren de 
conveniente inclusión. 

El Cuaderno del Servicio será suministrado por el CONTRATISTA y representa el principal instrumento de 
Administración y Control del servicio, en el cual el CONTRATISTA debe anotar diariamente las ocurrencias y 
avance del servicio. El Administrador del Contrato de PETROPERU anotará las observaciones y los asuntos más 
importantes, tales como: fechas reales de inicio y terminación del servicio, motivos de las demoras, reclamos, 
consultas y otras contingencias que se consideren de conveniente inclusión. El administrador del contrato o 
ingeniero residente podrán efectuar anotaciones que considere pertinentes; debiendo la contraparte contestar 
tales observaciones. 

El cuaderno de control del servicio se abrirá en la fecha de inicio del servicio y permanecerá en el lugar de 
ejecución, el cual debe ser firmado por El Administrador del Contrato de PETROPERU e Ingeniero Residente en 
todas sus páginas; además dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el mismo. 
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El CONTRATISTA deberá anotar en el cuaderno de control del servicio, cualquier atraso que se produjera por 
causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU a fin de solicitar oportunamente y con la debida 
justificación la ampliación en la fecha de término pactada, la misma que debe tener la aprobación de 
PETROPERU. 

En el caso de existir la necesidad de trabajos adicionales, éstos serán solicitados por PETROPERU por intermedio 
del cuaderno de control del servicio o carta expresa. 
 

18. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

“La CONTRATISTA deberá presentar indicadores de monitoreo y control del contrato (como: Avance físico, 
Avance de ejecución presupuestal, Cumplimiento de hitos, entre otros)” 
 
En las Bases se establecerán las responsabilidades del Contratista, dentro de las cuales deberá indicarse el 
ejecutar la obra conforme a lo establecido en el Expediente Técnico, con el plantel de profesionales calificados, 
el cual podrá ser reemplazado durante la ejecución contractual siempre que PETROPERÚ lo autorice y éste 
cumpla o supere los requerimientos mínimos establecidos en las Bases, así como cumplir con la normativa y 
procedimientos de la política de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo vigentes en PETROPERÚ y 
demás políticas que resulten aplicables. 
 
Además, 

➢ El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución del servicio contratado, incluyendo la 
responsabilidad por la ingeniería y por la integración completa de las instalaciones y equipos existentes en 
la instalación y equipamiento nuevo. 

➢ Contará con todas las herramientas y equipos necesarios para la buena ejecución de los trabajos descritos 
y los que implícitamente se deriven de estos. 

➢ El CONTRATISTA proporcionará la dirección técnica especializada permanente en el lugar del servicio, 
que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el CONTRATISTA no cumple con este requerimiento, 
la SUPERVISION y/o PETROPERU paralizará el trabajo por causa imputable a El CONTRATISTA y se le 
aplicará la penalidad que corresponda según las presentes condiciones técnicas. 

➢ El CONTRATISTA proporcionará el transporte a su personal y las herramientas necesarias para la 
ejecución del servicio.  

➢ El CONTRATISTA se ceñirá estrictamente a las Normas Básicas de Seguridad para Contratistas, las 
Normas Básicas de Protección Ambiental, las Reglas de Seguridad que reciba durante la realización de los 
trabajos y las disposiciones Nacionales e Internacionales en lo que a Seguridad corresponde, siendo el 
único responsable de la integridad física, tanto del personal e instalaciones de PETROPERU, como del 
personal del CONTRATISTA; por negligencias atribuibles al CONTRATISTA durante la ejecución del 
Servicio, de acuerdo a lo establecido en el numeral 21 del presente documento. 

➢ El CONTRATISTA será responsable de proveer a su personal de vestimenta y equipo de Protección 
personal (ropa de trabajo antiflama, zapatos de seguridad con punta de acero, cascos, guantes, protectores 
visuales y de oídos, etc.). 

➢ El CONTRATISTA será responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o 
enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podría brindar PETROPERU. 

➢ El CONTRATISTA proporcionará como mínimo una oficina portátil (container) para su equipo de trabajo y 
uno para la Supervisión externa designada por PETROPERU, considerando una capacidad similar al 
equipo staff del CONTRATISTA (mínimo el requerido en las presentes Condiciones Técnicas), teniendo en 
cuenta el distanciamiento social mínimo establecido en la normativa vigente. También proporcionará 
container para almacenes y tendrá delimitados sus talleres y espacios para trabajos, asimismo 
proporcionará baños químicos para los supervisores y personal de trabajo en cantidad suficiente para 
satisfacer las necesidades básicas del personal, asimismo hará mantenimiento de estas instalaciones. 

➢ El CONTRATISTA internará dentro de las instalaciones de PETROPERU, con un inventario detallado, 
solamente los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución del servicio, siendo el 
CONTRATISTA el único responsable de velar por la seguridad de sus equipos, materiales y herramientas. 
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➢ El CONTRATISTA está obligado a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio y al retiro de los desechos 
generados a un lugar adecuado durante la ejecución de los trabajos contratados. 

➢ Referente a la evaluación por parte de la CONTRATISTA en la determinación del nivel de riesgos de sus 
actividades, considerando el Anexo 01 “Determinación del nivel de riesgos de actividades” de la Circular 
N°GGRL-6399-2020 (Ver Apéndice N°06).  

➢ El CONTRATISTA está obligado a suministrar todas las instalaciones temporales que sean necesarias para 
la óptima ejecución del Servicio, tales como: caseta del servicio, almacén, comedor, servicios higiénicos, 
primeros auxilios, etc. Los mismos que deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas. 

Adicionalmente, 

➢ Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Las pólizas de Casco y P&I pueden ser contratadas en el 
extranjero, ésta última con el respaldo del club de P&I internacional. 

➢ Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros (o certificados de seguro para pólizas 
internacionales) y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro. antes de iniciar los trabajos. 

➢ El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las 
pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso 
contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera responsabilidad del 
CONTRATISTA y asumirá directamente el pago de la indemnización a terceros, PETROPERU S.A. y a su 
personal. 

➢ La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus 
coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la 
prestación del Servicio. 

➢ Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pólizas 
mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de los mismos. 

➢ Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas anteriormente, 
cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales no libera de 
responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. y/o a cualquier tercero 
que se vea afectado, siempre que le sean imputables. 
 

18.1. CLÁUSULAS CONTRACTUALES 
En el marco de la Política Corporativa de PETROPERÚ Antifraude y Anticorrupción y de la Política del Sistema 
de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, LA CONTRATISTA deberá cumplir con 
lo especificado en la Circular N° GGRL-1485-2021 (Apéndice N°06) correspondiente a sus Cláusulas 
siguientes: 

• Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción 
y Soborno, Anexo N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

• Cláusula del Sistema de Integridad, Anexo N° 7. 

• Política de prevención de delitos. 

El CONTRATISTA deberá cumplir la Ley N° 29742 “Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual” y 
alinearse con lo especificado en el Compromiso de Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual (Ver 
Apéndice N°07) correspondiente a la Circular GGRL-1429-2021: Compromiso del CONTRATISTA de 
Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual y sus adjuntos (carta de compromiso y declaración jurada). 

El CONTRATISTA deberá cumplir con el artículo 2 del Decreto Legislativo N°22239: “A registros Públicos de 
Contratos Petroleros nominarán Registro Público de Hidrocarburos”: 

• Circular N°GCAD-0788-2022 Registro Público de Hidrocarburos (Apéndice N°6). 
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18.2. INCONFORMIDADES, DAÑOS, PERJUICIOS Y REPARACIONES: 
El CONTRATISTA asumirá responsabilidad por cualquier inconformidad, daño, perjuicio que su personal 
ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de PETROPERÚ. 
 
El CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a indemnizar, el daño causado al personal antes 
mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes (equipos, instalaciones, etc.) de PETROPERÚ 
o de terceros. 
 
El CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a indemnizar en favor de PETROPERÚ, el daño causado 
por negligencia constructiva a los equipos, tuberías y otros componentes del proyecto y a reparar los deterioros 
que ocasione a los bienes (equipos, instalaciones, etc.) de PETROPERÚ o de terceros. 

18.3. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS: 
El CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de 
la Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la información a la que acceda en 
virtud del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la información 
detectada. 

No mantener el riguroso cuidado de los activos de información de PETROPERÚ otorgados para su uso, ni 
avisar a tiempo de fallas en los mismos al área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la 
dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de la Política Corporativa, 
Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la información de PETROPERÚ. 

Además, queda establecido que, por razones de seguridad, toda información que sea entregada al 
CONTRATISTA para la ejecución del servicio y que no forme parte del Expediente de Contratación, debe ser 
devuelta, inclusive las que estén deterioradas. 

El CONTRATISTA está obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibición de copiar y/o reproducir, por cualquier 
medio, procedimiento o sistema, la información entregada, así como mantener en estricta confidencialidad la 
información que obtenga como resultado del servicio contratado; bajo pena de acción legal correspondiente 
por parte de PETROPERÚ. 

Asimismo, los postores interesados en participar del presente proceso deberán suscribir previamente un 
acuerdo de confidencialidad (Ver Apéndice N°7) el cual deberá estar firmado por el representante legal de la 
empresa o consorcio para que Petroperú proceda a remitir la Ingeniería de Detalle del proyecto “Nuevo 
Terminal Multiboyas y Líneas Submarinas. (Ver Apéndice N°5). 

18.4. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

➢ El CONTRATISTA debe gestionar diariamente con el responsable del área de Refinería Talara, los 
“Permisos de Trabajo” antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad diferente que se ejecute 
a fin de no interferir con las operaciones normales de PETROPERÚ, y está obligado asistir a las 
charlas de seguridad dictadas por personal de PETROPERÚ. 

➢ El CONTRATISTA está obligado a mantener el orden y la limpieza general de la Zona de Trabajo, 
evitando dejar desperdicios, escombros o elementos que podrían convertir en obstáculos o causar 
algún accidente. Los materiales serán seleccionados y depositados de acuerdo con las indicaciones 
dadas por personal de QHSSE de PETROPERÚ. 

➢ El CONTRATISTA proporcionará a su personal el respectivo uniforme con las siglas de su empresa, 
caso contrario con las características y el color normado por QHSSE de PETROPERÚ, así como el 
equipo de protección personal y equipos de bioseguridad necesario (zapatos de seguridad con punta 
de acero, cascos, visores, guantes, protectores visuales y de oídos, mascarillas KN95, etc.) para 
ejecutar el servicio de acuerdo con las Normas de Seguridad de PETROPERÚ. 

➢ El CONTRATISTA gestionará las Autorizaciones de Ingreso “Fotochek” de su personal a las 
instalaciones de la Refinería Talara, para lo cual mediante carta simple dirigida al Administrador del 



SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO 
TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN 
REFINERIA TALARA – TRABAJOS ONSHORE” 

 

P á g i n a  21 | 52 
 

Contrato debe adjuntar: Copia simple del DNI, Certificado de Antecedentes Policiales, Certificado 
Judicial de Antecedentes Penales, Certificado Médico y Declaración Jurada Simple de Domicilio. 

➢ El Personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de la Refinería Talara debe contar con 
la debida Autorización de Ingreso “Fotochek” y su D.N.I. para su identificación en las Garitas de 
Vigilancia cuantas veces le sea solicitada. 

➢ El CONTRATISTA está obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le 
corresponde a su personal. Durante la presentación de las valorizaciones el Contratista deberá 
adjuntar copia de las boletas de pago de todo su personal con la conformidad respectiva. 

➢ El CONTRATISTA debe efectuar continuamente el auto control de calidad de sus trabajos, de modo 
que las correcciones que deba hacer luego de la inspección que efectúe PETROPERU, sean mínimas. 

➢ El CONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente 
o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podría brindar 
PETROPERU. 

➢ En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos 
últimos como medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA se obliga a culminar la 
prestación del Servicio materia del presente Contrato; caso contrario PETROPERU se reserva el 
derecho de resolver el Contrato. 

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 
PETROPERÚ no proporcionará ningún tipo de equipo, ni facilidades tales como energía eléctrica, agua para 
construcción, aire comprimido, alojamiento, alimentación, movilidad, hospitalización, enfermería, etc. Sin 
embargo, únicamente se brindarán las facilidades para el suministro de agua dulce sólo para las pruebas 
hidrostáticas que se requieran4.  
 
Con respecto a las capacitaciones, éstas se llevarán a cabo en las instalaciones que PETROPERÚ designe, 
previa coordinación con el Administrador del Contrato. 
 
Las herramientas, facilidades y todos los equipos que utilizará el CONTRATISTA deberán estar en condiciones 
óptimas de operación. 
 
Proporcionará a requerimiento del CONTRATISTA, toda la información necesaria para la ejecución del servicio y 
que no esté contemplada dentro de sus alcances. 
 
Facilitará el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento del servicio. 

 

19.1. DERECHOS DE PETROPERÚ: 

➢ PETROPERU tendrá acceso a la Zona de Trabajo del CONTRATISTA con la finalidad de constatar 
el fiel cumplimiento del alcance del servicio, las especificaciones técnicas y avance del trabajo 
ejecutado. La participación de PETROPERU en la supervisión del servicio no libera de 
responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta ejecución del servicio. 

➢ En caso, el CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones formuladas por SUPERVISION 
y PETROPERU, éste se reserva el derecho a tomar las acciones correspondientes, de acuerdo a lo 
establecido en las Bases, la Ley y el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente. 

➢ Proporcionar la Autorización de ingreso para el personal propuesto que cumpla con los trámites 
exigidos por la Gerencia Departamento QHSSE, el mismo que debe tramitarse con dos (2) días de 
anticipación. 

➢ Si el CONTRATISTA deviniera en insolvente, ingresará en proceso de reestructuración patrimonial 
o efectuará cesión de su posición contractual en el presente Contrato, PETROPERU se encontrará 
facultado a resolver de manera inmediata el Contrato, comunicando su decisión al CONTRATISTA 
mediante Carta Notarial. 

                                                 
4 En respuesta a la consulta 65 del pliego del 10.05.2022. 
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➢ PETROPERÚ evaluará a LA CONTRATISTA desde el inicio de la ejecución contractual hasta la 
entrega del bien, o culminación del servicio u obra, según el Procedimiento PROA1-213 Base de 
Datos de Proveedores Calificados (BDPC). 

 

20. CAUSALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO 
Deberá ceñirse conforme al Artículo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petroperú S.A. que indica que:  

a) El contrato podrá resolverse: 
i. Por mutuo disenso. 
ii. Por terminación anticipada cuando así se establezca en las condiciones técnicas. 
iii. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 
b) PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando: 

i. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber 
sido requerido para corregir tal situación; o 

ii. El Contratista haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las Bases; o 
iii. Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual; o 
iv. Sin expresión de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el Contrato. 

PETROPERÚ reconocerá al contratista por lo realmente ejecutado. 

La aprobación de la resolución de contrato deberá efectuarse según lo establecido en el Cuadro de Niveles de 
Aprobación de Contrataciones vigente. 

La resolución del contrato por incumplimiento del contratista será registrada en la Base de Datos de Proveedores 
y Contratistas (BDPC) de Petroperú. 
Asimismo, en el supuesto detallado en el literal b.3., se deberán adoptar las acciones legales respectivas contra 
el Contratista. 

El Contratista podrá resolver el contrato cuando PETROPERÚ incumpla sus obligaciones, contempladas en las 
Bases o en el contrato, pese a haber sido requerida para corregir tal situación. 

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante 
carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, bajo apercibimiento de 
resolver el contrato. 

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad de la adquisición o contratación, se podrán otorgar plazos 
mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días calendario. Si vencido dicho plazo el incumplimiento 
continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial. 

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del contrato se deba a la acumulación 
del monto máximo de penalidad o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, 
bastará comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decisión de resolver el contrato. 

La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que 
dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total 
del contrato pudiera afectar los intereses de PETROPERÚ. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe deberá 
precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiera el incumplimiento. 

De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento. 

Posterior a la Resolución de contrato, el Contratista podrá solicitar hasta en un plazo de 15 días el trato directo y 
de no haber solución, solicitará el arbitraje u otro, como los establece el Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERU vigente. 
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Asimismo, se procederá de acuerdo a lo indicado en el artículo 80 Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERU vigente, el cual establece que cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato 
puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos 
procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida. 
 

21. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
Considerar las Normas y reglas Básicas de Seguridad, Protección Ambiental y Salud, que reciba durante la 
realización de los trabajos. 

El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad (Apéndice N°06) 

El CONTRATISTA es el responsable de los daños originados al ambiente y consecuencias económicas que se 
deriven de los defectos de la ejecución del servicio.  

Se deberá coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregación, así como la disposición final de los 
residuos originados a causa de las actividades a desarrollar. 

Además, estos son los lineamientos mínimos que deberá cumplir el CONTRATISTA en concordancia con el 
Sistema Integrado de Gestión de PETROPERU S.A. EL CONTRATISTA cumplirá lo que exija PETROPERU con 
respecto a Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y la Legislación vigente en estos temas aplicable a 
su actividad, tales como: en Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley 29783, D.S. 009-2005-TR, D.S. 007-2007-TR, 
D.S. 043-2007/EM, R.M N° 161-2007- MEM/DM y en Medio Ambiente la Ley N° 28611, D.S. 015- 2006/EM, entre 
otros; en sus últimas versiones y/o recientes modificatorias. 

• EL CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 
Ambiental; a fin de prevenir accidentes, incidentes o impactos ambientales cumpliendo con lo establecido 
en los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y de Gestión Ambiental de PETROPERU; 
así como lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas y las instrucciones adicionales impartidas por PETROPERU. 

• EL CONTRATISTA podrá ser auditado por PETROPERU en asuntos de Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente. 

• Al ocurrir un accidente o incidente, EL CONTRATISTA deberá informar al Supervisor de PETROPERU del 
hecho ocurrido, para lo cual deberá presentar un Informe detallado. Además, deberá informar al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo y OSINERGMIN. 

• EL CONTRATISTA presentará un Estudio de Riesgos de acuerdo con el Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de PETROPERU y de acuerdo a las normas legales vigentes, debiendo implantar las medidas 
apropiadas para controlar los peligros y riesgos asociados en la ejecución de sus actividades a realizar. 

• Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de control, PETROPERU podrá 
paralizar la obra o el servicio hasta que se tomen las medidas de control, corriendo por cuenta de EL 
CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta acción. 

• EL CONTRATISTA presentará una Evaluación de Significancia de sus Aspectos Ambientales, que incluya 
los correspondientes controles operacionales, seguimiento y la verificación de aquellos que son 
significativos, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 de PETROPERU. 

• EL CONTRATISTA presentará un Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de 
acuerdo a lo establecido por las normas legales en estos temas y en donde indicará las actividades 
preventivas, en especial las relativas a evitar situaciones de inminente peligro y/o de Significancia 
ambiental, que le sean de aplicación a los trabajos a ejecutar. 

• EL CONTRATISTA tendrá la obligación de realizar el examen médico a sus trabajadores de acuerdo a los 
riesgos que estos se encontrarán expuestos y según lo establecido en las normas legales vigentes. 

• EL CONTRATISTA asegurará que su personal conozca, comprenda y ejecute sus actividades durante el 
servicio, de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental 
y dotará a su personal de la ropa adecuada para el trabajo a realizar; así como los implementos de 
seguridad certificados con los estándares nacionales o internacionales según el tipo de actividad. 
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• EL CONTRATISTA responderá por cualquier accidente o incidente ocurrido durante la ejecución del 
servicio, reservándose PETROPERU el derecho de hacer recaer sobre las obligaciones generadas por el 
mencionado evento. EL CONTRATISTA restaurará el daño producido por el incumplimiento de las 
disposiciones de PETROPERU en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y la 
Legislación vigente en estos temas. 

• El Encargado del servicio del CONTRATISTA será responsable de la vigilancia y el cumplimiento de su 
Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, así como de la normativa legal vigente en 
estos temas.  

• Ante un incumplimiento de la Legislación en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y de las 
disposiciones de los Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental de 
PETROPERU por parte de las contratistas, se le otorgará un plazo adecuado para su corrección y en caso 
de no haber superado las observaciones, PETROPERU quedará facultado para imponer sanciones y/o 
descuentos considerados en estas bases 

• EL CONTRATISTA en caso de adquirir productos químicos para las actividades que realizará en las 
instalaciones de PETROPERU, deberá obtener de la SUNAT la autorización de uso, en caso corresponda 
a insumos químicos y bienes fiscalizados (IQBF). El CONTRATISTA deberá proporcionar a PETROPERU 
la Hoja de Seguridad del Material conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de acuerdo 
a la norma ISO 11014-1 y en el idioma español, el cual a la vez será difundido al personal del 
CONTRATISTA. Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROPERU equipos o 
materiales, deberán indicar la fecha de fabricación, envasado y caducidad del producto, así como la 
metodología de manipulación, almacenamiento, montaje, etc., del mismo. Además, el fabricante o 
proveedor deberá proporcionar las Fichas Técnicas o las Hojas Técnicas de Seguridad del material 
conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de acuerdo a la norma ISO 11014-1 y en el 
idioma español. 

Sin ser limitativo, el deberá cumplir a cabalidad y responsablemente con los siguientes documentos normativos 
referidos a las medidas de prevención y control contra el coronavirus COVID-19 (Apéndice N°06):  

• Circular GASO-329-2020 Documentos Vigentes relacionados a las Medidas de Seguridad y Salud 
Ocupacional contra el COVID-19  

• Circular GHSE-5645-2020 PLAN COVID-19 V.2 Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID 
19 de PETROPERU S.A. V2 

• Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de PETROPERÚ S.A. v.2. 

• Procedimiento PROA1-350 v.1 “MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA RETORNO 
A LABORES EN LAS INSTALACIONES DE PETROPERÚ”. 

• Memorando GGRL-048-2020 de 18.05.2020, que incluye las Cláusulas COVID-19 para Contratos y la Lista 
de Comprobación “Cumplimiento de Medidas y Controles de Seguridad y Salud Ocupacional contra el 
COVID-19”. 

• Procedimiento PROA1-359 v.0 “Procedimiento Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y 
Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19”. 

• Lineamiento LINA1-069 “Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus COVID-19 en la Instalaciones de 
PETROPERÚ”. 

• Circular GGRL 6135-2020 Curso Inducción COVID19 Contratistas 

• Circular GGRL-0614-2021 DOCUMENTACION COVID-19 CONTRATISTAS. 

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 
Luego de firmado el Contrato, el servicio se iniciará con la apertura del Cuaderno del Servicio por parte de la 
Supervisión o Administración de PETROPERÚ, para tal efecto El CONTRATISTA deberá presentar y/o acreditar 
al Administrador del Contrato, con carácter obligatorio, lo siguiente: 

 
a. Elaboración del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) y el Cronograma de Ejecución nivel 1 del servicio en 

formato MPP (MS Project) aprobado por PETROPERU 
b. Gestión de la autorización de pases de ingreso del personal y vehículos a las instalaciones de Refinería 

Talara. 
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c. Certificado de Habilidad VIGENTE del grupo de trabajo que ejecutará el servicio, para el caso de los 
profesionales extranjeros, los grados y títulos deberán ser registrados por la Superintendencia Nacional de 
Educación Universitaria (SUNEDU). (A fin de ser evaluados). 

d. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) y de Aspectos Ambientales 
Significativos. 

e. Certificado de Antecedentes Penales y Policiales. 
f. En forma mensual, copia(s) del(los) contrato(s) y del comprobante de pago de los aportes del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de su personal, celebrados con: 
- Seguro Social de Salud-EsSalud o una Entidad Promotora de Salud-EPS, con los que se acrediten la 

contratación y vigencia de la cobertura de prestaciones de salud. 
- Oficina de Normalización Previsional-ONP o una Compañía de Seguros, con los que se acrediten la 

contratación y vigencia de la cobertura de invalidez y sepelio. 
g. En Forma Anual, el Certificado de Aptitud Laboral (resultados del Examen Médico Ocupacional-EMO) del 

personal que va a ejecutar el servicio, emitido por centros médicos acreditados por la Dirección de Salud 
Ocupacional. El cual será revisado por el Área Médica. 

 

23. ENTREGABLES DEL SERVICIO 
En el presente numeral se precisan los principales entregables del SERVICIO. Para mayor detalle verificar el 
Apéndice N°03.1 correspondiente a la descripción de las partidas referenciales del servicio: 

1. Ingeniería de Detalle actualizada (as built) aprobada. 
2. Estudio de Riesgos actualizado (de corresponder). 
3. Informes Técnicos y/o resoluciones de conformidad para uso y funcionamiento aprobados por 

OSINERGMIN, OEFA, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 
4. Una (01) línea troncal de 34” Ø, API 5L Grado B Nivel PSL2 Anexo J, de 660 m de longitud, culminada y 

debidamente instalada en lado tierra. 
5. Sistemas de recepción de crudo, desplazamiento de líneas y deslastrado de buque instalados. 
6. Patio de Maniobras construido y operando. 
7. Patio de Bombas construido y operando. 
8. Manifold de Válvulas y sistema de limpieza con raspa tubos, con dispositivos de lanzamiento y recepción 

instalados en el Patio de Maniobras. 
9. Interconexiones al Tanque de Agua Oleosa, con sistema de bombeo instalado para efectuar 

desplazamientos de crudo y residual en las tuberías submarinas de 30”. 
10. Sistema de Protección Catódica de Líneas Submarinas de 30” Ø instalado y operando. 
11. Sistema Contra Incendio Instalado y operando. 
12. Sistema Eléctrico del servicio instalado y operando incluye grupo electrógeno de respaldo. 
13. Sistema SCADA de monitoreo de datos y control de válvulas motorizadas y motores del sistema incluye 

panel de monitoreo en sala de control (aprobado por OSINERGMIN). 
14. Sistema de Detección de Fugas “LDS” instalado y operando (aprobado por OSINERGMIN). 
15. Manual de Operación, Manual de Mantenimiento, Lista de Partes y toda la documentación que se señala 

en el apartado Documentación del Servicio, de las presentes Condiciones Técnicas. 
16. Aprobaciones de los organismos de fiscalización. 
17. Capacitaciones certificadas al personal de Refinería Talara. 
18. Comisionamiento, pruebas y puesta en operación, constituido por: 

a) Ensayos del Proveedor, verificaciones de ingeniería, FAT. 
Incluye realización y aprobación de Protocolos FAT (Registros FAT- Certificados) y subsanación de 
observaciones.  

b) Pruebas SAT: 
Sistema de Tuberías (líneas) y accesorios: 
o Pruebas de Tintes Penetrantes en líneas. 
o Pruebas Radiográficas de líneas. 
o Prueba Hidrostática de líneas. 
o Prueba / Verificación del espesor de la pintura. 
o Prueba / Inspección sistema de calentamiento. 
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o Prueba / Inspección trampas de vapor. 
o Prueba / Inspección aislamiento térmico. 

Notas:  
- Se establecerán 7 días calendario para la revisión y emisión de comentarios de Petroperú y 5 

días calendario para el levantamiento de observaciones del Contratista. 
- El Contratista deberá presentar para aprobación la Ingeniería replanteada. Los Red Line podrán 

generarse sobre los planos aprobados replanteados. 
- El CONTRATISTA deberá documentar las pruebas, para lo cual se deberá elaborar los 

respectivos protocolos con formatos recomendados por entidades competentes. Los 
documentos serán rubricados por el CONTRATISTA, revisados y aprobados por el Supervisor 
Administrador del Contrato y personal de PETROPERU. 

- Los procedimientos de ensayos FAT y SAT deberán ser entregados por el CONTRATISTA al 
menos 15 días antes de la fecha programada de cada ensayo. 

- PETROPERU podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier documentación que crea de necesidad 
e importancia como parte de la instalación, pruebas y puesta en servicio del servicio. 

- El personal de PETROPERU realizará labores de inspección en el desarrollo de las Pruebas 
FAT, de los certificados de pruebas y calidad, del embalaje, el transporte al Puerto de Origen y 
embarque de los suministros del servicio. 

- Puesta en operación. 
- Periodo de prueba: 60 días calendario 

 
19. Elaboración del Informe Final del Servicio, DOSSIER DE CALIDAD FINAL, el cual como mínimo deberá 

contener la siguiente información: 
- Cronograma real de ejecución del servicio en formato MPP (MS Project) 
- Memoria Descriptiva de todos los trabajos efectuados. 
- Procedimientos detallados de los trabajos efectuados. 
- Presupuesto Detallado Base en Formato Excel 2010 (en USD $), con los respectivos análisis de 

precios unitarios, incluyendo el suministro de todos los materiales, accesorios, equipos, 
instrumentación, etc.  

- Descripción, especificaciones técnicas y metrado de cada partida ejecutada. 
- Descripción, especificaciones técnicas y metrado de los materiales, accesorios, equipos, etc. 

suministrados e instalados. 
- Documentación del proyecto relacionada a Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 

Ambiental desarrollados. 
- Presentaciones desarrolladas como parte del servicio. 
- Planos y diagramas as-built. 
- Reportes fotográficos de toda la ejecución del Servicio. 
- Hojas de Cálculos, de diseño, etc. 
- Grabaciones submarinas del proceso de instalación del proyecto. 
- Video del procedimiento constructivo de todo el proyecto. 

Notas:  
- PETROPERU solo proporcionará la documentación de referencia adjunta. 
- Para el presente servicio no se proporcionará facilidad alguna al CONTRATISTA como: energía 

eléctrica, agua, Internet, teléfono, aire comprimido, grúas y montacargas.  
- Todos los documentos desarrollados como parte de este Servicio serán entregados al 

Administrador del Servicio de PETROPERU para su revisión y aprobación. Cabe indicar que 
estos documentos deberán ser firmados y sellados por el Ingeniero Residente del Servicio 
(Titulado, colegiado y habilitado) y por cada profesional competente titulado, colegiado y 
habilitado de acuerdo a cada especialidad.  

- PETROPERU se reserva el derecho de contratar una compañía de Inspección para el 
aseguramiento de la calidad del Proceso de Fabricación de las tuberías y accesorios, a 
suministrar por el CONTRATISTA. 
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20. Elaboración de la LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO. 

 

24. GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
a. Actas de Reuniones de Coordinación: 

Durante el presente servicio, como mínimo se realizará seis (6) reuniones oficiales de coordinación 
cerrando con minuta de reunión, las cuales deberán incluirse con hitos del cronograma: 

- Al inicio del servicio durante la apertura del cuaderno de servicio. 
- A la entrega del expediente de INGENIERÍA DE DETALLE actualizado. 
- Al término de la etapa de procura. 
- Al término de la etapa de construcción. 
- Al término de la etapa de Comisionamiento, pruebas y puesta en operación. 

 
b. Control de Cambios 

Todo cambio que se genere en el alcance, tiempo o costos como producto del replanteo o cualquier 
contingencia, vicio oculto, imprevisto o a solicitud de PETROPERU, deberá ser solicitado formalmente 
a la supervisión dentro del plazo de ejecución del servicio y de acuerdo con el Formato de Control de 
Cambios establecido para el Servicio5, teniendo en cuenta el Reglamento de Contrataciones de 
PETROPERU vigente. El procedimiento para la solicitud de cambios será el siguiente: 

b.1 El CONTRATISTA solicitará el cambio mediante carta dirigida a la empresa de Supervisión del 
servicio. Dicha carta deberá incluir lo siguiente: 

- Formato de solicitud de cambio firmada y sellada por el Ingeniero Residente. 
- Informe técnico sustentatorio de ser el caso. 
- Presupuesto modificado de ser el caso. 
- Cronograma modificado de ser el caso (Diagrama Gantt). 

b.2 La supervisión evaluará lo solicitado y dará respuesta en un plazo que no excederá los siete (7) días 
hábiles a partir de la correcta presentación de la documentación a que se refiere el numeral anterior. 
Este tiempo no será considerado como causal de ampliación de plazo contractual.  

b.3 De no cumplirse con alguno de estos requisitos, la solicitud de cambio será rechazada hasta su 
correcta presentación, sin que esto sea causal de ampliación de plazo contractual. 

 

25. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
Al inicio del Servicio, El CONTRATISTA entregará a PETROPERÚ un Cronograma Nivel 1, con el diagrama de 
barras (Gantt) y su respectiva Ruta Crítica incluyendo todas las actividades a realizar. En un plazo máximo de 
30 días calendario el Contratista presentará el cronograma Nivel 3 del proyecto. 

El cronograma de ejecución deberá ejecutarse tomando como referencia las actividades indicadas en el 
Alcance del Servicio. 

Para cada actividad, el CONTRATISTA deberá llenar los campos que se indican a continuación y remitir copia 
física y digital para su aprobación: 

• Duración de la actividad. 

• Fecha de inicio. 

• Fecha de fin. 

• Actividad predecesora. 

                                                 
5 En respuesta a la consulta 1 del pliego del 10.05.2022. 
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De actualizarse el Cronograma como parte de una Solicitud de Cambio, la versión actualizada deberá ser 
presentada como máximo a los 5 días de la aprobación del cambio. 

26. DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO 
El CONTRATISTA estará en la obligación de suministrar en original (1) y cuatro (4) copias en forma impresa y 
en medio digital en versiones vigentes, formatos PDF, WORD, EXCEL, AUTOCAD DWG (CD-ROM) la 
siguiente información: 

• Permisos y Autorizaciones gestionadas y obtenidas ante las entidades de fiscalización gubernamental. 

• Reporte fotográfico y video cronológico de toda la ejecución del Servicio (trabajos en tierra y en mar 
mediante filmación submarina). 

• Informe Técnico Final del Servicio con todos los documentos señalados en el numeral 28 “Recepción de 
los Trabajos” de las Condiciones Técnicas. 

Todos los planos del Servicio elaborados por el CONTRATISTA: isométricos de las tuberías, planos civiles, 
eléctricos y de instrumentación. Todos estos planos deberán estar elaborados en Software 3D PDMS o 
equivalente. Además, deberán estar firmados por el Ingeniero Residente, ingeniero especialista respectivo e 
ingeniero de la supervisión externa y deberán incluir lista de materiales. Deberán entregarse en dossier por 
separado (Forman parte del Informe Técnico Final). 

27. CERTIFICACIÓN DE PLANOS CONFORME A SERVICIO: 
El CONTRATISTA del Servicio actualizará los planos del servicio de acuerdo con los detalles y ubicación finales 
de todos los elementos del servicio. Los planos actualizados o planos conforme al servicio serán elaborados 
en Software 3D PDMS o equivalente, y serán revisados y aprobados por los técnicos y profesionales que 
participan en su elaboración. 

A los planos conforme al servicio se les añadirá un “cajetín” que incluye la numeración de planos de acuerdo 
a las instrucciones de PETROPERÚ. 

28. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Servicio efectuado por el CONTRATISTA se dará por concluido después de realizadas las inspecciones y 
pruebas a satisfacción por parte de la Especialista en SUPERVISIÓN y PETROPERÚ, así como la limpieza 
del área de trabajo. 

Al término del servicio, el CONTRATISTA presentará un Informe Técnico Final que describa: 
a. Memoria descriptiva. Descripción del servicio, logros alcanzados, insumos, reportes de inspección, 

certificaciones, etc. 
b. Generalidades. Características del Servicio (Número del Contrato, Descripción, Modalidad, 

Cronograma de Ejecución, etc.). 
c. Copia de la Memoria de Cálculo de las cantidades y costo final ejecutados.  
d. Balance de materiales: entregados, usados y devueltos, de ser el caso. 
e. Balance Económico. Monto contractual, deducciones. 
f. Plazos. Ampliaciones, reducciones. 
g. Penalidades. Multas, deducciones. 
h. Adjuntos: Gráficos estadísticos, Planos, Diagramas, fotos, etc. 
i. Protocolos de pruebas. 
j. Planos “As Built”. 
k. Entregables recibidos conformes. 

Adicionalmente, el contratista deberá elaborar y presentar su LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO. 

La Empresa de Supervisión y PETROPERÚ, luego de verificar y de encontrar conforme la información, emitirá 
un Acta de Recepción Final, la cual será suscrita por los representantes de PETROPERÚ, la SUPERVISIÓN y 
el CONTRATISTA. De existir observaciones se otorgará al CONTRATISTA un plazo no mayor a treinta (30) 
días para su subsanación, en función a la complejidad. 
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29. MATERIALES A SUMINISTRAR POR PARTE DE PETROPERÚ 
En el Apéndice N°03.3, se listan los materiales a entregar por parte de PETROPERÚ S.A. 
El Contratista deberá considerar la PROCURA necesaria para que el Servicio cumpla con los objetivos planteados 
y a satisfacción de Petroperú S.A. 

 

30. ADELANTOS 
En conformidad a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.; de 
ser solicitado, se otorgará un adelanto de hasta un máximo del 20% del monto contractual, debiendo el Contratista 
presentar una garantía por el monto del adelanto otorgado, de acuerdo a lo indicado en el Numeral 10.  

La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales 
en las valorizaciones que se efectúen al Contratista por la ejecución de las prestaciones a su cargo. Cualquier 
diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se tomará en cuenta al momento 
de efectuar el siguiente pago que le corresponda al Contratista, o al momento de la conformidad de la recepción 
de la prestación o liquidación final, según sea el caso. 

 

31. ADICIONALES Y REDUCCIONES 
Se procederá conforme al Artículo 72 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ S.A. Para el caso de 
bienes y servicios, PETROPERÚ podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones, siempre 
que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. 

Para el caso de bienes y servicios, para alcanzar la finalidad del contrato y cuya justificación deberá ser otorgada 
por el Administrador del Contrato, PETROPERÚ podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales o 
reducciones hasta por el treinta (30%) del monto del contrato, siempre que sean indispensables para alcanzar la 
finalidad del contrato. 

Durante la ejecución contractual, PETROPERÚ se reserva el derecho de ordenar adicionales o reducciones en 
porcentajes mayores a los establecidos en el presente Reglamento, cuando existan causas debidamente 
justificadas por el Administrador del Contrato. 

El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las Especificaciones Técnicas del bien, servicio u 
obra, y de las condiciones y precio pactados en el contrato; en defecto de éstos, se determinará por acuerdo de 
partes, teniendo en cuenta los precios de mercado. 

Para la aprobación de los adicionales se deberá contar con el presupuesto respectivo. Asimismo, los montos de 
los adicionales y reducciones deberán ser aprobados conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de 
Aprobación de Contrataciones vigente. 

El contratista ampliará o reducirá proporcionalmente el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento que hubiera 
otorgado, según corresponda. 

Siendo EL SERVICIO un contrato bajo el sistema MIXTO, no está contemplado la ejecución de prestaciones 
adicionales para aquellas actividades cuyo alcance se ha considerado como suma alzada y que toma como base 
las partidas con metrado global, salvo aquellos requerimientos que se generen por cambio de alcance. 

De requerirse ampliaciones de plazo, se aplicará el Artículo 67 del Reglamento de Contrataciones de Petróleos 
del Perú, PETROPERÚ S.A. vigente, cumpliendo en primera instancia con el procedimiento de Gestión del 
Cambio establecido por PETROPERÚ. 

Se podrán aprobar ampliaciones de plazo por: atrasos y/o paralizaciones en la ejecución del contrato por causas 
no atribuibles al contratista, cuando se aprueben adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor. 

Toda ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo de vigencia del contrato. El contratista deberá solicitar 
la ampliación dentro de los siete (7) días de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Asimismo, el 
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administrador del contrato deberá atender las solicitudes de ampliación de plazos en máximo quince (15) días 
calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o envergadura de la contratación, PETROPERÚ podrá 
establecer plazos mayores. Si PETROPERU no contesta dentro del plazo, habrá denegatoria ficta. 

Las ampliaciones de plazo, tratándose de contratos para la prestación de servicios o ejecución de obras, podrán 
dar lugar al pago de los costos directos y gastos generales, siempre que así lo considere justificado el 
Administrador del Contrato, para tales efectos se aplicará la definición y clasificación de gastos generales prevista 
en el Anexo N° 2 Reglamento de Contrataciones de Petróleos del Perú, PETROPERÚ S.A. vigente. Asimismo, 
reconocerá la utilidad respectiva, sólo cuando corresponda, la cual deberá ser sustentada por la Contratista para 
la evaluación por parte de la Supervisión y PETROPERÚ S.A. 

El contratista ampliará o reducirá proporcionalmente el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento que hubiera 
otorgado, según corresponda. 

32. DEDUCCIONES 
PETROPERU cobrará al CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir, para cubrir las acciones u omisiones 
del CONTRATISTA por incumplimiento de sus obligaciones contractuales referidos a la inejecución de las 
prestaciones ofertadas en su propuesta, realizando la deducción con posterioridad a la sustentación de los gastos 
efectuados; sin perjuicio de las acciones legales previstas para la solución de las controversias que pudieran 
surgir. 

33. HORARIO DE TRABAJO 
El horario de trabajo podrá ser realizado en régimen de 8 horas diarias, las cuales se pueden ampliar hasta 12 
horas diarias, este horario será determinado por el CONTRATISTA en base a su régimen laboral y teniendo en 
cuenta la normativa laboral vigente. 

De requerir ejecutar trabajos los fines de semana y días festivos, se coordinará previamente con el administrador 
del servicio. 

 

34. GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

 

34.1. REQUISITOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

A continuación, se detallan los requisitos y criterios de aceptación para los entregables del servicio a contratar. 
Se deja claro, que lo enunciado a continuación es de carácter enunciativo más no limitativo, y que el 
CONTRATISTA deberá entregar toda la información, especificaciones técnicas (data Sheet), cálculos, 
memorias, planos, etc. que sean requeridos por la SUPERVISIÓN y PETROPERÚ. 

a) Memorias de cálculo: 
Deberá indicar para todos los cálculos: la metodología o norma técnica empleada. 
Todos los cálculos deberán presentarse indicando claramente los criterios, fórmulas, asunciones y 
restricciones considerados. 
Adicionalmente, todos los cálculos deberán ser presentados en archivo electrónico en formato XLS. 
 

b) Cronogramas: 
Los cronogramas que se elaboren como parte de la INGENIERÍA DE DETALLE, deberán realizarse 
en formato MPP (MS Project) entregando un digital a la Supervisión. 
Debe entregarse al Administrador del Servicio copia digital de los cronogramas en formato MPP. 
No se aceptarán cronogramas en Excel. 
Todos los cronogramas deben incluir: Diagrama de Gantt, Diagrama PERT/CPM, Diagrama de 
Recursos, Estructura de Desglose de Trabajo (WBS o EDT). 
Todos los cronogramas deben incluir la totalidad de actividades a efectuar y deben estar acorde con 
la estructura de desglose y del alcance del servicio. 
Cada recurso debe estar asociado a una actividad del cronograma. 
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Deben incluir hitos al final de cada fase y la ruta crítica del proyecto. 

c) Presupuestos: 
Deberá ser detallado con el análisis de costos unitarios de cada una de las partidas consideradas. 
El formato del análisis de costos unitarios debe ser similar al utilizado en el módulo de presupuestos 
S10.  
Deberá indicar claramente la fuente que sustente los datos utilizados tales como rendimientos, costes 
unitarios, etc. 
Deberá incluir el Cronograma de Desembolsos y su Curva “S” respectiva. 
Deberá estar acorde con la estructura de desglose de los trabajos, es decir, cada actividad deberá 
tener su costo asociado. 

d) Toma (registro) de datos en campo: 
Debe incluir los datos y registros tomados en campo. 
Debe incluir entrevistas con los involucrados de la parte operativa y mantenimiento a fin de determinar 
requisitos adicionales necesarios para este servicio. 
 

e) Expediente de la Ingeniería As Built: 
Deberá ser presentado en tipo Arial, a espacio simple y en tamaño de letra 11. 
Se presentará en memoria USB (información digital), y cinco (05) ejemplares impresos anillados (1 
original y 4 copias). 
Deberá ser preparado y suscrito (hoja por hoja) por el Ingeniero Residente, los Ingenieros de cada una 
de las especialidades y el ingeniero residente de la supervisión externa y deberá ser debidamente 
foliado y con toda la información descrita en los presentes Términos de Referencia. 
Deberá presentarse en dossier tipo binder con cada sección debidamente indexada. 
Deberá ser presentado en el siguiente orden (no limitativo): 
o Memoria Descriptiva del Servicio. 
o Lista de Materiales y Especificaciones Técnicas de Compra (Data Sheet) de equipos y materiales. 

Incluye las respectivas hojas de control (Check lists) 
o Especificaciones Técnicas de Construcción, Montaje e Instalación de los suministros. 
o Memoria de Cálculos. 
o Plan de Aseguramiento y Control de Calidad de trabajos y suministros. 
o Presupuesto del Servicio de Instalación con análisis de precios unitarios. 
o Cronograma del Servicio con lista de actividades. 
o Planos para Construcción, etc. 

f) Planos: 
Todos los planos deberán ser presentados en USB (información digital) y cinco (05) juegos impresos 
a colores como parte de cada expediente técnico final. 
Maqueta virtual 3D de todo el proyecto completo, con el Software PDMS (Plant Design Management 
System) o equivalente, haciendo un levantamiento 3D de las estructuras y terreno existente y 
simulando la instalación del Proyecto, considerando recorrido, soportes, conexiones etc., en 
cumplimiento con la totalidad del objetivo. 
Todos los planos presentados deberán estar firmados por el Ingeniero Residente, el Ingeniero 
especialista de cada especialidad y el ingeniero residente de la supervisión externa. 
Todos los planos deberán incluir lo siguiente: lista de materiales (parte inferior derecha), leyenda, 
membrete, cuadro de revisiones (parte central derecha) y cuerpo. 
Cada uno de los componentes del cuerpo deberá referenciarse a la lista de materiales por medio de 
números. 
 

34.2. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS 
Se establece que el CONTRATISTA utilizará equipos y materiales de primera calidad. 
Antes del inicio de las pruebas, el CONTRATISTA deberá alcanzar a la SUPERVISION del servicio para su 
aprobación, los protocolos de prueba a realizarse. 
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El Supervisor autorizado por PETROPERU tendrá en todo momento libre acceso a todas las zonas de trabajo 
mientras se ejecuten las tareas estipuladas en el contrato.  
Asimismo, PETROPERU y/o la empresa de Supervisión, tendrán acceso a las instalaciones de la fábrica de 
las tuberías, para realizar inspecciones de calidad requeridas, en donde el Contratista dará las facilidades 
necesarias. 

El CONTRATISTA proporcionará al supervisor, libre de costo, facilidades razonables de información y accesos 
para sus inspecciones, con el objetivo de verificar que el servicio está siendo ejecutado de acuerdo a las 
Normas Técnicas y Estándares Internacionales. 

Cualquier material o equipo de medición estará sujeto a las exigencias de reemplazo. 

El CONTRATISTA será total responsable de la calidad del servicio integral (materiales, personal y dirección 
técnica). 

El CONTRATISTA deberá presentar el Cuadro de Calidad del presente Servicio como parte de la INGENIERÍA 
DE DETALLE, tomando en cuenta el estándar de Gestión de Proyectos PMBOK (Project Management Body of 
Knowlege) del PMI (Project Management Institute), para la aprobación de la supervisión de PETROPERU; el 
CONTRATISTA deberá considerar como mínimo en dicho cuadro, los Entregables de Calidad, Actividades de 
Calidad, Responsables de la Gestión de Calidad, la Descripción, las Métricas y Frecuencia de Medición. 

En concordancia con el Decreto Supremo 081-2007-EM las pruebas de calibración de las líneas submarinas 
deberán efectuarse con un raspatubo inteligente, para ubicar en el ducto cualquier defecto, deformación o 
grado de corrosión que se podría haber generado. 

El Contratista deberá elaborar los planos as built del proyecto en su integridad, como parte del alcance del 
presente servicio, incluyendo el trabajo efectuado con anterioridad al inicio de este servicio. 

Cualquier defecto encontrado en los trabajos de campo entregados por PETROPERÚ que fueron ejecutados 
con anterioridad al presente Servicio, deberán ser subsanados por El Contratista hasta obtener la conformidad 
de la prueba de calidad. 

 

35. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS DEL SERVICIO 

 

35.1. CONSIDERACIONES PARA EL PERSONAL: 

▪ PETROPERÚ se reserva el derecho de verificar los currículos, solicitando la documentación respectiva 
del profesional propuesto, pudiendo solicitar su cambio de considerarlo necesario. 

▪ Todo el personal será proporcionado por el CONTRATISTA, y será de su cuenta el pago de sueldos, 
jornales, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, AFP, salario dominical y demás beneficios 
sociales en general, sin excepción alguna; cumpliendo fielmente las normas legales vigentes y respetando 
los derechos humanos y sociales consagrados en la Constitución Política del Perú, así como los atributos 
aplicables al CONTRATISTA. 

▪ El CONTRATISTA asumirá los gastos de transporte, movilidad y todos los gastos que sean inherentes a 
la contratación de servicios no personales de su personal. En caso de renuncia o retiro del Ingeniero 
Residente, deberá ser reemplazado por otro de similar o mejor experiencia. 

▪ El CONTRATISTA se obliga a retirar al personal que PETROPERÚ no considere idóneo sin 
responsabilidad alguna. 

▪ Al ingresar a las instalaciones de la Refinería, el personal del CONTRATISTA deberá contar con su Pase 
de Ingreso o Ficha de identificación, la cual deberá ser devuelta a PETROPERÚ, en caso de cese del 
trabajador. La ficha o pase de ingreso deberá ser solicitada por el CONTRATISTA a la Jefatura Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente adjuntando todos los documentos requeridos por dicha dependencia y que se 
muestran en el MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
PARA CONTRATISTAS del presente documento. 
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▪ El personal del CONTRATISTA deberá utilizar, de forma permanente, uniforme con el logotipo de la 
empresa a la que pertenecen. Este debe consistir en: ropa de trabajo antiflama y casco de seguridad con 
logotipo del Contratista, zapatos de seguridad punta de acero, lentes protectores, protectores de oídos, 
guantes de acuerdo al tipo de trabajo a realizar, protectores de gases, protectores de polvo, etc., además 
de accesorios y facilidades de escritorio mínimas para efectuar los trabajos encomendados. 

▪ El Residente y personal profesional de campo deben contar con celular intrínsecamente seguro, e-mail 
corporativo, de tal forma que la coordinación de los trabajos sea inmediata. El personal del 
CONTRATISTA debe contar con todas las facilidades en forma permanente para que la coordinación y 
presentación de trabajos se efectúen con tiempo oportuno y calidad garantizada para PETROPERÚ. 

▪ El CONTRATISTA asumirá todos los gastos inherentes a contratación de servicios de su personal, tales 
como: alojamiento, transporte, servicio de comunicaciones, alimentación, salud, seguros, ropa de trabajo, 
equipos de protección personal, material de escritorio, etc. 

▪ PETROPERÚ se reserva el derecho de solicitar la separación, en cualquier momento, de los trabajadores 
del CONTRATISTA que no reúnan las condiciones para el tipo de trabajo a contratar, debiendo reponerlo 
en el término de 72 horas como máximo a fin de no afectar el avance. 

▪ Queda claramente establecido que PETROPERÚ no asumirá ninguna responsabilidad respecto a las 
obligaciones que el CONTRATISTA debe tener con su personal ni con terceros ya sean de carácter 
laboral, administrativo, civil o de otra índole, debiendo por lo tanto mantener vigente los seguros contra 
accidentes de su personal como por daños a terceros. Queda entendido que es de su cuenta y riesgo el 
pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, leyes sociales, etc. de su personal. 

▪ El personal asignado para cada actividad en cada etapa deberá ser diferente. 
 

35.2. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL: 

 
a) El CONTRATISTA y su personal que vayan a efectuar un trabajo en cualquier instalación de propiedad de la 

Empresa, deben estar registrados e identificados ya sea con un “Carnet de Identidad” o “Pase de Ingreso”, 
documentos que son extendidos por la Unidad Seguridad de la Empresa. Ninguna persona podrá ingresar 
sin exhibir su Carnet o portar su pase de ingreso.  

Como mínimo el Ingeniero Residente del Servicio deberá contar con Celular intrínsecamente seguro 
clasificado para lugares peligrosos. 

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA suministrará al Administrador del Contrato lo siguiente, 
con 05 días de anticipación: 

o Solicitud de Carnet para personal Grupo II (Forma 15079 Rev. Jul. 93), debidamente llenada. 
o Copia fotostática de DNI. 
o 02 fotos tamaño carnet a colores actualizadas.  
o Certificado de Antecedentes Penales, en Original. 
o Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigüedad no mayor de 60 días, 

en Original. 
o Certificado de salud que indique que el servidor está apto para los trabajos para los que ha sido 

contratado, en Original. 
o Comprobante de haber cancelado el valor de emisión de cada carné de identidad equivalente al 0,5% 

de la UIT. 
o Libreta de Embarque emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI). 
o Pólizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original 

 
 

SCTR 
SALUD 

ESSALUD 

Constancia de inscripción (cargo original) o formulario, de 
haber cancelado. 
El Pase de Ingreso se otorgará máximo por 01 mes, para su 
renovación será necesario adjuntar el original del ultimo 
comprobante de pago al que está obligado. 

SCTR 
PENSIONES 

EPS 
Constancia de inscripción (cargo original). 
El Pase de Ingreso se otorgará por la vigencia de la póliza. 



SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO 
TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN 
REFINERIA TALARA – TRABAJOS ONSHORE” 

 

P á g i n a  34 | 52 
 

ONP 
 

Constancia de inscripción (cargo original) o formulario, de 
haber cancelado. 
El Pase de Ingreso se otorgará máximo por 01 mes, para su 
renovación será necesario adjuntar el original del ultimo 
comprobante de pago al que está obligado. 

CIA. 
SEGUROS 
 

Constancia de inscripción (cargo original). 
El Pase de Ingreso se otorgará por la vigencia de la póliza. 

 
o Requisitos de capacitación virtual mínima obligatoria:  

 

Lugar Curso Observaciones 

Refinería 
Talara  
Virtual 
 

Curso de Inducción a la 
Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección 
Ambiental 

Para todo el personal que ingresa a las 
instalaciones de PETROPERU-Refinería 
Talara, por cualquier periodo de tiempo. 
Este curso tendrá una validez de 18 meses 

Instalación 
Portuaria de 
PETROPERU. 
Refinería 
Talara. 
(Virtual) 

Curso de Inducción a la 
Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Protección 
Ambiental. 

Para todo el personal que ingrese a laborar a la 
Instalación Portuaria, por cualquier periodo de 
tiempo. 
Este curso tendrá una validez de 18 meses. 

Charla de Inducción al 
Código PBIP. 

Para personal que, por motivos de trabajo, 
tenga que ingresar a laborar a la Instalación 
Portuaria, por periodos menores de 01 mes. 
Esta charla tendrá una validez por la duración 
del trabajo. 

Curso PBIP Básico I 

Para personal que, por motivos de trabajo, 
tenga que ingresar a laborar a la Instalación 
Portuaria, por periodos mayores a 01 mes. 
Este curso tendrá una validez de 18 meses. 

Curso PBIP Básico II. 

Para el personal de vigilancia que cubra servicio 
o esté vinculado al Plan de Protección de la 
Instalación Portuaria. 
Este curso tendrá una validez de 24 meses. 

 
b) Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del CONTRATISTA, individualmente, tiene la 

obligación de mostrar su respectivo Carnet de Identidad o Pase de Ingreso al personal de vigilancia, quien 
solicitará su confrontación con el respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI), que es obligatorio 
llevarlo consigo. 

c) Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el personal debe llevar consigo, en 
forma visible el Carnet de Identidad (en la camisa al lado izquierdo). 

d) Está prohibido que el personal del CONTRATISTA abandone el área asignada de trabajo y vaya hacia otras 
áreas. 

e) El CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Identidad o Pases de Ingreso, que se le han entregado 
para su personal. El uso indebido de estos carnets y/o Pases de Ingreso, se considera como violatorio a las 
normas de seguridad y como tal, el CONTRATISTA será sancionado de acuerdo a la gravedad del caso. 

f) El CONTRATISTA, no podrá transferir personal o realizar internamente trabajos para otro Contratista. 

g) Terminados los trabajos, el CONTRATISTA devolverá al Supervisor de Contacto todos los Carnets de 
Identidad o Pases de Ingreso que le fueran entregados; el Supervisor de Contacto y éste los entregará a la 
Unidad Seguridad Industrial y Protección Ambiental. 

h) En caso de pérdida del Carnet de Identidad o Pase de Ingreso, deberá presentar una denuncia ante la PNP, 
para solicitar su duplicado. 

i) La Licencia de Conducir deberá corresponder con la categoría y/o tipo de vehículo a conducir. 
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35.3. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE VEHÍCULOS: 
El ingreso de vehículos en general a las Áreas de Procesos es restringido y sólo se debe autorizar su 
ingreso para el transporte de materiales (ingreso o salida), en caso contrario el ingreso de personal debe 
hacerse a pie, aun cuando el vehículo este autorizado. 
 
Requisitos: 
a) Solicitud para ingreso de vehículos. 
b) Copia Tarjeta Propiedad. 
c) Copia del SOAT. 
d) Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente. 
e) Póliza de Seguro Vehicular que contenga la cobertura de responsabilidad civil frente a terceros. 
f) Certificado de Habilitación Vehicular emitido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a 

nombre de la empresa solicitante. 
g) Vehículo en buen estado de: luces, carrocería, suspensión, llantas, motor, escape, etc. La persona 

que solicita el ingreso debe verificar estas condiciones. 
h) Vehículo debe tener motor a diésel 
i) En caso de volquetes, deberán contar con su respectiva tarjeta de cubicación y con su capacidad 

indicada en la tolva. 
j) Para el caso de cisternas que transportan combustibles, deben tener los avisos de “Peligro”, Rombos 

de Riesgo, NFPA e Indecopi, extintor portátil de PQS-30 Lb. 
k) Los escapes de los motores de combustión interna deberán estar provisto de un sistema de mata 

chispas y no deben ingresar en lugares donde pueden encontrarse normalmente gases y vapores 
inflamables en concentraciones suficientes para formar mezclas explosivas.  

l) El conductor del vehículo no podrá utilizar teléfonos celulares o radio mientras este circulando. 

Estas disposiciones tienen como finalidad cumplir con los dispositivos legales vigentes, por lo que se 
requiere que el personal que solicita la autorización de ingreso debe adjuntar a las solicitudes que aprueben, 
los documentos indicados verificando la vigencia de las pólizas y la legitimidad de las documentación 
solicitada a fin de evitar contratiempos en su atención, toda la documentación adjunta debe ser firmada por 
el Representante del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato de PETROPERU, que aprueba la 
autorización de ingreso. 
No se aceptarán documentos escaneados o fotocopiados, debido a que se ha detectado su manipulación 
en la falsificación de firmas y fecha de vigencia. 
Es obligación del personal que solicita la autorización verificar que los trabajadores de las Contratistas o 
subcontratistas se encuentren debidamente asegurados. 

36. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES: 
Las comunicaciones del Servicio deberán efectuarse oportunamente y respetando los canales de comunicación 
establecidos. Las comunicaciones son llevadas a cabo entre el Administrador del Contrato de PETROPERU, 
Ingeniero Residente de la Supervisión e Ingeniero Residente de la Contratista y los canales oficiales de 
comunicación para el presente contrato, serán los siguientes: 

➢ Cartas 

➢ Informes Escritos, correos electrónicos, fax. 

➢ Cuaderno de Servicio 

Los requisitos y descripción de estos canales de comunicación se detallan a continuación: 



SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO 
TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN 
REFINERIA TALARA – TRABAJOS ONSHORE” 

 

P á g i n a  36 | 52 
 

 

 

36.1. INFORMES DE AVANCE: 
Todos los reportes deben ser efectuados bajo el enfoque PMI. El CONTRATISTA deberá presentarse 
mensualmente, al Supervisor de PETROPERÚ, Administrador del Servicio, reportes de avance de los trabajos 
llevados a cabo; dando a conocer: tareas ejecutadas, tareas que debieron haberse ejecutado y el motivo por 
el cual no se hicieron, avance económico, avance físico, comparación de avances programados versus 
avances reales. Los reportes considerados para el proyecto serán (como mínimo): 

- Informe Mensual, como sustento de cada valorización, presentado el último día de cada mes. 

- Al término del servicio el CONTRATISTA deberá hacer entrega de un Informe Técnico Final del trabajo 
ejecutado. 

 

37. APÉNDICES 
Apéndice N°01 Resumen de las partidas a ejecutar. 
Apéndice N°02 Estado actual del Proyecto. 
Apéndice N°03.1 Descripción de las partidas referenciales. 
Apéndice N°03.2 Formato de Presupuesto. 
Apéndice N°03.3 Listado de materiales. 
Apéndice N°04 Normas Técnicas 
Apéndice N°05 Ingeniería de Detalle 
Apéndice N°06 Documentación entregada por PETROPERU. 
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 A.  Rubro Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental  
1. Política de Gestión Integrada 2019.  

2. M.SEGU-CO-PR “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental para Contratistas” v.1.  

3. Circular GGRL-6399-2020 Inclusión de profesional QHSSE en las Condiciones 

Técnicas para Contratistas.  

4. PROA1-060 “Procedimiento Gestión y Manejo de Residuos Sólidos” v.1.  

5. Circular GCAS-SSSO-346-2019 Ingreso dispositivos con fuentes de ignición a 

áreas operativas.  

6. PROO1-246 “Procedimiento Gestión de Permisos de Trabajo” v.2.  

7. PROO1-390 “Procedimiento Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 

para Contratistas” v.0.  

8. INSO2-064 “Instructivo STOP WORK” v.0.  

9. Circular N° GGRL-6465-2020 - Cláusulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad 

y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras.  

 

  B. Rubro Medidas de Prevención y Control COVID 19  
1. Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de PETROPERÚ v.6.  

2. PROA1-350 “Procedimiento Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para 

retorno a labores en las instalaciones de PETROPERÚ" v.1.  

3. PROA1-359 “Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitización, Desinfección y 

Fumigación en PETROPERÚ ante el COVID-19” v.0.  

4. Memorando GGRL-048-2020 de 18.05.2020, que incluye las Cláusulas COVID-

19 para Contratos y la Lista de Comprobación “Cumplimiento de Medidas y 

Controles de Seguridad y Salud Ocupacional contra el COVID-19”.  

5. LINA1-069 “Lineamiento Prevención, Vigilancia y Control del Coronavirus 

COVID-19 en las Instalaciones de PETROPERÚ” v.0.  

6. Circular GGRL 6135-2020 Curso Inducción COVID-19 Contratistas.  

7. Circular GGRL-0614-2021 Documentación COVID-19 de Contratistas para 

ingreso a instalaciones.  

 

  C. Rubro Prevención de Corrupción, soborno, LA y FT  
1. Política de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, 

de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno.  

2. Cláusula de Prevención de Delitos de Corrupción, Soborno y Lavado de Activos 

y Financiamiento del Terrorismo (Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).  

3. Circular N° GGRL-2055-2021 Actualización del Anexo N° 7 “Cláusula del 

Sistema de Integridad”.  

 

  D. Rubro Tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual  
1. Declaración jurada de compromiso de tolerancia cero al acoso y hostigamiento 

sexual.  
 

  E. Otros   

  1. PROA1-213 “Procedimiento de Base de Datos de Proveedores Calificados 

(BDPC)” v.0.  

  2. LINA1-060 “Metodología corporativa de gestión de proyectos” v.0. 

3. Circular N°GCAD-0788-2022 Registro Público de Hidrocarburos. 

 
Apéndice N°07 Acuerdo de Confidencialidad. 
Apéndice N°08 Plano RT-UPRY-P&D-T-47-001 Rev.0 
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APÉNDICE N°01 
 

RESUMEN DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR (SIN SER LIMITATIVO) 
 
ITEM DESCRIPCIÓN 

01 Actualización y replanteo de la ingeniería 

02 Permisología. 

03 PROCURA: 

 - Suministro de dos electrobombas, una para transferencia de agua de 400 HP y una jockey 
de acuerdo a especificación. 

 - Suministro de generador de emergencia (200 Kva). 

 - Suministrar 8 válvulas de compuerta de 24” Ø de acuerdo a especificación. 

 - Sistema de parada de emergencia para Casa de Bombas N°07. 

 - Instrumentación de acuerdo con especificación. 

 - Sistema eléctrico de acuerdo con especificación. 

 - Sistema de protección catódica para líneas submarinas. 

 - Otros establecidos en el Apéndice N°03.2 

05 EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN TIERRA 

 Sistema de crudo (tubería de 34” Ø):  
Verificar, instalar facilidades para prueba hidrostática, Arenado en cordones de soldadura y 
pintura (acabado final).     

 Sistema de residuales (tubería de 24” Ø): 
Verificar, instalar facilidades para prueba hidrostática, Arenado en cordones de soldadura y 
pintura (acabado final).  

 Conexión a tanques de crudo (tubería de 24”Ø): 
Verificar, instalar facilidades para prueba hidrostática, Arenado en cordones de soldadura y 
pintura (acabado final).  
Instalar 8 válvulas de compuerta en las líneas de 24”Ø de entrada a tanques. Actualmente 
tiene el espacio para instalar dichas válvulas. 

 Línea de abastecimiento de agua hacia el Tanque NL 909:  
Conexión de línea de agua con la red principal, prueba hidrostática. Arenado, pintado de 
tubería. 

 Tanque NL 909: 
Culminación de tanque NL 909. Incluye componentes civiles, mecánicos, eléctricos e 
instrumentación (Adecuación a la Normativa vigente). 

 Bombas de transferencia de agua: 
Instalar seis electrobombas para transferencia de agua (3 ea), jockey (1 ea), slop (1), drenaje 
(1) en la estación de flujo.  
Construir e instalar la fundación para dos electrobombas pendientes (Jockey y drenaje). 

 Sistema eléctrico: 
Instalar el sistema de arranque y parada de las electrobombas para transferencia de agua. 
Instalar sistema de protección catódica del sistema submarino. 
Instalación del generador de emergencia (200Kva). 
Tableros, cables, canalizaciones para alimentar las válvulas motorizadas, en tanques de 
crudo. 
Sistema de alumbrado en patio de maniobras. 
Instalar sistema de protección catódica de líneas submarinas, pilotes de plet y pilotes de boyas. 

 Sistema de instrumentación: 
Procura de acuerdo al Apéndice N°03.2 
Sistema SCADA con tableros, instrumentos y pruebas el sistema de recepción de crudo. 
Sistema de detección de fugas. 
Sistema de comunicación. 
Instrumentos del sistema contraincendios 
Instalar el sistema de parada de emergencia de casa de bombas N° 7. 
Instrumentación en tanque de agua (sistema radar nivel, switch de nivel, medidor de interfase, 
regleta y termómetro). 
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ITEM DESCRIPCIÓN 

Otros de acuerdo con el Apéndice N°03.2 

 Comisionamiento: 
Integración de las especialidades, puesta en servicio y cuatro maniobras de carga y/o 
descarga de buques. 
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APÉNDICE N°02 
 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

 
A continuación, se indica referencialmente el estado de los entregables del proyecto a la fecha de inicio del Servicio, 
lo cual debe ser revisado por el Contratista: 

 
1) Permisología para la etapa de construcción, conformado por: 

- ITF de construcción: 100% terminado. 
- ITF de operación: Pendiente  
- EIA e ITS: 100%. 
- Estudio de riesgos: 100%  
- Otros necesarios para la construcción, puesta en marcha y operación. 

 
2) Patio de maniobras, conformado por: 

- Trampas de lanzamiento y recepción de pig inteligente: 100% instalado mecánicamente. 
- Válvulas de control: 100% montadas, pendiente ajustes. 
- Pasarelas de acceso y manipulación de válvulas: Pendiente 
- Conexión con líneas submarinas (2 x 30” Ø) de entrada y salida en línea de 34”Ø: 100% conectado.  
- Soportería civil: Pendiente culminación. 
- Resane de pintura y pruebas: Pendiente. 

 
3) Sistema de distribución de crudo, conformado por: 

- Una tubería de 34” Ø que recorre el patio de tanques de crudo: 100% instalado. 
- Interconexión en 24” Ø con los tanques de crudo, desde la línea de 34”Ø: 100% interconectado. 
- Instalación de válvula motorizada 24” Ø en el manifold de cada tanque: 100% interconectada. 
- Pendiente interconexión con los sistemas de succión y descarga de las bombas de transferencia interna del 

sistema de crudos de Refinería (P-271, P-300). 
- Pendiente: instalación de 08 válvulas manuales en tanques, plataforma de manipulación de válvulas, pintado 

de tuberías, rotulado de tuberías y pruebas. 
- Pendiente: Culminar interconexión a líneas de secado. 
- El Contratista deberá verificar que las válvulas, accesorios y demás se encuentren correctamente instalados. 

 
4) Sistema de despacho de Residuales, conformado por: 

- Una tubería de 24” Ø que interconecta desde el patio de maniobras hasta la casa de bombas N° 7:  100% 
instalada solo tubería.  
Pendiente interconectar con la casa de bombas N°7. 
Pendiente interconectar con las líneas de residuales de Refinería. 

- Sistema de traceado de vapor en toda la línea de 24” Ø de Residuales: Pendiente. 
- Sistema de aislamiento térmico de vapor en toda la línea de 24” Ø de Residuales: Pendiente. 

 
5) Sistema de almacenamiento de agua para desplazamiento, conformado por: 

- Un tanque de almacenamiento de agua (NL 909) de 30 MB de capacidad, API 650: Inspeccionar, efectuar 
todos los trabajos de reparación que sean necesarios para su utilización. 

- Escalera de acceso, plataforma, sistema contraincendio, tubo de calma para medición manual, tubería de 
rebose, otros. Inspeccionar, efectuar todos los trabajos de reparación que sean necesarios para su utilización. 

- Pintado: Pendiente 
- Sistema Contraincendio: Pendiente 
- Sistema de iluminación: Pendiente 
- Sistema de drenaje aceitoso (conexión a sistema de escuadras de Refinería): Pendiente. 
- Relevamiento de información de construcción y nuevas pruebas necesarias para obtener aprobación del 

Osinergmin: Pendiente. 
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6) Sistema de interconexión y bombeo de agua, conformado por: 
- Pendiente instalación de 04 bombas existentes (02 bombas de 400 hp del sistema de desplazamiento de 

agua, 01 bomba de 150 hp para transferencia de slop) y 01 bomba de drenaje. 
- Pendiente suministrar e instalación de 02 bombas (01 Bomba Jockey para pruebas hidrostáticas, y 01 bomba 

de 400 hp en zona de Patio de Maniobras)  
- Completar instalación del sistema de tuberías: Alimentación, manifold, succión, manifold descarga, 

interconexión con patio de maniobras. Pendiente. 
- Verificación del cálculo hidráulico del sistema de desplazamiento con agua: Pendiente. 

 
7) Sistema eléctrico, conformado por: 

- Sistema de protección catódica. Pendiente.  
- Sistema de energización y control de electrobombas, instrumentación, iluminación.  Pendiente. 
- Trabajos en SSEE y Casa de Bombas N° 5. Pendiente. 
- Otros  

 
8) Sistema de control e instrumentación, conformado por:  

- Sistema de detección de fugas. Pendiente. 
- Sistema de control de tanques. Pendiente. 
- Sistema de comunicación. Pendiente. 
- Automatización de las válvulas de control en el patio de maniobras, control en los tanques de crudo, control 

del sistema de desplazamiento con agua. Pendiente. 
 

9) Otros trabajos relacionados: 
- Construcción de área estanca para el tanque NL 909 (incluye movimiento de tierras, losas de concreto, muros 

de concreto, soportes, drenaje pluvial, drenaje aceitoso, otros). Pendiente. 
- Instalación de Sistema de Parada de Emergencia en casa de Bombas N° 7. Pendiente. 
- Suministro e Instalación de 8 válvulas manuales de 24” en muros CI de tanques de crudo (incluye plataformas 

de manipulación). Pendiente. 
- Elaboración de Filosofía de Operación, Manual de Operación y Manual de Mantenimiento. Pendiente. 

 
10) Gestión de Permisos y Autorizaciones para etapa de operación:  

- ITF de Operación (OSINERGMIN). Pendiente 
- Otros necesarios para continuar con la ejecución de las instalaciones, puesta en marcha y operación 

sostenida del nuevo terminal Multiboyas. Pendiente. 
- Asimismo, cualquier tipo de estudio diferente a los mencionados que requiera aprobación de las autoridades 

mencionadas deberá ser elaborado por el CONTRATISTA. 
 
Se adjunta registro fotográfico e Informe de estado del proyecto. 
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APÉNDICE N°03.1 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS REFERENCIALES 
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APÉNDICE N°03.2 
 

FORMATO DE PRESUPUESTO 
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APÉNDICE N°03.3 
 

LISTADO DE MATERIALES A ENTREGAR POR PETROPERÚ 
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APÉNDICE N°04 
 

NORMAS TÉCNICAS 
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APÉNDICE N°05 
 

INGENIERÍA DE DETALLE DEL PROYECTO 
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APÉNDICE N°06 
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR PETROPERÚ 
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APÉNDICE N°07 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
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APÉNDICE N°08 
 

PLANO RT-UPRY-P&D-T-47-001 Rev.0 
 


		2022-05-20T17:28:14+0000
	PINTADO HUAMAN Laura Mariel FAU 20100128218 soft
	Soy el autor del documento


		2022-05-20T18:54:01+0000
	ESCARCENA BALLON Manuel Gustavo FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2022-05-20T21:10:50+0000
	GARCIA NIETO Walter Alfredo FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2022-05-20T21:12:57+0000
	GARCIA NIETO Walter Alfredo FAU 20100128218 soft
	Doy V°B°


		2022-05-20T21:17:26+0000
	CORONEL TORRES Elmer Eli FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2022-05-20T21:58:38+0000
	RODRIGUEZ DE CASTILLEJO ARANA Fernando Antonio FAU 20100128218 hard
	Doy V°B°


		2022-05-20T22:45:20+0000
	VERA GARGUREVICH Oscar Electo FAU 20100128218 hard
	Aprobado




