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1.

CONDICIONES TECNICAS

OBJETIVO

Contratar a una empresa especialista en la realizacidn de proyectos de Ingenieria, Procura y Construccion (EPC),
para ejecutar el Servicio “Culminacion de trabajos del Nuevo Terminal Multiboyas y Lineas Submarinas en
Refineria Talara — Trabajos Onshore”, en adelante EL SERVICIO, cuyo propietario es Petrdleos del Peru S.A.,
en adelante PETROPERU.

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Culminar los trabajos para el nuevo Terminal Multiboyas de Refineria Talara, disefiado para atender buques
tanque con tonelaje desde los 55,000 DWT hasta los 150,000 DWT a un régimen de 30.3 MBPH
aproximadamente. En el Apéndice N°01, sin ser limitativo, se indica un resumen de las partidas a ejecutar con la
finalidad de culminar el proyecto “Nuevo Terminal Multiboyas y Lineas Submarinas”. Asimismo, en el Apéndice
N°02 se indica el estado actual de las partidas de dicho proyecto.

PETROPERU entregara en archivos electrnicos la descripcion de las partidas referenciales (Apéndice N°03.1
Trabajos Onshore) sin ser limitativo, para que el CONTRATISTA garantice el cumplimiento de los objetivos del
SERVICIO.

Asimismo, PETROPERU entregara en archivos electronicos y como informacion referencial la INGENIERIA DE
DETALLE del proyecto “Nuevo Terminal Multiboyas y Lineas Submarinas”, mediante acuerdo de confidencialidad
(Ver Nota), para que el CONTRATISTA, de acuerdo con el alcance de su contrato, ejecute el proyecto hasta la
puesta en marcha del nuevo Terminal Multiboyas y las Lineas Submarinas de Refineria Talara.

NOTA: Los postores interesados en participar del presente proceso, deberan suscribir previamente un acuerdo
de confidencialidad el cual deberé estar firmado por el representante legal de la empresa o consorcio para remitir
la Ingenieria de Detalle del proyecto “Nuevo Terminal Multiboyas y Lineas Submarinas”. (Ver Apéndice N°07).

2.1. PUNTOS DE INTERFASE DEL SERVICIO

El punto de interfase geografico de los trabajos del Servicio “Culminacién de trabajos del Nuevo Terminal
Multiboyas y Lineas Submarinas en Refineria Talara — Trabajos Onshore” es la ubicacién de la brida de
aislamiento (brida tierra) ubicada en la zona de playa; conforme se indica en el plano RT-UPRY-P&D-T-47-001
Rev.0. (Ver Apéndice N°08)

A continuacién, se detallan los puntos de interfase de trabajos de los trabajos Onshore por especialidad:

A) Mecénica
El punto de interfase de los trabajos se encuentra en la brida de aislamiento (brida tierra).

B) Electricidad
Servicio “Culminacion de trabajos del Nuevo Terminal Multiboyas y Lineas Submarinas en Refineria Talara
— Trabajos Onshore”: Considera instalar el sistema de proteccion catddica por corriente impresa, desde la
brida tierra hasta la subestacion eléctrica y otros trabajos que se definiran en las Condiciones Técnicas
correspondientes.

C) Civil: No existe punto de interfase.

D) Instrumentacion: No existe punto de interfase (todos los trabajos relacionados forman parte de este
Servicio).

En caso de presentarse interferencias entre los trabajos de ambos servicios, la Supervision/ PETROPERU

definira in situ la prioridad de los trabajos a realizarse, tomando como referencia los Cronogramas aprobados.

3. NORMATIVA APLICABLE

Para el desarrollo de los trabajos, se debera considerar el listado indicado en el Apéndice N°04: Normas Técnicas.
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El CONTRATISTA debera garantizar que todos los trabajos y disefios se efectuaran en base a cddigos y
estandares reconocidos y aceptados internacionalmente en la industria del petréleo y legislacion nacional
aplicables.

3.1.

PRIORIDAD DE DOCUMENTOS PARA EL SERVICIO
Para el presente Servicio, el CONTRATISTA debera considerar la siguiente prioridad de documentos:

1. Los planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas (a menos que las Especificaciones
Técnicas expresamente sefialen que estas tengan mayor prelacién que los planos), metrados y
presupuestos.

2. Las Especificaciones Técnicas tienen validez sobre metrados y presupuestos.

3. Los metrados tienen validez sobre los presupuestos.

Los metrados son referenciales y la omisién parcial o total de una partida no dispensard al CONTRATISTA
de su ejecucion, si esta prevista en los planos y/o Especificaciones Técnicas, Descripcidn de Partidas o es
requerida para alcanzar la finalidad del contrato.

Las Especificaciones Técnicas se complementan con los planos y metrados respectivos en forma tal que
los trabajos deben ser ejecutados en su totalidad, aunque éstos figuren en uno solo de sus documentos.

Los trabajos y materiales no usualmente mostrados en las Especificaciones, Planos y Metrados, pero
necesarios para alcanzar los objetivos del Servicio, deben ser incluidos por el CONTRATISTA a su costo
dentro de los alcances, de igual manera que si se hubiesen mostrado en los documentos mencionados.

Adicionalmente, EI CONTRATISTA debe considerar la siguiente prioridad de documentos:
» Las Condiciones Técnicas.
» El Contrato.
» El Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente.
» El Cadigo Civil relativo a Contratos.

4. PLAZO DE EJECUCION

41.

4.2.

PLAZO DE EJECUCION - TRABAJOS ONSHORE

El plazo de ejecucion del servicio serd maximo 300 dias calendario, el cual sera establecido en un cronograma
por el CONTRATISTA de acuerdo al horario de trabajo especificado en el presente documento. El plazo del
servicio incluye las pruebas finales de carga y/o descarga de buques, el cual sera de 02 meses.

Para los estudios, autorizaciones y permisos que requieran la aprobacién de autoridades gubernamentales, el
CONTRATISTA dentro del plazo de ejecucion, debe prever los tiempos de gestidn, tramite y aprobacion por
parte de las diferentes autoridades de acuerdo a sus TUPA.(Texto Unico de Procedimientos Administrativos)
En caso las Autoridades tomen mayores plazos a los previstos en sus TUPA para emitir sus pronunciamientos
ylo aprobaciones, estos seran considerados como causal de ampliacion del plazo (de acuerdo al Reglamento
de Contrataciones de PETROPERU vigente), siempre que los mismos afecten la Ruta Critica y que el
CONTRATISTA no tenga responsabilidad alguna del retraso

HITOS DE EJECUCION CONTRACTUAL

Con fines de monitorear el avance de ejecucidn del Servicio conjuntamente con el CONTRATISTA, se
establecen los siguientes hitos; cuyo plazo de ejecucion sera definido por el CONTRATISTA de acuerdo a su
cronograma aprobado.
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N° HITOS Plazo
1.0 INGENIERIA DEL PROYECTO ] Segun cronograma
) Aprobada por la Supervision y PETROPERU. aprobado

PROCURA, Incluye llegada a la Refineria Talara del sistema SCADA y
deteccion de fugas, electrobombas, generador, sistema
contraincendio, sistema de traceado de vapor, sistema de Segun cronograma
aislamiento térmico, sistema de proteccion catédica, y otros aprobado
equipos y/o materiales necesarios para la culminacién de los
Trabajos Onshore.

20

CONSTRUCCION - TRABAJOS ONSHORE, Constituido por los
siguientes puntos:
= Culminacion del sistema de Residuales incluido sistema de traceado
con vapor y aislamiento térmico desde patio de maniobras hasta
Casa de Bombas N° 7.
= Culminacion de la instalacion del sistema de Crudos.

o ) ) . Segun cronograma
3.0 = Culminacién del sistema contraincendio. g g

= Culminacién de tanque NL 909. Incluye componentes civiles, aprobado
mecanicos, eléctricos e instrumentacion (Adecuacion a la Normativa
vigente).
= Culminacion del sistema eléctrico.
= Culminacion de la instalacion del sistema SCADA y deteccion de
fugas.
PRE COMISIONAMIENTO Y COMISIONAMIENTO, Constituido por:
»  Culminacion de Pruebas de calidad en Sistema de
Crudos, Residuales, Agua.
40 =  Culminacién de Pruebas de calidad en Sistema Eléctrico, Segun cronograma
) Instrumentacion y Automatizacion aprobado.
= Culminacién de pruebas en Tanque NL-909.
= Culminacién de Pruebas de calidad en Sistema proteccién catddica
de las Lineas Submarinas Sur y Norte.
5.0 CIERRE DE PRUEBAS DE OPERACION, constituido por la culminacion de Segun cronograma

las pruebas de operacién (04 maniobras de Carga/Descarga). aprobado

5. SISTEMAY MODALIDAD DE CONTRATACION:
El servicio se contratara bajo “Sistema Mixto”, entre suma alzada, precios unitarios y costos reembolsables.

5.1. SUMA ALZADA
Los costos en suma alzada lo conforman las partidas globales.

5.2. PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios, lo conforman las partidas con metrados especificados.

5.3. COSTOS REEMBOLSABLES
Los costos reembolsables corresponderan a la Inspeccion y/o Mantenimiento de equipos, componentes
ylo accesorios, y se ha estimado considerar como maximo el monto de US$ 500,000.00.

Para el pago de los costos reembolsables se debera seguir el siguiente procedimiento:

1) La Supervision en coordinaciéon con el Administrador del Contrato, remitird al Contratista el listado de los
equipos que requieren inspeccion y/o mantenimiento. De presentarse el caso de que los equipos y/o
materiales inspeccionados requieran reemplazo, PETROPERU junto con la SUPERVISION evaluaran el
Informe de Inspeccién correspondiente vy, de ser necesario, aprobara el reemplazo de éstos.

2) El Contratista debera enviar a PETROPERU/SUPERVISION dos cotizaciones como minimo de la inspeccion
ylo mantenimiento a realizar y de los equipos y/o materiales a reemplazar; dichas cotizaciones deberan ser
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de empresas de reconocida experiencia en trabajos similares. El Contratista es responsable de enviar toda
la documentacion necesaria de manera oportuna, con la finalidad de que el cronograma del SERVICIO no
presente atrasos.

3) LaSUPERVISION analizara la informacién enviada e informara a PETROPERU del resultado. PETROPERU
daré la aprobacién de la inspeccion y/o mantenimiento.

4) Una vez efectuado el costo reembolsable, el Contratista presentara la valorizacidn respectiva y seguira el
tratamiento descrito en el numeral 14.1 de las Condiciones Técnicas.

5) Para el caso de reemplazo de equipos, componentes y/o accesorios instalados, se procedera de acuerdo
con el numeral 24 b) “Control de Cambios” de las Condiciones Técnicas.

Nota: En el caso de que el equipo y/o material identificado por el Contratista no se encuentra en el listado definido
en el punto 1), PETROPERU/SUPERVISION evaluaré la necesidad de la inspeccion y/o mantenimiento y, de ser
necesario, se revisara el Informe de Inspeccion correspondiente para aprobar el reemplazo requerido.

MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El monto estimado referencial es reservado y en dolares (US$). El monto total ofertado debera incluir todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales, bioseguridad, conforme a la legislacion
nacional vigente; asi como, cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del
servicio a contratar.

El formato del presupuesto se muestra en el Apéndice N°03.2 debera ser entregado en su propuesta econémica.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO
Se ejecutara en las instalaciones de la Refineria Talara, ubicada en el distrito de Parifias, Provincia de Talara,
Region Piura.

Las condiciones climaticas mas relevantes de la zona se indican a continuacion:

PARAMETRO DATOS
Atmésfera Polvorienta, hlimeda, salina y erosiva
Temperatura ambiente Minima 13°C / Mé&xima 35°C
Humedad Relativa 99%
Velocidad del Viento 90 Km/h
Sismicidad Zona de mayor sismicidad del Pert (Zona 3 - Norma E-030)

Las nuevas lineas submarinas tendran las siguientes coordenadas UTM y Geogréficas en el sistema DATUM
WGS 84:

COORDENADAS UTM WGS 84

PUNTO NORTE ESTE
Inicio Linea Submarina Norte 9'493,260.868 468,212.343
Final Linea Submarina Norte 9'494,160.782 465,150.886
Inicio Linea Submarina Sur 9'493,255.109 468,210.659
Final Linea Submarina Sur 9'494,145.675 465,146.477
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8. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

8.1. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

EVALUACION

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

1. POSTOR

En la Actividad: Debera acreditar experiencia por un monto de S/ 10°000,000.00
(Diez millones de soles incluido IGV) por trabajos realizados en la ejecucion de
Servicios culminados de acuerdo con lo siguiente:

¢ Ingenieria, procura e instalacion de tuberias de acero al carbono mayor a
10” de didmetro con una longitud mayor a 500 metros, para ser utilizado en
la transferencia de hidrocarburos liquidos, y/o,

e Construccion y/o mantenimiento de un tanque de almacenamiento de
hidrocarburo con capacidad mayor a 30,000 barriles conforme al API
650/653, y/o,

¢ Implementacion de sistemas de instrumentacion (SCADA, medicion de nivel
en tanques, medicion de efluentes), y/o,

¢ Instalacion y/o montaje de dos electrobombas con potencia de motor mayor
a 25 HP.

Dicha experiencia debe haberse adquirido en Refinerias de Petroleo y/o Plantas
Petroquimicas y/u Oil&Gas y/u otras Plantas Industriales, en los ultimos quince
(15) afios a la fecha de presentacion de propuestas.

2. RESIDENTE
TRABAJOS
ONSHORE

El Ingeniero Residente del Servicio debe ser Ingeniero Titulado, colegiado! y
habilitado en cualquiera de las siguientes especialidades: Mecanica, Mecanica
Eléctrica, Industrial, Civil, Quimica, Mecatronica, Electronico; debera tener una
experiencia minima de tres (03) afios de ejercicio profesional como Ingeniero
Residente y/o Supervisor de campo y/o Director de Proyectos y/o Jefe de
Proyecto y/o Lider de Proyectos en la ejecucion de Servicios y/u Obras
culminadas que refieran a:

¢ Ingenieria, procura e instalacion de tuberias de acero al carbono mayor a
10” de didmetro con una longitud mayor a 500 metros, para ser utilizado en
la transferencia de hidrocarburos liquidos, y/o,

e Construccion y/o mantenimiento de un tanque de almacenamiento de
hidrocarburo con capacidad mayor a 30,000 barriles conforme al API
650/653, y/o,

¢ Implementacién de sistemas de instrumentacion (SCADA, medicién de nivel
en tanques, medicion de efluentes), y/o,

¢ Instalacion y/o montaje de dos electrobombas con potencia de motor mayor
a25HP.

Dicha experiencia debe haberse adquirido en Refinerias de Petroleo y/o Plantas
Petroquimicas y/u Qil&Gas y/u otras Plantas Industriales, en los ultimos quince
(15) afios a la fecha de presentacién de propuestas.

A fin de evitar retrasos que generen redefiniciones de alcance, costo y calidad del SERVICIO, el reemplazo
del personal al inicio o durante la ejecucion contractual serd evaluado y autorizado previamente por
PETROPERU (quien verificara que el sustituto posee iguales o superiores caracteristicas a las del
profesional que requiere ser reemplazado). El contratista esta obligado a mantener un adecuado clima
laboral entre su personal, con fines de asegurar la realizacion de los trabajos.

" La colegiatura y su habilitacién se exigiran durante la participacion efectiva del personal en el servicio.
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8.2. FORMA DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA

A

Experiencia del Postor

La experiencia del postor se acreditara mediante:

- Contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada y/o;

- Comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente.

La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva cancelacién de los montos consignados en los
comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de depdsito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad
de la prestacion.

En caso se solicite acreditar trabajos concluidos y el postor acredite su experiencia con comprobantes
de pago, deberan presentar adicionalmente la documentacién que acredite que dicho trabajo se
concluyo.

En caso algun contrato o documento presentado no cuente con la documentacion indicada que acredite
la conformidad de culminacién no sera considerado valido.

Las acreditaciones documentales de los contratos deben ser expresamente indicados en el Acta de
conformidad y/o contrato y/o factura y/o comprobante de pago, donde se referencie la fecha de cada
uno de los contratos con sus respectivos montos. Para el caso de Consorcios se encuentra estipulado
en el Articulo 54 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente.

La conformidad de la prestacion efectuada debera ser acreditada mediante comprobantes de pago cuya
cancelacion acredite documental y fehacientemente la efectiva cancelacion de los montos consignados
en los comprobantes de pago, puede realizarse mediante voucher de depésito, reporte de estado de
cuenta, cancelacién en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la
conformidad de la prestacion; dicho documento debera coincidir con el monto del contrato, incluyendo
adicionales y/o reducciones.

El postor es responsable de que la documentacion de los trabajos sea lo suficientemente clara para que
pueda ser calificada la experiencia que se presenta para acreditar. Asimismo, es responsable de
distinguir adecuada y detalladamente el alcance de los documentos que presenta; para ello, de ser
necesario, debera adjuntar las bases técnicas, condiciones especificas, valorizacion u otro documento
que detalle las prestaciones desarrolladas.

Con fines de evaluacidn, la relacion de documentos solicitados sera presentados claramente de acuerdo
con el formato siguiente, en donde se indique el Nombre del servicio (experiencia), Periodo de ejecucion
de la prestacion, Monto de contrato, Nimero de folio.

Periodo de ejecucion Monto,
Inicio Término US$

ftem | Folio | Experiencia | Tipo Documento

En caso el postor presente comprobantes de pagos o contratos en moneda diferente a Délar, se aplicara
el tipo de cambio publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros — SBS. Para tal efecto, se
tomara en cuenta la cotizacién del mes en el que se haya otorgado la conformidad del contrato o
cancelado el comprobante de pago, segun sea el caso.

Residente de Trabajos On shore

La formacion académica sera acreditada con copia simple de la constancia del nivel académico
obtenido.
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La experiencia del Residente de Trabajos Onshore, sera acreditada con cualquiera de los siguientes
documentos:

(i) Copia simple del Contrato del personal propuesto y su respectiva conformidad de la empresa donde
laboré y/o (i) Constancias y/o (iii) Certificados y/o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente, demuestre la experiencia (cargo y tiempo desempefiado) del personal propuesto.

No se aceptaran Curriculum Vitae o Declaraciones Juradas para acreditar algin trabajo.

El postor es responsable de que la descripcién de los trabajos y/o partidas consignadas en los
Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sea lo suficientemente clara para que pueda ser
calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.

En el caso de requerirse experiencia en afos del personal y el postor presente certificados de trabajos
similares que se han ejecutado simultaneamente (traslape), el calculo de la experiencia por los trabajos
comprometidos seré considerando la fecha de inicio del trabajo més antiguo y la fecha de término del
trabajo mas reciente.

Si en la ejecucion del trabajo, el personal propuesto ha tenido una participacién parcial, entonces el
computo de su experiencia sera por el periodo en el que realmente ha participado.

El postor es responsable de que la descripcion de los trabajos y/o partidas consignadas en los
Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados sea lo suficientemente clara para que pueda ser
calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.

Para ambos casos, no se aceptaran otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos
deben cumplir con las siguientes caracteristicas: ser legibles, indicar fecha, razén social del postor y
descripcién detallada de la prestacion. Asimismo, no presentar enmendaduras ni alteraciones al
contenido del documento original; caso contrario, no se tomaran en cuenta para la evaluacion Técnica.

Si PETROPERU lo estima conveniente, podra solicitar aclaraciones a los postores seguin lo estipula el
Articulo 7, literal f) del Reglamento de Contrataciones de Petréleos del Pert - Petroperu S.A

Notas para caso de Ingenieros Extranjeros y Nacionales:

o Los grados y titulos del personal propuesto por los postores deben encontrase registrados en la
Superintendencia Nacional de Educacién Universitaria (SUNEDU).

o Para efectos de iniciar el servicio deberan presentar el documento respectivo emitido por el CIP, que
acredite que cuenta con la habilitacién para ejercer la profesion en nuestro pais.

o Siel postor que lo propuso obtiene la Buena Pro, se exigira como parte de los documentos para la firma
del contrato, Copia Legalizada del Titulo del pais donde lo obtuvo, la cual debera estar legalizado y
refrendado por el Consulado Peruano o de lo contrario, certificada mediante una apostilla. Debiendo a
partir de entonces iniciar los tramites para obtener la Colegiatura temporal en el CIP y poder iniciar los
trabajos correspondientes al objeto del Contrato.

e Mientras no obtenga la colegiatura temporal en el CIP, no se podra dar inicio al Servicio, siendo
responsabilidad del ganador de la Buena Pro las demoras que se ocasionen en la gestion de dicho
tramite; por ello, reiteramos que luego de haber obtenido la Buena Pro, inmediatamente deberan iniciar
los tramites respectivos para la obtencion de dicha habilitacion.

8.3. PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA
El postor, deberéa adjuntar el formato indicado en el Apéndice N°03.2 — Presupuesto.
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9. DOCUMENTOS PARA FORMALIZACION DE CONTRATO
Para la suscripcion del contrato y/o emision de trabajo a terceros (OTT), se deberéa tener en cuenta todos los
documentos requeridos:
- Garantia de fiel cumplimiento del SERVICIO.
- Carta fianza de obligaciones laborales.
- Formato de Presupuesto (Apéndice N°03.2).
- Podlizas indicadas en el numeral 11.

10. GARANTIAS

o Fiel Cumplimiento del Servicio, debe tener un importe equivalente al 10% de monto contractual vigente
incluido IGV y una vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacidn a cargo del contratista. En el
caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la Garantia de Fiel Cumplimiento debera también ser renovada
por un término igual al sefialado para el cumplimiento del mismo2.

¢ Buen Rendimiento del Servicio, sera por una suma equivalente al 10% del monto contractual vigente, la cual
tendra una vigencia de un afio (365 dias) posterior a la culminacidn del Servicio. Esta garantia protegera a
PETROPERU ante una falla o defecto de las instalaciones, construcciones o prestaciones ejecutadas por el
CONTRATISTA, derivado de una falla de material, instalacién o cualquier acto u omision del CONTRATISTA
0 vicio oculto no detectable durante la recepcién de la prestacion. Esta carta fianza sera presentada maximo a
los quince (15) dias de haber realizado la recepcion del servicio a cargo del Contratista.

o Carta Fianza de Adelanto del Servicio, en caso el CONTRATISTA lo requiera, para este Servicio se otorgara
Adelanto por un maximo de 20% del Monto Contractual contra presentacion de la carta fianza por el 100% del
adelanto.

o Carta Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, ascendente al 10% del monto contractual
vigente, para reconocer el pago de remuneraciones y beneficios colaterales del personal asignado al servicio.
Esta garantia sera devuelta luego de aprobada la conformidad de la recepcion de la prestacion.

El Contratista debera cefiirse al Articulo 75 del Reglamento de Contrataciones de Petropert S.A. el cual indica
que, las garantias otorgadas por el contratista se ejecutaran, entre otros, en los siguientes casos:

a) Cuando el contratista no la hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecucion el
contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no
existan deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le sera devuelto a éste sin dar lugar al pago de
intereses.

b) La garantia de Fiel Cumplimiento seré ejecutada cuando se haya resuelto el contrato por causa imputable
al contratista. El monto de la carta fianza correspondera integramente a PETROPERU, sin perjuicio de la
indemnizacion ulterior por los dafios y perjuicios irrogados contra PETROPERU.

c) La garantia de Fiel Cumplimiento o por adelanto se ejecutaran luego de transcurridos tres (03) dias de
haber sido requerido por PETROPERU el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo
producto del adelanto otorgado, el mismo que sera determinado en el acta de conformidad de la recepciéon
de la prestacién a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, 0 en la liquidacién final del contrato
debidamente consentida o ejecutoriada, en el caso de ejecucioén y consultoria de obras. Esta ejecucién sera
solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.

d) La Garantia de Buen Rendimiento sera ejecutada cuando el rendimiento ofrecido por el proveedor no se
cumpla dentro del periodo de vigencia de dicha garantia.

Ademas, las garantias se otorgaran mediante Carta Fianza, las que seran solidarias, irrevocables, de caracter
incondicional, de realizacion automatica y sin beneficio de excusion, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo
responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberan estar dentro del &mbito de supervisidn

2 | a garantia sera devuelta una vez que la recepcion de la prestacion a cargo del CONTRATISTA esté aprobada por PETROPERU y una
vez presentada la carta fianza por Garantia de Buen Rendimiento.
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1.

de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la tltima lista de Bancos Extranjeros de
primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

POLIZAS

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecucion del
contrato, todas las poélizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad3. Adicionalmente y en
amparo al presente contrato, debera contar las siguientes pélizas de seguros.

e Pdliza Todo Riesgo Montaje - CAR - EAR
La pdliza debera contener como minimo las siguientes coberturas y sumas aseguradas:

Cobertura Principal “A” Todo Riesgo por el 100% del valor del contrato.

Cobertura “B” para Terremoto, Temblor y Maremoto por el 100% del valor del contrato.

Cobertura “D” para mantenimiento amplio por el 100% del valor del contrato.

Cobertura “G” para la remocién de escombros y gastos de limpieza de otros materiales extrafios que
no pertenecen a la obra.

Cobertura de Huelga, Conmocion Civil, Dafio Malicioso, Vandalismo y Terrorismo por el 100% del
valor del contrato.

Cobertura de Error de Disefio que cubra la falla en si como minimo 10% del valor de la obra y los
dafios generados por dicha falla como minimo un 30% del valor de la obra, incluyendo Garantia de
fabricante.

Cobertura de Propiedades Existentes y Debilitamiento de elementos portantes por 20% del valor de
obra.

Responsabilidad Civil cruzada

Transporte Nacional

La pdliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al mismo.

e Responsabilidad Civil General hasta por US$ 500,000 por evento y en limite agregado anual, que incluya:

Responsabilidad Civil Extracontractual

Responsabilidad Civil Contractual

Responsabilidad Civil cruzada

Responsabilidad Civil por Transporte de personal en medios de transporte propios o de terceros
contratados para tal fin.

Responsabilidad Civil de Carga

Responsabilidad Civil cruzada

Responsabilidad Civil de Contratistas independientes y/o subcontratistas

Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, independientemente
de su modalidad de contratacion, es decir, asi no se encuentre en planilla, incluyendo las labores
realizadas en el agua (off-shore)

Responsabilidad Civil de Locales y Operaciones.

Incendio y/o explosion y/o dafios por agua y/o dafios por humo.

Responsabilidad Civil de Trabajos Terminados, hasta 12 meses posterior a la entrega ylo
suspension de los trabajos.

Responsabilidad Civil de ascensores, grias, Montacargas, escaleras mecanicas y maquinaria movil,
dentro y/o fuera de los predios.

Responsabilidad Civil por dafios que cause la carga

Responsabilidad Civil por Contaminacién y/o Polucién accidental, subita e imprevista incluyendo
gastos de remediacion y limpieza.

Responsabilidad Civil por operaciones en mar y submarinas.

Responsabilidad Civil de vehiculos propios y ajenos.

3 Seguro de Vida Ley y Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la
cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cia. de Seguros) entre otras. Esta péliza se
entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la pdliza y seran actualizadas
cada vez que ingrese personal nuevo.
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- Responsabilidad Civil de la carga.

- Transporte de personal en medios de transporte propios o de terceros contratados para tal fin.

- Responsabilidad Civil para circulacién de la maquinaria en vias autorizadas al transito vehicular.

- Gastos médicos admitidos hasta US$ 10,000 por evento y limite agregado anual.
La pdliza debe indicar en detalle las actividades involucradas en el contrato y hacer referencia al mismo,
debe precisar que cubre trabajos en el mar (Marine Liability), y que se cubre trabajos submarinos con buzos.

o Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, Que ampare el perjuicio ocasionado a
PETROPERU y cualquier otro tercero derivado de errores u omisiones no intencionales del contratista en
el ejercicio de sus servicios profesionales, que no excluya dafios a los bienes trabajados, por una Suma
Asegurada minima del US$ 500,000.00, por evento y en limite agregado anual, que incluya una vigencia
posterior de 12 meses respecto a la culminacion del servicio.

La pdliza debe considerar los Perjuicios econémicos que sufra Petroperu debido a un mal trabajo efectuado
por el CONTRATISTA, incluyendo multas y penalidades.

o Pdliza de Seguro de Deshonestidad para los equipos y partes que PETROPERU suministrara al
contratista hasta por una Suma Asegurada equivalente a USD 50,000.00 en limite agregado. La pdliza
debera contener una clausula de Cesion de Derechos Indemnizatorios a favor de la Entidad en caso el
evento sea por los bienes de la misma.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS POLIZAS DE SEGUROS:

o Las polizas de seguros deberan tener el caracter de primarias. Cualquier otra péliza de seguro contratada
sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente

e PETROPERU y/o sus accionistas y/o compaiiias afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, asi
como las empresas que prestan servicio a PETROPERU y sus trabajadores y/o subcontratistas, tendran la
denominacion de terceros en caso de siniestro.

o EI CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU y/o sus
accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.

o EI CONTRATISTA debera obtener autorizacion expresa y por escrito de PETROPERU, antes de efectuar
cualquier cambio, modificacion o cancelacién en las pélizas de seguro contratadas. Asimismo, cada pdliza
de seguro o certificado de seguro debera incluir una disposicidn por la cual se estipule que el asegurador
debera cursar notificacion por escrito a PETROPERU, en caso de que fuera a producirse algiin cambio o
cancelacién o suspension de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta dias (30) antes de dicho
cambio o cancelacién o suspension.

e Las polizas de Responsabilidad Civil deben incluir a PETROPERU y/o sus accionistas y/o compafiias
afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales.

12. SUB CONTRATACION
Debera cefiirse conforme al Articulo 70 del Reglamento de Contrataciones de Petroperd S.A. que indica que:
“Durante la ejecucion contractual, PETROPERU se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de
subcontratacién de prestaciones, los que deberan ser aprobados por el mismo nivel que aprob6 el requerimiento,
conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de Aprobacion de Adquisiciones y Contrataciones vigente.
En caso de subcontratar, el Contratista debera exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del
Sistema de Integridad y Politicas Corporativas de PETROPERU.

Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el unico
responsable de la ejecucion total del contrato frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a PETROPERU.

Ademas, el Contratista sera responsable de todo acto, omisién o incumplimiento por parte del Subcontratista,

como si estos fueran actos, omisiones o incumplimientos del propio Contratista. La participacion de los
subcontratistas del Contratista no creara por si misma ninguna relacion contractual entre PETROPERU vy el
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13.

Subcontratista. El contratista podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de las prestaciones a su
cargo, siempre que cuente con la autorizacion previa de PETROPERU”.

PENALIDADES
Se procedera conforme al Articulo 74 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.

PETROPERU, en atencion a la naturaleza de los bienes, servicios y obras, podra contemplar como condiciones
de la contratacion, las penalidades a ser aplicables, incluidas aquellas establecidas como obligatorias a nivel
empresa; asi como el monto maximo de las mismas. Las penalidades aplicadas seran deducidas de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucién
de las garantias de fiel cumplimiento de haberse presentado o en la forma establecida en las Bases.

PETROPERU podr4 aplicar multas por infracciones, las cuales seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago
final, en la liquidacion final o de garantias de fiel cumplimiento de la CONTRATISTA, aplicables y que seran
descritas en el contrato.

13.1.PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de la prestacion objeto del contrato, PETROPERU S.A. aplicara
al CONTRATISTA, una penalidad por cada dia de atraso hasta un monto méximo del 10% del monto
contractual, incluyendo los adicionales y/o reducciones aprobadas.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta y descontado de la inmediata facturacion, o del pago final
del Contrato, o si fuere necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, PETROPERU podra resolver el Contrato por
incumplimiento.

La penalidad sera aplicada automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria por hito =

Dénde:
F =0.25 Para servicios cuyo plazo de ejecucion es mayor a sesenta (60) dias.

Monto: Se refiere al monto contractual celebrado con el Contratista, vigente a la fecha de aplicacion de la
penalidad e incluye otros montos reconocidos y aprobados por la Administracién de Contrato, como gastos
generales u otros que incidan en el monto de contrato.

Plazo: Se considera desde la fecha de inicio de la ejecucién del contrato hasta el plazo otorgado segun
ampliaciones de plazo aprobadas, de ser el caso.

Se precisa, que la aplicacion de la penalidad por incumplimiento del cronograma definido como tramo, etapa o
hito se aplicara al hito y/o hitos que incurran en retraso, pudiendo ser inclusive penalizado en uno o0 mas hitos
en paralelo por contrato.

Las penalidades seran acumulativas en caso de tener mas de un hito en retraso.

N° HITOS Plazo
1.0 INGENIERIA DEL PROYECTO ) Segun cronograma
) Aprobada por la Supervision y PETROPERU. aprobado

PROCURA, Incluye llegada a la Refineria Talara del sistema SCADA y
deteccién de fugas, electrobombas, generador, sistema contraincendio,
2.0 | sistema de traceado de vapor, sistema de aislamiento térmico, sistema de
proteccion catddica, y otros equipos y/o materiales necesarios para la
culminacion de los Trabajos Onshore.

Segun cronograma
aprobado
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N° HITOS Plazo
CONSTRUCCION - TRABAJOS ONSHORE, Constituido por los
siguientes puntos:
= Culminacién del sistema de Residuales incluido sistema de traceado
con vapor y aislamiento térmico desde patio de maniobras hasta
Casa de Bombas N° 7.
= Culminacién de la instalacién del sistema de Crudos. Seqln cronoarama
3.0 = Culminacién del sistema contraincendio. g b dg
»  Culminacién de tanque NL 909. Incluye componentes civiles, aprobado
mecanicos, eléctricos e instrumentacion (Adecuacion a la Normativa
vigente).
= Culminacién del sistema eléctrico.
= Culminacién de la instalacion del sistema SCADA y deteccion de
fugas.
PRE COMISIONAMIENTO Y COMISIONAMIENTO, Constituido por:
=  Culminacién de Pruebas de calidad en Sistema de
Crudos, Residuales, Agua.
40 = Culminacién de Pruebas de calidad en Sistema Eléctrico, Segun cronograma
) Instrumentacion y Automatizacién aprobado.
= Culminacion de pruebas en Tanque NL-909.
=  Culminacién de Pruebas de calidad en Sistema proteccion catodica
de las Lineas Submarinas Sur y Norte.
CIERRE DE PRUEBAS DE OPERACION, constituido por la culminacion de Segun cronograma
5.0 o . .
las pruebas de operacién (04 maniobras de Carga/Descarga). aprobado (*)

(*) Este Hito sera penalizado en funcion del plazo de ejecucién del servicio y monto total del contrato.

13.2. PENALIDAD DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
De acuerdo a Circular N°® GGRL-6465-2020 de Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud para
Nuevos Contratos de Servicios y Obras, aplicables sobre cada contrato (Ver Apéndice N°06).

13.3.PENALIDAD POR INCUMPLIR CLAUSULAS COVID 19

El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-
197, conforme a la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias y los Protocolos Sectoriales
que le correspondan, asi como su Registro en el SICOVID-19, incluird todas las medidas a adoptar para
prevenir la infecciéon y propagacion del referido virus, siendo requisito minimo el cumplimiento de las
disposiciones de seguridad y salud recogidas en la normativa legal peruana y el Procedimiento N> PROA1-350
"Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para el Retorno a Labores en Instalaciones de PETROPERU"
vigente, el mismo que sera verificado por el Administrador del Contrato.

En caso, el Contratista incumpla las medidas y procedimientos de seguridad establecidas contra el COVID-19,
de acuerdo con su Plan y las disposiciones establecidas por PETROPERU para tal efecto, indicado en el
numeral precedente; o presente informacion falsa relacionada a seguridad y salud ocupacional, PETROPERU
como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador/personal relacionado con dicho incumplimiento a
sus instalaciones, sin  perjuico de adoptar las medidas pertinentes contra el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

Toda multa o sancién econémica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a PETROPERU
y tenga como origen el incumplimiento de las presentes clausulas, serd asumida integramente por el
Contratista/Proveedor/Concesionario/Arrendatario.

Las clausulas estan declaradas en el numeral 21 de las presentes condiciones técnicas, las penalidades son
las siguientes:
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Item Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual Penalidad

Incumplimiento del contratista que origine multas, impuestas por la autoridad | Asume integramente
competente, a PETROPERU. el contratista.
Trabajador o personal del Contratista que ingrese a las instalaciones de 0.10 UIT por evento
02 |PETROPERU, e incumpla las medidas de prevencion y proteccién contrael | = *

COVID-19, indicadas en las Clausulas COVID-19. ()
El Contratista que no cumpla lo establecido en las medidas de prevencién y 2,00 UIT por evento
03 |proteccion contra el Coronavirus (COVID-19), sefialadas en las clausulas | = *

COVID-19 o no provea de los recursos necesarios para su cumplimiento. ()
(*) Monto méaximo por penalidad acumulado equivalente al 10% del monto contractual. La Unidad Impositiva Tributaria
(UIT) sera la vigente al momento de aplicar la penalidad y seré cargada (concesionario/arrendatario) o deducida
(contratista/proveedor) de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final.

01

14. FORMA DE PAGO

14.1.VALORIZACION(ES)
El CONTRATISTA presentara sus valorizaciones a la empresa de Supervision conforme con el avance fisico
de la prestacion en funcién de la estructura de costos alcanzada al inicio del Servicio. La presentacion de las
valorizaciones tendra una frecuencia mensual.

Las valorizaciones deberan ser presentadas por el CONTRATISTA debidamente sustentadas a solicitud de
PETROPERU, segun sea la partida a valorizar.

Sobre los documentos sustentatorios, la Supervision y/o PETROPERU daré su conformidad y aprobara la
valorizacion en un plazo que no excedera los diez (10) dias calendario de haber sido recibidos, siempre que la
Supervision certifique que los trabajos estén real y adecuadamente ejecutados, y que los documentos
sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y correcta; caso contrario, seran devueltos al
CONTRATISTA para su respectiva subsanacion, rigiendo el plazo a partir de la nueva fecha de su correcta
presentacion.

14.2.FACTURACION Y PLAZO PARA PAGOS
Luego que el Administrador del Contrato brinde su respectiva conformidad, el CONTRATISTA presentara su
factura o comprobante de pago en Oficina de Gestion Documentaria ubicada en el Edificio Administrativo de
PETROPERU sito en Prolongacion Avenida N°G-2, Zona de Refineria Talara, Parifias — Talara - Piura, en el
horario de 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:00 a 3:00 p.m., de lunes a viernes o a través del correo electronico:
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe

Coordinacion Contabilidad Talara efectuara el pago a los treinta (30) dias calendario, posteriores a la correcta
presentacion de la factura. El pago de las valorizaciones estara supeditado a la acreditacion previa (mediante
la presentacion de boletas firmadas por el trabajador) por parte del CONTRATISTA, del pago de los sueldos,
salarios y demas beneficios sociales que de acuerdo a la legislacién laboral vigente les correspondan a sus
trabajadores que intervienen en la prestacion del SERVICIO.

Las facturas seran abonadas los dias jueves de acuerdo a procedimientos y politicas de PETROPERU. El
CONTRATISTA consignaré obligatoriamente en su factura el numero y descripcion del contrato. Aquellas
facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de la valorizacion seran
devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

Para el caso de la ultima valorizacion se adjuntaré el Acta de Recepcion Final del SERVICIO en Original
(INDISPENSABLE). Tratandose de comprobantes de pago electrénico, estos deberan ser autorizados por la
SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA al correo: mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.

El Administrador del Contrato remitird digitalmente el expediente de pago por correo electrénico a la
dependencia de pago con direccidn pagostalara@petroperu.com.pe conforme a Circular GGRL-5009-2020.
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15.

16.

ADMINISTRACION, SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO
En representacion de PETROPERU, el SERVICIO sera supervisado por una empresa especializada contratada
para dicho fin, quien a su vez dara conformidad al Servicio.

La conformidad del Servicio sera otorgada por PETROPERU por mismo el nivel que aprobé el requerimiento.
Asimismo, este Servicio sera administrado por personal de la Coordinacién Proyectos - Jefatura Proyectos de
Ingenieria-Gerencia Departamento Técnica.

PERSONAL REQUERIDO
El personal del servicio debera contar con la capacitacidén y experiencia necesaria en este tipo de trabajos.
Asimismo, sera evaluado al inicio del servicio a excepcion del Residente de Trabajos Onshore.

Afin de evitar retrasos que generen redefiniciones de alcance, costos y calidad del SERVICIO, el reemplazo del
personal al inicio o durante la ejecucion contractual, PETROPERU evaluara y autorizara previamente el cambio
de personal (verificara que el sustituto posea iguales o superiores caracteristicas alas del profesional que requiere
ser reemplazado).

EI CONTRATISTA debe contar con la cantidad suficiente de personal idéneo y calificado para ejecutar el servicio
materia del contrato en las condiciones y plazos previstos. El personal responsable y que lidera el proyecto como
minimo estara conformado por:

16.1. SUPERVISOR DE SEGURIDAD

El Supervisor de Seguridad debera cumplir con los siguientes requerimientos:
1. Profesional titulado, colegiado y habilitado en carreras de ingenieria u otras especialidades
2. Con experiencia no menor a tres (03) afios en la gestion de seguridad, salud ocupacional y ambiental en
la actividad de hidrocarburos, mineria, industrias quimicas o afin a la actividad que realiza la empresa
contratista.
3. Debe contar con estudios de especializacion en seguridad, higiene industrial y ambiental con una duracion
minima de 120 horas.
4. Debera cumplir con las siguientes competencias profesionales:
- Curso de Identificacién de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control (IPERC) y Andlisis de Trabajo
Seguro (ATS).
- Curso de la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento” y
modificatorias.
- Conocimientos en aspectos e impactos ambientales, asi como de la normativa nacional aplicable.
- Debe tener conocimientos comprobados en la aplicacién de los Sistemas de Gestion ISO 14001 e
ISO 45001.
Los conocimientos seran acreditados mediante certificados de cursos. Adicionalmente, mediante la aprobacién
de los cursos QHSSE que brinda PETROPERU al personal contratista.

Nota:

De ser requerido por la naturaleza de la actividad, el administrador de contrato podra determinar, en adicion,
la inclusién de Auxiliares QHSSE u otro recurso humano enfocado ala prevencion y control de riesgos bajo
el siguiente perfil:

=  Formacion
Con estudios culminados en Ingenieria, técnicos o bomberos en actividad con formacién en seguridad,
higiene industrial, procesos quimicos y metallrgicos, operaciones industriales, operaciones mineras,
electrénica y automatizacién industrial.

=  Experiencia
Minimo tres (03) afios de experiencia laboral en la gestién de seguridad, salud ocupacional y ambiental
en la actividad de hidrocarburos, mineria y/o industrias quimicas.

Pagina 15|52



SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO
TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN
REFINERIA TALARA - TRABAJOS ONSHORE”

= Conocimiento
Deben evidenciar minimamente cursos en centros de capacitacidn sobre la Gestion de Seguridad, Salud

y Ambiente, los cuales deberan incluir trabajos de alto riesgo aplicables a la ejecucion del servicio, con
una duracion acumulada minima de 60 horas.

La PARTICIPACION del Supervisor de Seguridad sera durante todo el servicio.

En referencia a la legislacién en materia de Seguridad y Salud Ocupacional y controles operativos de
PETROPERU, LA CONTRATISTA estara bajo el Control Operacional de PETROPERU; debera contar con el
numero minimo de profesionales QHSSE por cantidad de trabajadores y segun nivel de riesgo de la actividad,
como se indica en la Circular GGRL-6399-2020 Inclusién de Equipo QHSE (Ver apéndice N°06)

16.2. SUPERVISOR ESPECIALIDAD ELECTRONICA
El Supervisor Especialidad Electrénica debera cumplir los siguientes requerimientos:
1. Ingeniero Titulado y Colegiado Electrénico o Mecatrénico.
2. Profesional con experiencia no menor a dos (02) afios como Ingeniero Residente o Supervisor en
supervision y/o construccion y/o instalacién de la especialidad electronica en Proyectos en Industria de
Refinacién, Oil & Gas y/o Industria en general.

La PARTICIPACION del Supervisor especialidad electrénica debera ser durante toda la etapa de trabajos de
especialidad electrénica y cuando se requiera su asesoria durante el proyecto.

16.3. SUPERVISOR ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD
1. Ingeniero Titulado y Colegiado Electricista 0 Mecénico Electricista.
2. Profesional con experiencia no menor a dos (02) afios como Ingeniero Residente o Supervisor en
supervisién y/o construccién y/o instalacion de la especialidad electricidad en Proyectos en la Industria de
Refinacion de Petréleo y/u Oil & Gas y/u otras Plantas Industriales.

Su PARTICIPACION debera ser durante toda la etapa de trabajos de especialidad electricidad y cuando se
requiera su asesoria durante el proyecto.

16.4. SUPERVISOR QA/QC
1. Ingeniero Titulado y Colegiado.
2. Profesional con experiencia no menor a dos (02) afios como Ingeniero QA/QC en area de Aseguramiento
y Control de Calidad en Proyectos en la Industria de Refinacién de Petréleo y/u Oil & Gas y/u otras Plantas
Industriales.

Su PARTICIPACION debera ser durante todo el servicio.

16.5. SUPERVISOR ESPECIALIDAD CIVIL
1. Ingeniero Titulado y Colegiado Civil.
2. Profesional con experiencia no menor a dos (02) afios como Ingeniero Residente o Supervisor en
supervisidn y/o construccién y/o instalacion de la especialidad Civil en Proyectos en la Industria de
Refinacion de Petréleo y/u Oil & Gas y/u otras Plantas Industriales.

Su PARTICIPACION debera ser durante toda la etapa de trabajos de especialidad civil y cuando se requiera su
asesoria durante el proyecto.

16.6. SUPERVISOR ESPECIALIDAD MECANICA
1. Ingeniero Titulado y Colegiado MECANICA o MECANICA ELECTRICA.
2. Profesional con experiencia no menor a dos (02) afios como Ingeniero Residente o Supervisor en
supervisidn y/o construccion y/o instalacion de la especialidad Mecénica en Proyectos en la Industria de
Refinacion de Petréleo y/u Oil & Gas y/u otras Plantas Industriales.

Su PARTICIPACION debera ser durante toda la etapa de trabajos de especialidad mecénica y cuando se
requiera su asesoria durante el proyecto.
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16.7. SUPERVISOR JEFE DE OFICINA TECNICA

1. Ingeniero Titulado y Colegiado MECANICA, MECANICA ELECTRICA, CIVIL, INDUSTRIAL,
ELECTRICIDAD O ELECTRONICA.

2. Profesional con experiencia no menor a dos (02) afios como Ingeniero Residente o Supervisor en
supervisidn y/o construccion y/o instalacion de la especialidad Mecanica en Proyectos en la Industria de
Refinacion de Petréleo y/u Oil & Gas y/u otras Plantas Industriales.

Su PARTICIPACION debera ser durante toda la etapa de trabajos de especialidad mecanica y cuando se

requiera su asesoria durante el proyecto.

17. CUADERNO DE SERVICIO
El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administracién en el campo. En dicho cuaderno se debera
anotar diariamente, tanto el representante de PETROPERU como el CONTRATISTA, los asuntos mas
importantes.

El "Cuaderno de Servicio" serd proporcionado por el CONTRATISTA, forrado y etiquetado con la siguiente
informacion:

1. Nombre del Servicio.
2. Numero de Contrato.
3. Nombre de la Empresa Contratista.

Es obligatorio el uso del "Cuaderno de Servicio", documento que sera firmado, foliado y enumerado en todas sus
paginas y debera ser abierto en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer obligatoriamente en la
caseta del lugar de trabajo, y en caso de no existir ésta, en la oficina que sefiale PETROPERU. Debe ser
empastado, y contener hojas en original y 2 copias. La primera copia sera para el CONTRATISTA. Al finalizar el
servicio el original debe quedar en poder del Supervisor Administrador.

El CONTRATISTA debera comunicar por escrito en el Cuaderno de Control del Servicio, cualquier atraso que se
produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU, a fin de solicitar oportunamente una
prérroga en la fecha de entrega acordada.

La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del CONTRATISTA y de no existir las copias
correspondientes dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida en favor de PETROPERU.

Para los trabajos a ejecutarse se llevara un Cuaderno Autocopiativo de Control del Servicio el mismo que sera
proporcionado por el CONTRATISTA forrado y etiquetado con la siguiente informacién: Nombre del Servicio,
NUmero de Contrato y Nombre de la Empresa Contratista.

Este cuaderno debera ser mantenido en el lugar del Servicio. El Administrador del Contrato de PETROPERU, y
el representante del CONTRATISTA aperturaran el “Cuaderno de Control del Servicio”, en el que se anotaran las
indicaciones, fechas reales de inicio y terminacién de los trabajos y otras contingencias que se consideren de
conveniente inclusién.

El Cuaderno del Servicio sera suministrado por el CONTRATISTA y representa el principal instrumento de
Administracion y Control del servicio, en el cual el CONTRATISTA debe anotar diariamente las ocurrencias y
avance del servicio. El Administrador del Contrato de PETROPERU anotaré las observaciones y los asuntos mas
importantes, tales como: fechas reales de inicio y terminacién del servicio, motivos de las demoras, reclamos,
consultas y otras contingencias que se consideren de conveniente inclusion. El administrador del contrato o
ingeniero residente podran efectuar anotaciones que considere pertinentes; debiendo la contraparte contestar
tales observaciones.

El cuaderno de control del servicio se abrira en la fecha de inicio del servicio y permanecera en el lugar de

ejecucion, el cual debe ser firmado por El Administrador del Contrato de PETROPERU e Ingeniero Residente en
todas sus paginas; ademas dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el mismo.
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18.

El CONTRATISTA debera anotar en el cuaderno de control del servicio, cualquier atraso que se produjera por
causa de fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU a fin de solicitar oportunamente y con la debida
justificaciéon la ampliaciéon en la fecha de término pactada, la misma que debe tener la aprobacion de
PETROPERU.

En el caso de existir la necesidad de trabajos adicionales, éstos seran solicitados por PETROPERU por intermedio
del cuaderno de control del servicio o carta expresa.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

‘La CONTRATISTA debera presentar indicadores de monitoreo y control del contrato (como: Avance fisico,
Avance de ejecucion presupuestal, Cumplimiento de hitos, entre otros)”

En las Bases se estableceran las responsabilidades del Contratista, dentro de las cuales debera indicarse el
ejecutar la obra conforme a lo establecido en el Expediente Técnico, con el plantel de profesionales calificados,
el cual podra ser reemplazado durante la ejecucion contractual siempre que PETROPERU lo autorice y éste
cumpla o supere los requerimientos minimos establecidos en las Bases, asi como cumplir con la normativa y
procedimientos de la politica de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo vigentes en PETROPERU y
demas politicas que resulten aplicables.

Ademas,

» EI CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion del servicio contratado, incluyendo la
responsabilidad por la ingenieria y por la integracion completa de las instalaciones y equipos existentes en
la instalacion y equipamiento nuevo.

»  Contaréa con todas las herramientas y equipos necesarios para la buena ejecucion de los trabajos descritos
y los que implicitamente se deriven de estos.

» EI CONTRATISTA proporcionara la direccion técnica especializada permanente en el lugar del servicio,
que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el CONTRATISTA no cumple con este requerimiento,
la SUPERVISION y/o PETROPERU paralizara el trabajo por causa imputable a El CONTRATISTA y se le
aplicara la penalidad que corresponda segun las presentes condiciones técnicas.

» EI CONTRATISTA proporcionara el transporte a su personal y las herramientas necesarias para la
ejecucion del servicio.

» EI CONTRATISTA se cefiira estrictamente a las Normas Basicas de Seguridad para Contratistas, las
Normas Bésicas de Proteccion Ambiental, las Reglas de Seguridad que reciba durante la realizacién de los
trabajos y las disposiciones Nacionales e Internacionales en lo que a Seguridad corresponde, siendo el
Unico responsable de la integridad fisica, tanto del personal e instalaciones de PETROPERU, como del
personal del CONTRATISTA; por negligencias atribuibles al CONTRATISTA durante la ejecucién del
Servicio, de acuerdo a lo establecido en el numeral 21 del presente documento.

» EI CONTRATISTA sera responsable de proveer a su personal de vestimenta y equipo de Proteccion
personal (ropa de trabajo antiflama, zapatos de seguridad con punta de acero, cascos, guantes, protectores
visuales y de oidos, etc.).

» EI CONTRATISTA sera responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o
enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podria brindar PETROPERU.

» EI CONTRATISTA proporcionara como minimo una oficina portatil (container) para su equipo de trabajo y
uno para la Supervision externa designada por PETROPERU, considerando una capacidad similar al
equipo staff del CONTRATISTA (minimo el requerido en las presentes Condiciones Técnicas), teniendo en
cuenta el distanciamiento social minimo establecido en la normativa vigente. También proporcionard
container para almacenes y tendra delimitados sus talleres y espacios para trabajos, asimismo
proporcionara bafios quimicos para los supervisores y personal de trabajo en cantidad suficiente para
satisfacer las necesidades basicas del personal, asimismo hara mantenimiento de estas instalaciones.

> El CONTRATISTA internara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con un inventario detallado,
solamente los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecucion del servicio, siendo el
CONTRATISTA el nico responsable de velar por la seguridad de sus equipos, materiales y herramientas.
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» EICONTRATISTA esta obligado a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio y al retiro de los desechos
generados a un lugar adecuado durante la ejecucién de los trabajos contratados.

» Referente a la evaluacion por parte de la CONTRATISTA en la determinacion del nivel de riesgos de sus
actividades, considerando el Anexo 01 “Determinacion del nivel de riesgos de actividades” de la Circular
N°GGRL-6399-2020 (Ver Apéndice N°06).

» EICONTRATISTA esta obligado a suministrar todas las instalaciones temporales que sean necesarias para
la 6ptima ejecucion del Servicio, tales como: caseta del servicio, almacén, comedor, servicios higiénicos,
primeros auxilios, etc. Los mismos que deben satisfacer las condiciones de seguridad e higiene requeridas.

Adicionalmente,

» Las polizas de seguros deberan contratarse en compariias de seguros sujetas al ambito de supervision de
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Las pdlizas de Casco y P&l pueden ser contratadas en el
extranjero, ésta ultima con el respaldo del club de P&l internacional.

> Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pdlizas de seguros (o certificados de seguro para pdlizas
internacionales) y comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro. antes de iniciar los trabajos.

» EICONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas en las
pdlizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre vigente. Caso
contrario, la reposicién de los dafios directos y consecuenciales seran de entera responsabilidad del
CONTRATISTA y asumira directamente el pago de la indemnizacién a terceros, PETROPERU S.A. y a su
personal.

» Laresponsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pélizas contratadas ni a sus
coberturas; por lo que este respondera por todos los dafios y perjuicios resultantes con ocasién de la
prestacion del Servicio.

» Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las pdlizas
mencionadas, seran asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de los mismos.

» Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las sefialadas anteriormente,
cuando sea aplicable. La no contratacion de las poélizas necesarias y adicionales no libera de
responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a cualquier tercero
que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

18.1. CLAUSULAS CONTRACTUALES
En el marco de la Politica Corporativa de PETROPERU Antifraude y Anticorrupcion y de la Politica del Sistema
de Prevencién de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, LA CONTRATISTA debera cumplir con
lo especificado en la Circular N° GGRL-1485-2021 (Apéndice N°06) correspondiente a sus Clausulas
siguientes:

o Clausula de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupcién
y Soborno, Anexo N° 1, 2,3,4,5y6

o Clausula del Sistema de Integridad, Anexo N° 7.

o Politica de prevencién de delitos.

EI CONTRATISTA debera cumplir la Ley N° 29742 “Ley de Prevencion y Sancién del Hostigamiento Sexual” y
alinearse con lo especificado en el Compromiso de Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual (Ver
Apéndice N°07) correspondiente a la Circular GGRL-1429-2021: Compromiso del CONTRATISTA de
Tolerancia Cero al Acoso u Hostigamiento Sexual y sus adjuntos (carta de compromiso y declaracion jurada).

EI CONTRATISTA debera cumplir con el articulo 2 del Decreto Legislativo N°22239: “A registros Publicos de
Contratos Petroleros nominaran Registro Publico de Hidrocarburos”:

o Circular N°GCAD-0788-2022 Registro Publico de Hidrocarburos (Apéndice N°6).
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18.2.INCONFORMIDADES, DANOS, PERJUICIOS Y REPARACIONES:
El CONTRATISTA asumira responsabilidad por cualquier inconformidad, dafio, perjuicio que su personal
ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU.

El CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio causado al personal antes
mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes (equipos, instalaciones, etc.) de PETROPERU
0 de terceros.

EI CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a indemnizar en favor de PETROPERU, el dafio causado
por negligencia constructiva a los equipos, tuberias y otros componentes del proyecto y a reparar los deterioros
que ocasione a los bienes (equipos, instalaciones, etc.) de PETROPERU o de terceros.

18.3.PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS:
EI CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de
la Informacion de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la informacion a la que acceda en
virtud del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacion
detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU otorgados para su uso, ni
avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones de la
dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de la Politica Corporativa,
Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la informacion de PETROPERU.

Ademas, queda establecido que, por razones de seguridad, toda informacién que sea entregada al
CONTRATISTA para la ejecucién del servicio y que no forme parte del Expediente de Contratacién, debe ser
devuelta, inclusive las que estén deterioradas.

EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibicion de copiar y/o reproducir, por cualquier
medio, procedimiento o sistema, la informacién entregada, asi como mantener en estricta confidencialidad la
informacién que obtenga como resultado del servicio contratado; bajo pena de accion legal correspondiente
por parte de PETROPERU.

Asimismo, los postores interesados en participar del presente proceso deberan suscribir previamente un
acuerdo de confidencialidad (Ver Apéndice N°7) el cual debera estar firmado por el representante legal de la
empresa 0 consorcio para que Petroperl proceda a remitir la Ingenieria de Detalle del proyecto “Nuevo
Terminal Multiboyas y Lineas Submarinas. (Ver Apéndice N°5).

18.4.O0TRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

> EI CONTRATISTA debe gestionar diariamente con el responsable del area de Refineria Talara, los
“Permisos de Trabajo” antes de iniciar las labores diarias y por cada actividad diferente que se ejecute
a fin de no interferir con las operaciones normales de PETROPERU, y esta obligado asistir a las
charlas de seguridad dictadas por personal de PETROPERU.

» ElI CONTRATISTA esta obligado a mantener el orden y la limpieza general de la Zona de Trabajo,
evitando dejar desperdicios, escombros o elementos que podrian convertir en obstaculos o causar
algun accidente. Los materiales seran seleccionados y depositados de acuerdo con las indicaciones
dadas por personal de QHSSE de PETROPERU.

» EI CONTRATISTA proporcionara a su personal el respectivo uniforme con las siglas de su empresa,
caso contrario con las caracteristicas y el color normado por QHSSE de PETROPERU, asi como el
equipo de proteccion personal y equipos de bioseguridad necesario (zapatos de seguridad con punta
de acero, cascos, visores, guantes, protectores visuales y de oidos, mascarillas KN95, etc.) para
ejecutar el servicio de acuerdo con las Normas de Seguridad de PETROPERU.

» El CONTRATISTA gestionara las Autorizaciones de Ingreso “Fotochek” de su personal a las
instalaciones de la Refineria Talara, para lo cual mediante carta simple dirigida al Administrador del
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Contrato debe adjuntar: Copia simple del DNI, Certificado de Antecedentes Policiales, Certificado
Judicial de Antecedentes Penales, Certificado Médico y Declaracion Jurada Simple de Domicilio.

» El Personal del CONTRATISTA al ingresar a las instalaciones de la Refineria Talara debe contar con
la debida Autorizacion de Ingreso “Fotochek” y su D.N.I. para su identificacion en las Garitas de
Vigilancia cuantas veces le sea solicitada.

» El CONTRATISTA esta obligado a cumplir con las remuneraciones y beneficios que por Ley le
corresponde a su personal. Durante la presentacion de las valorizaciones el Contratista debera
adjuntar copia de las boletas de pago de todo su personal con la conformidad respectiva.

» EI CONTRATISTA debe efectuar continuamente el auto control de calidad de sus trabajos, de modo
que las correcciones que deba hacer luego de la inspeccion que efectie PETROPERU, sean minimas.

» EICONTRATISTA es responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente
0 enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podria brindar
PETROPERU.

» En caso de presentarse problemas laborales entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, y estos
Ultimos como medida de fuerza dejasen de laborar, el CONTRATISTA se obliga a culminar la
prestacién del Servicio materia del presente Contrato; caso contrario PETROPERU se reserva el
derecho de resolver el Contrato.

19. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU
PETROPERU no proporcionara ninglin tipo de equipo, ni facilidades tales como energia eléctrica, agua para
construccion, aire comprimido, alojamiento, alimentacion, movilidad, hospitalizacion, enfermeria, etc. Sin
embargo, Unicamente se brindaran las facilidades para el suministro de agua dulce so6lo para las pruebas
hidrostaticas que se requieran®.

Con respecto a las capacitaciones, éstas se llevaran a cabo en las instalaciones que PETROPERU designe,
previa coordinacion con el Administrador del Contrato.

Las herramientas, facilidades y todos los equipos que utilizard el CONTRATISTA deberan estar en condiciones
Optimas de operacion.

Proporcionara a requerimiento del CONTRATISTA, toda la informacién necesaria para la ejecucion del servicio y
que no esté contemplada dentro de sus alcances.

Facilitara el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento del servicio.

19.1. DERECHOS DE PETROPERU:

» PETROPERU tendra acceso a la Zona de Trabajo del CONTRATISTA con la finalidad de constatar
el fiel cumplimiento del alcance del servicio, las especificaciones técnicas y avance del trabajo
ejecutado. La participacion de PETROPERU en la supervisién del servicio no libera de
responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta ejecucion del servicio.

» Encaso, el CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones formuladas por SUPERVISION
y PETROPERU, éste se reserva el derecho a tomar las acciones correspondientes, de acuerdo a lo
establecido en las Bases, la Ley y el Reglamento de Contrataciones de PETROPERU vigente.

»  Proporcionar la Autorizacién de ingreso para el personal propuesto que cumpla con los tramites
exigidos por la Gerencia Departamento QHSSE, el mismo que debe tramitarse con dos (2) dias de
anticipacion.

»  Siel CONTRATISTA deviniera en insolvente, ingresara en proceso de reestructuracion patrimonial
o efectuara cesion de su posicion contractual en el presente Contrato, PETROPERU se encontrara
facultado a resolver de manera inmediata el Contrato, comunicando su decision al CONTRATISTA
mediante Carta Notarial.

4 En respuesta a la consulta 65 del pliego del 10.05.2022.
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> PETROPERU evaluara a LA CONTRATISTA desde el inicio de la ejecucion contractual hasta la
entrega del bien, o culminacion del servicio u obra, segun el Procedimiento PROA1-213 Base de
Datos de Proveedores Calificados (BDPC).

20. CAUSALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO
Debera cefiirse conforme al Articulo 76 del Reglamento de Contrataciones de Petropert S.A. que indica que:

a) El contrato podré resolverse:
i. Por mutuo disenso.
ii. Por terminacién anticipada cuando asi se establezca en las condiciones técnicas.
iii. Por caso fortuito o fuerza mayor.

b) PETROPERU podra resolver el contrato cuando:
i. El Contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion; o
ii. El Contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades establecidas en las Bases; 0
iii. Se verifique la presentacion de informacion falsa y/o inexacta durante la ejecucion contractual; o
iv. Sin expresion de causa, siempre que ello sea consignado en las Bases o en el Contrato.

PETROPERU reconocera al contratista por lo realmente ejecutado.

La aprobacion de la resolucion de contrato debera efectuarse segun lo establecido en el Cuadro de Niveles de
Aprobacion de Contrataciones vigente.

La resolucion del contrato por incumplimiento del contratista sera registrada en la Base de Datos de Proveedores
y Contratistas (BDPC) de Petroperu.

Asimismo, en el supuesto detallado en el literal b.3., se deberan adoptar las acciones legales respectivas contra
el Contratista.

El Contratista podra resolver el contrato cuando PETROPERU incumpla sus obligaciones, contempladas en las
Bases o en el contrato, pese a haber sido requerida para corregir tal situacion.

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debera requerirla mediante
carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario, bajo apercibimiento de
resolver el contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad de la adquisicion o contratacion, se podran otorgar plazos
mayores, pero en ningun caso mayor a quince (15) dias calendario. Si vencido dicho plazo el incumplimiento
continua, la parte perjudicada resolvera el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial.

No sera necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolucién del contrato se deba a la acumulacion
del monto maximo de penalidad o cuando la situacién de incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso,
bastara comunicar al contratista, mediante carta notarial, la decision de resolver el contrato.

La resolucién parcial sélo involucrara a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que
dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolucién total
del contrato pudiera afectar los intereses de PETROPERU. En tal sentido, el requerimiento que se efectie debera
precisar con claridad qué parte del contrato quedaria resuelta si persistiera el incumplimiento.

De no hacerse tal precision, se entendera que la resolucion sera total en caso de persistir el incumplimiento.
Posterior a la Resolucion de contrato, el Contratista podré solicitar hasta en un plazo de 15 dias el trato directo y

de no haber solucion, solicitara el arbitraje u otro, como los establece el Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU vigente.
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21.

Asimismo, se procedera de acuerdo a lo indicado en el articulo 80 Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU vigente, el cual establece que cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato
puede ser sometida por la parte interesada a conciliacién y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles
siguientes de notificada la resolucion. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos
procedimientos, se entiende que la resolucién del contrato ha quedado consentida.

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE
Considerar las Normas y reglas Basicas de Seguridad, Proteccion Ambiental y Salud, que reciba durante la
realizacion de los trabajos.

El CONTRATISTA debera cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad (Apéndice N°06)

El CONTRATISTA es el responsable de los dafios originados al ambiente y consecuencias econémicas que se
deriven de los defectos de la ejecucién del servicio.

Se debera coordinar con el Administrador del Servicio sobre segregacién, asi como la disposicion final de los
residuos originados a causa de las actividades a desarrollar.

Ademas, estos son los lineamientos minimos que debera cumplir el CONTRATISTA en concordancia con el
Sistema Integrado de Gestion de PETROPERU S.A. EL CONTRATISTA cumplira lo que exija PETROPERU con
respecto a Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y la Legislacién vigente en estos temas aplicable a
su actividad, tales como: en Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley 29783, D.S. 009-2005-TR, D.S. 007-2007-TR,
D.S. 043-2007/EM, R.M N° 161-2007- MEM/DM y en Medio Ambiente la Ley N° 28611, D.S. 015- 2006/EM, entre
otros; en sus Ultimas versiones y/o recientes modificatorias.

o EL CONTRATISTA debera tomar todas las medidas en Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccién
Ambiental; a fin de prevenir accidentes, incidentes o impactos ambientales cumpliendo con lo establecido
en los Sistemas de Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y de Gestién Ambiental de PETROPERU;
asi como lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas y las instrucciones adicionales impartidas por PETROPERU.

o EL CONTRATISTA podré ser auditado por PETROPERU en asuntos de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente.

e Al ocurrir un accidente o incidente, EL CONTRATISTA debera informar al Supervisor de PETROPERU del
hecho ocurrido, para lo cual debera presentar un Informe detallado. Ademas, debera informar al Ministerio
de Trabajo y Promocion del Empleo y OSINERGMIN.

e EL CONTRATISTA presentara un Estudio de Riesgos de acuerdo con el Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo de PETROPERU y de acuerdo a las normas legales vigentes, debiendo implantar las medidas
apropiadas para controlar los peligros y riesgos asociados en la ejecucién de sus actividades a realizar.

e Cuando se detecte un Peligro o Riesgo que no cuente con medidas de control, PETROPERU podra
paralizar la obra o el servicio hasta que se tomen las medidas de control, corriendo por cuenta de EL
CONTRATISTA los gastos que se deriven de esta accion.

e EL CONTRATISTA presentara una Evaluacién de Significancia de sus Aspectos Ambientales, que incluya
los correspondientes controles operacionales, seguimiento y la verificacion de aquellos que son
significativos, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestién Ambiental ISO 14001 de PETROPERU.

o EL CONTRATISTA presentara un Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental de
acuerdo a lo establecido por las normas legales en estos temas y en donde indicara las actividades
preventivas, en especial las relativas a evitar situaciones de inminente peligro y/o de Significancia
ambiental, que le sean de aplicacion a los trabajos a ejecutar.

e EL CONTRATISTA tendra la obligacién de realizar el examen médico a sus trabajadores de acuerdo a los
riesgos que estos se encontraran expuestos y segun lo establecido en las normas legales vigentes.

o EL CONTRATISTA asegurara que su personal conozca, comprenda y ejecute sus actividades durante el
servicio, de acuerdo con las normas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental
y dotard a su personal de la ropa adecuada para el trabajo a realizar; asi como los implementos de
seguridad certificados con los estandares nacionales o internacionales segun el tipo de actividad.
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EL CONTRATISTA respondera por cualquier accidente o incidente ocurrido durante la ejecucion del
servicio, reservandose PETROPERU el derecho de hacer recaer sobre las obligaciones generadas por el
mencionado evento. EL CONTRATISTA restaurara el dafio producido por el incumplimiento de las
disposiciones de PETROPERU en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y la
Legislacion vigente en estos temas.

El Encargado del servicio del CONTRATISTA seré responsable de la vigilancia y el cumplimiento de su
Programa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, asi como de la normativa legal vigente en
estos temas.

Ante un incumplimiento de la Legislacién en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y de las
disposiciones de los Sistemas de Gestion de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestion Ambiental de
PETROPERU por parte de las contratistas, se le otorgara un plazo adecuado para su correccion y en caso
de no haber superado las observaciones, PETROPERU quedara facultado para imponer sanciones y/o
descuentos considerados en estas bases

EL CONTRATISTA en caso de adquirir productos quimicos para las actividades que realizara en las
instalaciones de PETROPERU, debera obtener de la SUNAT la autorizacién de uso, en caso corresponda
a insumos quimicos y bienes fiscalizados (IQBF). EIl CONTRATISTA debera proporcionar a PETROPERU
la Hoja de Seguridad del Material conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de acuerdo
a la norma ISO 11014-1 y en el idioma espafiol, el cual a la vez sera difundido al personal del
CONTRATISTA. Las Empresas Proveedoras o Fabricantes que proporcionen a PETROPERU equipos o
materiales, deberan indicar la fecha de fabricacion, envasado y caducidad del producto, asi como la
metodologia de manipulacién, almacenamiento, montaje, etc., del mismo. Ademas, el fabricante o
proveedor deberd proporcionar las Fichas Técnicas o las Hojas Técnicas de Seguridad del material
conocido también como MSDS (Material Safety Data Sheet) de acuerdo a la norma ISO 11014-1 y en el
idioma espafiol.

Sin ser limitativo, el debera cumplir a cabalidad y responsablemente con los siguientes documentos normativos
referidos a las medidas de prevencion y control contra el coronavirus COVID-19 (Apéndice N°06):

Circular GAS0-329-2020 Documentos Vigentes relacionados a las Medidas de Seguridad y Salud
Ocupacional contra el COVID-19

Circular GHSE-5645-2020 PLAN COVID-19 V.2 Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de la COVID
19 de PETROPERU S.A. V2

Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 de PETROPERU S.A. v.2.

Procedimiento PROA1-350 v.1 “MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA RETORNO
A LABORES EN LAS INSTALACIONES DE PETROPERU".

Memorando GGRL-048-2020 de 18.05.2020, que incluye las Clausulas COVID-19 para Contratos y la Lista
de Comprobacion “Cumplimiento de Medidas y Controles de Seguridad y Salud Ocupacional contra el
COVID-19".

Procedimiento PROA1-359 v.0 “Procedimiento Corporativo de Limpieza, Sanitizacion, Desinfeccion y
Fumigacion en PETROPERU ante el COVID-19".

Lineamiento LINA1-069 “Prevencion, Vigilancia y Control del Coronavirus COVID-19 en la Instalaciones de
PETROPERU”.

Circular GGRL 6135-2020 Curso Induccion COVID19 Contratistas
Circular GGRL-0614-2021 DOCUMENTACION COVID-19 CONTRATISTAS.

22. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO
Luego de firmado el Contrato, el servicio se iniciara con la apertura del Cuaderno del Servicio por parte de la
Supervision o Administracion de PETROPERU, para tal efecto El CONTRATISTA debera presentar y/o acreditar
al Administrador del Contrato, con caracter obligatorio, lo siguiente:

a. Elaboracion del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP) y el Cronograma de Ejecucidn nivel 1 del servicio en

formato MPP (MS Project) aprobado por PETROPERU

b. Gestidn de la autorizacion de pases de ingreso del personal y vehiculos a las instalaciones de Refineria

Talara.
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Certificado de Habilidad VIGENTE del grupo de trabajo que ejecutara el servicio, para el caso de los

profesionales extranjeros, los grados y titulos deberan ser registrados por la Superintendencia Nacional de

Educacion Universitaria (SUNEDU). (A fin de ser evaluados).

Matriz de ldentificacién de Peligros y Evaluacion de Riesgos (IPER) y de Aspectos Ambientales

Significativos.

Certificado de Antecedentes Penales y Policiales.

En forma mensual, copia(s) del(los) contrato(s) y del comprobante de pago de los aportes del Seguro

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de su personal, celebrados con:

- Seguro Social de Salud-EsSalud o una Entidad Promotora de Salud-EPS, con los que se acrediten la
contratacion y vigencia de la cobertura de prestaciones de salud.

- Oficina de Normalizacion Previsional-ONP o una Compafiia de Seguros, con los que se acrediten la
contratacion y vigencia de la cobertura de invalidez y sepelio.

En Forma Anual, el Certificado de Aptitud Laboral (resultados del Examen Médico Ocupacional-EMO) del

personal que va a ejecutar el servicio, emitido por centros médicos acreditados por la Direccién de Salud

Ocupacional. El cual ser4 revisado por el Area Médica.

23. ENTREGABLES DEL SERVICIO
En el presente numeral se precisan los principales entregables del SERVICIO. Para mayor detalle verificar el

Apén

1.
2.
3.

®© N O

10.
1.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

dice N°03.1 correspondiente a la descripcion de las partidas referenciales del servicio:

Ingenieria de Detalle actualizada (as built) aprobada.
Estudio de Riesgos actualizado (de corresponder).
Informes Técnicos y/o resoluciones de conformidad para uso y funcionamiento aprobados por
OSINERGMIN, OEFA, MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.
Una (01) linea troncal de 34” @, API 5L Grado B Nivel PSL2 Anexo J, de 660 m de longitud, culminada y
debidamente instalada en lado tierra.
Sistemas de recepcion de crudo, desplazamiento de lineas y deslastrado de buque instalados.
Patio de Maniobras construido y operando.
Patio de Bombas construido y operando.
Manifold de Valvulas y sistema de limpieza con raspa tubos, con dispositivos de lanzamiento y recepcién
instalados en el Patio de Maniobras.
Interconexiones al Tanque de Agua Oleosa, con sistema de bombeo instalado para efectuar
desplazamientos de crudo y residual en las tuberias submarinas de 30”.
Sistema de Proteccion Catddica de Lineas Submarinas de 30” @ instalado y operando.
Sistema Contra Incendio Instalado y operando.
Sistema Eléctrico del servicio instalado y operando incluye grupo electrégeno de respaldo.
Sistema SCADA de monitoreo de datos y control de valvulas motorizadas y motores del sistema incluye
panel de monitoreo en sala de control (aprobado por OSINERGMIN).
Sistema de Deteccion de Fugas “LDS” instalado y operando (aprobado por OSINERGMIN).
Manual de Operacion, Manual de Mantenimiento, Lista de Partes y toda la documentacion que se sefiala
en el apartado Documentacién del Servicio, de las presentes Condiciones Técnicas.
Aprobaciones de los organismos de fiscalizacion.
Capacitaciones certificadas al personal de Refineria Talara.
Comisionamiento, pruebas y puesta en operacién, constituido por:
a) Ensayos del Proveedor, verificaciones de ingenieria, FAT.
Incluye realizacion y aprobacion de Protocolos FAT (Registros FAT- Certificados) y subsanacion de
observaciones.
b) Pruebas SAT:
Sistema de Tuberias (lineas) y accesorios:
o Pruebas de Tintes Penetrantes en lineas.
o Pruebas Radiogréficas de lineas.
o Prueba Hidrostatica de lineas.
o Prueba / Verificacién del espesor de la pintura.
o Prueba / Inspeccién sistema de calentamiento.
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Notas:

o Prueba/ Inspeccién trampas de vapor.
o Prueba / Inspeccion aislamiento térmico.

Se estableceran 7 dias calendario para la revision y emision de comentarios de Petropert y 5
dias calendario para el levantamiento de observaciones del Contratista.

El Contratista debera presentar para aprobacion la Ingenieria replanteada. Los Red Line podran
generarse sobre los planos aprobados replanteados.

El CONTRATISTA deberad documentar las pruebas, para lo cual se debera elaborar los
respectivos protocolos con formatos recomendados por entidades competentes. Los
documentos seran rubricados por el CONTRATISTA, revisados y aprobados por el Supervisor
Administrador del Contrato y personal de PETROPERU.

Los procedimientos de ensayos FAT y SAT deberan ser entregados por el CONTRATISTA al
menos 15 dias antes de la fecha programada de cada ensayo.

PETROPERU podra solicitar al CONTRATISTA cualquier documentacién que crea de necesidad
e importancia como parte de la instalacién, pruebas y puesta en servicio del servicio.

El personal de PETROPERU realizara labores de inspeccion en el desarrollo de las Pruebas
FAT, de los certificados de pruebas y calidad, del embalaje, el transporte al Puerto de Origen y
embarque de los suministros del servicio.

Puesta en operacion.

Periodo de prueba: 60 dias calendario

19. Elaboracién del Informe Final del Servicio, DOSSIER DE CALIDAD FINAL, el cual como minimo debera
contener la siguiente informacién:

Notas:

Cronograma real de ejecucion del servicio en formato MPP (MS Project)

Memoria Descriptiva de todos los trabajos efectuados.

Procedimientos detallados de los trabajos efectuados.

Presupuesto Detallado Base en Formato Excel 2010 (en USD $), con los respectivos andlisis de
precios unitarios, incluyendo el suministro de todos los materiales, accesorios, equipos,
instrumentacion, etc.

Descripcion, especificaciones técnicas y metrado de cada partida ejecutada.

Descripcion, especificaciones técnicas y metrado de los materiales, accesorios, equipos, efc.
suministrados e instalados.

Documentacion del proyecto relacionada a Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccidn
Ambiental desarrollados.

Presentaciones desarrolladas como parte del servicio.

Planos y diagramas as-built.

Reportes fotograficos de toda la ejecucion del Servicio.

Hojas de Calculos, de disefio, etc.

Grabaciones submarinas del proceso de instalacion del proyecto.

Video del procedimiento constructivo de todo el proyecto.

PETROPERU solo proporcionara la documentacion de referencia adjunta.

Para el presente servicio no se proporcionara facilidad alguna al CONTRATISTA como: energia
eléctrica, agua, Internet, teléfono, aire comprimido, grias y montacargas.

Todos los documentos desarrollados como parte de este Servicio serdn entregados al
Administrador del Servicio de PETROPERU para su revision y aprobacion. Cabe indicar que
estos documentos deberan ser firmados y sellados por el Ingeniero Residente del Servicio
(Titulado, colegiado y habilitado) y por cada profesional competente titulado, colegiado y
habilitado de acuerdo a cada especialidad.

PETROPERU se reserva el derecho de contratar una compafiia de Inspeccién para el
aseguramiento de la calidad del Proceso de Fabricacion de las tuberias y accesorios, a
suministrar por el CONTRATISTA.
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20. Elaboracion de la LIQUIDACION DEL SERVICIO.

24. GESTION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
a. Actas de Reuniones de Coordinacion:
Durante el presente servicio, como minimo se realizara seis (6) reuniones oficiales de coordinacién
cerrando con minuta de reunidn, las cuales deberan incluirse con hitos del cronograma:
- Alinicio del servicio durante la apertura del cuaderno de servicio.

A la entrega del expediente de INGENIERIA DE DETALLE actualizado.
Al término de la etapa de procura.
Al término de la etapa de construccion.
Al término de la etapa de Comisionamiento, pruebas y puesta en operacion.

b. Control de Cambios
Todo cambio que se genere en el alcance, tiempo o costos como producto del replanteo o cualquier
contingencia, vicio oculto, imprevisto o a solicitud de PETROPERU, debera ser solicitado formalmente
a la supervision dentro del plazo de ejecucion del servicio y de acuerdo con el Formato de Control de
Cambios establecido para el Servicio®, teniendo en cuenta el Reglamento de Contrataciones de
PETROPERU vigente. El procedimiento para la solicitud de cambios sera el siguiente:

b.1 EI CONTRATISTA solicitara el cambio mediante carta dirigida a la empresa de Supervision del
servicio. Dicha carta debera incluir lo siguiente:

- Formato de solicitud de cambio firmada y sellada por el Ingeniero Residente.

- Informe técnico sustentatorio de ser el caso.

- Presupuesto modificado de ser el caso.

- Cronograma modificado de ser el caso (Diagrama Gantt).

b.2 La supervision evaluara lo solicitado y dara respuesta en un plazo que no excedera los siete (7) dias
habiles a partir de la correcta presentacién de la documentacion a que se refiere el numeral anterior.
Este tiempo no sera considerado como causal de ampliacion de plazo contractual.

b.3 De no cumplirse con alguno de estos requisitos, la solicitud de cambio sera rechazada hasta su
correcta presentacion, sin que esto sea causal de ampliacion de plazo contractual.

25. CRONOGRAMA DE EJECUCION
Al inicio del Servicio, EI CONTRATISTA entregara a PETROPERU un Cronograma Nivel 1, con el diagrama de
barras (Gantt) y su respectiva Ruta Critica incluyendo todas las actividades a realizar. En un plazo méximo de
30 dias calendario el Contratista presentara el cronograma Nivel 3 del proyecto.

El cronograma de ejecucion debera ejecutarse tomando como referencia las actividades indicadas en el
Alcance del Servicio.

Para cada actividad, el CONTRATISTA debera llenar los campos que se indican a continuacion y remitir copia
fisica y digital para su aprobacion:

e Duracién de la actividad.

e Fecha de inicio.

e Fecha de fin.

e Actividad predecesora.

5 En respuesta a la consulta 1 del pliego del 10.05.2022.
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De actualizarse el Cronograma como parte de una Solicitud de Cambio, la version actualizada debera ser
presentada como maximo a los 5 dias de la aprobacion del cambio.

26. DOCUMENTACION DEL SERVICIO
El CONTRATISTA estara en la obligacion de suministrar en original (1) y cuatro (4) copias en forma impresa y
en medio digital en versiones vigentes, formatos PDF, WORD, EXCEL, AUTOCAD DWG (CD-ROM) la
siguiente informacién:

e  Permisos y Autorizaciones gestionadas y obtenidas ante las entidades de fiscalizacion gubernamental.

e  Reporte fotografico y video cronolégico de toda la ejecucién del Servicio (trabajos en tierra y en mar
mediante filmacion submarina).

e Informe Técnico Final del Servicio con todos los documentos sefialados en el numeral 28 “Recepcion de
los Trabajos” de las Condiciones Técnicas.

Todos los planos del Servicio elaborados por el CONTRATISTA: isométricos de las tuberias, planos civiles,
eléctricos y de instrumentacion. Todos estos planos deberan estar elaborados en Software 3D PDMS o
equivalente. Ademas, deberan estar firmados por el Ingeniero Residente, ingeniero especialista respectivo e
ingeniero de la supervision externa y deberan incluir lista de materiales. Deberan entregarse en dossier por
separado (Forman parte del Informe Técnico Final).

27. CERTIFICACION DE PLANOS CONFORME A SERVICIO:
EI CONTRATISTA del Servicio actualizara los planos del servicio de acuerdo con los detalles y ubicacion finales
de todos los elementos del servicio. Los planos actualizados o planos conforme al servicio seran elaborados
en Software 3D PDMS o equivalente, y seran revisados y aprobados por los técnicos y profesionales que
participan en su elaboracion.

A los planos conforme al servicio se les afadira un “cajetin” que incluye la numeracién de planos de acuerdo
a las instrucciones de PETROPERU.

28. RECEPCION DE LOS TRABAJOS
El Servicio efectuado por el CONTRATISTA se dara por concluido después de realizadas las inspecciones y
pruebas a satisfaccion por parte de la Especialista en SUPERVISION y PETROPERU, asi como la limpieza
del area de trabajo.

Al término del servicio, el CONTRATISTA presentara un Informe Técnico Final que describa:
a. Memoria descriptiva. Descripcion del servicio, logros alcanzados, insumos, reportes de inspeccion,
certificaciones, etc.
Generalidades. Caracteristicas del Servicio (Numero del Contrato, Descripcién, Modalidad,
Cronograma de Ejecucion, etc.).
Copia de la Memoria de Calculo de las cantidades y costo final ejecutados.
Balance de materiales: entregados, usados y devueltos, de ser el caso.
Balance Econdmico. Monto contractual, deducciones.
Plazos. Ampliaciones, reducciones.
Penalidades. Multas, deducciones.
Adjuntos: Graficos estadisticos, Planos, Diagramas, fotos, etc.
Protocolos de pruebas.
Planos “As Built”.
Entregables recibidos conformes.

o

T D@Q@ e 20

Adicionalmente, el contratista deberéa elaborar y presentar su LIQUIDACION DEL SERVICIO.

La Empresa de Supervision y PETROPERU, luego de verificar y de encontrar conforme la informacién, emitira
un Acta de Recepcion Final, la cual sera suscrita por los representantes de PETROPERU, la SUPERVISION y
el CONTRATISTA. De existir observaciones se otorgara al CONTRATISTA un plazo no mayor a treinta (30)
dias para su subsanacion, en funcion a la complejidad.
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29,

30.

3.

MATERIALES A SUMINISTRAR POR PARTE DE PETROPERU

En el Apéndice N°03.3, se listan los materiales a entregar por parte de PETROPERU S.A.

El Contratista debera considerar la PROCURA necesaria para que el Servicio cumpla con los objetivos planteados
y a satisfaccion de Petropert S.A.

ADELANTOS

En conformidad a lo establecido en el Articulo 69 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.; de
ser solicitado, se otorgara un adelanto de hasta un maximo del 20% del monto contractual, debiendo el Contratista
presentar una garantia por el monto del adelanto otorgado, de acuerdo a lo indicado en el Numeral 10.

La amortizacion de los adelantos se hara mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales
en las valorizaciones que se efectuen al Contratista por la ejecucién de las prestaciones a su cargo. Cualquier
diferencia que se produzca respecto de la amortizacion parcial de los adelantos se tomara en cuenta al momento
de efectuar el siguiente pago que le corresponda al Contratista, o al momento de la conformidad de la recepcion
de la prestacién o liquidacion final, segun sea el caso.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Se procedera conforme al Articulo 72 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A. Para el caso de
bienes y servicios, PETROPERU podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reducciones, siempre
que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

Para el caso de bienes y servicios, para alcanzar la finalidad del contrato y cuya justificacion debera ser otorgada
por el Administrador del Contrato, PETROPERU podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o
reducciones hasta por el treinta (30%) del monto del contrato, siempre que sean indispensables para alcanzar la
finalidad del contrato.

Durante la ejecucion contractual, PETROPERU se reserva el derecho de ordenar adicionales o reducciones en
porcentajes mayores a los establecidos en el presente Reglamento, cuando existan causas debidamente
justificadas por el Administrador del Contrato.

El costo de los adicionales se determinara sobre la base de las Especificaciones Técnicas del bien, servicio u
obra, y de las condiciones y precio pactados en el contrato; en defecto de éstos, se determinara por acuerdo de
partes, teniendo en cuenta los precios de mercado.

Para la aprobacion de los adicionales se debera contar con el presupuesto respectivo. Asimismo, los montos de
los adicionales y reducciones deberan ser aprobados conforme a lo dispuesto en el Cuadro de Niveles de
Aprobacion de Contrataciones vigente.

El contratista ampliara o reducird proporcionalmente el monto de la garantia de Fiel Cumplimiento que hubiera
otorgado, segun corresponda.

Siendo EL SERVICIO un contrato bajo el sistema MIXTO, no esta contemplado la ejecucion de prestaciones
adicionales para aquellas actividades cuyo alcance se ha considerado como suma alzada y que toma como base
las partidas con metrado global, salvo aquellos requerimientos que se generen por cambio de alcance.

De requerirse ampliaciones de plazo, se aplicara el Articulo 67 del Reglamento de Contrataciones de Petroleos
del Pert, PETROPERU S.A. vigente, cumpliendo en primera instancia con el procedimiento de Gestion del
Cambio establecido por PETROPERU.

Se podran aprobar ampliaciones de plazo por: atrasos y/o paralizaciones en la ejecucidn del contrato por causas
no atribuibles al contratista, cuando se aprueben adicionales o por caso fortuito y/o fuerza mayor.

Toda ampliacién de plazo debe efectuarse dentro del plazo de vigencia del contrato. El contratista debera solicitar
la ampliacién dentro de los siete (7) dias de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion. Asimismo, el

Pagina 29|52



SERVICIO “CULMINACION DE TRABAJOS DEL NUEVO
TERMINAL MULTIBOYAS Y LINEAS SUBMARINAS EN
REFINERIA TALARA - TRABAJOS ONSHORE”

32,

33.

34.

administrador del contrato debera atender las solicitudes de ampliacion de plazos en maximo quince (15) dias
calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o envergadura de la contratacion, PETROPERU podra
establecer plazos mayores. Si PETROPERU no contesta dentro del plazo, habra denegatoria ficta.

Las ampliaciones de plazo, tratandose de contratos para la prestacidn de servicios o ejecucion de obras, podran
dar lugar al pago de los costos directos y gastos generales, siempre que asi lo considere justificado el
Administrador del Contrato, para tales efectos se aplicara la definicion y clasificacion de gastos generales prevista
en el Anexo N° 2 Reglamento de Contrataciones de Petroleos del Perd, PETROPERU S.A. vigente. Asimismo,
reconocera la utilidad respectiva, slo cuando corresponda, la cual deberéa ser sustentada por la Contratista para
la evaluacion por parte de la Supervision y PETROPERU S.A.

El contratista ampliara o reducira proporcionalmente el monto de la garantia de Fiel Cumplimiento que hubiera
otorgado, segun corresponda.

DEDUCCIONES

PETROPERU cobrara al CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir, para cubrir las acciones u omisiones
del CONTRATISTA por incumplimiento de sus obligaciones contractuales referidos a la inejecucion de las
prestaciones ofertadas en su propuesta, realizando la deduccién con posterioridad a la sustentacion de los gastos
efectuados; sin perjuicio de las acciones legales previstas para la solucién de las controversias que pudieran
surgir.

HORARIO DE TRABAJO

El horario de trabajo podra ser realizado en régimen de 8 horas diarias, las cuales se pueden ampliar hasta 12
horas diarias, este horario sera determinado por el CONTRATISTA en base a su régimen laboral y teniendo en
cuenta la normativa laboral vigente.

De requerir ejecutar trabajos los fines de semana y dias festivos, se coordinara previamente con el administrador
del servicio.

GESTION DE LA CALIDAD:

34.1.REQUISITOS Y CRITERIOS DE ACEPTACION:

A continuacion, se detallan los requisitos y criterios de aceptacion para los entregables del servicio a contratar.
Se deja claro, que lo enunciado a continuacién es de carécter enunciativo mas no limitativo, y que el
CONTRATISTA debera entregar toda la informacion, especificaciones técnicas (data Sheet), célculos,
memorias, planos, etc. que sean requeridos por la SUPERVISION y PETROPERU.

a) Memorias de calculo:
Debera indicar para todos los célculos: la metodologia o norma técnica empleada.
Todos los calculos deberan presentarse indicando claramente los criterios, formulas, asunciones y
restricciones considerados.
Adicionalmente, todos los célculos deberan ser presentados en archivo electrénico en formato XLS.

b) Cronogramas:
Los cronogramas que se elaboren como parte de la INGENIERIA DE DETALLE, deberan realizarse
en formato MPP (MS Project) entregando un digital a la Supervision.
Debe entregarse al Administrador del Servicio copia digital de los cronogramas en formato MPP.
No se aceptaran cronogramas en Excel.
Todos los cronogramas deben incluir; Diagrama de Gantt, Diagrama PERT/CPM, Diagrama de
Recursos, Estructura de Desglose de Trabajo (WBS o EDT).
Todos los cronogramas deben incluir la totalidad de actividades a efectuar y deben estar acorde con
la estructura de desglose y del alcance del servicio.
Cada recurso debe estar asociado a una actividad del cronograma.
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Deben incluir hitos al final de cada fase y la ruta critica del proyecto.

c) Presupuestos:
Debera ser detallado con el anélisis de costos unitarios de cada una de las partidas consideradas.
El formato del andlisis de costos unitarios debe ser similar al utilizado en el modulo de presupuestos
$10.
Debera indicar claramente la fuente que sustente los datos utilizados tales como rendimientos, costes
unitarios, etc.
Debera incluir el Cronograma de Desembolsos y su Curva “S” respectiva.
Debera estar acorde con la estructura de desglose de los trabajos, es decir, cada actividad debera
tener su costo asociado.

d) Toma (registro) de datos en campo:
Debe incluir los datos y registros tomados en campo.
Debe incluir entrevistas con los involucrados de la parte operativa y mantenimiento a fin de determinar
requisitos adicionales necesarios para este servicio.

e) Expediente de la Ingenieria As Built:
Debera ser presentado en tipo Arial, a espacio simple y en tamafio de letra 11.
Se presentara en memoria USB (informacién digital), y cinco (05) ejemplares impresos anillados (1
original y 4 copias).
Debera ser preparado y suscrito (hoja por hoja) por el Ingeniero Residente, los Ingenieros de cada una
de las especialidades y el ingeniero residente de la supervisién externa y debera ser debidamente
foliado y con toda la informacion descrita en los presentes Términos de Referencia.
Debera presentarse en dossier tipo binder con cada seccion debidamente indexada.
Debers ser presentado en el siguiente orden (no limitativo):
o Memoria Descriptiva del Servicio.
Lista de Materiales y Especificaciones Técnicas de Compra (Data Sheet) de equipos y materiales.
Incluye las respectivas hojas de control (Check lists)
Especificaciones Técnicas de Construccién, Montaje e Instalacion de los suministros.
Memoria de Calculos.
Plan de Aseguramiento y Control de Calidad de trabajos y suministros.
Presupuesto del Servicio de Instalacién con analisis de precios unitarios.
Cronograma del Servicio con lista de actividades.
Planos para Construccion, etc.

o

O O O O O O

f) Planos:
Todos los planos deberan ser presentados en USB (informacién digital) y cinco (05) juegos impresos
a colores como parte de cada expediente técnico final.
Maqueta virtual 3D de todo el proyecto completo, con el Software PDMS (Plant Design Management
System) o equivalente, haciendo un levantamiento 3D de las estructuras y terreno existente y
simulando la instalacién del Proyecto, considerando recorrido, soportes, conexiones etc., en
cumplimiento con la totalidad del objetivo.
Todos los planos presentados deberan estar firmados por el Ingeniero Residente, el Ingeniero
especialista de cada especialidad y el ingeniero residente de la supervision externa.
Todos los planos deberan incluir lo siguiente: lista de materiales (parte inferior derecha), leyenda,
membrete, cuadro de revisiones (parte central derecha) y cuerpo.
Cada uno de los componentes del cuerpo debera referenciarse a la lista de materiales por medio de
ndmeros.

34.2. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS
Se establece que el CONTRATISTA utilizara equipos y materiales de primera calidad.
Antes del inicio de las pruebas, el CONTRATISTA debera alcanzar a la SUPERVISION del servicio para su
aprobacion, los protocolos de prueba a realizarse.
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El Supervisor autorizado por PETROPERU tendra en todo momento libre acceso a todas las zonas de trabajo
mientras se ejecuten las tareas estipuladas en el contrato.

Asimismo, PETROPERU y/o la empresa de Supervision, tendran acceso a las instalaciones de la fabrica de
las tuberias, para realizar inspecciones de calidad requeridas, en donde el Contratista dara las facilidades
necesarias.

EI CONTRATISTA proporcionara al supervisor, libre de costo, facilidades razonables de informacion y accesos
para sus inspecciones, con el objetivo de verificar que el servicio estd siendo ejecutado de acuerdo a las
Normas Técnicas y Estandares Internacionales.

Cualquier material 0 equipo de medicion estara sujeto a las exigencias de reemplazo.

El CONTRATISTA sera total responsable de la calidad del servicio integral (materiales, personal y direccién
técnica).

EI CONTRATISTA debera presentar el Cuadro de Calidad del presente Servicio como parte de la INGENIERIA
DE DETALLE, tomando en cuenta el estandar de Gestion de Proyectos PMBOK (Project Management Body of
Knowlege) del PMI (Project Management Institute), para la aprobacion de la supervision de PETROPERU; el
CONTRATISTA debera considerar como minimo en dicho cuadro, los Entregables de Calidad, Actividades de
Calidad, Responsables de la Gestion de Calidad, la Descripcién, las Métricas y Frecuencia de Medicion.

En concordancia con el Decreto Supremo 081-2007-EM las pruebas de calibracion de las lineas submarinas
deberan efectuarse con un raspatubo inteligente, para ubicar en el ducto cualquier defecto, deformacién o
grado de corrosion que se podria haber generado.

El Contratista debera elaborar los planos as built del proyecto en su integridad, como parte del alcance del
presente servicio, incluyendo el trabajo efectuado con anterioridad al inicio de este servicio.

Cualquier defecto encontrado en los trabajos de campo entregados por PETROPERU que fueron ejecutados
con anterioridad al presente Servicio, deberan ser subsanados por El Contratista hasta obtener la conformidad
de la prueba de calidad.

35. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS DEL SERVICIO

35.1. CONSIDERACIONES PARA EL PERSONAL:

= PETROPERU se reserva el derecho de verificar los curriculos, solicitando la documentacién respectiva
del profesional propuesto, pudiendo solicitar su cambio de considerarlo necesario.

= Todo el personal sera proporcionado por el CONTRATISTA, y sera de su cuenta el pago de sueldos,
jornales, vacaciones, compensacion por tiempo de servicios, AFP, salario dominical y demas beneficios
sociales en general, sin excepcion alguna; cumpliendo fielmente las normas legales vigentes y respetando
los derechos humanos y sociales consagrados en la Constitucidn Politica del Perd, asi como los atributos
aplicables al CONTRATISTA.

= EICONTRATISTA asumira los gastos de transporte, movilidad y todos los gastos que sean inherentes a
la contratacién de servicios no personales de su personal. En caso de renuncia o retiro del Ingeniero
Residente, debera ser reemplazado por otro de similar o mejor experiencia.

= El CONTRATISTA se obliga a retirar al personal que PETROPERU no considere idéneo sin
responsabilidad alguna.

= Alingresar a las instalaciones de la Refineria, el personal del CONTRATISTA debera contar con su Pase
de Ingreso o Ficha de identificacion, la cual debera ser devuelta a PETROPERU, en caso de cese del
trabajador. La ficha o pase de ingreso debera ser solicitada por el CONTRATISTA a la Jefatura Seguridad,
Salud y Medio Ambiente adjuntando todos los documentos requeridos por dicha dependencia y que se
muestran en el MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
PARA CONTRATISTAS del presente documento.
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El personal del CONTRATISTA debera utilizar, de forma permanente, uniforme con el logotipo de la
empresa a la que pertenecen. Este debe consistir en: ropa de trabajo antiflama y casco de seguridad con
logotipo del Contratista, zapatos de seguridad punta de acero, lentes protectores, protectores de oidos,
guantes de acuerdo al tipo de trabajo a realizar, protectores de gases, protectores de polvo, etc., ademés
de accesorios y facilidades de escritorio minimas para efectuar los trabajos encomendados.

El Residente y personal profesional de campo deben contar con celular intrinsecamente seguro, e-mail
corporativo, de tal forma que la coordinacién de los trabajos sea inmediata. El personal del
CONTRATISTA debe contar con todas las facilidades en forma permanente para que la coordinacion y
presentacion de trabajos se efectlien con tiempo oportuno y calidad garantizada para PETROPERU.

El CONTRATISTA asumira todos los gastos inherentes a contratacion de servicios de su personal, tales
como: alojamiento, transporte, servicio de comunicaciones, alimentacion, salud, seguros, ropa de trabajo,
equipos de proteccion personal, material de escritorio, etc.

PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier momento, de los trabajadores
del CONTRATISTA que no retinan las condiciones para el tipo de trabajo a contratar, debiendo reponerlo
en el término de 72 horas como maximo a fin de no afectar el avance.

Queda claramente establecido que PETROPERU no asumira ninguna responsabilidad respecto a las
obligaciones que el CONTRATISTA debe tener con su personal ni con terceros ya sean de caracter
laboral, administrativo, civil o de otra indole, debiendo por lo tanto mantener vigente los seguros contra
accidentes de su personal como por dafios a terceros. Queda entendido que es de su cuenta y riesgo el
pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, leyes sociales, etc. de su personal.

El personal asignado para cada actividad en cada etapa deberé ser diferente.

35.2. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL:

a)

EI CONTRATISTA y su personal que vayan a efectuar un trabajo en cualquier instalacion de propiedad de la
Empresa, deben estar registrados e identificados ya sea con un “Carnet de Identidad” o “Pase de Ingreso”,
documentos que son extendidos por la Unidad Seguridad de la Empresa. Ninguna persona podra ingresar
sin exhibir su Carnet o portar su pase de ingreso.

Como minimo el Ingeniero Residente del Servicio debera contar con Celular intrinsecamente seguro
clasificado para lugares peligrosos.

Para obtener estos documentos, el CONTRATISTA suministrara al Administrador del Contrato lo siguiente,
con 05 dias de anticipacion:

O

O O O O

O

Solicitud de Carnet para personal Grupo Il (Forma 15079 Rev. Jul. 93), debidamente llenada.

Copia fotostatica de DNI.

02 fotos tamafio carnet a colores actualizadas.

Certificado de Antecedentes Penales, en Original.

Certificado de Antecedentes Policiales expedido por la PNP, con una antigiiedad no mayor de 60 dias,
en Original.

Certificado de salud que indique que el servidor esta apto para los trabajos para los que ha sido
contratado, en Original.

Comprobante de haber cancelado el valor de emisién de cada carné de identidad equivalente al 0,5%
de la UIT.

Libreta de Embarque emitido por la Direccion General de Capitanias y Guardacostas (DICAPI).
Pélizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, en Original

Constancia de inscripcion (cargo original) o formulario, de

SCTR haber cancelado. o

SALUD ESSALUD El Pase.de Ingreso se oto_rgara maximo porI0_1 mes, para su
renovacion sera necesario adjuntar el original del ultimo
comprobante de pago al que esta obligado.

SCTR EPS Constancia de inscripcién (cargo original).

PENSIONES El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la pdliza.
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Constancia de inscripcion (cargo original) o formulario, de
haber cancelado.

ONP e
El Pase de Ingreso se otorgara maximo por 01 mes, para su
renovacion sera necesario adjuntar el original del ultimo
comprobante de pago al que esta obligado.

CIA. , Y .
Constancia de inscripcion (cargo original).

SEGUROS : . .
El Pase de Ingreso se otorgara por la vigencia de la poliza.

o Requisitos de capacitacién virtual minima obligatoria:

Lugar Curso Observaciones
Refineria Curso de Induccién a la | Para todo el personal que ingresa a las
Talara Seguridad, Salud en el | instalaciones de  PETROPERU-Refineria
Virtual Trabajo y Proteccion | Talara, por cualquier periodo de tiempo.
Ambiental Este curso tendré una validez de 18 meses
Curso de Induccién a la | Para todo el personal que ingrese a laborar a la
Seguridad, Salud en el | Instalacion Portuaria, por cualquier periodo de
Trabajo y Proteccion | tiempo.
Ambiental. Este curso tendra una validez de 18 meses.
Para personal que, por motivos de trabajo,
. . tenga que ingresar a laborar a la Instalacién
Instalacllon C*,‘a."a de Induccion al Portuaria, por periodos menores de 01 mes.
Portuaria de | Cédigo PBIP. . . s
Esta charla tendra una validez por la duracion
PETROPERU. .
. del trabajo.
Refineria : ;
Talara. Para personal que, por motivos de traba}J’o,
(Virtual) Curso PBIP Bésico | tenga que ingresar a laborar a la Instalacion
Portuaria, por periodos mayores a 01 mes.
Este curso tendré una validez de 18 meses.
Para el personal de vigilancia que cubra servicio
Curso PBIP Basico Il. 0 esté ancuIado gl Plan de Proteccion de la
Instalacion Portuaria.
Este curso tendra una validez de 24 meses.

Al ingresar a las instalaciones de la Empresa, el personal del CONTRATISTA, individualmente, tiene la
obligacién de mostrar su respectivo Carnet de Identidad o Pase de Ingreso al personal de vigilancia, quien
solicitara su confrontacion con el respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI), que es obligatorio
llevarlo consigo.

Mientras permanezca dentro de las instalaciones de la Empresa, todo el personal debe llevar consigo, en
forma visible el Carnet de Identidad (en la camisa al lado izquierdo).

Esta prohibido que el personal del CONTRATISTA abandone el &rea asignada de trabajo y vaya hacia otras
areas.

EI CONTRATISTA es responsable por los Carnets de Identidad o Pases de Ingreso, que se le han entregado
para su personal. El uso indebido de estos carnets y/o Pases de Ingreso, se considera como violatorio a las
normas de seguridad y como tal, el CONTRATISTA sera sancionado de acuerdo a la gravedad del caso.

ElI CONTRATISTA, no podra transferir personal o realizar internamente trabajos para otro Contratista.

Terminados los trabajos, el CONTRATISTA devolvera al Supervisor de Contacto todos los Carnets de
Identidad o Pases de Ingreso que le fueran entregados; el Supervisor de Contacto y éste los entregara a la
Unidad Seguridad Industrial y Proteccion Ambiental.

En caso de pérdida del Carnet de Identidad o Pase de Ingreso, debera presentar una denuncia ante la PNP,
para solicitar su duplicado.

La Licencia de Conducir debera corresponder con la categoria y/o tipo de vehiculo a conducir.
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35.3.REQUISITOS PARA EL INGRESO DE VEHICULOS:
El ingreso de vehiculos en general a las Areas de Procesos es restringido y sélo se debe autorizar su
ingreso para el transporte de materiales (ingreso o salida), en caso contrario el ingreso de personal debe
hacerse a pie, aun cuando el vehiculo este autorizado.

Requisitos:

a) Solicitud para ingreso de vehiculos.

b) Copia Tarjeta Propiedad.

c) Copia del SOAT.

d) Certificado de Inspeccion Técnica Vehicular vigente.

e) Pdliza de Seguro Vehicular que contenga la cobertura de responsabilidad civil frente a terceros.

f)  Certificado de Habilitacion Vehicular emitido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a

nombre de la empresa solicitante.

g) Vehiculo en buen estado de: luces, carroceria, suspension, llantas, motor, escape, etc. La persona
que solicita el ingreso debe verificar estas condiciones.

h)  Vehiculo debe tener motor a diésel

i) En caso de volquetes, deberan contar con su respectiva tarjeta de cubicacién y con su capacidad
indicada en la tolva.

i) Parael caso de cisternas que transportan combustibles, deben tener los avisos de “Peligro”, Rombos
de Riesgo, NFPA e Indecopi, extintor portatil de PQS-30 Lb.

k) Los escapes de los motores de combustion interna deberan estar provisto de un sistema de mata
chispas y no deben ingresar en lugares donde pueden encontrarse normalmente gases y vapores
inflamables en concentraciones suficientes para formar mezclas explosivas.

[)  Elconductor del vehiculo no podra utilizar teléfonos celulares o radio mientras este circulando.

Estas disposiciones tienen como finalidad cumplir con los dispositivos legales vigentes, por lo que se
requiere que el personal que solicita la autorizacion de ingreso debe adjuntar a las solicitudes que aprueben,
los documentos indicados verificando la vigencia de las pdlizas y la legitimidad de las documentacion
solicitada a fin de evitar contratiempos en su atencion, toda la documentacion adjunta debe ser firmada por
el Representante del CONTRATISTA y el Administrador del Contrato de PETROPERU, que aprueba la
autorizacion de ingreso.

No se aceptaran documentos escaneados o fotocopiados, debido a que se ha detectado su manipulacién
en la falsificacion de firmas y fecha de vigencia.

Es obligacién del personal que solicita la autorizacién verificar que los trabajadores de las Contratistas o
subcontratistas se encuentren debidamente asegurados.

36. GESTION DE LAS COMUNICACIONES:
Las comunicaciones del Servicio deberan efectuarse oportunamente y respetando los canales de comunicacién
establecidos. Las comunicaciones son llevadas a cabo entre el Administrador del Contrato de PETROPERU,
Ingeniero Residente de la Supervision e Ingeniero Residente de la Contratista y los canales oficiales de
comunicacion para el presente contrato, seran los siguientes:

> Cartas
> Informes Escritos, correos electronicos, fax.
> Cuaderno de Servicio

Los requisitos y descripcion de estos canales de comunicacion se detallan a continuacién:
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CUADRO DE CANALES DE COMUNICACION OFICIAL APROBADOS PARA EL CONTRATO

Comi?,:ﬁ::‘f’l‘jn Descripclon y Uso Receptor(es) Emisor Frecuencla Requisitos
De ia Entidad: De ja Entidad: > En papel membretado
Se utilizara para » Administrador del » Administrador del = Firmada por el emisor
comunicaciones formales Contrato y Contrato o
entre el Contratista y la » Supervisor del » Representante de la
Entidad. Por ejemplo: Contrato Entidad )
Carta - Solicitudes de cambio al Del Contratista: Del Contratista: Variable
contrato » Coordinador del = Coordinador del
» Aprobacion de cambios Contrato o Contrato o
al contrato. > Representante Legal > Representante Legal
del Contratista del Contratista
Se utilizara para lo siguiente Debera tener la siguiente
= Sustentar técnicamente estructura:
alguna solicitud de
cambio. = Antecedentes
Informe Eserito ~ E{gﬁggﬁ;iﬂé‘f’nﬁ‘[}i&t&mim_ Supervisor del Contrato gﬁg?ﬁdor ael variable :i‘;‘gﬂ?ﬁ“m
constructivos. = Conclusiones
> Sustento de calculos > Recomendaciones

justificativos adicionales
a la Ingenieria

Debderan presentarse de

Informes de . . .
Para informar el avance . Coordinador del acuerdo al formato de informe
Ecsgﬁfa?c‘?' del contrate Supervisor del Contrato =y, Semanal 0 se enfregara al Postor
favorecido con la Buena Pro
Para el informe diario del Deberan presentarse de
avance del contrato o acuerdo al formato de informe
para envio de informacién  Supervisor del Contrato %2{?{;&:’1dor del Diaria que se entregara al Postor
solicitada de manera favorecido con la Buena Pro
informal por la supervision
Correo Deia .':fn_udad_ De ja E_n_rrdad. Debe ser enviado del comreo
Elecironica® = Administrador del = Administrador del corporativo, no se aceptaran
Contrato v Contrato correos personales
Para envio de Cartas = Supervisor del = Supervisor del Variable
Escaneadas Contrato Contrato
Del Contrafista: Del Contratista:
» Coordinador del > Coordinador del
Contrato o Conftrato o
> Representante Leqgal = Representante Legal
del Contratista del Contratista
> Ingenierc Residente
> Coordinador del
Representante de la Contrato o
Fax Para envio de Cartas Ent?dad » Representante Legal Variable
del Contratista
Para informar las = Cada asiento debe
ocurrencias principales encontrarse debidamente
del servicio, solicitar firmado
Cusagrevrilg?ode cambios que no Supervisor del Contrato Ingeniero Residente Diario

modifiquen el
presupuesto ni el
cronograma del contrato

36.1.INFORMES DE AVANCE:

Todos los reportes deben ser efectuados bajo el enfoque PMI. EI CONTRATISTA deberéd presentarse
mensualmente, al Supervisor de PETROPERU, Administrador del Servicio, reportes de avance de los trabajos
llevados a cabo; dando a conocer: tareas ejecutadas, tareas que debieron haberse ejecutado y el motivo por
el cual no se hicieron, avance economico, avance fisico, comparacién de avances programados versus
avances reales. Los reportes considerados para el proyecto seran (como minimo):

- Informe Mensual, como sustento de cada valorizacion, presentado el tltimo dia de cada mes.

- Al término del servicio el CONTRATISTA debera hacer entrega de un Informe Técnico Final del trabajo

ejecutado.

37. APENDICES
Apéndice N°01 Resumen de las partidas a ejecutar.
Apéndice N°02 Estado actual del Proyecto.
Apéndice N°03.1 Descripcion de las partidas referenciales.
Apéndice N°03.2 Formato de Presupuesto.
Apéndice N°03.3 Listado de materiales.
Apéndice N°04 Normas Técnicas
Apéndice N°05 Ingenieria de Detalle
Apéndice N°06 Documentacidn entregada por PETROPERU.
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A.  Rubro Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental
1. Politica de Gestion Integrada 2019.

2. M.SEGU-CO-PR “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion
Ambiental para Contratistas” v.1.

3. Circular GGRL-6399-2020 Inclusion de profesional QHSSE en las Condiciones
Técnicas para Contratistas.

4. PROA1-060 “Procedimiento Gestién y Manejo de Residuos Sélidos” v.1.

5. Circular GCAS-SSS0-346-2019 Ingreso dispositivos con fuentes de ignicion a
areas operativas.

6. PROO1-246 “Procedimiento Gestion de Permisos de Trabajo” v.2.

7. PROO1-390 “Procedimiento Gestién Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional
para Contratistas” v.0.

8. INS02-064 “Instructivo STOP WORK” v.0.

9.  Circular N° GGRL-6465-2020 - Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional para Nuevos Contratos de Servicios y Obras.

B. Rubro Medidas de Prevencién y Control COVID 19 )
1. Plan parala Vigilancia, Prevencion y Control del COVID-19 de PETROPERU v.6.

2. PROA1-350 “Procedimiento Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional para
retorno a labores en las instalaciones de PETROPERU" v.1.

3. PROA1-359 “Protocolo Corporativo de Limpieza, Sanitizacién, Desinfeccion y
Fumigacion en PETROPERU ante el COVID-19” v.0.

4.  Memorando GGRL-048-2020 de 18.05.2020, que incluye las Clausulas COVID-
19 para Contratos y la Lista de Comprobacién “Cumplimiento de Medidas y
Controles de Seguridad y Salud Ocupacional contra el COVID-19".

5. LINA1-069 “Lineamiento Prevencién, Vigilancia y Control del Coronavirus
COVID-19 en las Instalaciones de PETROPERU” v.0.

6. Circular GGRL 6135-2020 Curso Induccion COVID-19 Contratistas.

7. Circular GGRL-0614-2021 Documentacién COVID-19 de Contratistas para
ingreso a instalaciones.

C. Rubro Prevencion de Corrupcién, soborno, LAy FT
1. Politica de Prevencion de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo,

de Delitos de Corrupcion y de Gestién Antisoborno.

2. Clausula de Prevencion de Delitos de Corrupcidn, Soborno y Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo (Anexos 1, 2, 3,4,5,6y 7).

3. Circular N° GGRL-2055-2021 Actualizacién del Anexo N° 7 “Clausula del
Sistema de Integridad”.

D. Rubro Tolerancia cero al acoso y hostigamiento sexual
1. Declaracién jurada de compromiso de tolerancia cero al acoso y hostigamiento

sexual.
E. Otros
1. PROA1-213 *Procedimiento de Base de Datos de Proveedores Calificados
(BDPC)" v.0.
2. LINA1-060 “Metodologia corporativa de gestién de proyectos” v.0.
3. Circular N°GCAD-0788-2022 Registro Publico de Hidrocarburos.

Apéndice N°07 Acuerdo de Confidencialidad.
Apéndice N°08 Plano RT-UPRY-P&D-T-47-001 Rev.0
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APENDICE N°01

RESUMEN DE LAS PARTIDAS A EJECUTAR (SIN SER LIMITATIVO)

ITEM DESCRIPCION

01 | Actualizacion y replanteo de la ingenieria

02 | Permisologia.

03 | PROCURA:

- Suministro de dos electrobombas, una para transferencia de agua de 400 HP y una jockey
de acuerdo a especificacion.

- Suministro de generador de emergencia (200 Kva).

- Suministrar 8 valvulas de compuerta de 24” @ de acuerdo a especificacion.

- Sistema de parada de emergencia para Casa de Bombas N°07.

- Instrumentacién de acuerdo con especificacion.

- Sistema eléctrico de acuerdo con especificacion.

- Sistema de proteccion catddica para lineas submarinas.

- Otros establecidos en el Apéndice N°03.2

05 | EJECUCION DE TRABAJOS EN TIERRA

Sistema de crudo (tuberia de 34” @):
Verificar, instalar facilidades para prueba hidrostatica, Arenado en cordones de soldadura y
pintura (acabado final).

Sistema de residuales (tuberia de 24” @):
Verificar, instalar facilidades para prueba hidrostatica, Arenado en cordones de soldadura y
pintura (acabado final).

Conexion a tanques de crudo (tuberia de 24”@):

Verificar, instalar facilidades para prueba hidrostatica, Arenado en cordones de soldadura y
pintura (acabado final).

Instalar 8 valvulas de compuerta en las lineas de 24’@ de entrada a tanques. Actualmente
tiene el espacio para instalar dichas valvulas.

Linea de abastecimiento de agua hacia el Tanque NL 909:
Conexion de linea de agua con la red principal, prueba hidrostatica. Arenado, pintado de
tuberia.

Tanque NL 909:
Culminacion de tanque NL 909. Incluye componentes civiles, mecanicos, eléctricos e
instrumentacion (Adecuacion a la Normativa vigente).

Bombas de transferencia de agua:

Instalar seis electrobombas para transferencia de agua (3 ea), jockey (1 ea), slop (1), drenaje
(1) en la estacién de flujo.

Construir e instalar la fundacién para dos electrobombas pendientes (Jockey y drenaje).

Sistema eléctrico:

Instalar el sistema de arranque y parada de las electrobombas para transferencia de agua.
Instalar sistema de proteccion catodica del sistema submarino.

Instalacion del generador de emergencia (200Kva).

Tableros, cables, canalizaciones para alimentar las valvulas motorizadas, en tanques de
crudo.

Sistema de alumbrado en patio de maniobras.

Instalar sistema de proteccidn catodica de lineas submarinas, pilotes de plet y pilotes de boyas.

Sistema de instrumentacion:

Procura de acuerdo al Apéndice N°03.2

Sistema SCADA con tableros, instrumentos y pruebas el sistema de recepcion de crudo.
Sistema de deteccién de fugas.

Sistema de comunicacion.

Instrumentos del sistema contraincendios

Instalar el sistema de parada de emergencia de casa de bombas N° 7.

Instrumentacién en tanque de agua (sistema radar nivel, switch de nivel, medidor de interfase,
regleta y termémetro).
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ITEM DESCRIPCION

Otros de acuerdo con el Apéndice N°03.2

Comisionamiento:
Integracidén de las especialidades, puesta en servicio y cuatro maniobras de carga y/o
descarga de buques.
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APENDICE N°02

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

A continuacién, se indica referencialmente el estado de los entregables del proyecto a la fecha de inicio del Servicio,
lo cual debe ser revisado por el Contratista:

1)

2)

3)

4)

5)

Permisologia para la etapa de construccién, conformado por:

ITF de construccion: 100% terminado.

ITF de operacion: Pendiente

EIA e ITS: 100%.

Estudio de riesgos: 100%

Otros necesarios para la construccién, puesta en marcha y operacion.

Patio de maniobras, conformado por:

Trampas de lanzamiento y recepcion de pig inteligente: 100% instalado mecéanicamente.

Vélvulas de control: 100% montadas, pendiente ajustes.

Pasarelas de acceso y manipulacion de valvulas: Pendiente

Conexidn con lineas submarinas (2 x 30" @) de entrada y salida en linea de 34"@: 100% conectado.
Soporteria civil: Pendiente culminacion.

Resane de pintura y pruebas: Pendiente.

Sistema de distribucién de crudo, conformado por:

Una tuberia de 34” @ que recorre el patio de tanques de crudo: 100% instalado.

Interconexién en 24” @ con los tanques de crudo, desde la linea de 34”@: 100% interconectado.

Instalacion de valvula motorizada 24” @ en el manifold de cada tanque: 100% interconectada.

Pendiente interconexidn con los sistemas de succién y descarga de las bombas de transferencia interna del
sistema de crudos de Refineria (P-271, P-300).

Pendiente: instalacion de 08 valvulas manuales en tanques, plataforma de manipulacién de valvulas, pintado
de tuberias, rotulado de tuberias y pruebas.

Pendiente: Culminar interconexién a lineas de secado.

El Contratista debera verificar que las valvulas, accesorios y demas se encuentren correctamente instalados.

Sistema de despacho de Residuales, conformado por:

Una tuberia de 24” @ que interconecta desde el patio de maniobras hasta la casa de bombas N° 7: 100%
instalada solo tuberia.

Pendiente interconectar con la casa de bombas N°7.

Pendiente interconectar con las lineas de residuales de Refineria.

Sistema de traceado de vapor en toda la linea de 24” @ de Residuales: Pendiente.

Sistema de aislamiento térmico de vapor en toda la linea de 24” @ de Residuales: Pendiente.

Sistema de almacenamiento de agua para desplazamiento, conformado por:

Un tanque de almacenamiento de agua (NL 909) de 30 MB de capacidad, API 650: Inspeccionar, efectuar
todos los trabajos de reparacion que sean necesarios para su utilizacion.

Escalera de acceso, plataforma, sistema contraincendio, tubo de calma para medicién manual, tuberia de
rebose, otros. Inspeccionar, efectuar todos los trabajos de reparacion que sean necesarios para su utilizacién.
Pintado: Pendiente

Sistema Contraincendio: Pendiente

Sistema de iluminacion: Pendiente

Sistema de drenaje aceitoso (conexion a sistema de escuadras de Refineria): Pendiente.

Relevamiento de informacién de construccién y nuevas pruebas necesarias para obtener aprobacion del
Osinergmin: Pendiente.
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Sistema de interconexion y bombeo de agua, conformado por:

- Pendiente instalacién de 04 bombas existentes (02 bombas de 400 hp del sistema de desplazamiento de
agua, 01 bomba de 150 hp para transferencia de slop) y 01 bomba de drenaje.

- Pendiente suministrar e instalacién de 02 bombas (01 Bomba Jockey para pruebas hidrostaticas, y 01 bomba
de 400 hp en zona de Patio de Maniobras)

- Completar instalacion del sistema de tuberias: Alimentaciéon, manifold, succion, manifold descarga,
interconexioén con patio de maniobras. Pendiente.

- Verificacion del calculo hidraulico del sistema de desplazamiento con agua: Pendiente.

Sistema eléctrico, conformado por:

- Sistema de proteccion catodica. Pendiente.

- Sistema de energizacion y control de electrobombas, instrumentacion, iluminacién. Pendiente.
- Trabajos en SSEE y Casa de Bombas N° 5. Pendiente.

- Otros

Sistema de control e instrumentacién, conformado por:

- Sistema de deteccion de fugas. Pendiente.

- Sistema de control de tanques. Pendiente.

- Sistema de comunicacion. Pendiente.

- Automatizacién de las valvulas de control en el patio de maniobras, control en los tanques de crudo, control
del sistema de desplazamiento con agua. Pendiente.

Otros trabajos relacionados:
- Construccion de area estanca para el tanque NL 909 (incluye movimiento de tierras, losas de concreto, muros
de concreto, soportes, drenaje pluvial, drenaje aceitoso, otros). Pendiente.
- Instalacién de Sistema de Parada de Emergencia en casa de Bombas N° 7. Pendiente.
- Suministro e Instalacién de 8 valvulas manuales de 24" en muros Cl de tanques de crudo (incluye plataformas
de manipulacion). Pendiente.
- Elaboracion de Filosofia de Operacion, Manual de Operacién y Manual de Mantenimiento. Pendiente.

10) Gestion de Permisos y Autorizaciones para etapa de operacion:

- ITF de Operacién (OSINERGMIN). Pendiente

- Oftros necesarios para continuar con la ejecucién de las instalaciones, puesta en marcha y operacion
sostenida del nuevo terminal Multiboyas. Pendiente.

- Asimismo, cualquier tipo de estudio diferente a los mencionados que requiera aprobacion de las autoridades
mencionadas debera ser elaborado por el CONTRATISTA.

Se adjunta registro fotografico e Informe de estado del proyecto.

_ Firmado digitalmente por:

VERA GARGUREVICH Oscar Electo
e PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
Aa Lima-Lima
Motivo: Aprobado
Petroperu Fecha: 20/05/2022 17:45:20-0500
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APENDICE N°03.1

DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS REFERENCIALES
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APENDICE N°03.2

FORMATO DE PRESUPUESTO
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APENDICE N°03.3

LISTADO DE MATERIALES A ENTREGAR POR PETROPERU
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APENDICE N°04

NORMAS TECNICAS
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APENDICE N°05

INGENIERIA DE DETALLE DEL PROYECTO
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APENDICE N°06

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR PETROPERU
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APENDICE N°07

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
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APENDICE N°08

PLANO RT-UPRY-P&D-T-47-001 Rev.0
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