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SALDO DE OBRA – PROYECTO LÍNEAS SUBMARINAS 
 

01.00.00 PERMISOS Y CURSOS. 
01.01.00 ESTUDIO DE PERMISOLOGÍA Y GESTIÓN DE PERMISOS ANTE AUTORIDADES 

GUBERNAMENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN DEL NUEVO TERMINAL MULTIBOYAS DE REFINERÍA 
TALARA. 

EL CONTRATISTA, en coordinación con PETROPERU, deberá gestionar ante entidades como: 
OSINERGMIN, la Dirección General de Hidrocarburos, Municipalidad, Autoridad Portuaria Nacional y 
demás entidades gubernamentales que se requieran; y obtener todos los permisos correspondientes 
para llevar a cabo el servicio. Algunos de ellos son: 

• Conformidad, tanto para construcción como para operación, ante OSINERGMIN 

• Plan de Monitoreo Arqueológico. 

• Otros necesarios para cumplir el objeto del Contrato. 
 
A los 15 días de iniciado el Servicio, el Contratista deberá presentar el listado de Permisos necesarios 
para cumplir con la legislación vigente, así como su cronograma de trabajo independiente del 
cronograma del servicio.  
 
Esta relación tiene carácter enunciativo y no limitativo, el CONTRATISTA deberá gestionar y obtener datos 
de autorizaciones de inicio, ejecución y cierre del servicio y puesta en funcionamiento del Terminal 
Multiboyas y Líneas Submarinas.  El CONTRATISTA suministrará toda la información requerida por la 
Autoridad y efectuará los pagos correspondientes de acuerdo a las tasas establecidas en los TUPA. 
 
La partida incluye la realización de cualquier tipo de estudio (diferentes a los ya contemplados) que se 
requiera para aprobación de alguna autoridad competente, diferente a los mencionados en los párrafos 
posteriores. 
 
Asimismo, la ejecución del Servicio será en línea con las autorizaciones obtenidas. 
 
PETROPERÚ realizar los trámites ante las autoridades competentes. 
 
FORMA DE PAGO  
La FORMA DE PAGO será global (GLB) por la gestión de autorizaciones para el servicio a ser desarrollados 
por el CONTRATISTA, hasta su aprobación por parte de la autoridad competente. Se valorizará por avance 
porcentual hasta lograr el 100% de la culminación y conformidad de los requerimientos establecidos en 
las presentes Especificaciones, según el precio ofertado por el CONTRATISTA, el que constituye la 
compensación total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la correcta 
ejecución de esta partida. 
 
01.02.00 DICTADO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN REFINERÍA TALARA (CONSTRUCCIÓN, 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN). 
EL CONTRATISTA como parte del presente servicio, deberá gestionar y llevar a cabo capacitaciones IN 
HOUSE o VIRTUALES (a definir por PETROPERÚ al inicio del Servicio), realizadas por una empresa 
especializada y certificada, en las instalaciones de Refinería Talara-Unidad Proyectos, con constancias o 
diplomas de culminación de curso, libros o el estándar actualizado y material audiovisual por un mínimo 
de 48 horas para un mínimo de 30 participantes de PETROPERÚ sobre los siguientes cursos relacionados 
al servicio: 
 
1. Integridad de Ductos basados en el DS-081-2007 EM “REGLAMENTO DE TRANSPORTE DE 

HIDROCARBUROS POR DUCTOS”. 
2. Estándar API 5L “ESTANDAR PARA OLEODUCTOS” 
3. Estándar ASME B31.3 Tuberías para Procesos. 
4. Estándar ASME B31.4 Tuberías para Oleoductos. 
5. Sistema de Detección de fugas en Oleoducto Offshore. 



6. Sistema SCADA en Oleoductos Offshore. 
 
El dictado de los cursos se programará durante los 300 días de la duración del proyecto, y el horario se 
acordará según la disponibilidad de los asistentes. 
 
El capacitador debe ser certificado en la norma correspondiente al curso a dictar. Las constancias o 
diplomas de certificación deben ser emitidas por una empresa especializada en este tipo de 
capacitaciones. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que será fraccionada de la siguiente manera:  
100% Al concluir la capacitación y haber entregado el certificado por curso. 
 

02.00.00 MOVILIZACIÓN. 
02.01.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN INCLUYE CASETA, ALMACEN Y BAÑOS QUÍMICOS. 
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 
EL CONTRATISTA movilizará sus materiales, equipos, facilidades operativas y otros al sitio donde se 
ubicará para realizar los trabajos Onshore. 
 
Al término de los trabajos de este servicio, el CONTRATISTA se desmovilizará dejando el lugar de trabajo 
en perfecto estado de limpieza a entera satisfacción de PETROPERÚ.  
 
Después de terminado los trabajos, el CONTRATISTA moverá los materiales colocados para la ejecución 
de los trabajos sobre las pistas de la Refinería y rehabilitará las instalaciones afectadas, dejándolas igual 
a como habían sido encontradas antes de los trabajos. Se tomará debida nota del estado de las 
instalaciones antes del inicio de los trabajos. 
 
Los escombros provenientes de la construcción serán retirados a botaderos debidamente autorizados 
por el Municipio fuera de la Refinería, al lugar que designe la Supervisión. Se incluye tierra, escombros 
de pistas, muros y muretes. Como información se indica que actualmente los botaderos municipales 
están alejados a unos 15 y 20 km aproximadamente.  
 
CASETA Y ALMACEN 
EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta la instalación de una caseta y almacén para su equipo de trabajo 
y una caseta para la supervisión externa contratada por PETROPERÚ, disponiendo de las instalaciones de 
los ambientes y mobiliario necesarios que sirvan como oficina para la Supervisión del Servicio incluyendo 
la energía y el servicio de internet. 
 
Al término del servicio, el CONTRATISTA deberá desmantelar estas construcciones dejando el lugar de 
trabajo en perfecto estado de limpieza a entera satisfacción de PETROPERU. El material utilizado para la 
construcción de estas edificaciones temporales no deberá ser combustible y debe ser adecuado para el 
entorno donde se desarrollarán los trabajos. 
 
BAÑOS QUÍMICOS 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta la instalación de suficiente número de servicios higiénicos para 
el personal que labora en el servicio y para La Supervisión. Al término del servicio, el CONTRATISTA 
deberá desmantelar estas construcciones dejando el lugar de trabajo en perfecto estado de limpieza a 
entera satisfacción de PETROPERU. 
 
Los baños químicos deberán tener un mantenimiento mínimo cada dos días, garantizando el confort de 
los trabajadores del proyecto. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB). Se valorizará 50% al ser instaladas todas las facilidades descritas 
en las instalaciones del lugar de la Refinería, y el 50% con la desinstalación de las mismas y limpieza del 



área ocupada. La partida constituye la compensación total del personal, equipos, maquinarias y/o 
insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida. 
 

03.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
03.01.00 ACTUALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INGENIERÍA 

Sin ser limitativo, la actualización y replanteo de Ingeniería incluye lo siguiente: 

▪ Estudio de riesgos deberá ser actualizado en base a la Resolución Directoral 129-2021-
MINEM/DGH "Lineamientos y disposiciones técnicas necesarias para la elaboración de los 
estudios de riesgos de seguridad y planes de respuesta de emergencia". Para tal fin, se deberá 
tomar en cuenta los siguientes documentos: 

- Informe Técnico Legal N°0086-2021-MINEM/DGH-DPTC-DNH 
- Anexo A - Lineamientos y Disposiciones Técnicas necesarias para la elaboración de los 

estudios de riesgos de seguridad y planes de respuesta de emergencia 
- Anexo B - Metodologías y Técnicas. 

▪ Estudio Hidráulico del Sistema de Desplazamiento de crudos y residuales con agua. 
▪ Sistema de toma muestras y líneas de desfogue de pruebas hidrostáticas en las tuberías de 30” 

de diámetro – Zona terrestre. 
▪ Guías en el interior de las 02 tee de 30” de diámetro de la línea de crudo de 34” de diámetro. 
▪ Sistema de succión y descarga de las electrobombas. 
▪ Líneas del sistema de desplazamiento de agua. 
▪ Línea de drenaje de Slop del tanque NL909 a la línea de utilidades. 
▪ Sistema de traceado de vapor de la línea residual de 24” de diámetro. 
▪ Líneas de succión de 6" y 8" de diámetro, de la línea troncal de 34” de diámetro. 
▪ Modificación de línea de utilidad de 12” de diámetro en cruce de vía la N°1. 
▪ Modificación de línea de agua de 8” de diámetro en cruce de vía N°2. 
▪ Cimentación de electrobomba de drenaje en Patio de Maniobras, incluyendo líneas de succión 

y descarga. 
▪ Sistema Contraincendio. 
▪ Otros que se requieran para la ejecución del Servicio. 

 
Sin ser limitativo, se incluye dentro de esta partida la elaboración de la siguiente ingeniería necesaria para: 

▪ Plataformas de operación de válvulas. 
▪ Sistema de Parada de Emergencia en Casa de Bombas N°7. 
▪ Sistemas de detección de incendios en Casa de Bombas N°7 y Casa de Bombas N°5. 
▪ Otros que se requieran para la ejecución del Servicio. 

 

04.00.00 TRABAJOS CIVILES. 
04.01.00 SOPORTES. 

04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE TUBERIA DE PROCESOS (PATIO 

DE MANIOBRAS, ESTE TK 293, NOR ESTE 377, SUR TK 181, CASA DE BOMBAS 

N°7 Y LÍNEA DE AGUA) 

EL CONTRATISTA fabricará soportes de tubería los mismos que deberán estar conforme a los 
requerimientos establecidos en la ingeniería de detalle aprobada por la especialidad para la ejecución de 
la partida, el contratista deberá garantizar el correcto apoyo de las tuberías según las normas aplicadas. 
 
La partida incluye: 

• Trazo y replanteo: Previamente al inicio de cada obra, se ejecutará el replanteo, cuyas indicaciones 
en cuanto al trazo, alineamiento y gradientes serán respetadas en todo el proceso de la obra. Si 
durante el avance de la obra se ve la necesidad de ejecutar algún cambio menor, este será 
únicamente efectuado mediante autorización del Supervisor.  

• Construcción de soportes: Se efectuarán trabajos de movimiento de tierras (para los soportes tipo 
pedestal), armado de mallas de acero, encofrado y vaciado de concreto f’c 350 kg/cm2 de acuerdo a 
planos y el tipo de soporte a instalar con el curado respectivo. En las áreas de trabajo donde fue 



demolida las losas existentes se tendrá que reponer con la misma resistencia del concreto existente 
el contratista deberá garantizar la nivelación, la colocación de sello elastomérico en juntas y uso de 
fibra de polipropileno. 

• Eliminación de material excedente: Después de realizar una actividad de excavación, demolición, 
nivelación y rellenos se retirará de la zona de trabajo todos los escombros y objetos que constituyen 
peligro para los trabajadores. 

 
La ubicación de los soportes se encuentra en el plano N° RT-UPRY-P&D-T-47-001, según la siguiente 
distribución: 
 

Ubicación Tipo Cantidad Plano 

Patio de Maniobras Trunning 02 RT-UPRY-P&D-C-47-065 

Patio de Maniobras Trunning 02 RT-UPRY-P&D-C-47-057 

Interior de cubeto Tk-293 Pedestal 01 RT-UPRY-P&D-C-47-034-L2/5 

Este Tk-293 Trunning 02 RT-UPRY-P&D-C-47-063 

Interior cubeto Tk-257 Trunning 01 RT-UPRY-P&D-C-47-054 

Norte TK-010 Pedestal 01 RT-UPRY-P&D-C-47-055 

Sur-Este Tk-377 Pedestal 01 RT-UPRY-P&D-C-47-056 

Este Tk-377 Pedestal 01 RT-UPRY-P&D-C-47-022 

Sur Tk-181 Pedestal 01 RT-UPRY-P&D-C-47-022 

Casa de Bombas N° 7 Trunning 03 RT-UPRY-P&D-C-47-052 

Total  15  

 
Los detalles de los tipos de soportes faltantes (15) se muestran en las siguientes imágenes: 
 

• Patio de maniobras (4 soportes tipo trunning) 
 

 
                       RT-UPRY-P&D-C-47-065- SOPORTE DE LINEA DE 24”- ST24-003/ST24-004 (2 SOPORTES) 
 
 
 
 
 
 



 

 

                       RT-UPRY-P&D-C-47-057-SOPORTE DE CONCRETO ANCLADO PARA SOPORTE METALICO TIPO 

TRUNNING ST18-011/ST18-012 (2 SOPORTES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Interior de cubeto 293 (soporte pedestal) 



 

 

RT-UPRY-P&D-C-47-034-L2/5-SOPORTE DE LINEA DE 34” –SP4 (1 SOPORTE) 

• Este Tk 293 (2 Soportes tipo trunning) 
 

 



 

RT-UPRY-P&D-C-47-063 SOPORTE DE CONCRETO ANCLADO PARA TUBERIA DE 24” TIPO 

TRUNNING ST24-006/ST24-007 INGRESO A TK 257 (2 SOPORTES) 

• Interior de cubeto 257 ( 1 soporte trunning) 
 

 

                            RT-UPRY-P&D-C-47-054 SOPORTE DE LINEA 24” – ST24-008 (1 SOPORTE) 

 

 

 

 

 

 



• Norte tk 010 (soporte pedestal) 
 

 
                            RT-UPRY-P&D-C-47-055 SOPORTE DE LINEA 24” – ST24-009 (1 SOPORTE) 
 

• Sur Este tk 377 (soporte pedestal con pernos anclados) 
 

 

                          RT-UPRY-P&D-C-47-056 SOPORTE DE LINEA 24” – ST24-010 (1 SOPORTE) 

 

 

 

 



• Este tk 377 (soporte pedestal) 
 

 
                             RT-UPRY-P&D-C-47-022 SOPORTE DE LINEA 24” – SP2-L2/5 (1 SOPORTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Sur tk 181 (soporte pedestal) 
 

 
 
                       RT-UPRY-P&D-C-47-022 SOPORTE DE LINEA 24” – SP2-L5/5  (1 SOPORTE) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



• Casa de bomba N° 7 (3 soportes trunning) 
 

 
 

 
 
RT-UPRY-P&D-C-47-052 SOPORTE DE CONCRETO ANCLADO PARA SOPORTE METALICO TIPO TRUNNING 
EN CASA DE BOMBA 7 (3 SOPORTES) 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma.  
 



04.01.02 VACIADO DE GROUT EN SOPORTES 

 
EL CONTRATISTA realizará el vaciado de grout conforme a los requerimientos establecidos en la 
ingeniería de detalle aprobada por la especialidad para la ejecución de la partida, el contratista deberá 
garantizar la nivelación y el correcto apoyo de las tuberías según las normas aplicadas. 
 
La partida incluye: 

▪ Escarificar: Disgregación de la superficie del concreto, confiriéndole las características 
prefijadas de acuerdo con su situación en obra, en las zonas y con las profundidades que 
estipulen los planos del Proyecto. 

▪ Saturación con agua: El concreto debe saturarse con agua con 24 hs de anticipación al día del 
vaciado, al momento de quitar el agua se retirará completamente las partes sueltas, polvo y 
todo material extraño que pueda impedir la adherencia del grout. 

▪ Encofrado: Se encofrará el área con paneles adecuados que no absorban el agua por función 
de confinar el grout a vaciar al fin de obtener elementos con el perfil, niveles, alineamientos y 
dimensiones especificadas en el plano. 

▪  Vaciado de grout: La preparación, mezcla y vaciado será de acuerdo a la ficha técnica del 
producto. 

 
Los trabajos se efectuarán para: 

▪ Soportes de líneas de procesos (27) 
▪ Electrobombas (6) 
▪ Soportes Eléctricos (124) 

 
El detalle de los soportes se presenta a continuación: 
 

Descripción # veces Largo Ancho Alto 

LÍNEAS DE PROCESOS         

ST10-01 1 0.45 0.45 0.03 

ST10-02 1 0.45 0.45 0.03 

ST10-03 1 0.45 0.45 0.03 

          

ST16-03 1 0.45 0.45 0.03 

          

ST24-03 1 0.40 0.40 0.03 

ST24-04 1 0.40 0.40 0.03 

          

ST24-08 1 0.40 0.40 0.03 

ST24-09 1 0.40 0.40 0.03 

ST24-10 1 0.50 0.50 0.03 

          

ST30-07 1 0.52 0.52 0.03 

ST30-08 1 0.52 0.52 0.03 

          

SP1-31 2 0.45 0.45 0.03 

SP1-32 2 0.45 0.45 0.03 

SP1-33 2 0.45 0.45 0.03 

SP1-34 2 0.45 0.45 0.03 

SP1-35 2 0.45 0.45 0.03 



Descripción # veces Largo Ancho Alto 

SP1-36 2 0.45 0.45 0.03 

          

SP2-25 2 0.40 0.40 0.03 

SP2-L5 2 0.40 0.40 0.03 

          

BOMBAS         

P-118 1 2.33 1.06 0.25 

P-527 1 3.46 1.65 0.25 

P-528 1 3.46 1.65 0.25 

P-529 1 3.46 1.65 0.25 

P-530 1 2.33 1.06 0.25 

Drenaje 1 2.33 1.06 0.25 

          

SOPORTE ELECTRICOS         

SE-01-02-03 124 0.20 0.20 0.03 

 
El detalle del trabajo de relleno con grout se muestra en el plano N° RT-UPRY-P&D-C-47-071. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Metro cúbico (M3), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 
 
 
04.02.00 TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS. 

04.02.01 LOSA DE CONCRETO 

04.02.01.01 REPOSICIÓN DE LOSA EN INTERIOR DE CUBETOS Y SELLO DE PASAMUROS. 

EL CONTRATISTA repondrá las losas en interior de cubetos conforme a su mismo diseño (resistencia, 
espesor), el contratista deberá garantizar la nivelación, la colocación de sello elastomérico en juntas y 
uso de fibra de polipropileno. 
 
Adicionalmente, se incluye el sello de 4 pasamuros de tubería de 24”, conforme a las buenas prácticas 
establecidas en Refinería Talara. 
 
La reposición de losa de concreto corresponde al lado Sureste del cubeto del tanque NL 293. 
El sello de los 3 pasamuros corresponde a los muros de los tanques 259, 293 y 254. 
 
La partida incluye: 

• Concreto con fibra y juntas: En las áreas de trabajo donde fue demolida las losas existentes se tendrá 
que reponer con la misma resistencia del concreto existente el contratista deberá garantizar la 
nivelación, la colocación de sello elastomérico en juntas y uso de fibra de polipropileno. 

• Sello de pasamuro: Las ventanas de demolidas en los muros CI de concreto, deberán ser rellenadas 
con concreto armado f’c= 280 kg/cm2, previa colocación de un puente de adherencia en el área de 
contacto demolida. Se deberá colocar tecknopor entre la tubería y el concreto para después ser 
rellenada con sello elastomério. 

La ubicación de la losa a reponer y pasamuros a rellenar se encuentra en el plano N° RT-UPRY-P&D-T-47-
001 
 
FORMA DE PAGO 



La FORMA DE PAGO será por Metro cúbico (M3), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma 
 

04.02.02 MURO CONTRAINCENDIO – TALUD EXTERIOR TK 549 Y TK 181 

04.02.02.01 REPARACIÓN DE CAPA DE AFIRMADO (ESPESOR 15 CM)  

EL CONTRATISTA realizará la reposición de talud en exterior de muro C.I TK 549, que consiste en 
conformar el talud con afirmado en un espesor de 15 cm y un ángulo de 45°. El contratista deberá 
garantizar la nivelación y acabado según las normas aplicadas.  
 
Esta partida incluye el relleno con concreto de los pedestales metálicos de los soportes instalados en este 
proyecto, de manera que no queden enterrados por la reposición del muro CI del tanque. 
 
Se deberá cumplir con las especificaciones del Estándar de Petroperú N° SI3-47-01. 
 
La partida incluye: 
El trazo y replanteo: La actividad consiste en trazar el área donde se realizará el relleno con afirmado 
para conformar el muro contra incendio. Los trabajos de replanteo y nivelación deben ser realizados con 
aparato de precisión, se ubicará las áreas donde se realizará el relleno de acuerdo a las cotas del proyecto. 
Relleno Compactado: La compactación del material de relleno con afirmado se realizará manualmente 
en áreas donde no se pueda usar la plancha compactadora/vibro apisonador con una capa de 15cm. 
 
La ubicación de los muros CI reparar se encuentra en el plano N° RT-UPRY-P&D-T-47-001. 
Los soportes metálicos de la tubería de residual a proteger con concreto se encuentran en el plano N°RT-
UPRY-P&D-C-47-073. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Metro Cuadrado (M2), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 
 

04.02.02.02 COLOCACIÓN DE MORTERO ASFÁLTICO. 

 
EL CONTRATISTA efectuará preferentemente un riego asfáltico para la colocación de un mortero asfáltico 
según Estándar de Muros CI de PETROPERÚ y/u otro método constructivo según aplique. El contratista 
deberá garantizar la nivelación y acabado según las normas aplicadas, en el área donde previamente se 
han realizado los trabajos de reparación – conformación de capa de afirmado.  
 
Se deberá cumplir con las especificaciones del Estándar de Petroperú N° SI3-47-01. 
 
La partida incluye: 

• Imprimación asfáltica: Se usará MC-30  

• Mortero asfáltico: Según diseño de mezcla presentado por el Contratista. 

 
La ubicación de los muros CI reparar se encuentra en el plano N° RT-UPRY-P&D-T-47-001. 
Los soportes metálicos de la tubería de residual a proteger con concreto se encuentran en el plano N° 
RT-UPRY-P&D-C-47-073. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Metro Cuadrado (M2), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 



la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 
 

04.02.03 SOPORTES EXISTENTES 

04.02.03.01 MANTENIMIENTO DE SOPORTES EXISTENTES (CANAL DE TUBERÍA 
MARINA, ESTACIÓN DE FLUJO, RECORRIDO DE LÍNEA DE 34"). 

 

EL CONTRATISTA realizará mantenimiento de soportes (canal de tubería marina, estación de flujo, 
recorrido de línea de 34”) que consiste en sellar fisuras, resanar aristas en mal estado y efectuar un 
solaqueo general.  
 

• Sellado de fisuras: Picar y limpiar la fisura. Una vez finalizado la actividad se colocará el material 
sellante de acuerdo a la ficha técnica del producto propuesto por el contratista. 

• Resane de aristas: Preparar la superficie a resanar, limpiando las partículas que impidan la 
adherencia del mortero de resane de acuerdo a la ficha técnica del producto propuesto por el 
contratista. 

• Solaqueo: Es el trabajo de acabado que se le dará a soportes existentes en las áreas del proyecto. 
 
Cantidad de soportes: 
Canal de tubería de 30”     :  55 soportes. 
Estación de Flujo      :  37 soportes 
Líneas de proceso de Estación de Flujo a Tanque NL 254  :  50 soportes. 
 
La ubicación de los soportes existentes se encuentra en el plano N° RT-UPRY-P&D-T-47-001. 
La ubicación de los soportes existentes en Patio de Maniobras se encuentra en el plano RT-UPRY-P&D-
47-C-050. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 
 

04.02.04 CANAL 

04.02.04.01 MANTENIMIENTO CANAL DE TUBERÍA MARINA Y DOS BOX CULVERT 
EXISTENTES (SELLO DE FISURAS, REPOSICIÓN DE SELLO ELASTOMÉRICO EN 
JUNTAS, SOLAQUEO GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE 20 M DE PAREDES DE 
CONCRETO). 

EL CONTRATISTA realizará mantenimiento de canal de tubería marina y dos (2) box culvert existentes 
(posteriores a la Estación de Flujo). 
 
El canal de tuberías tiene una longitud de 260 m. 
Los 2 box culvert existentes tienen un área en planta de 11 x 6 m. 
La dimensión total del muro de concreto a reponer es de 16.00m x 2.50m x 0.20m. 
La partida incluye: 

• Construcción de paredes y losa del canal (Excavación, eliminación, relleno con material propio y 
relleno con material de préstamo, encofrado, habilitación de acero y vaciado de concreto).1 

• Sellado de fisuras: Picar y limpiar la fisura. Una vez finalizado la actividad se colocará el material 
sellante de acuerdo a la ficha técnica del producto propuesto por el contratista. 

• Reposición de sello elastomérico en juntas: Los bordes de las juntas deben estar firmes, secos, 
limpios, sin impregnación de aceite o grasa. Aplicar el sellante con pistola manual o pistola de 
aire comprimido, en forma continua para evitar atrapar aire.  

                                                           
1 En respuesta a la consulta 37 del pliego del 10.05.2022. 



• Solaqueo: Es el trabajo de acabado que se le dará a soportes existentes en las áreas del proyecto 
teniendo todas las precauciones para no causar daños. 

• Retiro de arena en canal y construcción de 20 m de paredes de concreto:  Se retirará de la zona 
de trabajo la arena acumulada y proceder a colocar la malla de acero y encofrar para la pared 
de concreto, después se realizará el vaciado con la misma resistencia del canal existente. La 
pared a construir se encuentra al término del canal, al llegar a la alcantarilla de cruce de vía para 
la tubería submarina. 

 
La ubicación del canal existente se encuentra en el plano N° RT-UPRY-P&D-T-47-001. 
 
Se presenta a continuación una vista del canal existente (lado Oeste y Sur del Tanque NL 260): 
 

 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será Metro (M), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ en el 
avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o 
construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación 
culminada, construcción e instalación de la misma 
 
04.03.00 CRUCES DE VÍA PARA TUBERÍA RESIDUAL. 

04.03.01 VACIADO DE CONCRETO EN MURETES (H=50CM) AL INGRESO Y SALIDA. 

EL CONTRATISTA culminará el vaciado de muretes de protección de taludes en tres box culvert 
construidos para el cruce de la tubería de residual.  
 
La partida incluye: 

• Encofrado. 

• Limpieza mecánica y/o reemplazo del acero de refuerzo.  

• Encofrado y Vaciado de concreto f’c = 210 kg/cmw.  
 
La ubicación de los tres box culvert se encuentra en el plano N° RT-UPRY-P&D-T-47-001. 
 
Se presenta a continuación imágenes del estado de los trabajos necesarios de culminar. 
 



 
Box Culvert N° 01: Pendiente limpieza de acero, asegurar encofrado y vaciado de concreto. 

 

 
Box Culvert N° 02: Pendiente limpieza de acero, asegurar encofrado y vaciado de concreto. 

 
 

 
Box Culvert N° 03: Pendiente limpieza de acero, asegurar encofrado y vaciado de concreto. 

 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Metro Cúbico (M3), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma 
 



04.04.00 CRUCE DE VÍA PARA TENDIDO DE TUBERÍAS 30”. 
04.04.01 RETIRO DE ALCANTARILLAS (2) Y ESTRUCTURAS DE GAVIONES. 

Para el cruce de las líneas submarinas por la vía del malecón de la Refinería, se construyó una alcantarilla 
TMC doble, estabilizando la vía con gaviones.  El contratista deberá efectuar la desinstalación de las dos 
alcantarillas TMC y los gaviones instalados. El contratista deberá asegurar la menor interrupción posible 
de vehículos en la vía. Se deberá siempre brindar un pase vehicular alterno. El contratista realizará todas 
coordinaciones con las autoridades de la refinería para la ejecución de la actividad. Todo residuo 
producto del retiro (movimiento de tierras, alcantarillas, gaviones, entre otros) deberán ser trasladados 
a un relleno sanitario autorizado por la Municipalidad de Talara. 
 
Se contemplan las siguientes actividades: 
- Excavación. 
- Desinstalación de alcantarillas (02) Tipo TMC, MP68, Diámetro: 2 m. Longitud: 7.20 m c/u  
- Retiro de gaviones.  
- Relleno con material propio. 
- Colocación de capa de afirmado compactado (largo 15m, ancho 6m). 
- Eliminación de material excedente. 

 
La ubicación de la alcantarilla y estructura de gaviones se encuentran en el plano N° RT-UPRY-P&D-T-47-
001. 
Los detalles de la alcantarilla y estructura de gaviones se encuentran en los planos N° RT-UPRY-P&D-C-
47-046 y N° RT-UPRY-P&D-C-47-049. 

 

 
 



 
 

 
 

GAVIONES 



 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ en 
el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, 
y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la 
fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 
 

04.04.02 CONFORMACIÓN DE CAPAS DE SUB BASE Y BASE EN VÍA 

Culminados los trabajos de retiro de la alcantarilla y gaviones del cruce de vía, se efectuarán los trabajos 
necesarios para devolver la vía inicial, según los siguientes trabajos: 
- Colocación de Sub-base granular (compactada al 95% del PM). 
- Colocación de Base Granular (compactada al 100% del PM) 
 
En contratista deberá asegurar la menor interrupción posible de vehículos en la vía. La nueva vía trabajará 
en doble sentido. El contratista realizará todas coordinaciones con las autoridades de la refinería para la 
ejecución de la actividad. 
 
El área considerada en planta para esta partida es de 15.00 m de longitud x 6.00 m de ancho. 
 
La ubicación de la alcantarilla y estructura de gaviones se encuentran en el plano N° RT-UPRY-P&D-T-47-
001. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por metro cuadrado (M2), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 
 

04.04.03 COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN VÍA – INC. SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL. 

Posterior a la colocación de capas de sub-base y base se ejecutarán los siguientes trabajos: 
- Imprimación asfáltica y/u otro método constructivo según aplique 
- Colocación de carpeta asfáltica y/u otro método constructivo según aplique 
- Señalización horizontal de la vía. 

 
El contratista deberá asegurar la menor interrupción posible de vehículos en la vía. La nueva vía trabajará 
en doble sentido. El contratista realizará todas coordinaciones con las autoridades de la refinería para la 
ejecución de la actividad. 
 
El área considerada en planta para esta partida es de 15.00 m de longitud x 6.00 m de ancho. 
La ubicación de la alcantarilla y estructura de gaviones se encuentra en el plano N° RT-UPRY-P&D-T-47-
001. 



 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por metro cuadrado (M2), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 
 
 
04.05.00 TRABAJOS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS. 

04.05.01 CIMENTACIÓN PARA BOMBAS (1 BOMBA DE TRANSFERENCIA DE SLOP Y 1 

BOMBA JOCKEY). 

Comprende el suministro de materiales e insumos, equipos, mano de obra necesarios para la 
construcción de dos fundaciones para la instalación de electrobombas. La construcción será en base a la 
ingeniería de detalle aprobada por la especialidad para la ejecución de la partida. Los materiales a ser 
utilizados como concreto y acero de refuerzo deberán estar de acuerdo a las especificaciones técnicas 
aprobadas.  
 
Ubicación de las bombas pendientes de construcción: 
- Bomba Jockey: ubicada al lado Oeste de la Sala de Bombas. 
- Bomba de Drenaje: ubicada al lado Este del Patio de Maniobras. 

 
El dimensionamiento de la bomba de drenaje se efectuará una vez recibida la bomba por parte de 
PETROPERÚ. El diseño estructural de la bomba será el mismo de la bomba Jockey. 

 
La partida incluye las siguientes actividades: 

▪ Trazo y replanteo. 
▪ Movimiento de tierras: excavación, eliminación de material excedente, compactación de fondo 

y relleno con afirmado compactado. 
▪ Concreto Simple: Solado f’c = 100 kg/cm2. 
▪ Habilitación de acero fy = 4,200 kg/cm2. 
▪ Encofrado y desencofrado. 
▪ Concreto Armado: f’c = 350 kg/cm2. 
▪ Colocación de grout. 
▪ Curado. 

 
La ubicación de las cimentaciones de las bombas se encuentra en el plano N° RT-UPRY-P&D-T-47-001. 
 
Los detalles de la cimentación de las bombas se encuentran en el plano N° RT-UPRY-P&D-C-47-040. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma 
 

04.05.02 SALA DE BOMBAS. 

Comprende el suministro de materiales e insumos, equipos, mano de obra necesarios para la 
construcción de la Sala de las electrobombas. La construcción será en base a la ingeniería de detalle 
aprobada por la especialidad para la ejecución de la partida. Los materiales a ser utilizados como concreto 
y acero de refuerzo deberán estar de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas. 
 
Las canaletas de drenaje llevarán una rejilla de grating.  
 
Se incluye la instalación de una tubería de 4” para conexión de la canaleta de drenaje a un buzón de 
drenaje aceitoso. 



 
La partida incluye: 

•  Trazo y replanteo.  

• Movimiento de tierras: Excavación, eliminación de material excedente, compactación de fondo y 
relleno con afirmado compactado. 

• Concreto simple: Solado f’c=100 kg/cm2, e=5cm. 

• Habilitación de acero fy = 4200 kg/cm2. 

• Encofrado y Desencofrado. 

• Concreto armado: f’c= 350 kg/cm2 tipo V. 

• Curado. 

• Juntas de dilatación y contracción con sello elastomérico. 

• Rejilla tipo grating en canaleta de drenaje. 

• Impermeabilización de buzón de recolección de derrames. 
 
La ubicación de la Sala de Bombas se encuentra en el plano N° RT-UPRY-P&D-T-47-001. 
Los detalles de la cimentación de la losa se encuentran en el plano N° RT-UPRY-P&D-C-47-037. 
 

 



FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma 
 
04.06.00 SISTEMA DE RESPALDO 

04.06.01 CASETA PARA GRUPO ELECTRÓGENO 200 KVA INCLUYE CIMENTACIÓN. 

Comprende el suministro de materiales e insumos, equipos, mano de obra necesarios para la 
construcción de la Caseta del Grupo Electrógeno 200 KVA, incluyendo su enmallado y cimentación. La 
construcción será en base a la ingeniería de detalle aprobada por la especialidad para la ejecución de la 
partida. Los materiales a ser utilizados como concreto y acero de refuerzo deberán estar de acuerdo a 
las especificaciones técnicas aprobadas.  
La partida incluye: 

• Trazo y replanteo.  

• Movimiento de tierras: Excavación, eliminación de material excedente, compactación de fondo y 
relleno con afirmado compactado. 

• Concreto simple: Solado f’c=100 kg/cm2, e=5cm. 

• Habilitación de acero fy = 4200 kg/cm2 
o Acero en losa: Malla de 1/2" @ 30 cm. 
o Acero en cimentación: Zapata    - Doble malla de 1/2" @ 20 cm. 

                                                                     Pedestal - Principal 8 de 1/2" 
                                                                                       Estribos @ 15 cm. 

• Encofrado y Desencofrado. 

• Concreto armado: f’c= 350 kg/cm2 tipo V. 

• Curado. 

• Juntas de dilatación y contracción con sello elastomérico. 

• Se instalará malla eslabonada alrededor del perímetro de caseta con una altura de 1m. 

• Estructura reticulada. 

• Cobertura de techo. 
 
La ubicación de la Caseta para el Grupo Electrógeno se encuentra en el plano N° RT-UPRY-P&D-T-47-001. 
Los detalles de la cimentación de la losa se encuentran en el plano N° RT-UPRY-P&D-E-47-030. 
 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



05.00.00 TRABAJOS MECÁNICOS. 
 

05.01.00 SISTEMA DE LA DESCARGA Y CARGA DE CRUDO Y RESIDUAL DESDE BRIDA TIERRA A ESTACION 
DE FLUJO. 

05.01.01 MONTAJE DE TUBERÍA DE 30"PSL2 E=0.5", 02 BENDS DE 30" PSL2 EN 

CANALETA DE CONCRETO-ZONA TERRESTRE. 

EL CONTRATISTA completará el montaje de las 02 líneas submarinas terrestres de 30"PSL2, e=0.5”, Grado 
BNO, en la canaleta de concreto. Esta partida sin ser limitativo ni restrictivo abarca lo siguiente: 
- El Montaje de tubería de 30” PSL2, una cantidad de 112 metros lineales (Incluye dos tramos de 

tubería con brida de 12m y 4m)  
- El montaje de Bends Marinos de 30” PSL2, una cantidad de 2 unidades. 
- El montaje de Bridas de 30”, 150lbs, una cantidad de 2 unidades. 
La partida consiste en prefabricar, fabricar e instalar las tuberías y sus accesorios (codos, tees, bridas, 
reducciones), incluyendo las actividades, sin ser limitativo, de; corte, biselado, manipuleo para 
fabricación e instalación, soldeo y suministro de empaques, espárragos, tuercas, y demás materiales 
necesarios para la ejecución de todos los prefabricados que conforman las líneas de 30” (Tuberías y 
accesorios), contemplados en los planos de ingeniería de detalle referenciales y acorde a la normativa 
nacional e internacional indicada en estas condiciones técnicas.  
Cabe precisar que el suministro de tubería de 30” psl2, bends marinos y bridas de 30”x150lbs será 
entregado por Petroperú (Ver Adjunto E), asimismo, en caso de faltar algún accesorio (Bridas) u otro 
material durante el montaje, el contratista deberá suministrarlo. 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para manipuleo 
de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles necesarios y 
facilidades requeridas para 
ejecutar el trabajo. 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que explícitamente 
se especifiquen en este item), ni equipo requerido para la presente partida.   

 
Esquema de referencial (Ver Plano RT-UPRY-P_D-T-47-020)

 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por metro lineal (M), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y 
de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por 
porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago 



constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos 
para la buena ejecución de estas partidas. 
 

05.01.02 MONTAJE DE 02 JUNTAS MONOLITICAS DE 30" EN LA LÍNEA SUBMARINA DE 

30"- ZONA TERRESTRE. 

EL CONTRATISTA realizará el montaje de 02 juntas monolíticas en las líneas submarinas terrestres de 30", 
las juntas monolíticas deberán ser instaladas próximas a las líneas submarinas revestidas de 30”, e=0.625, 
PSL2.  
El suministro de este material será responsabilidad de la Contratista y el pago de la misma será la partida 
de procura 10.01.12 “Juntas Monolíticas de 30”  
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
equipos y todos los recursos necesarios para esta partida; así como el material requerido para su 
ejecución. 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que explícitamente 
se especifiquen en este item), ni equipo requerido para la presente partida.   
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por UNIDAD (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y 
de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por 
porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago 
constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos 
para la buena ejecución de estas partidas. 
 

05.01.03 INSTALACION DE TOPES LATERALES A LA TUBERIA DE 30 PSL2-ZONA 

TERRESTRE (30 UNIDADES). 

El CONTRATISTA suministrará, fabricará, instalará (manipuleo, corte, presentación, soldadura), entre 
otros, la totalidad de los 30 topes laterales contemplados en el presente servicio para la correcta 
operatividad de la tubería de 30” PSL2 – Zona terrestre; ello, sobre la base de los planos de ingeniería de 
detalle referencial remitido. Asimismo, tomar como referencia los estándares de ingeniería de Petroperú, 
normativa nacional e internacional descrita en los presentes Condiciones Técnicas. 
Los suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al 
carbono ASTM A-36 
El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
equipos, herramientas, materiales tales como; tubería/estructuras para la fabricación de los topes 
laterales, consumibles, mano de obra y/o todas las facilidades requeridas para la ejecución de la presente 
partida.  
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que explícitamente 
se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida.   
 
Esquema de referencial (Ver Plano RT-UPRY-P_D-T-47-020). 

 
 
 



FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por UNIDAD (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y 
de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por 
porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago 
constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos 
para la buena ejecución de esta partida. 
 

05.01.04 INSTALACIÓN DE LOS TOMAMUESTRAS Y LÍNEAS DE DESFOGUE DE PRUEBAS 

HIDROSTÁTICAS EN LA TUBERIA DE 30 PSL2 -ZONA TERRESTRE. 

El contratista instalara todas las líneas, válvulas y accesorios (Codos, bridas, tee, etc) de 4”Ø de acuerdo 
al plano de ingeniería de detalle  referencial, el cual sin ser limitativo incluye: 
- Las dos líneas de toma muestras de 4“Ø x 15m para las dos líneas submarinas de 30” tramo 

terrestre (Próximo al patio de maniobra), estas líneas de toma muestras incluyen válvulas, 
accesorios y soporteria. 

- Las dos líneas de drenaje de 4“Ø x 65m para las dos líneas submarinas de 30” tramo terrestre, 
estas líneas de drenaje incluyen válvulas, accesorios y soporteria. 

- Las dos líneas de desfogue de prueba hidrostática de 4“Ø x 15m para las dos líneas submarinas 
de 30” tramo terrestre, estas líneas de drenaje incluyen 10 válvulas, accesorios y soporteria. 

 

Esquema red line de referencia (ver plano RT-UPRY-P&D-T-47-022) 

 

 



05.01.04.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 4” LÍNEAS DE TOMA MUESTRAS DE LAS 
TUBERÍA DE 30” (M) 

05.01.04.02 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 4” EN LAS LÍNEAS DE TOMA MUESTRAS PARA PRUEBA 
HIDROSTÁTICA EN LAS TUBERÍA DE 30” (UND) 

05.01.04.03 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE SOPORTERÍA PARA LAS LÍNEAS DE TOMA MUESTRAS 
DE 4” PARA LAS TUBERÍA DE 30” (GLB) 

05.01.04.04 INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 4” DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE DE LAS 
TUBERÍA DE 30” (M) 

05.01.04.05 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 4” DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE DE LAS TUBERÍA DE 30” 
(GLB) 

05.01.04.06 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE SOPORTERÍA PARA LAS DE LAS LÍNEAS DE DRENAJE 
DE LAS TUBERÍA DE 30” (UND) 

05.01.04.07 INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 4” LÍNEAS DE DESFOGUE PARA PRUEBA 
HIDROSTÁTICA EN LAS TUBERÍA DE 30” (M) 

05.01.04.08 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 4” EN LAS LÍNEAS DE DESFOGUE PARA PRUEBA 
HIDROSTÁTICA EN LAS TUBERÍA DE 30” (UND) 

05.01.04.09 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE SOPORTERÍA PARA LAS LÍNEAS DE DESFOGUE PARA 
PRUEBA HIDROSTÁTICA EN LAS TUBERÍA DE 30” (GLB) 

 
Las partidas 05.01.04.01, 05.01.04.02, 05.01.04.04, 05.01.04.05, 05.01.04.07 y 05.01.04.08  consiste en 
prefabricar, fabricar e instalar las tuberías y sus accesorios (codos, tees, bridas, reducciones), 
incluyendo las actividades, sin ser limitativo, de; corte, biselado, manipuleo para fabricación e 
instalación, soldeo y suministro de empaques, espárragos, tuercas, y demás materiales necesarios para 
la ejecución de todos los prefabricados que conforman las líneas de tomamuestras, drenaje y desfogue 
de prueba hidrostática de las 2 líneas submarinas de 30” tramo terrestre, contemplados en la ingeniería 
de detalle referencial y acorde a la normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones 
técnicas. Asimismo, se incluye la construcción y conexionado de una arqueta de drenaje de 1 m x 1 m 
según esquema red line de referencia (ver plano RT-UPRY-P&D-T-47-022)2. 
 
Las partidas 05.01.04.03, 05.01.04.06 y 05.01.04.09 consisten en suministrar, fabricar, instalar 
(manipuleo, corte, presentación, soldadura, entre otros), arenar, pintar, entre otros, incluye todos los 
suministro y trabajos civiles para construcción de bases de concreto f´c 310 kg/cm2 para la instalación 
la totalidad de soportes contemplados en esta partida para la correcta operatividad de las líneas de 
toma muestras, drenaje y desfogue de las líneas submarinas de 30” tramo terrestre. Los suministros 
de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-
36; los suministros de tubería de diferentes diámetros para la fabricación de los soportes a utilizar 
serán de acero al carbono ASTM A-53 Grado B. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de la 
partida, las mismas que serán pagadas con la partida de procura 10.02.02. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
 
   

                                                           
2 En respuesta a consulta 34 del pliego de consultas del 10.05.2022. 



FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas 05.01.04.01, 05.01.04.04 y 05.01.04.07 serán por metro lineal (M), 
la forma de pago de las partidas 05.01.04.02, 05.01.04.06, 05.01.04.08 y serán por UNIDAD (UND), las 
partidas 05.01.04.03, 05.01.04.05 y 05.01.04.09 serán global (GLB),  conforme a lo establecido en las 
condiciones técnicas, las mismas que ser efectuaran una vez aprobadas por PETROPERÚ y/o La 
Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad 
para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de 
avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la 
buena ejecución de estas partidas. 

 
05.01.05 INSTALACIÓN DE GUIAS EN EL INTERIOR DE LAS 02 TEE DE 30” DE LINEA DE 

CRUDO DE 34” (UND) 

El CONTRATISTA suministrará, fabricará, instalará (manipuleo, corte, presentación, soldadura, entre 
otros), entre otros, la totalidad de 8 guías en el interior (Platinas ¾”x75mmx762mm –A36) en el interior 
de las 2 tee de 30” de la línea de crudo de 34”, esto con el fin de evitar que los chanchos de limpieza se 
obstruyan; tomar en consideración los planos de ingeniería de detalle referencial remitido. Asimismo, 
tomar como referencia los estándares de ingeniería de Petroperú, normativa nacional e internacional 
descrita en los presentes Condiciones Técnicas. 
Los suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al 
carbono ASTM A-36. 
El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
equipos, herramientas, materiales tales como; tubería/estructuras para la fabricación de los topes 
laterales, consumibles, mano de obra y/o todas las facilidades requeridas para la ejecución de la presente 
partida.  
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que explícitamente 
se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida.   
Ver esquema de referencia. (Ver plano RT-UPRY-P_D-T-47-001). 
 

 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por UNIDAD (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y 
de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por 
porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago 



constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos 
para la buena ejecución de estas partidas. 
 

05.01.06 ACONDICIONAMIENTO DE 06 SOPORTES METÁLICOS (UND) 

La partida sin ser limitativo ni restrictivo incluye el Acondicionamiento de seis soportes metálicos en las 
válvulas de bola de 30” que presenten desalineamiento entre la plancha metálica base del soporte 
metálico de la tubería y su pedestal de concreto civil. 
 
El CONTRATISTA suministrará, fabricará, modificará e instalará (manipuleo, corte, presentación, 
soldadura, entre otros), arenado, pintado, entre otros la totalidad de 6 soportes metálicos en las válvulas 
de bolas de 30” que presentan desalinemaiento entre plancha metálica y base del soporte metálico de 
la tubería y su pedestal de concreto civil.  
 
La contratista deberá realizar una inspección en campo para establecer la adecuación requerida de los 
soportes metálicos y elaborar los planos de detalle correspondiente. Asimismo, tomar como referencia 
los estándares de ingeniería de Petroperú, normativa nacional e internacional descrita en los presentes 
Condiciones Técnicas. 
 
Los suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al 
carbono ASTM A-36. 
 
El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
equipos, herramientas, materiales tales como; tubería/estructuras para la modificación de los soportes 
metálicos, consumibles, mano de obra y/o todas las facilidades requeridas para la ejecución de la 
presente partida.  
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que explícitamente 
se especifiquen en este item), ni equipo requerido para la presente partida.   
Ver plano (RT-UPRY-P&D-C-47-070). 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por UNIDAD (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y 
de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por 
porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago 
constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos 
para la buena ejecución de estas partidas. 
 

05.01.07 INSTALACIÓN DE DRENAJES Y ALIVIOS EN LOS 02 LANZADORES DE CHANCHO 

EN EL PATIO DE MANIOBRAS. 

El contratista instalara todas las líneas, válvulas y accesorios (Codos, bridas, tee, etc) de 6”Ø y 16”Ø de 
acuerdo al plano de ingeniería de detalle  referencial, el cual sin ser limitativo ni restrictivo incluye: 
- Las dos líneas de drenaje de 6“Ø x 15m para los dos lanzadores de chancho, estas líneas incluyen 

02 válvulas compuerta manuales, accesorios y soporteria; hasta la escuadra de drenaje más 
próxima  

- Las dos líneas de alivio de 6“Ø x 15m para los dos lanzadores de chancho, estas líneas incluyen 02 
válvulas alivio, accesorios y soporteria; hasta la escuadra de drenaje más próxima  

- La instalación de una brida ciega 16” x 150 lbs en la trampa de vapor 
 

Ver plano de referencia: RT-UPRY-P_D-T-47-022-H1 Rev 0 Patio de Maniobras-Detalle 5[R], RT-UPRY-
P&D-T-47-219 LINEA DE VENTEO DE TRAMPAS. 

  
Ver esquema de referencia (Ver plano Red Line RT-UPRY-P_D-T-47-022) 



  
 

05.01.07.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 6” LÍNEAS DE DRENAJE (M) 

05.01.07.02 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE 6” EN LAS LÍNEAS DE DRENAJE (UND) 

05.01.07.03 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE SOPORTERÍA PARA LAS LÍNEAS DE 6” DE DRENAJE 
(UND) 

05.01.07.04 INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 6” LÍNEAS DE ALIVIO (M) 

05.01.07.05 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE ALIVIO DE 6” EN LAS LÍNEAS DE ALIVIO (UND) 

05.01.07.06 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE SOPORTERÍA PARA LAS LÍNEAS DE 6” DE ALIVIO (UND) 

05.01.07.07 INSTALACIÓN DE BRIDA DE 16” X 150 LBS EN LA TRAMPA DE LANZAMIENTO L-001 (UND) 

 
La partida consiste en prefabricar, fabricar e instalar las tuberías y sus accesorios (codos, tees, bridas, 
reducciones), incluyendo las actividades, sin ser limitativo, de; corte, biselado, manipuleo para 
fabricación e instalación, soldeo y suministro de empaques, espárragos, tuercas, y demás materiales 
necesarios para la ejecución de todos los prefabricados, que conforman las líneas de alivio y drenaje de 
las dos lanzadores de chancho, contemplados en la ingeniería de detalle referencial y acorde a la 
normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones técnicas. 
 
El costo de instalación de la tubería será por metro lineal (M) e incluirá el transporte, manipuleo, corte, 
soldadura, biselado (si fuera el caso), los espárragos, tuercas, empaquetaduras (donde sea aplicable), el 
personal, los equipos y herramientas necesarias. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de la partida, 
las mismas que serán pagadas con la partida de procura 10.02.02. 
 
El CONTRATISTA suministrará, fabricará, instalará (manipuleo, corte, presentación, soldadura, entre 
otros), arenará, pintará, entre otros, la totalidad de soportes contemplados en esta partida para la 
correcta operatividad de las líneas de toma muestras, drenaje y desfogue de las líneas submarinas de 
30” tramo terrestre. Los suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar 
serán de acero al carbono ASTM A-36; los suministros de tubería de diferentes diámetros para la 
fabricación de los soportes a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-53 Grado B. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 



dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para manipuleo 
de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles necesarios y 
facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que explícitamente 
se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
   
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas 05.01.07.01 y 05.01.07.04 serán por metro lineal (M), la forma de 
pago de las partidas 05.01.07.02, 05.01.07.03, 05.01.07.05, 05.01.07.06 y 05.01.07.07 serán por UNIDAD 
(UND), conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez 
aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación 
aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se 
valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la 
misma. El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o 
insumos requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 
 

05.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLAS PARA INSTRUMENTACION DE LAS 

LINEA DE 30” Y PATIO DE MANIOBRAS. 

05.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA PARA LOS DETECTORES DE INTERFASE (UND) 

05.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA PARA LOS SENSORES DE TEMPERATURA 
(INCLUYE TERMOPOZO) (UND) 

05.01.08.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA PARA LOS SENSORES DE PRESION (UND) 

 
Las partidas contemplan el suministro integral de todos los materiales (materiales estructurales, 

tubería, bridas, entre otros), fabricación, instalación y pruebas de boquillas bridadas y/o roscadas para 

instrumentación de las líneas de 30” y el patio de maniobras de acuerdo a la normativa técnica indicada 

en las condiciones técnicas. 

Las partidas, sin ser limitativa, incluye trabajos de manipuleo, corte, biselado, esmerilado, presentación 

y soldadura para fabricación de las boquillas bridadas y/o roscadas de los diferentes diámetros, 

conforme a los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, las condiciones técnicas, 

entre otros necesarios para culminar de manera correcta la implementación de los equipos. Asimismo, 

esta partida debe incluir si fuera el caso de suministro de empaques, espárragos de acero inoxidable, 

tuercas de acero inoxidable, y demás materiales necesarios para la correcta instalación de los equipos 

de acuerdo a la ingeniería de detalle elaborada por la contratista y aprobada por Petroperú y/o la 

supervisión. 

El Contratista será responsable de elegir el método o procedimiento de fabricación y montaje de las 
boquillas bridadas y/o roscadas en las tuberías y patio de maniobras. 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
Ver plano RT-UPRY-P&ID-I-47-002-0 

 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas serán por unidad (UND), la misma que se efectuará una vez 
aprobados por PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de 



conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por 
porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 

 
 
05.02.00 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE AGUA - ESTACIÓN DE FLUJO. 
 

05.02.01 CULMINAR EL MONTAJE DE LAS LÍNEAS DE TUBERÍAS DE 6 ELECTROBOMBAS 

DE LA ESTACIÓN DE FLUJO EN PATIO DE MANIOBRAS Y SISTEMA DE 

DESPLAZAMIENTO  

EL CONTRATISTA completará la instalación de las tuberías de conexión de las electrobombas del patio 
de bombas a las tuberías de succión y descarga. 
A continuación de describen los trabajos: 
▪ Suministro e instalación de 3.5m de tubería de 20” para prolongar el manifold de succión de 20”, 

incluye suministro e instalación una Tee de 20”x14”. 
▪ Suministro e Instalación de la línea de succión de 14”x 3m de longitud y una reducción de 14”x12”, 

desde la línea de succión de 20” hasta la bomba P-529-1, incluye la instalación de una válvula 
compuerta motorizada de 14”. 

▪ Suministro e instalación de 3.5m de tubería de 18” y una Tee de 18”x10”, para prolongar el 
Manifold de impulsión de 18” una longitud de 3.5m. 

▪ Suministro e Instalación de la línea de impulsión de 10”x14.0m de longitud y 03 codos de 10”, 
desde la bomba P-529-1 hasta el manifold de impulsión de 18”, incluye la instalación de una 
válvula compuerta motorizada de 10”,  

▪ Suministro e instalación de una línea de succión de 2”x3.2m de longitud de la bomba Jockey P-
530-1 hasta el manifold de succión de 20”, instalación de una válvula compuerta motorizada de 
2”. 

▪ Suministro e instalación de una línea de impulsión de 1.5”x10m. de la bomba Jockey P-530-1 hasta 
el manifold de descarga de 18”, instalar una válvula motorizada de 1.5”. 

▪ Instalación de 01 línea de succión de 14”x4m, de las Bombas P-527-1 y una Válvula motorizada 
de 14”. 

▪ Instalación de 01 línea de succión de 14”x4m, de las Bombas P 528-1 y una Válvula motorizada de 
Dia. 14”. 

▪ Instalación de 01 línea de succión de 6”x4m, de las Bombas P-118-1. y una Válvula motorizada de 
6”. 

 
Ver extracto del Plano Red Line RT-UPRY-P&D-T-47-022-H2-Rev.0. 

 

▪ Suministro e instalación de una línea de succión de 4”x12m y línea de descarga de 3”x 50m de la 
bomba drenaje Fluvial (24GPM, 91 FT), incluye suministro e instalación de soportería y válvula 
manual. 

Ver extracto del Plano Red Line RT-UPRY-P&D-T-47-022-H2-Rev.0. 
 



 



05.02.01.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 20” PARA MANIFOLD DE SUCCIÓN (M) 

05.02.01.02 INSTALACIÓN DE TEE 20”X14” PARA MANIFOLD DE SUCCIÓN (UND) 

05.02.01.03 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 14” PARA SUCCIÓN DE BOMBA P-529-1 (M) 

05.02.01.04 INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN 14”X12” PARA SUCCIÓN DE BOMBA P-529-1 
(UND) 

05.02.01.05 INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA MOTORIZADA DE 14” PARA 
SUCCIÓN DE BOMBA P-529-1 (UND) 

05.02.01.06 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 18” PARA MANIFOLD DE DESCARGA (M) 

05.02.01.07 INSTALACIÓN DE TEE 18”X10” PARA MANIFOLD DE DESCARGA (UND) 

05.02.01.08 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 10” PARA DESCARGA DE BOMBA P-529-1 
(M) 

05.02.01.09 INSTALACIÓN DE CODO DE 10” PARA DESCARGA DE BOMBA P-529-1 
(UND) 

05.02.01.10 INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA MOTORIZADA DE 10” PARA 
DESCARGA DE BOMBA P-529-1 (UND) 

05.02.01.11 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 2” PARA SUCCIÓN DE BOMBA JOCKEY P-
530-1 (M) 

05.02.01.12 INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA MOTORIZADA DE 2” PARA 
SUCCIÓN DE BOMBA JOCKEY P-530-1 (UND) 

05.02.01.13 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1.5” PARA DESCARGA DE BOMBA JOCKEY P-
530-1 (M) 

05.02.01.14 INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA MOTORIZADA DE 1.5” PARA 
DESCARGA DE BOMBA JOCKEY P-530-1 (UND) 

05.02.01.15 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 14” PARA SUCCIÓN DE BOMBA P-527-1 (M) 

05.02.01.16 INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA MOTORIZADA DE 14” PARA 
SUCCION DE BOMBA P-527-1 (UND) 

05.02.01.17 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 14” PARA SUCCIÓN DE BOMBA P-528-1 (M) 

05.02.01.18 INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA MOTORIZADA DE 14” PARA 
SUCCIÓN DE BOMBA P-528-1 (UND) 

05.02.01.19 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6” PARA SUCCIÓN DE BOMBA P-118-1 (M) 

05.02.01.20 INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA MOTORIZADA DE 6” PARA 
SUCCIÓN DE BOMBA P-118-1 (UND) 

05.02.01.21 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4” PARA SUCCIÓN DE BOMBA DRENAJE 
FLUVIAL (M) 

05.02.01.22 INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DE 4” PARA SUCCIÓN 
DE BOMBA DRENAJE FLUVIAL (UND) 

05.02.01.23 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3” PARA DESCARGA DE BOMBA DRENAJE 
FLUVIAL (M) 

05.02.01.24 INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMPUERTA MANUAL DE 3” PARA DESCARGA 
DE BOMBA DRENAJE FLUVIAL (UND) 

05.02.01.25 SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE LAS LÍNEAS 
DE SUCCIÓN DE LAS ELECTROBOMBAS (GLB) 

05.02.01.26 SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE LAS LÍNEAS 
DE DESCARGA DE LAS ELECTROBOMBAS (GLB) 

05.02.01.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOVACUOMETROS EN LA SUCCIÓN Y 
MANÓMETROS EN LA DESCARGA DE LAS ELECTROBOMBAS (GLB) 

Las partidas 05.02.02.01, 05.02.02.02, 05.02.02.03, 05.02.02.04, 05.02.02.06, 05.02.02.07, 
05.02.02.08, 05.02.02.09, 05.02.02.11, 05.02.02.13, 05.02.02.15, 05.02.02.17, 05.02.02.19, 
05.02.02.21 y 05.02.02.23  consisten en prefabricar, fabricar e instalar las tuberías, sus accesorios 
(codos, tees, bridas, reducciones) y válvulas, incluyendo las actividades, sin ser limitativo, de; corte, 
biselado, manipuleo para fabricación e instalación, soldeo y suministro de empaques, espárragos, 
tuercas, y demás materiales necesarios para la ejecución de todos los prefabricados, que conforman 
las líneas de succión y descarga de las electrobombas, contemplados en la ingeniería de detalle 
elaborada por la contratista y acorde a la normativa técnica indicada en estas condiciones técnicas. 
 



Las partidas 05.02.02.05, 05.02.02.10, 05.02.02.12, 05.02.02.14, 05.02.02.16, 05.02.02.18 y 
05.02.02.20, 05.02.02.22 y 05.02.02.24, considera el montaje de las válvulas bridadas motorizada de 
succión y descarga, en esta partida se considera el traslado al lugar de montaje, la instalación de los 
espárragos, la limpieza de las caras de las bridas, la instalación de las empaquetaduras y el torque 
respectivo. 
 
Las partidas 05.02.02.25 y 05.02.02.26, consisten en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, 
presentación, soldadura, entre otros), arenar, pintar, entre otros, incluye el suministro y trabajos civiles 
para construcción de las bases de concreto de f´c 310 kg/cm2, de la totalidad de soportes 
contemplados en la ingeniería de detalle elaborada por la contratista para la correcta operatividad de 
las líneas de succión y descarga de las electrobombas. Los suministros de todas las estructuras (perfiles, 
ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-36; los suministros de tubería de 
diferentes diámetros para la fabricación de los soportes a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-
53 Grado B. 
 
La partida 05.02.02.27, consiste en el suministro, instalación de manovacuometros en la succión y 
manómetros en la descarga de las electrobombas, asimismo esta partida incluye el suministro, 
fabricación e instalación de tuberías, accesorios, válvulas, etc necesarios para la buena operación de 
los Manovacuometro y/o manometros. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de la 
partida, las mismas que serán valorizadas en la partida de procura 10.02.03. Petroperú entregara las 
válvulas motorizadas indicadas en el adjunto E. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas 05.02.02.01, 05.02.02.03, 05.02.02.06, 05.02.02.08, 05.02.02.11, 
05.02.02.13, 05.02.02.15, 05.02.02.17, 05.02.02.19, 05.02.02.21y 05.02.02.23 serán por metro lineal 
(M), la forma de pago de las partidas 05.02.02.02, 05.02.02.04, 05.02.02.05, 05.02.02.07, 05.02.02.09, 
05.02.02.10, 05.02.02.12, 05.02.02.14, 05.02.02.16, 05.02.02.18, 05.02.02.20, 05.02.02.22 y 
05.02.02.24 serán por UNIDAD (UND), las partidas 05.02.02.25, 05.02.02.26  y 05.02.02.27 serán global 
(GLB);  conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez 
aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación 
aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se 
valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la 
misma. El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o 
insumos requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 

 



05.02.02 INSTALACIÓN DE DRENAJES Y VENTEOS DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO 

CON AGUA  

05.02.02.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1” Y ACCESORIOS PARA LÍNEAS DE DRENAJE Y 
VENTEO (UND) 

05.02.02.02 INSTALACIÓN DE VÁLVULA 1” PARA PARA LÍNEAS DE DRENAJE Y VENTEO 
(UND) 

El contratista sin ser limitativo ni resistivo instalara tubería, válvulas y accesorios (Codos, bridas, tee, 
sockolet, etc) de correspondiente a los drenajes y venteos en la zona superior e inferior de la tuberia 
de desplazamiento con agua, de acuerdo a la ingeniería de detalle elaborada por la contratista, 
tomando en consideración la normativa nacional e internacional indicada en las condiciones técnicas. 
La partida consiste en prefabricar, fabricar e instalar las tuberías y sus accesorios (codos, tees, bridas, 
reducciones), incluyendo las actividades, sin ser limitativo, de; corte, biselado, manipuleo para 
fabricación e instalación, soldeo y suministro de materiales necesarios para la ejecución de todos los 
prefabricados,  de las líneas de drenaje y venteo que conforman las líneas de slop y drenaje del tanque 
NL 909, contemplados en la ingeniería de detalle elaborada por la contratista y acorde a la normativa 
tecnica indicada en estas condiciones técnicas. 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de la 
partida, las mismas que serán valorizadas en la partida de procura 10.02.04. 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este item), ni equipo requerido para la presente partida. 
(VER PLANO REFERENCIAL RT-UPRY-P_D-T-47-023-INSTALACION DE DRENAJES Y VENTEOS.) 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas 05.02.03.01 y 05.02.03.02 serán por UNIDAD (UND), conforme a lo 
establecido en las condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por 
PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y 
de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por 
porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago 
constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos 
requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 

 
05.03.00 SISTEMA DE LÍNEA DE RESIDUAL DE 24" CON TRACEADO DE VAPOR. 

05.03.01 LÍNEA DE INGRESO DE PI-500 24 PULGADAS. 

05.03.01.01 MONTAJE DE LA LÍNEA DE RESIDUAL DE 16"-CASA DE BOMBA N°7. 

EL CONTRATISTA sin ser limitativo ni restrictivo completará el montaje de un tramo de la línea de 16” 
ubicada dentro de casa de bombas N°7 la cual conexionará a la válvula 16” instalada en casa de bomba 
N°7 y la línea de residual de 24”. 
La partida consiste sin ser limitativo de; corte, biselado, trasporte, manipuleo para fabricación e 
instalación, soldeo y suministro de empaques, espárragos, tuercas, y demás materiales necesarios para 
la ejecución del prefabricado que conforma la línea de residual de 16” (Casa de Bomba N°7), 
contemplados en los planos de ingeniería de detalle referenciales y acorde a la normativa nacional e 
internacional indicada en estas condiciones técnicas.  
Cabe precisar que el suministro de spool bridado de 16” será entregado por Petroperú (Ver Adjunto E), 
asimismo, en caso de faltar algún accesorio u otro material durante el montaje, el contratista deberá 
suministrarlo. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 



deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para manipuleo 
de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles necesarios y 
facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que explícitamente 
se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida.   
 
Ver esquema de referencia (Ver plano RT-UPRY-P_D-T-47-001). 
 

 
 

FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida 04.03.01.01 será por UNIDAD (UND), conforme a lo establecido en 
las condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La 
Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad 
para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de 
avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la 
buena ejecución de estas partidas. 

 

05.03.01.02 INSTALACIÓN DE DRENAJES Y VENTEOS DEL SISTEMA DE RESIDUAL DE 24”.  

05.03.01.02.01 Instalación de tubería 1” y accesorios para líneas de drenaje y venteo (UND) 

05.03.01.02.02 Instalación de válvula 1” para para líneas de drenaje y venteo (UND) 

El contratista sin ser limitativo ni resistivo instalara tubería, válvulas y accesorios (Codos, bridas, tee, 
sockolet, etc) de 1”, correspondiente a los drenajes y venteos en la zona superior e inferior de la tubería 
de ingreso de residual de 24”, de acuerdo a la ingeniería de detalle referencial, tomando en 
consideración la normativa nacional e internacional indicada en las condiciones técnicas. 
 
La partida consiste en prefabricar, fabricar e instalar las tuberías y sus accesorios (codos, tees, bridas, 
reducciones), incluyendo las actividades, sin ser limitativo, de; corte, biselado, manipuleo para 
fabricación e instalación, soldeo y suministro de materiales necesarios para la ejecución de todos los 
prefabricados,  de las líneas de drenaje y venteo que conforman líneas de ingreso de residual de 24”, 
contemplados en la ingeniería de detalle referencial entregada y acorde a la normativa nacional e 
internacional indicada en estas condiciones técnicas. 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de la 
partida, las mismas que serán valorizadas en la partida de procura 10.02.04. 
 



La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este item), ni equipo requerido para la presente partida. 
Esquema de referencia (Ver plano de referencia RT-UPRY-P_D-T-47-028-H2/H3) 

 
 

FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas 05.03.01.02.01 y 05.03.01.02.02 serán por UNIDAD (UND), 
conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez 
aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación 
aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se 
valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la 
misma. El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o 
insumos requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 
 

05.03.01.03 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LÍNEA DE INGRESO DE RESIDUAL DE 24” 
(UND) 

El CONTRATISTA suministrará, fabricará, instalará (manipuleo, corte, presentación, soldadura), entre 
otros, la totalidad de los topes laterales contemplados en el presente servicio para la correcta 
operatividad de la línea de ingreso de residual de 24”, contemplados en la ingeniería de detalle 
referencial entregada y acorde a la normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones 
técnicas. 
 
Los suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al 
carbono ASTM A-36. 
 
El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, 
procedimientos, equipos, herramientas, materiales tales como; tubería/estructuras para la fabricación 
de los topes laterales, consumibles, mano de obra y/o todas las facilidades requeridas para la ejecución 
de la presente partida.  
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
Esquema de referencia (Ver plano RT-UPRY-P_D-T-47-028-H2). 



 

 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por UNIDAD (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y 
de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por 
porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago 
constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos 
para la buena ejecución de esta partida. 
 

05.03.01.04 INSTALACION EMPAQUES EN LA BRIDAS DE LA LÍNEA DE RESIDUAL DE 24". 

En esta partida se considera el suministro e instalación de los espárragos, la limpieza de las caras de las 
bridas, el suministro e instalación de las empaquetaduras y el torque correspondiente de las uniones 
bridadas de la línea de ingreso residual de 24”. 
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
torquímetro, equipos, materiales tales como espárragos y empaquetaduras, así como todos los recursos 
necesarios para la ejecución de esta partida. 
(Ver especificación de empaques PD-TL-18-ESP-009). 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma 



05.03.02 LÍNEA DE RETORNO DE PI-500 24 PULGADAS. 

05.03.02.01 MONTAJE DE LA LINEA DE RESIDUAL DE RETORNO DE 24” 

05.03.02.01.01 Instalación de línea de residual de retorno de 24” (M) 

05.03.02.01.02 Instalación de válvula motorizada de 24” de la línea de residual (UND) 

05.03.02.01.03 Instalación de empaques de brida de 24” de la línea de residual (UND) 

EL CONTRATISTA sin ser limitativo ni restrictivo completará el montaje de un tramo de 5m de la línea 
de 24” y una válvula de 24” motorizada de la línea de residual de retorno. 
La partida 05.03.02.01.02, consiste sin ser limitativo, de; corte, biselado, trasporte, manipuleo para 
fabricación e instalación, soldeo y suministro de empaques, espárragos, tuercas, y demás materiales 
necesarios para la ejecución del prefabricado que conforma la línea de residual de retorno de 24”, 
contemplados en los planos de ingeniería de detalle referenciales y acorde a la normativa nacional e 
internacional indicada en estas condiciones técnicas.  
 
La partida 05.03.02.01.02, considera el montaje de la válvula bridada motorizada de 24”, en esta 
partida se considera el traslado al lugar de montaje, la instalación de los espárragos, la limpieza de las 
caras de las bridas, la instalación de las empaquetaduras y el torque respectivo. 
 
La partida 05.03.02.01.03, considera el suministro e instalación de los espárragos, la limpieza de las 
caras de las bridas, el suministro e instalación de las empaquetaduras y el torque correspondiente de 
las uniones bridadas de la línea de ingreso residual de 24”. 
Cabe precisar que el suministro de spool bridado de 24” será entregado por Petroperú (Ver Adjunto E), 
asimismo, en caso de faltar algún accesorio u otro material durante el montaje, el contratista deberá 
suministrarlo. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este item), ni equipo requerido para la presente partida.   
 
Ver esquema de referencia (Ver Plano de referencia RT-UPRY-P_D-T-47-024-H1) 

 
 

 



FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida 05.03.02.01.01 será por metro lineal (M) y la forma de pago de las 
partidas 05.03.02.01.02 y 05.03.02.01.03 serán por UNIDAD (UND), conforme a lo establecido en las 
condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La 
Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad 
para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de 
avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la 
buena ejecución de estas partidas. 

 

05.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENAJES Y VENTEOS DEL SISTEMA DE 
LA LÍNEA DE RESIDUAL (UND). 

05.03.02.02.01 Instalación de tubería 1” y accesorios para líneas de drenaje y venteo (UND) 

05.03.02.02.02 Instalación de válvula 1” para para líneas de drenaje y venteo (UND) 

El contratista sin ser limitativo ni resistivo instalara tubería, válvulas y accesorios (Codos, bridas, tee, 
sockolet, etc) de 1”, correspondiente a los drenajes y venteos en la zona superior e inferior de la tubería 
de retorno de residual de 24”, de acuerdo a la ingeniería de detalle referencial, tomando en 
consideración la normativa nacional e internacional indicada en las condiciones técnicas. 
 
La partida consiste en prefabricar, fabricar e instalar las tuberías y sus accesorios (codos, tees, bridas, 
reducciones), incluyendo las actividades, sin ser limitativo, de; corte, biselado, manipuleo para 
fabricación e instalación, soldeo y suministro de materiales necesarios para la ejecución de todos los 
prefabricados,  de las líneas de drenaje y venteo que conforman líneas de retorno de residual de 24”, 
contemplados en la ingeniería de detalle referencial entregada y acorde a la normativa nacional e 
internacional indicada en estas condiciones técnicas. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de la 
partida, las mismas que serán valorizadas en la partida de procura 10.02.04. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
Esquema de referencia. 

 
 
 



FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas 05.03.02.02.01 y 05.03.02.02.02 serán por UNIDAD (UND), 
conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez 
aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación 
aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se 
valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la 
misma. El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o 
insumos requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 

 

05.03.02.03 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LÍNEA DE RESIDUAL DE RETORNO DE 24”. 
(UND). 

El CONTRATISTA suministrará, fabricará, instalará (manipuleo, corte, presentación, soldadura), 
arenado y pintado, entre otros, la totalidad de los topes laterales contemplados en el presente servicio 
para la correcta operatividad de la línea de retorno de residual de 24”, contemplados en la ingeniería 
de detalle referencial entregada y acorde a la normativa nacional e internacional indicada en estas 
condiciones técnicas. 
 
Los suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al 
carbono ASTM A-36 
 
El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, 
procedimientos, equipos, herramientas, materiales tales como; tubería/estructuras para la fabricación 
de los topes laterales, consumibles, mano de obra y/o todas las facilidades requeridas para la ejecución 
de la presente partida.  
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida.   
 
Esquema de referencia. 

 

 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por UNIDAD (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y 
de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por 
porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago 
constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos 
para la buena ejecución de esta partida. 
 

05.03.02.04 INSTALACION EMPAQUES EN LA BRIDAS DE LA LÍNEA DE RESIDUAL DE 24" 
(UND). 

En esta partida se considera el suministro e instalación de los espárragos, la limpieza de las caras de las 
bridas, el suministro e instalación de las empaquetaduras y el torque correspondiente de las uniones 
bridadas de la línea de retorno residual de 24”. 
 
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
torquímetro, equipos, materiales tales como espárragos y empaquetaduras, así como todos los recursos 
necesarios para la ejecución de esta partida. 



 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma 
 

05.03.02.05 TIE-IN DE CONEXIONADO DE LA LÍNEA DE RESIDUAL DE 24" A LAS LÍNEAS 
SUBMARINAS EXISTENTES DE 12”.  

05.03.02.05.01 Tie-In de conexionado de la línea de residual de 24” a las líneas existentes de 12” 

(UND) 

05.03.02.05.02 Instalación de válvulas motorizadas y manuales tipo compuerta de 12” de la línea 

de residual (UND) 

El contratista sin ser limitativo ni restrictivo deberá realizar lo siguiente: 
- Tie-in de conexionado de la línea de residual retorno de 24” a las 02 líneas submarinas existentes 

de 12” 
- Instalación de 04 válvulas de 12” motorizadas y 02 Válvulas manuales de 12”, las válvulas son de 

tipo compuerta. 
 

La partida 05.03.05.01 está referida a la correcta ejecución de las uniones soldadas en campo, 
suministro y montaje de tramos de tubería y/o accesorios necesarios para la correcta ejecución de la 
instalación y conexionado de la línea de residual de 24” con las líneas submarinas existentes de 12”. La 
partida incluye las actividades de, sin ser limitativo; corte, biselado, soldeo, de las líneas de 12” 
existentes, contemplados en la ingeniería de detalle referencial entregada y acorde a la normativa 
nacional e internacional indicada en estas condiciones técnicas. 
 
 La partida 05.03.02.05.02, considera el montaje de las válvulas bridadas motorizadas y manuales tipo 
compuerta de 12”, en esta partida se considera el traslado al lugar de montaje, la instalación de los 
espárragos, la limpieza de las caras de las bridas, la instalación de las empaquetaduras y el torque 
respectivo. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar las dos válvulas de 12”, las mismas que serán valorizadas con la 
partida de procura 10.02.10. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este item), ni equipo requerido para la presente partida.   
Esquema de referencia. (Ver Plano de referencia RT-UPRY-P_D-T-47-024-H1) 



 

 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas 04.03.02.01 y 04.03.02.02 serán por UNIDAD (UND), conforme a lo 
establecido en las condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por 
PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y 
de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por 
porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago 
constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos 
requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 

 
05.03.03 INSTALACIÓN DEL TRACEADO DE VAPOR. 

 

05.03.03.01 INSTALACIÓN SISTEMA TRACEADO DE VAPOR CON TUBING DE 1/2" SOBRE LA 
LINEA DE RESIDUAL DE 24" (INGRESO Y RETORNO) 

05.03.03.01.01 Suministro e Instalación tubing de Dia.1/2”, Acero inoxidable, SMLS (incluye 

uniones y conectores) 

05.03.03.01.02 Suministro e Instalación tubing pre-aislado Dia.1/2”, Acero inoxidable, SMLS 

(incluye uniones y conectores) 

EL CONTRATISTA sin ser limitativo ni restrictivo realizará lo siguiente: 
- Instalación de tubing de Dia.1/2”, Acero inoxidable, SMLS, una longitud total del tubing 3650 metros. 

(incluye uniones y conectores) 
- Instalación de tubing Dia.1/2”, Acero inoxidable, SMLS pre-aislado, una longitud de 950 metros 

(incluye uniones y conectores) 
 
Estos tubing serán para las trazas de vapor adosado a la tubería de ingreso y retorno de residual de 24" 
a lo largo de todo su recorrido. La partida Incluyen uniones y conectores. 
Las partidas del 04.03.03.01.01 al 04.03.03.01.02 incluye el suministro, fabricación e instalación de tubing 
de ½” acero inoxidable de acompañamiento con vapor, de las líneas de ingreso y retorno de residual de 
24” a lo largo de todo su recorrido. Las partidas incluyen los accesorios y soportes necesarios para la 
buena ejecución de las partidas. 

Línea Residual de Retorno de 24” 



La partida incluye, sin ser limitativo: equipos, herramientas, materiales, consumibles, mano de obra, 
transporte, cargue, descargue de los materiales, etc. La instalación de los trazadores de calor se realizará 
de acuerdo a especificaciones y requerimientos de la ingeniería de detalle referencial y a la normativa 
nacional e internacional indicada en las condiciones técnicas. 
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
equipos y todos los recursos necesarios para esta partida; así como el material requerido para su 
ejecución. 
El contratista deberá suministrar el tubing de trazado de vapor; así como los materiales complementarios 
y/o consumibles. 
Ver esquema de referencia de configuración de trazas de vapor (Ver especificación PD-TL-18-TEC-013, 
Pág. 33 ). 
 

 
 

 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas serán por metro lineal (M), conforme a lo establecido en las 
condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La 
Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad 
para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de 
avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la 
buena ejecución de estas partidas. 

 

05.03.03.02 INSTALACIÓN DE LAS LÍNEAS DE VAPOR DE 3” 

05.03.03.02.01 Instalación de línea de vapor de 3" para la línea de residual de 24" (M)  

05.03.03.02.02 Instalación de válvulas de 3”de la línea de vapor para la línea de residual de 24” 

(UND) 

05.03.03.02.03 Instalación de botas de condensado a lo largo de cabezal de vapor (UND) 

05.03.03.02.04 Recubrimiento superficial con pintura para alta temperatura (M2) 

EL CONTRATISTA sin ser limitativo ni restrictivo realizara lo siguiente:  
- Instalación 1250 metros de línea de vapor 3”, ASTM A106 GRADE B, SMLS, S-80, a lo largo de todo 

su recorrido de la línea de residual de 24", asimismo las líneas de vapor se deberán conexionar a 
una línea vapor existente en RFTL para la alimentación de vapor y a los manifolds de vapor. 

- Instalación de 01 válvula manual de 3”.  
- Instalación de 25 botas de condensado a lo largo del cabezal de vapor. 
- Recubrimiento de pintura para alta temperatura. 



Ver esquema de referencia del TIE IN de conexionado de los cabezales de vapor y condensado. (Ver 
Plano RT-UPRY-P_D-T-47-301). 

 

 
 
Las partidas 05.03.03.02.01 consiste en prefabricar, fabricar e instalar las tuberías y sus accesorios 
(codos, tees, bridas, reducciones, etc), incluyendo las actividades, sin ser limitativo, de; corte, biselado, 
manipuleo para fabricación e instalación, soldeo y suministro de empaques, espárragos, tuercas, y 
demás materiales necesarios para la ejecución de la partida, contemplados en la ingeniería de detalle 
proporcionada y acorde a la normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones técnicas. 
La partida 05.03.03.02.02, sin ser limitativo, consiste en el montaje de las válvulas bridadas manuales 
tipo compuerta, en esta partida se considera el traslado al lugar de montaje, la instalación de los 
espárragos, la limpieza de las caras de las bridas, la instalación de las empaquetaduras y el torque 
respectivo. 
 
La partida 05.03.03.02.03, sin ser limitativo, consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, 
corte, presentación, soldadura, entre otros), arenar, pintar, entre otros, la totalidad de botas de 
condensado contemplados en la ingeniería de detalle referencial proporcionada para la correcta 
operatividad de las líneas de vapor. Los suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, 
etc.) a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-36; los suministros de tubería de diferentes diámetros 
para la fabricación de los soportes a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-53 Grado B. 
 
La partida 05.03.03.02.04, sin ser limitativo, consiste en los trabajos de marcación de líneas, limpieza 
de polvo y grasa, preparación de superficies mediante arenado, acondicionamiento de superficies, 
aplicación de pinturas industriales, etc., de acuerdo a los estándares de Petroperú y normativa nacional 
e internacional vigente. La Contratista garantizará el pintado según lo detallado en las Especificaciones 
Técnicas de los estándares para la partida correspondiente. La pintura industrial y todos los insumos 
consumibles requeridos para estos trabajos serán proporcionados por la CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de la 
partida, las mismas que serán pagadas con la partida de procura 10.02.05. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 



manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida 05.03.03.02.01 será por metro lineal (M), la forma de pago de las 
partidas 05.03.03.02.02 y 05.03.03.02.03 serán por UNIDAD (UND) y la forma de pago de la partida 
05.03.03.02.04 será por metro cuadrado (M2), conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, 
las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance 
porcentual y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o 
construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la 
fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución 
de estas partidas. 

 

05.03.03.03 INSTALACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDENSADO DE 2” 

05.03.03.03.01 Instalación de línea de condensado de 2" para la línea de residual de 24" (M)  

05.03.03.03.02 04.03.03.03.02 Instalación de válvulas de 2”de la línea de condensado para la 

línea de residual de 24” (UND) 

05.03.03.03.03 04.03.03.03.03 Recubrimiento superficial con pintura para alta temperatura 

(M2) 

EL CONTRATISTA sin ser limitativo ni restrictivo realizara lo siguiente:  
- Instalación 1250 metros de línea de condensado 2”, ASTM A106 GRADE B, SMLS, S-80, a lo largo 

de todo su recorrido de la línea de residual de 24", asimismo las líneas de condensado se deberán 
conexionar a una línea condensado existente en RFTL para el retorno de condensado y a los 
manifolds de condensado. 

- Instalación de 01 válvula manual de 2”.  
- Recubrimiento de pintura para alta temperatura. 

 
Esquema de referencia de las líneas de vapor y condensado. (Ver Plano RT-UPRY-P_D-T-47-301). 

 
 
Las partidas 05.03.03.03.01 consiste en prefabricar, fabricar e instalar las tuberías y sus accesorios 
(codos, tees, bridas, reducciones, etc), incluyendo las actividades, sin ser limitativo, de; corte, biselado, 
manipuleo para fabricación e instalación, soldeo y suministro de empaques, espárragos, tuercas, y 



demás materiales necesarios para la ejecución de la partida, contemplados en la ingeniería de detalle 
proporcionada y acorde a la normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones técnicas. 
La partida 05.03.03.03.02, sin ser limitativo, consiste en el montaje de las válvulas bridadas manuales 
tipo compuerta, en esta partida se considera el traslado al lugar de montaje, la instalación de los 
espárragos, la limpieza de las caras de las bridas, la instalación de las empaquetaduras y el torque 
respectivo. 
 
La partida 05.03.03.02.03, sin ser limitativo, consiste en los trabajos de marcación de líneas, limpieza 
de polvo y grasa, preparación de superficies mediante arenado, acondicionamiento de superficies, 
aplicación de pinturas industriales, etc., de acuerdo a los estándares de Petroperú, normativa nacional 
e internacional vigente. La Contratista garantizará el pintado según lo detallado en las Especificaciones 
Técnicas de los estándares para la partida correspondiente. La pintura industrial y todos los insumos 
consumibles requeridos para estos trabajos serán proporcionados por la CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de la 
partida, las mismas que serán pagadas con la partida de procura 10.02.05. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 

explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 

FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida 05.03.03.03.01 será por metro lineal (M), la forma de pago de la 
partida 05.03.03.02.02 será por UNIDAD (UND) y la forma de pago de la partida 05.03.03.02.03 será 
por metro cuadrado (M2), conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las mismas que serán 
ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual y presentada 
la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación 
de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e 
instalación de la misma. El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 



05.03.03.04 INSTALACIÓN DE MANIFOLDS DE VAPOR Y CONDENSADO. 

05.03.03.04.01 Suministro, fabricación e instalación de manifold de vapor tipo compacto vertical de 1 -1/2" con 

válvulas de ½” integradas (UND) 

05.03.03.04.02 Suministro, fabricación e instalación de manifold de condensado tipo compacto vertical de 1 -1/2" 

con trampas de (UND) 

05.03.03.04.03 Suministro, fabricación e instalación de soportes de manifolds de vapor y condensado (Estructura 

metálica y base de concreto) (UND) 

05.03.03.04.04 Suministro, fabricación e instalación de soportes de los loops de los cabezales de vapor y 

condensado (Estructura metálica y base de concreto) (UND) 

05.03.03.04.05 Suministro, fabricación e instalación de soportes en cabezales de vapor y condensado en 

estructuras metálicas existentes (Estructura metálica) (UND) 

05.03.03.04.06 Suministro, fabricación e instalación de soportes en cabezales de vapor y condensado soldadas a 

la tubería de Residual existente (Cuneta y perfil para soporte) (UND) 

05.03.03.04.07 Suministro, fabricación e instalación de soportes cabezales de vapor y condensado en estructuras 

civiles existentes (UND) 

05.03.03.04.08 Suministro, fabricación e instalación de patines de los cabezales de vapor y condensado (UND) 

05.03.03.04.09 Suministro, fabricación e instalación de topes laterales en las líneas de vapor y condensado 

EL CONTRATISTA realizará como parte del alcance de estas partidas sin ser limitativo ni restrictivo lo 
siguiente:  
Las partidas 05.03.03.04.01 y 05.03.03.04.01 consiste en suministro, prefabricar, fabricar e instalar las 
tuberías, accesorios y válvulas, de 13 manifold de vapor tipo compacto vertical de 1-1/2” (Con válvulas 
de ½” integradas) y 13 manifold de condensado tipo compacto vertical de 1-1/2” (Con trampas de 
vapor de ½”, ¾”, Tipo Universal steam trap station), de acuerdo a la ingeniería de detalle referencial, 
tomando en consideración la normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones 
técnicas. Estos manifolds servirán para alimentar de vapor a las trazas de vapor y recibir condensado, 
los cuales estarán ubicados a lo largo del recorrido de la línea de residual de ingreso y retorno. 
Ver esquema de referencia (Ver plano de referencia RT-UPRY-P_D-T-47-408). 
 

 



 
 
Las partidas 05.03.03.04.03, consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, presentación, 
soldadura, etc), arenar, pintar, entre otros de la estructura metálica y suministro y construcción de 
bases de concreto f´c 310 kg/cm2 de la totalidad de soportes de los 13 manifold de vapor y 13 manifold 
de condensado contemplados en la ingeniería de detalle remitida y de acuerdo a la normativa nacional 
e internacional indicada en las condiciones técnica. Los suministros de todas las estructuras (perfiles, 
ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-36; los suministros de tubería de 
diferentes diámetros para la fabricación de los soportes a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-
53 Grado B. 
Esquemas de los soportes de Vapor y condensado. 
(Ver plano de referencia RT-UPRY-P_D-T-47-408). 

 

 
Soportes de manifolds y condensado. - Nuevo, se debe construir base de concreto. 
 
Las partidas 05.03.03.04.04, consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, presentación, 
soldadura, etc), arenar, pintar, entre otros de la estructura metálica y suministro y construcción de 
bases de concreto f´c 310 kg/cm2 de la totalidad de 50 soportes de loops de los cabezales de vapor y 
condensado contemplados en la ingeniería de detalle remitida y de acuerdo a la normativa nacional e 
internacional indicada en las condiciones técnica. Los suministros de todas las estructuras (perfiles, 
ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-36; los suministros de tubería de 



diferentes diámetros para la fabricación de los soportes a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-
53 Grado B. 
 
Ver esquema de referencia soportes en los loops de los cabezales de vapor y condensado. 
(Ver plano RT-UPRY-P_D-T-47-408-H1). 
 

 
 

 
Soporte PS08-A.- Nuevo, se debe construir base de concreto. 
 
Las partidas 05.03.03.04.05, consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, presentación, 
soldadura, etc), arenar, pintar, entre otros de la estructura metálica de la totalidad de 68 soportes de 
cabezales de vapor y condensado de la estructura metálica existente contemplados en la ingeniería de 
detalle remitida y de acuerdo a la normativa nacional e internacional indicada en las condiciones 
técnica. Los suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de 
acero al carbono ASTM A-36; los suministros de tubería de diferentes diámetros para la fabricación de 
los soportes a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-53 Grado B. 
 



 
 
Sólo ángulo soldado a soporte existente, para apoyo de tuberías de 2” y 3”.  
 
Las partidas 05.03.03.04.06, consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, presentación, 
soldadura, etc), arenar, pintar, entre otros de la estructura metálica (Cuneta y perfil de soporte) de la 
totalidad de 170 soportes de cabezales de vapor y condensado que estarán soldadas a la línea de 
residual de 24” instalada, asimismo tomar en consideración la distancia de soportes soldados deberá 
tener el Spam de separación de acuerdo a la ingeniería de detalle remitida y a la normativa nacional e 
internacional indicada en las condiciones técnica. Los suministros de todas las estructuras (perfiles, 
ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-36; los suministros de tubería de 
diferentes diámetros para la fabricación de los soportes a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-
53 Grado B. 
 
Las partidas 05.03.03.04.07, consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, presentación, 
soldadura, etc), arenar, pintar, entre otros de la estructura metálica de la totalidad de soportes de 
cabezales de vapor y condensado en estructuras metálicas instaladas sobre los soportes civiles 
existentes en campo, asimismo tomar en consideración la ingeniería de detalle remitida y a la 
normativa nacional e internacional indicada en las condiciones técnica. Los suministros de todas las 
estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-36; los 
suministros de tubería de diferentes diámetros para la fabricación de los soportes a utilizar serán de 
acero al carbono ASTM A-53 Grado B. 

 
Sólo Patín soldado en tuberías de 2” y 3” sobre soporte existente. 
 



Las partidas 05.03.03.04.08, consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, presentación, 
soldadura, etc), arenar, pintar, entre otros de los patines metálicos de los soportes de 350 cabezales 
de vapor y 350 cabezales de condensado en cada soporte instalado a lo largo de su recorrido, asimismo 
tomar en consideración la ingeniería de detalle remitida y a la normativa nacional e internacional 
indicada en las condiciones técnica. Los suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, 
etc.) a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-36; los suministros de tubería de diferentes diámetros 
para la fabricación de los soportes a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-53 Grado B. 
 

 
 
Las partidas 05.03.03.04.09, consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, presentación, 
soldadura, etc), arenar, pintar, entre otros de los 100 topes laterales en las líneas de vapor y 
condensado, los cuales se instalaran en la estructura metalica que van unidos a los soportes civiles de 
la tuberia residual ubicadas a lo largo de su recorrido, tomando en consideración la ingeniería de 
detalle remitida y a la normativa nacional e internacional indicada en las condiciones técnica. Los 
suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al carbono 
ASTM A-36; los suministros de tubería de diferentes diámetros para la fabricación de los soportes a 
utilizar serán de acero al carbono ASTM A-53 Grado B. 
El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, 
procedimientos, equipos, herramientas, materiales tales como; tubería/estructuras para la fabricación 
de los topes laterales, consumibles, mano de obra y/o todas las facilidades requeridas para la ejecución 
de la presente partida.  
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida.   
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas 05.03.03.04.01 - 05.03.03.04.09 serán por unidad (UND), conforme 
a lo establecido en las condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por 
PETROPERÚ y/o La Supervisión, en el avance porcentual y presentada la documentación aprobatoria y 
de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por 
porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago 
constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos 
requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 
 
 
 
 
 

 



05.03.04 INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO. 

 

05.03.04.01 INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO CON ENCHAQUEDATO DE ALUMINIO EN 
LÍNEA DE RESIDUAL DE 24" Y LINEAS DE VAPOR Y CONDENSADO. 

Esta partida incluye el suministro e instalación del sistema de aislamiento térmico con espesor mínimo 
de 2” de espesor que consta como mínimo, sin ser limitativo, de las siguientes partes: aislamiento térmico 
(Lana mineral), materiales de sujeción del aislamiento térmico, acabado metálico (Aluminio liso mínimo 
0.9 mm de espesor), material de sujeción de acabado, materiales de sello del acabado metálico, juntas 
de expansión para material aislante rígido y como complemento soportes aislantes. El aislamiento 
térmico se instalará en toda la línea de residual de ingreso y retorno de 24” y accesorios, cabezales de 
vapor de 3” y cabezales de condensado de 2”, manifolds de vapor y condensado y/o donde aplique, de 
acuerdo a la ingeniería de detalle referencial y normativa nacional e internacional indicada en las 
condiciones técnicas. Las uniones bridadas y válvulas de la línea de residual de 24", deberán ser 
desmontables con el mismo tipo de aislamiento, por facilidades del mantenimiento. 
Las purgas también deberán contar con aislamiento térmico. 
 
Esta partida incluye los materiales tales como aislamiento térmico, cubierta metálica, accesorios, 
consumibles, etc., necesarios para la buena ejecución de la partida. 
 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Metro (M), conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las 
mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión, en el avance 
porcentual y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o 
construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación 
culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación total del personal, 
suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 
 
05.04.00 SISTEMA DE LA LÍNEA DE UTILIDADES. 
 

05.04.01 MONTAJE DE TUBERÍAS DE UTILIDADES DE 12 PULGADAS. (M) 

La partida consiste sin ser limitativo de; corte, biselado, trasporte, manipuleo para fabricación e 
instalación, soldeo y suministro de empaques, espárragos, tuercas, y demás materiales necesarios para 
la ejecución del prefabricado que conforma la línea de utilidades de 12”, contemplados en los planos 
de ingeniería de detalle referenciales y acorde a la normativa nacional e internacional indicada en estas 
condiciones técnicas.  
 
Cabe precisar que el suministro de spool bridado de 12” será entregado por Petroperú (Ver Apéndice 
N°04.3), asimismo, en caso de faltar algún accesorio u otro material durante el montaje, el contratista 
deberá suministrarlo. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este item), ni equipo requerido para la presente partida.  
  
Ver Esquema de referencia (Ver Plano de referencia RT-UPRY-P_D-T-47-024-H2). 



 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida 05.04.01 será por metro lineal (M), conforme a lo establecido en las 
condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La 
Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad 
para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de 
avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la 
buena ejecución de estas partidas. 

 
05.04.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENAJES Y VENTEOS DEL SISTEMA DE 

UTILIDADES DE 12”. (UND). 

05.04.02.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1” Y ACCESORIOS PARA LÍNEAS DE DRENAJE 
Y VENTEO (UND) 

05.04.02.02 INSTALACIÓN DE VÁLVULA 1” PARA PARA LÍNEAS DE DRENAJE Y 
VENTEO (UND) 

Las partidas consisten en prefabricar, fabricar e instalar las tuberías, sus accesorios (codos, tees, bridas, 
sockolet, etc) y valvula, incluyendo las actividades, sin ser limitativo, de; corte, biselado, manipuleo 
para fabricación e instalación, soldeo y suministro de materiales necesarios para la ejecución de todos 
los prefabricados,  de las líneas de drenaje y venteo que conforman líneas de utilidades de 12”, 
contemplados en la ingeniería de detalle referencial entregada y acorde a la normativa nacional e 
internacional indicada en estas condiciones técnicas. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de la 
partida, las mismas que serán valorizadas en la partida de procura 10.02.04. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 



PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este item), ni equipo requerido para la presente partida. 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas 05.04.02.01 y 05.04.02.02 serán por UNIDAD (UND), conforme a lo 
establecido en las condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por 
PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y 
de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por 
porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago 
constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos 
requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 

 
05.04.03 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LINEA DE UTILIDADES (12 

UNIDADES). 

La partida sin ser limitativo consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, presentación, 
soldadura), arenar, pintar, entre otros, la totalidad de los topes laterales que van instalados en los 
soportes civiles de la línea de utilidades de 12” contemplados en la ingeniería de detalle referencial 
entregada y acorde a la normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones técnicas. 
Los suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al 
carbono ASTM A-36. 
 
El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, 
procedimientos, equipos, herramientas, materiales tales como; tubería/estructuras para la fabricación 
de los topes laterales, consumibles, mano de obra y/o todas las facilidades requeridas para la ejecución 
de la presente partida.  
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida.   
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida será por UNIDAD (UND), conforme a lo establecido en las condiciones 
técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el 
avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, 
y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la 
fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución 
de estas partidas. 
 

05.04.04 INSTALACIÓN DE EMPAQUES EN LA BRIDA DE LA LINEA DE 8" UTILIDADES (2 

UNIDADES). 

EL CONTRATISTA suministrará e instalará los empaques y pernería de las uniones bridadas de la línea 
de utilidades de 12", incluye suministro e instalación de pernería faltante. En esta partida se considera 
el suministro e instalación de los espárragos, la limpieza de las caras de las bridas, el suministro e 
instalación de las empaquetaduras y el torque correspondiente de las uniones bridadas de la línea de 
utilidades de 12”. 
 
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
torquímetro, equipos, materiales tales como espárragos y empaquetaduras, así como todos los 
recursos necesarios para la ejecución de esta partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida será por UNIDAD (UND), conforme a lo establecido en las condiciones 
técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el 
avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, 
y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la 
fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación 



total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución 
de estas partidas. 

 
05.04.05 TIE-IN DE CONEXIONADO DE LA LINEA DE UTILIDADES DE 12" CON LA LINEA 

DE UTILIDADES EXISTENTE DE 12". 

La partida está referida a la correcta ejecución de las uniones soldadas en campo, suministro y montaje 
de tramos de tubería y/o accesorios necesarios para la correcta ejecución de la instalación y 
conexionado de la línea de utilidades de 12” con la línea de utilidades de 12”de procesos existente. La 
partida incluye las actividades de, sin ser limitativo; corte, biselado, soldeo, de la línea de utilidades 
12” existente, contemplados en la ingeniería de detalle referencial entregada y acorde a la normativa 
nacional e internacional indicada en estas condiciones técnicas. 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este item), ni equipo requerido para la presente partida.   
Ver esquema de referencia (Ver Plano de referencia RT-UPRY-P_D-T-47-024-H2). 

 

 
 

FORMA DE PAGO. 
La FORMA DE PAGO de la partida será por UNIDAD (UND), conforme a lo establecido en las condiciones 
técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el 
avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, 
y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la 
fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución 
de estas partidas. 
 
 



05.05.00 SISTEMA DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 34" DE CRUDO A LOS TANQUES 
260,259,293,294,257, TK-TKS-10, 254,255. 

 
05.05.01 INSTALACIÓN DE EMPAQUES EN LA BRIDA DE 34"(UND). 

EL CONTRATISTA suministrará e instalará los empaques y pernería de las uniones bridadas de 
la línea de 34” de crudo, incluye suministro e instalación de pernería faltantes. 
En esta partida se considera el suministro e instalación de los espárragos, la limpieza de las 
caras de las bridas, el suministro e instalación de las empaquetaduras y el torque 
correspondiente. 
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, torquímetro, equipos, materiales tales como espárragos y empaquetaduras, 
así como todos los recursos necesarios para la ejecución de esta partida. 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida será por UNIDAD (UND), conforme a lo establecido en las 
condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ 
y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de 
conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se 
valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación 
de la misma. El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 

 
FORMA DE PAGO. 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de 
conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará 
por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma 
 

05.05.02 INSTALACIÓN DE LOS DRENAJES Y VENTEOS DE LAS LÍNEAS DE CRUDO DE 34" 

(UND). 

05.05.02.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1” Y ACCESORIOS PARA LÍNEAS DE 
DRENAJE Y VENTEO (UND) 

05.05.02.02 INSTALACIÓN DE VÁLVULA 1” PARA PARA LÍNEAS DE DRENAJE Y 
VENTEO (UND) 

Las partidas consisten en prefabricar, fabricar e instalar las tuberías, sus accesorios (codos, 
tees, bridas, sockolet, etc) y válvulas, incluyendo las actividades, sin ser limitativo, de; corte, 
biselado, manipuleo para fabricación e instalación, soldeo y suministro de materiales 
necesarios para la ejecución de todos los prefabricados,  de las líneas de drenaje y venteo en 
las zonas superior e inferior de línea de 34” de crudo, contemplados en la ingeniería de detalle 
referencial entregada y acorde a la normativa nacional e internacional indicada en estas 
condiciones técnicas. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de 
la partida, las mismas que serán valorizadas en la partida de procura 10.02.04. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera 
integral; dicho personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a 
efectuar, los soldadores deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el 
Contratista debe considerar  entre otros, la dirección técnica, procedimientos de soldadura 
(WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, equipos de corte en caliente y en frío 
para los diámetros indicados y facilidades/equipos para manipuleo de tubería, equipos de 



soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles necesarios y facilidades 
requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas 05.06.02.01 y 05.06.02.02 serán por UNIDAD (UND), 
conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una 
vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la 
documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o 
instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación 
culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación total 
del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena 
ejecución de estas partidas. 

 
05.05.03 INSTALACION DE LAS LINEAS DE SUCCION, DE LA LINEA TRONCAL DE 34”. 

 
EL CONTRATISTA completará la instalación de las líneas succión de 6”x8m y 8”x4m de succión 
desde la línea troncal de 34” hacia las bombas reciprocantes existentes (P291A, P300) ", 
incluye el suministro y montaje de 02 válvulas compuertas manuales de 8” y 01 válvula 
compuerta manual de 6” y accesorios (03 codos de 90° de 6”, 02 Brida WN de 6”, 01 Brida 
ciega de 6”, pernos). 
Esquema de Referencia (Ver plano de referencia RT-UPRY-P_D-T-47-024-H2). 
 

 
 

05.05.03.01.01 04.06.03.01 Instalación de línea de succión de 6" de la línea troncal de 34" (M) 

05.05.03.01.02 04.06.03.02 Instalación de línea de succión de 8" de la línea troncal de 34" (M) 

05.05.03.01.03 04.06.03.03 Instalación de accesorios de 6" en la línea troncal de 34"(UND) 

05.05.03.01.04 04.06.03.04 Instalación de válvulas compuertas manuales de 8" (UND) 

05.05.03.01.05 04.06.03.05 Instalación de válvulas compuertas manuales de 6" (UND) 

05.05.03.01.06 04.06.03.06 Suministro, fabricación e instalación de soportes en las líneas de succión 6" y 8" 

de la línea troncal (GLB) 

 



La partidas 05.05.03.01 - 05.05.03.03, consisten sin ser limitativo, de; corte, biselado, 
transporte, manipuleo, soldeo de Tuberías, accesorios y válvulas para la fabricación e 
instalación (Incluir el suministro de empaques, espárragos, tuercas, y demás materiales 
necesarios), de los prefabricados que conforma la línea de succión de 6” y 8”  desde la línea 
troncal de 34” hacia las bombas reciprocantes existentes (P291A,P300), contemplados en los 
planos de ingeniería de detalle referenciales y acorde a la normativa nacional e internacional 
indicada en estas condiciones técnicas.  
 
La partida 05.05.03.04 - 05.05.03.05, considera el montaje de la válvula bridada manual de 6” 
& 8” en la línea de agua, en esta partida se considera el traslado al lugar de montaje, la 
instalación de los espárragos, la limpieza de las caras de las bridas, la instalación de las 
empaquetaduras y el torque respectivo. 
 
La partida 05.06.03.06 consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, 
presentación, soldadura, etc), arenar, pintar, entre otros, asimismo, incluye el suministro y 
trabajos civiles para construcción de las bases de concreto de f´c 310 kg/cm2, de la totalidad 
de soportes contemplados en la ingeniería de detalle elaborada por la contratista para la 
correcta operatividad de las líneas de succión. Los suministros de todas las estructuras 
(perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-36; los 
suministros de tubería de diferentes diámetros para la fabricación de los soportes a utilizar 
serán de acero al carbono ASTM A-53 Grado B. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de 
la partida, las mismas que serán valorizadas en la partida de procura 10.02.07. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera 
integral; dicho personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a 
efectuar, los soldadores deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el 
Contratista debe considerar  entre otros, la dirección técnica, procedimientos de soldadura 
(WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, equipos de corte en caliente y en frío 
para los diámetros indicados y facilidades/equipos para manipuleo de tubería, equipos de 
soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles necesarios y facilidades 
requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este item), ni equipo requerido para la presente partida.   
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida 05.05.03.01 y 05.05.03.02 será por metro lineal (M), 
conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una 
vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la 
documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o 
instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación 
culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación total 
del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena 
ejecución de estas partidas. 

  



05.05.04 TIE IN DE CONEXIONADO DE LAS LINEAS DE SUCCION AL MANIFOLD DE LAS 

BOMBAS RECIPROCANTES (P291A, P300). (UND) 

La partida está referida a la correcta ejecución de las uniones soldadas en campo, suministro 
y montaje de tramos de tubería y/o accesorios necesarios para la correcta ejecución de la 
instalación y conexionado de las líneas de 6” de succión a manifolds de las bombas 
reciprocantes existentes (P291A, P300). La partida incluye las actividades de, sin ser 
limitativo; corte, biselado, soldeo, de la línea de succión de 6”, contemplados en la ingeniería 
de detalle referencial entregada y acorde a la normativa nacional e internacional indicada en 
estas condiciones técnicas. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera 
integral; dicho personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a 
efectuar, los soldadores deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el 
Contratista debe considerar  entre otros, la dirección técnica, procedimientos de soldadura 
(WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, equipos de corte en caliente y en frío 
para los diámetros indicados y facilidades/equipos para manipuleo de tubería, equipos de 
soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles necesarios y facilidades 
requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este item), ni equipo requerido para la presente partida.   
Esquema de Referencia (Ver plano de referencia RT-UPRY-P_D-T-47-024-H2). 

 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida será por UNIDAD (UND), conforme a lo establecido en las 
condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ 
y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de 
conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se 
valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación 
de la misma. El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 

 



05.05.05 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LÍNEA DE CRUDO DE 34” (30 

UNIDADES). 

 
La partida sin ser limitativo consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, 
presentación, soldadura), arenar, pintar, entre otros, la totalidad de los topes laterales que 
van unidos a los soportes civiles de la línea de crudo de 34”, ubicadas a lo largo de su 
recorrido. contemplados en la ingeniería de detalle referencial entregada y acorde a la 
normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones técnicas. 
 
Los suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de 
acero al carbono ASTM A-36. 
 
El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, 
procedimientos, equipos, herramientas, materiales tales como; tubería/estructuras para la 
fabricación de los topes laterales, consumibles, mano de obra y/o todas las facilidades 
requeridas para la ejecución de la presente partida.  
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
Ver esquema de referencia. 

 
  
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida será por UNIDAD (UND), conforme a lo establecido en las 
condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ 
y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de 
conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se 



valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación 
de la misma. El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 
 

05.06.00 SISTEMA DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 24" DE CRUDO A LOS TANQUES 
260,259,293,294,257, TK-TKS-10, 254,255.  

 
05.06.01 MONTAJE DE LA LINEA DE CRUDO DE 24" AL EX TANQUE 259. 

La partida 05.06.01, consiste sin ser limitativo, de; corte, biselado, transporte, manipuleo, soldeo de 
Tuberías y accesorios para la fabricación e instalación (Incluir el suministro de empaques, espárragos, 
tuercas, y demás materiales necesarios), de los prefabricados que conforma la línea de ingreso de crudo 
de 24” al interior del Ex tanque 259, contemplados en los planos de ingeniería de detalle referenciales y 
acorde a la normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones técnicas.  
 
Cabe precisar que el suministro de 12.8 m de tubería y 2 codos de 24” será entregado por Petroperú (Ver 
Adjunto E), asimismo, en caso de faltar algún accesorio u otro material durante el montaje, el contratista 
deberá suministrarlo. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para manipuleo 
de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles necesarios y 
facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que explícitamente 
se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida.   
Ver Esquema de referencia (Ver plano de referencia RT-UPRY-P_D-T-47-024-H1). 
  



 
 
FORMA DE PAGO 
 
La FORMA DE PAGO de la partida será por metro lineal (M) conforme a lo establecido en las condiciones 
técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el 
avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o 
construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación 
culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación total del personal, 
suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 
 

05.06.02 INSTALACIÓN DE EMPAQUES EN LA BRIDA DE 24". (UND) 

EL CONTRATISTA suministrará e instalará los empaques y pernería de las uniones bridadas de 
la línea de 24” de crudo, incluye suministro e instalación de pernería faltantes. 
En esta partida se considera el suministro e instalación de los espárragos, la limpieza de las 
caras de las bridas, el suministro e instalación de las empaquetaduras y el torque 
correspondiente. 
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
herramientas, torquímetro, equipos, materiales tales como espárragos y empaquetaduras, 
así como todos los recursos necesarios para la ejecución de esta partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida será por UNIDAD (UND), conforme a lo establecido en las 
condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ 
y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de 
conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se 



valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación 
de la misma. El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 

 
05.06.03 INSTALACIÓN DE LOS DRENAJES Y VENTEOS DE LAS LÍNEAS DE CRUDO DE 24". 

(UND)  

05.06.03.01 04.07.03.01 INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1” Y ACCESORIOS PARA 
LÍNEAS DE DRENAJE Y VENTEO (UND) 

05.06.03.02 04.07.03.02 INSTALACIÓN DE VÁLVULA 1” PARA PARA LÍNEAS DE 
DRENAJE Y VENTEO (UND) 

Las partidas consisten en prefabricar, fabricar e instalar las tuberías, sus accesorios (codos, 
tees, bridas, sockolet, etc) y válvulas, incluyendo las actividades, sin ser limitativo, de; corte, 
biselado, manipuleo para fabricación e instalación, soldeo y suministro de materiales 
necesarios para la ejecución de todos los prefabricados,  de las líneas de drenaje y venteo en 
las zonas superior e inferior de línea de 24” de crudo, contemplados en la ingeniería de detalle 
referencial entregada y acorde a la normativa nacional e internacional indicada en estas 
condiciones técnicas. 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de 
la partida, las mismas que serán valorizadas en la partida de procura 10.02.04. 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera 
integral; dicho personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a 
efectuar, los soldadores deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el 
Contratista debe considerar  entre otros, la dirección técnica, procedimientos de soldadura 
(WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, equipos de corte en caliente y en frío 
para los diámetros indicados y facilidades/equipos para manipuleo de tubería, equipos de 
soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles necesarios y facilidades 
requeridas para ejecutar el trabajo. 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas 04.07.03.01 y 04.07.03.02 serán por UNIDAD (UND), 
conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una 
vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la 
documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o 
instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación 
culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación total 
del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena 
ejecución de estas partidas. 

 
FORMA DE PAGO. 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de 
conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará 
por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma 
 

05.06.04 INSTALACION DE TOPES LATERALES EN LA LÍNEA DE CRUDO DE 24”. (20 

UNIDADES). 

EL CONTRATISTA instalará los topes laterales son estructuras metálicas que van unidos a los 
soportes civiles de la tubería residual, ubicadas a lo largo de su recorrido. 



La partida sin ser limitativo consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, 
presentación, soldadura), arenar, pintar, entre otros, la totalidad de los topes laterales que 
van unidos a los soportes civiles de la línea de crudo de 34”, ubicadas a lo largo de su 
recorrido. contemplados en la ingeniería de detalle referencial entregada y acorde a la 
normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones técnicas. 
Los suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de 
acero al carbono ASTM A-36. 
El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, 
procedimientos, equipos, herramientas, materiales tales como; tubería/estructuras para la 
fabricación de los topes laterales, consumibles, mano de obra y/o todas las facilidades 
requeridas para la ejecución de la presente partida.  
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 

Ver esquema de referencia. 

 
  
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida será por UNIDAD (UND), conforme a lo establecido en las 
condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ 
y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de 
conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se 
valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación 
de la misma. El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 

 
05.07.00 ADECUACIÓN MECÁNICA. 

05.07.01 ALÍNEAMIENTO DE LÍNEA DE UTILIDAD DE DIA. 12” EN CRUCE DE VÍA N° 1 INCL. 

TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA. 

EL CONTRATISTA realizará una adecuación a la línea de utilidades de Dia:12", para que no tenga 
interferencias con la línea de residual de Dia.24", el contratista deberá garantizar la correcta 
adecuación del alineamiento de la línea de utilidad de Dia.12” según las normas aplicadas. 



Ver Esquema de referencia (Ver plano de referencia RT-UPRY-P_D-T-47-023) 
 

 
 
La partida, consiste sin ser limitativo, suministro, corte, biselado, transporte, manipuleo, soldeo de 
Tuberías y accesorios de la adecuación de los prefabricados de las líneas de utilidades de 12”  que 
interfieren con la línea de residual de 24” (Incluye  si fuera el caso de suministro de empaques, 
espárragos, tuercas, y demás materiales necesarios), el contratista deberá garantizar la correcta 
adecuación del alineamiento de la línea de utilidad de 12” contemplados en los planos de ingeniería 
de detalle referenciales y acorde a la normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones 
técnicas.  
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Metro (M), conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las 
mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance 
porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o 
construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la 
fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución 
de estas partidas. 

 
05.07.02 ALÍNEAMIENTO DE LÍNEA DE AGUA DE DIA. 8” EN CRUCE DE VÍA N° 2 INCL. 

TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA. (M) 

EL CONTRATISTA realizará una adecuación a la línea de agua de agua de Dia.8", para que no tenga 
interferencias con la línea de residual de Dia.24", los mismos que deberán estar conforme a los 
requerimientos establecidos en la ingeniería de detalle aprobada por la especialidad para la ejecución 
de la partida, el contratista deberá garantizar la correcta adecuación del alineamiento de la línea de 
agua de Dia.8” según las normas aplicadas. 
 



La partida, consiste sin ser limitativo, suministro, corte, biselado, transporte, manipuleo, soldeo de 
Tuberías y accesorios de la adecuación de los prefabricados de la línea de agua de 8” en el cruce de via 
N°2 que interfieren con la línea de residual de 24” (Incluye si fuera el caso de suministro de empaques, 
espárragos, tuercas, y demás materiales necesarios). El contratista deberá garantizar la correcta 
adecuación del alineamiento de la línea de agua de 8” contemplados en los planos de ingeniería de 
detalle referenciales y acorde a la normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones 
técnicas.  
 
El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, 
procedimientos, equipos, herramientas, materiales tales como; tubería/estructuras para la fabricación, 
consumibles, mano de obra y/o todas las facilidades requeridas para la ejecución de la presente 
partida.  
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Metro (M), conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las 
mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance 
porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o 
construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la 
fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución 
de estas partidas. 

 
05.08.00 MONTAJE DE VÁLVULAS. 

05.08.01 INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULAS. 

 

05.08.01.01 05.09.01.01 INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE 03 VALVULAS MOTORIZADAS 
DE 24". (UND) 

05.08.01.02 05.09.01.02 INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE 02 VALVULAS MANUALES 
TIPO MARIPOSA DE DIA:16".(UND) 

05.08.01.03 05.09.01.03 INSPECCIÓN Y PRUEBAS EN 01 VÁLVULA MOTORIZADA DE 
14" EN SUCCIÓN DE BOMBA P-129 (UND) 

05.08.01.04 05.09.01.04 INSPECCIÓN Y PRUEBAS EN  01 VÁLVULA MOTORIZADA 
DE 10" EN DESCARGA DE BOMBA P-129 (UND) 

05.08.01.05 05.09.01.05 INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE 04 VALVULAS MANUALES DE 
8" (UND) 

05.08.01.06 05.09.01.06 INSPECCIÓN Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DE 02 VALVULAS 
MANUALES DE 6" (UND) 

05.08.01.07 05.09.01.07 INSPECCIÓN Y PRUEBAS HIDROSTATICAS DE 08 VALVULAS 
MANUALES DE 24" (UND) 

 
EL CONTRATISTA sin ser limitativo ni restrictivo deberá realizar desmontaje, transporte, montaje, 
Inspección, calibración, mantenimiento y pruebas hidrostáticas de las válvulas de acuerdo a normativa 
API 598, u otra actividad que aplique, para asegurar la buena operación de la válvula, asimismo en el caso 
de encontrarse la válvula defectuosa el contratista deberá realizar mantenimiento integral y/o 
reemplazarla por una nueva.  
 
El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
equipos, herramientas, materiales, banco de pruebas, consumibles, mano de obra, trasporte de las 
válvulas y/o todas las facilidades requeridas para la ejecución de la presente partida.  
 
La contratista deberá emitir los protocolos, certificados e informes de calidad de las pruebas y trabajos 
ejecutados en cada válvula. 



 
Petroperú entregara las válvulas, las cuales están ubicadas en las instalaciones de PETROPERU. 
La INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULAS deberá estar conforme a los requerimientos 
establecidos en la ingeniería de detalle elaborada por la contratista y aprobada por PETROPERU para la 
ejecución de la partida, así como se deberán garantizar que se realicen según las normas nacionales e 
internacionales aplicadas. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND), conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las 
mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance 
porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o 
construcción, y/o instalación y/o pruebas de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre 
la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de 
estas partidas. 
 

05.08.02 MONTAJE DE VÁLVULAS. 

 

05.08.02.01 MONTAJE DE 01 VALVULA DE 24" CON ACTUADOR ELÉCTRICO DE 
RESIDUAL, 02 VALVULAS DE 24" CON ACTUADOR ELECTRICO CRUDO EN 
LOS TANQUE TK010 Y TK259 (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR 
CADA VALVULA) 

EL CONTRATISTA realizará el montaje de una válvula de 24" con actuador eléctrico en la línea de residual 
y 02 válvulas de 24" con actuador eléctrico en los tanques TK010 y EX TK259. 
 

05.08.02.02 MONTAJE DE VALVULA DE 12" CON ACTUADOR ELÉCTRICO EN TIE IN DE 
LÍNEA DE RETORNO DE RESIDUAL (4) (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON 
POR CADA VALVULA) 

EL CONTRATISTA realizará el montaje de 04 válvulas de 12" con actuador eléctrico, en la línea de residual 
de retorno. 
 

05.08.02.03 INSTALACIÓN DE 2 VÁLVULAS MANUALES DE 12" EN TIE IN RESIDUAL 
RETORNO (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA VALVULA) 

EL CONTRATISTA realizará el montaje de 02 válvulas manuales de 12", en las líneas submarinas existentes 
de 12”. 

05.08.02.04 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS MANUALES 8" (INCLUYE 2 EMPAQUES Y 
CAPUCHON POR CADA VALVULA) 

EL CONTRATISTA realizará el suministro y montaje de 04 válvulas manuales de 8", en la línea de 
alimentación de agua de 8” y la línea de succión de crudo 8”. 
 

05.08.02.05 NSTALACIÓN DE VÁLVULAS MANUALES 6" (INCLUYE 2 EMPAQUES Y 
CAPUCHON POR CADA VALVULA) 

EL CONTRATISTA realizará el montaje de 02 válvulas manuales de 6", en la línea de succión de crudo de 
6” y 8”. 

05.08.02.06 DE VÁLVULAS MANUALES DE 24" (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON 
POR CADA VALVULA) 

EL CONTRATISTA realizará el suministro e instalación de 08 válvulas manuales de 24", en las líneas de 
crudo de crudo de 24”, instaladas en campo, que conexionan a los tanques de crudo. En caso de que las 
válvulas suministradas de 24” no se alineen correctamente en sus bridas de 24”, de las líneas de crudo 
24”, instaladas en campo, el contratista deberá acondicionarlo mediante corte y soldeo. 
 

05.08.02.07 INSTALACIÓN DE 1 VÁLVULA MOTORIZADA DE 14" EN SUCCIÓN DE 
BOMBA P-129 (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA 
VALVULA) 

EL CONTRATISTA realizará el suministro e instalación de 01 válvula motorizado de 14”, en la línea de 
succión de la bomba de agua.  



 

05.08.02.08 INSTALACIÓN DE 1 VÁLVULA MOTORIZADA DE 10" EN DESCARGA DE 
BOMBA P-129 (INCLUYE 2 EMPAQUES Y CAPUCHON POR CADA VALVULA) 

EL CONTRATISTA realizará el suministro e instalación de 01 válvula motorizado de 10”, en la línea de 
descarga de la bomba de agua. 
 
Las partidas 05.08.02.01- 05.08.02.08 consideran sin ser limitativo ni restrictivo; el montaje de las 
válvulas bridadas motorizadas y/o manuales, el traslado al lugar de montaje, el suministro e instalación 
de los espárragos, la limpieza de las caras de las bridas, el suministro e instalación de las empaquetaduras 
y el torque respectivo. Asimismo, esta partida incluye el sistema de protección y preservación de las 
válvulas motorizadas y manuales, en la cual se debe considerar capuchones para los ejes de las volantes 
y otros materiales necesarios para la buena ejecución de la partida  
El montaje de las válvulas deberá estar conforme a los requerimientos establecidos en la ingeniería de 
detalle elaborada por la contratista y aprobada por PETROPERU para la ejecución de la partida, así como 
se deberán garantizar que se realicen según las normas nacionales e internacionales aplicadas. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND), conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las 
mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance 
porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o 
construcción, y/o instalación y/o pruebas de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre 
la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de 
estas partidas. 
 

05.08.02.09 INSTALACIÓN DE VALVULAS DE ALIVIO EN VALVULAS DE TANQUES Y 
VALVULAS DE ELECTROBOMBAS, LANZADORES DE CHANCHOS DE PATIO 
DE MANIOBRAS. 

 
La partida 04.09.02.09 considera sin ser limitativo ni restrictivo; el suministro e instalación de las válvulas 
bridadas de alivio de 1” en las válvulas de tanques, 02 válvulas de alivio de 6” en los lanzadores de 
chanchos de patio de maniobras, el traslado al lugar de montaje, el suministro e instalación de los 
espárragos, la limpieza de las caras de las bridas, el suministro e instalación de las empaquetaduras y el 
torque respectivo. Asimismo, esta partida incluye el sistema de protección y preservación de las válvulas 
de alivio en la cual debe considerar los materiales necesarios para la buena ejecución de la partida  
El montaje de las válvulas de alivio deberá estar conforme a los requerimientos establecidos en la 
ingeniería de detalle elaborada por la contratista y aprobada por PETROPERU para la ejecución de la 
partida, así como se deberán garantizar que se realicen según las normas nacionales e internacionales 
aplicadas. 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND), conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las 
mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance 
porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o 
construcción, y/o instalación y/o pruebas de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre 
la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de 
estas partidas. 
 

05.08.03 PLATAFORMAS Y PASARELAS. 

 

05.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMAS Y PASARELAS:  

 
A) PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS EN PATIO DE MANIOBRAS: EL CONTRATISTA 
suministrará e instalará plataformas y pasarelas metálicas pintadas de acuerdo a normativa, con Grating 



galvanizado dentado, pernería galvanizada, escaleras de acceso al interior de la canaleta de concreto 
para la operación y mantenimiento en las válvulas en el patio de maniobras. 

 
*Es alcance del contratista elaborar la Ingeniería para las plataformas de operación de las válvulas 
manuales a instalar en cada tanque de crudo y plataformas/pasarelas para el tanque de agua oleosa. 
 
Esquema de referencia. (Ver plano de referencia RT-UPRY-P&D-T-47-002) 

 
 
Esta partida incluye: 
 
ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA EXISTENTE DE MONITOR DEL TANQUE 260. 
EL CONTRATISTA deberá acondicionar la plataforma existente del monitor del tanque 260(Lado Sur) para 
que puedan acceder los bomberos en caso de emergencia. 
 
Esquema de referencia. 

 
 

 
B) PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS EN LÍNEA DE CRUDO, RESIDUAL, 
DESPLAZAMIENTO DE AGUA, OTRAS LINEAS DEL SERVICIO (En total 21 válvulas): EL CONTRATISTA 
suministrará e instalará plataformas y pasarelas metálicas pintadas de acuerdo a normativa, con Grating 
galvanizado dentado, pernería galvanizada, para la operación y mantenimiento en las válvulas instaladas 
en el interior de los tanques de crudo y agua de desplazamiento, líneas terrestres. 
 



La partida, consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, presentación, soldadura, etc), 
arenar, pintar, entre otros de la estructura metálica de plataforma y pasarelas, asimismo esta partida 
incluye la excavación, relleno con material propio, suministro (cemento, fierro, agregados), encofrado, 
desencofrado y construcción de bases de concreto armado fc´ 310kg/cm2. La contratista deberá 
asegurar la buena ejecución de la partida de acuerdo a la ingeniería de detalle elaborada por la 
contratista y aprobada por Petroperú y/o La supervisión, asimismo tomar en consideración a la 
normativa nacional e internacional indicada en las condiciones técnica. Los suministros de todas las 
estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-36; el suministro 
de grating debe de acero galvanizado dentado con accesorios de acero galvanizado, los suministros de 
tubería de diferentes diámetros para la fabricación de las estructuras a utilizar serán de acero al carbono 
ASTM A-53 Grado B.  
 
El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, procedimientos, 
equipos, herramientas, materiales tales como; tubería/estructuras para la fabricación, consumibles, 
mano de obra y/o todas las facilidades requeridas para la ejecución de la presente partida.  
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que explícitamente 
se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GBL), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ en 
el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, 
y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la 
fabricación culminada, construcción e instalación de la misma 
 
05.09.00 PRUEBAS DE TUBERÍAS. 

05.09.01 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS FINALES EN TIERRA. 

05.09.01.01 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 34" (M) 

05.09.01.02 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 30" (M) 

05.09.01.03 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 24" (M) 

05.09.01.04 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 20" (M) 

05.09.01.05 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 18" (M) 

05.09.01.06 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 16" (M) 

05.09.01.07 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 12" (M) 

05.09.01.08 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 8" (M) 

05.09.01.09 PRUEBA HIDROSTATICA DE LINEA DE 6" (M) 

 
EL CONTRATISTA realizará las pruebas hidrostáticas en las líneas submarinas terrestres, crudo, residual, 
utilidades, agua de alimentación, desplazamiento de agua, otras, el agua dulce para las pruebas 
hidrostáticas será suministrado por el contratista. 
Se utilizará siempre agua dulce para las pruebas. 
Tabla referencial. 



 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por metro (M), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ 
en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la 
fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma 
 

05.09.02 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (RADIOGRAFÍAS, UT). 

05.09.02.01 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 34" (75%) 

05.09.02.02 RADIOGRAFIAEN JUNTA DE 30" (100%) 

05.09.02.03 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 24" (50%) 

05.09.02.04 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 20" (50%) 

05.09.02.05 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 18" (50%) 

05.09.02.06 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 16" (50%) 

05.09.02.07 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 14" (25%) 

05.09.02.08 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 12" (25%) 

05.09.02.09 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 10" (25%) 

05.09.02.10 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 8" (25%) 

05.09.02.11 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 6" (25%) 

05.09.02.12 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 23 (25%) 

05.09.02.13 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 2" (25%) 

05.09.02.14 RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 1.5" (25%) 

 
EL CONTRATISTA realizará ensayos NDT a las juntas de soldadura de tuberías a las condiciones técnicas 
por radiografiado y de no poderse por este medio se aplicará por ultrasonido. Los ensayos de ultrasonido 
deberán cumplir con la técnica Phased Array y TOFD por el método de contacto, con registros en las 
uniones circunferenciales soldadas, además deberá realizarse un spot de radiografiado del 5% de juntas 
las soldadas. 
 
Se deberá priorizar efectuar radiografías a las juntas de soldadura. 
Tabla Referencial. 

 
 



TIPO DE RADIOGRAFIA CANT. 

RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 34" (75%) 103.00 

RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 30" (100%) 112.00 

RADIOGRAFIAEN JUNTA DE 24" (50%) 167.00 

RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 20" (50%) 7.00 

RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 18" (50%) 27.00 

RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 16" (50%) 21.00 

RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 14" (25%) 4.00 

RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 12" (25%) 24.00 

RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 10" (25%) 4.00 

RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 8" (25%) 26.00 

RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 6" (25%) 11.00 

RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 3" (25%) 123.00 

RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 2" (25%) 124.00 

RADIOGRAFIA EN JUNTA DE 1.5" (25%) 4.00 

TOTAL 757 

 
 

FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 
 

05.09.03 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (LIQUIDOS PENETRANTES A 100% DE LAS 

JUNTAS) 

05.09.03.01 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 30" (UND) 

05.09.03.02 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 24" (UND) 

05.09.03.03 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 20" (UND) 

05.09.03.04 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 18" (UND) 

05.09.03.05 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 16" (UND) 

05.09.03.06 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 14" (UND) 

05.09.03.07 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 12" (UND) 

05.09.03.08 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 10" (UND) 

05.09.03.09 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 8" (UND) 

05.09.03.10 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 6" (UND) 

05.09.03.11 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 3" (UND) 

05.09.03.12 LIQUIDOS PENETRANTES EN JUNTA DE 2" (UND) 

 
EL CONTRATISTA realizará ensayos NDT por líquidos penetrantes al 100% en pase raíz de las juntas de 
soldadura de tuberías a las condiciones técnicas por líquidos penetrantes.  
Tabla Referencial. 



 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma 
 

05.09.04 FLUSHING DE LINEAS 

05.09.04.01 FLUSHING DE LINEA DE 34" (M) 

05.09.04.02 FLUSHING DE LINEA DE 30" (M) 

05.09.04.03 FLUSHING DE LINEA DE 24" (M) 

05.09.04.04 FLUSHING DE LINEA DE 20" (M) 

05.09.04.05 FLUSHING DE LINEA DE 18" (M) 

05.09.04.06 FLUSHING DE LINEA DE 16" (M) 

05.09.04.07 FLUSHING DE LINEA DE 12" (M) 

05.09.04.08 FLUSHING DE LINEA DE 8" (M) 

05.09.04.09 FLUSHING DE LINEA DE 6" (M) 

FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por metro (M), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ 
en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la 
fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma 
 
Las partidas 05.09.01 - 05.09.03 
Consideran la realización de ensayos no destructivos y/o pruebas de hidrostática, para determinar y/o 
efectuar el control de calidad de los trabajos realizados. Se aplicará el ensayo o prueba correspondiente 
para cada situación en particular, según las normas o procedimientos específicos utilizados y en 
coordinación con Petroperú y/o la Supervisión. 
 
Los ensayos y/o pruebas deberán ser llevadas a cabo por una empresa especializada en ensayos no 
destructivos y que cuente con personal capacitado con certificación mínima nivel II en el ensayo a 
efectuar y vigente. Los equipos y/o maquinaria a utilizar deberán estar en buenas condiciones mecánicas, 
asimismo contar con certificados de calibración vigentes.  



Para las pruebas radiográficas, la cantidad de juntas a plaquear deberá ser coordinada con el Petroperú 
y/o la Supervisión., la radiografía se efectuará al 100% de la junta soldada, para la radiografía de juntas 
de oro “Golden welds” se deberá considerar la intensidad de película correspondiente, se pagará solo la 
primera radiografía para cada junta de soldadura; en el caso se encuentren defectos en el cordón de 
soldadura que amerite reparación, el costo de dicha reparación y la toma de la nueva placa radiográfica 
será de entera responsabilidad del Contratista. 
 
Para las pruebas hidrostáticas se deberán realizar de acuerdo a procedimientos y especificaciones del 
PMRT, la partida incluye, a proporcionar por el Contratista, agua con 
 
su respectiva certificación, equipos, materiales e instrumentación certificada, todos los equipos 
requeridos (compresor, motobombas, filtros, mangueras, instrumentación, banco de pruebas, manifolds, 
apantallamientos, etc.) requeridos para la ejecución de las mismas.  
 
El CONTRATISTA deberá obligatoriamente, previo al inicio de las Pruebas, presentar el expediente 
respectivo para dicha actividad en el cual deberá incluir: 
 

✓ Procedimiento de pruebas hidrostáticas, de acuerdo a especificaciones 
de los estándares de ingeniería de Petroperú y la normativa nacional e internacional vigente indicada en 
las condiciones técnicas. 

✓ Plano Isométrico de conexiones y equipos para llenado de cada línea. 

✓ Personal mínimo para pruebas, con responsables. 

✓ Coordinaciones a realizar. 

✓ Formatos de Protocolos de prueba. 

✓ Puntos de Inspección durante la prueba (temperaturas, presiones, etc.), y elaboración de registros y 
protocolos. 
 
Luego de ejecutadas las pruebas, de encontrarse defectos en las instalaciones o trabajos ejecutados por 
el CONTRATISTA que amerite reparación, el costo de dicha reparación y la ejecución de las nuevas 
pruebas será de entera responsabilidad del Contratista; esta responsabilidad del CONTRATISTA se 
extenderá hasta que los trabajos queden correctamente ejecutados y los documentos de calidad estén 
aprobados por el Petroperú y/o la Supervisión. 
 
La partida 05.09.04 
Partida referida para la limpieza de las líneas o sistemas de tuberías posterior a las pruebas hidrostáticas. 
La partida incluye, a proporcionar por el Contratista, aire comprimido, equipos, materiales e 
instrumentación certificada, todos los equipos requeridos (compresor, motobombas, filtros, mangueras, 
instrumentación, banco de pruebas, manifolds, apantallamientos, etc.) requeridos para la ejecución de 
la limpieza. 
 
De requerirse repetir trabajos de limpieza de líneas, soplados, flushing, por razones atribuibles al 
CONTRATISTA, el costo de dicho retrabajo será de entera responsabilidad del Contratista; esta 
responsabilidad del CONTRATISTA se extenderá hasta que los trabajos queden correctamente ejecutados 
y los documentos de calidad estén aprobados por Petroperú y/o la Supervisión. 
 
05.10.00 PROTECCIÓN SUPERFICIAL DE TUBERÍAS TERRESTRES. 
 

05.10.01 PINTADO DE TUBERÍAS TERRESTRES 

Esta partida incluye, sin ser limitativo, los trabajos de marcación de líneas, limpieza de polvo y grasa, 
preparación de superficies mediante arenado y/o limpieza mecánica y/o acondicionamiento de 
superficies, aplicación de pinturas industriales, etc., de acuerdo al estándar SI3-22-38, asimismo, los 
colores e identificación de las tuberías o accesorios deben realizarse según el estándar SI3-22-33, 
asimismo se deberá considerar la normativa  nacional e internacional aplicables indicada en las 



condiciones técnicas. La Contratista garantizará el arenado y pintado según lo detallado en las 
Especificaciones Técnicas para la partida correspondiente.  
 
El Contratista deberá resanar y/o retocar las líneas existentes de campo y pintar el piping nuevo 
proyectado a instalar en obra. 
 
La pintura industrial y todos los insumos consumibles requeridos para estos trabajos serán 
proporcionados por el CONTRATISTA.  
 
El CONTRATISTA deberá mantener en forma permanente y a su costo, Inspectores Especializados en 
trabajos de pintado industrial, esto deberá ser durante todo el proceso desde la preparación de las 
superficies hasta el pintado, de tal forma de garantizar a prior de los buenos resultados de esas 
aplicaciones. Cuando se realicen trabajos de pintado de forma simultánea, la Contratista deberá 
mantener más de un Inspector Especializado de trabajos de pintado, de tal forma de no reducir o detener 
el avance de los trabajos, sin embargo, si a criterio de la CONTRATISTA le resultará suficiente mantener 
uno solo, será de su responsabilidad toda demora y consecuentemente se le aplicará las penalidades 
respectivas. Al finalizar cada trabajo de pintado, será obligación de la CONTRATISTA emitir el Reporte 
Técnico respectivo, detallando de forma amplia los trabajos efectuados, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
El Contratista deberá disponer como mínimo de un medidor de espesores digital para pinturas  
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
equipos y todos los recursos necesarios para esta partida. 
 
PETROPERU y/o la Supervisión no suministrará material alguno, ni equipo requerido para la presente 
partida. El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; materiales tales como arena/granalla, pintura, 
solventes, trapo industrial, lijas, brochas, escobillas, equipos de control de calidad, equipos de medición 
de espesores, equipos para aplicación de pinturas industriales, equipos para arenado. Cabe precisar que 
el metro cuadrado (M2) de “aplicación de pintura” comprende desde la preparación de la superficie hasta 
la aplicación de todas las capas de pintura requeridas según el estándar a utilizar. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por metro cuadrado (M2), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para 
la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 
 

05.10.02 ROTULADO DE LÍNEAS TERRESTRES, MONITORES HIDRANTES, VALVULAS Y 

OTROS 

Esta partida incluye el rotulado (Pintado de letras, anillos, flechas, etc) de todas las líneas terrestres, 
monitores hidrantes y otros de acuerdo a la normativa vigente.  
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ 
en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la 
fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 
 



05.11.00 SISTEMA DE ELECTROBOMBAS 
05.11.01 INSTALACIÓN 

05.11.01.01 INSTALACIÓN DE 06 ELECTROBOMBAS (INCLUYE CONEXIONADO DE 
TUBERÍAS Y MANTENIMIENTO PREVIO) - 3 BOMBAS SISTEMA DE 
DESPLAZAMIENTO, 1 BOMBA SLOP, 1 BOMBA PARA PRUEBAS 
HIDROSTÁTICAS, 1 BOMBA DRENAJE PLUVIAL 

Esta partida comprende los trabajos de instalación, incluyendo todas las facilidades, materiales y 
consumibles, de las siguientes electrobombas: 
▪ 3 electrobombas de 400 hp del Sistema de Desplazamiento de crudo y residual con agua, en Sala de 

Bombas, frente a Estación de Flujo. 

▪ 1 electrobomba Jockey del Sistema de Desplazamiento de crudo y residual con agua, en Sala de 

Bombas, frente a Estación de Flujo. 

▪ 1 electrobomba de 125 hp para la transferencia de Slop del tanque NL 909, en sala de Bombas frente 

a Estación de Flujo. 

▪ 1 electrobomba de 25 hp para drenaje de agua oleosa en Estación de Flujo. 

La contratista deberá suministrar 01 Electrobomba 400 hp de Desplazamiento incluye CCM y 01 
Electrobomba de Pruebas de Hermeticidad, las cuales serán valorizadas en la partida 10.02.09 
Cabe indicar que Petroperú entregara a la contratista 02 Electrobombas Centrifugas Horizontal para 

Desplazamiento de Crudo/Residual, 01 Electrobomba para transferencia de slop y 01 Electrobomba de 

drenaje pluvial, ver Adjunto E. 

La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 

equipos, suministros y todos los recursos necesarios para la ejecución de la presente partida. 

FORMA DE PAGO: 

La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 

Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 

maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida 

 

06.00.00 SISTEMA DE ELECTRICIDAD. 
06.01.00 CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

 

06.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRANEA. 

Comprende la instalación de las tapas de buzones, tubería de PVC enterrada para cables de fuerza, control 
de válvulas y alumbrado, conservando las distancias mínimas requeridas por el CNE y de acuerdo a planos 
aprobados en la ingeniería. También comprende el suministro de la tubería conduit de PVC. La excavación 
de la zanja es de 0.60x0.80 m, se rellenará, señalizará y compactará de acuerdo a procedimiento. 
 
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por metro instalado (M) conforme a los requerimientos establecidos en los 
presente Términos de Referencia; se deberá contemplar la excavación de las zanjas, se valorizará el 100% 
una vez realizada las instalaciones, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, 
equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida.  

 

06.01.02 INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO REVESTIDO CON PVC. 

Comprende la habilitación e instalación de tubería conduit revestida de PVC y accesorios. Incluye el 
suministro requerido para su instalación. Esto será instalado en el Patio de Maniobras, Zona de Bombas 
y Tanque de Agua. Se adjunta detalles de ubicación. 
 



 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por metro instalado (M) conforme a los requerimientos establecidos en los 
presente Términos de Referencia; se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los precios del 
presupuesto contratado, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida. 
 

06.01.03 INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PINTADO. 

Comprende la habilitación e instalación de tubería conduit galvanizado pintado y accesorios. Incluye el 

suministro requerido para su instalación.  
Petroperú, como parte del servicio entregarán tuberías conduit al Contratista, las mismas que deberán 
ser pintadas por el Contratista a su costo de acuerdo al estándar de Petroperú.  
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por metro instalado (M) conforme a los requerimientos establecidos en los 
presente Términos de Referencia; se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los precios del 
presupuesto contratado, el pago constituye la compensación total del personal, 
suministro, pintado, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena 

ejecución de la partida de acuerdo a la ingeniería del servicio.  
 

06.01.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES ELECTRICOS. 

Esta partida comprende el suministro e instalación de 18 soportes eléctricos faltantes. En esta partida 
incluye los trabajos de construcción de bases de concreto de ser requeridos para la puesta en 
funcionamiento, incluye suministro de materiales, aplicación de pintura de acuerdo al estándar de 

Petroperú, según especificaciones e instalación, según planos en conformidad a cliente.  

  
En esta partida considerar el pintado de acuerdo al estándar de Petroperú y resane de 220 soportes 
eléctricos existentes. Así como, deberá colocar grouting en las bases de dichos soportes. Asimismo, 
considerar la construcción de un dado de concreto faltante en un extremo del cruce de vía al Sur del 



Tanque 293, el mismo que servirá para la salida respectiva de los cables eléctricos e instrumentación. 
Este debe ser de acuerdo al replanteo elaborado por la contratista tomando en cuenta la ingeniería 
aprobada por especialidad. Se adjunta plano de ubicación.  
  

 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia; se valorizará el 100% una vez instalado los soportes, trabajos de construcción 
de bases de concreto, resane, suministro de materiales, aplicación de pintura, colocación de grouting, 
construcción de un dado de concreto, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, 

equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida.  
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 
 
06.02.00 SISTEMA DE ALUMBRADO TENDIDO DE CABLE Y SISTEMA PUESTA A TIERRA 
 

06.02.01 ALUMBRADO EXTERIOR PATIO DE MANIOBRAS 

Comprende el suministro, la construcción de cuatro (04) bases de concreto para postes CAC de 
12 m, instalación de cuatro (04) postes de 12 m de CAC, con dos (02) reflectores de vapor de 
sodio 400 W cada uno, instalación de caja de conexión en cada poste. También comprende la 
instalación al tablero de alumbrado y tuberías conduit necesarios. 
Los reflectores deberán ser correctamente direccionados para cubrir el área de iluminación y 

alcanzar los luxes de acuerdo al estudio luminometrico determinado en la Ingeniería del 

Servicio. 

Los reflectores serán pintados de acuerdo al Estándar de Ingeniería vigente de PETROPERÚ. 

Todos los materiales deberán contar con certificación UL. El encendido de la iluminación 

perimetral será automático. La iluminancia se probará de noche y debe medirse con luxómetro 

con certificación vigente, de tal forma que cumpla con las normas aplicables. 



 
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND). Se valorizará 100% a la culminación de los trabajos. 
El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, recursos y/o 
insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida. 
 
 

06.02.02 ALUMBRADO EN PLATAFORMA PATIO DE MANIOBRAS Y ZONA DE BOMBAS 

Comprende el suministro, la instalación de tres (03) postes de fierro de 3.5 m montada en 
plataforma: 02 unidades en el Patio de maniobras y 01 unidad en la zona de bombas), 
instalación de tres (03) luminarias herméticas de 250 W (una en cada poste). También 
comprende la instalación al tablero de alumbrado y tuberías conduit necesarios.  Los postes 
serán montados en plataforma conectados a su pozo de tierra según el diseño efectuado en la 
Ingeniería del Servicio a cargo del Contratista y finalmente deberán ser retocados con pintura 
luego de su instalación, acorde con los Estándares de Ingeniería de PETROPERU. 
 
Los reflectores deberán ser correctamente direccionados para cubrir el área de iluminación y 

alcanzar los luxes de acuerdo al estudio luminometrico determinado en la Ingeniería del 

Servicio. Todos los materiales deberán contar con certificación UL. El encendido de la 

iluminación perimetral será automático. La iluminancia se probará de noche y debe medirse 

con luxómetro con certificación vigente, de tal forma que cumpla con las normas aplicables. 

 
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND). Se valorizará 100% a la culminación de los trabajos. 
El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, recursos y/o 
insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida. 
  

06.02.03 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Esta partida se desarrollará de acuerdo a los procedimientos de instalación detallados en la 
Ingeniería de Detalle del Servicio. 
Incluye el suministro e instalación de las varillas de cobre electrolítico al 99.9% de pureza, el 
cemento conductivo, la tierra vegetal, conectores AB de cobre, la tapa de registro.  
La colocación de electrodos para la formación de la red de tierras, se procederá de acuerdo a 
lo indicado al plano aprobado, es decir:  

• Se excavará una zanja circular al electrodo con diámetro de 1 m.  

• Se instalarán los electrodos recubiertos con cemento conductivo en los sitios indicados.  

• Se rellenará el pozo con tierra vegetal mezclado con algún aditivo que mejore la resistividad 
del terreno de ser el caso  

 
Estos serán instalados en los Tableros de distribución (03), Casa Bombas#5 (03), Plataforma 
Patio Maniobras(02), Zona de Bombas(01) 
 
El Contratista deberá presentar los protocolos de pruebas, los cuales tienen como objetivo 
verificar que las instalaciones del sistema de puesta a tierra se encuentran perfectamente 
instaladas, cuyo valor de resistencia por pozo deberá cumplir con los valores establecidos por 
norma. 
 
Las pruebas serán obligatorias y se realizará con equipos certificados y el costo de los mismos 
correrá por cuenta del Contratista en su integridad. 



 
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) una vez instalado y efectuado las pruebas de 
operatividad en campo; el pago constituye la compensación total del personal, suministro, 
pruebas, equipos, recursos y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida. 
 

 
06.03.00 INSTALACION DE TABLEROS DE DISTRIBUCION. 
Comprende la instalación de tableros de distribución para garantizar el correcto funcionamiento del 
proyecto. El objeto de la partida deberá estar conforme a los requerimientos establecidos en la ingeniería 
de detalle aprobada.  
 

06.03.01 INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN (TD-01, TD-02 Y TD-03). 

Comprende la construcción de bases de concreto para un soporte metálico en cada tablero, Instalación 
de soportes metálicos, instalación de tres (03) tableros de distribución (TD-01, TD-02 y TD-03) y 
conexionado respectivo de circuitos. 
 
El Contratista debe suministrar los terminales necesarios, así como las marquillas para identificación del 
circuito. Es del alcance de esta actividad las pruebas a los circuitos. Dentro de las pruebas se considerará 
entre otras, la medición de la resistencia de aislamiento de los cables eléctricos para verificar que tengan 
el nivel aislamiento adecuado para su nivel de tensión. Una vez instalados definitivamente los conectores 
y antes de conectar los equipos, se harán las pruebas de resistencia del aislamiento. 
 
FORMA DE PAGO: 
Su FORMA DE PAGO será por unidad (UND). Se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los precios 
del presupuesto contratado, los cuales constituyen la compensación total del personal, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida. 
 

06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA CCM PARA BOMBA P-529. 

Comprende el suministro, instalación y conexionado de la celda CCM para la bomba P-529 de 400 HP. 
Esta partida incluye también el suministro y trabajos civiles en la SSEE. Así como, el suministro de 
materiales necesarios para realizar las conexiones necesarias en la bomba como en la Celda CCM. 
También comprende las pruebas eléctricas respectivas con equipos certificados y elaboración de 
protocolos. 
 
FORMA DE PAGO 
Su FORMA DE PAGO será por Unidad (UND). Se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los 
precios del presupuesto contratado, los cuales constituyen la compensación total del personal, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida.   
 
06.04.00 CONEXIONADO PARA VALVULAS MOTORIZADAS. 
Comprende el conexionado eléctrico de válvulas motorizadas. 
 

06.04.01 CONEXIONADO A VALVULAS.  

Esta partida comprende suministro, instalación, conexionado, etiquetado y demás accesorios del tablero 
de fuerza que suministrara de energía a las válvulas motorizadas de los siguientes lugares:  

• En Patio de Maniobras (25 Válvulas)  

• En Zona de Bombas (08 Válvulas)  

• En Área de Tanque de Agua (02 Válvulas)  

• En Área de Tanques de Crudo (06 Válvulas)  

• En Área de Residual (07 Válvulas)  

• En Área de Casa de Bomba 07 (01 Válvula)  
 
Es del alcance de esta actividad las prueba a los circuitos. 



 
Dentro de las pruebas con equipos certificados se considerará entre otras, la medición de la resistencia 
de aislamiento de los cables eléctricos para verificar que tengan el nivel de aislamiento adecuado para 

su nivel de tensión.  
 
Una vez instalados definitivamente se colocará los respectivos tags. 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes 
Condiciones Técnicas se valorizará de acuerdo al avance de la partida; el pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de 
la partida. 
 

 
 

 
 
06.05.00 CONEXIONADO PARA ELECTROBOMBAS. 
Comprende el conexionado eléctrico de las electrobombas. 



 
06.05.01 CONEXIONADO A ELECTROBOMBAS EN ZONA DE BOMBAS Y PATIO DE 

MANIOBRAS. 

Esta partida comprende suministro, instalación, conexionado, etiquetado y demás accesorios en el 
tablero de fuerza que suministrara de energía a las Electrobombas y en las electrobombas propiamente 
dichos. Las electrobombas a conectar son: 
 
En Zona de Bombas: 

• 03 Electrobombas de 400 HP para Desplazamiento de Crudo (P-527, P-528 Y P-529). 

• 01 Electrobomba de 150 HP de Transferencia de Slop (P-118) 

• 01 Electrobomba de Prueba Hidrostática 20 HP (P-530) 
 
En Patio de Maniobras: 

• 01 Electrobomba de Drenaje 
 

Es del alcance de esta actividad las pruebas con equipos certificados a los circuitos. 
Dentro de las pruebas se considerará entre otras, la medición de la resistencia de aislamiento 
de los cables eléctricos para verificar que tengan el nivel aislamiento adecuado para su nivel de 
tensión. 
 
Una vez instalados definitivamente se colocará los respectivos tags. 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes 
Condiciones Técnicas se valorizará de acuerdo al avance de la partida; el pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de 
la partida. 
 

 



 
06.06.00 INSTALACION DE SISTEMA DE RESPALDO. 
Comprende la instalación de un sistema de respaldo para garantizar un suministro sin interrupciones de 
energía eléctrica.  
 

06.06.01 INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-04. 

Esta partida comprende la instalación del tablero de distribución TS al tablero de distribución TD-04 
dentro de la SSEE. 
 
Esta partida incluye la instalación del cableado de control y fuerza, interruptores, conexionado, 
etiquetado y demás accesorios necesarios para la operación, de ser necesario instalación de tubería 
Conduit galvanizada, material instalado debe ser certificado. 
 
Es del alcance de esta actividad las pruebas con equipos certificados a los circuitos y elaboración de 
protocolos. 
 
Dentro de las pruebas se considerará entre otras, la medición de la resistencia de aislamiento de los 
cables eléctricos para verificar que tengan el nivel aislamiento adecuado para su nivel de tensión. 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes 
Condiciones Técnicas se valorizará de acuerdo al avance de la partida; el pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de 
la partida 
 

06.06.02 INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTROGENO Y CONEXIONADO. 

Previamente a los trabajos de instalación del grupo electrógeno, deberán haberse concluido todos los 
trabajos civiles, de tal manera que el sistema de emergencia pueda entrar en operación segura una vez 
instalado. 
 
Esta partida consiste en transportarlo, hasta la zona de montaje y acercamiento necesario al punto de 
montaje. Este traslado será coordinado por el Contratista y el proveedor a suministrar el grupo 
electrógeno. 
 
Para la ejecución de esta partida debe contar con equipo de izaje (grua) o montacarga adecuada al 
tamaño y peso de los equipos.  
 
La partida consiste también en el montaje del grupo electrógeno en la base y la instalación de los equipos 
auxiliares incluyendo la confección de soportes, panel de control, conexión del cableado tanto de fuerza 
como de control, material instalado debe ser certificado. 
 
Es del alcance de esta actividad es realizar las pruebas con equipos certificados a los circuitos y 
elaboración de protocolos. 
 
Dentro de las pruebas se considerará entre otras, la prueba del grupo electrógeno, medición de la 
continuidad del tablero del grupo y tablero de transferencia, resistencia de aislamiento de los cables 
eléctricos para verificar que tengan el nivel aislamiento adecuado para su nivel de tensión. 
 
También en esta partida debe considerar la construcción de dos (02) pozos a tierra (uno para el grupo 
electrógeno y otro para el tablero de trasferencia). 
 
Debe incluir la excavación, el suministro e instalación de las varillas de cobre electrolítico de ¾” x 2.40 m 
de 99.9% de pureza, el cemento conductivo, la tierra vegetal, conectores AB de cobre, caja y la tapa de 
registro de acuerdo a normas y estándar de Petroperú. 
 



Comprende la medición de la resistencia individual de los pozos de tierra (donde están instalados las 
varillas de cobre), cuyos valores deberán resultar menor o igual a 5 ohmios. 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes 
Condiciones Técnicas se valorizará de acuerdo al avance de la partida; el pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de 
la partida 
 

06.06.03 INSTALACIÓN DE TABLEROS (TRANSFERENCIA Y DISTRIBUCIÓN).  

Esta partida comprende la instalación del tablero de transferencia TTA y tablero de distribución TS dentro 
de la SSEE. 
 
El TTA tendrá comunicación con el grupo electrógeno y el tablero de distribución a través de ductos y 
canalizaciones. 
 
Esta partida incluye la instalación del cableado de control y fuerza, interruptores, conexionado, 
etiquetado y demás accesorios necesarios para la operación. El TTA solo conmutara con la carga de 460 
V, material instalado debe ser certificado. 
 
También se incluye en esta partida el tendido y conexionado al transformador TR-02, de acuerdo a planos 
aprobados en la ingeniería. 

 
Es del alcance de esta actividad las prueba con equipos certificados a los circuitos. 
 
Dentro de las pruebas se considerará entre otras, la medición de la resistencia de aislamiento de los 
cables eléctricos para verificar que tengan el nivel aislamiento adecuado para su nivel de tensión. 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes 
Condiciones Técnicas se valorizará de acuerdo al avance de la partida; el pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de 
la partida. 



 
06.07.00 TENDIDO E INSTALACION DE CABLES ELECTRICOS. 
Comprende el tendido y la instalación de la totalidad de cables requeridos, tanto en ductos aéreos o 
ductos subterráneos para el transporte de los mismos 
Se tiene como objetivo proporcionar energía a los diferentes equipos a ser instalados en la Refinería 
Talara, tales como válvulas motorizadas, instrumentos, tableros de energía, tablero de alumbrado, 
equipos de los sistemas de protección catódica y demás equipos. 
 
Los cables solo podrán ser instalados una vez completo el tramo de canalización correspondiente. Se 
podrá utilizar como lubricante en la inserción de los cables dentro de las canalizaciones, talco industrial 
o vaselina neutra. No se permite el uso de grasa común como lubricante. 



Durante los trabajos de tendido del cable se tomarán las disposiciones necesarias para someter a los 
conductores a la mínima tensión posible y en ningún caso se sobrepasarán los valores del esfuerzo 
máximo admitido 
 
Los cables serán protegidos contra el rozamiento en cualquier filo con guardacantos protectores, 
metálicos preferentemente, excepto en los cables que se protegerán con boquillas roscadas. 
 
En las cajas se dejará siempre un rulo o sobrante de cable. 
 
Los extremos abiertos de cables sensibles a la humedad deberán ser sellados preferiblemente con sello 
termocontraible a fin de prevenir el ingreso de agua o humedad hasta tanto los cables no sean instalados. 
 
Las uniones de empalme de conductores, si fuera necesario hacerlas, se ejecutarán en las cajas de 
conexión o de paso. 
 
No se ejecutarán empalmes dentro de los electroductos. 
 

06.07.01 TENDIDO E INSTALACION DE CABLE UNIPOLAR N2XSY 6KV CALIBRE 50MM2.  

Comprende el tendido de cable en el tramo entre el CCM y la electrobomba P-529. Incluye la 
instalación de los terminales, así como las pruebas de continuidad con equipos certificados y 
aislamiento correspondientes. 
 
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por METRO LINEAL (ML). Se valorizará 100% a la culminación de los trabajos. 
Los precios unitarios del presupuesto contratado constituyen la compensación total del personal, 
equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida. 
 

06.07.02 TENDIDO E INSTALACION DE CABLES DE BAJA TENSION TIPO XHHW-2 600V 

DIFERENTES CALIBRES. 

Comprende el tendido y la instalación de cable en el tramo entre los Tableros de distribución y válvulas 
motorizadas. Incluye las pruebas de continuidad y aislamiento correspondientes. 
 
Los cables deben ser nuevos y serán protegidos del daño mecánico y de la intemperie durante el 
almacenaje y el manejo, debiendo estar en óptimas condiciones al ser instalados. No se instalarán cables 
en las tuberías hasta que todo el trabajo que pueda dañarlos haya sido concluido. 
 
El Contratista será responsable por el corte de los cables de acuerdo a las medidas necesarias, evitando 
en lo posible el desperdicio de los mismos, pero con la suficiente longitud de holgura para facilitar su 
conexión. 
 
El Contratista deberá tener en cuenta la fuerza de tracción ejercida durante el tendido de cables, 
siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de los mismos 
 
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por METRO LINEAL (ML). Se valorizará 100% a la culminación de los trabajos. 
Los precios unitarios del presupuesto contratado constituyen la compensación total del personal, 
equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida. 
 

06.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACION DESDE TABLERO 

EXISTENTE (TD) EN CASA DE BOMBA 05. 

Comprende el suministro, tendido y la instalación de cable eléctrico que alimentará desde el Tablero de 
distribución existente (Ubicado en SE Casa de Bomba 05) y el tablero de distribución eléctrico nuevo 
ubicado en Casa de Bomba 05. Incluye canalización, soporteria, conexión y etiquetado. También incluye 
pruebas eléctricas con equipos certificados (entre ellas de continuidad y aislamiento correspondientes). 



El Diseño completo del Cable y sección será definido por el CONTRATISTA en la etapa de Ingeniería de 
Detalle. 
 
El cable debe ser nuevo y será protegido del daño mecánico y de la intemperie durante el almacenaje y 
el manejo, debiendo estar en óptimas condiciones al ser instalado. No se instalará el cable en las tuberías 
hasta que todo el trabajo que pueda dañarlos haya sido concluido. 
 
El Contratista será responsable por el corte del cable de acuerdo a las medidas necesarias, evitando en 
lo posible el desperdicio de los mismos, pero con la suficiente longitud de holgura para facilitar su 
conexión. 
 
El Contratista deberá tener en cuenta la fuerza de tracción ejercida durante el tendido del cable, 
siguiendo las recomendaciones de los fabricantes del mismo. 
 
FORMA DE PAGO: 
Su FORMA DE PAGO será por METRO LINEAL (ML). Se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los 
precios del presupuesto contratado, los cuales constituyen la compensación total del personal, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida. 

 

06.08.00 SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA. 

Comprende el suministro de todos los materiales, así como la ejecución de todos los trabajos 

civiles, mecánicos y eléctricos necesarios para el montaje del sistema de protección catódica 

por corriente impresa a través de ánodos inertes para las tuberías submarinas de 30” pulgadas 

en su totalidad; así como las respectivas pruebas luego de culminada la instalación, según la 

información de la INGENIERIA DE DETALLE adjunta y/o replanteada por el CONTRATISTA. El 

tiempo de vida de protección catódica es más de 25 años. Cabe precisar que, los trabajos a 

realizarse o relacionados con la presente partida se ejecutarán en tierra3. 

Todos estos aspectos se considerarán teniendo en cuenta los requerimientos y 

recomendaciones establecidas por la NACE y de acuerdo a lo que se determinó en la 

INGENIERÍA DE DETALLE y validado por PETROPERU. 

La ejecución de los trabajos deberá ser efectuada por una compañía con experiencia 

comprobada y documentada y de reconocido prestigio. 

 
06.08.01 MONTAJE PROTECCIÓN CATÓDICA (TRAMO INICIAL). 

Descripción del sistema de protección catódica 
 
Para la protección de las tuberías se diseñó un sistema de protección catódica basado en corriente 
impresa dispersada a través de ánodos inertes tipo MMO. 
El sistema de corriente impresa propuesto tiene como ventajas principales la posibilidad de ser ajustable, 
condición que es requerida para contrarrestar los cambios que puedan sufrir tanto el suelo como el agua 
de mar de acuerdo con las estaciones climáticas y, por otra parte, la vida útil del mismo es superior a 25 
años. 
 
El sistema diseñado considera la utilización de ánodos de tipo MMO (Mixed Metal Oxide), 
específicamente ánodos constituidos por un substrato de titanio de 99% de pureza, en forma de barra, 
alambre o tubo, revestido con óxidos cerámicos metálicos mezclados, de alta capacidad conductora. Este 
tipo de ánodos permiten expectativas de vida elevadas. 
 

                                                           
3 En respuesta a la consulta 176 del pliego del 10.05.2022. 



Los cálculos realizados establecieron como resultado que, para proteger las líneas submarinas, mantener 
un margen de seguridad debido al proceso de carga y descarga durante el conexionado del buque con 
las mismas y poder llevar la resistencia del circuito a niveles apropiados, será necesario instalar un lecho 
constituido por ánodos con una capacidad de drenaje nominal de 2.6A cada uno. Estos ánodos serán 
dispuestos en un lecho llano horizontal, instalados a una profundidad aproximada de 2.5m, siempre y 
cuando se garantice que los ánodos quedarán bajo el nivel de agua en marea baja (considerando una 
resistividad de suelo máxima de 800 Ωcm). El primer ánodo que constituye el lecho se instalara a 
aproximadamente a 150m de separación de las tuberías. Los ánodos de la cama se instalarán de manera 
horizontal, colineales y con el eje longitudinal perpendicular al eje longitudinal de las tuberías. 
 
Para llegar a los ánodos se instalará tubería conduit revestida con PVC los mismos que estarán ubicados 
fuera del cubeto del Tanque 260, suspendidos en canal strut. 
 
También se considerará un banco ducto (03 m) para proteger cables al inicio del canal de tubería de tal 
manera se cumpla distancia mínima de seguridad. 
 
Se instalará un poste de registro de potencial. Asimismo, se instalará una caja de conexiones a las dos 
líneas. 
 
El diseño contempla la utilización de un rectificador enfriado por aire, de capacidad de salida de 60 A y 
40 V y con alimentación AC de 230V monofásico. 
 
La corriente de retorno o negativa se conducirá a través de un cable negativo AWG # 2/0 que ira directo 
desde el borne negativo del rectificador a una caja de paso de negativos, de la que saldrán dos cables 
AWG # 1/0, uno a la superficie de cada tubería. Esto permitirá balancear la corriente en ambas tuberías 
por igual. 
Además, ambas tuberías serán interconectadas con un “puente eléctrico” por medio de un cable AWG # 
1/0 empleando soldadura exotérmica. 
 
El sistema será monitoreado a través de un punto de medición de potenciales ubicado en el lugar donde 
se entierren las tuberías (playa), a fin de verificar el nivel de protección, el cual deberá exhibir un 
potencial en “instant off” superior a -0.85 V e inferior a -1.15 V (para evitar el desprendimiento catódico). 
 
Adicionalmente deberá monitorearse los potenciales en la zona de mar, utilizando buzos para el contacto 
con la tubería. Así mismo, se recomienda llevar a cabo una evaluación de las tuberías por el método 
relevamiento de potenciales de intervalos cercanos (CIPS). 
 
Datos técnicos de los ánodos y el rectificador para el sistema de protección catódica 
 
Los ánodos inertes serán del tipo MMO, construidos a partir de un tubo/una barra de titanio de diámetro 
1 pulg. Y 3.28 pies de largo, revestidos de oxidos activados de iridio y tantalio, marca TELPRO o similar. 
El ánodo estará contenido dentro de un canistel de diámetro 3” y 60” de largo. El conjunto estará relleno 
de coque calcinado de petróleo de baja resistividad. 
 
El rectificador mencionado en esta especificación deberá cumplir con la Norma NEMA MR-20-1958. 
 
El rectificador será enfriado por aire, alimentado por corriente de entrada de 230 VAC monofásico, y 
tendrá una salida de 60 A y 40 V. 
 
También debe comprender las siguientes actividades en la Subestación de la LLSS:  
- Se sacará la alimentación eléctrica, para el transformador rectificador, del transformador existente 

TR-3. Este transformador (TR-3) tiene una relación de transformación de 480/230 trifásico y es de 30 

Kva. 



- El Transformador rectificador es de 220VAC, monofásico y de aproximadamente 2400W. Se instalará 

en el interior de la subestación eléctrica. 

- Se deberá instalar un tablero del tipo para adosar que contenga un interruptor termomagnético de 

caja moldeada de aproximadamente 2x25A. Este interruptor recibirá la energía eléctrica en 220 VAC, 

1F, desde el transformador TR-3 y desde dicho interruptor se alimentará el transformador 

rectificador según el siguiente esquema. 

 

 

 

 

   

 

- Se deberá considerar la canalización desde el transformador rectificador a las canaletas en el suelo 

existentes de la subestación en caso no hubiera dichas canalizaciones. 

- Desde el transformador rectificador saldrán los cables de alimentación del sistema de protección 

catódica de las líneas submarinas. Estos cables irán desde el transformador rectificador, pasará por 

las canaletas existentes en el suelo y llegará al buzón eléctrico ubicado en el exterior de la subestación 

para ir hacia la ubicación de las líneas submarinas. 

- Se deberá hacer las verificaciones de acuerdo a la máxima demanda actual del transformador TR-3 

de tal forma que tenga la reserva suficiente para la conexión del transformador rectificador. 

- Para tener un suministro de energía continuo para el sistema de protección catódica se proyectó que 

el transformador TR-3 sea alimentado desde el tablero TS de 480VAC , 3F que a su vez es alimentado 

por el grupo electrógeno mediante el tablero de transferencia automática. 

Se adjuntan detalles: 
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1F 

Transformador 
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FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por Global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes 
Condiciones Técnicas se valorizará de acuerdo al avance de la partida; el pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de 
la partida 
 
 

 

07.00.00 SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN – CONSTRUCCIÓN. 
07.01.00 CANALIZACIONES. 

07.01.01 INSTALACIÓN DE SOPORTES. 

 
Esta partida comprende todos los soportes en general de canalizaciones que sin ser limitativo 
corresponde a los soportes de instrumentos, tableros, tuberías conduit y todo aquello que resulte 
necesario para la instalación de los sistemas de control, ESD, Detección de fugas, SCI y comunicaciones 
incluyendo los trabajos de construcción de bases de concreto y estructuras metálicas de ser requeridos 
para la puesta en funcionamiento, incluye suministro de materiales, pernos de expansión, aplicación de 
pintura según estándar de Petroperú, especificaciones e instalación según planos en conformidad a 
cliente.  (Ver plano RT-UPRY-P&D-I-47-005-00_Rev00 - Recorrido de cables de señal y comunicación de 
válvulas motorizadas).  
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia; se valorizará el porcentaje en base al total de soportes, el pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad 
requeridas para la buena ejecución de la partida. 
 
Recorrido de Instalación de Soportes 



 
Recorridos: 

• Recorrido Soportes 

Detalle soporte soportes patio de maniobras, ingreso a cubetos. 

  
 

Adecuación de soportes (Recorrido TK-255 a CB05) 

 



 

Recorrido pared de cubeto exterior lado norte del EX-TK-259, pared exterior cubeto lado norte del TKS-
T-009 y TK-254. 
 

 
 



 
 

07.01.02 INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y ACCESORIOS (RECUBIERTOS CON PVC) 

DE 2” DE DIÁMETRO (ML). 

 
Comprende la habilitación e instalación de tubería conduit revestida de PVC y accesorios, incluye todos 
los accesorios y suministros requeridos para su instalación. Las cajas de paso serán instaladas en cada 
cambio de dirección de 90° y en tramos rectos como máximo cada 12m para facilidad del alado de cable, 
cada caja de paso llevará uniones universales (Número de ingresos – 1), cada ingreso a tablero contará 
con sello cortafuego y universal, cada ingreso a instrumento contará con su caja de pase, sello cortafuego 
y acoplamiento flexible. (Ver plano RT-UPRY-P&D-I-47-005-00_Rev00 - Recorrido de cables de señal y 
comunicación de válvulas motorizadas). 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por metro instalado (M) conforme a los requerimientos establecidos en los 
presente Términos de Referencia; se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los precios del 
presupuesto contratado, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida. 
 

07.01.03 INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y ACCESORIOS (RECUBIERTOS CON PVC) 

DE 1 1/2” DE DIÁMETRO (ML). 

 
IDEM partida 07.01.02. 
 



07.01.04 INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y ACCESORIOS (RECUBIERTOS CON PVC) 

DE 1” DE DIÁMETRO (ML). 

 
IDEM partida 07.01.02. 
 

07.01.05 INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT Y ACCESORIOS (RECUBIERTOS CON PVC) 

DE 3/4” DE DIÁMETRO (ML). 

 
IDEM partida 07.01.02. 
 

07.01.06 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE 2” DE DIÁMETRO (ML). 

 
Comprende la habilitación e instalación de tubería de PVC y accesorios, incluye todos los accesorios y 
suministros requeridos para su instalación. Obras civiles para la instalación de banco de ductos de 4 

tubos. (Ver plano RT-UPRY-P&D-I-47-005-00_Rev00 - Recorrido de cables de señal y 
comunicación de válvulas motorizadas). 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por metro instalado (M) conforme a los requerimientos establecidos en los 
presente Términos de Referencia; se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los precios del 
presupuesto contratado, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida. 
 
 
07.02.00 SISTEMA DE CONTROL – INSTALACIÓN. 

07.02.01 SISTEMA SCADA - PRINCIPAL. 

 

De acuerdo a la Ingeniería el Sistema de Control, ubicado en Casa Bomba 5, estará provisto 
del Scada Experion HS.  El objetivo de la presente partida es la instalación de un SISTEMA SCADA para 

las nuevas líneas submarinas, de acuerdo a la norma del Decreto Supremo DS-081-2007-EM, Anexo 1, 
Titulo 1 (Disposiciones Generales), Artículo 21. Que a la letra dice: “Los sistemas de transporte y los 
ductos que atraviesan áreas de alta consecuencias, deben estar equipados con un sistema automático 
de supervisión, control y lectura de parámetros a distancia (SCADA), acorde con la longitud, capacidad y 
el riesgo que impliquen. En el diseño de la instrumentación de campo y el sistema SCADA, deben incluirse 
los dispositivos necesarios para implementar un sistema automático de detección de fugas en el ducto”. 
Complementariamente “Las salas de control de las Estaciones deben contar con sistemas de detección 
de humo, mezclas explosivas, fuego y otros que fueran aplicables, los cuales deberán estar 
interconectados al sistema SCADA”, y también que “El sistema SCADA deberá cumplir con el API 1130 
“Computational Pipeline Monitoring for Liquid Pipelines” y API 1164 “SCADA Security”. 
 
Todos los materiales, equipos, instalaciones y la mano de obra cumplirán con las exigencias y las 
regulaciones jurídicas de la zona de trabajo y las indicaciones del pliego de licitación. Igualmente, como 
mínimo todos los equipos y materiales cumplirán con las normas que a continuación se detallan. 
 
Referencia de Especificaciones 

•  API 1130 “Computational Pipeline Monitoring for Liquid Pipelines” & API 1164 “SCADA Security”. 

•  Instrument Society of American Standards & Recommendations (ISA) 

•  National Electrical Manufactures Association (NEMA) 

•  Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 

•  National Fire Protection Association (NFPA) 

•  International Standards on Lightning and Transient Protection, IEC1024, IEC1643 (parts 1&2), 
IEC1644, IEEE C62.4 Series 

•  International Standard IEC60950, Instalación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos y Electrónicos. 

•  Agency Approvals – CE, UL & UL Listings 



 
La propuesta técnica para la protección de ductos submarinos está basado en la utilización de una de las 
metodologías intrusivas de acuerdo al API RP 1130, que es la tecnología de ondas de presión acústicas 
de rarefacción o negativas. 
 
El sistema de Recepción de crudo y despacho de residual será monitoreado y controlado a través de un 
sistema SCADA. Este será diseñado e implementado como un sistema independiente para lograr un 
mayor nivel de confiabilidad, mantenimiento y flexibilidad y deberá permitir la ampliación del mismo 
para permitir el monitoreo y control para capacidad máxima. 
 
El sistema SCADA requerido, debe incluir Terminales remotos, generadores termoeléctricos. 
Multiplexores de extracción/inserción (ADM) y cable de fibra óptica a lo largo del ducto troncal y ramales 
del sistema de transporte, para conectar válvulas de línea o bloqueo, sistemas de medición, sistema de 
alarmas, control de motores, etc. 
 

•  El sistema SCADA deberá cumplir con el API 1130 “Computational Pipeline Monitoring for Liquid 
Pipelines” y API 1164 “Pipeline SCADA Security”. 

•  Implementar un sistema de detección de humo, mezclas explosivas, fuego y otros que fueran 
aplicables en las Salas de Control y Estaciones de Bombeo, los cuales deberán estar interconectados 
al sistema SCADA. 

 

07.02.01.01 DESARROLLO DEL SOFTWARE SCADA (GLB). 

El sistema SCADA requerido, deberá integrar todos los sistemas de control del proyecto, dentro de los 
cuales se enumeran como mínimo: 

• Motores de electrobombas 

• Válvulas automáticas de control 

• Sistema de Medición de tanque de agua NL 909 

• Medidores de flujo ultrasónico y transmisores de presión de líneas submarinas 

• Implementación e interconexión con la sala de control ubicada en Casa de bombas N° 5, SSEE Casa 
de Bombas N° 6, Patio de Maniobras y SSEE Línea Submarina y sus sistemas de detección de humo, 
mezclas explosivas, fuego y otros que fueran aplicables. 

• Sistema de detección de fugas. 

• Interconexión con sistema de lanzamiento de raspatubos inteligentes o PIGS. 

• Sistema de Parada de Emergencia ESD. 
 
Debe mantener historial y emisión de reportes según requerimiento de Petroperú, Incluye licencia de 
Windows, Software de Productividad, Antivirus e integración, configuración de seguridad. 
 
Esta partida incluye efectuar la integración del SCI al SCADA de Patio de Maniobras, SSEE de Líneas 
Submarinas, Casa de Bombas N°5, Casa de Bombas N°7 y SSEE de Casa de Bombas N°6. 
 
FORMA DE PAGO: 
Su FORMA DE PAGO será en forma global (GLB). Se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los 
precios del presupuesto contratado, los cuales constituyen la compensación total del personal, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida. 
 

07.02.02 INSTALACIÓN DE TABLEROS. 

07.02.02.01 TABLEROS TC (EXISTENTE) – ACONDICIONAMIENTO (SSEE LÍNEA 
SUBMARINA).  

Esta partida comprende los trabajos a realizar para la correcta instalación del PLC de control, Switch de 
comunicación, FDU y suministros necesarios certificados (cables, conectores, borneras, canaletas, rejillas 
de ventilación, extractores de aire, termostato, sensor de humedad, etc.) para la correcta 
implementación del tablero de control, trabajos de programación, integración, configuración, 
capacitación, pruebas con equipos certificados, elaboración de protocolos y comisionado del sistema, 
garantizando su correcto funcionamiento.  



 
La instalación del tablero será indicada en el expediente y en los planos de la Ingeniería de Detalle. Todos 
los tableros tendrán una barra de cobre para puesta a tierra. El tablero se identificará utilizando la misma 
nomenclatura indicada en los planos y deberá tener en su interior una tarjeta para identificar los circuitos 
según tabla de carga correspondiente. El Contratista debe suministrar los terminales necesarios, así como 
las marquillas para identificación del circuito. Es del alcance de esta actividad las pruebas a los circuitos. 
 
Dentro de las pruebas se considerará entre otras, la medición de la resistencia de aislamiento de los 
cables eléctricos para verificar que tengan el nivel aislamiento adecuado para su nivel de tensión. 
Una vez instalados definitivamente los conectores y antes de conectar los equipos, se harán las pruebas 
de resistencia del aislamiento. 
 
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida.  
  



 

  
  



07.02.02.02 TC-01 (CASA DE BOMBAS 5).  

Esta partida comprende los trabajos a realizar para la correcta instalación del Tablero y suministro 
necesarios certificados para su instalación de los equipos y tableros de control, trabajos de programación, 
integración, configuración, capacitación, pruebas con equipos certificados, comisionado del 
sistema y elaboración de protocolos para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye la adecuación 
del ambiente libreando el espacio necesario para su instalación.  
 
La instalación del tablero será indicada en el expediente y en los planos de la Ingeniería de Detalle. Todos 
los tableros tendrán una barra de cobre para puesta a tierra. El tablero se identificará utilizando la misma 
nomenclatura indicada en los planos y deberá tener en su interior una tarjeta para identificar los circuitos 
según tabla de carga correspondiente. El Contratista debe suministrar los terminales necesarios, así como 
las marquillas para identificación del circuito. Es del alcance de esta actividad las pruebas a los circuitos. 
 
Dentro de las pruebas se considerará entre otras, la medición de la resistencia de aislamiento de los 
cables eléctricos para verificar que tengan el nivel aislamiento adecuado para su nivel de tensión. 
 
Una vez instalados definitivamente los conectores y antes de conectar los equipos, se harán las pruebas 
de resistencia del aislamiento. 

  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida.  

  
  

07.02.02.03 TC-02 (SSEE LÍNEA SUBMARINA).  

Esta partida comprende los trabajos a realizar para la correcta instalación del Tablero y suministro 
necesarios certificados para su instalación de los equipos y tableros de control, trabajos de programación, 
integración, configuración, capacitación, pruebas con equipos certificados, comisionado del 
sistema y elaboración de protocolos para garantizar su correcto funcionamiento.  
 
La instalación del tablero será indicada en el expediente y en los planos de la Ingeniería de Detalle. Todos 
los tableros tendrán una barra de cobre para puesta a tierra. El tablero se identificará utilizando la misma 
nomenclatura indicada en los planos y deberá tener en su interior una tarjeta para identificar los circuitos 
según tabla de carga correspondiente. El Contratista debe suministrar los terminales necesarios, así como 
las marquillas para identificación del circuito. Es del alcance de esta actividad las pruebas a los circuitos. 
Dentro de las pruebas se considerará entre otras, la medición de la resistencia de aislamiento de los 
cables eléctricos para verificar que tengan el nivel aislamiento adecuado para su nivel de tensión. 
Una vez instalados definitivamente los conectores y antes de conectar los equipos, se harán las pruebas 
de resistencia del aislamiento. 
 

  



FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida.  
  

07.02.02.03.01 Estación Maestra.  

La Estación Maestra integra las válvulas de monitoreo y control del sistema de embarque residual de 
crudo y desplazamiento con agua del terminal, programación e integración al sistema SCADA.  
  
El sistema SCADA requerido, deberá integrar todos los sistemas de control del proyecto, dentro de los 
cuales se enumeran como mínimo:  
  

• Motores de electrobombas  

• Válvulas automáticas de control (se incluye en la presente partida el suministro de la tarjeta de 
comunicación MODBUS en caso de encontrarse esta en mal estado o no encontrarse en la 
válvula). 

• Sistema de Medición de tanque de agua NL 909. 

• Medidores de flujo ultrasónico y transmisores de presión de líneas submarinas. 

• Interconexión con la sala de control (Casa de bombas N° 5) y sus sistemas de detección de 
humo, mezclas explosivas, fuego y otros que fueran aplicables.  

• Sistema de detección de fugas. 

• Interconexión con sistema de lanzamiento de raspatubos inteligentes o PIGS . 
  
A través de un sistema SCADA. Este será diseñado e implementado como un sistema independiente para 
lograr un mayor nivel de confiabilidad, mantenimiento y flexibilidad y deberá permitir la ampliación del 
mismo para permitir el monitoreo y control para capacidad máxima.  
  
El sistema SCADA requerido, debe incluir Terminales remotos, generadores termoeléctricos.   
  
Multiplexores de extracción/inserción (ADM) y cable de fibra óptica a lo largo del ducto troncal y ramales 
del sistema de transporte, para conectar válvulas de línea o bloqueo, sistemas de medición, sistema de 
alarmas, control de motores, etc.  

• El sistema SCADA deberá cumplir con el API 1130 
“Computational Pipeline Monitoring for Liquid Pipelines” y API 1164 “Pipeline SCADA Security”.  

• Implementar un sistema de detección de humo, mezclas explosivas, fuego y otros que fueran 
aplicables en las Salas de Control y Estaciones de Bombeo, los cuales deberán estar 
interconectados al sistema SCADA.  

  
FORMA DE PAGO:  
Su FORMA DE PAGO será en (GLB). Se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los precios del 
presupuesto contratado, los cuales constituyen la compensación total del personal, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida.  
  

07.02.02.04 TABLEROS ELÉCTRICO (CASA DE BOMBAS 5).  

Esta partida comprende los trabajos a realizar para la correcta instalación del Tablero y suministro 
necesarios certificados para su instalación de los equipos y tableros de control, trabajos de integración, 
configuración, capacitación pruebas con equipos certificados, comisionado del sistema y elaboración de 
protocolos para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye la adecuación del ambiente liberando el 
espacio necesario para su instalación.  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida.   
  



07.02.02.05 UPS (CASA DE BOMBAS 5).  

Esta partida comprende los trabajos a realizar para la correcta instalación del Tablero y suministro 
necesarios certificados para su instalación de los equipos y tableros UPS, trabajos de programación, 
integración, configuración, capacitación, pruebas con equipos certificados, comisionado del 
sistema y elaboración de protocolos para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye la adecuación 
del ambiente liberando el espacio necesario para su instalación.  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida.  
  

07.02.02.06 TABLERO JB-SIS (SSEE LÍNEA SUBMARINA).  

Esta partida comprende los trabajos a realizar para la correcta instalación del Tablero y suministro 
necesarios certificados para su instalación de los equipos y tableros de control, trabajos de programación, 
integración, configuración, capacitación, pruebas con equipos certificados, comisionado del 
sistema y elaboración de protocolos para garantizar su correcto funcionamiento.  
 
La instalación del tablero será indicada en el expediente y en los planos de la Ingeniería de Detalle. Todos 
los tableros tendrán una barra de cobre para puesta a tierra. El tablero se identificará utilizando la misma 
nomenclatura indicada en los planos y deberá tener en su interior una tarjeta para identificar los circuitos 
según tabla de carga correspondiente. El Contratista debe suministrar los terminales necesarios, así como 
las marquillas para identificación del circuito. Es del alcance de esta actividad las pruebas a los circuitos. 
 
Dentro de las pruebas se considerará entre otras, la medición de la resistencia de aislamiento de los 
cables eléctricos para verificar que tengan el nivel aislamiento adecuado para su nivel de tensión. 
Una vez instalados definitivamente los conectores y antes de conectar los equipos, se harán las pruebas 
de resistencia del aislamiento. 
 
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida.  
  

07.02.03 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS.  

07.02.03.01 INSTRUMENTOS PRUEBA DE HERMETICIDAD/HIDROSTÁTICA – CONEXIÓN AL 
PROCESO Y MONTAJE (UND).   

  
Comprende todas las facilidades mecánicas, bulonería en general, válvulas de bloqueo (Probadas) y 
suministros necesarios certificados para efectuar la instalación definitiva y ubicación correspondiente, la 
instalación, comisionado, calibración, pruebas con equipos certificados y elaboración de protocolos de 
los instrumentos (Indicadores de presión, transmisores indicadores de presión, transmisores de 
temperatura) los cuales se integran al sistema de control, su función será monitorear las pruebas de 
hermeticidad/hidrostática en el proceso de operación, dichas pruebas se realizarán de forma manual, 
semiautomática y automática. Tanto los equipos, instrumentos y accesorios deberán ser aptos para 
trabajar en ambientes marinos corrosivos.  
 
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia; se valorizará el 100% una vez instalado, el pago constituye la compensación total 
del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas con equipos 
certificados para la buena ejecución de la partida.  
  
  



07.02.03.02 INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL – CONEXIÓN AL PROCESO Y 
MONTAJE (UND).  

  
Comprende todas las facilidades mecánicas, bulonería en general, válvulas de bloqueo (probadas) y 
suministros necesarios certificados para efectuar la instalación definitiva y ubicación correspondiente, la 
instalación, comisionado, calibración y pruebas con equipos certificados y elaboración de protocolos de 
los instrumentos (Detectores de interface, Detectores de Chancho, Controlador Transmisor de Flujo, 
Transmisores de Presión, Transmisores de Temperatura, Viscosímetro) los cuales se integran al sistema 
de control, su función será monitorear el despacho, recepción de hidrocarburos, empacado de agua en 
el proceso de operación y detección de chanchos en el proceso de inspección y mantenimiento, el control 
de proceso se podrá realizar de forma manual, semiautomática y automática. Tanto los equipos, 
instrumentos y accesorios deberán ser aptos para trabajar en ambientes marinos corrosivos.  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia; se valorizará el 100% una vez instalado, el pago constituye la compensación total 
del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas con equipos 
certificados para la buena ejecución de la partida.  
  

07.02.03.03 PULSADORES TIPO HONGO REMOTO, EXPLOSION PROOF C/ SOPORTE (ESD PATIO 
DE MANIOBRAS LÍNEA SUBMARINA) (UND).  

  
Comprende todas las facilidades mecánicas y suministros necesarios certificados para efectuar la 
instalación definitiva y ubicación correspondiente, comisionado y pruebas con equipos certificados y 
elaboración de protocolos de los instrumentos (Pulsadores) los cuales se integran al sistema de control 
ESD. Tanto los equipos, instrumentos y accesorios deberán ser aptos para trabajar en ambientes marinos 
corrosivos.  

• Sistema de Parada de Emergencia de Patio de Maniobra, su función será activar la parada 
de emergencia del sistema de desplazamiento de agua.  

• Sistema de Parada de Emergencia de Casa de Bombas 7, su función será activar la parada de 
emergencia del sistema de despacho y recepción  

  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia; se valorizará el 100% una vez instalado, el pago constituye la compensación total 
del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas con equipos 
certificados para la buena ejecución de la partida. Tanto los equipos, instrumentos y accesorios deberán 
ser aptos para trabajar en ambientes marinos corrosivos.  
  
  

07.02.04 CABLEADO Y CONEXIONADO.  

07.02.04.01 INSTRUMENTOS Y ACTUADORES DEL SISTEMA DE CONTROL (M).  

  
Esta partida comprende la instalación, elaboración de protocolos, pruebas de 
continuidad, megado, identificación y conexionado de los cables desde los Tableros de Control 
y ESD a los instrumentos, válvulas motorizadas, válvulas ESD; las pruebas se realizarán con equipos 

certificados. Los cuales se integran al SCADA.  
  
Se empleará cable flexible certificado para áreas clasificadas con aislamiento adecuado para lugares secos 
y húmedos, resistentes a ácidos, grasas, aceites, a la abrasión, libre de halógenos, baja opacidad de 
humos y no debe propagar la llama, cuyas especificaciones, metrados, calibres y accesorios se 
encuentran detallado en los planos.  
  



Los cables deben ser nuevos y cumplir con la última edición del Código Eléctrico Nacional de acuerdo a 
las especificaciones en la lista de materiales y cables deben ser aprobadas por PETROPERÚ antes de su 
instalación.  
  
El contratista será responsable por el suministro y corte de los cables de acuerdo a las medidas necesarias 
evitando en lo posible el desperdicio de los mismos, pero con suficiente longitud de holgura para facilitar 
su conexión. Deberán ser continuos desde su origen hasta su destino. Bajo ningún concepto se aceptarán 
empalmes o conexiones de cables, por lo que el contratista tendrá que reemplazar los tramos de cables 
que hayan sido incorrectamente cortados sin ningún costo a PETROPERÚ.  
  
Las cantidades de cables en exceso considerados como tramos de reserva, se deberán enrollar 
debidamente en el interior de los buzones, cajas de paso y/o conexión, evitando el contacto con las 
regletas de conexión o con bordes o rebabas que pudieran existir en los mismos. Los cables se agrupan 
según el tipo de señal a transmitir, en ningún caso se permitirá que en una misma canalización se instalen 
cables de alimentación de equipos mezclados con cables de transmisión de señales análogas y/o 
digitales.  
  
Será responsabilidad del contratista la identificación de cada uno de los conductores con etiquetas 
rotuladas plásticas tubulares de material indeleble en los lugares accesibles para mantenimiento, tales 
como cajas de conexión, identificando el número de elemento al que va unido el extremo contrario.  
  
En lo que se refiere a la ocupación de conduits, se aplicará la Tabla N°4 del capítulo del código de 
Electricidad (NEC). La identificación de los cables a utilizar estará indicada en la lista de cables 
correspondiente.  
  
Los cables serán desembobinados cuidadosamente para evitar daños debido a dobladuras o torceduras. 
Además, no serán apoyados sobre terreno rocoso o sobre objetos que puedan causar rotura o 
desperfecto del aislamiento.  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO de la partida será por metro (M), conforme a los requerimientos establecidos en los 
presentes Términos de Referencia; se valorizará de acuerdo al avance de la partida, el pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad 
requeridas con equipos certificados para la buena ejecución de la partida.  
  
  

07.02.04.02 ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DE LOS TABLEROS (M).  

Idem Partida 07.02.04.01.  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO de la partida será por metro (M), conforme a los requerimientos establecidos en los 
presentes Términos de Referencia; se valorizará de acuerdo al avance de la partida, el pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad 
requeridas con equipos certificados para la buena ejecución de la partida.  
  

07.02.05 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN DE 

CAMPO (GLB)  

La presente partida comprende pruebas con equipos certificados, elaboración de protocolos, Puesta en 
Servicio, Integración y Entrenamiento de Operación y Mantenimiento.  
Pruebas FAT y SAT  
Serán realizadas las pruebas FAT (Prueba de Aceptación en Fábrica) y SAT (Prueba de Aceptación en 
Sitio).   
Los resultados de funcionamiento del sistema, obtenidos durante las pruebas serán registrados en 
formularios apropiados, que serán enviados previamente, para aprobación del cliente en conjunto con 
los procedimientos de prueba.  



En las pruebas de FAT serán verificados los siguientes ítems:  

• Funcionalidad de las unidades   

• Funcionalidad e integración al Sistema SCADA.  
  
Entrenamiento de Operación y Mantenimiento  
Esta etapa es desarrollada íntegramente en el sitio, y comprende:   

• Presentación de la Tecnología con teoría y análisis total del concepto.  

• Presentación del proyecto.  

• Operación del sistema   

• Sistema de Comunicación   

• Instalación, configuración y puesta en marcha.  

• Pruebas de aceptación de campo (SAT)   

• Duración del curso/entrenamiento es de 5 días para operación y mantenimiento.  

• Ámbito de soporte técnico del CONTRATISTA Y FABRICANTE por 1 año, los 365 días del año.  
  
FORMA DE PAGO:  
Su FORMA DE PAGO será en forma global (GLB). Se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los 
precios del presupuesto contratado, los cuales constituyen la compensación total del personal, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida.  

  
07.03.00 SISTEMA DE BOMBAS.  

07.03.01 INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE BOMBAS – CONEXIÓN AL PROCESO Y 

MONTAJE (UND).  

  
Comprende todas las facilidades mecánicas, bulonería en general y suministros necesarios certificados 
para efectuar la instalación definitiva y ubicación correspondiente, la instalación, comisionado, 
calibración, pruebas con equipos certificados y elaboración de protocolos de los instrumentos 
(Transmisores de Presión) los cuales se integran al sistema de control, su función será monitorear el 
empacado de agua en el proceso de operación y pruebas de hermeticidad/hidrostática, el control de 
proceso se podrá realizar de forma manual, semiautomática y automática. Tanto los equipos, 
instrumentos y accesorios deberán ser aptos para trabajar en ambientes marinos corrosivos.  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia; se valorizará el 100% una vez instalado, el pago constituye la compensación total 
del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas con equipos 
certificados para la buena ejecución de la partida.  
   

07.03.02 INTERFASE CON EL SISTEMA SCADA PRINCIPAL (GLB).  

Comprende el desarrollo de pantallas para el sistema SCADA.  
FORMA DE PAGO:  
Su FORMA DE PAGO será en (GLB). Se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los precios del 
presupuesto contratado, los cuales constituyen la compensación total del personal, equipos, maquinarias 
y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida.  
  

07.03.03 CABLEADO Y CONEXIONADO.  

07.03.03.01 INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE BOMBAS (M).  

  
Esta partida comprende la instalación, elaboración de protocolos, pruebas de continuidad, megado, 
identificación y conexionado de los cables desde el Tablero control a los instrumentos (Transmisores de 
Presión); las pruebas se realizarán con equipos certificados, los cuales se integran al sistema de control.  
  
Se empleará cable flexible certificado para áreas clasificadas con aislamiento adecuado para lugares secos 
y húmedos, resistentes a ácidos, grasas, aceites, a la abrasión, libre de halógenos, baja opacidad de 



humos y no debe propagar la llama, cuyas especificaciones, metrados, calibres y accesorios se 
encuentran detallado en los planos.  
  
Los cables deben ser nuevos y cumplir con la última edición del Código Eléctrico Nacional de acuerdo a 
las especificaciones en la lista de materiales y cables deben ser aprobadas por PETROPERÚ antes de su 
instalación.  
  
El contratista será responsable por el suministro y corte de los cables de acuerdo a las medidas necesarias 
evitando en lo posible el desperdicio de los mismos, pero con suficiente longitud de holgura para facilitar 
su conexión. Deberán ser continuos desde su origen hasta su destino. Bajo ningún concepto se aceptarán 
empalmes o conexiones de cables, por lo que el contratista tendrá que reemplazar los tramos de cables 
que hayan sido incorrectamente cortados sin ningún costo a PETROPERÚ.  
  
Las cantidades de cables en exceso considerados como tramos de reserva, se deberán enrollar 
debidamente en el interior de los buzones, cajas de paso y/o conexión, evitando el contacto con las 
regletas de conexión o con bordes o rebabas que pudieran existir en los mismos. Los cables se agrupan 
según el tipo de señal a transmitir, en ningún caso se permitirá que en una misma canalización se instalen 
cables de alimentación de equipos mezclados con cables de transmisión de señales análogas y/o 
digitales.  
  
Será responsabilidad del contratista la identificación de cada uno de los conductores con etiquetas 
rotuladas plásticas tubulares de material indeleble en los lugares accesibles para mantenimiento, tales 
como cajas de conexión, identificando el número de elemento al que va unido el extremo contrario.  
  
En lo que se refiere a la ocupación de conduits, se aplicará la Tabla N°4 del capítulo del código de 
Electricidad (NEC). La identificación de los cables a utilizar estará indicada en la lista de cables 
correspondiente.  
  
Los cables serán desembobinados cuidadosamente para evitar daños debido a dobladuras o torceduras. 
Además, no serán apoyados sobre terreno rocoso o sobre objetos que puedan causar rotura o 
desperfecto del aislamiento.  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO de la partida será por metro (M), conforme a los requerimientos establecidos en los 
presentes Términos de Referencia; se valorizará de acuerdo al avance de la partida, el pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad 
requeridas con equipos certificados para la buena ejecución de la partida.  
  
  

07.03.03.02 DESDE PLC DE CONTROL AL CCM (M).  

Esta partida comprende la instalación, elaboración de protocolos, pruebas de continuidad, megado, 
identificación y conexionado de los cables desde el PLC de control al CCM; las pruebas se realizarán con 
equipos certificados  
  
Se empleará cable flexible certificado para áreas clasificadas con aislamiento adecuado para lugares secos 
y húmedos, resistentes a ácidos, grasas, aceites, a la abrasión, libre de halógenos, baja opacidad de 
humos y no debe propagar la llama, cuyas especificaciones, metrados, calibres y accesorios se 
encuentran detallado en los planos.  
  
Los cables deben ser nuevos y cumplir con la última edición del Código Eléctrico Nacional de acuerdo a 
las especificaciones en la lista de materiales y cables deben ser aprobadas por PETROPERÚ antes de su 
instalación.  
  
El contratista será responsable por el suministro y corte de los cables de acuerdo a las medidas necesarias 
evitando en lo posible el desperdicio de los mismos, pero con suficiente longitud de holgura para facilitar 



su conexión. Deberán ser continuos desde su origen hasta su destino. Bajo ningún concepto se aceptarán 
empalmes o conexiones de cables, por lo que el contratista tendrá que reemplazar los tramos de cables 
que hayan sido incorrectamente cortados sin ningún costo a PETROPERÚ.  
  
Las cantidades de cables en exceso considerados como tramos de reserva, se deberán enrollar 
debidamente en el interior de los buzones, cajas de paso y/o conexión, evitando el contacto con las 
regletas de conexión o con bordes o rebabas que pudieran existir en los mismos. Los cables se agrupan 
según el tipo de señal a transmitir, en ningún caso se permitirá que en una misma canalización se instalen 
cables de alimentación de equipos mezclados con cables de transmisión de señales análogas y/o 
digitales.  
  
Será responsabilidad del contratista la identificación de cada uno de los conductores con etiquetas 
rotuladas plásticas tubulares de material indeleble en los lugares accesibles para mantenimiento, tales 
como cajas de conexión, identificando el número de elemento al que va unido el extremo contrario.  
  
En lo que se refiere a la ocupación de conduits, se aplicará la Tabla N°4 del capítulo del código de 
Electricidad (NEC). La identificación de los cables a utilizar estará indicada en la lista de cables 
correspondiente.  
  
Los cables serán desembobinados cuidadosamente para evitar daños debido a dobladuras o torceduras. 
Además, no serán apoyados sobre terreno rocoso o sobre objetos que puedan causar rotura o 
desperfecto del aislamiento.  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO de la partida será por metro (M), conforme a los requerimientos establecidos en los 
presentes Términos de Referencia; se valorizará de acuerdo al avance de la partida, el pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad 
requeridas con equipos certificados para la buena ejecución de la partida.  
  

07.03.03.03 SENSORES DE TEMPERATURA DE MOTORES A CCM (M).  

Esta partida comprende la instalación, elaboración de protocolos, pruebas de continuidad, megado, 
identificación y conexionado de los cables desde los motores al CCM; las pruebas se realizarán con 
equipos certificados  
  
 Se empleará cable flexible certificado para áreas clasificadas con aislamiento adecuado para lugares 
secos y húmedos, resistentes a ácidos, grasas, aceites, a la abrasión, libre de halógenos, baja opacidad de 
humos y no debe propagar la llama, cuyas especificaciones, metrados, calibres y accesorios se 
encuentran detallado en los planos.  
Los cables deben ser nuevos y cumplir con la última edición del Código Eléctrico Nacional de acuerdo a 
las especificaciones en la lista de materiales y cables deben ser aprobadas por PETROPERÚ antes de su 
instalación.  
  
El contratista será responsable por el suministro y corte de los cables de acuerdo a las medidas necesarias 
evitando en lo posible el desperdicio de los mismos, pero con suficiente longitud de holgura para facilitar 
su conexión. Deberán ser continuos desde su origen hasta su destino. Bajo ningún concepto se aceptarán 
empalmes o conexiones de cables, por lo que el contratista tendrá que reemplazar los tramos de cables 
que hayan sido incorrectamente cortados sin ningún costo a PETROPERÚ.  
  
Las cantidades de cables en exceso considerados como tramos de reserva, se deberán enrollar 
debidamente en el interior de los buzones, cajas de paso y/o conexión, evitando el contacto con las 
regletas de conexión o con bordes o rebabas que pudieran existir en los mismos. Los cables se agrupan 
según el tipo de señal a transmitir, en ningún caso se permitirá que en una misma canalización se instalen 
cables de alimentación de equipos mezclados con cables de transmisión de señales análogas y/o 
digitales.  
  



Será responsabilidad del contratista la identificación de cada uno de los conductores con etiquetas 
rotuladas plásticas tubulares de material indeleble en los lugares accesibles para mantenimiento, tales 
como cajas de conexión, identificando el número de elemento al que va unido el extremo contrario.  
  
En lo que se refiere a la ocupación de conduits, se aplicará la Tabla N°4 del capítulo del código de 
Electricidad (NEC). La identificación de los cables a utilizar estará indicada en la lista de cables 
correspondiente.  
  
Los cables serán desembobinados cuidadosamente para evitar daños debido a dobladuras o torceduras. 
Además, no serán apoyados sobre terreno rocoso o sobre objetos que puedan causar rotura o 
desperfecto del aislamiento.  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO de la partida será por metro (M), conforme a los requerimientos establecidos en los 
presentes Términos de Referencia; se Valorizará de acuerdo al avance de la partida, el pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad 
requeridas con equipos certificados para la buena ejecución de la partida.  
  
07.04.00 SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS.  

07.04.01 SCADA – SISTEMA DETECCIÓN DE FUGAS.  

El objetivo de la presente partida es la instalación de un SISTEMA SCADA DE DETECCIÓN DE FUGAS “El 
sistema SCADA deberá cumplir con el API 1130 “Computational Pipeline Monitoring for Liquid Pipelines” 
y API 1164 “SCADA Security”.  
  
Todos los materiales, equipos, instalaciones y la mano de obra cumplirán con las exigencias y las 
regulaciones jurídicas de la zona de trabajo y las indicaciones del pliego de licitación. Igualmente, como 
mínimo todos los equipos y materiales cumplirán con las normas que a continuación se detallan.  
  
Referencia de Especificaciones  

• API 1130 “Computational Pipeline Monitoring for Liquid Pipelines” & API 1164 “SCADA Security”.  

• Instrument Society of American Standards & Recommendations (ISA)  

• National Electrical Manufactures Association (NEMA)  

• Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)  

• National Fire Protection Association (NFPA)  

• International Standards on Lightning and Transient Protection, IEC1024, IEC1643 (parts 1&2), 
IEC1644, IEEE C62.4 Series, IEC 61511 (Seguridad funcional). 

• International Standard IEC60950, Instalación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos y Electrónicos.  

• Agency Approvals – CE, UL & UL Listings  
  

La propuesta técnica para la protección de ductos submarinos está basado en la utilización de una de las 
metodologías intrusivas de acuerdo al API RP 1130, que es la tecnología de ondas de presión acústicas de 
rarefacción o negativas.  
  

• Compatible con Experion PKS (Process Knowledge System), Versión 430.  
  

07.04.01.01 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS EN 
CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO SUPREMO DS-081-2007-EM (GLB).  

La presente partida incluye todos los suministros, consumibles requeridos, elaboración de 
protocolos y pruebas con equipos certificados para la instalación y puesta en servicio del sistema, los 
servicios de campo comprendidos son los siguientes:  
  

• Supervisión del Montaje e interconexión eléctrica de los sensores acústicos;  

• Supervisión del Montaje de tableros de control e interconexión de los cables de comunicación, de 
alimentación de los paneles. Cliente es responsable del abastecimiento para la alimentación de la 
energía en campo;  



• Configuración local de las unidades SRU;  

• Pruebas para grabación de los ruidos característicos del ducto protegido en la confección de filtros, 
y el ajuste de los parámetros para la completa configuración de los filtros que definirán las 
condiciones normales de operación del ducto;  

• Elaboración de nuevos filtros, si fuera necesario;  

• Ajuste de los parámetros de configuración del sistema en la supervisión de control instalada en la 
estación de detección de fugas;  

• Puesta en Marcha. - La puesta en marcha consiste en los servicios descritos en el ítem anterior, con 
la realización de pruebas de fugas en las líneas con la finalidad de realizar la grabación de la firma del 
ducto y posteriormente la configuración de los parámetros optimizados para la operación del sistema.  

• Configuración del Sistema. - El sistema RLDS será configurado por ocasión de la puesta en marcha y 
después de la configuración final del sistema, serán provistos al cliente el Manual de Operación y 
Mantenimiento del Sistema - 01 copia + 1 CD.  

• Desarrollo Software. -  El sistema SCADA requerido, permite visualizar alarmas de detección de fugas, 
haciendo uso de transmisores de presión de alta frecuencia y Switch de flujo. Incluye el servicio de 
Integración del sistema supervisor con el sistema SCADA DE DETECCIÓN DE FUGAS Y SCADA PRINCIPAL. 

  
FORMA DE PAGO:  
Su FORMA DE PAGO será en forma global (GLB). Se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los 
precios del presupuesto contratado, los cuales constituyen la compensación total del personal, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida.  
  

07.04.02 INSTALACIÓN DE TABLEROS.  

07.04.02.01 TABLEROS LDS-01 (CASA DE BOMBAS 5) (UND).  

Esta partida comprende los trabajos a realizar para la correcta instalación del Tablero y suministro 
necesarios certificados para su instalación de los equipos y tableros de control, trabajos de programación, 
integración, configuración, capacitación, pruebas con equipos certificados, comisionado del 
sistema y elaboración de protocolos para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye la adecuación 
del ambiente liberando el espacio necesario para su instalación.  
  
La instalación del tablero será indicada en el expediente y en los planos de la Ingeniería de Detalle. Todos 
los tableros tendrán una barra de cobre para puesta a tierra. El tablero se identificará utilizando la misma 
nomenclatura indicada en los planos y deberá tener en su interior una tarjeta para identificar los circuitos 
según tabla de carga correspondiente. El Contratista debe suministrar los terminales necesarios, así como 
las marquillas para identificación del circuito. Es del alcance de esta actividad las pruebas a los circuitos. 
 
Dentro de las pruebas se considerará entre otras, la medición de la resistencia de aislamiento de los 
cables eléctricos para verificar que tengan el nivel aislamiento adecuado para su nivel de tensión. 
 
Una vez instalados definitivamente los conectores y antes de conectar los equipos, se harán las pruebas 
de resistencia del aislamiento. 
 
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad con equipos certificados requeridas para la buena 
ejecución de la partida.  
  



  

  
  

07.04.02.02 TABLERO LDS (SSEE LÍNEA SUBMARINA) (UND).  

Esta partida comprende los trabajos a realizar para la correcta instalación del Tablero y suministro 
necesarios para su instalación de los equipos y tableros de control, trabajos de programación, 
integración, configuración, capacitación, pruebas con equipos certificados, comisionado y elaboración 
de protocolos del sistema para garantizar su correcto funcionamiento.  



La instalación del tablero será indicada en el expediente y en los planos de la Ingeniería de Detalle. Todos 
los tableros tendrán una barra de cobre para puesta a tierra. El tablero se identificará utilizando la misma 
nomenclatura indicada en los planos y deberá tener en su interior una tarjeta para identificar los circuitos 
según tabla de carga correspondiente. El Contratista debe suministrar los terminales necesarios, así como 
las marquillas para identificación del circuito. Es del alcance de esta actividad las pruebas a los circuitos. 
 
Dentro de las pruebas se considerará entre otras, la medición de la resistencia de aislamiento de los 
cables eléctricos para verificar que tengan el nivel aislamiento adecuado para su nivel de tensión. 
Una vez instalados definitivamente los conectores y antes de conectar los equipos, se harán las pruebas 
de resistencia del aislamiento. 
 
 FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas con equipos certificados para la buena 
ejecución de la partida.  
  

07.04.03 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS.  

07.04.03.01 INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS (M).  

Comprende todas las facilidades mecánicas, bulonería en general y suministros necesarios para efectuar 
la instalación definitiva y ubicación correspondiente, la instalación, comisionado, calibración, pruebas 
con equipos certificados y elaboración de protocolos de los instrumentos (transmisores de presión y 
Switch de flujo) los cuales se integran al sistema de detección de fugas. Tanto los equipos, instrumentos 
y accesorios deberán ser aptos para trabajar en ambientes marinos corrosivos.  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia; se valorizará el 100% una vez instalado, el pago constituye la compensación total 
del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas con equipos 
certificados para la buena ejecución de la partida.  
  

07.04.04 CABLEADO Y CONEXIONADO.  

07.04.04.01 INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS (M).  

  
Esta partida comprende la instalación, elaboración de protocolos, pruebas de continuidad, megado, 
identificación y conexionado de los cables desde el Tablero de Detección de fugas a los instrumentos 
(transmisores de presión y Switch de flujo); las pruebas se realizarán con equipos certificados, los cuales 
se integran al sistema de detección de fugas  
  
Se empleará cable flexible certificado para áreas clasificadas con aislamiento adecuado para lugares secos 
y húmedos, resistentes a ácidos, grasas, aceites, a la abrasión, libre de halógenos, baja opacidad de 
humos y no debe propagar la llama, cuyas especificaciones, metrados, calibres y accesorios se 
encuentran detallado en los planos.  
  
Los cables deben ser nuevos y cumplir con la última edición del Código Eléctrico Nacional de acuerdo a 
las especificaciones en la lista de materiales y cables deben ser aprobadas por PETROPERÚ antes de su 
instalación.  
  
El contratista será responsable por el suministro y corte de los cables de acuerdo a las medidas necesarias 
evitando en lo posible el desperdicio de los mismos, pero con suficiente longitud de holgura para facilitar 
su conexión. Deberán ser continuos desde su origen hasta su destino. Bajo ningún concepto se aceptarán 
empalmes o conexiones de cables, por lo que el contratista tendrá que reemplazar los tramos de cables 
que hayan sido incorrectamente cortados sin ningún costo a PETROPERÚ.  
  



Las cantidades de cables en exceso considerados como tramos de reserva, se deberán enrollar 
debidamente en el interior de los buzones, cajas de paso y/o conexión, evitando el contacto con las 
regletas de conexión o con bordes o rebabas que pudieran existir en los mismos. Los cables se agrupan 
según el tipo de señal a transmitir, en ningún caso se permitirá que en una misma canalización se instalen 
cables de alimentación de equipos mezclados con cables de transmisión de señales análogas y/o 
digitales.  
  
Será responsabilidad del contratista la identificación de cada uno de los conductores con etiquetas 
rotuladas plásticas tubulares de material indeleble en los lugares accesibles para mantenimiento, tales 
como cajas de conexión, identificando el número de elemento al que va unido el extremo contrario.  
  
En lo que se refiere a la ocupación de conduits, se aplicará la Tabla N°4 del capítulo del código de 
Electricidad (NEC). La identificación de los cables a utilizar estará indicada en la lista de cables 
correspondiente.  
  
Los cables serán desembobinados cuidadosamente para evitar daños debido a dobladuras o torceduras. 
Además, no serán apoyados sobre terreno rocoso o sobre objetos que puedan causar rotura o 
desperfecto del aislamiento.  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO de la partida será por metro (M), conforme a los requerimientos establecidos en los 
presentes Términos de Referencia; se valorizará de acuerdo al avance de la partida, el pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad 
requeridas con equipos certificados para la buena ejecución de la partida.  
  

07.04.04.02 ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DE LOS TABLEROS (M).  

Esta partida comprende la instalación, elaboración de protocolos, pruebas de continuidad, megado, 
identificación y conexionado de los cables desde el Tablero de Control a los instrumentos; las pruebas se 
realizarán con equipos certificados, los cuales se integran al sistema de control.  
  
Se empleará cable TC (3x4mm) certificado para áreas clasificadas con aislamiento adecuado para lugares 
secos y húmedos, resistentes a ácidos, grasas, aceites, a la abrasión, libre de halógenos, baja opacidad de 
humos y no debe propagar la llama, cuyas especificaciones, metrados, calibres y accesorios se 
encuentran detallado en los planos.  
  
Los cables deben ser nuevos y cumplir con la última edición del Código Eléctrico Nacional de acuerdo a 
las especificaciones en la lista de materiales y cables deben ser aprobadas por PETROPERÚ antes de su 
instalación.  
  
El contratista será responsable por el suministro y corte de los cables de acuerdo a las medidas necesarias 
evitando en lo posible el desperdicio de los mismos, pero con suficiente longitud de holgura para facilitar 
su conexión. Deberán ser continuos desde su origen hasta su destino. Bajo ningún concepto se aceptarán 
empalmes o conexiones de cables, por lo que el contratista tendrá que reemplazar los tramos de cables 
que hayan sido incorrectamente cortados sin ningún costo a PETROPERÚ.  
  
Las cantidades de cables en exceso considerados como tramos de reserva, se deberán enrollar 
debidamente en el interior de los buzones, cajas de paso y/o conexión, evitando el contacto con las 
regletas de conexión o con bordes o rebabas que pudieran existir en los mismos. Los cables se agrupan 
según el tipo de señal a transmitir, en ningún caso se permitirá que en una misma canalización se instalen 
cables de alimentación de equipos mezclados con cables de transmisión de señales análogas y/o 
digitales.  
  
Será responsabilidad del contratista la identificación de cada uno de los conductores con etiquetas 
rotuladas plásticas tubulares de material indeleble en los lugares accesibles para mantenimiento, tales 
como cajas de conexión, identificando el número de elemento al que va unido el extremo contrario.  



En lo que se refiere a la ocupación de conduits, se aplicará la Tabla N°4 del capítulo del código de 
Electricidad (NEC). La identificación de los cables a utilizar estará indicada en la lista de cables 
correspondiente.  
  
Los cables serán desembobinados cuidadosamente para evitar daños debido a dobladuras o torceduras. 
Además, no serán apoyados sobre terreno rocoso o sobre objetos que puedan causar rotura o 
desperfecto del aislamiento.  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO de la partida será por metro (M), conforme a los requerimientos establecidos en los 
presentes Términos de Referencia; se valorizará de acuerdo al avance de la partida, el pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad 
requeridas con equipos certificados para la buena ejecución de la partida.  
  

07.04.05 PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA SCADA DE DETECCIÓN DE FUGAS (GLB).  

La presente partida comprende pruebas con equipos certificados, elaboración de protocolos, Pruebas y 
entrenamiento de Operación y Mantenimiento.  
  
Pruebas FAT y SAT  
Serán realizadas las pruebas FAT (Prueba de Aceptación en Fábrica) y SAT (Prueba de Aceptación en Sitio). 
30 días antes de su realización, para la aprobación del cliente, presentaremos los procedimientos 
detallados para la realización de las pruebas. En estos procedimientos estarán descritos:  
▪ Objetivo de las pruebas;  
▪ Programación;  
▪ Parámetros a ser medidos;  
▪ Simulaciones a ser realizadas;  
▪ Lista de las instalaciones, instrumentos, configuración, software, documentos de proyecto, servicios 

de energía y otros, mano de obra necesaria para su realización;  
▪ Criterios para aceptación de las pruebas.  
  
Los resultados de funcionamiento del sistema, obtenidos durante las pruebas serán registrados en 
formularios apropiados, que serán enviados previamente, para aprobación del cliente en conjunto con 
los procedimientos de prueba.  
  
En las pruebas de FAT serán verificados los siguientes ítems:  

• Funcionalidad de las unidades SRU   

• Funcionalidad de los sensores acústicos FSS  

• Funcionalidad de la estación de detección de fugas  
  
Entrenamiento de Operación y Mantenimiento  
Esta etapa es desarrollada íntegramente en el sitio, y comprende:   

• Presentación de la Tecnología Acústica, con teoría y análisis total del concepto.  

• Presentación del proyecto.  

• Recursos, rendimiento del sistema, máscaras (filtros), potencialidad para eventuales ampliaciones.  

• Operación del sistema RLDS – Pantallas del operador y de ingeniería, con detalle de funciones y 
recursos.  

• Sistema de Comunicación – Aplicabilidad al RLDS, recursos y cuidados.  

• Instalación, configuración y puesta en marcha.  

• Pruebas de aceptación de campo (SAT) con simulación de fuga asistida.  

• Detalle del dispositivo de prueba.  

• Mantenimiento y parametrización en casos de substitución de unidades remotas (SRU’s), y medidas 
a tomar, para eventuales necesidades de nueva sintonía (por introducción de válvulas de control en el 
ducto, derivaciones, etc.).  



• Diagnóstico y mantenimiento en casos de fallas en el sistema, utilización de los métodos para análisis 
de los problemas en los diferentes componentes: sensores acústicos, unidades remotas (SRU’s) y las 
medidas para eventuales necesidades de cambio de componentes. Rutinas de mantenimiento (cables, 
válvulas de bloqueo, antenas, etc.), de equipamientos y situaciones que no provocan alteraciones de 
ruidos.  

• Duración del curso/entrenamiento es de 5 días para operación y mantenimiento.  

• Ámbito de soporte técnico del CONTRATISTA Y FABRICANTE por 1 año, los 365 días del año.  
  
FORMA DE PAGO:  
Su FORMA DE PAGO será en forma global (GLB). Se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los 
precios del presupuesto contratado, los cuales constituyen la compensación total del personal, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida.  
  
  
07.05.00 SISTEMA DE COMUNICACIÓN  

07.05.01 CABLEADO Y CONEXIONADO.  

07.05.01.01 RECORRIDO DE SSEE LÍNEA SUBMARINA A CASA DE BOMBAS 05 (M).  

Esta partida comprende la instalación, empalme por fusión, pruebas ópticas e identificación de los cables 
desde las Unidades de Distribución de Fibra Óptica ubicados en los tableros T-LDS, T-LDS-01, T-FO-
293_294 y Tablero de comunicación ubicado en CB06 realizando la interconexión del sistema de 
comunicación entre salas. Las pruebas serán realizadas con equipos certificados y se procederán a 
la elaboración de protocolos.  
  
Se empleará cable flexible certificado para áreas clasificadas con aislamiento adecuado para lugares secos 
y húmedos, resistentes a ácidos, grasas, aceites, a la abrasión, libre de halógenos, baja opacidad de 
humos y no debe propagar la llama, cuyas especificaciones se encuentran en la hoja de datos. La fibra 
óptica deberá ser de tipo multimodo 50UM tight-buffer OM3 6-fibras int./ext. chaqueta negra LSZH/ FT: 
CDG. 
  
Los cables deben ser nuevos y cumplir con la última edición del Código Eléctrico Nacional de acuerdo a 
las especificaciones en la lista de materiales y cables deben ser aprobadas por PETROPERÚ antes de su 
instalación.  
  
El contratista será responsable por el suministro y corte de los cables de acuerdo a las medidas necesarias 
evitando en lo posible el desperdicio de los mismos, pero con suficiente longitud de holgura para facilitar 
su conexión. Deberán ser continuos desde su origen hasta su destino. Bajo ningún concepto se aceptarán 
empalmes o conexiones de cables, por lo que el contratista tendrá que reemplazar los tramos de cables 
que hayan sido incorrectamente cortados sin ningún costo a PETROPERÚ.  
  
Las cantidades de cables en exceso considerados como tramos de reserva, se deberán enrollar 
debidamente en el interior de los buzones, cajas de paso y/o conexión, evitando el contacto con las 
regletas de conexión, con bordes o rebabas que pudieran existir en los mismos. Los cables se agrupan 
según el tipo de señal a transmitir, en ningún caso se permitirá que en una misma canalización se instalen 
cables de alimentación de equipos mezclados con cables de transmisión de señales análogas y/o 
digitales.  
  
Será responsabilidad del contratista la identificación del cable con etiquetas rotuladas plásticas tubulares 
de material indeleble en los lugares accesibles para mantenimiento, tales como cajas de conexión, 
identificando el número de elemento al que va unido el extremo contrario.  
  
En lo que se refiere a la ocupación de conduits, se aplicará la Tabla N°4 del capítulo del código de 
Electricidad (NEC). La identificación de los cables a utilizar estará indicada en la lista de cables 
correspondiente.  



Los cables serán desembobinados cuidadosamente para evitar daños debido a dobladuras o torceduras. 
Además, no serán apoyados sobre terreno rocoso o sobre objetos que puedan causar rotura o 
desperfecto del aislamiento.  
  
La presente partida incluye la instalación de Pigtail ST en cada uno de los filamentos, instalación de los 
FDU, peinado y distribución de cables.  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO de la partida será por metro (M), conforme a los requerimientos establecidos en los 
presentes Términos de Referencia; se valorizará de acuerdo al avance de la partida, el pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, conectores, maquinarias y/o insumos y pruebas 
de calidad requeridas con equipos certificados para la buena ejecución de la partida.  
  

07.05.01.02 RECORRIDO DE SSEE LÍNEA SUBMARINA A CASETA TANQUES TK-293 Y TK-294 (M).  

Idem Partida 07.05.01.01.  

07.05.01.03 RECORRIDO DE CASA DE BOMBA 06 A CASA DE BOMBAS 05 (M).  

Idem Partida 07.05.01.01.  

07.05.01.04 RECORRIDO DE CASA DE BOMBA 06 A CASETA TANQUES TK-293 Y TK-294 (M).  

Idem Partida 07.05.01.01.  
  

07.05.02 INSTALACIÓN DE TABLEROS.  

07.05.02.01 TABLERO T-FO-LS (CASETA TANQUE TK-293 Y TK-294) (UND).  

Esta partida comprende los trabajos a realizar para la correcta instalación del Tablero, suministros 
necesarios para su instalación, FDU, conectores de Fibra óptica, pruebas con equipos certificados, 
elaboración de protocolos y comisionado del sistema para garantizar su correcto funcionamiento.  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas con equipos certificados para la buena 
ejecución de la partida.  

  

07.05.02.02 TABLERO DE PASO EN CASA DE BOMBAS 05 (UND).  

Esta partida comprende el tablero que almacenará el cable de reserva de la fibra óptica, correctamente 
identificado. El tablero será montado en el techo de Casa d Bombas 05  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida.  
  

07.05.03 PRUEBAS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN (UND).  

La presente partida comprende pruebas de calidad a la red tipo anillo redundante de fibra óptica con 
equipos certificados que contempla el proyecto que sin ser limitativo se realizará pruebas de atenuación 
y reflectometría. Se elaborará protocolos de prueba.  
 
Las pruebas de reflectometría bidireccional deberán ser con OTDR, así como pruebas de potencia 
(inserción) (luz exfo) OTLS. 
  
FORMA DE PAGO:  
Su FORMA DE PAGO será en forma unidad (UND). Se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los 
precios del presupuesto contratado, los cuales constituyen la compensación total del personal, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida.  
  



07.06.00 INSTRUMENTOS DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO.  

• Suministro, construcción de canalizaciones, cableado e instalación e integración al 
sistema contraincendio y SCADA.  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en los 
presentes Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, 
equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad con equipos certificados requeridas para la 
buena ejecución de la partida.  
  

07.06.01 CABLEADO Y CONEXIONADO.  

07.06.01.01 INSTRUMENTOS DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO.  

  
Esta partida comprende la instalación, elaboración de protocolos, pruebas, de continuidad, megado, 
identificación y conexionado de los cables desde el Tablero SCI a válvulas de diluvio, detectores de flama 
las cuales se integran al sistema contraincendio y visualizará en el sistema SCADA; las pruebas deberán 
realizarse con equipos certificados  
  
Se empleará cable flexible certificado para áreas clasificadas con aislamiento adecuado para lugares secos 
y húmedos, resistentes a ácidos, grasas, aceites, a la abrasión, libre de halógenos, baja opacidad de 
humos y no debe propagar la llama, cuyas especificaciones, metrados, calibres y accesorios se 
encuentran detallado en los planos.  
  
Los cables deben ser nuevos y cumplir con la última edición del Código Eléctrico Nacional de acuerdo a 
las especificaciones en la lista de materiales y cables deben ser aprobadas por PETROPERÚ antes de su 
instalación.  
  
El contratista será responsable por el suministro y corte de los cables de acuerdo a las medidas necesarias 
evitando en lo posible el desperdicio de los mismos, pero con suficiente longitud de holgura para facilitar 
su conexión. Deberán ser continuos desde su origen hasta su destino. Bajo ningún concepto se aceptarán 
empalmes o conexiones de cables, por lo que el contratista tendrá que reemplazar los tramos de cables 
que hayan sido incorrectamente cortados sin ningún costo a PETROPERÚ.  
  
Las cantidades de cables en exceso considerados como tramos de reserva, se deberán enrollar 
debidamente en el interior de los buzones, cajas de paso y/o conexión, evitando el contacto con las 
regletas de conexión o con bordes o rebabas que pudieran existir en los mismos. Los cables se agrupan 
según el tipo de señal a transmitir, en ningún caso se permitirá que en una misma canalización se instalen 
cables de alimentación de equipos mezclados con cables de transmisión de señales análogas y/o 
digitales.  
  
Será responsabilidad del contratista la identificación de cada uno de los conductores con etiquetas 
rotuladas plásticas tubulares de material indeleble en los lugares accesibles para mantenimiento, tales 
como cajas de conexión, identificando el número de elemento al que va unido el extremo contrario.  
  
En lo que se refiere a la ocupación de conduits, se aplicará la Tabla N°4 del capítulo del código de 
Electricidad (NEC). La identificación de los cables a utilizar estará indicada en la lista de cables 
correspondiente.  
  
Los cables serán desembobinados cuidadosamente para evitar daños debido a dobladuras o torceduras. 
Además, no serán apoyados sobre terreno rocoso o sobre objetos que puedan causar rotura o 
desperfecto del aislamiento.  
 
 
  
FORMA DE PAGO:  



La FORMA DE PAGO de la partida será por metro (M), conforme a los requerimientos establecidos en los 
presentes Términos de Referencia; se Valorizará de acuerdo al avance de la partida, el pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad 
requeridas con equipos certificados para la buena ejecución de la partida.  
  
  

07.06.02 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS Y ACTUADORES  

07.06.02.01 INSTRUMENTOS Y ACTUADORES DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO.  

  
Comprende todas las facilidades mecánicas, bulonería en general y suministros necesarios para efectuar 
la instalación definitiva y ubicación correspondiente, la instalación, comisionado, calibración y pruebas 
de los instrumentos (Detectores de flama, Válvulas de diluvio, detectores de gases, sensores de humo, 
detector de térmico lineal) los cuales se integran al sistema de detección de fugas. Tanto los equipos, 
instrumentos y accesorios deberán ser aptos para trabajar en ambientes marinos corrosivos.  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia; se valorizará el 100% una vez instalado, el pago constituye la compensación total 
del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas con equipos 
certificados para la buena ejecución de la partida.  
  

07.06.03 INSTALACIÓN DE TABLEROS.  

07.06.03.01 TABLERO SCI - CASA DE BOMBAS 5 (UND).  

Esta partida comprende los trabajos a realizar para la correcta instalación del Tablero y suministro 
necesarios para su instalación de los equipos y tableros de control, trabajos de programación, 
integración, configuración, capacitación, elaboración de protocolos, pruebas con equipos certificados y 
comisionado del sistema para garantizar su correcto funcionamiento.  
 
La instalación del tablero será indicada en el expediente y en los planos de la Ingeniería de Detalle. Todos 
los tableros tendrán una barra de cobre para puesta a tierra. El tablero se identificará utilizando la misma 
nomenclatura indicada en los planos y deberá tener en su interior una tarjeta para identificar los circuitos 
según tabla de carga correspondiente. El Contratista debe suministrar los terminales necesarios, así como 
las marquillas para identificación del circuito. Es del alcance de esta actividad las pruebas a los circuitos. 
 
Dentro de las pruebas se considerará entre otras, la medición de la resistencia de aislamiento de los 
cables eléctricos para verificar que tengan el nivel aislamiento adecuado para su nivel de tensión. 
 
Una vez instalados definitivamente los conectores y antes de conectar los equipos, se harán las pruebas 
de resistencia del aislamiento. 
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas con equipos certificados para la buena 
ejecución de la partida.  
  
07.07.00 INGENIERÍA, PROCURA E INSTALACIÓN Y PRUEBA DEL SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA 

EN CASA DE BOMBAS N°07 (CB7) DE REFINERÍA TALARA.  
  

a. Ingeniería.  
Previo a la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá coordinar con PETROPERÚ los lineamientos 
complementarios para la elaboración de la ingeniería necesaria para su procura y ejecución, la cual 
deberá contar con la aprobación de la Supervisión/Petroperú.  
El Sistema de Parada de emergencia en Casa de Bombas N°07 (CB-07), debe incluir como mínimo:  

• Canalización:  



o Desde Casa de Bombas N°05 (CB-05) a Sub Estación de Casa de Bombas N°06 (CB-06) - Fibra 
óptica.  

o Desde Sub Estación de CB-06 a Caseta TK293 y TK294 (Fibra óptica).  
o Desde CB-07 a CB-05 (SCI).  
o Sub Estación de CB-06 – conexiones internas (ESD).  

• Tablero ESD.  

• Instrumentación de 03 bombas ubicadas en Bombas de CB-07. 

• Botonera de Parada de Emergencia.  

• Panel de Visualización (Usar SCADA del sistema de Control de Líneas Submarinas). 
  
Es decir, el sistema de instrumentación de parada de emergencia deberá contar con un PLC de Seguridad 
con características SIL2 y de la tecnología similar a los instalados en el Proyecto de Modernización de 
Refinería Talara (PMRT) para una fácil integración. En la succión de las bombas se deberán 
instalar manovacuómetros y en la descarga manómetros con glicerina, transmisores-indicadores de 
presión (PIT) y transmisores de Temperatura (TT). En casa de bombas 7 debe existir una botonera de 
doble acción de paro de emergencia de dichas bombas, los parámetros del proceso se deben visualizar 
en un panel integrado en el sistema SCADA de las líneas submarinas, dichos transmisores y botonera de 
emergencia deben se conectados al PLC. El PLC a su vez debe estar conectado al CCM de las bombas.  
  
Asimismo, todos los materiales deberán contar con certificación UL.  

  
b. Procura  
El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales necesarios para completar el  
Servicio, entre los que destacan:  

• Tablero de ESD.  

• UPS para Tablero ESD.  

• Cable de Alimentación para Tablero.  

• Cable de Alimentación y Señal para los Instrumentos.  

• Instrumentos (PI, PIT y TT) para cada bomba.  

• Tuberías PVC y Accesorios  

• Tuberías Conduit Revestidas de PVC y Accesorios  
  

c. Instalación  
El CONTRATISTA deberá ejecutar todos los trabajos necesarios para completar el Servicio,  
entre los que destacan:  

• Excavación Manual de Zanjas para canalizaciones.  

• Relleno de Zanjas (incluye materiales, arena fina,  

• Eliminación de Material Excedente.  

• Concreto para fabricación de buzones y banco de ductos f’c = 210 k/cm2  

• Instalación de Tuberías PVC y Accesorios  

• Instalación de Tuberías Conduit Revestidas de PVC y Accesorios  

• Instalación de Tablero de ESD.  

• Instalación de UPS para Tablero ESD.  

• Instalación de Cable de Alimentación y Señal para los Instrumentos.  

• Instalación de Instrumentos (PI, PIT y TT) para cada bomba.  

• Desarrollo de Panel de Visualización en el Sistema SCADA de la Línea Submarina.  

• Trabajos metalmecánicos para la instalación de instrumentos.  
  
 

d. Pruebas  
Sin ser limitativo, para la ingeniería, procura, instalación y pruebas del sistema se deberá  
concordar con las prescripciones de las últimas ediciones de las siguientes publicaciones:  

• Código Nacional de Electricidad.  

• API RP 505, Classification as Class I, Zone 0, Zone 1 and Zone 2.  



• API RP 540: Electrical Installations in Refineries.  

• NFPA 70: National Electric Code.  

• NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity.  

• IEEE 142: Prácticas Recomendadas para Aterramiento de Sistemas de Potencia Industriales y 
Comerciales.  

• API RP 554: Process Instrumentation and Control - Global (IHS).  

• API 550 P1: Manual on Installation of Refinery Instruments and Control Systems - Part 1  

• Process Instrumentation and Control.  

• IEC 61508 “Functional Safety of E/E/PE safety-related systems”  

• IEC 61511 “Functional Safety: Safety Instrumented Systems for the Process Industry”  

• ANSI/ISA 84.01 “Application of Safety Instrumented Systems for the Process Industries”  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas con equipos certificados para la buena 
ejecución de la partida.  
  
07.08.00 SISTEMA F&G, SALAS DE CONTROL.  
Implementación e integración al sistema SCADA los Sistemas F&G de las Salas de Control. Sin ser 
limitativo el contratista debe integrar los sistemas F&G de las salas de control existentes al Sistema SCADA 
en caso de que la sala no cuente deberá desarrollar la ingeniería, suministrar la procura y realizar la 
construcción e implementar (Tablero SCI, Detectores de Humo, De Flama, Gases, Alarmas, Botonera, 
etc.).  
  
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas con equipos certificados para la buena 
ejecución de la partida.  
 
07.09.00 PRE COMISIONADO E INTEGRACIÓN.  
Consiste en la verificación, ensayos, elaboración de protocolos y pruebas con equipos certificados de 
acuerdo a los requerimientos técnicos solicitados y de acuerdo a la datasheet de fabricación, asegurando 
confiabilidad de las condiciones exigidas, y el acondicionamiento de todos los componentes para un 
funcionamiento integral del Sistema.  
 
El Contratista debe preparar su propio Plan de PRE COMISIONADO E INTEGRACIÓN, que incluirá el 
calendario de actividades y la relación del personal que realizará estas actividades. El personal a cargo de 
estos trabajos por parte del Contratista debe ser presentado con al menos 2 meses de anticipación para 
su aprobación por parte de la Supervisión /Inspección de PETROPERU. 
 
Se inspeccionará la ubicación de instrumentos y los materiales instalados. Se verificará que las 
canalizaciones, cables e instrumentos sean instalados siguiendo todos los requisitos expuestos en estas 
especificaciones. Se verificará la identificación del cableado, regletas, instrumentos y la ubicación 
correcta de todas las conexiones del sistema de instrumentación. El Contratista debe garantizar todos los 
materiales, trabajos y equipos suministrados en el Servicio.  
 
Cualquier material o equipo que, por causa imputables al Contratista, sea considerado no satisfactorios 
o defectuoso por parte de la Supervisión / Inspección de PETROPERÚ, debe ser reemplazado 
inmediatamente por el Contratista sin que implique costo adicional para PETROPERÚ. 
 
El Contratista tendrá en su poder un grupo de planos y especificaciones técnicas donde incluirá las últimas 
revisiones y/o modificaciones durante el progreso del PRE COMISIONADO E INTEGRACIÓN y supervisará 
continuamente a través del Ingeniero Residente. 



  
FORMA DE PAGO:  
Su FORMA DE PAGO será en forma global (GLB). Se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los 
precios del presupuesto contratado, los cuales constituyen la compensación total del personal, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida.  
 

08.00.00 TANQUE NL 909 
08.01.00 INGENIERÍA 

El contratista deberá efectuar las siguientes acciones: 

1) Efectuar la inspección integral al tanque NL-909 construido que incluya mejoramiento de terreno, 

anillo de cimentación, fondos cilindro, techo y facilidades. 

2) Identificar trabajos pendientes para adecuación al D.S. 017-2013. 

3) Elaborar la Ingeniería de Detalle integral conforme al API 650. 

08.01.01 CIVIL 

08.01.01.01 VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL ANILLO DE CIMENTACIÓN 
EXISTENTE 

Esta partida comprende la verificación de la resistencia estructural existente de anillo para lo cual se 
realizarán ensayos destructivos y no destructivos como extracción de diamantinas y esclerometrías 
respectivamente. 
 
Además, se realizará el escaneo de acero a fin de determinar el diámetro del mismo, distribución y 
ubicación. 
 
Se emitirá un informe y se elaborarán los planos respectivos para ser presentados a las entidades 
fiscalizadoras. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ en 
el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, 
y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance. 

 

08.01.01.02 VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE TERRENO EN 
CIMENTACIÓN DE TANQUE 

Esta partida comprende la excavación de calicatas en la parte interior del tanque, para verificar el estado 
de la cimentación del tanque y determinar el mejoramiento de terreno de ser necesario. 
Esta partida comprende además la elaboración de un Informe y planos para ser presentados 
posteriormente a las entidades fiscalizadoras. 

 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
Supervisión/PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de 
conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por 
porcentaje de avance. 
 
 
 

08.01.01.03 CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL ANILLO DE CIMENTACIÓN 

 
Esta partida comprende evaluación estructural del anillo de cimentación, considerando todos los 
parámetros de diseño que exige la normativa vigente aplicable. Los resultados serán comparados con la 
estructura del anillo de cimentación existente. 
Esta partida comprende además la elaboración de un informe y plano de acuerdo a los resultados 
obtenidos. 



 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ en 
el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, 
y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance. 
 

08.01.01.04 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ANILLO DE CIMENTACIÓN 

 
La ejecución de esta partida depende de los resultados obtenidos en la partida 08.01.01.03, ya que en 
caso de que el tanque difiera del diseño estructural obtenido al considerar los parámetros que indica la 
normativa vigente, se deberá desarrollar la ingeniería de los trabajos de reforzamiento del anillo de 
cimentación existente. 
Esta partida comprende además la elaboración de un informe y planos. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ en 
el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, 
y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance. 
 

08.01.01.05 SISTEMA DE PROTECCIÓN Y DRENAJE DEL FONDO DEL TANQUE 
 
Esta partida comprende en primer lugar definir el tipo de protección que se realizará en el fondo del 
tanque (suministro e instalación de geomembrana o doble fondo entre otros), los cuales además de 
cumplir con la normativa vigente aplicable deben ser aprobados por los organismos fiscalizadores. 
Esta partida comprende además la elaboración de un informe y planos. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ en 
el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, 
y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance. 
 

08.01.01.06 INGENIERÍA DE ÁREA ESTANCA, MURO CI, PASARELAS, ACCESOS ENTRE OTROS 
 
Esta partida debe determinar todos los trabajos preliminares que se ejecutarán como demoliciones, 
eliminación de material excedente proveniente de las excavaciones, retiro de elementos que se ubiquen 
en la zona. Tener en cuenta que la disposición final de dichos elementos será coordinada con PETROPERU 
S.A. 
 
Sin ser limitativo se debe considerar la ingeniería a desarrollar de: losa de área estanca, muro contra 
incendio de área estanca, sistema de drenaje pluvial y aceitoso, sistema de detección de fugas, soportes, 
pasarelas, escaleras, accesos, reparación de fisuras y rajaduras en anillo de cimentación y losa de área 
estanca existente, entre otros. 
            
Es preciso indicar que el Tanque NL 909 debe contar con la autorización de OSINERGMIN para su 
operación, lo cual significa que la ingeniería y por   consiguiente la ejecución deben considerar con todo 
lo que la normativa vigente aplicable exige. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ en 
el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, 
y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance. 
 

08.01.02 MECÁNICA 

08.01.02.01 ADECUACIÓN DEL TANQUE AL DS 017-2013 

▪ Adecuación del Tanque al DS 017-2013-EM 



▪ Otros que se soliciten durante la ejecución del servicio. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ en 
el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, 
y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance. 

 
08.01.03 ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN 

08.01.03.01 ADECUACIÓN DEL TANQUE AL DS 017-2013 

 
Esta partida comprende: 

▪ Adecuación del Tanque al DS 017-2013-EM. 
▪ Malla a tierra, pozos a tierra y sistema de iluminación del área estanca del tanque NL 909. 
▪ Sistema de protección catódica del tanque NL 909. 
▪ Instalación de tablero de distribución en Tanque NL 909. 
▪ Otros que se soliciten durante la ejecución del servicio. 

 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ en 
el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, 
y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance. 
 
08.02.00 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 

08.02.01 CIVILES 

08.02.01.01 REFORZAMIENTO DEL ANILLO DE CIMENTACIÓN 

08.02.01.02 PROTECCIÓN Y DRENAJE DEBAJO DEL TANQUE 

08.02.01.03 CONSTRUCCIÓN DE LOSA ESTANCA, MURO CI, PASARELAS, ACCESOS ENTRE 

OTROS 

08.02.01.04 REPARACIÓN DE FISURAS Y RAJADURAS EN ANILLO DE CIMENTACIÓN 

08.02.01.05 REPARACIÓN DE FISURAS Y RAJADURAS EN LOSA EXISTENTE 

Esta partida será ejecutada, de acuerdo a lo que se indique en la Ingeniería, cumpliendo con lo exigido 

en la normativa vigente aplicable. 

FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ 
en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la 
fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance. 

 
08.02.02 MECÁNICA 

08.02.02.01 SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE AGUA DEL TANQUE NL 909. 

 
EL CONTRATISTA instalará la línea de Slop para la evacuación del agua oleosa con hidrocarburo del 
tanque NL909, la cual consta de las siguientes actividades: 

▪ Instalar una línea de succión de 6”x 2.8m de la bomba P-118-1, incluye instalación de una 
válvula compuerta manual de 6”. 

▪ Suministro e Instalación de una línea de succión de 3”x 22m desde la Bomba P-118-1 hasta la 
boquilla de 3” de drenaje del tanque NL909, incluye suministro e instalación de una válvula 
compuerta manual y soportes 

▪ Suministro e instalación de una línea de succión de 4”x 20m desde la Bomba P-118-1 hasta la 
boquilla de 4” de desnatamiento del tanque NL909, incluye suministro e instalación de una 
válvula compuerta manual y soporteria.  

▪ Suministro e instalación de una línea de Descarga de 2”x 30m desde la Bomba P-118-1 hasta 
la línea de utilidades de 12” en el patio de maniobras, incluye suministro e instalación de una 
válvula manual compuerta de 2” y soporteria. 



 
Nota: El contratista deberá suministrar e instalar las válvulas y accesorios que requieran para la 
instalación de dichas líneas. 
 
Ver extracto del Plano Red Line RT-UPRY-P&D-T-47-022-H2. 
 

 
08.02.02.01.01 Instalación de tubería de 2” para líneas de descarga (M) 

08.02.02.01.02 Instalación de accesorios de 2” para líneas de descarga (UND) 

08.02.02.01.03 Instalación de válvulas de 2” para líneas de descarga (UND) 

08.02.02.01.04 Suministro y fabricación de soportería para las líneas 2” de descarga (UND) 

08.02.02.01.05 Instalación de tubería de 3” para líneas de succión (M) 

08.02.02.01.06 Instalación de accesorios de 3” para líneas de succión (UND) 

08.02.02.01.07 Instalación de válvulas de 3” para líneas de succión (UND) 

08.02.02.01.08 Suministro y fabricación de soportería para las líneas de 3” de succión (UND) 

08.02.02.01.09 Instalación de tubería de 4” para líneas de succión (M) 

08.02.02.01.10 Instalación de accesorios de 4” para líneas de succión (UND) 

08.02.02.01.11 Instalación de válvulas de 4” para líneas de succión (UND) 

08.02.02.01.12 Suministro y fabricación de soportería para las líneas 4” de succión (UND) 

08.02.02.01.13 Instalación de tubería de 6” para líneas de Succión (M) 

08.02.02.01.14 Instalación de accesorios de 6” para líneas de Succión (UND) 

08.02.02.01.15 Instalación de válvulas de 6” para líneas de Succión (UND) 

08.02.02.01.16 Suministro y fabricación de soportería para las líneas de 6” de Succión (UND) 

 
Las partidas 08.02.02.01.01- 08.02.02.01.03, 08.02.02.01.05 - 08.02.02.01.07, 08.02.02.01.09 - 
08.02.02.01.1 y 08.02.02.01.13 - 08.02.02.01.15 consisten en prefabricar, fabricar e instalar las tuberías 
y sus accesorios (codos, tees, bridas, reducciones, etc) y válvulas, incluyendo las actividades, sin ser 
limitativo, de; corte, biselado, manipuleo para fabricación e instalación, soldeo y suministro de 
empaques, espárragos, tuercas, y demás materiales necesarios para la ejecución de todos los 
prefabricados, que conforman las líneas de desplazamiento  de agua de tanque NL 909, contemplados 
en la ingeniería de detalle elaborada por la contratista y acorde a la normativa nacional e internacional 
indicada en estas condiciones técnicas.  
 
Las partidas 08.02.02.01.04, 08.02.02.01.08, 08.02.02.01.12 y 08.02.02.01.16 consisten en suministrar, 
fabricar, instalar (manipuleo, corte, presentación, soldadura, entre otros), arenar, pintar, entre otros, 
asimismo, contempla el suministro y trabajos civiles para la construcción de las bases de concreto f´c 
310kg/cm2, la totalidad de soportes contemplados en la ingeniería de detalle elaborada por la 
contratista para la correcta operatividad de las líneas de desplazamiento de agua de tanque NL 909. 



Los suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al 
carbono ASTM A-36; los suministros de tubería de diferentes diámetros para la fabricación de los 
soportes a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-53 Grado B. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de la 
partida, las mismas que serán pagadas con la partida de procura 10.02.03. 
 
Las líneas deberán tener un manovacuometro en la succión y un manómetro en la descarga de acuerdo 
a la ingeniería de detalla elaborada por la Contratista y aprobada por Petroperú y/o La supervisión. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este item), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partidas 08.02.02.01.01, 08.02.02.01.05, 08.02.02.01.09 y 08.02.02.01.13 
serán por metro lineal (M), la forma de pago de las partidas 08.02.02.01.02, 08.02.02.01.04, 
08.02.02.01.06, 08.02.02.01.08, 08.02.02.01.10, 08.02.02.01.12, 08.02.02.01.14 y 08.02.02.01.16 serán 
global (GLB) y las partidas  08.02.02.01.03 , 08.02.02.01.07, 08.02.02.01.11 y 08.02.02.01.15 serán por 
UNIDAD (UND), conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas 
una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la 
documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de 
esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e 
instalación de la misma. El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 

 

08.02.02.02 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA AL TANQUE NL 909. 

08.02.02.02.01 MONTAJE DE LA LINEA DE AGUA DE 8". 

08.02.02.02.01.1 Instalación de línea de alimentación de agua de 8” (M) 
08.02.02.02.01.2 Instalación de válvula manual compuerta de 8” (UND) 

La partida 08.02.02.02.01.1, consiste sin ser limitativo, de; corte, biselado, transporte, 
manipuleo, soldeo de Tuberías, accesorios y válvulas para la fabricación e instalación (Incluir 
el suministro de empaques, espárragos, tuercas, y demás materiales necesarios), de los 
prefabricados que conforma la línea de alimentación de agua de 8”, contemplados en los 
planos de ingeniería de detalle referenciales y acorde a la normativa nacional e internacional 
indicada en estas condiciones técnicas.  
 
La partida 08.02.02.02.01.2, considera el montaje de la válvula bridada manual de 8” en la 
línea de agua, en esta partida se considera el traslado al lugar de montaje, la instalación de 
los espárragos, la limpieza de las caras de las bridas, la instalación de las empaquetaduras y 
el torque respectivo. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de 
la partida, las mismas que serán valorizadas en la partida de procura 10.01.06. 
 



La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera 
integral; dicho personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a 
efectuar, los soldadores deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el 
Contratista debe considerar  entre otros, la dirección técnica, procedimientos de soldadura 
(WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, equipos de corte en caliente y en frío 
para los diámetros indicados y facilidades/equipos para manipuleo de tubería, equipos de 
soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles necesarios y facilidades 
requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este item), ni equipo requerido para la presente partida.   

 
Ver esquema de referencia (Ver Plano de referencia RT-UPRY-P_D-T-47-027-H2). 
 

 
 

FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la 08.02.02.02.01.1será por metro lineal (M) y la forma de pago de la partida 
08.02.02.02.01.2 será por UNIDAD (UND), conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las 
mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance 
porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o 
construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la 
fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 
 
El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos 
requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 

 



08.02.02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENAJES Y VENTEOS DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 

AGUA DE 8”. (UND). 

08.02.02.02.02.1 Instalación de tubería 1” y accesorios para líneas de drenaje y venteo (UND) 
08.02.02.02.02.2 Instalación de válvula 1” para líneas de drenaje y venteo (UND) 

Las partidas consisten en prefabricar, fabricar e instalar las tuberías, sus accesorios (codos, tees, 
bridas, sockolet, etc) y válvulas, incluyendo las actividades, sin ser limitativo, de; corte, biselado, 
manipuleo para fabricación e instalación, soldeo y suministro de materiales necesarios para la 
ejecución de todos los prefabricados,  de las líneas de drenaje y venteo en las zonas superior e inferior 
de línea de alimentación de agua de 8”, contemplados en la ingeniería de detalle referencial 
entregada y acorde a la normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones técnicas. 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de la 
partida, las mismas que serán valorizadas en la partida de procura 10.01.04. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, 
la dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, 
herramientas, equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y 
facilidades/equipos para manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, 
materiales consumibles necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este item), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas serán por UNIDAD (UND), conforme a lo establecido en las 
condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La 
Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad 
para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de 
avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la 
buena ejecución de estas partidas. 

 
08.02.02.02.03 INSTALACIÓN DE TOPES LATERALES EN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA (UND). 

La partida sin ser limitativo consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, presentación, 
soldadura), arenar, pintar, entre otros, la totalidad de los topes laterales que van instalados en los 
soportes civiles de la línea de alimentación de agua de 8” contemplados en la ingeniería de detalle 
referencial entregada y acorde a la normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones 
técnicas. 
 
Los suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al 
carbono ASTM A-36. 
 
El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, 
procedimientos, equipos, herramientas, materiales tales como; tubería/estructuras para la 
fabricación de los topes laterales, consumibles, mano de obra y/o todas las facilidades requeridas 
para la ejecución de la presente partida.  
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida.   
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida será por UNIDAD (UND), conforme a lo establecido en las 
condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La 
Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad 



para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de 
avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la 
buena ejecución de estas partidas. 

 
08.02.02.02.04 INSTALACIÓN DE EMPAQUES EN LA BRIDA DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA (UND). 

EL CONTRATISTA suministrará e instalará los empaques y pernería de las uniones bridadas de la línea 
de alimentación de agua de 8", incluye suministro e instalación de pernería faltantes. 
En esta partida se considera el suministro e instalación de los espárragos, la limpieza de las caras de 
las bridas, el suministro e instalación de las empaquetaduras y el torque correspondiente. 
 
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
torquímetro, equipos, materiales tales como espárragos y empaquetaduras, así como todos los 
recursos necesarios para la ejecución de esta partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida será por UNIDAD (UND), conforme a lo establecido en las 
condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La 
Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad 
para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de 
avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la 
buena ejecución de estas partidas. 

 
08.02.02.02.05 TIE-IN DE CONEXIONADO DE LA LÍNEA DE AGUA DE 8" CON LÍNEA EXISTENTE DE 12" AGUA SCI 

DEL TABLAZO. 

La partida consiste sin ser limitativo, de; corte, biselado, trasporte, manipuleo para fabricación e 
instalación, soldeo y suministro de empaques, espárragos, tuercas, y demás materiales necesarios 
para la ejecución del prefabricado (Tubería, accesorios, válvulas) y conexión de la línea de 
alimentación de agua de 8” con la línea existente de agua de 12” de Patio de Tanques Tablazo. El 
contratista deberá garantizar la correcta instalación del tie-in de conexionado de la línea de agua de 
8” de acuerdo a la ingeniería de detalle que será desarrollada por la contratista considerando la 
normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones técnicas.  
 
Ver esquema de referencia (Ver Plano de referencia RT-UPRY-P_D-T-47-027-H2). 

 

 
 

 

Tie In de Conexionado de la línea 

alimentación de 8” 



FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de la partida será por unidad (UND), conforme a lo establecido en las condiciones 
técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en 
el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la 
fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la 
buena ejecución de estas partidas. 

 
08.02.02.03 BOQUILLA Y POZOS DE MEDICIÓN (SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y PRUEBAS) 

08.02.02.03.01 Boquilla y Pozo de Medición de nivel Automático de 8". (Incluye tapa tipo varec o 

similar y pase en techo) (UND) 

08.02.02.03.02 Boquilla y Pozo de medición de interfase u Otro (incl. pase en techo) (UND) 

Esta partida contempla el suministro integral de todos los materiales (materiales estructurales de 

soporte ASTM A36, tubería ASTM A53, bridas 150#, tapa tipo varec o similar, plancha de refuerzo, 

sobre plancha en el fondo de tanque, entre otros), fabricación, instalación y pruebas del pozo de 

medición ubicado en la superficie del techo fijo, de acuerdo con el estándar API 650. 

 

La partida, sin ser limitativa, incluye trabajos de manipuleo, corte, biselado, esmerilado, presentación 

y soldadura para la fabricación de la boquilla y pozo de medición, conforme a los requerimientos 

establecidos en las especificaciones técnicas, las Condiciones Técnicas, entre otros necesarios para 

culminar de manera correcta la implementación del pozo de medición. Incluye pase en techo. 

 

El Contratista será responsable de elegir el método o procedimiento de fabricación y montaje de la 

boquilla y pozo de medición del tanque. 

 

El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, 
procedimientos, equipos, herramientas, materiales tales como; tubería/estructuras para la 
fabricación, consumibles, mano de obra y/o todas las facilidades requeridas para la ejecución de la 
presente partida.  
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 

 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas serán por unidad (UND), la misma que se efectuará una vez 
aprobados por PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y 
de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará 
por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 

 



08.02.02.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS BRIDADAS PARA INSTRUMENTOS Y 

CAMARA DE ESPUMA. 

08.02.02.04.01 Suministro e instalación de boquillas de 4" 150# para cámara de espuma, en la parte 

superior del casco del tanque (UND) 

08.02.02.04.02 Suministro e instalación de boquilla de 3" 150# para el medidor de interface, en 

tanque (UND) 

08.02.02.04.03 Suministro e instalación de boquilla de 2” 150# para swicth de nivel, en techo del 

tanque (UND) 

08.02.02.04.04 Suministro e instalación de boquilla de 4” para termocupla en el casco, a pie del 

tanque (UND) 

08.02.02.04.05 Suministro e instalación de boquilla de 2" 150# en el techo de tanque (UND) 

Estas partidas contemplan el suministro integral de todos los materiales (materiales estructurales, 

tubería, bridas, entre otros), fabricación, instalación y pruebas de boquillas bridadas y/o roscadas para 

las cámaras de espuma, medidor de interface, swicth de nivel y termocupla del tanque NL 909, de 

acuerdo con el estándar API 650. 

 

Las partidas, sin ser limitativa, incluye trabajos de manipuleo, corte, biselado, esmerilado, presentación 

y soldadura para fabricación de las boquillas bridadas y/o roscadas de los diferentes diámetros, 

conforme a los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, las condiciones técnicas, 

entre otros necesarios para culminar de manera correcta la implementación de las cámaras de 

espumas, medidores de interface, switch de nivel, termocupla entre otros. Asimismo, esta partida debe 

incluir si fuera el caso de suministro de empaques, espárragos de acero inoxidable, tuercas de acero 

inoxidable, y demás materiales necesarios para la correcta instalación de los equipos de acuerdo a la 

ingeniería de detalle elaborada por la contratista y aprobada por Petroperú y/o la supervisión. 

 

El Contratista será responsable de elegir el método o procedimiento de fabricación y montaje de las 
boquillas bridadas y/o roscadas en el tanque NL909. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERÚ Y/O LA SUPERVISIÓN NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas serán por unidad (UND), la misma que se efectuará una vez 
aprobados por PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de 
conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por 
porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 

 
08.02.02.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLETA DE NIVEL INCLUYE SOPORTES EN TANQUE.  

La partida consiste de suministrar e instalar una regleta metálica de acero A36 e indicador de aluminio, 
la cual se ubicará en el casco del tanque, 01 flotador de acero inoxidable, cables de acero inoxidable 
que van unidas entre flotador e indicador de la regleta, 01 caja de inspección bridada para el flotador 
ubicada en el techo del tanque, 01 sistema de juego de poleas debidamente protegidas de la 
intemperie para transportar el cable de acero de la regleta. incluye soportes y accesorios en cilindro y 
techo del tanque, para su correcta instalación. 
 



El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, 
procedimientos, equipos, herramientas, materiales tales como; tubería/estructuras para la fabricación, 
consumibles, mano de obra y/o todas las facilidades requeridas para la ejecución de la presente 
partida.  
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 

 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad 
para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de 
avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 

 
08.02.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAS BRIDAS CUELLO DE GANSO DE DIA 10".  

La partida, consiste sin ser limitativo, suministro, corte, biselado, transporte, manipuleo, soldeo de 
bridas de 10” y tubos de cuellos de ganso en el techo del tanque  (Incluye  si fuera el caso de suministro 
de empaques, espárragos, tuercas y demás materiales necesarios para la correcta instalación de los 
cuellos de ganso), el contratista deberá garantizar la correcta instalación de las bridas cuello de ganso, 
considerando los la ingeniería de detalle elaborada por la contratista y aprobada por PETROPERÚ y/o 
La Supervisión y acorde a la normativa nacional e internacional aplicables indicadas en estas 
condiciones técnicas.  
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad 
para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de 
avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 

 
08.02.02.07 INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN EL CASCO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DEL 

TANQUE  

08.02.02.07.01 Instalación de puerta de acceso en el casco del tanque (GLB) 

Esta partida sin ser limitativo consiste en la instalación de la puerta de acceso ubicado en el primer 
anillo del caso (Retirado para tener acceso al interior del tanque), de acuerdo al estándar API 653. Esta 
partida, sin ser limitativo, incluye los trabajos de manipuleo, corte, rolado, biselado, esmerilado, 
presentación y soldeo de las planchas bajo proceso de soldadura automática, conforme a los 
requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, las presentes condiciones técnicas, entre 
otros necesarios para culminar correctamente la construcción del cilindro. 

 
08.02.02.07.02 Inspección y reparación de techo, casco y fondo de tanque (GLB) 

Esta partida sin ser limitativo consiste en la inspección interna y externa del tanque mediante ensayos 
no destructivos del tanque para definir su funcionalidad e incorporación en el servicio. Se aplicará el 
ensayo o prueba correspondiente para cada situación en particular, según el estándar API 650 /API 



653, normas o procedimientos aplicables, entre los ensayos requeridos sin ser limitativos serán los 
siguientes: Inspección visual, líquidos penetrantes, Ultrasonido, Inspección por MFL, espesores de 
película seca, adherencia por corte, etc. 
 
Los ensayos y/o pruebas deberán ser llevadas a cabo por una empresa especializada en ensayos no 
destructivos y que cuente con personal capacitado con certificación mínima nivel II en el ensayo a 
efectuar y vigente. Los equipos y/o maquinaria a utilizar deberán estar en buenas condiciones 
mecánicas, asimismo contar con certificados de calibración vigentes. 
 
Esta partida contempla la reparación/construcción total del techo, casco, fondo y accesorios del tanque 
según el estándar API 650, luego de culminado la inspección realizada. Esta partida, sin ser limitativa, 
incluye los trabajos de manipuleo, corte, biselado, esmerilado, presentación y soldadura de cada una 
de las planchas, conforme a los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, las 
Condiciones Técnicas, entre otros necesarios para culminar correctamente la construcción del fondo 
del nuevo tanque. 
 
Se incluye en esta partida el diseño, suministro e instalación de todas las facilidades necesarias para la 
instalación de los equipos de instrumentación del tanque NL-909, incluyendo la regleta. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas 08.02.07.01 y 08.02.07.02 serán globales (GLB), la misma que se 
efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación 
aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se 
valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la 
misma. 

 
08.02.02.08 ARENADO Y PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR DEL TANQUE, TUBERIAS, ESCALERAS Y 

BARANDAS. (GLB). 

08.02.02.08.01 Arenado y pintado del interior del tanque NL 909 (glb) 

08.02.02.08.02 Arenado y pintado del exterior del tanque NL 909 (glb) 

08.02.02.08.03 Arenado y pintado de TUBERIAS, ESCALERAS Y BARANDAS DEl tanque NL 909 (glb) 

Esta partida incluye, sin ser limitativo, los trabajos inspección de pintura,  marcación de líneas, limpieza 
de polvo y grasa, preparación de superficies mediante arenado y/o limpieza mecánica y/o 
acondicionamiento de superficies, aplicación de pinturas industriales, etc., de toda la superficie interior 
y exterior del fondo, cilindro y techo08.02.02.10.02.01.01  del Tanque de 30 MB (Diámetro tanque:24.5m 
y Altura del tanque:10.8m, techo cónico); tuberías, escalera y barandas de acuerdo a los siguientes 
estándares de ingeniería de Petroperú: 

▪ Estándar SI3-22-38, aplicable a la superficie exterior de tanque, tuberías, escalera y barandas 
▪ Estándar SI3-22-43, aplicable a la superficie interior de tanque 
▪ Estándar SI3-22-33, aplica para los colores e identificación de las tuberías o accesorios  

 
Asimismo, se deberá considerar la normativa nacional e internacional aplicables indicada en las 
condiciones técnicas.  
 
La Contratista garantizará el arenado y pintado según lo detallado en las Especificaciones Técnicas para 
la partida correspondiente. 
 
La pintura industrial y todos los insumos consumibles requeridos para estos trabajos serán 
proporcionados por la CONTRATISTA.  
 
La CONTRATISTA deberá mantener en forma permanente y a su costo, Inspectores Especializados en 
trabajos de pintado industrial, esto deberá ser durante todo el proceso desde la preparación de las 
superficies hasta el pintado, de tal forma de garantizar a prior de los buenos resultados de esas 
aplicaciones. Cuando se realicen trabajos de pintado de forma simultánea, la Contratista deberá 



mantener más de un Inspector Especializado de trabajos de pintado, de tal forma de no reducir o detener 
el avance de los trabajos, sin embargo, si a criterio de la CONTRATISTA le resultará suficiente mantener 
uno solo, será de su responsabilidad toda demora y consecuentemente se le aplicará las penalidades 
respectivas. Al finalizar cada trabajo de pintado, será obligación de la CONTRATISTA emitir el Reporte 
Técnico respectivo, detallando de forma amplia los trabajos efectuados, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Estos trabajos, serán ejecutados por el Contratista en campo; para tal efecto, antes de realizar dichos 
trabajos, el Contratista deberá elaborar y dar a conocer, sin ser limitativo, un Procedimiento de Trabajo 
de preparación de superficie a Metal Blanco y todas las facilidades, equipos, estructuras, mantas a 
instalar para que no se afecte la atmósfera aledaña al Proyecto, facilidades que deberán contar con la 
aprobación previa de la Supervisión / Inspección de PETROPERÚ, quien tendrá acceso libre a las 
instalaciones de la construcción del nuevo tanque para efectuar los controles correspondientes, los 
mismos que deberán estar conforme a los requerimientos establecidos en la ingeniería de detalle 
aprobada por la especialidad para la ejecución de la partida, el contratista deberá garantizar el correcto 
arenado y pintado del tanque, tuberías, escaleras y barandas según las normas aplicadas. 
 
El Contratista deberá disponer como mínimo de un medidor de espesores digital para pinturas  
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
equipos y todos los recursos necesarios para esta partida. 
 
PETROPERU y/o la Supervisión no suministrará material alguno, ni equipo requerido para la presente 
partida. El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; materiales tales como arena/granalla, pintura, 
solventes, trapo industrial, lijas, brochas, escobillas, equipos de control de calidad, equipos de medición 
de espesores, equipos para aplicación de pinturas industriales, equipos para arenado. Cabe precisar que 
el metro cuadrado (M2) de “aplicación de pintura” comprende desde la preparación de la superficie hasta 
la aplicación de todas las capas de pintura requeridas según el estándar a utilizar. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas serán por global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados 
por PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad 
para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de 
avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 

 
08.02.02.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA Y TUBERIA DE REBOSE (INCLUYE SOPORTES EN EL 

TANQUE).  

EL CONTRATISTA suministrará e instalará una el contratista deberá garantizar la correcta instalación de 
boquilla y tubería de rebose según las normas aplicadas. 
 
La partida, consiste sin ser limitativo, suministro, corte, biselado, transporte, manipuleo, soldeo de la 
boquilla bridada de 10”x150Lbs en la parte superior del casco del tanque y su respectivo tubo de rebose 
de 10”x12m-A53 GR B, con 04 soportes de Angulo 3”x3”x1/4”-A36 soldadas a la parte externa del 
cilindro del tanque; direccionados hacia un sistema de drenaje, (Incluye  si fuera el caso de suministro 
de empaques, espárragos, tuercas y demás materiales necesarios para la correcta instalación), el 
contratista deberá garantizar la correcta instalación de la boquilla y tubería de rebose considerando 
los la ingeniería de detalle elaborada por la contratista y aprobada por PETROPERU y/o La Supervisión 
y acorde a la normativa nacional e internacional aplicables indicadas en estas condiciones técnicas.  
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 



 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND), la misma que se efectuará una vez aprobados por 
PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad 
para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de 
avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 

 
08.02.02.10 SISTEMA CONTRAINCENDIO. 

08.02.02.10.01 SISTEMA AGUA ESPUMA DEL PATIO DE MANIOBRAS Y TANQUE NL909. 

08.02.02.10.01.1 INSTALACION DE PLATAFORMAS CON MONITORES AGUA-
ESPUMA (UND) 

La partida, consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, presentación, soldadura, etc), 
arenar, pintar, entre otros de la estructura metálica de plataforma de los monitores Agua-Espuma, 
asimismo esta partida incluye la excavación, relleno con material propio, suministro (cemento, fierro, 
agregados, etc), encofrado, desencofrado y construcción de bases de concreto armado fc´ 310kg/cm2. 
La contratista deberá asegurar la buena ejecución de la partida de acuerdo a la ingeniería de detalle 
elaborada por la contratista y aprobada por Petroperú y/o La supervisión, asimismo tomar en 
consideración a la normativa nacional e internacional indicada en las condiciones técnica. Los 
suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al carbono 
ASTM A-36; el suministro de grating dentado con accesorios deben ser de acero galvanizado y los 
suministros de tubería de diferentes diámetros para la fabricación de las estructuras a utilizar serán de 
acero al carbono ASTM A-53 Grado B.  
 
El contratista deberá considerar, sin ser limitativo; personal calificado, dirección técnica, 
procedimientos, equipos, herramientas, materiales tales como; tubería/estructuras para la fabricación, 
consumibles, mano de obra y/o todas las facilidades requeridas para la ejecución de la presente 
partida.  
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 

 

 
 
 



FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Condiciones Tecnicas el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida 

 
 

08.02.02.10.01.2 INSTALACIÓN DE LAS LÍNEAS DE AGUA-ESPUMA DEL TANQUE NL909 
(INCLUYE MONTANTES Y DRENAJES) 

08.02.02.10.01.2.1 Instalación de tubería galvanizada de 4” (incluye 

accesorios, conexiones) (M) 

08.02.02.10.01.2.2 Suministro, fabricación e Instalación de soportes de 

tubería galvanizada de 4” (GLB) 

08.02.02.10.01.2.3 Instalación de Tubería galvanizada de 2.5” (incluye 

accesorios, conexiones) (M) 

08.02.02.10.01.2.4 Suministro, fabricación e Instalación de soportes de 

tubería galvanizada de 2.5” (GLB) 

 
EL CONTRATISTA suministrará e instalará la tubería dentro del cubeto del tanque, será galvanizada, 
interior y exteriormente; incluye suministro e instalación. 
El sistema debe estar completamente instalado, probado, con la supervisión, y Osinerming, de ser el 
caso, los mismos que deberán estar conforme a los requerimientos establecidos en la ingeniería de 
detalle aprobada por la especialidad para la ejecución de la partida, el contratista deberá garantizar el 
correcto suministro e instalación de las líneas de agua-espuma según las normas aplicadas. 
▪ Tubería de 4” aproximadamente 100 m dentro de cubeto 
▪ Tubería de 2.5”, aproximadamente 60 m 
▪ Incluye todos sus accesorios de conexión y montaje de la línea. 

 
Las partidas 08.02.02.10.01.03.01 y 08.02.02.10.01.03.03 consisten en prefabricar, fabricar e instalar 
las tuberías de acero galvanizado, sus accesorios (codos, tees, bridas, reducciones, etc) y valvulas, 
incluyendo las actividades, sin ser limitativo, de; corte, biselado, manipuleo para fabricación e 
instalación, soldeo y suministro de empaques, espárragos, tuercas, y demás materiales necesarios para 
la ejecución de todos los prefabricados, que conforman las líneas de agua - espuma, contemplados en 
la ingeniería de detalle elaborada por la contratista, aprobada por PETROPERU y/o la Supervisión y 
acorde a la normativa nacional e internacional indicada en estas condiciones técnicas. 
 
Las partidas 08.02.02.10.01.02.02 y 08.02.02.10.01.02.04, consisten en suministrar, fabricar, instalar 
(manipuleo, corte, presentación, soldadura, entre otros), arenar, pintar, entre otros, la totalidad de 
soportes contemplados en la ingeniería de detalle elaborada por la contratista aprobada por Petroperú 
y/o La Supervisión para la correcta operatividad de las líneas de agua y espuma. Los suministros de 
todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-36; 
los suministros de tubería de diferentes diámetros para la fabricación de los soportes a utilizar serán 
de acero al carbono ASTM A-53 Grado B. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 

 
El CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales necesarios para la buena ejecución de la 
partida, las mismas que serán valorizadas en la partida de procura 10.02.08. 



La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
equipos, suministros y todos los recursos necesarios para la ejecución de la presente partida. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas 08.02.02.10.01.02.01 y 08.02.02.10.01.02.03 serán por metro lineal 
(M), la forma de pago de las partidas 08.02.02.10.01.02.02 y 08.02.02.10.01.02.04 serán global (GLB), 
conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez 
aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación 
aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se 
valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la 
misma. El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o 
insumos requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 

 
08.02.02.10.01.3 INSTALACIÓN DE LAS CAMARAS DE ESPUMA Y SOPORTERIA EN EL 

TANQUE NL909. 

08.02.02.10.01.3.1 Instalación de cámaras de espuma en el tanque NL 

909 (UND) 

08.02.02.10.01.3.2 Suministro, fabricación e instalación de soportes para 

cámaras de espumas (UND) 

EL CONTRATISTA suministrará e instalará cámaras de espuma, soportaría; pernería en inoxidable para 
cámaras de espuma con el tanque, equipos debidamente probados en campo, con cliente (supervisión) 
y Osinerming, de ser el caso. 
 
El sistema de extinción de incendios estará compuesto por 4 salidas fijas de descarga de Agua espuma 
AR-AFFF al 3%. La tasa mínima de aplicación es de 0.10 GPM/ft2. Según NFPA 11. 
La partida 08.02.02.10.01.03.01, comprende manipular, cortar, biselar, instalar, probar, entre otros 
que sean necesarios para poner en servicio las cámaras de espuma del sistema de Espuma 
Contraincendios. La instalación será ejecutada según las especificaciones técnicas de la Ingeniería de 
Detalle elaborada por la Contratista aprobada por Petroperú y/o La supervisión, tomando en 
consideración la normativa técnica considerada en estas condiciones técnicas.  
 
La partida 08.02.02.10.01.03.02, consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, 
presentación, soldadura, etc.), arenar, pintar, entre otros, la totalidad de soportes contemplados en 
las especificaciones técnicas de la ingeniería de detalle elaborada por la contratista y aprobada por 
Petroperú y/o La Supervisión para la correcta operatividad de las cámaras de espuma. Los suministros 
de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-
36; los suministros de tubería de diferentes diámetros para la fabricación de los soportes a utilizar 
serán de acero al carbono ASTM A-53 Grado B. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar las cámaras de espuma, las mismas que serán valorizadas en la 
partida de procura 10.01.08. Asimismo, en el caso de faltar algún insumo o material se deberá agregar 
a la partida 08.02.02.10.01.03.01. 
 
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
equipos, suministros y todos los recursos necesarios para la ejecución de la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO de las partidas serán por Unidad (UND) conforme a los requerimientos 
establecidos en los presente Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del 
personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena 
ejecución de la partida 

 



08.02.02.10.01.3.3 PROPORCIONADOR DE ESPUMA FIRE DOS. 

EL CONTRATISTA suministrará e instalará el proporcionador de espuma FIRE DOS. 
Prueba de mezcla en campo, con cliente (supervisión) y Osinerming, de ser el caso, el contratista 
deberá garantizar el correcto suministro e instalación del proporcionador de espuma FIRE DOS según 
las normas aplicadas. 
Equipo UL / FM 
El tiempo de descarga mínima según NFPA 11 es 55 minutos. 

 

Diámetro 
(ft) 

Área 
(ft2) 

Densidad 
de diseño 
(gpm/ft2) 

Caudal 
requerido 

(gpm) 

Caudal de 
agua 
(gpm) 

Caudal de 
espuma 
(gpm) 

Caudal de 
agua 

calculado 
(gpm) 

80.38 5074.4 0.1 507.44 492.21 15.22 492.27 

 
Se concluye el volumen de espuma es de 837.27 Galones. 
 

 
 
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
equipos, suministros y todos los recursos necesarios para la ejecución de la presente partida. 
 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida 

 
08.02.02.10.01.4 INSTALACIÓN DEL SISTEMA AGUA ESPUMA DEL PATIO DE MANIOBRA. 

08.02.02.10.01.4.1 Instalación de línea de agua de espuma 6” (incluye 

accesorios, conexiones, válvulas, etc.) (M) 

08.02.02.10.01.4.2 Suministro, fabricación e Instalación de soportes de 

línea de 6” (GLB) 

08.02.02.10.01.4.3 Instalación de línea de agua de espuma 8” (incluye 

accesorios, conexiones, válvulas, etc.) (M) 

08.02.02.10.01.4.4 Suministro, fabricación e Instalación de soportes de 

línea de 8” (GLB) 

EL CONTRATISTA suministrará e instalará el sistema agua espuma del patio de maniobra Incluye 
pruebas con cliente (supervisión) y Osinerming de ser el caso, el contratista deberá garantizar el 
correcto suministro e instalación del sistema agua espuma del patio de maniobra según las normas 
aplicadas. 

• Tubería de 8”, aproximadamente 125 m 



• Tubería de 6”, aproximadamente 60 m 
 

Las partidas 08.02.02.10.01.04.01 y 08.02.02.10.01.04.03 consisten en prefabricar, fabricar e instalar 
las tuberías de acero galvanizado, sus accesorios (codos, tees, bridas, reducciones, etc.) y válvulas, 
incluyendo las actividades, sin ser limitativo, de; corte, biselado, manipuleo para fabricación e 
instalación, soldeo y suministro de empaques, espárragos, tuercas, y demás materiales necesarios para 
la ejecución de todos los prefabricados, que conforman las líneas de agua de espuma, contemplados 
en la ingeniería de detalle elaborada por la contratista, aprobada por PETROPERU y/o la Supervisión y 
acorde a la normativa técnica indicada en estas condiciones técnicas. 
 
Las partidas 08.02.02.10.01.04.02 y 08.02.02.10.01.04.04, consisten en suministrar, fabricar, instalar 
(manipuleo, corte, presentación, soldadura, etc.), arenar, pintar, entre otros, la totalidad de soportes 
contemplados en la ingeniería de detalle elaborada por la contratista aprobada por Petroperú y/o La 
Supervisión para la correcta operatividad de las líneas de agua de espuma. Los suministros de todas las 
estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-36; los 
suministros de tubería de diferentes diámetros para la fabricación de los soportes a utilizar serán de 
acero al carbono ASTM A-53 Grado B. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar las tuberías, accesorios, conexiones, válvulas etc., necesarios para la 
buena ejecución de la partida, las mismas que serán valorizadas en la partida de procura 10.01.08. 
 
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
equipos, suministros y todos los recursos necesarios para la ejecución de la presente partida. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 

 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas 08.02.02.10.01.04.01 y 08.02.02.10.01.04.03serán por metro lineal 
(M), la forma de pago de las partidas 08.02.02.10.01.04.02 y 08.02.02.10.01.04.03 serán global (GLB), 
conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las mismas que serán ejecutadas una vez 
aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance porcentual, y presentada la documentación 
aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se 
valorizará por porcentaje de avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la 
misma. El pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o 
insumos requeridos para la buena ejecución de estas partidas. 

 
08.02.02.10.02 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL TANQUE NL909 

08.02.02.10.02.1 INSTALACION DE LOS ANILLOS DE ENFRIAMIENTO CON ROCIADORES Y 
SOPORTERIA EN EL TANQUE NL909. 

08.02.02.10.02.1.1 Instalación de los anillos de enfriamiento de 3” (M) 

08.02.02.10.02.1.2 Instalación de rociadores en anillo de enfriamiento (UND) 

08.02.02.10.02.1.3 suministro, fabricación e instalación de soportes de anillo de 

enfriamiento en el tanque NL 909 (GLB) 

EL CONTRATISTA instalará los anillos de enfriamiento con rociadores y soportaría. Incluye suministro de 
soportaría, tubos galvanizados interior y exterior, debidamente pintados, de acuerdo a estándar de 



Petroperú. Rociadores de acuerdo a especificación técnica aprobada. Los rociadores deberán estar de 
acuerdo al DS-043-2007-EM, Angulo de pulverización de 160°, con un factor K=3.2. 
 
Equipo UL / FM. 

• Tubería de 3” para 02 anillos del sistema de enfriamiento de agua de aprox. 160 m. longitud. 
 
 

Tanque NL – 909 Número de rociadores 
Ángulo de 

pulverización 
K 

Presión en el último 
rociador 

Anillo 1 32 160 3.2 67.53 PSI 

Anillo 2 32 160 3.2 71.36 PSI 

 
La partida 08.02.02.10.02.01.01consiste en prefabricar, fabricar e instalar las tuberías de acero 
galvanizado, sus accesorios (codos, tees, bridas, reducciones, etc.) y válvulas, incluyendo las 
actividades, sin ser limitativo, de; corte, biselado, manipuleo para fabricación e instalación, soldeo, 
arenado, pintado  y suministro de empaques, espárragos, tuercas, y demás materiales necesarios para 
la ejecución de todos los prefabricados, que conforman las líneas de agua de enfriamiento, 
contemplados en la ingeniería de detalle elaborada por la contratista, aprobada por PETROPERU y/o la 
Supervisión y acorde a la normativa técnica indicada en estas condiciones técnicas. 
 
La partida 08.02.02.10.02.01.02, comprende manipular, cortar, biselar, instalar, probar, entre otros 
que sean necesarios para poner en servicio los rociadores del sistema de Enfriamiento. La instalación 
será ejecutada según las especificaciones técnicas de la Ingeniería de Detalle elaborada por la 
Contratista aprobada por Petroperú y/o La supervisión, tomando en consideración la normativa técnica 
indicada en estas condiciones técnicas.  
 
Las partidas 08.02.02.10.02.01.03, consisten en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, 
presentación, soldadura, etc.), arenar, pintar, entre otros, la totalidad de soportes contemplados en la 
ingeniería de detalle elaborada por la contratista aprobada por Petroperú y/o La Supervisión para la 
correcta operatividad de las líneas de agua de enfriamiento. Los suministros de todas las estructuras 
(perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-36; los suministros de 
tubería de diferentes diámetros para la fabricación de los soportes a utilizar serán de acero al carbono 
ASTM A-53 Grado B. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar las tuberías, accesorios, conexiones, válvulas etc., y rociadores 
necesarios para la buena ejecución de la partida, las mismas que serán valorizadas en la partida de 
procura 10.01.08. 
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
equipos, suministros y todos los recursos necesarios para la ejecución de la presente partida. 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO de las partidas 08.02.02.10.02.01.01será por metro lineal (M), la forma de pago 
de la partida 08.02.02.10.02.01.02 será por unidad (UND) y la forma de pago de la partida 
08.02.02.10.02.01.03 será global (GLB), conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las 



mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance 
porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o 
construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la 
fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución 
de estas partidas. 

 
08.02.02.10.02.2 INSTALACION DE LAS LÍNEAS DE AGUA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (INCLUYE 

MONTANTES Y DRENAJES) 
EL CONTRATISTA instalará las líneas de agua del sistema de enfriamiento, Incluye suministro de 
soporterÍa, tubos galvanizados interior y exterior, debidamente pintados, de acuerdo a estándar de 
Petroperú. 
 

• Tubería de 6”, dentro del cubeto, aproximadamente 12 m 
La partida 08.02.02.10.02.02 consiste en prefabricar, fabricar e instalar las tuberías de acero 
galvanizado, sus accesorios (codos, tees, bridas, reducciones, etc.) y válvulas, incluyendo las 
actividades, sin ser limitativo, de; corte, biselado, manipuleo para fabricación e instalación, soldeo , 
arenado y pintura y suministro de empaques, espárragos, tuercas, y demás materiales necesarios para 
la ejecución de todos los prefabricados, que conforman las líneas de agua  del sistema de enfriamiento, 
contemplados en la ingeniería de detalle elaborada por la contratista, aprobada por PETROPERU y/o la 
Supervisión y acorde a la normativa técnica indicada en estas condiciones técnicas. 
 
La Contratista proporcionará el personal necesario para ejecutar la partida de manera integral; dicho 
personal sin ser limitativo debe estar calificado, certificado para el trabajo a efectuar, los soldadores 
deben ser homologados en posición 6G, adicionalmente el Contratista debe considerar  entre otros, la 
dirección técnica, procedimientos de soldadura (WPS, PQR), procedimientos en general, herramientas, 
equipos de corte en caliente y en frío para los diámetros indicados y facilidades/equipos para 
manipuleo de tubería, equipos de soldeo, así como todo el equipamiento, materiales consumibles 
necesarios y facilidades requeridas para ejecutar el trabajo. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar las tuberías, accesorios, conexiones, válvulas etc., necesarios para la 
buena ejecución de la partida, las mismas que serán valorizadas en la partida de procura 10.02.08. 
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
equipos, suministros y todos los recursos necesarios para la ejecución de la presente partida. 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por metro lineal (M), conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, 
las mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance 
porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o 
construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la 
fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución 

de estas partidas. 
 

08.02.02.10.02.3 SOPORTES DE TUBERÍAS DE AGUA Y ESPUMA. 
EL CONTRATISTA deberá instalar la soportaría metálica y civil, para todo el sistema de tuberías. Las 
tuberías deben ser protegidas en la zona de contacto con la soportaría, y verificados en campo. 
 
La partida 08.02.02.10.02.03, consiste en suministrar, fabricar, instalar (manipuleo, corte, 
presentación, soldadura, etc.), arenar, pintar, entre otros de la estructura metálica de los soportes de 
las líneas de agua y líneas de espuma, asimismo esta partida incluye la excavación, relleno con material 
propio, suministro (cemento, fierro, agregados, etc.), encofrado, desencofrado y construcción de bases 
de concreto armado fc´ 310kg/cm2. La contratista deberá asegurar la buena ejecución de la partida de 



acuerdo a la ingeniería de detalle elaborada por la contratista y aprobada por Petroperú y/o La 
supervisión, asimismo tomar en consideración a la normativa técnica indicada en las condiciones 
técnicas. Los suministros de todas las estructuras (perfiles, ángulos, platinas, etc.) a utilizar serán de 
acero al carbono ASTM A-36; y los suministros de tubería de diferentes diámetros para la fabricación 
de las estructuras a utilizar serán de acero al carbono ASTM A-53 Grado B. Para evitar fallas de 
corrosión generalizada por contacto entre tubería y soporte, se debe instalar fibra de carbono de 1/4" 
de espesor de tipo advance piping. 
 
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
equipos, suministros y todos los recursos necesarios para la ejecución de la presente partida. 
 
PETROPERU Y/O LA SUPERVISION NO suministrará material alguno (excepto aquellos que 
explícitamente se especifiquen en este ítem), ni equipo requerido para la presente partida. 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a lo establecido en las condiciones técnicas, las 
mismas que serán ejecutadas una vez aprobados por PETROPERÚ y/o La Supervisión en el avance 
porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, y/o 
construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la 
fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. El pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución 
de estas partidas. 

 
08.02.02.10.02.4 ARENADO Y PINTADO DE LINEAS DE AGUA Y ESPUMA. (GLB) 

Esta partida incluye, sin ser limitativo, los trabajos inspección de pintura, marcación de líneas, limpieza 
de polvo y grasa, preparación de superficies mediante arenado y/o limpieza mecánica y/o 
acondicionamiento de superficies, aplicación de pinturas industriales, etc., de toda la superficie exterior 
de las tuberías de agua y espuma, de acuerdo a los siguientes estándares de ingeniería de Petroperú, 
Estándar SI3-22-38, aplica para pintura exterior de tubería o accesorios y estándar SI3-22-33, aplica para 
los colores e identificación de las tuberías o accesorios. Asimismo, se deberá considerar la normativa 
nacional e internacional aplicables indicada en las condiciones técnicas.  

 
La Contratista garantizará el arenado y pintado según lo detallado en las Especificaciones Técnicas para 
la partida correspondiente. La pintura industrial y todos los insumos consumibles requeridos para estos 
trabajos serán proporcionados por la CONTRATISTA.  
 
La CONTRATISTA deberá mantener en forma permanente y a su costo, Inspectores Especializados en 
trabajos de pintado industrial, esto deberá ser durante todo el proceso desde la preparación de las 
superficies hasta el pintado, de tal forma de garantizar a prior de los buenos resultados de esas 
aplicaciones. Cuando se realicen trabajos de pintado de forma simultánea, la Contratista deberá 
mantener más de un Inspector Especializado de trabajos de pintado, de tal forma de no reducir o detener 
el avance de los trabajos, sin embargo, si a criterio de la CONTRATISTA le resultará suficiente mantener 
uno solo, será de su responsabilidad toda demora y consecuentemente se le aplicará las penalidades 
respectivas. Al finalizar cada trabajo de pintado, será obligación de la CONTRATISTA emitir el Reporte 
Técnico respectivo, detallando de forma amplia los trabajos efectuados, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Estos trabajos, serán ejecutados por el Contratista en campo; para tal efecto, antes de realizar dichos 
trabajos, el Contratista deberá elaborar y dar a conocer, sin ser limitativo, un Procedimiento de Trabajo 
de preparación de superficie a Metal Blanco y todas las facilidades, equipos, estructuras, mantas a 
instalar para que no se afecte la atmósfera aledaña al Proyecto, facilidades que deberán contar con la 
aprobación previa de la Supervisión / Inspección de PETROPERÚ, quien tendrá acceso libre a las 
instalaciones de la construcción del nuevo tanque para efectuar los controles correspondientes, los 
mismos que deberán estar conforme a los requerimientos establecidos en la ingeniería de detalle 



aprobada por la especialidad para la ejecución de la partida, el contratista deberá garantizar el correcto 
arenado y pintado del tanque, tuberías, escaleras y barandas según las normas aplicadas. 
 
Cabe precisar que el metro cuadrado (M2) de “aplicación de pintura” comprende desde la preparación 
de la superficie hasta la aplicación de todas las capas de pintura requeridas según el estándar a utilizar. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO de las partidas serán por global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados 
por PETROPERÚ en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad 
para la fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de 
avance sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 

 
08.02.02.10.02.5 PRUEBAS DE CALIDAD DEL SISTEMA SCI. 

EL CONTRATISTA realizará todas las pruebas necesarias, de acuerdo, al plan de inspección y ensayo 
aprobados. Estas pruebas se realizarán con Petroperú y/o la supervisión, así como con OSINERMING, 
hasta la respectiva validación final por estos entes fiscalizadores. 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por global (GLB) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Condiciones técnicas, el pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, 
maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas para la buena ejecución de la partida. 

 
08.02.02.11 TRABAJOS MECANICOS DE TANQUE NL 909 DE ACUERDO A LA ADECUACION DS 017-2013-EM Y 

A LA INGENIERIA DE DETALLE ELABORADA (GLB) 

La partida consiste en realizar los trabajos mecánicos resultantes de la adecuación del tanque a la 
ingeniería de detalle elaborada para el suministro, transporte, montaje, desmontaje, fabricación, 
soldadura, ensayos no destructivos, etc de los trabajos mecánicos para la adecuación del Tanque NL 909 
al DS N°017-2013-EM. Esta partida debe considerar realizar una inspección preliminar al inicio de los 
trabajos de adecuación del tanque. 
 
Entre los trabajos más resaltantes se tiene la Instalación del doble fondo al tanque, que a su vez puede 
incluir sin ser limitativo lo siguiente: apertura/cerrado de ventanas y manholes; retiro /instalación de 
planchas y planchas de refuerzo al cilindro; Gateo del tanque (Izaje y descenso); entre otros. 
 
La contratista al finalizar los trabajos de adecuación deberá realizar una inspección de culminación de los 
trabajos de adecuación, y deberá elaborar un informe técnico que incluya los formatos de adecuación al 
DS-017-2013-EM, el formato de inspección de acuerdo al anexo C del estándar API 650/ API 653 y el 
dossier de documentos de sustento de cumplimiento al DS 017-2013-EM, el cual deberá estar firmado 
por un Inspector certificado API 650/ API 653. 
 
La Contratista proporcionará el personal calificado, dirección técnica, procedimientos, herramientas, 
equipos, suministros y todos los recursos necesarios para la ejecución de la presente partida. 

 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ en 
el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, 
y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la 
fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 

 



08.02.02.12 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE (PLANOS) Y NUEVAS 

PRUEBAS DE CALIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE RECEPCIÓN ANTE OSINERGMIN U OTRA 

AUTORIDAD 

Esta Partida consiste en elaborar y gestionar los documentos de calidad que deben estar conforme a los 
requerimientos establecidos en el API 650 y a los requerimientos solicitados por OSINERGMIN u otra 
autoridad, que sin ser limitativo ni restrictivo incluye lo siguiente:  
▪ Certificados de Calidad, MSDS, u otros relativos a materiales e insumos utilizados. 

▪ Protocolos de Calidad de actividades realizadas durante la ejecución del Servicio; dichos protocolos 
deben ser elaborados por el Contratista durante la ejecución de los trabajos y suscritos por la 
Supervisión de PETROPERU. 

▪ Los documentos que certifican la ejecución de todos los estudios, ensayos (END u otro), pruebas y 

trabajos de campo realizados en cada una de las especialidades.  

▪ Manuales personalizados de operación y mantenimiento de los sistemas implementados, debiendo 

describir detalladamente los equipos integrados, con las características definitivas y particulares de 

la instalación real y las adaptaciones y/o modificaciones que se hayan tenido que hacer dentro del 

Servicio.  

▪ Licencias de integración y operación de los sistemas implementados en el Servicio. 

▪ Entre otros documentos. 

 
Cabe indicar que esta partida incluye también que la Contratista deberá elaborar y gestionar la 

documentación necesaria hasta su aprobación todas las autorizaciones, permisos y/o licencias 

respectivas ante las autoridades competentes para el inicio, ejecución de las actividades y operación del 

Tanque; sean los tramitados ante la Municipalidad, OSINERGMIN, DGH, MEM, entre otras autoridades, 

asumiendo todos los costos de trámites, pagos y envío de documentación. Previamente, el Contratista 

preparará y presentará la documentación necesaria para tal fin a PETROPERÚ para su subscripción. 

Una vez que el Contratista gestione y obtenga las resoluciones de aprobación de las licencias y 

autorizaciones por parte de las autoridades competentes, presentará los expedientes finales en tres 

juegos completos (impreso y digital) a PETROPERÚ. 

 

Estos estudios deben ser realizados por empresas consultoras especializadas, registradas y autorizadas 

por las autoridades competentes para dicho fin (DGH, OSINERGMIN, MEM, entre otros), cuyos 

profesionales deben estar habilitados para poder suscribir la documentación respectiva en todos sus 

folios. 

El Contratista deberá revisar la normativa vigente, además de aquella aplicable al Sector Hidrocarburos 

y al presente Servicio: 1) D.S. 039-2014-EM “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 

de Hidrocarburos”, 2) D.S. 017-2013-EM “Procedimiento para la adecuación de las instalaciones para 

almacenamiento de Hidrocarburos preexistentes a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 

Nº 052-93-EM”, 3) D.S. 052-93-EM “Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 

Hidrocarburos”, 4) D.S. 081-2007-EM “Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos”, 5) TUPA 

de OSINERGMIN, 6) TUPA del MEM, 7) Otros descritos en estas Condiciones Técnicas, 7) Otros aplicables 

de acuerdo a normativa vigente. 

El Contratista, como especialista en ejecución de servicios similares, es el responsable de definir cuáles 

son los permisos, licencias y autorizaciones a tramitar, por lo que, de manera integral, todos los trámites 

necesarios formarán parte de su Propuesta Técnico – Económica; sin ser limitativo, el Contratista debe 

tomar en cuenta: 

▪ Comunicación del inicio de actividades del Servicio ante DGH y OSINERGMIN. 
▪ Obtención de Informe de Opinión Técnica Favorable y/o Informe Técnica Favorable de instalación, 

uso y funcionamiento del tanque NL ante OSINERGMIN. 
▪ Obtención de la Constancia de Registro de Hidrocaburos de Refinería Talara ante OSINERGMIN, 

actualizada con la capacidad del tanque NL 909. 



▪ Monitoreos Ambientales diversos y de forma periódica, requeridos por la ejecución de las actividades 
del Servicio ante OEFA. 

▪ Autorización de instalación, uso y funcionamiento del Servicio ante la Autoridad competente. 
▪ Gestión de aprobación de las Tablas de Cubicación. 
▪ Gestión de aprobación de licencias, permisos y resoluciones ante la Municipalidad y Dirección del 

Gobierno Regional. 
▪ Gestión de aprobación de cualquier estudio, licencia, permiso y autorización para desarrollar el 

alcance del Servicio en regla con la normativa nacional. 
El Contratista dentro del plazo de ejecución del Servicio, debe prever los tiempos de gestión, trámite y 

aprobación por parte de las diferentes autoridades de acuerdo con sus TUPA. En caso las Autoridades 

tomen mayores plazos a los previstos en sus TUPA, para emitir sus pronunciamientos y/o aprobaciones, 

estos serán considerados como causal de ampliación del plazo (de acuerdo con el Reglamento de 

Contrataciones de PETROPERÚ), siempre que los mismos afecten la ruta crítica y que el Contratista no 

tenga responsabilidad alguna sobre dicha causal. 

FORMA DE PAGO: 

▪ 50% a la obtención de las licencias y permisos por parte de las autoridades competentes, para 
dar inicio a los trabajos de construcción. 

▪ 50% a la obtención de las licencias y permisos por parte de las autoridades competentes, para 
proceder a la operación definitiva del tanque por parte de PETROPERU. 

 

La forma de pago será global (GLB). Se valorizará de acuerdo al avance, conforme a los requerimientos 

establecidos en la presente partida. El pago constituye la compensación total del personal, equipos, 

maquinarias, materiales e insumos, pruebas y ensayos, entre otros, requeridos para la correcta ejecución 

de la partida. 

 
08.02.02.13 PRUEBAS PARA EL TANQUE (HIDROSTATICAS, ASENTAMIENTO, CUBICACIÓN, VERTICALIDAD Y 

REDONDEZ) Y SISTEMA CONTRAINCENDIO, DE ACUERDO AL API 650, 653, NFPA, ASME B31.3, 

NORMAS TECNICAS PERUANAS DE TANQUES Y REQUERIMIENTOS DE OSINERMING U OTRA 

AUTORIDAD  

EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas (HIDROSTATICAS, ASENTAMIENTO, CUBICACIÓN, 
VERTICALIDAD Y REDONDEZ), para obtener los protocolos, parte mecánica, correspondientes al tanque, 
tuberías, equipos, a instalar; de acuerdo al Plan de inspección y ensayo; así como lo correspondiente, 
para obtener los documentos de calidad que solicita Osinerming, para validar la construcción y puesta 
en operación del tanque, los mismos que deberán estar conforme a los requerimientos establecidos en 
la ingeniería de detalle aprobada por la especialidad para la ejecución de la partida, el contratista deberá 
garantizar la realización de las pruebas para el tanque según las normas aplicadas. 
 
El tanque NL 909 está parcialmente construido y no cuenta con protocolos, ni certificados de calidad por 
lo tanto la contratista deberá asumir a su costo le ejecución de los insumos, estudios, ensayos y/o 
pruebas al tanque conforme a los requerimientos establecidos en el API 650 y a los requerimientos 
solicitados por OSINERGMIN u otra autoridad.  

 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será por global (GBL), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ 
en el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la 
fabricación, y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance 
sobre la fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 

 
 

08.02.03 TRABAJOS ELÉCTRICOS EN TANQUE NL 909 

08.02.03.01 INSTALACIÓN DE MALLA A TIERRA DE TANQUE NL 909 

La presente partida comprende lo indicado en la Ingeniería de Detalle del Servicio. 



la excavación de zanjas de 1.2m x 0.8m, tendido de cables de cobre, relleno con cemento conductivo, 
bentonita, tierra de chacra y materia propio en proporciones y dimensiones. Así como la nivelación, 
mejoramiento de suelo, compactación, entre otros necesarios para poner en operación el sistema de 
puesta a tierra del Tanque de Agua NL 909. 
 
Las conexiones de la malla a tierra se harán mediante soldadura exotérmica de acuerdo a los 
procedimientos de instalación detallados en la Ingeniería de Detalle del Servicio. 
El Contratista deberá presentar los protocolos de pruebas, los cuales tienen como objetivo verificar que 
las instalaciones del sistema de puesta a tierra se encuentran perfectamente instaladas, cuyo valor de 
resistencia por malla propia y con pozos interconectada deberá resultar menor o igual a 1 ohmio, la 
medición se realizará con equipos certificados. 
  
Las pruebas serán obligatorias y el costo de los mismos correrá por cuenta del Contratista en su 
integridad. 
 
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por metro lineal (ML). Se valorizará 100% a la culminación de los trabajos. El 
pago constituye la compensación total del personal, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para 
la buena ejecución de esta partida. 

 

08.02.03.02 INSTALACIÓN DE POZOS A TIERRA 

Esta partida se desarrollará de acuerdo a los procedimientos de instalación detallados en la Ingeniería de 
Detalle del Servicio. 
Incluye el suministro e instalación de las varillas de cobre electrolítico al 99.9% de pureza, el cemento 
conductivo, la tierra vegetal, conectores AB de cobre, la tapa de registro.  
La colocación de electrodos para la formación de la red de tierras se procederá de acuerdo a lo indicado 
al plano aprobado, es decir:  

• Se excavará una zanja circular al electrodo con diámetro de 1 m.  

• Se instalarán los electrodos recubiertos con cemento conductivo en los sitios indicados.  

• Se rellenará el pozo con tierra vegetal mezclado con algún aditivo que mejore la resistividad del 
terreno de ser el caso  

 
Estos serán instalados en el exterior del Tanque de Agua NL 909 (06 Pozos). 
 
El Contratista deberá presentar los protocolos de pruebas, los cuales tienen como objetivo verificar que 
las instalaciones del sistema de puesta a tierra se encuentran perfectamente instaladas, cuyo valor de 
resistencia por pozo deberá cumplir con los valores establecidos por norma. 
 
Las pruebas serán obligatorias y se realizará con equipos certificados y el costo de los mismos correrá por 
cuenta del Contratista en su integridad. 
 
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) una vez instalado y efectuado las pruebas de operatividad en 
campo; el pago constituye la compensación total del personal, suministro, pruebas, equipos, recursos 
y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida. 
 

08.02.03.03 ALUMBRADO EXTERIOR DE TANQUE NL 909 

El alumbrado perimetral del Tanque comprende, la construcción de ocho (08) bases de concreto para 
postes de CAC de 15 m, instalación de ocho (08) postes de CAC 15 m, con dos (02) reflectores de vapor 
de sodio 400 W cada uno, instalación de caja de conexión en cada poste. Los postes serán montados en 
dados de concreto según el diseño efectuado en la Ingeniería del Servicio a cargo del Contratista. 
También comprende la instalación al tablero de alumbrado y tuberías conduit necesarios. El Diseño 
completo del Sistema de Alumbrado del Tanque de Agua deberá ser definido por el CONTRATISTA en la 
etapa de Ingeniería de Detalle. 



 
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND). Se valorizará 100% a la culminación de los trabajos. El pago 
constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, recursos y/o insumos requeridos 
para la buena ejecución de esta partida. 
 

 
 

08.02.03.04 TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE TC 2X10 AWG + 10 AWG (T) 

Esta partida comprende el suministro y tendido de cable 2x10 AWG +10 AWG (T) del tipo TC para la 
alimentación de los postes de iluminación, cuya descripción es la siguiente: 

• Tendido e instalación de 466 m de cable para la iluminación Perimetral del Tanque NL 909, cuya 
alimentación es a través de ductos de PVC subterráneos y enterrados, que recorrerán desde el 
tablero de alumbrado hasta llegar a su destino (poste). Así como, la instalación de tubería conduit 
necesaria. 
También comprende trabajos civiles como excavación de zanja de 0.6x0.80 m, relleno, nivelación y 
compactación. 

• Tendido e instalación de 613 m de cable en ductos de PVC subterráneos y aéreos existentes para la 
iluminación del perímetro del Patio de Maniobras y parte del perímetro del Tanque NL 909, que 
recorrerán desde el tablero de alumbrado hasta llegar a su destino (poste).  
 

Los cables deben ser nuevos y serán protegidos del daño mecánico y de la intemperie durante el 
almacenaje y el manejo, debiendo estar en óptimas condiciones al ser instalados. No se instalarán cables 
en las tuberías hasta que todo el trabajo que pueda dañarlos haya sido concluido. 
El Contratista será responsable por el corte de los cables de acuerdo a las medidas necesarias, evitando 
en lo posible el desperdicio de los mismos, pero con la suficiente longitud de holgura para facilitar su 
conexión. 



El Contratista deberá tener en cuenta la fuerza de tracción ejercida durante el tendido de cables, 
siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de los mismos. 
 
Es alcance de esta actividad la realización de pruebas con equipo calibrado y registro de ellas en 
protocolos. Dentro de las pruebas se considerará entre otras, la medición de la resistencia de aislamiento 
de los cables eléctricos para verificar que tengan el nivel de aislamiento adecuado para su nivel de 
tensión. 
 
FORMA DE PAGO:  
La FORMA DE PAGO será por metro lineal (ML). Se valorizará 100% a la culminación de los trabajos. El 
pago constituye la compensación total del personal, suministro, equipos, recursos y/o insumos 
requeridos para la buena ejecución de esta partida. 
 

08.02.03.05 INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

Esta partida comprende la instalación del cableado de control y fuerza, interruptores, conexionado, 
etiquetado y demás accesorios necesarios para la operación del tablero de iluminación a ubicarse dentro 
de la SS.EE que suministrara de energía a los circuitos de iluminación perimetral, escaleras y pasamanos 
del Tanque NL 909.  
 
De ser necesario realizar instalación de tubería Conduit galvanizada, material instalado debe ser 
certificado.  
 
Es del alcance de esta actividad realizar las pruebas con equipos certificados a los circuitos y elaboración 
de protocolos. 
 
Dentro de las pruebas se considerará entre otras, la medición de la resistencia de aislamiento de los 
cables eléctricos para verificar que tengan el nivel aislamiento adecuado para su nivel de tensión. 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por Unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en las presentes 
Condiciones Técnicas se valorizará de acuerdo al avance de la partida; el pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos requeridos para la buena ejecución de 
la partida. 

 

08.02.03.06 PROTECCIÓN CATÓDICA 

Comprende el Suministro de todos los materiales, así como la ejecución de todos los trabajos civiles, 
mecánicos y eléctricos necesarios para el montaje del sistema de protección catódica para el Tanque NL 
909 según la información de la INGENIERIA DE DETALLE adjunta. El tiempo de vida de protección catódica 
es de 20 años. 
La ejecución de los trabajos deberá ser efectuada por una compañía con experiencia comprobada y 
documentada y de reconocido prestigio. 
 
FORMA DE PAGO: 
Su FORMA DE PAGO será en (GLB). Se valorizará de acuerdo al avance del Servicio con los precios del 
presupuesto contratado, los cuales constituyen la compensación total del personal, equipos, maquinarias 
y/o insumos requeridos para la buena ejecución de esta partida. 
 

08.02.04 INSTRUMENTACIÓN TANQUE NL-909 

08.02.04.01 INSTALACIÓN Y MONTAJE DE INSTRUMENTOS 

08.02.04.01.01 INSTRUMENTOS DEL TANQUE 909 – CONEXIÓN AL PROCESO Y MONTAJE (UND) 

Comprende todas las facilidades mecánicas que permitan su calibración y posterior mantenimiento, con 
las facilidades de acceso y mantenimiento requeridos; suministros necesarios certificados para efectuar 
la instalación definitiva y ubicación correspondiente, la instalación, comisionado, calibración, pruebas 
con equipos certificados y elaboración de protocolos de los instrumentos (Medidor de Nivel, Switches de 



Nivel, Medidor de Interface, Regleta, Termómetro), los cuales se integran al sistema de control, su 
función será el nivel e interface de agua del tanque, el control de proceso se podrá realizar de forma 
manual, semiautomática y automática. Tanto los equipos, instrumentos y accesorios deberán ser aptos 
para trabajar en ambientes marinos corrosivos. 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia; se valorizará el 100% una vez instalado, el pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas con 
equipos certificados para la buena ejecución de la partida. 

 

08.02.04.01.02 INSTALACIÓN DE INDICADOR DE NIVEL (GLB) 

Consiste en la construcción de bases para soportes, instalación de soportes, instalación de canalizaciones, 
cableado e instalación de instrumento (incluyendo su configuración). La ubicación del indicador de nivel 
(multifunción) es al pie del inicio de la escalera del tanque. 
La distancia de los soportes debe ser acorde al Código Eléctrico Nacional. Longitud desde el indicador de 
nivel al medidor de nivel es de 25mts. 
 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO será por unidad (UND) conforme a los requerimientos establecidos en los presente 
Términos de Referencia; se valorizará el 100% una vez instalado, el pago constituye la compensación 
total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad requeridas con 
equipos certificados para la buena ejecución de la partida. 
 

08.02.04.02 CABLEADO Y CONEXIONADO 

08.02.04.02.01 INSTRUMENTOS DEL TANQUE 909 

Esta partida comprende la instalación, elaboración de protocolos, pruebas de continuidad, megado, 
identificación y conexionado de los cables desde los tableros de control a los instrumentos (Medidor de 
Nivel, Switches de Nivel, Medidor de Interface); las pruebas se realizarán con equipos certificados, los 
cuales se integran al sistema de control y seguridad según planos. 
 
Se empleará cable flexible certificado para áreas clasificadas con aislamiento adecuado para lugares 
secos y húmedos, resistentes a ácidos, grasas, aceites, a la abrasión, libre de halógenos, baja opacidad 
de humos y no debe propagar la llama, cuyas especificaciones, metrados, calibres y accesorios se 
encuentran detallado en los planos. 
 
Los cables deben ser nuevos y cumplir con la última edición del Código Eléctrico Nacional de acuerdo a 
las especificaciones en la lista de materiales y cables deben ser aprobadas por PETROPERÚ antes de su 
instalación. 
 
El contratista será responsable por el suministro y corte de los cables de acuerdo a las medidas necesarias 
evitando en lo posible el desperdicio de los mismos, pero con suficiente longitud de holgura para facilitar 
su conexión. Deberán ser continuos desde su origen hasta su destino. Bajo ningún concepto se aceptarán 
empalmes o conexiones de cables, por lo que el contratista tendrá que reemplazar los tramos de cables 
que hayan sido incorrectamente cortados sin ningún costo a PETROPERÚ. 
 
Las cantidades de cables en exceso considerados como tramos de reserva, se deberán enrollar 
debidamente en el interior de los buzones, cajas de paso y/o conexión, evitando el contacto con las 
regletas de conexión o con bordes o rebabas que pudieran existir en los mismos. Los cables se agrupan 
según el tipo de señal a transmitir, en ningún caso se permitirá que en una misma canalización se instalen 
cables de alimentación de equipos mezclados con cables de transmisión de señales análogas y/o digitales. 
 



Será responsabilidad del contratista la identificación de cada uno de los conductores con etiquetas 
rotuladas plásticas tubulares de material indeleble en los lugares accesibles para mantenimiento, tales 
como cajas de conexión, identificando el número de elemento al que va unido el extremo contrario. 
 
En lo que se refiere a la ocupación de conduits, se aplicará la Tabla N°4 del capítulo del código de 
Electricidad (NEC). La identificación de los cables a utilizar estará indicada en la lista de cables 
correspondiente. 
 
Los cables serán desembobinados cuidadosamente para evitar daños debido a dobladuras o torceduras. 
Además, no serán apoyados sobre terreno rocoso o sobre objetos que puedan causar rotura o 
desperfecto del aislamiento. 

 
FORMA DE PAGO: 
La FORMA DE PAGO de la partida será por metro (M), conforme a los requerimientos establecidos en los 
presentes Términos de Referencia; se valorizará de acuerdo al avance de la partida, el pago constituye la 
compensación total del personal, suministro, equipos, maquinarias y/o insumos y pruebas de calidad 
requeridas con equipos certificados para la buena ejecución de la partida. 

 

09.00.00 REUBICACIÓN DE TUBERÍA 24” PSL1 DEL SISTEMA DE RESIDUAL 
09.01.00 TRABAJOS DE REUBICACIÓN DE TUBERÍA DE 24”´PSL1 DEL SISTEMA DE RESIDUAL 
Esta partida contempla todos los suministros y trabajos necesarios para reubicar aproximadamente 60 
m de tubería de 24” del Sistema de Residual ya instalados al Norte del Tk-011 (anteriormente Tk- 259). 
 
Sin ser limitativo, los trabajos contemplan: 

- Trazo, replanteo y limpieza de terreno. 
- Demolición y eliminación de estructuras de concreto. 
- Movimiento de tierras (excavación, eliminación de material excedente, estabilización con piedra 

over, relleno compactado con material propio, relleno compactado con material de préstamo) 
- Suministro, fabricación e instalación de 12 soportes de concreto f’c = 350 kg/cm2 para tuberías 

de 24”, incluye colocación de solado, encofrado, habilitación de acero, concreto e 
impermeabilización de superficie en contacto con el suelo y soporte metálico. 

- Desmantelamiento de 60 m de tubería de 24”, incluye trabajos de corte, retiro y reubicación de 
spools, válvulas, soportes y accesorios. 

- Limpieza de tuberías desmanteladas de 24”. 
- Acondicionamiento de tubería de 24” según replanteo. 
- Transporte y maniobras de izaje de tuberías, válvulas y accesorios. 
- Montaje en nuevo trazo de 60 m de tubería de 24” incluyendo instalación de soportes metálicos, 

instalación de válvulas y accesorios. Se incluye el nuevo suministro de 12 m de tubería 24” PSL1 
y demás materiales necesarios para cumplir con el objetivo de esta partida. 

- Trabajos de Pintura. 
- Pruebas de calidad (Inspección Visual, Líquidos penetrantes, Radiografías, Prueba Hidrostática 

de tubería y válvulas, entre otros). 
 

  



Esquema de Soportes de concreto y estructura metálica: 
 

 
 

Metrados referenciales especialidad civil: 
 

I TRABAJOS PRELIMINARES UND.  CANT.  

I.1 Demolición de concreto M3 5.00 

II MOVIMIENTO DE TIERRAS UND.  CANT.  

II.1 Excavación de Terreno con Maquinaria.    

II.1.1 -  De 0.00 m a 2.00 m. M3 
          

96.00  

II.2 Excavación de Terreno a Mano.   

II.2.1 -  De 0.00 m a 2.00 m. M3 
          

33.60  

II.3 Relleno y Compactación.    

II.3.1 -  Con material seleccionado. M3 
          

48.00  

II.3.2 -  Con material propio. M3 
          

48.00  

II.4 Estabilización de Terreno con Piedra Over y/o Grava M3 
          

25.00  

II.5 Transporte de material.   

II.5.1 -  Excedente M3 96.00  

III TRABAJOS DE CONCRETO ARMADO UND.  CANT.  

III.1 
Suministro y colocación de concreto estructural. Cemento MS. Incluye 
encofrado y desencofrado. 

  

III.1.1 -  350 kg/cm2 M3 72.00  

III.2 ACERO   



III.2.1 -  Suministro y colocación de acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2. KG 4,320.00  

IV TRATAMIENTO SUPERFICIALES UND.  CANT.  

IV.1 Aplicación de pintura tipo Primer Epoxy Anticorrosivo    

IV.1.1 
Aplicación de pintura tipo Primer Epoxy Anticorrosivo, aplicación tipo 
Airless, espesor mínimo de 3 mil, 1 capa, hasta 2 metros de altura. 

M2  400.00  

IV.2 Aplicación de pintura tipo Esmalte Epoxi HS   

IV.2.1 
Aplicación de pintura tipo Esmalte Epoxi HS, aplicación tipo Airless, 
espesor mínimo de 5 mil, 1 capa, hasta 2 metros de altura. 

M2     50.00  

IV.3 Aplicación de pintura tipo Esmalte Poliuretano HS   

IV.3.1 
Aplicación de pintura tipo Esmalte Poliuretano HS, aplicación tipo Airless, 
espesor mínimo de 2 mil, 1 capa, hasta 2 metros de altura. 

M2   50.00  

IV.4 Limpieza de superficie Chorro abrasivo SSPC‐SP‐5   

IV.4.1 
Limpieza de superficie Chorro abrasivo SSPC‐SP‐5(Metal Blanco) con perfil 
de rugosidad 1.5 a 2.5 mm, hasta 2 metros de altura. 

M2  50.00  

 

Metrados referenciales Especialidad Mecánica: 

V TRABAJOS METALMECANICOS UND. 
 CANT. 

(*)  

V.1 
Fabricación, instalación de spools de acero al carbono (altura de 0 - 2 
metros). 

UND.  CANT.  

V.1.1 -  Diám. 24"  KG 5,000.00  

V.2 SOPORTES UND.  CANT.  

V.2.1 ACERO CARBONO  UND.  CANT.  

V.2.1.1 -  De 5.01 a 10 kg/ud. KG  120.00  

V.3 DESMANTELAMIENTO  UND.  CANT.  

V.3.1 
-  Desmantelamiento de spools, válvulas, soportes en todos los 

diámetros y materiales y accesorios. 
KG  500.00  

V.4 MANIPULACION DE MATERIALES, TUBERIAS ACCESORIOS Y SOPORTERIA UND.  CANT.  

V.4.1 
-  Manipuleo de tuberías, accesorios, soportes y materiales con uso de 

grúa y/o camión grúa. 
KG  5,000.00  

V.5 
TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS, TUBERIAS, ACCESORIOS Y 
SOPORTERIA 

UND.  CANT.  

V.5.1 -  Transporte   KG/KM  5,000.00  

V.6 END Y PRUEBAS DE PRESION  UND.  CANT.  

V.6.1 RADIOGRAFIA UND.  CANT.  

V.6.1.1 -  Diám. 24"  UND 12.00  

V.6.2 LIQUIDOS PENETRANTES UND.  CANT.  

V.6.2.1 -  Diám. 24" UND 12.00  

V.6.3 INSPECCION VISUAL DE JUNTAS UND.  CANT.  

V.6.3.1 -  Diám. 24" UND 12.00  

V.7 PRUEBAS UND.  CANT.  

V.7.1 -  PRUEBA HIDROSTATICA TUBERIAS > 16" ML    60.00  

V.7.2 LIMPIEZA DE LÍNEAS, SOPLADOS, BLASTING, FLUSHING UND.  CANT.  



V.7.2.1 -  Diám. 24" ML 60.00  

V.8 PINTURA  UND.  CANT.  

V.8.1 

-  PREPARACION DE SUPERFICIES, SUMINISTRO DE MATERIALES Y 
APLICACIÓN DE PROTECCION EXTERIOR CON PINTURA PARA TUBERIA 
ENTERRADA Y AEREAS EN TODOS LOS DIAMETROS DE TUBERIA DE 
ACUERDO CON LA GLOBAL PRACTICE GP-19-01-01. 

M2 95.00  

 

FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ en 
el avance porcentual, y presentada la documentación aprobatoria y de conformidad para la fabricación, 
y/o construcción, y/o instalación de esta partida. Se valorizará por porcentaje de avance sobre la 
fabricación culminada, construcción e instalación de la misma. 
 

10.00.00 TRABAJOS FINALES 
10.01.00 INTEGRACIÓN DE ESPECIALIDADES, PRUEBAS DE INTEGRACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL 

SISTEMA DE LINEAS SUBMARINAS Y TERMINAL MULTIBOYAS - COMISIONADO. 
La presente partida contempla la integración de todas las especialidades, pruebas integradas y puesta en 
servicio total del sistema bajo los requerimientos de PETROPERU, asimismo contempla el 
acompañamiento de especialistas de cada rama de la ingeniería, responsables de la construcción y 
representantes de fábrica durante toda la operación de carga y descarga del nuevo terminal por un 
mínimo de operaciones de 04 cargas y/o 04 descargas, previo entrenamiento y capacitación del personal 
técnico, mantenimiento y operativo. El tiempo máximo para esta operación es de dos (2) meses. El mismo 
que deberá tener una garantía de mínimo un (1) año contra cualquier desperfecto y/o error de operación 
atribuible al Servicio. 
 
Las pruebas de operación del Nuevo Terminal Multiboyas serán definidas por PETROPERÚ de acuerdo 
con la coyuntura operativa de la Refinería Talara, coberturando las siguientes operaciones: 

- Carga o descarga de petróleo crudo 
- Carga de petróleo industrial o combustible residual, de ser necesario, y siempre y cuando se 

disponga de dicho inventario. 
 
Esta partida se considerará concluida luego de haberse efectuado las operaciones de carga y descarga 
por el nuevo terminal, bajo satisfacción del usuario Unidad Movimiento de Productos de PETROPERÚ en 
cumplimiento de los objetivos del Servicio. 
 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ en 
el avance de la misma, y presentada la documentación que se requiere con carácter de aprobatoria y de 
conformidad para esta partida. Se valorizará una sola vez al 100% una vez culminado. 
 
10.02.00 GESTION DE CIERRE DEL PROYECTO (EXPOSICIÓN DE CIERRE, LECCIONES APRENDIDAS, 

DOSSIER DE SEGURIDAD, DOSSIER DE CALIDAD, INFORME AUDIOVISUAL DE TRABAJOS OFF 
SHORE Y ON SHORE, PANEL FOTOGRÁFICO Y PLANOS ASBUILT). 

Esta partida consiste en la presentación, al final del servicio, de un original y cuatro (04) copias en físico 
y digital del Dossier conteniendo lo siguiente: 

▪ Informe de revisión de ingeniería de detalle, en la cual sin ser limitativo debe incluir 
especificaciones técnicas, especificaciones técnicas, estudios, data sheet, planos de detalle, u 
otro documento necesario para la buena ejecución del proyecto que cumplacon los 
requerimientos de las autoridades fiscalizadoras nacionales (APN, OSINERGMIN, DGHH, U 
OTRO). 

▪ Informe final del servicio ejecutado que incluya un video de los resultados del trabajo marino 
en sus diferentes etapas. 

▪ Reporte de valorizaciones y valorización final del servicio. 



▪ Dossier de la calidad. 
- Registro y certificación de soldadores. 
- Procedimiento de soldadura WPS (Procedimiento estándar de soldadura). 
- Calificación del proceso de soldadura PQR (Registro de procedimientos de calidad). 
- Resultados de ensayos del PQR. 
- Protocolos de pruebas. 
- Certificado de Materiales. 
- Certificados de Ensayos de Concreto, incluyendo diseño de mezcla y otros. 
- Protocolo de calidad de ejecución. 
- Informe de inspección (Anexo C del Api 653 y Adecuación al DS-017-2013-EM), protocolos 

de prueba, Certificados de ensayos, certificados de materiales, planos u otro documento de 
calidad del tanque NL 909, de acuerdo a lo solicitado por la autoridad Osinergmin u otro 
ente fiscalizador nacional. 

- Otros definidos por el CONTRATISTA. 
▪ Planos AS BUILT. 
▪ CD en original y copia conteniendo el Informe Final del servicio. 
▪ Reporte Fotográfico. 
▪ Reporte de las filmaciones de los trabajos submarinos. 
▪ Exposiciones de cierre. 
▪ Aprobaciones y autorizaciones de PUESTA EN SERVICIO Y OPERACIÓN ante los organismos 

fiscalizadores. 
▪ Programa de Mantenimiento del Nuevo Terminal. 
▪ Programa de gestiones futuras ante organismos fiscalizadores por el nuevo terminal. 

 
FORMA DE PAGO 
La FORMA DE PAGO será global (GLB), la misma que se efectuará una vez aprobados por PETROPERÚ en 
el avance de la misma, y presentada la documentación que se requiere con carácter de aprobatoria y de 
conformidad para esta partida. Se valorizará en forma global bajo los siguientes términos: 

▪ A la presentación de la documentación 50%, 
▪ Al levantamiento total de observaciones 25%, 
▪ A la aprobación de PETROPERÚ 25% 

El pago constituye la compensación total de personas, equipos, maquinarias, materiales e insumos 
requeridos para la correcta ejecución de la partida. 
 

11.00.00 PROCURA. 
 
11.01.00 MECÁNICA.  
 
El listado de suministro mecánicos es referencial y no limitativo, esta lista puede ser modificado de 
acuerdo a ingeniería de detalle elaborada por la contratista como parte de la revisión de la ingeniería de 
detalle elaborada por la contratista y aprobada por Petroperú y/o la supervisión. La contratista puede 
establecer todos los suministros necesarios para la buena ejecución de los trabajos mecánicos  
 

11.01.01 INSTALACIÓN DE LOS TOMAMUESTRAS Y LÍNEAS DE DESFOGUE DE PRUEBAS 

HIDROSTATICAS EN LA TUBERIA DE 30 PSL2 -ZONA TERRESTRE. 

• TUBERÍA 2"Ø & 4” Ø, SCH 40, BBE, ASTM A53 GR. B. 

• VÁLVULA COMPUERTA 2"Ø & 4” Ø, 150#, BRID.RF, ASTM A-216 Gr. WCB (incluye 
empaque, espárragos y tuercas)  

• CODO 2"Ø & 4” Ø x 90° /45°, SCH 40, LR, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B-16.9 

• BRIDA 2"Ø & 4” Ø, WN, 150# BRID. RF, ASTM A-105 / ASME B-16.5 (incluye 
empaque, espárragos y tuercas) 

• Tee 2"Ø & 4” Ø, 150#, SCH 40, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B16.9 

• Reducción excéntrica 2"Ø & 4” Ø, 150#, SCH 40, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME 
B16.9 

 



11.01.02 INSTALACIÓN DE DRENAJES Y ALIVIOS EN LOS 02 LANZADORES DE CHANCHO 

EN EL PATIO DE MANIOBRAS. 

• TUBERÍA 6” Ø, SCH 40, BBE, ASTM A53 GR. B. 

• VÁLVULA COMPUERTA 6” Ø, 150#, BRID.RF, ASTM A-216 Gr. WCB (incluye 
empaque, espárragos y tuercas)  

• VALVULA DE ALIVIO DE 6” Ø, BRID.RF WCB (incluye empaque, espárragos y tuercas)  

• CODO 6” Ø x 90° /45°, SCH 40, LR, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B-16.9 

• BRIDA 6"Ø, WN, 150# BRID. RF, ASTM A-105 / ASME B-16.5 (incluye empaque, 
espárragos y tuercas) 

• TEE 6” Ø, 150#, SCH 40, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B16.9 

• REDUCCIÓN EXCÉNTRICA 6” Ø, 150#, SCH 40, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME 
B16.9 

• BRIDA CIEGA 16"Ø, WN, 150# BRID. RF, ASTM A-105 / ASME B-16.5 (incluye 
empaque, espárragos y tuercas) 

 
11.01.03 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE AGUA DEL TANQUE NL 

909. 

• TUBERÍA 1.5”, 2”, 3”, 4” y 6” Ø, SCH 40, BBE, ASTM A53 GR. B. 

• VÁLVULA COMPUERTA 1.5”, 2”, 3”, 4” y 6” Ø, 150#, BRID.RF, ASTM A-216 Gr. WCB 
(incluye empaque, espárragos y tuercas)  

• CODO 1.5”, 2”, 3”, 4” y 6” Ø x 90° /45°, SCH 40, LR, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / 
ASME B-16.9 

• BRIDA 1.5”, 2”, 3”, 4” y 6” Ø, WN, 150# BRID. RF, ASTM A-105 / ASME B-16.5 
(incluye empaque, espárragos y tuercas) 

• TEE 1.5”, 2”, 3”, 4” y 6” Ø, 150#, SCH 40, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B16.9 

• REDUCCIÓN EXCÉNTRICA 2”, 3”, 4” y 6” Ø, 150#, SCH 40, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB 
/ ASME B16.9 

• TUBERÍA 10”, 14”, 18” y 20” Ø, SCH 40, BBE, ASTM A53 GR. B. 

• TEE 20”x14” Ø, 150#, SCH 40, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B16.9 

• REDUCCIÓN EXCÉNTRICA 14”x12” Ø, 150#, SCH 40, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / 
ASME B16.9 

• TEE 18”x10” Ø, 150#, SCH 40, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B16.9 

• CODO 10” Ø x 90°/45°, SCH 40, LR, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B-16.9 

• VALVULAS MOTORIZADAS DE 6” 

• Manovacuómetro y manómetros (Incluye tuberías, accesorios, válvulas, etc). 
 

11.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJES Y VENTEOS  

• TUBERÍA 1” Ø, SCH 40, BBE, ASTM A53 GR. B. 

• VÁLVULA COMPUERTA 1"Ø, 800#, ASTM A105 Gr 

•  TEE, UNION, CODO, SOCKOLET. 
 

11.01.05 SISTEMA DE TRACEADO DE VAPOR. 

• TUBERÍA 2"Ø & 3” Ø, SCH 80, BBE, ASTM A106 GR. B. 

• VÁLVULA COMPUERTA 2"Ø & 4” Ø, 300#, BRID.RF, ASTM A-216 Gr. B. WCB (incluye 
empaque, espárragos y tuercas). 

• CODO 2"Ø & 3” Ø x 90° /45°, SCH 80, LR, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B-16.9. 

• BRIDA 2"Ø & 3” Ø, WN, 300# BRID. RF, ASTM A-105 / ASME B-16.5 (incluye 
empaque, espárragos y tuercas). 

• Tee 2"Ø & 3” Ø, SCH 80, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B16.9. 

• Reducción excéntrica 2"Ø & 4” Ø, SCH 80, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B16.9. 
 

11.01.06 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA AL TANQUE NL 909. 

• TUBERÍA 8” Ø, SCH 40, BBE, ASTM A53 GR. B. 



• VÁLVULA COMPUERTA 8” Ø, 150#, BRID.RF, ASTM A-216 Gr. WCB (incluye 
empaque, espárragos y tuercas)  

• CODO 8” Ø x 90° /45°, SCH 40, LR, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B-16.9 

• BRIDA 8"Ø, WN, 150# BRID. RF, ASTM A-105 / ASME B-16.5 (incluye empaque, 
espárragos y tuercas) 

• TEE 8” Ø,, SCH 40, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B16.9 

• REDUCCIÓN EXCÉNTRICA 6” Ø, SCH 40, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B16.9. 
 

11.01.07 SISTEMA DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE 24" DE CRUDO A LOS TANQUES 

• TUBERÍA 6"Ø & 8” Ø, SCH 40, BBE, ASTM A53 GR. B. 

• VÁLVULA COMPUERTA 6"Ø & 8” Ø, 150#, BRID.RF, ASTM A-216 Gr. WCB (incluye 
empaque, espárragos y tuercas). 

• CODO 6"Ø & 8” Ø x 90° /45°, SCH 40, LR, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B-16.9 

• BRIDA 6"Ø & 8” Ø, WN, 150# BRID. RF, ASTM A-105 / ASME B-16.5 (incluye 
empaque, espárragos y tuercas). 

• Tee 6"Ø & 8” Ø, 150#, SCH 40, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / ASME B16.9. 

• REDUCCIÓN EXCÉNTRICA 6"Ø & 8” Ø, 150#, SCH 40, BFW, ASTM A-234 Gr. WPB / 
ASME B16.9. 

• BRIDA CIEGA 6"Ø & 8” Ø, WN, 150# BRID. RF, ASTM A-105 / ASME B-16.5 (incluye 
empaque, espárragos y tuercas). 
 

11.01.08 SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL TANQUE 909 Y PATIO DE MANIOBRAS 

(INCLUYE SUMINISTRO DE ESPUMA). 

• Plataformas con monitores agua-espuma 

• Líneas de tuberías y accesorios galvanizadas 2.5”, 4”, 6”, 8” agua-espuma del tanque 
NL909 (incluye montantes y drenajes) de tubería, accesorios y válvulas. 

• Cámaras de espuma y soporteria en el tanque NL909. (Accesorios y pernería en acero 
inoxidable) 

• Proporcionar de espuma fire dos. 

• Sistema agua espuma del patio de maniobra. 

• Suministro de espuma. 
 

11.01.09 ELECTROBOMBAS (01 DESPLAZAMIENTO 400 HP, 01 PRUEBAS 

HIDROSTATICAS). 

• Suministro de 01 Electrobomba centrifuga de desplazamiento de agua de 400 HP. 

• Suministro de 01 Electrobomba centrifuga tipo JOCKEY para pruebas hidrostáticas 
periódicas de las líneas submarinas, Rate: 57 BPH, 150 PSI, HEAD: 346.5 FT 

 
11.01.10 PLATAFORMAS Y PASARELAS. 

• Plataformas y pasarelas del patio de maniobras. 

• Plataformas para las válvulas de las líneas terrestres. 
 

11.01.11 VÁLVULAS. 

Especificaciones conforme a ingeniería de detalle del servicio. 
 

VÁLVULAS MANUALES DE 12" EN TIE IN RESIDUAL RETORNO. UND 2.00 

VÁLVULAS MANUALES 8" UND 4.00 

VÁLVULAS MANUALES 6" UND 2.00 

VÁLVULAS MANUALES DE 24" UND 8.00 

VALVULAS DE ALIVIO DE 1” DIAM. EN VALVULAS DE TANQUES Y VALVULAS DE 
ELECTROBOMBAS 

UND 15.00 



VALVULAS DE ALIVIO DE 6” PARA LOS LANZADORES DE CHANCHOS DE PATIO DE 
MANIOBRAS. 

UND 2.00 

VALVULA MANUAL DE 2” Y 01 VALVULA MANUAL DE 3” PARA LOS CABEZALES DE 
VAPOR Y CONDENZADO.  

UND 2.00 

 

11.01.12 JUNTAS MONOLÍTICAS DE 30” 

 

• Suministro de 02 juntas monolíticas en las líneas submarinas terrestres de 30". 
 

11.02.00 ELECTRICIDAD. 
 

11.02.01 SISTEMA DE ALUMBRADO 

 

10.02.01.01 
POSTE DE C.A.C. DE 15M/200KG, INCLUYE SELLADOR DE BASE Y 
PERILLA 

UND 8.00 

10.02.01.02 
POSTE DE C.A.C. DE 12M/200KG, INCLUYE SELLADOR DE BASE Y 
PERILLA 

UND 4.00 

10.02.01.03 CRUCETA DE CAV DE 1.5 M PARA LA COLOCACION DE REFLECTORES UND 12.00 

10.02.01.04 POSTE DE FIERRO DE 3.5MTS UND 3.00 

10.02.01.05 
REFLECTOR DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 400W, 
230VAC, 60HZ, INCLUYE FUSIBLE Y LÁMPARA 

UND 24.00 

10.02.01.06 
LUMINARIA HERMÉTICA PARA MONTAJE EN POSTE DE 2"Ø, 230VAC, 
250W, CLASE I, ZONA 2 

UND 3.00 

 

 

 

11.02.02 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

 

10.02.02.01 
TABLERO ELECTRICO (TD-01) CON GABINETE DE PLIESTER PARA 
ADOSAR DE 33 POLOS, DE 480 VAC TRIFÁSICO, INCLUYE 
COMPONENTES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR 

UND 1.00 

10.02.02.02 
TABLERO ELECTRICO (TD-02) CON GABINETE DE PLIESTER PARA 
ADOSAR DE 21 POLOS, DE 480 VAC TRIFÁSICO, INCLUYE 
COMPONENTES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR 

UND 1.00 

10.02.02.03 
TABLERO ELECTRICO (TD-03) CON GABINETE DE PLIESTER PARA 
ADOSAR DE 36 POLOS, DE 480 VAC TRIFÁSICO, INCLUYE 
COMPONENTES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR 

UND 1.00 

10.02.02.04 
TOMACORRIENTE INDUSTRIAL PARA 230VAC TRIFÁSICO A PRUEBA 
DE EXPLOSIÓN, IP66 

UND 1.00 

10.02.02.05 
TOMACORRIENTE INDUSTRIAL PARA 480VAC TRIFÁSICO A PRUEBA 
DE EXPLOSIÓN, IP66 

UND 1.00 

10.02.02.06 
BOTONERA DE ARRANQUE, PARADA Y PULSADOR DE EMERGENCIA 
A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, IP66 

UND 5.00 

10.02.02.07 
BOTONERA CON CONMUTADOR DE LOCAL-REMOTO A PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN, IP66 

UND 5.00 

 

 



11.02.03 SISTEMA DE RESPALDO 

10.02.03.01 GRUPO ELECTROGENO 200 KVA, 480 V UND 1.00 

10.02.03.02 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA NEMA 4X UND 1.00 

10.02.03.03 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TS NEMA 4X UND 1.00 

10.02.03.04 POZO A TIERRA UND 2.00 

10.02.03.05 CABLE ELECTRICO DE 1X250 MCM AWG XHHW-2 M 390.00 

10.02.03.06 CABLE ELECTRICO DE 1X2/0 AWG XHHW-2 M 65.00 

10.02.03.07 CASETA METALICA PARA GRUPO ELECTROGENO UND 1.00 

 

11.02.04 CABLES ELÉCTRICOS 

10.02.04.01 
CABLE XHHW-2 UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 3/0 AWG. COBRE 
ELECTROLÍTICO 

M 
634.56 

10.02.04.02 
CABLE XHHW-2 UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 2 AWG. COBRE 
ELECTROLÍTICO 

M 414.00 

10.02.04.03 
CABLE XHHW-2 UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 6 AWG. COBRE 
ELECTROLÍTICO 

M 1,027.00 

10.02.04.04 
CABLE XHHW-2 UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 250 MCM. COBRE 
ELECTROLÍTICO 

M 450.00 

10.02.04.05 
CABLE XHHW-2 UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 500 MCM. COBRE 
ELECTROLÍTICO 

M 270.00 

10.02.04.06 
CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 4/0 AWG. COBRE 
ELECTROLÍTICO PARA PUESTA A TIERRA 

M 80.00 

10.02.04.07 
CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 2/0 AWG. COBRE 
ELECTROLÍTICO PARA PUESTA A TIERRA 

M 80.00 

10.02.04.08 
CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 4 AWG. COBRE 
ELECTROLÍTICO PARA PUESTA A TIERRA 

M 250.00 

10.02.04.09 
CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 6 AWG. COBRE 
ELECTROLÍTICO PARA PUESTA A TIERRA 

M 1,698.53 

10.02.04.10 
CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 8 AWG. COBRE 
ELECTROLÍTICO PARA PUESTA A TIERRA 

M 60.00 

10.02.04.11 
CABLE CPT UNIPOLAR DE 600 VAC. CALIBRE 10 AWG. COBRE 
ELECTROLÍTICO PARA PUESTA A TIERRA 

M 2,640.00 

10.02.04.12 

CABLE TIPO TC (TRAY CABLE), 600 VAC. CALIBRE DE 3X10 
AWG+TIERRA DE 10AWG. COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO DE 
POLIETILENO RETICULADO (XLPE). CHAQUETA EXTERIO DE PVC 
NEGRO 

M 686.00 

10.02.04.13 

CABLE TIPO TC (TRAY CABLE), 600 VAC. CALIBRE DE 3X12 
AWG+TIERRA DE 12AWG. COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO DE 
POLIETILENO RETICULADO (XLPE). CHAQUETA EXTERIO DE PVC 
NEGRO 

M 1,395.00 

10.02.04.14 

CABLE TIPO TC (TRAY CABLE), 600 VAC. CALIBRE DE 2X10 
AWG+TIERRA DE 10AWG. COBRE ELECTROLÍTICO, AISLAMIENTO DE 
POLIETILENO RETICULADO (XLPE). CHAQUETA EXTERIO DE PVC 
NEGRO 

M 1,079.00 

 

11.02.05 TUBERÍAS CONDUIT Y SOPORTES 

10.02.05.01 
TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO REVESTIDO CON PVC INCLUIDO 
ACCESORIOS 

UND 103.00 

10.02.05.02 
TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO PINTADO INCLUIDO 
ACCESSORIOS 

UND 417.00 

10.02.05.03 SOPORTES ELECTRICOS INCL ACCESORIOS UND 110.00 



 

11.02.06 SISTEMA DE PROTECCION CATODICA 

 

10.02.06.01 
ANODOS DE MMO EN CANASTILLA METALICA CON COQUE, SALIDA 
NOMINAL 5A 

UND 20.00 

10.02.06.02 CABLE ELECTRICO HMWPE 2/0 AWG M 960.00 

10.02.06.03 CABLE ELECTRICO HMWPE 1/0 AWG M 50.00 

10.02.06.04 CABLE ELECTRICO HMWPE 10 AWG M 30.00 

10.02.06.05 POSTE DE MEDICION DE POTENCIALES UND 1.00 

10.02.06.06 CELDA DE POLARIZACIÓN UND 2.00 

10.02.06.07 CAJA DE PASO DE CABLES NEGATIVOS UND 1.00 

10.02.06.08 SPLICE KIT 3M 90-B1 O SIMILAR UND 20.00 

10.02.06.09 
MOLDE DE CONEXIÓN PARA CABLE DE 1/0 AWG A SUPERFICIE DE 
TUBERÍA DE 30" 

UND 1.00 

10.02.06.10 
MOLDE DE CONEXIÓN PARA CABLE DE 10 AWG A SUPERFICIE DE 
TUBERÍA DE 30" 

UND 1.00 

10.02.06.11 CAPSULA PARA SOLDADURA EXOTERMICA DE CABLE DE 1/0 AWG A 
SUPERFICIE DE TUBERÍA DE 30" 

UND 5.00 

10.02.06.12 CAPSULA PARA SOLDADURA EXOTERMICA DE CABLE DE 10 AWG A 
SUPERFICIE DE TUBERÍA DE 30" 

UND 5.00 

10.02.06.13 PERNO PARTIDO O SLIT BOLT PARA CABLE DE 2/0 AWG  A 8 AWG UND 20.00 

10.02.06.14 HANDY CAP IP O SIMILAR UND 7.00 

10.02.06.15 TABLERO ELECTRICO (TPC) PARA ADOSAR CON INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO 2x25 A  

UND 1.00 

10.02.06.16 CABLE DE COBRE XHHW-2 DE 2 AWG (35 MM2) M 200.00 

10.02.06.17 CABLE DE PUESTA A TIERRA DE 6 AWG (16 MM2) M 80.00 

10.02.06.18 TUBERIA METÁLICA RÍGIDA (CONDUIT) DE 2"Ø X 3MTS LONG. CON 
RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC 

UND 83.00 

10.02.06.19 CAJA GRC DE 2"Ø A PRUEBA DE EXPLOSIÓN CON RECUBRIMIENTO 
EXTERIOR DE PVC 

UND 8.00 

10.02.06.20 CAJA GRL DE 2"Ø A PRUEBA DE EXPLOSIÓN CON RECUBRIMIENTO 
EXTERIOR DE PVC 

UND 2.00 

10.02.06.21 TUBERÍA DE PVC-SAP DE 50MMØ UND 17.00 

10.02.06.22 UNIÓN DE PVC-SAP DE 50MMØ UND 8.00 

10.02.06.23 CURVA DE PVC-SAP DE 50MMØ UND 8.00 

10.02.06.24 CONECTOR A CAJA DE PVC-SAP DE 50MMØ UND 8.00 

10.02.06.25 ABRAZADERA STRUT DE 2" C/PVC. UND 126.00 

10.02.06.26 CANAL STRUT DE 1 - 5/8" x 1 - 5/8" x 10 FT C/PVC UND 10.00 

 

11.03.00 INSTRUMENTACIÓN. 
11.03.01 CANALIZACIONES. 

RECORRIDO DE CANALIZACIONES 

Recorrido 01 – Zona de Patio de Maniobras 

Recorrido 01.01 –  Desde Buzón externo de SSEE Línea Submarina a BC-01 (30m). 

Recorrido de Banco de ductos construidos 



 

Recorrido 01.02 –  Desde Buzón BC-01 a BC-02 (9m). 

Recorrido de Banco de ductos construidos 

 

Recorrido 01.03 –  Desde Buzón BC-02 a BC-03 (22m). 

 

 

Recorrido de Banco de ductos construidos 

 

 

 

Recorrido 01.04 –  Desde Buzón BC-02 a BC-05 (15m). 

Recorrido de Banco de ductos construidos 



  

 

Recorrido 01.05 –  Desde Buzón BC-04 a BC-05 (25m). 

Recorrido de Banco de ductos construidos 

 

 

Recorrido 01.06 –  Desde Buzón BC-05 a BC-06 (25m). 

Recorrido de Banco de ductos construidos 

 

Recorrido 01.07 –  Desde BC-03 hasta instrumentos lado suroeste cubeto de tanque TK260 (88m). 

Fabricar e instalar soportes adozados al exterior de la pared de cubeto en proceso, pendiente 

instalación de tubería conduit. 



 

 

Recorrido 01.08 –  Patio de Maniobra - Zona 01: Desde BC-03 hasta instrumentos y válvulas 

motorizadas (22m). 

Ductos enterados instalados. 

 

 

Instalar canalización de tubería conduit sobre estructura instalada (20m). 

 

Recorrido 01.09 –  Patio de Maniobra - Zona 02: Desde BC-02 hasta instrumentos y válvulas 

motorizadas (16m). 

Ductos enterados instalados. 



 

Instalar canalización de tubería conduit sobre estructura instalada (20m). 

 

 

Recorrido 01.10 –  Patio de Maniobra - Zona 03: Desde BC-02 hasta instrumentos y válvulas 

motorizadas (12m). 

 

 

Recorrido 01.11 –  Patio de Maniobra - Zona 04: Desde BC-02 hasta instrumentos y válvulas 

motorizadas (6m). 



 

 

Recorrido 01.12 –  Patio de Maniobra - Zona 05: Desde BC-02 hasta instrumentos y válvulas 

motorizadas (28m). 

 

 

 

 

 

 

Recorrido 02 – Desde BC-06 hasta Casa de Bombas 05 

Recorrido 02.01 –  Desde BC-06 hasta inicio de Cruce de Vía (25m) 

Fabricar e instalar soportes y canalizaciones de tubería conduit concluidas, pendiente conectar 

canalización subterranea con canalización aérea. 



 

Recorrido 02.02 –  Cruce de Vía (15m) adicionar subida y bajada (5m), Total (20m). 

Fabricar e instalar soportes y canalización de tubería conduit. 

 

 

Recorrido 02.03 –  Zona norte ex tanque TK259 (60m) 

Fabricar e instalar soportes adosados a pared de cubeto y canalización de tubería conduit. 

  

 

Recorrido 02.04 –  Zona norte ex tanque TK259 (25m) 

Fabricar e instalar soportes adosados a pared de cubeto y canalización de tubería conduit. 



 

Recorrido 02.05 –  Zona norte ex tanque TK259 (30m) 

Fabricar e instalar soportes adosados a pared de cubeto y canalización de tubería conduit. 

 

 

Recorrido 02.06 –  Zona noroeste tanque TKS-010 (20m) 

Fabricar e instalar soportes adosados a pared de cubeto y canalización de tubería conduit. 

 

 

 

 

 

Recorrido 02.07 –  Zona norte tanque TKS-010 (85m) 

Fabricar e instalar soportes adosados a pared de cubeto y canalización de tubería conduit. 



 

Recorrido 02.08 –  Cruce de Vía Zona noroeste de tanque TK-255 (18m) Incluir bajada y subida al 

culvert (5m) 

Fabricar e instalar soportes adosados en culvert y canalización de tubería conduit. 

 

 

Recorrido 02.09 –  Cruce de rack noroeste de tanque TK-255 (4m) – Banco de Ducto 

Excavación realizada pendiente instalar canalización de tubería de PVC y compactación. 

 

 

Recorrido 02.10 –  Zona norte de tanque TK-255 (50m), adiconar subida y bajada (10m), Total (60m). 

Adecuar soportes existentes según planos e instalar canalización de tubería conduit. 



 

 

Recorrido 02.11 –  Zona norte de tanque TK-255 (5m) – Banco de Ducto 

Pendiente realizar excavación, instalar canalización de tubería de PVC y compactación. 

 

 

Recorrido 02.12 –  Zona norte de tanque TK-255 y TKS-009 (45m) 

Fabricar e instalar soportes adosados a pared de cubeto y canalización de tubería conduit. 

 

 

 

 

 



Recorrido 02.13 –  Zona oeste de tanque TK-557 (127m) 

Adecuar soportes existentes según planos e instalar canalización de tubería conduit. 

 

 

 

Recorrido 02.14 –  Zona noroeste de tanque TK-557 (20m) 

Adecuar soportes existentes según planos e instalar canalización de tubería conduit. 

 

Recorrido 02.15 –  Cruce de Vía Zona noroeste de tanque TK-557 (15m), Incluir subidas y bajadas (5m), 

Total (20m). 

Adecuar soportes existentes según planos e instalar canalización de tubería conduit. Elaborar Sketch de 

detalle.  

 

Recorrido 02.16 –  Zona oeste de tanque TK-377 (95m) 



Adecuar soportes existentes según planos e instalar canalización de tubería conduit. 

 

Recorrido 02.17 –  Cruce de Vía Zona noroeste de tanque TK-377 (25m), Incluir subidas y bajadas (5m), 

Total (30m). 

Adecuar soportes existentes según planos e instalar canalización de tubería conduit. Elaborar Sketch de 

detalle. 

 

 

Recorrido 02.18 –  Zona oeste de tanque TK-180 (90m) 

Adecuar soportes existentes según planos e instalar canalización de tubería conduit. 

 

 

 

 



Recorrido 02.19 –  Cruce de Vía Zona noroeste de tanque TK-180 (12m), Incluir subidas y bajadas (5m), 

Total (17m). 

Adecuar soportes existentes según planos e instalar canalización de tubería conduit. Elaborar Sketch de 

detalle. 

 

Recorrido 02.20 –  Zona oeste de los tanques TK-181 y TK-204 (200m) 

Adecuar soportes existentes según planos e instalar canalización de tubería conduit. 

 

 

Recorrido 02.21 –  Cruce de Rack Zona noroeste de tanque TK-204 (20m) 

Instalar canalización de tubería conduit sobre estructura existente. 

 

 



Recorrido 02.22 –  Zona sureste de Caseta casa de bombas 05 (7m) 

Instalar canalización de tubería conduit sobre estructura existente. 

 

 

Recorrido 02.23 –  Zona sur de Caseta casa de bombas 05 (15m) 

Instalar canalización de tubería conduit sobre estructura existente. 

 

Recorrido 02.24 –  Ingreso caseta casa de bombas 05 (25m) 

Fabricar e instalar soporte y canalización de tubería conduit. 

 

 

 

 

 



Recorrido 03 – Derivación Zona norte ex tanque TK259 hasta Líneas Submarinas Existentes. 

Recorrido 03.01 –  Zona norte ex tanque TK259 hasta válvulas de líneas submarina existentes (35m) 

Relleno y compactación de banco de ducto (5m) 

Instalar canalización de tubería conduit sobre estructura instalada (30m). 

 

 

Recorrido 03.02 –  Zona norte ex tanque TK259 a caseta Tanques TK293 y TK294 (10m) 

Banco de ducto instalado, colocar relleno y compactación, instalación de canalización de tubería conduit 

al interior de caseta de tanques TK293 y TK294, realizar todas las obras civiles para la instalación de 

tubería, elaborar sketch de ingreso de tubería. 

 

Recorrido 04 – Zona norte ex tanque TK259 hasta Tanque TK294 

Recorrido 04.01 –  Zona norte ex tanque TK259 hasta cruce de vía lado sureste cubeto del tanque 

TK293 (40m) 

Instalación de ductos, relleno y compactación de banco de ducto (5m) 

Instalar canalización de tubería conduit sobre estructura instalada (35m). 

 



Recorrido 04.02 –  Cruce de Vía lado sureste cubeto del tanque TK293 (12m) 

Banco de ducto construido, conectar canalización subterranea con canalización aérea. 

 

Recorrido 04.03 –  Lado sureste cubeto del tanque TK293 (6m) 

Fabricar e instalar soporte y canalización de tubería conduit. 

 

Recorrido 04.04 –  Lado este cubeto del tanque TK293 a ingreso del tanque TK293 (15m) 

Fabricar e instalar soporte y canalización de tubería conduit. 

 

 

 

 

 



Recorrido 04.05 –  Lado este cubeto de los tanques TK293 y TK294 de ingreso del tanque TK293 a 

ingreso del tanque TK294 (100m). 

Fabricar e instalar soporte y canalización de tubería conduit. 

 

Recorrido 05 – Ingreso al tanque TK293 (25m) 

Instalar canalización de tubería conduit. Incluye aplicación de grouting. 

 

Ingreso al tanque TK293 (8m) 

 

Recorrido 06 – Ingreso al tanque TK294 (25m) 

Fabricar e instalar soporte y canalización de tubería conduit. 

 



Ingreso al tanque TK294 (8m) 

 

Recorrido 07 – Recorrido e ingreso a Tanque TK257 

Fabricar e instalar soporte y canalización de tubería conduit. 

Recorrido 07.01 –  Ingreso al tanque TK257 (15m) – Cruce de Vía por Culvert. 

 

 

Recorrido 07.02 –  Ingreso al tanque TK257 (17m) 

 

 

 

 

 

 



Recorrido 07.03 –  Ingreso al tanque TK257 (40m) 

 

Recorrido 08 – Recorrido al tanque TK254 

Recorrido 08.01 –  Recorrido 08.01 – Ingreso al tanque TK254 (40m) 

Fabricar e instalar soporte y canalización de tubería conduit. Incluye obras civiles. 

 

Recorrido 08.02 –  Ingreso al tanque TK254 (30m) 

Instalar canalización de tubería conduit. Incluye instalación de grouting. 

 

 

 

 

 

 



Recorrido 09 – Ingreso al tanque TK255 (17m) 

Fabricar e instalar soporte y canalización de tubería conduit. Incluye obras civiles. 

 

Recorrido 10 – Ingreso al tanque TK909 

Recorrido 10.01 –  Ingreso a Instrumentos TK909 (20m) 

Construcción de Banco de Ductos. 

 

 

Recorrido 10.02 –  Ingreso a Instrumentos TK909 (12m), Incluir altura de Tanque (12m), Total 24m. 

Fabricar e instalar soporte y canalización de tubería conduit. Incluye obras civiles. 

 

 

 



Recorrido 10.03 –  Ingreso a Válvulas motorizadas TK909 (10m). 

Fabricar e instalar soporte y canalización de tubería conduit. Incluye obras civiles. 

 

Recorrido 11 – Derivación a Sub Estación Casa de Bombas 06. 

Recorrido 11.01 –  Lado norte del tanque TK377 (90m). 

 

 

Recorrido 11.02 –  Lado Oeste SSEE Casa de Bombas 06 (60m), incluir subida y bajada (10m), Total 

(70m). 

 

11.03.01.01 TUBERÍA DE PVC Y ACCESORIOS 2”. 

Suministro de Tubería de PVC - SAP de 2” de 3 metros de longitud debe cumplir con la Norma Técnica 

Peruana Itintec N° 399.006 

11.03.01.02 TUBERÍA CONDUIT Y ACCESORIOS REVESTIDOS DE PVC DE 2”. 

Las tuberías de acero galvanizado revestida de PVC de 3 metros de longitud deben cumplir con lo 

siguiente:  

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTOS  

• ETL - PVC - 001  

• UL 6 (E2314), ANSI C80.1, ANSI B2.1, NEMA RN1  

• CSA C22.2 No. 45  
 



CARACTERÍSTICAS  

• Recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada. 

• Recubrimiento interior de Uretano de 2 milésimas de pulgada. 

• Para protección adicional antes y después de la instalación se aplica Uretano claro sobre las cuerdas 
de la tubería de aluminio, y zinc en caliente en tubería de acero galvanizado. 

Su forma de Pagó será metro unidad (UND).  

11.03.01.03 TUBERÍA CONDUIT Y ACCESORIOS REVESTIDOS DE PVC DE 1 1/2”. 

Ver descripción de partida 10.04.01.02. 

11.03.01.04 TUBERÍA CONDUIT Y ACCESORIOS REVESTIDOS DE PVC DE 1”. 

Ver descripción de partida 10.04.01.02. 

11.03.01.05 TUBERÍA CONDUIT Y ACCESORIOS REVESTIDOS DE PVC DE 3/4”. 

Ver descripción de partida 10.04.01.02. 

 

11.03.02 CABLEADO. 

Recorrido de Instrumentos 

 

Recorridos: 

• Señal de Instrumentos 

Recorrido Lazo de Control de Válvulas Motorizadas 

 

 



Recorridos: 

• Señal de Lazo de Válvulas Motorizadas 

 

Recorrido de Señales ESD 

 

Recorridos: 

• Señal de Parada de Emergencia 

Recorrido Fibra Óptica. 

 

Recorridos: 

• SSEE Línea Submarina a CB05 

• SSEE Línea Submarina a Caseta TK293 y TK294 

• SSEE CB06 a CB05 

• SSEE CB06 a Caseta TK293 y TK294 

Recorrido Acometida SSEE CB05 a CB05 



 

 

Recorrido de Canalizaciones 

 

 



 

 

 

11.03.02.01 SEÑAL (SISTEMA DE CONTROL). 

Suministro de cable AWG #16 apantallado con certificación UL, según especificaciones 

11.03.02.02 FPLR (SCI). 

Suministro de cable FPLR #16 apantallado con certificación UL, para instalación de instrumentos del 

sistema contraincendio. 

 

  



11.03.02.03 CABLE DE FIBRA ÓPTICA. 

Suministro de cable de Fibra óptica con certificación UL según especificaciones. 

 

 

11.03.02.04 CABLE TC 1KV, CALIBRE 2X12 + 1X12(T) AWG (ML). 

Suministro de cable eléctrico 3 x 12 AWG para alimentación de tableros de Control, Sistema de Detección 

de Fugas y SCI. 



11.03.03 SISTEMA SCADA. 

11.03.03.01 TABLERO TC – EXISTENTE (ADECUACIÓN). 

  
 

 

  



11.03.03.01.01 PLC (SISTEMA DE DESPACHO Y RECEPCIÓN). 

Suministro de PLC para el sistema de despacho y recepción de hidrocarburos. 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



11.03.03.01.02 SWITCH. 

Suministro de Switch según especiaciones Técnicas  

 

  



11.03.03.01.03 PATCH PANEL. 

Suministro de Patch panel según especificación. 

 

 

  



11.03.03.02 TABLERO TC-01. 

Suministro Tablero con equipos según detalle de plano (Patch Panel de FO (12Pto), Switch (02 UND), 

Diodo (01), Fuente de Alimentación (02), KVM (02), cableado y accesorios de montaje requeridos para el 

correcto funcionamiento (Sensor de humedad, temperatura, extractores de aire, rejilla de ventilación 

entre otros requeridos). 

 

 

  



11.03.03.02.01 SERVIDOR SCADA. 

Suministro de Servidor para el sistema SCADA según especificaciones. 

 

 

  



11.03.03.02.02 WORKSTATION SCADA. 

Suministro de Workstation para el Sistema SCADA según especificaciones. 

 

 

11.03.03.02.03 SOFTWARE SCADA. 

Suministro de Software que cumpla con lo especificado. 

Se instalará la versión server en el Servidor SER-01 y la versión Cliente en la Workstation SER-04 



 

 

 

 



11.03.03.03 TABLERO TC-02. 

Suministro Tablero con equipos según detalle de plano (Patch Panel de FO (12Pto), Switch (02 UND), 

Diodo (01), Fuente de Alimentación (02), KVM (02), cableado y accesorios de montaje requeridos para el 

correcto funcionamiento (Sensor de humedad, temperatura, extractores de aire, rejilla de ventilación 

entre otros requeridos). 

  

 

11.03.03.03.01 MS-01 (ESTACIÓN MAESTRA). 

Suministro de Estación Maestra según especificaciones adjunta - Estación Maestra MS-01. 



 

 

 

11.03.03.04 TABLERO ESD 

Tablero autosoportado. 

11.03.03.04.01 PLC 02 (SISTEMA DE SEGURIDAD – SIL2). 

Suministro de PLC según especificaciones, debe ser compatible para la integración con el PMRT. 

Tablero para el sistema ESD incluye borneras, cableado, canaleta, etc. Considerar espacio disponible para 

la instalación del PLC de Seguridad. 

 

 



 

Controlador de señales de seguridad 



 

Controlador de señales de seguridad 



 

Controlador de señales de seguridad 



 

 

Controlador de señales de seguridad 



 

Controlador de señales de seguridad 



 

 

Controlador de señales de seguridad 



 

 

Controlador de señales de seguridad 



 

 

Controlador de señales de seguridad 



 

 

  

Controlador de señales de seguridad 



11.03.04 TABLERO ELÉCTRICO - CB05. 

Diseño y Suministro de tablero eléctrico 8KVA según planos y especiaciones, incluye transformador de 

aislamiento, llaves termomagnéticas. 

 

  



11.03.05 UPS - CB05. 

Diseño y Suministro de tablero eléctrico 8KVA según especiaciones, incluye llaves termomagnéticas, 

sistema de by-pass el cual debe permitir sacar el UPS fuera de servicio para su mantenimiento. 

 

 

 



11.03.06 INSTRUMENTOS DE OPERACIÓN. 

11.03.06.01 DETECTOR DE INTERFACE (ID-03). 

Suministro de detector de interface según especificaciones. 

 

11.03.06.02 DETECTOR DE INTERFACE (ID-04). 

Idem Partida 10.04.06.01. 

  



11.03.06.03 TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN (PIT-09). 

Suministro de Transmisor de presión según especificaciones  

 

 

 

  

1

2 Record Indicate Contro l B lind Trans Integ Other

3 M FR STD Nom Size Color: M FR STD Other

4 Flush Surface Yoke Other:

5 General Purpose Weather Proof Explosion Proof C lass I D iv I, Gr. C , D

6 For Use in Intrinsically Safe System Other

7 120V 60Hz Other AC: DC 24 Volts dc

8 Strip Roll Fo ld Circular Time M arks

9 Range Number

10 24 hr. Other Elec. Spring Other

11 Type

12 Range               1 2 3 4

13

14 4-20 mA 10-50 mA Isolated Indicator Hart Other    Inteligente

15 For receiver see Spec. Sheet N / A

16 Calibration range: Cable entry:     1/ 2  N P T Electr. Suppl. N / A

17

18 P = Prop (Gain), I = Integral (Auto Reset), D = Derivative (Rate)

19 Sub: S-Slow F-Fast

20 P    PI    PID IF DF IS DS

21 On M eas. Increase Output: Increases Decreases

22 M anual External Remote Other:

23 4-20 mA 10-50 mA 20-100 kPa(3-15psig) Other:

24 Service Gage Press. Vaccum Absolute Compound

25 Other:

26 Element Type Diaphragm Helix Bourdon Bellows Piezo

27 Other: Accuracy:

28 M aterial Body: 316 SS Ver. Copper Other:

29 Element: Hastelloy C Other:

30 Diff. Range Fixed Adj. Range Set at:

35 Overrange limit: Span Limit:

36 Range Element Range P max:

37 Process Conn. ¼ in. NPT ½ in. NPT Other:

38 Location: Bottom Back Other:

39 Alarm Switches Quantity Form: Rating:

40 Function Press. Deviation Contacts to : on Inc Press.

41 Optio ns Filter-Reg. Sup. Gage Output gage Charts

42 Pressure Element Range: M aterial:

43 Temp. Element Range: Type:

44 Valve M anifo ld:

45 Cond. Pots Adj. Damp Integral Sq. Rt. Ext.

46 Integrator:

47 Diaphram seal Process Conn.: 1/ 2" N P T Type: Wet. M atr'l:

48 Capillary Length: Filling fluid: M ounting: En tuberí a

49 Other: C o nsiderar válvula aguja para aislamiento  de 1/ 2" N P T  SS316

50 C o nsiderar válvula aguja para purga de 1/ 2" N P T  SS316

51 Fluid  / Fluid code

52 Temperature M inimum: Normal: 15 - 40 M aximum: 40 Units: °C

53 Pressure M inimum: Normal: M aximum: Units: psig

54 Level M inimum: Normal: M aximum: Overflow: Units:

55 Line size / Schedule:

Transmitter

Output / communication

Action

Set Point Adj.

Output

Chart Drive

Scale

M ounting

Enclosure Class.

Power Supply

X
M

T
R

Function

Tag Number

G
E

N
E

R
A

L

0  -  400 P SI

Ver Lista PIT-1

Chart

Case
C

O
N

T
R

O
L

L
E

R
E

L
E

M
E

N
T

Contro l M odes

Line no. / Equipment



11.03.06.04 INDICADOR DE PRESIÓN (PI-10). 

Suministro de Indicador de presión según especificaciones rango 0psi a +200psi, case de acero inoxidable 

SS304, conexión al proceso acero inoxidable SS316, Dial de 4 ½” conexión de ½” MNTP. 

 

 

11.03.06.05 TRANSMISOR DE TEMPERATURA (TT-05). 

Suministro de Transmisor de Temperatura según especificaciones  

 

  

1 Complete assembly Ofertar Elemento 14 C A B EZ A L

2 15 Screwed Cover 

3 M FR & M odel Nº: 16 Water tight:

4 Platinum  17 M aterial : A ntico rro sivo Cond.  Conn.: 1/ 2" N P T

5 Ice Point Resistance: 18 Nipple Size:  Dim. "N" Union

6 Temperature Range: 0 -  100 C 19 T ER M OP OZ O

7 Leads:    H erm. Sealed 20 M aterial:  SS316

8 Sheath M aterial : SS316 O.D. : 1/4" 21 Construction:   Tapered

9 M ounting Thread: 1/ 2" N P T 22 Drilled:

10 Connection: 3 wire 23 Dimensions: M F R .ST D .  OD.: I.D.: F o r 1/ 4" sheath diameter

11 Lead Wires  Bayonet Lock 24 Internal Thread: 1/ 2" N P T

12 Other: 25 Process Connection: 3/ 4" N P T

13 26



11.03.06.06 CONTROLADOR TRANSMISOR DE FLUJO (FTC-01). 

Suministro de controlador transmisor de flujo según especificaciones para línea de (24”). 

  

 

11.03.06.07 CONTROLADOR TRANSMISOR DE FLUJO (FTC-02). 

Idem Partida 10.04.06.06 para línea de (34”) 

11.03.06.08 CONTROLADOR TRANSMISOR DE FLUJO (FTC-04). 

Idem Partida 10.04.06.06 para línea de (24”) 

11.03.06.09 TRANSMISOR DE NIVEL (LT-118-1) 

Suministro de Transmisor de nivel según especificaciones 

5 Line Number

6 Application M edición de Flujo

7 Function Transmisor indicador

8 Area Classification Clase 1 Div. 2, Gr. C y D

9 Type Clamp-On (No intrusivo)

10 Ultrasonic emission Transmisión axial EM  de frecuencia múltiple

11 Technology Wide Beam (Nota 4)

12 M easurement Range .+/- 12 m/s (bidireccional)

13 Accuracy .+/- 0.3% (Nota 8 y 9)

14 Repeability .+/- 0.05% (Nota 8 y 9)

15 Certificate and Approvals ATEX Ex II 1 G EEx ia IIC T5; Ex II 2 G EEx m II T5 con flowmeter en área segura

16 Connection RF

17 M aterial P lástico a prueba de corrosión

18 Pipe size / Schedule

19 Protection Degree IP65 (Nema 7)

20 Certificate and Approvals ATEX Ex II (1) G EEx ia IIC; Ex II 3 (1) G EEx nC [ia] IIC T5

21 Power Supply 90 - 240 VAC

22 Display 2 x 16 alfanumerico

23 Location Remoto (M ontaje en tubo de 2 pulgadas)

24 Electric connection Prensaestopas 3/4 pulgadas

25 Output 2 x 4-20 mA, RS232, 2 relés

26 Analog Inputs 2 x 4-20 mA, 1 x RTD

27 Nº M easurement Channels 2 (Dual beam)

28 M easurement Technology Tiempo de tránsito  - wide beam (Nota 4)

29 M easurement ventilation SIM

30 Sonic speed information @ 60F SIM

31 Datalogger SIM  (Nota 7)

32 RTD Incluir R T D  para co mpensació n

33 Cable connection sensor 6 metros con prensaestopa

34 Two sensors included M ounting Frame

35 M aterial two sensors Aluminio

36 M ounting accesories SIM  (Cintas, soporte)

37 Plate Id. Si (M aterial SS316)

38 Fluid: C rudo / R esidual Condition

39 Flow M ax. / Normal / M in

40 Density M ax. / Normal / M in

41 Pressure M ax. / Normal / M in

42 Temp. M ax. / Normal / M in

43 Viscosity M ax. / Normal / M in

44 M anufacturer (Ref.)

45 (1) Fabricante garantizará el funcionamiento del equipo en las condiciones de operación informadas, inclusive de viscosidad e densidad.

46 (2) Equipo operará independientemente de la varioación del producto, sentido de flujo , viscosidad, temperatura o densidad, sin necesidad de

47       reconfiguración o calibración.

48 (3) M ontaje del instrumento no intrusivo será sin la necesidad de parar el flujo .

49 (4) WIDEBEAM  - Tecnología de emisión de ultrasonido en banda larga con tránsito  axial en frecuencia múltiple a través de una frecuencia de resonancia 

50       de la pared de la tubería.

51 (5) Con certificado.

52 (6) La unidad electrónica de los sensores será intrínsecamente seguro por facilidad del retiro  de la conexión entre los mismos sin la necesidad de apagar.

53 (7) Datalogger interno para almacenar datos e información pre determinada.

54 (8) Para velocidad mayor de 0.3 m/s.

55 (9) Independiente de la cantidad disponible recto el medidor debe ser capaz de compensar la falta de sección recta ascendente a través de la corrección de

56       la corriente en función del número de Reynolds y la elección del accidente la cantidad existente.
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11.03.06.10 SUMINISTRO DE INDICADOR DE NIVEL 

Esta partida contempla la selección y el suministro del indicador de nivel (multifunción) para el tanque 

909, el medidor debe tener características compatibles con los suministros proporcionados de 

preferencia la misma marca del medidor de nivel del tanque. 

La presente partida incluye el suministro de los siguientes materiales: soportes del instrumento, 

canalización y cable hacia el medidor de nivel. 

11.03.07 INSTRUMENTOS DE BOMBAS. 

11.03.07.01 TRANSMISOR DE PRESIÓN (PT-08). 

Suministro de Transmisor de presión según especificaciones  



 

  

1

2 Record Indicate Contro l B lind Trans Integ Other

3 M FR STD Nom Size Color: M FR STD Other

4 Flush Surface Yoke Other:

5 General Purpose Weather Proof Explosion Proof C lass I D iv I, Gr. C , D

6 For Use in Intrinsically Safe System Other

7 120V 60Hz Other AC: DC 24 Volts dc

8 Strip Roll Fo ld Circular Time M arks

9 Range Number

10 24 hr. Other Elec. Spring Other

11 Type

12 Range               1 2 3 4

13

14 4-20 mA 10-50 mA Isolated Indicator Hart Other    Inteligente

15 For receiver see Spec. Sheet N / A

16 Calibration range: Cable entry:     1/ 2  N P T Electr. Suppl. N / A

17

18 P = Prop (Gain), I = Integral (Auto Reset), D = Derivative (Rate)

19 Sub: S-Slow F-Fast

20 P    PI    PID IF DF IS DS

21 On M eas. Increase Output: Increases Decreases

22 M anual External Remote Other:

23 4-20 mA 10-50 mA 20-100 kPa(3-15psig) Other:

24 Service Gage Press. Vaccum Absolute Compound

25 Other:

26 Element Type Diaphragm Helix Bourdon Bellows Piezo

27 Other: Accuracy:

28 M aterial Body: 316 SS Ver. Copper Other:

29 Element: Hastelloy C Other:

30 Diff. Range Fixed Adj. Range Set at:

35 Overrange limit: Span Limit:

36 Range Element Range P max:

37 Process Conn. ¼ in. NPT ½ in. NPT Other:

38 Location: Bottom Back Other:

39 Alarm Switches Quantity Form: Rating:

40 Function Press. Deviation Contacts to : on Inc Press.

41 Optio ns Filter-Reg. Sup. Gage Output gage Charts

42 Pressure Element Range: M aterial:

43 Temp. Element Range: Type:

44 Valve M anifo ld:

45 Cond. Pots Adj. Damp Integral Sq. Rt. Ext.

46 Integrator:

47 Diaphram seal Process Conn.: 1/ 2" N P T Type: Wet. M atr'l:

48 Capillary Length: Filling fluid: M ounting: En tuberí a

49 Other: C o nsiderar válvula aguja para aislamiento  de 1/ 2" N P T  SS316

50 C o nsiderar válvula aguja para purga de 1/ 2" N P T  SS316

51 Fluid  / Fluid code

52 Temperature M inimum: Normal: 15 - 40 M aximum: 40 Units: °C

53 Pressure M inimum: Normal: M aximum: Units: psig

54 Level M inimum: Normal: M aximum: Overflow: Units:

55 Line size / Schedule:

Transmitter

Output / communication

Action

Set Point Adj.

Output

Chart Drive

Scale

M ounting

Enclosure Class.

Power Supply
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R

Function
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L
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Ver Lista PIT-1
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Case
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Contro l M odes

Line no. / Equipment



11.03.07.02 VACUÓMETROS (PI-11, PI-12, PI-13, PI-14). 

Suministro de Indicador de presión según especificaciones rango -15psi a +100psi, case de acero 

inoxidable SS304, conexión al proceso acero inoxidable SS316, Dial de 4 ½” conexión de ½” MNTP. 

 

11.03.07.03 PULSADORES TIPO HONGO REMOTO, EXPLOSION PROOF. 

Pulsador tipo Hongo explosion proof con protector. 

- Casa de Bombas 07. 

- Patio de Maniobras. 

11.03.08 SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS. 

Instalado y operando (aprobado por OSINERMING) 

11.03.08.01 TABLERO LDS-01. 

Suministro Tablero con equipos según detalle de plano (Patch Panel de FO (12Pto), Switch (02 UND), 

Diodo (01), Fuente de Alimentación (02), KVM (02), cableado y accesorios de montaje requeridos para el 

correcto funcionamiento (Sensor de humedad, temperatura, extractores de aire, rejilla de ventilación 

entre otros requeridos). 

Tablero LDS -01 (Ubicado en CB-05) 

 

 

11.03.08.01.01 WORKSTATION LDS. 

Suministro de servidor según especificación técnica. 



 

11.03.08.02 SOFTWARE SISTEMA DETECCIÓN DE FUGAS. 

El objetivo de la presente partida es la instalación de un SISTEMA SCADA para las nuevas líneas 

submarinas, de acuerdo a la norma del Decreto Supremo DS-081-2007-EM, Anexo 1, Titulo 1 

(Disposiciones Generales), Artículo 21. Que a la letra dice: “Los sistemas de transporte y los ductos que 

atraviesan áreas de alta consecuencias, deben estar equipados con un sistema automático de 

supervisión, control y lectura de parámetros a distancia (SCADA), acorde con la longitud, capacidad y el 

riesgo que impliquen. En el diseño de la instrumentación de campo y el sistema SCADA, deben incluirse 

los dispositivos necesarios para implementar un sistema automático de detección de fugas en el ducto”.  

Complementariamente “Las salas de control de las Estaciones deben contar con sistemas de detección 

de humo, mezclas explosivas, fuego y otros que fueran aplicables, los cuales deberán estar 

interconectados al sistema SCADA”, y también que “El sistema SCADA deberá cumplir con el API 1130 

“Computational Pipeline Monitoring for Liquid Pipelines” y API 1164 “SCADA Security”. 

Todos los materiales, equipos, instalaciones y la mano de obra cumplirán con las exigencias y las 

regulaciones jurídicas de la zona de trabajo y las indicaciones del pliego de licitación. El contratista deberá 

proponer la mejor tecnología en base a la ingeniería de detalle desarrollada. Igualmente, como mínimo 

todos los equipos y materiales cumplirán con las normas que a continuación se detallan. 



Referencia de Especificaciones 

• API 1130 “Computational Pipeline Monitoring for Liquid Pipelines” & API 1164 “SCADA Security”. 

• Instrument Society of American Standards & Recommendations (ISA) 

• National Electrical Manufactures Association (NEMA) 

• Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 

• National Fire Protection Association (NFPA) 

• International Standards on Lightning and Transient Protection, IEC1024, IEC1643 (parts 1&2), 
IEC1644, IEEE C62.4 Series 

• International Standard IEC60950, Instalación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos y Electrónicos. 

• Agency Approvals – CE, UL & UL Listings 

La propuesta técnica para la protección de ductos submarinos está basada en la utilización de una de las 

metodologías intrusivas de acuerdo al API RP 1130, que es la tecnología de ondas de presión acústicas 

de rarefacción o negativas. 

El sistema de Recepción de crudo y despacho de residual será monitoreado y controlado a través de un 

sistema SCADA ubicado en SSEE de las Líneas Submarinas y se integrará a la sala de control de Casa de 

Bombas N° 5. Este será diseñado e implementado como un sistema independiente para lograr un mayor 

nivel de confiabilidad, mantenimiento y flexibilidad y deberá permitir la ampliación del mismo para 

permitir el monitoreo y control para capacidad máxima. 

El sistema SCADA requerido, debe incluir Terminales remotos, generadores termoeléctricos. 

Multiplexores de extracción/inserción (ADM) y cable de fibra óptica a lo largo del ducto troncal y ramales 

del sistema de transporte, para conectar válvulas de línea o bloqueo, sistemas de medición, sistema de 

alarmas, control de motores, etc. 

• El sistema SCADA deberá cumplir con el API 1130 “Computational Pipeline Monitoring for Liquid 
Pipelines” y API 1164 “Pipeline SCADA Security”. 

• Implementar un sistema de detección de humo, mezclas explosivas, fuego y otros que fueran 
aplicables en las Salas de Control y Estaciones de Bombeo, los cuales deberán estar interconectados 
al sistema SCADA. 

 



 

 

11.03.08.03 TABLERO T-FO-LS. 

Suministro de tablero con Unidad de Distribución de Fibra Óptica, el presente tablero recibe la fibra 

óptica que viene de SSEE Línea Submarina incluye 2 patch panel.  

 



 

11.03.08.04 TABLERO DE PASO PB-CB05. 

Suministro de tablero de paso el cual almacenará la reserva de fibra óptica que llega a CB-05. 

11.03.09 SISTEMA CONTRAINCENDIO. 

11.03.09.01 TABLERO SCI – CASA DE BOMBAS 5. 

Suministro de tablero SCI, según desarrollo de Ingeniería, la implementación del sistema contraincendios 

en casa de bombas 05 en base al DS-081-2007-EM Art 21. 

Las salas de control de las Estaciones deben contar con sistema de detección de humo, mezclas 

explosivas, fuego y otros que fueran aplicables, los cuales deben estar interconectados al sistema SCADA. 

11.03.09.02 INSTRUMENTOS SCI. 

11.03.09.02.01 SENSOR Y DETECTORES SCI. 

Suministro de detectores de flama, gases, humo, etc. 
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