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CONDICIONES TECNICAS

1. GENERALIDADES DEL SERVICIO

1.1. OBJETIVO

El objetivo principal del presente proceso es contratar a una empresa
especialista en la realizacion de proyectos de Ingenieria, Procura y Construccion
(EPC) ", con experiencia en proyectos similares al presente servicio, y
relacionados con los trabajos detallados en el presente documento, en adelante
EL CONTRATISTA, para que ejecute el SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA
DEL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA’, en
adelante EL SERVICIO, cuyo ente originador y propietario es Petréleos del Pert
S.A., en adelante PETROPERU.

1.2. LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO

El proyecto se realizara en las instalaciones de Planta de Ventas Talara?, ubicada
en el distrito de Parifias, Provincia de Talara, departamento de Piura.

Las condiciones climaticas mas relevantes de la zona se indican a continuacion:

PARAMETRO DATOS
Atmaosfera Polvorienta, himeda, salina y erosiva
Temperatura ambiente | Minima 13°C / Maxima 35°C
Humedad Relativa 99%
Velocidad del Viento 90 Km/h
Sismicidad Zona de mayor sismicidad del Perl (Zona 4 - Norma E-030)

1.3. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL
El monto estimado referencial es reservado. El monto total ofertado debera incluir
todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales
conforme a la legislacion nacional vigente; asi como cualquier otro concepto que
le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

1.4. PLAZO DE EJECUCION

El Plazo maximo de ejecucién del servicio es de Cuatrocientos Veinticinco (425)
dias calendarios. Tomar como referencia el Anexo N°02 — Cronograma
Referencial. (Ver Respuesta 34 — PERT y 5 — JS INDUSTRIAL de Absolucion
de Consultas)

g .5. SISTEMA DE CONTRATACION
La contrataciéon sera bajo el Sistema a Suma Alzada. (Ver Respuesta 4 — JS
INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)

1.6. MODALIDAD DE CONTRATACION
Por el Alcance del Proyecto: Llave en Mano.

1.7. NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES

» Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petréleos del Perti —
PETROPERU S.A., vigente, en adelante el Reglamento.

" El Proyecto es un EPC en su totalidad para cada alcance. (Ver Respuesta 2 — SACYR
FLOUR de Absolucion de Consultas)
2 (Ver Respuesta 15 y 17— PERT de Absolucién de Consultas)
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RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.

DS 043-2007-EM Reglamento de Seguridad Para las Actividades de
Hidrocarburos.

Ley N° 26221 Ley Organica de Hidrocarburos

D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

D.S.052-93-EM Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de
Hidrocarburos

D.S. N° 045-2001-EM Reglamento para la Comercializacion de
Combustibles Liquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.
Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Solidos y su Reglamento.
Manuales de Normas del ACI (Instituto Americano de Concreto).

Manual de Normas A.S.T.M. (Sociedad Americana de Pruebas Yy
Materiales).

VvV Vv ¥V VV VYY

» APl 610 Standart for Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas
Industries. Version Vigente. (Ver Respuesta del 72 al 75, 78 y 90 — JS
INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)

» GP: Goblal Practice de PETROPERU S.A.

> Otras normas y reglamentos nacionales e internacionales que se encuentren
en vigencia y sean aplicables al Servicio.

> Codigo Nacional Eléctrico. (Ver Respuesta 62 y 63 — PERT de Absolucion
de Consultas)

» NFPA 70. (Ver Respuesta 71 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de
Consultas)

> 1SO 12944 (Ver Respuesta 81 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de
Consultas)

1.8. POLIZA DE SEGUROS?® (Ver Respuesta 13 — JS INDUSTRIAL de Absolucion
de Consultas)

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo
de tiempo de ejecucion del contrato, todas las pdlizas de seguros y coberturas
que por Ley le competen a su actividad*. Adicionalmente y en amparo al presente
contrato, debera contar las siguientes pdlizas de seguros.

° Poliza de Seguro de Responsabilidad Contra Todo Riesgo de
Construccién y Montaje (CAR y EAR),®
Riesgos cubiertos: Cobertura Principal "A". Coberturas adicionales: "B", "C",
"D", "E", "F"y "G", incluyendo los riesgos de Huelga, Conmocién Civil, Dafio
Malicioso, Vandalismo y Terrorismo.

> Las polizas de Seguros se mantendran aun existan reducciones en el Servicio. (Ver

" Respuesta 12 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

4 Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el
contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y
sepelio (ONP o Cia. de Seguros). Esta pdliza se entregara cuando se inicien los trabajos de
campo Yy/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas
cada vez (me ingrese personal nuevo al proyecto

5 Las sumas aseguradas de las coberturas solicitadas por la Pdliza de Responsabilidad Contra
Todo Riesgo de Construccion y Montaje (CAR y EAR) son de acuerdo con lo sefialado en las
condiciones técnicas del proceso (debera corresponder al valor del bien objeto de la
construccion) (Ver Respuesta 16 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consuitas)
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La Suma Asegurada para las coberturas "A", "B", "C" y "D" debera
corresponder al valor del bien objeto de la construccion®, incluyendo fletes,
derechos de aduana y primas de seguros.

La Suma Asegurada para las coberturas "E", "F" y "G" debera corresponder
al valor del bien objeto de la construccion. La Péliza de Seguro CAR debera
incluir un periodo de Prueba, puesta en marcha y Mantenimiento.

La podliza de seguros deberda contener como minimo las coberturas
adicionales siguientes:

Gastos de demolicion y desescombro, honorarios profesionales, gastos
extraordinarios, gastos extras, desmontaje y cobertura para bienes pre-
existentes — propiedad adyacente.

La poliza debera contar con la clausula LEG2, mediante la cual se
proporciona cobertura de los dafios derivados de errores de disefio, defecto
de materiales o mano de obra (en origen) y sus consecuencias. De igual
modo, se cubren los costos/gastos de reemplazo de la parte defectuosa,
excepto las mejoras por un monto de 30% del monto contractual del Servicio.
La suma asegurada a contratarse equivale al valor total del contrato y debera
estar en vigencia hasta la fecha de llave en mano mas un periodo ampliado
de 6 meses. Que comprende a PETROPERU S.A. como Asegurado
Adicional y Tercero Beneficiario.

« Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva,
constituida por la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad
Civil Contractual, Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil
Patronal que comprende a PETROPERU S.A. como Asegurado Adicional y
Tercero Beneficiario, incluido su personal, en exceso de las coberturas
adicionales E y F de la Pdliza CAR y EAR, que incluya cobertura por
contaminacién y polucién al medio ambiente, dafios directos a terceros,
dafios corporales, dafios materiales o patrimoniales, por una Suma
Asegurada de US$ 1,000,000.00. (Ver Respuesta 15 — JS INDUSTRIAL de
Absolucién de Consultas)

* Podliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, por un monto de
30%" del monto contractual del Servicio, que comprende a PETROPERU
S.A. como Asegurado Adicional y Tercero Beneficiario, incluido su personal,
en exceso de las coberturas adicionales E y F de la Péliza CAR y EAR.
Esta pdliza actia en exceso o defecto de la poliza de Todo Riesgo de
Construccion y Montaje, y proporciona cobertura incluso en el caso de no
haber existido dafio en la pieza defectuosa. En la péliza PETROPERU S.A.
debe figurar como asegurado adicional.

I“r
_‘/""3 La suma asegurada de cobertura se refiere al valor del bien objeto de construccion. (Ver
P Respuesta 14 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas) ‘

7 Se ratifica el monto del 30% solicitado. (Ver Respuesta 17 — JS INDUSTRIAL de Absolucion
de Consultas)
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+ Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automéviles® hasta por una
Suma Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo®.

1.8.1.

1.8.2.

DISPOSICIONES GENERALES:

Las Pdlizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a
PETROPERU S.A. y a su personal como asegurado adicional sin perder
su condicion como Terceras Personas.

Las pélizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el
caracter de primarias. Cualquier otra pdliza de seguro contratada sobre
el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.

La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacién contra
PETROPERU S.A,, sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.

Incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga
a cursar notificacién por escrito a PETROPERU S.A. en caso fuera a
producirse alguna modificacién, anulacion de las pélizas de seguros o
incumplimiento de pago de primas.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

Las pdlizas de seguros deberan contratarse en compariias de seguros
sujetas al ambito de supervision de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP.

Entregar a PETROPERU S.A. copia de las pélizas de seguros y
comprobantes que certifiquen el pago de la prima de seguro.

En el supuesto caso que las pdlizas de seguros sean insuficientes o no
puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un
siniestro, el Contratista asumira directamente el pago de la indemnizacion
a terceras personas, asi como a PETROPERU S.A. y a su personal.

En caso de siniestro, e! importe del deducible sera asumido por el
Contratista. PETROPERU S.A., su personal y terceros afectados, seran
integramente indemnizados.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a
las sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de
las pélizas necesarias y adicionales.

Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a
las sefialadas anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratacion de
las pélizas necesarias y adicionales no libera de responsabilidad al

8 Considerar esta clausula siempre que ingresen vehiculos a las instalaciones donde se
prestara el servicio, caso contrario las unidades estarian impedidas de ingresar. (Ver
Respuesta 18 —
9 Para estos vehiculos se requiere contar con una poéliza TREC — Todo Riesgo de Equipos de
Construccién, pues participan en la ejecucion de la obra. Se requerira Responsabilidad Civil de
. Automoviles cuando ingresen vehiculos a las instalaciones donde se prestara el servicio y si
2\ ingresaran materiales y equipos a la obra se requerira de una péliza TREC. (Ver Respuesta 19
= —JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)

JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)
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CONTRATISTA por los dafios ocasionados a PETROPERU S.A. y/o a
cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables.

1.9. RESOLUCION DEL CONTRATO

A) El contrato podra resolverse:

*  Por mutuo disenso.

=  Por terminacién anticipada.

= Por caso fortuito o fuerza mayor.

B) PETROPERU podra resolver el contrato cuando:

* ElI contratista incumpla obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal
situacion.

* El contratista haya acumulado el monto maximo de las penalidades
establecidas en las bases.

= Se verifique la presentacion de informacién falsa y/o inexacta durante la
ejecucion contractual.

= Sin expresion de causa.
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2. GESTION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

2.1. ALCANCE
El alcance del proyecto incluye:

2.1.1. ESTUDIOS, GESTION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES"

Considera el desarrollo de todos los documentos que componen la
ingenieria de detalles, sin ser limitativo: el andlisis de flexibilidad de todo
el sistema de tuberias del Proyecto, estudio de suelos, estudios
geotécnicos aplicables en el recorrido del rack de tuberias de todo el
Proyecto, entre otros'!.

Para la gestion de permisos, licencias y autorizaciones, el contratista
identificara los necesarios para iniciar y desarrollar hasta la puesta en
marcha del Sistema de Despacho de Planta de Ventas Talara y elaborara
la informacién técnica requerida de acuerdo al Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la correspondiente Autoridad
y PETROPERU tramitara dichas autorizaciones (incluye el Instrumento
de Gestion Ambiental ) y licencias requeridos por los organismos y
autoridades nacionales competentes (Ministerio de Energia y Minas,
Direccion General de Hidrocarburos, OSINERGMIN, OEFA,
Municipalidades, Gobierno Regional, Direccién General de Asuntos
Ambientales y Energéticos, SENACE, otros). Como parte de los estudios
el contratista debera desarrollar el estudio de operaciones simultaneas
(SIMOPS) para identificar riesgos e implementar las acciones de control.
(Ver Respuesta 21 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)
Actualmente se encuentra en etapa de aprobacion de Estudio de Riesgos
de las “Mejoras en Planta de Ventas” ante OSINERGMIN. Se deber
considerar la actualizacién del Estudio de Riesgos. (Ver Respuesta 1 y
44 — RESERTEC y 22 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

Asimismo, cualquier tipo de estudio diferente a los mencionados que
requiera aprobacién de las autoridades mencionadas debera ser
elaborado por el CONTRATISTA.

2.1.2. INGENIERIA DE DETALLE"

El servicio consiste en revisar y replantear (si es necesario) la Ingenieria
Basica entregada referencialmente por PETROPERU (Anexo N° 8)" (Ver
Respuesta 25 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas), para el
desarrollo del Expediente Técnico de INGENIERIA DE DETALLE por
parte del CONTRATISTA, debiendo tener en cuenta la normativa vigente.
Las actualizaciones de las ingenierias son parte del alcance del servicio

10 | os retrasos por aprobacion de documentos no seran reembolsables. (Ver Respuesta 2 —
RESERTEC de Absolucion de Consultas). Se entregaran los estudios que se dispongan al postor
ganador para su actualizacion. (Ver Respuesta 22 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de
Consultas)

1 Se requiere la simulacién de balance de masa y energfa. (Ver Respuesta 22 — PERT de
Absolucién de Consultas)

12 Es parte del alcance, la revision de la ingenieria basica y elaboracion de ingenierfa de detalle
la cual debera ser elaborada en idioma espafiol. (Ver Respuesta 24 — JS INDUSTRIAL y 75 —
PERT de Absolucién de Consultas)

/ Ionf\{\ 3 E| contratista debera estimar las cantidades de acuerdo a su experiencia en proyectos

i hn-f

S|mllares (Ver Respuesta 3 — SACYR FLUOR, 60, 68, 92 y 98 — JS INDUSTRIAL, del 145 al
168 del 170 al174, 176, 177, del 180 al 190, del 192 al 201 - PERT, de Absolucién de Consultas)
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Cabe precisar que el servicio es un EPC con sistema de contratacion a
suma alzada. (Ver Respuesta 28 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de
Consultas)

El CONTRATISTA para desarrollar la ingenieria de detalle y expediente
técnico debera considerar como inputs lo siguiente:

- La Data Sheet de equipos, instrumentos y materiales (Anexo N° 3)
- Los Planos de Referencia (Anexo N° 6) 415
- Piping Class. (Ver Respuesta 85 — PERT de Absolucion de Consultas)

- EL PAMA de Planta de Ventas Talara, en caso sea necesario, debera
modificarse y/o actualizarse de acuerdo a requerimientos de
SENACE/DGAAE. (Ver Respuesta 20 -~ JS INDUSTRIAL de
Absolucion de Consultas)

El CONTRATISTA asume la responsabilidad y hace suya la ingenieria de
referencia entregada por PETROPERU.

La INGENIERIA DE DETALLE debera ser aprobada' por la empresa de
Supervision y por PETROPERU.

2.1.3. PROCURA

La Procura y Suministro de equipos y materiales en su totalidad, estaran
a cargo del CONTRATISTA, bajo la INGENIERIA DE DETALLE validada
y aprobada. Asimismo, tener en consideracion los equipos, materiales e
instrumentos indicados en el Anexo N°3 Data Sheet. En los data sheet
adjuntos a las Condiciones Técnicas se proporcionan las marcas
aceptadas por PETROPERU, sin embargo el Postor puede proponer una
marca la cual previamente deberd ser evaluada y aprobada por
PETROPERU. (Ver Respuesta 29, 36, 37 y 46— PERT y 127 de JS
INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

2.1.4. EJECUCION.-

El servicio comprende contratar bajo la modalidad de Llave en Mano la
ingenieria, suministro de materiales y equipos, construccion, instalacion
y todas las actividades inherentes (trabajos civiles, metal mecanicas,
eléctricas, electronicas, configuraciones de control, calibraciones del
sistema, pruebas, otros.), hasta la puesta en marcha de tres plataformas
de despacho en Planta de Ventas Talara, de acuerdo a normativa
nacional aplicable y estandares internacionales, condiciones vy
lineamientos establecidas en las bases.

» Suministro, equipamiento, Instalacién y puesta en operacién de tres
Islas de Despacho Nuevas N° 1,2 y 3 para el despacho automatico de
productos:

= Gasohol 84 Plus
=  Gasohol 90 Plus

4 El layout de planta con la clasificacién de éreas, sera elaborado durante |la etapa de
\Ingenieria. (Ver Respuesta 69 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

15 Plano RT-55-A-A-2384. (P&ID del servicio) (Ver Respuesta 1y 11 — ETSA y 88 — PERT de
Absolucién de Consultas)

16 El plazo de aprobacién sera de 10 calendarios maximo. (Ver Respuesta 79 — PERT de
Absolucién de Consultas)
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= Gasohol 95 Plus
= Diesel B5

Cada Isla de Despacho esta conformada por:
o Cuatro Brazos de carga Completos. (Ver Respuesta 4 —
RESERTEC de Absolucion de Consultas)
o Cuatro trenes de medicion de 4”
o Tres trenes de medicién de 2"

» Suministrar e instalar instrumentos de Ultima tecnologia que incluyan la
automatizacion del sistema de despacho a través del sistema TAS
(Terminal Automation System), incluyendo también la automatizacion
de los puntos actuales de despacho. (Ver Respuesta 6 y 7 —
RESERTEC de Absolucién de Consultas)

» Suministro, instalacion y puesta en operacion de cuatro
electrobombas'’ para el despacho de Gasohol 84 Plus, Gasohol 90
Plus, Gasohol 95 Plus y Diesel B5."®

» Suministro, instalacion y puesta en operacion de dos electrobombas
para la mezcla en linea de Alcohol Carburante.

» Fabricacion e instalacion de un rack de tuberias en Planta Talara.

» Suministro e instalacion de una subestacién eléctrica de 500 KW.

» Suministro, instalacion y puesta en operacion de un patio de
aditivacién, conformado por doce skids de dosificacion totalmente
instrumentado.

» Suministro, instalacion y puesta en operaciéon de un sistema contra
incendio de aplicacién de espuma.’®

Construccion de buzones y ductos eléctricos para el Proyecto.
» Construcciéon de un puente de inspeccién y un puente de fiscalizacion.

» Construcciéon de canaletas para el rack de tuberias de Planta de
Ventas.

» Adquisicion e instalacién de tres balanzas®.

7 Las bombas deben incluir pernos de alineamiento transversal y longitudinal, conexiones de tierra.
(Ver Respuesta 79 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)

18 E] encendido de las bombas es de acuerdo a demanda, puede ser sélo para una isla o pueden
trabajar las 03 islas en simulténeo. El variador de velocidad debe modificar las rpm de la bomba para
garantizar el flujo en las condiciones requeridas. (Ver Respuesta 14 — ETSA de Absolucién de
Consultas)

19 E| sistema contraincendio debe coberturar las areas que ocupen las instalaciones nuevas de
acuerdo al plot plan.

20 Nota: El contratista debera priorizar la construccion y habilitacién de los accesos y portones, asi como,
el suministro, instalacién y puesta en marcha de las 3 balanzas. (Ver Respuesta 34 — JS INDUSTRIAL
de Absolucién de Consultas)
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» Automatizacion del Suministro e implementacién de un Sistema TAS
(Terminal Automation System)?'.

» Construccién de drenajes oleosos.

» Fabricacién e instalacién del sistema de recuperacién de vapores.

» Para la sala de control se instalaran 8 computadoras en las 4 islas
nuevas, las cuales seran distribuidas seguln la ingenieria de detalle a
desarrollar. La distribucién sera desarrollada en la Ingenieria de Detalle,
solo se cuenta con un plano layout Preliminar. (Ver Respuesta 10 —
ETSAy 97, 102 y 109 — PERT de Absolucion de Consultas)

» Construccién de dos (02) accesos y dos (02) portones uno de ingreso
y uno salida en Planta de Ventas Talara.

2.1.5. PRE COMISIONADO E INTEGRACION.-

Consiste en la verificacién, ensayos y pruebas de acuerdo a los
requerimientos técnicos solicitados y de acuerdo a la data sheet de
fabricacién, asegurando confiabilidad de las condiciones exigidas, y el
acondicionamiento de todos los componentes para un funcionamiento
integral del Sistema de Despacho de Planta de Ventas Talara.

Durante la etapa de precomisionamiento no se realizaran
precomisionamiento con bancos de prueba. (Ver Respuesta 58 — PERT
de Absolucion de Consultas)

2.1.6. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA.-

Consiste en la Pruebas, Puesta en Marcha, capacitacion y cierre del
proyecto.

2.1.7. CAPACITACION DEL PERSONAL DE REFINERIA TALARA

La CONTRATISTA debera brindar la capacitacion con el fin de que el
personal pueda tener conocimiento del nuevo sistema de despacho de
Planta de Ventas Talara. E| CONTRATISTA debera gestionar y llevar a
cabo las capacitaciones tedricas (Oficina de Refineria Talara) y practicas
(Planta de Ventas Talara), con certificacion y material audiovisual por un
minimo de 40 horas para un minimo de 20 participantes de PETROPERU
sobre los siguientes temas relacionados al servicio:

- Operacién del nuevo sistema de despacho.

- Mantenimiento del nuevo sistema de despacho.

- Automatizacion del Suministro e implementacién de un Sistema

TAS (Terminal Automation System).

La CONTRATISTA entregara a PETROPERU para su revision la

informacion que presentara en la capacitacion, en formato digital y en

fisico, un original y tres copias de la informacion.

.2. ENTREGABLES DEL SERVICIO

Los entregables que sean aplicables al presente Proyecto y que formaran parte

del Expediente para Construccion, a manera de referencia y sin limitarse a estos,

P{iche: © seran como minimos los enunciados en el Anexo N°4. (Ver Respuesta 45 —
“¢i0% 5 RESERTEC de Absolucion de Consultas)

21 El Postor puede proponer una marca la cual debera ser previamente evaluada y aprobada por
PETROPERU. (Ver Respuesta 39 y 40 — PERT de Absolucion de Consultas)
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2.3. DESCRIPCION DE PARTIDAS REFERENCIALES

La descripcién de partidas referenciales, se encuentra en el Numeral N° 11 de
las presentes condiciones técnicas, dichas partidas podran estar sujetas a
actualizacién, inclusién o modificacion, una vez haya finalizado el desarrollo de
la INGENIERIA DE DETALLE. Los trabajos que se describen seran a todo costo.
Antes del inicio del servicio, el CONTRATISTA debera visitar el area de trabajo
y tomar conocimiento de las condiciones ambientales y requerimientos
necesarios para ejecucion de todos los trabajos.

2.4. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO. -

2.4.1. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y FACILIDADES

El CONTRATISTA suministrara todos los equipos, herramientas y
facilidades requeridas para la correcta ejecucion del Servicio.

El CONTRATISTA esta obligado a suministrar todas las instalaciones
temporales que sean necesarias para la 6ptima ejecucion del Servicio,
tales como: caseta del servicio, almacén, comedor, servicios higiénicos,
primeros auxilios, etc. Los mismos que deben satisfacer las condiciones
de seguridad e higiene requeridas.

PETROPERU, para el presente servicio, no proporcionara ninguna
facilidad al CONTRATISTA.

La responsabilidad de la puesta en marcha del sistema de despacho en
forma eficiente y adecuada es enteramente del CONTRATISTA, quien
debera elaborar el procedimiento de operacién, el cual debe contar con
la aprobacion de una empresa especializada.

El CONTRATISTA debe suministrar equipos y materiales (propios o
subcontratados) para los trabajos de ingenieria, construccion y puesta en
marcha que permitan garantizar de manera segura y eficiente la Planta
de Ventas Talara.

2.4.2. REPORTES DE AVANCE.-

Todos los reportes deben ser efectuados bajo el enfoque PMI. El
CONTRATISTA debera presentar semanalmente, al Supervisor de
PETROPERU, Administrador del Servicio, reportes de avance de los
trabajos llevados a cabo; dando a conocer: tareas ejecutadas, tareas que
debieron haberse ejecutado y el motivo por el cual no se hicieron, avance
econdmico, avance fisico, comparaciéon de avances programados versus
avances reales.

Al término del servicio el CONTRATISTA debera hacer entrega de un
Informe Técnico Final del trabajo ejecutado.

DOCUMENTACION DEL SERVICIO.-

El CONTRATISTA estara en la obligacion de suministrar en original (1) y
cuatro (4) copias en forma impresa y en medio digital en versiones
vigentes, formatos PDF, WORD, EXCEL, AUTOCAD DWG (dvd) la
siguiente informacion:

Permisos y Autorizaciones gestionadas y obtenidas ante las entidades de
fiscalizacion gubernamental.

Reporte fotogréfico y video cronoldgico de toda la ejecucion del Servicio.
Informe Técnico Final del Servicio con todos los documentos sefialados
en el numeral 2.4.6 “Recepcion de los Trabajos” de los Bases Tecnicas.
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Todos los planos del Servicio elaborados por el CONTRATISTA:
isométricos de las tuberias 22, planos civiles, eléctricos y de
instrumentacion. Todos estos planos deberan estar elaborados en
Software 3D PDMS o equivalente?®. Ademas, deberan estar firmados por
el Ingeniero Residente, ingeniero especialista respectivo e ingeniero de
la supervisién externa y deberan incluir lista de materiales. Deberan
entregarse en dossier?* por separado (Forman parte del Informe Técnico
Final).

2.4.4. CERTIFICACION DE PLANOS CONFORME A SERVICIO.-

El CONTRATISTA del Servicio actualizara los planos del servicio de
acuerdo con los detalles y ubicacién finales de todos los elementos del
servicio. Los planos actualizados o planos conforme al servicio seran
elaborados en Software 3D PDMS o equivalente, y seran revisados y
aprobados por los técnicos y profesionales que participan en su
elaboracion.

A los planos conforme al servicio se les afiadira un “cajetin” que incluye
la numeracién de planos de acuerdo a las instrucciones de PETROPERU.

2.4.5. CUADERNO DE SERVICIO.-

El “Cuaderno de Servicio” es el principal instrumento de administracién
en el campo. En él deberan anotar diariamente, tanto el representante de
PETROPERU como el CONTRATISTA, los asuntos mas importantes.
El "Cuaderno de Servicio" sera proporcionado por el CONTRATISTA y
abierto en la fecha de inicio de los trabajos debiendo permanecer
obligatoriamente en la caseta del lugar de trabajo, y en caso de no existir
ésta, en la oficina que sefiale PETROPERU. Debe ser empastado, y
contener hojas en original y 2 copias. La primera copia sera para el
CONTRATISTA. Al finalizar el servicio el original debe quedar en poder
=\ del Supervisor Administrador
El CONTRATISTA debera comunicar por escrito en el Cuaderno de
Control del Servicio, cualquier atraso que se produjera por causa de
fuerza mayor o causas atribuibles a PETROPERU, a fin de solicitar
oportunamente una prérroga en la fecha de entrega acordada.
La pérdida del "Cuaderno de Servicio" por descuido del CONTRATISTA
y de no existir las copias correspondientes dara lugar a que cualquier
discrepancia necesariamente sea definida en favor de PETROPERU.

2.4.6. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

El Servicio efectuado por el CONTRATISTA se dara por concluido
después de realizadas las inspecciones y pruebas a satisfaccion por
parte de PETROPERU, asi como la limpieza del area de trabajo.
Al término del servicio, el CONTRATISTA presentara un Informe Técnico
Final que describa:
* Memoria descriptiva. Descripcion del servicio, logros alcanzados,
insumos, reportes de inspeccion, certificaciones, etc.
» Generalidades. Caracteristicas del Servicio (Namero del Contrato,
Descripcion, Modalidad, Cronograma de Ejecucion, etc.).

22 a5 isometrias corresponden a cada Sistema requerido. (Ver Respuesta 87 — PERT de
Absolucion de Consultas)
23 (Ver Respuesta 8 — RESERTEC y 72 — PERT de Absolucién de Consultas)
24 En el dossier se debera presentar los planos Finales del Servicio. (Ver Respuesta 83 — PERT
de Absolucion de Consultas)
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» Copia de la Memoria de Calculo de las cantidades y costo final*®

ejecutados.
» Balance de materiales: entregados, usados y devueltos, de ser el
caso.
Balance Econémico. Monto contractual, deducciones.
Plazos. Ampliaciones, reducciones
Penalidades. Multas, deducciones
Adjuntos: Graficos estadisticos, Planos, Diagramas, fotos, etc.
Protocolos de pruebas
Planos “As Built".
Entregables recibidos conformes.

La Empresa de Supervision y PETROPERU, luego de verificar y de
encontrar conforme la informacion, emitira un Acta de Recepcion Final, la
cual sera suscrita por los representantes de PETROPERU, la
SUPERVISION y el CONTRATISTA. De existir observaciones se
otorgard al CONTRATISTA un plazo no mayor a treinta (30) dias para su
subsanacion, en funcién a la complejidad.

2.5. GARANTIA DE LOS TRABAJOS. -%¢

El CONTRATISTA deberd garantizar que todos los trabajos y disefios se
efectuaran en base a codigos y estandares reconocidos y aceptados
internacionalmente en la industria del petréleo y legislaciones nacionales
aplicables.

La ejecucion de los trabajos sera de responsabilidad del CONTRATISTA. En
caso de fallas en las instalaciones, deberan ser corregidas por el
CONTRATISTA, a todo costo, incluyendo la mano de obra, equipos, materiales,
herramientas, etc. Esta garantia de Buen rendimiento tendra vigencia por un (01)
afio después de la fecha de término del Contrato y recepcion conforme del
servicio, por un monto del 10% del monto contractual.

25 E| costo final se refiere al costo total del suministro y la instalacion. (Ver Respuesta 25 -
RESERTEC de Absolucién de Consultas)
26 (\Ver Respuesta 8 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)
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3. ADMINISTRACION, SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

El servicio, en representacion de PETROPERU, sera supervisado por una empresa
especializada contratada para dicho fin, quien a su vez dara conformidad al
Servicio.

La administracion y la conformidad del servicio estaran a cargo de la Unidad
Proyectos. Esta conformidad requiere de la aprobacion de |a jefatura responsable
del area usuaria.

Para la ejecucion del presente Servicio EI CONTRATISTA, tomara en cuenta el
estandar de Gestion de Proyectos PMBOK (Project Management Body of
Knowledge) del PMI (Project Management Institute). En tal sentido, para aprobacién
por la Supervision / Inspeccion de PETROPERU, el CONTRATISTA, en la etapa
inicial de la INGENIERIA DE DETALLE, entregara en un plazo maximo de 30 dias
calendarios, el Plan de Gestion del Proyecto”’ sobre la base del mencionado
estandar, el mismo que sera cumplido por el CONTRATISTA previa aprobacién de
PETROPERU, alcanzando quincenalmente a la Supervisién / Inspeccion los
protocolos de control de los diferentes procesos de la gestion del proyecto, para su
conocimiento y comentarios.

El CONTRATISTA sera responsable del cumplimiento de todas las consideraciones
contenidas en este documento. Asi mismo PETROPERU podra efectuar cualquier
verificacion y/o investigacion para asegurarse que EI CONTRATISTA cumpla con
las normativas nacionales y cédigos y estandares internacionales citados en el
numeral 1.7 del presente documento; y puede recusar cualquier material,
procedimiento o trabajo que no le satisfaga.

‘r‘OP f\

£
“
024.

2T El plan de Gestion del Proyecto podra cambiar previo sustento y aprobacion de la
Supervision y de PETROPERU S.A. (Ver Respuesta 26 — RESERTEC de Absolucion de
Consultas)
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4. GESTION DEL TIEMPO

4.1. PLAZO DE EJECUCION

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el servicio dentro del plazo estipulado
en su propuesta, el mismo que no debe ser mayor a Cuatrocientos Veinticinco
(425) dias calendario y debera estar de acuerdo a las condiciones establecidas
en el contrato, y considerando lo indicado en el numeral 4.3 de las presentes
condiciones técnicas. (Ver Anexo N° 2: Cronograma referencial)

4.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION
Al inicio del Servicio, El Contratista entregara a la Supervisién / Inspeccién de
PETROPERU un Cronograma Detallado de los trabajos involucrados,
considerando los plazos, hitos del proyecto, asi como un Diagrama de Barras
(Gantt) con su respectiva Ruta Critica en el cual indicara, todas las actividades
que desarrollara.

El Cronograma de Ejecucion inicial, de ser el caso, sera el ofertado actualizado
a la fecha de inicio del servicio y constituira la Linea Base del Cronograma Inicial,
la que estaria sujeta a actualizaciones como consecuencia de cambios
solicitados por el Contratista y aprobados por la Supervision / Inspeccién de
PETROPERU.

Contendra, ademds, fechas estimadas de gestiones ante las autoridades

competentes de ser el caso, procura de materiales, las etapas de los trabajos de

las diversas especialidades y desarrollo de los estudios, pruebas y puesta en

marcha.

El cronograma, impreso y en digital, debe tener la siguiente informacién:

» Diagrama de Gantt de todas las partidas involucradas en MS Project.

= El Contratista sera el responsable de definir los hitos del Proyecto.

» Diagrama de Gantt de los suministros, en MS Project.

= Calendario de avance de Servicio valorizado, cronograma de desembolsos
econdmicos establecido con el plazo de ejecucion del contrato y
sustentando en el programa de ejecucién del servicio (PERT-CPM). (Ver
Respuesta 27 — RESERTEC de Absolucion de Consultas)

» Diagrama PERT/CPM, indicando la ruta critica, holguras, desglose de
trabajo (EDT) y la asignacién de recursos.

Duracion de la Actividad.

Fecha de Inicio.

Fecha de Fin.

Actividad Predecesora y Sucesora.

Nota: El cronograma de ejecucion debera presentarse en formato Project (no se
aceptaran cronogramas en MS Excel).
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Toda Ampliacién de Plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecucion
del Contrato. Para que proceda una ampliacién de plazo a solicitud del
Contratista, este debera anotar en el Cuaderno de Servicio. El CONTRATISTA
debera solicitar la ampliacion dentro de los siete (7) dias de finalizado el hecho
generador del atraso o paralizacién 2. La Supervisién / Inspeccion de
PETROPERU, debera atender las solicitudes de ampliacién de plazo en maximo
quince (15) dias calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o
envergadura de la contratacion, PETROPERU podra establecer plazos mayores.

4.3. HORARIO Y DIAS DE TRABAJO?%

El horario de trabajo sera determinado por el CONTRATISTA en base a su
régimen laboral, teniendo en cuenta la normativa laboral vigente.

El servicio se iniciara después de la firma del contrato y apertura del cuaderno
del servicio.

En caso de requerir efectuar trabajos de fines de semana y feriado deberan ser
coordinados y aprobados entre los representantes de PETROPERU
(Supervisor/Administrador o Inspector del Servicio) y el CONTRATISTA. El
incremento de tiempo acordado no significa incremento del costo del Servicio.
Nota: E| CONTRATISTA se adecuara a los dias laborables de PETROPERU. El
horario para la firma de permisos es a partir de las 07.00 am. No se requiere
volver a firmar los permisos, siempre y cuando no exceda de las 12 horas. En el
caso que excedan las 12 horas se debera emitir un nuevo permiso de trabajo.
(Ver Respuesta 4 — OBS de Absolucién de Consuiltas)

8 Cada caso de fuerza mayor o fortuito que se presente sera evaluado de manera independiente
en su momento, y se tomara las acciones que correspondan. Cabe precisar que el
reconocimiento de gastos generales es posible siempre y cuando como resultado de dicha
evaluacion se considere que corresponde, y que a su vez dichos gastos estén justificados
fehacientemente. (Ver Respuesta 32 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)

29 El CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion laboral vigente. (Ver Respuesta 16 —
PERT de Absolucién de Consultas)
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5. GESTION DE COSTOS

5.1. FORMA DE PAGO

5.1.1. Valorizacion (es):

El CONTRATISTA presentara sus valorizaciones mensuales ® a la
empresa de Supervision conforme con el avance fisico de la prestacion
en funcién de la estructura de costos alcanzada al inicio del servicio.

La estructura de presupuesto referencial podra estar sujeta a
actualizacion, inclusién o modificacion, una vez haya finalizado el
desarrollo de la INGENIERIA DE DETALLE, adjuntando los documentos
que amparen los servicios realmente prestados. Las valorizaciones,
deberan ser presentadas por el CONTRATISTA debidamente
sustentadas a solicitud de PETROPERU, segun sea la partida a valorizar.

Para que el Contratista valorice las actividades, éstas previamente deben
tener la conformidad de la Supervision / Inspeccién de PETROPERU. Las
valorizaciones, deberan ser presentadas por el CONTRATISTA
debidamente sustentadas para que la Supervision / Inspeccion de
PETROPERU certifigue y avale que los trabajos estén real y
adecuadamente ejecutados, y que los documentos sustentatorios hayan
sido presentados de manera completa y correcta, que sin ser limitativo
deberan incluir: Informe Mensual, Hoja Resumen y Sustento de Metrados
ejecutados conciliados, Croquis, Planos, o cualquier otro elemento
grafico que permita la trazabilidad del sustento, Documentos que
evidencien la calidad de las partidas a valorizar, tales como: Certificados
de Calidad de Materiales y equipos, Certificados de Laboratorio,
Protocolos de Calidad, Pruebas FAT, Pruebas SAT y otras requeridas por
la Supervision/inspeccion de PETROPERU, caso contrario seran
devueltos al Contratista para su subsanacion.

Sobre los documentos sustentatorios, la empresa de Supervision y/o
PETROPERU dara su conformidad y aprobara la valorizacion en un plazo
que no excedera los diez (10) dias calendario de ser éstos recibidos,
siempre que la supervision / inspeccion certifique que los trabajos estéen
real y adecuadamente ejecutados, y que los documentos sustentatorios
hayan sido presentados de manera completa y correcta, caso contrario
serdn devueltos al CONTRATISTA para su respectiva subsanacion,
rigiendo el plazo a partir de la nueva fecha de su correcta presentacion.

5.1.2. Facturacion y Plazo para pagos.

Otorgada la conformidad, el CONTRATISTA presentara en la Oficina de
Tramite Documentario su(s) Factura(s) con los documentos firmados
“Recibido Conforme”. Coordinacion Contabilidad Talara efectuara el pago
7Y a los Quince (15) dias calendario, posteriores a la presentacion. El pago
v | de las valorizaciones, estara supeditado a la acreditacion previa por parte
del CONTRATISTA del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios
sociales que de acuerdo a la legislacién laboral vigente les corresponden
a sus trabajadores que intervienen en la prestacion del Servicio.

Las facturas seran abonadas de acuerdo a los procedimientos y politicas
e o de PETROPERU, debiendo acompanarse de copia u original del contrato
o 024N F) aprobado segln se trate de valorizaciones parciales o de la dltima
_/ valorizacién,  respectivamente. El CONTRATISTA  consignara
- obligatoriamente en su factura el nimero y descripcion del contrato. La

factura no sera tramitada si no cumple con estos requisitos. Para el caso

)

30 (Ver Respuesta 6 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)
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de la Ultima valorizacién se adjuntara al Acta de Recepcién Final del
Servicio.

5.2. ADELANTOS:*

De ser solicitado, se otorgara un adelanto hasta un maximo del 20% del monto
contractual, contra presentacion de la carta fianza por la totalidad del adelanto,
las que seran solidarias, irrevocables, de caracter incondicional, de realizacién
automatica y sin beneficio de excusién, al solo requerimiento de PETROPERU,
bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberan
estar dentro del ambito de supervisién de la Superintendencia de Banca y
Seguros o estar consideradas en la Ultima lista de Bancos Extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

La amortizacion de los adelantos se hara mediante descuentos proporcionales
en cada uno de los pagos parciales en las valorizaciones que se efectlien al
Contratista por la ejecucién de la o las prestaciones a su cargo. Cualquier
diferencia que se produzca respecto de la amortizacion parcial de los adelantos
se tomara en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le
corresponda al Contratista, o al momento de la conformidad de la recepcion de
la prestacion o liquidacion final, seglin sea el caso.

5.3. DEDUCCIONES.-

PETROPERU cobrara al CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir, para
cubrir las acciones u omisiones del CONTRATISTA por incumplimiento de sus
obligaciones contractuales referidos a la inejecucién de las prestaciones
ofertadas en su propuesta, realizando la deduccion con posterioridad a la
sustentacion de los gastos efectuados; sin perjuicio de las acciones legales
previstas para la solucion de las controversias que pudieran surgir.

5.4. REDUCCIONES
PETROPERU podra ordenar la reduccion de las prestaciones del servicio. El
contratista reducira proporcionalmente el monto de la garantia de Fiel

Cumplimiento que hubiera otorgado, segun corresponda. (Ver Respuesta 11 —
JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

5.5. GARANTIAS
La ejecucién de los trabajos sera de responsabilidad del CONTRATISTA. En
caso de fallas originadas por un mal trabajo efectuado, estas deberan ser
corregidas a todo costo por el CONTRATISTA, para lo cual debera presentar:

» Carta Fianza por Garantia de Fiel Cumplimiento del Servicio,
ascendente al 10% de monto contractual vigente incluido IGV y una
vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del
contratista. En el caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la
Garantia de Fiel Cumplimiento debera también ser renovada por un
término igual al sefialado para el cumplimiento del mismo.

Esta Carta fianza sera devuelta contraentrega de la Presentacion de la
Carta Fianza por Garantia de Buen Rendimiento.

Carta Fianza por Garantia de Buen Rendimiento del Servicio,
ascendente al 10% del monto contractual vigente, la cual tendra una
duracién de 12 meses, esta garantia protegera a PETROPERU ante una
falla o defecto de las instalaciones, construcciones o prestaciones
ejecutadas por el CONTRATISTA, derivado de una falla de material,
instalacion o cualquier acto u omisién del CONTRATISTA o vicio oculto no
detectable durante la recepcion de la prestacion.

31 (Ver Respuesta 7 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)
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Esta Garantia sera presentada a la administracion del Contrato en un plazo
maximo de quince (15) dias calendario después de la firma del Acta
Recepcion del Contrato.

» Carta Fianza de Adelanto del Servicio, ascendente al monto total del
adelanto.

Respecto a los vicios ocultos del Servicio, el CONTRATISTA sera responsable
por un plazo no menor de cinco (5) afios contados a partir de suscrita el Acta de
Recepcién Final. En caso de producirse falla(s) por este concepto, PETROPERU
comunicara inmediatamente al CONTRATISTA a fin de dar solucién al problema
en el corto plazo. El CONTRATISTA debera corregirla(s) de inmediato a su
cuenta, a todo costo, incluyendo el personal, equipos, materiales, accesorios,
etc. Para la determinacién de vicios ocultos, cada caso sera evaluado
individualmente. (Ver Respuesta 24 — RESERTEC de Absolucién de Consultas)

Las garantias se otorgaran mediante Carta Fianza, las que seran solidarias,
irrevocables, de caracter incondicional, de realizacion automatica y sin beneficio
de excusién, al solo requerlmlento de PETROPERU bajo responsabilidad de las
entidades que las emiten, las mismas que deberan estar dentro del ambito de
supervisién de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en
la Gltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Los Servicios efectuados por el CONTRATISTA se daran por concluidos
después de inspeccionados los trabajos, verificado el alcance y subsanadas las
observaciones a satisfaccion de PETROPERU, debiéndose levantar un Acta de
Recepcion Final del Servicio sin observaciones; las aprobaciones,
observaciones, controles, entre otros, por parte de la Supervisic’m / Inspeccién no
limitan a PETROPERU a efectuar observaciones durante el acto de Recepcion
del Servicio.

La garantia solo se ejecutara en los siguientes casos:

Cuando el Contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su
vencimiento. Contra esta ejecucion, el Contratista no tiene derecho a interponer
reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas
a cargo del Contratista, el monto ejecutado le sera devuelto a éste sin dar lugar
al pago de intereses.

La Garantia de Fiel Cumplimiento se ejecutara, en su totalidad, sélo cuando la
resolucién por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al
Contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y
ejecutoriado se declare procedente la decision de resolver el contrato. EI monto
de la garantia correspondera integramente a la Entidad, independientemente de
la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

Igualmente, la Garantia de Fiel Cumplimiento se ejecutara cuando transcurridos
tres (03) dias de haber sido requerido por la Entidad, el Contratista no hubiera
cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el Acta de Conformidad
de la Recepcion de la Prestacion a cargo del Contratista. Esta ejecucion sera
solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del Contratista.

Devolucion de Garantia:

La garantia sera devuelta una vez que la recepcion de la prestacién a cargo del
Contratista esté aprobada por Petrdleos del Peri — PETROPERU S.A.
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5.6. PENALIDADES?*

PETROPERU aplicara las sanciones correspondientes si el Contratista incumple
con obligaciones a su cargo y PETROPERU tuviera que resolver el Contrato.

En caso de retraso injustificado de las prestaciones objeto del Contrato,
PETROPERU S.A. aplicara a El CONTRATISTA una penalidad por mora por
cada dia de atraso hasta un monto maximo del 10% del monto contractual.
Incluyendo las reducciones, o de ser el caso, del item, tramo, etapa o lote que
debid ejecutarse o de la prestacion parcial en el caso de ejecucion periddica.
Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liqguidacion final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la
ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento. La penalidad sera aplicada
automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x Plazo en dias)

Para plazos mayores a (60) dias: F = 0.25

En virtud al Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU,
PETROPERU podra aplicar multas por infracciones a las siguientes obllgaclones

contractuales:
Infraccidn Incumplimiento injustificado de la Obligacion Contractual Multa

01 Falta de magquinarias, equipos, herramientas en éptimas condiciones de 0.50 UIT
operacion

02 Falta ‘de medios de comunicacion (celulares a prueba de explosion 0.50 UIT
operativos)
Falta de Implementos de Seguridad (EPP segtn corresponda: Ropa de

03 i ; 0.50 UIT
trabajo, botines, casco, guantes, etc.)
Por cambio de personal especializado sin conocimiento ni autorizacion de

o PETROPERU. 0800I

05 Por Sub-Contratar sin autorizacion de PETROPERU. 3.00 UIT
Por ausencia del “Ingeniero Residente del Servicio” y/o el “Supervisor de

06 Seguridad” en el lugar de trabajo, realizar actividades distintas a las |1.00 UIT
obligaciones contractuales contraidas del presente servicio.

07 Falta de limpieza y orden en el area de trabajo 1.00 UIT
Intento de utilizar Materiales no autorizados por PETROPERU, o de

08 ; L - " 1.00 UIT
incumplimiento de las Condiciones Técnicas.
Incumplimiento de entrega de documentos de planificacién (Plan de

09 Gestién, Plan de Calidad, Plan de Constructibilidad), Informes de Avance 0.50 UIT
(Reportes Diarios, Informes Semanales, Informes Mensuales) y '
Liquidacion Final fuera del plazo sefialado.
Incumplimiento de subsanacion de observaciones y correcciones de

10 campo dentro del plazo comprometido con la Supervision / Inspeccién de 0.50 UIT
PETROPERU. Ejemplo: llegada de equipos y materiales, ingreso de '
personal, temas de seguridad, salud y medio ambiente.

11 Trabajar sin Permiso de Trabajo vigente o la alteracién de los mismos. 0.50 UIT

12 Incumplimiento del SIG bajo la Reglamentacion de PETROPERU 1.00 UIT

Dénde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad.

> El procedimiento para |la aplicacion de las multas es la siguiente:
* A la primera infraccion(es) de EIl CONTRATISTA, EL SUPERVISOR
/INSPECTOR de PETROPERU la reportara directamente al “Ingeniero

“.,/ 32 | as penalidades seran impuestas sélo cuando las demoras son ocasionadas por causas
imputables al Contratista. (Ver Respuesta 23 — PERT de Absolucién de Consultas)
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Residente” de ElI CONTRATISTA, para que subsane el
incumplimiento.

» De persistir dicho(s) incumplimiento(s), se impondrd la multa
correspondiente y asentara en el Cuaderno de Servicio, de ser el caso.

» Si el CONTRATISTA pese haber sido multado no subsanara el
incumplimiento, PETROPERU podré resolver el Contrato conforme al
numeral 18.06 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de
PETROPERU.

» Toda infraccién debe ser subsanada en el momento o dia de su ocurrencia,
de ser el caso.

» Una vez que EL SUPERVISOR/INSPECTOR de PETROPERU tome
conocimiento de la infraccidn cometida, la multa se hara efectiva dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a este hecho, la misma que sera
descontada en la facturacion mas proxima.

> Sidespués de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgara el permiso
de trabajo hasta que esta sea subsanada, entretanto, esta demora sera
contabilizada como parte del plazo de ejecucion y tomada en cuenta para
efectos de mora.

» La sustraccién de bienes por parte del personal de EIl CONTRATISTA,
llevara a tomar las acciones legales pertinentes, pudiendo PETROPERU
resolver el Contrato segun la participacion de EIl CONTRATISTA.
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6. GESTION DE LA CALIDAD. -

6.1. REQUISITOS Y CRITERIOS DE ACEPTACION.-

A continuacién, se detallan los requisitos y criterios de aceptacién para los
entregables del servicio a contratar. Se deja claro, que lo enunciado a
continuacion es de caracter enunciativo mas no limitativo, y que el
CONTRATISTA debera entregar toda la informacién, especificaciones técnicas
(data Sheet), célculos, memorias, planos, etc. que sean requeridos por la
SUPERVISON y PETROPERU.

6.1.1. Memorias de calculo:
Debera indicar para todos los célculos: la metodologia o norma técnica
empleada.

Todos los calculos deberan presentarse indicando claramente los criterios,
formulas, asunciones y restricciones considerados.

Adicionalmente, todos los calculos deberan ser presentados en archivo
electronico en formato XLS.

6.1.2. Cronogramas:*
Los cronogramas que se elaboren como parte de la INGENIERIA DE
DETALLE, deberan realizarse en formato MPP (MS Project) entregando un
digital a la Supervision.

Debe entregarse al Administrador del Servicio copia digital de los
cronogramas en formato MPP.
No se aceptaran cronogramas en Excel.

Todos los cronogramas deben incluir. Diagrama de Gantt, Diagrama
PERT/CPM, Diagrama de Recursos, Estructura de Desglose de Trabajo
(WBS o EDT).

Todos los cronogramas deben incluir la totalidad de actividades a efectuar
y deben estar acorde con la estructura de desglose y del alcance del
servicio.

Cada recurso debe estar asociado a una actividad del cronograma.
Deben incluir hitos al final de cada fase y la ruta critica del proyecto.

6.1.3. Presupuestos:?
Debera ser detallado con el andlisis de costos unitarios de cada una de las
partidas consideradas.

La solicitud de analisis de costos unitarios o rendimientos se requiere para
fines de control del avance del servicio. (Ver Respuesta 32 — RESERTEC
de Absolucién de Consultas)

El formato del analisis de costos unitarios debe ser similar al utilizado en el
médulo de presupuestos S10.

Debera indicar claramente la fuente que sustente los datos utilizados tales

33 No se/ re;fz(uiere cronograma de Recursos. (Ver Respuesta 28 — RESERTEC de Absolucién de

Consult 2s)
3 La solicitud de analisis de costos unitarios o rendimientos se requiere para fines de control
del avance del servicio. (Ver Respuesta 29 y 47 - RESERTEC de Absolucién de Consultas)

Condiciones Técnicas Pagina 23]125



W’ SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
T, f DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

(=

PETROPERL]

Debera incluir el Cronograma de Desembolsos y su Curva “S™*® respectiva,
para fines de control del avance del servicio. (Ver Respuesta 30 —
RESERTEC de Absolucién de Consultas)

Debera estar acorde con la estructura de desglose de los trabajos, es decir,
cada actividad debera tener su costo asociado.

6.1.4. Toma (registro) de datos en campo:*® .
Debe incluir los datos y registros tomados en campo.

Debe incluir entrevistas con los involucrados de la parte operativa y
mantenimiento a fin de determinar requisitos adicionales necesarios para
este servicio.

6.1.5. Expediente de las Ingenieria As Built:
Debera ser presentado en tipo Arial, a espacio simple y en tamario de letra
1.

Se presentard en CD (informacion digital), y cinco (05) ejemplares
impresos anillados (1 original y 4 copias).

Debera ser preparado y suscrito (hoja por hoja) por el Ingeniero Residente,
los Ingenieros de cada una de las especialidades y el ingeniero residente
de la supervisidn externa y debera ser debidamente foliado y con toda la
informacion descrita en las presentes condiciones técnicas.

Debera presentarse en dossier tipo binder con cada seccién debidamente
indexada.

» Debera ser presentado en el siguiente orden (no limitativo):

= Memoria Descriptiva del Servicio.

» Lista de Materiales y Especificaciones Técnicas de Compra (Data
Sheet) de equipos y materiales. Incluye las respectivas hojas de
control (Check lists)®

= Especificaciones Técnicas de Construccion, Montaje e Instalacion de
los suministros.

» Memoria de Calculos.

» Plan de Aseguramiento y Control de Calidad de trabajos y suministros.

» Presupuesto del Servicio de Instalacion con analisis de precios
unitarios.

»= Cronograma del Servicio con lista de actividades.

= Planos para Construccion, etc.

6.1.6. Planos:*

Todos los planos deberan ser presentados en CD (informacion digital) y
cinco (05) juegos impresos a colores como parte de cada expediente
técnico final.

#\aqueta virtual 3D de todo el proyecto completo, con el Software PDMS
#mez(Plant  Design Management System) o equivalente, haciendo un
fevantamiento 3D de las estructuras y terreno existente y simulando la
instalacién del Proyecto, considerando recorrido, soportes, conexiones

35 | 3 curva “S” se refiere al Avance fisico. (Ver Respuesta 31 — RESERTEC de Absolucion de
Consultas)
3 De considerarlo necesario la contratista podra realizar entrevistas, teniendo en cuenta que Ia
ingenieria entregada es referencial. (Ver Respuesta 24 — PERT de Absolucion de Consultas)
37 Estos documentos son requeridos en los planos de Ingenieria. (Ver Respuesta 84 — PERT de
Absolucion de Consultas)
o 3 El contratista puede utilizar su sistema de gestion de planos, sin embargo los planos finales
% (As Built) deben considerar los rotulados que especifique PETROPERU.
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etc., en cumplimiento con la totalidad del objetivo. (Ver Respuesta 2 —
ETSA de Absolucién de Consultas)

Todos los planos presentados deberan estar firmados por el Ingeniero
Residente, el Ingeniero especialista de cada especialidad y el ingeniero
residente de la supervision externa.

Todos los planos deberan incluir lo siguiente: lista de materiales (parte
inferior derecha), leyenda, membrete, cuadro de revisiones (parte central
derecha) y cuerpo.

El contratista puede utilizar su rotulado para la emision de los documentos
en revision, los documentos finales a entregar si deben contar con la
rotulacion de PETROPERU. (Ver Respuesta 48 — RESERTEC de
Absolucion de Consultas)

PETROPERU, proporcionara el formato de cajetin para los planos. (Ver
Respuesta 33 — RESERTEC de Absolucion de Consultas)

Cada uno de los componentes del cuerpo debera referenciarse a la lista
de materiales por medio de nimeros.

6.2. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.-

Se establece que el CONTRATISTA utilizara equipos y materiales de primera
calidad.

Antes del inicio de las pruebas, el CONTRATISTA debera alcanzar a la
SUPERVISION del servicio para su aprobacion, los protocolos de prueba a
realizarse.

El Supervisor autorizado por PETROPERU tendra en todo momento libre acceso
a todas las zonas de trabajo mientras se ejecuten las tareas estipuladas en el
contrato.

El CONTRATISTA proporcionara al supervisor, libre de costo, facilidades
razonables de informacion y accesos para sus inspecciones, con el objetivo de
verificar que el servicio estd siendo ejecutado de acuerdo a las Normas Técnicas
y Estandares Internacionales.

El CONTRATISTA sera total responsable de la calidad del servicio integral
(materiales, personal y direccién técnica).

El CONTRATISTA debera presentar el Cuadro de Calidad del presente Servicio
como parte de la INGENIERIA DE DETALLE, tomando en cuenta el estandar de
Gestion de Proyectos PMBOK (Project Managemente Body of Knowlege) del
PMI (Project Management Institute), para la aprobacion de la supervisién de
PETROPERU; el CONTRATISTA debera considerar como minimo en dicho
cuadro, los Entregables de Calidad, Actividades de Calidad, Responsables de la
Gestion de Calidad, la Descripcion, las Métricas y Frecuencia de Medicion.

6.3. ACEPTACION DEL SERVICIO EJECUTADO
El servicio sera aceptado, después que se haya cumplido con las REVISIONES
Y LEVANTAMIENTO DE TODAS LAS OBSERVACIONES
CORRESPONDIENTES.
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7. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS DEL SERVICIO. -

7.1. PERSONAL PROFESIONAL PARA EJECUCION DEL SERVICIO®.-

El CONTRATISTA debe contar con la cantidad suficiente de personal idoneo y
calificado para ejecutar el servicio materia del contrato en las condiciones y
plazos previstos. El personal responsable y que lidera el proyecto como minimo
estara conformado por:

7.1.1. Ingeniero Residente. -*

PARTICIPACION: TODO EL SERVICIO.

» El| Ingeniero Residente deberd conocer la normativa nacional e
internacional aplicable a este servicio y relacionado al sector
hidrocarburos y poseer amplios conocimientos sobre la Ley de
Hidrocarburos 26221 y sus reglamentos, asi como, conocimientos
basicos de obras civiles, trabajos metalmecanicos, trabajos de
contraincendios, trabajos eléctricos de instrumentacion Yy
comunicaciones. Debera adjuntar su curriculum actualizado, no
documentado el cual tiene validez de declaracion jurada.

= El Ingeniero Residente debera garantizar que los trabajos de
construccién del proyecto sean efectuados cumpliendo con las bases,
especificaciones, planos, plazo de ejecucion y las normas aplicables
del Servicio. Es el responsable de la coordinacién de todas las
actividades a desarrollarse durante la ejecucion de la prestacion.

» El Ingeniero Residente, gestionara el Proyecto tomando en cuenta el
PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del PMI (Project
Management Institute).

= La participacién del Ingeniero Residente debe ser durante toda la
ejecucion del Servicio, a tiempo completo y no podra ejecercer otras
funciones dentro del Servicio. (Ver Respuesta 12 — RESERTEC de
Absolucién de Consultas)

= En caso de ausencia del Ingeniero Residente, el CONTRATISTA
debera asignar al Servicio un Ingeniero de nivel igual o mayor al del
Ingeniero Residente Titular, para que lo reemplace, previa
coordinaciéon y aceptacion de PETROPERU, de tal forma que en
ningun momento se vea interrumpido el Servicio.

7.1.2. Ingeniero HSE-*!

» El Ingeniero HSE (Salud, Seguridad y Medio Ambiente), debera ser un
Ingeniero de cualquier especialidad con conocimientos comprobados,
mediante certificados, de la Norma OHSAS 18001 y debe acreditar
haber trabajado en al menos tres (03) trabajos como Supervisor y/o
Inspector de Salud y/o Seguridad y/o Medio Ambiente, en Plantas
Quimicas y/o Petroquimicas y/o Refinerias de Petrdleo y/o Plantas de
Ventas de Combustibles y/o Plantas Industriales.

PARTICIPACION: TODO EL SERVICIO.

39 PETROPERU dara su conformidad, en un plazo de 3 dias habiles, al personal contratista
calificado antes del inicio de sus labores. El personal Profesional debera contar con Habilitacion
durante toda la ejecucion del Servicio.

40 E| Profesional Colegiado debera estar Habilitado durante toda la ejecucion del Servicio.

41 |a experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
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7.1.3. Supervisor Especialidad Mecanica -

* Ingeniero Titulado y Colegiado Mecanico o Mecanico — Eléctrico.

» Profesional con experiencia no menor a dos (02) afios como Ingeniero
Residente o Supervisor en supervision y/o construccion y/o instalacion
de la especialidad mecanica en Proyectos en Plantas industriales,
Refinerias de Petroleo y/o en la Industria de Hidrocarburos.
PARTICIPACION: DURANTE TODA LA ETAPA DE TRABAJOS DE
ESPECIALIDAD MECANICA Y CUANDO SE REQUIERA SU
ASESORIA DURANTE EL PROYECTO.

7.1.4. Supervisor Especialidad Electronica. -

* Ingeniero Titulado y Colegiado Electrénico o Mecatrénico.

* Profesional con experiencia no menor a dos (02) afios como Ingeniero
Residente o Supervisor en supervision y/o construccion y/o instalacion
de la especialidad electrénica en Proyectos en Plantas industriales,
Refinerias de Petréleo y/o en la Industria de Hidrocarburos.
PARTICIPACION: DURANTE TODA LA ETAPA DE TRABAJOS DE
ESPECIALIDAD ELECTRONICA Y CUANDO SE REQUIERA SU
ASESORIA DURANTE EL PROYECTO.

7.1.5. Supervisor Especialidad Electricidad. -*

* Ingeniero Titulado y Colegiado Electricista o Mecanico Electricista.

» Profesional con experiencia no menor a dos (02) afios como Ingeniero
Residente o Supervisor en supervisidn y/o construccion y/o instalacion
de la especialidad electricidad en Proyectos en Plantas industriales,
Refinerias de Petrdleo y/o en la Industria de Hidrocarburos.
PARTICIPACION: DURANTE TODA LA ETAPA DE TRABAJOS DE
ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Y CUANDO SE REQUIERA SU
ASESORIA DURANTE EL PROYECTO.

7.1.6. Supervisor QA/QC. -4

= |ngeniero Titulado y Colegiado.

* Profesional con experiencia no menor a dos (02) afios como Ingeniero
QA/QC en area de Aseguramiento y Control de Calidad en Proyectos
en Plantas industriales, Refinerias de Petréleo y/o en la Industria de
Hidrocarburos.

PARTICIPACION: DURANTE TODO EL SERVICIO.

Los profesionales propuestos deben tener conocimientos comprobables en la
aplicaciéon de las normativas nacionales e internacionales exigidas por
PETROPERU en el presente Servicio.

La participacién de estos profesionales sera a tiempo completo, cuando se
realicen los trabajos de campo relacionados con su especialidad.

42 |a experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
43 La experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
44 La experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
4 La experiencia y perfil de este personal se verificara al inicio del Servicio.
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7.2. OTRAS CONSIDERACIONES EN EL PERSONAL %64

= PETROPERU se reserva el derecho de verificar los curriculos, solicitando
la documentacion respectiva del profesional propuesto, pudiendo solicitar
su cambio de considerarlo necesario.

=  Todo el personal sera proporcionado por el CONTRATISTA, y sera de su
cuenta el pago de sueldos, jornales, vacaciones, compensacion por tiempo
de servicios, AFP, salario dominical y demas beneficios sociales en
general, sin excepcion alguna; cumpliendo fielmente las normas legales
vigentes y respetando los derechos humanos y sociales consagrados en
la Constitucién Politica del Pert, asi como los atributos aplicables al
CONTRATISTA.

=  EI CONTRATISTA asumira los gastos de transporte, movilidad y todos los
gastos que sean inherentes a la contratacion de servicios no personales
de su personal. En caso de renuncia o retiro del Ingeniero Residente,
debera ser reemplazado por otro de similar o mejor experiencia.

= EI CONTRATISTA se obliga a retirar al personal que PETROPERU no
considere idéneo sin responsabilidad alguna.

= Al ingresar a las instalaciones de la Refineria Talara y Planta de Ventas
Talara, el personal del CONTRATISTA debera contar con su Pase de
Ingreso o Ficha de identificacion, la cual debera ser devuelta a
PETROPERU, en caso de cese del trabajador. La ficha o pase de ingreso
debera ser solicitada por el CONTRATISTA a la Jefatura Seguridad, Salud
y Medio Ambiente adjuntando todos los documentos requeridos por dicha
dependencia y que se muestran en el MANUAL CORPORATIVO DE
SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL PARA
CONTRATISTAS del presente documento.

» El personal del CONTRATISTA debera utilizar, de forma permanente,
uniforme con el logotipo de la empresa a la que pertenecen. Este debe
consistir en: ropa de trabajo antiflama y casco de seguridad con logotipo
del Contratista, zapatos de seguridad punta de acero, lentes protectores,
protectores de oidos, guantes de acuerdo al tipo de trabajo a realizar,
protectores de gases, protectores de polvo, etc., ademas de accesorios y
facilidades de escritorio minimas para efectuar los trabajos
encomendados.

= El Residente y personal profesional de campo deben contar con celular
intrinsecamente seguro, e-mail corporativo, de tal forma que la
coordinacion de los trabajos sea inmediata. El personal del CONTRATISTA
debe contar con todas las facilidades en forma permanente para que la
coordinacion y presentacion de trabajos se efectien con tiempo oportuno
y calidad garantizada para PETROPERU.

= E|I CONTRATISTA asumira todos los gastos inherentes a contratacién de
servicios de su personal, tales como: alojamiento, transporte, servicio de
comunicaciones, alimentacion, salud, seguros, ropa de trabajo, equipos de
proteccion personal, material de escritorio, etc.

= PETROPERU se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier
momento, de los trabajadores del CONTRATISTA que no relnan las

\h: '{Z;\ condiciones para el tipo de trabajo a contratar, debiendo reponerlo en el

: /.:; término de 72 horas como maximo a fin de no afectar el avance.

46 De acuerdo al instrumento de gestion ambiental no es obligatorio, pero se recomienda -de
preferencia- contratar mano de obra local. (Ver Respuesta 15 — PERT de Absolucién de
Consultas)

47 El proyecto es un EPC, las actividades no son definidas como construccion.

(Ver Respuesta 17— PERT de Absolucion de Consultas)
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» Queda claramente establecido que PETROPERU no asumira ninguna
responsabilidad respecto a las obligaciones que el CONTRATISTA debe
tener con su personal ni con terceros ya sean de caracter laboral,
administrativo, civil o de otra indole, debiendo por lo tanto mantener vigente
los seguros contra accidentes de su personal como por dafios a terceros.
Queda entendido que es de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus
remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, leyes sociales, etc. de su
personal.

* El personal asignado para cada actividad en cada etapa debera ser
diferente. El personal no puede ocupar mas de un puesto en el
organigrama de la Contratista. (Ver Respuesta 11 — RESERTEC de
Absolucién de Consultas)

7.3. SUBCONTRATACIONES

El contratista podra sub contratar con terceros, parte de las prestaciones a su
cargo, siempre que cuente con la autorizacién previa de PETROPERU segun el
Cuadro de Niveles de Aprobacién de Adquisiciones y Contrataciones vigente.
En caso de subcontratar, el contratista debera exigir a sus subcontratistas que
cumplan con las normas del Sistema e Integridad y Politicas Corporativas de
PETROPERU.

Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado
precedentemente, es el Unico responsable de la ejecucidon total del contrato
frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacién son ajenas a PETROPERU.

El Contratista sera responsable de todo acto, omision o incumplimiento por parte
del Subcontratista, como si estos fueran actos, omisiones o incumplimientos del
propio Contratista.

La participacion de los subcontratistas del Contratista no creara por si misma
ninguna relacién contractual entre PETROPERU y el Subcontratista.

Precisiones:
El CONTRATISTA podra acordar con terceros, la subcontratacion de parte de
las prestaciones a su cargo, siempre que:

a. Presente la justificacibn por escrito de la subcontratacion a
PETROPERU.

b. PETROPERU lo apruebe por escrito y de manera previa dentro de los
cinco dias habiles de formulado el pedido, si transcurrido dicho plazo,
PETROPERU no comunica su respuesta, se considerara que el pedido
ha sido aprobado.

c. Las prestaciones a subcontratarse con terceros no excedan del cuarenta
por ciento (40%) del monto del contrato original.

d. El subcontratista se encuentre inscrito en la Base de Datos de
Proveedores Calificados de PETROPERU“,
En el caso de contratistas extranjeros, estos se comprometan a brindar
capacitacion relacionada con el objeto del contrato.
Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado
precedentemente, es el Unico responsable de la ejecucion total del contrato
frente a PETROPERU. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacién son ajenas a PETROPERU.

48 La BDPC se encuentra en Proceso de Implementacion. En tanto la Base de Datos de
Proveedores Calificados de PETROPERU S.A no se encuentre implementada, la inscripcion de
la empresa a subcontratar no es requisito indispensable. (Ver Respuesta 9 — JS INDUSTRIAL
de Absolucién de Consultas)
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7.4. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)
7.4.1.Experiencia

7.4.1.1. Postor

= El Postor debera acreditar haber facturado como minimo un
monto de S/. 10’000,000.00 por trabajos realizados en Contratos
de Servicios de Implementacién®® de Sistema de Despacho de
Combustibles en:

o Planta de Ventas o

o Terminales de almacenamiento de Combustible o
o Refinerias de Petrdleo o

o Plantas Industriales en general

La experiencia sera acreditada con un maximo de diez (10)
trabajos, en los ultimos diez (10) arios.

7.4.1.2. Ingeniero Residente

» El Ingeniero Residente debera ser Ingeniero titulado en la
especialidad: Mecanica o Mecanica Eléctrica, Mecatronica,
Industrial o Quimica, con experiencia en al menos dos (02)
servicios como Ingeniero Residente y/o cargo equivalente en
montaje/construccién de Sistemas de Despacho de
Combustibles en Planta de Ventas o Terminales de
almacenamiento de Combustible o Refinerias de Petrdleo o
Plantas Industriales en general, acreditado en los ultimos diez
(10) anfos.

7.4.2.El Ingeniero Residente debera tener un Diplomado en Gestion de Proyectos
bajo el Enfoque PMIl.Forma de Acreditar la Experiencia:

7.4.2.1. Experiencia del Postor

» La experiencia del postor se acreditara mediante contratos y la
respectiva conformidad por la prestacion efectuada o mediante
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental
y fehacientemente.

= La acreditacion documental y fehaciente de la efectiva
cancelacion de los montos consignados en los comprobantes de
pago puede realizarse mediante Boucher de depdsito, reporte
de estado de cuenta, cancelacién en el mismo documento por
parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad
de la prestacion.

= E| postor es responsable de que la documentacion de los
trabajos, sean lo suficientemente claras para que pueda ser
calificada la experiencia que se presente acreditar. Asimismo, es
responsable de distinguir adecuada y detalladamente el alcance
de los documentos que presenta, para ello, de ser necesario
debera adjuntar las bases técnicas, condiciones especificas,
valorizacién u otro documento que detalle las prestaciones
desarrolladas.

= En los documentos presentados debera figurar en forma clara y
legible la descripcion y alcances del contrato, el nombre o razén

48 Precisamos gue la implementacion considera construcion de los Sistema de Despacho. No
se consideran los trabajos de reparacion o mantenimiento.
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social del postor, nombre o razén social del cliente, el monto del
contrato y la fecha del documento, de lo contrario no se tomaran
en cuenta. Si en los documentos no se indicaran la descripcién
0 alcances del contrato, adicionalmente, el postor debera
presentar informacion complementaria para tal efecto, de modo
que acredite la experiencia solicitada.

= Siel postor no presenta documentos en Soles, se aplicara el tipo
de cambio contable publicado por la Superintendencia de Banca
y Seguros y AFP, a fin de conocer el monto facturado. Para tal
efecto, se tomara en cuenta la cotizacién del mes (para Délares
Americanos), o del dia (para monedas distintas a Ddélares
Americanos), en el que se haya otorgado la conformidad del
contrato, cancelado el comprobante de pago, o emitido los
certificados o cartas de los clientes, segun sea el caso.

* En caso que el postor se presente en Consorcio, para efectos de
acreditar la experiencia sélo sera valida la documentacién
presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutaran las
obligaciones establecidas en las Bases del proceso, de acuerdo
con lo declarado en |la promesa de consorcio. La evaluacion de
la experiencia en este caso, se realizara sobre la base de la
sumatoria de la experiencia individual obtenida por cada uno de
sus integrantes.

* Asimismo, en caso que un postor o alguno de los miembros del
consorcio acrediten su experiencia, respecto de servicios en los
que haya participado en consorcio, deberan adjuntar copia
simple del documento, promesa formal de consorcio o contrato
de consorcio, en el que indique su porcentaje de participacion.
Dicho porcentaje se aplicara para determinar el monto de la
experiencia del postor, si no consigna el porcentaje de
participacion, se presumira que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

7.4.2.2. Experiencia del Ingeniero Residente

La experiencia del personal, sera acreditada con cualquiera de

los siguientes documentos:

* (i) Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

No se aceptaran curriculum, declaraciones juradas u otra

documentacion distinta a la indicada en el punto anterior para

acreditar algun trabajo.

En caso la experiencia mencionada en un Certificado sea

general, el postor debera adjuntar a éste, constancias, contratos

y/o actas de recepcidén que acrediten la labor realizada por el

profesional en el periodo de tiempo indicado en el Certificado.

El postor es responsable de que la descripcion de los trabajos

y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de

Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que

pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende

acreditar.
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Notas para caso de Ingenieros Extranjeros®.

» Para efectos de iniciar el servicio deberan presentar el
documento respectivo emitido por el CIP, que acredite que
cuenta con la habilitacion para ejercer la profesion en
nuestro pais (Colegiatura Temporal).

=  Siel postor que lo propuso, obtiene la Buena Pro, se exigira
como parte de los documentos para la firma del contrato,
Copia Legalizada del Titulo del pafs donde lo obtuvo, la cual
debera estar legalizado y refrendado por el Consulado
Peruano o de lo contrario, certificada mediante una apostilla.
Debiendo a partir de entonces iniciar los tramites para
obtener la Colegiatura temporal en el CIP y poder iniciar los
trabajos correspondientes al objeto del Contrato.

» Mientras no obtenga la colegiatura temporal en el CIP, no
se podra dar inicio al Servicio, siendo responsabilidad del
ganador de la Buena Pro las demoras que se ocasionen en
la gestién de dicho tramite, por ello reiteramos, que luego de
haber obtenido la Buena Pro, inmediatamente deberan
iniciar los tramites respectivos para la obtencién de dicha
habilitacion.

8. GESTION DE LAS COMUNICACIONES.

Las comunicaciones del Servicio deberan efectuarse oportunamente y respetando
los canales de comunicacion establecidos. Las comunicaciones son llevadas a cabo
entre el Administrador del Contrato de PETROPERU, Ingeniero Residente de la
Supervisién e Ingeniero Residente de la Contratista y los canales oficiales de
comunicacion para el presente contrato, seran los siguientes:

= Cartas

» Informes Escritos, correos electronicos, fax.

= Cuaderno de Servicio
Los requisitos y descripcion de estos canales de comunicacion se detallan a
continuacion:

50 | a experiencia del personal independientemente de su lugar de ejecucion (nacional e
internacional) sera valida, siempre y cuando se relacione con lo requerido en el numeral 7.4.1.2
y sea acreditada de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.4.2. (Ver Respuesta 25 - PERT
de Absolucién de Consultas)
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CUADRO DE CANALES DE COMUNICACION OFICIAL APROBADOS PARA EL CONTRATC
& Dm‘;:‘;;g;m Descripclon y Uso Receptor{es) Emisor Frecuencla Raquisitos
De la Entidad: De ia Entidad: » En papel membretado
Se utilizara para » Administrador de} » Administrador del » Firmada por el enisor
comunicaciones formales Contrate y Conlrato o
entre el Confratista y la ~ Supervisor del ‘> Representante de la
Entidad. Por ejemplo: Contrato Enlidad
G it o). Dol S Del Contratista: Yartale
conlrate “» Coordinador del » Coordinader del
# Aprobacién de cambios Cantrato o Confrato o
al confrato. »Representante Legal  » Representante Legal
del Contralista del Cantratista
Se utilizara para lo siguiente: Debera tener fa siguiente
» Suslentar técnicamente estructura:
alguna solicitud de
cambio, ~Antecedentes
Informe Esciito g’;eseﬂéﬂ?ﬁemm Suparvisor del Contrato %ﬁfa"t):dm Hel Variable :.{Nu;t{irg;acion
constructivos. »Conclusiones
+ Sustento de calculos »Recomendaciones
justificativos adicionales
ala Ingenierfa.
Informes d&  para informsar el avan Caordinador del ol 0 il
ara ce fnador de acu al forma nforme
Egsﬂgﬁf det contrato Supenvisordel Contraln Contrala Setyanal que se entregard al Postor
favorecido con la Buena Pro
Para el informe diario del Deberan presentarse de
avance del confrato o Coordinador del acuerdo af formato de Informe
para envlo de informacién  Supervisor del Confrato Contrato Diaria que se epfregara al Poslor
solicitada de manera favorecido con la Buena Fra
informal por ia stpervision
Comeo tidad: De fa Enfidad: Debe ser enviado def coreo
Electrénica® » Administrador del + Administrador del corporativo, ne se aceplaran
Contrata y Cenirato COITEDS persohales
Para envio de Carlas * Supervisor del > Supervisor del Varlable
Escaneadas Conlralo Contralo
Def Contratista: LDel Contralista:
+ Coordinador del > Coordinador def
Conlrato o Caontrato o
» Representonte Legal > Representante Legal
del Contratista del Contratista
» Ingeniero Residente
# Coordinador del
Representante de la Conlrato o s
Fax Para envlo de Cartas Engd = > Representante Legal Variable
def Conlralista
Para informar las > Cada asiento debe
ocurmrencias principales encontrarse debidamente
Cuademode del senvicio, solicitar firmado
Servicio cambios que no Supervisor del Contrato  Ingeniero Residente Diario

modifiquen et
presupuesto ni el
cronograma def contrato

8.1. INFORMES DE AVANCE.-

El CONTRATISTA debe preparar y presentar, todos los dias lunes, al
administrador del contrato; un Informe Técnico escrito sobre los avances (real
vs. programado) y principales incidencias de los trabajos durante la semana.
Estos informes deberan estar en estrecha concordancia con el cronograma
inicial presentado, el cual servira como linea base para el monitoreo y control del
proyecto. Este informe debera contener como minimo la siguiente informacion a
su fecha de presentacion:

= Porcentaje de avance de cada actividad.

» Avance fisico real vs. Programado.

18 2. CUADERNO DE SERVICIO.-

Para los trabajos a ejecutarse se llevara un Cuaderno Autocopiativo de Control
del Servicio el mismo que sera proporcionado por el CONTRATISTA forrado y
etiquetado con la siguiente informacion: Nombre del Servicio, Numero de
Contrato y Nombre de la Empresa Contratista.

Este cuaderno debera ser mantenido en el lugar del Servicio. El Administrador
del Contrato de PETROPERU, y el representante del CONTRATISTA
aperturaran el "Cuaderno de Control del Servicio”, en el que se anotaran las
indicaciones, fechas reales de inicio y terminacién de los trabajos y otras
contingencias que se consideren de conveniente inclusion.

El cuaderno de control del servicio sera empastado, desglosable y numerado en
todas sus paginas; cada pagina esta conformada por original y 02 copias, una
de las cuales sera desglosada para el CONTRATISTA vy la otra el Administrador
del Contrato de PETROPERU.
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8.3.

La pérdida del “Cuaderno de Control del Servicio” o de sus paginas, por descuido
del CONTRATISTA, dara lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea
definida a favor de PETROPERU. Al final del Servicio dicho Cuaderno quedara
en custodia de PETROPERU.

El Cuaderno del Servicio sera suministrado por el CONTRATISTA y representa
el principal instrumento de Administracién y Control del servicio, en el cual el
CONTRATISTA debe anotar diariamente las ocurrencias y avance del servicio.
El Administrador del Contrato de PETROPERU anotara las observaciones y los
asuntos mas importantes, tales como: fechas reales de inicio y terminacion del
servicio, motivos de las demoras, reclamos, consultas y otras contingencias que
se consideren de conveniente inclusién. El administrador del contrato o ingeniero
residente podran efectuar anotaciones que considere pertinentes; debiendo la
contraparte contestar tales observaciones.

El cuaderno de control del servicio se abrira en la fecha de inicio del servicio y
permanecerd en el lugar de ejecucion, el cual debe ser firmado por El
Administrador del Contrato de PETROPERU e Ingeniero Residente en todas sus
paginas; ademas dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer
anotaciones en el mismo.

El CONTRATISTA debera anotar en el cuaderno de control del servicio, cualquier
atraso que se produjera por causa de fuerza mayor o causas atribuibles a
PETROPERU a fin de solicitar oportunamente y con la debida justificacion la
ampliacion en la fecha de término pactada, la misma que debe tener la
aprobacién de PETROPERU.

REUNIONES DE COORDINACION.-

Las reuniones de coordinacion de avance del proyecto, se coordinaran con el
administrador del servicio.

Asimismo, a solicitud de la Entidad o del CONTRATISTA, podran efectuarse
reuniones de coordinacién a fin de tratar un tema especifico. Al final de cada
reunion se emitira un acta respectiva, la cual debera ser firmada por todos los
asistentes.
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9. GESTION DE LA ADMINISTRACION Y GESTION DEL CONTRATO
(INTEGRACION DEL PROYECTO).-

9.1. DERECHOS DE PETROPERU.-

PETROPERU tendra acceso a la Zona de Trabajo con la finalidad de constatar
el fiel cumplimiento del alcance del servicio, las especificaciones técnicas y
avance del trabajo ejecutado. La participacién de PETROPERU en la supervision
del servicio no libera de responsabilidad al CONTRATISTA respecto a la correcta
ejecucioén del servicio.

En caso que el CONTRATISTA no proceda a levantar las observaciones
formuladas por SUPERVISION y PETROPERU, éste se reserva el derecho a
tomar las acciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las Bases
y el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU.
Proporcionar la Autorizacién de ingreso para el personal propuesto que cumpla
con los tramites exigidos por la Unidad Seguridad Industrial y Proteccion
Ambiental, el mismo que debe tramitarse con tres (3) dias de anticipacion.

Si el CONTRATISTA deviniera en insolvente, ingresard en proceso de
reestructuracion patrimonial o efectuara cesion de su posicién contractual en el
presente Contrato, PETROPERU se encontrara facultado a resolver de manera
inmediata el Contrato, comunicando su decisién al CONTRATISTA mediante
Carta Notarial.

9.2. OBLIGACIONES DE PETROPERU Y EL CONTRATISTA.-

9.2.1.Facilidades que dara PETROPERU. -

» PETROPERU no proporcionara ningun tipo de equipo, ni facilidades
tales como energia eléctrica, agua para construccién y pruebas
hidrostaticas, aire comprimido, alojamiento, alimentacién, movilidad,
hospitalizacion, enfermeria, etc. (Ver Respuesta 29 — JS INDUSTRIAL
de Absolucién de Consultas)

> Las herramientas, facilidades y todos los equipos que utilizara el
CONTRATISTA deberan estar en condiciones 6ptimas de operacion.

> Proporcionara a requerimiento del CONTRATISTA, toda la

informacion necesaria para la ejecucion del servicio y que no esté
contemplada dentro de sus alcances.

Proporcionara un area (si esta se encuentra disponible) para la
instalacion de su Conteiner Metalico que Servira de Caseta de Trabajo
para el Ingeniero Residente, podra instalarse un taller en coordinacién
con el Administrador del Contrato. (Ver Respuesta 13 - RESERTEC y
30 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

Facilitara el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para
el cumplimiento del servicio.

PETROPERU se encargara de la reubicacién de 02 contenedores
ubicados en el punto de nuevo ingreso a Planta. Los demas seran
responsabilidad del contratista. (Ver Respuesta 33 — JS INDUSTRIAL
de Absolucién de Consultas)

9.2.2.0bligaciones del CONTRATISTA. -

» El CONTRATISTA sera el Unico responsable de la ejecucion del
servicio contratado, incluyendo la responsabilidad por la ingenieria y
por la integracién completa de las instalaciones y equipos existentes
en la instalacion y equipamiento nuevo.
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» El CONTRATISTA deberd garantizar que su personal cumpla con
todos los requerimientos de ley al inicio del Servicio.

» Contara con todas las herramientas y equipos necesarios para la
buena ejecucion de los trabajos descritos y los que implicitamente se
deriven de estos.

» ElI CONTRATISTA proporcionaré la direccién técnica especializada
permanente en el lugar del servicio, que garantice el fiel cumplimiento
de los trabajos. Si el CONTRATISTA no cumple con este
requerimiento, la SUPERVISION y/o PETROPERU paralizara el

| trabajo por causa imputable a EIl CONTRATISTA y se le aplicara la

| penalidad que corresponda segln las presentes condiciones técnicas.

‘ > El Contratista debera cumplir como minimo con las especificaciones

técnicas sefialadas en el Anexo N° 03 (Data Sheet). Estos formatos

‘ deberan ser llenados y entregados por la contratista.

» ElI CONTRATISTA proporcionara el transporte a su personal y las

‘ herramientas necesarias para la ejecucion del servicio.

» El CONTRATISTA se cefiira estrictamente a las Normas Basicas de

’ Seguridad para Contratistas, las Normas Basicas de Proteccion

| Ambiental, las Reglas de Seguridad que reciba durante la realizacion

| de los trabajos y las disposiciones Nacionales e Internacionales en lo
que a Seguridad corresponde, siendo el Unico responsable de la
integridad fisica, tanto del personal e instalaciones de PETROPERU,
como del personal del CONTRATISTA, por negligencias atribuibles al
CONTRATISTA durante la ejecucion del Servicio.

> El CONTRATISTA sera responsable de proveer a su personal de
vestimenta y equipo de Proteccién personal (ropa de trabajo antiflama,
zapatos de seguridad con punta de acero, cascos, guantes,
protectores visuales y de oidos, etc.).

» EICONTRATISTA sera responsable de brindar asistencia medica a su
personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas, salvo
algunos casos de primeros auxilios que podria brindar PETROPERU.

» ElI CONTRATISTA proporcionard como minimo un conteiner para su
equipo de trabajo y uno para la supervisidn externa designada por
PETROPERU?, también proporcionara conteiner para almacenes y
tendra delimitados sus talleres y espacios para trabajos, asimismo
proporcionard bafios quimicos para los supervisores y personal de
trabajo en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades basicas
del personal, asimismo hara mantenimiento de estas instalaciones en
frecuencia inter-semanal.

84 CONSIDERACIONES GENERALES.-

E] CONTRATISTA internara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con
un inventario detallado, solamente los equipos, herramientas y materiales
necesarios para la ejecucién del servicio, siendo el CONTRATISTA el Unico
responsable de velar por la seguridad de sus equipos, materiales y herramientas.
Los trabajos que se requieran realizar en simultaneo, debera ejecutarse en
comunicacién con el Coordinador de Planta de Ventas, encargado de la
operacion actual. El protocolo o estrategia de intervencion debera ser elaborado
por el contratista en coordinacion con PETROPERU. (Ver Respuesta 19 y 20—
PERT de Absolucion de Consultas)

51 | as instalaciones para el supervisor deberan equiparse con las siguientes facilidades minimas:
mobiliario ergondmico para 3 personas, puesta a tierra, aire acondicionado y por lo menos cuatro tomas
de energia. (Ver Respuesta 14 y 15— RESERTEC de Absolucién de Consiltas)
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9.4. INCONFORMIDADES, DANOS, PERJUICIOS Y REPARACIONES. -

El CONTRATISTA asumira responsabilidad por cualquier inconformidad, dafio,
perjuicio que su personal ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de
PETROPERU.

El CONTRATISTA procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio
causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros gue ocasione
a los bienes (equipos, instalaciones, etc.) de PETROPERU o de terceros.

9.5. LIMPIEZA Y ORDEN DEL AREA DE TRABAJO.-

EI CONTRATISTA esta obligado a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio
y al retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecucién
de los trabajos contratados.

El contratista es responsable de la disposicién final de los residuos sélidos
peligrosos en Milla Seis y no peligrosos.

Los residuos sélidos peligrosos deben ser dispuestos por un agente autorizado.
Los residuos solidos no peligrosos deben ser dispuestos en el lugar autorizado
por la Municipalidad. La gestién de residuos sélidos debera alinearse a la politica
de manejo de residuos de PETROPERU. (Ver Respuesta 16 — RESERTEC y 52
— JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)

9.6. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS.-

Queda establecido que, por razones de seguridad, toda informacion que sea
entregada al CONTRATISTA para la ejecucion del servicio y que no forme parte
del Expediente de Contratacién, debe ser devuelta, inclusive las que estén
deterioradas.

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir la prohibicion de
copiar y/o reproducir, por cualquier medio, procedimiento o sistema, la
informaciéon entregada, asi como mantener en estricta confidencialidad la
informacién que obtenga como resultado del servicio contratado; bajo pena de
accion legal correspondiente por parte de PETROPERU.

De acuerdo a todo lo indicado en nuestra Politica Corporativa de Seguridad de
la Informacién de PETROPERU.
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10. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

EI CONTRATISTA, se ceiiira estrictamente a lo dispuesto en el “Manual Corporativo
de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para Contratistas" y a las condiciones
de seguridad indicadas por PETROPERU en la ejecucion del Servicio.

Se adjunta “Manual Coorporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para
Contratistas”. (Ver Respuesta 28 — PERT y 10 - RESERTEC de Absolucion de
Consultas)
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11. DESCRIPCION DE PARTIDAS

Los Metrados indicados en a la estructura de Costos son referenciales®? y la omisién
parcial o total de una partida no dispensara a EL CONTRATISTA de su ejecucion, si
esta prevista en los planos y/o Especificaciones Técnicas.

Considerar el plano RT-55-A-B-2376 para determinar los espacios disponibles para
la ejecucion del servicio. (Ver Respuesta 6 — ETSA de Absolucion de Consultas)

Se puede realizar el pedido de los equipos en paralelo con la Ingenieria de Detalle.
(Ver Respuesta 19 — RESERTEC de Absolucion de Consultas)

Los empalmes o tie-ins seran realizados por el Contratista y coordinado a través del
Administrador del Servicio de PETROPERU. La ejecucién de aislamiento y
actividades necesarias para estos trabajos deben ser realizados por el Contratista.
(Ver Respuesta 26 — PERT de Absolucion de Consultas).

El contratista debera realizar los trabajos necesarios para completar el alcance del
Servicio, inclusive la liberacién de interferencias que puedan existir. (Ver Respuesta
59 — PERT de Absolucién de Consultas).

Las operaciones de despacho no serdn suspendidas para ejecutar las actividades
del Servicio. Sin embargo, en caso excepcional podra ser coordinado con el
responsable de la Planta de Ventas. El contratista debera elaborar un procedimiento
de trabajo para realizar las actividades del poryecto sin afectar las operaciones de
abastecimiento, con la aprobacion del responsable de la Planta de Ventas (Ver
Respuesta 52 y 53 — PERT de Absolucion de Consultas).

Todos los equipos para ser aceptados deberan contar con un certificado de calidad
de Fabricacion de acuerdo a las Normas Establecidas. (Ver Respuesta 61 — PERT
de Absolucién de Consultas).

El cableado, tableros eléctricos e iluminacién de planta deben contar con las
Certificaciones Eléctricas. (Ver Respuesta 54 y 55 — PERT de Absolucién de
Consultas).

Se debe contemplar el Sistema de Apantallamiento Eléctrico para las instalaciones
de construir. (Ver Respuesta 51 — PERT de Absolucién de Consultas).

Se debe contemplar la lluminacién Externa del Proyecto. (Ver Respuesta 50 — PERT
de Absolucién de Consultas).

El protocolo de comunicacion es ModBus RS485 y Ethernet TC/IP. (Ver Respuesta
41y 45 — PERT de Absolucién de Consultas).

El contratista debera disefiar los sistemas de proteccién requeridos de acuerdo con
la legislacion vigente. (Ver Respuesta 60 — PERT de Absolucién de Consultas).

El contratista debera desarrollar procedimientos de acuerdo a la legislacién y
normativa vigente a fin de poder laborar en todas las zonas peligrosas. (Ver
Respuesta 57 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas).

KRN Estructuralmente, en los elementos verticales se aplicara curador quimico por rociado
o Y . - ,
«.}% “4\  ypara elementos horizontales se aplicara curador de membrana. (Ver Respuesta 58
"

#

x; = JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas).

9]
. / No se cuenta con estudio de clasificacion de areas proyectadas para el proyecto; sin
embargo, se adjunta como referencia el plano actual de clasificacion de areas de la

52 (Ver Respuesta 21 — RESERTEC de Absolucién de Consultas)
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Planta de Ventas Talara. Adjunto N° 6 “2018 — Plano de clasificacion de Areas.PDF”.
(Ver Respuesta 66 y 134 — PERT de Absolucién de Consultas)

El concreto estructural tendra una resistencia de 210 kg/cm2 no se requerira
concretos de mayor resistencia a la especificada. El contrato es suma alzada. (Ver
Respuesta 59 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)

Puede aplicarse el estandar de Pintado del Fabricante para las bombas y base. (Ver
Respuesta 80 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas).

Los motores eléctricos deben fabricarse bajo la Normativa NEMA, cumplir con lo

requerido para funcionamiento en clase | Divisién 2 como minimo, aptos para el uso

de variadores de frecuencia, deberan contar con RTD’s encerramiento TEFC a

prueba de explosion, emplearan los planes de sellado establecidos en el API 682

verson vigente e implementar los sistemas de proteccién de Bombas por baja presion

de succién y alta presién de descarga. (Ver Respuesta de 82 al 89, 91 — JS
| INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)

La configuracién del sistema de parada de emergencia debera determinarla el
| contratista en base a lo establecido en la legislacion vigente. (Ver Respuesta 15 —

ETSA de Absolucion de Consultas)

Se adjunta la informacion de fibra 6ptica. (Ver Respuesta 69 — PERT de Absolucion

de Consultas)

Se requeriran conexiones a facilidades Existentes. (Ver Respuesta 86 — PERT de
| Absolucion de Consultas).
‘ Para definir el tipo de switch de nivel para el sistema de sobrellenado Planta de
} Ventas cuenta con 01 tanque de techo flotante, 03 de sabana flotante y 07 tanques
i de techo fijo. (Ver Respuesta 90 — PERT de Absolucién de Consultas).

Se adjunta informacién de relacion de tanques en planta de Ventas. (Ver Respuesta
110 — PERT de Absolucion de Consultas)

La configuracion y ubicacion de los nuevos equipos sera definido en la ingenieria de
detalle. (Ver Respuesta 138 — PERT de Absolucién de Consultas)

11.1. TRABAJOS PRELIMINARES (PARTIDA 01.02)%

Referencia: Toda la informacion respecto a esta etapa del proyecto se
encuentra en el anexo N° 09.

La presente partida tiene por finalidad el mejoramiento de las Islas de Despachos
existentes, estas Partida debe concluir en un plazo maximo de seis (06) meses
de iniciado el Servicio.

E| contratista sin ser limitativo suministrara tuberias de 8" @, 6" @, 4'@ y 2'0,
tubing de 1/2"@ y 3/8"@, valvulas 8" @, 6" @, 4°Q@, 2’D y 3/8"@ inox., suministro
de brazos de carga® y brazo de recuperacién de vapores, suministro de
accesorios de 4’@ y 2'@ (bridas, codos, TEE, arresta flamas, etc.) para ser
instaladas en las Islas de Despacho existentes. La aprobacion de la compra de

53 Se puede ejecutar esta partida con la Ingenieria Bésica, bajo conformidad de PETROPERU.
(Ver Respuesta 20 — RESERTEC de Absolucion de Consultas)

54 Se suministrara 03 brazos de carga de 6”@ para instalar en las Islas Existentes. (Ver
Respuesta 18 — RESERTEC de Absolucién de Consultas)
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los equipos en el presente servicio se realizara con la aprobacién de los Data
Sheet y Memoria de Calculo.

11.1.1. Trabajos Civiles

En esta parte se consideran todos los trabajos civiles relacionados con el
mejoramiento del Sistema de Despacho en Planta de Ventas Talara, esto
debido al aumento de la demanda de Gasolina de 90 octanos y Diesel B5,
las mejoras se muestran a continuacién:

ISLA EXISTENTE | DESPACHO ACTUAL | DESPACHO MEJORADOQ?5%
ISLA N° 7 DIESEL 2 GASOLINA 90, 84 y DIESEL B5
ISLA N° 3 DIESEL D2 GASOLINA 90y DIESEL B5
ISLA N° 11 GASOLINA 90 GASOLINA 90 y DIESEL B5
ISLA N° 14 TURBO A1 TURBO A1y GASOLINA 95
ISLA N° 8 GASOLINA 95 Solo se retira el brazo de
despacho de Gasolina 95. (Ver
Respuesta 4 -~ ETSA de
Absolucion de Consultas)

Asimismo, la habilitacién de dos (02) portones de ingreso.

Con esto se espera reducir los tiempos de atencién a los camiones cisterna.
Sin ser limitativo: corte a nivel de subrasante, perfilado y compactado,
conformacién de capa base, encofrado desencofrado, colocacion de acero,
concreto, eliminacion de material excedente, colocacién de rejillas
metalicas, columnas metalicas, entre otros.

No se contempla demolicion de losas existentes. Sin embargo, se contempla
el retiro de estructuras metdlicas (pasarelas, escaleras, etc.). (Ver
Respuesta 65 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

No es necesaria la implementacion de blending en linea de Diesel. (Ver Respuesta 37 —
RESERTEC de Absolucién de Consultas)

Trabajos Metal Mecanicos

En esta etapa se consideran todos los trabajos metal mecanicos asociados
a esta parte del proyecto, cuyo objetivo es cumplir con las instalaciones
menciondas en 11.1.1. Sin ser limitativo: Instalacién de tuberas de 6'@ y
8"d, instalacion de brazos de carga, instalacién de sistemas de alivio,
Instalacion de venteos y drenaje, Instalacion de valvulas de compuerta y
globo, instalacion de accesorios (codos, tee, reducciones, filtros), instalacion
de soportes para tuberias, instalacion de escalera de acceso entre otros.
Dos bombas seran reubicadas incluyendo tuberias y accesorios; y una
tercera solo sera instalada debido a que se encuentra en almacén. (Ver
Respuesta 63 y 64 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas).

%% Diesel B5 (Ver Respuesta 34 y 35—- RESERTEC y 5 — ETSA de Absolucién de Consultas)
%6 Se despachara Gasolina y Gasohol. (Ver Respuesta 36 — RESERTEC de Absolucién de
Consultas)
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11.1.3. Trabajos Eléctricos y de Instrumentacién

Considera todos los trabajos eléctricos y de instrumentaciéon asociados a
esta parte del proyecto, cuyo objetivo es cumplir con las instalaciones
mencionadas en 11.1.1. Sin ser limitativos: instalacién de sistema de fuerza
y control de motores y cableado, instalacién de sistema de puesta a tierra,
entre otros.

11.1.4. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracién del documento que engloba las pruebas referidas
a la instalacién, sin ser limitativo: pruebas de calibracién, certificado de
fabrica de equipos y componentes del sistema (tuberias, accesorios, etc.),
pruebas radiograficas, pruebas hidrostaticas, etc.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto

11.1.5. Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
proyecto con el objetivo de cumplir con las instalaciones mencionadas en
11.1.1. Sin ser limitativo: Suministro de tuberias de 6” @ y 8" @, suministro
de sistemas de alivio, venteo y drenaje, suministro de valvulas check y
compuerta, sumistro de accesorios (codos, tee, reducciones, filtros),
suministro de acero para soporte de tuberias, suministro de acero para
escalera de acceso, entre otros

11.1.6. Suministro Eléctricos y de Instrumentacion

Considera todos los suministros eléctricos y de instrumentacién asociados a
esta parte del proyecto con el objetivo de cumplir con las instalaciones
mencionadas en 11.1.1. Sin ser limitativo: suministro de cableado para
instalacion de electrobombas, suministro de conexiones para sistemas de
puesta a tierra, entre otros.

11.2. ISLAS DE DESPACHO (Partida 01.03)*"

Referencia:

Plano PVT - Plataforma de despacho - Obra Civil - 2375-Layoout 1

Plano PVT - Islas de Despacho N° 1, 2 y 3 - 2373-Layout1

Se adjunta informacion de los productos a manejar:

Gasolina 95, 90 y 84: https://www.petroperu.com.pe/Main.asp?Seccion=50
Gasohol 95,90 y 84: https://www.petroperu.com.pe/Main.asp?Seccion=443
Diesel B5: https://www.petroperu.com.pe/Main.asp?Seccion=62

No se contempla sistema de recepcion por carrotanque, ya que esta se
realiza por medio de tuberias desde refineria Talara. (Ver Respuesta 115 —
PERT de Absolucion de Consultas)

El canopi se encuentra detallado en el plano RT-55-L-B-2373. (Ver Respuesta
142 — PERT de Absolucién de Consultas)

57 |slas 1, 2 y 3 Nuevas. (Ver Respuesta 3 — ETSA de Absolucion de Consultas)
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11.2.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(cuatro plataformas del Proyecto y siete puntos de despacho actuales), sin
ser limitativo: corte a nivel de subrasante, perfilado y compactado,
conformacion de capa base, encofrado desencofrado, colocacién de acero,
concreto, eliminacion de material excedente, colocacién de rejillas
metalicas, columnas metdlicas, entre otros.

11.2.2. Trabajos Metal Mecanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto, sin ser limitativo: instalacion de tuberias de 4" @ y 2" @, instalacidn
de tubing de 1/2"@ y 3/8"@, instalacion de valvulas 4" @, 2" @, valvula inox.
3/8" @, instalacion de brazos de carga y recuperacion de vapores, instalacion
de accesorios de 4" @ y 2" @ (bridas, codos, TEE, arresta flamas, etc.),
parking gauge, soportes, entre otros.

11.2.3. Trabajos de Instrumentacién y Eléctricos®®

Considera todos los trabajos de instrumentacion y eléctricos asociados a
esta parte del Proyecto, sin ser limitativo: montaje de trenes de medicion de
4", 2"@ y 3/8"P*°, montaje de tableros de distribucién, control, instalacion
de controladores de carga, aditivacion, sobre llenado, puesta a tierra,
sistema de puesta -pozo- a tierra, instalacion de tuberia conduit, cableado
de instrumentacion, comunicacién y fuerza, configuracion de
controladores®, etc.

11.2.4. Puesta en Servicio del Sistema de Despacho

Considera todos los trabajos asociados a la puesta en servicio, sin ser
limitativo: supervision continua del sistema de despacho por un periodo de
tres meses después de iniciada la operacion del sistema.

Se requiere la supervision de los especialistas por un periodo de tres meses,
desde la puesta en marcha del proyecto, con la finalidad de verificar y
supervisar el buen funcionamiento de los sistemas instalados. (Ver
Respuesta 7 — ETSA de Absoluciéon de Consultas)

Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracion del documento que engloba las pruebas referidas
a la instalacién, sin ser limitativo: pruebas de calibracién, certificado de
fabrica de equipos y componentes del sistema (tuberias, accesorios, etc.),
pruebas radiograficas, pruebas hidrostaticas, etc.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

Capacitacion de Personal

Considera la capacitacion de treinta personas como minimo en el uso,
inspeccién, mantenimiento, reparacion y cambio de repuestos criticos de los
equipos instalados en las plataformas de despacho.

%8 E| proyecto contempla la instalacion de un nuevo PLC para las nuevas islas y debera
integrarse con el existente. (Ver Respuesta 95 — PERT de Absolucién de Consultas)

9 El sistema es manejado por el controlador, no lleva PLC. El controlador es el que activa el
sistema de bombeo. (Ver Respuesta 94 — PERT de Absolucion de Consultas)

80 Controladores hace referencia a equipos como reguladores o estabilizadores.
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11.2.7.

11.2.8.

Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto, sin ser limitativo: el suministro de tuberias de 4'@y 2”@, suministro
de tubing de 1/2"@ y 3/8"@, suministro de valvulas 4'd, 2'@ y 3/8"@ inox.,
suministro de brazos de carga y brazo de recuperacién de vapores,
suministro de accesorios de 4'@ y 2"@ (bridas, codos, TEE, arresta flamas,
etc.), suministro de parking gauge, suministro de techos tipo canopi, entre
otros.

Suministros de Instrumentacién y Eléctricos

Considera todos los suministros de instrumentacion y eléctricos asociados a
esta parte del Proyecto, sin ser limitativo: el suministro de controladores de
despacho, controladores de aditivacién, controlador de puesta a tierra,
controlador de sobre llenado; suministro de cables de conexion a cisternas,
cables eléctricos, de instrumentacion y comunicacion; suministro de lectora
de tarjetas, print tickets; suministro de filtros canasta de 4'G y 2'0,
medidores de flujo de 4’@ y 2"@, valvulas de control de 4"@ y 2"@, mezclador
estatico de 4'@ y 2"@, medidor y transmisor de temperatura; suministro de
brazos de carga de 4’@, suministro y desarrollo del sistema TAS (Terminal
Automation System) con todos sus componentes y dispositivos periféricos
(software, hardware, HMI, lectoras de tarjetas, impresoras, licencias, etc.)
entre otros. (Ver Respuesta 6 y 7 — RESERTEC de Absolucién de Consultas)

Nota: Adicionalmente, se precisa que las actuales plataformas de
despacho de combustibles liquidos de Planta Talara deberan ser
equipadas con todos los componentes necesarios para que se realice
el despacho automatico a través de estas instalaciones.

11.3. BOMBAS CENTRIFUGAS PARA COMBUSTIBLES (PARTIDA 01.04)
Referencia: Plano PVT — Cubeto de Bombas de Despacho - 2392 Rev.1

11.3.1.

11.3.2.

Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(bombas centrifugas para despacho de combustibles), sin ser limitativo:
corte a nivel de subrasante, perfilado y compactado, conformacion de capa
base, encofrado desencofrado, colocacion de acero, concreto, eliminacion
de material excedente, colocacion de rejillas metalicas, entre otros.

Trabajos Metal Mecanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (bombas centrifugas para despacho de combustibles), sin ser
limitativo: instalacion de bombas centrifugas, instalacion de tuberias de 10"@
y 8”@, suministro de valvulas 10" y 8"@., instalacién de accesorios de 10"@
y 8@ (bridas, codos, TEE, reducciones, filtros, valvula check, etc.),
instalacion de manémetros de succion y descarga, instalacion de venteos,
drenajes, sistema de alivio, soportes, fabricacién de techos (iluminado con
LED para Clase |, Div.1, Grupo C&D), etc.

. Trabajos Eléctricos

Considera todos los trabajos eléctricos asociados a esta parte del Proyecto
(bombas centrifugas para despacho de combustibles de 500 GPM), sin ser
limitativo; puesta a tierra, sistema de puesta -pozo- a tierra, instalacion de
todos los accesorios eléctricos, instalacion de tuberia conduit, instalacion de
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cables de fuerza y control cableado de control, montaje de botoneras
(incluye niples), montaje de tableros, montaje, configuracién de
arrancadores, etc. (Ver Respuesta 19 — ETSA de Absolucion de Consultas)

11.3.4. Puesta en Servicio del Sistema de Bombeo

Considera todos los trabajos asociados a la puesta en servicio, sin ser
limitativo: equipo de trabajo, inspector acreditado (con certificacién segun
recomienda AP| 610), etc.

11.3.5. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracién del documento que engloba las pruebas referidas
a la fabricacién e instalacién, segtn requerimientos de APl 610 para las
bombas; pruebas radiograficas, pruebas hidrostaticas, etc., para los
componentes del sistema (tuberias, accesorios, etc.), pruebas de calidad de
todos los componentes del sistema eléctrico.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.3.6. Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (bombas centrifugas para despacho de combustibles), sin ser
limitativo: suministro de bombas centrifugas, suministro de tuberias de
10"@, y 8", suministro de valvulas 10"@ y 8”@, suministro de accesorios de
10"@ y 8'@ (bridas, codos, TEE, reducciones, filtros, véalvula check, etc.),
suministro mandémetros de succién y descarga, suministro de venteos,
drenajes, sistema de alivio, suministro de materiales para techo, entre otros.

11.3.7. Suministros de Instrumentacién y Eléctricos

Considera todos los suministros de instrumentacién y eléctricos asociados a
esta parte del Proyecto (bombas centrifugas para despacho de
combustibles), sin ser limitativo: cables de fuerza, cable para control,
suministro de arrancadores, suministro de tableros, suministro de botoneras,
suministro de variadores de velocidad, entre otros.

11.4. BOMBAS CENTRIFUGAS PARA ALCOHOL (PARTIDA 01.05)
Referencia: Plano PVT — Cubeto para bombas de alcohol.

El Cubeto de Bombas para Alcohol Carburante tendra un area aproximada de
7m x 7m, la cual sera definida en la ingenieria de detalle.

En el plano RT-55-A-B-2376 se visualiza la ubicacion del tanque de alcohol
carburante. (Ver Respuesta 114 — PERT de Absolucién de Consultas)

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(bombas centrifugas para mezcla de alcohol), sin ser limitativo: corte a nivel
de subrasante, perfilado y compactado, conformacién de capa base,
encofrado desencofrado, colocacién de acero, concreto, eliminacion de
material excedente, colocacion de rejillas metalicas, entre otros.

Trabajos Metal Mecanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (bombas centrifugas para mezcla de alcohol), sin ser limitativo:
instalacién de bombas, instalacién de tuberias de 6"@ y 4’@, suministro de
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valvulas 68"@ y 4’@., instalacién de accesorios de 6"@ y 4@ (bridas, codos,
TEE, reducciones, filtros, valvula check, etc.), instalacién de manometros de
succién y descarga, instalacién de venteos, drenajes, sistema de alivio,
soportes, fabricacion de techo (iluminado con LED para Clase |, Div.1, Grupo
C&D), entre ofros.

11.4.3. Trabajos Eléctricos

Considera todos los trabajos eléctricos asociados a esta parte del Proyecto
(bombas centrifugas para mezcla de alcohol), sin ser limitativo: puesta a
tierra, sistema de puesta -pozo- a tierra, instalacion de todos los accesorios
eléctricos, instalacién de tuberia conduit, instalacion de cables de fuerza y
control cableado de control, montaje de botoneras (incluye niples), montaje
de tableros, montaje, configuracion de arrancadores, montaje y
configuracion de variadores de velocidad, entre otros.

11.4.4. Puesta En Servicio Del Sistema De Bombeo

Considera todos los trabajos asociados a la puesta en servicio, sin ser
limitativo: equipo de trabajo, inspector acreditado (con certificacién segun
recomienda API 610), etc.

11.4.5. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracion del documento que engloba las pruebas referidas
a la fabricacion e instalacién, segun requerimientos de APl 610 para las
bombas; pruebas radiograficas, pruebas hidrostaticas, etc., para los
componentes del sistema (tuberias, accesorios, etc.), pruebas de calidad de
todos los componentes del sistema eléctrico.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.4.6. Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (bombas centrifugas para despacho de combustibles), sin ser
limitativo: suministro de bombas, suministro de tuberias de 6’9, y 4'Q,
suministro de valvulas 6"@ y 4’@, suministro de accesorios de 6'@ y 4'@
(bridas, codos, TEE, reducciones, filtros, valvula check, etc.), suministro
mandmetros de succién y descarga, suministro de venteos, drenajes,
sistema de alivio, suministro de materiales para techo, entre otros.

11.4.7. Suministros de Instrumentacion y Eléctricos

Considera todos los suministros de instrumentacion y eléctricos asociados a
esta parte del Proyecto (bombas centrifugas para mezcla de alcohol), entre
estos, cables de fuerza, cable para control, suministro de arrancadores,
suministro de tableros, suministro de botoneras, suministro de variadores de
velocidad, manometros, entre otros.

.5. SUBESTACION ELECTRICA PLANTA DE VENTAS (PARTIDA 01.06)*’

Referencia: Plano PVT — Canaleta Principal y Secundarias

RT-55-P-B-2381 Diagrama Unifilar Planta de Ventas Talara Refineria Talara.
(Ver Respuesta 169 — PERT de Absolucion de Consultas)

En la etapa de ingenieria de detalle, el contratista dimensionara el sistema
eléctrico que sea necesario para le arranque y control de las nuevas bombas.

61 Nueva Sub Estacion. (Ver Respuesta 67 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)
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La sub estacion actual estd a su capacidad maxima (320 KVA). (Ver
Respuesta 47 — PERT de Absolucién de Consultas).

La maxima Demanda a Considerar para el Disefio es 630 KVA. (Ver
Respuesta 105 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

El contratista es el encargado de realizar todas las gestiones para el
Conexionado Eléctrico. (Ver Respuesta 48 — PERT de Absolucién de
Consultas).

El Sistema de deteccidn y mitigacién del sistema contra incendio de la nueva
SS.EE, se debe contemplar los dos (02) cilindros, principal y reserva para el
FM200. (Ver Respuesta 46 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

Es responsabilidad del contratista elaborar el diagrama unifilar en la etapa de
ingenieria de detalle. (Ver Respuesta 47 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de
Consultas).

Se consideran 7 motores, sin embargo, se definiran en el desarrollo de la
ingenieria de detalle. (Ver Respuesta 48 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de
Consultas).

Es responsabilidad del contratista considerar las dimensiones vy
especificaciones en la etapa de ingenieria de detalle, de acuerdo a su
experiencia, estandares de disefio y normatividad legal aplicable. (Ver
Respuesta 49 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas).

La Sub Estacién debe contar con puertas antipanico certificadas UL. (Ver
Respuesta 50 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas).

Se adjunta los datos del Grupo Electrégeno a ser reubicado. (Ver Respuesta
51 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas).

Se requiere la alimentacién eléctrica es 480 Vac, 60 Hz 3 fases y 120 Vac
Fase + Neutro, con 24 Vdc para instrumentos y la disponibilidad de 240 Vac
monofasica para alimentacion de equipos. (Ver Respuesta 14 — ETSA de
Absolucién de Consultas)

. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(subestacion eléctrica para Planta de Ventas), sin ser limitativo: corte a nivel
de subrasante, perfilado y compactado, conformaciéon de capa base,
encofrado desencofrado, colocacion de acero, concreto, eliminacién de
material excedente, instalacion de puertas anti panico, entre otros.

. Trabajos Eléctricos

El punto de suministro de energia de media tension del concesionario para
alimentacion de la Sub Estacion Eléctrica sera desarrollado en la Ingenieria
de Detalle. (Ver Respuesta 39 — RESERTEC de Absolucién de Consultas).
5 El tie in eléctrico sera realizado por ENOSA en un Punto Exterior la distancia
A de este punto sera definido en la Ingenieria de Detalle. (Ver Respuesta 35,
&“- Sl 36, 37, 38 y 39— JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)
- /‘“ Considera todos los trabajos eléctricos asociados a esta parte del Proyecto
(subestacion eléctrica para Planta de Ventas), sin ser limitativo: montaje de
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Considera todos los trabajos eléctricos asociados a esta parte del Proyecto
(subestacion eléctrica para Planta de Ventas), sin ser limitativo: montaje de
tableros de transferencia, instalaciéon de cables de media y baja tension,
instalacion de celdas de media tensién, instalacion de CCM, UPS,
transformadores, banco automatico de capacitores, cuarto de baterias,
malla a tierra, montaje del sistema HVAC vy presién positiva, montaje del
sistema contra incendio FM 200, conexién de la subestacién al punto de
suministro de energia de media tension del concesionario, entre otros.

11.5.3. Puesta en Servicio de la Subestacion

Considera todos los trabajos asociados a la puesta en servicio, sin ser
limitativo: Pruebas de continuidad y medicion de la resistencia de puesta a
tierra, prueba SAT de transformadores, celdas de media tension, prueba y
ajuste de dispositivos de proteccion eléctrica, pruebas SAT de los equipos
auxiliares como el sistema Contraincendio, HVAC y presurizacién, pruebas
de tensionado de los equipos en forma secuencial, medicion de la
resistencia de aislamiento de los cables de media tension y baja tension que
indique la supervision, ajuste del tap de los transformadores.

11.5.4. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracion del documento que engloba las pruebas referidas:
Manuales de operaciéon y mantenimiento de cada uno de los equipos
instalados, protocolos de pruebas de acuerdo a estandares, firmados por la
supervision, planos as built.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto

11.5.5. Capacitacion de Personal

Considera la capacitaciéon por parte de un especialista a un grupo de 20
personas como minimo en: Manejo del sistema contraincendio, operacion y
mantenimiento de la celda de media tension, interpretacion de parametros
del relé y medidor electrénico

11.5.6. Suministros Equipos y Materiales

Considera todos los suministros eléctricos que requiere esta parte del
Proyecto (subestacion eléctrica para Planta de Ventas), sin ser limitativo:
transformadores secos, celdas de media tension, CCM, UPS industrial,

“w\ HVAC®2, sistema contraincendio FM 200, banco automatico de capacitores,

| oitgucNee v, § cuarto de baterias, sistema a tierra, cables de media tension, cables de baja
N s/ tensién, entre otros. Con los planos adjuntos a las Condiciones Técnicas y

la hoja de datos de los equipos los Postores deberan estimar los Calibres de
los cables a emplear para el suministro y conexionado hasta los
transformadores. (Ver Respuesta 30 — PERT de Absolucién de Consultas)

.6. RACK DE TUBERIAS EN PLANTA DE VENTAS (PARTIDA 01.07)

Referencia: Plano PVT — Pipe Rack de Tuberfas en Planta de Ventas.

Esta partida debera incluir reubicacion, desvio o modificacion del banco de
ductos. (Ver Respuesta 3 — OBS de Absolucion de Consultas).

Se debe contemplar el Sistema de proteccion Catddica de las tuberias de
proceso y tanque de almacenamiento. (Ver Respuesta 49 — PERT de
Absolucion de Consultas).

62 Debe ser para uso en dreas clasificadas Clase 1 Division 2, UL. (Ver Respuesta 130P - JS
INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)
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Se deberan considerar Tie in sobre las lineas actuales de los tanques de
despacho. (Ver Respuesta 111 — PERT de Absolucién de Consultas)

11.6.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(rack de tuberias en Planta de Ventas), sin ser limitativo: corte a nivel de
subrasante, perfilado y compactado, conformacién de capa base, encofrado
desencofrado, colocacién de acero, concreto, construccién de tapas de
concreto, eliminacion de material excedente, entre otros.

11.6.2. Trabajos Metal Mecanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (rack de tuberias en Planta de Ventas), sin ser limitativo: montaje
tuberias, valvulas, accesorios (bridas, codos, TEE, drenajes, entre otros),
soportes, entre otros.

11.6.3. Trabajos Eléctricos e Instrumentacién

Considera todos los trabajos eléctricos y de instrumentaciéon asociados a
esta parte del Proyecto (rack de tuberias en Planta de Ventas), sin ser
limitativo: configuracién, cableado, montaje de tableros, montaje vy
configuracion de dispositivos en general, buzones, entre otros.

El contratista en base a su experiencia en la ejecucion de Trabajos similares
debera especificar los data sheet y especificaciones que brinden la
funcionabilidad, confiabilidad y seguridad requerida. (Ver Respuesta 31 —
PERT de Absolucion de Consultas)

11.6.4. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracién del documento que engloba los documentos de
fabricacion de todos los componentes de esta partida (de acuerdo al
estandar aplicable, API, ASTM, etc.); pruebas radiograficas, pruebas
hidrostaticas, etc., para los componentes del sistema (tuberias, accesorios,
etc.).

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.6.5. Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (rack de tuberias en Planta de Ventas), sin ser limitativo; el
suministro de tuberias de 10" &, 8'@, 6'@, 4’ y 3/4’@; suministro de
valvulas 10’@, 8", 6"'d, 4'P y 3/4’@, suministro de accesorios de 10°Q,
8'Q, 6'J, 4D y 3/4"Q (bridas, codos, TEE, reducciones, etc.), entre otros.

Suministros Eléctricos e Instrumentacion

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (rack de tuberias en Planta de Ventas), sin ser limitativo:
controladores, cables switches, botoneras, tablero, dispositivos eléctricos,
electrénicos en general, materiales, buzones, entre otros.

11.7. CANALIZACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO (PARTIDA 01.08)
Referencia: Plano PVT — Sistema Eléctrico Buzones.

El recorrido eléctrico en banco de ductos de concreto. (Ver Respuesta 61 — JS
INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)
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11.7.1.

11.7.2.

1143

11.7.4.

11.7.5.

Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(canalizaciones eléctricas y alumbrado para Planta de Ventas), sin ser
limitativo: corte a nivel de subrasante, perfilado y compactado, conformacion
de capa base, encofrado desencofrado, colocacion de acero, concreto,
construccién de tapas de concreto, eliminacion de material excedente, entre
otros.

Trabajos Eléctricos

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(canalizaciones eléctricas y alumbrado para Planta de Ventas), sin ser
limitativo: construccion de buzones eléctricos, instalacion de tuberias de
PVC, instalacién de cables para alumbrado, fabricacién y montaje de postes
para alumbrado, entre otros.

Pruebas y Puesta en Servicio

Considera todas las pruebas de Comisionamiento al sistema eléctrico y de
alumbrado.

Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracion del documento que engloba los documentos de
calidad de fabricacién e instalacién de todos los componentes de esta
partida (de acuerdo al estandar aplicable, IEC, RNE, etc.); pruebas de
Comisionamiento, pruebas de intensidad luminosa, certificados de los
materiales eléctricos, etc.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

Suministros Eléctricos

Considera el suministro de todos los componentes necesarios para el
desarrollo de esta parte del Proyecto, sin ser limitativo: el suministro de
tuberia SAP SCH.40, adaptadores, tableros de distribucion, cables de
energia, suministro de bloquetas de concreto para postes, suministro de
postes de fierro con soportes para luminaria, suministro de lamparas LED,
entre ofros.

11.8. DOCUMENTACION PRELIMINAR (PARTIDA 01.01)

11.8.1.

Ingenieria de Detalle, Instrumento de Gestion Ambiental, Estudios,
Permisos y Autorizaciones. (Partida 01.01)

Considera el desarrollo de todos los documentos que componen la
ingenieria de detalles, sin ser limitativo: el andlisis de flexibilidad de todo el
sistema de tuberias del Proyecto, estudio de suelos, estudios geotécnicos
aplicables en el recorrido del rack de tuberias de todo el Proyecto, entre
otros.

Para la gestion de permisos, licencias y autorizaciones, el contratista
identificara los necesarios para iniciar y desarrollar hasta la puesta en
marcha del Sistema de Despacho de Planta de Ventas Talara y elaborara la
informacién técnica requerida de acuerdo al Texto Unico de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de la correspondiente Autoridad y PETROPERU
tramitara dichas autorizaciones (incluye el Instrumento de Gestion Ambiental
) y licencias requeridos por los organismos y autoridades nacionales
competentes (Ministerio de Energia y Minas, Direccion General de
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Hidrocarburos, OSINERGMIN, OEFA, Municipalidades, Gobierno Regional,
Direccion General de Asuntos Ambientales y Energéticos, SENACE, otros).

El servicio también consiste en revisar y replantear la Ingenieria Basica
entregada referencialimente por PETROPERU®® (Anexo N° 8), para el
desarrollo del Expediente Técnico de INGENIERIA DE DETALLE por parte
del CONTRATISTA, debiendo tener en cuenta la normativa vigente.

El personal que desarrollara la Ingenieria de Detalle debera contar como
minimo de 3 experiencias en trabajos similares. (Ver Respuesta 46 —
RESERTEC y 71 — PERT de Absolucién de Consultas)

El CONTRATISTA para desarrollar la ingenieria de detalle y expediente
técnico debera considerar como inputs lo siguiente:

- La Data Sheet de equipos, instrumentos y materiales (Anexo N° 3)

- Los Planos de Referencia (Anexo N°6)

- El Estudio de Riesgos que fue elaborado para este sistema de
despacho, el cual se entregara al ganador de la Buena Pro.

- EL PAMA de Planta de Ventas Talara, en caso sea necesario, debera
modificarse y/o actualizarse de acuerdo a requerimientos de
SENACE/DGAAE.

Para la elaboracion de la Ingenieria de Detalle, considerar lo siguiente:
Anexo N° 04 — Entregables minimos del Proyecto

Anexo N° 05 — Codificacion de correspondencia

Anexo N° 06 — Planos de Referencia

Anexo N° 08 — Ingenieria basica.

11.9. SISTEMA DE ADITIVACION (PARTIDA 01.09)
Referencia: Plano PVT - Patio de bombas de Aditivos.
Se consideran 12 Bombas. (Ver Respuesta 8 — ETSA de Absolucién de
Consultas).
El producto a almacenar serd ULTRAZOL y LUBRIZOL, se adjunta Hojas
MSDS de los productos. (Ver Respuesta 17 — ETSA de Absolucion de
Consultas).
El abastecimiento de aditivos se realiza en forma manual. (Ver Respuesta 118
— PERT de Absolucién de Consultas)

11.9.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(sistema de aditivacion), sin ser limitativo: corte a nivel de subrasante,
perflado y compactado, conformacién de capa base, encofrado
desencofrado, colocacion de acero, concreto, eliminacion de material
excedente, colocacion de rejillas metalicas, etc.

. Trabajos Metal Mecanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (sistema de aditivacion), sin ser limitativo: fabricacion e instalacion

. _,_,./-) 6 PETROPERU no entregara archivos editables. (Ver Respuesta 80 — PERT de Absolucién de

Consultas)
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de tanque de almacenamiento de aditivos con certificacion ASME BPVC®,
montaje de bombas dosificadoras, instalacion de tuberias de 1'@ y 3/4’Q,
instalacién de valvulas 1"@ y 3/4'@, instalacioén de accesorios de 1"@ y 3/4"@
(bridas, codos, TEE, reducciones, filtros, valvula check, etc.), instalacion de
manoémetros de succién y descarga, instalacién de venteos, drenajes,
sistema de alivio, soportes, entre otros.®

11.9.3. Trabajos Eléctricos

Considera todos los trabajos eléctricos asociados a esta parte del Proyecto
(sistema de aditivacion), sin ser limitativo: sistema de puesta -pozo- a tierra,
instalacion de todos los accesorios eléctricos, instalacion de tuberia conduit,
instalacién de cables de fuerza y control cableado de control, montaje de
botoneras (incluye niples), montaje de tableros, montaje, configuracion de
arrancadores, entre otros.

11.9.4. Puesta en Servicio del Sistema de Bombeo

Considera todos los trabajos asociados a la puesta en servicio, entre estos,
equipo de trabajo, inspector acreditado (con certificacién segun recomienda
API 676), etc. (Ver Respuesta 96, 97 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de
Consultas)

11.9.5. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracion del documento que engloba las pruebas referidas
a la fabricacion e instalacion, segun requerimientos de API 676 para las
bombas; pruebas radiograficas, pruebas hidrostaticas, etc., para los
componentes del sistema (tuberias, accesorios, etc.), pruebas de calidad de
todos los componentes del sistema eléctrico.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.9.6. Capacitacion de Personal

Considera la capacitacion por parte de un especialista a un grupo de treinta
personas como minimo en el uso, inspeccién, mantenimiento, reparacion de
los skids instalados (bombas de engranajes, indicador/transmisor de nivel,
etc.), asi como el cambio de repuestos criticos de estos equipos.

11.9.7. Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (sistema de aditivacion), sin ser limitativo: el suministro de bombas
dosificadoras, suministro de tuberias de 1"@ y 3/4"@, suministro de valvulas
1"@ y 3/4"d, instalacién de accesorios de 1@ y 3/4"@ (bridas, codos, TEE,
reducciones, filtros, valvula check, etc.), suministro de mandémetros de
succién y descarga, suministro de venteos, drenajes, sistema de alivio, entre
otros.

Suministros de Instrumentacién y Eléctricos

Considera todos los suministros de instrumentacion y eléctricos asociados a
esta parte del Proyecto (sistema de aditivacion), sin ser limitativo: indicador

64 F| disefio del tanque de acero al carbono de Aditivos esta a cargo del Contratista, su
capacidad sera de 110 galones operativos, y si se requiere que cuente con Certificacion ASME
BPVC. (Ver Respuesta 102 — JS INDUSTRIAL, 16 — ETSA de Absolucién de Consultas y 116,
119 — PERT)

65 | os tanques de almacenamiento de aditivo deben contemplar instrumentacion y medidores
de nivel. (Ver Respuesta 42 — PERT de Absolucion de Consultas)
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de nivel tipo magnético asociado a un transmisor de nivel, cables de fuerza,
cable para control, suministro de arrancadores, suministro de tableros,
suministro de botoneras®, indicador de nivel bajo y alto entre otros. (Ver
Respuesta 103 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)

11.10. BALANZAS PARA PLANTA DE VENTAS (PARTIDA 01.10)

Las balanzas a instalar seran Estandar, certificadas para areas clasificada Clase | Divisién 2,
de ocho (08) celdas, de una longitud de 18 m, para camiones desde C2 hasta T3S3. (Ver
Respuesta 40, 41, 42, 43 y 44 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas).

La distancia del punto de balanza a la zona de control sera definida en la Ingenieria de Detalle.
(Ver Respuesta 45 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)

11.10.1. Trabajos Civiles
Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(balanzas para Planta de Ventas), sin ser limitativo: corte a nivel de
subrasante, perfilado y compactado, conformaciéon de capa base, encofrado
desencofrado, colocaciéon de acero, concreto, eliminacion de material
excedente, entre otros.

11.10.2. Trabajos Eléctricos
Considera todos los trabajos eléctricos asociados a esta parte del Proyecto,
entre estos, sin ser limitativo: tendido de cables de control y comunicacién u
otros necesarios.

11.10.3. Suministro De Equipos

Considera los suministros asociados a esta parte del Proyecto (balanzas
para Planta de Ventas), entre estos, suministro de balanzas —-con las
certificaciones que exige la legislacién nacional-con sistema computarizado,
entre ofros.

11.11. SISTEMA CONTRA INCENDIO (PARTIDA 01.11)

El contratista es responsable de la Elaboracién de la Ingenieria, procura y
construccion del sistema de extincion de fuego, asi como de las pruebas
requeridas para su Puesta en Marcha para todas las areas del Servicio (Ver
Respuesta 1 — OBS, 93, 94, 95 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de
Consultas).

Las condiciones de operacion del punto de interconexién de la red SCI
nueva a la Existente es Presion 175 psi y Caudal 7500 gpm. (Ver Respuesta
100 — PERT de Absolucién de Consultas)

Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(sistema contra incendio), sin ser limitativo: corte a nivel de subrasante,
perfilado y compactado, conformacién de capa base, encofrado
desencofrado, colocacion de acero, concreto, eliminacion de material
excedente, entre ofros.

Trabajos Metal Mecanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (sistema contra incendio), sin ser limitativo: instalacion de tanque
bladder, instalacion del Sistema Fire and Gas, instalacién de valvulas de

86 La botonera es para encender la bomba que cumple doble funcion de llenado y aditivacion al
sistema. (Ver Respuesta 92 — PERT de Absolucion de Consultas)
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diluvio, instalacién de tuberias de 6'@, 4'@, 3'@ y 2", instalacion de
valvulas de 6"@ y 2"@, instalacién de accesorios de 6'9J, 4'd, 3'd y 2'0D
(bridas, codos, TEE, reducciones, etc.), instalacion de manémetros, llenado
de tanque bladder, etc.

11.11.3. Trabajos Eléctricos e Instrumentacion

Considera todos los trabajos eléctricos e instrumentacion asociados a esta
parte del Proyecto, entre estos, sin ser limitativo: instalacion del sistema Fire
& Gas?®, instalaciéon y configuracion de controlador del sistema F&G,
instalacién de mandmetros para las pruebas, entre otros. Considerar para
los cables de Fire&gas tipo FPL. (Ver Respuesta 70 — PERT de Absolucion
de Consultas)

Puesta en Servicio del Sistema Contra Incendio

Considera todos los trabajos asociados a la puesta en servicio, sin ser
limitativo: equipo de trabajo, inspector acreditado (con certificacién segun
recomienda NFPA/ULFM), entre otros. (Ver Respuesta 32 — PERT de
Absolucién de Consultas)

11.11.4. Dossier De Calidad Del Servicio

Considera la elaboracién del documento que engloba las pruebas de calidad
referidas a la fabricacién e instalacién, certificado UL, FM para el tanque
blader: pruebas radiograficas, pruebas hidrostaticas, etc., para los
componentes del sistema (tuberias, accesorios, etc.), certificados de la
espuma contra incendio, etc.

Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.11.5. Capacitacion de Personal

Considera la capacitacion por parte de un especialista a un grupo de treinta
personas como minimo en el uso, inspeccién, mantenimiento, del sistema
instalado, asi como el cambio de repuestos criticos de este sistema.

11.11.6. Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (sistema contra incendio), sin ser limitativo: el suministro de tanque
bladder, suministro de tuberias de 6@, 4@, 3'@ y 2°d, suministro de
valvulas de 6"@ y 2'@, suministro de accesorios de 6@, 4'QJ, 3'@ y 2°0
(bridas, codos, TEE, reducciones, etc.), suministro de mandmetros,
suministro de espuma de tanque bladder, entre otros.

11.12. PUENTE DE FICALIZACION E INSPECCION (PARTIDA 01.12)

11.12.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(puente de fiscalizacion e inspeccion), entre estos, corte a nivel de
subrasante, perfilado y compactado, conformacioén de capa base, encofrado
desencofrado, colocacion de acero, concreto, eliminacion de material
excedente, etc.

Considera también la construccion del puente de fiscalizacion, el puente de
inspeccion y caseta respectiva.

Funes
S e

67 Los Sistemas Fire & Gas deberan implimentarse de acuerdo a la Normativa vigente. (Ver
Respuesta 126 — JS INDUSTRIAL de Absolucién de Consultas)
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11.12.2. Trabajos Metal Mecanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (puente de fiscalizacion e inspeccion), entre estos, la instalacion
de escaleras, instalacion de puentes retractiles, instalacion de plataforma de
puente de inspeccién, instalacion de riel de anclaje de linea de vida,
instalacion de techos tipo canopi, etc.

11.12.3. Trabajos Eléctricos

Considera todos los trabajos eléctricos asociados a esta parte del Proyecto
(puente de fiscalizacion e inspeccion), entre estos, la instalacién de
lamparas tipo LED, instalacion de cables, etc.

11.12.4. Dossier De Calidad Del Servicio

Considera la elaboracién del documento que engloba las pruebas de calidad
y certificaciones de los componentes del puente de fiscalizacion e
inspeccion, entre estas, sin ser limitativo: certificados de puentes retractiles,
certificados del sistema de linea de vida, certificados de lamparas LED, etc.
Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.12.5. Suministros Metal Mecanicos

Considera el suministro metal mecanico para esta parte del Proyecto
(puente de fiscalizacién e inspeccion), sin ser limitativo: acero estructural,
tubos estructurales, dngulos estructurales, rejillas antideslizantes, puentes
retractiles, sistema de linea de vida, suministro de techo tipo canopi, etc.

11.12.6. Suministros Eléctricos

Considera el suministro eléctrico de dispositivos y materiales eléctricos para
esta parte del Proyecto (puente de fiscalizacién e inspeccidn), sin ser
limitativo: suministro de lamparas tipo LED explotion proof, suministro de
cables, etc.

11.13. SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPORES (PARTIDA 01.13)

Normativa Aplicable para fabricacién de tanque nuevo, el cual debera
desarrollar sus especificaciones en la ingenieria de Detalle: (Ver Respuesta 77 y
129 — JS INDUSTRIAL, 64 — PERT, 12 — ETSA y 96 — PERT de Absolucion de

Consultas)
e D.S.014-201-EM
e AP|IRP 1615
e 1004

11.13.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(sistema de recuperacioén de vapores), sin ser limitativo: corte a nivel de
subrasante, perfilado y compactado, conformacion de capa base, encofrado
~ desencofrado, colocacion de acero, concreto, eliminacién de material
\f)iq\ excedente, entre otros.

ot ﬁ"',' Considera también la construccion del puente de fiscalizacién, el puente de
' inspeccidn y caseta respectiva.

[
24 /",,
T 11.13.2. Trabajos Metal Mecanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (sistema de recuperacion de vapores), sin ser limitativo: fabricacion
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e instalacién de tanque de almacenamiento de recuperacion de vapores®,
tanque separador de gotas, montaje de bomba, instalacién de tuberias de
4@, 3D, 1-1/2°3 y 1'Q; instalacién de valvulas 1-1/2"@ y 1@, instalacion
de accesorios de 4°@, 3°@, 1-1/2"@ y 1"@ (bridas, codos, TEE, reducciones,
filtros, valvula check, etc.), soportes, drenajes, purgas, entre otros.

11.13.3. Trabajos Eléctricos e Instrumentacion

Considera todos los trabajos eléctricos asociados a esta parte del Proyecto
| (sistema de recuperacidn de vapores), sin ser limitativo: tendido de cable de
| comunicacion, control y fuerza, montaje de tablero eléctrico, montaje de
| pulsadores, Instalacion de manémetros de succion y descarga, instalacion
| de transmisor indicador de nivel, instalaciéon de valvula de alivio,
| construccion de pozo a tierra (incluye materiales), entre otros. (Ver
| Respuesta 43 — PERT de Absolucion de Consultas)

11.13.4. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracién del documento que engloba las pruebas de calidad
referidas a esta parte del Proyecto, entre estas, pruebas radiograficas,
hidrostaticas, certificado de fabricacion, instalacién y puesta en marcha de
la bomba (segtin APl 610) y del equipamiento en general, pruebas de
Comisionamiento en general, etc.

! Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.13.5. Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (sistema de recuperacion de vapores), sin ser limitativo: suministro
de bomba®®; suministro de tuberias de 4'@, 3'd, 1-1/2"@ y 1"@; suministro
de valvulas 1-1/2"@ y 1"@, suministro de accesorios de 4'@, 3’0, 1-1/2'0 y
1@ (bridas, codos, TEE, reducciones, filtros, valvula check, unién universal,
etc.); instalacién de manémetros de succién y descarga, entre otros.

Suministros Eléctricos e Instrumentaciéon

Considera todos los suministros eléctricos e instrumentacion asociados a
esta parte del Proyecto (sistema de recuperacién de vapores), sin ser
limitativo: suministro de cable de comunicacion, control y fuerza, montaje de
tablero eléctrico, suministro de pulsadores, suministro de manometros de
succién y descarga, suministro de transmisor indicador de nivel, suministro
de valvula de alivio, entre otros.

) 11.14. DRENAJE OLEOSO (PARTIDA 01.14)

Se empleara un Disefio de drenaje por gravedad. (Ver Respuesta 38 —
RESERTEC y 140 — PERT de Absolucion de Consultas).

La informacion para el disefio: Plano RT-55-L-B-2379, la cual sera definida
durante la Ingenieria de Detalle. (Ver Respuesta 54 — JS INDUSTRIAL de
Absolucion de Consultas)

&8 E| disefio del tanque de recuperacion de vapores y tanque condensado esta a cargo del
Contratista, y si se requiere que cuente con Certificacion ASME BPVC. (Ver Respuesta 33 -
PERT de Absolucién de Consultas)

69 | as bombas seran seleccionadas seglin Estandar ANSI.
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11.14.1. Trabajos Civiles

Considera todos los trabajos civiles asociados a esta parte del Proyecto
(drenaje oleoso), sin ser limitativo: corte a nivel de subrasante, perfilado y
compactado, conformacién de capa base, encofrado desencofrado,
colocacién de acero, concreto, eliminacién de material excedente, entre
otros.

11.14.2. Trabajos Metal Mecanicos

Considera todos los trabajos metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (drenaje oleoso), sin ser limitativo: el tendido de tuberias de acero,
planchas metalicas, fabricacion de sellos metalicos, entre otros.

11.14.3. Dossier de Calidad del Servicio

Considera la elaboracién del documento que engloba las pruebas de calidad
referidas a esta parte del Proyecto.
Considerar el Anexo N° 04 — Entregables Minimos del Proyecto.

11.14.4. Suministros Metal Mecanicos

Considera todos los suministros metal mecanicos asociados a esta parte del
Proyecto (drenaje oleoso), entre estos, el suministro de tuberias de acero,
planchas metélicas, pernos de anclaje para sellos metalicos, etc.

Notas: (Ver Respuesta 17 — RESERTEC y 110 - JS INDUSTRIAL de Absolucién de
Consultas)

Para la instrumentacion de los sistemas se requiere que:

e El sistema modular a implementar debe ser confiable y probado (se considera
probado a todo aquel sistema disefiado para la implementacién de Sistemas
Autométicos de Despacho y cuya implementacion sea la CUSTOMIZACION del
Work Flow de Planta de Ventas Talara y los requerimientos del presente
servicio). Los mddulos o sistemas a integrar son los siguientes:

a. Sistema de Facturacion (INTEGRACION y AUTOMATIZACION con el
Sistema ERP SAP, de propiedad de PETROPERU S.A.)

b. Sistema de Despacho y Aditivacién (INTEGRACION y
AUTOMATIZACION con todos los ACCULOAD'S), el servicio debe
incluir un PLC™ o Controlador del tipo redundante. (Ver Respuesta 124
y 125 - JS INDUSTRIAL y 8 de ETSA de Absolucion de Consultas)

c. Sistema de Control de Ingreso de Camiones Cisterna a Planta de
Ventas Talara (INTEGRACION y AUTOMATIZACION de un Sistema de
Administracion de colas y Control de Acceso para 500 Camiones
Cisterna durante el dia operativo)

d. Sistema de Pesaje Inicial y Final.

e. Sistema de Nivel y Alarmas de tanques instrumentados
(INTEGRACION al Entis Pro-ENRAF y PCS7) (Ver Respuesta 18 —
ETSA de Absolucion de Consultas)

f. Sistema de Circuito Cerrado de Television (INTEGRACION y
AUTOMATIZACION del Control de Camaras de Videos), actualmente
solo cuenta el area de GLP. (Ver Respuesta 117, 118 — JS
INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

0E| Postor puede proponer una marca la cual debera ser previamente evaluada y aprobada por
PETROPERU. (Ver Respuesta 38 — PERT de Absolucién de Consultas)
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g. Sistema de Inventarios de Productos (INTEGRACION AL TAS) (Ver
Respuesta 6 y 7 — RESERTEC de Absolucion de Consultas)

h. Historizacion de datos generados en el TAS (INTEGRACION con el
Historian Client del DCS de Planta Procesos).

Todos estos sistemas incluido GLP deben estar integrados y comunicados al SISTEMA
DE AUTOMATIZACION DEL TERMINAL (TAS) propuesto por el CONTRATISTA,
orientados a mejorar tanto el proceso como la seguridad del sistema de despacho en
Planta de Ventas Talara, actualmente no se cuenta implementado la integracion de
Sistemas de Nivel y Alarmas de Tanques, ni inventario. (Ver Respuesta del 113 al 1186,
120 — JS INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

La ubicacion del gabinete de control PLC y TAS sera definido en la Ingenieria de Detalle.
(Ver Respuesta 56 — PERT de Absolucién de Consultas)

El TAS del CONTRATISTA debera tener la versatilidad para integrarse al DCS de
Refineria Talara, a través de un integrador certificado’' de acuerdo a los requerimientos
del hardware y software del sistema DCS que instalara el Proyecto de Modernizacion
de Refineria Talara, El modelo de DCS de la nueva Refineria es Experion PKS, C-300
marca Honeywell, El protocolo es OPC y el nivel de integracion sera L4 (Ver Respuesta
44 — PERT, 23 — RESERTEC, 119y de 121 a 123 — JS INDUSTRIAL y 20 — ETSA de
Absolucién de Consultas)

El TAS debe contar con conectividad con el SCOP. (Ver Respuesta 111 — JS
INDUSTRIAL de Absolucion de Consultas)

Se adjunta informacién detalla del WORKFLOW de Planta de Ventas Talara. (Ver
Respuesta 109 — JS INDUSTRIAL y 67 — PERTde Absolucion de Consultas)

71 E| personal encargado de enlazar e implementar el TAS con el DCS de Planta no requiere de
Certificacion. (Ver Respuesta 20 — ETSA de Absolucion de Consultas)
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12. ANEXOS
Anexo N° 01 — ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL
Anexo N° 02 - CRONOGRAMA REFERENCIAL
Anexo N° 03 — DATA SHEET (DIGITAL)
Anexo N° 04 — ENTREGABLES MINIMOS DEL PROYECTO (DIGITAL)
Anexo N° 05 — CODIFICACION DE CORRESPONDENCIA (DIGITAL)
Anexo N° 06 — PLANOS DE REFERENCIA (DIGITAL)™
Anexo N° 07 — HOJA DE RUTA - DESPACHO (DIGITAL)
Anexo N° 08 — INGENIERIA BASICA (DIGITAL)

Anexo N° 09 — CALCULO HIDRAULICO TRABAJOS PRELIMINARES (Ver
Respuesta 35 — PERT de Absolucién de Consultas)

"2 En los planos se indica las islas de Despacho N°2, 3 y 4 estas corresponden a las Islas de
Despacho N° 1,2y 3
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ANEXO N° 01 - ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL™75

SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE DESPACHO
- DE PLANTA DE VENTAS TALARA”
Item Descripcion Und | Metrado | Precio S/. | Parcial S/.

01.01 DOCUMENTACION PRELIMINAR GLB 1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1.00
01.03 HABILITACION DE ISLAS DE DESPACHO GLB 1.00
01.04 | BOMBAS PARA COMBUSTIBLES GLB 1.00
01.05 BOMBAS PARA ALCOHOL CARBURANTE GLB 1.00
01.06 SUB ESTACION ELECTRICA GLB 1.00
0107 | RACKDE TUBERIAS GLB 1.00
01.08 CANALIZACIONES ELECTRICAS GLB 1.00
01.09 SISTEMA DE ADITIVACION GLB 1.00
01.10 BALANZAS GLB 1.00
01.11 SISTEMA CONTRAINCENDIO GLB 1.00
01.12 PUENTE DE FISCALIZACION Y PUENTE DE INSPECCION GLB 1.00
01.13 SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPORES GLB 1.00
01.14 DRENAJE OLEOSO GLB 1.00

SUB TOTAL Si.:

IGV 18%

TOTAL

01.01 “DOCUMENTACION PRELIMINAR"7®

i Descripcion Und | Metrado Pr;::io b asr?ial

01,0000 [ ESTUDIOS, INGENIERIA Y AUTORIZACIONES PRELIMINARES , 0
01.01.00 | ELABORACION DE INGENIERIA DE DETALLE [eB|  1.00] |

73 E| proyecto es un EPC con sistema de contratacion a suma alzada. El Contratista debera de
acuerdo a su experiencia y criterio definir todas las actividades que se requieran para cumplir
cabalmente con el alcance del Proyecto. La plantilla es referencial mas no limitativa. ((Ver
Respuesta 6 y 7 — PERT de Absolucién de Consultas)

74 |_a propuesta debe ser presentada en Soles. (Ver Respuesta 8 — PERT y 50 - RESERTEC de
Absolucion de Consultas)

75 E| presente servicio es un EPC a suma alzada, las partidas presentadas solo sirven de
referencia, se pagara por el servicio culminado sélo el monto presentado en su propuesta
Econdémica. (Ver Respuesta 9 — PERT y 41 - RESERTEC de Absolucién de Consultas)

76 (Ver Respuesta 43 — RESERTEC de Absolucién de Consultas)
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01.02.00 | ESTUDIO DE RIESGO GLB 1.00

01.03.00 [ ESTUDIO PREVIOS (EIA, PMA, ETC.) GLB 1.00
AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA INCIAR, DESARROLLAR Y CULMINAR LOS

01.0400 ] TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL SERVICIO g@p) 1@
TOTAL COSTO DIRECTO S
SUB TOTAL1 SI:
- "TRABAIOS PRELIMINA_RE’SV:VMEVJOVRAMIENTO DE LAS ISLAS DE DESPACHO"
Item Descripcién ; Und | Metrado Precio S/. Parcial §/.

s

PERFORACION DE MURO DE AREA ESTANCA UND 21

01.00.02

01.00.03 | REUBICACION DE EXTINTOR N° 033 GLB 1
01.00.04 | REUBICACION DE SENALIZACION GLB 1
01.00.05 | DESMONTAJE DE ESCALERA DE ACCESO GLB 1
01.00.06 | DESMONTAJE DE BOMBA P-5A GLB 1
01.00.07 | DESMONTAJE DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GLB 1
01.00.08 | DESMONTAJE DE BOMBA P-5 GLB 1
01.00.09 | REUBICACION DE ESTRUCTURAS VARIAS A NIVEL DE PISO GLB 1
01.00.10 | EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIAS M| &

01.00.11 | pESMONTAIE DE LA ISLA N° 8 GLB 1

02.00.00 | TRABAJOS CIV)
02.00.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 | 102.02
02.00.02 | DEMILICION DE MUROS M3 | 9.00
02.00.03 | COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO UND | 4.00
02.00.04 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 | 152.55
02.00.05 | CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 | 152,55
02.00.06 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO M2 | 47.14
02.00.07 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 | 3857
02.00.08 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 1864.97
02.00.09 | CURADO DE CONCRETO M2 | 175.69
02.00.10 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 | 85.94
02.00.11 | REJILLA METALICA DE CANALETA M | 4037
02.00.12 | SOLADO DE 2" F'C=100 KG/CM2 M2 | 17.79
AIOS METALMECANICOS
03.00.01 | INSTALACION DE TUBERIA DE 8"@ SCH.40 API 5L PSL1 M 43.7
03.00.02 | INSTALACION DE TUBERIA DE 6"@ SCH.40 API 5L PSL1 M 330
INSTALACION DE ACCESORIOS DE ACERO DE 8" @ (CODOS DE 45° Y
03.00.03 | 90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP ON, UND| 28

REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROS)
INSTALACION DE VALVULAS DE ACERO (CHECK, GLOBO,
COMPUERTA, ENTRE OTROS) Y FILTROS TIPO CANASTILLA DE 8" @

03.00.04 UND 13
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INSTALACION DE ACCESORIOS DE ACERO DE 6" @ (CODOS DE 45° Y

03.00.05 | 90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP ON / CIEGAS, UND 46
REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROS)

03.00.06 INSTALACION DE VALVULAS DE ACERO (CHECK, GLOBO, iie 14

90 [ cOMPUERTA, ENTRE OTROS) Y FILTROS TIPO CANASTILLA DE 6" @

03.00.07 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALIVIO (INCLUYE ARENADO Y UkiB 3
PINTURA)

03.00.08 INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE (INCLUYE ARENADO Y ki 3
PINTURA)

030006 INSTALACION DEL SISTEMA DE VENTEO (INCLUYE ARENADO Y UNB 3
PINTURA)

03.00.10 | INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 8Y 6"@ KG 105

03.00.11 | INSTALACION DE BRAZO DE CARGA 6"@ UND 3

03.00.12 | INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 6 '@ KG 295

03.00.13 | INSTALACION DE PERNO DE ANCLAJE, 3/4” @ X 0.80 M UND 6

03.00.14 | INSTALACION DE ESCALERA DE ACCESO KG 150

03.00.15 | INSTALACION DE DOS PORTONES DE ACCESO GLB 1

03.00.16 | INSTALACION DE BOMBA PVP-5 GLB 1

03.00.17 | MONTAJE DE ELECTROBOMBA P-5A UND 1

03.00.18 | MONTAIJE DE ELECTROBOMBA UND 2

DE CARGA

04 BAIOS E ENT.

04.00.01 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA UND 3
INSTALACION DE CABLE DE COBRE TRIPOLAR TIPO XHHW-2 DE 3 -

04.00.02 | 1/C 250 MCM + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA M 750
EXTERIOR DE PVC, 90 °C.
INSTALACION DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 de 1 -

04.00.03 | 7/C 14 AWG + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA M 780
EXTERIOR DE PVC, 90 °C.

cadsi INSTALACION DE INSTRUMENTOS PARA MEDICION DE LOS BRAZOS - 1

DOSSIER DE CALIDAD Y EJECUCION DE NUEVAS BOMBAS DE
DESPACHO

GLB

IMINE ETAMECANICOS ,
06.00.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 8"@ SCH.40 API 5L PSL1 M 43.7
06.00.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 6"@ SCH.40 API 5L PSL1 M 330
SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE ACERO DE 8"@ (CODOS DE 45° Y
06.00.03 | 90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN / SLIP ON / CIEGAS, UND 28
REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROS)
06.00.04 SUMINISTRO DE VALVULAS DE ACERO (CHECK,GLOBO, UND 13
P COMPUERTA, ENTRE OTROS) Y FILTROS TIPO CANASTILLA DE 8" Qj
SUMINISTRO DEACCESORIOS DE ACERO DE 6"@ (CODOS DE 45°Y
06.00.05 | 90°, TEES, TEES REDUCCIONES, BRIDAS WN /SLIP ON / CIEGAS, UND 46
REDUCCIONES EXCENTRICAS Y CONCENTRICAS, ENTRE OTROS)
SUMINISTRO DE VALVULAS DE ACERO (CHECK,GLOBO,
06.00.06 COMPUERTA, ENTRE OTROS) Y FILTROS TIPO CANASTILLA DE 6" @ UNB 14
06.00.07 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ALIVIO GLB 1
06.00.08 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE DRENAJE GLB 1
06.00.09 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SISTEMA DE VENTEO GLB 1
06.00.10 | SUMINISTRO DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 6" C’j KG 105
06.00.11 | SUMINISTRO DE SOPORTE PARA TUBERIA DE 8Y 6"¢ KG 295

Condiciones Técnicas

Pagina 62]125




T
Vawial SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
.‘gﬂ. DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETROPERLS

06.00.12 | SUMINISTRO DE PLANCHAS DE ACERQ PARA PORTONES DE ACCESO | KG 9085

06.00.13 | SUMINISTRO DE ACERQO PARA ESCALERA DE ACCESO KG 150

06.00.14 | SUMINISTRO DE PERNO DE ANCLAJE, 3/4” @ X 0.80 M UND 6
SUMINISTRO DE BRAZO DE CARGA 4"@, INCLUYE ACOPLADOR,

06.00.15 | MANGUERA, BREAKAWAY, SISTEMA DE MEDICION Y DEMAS UND 4
ACCESORIOS,

07.00.01 | SUMINISTRO SISTEMA DE PUESTA TIERRA GLB 1

SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE, PARA USO CON MOTORES DE 20
07.00.02 | HP, 0,46 KV Y VARIADOR DE VELOCIDAD (DISTANCIA APROX. GLB 1
MOTOR-VARIADOR= 80 METROS)
SUMINISTRO DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 O
07.00.03 | SIMILAR DE 1-7/C 14 AWG + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE GLB 1
XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, 90 °C.
07.00.04 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC, CONDUIT Y FITTING XP. GLB 1
07.00.05 zﬁ;ﬂcﬁISTRO DE ACCESORIOS PARA LA MEDICION DE BRAZOS DE GLB 1
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"|SLAS DE DESPACHO"

Descripcién

Und | Metrado

Preclo S/. Parcial $/.

01.01.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 280.84
01.01.02 PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 656.84
01.01.03 CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 656.84
01.01.04 ENCOFRADO/DESENCOFRADO M2 251.16
01.01.05 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 96.08
01.01.06 HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 4,372.20
01.01.07 CURADO DE CONCRETO M2 652.00
01.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 337.01
01.01.09 REJILLA METALICA DE CANALETA M 284.00

~[INSTALACION DE ACCESORIOS
| ISLAS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES _

'MIENTD DE TRES:‘

02 01.01' | TREN DE MfDICIﬂN DE4"@ ; T
02.01.01.01 | INSTALACION DE TUBERIA DE 4";35 SCH.40 API 5L PSLL M 13.86
02.01.01.02 | INSTALACION DE CODO STD. 902x4"@ ASTM A234 UND 16.00
02.01.01.03 | INSTALACION DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 40.00
02.01.01.04 | INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 4"@x150# ASTM A216 | UND 9.00
02.01.01.05 | INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 4"@x150# ASTM A216 | UND 9.00
INSTALACION DE MEZCLADOR ESTATICO DE 4"@ ASTM
02010106 | )2 /30455 UND 12.00
02.01.01.07 | INSTALACION DE TEE RED. 4"x4"x2"@ SCH.40 ASTM A234 | UND 3.00
02.01.01.08 | INSTALACION DE BRAZO DE CARGA 4"@ UND 12.00
INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL
02010500 | L 2 oL IDRAULICA UND 12.00
02.01.01.10 | INSTALACIGN DE PARKING GAUGE UND 12.00
02.01.02 | TREN DE MEDICION DE 2'@) DR i
02.01.02.01 | INSTALACION DE TUBERIA DE 4"¢ SCH.40 API 5L PSLL 2.90
02.01.02.02 | INSTALACION DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 3.00
5.5 6568 LmzslTGAmmoN DE VALVULA COMPUERTA 4"@x150# ASTM | |\ 4.8
02.01.02.04 | INSTALACION DE TUBERIA DE 2"@ SCH.40 API 5L PSL1 M 6.90
02.01.02.05 | INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 2"@x150# ASTM A216 | UND 6.00
02.01.02.06 | INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 2"@x150# ASTM A216 [ UND 3.00
\ | 02.01.02.07 | INSTALACION DE BRIDA WN 2"@x1504# ASTM A105 UND 18.00
|| 02.01.02.08 [ INSTALACION DE CODO STD. 902x2" @ ASTM A234 UND 9.00
/| 02.01.02.09 | INSTALACION DE FILTRO CON ELIMINADOR DE AIRE UND 3.00
INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL
02.01.02.10 | ¢\ ¢ -rROHIDRAULICA 2” @ s B
INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO 2" @ DE
02'01'02'11_ DESPLAZAMIENTO POSITIVO U H0
020103 |TRENDEADTIVACON g
" "
59 B ;Dé%‘l{')ALACION DE REDUCCION SOLDABLE 3/4 x1/2 @ CLASE | \p —_—
" ", L
AR LI\ZTLACION REDUCTOR SOLD. 1"x1/2"@ SCH. 80—ASTM |\ i
02.01.03.03 | INSTALACION DE TUBERIA 1/2"@ SCH.80 ASTM A53 M 72.60
02.01.03.04 | INSTALACION DE CODO SOLDABLE 1/2"@ CLASE 300 UND 60.00
02.01.03.05 | INSTALACION DE TEE 1/2" CLASE 3000 UND 24.00
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02.01.03.06 ;%%EALACION DE REDUCCION SOLDABLE 1/2"x3/8"@ CLASE Ui o
02.01.03.07 | INSTALACION DE TUBING 3/8"@ 31655 M 245.00
02.01.03.08 | INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 3/8"® INOX. UND 72.00
02.01.04 | SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPORES T
02.01.04.01 | INTALACION DE TUBERIA DE 4"@ API 5L PSL1 M 8.40
02.01.04.02 | INSTALACION DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 6.00
02.01.04.03 | INSTALACION DE CODO 4"@ SCH.40 ASTM A234 UND 10.00
02.01.04.04 | INSTALACION DE ARRESTAFLAMA 4"@ UND 2.00
50 6805 INSTALACION DE BRAZO DE RECUPERACION DE VAPORES

fi A Bl £}
03.00.00 ;TRABAJOS ELECTRICOS Y DE awsmummmcléu
03.01.00 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE POZOS A TIERRA,
03.01.01 | MALLA A TIERRA E INTERCONEXION A MALLA EXISTENTEY | GLB 1.00
SOLDADURA CADWELD)
03.02.00 | INSTALACION DE TABLEROS, TUBERIAS CONDUIT Y UEMAS o
T | bisposiTivos e
MONTAJE DE TABLEROS DE DISTRIBUCION XP (TD} Y
CONTROL (TC), INCLUYE : SOPORTES, PINTURA, SWITCHES,
PILOTOS, EQUIPOS INTERNOS Y ACCESORIOS XP
ELECTRICOS EN GENERAL.
SISTEMA DE MEDICION AumMATICA DE TRENES DE
| DESPACHO
MONTAIE DE TREN DE NIEDICION PARA GASOLINAS GAS-
95/GAS-90/GAS 84 Y DIESEL BS DE 4" (INCLUYE
PREFABRICADOS, PINTURA, SOPORTES, ACCESORIOS EN
GENERAL Y MONTAJE DE EQUIPOS)
103.04.00 | ALUMBRADO Y CABLES DE ALIMENTACION
MONTAJE Y CONEXIONADO DE CABLE ALIMENTACION A
EQUIPOS Y CABLE DE TIERRA A TABLEROS (INCLUYE
INDENTIFICACION DE CABLES, TERMINALES Y ACCESORIOS
EN GENERAL).
MONTAJE E INSTALACION SISTEMA DE ALUMBRADO ISLAS
03.0401 | i epacHO UND 4,00
MONTAIJE Y CONEXIONADO DE CABLES DE ALIMENTACION
A EQUIPOS Y CABLE DE TIERRA A TABLEROS (INCLUYE
INDENTIFICACION DE CABLES, TERMINALES Y ACCESORIOS
XP EN GENERAL).

03.04.03 MONTAJE E INSTALACION DE PARARRAYOS GLB 1.00
03.04.04 INSTALACION DE BOTONERAS ANTIPANICO GLB 1.00

03.02.01 UND 4.00

03.03.00

03.03.01 UND 4.00

03.04.01 UND 4.00

03.04.02 UND 4.00

INSTALACION DE CABLES DIRECTAMENTE ENTERRADQ Y EN

TUBOS CONDUIT MAS ACCESORIOS (FITTING) GLE 1.00

03.04.05

REUBICACION Y/O DISPOSICION FINAL DE EQUIPOS E
03.04.06 INFRAESTRUCTURA EXISTENTES (POSTES DE ALUMBRADO, | GLB 1.00
LUMINARIAS, CABLEADO Y BUZONES}

103.05.00 lNSTALACIéN DE CONTROMDORES % OTROS

INSTALACION, CONFIGURACION DE CONTROLADORES: DE
DESPACHO, DE SOBRELLENADO, DE ATERRAMIENTO,
LECTOR DE TARJETA, PRINT TIKET Y EQUIPOS E

03.08.04 INSTRUMENTOS : DE TODOS LOS TRENES DE MEDICION, Hi 400
INCLUYE ( SOPORTE EXTRUCTURAL, PINTADO Y
ACCESORIQOS EN GENERAL).
03,06.00 | CONFIGURACION DE CONTROLADORES DE ADITIVACION.
CONFIGURACION DE CONTROLADORES Y TRENES DE
03.06.01 ADITIVACION - GLB 1.00
03.07.00 | CONEXIONADO DE CABLES DE INSTRUMENTACION
MONTAIE, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE
03.07.01 INSTRUMENTACION Y CABLE COMUNICACION (INCLUYE GLB 1.00

INDENTIFICACION DE CABLES, TERMINALES Y ACCESORIOS
EN GENERAL).

03.08.00 | PRUEBAS SAT
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03.08.01

PRUEBAS SAT

| uno |

4.00 |

03.09.01

MISIONAMIENTO, CALIBRACION Y CONTRASTACION.

DOSSIER DE CALIDAD Y EJECUCION

1.00

CAPACITACION DE OPERACION DE PLATAFORMAS

GLB

1.00

07.01.01.01

M 13.86

07.01.01.02 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x4"@ ASTM A234 UND 16.00
07.01.01.03 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 40.00
07.01.01.04 | SUMINISTRO DE VALVULA DE BOLA 4"@x150# ASTM A216 | UND 9.00
07.01.01.05 | SUMINISTRO DE VALVULA CHECK DE 4"@x150# ASTM A216 | UND 9.00

SUMINISTRO DE MEZCLADOR ESTATICO DE 4"@ ASTM
07.01.01.06 | |, . 130455 UND 12.00
07.01.01.07 | SUMINISTRO DE TEE RED. 4"x4"x2"@ SHC.40 ASTM A234 UND 3.00
07.01.01.08 | SUMINISTRO DE BRAZO DE CARGA 4"@ UND 9.00

SUMINISTRO DE VALVULA DE CONTROL 9.00
07.88.04.09 ELECTROHIDRAULICA R
07.01.01.10 | SUMINISTRO DE PARKING GAUGE UND 9.00
07.01.02.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 4"@ SCH.40 AP1 5L PSL1 M 2.90
07.01.02.02 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 3.00
o7 L5 it;;«gmsmo DE VALVULA COMPUERTA 4"@x150# ASTM UND 1:00
07.01.02.04 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2"@% SCH.40 ASTM 53 UND 6.90
07.01.02.05 | SUMINISTRO DE VALVULA DE BOLA 2"@x150# ASTM A216 | UND 6.00
07.01,02.06 | SUMINISTRO DE VALVULA CHECK DE 2"@x150# ASTM A216 | UND 3.00
07.01.02.07 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 2"@x150# ASTM A105 UND 18.00
07.01.02.08 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x2"@ ASTM A234 UND 9.00
07.01.02.09 | SUMINISTRO DE FILTRO CON ELIMINADOR DE AIRE UND 3.00

SUMINISTRO DE VALVULA DE CONTROL
OhaLuedy ELECTROHIDRAULICA 2"@ UND T

"

- SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO 2” @ DE UNiB 560

“TREN

DESPLAZAMIENTO POSITIVO

SUMINIsTRO D-E REDUCCION SOLDABLE 3/4"x1/2"@ CLASE

07.01.03.01 3000 UND 39.00
i, it ==
07.01.03.02 SUMINISTRO REDUCTOR SOLD. 1"x1/2"@ SCH. 80 — ASTM UND 12.00
A234
07.01.03.03 | SUMINISTRO DE TUBERIA 1/2"® SCH.80 ASTM A53 M 72.60
07.01.03.04 | SUMINISTRO DE CODO SOLDABLE 1/2"@ CLASE 300 UND 60.00
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07.01.03.05 | SUMINISTRO DE TEE 1/2" CLASE 3000 UND 24,00

07.01.03.06 ggDNSINISTRO DE REDUCCION SOLDABLE 1/2"x3/8"@ CLASE UND 24.00

07.01.03.07 | SUMINISTRO DE TUBING 3/8"@ 31655 M | 24500

07.01.03.08 | SUMINISTRO DE VALVULA DE BOLA 3/8"@ INOX. UND 72.00

07.01.04 | SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPORES. D

07.01.04.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 4"@ API 5L PSL1 M 4.24

07.01.04.02 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 12.00

07.01.04.03 | SUMINISTRO DE CODO 4"@ SCH.40 ASTM A234 UND 20.00

07.01.04.04 | SUMINISTRO DE ARRESTAFLAMA 4"( UND 4.00

07.01.08 '_TECHOS DE PLATAFORMAS : SR
07.01.04.01 [ SUMINISTRO E rNSTALACION DE TECHO TIPO CANOP!

08.01.00 CONTRQMDORES S e
08.01.01 SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE DESPACHO GLB 1.00
SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE ADITIVACION, INCLUYE

08.01.02 | 1pengs DE ADITIVACION JAD| 4200

_—_ SUMINISTRO DE CONTROLADOR DEL SISTEMA DE PUESTAA | . o 16
TIERRA

08.01.04 [ SUMINISTRO DE CABLE DEL SISTEMA DE PUESTA ATIERRA | GLB 1.00
SUMINISTRO DE CONTROLADOR DEL SISTEMA DE

08.01.05 SOBHELLEMADD GLB 1.00

08.01.06 | SUMINISTRO DE CABLE DEL SISTEMA DE SOBRE LLENADO | GLB 1.00

08.01.07 SUMINISTRO DE LECTORAS DE TARJETAS GLB 1.00

08.02.00 | EQUIPOS PARA TREN DE MEDICION DE 4"() !
SUMINISTRO DE FILTRO CANASTA DE 4"@x150# CON

HRaeOL ELIMINADOR DE AIRE . A0
SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO, DESPLAZAMIENTO 12.00

LROA0E POSITIVO, 4in X 150# s

08.02.03 SUMINISTRO DE VALVULA CONTROL PRESET, 4"@, 1504 UND 12.00

08.02.04 | SUMINISTRO DE MEZCLADOR ESTATICO DE 4"@ UND 9.00
SUMINISTRO DE MEDIDOR/TRANSMISOR DE 12.00

SR TEMPERATURA i
SUMINISTRO DE BRAZO DE CARGA 4"@, CINCLUYE 12.00

08.02.06 | ACOPLADOR, MANGUERA, BREAKAWAY Y DEMAS UND
ACCESORIOS

08.03.00 | EQUIPOS DETRENDE2'@ . o
SUMINISTRO DE FILTRO CANASTA DE 2"@x150# CON
GB.02.00 ELIMINADOR DE AIRE PHD TR

SUMINISTRO DE MEDIDOR DE FLUJO, DESPLAZAMIENTO

BR0.0e POSITIVO, 2"@ X 1504 UND 9.00

08.02.03 SUMINISTRO DE VALVULA CONTROL PRESET, 2"@, 1504 UND 9.00
SUMINISTRO DE MEDIDOR/TRANSMISOR DE

08.02.04 TEMPERATURA UND 9.00

||08.04.00 | SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE TERMINALES (TAS)
SUMINISTRO Y DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL

08.04.01 | SISTEMA TAS, INCLUYE SUMINISTROS, SOFTWARE, G| 100
LICENCIAS, PERIFERICOS, PERMISIVOS, IMPRESORAS ETC.

08.05.00 | EQUIPOS DE ILUMINACION Y PROTECCION
SUMINISTRO EQUIPOS DE ILUMINACION TIPO LED PARA

08.05.01 AREA CLASIFICADA UND 1.00

08.05.02 | SUMINISTRO PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA unp|  1.00

08.05.03 | SUMINISTRO DE SISTEMA ANTIPANICO GLB 1.00
SUMINISTRO DE CABLES, TUBOS CONDUIT MAS

08.05.04 | AcCESORIOS (FITTING) BLa =00

08.05.05 | SUMINISTRO DE PARARRAYOS GLB 1.00
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SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

"BOMBAS PARA COMBUSTIBLES"

Descripcidn

Und

Metrado | Precio 5/.

Parcial 5/.

OVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 136.03
01.01.02 | PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 203.40
01.01.03 | CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 203.40
01.01.04 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO M2 62.85
01.01.05 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 51.43
01.01.06 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 2,486.63
01.01.07 | CURADO DE CONCRETQO M2 234.25
01.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 114.58
01.01.09 | REJILLA METALICA DE CANALETA M 53.82
01.01.10 | SOLADO DE 2" F'C=100 KG/CM2 M2 23.72

02.00,00 | TRA MECA i

02.01.00 [ INSTALACION DETUBERIAS Y ACCESORIOS. 2 S
02.01.01 | INSTALACION DE TU BERfAS, ACERO,10"@ STD, API5LPSL1 M 26.00
02.01.02 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,8"@ STD, API 5L PSL1 M 46,80
02.01.03 :;LALAC'ON DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, @10"-1504, ASTM UND 4.00
02.01.04 ‘Iof“lzsl"l'sALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, @8"-150#, ASTM UND 4.00
02.01.05 | INSTALACION DE VALVULA CHECK, @8"-150#, ASTM A216 UND 4,00
02.01.06 | INSTALACION FILTRO CANASTA BRIDADO, @10"-150#, ASTM A216 UND 4.00
02.01.07 | INSTALACION DE CODO STD. 902x10"@ ASTM A234 UND 4,00
02.01.08 | INSTALACION DE CODO STD. 902x8"@ ASTM A234 UND 16.00
02.01.09 | INSTALACION DE RED. EXCENTRICA 10"x8"@ ASTM A234 UND 4.00
02.01.10 | INSTALACION DE RED. CONCENTRICA 8"x6"@ ASTM A234 UND 4,00
02.01.11 | INSTALACION DE BRIDA WN 10"@x150# ASTM A105 UND 8.00
02.01.12 | INSTALACION DE BRIDA WN 8"@x150# ASTM A105 UND 8.00
02.01.13 | INSTALACION DE BRIDA SO 8"@x300# ASTM A105 UND 4.00
02.01.14 | INSTALACION DE BRIDA SO 6"@x300# ASTM A105 UND 4.00
02.01.15 | INSTALACION DE VENTEQS @1/2"@ (INCLUYE MANOMETRO) UND 4,00
02.01.16 | INSTALACION DE DRENAJES @1/2"@ UND 4.00
02.01.17 | INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO UND 4,00
02.01.18 | MONTAJE DE ELECTROBOMBAS UND 4,00
02.01.19 | INSTALACION DE SOPQORTE H 6” 15 LB/FT, ASTM A36 KG 314.83
02.01.20 | INSTALACION DE PLANCHA 1/4”, ASTM A36 M2 0.25

FABRICACION Y MONTAIJE DE TECHO (NCLUYE MATERIALES
02.01.21 | NECESARIOS PARA EL TECHO Y LA ILUMINACION CON LED PARA CLASE | GLB 1.00
I, DIV. 1 GRUPO C&D).

03.01.01

03.02.01

HP, 0,46 KV Y VARIADOR DE VELOCIDAD (DISTANCIA APROX. MOTOR-
VARIADOR= 80 METROS)

GLB

1.00

owe ¥

i

aj
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PETROPERU

SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

03.03.03

MONTAJE E INSTALACION DE ELECTROBOMBAS

03.02.02 | INSTALACION SISTEMA DE ALUMBRADO PATIO DE BOMBAS GLB 1.00
INSTALACION DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 de 1 - 7/C
03.02.03 | 14 AWG + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA GLB 1.00
EXTERIOR DE PVC, 90 °C.EN TU ERIAS PVC, CONDUIT Y FITTING XP.
03.03.00 ON DE EQUIPOS ELEC ;
03.03.01 MONTAJE E INSTALACION DE BOTONERAS DE ARRANQUE/PARADA. UND 4.00
o INCLUYE PEDESTAL, SELLOS Y ACCESORIOS XP DE CONEXION. ’
MONTAJE E INSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD PARA MOTOR
03.03.02 DE 50 HP, 0.46 K. UND 2.00
UND 4.00

INDICADOR DE PRESION

03.04.00 | INSTALACION DEEQUIPOS DE INSTRUMENTACION.
03.04.01 | INSTALACION CALIBRACION Y CONTRASTACION DE PRESSURESWITCH | UND 4.00
03.04.02 INSTALACION CALIBRACION Y CONTRASTACION DE TRANSMISOR E 8.00

04.01.00

05.01.00

GLB

1.00

06.02.00 | SUMINISTRO MECANICO PARA TUBERIAS Y ACCESORIO: e
06.02.01 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERQ,10"@ STD, API 5L PSL1 M 26.00
06.02.02 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,8"@ STD, APl 5L PSL1 M 46.80
06.02.03 SAlijl\-f‘lslNlSTRO DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, @10"-150#, ASTM UND 4.00
06.02.04 igi.:;NISTRO DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, @8"-150#, ASTM UND 4.00
06.02.05 | SUMINISTRO DE VALVULA CHECK, #8"-150#, ASTM A216 UND 4.00
06.02.06 | SUMINISTRO FILTRO CANASTA BRIDADO, @#10"-150#, ASTM A216 UND 4.00
06.02.07 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x10"@ ASTM A234 UND 4,00
06.02,08 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x8"( ASTM A234 unD | 16.00
06.02.09 | SUMINISTRO DE RED. EXCENTRICA 10"x8"@ ASTM A234 UND 4.00
06.02.10 | SUMINISTRO DE RED. CONCENTRICA 8"x6"@ ASTM A234 UND 4.00
06.02.11 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 10"@x150# ASTM A105 uno| 800
06.02.12 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 8"@x150# ASTM A105 UND 8.00
06.02.13 | SUMINISTRO DE BRIDA SO 8"@x300# ASTM A105 UND 4.00
06.02.14 | SUMINISTRO DE BRIDA SO 6"@x300# ASTM A105 UND 4.00
06.02.15 | SUMINISTRO DE VENTEQS @3/4"@ (INCLUYE MANOMETRO) UND 4,00
06.02.16 | SUMINISTRO DE DRENAJES @1"@ UND 4.00
06.02.17 [ SUMINISTRO DE VALVULA DE ALIVIO UND 4.00
06.02.18 | SUMINISTROS DE SOPORTE H 6” 15 LB/FT, ASTM A36 KG | 31483
06.02.19 | SUMINISTROS DE PLANCHA 1/4”, ASTM A36 M2 0.25
STEMA DE FUERZA Y CONTRC :
SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE, PARA USO CON MOTORES DE 50
07.01.01 | HP, 0,46 KV Y VARIADOR DE VELOCIDAD (DISTANCIA APROX. MOTOR- | GLB 1.00
VARIADOR= 80 METROS)
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SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

SUMINISTRO DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 O SIMILAR
07.01.02 | DE 1-7/C 14 AWG +G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y GLB 1.00
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, 90 °C.

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ALUMBRADO XP Y CONDUCTORES PARA

07.01.03 PATIO DE BOMBAS GLB 1.00

07.01.04 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC, CONDUITY FITTING XP. GLB 1.00

107.02.00 | INSTALACION DEEQUIPOS ELECTRICOS

SUMINISTRO DE VARIADORES DE VELOCIDAD PARA 04 MOTORES
07.02.01 TRIFASICOS DE 50 HP, 0,46 KV. GLB 1.00

SUMINISTRO DE BOTONERAS DE ARRANQUE/PARADA. INCLUYE

_07‘“2‘02 PEDESTAL, SELLOS Y ACCESORIOS XP DE CONEXION. P 45
07.03.00 | SUMINISTROS DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION
07.03.01 | SUMISTRO DE PRESSURE SWITCH ( INCLUYE ACCESORIOS EN ik 456
GENERAL)
SUMINISTRO DE TRANSMISOR E INDICADOR DE PRESION (INCLUYE
07.03.02 | \cCESORIOS EN GENERAL ) e I
07.03.03 | SUMINISTRO DE CABLE DE INSTRUMENTACION. GLB 1.00
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

BOMBAS PARA ALCOHOL CARBURANTE"

Metrado Parcial S/,

Descripcidn Precio S/.

| movimienTo DE TIE

01.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 18.77
01.01.02 | PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 49.61
01.01.03 | CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 49.61
01.01.04 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO ' M2 11.45
01.01.05 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 10.34
01.01.06 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG 486.13
01.01.07 | CURADO DE CONCRETO M2 41.59
01.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 23.03
01.01.09 | REJILLA METALICA DE CANALETA M 38.18
01.01.10 | SOLADO DE 2" F'C=100 KG/CM2 M2 6.80

02.00.00 | TRABAJOS METALMECANICOS
02.01.00 | INSTALACIGN DE TUBERIAS Y ACCESORI

02.01.01 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,6"@ STD, ASTM A53
02.01.02 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,4"@ STD, ASTM A53 M 11.18
02.01.03 | INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, {6"-150#, ASTM A216 | UND 3,00
02.01.04 | INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, @4"-150#, ASTM A216 | UND 2.00
02.01.05 | INSTALACION DE VALVULA CHECK, @6"-150#, ASTM A216 UND 1.00
02.01.06 | INSTALACION DE VALVULA CHECK, @4"-150#, ASTM A216 UND 2.00
02.01.07 | INSTALACION FILTRO CANASTA BRIDADO, @6"-150#, ASTM A216 UND 2.00
02.01.08 | INSTALACION DE CODO STD. 902x6"@ ASTM A234 UND 6.00
02.01.09 | INSTALACION DE CODO STD. 902x4"@ ASTM A234 UND 8.00
02.01.10 | INSTALACION DE RED. EXCENTRICA 6"x4"@ ASTM A234 UND 2.00
02.01.11 | INSTALACION DE RED. CONCENTRICA 6"x4"@ ASTM A234 UND 1.00
02.01.12 | INSTALACION DE RED. CONCENTRICA 4"x3"@® ASTM A234 UND® 2.00
02.01.13 | INSTALACION DE BRIDA WN 6"@x150# ASTM A105 UND 6.00
02.01.14 | INSTALACION DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 4.00
02.01.15 | INSTALACION DE BRIDA SO 6"@x300# ASTM A105 UND 1.00
02.01.16 | INSTALACION DE BRIDA SO 4"@x300# ASTM A105 UND 2.00
02.01.17 | INSTALACION DE BRIDA SO 3"@x300# ASTM A105 UND 1,00
02.01.18 | INSTALACION DE VENTEQS @1/2"@ DRENAIE UND 3.00
02.01.19 | INSTALACION DE MANOMETRO, 0— 100 PSI CON NIPELERIA Y ACCESORIOS | UND 2.00
02.01.20 | INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO UND 2.00
02.01.21 | MONTAJE DE ELECTROBOMBAS UND 2.00
FABRICACION Y MONTAJE DE TECHO (NCLUYE MATERIALES NECESARIOS
02.01.22 | PARA EL TECHO Y LA ILUMINACION CON LED PARA CLASE |, DIV. 1 GRUPO | GLB 1.00
C&D).
02.01.23 | INSTALACION DE SOPORTE W 4” 13 LB/FT, ASTM A36 KG
02.01.24 | INSTALACION DE PLANCHA 1/4”, ASTM A36

03.01.00 | SISTEMA DE PUESTAATIERRA

INSTALACION DE SI;‘;TEMA PUESTA TIEERA, INE:LUYE-MATERIALES,
0%:04.01 DISPOSITIVOS, ETC. LR

03.02.00 | SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL
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PETROPEELS

INSTALACION DE CABLE DE COBRE, PARA USO CON MOTORES DE 50 HP,

PVC 90 "C.EN TUBERIAS PVC, CONDUIT Y FITI'ING XP

03.02.01 | 0,46 KV Y VARIADOR DE VELOCIDAD (DISTANCIA APROX. MOTOR- GLB 1.00
VARIADOR= 80 METROS)

03.02.02 | INSTALACION SISTEMA DE ALUMBRADO PATIO DE BOMBAS GLB 1.00
INSTALACION DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 de 1 - 7/C 14

03.02.03 | AWG + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE GLB 1.00

QUIPOS ELECTRICOS

MONTAJE E INSTALACION DE BOTONERAS DE ARRANQUE/PARADA

920801 INCLUYE PEDESTAL, SELLOS Y ACCESORIQS XP DE CONEXION. UND 20
MONTAIE E INSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD PARA MOTOR DE

03.03.02 50 HP, 0.46 KV. UND 2.00

UND 4.00

03.03.02 MONTAJE E INSTALAClON DE ELECI'ROBOMBAS

03.04.01 INSTALAC]CN CALIBRACION Y CONTRASTACION DE PRESSURESWITCH

INSTALACION CALIBRACION Y CONTRASTACION DE TRANSMISOR E

BRiga.0e INDICADOR DE PRESION

04.01.00 PUESTA EN SERVIC]O DE LAS NUEVAS BOMBAS DE DESPACHO

el 9

05.00.00 | DOSSIER DE CALIDAD Y EJECUCION DE SISTEMAS DE BOMBEO

GLB

1.00

05.01.00 | DOSSIER DE CALIDAD Y EJECUCION DE NUEVAS BOMBAS DE DESPACHO

o] |

|GLB|

06.01.01 BOMBAS CENTRIFUGAS PARA ALCOHOL CARBURANTE

06.02,00 | SUMINISTRO MECANICO PARA TUBERIAS Y ACCE

06.02.01 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,6"@ STD, ASTM A53 M 12.35
06.02.02 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,4"@ STD, ASTM A53 M 11.18
06.02.03 | SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, @6"-150#, ASTM A216 | UND 3.00
06.02.04 | SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, (4"-150#, ASTM A216 | UND 2.00
06.02.05 | SUMINISTRO DE VALVULA CHECK, #6"-150#, ASTM A216 UND 1.00
06.02.06 | SUMINISTRO DE VALVULA CHECK, $4"-150#, ASTM A216 UND 2.00
06.02.07 | SUMINISTRO FILTRO CANASTA BRIDADO, @6"-150#, ASTM A216 UND 2.00
06.02.08 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x6"@ ASTM A234 UND 6.00
06.02.09 | SUMINISTRO DE CODO STD. 90%x4"@ ASTM A234 UND 8.00
06.02.10 | SUMINISTRO DE RED. EXCENTRICA 6"x4"@ ASTM A234 UND 2.00
06.02.11 | SUMINISTRO DE RED. CONCENTRICA 6"x4"@ ASTM A234 UND 1.00
06.02.12 | SUMINISTRO DE RED. CONCENTRICA 4"x3"@ ASTM A234 UND 2.00
06.02.13 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 6"@x150# ASTM A105 UND 6.00
06.02.14 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 4.00
-06.02.15 | SUMINISTRO DE BRIDA SO 6"@x300# ASTM A105 UND 1.00
06.02.16 | SUMINISTRO DE BRIDA SO 4"@x300# ASTM A105 UND 2.00
06.02.17 | SUMINISTRO DE BRIDA SO 3"@x300# ASTM A105 UND 1.00
06.02.18 | SUMINISTRO DE VENTEOS @1/2"@, DRENAJES UND 2.00
06.02.19 | SUMINISTRO DE MANOMETRO, 0 — 100 PSI CON NIPELERIA Y ACCESORIOS | UND 2.00
06.02.20 | SUMINISTRO DE VALVULA DE ALIVIO GLB 1.00
06.02.21 | SUMINISTRO DE SOPORTE W 4" 13 LB/FT, ASTM A36 KG 123.11
06.02.22 | SUMINISTRO DE PLANCHA 1/4", ASTM A36 M2 0.16

Padgina 72125



il

SERVICIO LLAVE EN MANO ‘MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

PETROPERL]
SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE, PARA USO CON MOTORES DE 50 HP,
07.01.01 | 0,46 KV Y VARIADOR DE VELOCIDAD (DISTANCIA APROX. MOTOR- GLB 1.00
VARIADOR= 80 METROS)
SUMINISTRO DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 O SIMILAR DE 1
07.01.02 | - 7/C 14 AWG + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y CUBIERTA GLB 1.00
EXTERIOR DE PVC, 90 °C.
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE ALUMBRADO XP Y CONDUCTORES PARA
07.00.03 | L BoMBAS GLB 1.00
07.01.04 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC, CONDUIT Y FITTING XP. GLB 1.00
07.02.00 sumnmsmo DE EQUIPOS Euécmcos o
SUMINISTRO DE VARIADORES DE VELOCIDAD PARA 04 MOTORES
07:02.01 ( T21FASICOS DE 50 HP, 0,46 KV. GLe 100
SUMINISTRO DE BOTONERAS DE ARRANQUE/PARADA. INCLUYE
07:9202 | pEDESTAL, SELLOS Y ACCESORIOS XP DE CONEXION. i
07.03.00 | SUMINISTROS DE EQUIPOS DE FUERZA 5 e
07.03.01 | SUMISTRO DE PRESSURESWITCH ( INCLUYE ACCESORIOS EN GENERAL) unp [ 2.00
SUMINISTRO DE TRANSMISOR E INDICADOR DE PRESIGN (INCLUYE
07:03.02 | \ cCESORIOS EN GENERAL) UND| 400
07.03.03 | SUMINISTRO DE CABLE DE INSTRUMENTACION. GLB 1.00

Condiciones Técnicas
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

- "SUBESTACION ELECTRICA"

T

Und | Metrado |  Precio S/.

Parcial /.

01.01.01

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE

01.01.02 | PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 86.90
01.01.03 | SOLADO 1:8, ESPESOR 0,05M M3 4.34
01.01.04 :ZIL“TCEC;:JITQ.QSI?E-I{E.?SENCOFRADO (PAREDES, TECHO, CANALETAS M2 517.24
01.01.05 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 43.41
01.01.06 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 2,177.56
01.01.07 | CURADO DE CONCRETO M2 133.12
01.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 116.66
01.01.09 | LEVANTAMIENTO DE PAREDES TIPO CARAVISTA M2 157.96
01.01.10 | CIMIENTO 1:10 + 30%PG M3 29.76
01.01,11 | SOBRECIMIENTO 1:8 + 25%PM M3 29.76
01.01.12 | PLANCHAS ESTRIADAS ASTM A36 M2 33.02

GLB

1.00

| a0

INSTALACION DE CABLES DE MEDIA TENSI(.')N, 8/15 KV EN
02.02.01 DUCTOS PVC DESDE PUNTO DE ENTREGA A S.E. il 100
02.02.02 | INSTALACION DE CABLES DE BAIA TENSION ENTRE EQUIPOS GLB

1.00

T

02.03.01

13.2KV

1.00

02.03.02

MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE BAJA TENSION

03,01.00

04.01.00 | DOSSIER DE CALIDAD Y DE EJECUCION DE LA SU

d ry ] A 4l Tt s o 3 :
CAPACITACION EN INSPECCION, MANTENIMIENTO,

OPERACION, REPARACION ETC.

ssovos [ SUMNSTIC e LD o MEDA IO 521 [ | 100
osov0a | SUMNSTRO X CHPARA OISR OE 507 A0 [ a | 109
06.01.03 igg{l}glg‘gﬁ\? DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA UND 1.00
— fﬁsﬂ%ﬂé&igg? INDUSTRIAL 10 KW PARA e 806
ooows | UMNSTRO 0 ACY PRGN SR [cn | 100
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ewgl SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
Ul i i DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

PETROPERL
SUMINISTRO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO / EXTINCION
060106 | pARA UNA SALA ELECTRICA DE 7x15x3,5m FM200 o T
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR SECO DE 630 KVA,
06.01.07 | 12 270.48 kv UND 1.00
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR SECO DE 160 KVA,
06.01.08 | ") 010,24 kv UND 1.00
SUMINISTRO DE BANCO AUTOMATICO DE CAPACITORES EN
06.01.09 | o7 TENSION GBL 1.00
06.01.10 [ SUMINISTRO DE CUARTO DE BATERIAS GLB 1.00
06.01.11 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA (MALLA) GLB 1.00
06.01.12 | SUMINISTRO DE TABLEROS AUTO SOPORTADOS DE BAJA O -
TENSION
07.02.00 | SUMINISTRO DE CABLES R e
SUMINISTRO DE CABLE DE MEDIA TENSION, 8/15 KV EN
07:02.01 | 5ycTOS PVC DESDE PUNTO DE ENTREGA A S.E. o L
07.02.02 | SUMINISTRO DE CABLES DE BAJA TENSION ENTRE EQUIPOS | GLB 1.00
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

“RACK DE TUBERIAS”

item Descripcidn Und | Metrado Precio S/. Parcial 5/.

01.00.00 | TRABAJOSCIVILES
01.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01 i)é(éié\llﬁq(ggsl:: ZANJAS PARA CANALETAS PRII‘tJCIF'ALES M3 | 2,318.04
01.01.02 ?;SL;E:IS)COMPACI’ADO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 193.17
01.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 193.17
01.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 | 2,511.21
01.01.05 CONFORMACION DE BASE DE AFIRMADO M3 193.17

01.02.00 | CONCRETOARMADO
01.02.01 | CANALETAS SECUNDARIAS s : ;
01.02.01.01 [ CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 M3 127.30

01.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 668.30
01.02.01.03 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 7,593.00
01.02.01.04 | CURADO DE CONCRETO M2 668.30
01.02.02 | TAPASPARA CANALETASSECUNDARIAS
01.02.02.01 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 M3 61.60
01.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 49280
01.02.02.03 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 5644.10
01.02.02.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 492.80
01.02.03 | SOPORTES DE CONCRETO $P-1 M e :
01.02.03.01 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM?2 M3 34.22
01.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 140.25
01.02.03.03 | ACERO CORRUGADO 1/2" $(0.994kg/m) ASTM A706 KG | 291578
01.02.03.04 | CURADO DE CONCRETO M2 33.50
01.02.04 | CANALETAS PRINCIPALES e
01.02.04.01 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 M3 | 24071
01.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 [ 61180

01.02.04.03 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG |11,936.00
01.02.04.04 | CURADO DE CONCRETO M2 | 61180
01.02.05 | TAPAS PARA CANALETASPRINCIPALES
01.02.05.01 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 M3 92.40
01.02.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 [ 71120
01.02.05.03 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 8,602.20
01.02.05.04 | CURADQ DE CONCRETO M2 711.20
01.02.06 |SOPORTESDECONCRETOTIPO2 =
01.02.06.01 | SOPORTE PS-2:25; PS-3:25; PS-4:37; PS-5:12; P$-6:12 UND| 111.00
01.02.06.02 | CONCRETO F'C = 350 KG/CM2 M3 [ 10354
01.02.06.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 | 47434
01.02.06.04 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO kG | 9,321.64
01.02.06.05 | CURADO DE CONCRETO M2 99.96
01.02.07 | CANALETADEMANIFOLD SRR
01.02.07.01 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 M3 56.20
01.02.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 84.10
01.02.07.03 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 3,843.80
01.02.07.04 | CURADO DE CONCRETO M2 84.10
01.02.08 | COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRETO L il e
01.02.08.01 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2

M3|.”5.5.20|; |
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PETEROPERT
01.02.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 18.20
01.02.08.03 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 1,541.70
01.02.08.04 | CURADO DE CONCRETO 18.20

—r

01.00 | INSTALACION DETUBERIASY ACCESORIOS
02.01.01 INSTALACION DE TUBER[AS, ACERO,10"@ STD, ASTM A53

591.20

M
02.01.02 INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,8"@ STD, ASTM A53 M | 1,779.79
02.01.03 INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,6"@ STD, ASTMAS3 | M 589.80
02.01.04 INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,4"@ STD, ASTMAS3 | M 155.25
e ::\lszmmcroN DE TUBERIAS, ACERO,3/4"@ SCH.80, ASTM M | 178281
02.01.06 | INSTALACION DE CODO STD. 902x10"@ ASTM A234 UND 29.00
02.01.07 INSTALACION DE CODO STD. 902x8"@ ASTM A234 UND 13.00
02.01.08 | INSTALACION DE CODO STD. 902x6"@ ASTM A234 UND 4,00
02.01.09 INSTALACION DE CODO STD. 90%x4"@ ASTM A234 UND 1.00
02.01.10 INSTALACION DE CODO SCH.80 902x3/4"@ ASTM A234 UND 72.00
02.01.11 | INSTALACION DE CODO STD. 456" @ ASTM A234 UND 36.00
02.01.12 | INSTALACION DE CODO STD. 459x4"@ ASTM A234 UND 14.00
02.01.13 INSTALACION DE CODO SCH.80 452x3/4"@ ASTM A234 UND 36.00
02.01.14 | INSTALACION DE TEE SCH.40x10"@ ASTM A234 UND 4.00
02.01.15 INSTALACION DE TEE SCH.40x8"x90° @ ASTM A234 UND 12.00
02.01.16 | INSTALACION DE TEE SCH.40x6x90° "@ ASTM A234 UND 12.00
02.01.17 | INSTALACION DE TEE SCH.40x4"@ ASTM A234 UND 4.00
02.01.18 | INSTALACION DE TEE SCH.80x3/4"@ ASTM A234 UND 48.00

02.01.19 INSTALACION DE TEE RED. SCH.40, 8"x6"@ ASTM A234 UND 17.00
02.01.20 INSTALACION DE TEE RED. SCH.40, 6"x4"® ASTM A234 UND 18.00

02.01.21 INSTALACION DE RED. SCH.40, 10"x6"@ ASTM A234 UND 9.00
02.01.22 INSTALACION DE BRIDA WN 10"@x150# ASTM A105 UND 4,00
02.01.23 INSTALACION DE BRIDA WN 8"@x150# ASTM A105 UND 15.00
02.01.24 INSTALACION DE BRIDA WN 6"@x150# ASTM A105 UND 24.00
02.01.25 INSTALACION DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 8.00
02.01.26 INSTALACION DE BRIDA CIEGA 10"@x150# ASTM A105 UND 4.00
02.01.27 | INSTALACION DE BRIDA CIEGA 8"@x150# ASTM A105 UND 14.00

.| 02.01.28 | INSTALACION DE BRIDA CIEGA 6"@x150# ASTM A105 UND 24.00
J, 02.01.29 INSTALACION DE BRIDA CIEGA 4"@x150# ASTM A105 UND 8.00
65,5156 ;Erg;;\mméw DE VALVULAS DE CORTE DE 8"@ Y 6"@ i 4,66

INSTALACION DE TUBERIA 2" @ SCH. 40, ACERO AL
CARBONO API 5 Gr. B

INSTALACION DE TEE 8"x8"x4" SCH. 40, ACERO AL
201,52 CARBONO ASTM 234 UND 400
INSTALACION DE TEE 6”x6"x4" SCH. 40, ACERO AL
020133 | -ARBONO ASTM 234 UND 00

INSTALACION DE TEE 3/4"'x3/4"x1/2” @ x 3000#, ACERO

02.01.31 M 86.25

020134 | "\ rBONG UND 36.00
. 'c“f;;éﬁgigﬁﬁ ;Z;DO 8’ @x45° SCH. 40, ACERO AL o S0
e Lr:s;;\;:‘gi;ﬁ g;no 2" @x90° SCH.40, ACERO AL UND 2,00
. L%sgjﬁ?gﬂﬁ ISﬂtEAT:{:;F;fJNEs 3/4" #x30004, ACERO UND R
- gs;:oﬂgir::: ;:E 8"x8"x6" @ SCH.40, ACERO AL UND sidh
—— g:\s;:sagiz;ﬁ ;:;400 2" @x90° SCH.40, ACERO AL D 500
_— INSTALACION DE TUBERIA 12" @SCH. 40, ACERO AL unp | 116034

CARBONO APISLGrB

Condiciones Teécnicas Pagina 77|125



\ < l"—a-' SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
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PETAROPERLS
INSTALACION DE TUBERIA 1” @ SCH.80, ACERO AL u
02.0141 | ~\RBONO API 5L Gr B np | 438348
INSTALACION DE TEE 12”x12"'x8" @ SCH. 40, ACERO AL
02.01.42 CARBEONO ASTM 234 UND 4.00
INSTALACION DE TEE1” @x3000# SCH. 40, ACERO AL
02.01.43 CARBONO ASTM 234 UND 24.00
02.01.44 | INSTALACION RED. CONC, 12"'x8" (@ SCH. 40, ASTM 234 | UND 4.00
02.01.45 INSTALACION RED. CONC. 8'x8" @ SCH. 40, ASTM 234 UND 4.00
INSTALACION RED. 1”x3/4" ( x90°x3000#, ACERO AL
020146 | ARBONO, ASTM 234 UND 12.00
INSTALACION DE BRID W.N. 12 @x150#, ACERO FORIADO
020047 | yerrrasos UND 8.00

INSTALAC]ON Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE
03.01.00 CORTE (INCLUYE, CONFIGURACION DE CONTROLADORES, | GLB 1.00
CABLEADO INTALA ION DE CONDUIT, ETC. )

04.00.00 | DOSSIE

DOSSIER DE CALIDAD, INCLUYE PLACAS RADIOGRAFICAS,
04.01.00 | poijEBAS HIDROSTATICAS, ETC. L 100

050100 suwwsmo MECANICB PARA‘L[NEAS

591.20

05.01.01 SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,10"@ STD, ASTM A53 M
05.01.02 SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,8"@ STD, ASTM A53 M 765.39
05.01.03 SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,6"@ STD, ASTM A53 M 589.80
05.01.04 SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,4"@ STD, ASTM A53 M 155.25
05.01.05 il;g’llNISTRO DE TUBERIAS, ACERO,3/4"® SCH.80, ASTM M 1,782.81
05.01.06 SUMINISTRO DE CODO STD. 902x10"@ ASTM A234 UND 29.00
05.01.07 SUMINISTRO DE CODO STD. 902x8"@ ASTM A234 UND 13.00
05.01.08 SUMINISTRO DE CODO STD. 902x6"@ ASTM A234 UND 4.00
05.01.09 SUMINISTRO DE CODO STD. 902x4"@ ASTM A234 UND 1.00
05.01.10 SUMINISTRO DE CODO SCH.80 902x3/4"@ ASTM A234 UND 72.00
05.01.11 SUMINISTRO DE CODO STD. 452x6"@ ASTM A234 UND 36.00
1 05.01.12 SUMINISTRO DE CODO STD. 452x4"@ ASTM A234 UND 14.00
‘1 05.01.13 SUMINISTRO DE CODO SCH.80 452x3/4"@ ASTM A234 UND 36.00
/ 05.01.14 SUMINISTRO DE TEE SCH.40x10"@ ASTM A234 UND 4.00
| : 05.01.15 SUMINISTRO DE TEE SCH.40x8"® ASTM A234 UND 4.00
05.01.16 SUMINISTRO DE TEE SCH.40x6"@ ASTM A234 UND 12.00
05.01.17 SUMINISTRO DE TEE SCH.40x4"@® ASTM A234 UND 4.00
| 05.01.18 SUMINISTRO DE TEE SCH.80x3/4"@ ASTM A234 UND 48.00
| 05.01.19 SUMINISTRO DE TEE RED. SCH.40, 8"x6"® ASTM A234 UND 17.00
1 05.01.20 SUMINISTRO DE TEE RED. SCH.40, 6"x4"@ ASTM A234 UND 18.00
; 05.01.21 SUMINISTRO DE RED. SCH.40, 10"x6"@ ASTM A234 UND 9.00
05.01.22 SUMINISTRO DE BRIDA WN 10"@x150# ASTM A105 UND 4.00
05.01.23 SUMINISTRO DE BRIDA WN 8"@x150# ASTM A105 UND 15.00
05.01.24 SUMINISTRO DE BRIDA WN 6"@x150# ASTM A105 UND 24.00
05.01.25 SUMINISTRO DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 8.00
05.01.26 SUMINISTRO DE BRIDA CIEGA 10"@x150# ASTM A105 UND 4.00
05.01.27 SUMINISTRO DE BRIDA CIEGA 8"@x150# ASTM A105 UND 14.00
05.01.28 SUMINISTRO DE BRIDA CIEGA 6"@x150# ASTM A105 UND 24,00
05.01.29 SUMINISTRO DE BRIDA CIEGA 4"@x150# ASTM A105 UND 8.00
o 05.01.30 ?;I\S‘I)INISTRO DE VALVULAS DE CORTEDE 8'@ Y 6" @ GLB 1.00

I
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PETROPERL]

SUMINISTRO DE TUBERIA 2” @ SCH, 40, ACERO AL

050131 | -\RBONO API'S Gr. B L Ses
SUMINISTRO DE TEE 8”x8"'x4” SCH. 40, ACERO AL

L | UND 4.00
SUMINISTRO DE TEE 6”x6”x4” SCH. 40, ACERO AL

05.01.33 | cARBONO ASTM 234 uno 740
SUMINISTRO DE TEE 3/4”x3/4"x1/2" @ x 3000#, ACERO

BOISE | o cneane UND| 3600
SUMINISTRO DE CODO 8 @x45° SCH. 40, ACERO AL

050135 | CARBONO ASTM 234 UND $ae
SUMINISTRO DE CODO 2" #x90° SCH.40, ACERO AL

050136 | -\REOND ASTM 234 UND e
SUMINISTRO DE TAPONES 3/4” (Bx3000#, ACERO

BICE | o svtn satis UND|  24.00
SUMINISTRO DE TEE 8”x8"x6" @ SCH.40, ACERO AL

050138 | -\ReONO ASTM 234 UND 500
SUMINISTRO DE CODO 2" $x90° SCH.40, ACERO AL

05,0039 | et e UND 2,00
SUMINISTRO DE TUBERIA 12" #SCH. 40, ACERO AL

05,0040 | e oL Gr B UND | 1,169.34
SUMINISTRO DE TUBERIA 1"  SCH.80, ACERO AL u

05.01.41 | cARsONOD API 5L Gr B np | 438348
SUMINISTRO DE TEE 12"'x12"x8" @ SCH. 40, ACERO AL

050142 | -\REBONO ASTM 234 . 'y
SUMINISTRO DE TEE1” @x3000# SCH. 40, ACERO AL

050143 | -\ReOND ASTM 234 P i

05.01.44 | SUMINISTRO RED. CONC. 12”x8” @ SCH. 40, ASTM 234 | UND 4.00

05.01.45 | SUMINISTRO RED. CONC. 8"x8" @ SCH. 40, ASTM 234 UND 4.00
SUMINISTRO RED. 1”x3/4” @ x90°x3000#, ACERO AL

D50L45 | cxrnnno; asti 254 UND 12.00
SUMINISTRO DE BRID W.N. 12 @x150#, ACERO FORIADO

05.0147 | e UND 8.00

B UMIINISTROS ELECTRICC . ACIO

06.00.00 [ SUMINISTROS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION
SUMINISTROS DE TODOS LOS COMPONENTES DEL

06.01.00 | SISTEMA DE CORTE (CONTROLADORES, DISPOSITIVOS EN | GLB 1.00
GENERAL, CABLEADO, INTALACIGN DE CONDUIT, ETC.)
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PETROPERL]

~ "CANALIZACIONES ELECTRICAS" s

S SRR
& e SRR =

01.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 11
01.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 3563.3
01.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 309.70
01.01.04 | ARENA FINA M3 514.69
01.01.05 CONCRETO F'C=210KG/M2 M3 52.58
01.01.06 CONCRETO F'C=350KG/M2 | M3 | 1788.86
01.01.07 | ACERO CORRUGADO 1/2" @ (0.994 KG/M) ASTM A706 KG |73947.22
01.01.08 | GRAVA DE RiO, 2” M3 14.3
01.01.09 GRAVA DE RIOQ, 1/2" —3/4" M3 14.3
01.01.10 ENCOFRADO M2 | 5684.92
01.01.11 | CURADO DE CONCRETO M2 5205.4
01.01.12 | TAPA DE FIERRO FUNDIDO KG | 2928.06
01.01.13 ESCALERA DE ACCESO KG 296.78
01.01.14 CONFORMACION DE CAPA BASE M3 | 3194.36

a0l CONCRETO
02.01.01.01 | CONSTRUCCION DE BUZONES ELECTRICOS UND 21.00
c2.0L.02 INSTALACION DE TUBOS DE PVC (INC. ACCESORIOS),
= BANCADA DE CONCRETO Y RELLENO DE ZANJAS
02.01.02,01 INSTALACION DE TUBOS DE PVC, BANCADA DE CONCRETO 6LB 160

INSTALACION EN DUCTOS DE CABLES DE ENERGIA PARA
ALUMBRADO

TES DE (LUMINACIO!
E DE POSTES

Sitentie)
INSTALACI

00

i

CIO DEL ALUMBRADO

PRUEB
EXTERNO A ISLAS

04.00.00
£ =

04.01.00

,-.' Empidias
gi' .00 "

R i = ealbaadrboraiel ! B ¥
05.01.02 SUMINISTRO DE TUBOS DE PVC (INC. ACCESORIOS),
o BANCADA DE CONCRETO Y RELLENO DE ZANJAS
SUMINISTRO DE TUBOS DE PVC, BANCADA DE CONCRETO Y
05.01.02.01 RELLENO EN ZANJAS DEO0.60 M X 1.4 M ala el
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05.04.01 SUMINISTRO DE REFLECTORES IP 65 CON EQUIPO DE

400W, 220V, CON ACCESORIOS PARA MONTAIE EN POSTE

Condiciones Técnicas Pagina 81]125




E

SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

pmapsnu
"SISTEMA DE ADITIVACION"
Item Descripcién Und | Metrado | Precio §/.
) | TRABAJOS CIVILES

1.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS e i
01.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 41.44
01.01.02 | PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 | 116.60
01.01.03 | CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 | 116.60
01.01.04 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO M2 33.13
01.01.05 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 25.68
01.01.06 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 1,215.20
01.01.07 | CURADO DE CONCRETO M2 | 116.60
01.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 49.73
01.01.09 | REJILLA METALICA DE CANALETA 45.45
02.00.00 ‘TRABAJOS METALMECAN ,cos

102,01.00 | INSTALACION DE TUBERIASYACCESORIOS e T e
02.01.01 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,3/4"@ STD, ASTM AS3 M 210.00
02.01.02 | INSTALACION DE CODOS, ACERO,3/4"@ STD, ASTM AS3 UND 24.00

FABRICACION Y MONTAJE DE TECHO (NCLUYE MATERIALES
02.01.03 | NECESARIOS PARA EL TECHO Y LA ILUMINACION CON LED PARA | GLB 1.00
CLASE I, DIV. 1 GRUPO C&D).

02.01.04 | INSTALACION DE TUBERIA 3"@ STD. ASTM A36 M 38.00
02.01.05 | INSTALACION DE PLANCHA 100X50CMX1/4” ASTM36 M2 0.50
02.01.06 | INSTALACION DE PLANCHA 300X50CMX1/4"” ASTM36 M2 0.80
02.01.07 | INSTALACION DE BOMBA 3HP UND 12.00
02.01.08 | INSTALACION DE BRIDA SO 1"@X300# ASTM A105 UND 12.00
02.01.09 | INSTALACION DE FILTRO 1"@X3000# ASTM A216 UND 12.00
02.01.10 | INSTALACION DE TEE 1"@X3000# ASTM A234 UND 12.00
02.01.11 | INSTALACION DE CODO 1"@X300# ASTM A234 UND|  36.00
02.01.12 | INSTALACION DE UNIGN UNIVERSAL 1"@ ASTM A234 UND 24.00
02.01.13 | INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 1@ 304SS UND 12.00
02.01.14 | INSTALACION DE TUBERIA 1" CLASS 300 ASTM A53 M 12.00
02.01.15 | INSTALACION DE WELDING BOSS 1"@X3000# ASTM A234 UND 12.00
02.01.16 | INSTALACION DE BRIDA SO 3/4” @X300# ASTM A105 UND 4,00
02.01.17 | INSTALACION DE MANOMETRO, 0-600 PS| UND 12.00
02.01.18 | INSTALACION DE TEE 3/4"@X3000# ASTM A234 UND 48.00
02.01.19 | INSTALACION DE CODO 3/4"@X3000# ASTM A234 UND 84.00
02.01.20 | INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 3/4" 3045S UND 24.00
— :L\NSS,TTA,:L:;;gN DE WELDING BOSS REDUCTOR 1"X3/4"@X3000# | |\ B
02.01.22 | INSTALACION DE TUBERIA 3/4"@ CLASS 300 ASTM A53 M 210.60
02.01.23 | INSTALACION DE VALVULA DE ALIVIO 3/4" UND 12.00
T g;;&%ﬂ?: m[ﬁ\ \;v;;oma BOSS REDUCTOR 3/4"X1/2" _— _—
02.01.25 | INSTALACION DE CODO 1/2" #X3000# ASTM A234 UND 24.00
02.01.26 | INSTALACION DE WELDING BOSS 1/2" @X3000# ASTM A234 UND 48.00
02.01.27 | INSTALACION DE UNION UNIVERSAL 1/2” @ ASTM A234 UND 24.00
02.01.28 | INSTALACION DE VALVULA DE BOLA 1/2” @ 304SS UND 36.00
02.01.29 | INSTALACION DE TUBERIA 1/2" @ CLASS 300 ASTM A53 M 24.60
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02.01.30 [ INSTALACION INDICADOR-TRANSMISOR REFLEX UND 12.00
02.01.31 | INSTALACION DE BOTONERAS UND 12.00
02.01.32 | INSTALACION DE SELLOS CORTA FUEGOS 1/2"@ UND 24,00
02.01.33 | INSTALACION DE UNION GUAL 1/2" @ UND 12.00
02.01.34 | INSTALACION DE UNION GUAL 3/4" @ UND 12,00
02.01.35 [ INSTALACION DE CODO CONDUIT 1/2" @ UND 24.00
02.01.36 | INSTALACION DE CODO CONDUIT 3/4" @ UND 12.00

03.01.01

SISTEMA DE PUESTA TIERRA UND 4.00

INSTALACION DE CABLE DE COBRE TRIPOLAR TIPO XHHW-2 DE 3

03.02.01 | - 1/C 250 MCM + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y M 600.00
CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, 90 °C.
INSTALACION DE CALE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 de 1 -

03.02.02 | 7/C 14 AWG + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE XLPE Y M 600.00

CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, 50 °C.

d (S35 (S e RN Bk i
MONTAJE DE ARRANCADOR EN SUB ESTACION. INCLUYE

03.03.01 | SUMINISTRO DE PERNOS DE ANCLAIE Y SOPORTERIA UND 1.00
NECESARIA PARA LA INSTALACION
03.03.02 | MONTAIE DE BOTONERAS DE ARRANQUE/PARADA. INCLUYE Lt 12,00

SELLOS Y ACCESORIOS DE CONEXION.

03.03.03

_| TANQUE DE ADITIVOS

INSTALACION DE ELECTROBOMBAS, INCLUYE MONTAJE DE

DOSSIER DE CALIDAD DE SKIDS DE ADITIVOS

06.01.00

CAPACITACION DE OPERACION, INSPECCION, MANTENIMIENTO,
ETC., DE SKIDS INSTALADOS (BOMBAS, TRANSMISORES, ETC.), | GLB 1.00
INC. MANUALES.

i

UMINISTRODEESQUIPOS

07.01.01 | BOMBAS DOSIFICADORAS DE ENGRANAJE EXTERNO DE 5,5 HP. | UND 12.00
079192 | \ioicAbOR MAGNECO Y TRANSMISORDE AL | UN0| 1200
02.0( STROA B SR
07.02.01 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,3/4"@ STD, ASTM A53 M 210.00
07.02.02 | SUMINISTRO DE CODO ACERO,3/4"@ STD, ASTM A234 M 24.00
07.02.03 | SUMINISTRO DE TUBERIA 3"@ STD. ASTM A36 M 38.00
07.02.04 [ SUMINISTRO DE PLANCHA 100X50CMX1/4” ASTM36 M2 0.50
07.02.05 | SUMINISTRO DE PLANCHA 300X50CMX1/4” ASTM36 M2 0.80
07.02.06 | SUMINISTRO DE BOMBA 3HP UND 12.00
07.02.07 | SUMINISTRO DE BRIDA SO 1"@X300# ASTM A105 UND 12.00

- | 07.02.08 | SUMINISTRO DE FILTRO 1"@X3000# ASTM A216 UND 12.00
+-| 07.02.09 | SUMINISTRO DE TEE 1"@X3000# ASTM A234 UND 12.00
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07.02.10 | SUMINISTRO DE CODO 1"@X300# ASTM A234 UND 36.00
07.02.11 | SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL 1"@ ASTM A234 UND 24.00
07.02.12 | SUMINISTRO DE VALVULA DE BOLA 1"@ 304SS UND 12.00
07.02.13 | SUMINISTRO DE TUBERIA 1"@ CLASS 300 ASTM A53 M 12.00
07.02.14 | SUMINISTRO DE WELDING BOSS 1"@X3000# ASTM A234 UND 12.00
07.02.15 | SUMINISTRO DE BRIDA SO 3/4” $X300# ASTM A105 UND 4.00
07.02.16 | SUMINISTRO DE MANOMETRO, 0-600 PSI UND 12.00
07.02.17 | SUMINISTRO DE TEE 3/4"(@X3000# ASTM A234 UND 48.00
07.02.18 | SUMINISTRO DE CODO 3/4"@X3000# ASTM A234 UND 84.00
07.02.19 | SUMINISTRO DE VALVULA DE BOLA 3/4" 304SS UND 24.00
07.02.20 il;?ﬂ“LN;SZ';Rq.O DE WELDING BOSS REDUCTOR 1”X3/4"@X3000# UND 12.00
07.02.21 | SUMINISTRO DE TUBERIA 3/4"@ CLASS 300 ASTM A53 M 210.60
07.02.22 | SUMINISTRO DE VALVULA DE ALIVIO 3/4” UND 12.00
07.02.23 ;lil;ﬂolgléiT;l?ﬂl\)nE:\;::DlNG BOSS REDUCTOR 3/4"X1/2" UND 12.00
07.02.24 | SUMINISTRO DE CODO 1/2" #X30004 ASTM A234 UND 24.00
07.02.25 | SUMINISTRO DE WELDING BOSS 1/2" @X3000# ASTM A234 UND 48.00
07.02.26 | SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL 1/2" @ ASTM A234 UND 24.00
07.02.27 | SUMINISTRO DE VALVULA DE BOLA 1/2” @ 30455 UND 36.00
07.02.28 | SUMINISTRO DE TUBERIA 1/2" @ CLASS 300 ASTM A53 M 26.40
07.02.29 | SUMINISTRO INDICADOR-TRANSMISOR REFLEX UND 12.00
07.02.30 | SUMINISTRO DE BOTONERAS UND 12.00
07.02.31 | SUMINISTRO DE SELLOS CORTA FUEGOS 1/2" @ UND 24.00
07.02.32 | SUMINISTRO DE UNION GUAL 1/2" @ UND 12.00
07.02.33 | SUMINISTRO DE UNION GUAT 3/4" @ UND 12,00
07.02.34 | SUMINISTRO DE CODO CONDUIT 1/2” @ UND 24,00
07.02.35 | SUMINISTRO DE CODO CONDUIT 3/4” @ UND 12.00
08.00.00 | SUMINISTROS ELEI'.‘TRICDSYDI:‘INSTRUMENTACIL')N s
08.01.00 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Tk A e N
08.01.01 | SUMINISTRO SISTEMA DE PUESTA TIERRA | GLB | 1.00 l
08.02.00 | SISTEMA DE FUERZA Y CONTROL. ' 9%
SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE, PARA USO CON MOTORES
08.02.01 | DE 20 HP, 0,46 KV Y VARIADOR DE VELOCIDAD (DISTANCIA GLB 1.00
APROX. MOTOR-VARIADOR= 80 METROS)
SUMINISTRO DE CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2 O
08.02.02 | SIMILAR DE 1-7/C 14 AWG + G, 600 V, CON AISLAMIENTO DE GLB 1.00
XLPE Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, 90 °C.
08.02.03 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC, CONDUIT Y FITTING XP. GLB 1.00
08.03.00 | INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRICOS : Sl )
T R L I
o | SMNSTIOCE sanonts O SOCBAS AT | 1| 10
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SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

01.01.01

&l B 3 SO Gl

Descripcion.

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE

e EEEs = "BALANZASf', : e

114.00

01.01.02

PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE

228.00

01.01.03

CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADQ)

171.00

01.01.04

01.02.0

02.01.01

02.01.02 | CALIBRACION Y CONTRASTACION DE LA BALANZA GLB 1.00
[ ] e IR e e Tt E R ~e
i ré&:‘..\j“— ré:. bpaha b B dald x;ﬁﬁ-’. i - . st
03.01.00 | SUMINISTRO DE BALANZAS Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ASOCIADOS | UND 3.00

03.02.00 | SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO Y DE INSTRUMENTACION GLB 1.00

Condiciones Técnicas

Pagina 85|125
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"SISTEMA CONTRA INCENDIO"

Descripcidn Und | Metrado | Precio S/. Parcial /.

01.01.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 19.90

01.01.02 | PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 6.00
01.01.03 | CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 8.00
01.01.04 | ENCOFRADO DE LOSA M2 0.81
01.01.05 | LOSA BLADER TANK, CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 1.60
01.01.06 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO (1/2"¢ 0.994 kg/m) KG 98.20
01.01.07 | CURADO DE CONCRETO M2 6.00
01.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1.92
01.01.09 | EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA (0.5mx1.0m) M3 17.50
01.01.10 | EXCAVACION DE ZANJA PARA LOSA M2 2.40

02.01.01 INSTAI.ACION DE TUBERIAS ACERO s"¢ STD ASTM AS3 ' M 2,50
02.01.02 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,4"@ STD, ASTM A53 M 3.40
02.01.03 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,3"@ STD, ASTM A53 M 0.30
02.01.04 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,2"@ STD, ASTM A53 M 420,00
LR ﬂiﬁ'ﬁ?” DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, $6"-150#, | - 1,60
m
—_— ‘Igi:ll'::l;\ﬁ\;jl-gm DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, @2"-150#, UND #i6
02.01.07 | INSTALACION DE CODO STD. 902x6"@ ASTM A234 UND 2.00
02.01.08 | INSTALACION DE CODO STD. 902x2"@ ASTM A234 UND 12.00
02.01.09 | INSTALACION DE RED. CONCENTRICA 6"x3"@ ASTM A234 UND 1.00
02.01.10 | INSTALACION DE RED. CONCENTRICA 4"x3"@ ASTM A234 UND 1.00
02.01.11 | INSTALACION DE BRIDA WN 6"@x150# ASTM A105 UND 2.00
02.01.12 | INSTALACION DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 1.00
02.01.13 | INSTALACION DE BRIDA WN 2"@x150# ASTM A105 UND 8.00
02.01.14 | INSTALACION DE BRIDA SO 3"@x150# ASTM A105 UND 4,00
02.01.15 | INSTALACION DE BRIDA CIEGA 4"@x150# ASTM A105 UND 1.00
02.01.16 | INSTALACION DE BLADDER TANK UND 1.00
02.01.17 | LLENADO DE EXTRACTO DE ESPUMA GLB 1.00
02.01.18 | INSTALACION DE TEE RED. 4”x2” @ SCH. 40 — ASTM A234 UND 4,00
02.01.19 INSTALACION DE TEE RED. 8”x6” (@ SCH. 40— ASTM A234 UND 1.00
”
030101 ﬁ%?;?%?:zﬁ LAS VALVULAS DE DILUVIO UL/FM 6" b x i L5
03.01.02 | INSTALACION DETECTORES DE FUEGO ( CERTIFICACION UL/FM) | GLB 1.00
03.01.03 | INSTALACION DE ALARMAS ( CERTIFICACION UL/FM) GLB 1.00
- IF\’.'IAORI:TQJﬁ&DGELTABLERO DE DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS | . o .60
03.01.05 | MONTAJE DEL TABLERO DE FUERZA SISTEMA F&G GLB 1.00
LTS } ggxﬁgcg?lo?f ULLc')lsF. ISI())NTROLADORES DEL SISTEMA F&G. - .56
03.01.07 | VIONTAJE DE TUBERIA CONDUIT CON REVESTIMIENTO DEPVC( | - o 160
INCLUYE CAJA DE PASQ, SELLOS CORTA FUEGO Y ACCESQORIQS)
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03.01.08 | INSTALACION DEL CABLEADO DEL F&G GLB 1.00
INSTALACION DE LAS VALVULAS DE DILUVIO UL/FM 2 & x
03.01.09 | 1o rer A216 GLB 1.00
03.01.08 | ASPERSORES UL/FM CONEXION 1/2” & UND 6.00

04 01 00

DOSSIER DE CALIDAD DEL SISTEMA FIRE & GAS Y DETODO EL

CONJUNTO (DESDE TANQUE BLADDER HASTA ROCIADORES). G 0

05.01.00

CAPACITACION DE OPERACION, INSPECCION,
MANTENIMIENTO, ETC., DE TODO EL SISTEMA CONTRA

INCENDO QUE CONFORMA ESTE PROYECTO (FIRE & GAS, GLe 1.00

SUMINISTRO DE BLADDER TANK DE 750 GAOLNES DE
07.01.01 CAPACIDAD UND 1.00
07.01.02 | SUMINISTRO DE EXTRACTO DE ESPUMA GAL | 1,650.00

107,02.00/] sur RO ME "0 PARA TUBERIAS Y ACCESORIO,
07.02.01 SUMINISTRO DE PIPING YACCESORIOS

07.02.01 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,6"@ STD, ASTM A53 M 2,50
07.02.02 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,4"@ STD, ASTM A53 M 3.40
07.02.03 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,3"® STD, ASTM A53 M 0.30
07.02.04 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,2"@ STD, ASTM A53 M 420.00
0
07.02.05 iLSl_II’!.’INIqN;Sé'I;F;O DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, #6"-150#, UND 1.00
07.02.06 il;_ll\_-’lnleAlSZ'l:'Ll;O DE VALVULA COMPUERTA BRIDADA, @2"-150#, UND £.00
07.02.07 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x6"@ ASTM A234 UND 2,00
07.02.08 | SUMINISTRO DE CODO STD. 902x2"@ ASTM A234 UND 24.00
07.02.09 | SUMINISTRO DE RED. CONCENTRICA 6"x3"@ ASTM A234 UND 1.00
07.02.10 | SUMINISTRO DE RED. CONCENTRICA 4"x3"@ ASTM A234 UND 1.00
07.02.11 [ SUMINISTRO DE BRIDA WN 6"@x1504# ASTM A105 UND 2.00
07.02.12 | SUMINISTRO DE BRIDA WN 4"@x150# ASTM A105 UND 1.00
07.02.13 [ SUMINISTRO DE BRIDA WN 2"@x150# ASTM A105 UND 8.00
07.02.14 | SUMINISTRO DE BRIDA SO 3"@x150# ASTM A105 UND 2.00
07.02.15 | SUMINISTRO DE TEE RED. 4”x2" @ SCH. 40 — ASTM A234 UND 4.00
07.02.16 | SUMINISTRO DE TEE RED. 8”x6" @ SCH. 40 — ASTM A234 UND 1.00

07.02.17 | SUMINISTRO DE BRIDA CIEGA 4"@x150# ASTM A105 UND 1.00

SUMIIN]STRO E INSTALACION DE LAS VALVUALS DE DILUVIO (

07.03.01 | eeripicacion UL/FM) GLb i
— i;r\;INISTRD, INTEGRACION, CONFIGURACION DEL SISTEMA ELB -
07.03.03 | SUMINISTRO DETECTORES DE FUEGO ( CERTIFICACION UL/FM) | GLB 1.00
07.03.04 | SUMINISTRO DE ALARMAS ( CERTIFICACION UL/FM) GLB 1.00
e izgn A”: f:gg TABLERO DE DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS 8k o
07.03.06 | SUMINISTRO TABLERO DE FUERZA SISTEMAF F&G GLB 1.00
07.03,07 | SUMINISTRO DE LOS CONTROLADORES DEL SISTEMA F&G. - o

(CERTIFICACION UL/FM)

L

&y 5}
SR

L9
%

¥
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PETROoPE]
SUMINISTRO DE TUBERIA CONDUIT CON REVESTIMIENTO DE
07.03.08 | PVC( INCLUYE CAJA DE PASO, SELLOS CORTA FUEGO Y GLB 1.00
ACCESORIQS)
07.03.09 | SUMINISTRO DEL CABLEADO DE F&G GLB 1.00
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- “PUENTES 'DE_I_NSPECCth ¥ PUENTE DE FISCALIZACION”

Descripcian

Und

Metrado Precio 5/. Parcial S/.

01.01.01

CORTE Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL

M3 4.40
01.01.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS M3 5.76
01.01.03 IF:"{E:l.)l.ENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (95% M3 469
01.01.04 EITOEF;:;?S PARA PUENTE DE FISCALIZACION1:10 + 30%PG, M3 2.09
01.01.05 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 4.69
01.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 9.38

01.01.07

CONCRETO PARA VIGAS Y COLUMNAS EN PUENTE DE

OLO2OL | b1 ealizacioN F'C = 210 KG/CM2 Mz 3.22
01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA M2 9.10
01.02.03 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG 470.70
01.02.04 | CURADO DE CONCRETO M2 9.10
01.02.05 | CASETA DE FISCALIZACION GLB 1.00
01.02.06 | CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 M3 291
01.02.07 | CIMIENTO 1:10 + 30%PG M3 1.27
01.02.08 | CIMIENTO 1:8 + 25%PM M3 0.82
01.02.09 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 32.88
01.02.10 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 300.36
01.02.11 | LEVANTAMIENTO DE PAREDES TIPO SOGA M2 27.34
01.02.12 | COLOCACION DE TECHO ALIGERADO 0,2m M2 24.00
01.02.13 | COLOCACION DE PORCELANATO EN PISO Y SEGUNDO PISO M2 24,00
01.02.14 | TECHO DE PUENTE DE FISCALIZACION M2 77.00
01.02.15 | TECHO DE PUENTE DE INSPECCION M2 77.00

01.02.16

CONCRETO PARA CIMENTACION DE PUENTE DE INSPECCION F'C

=210 KG/CZ

e

J

M3

1.84

TRABAIOS S

' ' INSTALACION DE ESCALERAS DE ACCESO PARA PUENTE DE

G008 FISCALIZACION #0480
INSTALACION DE ESCALERAS DE ACCESO PARA PUENTE DE

02.01.02 | |\coe ey P KG 540.90
INSTALACION DE PUENTE RETRACTIL PARA INSPECCION Y

02.01.03 | Lconi e i UND 4.00

02.01.04 [ INSTALACION DE PLATAFORMA PARA PUENTE DE INSPECCION KG | 1,019.90

02.01.05 | INSTALACION DE ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ANCLAJE KG 605.90

02.01.06 | INSTALACION DE REJILLAS PARA PUENTE DE FISCALIZACION KG 196.58

02.01.07 | INSTALACION DE REJILLAS PARA PUENTE DE INSPECCION 196.58

03.01.01

INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN TECHO DE PUENTE DE
INSPECCION

GLB




Vawizl SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
LAl DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN TECHO DE PUENTE DE

03.01.02 FISCALIZACION GLB 1.00
INSTALACION DE CABLES ELECTRICOS PARA EL PUENTE DE

03.01.03 INSPECCION GLB 1.00
INSTALACION DE CABLES ELECTRICOS PARA EL PUENTE DE

03.01.4 FISCALIZACION GLB 1.00

S i &2_;,’5;52@& .CAL|DAD DEL SISTEMA DE FISCALIZACION E - 100
Py iggﬁggﬁﬁ ﬁE MATERIALES PARA ESCALERAS DE PUENTEDE | | T"
050102 fﬁs“ﬂéﬁ'.gﬁo DE MATERIALES PARA ESCALERAS DE PUENTEDE | T, =
05.01.03 SDLél:ﬂl\nglé'l(‘:F(l:?O['J\[E MATERIALES PARA PLATAFORMA DE PUENTE | [ 1 070 o
050108 SDLél\;:qNCIS&?? DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DELSISTEMA | ™
05,0105 igl(\:n;r:gg% EE MATERIALES PARA REJILLAS DE PUENTE DE " 420
o fﬁs'ﬂé"é?%“ﬁ DE MATERIALES PARA REJILLAS DE PUENTEDE | N
—— i:/l\;l}N;SALF'lQOFBSEC iﬁgl:(élé/:" (0,944 kg/m) Y 3/8" (0,455 =8 =T,
L i:ftﬂnl}NilsA-‘f-:QOI SSEP;EEE?SNMZ" (0,944 kg/m) ¥ 3/8" (0,455 — —

06.01.01 ;SIL.ISI\;III;:J:I(;ER“CIJ DE LUMINARIAS LED EN TECHO DE PUENTE DE GLB 1.00
06.01.02 [S;:.;I:‘I;If]l:;’g%gﬁ LUMINARIAS LED EN TECHO DE PUENTE DE GLB 1.00
06.01.03 ;jl:‘.lsl'\;lll-:tzl:lg"(rjl{l\(r) DE CABLES ELECTRICOS PARA EL PUENTE DE GLB 1.00
T e P L I
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pm‘napsnu
"SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPORES"
Descri_pcién Und | Metrado | Precio S/ Parcial S/.
01.01.00 Q_MOWM!ENTODETIERRAS O E R U, s
010101 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE M3 32.25
010102 | PERFIALDO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 1750
01.01.03 | CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADQ) M2 17,50
01.01.04 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO M2 3313
01.01.05 | CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 M3 1351
01.01.06 | HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO KG | 1,215.20
010107 | CURADO DE CONCRETO M2 17.50
01.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 38.70
020000 | TRABAJOS METALM : Al
02.01.00 | INSTALACION | DETUBERIAS YACCESORIOS ‘ e
0201.01 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,4"@ SHC.40, ASTM A53 M 30.00
02.01.02 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACER0,3'@ SCH.40, ASTM A53 M 3.00
02.01.03 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,1-1/2'@ SCH.80, ASTM A53 M 2.00
02.01.04 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,1'@ SCH.80, ASTM A53 M 100.00
02.01.05 | INSTALACION DE VALVULA INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,1- | UND 1.00
1/2'@ SCH.80, ASTM A53COMPUERTA 1-1/2"@x800# ASTM A216
02.01.06 | INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 1"@x800# ASTM A216 UND 1.00
02.01.07 | INSTALACION DE BRIDA 4'@x1504 UND 2.00
02.01.08 | INSTALACION DE BRIDA 3'@x150# ASTM A105 UND 4,00
02.01.09 K\lZiEALACION DE REDUCCION CONCENTRICA 4"x3'@ SCH. 40 ASTM UND 1.00
02.01.10 | INSTALACION DE CODO SCH.40 4"@x30° ASTM A234 UND 2.00
020111 | INSTALACION DE CODO SCH.40 3'@x90° ASTM A234 UND 4,00
020112 | INSTALACION DE CODO 1-1/2"@ SCH.80x90° ASTM A234 UND 5.00
02.01.13 | INSTALACION DE CODO 1'@ SCH.80x90° ASTM A234 UND 10.00
02.01.14 | INSTALACION DE FILTRO 1-1/2'@ x150# UND 1.00
020115 | INSTALACION DE UNIGN UNIVERSAL 1/1/2'@ ASTM A234 UND 1.00
020116 | INSTALACION DE UNION UNIVERSAL 1"@ x3000# ASTM A234 UND 1.00
020117 | INSTALACION DE TEE 1 @x3000# ASTM A234 UND 1.00
SRERG | 020118 | INSTALACION DE TEE 112 @x3000# ASTM A234 M 2,00
7020119 | INSTALACION DE VALVULA CHECK 1"@x800# ASTM A216 UND 1.00
Buliemez 5 01.20 | INSTALAGION DE VALVULA DE BOLA 1/2'@ 304SS UND 2.00
e /1020121 | INSTALACION DE WELDING BOSS 1/2'@x3000# ASTM A234 UND 2,00
02.01.22 | INSTALACION DE FILTRO “Y" MESH 40 1-1/2" @ UND 1.00
020123 | INSTALACION DE BRIDA 1-1/2" @x150# ASTM A105 UND 1.00
02.01.24 | INSTALACION DE BRIDA 1" @x150# ASTM A105 UND 1.00
02.01.25 | INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO, 2”9 SCH. 40 ASTMAS3 M 0.20
020200 |INSTALACIONDEEQUIPOS W R
R e e TN
02.02.02 | INSTALACION DE TANQUE SEPARADOR DE CONDENSADO KG | 21773
02.02.03 | INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA GLB 1.00
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020800 | INSTALACION DE SOPORTES Y ESTRUCTURAS

02.03.01 | FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTES UND 10.00
02.03.02 | FABRICACION E INSTALACION DE REJILLAS PARA ESCALERAS M2 3.50
02.03.03 | FABRICACION E INSTALACION DE ESCALERAS Y BARANDAS KG 293.42

“INSTALACION DE GABLES DE ALIMENTAGION, CONTROL Y GLB T 1 0'0

03.01.01 | COMUNICACION
030102 | INSTALACION DE TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL GB| 100
130103 | NSTALAGION DE BOTONERAS, TUBERIAS CONDUIT Y Y

ACCESORIOS, PUESTA A TIERRA, ETC.

040000 | DOSSIEERDECALIDAD. -
DOSSIER DE CALIDAD DEL SISTEMA DE RECUPERACION DE

40101, | ypeers GB| 100
050100 | SUMINISTRO MECANICO PARA TUBERIAS Y AGCESORIOS A
05.01.01 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, AGERO4'@ SHC.40, ASTM A53 M| 300
050102 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,3'G SCH.40, ASTM AS3 M 3.00
050103 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,1-1/2'@ SCH.80, ASTM A53 M 200
05.01.04 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,1"@ SCH.80, ASTM A53 M| 10000
050105 | SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA 1-1/2'@x800# ASTMA216  |UND | 1.0
05.01.06 | SUMINISTRO DE VALVULA COMPUERTA 1'@xB00# ASTM A216 UND| 2.0
05.01.07 | SUMINISTRO DE BRIDA 4'0x150¢# UND| 2.0
05.01.08 | SUMINISTRO DE BRIDA 3'@x150¢ ASTM A105 UND| 4.0
50100 | SOWNISTRODE REDUCCION CONGENTRICA #x3'3 SCH.40ASTM | oo™ 100
05.01.10 | SUMINISTRO DE CODO SCH.40 4'Gx90° ASTM A234 UND| 200
05.01.11 | SUMINISTRO DE CODO SCH.40 3'@x90° ASTM A234 UND| 400
05.01.12 | SUMINISTRO DE CODO 1-1/2'@ SCH.80x30° UND| 500
050113 [ SUMINISTRO DE CODO 1°3 SCH.80x30° UND|  10.00
050114 | SUMINISTRO DE FILTRO 1-1/2'@ x150# UND[ 100
05.01.15 | SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL 1/1/2' x150# UND| 1.0
05.01.16 | SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL 1@ x150# UND| 1.0
g501.47_| SOMNSTHO DE WATERIALES PARA REJLLAG DE PUENTE OE 2| a0
05.01.18 | SUMINISTRO DE TEE 1" @x3000# ASTM A234 UND| 100
050119 | SUMINISTRO DE TEE 1/2” @x3000¢ ASTM A234 M 2.00
050120 | SUMINISTRO DE VALVULA CHECK 1"@x800# ASTM A216 uND| 100
050121 | SUMINISTRO DE VALVULA DE BOLA 1/2'3 30488 UND| 200
05.01.22 | SUMINISTRO DE WELDING BOSS 1/2'@x3000# ASTM A234 uno| 200
050123 | SUMINISTRO DE FILTRO *Y" MESH 40 1-1/2" @ UND| 100
05.01.24 | SUMINISTRO DE BRIDA 1-1/2" @x150i ASTM A105 UND| 100
050125 | SUMINISTRO DE BRIDA 1" @x150# ASTM A105 uND| 100
050126 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE, ACERO, 2'@ SCH. 40 ASTM A53 UND| 020
050127 | SUMINISTRO DE PLANCHA ASTM A36, 114" M| 050
050128 | SUMINISTRO DE TUBO ESTRUCTURAL 4", 4.11KGM M 3.20
05.01.28 | SUMINISTRO DE PLANCHA ROLADA 1/4", ASTM A36 M2 [ 300
usatz9 | SUMNSTRODE GUP T, ASTH A36 PARA TANQLE TN E—
050139 SUMNISTRO DE OLP 14" ASTHTASE PABA TéNQUE SEPARADOR wo| 200
osazn0; | SUMNISTROEGUIRSS TR R R
150201 | SUMINISTRO DE BOMEAS CENTRIFUGAS ANS [uno| — 1.00]
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05.02.02 | SUMINISTRO DE TANQUE RECUPERADOR DE VAPORES KG | 150.00
05.02.03 | SUMINISTRO DE TANQUE SEPARADOR DE CONDENSADO KG | 150.00
SUMINISTRO DE TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL, TIPO
050204 | Vb CNETICO UND 2.00
05.02.05 | SUMINISTRO DE ARRANCADOR SOFT START UND 1.00
05.02.06 | SUMINISTRO DE ARRESTAFLAMAS UND 1.00

SUMINISTRO DE CABLES DE ALIM N, CONTROL Y
COMUNICAGION (LIBRE DE HALOGENURQS)

SUMINISTRO DE BOTONERAS, TUBERIAS CONDUIT Y ACCESORIOS,
PUESTA ATIERRA, ETC.

GLB 1.00

06.01.01

06.01.02 GLB 1.00
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Eea e T RENAJEOLEOSOS S0 e

Item ; Descripcion ‘ Und | Metrada P':;lo' | Parcial /.

01.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE M2 73.24
01.01.03 | CONFORMACION DE CAPA BASE (AFIRMADO) M2 73.24
01.01.07 | ARENA FINA M3 36.62
01.01.08 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 114.25
01.01.10 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESCUADRA, INCLUYE TAPAS UND 8.00

02.01.01 | INSTALACION DE TUBERIAS, ACERO,8"@ STD, API 5L PSL1 M 146.47
02.01.02 | INSTALACION DE TUBERIAS DE 6"@ API 5L PSL1 SCH.40 M 146.47
02.01.03

FABRICACION DE SELLOS METALICO ANCLADOS CON PERNOS KG | 3,000.00

i = ,Af‘ 2 =2 = 1% i ool =
03.01.01 | SUMINISTRO DE TUBERIAS, ACERO,8"@ STD, AP| 5L PSL1 M 146.47
03.01.02 | SUMINISTRO DE PLANCHAS PARA FABRICACION DE SELLOS DE DRENAJES KG | 3,000.00
03.01.03 | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE 6"@ API 5L PSL1 SCH.40 M 146.70
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PETROPERLU

Anexo N° 03 — DATA SHEET

el _!_ e
M EQUERIM
MINIVIOS
CARACTERISTICAS - GENERAL
1 TAG indicar
2 Tipo Electrdnico / Modular.
3 GENERALES UBICACION Tren de Despacho
Aditivos para Diésel y
4 PRODUCTO A TRANSFERIR Gasallnas
5 MARCA HONEYWELL ENRAF
6 MINIMO ENTRADAS DIGITALES |15
MINIMO SALIDAS DIGITALES 10
3 CARACTERIST [MINIMA CANTIDAD DE g
ICAS MONOBLOCK CONFIGURABLES
5 GENERALES  [CLASIFICACION DE AREA Clase | Divisién 1, grupo C
PELIGROSA yD
10 HERMETICIDAD IP66
1 VOLTAJE 120/240 VAC
ELECTRICO Y 3 Puertos RS 485, 1 Puerto
12| comunicac, | COMUNICACION Ethernet
13 CONFIGURACION Manual o remota.
14 CUBIERTA DE PROTECCION IP66
15 CONTROL REMOTO IR s
i DISPOSITIVO DE ACCESO -
LOCAL
8" WVGA color TFT
i DEsBlAY pantalla LCD
18 LENGUAJE DE INTERFACE ESPANOL/INGLES
19 CERTIFICADO DE GARANTIA (1) | SI. (Nota 1)
ACCESORIOS
20 CERTIFICADO DE FABRICA Si.
21
22
23
24
30
31
Otros
32 | Cantidad 12
Notas:
(1) Minima 02 afios de garantia.
(2) Certificado de Conformidad y Certificado de pruebas de fabrica.

Condiciones Técnicas

Pagina 97125



1;.;1-' SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
i " DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

e

PETROPER

GENERAL
1 MARCA Accuload
2 TIPO Controlador de Despacho
3 | GENERALES [UBICACION Tren de Despacho
4 PRODUCTO A TRANSFERIR Para Diésel y Gasolinas
CARACTERISTICAS
5 CONTROL MINIMO 4 trenes de medicién
6 MAX. CAPACIDAD EXPANDIBLE DE fridicar
CONTROL
7 MINIMA DE RECETAS Hasta 50
MINIMA ENTRADA/SALIDAS
8 DIGITAL 23 /38 INDICAR
9 MINIMA ENTRADAS/SALIDAS
CARACTERIST | ANALOGAS 4/4
™ |eAs TIPO DE TECLADO Tactil
11 TIPO DE PANTALLA LCD
POSIBILIDAD DE SIMULACION OFF- | 4.
12 LINE Si.
POSIBILIDAD DE REDUNDANCIA
13 PARCIAL CON OTROS Si.
CONTROLADORES (1)
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Class |, Division 1, Groups
14 uL/cuL CyD.
15 PROTECCION IP65
16 SENSOR DE TEMPERATURA Cuatro hilos, PT100
17 ENTRADA DE PULSOS Alta velocidad.
IMPEDANCIA DE ENTRADA DE
18 PULSOS 1.8KQ
19 RESOLUCION DE ENTRADA DE 1 pulse/unidad como
PULSO minimo
20 COMUNICACION RS232/485, Ethernet
| 21 PROTOCOLOS DE COMUNICACION | Modbus RTU Protocol
CARACTERIST i N
| 22 |cas ENTRADAS ANALOGICAS (4-20Ma) | brodramable, dos hilos, 4
ELECTRICCAS 7 -
23 ENTRADAS ANALOGICAS (1-6vDC) | Erogramable, dos hilos, 1
24 ENTRADAS AC Aislamiento Optico
| 25 FUENTE DE ALIMENTACION DC 24Vdc +- 10%.
| 26 SALIDAS AC Aislamiento Optico
27 SALIDAS DC Aislamiento Optico
28 SALIDAS ANALOGICAS (4-20MA): | Frogramable, Dos hlos,
29 SALIDAS ANALOGICAS (1-5vDC) | Frogramable, Dos hlos,
30 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | Si(Nota2y4)
31
| 32
| Otros
33 Cantidad 08
Notas:
(1) El Controlador deber4 ser capaz de tener redundancia parcial con otros controladores, de tal manera que, al
fallo de uno, el siguiente asume el control de 04 brazos en su totalidad de funciones.
(2) Compliance Certificate.
(3) Incluir certificado Minimo 02 afio de garantia
(4) Certificacion de Inmunidad y Emisiones Electromagnética IEC. Certificacion Eléctrica UL.

A e A
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R
1 Indicar
2 Tipo Compacto
3 UBICACION Tren de Despacho
Test de Sobrellenado y
& FUNCION Puesta a tierra.
5 r
CARACTERIST [CANTIDAD DE TESTEO DE
6 ICAS SENSORES OPTICOS DE 12
GENERALES | SOBRELLENADO
CAPACIDAD DE DETECCION Y
7 IDENTIFICACION DE SENSORES DE | Si
SOBRELLENADO DEFECTUOSOS
8 MARCA Scully
9
10 MINIMO ENTRADAS DIGITALES 2
11 MINIMO SALIDAS DIGITALES 2
CARACTERIST [ = ASIFICAGION DE AREA Clase I Divisién 1, grupo
12 |ICAS PELIGROSA Cy D
ELECTRICCAS
13 HERMETICIDAD P65
14
100 — 130VAC o 200 — 240
15 VOLTAJE VAG
16 PANTALLA LED de diagndsticos.
17 BYPASS INDICAR
18 PINZA DE ATERRAMIENTO Si
19 CHUPON DE SOBRELLENADO Si
20 |ACCESORIOS | cERTIFICACION ELECTRICA FM Si
21 CERTIFICADO DE GARANTIA Si (Nota 1)
22 CERTIFICADO DE FABRICA Si (Nota 2)
23
24
25
Otros
26 Cantidad 04
Notas:
(1) Incluir certificado Minimo 02 afio de garantia
(2) Compliance Certificate.
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R R
wﬁ—;, SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
“.;‘.- DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

1 MARCA S{nith Meter i i
2 TIPO Eﬂat;:x sct?: eliminador de Aire, Tipo
3 GENERALES UBICACION Islas 2, 3y 4
4 PRODUCTO A TRANSFERIR Alcohol Carburante
5
CARACTERISTICAS
6 ' EILﬁ_I\tABETRO PARA CONEXION, 2in
CARACTERISTIC -
Z AS TIPO Canasta
8 MESH 40
CABEZAL ELIMINADOR
DE AIRE
9 CABEZAL SELLOS, MATERIAL Vitén
10 ELIMINADOR DE | FLOTADOR, MATERIAL Acero Inoxidable
T e CUERPO, MATERIAL Acero al Carbono.
CONEXIONES
12 DIAMETRO DE ENTRADA, 2in
SALIDA, PULG.
13 | CONEXIONES | TipO Bridada
14 CLASE BRIDAS ANSI 150#
MATERIALES (BASQUETSTRAINER)
15 CUERPO Y TAPA Acero al Carbono
16 MATERIALES BASQUET Acero inoxidable 304.
17 I\SAEAl}I:ECI):{SIAI(_CUERPO Y TAPA), Nota (1)
ACCESORIOS
18 :;\IIEIIE(}:?}JI\E?\I%FI{AEE Hesalan Si (Rango 0-10 psi).
19 CERTIFICADO DE MATERIALES | Ver Nota 02
20 ESPESOR DE LA MALLA Indicar
21 CERTIFICADO GARANTIA Si (Nota 3)
22 Accesorios
23
24
25
26
Otros
27 Cantidad 09
Notas:
(1) Indicar material de acuerdo a compatibilidad con Alcohol, adjuntar tabla de compatibilidad.
(2) Incluir certificado de materiales del cuerpo del Filtro y test de fabrica donde se registre Prueba Hidrostatica.
(3) Incluir certificado de garantia, minimo 2 afios.
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

TEm

i T g
"GENERALES

e
S
T Z

1 MARCA Smith Meter
Filtro con eliminador de Aire, Tipo
< TEQ Canasta.
3 HERERATER UBICACION Tren Despacho
Gasolina Primaria, Gasolina
4 PRODUCTO A TRANSFERIR Craqueada, Alcohol Carburante,
Diesel y Gasolinas.
5
CARACTERISTICAS
6 DIAMETRO PARA CONEXION, 4i
PULG. n
CARACTERISTIC
7 AS TIPO Canasta
8 MESH 40
CABEZAL ELIMINADOR
DE AIRE
9 CABEZAL SELLOS, MATERIAL Viton
10 ELIMINADOR DE | FLOTADOR, MATERIAL 316 SS
11 |MRE CUERPO, MATERIAL Carbon Steel , ASTM 216 WCB
CONEXIONES
12 DIAMETRO DE ENTRADA, 4in
SALIDA, PULG.
13 | CONEXIONES | TipQ Bridada
14 CLASE BRIDAS ANSI 150#

MATERIALES (BASQUETSTRAINER)

15 CUERPO Y TAPA Carboén Steel , ASTM 216 WCB
16 MATERIALES BASQUET 316 SS.
SELLOS , (CUERPQ Y TAPA),
bl MATERIAL Nota (1)
ACCESORIOS
INDICADOR DE PRESION . .
18 DIFERENCIAL Si (Rango 0-10 psi).
19 CERTIFICADO DE MATERIALES | Ver Nota 02
20 ESPESOR DE LA MALLA Indicar
21 CERTIFICADO GARANTIA Si (Nota 3)
22 Accesorios
23
24
25
26
Otros
27 | Cantidad 16
Notas:
(1) Indicar material de acuerdo a compatibilidad con Alcahol, Biodiesel, adjuntar tabla de compatibilidad.
(2) Incluir certificado de materiales del cuerpo del Filtro y Test de Prueba Hidrostatica.
(3) Incluir certificado de garantia, minimo 2 afios.
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SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

[N
ALES

1 TAG Indicar

2 SERVICIO Medicion dg caudall\{o_lumen

: e

4 CONEXION 2in

5 REPETIBILIDAD +/-0.02%

6 GENERALES LINEALIDAD +/- 0.15%

7 MAXIMA PRESION 150 psig.

8 MONTAJE Vertical/Horizontal

9 SEGURIDAD Class |, Div.1, Gr. C&D

10 CARCAZA Simple

11 MARCA Smith Meter
CONEXIONES

13 SSEEXDN AL PROCESO, 2in

14 | CONEXIONES TIPO Bridada

15 MATERIAL BRIDAS ANSI 150#
MATERIALES

16 CUERPO Acero al Carbono

17 SELLOS Viton o Mejor. (Nota 1)

18 RODAMIENTOS(BEARINGS) Hibrido Ceramico / Ac. Inoxidable

19 MATERIALES EIE 316 5

Hierro fundido / Aluminio
20 ROTOR/PALETAS anodizado endurecido con
bandas de desgaste PEEK

TRANSMISOR DEFLUJO

21 TIPO DE TRANSMISOR Electrénico

22 TRANSMISOR FUNCION Transmision de Flujo

23 SUMINISTRO DE ENERGIA +12 Vdc to +24 Vdc
DATOS DE PROCESQO

25 FLUIDO Hidrocarburo.

26 CAUDAL, GPM 30-150

27 CAUDAL NORMAL, GPM 80

28 DATOS DE TEMPERATURA DE 25

PROCESO OPERACION, °C

29 PRESION DE OPERACION (m) 36.27

30 .| VISCOSIDAD MIN Y MAX @ °60F | 1.0 — 14.0

3 PRESIONBAROMETRICA, PSIA | 14.7
OTROS

32 CANTIDAD 09
Notas:

(1) Indicar certificado de compatibilidad de material para productos como Alcohol y Biodiesel.

(2) Incluir certificado de calibracién de medidor de flujo, al momento de la recepcion del equipo en la etapa del protocolo SAT.
(3) Incluir Certificado de Garantia minimo de 2 afios y Test de Prueba Hidrostatica. Incluir Certificado de Conformidad de NCWM

{National Conference of Weight and Measures)
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"%;'i"‘—-'-" SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
!‘ﬁ". DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

PETROPERS
‘W‘__.Em DE £ty
CARACTERISTICAS GENERALES
1 TAG Ver Anexo 4
2 SERVICIO Tren de degpacho. _
: e oy
4 CONEXION 4in
5 REPETIBILIDAD +/- 0.02%
6 GENERALES LINEALIDAD +/-0.15%
7 MAXIMA PRESION 150 psig.
8 MONTAJE Vertical/Horizontal
9 SEGURIDAD Class I, Div.1, Gr. C&D
10 CARCAZA Simple
11 MARCA Smith Meter
CONEXIONES
12 CONEXION AL PROCESO, PULG. | 4in
13 CONEXIONES TIPO Bridada
14 MATERIAL BRIDAS ANSI 1504
MATERIALES
15 CUERPO Acero al Carbono
16 SELLOS Vitén o Mejor. (Nota 1)
17 | MATERIALES RODAMIENTOS(BEARINGS) g';bﬂggr;“:;r‘f’ufr‘;';?cﬁ" I'supericie
18 EJE Acero endurecido
19 ROTOR/PALETAS Hierro fundido/Polyketone
TRANSMISOR DEFLUJO
20 TIPO DE TRANSMISOR Electrénico
21 FUNCION Transmisién de Flujo
TRANSMISOR
22 SUMINISTRO DE ENERGIA +12 Vdc to +24 Vdc
23 PICKUP COIL INDICAR
DATOS DE PROCESO
24 FLUIDO Hidrocarburo.
25 CAUDAL, GPM 0-600
26 CAUDAL NORMAL, GPM 400
27 DATOS DE TEMPERATURA DE OPERACION, 25
PROCESO °C
28 PRESION DE OPERACION ( m) 36.27
29 VISCOSIDAD MIN Y MAX @ °60F | 1.0 - 14.0
30 PRESIONBAROMETRICA, PSIA | 14.7
OTROS
AN CANTIDAD 16
Notas:
(1) Indicar certificado de compatibilidad de material para productos como Alcohol y Biodiesel.
(2)  Incluir certificado de calibracién de medidor de flujo, al momento de la recepcién del equipo en la etapa del protocolo SAT.
(3) Incluir Certificado de Garantia minimo de 2 afios y Test de Prueba Hidrostatica. . Incluir Certificado de Conformidad de NCWM
(National Conference of Weight and Measures)

AEONREN,
' )
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SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

e
PETROPERL
i
DS 21
CARACTERISTICAS - GENERAL
1 TAG Indicar
2 Tipo Compacto
3 GENERALES | UBICACION Tren de Despacho
4 PRODUCTO A TRANSFERIR Aditivos para Diésel y Gasolinas.
5 MARCA Honeywell Enraf
6 RANGO DE DOSIFICACION 100-3000 ppm
7 TAMARNO DE INYECCION 11-255 cc
8 MINIMA PRECISION DE MEDIDA 0.50%
9 MONOBLOCK | MAXIMA VELOCIDAD DE FLUJO 2.5 gal/min o mejor
10 MINIMA REPETITIVIDAD DE MEDIDA | 0.25%
11 PRESION MAXIMA 400 psi
12 VISCOSIDAD MAXIMA 300 cst
13 TAG DE MEDIDOR DE FLUJO Ver Anexo 04
14 MATERIAL DE MEDIDOR FLUJO Inoxidable, indicar
MATERIAL ENGRANAJES DEL
15 MEDIDOR DE FLUJO Ryten
MEDIDOR DE Desplazamiento Positivo. Estado
16 | FLUJO TIPO DE MEDIDOR FLUJO Salido, bi-polar magnético, salida
colector abierto
120/240 VAC 22W/11W;
17 VOLTAGE 50/60Hz
18 CANTIDAD 06
19 TAG VALVULAS SOLENOIDES Ver Anexo 04
20 SELLOS DE SOLENOIDE Chemraz
2q | LA ALIMENTACION DE SOLENOIDE 110/240 vac
SOLENOIDE
22 CANTIDAD 06
23
Valvula de desvio & control de
flujo de salida, filtro interno,
24 COMPONENTES DEL DISTRIBUIDOR vélvula check de salida, punto de
calibracion QRC.
25 %TSACTENST CONEXIONES DEL DISTRIBUIDOR 3/8" FNTP
26 PRESION MAXIMA TRABAJO 400 psi
27 RACK DE MONTAJE Si.
28 CERTIFICADOS Si (Notas 1, 2y 3)
Otros
29 | CANTIDAD DE SKID |12
Notas:
(1) Incluir certificado de garantia minimo de 2 afios.
(2)  Incluir Certificado de pruebas de Fabrica.
(3)  Incluir certificado de calibracién de medidor de flujo, al momento de la recepcion del equipo en la etapa del protocolo SAT.
!,--.:5‘@) W f‘}é‘
{ E;, Figha:
=] M T
o e
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l"'ﬁl SERVICIO LLAVE EN MANO *MEJORA DEL SISTEMA DE
g";;‘. DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"
PETROPER

“CARACTERISTICAS GENERALES
1 TAG Indicar
2 TIPO Explosion Proof
3 CLASE Clase 1 Div1 Gr.CyD.
4 TIPO RTD
5 |GENERALES | CONEXION (CABLES) 4-wire
6 CABLES (RESISTENCIA) 100 Ohm @ 32° F
RANGO DE TEMPERATURA 0-60°C
7 MARCA FMC
CONEXIONES
8 CONEXION DE SENSOR % in.
9 EOHEREIES #ggagggz%E INSERCION.DE 2% (1)
10 CONEXION AL PROCESO DE Yin.
TERMOPOZO
MATERIALES
11 CABEZAL Aluminio
12 MATERIALES | MATERIAL DEL SENSOR PT 100 (Platino)
13
ACCESORIOS
14 TERMOPOZO Si. (Material: 316SS).
15 CERTIFICADOS Si(2)
16
17
18
19
20
21
22
ACCESORIOS
23
24
25
26
27
28
29
30
31
OTROS
3| CANTIDAD |16 (1)
Notas:
(1) La longitud de insercién de los RTD varia segin diametro de tuberfa. Considerar: 9 RTDs de L = 12" para tuberia de 2",
y 16 RTDs de L = 2 %" para tuberia de 4".
(2) Incluir certificado de garantia. Minimo 2 afios.
PRI
@ )
¢ ¥
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e )
“ﬁ" SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
"“" DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

1 TAG Indicar
2 TIPO Explosion Proof
3 CLASE Clase 1 Div1 Gr.CyD.
4 TIPO RTD
5 | GENERALES CONEXION (CABLES) 4-wire
" CABLES (RESISTENCIA) 100 Ohm @ 32°F
RANGO DE TEMPERATURA 0-60°C
7 MARCA FMC
CONEXIONES
8 CONEXION DE SENSOR % in.
9 CONEXIONES LONGITUD DE INSERCION.DE 1%y (1)
TERMOPOZO
10 CONEXION AL PROCESO DE %in.
TERMOPOZO
MATERIALES
11 CABEZAL Aluminio
12 MATERIALES MATERIAL DEL SENSOR PT 100 (Platino)
13
ACCESORIOS
14 TERMOPOZO Si. (Material: 316S8S).
15 CERTIFICADOS Si(2)
16
17
18
19
20
21
22
ACCESORIOS
23
24
25
26
27
28
29
30
31
OTROS
3| CANTIDAD ERD
Notas:
(1) La longitud de insercién de los RTD varia segtin didmetro de tuberia. Considerar: 8 RTDs de L = 1%" para tuberia de 2",
y 16 RTDs de L = 2 14" para tuberfa de 4",
(2) Incluir certificado de garantia. Minimo 2 afios.
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SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

1 TAG Indicar
2 SERVICIO Tren de despacho.
3 DIAMETRO PARA CONEXION, 2in
PULG.
4 TIPO Electrohidraulico
5 | GENERALES SEGURIDAD Class |, Div.1, Gr. C&D
6 CONTROL ﬁzfgg:‘%?esn?ee apertura y cierre
7 CONDICION DE FALLA Cerrado
8 MARCA Smith Meter
CONEXIONES
9 DIAMETRO DE ENTRADA, 2in
SALIDA, PULG.
10 | CONEXIONES TIPO Bridada
11 MATERIAL BRIDAS ANSI 150#
MATERIALES
12 CUERPO Acero fundido
13 SOLENOIDES Acero Inoxidable,
L FT—— SELLOS Indicar (1)
15 ELEMENTOS, INTERNOS Acero Inoxidable
1g | SELLOS VALVULA DE AGUJA (GUERPO) | Acero Inoxidable
17 VALVULA DE AGUJA (INTERNO) | Acero Inoxidable
18 TUBING Acero Inoxidable
ACCESORIOS
19 CERTIFICADO DE GARANTIA (2) | Si.
20 CERTIFICADO DE FABRICA Nota 3
21
22
23
24 ACCESORIOS
25
26
27
28
29
OTROS
30 | CANTIDAD 09
Notas:
(1) Incluir Certificado de material de acuerdo a compatibilidad con Alcohol.
(2) Incluir certificado de garantia. Minimo 2 afios.
(3) Incluir certificado de materiales del cuerpo y test de fabrica donde se registre Prueba Hidrostatica.

I e W
Rl TS
o .‘\‘L \.,f.:&

&
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‘!"-i—!'i?' SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
-‘H’. DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"
PETROPERL

"CARACTERISTIC LES
1 MARCA Smith Meter
2 SERVICIO Tren de despacho.
3 DIAMETRO PARA CONEXION, e
PULG.
4 GENERALES TIPO Electrohidraulico
5 SEGURIDAD Class |, Div.1, Gr. C&D
Solenoides de apertura y cierre
6 CONTROL independiente
7 CONDICION DE FALLA Cerrado
CONEXIONES
8 DIAMETRO DE ENTRADA, 4in
SALIDA, PULG.
g | CONEXIONES TIPO Bridada
10 MATERIAL BRIDAS ANSI 150#
MATERIALES
1 CUERPO Acero fundido
12 SOLENOIDES Acero Inoxidable,
13 MATERIALES SELLOS Indicar (1)
14 ELEMENTOS, INTERNOS Acero Inoxidable
THE VALVULA DE AGUJA (CUERPO) | Acero Inoxidable
16 VALVULA DE AGUJA (INTERNO) | Acero Inoxidable
17 TUBING Acero Inoxidable
ACCESORIOS
18 CERTIFICADO DE GARANTIA (2) | Si.
19 CERTIFICADO DE FABRICA Nota 3
20
21
22
23
ACCESORIOS
24
25
26
27
28
29
OTROS
30 | CANTIDAD 16 |
Notas:
(1) Incluir Certificado de material de acuerdo a compatibilidad con combustibles.
(2) Incluir certificado de garantia. Minimo 2 afios.
(3) Incluir certificado de materiales del cuerpo y test de fabrica donde se registre Prueba Hidrostatica.
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ST
"'"!!"’7:"-;‘ SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
‘ﬂ"g DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

| CARACTERISTICAS GENERALES

1 TAG Indicar
2 TIPO Bourdon
3 MONTAJE Horizontal.
4 GENERALES | AJUSTE ZERO. Si.
0,
: oD i Sk
6 RANGO DE PRESION 0-100 psig.
CONEXIONES
7 DIAL. 6 in.
8 ?%N“fg%%'\fs TEST VALVULA % in.
9 CONEXION AL PROCESO, Y in.
MATERIALES
10 CUBIERTA 316 SS
11 | MATERIALES |BOURDON 316 SS
12 POZO Acero inoxidable
ACCESORIOS
13 |AGCESORIOS |Yacy WA PEBLOQUEOY g yaterial: 316 55).
14 ESPESOR DE LA MALLA Indicar
15 CERTIFICADOS Si (Notas 1,2y 3)
OTROS
16 | CANTIDAD |32
Notas:
(1) Incluir certificado de garantia, minimo 2 afios.
(2) Incluir certificado de Calibracién de acuerdo al rango solicitado.
(3) Incluir certificados que demuestren la operatividad continua por un periodo de un (01) afio en la industria
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SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

L

(it Ll deEmp ¥
CARACTERISTICAS - GENERAL
1 TIPO DE MECANISMO Torsion
2 CANTIDAD 16
3 DIAMETRO, PULG. 4
4 LONGITUD SUPERIOR De acuerdo a lo requerido
HORIZONTAL, PULG. para la instalacién a habilitar
5 c p—_— MATERIALES Aluminio
:rzzfa?‘;': el Con 3 Giratorios + Giratorio
6 g MODELO DE BRAZO fuera de borda en resorte de
torsidn.
7 MARCA FMC
8 MODELO Indicar
9 CONEXION 4" ANSIXTTMA
JUNTA GIRATORIA FUERA DE BORDA (BOTTOM LOADING SWIVEL JOINT)
10 DIAMETRO, PULG. 4
11 | Junta giratoria ESTILO Indicar
12 MATERIAL Indicar
SISTEMA A TORSION
13 RESORTE Indicar
14 EJE DE SOPORTE. Indicar
Contra eso MOMENTO DE CARGA DE .
15 p RESORTE Indicar (2)
REGULACION DE SISTEMA DE .
16 BALANCEO Indicar
VALVULA CHECK DE BRAZO DE CARGA
18 DIAMETRO, PULG. 4
19 PRESION DE APERTURA EN 40/K6a
DIRECCION DE FLUJO, KPA P
Cuerpo Poppet y Arafia de
20 Valvula check MATERIAL DEL CUERPO Al
21 MATERIAL DEL SELLO Vitén
22 MONTAJE : Brida 4"®xTTMA
23 MODELO indicar
VALVULA DE ACOPLE API
ACOPLE PARA DESCONEXION
EN SECO PARA SISTEMAS DE .
24 DESPACHO Segun API RP 1004
BOTTOMLOADINGARM
25 PRESION MAXIMA DE 145
OPERACION, PSI
26 Valvula de acople MATERIAL Hard Coated Anodised
27 | API TIPO SNAP ON Confirmar
28 CONEXION Brida 4"®XTTMA
; Automatico, con 05 ufias de
29 UNAS DE AGARRE agarre seguro + 01Interlock
Lug
30 MODELO Indicar
VALVULA DE SEGURIDAD (BREAK AWAY)
31 PRESION DE TRABAJO PSI 75
32 PRESION MAXIMA PSI 175
33 MATERIAL Alurpinio, Internos Acero
inoxidable.
Por traccion lineal , angular y
34 ACCIONAMIENTO sobreprasitin
. 5 %o
gt . . v = £ o g
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SR
‘W’ SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
,‘ﬁiﬂ. DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

TIPO DE FIJACION DE LOS . . i
CUERPOS SEPARABLES Mediante ufias de Fijacién
No requiere repuestos (pins)
26 REPUESTOS para su rearmado
37 SELLOS Viton
Bridas TTMA de 4", Material
38 CONEXION Alaniie:
39 MODELO Indicar
MEZCLADOR ESTATICO ()
40 EFICIENCIA Alta
41 MATERIAL INTERNO Acero 316
42 MATERIAL EXTERNO Acero al carbono
43 CONEXION AL PROCESO Brida ANSI 4"@x150#
MANGUERA
44 CONEXION AL PROCESO, 4
PULG.
45 CONEXION BRIDADA 4" TTMA Carbodn Steel.
Armados por expansién
46 TERMINALES o i
Tubo Interno de nitrilo sin
costura, refuerzo de multiple
pliegues de tramado sintético
47 KiFdiiaia TIPQ con cable estatico soportado
9 por un resorte de PVC y
cubierta de nitrilo.
48 PRESION DE TRABAJO, PSI 150
de acuerdo a lo requerido
42 LONGITUD. FIES para la instalacién a habilitar
50 TEMPERATURA, ° F -40 +150
51 CERTIFICADOS Ver Notas 3
52 MODELO Indicar
Nota
(1) El momento de carga, sera calcula de acuerdo a las carga y dimensiones desarrolladas en la Ing. Detallada.
(2) Incluir el certificado de todos los materiales de la Valvula Breakway, Junta Giratoria, Manguera y Vélvula APl y Test
de Prueba Hidrostatica integral.
(3) Incluir certificado Minimo 02 afios de garantia.
(4) Incluir certificados que demuestren la operatividad continua por un periodo de dos (02) afios en la industria.
(5) _ Ainstalarse antes del brazo de carga.
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T 1) SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
‘?" DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"
PETROPERL

R

1 TIPO Brazo a torsion

2 Conexion ANSI 4"xTTMA

3 DIAMETRO, PULG. 4

4 CARACTERIS | LONGITUD SUPERIOR De acuerdo a lo requerido para
TICAS HORIZONTAL, PULG. la instalacion a habilitar

5 GENERALES | MATERIALES Aluminio

6 MODELO DE BRAZO Indicar

7 CANTIDAD 04

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE CADA PARTE DEL BRAZO
JUNTA GIRATORIA

8 JUNTA DIAMETRO, PULG. 4
9 GIRATORIA ESTILO Indicar
10 |DEBASE MATERIAL Indicar
ARRESTA LLAMAS
11 DIAMETRO, PULG. 4"
12 |FRRCSTA [ MATERIAL DEL GUERPO Acero al Carbono
13 MATERIAL INTERNOS Indicar
VALVULA DE ACOPLE RAPIDO DE RECUPERACION DE VAPORES
14 X’é‘b‘ﬁ'ﬁ DE | p|AMETRO, PULG. 4
15 MATERIAL Aluminio
16 CONEXION Acoplado brazo retractil
17 CANDIDAD 01
18 CONEXION AL PROCESQ, 4
PULG.
19 CONEXION BRIDADA 4" TTMA
de acuerdo a lo requerido para
20 LONGITOR, PIES (e inetaluctér zrhabliGr (4]
21 TEMPERATURA, °F -40 +150
22 CERTIFICADOS Sl (Notas 2 y 3)
OTROS
23 MARCA/MODELO Indicar/Indicar
24 Norma API, incluir rcertificacion
Nota:

(1) La longitud del brazo retractil, debera ser calcula, de tal manera que permita el acople con los diferentes tamarios de
camiones de carga teniendo en cuenta que la tuberia horizontal de acoplamiento tendra un giro libre de aprox.
120grados de libertad.

(2) Incluir y Test de Prueba Hidrostatica Integral y Certificado de Materiales.

(3) Incluir certificados que demuestren la operatividad continua por un periodo de dos (02) afios en la industria.
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‘Tr ""r, SERVICIO LLAVE EN MANO “MEJORA DEL SISTEMA DE
“.ﬂ-‘Q DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"
PETROBERLS

| CARACTERISTICAS - GENERAL
1 TAG Indicar
Desplazamiento Positivo tipo
£ TIEQ engranaje externo, APl 676
3 GENERALES UBICACION Patio de Aditivacion
4 PRODUCTO A TRANSFERIR | AtV0S para Gasolinas y
5 CANTIDAD 12
7 GENERAL S6
8 CUERPO Cast Iron
9 INTERNOS 316 SS
10 | MATERIALES EJE 410 SS
11 SELLOS Buna - N
12
13
14 CONEXION ENTRADA 1in NPT
15 CONEXION SALIDA 1in NPT
16 | CARACTERISTICAS |ACOPLAMIENTO BRIDADO Si
17 GUARDA DE ACOPLAMIENTO | Si
18 VALVULA DE SEGURIDAD Si
INTERNA
21 FLUIDO Liquido (Aditivos)
22 CAUDAL (GPM) 0-7.6 GPM
23 CONGICONESBE PRESION DESCARGA (PSIG) | 400
24 OPERACION PRESION SUCCION (PSIG) 0
25 VISCOSIDAD (cP)
26 TEMPERATURA (° C) 18°C - 38°C
27
28 CAPACIDAD (HP) 3
29 VOLTAJE / HZ / PHASE/ RPM ‘:'fn‘: vae L0 hzsa PLt7ad
30 |MOTOR ENCLOSURE TEFC Explosion Proff
31 AREA CLASFEICADA glase | Divisién 1, grupo Cy
32 EFICIENCIA Premium Efficiency
MANOMETRO DE SUCCION,
TIPO BOURDON, 3 IN DIAL,
33 INTERNOS 316 SS, AJUSTE Si
ZERO, CON VALVULA DE
BLOQUEO, RANGO (0-14.7
PSIA), %2 in.
ACCESORIOS MANOMETRO DE
DESCARGA, TIPO BOURDON,
3 IN DIAL, INTERNOS 316 SS,
34 AJUSTE ZERO, CON Si
VALVULA DE BLOQUEO,
RANGO (0-500 PSIG),
CONEXION % in.
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TUBOC ;
35 MATERIAL PVC, CON si
ESCALA EN mL. CONEXION
1in.
DAMPER, MATERIAL
36 CARBON STEEL, CONEXION | Si
1in.
PATIN METALICO, INCLUYE
37 PINTADO Y PERNOS DE Si
ANCLAJE.
FILTRO TIPO Y, MATERIAL
38 CARBON STEEL, CONEXION | Si
1in.
29 VALVULA DE BOLA, 316SS, Si
1/2in. DRENAJE.
40 VALVULA DE BOLA, 316SS, Si
1/2in. VENTEOQ.
a1 |CERTIFICACIONES | Vernota 12,3, 4y5 i
42 |OTROS Cantidad 14
Notas:
(1) Incluir certificado Minimo 02 afio de garantia.
(2) Incluir certificado de Test Hidrostatico, Test Performance, Test NPSH de acuerdo a API 676.
(3) Incluir certificado de material del cuerpo, impeller y eje de la bomba.
(4) Incluir Diagrama de dimensionamiento y montaje (Motor, Bombas y Patin metalico). No incluye accesorios.
(5) Por cada bomba incluir 01 kit de arranque/comisioning para ambas bombas, que comprende: 1 sello mecanico
completo, 02 gasket de carcasa, anillos de desgaste de impulsor.
(6) Cada bomba tiene que incluir venteos y drenajes.
(7) Cada bomba tiene que estar equipada con ventiladores.
(8) Cada impulsor tiene que estar balanceado por G 1.0.
(9) La seleccion de potencia de motor debe efectuarse con GE 1.0.
(10) Cada bomba tiene que estar equipada con termistores.
(11) El plan 11 de cada bomba debe ser de acero inoxidable.
(12) Las gardan tiene que ser de aluminio antichispa.
(13) Cada bomba debe tener el sistema de alineamiento axial y horizontal.
(14) El acoplamiento tiene que emplear y FS de 1.0.
(15) Cada bomba tiene que presentar las pruebas de performance, prueba hidrostatica, prueba de NPSH y
certificado de materiales para la carcaza, impulsor y eje.
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SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA”

PETROPESRL]
'CARACTERISTICAS — GENERAL
1 Cantidad 01
2 TAG Indicar
3 Descripcion Electrobomba Centrifuga
4 Servicio Despacho de Diesel B5
5 . AP.I 610, en Eomba y API682 en Sello,
Ultima Ediciénes
CONDICIONES AMBIENTALES
6 interiores [/ exteriores Exteriores
7 ELECTRICA CL. 1. Divisién 1 Grupo C&D
BOMBAS
8 tipo Centrifuga, OH2
9 etapas Simple
10 | disposicion del eje Horizontal
11 Material Bomba S6. Impulsor en 12% Cromo.
Carcasa en Acero Al carbono. Incluye
12 Carcasa Bomba conexiones para drenaje y venteo
13 [ Material Eje 410SS
14 Eficiencia Bomba Mayor a 80%
15 | Caja de Rodamientos Enfriada por ventiladores ambos lados
Sensor de Vibracion Triaxial y
16 | Monitoreo de Vibracion Temperatura, con record de 30 dias, con
conexion a inalambrica a
Cerrado con anillos de desgaste,
17 | Impulsor recortado a maximo 90% del maximo
diametro. Balanceado a G1.0
18 servicio Continuo
19 velocidad de bombeo 1800 rpm
(rpm)
20 | tipo de mocion motor eléctrico
21 elevacién del “centerline” | Indicar
dimensiones ( largo x .
2 ancho x altura) Indicar
23 peso Indicar
bridas de succioén y |
24 descarga clase 300 — cara realzada (raised face)
25 | diametro de succién Indicar
26 | diametro de descarga Indicar
27 | npsh disponible (pies) 20
28 | npsh requerido (pies) Indicar, menor o igual a 17 ft
presion barométrica
registrada en el lugar 14.69
(psia)
*-| DATOS DE PROCESO
| 23 |Fluido Diesel B5
24 Capacidad @ 77° f, gom | 1,500 (La capacidad sera definida en la
Ingenieria de Detalle)
25 Total head , ft 135
Presion total de descarga | Indicar
26 ;i
—psig
27 Presion diferencial, psi Indicar
28 Temperatura minima- 59-95
maxima del fluido, ° f
29 Presién de vapor — psia 0.0
30 Concentracion de solidos, | 20
ppm




‘- 1'57' SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
."g", DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"
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31 % agua y sedimentos 1.0
32 Viscosidad ,cst@ P, T 4.97
33 Gravedad Especifica @ 0.812
p.t
MOTOR ELECTRICO
Potencia Indicar, seleccionada con gravedad
34 especifica 1.0 a un FS segln API610
sobre la Potencia Rated.
35 Eficiencia Premium
36 Velocidad (rpm) Indicar
37 Volts 460
38 Fase 3
39 | Cubierta del motor Clase |, Division 1 grupo C&D. Placa UL
40 Frecuencia eléctrica 60 hz.
Y Proteccion por Termistor en bobinados
sobrecalentamiento
42 Factor de Servicio 1.0
SELLO MECANICO
43 API API| 682, ultima revisién, Categoria 2
44 Tipo Sello mecanico simple balanceado tipo
fuelle
45 Plan ambiental Plan 11, fabricado con tuberias de acero
al carbono segun API682
46 Materiales del fuelle Indicar
47 Cara rotativa Carburo de tungsteno
48 Cara estacionaria Carburo de silicio
49 Sello secundario Grafito
OTROS
Montaje La bomba y el motor deben estar
montados sobre un mismo patin
50 metalico, con su respectivas guardas de
aluminio antichispa. Incluir pernos de
alineamiento axiales y horizontales.
Acoplamiento Metalico, flexible, no lubricado, tipo
51 disco, con espaciador. La bomba debe
poder ser removida sin desmontar el
motor. FS 1.50
52 Sistema de lubricacién Lubricacion por anillo aceite con botella
Entrega de certificado de | Segin API 610, Prueba Hidrostatica, de
53 inspeccion y pruebas Performance y NPSH. Certificado de
Materiales en Carcasa, Impulsor y Eje.
o 54 Patin de bomba motor Segun API respectivo
.« Notas:
| / (1) Por cada bomba incluir 01 kit de arranque/comisioning para ambas bombas, que comprende: 1 sello
mecanico completo, 02 gasket de carcasa, anillos de desgaste de impulsor.
(2) Cada bomba tiene que incluir venteos y drenajes.
(3) Cada bomba tiene que estar equipada con ventiladores.
| (4) Cada impulsor tiene que estar balanceado por G 1.0.
(5) La seleccion de potencia de motor debe efectuarse con GE 1.0.
(6) Cada bomba tiene que estar equipada con termistores.
(7) Elplan 11 de cada bomba debe ser de acero inoxidable.
(8) Las gardan tiene que ser de aluminio antichispa.
(9) Cada bomba debe tener el sistema de alineamiento axial y horizontal.
(10) El acoplamiento tiene que emplear y FS de 1.0.
(11) Cada bomba tiene que presentar las pruebas de performance, prueba hidrostética, prueba de
NPSH vy certificado de materiales para la carcaza, impulsor y eje.
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CARACTERISTICAS — GENERAL
1 Cantidad 03
2 TAG Indicar
3 Descripcién Electrobomba Centrifuga
4 Servicio Despacho de Gasolina 84/90/95
AP1 610, en Bomba y API682 en Sello,
5 Norma Ultima Ediciénes
CONDICIONES AMBIENTALES
6 interiores / exteriores Exteriores
7 ELECTRICA Clase |, Division 1, Grupo C&D
BOMBAS
8 tipo Centrifuga, OH2
9 etapas simple
10 Material Bomba S6. Impulsor en 12% Cromo.
Carcasa en Acero Al carbono. Incluye
1 Carcasa Bomba conexiones para drenaje y venteo
12 | Material Eje 41088
13 Eficiencia Bomba Mayor a 80%
14 | Caja de Rodamientos Enfriada por ventiladores ambos lados
Sensor de Vibracion Triaxial y Temperatura,
15 Monitoreo de Vibracion con record de 30 dias, con conexion a
inalambrica a
Cerrado con anillos de desgaste, recortado
16 Impulsor a maximo 90% del maximo diametro.
Balanceado a G1.0
17 | disposicién del eje horizontal
18 servicio continuo
velocidad de bombeo
19 1800 RPM
(rpm)
20 | tipo de mocion motor eléctrico
21 elevacion del “centerline” | indicar
dimensiones ( largo x BA
= ancho x altura) indigar
23 peso indicar
24 tgrrdas de:sucaion y clase 300 — cara realzada (raised face)
escarga
25 diametro de succion indicar
26 diametro de descarga indicar
27 | npsh disponible (pies) 26
28 | npsh requerido (pies) Indicar, menor o igual a 23 ft
presién barométrica
22 registrada en el lugar 14.69
(psia)
DATOS DE PROCESO
23 Fluido Gasolina 84, 90, 95
24 Capacidad @ 77° f, gpm | 1,500 (La capacidad sera definida en la
Ingenieria de Detalle)
25 | Total head , ft 96.0
26 Presion total de descarga | Indicar
— psig
27 Presion diferencial, psi Indicar
28 Temperatura minima- 59 - 95
maxima del fluido, ° f
29 Presién de vapor — psia 0.0
30 Concentraciéon de soélidos, | 9.5
ppm
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32 Viscosidad ,cst@ P, T 0.96
33 Gravedad Especifica @ 0.812
p.t
MOTOR ELECTRICO
Potencia Indicar, seleccionada con gravedad
34 especifica 1.0 a un FS segin AP1610 sobre
la Potencia Rated.
35 Eficiencia Premium
36 | Velocidad (rpm) indicar
37 Volts 460
38 Fase 3
39 Cubierta del m otor Clase |, division 1 grupo C& D. Placa UL
40 Frecuencia eléctrica 60 hz.
a1 Proteccion por Termistor en bobinados
sobrecalentamiento
42 Factor de Servicio 1.0
SELLO MECANICO
43 API AP| 682, ultima revisién, Categoria 2
44 Tipo Sello mecanico simple balanceado tipo
fuelle
45 Plan ambiental Plan 11, fabricado con tuberias de acero al
carbono segtin API682
46 Materiales del fuelle Indicar
a7 Cara rotativa Carburo de tungsteno
48 Cara estacionaria Carburo de silicio
49 Sello secundario Grafito
OTROS
Montaje La bomba y el motor deben estar montados
sobre un mismo patin metalico, con su
50 respectivas guardas de aluminio antichispa.
Incluir pernos de alineamiento axiales y
horizontales.
Acoplamiento Metalico, flexible, no lubricado, tipo disco,
51 con espaciador. La bomba debe poder ser
removida sin desmontar el motor. FS 1.50
52 Sistema de lubricacién Lubricacion por anillo aceite con botella
Entrega de certificado de | Segtn API 610, Prueba Hidrostatica, de
53 |inspeccion y pruebas Performance y NPSH. Certificado de
Materiales en Carcasa, Impulsor y Eje.
54 | Patin Seguln API respectivo
Notas:
(1) Por cada bomba incluir 01 kit de arranque/comisioning para ambas bombas, que comprende: 1 sello
mecanico completo, 02 gasket de carcasa, anillos de desgaste de impulsor.
(2) Cada bomba tiene que incluir venteos y drenajes.
(3) Cada bomba tiene que estar equipada con ventiladores.
(4) Cada impulsor tiene que estar balanceado por G 1.0.
(5) La seleccion de potencia de motor debe efectuarse con GE 1.0.
(6) Cada bomba tiene que estar equipada con termistores.
(7) Elplan 11 de cada bomba debe ser de acero inoxidable.
(8) Las gardan tiene que ser de aluminio antichispa.
(9) Cada bomba debe tener el sistema de alineamiento axial y horizontal.
(10) El acoplamiento tiene que emplear y FS de 1.0.
(11) Cada bomba tiene que presentar las pruebas de performance, prueba hidrostatica, prueba de
NPSH vy certificado de materiales para la carcaza, impulsor y eje.
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ITEM |DESCRIPCION |
CARACTERISTICAS - GENERA

1 Cantidad
2 TAG indicar
3 Descripcidn Electrobomba Centrifuga
4 Servicio Despacho de Biodiesel
5 Norma API 610, Ultima Edicion
CONDICIONES AMBIENTALES
6 interiores / exteriores | Exteriores
7 ELECTRICA Clase |, Division 1, Grupo C&D
BOMBAS
8 tipo centrifuga
9 etapas simple
10 disposicion del eje horizontal
11 servicio continuo
12 velocidad de bombeo ifidles
(rpm)
13 tipo de mocion motor eléctrico
elevacion del -
14 weltaring® indicar
dimensiones (largox |, ..
13 ancho x altura) indipar
16 peso indicar
17 gndas de succion y clase 300 — cara realzada (raised face)
escarga
18 diametro de succion indicar

19 diametro de descarga |indicar
20 npsh disponible (pies) |30
21 npsh requerido (pies) |indicar

presion baromeétrica
22 |registrada en el lugar | 14.69

(psia)
DATOS DE PROCESO
23 Fluido Nafta Craqueada/Primaria
24 Capacidad @ 77° f, 750 (La capacidad sera definida en la
gpm Ingenieria de Detalle)
25 Total head , ft 584.4
26 Presion total de Indicar

descarga — psig
27 Presion diferencial, psi | Indicar

Temperatura minima- |59 - 95

28 | méxima del fluido, ° f
29 Prt_asmn de vapor — 0.0
psia
RN Concentracion de 20
30 e
! sélidos, ppm

)T 39 | % agua y sedimentos | 1.0
Viscosidad , cst@ P, |[4.97

32

T
Gravedad Especifica |0.812
33
@p.t
ISP g\ MOTOR ELECTRICO
iei) 34 | Potencia indicar
Fiokb: 57035 35 Eficiencia alta
RA
EL/ 36 | Velocidad (rpm) indicar
= 37 Volts 460

Fr Qi

Jary -\
3 A %
e o . .
\ / Condiciones Técnicas
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38 Fase 3
39 Cubierta del m otor Clase I, divisién 1 grupo c& d.
40 Frecuencia eléctrica 60 hz.
Y Proteccion por RTD en el bobinado
sobrecalentamiento
42 Factor de Servicio 1.0
SELLO MECANICO
43 | API AP| 682, ultima revisién
44 Tipo Sello mecanico simple balanceado tipo
fuelle
45 Plan ambiental Indicar
46 Materiales del sello Indicar
a7 Cara rotativa Carburo de tungsteno
48 Cara estacionaria Carburo de silicio
49 Sello secundario Indicar
OTROS
Montaje La bomba y el motor deben estar
50 montados sobre un mismo patin
metalico, con sus respectivas guardas
de acero
Acoplamiento Metalico, flexible, no lubricado, tipo
51 disco, con espaciador. la bomba debe
poder ser removida sin desmontar el
motor
52 Sistema de lubricacién | Lubricacion externa
Entrega de certificado | Segtn AP1610
53 de inspeccion y
pruebas
54 Patin Segun API

Notas:

(1) Por cada bomba incluir 01 kit de arranque/comisioning para ambas bombas, que comprende: 1 sello
mecanico completo, 02 gasket de carcasa, anillos de desgaste de impulsor.

(2) Cada bomba tiene que incluir venteos y drenajes.

(3) Cada bomba tiene que estar equipada con ventiladores.

(4) Cada impulsor tiene que estar balanceado por G 1.0.

(5) La seleccién de potencia de motor debe efectuarse con GE 1.0.

(6) Cada bomba tiene que estar equipada con termistores.

(7) Elplan 11 de cada bomba debe ser de acero inoxidable.

(8) Las gardan tiene que ser de aluminio antichispa.

(9) Cada bomba debe tener el sistema de alineamiento axial y horizontal.

(10) El acoplamiento tiene que emplear y FS de 1.0.

(11) Cada bomba tiene que presentar las pruebas de performance, prueba hidrostatica, prueba de
NPSH vy certificado de materiales para la carcaza, impulsor y eje.

Condiciones Técnicas Pagina 120|125




SERVICIO LLAVE EN MANO "MEJORA DEL SISTEMA DE
DESPACHO DE PLANTA DE VENTAS TALARA"

it DE A
CARACTERISTICAS - GENERAL

1 Cantidad 01
2 TAG indicar
3 Descripcién Electrobomba Centrifuga
4 Servicio Despacho de Alcohol Carburante
5 Norma API 610, Ultima Edicién
CONDICIONES AMBIENTALES
6 interiores / exteriores Exteriores
7 ELECTRICA Clase |, Divisién 1, Grupo C&D
BOMBAS
8 tipo centrifuga
9 etapas simple
Eficiencia Bomba Mayor a 65%
10 | disposicion del eje horizontal
11 servicio continuo
12 velocidad de bombeo Indicar, 3600 RPM
(rpm)
13 | tipo de mocion motor eléctrico
elevacion del -
14 “centerline” indicar
15 dimensiones ( largo x irdliaa
ancho x altura)
16 peso indicar
bridas de succion y .
17 dpscarE: clase 300 — cara realzada (raised face)
18 diametro de succion indicar

19 | diametro de descarga indicar
20 | npsh disponible (pies) 21.9
21 npsh requerido (pies) Indicar, menor o igual a 18.9 ft

presién barométrica
22 registrada en el lugar 14.69

(psia)
DATOS DE PROCESO
23 Fluido Nafta Craqueada/Primaria
24 Capacidad @ 77° f, 750(La capacidad sera definida en la
gpm Ingenieria de Detalle)
25 | Total head , ft 555.1
26 Presion total de Indicar

descarga — psig
27 Presion diferencial, psi | Indicar
28 Temperatura minima- 59-95

maxima del fluido, ° f
29 Presién de vapor —psia | 0.0

Concentracion de 20
30 P

solidos, ppm
31 % agua y sedimentos 1.0
32 Viscosidad ,cst@ P, T |1.22

33 Gravedad Especifica @ | 0.787

p,t
MOTOR ELECTRICO
34 Potencia indicar
35 Eficiencia alta
36 | Velocidad (rpm) indicar
37 | Volts 460
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38 |Fase 3
39 Cubierta del motor Clase I, division 1 grupo C& D.
40 Frecuencia eléctrica 60 hz.
a1 Proteccion por RTD en el bobinado
sobrecalentamiento
42 Factor de Servicio 1.0
SELLO MECANICO
43 | API AP| 682, ultima revision
44 Tipo Sello mecanico simple balanceado tipo
fuelle
45 Plan ambiental Indicar
46 Materiales del sello Indicar
a7 Cara rotativa Carburo de tungsteno
48 Cara estacionaria Carburo de silicio
49 Sello secundario Indicar
OTROS
Montaje La bomba y el motor deben estar

montados sobre un mismo patin

50 metalico, con su respectivas guardas de
acero
Acoplamiento Metalico, flexible, no lubricado, tipo
51 disco, con espaciador. la bomba debe

poder ser removida sin desmontar el
motor
52 Sistema de lubricacion | Lubricacion externa

Entrega de certificado Segln AP1 610
53 de inspeccion y
pruebas

54 |Patin Segun API

Notas:

(1) Por cada bomba incluir 01 kit de arranque/comisioning para ambas bombas, que comprende: 1 sello
mecanico completo, 02 gasket de carcasa, anillos de desgaste de impulsor.

(2) Cada bomba tiene que incluir venteos y drenajes.

(3) Cada bomba tiene que estar equipada con ventiladores.

(4) Cada impulsor tiene que estar balanceado por G 1.0.

(5) La seleccion de potencia de motor debe efectuarse con GE 1.0.

(6) Cada bomba tiene que estar equipada con termistores.

(7) Elplan 11 de cada bomba debe ser de acero inoxidable.

(8) Las gardan tiene que ser de aluminio antichispa.

(9) Cada bomba debe tener el sistema de alineamiento axial y horizontal.

(10) El acoplamiento tiene que emplear y FS de 1.0.

(11) Cada bomba tiene que presentar las pruebas de performance, prueba hidrostatica, prueba de
NPSH vy certificado de materiales para la carcaza, impulsor y eje.
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S

EQ

SARACTE

RISTICAS — GENERAL

1 Cantidad 02
2 TAG

3 Descripcion

Electrobomba Centrifuga

4 Servicio

Despacho de Alcohol Carburante

5 Norma API 610, Ultima Edicién
CONDICIONES AMBIENTALES

6 interiores / exteriores | Exteriores

7 ELECTRICA Clase |, Divisién 1, Grupo C&D
BONBAS

8 tipo centrifuga

9 etapas simple

Eficiencia Bomba Mayor a 70%
10 | disposicion del eje horizontal
11 servicio continuo

velocidad de bombeo

12 (rom) Indicar, 1800 RPM
13 | tipo de mocion motor eléctrico
elevacidn del :
14 scentsiline” Indicar
dimensiones ( largo x .
18 ancho x altura) Indicar
16 | peso Indicar
bridas de succion y ;
17 descarga clase 300 — cara realzada (raised face)
18 diametro de succién Indicar
19 diametro de descarga | Indicar
20 npsh disponible (pies) |21.9

21 npsh requerido (pies)

Indicar, menor o igual a 18.9 ft

presién barométrica

22 registrada en el lugar | 14.69
(psia)
DATOS DE PROCESO
23 Fluido Nafta Craqueada/Primaria
24 Capacidad @ 77° f, 450
gpm
25 Total head , ft 147
Presidn total de Indicar
26 :
descarga — psig
27 Presion diferencial, psi | Indicar
28 Temperatura minima- |59 - 95
maxima del fluido, ° f
Presién de vapor — 0.0
29 ;
psia
Concentracion de 20
30 i
solidos, ppm
31 % agua y sedimentos | 1.0
Viscosidad ,cst@ P, |1.22
32 T
Gravedad Especifica | 0.787
33
@ p.t
MOTOR ELECTRICO
34 Potencia indicar
35 Eficiencia alta
Velocidad (rpm) indicar

2 ?g‘:" 36

A
O/
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_| DESCRIPCION
Volts
Fase 3
Cubierta del motor Clase |, division 1 grupo C& D.
Frecuencia eléctrica 60 hz.
a1 Proteccién por RTD en el bobinado
sobrecalentamiento
42 Factor de Servicio 1.0
SEL20 MECANICO
43 API API| 682, ultima revision
44 Tipo Sello mecanico simple balanceado tipo
fuelle
45 Plan ambiental Indicar
46 Materiales del sello Indicar
47 Cara rotativa Carburo de tungsteno
48 Cara estacionaria Carburo de silicio
49 Sello secundario Indicar
OTROS
Montaje La bomba y el motor deben estar
50 montados sobre un mismo patin
metalico, con su respectiva guardas de
acero
Acoplamiento Metalico, flexible, no lubricado, tipo
51 disco, con espaciador. la bomba debe
poder ser removida sin desmontar el
motor
52 Sistema de lubricacion | Lubricacion externa
Entrega de certificado | Segtn APl 610
53 |de inspeccion y
pruebas
54 Patin Segun API

Notas:

(1) Por cada bomba incluir 01 kit de arranque/comisioning para ambas bombas, que comprende: 1 sello
mecanico completo, 02 gasket de carcasa, anillos de desgaste de impulsor.

(2) Cada bomba tiene que incluir venteos y drenajes.

(3) Cada bomba tiene que estar equipada con ventiladores.

(4) Cada impulsor tiene que estar balanceado por G 1.0.

(5) La seleccion de potencia de motor debe efectuarse con GE 1.0.

(6) Cada bomba tiene que estar equipada con termistores.

(7) El plan 11 de cada bomba debe ser de acero inoxidable.

(8) Las gardan tiene que ser de aluminio antichispa.

(9) Cada bomba debe tener el sistema de alineamiento axial y horizontal.

(10) El acoplamiento tiene que emplear y FS de 1.0.

(11) Cada bomba tiene que presentar las pruebas de performance, prueba hidrostatica, prueba de
NPSH y certificado de materiales para la carcaza, impulsor y eje.
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ANEXO N° 09-CALCULO HIDRAULICO DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES®

8| os célc"tf(os hidraulicos se realizaron a fin de garantizar la operatividad de las bombas a
reinstalar.
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