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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA"

CONDICIONES TECNICAS

1. OBJETO DEL SERVICIO

PETROLEOS DEL PERU — PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el
servicio de “Supervision de Mejoras en el Sistema de Despacho en Planta de Ventas Talara”, en
adelante EL SERVICIO.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

EL SERVICIO consiste en la supervision, inspeccion, aprobacién de protocolos, revision y
recomendacion a PETROPERU de los trabajos a efectuarse como parte del desarrollo del Servicio
“Mejora del Sistema de Despacho de Planta de Ventas Talara, en adelante EL SERVICIO
PRINCIPAL, la cuatl se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

Para tal efecto y sin ser limitativo, la empresa consultora, en adelante EL CONSULTOR,
suministrard los profesionales idoneos para encargarse de la revisién y supervision de la
ingenieria, disefio, aprovisionamiento, construccion, Comisionamiento, pruebas, puesta en marcha
y liquidacion de EL SERVICIO PRINCIPAL, ademés debera brindar a su personal las facilidades
necesarias para el correcto desarrollo y cumplimiento de sus funciones, hasta la recepcion de EL
SERVICIO por parte de PETROPERU.

Asimismo, EL CONSULTOR deber4 recomendar a PETROPERU las acciones a tomaren caso de
incumplimiento, reprocesos y/o atrasos de las actividades programadas, por parte del
CONTRATISTA, asi como la optimizacion de disefio y/o mejoras en los trabajos programados.

En el APENDICE N° 1 se detalla el alcance de EL SERVICIO.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO

v Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petroleos del Peru - PETROPERU S A,
vigente, en adelante el Reglamento.
v RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.
v D.S. N° 04-2007-EM Reglamento de Seguridad Para las Actividades de Hidrocarburos y sus
modificatorias.
v D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N" 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
y sus modificatorias.
v Ley N° 26221 Ley Organica de Hidrocarburos
v D.S. 005-2012-TR Reglamento de la Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y
sus modificatorias.
v D.S. N° 045-2001-EM Reglamento para la Comercializacion de Combustibles Liquidos y otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias.
v D.S.052-93-EM Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos y sus
modificatorias.
v Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sélidos y su Reglamento y sus modificatorias.
v/ Manuales de Normas del ACI (instituto Americano de Concreto).
v Manual de Normas A.S.T.M. (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales).
v GP: Global Practice de PETROPERU S A.
\ v Otras normas y reglamentos nacionales e internacionales que se encuentren en vigencia y
0@; sean aplicables al Servicio.
a}{ v DS 039-2014-EM, Reglamento de proteccion ambiental en las actividades de hidrocarburos.
»*" v Aspectos objeto de la transferencia de las funciones de supervision, fiscalizacion y sancion

ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, entre el Organismo
Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria - OSINERGMIN, y el Organismo de
Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental - OEFA, Resoluciéon de Consejo Directivo N° 001-2011
OEFA/CD.

v' ACI, American Concrete Institute.

v AISC, American Institute of Steel Construction.

v ASME, American Society of Mechanical Engineers.

¥ ASME B 31.3, Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping.
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ASME B 31.4, Pipeline Transportation System for Liquid Hydrocarbons and other Liquids.

ASME Section I, Material Specification.

ASME Section V, Non-Destructive Examination.

ASME Section iX, Welding and Brazing Qualifications.

ASCE, American Society of Civil Engineers.

ANSI, American National Standards Institute.

ANSI B 16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings.

ANSI B 16.5, Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 4" through NPS 24"

ANSI B 16.9, Factory — Made Wrought Steel Buttweldings Fittings

ANSI B 16.11, Forged Steel Fitting, Socket Welding and Threaded

ANSI B 16.20, Ring Joint Gasket sng Grooves for Steel Pipe Flanges

ANSI B 16.34, Steel Valves, Flanges and Buttweldings Ends.

ANSI B 18.2.1, Square and hex bolts and screws.

ANSI-B 18.22.2, Plain washers.

ANSI B 36.10 M, Welded and Seamless Wrought Steel Pipe.

ANSI/ISA - TR12.24.01, Practicas recomendadas para Instalaciones Eléctricas en Areas

Clasificadas Clase 1, Zona 0, Zona 1, o Zona 2.

ANSI/FCI 70-2, Control Valve Seat Leakage.

ANSI/AWS A5.1 a A5.30, Especificacion para electrodos y materiales de aporte.

ANSI/AWS A2 .4, Simbolos normalizados para soldadura y ensayos.

ASTN, American Society of Non-Destructive Testing.

AWS, American Welding Society.

ASTM, American Society for Testing and Materials.

ASTM A 6, Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel Bars,

Plates, Shapes, and Sheet Piling.

ASTM A-36, Standard Specification for Carbon Structural Steel.

ASTM A-47, Standard Specification for Ferrite Malleable Iron Castings.

ASTM A-53, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated,

Welded and Seamless.

ASTM A-104, Methods of Chemical Analysis of Ferro-Alloys

ASTM A-105, Standard Specification for Forgings Carbon Steel for Piping Components.

ASTM A-106, Seamless carbon Steel Pipe for High Temperature Services.

ASTM A-182, Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe

Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service.

ASTM-A 193, Standard specification for alloy-steel and stainless steel bolting materials for high

temperature or high pressure service and other special purpose applications.

v ASTM-A 194, Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High
Pressure or High Temperature Service, or Both.

v STM A-216, Standard Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion Welding,
for High-Temperature Service.

v ASTM A-234, Materiales para servicio a mediana y alta temperatura en conexiones de tuberia
de acero al carbén.

v ASTM A-307 - 07b, Especificacion Normalizada para Tornillos y Pernos de Acero al Carbono,
con 60,000 PSI de Resistencia a la Traccion.

v' ASTM A-320, Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting Materials for

Low-Temperature Service.
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v' ASTM B-8, Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors, Hard,
Medium-Hard, or Soft.

v" ASTM-B 633, Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Zinc on Iron and Steel.

v ASTM C-150, Standard Specification for Portland Cement.

v ASTM D-610, Standard Practice for Evaluating Degree of Rusting on Painted Steel Surfaces.

v ASTM-E 276, Specification for stainless steel bars and shapes.

v ASTM F-436, Standard specification for hardened steel washers.

v" API, American Petroleum Institute.

v API Spec 2B, Specification for the Fabrication of Structural Steel Pipe.

v API Spec 5L, Line Pipe.

v API-RP 5L1, Recomendaciones practicas de transporte de tuberias por vias terrestres.

API Spec 6D, Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check Valves).
APl RP 500, Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations
at Petroleum Facilities Classified as Class | Division 1 and Division 2.

MINARIO MONTOYA
a f'nmi.a.: 57293
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v API RP 505, Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations
at Petroleum Facilities Classified as Class |, Zone 0, Zone 1 and Zone 2

API RP 540, Electrical Installations in Petroleum Processing Plants.

API RP 550, Installation of Refinery Instruments and Control system.

API RP 551, Process Measurement Instrumentation.

API RP 554, Process Instrumentation and Control.

API RP 574, Inspection practices for piping systems components.

API RP 576, Inspection of Pressure Relieving Devices.

API RP 579, Fitness-For-Service.

API Std 598, Valve Inspection and Testing.

API 600, Bolted Bonnet Steel gate valves for petroleum and natural Gas Industries

API Std 602, Compact Steel gate Valves, Flanged, Threaded, Welding and extended Body
End.

API Std 607, Fire Test for Soft-Seated Quarter-turn Valves.

API Std 609, Butterfly Valves: Double Flanged, Lug- and Wafer-Type.

API Std 610, Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical and Gas Industry
Services.

API Std 1104, Estandar para soldadura de tuberias e instalaciones relacionadas.

AP| RP 1110, Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines.

API Spec 15LR, Low Pressure Fiberglass Line Pipe.

AP| RP 15TL4, Care and Use of Fiberglass Tubulars.

AP MPMS, API Manual of Petroleum Measurement Standards.

BS, British Standards.

HI, Hydraulic Institute.

HIS, Hydraulic Institute Standards.

IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers.

IEC, International Electrotechnical Commision.

IRI, Industrial Risk Insurers.

ISA, Instrument Society of America.

MSS, Manufacturers Standardization Society.

NACE, National Association of Cathodic Engineers.

RP-01-93, External Cathodic Protection of On-grade Metallic Storage Tank Bottoms.
RP-01-69-92, Sistemas de control de la corrosion externa en tuberias metalicas sumergidas 6
enterradas.

RP-01-77-83, Sistemas de mitigacion de los efectos de la corriente alterna en sistemas de
control de corrosion y estructuras metalicas.

NEC, Cadigo Eléctrico Nacional.

NEMA, National Electrical Manufacturers Association.

NEMA CP-1, Capacitores en paralelo.

NEMA ICS-1, Control industrial y requerimientos generales del sistema.

NEMA ICS-2, Control industrial y controladores de sistemas, contactores, y relevadores de
sobrecarga para 600 volts.

NEMA ICS-3, Control industrial y sistemas incorporados ensamblados en fabrica.

NEMA PB 1, Tableros tipo panel.

NEMA PB-2, Tableros de distribucion de frente muerto.

NEMA FG-1, Sistemas de charolas de fibra de vidrio.

NEMA MG-1, Motores y Generadores.

NEMA AB-1, Interruptores automaticos y desconectadores en caja moldeada.

NEMA 250, Gabinetes para equipo eléctrico (1000 volts maximo).

NEMA RN1, Conduit rigido de acero galvanizado, recubierto externamente con PVC, y conduit
metalico intermedio.

NFPA, National Fire Protection Association.

NFPA 11, Standard for Low-Expansion Foam.

NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

NFPA 14, Standard for the Installation of Standpipe, Private Hydrant, and Hose Systems.
NFPA 15, Water Spray Fixed Systems for Fire Protection.

NFPA 16, Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray
Systems.

NFPA 20, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.

NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code.

NFPA 70, National Electric Code.
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¥ NFPA 70E, Requerimientos estandar para seguridad eléctrica para lugares de trabajo.

v NFPA 72, Codigo Nacional de Alarmas de Incendio.

v" NFPA 77, Recommended Practice on Static Electricity.

v NFPA 110, Estandar para sistemas de fuerza de emergencia y reserva.

v NFPA 496, Norma para Presurizar y purgar areas cerradas para Instalaciéon de Equipo
Eléctrico.

v" NFPA 497, Practicas recomendadas para la clasificacién de liquidos, gases o vapores
inflamables y de areas peligrosas para instalaciones eléctricas en areas de procesos
quimicos.

v NFPA 704, Clasificacion de Productos Quimicos y Sustancias Peligrosas.

v NFPA 780, Estandar para la instalacion de sistemas de proteccién contra descargas
atmosféricas.

v" NFPA FPH Seccion %, Fuentes de energia de emergencia y reserva.

v' SSPC-SP COM, Surface Preparation Commentary for Steel and Concrete Substrates.

v UBC, Cédigo Uniforme de Construccion.

¥v" UL, Underwriters Laboratories.

v PMBOK - Buenas Practicas de Gerencia de Proyectos

¥v" Otros definidas en la Adecuacién y/o Replanteo de la Ingenieria a cargo del CONSULTOR.

4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de EL SERVICIO es de once (11) meses calendario. Las ampliaciones del
plazo de EL SERVICIO, sera decidido en su oportunidad por PETROPERU.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

La contratacion sera bajo el sistema de Precios Unitarios. Adjuntar el detalle del costo en el
APENDICE N° 2.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL

El Monto Estimado Referencial es reservado y debera incluir todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales conforme a la legislaciéon nacional vigente;
asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

7. LUGAR DE EJECUCION

El proyecto se realizard en las instalaciones de Planta de Ventas Talara, ubicada en el distrito de
Parifias, Provincia de Talara, Departamento de Piura. Las condiciones climéaticas mas relevantes de
la zona se indican a continuacion:

PARAMETRO DATOS
Atmaésfera Polvorienta, himeda, salina y erosiva
Temperatura ambiente | Minima 13°C / Méxima 35°C
Humedad Relativa 99%
Velocidad del Viento 90 km/h
Sismicidad Zona de mayor sismicidad del Pert (Zona IV - Norma E-030)

8. REQUERIMTENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM)
Se verificara que los postores cumplan con los siguientes requerimientos técnicos minimos
8.1 DEL POSTOR (EL CONSULTOR)

Haber realizado como minimo cinco (05) trabajos de supervision de servicios de
automatizacion (instalacion de campos y sistemas de control SCADAS, DCS, etc) y/o

Petroleo y/o Terminales de Combustible y/o Plantas de ventas de Combustibles y/o Oil & Gas
y/o Sector industrial; por un monto minimo de S/7 '500,000.00. La experiencia del Postor se
acreditara de acuerdo con lo especificado en el Numeral 8.3

) MONTOYA
mé@m. 57393
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8.2 DEL PERSONAL:

8.3

A
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El postor debera contar con personal debidamente calificado, su formacién y experiencia
debera ser acreditara de acuerdo con lo especificado en el Numeral 8.3

SUPERVISOR PRINCIPAL.:

» Debe ser Ingeniero en la especialidad de Mecéanica, Mecanica -Eléctrica o
Electromecanica.

» Debe estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de ingenieros del Perd (CIP)

» Debera contar con una experiencia minima de cuatro (04) afios como jefe de supervision
y/o ingeniero Residente y/o Supervisor y/o inspector, en trabajos mecanicos y eléctricos,
en Plantas de Ventas de Combustibles y/o Terminales de Combustibles y/o Refinerias de
Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas Industriales y/u Qil&Gas y/o Plantas
Mineras.

» Debera haber participado como minimo en calidad de jefe de supervision y/o Supervisor
y/o inspector de tres (03) trabajos de montaje / construccion de sistemas de despacho de
hidrocarburos o sistemas contra incendio, Sistemas de Recepcion de hidrocarburos o
sistemas de bombeo, en Plantas de Ventas y/o Terminales y/o Refinerias de Petroleo y/o
Plantas Petroquimicas y/o Plantas industriales y/u Oil&Gas, en los ultimos diez (10) afios
a la fecha de la presentacion de propuestas.

» Debera haber culminado un Curso de Gestion de Proyectos, bajo el enfoque del Project
Management Institute (PMI) con un minimo de treinta y seis (36) horas académicas.

» Debera contar con conocimientos, habilidades en:

Curso Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control (IPERC) y Andlisis de
Trabajo Seguro (ATS).

Curso de Materiales Peligros MATPEL 1

Curso de trabajos criticos en; caliente y aitura y espacios confinados y entre otros cursos
que aplique.

Curso de la Ley 29783, su reglamento y modificatorias.

ACREDITACION

DEL POSTOR (EL CONSULTOR)
La experiencia debera ser sustentada con los documentos siguientes:

» Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminacion de la prestacion del
servicio, donde se especifiqué claramente el periodo de ejecucién y el monto ejecutado;
en caso algun contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminacion, no se
considerara valido o

» Copia simple de facturas y/o otros comprobantes de pago debidamente cancelados (la
cancelacion se acredita documental y fehacientemente para lo cual bastard con adjuntar
los Voucher de deposito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago
efectuado, o que la cancelacién por parte de la entidad Bancaria o de la institucion a
cargo del cumplimiento de dicha prestacion conste en el mismo comprobante) o

» Certificados o cartas emitidas por clientes del Postor, que acreditan la realizacién de los
trabajos.

Los contratos que sustentan la experiencia del Postor, no deberan ser mayores a diez (10)
afios contados hasta la fecha de presentacion de la propuesta. Esta experiencia esta
referida a trabajos culminados y no en ejecucién.

El Postor puede presentar informacién complementaria, de modo que acredite y/o evidencie
la experiencia solicitada.

DEL PERSONAL
Para la acreditacién de la formacion, experiencia y capacitacion del personal propuesto se
sustentara con los documentos siguientes:

Copia del Titulo Profesional.

Copia simple de contratos con su respectiva acta de conformidad, o

Comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite fehacientemente, o

Certificados o Constancias de Trabajo.

Certificados de cursos y/o declaracion jurada.

Documento que acredite la Colegiatura y Habilitacion por el Colegio de ingenieros del

Per( (Este requisito debera Sers creditado al inicio del servicio).
e
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Los contratos que sustentan la experiencia, no deberan ser mayores a diez (10) afios
contados hasta la fecha de presentacion de la propuesta. Se puede presentar informacion
complementaria para acreditar y/o evidencie la experiencia solicitada.

No se aceptardn curriculum, declaraciones juradas u otra documentacion distinta a la
indicada en el punto anterior para acreditar algun trabajo. En caso la experiencia
mencionada en un Certificado sea general, el postor debera adjuntar a éste, constancias,
contratos y/o actas de recepcion que acrediten la labor realizada por el profesional en el
periodo de tiempo indicado en el Certificado.

EL CONSULTOR es responsable de que la documentacién de los trabajos realizados y la
descripcion de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de
Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de
experiencia que se pretende acreditar.

Para ambos casos, no se aceptaran otros documentos distintos a los solicitados, estos
documentos deben cumplir con las siguientes caracteristicas: ser legibles, indicar fecha, razén
social del postor y descripcion detallada de la prestacion, asimismo no presentar enmendaduras
ni alteraciones al contenido del documento original, caso contrario no se tomaran en cuenta para
la evaluacién Técnica.

9. DOCUMENTOS PARA EMISION DE OTT

La Contratista deberd entregar - para la firma del contrato — el desagregado de su propuesta
econémica, segln el formato del APENDICE N° 02.

10.GARANTIAS

Se otorgardn mediante Cartas Fianzas, las que seran solidarias, irrevocables, de caracter
incondicional, de realizacién automatica y sin beneficio de excusién, al solo requerimiento de
PETROPERU, bajo responsabilidad de las entidades que las emiten, las mismas que deberan
estar dentro del dambito de supervisiéon de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar
consideradas en la dltima lista de Bancos Extranjeros de primera categoria que periédicamente
publica el Banco Central de Reserva. Para EL SERVICIO se consideraran:

v' Garantia de Fiel Cumplimiento de EL SERVICIO, por una suma equivalente al diez (10%) por
ciento del Monto Contractual y tendra vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la
prestacion a cargo del Consultor para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del
Contrato. En el caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la Garantia de Fiel
Cumplimiento debera también ser renovada por un término igual al sefialado para el
cumplimiento del mismo.

v' Garantia de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, por una suma equivalente al diez (10%)
del Monto contractual, para reconocer el pago de remuneraciones y beneficios colaterales del
personal asignado a EL SERVICIO, la cual debera entregar antes de la suscripcion del contrato
una carta fianza de cumplimiento de obligaciones laborales y tendra una vigencia hasta 60 dias
después de suscribir el acta de recepcién del servicio.

Cuando EL CONSULTOR incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU otorgar4 a EL
CONSULTOR un plazo de cinco (05) dias habiles, para que subsane el pago; de persistir el
incumplimiento, independientemente de las acciones que correspondan, PETROPERU ejecutara
dicha carta fianza hasta por el monto adeudado por EL CONSULTOR a su personal destacado enje

PETROPERU procedera al pago directo que EL CONSULTOR adeuda a su personal en menC|on
L CONSULTOR presentard en un plazo no mayor a diez (10) dias habiles una nueva carta

E
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é Az nza por el mismo concepto y monto o ampliar4 la misma, segun corresponda, pudiendo ser
S iCh{’O sal de resolucién del contrato el incumplimiento de su presentacion.
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11.POLIZAS

EL CONSULTOR es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de
ejecucion del contrato, todas las pélizas de seguros y coberturas que por ley le competen a su
actividad (1). Adicionalmente y en amparo al presente contrato, debera contratar las siguientes
polizas de seguros:

> Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la
Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad
Civil Patronal, incluyendo dafios al ambiente hasta por una Suma Asegurada de US$
100,000.00 y considerar a PETROPERU y a su personal como terceras personas como
consecuencia de la ejecucion del presente Contrato.

» Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Automoéviles (2) hasta por una Suma
Asegurada de US$ 100,000.00 por cada vehiculo.

> Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional hasta por una suma asegurada
correspondiente al 30% del monto contractual de EL SERVICIO. La cobertura sera por el
periodo de un (01) afio contados desde la recepcion de EL. SERVICIO

e Las Polizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberan incluir a PETROPERU y a su
personal como Terceras Personas.

e Las pdlizas de seguros, con excepcion del SOAT, deberan tener el caracter de primarias.
Cualquier otra péliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y
no concurrente.

e La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU, sus agentes,
funcionarios y trabajadores en general.

e incluir una disposicion por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificacion
por escrito a PETROPERU en caso fuera a producirse alguna modificacién, anulacién de las
polizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.

Nota:

1) Seguro complementario por trabajo de riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato,
tanto en la cobertura de salud (EsSalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o
Clausula de Seguros). Esta pdliza se entregara cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller
incluyendo la factura que acredite el pago de la péliza y seran actualizadas cada vez que ingrese
personal nuevo al proyecto.

@ Considerar esta clausula siempre que ingresen vehicuios a las instalaciones.

12.SUBCONTRATACION
No aplica.

13.PENALIDADES

PETROPERU podra aplicar sanciones si EL CONSULTOR, incumple con entregar todos los
documentos solicitados posterior a la suscripcion del Contrato, similar accion procede si EL
CONSULTOR incumple con las obligaciones a su cargo y PETROPERU tuviera que resolver el

\ Contrato
penalidad sera aplicada automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de la prestacion objeto de la Orden de Trabajo
a emitir como documento contractual del presente servicio, PETROPERU aplicara al
CONSULTOR una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méaximo equivalente
al 10% del monto contractual, o de ser el caso, de la etapa del servicio que debid ejecutarse o
de la prestacién parcial en el caso de ejecucion periédica. Esta penalidad sera deducida de los
pagos a cuenta, o del pago final segin corresponda.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculard de acuerdo con la siguiente formula:
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Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en dias)

Donde F tendra los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a 60 dias para bienes, servicios y ejecucion de obras: F=0.40

Para plazos mayores a 60 dias:
- Para bienes y servicios F=0.25
- Para Obras F=0.15

e Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a lo que contractualmente se
establezca en la Orden de Trabajo. Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la
penalidad, PETROPERU podra resolver la Orden de Trabajo por incumplimiento.

e PETROPERU cuando corresponda de acuerdo con los alcances del servicio y al cumplimiento
de los items descritos en los presentes términos de referencia podra aplicar otras penalidades
por infracciones a las siguientes obligaciones:

Infraccion Ir]cu!nplimiento injustificado de la Obligacién Contractual Penalidad
siguiente: -
Cambio de personal sin conocimiento ni autorizacion de
o1 lPETROPERU T 05U
002 Subcontratar sm autonzacuo e PETROPERU 0.50 UIT .
003 0.50 UIT
004
Recibir indirecta, o indirectamente a través de terceros, pago o
005 beneficio indebido, o de cualquier otra ventaja de parte de [ 0.10UIT
. proveedores partlc tes, postores o contratistas. | P
006 neslegalesvigentes, 0.5UIT
007 InaS|stenc1a |njust|f' icada del personal contratlstas alas 01 UIT
____________ | instalaciones donde se ejecuta el servicio/ por dia.
008 Deficien presentacion del personal (por el incumplimiento en la 03 UIT
__________________________________ | entrega de uniformes o su deterioro en el uso). N S
009 ' No cumplir dentro del plazo otorgado, con el pedido de cambio de 03 UIT
R B personal solicitado por PETROPERD. .
010 Carencia de maquinaria 0 equipos, 0 funcionamiento deficiente de 03 UIT
. IOS mlsmos ................................................................ e— S R—
011 Incumplimiento o demora en la presentacién de informes, re| reportes, 02 UIT
estudios, recomendaciones, etc, "7
012 Incumphr los requisitos de calidad solicitados en la calidad del 0.5 UIT
____________ = SerVICIO ——— PR i S —
013 ' Por no contar con equipos o elementos indispensables para brindar 03 UIT
____________________ | el servicio, o carecer de los permisos necesarios para ser usados. )
014 Inasistencia a charlas cursos de capacitacion, de induccion u otro 0.3 UIT
| de cualquier tipo, brindados por PETROPERU. T
Presentar analisis técnico, levantamiento de informacion de campo,
015 . conclusiones y recomendaciones relacionadas con el objeto del 0.3 UIT
______ l_____§§[_\_(_'__9'0...9!{e no estén debidamente sustentadas. B

Donde: UIT, es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicacion de la penalidad, La
penalidad por cada infraccién sera descontada en la facturacion correspondiente.

criterio de PETROPERU y segtn la gravedad de la infraccién, el procedimiento para la
/’ONIphcacmn de las penalidades es la siguiente:
= Ficha: ¢ A la primera infraccion del CONSULTOR, el administrador de Contrato por parte de
>.57210 &) PETROPERU solicitard al CONSULTOR la subsanacién de la infraccion, se impondra la
penalidad correspondiente.
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Si el CONSULTOR no levanta y subsana el incumplimiento pese haber sido requerido,
PETROPERU podra duplicar la multa.

Toda infraccién debe ser levantada y subsanada en el momento o dia de su ocurrencia.

La penalidad por cada infraccion serd descontada en la facturacion correspondiente o en la
liquidacion del contrato.

Si después de detectada la falta esta prosiguiera, no se otorgara el permiso de trabajo hasta
que esta sea subsanada, entretanto, esta demora seré contabilizada como parte dei plazo de
ejecucion y tomada en cuenta para efectos de mora.

14.FACTURACION Y FORMA DE PAGO
141 VALORIZACIONES

14.2

PETROPERU S.A. revisara los informes mensuales de progreso, planos, valorizaciones de El
Consultor y otros documentos que emanen de EL SERVICIO y haran conocer a EL
CONSULTOR sus observaciones dentro del término de cinco (05) dias habiles computados a
partir de su presentacion, periodo durante el cual EL CONSULTOR se obliga a satisfacer con
celeridad cualquier aclaracion requerida por PETROPERU. Si dentro de este periodo
PETROPERU S.A. no presentase sus observaciones, EL CONSULTOR considerara que
dichos documentos han sido aprobados.

EL CONSULTOR presentara mensualmente a PETROPERU su(s) valorizacion(es)
consistente en la cuantificacion econémica del avance fisico de la prestacion en funcion a las
partidas contractuales conforme la estructura del Presupuesto del servicio (APENDICE N°
02), adjuntando los documentos que sustenten los servicios realmente prestados.

Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERU dara su conformidad y aprobara la
valorizacién en un plazo que no excedera los diez (10) dias habiles contados desde su
recepcion en Tramite documentario Talara, siempre que la Supervision / Inspeccion de
PETROPERU certifique y avale que los trabajos estén real y adecuadamente ejecutados, y
que los documentos sustentatorios hayan sido presentados de manera completa y correcta,
caso contrario seran devueltos a EL CONSULTOR para su subsanacion, rigiendo el plazo a
partir de la nueva fecha de su correcta presentacion.

FORMA DE PAGO

Otorgada la conformidad de la Valorizacién, EL CONSULTOR presentara en la Oficina de
Tramite Documentario de Lima (Oficina Principal) su(s) Factura(s) con los documentos
firmados "Recibido conforme", la (s) factura (s) serd (n) pagada (s) a los treinta (30) dias
calendario, posteriores a la presentacion.

El pago de las valorizaciones estard supeditado a la acreditacion previa por parte de EL
CONSULTOR del pago de los sueldos, salarios y demés beneficios sociales que de acuerdo
con la legislacién laboral vigente les corresponden a sus trabajadores que intervienen en la
prestacion del Servicio.

Las facturas seran abonadas de acuerdo a los procedimientos y politicas de PETROPERU,
debiendo acompafiarse de copia del contrato aprobado para las valorizaciones parciales.
Para el caso de la Gltima valorizacion se adjuntara el Acta de Recepcion Final del servicio en
original y el contrato original (INDISPENSABLE). ElI CONSULTOR consignara
obligatoriamente en su factura el ndmero y descripcion del contrato. La factura no sera
tramitada si no cumple con estos requisitos.

Ademas, el CONSULTOR deberd adjuntar a su factura, para cualquiera de los casos

A . W os . Y.
,nmwg';‘;’,”m anteriormente expuestos, la “Consulta de RUC”, impresa con misma fecha de emision en la
que se constate la condicion de contribuyente como HABIDO.
e .
VAL Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la

)

'C?‘

Ficha:

,,B

10 = a partir de la fecha de su correcta presentacnon

conformidad de la valorizacion, seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo
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14.3 ADICIONALES, REDUCCIONES.

14.4

PETROPERU podra ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales y reducciones
conforme a lo estipulado en el numeral 18.11. del Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones de PETROPERU vigente.

DESCRIPCION DE PARTIDAS DEL APENDICE 02: MODELO DE CARTA PROPUESTA
ECONOMICA

1.0 PERSONAL

1.01 JEFE DE SUPERVISION

Su forma de pago sera por mes laborado (MES) Se valorizara de acuerdo con el
avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

1.02 ESPECIALISTAS PARA REVISION DE INGENIERI'A, PROCEDIMIENTOS, Y
DOCUMENTACION PREVIA A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION.

Su contabilizacion para el pago sera por medio de hora/hombre. Asimismo, la forma
de pago sera global (GLB). Se valorizara de acuerdo con el siguiente detalle: 50% a
la Revision de la ingenieria de Detalle y 25% a la Recomendacion de Aprobacion de
la ingenieria de Detalle por parte de PETROPERU y 25 % a la Recomendacion de
Aprobacion de los procedimientos y 6rdenes de compra de los materiales a requerir
para la ejecucion de EL SERVICIO PRINCIPAL

La suma de estos porcentajes constituye, la compensacién total del personal,
equipos y/o insumos requeridos para la buena ejecucién de esta partida.

1.03 SUPERVISOR DE CAMPO ESPECIALIDAD CIVIL (01)

Su forma de pago serd por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

1.04 SUPERVISOR DE CAMPO ESPECIALIDAD INSTRUMENTACION (01)
Su forma de pago serd por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

1.05 SUPERVISOR DE CAMPO ESPECIALIDAD MECANICA O MECANICA -
ELECTRICA (01)
Su forma de pago serd por mes laborado (MES). Se valorizard de acuerdo con el
avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

1.06 SUPERVISOR DE CAMPO ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD (01)
Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance de EL  SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

1.07 SUPERVISOR DE CAMPO HSE (01)
Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

1.08 SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO (01)
Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con el
avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.

1.09 SUPERVISOR DE CALIDAD - QA/QC (01) e

Su forma de pago sera por mes laborado (MES). Se valorizara de acuerdo con S

avance de EL SERVICIO con los precios unitarios del presupuesto contratado.
GASTOS GENERALES
Esta partida comprende todas las actividades que se enumeran a continuacion: EL

CONSULTOR debe efectuar y presentar en su oferta, un analisis de costos para
determinar el valor global. El CONSULTOR podra considerar, entre otros gastos, los de:
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* Suministro de Agua:
El CONSULTOR debera considerar el suministro de Agua Potable para el consumo de
su personal, durante el desarrollo de sus actividades diarias.

* Suministro de Energia:
PETROPERU proporcionard un punto de energia eléctrica para EL CONSULTOR.

e Equipo de Comunicaciones:

El CONSULTOR debera considerar el suministro de equipos de comunicacion
intrinsecamente seguro o explosién proof, para cada uno de sus supervisores, con la
finalidad de facilitar la comunicacién entre el personal de EL CONSULTOR vy
PETROPERU durante el desarrollo de sus actividades diarias.

» Movilizacion y desmovilizacion
El CONSULTOR debera incluir el costo de la movilizaciéon y desmovilizacion de personal,
equipos y herramientas que se requieran durante la ejecucion del Servicio.

e Movilidad Local:

Para esta partida El CONSULTOR debera considerar una (1) camioneta doble cabina,
de maximo cuatro (4) afios de antigiiedad, que jincluyan. combustible, mantenimiento y
todo aquello necesario para tener en 6ptimo funcionamiento las mismas. La camioneta
estara a disposicion de la Supervision para sus labores cotidianas dentro y fuera de
Planta de Ventas Talara, asi como de la Administracion del Servicio para las labores de
inspecciéon en campo.

« Equipo de Oficina:

o Computadora:

El CONSULTOR debera considerar la adquisicién de computadoras personales con
procesador INTEL I3 RAM 4GB o mejor para cada uno de los supervisores, con
pantallas de 15", asi como con sistema operativo Windows 7 Professional, con
Microsoft Office completo, AutoCAD 2013 o version superior, MS Project y/o
primavera o algin otro software de gestion que permita desarrollar sus labores
eficientemente.

o Impresora Multifuncional:
El CONSULTOR debera considerar el alquiler de una impresora Multifuncional que le
permita realizar impresiones y/o escaneados y/o fotocopiado de documentos.

o] Materiales Fungibles de Oficina:
El CONSULTOR debera considerar el suministro de todos los distintos materiales
fungibles de oficina a utilizar para el desarrollo de sus actividades de gabinete.

« Equipo de Protecciéon Personal.

o Uniforme Antiflama para Personal:

El CONSULTOR debera considerar el suministro de toda ropa de trabajo antiflama o
uniformes antiflama necesaria para todo el personal que laborara durante todo EL
SERVICIO, la misma que debera consignar el logotipo de la empresa consultora.

o Implementos de Seguridad:

El CONSULTOR debera considerar el suministro de EPPS como casco de seguridad
con barbiquejo, zapatos de seguridad dieléctrico' lentes protectores, orejeras,
guantes, protectores de polvo, etc.

Asimismo, debera considerar para EL SERVICIO, los gastos de Administracion, Oficina
Central, Operacion, Financieros y Otros; entre los que destacan:

+ Alquiler de la oficina local, mantenimiento y limpieza de dicha oficinas y areas
exteriores, servicio de agua, iluminacion, teléfono, muebles y equipos de oficina local ‘
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» Primas de seguros contra incendio y dafios de la oficina local y sede central, robos,
dafios a terceros, impuestos o tributes estatales y municipales.

» Gastos de seguros SCTR y tramites para obtener los pases al personal.

» Gastos Financieros. los de emision de carta fianza, etc.

+ Cualquier otro gasto que pueda incurrir en la ejecucion del presente Servicio.

3.0 UTILIDAD

Este item estd asociado a la ganancia que espera obtener EL CONSULTOR por la
ejecucion de EL SERVICIO, la cual estara representada por un Porcentaje (%) del Costo
Directo y se valorizaran proporcionalmente conforme a lo realmente ejecutado.

15.ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La Administracion de EL SERVICIO estara a cargo de un Supervisor de la Unidad Mejora de
Procesos y la conformidad de EL SERVICIO estara a cargo del Subgerente Distribucién.

16.CUADERNO DE SERVICIO

Para los trabajos a ejecutarse se llevara un Cuaderno de Control de EL SERVICIO el mismo que
sera proporcionado por EL CONSULTOR, forrado y etiquetado con la siguiente informacion.

> Nombre del Servicio

» Nuamero de Contrato

» Nombre de la Empresa Consultora

Es obligatorio el uso del "Cuaderno de Servicio", documento que sera firmado, foliado y
enumerado en todas sus paginas y debera ser abierto en la fecha de inicio de los trabajos de
instalacion en campo. En dicho cuaderno, EL CONSULTOR a través de su Jefe de Supervision
anotara y reportara el avance general y parcial de EL SERVICIO y las incidencias de los trabajos,
asi como, efectuara todas las comunicaciones y consultas con el Administrador del Contrato
designado por PETROPERU.

El Cuaderno de Servicio debera ser visado por el Jefe de Supervision y el Administrador del
Contrato. Cada péagina del Cuaderno tendra una copia desglosable para PETROPERU y otra para
EL CONSULTOR. Cuando se inicie el trabajo de campo este reporte sera diario.

La pérdida del "Cuaderno de Servicio", por descuido de EL CONSULTOR, dara lugar a que
cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor d¢ PETROPERU. Al término de EL
SERVICIO dicho Cuaderno quedara en custodia de PETROPERU.

Asimismo, el Jefe de Supervisién se encargard del manejo y uso del "Cuaderno de Servicio -
SERVICIO PRINCIPAL" respectivo con EL CONTRATISTA, asumiendo la responsabilidad de lo
anotado por él en dicho cuaderno y debera entregar una copia de las hojas de este Cuaderno a
PETROPERU, para su conocimiento.

Queda claro que las comunicaciones, hechos o consultas entre PETROPERU y EL CONSULTOR
se haran por intermedio del Cuaderno de Servicio y entre EL CONSULTOR y EL CONTRATISTA,
sera por el Cuaderno de Servicio — SERVICIO PRINCIPAL respectivo.

17.0BLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

» EL CONSULTOR sera el Gnico responsable de la ejecucién de EL SERVICIO.

» EI CONSULTOR proporcionara a su personal la movilidad, alimentacion, alojamiento y todo lo
necesario para la prestaciéon de EL SERVICIO.

» EI CONSULTOR sera responsable de proveer a su personal, de uniforme antiflama y equipos

/@m de proteccién personal, indispensables y necesarios para EL SERVICIO (ropa de trabajo,
A0 Flcha-ﬁo zapatos de seguridad, casco de seguridad, guantes de acuerdo con el trabajo a realizar,
. ; 721 O E:' protectores visuales, protectores de oidos, protectores buco nasal de polvo y gases, etc.)

N\ » Las facilidades que se requieran para el normal desempefio de los trabajos deberan ser

considerados dentro de los gastos de EL CONSULTOR, sin ser limitativo se listan las
siguientes:

JUAN C SEMINARIO MONTOY
FICHA: 57393
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Conteiner metalico habilitado para oficinas

Camioneta pick up o VAN, motor Diésel, de maximo 4 afios de antigiiedad

Celulares intrinsecamente seguros asignados a cada uno de sus Supervisores

Computadora para cada Supervisor asignado al Servicio

Internet para las computadoras

Impresora multifuncional

Alimentacién para el personal destacado

Agua

Energia eléctrica a través de un grupo electrégeno

Mobiliario y utiles de escritorio consumibles
o EPP de acuerdo con la actividad del personal o Baiios quimicos, entre otros.

» Contara con todas las facilidades para la buena ejecucion de los trabajos descritos y los que
implicitamente se deriven de estos.

» EL CONSULTOR debera verificar que EL CONTRATISTA cuente con los equipos,
instrumentos y herramientas adecuados para cumplir con el objetivo del servicio principal en
todas las especialidades: gestiéon y cronograma (software aplicativo, hojas de célculo, etc.),
civiles (Ej. winchas, etc.), eléctricas e instrumentacion (Ej. multimetro digital electronico,
megometro, termémetro, etc.).

» EL CONSULTOR proporcionara la direccion técnica especializada permanente en el lugar de
EL SERVICIO, que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si EL CONSULTOR no
cumple con este requerimiento, PETROPERU paralizara el trabajo por causa imputable a
este y se le aplicara la penalidad correspondiente.

» EL CONSULTOR se cefiird en los documentos de seguridad indicados en el APENDICE N°

05 y en las normas y reglas de Seguridad, Proteccion Ambiental y Salud, que reciba durante

la realizacion de los trabajos' siendo el (nico responsable. de la integridad fisica, tanto del

personal e instalaciones de PETROPERU S.A., como de su propio personal, por negligencias
atribuibles a EL CONSULTOR durante la ejecucion de EL SERVICIO.

EL CONSULTOR sera responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de

accidente o enfermedades imprevistas, salvo algunos casos de primeros auxilios que podria

brindar PETROPERU S.A.

» EL CONSULTOR debe contar con todos sus materiales en optimas condiciones en cuanto a
capacidad y seguridad para desarrollar todos los trabajos que demanda el de EL SERVICIO.
Los materiales los ingresara y retirara del lugar. de trabajo de acuerdo con los procedimientos
establecidos por PETROPERU.

» Las poélizas de seguros deberan contratarse en compaiiias de seguros sujetas al ambito de
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

> Entregar a PETROPERU copia de las pdlizas de seguros y comprobantes que certifiquen el
pago de la prima de seguro.

> En el supuesto caso que las pélizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por
cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Consultor asumirad directamente el
pago de la indemnizacién a terceras personas, asi como a PETROPERU y a su personal,
siempre y cuando el Consultor realice acciones, procedimientos e inspecciones no
estandarizadas o no aprobadas por PETROPERU.

» En caso de siniestro, el importe del deducible serd asumido por EL CONSULTOR.
PETROPERU su personal y terceros afectados, seran integramente indemnizados.

» EL CONSULTOR asumira responsabilidad por cualquier daiio que. su personal ocasione a los
equipos, instalaciones o al personal de PETROPERU.

» EI CONSULTOR procedera por su propia cuenta a indemnizar, el dafio causado al personal
antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes de PETROPERU o de
terceros.

» EL CONSULTOR internara dentro de las instalaciones de PETROPERU, con un inventario
detallado, solo los equipos, herramientas y materiales necesarios para la supervision de El

SERVICIO PRINCIPAL.

o ?mmmr EL CONSULTOR asumira la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales

prestados bajo el Contrato.

La aprobacidon de documentos y planos por parte de PETROPERU durante la prestacion de

los servicios, no exime a EL CONSULTOR de su responsabilidad final y total por los servicios

prestados.

EL CONSULTOR sera responsable de la correcta revision de los planos, de las

modificaciones y adecuaciones que pudieran darse, especificaciones técnicas (incluye

Y
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cantidad y calidad), por la inspeccion (de registros, documentos, visual y de ensayos) de los
materiales, equipos, instrumentos y accesorios, etc. suministrados.

EL CONSULTOR revisara las valorizaciones presentadas por EL CONTRATISTA y apoyara
en todas las gestiones y trabajos que genere el presente proyecto, de ser necesario
preparara informe de sustento. Todos los criterios de disefio, construccion e instalacion deben
estar en conformidad con la normativa descrita en el numeral 3 del presente documento.
Verificard el cumplimiento de que las Empresas que ejecutan trabajos de limpieza,
recoleccion, tratamiento, transporte, disposicion final y comercializacion de los diferentes
residuos solidos (industriales y no industriales) de EL SERVICIO PRINCIPAL, estén
registradas en la Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud y
por consiguiente contar con su respectivo registro de Empresas Prestadoras de Servicios de
Residuos Sdlidos (EPS-RS) y/o Empresas Comercializadoras de Residuos Sélidos (EC-RS),
de ser el caso. Asimismo, sera responsable de la vigilancia y conservacion de los equipos y/o
materiales que PETROPERU pueda proporcionarle, de ser el caso.

EL CONSULTOR dejara a salvo a PETROPERU S.A. por reclamos judiciales y/o
extrajudiciales hechos por terceras personas que resulten de actos y/u omisiones
relacionadas exclusivamente con la ejecucion de su trabajo bajo E!l Contrato.

Es responsabilidad de EL CONSULTOR considerar todos los recursos humanos (técnicos y
profesionales) necesarios para el gerenciamiento de cada etapa de EL SERVICIO, desde la
planificacién, seguida del control y hasta el cierre del mismo, asi como los necesarios para
garantizar un buen control de la calidad.

EL CONSULTOR cumplird sus deberes y responsabilidades mediante la asignacion de
personal experimentado, que haya especificado en su propuesta técnica. Cualquier cambio
en el personal propuesto tendra caracter excepcional y debera contar con la aprobacién
escrita de PETROPERU.

EL CONSULTOR, mediante un personal calificado, debera realizar las inspecciones técnicas
requeridas a los principales materiales y equipos adquiridos e instalados por EL
CONTRATISTA, como son las tuberias, electrobombas, balanzas, islas de despacho,
tableros, cables, equipos, e instrumentos electrénicos, entre otros.

Sin ser limitativo, para la gestion del proyecto y los formatos del mismo se cumplira lo exigido
en los APENDICES N° 03 y 04.

18.FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

»

>

Proporcionard a requerimiento de EL CONSULTOR, toda la informacién necesaria para la
ejecucién de EL SERVICIO.

Facilitara el acceso a todas las instalaciones que sean necesarias para el cumplimiento de EL
SERVICIO.

PETROPERU no proporcionaré facilidad alguna a EL CONSULTOR como: Energia eléctrica,
agua, alojamiento y alimentacién, movilidad, enfermeria y hospitalizaciéon, tableros y utiles de
dibujo, equipos de computo y periféricos, winchas, teodolitos, etc.

PETROPERU proporcionara un espacio para instalacién de oficina y bafio quimico.

EL CONSULTOR ejercera un control adecuado sobre la eficiencia de su personal asignado a
EL SERVICIO mediante visitas periédicas de sus ejecutivos a los sitios de trabajo. Se
considera que los salarios, pasajes o viaticos de estos personeros constituyen parte de los
gastos generales de EL CONSULTOR, por lo que no se reconocera el pago especifico por
estos conceptos.

19.CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO / ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT)

La Orden de Trabajo a Terceros/Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el
numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU. Ademas
PETROPERU, podra resolver el contrato sin expresién de causa. Sin embargo, PETROPERL
realizard la notificacién de las faltas incurridas por EL CONSULTOR de acuerdo al reglamento de
adquisiciones y contrataciones.

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

,fl
F:"é:\EL CONSULTOR debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de

Zijegundad de la informacién de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la
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informacion a la que acceda en virtud del presente contrato, y reportar de inmediato cualquier
irregularidad de seguridad de la informacion detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU otorgados para su
uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al drea de Tecnologias de la informacion y
Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento
del Manual Corporativo de Seguridad, Salud y proteccion Ambiental pata Contratistas de
PETROPERU de las comunicaciones del contrato

Las comunicaciones del contrato deberan efectuarse en la oportunidad respectiva y respetando los
canales de comunicacion establecidos, los cuales son:

» Cartas

» informes Escritos

» Correos electrénicos
» Cuaderno de Servicio

21.RECEPCION DE LOS TRABAJOS

El trabajo se dara por concluido cuando el Administrador de PETROPERU S.A. verifique que EL
CONSULTOR haya cumplido con los trabajos detallados en estas Condiciones técnicas y se
hayan recepcionado todos los entregables definidos en las Condiciones Técnicas de EL
SERVICIO PRINCIPAL.

Al suscribirse el Acta de Recepciéon de EL SERVICIO, EL CONSULTOR entregarg al
Administrador, los pases del personal que intervino en {a ejecucion de los trabajos o un documento
en el que conste su devolucion a la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Talara.

22.PROPIEDAD DE DOCUMENTOS

Los originales de planos y disefos, libretas de campo, notas de célculo y otros documentos que
elabore EL CONSULTOR con relacion a EL SERVICIO que esta prestando, seran de propiedad
de PETROPERU y en consecuencia a la terminacion de EL SERVICIO deberén ser entregados
en su totalidad, quedando absolutamente prohibido. difundir dicha documentacion, total o
parcialmente, sin consentimiento previo y por escrito de PETROPERU.

23.HORARIO Y DIAS DE TRABAJO

El horario de trabajo serd determinado por el CONTRATISTA en base a su régimen laboral,
teniendo en cuenta la normativa laboral vigente. El servicio iniciard después de la firma del
contrato y apertura del cuaderno de servicio.

En caso de requerir efectuar trabajos de fines de semana y feriado deberan ser coordinados y
aprobados entre los representantes de PETROPERU y el CONTRATISTA, los cuales no
excederan de 30 sabados en todo el servicio. Para el caso de domingos y feriados, asi como turno
noche, deberan ser coordinados entre ambas partes. El incremento del tiempo acordado no
significa incremento del costo del Servicio.

Nota: El contratista se adecuara a los dias laborables de PETROPERU. El horario para la firma de
permisos e a partir de las 07.00 am. No se requiere volver a firmar los permisos, siempre y cuando
no exceda de las 12 horas. En el caso que excedan las 12 horas se deberd emitir un nuevo
permiso de trabajo.

personal de EL CONSULTOR que participa en la etapa de construccion trabajara de acuerdo
. _,..--'"‘"?:on el horario de EL CONTRATISTA de EL SERVICIO PRINCIPAL.

10 ﬁ"baje en el lugar de EL SERVICIO PRINCIPAL; no se consideraran pagos por trabajos en la
/o)f"?cina de EL CONSULTOR o en otros lugares diferentes al de EL SERVICIO PRINCIPAL.
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EL CONSULTOR, realizara la programacion de su personal; el cual sera presentado a
PETROPERU para la revision y aprobacién del mismo.

El CONSULTOR realizara la programacion de descanso del supervisor, dejando a un supervisor
de las mismas caracteristicas del supervisor relevado para que cumpla sus funciones. Este
supervisor no podra aprobar documentos, ni procedimientos; estos documentos seran aprobados
por el especialista titular. El relevo del supervisor tendra un maximo de 7 dias calendario.

Con respecto a la revisidn de la ingenieria, estd podra ser realizada en las oficinas del consultor.

24.SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El Contratista debe cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad indicado en
el APENDICE N° 03, y las consideraciones establecidas la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Asimismo, deberd cumplir con las Condiciones Minimas de Seguridad
Refinacion Talara. Asimismo, previo al inicio de EL SERVICIO, el personal de EL CONSULTOR
tendra que asistir a las charlas de seguridad y aprobar las evaluaciones de las mismas.

25.CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

Los plazos de vigencia del contrato se computan por dias calendario cuya fecha de inicio sera
determinada por el cumplimento de la Gltima de las siguientes condiciones.

» Que se suscriba el Acta de entrega del terreno de EL SERVICIO.

» Que se hayan entregado las poélizas del SERVICIO.

» Que se cuente con el personal requerido segun el perfil descrito en el APENDICE N° 06 y
este haya sido aprobado previamente por PETROPERU.

> Que se haya entregado y aprobado el IPERC y el personal profesional tenga habilitado el
acceso a los lugares de ejecucion del EL SERVICIO. Asimismo, el Supervisor Principal esté
autorizado a firmar permisos de trabajo, previa evaluacion de la Unidad Seguridad y Medio
Ambiente.

26.ENTREGABLES

Todos los que se generen como producto de EL SERVICIO cuyo alcance se define en el
APENDICE N° 01.

27.APENDICES

APENDICE N° 01: Alcance detallado de los trabajos a realizar

APENDICE N° 02: Formato de Propuesta Econémica Detallado

APENDICE N° 03: Gestién del Proyecto

APENDICE N° 04: Condiciones de Formato de Entregables

APENDICE N°05: Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion Ambiental para
Contratistas

APENDICE N° 06: Personal Requerido para EL SERVICIO

APENDICE N° 07: Informacion referencial entregada por PETROPERU (Digital).

/e

JUANE.

SEMINARIO
FICHA; 57193
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APENDICE N° 01
ALCANCE DETALLADO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

EL SERVICIO debera incluir, pero no necesariamente estar limitados a las siguientes actividades de
trabajo:

SUPERVISION DE LA FASE DE PERMISOLOGIA DEL SERVICIO PRINCIPAL

» Revisar la Hoja de Ruta, Matriz de permisos y de involucrados que presente el CONTRATISTA y
recomendar la mejor estrategia para cumplimiento normativo y eficiencia en el tiempo.

> Revisar los estudios ambientales, de tal manera que antes, durante y al finalizar el proyecto se
cumpla con la disposicion de los organismos nacionales competentes.

» Revision de otros estudios que sean necesarios para la correcta ejecucion de ElI SERVICIO
PRINCIPAL.

» Supervisar la gestion de permisos y autorizaciones ante los organismos nacionales competentes:
OSINERGMIN, DGH, DGAAE, Municipalidad, entre otros segtin corresponda, hasta la aprobacion
de los mismos, informando a PETROPERU de los avances/retrasados de las gestiones de EL
CONTRATISTA.

SUPERVISION DE LA FASE DE INGENIERIA DEL SERVICIO PRINCIPAL

> Revisar la documentacion correspondiente al replanteo de la Ingenieria béasica referencial
entregada por PETROPERU Yy la Ingenieria de detalle del proyecto (La cual incluye Memorias de
calculo, memorias descriptivas, planos, estudios especiales como topografia, estudio de suelos,
disefio, informes de permisologia y/o informes técnicos emitidos por el contratista de las diferentes
especialidades civil, mecanica, procesos, seguridad, electricidad e instrumentacion).

» El Consultor verificar4 que la documentacién del replanteo de la ingenieria basica y de la
ingenieria de detalle que deberan estar de acuerdo con las condiciones y necesidades existentes
en Planta Talara; asi como, cumplir con la normativa vigente nacional, internacional y estandares
de PETROPERU (item N° 3), para someterla a la aprobacion de PETROPERU con el informe
correspondiente.

> Revisar, verificar, recomendar y firmar las Especificaciones Técnicas, procedimientos de trabajo,
planos de construccion, protocolos de calidad, procedimientos de comisionamiento y puesta en
marcha, entre otros, € instructivos del proyecto que seran preparadas por EL CONTRATISTA, de
acuerdo con la normatividad respectiva, para ser aprobadas por PETROPERU.

> El Consultor elaborara un cuadro (dentro de informes técnicos) donde especifique claramente las
normas, cddigos y/o estandares que aplique y supervise en cada una de las especialidades del
presente proyecto, y ampliara la lista si se aplica estdndares adicionales.

SUPERVISION DE LA FASE DE SUMINISTROS DEL CONTRATISTA DEL SERVICIO PRINCIPAL

> Revision del cronograma de adquisicion de suministros de EL CONTRATISTA, sobre la base de
los cronogramas parciales detallados proporcionados por los proveedores de EL CONTRATISTA.
Informar al administrador del contrato posibles retrasos en el cronograma de entrega que pudieran
impactar en la ruta critica del proyecto.
Recomendar y aprobar (firmar) las especificaciones técnicas de compra de materiales y equipos.
Recomendar y aprobar (firmar) los formatos de protocolos de pruebas en fabrica correspondiente
a cada suministro.
» Recomendar y aprobar (firmar) los manuales de operacién y mantenimiento, catalogos y otros
documentos proporcionados por los fabricantes.
> Revision conjunta de los suministros de materiales en los almacenes de EL CONTRATISTA.
iWm-;‘l[;,,;ﬁ[;i.gborar y presentar informes mensuales del estado de cumplimiento de los suministros,
INSE s S8R #Ecomendando a PETROPERU las acciones a ser adoptadas en los casos de incumplimiento por
== parte de EL CONTRATISTA.
Asimismo, EL CONSULTOR debe revisar el suministro que esta a cargo de PETROPERU, si es
ue se diera el caso, asi como la transferencia de los materiales a EL CONTRATISTA y/o su
“ Ficha: g) sterior devolucion.
3 SIR1P *nalizar y recomendar las érdenes de cambio con su respectivo informe de sustento.

v —.

QDM.:,‘Q
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» Verificar y validar la calidad de todos los materiales y equipos a ser incorporados y/o utilizados
durante los trabajos, disponiendo la realizacion de los ensayos que considere necesarios.

» Controlar permanentemente el almacenamiento de materiales en las instalaciones de
PETROPERU vy el programa de entrega de materiales de montaje. Anticipar faltas o demoras y
llamar rapidamente la atencién al Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL e informar
inmediatamente al Administrador del Contrato por PETROPERU.

SUPERVISION DE LA FASE DE EJECUCION DEL SERVICIO PRINCIPAL

> Supervision de todos los trabajos principales, auxiliares, comisionamiento y puesta en marcha, asi

como los trabajos para levantamiento de las observaciones que resulten durante la ejecucion de

EL SERVICIO PRINCIPAL.

Revisar e inspeccionar los equipos que utilizara el Contratista encargado de los trabajos.

Verificar que los trabajos se ejecuten de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas

aprobadas por PETROPERU.

Verificar y validar aleatoriamente la calidad del proceso de muestreos y andlisis que ejecute EL

CONTRATISTA, mediante seguimiento estricto de estos procesos.

Verificar y validar aleatoriamente las pruebas de calidad realizadas en las diversas especialidades

que ejecute EL CONTRATISTA, las que formaran parte del Dossier de calidad y ejecucion de EL

SERVICIO PRINCIPAL.

Revisar y verificar para aprobacion de PETROPERU las valorizaciones de avance preparadas por

EL CONTRATISTA, incluyendo cantidades de trabajo realizado, los precios y el cumplimiento de

las especificaciones. Preparar por escrito recomendaciones para la aprobacion de dichos pagos.

Controlar y Mantener registros de los costos de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Revisar en el terreno cualquier cambio que sea requerido. Revisar topografia adicional y preparar

Ordenes de Cambio para someterlas a la aprobacién de PETROPERU.

Revisar y someter a aprobacion por PETROPERU las actas de recepci6n parcial y/o total de los

trabajos de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Evaluar el trabajo concluido para determinar las cantidades finales de trabajo realizado bajo los

diferentes rubros de pago.

EL CONSULTOR es el responsable de la firma de los Permisos de Trabajo en representacion de

PETROPERU.

» Revisar los documentos de seguridad (Procedimientos, normas, matrices, IPER, etc.) propuestos
por el CONTRATISTA y verificar en todo momento su eficacia, dictando ordenes de suspension de
las operaciones o trabajos que entrafien peligro para las personas y/o instalaciones, autorizando
su prosecucidon cuando se hayan adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables,
incluyendo las que se refieren a materiales explosivos y/o toxicos. Las suspensiones de las
operaciones asi ordenadas no seran causales de prérroga.

» Exigir al CONTRATISTA la presentaciéon de informes de accidentes y hechos que determinen o
puedan determinar perjuicios a terceros y/o a las propiedades o puedan ocasionar dafios a las
mismas, sin perjuicio de los informes que debera presentar por su parte, asi como verificar y
evaluar los dafios cuando éstos se produzcan. Dar opiniones y recomendaciones respecto al
tema.

» En la ejecucion de los trabajos, EL CONSULTOR supervisara la correcta aplicacion de las
especificaciones técnicas de EL SERVICIO PRINCIPAL, respecto del suministro y trabajos de
Especialidad Civil, Mecanica, Electricidad e instrumentacién, en términos generales las
Condiciones Técnicas de cada Servicio Principal, y tendrd en cuenta las modificaciones
planteadas por PETROPERU para desarrollar de manera satisfactoria EL SERVICIO PRINCIPAL.

\4 vV Vv VY
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SUPERVISION DE LA FASE COMISIONAMIENTO Y PRUEBAS

las personas que intervinieron en las pruebas, el equipo o material probado, el procedimiento y
tipo de prueba realizada y los resultados. Este documento formara parte del Acta de aceptacién de
los trabajos. Asimismo, identificar4 en campo los equipos previamente liberados. (sellos, marcas,
TAG'S, etc.) )
oiAz" Los resultados de las pruebas no liberan a EL CONSULTOR de las responsabilidades adquiridas,
o %ﬂ hace PETROPERU responsable de cualquier daito o defecto que posteriormente a la fecha de
5 szha’ Clas pruebas y dentro de los plazos de garantia, pueda aparecer en los equipos e instalaciones

u 1

v 0 >probadas como consecuencia de defectos de fabricacion o montaje. 3 ,,,puuﬂ‘““
/p o C S N
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EL CONSULTOR serad responsable de los dafios que puedan resultar en los equipos e
instalaciones como consecuencia de procedimientos aprobados por EL CONSULTOR sobre
mediciones o ensayos impropios, debiendo reparar o reemplazar el equipo o material dafiado por
cuenta propia, esto indica que el consultor, debe revisar, verificar los procedimientos, indicando la
normativa, estandares, data sheet, etc., de lo contrario los equipos que sean dafiados seran
repuestos por el consultor.

EL CONSULTOR sera responsable de efectuar las coordinaciones necesarias con las
dependencias involucradas de tal manera que se puedan efectuar los trabajos sin contratiempos.
Cuando exista reclamo por parte de EL CONSULTOR acerca de los defectos de equipos
comprobados por el uso de los instrumentos patrones suministrados por EI CONTRATISTA, podra
exigir la comprobacién de estos instrumentos ante un laboratorio elegido de comun acuerdo. El
costo de las comprobaciones sera cancelado por la parte no favorecida con el resultado de las
mismas. Asimismo, todos los equipos del servicio contaran con su certificado de calidad expedido
por fabrica, y para la puesta en marcha estara a cargo de supervisores acreditados para tal fin. De
no cumplir dicho requisito PETROPERU solicitara el acuerdo de esta empresa sin costo adicional.

INFORME FINAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE EL SERVICIO PRINCIPAL

PS

YV V¥V VYV VYV

Después de concluido EL SERVICIO PRINCIPAL, EL CONSULTOR debera presentar para
aprobacion de PETROPERU, el Informe Final, el cual debera incluir la documentacion final
completa, los planos elaborados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los trabajos ejecutados
(As Built), la liquidacién respectiva de EL SERVICIO PRINCIPAL, asi como también los costos
conforme con los términos de Contrato. En caso de finalizar el plazo contractual, antes de
concluirse con los trabajos, EL CONSULTOR efectuara ia liquidacién parcial de EL SERVICIO
PRINCIPAL.

EL CONSULTOR debera realizar la inspeccidn final de los trabajos realizados como parte de EL
SERVICIO PRINCIPAL. EL CONSULTOR debera emitir su opinion favorable para la aceptacion
del trabajo concluido por parte de PETROPERU. Asimismo, elaborard y suscribird el Acta de
Recepcion respectiva.

Coordinar con PETROPERU la recepcion de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Revision, firma y recomendacion de aprobacion de los Manuales de Operacion y Mantenimiento
realizados por el Contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Revisar la Memoria Descriptiva y los planos As-built conforme a EL SERVICIO PRINCIPAL
ejecutado, presentados por EL CONTRATISTA.

Revisar y/o preparar la liquidacion de EL SERVICIO PRINCIPAL, de conformidad con las normas y
directivas vigentes en PETROPERU.

Preparar la liquidacion de EL SERVICIO de Consultoria, de conformidad con las normas y
directivas vigentes en PETROPERU.

SUPERVISION GENERAL :
>

\
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EL CONSULTOR debera realizar una adecuada supervisién de la calidad de los trabajos de
disefio, suministro, ejecucién, pruebas, puesta en marcha, entre otros, para garantizar que los
equipos, materiales y trabajos estén de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas,
estandares, normas y en general con los documentos del Contrato de EL SERVICIO PRINCIPAL.
Revisar en forma detallada el Cronograma Mensual de Avance Valorizado.

Solicitar, de ser necesario, cambios del personal profesional de EL CONTRATISTA, con
aprobacién de PETROPERU.

Diseiiar, preparar y mantener el sistema de control del manejo de los contratos o sub contratos de
El SERVICIO PRINCIPAL, incluyendo los formularios y procedimientos pertinentes, con el fin de
asegurar que los trabajos se cifian a las estipulaciones contractuales de EL SERVICIO
PRINCIPAL.

Controlar el avance de los trabajos, mantener al dia la planilla de avance de todas las fases del
trabajo y poner en conocimiento a PETROPERU por escrito en caso la ejecucion comience a
retrasarse respecto del programa de avance aprobado y vigente. (desviaciones mayores al 5%) EL
CONSULTOR debera a la brevedad posible, recomendar por escrito las acciones a tomar para
cumplir los plazos.

Evaluar e informar a PETROPERU sobre causas no imputables a EL CONTRATISTA que puedan
justificar la prérroga del plazo de terminacion y/o aceptacion de los trabajos solicitados.

Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de PETROPERU. Los
informes deberan describir el avance de los trabajos y relacionarto con los planes programados,
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problemas observados, variaciones y/o 6rdenes de cambio, planes y programas para los proximos

periodos, debiendo contener un resumen ejecutivo y un reporte fotografico.

Presentacion de informes semanales, efectuando de ser el caso un resumen ejecutivo, siendo

remitido via E-mail.

Coordinar con PETROPERU las acciones en aquellas situaciones que demanden su intervencion,

tales como problemas de definicion de alcances y otros de responsabilidad de PETROPERU.

Controlar y mantener registros de los metrados de avance de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Si a juicio de EL CONSULTOR, fuere necesario introducir cambios de disefio y/o especificaciones

que involucren o no incrementos de los costos u optimizar el mismo a favor de PETROPERU

debido a las condiciones observadas durante la ejecucién de los trabajos, EL CONSULTOR
debera informar por escrito y presentar recomendaciones respecto de dichos cambios de disefio

y/o especificaciones para la aprobacién de PETROPERU.

» Evaluar, recomendar y justificar en un informe escrito, para aprobacién de PETROPERU S.A., las
mejoras y/o correcciones a los trabajos y los adicionales a que hubiera lugar o a solicitud del
CONTRATISTA; para este fin, justificara ante PETROPERU el respectivo andlisis de precios
unitarios propuesto por el CONTRAISTA, para este fin, justificara ante PETROPERU el respectivo
analisis de precios unitarios propuesto por el contratista de EL SERVICIO PRINCIPAL.

» Justificara, ante PETROPERU S.A., las decisiones por las cuales se tiene que realizar los trabajos
adicionales que se requieran.

» Exigir que en el area de trabajo exista un Cuaderno de Servicio de los trabajos y que éste sea
utilizado exclusivamente por el personal autorizado.

» Realizar otros servicios que sean necesarios para el correcto control administrativo y técnico de El
Servicio Principal.

Y
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DISCREPANCIAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DEL SERVICIO PRINCIPAL

» De existir discrepancias contractuales entre PETROPERU y EL CONTRATISTA, EL CONSULTOR
es responsable de elaborar y documentar los informes necesarios para sustentar la posicion de
PETROPERU.

» El cierre del contrato de EL SERVICIO se efectuara con la aprobacién del expediente de
Liquidacién del mismo y la entrega de la carta de compromiso de EL CONSULTOR de acompafiar
a PETROPERU hasta la Audiencia de Actuacién de Pruebas y de ser necesario actuar como
testigo en el proceso arbitral.

CONSIDERACIONES ADICIONALES.

» PETROPERU S.A. tendrd acceso a la revisién de los libros de planilla de El Consultor cuando lo
crea conveniente. Asimismo, podra solicitar las pélizas por accidentes de personal del Consultor,
asi como el seguro por dafios a terceros.

» El Consultor esta obligado a guardar absoluta confidencialidad con los planos, estandares de
ingenieria de PETROPERU y demas material informativo que se le entregue, que pueda tener o
que genere para PETROPERU, y perjudique su seguridad, bajo pena de acci6n legal
correspondiente por parte de PETROPERU y la reglamentacién nacional vigente.

» Durante la etapa de supervision de los trabajos de cada una de las especialidades, El Consultor
dispondra de sus ingenieros especialistas cada vez que el tipo de trabajo y la supervisiéon de
PETROPERU S.A. lo requiera.

> Se deja constancia que el presente es un Servicio de supervision, asi como el Contrato Principal
de Ejecucion del Proyecto a cargo del Contratista del Servicio Principal es de "Servicio".

» En caso que existan discrepancias entre los procedimientos y disposiciones expuestas en las
presentes Bases, con aquellas dispuestas en El Reglamento, prevalecen las Gltimas.

TRABAJO EXCLUIDO DEL CONTRATO
Las siguientes actividades no forman parte de EL SERVICIO:
» Aprobar pedidos de compra de materiales y equipos.

4
' /
' Es'tas actividades constituyen atribuciones de PETROPERU. Esto no limita la responsabilidad de EL ] Mﬂmnﬂ‘
NSULTOR en elaborar sus informes de recomendacidn respecto de estos temas. mtfﬂn s
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“"SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA"

APENDICE N° 02: MODELO CARTA PROPUESTA ECONOMICA

..d€.vvii.......de 2019
Sefiores:

Petréleos del Perd - PETROPERU S.A.
Ciudad.-

Servicio: “Servicio de Supervision de Mejoras en el Sistema de Despacho de Planta de Ventas
Talara”

Estimados sefiores:

Por la presente le presentamos nuestra Propuesta Econdémica a precios unitarios:

ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD U:IF:EE\IR?O TOTAL
1.00 | PERSONAL
1.01 | Supervisor Principal (01) MES 11
Especialistas para Revision de ingenieria, procedimientos
1.02 |y documentacion previa a la ejecucion de las actividades | GLB 1
de construccion del Servicio. (6 meses)
1.03 | Supervisor de campo especialidad Civil (01) MES 7
- 1.04 Supervisor de campo especialidad instrumentacion (01) MES 8 T
1.05 ?uErigg:isC%r (doe1 )campo especialidad Mecéanica o Mecanica MES 8
1.06 | Supervisor de Campo Especialidad Electricidad (01) MES 8
1.07 | Supervisor de Campo HSE (01) MES 11
| 1.08 | Supervisor de Planeamiento MES 11
1.09 | Supervisor de QA/QC MES 11
TOTAL COSTO DIRECTO (S/)|
2.00 | GASTOS GENERALES %
3.00 |UTILIDAD %
TOTAL (S))
ev] |
COSTO TOTAL
1.G.V. 18%
TOTAL EN S/ (INCLUYE IGV)
Atentamente,

Firma del Representante Legal
Nombre del Representante Legal

1 C. SEWINARIO MONTOYA
o FICHA: 37393

Nombre de la Empresa
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"SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA

DE VENTAS TALARA"

APENDICE N° 03: GESTION DEL PROYECTO

A. CONSIDERACIONES GENERALES
« El control de calidad de los Entregables se ejecutara revisando los documentos que sustentan,
éstos deberan contar con V°B° de PETROPERU en sefial de conformidad.

¢ Los Entregables seran aprobados una vez que se hayan levantado las observaciones recogidas

durante las revisiones y sustentaciones respectivas.

B. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

Los medios de comunicacion descritas en el siguiente Cuadro, podran ser convocadas por

PETROPERU y EL CONSULTOR, sin nimero limite de solicitudes.

CUADRO: TECNICAS DE COMUNICACIONES
ALCANCE (o) :
TIPO CONTENIDO EXTENSION FRECUENCIA UBICACION
Firma del Acta de Inicio La reunién sera
E/EII\IJ;.III\OIVII\IIE[I)\IE Presentacion y coordinacion del convocada por g\?c?osg: vezyal \F;fnrlfsde
TO Plan de Trabajo de EL PETROPERU, una vez servidlo Talara
CONSULTOR firmado el Contrato.
REUNIONES | Presentacion de Entregables. i L Refineria
DE Revision del Acta de Reunion ggt(';f’::tfjr'éf\’;?ct°' ReumOn o | Talara/
COORDINAC | anterior. ; PO | Oficina
1ON presentaciones y/o PETROPERU Princioal
sustentaciones de los Lima P
entregables.
Reporte del avance real del sPcI;:Ii-lc—:ii?gFI)aERrgsZ%iE: de Oficina
proyecto segun cronograma del todos o al Fl)mos Los dias lunes Refineria
REUNION servicio. miembrosgdel equipo de cada Talara /
L by .
SEMANA Rewspn del Acta de Reunién de EL CONSULTOR semana. Planta de
anterior. A Ventas
Se revisara el avance Talara
del proyecto.
REUNIONES | Reporte del avance real del Se coordinara
. . . Planta de
CON proyecto segln cronograma del reuniones con el para Segln se
o - Ventas
INTERESAD | servicio. dar a conocer el requiera. T
oS alara
avance del Proyecto
Tc;;nazjrec;ic::% ?:tmo!segﬁor:ri;o:l avances | cgordinar detalles del
corRREO o | Y 'e4 ) desarrollo y avance del | Segun se .
TELEFONO desarrollo del servicio, tiene como B este daYorma requlera No aplica
metodologia una respuesta i%m):ediata q '
inmediata. '

C. INFORME SEMANAL (REMITIDO ViA MAIL):

EL CONSULTOR debera preparar y presentar el Informe Semanal todos los dias jueves al
Administrador designado por PETROPERU, especificando el avance real respecto a lo programado,
para las actividades que corresponda, acciones correctivas implementadas y las principales
incidencias de los trabajos durante la semana.

D. INFORME MENSUAL:

AT Abarcaran los siguientes aspectos:

<

N f

I@;\A Generalidades, describiendo antecedentes.

> 47210 E Descripcion de EL SERVICIO PRINCIPAL, indicando ubicacién y caracteristicas principales.

C. SEMINARIO MONTOYA
AN FIGHA: 37393

o) ""?‘;ﬁ-‘

5 pRe

03077 >/
o nn.'a"
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA"

Control de la provision de materiales, informando sobre el cumplimiento del plan de suministros y
su relacion con el plan de trabajo vigente.

Progreso de los suministros de materiales y equipos de EL SERVICIO PRINCIPAL, mediante
descripcion sucinta del avance alcanzado en los principales rubros de trabajo.

Cuadros de avance del trabajo valorizado que muestren el ritmo general de progreso de los
suministros y de los trabajos civiles, mecéanicos, eléctricos comparado con los cronogramas
previstos.

Recomendaciones tendientes a incrementar el ritmo de avance de los rubros considerados criticos
para cumplir con el plazo contractual, mediante el incremento del equipo, personal y/o
modificaciones en los procedimientos de construccion.

Informe sobre las dificultades que pueden anticiparse en el futuro y medidas a tomar para
disminuir sus efectos con relacidn al avance de los trabajos.

Control de calidad en los trabajos ejecutados y de los materiales incorporados en EL SERVICIO
PRINCIPAL.

Informe sobre el control de monitoreo.

En relacién con EL SERVICIO: detalle del personal asignado, avance alcanzado de los trabajos
realizados, descripcion sucinta de las tareas de inspeccion realizadas y modificaciones
introducidas en EL SERVICIO PRINCIPAL.

Informacion financiera con inclusién de los recursos disponibles, sus asignaciones, gastos por
suministros, gastos de montaje y gastos de ingenieria en el mes y acumulados, incluyendo curva
de flujo de fondos.

Resumen de la correspondencia de mayor trascendencia cursada entre EL CONSULTOR,
PETROPERU y EL CONTRATISTA de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Fotografias mostrando la actividad cumplida en los trabajos durante el periodo informado.

INFORMES SOBRE TEMAS ESPECIFICOS DE EL SERVICIO PRINCIPAL

Cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia incidan en el desarrollo
normal de EL SERVICIO PRINCIPAL, se elevara a PETROPERU un informe escrito y firmado,
detallado sobre el particular, conteniendo las recomendaciones de EL CONSULTOR para que se
puedan adoptar las decisiones mas adecuadas.

. INFORME FINAL EN TRES (03) EJEMPLARES, UNO (01) DIGITAL Y DOS (02) FiSICOS

Sobre EL SERVICIO, en el que se certificard la aceptabilidad del trabajo realizado por EL
CONTRATISTA y se presentara un resumen de las cantidades de trabajo ejecutado, costos
finales de suministros de materiales, cantidad de personal y equipos utilizados, cumplimiento del
plazo, problemas principales confrontados y soluciones adoptadas, incluyendo cualquier otro
aspecto relevante ocurrido durante la realizacion del EL SERVICIO PRINCIPAL.

. SOFTWARES

Planos y documentos del proyecto, se elaboraran en archivo DWG — AutoCAD version 2013 o
superior y archivos Microsoft Office.

El seguimiento y control del proyecto se efectuara en archivo compatible con el Ms-Project
version 2010 u otro software para este fin.

Para tales efectos, EL CONSULTOR presentard una Declaracién Jurada sobre la legalidad del
el/los software/s instalados en las computadoras que use para desarrollo de El SERVICIO.

1 ¢ SEMINARIO MONTOA
wr'ﬂcnh. 57384
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"SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA"

APENDICE N° 04: CONDICIONES DE FORMATO DE ENTREGABLES

N° | CARACTERISTICAS | PARAMETROS
. Superior: 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenei Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
B Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes
Automatico: Para el contenido en general
4[| Ealonde Fucnte Azul : Para las Consideraciones importantes
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y
Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
= 10 : Para el cuerpo del documento en general
2 lamaiierdeyciia 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la
necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacién Centrada: Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y
nombres de los Capitulos. -
7 Interlineado Sencillo
: . Anterior : 6
8 Espaciado parrafo Posterior - 6
9 | Subrayado Para Igs nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié
) en algun concepto.
10 | Indice Debe incluir Nimero de Pagina de Numero de Paginas
1" Numeracién de | Se coloca en la esquina inferior derecha para paginas impares y a la
Paginas izquierda para paginas pares.
12 Cuadros, graficos, | Deberan estar numerados y titulados.
tablas y anexos _l
13 Numeracién de | En la caratula de los entregables, deberan considerar el registro de
Revisiones control de revision.

Los Expedientes deberan ser entregados en un pioner universal 2 anillos, los planos deberan ser
entregados dentro del pioner y agrupados en fundas portapapeles.

PUAN € SEMINARIO MoNTD
FICHA: 5730 1
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA"

ANEXO 05: MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIDAD, SALUD Y
PROTECCION AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS

) MONTOTA
'Wc.m“,-, 51393
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA"

ANEXO 06: PERSONAL REQUERIDO PARA “EL SERVICIO”

A continuacion, se detalla el personal profesional con el que debera contar EL CONSULTOR para la
supervision de EL SERVICIO PRINCIPAL, con el que garantizara cumplir con los alcances del mismo.

Los profesionales propuestos deben poseer experiencia certificada segin sus especialidades y tener
conocimientos comprobables en la aplicaciéon de las normativas nacionales e internacionales exigidas
por PETROPERU a EL. CONTRATISTA. Se entiende que estan incluidas las normativas ambientales
y las de seguridad de los sectores ambiente, hidrocarburos y trabajo.

Los profesionales propuestos deberan contar con la debida experiencia segin su especialidad, que
los faculte técnicamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos a realizar.

Todos los profesionales deberan adjuntar su curriculum actualizado, documentado el cual tiene
validez de declaracion jurada. PETROPERU se reserva el derecho de verificar los curriculos,
solicitando la documentacién respectiva del personal técnico propuesto, pudiendo solicitar su cambio
de considerarlo necesario.

Los grados y titulos que hayan sido expedidos en el extranjero, deben encontrarse registrados en la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Universitaria (SUNEDU) para la participacion efectiva del
personal en la ejecucion del servicio.

En caso de ausencia del Supervisor Principal o de alguno de los especialistas o Supervisores de
Campo (Civil, Mecénico, Instrumentista, Seguridad HSE, Eléctrico), EL CONSULTOR debera asignar
un ingeniero de nivel igual o mayor, para que lo reemplace, previa coordinaciéon y aceptacion de
PETROPERU, de tal forma que en ningin momento EL SERVICIO se vea interrumpido.

Supervisor Principal (01)

Requisitos:
v Segln lo indicado en el item 8.2 de las Condiciones Técnicas

Funciones:

¥ El Supervisor principal sera el encargado de revisar la ingenieria y supervisar los trabajos de
la especialidad mecanica - eléctrica, asi como la direccién y coordinacién de la supervision de
la ejecucién de los trabajos de EL SERVICIO PRINCIPAL.

v El Supervisor Principal, serd el supervisor principal del servicio, que como parte de sus
funciones realizard la planificacién, control y gestion del contrato, reporte de avance de
entregables, solicitud de cambios al contrato. Asimismo, serd el encargado de revisar la
documentacién de seguridad del servicio principal.

Participacion en el Proyecto:
v Atiempo completo durante toda la ejecucién de El Servicio Principal.

Especialistas en la revisién de ingenieria, procedimientos y documentacion previa a la
ejecucion de las actividades de construccion del servicio:

Requisitos:

El Consultor debe considerar obligatoriamente sin que sea limitativa los siguiente
profesionales:

v/ Un (01) ingeniero de la especialidad Civil, con un minimo de 3 trabajos de disefio o revision de '

ingenieria de Detalle en Estructuras de Concreto en Plantas de Ventas de combustible y/o
Terminales de combustibles y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas
industriales y/u Oil & Gas y/o Plantas Mineras. Asi mismo debe acreditar 01 trabajo de disefio
y/o revision de ingenieria de cimentaciones para estructuras y/o subestacion eléctrica.

Un (01) ingeniero de la especialidad Mecanica o Mecanica- Eléctrica, con un minimo de 3
trabajos de disefio o revision de ingenieria de Detalle de trabajos Metalmecanicos en Planta
de Ventas de combustibles y/o0 Terminales de combustibles y/o Refinerias de Petréleo y/o
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA"

Plantas Petroquimicas y/o Plantas industriales y/u Oil & Gas y/o Plantas Mineras. Asimismo,
debe acreditar un (01) trabajo de disefio o revision de ingenieria de Detalle de instalacion de
una bomba centrifuga API 610.

v Un (01) ingeniero de la especialidad Eléctrica o Mecéanica- Eléctrica o Electrénico, con un
minimo de 3 trabajos de disefio o revision de ingenieria de Detalle de sistemas de puesta a
tierra de equipos mecanicos o eléctricos y/o iluminacién de areas de procesos y alimentacion
de energia eléctrica a equipos de proceso en Plantas de Ventas de combustibles y/o
Terminales de combustibles y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas
industriales y/u Oil & Gas y/o Plantas Mineras. Asi mismo debe acreditar un (01) trabajo de
disefio o revision de ingenieria en la construccién de una Subestacion Eléctrica.

v Un (01) ingeniero de la especialidad Electrénica o Eléctrica o Mecatrdnica o quimico, con un
minimo de 3 trabajos de disefio o revision de ingenieria de Detalle de sistemas de control
(SCADA, DES, instrumentacion de equipos de proceso), instalacion de tanques de
almacenamiento y sistemas contra incendio en Plantas de Ventas de combustibles y/o
Terminales de combustibles y/o Refinerias de Petréleo y/o Plantas Petroquimicas y/o Plantas
industriales y/u Qil & Gas y/o Plantas Mineras. Asi mismo debe acreditar un (01) trabajo de
disefio o revision de automatizacion de procesos de despacho de combustibles y/o un (01)
trabajo de disefio o revision de automatizacion de deteccion y mitigacion de sistemas
contraincendios.

¥ Un (01) ingeniero de la especialidad Quimica o Petroquimica, con un minimo de 3 trabajos de
Disefio e ingenieria de Detalle de Procesos relacionados con tanques de almacenamiento y de
Balances Hidraulicos de fluidos (Sistema Contra incendio, hidrocarburos y sus derivados) en
Plantas Quimicas y/o Petroquimicas y/o Refinerias de Petréleo y/o Lotes de Produccion de
Petréleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de Combustibles y/o Plantas industriales y/u Oil
& Gas y/o Plantas Mineras.

Acreditacion:

Los profesionales anteriormente mencionados deberan estar Colegiados y Habilitados por el
Colegio de ingenieros del Peru (CIP), desde el inicio y durante EL SERVICIO. Cualquier otro
profesional que EL CONSULTOR estime conveniente debera tener una experiencia no menor a
3 afios en su especialidad, la misma que debe ser demostrada y certificada.

Funciones:
Participacién en el Proyecto de este staff de profesionales serd segan la necesidad de la
Revisién de la ingenieria.

EL CONSULTOR debera efectuar la revision de la ingenieria Basica y de Detalle elaborada por
EL CONTRATISTA y de los procedimientos necesarios para la correcta ejecucion de EL
SERVICIO PRINCIPAL, realizando las observaciones necesarias y solicitando el levantamiento
de las mismas.

Asimismo, efectuara las revisiones necesarias hasta el levantamiento de las observaciones por
parte del Contratista de El Servicio Principal y la consecuente aprobacion por parte de
PETROPERU S.A,

NOTA: con respecto a la revision de la ingenieria de las especialidades solo en el caso del
Instrumentacion y Control, con la especialidad Eléctrica. Estos pueden ser asumidos por un
solo profesional, siempre y cuando cumplen con el perfil requerido.

ey |0M0mu
n“mtncuh. 57393
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Supervisor de Campo Especialidad Civil (01)

Requisitos:

Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de ingenieros del Peri (CIP), desde el
inicio y durante el Servicio.

El Supervisor debera contar con un minimo de 3 aflos de experiencia certificada como
Supervisor y/o inspector y/o Residente de construcciones de obras civiles de concreto armado,
movimiento de tierras en Plantas Petroquimicas y/o Refinerias de Petroleo y/o Lotes de
Produccidén de Petréleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de Combustibles y/u Oil&Gas
y/o Plantas Mineras.

Funciones:

El Supervisor sera el encargado de supervisar los trabajos de la especialidad Civil, asi como la
direcciéon y coordinacién de la supervision de la ejecuciéon de los trabajos DE El Servicio
Principal.

Participacién en el Proyecto:
Durante toda la etapa de trabajos de especialidad civil y cuando se requiera su asesoria
durante el proyecto.

Supervisor de Campo Especialidad instrumentacién (01)

Requisitos:

El Supervisor de especialidad instrumentacion, debe ser un ingeniero en la especialidad
Electronica, Mecatrénica o Instrumentista.

Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de ingenieros del Peri (CIP), desde el
inicio y durante el Servicio.

El Supervisor de especialidad instrumentacion, debera contar con un minimo de 3 afios de
experiencia certificada como Supervisor y/o inspector y/o0 Residente en trabajos de sistemas
de control, automatizacion, instrumentacion de campo en Plantas Petroquimicas y/o Refinerias
de Petréleo y/o Lotes de Produccion de Petroleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de
Combustibles y/u Oil&Gas y/o Plantas Mineras.

Funciones:

El Supervisor de especialidad instrumentacién, serd el encargado de supervisar los trabajos
de la especialidad electrénica, asi como la direccion y coordinacion de la supervision de la
ejecucion de los trabajos de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Participacién en el Proyecto:
Durante toda la etapa de trabajos de especialidad instrumentaciéon y cuando se requiera su
asesoria durante el proyecto (Pruebas y puesta en marcha.)

Supervisor de Campo Especialidad Mecanica o Mecanica -Eléctrica (01)

AR

%
cha
/

Requisitos:

El Supervisor, debe ser un ingeniero en la especialidad Mecanica o Mecéanica Eléctrica.
Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de ingenieros del Perd (CIP), desde el
inicio y durante el Servicio.

El Supervisor de especialidad Mecanica o Mecanica Eléctrica debera contar con un minimo de
3 afios de experiencia certificada como Supervisor y/o inspector y/o Residente en trabajos
mecanicos, instalacion de equipos, bombas, estructuras, metalmecanicos, tanques de
almacenamiento en Plantas Petroquimicas y/o Refinerias de Petroleo y/o Lotes de Produccion
de Petréleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de Combustibles y/u Oil&Gas y/o Plantas
mineras. Asimismo, debe acreditar la supervisién y/o construcciébn de un (01) sistema de
bombeo de productos derivados del petréleo.

Funciones:
El Supervisor de especialidad mecanica, serd el encargado de supervisar los trabajos de ia

especialidad eléctrica, asi como la direccién y coordinacion de la supervision de la’€jecucion
de los trabajos de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Condiciones Técnicas /%3_.,;13;12') Péagina 28 de 30
sl #

%, s

ICHA; 37 J‘:E‘Vmg



v

"SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA"

Participacion en el Proyecto:
Durante toda la etapa de trabajos de especialidad mecéanica y cuando se requiera su asesoria
durante el proyecto (Pruebas y puesta en marcha.)

Supervisor de Campo Especialidad Electricidad (01)

AN

Requisitos:

El Supervisor, debe ser un ingeniero en la especialidad Electricidad o Mecénica Eléctrica.
Debera estar Colegiado y Habilitado por el Colegio de ingenieros del Perd (CIP), desde el
inicio y durante el Servicio

El Supervisor de especialidad Electricidad o Mecanica Eléctrica debera contar con un minimo
de 3 aflos de experiencia certificada como Supervisor y/o inspector y/o Residente en
supervision en mantenimiento en trabajos Eléctricos en Plantas Petroquimicas y/o Refinerias
de Petroleo y/o Lotes de Produccion de Petrdleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de
Combustibles y/u Oil&Gas y/o Plantas Mineras. Asimismo, debe acreditar la supervision y/o
construccién de un sistema eléctrico para instalaciones de electrobombas.

Funciones:

El Supervisor de especialidad eléctrica, serd el encargado de supervisar los trabajos de la
especialidad eléctrica, asi como la direccién y coordinacién de la supervision de la ejecucion
de los trabajos de EL SERVICIO PRINCIPAL.

Participacion en el Proyecto:
Durante toda la etapa de trabajos de especialidad eléctrica y cuando se requiera su asesoria
durante el proyecto (Pruebas y puesta en marcha.)

Supervisor de Campo HSE

v

v

X IO MONTOYA

Requisitos:
Un (01) ingeniero de especialidad industrial y/o mecanico y/o mecatronica y/o mecanico
eléctrico y/o quimico y/o civil u otra profesion afin, de preferencia con estudios de
especializaciéon en Seguridad e Higiene Industrial y/o Ocupacional.
El Supervisor de Seguridad debera contar con un minimo de 3 aflos de experiencia certificada
como Supervisor y/o inspector y/o ingeniero de Seguridad industrial y Salud Ocupacional en
Plantas Quimicas y/o Petroquimicas y/o Refinerias de Petréleo y/o Lotes de Produccion de
Petroleo y/o Terminales y/o Plantas de Ventas de Combustibles y/u Oil&Gas y/o Plantas
Mineras. Asi como conocimiento, habilidades en:
- Curso Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control (IPERC) y Andlisis
de Trabajo Seguro (ATS).
- Curso de Materiales Peligros MATPEL 1
- Curso de trabajos criticos en: caliente y altura y espacios confinados y entre otros
cursos que aplique.
- Curso de la Ley 29783, su reglamento y modificatorias.

Participacion en el Proyecto:
A tiempo completo durante toda la ejecucion de los trabajos de Campo.

Supervisor de planificacion

Requisitos:

Un (01) especialista de planificacién

Debera contar con una experiencia minima de tres (3) contratos de ejecucién de obras
metalmecanicas y/o de construccion como planificador, planner, controller o puestos afines.
Debera tener especialidad en manejo de software, MS Project y/o Primavera.

Participacién en el Proyecto:
A tiempo completo durante toda la ejecucion de los trabajos de Campo.
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“SUPERVISION DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE DESPACHO DE PLANTA
DE VENTAS TALARA”

Supervisor de Calidad QA/QC

Requisitos:

¥v" Un (01) especialista de Calidad

v" Debera contar con una experiencia minima de tres (3) contratos, como jefe o supervisor, en el
sector minero y/o hidrocarburos, como especialista o responsable en calidad o Supervisor de
Calidad y/o QA/QC y/o Ingeniero QA/QC y/o Jefe de Calidad y/o Ingeniero de Calidad y/o
Supervisor de Control de Calidad.

v Participacion en el Proyecto;
A tiempo completo durante toda la ejecucidn de los trabajos de Campo.

NOTA: Los especialistas de la revisidn de ingenieria y la supervision de campo podra ser
asumida por un solo personal, siempre y cuando cumpla con el perfil indicado y esto no
genere retrasos en la revisién de la ingenieria. La revision de ingenieria sera actualizada y
esto no generard retraso para la supervision.

OTRAS CONSIDERACIONES:
»

El personal de EL CONSULTOR debera utilizar de forma permanente sus EPPs debidamente
identificados con el logotipo de EL CONSULTOR, ademés deben contar con accesorios y
facilidades de escritorio minimas para efectuar los trabajos encomendados.

El personal de EL CONSULTOR debe contar con todas las facilidades en forma permanente para
que la coordinacion y presentacion de trabajos se efectden con tiempo oportuno y calidad
garantizada para PETROPERU S.A.

PETROPERU S.A. se reserva el derecho de solicitar la separacion, en cualquier momento, de los
trabajadores de EL CONSULTOR que no relnan las condiciones para el tipo de trabajo a
contratar, debiendo reponerlo en el término de 72 horas como maximo a fin de no afectar el
avance.

Queda claramente establecido que PETROPERU S.A. no asumird ninguna responsabilidad
respecto a las obligaciones que EL CONSULTOR debe tener con su personal ni con terceros ya
sean de caracter laboral, administrativo, civil o de otra indole, debiendo por lo tanto mantener
vigente los seguros contra accidentes de su personal como por dafios a terceros. Queda
entendido que es de su cuenta y riesgo el pago puntual de sus remuneraciones, vacaciones,
gratificaciones, leyes sociales, etc. de su personal.

PETROPERU podra solicitar que los profesionales encargados de la Revisién de la ingenieria
estén de forma permanente en Planta de Ventas Talara, durante el periodo de Revisién de la
ingenieria.

Para la coordinacién de las diferentes actividades, EL CONSULTOR supervisara el avance real y
programado de acuerdo el cronograma de EL SERVICIO PRINCIPAL, de tal manera que se
prevea todas las necesidades del Proyecto.

EL CONSULTOR podra proponer al mismo personal para la revisiéon de ingenieria, procedimientos
y documentacion previa a la ejecucion de las actividades de construccion del servicio y para la
supervision de campo, siempre y cuando se acredite que cumple ambos perfiles requeridos.

JUAN C SEMINARIC MONTD
FICHA: 37303 W
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